



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KULTURO

DIREKTORAT ZA KULTURNO DEDIŠČINO
Informacijsko-dokumentacijski center za dediščino



EVROPSKA UNIJA
EVROPSKI SKLAD ZA
REGIONALNI RAZVOJ

eDediščina

Pregled izvajanja projekta eDediščina

Lilijana Pretnar

Predstavitev napredkov projekta eDediščina
Ljubljana, 17. 12. 2021

Vsebina projekta

- I. Vzpostavitev informacijsko-komunikacijske infrastrukture;
- II. Opredelitev varstvenih območij dediščine (VOD), nadgradnja evidenc in postopkov na področju varstva kulturne dediščine:
 - Nadgradnja registra kulturne dediščine (RKD);
 - Opredelitev varstvenih območij dediščine (VOD);
 - Vzpostavitev evidence arheoloških soglasij in raziskav (eArheologija);
- III. Vodenje in evalvacija izvajanja projekta.

Časovnica projekta I

Terminski načrt aktivnosti	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Vzpostavitev informacijsko-komunikacijske infrastrukture (IKT)	■	■	■	■	■	■
Zagotovitev strojne in programske opreme za potrebe dela na projektu	■	■	■	■	■	■
Izvedba nakupa namizne opreme	■	■				
Izvedba nakupa licenc		■	■			
Načrtovanje IKT		■	■	■	■	
Analiza obstoječega stanja in poslovnih zahtev		■	■			
Izbira vrste IKT (podatkovna baza, programska oprema za GIS)			■	■	■	
Priprava načrta arhitekture sistema				■	■	
Razvoj / namestitev	■	■	■	■	■	■
Dogovor o sodelovanju z MJU pri projektu eDediščina	■	■				
Izvedba dogovora z MJU in JN za vključitev v DRO - testno okolje		■	■	■	■	■
Namestitev testnega okolja (pilotna verzija)				■	■	
Testiranje in prilagoditve		■	■	■	■	■
Priprava načrta testiranja okolja			■	■	■	■
Prilagoditve sistema				■	■	■
Namestitev testnega okolja za aplikacije ISeD				■	■	■
Produksijska uvedba					■	■
Izvedba dogovora z MJU za vključitev v DRO - produkcijsko okolje					■	■
Namestitev produkcijskega okolja					■	■
Dokumentiranje postopkov					■	■
Vzdrževanje in spremljanje						■
Priprava načrta vzdrževanja						■
Prenos vzdrževanja na MJU						■

Časovnica projekta II


Terminski načrt aktivnosti	2017			2018			2019			2020			2021			2022		
Analiza - po sklopih																		
RKD - nadgradnja registra nepremične in nesnovne kulturne dediščine																		
Analiza obstoječega stanja																		
Analiza poslovnih in tehnoloških zahtev ter priprava specifikacij za JN																		
VOD - opredelitev varstvenih območij dediščine																		
Priprava metodologije določanja VOD in zagotovitev pravnih podlag																		
Priprava uredbe o vrstah varstvenih območij dediščine in varstvenih usmeritvah																		
Določitev VOD na konkretnem primeru 2 reprezentativnih občin																		
Analiza poslovnih in tehnoloških zahtev ter priprava specifikacij za JN																		
eArheologija - vzpostavitev evidence arheoloških soglasij in raziskav																		
Evidentiranje baze arheoloških soglasij in raziskav																		
Analiza obstoječega stanja																		
Analiza poslovnih in tehnoloških zahtev ter priprava specifikacij za JN																		
eRKD + eVOD + eArheologija --> ISeD																		
JN za izbiro izvajalca za razvoj IS eDediščina - ISeD																		
Priprava razpisne dokumentacije za JN za izbiro izvajalca																		
Izvedba JN za izbiro izvajalca																		

Časovnica projekta III

Terminski načrt aktivnosti	2017			2018			2019			2020			2021			2022		
Načrtovanje ISeD																		
Priprava podrobnih specifikacij poslovnih in tehnoloških zahtev																		
Priprava PZI dokumentacije za razvoj ISeD																		
Usklajevanje in potrditev PZI dokumentacije																		
Načrt uvedbe novega koordinatnega sistema																		
Načrt in priprava podatkov za migracijo v ISeD																		
Razvoj ISeD																		
Razvoj skupnega portala ISeD																		
Razvoj aplikacije za vzdrževanje osnovnih podatkov eRKD																		
Razvoj aplikacije za vzdrževanje varstvenih podatkov eRKD																		
Razvoj sistema in aplikacije eVOD																		
Razvoj sistema in aplikacije eArheologija																		
Testiranje ISeD																		
Testiranje skupnega portala ISeD																		
Izvedba migracije (pilotna)																		
Testiranje aplikacije za vzdrževanje osnovnih podatkov eRKD																		
Testiranje aplikacije za vzdrževanje varstvenih podatkov eRKD																		
Testiranje aplikacije eVOD																		
Testiranje aplikacije eArheologija																		

podaljšanje projekta → 2022

Razvoj in testiranje eRKD, eVOD, eArheologija



Nadaljnji koraki v okviru projekta eDediščina

2022

- Testiranje in dopolnitve aplikacije
- Priprava podatkov za migracijo
- Geolociranje Franciscejskega katastra
- Migracija podatkov eRKD in eArheologije
- Usposabljanje uporabnikov
- Administracija uporabnikov aplikacije
- Priprava tehnične in uporabniške dokumentacije
- Produktijska uvedba → začetek uporabe aplikacije
- Vzdrževanje aplikacije: osnovno in dopolnilno
- Informiranje in obveščanje javnosti

Zaključevanje projekta – dec. 2022



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KULTURO

DIREKTORAT ZA KULTURNO DEDIŠČINO
Informacijsko-dokumentacijski center za dediščino



EVROPSKA UNIJA
EVROPSKI SKLAD ZA
REGIONALNI RAZVOJ

Hvala za pozornost

lilijana.pretnar@gov.si
edediscina.mk@gov.si