



The European Agricultural Fund for Rural Development:
Europe investing in rural areas



www.program-podezelja.si

Letno poročilo o izvajanju

Program razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020

Letno poročilo o izvajanju	
Obdobje	01/01/2022 - 31/12/2022
Različica	2022.0
Status – trenutno vozlišče	Sprejela Evropska komisija - European Commission
Nacionalna referenca	
Datum odobritve odbora za spremljanje	14/06/2023

Veljavna različica programa	
CCI	2014SI06RDNP001
Vrsta programa	Program za razvoj podeželja
Država	Slovenija
Regija	SI - National
Programsko obdobje	2014 - 2022
Različica	14.1
Številka sklepa	C(2022)6512
Datum sklepa	05/09/2022
Organ upravljanja	Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo

Kazalo

1. GLAVNE INFORMACIJE O IZVAJANJU PROGRAMA IN NJEGOVIH PREDNOSTNIH NALOG.....	4
1.a) Finančni podatki	4
1.b) Splošni kazalniki in kazalniki za posamezne programe ter količinsko opredeljene ciljne vrednosti.....	4
1.b1) Pregled napredka	4
1.c) Ključne informacije o izvajanju PRP na podlagi podatkov iz a) in b) po prednostnih področjih	14
1.d) Ključne informacije o doseganju mejnikov, določenih v okviru uspešnosti, na podlagi Preglednice F.....	76
1.e) Drugi posebni elementi programa razvoja podeželja [neobvezno].....	77
1.f) Prispevek k makroregijskim strategijam in strategijam morskih bazenov, če je primerno.....	77
1.g) Menjalni tečaj za menjavo v letnem poročilu o izvajanju (države brez eura)	80
2. NAPREDEK PRI IZVAJANJU NAČRTA VREDNOTENJA.	81
2.a) Opis kakršnih koli sprememb načrta vrednotenja v okviru programa razvoja podeželja, ki so bile uvedene med letom, in utemeljitve teh sprememb.....	81
2.b) Opis dejavnosti vrednotenja, ki so se izvajale med letom (v zvezi z oddelkom 3 načrta vrednotenja)	81
2.c) Opis dejavnosti, ki so se izvajale v zvezi z zagotavljanjem in upravljanjem podatkov (v zvezi z oddelkom 4 načrta vrednotenja).....	83
2.d) Seznam opravljenih vrednotenj, vključno s povezavami do spletnih mest, kjer so bila objavljena.....	87
2.e) Povzetek opravljenih vrednotenj, ki se osredotoča na ugotovitve vrednotenj.....	92
2.f) Opis komunikacijskih dejavnosti, ki so se izvajale v zvezi z obveščanjem javnosti o ugotovitvah vrednotenj (v zvezi z oddelkom 6 načrta vrednotenja)	96
2.g) Opis nadaljnjega spremljanja rezultatov vrednotenja (v zvezi z oddelkom 6 načrta vrednotenja)	100
3. VPRAŠANJA, KI VPLIVAJO NA DELOVANJE PROGRAMA, IN SPREJETI UKREPI	112
3.a) Opis ukrepov, sprejetih za zagotavljanje kakovostnega in uspešnega izvajanja programa.....	112
3.b) Mehanizmi za kakovost in učinkovito izvajanje	118
4. UKREPI, SPREJETI ZA IZVAJANJE TEHNIČNE POMOČI IN ZAHTEV PROGRAMA GLEDE OBVEŠČANJA JAVNOSTI	120
4.a) Sprejet ukrep in stanje v zvezi z vzpostavitvijo nacionalne mreže za podeželje in izvajanjem njenega akcijskega načrta.....	120
4.a1) Sprejeti ukrepi in stanje v zvezi z vzpostavitvijo nacionalne mreže za podeželje (struktura upravljanja in podporna enota za mrežo).....	120
4.a2) Sprejeti ukrepi v zvezi z izvajanjem akcijskega načrta in njegovo stanje	121
4.b) Ukrepi, sprejeti za obveščanje javnosti o programu (člen 13 Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 808/2014).....	129
5. UKREPI, SPREJETI ZA IZPOLNJEVANJE PREDHODNIH POGOJENOSTI.....	136
6. OPIS IZVAJANJA PODPROGRAMOV	137

7. OCENA INFORMACIJ IN NAPREDKA PRI DOSEGANJU CILJEV PROGRAMA	138
8. IZVAJANJE UKREPOV ZA UPOŠTEVANJE NAČEL IZ ČLENOV 5, 7 IN 8 UREDBE (EU) ŠT. 1303/2013.....	139
9. DOSEŽENI NAPREDEK PRI ZAGOTAVLJANJU CELOSTNEGA PRISTOPA K UPORABI EKSRP IN DRUGIH FINANČNIH INSTRUMENTOV UNIJE.....	141
10. POROČILO O IZVAJANJU FINANČNIH INSTRUMENTOV (ČLEN 46 UREDBE (EU) ŠT. 1303/2013)	142
11. ŠIFRANTI SKUPNIH KAZALNIKOV IN KAZALNIKOV ZA POSAMEZNE PROGRAME TER ŠTEVILČNO OVREDNOTENE CILJNE VREDNOSTI	143
Priloga II	144
Dokumenti.....	156

1. GLAVNE INFORMACIJE O IZVAJANJU PROGRAMA IN NJEGOVIH PREDNOSTNIH NALOG

1.a) Finančni podatki

Glej priložene dokumente

1.b) Splošni kazalniki in kazalniki za posamezne programe ter količinsko opredeljene ciljne vrednosti

1.b1) Pregled napredka

Prednostno področje 1A						
Navedba ciljnega kazalnika	Obdobje	Na podlagi odobritev (če je relevantno)	Realizacija (%)	Realizirano	Realizacija (%)	Cilj za leto 2025
T1: Odstotek izdatkov po členih 14, 15 in 35 Uredbe (EU) št. 1305/2013 v povezavi s celotnimi izdatki za program za razvoj podeželja (prednostno področje 1A)	2014-2022			1,35	52,95	2,55
	2014-2021			0,94	36,87	
	2014-2020			0,75	29,42	
	2014-2019			0,50	19,61	
	2014-2018			0,17	6,67	
	2014-2017			0,12	4,71	
	2014-2016			0,05	1,96	
	2014-2015			0,03	1,18	

Prednostno področje 1B						
Navedba ciljnega kazalnika	Obdobje	Na podlagi odobritev (če je relevantno)	Realizacija (%)	Realizirano	Realizacija (%)	Cilj za leto 2025
T2: Skupno število operacij sodelovanja, podprtih v okviru ukrepa sodelovanja (člen 35 Uredbe (EU) št. 1305/2013) (skupine, mreže/grozdi, pilotni projekti ...) (prednostno področje 1B)	2014-2022			131,00	76,16	172,00
	2014-2021			103,00	59,88	
	2014-2020			40,00	23,26	
	2014-2019					
	2014-2018					
	2014-2017					
	2014-2016					
	2014-2015					

Prednostno področje 1C						
Navedba ciljnega kazalnika	Obdobje	Na podlagi odobritev (če je relevantno)	Realizacija (%)	Realizirano	Realizacija (%)	Cilj za leto 2025
T3: Skupno število usposobljenih udeležencev v skladu s členom 14 Uredbe (EU) št. 1305/2013 (prednostno področje 1C)	2014-2022			134.160,00	109,52	122.500,00
	2014-2021			105.406,00	86,05	
	2014-2020			96.473,00	78,75	
	2014-2019			59.840,00	48,85	
	2014-2018			47.250,00	38,57	
	2014-2017			29.193,00	23,83	
	2014-2016			10.924,00	8,92	
	2014-2015			1.146,00	0,94	

Prednostno področje 2A							
Navedba ciljnega kazalnika		Obdobje	Na podlagi odobritev (če je relevantno)	Realizacija (%)	Realizirano	Realizacija (%)	Cilj za leto 2025
T4: Odstotek kmetijskih gospodarstev s podporo programa za razvoj podeželja za naložbe v prestrukturiranje ali posodabljanje (prednostno področje 2A)		2014-2022	2,10	66,72	1,75	55,60	3,15
		2014-2021	1,92	61,00	1,65	52,42	
		2014-2020	1,78	56,55	1,57	49,88	
		2014-2019	1,70	54,01	1,48	47,02	
		2014-2018	1,65	52,42	1,14	36,22	
		2014-2017	1,26	40,03	0,39	12,39	
		2014-2016	0,14	4,45			
		2014-2015	0,03	0,95	0,03	0,95	
Ukrep	Kazalnik učinka	Obdobje	Odobreno	Realizacija (%)	Realizirano	Realizacija (%)	Načrtovano za leto 2023
M01	O1 - Skupni javni izdatki	2014-2022	2.249.851,64	106,48	865.110,38	40,94	2.113.000,00
M02	O1 - Skupni javni izdatki	2014-2022	184.815,36	96,26	0,00	0,00	192.000,00
M04	O1 - Skupni javni izdatki	2014-2022	201.731.285,80	84,43	131.197.767,67	54,91	238.941.681,16
M06	O1 - Skupni javni izdatki	2014-2022	48.245.000,00	99,34	39.385.991,24	81,10	48.565.000,00
M16	O1 - Skupni javni izdatki	2014-2022	8.265.064,30	64,10	5.933.635,81	46,02	12.893.488,00
M21	O1 - Skupni javni izdatki	2014-2022	456.000,00	100,00	456.000,00	100,00	456.000,00
Skupaj	O1 - Skupni javni izdatki	2014-2022	261.132.017,10	86,14	177.838.505,10	58,66	303.161.169,16

Prednostno področje 2B							
Navedba ciljnega kazalnika		Obdobje	Na podlagi odobritev (če je relevantno)	Realizacija (%)	Realizirano	Realizacija (%)	Cilj za leto 2025
T5: Odstotek kmetijskih gospodarstev s poslovnim razvojnim načrtom / naložbami za mlade kmete, podprtimi s programom za razvoj podeželja (prednostno področje 2B)		2014-2022	2,48	97,76	2,44	96,19	2,54
		2014-2021	2,27	89,49	2,19	86,33	
		2014-2020	1,96	77,27	1,91	75,29	
		2014-2019	1,59	62,68	1,53	60,31	
		2014-2018	1,12	44,15	1,12	44,15	
		2014-2017	1,12	44,15	0,77	30,35	
		2014-2016	0,76	29,96			
		2014-2015	0,30	11,83			
Ukrep	Kazalnik učinka	Obdobje	Odobreno	Realizacija (%)	Realizirano	Realizacija (%)	Načrtovano za leto 2023
M01	O1 - Skupni javni izdatki	2014-2022	88.809,30	71,05	71.249,09	57,00	125.000,00
M06	O1 - Skupni javni izdatki	2014-2022	65.973.792,34	99,23	56.900.648,37	85,58	66.485.592,00
Skupaj	O1 - Skupni javni izdatki	2014-2022	66.062.601,64	99,18	56.971.897,46	85,53	66.610.592,00

Prednostno področje 3A							
Navedba ciljnega kazalnika		Obdobje	Na podlagi odobritev (če je relevantno)	Realizacija (%)	Realizirano	Realizacija (%)	Cilj za leto 2025
T6: Odstotek kmetijskih gospodarstev, ki prejemajo podporo za sodelovanje v shemah kakovosti, na lokalnih trgih in v kratkih dobavnih verigah ter skupinah/organizacijah proizvajalcev (prednostno področje 3A)		2014-2022	22,95	116,51	19,93	101,18	19,70
		2014-2021	22,77	115,59	19,37	98,33	
		2014-2020	19,83	100,67	16,59	84,22	
		2014-2019	18,61	94,48	16,06	81,53	
		2014-2018	15,97	81,07	8,52	43,25	
		2014-2017	12,80	64,98	5,54	28,12	
		2014-2016					
		2014-2015					
Odstotek živilskopredelovalnih podjetij s podporo programa za razvoj podeželja za naložbe v predelavo/trženje in/ali razvoj kmetijskih proizvodov (%)		2014-2022			11,50	82,14	14,00
		2014-2021			11,06	79,00	
		2014-2020			12,00	85,71	
		2014-2019			7,20	51,43	
		2014-2018			3,60	25,71	
		2014-2017			2,00	14,29	
		2014-2016			1,00	7,14	
		2014-2015					
Ukrep	Kazalnik učinka	Obdobje	Odobreno	Realizacija (%)	Realizirano	Realizacija (%)	Načrtovano za leto 2023
M01	O1 - Skupni javni izdatki	2014-2022	1.221.272,91	87,10	981.087,86	69,97	1.402.100,00
M02	O1 - Skupni javni izdatki	2014-2022	1.743.547,04	116,65	1.467.159,76	98,16	1.494.690,00
M03	O1 - Skupni javni izdatki	2014-2022	2.858.607,47	98,20	2.539.181,20	87,23	2.911.000,00
M04	O1 - Skupni javni izdatki	2014-2022	89.560.483,98	85,94	41.527.711,12	39,85	104.213.591,00
M09	O1 - Skupni javni izdatki	2014-2022	2.936.164,21	93,62	1.483.517,58	47,30	3.136.170,00
M14	O1 - Skupni javni izdatki	2014-2022	51.666.683,89	101,04	43.259.618,04	84,60	51.133.333,33
M16	O1 - Skupni javni izdatki	2014-2022	1.777.528,76	81,92	686.765,54	31,65	2.169.839,00
Skupaj	O1 - Skupni javni izdatki	2014-2022	151.764.288,26	91,17	91.945.041,10	55,24	166.460.723,33

Prednostna naloga P4							
Navedba ciljnega kazalnika		Obdobje	Na podlagi odobritev (če je relevantno)	Realizacija (%)	Realizirano	Realizacija (%)	Cilj za leto 2025
T12: Odstotek kmetijskih zemljišč, za katera so bile sklenjene pogodbe o upravljanju za izboljšanje upravljanja tal in/ali preprečevanje erozije tal (prednostno področje 4C)		2014-2022			42,63	135,83	31,38
		2014-2021			42,28	134,72	
		2014-2020			42,63	135,83	
		2014-2019			41,93	133,60	
		2014-2018			41,31	131,63	
		2014-2017			40,95	130,48	
		2014-2016			36,03	114,80	
		2014-2015			31,57	100,59	
T10: Odstotek kmetijskih zemljišč, za katera so bile sklenjene pogodbe o upravljanju za izboljšanje upravljanja voda (prednostno področje 4B)		2014-2022			41,21	142,63	28,89
		2014-2021			40,84	141,35	
		2014-2020			41,21	142,63	
		2014-2019			40,58	140,45	
		2014-2018			40,07	138,68	
		2014-2017			39,74	137,54	
		2014-2016			34,91	120,82	
		2014-2015			22,27	77,08	
T9: Odstotek kmetijskih zemljišč, za katera so bile sklenjene pogodbe o upravljanju za podpiranje biotske raznovrstnosti in/ali krajin (prednostno področje 4A)		2014-2022			46,16	139,69	33,05
		2014-2021			45,82	138,66	
		2014-2020			46,16	139,69	
		2014-2019			45,44	137,51	
		2014-2018			44,75	135,42	
		2014-2017			44,22	133,82	
		2014-2016			38,53	116,60	
		2014-2015			33,15	100,32	
Ukrep	Kazalnik učinka	Obdobje	Odobreno	Realizacija (%)	Realizirano	Realizacija (%)	Načrtovano za leto 2023

M01	O1 - Skupni javni izdatki	2014-2022	1.755.517,64	79,62	1.322.612,60	59,98	2.205.000,00
M02	O1 - Skupni javni izdatki	2014-2022	4.983.299,57	118,56	3.982.881,84	94,76	4.203.310,00
M04	O1 - Skupni javni izdatki	2014-2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
M08	O1 - Skupni javni izdatki	2014-2022	11.433.938,83	81,35	11.430.495,26	81,33	14.054.400,00
M10	O1 - Skupni javni izdatki	2014-2022	274.593.609,79	101,28	235.385.487,93	86,82	271.127.386,67
M11	O1 - Skupni javni izdatki	2014-2022	92.548.616,90	105,01	75.965.362,59	86,20	88.131.000,00
M13	O1 - Skupni javni izdatki	2014-2022	339.030.166,37	100,42	336.856.336,37	99,78	337.614.928,00
M16	O1 - Skupni javni izdatki	2014-2022	9.257.327,63	99,46	3.791.701,86	40,74	9.307.280,00
Skupaj	O1 - Skupni javni izdatki	2014-2022	733.602.476,73	100,82	668.734.878,45	91,90	727.643.304,67

Prednostno področje 5A							
Navedba ciljnega kazalnika		Obdobje	Na podlagi odobritev (če je relevantno)	Realizacija (%)	Realizirano	Realizacija (%)	Cilj za leto 2025
T14: Odstotek namakanega zemljišča, ki bo prešlo na učinkovitejši namakalni sistem (prednostno področje 5A)		2014-2022					60,48
		2014-2021					
		2014-2020					
		2014-2019					
		2014-2018					
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
Ukrep	Kazalnik učinka	Obdobje	Odobreno	Realizacija (%)	Realizirano	Realizacija (%)	Načrtovano za leto 2023
M04	O1 - Skupni javni izdatki	2014-2022	9.665.088,63	96,65	0,00	0,00	10.000.000,00
Skupaj	O1 - Skupni javni izdatki	2014-2022	9.665.088,63	96,65	0,00	0,00	10.000.000,00

Prednostno področje 5D							
Navedba ciljnega kazalnika		Obdobje	Na podlagi odobritev (če je relevantno)	Realizacija (%)	Realizirano	Realizacija (%)	Cilj za leto 2025
T17: Odstotek GVŽ, ki jih zadevajo naložbe v upravljanje živine za zmanjševanje emisij TGP in/ali amoniaka (prednostno področje 5D)		2014-2022			0,04	0,96	4,18
		2014-2021					
		2014-2020					
		2014-2019					
		2014-2018					
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
Ukrep	Kazalnik učinka	Obdobje	Odobreno	Realizacija (%)	Realizirano	Realizacija (%)	Načrtovano za leto 2023
M04	O1 - Skupni javni izdatki	2014-2022	26.364.960,63	96,14	56.393,00	0,21	27.424.000,00
Skupaj	O1 - Skupni javni izdatki	2014-2022	26.364.960,63	96,14	56.393,00	0,21	27.424.000,00

Prednostno področje 6A							
Navedba ciljnega kazalnika		Obdobje	Na podlagi odobritev (če je relevantno)	Realizacija (%)	Realizirano	Realizacija (%)	Cilj za leto 2025
T20: Delovna mesta, ustvarjena s podprtimi projekti (prednostno področje 6A)		2014-2022			239,00	68,29	350,00
		2014-2021			173,00	49,43	
		2014-2020			140,00	40,00	
		2014-2019			115,00	32,86	
		2014-2018			46,00	13,14	
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
Ukrep	Kazalnik učinka	Obdobje	Odobreno	Realizacija (%)	Realizirano	Realizacija (%)	Načrtovano za leto 2023
M06	O1 - Skupni javni izdatki	2014-2022	29.302.567,54	97,09	4.804.169,44	15,92	30.180.900,00
M08	O1 - Skupni javni izdatki	2014-2022	48.748.501,26	104,10	26.432.721,07	56,45	46.826.666,67
M16	O1 - Skupni javni izdatki	2014-2022	2.398.756,98	105,05	1.210.251,99	53,00	2.283.378,53
M21	O1 - Skupni javni izdatki	2014-2022	1.230.000,00	100,00	1.230.000,00	100,00	1.230.000,00
Skupaj	O1 - Skupni javni izdatki	2014-2022	81.679.825,78	101,44	33.677.142,50	41,82	80.520.945,20

Prednostno področje 6B							
Navedba ciljnega kazalnika		Obdobje	Na podlagi odobritev (če je relevantno)	Realizacija (%)	Realizirano	Realizacija (%)	Cilj za leto 2025
T23: Delovna mesta, ustvarjena s podprtimi projekti (Leader) (prednostno področje 6B)		2014-2022			87,79	103,28	85,00
		2014-2021			66,29	77,99	
		2014-2020			71,50	84,12	
		2014-2019			50,00	58,82	
		2014-2018			30,00	35,29	
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
T22: Odstotek podeželskega prebivalstva, deležnega izboljšanih storitev/infrastrukture (prednostno področje 6B)		2014-2022					0,00
		2014-2021					
		2014-2020					
		2014-2019					
		2014-2018					
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
T21: Odstotek podeželskega prebivalstva, zajetega v strategijah lokalnega razvoja (prednostno področje 6B)		2014-2022			69,00	105,23	65,57
		2014-2021			69,00	105,23	
		2014-2020			69,00	105,23	
		2014-2019			69,00	105,23	
		2014-2018			69,00	105,23	
		2014-2017			69,00	105,23	
		2014-2016			69,00	105,23	
		2014-2015					
Ukrep	Kazalnik učinka	Obdobje	Odobreno	Realizacija (%)	Realizirano	Realizacija (%)	Načrtovano za leto 2023

M19	O1 - Skupni javni izdatki	2014-2022	63.423.479,70	93,74	43.708.859,84	64,60	67.660.314,20
Skupaj	O1 - Skupni javni izdatki	2014-2022	63.423.479,70	93,74	43.708.859,84	64,60	67.660.314,20

Prednostno področje 6C							
Navedba ciljnega kazalnika		Obdobje	Na podlagi odobritev (če je relevantno)	Realizacija (%)	Realizirano	Realizacija (%)	Cilj za leto 2025
T24: Odstotek podeželskega prebivalstva, deležnega novih ali izboljšanih storitev/infrastrukture (IKT) (prednostno področje 6C)		2014-2022					0,87
		2014-2021					
		2014-2020					
		2014-2019					
		2014-2018					
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
Ukrep	Kazalnik učinka	Obdobje	Odobreno	Realizacija (%)	Realizirano	Realizacija (%)	Načrtovano za leto 2023
M07	O1 - Skupni javni izdatki	2014-2022	10.344.797,67	94,66	416.847,28	3,81	10.927.951,00
Skupaj	O1 - Skupni javni izdatki	2014-2022	10.344.797,67	94,66	416.847,28	3,81	10.927.951,00

1.c) Ključne informacije o izvajanju PRP na podlagi podatkov iz a) in b) po prednostnih področjih

Pojasnilo:

- Pri uporabi izraza "izplačana sredstva" gre za podatek o skupnih javnih izdatkih, kar pomeni skupni znesek izplačil (sredstva Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in slovenskega proračuna).
- (Preglednice in slike se nahajajo na koncu tega poglavja).

Razen če ni opredeljeno drugače, se pri vrednostih kazalnikov podprtih operacij upoštevajo izplačane vloge, in sicer od prvega izplačila dalje. V primeru enega zahtevka so to hkrati tudi zaključene operacije.

UVOD

Informacije o izvajanju Programa razvoja podeželja Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: PRP) 2014–2020 se navezujejo na vsebino potrjenega programa (12. februar 2015) ter vse nadaljnje spremembe programa (zadnja, to je 12. sprememba programa, je bila s strani Evropske komisije potrjena v septembru 2022). V okviru PRP 2014–2020 se izvaja skupno 16 ukrepov, in sicer:

- M01: Prenos znanja in dejavnosti informiranja;
- M02: Službe za svetovanje, službe za pomoč pri upravljanju kmetij in službe za zagotavljanje nadomeščanja na kmetijah;
- M03: Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila;
- M04: Naložbe v osnovna sredstva;
- M06: Razvoj kmetij in podjetij;
- M07: Osnovne storitve in obnova vasi na podeželskih območjih;
- M08: Naložbe v razvoj gozdnih območij in izboljšanje sposobnosti gozdov za preživetje;
- M09: Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju;
- M10: Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila;
- M11: Ekološko kmetovanje;
- M13: Plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami;
- M14: Dobrobit živali;
- M16: Sodelovanje;
- M19: Podpora za lokalni razvoj v okviru pobude LEADER (lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost);
- M21: Izjemna začasna podpora COVID-19 ter
- 113: Zgodnje upokojevanje iz PRP 2007–2013.

Razlogi za 12. spremembo PRP 2014-2020 so bili zaključevanje programskega obdobja (skupaj s prehodnim obdobjem), razmere zaradi epidemije COVID-19, vojna v Ukrajini, draženje energentov, surovin

in materialov ter občasno motene distribucijske poti.

Zaradi majhnih ostankov sredstev na posameznih ukrepih, ki niso zadostovala za izvedbo še kakšnega javnega razpisa, so se le-ta v večini prenesla na naložbene ukrepe (M04.1 in M04.2) za namen izgradnje skladišč, hladilnic in druge za distribucijo potrebne infrastrukture (za omilitev posledic motenih dobavnih poti) ter na krožno gospodarstvo, kjer bodo sredstva namenjena uvajanju OVE, za zmanjšanje odvisnosti od fosilnih goriv.

Del sredstev iz ukrepov M01 – Prenos znanja in informiranje ter M02 – Svetovanje je bil v celoti prenešen na podukrepa za izvajanje EIP projektov M16.2 in M16.5 za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij s poudarkom na okoljskih vsebinah, ki vspodbujajo inovativnost in prenos znanja do končnega uporabnika.

V nadaljevanju je podana predstavitev izvajanja (pod)ukrepov po posameznih prednostnih področjih, ki so opredeljeni v 11. poglavju PRP 2014–2020: Načrt kazalnikov. Trenutno stanje izvajanja načrta kazalnikov podaja priloga spremljanja k temu poročilu. Vsi podatki se navezujejo na stanje na dan 31. 12. 2022. Pri ukrepih, ki se izvajajo v okviru vsakoletne kampanje zbirnih vlog (KOPOP, EK, OMD in DŽ), so upoštevani podatki po zaključku subvencijske kampanje za leto 2021 (po obračunu) ter zajem za leto 2022. Iz PRP 2014–2020 je bilo do 31. 12. 2022 skupaj za vse ukrepe in prednostna področja odobrenih 1.425.692.508,32 € (94,7 % vseh razpoložljivih sredstev) in izplačanih 1.108.432.119,65 € (73,6 % vseh razpoložljivih sredstev) (preglednica 1).

Napredek v letu 2022 v primerjavi s stanjem konec leta 2021 po prednostnih področjih je podan na sliki 1. Vs odstotki, tudi za stanje na konec leta 2021, so preračunani na skupno stanje razpoložljivih sredstev po 12. spremembi PRP 2014–2020, in sicer skupaj 1.505.795.439,56 €, od tega 73.294.157,00 € EURI sredstev.

Napredek glede porabe EURI sredstev je podan ločeno le za leto 2022, ker do konca leta 2021 iz tega naslova ni bilo odobrenih niti izplačanih sredstev (slika 2).

Glede na leto 2021 je bil na nivoju celotnega PRP 2014–2020 dosežen napredek na nivoju odobrenih sredstev za 16,4 % in na nivoju izplačanih sredstev za 11,5 % vseh razpoložljivih sredstev. Največji napredek na prednostnih področjih glede na novo izdane odločbe za relevantne podukrepe je bil dosežen na prednostnih področjih 5A in 5D, kjer so bile v letu 2022 izdane prve odločbe znotraj podukrepov M04.1: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva in M04.3: Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva ter tudi na prednostnem področju 6A. Glede na okrepljeno izplačevanje sredstev pa je bil največji napredek na prednostnem področju 6B: LEADER.

1 Prednostna naloga P1: Spodbujanje prenosa znanja in inovacij v kmetijstvu, gozdarstvu in na podeželskih območjih

1.1 Prednostno področje 1A: Spodbujanje inovacij, sodelovanja in razvoja baze znanja na podeželskih območjih

K prednostnemu področju 1A prispevajo ukrepi M01: Prenos znanja in dejavnosti informiranja, M02: Službe za svetovanje, službe za pomoč pri upravljanju kmetij in službe za zagotavljanje nadomeščanja na kmetijah in M16: Sodelovanje. Vsi trije ukrepi so horizontalni, kar pomeni, da se izvajajo na ostalih prednostnih nalogah in prednostnih področjih, agregirani podatki pa so zajeti v okviru prednostne naloge 1.

1.1.1 Ukrep M01: Prenos znanja in dejavnosti informiranja

Ukrep se izvaja v okviru dveh podukrepov M01.1: Podpora za dejavnosti poklicnega usposabljanja in pridobivanja spretnosti in M01.2: Podpora za demonstracijske aktivnosti in ukrepe informiranja.

1.1.1.1 Podukrep M01.1: Podpora za dejavnosti poklicnega usposabljanja in pridobivanja spretnosti

Za podukrep M01.1 je v okviru PRP 2014–2020 na voljo 4.017.100,00 €. Do konca leta 2022 je bilo odobrenih 94,6 % (3.799.921,85 €, od tega v letu 2022 157.759,12 €), izplačanih pa 75,4 % (3.028.276,61 €, od tega v letu 2021 416.276,84 €) razpoložljivih sredstev za ta podukrep. Napredek v letu 2022 glede na stanje na koncu leta 2021 je pri odobrenih sredstvih 4 % in pri izplačanih sredstvih 10 % glede na razpoložljiva sredstva podukrepa (slika 3).

1.1.1.2 Podukrep M01.2: Podpora za demonstracijske aktivnosti in ukrepe informiranja

Za podukrep M01.2 je v okviru PRP 2014–2020 na voljo 1.828.000,00 €. Do konca leta 2022 je bilo odobrenih 1.541.338,75 € (84,3 % razpoložljivih sredstev za ta podukrep, od tega v letu 2022 1.307.775,84 €), izplačanih pa 211.783,32 € (11,6 % razpoložljivih sredstev za ta podukrep, od tega v letu 2022 176.952,46 €). Napredek v letu 2022 glede na stanje na koncu leta 2021 je pri odobrenih sredstvih 72 %, pri izplačanih sredstvih pa 10 % glede na razpoložljiva sredstva podukrepa (slika 4).

1.1.2 Ukrep M02: Službe za svetovanje, službe za pomoč pri upravljanju kmetij in službe za zagotavljanje nadomeščanja na kmetijah

V okviru tega ukrepa se izvaja podukrep: M02.1: Podpora za pomoč pri uporabi storitev svetovanja.

1.1.2.1 Podukrep M02.1: Podpora za pomoč pri uporabi storitev svetovanja

Za podukrep M02.1 je v okviru PRP 2014–2020 na voljo 5.890.000,00 €. Do konca leta 2022 je bilo odobrenih 117,3 % (6.911.661,97 €, od tega v letu 2022 536.208,54 €), izplačanih pa 92,5 % (5.450.041,60 €, od tega v letu 2022 496.078,21 €) razpoložljivih sredstev za ta podukrep. Napredek v letu 2022 glede na stanje na koncu leta 2021 je pri odobrenih sredstvih 9 % ter na ravni izplačanih sredstev 8 % glede na razpoložljiva sredstva podukrepa (slika 5).

Do konca leta 2022 je bilo objavljenih 29 javnih naročil (od tega štiri javna naročila v letu 2022), za vseh 29 JN so bile do 31. 12. 2022 podpisane pogodbe z izvajalci. Delno ali v celoti izplačanih je bilo 25 javnih naročil za 194 vsebin. Skupno število upravičencev, ki so bili deležni svetovanja, je 26.383, od tega s področij priprave in izdelave programov dobrobiti živali 2.166 udeležencev, izdelave načrta preusmeritve kmetijskega gospodarstva (v nadaljnjem besedilu: KMG) v prakse in metode ekološkega kmetovanja 1.001 udeleženec, izdelave programov aktivnosti 12.005 udeležencev, individualnih svetovanj za KMG, ki so vstopila v ukrep kmetijsko-okoljska-podnebna plačila 7.277 udeležencev in individualnih svetovanj za KMG, ki so vstopila v ukrep ekološko kmetovanje 3.934 udeležencev (priloga spremljanja, preglednica B1).

1.1.3 Ukrep M16: Sodelovanje

Ukrep se izvaja preko štirih podukrepov: M16.2: Podpora za pilotne projekte ter razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij, M16.4: Podpora za horizontalno in vertikalno sodelovanje med udeleženci v dobavni verigi za vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov ter za promocijske dejavnosti na lokalni ravni, ki so povezane z razvojem kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov, M16.5:

Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam ter M16.9: Podpora za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti v dejavnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom, socialnim vključevanjem, kmetijstvom, ki ga podpira skupnost, ter izobraževanjem o okolju in hrani.

Za ukrep 16 je na voljo skupaj 26.653.985,53 €, od tega 6.000.000 € EURI sredstev. Do konca leta 2022 je bilo skupaj odobrenih 81,4 % razpoložljivih sredstev (21.698.677,67 €, od tega v letu 2022 3.807.416,95 €), izplačanih pa 43,6 % razpoložljivih sredstev (11.622.355,20 €, od tega v letu 2022 5.085.155,30 €) (priloga spremljanja, preglednica B1). Od tega je bilo do konca leta 2022 odobrenih 63,5 % razpoložljivih EURI sredstev (3.807.416,95 €, vse v letu 2022), izplačil pa še ni bilo. Napredek v letu 2022 glede na stanje na koncu leta 2021 je skupaj pri odobrenih sredstvih 14 % in pri izplačanih sredstvih 19 % glede na razpoložljiva sredstva ukrepa (slika 6).

1.1.4 Doseganje ciljev programa

Cilj prednostnega področja 1A: Spodbujanje inovacij, sodelovanja in razvoja baze znanja na podeželskih območjih (ciljni kazalnik T1) je doseči 2,55 % skupnih načrtovanih javnih izdatkov v okviru izplačil za ukrepe M01, M02 in M16.

Do konca leta 2022 je bila na tem prednostnem področju dosežena ciljna vrednost sledeča: na ravni odobrenih vlog 2,25 %, na ravni izplačanih vlog pa 1,35 % (slika 7).

1.2 Prednostno področje 1B: Krepitev povezav med kmetijstvom, proizvodnjo hrane in gozdarstvom ter raziskavami in inovacijami, tudi zaradi boljšega okoljskega upravljanja in okoljske učinkovitosti

K prednostnemu področju 1B prispeva ukrep M16: Sodelovanje.

1.2.1 Ukrep M16: Sodelovanje

Za ukrep M16 je v okviru PRP 2014–2020 na voljo 26.653.985,53 €, od tega 6.000.000 € EURI sredstev. Izvaja se v okviru štirih podukrepov, katerih izvajanje je podrobneje opisano v nadaljevanju.

1.2.1.1 Podukrep M16.2: Podpora pilotnim projektom in razvoju novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij

Za podukrep M16.2 je v okviru PRP 2014–2020 na voljo skupaj 12.893.488,00 €, od tega 1.750.000,00 € EURI sredstev. Do konca leta 2022 je bilo objavljenih pet javnih razpisov v skupni višini 16,18 mio €, od tega je bil v letu 2021 objavljen en javni razpis v višini 1,75 mio € iz naslova EURI sredstev. Iz naslova EURI sredstev do konca leta 2022 ni bilo izdanih odločb. V letu 2022 je bil objavljen en javni razpis v višini 2,9 mio € sredstev. Do konca leta 2022 je pozitivne odločbe prejelo 20 pilotnih projektov in 20 EIP projektov v skupni višini 8.265.064,30 € odobrenih sredstev (64,1 % razpoložljivih sredstev). Do konca leta 2022 so potekala izplačila za vseh 20 pilotnih projektov in 20 projektov EIP v skupni višini 5.933.635,81 € (46,0 % razpoložljivih sredstev) (priloga spremljanja, preglednica B1). Napredek v letu 2022 glede na stanje na koncu leta 2021 je pri izplačanih sredstvih 18 % glede na razpoložljiva sredstva podukrepa, v letu 2022 pa ni bilo novih odobrenih vlog (slika 6).

1.2.1.2 Podukrep M16.4: Podpora za horizontalno in vertikalno sodelovanje med udeleženci v dobavni verigi za vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov ter za promocijske dejavnosti na lokalni ravni, ki so povezane z razvojem kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov

Za podukrep M16.4 je v okviru PRP 2014–2020 na voljo 2.169.839,00 €, od tega 750.000,00 € EURI

sredstev. Do konca leta 2022 so bili objavljeni štirje javni razpisi v skupni višini 9,22 mio €, od tega en v letu 2021 v višini 0,75 mio € iz naslova EURI sredstev. V letu 2022 ni bilo objavljenega javnega razpisa. Iz naslova EURI sredstev je bilo do konca leta 2022 izdanih šest odločb v skupni višini 357.690,11 €, izplačil pa še ni bilo. Skupaj je pozitivne odločbe je prejelo 31 projektov v skupni višini 1.777.528,76 € odobrenih sredstev (81,9 % razpoložljivih sredstev). Do konca leta 2022 so bila izplačana sredstva v skupni višini 686.765,54 € (31,7 % razpoložljivih sredstev) (priloga spremljanja, preglednica B1). Napredek v letu 2022 glede na stanje na koncu leta 2021 je pri odobrenih sredstvih 16 % in pri izplačanih sredstvih 15 % glede na razpoložljiva sredstva podukrepa (slika 6).

1.2.1.3 Podukrep M16.5: Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam

Za podukrep M16.5 je v okviru PRP 2014–2020 na voljo 9.307.280,00 €, od tega 2.750.000,00 € EURI sredstev. Do konca leta 2022 je bilo objavljenih pet javnih razpisov v skupni višini 11,8 mio €, od tega en v letu 2021 v višini 2,75 mio € iz naslova EURI sredstev. V letu 2022 ni bilo objavljenega javnega razpisa. Iz naslova EURI sredstev je bilo do konca leta 2022 izdanih 11 odločb v skupni višini 2.700.047,98 €, izplačil pa še ni bilo. Pozitivne odločbe je prejelo skupaj 16 pilotnih projektov in 35 EIP projektov v skupni višini 9.257.327,63 odobrenih sredstev (99,5 % razpoložljivih sredstev). Do konca leta 2022 je bilo izplačanih skupaj 3.791.701,86 € (40,7 % razpoložljivih sredstev) (priloga spremljanja, preglednica B1). Napredek v letu 2022 glede na stanje na koncu leta 2021 je pri odobrenih sredstvih 29 % in pri izplačanih sredstvih 21 % glede na razpoložljiva sredstva podukrepa (slika 6).

Dodatno pojasnilo k rezultatom validacije v sistemu SFC2014: Za kazalnik O17 z oznako kodo (= TABLE_B1_O17_M16_M16.5_D034_P3_3A) in razsežnostmi „non EIP“ je realizirana vrednost (= 0.00) (Kumulativni podatki), vnesena v oddelku 11, manjša kot vrednost (= 3.00), navedena v letnem poročilu o izvajanju 2021. Po pregledu podatkov MKGP ugotavlja, da je bila v letnem poročilu o izvajanju 2021 narejena tehnična napaka pri vnosu podatkov v t.i. preglednice spremljanja, kjer se je vrednost (=3.00) vpisala pod prednostno področje 3A in ne kakor bi bilo pravilno, t.j. pod prednostno področje 4. V poročilu o izvajanju 2022 se ta napaka odpravlja. Prednostno področje 3A v okviru podukrepu M16.5 sploh ni programirano, zato to vnosno polje ostaja prazno in je vrednost (=16.00) vnešena v okviru prednostnega področja 4.

1.2.1.4 Podukrep M16.9: Podpora za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti v dejavnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom, socialnim vključevanjem, kmetijstvom, ki ga podpira skupnost, ter izobraževanjem o okolju in hrani

Za podukrep M16.9 je v okviru PRP 2014–2020 na voljo 2.283.378,53 €, od tega 750.000,00 € EURI sredstev. Do konca leta 2022 so bili objavljeni trije javni razpisi v skupni višini 3,25 mio €, od tega en v letu 2021 v višini 0,75 mio € iz naslova EURI sredstev. Iz naslova EURI sredstev je bilo do konca leta 2022 izdanih deset odločb v skupni višini 749.678,86 €, izplačil pa še ni bilo. Pozitivne odločbe je skupaj prejelo 41 vlog v skupni višini 2.398.756,98 € odobrenih sredstev (105,1 % razpoložljivih sredstev), do konca leta 2022 je bilo izplačanih 1.210.251,99 € (53,0 % razpoložljivih sredstev) (priloga spremljanja, preglednica B1). Napredek v letu 2022 glede na stanje na koncu leta 2021 je pri odobrenih sredstvih 33 % in pri izplačanih sredstvih 22 % glede na razpoložljiva sredstva podukrepa (slika 6).

1.2.2 Doseganje ciljev programa

Cilj prednostnega področja 1B: Krepitev povezav med kmetijstvom, proizvodnjo hrane in gozdarstvom ter

raziskavami in inovacijami, tudi zaradi boljšega okoljskega upravljanja in okoljske učinkovitosti (ciljni kazalnik T2) je skupaj podpreti 172 operacij sodelovanja v okviru ukrepa M16. Do konca leta 2022 je bilo na tem prednostnem področju podprtih 163 operacij sodelovanja na ravni odobrenih vlog (94,8 % ciljne vrednosti) in na ravni izplačanih vlog 131 operacij, od tega 44 EIP projektov ter 87 drugih operacij sodelovanja (slika 8). V okviru ukrepa Sodelovanje gre večinoma za večletne projekte v trajanju do treh let, prva izplačila so bila v februarju 2020.

1.3 Prednostno področje 1C: Krepitev vseživljenjskega učenja in poklicnega usposabljanja v kmetijski in gozdarskem sektorju

K prednostnemu področju 1C prispeva ukrep M01: Prenos znanja in dejavnosti informiranja.

1.3.1 Ukrep M01: Prenos znanja in dejavnosti informiranja

1.3.1.1 Podukrep M01.1: Podpora za dejavnosti poklicnega usposabljanja in pridobivanja spretnosti

V okviru podukrepa M01.1 je bilo do konca leta 2022 objavljenih 47 javnih naročil (v primeru večkratnega ponavljanja razpisa istega javnega naročila je bilo upoštevano le eno javno naročilo), od tega tri v letu 2022. Za 42 javnih naročil so bile podpisane pogodbe z izvajalci, dve usposabljanji pa je izvedlo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: MKGP). V celoti izplačanih oz. zaključenih in delno izplačanih je bilo 43 javnih naročil za 238 vsebin. V okviru slednjih se je različnih usposabljanj udeležilo 134.160 udeležencev, in sicer usposabljanja delo v gozdu (4.549 udeležencev, prednostno področje 2A), usposabljanja za izvajanje ukrepov kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (53.348 udeležencev, prednostna naloga 4), ekološko kmetovanje (27.342 udeležencev, prednostna naloga 4) in dobrobit živali (48.194 udeležencev, prednostno področje 3A), usposabljanja, namenjena mladim prevzemnikom kmetij (488 udeležencev, prednostno področje 2B) ter usposabljanja za namen predelave in trženja kmetijskih proizvodov (239 udeležencev, prednostno področje 3A) (priloga spremljanja, preglednica B1).

1.3.2 Doseganje ciljev programa

Cilj prednostnega področja 1C: Krepitev vseživljenjskega učenja in poklicnega usposabljanja v kmetijskem in gozdarskem sektorju je skupaj usposobiti 122.500 udeležencev usposabljanj do leta 2025. Do konca leta 2022 je bilo na tem prednostnem področju cilj dosežen glede na odobrene in izplačane vloge (na ravni odobrenih vlog 142.552 udeležencev in na ravni izplačanih vlog 134.160 udeležencev) (slika 9).

2 Prednostna naloga P2: Krepitev sposobnosti preživetja kmetij in konkurenčnosti vseh vrst kmetijstva v vseh regijah ter spodbujanje inovativnih kmetijskih tehnologij in trajnostnega upravljanja gozdov

2.1 Prednostno področje 2A: Izboljšanje ekonomske uspešnosti vseh kmetij ter zagotavljanje lažjega prestrukturiranja in posodabljanja kmetij, zlasti z namenom povečanja njihove udeležbe na trgu in tržne usmerjenosti ter kmetijske diverzifikacije

K prednostnemu področju 2A prispevajo ukrep M01: Prenos znanja in dejavnosti informiranja, podukrep M02: Podpora za pomoč pri uporabi storitev svetovanja, podukrep M04.1: Podpora za naložbe v kmetijska

gospodarstva, podukrep M04.3: Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva, podukrep M06.3: Pomoč za zagon dejavnosti, namenjena razvoju majhnih kmetij ukrep M16: Sodelovanje ter ukrep M21: Izjemna začasna podpora kmetom ter MSP, ki jih je kriza zaradi COVID-19 še posebej prizadela.

2.1.1 Ukrep M01: Prenos znanja in dejavnosti informiranja

2.1.1.1 Podukrep M01.1: Podpora za dejavnosti poklicnega usposabljanja in pridobivanja spretnosti

Za podukrep M01.1 je v okviru PRP 2014–2020 za prednostno področje 2A na voljo 735.000,00 €. Do konca leta 2022 je bilo odobrenih 99,9 % razpoložljivih sredstev (734.322,00 €, v letu 2022 ni bilo odobrenih sredstev na tem prednostnem področju), izplačanih pa 92,4 % razpoložljivih sredstev za ta podukrep za to prednostno področje (679.085,99 €, od tega v letu 2022) (priloga spremljanja, preglednica B1). Napredek v letu 2022 glede na stanje na koncu leta 2021 je pri izplačanih sredstvih 9 % glede na razpoložljiva sredstva podukrepa, medtem ko novih odobrenih sredstev ni bilo (slika 3).

V okviru podukrepa M01.1 je bilo do konca leta 2022 za prednostno področje 2A objavljenih šest javnih naročil, za pet javnih naročil so bile tudi podpisane pogodbe z izvajalci. Do konca leta 2022 je bilo za prednostno področje 2A izplačanih in zaključenih pet javnih naročil za deset vsebin, in sicer:

- Usposabljanje na področju gozdarstva za varno delo v gozdu za leto 2015 v višini 146.481,29 €. V okviru tega javnega naročila se je usposobilo skupaj 1.146 upravičencev v skupni višini 816 ur usposabljanja. Od tega so 404 upravičenci zaključili usposabljanje s področja varnega dela s traktorjem v višini 128 ur usposabljanj in 742 upravičencev s področja varnega dela z motorno žago v višini 688 ur usposabljanj.
- Usposabljanje na področju gozdarstva za varno delo v gozdu za leto 2016 (osnovni tečaj) v višini 148.833,66 €. V okviru tega javnega naročila se je usposobilo skupaj 1.080 upravičencev v skupni višini 768 ur usposabljanj. Od tega je 375 upravičencev zaključilo usposabljanje s področja varnega dela s traktorjem v višini 128 ur usposabljanj in 705 upravičencev s področja varnega dela z motorno žago v višini 640 ur usposabljanj.
- Usposabljanje na področju gozdarstva za varno delo v gozdu iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 za leto 2018 v višini 146.969,22 €. V okviru tega javnega naročila se je usposobilo skupaj 1.023 upravičencev v skupni višini 768 ur usposabljanj. Od tega je 316 upravičencev zaključilo usposabljanje s področja varnega dela s traktorjem v višini 112 ur usposabljanj in 707 upravičencev s področja varnega dela z motorno žago v višini 656 ur usposabljanj.
- Usposabljanje na področju gozdarstva za varno delo v gozdu iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 za leto 2019 v višini 168.754,05 €. V okviru tega javnega naročila se je usposobilo skupaj 967 upravičencev v skupni višini 768 ur usposabljanj. Od tega je 154 upravičencev zaključilo usposabljanje s področja varnega dela s traktorjem v višini 112 ur usposabljanj in 813 upravičencev s področja varnega dela z motorno žago v višini 656 ur usposabljanj.
- Usposabljanje na področju gozdarstva za varno delo v gozdu iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 za leto 2021 v višini 68.047,78 €. V okviru tega javnega naročila se je usposobilo skupaj 333 upravičencev v skupni višini 320 ur usposabljanj. Od tega je 34 upravičencev zaključilo usposabljanje s področja varnega dela v varovanih gozdovih v višini 32 ur usposabljanj in 299 upravičencev s področja varnega dela z motorno žago v višini 288 ur usposabljanj.

Skupaj je 4.549 upravičencev zaključilo usposabljanja v višini 3.440 ur oz. 430 dni usposabljanj (priloga spremljanja, preglednica B1).

2.1.1.2 Podukrep M01.2: Podpora za demonstracijske aktivnosti in ukrepe informiranja

Za podukrep M01.2 je v okviru PRP 2014–2020 za prednostno področje 2A na voljo 1.378.000,00 €. Do konca leta 2022 je bilo objavljenih pet javnih naročil. Podpisane so bile pogodbe z izvajalci za vseh pet javnih naročil v skupni vrednosti 1.360.939,29 € (98,8 % razpoložljivih sredstev) in izplačanih je bilo skupaj 186.024,39 €, kar predstavlja 13,5 % razpoložljivih sredstev podukrepa (priloga spremljanja, preglednica B1). Napredek v letu 2022 glede na stanje na koncu leta 2021 je pri odobrenih sredstvih 84 % in pri izplačanih sredstvih 13 % glede na razpoložljiva sredstva podukrepa (slika 4).

Do konca leta 2022 sta bili za prednostno področje 2A izplačani in zaključeni dve javni naročili za štiri vsebine (priloga spremljanja, preglednica B1), in sicer:

- Izvedba demonstracijskega projekta - Prikaz namakalnega sistema in
- Izvedba demonstracijskih projektov razvoja dopolnilnih dejavnosti, podjetništva, trženja in turizma na kmetijah.

2.1.2 Ukrep M02: Službe za svetovanje, službe za pomoč pri upravljanju kmetij in službe za zagotavljanje nadomeščanja na kmetijah

V okviru prednostnega področja 2A se izvaja podukrep M02.1: Podpora za pomoč pri uporabi storitev svetovanja.

2.1.2.1 Podukrep M02.1: Podpora za pomoč pri uporabi storitev svetovanja

Za podukrep M02.1 je v okviru PRP 2014–2020 na voljo 192.000,00 €. Do konca leta 2022 je bilo objavljeno eno javno naročilo, za katero je bila podpisana pogodba z izvajalci v skupni vrednosti 184.815,36 € (96,3 % razpoložljivih sredstev), izplačil pa še ni bilo (priloga spremljanja, preglednica B1). Napredek v letu 2022 glede na stanje na koncu leta 2021 je pri odobrenih sredstvih 96 % glede na razpoložljiva sredstva podukrepa, izplačil pa še ni bilo (slika 5).

2.1.3 Ukrep M04: Naložbe v osnovna sredstva

V okviru prednostnega področja 2A se izvajata dva podukrepa: M04.1: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva in M04.3: Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva.

2.1.3.1 Podukrep M04.1: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva

V programskem obdobju 2014–2020 je podukrepu M04.1 na prednostnem področju 2A skupaj namenjenih 192.771.081,16 €, od tega 5.400.000,00 mio € EURI sredstev.

Iz naslova odobrenih naložb ukrepa 121: Posodabljanje kmetijskih gospodarstev v okviru PRP 2007–2013 je bilo do konca leta 2022 izplačanih 33 vlog (31 KMG) v skupni višini 5.948.680,47 €, kar predstavlja 3,1 % razpoložljivih sredstev za ta podukrep.

Do konca leta 2022 je bilo v okviru podukrepa M04.1 na prednostnem področju 2A objavljenih 24 javnih razpisov zaprtega tipa v višini 211 mio € (od tega v letu 2022 dva javna razpisa v višini 5,4 mio € iz EURI sredstev; odločbe za ta dva javna razpisa do konca leta 2022 še niso bile izdane, zato tudi še ni bilo odobrenih EURI sredstev). Opomba: pri pripravi podatkov za to letno poročilo je bila opažena napaka, ki se je pojavila v letnem poročilu za predhodno leto 2021, ko se je en razpis v višini 27,4 mio € napačno štel pri

prednostnem področju 2A, saj bi bilo pravilno pri področju 5D.

Skupno je bilo za zaključene javne razpise izdanih 1.948 odločb in odobrenih 156.942.529,13 € sredstev (od tega v letu 2022 izdanih 218 odločb v višini 19.408.294,22 €). Z upoštevanjem izplačil za prevzete obveznosti iz naslova ukrepa 121: Posodabljanje kmetijskih gospodarstev PRP 2007–2013 je bilo skupaj odobreno 162.891.209,60 € oz. 84,5 % vseh razpoložljivih sredstev ukrepa. Skupaj s prevzetimi obveznostmi je bilo izplačanih 1.493 vlog (oz. podprtih 1.269 kmetijskih gospodarstev) in 102.914.337,55 € izplačanih sredstev oz. 53,4 % vseh razpoložljivih sredstev, od tega samo v letu 2022 140 vlog in 15.625.029,76 € sredstev (priloga spremljanja, preglednica B1). Napredek v letu 2022 glede na stanje na koncu leta 2021 je pri odobrenih sredstvih 10 % in pri izplačanih sredstvih 8 % glede na razpoložljiva sredstva podukrepa (slika 10).

Povprečna višina izplačanih sredstev na vlogo je 68.931 €. Celotna vrednost izplačanih naložb je 289.332.214,16 €, t.j. povprečno 193.793 € na vlogo (priloga spremljanja, preglednica B1).

Glede na status vlagatelja prevladujejo kmetije (93,2 %), sledijo gospodarske družbe (5,0 %), medtem ko so javni zavodi, s.p. ter zadruga zastopane pod 1,0 %. Največji delež sredstev so prejele kmetije (80,9 %), gospodarske družbe pa 17,5 %.

Glede na sektor pridelave je bilo največ podprtih vlog na področju prireje mleka (23,7 %), sledi druga pašna živina (22,8 %) ter mešana proizvodnja (18,6 %) in trajni nasadi (18,1 %). Največ izplačanih sredstev je bilo za sektor mleko (27,6 %), sledita sektor z mešano proizvodnjo (18,2 %) ter sektor trajni nasadi (17,0 %) (preglednica 2 ter priloga spremljanja, preglednica C).

Skupno je bilo v izvajanje ukrepa vključenih 104.326 ha KZU, kar predstavlja 17 % glede na vsa KZU v Sloveniji po podatkih iz zajema rabe tal ter 82.487 GVŽ (v povprečju 9,1 GVŽ/KMG). Povprečni obseg kmetijskih zemljišč na ravni odobrenih vlog je bil 14,9 ha KZU, najmanjša kmetija je bila velikosti 0,77 ha, največja pa kar z 3.494 ha. Vključene kmetije razpolagajo s 4.296 ha gozdnih površin (povprečje 19,7 ha gozdnih površin na KMG).

Glede na velikost KMG je bilo največ naložb podprtih v razredu 20-50 ha KZU (32,7 %), sledi velikostni razred > 50 ha KZU (25,9 %) ter 10-20 ha KZU (23,0 %), medtem ko so največ sredstev prejele KMG v razredu > 50 ha KZU (41,5 %) (preglednica 3 ter priloga spremljanja, preglednica C).

Glede na vrsto prevladujoče naložbe je bilo največ naložb podprtih za nakup nove kmetijske mehanizacije ter strojne in transportne opreme za prevoz živali in surovin (52,3 % vlog ter 29,8 % sredstev) ter za stroške ureditve ali vzdrževanje nepremičnin za kmet. dejavnost, nakup pripadajoče opreme za kmet. proizvodnjo, ureditev greznic in čistilnih naprav, nakup informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) in strojne opreme (26,0 % vlog ter 44,3 % sredstev).

Pri 49,5 % vlog so bila KMG vključena v eno od shem kakovosti, od tega največ v shemo ekološke proizvodnje (22,1 % vlog in 18,0 % izplačanih sredstev, t.j. 17,5 mio €).

Ekološka gospodarstva so prejela 24,6 % (23,9 mio €) vseh izplačanih sredstev znotraj podukrepa 4.1 (priloga spremljanja, preglednica C).

Upravičencem, ki kmetujejo v območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost (OMD), je bilo izplačanih 74,1 % vseh izplačanih sredstev, od tega 38,4 % za gorska območja (priloga spremljanja, preglednica C).

37,7 % izplačanih vlog in 42,8 mio € je bilo za mlade prevzemnike kmetij. 14,2 % vlog je bilo takih, katerih

naložba je namenjena prestrukturiranju, preostalih 85,8 % pa izboljšanju konkurenčnosti. Povprečna starost fizičnih oseb je 41 let; v starostni skupini do 40 let je 52,5 % upravičencev, v starostni skupini nad 40 let pa 47,5 % upravičencev. Glede na spol je bilo 15,6 % upravičenk (priloga spremljanja, preglednica C).

Delež majhnih kmetij na podukrepu M04.1 je 23 % glede na vse izplačane vloge oz. 2,9 % vseh izplačanih sredstev tega podukrepa.

2.1.3.2 Podukrep M04.3: Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva

V programskem obdobju 2014–2020 je podukrepu M04.3 namenjenih na prednostnem področju 2A skupaj 46.170.600,00 €, od tega 3.000.000,00 mio € EURI sredstev. V okviru tega podukrepa se izvajajo štiri operacije:

- Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih (operacija 1);
- Izgradnja namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom (operacija 2);
- Tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom (operacija 3);
- Ureditev gozdne infrastrukture (operacija 4).

Iz naslova odobrenih naložb ukrepa PRP 2007–2013 (del ukrepa 122: Izboljšanje gospodarske vrednosti gozdov in ukrep 125: Izboljšanje in razvoj infrastrukture, povezane z razvojem oziroma prilagoditvijo kmetijstva) je bilo do konca leta 2022 izplačanih 33 vlog v skupni višini 6.088.453,73 €, kar predstavlja 13,2 % razpoložljivih sredstev za ta podukrep.

Do konca leta 2022 je bilo objavljenih 15 javnih razpisov zaprtega tipa za vse operacije v višini 62,1 mio €, od tega je bil v letu 2022 objavljen en javni razpis v skupni višini 2,0 mio €. Z upoštevanjem izplačil za prevzete obveznosti iz naslova ukrepov 122 in 125 PRP 2007–2013 je bilo skupaj odobreno 937 vlog in 38.840.076,20 € oz. 84,1 % vseh razpoložljivih sredstev ukrepa. Skupaj je bilo izplačano 671 vlog in 28.283.430,12 € sredstev, kar predstavlja 61,3 % vseh razpoložljivih sredstev ukrepa. Od tega je bilo v letu 2022 odobrenih 187 vlog in 5.463.800,14 € ter izplačanih 119 vlog in 1.709.208,77 € sredstev. Iz naslova EURI sredstev do konca leta 2022 še ni bilo odobrenih vlog. Napredek v letu 2022 glede na stanje na koncu leta 2021 je pri odobrenih sredstvih 12 % ter na ravni izplačanih sredstev 4 % glede na razpoložljiva sredstva podukrepa (slika 11).

Povprečna višina izplačanih sredstev na vlogo je 42.151 €. Celotna vrednost naložb je 46.598.480,59 €, t.j. povprečno 69.446 € na vlogo (priloga spremljanja, preglednica B1).

OPERACIJA: Ureditev gozdne infrastrukture

Objavljenih je bilo pet javnih razpisov za namen ureditve gozdne infrastrukture (gozdne ceste in vlake) v višini 17,4 mio €. V letu 2022 ni bilo objave javnega razpisa. Do konca leta 2022 je bilo odobrenih 845 vlog in 6.637.786,13 € sredstev (od tega v letu 2022 179 vlog in 1.232.670,26 € sredstev). Skupaj je bilo izplačanih 584 vlog in 3.679.506,08 € sredstev (od tega v letu 2022 110 vlog in 672.376,61 € sredstev).

Povprečna višina izplačanih sredstev na vlogo je 6.301 €. Celotna vrednost naložb je 9.541.807,95 €, t.j. povprečno 16.339 € na vlogo (priloga spremljanja, preglednica B1).

Glede na status vlagatelja prevladujejo zasebni lastnik gozdov (posamezniki) (93,8 %), katerim je bilo izplačanih tudi največ sredstev (75,8 %).

Glede na vrsto naložbe se večina (95 %) vlog nanaša na gradnjo gozdnih vlak. V okviru odobrenih vlog bo podpora PRP 2014–2020 omogočila izgradnjo in rekonstrukcijo 954 km gozdnih cest in vlak, od tega največ

za izgradnjo gozdnih vlak (530 km).

OPERACIJA: Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih

Objavljeni so bili štiri javni razpisi v višini 17,7 mio €. V letu 2022 ni bilo objave javnega razpisa. Do konca leta 2022 je bilo odobrenih 72 vlog in 16.948.800,04 € sredstev (od tega v letu 2022 pet odobrenih vlog in 1.833.681,09 € odobrenih sredstev). Skupaj s prevzetimi obveznostmi ukrepa 125 v okviru PRP 2007-2013 (31 vlog in 2.100.003,39 € sredstev) je bilo izplačanih 70 vlog in 12.942.750,74 € sredstev (od tega v letu 2022 pet vlog in 326.804,23 € sredstev). Povprečna višina izplačanih sredstev na vlogo je 184.896 €. Celotna vrednost naložb je 21.173.393,57 €, t.j. povprečno 302.477 € na vlogo (priloga spremljanja, preglednica B1).

V izvedbo agromelioracij je bilo vključenih 5.513 ha.

OPERACIJE: Namakanje

Za prednostno področje 2A je bilo objavljenih šest javnih razpisov v višini 27,0 mio €, od tega pet za gradnjo namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom v višini 22,0 mio € ter en javni razpis namenjen tehnološkim posodobitvam namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom v višini 5,0 mio €. Od tega je bil v letu 2022 objavljen en javni razpis za gradnjo namakalnih sistemov skupni višini 2,0 mio €. Do konca leta 2022 je bilo odobrenih 20 vlog v skupni višini 15.253.490,03 € odobrenih sredstev (v letu 2022 so bile odobrene tri vloge in 2.397.448,79 €). Skupaj s prevzetimi obveznostmi ukrepa 125 v okviru PRP 2007-2013 (dve vlogi in 3.987.497,26 € sredstev) je bilo izplačanih 17 vlog in 11.661.173,30 € sredstev (v letu 2022 štiri vloge in 710.027,93 € sredstev). Povprečna višina izplačanih sredstev na vlogo je 685.951 €. Celotna vrednost naložb je 15.883.279,07 €, t.j. povprečno 934.311 € na vlogo (priloga spremljanja, preglednica B1). V namakanje je v okviru prednostnega področja 2A vključenih 1.659 ha (skupaj s prednostnim področjem 5A pa 4.562 ha), od tega 1.467 ha v okviru izgradnje velikih namakalnih sistemov ter 953 ha (skupaj s prednostnim področjem 5A 3.094 ha) v okviru tehnoloških posodobitev velikih namakalnih sistemov.

Na prednostnem področju 2A je bilo v okviru podukrepa M04.1 izplačanih 1.493 vlog, v okviru podukrepa M04.3 je bilo izplačanih 671 vlog, kar je v okviru ukrepa M04 skupaj izplačanih 2.164 vlog (priloga spremljanja, preglednica B1).

2.1.4 Ukrep M06: Razvoj kmetij in podjetij

V okviru prednostnega področja 2A se izvaja podukrep: M06.3: Pomoč za zagon dejavnosti, namenjena razvoju majhnih kmetij.

2.1.4.1 Podukrep M06.3: Pomoč za zagon dejavnosti, namenjena razvoju majhnih kmetij

Za podukrep M06.3 je v okviru PRP 2014–2020 na voljo 48.565.000 €. Do konca leta 2022 so bili objavljeni trije javni razpisi v skupni višini 55,9 mio €. Do konca leta 2022 je bilo skupno odobrenih 9.649 vlog v skupni višini 48.245.000 €, kar predstavlja 99,3 % razpoložljivih sredstev. Vse odobrene vloge so bile tudi izplačane, višina izplačanih sredstev je 39.385.991,24 €, kar predstavlja 81,1 % razpoložljivih sredstev. (preglednica spremljanja B1).

Napredek v letu 2022 glede na stanje na koncu leta 2021 je na ravni odobrenih sredstev 24 %, na ravni

izplačanih sredstev pa 17 % glede na razpoložljiva sredstva podukrepa (slika 12).

Glede na spol vlagatelja je 76 % moških, 24 % pa žensk. Povprečna starost upravičencev je 56 let. Skupni obseg KZU je 58.416 ha, kar v povprečju predstavlja 6,1 ha KZU oz. 3,6 ha PKP (primerljivih kmetijskih površin) na vlogo. V povprečju so kmetije redile 6,1 GVŽ. Ekološkim kmetijam je bilo izplačano 4.902.633 € oz. 12,4 % vseh izplačil znotraj podukrepa M06.3. 83,9 % vseh izplačanih sredstev je bilo v gorskem območju-OMD (priloga spremljanja, preglednica C).

Glede na sektor pridelave prevladujejo upravičenci, ki so usmerjeni v rejo pašne živine (79,5 %), prav tako pri izplačanih sredstvih (79,5 %) (preglednica 4 ter priloga spremljanja, preglednica C).

Glede na velikost KMG je bilo največ vlog podprtih v razredu 5-10 ha KZU (57,2 %), prav tako izplačanih sredstev (61,0 %) (preglednica 5 ter priloga spremljanja, preglednica C).

2.1.5 Ukrep M16: Sodelovanje

Za ukrep M16 je v okviru PRP 2014–2020 za prednostno področje 2A na voljo 12.893.488,00 €, od tega 1.750.000,00 € EURI sredstev. Iz naslova EURI sredstev na tem prednostnem področju do konca leta 2022 ni bilo izdanih odločb. Do konca leta 2022 je bilo skupaj odobrenih 8.265.064,30 € (64,1 % vseh razpoložljivih sredstev), skupaj izplačanih pa 5.933.635,81 € (46,0 %). V letu 2022 ni bilo novih odobrenih sredstev, izplačanih pa je bilo 2.339.689,03 €. Do konca leta 2022 je bilo objavljenih deset javnih razpisov, pet iz naslova podukrepa M16.2: Podpora za pilotne projekte ter razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij ter pet iz naslova podukrepa M16.5: Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam. V letu 2021 sta bila objavljena po en javni razpis v okviru podukrepov 16.2 v višini 1.750.000 € in 16.5 v skupni višini 2.750.000 € iz naslova EURI sredstev.

V okviru prvih treh javnih razpisov na podukrepu M16.2 je bilo do konca leta 2022 odobrenih 40 vlog, in sicer 20 pilotnih projektov v višini 1.493.063 € odobrenih sredstev ter 20 EIP projektov v višini 6.772.001 € odobrenih sredstev (v letu 2022 ni bilo novih odobrenih vlog). Izplačanih je bilo skupaj 20 pilotnih projektov v skupni višini 1.255.186,21 € in 20 EIP projektov v skupni višini 4.678.449,60 €. Napredek v letu 2022 glede na stanje na koncu leta 2021 je pri izplačanih sredstvih 18 % glede na razpoložljiva sredstva podukrepa, v letu 2022 ni bilo novih odobrenih sredstev (slika 6).

Tematike izplačanih projektov se nanašajo na digitalizacijo procesov in optimizacijo pridelave (namakanje, kontrolirano krmljenje, monitoring in napovedi, spektroskopija za optimizacijo pridelka, uporaba brezpilotnega letalnika za ciljno tretiranje rastlin), vpeljava tržno zanimivih in odportnih sort rastlin, inovacijska partnerstva preskrbovalnih verig s hrano, konkurenčnost kmetovanja malih kmetij, seno meso in mleko.

Skupaj je v partnerstva sodelovanja v projektih vključenih 394 članov, (v povprečju 9 vključenih partnerjev na odobreno vlogo), od tega je 201 kmetijskih gospodarstev, med njimi je 73 mladih prevzemnikov kmetij.

V okviru podukrepa M16.5 je bilo objavljenih pet javnih razpisov, vendar za to prednostno področje ni prispela nobena vloga.

2.1.6 Ukrep M21: Izjemna začasna podpora COVID-19

Za ukrep M21 je v okviru PRP 2014–2020 za prednostno področje 2A na voljo 456.000,00 €. Razpis je bil objavljen v začetku novembra 2020 in se je konec tega meseca tudi zaprl. Za to prednostno področje je bilo

izdanih 72 odločb kmetijskim gospodarstvom v višini 456.000,00 € odobrenih sredstev (100 % vseh razpoložljivih sredstev). Vsa izplačila v skupni višini 456.000,00 € so potekala v letu 2021.

2.1.7 Doseganje ciljev programa

Cilj prednostnega področja 2A: Izboljšanje ekonomske uspešnosti vseh kmetij ter zagotavljanje lažjega prestrukturiranja in posodabljanja kmetij, zlasti z namenom povečanja njihove udeležbe na trgu in tržne usmerjenosti ter kmetijske diverzifikacije, je 3,15 % podprtih KMG s podporo programa razvoja podeželja do konca leta 2025. Do konca leta 2022 je bilo na tem prednostnem področju podprtih 2,10 % KMG glede na odobrene vloge (1.523 KMG) ter 1,75 % KMG glede na izplačane vloge (1.269 KMG) (slika 13).

2.2 Prednostno področje 2B: Zagotavljanje lažjega začetka opravljanja kmetijske dejavnosti ustrezno usposobljenim kmetom, zlasti pa generacijske pomladitve

K prednostnemu področju 2B prispevata ukrep M01: Prenos znanja in dejavnosti informiranja in podukrep M06.1: Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete.

2.2.1 Ukrep M01: Prenos znanja in dejavnosti informiranja

2.2.1.1 Podukrep M01.1: Podpora za dejavnosti poklicnega usposabljanja in pridobivanja spretnosti

Podukrep na prednostnem področju 2B je namenjen usposabljanjem mladih prevzemnikov kmetij. Za podukrep M01.1 je v okviru PRP 2014–2020 za prednostno področje 2B na voljo 125.000,00 €. Do konca leta 2022 je bilo odobrenih 71,0 % razpoložljivih sredstev (88.809,30 €, od tega v letu 2022 ni bilo novih odobrenih sredstev), izplačanih pa 57,0 % razpoložljivih sredstev za ta podukrep (71.249,09 €, od tega v letu 2022 ni bilo novih izplačil) (priloga spremljanja, preglednica B1). Napredek v letu 2022 glede na stanje na koncu leta 2022 je prikazan na sliki 3: ni bilo niti novih odobrenih niti izplačanih sredstev (slika 3).

Do konca leta 2022 je bilo objavljenih pet javnih naročil »Usposabljanje za potrebe izvajanja podukrepa M06.1: Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020«, od tega eno v letu 2022. Za štiri javna naročila so bile podpisane pogodbe z izvajalci. Zaključena so bila vsa štiri javna naročila, v okviru katerih je bilo podprtih 13 vsebin. Skupaj je 488 mladih kmetov zaključilo usposabljanje v višini 200 ur, t.j. 25 dni, in sicer so usposabljanja potekala s področja vsebin ekonomike kmetijskega gospodarstva, poslovnega povezovanja v kmetijstvu, gospodarnega upravljanja kmetijskega gospodarstva, dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, trženje in promocija, prilagajanje podnebnim spremembam s prilagoditvijo tehnologije pridelave, izboljšanje varnosti pri delu na kmetiji, nove tehnološke rešitve ter dobre prakse pri tehnologijah reje živali (priloga spremljanja, preglednica B1).

2.2.2 Ukrep M06: Razvoj kmetij in podjetij

V okviru prednostnega področja 2B se izvaja podukrep M06.1: Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete.

2.2.2.1 Podukrep M06.1: Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete

Za podukrep M06.1 je v okviru PRP 2014–2020 na voljo 66.485.592,00 €. Iz naslova odobrenih vlog ukrepa 112: Pomoč mladim prevzemnikom kmetij v okviru PRP 2007–2013 so bile do konca leta 2022 izplačane tri vloge v skupni višini 46.392,34 €, kar predstavlja 0,1 % razpoložljivih sredstev za ta podukrep. Do konca leta 2022 je bilo objavljenih osem javnih razpisov zaprtega tipa, od tega eden v letu 2022. Na razpise je prispelo skupaj 2.025 vlog, od tega 88,8 % na sklopu A (z zaposlitvijo) in 11,2 % na sklopu B (brez

zaposlitve). Skupno je bilo odobrenih 88,5 % prispelih vlog (izdanih je bilo 1.793 odločb) in odobrenih 65.927.400,00 € sredstev, od tega 55.530.000,00 € (1.234 vlog) za sklop A in 10.397.400,00 € (559 vlog) za sklop B. Povprečna višina odobrenih sredstev na vlogo je 36.769 €. Z upoštevanjem izplačil za prevzete obveznosti iz naslova ukrepa 112: Pomoč mladim prevzemnikom kmetij PRP 2007–2013 je bilo do konca leta 2022 skupaj odobrenih 99,2 % (65.973.792,34 €) in izplačanih 85,6 % (56.900.648,37 €), od tega v letu 2022 odobrenih 5.364.600,00 € in izplačanih 7.783.087,58 € sredstev. Napredek v letu 2022 glede na stanje na koncu leta 2021 je pri odobrenih sredstvih 8 % in pri izplačanih sredstvih 12 % glede na razpoložljiva sredstva podukrepa (slika 14).

Večina upravičencev (57,1 %) je v starostni skupini 30 do 40 let. Upravičencev v starostni skupini od 18 do 24 let je 42,9 %, od teh le 12,7 % v starostni skupini do 23 let. Povprečna starost upravičenca je 30 let, upravičenke 32 let. Moški prevzemniki predstavljajo 81,4 %, ženske prevzemnice pa 18,6 % vseh prevzemnikov (priloga spremljanja, preglednica C).

Glede na sektor pridelave prevladujejo upravičenci, ki so usmerjeni v rejo pašne živine (31,3 %) ter prirejo mleka (26,3 %), ki sta prejela tudi največ izplačanih sredstev (mleko – 29,5 % in pašna živina – 29,2 % vseh izplačanih sredstev) (preglednica 6 ter priloga spremljanja, preglednica C).

Upravičencem, ki kmetujejo v območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost (OMD), je bilo izplačanih 80,5 % vseh izplačanih sredstev, od tega 58,7 % za gorska območja.

Ekološka gospodarstva so prejela 17,8 % (10,1 mio €) vseh izplačanih sredstev znotraj podukrepa M06.1 (priloga spremljanja, preglednica C).

Skupaj je bilo prenesenih 29.328 ha KZU in 31.009 GVŽ (v povprečju 16,4 ha KZU in 17,3 GVŽ) ter 9.355 ha gozdnih površin (v povprečju 12,6 ha na prevzemnika).

Glede na velikost KMG je bilo največ upravičencev podprtih v razredu 10-20 ha KZU (41,1 %), sledita velikostni razred 5-10 ha KZU (23,3 %) ter 20-50 ha KZU (22,1 %), ti so prejeli tudi največ izplačanih sredstev (preglednica 7 ter priloga spremljanja, preglednica C).

Izobrazbena struktura upravičencev je za slovenske razmere zelo dobra in se v okviru tega podukrepa z leti izboljšuje. Prevladujejo upravičenci s V. stopnjo izobrazbe (45,7 %), kar pomeni, da imajo zaključeno štiriletno srednjo šolo. Sledijo upravičenci s VI. stopnjo izobrazbe (23,5 %) in s IV. stopnjo izobrazbe (17,7 %). Le 2,5 % upravičencev ima III. stopnjo izobrazbe. VII. stopnjo izobrazbe ima 9,8 % upravičencev. Osem upravičencev izobrazbo VIII/2. stopnje – doktorat in sedem VIII/1. stopnjo izobrazbe – magisterij/specializacija.

2.2.3 Doseganje ciljev programa

Cilj prednostnega področja 2B: Zagotavljanje lažjega začetka opravljanja kmetijske dejavnosti ustrezno usposobljenim kmetom, zlasti pa generacijske pomladitve, je podpreti 2,54 % KMG s poslovnim razvojnim načrtom/naložbami za mlade kmete do leta 2025. Do konca leta 2022 je bilo na tem prednostnem področju podprtih 2,48 % KMG glede na odobrene in 2,44 % KMG glede na izplačane vloge (slika 15).

3 Prednostna naloga P3: Spodbujanje organiziranja živilske verige, vključno s predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov, dobrobit živali in obvladovanja tveganj v kmetijstvu

3.1 Prednostno področje 3A: Izboljšanje konkurenčnosti primarnih proizvajalcev z njihovo boljšo

vklučitevijo v agroživilsko verigo prek shem kakovosti, dodajanje vrednosti kmetijskim proizvodom, pa tudi promocija na lokalnih trgih in v kratkih dobavnih verigah, skupinah proizvajalcev in medpanožnih organizacijah

K prednostnemu področju 3A prispevajo podukrep M01.1: Podpora za dejavnosti poklicnega usposabljanja in pridobivanja spretnosti, podukrep M02.1: Podpora za pomoč pri uporabi storitev svetovanja, ukrep M03- Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila, podukrep M04.2: Podpora za naložbe v predelavo/trženje in/ali razvoj kmetijskih proizvodov, ukrep M09: Ustanovitev skupin in organizacij proizvajalcev, ukrep M14: Dobrobit živali ter ukrep M16: Sodelovanje.

3.1.1 Ukrep M01: Prenos znanja in dejavnosti informiranja

3.1.1.1 Podukrep M01.1: Podpora za dejavnosti poklicnega usposabljanja in pridobivanja spretnosti

Podukrep je namenjen usposabljanjem, ki so zahtevana ob vstopu ali v času izvajanja obveznosti ukrepa Dobrobit živali in usposabljanju za namen predelave in trženja kmetijskih proizvodov (ŽPI).

Za podukrep M01.1 je v okviru PRP 2014–2020 za prednostno področje 3A na voljo 1.402.100,00 €. Do konca leta 2022 je bilo odobrenih 87,1 % razpoložljivih sredstev (1.221.272,91 €, od tega v letu 2022 156.782,69 €) in izplačanih 70,0 % razpoložljivih sredstev (981.087,86 €, od tega v letu 2022 135.558,00 €) (priloga spremljanja, preglednica B1). Napredek v letu 2022 glede na stanje na koncu leta 2021 je pri odobrenih 11 % in pri izplačanih sredstvih 10 % glede na razpoložljiva sredstva podukrepa (slika 3).

V okviru podukrepa M01.1 je bilo do konca leta 2022 za prednostno področje 3A objavljenih 16 javnih naročil, od tega eno v letu 2022. Do konca leta 2022 je bilo izplačanih 15 javnih naročil za 73 vsebin. Skupaj je 48.433 udeležencev zaključilo usposabljanje v višini 2.008 ur oz. 251 dni usposabljanja (priloga spremljanja, preglednica B1). Od tega je bilo s področij priprave in izdelave programov dobrobiti živali usposobljenih 48.194 upravičencev, s področja predelave in trženja kmetijskih proizvodov pa 239 upravičencev.

3.1.2 Ukrep M02: Službe za svetovanje, službe za pomoč pri upravljanju kmetij in službe za zagotavljanje nadomeščanja na kmetijah

3.1.2.1 Podukrep M02.1: Podpora za pomoč pri uporabi storitev svetovanja

Podukrep je namenjen izvajanju individualnih svetovanj za vsebine, ki so pogoj ali zahteva pri ukrepu DŽ.

Za podukrep M02.1 je v okviru PRP 2014–2020 za prednostno področje 3A na voljo 1.494.690,00 €. Do konca leta 2022 je bilo odobrenih 116,6 % razpoložljivih sredstev (1.743.547,04 €, v letu 2022 ni bilo novih odobrenih sredstev) in izplačanih 98,2 % razpoložljivih sredstev (1.467.159,76 €, od tega v letu 2022 212.165,81 €) (priloga spremljanja, preglednica B1). Napredek v letu 2022 glede na stanje na koncu leta 2021 je na ravni izplačanih sredstev 14 % glede na razpoložljiva sredstva podukrepa, v letu 2022 pa ni bilo novih odobrenih sredstev (slika 5).

V okviru podukrepa M02.1 je bilo za prednostno področje 3A objavljenih deset javnih naročil, v letu 2022 ni bilo objavljeno novo javno naročilo. Izplačanih je bilo deset javnih naročil za 109 vsebin. Do konca leta 2022 se je svetovanj udeležilo 2.166 udeležencev (priloga spremljanja, preglednica B1). Vsi upravičenci so bili deležni svetovanj s področij priprave programov dobrobiti živali.

3.1.3 Ukrep M03: Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila

Ukrep se izvaja v podukrepu: M03.1: Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti.

3.1.3.1 Podukrep M03.1: Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti

Za podukrep M03.1 je v okviru PRP 2014–2020 na voljo 2.911.000,00 €.

Iz naslova odobrenih vlog ukrepa PRP 2007–2013 (ukrep 133-Podpora skupinam proizvajalcev pri dejavnostih informiranja in pospeševanja) so bile do konca leta 2022 izplačane tri vloge v skupni višini 127.666,89 €, kar predstavlja 4,4 % razpoložljivih sredstev za ta podukrep.

Do konca leta 2022 je bilo v okviru podukrepa M03.1 objavljenih šest javnih razpisov v skupni višini 6,0 mio €.

Skupaj je bilo za vseh šest javnih razpisov do konca leta 2022 izdanih 268 odločb in odobrenih 2.730.940,58 € sredstev (od tega je bilo v letu 2022 izdanih 15 odločb v višini 31.643,76 €). Z upoštevanjem izplačil za prevzete obveznosti iz naslova ukrepa 133 PRP 2007-2013 je bilo skupaj odobrenih 98,2 % razpoložljivih sredstev (2.858.607,47 €), izplačanih pa 87,2 % (2.539.181,20 €, od tega v letu 2022 246.338 €) razpoložljivih sredstev (priloga spremljanja, preglednica B3). Napredek v letu 2022 glede na stanje na koncu leta 2021 je pri izplačanih sredstvih 8 % glede na razpoložljiva sredstva podukrepa, medtem ko so se odobrena sredstva nekoliko znižala zaradi odstopov in vračil (slika 16).

Povprečna višina izplačanih sredstev na vlogo je 11.490 €. Celotna vrednost vlog je 3.890.671,28 €, t.j. povprečno 17.605 € na vlogo.

V celotnem programskem obdobju je bilo podprtih 14.425 kmetijskih gospodarstev, od tega v obdobju od januarja do decembra 2022 7.121 kmetijskih gospodarstev. Glede na shemo je bilo podprtih 13 kmetijskih gospodarstev za sodelovanje v evropskih shemah kakovosti in 7.108 kmetijskih gospodarstev za sodelovanje v nacionalni shemi kakovosti-izbrana kakovost (priloga spremljanja, preglednica B3).

Glede na status vlagatelja prevladujejo zadruga (43,4 %), sledijo kmetije (41,6 %), gospodarske družbe (10,9 %), društva (3,6 %) ter javni zavodi (0,5 %). Prav tako so največji delež izplačanih sredstev prejele zadruga (79,6 %).

Glede na vrsto sheme kakovosti prevladuje izbrana kakovost (84,6 %), sledijo ekološka pridelava in predelava (10,0 %) in zaščitena geografska označba (5,4 %). Prav tako je največji delež izplačanih sredstev prejela izbrana kakovost (94,8 %).

Glede na kategorijo proizvoda prevladuje kategorija meso (54,2 % vlog oz. 94,0 % sredstev) in sadje (24,1 % vlog oz. 0,7 % sredstev).

3.1.4 Ukrep M04: Naložbe v osnovna sredstva

V okviru prednostnega področja 3A se izvaja podukrep M04.2: Podpora za naložbe v predelavo/trženje/in/ali razvoj kmetijskih proizvodov.

3.1.4.1 Podukrep M04.2: Podpora za naložbe v predelavo/trženje in/ali razvoj kmetijskih proizvodov

V programskem obdobju 2014–2020 je podukrepu M04.2 namenjenih 104.213.591,00 € sredstev, od tega 6.470.157,00 € EURI sredstev.

Iz naslova odobrenih naložb ukrepa PRP 2007–2013 (123-Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim

proizvodom) je bilo do konca leta 2022 izplačanih 17 vlog v skupni višini 2.856.741,12 €, kar predstavlja 2,7 % razpoložljivih sredstev za ta podukrep.

Do konca leta 2022 je bilo v okviru podukrepa M04.2 skupaj objavljenih 10 javnih razpisov v višini 137,7 mio €, od tega trije javni razpisi v letu 2022 v skupni višini 21,5 mio €. Iz naslova EURI sredstev sta bila v letu 2022 objavljena dva javna razpisa v skupni višini 6,5 mio €.

Skupno je bilo za zaključene javne razpise izdanih 446 odločb in odobrenih 86.703.742,86 € sredstev (od tega je bilo v letu 2022 izdanih 79 odločb v višini 21.848.996,29 €). Iz naslova EURI sredstev do konca leta 2022 še ni bilo izdanih odločb in izplačanih sredstev. Z upoštevanjem izplačil za prevzete obveznosti iz naslova ukrepa 123 PRP 2007–2013 je bilo skupaj odobrenih 463 vlog in 85,9 % razpoložljivih sredstev (89.560.483,98 €, od tega v letu 2022 21.848.996,29 €). Izplačanih je bilo skupaj 292 vlog oz. 39,8 % razpoložljivih sredstev (41.527.711,12 €, od tega v letu 2022 9.221.630,13 €) (priloga spremljanja, preglednica B1).

Napredek v letu 2022 glede na stanje na koncu leta 2021 je pri odobrenih sredstvih 21 % ter na ravni izplačanih sredstev 9 % glede na razpoložljiva sredstva podukrepa (slika 17).

Povprečna višina izplačanih sredstev na vlogo je 142.218 €. Celotna vrednost naložb je 169.279.343,89 €, t.j. povprečno 579.724 € na vlogo (priloga spremljanja, preglednica B1).

Glede na status vlagatelja pri izplačanih vlogah prevladujejo gospodarske družbe (44,7 %), sledijo nosilci kmetije, ki se ukvarjajo s predelavo ali trženjem kmetijskih proizvodov (34,2 %) ter nosilci kmetij z dopolnilno dejavnostjo (14,5 %), 13 je zadrug in pet samostojnih podjetnikov. Največji delež izplačanih sredstev so dobile gospodarske družbe (71,6 %).

Glede na velikost podprtih podjetij prevladujejo mikro podjetja (61,8 %), sledijo srednja podjetja (14,2 %) ter majhna podjetja (13,5 %) in velika podjetja (10,5 %). Največji delež izplačanih sredstev pa so dobila mikro podjetja (31,5 %) in srednja podjetja (28,3 %).

Z vidika sektorja dejavnosti (vir vhodnih surovin) je bilo 50,2 % vlog izplačanih za kmetijstvo (vir vhodne surovine je lastna proizvodnja), sledita živilska industrija (vir vhodne surovine je odkup od drugih subjektov) z 37,5 % ter mešani sektor (vir vhodne surovine je lastna proizvodnja in odkup) z 12,4 % izplačanih vlog. Največ izplačanih sredstev (59,4 %) je bilo namenjenih živilski industriji, medtem ko sektorju kmetijstva (27,0 %) in mešanemu sektorju (13,6 %) pripada 40,6 % sredstev.

Upravičencem v območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost (OMD) je bilo izplačanih 29 % vseh izplačanih sredstev, od tega 22 % za gorska območja (priloga spremljanja, preglednica C).

Glede na sektor pridelave je bilo največ podprtih vlog iz nekmetijskega sektorja (živilska industrija) (37,0 %) in sektorja vino (25,7 %), sledijo trajni nasadi (10,3 %). Največ izplačanih sredstev je bilo za živilsko industrijo (58,2 %), sledi vino (17,8 %) (preglednica 8 ter priloga spremljanja, preglednica C).

Glede na predmet naložbe je bilo največ sredstev namenjenih nakupu opreme (62,0 %) ter ostalim splošnim stroškom (25,7 %).

3.1.5 Ukrep M09: Ustanovitev skupin in organizacij proizvajalcev

Za ukrep M09 je v okviru PRP 2014–2020 na voljo 3.136.170,00 € sredstev.

Do konca leta 2022 so bili v okviru podukrepa M09.1 objavljeni štirje javni razpisi v višini 4,9 mio €.

Skupno je bilo izdanih 26 odločb in odobrenih 2.936.164,21 € sredstev oz. 93,6 % razpoložljivih sredstev (od tega je bilo v letu 2022 izdanih 7 odločb v višini 653.625,24 €). Izplačanih je bilo 24 vlog oz. 47,3 % razpoložljivih sredstev (1.483.517,58 €, od tega v letu 2022 515.474,57 € in pet vlog) (priloga spremljanja, preglednica B1).

Glede na status vlagatelja je bilo izplačanih 18 vlog zadrug in šest vlog gospodarskih družb. Glede na sektor dejavnosti je bilo največ izplačanih vlog iz sektorja meso, mesni izdelki in žive živali goveda (16,7 % vlog), medtem ko je bilo največ izplačil v sektorju mleko in mlečni proizvodi (20,2 % izplačil).

Največ vključenih članov je iz sektorja mleko in mlečni izdelki (1.004), meso, mesni izdelki in žive živali goveda (165 članov), sledita sektor grozdje za vino (135 članov), ter sadje in zelenjava (116 članov).

Napredek v letu 2022 glede na stanje na koncu leta 2021 je pri odobrenih sredstvih 19 % ter na ravni izplačanih sredstev 21 % glede na razpoložljiva sredstva podukrepa (slika 18).

3.1.6 Ukrep M14: Dobrobit živali

V programskem obdobju 2014–2020 je ukrepu DŽ namenjenih 51.133.333,33 €.

Do konca leta 2022 je bilo izplačanih 43.259.618,04 €, kar predstavlja 84,6 % razpoložljivih sredstev, od tega 1,3 mio € letno v okviru kampanje ZV 2021 za ekološka kmetijska gospodarstva (priloga spremljanja, preglednica C). V letu 2022 je bilo izplačanih 7.537.178,41 €, podprtih 8.918 upravičencev in 151.727 GVŽ (priloga spremljanja, preglednica B3).

Napredek v letu 2022 glede na stanje na koncu leta 2021 je pri odobrenih sredstvih 14 % in pri izplačanih sredstvih 15 % glede na razpoložljiva sredstva podukrepa (slika 19).

Od leta 2014 se ukrep DŽ izvaja v prašičereji, od leta 2016 naprej v govedoreji in od leta 2017 naprej pri drobnici. Trajanje obveznosti za ukrep DŽ je eno leto.

Operacija DŽ – prašiči

Skupaj je bilo do konca leta 2022 izplačanih 1.828 vlog v skupni višini 15.049.963,47 €. Od tega je bilo za kampanjo zbirnih vlog 2021 v letu 2022 izplačanih 256 upravičencev, ki je izbralo 852 zahtev v skupni višini 2.241.593,58 € ter podprtih 49.632 GVŽ.

V okviru kampanje zbirnih vlog za leto 2022 je vlogo za operacijo DŽ - prašiči oddalo 254 KMG in izbralo 847 zahtev.

Operacija DŽ – govedo

Do konca leta 2022 je bilo skupaj izplačanih 45.293 vlog v skupni višini 27.662.710,09 €. Od tega je bilo za kampanjo zbirnih vlog 2021 v letu 2022 izplačanih 7.952 vlog v skupni višini 5.164.918,02 € ter podprtih 97.277 GVŽ.

V okviru kampanje zbirnih vlog 2022 je vlogo za operacijo DŽ - govedo uveljavljalo 7.960 KMG za 104.598 GVŽ.

Operacija DŽ – drobnica

Skupaj je bilo do konca leta 2022 izplačanih 3.021 vlog v skupni višini 560.467,44 €. Od tega je bilo za kampanjo zbirnih vlog 2021 v letu 2022 izplačanih 710 vlog v skupni višini 131.995,08 € ter podprtih 4.818 GVŽ.

V okviru kampanje zbirnih vlog 2022 je vlogo za operacijo DŽ - drobnica uveljavljalo 794 KMG za 5.348 GVŽ.

3.1.7 Ukrep M16: Sodelovanje

Za ukrep M16 je v okviru PRP 2014–2020 za prednostno področje 3A na voljo 2.169.839,00 € sredstev, od tega 750.000,00 € EURI sredstev. V obdobju do konca leta 2022 so bili objavljeni štirje javni razpisi (v letu 2022 ni bilo objavljenih novih javnih razpisov) iz naslova podukrepa M16.4 v skupni višini 9.217.191,94 €. Javni razpis v letu 2021 je bil iz naslova EURI sredstev v skupni višini 750.000,00 €; do konca leta 2022 je bilo izdanih 6 odločb v skupni višini 357.690,11 € EURI sredstev, izplačil pa še ni bilo. Skupaj je bilo za celoten podukrep odobrenih 31 vlog in 1.777.528,76 € (81,9 % vseh razpoložljivih sredstev; od tega v letu 2022 357.690,11 €). Do konca leta 2022 je bilo izplačanih skupaj 686.765,54 € (31,7 % vseh razpoložljivih sredstev; od tega v letu 2022 318.063,25 €) (priloga spremljanja, preglednica B1).

Napredek v letu 2022 glede na stanje na koncu leta 2021 je pri odobrenih sredstvih 16 % in pri izplačanih sredstvih 15 % glede na razpoložljiva sredstva podukrepa (slika 6).

Odobreni projekti so s področja kratkih dobavnih verig ter projekti z lokalno oskrbo kmetijskih pridelkov in proizvodov.

Med vodilnimi partnerji je 16 gospodarskih družb, 12 zadrug, dva zasebna zavoda in en samostojni podjetnik. Skupaj je v partnerstva vključenih 480 članov (povprečno 15 na odobreno vlogo), od tega je 436 kmetijskih gospodarstev.

3.1.8 Doseganje ciljev programa

Cilj prednostnega področja 3A: Izboljšanje konkurenčnosti primarnih proizvajalcev z njihovo boljšo vključitvijo v agroživilsko verigo prek shem kakovosti, dodajanje vrednosti kmetijskim proizvodom, pa tudi promocija na lokalnih trgih in v kratkih dobavnih verigah, skupinah proizvajalcev in medpanožnih organizacijah je prek shem kakovosti, lokalnih trgov in kratkih dobavnih verig ter skupin/organizacij proizvajalcev (podukrepi M03.1, M09 ter M16.4), podpreti 19,70 % KMG do leta 2025. Do konca leta 2022 je bilo na tem prednostnem področju glede na odobrene vloge doseženih 22,95 % in glede na izplačane vloge 19,93 % podprtih kmetijskih gospodarstev (slika 20). Na ravni odobrenih in izplačanih vlog je programski cilj dosežen.

Načrtovani cilj posebnega ciljnega kazalnika »Odstotek živilskopredelovalnih podjetij s podporo programa za razvoj podeželja za naložbe v predelavo/trženje in/ali razvoj kmetijskih proizvodov« je podpreti 14 % živilskopredelovalnih podjetij do leta 2025. Do konca leta 2022 je bilo na ravni odobrenih vlog v okviru podukrepa M04.2 podprtih 14,5 % (oz. 93 podjetij), na ravni izplačanih vlog pa 11,5 % (oz. 74) živilskopredelovalnih podjetij v Sloveniji (slika 21, preglednica spremljanja G).

4 Prednostna naloga P4: Obnova, ohranjanje in izboljševanje ekosistemov, povezanih s kmetijstvom in gozdarstvom

4.1 Prednostna področja 4A, B in C:

4A: Obnova, ohranjanje in povečanje biotske raznovrstnosti, vključno z območji Natura 2000 in območji z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami ter kmetovanja visoke naravne vrednosti in stanja krajín v Evropi;

4B: Izboljšanje upravljanja voda, vključno z ravnanjem z gnojili in pesticidi;

4C: Preprečevanje erozije tal in izboljšanje upravljanja tal.

K 4. prednostni nalogi (in vsem trem prednostnim področjem) prispevajo podukrep M01.1: Podpora za dejavnosti poklicnega usposabljanja in pridobivanja spretnosti, M01.2: Podpora za demonstracijske aktivnosti in ukrepe informiranja, podukrep M02.1: Podpora za pomoč pri uporabi storitev svetovanja, podukrep M04.4: Podpora za naložbe za preprečevanje vetrne erozije na kmetijskih zemljiščih, podukrep M08.4: Podpora za odpravo škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov, ukrep M10: Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ukrep M11: Ekološko kmetovanje in ukrep M16: Sodelovanje. Ukrep M13: Plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami prispeva le k prednostnemu področju 4A.

4.1.1 Ukrep M01: Prenos znanja in dejavnosti informiranja

4.1.1.1 Podukrep M01.1: Podpora za dejavnosti poklicnega usposabljanja in pridobivanja spretnosti

Za podukrep M01.1 je v okviru PRP 2014–2020 za 4. prednostno nalogo na voljo 1.755.000,00 € sredstev. Do konca leta 2022 je bilo odobrenih 100,0 % razpoložljivih sredstev (1.755.517,64 €, od tega v letu 2022 976,43 €, izplačanih pa 73,9 % razpoložljivih sredstev (1.296.853,67 €, od tega v letu 2022 212.671,06 €) (priloga spremljanja, preglednica B1).

Napredek v letu 2022 glede na stanje na koncu leta 2021 je pri izplačanih sredstvih 12 % glede na razpoložljiva sredstva podukrepa (slika 3).

V okviru podukrepa M01.1 je bilo do konca leta 2022 objavljenih 20 javnih naročil, od tega eno v letu 2022 (vsebine: redna in predhodna usposabljanja KOPOP ter usposabljanja za ukrep EK), izplačanih pa vseh 20 javnih naročil za 142 vsebin. Do konca leta 2022 se je v okviru 4. prednostne naloge skupaj usposabljal 80.690 udeležencev v višini 3.253 ur, t.j. 407 dni usposabljanj (priloga spremljanja, preglednica B1).

4.1.1.2 Podukrep M01.2: Podpora za demonstracijske aktivnosti in ukrepe informiranja

Za podukrep M01.2 je v okviru PRP 2014–2020 za 4. prednostno nalogo na voljo 450.000,00 €. V obdobju do konca leta 2022 sta bili za podukrep na tem prednostnem področju objavljeni dve javni naročili in podpisana pogodba z izvajalci v skupni vrednosti 180.399,46 € (40,1 % razpoložljivih sredstev) in izplačanih 25.758,93 € (5,7 % razpoložljivih sredstev).

Napredek v letu 2022 glede na stanje na koncu leta 2021 je bil pri odobrenih sredstvih 34 % glede na razpoložljiva sredstva podukrepa, ni pa bilo novih izplačil (slika 4).

4.1.2 Ukrep M02: Službe za svetovanje, službe za pomoč pri upravljanju kmetij in službe za zagotavljanje nadomeščanja na kmetijah

4.1.2.1 Podukrep M02.1: Podpora za pomoč pri uporabi storitev svetovanja

Za podukrep M02.1 je v okviru PRP 2014–2020 za 4. prednostno nalogo na voljo 4.203.310,00 € sredstev. Do konca leta 2022 je bilo odobrenih 118,6 % razpoložljivih sredstev (4.983.299,57 €, od tega v letu 2022

351.393,18 €), izplačanih pa 94,8 % razpoložljivih sredstev (3.982.881,84 €, od tega v letu 2022 283.912,40 €) (priloga spremljanja, preglednica B1).

Napredek v letu 2022 glede na stanje na koncu leta 2021 je pri odobrenih sredstvih 8 % in pri izplačanih sredstvih 7 % glede na razpoložljiva sredstva podukrepa (slika 5).

V okviru podukrepa M02.1 je bilo za 4. prednostno nalogo objavljenih 18 javnih naročil (izdelava načrta preusmeritve kmetijskega gospodarstva v prakse in metode ekološkega kmetovanja, izdelava programov aktivnosti, izvedba individualnih svetovanj za ukrepa EK in KOPOP), od tega v letu 2022 tri javna naročila. Pri vseh 18 javnih naročilih so bile do konca leta 2022 podpisane pogodbe z izvajalci, delno ali v celoti izplačanih pa je bilo 15 javnih naročil za 85 vsebin. Do konca leta 2022 se je 24.217 udeležencev udeležilo svetovanj (priloga spremljanja, preglednica B1).

4.1.3 Ukrep M04 Naložbe v osnovna sredstva

V okviru 4. prednostne naloge se izvaja podukrep: M04.4 Podpora za naložbe za preprečevanje vetrne erozije na kmetijskih zemljiščih.

4.1.3.1 M04.4 Podpora za naložbe za preprečevanje vetrne erozije na kmetijskih zemljiščih

Za podukrep M04.4 je v okviru PRP 2014–2020 za 4. prednostno nalogo na voljo 1,0 mio € sredstev. Podukrep je bil programiran v okviru 10. spremembe programa.

Do konca leta 2022 objave javnega razpisa še ni bilo.

4.1.4 Ukrep M08: Naložbe v razvoj gozdnih območij in izboljšanje sposobnosti gozdov za preživetje

V okviru 4. prednostne naloge se izvaja podukrep: M08.4: Podpora za odpravo škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov.

4.1.4.1 Podukrep M08.4: Podpora za odpravo škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov

Za podukrep M08.4 je v okviru PRP 2014–2020 za 4. prednostno nalogo na voljo 14.054.400 € sredstev.

Do konca leta 2022 je bilo objavljenih devet javnih razpisov, in sicer trije za operacijo ureditev gozdnih vlak ter šest za dela za odpravo škode in obnovo gozda. Na podlagi objavljene uredbe je Zavod za gozdove Slovenije objavil več javnih naročil za nakup sadik gozdnega drevja in oddal trinajst vlog za povrnitev sredstev.

Do konca leta 2022 je bilo odobrenih 1.736 vlog v skupni višini 11.433.938,83 € (od tega v letu 2022 1.467.542,45 €), kar predstavlja 81,4 % razpoložljivih sredstev za ta podukrep. Skupno je bilo izplačanih 11.430.495,26 € sredstev oz. 81,3 % razpoložljivih sredstev (od tega v letu 2022 1.467.203,85 €).

Napredek v letu 2022 glede na stanje na koncu leta 2021 je pri odobrenih in izplačanih sredstvih 10 % glede na razpoložljiva sredstva podukrepa (slika 22).

Do konca leta 2022 je bilo podprtih (izplačanih) 984 upravičencev, od tega 789 iz naslova operacije Dela za odpravo škode in obnove gozda, 194 iz naslova Ureditve gozdnih vlak ter en iz naslova Nakupa sadik gozdnega drevja (priloga spremljanja, preglednica B1).

Operacija: Ureditev gozdnih vlak

Na tri javne razpise je prispelo 251 vlog, do konca leta 2022 so bile odobrene 214 vloge in 835.153,33 € odobrenih sredstev (od tega v letu 2022 11 vlog in 29.306,99 €). Vse odobrene vloge so bile tudi izplačane. Povprečna višina sredstev na vlogo je 3.890 €. Celotna vrednost naložb je 2.019.181,64 €, t.j. povprečno 9.435 € na vlogo. Urejenih je bilo 207 km gozdnih vlak.

Operacija: Dela za odpravo škode in obnovo gozda

Na šest javnih razpisov je prispelo 1.723 vlog, do konca leta 2022 je bilo odobrenih 1.505 vlog in 6.263.101,71 € odobrenih sredstev (od tega v letu 2022 181 vlog in 587.465,52 €). Vse odobrene vloge so bile tudi izplačane. Povprečna višina sredstev na vlogo je 4.161 €. Celotna vrednost naložb je 7.784.981,80 €, t.j. povprečno 5.173 € na vlogo. Dela so potekala na 14.661 ha (priloga spremljanja, preglednica B1).

Aktivnost: Nakup sadik gozdnega drevja

Prispelo je 17 vlog s strani Zavoda za gozdove Slovenije, od tega štiri v letu 2022. Do konca leta 2022 so bile vse prejete vloge tudi izplačane v višini 4.335.683,79 € sredstev.

4.1.5 Ukrep M10: Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila

Ukrep Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila podpira kmetijstvo v njegovi okoljski funkciji in je namenjen spodbujanju nadstandardnih sonaravnih kmetijskih praks, ki so usmerjene v ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajine, ustrezno gospodarjenje z vodami in upravljanje s tlemi ter blaženje in prilagajanje kmetovanja podnebnim spremembam. Ukrep M10 vključuje dva podukrepa:

- podukrep M10.1: Plačilo kmetijsko-okoljskih-podnebnih obveznosti (v nadaljnjem besedilu: ukrep KOPOP),
- podukrep M10.2: Podpora za ohranjanje, trajnostno rabo in razvoj genskih virov v kmetijstvu.

4.1.5.1 Podukrep M10.1: Plačilo kmetijsko-okoljskih-podnebnih obveznosti

Upravičenci do plačil za ukrep KOPOP so KMG, ki se v ta ukrep vključijo prostovoljno in v obdobju najmanj pet let izpolnjujejo predpisane pogoje in zahteve. Ukrep se izvaja prek 19 operacij, v katere se lahko vključi KMG. Večino od operacij sestavlja nabor obveznih in izbirnih zahtev. Novost v tem programskem obdobju pri ukrepu KOPOP je tudi program aktivnosti (v nadaljnjem besedilu: PA), ki je predpogoj za vstop v ta ukrep. Namen priprave PA je informirati in pravočasno usposobiti upravičence za izvajanje podukrepa KOPOP. Obenem se v PA definirajo vse aktivnosti in obveznosti, ki se bodo na KMG izvajale iz naslova ukrepa KOPOP. Izdelava PA je za upravičenca brezplačna. Če se upravičenec vključi v ukrepa KOPOP in Ekološko kmetovanje, se izdelava PA za oba ukrepa. Podpora se izplačuje v obliki plačila na hektar (ha) ali glavo velike živine (GVŽ), izjemoma pa na kubične metre (m³) porabljenih tekočih organskih gnojil v okviru zahteve »Gnojenje z organskimi gnojili z nizkimi izpusti v zrak« ali na tekoče metre (m) v okviru operacije »Ohranjanje mejic«.

V programskem obdobju 2014–2020 je ukrepu M10 namenjenih 271.127.386,67 € sredstev, od tega za izvajanje ukrepa KOPOP 270.487.386,67 € in 640.000 € za podukrep M10.2. V okviru izvajanja ukrepa KOPOP je bilo do konca leta 2022 izplačanih 235.065.143,37 € (od tega 4,9 mio € v letu 2022 za KMG, ki so vključena tudi v ukrep Ekološko kmetovanje (priloga spremljanja, preglednica C), kar predstavlja 86,9 % razpoložljivih sredstev za ta ukrep. Izvajanje ukrepa se spremlja na letni ravni. V letu 2022 je bilo skupaj

izplačanih 30.951.799 €. Gre za izplačila obveznosti v okviru kampanje zbirnih vlog 2021 in izplačila iz naslova vračil ter pritožb.

Napredek v letu 2022 glede na stanje na koncu leta 2021 je pri odobrenih sredstvih 12 %, pri izplačanih pa 11 % glede na razpoložljiva sredstva ukrepa (slika 23).

Kampanja zbirnih vlog 2021

V okviru kampanje zbirnih vlog 2021 je bilo podprtih 6.208 vlagateljev, ki so izbrali 58 zahtev. Skupno je bilo izplačanih 25.256 zahtevkov za 355.956 ha bruto površin (bruto površine, kjer je upoštevan vsak vključen ha za vsako posamezno zahtevo) oz. 97.240 ha (fizični obseg površin oz. neto površine, pri čemer se površina zemljišča, na katerem se izvaja več zahtev, upošteva le enkrat). Vsako KMG je izvajalo v povprečju 4 zahteve (priloga spremljanja, preglednica B3).

Izmed 6.208 KMG, ki so bila vključena v ukrep KOPOP, je bilo 1.336 KMG hkrati vključenih tudi v ukrep Ekološko kmetovanje. V območjih Natura 2000 je bilo izplačano 6,9 mio € oz. 22,41 % vseh izplačil (v celotnem programskem obdobju je bilo v okviru ukrepa KOPOP v območjih Natura 2000 izplačanih 55,6 mio € sredstev) (priloga spremljanja, preglednica C).

Za subvencijsko leto 2021 je zaznan upad števila vključenih kmetij (v primerjavi s predhodnim letom 180 KMG manj) in število zahtev (1.056 zahtev manj), nekoliko pa se je povečal obseg hektarjev (1.070 ha več), saj so se z letom 2019 iztekle 5-letne pogodbene obveznosti in vse kmetije se niso odločile za njihovo podaljšanje.

V letu 2021 so bili mogoči novi vstopi v naslednje operacije: Posebni traviščni habitati, Traviščni habitati metuljev, Habitati ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov, Steljniki, Vodni viri, Ohranjanje habitatov strmih travnikov, Grbinasti travniki, Reja domačih živali na območju pojavljanja velikih zveri, Planinska paša, Visokodebelni travniški sadovnjaki, Ohranjanje mejic, Reja lokalnih pasem, ki jim grozi prenehanje reje in Ohranjanje rastlinskih genskih virov, ki jim grozi genska erozija.

Kampanja zbirnih vlog 2022

V okviru kampanje zbirnih vlog 2022 je 6.235 vlagateljev izbralo vseh 58 zahtev. Skupno je bilo vloženih 24.226 zahtevkov za 362.871 ha bruto površin (97.652 ha neto površin).

Izmed 6.235 KMG, ki so vključena v ukrep KOPOP, je 1.367 KMG hkrati vključenih tudi v ukrep Ekološko kmetovanje.

Podatki o številu vključenih KMG, obsegu površin in izplačanih sredstev za posamezne zahteve ukrepa KOPOP za leto 2021 in 2022 so v preglednici 9.

4.1.5.2 Podukrep M10.2: Podpora za ohranjanje, trajnostno rabo in razvoj genskih virov v kmetijstvu

Za izvajanje podukrepa M10.2: Podpora za ohranjanje, trajnostno rabo in razvoj genskih virov v kmetijstvu je na voljo 640.000 € sredstev. Do konca leta 2022 je bilo odobrenih 561.200,00 € (87,7 % vseh razpoložljivih sredstev) in izplačanih 319.305,24 € sredstev (49,9 % vseh razpoložljivih sredstev, od tega v letu 2022 152.486,22 €).

Podukrep se je začel izvajati v letu 2018. Do konca leta 2022 so bila objavljena in podpisane pogodbe z

izvajalci za štiri javna naročila: Pregled, inventarizacija in monitoring rastlinskih genskih virov, ki so pomembni za prehrano in kmetijstvo in se ohranjajo in situ na kmetijskih gospodarstvih (višina odobrenih sredstev 158.600,00 €; višina izplačanih sredstev 78.343,20 €); Priprava priročnikov oziroma splošnih in specifičnih standardnih operativnih postopkov za ex situ ohranjanje rastlinskih genskih virov v genski banki oziroma na kmetijskih gospodarstvih (višina odobrenih sredstev 97.600,00 €; višina izplačanih sredstev 88.465,82 €); Osnovni opis in vrednotenje ter genetska analiza izbranih rastlinskih genskih virov v rastlinski genski banki ex situ (višina odobrenih sredstev 152.500,00 €; višina izplačanih sredstev za zaključeno 1. fazo 76.248,84 €) ter Genotipizacija jablane, hruške in vinske trte ter izbor akcesij za oblikovanje jedrnih zbirk (višina odobrenih sredstev 152.500,00 €; višina izplačanih sredstev za zaključeno 1. fazo 76.247,38 €).

Napredek v letu 2022 glede na stanje na koncu leta 2021 je pri izplačanih sredstvih 24 % glede na razpoložljiva sredstva podukrepa (slika 24).

4.1.6 Ukrep M11: Ekološko kmetovanje (EK)

V programskem obdobju 2014–2020 je ukrepu EK namenjenih 88.131.000,00 €. Do konca leta 2022 je bilo izplačanih 75.965.362,59 €, kar predstavlja 86,2 % razpoložljivih sredstev za ta ukrep. Izvajanje ukrepa se spremlja na letni ravni. V letu 2022 je bilo izplačanih 10.740.010,88 € sredstev za kampanjo zbirnih vlog 2021, od tega 8.777.122,92 € za ekološko kmetovanje in 1.962.887,96 € za preusmeritev v ekološko kmetovanje.

Napredek v letu 2022 glede na stanje na koncu leta 2021 je pri odobrenih in izplačanih sredstvih 12 % glede na razpoložljiva sredstva podukrepa (slika 25).

Skupno je bilo podprtih 49.218 ha KZU, od tega 43.922 ha za ekološko kmetovanje in 5.296 ha za preusmeritev v ekološko kmetovanje. V izvajanje ekološkega kmetovanja je bilo vključenih 3.251 KMG, v preusmeritev pa 1.220 KMG (priloga spremljanja, preglednica B3).

Glede na rabo tal je bilo v izvajanje ukrepa EK vključenih največ hektarjev z rabo trajno travinje (39.370 ha oz. 80,0 % vseh vključenih površin) in njivske površine (6.273 ha oz. 12,7 % vseh vključenih površin). Za trajno travinje je bilo izplačanih 6,6 mio € ter za njivske površine 2,1 mio €.

V okviru kampanje zbirnih vlog 2022 je 3.544 vlagateljev (2021: 3.483; 2020: 3.440; 2019: 3.572; 2018: 3.500, 2017: 3.417, 2016: 3.293 vlagateljev) vložilo zahteve za 50.841 ha (2021: 49.218; 2020: 47.725; 2019: 47.422 ha, 2018: 45.661 ha, 2017: 43.869 ha, 2016: 41.398 ha). Podatki primerjave med leti kažejo, da se je v letu 2022 v primerjavi z letom 2021, nekoliko povečalo št. vključenih kmetij, medtem ko se obseg vključenih površin vsako leto povečuje. Število KMG med leti 2022/2021 se je povečalo za 61 KMG, med leti 2022/2015 pa povečalo za 465 KMG. Obseg površin med leti 2022/2021 se je povečal za 1.623 ha, med leti 2022/2015 pa za 12.772 ha.

4.1.7 Ukrep M13: Plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (OMD)

Ukrep se deli na tri podukrepe:

- Izplačilo nadomestil v gorskih območjih (podukrep M13.1),
- Izplačilo nadomestil za druga območja, ki imajo pomembne naravne omejitve (podukrep M13.2),
- Izplačilo nadomestil za druga območja s posebnimi omejitvami (podukrep M13.3).

V programskem obdobju 2014–2020 je ukrepu OMD namenjenih 337.614.928,00 €.

V letu 2019 je že veljala posodobljena evidenca območij z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami, saj je Slovenija zaključila določitev območij z naravnimi omejitvami izven gorskih območij (podukrep 13.2). Skupni obseg OMD se je povečal za 0,5 % površine države, na novo je bilo v OMD vključenih cca. 5.000 ha kmetijskih zemljišč.

Do konca leta 2022 je bilo izplačanih 336.856.336,37 € (od tega 6,4 mio € letno v okviru kampanje ZV 2021 za ekološka kmetijska gospodarstva) (preglednica spremljanja, preglednica C), kar predstavlja 99,8 % razpoložljivih sredstev za ta ukrep.

Napredek v letu 2022 glede na stanje na koncu leta 2021 je pri odobrenih in izplačanih sredstvih 13 % glede na razpoložljiva sredstva ukrepa (slika 26).

V letu 2022 so potekala izplačila za preostanek obveznosti za kampanjo zbirnih vlog 2021 ter povračila sredstev predhodnih kampanj in velik del izplačil za kampanjo zbirnih vlog 2022.

V okviru kampanje zbirnih vlog 2021 je bilo podprtih 46.225 KMG in izplačanih 42.700.802 € sredstev za 337.840 ha površin (priloga spremljanja, preglednica B3).

V okviru kampanje zbirnih vlog 2022 je 46.521 KMG vložilo zahteve za 342.331 ha površin, večina od njih je tudi že prejela sredstva konec leta 2022, ko je bilo izplačanih 41.516.761 € sredstev.

Podatki o številu KMG in obseg površin (ha) v ukrepu OMD po posameznih kampanjah zbirnih vlog so podani v preglednici 10.

V letu 2022 so potekala izplačila za preostanek obveznosti za kampanjo zbirnih vlog 2021 kot tudi že večji del izplačil za kampanjo zbirnih vlog 2022. Skupno je bilo v letu 2022 izplačanih 42.535.794,52 €. V okviru kampanje zbirnih vlog 2021 je bilo v letu 2022 podprtih 591 KMG in izplačanih 1.027.601,75 € sredstev za 8.634 ha površin. V okviru kampanje zbirnih vlog 2022 je bilo v letu 2022 podprtih 45.729 KMG in izplačanih 41.516.761,03 € sredstev za 332.078 ha površin.

4.1.8 Ukrep M16: Sodelovanje

Za ukrep M16 je v okviru PRP 2014-2020 za 4. prednostno nalogo na voljo 9.307.280,00 € sredstev, od tega 2.750.000,00 € EURI sredstev. Do konca leta 2022 je bilo odobrenih 11 vlog v skupni višini 2.700.048 € EURI sredstev, izplačil iz naslova EURI sredstev pa še ni bilo. Do 31. 12. 2022 je bilo skupaj odobrenih 9.257.327,63 € oz. 99,5 % vseh razpoložljivih sredstev (od tega v letu 2022 2.700.047,98 € sredstev) in izplačanih skupaj 3.791.701,86 € oz. 40,7 % vseh razpoložljivih sredstev € (od tega v letu 2022 1.924.935,56 € sredstev).

V obdobju do 31. 12. 2022 je bilo objavljenih 10 javnih razpisov, pet iz naslova podukrepa M16.2: Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij ter pet iz naslova podukrepa M16.5: Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam. Do konca leta 2022 je bilo za prednostno nalogo 4 odobrenih 51 vlog v okviru podukrepa M16.5, medtem ko nobena od odobrenih vlog podukrepa M16.2 ni prispevala k tej prednostni nalogi.

Za podukrep M16.5 je bilo objavljenih pet javnih razpisov, od tega en iz naslova EURI sredstev v skupni višini 2.750.000 € EURI sredstev. V okviru vseh javnih razpisov je bilo odobrenih 51 vlog v višini

9.257.327,63 € odobrenih sredstev. Povprečna višina odobrenih sredstev na vlogo je bila 181.516 €. Odobrenih je bilo 35 EIP projektov v skupni vrednosti 8.543.595,48 € ter 16 pilotnih projektov v skupni vrednosti 713.732,15 €. Izplačanih je bilo 24 EIP projektov v višini 3.417.857,13 € in 16 pilotnih projektov v skupni višini 373.844,55 €. Skupaj je v partnerstva vključenih 508 članov, od tega 49 mladih prevzemnikov kmetij. Največje število vključenih članov je 15, najmanj pa 3. Povprečno število vključenih partnerjev na odobreno vlogo je 10.

Tematike izplačanih EIP projektov so s področja blaženja in prilagajanja na podnebne spremembe na kmetijskem gospodarstvu, s področja kmetijstva kot podpore naravovarstva oziroma ohranjanje biotske raznovrstnosti preko ustreznega načina kmetovanja, s področja okoljsko učinkovite kmetijske pridelave na vodovarstvenih območjih, s področja učinkovite in trajnostne rabe vode na kmetijskem gospodarstvu, učinkovite rabe energije in OVE v kmetijski pridelavi in predelavi, trajnostne rabe tal kmetijskih zemljišč z zagotavljanjem rodovitnosti in preprečevanje erozije ter degradacije tal, trajnostnega varstva rastlin, zmanjševanja obremenitev iz kmetijstva na podzemne in površinske vode, krožnega gospodarstva – sklenjen snovni krogotok na kmetijskem gospodarstvu, ohranjanja biotske raznovrstnosti v gozdnem habitatu in zmanjševanje obremenitev iz kmetijstva na površinske in podzemne vode. Tematike izplačanih pilotnih projektov so s področja povezovanja razvojnih odločitev na kmetiji z naravovarstvenimi in okoljskimi vsebinami, ohranjanja specifičnih struktur kmetijske kulturne krajine, zmanjševanja obremenitev iz kmetijstva na površinske in podzemne vode in ohranjanja biotske raznovrstnosti v gozdnih habitatih.

Napredek v letu 2022 glede na stanje na koncu leta 2021 je pri odobrenih sredstvih 29 % in pri izplačanih sredstvih 21 % glede na razpoložljiva sredstva podukrepa (slika 6).

4.1.9 Doseganje ciljev programa

Cilj prednostnega področja 4A: Obnova, ohranjanje in izboljšanje biotske raznovrstnosti vključno z območji Natura 2000 in območij z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami ter kmetovanja visoke naravne vrednosti in stanja krajin v Evropi je 33,05 % kmetijskih zemljišč, za katera so bile sklenjene pogodbe o upravljanju za podpiranje biotske raznovrstnosti in/ali krajin. V okviru kampanje zbirnih vlog 2021 je bil delež teh površin 46,12 %, najvišji delež pa je bil dosežen v letu 2020, in sicer 46,16 % (slika 27), kar pomeni, da je programski cilj dosežen.

Cilj prednostnega področja 4B: Izboljšanje upravljanja voda, vključno z ravnanjem z gnojili in pesticidi je 28, % kmetijskih zemljišč, za katera so bile sklenjene pogodbe o upravljanju za izboljšanje upravljanja voda. V okviru kampanje zbirnih vlog 2021 je bil delež teh površin 41,10 %, najvišji delež pa je bil dosežen v letu 2020, in sicer 41,21 % (slika 28), kar pomeni, da je programski cilj dosežen.

Cilj prednostnega področja 4C: Preprečevanje erozije tal in izboljšanje upravljanja tal je 31,38 % kmetijskih zemljišč, za katera so bile sklenjene pogodbe o upravljanju za izboljšanje upravljanja tal in/ali preprečevanje erozije tal. V okviru kampanje zbirnih vlog 2021 je bil delež teh površin 42,58 %, najvišji delež pa je bil dosežen v letu 2020, in sicer 42,63 % (slika 29), kar pomeni, da je programski cilj dosežen.

Na sliki 30 so podane posamezne zahteve ukrepa KOPOP po pripadajočih shemah in AEEM tipologiji, ki se upoštevajo pri izračunu ciljnih vrednosti za prednostna področja 4A, 4B in 4C.

Na sliki 31 je podan izračun vrednosti ciljnih kazalnikov za prednostna področja 4A, 4B in 4C v okviru kamp zbirnih vlog 2021.

Poleg obveznih kazalnikov spremljanja so na 4. prednostni nalogi vzpostavljeni tudi trije programsko specifični

kazalniki.

Načrtovani cilj posebnega ciljnega kazalnika »Površina gozdov, na katerih so bila opravljena dela odprave škode in obnove gozda (ha)« je podpreti 14.250 ha gozdov, na katerih so bila opravljena dela odprave škode in obnove gozda do leta 2025. Do konca leta 2022 je bilo na ravni odobrenih in izplačanih vlog v okviru podukrepa M08.4 podprtih 14.611 ha gozdnih površin oz. 102,9 % načrtovanega cilja. (slika 32, preglednica spremljanja G).

Načrtovani programsko specifični ciljni kazalnik prednostne naloge 4 je tudi usposobiti 101.000 udeležencev z usposabljanji iz podnebnih vsebin. Do 31. 12. 2022 je bilo v okviru podukrepa M01.1 glede na odobrene in izplačane vloge podprtih 80.690 udeležencev (slika 33, preglednica spremljanja G).

Programsko specifični ciljni kazalnik prednostne naloge 4 je prav tako podpreti 23.571 upravičencev s svetov iz vsebin podnebnih sprememb. Do 31. 12. 2022 je bilo v okviru podukrepa M02.1 na ravni odobrenih vlog vključenih 24.625 upravičencev, na ravni izplačanih vlog pa 24.217 udeležencev (slika 34, preglednica spremljanja G).

Prednostna naloga P5: Spodbujanje učinkovite rabe virov ter podpiranje kmetijskega, živilskega in gozdarskega sektorja pri prehodu na nizkoogljično gospodarstvo, odporno na podnebne spremembe

5.1 Prednostno področje 5A: Povečanje učinkovite rabe vode v kmetijstvu

K prednostnemu področju 5A prispeva podukrep M04.3: Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva.

5.1.1 Ukrep M04: Naložbe v osnovna sredstva

5.1.1.1 Podukrep M04.3: Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva

Dodatna sredstva za okrevanje kmetijskega sektorja in podeželskih območij Unije (EURI sredstva) se bodo zagotovila za povečanje učinkovitosti rabe vode v kmetijstvu s podporo naložbam v posodobitev obstoječih namakalnih sistemov. Cilj je posodobitev namakalnih sistemov, ki so stari, dotrajani in imajo velike notranje izgube vode ter veliko porabo energije za delovanje sistemov. Za izvajanje podukrepa je namenjenih 10,0 mio € EURI sredstev. Do konca leta 2022 sta bila objavljena dva javna razpisa za operacijo Tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom v višini 10,5 mio € sredstev. Odobrenih je bilo 12 vlog in 96,7 % razpoložljivih sredstev (9.665.088,63 €, vse v letu 2022), izplačil pa še ni bilo.

Celotna vrednost naložb na ravni odobrenih vlog je 10.145.811,81 €, t.j. povprečno 845.484 € na vlogo. V namakanje je v okviru prednostnega področja 5A vključenih 2.141 ha.

Napredek v letu 2022 glede na stanje na koncu leta 2021 je prikazan na sliki 35.

5.1.2 Doseganje ciljev programa

Cilj prednostnega področja 5A: Povečanje učinkovite rabe vode v kmetijstvu je 60,48 % namakanega

zemljišča, ki bo prešlo na učinkovitejši namakalni sistem s podporo programa razvoja podeželja do konca leta 2025. Do konca leta 2022 je bilo na tem prednostnem področju glede na odobrene vloge doseženih 95,94 % namakanih zemljišč, ni pa bilo še nobenih izplačil (slika 36).

5.2 Prednostno področje 5D: Zmanjševanje emisij toplogrednih plinov in amoniaka v kmetijstvu

K prednostnemu področju 5D prispeva podukrep M04.1: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva.

5.2.1 Ukrep M04: Naložbe v osnovna sredstva

5.2.1.1 Podukrep M04.1: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva

Dodatna sredstva za okrevanje kmetijskega sektorja in podeželskih območij Unije (EURI sredstva) se bodo namenila s ciljem zmanjševanja emisij toplogrednih plinov in amoniaka v kmetijstvu za naložbe na živinorejskih kmetijskih gospodarstvih, ki bodo prispevale k ustrežnejšemu skladiščenju živinskih gnojil, nakupu specialne kmetijske mehanizacije za racionalno rabo dušika, izgradnji kompostarn, tehnološki posodobitvi hlevov in nakupu opreme za živinske izločke, itd. Za izvajanje podukrepa je namenjenih 27.424.000 € EURI sredstev.

Konec decembra 2021 je bil objavljen en javni razpis za naložbe v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva v višini razpoložljivih sredstev. Do konca leta 2022 je bilo odobrenih 221 vlog in 96,1 % razpoložljivih sredstev (26.364.960,63 €, vse v letu 2022) ter izplačanih devet vlog v višini 56.393,00 € sredstev (0,2 % razpoložljivih sredstev, vse v letu 2022).

Napredek v letu 2022 glede na stanje na koncu leta 2021 je prikazan na sliki 37.

5.2.2 Doseganje ciljev programa

Cilj prednostnega področja 5D: Zmanjševanje emisij toplogrednih plinov in amoniaka v kmetijstvu je 4,18 % GVŽ, ki jih zadevajo naložbe v upravljanje živine za zmanjševanje emisij TGP in/ali amoniaka s podporo programa razvoja podeželja do konca leta 2025. Do konca leta 2022 je bilo na tem prednostnem področju glede na odobrene vloge podprtih 4,31 % GVŽ in glede na izplačane vloge 0,04 % GVŽ (slika 38).

6 Prednostna naloga P6: Spodbujanje socialne vključenosti, zmanjševanja revščine in gospodarskega razvoja podeželskih območij

6.1 Prednostno področje 6A: Spodbujanje diverzifikacije, ustanavljanja in razvoja malih podjetij in ustvarjanja novih delovnih mest

K prednostnemu področju 6A prispevajo podukrep M06.4: Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti, podukrep M08.6: Podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov in ukrep M16: Sodelovanje.

6.1.1 Ukrep M06: Razvoj kmetij in podjetij

6.1.1.1 Podukrep M06.4: Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetskih dejavnosti

Za podukrep M06.4 je v okviru PRP 2014–2020 na voljo 30.180.900,00 € sredstev, od tega 15.000.000,00 € EURI sredstev. Do konca leta 2022 sta bila objavljena dva javna razpisa v skupni višini 30,0 mio €, v letu 2022 ni bilo javnega razpisa. Do konca leta 2022 je bilo odobrenih 249 vlog in 29.102.041,15 € sredstev (od tega v letu 2022 123 vlog in 14.320.882,03 € sredstev). Iz naslova EURI sredstev je bil objavljen drugi javni razpis, v okviru katerega je bilo v letu 2022 odobrenih 123 vlog in 14.320.882,03 € sredstev. V okviru prevzetih obveznosti iz prejšnjega programskega obdobja in del obveznosti, ki izhajajo iz pozitivno rešenih pritožb (ukrep 311-Diverzifikacija v nekmetske dejavnosti in ukrep 312-Podpora ustanavljanju in razvoju mikropodjetij PRP 2007-2013) so bile do konca leta 2022 izplačane štiri vloge v skupni višini 200.526,39 €. Skupaj s prevzetimi obveznostmi iz preteklega programskega obdobja je bilo odobrenih 29.302.567,54 € (97,1 % razpoložljivih sredstev) in izplačanih 4.804.169,44 € (15,9 % razpoložljivih sredstev), od tega 740.824,55 € EURI sredstev (4,9 % razpoložljivih EURI sredstev) (priloga spremljanja, preglednica B1).

Glede na status vlagatelja prevladujejo gospodarske družbe (47 % izplačanih vlog in 54 % sredstev), sledijo nosilci dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (42 % vlog in 36 % sredstev) ter s.p.-ji (11 % vlog in 10 % sredstev).

Glede na SKD dejavnost upravičenca je bila najbolj podprta dejavnost vezana na počitniške domove in podobne nastanitvene obrate za kratkotrajno bivanje (31 % vlog in 26 % sredstev), sledi dejavnost žaganja, skobljanja in impregniranja lesa (13 % vlog in 21 % sredstev), proizvodnja drugega pohištva (7 % vlog in 8 % sredstev) ter dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov (7 % vlog in 6 % sredstev).

Napredek v letu 2022 glede na stanje na koncu leta 2021 je pri odobrenih sredstvih 47 % ter na ravni izplačanih sredstev 12 % glede na razpoložljiva sredstva podukrepa (slika 39).

6.1.2 Ukrep M08: Naložbe v razvoj gozdnih območij in izboljšanje sposobnosti gozdov za preživetje

6.1.2.1 Podukrep M08.6: Podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov

V programskem obdobju 2014–2020 je podukrepu M8.6 namenjenih 46.826.666,67 € sredstev.

Iz naslova odobrenih naložb oz. prevzetih obveznosti v okviru programskega obdobja PRP 2007–2013 (122-Povečanje gospodarske vrednosti gozdov in 123-Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom) je bilo do konca leta 2022 izplačanih sedem vlog v skupni višini 1.342.110,42 €, kar predstavlja 2,9 % razpoložljivih sredstev za ta podukrep.

Do konca leta 2022 je bilo v okviru podukrepa M08.6 objavljenih devet javnih razpisov v višini 60,5 mio € razpisanih sredstev, od tega štirje za namen nakupa nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa v skupni višini 31,0 mio € ter pet za naložbe v predindustrijsko predelavo lesa v skupni višini 29,5 mio €. V letu 2022 ni bilo na novo objavljenih javnih razpisov. Skupno je bilo za zaključene javne razpise izdanih 1.360 odločb in odobrenih 47.406.390,84 € sredstev (od tega je bilo v letu 2022 izdanih 442 odločb v višini 14.289.522,75 €). Z upoštevanjem izplačil za prevzete obveznosti iz naslova ukrepov 122 in 123 PRP 2007–2013 je bilo skupaj odobrenih 1.367 vlog in 104,10 % razpoložljivih sredstev (48.748.501,26 € odobrenih sredstev). Izplačanih je bilo skupaj 774 vlog in 56,4 % razpoložljivih sredstev za ta podukrep.

(26.432.721,07 € od tega v letu 2022 6.791.135,60 € in 194 vlog) (priloga spremljanja, preglednica B1).

Napredek v letu 2022 glede na stanje na koncu leta 2021 je pri odobrenih sredstvih 31 % ter na ravni izplačanih sredstev 15 % glede na razpoložljiva sredstva podukrepa (slika 40).

Povprečna višina izplačanih sredstev na vlogo je 34.151 €. Celotna vrednost naložb je 83.806.527,17 €, t.j. povprečno 108.277 € na vlogo (priloga spremljanja, preglednica B1).

Glede na vrsto aktivnosti je bilo za predelavo lesa izplačanih 255 vlog v skupni višini 12.294.736,79 €, preostalih 519 vlog v skupni višini 14.137.984,28 € pa je bilo namenjenih za nakup mehanizacije in opreme.

Glede na status vlagatelja pri naložbah v novo mehanizacijo in opremo prevladujejo zasebni lastniki gozdov posamezniki (81,6 %), sledijo zasebni lastniki gozdov s.p. (10,6 %) in zasebni lastniki gozdov (pravna oseba) (7,7 %). Prav tako so največji delež izplačanih sredstev dobili zasebni lastniki gozdov posamezniki (57,1 %) in zasebni lastniki gozdov (pravne osebe) (29,3 %).

Glede na status vlagatelja pri naložbah v predindustrijsko predelavo lesa prevladujejo kmetije z registrirano dopolnilno dejavnostjo (65,2 %), sledijo gospodarske družbe (21,6 %), ter samostojni podjetniki (12,8 %). Največji delež izplačanih sredstev pa so dobile kmetije z registrirano dopolnilno dejavnostjo (41,6 %) ter gospodarske družbe (37,2 %).

6.1.3 Ukrep M16: Sodelovanje

Za ukrep M16 je v okviru PRP 2014–2020 za prednostno področje 6A na voljo 2.283.378,53 € sredstev, od tega 750.000,00 € EURI sredstev. V obdobju do konca leta 2022 so bili objavljeni trije javni razpisi iz naslova podukrepa M16.9 v skupni višini 3.248.126 €, od tega v letu 2021 en javni razpis v skupni višini 750.000 € EURI sredstev. Skupaj je bilo do konca leta 2022 odobrenih 41 vlog v skupni višini 2.398.756,98 € (72,2 % razpoložljivih sredstev), od tega v letu 2022 749.678,86 €. Do konca leta 2022 je bilo izplačanih 30 vlog v višini 1.210.251,99 € (53,0 % razpoložljivih sredstev), od tega v letu 2022 502.467,46 € (priloga spremljanja, preglednica B1). Od tega je bilo do konca leta odobrenih 10 vlog in 749.678,86 € EURI sredstev, izplačil pa še ni bilo.

Napredek v letu 2022 glede na stanje na koncu leta 2021 je pri odobrenih sredstvih 33 % in pri izplačanih sredstvih 22 % glede na razpoložljiva sredstva podukrepa (slika 6).

Dejavnost vodilnega partnerja je pri odobrenih projektih v 21 primerih izobraževanje, v 13 primerih socialno oz. invalidsko varstvo in v sedmih primerih zdravstveno varstvo. Po statusu upravičenca vodilnega partnerja prevladujejo javni zavodi (16) in zasebni zavodi (14). Skupaj je v partnerstva vključenih 184 članov, od tega je 109 kmetijskih gospodarstev (od tega 19 nosilcev dopolnilnih dejavnosti), 39 javnih zavodov, 21 zasebnih zavodov, osem gospodarskih družb, šest društev ter ena zadruga. Največje število vključenih je osem, najmanj pa dva. Povprečno število vključenih partnerjev na odobreno vlogo je štiri.

6.1.4 Ukrep M21: Izjemna začasna podpora COVID-19

Za ukrep M21 je v okviru PRP 2014–2020 za prednostno področje 6A na voljo 1.230.000,00 €. Razpis je bil objavljen v začetku novembra 2020 in se je konec tega meseca tudi zaprl. Za to prednostno področje je bilo do konca leta 2022 izdanih 28 odločb mikro, malim in srednje velikim podjetjem (MSP) v višini 1.230.000,00 € odobrenih sredstev (100 % vseh razpoložljivih sredstev); vsa odobrena sredstva so bila tudi izplačana v letu 2021.

6.1.5 Doseganje ciljev programa

Cilj prednostnega področja 6A: Izboljšanje ekonomske uspešnosti vseh kmetij ter zagotavljanje lažjega prestrukturiranja in posodabljanja kmetij, zlasti z namenom povečanja njihove udeležbe na trgu in tržne usmerjenosti ter kmetijske diverzifikacije je 350 delovnih mest, ustvarjenih s podprtimi projekti do leta 2025 (od tega 150 v okviru izvajanja podukrepa M06.4 in 200 v okviru izvajanja podukrepa M08.6). Do konca leta 2022 je bilo na tem prednostnem področju na ravni odobrenih vlog predvidenih 521 delovnih mest (202 v okviru podukrepa 6.4 in 319 v okviru podukrepa 8.6), medtem ko je bilo na ravni izplačanih vlog ustvarjenih 239 delovnih mest (slika 41). Na nivoju izplačanih vlog so upoštevana delovna mesta iz naslova podukrepa 8.6 iz poročil upravičencev (201 delovno mesto) in 38 delovnih mest iz naslova izplačanih vlog v okviru podukrepa 6.4. Pri podukrepu 6.4 je moral vlagatelj pri merilih označiti, ali bo ustanovil novo delovno mesto in iz tega merila izhaja tudi obveznost, da mora upravičenec za namen dejavnosti, ki je predmet podpore, zaposliti eno osebo za polni delovni čas, ki traja neprekinjeno najmanj tri koledarska leta po zadnjem izplačilu sredstev.

6.2 Prednostno področje 6B: Pospeševanje lokalnega razvoja podeželskih območij

K prednostnemu področju 6B prispeva ukrep M19-Podpora za lokalni razvoj v okviru pobude LEADER (lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost).

6.2.1 Ukrep M19: Podpora za lokalni razvoj v okviru pobude LEADER (lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost)

Ukrep LEADER se izvaja prek štirih podukrepov:

- Podukrep M19.1: Pripravljalna podpora,
- Podukrep M19.2: Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost,
- Podukrep M19.3: Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine,
- Podukrep M19.4: Podpora za tekoče stroške in stroške animacije.

V programskem obdobju 2014–2020 je ukrepu LEADER namenjenih 67.660.314,20 € sredstev.

Do konca leta 2022 je bilo odobrenih 93,7 % razpoložljivih sredstev za ta ukrep (63.423.479,70 €, od tega v letu 2022 9.151.738,21€). Izplačanih je bilo 64,6 % razpoložljivih sredstev za ta ukrep (43.708.859,84 €, od tega v letu 2022 13.459.437,66 €). Napredek v letu 2022 glede na stanje na koncu leta 2021 je pri odobrenih sredstvih 14 %, pri izplačanih sredstvih pa 20 % glede na razpoložljiva sredstva podukrepa (slika 42).

V letu 2015 je bila objavljena Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 (v nadaljnjem besedilu: Uredba CLLD) in objavljen javni poziv za oblikovanje lokalnih partnerstev in pripravo strategij lokalnega razvoja. Do 31. 12. 2022 je bila Uredba CLLD devetkrat spremenjena z namenom izboljšanja izvajanja ukrepa LEADER ter učinkovitejšega črpanja sredstev.

V programskem obdobju 2014–2020 je bilo skupno v obravnavi 37 strategij lokalnega razvoja (v nadaljnjem besedilu: SLR) in lokalnih akcijskih skupin (v nadaljnjem besedilu: LAS). Skupaj je bilo izdanih 37 odločb o potrditvi SLR in LAS in s tem pravica do koriščenja sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: EKSRR) v skupni višini 41.920.441,50 €. Z vsemi 37 LAS je pokrito celotno območje Slovenije, 1.420.504 pa je prebivalcev v območjih LAS. V SLR vseh 37 LAS je vključen tudi Evropski sklad za regionalni razvoj (v nadaljnjem besedilu: ESRR) in v štirih SLR Evropski sklad za

pomorstvo in ribištvo (v nadaljnjem besedilu: ESPR) (priloga spremljanja, preglednica B2).

V prvi polovici leta 2019 je bil izveden pregled uspešnosti izvajanja SLR in pregled doseganja mejnikov. Vseh 37 LAS je bilo do konca junija 2019 obveščenih o uspešnosti izvajanja SLR in višini rezerve za uspešnost, do katere so na podlagi uspešnosti izvajanja SLR LAS lahko upravičeni. Do rezerve za uspešnost (v različnih višinah, glede na število doseženih mejnikov) je bilo upravičenih 35 LAS.

V pričetku leta 2020 so se z LAS usklajevale spremembe SLR, do 31. 12. 2020 pa so bila z odločbo o potrditvi spremembe SLR odobrena sredstva iz naslova rezerve za uspešnost. v skupni višini 5.865.657,2 EUR 34 LAS.

Do 31. 12. 2020 je bilo vloženih skupno 67 vlog za spremembo strategije lokalnega razvoja, od tega je bilo do konca tega leta izdanih 65 odločb o spremembi SLR.

V letu 2021 so LAS-i prejeli dodatna sredstva iz naslova ESRR, zato je bilo v letu 2021 vloženih in z odločbo potrjenih vseh 37 sprememb SLR – od tega je bilo izdanih 28 odločb, kjer je glavni sklad EKSRP.

Prav tako so bile konec leta 2021 vložene spremembe SLR za vseh 37 LAS-ov, saj so LAS-i prejeli dodatna sredstva iz naslova prehodnega obdobja za sklad EKSRP (za podukrepa 19.2 in 19.4). Tako je bilo v letu 2022 z odločbo potrjenih vseh 37 sprememb SLR – od tega je bilo izdanih 28 odločb, kjer je glavni sklad EKSRP.

Prejete spremembe SLR vključujejo naslednje spremembe: povečanje finančnega okvirja iz naslova rezerve za uspešnost ter iz naslova prehodnega obdobja za sklad EKSRP, prerazporeditve sredstev med ukrepi SLR, spremembe meril, usklajevali so se osnutki javnih pozivov LAS, in po potrebi uskladitev intervencijske logike SLR, ki izhajajo iz spremenjenih okoliščin na območju LAS.

Organ upravljanja programa razvoja podeželja RS 2014-2020 je v skladu s prvo točko drugega odstavka 5. člena Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020 je v letu 2022 opravil šest nadzorov nad delovanjem LAS. S tem je organ upravljanja opravil vsaj po en nadzor na vseh 37 LAS v programskem obdobju.

Konec leta 2022 je bila na podlagi podukrepa Pripravljalna podpora za potrditev SLR za obdobje 2023-2027 objavljena Uredba o delovanju lokalnih akcijskih skupin in potrditvi strategij lokalnega razvoja za programsko obdobje do leta 2027. Uredba ureja pripravljalno podporo za oblikovanje in delovanje lokalnih akcijskih skupin in pripravo strategij lokalnega razvoja do leta 2027.

Podukrep M19.1: Pripravljalna podpora

V programskem obdobju 2014–2020 je podukrepu M19.1 namenjenih 1.401.662,00 € sredstev.

V okviru podukrepa M19.1 je bilo v letu 2016 izplačanih 401.662,50 € kot pripravljalna podpora za 37 SLR. Vseh 37 SLR je bilo v nadaljevanju tudi potrjenih. Izplačila v okviru tega podukrepa so zaključena (priloga spremljanja, preglednica B2).

V letu 2022 je bila objavljena Uredba o delovanju lokalnih akcijskih skupin in potrditvi strategij lokalnega razvoja za programsko obdobje do leta 2027 in javni poziv, na podlagi katerih se bo izplačala pripravljalna podpora v letu 2023.

Podukrep M19.2: Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost

V programskem obdobju 2014–2020 je podukrepu M19.2 namenjenih 39.608.109,45 € sredstev. LAS-i morajo vloge za odobritev operacij vložiti na ARSKTRP najkasneje do 30. 6. 2023.

V letih 2016, 2017, 2019 in 2021 so v okviru podukrepa 19.2 potekala izplačila obveznosti iz preteklega programskega obdobja. Do 31. 12. 2022 je bilo za izplačila obveznosti iz preteklega programskega obdobja v okviru podukrepa 19.2 skupaj izplačano 750.713,50 € (1,9 % razpoložljivih sredstev) in podprtih 23 projektov (operacij) v okviru 13 LAS.

V okviru programskega obdobja 2014–2020 je bilo do konca leta 2022 odobrenih 753 vlog v skupni vrednosti 36.541.292,27 €, izplačanih pa 626 vlog v skupni višini 26.467.956,71 €.

Z upoštevanjem izplačil za prevzete obveznosti iz naslova PRP 2007–2013 je bilo skupaj odobrenih 776 vlog in 94,2 % razpoložljivih sredstev (37.292.005,77 €, od tega v letu 2022 3.313.671,33 € in 42 vlog). Izplačanih je bilo skupaj 649 vlog in 68,7 % razpoložljivih sredstev za ta podukrep (27.218.670,21 € od tega v letu 2022 8.719.391,69 € in 181 vlog) (priloga spremljanja, preglednica B2). Napredek v letu 2022 glede na stanje na koncu leta 2021 je pri odobrenih sredstvih 8 % in pri izplačanih sredstvih 22 % glede na razpoložljiva sredstva podukrepa (slika 42).

Med predlagatelji podprtih projektov je bilo največ javnih organizacij (359), sledijo mala in srednja podjetja (131), nevladne organizacije (104), drugi-kot so kmetije itd. (49) ter LAS (6) (priloga spremljanja, preglednica B2).

Glede na status upravičenca imajo največje število odobrenih vlog občine (620), ki predstavljajo 23,1 % od vseh opravičencev in 43,5 % od vseh odobrenih sredstev. Po številu sledijo društva s 614 odobrenimi vlogami (22,8 % od vseh upravičencev), a le z 8,1 % odobrenimi sredstvi, sledijo javni zavodi s 497 odobrenimi vlogami (18,5 % od vseh upravičencev) oz. 14,1 % od vseh odobrenih sredstev ter gospodarske družbe z 392 odobrenimi vlogami (14,6 % od vseh upravičencev) oz. 15,3 % od vseh odobrenih sredstev.

Glede na prevladujoče prednostno področje, h kateremu prispeva projekt, je bilo izplačanih sredstev na prednostnem področju 1b 3.939.552 €, 1c 3.778.959 €, 2b 170.845 €, 3a 2.453.950 €, 3b 208.015 €, 4abc 4.271.822 €, 5a 246.169 €, 5b 32.382 €, 5c 479.152 €, 5d 144.218 €, 5e 21.813 €, 6a 9.322.121 €, 6b 303.973 € ter 6c 1.398.959 € (priloga spremljanja, preglednica B2 ter slika 43).

Dodatno pojasnilo k rezultatom validacije v sistemu SFC2014: Za kazalnik O5 z oznako kodo (= TABLE_B2_2_O5_M19_Dagr_P4_4A) in razsežnostmi „Agri“ je realizirana vrednost (= 14.18) (Kumulativni podatki), vnesena v oddelku 11, manjša kot vrednost (= 259.10), navedena v letnem poročilu o izvajanju 2021. Po pregledu podatkov je bilo ugotovljeno, da ob pripravi poročila o izvajanju 2021 pri podatku (=259.10) ni bila znana enota merjenja (šlo je le za en projekt), zato se je predvidevalo, da so ha, v resnici pa se je podatek nanašal na m2. V letu 2022 so bili relevantni še novi, dodatni projekti, ki so prispevali h kazalniku “Skupna površina (kmetijstvo)”, v sklopu katerih je bila enota merjenja (t.j. v ha) navedena.

Glede na vključenost operacij v tematska področja ukrepanja se največ, to je 69 % odobrenih operacij nanaša na tematsko področje Razvoj osnovnih storitev, 44 % potrjenih operacij na Ustvarjanje delovnih mest in Varstvo okolja in ohranjanje narave ter 40 % na Večjo vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin. Vsebinsko so projekti zelo interdisciplinarni, kompleksni, z multiplikacijskimi učinki in se

vsebinsko zelo prepletajo, zato je strogo vsebinsko ločitev zelo težko določiti. Analiza projektov kaže, da v posameznem projektu infrastruktura/naložba predstavlja le del posameznega projekta. Gre za infrastrukturo, kot na primer: otroška igrišča, tematske poti, obnova in postavitve lokalnih trgov, fitnesi na prostem, ureditev skupnih prostorov lokalnega prebivalstva, prostorov za prodajo lokalnih turističnih izdelkov in podobno. Vsa ta infrastruktura dviguje dodano vrednost podeželja (kot del širšega projekta, določen odstotek projekta, le v okviru širšega rezultata projekta z dodano vrednostjo za območje LAS ipd.).

Podukrep M19.3: Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine

V programskem obdobju 2014–2020 je podukrepu M19.3 namenjenih 12.894.700,00 € sredstev.

V okviru podukrepa M19.3 je bilo do konca leta 2022 objavljenih šest javnih razpisov v skupni višini 12.476.320 €. Skupno je bilo prejetih 360 vlog in zaprosenih sredstev v skupni višini 31,3 mio €. Odobrenih je bilo 145 vlog za 43 operacij sodelovanja LAS, v skupni višini 12.881.534,40 € (99,9 % razpoložljivih sredstev), od tega v letu 2022 12 odločb v skupni višini 4.083.456,06 €. Do 31. 12. 2022 je bilo izplačanih 125 vlog za 30 operacij v višini 6.454.607,98 € (50,1 % razpoložljivih sredstev), od tega v letu 2022 47 vlog v višini 2.738.591,60 € (priloga spremljanja, preglednica B2).

Napredek v letu 2022 glede na stanje na koncu leta 2021 je pri odobrenih sredstvih 32 % in pri izplačanih sredstvih 21 % glede na razpoložljiva sredstva podukrepa (slika 43).

Največ operacij je s tematskega področja ukrepanja Razvoj osnovnih storitev, sledi tematsko področje ukrepanja Varstvo okolja in ohranjanje narave. V operacije sodelovanja je vključenih 34 od 37 LAS. Največ operacij je takšnih, v katere so vključeni 4 različni LAS-i. V eni operaciji pa je vključenih kar 11 različnih LAS.

36 LAS je prijavilo 95 projektov sodelovanja. Odobrenih je bilo 43 projektov 34-im LAS-om. Do konca leta 2022 je bilo izplačanih 30 projektov 34 LAS-om. Izmed 125 izplačanih zahtevkov jih je bilo 30 takih, ki so vključeni v čezmejne projekte (vključenih 19 LAS-OV), preostalih 95 zahtevkov pa se nanaša na projekte, ki so medozemeljski (vključenih 31 LAS-ov) (priloga spremljanja, preglednica B2).

Podukrep M19.4: Podpora za tekoče stroške in stroške animacije

V programskem obdobju 2014–2020 je podukrepu M19.4 namenjenih 13.755.842,75 € sredstev.

Do konca leta 2022 je bilo v okviru podukrepa 19.4 predloženih 440 zahtevkov v skupni višini 10.589.675,66 €. Izplačanih je bilo 405 zahtevkov v višini 9.633.919,15 € (70,0 % razpoložljivih sredstev za ta podukrep), od tega 4.888.443,03 € za stroške animacije ter 4.745.476,12 € za tekoče stroške. Samo v letu 2022 je bilo izplačanih 2.001.454,37 € sredstev (priloga spremljanja, preglednica B2).

Napredek v letu 2022 glede na stanje na koncu leta 2021 je pri izplačanih sredstvih 15 % glede na razpoložljiva sredstva podukrepa (slika 43).

6.2.2 Doseganje ciljev programa

Cilj prednostnega področja 6B: Pospeševanje lokalnega razvoja podeželskih območij je doseči 65,57 % podeželskega prebivalstva, zajetega v strategijah lokalnega razvoja ter ustvariti 85 delovnih mest, ustvarjenih s podprtimi projekti (LEADER: M19.2) do leta 2025. V obdobju do 31. 12. 2016 je bilo potrjenih vseh 37 SLR, ki jim je bila tudi izplačana pripravljalna podpora iz naslova podukrepa M019.1.

Cilj »Delež podeželskega prebivalstva, zajetega v strategijah lokalnega razvoja«, pri katerem se upošteva

prebivalstvo, vključeno v lokalne akcijske skupine v okviru ukrepa M19-LEADER, je bil že presežen – do konca leta 2022 je bilo doseženih 69 % podeželskega prebivalstva, zajetega v strategijah lokalnega razvoja (slika 44).

Do konca leta 2022 je bilo v okviru cilja »Delovna mesta, ustvarjena s podprtimi projekti«, pri katerem se upošteva število delovnih mest, ustvarjenih s podprtimi projekti v okviru ukrepa M19-LEADER, na ravni odobrenih vlog predvidenih 113 delovnih mest, na ravni zaključenih operacij pa ustvarjenih 88 delovnih mest (slika 45). Podatek za leto 2021 je nižji kot v predhodnem letnem poročilu, saj so bile takrat poleg zaključenih operacij upoštevane tudi operacije v izvajanju (pojasnilo k oznaki * na sliki 45).

6.3 Prednostno področje 6C: Spodbujanje dostopa do informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT) na podeželskih območjih ter njihove uporabe in kakovosti

K prednostnemu področju 6C prispeva ukrep M07: Osnovne storitve in obnova vasi na podeželskih območjih.

6.3.1 Ukrep M07: Osnovne storitve in obnova vasi na podeželskih območjih

V okviru prednostnega področja 6C je programiran podukrep M07.3: Podpora za širokopasovno infrastrukturo, vključno z njeno vzpostavitvijo, izboljšanjem in razširitvijo, pasivno širokopasovno infrastrukturo ter zagotavljanje dostopa do širokopasovnega interneta in rešitev v zvezi z e-upravo.

6.3.1.1 Podukrep M07.3: Podpora za širokopasovno infrastrukturo, vključno z njeno vzpostavitvijo, izboljšanjem in razširitvijo, pasivno širokopasovno infrastrukturo ter zagotavljanje dostopa do širokopasovnega interneta in rešitev v zvezi z e-upravo

Za podukrep 7.3 je v okviru PRP 2014–2020 na voljo 10.927.951,00 € sredstev. Do konca leta 2022 so bili objavljeni trije javni razpisi v skupni višini 21.673.000,00 € razpisanih sredstev. Do konca leta 2022 je bilo odobrenih 13 vlog in 9.927.950,39 €, medtem ko izplačil še ni bilo. Potekala pa so izplačila prevzetih obveznosti iz naslova ukrepa 322-Obnova in razvoj vasi v okviru PRP 2007-2013. Izplačanih je bilo 416.847,28 € sredstev, kar predstavlja 3,9 % razpoložljivih sredstev (priloga spremljanja, preglednica B1). Z upoštevanjem prevzetih obveznosti ukrepa 322 je bilo na tem podukrepu skupaj odobrenih 10.344.797,67 € (94,7 % razpoložljivih sredstev).

Napredek v letu 2022 glede na stanje na koncu leta 2021 je pri odobrenih sredstvih 16 % glede na razpoložljiva sredstva podukrepa, novih izplačil pa ni bilo (slika 46).


6.3.2 Doseganje ciljev programa

Cilj prednostnega področja 6C: Spodbujanje dostopa do informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT) na podeželskih območjih ter njihove uporabe in kakovosti je doseči 0,87 % podeželskega prebivalstva, deležnega novih ali izboljšanih storitev/infrastrukture (IKT) do leta 2025. V obdobju do konca leta 2022 je bilo odobrenih 13 vlog (odobrenih je bilo še osem vlog iz naslova prevzete obveznosti iz preteklega programa PRP 2007-2013), ki vključujejo 14.906 prebivalcev deležnih nove/izboljšane infrastrukture IKT. Do konca leta 2022 je bilo na tem prednostnem področju glede na odobrene vloge doseženih 0,72 % ciljne vrednosti (slika 47). Izplačil pa še ni bilo. Izplačanih je bilo le osem vlog za prevzete obveznosti iz


preteklega programa PRP 2007-2013 (ukrep 322).

Oznaka ukrepa	Ukrep	Prednostno področje	Razpoložljiva sredstva, EUR	Odobrena sredstva, EUR	Izplačana sredstva, EUR	Odobrena/razpoložljiva sredstva (%)	Izplačana/razpoložljiva sredstva (%)
M01	Prenos znanja in ukrepi informiranja	2a	2.113.000,00	2.095.261,29	865.110,38	99,2%	40,9%
		2b	125.000,00	88.809,30	71.249,09	71,0%	57,0%
		3a	1.402.100,00	1.221.272,91	981.087,86	87,1%	70,0%
		4	2.205.000,00	1.935.917,10	1.322.612,60	87,8%	60,0%
	M01 SKUPAJ		5.845.100,00	5.341.260,60	3.240.059,93	91,4%	55,4%
M02	Službe za svetovanje, službe za pomoč pri upravljanju kmetij in službe za zagotavljanje nadomeščanja na kmetijah	2a	192.000,00	184.815,36	0,00	96,3%	0,0%
		3a	1.494.690,00	1.743.547,04	1.467.159,76	116,6%	98,2%
		4	4.203.310,00	4.983.299,57	3.982.881,84	118,6%	94,8%
	M02 SKUPAJ		5.890.000,00	6.911.661,97	5.450.041,60	117,3%	92,5%
M03	Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila	3a	2.911.000,00	2.858.607,47	2.539.181,20	98,2%	87,2%
M04	Naložbe v osnovna sredstva	2a	238.941.681,16	201.731.285,80	131.197.767,67	84,4%	54,9%
		3a	104.213.591,00	89.560.483,98	41.527.711,12	85,9%	39,8%
		4	1.000.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
		5a	10.000.000,00	9.665.088,63	0,00	96,7%	0,0%
		5d	27.424.000,00	26.364.960,63	56.393,00	96,1%	0,2%
	M04 SKUPAJ		381.579.272,16	327.321.819,04	172.781.871,79	85,8%	45,3%
M06	Razvoj kmetij in podjetij	6a	30.180.900,00	29.302.567,54	4.804.169,44	97,1%	15,9%
		2b	66.485.592,00	65.973.792,34	56.900.648,37	99,23%	85,58%
		2a	48.565.000,00	48.245.000,00	39.385.991,24	99,3%	81,1%
	M06 SKUPAJ		145.231.492,00	143.521.359,88	101.090.809,05	98,8%	69,6%
M07	Osnovne storitve in obnova vasi na podeželskih območjih	6c	10.927.951,00	10.344.797,67	416.847,28	94,7%	3,8%
M08	Naložbe v razvoj gozdnih območij in izboljšanje sposobnosti gozdov za preživetje	6a	46.826.666,67	48.748.501,26	26.432.721,07	104,10%	56,4%
		4	14.054.400,00	11.433.938,83	11.430.495,26	81,4%	81,3%
	M08 SKUPAJ		60.881.066,67	60.182.440,09	37.863.216,33	98,9%	62,2%
M09	Ustanovitev skupin in organizacij proizvajalcev	3a	3.136.170,00	2.936.164,21	1.483.517,58	93,6%	47,3%
M10	Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila	4	271.127.386,67	268.229.698,01	235.384.448,61	98,9%	86,8%
M11	Ekološko kmetovanje	4	88.131.000,00	87.053.577,75	75.965.362,59	98,8%	86,20%
M13	Plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami	4	337.614.928,00	338.139.043,09	336.856.336,37	100,2%	99,8%
M14	Dobrobit živali	3a	51.133.333,33	50.960.326,93	43.259.618,04	99,7%	84,6%
M16	Sodelovanje	2a	12.893.488,00	8.265.064,30	5.933.635,81	64,1%	46,0%
		3a	2.169.839,00	1.777.528,76	686.765,54	81,9%	31,7%
		4	9.307.280,00	9.257.327,63	3.791.701,86	99,5%	40,7%
		6a	2.283.378,53	2.398.756,98	1.210.251,99	105,1%	53,0%
	M16 SKUPAJ		26.653.985,53	21.698.677,67	11.622.355,20	81,4%	43,6%
M19	LEADER	6b	67.660.314,20	63.423.479,70	43.708.859,84	93,7%	64,6%
M21	Izjemna začasna podpora COVID-19	2a	456.000,00	456.000,00	456.000,00	100,0%	100,0%
		6a	1.230.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00	100,0%	100,0%
	M21 SKUPAJ		1.686.000,00	1.686.000,00	1.686.000,00	100,0%	100,0%
	Tehnična pomoč		42.000.000,00	31.712.127,25	31.712.127,25	75,5%	75,5%
	ZU 07-13		3.386.440,00	3.371.466,99	3.371.466,99	99,6%	99,6%
	Skupaj		1.505.795.439,56	1.425.692.508,32	1.108.432.119,65	94,7%	73,6%


Preglednica 1: Finančno izvajanje PRP 2014-2020 (31. 12. 2022)




Slika 1: Finančni napredek v letu 2022 glede na leto 2021 po prednostnih področjih in skupaj




Slika 2: Finančni napredek v letu 2022 po prednostnih področjih in skupaj – samo EURI sredstva




Slika 3: Finančni napredek v letu 2022 pri podukrepu M01.1 po prednostnih področjih in skupaj




Slika 4: Finančni napredek v letu 2022 pri podukrepu M01.2 po prednostnih področjih in skupaj




Slika 5: Finančni napredek v letu 2022 pri podukrepu M02.1 po prednostnih področjih in skupaj




Slika 6: Finančni napredek v letu 2022 pri ukrepu M16 po podukrepih in po prednostnih področjih




Slika 7: Napredek pri doseganju cilja T1: Odstotek izdatkov po členih 14, 15 in 35 Uredbe (EU) št. 1305/2013 v povezavi s celotnimi izdatki za program razvoja podeželja glede na odobrena in glede na izplačana sredstva



Slika 8: Napredek pri doseganju cilja T2: Skupno število operacij sodelovanja, podprtih v okviru ukrepa sodelovanja glede na odobrena in glede na izplačana sredstva



Slika 9: Napredek pri cilju T3: Skupno število usposobljenih udeležencev glede na odobrena in glede na izplačana sredstva




Slika 10: Finančni napredek v letu 2022 pri podukrepu M04.1 glede na odobrena in glede na izplačana sredstva - prednostno področje 2A

SEKTOR PRIDELAVE:	Skupaj	Poljedelstvo	Hortikultura	Vino	Trajni nasadi	Mleko	Druška pašna živali	Prašiči in perutnina	Mešana (pridelki + živali)	Nekmetijski sektor (živilska industrija...)
Število operacij	1.502	96	45	18	270	357	347	91	278	0
% OPERACIJ	1,00	6,4%	3,0%	1,2%	18,0%	23,8%	23,1%	6,1%	18,5%	0,0%
Skupni javni izdatki	102.970.730,55	5.754.892,68	9.728.599,12	550.921,50	17.503.413,62	28.423.655,88	12.525.518,80	9.763.157,00	18.720.571,95	0,00
% IZDATKOV	1,00	5,6%	9,4%	0,5%	17,0%	27,6%	12,2%	9,5%	18,2%	0,0%


Preglednica 2: Število podprtih operacij in javni izdatki po sektorju pridelave na podukrepu M04.1

Spremljanje učinkov glede na velikost		Skupaj	< 5 ha	>= 5ha do < 10 ha	>= 10ha do < 20 ha	>= 20ha do < 50 ha	>= 50 ha
M04 (4.1)	Število operacij	1502	73	204	348	491	386
	% operacij	100,0%	4,9%	13,6%	23,2%	32,7%	25,7%
	Skupni javni izdatki	102.970.730,55	3.690.618,88	7.836.692,91	13.694.508,25	35.040.637,32	42.708.273,19
	% sredstev	100,0%	3,6%	7,6%	13,3%	34,0%	41,5%

Preglednica 3: Število podprtih operacij in javni izdatki glede na velikost KMG na podukrepu M04.1



Slika 11: Finančni napredek v letu 2022 pri podukrepu M04.3 - prednostno področje 2A




Slika 12: Finančni napredek v letu 2022 pri podukrepu M06.3

SEKTOR PRIDELAVE: M06.3	Skupaj	Poljedelstvo	Hortikultura	Vino	Trajni nasadi	Mleko	Druga pašna živali	Prašiči in perutnina	Mešano (pridelki + živali)	Nekmetijski sektor (živilska industrija...)
Število operacij	9.649	7	16	0	236	596	7671	14	1109	0
% OPERACIJ	100,0%	0,1%	0,2%	0,0%	2,4%	6,2%	79,5%	0,1%	11,5%	0,0%
Skupni javni izdatki	39.385.991,24	27.500,00	62.000,00	0,00	833.500,00	2.653.881,84	31.328.582,75	55.000,00	4.425.526,65	0,00
% IZDATKOV	100,0%	0,1%	0,2%	0,0%	2,1%	6,7%	79,5%	0,1%	11,2%	0,0%


Preglednica 4: Število podprtih operacij in javni izdatki po sektorju pridelave na podukrepu M06.3

Spremljanje učinkov glede na velikost		Skupaj	< 5 ha	>= 5ha do < 10 ha	>= 10ha do < 20 ha	>= 20ha do < 50 ha	>= 50 ha
M06 (6.3)	Število operacij	9649	3527	5522	599	1	0
	% operacij	100,0%	36,6%	57,2%	6,2%	0,0%	0,0%
	Skupni javni izdatki	39.385.991,24	12.756.711,30	24.029.226,60	2.595.053,34	5.000,00	0,00
	% sredstev	100,0%	32,4%	61,0%	6,6%	0,0%	0,0%

Preglednica 5: Število podprtih operacij in javni izdatki glede na velikost KMG na podukrepu M06.3



Slika 13: Napredek pri cilju T4: Delež kmetijskih gospodarstev s podporo programa za razvoj podeželja za naložbe v prestrukturiranje ali posodabljanje glede na odobrena in glede na izplačana sredstva




Slika 14: Finančni napredek v letu 2022 pri podukrepu M06.1

SEKTOR PRIDELAVE: M06.1	Skupaj	Poljedelstvo	Hortikultura	Vino	Trajni nasadi	Mleko	Druška pašna živila	Praščiči in perutnina	Mešana (pridelki + živila)	Nekmetijski sektor (živilska industrija...)
Število operacij	1.767	139	22	39	227	465	553	55	267	0
% OPERACIJ	100,0%	7,9%	1,2%	2,2%	12,8%	26,3%	31,3%	3,1%	15,1%	0,0%
Skupni javni izdatki	56.900.648,37	3.921.086,01	838.320,00	1.195.347,92	6.880.396,32	16.795.683,26	16.636.408,73	2.021.027,86	8.612.378,27	0,00
% IZDATKOV	100,0%	6,9%	1,5%	2,1%	12,1%	29,5%	29,2%	3,6%	15,1%	0,0%


Preglednica 6: Število podprtih operacij in javni izdatki po sektorju pridelave na podukrepu M06.1

Spremljanje učinkov glede na velikost		Skupaj	< 5 ha	>= 5ha do < 10 ha	>= 10ha do < 20 ha	>= 20ha do < 50 ha	>= 50 ha
M06 (6.1)	Število operacij	1767	184	412	727	391	53
	% operacij	100,0%	10,4%	23,3%	41,1%	22,1%	3,0%
	Skupni javni izdatki	56.900.648,37	5.135.419,17	11.772.932,97	23.202.143,74	14.772.632,50	2.017.519,99
	% sredstev	100,0%	9,0%	20,7%	40,8%	26,0%	3,5%


Preglednica 7: Število podprtih operacij in javni izdatki glede na velikost KMG na podukrepu M06.1



Slika 15: Napredek pri cilju T5: Delež kmetijskih gospodarstev s poslovnim razvojnim načrtom / naložbami za mlade kmete, podprtimi s programom razvoj podeželja glede na odobrena in glede na izplačana sredstva




Slika 16: Finančni napredek v letu 2021 pri podukrepu M03.1




Slika 17: Finančni napredek v letu 2022 pri podukrepu M04.2

SEKTOR PRIDELAVE: M04.2	Skupaj	Poljedelstvo	Hortikultura	Vino	Trajni nasadi	Mleko	Druga pašna živila	Prašiči in perutnina	Mešano (pridelki + živila)	Nekmetijski sektor (živilska industrija...)
Število operacij	292	21	6	75	30	20	18	10	4	108
% OPERACIJ	100,0%	7,2%	2,1%	25,7%	10,3%	6,8%	6,2%	3,4%	1,4%	37,0%
Skupni javni izdatki	41.527.711,12	1.524.079,56	617.362,32	7.393.438,37	1.935.014,01	1.285.347,56	3.432.865,85	1.017.181,63	160.603,26	24.161.818,56
% IZDATKOV	100,0%	3,7%	1,5%	17,8%	4,7%	3,1%	8,3%	2,4%	0,4%	58,2%


Preglednica 8: Število podprtih operacij in javni izdatki po sektorju pridelave pri podukrepu M04.2




Slika 18: Finančni napredek v letu 2022 pri ukrepu M9




Slika 19: Finančni napredek v letu 2022 pri ukrepu M14






Slika 21: Napredek pri doseganju cilja pri programsko specifičnem kazalniku pri podukrepu M04.2: Odstotek živilskopredelovalnih podjetij s podporo programa za razvoj podeželja za naložbe v predelavo/trženje in/ali razvoj kmetijskih proizvodov




Slika 22: Finančni napredek v letu 2022 pri podukrepu M08.4




Slika 23: Finančni napredek v letu 2022 pri podukrepu M10.1

Operacija	Zahteva	2021			2022	
		Št. vlog	ha	Izplačilo, €	Št. vlog	ha
Poljedelstvo in zelenjadarstvo	Petletni kolobar (POZ_KOL)_obvezna	2.485	63.055	4.281.683	2.418	63.554
	Nmin analiza (POZ_NMIN)_obvezna	2.485	63.055	1.396.595	2.418	63.554
	Setev rastlin za podor (zeleno gnojenje) (POZ_POD)	589	5.339	652.956	576	5.622
	Ozelenitev njivskih površin (POZ_ZEL)	826	8.879	990.960	806	9.088
	Gnojenje z organskimi gnojili z nizkimi izpusti v zrak (POZ_NIZI)	519	20.046	1.501.642	514	20.431
	Uporaba protinsektnih mrež (POZ_FFSM)					
	Uporaba zastirk ali mehansko zatiranje plevelov (POZ_MEHZ)	43	440	36.045	42	452
	Neprezimni medonosni posevki (POZ_NEP)	36	961	88.362	34	955
	Konzervirajoča obdelava tal (POZ_KONZ)	934	26.802	1.063.539	926	27.802
	Uporaba samo FFS, ki so dovoljena na najnižjih VVO (POZ_FFSV)	545	7.480	192.364	536	7.625
Hmeljarstvo	Pokritost tal v medvrstnem prostoru (HML_POKT)_obvezna	30	534	53.268	27	522
	Nmin analiza (HML_NMIN)_obvezna	30	534	12.052	27	522
	Uporaba biorazgradljivih vrvcov (HML_BIOV)	0	0	0	0	0
	Gnojenje z organskimi gnojili z nizkimi izpusti v zrak (HML_NIZI)	21	259	21.321	20	280
	Kompostiranje rastlinskih odpadkov po obranjanju hmeja (HML_KOMP)	18	222	6.081	17	214
Sadjarstvo	Uporaba feromonskih in lepilnih vab (SAD_VABE)_obvezna	371	1.803	258.971	359	1.783
	Gnojenje samo z gnojili, ki so dovoljena v ekološki pridelavi (SAD_EKGN)	98	273	18.857	95	261
	Uporaba metode konfuzije in dezorientacije (SAD_KONF)	53	729	131.113	53	724
	Pokritost tal v medvrstnem prostoru z negovano ledino (SAD_POKT)	288	1.403	318.377	278	1.386
	Mehansko zatiranje plevelov (pod drevesi) (SAD_MEHZ)	118	192	29.479	111	176
Vinogradništvo	Uporaba feromonskih in lepilnih vab (VIN_VABE)_obvezna				879	6.349
	VIN_VABE: nagib do 35%	899	5.928	834.030		
	VIN_VABE: nagib nad 35%	205	462	78.907		
	Gnojenje samo z gnojili, ki so dovoljena v ekološki pridelavi (VIN_EKGN)				483	3.350
	VIN_EKGN: nagib do 35%	499	3.109	233.370		
	VIN_EKGN: nagib nad 35%	114	320	27.802		
	Opustitev uporabe insekticidov (VIN_INSK)				683	5.077
	VIN_INSK: nagib do 35%	693	4.720	887.568		
	VIN_INSK: nagib nad 35%	172	347	82.510		
	Pokritost tal v medvrstnem prostoru z negovano ledino (VIN_POKT)				660	4.544
	VIN_POKT: nagib do 35%	664	4.281	1.005.119		
	VIN_POKT: nagib nad 35%	131	331	148.874		
	Mehansko zatiranje plevelov (pod trtami) (VIN_MEHZ)				237	1.091
	VIN_MEHZ: nagib do 35%	249	1.040	157.667		
	VIN_MEHZ: nagib nad 35%	31	33	5.911		
Trajno travnišje I	Pokritost tal v medvrstnem prostoru čez zimo (VIN_MEDV)				87	257
	VIN_MEDV: nagib do 35%	88	219	56.893		
	VIN_MEDV: nagib nad 35%	27	41	18.639		
	Nepokošen strnjen pas (5 –10% površine) (TRZ_I_NPAS)_obvezna	136	1.013	47.753	125	935
	Gnojenje z organskimi gnojili z nizkimi izpusti v zrak (TRZ_I_NIZI)	11	68	2.251	11	72
Trajno travnišje II	Spravo mrv s travinja (TRZ_I_MRVA)	11	122	2.071	10	117
	Opustitev silaže (TRZ_I_OSIL)	24	132	5.968	22	121
	Opustitev silaže (TRZ_II_OSIL)_obvezna	550	4.251	188.237	498	4.045
	Gnojenje z organskimi gnojili z nizkimi izpusti v zrak (TRZ_II_NIZI)	16	232	3.478	14	225
	Nepokošen strnjen pas (5 –10% površine) (TRZ_II_NPAS)	89	475	20.757	83	463
Posebni travniški habitati	Košnja/paša ni dovoljena do 30. junija (HAB_KOS)_obvezna				853	6.324
	HAB_KOS: območja HAB1	287	1.815	259.234		
	HAB_KOS: območja HAB2	547	3.962	385.317		
	HAB_KOS: območja mokrotnih travnikov	47	91	16.538		
	Gnojenje samo z organskimi gnojili v omejeni količini (HAB_ORGG)_obvezna				853	6.324
	HAB_ORGG1	802	5.780	146.444		
	HAB_ORGG2: mokrotni travniki	47	91	4.492		
	Spravo mrv s travinja (HAB_MRVA)	328	1.950	13.725	326	2.011
	Nepokošen strnjen pas (5 –10% površine) (HAB_NPAS)	126	771	51.683	127	768
Travniški habitati mestnih	Košnja/paša ni dovoljena med 15. junijem in 15. septembrom (MET_KOS)_obvezna				228	701
	MET_KOS: območja MET1	209	585	166.531		
	MET_KOS: območja MET2	12	50	6.812		
	Nepokošen strnjen pas (5 –10% površine) (MET_NPAS)_obvezna	148	479	26.301	158	535
	Spravo mrv s travinja (MET_MRVA)	49	126	1.088	47	152
Habitati ptic v vlažnih ekstenzivnih travnikih	Košnja ni dovoljena pred 1. avgustom (VTR_KOS)_obvezna				255	1.445
	VTR_KOS: območja VTR1	125	449	133.347		
	VTR_KOS: območja VTR2	111	903	161.483		
	Nepokošen strnjen pas (5 –10% površine) (VTR_NPAS)	38	367	16.564	39	378
Steljniki	Košnja/paša ni dovoljena do 25. avgusta (STE_KOS)_obvezna				7	11
	STE_KOS: območja STE1	5	9	2.909		
	STE_KOS: območja STE2	0	0	0		
	Nepokošen strnjen pas (5 –10% površine) (STE_NPAS)_obvezna	/	/	/	/	/
Vodni viri	Ozelenitev njivskih površin (VOD_ZEL)_obvezna	1.877	31.313	5.637.327	1.838	32.001
	Uporaba samo FFS, ki so dovoljena na najnižjih VVO (VOD_FFSV)_obvezna	1.844	38.563	1.839.562	1.806	38.934
	Neprezimni medonosni posevki (VOD_NEP)	43	1.233	187.686	45	1.202
	Setev rastlin za podor (zeleno gnojenje) (VOD_POD)	971	11.809	2.330.795	968	12.562
Ohranjanje habitatov strnih travnikov (KRA_S50)		198	323	67.185	200	332
Ohranjanje habitatov grbinastih travnikov (KRA_GRB)	Grbinasti travniki (KRA_GRB)	3	3	361	3	3
	Varovanje črede z visokimi premičnimi elektronskimi mrežami (KRA_OGRM)	68	1.396	164.768	74	1.632
	Varovanje črede s pastirskimi psi (KRA_VARPP)	21	843	90.486	24	948
	Varovanje črede ob prisotnosti pastirja (KRA_VARPA)	7	251	27.409	7	256
Planinska pašna	Paša po črednikah na planini (KRA_CRED)	25	940	57.296	27	920
	Planinska paša s pastirjem (KRA_PAST)	96	4.896	543.967	101	4.892
Visokodebelni travniški sadovnjaki (KRA_VTSA)		618	694	140.434	612	690
Ohranjanje mejic (KRA_MEJ)		139	162,59 km	255.520	150	182,64 km
Reja lokalnih pasem, ki jim grozi prenehanje reje (GEN_PAS)		865	7.451	1.311.776	917	8.285
Ohranjanje rastlinskih genskih virov, ki jim grozi genska erozija (GEN_SOR)		1.499	17.119	2.239.128	1.509	18.232
Pridelava semenskega materiala avtohtonih in tradicionalnih sort kmet. rastlin (GEN_SEME)		3	15	4.249	3	20
Skupaj		25.256	355.956	30.951.799	24.226	362.871
Neto površina (ha)			97.240			97.652


Preglednica 9: Število vključenih KMG, površina in izplačila za posamezne zahteve ukrepa KOPOP za leti 2021 in 2022



Slika 24: Finančni napredek v letu 2022 pri podukrepu M10.2




Slika 25: Finančni napredek v letu 2022 pri ukrepu M11




Slika 26: Finančni napredek v letu 2022 pri ukrepu M13

	ZV*	13.1 gorska območja_HGO	13.2 druga območja_DO	13.3 druga območja s posebnimi omejitvami_PO	SKUPAJ
Število KMG	2015	34.220	2.592	10.043	46.855
	2016	34.160	2.600	9.966	46.726
	2017	34.648	2.595	10.029	47.272
	2018	34.592	2.583	9.949	47.124
	2019	33.974	4.503	8.101	46.578
	2020	33.911	4.696	7.772	46.379
	2021	33.836	4.666	7.723	46.225
	2022 (zajem)	34.061	4.706	7.754	46.521
Obseg površin, ha	2015	238.735	15.843	74.037	328.615
	2016	245.149	16.441	71.067	332.657
	2017	243.469	16.020	74.795	334.285
	2018	244.354	15.990	75.009	335.353
	2019	242.639	33.336	59.816	335.791
	2020	243.981	36.216	56.972	337.169
	2021	244.657	36.227	56.956	337.840
	2022 (zajem)	247.600	36.853	57.877	342.331
Izplačano, €	2015	31.893.721	2.483.079	7.207.066	41.583.866
	2016	32.066.736	2.504.284	7.243.255	41.814.275
	2017	32.263.854	2.506.118	7.244.116	42.014.089
	2018	32.390.001	2.500.873	7.253.370	42.144.244
	2019	32.494.766	4.804.821	5.163.391	42.462.978
	2020	32.646.763	4.806.267	5.161.528	42.614.557
	2021	32.716.982	4.821.758	5.162.063	42.700.802
	2022	31.753.365	4.728.284	5.035.112	41.516.761


Preglednica 10: Število KMG in obseg površin (ha) v ukrepu OMD po posameznih kampanjah zbirnih vlog



Slika 27: Napredek pri doseganju cilja T9: Delež kmetijskih zemljišč, za katera so bile sklenjene pogodbe o upravljanju za podpiranje biotske raznovrstnosti in/ali krajin



Slika 28: Napredek pri doseganju cilja T10: Delež kmetijskih zemljišč, za katera so bile sklenjene pogodbe o upravljanju za izboljšanje upravljanja v




SHEMA	AECM tipologija	ZAHTEVE
gnojenje	Boljše upravljanje, zmanjševanje mineralnih gnojil in pesticidov (vključno z integrirano proizvodnjo)	POZ_NMIN, POZ_POD, POZ_NIZI, HML_NMIN, HML_POKT, HML_NIZI, HML_KOMP, SAD_EKGN, VIN_EKGN, TRZ_I_NIZI, TRZ_II_NIZI, HAB_ORGG, VOD_POD
varstvo rastlin	Boljše upravljanje, zmanjševanje mineralnih gnojil in pesticidov (vključno z integrirano proizvodnjo)	POZ_FFSM, POZ_MEHZ, POZ_FFSV, SAD_VABE, SAD_KONF, SAD_MEHZ, VIN_VABE, VIN_MEHZ, VOD_FFSV
posevki	Talna odeja, tehnike oranja, konzervacijska obdelava, kmetijstvo, usmerjeno v ohranjanje tal	POZ_ZEL, POZ_NEP, VOD_ZEL, VOD_NEP
kolobarjenje	Diverzifikacija kmetijskih rastlin, kolobarjenje	POZ_KOL
obdelava	Talna odeja, tehnike oranja, konzervacijska obdelava, kmetijstvo, usmerjeno v ohranjanje tal	POZ_KONZ, SAD_POKT, VIN_POKT, VIN_MEDV
oskrba	Ustvarjanje, ohranjanje ekoloških značilnosti (npr. robov polj, varnostnih območij, cvetličnih pasov, živih mej, dreves)	KRA_VTSA, KRA_MEJ
planine	Vzdrževanje ornih sistemov in sistemov travinja z visoko naravno vrednostjo (npr. tehnike košnje, ročno delo, puščanje strnišča na ornih površinah), vzpostavitev prakse ekstenzivne paše, pretvorba ornega zemljišča v travinje	KRA_CRED, KRA_PAST
košnja/paša	Vzdrževanje ornih sistemov in sistemov travinja z visoko naravno vrednostjo (npr. tehnike košnje, ročno delo, puščanje strnišča na ornih površinah), vzpostavitev prakse ekstenzivne paše, pretvorba ornega zemljišča v travinje	TRZ_I_NPAS, TRZ_II_NPAS, HAB_KOS, HAB_NPAS, MET_KOS, MET_NPAS, VTR_KOS, VTR_NPAS, STE_KOS, STE_NPAS, KRA_S50, KRA_GRB
genski viri	Drugo	GEN_PAS, GEN_SOR
drugo	Drugo	HML_BIOV, TRZ_I_MRVA, TRZ_I_OSIL, TRZ_II_OSIL, HAB_MRVA, MET_MRVA, KRA_OGRM, KRA_VARPP, KRA_VARPA


Slika 30: Posamezne zahteve ukrepa KOPOP po pripadajočih shemah in AECM tipologiji (kampanja zbirnih vlog 2021)

Cilj PRP 2014-2020					Subvencijska kampanja 2021					
SHEMA	ha (fizične površine)	4A	4B	4C	Izplačilo, €	ha (bruto površine)	ha (fizične površine)	4A	4B	4C
gnojenje	50.000	50.000	50.000	50.000	6.411.314	111.672	63.055	63.055	63.055	63.055
varstvo rastlin	20.000	20.000	20.000	20.000	4.334.128	61.735	38.563	38.563	38.563	38.563
posevki	20.000	20.000	20.000	20.000	6.904.335	42.385	31.313	31.313	31.313	31.313
kolobarjenje	50.000	50.000	50.000	50.000	4.281.683	63.055	63.055	63.055	63.055	63.055
obdelava	12.000	12.000	12.000	12.000	2.611.441	33.078	26.802	26.802	26.802	26.802
oskrba	2.000	2.000	2.000	2.000	395.954	694	694	694	694	694
planine	4.000	4.000		4.000	601.263	5.836	4.896	4.896		4.896
košnja/paša	10.000	10.000		10.000	1.362.774	11.294	3.962	3.962		3.962
genski viri	6.000	6.000			3.555.153	17.134	17.119	17.119		
drugo	5.000	4.000		1.000	493.753	9.072	4.251	4.251		0
SKUPAJ	ha	179.000	154.000	169.000	30.951.799	355.956		253.711	223.483	232.341
	NETO EKO POVRŠINE:	20.000	20.000	20.000				24.054	24.054	24.054
	SKUPAJ (M10_KOPOP+M11_EK):	199.000	174.000	189.000				277.765	247.537	256.395
	% od vseh KZU	33,05%	28,89%	31,38%				46,12%	41,10%	42,58%
* Opomba: SHEME v preglednici so bile opredeljene za potrebe poročanja Evropski komisiji. Barva pri posamezni shemi opredeljuje posamezne zahteve, ki so vključene v relevantno shemo in se barvno med seboj tudi ujemajo - v shemo 1 so vključene vse zahteve, ki so obarvane oranžno ipd.								Doseganje ciljev za leto 2022 (razlika):		
								78.765	73.537	67.395
								13,07%	12,21%	11,20%


Slika 31: Izračun vrednosti ciljnih kazalnikov za prednostna področja 4A, 4B in 4C v Letnem poročilu o izvajanju PRP 2014–2020 za leto 2022




Slika 32: Napredek pri doseganju cilja pri programsko specifičnem kazalniku pri podukrepu M08.4 na 4. prednostni nalogi: Površina gozdov, na kate bila opravljena dela odprave škode in obnove gozda (ha)




Slika 33: Napredek pri doseganju cilja pri programsko specifičnem kazalniku pri podukrepu M01.1-Podpora za dejavnosti poklicnega usposabljanja pridobivanja spretnosti na 4. prednostni nalogi: Število udeležencev usposabljanj iz podnebnih vsebin




Slika 34: Napredek pri doseganju cilja pri programsko specifičnem kazalniku pri podukrepu M02.1-Podpora za pomoč pri uporabi storitev svetovanja prednostni nalogi: Število upravičencev, deležnih svetovanja iz vsebin podnebnih sprememb




Slika 35: Finančni napredek v letu 2022 pri podukrepu 4.3 – prednostno področje 5A




Slika 36: Napredek pri doseganju cilja T14: Odstotek namakanega zemljišča, ki bo prešlo na učinkovitejši namakalni sistem (prednostno področje




Slika 37: Finančni napredek v letu 2022 pri podukrepu 4.1 – prednostno področje 5D




Slika 38: Napredek pri cilju T17: Zmanjševanje emisij toplogrednih plinov in amoniaka v kmetijstvu (prednostno področje 5D)




Slika 39: Finančni napredek v letu 2022 pri podukrepu M06.4




Slika 40: Finančni napredek v letu 2022 pri podukrepu M08.6




Slika 41: Napredek pri doseganju ciljnega kazalnika T20 (Delovna mesta, ustvarjena s podprtimi projekti) 2015-2022 glede na odobrena in glede na izplačana sredstva




Slika 42: Finančni napredek v letu 2022 pri ukrepu M19




Slika 43: Prevladujoče prednostno področje, h kateremu prispeva projekt v okviru M19.2




Slika 44: Napredek pri doseganju ciljnega kazalnika T21 (Delež podeželskega prebivalstva, zajetega v strategijah lokalnega razvoja) 2015-2022 glej



Slika 45: Napredek pri doseganju ciljnega kazalnika T23 (Delovna mesta, ustvarjena s podprtimi projekti Leader) glede na odobrene in realizirane pr



Slika 46: Finančni napredek v letu 2022 pri podukrepu M07.3



1.d) Ključne informacije o doseganju mejnikov, določenih v okviru uspešnosti, na podlagi Preglednice F

Ta oddelek zadeva le letno/-a poročilo/-a o izvajanju 2016, 2017, 2018

1.e) Drugi posebni elementi programa razvoja podeželja [neobvezno]

Ni relevantno.

1.f) Prispevek k makroregijskim strategijam in strategijam morskih bazenov, če je primerno

Kot določa Uredba (EU) št. 1303/2013 v členu 27(3) o vsebini programov, členu 96(3)(e) o vsebini, sprejetju in spreminjanju operativnih programov pri cilju "naložbe za rast in delovna mesta", členu 111(3) in členu 111(4)(d) o poročilih o izvajanju za cilj "naložbe za rast in delovna mesta" ter Prilogi 1, oddelku 7.3 o prispevku rednih programov k makroregionalnim strategijam in strategijam za morske bazene, ta program prispeva k makroregionalnim strategijam in/ali strategijam za morske bazene:

Ni relevantno.

- ☐ Strategija EU za regijo Baltskega morja (EUSBSR)
- ☐ Strategija EU za Podonavje (EUSDR)
- ☐ Strategija EU za jadransko-jonsko regijo (EUSAIR)
- ☐ Strategija EU za alpsko regijo (EUSALP)
- ☐ Strategija za atlantski bazen (ATLSBS)

1.g) Menjalni tečaj za menjavo v letnem poročilu o izvajanju (države brez eura)

Ni relevantno.

2. NAPREDEK PRI IZVAJANJU NAČRTA VREDNOTENJA.

2.a) Opis kakršnih koli sprememb načrta vrednotenja v okviru programa razvoja podeželja, ki so bile uvedene med letom, in utemeljitve teh sprememb

Načrt vrednotenja PRP 2014–2020 je potrdila Komisija februarja 2015 v sklopu PRP 2014–2020, in sicer kot 9. poglavje PRP 2014–2020. Načrt vrednotenja se ni spreminjal.

2.b) Opis dejavnosti vrednotenja, ki so se izvajale med letom (v zvezi z oddelkom 3 načrta vrednotenja)

V letu 2022 so aktivnosti vrednotenja zajemale:

- Predhodno vrednotenje strateškega načrta skupne kmetijske politike za obdobje 2023–2027;
- Izdelava okoljskega poročila za Strateški načrt skupne kmetijske politike za obdobje 2023–2027 z dodatkom za presojo sprejemljivosti vplivov na varovana območja narave;
- Monitoring splošno razširjenih vrst ptic za določitev vrednosti slovenskega indeksa ptic kmetijske krajine;
- Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst ptic na območjih NATURA 2000;
- Monitoring izbranih ciljnih vrst metuljev;
- Spletna delavnica »Presoja vpliva: kazalniki okolja«.

1. Predhodno vrednotenje strateškega načrta skupne kmetijske politike za obdobje 2023–2027

Pogodba z izvajalcem predhodnega vrednotenja, Deloitte d.o.o., je bila podpisana 16. 1. 2020. Izvajalec vrednotenja sodeluje z enim podizvajalcem, Kmetijskim inštitutom Slovenije.

Izvedene so vse štiri faze predhodnega vrednotenja.

2. Izdelava okoljskega poročila za Strateški načrt skupne kmetijske politike za obdobje 2023–2027 z dodatkom za presojo sprejemljivosti vplivov na varovana območja narave

Pogodba z izdelovalcem okoljskega poročila, IPSUM d.o.o., je bila podpisana 1. 7. 2021. Izdelovalec okoljskega poročila sodeluje z dvema podizvajalcema: Agrarius, tla in okolje, Tomaž Kralj s.p. in RC planiranje d.o.o..

Izvedeno je vseh sedem faz okoljskega poročila.

3. Monitoring splošno razširjenih vrst ptic za določitev vrednosti slovenskega indeksa ptic kmetijske krajine

Cilj monitoringa splošno razširjenih vrst ptic za določitev vrednosti slovenskega indeksa ptic kmetijske krajine (v nadaljnjem besedilu: SIPKK) je kontinuirano zagotavljanje podatkov za slovenski indeks ptic kmetijske krajine, ki je metodološko usklajen s PECBMS (Pan-European Common Bird Monitoring Scheme). Namen indeksa ptic kmetijske krajine je spremljanje trendov gibanja populacije ptic kmetijske krajine skozi časovno obdobje kot enega od osnovnih kazalnikov spremljanja biotske raznovrstnosti v

kmetijski krajini. Za potrebe vrednotenja vplivov izvajanja PRP 2014–2020 na biotsko raznovrstnost izbrani izvajalec - Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS - BirdLife Slovenia) pripravlja monitoring splošno razširjenih vrst ptic za določitev vrednosti slovenskega indeksa ptic kmetijske krajine. Monitoring v Sloveniji poteka od leta 2007.

V letu 2006 je bila izdelana metodologija za izvedbo monitoringa splošno razširjenih vrst ptic za določitev slovenskega indeksa ptic kmetijske krajine ter nato izveden pilotni popis v letu 2007. Po pilotnem letu je bil popis izveden vsako leto. Popis za določitev SIPKK je standardni transektni popis v dveh pasovih (BIBBY in sod. 1992). Dolžina posameznega transekta je približno 2 km, notranji pas sega 50 metrov bočno na vsako stran transekta, zunanji pas pa od 50 metrov naprej brez omejitve. Popisujejo se pari, približek za registracijo enega para pa je: posamezen osebek (samec ali samica), ločen od drugih osebkov iste vrste; par; teritorialen samec; speljana družina. Popis opravijo izkušeni popisovalci v zložni hoji s hitrostjo približno 1,5 km/h, kar je odvisno tudi od prehodnosti in odprtosti habitata. Oba pasova, notranji in zunanji, imata tudi dodatno kategorijo »v letu«, v primeru večjih jat, kjer starosti ni mogoče opredeliti, ne štejejo se pari, temveč osebki (tipični primer je jata škorcev, v drugi polovici junija). Popis se vedno opravlja v jutranjih urah, do 10. ure zjutraj. Med prvim in drugim popisom mora biti vsaj 14 dni razlike. Vsak popisovalec za izvedbo popisa dobi naslednje obrazce: obrazec za popis vrst, DOF posnetek izbranega kvadrata z vrisanim transektom s 50 m pasom in obrazec ter ključ za popis habitata. Rezultat monitoringa je sestavljeni indeks, ki je sestavljen iz indeksov indikatorskih vrst.

4. Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst ptic na območjih NATURA 2000

Dolgoročni cilj je redno pridobivati primerljive podatke o stanju populacij vrst na območjih Natura 2000. Kratkoročni cilj je zagotoviti podatke o prisotnosti populacij vrst ptic v Sloveniji ter na osnovi podatkov trende v populacijski dinamiki teh ptic.

Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst na območjih Natura 2000 se redno izvaja že od leta 2004, ko so bili izdelani popisni protokoli. Izvajanje vsakoletnega monitoringa, ki redno na mednarodno primerljiv način daje podatke, je ključno za ugotavljanje stanja in trendov. Podatki monitoringa so uporabni zlasti za namene spremljanja uspešnosti upravljanja zemljišč, ki prispevajo k biotski raznovrstnosti znotraj območij Natura 2000 in na katerih se izvajata ukrepa Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (KOPOP) in Ekološko kmetovanje (EK) PRP 2014–2020. Trendi ptic Natura 2000, dobljeni v okviru monitoringa ciljnih vrst na območjih Natura 2000, so kazalniki, preko katerih se spremlja stanje okolja, biotske raznovrstnosti ter učinkovitosti in ustreznosti ukrepov PRP 2014–2020.

Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst ptic na območjih NATURA 2000 pripravlja DOPPS.

V gnezditveni sezoni 2022 je bilo popisanih populacij 17 kvalifikacijskih vrst ptic. Popisi so potekali pretežno v skladu z navodili in protokoli (Rubinič, 2004) ali s protokoli, dopolnjenimi v ostalih poročilih monitoringa. Za vsako vrsto so podani rezultati, ki so v diskusiji interpretirani. V letu 2022 je bilo opravljenih 493 terenskih dni.

5. Monitoring izbranih ciljnih vrst metuljev

Monitoring izbranih ciljnih vrst metuljev se izvaja v kmetijski krajini. Metulji spadajo med kazalnike stanja biotske raznovrstnosti in s tem stanja okolja. Podatki monitoringa so uporabni zlasti za namene spremljanja uspešnosti upravljanja zemljišč, ki prispevajo k ohranjanju biotske raznovrstnosti in sicer na površinah znotraj območij Natura 2000, na katerih se izvajajo operacije KOPOP. Monitoring izbranih ciljnih vrst metuljev pripravlja izbrani izvajalec – Center za kartografijo favne in flore, skupaj s podizvajalcem Biotehniško fakulteto Univerze v Ljubljani. Monitoring ciljnih vrst metuljev se izvaja redno vsako leto od

leta 2008.

Pri izvedbi monitoringa smo sledili že vzpostavljenim monitoringom, metodologiji in rezultatom predhodnih raziskav (Verovnik in sod. 2009, 2011, 2015, Zakšek in sod. 2012, 2013, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021). Pri spremljanju stanja ciljnih vrst metuljev smo izhajali iz treh nivojev monitoringa:

- monitoringa velikosti populacij;
- monitoringa na območju sklenjene razširjenosti ter
- monitoringa na območjih robnih in izoliranih populacij.

V letu 2022 so izvedeni monitoring za naslednje vrste metuljev: črtastega medvedka (*Euplagia quadripunctaria*), kraškega zmrzlikarja (*Eriannis ankeraria*), velikega frfotavčka (*Leptidea morsei*), rdečega apolona (*Parnassius apollo*), strašničinega mravljiščarja (*Phengaris teleius*) in temnega mravljiščarja (*P. nausithous*).

V letu 2022 je bilo opravljenih 155 terenskih dni.

6. Spletna delavnica »»Presoja vpliva: kazalniki okolja««

Cilji delavnice:

- graditi zmogljivosti na področju presoj vplivov s poudarkom na okoljskih kazalnikih.
- izmenjava izkušenj o povezanih izzivih in rešitvah med državami članicami.

Spletno delavnico je organiziral Evaluation Helpdesk. Delavnice so se udeležili predstavniki iz Danske, Madžarske, Irske in Slovenije ter predstavniki Evaluation Helpdesk-a.

Splošne ugotovitve:

- zgodnje načrtovanje dejavnosti vrednotenja je nujno;
- pregled literature o vrednotenjih je dober način za nadgradnjo že pridobljenega znanja;
- ni potrebno presojati vseh meril vrnotenja naenkrat;
- ustanovitev okoljskega odbora olajša dogovore s ponudniki podatkov in vključi zainteresirane strani s področja okolja;
- sodelovanje z različnimi ponudniki podatkov je potrebno za izboljšanje zmožnosti povezovanja baz podatkov in zagotavljanje dolgoročne operativnosti okoljskih baz podatkov;
- izmenjava znanja in izkušenj med državami članicami lahko izboljša zmogljivosti vrednotenja.

2.c) Opis dejavnosti, ki so se izvajale v zvezi z zagotavljanjem in upravljanjem podatkov (v zvezi z oddelkom 4 načrta vrednotenja)

Sistem spremljanja in vrednotenja v okviru PRP 2014–2020 zagotavlja ustrezno podporno okolje, ki izvajalcem vrednotenja služi za kvalitetno in nemoteno izvedbo neodvisnega vrednotenja. Podatke o izvajanju PRP 2014–2020 zagotavljata Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: ARSKTRP) in MKGP. Ostale podatke za spremljanje kazalnikov pa zagotavljajo različne institucije.

Statistični urad Republike Slovenije (SURS) zagotavlja pravočasne, časovno in krajevno ter mednarodno primerljive podatke o stanjih in gibanjih na ekonomskem, demografskem, socialnem področju ter na področju okolja in naravnih virov.

Agencija Republike Slovenije za okolje zagotavlja podatkovni vir za širok spekter kmetijsko-okoljskih kazalnikov.

Za spremljanje stanja ohranjenosti narave, zbiranje podatkov o rastlinskih in živalskih vrstah ter njihovih življenjskih prostorih in ekosistemih ter spremljanje biotske raznovrstnosti je odgovoren Zavod RS za varstvo narave.

Kmetijski inštitut Slovenije v svojem delokrogu in z vsakoletnimi objavami publikacij pokriva področje spremljanje splošnega stanja in razvoja kmetijstva ter kmetijske politike, vpet je tudi v sodelovanje v raziskavah vpliva skupne kmetijske politike EU na slovensko kmetijstvo. V okviru prostorskih študij posebno pozornost posveča kmetijstvu na območjih z omejenimi dejavniki za kmetijsko pridelavo ter vprašanjem, povezanim z okoljem. Podatkovni vir predstavljajo tudi računovodski podatki o dohodkih in poslovanju kmetijskih gospodarstev, ki se jih zbira in spremlja preko mednarodno standardizirane in predpisane metodologije vodenja knjigovodstva na kmetijah (FADN).

Podatkovno osnovo spremljanju in vrednotenju PRP 2014–2020 predstavljajo tudi aktivnosti in rezultati ciljnih raziskovalnih projektov, ki obravnavajo področje kmetijstva in razvoja podeželja. V letu 2022 so se izvajali štiri projekti:

- Trajnostni modeli kmetovanja na območjih Natura 2000
- Zasnova metodologije monitoringa divjih opraševalcev v Sloveniji
- Pristopi in vrednotenje uspešnosti prenosa znanja na področju varstva okolja in narave v kmetijstvu
- Strokovna izhodišča za monitoring izbranih organizmov nadzemne in podzemne biote v kmetijski krajini za spremljanje učinkovitosti naravovarstvenih ukrepov Skupne kmetijske politike

Ostale podatke za spremljanje in vrednotenje zagotavljata MKGP in ARSKTRP iz svojih evidenc in informacijskih baz oziroma jih pridobita od drugih institucij.

ARSKTRP za namene poročanja, vrednotenja in spremljanja s PRP 2014–2020 zbira in zagotavlja podatke o ukrepih, ki se izvajajo na ARSKTRP. Zbira in zagotavlja podatke na podlagi kazalnikov, določenih v 11. poglavju PRP 2014–2020, podatke o kazalnikih spremljanja in poročanja v okviru LPI PRP 2014–2020 in druge podatke, potrebne za kvalitetno spremljanje in izvajanje PRP 2014–2020. ARSKTRP zbira podatke o prejetih in odobrenih vlogah, prejetih zahtevkih za izplačilo, izvedenih izplačilih in rezultatih izvedenih kontrol (pred izplačilom, v okviru spremljanja ...). ARSKTRP podatke črpa iz zbirnih vlog, vlog na javne razpise, iz zahtevkov za izplačilo in poročil prejemnikov sredstev EKSRRP.

ARSKTRP v programskem obdobju 2014–2020 zagotavlja elektronski vnos vlog, zahtevkov in poročil. Sistem (aplikacija ARSKTRP) omogoča beleženje vseh kontrol, ki so v postopku opravljene s strani pooblaščenih oseb. Izračunavanje količinskih in finančnih vrednosti vlog in zahtevkov je omogočen aplikacijsko s posledično avtomatično izdajo odločb in generiranjem poročil. Sistem omogoča redno sledenje statusa posamezne vloge od trenutka oddaje do njenega zaključka. Podatki na ravni vlog in projektov, ki so potrebni za pripravo letnih poročil o izvajanju in drugih poročil, različnih analiz in oceno napredka PRP 2014–2020, se zbirajo v okviru računalniških aplikacij ARSKTRP. Te so hkrati tudi vir podatkov za kazalnike učinka, pretežni del ciljnih kazalnikov ter finančne kazalnike PRP 2014–2020.

V skladu z določili 71. člena Uredbe 1305/2013/EU se upravičenci do podpore v okviru ukrepov razvoja

podeželja in LAS zavežejo, da bodo OU in/ali imenovanim izvajalcem vrednotenja ali drugim organom, pooblaščenim za opravljanje nalog v njihovem imenu, zagotovili vse informacije, potrebne za omogočanje spremljanja in vrednotenja PRP 2014–2020, zlasti kar zadeva izpolnjevanje opredeljenih ciljev in prednostnih nalog. Zaveze k poročanju upravičencev po zaključku operacije o kazalnikih in drugih potrebnih podatkih so opredeljene v uredbah in javnih razpisih. V primeru podatkov, o katerih mora upravičenec poročati, gre za istovrstne podatke kot so opredeljeni že v prijavnem obrazcu ob oddaji vloge in ne za kakšno novo strukturo podatkov, za katere bi upravičenci potreboval dodatne razlage ali izobraževanja. Na ta način je zagotovljeno spremljanje in merjenje učinkov in rezultatov izvedenih operacij. Upravičenec hkrati zagotavlja, da bodo podatki o naložbi in izhajajoč iz spremljajočih obveznosti (npr. vodenje poslovnih knjig) na voljo še pet let po zaključku projekta.

Podatki za ukrepe M01, M02 in TP se zagotavljajo na MKGP.

Pomemben vir podatkov za spremljanje in vrednotenje so tudi redno vzpostavljeni monitoringi, ki jih izvajajo različne institucije oziroma organizacije, predvsem na okoljskem področju. Izvajalcu vrednotenja bo omogočen dostop do potrebnih podatkov iz obstoječih baz (MKGP, ARSKTRP). Vse manjkajoče potrebne podatke za aktivnosti vrednotenja bo izvajalec vrednotenja (ob pomoči MKGP) pridobil samostojno. Podatki za vzpostavitev kontrolne skupine bodo lahko izhajali iz podatkov kot so npr. FADN, Popis prebivalstva, Popis kmetijstva ali iz drugih primernih virov.

Upravičenci investicijskih ukrepov redno poročajo o knjigovodskih podatkih in FADN.

Upravičenci investicijskih ukrepov imajo obveznost vodenja knjigovodstva za tri oziroma pet koledarskih let od datuma zadnjega izplačila sredstev. Upravičenec, ki vodi knjigovodstvo v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi, mora knjigovodske podatke vsako leto do 15. aprila poslati na ARSKTRP. Upravičenec, ki ne vodi knjigovodstva v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi mora voditi knjigovodstvo po metodologiji FADN. Zagotoviti mora standardno obdelavo podatkov in jih vsako leto do 15. aprila za preteklo leto poslati standardno obdelane na MKGP. V okviru investicijskih ukrepov morajo upravičenci poročati o učinkih naložbe za naslednjih tri oziroma pet koledarskih let po zadnjem izplačilu sredstev. Poročilo upravičenci vložijo do 15. aprila tekočega leta za preteklo leto.

V okviru podukrepa M06.1 upravičenci pred izplačilom drugega obroka poročajo o izpolnjevanju mejnikov in ciljev iz poslovnega načrta. Upravičenci podukrepa M06.1 redno poročajo o knjigovodskih podatkih in FADN. Upravičenci podukrepa M06.1 imajo obveznost vodenja knjigovodstva do zaključka operacije. Upravičenci podukrepa M06.1 morajo zagotoviti evidentiranje poslovnih dogodkov v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi in knjigovodske podatke vsako leto do 31. marca poslati na ARSKTRP. Upravičenec, ki ne vodi knjigovodstva v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi mora voditi knjigovodstvo po metodologiji FADN. Zagotoviti mora standardno obdelavo podatkov in jih vsako leto do 15. aprila poslati standardno obdelane na MKGP.

LAS-i morajo za obdobje izvajanja programa vsako leto do 31. marca poročati o doseganju ciljev SLR in izpolnjevanju obveznosti za preteklo leto.

Podatke monitoringa splošno razširjenih vrst ptic za določitev vrednosti slovenskega indeksa ptic kmetijske krajine, monitoringa populacij izbranih ciljnih vrst ptic na območjih NATURA 2000 in monitoringa izbranih ciljnih vrst metuljev redno zagotavlja MKGP na podlagi poročil zunanjih izvajalcev monitoringov.

ARSKTRP redno vsak mesec poroča OU o stanju vlog in izplačilih v okviru vseh ukrepov. Na podlagi teh podatkov OU pripravlja mesečno poročilo s ključnimi podatki po ukrepih in podukrepih glede stanja vlog in sredstev po javnih razpisih, javnih naročilih ter podatki iz zbirnih vlog. OU dvakrat letno pripravi obsežno

analizo izvajanja PRP 2014–2020.

2.d) Seznam opravljenih vrednotenj, vključno s povezavami do spletnih mest, kjer so bila objavljena

Založnik/Urednik	IPSUM, okoljske investicije, d.o.o.
Avtorji	Ivo Kejžar in sodelavci
Naslov	Okoljsko poročilo za strateški načrt skupne kmetijske politike za obdobje 2023-2027 za Slovenijo
Izvleček	Izvedba ukrepov strateškega načrta SKP 2023 – 2027 ne vsebuje takšnih intervencij ter ukrepov, ki bi imele bistven vpliv na naravne vire, podnebne spremembe, zrak, kulturno dediščino, krajino ter naravo. Zasleduje cilje iz naslova okoljske funkcije kmetijstva kot tudi vseh pomembnih strateških programov in dokumentov, s katerimi je v pozitivni korelaciji. Vse intervencije so po svoji vsebini zasnovane tako, da bodo izpolnjevale posamezne cilje sektorskih dokumentov. Vpliv na vse okoljske teme je ocenjen kot A – ni vpliva/vpliv je pozitiven, B – vpliv je nebitven oziroma C – vpliv je nebitven zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov.
URL	https://skp.si/skupna-kmetijska-politika-2023-2027/cpvo/javna-razgrnitev-okoljskega-porocila

Založnik/Urednik	Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije
Avtorji	Denac K., Basle T., Blažič B., Bordjan D., Božič L., Denac D., Kmecl P., Koce U., Mihelič T.
Naslov	Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst ptic na območjih Natura 2000 v letu 2022
Izvleček	V letu 2022 je bil na območjih Natura 2000 za ptice (SPA) opravljen monitoring 17 izbranih kvalifikacijskih vrst ptic.
URL	https://skp.si/wp-content/uploads/2022/10/Porocilo_monitoring_ptice_2022_corr_cistopis.docx

Založnik/Urednik	Center za kartografijo favne in flore
Avtorji	Zakšek, B., R. Verovnik, V. Zakšek, N. Kogovšek & M. Govedič
Naslov	Monitoring izbranih ciljnih vrst metuljev v letu 2022

Izveček	V poročilu so predstavljeni rezultati terenskih popisov v letu 2022 za črtastega medvedka (<i>Euplagia quadripunctaria</i>), kraškega zmrzlikarja (<i>Eriannis ankeraria</i>), velikega frfotavčka (<i>Leptidea morsei</i>), rdečega apolona (<i>Parnassius apollo</i>), strašničinega mravljiščarja (<i>Phengaris teleius</i>) in temnega mravljiščarja (<i>P. nausithous</i>).
URL	https://skp.si/download/monitoring-izbranih-ciljnih-vrst-metuljev-v-letu-2022

Založnik/Urednik	Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije
Avtorji	dr. Primož Kmecl, Matej Gamser
Naslov	Monitoring splošno razširjenih vrst ptic za določitev slovenskega indeksa ptic kmetijske krajine - delno poročilo za leto 2022
Izveček	SIPKK za leto 2022 znaša 73,9 %, kar je za 2,4 % manj kot v letu 2021. Indeks travniških ptic je porasel za 0,7 %. Analiza glajene krivulje nam pokaže, da ima v obdobju 2008–2022 SIPKK zmeren upad in sicer v celotnem obdobju $23,9 \pm 2,4$ %. Trend je v zadnjih osmih letih (od leta 2014 naprej) stabilen.
URL	https://skp.si/wp-content/uploads/2023/01/SIPKK_2022_porocilo.docx

Založnik/Urednik	Deloitte d.o.o.
Avtorji	Gregor Skender in sodelavci
Naslov	Predhodno vrednotenje strateškega načrta skupne kmetijske politike za obdobje 2023–2027
Izveček	Namen predhodnega vrednotenja je izboljšati kakovost zasnove strateških načrtov skupne kmetijske politike in zagotoviti neodvisen pogled na pripravo strateškega načrta SKP. Vrednotenje SKP je potekalo v treh fazah: • Presoja ocene potreb in SWOT analiza; • Presoja intervencijske strategije, ciljev in mejnikov; • Presoja spremljanja, zbiranja podatkov in sistema izvajanja.
URL	https://skp.si/wp-content/uploads/2023/02/01.02.00-Priloga-I-Predhodno-vrednotenje-Strateškega-nacrta-skupne-kmetijske-politike-za-obdobje-

	2023%E2%80%932027.docx
--	------------------------

Založnik/Urednik	Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti
Avtorji	prof. dr. Urban Šilc in sodelavci
Naslov	Ciljni raziskovalni projekt - Trajnostni modeli kmetovanja na območjih Natura 2000
Izvleček	Specifični cilji: • opredeliti naravovarstvene usmeritve in ukrepe za ohranjanje izbranih kvalifikacijskih vrst ptic, metuljev in habitatnih tipov na območjih Natura 2000 in oblikovati skupine območij Natura 2000 za potrebe načrtovanja ukrepov kmetijske politike; • opredeliti naravovarstvene, pridelovalne, in socio-ekonomske potrebe in cilje na izbranih območjih Natura 2000; • analizirati možnosti za njihovo implementacijo na vzorcu kmetij in predvsem v luči modelnih tipov kmetijskih gospodarstev, razvitih za namene iskanja rešitev in možnosti trajnostnega kmetovanja; preveriti pripravljenost kmetijskih gospodarstev za prilagoditev kmetijskih praks in sprejemljivost tržne valorizacije in različnih instrumentov kmetijske politike; • oblikovati smernice za trajnostno kmetovanje na izbranih območjih Natura 2000 in usmeritve za integracijo upravljanja z omrežjem Natura 2000 v načrtovanje kmetijske politike; • oblikovati smernice za tržno valorizacijo ekosistemskih storitev.
URL	https://bijh.zrc-sazu.si/sl/programi-in-projekti/trajnostni-modeli-kmetovanja-na-obmocjih-natura-2000

Založnik/Urednik	Nacionalni inštitut za biologijo
Avtorji	doc. dr. Al Vrezec in sodelavci
Naslov	Ciljni raziskovalni projekt: Zasnova metodologije monitoringa divjih opraševalcev v Sloveniji
Izvleček	Glavni cilji raziskovalnega projekta so (1) zasnovati metodologijo monitoringa divjih opraševalcev in oblikovati model monitoringa divjih opraševalcev, (2) testno izvesti monitoring divjih opraševalcev na izbranih območjih, (3) na podlagi rezultatov oceniti strukturo združb divjih opraševalcev, jo (4) razložiti in (5) oblikovati priporočila/usmeritve za vzpostavitev trajnega monitoringa divjih opraševalcev v Sloveniji. Raziskovalni projekt se osredotoča na monitoring divjih čebel kot najpomembnejših divjih opraševalcev. Osredotoča se na razvoj monitoringa s

	pastmi, ki na podlagi tujih in lastnih raziskav edini omogoča zbiranje objektivnih in zanesljivih podatkov za sprejemljiv vložek dela. Poleg tega bodo pilotno raziskane možnosti monitoringa divjih opraševalcev z okoljsko DNK s pajkovih mrež. Na koncu bodo pripravljena priporočila za vzpostavitev trajnega monitoringa divjih opraševalcev v Sloveniji.
URL	https://www.nib.si/projektinib?view=project&id=324

Založnik/Urednik	Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta
Avtorji	Luka Juvančič in sodelavci
Naslov	Ciljni raziskovalni projekt - Pristopi in vrednotenje uspešnosti prenosa znanja na področju varstva okolja in narave v kmetijstvu
Izvleček	V raziskavi bodo razviti novi pristopi prenosa znanja o vsebinah s področja varovanja narave in okolja v kmetijstvu, preizkušena njihova uspešnost in stroškovno učinkovitost in vzpostavljen sistem kazalnikov in metodologije vrednotenja ukrepov kmetijske politike. Predvideni rezultati projekta so zasnovani z namenom neposrednega in učinkovitega prenosa v prakso: • določitev kazalnikov in metodologije za vrednotenje uspešnosti ukrepov prenosa znanja; • vzpostavitev učne skupine 20 kmetijskih svetovalcev in pripravnikov; • konceptualna zasnova mreže demonstracijskih kmetij; • predlogi relevantnih ukrepov prenosa znanja v okviru kmetijske politike.
URL	https://www.bf.uni-lj.si/sl/raziskave/raziskovalni-projekti/2021030217323452/pristopi-in-vrednotenje-uspesnosti-prenosa-znanja-na-podrocju-varstva-okolja-in-narave-v-kmetijstvu

Založnik/Urednik	Kmetijski inštitut Slovenije
Avtorji	dr. Robert Leskovšek in sodelavci
Naslov	Ciljni raziskovalni projekt - Strokovna izhodišča za monitoring izbranih organizmov nadzemne in podzemne biote v kmetijski krajini za spremljanje učinkovitosti naravovarstvenih ukrepov Skupne kmetijske politike
Izvleček	V raziskovalnem projektu bodo pripravljena strokovna izhodišča za zasnovo monitoringa biotske raznovrstnosti na kmetijskih zemljiščih s ciljem spremljanja

	učinkovitosti naravovarstvenih ukrepov SKP.
URL	https://www.kis.si/Zbirka_vseh_projektov_OKENV/CRP_biota/

2.e) Povzetek opravljenih vrednotenj, ki se osredotoča na ugotovitve vrednotenj

Povzemite ugotovitve vrednotenj, zaključenih v letu 2020, glede na cilj SKP (ali prednostno nalogo programa razvoja podeželja, kjer je to primerno).

Poročilo o pozitivnih ali negativnih učinkih/vplivih (vključno z dokazili). Ne pozabite navesti vira ugotovitev.

1. Predhodno vrednotenje strateškega načrta skupne kmetijske politike za obdobje 2021–2027

Specifični cilj 1

SWOT analiza je s tehničnega in vsebinskega vidika precej izboljšana od prejšnjih različic, še vedno pa ne povsem dosledna in skladna. Analiza stanja ob pomanjkanju ekonomskih kazalnikov (podpoglavja »ekonomske razmere«) le delno izkazuje opisana stanja sektorjev v besedilu.

Intervencije so v osnovi dobro zasnovane. INP01 in IRP01 sta vsebinsko, predvsem pa tehnično podprti, intervencijska logika pa je zelo dobro predstavljena, saj je v osnovi zasnovana na ravni EU in skladna s cilji EK.

Specifični cilj 2

SWOT analiza s tehničnega in vsebinskega vidika precej izboljšana od prejšnjih različic, vključeni so tudi sektorji, ki so pred tem v SC2 manjkali. Posebnosti ozemlja in sektorja se odražajo in so analizirane v premajhnem obsegu. Analiza stanja ob pomanjkanju ekonomskih kazalnikov (podpoglavja »ekonomske razmere«) le delno izkazuje opisana stanja sektorjev v besedilu.

Nakazani so vplivi, ki so in bodo imeli vpliv na slovensko kmetijstvo (npr. Covid-19), vendar bi veljalo takšne vplive omenjati bolj splošno. V SWOT analizi nadalje ni opredeljene jasne razlike med notranjimi in zunanji dejavniki, ki vplivajo na trenutne razmere v Sloveniji. V SC2 velja natančneje prikazati notranje vplive.

Intervencijska strategija vključuje deloma dobro dokumentirano in zanesljivo intervencijsko logiko.

Specifični cilj 3

SWOT analiza je celovita, popolna in skladna, ter temelji na obsežni analizi stanja, dokazih in najnovejših dostopnih podatkih. Vključeni so zunanji vplivi in trendi, kot so gospodarsko finančna kriza, povečanje tuje konkurence in liberalizacija kmetijskih trgov. Ocena potreb je utemeljena, saj večina potreb izhaja iz analize stanja in SWOT.

Pri pripravi intervencij je bila upoštevana predpisana intervencijska logika, ki sledi vsem predpisanim korakom, izkazana je tudi ambicioznost pri izpolnjevanju okoljskih zahtev. Intervencije absolutno izhajajo iz potreb oziroma potencialov za razvoj.

SC 3 je notranje skladen, izkušnje iz preteklih programskih obdobj so bile glede na dosežene rezultate, ki so praviloma zaostajali za načrtovanimi, upoštevane in uporabljene kot podlaga za načrtovanje ciljev v novem programskem obdobju. Med intervencijami je bila vzpostavljena visoka raven komplementarnosti in sinergije, ne pojavljajo se negativni kompromisi. Enako velja za zunanjo skladnost, izkušnje iz preteklih obdobj so bile upoštevane.

Specifični cilj 4

SWOT analiza temelji na obsežni analizi stanja, najnovejših podatkih in podaja celovito sliko, ter vključuje vse relevantne vidike in zunanje vplive. Strateški načrt vključuje zanesljivo in dobro dokumentirano intervencijsko logiko. Prispevek predvidenih intervencij k doseganju ciljev je jasen. Zasnove intervencij so prilagojene potrebam slovenskega kmetijstva na področju podnebnih sprememb in izhajajo iz SWOT analize in ocene potreb. Intervencije za prilagajanje podnebnim spremembam in za njihovo blaženje so prvič programirane posebej in izražajo ambicioznost.

Intervencijska strategija na področju prilagajanja podnebnim spremembam in blaženja podnebnih sprememb je v primerjavi s tekočim programskim obdobjem precej bolj ambiciozna. Med intervencijami obstajata visoka stopnja komplementarnosti in sinergije.

Specifični cilj 5

SWOT analiza je celovita, popolna in skladna, ter temelji na analizi stanja.

Strateški načrt vključuje zanesljivo in dobro dokumentirano intervencijsko logiko za zrak, medtem ko intervencijska logika za kakovost vode in tal pomanjkljiva in ni dobro opredeljena. Prispevek predvidenih intervencij k doseganju ciljev na področju varovanja zraka je jasen. Pri varovanju tal in voda manjka večja ciljna usmerjenost na območja večjih okoljskih problemov s kakovostjo tal in voda.

Intervencijska strategija na področju emisij onesnaževal zraka kaže dovolj ambicij za doseg specifičnih ciljev. Intervencijska strategija na področju zmanjševanja emisij onesnaževal zraka se primerno umešča v strateški načrt in s tem prispeva k doseganju splošnih in medsektorskih ciljev SKP. Med intervencijami obstaja visoka stopnja komplementarnosti in sinergije.

Specifični cilj 6

SWOT temelji na obsežni analizi stanja, podaja celovito sliko in vključuje vse relevantne vidike.

Intervencijska logika ima predvideno veliko število intervencij in podintervencij, ki delujejo razdrobljeno. Intervencijska strategija je ambiciozno zastavljena, so pa intervencije kompleksne, kar napoveduje povečanje administrativne zahtevnosti in težje razumevanje pri kmetih in posledično nižjo stopnjo vključevanja v intervencije. Intervencije izhajajo iz analize potreb in opisujejo večje ambicije za nacionalne okoljske probleme.

Intervencijska strategija je ambiciozno zastavljena, vendar je zelo težko predvideti stopnjo vključevanja kmetov v predlagane intervencije zaradi velikega števila in kompleksnosti intervencij.

Specifični cilj 7

SWOT je strukturiran v okviru specifičnega cilja, vendar še vedno vsebuje številne navedbe, ki ne odražajo v celoti trenutnega stanja. Celotna analiza SWOT ni v celoti dosledna in skladna, saj so nekatere navedene »priložnosti« dejansko ukrepi, ki so že v izvedbi, prav tako so nekatere navedene »prednosti« zgolj pojasnila.

Intervencijska strategija na področju privabljanje in zadrževanje mladih kmetov ter spodbujanje trajnostnega razvoja podjetij na podeželju kaže dovolj ambicij za doseg splošnih in specifičnih ciljev. Iz predlaganih intervencij je razvidno, da se bo nadaljevalo z izvajanjem že uveljavljenih intervencij iz preteklega programskega obdobja, kar neposredno prispeva k doseganju splošnih in medsektorskih ciljev SKP. Med

predvidenima intervencijama obstaja tudi visoka stopnja komplementarnosti in sinergije.

Specifični cilj 8

SWOT analiza je deloma strukturirana v okviru specifičnega cilja. Pripravljena je obsežno in obravnava široka vsebinska področja, Analiza stanja je sicer specifična, vendar bi morale biti nekatere vsebine vsebovati daljše časovne vrste za dodatno podkrepitev potrebe po ukrepanju.

Ocene potreb na podlagi dokazov SWOT analize so jasno zapisane. Prioritizacija potreb je bila narejena, metodologija je dovolj kompleksna, razvrščena po pomembnosti in opisana v prilogi strateškega načrta SKP.

Specifični cilj 9

SWOT analiza je iz tehničnega in vsebinskega vidika precej izboljšana od prejšnjih različic, še vedno pa ne povsem dosledna in skladna.

Nakazani so vplivi, ki so in bodo imeli vpliv na slovensko kmetijstvo, vendar bi veljalo takšne vplive omenjati bolj splošno. V SWOT analizi nadalje ni opredeljene jasne razlike med notranjimi in zunanjimi dejavniki, ki vplivajo na trenutne razmere v Sloveniji.

Analiza stanja ob pomanjkanju ekonomskih kazalnikov le delno izkazuje opisana stanja sektorjev v besedilu.

Intervencijska strategija pri nekaterih intervencijah ne podaja jasne vzročne povezave med vložki, učinki in rezultati, ponekod pa nastavek ukrepov zajema v veliki meri že obstoječe prakse, kjer nato o natančnih učinkih ni možno govoriti.

Horizontalni cilj

SWOT analiza za horizontalni cilj je celovita, popolna in skladna, temelji na obsežni analizi stanja in podaja celovito sliko na podlagi informacij, ki so na voljo. Vključeni so zunanji vplivi in trendi, ter vsi drugi relevantni vidiki za horizontalni cilj.

Intervencije v veliki meri izhajajo iz potreb oziroma potencialov za razvoj. Te so jasno opredeljene in izhajajo iz analize stanja in SWOT analize, v glavnem pa pokrivajo potrebe na nacionalni.

Intervencijska logika je zanesljiva, dobro dokumentirana in sledi predpisanim korakom. Okoljska ambicioznost je prisotna pri vseh intervencijah, prispevek oziroma vpliv na okolje in podnebje je posredno ali pa tudi neposredno možno zaslediti že pri opredelitvi splošnega cilja, še bolj pa pri opisu in razčlenitvi posameznih intervencij. Načrt je dobro notranje skladen, med intervencijami je vzpostavljena visoka raven komplementarnosti in sinergije, ne pojavljajo negativni kompromisi med intervencijami in specifičnimi cilji.

2. Izdelava okoljskega poročila za Strateški načrt skupne kmetijske politike za obdobje 2023–2027 z dodatkom za presojo sprejemljivosti vplivov na varovana območja narave

V sklopu vsebinjenja je bilo prepoznano, da bo SN 2023 - 2027 vplival na naslednje sestavine okolja: naravni viri (tla, kmetijska zemljišča, gozd), vode, narava, kulturna dediščina in krajina, podnebne spremembe ter zrak.

Izvedba ukrepov SN 2023 – 2027 ne vsebuje takšnih intervencij ter ukrepov, ki bi imele bistven vpliv na naravne vire, podnebne spremembe, zrak, kulturno dediščino, krajino ter naravo. Zasleduje cilje iz naslova

okoljske funkcije kmetijstva kot tudi vseh pomembnih strateških programov in dokumentov, s katerimi je v pozitivni korelaciji. Vse intervencije so po svoji vsebini zasnovane tako, da bodo izpolnjevale posamezne cilje sektorskih dokumentov. Vpliv na vse okoljske teme je ocenjen kot A – ni vpliva/vpliv je pozitiven, B – vpliv je nebitven oziroma C – vpliv je nebitven zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov.

Na podlagi vrednotenja vplivov lahko zaključimo, da bo imela izvedba SN 2023 – 2027 na izbrane okoljske cilje naslednje vplive:

- ohranjanje organske snovi v tleh – je ocenjen vpliv kot ni vpliva/ vpliv je pozitiven (A)
- spodbujanje trajnostnega razvoja in učinkovitega gospodarjenja z naravnim virom tal – vpliv je ocenjen kot ni vpliva/vpliv je pozitiven (ocena A)
- ohranitev in trajnostni razvoj gozdov v smislu njihove biološke pestrosti ter vseh ekoloških, socialnih in proizvodnih funkcij – vpliv je ocenjen kot ni vpliva/vpliv je pozitiven (ocena A)
- dobro stanje površinskih voda in preprečitev poslabšanja stanja – vpliv je ocenjeno kot nebitven (B)
- dobro stanje podzemnih voda – vpliv je ocenjen kot nebitven (B)
- dolgoročno ohranjanje in kjer je mogoče povečanje biotske raznovrstnosti– vpliv je nebitven zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov (ocena C)
- kmetijstvo prilagojeno in odporno na podnebne spremembe (manj škod zaradi vremenskih ekstremov in prilagoditve pridelave) – vpliv je ocenjen kot ni vpliv/vpliv je pozitiven (A)
- kmetijstvo, ki bo prispevalo k blaženju podnebnih sprememb (zmanjšanje TGP, povečanje in ohranjanje ponorov CO₂) – vpliv je ocenjen kot ni vpliv/vpliv je pozitiven (A)
- celostno ohranjanje kulturne dediščine – vpliv je ocenjen kot nebitven (B)
- ohranjanje izjemnih krajin in krajinskih območij s prepoznavnimi značilnostmi na nacionalni ravni ter kakovostne krajinske slike - vpliv je ocenjen kot nebitven (B)
- ohranjanje in izboljševanje kakovosti zraka (zmanjšanje emisij amonijaka, NMVOC, NOX, PM_{2,5} in PM₁₀ delcev in metana iz kmetijskih virov - vpliv je ocenjen kot ni vpliv/vpliv je pozitiven (A))
- zmanjšanje emisij vonjav iz kmetijskih virov - vpliv je ocenjen kot ni vpliv/vpliv je pozitiven (A)
- zmanjšati vplive prekomerno onesnaženih tal na zdravje ljudi - vpliv je ocenjen kot nebitven (B)

3. Monitoring splošno razširjenih vrst ptic za določitev vrednosti slovenskega indeksa ptic kmetijske krajine

- trend kmetijskih vrst ptic je zmeren upad; v zadnjih osmih letih (od leta 2014 naprej) je trend stabilen, enako velja za travniške vrste;
- tako indeks kmetijskih vrst v celoti (73,9 %) kot indeks travniških vrst (56,3 %) sta še vedno zelo nizka glede na izhodiščno stanje v letu 2008;
- upadajo tudi generalisti, vendar zelo počasi (indeks 87,2 %);
- večina upada ptic kmetijske krajine je nastala zaradi upada travniških vrst; trend netravniških vrst in generalistov je zelo podoben in se ne razlikuje statistično značilno;
- najnižje indekse imajo znotraj indeksa travniških vrst naslednje vrste: repaljščica (31,9), repnik (33,2), poljski škrljanec (42,1) in drevesna cipa (50,5); značilnost teh vrst je, da so vezane v precejšnjem delu svojega habitata na obsežnejše površine ekstenzivno vzdrževanih travnikov oziroma ekstenzivno obdelovanih njiv (poljski škrljanec);
- na trende vrst njihov selitveni status verjetno ne vpliva;
- dolgotrajna suša v letu 2022 je imela verjetno vrstno specifičen vpliv na gnezditev ptic kmetijske krajine, prav tako neugodne razmere za selitev v prvi polovici aprila (močen JV veter), vendar je težko določiti, v kateri smeri je deloval ta vpliv na celoten indikator;
- naravovarstveni KOPOP (in EK) ukrepi sicer imajo določene pozitivne učinke, predvsem na stabilizacijo trenda, a je njihov vpliv na populacije ptic trenutno premajhen, da bi dosegli izhodiščno

vrednost SIPKK, kar gre verjetno pripisati predvsem še vedno razmeroma nizkemu obsegu izvajanja;

- načrtovani ukrepi v Shemi za okolje in podnebje in drugi ukrepi, ki jih predvideva Strateški načrt skupne kmetijske politike 2023–2027 za Slovenijo, bodo verjetno pozitivno vplivali na trende ptic kmetijske krajine, če se bodo izvajali v zadostnem obsegu in na ciljnih površinah.

4. Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst ptic na območjih Natura 2000

V letu 2022 je bil na območjih Natura 2000 za ptice (SPA) opravljen monitoring 17 izbranih kvalifikacijskih vrst ptic. Za naslednje vrste so bila zabeležena najmanjša števila - bodisi celokupno ali pa na posameznih SPA -, odkar se je pričelo redno spremljanje njihovih populacij: kosec, vrtni strnad, črnočeli srakoper, hribski škrjanec, veliki škurh in pisana penica. V vseh primerih gre za vrste kmetijske krajine, ki v svojem habitatu potrebujejo specifične krajinske elemente (npr. pozno košene vlažne travnike, mejice, grmišča).

5. Monitoring izbranih ciljnih vrst metuljev

Na podlagi rezultatov monitoringa so podane naslednje skupne ocene stanja ohranjenosti posameznih vrst:

- Stanje ohranjenosti črtastega medvedka (*Euplagia quadripunctaria*) je neznano.
- Stanje ohranjenosti kraškega zmrzlikarja (*Erannis ankeraria*) je neugodno.
- Stanje ohranjenosti velikega frfotavčka (*Leptidea morsei*) je neugodno.
- Stanje ohranjenosti rdečega apolona (*Parnassius apollo*) je neugodno.
- Stanje ohranjenosti strašničinega mravljiščarja (*Phengaris teleius*) je neugodno.
- Stanje ohranjenosti temnega mravljiščarja (*Phengaris nausithous*) je neugodno.

2.f) Opis komunikacijskih dejavnosti, ki so se izvajale v zvezi z obveščanjem javnosti o ugotovitvah vrednotenja (v zvezi z oddelkom 6 načrta vrednotenja)

Navede se sklic na načrt vrednotenja, opišejo se kakršne koli težave pri izvajanju, skupaj s predlaganimi ali uporabljenimi rešitvami.

Datum/Obdobje	11/07/2022 - 11/08/2022
Naslov komunikacijske dejavnosti/dogodka in tema ugotovitev vrednotenja, o katerih se je razpravljalo/ki so bile sporočene	Javna razgrnitev Okoljskega poročila in Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027 za Slovenijo
Splošni organizator dejavnosti/dogodka	Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Uporabljeni informacijski kanali/oblika	Hibridna predstavitev 22/07/2022 in objava na spletu

Vrsta občinstva	ciljnega	Strokovna javnost, predstavniki ministrstev
Približno doseženih deležnikov	število	332
URL		https://skp.si/novice/javna-razgrnitev-okoljskega-porocila-in-strateskega-nacerta-skupne-kmetijske-politike-2023-2027-za-slovenijo-2

Datum/Obdobje	29/08/2022
Naslov komunikacijske dejavnosti/dogodka in tema ugotovitev vrednotenj, o katerih se je razpravljalo/ki so bile sporočene	Objava Letnega poročila o izvajanju Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 za leto 2021
Splošni organizator dejavnosti/dogodka	Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Uporabljeni informacijski kanali/oblika	Objava na spletu
Vrsta ciljnega občinstva	Splošna javnost in ključni partnerji
Približno število doseženih deležnikov	1908
URL	https://skp.si/wp-content/uploads/2022/08/Letno-porocilo-o-izvajanju-PRP-2014-2020-za-leto-2021.pdf

Datum/Obdobje	01/01/2022 - 31/12/2022
Naslov komunikacijske dejavnosti/dogodka in tema ugotovitev vrednotenj, o katerih se je razpravljalo/ki so bile sporočene	Objava poročil monitoringov: - Monitoring splošno razširjenih vrst ptic za določitev slovenskega indeksa ptic kmetijske krajine – za leto 2021; - Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst na območjih Natura 2000 v letu 2022; - Monitoring izbranih ciljnih vrst metuljev v letu 2022.
Splošni organizator	Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

dejavnosti/dogodka	
Uporabljeni informacijski kanali/oblika	Objava poročil na spletu
Vrsta ciljnega občinstva	Strokovna javnost, predstavniki ministrstva in plačilne agencije
Približno število doseženih deležnikov	1313
URL	https://skp.si/download/monitoring-splosno-razsirjenih-vrst-ptic-2021

Datum/Obdobje	28/01/2022
Naslov komunikacijske dejavnosti/dogodka in tema ugotovitev vrednotenja, o katerih se je razpravljalo/ki so bile sporočene	Predstavitev poročila "Monitoring splošno razširjenih vrst ptic za določitev slovenskega indeksa ptic kmetijske krajine – delno poročilo za leto 2021"
Splošni organizator dejavnosti/dogodka	Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v sodelovanju z Društvom za opazovanje in preučevanje ptic Slovenije
Uporabljeni informacijski kanali/oblika	Objava na spletu
Vrsta ciljnega občinstva	Splošna javnost in ključni partnerji
Približno število doseženih deležnikov	34
URL	https://skp.si/prp-2014-2020-2022/spremljanje-in-vrednotenje-2014-2020/monitoringi

Datum/Obdobje	18/11/2022
Naslov komunikacijske dejavnosti/dogodka in tema ugotovitev vrednotenja, o katerih se	Predstavitev poročila "Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst ptic na območjih Natura 2000 v letu 2022"

je razpravljalo/ki so bile sporočene	
Splošni organizator dejavnosti/dogodka	Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v sodelovanju z Društvom za opazovanje in preučevanje ptic Slovenije
Uporabljeni informacijski kanali/oblika	Spletna predstavitev
Vrsta ciljnega občinstva	Strokovna javnost in predstavniki MKGP ter AKTRP
Približno število doseženih deležnikov	27
URL	https://skp.si/prp-2014-2020-2022/spremljanje-in-vrednotenje-2014-2020/monitoringi

Datum/Obdobje	13/01/2022
Naslov komunikacijske dejavnosti/dogodka in tema ugotovitev vrednotenja, o katerih se je razpravljalo/ki so bile sporočene	Predstavitev poročila “Monitoring izbranih ciljnih vrst metuljev v letu 2021”
Splošni organizator dejavnosti/dogodka	Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v sodelovanju s Centrom za kartografijo favne in flore
Uporabljeni informacijski kanali/oblika	Spletna predstavitev i
Vrsta ciljnega občinstva	Strokovna javnost in predstavniki MKGP ter AKTRP
Približno število doseženih deležnikov	20
URL	https://skp.si/prp-2014-2020-2022/spremljanje-in-vrednotenje-2014-2020/monitoringi

2.g) Opis nadaljnjega spremljanja rezultatov vrednotenja (v zvezi z oddelkom 6 načrta vrednotenja)

Navede se sklic na načrt vrednotenja, opišejo se kakršne koli težave pri izvajanju, skupaj s predlaganimi ali uporabljenimi rešitvami.

Rezultat vrednotenja, relevanten za nadaljnjo obravnavo (opišite ugotovitev in v oklepaju navedite vir)	Pregled in prečiščenje ter slogovna ureditev besedil, slik in preglednic. (Predhodno vrednotenje SN 2023-2027 - SC1)
Izvedeno nadaljnje spremljanje	V končni različici strateškega načrta 2023-2027 je bil opravljen pregled in slogovna ureditev besedil, slik in preglednic.
Organ, pristojen za nadaljnjo obravnavo	Organ upravljanja

Rezultat vrednotenja, relevanten za nadaljnjo obravnavo (opišite ugotovitev in v oklepaju navedite vir)	Predlagamo, da se ponovno pregleda in pravilno uvrsti nekatere navedbe med »prednosti«, »priložnosti«, »slabosti« in »nevarnosti«. (Predhodno vrednotenje SN 2023-2027 - SC1)
Izvedeno nadaljnje spremljanje	V končni različici strateškega načrta 2023-2027 so ponovno pregledane in pravilno uvrščene navedbe med »prednosti«, »priložnosti«, »slabosti« in »nevarnosti«.
Organ, pristojen za nadaljnjo obravnavo	Organ upravljanja

Rezultat vrednotenja, relevanten za nadaljnjo obravnavo (opišite ugotovitev in v oklepaju navedite vir)	Priporočamo, da se v SN dokumentu pojasni pomanjkanje/podhranjenost podatkov in poda predlog za izvedbo dodatnih raziskav/analiz. (Predhodno vrednotenje SN 2023-2027 - SC1)
Izvedeno nadaljnje spremljanje	V končni različici strateškega načrta 2023-2027 je bilo pojasnjeno pomanjkanje/podhranjenost podatkov.
Organ, pristojen za nadaljnjo obravnavo	Organ upravljanja

Rezultat vrednotenja,	Na ravni sektorjev bi bilo smiselno vzpostaviti dodatne nacionalne kazalnike
------------------------------	--

relevanten za nadaljnjo obravnavo (opišite ugotovitev in v oklepaju navedite vir)	rezultata, da bi bolj jasno lahko opredelili uspešnost. Logična usmeritev med vsemi naštetimi elementi intervencijske strategije je sicer jasna, vendar menimo, da so kazalniki definirani preveč ohlapno. (Predhodno vrednotenje SN 2023-2027 - SC1)
Izvedeno nadaljnje spremljanje	Kazalniki so oblikovani na podlagi zahtev Uredbe (EU) 2021/2115 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 2. decembra 2021 o določitvi pravil o podpori za strateške načrte, ki jih pripravijo države članice v okviru skupne kmetijske politike (strateški načrti SKP) in se financirajo iz Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), ter o razveljavitvi uredb (EU) št. 1305/2013 in (EU) št. 1307/2013.
Organ, pristojen za nadaljnjo obravnavo	Organ upravljanja

Rezultat vrednotenja, relevanten za nadaljnjo obravnavo (opišite ugotovitev in v oklepaju navedite vir)	V premislek za povečanje ambicioznosti: z manj predvidenimi intervencijami in povečanju sredstev pri ostalih bi se ambicioznost prav gotovo povečala. Ambicioznost za doseg specifičnih ciljev je zmanjšana zaradi zmanjšanja razpoložljivih sredstev ob sočasnem širokem naboru predvidenih intervencij. Pričakovali bi vključenost kakšnega lastnega kazalnika in ne zgolj osredotočanje na tehnične liste EK. (Predhodno vrednotenje SN 2023-2027 – SC2)
Izvedeno nadaljnje spremljanje	Zaradi zahteve po oblikovanju intervencij v skladu s cilji, se je pripravilo večje število intervencij. Načrtovana sredstva so se razporedila v skladu z oceno obsega naložb novih intervencij. Predlagani kazalniki v okviru Uredbe (EU) 2021/2115 zadostujejo za pregled in potrditev smotrnosti.
Organ, pristojen za nadaljnjo obravnavo	Organ upravljanja

Rezultat vrednotenja, relevanten za nadaljnjo obravnavo (opišite ugotovitev in v oklepaju navedite vir)	Predlagamo uporabo metode neto dodane vrednosti (pri čemer mora primerjava upoštevati tudi vidik primerljivosti) bolj kot uporabo metode bruto dodane vrednosti, ki je za primerjavo med živinorejskimi sektorji neprimerna. (Predhodno vrednotenje SN 2023-2027 – SC2)
Izvedeno nadaljnje spremljanje	Podatki o bruto dodani vrednosti in neto dodani vrednosti so se uporabili glede na različne vire podatkov in ni bilo možno izvesti primerjave na enotno metodo.
Organ, pristojen za nadaljnjo obravnavo	Organ upravljanja

Rezultat vrednotenja,	Priporočamo, da se v SN dokumentu pojasni pomanjkanje/podhranjenost
------------------------------	---

relevanten za nadaljnjo obravnavo (opišite ugotovitev in v oklepaju navedite vir)	podatkov in poda predlog za izvedbo dodatnih raziskav/analiz. (Predhodno vrednotenje SN 2023-2027 – SC2)
Izvedeno nadaljnje spremljanje	V končni različici strateškega načrta 2023-2027 je bilo pojasnjeno pomanjkanje/podhranjenost podatkov.
Organ, pristojen za nadaljnjo obravnavo	Organ upravljanja

Rezultat vrednotenja, relevanten za nadaljnjo obravnavo (opišite ugotovitev in v oklepaju navedite vir)	Predlagamo, da se naknadno opravijo primerne analize pri intervenciji INP4 Proizvodno vezano plačilo za rejo govedi, kjer je trenutno predvideno plačilo nesorazmerno s plačili za rejo drobnice, rejo dojilj na gorskih območjih in plačilom za prirejo mleka na gorskih območjih. Ena takšnih naknadnih analiz bi bila analiza ekonomske upravičenosti glede na pogoje reje. (Predhodno vrednotenje SN 2023-2027 – SC2)
Izvedeno nadaljnje spremljanje	Vezana dohodkovna podpora je bila v strateškem načrtu utemeljena zlasti na podlagi študije Analize vpliva sprememb nekaterih ukrepov SKP po 2023 na kmetijske sektorje na osnovi tipičnih kmetijskih gospodarstev. Analiza je bila pripravljena s strani neodvisne institucije, Biotehniške fakultete in temelji na ekonomskih kazalnikih, in vpliv sprememb vrednoti po prihodku, po BDV in po BDV/Na uro učinkovitega dela (izhodišče in scenarij). Na podlagi te analize so se določili sektorji v težavah in med drugim se je tudi na podlagi analize za posamezen sektor določil odstotek nacionalne ovojnice za neposredna plačila, ki se bo za sektor namenjal. Podpora na enoto je pojasnjena v SN SKP 2023-2027 in je bila usklajena s Komisijo kot tudi z deležniki.
Organ, pristojen za nadaljnjo obravnavo	Organ upravljanja

Rezultat vrednotenja, relevanten za nadaljnjo obravnavo (opišite ugotovitev in v oklepaju navedite vir)	Predlagamo dosledno upoštevanje zadnjih dostopnih podatkov. (Predhodno vrednotenje SN 2023-2027 – SC2)
Izvedeno nadaljnje spremljanje	V končni različici strateškega načrta 2023-2027 so bili upoštevani zadnji dostopni podatki.
Organ, pristojen za nadaljnjo obravnavo	Organ upravljanja

Rezultat vrednotenja, relevanten za nadaljnjo obravnavo (opišite ugotovitev in v oklepaju navedite vir)	Dopolnitev tabelarnega dela s kumulativnim prikazom, ki bi realneje prikazal porabo (in se odrazil tudi v kazalnikih rezultata). Trenutno je prikazana le finančna tabela z učinki predvidena v enakih vrednostih po letih za celotno obdobje. (Predhodno vrednotenje SN 2023-2027 – SC3)
Izvedeno nadaljnje spremljanje	V končni različici strateškega načrta 2023-2027 je bilo priporočilo upoštevano.
Organ, pristojen za nadaljnjo obravnavo	Organ upravljanja

Rezultat vrednotenja, relevanten za nadaljnjo obravnavo (opišite ugotovitev in v oklepaju navedite vir)	Področje zmanjševanja emisij TGP je v trenutnem predlogu SN naslovljeno v sklopu dveh potreb (P13 – Zmanjševanje emisij TPG in amonijaka v kmetijstvu in P 15 – Blaženje in prilagajanje podnebnim spremembam v kmetijstvu in gozdarstvu). Vse podnebne vsebine bi bilo smiselno zaokrožiti v sklopu P15, potreba P13 pa bi naslavljala le onesnaževala zraka (SC 5). Z obravnavo vseh podnebnih vsebin v sklopu P15 bi postala bolj jasna tudi povezava med potrebami in intervencijami. (Predhodno vrednotenje SN)
Izvedeno nadaljnje spremljanje	Priporočilo je bilo delno upoštevano. Ključne podnebne izzive v kmetijstvu naslavlja potreba P15 v SC4. Izpusti TGP in amonijaka so v SN 2023-2027 zaokrožene v sklopu ene potrebe - P13, ker amonijak posredno prispeva k izpustom didušikovega oksida, pa tudi, ker se intervencije za zmanjševanje izpustov didušikovega oksida in amonijaka prepletajo in dopolnjujejo. Obe potrebi P13 in P15 sta umeščeni pod SC4: Prispevanje k blažitvi podnebnih sprememb in prilagajanju nanje, vključno z zmanjšanjem emisij toplogrednih plinov in povečanjem sekvestracije ogljika, ter spodbujanje trajnostne energije. V okviru intervencijske strategije je prikazana tudi povezava med potrebami in intervencijami.
Organ, pristojen za nadaljnjo obravnavo	Organ upravljanja

Rezultat vrednotenja, relevanten za nadaljnjo obravnavo (opišite ugotovitev in v oklepaju navedite vir)	Pri prikazu povezav potreb s ključnimi strateškimi in zakonodajnimi dokumenti bi bilo pri P15 smiselno omeniti še Resolucijo o Dolgoročni podnebni strategiji Slovenije do leta 2050 (ReDPS50). (Predhodno vrednotenje SN 2023-2027 – SC4)
Izvedeno nadaljnje spremljanje	Priporočilo je bilo delno upoštevano. Resolucija o Dolgoročni podnebni strategiji Slovenije do leta 2050 (ReDPS50) je v SN 2023-2027 večkrat naslovljena, in sicer v uvodu v strateški izjavi ter v okviru specifičnega cilja SC4 pri opredelitvi potreb, v SWOT in intervencijski strategiji. ReDPS50 je naslovljen tudi v poglavju 3.1.2 (dopolnjevanje pri obravnavi okoljskih in

	podnebnih ciljev) ter 3.1.4 (prispevek okoljske in podnebne struktur k dolgoročnim nacionalnim ciljem). V preglednici povezav potreb s ključnimi strateškimi in zakonodajnimi dokumenti pri potrebi P15 pa je bila žal navezava na ReDPS50 pomotoma izpuščena.
Organ, pristojen za nadaljnjo obravnavo	Organ upravljanja

Rezultat vrednotenja, relevanten za nadaljnjo obravnavo (opišite ugotovitev in v oklepaju navedite vir)	Predlagamo, da se še enkrat razmisli o smiselnosti dohodkovne podpore za dojlje na območjih, ki so primerna za poljedelstvo in vrtnarstvo. (Predhodno vrednotenje SN 2023-2027 – SC4)
Izvedeno nadaljnje spremljanje	Sektor krav dojlj med vsemi sektorji za katere se namenja vezana dohodkovna podpora najbolj odstopa pri ekonomskem kazalniku BDV na uro efektivnega dela, saj je rezultat pri omenjenem ekonomskem kazalniku neprimerljivo slabši od vseh ostalih sektorjev. Zaradi omenjenega ekonomskega kazalnika in splošnega pomanjkanja slovenskih telet za nadaljnjo rejo je bila sprejeta odločitev, da se sektor krav dojlj podpre na ravni celotne Slovenije in ne le na OMD območjih. Kljub temu pa se predlog delno upošteva v končni verziji SN, saj je pri vezani dohodkovni podpori za sektor krav dojlj določeno razlikovanje podpore na enoto, ki je višja za krave dojlje, ki so v reji pri nosilcu KMG, ki ima površine na OMD območjih.
Organ, pristojen za nadaljnjo obravnavo	Organ upravljanja

Rezultat vrednotenja, relevanten za nadaljnjo obravnavo (opišite ugotovitev in v oklepaju navedite vir)	V SWOT analizo stanja bi bilo smiselno dodati podatke tudi za kazalnik C23: Starostna struktura gospodarjev-upraviteljev na kmetijskih gospodarstvih. (Predhodno vrednotenje SN 2023-2027 – SC7)
Izvedeno nadaljnje spremljanje	V končni različici strateškega načrta 2023-2027 so bili dodani podatki za kazalnik C23: Starostna struktura gospodarjev-upraviteljev na kmetijskih gospodarstvih.
Organ, pristojen za nadaljnjo obravnavo	Organ upravljanja

Rezultat vrednotenja, relevanten za nadaljnjo obravnavo (opišite ugotovitev in v oklepaju navedite vir)	Predlagamo, da se SWOT analiza ponovno pregleda in pravilno opredeli navedene »prednosti«, »priložnosti«, »nevarnosti« in »slabosti« oziroma, da se dopiše jasna opredelitev definicij (»prednosti«, »priložnosti«, »nevarnosti« in »slabosti«).
--	--

ugotovitev in v oklepaju navedite vir)	»slabosti«) in postopka po kakšnem ključu se je v SN opredeljevalo, kateri segment spada pod dotično definicijo. (Predhodno vrednotenje SN 2023-2027 – SC7)
Izvedeno nadaljnje spremljanje	V končni različici strateškega načrta 2023-2027 je bila dopolnjena SWOT analiza.
Organ, pristojen za nadaljnjo obravnavo	Organ upravljanja

Rezultat vrednotenja, relevanten za nadaljnjo obravnavo (opišite ugotovitev in v oklepaju navedite vir)	Smiselno bi bilo dodeliti višje stopnje sofinanciranja v najbolj nerazvitih regijah. (Predhodno vrednotenje SN 2023-2027 – SC8)
Izvedeno nadaljnje spremljanje	V okviru intervencije IRP25 se bo upošteval dodatek 5 % delež sofinanciranja za majhne gorske kmetije. V okviru IRP25 se namerava v sklopu točk pri merilih za izbor operacij točkoval koeficient razvitosti občine in pa stopnjo registrirane brezposelnosti po občinah. V okviru intervencije LEADER, IRP26, se bo kot kazalnik razvitosti upoštevalo koeficient razvitosti občin pri formuli za razdelitev sredstev med LAS.
Organ, pristojen za nadaljnjo obravnavo	Organ upravljanja

Rezultat vrednotenja, relevanten za nadaljnjo obravnavo (opišite ugotovitev in v oklepaju navedite vir)	V SN bi bilo smiselno vključiti podatke glede izvedbe analize tveganja izvajanja načrtovanih intervencij. (Predhodno vrednotenje SN 2023-2027 – SC7)
Izvedeno nadaljnje spremljanje	V končni različici strateškega načrta 2023-2027 analiza stanja za SC 7 je v 4. poglavju (Dostop do kapitala) jasno prikazano, kako pomembne so podpore za zagon kmetijske dejavnosti, saj iz ankete, ki smo jo opravili med upravičenci podukrepa 6.1 izhaja, da se 45 % mladih ne bi odločilo za prevzem kmetijskega gospodarstva, če podpore ne bi bilo možno koristiti.
Organ, pristojen za nadaljnjo obravnavo	Organ upravljanja

Rezultat vrednotenja, relevanten za nadaljnjo obravnavo (opišite)	Predlagamo, da se ponovno pregleda in pravilno opredeli navedene »prednosti« in »priložnosti«. (Predhodno vrednotenje SN 2023-2027 – SC8)
--	---

ugotovitev in v oklepaju navedite vir)	
Izvedeno nadaljnje spremljanje	V končni različici strateškega načrta 2023-2027 so ponovno pregledane in pravilno opredeljene navedene »prednosti« in »priložnosti«.
Organ, pristojen za nadaljnjo obravnavo	Organ upravljanja

Rezultat vrednotenja, relevanten za nadaljnjo obravnavo (opišite ugotovitev in v oklepaju navedite vir)	Nekatere tabele bi bilo smiselno posodobiti z zadnjimi razpoložljivimi podatki. (Predhodno vrednotenje SN 2023-2027 – SC8)
Izvedeno nadaljnje spremljanje	V končni različici strateškega načrta 2023-2027 so bile preglednice posodobljene z zadnjimi razpoložljivimi podatki.
Organ, pristojen za nadaljnjo obravnavo	Organ upravljanja

Rezultat vrednotenja, relevanten za nadaljnjo obravnavo (opišite ugotovitev in v oklepaju navedite vir)	V SN bi bilo smiselno vključiti podatke glede izvedbe analize tveganja izvajanja načrtovanih intervencij. (Predhodno vrednotenje SN 2023-2027 – SC8)
Izvedeno nadaljnje spremljanje	V okviru SN SKP, poglavja 2.1 so navedene prednosti izvajanja pristopa LEADER (SO8.1.1). Če tega ne bi bilo, je iz zapisov jasno, da na podeželju ne bi bilo tovrstnih projektov. Prav tako iz nevarnosti v podpoglavju SO8.1.4 izhajajo tudi tveganja, če teh intervencij za reševanje potreb ne bi bilo. Intervenciji IRP25 in IRP26 sta edini intervenciji SN SKP, ki podpirata tudi nekmetske dejavnosti oz. podpirata razvoj podeželja na splošno, ne izključno kmetijstvo. Pri IRP25 je obvezna sestavina vloge poslovni načrt, v katerem mora upravičenec izkazati ekonomsko upravičenost naložbe.
Organ, pristojen za nadaljnjo obravnavo	Organ upravljanja

Rezultat vrednotenja, relevanten za nadaljnjo obravnavo (opišite ugotovitev in v oklepaju navedite vir)	Pregled in prečiščenje ter slogovna ureditev besedil, slik in preglednic. (Predhodno vrednotenje SN 2023-2027 – SC9)
--	--

oklepaju navedite vir)	
Izvedeno nadaljnje spremljanje	V končni različici strateškega načrta 2023-2027 je bil opravljen pregled in slogovna ureditev besedil, slik in preglednic.
Organ, pristojen za nadaljnjo obravnavo	Organ upravljanja

Rezultat vrednotenja, relevanten za nadaljnjo obravnavo (opišite ugotovitev in v oklepaju navedite vir)	Priporočamo, da se v SN dokumentu pojasni pomanjkanje/podhranjenost podatkov in poda predlog za izvedbo dodatnih raziskav/analiz. (Predhodno vrednotenje SN 2023-2027 – SC9)
Izvedeno nadaljnje spremljanje	V končni različici strateškega načrta 2023-2027 je bilo pojasnjeno pomanjkanje/podhranjenost podatkov.
Organ, pristojen za nadaljnjo obravnavo	Organ upravljanja

Rezultat vrednotenja, relevanten za nadaljnjo obravnavo (opišite ugotovitev in v oklepaju navedite vir)	Na ravni sektorjev bi bilo smiselno vzpostaviti dodatne nacionalne kazalnike rezultata, da bi bolj jasno lahko opredelili uspešnost. Logična usmeritev med vsemi naštetimi elementi intervencijske strategije je sicer jasna, vendar menimo, da so kazalniki definirani preveč ohlapno. (Predhodno vrednotenje SN 2023-2027 – SC2)
Izvedeno nadaljnje spremljanje	Kazalniki so oblikovani na podlagi zahtev Uredbe (EU) 2021/2115 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 2. decembra 2021 o določitvi pravil o podpori za strateške načrte, ki jih pripravijo države članice v okviru skupne kmetijske politike (strateški načrti SKP) in se financirajo iz Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), ter o razveljavitvi uredb (EU) št. 1305/2013 in (EU) št. 1307/2013.
Organ, pristojen za nadaljnjo obravnavo	Organ upravljanja

Rezultat vrednotenja, relevanten za nadaljnjo obravnavo (opišite ugotovitev in v oklepaju navedite vir)	Izvedba dodatnega izobraževanja za kmete zaradi velikega števila in kompleksnosti intervencij (to napoveduje težje razumevanje pri kmetih in posledično nižjo stopnjo vključevanja v intervencije). (Predhodno vrednotenje SN 2023-2027 – SC6)
--	--

Izvedeno nadaljnje spremljanje	V novem programskem obdobju SKP SN 2023-2027 bodo v primerjavi s preteklim programskim obdobjem PRP 2014-2020 spremenjen način izvajanja prenosa znanj. Intervencija se bo izvajala na podlagi javnih razpisov in po zaključku javnega razpisa bo pripravljen nekakšen katalog dejavnosti prenosa znanj v katerem bo kratko opredeljena vsebina ter obseg usposabljanj. Iz tega t.i. kataloga znanj si bodo kmetje lahko sami izbirali vsebine za katere menijo, da jih potrebujejo ali si želijo o določeni tematiki poglobiti znanje. S tovrstnim pristopom pričakujemo povečan interes za obisk usposabljanj ter povečano razumevanje intervencij ter vključevanje upravičencev v posamezne intervencije, ki se izvajajo v okviru SN23-27.
Organ, pristojen za nadaljnjo obravnavo	Organ upravljanja

Rezultat vrednotenja, relevanten za nadaljnjo obravnavo (opišite ugotovitev in v oklepaju navedite vir)	Pri intervenciji IRP28 so cilji za kazalnike presplošni in število upravičencev in GVŽ v ukrepu premajhno za zaznavo dejanskega učinka izboljšanja stanja, zato bi bilo smiselno razmisliti o načinu vključitve večjega števila upravičencev in večjega števila GVŽ. (Predhodno vrednotenje SN 2023-2027 – SC9)
Izvedeno nadaljnje spremljanje	V končni različici strateškega načrta 2023-2027 so bila zvišana finančna sredstva za intervencijo IRP28 kar posledično pomeni tudi več upravičencev in več vključenih GVŽ.
Organ, pristojen za nadaljnjo obravnavo	Organ upravljanja

Rezultat vrednotenja, relevanten za nadaljnjo obravnavo (opišite ugotovitev in v oklepaju navedite vir)	Več pozornosti je potrebno nameniti notranjim pogojem izvajanja strateškega načrta, ki so v trenutnem SN dokumentu le v omejenem obsegu upoštevani pri določitvi letnih mejnikov. Glede zunanjih pogojev za črpanje sredstev je pri določitvi letnih mejnikov opis pomanjkljiv in ni dovolj jasen. (Predhodno vrednotenje SN 2023-2027 – SC9)
Izvedeno nadaljnje spremljanje	V končni različici strateškega načrta 2023-2027 je bilo več pozornosti namenjeno tako notranjim pogojem za izvajanje kot zunanjim pogojem za črpanje sredstev.
Organ, pristojen za nadaljnjo obravnavo	Organ upravljanja

Rezultat vrednotenja, relevanten za nadaljnjo obravnavo (opišite)	V premislek za povečanje ambicioznosti: z manj predvidenimi intervencijami in povečanju sredstev pri ostalih bi se ambicioznost prav gotovo povečala. Ambicioznost za doseg specifičnih ciljev je zmanjšana zaradi zmanjšanja
--	---

ugotovitev in v oklepaju navedite vir)	razpoložljivih sredstev ob sočasnem širokem naboru predvidenih intervencij. (Predhodno vrednotenje SN 2023-2027 - SC1)
Izvedeno nadaljnje spremljanje	Število ukrepov odraža namero Slovenije, da v okviru razpoložljivih možnosti ciljno usmerja neposredna plačila. Število shem SOPOP je posledica pristopa, da se upošteva področja, ki jih določa člen 31 Uredbe 2021/2115, in obenem omogoči te sheme čim večjemu številu KMG. Število shem za vezano podporo pa je odraz potreb v posameznih sektorjih, ki so v težavah.
Organ, pristojen za nadaljnjo obravnavo	Organ upravljanja

Rezultat vrednotenja, relevanten za nadaljnjo obravnavo (opišite ugotovitev in v oklepaju navedite vir)	Predlagamo, da se vplive, ki so imeli, trenutno imajo in bodo imeli vpliv na evropske in slovensko kmetijstvo, omenjajo bolj na splošno (na primer Covid-19). (Predhodno vrednotenje SN 2023-2027 – SC2)
Izvedeno nadaljnje spremljanje	V končni različici strateškega načrta 2023-2027 se vplivi, ki so imeli, trenutno imajo in bodo imeli vpliv na evropsko in slovensko kmetijstvo, omenjajo bolj na splošno.
Organ, pristojen za nadaljnjo obravnavo	Organ upravljanja

Rezultat vrednotenja, relevanten za nadaljnjo obravnavo (opišite ugotovitev in v oklepaju navedite vir)	Prikazani kazalniki učinka in rezultata iz tehničnih listov so jasno opredeljeni, k izboljšanju zasledovanja pa bi bilo smiselno vključiti še katerega izmed kazalnikov vpliva I.2-I.5 ali pa vzpostavitev lastnih dodatnih kazalnikov. (Predhodno vrednotenje SN 2023-2027 – SC2)
Izvedeno nadaljnje spremljanje	Oceno prispevka strateških načrtov SKP države članice utemeljijo na razvoju kazalnikov vpliva iz Priloge I k Uredbi (EU) 2021/2115. Države članice količinsko opredelijo prispevek strateških načrtov SKP k razvoju vsaj za skupne kazalnike vpliva iz Priloge III Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2022/1475. V okviru vrednotenja strateškega načrta 2023-2027 bodo vključeni vsi relevantni kazalniki vpliva.
Organ, pristojen za nadaljnjo obravnavo	Organ upravljanja

Rezultat vrednotenja, relevanten za nadaljnjo obravnavo (opišite)	Predlagamo absolutno prepoved požiganja travniških površin, z morebitnimi dovoljenimi in utemeljenimi izjemami (kot npr. v primeru požiganja strnišč
--	--

ugotovitev in v oklepaju navedite vir)	zaradi fitosanitarnih razlogov). (Predhodno vrednotenje SN 2023-2027 – SC5)
Izvedeno nadaljnje spremljanje	Prepoved sežiganja določa Uredba o pravilih pogojenosti (Uradni list RS, št. 166/22 in 34/23) v prilogi 1, in sicer v okviru: a) DKOP 2: VAROVANJE MOKRIŠČ IN ŠOTIŠČ, pod zahtevo zavezanca: - 2) Površine na območju mokrišč in šotišč je prepovedano preoravati, požigati, nasipavati ali kakor koli posegati v zgornjo plast zemljišča/travno rušo. - 3) Orne površine in površine trajnih nasadov na območju mokrišč in šotišč so obdelane plitvo. Prepovedano jih je požigati ali nasipavati. b) DKOP 3: PREPOVED SEŽIGANJA ORNIH STRNIŠČ, RAZEN ZARADI ZDRAVSTVENEGA VARSTVA RASTLIN, pod zahtevo zavezanca: - 10) Sežiganje travniških površin kot edini način obdelave v tekočem letu ni dovoljeno.
Organ, pristojen za nadaljnjo obravnavo	Organ upravljanja

Rezultat vrednotenja, relevanten za nadaljnjo obravnavo (opišite ugotovitev in v oklepaju navedite vir)	Smiselne bi bile le manjše izboljšave besedila. (Predhodno vrednotenje SN 2023-2027 – SC5)
Izvedeno nadaljnje spremljanje	V končni različici strateškega načrta 2023-2027 so narejene izboljšave besedila.
Organ, pristojen za nadaljnjo obravnavo	Organ upravljanja

Rezultat vrednotenja, relevanten za nadaljnjo obravnavo (opišite ugotovitev in v oklepaju navedite vir)	Smiselno bi bilo navesti kvantitativni cilj, ki ga za Slovenijo na področju emisij amonijaka določa nova NEC direktiva. (Predhodno vrednotenje SN 2023-2027 – SC5)
Izvedeno nadaljnje spremljanje	V končni različici strateškega načrta 2023-2027 je naveden kvantitativni cilj, ki ga za Slovenijo na področju emisij amonijaka določa nova NEC direktiva.
Organ, pristojen za nadaljnjo obravnavo	Organ upravljanja

Rezultat vrednotenja, relevanten za nadaljnjo obravnavo (opišite)	Predlaamo, da se ponovno pregleda in pravilno opredeli navedene »prednosti« in »priložnosti«. (Predhodno vrednotenje SN 2023-2027 – SC6)
--	--

ugotovitev in v oklepaju navedite vir)	
Izvedeno nadaljnje spremljanje	V končni različici strateškega načrta 2023-2027 so ponovno pregledane in pravilno opredeljene navedene »prednosti« in »priložnosti«.
Organ, pristojen za nadaljnjo obravnavo	Organ upravljanja

3. VPRAŠANJA, KI VPLIVAJO NA DELOVANJE PROGRAMA, IN SPREJETI UKREPI

3.a) Opis ukrepov, sprejetih za zagotavljanje kakovostnega in uspešnega izvajanja programa

Organ upravljanja

Organ upravljanja (v nadaljnjem besedilu: OU) je odgovoren za uspešno, učinkovito in pravilno upravljanje in izvajanje PRP 2014–2020 v skladu s 66. členom Uredbe 1305/2013/EU. Uspešnost in učinkovitost programa je v prvi vrsti zagotovljena preko upravljalске strukture OU. Dne 7. 5. 2015 je bil ustanovljen OU s Sklepom o ustanovitvi Organa upravljanja za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020 in dne 10. 8. 2016 so bili imenovani člani OU s Sklepom o imenovanju članov Organa upravljanja za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020.

V letu 2022 so bile organizirane 4 seje Sveta OU.

Na sejah OU v letu 2022 so se obravnavale naslednje teme:

- na 34. seji, ki je potekala 9. 3. 2022, je bilo obravnavano poročilo o kršitvah za PRP 2014–2020 v letu 2020 in poročilo AKTRP glede stanja obravnave vlog in zahtevkov v okviru Programa razvoja podeželja 2014–2020;
- na 35. seji, ki je potekala 16. 5. 2022, je bil potrjen predlog Letnega poročila o izvajanju Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014–2020 za leto 2021, obravnavan predlog dvanajste spremembe Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014–2020 ter predstavljeno poročilo AKTRP glede stanja obravnave vlog in zahtevkov v okviru Programa razvoja podeželja 2014–2020;
- na 36. (dopisni) seji, ki je potekala 3. 10. 2022, je bil potrjen predlog sprememb Meril za izbor operacij v okviru Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (14. sprememba);
- na 37. seji, ki je potekala 16. 2. 2022, je bil obravnavan predlog trinajste spremembe Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014–2020 in potrjen predlog sprememb Meril za izbor operacij v okviru Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (14. sprememba).

OU uspešnost in učinkovitost izvajanja PRP 2014–2020 spremlja preko analize izvajanja PRP 2014–2020, ki se pripravi trikrat letno. Na podlagi te analize so sprejeti tudi ustrezni ukrepi za izboljšanje uspešnosti in učinkovitosti izvajanja programa. OU pri upravljanju programa sodeluje z ARSKTRP tako v okviru nalog, ki jih je OU prenesel na ARSKTRP kot tudi glede nalog, ki jih ARSKTRP opravlja kot izvirne naloge plačilne agencije.

OU v letu 2022 ni zaznal večjih težav pri upravljanju in izvajanju programa. Za še uspešnejše in učinkovitejše izvajanje pa je OU pripravil dvanajsto spremembo PRP 2014–2020.

Dvanajsto spremembo PRP 2014–2020 je Evropska komisija potrdila 5. septembra 2022.

V okviru dvanajste spremembe PRP 2014–2020 se je zaradi končevanja programskega obdobja pri posameznih ukrepih oziroma podukrepih spremenilo vrednost javnih izdatkov in zaradi tega tudi število podprtih naložb. Sprememba se je nanašala tudi na odziv na razmere epidemije COVID-19 in morebitne krize zaradi vojne v Ukrajini.

V letu 2022 so se izvajali naslednji ukrepi:

- Ukrepi M01: Prenos znanja in dejavnosti informiranja
 - o Podukrep M01.1: Podpora za dejavnosti poklicnega usposabljanja in pridobivanja spretnosti

- o Podukrep M01.2: Podpora za demonstracijske aktivnosti in ukrepi informiranja
- Ukrepi M02: Službe za svetovanje, službe za pomoč pri upravljanju kmetij in službe za zagotavljanje nadomeščanja na kmetijah
 - o Podukrep M02.1: Podpora za pomoč pri uporabi storitev svetovanja
- Ukrepi M03: Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti
 - o Podukrep M03.1: Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti
- Ukrepi M04: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva
 - o Podukrep M04.1: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva
 - o Podukrep M04.2: Podpora za naložbe v predelavo/trženje in/ali razvoj kmetijskih proizvodov
 - o Podukrep M04.3: Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezane z razvojem, posodabljanjem ali prilagajanjem kmetijstva in gozdarstva
- Ukrepi M06: Razvoj kmetij in podjetij
 - o Podukrep M06.1: Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete
 - o Podukrep M06.3: Pomoč za zagon dejavnosti, namenjena razvoju majhnih kmetij
 - o Podukrep M06.4: Pomoč za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti
- Ukrepi M07: Osnovne storitve in obnova vasi na podeželskih območjih
 - o Podukrep M7.3: Podpora za širokopasovno infrastrukturo, vključno z njeno vzpostavitvijo, izboljšanjem in razširitvijo, pasivno širokopasovno infrastrukturo ter zagotavljanje dostopa do širokopasovnega interneta in rešitev v zvezi z e-upravo
- Ukrepi M08: Naložbe v razvoj gozdnih območij in izboljšanje sposobnosti gozdov za preživetje
 - o Podukrep M08.4: Podpora za odpravo škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov
 - o M08.6: Podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov
- Ukrepi M09: Ustanovitev skupin in organizacij proizvajalcev
 - o Podukrep M09.1: Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju
- Ukrepi M10: Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila
 - o Podukrep M10.1: Plačilo kmetijsko-okoljskih-podnebnih obveznosti
 - o Podukrep M10.2: Podpora za ohranjanje, trajnostno rabo in razvoj genskih virov v kmetijstvu
- Ukrepi M11: Ekološko kmetovanje
 - o Podukrep M11.1: Plačila za preusmeritev v prakse in metode ekološkega kmetovanja
 - o Podukrep M11.2: Plačila za ohranitev praks in metod ekološkega kmetovanja
- Ukrepi M13: Plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami
 - o Podukrep M13.1: Izravnalno plačilo v gorskih območjih
 - o Podukrep M13.2: Izravnalno plačilo za druga območja s pomembnimi naravnimi omejitvami
 - o Podukrep M13.3: Izravnalno plačilo za druga območja s posebnimi omejitvami
- Ukrepi M14: Dobrobit živali
- Ukrepi M16: Sodelovanje

- o Podukrep M16.2: Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij
- o Podukrep M16.4: Podpora za horizontalno in vertikalno sodelovanje med udeleženci v dobavni verigi za vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov ter za promocijske dejavnosti na lokalni ravni, ki so povezane z razvojem kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov
- o Podukrep M16.5: Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam
- o Podukrep M16.9: Podpora za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti v dejavnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom, socialnim vključevanjem, kmetijstvom, ki ga podpira skupnost, ter izobraževanjem o okolju in hrani
- Ukrep M19: Podpora za lokalni razvoj v okviru pobude LEADER
 - o Podukrep M19.1: Pripravljalna podpora
 - o Podukrep M19.2: Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost
 - o Podukrep M19.3: Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine
 - o Podukrep M19.4: Podpora za tekoče stroške in stroške animacije
- Ukrep M21: Izjemna začasna podpora kmetom ter MSP, ki jih je kriza zaradi COVID-19 še posebej prizadela

Odbor za spremljanje

Odbor za spremljanje za Program razvoja podeželja Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Odbor za spremljanje) se sestane najmanj enkrat letno ter izvaja pregled nad izvajanjem programa razvoja podeželja in napredkom pri doseganju ciljev. Pri tem upošteva finančne podatke, kazalnike in mejnike iz okvira uspešnosti ni po potrebi rezultate kvalitativnih analiz. Odbor za spremljanje preuči vsa vprašanja, ki vplivajo na delovanje programa, vključno z ugotovitvami pregledov uspešnosti. Odbor za spremljanje se seznani tudi o vseh spremembah programa in, če oceni, da je to primerno, izda mnenje na spremembo programa in ga predlaga Organu upravljanja. Odbor za spremljanje lahko predloži pripombe Organu upravljanja v zvezi z izvajanjem in vrednotenjem programa, vključno z ukrepi za zmanjšanje administrativnega bremena upravičencev.

Odbor za spremljanje je bil ustanovljen dne 1. 5. 2015, ko je stopil v veljavo Sklep o ustanovitvi, organizaciji, nalogah in imenovanju članov Odbora za spremljanje za Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 30/2015). Člani Odbora za spremljanje so predstavniki ministrstev in vladnih služb, ekonomskih in socialnih partnerjev, nevladnih organizacij, ki delujejo na področju razvoja podeželja ter lokalnih skupnosti. V Odboru za spremljanje so zastopani tudi organi in organizacije, zadolžene za varovanje okolja in enakost spolov.

V Odboru za spremljanje je zastopanih 34 različnih javnih in zasebnih institucij ter organizacij.

V letu 2022 sta bili izvedeni dve seji Odbora za spremljanje:

- na 21. seji, ki je potekala 30. 5. 2022, je Odbor za spremljanje potrdil predlog Letnega poročila o izvajanju Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020 za leto 2021, se seznani z informacijo o izvajanju Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020 v letu 2021 in o napredku pri izvajanju strategije informiranja, obveščanja javnosti in načrtovanih aktivnostih, sprejel mnenje o predlogu dvanajste spremembe Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014–2020 ter se informiral glede priprave Strateškega načrta 2023–2027;

Aktivnosti za izboljšanje izvajanja nekaterih ukrepov

1. Izvajanje podukrepa M01.2 Podpora za demonstracijske aktivnosti in ukrepe informiranja

Po končanju epidemije Covid CoV-19, ki je zaznamovala leti 2020 in 2021, je bilo v letu 2022 v okviru ukrepa M01 sklenjenih sedemnajst pogodb (pet na podukrepu M01.1 ter dvanajst na podukrepu M01.2).

Tekom usposabljanj v okviru podukrepa M01.2, ki so se izvajala v letu 2022, se je prikazov/delavnic udeležilo 1.859 udeležencev. Ker so podpisane pogodbe večletne in vse aktivnosti še niso v celoti izvedene, do izteka pogodb (rok za izvedbo je 31. 12. 2024) pričakujemo še cca 4.650 udeležencev. Za vse pogodbene obveznosti, ki še niso zaključene, smo odobrili 1.063.000 € sredstev.

2. Izvajanje ukrepa M07: Osnovne storitve in obnova vasi na podeželskih območjih

Pri prvem javnem razpisu smo imeli višino javne podpore na posamezno belo liso do 1.200 €.

Zaradi izkušenj pri izvajanju prvega javnega razpisa in izkušenj pri izvajanju javnih razpisov Ministrstva za javno upravo – GOŠO se je spremenila uredba in s tem višine sofinanciranja na belo liso. Iz razloga, ker vse bele lise niso bile pokrite in so ostale nepokrite na oddaljenih območjih z majhno gostoto poseljenosti prebivalstva, se je pripravila sprememba višine sofinanciranja po naseljih glede na gostoto poseljenosti, in sicer:

- od 0 do vključno 50 preb./km² v naselju: javno sofinanciranje do 3.500 €/belo liso;
- od 50 do vključno 100 preb./km² v naselju: javno sofinanciranje do 2.900 €/belo liso;
- od 100 do vključno 150 preb./km² v naselju: javno sofinanciranje do 2.300 €/belo liso;
- nad 150 preb./km² v naselju: javno sofinanciranje do 1.700 €/belo liso.

Večina belih lis, ki so po prvem javnem razpisu ostale nepokrite, so na manj gosto poseljenih območjih in bodo lahko sofinancirane do 3.500 €/belo liso (v povprečju 3.181 €/belo liso).

S strani nekaterih možnih vlagateljev smo dobili pobude, da se višina podpore na belo liso poveča. Hkrati pa so predlagali, da bi dovolili drugačne načine pokrivanja belih lis. Na primer s satelitskimi sistemi in manj zmogljivim širokopasovnim internetom.

Povečanje sofinanciranja na belo liso bi imelo za posledico spremembo Programa razvoja podeželja, da se za ta podukrep zagotovi več sredstev in na podlagi tega spremembo uredbe. Šele na to bi lahko pripravili nov javni razpis. Glede na postopke to ne bi bilo pred koncem leta 2022.

Prvi javni razpis je bil strukturiran v tri sklope, vsak sklop je bil ena regija. Na JR smo prejeli dve vlogi in sicer eno za Pomursko in eno za Podravsko regijo. Z izdajo odločb o pravici do sredstev je bilo na območju teh treh regij pokritih 68 % belih lis. Pri tem je pomembno, da ni bilo vloge za Koroško regijo, zato v tej regiji ni bila pokrita nobena lisa. V preostalih dveh regijah pa je bilo pokritih 82 % vseh belih lis.

Drugi javni razpis je bil strukturiran zaradi lažje izvedbe in posebnosti posameznih občin v sklope, kjer je bilo združenih več občin. Na drugi javni razpis smo prejeli dve vlogi in sicer eno za območje občin spodnjega Podravja in eno za občino Podvelka. Nobene vloge ni bilo za Pomursko regijo in ostale občine Koroške regije.

Glede na izkušnje izvajanja prvega in drugega javnega razpisa in na predloge prejete od morebitnih upravičencev se je tretji javni razpis strukturiral po sklopih, kjer je vsaka občina svoj sklop.

Z izdajo odločb o pravici do sredstev je bilo na območju teh treh regij pokritih 6.357 belih lis, kar pomeni 86 % vseh belih lis. Za pokritje je preostalo 1.090 belih lis, največ na območju Koroške regije.

Na področju izvajanja širokopasovnih naložb je bil izveden sestanek z izbranim izvajalcem z namenom posnetka stanja na izvedbi pokrivanja belih lis. Dela potekajo počasneje od načrtovanega. Izvajalec ima težave pri pridobivanju ustreznih dovoljenj, ki jih izdajajo drugi resorji ter pri pridobivanju služnosti na zemljiščih, ki vodijo do posameznih belih lis. Vodstvo MKGP je seznanjeno s težavami, s katerimi se sooča izvajalec in aktivno pomaga pri reševanju težav in usklajevanju z drugimi resorji. Na podlagi podrobnega pregleda poročila izvajalca in obravnave le tega z ostalimi resorji bo v letu 2023 znan natančen pregled stanja po posamezni beli lisi. Morebitne preostanke belih lis bomo reševali s t.i. baznimi postajami, katerih pravna podlaga bo Uredba v pristojnosti Ministrstva za digitalno preobrazbo. Uredba še ni sprejeta. Takoj ko bo, bomo pristopili k pripravi spremembe Programa razvoja podeželja 2014-2020, spremembe Meril za izbor, prigrisatve državne pomoči, nacionalne uredbe in javnega razpisa JR za izgradnjo baznih postaj in pokritja preostanka belih lis.

Preostanek belih lis, ki tudi po tem morebiti ne bo pokrit, bo prevzelo Ministrstvo za digitalno preobrazbo, v skladu z določilom SN SKP 2023 – 2027.

Da bi se pospešilo črpanje dodeljenih sredstev iz podukrepa 7.3 PRP 2014-2020, MKGP pripravlja spremembo Uredbe o izvajanju podukrepa Podpora za širokopasovno infrastrukturo, vključno z njeno vzpostavitevjo, izboljšanjem in razširitvijo, pasivno širokopasovno infrastrukturo ter zagotavljanje dostopa do širokopasovnega interneta in rešitev v zvezi z e-upravo iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uredba) na način, da se bo poenostavilo pogoje za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev. Zahtevki se bodo lahko vlagali sproti, ne glede na količino pokritih belih lis. (zahteva v obstoječi različici Uredbe namreč določa, da se zahtevki za izplačilo lahko vložijo ob najmanj 20-odstotni pokritosti belih lis). Uredba bo predvidoma sprejeta julija 2023.

3. Delovanje OU na področju spremenjenih gospodarskih razmer v letu 2022

V zvezi z izvajanjem naložb v varčevanje z vodo in zmanjšanjem toplogrednih plinov, ki so bile upravičene do instrumenta Evropske unije za okrevanje (EURI) za v podporo okrevanju kmetijskega sektorja in podeželja po krizi COVID-19, OU pozorno spremlja izvajanje Programa razvoja podeželja 2014 - 2020, da bi lahko težave odkrili v zgodnji fazi.

V času od letnega sestanka z Evropsko komisijo (3. marec 2023) je bil izveden prvi del anket pri upravičencih, ki so prejeli odločbo o pravici do porabe teh sredstev iz naslova naložbenih ukrepov. Namen izvajanja anket je bil pridobiti podrobnejši vpogled v zaključevanje naložb in morebitnih nedokončanih naložb. Večina odgovorov na ankete je bilo zaključenih do sredine maja 2023.

V analizo niso bili zajeti vsi upravičenci oz. njihove naložbe, ki še niso zaključene, ampak zgolj tisti, ki so izpolnjevali naslednje pogoje:

- upravičenci so vključeni v enega izmed naslednjih podukrepov:
 - o M04.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva;
 - o M04.2 Podpora za naložbe v predelavo/trženje in/ali razvoj kmetijskih proizvodov;
 - o M04.3 Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva (razen podukrepa M04.3D Ureditev gozdne infrastrukture);

- o M06.4 Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti;
- o M08.6 Podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov;
- upravičenci niso prejeli odločbe iz naslova dveh javnih razpisov na ukrepu M22 Izredna začasna podpora kmetom ter MSP, ki jih je vpliv ruske invazije na Ukrajino še posebej prizadel;
- upravičenci še niso vložili na AKTRP nobenega zahtevka za izplačilo za nedokončano naložbo.

Anketa je bila poslana 721 upravičencem, ki imajo odprtih 777 naložb v vrednosti 83,2 mio EUR. Po analizi odgovorov je razvidno, da 48 naložb ne bo zaključenih in zahtevki za izplačilo ne bodo vloženi. Vrednost teh naložb znaša 6,3 mio EUR.

Naslednje podatke o morebitnih ostankih sredstev bomo prejeli po 30. 6. 2023, ko je rok za zaključek naložb iz naslova JR objavljenih pred sprejetjem novele uredbe, to je pred 24. 7. 2021 in pred letom 2020.

Za javne razpise, ki so bili objavljeni v letu 2020, pri katerih je rok za vložitev zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev 30. 6. 2023 in so bili objavljeni pred 24. 7. 2021, se je podaljšal rok za izvedbo naložb na 30. 6. 2024, ko bo naslednji mejnik, ko bom dobili natančne podatke o morebitnih ostankih sredstev PRP 2014 – 2020.

V teh anketah EURI sredstva niso bila upoštevana, saj so se prve odločbe za JR iz naslova EURI sredstev izdale šele konec leta 2022. Izvajanje naložb pa se je pričelo v začetku leta 2023.

OU nima podatkov, da bi prihajalo do kakršnihkoli zastojev pri zaključevanju naložb iz naslova EURI sredstev. V večini odločb o pravici do porabe sredstev iz naslova EURI sredstev, je določen rok za izvedbo naložbe 30. 6. 2025. Da bi dosegli prvi mejnik iz Uredbe (EU) št. 1305/2013 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005, Priloga I, in sicer izplačila EURI sredstev v višini cca. 21 mio EUR do konca leta 2024, smo v zadnjem, 28. JR na podukrepu M04.1 za naložbe v mehanizacijo za zmanjševanje emisij TGP, določili rok za zaključek naložbe 30. 6. 2024. S tem smo razpisali zadnji preostanek EURI sredstev. In na ta način menimo, da bomo dosegli mejnik.

OU bo tudi v bodoče nadaljeval z izvajanjem anket pri upravičencih z namenom ugotavljanja dejanskega stanja glede še nezaključenih naložb. Ob naslednjem anketiranju upravičencev se bodo ankete vodile posebej za EURI in posebej za PRP sredstva.

4. Prevzete obveznosti za ukrepa M10 in M11

V okviru Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020 (PRP 2014–2020) se izvaja ukrep Ekološko kmetovanje (ukrep M11), v katerega je bilo mogoče vstopiti tekom celotnega programskega obdobja 2014–2020. Upravičencem, ki so v ukrep M11 vstopili v letih 2019 in 2020, se petletne obveznosti končajo z letom 2023 oziroma z letom 2024. Obveznosti za ukrep M11 iz PRP 2014–2020 se prenesejo v Strateški načrt SKP 2023–2027 za Slovenijo (SN 2023–2027) v skladu s členom 155(3) Uredbe (EU) 2021/2115 in ob upoštevanju revizijske klavzule iz člena 48 Uredbe (EU) 1305/2013. V skladu s to revizijsko klavzulo se bodo te obveznosti prilagodile pravnemu okviru programskega obdobja 2023–2027. Obveznosti ukrepa M11 iz PRP 2014–2020 se prenesejo v intervenciji Ekološko kmetovanje (IRP19) in Ekološko čebelarjenje (IRP43) iz SN 2023–2027, ki se izvajata na podlagi člena 70 Uredbe (EU) 2021/2115, in se tako prilagodijo novemu pravnemu okviru. Upravičencem, ki imajo prenesene obveznosti,

ki se zaključijo v letu 2023 oziroma 2024 na podlagi ukrepa M11 iz PRP 2014–2020, se omogoči, da te obveznosti lahko prekinejo v letu 2023 ali pa, da te obveznosti, prilagojene novemu pravnemu okviru, nadaljujejo v okviru intervencij Ekološko kmetovanje (IRP19) in Ekološko čebelarjenje (IRP43) iz SN 2023–2027.

V okviru Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020 (PRP 2014–2020) se izvaja tudi ukrep Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (ukrep M10). Tekom celotnega programskega obdobja PRP 2014–2020 je bilo mogoče vstopiti v naslednje operacije ukrepa M10: 7. Posebni traviščni habitati, 8. Traviščni habitati metuljev, 9. Habitati ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov, 10. Stelniki, 11. Vodni viri, 12. Ohranjanje habitatov strmih travnikov, 13. Grbinasti travniki, 14. Reja domačih živali na območju pojavljanja velikih zveri, 15. Planinska paša, 16. Visokodebelni travniški sadovnjaki, 17. Ohranjanje mejic, 18. Reja lokalnih pasem, ki jim grozi prenehanje reje in 19. Ohranjanje rastlinskih genskih virov, ki jim grozi genska erozija. Upravičencem, ki so v navedene operacije ukrepa M10 vstopili v letih 2019 in 2020, se petletne obveznosti končajo z letom 2023 oziroma z letom 2024. Obveznosti za omenjene operacije ukrepa M10 se prenesejo v Strateški načrt SKP 2023–2027 za Slovenijo (SN 2023–2027) v skladu s členom 155(3) Uredbe (EU) 2021/2115 in ob upoštevanju revizijske klavzule iz člena 48 Uredbe (EU) 1305/2013. V skladu s to revizijsko klavzulo se bodo te obveznosti prilagodile pravnemu okviru programskega obdobja 2023–2027. Obveznosti iz prej omenjenih operacij ukrepa M10 iz PRP 2014–2020 se prenesejo v operacije intervencij Kmetijsko-okoljska podnebna plačila – naravni viri (IRP18.02), Kmetijsko-okoljska podnebna plačila – biotska raznovrstnost in krajina (IRP18.03) in intervencijo Lokalne pasme in sorte (IRP42) iz SN 2023–2027, ki se izvajajo na podlagi člena 70 Uredbe (EU) 2021/2115, in se tako prilagodijo novemu pravnemu okviru. Upravičencem, ki imajo prenesene obveznosti, ki se zaključijo v letu 2023 oziroma 2024 na podlagi ukrepa M10 iz PRP 2014–2020, se omogoči, da te obveznosti lahko prekinejo v letu 2023 ali pa, da te obveznosti, prilagojene novemu pravnemu okviru, nadaljujejo v okviru intervencij IRP18.02, IRP18.03 in IRP42 iz SN 2023–2027 za eno oziroma dve leti.

3.b) Mehanizmi za kakovost in učinkovito izvajanje

Poenostavljene možnosti obračunavanja stroškov ¹, samodejno izračunan približek

	Skupaj finančna dodeljena sredstva za program razvoja podeželja [EKSRP + Instrument Evropske unije za okrevanje]	[%] načrtovane pokritosti poenostavljenih možnosti obračunavanja stroškov v celotnih sredstvih programa razvoja podeželja ²	[%] dejanskih izdatkov prek poenostavljene možnosti obračunavanja stroškov v skupnih sredstvih programa za razvoj podeželja (kumulativno) ³
Posebne metode za posamezni sklad iz člena 67(5)(e) uredbe o skupnih določbah	1.155.859.177,00	58,79	51,79

¹ Poenostavljene možnosti obračunavanja stroškov so namenjene kot stroški na enoto/pavšalne stopnje/pavšalni zneski iz člena 67(5) uredbe o skupnih določbah, vključno s posebnimi metodami za EKSRP iz člena (e) navedenega člena, kot so pavšalni zneski za nova podjetja, pavšalna plačila organizacijam proizvajalcev ter stroški na enoto površine in na glavo živine.

² Samodejno izračunano na podlagi ukrepov 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18 različice programa

³ Samodejno izračunano na podlagi ukrepov 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18 izjav o izdatkih

Poenostavljene možnosti obračunavanja stroškov, na podlagi posebnih podrobnih podatkov držav članic [neobvezno]

	Skupaj finančna dodeljena sredstva za program razvoja podeželja [EKSRP + Instrument Evropske unije za	[%] načrtovane pokritosti poenostavljenih možnosti obračunavanja stroškov v celotnih	[%] dejanskih izdatkov prek poenostavljene možnosti obračunavanja stroškov v skupnih
--	---	--	--

	okrevanje]	sredstvih programa razvoja podeželja	sredstvih programa za razvoj podeželja (kumulativno)
Skupaj člena 67(1)(b)(c)(d) + 67(5)(e) uredbe o skupnih določbah	1.155.859.177,00		
Posebne metode za posamezni sklad iz člena 67(5)(e) uredbe o skupnih določbah	1.155.859.177,00		

E-upravljanje za upravičence [neobvezno]

	[%] financiranja EKSRP + Instrumenta Evropske unije za okrevanje	[%] zadevnih operacij
Vloga za podporo		
Zahtevki za plačilo		
Kontrole in skladnost		
Nadzor in poročanje organa upravljanja/plačilne agencije		

Povprečni roki, v katerih upravičenci prejmejo plačila [neobvezno]

[Dnevi] Kjer je to ustrezno, rok držav članic za plačila upravičencem	[Dnevi] Povprečni čas za plačila upravičencem	Pripombe

4. UKREPI, SPREJETI ZA IZVAJANJE TEHNIČNE POMOČI IN ZAHTEV PROGRAMA GLEDE OBVEŠČANJA JAVNOSTI

4.a) Sprejet ukrep in stanje v zvezi z vzpostavitvijo nacionalne mreže za podeželje in izvajanjem njenega akcijskega načrta

4.a1) Sprejeti ukrepi in stanje v zvezi z vzpostavitvijo nacionalne mreže za podeželje (struktura upravljanja in podporna enota za mrežo)

Za sodelovanje v aktivnostih Mreže za podeželje (v nadaljevanju: Mreže) ali zgolj z namenom prejemanja elektronskih novic Mreže se posamezniki in organizacije lahko registrirajo v bazo Mreže. Nacionalna Mreža tako združuje institucije, organizacije, skupine in posameznike, ki delujejo na področju razvoja podeželja, partnerstvo iz 5. člena Uredbe 1303/2013/EU je prav tako del Mreže. V bazi mreže je bilo 31. 12. 2022 registriranih 2.003 članov (2021: 1.982 članov, 2014 je bilo 1.440 članov; v vmesnem času je bilo večje zmanjšanje število članov zaradi ponovne registracije ob uveljavitvi Uredbe o zaščiti osebnih podatkov (GDPR), pri tem se je baza članov prečistila, saj so bili v bazi tudi nekateri nedelujoči elektronski naslovi ter nezainteresirani člani).

Članstvo v Mreži je prostovoljno in odprto za vse organizacije in posameznike. Podporna enota in člani Mreže delujejo v smeri širjenja članstva. Člane Mreže se informira o aktivnostih, spodbuja k predlaganju aktivnosti, k podajanju predlogov za izboljšanje delovanja Mreže ter k aktivni participaciji v Mreži (npr. izvajanje določenih aktivnosti itd.). Aktivnosti Mreže so odprte in na voljo tudi posameznikom in organizacijam, ki niso registrirani v bazo Mreže.

Naloge in aktivnosti Mreže izvaja oziroma koordinira podporna enota Mreže v okviru Službe za strateški načrt znotraj organa upravljanja. Zaposleni sta dve osebi za polni delovni čas. Tekom leta so podporo nudile še tri osebe, zaposlene na MKGP. Ena oseba je skrbela za objave na spletni strani www.gov.si, www.skp.si in pripravljala tedenske e-novice PRePlet, druga oseba je koordinirala aktivnosti v povezavi z ukrepom LEADER/CLLD, tretja oseba je delovala kot EIP VEM točka. Podporna enota Mreže zagotavlja strukturo, ki pospešuje proces mreženja in sodelovanja zainteresiranih strani, kar je cilj vključevanja v mrežo (mreženje pomeni proces izmenjave in širjenja informacij, praks, izkušenj itd.).

Glavne naloge podporne enote Mreže so predvsem priprava gradiv in aktov Mreže, izvajanje aktivnosti določenih v letnih planih Mreže, obveščanje in informiranje partnerjev, potencialnih upravičencev in javnosti, urejanje baze Mreže, aktivnosti v zvezi s spremljanjem in vrednotenjem, podpora delovanju Usmerjevalne skupine Mreže. Zelo pomembna naloga podporne enote je tudi priprava poziva članom Mreže, da predlagajo aktivnosti s terena, ki se jih po presoji vključi v letni plan Mreže za podeželje. V tem primeru Mreža za podeželje prevzame del zunanjih stroškov. Podporna enota Mreže pospešuje oziroma spodbuja proces mreženja in sodelovanja zainteresiranih strani.

Z namenom podajanja usmeritev deluje Usmerjevalna skupina Mreže, ki jo je imenoval minister, pristojen za kmetijstvo (v nadaljnjem besedilu: Usmerjevalna skupina Mreže). Usmerjevalno skupino Mreže predstavljajo predstavniki 21 institucij - predstavniki organa upravljanja, plačilne agencije, vladnih služb, uradov in zavodov, gospodarskih in socialnih partnerjev, nevladnih organizacij in lokalnih skupnosti, predstavniki LAS ter glede na tematiko in potrebe se na seje usmerjevalne skupine vabi tudi predstavnike drugih organizacij oziroma skupin.

Nadzor nad delovanjem in izvajanjem nalog Mreže izvajata vodja organa upravljanja in Odbor za spremljanje PRP 2014–2020. Podporna enota Mreže redno poroča o izvedenih aktivnostih.

Posamezne naloge oziroma aktivnosti Mreže se lahko izvajajo v okviru podporne enote Mreže, preko zunanjih izvajalcev (izbranih preko sistema javnega naročanja) in preko članov Mreže. Izvedbeni vidik aktivnosti oziroma nalog se podrobneje opredeli v letnem izvedbenem planu Mreže za posamezno leto.

Aktivnosti in naloge se izvajajo v skladu z zahtevami za izvajanje Tehnične pomoči, zakonodajnim okvirom EU in Republike Slovenije ter notranjimi akti organa upravljanja. Zelo veliko vlogo ima izvajanje aktivnosti v skladu s pravili javnega naročanja in skrbi za čim nižjo stopnjo napake. Za JN do 40.000 € brez DDV postopke ureja pravilnik MKGP. Za JN nad 40.000 € brez DDV postopke ureja ZJN-3. Javna naročila nad 10.000 € brez DDV vodi Služba za javna naročila, ki deluje v okviru MKGP. Za račune se izvede 100 % administrativna kontrola v dveh stopnjah na ARSKTRP, razen za račune, ki so nižji od 100,00 € z DDV. Na vzorcu računov izvede ARSKTRP še kontrolo na kraju samem.

Podporna enota je izvajala in koordinirala izvajanje letnega plana mreže za podeželje za leto 2022, kar med drugim vključuje:

- izvajanje javnih naročil,
- izvedbo oz. koordinacijo aktivnosti,
- pripravo tedenskih elektronskih novic PRePlet,
- koordinacijo objavljanih prispevkov v tiskanih medijih in na spletnih straneh,
- posodabljanje spletne strani PRP in MKGP,
- pripravo dokumentacije za kontrolo in izplačilo računov,
- sodelovanje v organih Evropske mreže za razvoj podeželja (Skupščina evropskih mrež, Usmerjevalna skupina evropskih mrež),
- spremljanje in poročanje o izvedenih aktivnostih.

4.a2) Sprejeti ukrepi v zvezi z izvajanjem akcijskega načrta in njegovo stanje

Mreža za podeželje je v letu 2022 izvajala aktivnosti v skladu s 54. členom Uredbe 1305/2013, Akcijskim in komunikacijskim načrtom mreže za podeželja za obdobje 2014–2020 in Planom tehnične pomoči PRP 2014–2020 za leto 2022.

Podporna enota mreže je ob pripravi in tekom izvajanja letnega plana za leto 2022 upoštevala potrebe organa upravljanja in članov mreže za podeželje z namenom zagotavljanja kakovostnejšega izvajanja PRP 2014–2020.

Mreža za podeželje je pri izvajanju nalog v obravnavanem obdobju sledila vsem petim ciljem, opredeljenim v zgoraj omenjeni uredbi in Akcijskem in komunikacijskem načrtu mreže za podeželja za obdobje 2014–2020.

V letu 2022 so bile do 31. 12. 2022 izvedene aktivnosti za obveščanje upravičencev in javnosti ter aktivnosti usposabljanja, sodelovanja in povezovanja.

Iz vsebinskega vidika so bile aktivnosti Mreže za podeželje zlasti usmerjene v podporo:

- priprave Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027,
- pridobivanju novih znanj kmetijskih svetovalcev,

- podpora aktivnostim mladih kmetov,
- podpora izvajanju ukrepa LEADER/CLLD.

Po dveh letih zatišja zaradi Covid omejitev smo podprli oz. soorganizirali zlasti več:

- strokovnih ekskurzij v tujino in po Sloveniji ter
- strokovnih konferenc.

Na področju komunikacijskih orodij je bilo v zadnjih dveh letih narejen največji napredek pri komuniciranju vsebin preko komunikacijskega kanala youtube, kjer se je število ogledov podvojilo v enem letu. Komulativno pa je bilo skupno 50.137 ogledov videoposnetkov.

Leto je bilo zelo pestro tudi iz naslova aktivnosti poziva Mreže za podeželje, saj smo s partnerji Mreže za podeželje uspešno izvedli številne aktivnosti. Februarja je bil izveden poziv za zbiranje predloge aktivnosti, ki jih je pregledala in ocenila komisija. V začetku aprila je bilo izbranih 14 aktivnosti, ki so se pridružila 14 aktivnostim iz poziva iz preteklih let, ki so se zaradi Covid situacije prestavila v 2022. Od 28 aktivnosti je bilo v 2022 realiziranih 17 aktivnosti v skupni vrednosti 27.811,74 EUR sredstev Mreže za podeželje.

Glede na ukrepe PRP 2014-2020 je bilo največ aktivnosti v podporo pripravi Strateškega načrta SKP 2023–2027, ukrepom M19 - LEADER, M10 – KOPOP, M16 – Sodelovanje, M6.1 - Podpora za mlade prevzemnike kmetij, M11 – Ekološko kmetovanje in horizontalnim vsebinam.

Tekom leta se je dopolnil opis poglavja 4.4 »Mreža SKP« v Strateškem načrtu SKP in izvedlo predstavitev za Evropsko komisijo. Izvedenih je bilo tudi več sestankov na temo vključevanja Mreže za podeželje v AKIS (Sistem prenosa znanja v kmetijstvu) v novem programskem obdobju.

V nadaljevanju so predstavljene posamezne izvedene aktivnosti, razdeljene na posamezne sklope aktivnosti.

1. **Komunikacijske aktivnosti** so opisane v poglavju 4.2 Ukrepi, sprejeti za zagotovitev obveščanja javnosti o programu.
2. **Aktivnosti usposabljanja, sodelovanja in povezovanja**

IZPOSTAVLJENE AKTIVNOSTI USPOSABLJANJA, SODELOVANJA IN POVEZOVANJA

Aktivnosti usposabljanja, sodelovanja in povezovanja so namenjene kvalitetnejšemu izvajanju PRP 2014–2020, spodbujanju sodelovanja, povezovanja med različnimi partnerji in deležniki, tako v Sloveniji kot izven meja. Spodbujalo se je prenos znanja, inovacij in zagotavljalo vključevanje partnerjev.

Razprave in priprave Strateškega načrta SKP 2023–2027 (SN 2023–2027)

V obdobju 11. 7. – 11. 8. 2022 je potekala **javna razgrnitev Okoljskega poročila in SN 2023–2027**. Dne 22. 7. 2022 je Mreža za podeželje sodelovala pri izvedbi javne obravnave s predstavitev Okoljskega poročila in SN 2023–2027, ki je bila izvedena v Hiši EU v Ljubljani in prenašana v živo preko platforme webex.

Dne 22. 8. 2022 je na sejmu AGRA potekala **predstavitev in posvet o novem predlogu SN 2023–2027** ob zaključku javne razgrnitve predloga SN 2023–2027 za Slovenijo in Okoljskega poročila.

Tekom leta je bilo v okviru MKGP izvedenih tudi več sestankov horizontalne delovne skupine SKP in

sestankov širše in ožjih delovnih skupin SKP ter drugi usklajevalni sestanki z deležniki in partnerji. Predstavitev vseh aktivnosti MKGP, vezano na posvetovanje s partnerji se nahaja v Prilogi III k Strateškem načrtu SKP.

Aktivnosti v podporo kmetijskim svetovalcem

Podprli smo **udeležbo na mednarodni konferenci kmetijskih svetovalcev 2022**, ki se je odvila od 21. do 25. 6. 2022 v Španiji na temo trajnostnega razvoja podeželja preko krepitev prenosa znanja in inovacij. Namen mednarodne konference, ki jo organizirajo mednarodne organizacije kmetijskih svetovalcev IALB, EUFRAS in SEASN, je bila izmenjava mnenj med kmetijskim svetovalci in pridobitev novih znanj in tehnik. Nastali so stroški z udeležbo kmetijske svetovalke KGZS.

Podprli smo izvedbo **Strokovne ekskurzija v okviru usposabljanja za pridobitev CECRA certifikata** za 16 kmetijskih svetovalcev. V okviru usposabljanja za mednarodno licenco za svetovalce CECRA se je prva generacija slovenskih svetovalcev udeležila strokovnega obiska na svetovalni organizaciji v tujini, ki je eden od pogojev pridobitve licence. Kot ciljna ustanova je bil izbrana Teagasc (The Irish Agriculture and Food Development Authority) na Irskem. CECRA certifikat dokazuje, da so kmetijski svetovalci, ki se usposabljaajo v okviru tega programa, primerljivo usposobljeni za svetovanje kmetijam in na podeželju kot kmetijski svetovalci drugod v Evropi. Nastali so stroški potovanja in bivanja na Irskem.

Posvet Javne službe kmetijskega svetovanja in Dogodek Evropskega partnerstva za inovacije (EIP), dvodnevni posvet, ki smo ga skupaj organizirali KGZS in MKGP 28. in 29. 11. 2022 kot hibridni dogodek na Bledu. Prvi dan posveta je bil namenjen razvoju kmetijstva in območjem z omejenimi dejavniki za kmetovanje. Drugi dan pa je bilo na letnem dogodku EIP predstavljenih 11 novih projektov, ki naslavljajo aktualne izzive v kmetijstvu, kot so na primer prilagoditev pridelave poljščin na podnebne spremembe, trajnostne kmetijske prakse na priobalnih pasovih površinskih voda in trajnostno varstvo rastlin. Hkrati so zaključeni prvi EIP projekti, katerih rezultati so že na voljo. Za spodbujanje tovrstnih projektov se uvajajo tudi inovativni posredniki. Prvega dne se je v živo udeležilo okrog 350, drugega dne pa 300 udeležencev. Vse predstavitve so na voljo na spletni strani.

Podprli smo strokovna predavanja o izkušnjah iz tujine na **Lombergarjevih dnevih 2022**, ki so trajali od 29. 11. – 1. 12. 2022 in so eden izmed osrednjih dogodkov Kmetijsko gozdarskega zavoda Maribor, ki privabi v vseh treh dnevih povprečno skupno do 400 pridelovalcev iz vinogradniške, zelenjadarske in sadjarske proizvodnje. Na vinogradniškem dnevu je ing. Wolfgang Renner, zaposlen na poskusni postaji Haidegg, Avstrija, predaval na temo priložnosti in izzivov z interspecifičnimi - PIWI sortami. Na sadjarskem dnevu pa sta s poskusne postaje za sadjarstvo in vinogradništvo Laimburg predavala dr. Walter Guerra na temo bodočih podlag in sort jablan ter Rossi Oswald na temo skladiščenja novih sort jabolk.

Dne 2. 12. 2022 smo organizirali **spletno srečanje na temo podpornih služb za inovacije**. Izkušnje smo si izmenjali z Flamsko podporno enoto (Belgija) in s podporno enoto za inovacije Schleswig-Holstein (Nemčija). Na področju podpore za inovacije smo se predstavniki iz MKGP pridružili organiziranima strokovnima obiskoma v KGZ Celje in KGZ Nova Gorica, kjer smo na kraju samem spoznali način podpore Javne službe kmetijskega svetovanja KGZS za inovacije in EIP.

Aktivnosti v podporo mladim kmetov

20. in 21. 4. 2022 smo podprli **Sadjarsko vinogradniško ekskurzijo za študente**, ki jo je izvedla Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede. Namen dvodnevne strokovne ekskurzije je bilo udeležencem prikazati sodobne postopke in tehnologije na področju sadjarstva in vinogradništva. V ogleda so bili vključeni tudi

ogledi rezultatov EIP projektov.

Urad RS za mladino je v sodelovanju z mladinskimi organizacijami organiziral osrednji dogodek v okviru evropskega leta mladih – **Zvok mladosti**, ki se je odvil 27. 5. 2022 v Ljubljani v Križankah. Namen dogodka je bilo mladim iz celotne Slovenije približati možnosti vključevanja v družbo in oblikovanje evropskih in nacionalnih politik. Za področje kmetijstva in razvoja podeželja smo Mreža za podeželje in MKGP sodelovali skupaj z Zvezo slovenske podeželske mladine (ZSPM) in Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije (KGZS). Rdeča nit našega sodelovanja na dogodku je bilo približati mladim spoštovanje hrane, zmanjševanje zavržkov hrane, izboljšanje odnosa do kmeta ter pomen mladih kmetov.

Zveza slovenske podeželske mladine (ZSPM) in Društvo podeželske mladine Suhe krajine sta 4. 6. 2022 v Žužemberku organizirala **državni kviz Mladi in kmetijstvo** v sodelovanju s Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije in s podporo Mreže za podeželje, MKGP. Glavne teme kviza so bile kmetijstvo in Natura 2000, avtohtona pasma Krškopoljskega prašiča, semenarstvo in evropski cilji mladih.

MKGP, Mreža za podeželje, KGZS in Zveza slovenske podeželske mladine smo 7. 7. 2022 organizirali **strokovno ekskurzijo na temo mladih kmetov** na Hrvaško. Udeleženci so se srečali s predstavniki hrvaškega ministrstva za kmetijstvo, kmetijske svetovalne službe in mladimi kmeti. Na srečanju je bila izvedena razprava in izmenjava izkušenj s področij kot so način izvajanja ukrepov za mlade kmete, kakšen je položaj mladih kmetov, kako se povezujejo ter kakšne aktivnosti izvajajo. V okviru strokovne ekskurzije se je pogledalo tudi izkušnje dobrih praks projektov, ki so sofinancirani iz PRP 2014–2020. Strokovne ekskurzije se je udeležilo 57 udeležencev iz Slovenije.

Dne 6. 12. 2022 smo v Medvodah MKGP, Mreža za podeželje, KGZS in Zveza slovenske podeželske mladine organizirali **srečanje mladih prevzemnikov** - prejemnikov podpore iz naslova podukrepa M6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete. Udeleženci in gosti so razpravljali o izzivih v kmetijstvu, v katerem so potrebne strukturne spremembe, urejeni odnosi v verigi vrednosti in povezanost. Poseben poudarek pa je bil dan tudi pomenu kakovosti življenja na kmetiji in duševnega zdravja kmetov in kmetic. Dogodka se je udeležilo 115 udeležencev.

Podprli smo **sodelovanje na sestanku delovne skupine evropskega sveta mladih kmetov (CEJA)**, ki je neposredna vez med mladimi kmeti in ključnimi odločevalci v evropskih institucijah. Leto 2022 je bilo tudi leto mladih ter leto oblikovanja strateških načrtov skupne kmetijske politike 2023-2027, zato si želimo, da je glas mladih kmetov ustrezno zastopan. Financirali smo strošek poti za imenovanega predstavnika Zveze slovenske podeželske mladine na delovno skupino CEJE.

Podprli smo **izmenjavo mladih kmetov** Zveze slovenske podeželske mladine – dva mlada kmeta sta se udeležila izmenjave v Švici, ena kmetica pa v ZDA. Namen aktivnosti je bilo omogočiti izmenjavo mladih kmetov na kmetiji v tujini pri čemer so mladi pridobili nova znanja in izkušnje, vpoglede v dobre prakse in možnost, da le-te prenesejo na svoje kmetije.

LEADER

Društvo za razvoj slovenskega podeželja (DRSP) je s podporo Mreže za podeželje (MKGP) organiziralo **strokovno ekskurzijo slovenskih LAS** v Grčijo. Letošnja ekskurzija je imela dva vsebinska poudarka. Prvi je spoznavanje inovativnih praks pri lokalni samooskrbi s hrano in izmenjavi izkušenj na tem področju. Hkrati se želi to področje povezati s principi krožnega biogospodarstva, ki je ključno za trajnostno naravnost. LAS-i so imeli na strokovni ekskurziji priložnost navezati stike in se konkretnije povezati v vsebinah, ki bodo lahko osnova za pripravo projektov sodelovanja v Strategijah lokalnega razvoja za prihodnje programsko obdobje. Ekskurzija je potekala od 2. do 7. oktobra 2022. Nastali so stroški

avtobusnega prevoza po Grčiji.

Srečanje s predstavniki lokalnih akcijskih skupin in ostalo zainteresirano javnostjo je MKGP organiziralo dve delavnici za LAS aprila in decembra. v Ljubljani. Namen obeh srečanja je bil obeležiti uspešen zaključek programskega obdobja 2014-2020 in priprava na programsko obdobje 2023-2027. Udeleženci so bili seznanjeni s časovnico in zakonodajo za prihodnje programsko obdobje. Izvedeni sta bili tudi dve strokovni predavanji na temo komuniciranja z javnostjo in vključevanja javnosti v pripravo strategij lokalnega razvoja. Napisnih več člankov v slovenskem in angleškem jeziku, ki so bili objavljeni tudi na EU CAP Network.

Mednarodno sodelovanje v okviru ARGE

Podprli smo udeležbo na **podelitvi nagrad Evropske delovne skupnosti za razvoj podeželja in obnovo vasi (ARGE) za leto 2020**. Na natečaju ARGE za razvoj podeželja in obnovo vasi za leto 2020 je Občina Brda prejela zlato plaketo. Podelitev nagrad je bilo 13. 5. 2022 v kraju Hinterstoder v Avstriji.

ARGE je tudi za 2022 razpisala **natečaj za Evropsko nagrado za razvoj podeželja** pod geslom »Gradnja mostov«. Iz posamezne države se lahko prijavi en kandidat, zato smo za sodelovanje organizirali nacionalni natečaj. Za izvedbo nacionalnega natečaja za **Najuspešnejšo podeželsko skupnost v letu 2022** smo izvedli javno naročilo, ki ga je izvedlo Društvo za razvoj slovenskega podeželja. Na nacionalni natečaj sta se prijavili dve lokalni skupnosti - Ljubno in Razkrižje.

Imenovana strokovna komisija je pregledala vloge, si obe območji ogledala ter pretehtala njune številne kvalitete nato pa za **zmagovalca določila Občino Ljubno**. Letošnja zmagovalka, Občina Ljubno, je dobila naziv Najuspešnejša podeželska skupnost 2022, saj je prevzela pomembno nalogo stičišča idej in z vztrajnim, poštenim in z odprtim delom gradila povezave, ki danes tvorijo povezano lokalno skupnost, odprto navzven in novim, velikim idejam. Občini Razkrižje je bilo podeljeno priznanje za izjemne dosežke na področju spodbujanja vključujočega in trajnostnega razvoja v okviru natečaja. Slovesna nacionalna razglasitev zmagovalca je potekala v Svetem Juriju ob Ščavnici, 21. 10. 2022. MKGP je nacionalnega zmagovalca Ljubno kandidiral na razpis ARGE na EU ravni za leto 2022, na katerem je Občina Ljubno skupaj s še 5 kandidati prejela zlato plaketo v konkurenci 21 kandidatov.

ARGE je 21. in 22. 9. 2022 v Brdih izvedel tudi **strokovno ekskurzijo za člane ARGE**, v okviru katere smo podprli ogled dveh primerov dobrih praks z degustacijo izdelkov iz regije Goriška Brda.

Prenos znanja, strokovne ekskurzije in portal znanja

Dne 21. 4. in 3. 5. 2022 je Mreža za podeželje sodelovala pri izvedbi **prehodnega usposabljanja za vstop v ukrep KOPOP**.

Dne 14. 6. 2022 smo podprli **strokovno sadjarsko ekskurzijo z ogledom dobrih praks v Avstriji**, ki jo je pripravila Gospodarska zbornica Slovenije, natančneje Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij v sodelovanju z Javno službo v sadjarstvu in Sadjarskim centrom Maribor - Gačnik. Namen ekskurzije je bila seznanitev s tehnologijami pridelave sadja v sosednji Avstriji, ogled sodobnih hladilnic in pakirnic sadja ter izmenjava izkušenj z avstrijsko organizacijo proizvajalcev sadja. Nastali so stroški avtobusnega prevoza.

Zveza društev ekoloških kmetov Slovenije je za svoje člane **organizirala strokovno ekskurzijo ekoloških kmetov z ogledom dobrih praks ekoloških kmetij na Bavarskem** dne 5. in 6. julija 2023. Podrobno so si ogledali štiri ekološke kmetije in na ta način nova znanja in spoznanja, kaj morajo posodobiti, izboljšati na

kmetijah, da bodo bolj uspešni v razvoju ekološkega kmetovanja.

Dne 19. 9. 2022 je bila podprta **konferenca Gorska območja in gorski proizvodi**, ki jo je izvedel Naravni park Haloze-Čerinovo v sodelovanju s Fakulteto za kmetijstvo in biosistemske vede.

Strokovna ekskurzija kmetov v Belgijo, ki jo je od 12. in 14. 10. 2022 organiziral Sindikat kmetov Slovenije, je bila namenjena spoznavanju izkušenj s povezovanjem v belgijskem kmetijstvu in spoznavanje delovanja evropskih institucij. Ogledali so si več kmetij s področja reje perutnine, izdelave mlevskih izdelkov in predelave mleka. Obiskali so tudi organizacijo proizvajalcev BelOrta (<https://www.belorta.be>) in dražbo zelenjave. V okviru Mreže za podeželje smo financirali avtobusni prevoz za 14. 10. 2022.

KGZS je v sodelovanju z MKGP dne 6. 12. 2022 organiziral **posvet na temo dopolnilne dejavnosti na kmetiji** (DDK), katere namen je predstaviti aktualne novosti s področja dopolnilnih dejavnosti. Obravnavane so bile teme o odgovornosti nosilca DDK po Zakonu o varnosti in zdravju pri delu v povezavi z zavarovanjem odgovornosti s primeri iz prakse, obdavčitvi izvajanja dejavnosti v okviru DDK, intervencijah iz Strateškega načrta SKP 2023-2027, o socialnem varstvu in o gradbeni zakonodaji za izvajanja dopolnilnih dejavnosti na kmetiji.

V okviru spletne strani www.skp.si se na **portalu znanja** zbirajo gradiva, ki so financirana iz naslova PRP 2014-2020 (ukrepi M1, M16 in tehnična pomoč oz. Mreža za podeželje). Objavljena so bila mdr. naslednja gradiva:

- Gradiva za izvedbo strokovnih srečanj v različnih kmetijskih panogah;
- Povzetki prikazov ob izvedbi demonstracijskih projektov razvoja dopolnilnih dejavnosti, podjetništva, trženja in turizma na kmetijah;
- Gradiva za predhodno in redno usposabljanje za ukrep Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (KOPOP) za leto 2022;
- Gradiva z obveznih usposabljanj za potrebe izvajanja ukrepa Ekološko kmetovanje.

Na portalu znanja se objavljajo tudi **gradiva, ki nastajajo v okviru zaključenih EIP projektov** (v 2022 so objavljena gradiva 4ih EIP projektov).

Mreža za podeželje je nudila podporo pri objavi **poročil različnih monitoringov in vrednotenj** ter pri obveščanju o organiziranih javnih predstavitev rezultatov monitoringov:

- Monitoring izbranih ciljnih vrst metuljev v letu 2021, spletna predstavitev 13. 1. 2022;
- Monitoring splošno razširjenih vrst ptic za določitev slovenskega indeksa ptic kmetijske krajine delno poročilo za leto 2021, spletna predstavitev 28. 1. 2022;
- Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst ptic na območjih Natura 2000 v letu 2022, spletna predstavitev 18. 11. 2022.

Podprli smo udeležbo predstavnice MKGP in AKTRP na dogodku Evropske komisije **Dogovor za podeželje (Rural Pact)** 15. in 16. 6. 2022. Na konferenci so udeleženci naslovili ambicije Dolgoročne vizije za podeželska območja, katere cilj je okrepiti in povezati podeželska območja ter poskrbeti, da postanejo odporna in uspešna.

Tekom leta smo izvajali sestanke vseh **služb, pristojnih za komunikacijo na MKGP in AKTRP**, z namenom sprotne izmenjave informacij in sodelovanja.

Predstavnik Mreže za podeželje se je udeleževal tudi srečanj nacionalnih mrež za podeželje in aktivno sodeloval v srednjeevropskem grozdu nacionalnih mrež, kjer si izmenjujemo izkušnje s sosednjimi

državami.

Organizirali smo tudi druge aktivnosti usposabljanja, sodelovanja in povezovanja.



Pogovor med udeleženci Posveta JSKS; avtor: MKGP



Okrogla miza na dogodku EIP; avtor: MKGP



Razprava med mladimi kmeti na delavnici; avtor: MKGP



Poročanje mladih kmetov o zaključkih delavnic; avtor: MKGP



Udeleženci strokovne ekskurzije ekoloških kmetov; avtor: ZDEKS

4.b) Ukrepi, sprejeti za obveščanje javnosti o programu (člen 13 Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 808/2014)

Organ upravljanja PRP 2014–2020 zagotavlja obveščanje javnosti o programu preko aktivnosti Mreže za podeželje. Mreža pri svojih aktivnostih sodeluje z nosilci ukrepov PRP 2014–2020, vodjo organa upravljanja PRP 2014–2020, Službo za obveščanje javnosti in promocijo MKGP, kabinetom ministra MKGP, Oddelkom za EU zadeve in odnose z javnostmi ARSKTRP in INFO točkami PRP 2014–2020: Javna služba kmetijskega svetovanja KGZS, Zavod za gozdove Slovenije, Zavod za varstvo narave Republike Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije - Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij, Zveza slovenske podeželske mladine, Zadružna zveza Slovenije, Sindikat kmetov Slovenije, Društvo za razvoj slovenskega podeželja Slovenije, Zveza društev ekoloških kmetov Slovenije in Čebelarska zveza Slovenije.

Komunikacijska orodja

Spletna stran

Osrednje informacijsko orodje, preko katerega obveščamo splošno javnost, potencialne upravičence, partnerje in novinarje je samostojna **spletna stran**, ki se je s 1. 7. 2021 preimenovala in preoblikovala iz www.program-podezelja.si v <https://skp.si>. Na spletni strani SKP redno posodabljam vsebine s področja razvoja podeželja ter objavljamo novice. Pri objavljanju novic sodelujemo tudi s Službo za odnose z javnostmi in promocijo MKGP, ki objavljajo novice tudi na spletnih straneh MKGP in jih pošiljajo novinarjem po adreми. Na spletni strani objavljamo terminske načrte javnih razpisov, ki so ena najbolj gledanih informacij na spletni strani. Na spletni strani so objavljene vse aktualne informacije o programu razvoja podeželja 2014-2020 in o predlogu Strateškega načrta SKP 2023-2027. Vzpostavljena je tudi platforma Portal znanja, kjer se nahajajo vsa gradiva, ki se pripravijo v okviru mreže za podeželje ter gradiva s področja ukrepov PRP, vključno z gradivi z usposabljanj za kmete v okviru ukrepa M1 - Prenos znanja in ukrepi informiranja.

Potencialni upravičenci in javnost imajo možnost postavljati vprašanja organu upravljanja PRP 2014-2020 preko kontaktne točke MKGP (gp.mkgp@gov.si) in preko kontaktnega obrazca za vprašanja na spletni strani SKP.

Na **spletni strani državne uprave** www.gov.si objavljamo razpisno dokumentacijo javnih razpisov PRP 2014–2020. Objavljali pa smo tudi ključne informacije in dokumente, vezane na Strateški načrt skupne kmetijske politike 2023–2027.

Elektronske novice Mreže za podeželje – PRePlet

Vsak četrtek pripravljamo in razpošiljamo elektronske novice mreže za podeželje – PRePlet, ki vsebujejo aktualne informacije v povezavi s PRP ter novice članov in partnerjev mreže. Na ta način je PRePlet eden redkih medijev, ki širše pokriva dogajanje na podeželju. Novice za objavo črpamo iz spletnih strani in posredovanih novic s strani članov Mreže za podeželje. Za prejemanje novic se je potrebno registrirati. Na dan 31. 12. 2022 je bilo registriranih 2.003 članov (na dan 31. 12. 2021: 1.982 članov).

Facebook

Na družbenem omrežju Facebook je aktiven profil Mreža za podeželje, preko katerega povezujemo zainteresirane in brezplačno širimo aktualne informacije o PRP. Profilu sledi 3.382 sledilcev (na dan 31. 12. 2021: 3.243 sledilcev).

Youtube

Na družbenem omrežju Youtube je aktiven profil »Mreža za podeželje«, kjer objavljamo primere dobre prakse PRP 2014–2020, javne predstavitve Strateškega načrta SKP 2023–2027, predstavitve EIP projektov in intervjuje z upravičenci. V obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2022 smo imeli 50.137 ogledov videoposnetkov (v celotnem letu 2021: 26.900) in 46 novih sledilcev (76 novih sledilcev v letu 2021), skupno 189 sledilcev na dan 31. 12. 2022.

INFO točke PRP

Zagotavljali smo informacije za delovanje INFO točk PRP - informacijskih točk o PRP 2014–2020, ki delujejo v okviru institucij in organizacij. To so kontaktne točke po Sloveniji, ki igrajo pomembno vlogo pri informiranju potencialnih upravičencev. Mreža INFO točke obvešča o aktualnih informacijah, ki so povezane s PRP, nosilci ukrepov na MKGP izvajajo predstavitve javnih razpisov. Najpomembnejša INFO točka predstavlja mreža kmetijskih svetovalcev Javne službe kmetijskega svetovanja, ki deluje v okviru KGZS z izpostavami po celotni Sloveniji. Tako dosegamo ciljne skupine, zlasti pa poteka informiranje bližje uporabnikom.

Sporočila za javnost

Vse pomembnejše informacije, zlasti o objavi javnih razpisov in ob organizaciji večjih dogodkov, se posredujejo javnosti tudi v obliki sporočil za javnost in medije ter z objavo novic na spletnih straneh in družbenih omrežjih ministrstva ter Mreže za podeželje.

Spletni forum ARSKTRP in MKGP

V okviru Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja deluje Spletni forum ARSKTRP in MKGP, ki je namenjen pripravljavcem in vlagateljem vlog na ukrepe kmetijske politike.

AKTIVNOSTI ZA INFORMIRANJE SPLOŠNE JAVNOSTI

Od 9. do 13. 3. 2022 smo skupaj z Agencijo za kmetijske trge in razvoj podeželja (AKTRP) sodelovali na **sejmu Agritech 2022 v Celju**. Na voljo so bile informacije o aktualnih javnih razpisih PRP 2014–2020 in subvencijski kampanji. V sodelovanju s KGZ Celje pa se je informiralo o izbranih EIP in LEADER projektih iz regije.

Skupaj z AKTRP smo sodelovali na **spomladanskem Kmetijsko obrtnem sejmu v Komendi** od 8. do 10. 4. 2022. Na voljo so bile informacije o aktualnih javnih razpisih PRP 2014–2020 in subvencijski kampanji. Na voljo so bile tudi publikacije na temo ekološkega kmetovanja.

Dne 10. 5. 2022 je bila izvedena **spletna predstavitev LEADER za mlade** s predstavitvami primerov dobrih praks LEADER projektov, ki naslavljajo mlade. Z aktivnostjo se je želelo približati možnosti finančnih sredstev LEADER za naslavljanje izzivov mladih.

Urad RS za mladino je v sodelovanju z mladinskimi organizacijami dne, 27. 5. 2022, v Ljubljani izvedel osrednji dogodek v okviru evropskega leta mladih – **Zvok mladosti**. Za področje kmetijstva in razvoja podeželja so Mreža za podeželje in MKGP skupaj z ZSPM in KGZS na skupnem razstavnem prostoru približali mladim teme kot so spoštovanje hrane, zmanjševanje zavržkov hrane, izboljšanje odnosa do kmeta ter pomen mladih kmetov.

Poleti 2022 smo se **pridružili Natečaju podeželskih navdihujočih nagrad 2022 (Rural Inspiration Awards 2022)**, ki je bil sestavljen iz petih kategorij. Na natečaj je prispelo 111 prijav projektov iz držav članic, za predstavnike iz Slovenije smo skoordinali in pripravili prijave za osem kandidatov. Med vsemi predlogi je komisija izbrala 24 finalistov, med njimi je bil v finale izbran tudi projekt iz Slovenije, ki ga je predlagal Zadruga Lokatur iz LAS Loško pogorje – Lesni feniks.

Z vsebinami programa razvoja podeželja smo sodelovali na **Mednarodnem kmetijsko obrtnem sejmu AGRA** v Gornji Radgoni, ki se je odvil med 20. in 25. 8. 2022. Promovirali in informirali smo o avtohtonih pasmah domačih živali, za ta namen je bila organizirana razstava živali, kjer so bile poleg živali prisotni tudi rejci in predelovalci izdelkov (pogodba). Na razstavnem prostoru MKGP smo informirali o PRP 2014–2020. Poseben poudarek je bil na informiranju o pomenu FADN knjigovodstva in ekološkem kmetovanju. Posebne aktivnosti smo namenili tudi ciljni skupini najmlajših in osnovnošolskih otrok, da smo jim približali pomen kmetijstva, poklica kmet/kmetica. Organizirali smo tudi okroglo mizo na temo pomena evropskih sredstev za upravičence v povezavi z natečajem dobrih praks Rural Inspiration Awards. V okviru AGRE sta bili med drugim izvedeni tudi okrogli mizi 24. 8. 2022 »Zakaj je knjigovodstvo FADN pomembno tudi za mojo kmetijo?« in 25. 8. 2022 »Pomen in možnosti razvoja ekološkega kmetijstva na vodovarstvenih območjih in območjih (za)varovane narave v Sloveniji«.

Skupaj z AKTRP smo sodelovali na **jesenskem Kmetijsko obrtnem sejmu v Komendi** od 7. do 9. 10. 2022. Na voljo so bile informacije o aktualnih javnih razpisih PRP 2014–2020. Poudarek je bil na pomenu vodenja FADN knjigovodstva in ekološkega kmetovanja – vsak dan se je predstavila ena ekološka kmetija. Posebne aktivnosti smo namenili tudi ciljni skupini najmlajših in osnovnošolskih otrok, da smo jim približali pomen kmetijstva, poklica kmet/kmetica.

Oktobra smo **preko neposredne pošte obvestili** vse potencialne upravičence o možnostih vključitve v novo intervencijo SN 2023–2027 **Shema za okolje in podnebje (SOPO)**. Poslanih je bilo 4.586 pošiljk.

V letu 2022 smo izdali naslednje tiskane **publikacije**:

- Ekološko + lokalno = idealno (zgibanka)
- Akcijski načrt za ekološko kmetovanje
- Action Plan for organic farming
- Izvajanje pristopa LEADER/CLLD v Sloveniji

Objavljali smo prispevke v **tiskanih in spletnih medijih**. V Kmečkem glaslu smo objavili naslednje prispevke:

- Spremembe pri izvajanju ukrepov KOPOP, EK, OMD in DŽ v letu 2022;
- Prenovljen ukrep za varstvo kosca (VTR) v letu 2022 prinaša pomembne novosti;
- Natečaj dobrih praks razvoja podeželja - Rural Inspiration Awards 2022;
- Poenostavitev postopka uveljavljanja višje sile pri ukrepih kmetijske politike zaradi toče;
- Navodila za uveljavljanje primera višje sile zaradi suše v letu 2022;
- Zaplate neposejanih tal na njivah v pomoč poljskemu škrajncu;
- Register kmetijskih gospodarstev in nove intervencije SKP;
- Aplikacija Sopotnik;
- Pogojenost.

V časopisu Zelena dežela smo objavili:

- Vabljeni v prenovljen ukrep za varstvo kosca (VTR), ki v letu 2022 prinaša pomembne novosti.

V reviji Eko dežela smo objavili:

- Pomen in krepitev samooskrbe ter kratkih dobavnih verig na podeželju preko pristopa LEADER/CLLD.

V spletnem časopisu Glas občin smo objavili:

- Novo programsko obdobje – nove strategije lokalnega razvoja;
- Pogojenost.

Na spletni strani EU SKP mreže pa:

- Slovenian LEADER in the European Year of Youth;
- How does the LEADER/CLLD approach contribute to rural development in Slovenia?

V obravnavanem obdobju smo izdali šolski pripomoček za pomoč pri pouku matematike, **Uporabne preglednice za matematiko** za devetošolce za šolsko leto 2022/23 s predstavitvijo poklica kmeta. Preglednice so bile poslone vsem devetošolcem v Sloveniji.

Obveščanje nosilcev kmetijskih gospodarstev o možnostih **vključitve v shemo Zaplate neposejanih tal za poljskega škrjanca** v okviru SOPO sheme. Za leto 2023 je podana ocena vpisa vsaj 2.000 ha. Za dosego tega cilja smo kmete, ki imajo površine na zadevnem območju pojavljanja poljskega škrjanca, oktobra preko pošte obvestili o shemi, saj morajo za leto 2023 neposejane zaplate tal pripraviti že tekom setve jeseni leta 2022. Obvestila so bila odposlana na 4.586 naslovnikov.

Zavod za gozdove Slovenije (ZGS) izvaja več aktivnosti za krepitev znanja glede strokovne nege gozda. Na podlagi dosedanjih znanj in izsledkov iz raziskav so bili izdelani **informativni oz. izobraževalni plakati o sodobni celostni negi gozda**, s katerimi smo želeli z ukrepi izboljšati različne vloge gozda.

V obravnavanem obdobju smo izdali **promocijski material**, ki je ena izmed oblik informacijsko-komunikacijskih materialov, preko katerih se izvaja obveščanje o PRP 2014–2020. V ta namen smo naročili ustrezno označene artikle: blokce CLLD in naravni balzam iz čebeljih sestavin. Za potrebe ARSKTRP pa tudi pisala, poslovnike, vrečke, koledarje, računalniške miške in flomastre.

Pri obveščanju splošne javnosti sodelujemo s **Službo za obveščanje javnosti in promocijo MKGP** ter z **Oddelkom za EU zadeve in odnose z javnostmi ARSKTRP** pri koordinaciji priprave in objavljanja sporočil za javnost in medije.

V obravnavanem obdobju smo izdali **promocijski material**, ki je ena izmed oblik informacijsko-komunikacijskih materialov, preko katerih se izvaja obveščanje o PRP 2014–2020. V letu 2022 je bil poudarek na **ciljni skupini najmlajših**, katerim želimo približati kmetijske vsebine, saj ugotavljamo, da je bistveno premalo mladih v kmetijstvu. Poleg označitve z logotipi PRP 2014–2020 smo gradiva opremili tudi s podobami avtohtonih pasem domačih živali. Naročilo se je drobižnice, otroški merilni trak za merjenje višine, otroške rokavice in otroški vrtnarski set. Posebna podporna aktivnost je bila narejena za področje **FADN knjigovodstva**. Naročeni so bili promocijski svinčniki, USB, kape in torbe.



Kolaž nacionalnih finalistov primerov dobrih praks v okviru natečaja RIA, avtor kolaža: MKGP



5. UKREPI, SPREJETI ZA IZPOLNJEVANJE PREDHODNIH POGOJENOSTI

Ta oddelek zadeva le letno/-a poročilo/-a o izvajanju 2015, 2016

6. OPIS IZVAJANJA PODPROGRAMOV

Ta oddelek zadeva le letno/-a poročilo/-a o izvajanju 2016, 2018

7. OCENA INFORMACIJ IN NAPREDKA PRI DOSEGANJU CILJEV PROGRAMA

Ta oddelek zadeva le letno/-a poročilo/-a o izvajanju 2016, 2018

8. IZVAJANJE UKREPOV ZA UPOŠTEVANJE NAČEL IZ ČLENOV 5, 7 IN 8 UREDBE (EU) ŠT. 1303/2013

Ta oddelek zadeva le letno/-a poročilo/-a o izvajanju 2016, 2018

9. DOSEŽENI NAPREDEK PRI ZAGOTAVLJANJU CELOSTNEGA PRISTOPA K UPORABI EKSRP IN DRUGIH FINANČNIH INSTRUMENTOV UNIJE

Ta oddelek zadeva le letno/-a poročilo/-a o izvajanju 2018

10. POROČILO O IZVAJANJU FINANČNIH INSTRUMENTOV (ČLEN 46 UREDBE (EU) ŠT. 1303/2013)

30A. Ali se je predhodna ocena začela izvajati?	Da
30B. Ali je predhodna ocena zaključena?	Da
30. Datum zaključka predhodne ocene	27-11-2015
31.1. Ali se je že začel postopek izbora ali določitve?	Da
13A. Ali je sporazum o financiranju podpisan?	Ne
13. Datum podpisa sporazuma o financiranju z organom, ki izvaja finančni instrument	-

11. ŠIFRANTI SKUPNIH KAZALNIKOV IN KAZALNIKOV ZA POSAMEZNE PROGRAME TER ŠTEVILČNO OVREDNOTENE CILJNE VREDNOSTI

Glej Prilogo spremljanja

Priloga II

Podrobna preglednica, ki prikazuje raven izvajanja po prednostnih področjih, vključno s kazalniki učinka

Prednostno področje 1A							
FA/M	Navedba ciljnega kazalnika	Obdobje	Na podlagi odobritev (če je relevantno)	Realizacija (%)	Realizirano	Realizacija (%)	Cilj za leto 2025
1A	T1: Odstotek izdatkov po členih 14, 15 in 35 Uredbe (EU) št. 1305/2013 v povezavi s celotnimi izdatki za program za razvoj podeželja (prednostno področje 1A)	2014-2022			1,35	52,95	2,55
		2014-2021			0,94	36,87	
		2014-2020			0,75	29,42	
		2014-2019			0,50	19,61	
		2014-2018			0,17	6,67	
		2014-2017			0,12	4,71	
		2014-2016			0,05	1,96	
		2014-2015			0,03	1,18	

Prednostno področje 1B							
FA/M	Navedba ciljnega kazalnika	Obdobje	Na podlagi odobritev (če je relevantno)	Realizacija (%)	Realizirano	Realizacija (%)	Cilj za leto 2025
1B	T2: Skupno število operacij sodelovanja, podprtih v okviru ukrepa sodelovanja (člen 35 Uredbe (EU) št. 1305/2013) (skupine, mreže/grozdi, pilotni projekti ...) (prednostno področje 1B)	2014-2022			131,00	76,16	172,00
		2014-2021			103,00	59,88	
		2014-2020			40,00	23,26	
		2014-2019					
		2014-2018					
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					

Prednostno področje 1C							
FA/M	Navedba ciljnega kazalnika	Obdobje	Na podlagi odobritev (če je relevantno)	Realizacija (%)	Realizirano	Realizacija (%)	Cilj za leto 2025
1C	T3: Skupno število usposobljenih udeležencev v skladu s členom 14 Uredbe (EU) št. 1305/2013 (prednostno področje 1C)	2014-2022			134.160,00	109,52	122.500,00
		2014-2021			105.406,00	86,05	
		2014-2020			96.473,00	78,75	
		2014-2019			59.840,00	48,85	
		2014-2018			47.250,00	38,57	
		2014-2017			29.193,00	23,83	
		2014-2016			10.924,00	8,92	
		2014-2015			1.146,00	0,94	

Prednostno področje 2A							
FA/M	Navedba ciljnega kazalnika	Obdobje	Na podlagi odobritev (če je relevantno)	Realizacija (%)	Realizirano	Realizacija (%)	Cilj za leto 2025
2A	T4: Odstotek kmetijskih gospodarstev s podporo programa za razvoj podeželja za naložbe v prestrukturiranje ali posodabljanje (prednostno področje 2A)	2014-2022	2,10	66,72	1,75	55,60	3,15
		2014-2021	1,92	61,00	1,65	52,42	
		2014-2020	1,78	56,55	1,57	49,88	
		2014-2019	1,70	54,01	1,48	47,02	
		2014-2018	1,65	52,42	1,14	36,22	
		2014-2017	1,26	40,03	0,39	12,39	
		2014-2016	0,14	4,45			
		2014-2015	0,03	0,95	0,03	0,95	
FA/M	Kazalnik učinka	Obdobje	Odobreno	Realizacija (%)	Realizirano	Realizacija (%)	Načrtovano za leto 2023
2A	O1 - Skupni javni izdatki	2014-2022	261.132.017,10	86,14	177.838.505,10	58,66	303.161.169,16
M01	O1 - Skupni javni izdatki	2014-2022	2.249.851,64	106,48	865.110,38	40,94	2.113.000,00
M01.1	O1 - Skupni javni izdatki	2014-2022			679.085,99	92,39	735.000,00
M01.1	O12 - Število udeležencev usposabljanja	2014-2022			4.549,00	146,74	3.100,00
M02	O1 - Skupni javni izdatki	2014-2022	184.815,36	96,26	0,00	0,00	192.000,00
M02.1	O13 - Število upravičencev, deležnih svetovanja	2014-2022			0,00	0,00	2.000,00
M04	O1 - Skupni javni izdatki	2014-2022	201.731.285,80	84,43	131.197.767,67	54,91	238.941.681,16
M04	O2 - Skupne naložbe	2014-2022			335.930.694,75	51,89	647.397.760,19
M04.1	O1 - Skupni javni izdatki	2014-2022			102.914.337,55	53,39	192.771.081,16
M04.1	O4 - Število gospodarstev/upravičencev, ki prejemajo pomoč	2014-2022			1.269,00	55,71	2.278,00
M04.3	O1 - Skupni javni izdatki	2014-2022			28.283.430,12	61,26	46.170.600,00
M06	O1 - Skupni javni izdatki	2014-2022	48.245.000,00	99,34	39.385.991,24	81,10	48.565.000,00
M06.3	O4 - Število gospodarstev/upravičencev, ki prejemajo pomoč	2014-2022			9.649,00	99,34	9.713,00
M16	O1 - Skupni javni izdatki	2014-2022	8.265.064,30	64,10	5.933.635,81	46,02	12.893.488,00
M21	O1 - Skupni javni izdatki	2014-2022	456.000,00	100,00	456.000,00	100,00	456.000,00

M21	O4 - Število gospodarstev/upravičencev, ki prejema pomoč	2014-2022					72,00
-----	--	-----------	--	--	--	--	-------

Prednostno področje 2B							
FA/M	Navedba ciljnega kazalnika	Obdobje	Na podlagi odobritev (če je relevantno)	Realizacija (%)	Realizirano	Realizacija (%)	Cilj za leto 2025
2B	T5: Odstotek kmetijskih gospodarstev s poslovnim razvojnim načrtom / naložbami za mlade kmete, podprtimi s programom za razvoj podeželja (prednostno področje 2B)	2014-2022	2,48	97,76	2,44	96,19	2,54
		2014-2021	2,27	89,49	2,19	86,33	
		2014-2020	1,96	77,27	1,91	75,29	
		2014-2019	1,59	62,68	1,53	60,31	
		2014-2018	1,12	44,15	1,12	44,15	
		2014-2017	1,12	44,15	0,77	30,35	
		2014-2016	0,76	29,96			
		2014-2015	0,30	11,83			
FA/M	Kazalnik učinka	Obdobje	Odobreno	Realizacija (%)	Realizirano	Realizacija (%)	Načrtovano za leto 2023
2B	O1 - Skupni javni izdatki	2014-2022	66.062.601,64	99,18	56.971.897,46	85,53	66.610.592,00
M01	O1 - Skupni javni izdatki	2014-2022	88.809,30	71,05	71.249,09	57,00	125.000,00
M01.1	O1 - Skupni javni izdatki	2014-2022			71.249,09	57,00	125.000,00
M01.1	O12 - Število udeležencev usposabljanja	2014-2022			488,00	81,33	600,00
M06	O1 - Skupni javni izdatki	2014-2022	65.973.792,34	99,23	56.900.648,37	85,58	66.485.592,00
M06.1	O1 - Skupni javni izdatki	2014-2022			56.900.648,37	85,58	66.485.592,00
M06.1	O4 - Število gospodarstev/upravičencev, ki prejema pomoč	2014-2022			1.767,00	98,06	1.802,00

Prednostno področje 3A							
FA/M	Navedba ciljnega kazalnika	Obdobje	Na podlagi odobritev (če je relevantno)	Realizacija (%)	Realizirano	Realizacija (%)	Cilj za leto 2025
3A	T6: Odstotek kmetijskih gospodarstev, ki prejemajo podporo za sodelovanje v shemah kakovosti, na lokalnih trgih in v kratkih dobavnih verigah ter skupinah/organizacijah proizvajalcev (prednostno področje 3A)	2014-2022	22,95	116,51	19,93	101,18	19,70
		2014-2021	22,77	115,59	19,37	98,33	
		2014-2020	19,83	100,67	16,59	84,22	
		2014-2019	18,61	94,48	16,06	81,53	
		2014-2018	15,97	81,07	8,52	43,25	
		2014-2017	12,80	64,98	5,54	28,12	
		2014-2016					
		2014-2015					
	Odstotek živilskopredelovalnih podjetij s podporo programa za razvoj podeželja za naložbe v predelavo/trženje in/ali razvoj kmetijskih proizvodov (%)	2014-2022			11,50	82,14	14,00
		2014-2021			11,06	79,00	
		2014-2020			12,00	85,71	
		2014-2019			7,20	51,43	
		2014-2018			3,60	25,71	
		2014-2017			2,00	14,29	
		2014-2016			1,00	7,14	
		2014-2015					
FA/M	Kazalnik učinka	Obdobje	Odobreno	Realizacija (%)	Realizirano	Realizacija (%)	Načrtovano za leto 2023
3A	O1 - Skupni javni izdatki	2014-2022	151.764.288,26	91,17	91.945.041,10	55,24	166.460.723,33
M01	O1 - Skupni javni izdatki	2014-2022	1.221.272,91	87,10	981.087,86	69,97	1.402.100,00
M01.1	O1 - Skupni javni izdatki	2014-2022			981.087,86	69,97	1.402.100,00
M01.1	O12 - Število udeležencev usposabljanja	2014-2022			48.433,00	97,45	49.700,00
M02	O1 - Skupni javni izdatki	2014-2022	1.743.547,04	116,65	1.467.159,76	98,16	1.494.690,00
M02.1	O13 - Število upravičencev, deležnih svetovanja	2014-2022			2.166,00	107,23	2.020,00
M03	O1 - Skupni javni izdatki	2014-2022	2.858.607,47	98,20	2.539.181,20	87,23	2.911.000,00
M03.1	O4 - Število gospodarstev/upravičencev, ki prejemajo pomoč	2014-2022			7.121,00	53,63	13.277,00
M04	O1 - Skupni javni izdatki	2014-2022	89.560.483,98	85,94	41.527.711,12	39,85	104.213.591,00
M04	O2 - Skupne naložbe	2014-2022			169.279.343,89	46,22	366.242.720,37

M04.1 M04.2	O3 - Število podprtih ukrepov/operacij	2014-2022			292,00	54,17	539,00
M09	O1 - Skupni javni izdatki	2014-2022	2.936.164,21	93,62	1.483.517,58	47,30	3.136.170,00
M09	O3 - Število podprtih ukrepov/operacij	2014-2022			19,00	65,52	29,00
M09	O9 - Število gospodarstev, ki sodelujejo v podprtih shemah	2014-2022			1.636,00	81,80	2.000,00
M14	O1 - Skupni javni izdatki	2014-2022	51.666.683,89	101,04	43.259.618,04	84,60	51.133.333,33
M14	O4 - Število gospodarstev/upra vičencev, ki prejemajo pomoč	2014-2022			8.918,00	99,09	9.000,00
M16	O1 - Skupni javni izdatki	2014-2022	1.777.528,76	81,92	686.765,54	31,65	2.169.839,00
M16.4	O9 - Število gospodarstev, ki sodelujejo v podprtih shemah	2014-2022			262,00	53,91	486,00

Prednostna naloga P4							
FA/M	Navedba ciljnega kazalnika	Obdobje	Na podlagi odobritev (če je relevantno)	Realizacija (%)	Realizirano	Realizacija (%)	Cilj za leto 2025
P4	T12: Odstotek kmetijskih zemljišč, za katera so bile sklenjene pogodbe o upravljanju za izboljšanje upravljanja tal in/ali preprečevanje erozije tal (prednostno področje 4C)	2014-2022			42,63	135,83	31,38
		2014-2021			42,28	134,72	
		2014-2020			42,63	135,83	
		2014-2019			41,93	133,60	
		2014-2018			41,31	131,63	
		2014-2017			40,95	130,48	
		2014-2016			36,03	114,80	
		2014-2015			31,57	100,59	
	T10: Odstotek kmetijskih zemljišč, za katera so bile sklenjene pogodbe o upravljanju za izboljšanje upravljanja voda (prednostno področje 4B)	2014-2022			41,21	142,63	28,89
		2014-2021			40,84	141,35	
		2014-2020			41,21	142,63	
		2014-2019			40,58	140,45	
		2014-2018			40,07	138,68	
		2014-2017			39,74	137,54	
		2014-2016			34,91	120,82	
		2014-2015			22,27	77,08	
	T9: Odstotek kmetijskih zemljišč, za katera so bile sklenjene pogodbe o upravljanju za podpiranje biotske raznovrstnosti in/ali krajin (prednostno področje 4A)	2014-2022			46,16	139,69	33,05
		2014-2021			45,82	138,66	
		2014-2020			46,16	139,69	
		2014-2019			45,44	137,51	
		2014-2018			44,75	135,42	
		2014-2017			44,22	133,82	
		2014-2016			38,53	116,60	
		2014-2015			33,15	100,32	
FA/M	Kazalnik učinka	Obdobje	Odobreno	Realizacija (%)	Realizirano	Realizacija (%)	Načrtovano za leto 2023
P4	O1 - Skupni javni izdatki	2014-2022	733.602.476,73	100,82	668.734.878,45	91,90	727.643.304,67
M01	O1 - Skupni javni izdatki	2014-2022	1.755.517,64	79,62	1.322.612,60	59,98	2.205.000,00
M01.1	O1 - Skupni javni izdatki	2014-2022			1.296.853,67	73,89	1.755.000,00
M01.1	O12 - Število udeležencev usposabljanja	2014-2022			80.690,00	116,77	69.100,00
M02	O1 - Skupni javni izdatki	2014-2022	4.983.299,57	118,56	3.982.881,84	94,76	4.203.310,00
M02.1	O13 - Število upravičencev, deležnih	2014-2022			24.217,00	102,74	23.571,00

	svetovanja						
M04	O1 - Skupni javni izdatki	2014-2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
M04	O2 - Skupne naložbe	2014-2022			0,00	0,00	1.000.000,00
M04.4	O3 - Število podprtih ukrepov/operacij	2014-2022			0,00	0,00	2,00
M08	O1 - Skupni javni izdatki	2014-2022	11.433.938,83	81,35	11.430.495,26	81,33	14.054.400,00
M08.4	O1 - Skupni javni izdatki	2014-2022			11.430.495,26	81,33	14.054.400,00
M10	O1 - Skupni javni izdatki	2014-2022	274.593.609,79	101,28	235.385.487,93	86,82	271.127.386,67
M10.1	O5 - Skupna površina (ha)	2014-2022			355.956,21	99,15	359.000,00
M11	O1 - Skupni javni izdatki	2014-2022	92.548.616,90	105,01	75.965.362,59	86,20	88.131.000,00
M11.1	O5 - Skupna površina (ha)	2014-2022			5.296,04	35,31	15.000,00
M11.2	O5 - Skupna površina (ha)	2014-2022			43.921,91	109,80	40.000,00
M13	O1 - Skupni javni izdatki	2014-2022	339.030.166,37	100,42	336.856.336,37	99,78	337.614.928,00
M13.1	O5 - Skupna površina (ha)	2014-2022			244.657,31	100,81	242.700,00
M13.2	O5 - Skupna površina (ha)	2014-2022			36.227,19	102,63	35.300,00
M13.3	O5 - Skupna površina (ha)	2014-2022			56.955,71	98,20	58.000,00
M16	O1 - Skupni javni izdatki	2014-2022	9.257.327,63	99,46	3.791.701,86	40,74	9.307.280,00

Prednostno področje 5A							
FA/M	Navedba ciljnega kazalnika	Obdobje	Na podlagi odobritev (če je relevantno)	Realizacija (%)	Realizirano	Realizacija (%)	Cilj za leto 2025
5A	T14: Odstotek namakanega zemljišča, ki bo prešlo na učinkovitejši namakalni sistem (prednostno področje 5A)	2014-2022					60,48
		2014-2021					
		2014-2020					
		2014-2019					
		2014-2018					
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
FA/M	Kazalnik učinka	Obdobje	Odobreno	Realizacija (%)	Realizirano	Realizacija (%)	Načrtovano za leto 2023
5A	O1 - Skupni javni izdatki	2014-2022	9.665.088,63	96,65	0,00	0,00	10.000.000,00
M04	O1 - Skupni javni izdatki	2014-2022	9.665.088,63	96,65	0,00	0,00	10.000.000,00
M04	O2 - Skupne naložbe	2014-2022			0,00	0,00	10.000.000,00
M04	O5 - Skupna površina (ha)	2014-2022			0,00	0,00	1.350,00
M04.1 M04.3	O3 - Število podprtih ukrepov/operacij	2014-2022			0,00	0,00	10,00

Prednostno področje 5D							
FA/M	Navedba ciljnega kazalnika	Obdobje	Na podlagi odobritev (če je relevantno)	Realizacija (%)	Realizirano	Realizacija (%)	Cilj za leto 2025
5D	T17: Odstotek GVŽ, ki jih zadevajo naložbe v upravljanje živine za zmanjševanje emisij TGP in/ali amoniaka (prednostno področje 5D)	2014-2022			0,04	0,96	4,18
		2014-2021					
		2014-2020					
		2014-2019					
		2014-2018					
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
FA/M	Kazalnik učinka	Obdobje	Odobreno	Realizacija (%)	Realizirano	Realizacija (%)	Načrtovano za leto 2023
5D	O1 - Skupni javni izdatki	2014-2022	26.364.960,63	96,14	56.393,00	0,21	27.424.000,00
M04	O1 - Skupni javni izdatki	2014-2022	26.364.960,63	96,14	56.393,00	0,21	27.424.000,00
M04	O2 - Skupne naložbe	2014-2022			174.643,26	0,23	75.964.480,00
M04.1 M04.3 M04.4	O3 - Število podprtih ukrepov/operacij	2014-2022			9,00	5,39	167,00
M04.1 M04.3 M04.4	O8 - Število podprtih glav velike živine (GVŽ)	2014-2022			177,95	1,07	16.700,00

Prednostno področje 6A							
FA/M	Navedba ciljnega kazalnika	Obdobje	Na podlagi odobritev (če je relevantno)	Realizacija (%)	Realizirano	Realizacija (%)	Cilj za leto 2025
6A	T20: Delovna mesta, ustvarjena s podprtimi projekti (prednostno področje 6A)	2014-2022			239,00	68,29	350,00
		2014-2021			173,00	49,43	
		2014-2020			140,00	40,00	
		2014-2019			115,00	32,86	
		2014-2018			46,00	13,14	
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
FA/M	Kazalnik učinka	Obdobje	Odobreno	Realizacija (%)	Realizirano	Realizacija (%)	Načrtovano za leto 2023
6A	O1 - Skupni javni izdatki	2014-2022	81.679.825,78	101,44	33.677.142,50	41,82	80.520.945,20
M06	O1 - Skupni javni izdatki	2014-2022	29.302.567,54	97,09	4.804.169,44	15,92	30.180.900,00
M06	O2 - Skupne naložbe	2014-2022			14.241.176,81	19,34	73.641.396,00
M06.2 M06.4	O4 - Število gospodarstev/upravičencev, ki prejemajo pomoč	2014-2022			49,00	14,85	330,00
M08	O1 - Skupni javni izdatki	2014-2022	48.748.501,26	104,10	26.432.721,07	56,45	46.826.666,67
M08	O3 - Število podprtih ukrepov/operacij	2014-2022					800,00
M08.6	O1 - Skupni javni izdatki	2014-2022			26.432.721,07	56,45	46.826.666,67
M08.6	O2 - Skupne naložbe	2014-2022			83.806.527,17	58,68	142.821.334,35
M16	O1 - Skupni javni izdatki	2014-2022	2.398.756,98	105,05	1.210.251,99	53,00	2.283.378,53
M21	O1 - Skupni javni izdatki	2014-2022	1.230.000,00	100,00	1.230.000,00	100,00	1.230.000,00
M21	O4 - Število gospodarstev/upravičencev, ki prejemajo pomoč	2014-2022					28,00

Prednostno področje 6B							
FA/M	Navedba ciljnega kazalnika	Obdobje	Na podlagi odobritev (če je relevantno)	Realizacija (%)	Realizirano	Realizacija (%)	Cilj za leto 2025
6B	T23: Delovna mesta, ustvarjena s podprtimi projekti (Leader) (prednostno področje 6B)	2014-2022			87,79	103,28	85,00
		2014-2021			66,29	77,99	
		2014-2020			71,50	84,12	
		2014-2019			50,00	58,82	
		2014-2018			30,00	35,29	
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
	T22: Odstotek podeželskega prebivalstva, deležnega izboljšanih storitev/infrastrukture (prednostno področje 6B)	2014-2022					0,00
		2014-2021					
		2014-2020					
		2014-2019					
		2014-2018					
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
	T21: Odstotek podeželskega prebivalstva, zajetega v strategijah lokalnega razvoja (prednostno področje 6B)	2014-2022			69,00	105,23	65,57
		2014-2021			69,00	105,23	
		2014-2020			69,00	105,23	
		2014-2019			69,00	105,23	
		2014-2018			69,00	105,23	
		2014-2017			69,00	105,23	
		2014-2016			69,00	105,23	
		2014-2015					
FA/M	Kazalnik učinka	Obdobje	Odobreno	Realizacija (%)	Realizirano	Realizacija (%)	Načrtovano za leto 2023
6B	O1 - Skupni javni izdatki	2014-2022	63.423.479,70	93,74	43.708.859,84	64,60	67.660.314,20
M19	O1 - Skupni javni izdatki	2014-2022	63.423.479,70	93,74	43.708.859,84	64,60	67.660.314,20
M19	O18 - Prebivalstvo, vključeno v lokalne akcijske skupine	2014-2022			1.420.504,00	105,22	1.350.000,00
M19	O19 - Število izbranih lokalnih akcijskih skupin	2014-2022			37,00	112,12	33,00
M19.1	O1 - Skupni javni izdatki	2014-2022			401.662,50	28,66	1.401.662,00

M19.2	O1 - Skupni javni izdatki	2014-2022			27.218.670,21	68,72	39.608.109,45
M19.3	O1 - Skupni javni izdatki	2014-2022			6.454.607,98	50,06	12.894.700,00
M19.4	O1 - Skupni javni izdatki	2014-2022			9.633.919,15	70,04	13.755.842,75

Prednostno področje 6C							
FA/M	Navedba ciljnega kazalnika	Obdobje	Na podlagi odobritev (če je relevantno)	Realizacija (%)	Realizirano	Realizacija (%)	Cilj za leto 2025
6C	T24: Odstotek podeželskega prebivalstva, deležnega novih ali izboljšanih storitev/infrastrukture (IKT) (prednostno področje 6C)	2014-2022					0,87
		2014-2021					
		2014-2020					
		2014-2019					
		2014-2018					
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
FA/M	Kazalnik učinka	Obdobje	Odobreno	Realizacija (%)	Realizirano	Realizacija (%)	Načrtovano za leto 2023
6C	O1 - Skupni javni izdatki	2014-2022	10.344.797,67	94,66	416.847,28	3,81	10.927.951,00
M07	O1 - Skupni javni izdatki	2014-2022	10.344.797,67	94,66	416.847,28	3,81	10.927.951,00
M07.3	O15 - Prebivalci, deležni izboljšanih storitev/infrastrukture (informacijska tehnologija ali drugo)	2014-2022			0,00	0,00	18.000,00
M07.3	O3 - Število podprtih ukrepov/operacij	2014-2022			0,00	0,00	10,00

Dokumenti

Naslov dokumenta	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Lokalni sklic	Referenčna številka Komisije	Kontrolna vrednost	Datoteke	Datum pošiljanja	Pošiljatelj
Povzetek letnega poročila o izvajanju Programa razvoja podeželja 2014-2020 za leto 2022	Povzetek za državljane	19-06-2023		Ares(2023)4265207	2119432163	Povzetek letnega poročila o izvajanju Programa razvoja podeželja 2014-2020 za leto 2022	20-06-2023	nahaceig
Poročilo o izvajanju finančnih instrumentov v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020 za leto 2022	Poročilo o izvajanju finančnih instrumentov	19-06-2023		Ares(2023)4265207	1540276051	Poročilo o izvajanju finančnih instrumentov v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020 za leto 2022	20-06-2023	nahaceig
AIR Financial Annex 2014SI06RDNP001	Finančna priloga (sistem)	11-04-2023		Ares(2023)4265207	2321946141	AIRfinancialAnnex2014SI06RDNP001_sl.pdf	20-06-2023	nahaceig

