

PRIMORSKO – NOTRANJSKA - DRR - povzetek


Primorsko-notranjska regija je po svoji razvitosti na 4. mestu v Sloveniji (Poročilo o regionalnem razvoju 2018-2022). Sestavljajo jo 6 občin: Cerknica, Bloke, Postojna, Pivka, Loška dolina in Ilirska Bistrica. Pohvali se lahko z visoko kakovostjo življenja, ohranjeni naravi in biotski pestrosti, bogati kulturni dediščini, gozdovi, podpornimi institucijami, destinacijo Zeleni kras ipd. Večji izzivi v regiji pa so pomanjkanje delovnih mest, šibko urbano središče, odmaknjenost in slaba prometna povezanost (tudi javni prevoz) in strogi naravovarstveni režimi. Pomembni sektorji vključujejo lesno predelovalno industrijo, kmetijstvo, živinorejo in turizem, predvsem kraški in naravni turizem.

Dogovor za razvoj regije 2021-2027 je bil podpisan dne 18. 12. 2023. Vanj je bil uvrščen samo projekt PONI. Po delitvi sredstev med regijami v KRVS ima regija za DRR na voljo 17.832.132,59 € sredstev EKP (EU + SLO). Z dodatki Dogovora v letu 2025 so se vključili še projekti zelene infrastrukture, odvajanja in čiščenja odpadnih voda, mrežni podjetniški inkubator ter RCM in RCPS. Zadnji dodatek (št. 3) je bil podpisan 17. julija 2025. S tem bo v DRR umeščenih 9 projektov. Ostanek je posledica zmanjšanja projekta Občine Ilirska Bistrica.

Ostanek sredstev je 2.070.826,59 EUR.

Podatki so povzeti iz teritorialnih dialogov z RRA in upravičenci. Možno je manjše razhajanje pri vrednostih.

V letošnjem letu bo oddanih 7 vlog za NPO in ena v marcu 2026.



INFORMACIJE DRR

Skupno število projektov: 9

Skupna vrednost investicij: **21.692.239 EUR**

Skupna višina sofinanciranja (EU + SLO): **15.761.306 EUR**


Dodeljena sredstva KRVS: **17.832.132 EUR**

Ostanek: **2.070.826,59 EUR**

ČRPANJE SREDSTEV:

Leto	EU + SLO (EUR)
2024	290.240
2025	526.466
2026	6.232.766
2027	6.754.136
2028	1.957.698
2029	0
Skupaj	15.761.306

Skupna dinamika črpanja EU+SLO po letih (MIO EUR)



Projekt 1: Podjetniško usposabljanje v Prim.-notr. regiji

Nosilec projekta: RRA Zeleni kras

Specifični cilj: RS01.3. Krepitev trajnostne rasti in konkurenčnosti MSP ter ustvarjanje delovnih mest v MSP, med drugim s produktivnimi naložbami

Kratek opis: Projekt PONI je podjetniško usposabljanje oseb, ki želijo realizirati podjetniško idejo, s tem pa spodbujanje podjetništva. Je program 4 mesečnega podjetniškega usposabljanja oseb, ki želijo realizirati podjetniško idejo in jo ob pomoči mentorjev in vsebinskih usposabljanj ter svetovanj spremeniti v tržno zanimive produkte oziroma storitve. Cilj je v projektu usposobiti 106 oseb, od katerih se vsaj 31 (30 %) po zaključku registrira kot pravna oblika.


Obdobje izvedbe: **01.01.2024 – 31.01.2028**

Datum popolne projektne dokumentacije:

Datum oddaje popolne vloge za NPO:

Skupna vrednost investicije: 1.538.272 EUR

Višina sofinanciranja (EU + SLO): 1.538.272 EUR



Projekt 2: Mrežni podjetniški inkubator PNR- 4.FAZA

Nosilec projekta: Občina Postojna, partner v projektu: Občina Pivka

Specifični cilj: RS01.3. Krepitev trajnostne rasti in konkurenčnosti MSP ter ustvarjanje delovnih mest v MSP, med drugim s produktivnimi naložbami

Kratek opis: Ureditev dodatnih prostorov za mrežni podjetniški inkubator ter umestitev dodatnih vsebin, ki bi spodbujale razvoj podjetništva. Prenova in ureditev prostorov na štirih različnih lokacijah: POC Veliki otok, Kutinova hiša v jedru Postojne in dve lokaciji na Kolodvorski cesti v Pivki.

Obdobje izvedbe: **01.02.2026 – 30.09.2027**


Datum popolne projektne dokumentacije: **13.08.2025**

Datum izdaje gradbenega dovoljenja: **10.07.2025**

Datum oddaje popolne vloge za NPO: **10.10.2025**

Skupna vrednost investicije: 5.455.076 EUR

Višina sofinanciranja (EU + SLO): 4.446.834 EUR



Projekt 3: Opremljanje aglomeracije Rakek 2019

Nosilec projekta: Občina Cerknica

Specifični cilj: RS02.5. Spodbujanje dostopa do vode in trajnostnega gospodarjenja z vodnimi viri; odprava neskladij v aglomeracijah s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 2.000 PE.

Kratek opis: Investicijski posegi v naseljih Unec in Slivice, kjer se bo gradilo ca. 9769,10 m kanalizacijskega omrežja, od tega 2.641,20 m tlačnega voda.

Obdobje izvedbe: **01.07.2026 – 31.12.2028**

Datum popolne projektne dokumentacije: **01.09.2025**


Datum izdaje gradbenega dovoljenja: **30.09.2025**

Datum oddaje popolne vloge za NPO: **15.10.2025**

Skupna vrednost investicije: 5.502.429 EUR

Višina sofinanciranja (EU + SLO): 2.862.929 EUR

Dinamika črpanja EU+SLO (MIO EUR)



Projekt 4: Nadgradnja ČN Stari trg pri Ložu

Nosilec projekta: Občina Loška dolina

Specifični cilj: RS02.5. Spodbujanje dostopa do vode in trajnostnega gospodarjenja z vodnimi viri; odprava neskladij v aglomeracijah s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 2.000 PE

Kratek opis: Nadgradnja obstoječe čistilne naprave Stari Trg (novogradnja), saj je obstoječa čistilna naprava premajhne kapacitete za količino PE v aglomeraciji. Namen projekta je zagotoviti kapaciteto in stopnjo čiščenja čistilne naprave, ki bo zagotavljala zaščito podtalne vode na področju obravnavanih naselij ter s tem uskladiti stanje lokalne infrastrukture s sodobnimi evropskimi smernicami.

Obdobje izvedbe: **13.06.2024 – 31.12.2026**


Datum popolne projektne dokumentacije: **30.07.2025**

Datum izdaje gradbenega dovoljenja: **01.07.2025**

Datum oddaje popolne vloge za NPO: **30.08.2025**

Skupna vrednost investicije: 2.617.586 EUR

Višina sofinanciranja (EU + SLO): 1.876.368 EUR



Projekt 5: Opremljanje aglomeracije Ilirska Bistrica 2019

Nosilec projekta: Občina Ilirska Bistrica

Specifični cilj: RS02.5. Spodbujanje dostopa do vode in trajnostnega gospodarjenja z vodnimi viri; odprava neskladij v aglomeracijah s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 2.000 PE.

Kratek opis: Ureditev 5.900 m novih ali nadgrajenih cevi v javnem omrežju za zbiranje odpadne vode. Zagotovitev preko 98 % priključenosti objektov na kanalizacijsko omrežje v aglomeraciji Ilirska Bistrica. Priključitev dodatnih 455 prebivalcev na kanalizacijsko omrežje v aglomeraciji Ilirska Bistrica.

Obdobje izvedbe: **01.02.2026 – 10.10.2024**


Datum popolne projektne dokumentacije: **30.10.2025**

Datum izdaje gradbenega dovoljenja: **30.11.2025**

Datum oddaje popolne vloge za NPO: **30.11.2025**

Skupna vrednost investicije: 3.755.234 EUR

Višina sofinanciranja (EU + SLO): 2.506.088 EUR



Projekt 6: Zelene ureditve v Novi vasi

Nosilec projekta: Občina Bloke

Specifični cilj: RS02.7. Izboljšanje varstva in ohranjanja narave ter biotske raznovrstnosti in zelene infrastrukture, tudi v mestnem okolju, in zmanjšanje vseh oblik onesnaževanja.

Kratek opis: Zasaditev novih avtohtonih in sadnih dreves in postavitev zelene urbane opreme: Klopi, mize in drugi elementi, izdelane iz trajnostnih materialov. Ureditev šolskega eko vrtička z infrastrukturo za upravljanje in uporabo (lesene visoke grede, napeljave za zalivanje). Ureditev parka z novimi učilnicami na prostem. Vzpostavitev novega otroškega igrišča z varnim in stimulativnim okoljem za igro ter razvoj motoričnih in socialnih veščin otrok različnih starostnih skupin. Ureditev travnatega nogometnega igrišča z zelenimi tribunami. Izdelava »pump track« steze. Skupna površina okrog 20.050 m².

Obdobje izvedbe: **01.01.2027 – 31.12.2028**


Datum popolne projektne dokumentacije:

Datum oddaje popolne vloge za NPO: **01.03.2026**

Skupna vrednost investicije: 1.507.407 EUR

Višina sofinanciranja (EU + SLO): 1.235.580 EUR

Dinamika črpanja EU+SLO (MIO EUR)



Projekt 7: Ureditev zelene infrastrukture v Pivki

Nosilec projekta: Občina Pivka

Specifični cilj: RS02.7. Izboljšanje varstva in ohranjanja narave ter biotske raznovrstnosti in zelene infrastrukture, tudi v mestnem okolju, in zmanjšanje vseh oblik onesnaževanja.

Kratek opis: Parkovna ureditev, javna igrišča za otroke in mladostnike, zelene površine ob stavbah in športno rekreacijski park z zasaditvami in urbano opremo v skupni površini predvideno okrog 43.000 m².


Obdobje izvedbe: **01.01.2026 – 31.12.2027**

Datum popolne projektne dokumentacije: **18.08.2025**

Datum oddaje popolne vloge za NPO: **10.09.2025**

Skupna vrednost investicije: 977.077 EUR

Višina sofinanciranja (EU + SLO): 976.077 EUR



Projekt 8: RCM Zeleni kras

Nosilec projekta: RRA Zeleni kras

Specifični cilj: RS03.2 Razvoj in krepitev trajnostne, pametne in intermodalne nacionalne, regionalne in lokalne mobilnosti, odporne proti podnebnim spremembam, vključno z boljšim dostopom do omrežja TEN-T in čezmejno mobilnostjo.

Kratek opis: Vzpostavitev in delovanje Regijskega centra mobilnosti Zeleni kras, upravljanja trajnostne mobilnosti na regionalni ravni, sodelovanje in podpora nacionalni in lokalni ravni, dvig ozaveščenosti širše javnosti o pomenu trajnostne mobilnosti in sodelovanje v Evropskem tednu mobilnosti.


Obdobje izvedbe: **01.03.2025 – 31.03.2028**

Datum popolne projektne dokumentacije:

Datum oddaje popolne vloge za NPO: **15.07.2025**

Skupna vrednost investicije: 239.154 EUR

Višina sofinanciranja (EU + SLO): 239.154 EUR



Projekt 9: RCPS Zeleni kras

Nosilec projekta: RRA Zeleni kras

Specifični cilj: RS03.2 Razvoj in krepitev trajnostne, pametne in intermodalne nacionalne, regionalne in lokalne mobilnosti, odporne proti podnebnim spremembam, vključno z boljšim dostopom do omrežja TEN-T in čezmejno mobilnostjo

Kratek opis: Priprava strateškega dokumenta, katerega cilj je vzpostaviti učinkovit, varen in trajnosten prometni sistem na območju Primorsko-notranjske regije.


Obdobje izvedbe: **01.04.2025 – 01.09.2027**

Datum popolne projektne dokumentacije:

Datum oddaje popolne vloge za NPO: **15.07.2025**

Skupna vrednost investicije: 100.000 EUR

Višina sofinanciranja (EU + SLO): 80.000 EUR



Časovni seznam oddaje vlog za NPO

1. **15.07.2025** — *RCM Zeleni kras*
2. **15.07.2025** — *RCPS Zeleni kras*
3. **30.08.2025** — *Nadgradnja ČN Stari trg pri Ložu*
4. **10.09.2025** — *Ureditev zelene infrastrukture v Pivki*
5. **10.10.2025** — *Mrežni podjetniški inkubator PNR- 4.FAZA*
6. **15.10.2025** — *Opremljanje aglomeracije Rakek 2019*
7. **30.11.2025** — *Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda na območju aglomeracije Ilirska Bistrica*
8. **01.03.2026** — *Zelene ureditve v Novi vasi*