

POSAVSKA – Dogovor za razvoj regije (DRR) – povzetek aktualnega stanja na dan 5.11.2025


INFORMACIJE DRR

Skupno število projektov: 12

Skupna vrednost investicij: 28.066.718,41


Skupna višina sofinanciranja (EU + SLO): 21.785.667,34 EUR

Leto	Načrtovano črpanje (EUR)
2024	239.448,00
2025	312.008,00
2026	3.914.513,43
2027	10.534.212,23
2028	5.349.261,70
2029	1.436.223,98
Skupaj	21.785.667,34



Seznam projektov z datumi oddaje vlog za NPO

Naziv projekta	Datum oddaje popolne vloge za NPO
Podjetno nad izzive v Posavski regiji	
Regijski center mobilnosti Posavje	10.09.2025
Izgradnja proizvodnih prostorov za podjetniški inkubator	30.11.2025
Regionalna celostna prometna strategija Posavje	30.11.2025
Zelena ureditev splavarske promenade z mestnim parkom	31.03.2026
Zelene površine v Bistrica ob Sotli	31.03.2026
Kolesarska povezava D2 - Sevnica	01.04.2026
Zelene parkovne površine Brežic	30.06.2026
Tematski park: Živa podoba - revitalizacija cister	30.06.2026
Optimizacija vodovodnega sistema Brežice (Nadgradnja vodovodnega sistema Brežice)	30.06.2026
Zelene površine mesta Sevnica	31.08.2026
Optimizacija vodovodnega sistema Sevnica (Nadgradnja vodovodnega sistema Sevnica)	31.12.2026




Projekt 1: Podjetno nad izzive v Posavski regiji

Nosilec projekta: Regionalna razvojna agencija Posavje

Namen projekta PONI je podjetniško usposabljanje oseb, ki želijo realizirati podjetniško idejo. Projekt zajema nudenje vsebinskih podpornih aktivnosti, s katerimi se skupinam udeležencev v obdobju 4 mesecev zagotovi podporno podjetniško okolje, v katerem lahko uspešno razvijejo in realizirajo lastne poslovne ideje.

Ključni podatki:

Skupna vrednost investicije:	1.538.272,00 EUR
Višina sofinanciranja (EU + SLO):	1.538.272,00 EUR
Obdobje izvedbe:	01.01.2024 – 31.12.2028
Datum odločitve o podpori:	24. 04. 2024
Datum izdaje gradbenega dovoljenja:	/
Specifični cilj:	Krepitev trajnostne rasti in konkurenčnosti MSP ter ustvarjanje delovnih mest v MSP, med drugim s produktivnimi naložbami




Projekt 2: Kolesarska povezava D2 - Sevnica

Nosilec projekta: Občina Sevnica

Namen projekta je izgradnja in dogradnja kolesarske infrastrukture v občini Sevnica kot dela državnega kolesarskega omrežja, s čimer se spodbuja trajnostna mobilnost, varno kolesarjenje ter večja povezanost med naselji in javnim potniškim prometom. Projekt prispeva k zmanjšanju uporabe osebnih vozil in k spremembi potovalnih navad prebivalcev, ki bodo lahko vsakodnevne poti opravljali na okolju prijaznejši način - s kolesom, električnim kolesom ali v kombinaciji z javnim prevozom. Za izgradnjo približno 10,6 km novih kolesarskih poti se bo izboljšal dostop do varne in sodobne kolesarske infrastrukture za približno 1457 prebivalcev.

Ključni podatki:

Skupna vrednost investicije:	3.134.310,69 EUR
Višina sofinanciranja (EU + SLO):	2.870.376,79 EUR
Obdobje izvedbe:	01.01.2027 – 30.06.2029
Datum oddaje popolne vloge za NPO:	1.4.2026
Datum izdaje gradbenega dovoljenja:	/
Specifični cilj:	RSO3.2 Razvoj in krepitev trajnostne, pametne in intermodalne nacionalne, regionalne in lokalne mobilnosti, odporne proti podnebnim spremembam, vključno z boljšim dostopom do omrežja TEN-T in čezmejno mobilnostjo




Projekt 3: Izgradnja proizvodnih prostorov za podjetniški inkubator

Nosilec projekta: Mestna občina Krško

Namen projekta je izgradnja objekta za potrebe podjetniškega inkubatorja, s čimer se bodo vzpostavile nove uporabne površine inkubatorjev, namenjene izvajanju podjetniške dejavnosti in s tem zagotovili pogoji za razvoj in rast podjetij. Cilj: 1 podjetniški inkubator z velikostjo uporabnih površin za inkubiranje (pisarne) in velikost površine namenjene proizvodnim prostorom. Neto tlorisna površina objekta je 2.469,57 m².

Ključni podatki:

Skupna vrednost investicije:	5.954.483,67 EUR
Višina sofinanciranja (EU + SLO):	3.834.016,08 EUR
Obdobje izvedbe:	01.02.2026 – 31.12.2027
Datum oddaje popolne vloge za NPO:	30.11.2025
Datum izdaje gradbenega dovoljenja:	09.05.2025
Specifični cilj:	RS01.3. Krepitev trajnostne rasti in konkurenčnosti MSP ter ustvarjanje delovnih mest v MSP, med drugim s produktivnimi naložbami




Projekt 4: Optimizacija vodovodnega sistema Brežice (Nadgradnja vodovodnega sistema Brežice)

Nosilec projekta: Občina Brežice

Namen projekta je zmanjšati predvidoma 22,2% vrzel med povprečno triletno ravno trenutnih vodnih izgub ter zagotovitev rezervnega vodnega vira. Po izvedbi projekta bo 18.031 prebivalcev priključeno na izboljšan javni vodovod in novozgrajenih 34,5 km cevi v distribucijskem sistemu javnega vodovoda.

Ključni podatki:

Skupna vrednost investicije:	7.067.300,77 EUR
Višina sofinanciranja (EU + SLO):	5.023.911,14 EUR
Obdobje izvedbe:	30.09.2026 – 30.11.2028
Datum oddaje popolne vloge za NPO:	30.06.2026
Datum izdaje gradbenega dovoljenja:	30.01.2026
Specifični cilj:	RS02.5. Spodbujanje dostopa do vode in trajnostnega gospodarjenja z vodnimi viri; odprava neskladij v aglomeracijah s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 2.000 PE




Projekt 5: Optimizacija vodovodnega sistema Sevnica (Nadgradnja vodovodnega sistema Sevnica)

Nosilec projekta: Občina Sevnica

Namen projekta je dograditev vodovodnega sistema v občini Sevnica za zmanjšanje vodnih izgub ter zagotovitev rezervnega zajetja pitne vode iz vrtine DB-2/23. Naložba obsega izgradnjo približno 16,09 km novih cevovodov, kar bo izboljšalo oskrbo s pitno vodo za 10.720 prebivalcev. Z izvedbo projekta je predvideno 22,3-odstotno zmanjšanje vrzeli med povprečno triletno ravno trenutnih vodnih izgub in referenčno vrednostjo ILI 1,5.

Ključni podatki:

Skupna vrednost investicije:	3.116.839,68 EUR
Višina sofinanciranja (EU + SLO):	2.250.803,01 EUR
Obdobje izvedbe:	01.04.2027 – 30.06.2029
Datum oddaje popolne vloge za NPO:	31.12.2026
Datum izdaje gradbenega dovoljenja:	30.10.2026
Specifični cilj:	RS02.5. Spodbujanje dostopa do vode in trajnostnega gospodarjenja z vodnimi viri; odprava neskladij v aglomeracijah s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 2.000 PE




Projekt 6: Regionalna celostna prometna strategija Posavje

Nosilec projekta: Regionalna razvojna agencija Posavje

Namen izdelave regijske celostne prometne strategije je uvesti regionalno raven upravljanja s trajnostno mobilnostjo in tako zapolniti vrzel med lokalno in nacionalno ravno načrtovanja.

Ključni podatki:

Skupna vrednost investicije:	100.000,00 EUR
Višina sofinanciranja (EU + SLO):	80.000,00 EUR
Obdobje izvedbe:	01.03.2026 – 30.09.2027
Datum oddaje popolne vloge za NPO:	30.11.2025
Datum izdaje gradbenega dovoljenja:	/
Specifični cilj:	RSO3.2 Razvoj in krepitev trajnostne, pametne in intermodalne nacionalne, regionalne in lokalne mobilnosti, odporne proti podnebnim spremembam, vključno z boljšim dostopom do omrežja TEN-T in čezmejno mobilnostjo




Projekt 7: Regijski center mobilnosti Posavje

Nosilec projekta: Regionalna razvojna agencija Posavje

Namen vzpostavitve Regijskega centra mobilnosti (RCM) je zagotavljanje storitev, ki spodbujajo razvoj in uvajanje ukrepov trajnostne mobilnosti. Ti ukrepi prinašajo pozitivne učinke tako z ekonomskega kot okoljskega vidika, ki prispevajo k razvoju občin in uravnoteženi rabi prostora.

Ključni podatki:

Skupna vrednost investicije:	226.221,01 EUR
Višina sofinanciranja (EU + SLO):	226.221,01 EUR
Obdobje izvedbe:	01.05.2025 – 31.03.2028
Datum oddaje popolne vloge za NPO:	19.08.2025, dopolnitev 10.09.2025
Datum izdaje gradbenega dovoljenja:	/
Specifični cilj:	RSO3.2 Razvoj in krepitev trajnostne, pametne in intermodalne nacionalne, regionalne in lokalne mobilnosti, odporne proti podnebnim spremembam, vključno z boljšim dostopom do omrežja TEN-T in čezmejno mobilnostjo




Projekt 8: Zelene parkovne površine Brežic

Nosilec projekta: Občina Brežice

Cilj projekta je zagotovitev novih ter ureditev obstoječih javno dostopnih zelenih površin za kakovostno preživljanje prostega časa v naravi, sprostitve, rekreacijo, krepitev zdravega življenjskega sloga, druženje prebivalcev in spodbujanje socialnih stikov med njimi znotraj urbanega naselja. Fizični cilj investicije je ureditev zelene infrastrukture s površino območja 9.01 ha.

Ključni podatki:

Skupna vrednost investicije:	2.267.276,28 EUR
Višina sofinanciranja (EU + SLO):	2.138.337,71 EUR
Obdobje izvedbe:	01.10.2026 – 01.01.2029
Datum oddaje popolne vloge za NPO:	30.06.2026
Datum izdaje gradbenega dovoljenja:	30.06.2026
Specifični cilj:	RS02.7. Izboljšanje varstva in ohranjanja narave ter biotske raznovrstnosti in zelene infrastrukture, tudi v mestnem okolju, in zmanjšanje vseh oblik onesnaževanja




Projekt 9: Zelene površine mesta Sevnica

Nosilec projekta: Občina Sevnica

Projekt je usmerjen v izboljšanje in širitev zelene infrastrukture v urbanem okolju ter ozelenjevanje javnih površin, streh in vertikalnih fasad. Namenjen je izboljšanju kakovosti bivanja, dostopa do naravnih površin ter ozaveščanju lokalnega prebivalstva o pomenu trajnostnega urejanja prostora. Z izvedbo projekta bo 5.318 prebivalcev pridobilo dostop do novih ali prenovljenih zelenih površin, skupno pa se bo uredilo 2,01 ha območij.

Ključni podatki:

Skupna vrednost investicije:	1.089.108,20 EUR
Višina sofinanciranja (EU + SLO):	928.820,20 EUR
Obdobje izvedbe:	1.1.2027 – 30.03.2029
Datum oddaje popolne vloge za NPO:	31.08.2026
Datum izdaje gradbenega dovoljenja:	/
Specifični cilj:	RS02.7. Izboljšanje varstva in ohranjanja narave ter biotske raznovrstnosti in zelene infrastrukture, tudi v mestnem okolju, in zmanjšanje vseh oblik onesnaževanja




Projekt 10: Tematski park: Živa podoba - revitalizacija cister

Nosilec projekta: Občina Kostanjevica na Krki

Projekt obsega trajnostno prenovu območja okoli nekdanjega cistercijanskega samostana v Kostanjevici na Krki. Namenjen je izboljšanju odpornosti urbanih naselij na podnebne spremembe, ohranjanju kulturne dediščine ter vključevanju prebivalcev v urejanje prostora. Projekt zajema prenovu 3 ha zelenih površin, vzpostavitev krožne poti in izboljšanje dostopa do naravnih in kulturnih območij za okoli 1700 prebivalcev.

Ključni podatki:

Skupna vrednost investicije:	743.000,00 EUR
Višina sofinanciranja (EU + SLO):	723.000,00 EUR
Obdobje izvedbe:	01.01.2027 – 30.06.2029
Datum oddaje popolne vloge za NPO:	30.06.2026
Datum izdaje gradbenega dovoljenja:	30.06.2026
Specifični cilj:	RSO2.7. Izboljšanje varstva in ohranjanja narave ter biotske raznovrstnosti in zelene infrastrukture, tudi v mestnem okolju, in zmanjšanje vseh oblik onesnaževanja




Projekt 11: Zelena ureditev splavarske promenade z mestnim parkom

Nosilec projekta: Občina Radeče

Projekt celostno povezuje zelene površine v Radečah od šolskega griča do reke Save. Vključuje vzpostavitev urbanega sadovnjaka z zeliščnim vrtom, prenovno mestnega parka in ureditev trga s Plečnikovim spomenikom z zelenim paviljonom. Ob Savi bo urejena splavarska promenada z razgledno ploščadjo, zasaditvami in rekreacijskim parkom. Z izvedbo bo 1.741 prebivalcev pridobilo dostop do 1,6 ha novih oziroma prenovljenih zelenih površin.

Ključni podatki:

Skupna vrednost investicije:	2.129.308,71 EUR
Višina sofinanciranja (EU + SLO):	1.471.312,00 EUR
Obdobje izvedbe:	01.09.2026 – 31.12.2028
Datum oddaje popolne vloge za NPO:	31.03.2026
Datum izdaje gradbenega dovoljenja:	30.11.2025
Specifični cilj:	RSO2.7. Izboljšanje varstva in ohranjanja narave ter biotske raznovrstnosti in zelene infrastrukture, tudi v mestnem okolju, in zmanjšanje vseh oblik onesnaževanja



Projekt 12: Zelene površine v Bistrica ob Sotli

Nosilec projekta: Občina Bistrica ob Sotli

Projekt celovito ureja zelene površine v občini Bistrica ob Sotli z namenom izboljšanja ekološkega stanja, kakovosti bivanja in povezovanja naravnih struktur v urbanem okolju. Vključuje obnovo mokrišča kot učnega poligona, ureditev zelenic pri pokopališču ter vzpostavitev zelene povezovalne infrastrukture. Z izvedbo bo 197 prebivalcev pridobilo dostop do izboljšanih zelenih površin, skupno pa se bo uredilo 1,3 ha novih ali obnovljenih površin.

Ključni podatki:

Skupna vrednost investicije:	700.597,40 EUR
Višina sofinanciranja (EU + SLO):	700.597,40 EUR
Obdobje izvedbe:	01.04.2026 – 30.11.2027
Datum oddaje popolne vloge za NPO:	31.03.2026
Datum izdaje gradbenega dovoljenja:	28.02.2026
Specifični cilj:	RSO2.7. Izboljšanje varstva in ohranjanja narave ter biotske raznovrstnosti in zelene infrastrukture, tudi v mestnem okolju, in zmanjšanje vseh oblik onesnaževanja

