



REPUBLIKA SLOVENIJA
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Gregorčičeva ulica 20–25, 1000 Ljubljana

T: +386 1 478 1000

F: +386 1 478 1607

E: gp.gs@gov.si

<http://www.vlada.si/>

Številka: 30301-1/2026/2

Datum: 5. 2. 2026

**PROGRAM UKREPOV RAZVOJNIH SPODBUD NA
PODROČJU GOSPODARSKEGA, OKOLJSKEGA,
DRUŽBENEGA IN KULTURNEGA RAZVOJA TER RAZVOJA
ČLOVEŠKIH VIROV**

**(na podlagi 99. člena Zakona o obnovi, razvoju in
zagotavljanju finančnih sredstev, Uradni list RS, št. 131/23,
81/24, 109/24 in 57/25)**

februar 2026

VSEBINA

1. UVOD.....	3
2. ZAKONODAJNE SPREMEMBE IN SPREJEM PROGRAMOV ZA ODPRAVO POSLEDIC POPLAV.....	3
2.1 SPREMEMBE ZAKONODAJE	3
2.2 OCENA ŠKODE.....	5
2.3 PROGRAMI IN UKREPI OSTALIH MINISTRSTEV	6
2.4 VIRI FINANCIRANJA ODPRAVE POSLEDIC POPLAV	8
3. PRAVNE PODLAGE IN NAMEN PROGRAMA UKREPOV RAZVOJNIH SPODBUD NA PODROČJU GOSPODARSKEGA, OKOLJSKEGA, DRUŽBENEGA IN KULTURNEGA RAZVOJA TER RAZVOJA ČLOVEŠKIH VIROV	8
4. UPRAVIČENA OBMOČJA	10
5. POSTOPEK OPREDELITVE UKREPOV/PROJEKTOV – RAZVOJNIH SPODBUD	15
6. FINANČNI VIRI IN NAČRT FINANCIRANJA UKREPOV PROGRAMA	17
7. SEZNAM UKREPOV/PROJEKTOV RAZVOJNIH SPODBUD	19
8. VELJAVNOST PROGRAMA	50
9. SPREMLJANJE IZVAJANJA UKREPOV.....	50

1. UVOD

Republiko Slovenijo so dne 4. 8. 2023 prizadele poplave, ki zaradi obsega in škode, ki so jo povzročile, veljajo za eno najhujših naravnih nesreč v zgodovini države. Močno neurje, ki se je pričelo 3. avgusta, je povzročilo dolgotrajne in intenzivne padavine, ki so prizadele predvsem severozahodno, severovzhodno in osrednjo Slovenijo. Padavine so bile najmočnejše v predgorjih Julijskih Alp, v Ljubljanski kotlini in na Koroškem, kjer je padlo med 150 in 200 litrov dežja na kvadratni meter. Deroča voda je poplavela številna naselja, odnašala ceste in mostove, sprožali so se zemeljski plazovi. Prizadeti sta bili dve tretjini slovenskega ozemlja, škoda je nastala na cestni, energetski in bivalni infrastrukturi. Kot posledica naravne nesreče je bil aktiviran Državni načrt zaščite in reševanja pred poplavami. Na teren so bile poslane vse razpoložljive enote za reševanje, med njimi gasilci, policija, pripadniki Civilne zaščite, Slovenska vojska in številni prostovoljci.

Vlada Republike Slovenije se je na naravno nesrečo, ob koordiniranju takojšnjega odziva in odprave neposredne nevarnosti, odzvala z več zakonskimi predlogi in programi.

Med interventnimi ukrepi za odpravo posledic poplav so bili najpomembnejši tisti, ki so bili prioriteto namenjeni za pomoč prebivalcem, gospodarstvu in občinam, vključno s predplačili za obnovo stanovanjskih objektov, tehnično pomočjo pri obnovi poškodovanih hiš in objektov ter koordinacijo obnove.

2. ZAKONODAJNE SPREMEMBE IN SPREJEM PROGRAMOV ZA ODPRAVO POSLEDIC POPLAV

2.1 SPREMEMBE ZAKONODAJE

SPREMEMBE ZAKONA O ODPRAVI POSLEDIC NARAVNIH NESREČ (ZOPNN-F)
(Uradni list RS, št. 88/23 z dne 10. 8. 2023, spremembi 1. 9. 2023 in 20. 11. 2023)

S spremembo zakona, ki v osnovi določa pogoje in način uporabe sredstev proračuna pri odpravi posledic naravnih nesreč je bila med drugim uveljavljena določba, da lahko država financira vse intervencijske stroške občin, povečan je bil delež predplačil za hitre ukrepe iz 20 na 40 odstotkov predvidene škode, uveljavljene so bile subvencije za čakanje na delo zaradi višje sile v višini 80 %, hkrati so bili uveljavljeni amandmaji za odpravo posledic v kmetijstvu, predvidena pa je bila tudi možnost koriščenja dopusta za prostovoljce, ki so pomagali na prizadetih območjih. Navedeni zakon opredeljuje tudi postopek sprejema Programa odprave posledic naravne nesreče v primeru dogodka naravnih nesreč, na tej podlagi je bil kasneje sprejet *Program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi močnih neurij z večdnevni obilnim deževjem s poplavami in plazovi 4. avgusta 2023*.

ZAKON O INTERVENTNIH UKREPIH ZA ODPRAVO POSLEDIC POPLAV IN ZEMELJSKIH PLAZOV IZ AVGUSTA 2023 (ZIUOPZP) (Uradni list RS, št. 95/23 z dne 1. 9. 2023, spremembe 20.11.2023, 22.12.2023, 24.7.2024 in 27. 6. 2025)

Nov sprejet *Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023* je določil nujne interventne, sanacijske in preventivne ukrepe ter postopke za izvedbo in spremljanje teh ukrepov, vse vezane izključno na poplave z avgusta 2023. V okviru zakona so bile spremenjene številne določbe drugih zakonov ter določena odstopanja od teh določb. Opredeljeni so bili začasni ukrepi na področjih gradnje cest za občine, socialnega varstva, družinske politike, solidarnostne pomoči, zaposlovanja tujih delavcev, začasne porabe sredstev, energetske gospodarske javne infrastrukture in občinske javne infrastrukture, javnega naročanja, davčne politike, digitalne preobrazbe, kulture in medijev, uslužbenske zakonodaje, urejanja vodotokov, oprostitve plačila tiskovin, pravosodja in davčne izvršbe, sprejemanja donacij iz tujine, začasni ukrep solidarnostne delovne sobote, obveznega solidarnostnega prispevka, povračila izplačanih plač delavcem, ki odpravljajo posledice poplav in plazov pri delodajalcu, začasni ukrep na področju vzgoje in izobraževanja, sanacije in odprave posledic plazov in poplav, bančnih posojil, začasni ukrep ustanovitve Sklada za obnovo Slovenije, koordinacijsko organizacijske ukrepe in javno objavo podatkov.

ZAKON O OBNOVI, RAZVOJU IN ZAGOTAVLJANJU FINANČNIH SREDSTEV (ZORZFS) (Uradni list RS, št. 131/23 z dne 22. 12. 2023, spremembe 20. 9. 2024 , 20. 12. 2024 in 29. 7. 2025)

Z novim Zakonom o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev so bili opredeljeni razvojno naravnani ukrepi za celovito obnovo države. Zakon tako na eni strani določa ukrepe za **obnovo in razvoj**, na drugi strani pa ukrepe za zaščito proti poplavam in plazovom v prihodnje.

Zakon posega na mnoga področja, npr. na področje urejanja prostora, kmetijskih zemljišč, gradbenih zadev, davkov, nujnih ukrepov odstranjevanja posledic poplav. Cilj zakona je zagotoviti mehanizme za kakovostno in hitrejšo obnovo po poplavah 4. avgusta 2023, zagotoviti zaščito pred prihodnjimi naravnimi nesrečami ter trajno ureditev in razvoj.

Med drugim je zakon določil:

- vire za financiranje poplavalne obnove (začasno zvišanje davka od dohodkov pravnih oseb za tri odstotne točke na 22 odstotkov, začasni davek na bilančno vsoto bank in hranilnic, začasno uporabo čistega in bilančnega dobička Slovenskega državnega holdinga),
- ukrepe za gospodinjstva (jamstvo države za posojila gospodinjstev do 200.000 evrov za celotno glavnico in subvencija obresti v celoti, uvedba mobilnih terenskih enot centrov za socialno delo, izvzetje prejetih sredstev za pomoč po poplavah iz izvršb, financiranje, zdravstvenih ukrepov in storitev za zmanjševanje izpostavljenosti težkim kovinam in drugim strupenim snovem, prednostna obravnava pri dodelitvi finančnih spodbud Eko sklada, dodatno sofinanciranje programov duševnega zdravja in nudenja psihosocialne pomoči),
- ukrepe namenjene občinam (hitrejši gradbeni, prostorski in drugi administrativni postopki, povezani z obnovo in razvojem na prizadetih območjih, oprostitvev plačila komunalnega prispevka, stroški projektiranja in gradnje priključkov se financirajo iz sredstev za odpravo naravnih nesreč, podaljšanje veljavnosti gradbenega dovoljenja za največ dve leti, skrajšanje rokov, v katerih morajo pristojni izdati soglasja ali mnenja, hitrejši in poenostavljeni postopki javnega

naročanja, gradnja infrastrukture (na primer tretja razvojna os), javnih komunikacijskih omrežij in mobilnih 5G omrežij, sanacija na področju kulturne dediščine, vzpostavitev centra za ravnanje z onesnaženimi zemljinami, financiranje sanacije osuševalnih in javnih namakalnih sistemov, gradnja vodne infrastrukture itd.

- ukrepe za kmete (obnova poškodovanih gozdnih cest, sanacija kmetijskih zemljišč, gradnja nadomestitvenih kmetijskih objektov, poroštvena shema za kredite in subvencija pogodbene obrestne mere, gradnja mokrih zadrževalnikov za potrebe namakanja kmetijskih zemljišč itd.)
- ukrepe za gospodarstvo (spodbujanje investicij, poroštvena shema za kredite in subvencija 30 odstotkov obresti, prednostna obravnava pri dodelitvi finančnih spodbud Eko sklada itd.)

USTANOVITEV SLUŽBE VLADE ZA OBNOVO, SVETA VLADE ZA OBNOVO IN DELOVNE SKUPINE ZA KOORDINACIJO OBNOVE

Za koordinacijo interventnih ukrepov za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov 4. avgusta je vlada ustanovila *Službo Vlade Republike Slovenije za obnovo po poplavah in plazovih*, kot samostojno vladno telo. Služba nudi organizacijsko, strokovno in drugo pomoč pri delovanju vlade in usklajevanju dela ministrstev v zvezi z odpravo posledic poplav in plazov. Ob tem koordinira delo nevladnih in humanitarnih organizacij, občin in drugih subjektov v zvezi z odpravo posledic poplav in plazov, usmerja in spremlja uresničevanje sprejetih sklepov, ukrepov in aktivnosti različnih akterjev ter po potrebi oblikuje predloge za njihovo učinkovitejše uresničevanje. V sklopu službe na prizadetih območjih deluje državna tehnična pisarna, ki nudi svetovanje, strokovno in tehnično pomoč pri obnovi poškodovanih hiš in objektov, ki so bila prizadeta v poplavah. Kot svetovalno telo vladi je bil ustanovljen tudi *Svet Vlade Republike Slovenije za obnovo (SVRSO)* kot strokovno posvetovalno telo Vlade, za katero pripravlja strokovne podlage in ji svetuje pri oblikovanju ukrepov na področju obnove po naravnih nesrečah ter razvijanju odpornosti nanje. Za operativno usmerjanje, koordinacijo in vodenje izvajalcev veljavnih ukrepov in nalog pri sanaciji na ravni resorjev je bila ustanovljena še *Delovna za koordinacijo obnove po poplavah*, ki jo sestavljajo državni sekretarji in predstavniki različnih resorjev, vključenih v obnovo po poplavah.

2.2 OCENA ŠKODE

Škoda zaradi posledic naravnih nesreč se skladno z zakonodajo prične ocenjevati na podlagi sklepa Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje (URSZR). URSZR je 10. avgusta 2023 pričela z ocenjevanjem škode na stvareh zaradi posledic močnih neurij z večdnevni obilnim deževjem na širšem območju Republike Slovenije. Škodo na stvareh v občinah so ocenjevale občinske komisije, škodo v gozdovih je ocenjeval Zavod za gozdove Slovenije, škodo na državnih cestah in železnici Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, škodo na vodotokih Direkcija Republike Slovenije za vode, škodo v gospodarstvu Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport. Škodo na kulturni dediščini je ocenil Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

Končna ocena škode neposredne škode na stvareh zaradi močnih neurij z večdnevni obilnim deževjem s poplavami in plazovi 4. avgusta 2023 na območjih Dolenjske, Gorenjske, Koroške, Ljubljanske, Notranjske, Podravske, Pomurske, Posavske, Severnoprimske, Vzhodnoštajerske, Zahodnoštajerske in Zasavske regije je bila s strani Vlade Republike Slovenije potrjena s sklepom št. 84400-14/2023/7 z

dne 25. 10. 2023 in dopolnjena s sklepom št. 84400-14/2023/13 z dne 18. 1. 2024. Skladno s tem znaša skupna ocena neposredne škode **2.999.802.159,20 EUR**.

Od tega znaša škoda:

- na kmetijskih zemljiščih 70.952.570 EUR,
- v gozdovih 1.669.972 EUR,
- na delno uničenih in uničenih stavbah 384.772.203 EUR,
- škoda na stavbah 118.920.630 EUR,
- na gradbeno-inženirskih objektih 489.938.994 EUR,
- na vodotokih 1.322.389.093 EUR,
- na gozdnih cestah 42.814.041 EUR,
- na državnih cestah 80.349.243 EUR,
- na javni železniški infrastrukturi 9.847.210 EUR,
- na živalih 1.278.735 EUR,
- na kulturni dediščini 90.714.349 EUR,
- na opremi in zalogi v kmetijstvu in ribištvi 5.196.781 EUR,
- v gospodarstvu 384.556.865 EUR,
- na strojih, opremi in zalogah v društvih in ustanovah 2.584.153 EUR.

2.3 PROGRAMI IN UKREPI OSTALIH MINISTRSTEV

Programi in ukrepi, vezani na obnovo po poplavah se izvajajo v okviru različnih ministrstev in v okviru Službe vlade za obnovo. Po podatkih Ministrstva za finance skupna vrednost vseh programov in aktivnosti za obdobje 2023–2028 znaša 3.566 milijonov EUR. Največja programa po obsegu in višini sredstev sta *Program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi močnih neurij z večdnevno obilnim deževjem s poplavami in plazovi 4. avgusta 2023*, ki ga je pripravilo Ministrstvo za naravne vire in prostor (v nadaljevanju: MNVP) v vrednosti 2.391 milijonov EUR in *Program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi poplav 4. avgusta 2023 na področju državne cestne in železniške infrastrukture*, ki se izvaja v okviru Ministrstva za infrastrukturo v vrednosti 640 milijonov EUR. Velik obseg sredstev je zagotovljen tudi za Program odprave posledic škode v gospodarstvu Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport v višini 230 milijonov EUR.

PROGRAM MINISTRSTVA ZA NARAVNE VIRE IN PROSTOR

Ministrstvo za naravne vire in prostor je na podlagi Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč pripravilo *Program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi močnih neurij z večdnevno obilnim deževjem s poplavami in plazovi 4. avgusta 2023*. Program je bil pripravljen z namenom financiranja obnove stvari, za katere sredstva za vzdrževanje zagotavlja MNVP ali organ v njegovi sestavi, za izgradnjo geotehničnih objektov in obnovo stvari, za katere so upravičene do sredstev za odpravo posledic nesreč občine, obnovo stvari, za katere je upravičena do sredstev za odpravo posledic nesreč oseba javnega prava, katere ustanovitelj ali soustanovitelj je država ali občina, obnovo stvari, za katere so upravičene do sredstev za odpravo posledic nesreč osebe zasebnega prava ter obnovo posebnih objektov – kulturnih spomenikov. Priloga programa je *Program sanacije vodne infrastrukture odporne na podnebne spremembe*, pripravljen po sektorjih vodotokov (sektor Sava, Drava ...), ki opredeljuje odseke posameznih vodotokov predvidenih za sanacijo, ocenjeno vrednost projektov sanacije itd. Za izvedbo ukrepov na ravni programa kot celote sta bili zagotovljeni 2 milijardi EUR. Za izvedbo nujnih ukrepov za preprečitev povečanja že nastale škode in

zavarovanje življenj in premoženja prebivalstva pri odpravi posledic, nastalih ob poplavah je bil predhodno pripravljen že *Predhodni program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi poplav*, ki je vseboval predhodno oceno neposredne škode pri posameznem upravičencu, predlog višine dodelitve sredstev posameznemu upravičencu ter predlog nujnih ukrepov pri odpravi posledic nesreče. Predhodni program odprave posledic nesreče je nato postal sestavni del programa odprave posledic nesreč. Na podlagi določil predhodnega programa so bila omogočena izplačila predplačil sredstev lokalnim skupnostim največ do višine 40 % predhodne ocene neposredne škode. Občinam je bilo po predhodnem programu dodeljeno 218.595.868 EUR.

PROGRAM MINISTRSTVA ZA INFRASTRUKTURO

Ministrstvo za infrastrukturo je pripravilo *Program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi poplav 4. avgusta 2023 na področju državne cestne in železniške infrastrukture*. Pred tem je bil pripravljen tudi predhodni program, ki je obravnaval nujne ukrepe za preprečitev povečanja že nastale škode in zavarovanje življenj in premoženja prebivalstva pri odpravi posledic in je predstavljal izhodišča za pripravo programa. Kot nujni ukrepi predhodnega programa so bili opredeljeni ukrepi, ki se nanašajo na začetek izvedbe sanacijskih ukrepov in geotehničnih ukrepov za zavarovanje stvari ali začasnih sanacij zemeljskih plazov, usadov, premostitvenih in drugih objektov za preprečitev nadaljnjega ogrožanja ali izvedbo potrebnih geološko-geotehničnih raziskav in izdelavo projektne dokumentacije, zagotavljanje nemotene uporabe oziroma delovanja poškodovanih infrastrukturnih sistemov, zagotovitev varne prevoznosti cest in potrebnih dostopov, dela za preprečitev nastajanja nadaljnje škode na objektih infrastrukturnih sistemov in dela za povrnitev infrastrukturnih sistemov v prvotno stanje, dela za vzpostavitev polne funkcionalnosti infrastrukturnih sistemov. Na tej podlagi so bili v programu opredeljeni ukrepi ločeno za cestno in železniško infrastrukturo, ki se preko Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo namenijo za:

- stroške intervencije in vzpostavitve prevoznosti (ceste in železnica),
- gradnjo državnih cest z naslova naravne nesreče in izvedbo ukrepov za ohranitev standarda, kot je bil pred ujmo ter na prizadetih območjih za gradnjo bolj odporne cestne infrastrukture na ekstremne vremenske razmere v prihodnosti,
- ukrepe za namen odprave posledic naravnih nesreč na javni železniški infrastrukturi,
- vzpostavitev varne prevoznosti na železnicah ter po posameznih projektih (npr. Sanacija tira Sava-Litija - naravne nesreče).

UKREPI OSTALIH MINISTRSTEV

Za financiranje obnove so svoje ukrepe ali programe pripravila tudi ostala ministrstva. Kot navedeno, je Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport pripravilo obsežen program za pomoč gospodarstvu, Ministrstvo za javno upravo za namen povrnitve škode pri društvih in ustanovah, Ministrstvo za kmetijstvo in prehrano za obnovo gozdnih cest, Ministrstvo za digitalno preobrazbo za gradnjo odprte širokopasovne infrastrukture, Finančna uprava Republike Slovenije za predplačilo za obnovo stanovanj in pomoč za samozaposlene, Ministrstvo za kulturo za urejanje okolice kulturnih in gradnje objektov za varno hrambo premične kulturne dediščine, Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo za urejanje degradiranega okolja ter Ministrstvo za solidarno prihodnost za obnovo javnih socialno varstvenih ustanov. Prav tako so

programe ali ukrepe pripravila še Ministrstvo za obrambo, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje ter Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije.

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je program za urejanje degradiranega okolja na podlagi 79. člena ZORZFS sprejelo z Odlokom o določitvi degradiranega okolja in programa ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja na območju vrtcev, šol in javnih igrišč v občinah Črna na Koroškem, Mežica, Prevalje, Ravne na Koroškem in Dravograd (Uradni list RS, št. 4/25) in so ukrepi že v izvajanju.

2.4 VIRI FINANCIRANJA ODPRAVE POSLEDIC POPLAV

Viri za pokrivanje stroškov odprave posledic poplav so naslednji:

- Integralna sredstva državnega proračuna;
- Sredstva Solidarnostnega sklada Evropske unije (EU);
- Kmetijska sredstva EU (iz kmetijske rezerve EU za leto 2024 je bilo zagotovljenih 8,6 milijona EUR za nujno finančno pomoč pri ublažitvi premoženjske škode na kmečkih in poslovnih stavbah ter kmetijskih zemljiščih);
- Sredstva iz Načrta za okrevanje in odpornost in kohezijske politike (določena sredstva so se preusmerila za sanacijo po poplavah, pri čemer so bili projekti usmerjeni v zeleni prehod, digitalno preobrazbo in krepitev odpornosti) ter
- Sredstva Sklada za obnovo (začasni davek na bilančno vsoto bank in hranilnic, začasno zvišanje stopnje davka od dohodkov pravnih oseb, uporaba čistega in bilančnega dobička Slovenskega državnega holdinga, donacije itd.).

Največji vir financiranja bo predvidoma novoustanovljeni Sklad za obnovo, v katerega se bo po načrtih do leta 2029 nateklo za 1.983 milijonov EUR, sledi Solidarnostni sklad EU v okviru katerega je Slovenija upravičena do 428 milijonov EUR.

3. PRAVNE PODLAGE IN NAMEN PROGRAMA UKREPOV RAZVOJNIH SPODBUD NA PODROČJU GOSPODARSKEGA, OKOLJSKEGA, DRUŽBENEGA IN KULTURNEGA RAZVOJA TER RAZVOJA ČLOVEŠKIH VIROV

Pomembna novost, ki jo je uvedel Zakon o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev je bila usmerjenost zakona v obdobje po tem, ko bodo prva intervencije na terenu zaključene. Če so spremembe zakonov in programi, sprejeti takoj po naravni nesreči, naslavljali interventne ukrepe, namenjene takojšnji sanaciji nastale škode, so bili z novim zakonom opredeljeni razvojno naravnani ukrepi za celovito obnovo države. Cilj sprejetja novega zakona je bil zagotoviti pripravo ukrepov, ki jih prizadeta območja najbolj potrebujejo za nadaljnji razvoj, ki je bil v pomembni meri okrnjen zaradi obsežnosti in posledic poplav. Zakon tako na eni strani določa ukrepe za **obnovo in razvoj**, na drugi strani pa ukrepe za zaščito proti poplavam in plazovom v prihodnje.

V 99. členu ZORZFS določa, da »z namenom odprave posledic naravnih nesreč in spodbujanja regionalnega razvoja na prizadetih območjih vlada sprejme program ukrepov razvojnih spodbud na področju gospodarskega, okoljskega, družbenega in kulturnega razvoja ter razvoja človeških virov. Program ukrepov razvojnih spodbud pripravi ministrstvo, pristojno za regionalni razvoj, v sodelovanju z ministrstvom, pristojnim za finance. S programom se določijo ukrepi, časovni in finančni okvir ukrepov

ter spremljanje izvajanja programa. O izvajanju programa ukrepov razvojnih spodbud ministrstvo, pristojno za regionalni razvoj, najmanj enkrat letno poroča vladi.«

Nadalje 99. člen določa še, da

»– ukrepe razvojnih spodbud izvajajo ministrstva, regionalne razvojne agencije, območna razvojna partnerstva in javni skladi.

– so upravičenci do spodbud lahko občine, pravne osebe javnega in zasebnega prava ter fizične osebe, ki opravljajo registrirano dejavnost.

– se za ukrepe razvojnih spodbud, določene s programom ukrepov razvojnih spodbud, upravičenci izberejo na podlagi javnega razpisa, v skladu s predpisi s področja javnih financ.

– kadar imajo ukrepi značaj državnih pomoči, se dodeljujejo v skladu s predpisi, ki urejajo dodeljevanje državnih pomoči. Merila in pogoji dodeljevanja državnih pomoči se določijo v programu ukrepov razvojnih spodbud.«.

S spremembo ZORZFS-C (Uradni list RS, št. 57/25 z dne 29. 7. 2025) sta bila zgornjim določilom dodana še dva nova odstavka, in sicer:

»(3) S sredstvi, zagotovljenimi za ukrepe razvojnih spodbud, se lahko financirajo tudi investicije v stvarno premoženje, ki je v lasti države.« in

»(6) Ne glede na prejšnji odstavek se sredstva za ukrepe razvojnih spodbud iz tretjega odstavka tega člena zagotovijo brez javnega razpisa.«.

Sprememba omogoča, da se v okviru programa lahko financirajo tudi investicije v stvarno premoženje v lasti države, pri čemer se sredstva v navedenem primeru zagotovijo brez javnega razpisa.

Hkrati zakon zagotavlja vire za izvedbo ukrepov po tem zakonu ter izvedbo ukrepov po Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN-F) in Zakonu o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP).

Na podlagi določila 99. člena ZORZSF je **namen** Programa ukrepov razvojnih spodbud na področju gospodarskega, okoljskega, družbenega in kulturnega razvoja ter razvoja človeških virov

odprava posledic naravnih nesreč in spodbujanje regionalnega razvoja na upravičenih področjih.

Glede na povzročeno škodo je obseg sredstev, ki jih je potrebno zagotoviti za celovito sanacijo prizadetih območij za Republiko Slovenijo, tudi ob pomoči virov EU in zagotovitvi dodatnih novo uvedenih namenskih virov, velik finančni zalogaj. Potrebe so mnogotere in različne, viri pa omejeni. Zato je za namen doseganja učinkovitosti ukrepov programa in doseganja samega namena programa sredstva smiselno nameniti območjem, ki so bila zaradi naravne nesreče najbolj prizadeta.

4. UPRAVIČENA OBMOČJA

Vlada Republike Slovenije je 25. 10. 2023 sprejela sklep s katerim je potrdila Končno oceno škode na stvareh zaradi posledic močnih neurij z večdnevni obilnim deževjem s poplavami in plazovi 4. avgusta 2023, ki jo je dne 18. 10. 2023 verificirala Državna komisija za ocenjevanje škode po naravnih in drugih nesrečah (Sklep Vlade Republike Slovenije št. 84400-14/2023/7 z dne 25. 10. 2023).

Sestavni del končne ocene sta Prilogi 1 in 2, kjer je izkazan pregled neposredne škode na stvareh po regijah in občinah (kmetijska zemljišča, gozd, delno uničene in uničene stavbe, delna škoda na stavbah, gradbeno-inženirski objekti, vodotoki, gozdne ceste in državne ceste) ter pregled škode na opremi in zalogi v kmetijstvu in ribištvi ter v gospodarstvu.

Kot upravičena območja za sofinanciranje na podlagi Programa ukrepov razvojnih spodbud na področju gospodarskega, okoljskega, družbenega in kulturnega razvoja ter razvoja človeških virov so določene občine iz Priloge 1 Končne ocene škode na stvareh zaradi posledic močnih neurij z večdnevni obilnim deževjem s poplavami in plazovi 4. avgusta 2023. Upravičenih občin je 171 in so prikazane v Tabeli 1:

Tabela 1

Zaporedna številka	Občina
1	Črnomelj
2	Metlika
3	Mirna
4	Mokronog-Trebelno
5	Novo mesto
6	Šentrupert
7	Trebnje
8	Žužemberk
9	Bled
10	Bohinj
11	Cerklje na Gorenjskem
12	Gorenja vas-Poljane
13	Gorje
14	Jesenice
15	Jezersko
16	Kranj
17	Kranjska Gora
18	Naklo
19	Preddvor
20	Radovljica

21	Šenčur
22	Škofja Loka
23	Tržič
24	Železniki
25	Žiri
26	Žirovnica
27	Črna na Koroškem
28	Dravograd
29	Mežica
30	Mislinja
31	Muta
32	Podvelka
33	Prevalje
34	Radlje ob Dravi
35	Ravne na Koroškem
36	Ribnica na Pohorju
37	Slovenj Gradec
38	Vuzenica
39	Brezovica
40	Dobropolje
41	Dobrova-Polhov Gradec
42	Dol pri Ljubljani
43	Domžale
44	Grosuplje
45	Horjul
46	Ig
47	Ivančna Gorica
48	Kamnik
49	Kočevje
50	Komenda
51	Kostel
52	Litija
53	Ljubljana
54	Logatec
55	Loški Potok
56	Lukovica
57	Medvode
58	Mengeš
59	Moravče
60	Osilnica
61	Sodražica
62	Šmartno pri Litiji
63	Trzin

64	Velike Lašče
65	Vodice
66	Vrhnika
67	Cerknica
68	Postojna
69	Cirkulane
70	Dornava
71	Gorišnica
72	Hajdina
73	Juršinci
74	Kidričevo
75	Majšperk
76	Markovci
77	Ormož
78	Ptuj
79	Središče ob Dravi
80	Sveti Andraž v Slov. goricah
81	Trnovska vas
82	Videm
83	Zavrč
84	Žetale
85	Apače
86	Beltinci
87	Cankova
88	Črenšovci
89	Gornja Radgona
90	Gornji Petrovci
91	Grad
92	Križevci
93	Kuzma
94	Lendava
95	Ljutomer
96	Moravske Toplice
97	Murska Sobota
98	Puconci
99	Radenci
100	Razkrižje
101	Rogašovci
102	Sveti Jurij ob Ščavnici
103	Tišina
104	Veržej
105	Brežice
106	Kostanjevica na Krki

107	Krško
108	Sevnica
109	Bovec
110	Cerkno
111	Idrija
112	Kanal
113	Kobarid
114	Tolmin
115	Vipava
116	Benedikt
117	Cerkvenjak
118	Duplek
119	Hoče-Slivnica
120	Kungota
121	Lenart
122	Lovrenc na Pohorju
123	Makole
124	Maribor
125	Oplotnica
126	Pesnica
127	Poljčane
128	Rače-Fram
129	Ruše
130	Selnica ob Dravi
131	Slovenska Bistrica
132	Starše
133	Sveta Ana
134	Sveta Trojica v Slovenskih goricah
135	Sveti Jurij v Slovenskih goricah
136	Šentilj
137	Bistrica ob Sotli
138	Braslovče
139	Celje
140	Dobrna
141	Gornji Grad
142	Kozje
143	Laško
144	Ljubno
145	Luče
146	Mozirje
147	Nazarje
148	Podčetrtek
149	Polzela

150	Prebold
151	Radeče
152	Rečica ob Savinji
153	Rogaška Slatina
154	Rogatec
155	Slovenske Konjice
156	Solčava
157	Šentjur
158	Šmarje pri Jelšah
159	Šmartno ob Paki
160	Šoštanj
161	Štore
162	Tabor
163	Velenje
164	Vitanje
165	Vojnik
166	Vransko
167	Zreče
168	Žalec
169	Hrastnik
170	Trbovlje
171	Zagorje ob Savi

Pri izvajanju investicijskih projektov na teh območjih je zaradi različne stopnje onesnaženosti tal s težkimi kovinami kadmijem, cinkom in svincem potrebno upoštevati Odredbo o razvrstitvi območij občin Črna na Koroškem, Mežica, Prevalje, Ravne na Koroškem in Dravograd v stopnje obremenjenosti okolja zaradi onesnaženosti tal z nevarnimi snovmi (Uradni list RS, št. 94/24) ter Odredbo o razvrstitvi območja Mestne občine Celje v stopnje obremenjenosti okolja zaradi onesnaženosti tal z nevarnimi snovmi (Uradni list RS, št. 103/23) - onesnaženost s kadmijem, svincem, cinkom, in sicer na način, da bo potrebno upoštevati ustrezna ravnanja pri načrtovanju ter izvajanju projektov, s katerimi se bo zagotavljala varnost in zdravje za prebivalce ter da se ne bo povzročalo poslabšanje stanja ter obremenitev okolja (tekom izvajanja del ter po zaključku le-teh, vključno z načinom ravnanja onesnažene zemljine ter določanja vrste odpadka, ukrepi za zaščito pred prašenjem, ukrepi pri prevozihi,...).

Pri izvajanju vseh ukrepov v okviru Programa (tako javnih razpisov kot neposrednih investicij) je potrebno sistematično upoštevati cilja zmanjševanja ranljivosti na prihodnje naravne nesreče ter krepitve dolgoročne odpornosti investicij, zlasti glede umeščanja v prostor in zasnove infrastrukture (poplavna ogroženost, plazovitost, ekstremni vremenski pojavi). Ta zahteva se mora odraziti v razpisni dokumentaciji pri ukrepih 1–3 ter v investicijski oziroma projektni dokumentaciji pri neposrednih dodelitvah sredstev (ukrepi 4–8). Pri tem se lahko kot referenčni strokovni okvir uporabijo tudi Tehnične smernice Evropske komisije za podnebno odpornost infrastrukture (t. i. climate proofing, 2021–2027) ter druge relevantne nacionalne in strokovne podlage.

5. POSTOPEK OPREDELITVE UKREPOV/PROJEKTOV – RAZVOJNIH SPODBUD

Kmalu po sprejetju ZORZFS je ministrstvo, ki je skladno z zakonom skupaj z Ministrstvom za finance odgovorno za pripravo programa, t.j. Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj (v nadaljevanju: MKRR), z namenom v programu - ob obnovi po poplavah - kar se da učinkovito nasloviti tudi vidik regionalnega razvoja, ter z željo, da bi z izvedenimi ukrepi sledili potrebam na terenu, na obe najbolj prizadeti regiji, Koroško in Savinjsko (oziroma njuni regionalni razvojni agenciji), naslovilo poziv k opredelitvi potreb oziroma projektnih predlogov za pripravo ukrepov razvojnih spodbud na področju gospodarskega, okoljskega, družbenega in kulturnega razvoja ter razvoja človeških virov. MKRR je s tem pridobilo seznam projektov in vsebin, ki jih navedeni regiji opredelujeta kot posebej pomembne za nadaljnji razvoj in se kot taki nanašajo na različna področja.

Koroška regija se je odzvala s predlogom ukrepov z več identificiranimi projektnimi predlogi v skupni ocenjeni vrednosti 472 milijonov EUR. Savinjska regija je posredovala nabor ukrepov v okviru katerih je identificiranih več projektnih predlogov v skupni ocenjeni vrednosti 104 milijone EUR.

V naslednji fazi je MKRR v proces zasnove ukrepov programa povabilo vsa ministrstva, pristojna za odločanje in oblikovanje politik na 5 področjih, kot jih opredeljuje 99. člen ZORZSF (področje gospodarskega, okoljskega, družbenega in kulturnega razvoja ter razvoja človeških virov). To so Ministrstvo za finance, MNVP, Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, Ministrstvo za solidarno prihodnost, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstvo za infrastrukturo, Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo ter Ministrstvo za zdravje. V proces so bili ves čas vključeni tudi Služba Vlade Republike Slovenije za obnovo po poplavah in plazovih, Kabinet predsednika Vlade Republike Slovenije ter Delovna skupina za koordinacijo obnove po poplavah.

Resorjem je bil uvodoma posredovan nabor predlaganih ukrepov, kot sta jih predlagali obe regiji, s pozivom, da se vsako od ministrstev do predlogov opredeli, in zlasti, da presodi, ali je z vidika zastavljene politike ministrstva smiselno vključiti predlagane ukrepe, ali modifikacije le-teh, v nov program. Ob tem so bila ministrstva pozvana tudi k novim predlogom ukrepov, v kolikor bi ocenila, da jih je smiselno vključiti v program. Z vsakim ministrstvom so bila naknadno opravljena usklajevanja glede zasnove vsebine ukrepov, opredelitve potencialnih upravičencev, vrste upravičenih stroškov časovnice izvedbe ter finančnega okvira. Prav tako je pri vsakem od predlogov bilo treba opredeliti vidik odprave posledic poplav, skladno z namenom programa. Pripravljen seznam projektnih predlogov je nato pregledala Delovna skupina za koordinacijo obnove po poplavah.

Ker sta regiji mestoma opredelili posamezne projektne predloge zelo konkretno in celovito, v določenih primerih pa zgolj kot niz projektnih aktivnosti z zelo ohlapno zastavljeno vsebino in okvirno podano oceno vrednosti projektnega predloga, je bilo potrebno ukrepe primerno uokviriti in definirati. Hkrati je MKRR preverilo ujemanja projektnih predlogov z vsebinami sprejetih regionalnih razvojnih programov in ugotovilo, da je v vsebinskem smislu navezavo vsebine in predlaganih aktivnosti na vsebine RRP 2021–2027 mogoče najti za vsakega izmed 10 projektnih predlogov pri posamezni regiji. Pri zasnovi ukrepov je bilo posebno pozornost potrebno nameniti tudi temu, da predlagani ukrepi ne bi podvajali že obstoječih ukrepov ministrstev, in da se v okviru ukrepov naslovi potrebe, ki jih ostali ukrepi ne naslavlajo. Ker so sredstva omejena, nabor predlaganih ukrepov s strani regij pa je širok in finančno obsežen, je

bilo potrebno tudi na podlagi izhodišč zastavljenih politik posameznega resorja, odgovornega za posamezno področje, opredeliti prioritete, ki se zrcalijo v končnem naboru ukrepov programa.

Ob sprejemu ZORZFS je četrti odstavek 99. člena določal, da »se za ukrepe razvojnih spodbud, določene s programom ukrepov razvojnih spodbud, upravičenci izberejo na podlagi javnega razpisa, v skladu s predpisi s področja javnih financ«. Vendar je bilo v postopku identifikacije potreb na območjih občin, ki so jih poplave najbolj prizadele ugotovljeno, da je v okviru področja družbenega razvoja potrebno izvesti projekte tako na zdravstvenem, kot na socialnem področju, saj so za nadaljnji razvoj prizadetih območij, spričo zelo slabih razmer, nujno potrebni. Vendar so bili tako identificirani projekti ob takrat veljavni dikciji četrtega odstavka, ki je predvidel javni razpis kot edini način dodelitve sredstev, neizvedljivi. Identificirani projektni predlogi so se nanašali na vlaganja v infrastrukturo bolnišnic, centrov za reševanje in zaščito ali domov za ostarele, torej ustanov, katerih ustanovitelj ali lastnik je država. Država kot lastnik in ustanovitelj skrbi tako za nove investicije na omenjenih področjih, kot za investicijsko vzdrževanje. Glede na velike potrebe na eni strani, in omejene vire za izvedbo potrebnih investicij na navedenih področjih na drugi strani je zato bilo v okviru širše spremembe ZORZFS smiselno dodati možnost, da se razvojna sredstva, katerih dodelitev omogoča 99. člen ZORZFS, v primeru, da je lastnik infrastrukture država, lahko zagotovijo brez javnega razpisa, torej z neposredno dodelitvijo sredstev projektu oziroma ministrstvu za izvedbo projekta.

Na tej podlagi program predvideva izvajanje ukrepov/projektov na dva načina:

- Javni razpis, ki ga izvede pristojno ministrstvo
- Neposredna dodelitev sredstev za izvedbo projekta.

6. FINANČNI VIRI IN NAČRT FINANCIRANJA UKREPOV PROGRAMA

Zap. Št.	Vir/Postavka	Ukrep/Projekt	Ministrstvo	Način izvedbe	2025	2026	2027	2028	Skupaj
1.	Sklad za obnovo, PP xxxxxx	MVI - Sklad za obnovo - Program ukrepov razvojnih spodbud na podlagi 99. člena ZORZFS - Sofinanciranje investicij v vrtnice in osnovno šolstvo	Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje	Javni razpis		5.000.000,00	15.000.000,00	20.000.000,00	40.000.000,00
2.	Sklad za obnovo, PP xxxxxx	MGTS - Sklad za obnovo - Program ukrepov razvojnih spodbud na podlagi 99. člena ZORZFS - Ureditev javne turistične infrastrukture	Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport	Javni razpis		0,00	4.500.000,00	5.500.000,00	10.000.000,00
3.	Sklad za obnovo, PP xxxxxx	MKRR - Sklad za obnovo - Program ukrepov razvojnih spodbud na podlagi 99. člena ZORZFS - Ureditev javne infrastrukture poslovnih con za krepitev odpornosti na naravne nesreče	Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj	Javni razpis		10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	20.000.000,00
4.	Sklad za obnovo, PP xxxxxx	MZ - Sklad za obnovo - Program ukrepov razvojnih spodbud na podlagi 99. člena ZORZFS - Splošna bolnišnica Slovenj Gradec: Izgradnja novega objekta SB Slovenj Gradec – Klostir	Ministrstvo za zdravje	Neposredna dodelitev sredstev		1.800.000,00	6.000.000,00	20.000.000,00	27.800.000,00
5.	Sklad za obnovo, PP xxxxxx	MSP - Sklad za obnovo - Program ukrepov razvojnih spodbud na podlagi 99. člena ZORZFS - Prizidek k enoti Koroškega doma starostnikov v Slovenj Gradcu	Ministrstvo za solidarno prihodnost	Neposredna dodelitev sredstev		1.300.000,00	2.400.000,00	3.100.000,00	6.800.000,00

6.	Sklad obnovo, xxxxxx	za PP	MSP - Sklad za obnovo - Program ukrepov razvojnih spodbud na podlagi 99. člena ZORZFS - Gradnja objekta CUDV Črna na Koroškem	Ministrstvo za solidarno prihodnost	Neposredna dodelitev sredstev		700.000,00	2.300.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00
7.	Sklad obnovo, xxxxxx	za PP	MSP - Sklad za obnovo - Program ukrepov razvojnih spodbud na podlagi 99. člena ZORZFS - Gradnja in ureditev Varstveno delovnega centra SAŠA ter gradnja in ureditev bivalnih enot	Ministrstvo za solidarno prihodnost	Neposredna dodelitev sredstev		750.000,00	1.700.000,00	2.400.000,00	4.850.000,00
8.	Sklad obnovo, xxxxxx	za PP	MSP - Sklad za obnovo - Program ukrepov razvojnih spodbud na podlagi 99. člena ZORZFS - Izgradnja novega doma za starejše občane DVO Velenje – enota Mislinja	Ministrstvo za solidarno prihodnost	Neposredna dodelitev sredstev		800.000,00	6.000.000,00	12.700.000,00	19.500.000,00
Skupaj							20.350.000,00	47.900.000,00	66.700.000,00	134.950.000,00

7. SEZNAM UKREPOV/PROJEKTOV RAZVOJNIH SPODBUD

Ukrep št. 1 – Sofinanciranje investicij v vrtce in osnovno šolstvo

Vrsta podpore:	Sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnih šolah
Ministrstvo:	Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje
Izvajalec ukrepa:	Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje
Namen ukrepa (vključno z vidikom odprave posledic naravne nesreče):	Namen izvedbe javnega razpisa za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnih šolah izhaja iz dejstva, da spadajo vrtci in šole med temeljno javno infrastrukturo, ki mora zagotavljati pogoje za normalno delovanje na področju vzgoje in izobraževanja. Pristojnost za zagotavljanje pogojev spada v okvir nalog občin, ki pa same pogosto nimajo dovolj sredstev, zato je sofinanciranje s strani države nujno. Zlasti to velja za prizadeta območja v poplavah, ki zaradi velikih investicij pri odpravljanju posledic škode nimajo zadostnega prostega investicijskega potenciala, zato brez zunanje pomoči ne zmorejo same zagotavljati potrebnih sredstev. Ostali nameni sofinanciranja investicij v vrtce in osnovne šole so še: – Zagotavljanje varnosti otrok in zaposlenih (poškodovani objekti predstavljajo nevarnost, potrebno je zagotoviti ustrezne pogoje za varno bivanje in delo). – Psihosocialna podpora otrokom in družinam (obnovljeni vrtci in šole niso le stavbe, temveč prostori varnosti, socializacije in psihološke opore). – Preventivna in kakovostna obnova zmanjša stroške prihodnjih sanacij, oz. zagotavlja energetske učinkovite, potresno in vremensko bolj odporne stavbe. – Sofinanciranje v vzgojno izobraževalne objekte je investicija v človeški kapital prihodnosti. Investicije bodo imele zelo pozitiven vpliv tudi na splošne vidike doseganja skladnega regionalnega razvoja na oškodovanih območjih, med njimi: – Dvig kakovosti življenja in privlačnosti okolja za mlade družine. Kakovostna predšolska in šolska infrastruktura je eden ključnih dejavnikov pri odločitvi mladih družin, ali bodo ostale v regiji ali se iz nje

	odselile. Z investicijami v vrtce in šole se povečuje privlačnost območij za priselitev novih prebivalcev, kar zmanjšuje demografski upad in spodbuja lokalni razvoj. – Enake možnosti za otroke ne glede na geografsko lego. Posodobitev šol in vrtcev zmanjšuje regionalne razlike v dostopu do kakovostne vzgoje in izobraževanja. To neposredno prispeva k večji socialni koheziji in pravičnosti. – Kadrovski razvoj in dolgoročna krepitev človeškega kapitala. Kakovostno izobraževanje na lokalni ravni pomeni boljše izhodišče za nadaljnje šolanje in večje možnosti za zaposlitev. Območja s sodobnimi vzgojno-izobraževalnimi ustanovami lažje razvijajo lastni človeški kapital, kar dolgoročno povečuje konkurenčnost in gospodarski potencial. – Ustvarjanje delovnih mest in gospodarski multiplikativni učinki. Investicije v gradnjo, obnovo in opremo šol ter vrtcev neposredno ustvarjajo delovna mesta v gradbeništvu, obrtništvu in dobaviteljskih verigah. Posredno pa boljši pogoji za vzgojitelje in učitelje prinašajo dolgoročno zaposlitveno stabilnost v regiji. Vsaka investicija v javno infrastrukturo ima multiplikativen učinek na lokalno gospodarstvo. – Zmanjšanje dnevnih migracij in obremenjenosti večjih urbanih središč. Če so šole in vrtci v lokalnem okolju ustrezno razviti, starši in otroci niso prisiljeni migrirati v večja središča. To pomeni manjši pritisk na prometno infrastrukturo, manj stroškov in več časa, ki ga prebivalci preživijo v lokalnem okolju. – Krepitev družbene povezanosti in lokalne identitete. Šole in vrtci niso le prostori za učenje, temveč tudi središča družbenega in kulturnega življenja. Investicije v te objekte prispevajo k večji družbeni povezanosti, krepitvi lokalne identitete in participacije prebivalcev v skupnosti. Njihova obnova krepi pripadnost, vrača življenje v skupnost in spodbuja ljudi, da ostanejo na prizadetem območju.
Vrste naložb/Upravičeni stroški:	Sofinanciranje načrtovanih projektov za investicije v predšolsko in osnovnošolsko vzgojo oziroma v objekte vrtcev in osnovnega šolstva v občinah, ki sodijo med upravičena območja po Programu ukrepov razvojnih spodbud na področju gospodarskega, okoljskega, družbenega in kulturnega razvoja ter razvoja človeških virov in se izberejo na podlagi javnega razpisa/javnega poziva. Sofinancirajo se investicije v: – rekonstrukcije – in/ali novogradnje objektov vrtcev in osnovnega šolstva, ki se izvajajo na podlagi pridobljenega gradbenega dovoljenja, zaradi zagotavljanja manjkajočih površin in

	prostorov in/ali zagotavljanja statične in potresne varnosti objektov. Upravičeni stroški: – Stroški gradbeno - obrtniških in instalacijskih (GOI) del, ki nastanejo ob izvedbi rekonstrukcije in/ali novogradnje objektov vrtcev in osnovnega šolstva. – Stroški projektne dokumentacije in opreme (opcijsko, vendar bo posledično možno izbrati manj projektov za sofinanciranje). Pred izvedbo JR je potrebno ugotoviti potrebe upravičencev in pripraviti analizo za izvedbo JR, zato bodo občine pozvane, da sporočijo načrtovane in potrebne investicije. Obseg sofinanciranja se bo določil na podlagi pridobljenih podatkov.
Upravičenci:	Občine
Okvirna višina sredstev:	40.000.000,00 EUR
Vir financiranja:	Sklad za obnovo, PP xxxxxx
Oblika financiranja:	Nepovratna sredstva/javni razpis
Časovni okvir izvajanja:	– Priprava in objava JR: 2026 – Izbor projektov, izdaja sklepov in pogodb, pričetek sofinanciranja: julij 2026. – Izvajanje in sofinanciranje projektov: avgust 2026 – oktober 2028. Opomba: Nekatere investicije se bodo zaključile do novembra 2028, nekatere pa ne. V vsakem primeru se bo sofinanciranje zaključilo v letu 2028. Iz tega razloga se sofinancirajo GOI dela, ko dosežejo višino odobrenih sofinancerskih sredstev, se le-ta izplačujejo sproti, na podlagi izstavljenih računov izvajalca, do višine odobrenih sredstev.

Ukrep št. 2 – Ureditev javne turistične infrastrukture

Vrsta podpore:	Sofinanciranje investicij za ureditev javne turistične infrastrukture
Ministrstvo:	Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport
Izvajalec ukrepa:	Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport
Namen (vključno z vidikom odprave posledic naravne nesreče):	Vremenske razmere in neprimerna poselitev sta glavna vzroka, ki vplivata na dolgoročno ogroženost in nastalo škodo zaradi dolgotrajnih neurij in poplav. To pomeni, da bi škoda na infrastrukturi in objektih, ob primernem prostorskem načrtovanju, lahko bila precej manjša. Javni razpis za obnovo turistične infrastrukture bo namenjen odpravi posledic poplav, obnovi poplavljenih turističnih področij ter izboljšanju razmer na področju javne turistične infrastrukture za krepitev odpornosti na morebitne prihodnje naravne nesreče. Javni razpis za turistično infrastrukturo, ki ga ministrstvo sicer že izvaja na območju celotne Slovenije, je primerna osnova za nadgradnjo v smeri zgoraj opisanih ciljev. Namen izvedbe javnega razpisa: – obnova poplavljenе turistične infrastrukture na območjih, kjer je bila le-ta v poplavih avgusta 2023 poškodovana, – krepitev obstoječe javne turistične infrastrukture za preprečitev škode, ki jo lahko povzročijo možne naravne nesreče v prihodnje, – spodbujanje regionalnega razvoja na podlagi vlaganj v investicije v javno turistično infrastrukturo v regiji, ki se sooča z razvojnimi težavami, – nova in posodobljena javna turistična infrastruktura bo imela med drugim pozitiven vpliv na ohranjanje in ustvarjanje novih delovnih mest, spodbujanje podjetništva, dvig lokalnih prihodkov, privabljanje novih obiskovalcev, krepitev lokalne identitete in kulturne dediščine, izboljšanje kakovosti življenja ter splošno konkurenčnost regije. Sredstva bodo namenjena: – sanaciji poškodovane javne turistične infrastrukture:

	○ poškodovana javna turistična infrastruktura (če je mogoča obnova na obstoječi lokaciji), ○ nadomestitev poškodovane javne turistične infrastrukture na območju, ki ni poplavno ogroženo območje, – vlaganjem v obstoječo nepoškodovano, oziroma novo javno turistično infrastrukturo, z možnostjo ustreznih protipoplavnih zaščit: ○ nova javna turistična infrastruktura na območju, ki ni poplavno ogroženo območje.
Vrste naložb/Upravičeni stroški:	Upravičene bodo investicije, skladno z zgoraj opisanim namenom in cilji, na področjih vlaganj v javno turistično infrastrukturo, med katero štejejo: – urbani parki in druge zelene javne površine v poselitvenih območjih in zelene javne površine na poselitvenih in neposelitvenih območjih, – plaže in obale morja, rek, jezer, ribnikov in drugih vodnih površin, – druga naravna dediščina, valorizirano v turizmu, – turistične znamenitosti, – parkirne površine v bližini dostopnih poti in turističnih znamenitosti, vključno s sanitarijami in drugo podporno turistično infrastrukturo na ali ob parkirnih površinah (npr. prostori za shranjevanje, garderobe), – označevalne table, oprema za podajanje interaktivnih vsebin s področja turizma in oznake za usmerjanje, informiranje ali promocijo turističnih znamenitosti, – sprehajalne poti, tematske poti, planinske poti, dostopne poti¹ do turističnih znamenitosti, – razgledne površine, tematske ogledne površine, površine za oddih, rekreacijo in igro, informativne in označevalne površine na mejah varovanih ali zavarovanih območij ali v poselitvenih območjih znotraj njih, – javni pitniki vode in vodnjaki naravne vode. Upravičeni stroški: – stroški gradnje in opreme: ○ stroški gradnje: pripravljalna dela z izjemo nakupa zemljišč, gradbena in inštalacijska dela (GOI dela), postavitve, dobava in montaža,

¹ Upravičene so zgolj dostopne poti, ki so namenjene pešcem/pohodnikom/sprehajalcem.

	○ stroški investicij v opremo in druga opredmetena osnovna sredstva (vključno z dobavo, postavitvijo in montažo): ▪ investicije neposredno v javno turistično infrastrukturo (oprema za ureditev javne turistične infrastrukture, označevanje in urejanje turističnih privlačnosti in znamenitosti, osvetlitev turistične infrastrukture, razgledne površine, površine za sprostitev...), ▪ investicije v spremljajočo infrastrukturo (sanitarije, garderobe, investicije v infrastrukturo za zagotavljanje trajnostne mobilnosti, računalniška, digitalna in IT oprema za delovanje javne infrastrukture ali izboljšanje njene privlačnosti in dostopnosti itd.), ▪ investicije v opremo za izboljšanje turistične ponudbe, vezane na izvajanje turističnih produktov na ali ob javni turistični infrastrukturi (informacijske in vstopne točke, športni rekviziti v javni prosti rabi (npr. plezalne stene, fitnes na prostem, druga oprema za aktivni oddih...), osnovna oprema za premično gostinsko ponudbo (npr. stojnice za gostince, ponudbo kmetij in lokalnih obrtnikov in umetnikov, oprema za sprostitev in sedenje obiskovalcev), oprema za kulturne, kulinarčne in druge prireditve oz. dogodke, druga oprema za izboljšanje turistične ponudbe in oblikovanje turističnih produktov na javnih površinah.
Upravičenci:	Občine na upravičenih območjih
Okvirna višina sredstev:	10.000.000,00 EUR

Vir financiranja:	Sklad za obnovo, PP xxxxxx
Oblika financiranja:	Nepovratna sredstva na podlagi izvedbe javnega razpisa, višina sofinanciranja: 80 %
Časovni okvir izvajanja:	– Priprava JR: marec 2026 – Objava JR: september 2026 – Izbor projektov in sklepi: december 2026 – Izvajanje projektov: 2027–2028 – Zaključek projektov 31. 12. 2028

Ukrep št. 3 – Ureditev javne infrastrukture poslovnih con za krepitev odpornosti na naravne nesreče

Vrsta podpore:	Sofinanciranje investicij v gradnjo in posodobitev javne infrastrukture poslovnih con
Ministrstvo:	Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj
Izvajalec ukrepa:	Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj
Namen (vključno z vidikom odprave posledic naravne nesreče):	Poslovna infrastruktura je bila v poplavah v avgustu 2023 močno prizadeta. Obseg nastale škode v gospodarstvu zaradi poplav avgusta 2023 po uradnih ocenah znaša okvirno 400 milijonov EUR, posredna škoda, ki so jo utrpela podjetja je še precej višja. Največji delež škode je bilo povzročene zaradi uničenih strojev in opreme, zalog ter izpada prihodka zaradi nezmožnosti obratovanja. Mnoga podjetja, ki so bila prizadeta, se nahajajo na območjih poslovnih con, ki so zaradi specifične lege v bližini vodotokov, ali manka izvedenih protipoplavnih ukrepov posebej v nevarnosti, tudi v primeru morebitnih novih poplav. Javni razpis za sofinanciranje investicij v gradnjo in posodobitev javne infrastrukture poslovnih con bo namenjen: – sofinanciranju ukrepov za izboljšanje varnosti pred poplavami v obstoječih poslovnih conah, – sofinanciranju gradnje javne infrastrukture za ureditev nadomestne lokacije poslovne cone (prestavitev cone iz poplavno ogroženega območja na poplavno varno lokacijo), – sofinanciranju gradnje javne infrastrukture za ureditev poslovnih con na poplavno varnih območjih.

	Ukrep bo prispeval k večanju odpornosti poslovne infrastrukture na nepredvidene vremenske dogodke. Urejena poslovna infrastruktura ima pomembno vlogo pri ohranjanju in zagotavljanju nadaljnega gospodarskega razvoja na prizadetih območjih, zlasti to velja za večja podjetja, ki so pomemben zaposlovalec in generirajo visoko dodano vrednost na zaposlenega ter visoke prihodke. Zato je pomembno, da se jim za nadaljnji razvoj in obstoj na oškodovanih območjih, s pomočjo sredstev iz programa ukrepov, zagotovi nemoteno delovanje in obstanek tudi v primeru morebitnih bodočih poplav. Investicije na področju poslovne infrastrukture prav tako pomenijo dodatno spodbudo za lokalno gospodarstvo, saj privabljajo nova podjetja in vlagatelje kar pomeni ustvarjanje novih delovnih mest, zmanjšanje brezposelnosti in povečanje kupne moči prebivalstva v regiji. Na ta način se krepi podjetniško okolje, zagotavlja se lažji vstop na trg za lokalna podjetja in startupe, kar spodbuja inovacije in diverzifikacijo gospodarstva. Prisotnost podjetij v poslovnih conah spodbuja tudi razvoj spremljajočih storitev (logistika, gostinstvo, izobraževanje, itd.), kar vodi v širši gospodarski razvoj regije. Ob tem se povečuje tudi lokalna poraba in krepi davčna osnova občin.
Vrste naložb/Upravičeni stroški:	Predmet javnega razpisa je: – sofinanciranje ukrepov za izboljšanje varnosti pred poplavami v obstoječih poslovnih conah – sofinanciranje gradnje javne infrastrukture za ureditev nadomestne lokacije poslovne cone (prestavitev cone iz poplavno ogroženega območja na poplavno varno lokacijo), – sofinanciranje gradnje javne infrastrukture za ureditev poslovnih con na poplavno varnih območjih. Upravičeni stroški: – Gradbeno-obrtniška in instalacijska (GOI) dela, – Nakup nezazidanih zemljišč, – Storitve zunanjih izvajalcev (investicijska dokumentacija, projektna dokumentacija, strokovni nadzor).
Upravičenci:	občine
Okvirna višina sredstev:	20.000.000,00 EUR

Vir financiranja:	Sklad za obnovo, PP xxxxxx
Oblika financiranja:	Nepovratna sredstva/javni razpis
Časovni okvir izvajanja:	– Priprava JR: marec 2026 – Objava JR: september 2026 – Izbor projektov in sklepi: december 2026 – Izvajanje projektov: 2027–2028 – Zaključek projektov 31. 12. 2028

Ukrep št. 4 – Splošna bolnišnica Slovenj Gradec: Izgradnja novega objekta SB Slovenj Gradec – Klošter

Vrsta podpore:	Financiranje investicije izgradnja novega objekta SB Slovenj Gradec - Klošter
Ministrstvo:	Ministrstvo za zdravje
Izvajalec ukrepa:	Ministrstvo za zdravje, Urad Republike Slovenije za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu
Namen (vključno z vidikom odprave posledic naravne nesreče):	Objekti zdravstvene infrastrukture so ključni objekti splošnega družbenega pomena. Poslopje SB Slovenj Gradec sestavljata dve stavbi, in sicer stavba imenovana »klošter«, in stavba kirurškega oddelka. Kot del SB Slovenj Gradec predstavljata nepogrešljiv del sistema zaščite, reševanja in delovanja javnih služb tako v normalnih razmerah, kot v času naravnih nesreč in drugih kriznih situacij. Objekta sta v izredno slabem stanju in ne ustrezata sodobnim funkcionalnim, varnostnim in tehničnim standardom. Zaradi nadaljnega zagotavljanja nujnih zdravstvenih storitev ter bodočega razvoja zdravstvene dejavnosti v Koroški regiji, s tem pa tudi zmanjševanja tveganja za zdravje in življenje ljudi v času naravnih nesreč kot so npr. poplave, je investicija v izgradnjo novega objekta nujna. Prebivalci v Koroški statistični regiji so bili v letu 2023 v povprečju stari 45,1 leta, kar je leto dni več od povprečja v Sloveniji. Delež prebivalcev, starih 65 let ali več, je bil četrti najvišji med regijami (23,2 %), delež mlajših od 15 let pa pod povprečjem (14,4 %). Glede na demografske projekcije pa lahko v naslednjih letih pričakujemo še višji delež prebivalcev starejših od 65 let, ki so tudi največji uporabnik zdravstvenih storitev, zlasti specialističnih zdravstvenih obravnav, hospitalizacij in dolgotrajne oskrbe.

	V tem kontekstu je ključno, da je zdravstvena infrastruktura, ki je temelj delovanja zdravstvenega sistema in ima ključno vlogo pri zagotavljanju kakovostne, dostopne in trajnostne oskrbe, pripravljena tako na prihajajoče demografske izzive, kot na morebitne prihodnje naravne katastrofe. Te so spričo klimatskih sprememb, kot dokazujejo dogodki v avgustu 2023, tudi v Koroški regiji vse pogostejše. Iz delnega regijskega načrta Zaščite in reševanja ob poplavah v Koroški regiji (številka: 8421-38/2024-1-DGZR z dne 12. 12. 2024) izhaja, da je kar 6 od 12 občin uvrščenih v 5 razred ogroženosti, med njimi tudi Mestna občina Slovenj Gradec, kar pomeni zelo veliko stopnjo ogroženosti. Prav tako lahko iz ocen ranljivosti in tveganj za zdravje zaradi podnebnih sprememb ugotovimo, da napovedi kažejo, da lahko v bodoče pričakujemo povečano jakost in pogostost izjemnih padavin in s tem verjetnost za poplave in plazove. Gre za dogodke, ki neposredno vplivajo na povečano število obravnav in hospitalizacij, tako zaradi neposrednih izrednih vremenskih dogodkov, kot tudi posledic, ki jih spremljajo (npr. poškodbe, večja nevarnost črevesnih nalezljivih bolezni, obravnave in hospitalizacije zaradi onesnaženih virov pitne vode,...). Iz izkušenj vemo, da intenzivnejše, obsežnejše in dolgotrajnejše poplave lahko povzročijo tudi verižne nesreče, med katerimi so problematične predvsem prekinitve transportnih poti. Iz tega naslova je ključno, da je vsa potrebna zdravstvena infrastruktura tako za prebivalstvo regije, kot za reševalne ekipe in druge osebe, ki se nahajajo na območju (turisti,...), na voljo v regiji. Ob tem je regija v poplavah avgusta 2023 utrpela obsežno škodo na vseh področjih javne, gospodarske in zasebne infrastrukture, kar je še zaostriło potrebo po celoviti obnovi in krepitvi odpornosti regije kot celote. V luči naravne nesreče se je ponovno pokazala ključna vloga kritične državne infrastrukture v času izrednih razmer. Žal pa so objekti SB Slovenj Gradec, tako kloster kot tudi kirurški objekt, ki predstavljajo nepogrešljiv del sistema zaščite, reševanja in delovanja javnih služb v kriznih situacijah, v izredno slabem stanju in ne ustrezata sodobnim funkcionalnim, varnostnim in tehničnim standardom. Glede na vlogo kritične bolnišnične infrastrukture v sistemu kriznega odzivanja je jasno, da je novogradnja nujna in upravičena za financiranje (v celoti) iz namenskih sredstev za odpravo posledic poplav, saj gre za neposredno infrastrukturo, ki je v času naravnih nesreč ključna za delovanje države. Urad Republike Slovenije za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu izvaja investicije v zdravstvu v skladu s prioritetami, pri čemer ima za večkratnik razpoložljivih sredstev investicijskih dokumentacij za izvedbo potrebnih razvojnih projektov. Proračunska sredstva UNKIZ so zelo
--	---

	omejena, potrebe po investicijah na področju zdravstva so velike, država je pri poplavni obnovi veliko pozornosti namenjala odpravljanju posledic na premoženju lokalnih skupnosti ter fizičnih oseb, manj na državnem premoženju. Zato je UNKIZ zainteresiran, da se projekt pripozna kot ključna razvojna spodbuda za regijo, spričo zelo slabih razmer v SB Slovenj Gradec. Na podlagi uvrstitve v program bo UNKIZ lahko izpeljal investicijo v nadgradnjo zdravstvene infrastrukture v Koroški regiji. Koroška regija je tudi sicer glede na dostopnost do zdravstvenih storitev (ki neposredno vpliva na kakovost življenja prebivalcev) pod slovenskim povprečjem. Dva glavna vzroka za to sta: – pomanjkanje zdravstvenih kapacitet (infrastruktura in oprema), – pomanjkanje kadra in opreme, kar dodatno obremenjuje obstoječe zdravstvene delavce. Investicije v zdravstveno infrastrukturo pa niso zgolj naložbe v zdravje ljudi, temveč pomenijo tudi zagotavljanje enakega dostopa do zdravstvenih storitev in s tem izboljšanja življenjskih pogojev. To pa mora biti na primerljivem nivoju biti zagotovljeno vsem prebivalcem Republike Slovenije, neodvisno od tega, v kateri regiji živijo. Predmetna investicija bo imela izrazito pozitiven vpliv na doseganje skladnejšega regionalnega razvoja Koroške regije, zlasti z: – Izboljšanjem dostopnosti do zdravstvenih storitev. Nova stavba bo omogočila prebivalcem regije enakopravno zdravstveno obravnavo, primerljivo z bolj razvitimi območji. S tem se zmanjšujejo razlike v dostopu do temeljnih javnih storitev. – Višjo kakovostjo zdravstvene oskrbe. Nova infrastruktura pomeni sodobno zdravstveno opremo, boljše pogoje za zdravstveno osebje ter višjo raven varnosti pacientov. To prispeva k višji kakovosti zdravljenja in boljšim zdravstvenim izidom. – Ustvarjanjem delovnih mest in privabljanje strokovnega kadra. Sodobna bolnišnica povečuje privlačnost regije za zdravnike, medicinske sestre in druge strokovnjake, ki se sicer pogosto selijo v mesta, kjer so pogoji za delo boljši. Zaposlovanje visoko usposobljenega kadra spodbuja dvig ravni znanja in priložnosti tudi na drugih področjih. – Gospodarsko-multiplikativnimi učinki. Gradnja in delovanje bolnišnice ustvarjata povpraševanje po lokalnih storitvah (gradbeništvo, vzdrževanje, prehrana, čiščenje, dobavitelji medicinske opreme). To spodbuja rast lokalnega gospodarstva in ustvarja nova delovna mesta tudi izven zdravstva. – Zadrževanjem in privabljanjem novih prebivalcev v regijo. Kakovostna zdravstvena infrastruktura je ključna za odločitev prebivalcev, ali bodo ostali v regiji. Nova bolnišnica povečuje privlačnost območja za mlajše
--	--

	družine ter zmanjšuje trend odseljavanja v razvitejša središča. – Zmanjševanjem razvojnih razlik. Manj razvite regije pogosto zaostajajo prav pri zdravstveni infrastrukturi. Z gradnjo nove bolnišnice se zmanjšujejo razlike v primerjavi z bolj razvitimi območji in uresničuje cilj uravnoteženega dostopa do temeljnih javnih storitev. – Krepitevijo dolgoročne stabilnosti skupnosti. Nova bolnišnica je strateška investicija v odpornost regije, zlasti v primeru naravnih nesreč. Zagotavlja trajno in kakovostno oskrbo, pripravljenost na krizne razmere ter dolgoročno stabilnost in vzdržnost zdravstvenega sistema, vključno z vzpostavitvijo ustreznih kapacitet za nujno medicinsko pomoč. Objekt klošter Zaradi starosti in dotrajanosti je bilo po poplavih na objektu klošter opravljenih več strokovnih pregledov ter sanitarno zdravstvena presoja, na podlagi česar je bilo ugotovljeno, da stanje objekta več ne ustreza zahtevanim zakonskim predpisom, predvsem iz naslednjih razlogov: – konstrukcija objekta je neprimerna in ni več varna za uporabo; – prišlo je do zamakanja nosilnih sten in temeljev; – prostori so neprimerni za nadaljnjo zdravstveno oskrbo (vlaga, plesen, poškodovani napeljavi itd.); –časne rešitve niso dolgoročno vzdržne. Objekt klošter je dotrajan do te mere, da ob vsakem večjem naliivu prihaja do vdora meteornih vod. Objekt ima stara lesena okna, ki ne tesnijo, zato prepuščajo vodo in veter, kar dodatno poslabšuje pogoje za delo in varnost zaposlenih ter uporabnikov storitev. Objekt nima ustreznega toplotnega ovoja, zaradi česar je energetsko izjemno potraten. Na več mestih odpada omet. Ob zadnjih neurjih so bili poškodovani energetski vodi, kar vodi v motnje v delovanju vitalnih sistemov. V objektu se kljub neustreznim prostorskim pogojem še vedno izvajajo ključne dejavnosti, med drugim mikrobiološka dejavnost, ki zahteva strogo kontrolirane pogoje, ki pa jih glede na stanje ne moremo zagotoviti. Med drugim zaradi prostorske stiske ne moremo zagotoviti razdelitve laboratorija na izolirnico in molekularni del, ter prostorov za gojenje gliv. Prav tako so neprimerni prostori za osebje in ne zagotavljajo osnovnih standardov za delo in počitek. Endoskopska dejavnost je trenutno locirana v prostorih, kjer ni mogoče optimalno zagotoviti ustrezne ločitve čistih in nečistih poti, zato je nujno zagotoviti ločene prostore. Poleg tega so obstoječe elektro in strojne inštalacije neustrezne in ne omogočajo varnega ter učinkovitega izvajanja dejavnosti. V delu objekta so leseni stropi, kar
--	--

	povečuje požarno ogroženost, glede na to, da v objektu ni nameščenih požarnih sistemov. Zaradi nujne potrebe po nadaljnjem zagotavljanju primernih zdravstvenih storitev in zagotovitvi varnega, sodobnega in dostopnega okolja za paciente in zaposlene, je predvidena rušitev obstoječega objekta in izgradnja novega objekta, v skladu s sodobnimi standardi. Izvedba nadomestne novogradnje je nujno potrebna z vidika zagotovitve prostorov za selitev uporabnikov, ki so trenutno locirani v kirurškem objektu (kirurški oddelek in ambulate, travmatološki oddelek in ambulate, ortopedske ambulate, fizioterapija, ...) ter zagotovitve ustreznih prostorov za uporabnike, ki so trenutno locirani v starem objektu kloštra (mikrobiološki laboratorij, razdeljevanje perila, vzdrževalne službe, služba za informatiko, zdravniške sobe in arhivi). Dodatno je nujno potrebno zagotoviti prostore za nevrološki oddelek, paliativni oddelek ter nove prostore endoskopske dejavnosti, saj se dejavnost trenutno izvaja v neprimernih prostorih. Kirurški objekt Potreba po nadomestni gradnji objekta kloster izhaja tudi iz neustreznih razmer v obstoječem kirurškem objektu, ki v sedanjem stanju ne izpolnjuje več minimalnih pogojev za varno in kakovostno izvajanje dejavnosti. Ta objekt bo v nadaljevanju prav tako potreben nadomestitve z novogradnjo. Da bi lahko tudi v času rušitve kirurškega objekta nemoteno izvajali zdravstvene storitve ter pacientom zagotavljali celovito in varno zdravstveno obravnavo, je gradnja novega objekta, ki bo nadomestil kloster, ključnega pomena. S tem bomo zagotovili neprekinjeno izvajanje bolnišnične dejavnosti v ustreznih pogojih. Obstoječi kirurški objekt je instalacijsko povsem dotrajan, pojavljajo se pogosti izlivi vode iz ogrevalnega omrežja, pogosto pušča obstoječe kanalizacijsko omrežje, električno omrežje ne zagotavlja agregatskega napajanja. V objektu je pomanjkljivo prezračevanje, ki je omejeno na naravno prezračevanje skozi okna. Lokalno so nameščene split klimatske naprave, ki pa ne omogočajo prezračevanja, ampak zgolj pohlajevanje centralnih hodnikov. V objektu ni zasilne razsvetljave in izhodnih piktogramov, kar poleg potresne ogroženosti povečuje tudi ogroženost v primeru požara. Podpostaja v kleti objekta je zelo dotrajana. V letu 2025 so bile izvedene zakonsko predpisane meritve NN električne inštalacije, ki so pokazale, da električne inštalacije v kirurškem objektu niso ustrezne. Projektantska ocena stroškov sanacije elektro inštalacij za kirurški objekt je ocenjena na minimalno 300€/m² (neto kvadratura objekta: 6.296 m²). Objekt ne ustreza aktualnim TGS smernicam požarne varnosti, saj nima ustreznih evakuacijskih poti. Prav
--	---

	tako v objektu ni urejenih ločenih požarnih sektorjev, ki bi preprečevale širjenje morebitnega požara po celotnem objektu. Na objektu se pojavljajo horizontalne in vertikalne razpoke po hodnikih, na zunanji strani odpada omet. Objekt je energetsko zelo potraten. Na objektu ni nameščenega toplotnega ovoja, obstoječe stavbno pohošstvo je dotrajano, ne tesni, na več mestih odpadajo betonske špalete. Sanitarije in kopalnice so povsem dotrajane. Sanitarije in eno kopalnico si na oddelku delijo vsi pacienti. V kletnih prostorih se zaradi vdora vlage pojavlja črna plesen. Pogosto prihaja tudi do vdorov meteornih in fekalnih vod. SB Slovenj Gradec ima zaradi navedenih težav velike stroške s popravili in sanacijami vodovodne, ogrevalne in električne napeljave, ki hkrati motijo delovne procese na oddelkih in ambulantah. Novogradnja objekta SB Slovenj Gradec je za potrebe Splošne bolnišnice Slovenj Gradec, kot tudi Koroške in Savinjsko-Šaleške regije, na območju katere se opravlja dejavnost na sekundarni ravni, eden ključnih projektov za izboljšanje socialnega in zdravstvenega varstva.
Vrste naložb/Upravičeni stroški:	Predmet investicije je odstranitev celotnega objekta "kloster" ter novogradnja bolnišničnega objekta. Predmet investicije je odstranitev objekta Kloster, ki obsega klet, pritličje, prvo in drugo nadstropje v skupni površini 4.945 m². Predvidena je odstranitev celotnega objekta ter novogradnja bolnišničnega objekta, s predvidenimi 7 etažami: 2 kletni etaži, pritličje in še 4 nadzemne etaže. Objekt je zasnove L oblike s centralnim jedrom, ki omogoča ustrezno delitev oddelkov in ostalih sklopov znotraj bolnišničnega oddelka. Na terenu z L obliko se zapre bolnišnični del in se ga loči od prometnega. S tem se pridobi urejen manjši vrt ter dostopno promenado do glavnega vhoda objekta. Zasnova bolnišnice je fleksibilna, saj poleg predlagane razporeditve dejavnosti, omogoča tudi drugačno razporeditev v ambulantnih in sobnih etažah v primeru dolgoročnega spreminjanja ali združevanja prostorov. Objekt bolnišnice ima en glavni vhod s terena, ki je dostopen preko vstopne promenade do objekta ter pet evakuacijskih izhodov na teren. Nov objekt se v kletni etaži poveže z obstoječim objektom interne s podzemnim hodnikom. Na nivoju terena je urejen tudi dovoz v kletno etažo objekta. Zunanja ureditev upošteva zahteve po zelenih površinah, saj je 39 % gradbene parcele urejene kot zelena površina. Zunanja ureditev se prilagaja pogojem lokacije, vzpostavlja funkcionalne površine in povezave na sosednja območja ter ustvarja zelene ambiente, primerne za odmor in počitek pacientov, zaposlenih in obiskovalcev. V parterju objekta so oblikovane zelene in tlakovane površine. Vse površine namenjene pešcem in dostopi do objekta so predvideni brez ovir. V objektu so predvidene naslednje dejavnosti in spremljajoči programi:

	– centralni laboratorij; – mikrobiološki laboratorij; – specialistične ambulate (kardiološke, endoskopske, nevrološke in polivalentne ordinacije); – trije bolniški posteljni oddelki - Oddelek za nevrologijo (12 postelj), oddelek za paliativno oskrbo (15 postelj) in negovalni oddelek (15 postelj), skupaj 42 postelj; – prostori za zdravnike in spremljajoče medicinsko osebje; – prostori za upravo, administracijo in IT podporo; – ravnanje s perilom; – sprejem; – arhiv; – servisni prostori (tehnične delavnice, garderobe, sanitarije, perilo, čistila, odpadki,...); – zunanje površine (balkoni, terase, atrij); – prostori strojnih instalacij; – prostori elektro instalacij; – vertikalne in horizontalne komunikacije; – parkirna mesta za osebna vozila in kolesarnica; – dovozna klančina in manipulacijske površine. Glede na zaostrene mednarodne razmere v širši regiji bo v fazi izdelave PZI dokumentacije izvedena analiza o možnostih večnamenske rabe določenih prostorov. V tem okviru je mogoče del parkirišč v kleti objekta zasnovati oziroma prilagoditi tako, da bi jih bilo možno souporabiti tudi kot zaklonišče v primeru izrednih razmer. Upravičeni stroški: – GOI dela, – Projektna dokumentacija.
Upravičenci:	Ministrstvo za zdravje, Urad Republike Slovenije za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu
Okvirna višina sredstev:	27.800.000,00 EUR
Vir financiranja:	Sklad za obnovo, PP xxxxxx
Oblika financiranja:	Izvedba projekta na podlagi sklenjene neposredne pogodbe.
Časovni okvir izvajanja:	– Gradbeno dovoljenje št. 351-126/2022-6245-21 je bilo pridobljeno 15. 6. 2022. – Izvedba JN za izdelavo PZI: december 2025 – Izdelava PZI dokumentacije: junij 2026 – Izvedba JN za izbor izvajalca nadzora in GOI del: avgust 2026 – Izvedba GOI del in montaža opreme: julij 2028 – Pridobitev uporabnega dovoljenja: september 2028

Ukrep št. 5 – Prizidek k enoti Koroškega doma starostnikov v Slovenj Gradcu

Vrsta podpore:	Financiranje investicije v izgradnjo prizidka
Ministrstvo:	Ministrstvo za solidarno prihodnost
Izvajalec ukrepa:	Ministrstvo za solidarno prihodnost
Namen (vključno z vidikom odprave posledic naravne nesreče):	Slovenija je država z dolgoživo družbo. Pričakovano trajanje življenja se podaljšuje, delež starejših od 65 let narašča in trenutno zajema 20,9 % prebivalstva. Ob upoštevanju gibanja pričakovanega trajanja življenja bodo spremembe v strukturi prebivalstva v Sloveniji še izrazitejše. Do leta 2030 se bo delež prebivalstva, starega 65 let in več, povečal na 24,8 %, do leta 2060 pa na 29,5 %. Spremenjene demografske razmere vplivajo tudi na strukturo uporabnikov socialnovarstvenih storitev in programov. Enota Koroškega doma starostnikov Slovenj Gradec je specializirana predvsem za oskrbo oseb z demenco. Izvajalci institucionalnega varstva se morajo v okviru doseganja Ciljev Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva 2022–2030 prilagoditi spreminjanju starostne strukture uporabnikov - gre za starejše nad 80 in tudi nad 90 let. S tem pa se spreminjajo tudi potrebe uporabnikov, še posebej na področju zagotavljanja skrbi za osebe z demenco. V okviru ciljev Strategije za obvladovanje demence v Sloveniji do 2030 morajo izvajalci institucionalnega varstva starejših zagotoviti uporabnikom možnost izbire storitev ter zadostno število prilagojenih storitev, tudi za osebe z nevrodegenerativnimi boleznimi, med katerimi je med našimi uporabniki največ oseb z demenco. S prilagojenimi storitvami tem ciljnim skupinam uporabnikov lahko bistveno izboljšamo kvaliteto njihovega življenja, svojem pa zagotovimo ustrezno pomoč pri skrbi za obolelega družinskega člana. Demenca je bolezen, ki ne prizadene zgolj obolelega, temveč močno zaznamuje življenje celotne družine in njenega okolja. Raziskave kažejo, da povprečno za osebo z demenco skrbijo tri osebe, zato Strategija obvladovanja demence opozarja tudi na visoko ekonomsko breme te bolezni. Enota Slovenj Gradec daje med svojimi storitvami velik poudarek tudi na storitvah v skupnosti, z različnimi oblikami pomoči, ki potekajo v domačem okolju. Spodbuja okoliščine, da ljudje ostajajo doma, dokler jim

	je tam mogoče zagotoviti ustrezen obseg pomoči. Vendarle, pri osebah z demenco ustrezne oskrbe pogosto ni mogoče zagotavljati v domačem okolju. Vse več oskrbovancev prihaja v dom tudi v paliativno oskrbo, kar prav tako zahteva prostorske prilagoditve. Glede na porast števila bolezni, se povečujejo tudi čakalne vrste za sprejem v dom. Trenutno ima enota Slovenj Gradec na seznamu 700 čakajočih oseb. Dodatne kapacitete so zato za regijo nujne, zlasti z vidika zagotavljanja oskrbe oseb z demenco, dolgotrajne oskrbe ter paliativne oskrbe, saj se Koroška regija sooča z izrazitim demografskim trendom staranja prebivalstva. Povpraševanje po institucionalnem varstvu starejših narašča in ga kljub novim oblikam izvajanja dolgotrajne oskrbe ni mogoče nasloviti z obstoječimi kapacitetami v institucionalnem varstvu. Vsem zahtevam na področju dolgotrajne in paliativne oskrbe pa mora v tehničnem in prostorskem smislu slediti tudi kuhinja, ki je bila po prejšnjih konceptih dela predvidena zgolj kot razdelilnica. V okviru izvajanja investicijskih del bo s tehničnimi izboljšavami zagotovljena tudi večja odpornost objekta za primer naravnih in drugih nesreč, vključno z izboljšanjem pogojev za oskrbo v primeru okužb. Zasnova objekta omogoča implementacijo načel energetske učinkovitosti, uporabe obnovljivih virov energije, trajnostne gradnje. Pomen te naložbe sovpada tudi z nujno potrebno krepitvijo socialnih programov v regiji glede na njene potrebe. Investicije na področju infrastrukture oskrbe starejših močno prispevajo k ciljem politike skladnega regionalnega razvoja, saj pozitivno vplivajo na: – Dvig kakovosti življenja lokalnega prebivalstva. Dom starostnikov zagotavlja nujno infrastrukturo za varstvo starejših v regiji, kjer so demografski trendi izrazito neugodni (staranje prebivalstva, odseljevanje mladih). S tem se zmanjšujejo regionalne razlike v dostopu do socialnih in zdravstvenih storitev. – Gospodarske učinke in nova delovna mesta. Gradnja in delovanje doma generira nova delovna mesta (zaposlitve v zdravstvu, oskrbi, kuhinji, vzdrževanju, administraciji). Posredno spodbuja ekonomijo lokalnega gospodarstva, saj se večja povpraševanje po lokalnih storitvah, dobaviteljih, kar ima multiplikativni učinek na regionalni BDP in zmanjševanje brezposelnosti. – Preprečevanja odseljevanja in privabljanje novih prebivalcev v regijo. Kakovostna infrastruktura za starejše povečuje privlačnost regije tudi za
--	--

	mlajše generacije (ker imajo zagotovljeno oskrbo za svoje starše). Posredno zmanjšuje odseljevanje in podpira večjo stabilnost skupnosti. – Razvoj socialne kohezije in medgeneracijskih povezav. Dom starostnikov ni zgolj zdravstvena in socialna ustanova, temveč pogosto deluje kot središče skupnosti (prireditve, prostovoljstvo, sodelovanje z lokalnimi šolami). S tem krepi medgeneracijsko sodelovanje in zmanjšuje občutek izoliranosti. – Izravnava razvojnih razlik. Manj razvite regije pogosto zaostajajo prav pri infrastrukturi za starejše. Investicije na tem področju neposredno zmanjšujejo razliko v primerjavi z bolj razvitimi regijami, kjer je takšna infrastruktura že vzpostavljena. To sledi cilju skladnega regionalnega razvoja, kot ga opredeljujejo nacionalne razvojne strategije in evropska kohezijska politika. – Povečanje odpornosti regije na demografske in socialne pritiske. Vlaganje v oskrbo starejših pomeni dolgoročno prilagoditev na demografske spremembe, kar krepi odpornost regije in zmanjšuje tveganje za socialno izključenost prebivalstva. Izvedba dodatnih kapacitet za dom starejših v Slovenj Gradcu je z vidika demografske nujnosti in družbenih potreb pripoznana kot prednostna razvojna investicija. Ustrezna skrb za starejše omogoča medgeneracijsko solidarnost, razbremenjuje družine ter krepi družbeno kohezijo. Z vidika dolgoročne vzdržnosti sistema socialnega varstva je izgradnja dodatnih kapacitet v institucionalnem varstvu starejših nujna za zagotavljanje univerzalne dostopnosti do storitev, ki so temeljne za dostojno staranje. Ob upoštevanju trenutne proračunske zmogljivosti projekt brez podpore iz programa ukrepov razvojnih spodbud ni izvedljiv, kljub njegovi strateški pomembnosti in nujnosti.
Vrste naložb/Upravičeni stroški:	Predmet projekta je gradnja prizidka objektu Koroškega doma starostnikov v Slovenj Gradcu s kapaciteto 43 postelj. Upravičeni stroški: – projektna dokumentacija, – investicijska dokumentacija, – GOI dela, – strokovni nadzor, – oprema.

	Predvidena dela: – Dograditev objekta za zagotavljanje dodatnih kapacitet za 43 stanovalcev, – Sanacija strehe objekta in prezračevalnega sistema, – Ureditev dodatnih kapacitet kuhinje, ki ne zadošča za zadovoljevanje potreb, – Ureditev prostora za »Oazo« in apartmaja za svojce (skladno z usmeritvami DO in paliativne oskrbe v instituciji), – Ureditev dodatne pisarne za izvajalce dolgotrajne oskrbe in povečanje prostorov za dnevno varstvo Predvidena dela vključujejo nadzidavo trakta A in B (3. nadstropje), prizidavo trakta A na vzhodni strani (K+P+3), prizidavo trakta B na severni strani (P+3). Za povečanje tlorisnih površin v pritličju (vhodna avla, dnevni skupni prostori, pisarne ter kuhinja) se predvidi prizidava na severni strani z orientacijo proti parku.
Upravičenci:	Koroški dom starostnikov Slovenj Gradec
Okvirna višina sredstev:	6.800.000,00 EUR
Vir financiranja:	Sklad za obnovo, PP xxxxxx
Oblika financiranja:	Izveden projekt na podlagi sklenjene neposredne pogodbe.
Časovni okvir izvajanja:	– Priprava projektne dokumentacije, pridobitev gradbenega dovoljenja, izvedba JN za izvajalca del: avgust 2026 – GOI dela: november 2026 (15 mesecev) – Pridobitev uporabnega dovoljenja, pričetek uporabe objekta: januar 2028

Ukrep št. 6 – Gradnja objekta CUDV Črna na Koroškem

Vrsta podpore:	Sofinanciranje investicije v izgradnjo objekta CUDV
Ministrstvo:	Ministrstvo za solidarno prihodnost

Izvajalec ukrepa:	Ministrstvo za solidarno prihodnost
Namen (vključno z vidikom odprave posledic naravne nesreče):	Center za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem je ustanova, ki s spoštovanjem različnosti in osebnega dostojanstva vseh deležnikov, zagotavlja kakovostne in inovativne programe dela z osebami z motnjo v duševnem razvoju in ima v okviru regije prepoznano mesto in poslanstvo. Vizija centra sledi cilju Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2022–2030, ki predvideva nadgradnjo izvajanja storitev, ki omogočajo uporabnikom samostojno bivanje s podporo. Center prav tako sledi usmeritvam Strategije Republike Slovenije za deinstitutionalizacijo v socialnem varstvu za obdobje 2024–2034, ki kot najprimernejšo rešitev za uporabnike predvideva bivanje oseb v manjših bivalnih enotah v občinah bližje domu in primarni družini, torej izven centralnih stavb. Pomemben del deinstitutionalizacije zavoda je že bil izveden. Manjši del uporabnikov, predvsem tistih s hujšimi zdravstvenimi težavami pa še vedno živi v zgradbi, ki je neprimerna za bivanje, saj ne zagotavlja možnosti varne in kakovostne oskrbe, in se je v preteklosti izkazala kot problematična tako v času poplav, kot zagotavljanja oskrbe v času Covida-19. Obstoječi prostori zaradi dotrajanosti ne izpolnjujejo več minimalnih pogojev za varno in kakovostno izvajanje storitev. Upošteva varnost in kakovost storitev v obstoječi zgradbi, doseganja cilja ohranitve izvajanja storitev na obstoječi lokaciji in s tem povezanega ohranjanja delovnih mest v regiji, je nujna izgradnja nove bivalne enote za 24 oseb z motnjami v duševnem razvoju s servisnimi prostori, navedenimi v nadaljevanju. Nadaljnje odlašanje z investicijo povečuje tveganje za varnost tako uporabnikov kot zaposlenih ter ogroža kontinuirano izvajanje zakonsko opredeljenih socialnovarstvenih storitev. Zagotovitev sredstev v okviru sofinanciranja programa ukrepov razvojnih spodbud je pomembno ne samo za zagotavljanje boljših pogojev za izvajanje storitev, temveč povečuje odpornost na naravne nesreče ter zagotavlja varnejšo obravnavo v primeru izbruha nalezljivih bolezni. Hkrati pa s ciljem deinstitutionalizacije izboljšuje tudi zadovoljevanje individualnih potreb uporabnikov ter obseg programov. Novi objekt bo zasnovan z upoštevanjem sodobnih gradbenih standardov, kar bo pomembno pripomoglo k dvigu odpornosti infrastrukture in zagotavljanju neprekinjenega delovanja tudi v kriznih razmerah.

	Gradnja novega centra bo imela pozitiven vpliv na doseganje kazalnikov razvitosti regije in zmanjševanja razlik med slabše razvito Koroško regijo in ostalimi slovenskimi regijami zlasti z: – Izboljšanjem dostopnosti storitev za ranljive skupine. Postavitev centra zagotavlja enakopravnost prebivalcev in zmanjšuje razvojni primanjkljaj v primerjavi z bolj razvitimi območji. – Ustvarjanjem novih delovnih mest. Center zaposluje strokovni kader (specialne pedagoge, terapevte, socialne delavce, zdravstveno osebje, administracijo) ter podporno osebje. To krepi lokalni trg dela in zmanjšuje brezposelnost. – Razvoj socialne vključenosti in enakih možnosti. Center spodbuja vključevanje oseb z motnjami v duševnem razvoju v širše družbeno okolje in jim omogoča pridobivanje delovnih ter življenjskih spretnosti. To zmanjšuje socialno izključenost in krepi solidarnost v lokalni skupnosti. – Razbremenitev družin in krepitev življenjske kakovosti. Vlaganje v infrastrukturo prinaša podporo družinam, ki same ne morejo zagotavljati celodnevne oskrbe. S tem se izboljšuje kakovost življenja tako uporabnikov kot njihovih svojcev, kar prispeva k večji stabilnosti skupnosti. – Multiplikativni učinki na lokalno gospodarstvo. Gradnja in kasnejše delovanje centra ustvarjata povpraševanje po lokalnih storitvah (vzdrževanje, prehrana, logistika), kar pozitivno vpliva na gospodarsko dejavnost regije. – Dolgoročna trajnost skupnosti. S sistematično podporo ranljivim skupinam regija izkazuje družbeno odgovornost in gradi temelje za dolgoročno vzdržen in vključujoč razvoj. Zaradi omejenih sredstev izvedba predmetne investicije v okviru proračunskih sredstev ministrstva ni realna. Zagotovitev sredstev iz programa ukrepov in podpora projektu ni ključnega pomena le za zagotovitev osnovnih pogojev za varno in dostojanstveno življenje uporabnikov je tudi izraz družbene odgovornosti, solidarnosti in skrbi za najranljivejše člane družbe.
Vrste naložb/Upravičeni stroški:	Predmet projekta je gradnja objekta za izvajanje posebnega programa vzgoje in izobraževanja ter bivanja otrok in mladostnikov z zmernimi, težjimi in težkimi motnjami v duševnem razvoju in z več motnjami za potrebe CUDV Črna na Koroškem Upravičeni stroški: – projektna dokumentacija,

	– investicijska dokumentacija, – GOI dela, – strokovni nadzor, – oprema. Predvidena dela: – Izgradnja bivalne enote za 24 oseb z motnjami v duševnem razvoju vključno z naslednjimi prostori: ○ Centralna kuhinja s spremljajočimi prostori za potrebe CUDV in novih enot doma za starejše, ○ Prostori centralne pralnice za potrebe CUDV in novih enot doma za starejše, ○ Prostori za zaposlene, upravo in tehnične službe, ○ Prostori za zdravstveno službo vključno z zdravstveno ambulantno.
Upravičenci:	CUDV Črna na Koroškem
Okvirna višina sredstev:	6.000.000,00 EUR
Vir financiranja:	Sklad za obnovo, PP xxxxxx
Oblika financiranja:	Izveden projekt na podlagi sklenjene neposredne pogodbe.
Časovni okvir izvajanja:	– Priprava projektne dokumentacije, pridobitev GD in priprava dokumentacije za JN za izvedbo del: december 2026 – GOI dela: april 2028 (15 mesecev) – Pridobitev uporabnega dovoljenja in uporaba objekta: julij 2028

Ukrep št. 7 – Gradnja in ureditev Varstveno delovnega centra SAŠA ter gradnja in ureditev bivalnih enot

Vrsta podpore:	Sofinanciranje investicije v gradnjo in ureditev Varstveno delovnega centra SAŠA ter ustreznih bivalnih enot
Ministrstvo:	Ministrstvo za solidarno prihodnost

Izvajalec ukrepa:	Ministrstvo za solidarno prihodnost
Namen (vključno z vidikom odprave posledic naravne nesreče):	Varstveno delovni centri izvajajo storitve s področja vodenja in varstva ter zaposlitev pod posebnimi pogoji za odrasle osebe z zmerno, težjo ali težko motnjo v duševnem in telesnem razvoju. Gre za organizirano obliko varstva, ki uporabnikom v skladu z njihovimi sposobnostmi daje možnost aktivnega vključevanja v družbeno življenje in delovno okolje ter opravljanje koristnega, vendar njihovim zmožnostim primernega dela. Gre za dnevno obliko storitve, ki se izvaja v skupnosti. Varstveno delovni centri nudijo tudi nastanitev in oskrbo za vključene uporabnike, pri čemer je storitev usmerjena k zagotavljanju podpore za čim samostojnejše življenje uporabnikov in njihovo vključevanje v lokalno okolje. Varstveno delovni center SAŠA (VDC SAŠA) s sedežem v Velenju je regijski javni socialnovarstveni zavod, ki pokriva območje treh upravnih enot (Velenje, Žalec in Mozirje). Zavod trenutno deluje v dveh organizacijskih enotah, in sicer v Velenju in Žalcu. Imel je vzpostavljeno tudi organizacijsko enoto v Mozirju, kjer je bila organizirana bivalna enota za uporabnike Zgornje Savinjske doline, poleg tega pa se je v tej enoti izvajala tudi storitev vodenje in varstvo ter zaposlitev pod posebnimi pogoji. Objekt v Mozirju, za katerega je imel zavod sklenjeno najemno razmerje, je bil prizadet v poplavih in pomanjkljivo vzdrževan, zato je bil VDC SAŠA zaradi neustreznih bivalnih in delovnih razmer prisiljen izvajanje storitev preseliti na druge nadomestne lokacije. Večina uporabnikov bivalne enote je našla začasno nadomestno nastanitev v Domu za varstvo odraslih v Velenju, kjer pa je možnost nastanitve omogočena za manj kot dve leti. Uporabniki, ki se dnevno vključujejo v storitev <i>vodenje in varstvo ter zaposlitev pod posebnimi pogoji</i>, so se bili prisiljeni razporediti po ostalih organizacijskih enotah zavoda v Velenju in Žalcu, kar je v teh enotah povzročilo prostorsko prenatrpanost in stresne okoliščine tako za uporabnike kakor tudi za zaposlene, zaradi česar je onemogočeno nemoteno izvajanje aktivnosti in delovnih procesov. Glede na zgoraj opisane okoliščine je za uporabnike, ki so bili vključeni v organizacijsko enoto v Mozirju, nujno čim prej zagotoviti pogoje za varno bivalno in delovno okolje. V smeri iskanja trajnejših in dolgoročnih rešitev

	na ministrstvu predlagamo izgradnjo varstveno delovnega centra SAŠA za 40 uporabnikov in vzpostavitev ustreznih nastanitvenih zmogljivosti za 24 uporabnikov v občinah Zgornje Savinjske doline. Za vzpostavitev nove enote varstveno delovnega centra SAŠA v Zgornji Savinski dolini obstaja močna podpora lokalnega okolja. Na ministrstvu pozdravljamo pripravljenost lokalnih skupnosti za sodelovanje pri iskanju rešitev in spoštujemo željo tako lokalnih skupnosti kakor tudi svojcev uporabnikov, da se nadomestni prostori za potrebe VDC SAŠA zagotovijo na območju Zgornje Savinjske doline. Na ta način ministrstvo zasleduje cilje <i>Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2022–2030</i>, ki poudarja potrebo po zagotavljanju dostopnosti storitev in programov enakomerno po vsej Sloveniji in usmerjenost predvsem v skupnostne oblike dela. Pri zagotavljanju nastanitvenih zmogljivosti za odrasle osebe z motnjo v duševnem in telesnem razvoju ministrstvo sledi zavezam in sprejetim smernicam številnih evropskih in mednarodnih dokumentov, med drugim tudi <i>Evropskim smernicam za prehod iz institucionalnih k skupnostnim oblikam oskrbe</i>. Ministrstvo v skladu s smernicami <i>Strategije Republike Slovenije za deinstitutionalizacijo v socialnem varstvu za obdobje 2024–2034</i> spodbuja razvoj v smeri oblikovanja manjših enot, ki na isti lokaciji nudijo nastanitev največ šestim uporabnikom in so umeščene v običajnih soseskah oziroma razpršene v lokalni skupnosti. Interes za sodelovanje pri izvedbi investicijskega projekta so izrazile Občine Rečica ob Savinji, Občina Gornji Grad in Občina Ljubno ob Savinji, ki so pripravljene prispevati komunalno opremljena zemljišča in so na ministrstvo tudi že posredovale podatke o potencialno primernih zemljiščih za gradnjo. Na ministrstvu prejeto gradivo občin še proučujemo in hkrati raziskujemo tudi druge primerne možnosti. Konkretna zemljišča oziroma lokacije za vzpostavitev VDC in bivalnih enot ta trenutek še niso dokončno določene, imamo pa na ministrstvu pripravljen ožji izbor primernih lokacij, do katerih se bomo opredelili v kratkem in pristopili k oblikovanju dogovorov z občinami. VDC in štiri bivalne enote bodo vzpostavljene na različnih lokacijah kot samostojni objekti. Pri določanju lokacij sledimo zahtevam Pravilnika o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce socialnovarstvenih
--	--

	storitev (Uradni list RS, št. 67/06, 135/21 in 19/24). Šlo bo za en projekt v dveh sklopih (VDC + bivalne enote), oboje se bo gradilo vzporedno. Objekt za VDC, ki bo nudil dnevne oblike socialnovarstvenih storitev, mora biti vključen v urbano okolje in naj bi se po možnosti nahajal v bližini pošte, banke, zdravstvenega doma in drugih objektov s podobnim namenom. Imeti mora urejeno tudi prometno infrastrukturo z možnostjo javnega prevoza, konfiguracija zemljišča pa mora omogočati dostopnost za gibalno ovirane osebe. Tudi vsaka od bivalnih enot bo samostojna enota, ki bo omogočala nastanitev največ šestim uporabnikom na isti lokaciji. Bivalne enote bodo razpršene v lokalnem okolju na način, da bo razdalja med njimi še vedno zagotavljala nemoteno oskrbo in dosegljivost oskrbovalnega kadra, hkrati pa bo uporabnikom omogočala čim lažji dostop do dnevnih aktivnosti v VDC. Investicijski projekt bo prispeval k ciljem politike skladnega regionalnega razvoja in pozitivno vplival na: – dvig kakovosti življenja lokalnega prebivalstva, saj bo zagotavljal storitve in ustrezno skrb za osebe z motnjo v duševnem in telesnem razvoju v Zgornje Savinjski regiji in s tem preprečil regionalne razlike v dostopu do socialnih in zdravstvenih storitev za to ranljivo skupino; – ohranjanje in ustvarjanje novih delovnih mest na področju socialnega in zdravstvenega varstva. VDC SAŠA zaposluje strokovni kader (medicinske sestre in drugo zdravstveno osebje, specialne pedagoge, delovne terapevte, socialne delavce, administrativne delavce, itd.) ter podporno osebje (tehnično osebje, voznike, itd); – spodbujanje ekonomije lokalnega gospodarstva, saj se bo povečalo povpraševanje po lokalnih storitvah in dobavah (prehrana, prevozi, itd.), kar ima multiplikativni učinek na regionalni razvoj; – medsebojno sodelovanje z gospodarskimi subjekti in spodbujanje produktivnosti (izvajanje kooperantskih del, vključevanje v integrativne oblike zaposlovanja, itd.); – razvoj socialne kohezije in sodelovanje z lokalnimi institucijami in lokalnim okoljem nasploh, kar bo zmanjšalo tveganje za socialno izključenost te ranljive skupine in krepilo čut za solidarnost in družbeno odgovornost v regiji.
--	--

	Zagotovitev sredstev v okviru sofinanciranja programa ukrepov razvojnih spodbud je pomembno zaradi zagotavljanja varnih bivalnih in delovnih pogojev. Novi objekt bo zasnovan z upoštevanjem sodobnih gradbenih standardov, kar bo pomembno pripomoglo k dvigu odpornosti infrastrukture za primer naravnih in drugih nesreč. Zasnova objekta bo omogočala implementacijo načel energetske učinkovitosti, uporabe obnovljivih virov energije, trajnostne gradnje. Zaradi omejenih sredstev izvedba predmetne investicije v okviru proračunskih sredstev ministrstva ni realna. Investicijski projekt brez zagotovitve sredstev iz programa ukrepov razvojnih spodbud ni izvedljiv, je pa nujno potreben, da se za uporabnike VDC SAŠA lahko čim prej zagotovijo varni in dostojni pogoji za delo in bivanje. Odlašanje z investicijo povečuje tveganje za varnost tako uporabnikov kot zaposlenih ter ogroža kontinuirano izvajanje zakonsko opredeljenih socialnovarstvenih storitev.
Vrste naložb/Upravičeni stroški:	Projekt je celovit projekt, ki ga tvorita dva sklopa. Sklop 1 obsega gradnjo VDC. Sklop 2 v dveh variantah obsega gradnjo ali nakup bivalnih enot v občinah Zgornje Savinjske doline po optimalni varianti, dopuščamo tudi možnost kombinacije variant: delno nakup in delno gradnja bivalnih enot. V območju občin Zgornje Savinjske doline je razpoložljivost bivalnih enot na trgu zelo omejena, čeprav ponudba obstaja, a je majhna. Glede na razpoložljivost tudi zemljišč za gradnjo, se bo z vidika dejanskih možnosti in z ekonomskega vidika preverili variante izvedbe Sklopa 2: z nakupom, gradnjo, ali s kombinacijo obeh. Sklop 1: Gradnja Varstveno delovnega centra – Pridobitev zemljišč za izgradnjo VDC: Zemljišča za gradnjo bodo pridobljena kot prispevek ene od občin Zgornje Savinjske doline v obliki brezplačnega prenosa lastninske pravice na državo. Po opravljeni raziskavi trga in pregledu ponudb posameznih občin Zgornje Savinjske doline, poteka analiza za izbor lokacije, ki bo podlaga za dogovor z relevantno občino.

	– Izgradnja in oprema Varstveno delovnega centra s pridobitvijo uporabnega dovoljenja. Upravičeni stroški: – Projektna dokumentacija, – Investicijska dokumentacija, – GOI dela, – Strokovni nadzor, – Oprema. Predvidene aktivnosti: – Pridobitev zemljišč za VDC; – Izdelava investicijske in projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo VDC; – Gradnja objekta z zunanjo ureditvijo VDC za 40 uporabnikov in za strokovno osebje ter opremljanje prostorov; – Pridobitev uporabnega dovoljenja in vselitev uporabnikov. V sklopu projektiranja in gradnje objekta načrtujemo gradnjo objekta P+N z ureditvijo okolice in opremo prostorov na novo pridobljenem zemljišču. Sklop 2: Gradnja ali nakup bivalnih enot v občinah Zgornje Savinjske doline: Izvedba Sklopa 2 je predvidena v dveh variantah in s kombinacijo obeh variant (delno gradnja, delno nakup): z gradnjo ali z nakupom (do štirih) bivalnih enot za po šest uporabnikov, skupaj za 24 uporabnikov. Na izbor variante bo vplivala razpoložljivost bivalnih enot na trgu v območju občin Zgornje Savinjske doline, če te ne bodo razpoložljive bo Sklop 2 izveden z gradnjo bivalnih enot v vsaj dveh občinah Zgornje Savinjske doline, ali delno z nakupom in delno z gradnjo bivalnih enot. Bivalne enote bodo v območju občin Zgornje Savinjske doline, do dve bivalni enoti sta lahko v isti občini, kot VDC (Sklop 1). – Gradnja (do štirih) bivalnih enot za po šest uporabnikov, skupaj za 24 uporabnikov, v nadaljevanju. Nakup ali gradnja bivalnih enot Upravičeni stroški: – Investicijska dokumentacija z izborom ekonomsko najbolj upravičene variante izvedbe Sklopa 2,
--	---

	– Projektna dokumentacija, ki bo v primeru nakupa bivalnih enot v obsegu: opremljanje prostorov z manjšimi preureditvami, – GOI dela, ki bodo v primeru nakupa bivalnih enot v obsegu: manjše preureditve in prilagoditve zaradi vgradnje opreme, – Strokovni nadzor, – Oprema, – Pridobitev upravnih dovoljenj. Predvidene aktivnosti: – V sklopu izdelave investicijske dokumentacije bo okviru zagotavljanja opravljena raziskava trga Zgornje Savinjske doline zaradi izbire najbolj optimalne variante izvedbe Sklopa 2: z nakupom, z gradnjo, ali s kombinacijo teh variant, – Pridobitev zemljišč za gradnjo in/ali nakup bivalnih enot v območju občin Zgornje Savinjske doline, – Projektiranje in pridobitev dovoljenj ali soglasij, – Gradnja bivalnih enot in / ali ureditev z manjšimi posegi, in oprema bivalnih enot, – Pridobitev uporabnega dovoljenja in vselitev uporabnikov.
Upravičenci:	Varstveno delovni center SAŠA
Okvirna višina sredstev:	Gradnja Varstveno delovnega centra: 2.450.000 EUR Gradnja/nakup bivalnih enot: 2.400.000 EUR Skupaj projekt 4.850.000 EUR
Vir financiranja:	Sklad za obnovo, PP xxxxxx
Oblika financiranja:	Izveden projekt na podlagi sklenjene neposredne pogodbe.
Časovni okvir izvajanja:	Sklop 1: Gradnja Varstveno delovnega centra: – Pridobitev zemljišča kot prispevek občin Zgornje Savinjske doline: od oktobra 2025 do decembra 2025, – Izvedba javnih naročil za izvajalce in priprava investicijske in projektne dokumentacije, od decembra 2025 do marca 2026, – pridobitev gradbenega dovoljenja, izvedba JN za izvajalce GOI del, za zunanjo ureditev in opremo: od februarja 2026 do avgusta 2026, – GOI dela, zunanja ureditev in vgradnja opreme: november 2027 (15 mesecev), od septembra 2026 do novembra 2027,

	– Pridobitev uporabnega dovoljenja, pričetek uporabe objekta: januar 2028. Sklop 2 se bo izvajal sočasno s sklopom 1.
--	---

Ukrep št. 8 – Izgradnja novega doma za starejše občane DVO Velenje – enota Mislinja

Vrsta podpore:	Zagotovitev sredstev za izgradnjo novega doma za starejše občane DVO Velenje – enota Mislinja
Ministrstvo:	Ministrstvo za solidarno prihodnost
Izvajalec ukrepa:	Ministrstvo za solidarno prihodnost
Namen (vključno z vidikom odprave posledic naravne nesreče):	Storitev dolgotrajne oskrbe na območju Mislinjske ter Savinjsko-Šaleške doline se izvaja v okviru enote Doma za varstvo odraslih Velenje, ki trenutno razpolaga s 190 polno zasedenimi posteljami. Dom se sooča z velikim pritiskom po sprejemu novih stanovalcev, saj ima na čakalni listi več kot 1.100 prošenj, od tega jih 90 prihaja z občine Mislinja. Zaradi pomanjkanja kapacitet številni občani svoje starše in sorodnike nameščajo v domove zunaj Koroške in Šaleške regije. Takšna rešitev je za starejše osebe, ki so vse življenje prebivale v domačem kraju, pogosto stresna in zmanjšuje njihovo kakovost življenja. Investicija v nov dom, ki bo razbremenil obstoječi dom v Velenju, je zato nujna. Nov dom bo omogočil, da starejši ostanejo v svojem okolju, kar je skladno s temeljnimi načeli skrbi za starejše in ohranjanja povezanosti z lokalno skupnostjo. Z vložkom v javni zavod na področju socialnega varstva in dolgotrajne oskrbe, ki bo v lasti države tako sledimo usmeritvam Ministrstva za solidarno prihodnost, da storitve pripeljemo v lokalno okolje – do uporabnikov, kar pomeni, da bi starejši imeli možnost preživljati starost v Domu Mislinja – v domačem okolju. Projekt se neposredno navezuje na odpravo posledic nedavnih poplav, ki so dodatno oslabele socialno in infrastrukturno sliko regije, ter prispeva k njeni dolgoročni odpornosti na naravne nesreče. V skladu z 99. členom ZORZFS in Programom ukrepov razvojnih spodbud se investicija umešča v regijo, ki se sooča z razvojnimi težavami, odlivom mladih in pomanjkanjem institucionalnih kapacitet. Nov dom s kapaciteto za 150

	postelj pomeni ne le odpravo trenutnega primanjkljaja na področju dolgotrajne oskrbe, temveč tudi pomembno razvojno spodbudo za lokalno gospodarstvo, krepitev zaposlovanja in povečanje kakovosti življenja prebivalcev. Projekt bo dolgoročno prispeval k stabilnosti, socialni varnosti in trajnostnemu razvoju regije. Izvedba investicije je posebej pomembna tudi zaradi zagotovitve nadomestnih kapacitet za starejše, ki so zaradi poplav ostali brez domov. Nova gradnja bo zagotovila trajno rešitev, saj prilagoditve poškodovanih objektov v številnih primerih niso izvedljive ali pa bi bile ekonomsko neupravičene. S tem se krepí odpornost regije na naravne nesreče in zagotavlja varno ter dostojno bivanje za ranljive skupine prebivalstva. V okviru izvajanja investicijskih del bo z ustreznimi tehničnimi rešitvami zagotovljena odpornost objekta za primer naravnih in drugih nesreč, vključno z zagotavljanjem pogojev za oskrbo v primeru okužb. Zasnova objekta bo omogočila implementacijo načel energetske učinkovitosti, uporabe obnovljivih virov energije ter trajnostne gradnje.
Vrste naložb/Upravičeni stroški:	Predmet projekta je gradnja nove enote DVO Velenje v Mislinji s kapaciteto do 150 postelj. Upravičeni stroški: – Izvedba javnega projektnega natečaja – Projektna dokumentacija, – Investicijska dokumentacija, – GOI dela, – Strokovni nadzor, – Oprema. Predvidena dela: – Izgradnja novega objekta za zagotavljanje dodatnih kapacitet DVO Velenje v enoti Mislinja za do 150 stanovalcev z naslednjimi prostori: ○ prostori, namenjeni uporabnikom DO (bivalni prostori, organizirani v obliki gospodinjskih skupin z vsemi spremljajočimi prostori, kar vključuje tudi gospodinjske skupine za osebe z demenco; večnamenski prostor, prostor za duhovno oskrbo, prostor za delovno terapijo in fizioterapijo, prostor za umrlega), ○ prostori za zaposlene (garderobe, sanitarije, večnamenski prostor za zaposlene, prostori uprave, prostori za izvajanje zdravstvene in socialno-varstvene dejavnosti) in

	o gospodarski servisni prostori (prostori centralne kuhinje ter centralne pralnice, prostori za vzdrževanje in hrambo čistilne opreme, prostori za zbiranje odpadkov, kurilnica, strojnica klimata, agregat)
Upravičenci:	Dom za varstvo odraslih Velenje
Okvirna višina sredstev:	19.500.000,00 EUR
Vir financiranja:	Sklad za obnovo, PP xxxxxx
Oblika financiranja:	Izveden projekt na podlagi sklenjene neposredne pogodbe.
Časovni okvir izvajanja:	– Priprava investicijske dokumentacije DIIP: oktober 2025, – Potrditev DIIP (ustanovitelj, ministrstvo): november 2025, – Priprava investicijske dokumentacije PIZ: november 2025, – Potrditev PIZ (ustanovitelj, ministrstvo): december 2025, – Priprava investicijske dokumentacije IP: december 2025, – Potrditev IP (ustanovitelj, ministrstvo): januar 2026, – Javni projektni natečaj za pridobitev strokovno najprimernejše rešitve za novogradnjo DSO: januar – junij 2026, – Izdelava DGD projektne dokumentacije: julij – september 2026, – Pridobitev gradbenega dovoljenja: november 2026 2026, – Izdelava PZI projektne dokumentacije: oktober – januar 2027, – Javni razpis za izvajalca gradnje: februar – april 2027, – Gradnja objekta – GOI dela: maj 2027 – avgust 2028, – Tehnični pregled in pridobitev uporabnega dovoljenja: oktober 2028 – Pričetek delovanja enote Mislinja: december 2028.

8. VELJAVNOST PROGRAMA

Skladno z 2. členom ZORZSF ukrepi iz 3. in 4. tega zakona veljajo do 31. decembra 2028, če z zakonom ni določeno drugače. Veljavnost Programa ukrepov razvojnih spodbud na področju gospodarskega, okoljskega, družbenega in kulturnega razvoja ter razvoja človeških virov se tako izteče **31. decembra 2028**.

9. SPREMLJANJE IZVAJANJA UKREPOV

Ministrstva, odgovorna za pripravo ukrepov pripravijo polletno in letno poročilo o izvajanju ukrepov na podlagi Programa ukrepov razvojnih spodbud na področju gospodarskega, okoljskega, družbenega in kulturnega razvoja ter razvoja človeških virov vključno. Poročila morajo obsegati tudi pojasnila glede upoštevanja ciljev zmanjševanje ranljivosti na prihodnje naravne nesreče ter krepitve dolgoročne odpornosti investicij, zlasti glede umeščanja v prostor in zasnove infrastrukture (poplavna ogroženost, plazovitost, ekstremni vremenski pojavi), skladno z zahtevami v poglavju 4 tega programa. Ministrstva poročila pripravijo na podlagi pripravljenega vzorca, ki ga oblikuje pristojno ministrstvo in ga posredujejo le-temu (MKRR). Polletno poročilo, ki obsega izvajanje za obdobje 1.1. – 30.6. posredujejo ministrstva vsako leto najkasneje do 30. 7. tekočega leta, letno poročilo, ki obsega obdobje izvajanja 1.1. – 31.12. pa posredujejo najkasneje do 30.1. naslednjega leta. MKRR vsa poročila posreduje regionalnim razvojnim agencijam, ki so skladno z ZSRR-2 pristojne za opravljanje splošnih razvojnih nalog na upravičenih območjih. Pristojno ministrstvo, v sodelovanju z regionalnimi razvojnimi agencijami, na podlagi prejetih poročil pripravi letno poročilo, ki ga predloži Vladi Republike Slovenije.