

Enotni centralni urnik (nadgradnja eNaročanja)

Hajdi Kosednar
Nacionalni inštitut za javno zdravje

Konferenca NOO eZdravje 2026
Brdo, 3. marec 2026

Enotni centralni urnik (nadgradnja eNaročanja)

Vodja projekta: Hajdi Kosednar, NIJZ


Namestnik vodje projekta: dr. Marko Ogorevc, MZ

Člani delovne skupine naročnika

MZ <i>Katarina Kralj</i>	MZ <i>Nikolina Plevnjak</i>	NIJZ <i>Eva Hafner</i>
NIJZ <i>David Breznikar</i>	SB Celje <i>Saša Sedovšek</i>	UKC Ljubljana <i>Stella Premelč</i>
ZZZS <i>Bogdan Tušar</i>	ZIRS <i>Vera Ovsenek</i>	SRC Infonet <i>Gregor Košir</i>

Projektni svet

Sponzor: dr. Valentina Prevolnik Rupel, MZ



Namen in cilji projekta

Namen nadgradnje je vzpostavitev centralnega sistema eNaročanje kot centralnega vira resnice za pravilnost podatkov o seznamih čakajočih, da bo zagotavljal možnost naročanja tudi v času, ko se lokalni sistem »izklopi« brez možnosti, da se stanje v lokalnih sistemih in centralnem sistemu razlikuje.

Cilj projekta »Strateški podatki« (za vzpostavitev sistema za upravljanje s strateškimi podatkovnimi viri v zdravstvenem sistemu) je vzpostavitev naslednje tehnične rešitve:

- nadgradnja centralnega sistema eNaročanje kot centralnega vira resnice za seznam čakajočih, ki je sestavljena iz nadgradnje centralnih rešitev in razvoja analitičnega sistema za pregled nad podatki.


Izdelki projekta

Centralni urnik	Proces D	Mehanizem D
Novi analitični in operativni izpisi/poročila	Nadgrajen proces naročanja pacientov	Spletna aplikacija za pregled urnika
Podpora za naročila brez napotne listine	Nadgradnja portala Čakalne dobe	Nadgradnja obstoječega informacijskega sistema eNaročanja

Časovnica

	2025									2026					
Aktivnost	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6
Pripravljen seznam predvidenih funkcionalnosti nadgradnje.															
Pripravljena časovnica porabe sredstev.															
Pripravljeni komentarji in dopolnitve na osnutek specifikacij.															
Imenovanje delovne skupine za pripravo specifikacij nadgradnje in sklic sestanka za predstavitev osnutka specifikacije.															
Potrditev specifikacij in priprava JN															
Objava JN															
Izbor ponudnika															
Implementacija FAZA 1															
Implementacija FAZA 2															
Končna testiranja															

Arhitekturna shema rešitve



Status projekta

FAZA 1

- Razvoj in testiranje procesa D in mehanizma D.
- Nadgradnja podatkovnih baz in metod v transakcijski in BI plasti.
- Uvedba razširjenega nabora podatkov (lokacija, naprava, zdravnik).
- Zagotavljanje shranjevanja do 1000 terminov (slotov) za kombinacijo ustanova + VZS + stopnja nujnosti.
- Omogočanje začetnega zbiranja in testiranja terminov (slotov).

Status projekta

FAZA 2

- Uporabniški vmesnik centralnega urnika (grafični koledar in iskanje terminov).
- Sistem poročanja in planiranja.
- Naročanje na termine v ustanove, ki so nedostopne v trenutku poskusa ustvarjanja naročila.
- Izboljšan prikaz terminov na portalu čakalnih dob.
- Naročila brez napotne listine.
- Napredni BI modul za spremljanje trendov in obremenjenosti sistema.

Izzivi

- Enotna uvedba pri vseh izvajalcih: vzpostavitev enotnega delovanja sistema v tehnološko in organizacijsko raznolikem okolju.
- Zagotavljanje centralnega vira resnice: dosledna sinhronizacija podatkov ter preprečevanje neskladij med lokalnimi in centralnim sistemom.
- Kakovost in zanesljivost podatkov: standardizacija vnosov, ažurnost čakalnih seznamov in odgovornost za pravilnost podatkov.
- Upravljanje sprememb: prilagoditev delovnih procesov, izobraževanje uporabnikov in krepitev zaupanja v nov model.
- Dolgoročna stabilnost in varnost sistema: visoka razpoložljivost, kibernetska varnost in podpora strateškemu odločanju na ravni države.

Hvala za pozornost.