

Informacijski sistem za potrebe nujne medicinske pomoči (IS NMP)

Miha Jančar, Ministrstvo za zdravje

Konferenca NOO eZdravje 2026
Brdo, 3. marec 2026

Vsebina


- Člani delovne skupine naročnika
- Projektna skupina izvajalca
- Cilj in namen projekta
- Vsebina
- Glavne prednosti
- Predvideno okolje
- Arhitektura
- Status projekta
- Največji izzivi



Informacijski sistem za potrebe NMP

Vodja projekta: Miha Jančar, Ministrstvo za zdravje


Člani delovne skupine naročnika



Informacijski sistem za potrebe NMP

Vodja projekta: Mojca Cvirn, SRC Infonet

Projektna skupina izvajalca



Cilj in namen projekta

CILJ

- zagotavljanje koordinacije dela reševalnih ekip nujne medicinske pomoči in optimizacijo uporabe virov

NAMEN:

- Vzpostaviti enoten informacijski sistem za obravnavo pacientov na terenu in na dežurnih mestih NMP ter podpreti obravnavo pacientov v primeru večje nesreče




Vsebina projekta

- priprava centralne infrastrukture za IZ za NMP,
- izdelava mobilne rešitve za obravnavo pacienta v okviru služb NMP,
- izdelava stacionarne rešitve za obravnavo pacienta v okviru služb NMP,
- dostopnost podatkov o obravnavi pacienta vseh sodelujočih služb,
- podpora obravnavi pacientov na deloviščih večjih nesreč,
- povezava sistema z različnimi obstoječimi sistemi (eTriaža, mobilni klient za vpogled v CRPP, CRPP, eKartonom, eReceptom, lokalnimi informacijskimi sistemi zdravstvenih ustanov, itd.),
- šriprava okolje na analitiko podatkov obravnave pacientov v sistemu NMP


Glavna prednost IS NMP

- vzpostavitev standardiziranega nacionalnega podatkovnega modela za NMP,
- enostavna izmenjava podatkov med ekipami,
- sočasno delo več ekip brez podvajanja ali prepisovanja podatkov,
- povezave z monitorji (samodejni prenos vitalnih funkcij, EKG, itd.),
- več časa za delo s pacientom,
- primerljivost podatkov službe NMP.

Okolje:



Arhitektura:



Status projekta:

- javni razpis izveden v avgustu 2025,
- zaključek javnega razpisa november 2025,
- odločitev o oddaji javnega naročila 10.12.2025,
- podpis pogodbe 15.1.2026,
- uvodni sestanek na projektu 15.1.2026,
- rok za potrditev PZI je 27.2.2026

Največji izzivi:

- časovnica,
- izpad projekta prenove informacijskega sistema za Dispečerje,
- sočasnost izvajanja več projektov, s katerimi se mora sistem integrirati,
- status upravljalca centralne infrastrukture,
- status službe NMP v državi





REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE



NAČRT ZA
OKREVANJE
IN ODPORNOST



Financira
Evropska unija
NextGenerationEU

Hvala za pozornost.