

Kompetenčni center 5 (KC5)

Nada Čibej
Pokrajinski arhiv Koper

Ljubljana, 13. junij 2019
Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10

Predstavitev realizacije nalog KC5 vključno s statusom napredka in plani za 2019



Predstavitev realizacije nalog KC5 vključno s statusom napredka in plani za 2019

Pregled nalog KC5

1

Vzpostavitev Centra za digitalizacijo



2

Digitalizacija prevzetega arhivskega gradiva



3

Digitalizacija in uporaba arhivske dediščine po nekdanji SFRJ



4

Prenos že digitaliziranega arhivskega gradiva v e-ARH.si



Predstavitev realizacije nalog KC5 vključno s statusom napredka in plani za 2019

Realizacija nalog KC5

1

Vzpostavitev Centra za digitalizacijo



R_KC5.1.1 Usposabljanje zaposlenih v SJAS (program, izbor predavateljev, izvedba), prvo usposabljanje izvedeno, drugo jeseni 2019

R_KC5.1.2 Metodologija digitalizacije arhivskega gradiva in integracija digitalizatorov v sistem e-ARH.si združen z 5.1.10, poslan v potrditev na KKC

R_KC5.1.3 Obrazec za popisovanje vseh oblik AG s količino in prioriteta za vključitev v digitalizacijo

R_KC5.1.4 Pregled in analiza že certificiranih skenerjev

R_KC5.1.5 Analiza možnih pristopov k digitalizaciji za posamezne tipe arhivskega gradiva

R_KC5.1.6 Specifikacija opreme za center za digitalizacijo

R_KC5.1.7 Ureditev prostorov za digitalizacijo vključno z nabavo pisarniške opreme

R_KC5.1.8 Razpisna dokumentacija za nabavo opreme za center za digitalizacijo

R_KC5.1.9 Javno naročilo opreme za center za digitalizacijo

R_KC5.1.10 Organizacija in plan dela za center za digitalizacijo, združen z 5.1.2, poslan v potrditev na KKC

Predstavitev realizacije nalog KC5 vključno s statusom napredka in plani za 2019

Realizacija nalog KC5

2

Digitalizacija prevzetega arhivskega gradiva



R_KC5.2.1 Priprava seznama AG za digitalizacijo s prioritetai, poslan na KKC, operativni dokument	2017	99%
R_KC5.2.2 Priprava specifikacije za digitalizacijo – Kontrolni seznam – revizija in dopolnila	2019	90%
R_KC5.2.3 Izvedba digitalizacije (center za digitalizacijo)	2019-2020	10%

Predstavitev realizacije nalog KC5 vključno s statusom napredka in plani za 2019

Realizacija nalog KC5

3

Digitalizacija in uporaba arhivske dediščine po nekdanji SFRJ



R_KC5.3.1 Priprava kriterijev za izbor arhivskega gradiva za digitalizacijo	2017	100%
R_KC5.3.1.1 Izvedba pilotne digitalizacije izbranega arhivskega fonda iz lastnih sredstev	2017	100%
R_KC5.3.2 Prizadevanje za pridobitev EU sredstev za financiranje celotnega projekta	2018	100%
R_KC5.3.3 Izvedba digitalizacije, prenos digitalizatorov v e-ARH.si ter omogočanje njihove uporabe	2018	100%

Predstavitev realizacije nalog KC5 vključno s statusom napredka in plani za 2019

Realizacija nalog KC5

4

Prenos že digitaliziranega arhivskega gradiva v e-ARH.si



R_KC5.4.1 Priprava seznamov že digitaliziranega AG	2017	100%
R_KC5.4.2 Analiza tipov gradiva in metapodatkov (ustreznost, pomanjkljivost, predlog rešitev,...), poslan na KKC, operativni dokument, analiza poteka po arhivih, po prvih podatkih je manj kot 10 % digitalizatorov v celoti primernih za prenos v repozitorij – vključno z metapodatki, 30 % digitalizatorov je v primerni resoluciji s pomanjkljivimi metapodatki, 60 % je primernih le za ogledne kopije.	2019	90%
R_KC5.4.3 Enotni obrazec za popis že digitaliziranega arhivskega gradiva po arhivih	2019	100%
R_KC5.4.4 Korekcija slabosti obstoječih digitalizatorov	2019	0%
R_KC5.4.5 Plan prenosa digitalizatorov v e-ARH.si	2019	30%
R_KC5.4.6 Prenos digitalizatorov v e-ARH.si	2019-2020	0%

Predstavitev realizacije nalog KC5 vključno s statusom napredka in plani za 2019

Pregled dokumentov KC5

- Specifikacija opreme za center za digitalizacijo, javni razpis – zaključen
- Analiza možnih pristopov k digitalizaciji - čaka na potrditev na KKC
- Zasnova Centra za digitalizacijo - čaka na potrditev na KKC

- Organizacija in plan dela za center za digitalizacijo z metodologijo – protokol dela – čaka na potrditev na KKC

- Kontrolni seznam za digitalizacijo – začetek revizije in dopolnil

- Kontrola kvalitete izvajanja digitalizacije – obrazec – čaka na potrditev na KKC
- Seznam gradiva s prioritetaami – obrazec - čaka na potrditev na KKC

Predstavitev realizacije nalog KC5 vključno s statusom napredka in plani za 2019

Plan 2019-2020 KC5

Naloge	status	predv. zaključek
R_KC5.1.1 Usposabljanje zaposlenih v SJAS za izvajanje postopka digitalizacije	v izvajanju (jesen 2019)	31.10.2019
R_KC5.1.2 Metodologija digitalizacije arhivskega gradiva in integracija digitalizatorov v sistem e-ARH.si	V postopku potrditve na KKC	31.10.2019
R_KC5.1.10 Organizacija in plan dela za center za digitalizacijo (vzpostavitev postopka digitalizacije - work flow)	V postopku potrditve na KKC	28.03.2019

Predstavitev realizacije nalog KC5 vključno s statusom napredka in plani za 2019

Plan 2019-2020 KC5

R_KC5.4.2 Analiza tipov gradiva in metapodatkov (ustreznost, pomanjkljivost, predlog rešitev,...)	V izvajanju	31.12.2019
R_KC5.4.4 Korekcija slabosti obstoječih digitalizatorov	Ni še začeto	31.12.2019
R_KC5.4.5 Plan prenosa digitalizatorov v e-ARH.si	Ni še začeto	30.09.2019
R_KC5.4.6 Prenos digitalizatorov v e-ARH.si	Ni še začeto	28.12.2020

Predstavitev realizacije nalog KC5 vključno s statusom napredka in plani za 2019

HVALA

Nada Čibej
Vodja KC5

Ljubljana, 13.6.2019