

# Predstavitev realizacije nalog KC2 vključno s statusom napredka

Tine Završnik  
Arhiv Republike Slovenije

Ljubljana, 15. oktober 2019  
*Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10*

## KC2.1 – varnostni pregled

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

Čakamo na dokončanje nalog znotraj KC4 in KC6

- Ocena trenutne stopnje izpostavljenosti sistema e-ARH.si zlonamerni kodi in ranljivosti programske in strojne opreme,
- ocena stopnje varnosti in ranljivosti sistemov, dostopnih z interneta,
- pregledati dejansko stanje varnostnih konfiguracij na strežnikih,
- pregled ustreznosti protivirusne zaščite

## KC2.1.4 - Priprava in implementacija varnostnih politik v sistemu e-ARH.si

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

Izvajanje v okviru te naloge:

- Redno spremljanje popravkov za vse OS
- Nameščanje popravkov na računalnike in strežnike
- Spremljanje info. o novih vrstah zlonamerne SW opreme
- Skrb za varnost strojne opreme z rednimi popravki

## KC 2.2 - Implementacija nadzornega sistema

- Čakamo na dokončanje nalog znotraj KC3 – požarne pregrade

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

# KC2.5 – paketno pretvarjanje eAG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100



## KC2.7 Vzpostavitev podatkovne zbirke za hrambo eAG Slovencev v zamejstvu in po svetu

- 25.9.2019 – obojestranski podpis pogodbe
- Čakamo na dokončanje nalog znotraj KC3 – združitev baz
- Priprava testnih primerov

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

Hvala za Vašo pozornost.