

Protipoplavna ureditev porečja Gradašče

Investitor projekta: **Direkcija Republike Slovenije za vode**

Čas trajanja projekta: **1. 8. 2017 - 31. 12. 2025**

Cilji projekta: **Zmanjšanje poplavne ogroženosti na območjih pomembnega vpliva poplav Ljubljana – jug in Dobrova – Brezje pri Dobrovi z izgradnjo celovitih protipoplavnih ukrepov na porečju Gradašče.**

Skupna vrednost projekta: **67.738.032,10 EUR**

Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 5 »Spodbujanje prilagajanja podnebnim spremembam ter preprečevanja in obvladovanja tveganj«, prednostne naložbe 5.1 »Podpiranje naložb za prilagajanje podnebnim spremembam, vključno s pristopi, ki temeljijo na ekosistemu«, in prispeva k doseganju specifičnega cilja »Nižja poplavna ogroženost na območjih pomembnega vpliva poplav«.

Prispevek projekta bo zmanjšanje števila poplavno ogroženih stavb za 3.108 ter zmanjšanje poplavne ogroženosti 17.784 prebivalcem.

Zaradi različne stopnje pripravljenosti posameznih faz je projekt razdeljen na dve fazi. Odločitev o podpori za I. fazo je bila izdana 22. 11. 2017. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo I. faze znaša 50.479.750,79 € EUR, od tega podpora EU 42.046.482,60 EUR (85 %), nacionalni javni prispevek iz državnega proračuna 7.419.967,52 EUR (15 %), prispevek DRSV-ja 52.299,43 € in Sklad za vode 18.219.282,55 €. Za II. fazo operacije »Protipoplavna ureditev porečja Gradašče« se izvajajo aktivnosti za zagotovitev nepovratnih evropskih sredstev v višini 17.258.281,31 EUR.

Aktivnosti na projektu:

ETAPA 1A - ureditve na območju Mestne občine Ljubljana: ureditev Malega Grabna, ureditev Horjulke in Gradašče v MOL ter ureditve na širšem območju Kozarij, deponija viškov materiala Gameljne, z vsemi spremljajočimi ureditvami.

Odkupi zemljišč:

- pridobljeno 100% zemljišč

Projektiranje:

- projektni pogoji pridobljeni,
- izdelan PZI za odseke A, B, C in D1,
- za odseke D2, D3 in E je PZI v izdelavi.

Pridobivanje gradbenih dovoljenj:

- prvo delno gradbeno dovoljenje za odsek A je bilo pridobljeno 18.6.2021,
- drugo delno gradbeno dovoljenje za odseke B, C1, D in E je bilo izdano 25.2.2022, pravnomočno pa postalo 18.6.2022,
- tretje delno gradbeno dovoljenje za odsek C2 je postalo pravnomočno 15. 09. 2022.

Gradnja:

- na odseku A se dela izvajajo in so v zaključni fazi,
- na odsekih B, C1, D in E se izvajajo pripravljalna in gradbena dela,
- dela na odseku C2 so se pričela konec septembra 2022.

ETAPA 1B - ureditve na območju Občine Dobrova-Polhov Gradec: ureditev Gradaščice v Dolenji vasi, Božne in Male vode v Polhovem Gradcu ter Gradaščice v Šujici, z vsemi spremljajočimi ureditvami.

Odkupi zemljišč:

- pridobljeno 100% zemljišč

Projektiranje:

- projektni pogoji pridobljeni
- izdelan PZI za območje Šujice, Dolenje vasi in Polhovega Gradca,
- PID je izdelan za območje Dolenje vasi, za območje Šujice je v izdelavi.

Pridobivanje gradbenih dovoljenj:

- na območju Dolenje vasi je bilo izdano 31. 07. 2020, pravnomočno postalo 15. 09. 2020,
- na območju Šujice je bilo izdano 27. 11. 2020, pravnomočno postalo 18. 01. 2021,
- na območju Polhovega Gradca je bilo gradbeno dovoljenje izdano 4.10.2021, pravnomočno pa postalo 18.6.2022.

Gradnja:

- izgradnja ukrepov v Dolenji vasi je zaključena,
- izgradnja ukrepov na območju Šujice je v zaključni fazi,
- dela na območju Polhovega Gradca so v teku na odsekih 1, 2 in 5.

ETAPA 2:**Odkupi zemljišč:**

- postopek javnega naročila je v zaključni fazi

Projektiranje:

- postopek javnega naročila za projektiranje in pridobivanje pravice graditi je v zaključni fazi

Vodja projekta na DRSV:

Ime in priimek: **Bojan Drnovšek**

Naslov: **Direkcija Republike Slovenije za vode, Mariborska cesta 88, 3000 Celje**

e-pošta: **gradascica.drsv@gov.si**