



REPUBLIKA SLOVENIJA  
**MINISTRSTVO ZA FINANCE**

URAD REPUBLIKE SLOVENIJE  
ZA NADZOR PRORAČUNA

Fajfarjeva 33, 1502 Ljubljana

T: 01 369 69 00

F: 01 369 69 14

E: mf.unp@gov.si

www.unp.gov.si

Številka: 06102-3/2023/3

Datum: 21. 4. 2023

## ZAPISNIK

### **o inšpekcijskem nadzoru nad izvajanjem Zakona o javnih financah in predpisov, ki urejajo poslovanje s sredstvi državnega proračuna pri Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje**

Inšpekcijski nadzor je bil opravljen na podlagi 102. do 106. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS št. 79/1999, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 110/2002 - ZDT-B, 56/2002 - ZJU, 127/2006 - ZJZP, 14/2007 - ZSPDPO, 109/2008, 49/2009, 38/2010 - ZUKN, 107/2010, 110/2011 - ZDIU12, 46/2013 - ZIPRS1314-A, 101/2013, 101/2013 - ZIPRS1415, 38/2014 - ZIPRS1415-A, 14/2015 - ZIPRS1415-D, 55/2015 - ZFisP, 96/2015 - ZIPRS1617, 80/2016 - ZIPRS1718, 71/2017 - ZIPRS1819, 13/2018, 195/20 - odl. US - v nadaljevanju ZJF) in Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 UPB - 2, 105/06 ZUS -1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20 - ZIUOPDVE in 3/22 - ZDeb)

Zapisnik je bil sestavljen v skladu s 3. odstavkom 102. člena ZJF.

Inšpekcijski nadzor je opravil Boštjan Bezek, inšpektor-višji svetnik Urada Republike Slovenije za nadzor proračuna (v nadaljevanju: UNP) na podlagi naloga za inšpekcijski nadzor št. 06102-3/2023/1 z dne 6. 3. 2023.

Nadzor je bil opravljen v obdobju od 7. 3. do 6. 4. 2023 na sedežu UNP in z opravljanjem dela na domu. Razgovor z odgovornimi osebami upravičenca je bil opravljen v poslovnih prostorih Ministrstva za vzgojo in izobraževanje (v nadaljevanju MVI) na naslovu Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana dne 8. 3. 2023, v prostorih Občine Postojna, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna dne 15. 3. 2023 in OŠ Antona Globočnika, Cesta na Kremenco 2, 6230 Postojna dne 15. 3. 2023.

### **Predmet pregleda**

Ministrstvo za finance, Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna je pri MVI, ki ga zastopa minister Darjo Felda, opravilo inšpekcijski pregled porabe proračunskih sredstev za obdobje od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2022 na sledečih proračunskih postavkah:

- **PP 437710 Sofinanciranje investicij v osnovnem šolstvu**

- **PP 437810 Sofinanciranje investicij v vrtcih**

## Področna zakonodaja

- **Zakon o javnih financah** (Uradni list RS, št. 11/11 - UPB, 14/13 - popr., 101/13, 55/15 ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617, 13/18 in 195/20-odl. US: ZJF),
- **Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022** (Uradni list RS, št. 74/20219,
- **Zakon o financiranju občin** (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr., 80/20 – ZIUOOPE, 189/20 – ZFRO, 207/21 in 44/22 – ZVO-2),
- **Zakon o javnem naročanju** (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS),
- **Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije** (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16),

## Opis dejanskega stanja in ugotovitve

Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljevanju MIZŠ) je v Uradnem listu RS št. 16/2021 na podlagi Zakona o financiranju občin objavilo javni razpis za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji v proračunskem obdobju 2021–2024.

Na javni razpis so se lahko prijavile občine, ki so ustanoviteljice vzgojno-izobraževalnega zavoda in so investitor projekta, ki ga prijavljajo. V primeru načrtovanja investicije na skupnem VIZ, katerega ustanoviteljic in lastnic je najmanj dve ali več občin, projekt lahko prijavi samo tista občina soustanoviteljica, v kateri je sedež prijavljenega zavoda in so jo vse ostale občine soustanoviteljice pisno pooblastile za vodenje investicije, na podlagi podpisanega dogovora o delitvi stroškov izvedbe skupne investicije.

Namen razpisa je sofinanciranje investicij v VIZ, oziroma v stavbe vrtcev in osnovnega šolstva. Pod osnovno šolstvo sodijo osnovne šole, podružnične osnovne šole, športni prostori, osnovne šole za učence s posebnimi potrebami in glasbene šole.

S sofinanciranjem investicij se zagotavljajo površine:

- v vrtce, kot jih določa Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni list RS, št. 73/00, 75/05, 33/08, 126/08, 47/10, 47/13, 74/16 in 20/17),
- v osnovno šolstvo, skladno z Navodili za graditev osnovnih šol v Republiki Sloveniji – 1. del (delovno gradivo ministrstva iz leta 1999; v nadaljevanju Navodila OŠ) oziroma z Navodili za graditev glasbenih šol v Republiki Sloveniji (delovno gradivo ministrstva iz leta 2001),
- v vrtce in osnovno šolstvo, se zagotavljajo tudi investicije, s katerimi se zagotavljajo samo potrebne in statične varnosti obstoječih objektov, skladno s področno veljavno zakonodajo.

Sofinancirajo se stroški gradbeno-obrtniških in instalacijskih (GOI) del, ki nastanejo ob izvedbi rekonstrukcije in/ali novogradnje objektov vrtcev in osnovnega šolstva. Stroški za projektno in investicijsko dokumentacijo, rušitvena dela, nakup zemljišča, komunalno opremljanje zemljišča, zunanjo ureditev s priključki, opremo, inventar, učila in igrala, izpeljavo investicije (nadzor, inženiring). izvedba zunanjih športnih igrišč, asfaltiranje parkirišča in podobno ter davek na dodano vrednost, niso predmet sofinanciranja.

Pri investicijah v vzgojno-izobraževalne zavode za pripadnike italijanske in madžarske narodne skupnosti, se skladno s 25. členom Zakona o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 35/01, 102/07 – ZOsn-F in

11/18) sofinancirajo upravičeni stroški v obsegu celotne investicije, razen komunalnega opremljanja zemljišča.

Sofinancerski deleži za investicije v vrtce in osnovno šolstvo se določijo na podlagi neto notranjih površin (m<sup>2</sup>) predvidene rekonstrukcije in/ali novogradnje prostorov navedenih v Pravilniku, Navodilih OŠ in Navodilih GŠ ob upoštevanju:

- cen za GOI dela v letu 2021 po Sklepu o normiranih okvirih za višino naložb v stavbe vrtcev in osnovnega šolstva v letih 2020 in 2021, št. 4110-177/2019/2 (131-12) (v nadaljevanju Sklep o normiranih okvirih),
- koeficienta (k) glede na površino predvidene rekonstrukcije in/ali novogradnje po Sklepu o normiranih okvirih in
- pripadajočega deleža (%) sofinanciranja, do katerega je posamezna občina upravičena po ZFO-1.

Prijaviti je bilo možno projekte, ki so v načrtovanju, gradnji ali tik pred zaključkom. Pogoji za prijavo je, da se gradnja ni pričela pred letom 2019 in da je projekt v gradnji v letu objave razpisa (leto 2021) še vključen v NRP občine. Vsak posamezni projekt praviloma obsega eno stavbo kot zaključeno gradbeno celoto. Izbor je potekal po merilih, ki so bili natančno opredeljeni v razpisu po poglavjih in sicer:

- Demografska slika, oziroma vpis,
- Pripravljenost na investicijo,
- Druga merila.

Dodatne točke so prejeli tudi objekti v Triglavskem narodnem parku in občinah, ki so uvrščene v obmejna problemska območja

Višina sredstev, ki jih je ministrstvo namenilo za sofinanciranje investicij v vrtce in osnovno šolstvo, znaša 43,0 mio EUR. Izdan je bil sklep o izboru za 40 odobrenih projektov. Ker so bila v Proračunu RS zagotovljena dodatna sredstva, je MVI izdala Sklep o izboru dodatnih predlogov projektov za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v RS v proračunskem obdobju 2022-2024 št. 4110-164/2021/104 z dne 8. 9. 2021. Dodatno je bilo odobrenih še 86 projektov investicij v vrtce in osnovne šole.

## **1. Proračunska postavka 437710 Sofinanciranje investicij v osnovnem šolstvu**

MIZŠ je v letu 2021 iz naslova sofinanciranja projektov po zgoraj opisanem javnem razpisu upravičencem izplačala 9.548.804,00 EUR v letu 2022 pa 32.254.839,50 EUR. Proračunski inšpektor je pri spodaj navedenih prejemnikih sredstev preveril upravičenost in pravilnost vloge na razpis, pravilnost in upravičenost stroškov v zahtevkih za izplačilo ter izvedba javnega naročila za gradnjo objekta (Portal javnih naročil).

### **a) Mestna občina Celje**

Mestna občina Celje je na javni razpis za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji v proračunskem obdobju 2021–2024 prijavila projekt »Izgradnja prizidka k OŠ Hudinje« in sicer rekonstrukcijo 334 m<sup>2</sup> površin in novogradnjo 985 m<sup>2</sup> površin. Dne 4. 1. 2022 je MIZŠ izdalo Sklep o odobritvi sofinancerskih sredstev MIZŠ za investicijo Izgradnja prizidka k OŠ Hudinja V občini Celje, Mestna občina Celje št. 4110-328/2021/2(131-12). Vrednost odobrenih sredstev sofinanciranja je 1.007.439,54 EUR. Izračun višine sredstev je bil izračunan po veljavnih normativih za šolske objekte in vrtce pomnožen s faktorjem (0,7), ki po določilih 24.a

člena ZFO-1 določa obseg sofinanciranja glede na razmerje med razvitostjo občine in povprečno razvitostjo občin v državi.

Pogodba št. C3330-22-424005 o sofinanciranju investicije Izgradnja prizidka k OŠ Hudinja v občini Celje je bila podpisana dne 27. 1. 2022. Vrednost sofinanciranja je 1.007.439,54 EUR, sredstva se po določenih pogodbah izplačajo v letu 2022.

Javni razpis za izvedbo del je bil objavljen na Portalu javnih naročil št. JN000902/2020-B01 dne 14. 2. 2020. Od sedmih ponudb je bila kot najugodnejša izbrana ponudba podjetja Remont, gradbeno podjetje d.d. Celje, s katerim je bila dne 28. 12. 2020 sklenjena pogodba v vrednosti 1.695.529,21 EUR. Dela so bila zaključena v letu 2022, Uporabno dovoljenje je bilo izdano dne 8.3.2022.

Mestna občina Celje je zahtevek za izplačilo 1.007.439,54 EUR MVI izstavila dne 30. 5. 2022. Zahtevku so priložene gradbene situacije izvajalca del Remont, gradbeno podjetje d.d. Celje in poročilo o poteku investicije.

**Proračunski inšpektor ni ugotovil nepravilnosti.**

#### **b) Mestna občina Novo Mesto**

Mestna občina Novo mesto je na javni razpis za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji v proračunskem obdobju 2021–2024 prijavila projekt »Dozidava OŠ in vrtca Otočec« in sicer rekonstrukcijo 10 m<sup>2</sup> površin in novogradnjo 715 m<sup>2</sup> (šolskih) površin. Dne 23. 9. 2021 je MIZŠ izdalo Sklep o odobritvi sofinancerskih sredstev MIZŠ za investicijo »Dozidava OŠ in vrtca Otočec« št. 4110-206/2021/2(131-12). Vrednost odobrenih sredstev sofinanciranja je 1.241.049,71 EUR. Izračun višine sredstev je bil izračunan po veljavnih normativih za šolske objekte in vrtce pomnožen s faktorjem (0,6), ki po določenih 24.a členu ZFO-1 določa obseg sofinanciranja glede na razmerje med razvitostjo občine in povprečno razvitostjo občin v državi.

Pogodba št. C3330-21-424136 o sofinanciranju investicije Dozidava OŠ in vrtca Otočec je bila podpisana dne 28. 10. 2021. Vrednost sofinanciranja je 1.241.049,71 EUR, sredstva se po določenih pogodbah izplačajo v dveh delih in sicer 1.012.600,50 EUR v letu 2021 in 228.449,21 EUR v letu 2022. Dne 30. 11. 2021 je bil podpisan dodatek k pogodbi s katerim se spreminja dinamika izplačil tako, da se vsa sredstva sofinanciranja izplačajo v letu 2021.

Javni razpis za izvedbo del je bil objavljen na Portalu javnih naročil št. JN003516/2020-B01 dne 4. 6. 2020. Od desetih prispelih ponudb je bila kot najugodnejša izbrana ponudba podjetja TGH d.o.o., Črnomelj, s katerim je bila dne 17. 8. 2020 sklenjena pogodba v vrednosti 2.096.995,54 EUR. Dela so bila zaključena v letu 2021, Uporabno dovoljenje je bilo izdano dne 24. 9. 2021.

Mestna občina Novo mesto je zahtevka za izplačilo 1.241.049,71 EUR MVI izstavila v letu 2021. Zahtevkoma so priložene gradbene situacije izvajalca del TGH d.o.o., Črnomelj in poročilo o poteku investicije.

**Proračunski inšpektor ni ugotovil nepravilnosti.**

### **c) Mestna občina Ljubljana**

Mestna občina Ljubljana je na javni razpis za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji v proračunskem obdobju 2021–2024 prijavila projekt »II. faza obnove OŠ Riharda Jakopiča« in sicer rekonstrukcijo 3060 m<sup>2</sup> površin. Dne 20. 9. 2021 je MIZŠ izdalo Sklep o odobritvi sofinancerskih sredstev MIZŠ za investicijo »II. faza obnove OŠ Riharda Jakopiča«, Mestna občina Ljubljana št. 4110-200/2021/2(131-12). Vrednost odobrenih sredstev sofinanciranja je 1.335.194,28 EUR. Izračun višine sredstev je bil izračunan po veljavnih normativih za šolske objekte in vrtce pomnožen s faktorjem (0,6), ki po določitih 24.a člena ZFO-1 določa obseg sofinanciranja glede na razmerje med razvitostjo občine in povprečno razvitost občin v državi.

Pogodba št. C3330-22-424122 o sofinanciranju investicije »II. faza obnove OŠ Riharda Jakopiča« je bila podpisana dne 15. 11. 2021. Vrednost sofinanciranja je 1.335.194,28 EUR, sredstva se po določitih pogodbe izplačajo 1.200.000,00 EUR v letu 2021 in 135.194,28 EUR v letu 2022. Dodatek k pogodbi je bil podpisan dne 30. 11. 2021, v dodatku je spremenjena dinamika sofinanciranja tako, da se 1.335.194,28 izplača že v letu 2021.

Javni razpis za izvedbo del je bil objavljen na Portalu javnih naročil št. JN001056/2021-B01 dne 24. 2. 2021. Od štirih ponudb je bila kot najugodnejša izbrana ponudba podjetja VG5 d.o.o., Ljubljana, s katerim je bila dne 17. 5. 2021 sklenjena pogodba v vrednosti 2.690.506,16 EUR. Dela so bila zaključena v letu 2021, uporabno dovoljenje je bilo izdano dne 30. 8. 2021.

Mestna občina Ljubljana je 1. zahtevek za izplačilo 1.200.000,00 EUR MVI izstavila dne 17. 11. 2021, 2. zahtevek v višini 135.194,28 EUR pa 29. 11. 2021. Zahtevkoma so priložene gradbene situacije izvajalca del VG5 d.o.o., Ljubljana in poročilo o poteku investicije.

**Proračunski inšpektor ni ugotovil nepravilnosti.**

### **d) Občina Medvode**

Občina Medvode je na javni razpis za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji v proračunskem obdobju 2021–2024 prijavila projekt »Rekonstrukcija OŠ Simona Jenka« in sicer rekonstrukcijo 172 m<sup>2</sup> in dozidavo 368 m<sup>2</sup> površin. Dne 21. 9. 2021 je MIZŠ izdalo Sklep o odobritvi sofinancerskih sredstev za prijavljeno investicijo št. 4110-202/2021/2(131-12). Vrednost odobrenih sredstev sofinanciranja je 502.854,61 EUR. Izračun višine sredstev je bil izračunan po veljavnih normativih za šolske objekte in vrtce pomnožen s faktorjem (0,7), ki po določitih 24.a člena ZFO-1 določa obseg sofinanciranja glede na razmerje med razvitostjo občine in povprečno razvitost občin v državi.

Pogodba št. C3330-21-424133 o sofinanciranju investicije »Rekonstrukcija OŠ Simona Jenka« je bila podpisana dne 25. 10. 2021. Vrednost sofinanciranja je 502.854,61 EUR, sredstva se po določitih pogodbe izplačajo 200.000,00 EUR v letu 2021 in 302.854,61 EUR v letu 2022.

Javni razpis za izvedbo del je bil objavljen na Portalu javnih naročil št. JN001120/2021-B01 dne 26. 2. 2021. Od treh ponudb je bila kot najugodnejša izbrana ponudba podjetja TIPO investicijske gradnje d.o.o., Ljubljana, s katerim je bila dne 9. 6. 2021 sklenjena pogodba v vrednosti 890.203,94 EUR brez DDV. Dela so bila zaključena v letu 2022, uporabno dovoljenje je bilo izdano dne 25. 2. 2022.

Občina Medvode je 1. zahtevek za izplačilo v višini 200.000,00 EUR MVI izstavila dne 8. 11. 2021, 2. zahtevek v višini 302.854,61 EUR pa 10. 8. 2022. Zahtevkoma so priložene gradbene situacije izvajalca del TIPO investicijske gradnje d.o.o., Ljubljana in poročilo o poteku investicije.

**Proračunski inšpektor ni ugotovil nepravilnosti.**

#### **e) Občina Miren - Kostanjevica**

Občina Miren - Kostanjevica je na javni razpis za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji v proračunskem obdobju 2021–2024 prijavila projekt »Obnova OŠ s telovadnico Miren« in sicer rekonstrukcijo 95 m<sup>2</sup> in novogradnjo 1026 m<sup>2</sup> površin. Dne 23. 9. 2021 je MIZŠ izdalo Sklep o odobritvi sofinancerskih sredstev za prijavljeno investicijo št. 4110-204/2021/2(131-12). Vrednost odobrenih sredstev sofinanciranja je 1.193.865,13 EUR. Izračun višine sredstev je bil izračunan po veljavnih normativih za šolske objekte in vrtce pomnožen s faktorjem (0,9), ki po določilih 24.a člena ZFO-1 določa obseg sofinanciranja glede na razmerje med razvitostjo občine in povprečno razvitostjo občin v državi.

Pogodba št. C3330-22-424135 o sofinanciranju investicije »Obnova OŠ s telovadnico Miren« je bila podpisana dne 26. 10. 2021. Vrednost sofinanciranja je 1.193.865,13 EUR, sredstva se po določilih pogodbe izplačajo 1.000.000,00 EUR v letu 2021 in 193.865,13 EUR v letu 2022.

Javni razpis za izvedbo del je bil objavljen na Portalu javnih naročil št. JN002870/2019-B01 dne 8. 5. 2019. Od štirih ponudb je bila kot najugodnejša izbrana ponudba podjetja Kolektor Koling d.o.o., Idrija, s katerim je bila dne 26. 6. 2019 sklenjena pogodba v vrednosti 1.757.305,87 EUR brez DDV. Dela so bila zaključena v letu 2020, uporabno dovoljenje je bilo izdano dne 7. 10. 2020.

Občina Miren - Kostanjevica je 1. zahtevek za izplačilo v višini 1.000.000,00 EUR MVI izstavila dne 9. 11. 2021, 2. zahtevek v višini 193.865,13 EUR pa 15. 12. 2021. Zahtevkoma so priložene gradbene situacije izvajalca del Kolektor Koling d.o.o., Idrija in poročilo o poteku investicije.

Proračunski inšpektor je iz predložene in pregledane dokumentacije ugotovil, da je MVI projekt »Obnova OŠ s telovadnico Miren« sofinanciralo **neupravičeno**, saj za sofinanciranje tega projekta niso bili podani pogoji za sofinanciranje, kot so zapisani v javnem razpisu za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji v proračunskem obdobju 2021–2024, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 16 z dne 5. 2. 2021.

V pogojih za prijavo na razpis (8. točka razpisa) je bilo med drugim zapisano (5. odstavek), da je možno prijaviti projekte, ki so v načrtovanju, gradnji ali tik pred zaključkom, pod pogojem, da se gradnja ni pričela pred letom 2019 in da je projekt prijave v letu 2021 še vključen v NRP občine. V petem odstavku 4. točke javnega razpisa je zapisano »Vsak posamezni projekt praviloma obsega eno stavbo kot zaključeno gradbeno celoto«.

Proračunski inšpektor je ugotovil, da je bil projekt »Obnova OŠ s telovadnico Miren« na dan objave razpisa za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji v proračunskem obdobju 2021–2024 dejansko že zgrajen (ni bil v gradnji). Proračunski inšpektor to ugotovitev utemeljuje na dejstvu, da je bilo za objekt izdano uporabno dovoljenje dne 7. 10. 2020 in tehnični prevzem dne 23. 11. 2020. Izvedba projekta »Obnova OŠ s telovadnico Miren« je bila predvidena v treh fazah, od tega je bila prva faza že izvedena in predana v uporabo. Druga faza projekta je izgradnja telovadnice (drugo javno naročilo, drugi izvajalec del), ki pa je v naravi druga stavba ne glede na to, da je predvidena povezava s podzemnim hodnikom.

## **Ukrep:**

MVI je glede na pogoje podane v Javnem razpisu za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji v proračunskem obdobju 2021–2024 (uradni list RS 16/2021) neupravičeno uvrstila in sofinancirala projekt »Obnova OŠ s telovadnico Miren«, ki ga je prijavila občina Miren-Kostanjevica. V skladu z določili druge točke prvega odstavka 104. člena ZJF je MVI dolžno neupravičeno porabljenih sredstev v višini 1.193.865,13 EUR vrniti v Proračun RS v roku 60 dni od prejema zapisnika. V primeru neizvedbe predlaganega ukrepa bo proračunski inšpektor postopal v skladu s prvo točko prvega odstavka 104 člena ZJF.

### **f) Občina Prebold**

Občina Prebold je na javni razpis za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji v proračunskem obdobju 2021–2024 prijavila projekt »Delna rekonstrukcija in dozidava OŠ Prebold« in sicer rekonstrukcijo 73 m<sup>2</sup> in dozidavo 1004 m<sup>2</sup> površin. Dne 4. 1. 2022 je MIZŠ izdalo Sklep o odobritvi sofinancerskih sredstev za prijavljeno investicijo št. 4110-370/2021/2(131-12). Vrednost odobrenih sredstev sofinanciranja je 1.157.517,55 EUR. Izračun višine sredstev je bil izračunan po veljavnih normativih za šolske objekte in vrtce pomnožen s faktorjem (0,7), ki po določilih 24.a člena ZFO-1 določa obseg sofinanciranja glede na razmerje med razvitostjo občine in povprečno razvitost občin v državi.

Pogodba št. C3330-22-424023 o sofinanciranju investicije »Delna rekonstrukcija in dozidava OŠ Prebold« je bila podpisana dne 18. 1. 2022. Vrednost sofinanciranja je 1.157.517,55 EUR, sredstva se po določilih pogodbe izplačajo v celoti v letu 2022.

Izvedba del je bila izvedena po fazah postopoma od leta 2019 dalje. Naročila so bila objavljena na Portalu javnih naročil pod št. JN003000/2019-B01 dne 13. 5. 2019, JN001772/2020-B01 z dne 17. 3. 2020 in JN000934-W01 z dne 18. 2. 2021. Z izbranimi izvajalci (Remont d.o.o. Celje in 2x Lesnina d.d. Ljubljana) so bile sklenjene pogodbe v skupni vrednosti 1.633.331,17 EUR. Dela so bila zaključena v letu 2021. Uporabna dovoljenja so bila izdana po izvedenih fazah gradnje 2. 12. 2019, 5. 2. 2021 in 3. 5. 2021.

Občina Prebold je zahtevek za izplačilo v višini 1.157.517,55 EUR MVI izstavila dne 9. 3. 2022. Zahtevku so priložene gradbene situacije izvajalcev del in poročilo o poteku investicije.

**Proračunski inšpektor ni ugotovil nepravilnosti.**

### **g) Občina Postojna**

Občina Postojna je na javni razpis za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji v proračunskem obdobju 2021–2024 prijavila projekt »Prizidek k OŠ Antona Globočnika« in sicer rekonstrukcijo 364 m<sup>2</sup> površin, dozidave šolskih površin 2529 m<sup>2</sup> in 282 m<sup>2</sup> rekonstrukcije telovadnice. Dne 23. 9. 2021 je MIZŠ izdalo Sklep o odobritvi sofinancerskih sredstev MIZŠ za investicijo »Prizidek k OŠ Antona Globočnika«, št. 4110-207/2021/2(131-12). Vrednost odobrenih sredstev sofinanciranja je 2.348.677,50 EUR. Izračun višine sredstev je bil izračunan po veljavnih normativih za šolske objekte in vrtce pomnožen s faktorjem (0,8), ki po določilih 24.a člena ZFO-1 določa obseg sofinanciranja glede na razmerje med razvitostjo občine in povprečno razvitost občin v državi.

Pogodba št. C3330-21-424137 o sofinanciranju investicije »Prizidek k OŠ Antona Globočnika« je bila podpisana dne 28. 10. 2021. Vrednost sofinanciranja je 2.348.677,50 EUR, sredstva se po določenih pogodbah izplačajo 2.000.000,00 EUR v letu 2021 in 348.677,50 EUR v letu 2022. Dodatek k pogodbi je bil podpisan dne 30. 11. 2021, v dodatku je spremenjena dinamika sofinanciranja tako, da se vsa sredstva sofinanciranja izplača že v letu 2021.

Javni razpis za izvedbo del je bil objavljen na Portalu javnih naročil št. JN008540/2021-B01 dne 10. 12. 2018. Kot najugodnejša in edina je bila izbrana ponudba podjetja Kolektor Koling d.o.o., Idrija, s katerim je bila dne 19. 2. 2019 sklenjena pogodba v vrednosti 4.498.604,99 EUR brez DDV. Dela so bila zaključena v letu 2020, uporabno dovoljenje je bilo izdano dne 31. 8. 2020.

Občina Postojna je 1. zahtevek za izplačilo 2.000.000,00 EUR MVI izstavila dne 16. 11. 2021, 2. zahtevek v višini 348.677,50 EUR pa 30. 11. 2021. Zahtevkoma so priložene gradbene situacije izvajalca del Kolektor Koling d.o.o. Idrija in poročilo o poteku investicije.

Proračunski inšpektor ugotavlja, da je Občina Postojna na razpis prijavila projekt za katerega uporabno dovoljenje, torej sama izgradnja, je bila končana pred objavo javnega razpisa MIZŠ za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji v proračunskem obdobju 2021–2024.

V pogojih za prijavo na razpis (8. točka razpisa) je bilo med drugim zapisano (5. odstavek), da je možno prijaviti projekte, ki so v načrtovanju, gradnji ali tik pred zaključkom, pod pogojem, da se gradnja ni pričela pred letom 2019 in da je projekt prijave v letu 2021 še vključen v NRP občine. Proračunski inšpektor je ugotovil, da je bil prizidek k OŠ Antona Globočnika na dan objave razpisa za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji v proračunskem obdobju 2021–2024 dejansko že zgrajen (ni bil v gradnji) je pa Občina Postojna v letu 2021 imela odprt NRP za plačilo storitev zadržanih sredstev gradbenega inženirja v roku za odpravo napak v višini 3.413,63 EUR. Strošek gradbenega inženirja v razpisu ni bil upravičen strošek. Garancija v dobi odprave napak za izvajalca GOI del je bila bančna garancija.

#### **Ukrep:**

**Proračunski inšpektor poziva MVI, da se pogoji za prijavo na razpise v bodoče definirajo tako, da se izognejo takim marginalnim situacijam kot je bil sofinanciranje projekta »Prizidek k OŠ Antona Globočnika« v Občini Postojna.**

## **2. Proračunska postavka 437810 Sofinanciranje investicij v vrtcih**

MIZŠ je v letu 2021 iz naslova sofinanciranja projektov po javnem razpisu za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji v proračunskem obdobju 2021–2024 upravičencem do sofinanciranja v vrtece izplačala 4.636.610,41 EUR v letu 2022 pa 17.191.215,75 EUR. Proračunski inšpektor je pri spodaj navedenih prejemnikih sredstev preveril upravičenost in pravilnost vloge na razpis, pravilnost in upravičenost stroškov v zahtevkih za izplačilo ter izvedba javnega naročila za gradnjo objekta (Portal javnih naročil).

### **a) Občina Bohinj**

Občina Bohinj je na javni razpis za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji v proračunskem obdobju 2021–2024 prijavila projekt »Novogradnja vrtca ob OŠ Janeza Mencingerja« in sicer novogradnjo 2105 m<sup>2</sup> površin. Dne 22. 9. 2021 je MIZŠ izdalo Sklep o odobritvi sofinancerskih sredstev za prijavljeno investicijo št. 4110-182/2021/2(131-12). Vrednost odobrenih sredstev sofinanciranja je 1.172.667,07 EUR. Izračun višine sredstev je bil izračunan po veljavnih normativih za šolske objekte in vrtece pomnožen s faktorjem (0,9), ki po



določilih 24.a člena ZFO-1 določa obseg sofinanciranja glede na razmerje med razvitostjo občine in povprečno razvitost občin v državi.

Pogodba št. C3330-21-424123 o sofinanciranju investicije »Novogradnja vrtca ob OŠ Janeza Mencingerja« je bila podpisana dne 8. 11. 2021. Vrednost sofinanciranja je 1.172.667,07 EUR, sredstva se po določilih pogodbe izplačajo v letu 2021 300.000,00 EUR za leta 2022, 2023 in 2024 je določitev višine izplačil vezan na formalni pogoj glede na veljaven ZIPRS.

Dodatek k pogodbi št. 1 sklenjen 28. 1. 2022 zagotavlja dinamiko izplačil v letu 2022 v višini 380.000,00 EUR in v letu 2023 v višini 400.000,00 EUR in v letu 2024 v višini 92.667,07 EUR. Dodatek k pogodbi št. 2 podpisan dne 12. 4. 2022 je spremenil dinamiko tako, da se izplača v letu 2022 562.762,12 EUR in v letu 2023 309.904,95 EUR.

Dodatek k pogodbi št. 3, podpisan dne 22. 7. 2022, določi izplačilo v letu 2022 v višini 872.667,07 EUR.

Občina Bohinj je Javno naročilo »Gradnja vrtca v Bohinjski Bistrici« objavila na Portalu javnih naročil pod št. JN004354/2021-B01 dne 5. 7. 2021. Z izbranim izvajalcem Dema plus d.o.o., Ljubljana je bila dne 21. 8. 2021 Sklenjena pogodba za izvedbo GOI del v višini 5.855.192,21 EUR (z vključenim DDV). Končanje del je predvideno v letu 2023.

Občina Bohinj je zahtevek za izplačilo v višini 300.000,00 EUR MVI izstavila dne 25. 10. 2021, zahtevek v višini 872.667,07 EUR pa 29. 7. 2022. Zahtevku so priložene gradbene situacije izvajalca del in poročilo o poteku investicije.

#### **Proračunski inšpektor ni ugotovil nepravilnosti.**

#### **b) Občina Kočevje**

Občina Kočevje je na javni razpis za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji v proračunskem obdobju 2021–2024 prijavila projekt »Izgradnja 16-oddelčnega vrtca v občini Kočevje« in sicer novogradnjo skupne površine 2731 m<sup>2</sup>. Dne 22. 9. 2021 je MIZŠ izdalo Sklep o odobritvi sofinancerskih sredstev za prijavljeno investicijo št. 4110-187/2021/2(131-12). Vrednost odobrenih sredstev sofinanciranja je 1.172.667,07 EUR. Izračun višine sredstev je bil izračunan po veljavnih normativih za šolske objekte in vrtce pomnožen s faktorjem (1), ki po določilih 24.a člena ZFO-1 določa obseg sofinanciranja glede na razmerje med razvitostjo občine in povprečno razvitost občin v državi.

Pogodba št. C3330-21-424127 o sofinanciranju investicije »Izgradnja 16-oddelčnega vrtca v občini Kočevje« je bila podpisana dne 8. 11. 2021. Vrednost sofinanciranja je 1.172.667,07 EUR, sredstva se po določilih pogodbe izplačajo v letu 2021 350.000,00 EUR za leta 2022, 2023 in 2024 je določitev višine izplačil vezan na formalni pogoj glede na veljavne ZIPRS.

Dodatek k pogodbi št. 1 sklenjen 22. 11. 2021 zagotavlja v letu 2021 714.484,06 EUR sredstev, v letu 2022 v višini 380.000,00 EUR in v letu 2023 v višini 78.183,01 EUR.

Dodatek k pogodbi št. 2 podpisan dne 24. 1. 2022 je potrdil dinamiko izplačil tako, da se izplača v letu 2022 380.000,00 EUR in v letu 2023 78.183,01 EUR.

Dodatek k pogodbi št. 3, podpisan dne 15. 4. 2022 določi izplačilo v letu 2022 v višini 458.183,01 EUR.

Občina Kočevje je Javno naročilo »Izgradnja 16-oddelčnega vrtca v občini Kočevje« objavila na Portalu javnih naročil pod št. JN006764/2020-B01 dne 20. 11. 2020. Z izbranim izvajalcem CGP d.d., Novo mesto je bila dne 5. 2. 2021 Sklenjena pogodba za izvedbo GOI del v višini 7.617.548,91 EUR (z vključenim DDV). Končanje del je predvideno konec leta 2022.

Občina Kočevje je zahtevek za izplačilo v višini 350.000,00 EUR MVI izstavila dne 15. 11. 2021, drugi zahtevek v višini 364.484,06 EUR 22. 11. 2021, tretji zahtevek v višini 380.000,00 dne 4. 1. 2022 in četrti zahtevek v višini 78.183,01 dne 6. 5. 2022. Zahtevku so priložene gradbene situacije izvajalca del in poročilo o poteku investicije.

**Proračunski inšpektor ni ugotovil nepravilnosti.**

#### **c) Občina Cankova**

Občina Cankova je na javni razpis za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji v proračunskem obdobju 2021–2024 prijavila projekt »Vrtec Cankova (Prizidava)« in sicer 188 m<sup>2</sup> rekonstrukcije in 432 m<sup>2</sup> novogradnje. Dne 28. 9. 2021 je MIZŠ izdalo Sklep o odobritvi sofinancerskih sredstev za prijavljeno investicijo št. 4110-183/2021/2(131-12). Vrednost odobrenih sredstev sofinanciranja je 738.141,31 EUR. Izračun višine sredstev je bil izračunan po veljavnih normativih za šolske objekte in vrtce pomnožen s faktorjem (1), ki po določitih 24.a člena ZFO-1 določa obseg sofinanciranja glede na razmerje med razvitostjo občine in povprečno razvitost občin v državi.

Pogodba št. C3330-21-424124 o sofinanciranju investicije »Vrtec Cankova (Prizidava)« je bila podpisana dne 29. 9. 2021. Vrednost sofinanciranja je 738.141,31 EUR, sredstva se po določitih pogodb v letu 2021 izplačajo v višini 200.000,00 EUR za leta 2022, 2023 in 2024 je določitev višine izplačil vezan na formalni pogoj glede na veljavne ZIPRS.

Dodatek k pogodbi št. 1 sklenjen 27. 1. 2022 zagotavlja v letu 2022 321.720,75 EUR, v letu 2023 pa 216.420,56 EUR.

Dodatek k pogodbi št. 2, podpisan dne 12. 4. 2022 določi izplačilo v letu 2022 v višini 538.141,311 EUR.

Občina Cankova je Javno naročilo »Vrtec Cankova (Prizidava)« objavila na Portalu javnih naročil pod št. JN001123/2021-W01 dne 26. 2. 2021. Z izbranim izvajalcem GDO d.o.o., Gornja Radgona je bila dne 5. 2. 2021 Sklenjena pogodba za izvedbo GOI del v višini 933.143,12 EUR (z vključenim DDV). Končanje del je predvideno konec leta 2022.

Občina Cankova je zahtevek za izplačilo v višini 89.094,48 EUR MVI izstavila dne 29. 10. 2021, drugi zahtevek v višini 110.905,52 EUR 24. 11. 2021, tretji zahtevek v višini 87.704,50 EUR dne 28. 1. 2022, četrti zahtevek v višini 87.014,40 EUR dne 14. 6. 2022, peti zahtevek v višini 196.335,38 EUR dne 11. 8. 2022, šesti zahtevek v višini 57.041,31 EUR dne 15. 9. 2022 in sedmi zahtevek v višini 110.045,71 EUR dne 28. 10. 2022. Zahtevkom so priložene gradbene situacije izvajalca del in poročilo o poteku investicije.

**Proračunski inšpektor ni ugotovil nepravilnosti.**

#### **d) Občina Kranjska gora**

Občina Kranjska gora je na javni razpis za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji v proračunskem obdobju 2021–2024 prijavila projekt »Prizidek vrtca v Mojstrani v občini Kranjska gora« in sicer novogradnjo skupne površine 719 m<sup>2</sup>. Dne 4. 1. 2022 je MIZŠ izdalo Sklep o odobritvi sofinancerskih sredstev za prijavljeno investicijo št. 4110-349/2021/2(131-12). Vrednost odobrenih sredstev sofinanciranja je 834.179,20 EUR. Izračun

višine sredstev je bil izračunan po veljavnih normativih za šolske objekte in vrtce pomnožen s faktorjem (0,9), ki po določilih 24.a člena ZFO-1 določa obseg sofinanciranja glede na razmerje med razvitostjo občine in povprečno razvitost občin v državi.

Pogodba št. C3330-22-424049 o sofinanciranju investicije »Prizidek vrtca v Mojstrani v občini Kranjska gora« je bila podpisana dne 28. 1. 2022. Vrednost sofinanciranja je 834.179,20 EUR, sredstva se po določilih pogodbe izplačajo v letu 2022.

Občina Kranjska gora je Javno naročilo »Prizidek vrtca v Mojstrani v občini Kranjska gora« objavila na Portalu javnih naročil pod št. JN00152/2021-B01 dne 19. 4. 2021. Z izbranim izvajalcem Kovinar-gradnje ST d.o.o., Jesenice je bila dne 15. 4. 2021 sklenjena pogodba za izvedbo GOI del v višini 985.991,87 EUR (z vključenim DDV). Končanje del je predvideno konec leta 2022. Uporabno dovoljenje je bilo izdano 17. 3. 2022.

Občina Kranjska gora je zahtevek za izplačilo v višini 783.329,94 EUR MVI izstavila dne 14. 2. 2022, drugi zahtevek v višini 23.405,37 EUR je bil izstavljen 25. 4. 2022. Zahtevkoma so priložene gradbene situacije izvajalca del in poročilo o poteku investicije.

Občina Kranjska gora pri gradnji vrtca Mojstrana ni dosegla razpoložljivih sredstev sofinanciranja, saj je bilo upravičenih stroškov premalo.

**Proračunski inšpektor ni ugotovil nepravilnosti.**

#### **e) Občina Vojnik**

Občina Vojnik je na javni razpis za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji v proračunskem obdobju 2021–2024 prijavila projekt »Izgradnja vrtca Frankolovo v občini Vojnik« in sicer novogradnjo skupne površine 698 m<sup>2</sup> in rekonstrukcijo 183 m<sup>2</sup>. Dne 4. 1. 2022 je MIZŠ izdalo Sklep o odobritvi sofinancerskih sredstev za prijavljeno investicijo št. 4110-399/2021/2(131-12). Vrednost odobrenih sredstev sofinanciranja je 1.172.667,07 EUR. Izračun višine sredstev je bil izračunan po veljavnih normativih za šolske objekte in vrtce pomnožen s faktorjem (0,8), ki po določilih 24.a člena ZFO-1 določa obseg sofinanciranja glede na razmerje med razvitostjo občine in povprečno razvitost občin v državi. Pogodba št. C3330-22-424069 o sofinanciranju investicije »Izgradnja vrtca Frankolovo v občini Vojnik« je bila podpisana dne 26. 1. 2022. Vrednost sofinanciranja je 1.172.667,07 EUR, sredstva se po določilih pogodbe izplačajo v letu 2022.

Občina Vojnik je Javno naročilo »Izgradnja vrtca Frankolovo« objavila na Portalu javnih naročil pod št. JN02447/2019-B01 dne 18. 4. 2019. Na javnem razpisu zaradi visokih cen ponudnikov ni bil izbran noben ponudnik. Z javnim naročilom s pogajanji brez predhodne objave je bil izbran najugodnejši ponudnik Oder d.o.o., Škofja vas. Obvestilo o izboru je bilo objavljeno portalu pod št. JN004892/2019 dne 11. 7. 2019. Z izbranim izvajalcem je bila dne 4. 9. 2019 sklenjena pogodba za izvedbo GOI del v višini 1.590.496,96 EUR (brez DDV) Končanje del je predvideno v prvi polovici leta 2021. Uporabno dovoljenje je bilo izdano 23. 4. 2021.

Občina Vojnik je zahtevek za izplačilo v višini 1.103.388,04 EUR MVI izstavila dne 26. 1. 2022, drugi zahtevek v višini 69.279,03 EUR je bil izstavljen 27. 10. 2022. Zahtevkoma so priložene gradbene situacije izvajalca del in poročilo o poteku investicije.

**Proračunski inšpektor ni ugotovil nepravilnosti.**

## **f) Mestna občina Nova Gorica**

Mestna občina Nova Gorica je na javni razpis za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji v proračunskem obdobju 2021–2024 prijavila projekt »Vrtec Grgar« in sicer novogradnjo skupne površine 433 m<sup>2</sup>. Dne 4. 1. 2022 je MIZŠ izdalo Sklep o odobritvi sofinancerskih sredstev za prijavljeno investicijo št. 4110-363/2021/2(131-12). Vrednost odobrenih sredstev sofinanciranja je 468.152,67 EUR. Izračun višine sredstev je bil izračunan po veljavnih normativih za šolske objekte in vrtece pomnožen s faktorjem (0,8), ki po določilih 24.a člena ZFO-1 določa obseg sofinanciranja glede na razmerje med razvitostjo občine in povprečno razvitost občin v državi.

Pogodba št. C3330-22-424055 o sofinanciranju investicije »Vrtec Grgar« je bila podpisana dne 28. 1. 2022. Vrednost sofinanciranja je 468.152,67 EUR, sredstva se po določilih pogodbe izplačajo v letu 2022.

Mestna občina Nova Gorica je javno naročilo »Projektiranje in gradnja montažnega vrtca Grgar« objavila na Portalu javnih naročil pod št. JN005623/2020-B01 dne 24. 8. 2020. Z izbranim izvajalcem Dema plus d.o.o., Ljubljana je bila dne 10. 11. 2020 sklenjena pogodba za izvedbo GOI del v višini 1.183.400,00 EUR (z vključenim DDV). Končanje del je predvideno konec leta 2022. Uporabno dovoljenje je bilo izdano 17. 3. 2022.

Mestna občina Nova Gorica je (popoln) zahtevek za izplačilo v višini 468.152,67 EUR MVI izstavila dne 8. 11. 2022. Zahtevku so priložene gradbene situacije izvajalca del in poročilo o poteku investicije.

## **POVZETEK**

Ministrstvo za finance, Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna je pri MVI, ki ga zastopa minister Darjo Felda, opravilo inšpekcijski pregled porabe proračunskih sredstev za obdobje od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2022 na proračunskih postavkah sofinanciranja investicij v osnovnem šolstvu in sofinanciranja investicij v vrtcih.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je v Uradnem listu RS št. 16/2021 na podlagi Zakona o financiranju občin objavilo javni razpis za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji v proračunskem obdobju 2021–2024. Na javni razpis so se lahko prijavile občine, ki so ustanoviteljice vzgojno-izobraževalnega zavoda in so investitor projekta, ki ga prijavljajo.

Proračunski inšpektor je pri spodaj navedenih prejemnikih sredstev po proračunskih postavkah preveril upravičenost in pravilnost vloge na razpis, pravilnost in upravičenost stroškov v zahtevkih za izplačilo ter izvedba javnega naročila za gradnjo objekta (Portal javnih naročil):

### **PP 437710 sofinanciranje investicij v osnovnem šolstvu**

- Občina Postojna (Prizidek OŠ Antona Globočnika)
- MO Celje (Prizidek OŠ Hudinja)
- MO Novo Mesto (prizidek OŠ in vrtec Otočec)
- Občina Miren-Kostanjevica (OŠ s telovadnico v Mirnu)
- MO Ljubljana (II.Faza obnove Riharda Jakopiča)
- Občina Prebold (OŠ Prebold)

- Občina Medvode (OŠ Simona Jenka)

#### **PP 427810 sofinanciranje investicij v vrtcih**

- Občina Bohinj (novogradnja vrtca Janez Mencin)
- Občina Kranjska Gora (prizidek vrtca v Mojstrani)
- Občina Kočevje (izgradnja 16. Oddelčnega vrtca)
- Občina Vojnik (vrtec Frankolovo)
- MO Nova Gorica (Montažni vrtec Grgar)
- Občina Cankova (prizidava vrtca)

Proračunski inšpektor je ugotovil, da je Občina Postojna na razpis prijavila projekt za katerega uporabno dovoljenje, torej sama izgradnja, je bila končana pred objavo javnega razpisa MIZŠ za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji v proračunskem obdobju 2021–2024.

V pogojih za prijavo na razpis (8. točka razpisa) je bilo med drugim zapisano (5. odstavek), da je možno prijaviti projekte, ki so v načrtovanju, gradnji ali tik pred zaključkom, pod pogojem, da se gradnja ni pričela pred letom 2019 in da je projekt prijave v letu 2021 še vključen v NRP občine. Proračunski inšpektor je ugotovil, da je bil prizidek k OŠ Antona Globočnika na dan objave razpisa za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji v proračunskem obdobju 2021–2024 dejansko že zgrajen (ni bil v gradnji) je pa Občina Postojna v letu 2021 imela odprt NRP za plačilo storitev zadržanih sredstev gradbenega inženirja v roku za odpravo napak v višini 3.413,63 EUR. Strošek gradbenega inženirja v razpisu ni bil upravičen strošek. Garancija v dobi odprave napak za izvajalca GOI del je bila bančna garancija.

#### **Ukrep:**

**Proračunski inšpektor poziva MVI, da se pogoji za prijavo na razpise v bodoče definirajo tako, da se izognejo takim marginalnim situacijam, kot je bil sofinanciranje projekta »Prizidek k OŠ Antona Globočnika« v Občini Postojna.**

Proračunski inšpektor je iz predložene in pregledane dokumentacije ugotovil, da je MVI projekt »Obnova OŠ s telovadnico Miren«, ki ga je prijavila občina Miren-Kostanjevica, sofinanciralo neupravičeno, saj za sofinanciranje tega projekta niso bili podani pogoji za sofinanciranje, kot so zapisani v javnem razpisu za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji v proračunskem obdobju 2021–2024, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 16 z dne 5. 2. 2021.

V pogojih za prijavo na razpis (8. točka razpisa) je bilo med drugim zapisano (5. odstavek), da je možno prijaviti projekte, ki so v načrtovanju, gradnji ali tik pred zaključkom, pod pogojem, da se gradnja ni pričela pred letom 2019 in da je projekt prijave v letu 2021 še vključen v NRP občine. V petem odstavku 4. točke javnega razpisa je zapisano »Vsak posamezni projekt praviloma obsega eno stavbo kot zaključeno gradbeno celoto«.

Proračunski inšpektor je ugotovil, da je bil projekt »Obnova OŠ s telovadnico Miren« na dan objave razpisa za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji v proračunskem obdobju 2021–2024 dejansko že zgrajen (ni bil v gradnji). Proračunski inšpektor to ugotovitev utemeljuje na dejstvu, da je bilo za objekt izdano uporabno dovoljenje dne 7. 10. 2020 in tehnični prevzem dne 23. 11. 2020. Izvedba projekta »Obnova OŠ s telovadnico Miren« je bil predvidena v treh fazah, od tega je bila prva faza že izvedena in predana v uporabo. Druga faza projekta je izgradnja telovadnice (drugo javno naročilo, drugi izvajalec del), ki pa je v naravi druga stavba ne glede na to, da je povezana s podzemnim hodnikom.

**Ukrep:**

**MVI je glede na pogoje podane v Javnem razpisu za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji v proračunskem obdobju 2021–2024 (Uradni list RS št. 16/2021) neupravičeno uvrstila in sofinancirala projekt »Obnova OŠ s telovadnico Miren«, ki ga je prijavila občina Miren-Kostanjevica. V skladu z določili druge točke prvega odstavka 104. člena ZJF je MVI dolžno neupravičeno porabljen sredstva v višini 1.193.865,13 EUR vrniti v Proračun RS v roku 60 dni od prejema zapisnika. V primeru neizvedbe predlaganega ukrepa bo proračunski inšpektor postopal v skladu s prvo točko prvega odstavka 104. člena ZJF.**

MVI zoper ugotovitve tega zapisnika lahko poda pisne pripombe in jih v roku 15 dni od njegove vročitve pošlje na naslov: Urad RS za nadzor proračuna, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana.

Boštjan Bezek  
PRORAČUNSKI INŠPEKTOR  
Inšpektor višji svetnik

**Vročiti:**

- Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana – po ZUP