



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA FINANCE

URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA OKREVANJE IN ODPORNOST



NAČRT ZA
OKREVANJE
IN ODPORNOST



Financira
Evropska unija
NextGenerationEU

6. DODATEK K NAČRTU ZA OKREVANJE IN ODPORNOST

9. junij 2026

1. UTEMELJITEV DODATKA	4
2. OPIS SPREMEMB REFORM IN NALOŽB	7
C1.K1.IE Proizvodnja elektrike iz obnovljivih virov energije.....	7
C1.K3.IE Družbena in gospodarska odpornost na podnebno pogojene nesreče v Republiki Sloveniji	8
C1.K3.IF Zmanjševanje poplavne ogroženosti.....	8
C1.K3.IF Nadaljnje zmanjševanje poplavne ogroženosti ter zmanjševanje tveganja za druge podnebno pogojene nesreče	10
C1.K4.IE Spodbujanje vzpostavitve infrastrukture za alternativna goriva v prometu	11
C1.K5.IB Celoviti strateški projekt razogličanja Slovenije preko prehoda v krožno gospodarstvo	12
C1.K5.IC Večja predelava lesa za hitrejši prehod v podnebno nevtralno družbo	13
C2.K7.IG Modernizacija digitalnega okolja javne uprave	13
C2.K7.IH Gigabitna infrastruktura	14
C2.K7.IJ Digitalizacija izobraževanja in znanosti.....	16
C2.K7.IL Digitalni prehod na področju kmetijstva ali prehrane ali gozdarstva	16
C2.K7.IM Digitalizacija na področju kulture	17
C2.K7.IN Digitalizacija pravosodja	18
C2.K7.IO Prostovoljni prispevek Skupnemu podjetju EuroHPC za gigatovarne umetne inteligence ali enakovredno infrastrukturo umetne inteligence.....	19
C2.K7.IO Nadaljnji prostovoljni prispevek Skupnemu podjetju EuroHPC za gigatovarne umetne inteligence ali enakovredno infrastrukturo umetne inteligence	22
C3.K8.IB Sofinanciranje raziskovalno inovacijskih projektov v podporo zelenemu prehodu in digitalizaciji.....	25
C3.K8.IC Sofinanciranje projektov za krepitev mednarodne mobilnosti slovenskih raziskovalcev in raziskovalnih organizacij ter za spodbujanje mednarodne vpetosti slovenskih prijaviteljev.....	27
C3.K8.ID Sofinanciranje investicij v RRI demonstracijske in pilotne projekte	28
C3.K9.IC Podpora za dekarbonizacijo, produktivnost in konkurenčnost podjetij	29
C3.K9.ID Zagotavljanje inovativnih ekosistemov ekonomsko-poslovne infrastrukture	30
C3.K11.IB Trajnostni razvoj slovenske nastanitvene turistične ponudbe za dvig dodane vrednosti turizma	31
C3.K12.RB Reforma visokega šolstva za zelen in odporen prehod	32
C3.K12.RC Prenova programov poklicnega in strokovnega izobraževanja	33
C3.K12.IE Celovita transformacija zelenega in digitalnega izobraževanja.....	34
C3.K12.IF Pilotni projekti za reformo visokega šolstva za zelen in odporen prehod	35
C3.K12.IG Krepitev sodelovanja med izobraževalnim sistemom in trgom dela	36
C3.K12.IH Nadaljnja ozelenitev izobraževalne infrastrukture v Sloveniji	37

C4.K14.IC Digitalna preobrazba zdravstva	38
C4.K14.ID Optimizacija dostopnosti zdravstvenega sistema	39
C4.K15.IC Zagotovitev varnega okolja bivanja za osebe, ki so odvisne od pomoči drugih ...	40
C4.K16.IB Zagotavljanje javnih najemnih stanovanj	40
C5.K17.IE Spodbujanje infrastrukture za alternativna goriva v prometu (razširitev)	42
3. TEHNIČNO-VSEBINSKI POPRAVKI	44

1. UTEMELJITEV DODATKA

V okviru izvajanja NOO se je treba glede na različne situacije ves čas prilagajati novo nastajajočim in spreminjajočim se izzivom. Vsebina NOO se prilagaja predvsem zaradi časovne omejenosti Mehanizma za okrevanje in odpornost. V skladu s točko 4.i 18. člena Uredbe (EU) 2021/241 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. februarja 2021 o vzpostavitvi Mehanizma za okrevanje in odpornost (v nadaljevanju: Uredba (EU) 2021/241) je namreč opredeljeno, da je treba predvidene mejnike, cilje in okvirni časovni razpored izvajanja reform in naložb zaključiti do 31. avgusta 2026. Skladno s smernicami EK se zato predlaga šesta sprememba NOO, s katero se osredotočamo na celovito in pravočasno izvajanje slovenskega nacionalnega NOO do leta 2026.

Pravne podlage za predlagano prilagoditev NOO

Predmetni predlog prilagoditve in dopolnitve nacionalnega NOO je pripravljen v skladu z Uredbo (EU) 2021/241, Uredbo (EU) 2023/435 ter Smernicami Evropske komisije o načrtih za okrevanje in odpornost (C/2024/4618 z dne 22. 7. 2024) in z namenom:

- spremembe posameznih delov NOO, vključno z mejniki in cilji, ki jih delno ni več mogoče doseči oz. izpolniti zaradi objektivnih okoliščin v skladu z 21. členom Uredbe (EU) 2021/241,
- prilagoditi finančno alokacijo ukrepov na podlagi realne ocene finančne realizacije glede na izvedljivost v časovnem okviru načrta,
- odprave morebitnih očitnih napak, neskladij ali drugih odstopanj, s ciljem, da se omogoči manjše upravno-administrativno breme pri dokazovanju doseženih mejnikov ali ciljev,
- prilagoditve na podlagi predlogov oz. pripomb Evropske komisije (EK), ki so bile podane v postopku predhodnega neformalnega usklajevanja.

Ukrepi, ki se spreminjajo glede na pravno podlago, so navedeni v spodnji tabeli:

ZAP. ŠT.	UKREP	NAZIV UKREPA	ŠT. M/C	ODGOVORNI ORGAN	Pravna podlaga
1.	C1.K1.IE	Proizvodnja elektrike iz obnovljivih virov energije	/	MOPE	Člen 21(1)
2.	C1.K3.IE	Družbena in gospodarska odpornost na podnebno pogojene nesreče v Republiki Sloveniji	/	MORS	Člen 21(1)
3.	C1.K3.IF	Zmanjševanje poplavne ogroženosti	/	MNVP	Člen 21(1)
4.	C1.K3.IF	Nadaljnje zmanjševanje poplavne ogroženosti ter zmanjševanje tveganja za druge podnebno pogojene nesreče	/	MNVP	Člen 21(1), Poenostavitev
5.	C1.K4.IE	Spodbujanje vzpostavitve infrastrukture za alternativna goriva v prometu	/	MOPE	Člen 21(1)
6.	C1.K5.IB	Celoviti strateški projekt razogljičenja Slovenije preko prehoda v krožno gospodarstvo	/	MGTŠ	Člen 21(1)
7.	C1.K5.IC	Večja predelava lesa za hitrejši prehod v podnebno nevtralno družbo	/	MGTŠ	Člen 21(1), Poenostavitev
8.	C2.K7.IG	Modernizacija digitalnega okolja javne uprave	/	MJU, MZEZ, MOPE	Člen 21(1), Poenostavitev
9.	C2.K7.IH	Gigabitna infrastruktura	/	MDP	Člen 21(1), Poenostavitev
10.	C2.K7.IJ	Digitalizacija izobraževanja in znanosti	/	MVI	Poenostavitev
11.	C2.K7.IL	Digitalni prehod na področju kmetijstva, prehrane in gozdarstva	/	MKGP	Poenostavitev
12.	C2.K7.IM	Digitalizacija na področju kulture	/	MK	Člen 21(1), Poenostavitev
13.	C2.K7.IN	Digitalizacija pravosodja	/	MP	Poenostavitev
14.	C2.K7.IO	Prostovoljni prispevek Skupnemu podjetju EuroHPC za gigatovarne umetne inteligence ali enakovredno infrastrukturo umetne inteligence	M109bis	MVZI	Člen 21(1)
15.	C2.K7.IP	Nadaljnji prostovoljni prispevek Skupnemu podjetju EuroHPC za gigatovarne umetne	M109ter	MVZI	Člen 21(1)

		inteligence ali enakovredno infrastrukturo umetne inteligence			
16.	C3.K8.IB	Sofinanciranje raziskovalno inovacijskih projektov v podporo zelenemu prehodu in digitalizaciji	/	MGTŠ, MVZI	Poenostavitev
17.	C3.K8.IC	Sofinanciranje projektov za krepitev mednarodne mobilnosti slovenskih raziskovalcev in raziskovalnih organizacij ter za spodbujanje mednarodne vpetosti slovenskih prijaviteljev	/	MVZI	Poenostavitev
18.	C3.K8.ID	Sofinanciranje investicij v RRI demonstracijske in pilotne projekte	/	MGTŠ	Poenostavitev
19.	C3.K9.IC	Podpora za dekarbonizacijo, produktivnost in konkurenčnost podjetij	/	MGTŠ, MKRR	Člen 21(1), Poenostavitev
20.	C3.K9.ID	Zagotavljanje inovativnih ekosistemov ekonomsko-poslovne infrastrukture	/	MKRR	Poenostavitev
21.	C3.K11.IB	Trajnostni razvoj slovenske nastanitvene turistične ponudbe za dvig dodane vrednosti turizma	T151	MGTŠ	Člen 21(1), Poenostavitev
22.	C3.K12.RB	Reforma visokega šolstva za zelen in odporen prehod	M159	MVZI	Člen 21(1), Poenostavitev
23.	C3.K12.RC	Modernizacija srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja vključno z vajeništvom	/	MVI	Poenostavitev
24.	C3.K12.IE	Celovita transformacija zelenega in digitalnega izobraževanja	/	MVI	Poenostavitev
25.	C3.K12.IF	Pilotni projekti za reformo visokega šolstva za zelen in odporen prehod	/	MVZI	Poenostavitev
26.	C3.K12.IG	Krepitev sodelovanja med izobraževalnim sistemom in trgom dela	T163	MVZI	Poenostavitev
27.	C3.K12.IH	Nadaljnja ozelenitev izobraževalne infrastrukture v Sloveniji	T170	MVI	Člen 21(1)
28.	C4.K14.IC	Digitalna preobrazba zdravstva	/	MZ	Člen 21(1)
29.	C4.K14.ID	Optimizacija dostopnosti zdravstvenega sistema	T189bis	MZ	Člen 21(1)
30.	C5.K17.IE	Spodbujanje infrastrukture za alternativna goriva v prometu (razširitev)	T221	MOPE	Člen 21(1), Poenostavitev

V skladu z zahtevami nacionalnega NOO in CID sta v predlogu prilagoditve NOO upoštevana osnovna pogoja glede deleža sredstev namenjenega za podnebne in digitalne cilje:

- za ukrepe, ki podpirajo podnebne cilje, je namenjen znesek, ki predstavlja **43,05 % z upoštevanjem ukrepov iz poglavja REPowerEU**,
- za ukrepe, ki podpirajo digitalne cilje, je namenjen znesek, ki predstavlja **27,15 % skupnih dodeljenih sredstev za NOO brez upoštevanja poglavja REPowerEU**.

Podrobnejša predstavitev prispevka posameznih komponent k podnebnim ciljem je predstavljena v spodnji preglednici:

Komponenta	Znesek virov (EUR)	Delež od NOO + REPowerEU (%)
K1: Obnovljivi viri energije in učinkovita raba energije v gospodarstvu	83.156.000,00	3,99
K2: Trajnostna prenova stavb	63.290.000,00	3,04
K3: Čisto in varno okolje	169.033.925,88	8,12
K4: Trajnostna mobilnost	298.413.969,18	14,33
K5: Krožno gospodarstvo - učinkovita raba virov	19.089.407,84	0,92
K8: RRI - Raziskave, razvoj in inovacije	30.556.458,00	1,47
K9: Dvig produktivnosti, prijazno poslovno okolje za investitorje	48.400.000,00	2,32

K11: Trajnostni razvoj slovenskega turizma, vključno s kulturno dediščino	7.960.785,00	0,38
K12: Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici in zeleni prehod	64.610.273,48	3,10
K17: REPowerEU	112.021.617,63	5,38
Skupaj prispevek k podnebnim ciljem	896.532.437,02	43,05
Skupaj NOO brez REPowerEU	784.510.819,39	40,02

Podrobnejša predstavitev prispevka posameznih komponent k ciljem digitalnega prehoda je predstavljena v spodnji preglednici:

Komponenta	Znesek virov (EUR)	Delež od NOO + REPowerEU (%)
K1: Obnovljivi viri energije in učinkovita raba energije v gospodarstvu	16.000.000,00	0,77
K3: Čisto in varno okolje	3.450.857,55	0,17
K4: Trajnostna mobilnost	12.515.000,00	0,60
K6: Digitalna preobrazba gospodarstva	50.308.855,00	2,42
K7: Digitalna preobrazba javnega sektorja in javne uprave	314.087.679,99	15,08
K8: RRI - Raziskave, razvoj in inovacije	7.500.000,00	0,36
K11: Trajnostni razvoj slovenskega turizma, vključno s kulturno dediščino	1.000.000,00	0,05
K12: Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici in zeleni prehod	50.786.164,88	2,44
K14: Zdravstvo	76.600.000,00	3,68
K17: REPowerEU	18.972.000,00	0,91
Skupaj prispevek k ciljem digitalnega prehoda	551.220.557,42	26,47
Skupaj NOO brez REPowerEU	532.248.557,42	27,15

S predlogom spremembe načrta se obseg nepovratnih sredstev v višini 1.613.516.000,00 EUR ne spreminja. Vrednost ukrepov, ki se zaradi objektivnih okoliščin in ocenjenih ostankov znižuje za 50.051.243,64 EUR, se nadomesti na način, da se za isti znesek poviša alokacija nepovratnih sredstev na ukrepih, ki jih je mogoče realizirati na višji ciljni ravni kot je bilo načrtovano z Izvedbenim sklepom Sveta in z uvedbo novega mejnika na ukrepu C2.K7.IO Prostovoljni prispevek k Skupnemu podjetju EuroHPC za gigatovarne umetne inteligence ali enakovredno infrastrukturo umetne inteligence.

Skupni obseg posojil v višini 468.836.849,15 EUR ostaja nespremenjen. Vrednost ukrepov, ki se zaradi objektivnih okoliščin in ocenjenih ostankov znižuje za 30.950.020,06 EUR, se nadomesti na način, da se 21.593.760,68 EUR prerazporedi na nov ukrep C2.K7.IO Prostovoljni prispevek k Skupnemu podjetju EuroHPC za gigatovarne umetne inteligence ali enakovredno infrastrukturo umetne inteligence in 9.356.259,38 EUR poviša vrednost ukrepa za ozelenitev izobraževalne infrastrukture iz pristojnosti Ministrstva za vzgojo in izobraževanje zaradi povišanja vrednosti investicije.

2. OPIS SPREMEMB REFORM IN NALOŽB

V nadaljevanju so po posameznih komponentah in ukrepih podane utemeljitve predlagane spremembe ter prikaz obstoječega stanja ciljne vrednosti in ocenjenih stroškov ter predlog njenih sprememb.

C1.K1.IE Proizvodnja elektrike iz obnovljivih virov energije

Naziv spremenjene komponente:	Obnovljivi viri energije in učinkovita raba energije v gospodarstvu	
Sklic na izvedbeni sklep Sveta za naložbo/reformo:	C1.K1.IE	
Naziv naložbe/reforme:	Proizvodnja elektrike iz obnovljivih virov energije	
Vrsta spremembe (CID)	Spremenjeno.	
Pravna podlaga za spremembe	☒ Člen 21(1) – sprememba zaradi objektivnih okoliščin ☐ Nič od naštetega, popravek tiskarske napake	
Spremenjeni elementi (samo za spremenjene ukrepe)	☐ Opis komponente/ukrepa ☐ Mejniki in cilji ☒ Ocenjeni stroški ☐ Zeleno in digitalno označevanje (morda ustrezno, ker je osnovni ukrep bistveno spremenjen) ☐ Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno	
<u>Opis in utemeljitev spremembe:</u> V okviru ukrepa se je objavilo tri javne razpise in sicer: - Javni razpis za sofinanciranje izgradnje novih naprav za proizvodnjo električne energije iz sončne energije na javnih stavbah in parkiriščih za obdobje 2024 do 2026 (oznaka: NOO - SE OVE 2024) (Uradni list RS, št. 18/2024, 67/2024, 70/2024), - Javni razpis za sofinanciranje izgradnje novih naprav za proizvodnjo električne energije iz hidro in/ali geotermalne energije za obdobje 2024 do 2026 (oznaka: NOO - HEGE OVE 2024) (Uradni list RS, št. 52/2024, 66/2024) in - Javni razpisa za sofinanciranje izgradnje novih naprav za proizvodnjo električne energije iz sončne energije na javnih stavbah in parkiriščih za obdobje 2025 do 2026 (oznaka: NOO – SE OVE 2025) (Uradni list RS, št. 22/2025, 34/2025). Vse prejete vloge na zgoraj omenjenih javnih razpisih se je obravnavalo ter izdalo ustrezne sklepe. Na podlagi izdanih pozitivnih sklepov se ugotavlja, da v okviru predmetne naložbe ostajajo nerazporejena sredstva v višini 9.744.000,00 EUR. Ciljna vrednost bo kljub nižanju finančne alokacije ukrepa dosežena.		
<u>Sprememba ocenjenih stroškov:</u> Ocenjeni stroški se v okviru ukrepa nižajo iz 50.000.000,00 EUR na 40.256.000,00 EUR. Predlaga se nižanje povratnega dela za ukrepa v znesku 9.744.000,00 EUR, ki se v znesku 9.356.259,38 EUR prerazporedi na ukrep C3.K12.IH in v znesku 387.740,62 EUR na ukrep C2.K7.IP.		
Spremenjeni elementi	Trenutna različica	Spremenjena različica
Opis komponente in/ali ukrepa	Ni sprememb.	Ni sprememb.
Mejniki in cilji	Ni sprememb.	Ni sprememb.
Ocenjeni stroški	Povratna sredstva: 50.000.000,00 EUR	Povratna sredstva: 40.256.000,00 EUR
Zeleno in digitalno označevanje	032 - Drugi obnovljivi viri energije (tudi geotermalna energija) 50.000.000,00 EUR	032 - Drugi obnovljivi viri energije (tudi geotermalna energija) 40.256.000,00 EUR
Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno	Ni sprememb.	Ni sprememb.

C1.K3.IE Družbena in gospodarska odpornost na podnebno pogojene nesreče v Republiki Sloveniji

Naziv spremenjene komponente:	Čisto in varno okolje	
Sklic na izvedbeni sklep Sveta za naložbo/reformo:	C1.K3.IE	
Naziv naložbe/reforme:	Družbena in gospodarska odpornost na podnebno pogojene nesreče v Republiki Sloveniji	
Vrsta spremembe (CID)	Spremenjeno.	
Pravna podlaga za spremembe	☒ Člen 21(1) – sprememba zaradi objektivnih okoliščin ☐ Nič od naštetega, popravek tiskarske napake	
Spremenjeni elementi (samo za spremenjene ukrepe)	☐ Opis komponente/ukrepa ☐ Mejniki in cilji ☒ Ocenjeni stroški ☒ Zeleno in digitalno označevanje (morda ustrezno, ker je osnovni ukrep bistveno spremenjen) ☐ Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno	
<u>Opis in utemeljitev spremembe:</u> Na ukrepu so bili za pripravo in izvedbo samega oblikovanja programov usposabljanj ter izvedbo usposabljanj za velike požare v naravnem okolju namesto predvidenih zunanjih izvajalcev pridobljeni ter uporabljeni lastni kadri in domači izvajalci, kar je bistveno znižalo prvotno ocenjene stroške. <u>Sprememba ocenjenih stroškov:</u> Ocenjene stroške za oblikovanje programov usposabljanj in izvedbo usposabljanj za velike požare v naravnem okolju v višini 322.000,00 EUR se spremeni in sicer tako, da znaša trenutna vrednost porabe finančnih sredstev 33.285,00 EUR, kateri se prišteje 17.500,00 EUR za dobavo storitev in opreme in bo zaključena do vključno 30. 6. 2026 ter 18.500,00 EUR za dobavo opreme, ki bo izvedena do 20. 7. 2026. Nova ocenjena vrednost za stroške za oblikovanje programov usposabljanj in izvedbo usposabljanj za velike požare v naravnem okolju je 69.285,00 EUR. Ocenjeni stroški se v okviru ukrepa nižajo iz 2.110.000,00 EUR na 1.857.285,00 EUR. Predlaga se nižanje nepovratnega dela ukrepa v znesku 252.715,00 EUR, ki se v celoti prerazporedijo na ukrep C2.K7.IO.		
Spremenjeni elementi	Trenutna različica	Spremenjena različica
Mejniki in cilji	Ni sprememb.	Ni sprememb.
Ocenjeni stroški	Nepovratna sredstva: 2.110.000,00 EUR	Nepovratna sredstva: 1.857.285,00 EUR
Zeleno in digitalno označevanje	036 – Ukrepi za prilagoditev podnebnim spremembam ter preprečevanje in upravljanje podnebnih tveganj: požari (vključno z ozaveščanjem, civilno zaščito in sistemi za obvladovanje nesreč, infrastrukturo in pristopi na osnovi ekosistemov) (322.000,00 EUR)	036 – Ukrepi za prilagoditev podnebnim spremembam ter preprečevanje in upravljanje podnebnih tveganj: požari (vključno z ozaveščanjem, civilno zaščito in sistemi za obvladovanje nesreč, infrastrukturo in pristopi na osnovi ekosistemov) (69.285,00 EUR)
Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno	Ni sprememb.	Ni sprememb.

C1.K3.IF Zmanjševanje poplavne ogroženosti

Naziv spremenjene komponente:	Čisto in varno okolje
Sklic na izvedbeni sklep Sveta za naložbo/reformo:	C1.K3.IF
Naziv naložbe/reforme:	Zmanjševanje poplavne ogroženosti
Vrsta spremembe (CID)	Spremenjeno.

Pravna podlaga za spremembe	☒ Člen 21(1) – sprememba zaradi objektivnih okoliščin ☐ Nič od naštetega, popravek tiskarske napake
Spremenjeni elementi (samo za spremenjene ukrepe)	☐ Opis komponente/ukrepa ☒ Mejniki in cilji ☒ Ocenjeni stroški ☒ Zeleno in digitalno označevanje (morda ustrezno, ker je osnovni ukrep bistveno spremenjen) ☐ Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno

Utemeljitev spremembe:

V okviru cilja T35 bodo realizirani vsi gradbeni projekti zaščite pred poplavami, pri čemer se na 5 projektih izkazuje nižja realizacija pogodbenih vrednosti od prvotno ocenjenih zaradi nižjih stroškov pridobivanja zemljišč in nižjih stroškov izvedbe gradbenih del. Pri 2 gradbenih projektih je bila realizirana višja končna vrednost od prvotno ocenjene. Posledično se vrednost cilja T35 znižuje za 9.595.760,40 EUR iz predvidenih 56.951.527,63 EUR na 47.355.767,23 EUR. Razlike med ocenjenimi in dejanskimi vrednostmi projektov so razvidne v prilogi C1.K3.IF.

V okviru cilja T35bis bo cilj dosežen z nižjimi stroški zaradi nižjih stroškov dela, optimizacije sistema ter zmanjšane potrebe po dodatni opremljenosti na posameznih sektorjih območij, saj se nadzor in upravljanje izvajata preko centralno vzpostavljenega centra NACE. Prav tako so bili doseženi nižji stroški obnove in prilagoditve najetih poslovnih prostorov ter nižje nabavne vrednosti dela informacijske opreme.

Posledično se vrednost cilja T35bis znižuje za 983.542,45 EUR iz predvidenih 4.434.400,00 EUR na 3.450.857,55 EUR.

Do sedaj so bile izvedene aktivnosti za vzpostavitev strežniške infrastrukture, nabavo računalniške in video opreme, pripravo programske opreme ter vzpostavitev osnovne SCADA platforme za spremljanje vodnih razmer. Izvedena so bila tudi javna naročila za seizmološki monitoring na pregradah in strokovni nadzor.

Trenutno potekajo aktivnosti povezovanja oddaljenih lokacij s centralnim sistemom, implementacija seizmološkega monitoringa ter zaključna ureditev in opremljanje nadzornega centra. Zaključek vseh aktivnosti je predviden do 30. 6. 2026. Za dokazovanje doseženega cilja T35bis bodo predložena naslednja dokazila:

- primopredajni zapisniki ob nabavi in namestitvi opreme,
- tehnična poročila o delovanju sistema in izmenjavi podatkov med oddaljenimi lokacijami ter centralno lokacijo NACE.

Sprememba ocenjenih stroškov:

Ocenjena vrednost sredstev na ukrepu v višini 61.385.927,63 EUR se zniža za 10.579.302,85 EUR zaradi znižanja ocenjenih stroškov cilja T35 in T35bis, na skupno vrednost 50.806.624,78 EUR. Ostanek v skupni vrednosti 10.579.302,85 EUR se prerazporedijo na ukrep C2.K7.IO.

Spremenjeni elementi	Trenutna različica	Spremenjena različica
<i>Mejniki in cilji</i>	Ni sprememb.	Ni sprememb.
<i>Ocenjeni stroški</i>	<u>Cilj T35:</u> »Zgrajena infrastruktura za zaščito pred poplavami.« 56.951.527,63 EUR <u>Cilj T35bis:</u> »Vzpostavitev centralnega informacijskega sistema za nadzor ter pridobivanje informacij.« 4.434.400,00 EUR SKUPAJ: 61.385.927,63 EUR	<u>Cilj T35:</u> »Zgrajena infrastruktura za zaščito pred poplavami.« 47.355.767,23 EUR <u>Cilj T35bis:</u> »Vzpostavitev centralnega informacijskega sistema za nadzor ter pridobivanje informacij.« 3.450.857,55 EUR SKUPAJ: 50.806.624,78 EUR
<i>Zeleno in digitalno označevanje</i>	035 – Ukrepi za prilagoditev podnebnim spremembam ter preprečevanje in upravljanje podnebnih tveganj: poplave (vključno z ozaveščanjem, civilno zaščito in sistemi za obvladovanje nesreč, infrastrukturo in pristopi na osnovi ekosistemov) (56.951.527,63 EUR)	035 – Ukrepi za prilagoditev podnebnim spremembam ter preprečevanje in upravljanje podnebnih tveganj: poplave (vključno z ozaveščanjem, civilno zaščito in sistemi za obvladovanje nesreč, infrastrukturo in pristopi na osnovi ekosistemov) (47.355.767,23 EUR)

	055 – Druge vrste infrastrukture IKT (vključno z obsežnimi računalniškimi viri/opremo, podatkovnimi centri, senzorji in drugo brezžično opremo) (4.434.400,00 EUR)	055 – Druge vrste infrastrukture IKT (vključno z obsežnimi računalniškimi viri/opremo, podatkovnimi centri, senzorji in drugo brezžično opremo) (3.450.857,55 EUR)
<i>Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno</i>	Ni sprememb.	Ni sprememb.

C1.K3.IF Nadaljnje zmanjševanje poplavne ogroženosti ter zmanjševanje tveganja za druge podnebno pogojene nesreče

Naziv spremenjene komponente:	Čisto in varno okolje
Sklic na izvedbeni sklep Sveta za naložbo/reformo:	C1.K3.IF
Naziv naložbe/reforme:	Nadaljnje zmanjševanje poplavne ogroženosti ter zmanjševanje tveganja za druge podnebno pogojene nesreče
Vrsta spremembe (CID)	Spremenjeno
Pravna podlaga za spremembe	☒ Člen 21(1) – sprememba zaradi objektivnih okoliščin ☐ Nič od naštetega, popravek tiskarske napake
Spremenjeni elementi (samo za spremenjene ukrepe)	☐ Opis komponente/ukrepa ☒ Mejniki in cilji ☒ Ocenjeni stroški ☐ Zeleno in digitalno označevanje (morda ustrezno, ker je osnovni ukrep bistveno spremenjen) ☐ Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno

Utemeljitev spremembe:

Pri izvedbi gradbenega projekta za zagotavljanje poplavne varnosti širšega območja naselja Nova Gorica - odvodnik v Sočo je prišlo do zamika in počasnejše gradnje zaradi objektivnih okoliščin in sicer zaradi nepredvidenih geoloških razmer na tem območju. Zaradi zamika časovnice projekt ni več izvedljiv v okviru časovnice NOO in ga posledično izločamo iz posojilnega dela sredstev za ukrep. Izvedba projekta se bo nadaljevala s financiranjem iz drugih virov.

Ciljna vrednost cilja T48 bo realizirana, se pa pri 2 projektih izkazuje nižja realizacija pogodbenih vrednosti od prvotno ocenjenih zaradi objektivnih okoliščin in sicer nižjih stroškov izvedbe gradbenih del. Dodatno se na 5 gradbenih projektih ocenjuje višjo realizacijo od prvotno ocenjene, prav tako zaradi objektivne okoliščine in sicer dodatnih del za izpolnitev gradbenih pogodb. Skupna vrednost razporejena za protipoplavne ukrepe se niža za 16.282.680,96 EUR, iz 59.016.656,09 EUR na 42.733.975,13 EUR.

Pri izvedbi mejnika M48bis »Ocena poplavne nevarnosti v povodjih Republike Slovenije« se na podlagi objektivne okoliščine in sicer nižjih stroškov pridobivanja zemljišč ter nižjih stroškov izdelave projektnih ter investicijskih dokumentacij za gradbene projekte in optimizacija posameznih sklopov projekta, vrednost ukrepa znižuje za dodatnih 4.923.339,10 EUR, iz 29.591.067,49 EUR na 24.667.728,39 EUR.

Sprememba ocenjenih stroškov:

Na podlagi nove ocenjene vrednosti protipoplavnih projektov in projekta »Ocena poplavne nevarnosti v povodjih Republike Slovenije« se predlaga nižanje ocenjenih stroškov ukrepa iz 111.487.461,99 EUR na 90.281.441,93 EUR. Predlaga se nižanje posojilnega dela ukrepa v znesku 21.206.020,06 EUR, ki se v celoti prerazporedijo na ukrep C2.K7.IP.

Spremenjeni elementi	Trenutna različica	Spremenjena različica
<i>Mejniki in cilji</i>	<u>M48bis:</u> <u>Opis mejnika:</u> Oceno poplavne nevarnosti v štirih povodjih Republike Slovenije bo pripravil zunanji izvajalec. Investicijsko dokumentacijo za načrtovanje in izgradnjo infrastrukture za zaščito	<u>M48bis:</u> <u>Opis mejnika:</u> Oceno poplavne nevarnosti v štirih povodjih Republike Slovenije bo pripravil zunanji izvajalec. Investicijske programe za načrtovanje in izgradnjo infrastrukture za zaščito

	pred poplavami bo pripravila agencija ali zunanji izvajalec.	pred poplavami bo pripravila agencija ali zunanji izvajalec.
<i>Ocenjeni stroški</i>	<u>Povratna sredstva:</u> 111.487.461,99 EUR (Cilj T48: 59.016.656,09 EUR, Mejnik M48bis: 29.591.067,49 EUR Cilj T33: 22.879.738,41 EUR)	<u>Povratna sredstva:</u> 90.281.441,93 EUR (Cilj T48: 42.733.975,13 EUR Mejnik M48bis: 24.667.728,39 EUR Cilj T33: 22.879.738,41 EUR)
<i>Zeleno in digitalno označevanje</i>	035 - Ukrepi za prilagoditev podnebnim spremembam ter preprečevanje in upravljanje podnebnih tveganj: poplave (vključno z ozaveščanjem, civilno zaščito in sistemi za obvladovanje nesreč, infrastrukturo in pristopi na osnovi ekosistemov) (88.607.723,58 EUR) 038 - Preprečevanje tveganj in upravljanje ne podnebnih naravnih tveganj (na primer potresov) in tveganj v povezavi s človekovim delovanjem (na primer tehnološke nesreče), vključno z ozaveščanjem, civilno zaščito, sistemi za obvladovanje nesreč, infrastrukturo ter pristopi na osnovi ekosistemov (22. 879.738,41 EUR)	035 - Ukrepi za prilagoditev podnebnim spremembam ter preprečevanje in upravljanje podnebnih tveganj: poplave (vključno z ozaveščanjem, civilno zaščito in sistemi za obvladovanje nesreč, infrastrukturo in pristopi na osnovi ekosistemov) (67.401.703,52 EUR) 038 - Preprečevanje tveganj in upravljanje ne podnebnih naravnih tveganj (na primer potresov) in tveganj v povezavi s človekovim delovanjem (na primer tehnološke nesreče), vključno z ozaveščanjem, civilno zaščito, sistemi za obvladovanje nesreč, infrastrukturo ter pristopi na osnovi ekosistemov (22. 879.738,41 EUR)
<i>Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno</i>	Ni sprememb.	Ni sprememb.

C1.K4.IE Spodbujanje vzpostavitve infrastrukture za alternativna goriva v prometu

Naziv spremenjene komponente:	Trajnostna mobilnost	
Sklic na izvedbeni sklep Sveta za naložbo/reformo:	C1.K4.IE	
Naziv naložbe/reforme:	Spodbujanje vzpostavitve infrastrukture za alternativna goriva v prometu	
Vrsta spremembe (CID)	Spremenjeno.	
Pravna podlaga za spremembe	☒ Člen 21(1) – sprememba zaradi objektivnih okoliščin ☐ Nič od naštetega, popravek tiskarske napake	
Spremenjeni elementi (samo za spremenjene ukrepe)	☐ Opis komponente/ukrepa ☐ Mejniki in cilji ☒ Ocenjeni stroški ☒ Zeleno in digitalno označevanje (morda ustrezno, ker je osnovni ukrep bistveno spremenjen) ☐ Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno	
<u>Utemeljitev spremembe</u>		
Na ukrepu ostajajo nerazporejena sredstva v višini 707.849,00 EUR zaradi objektivnih okoliščin in sicer, ker so bile pridobljene ugodnejše ponudbe za izvedbo, kot so bili predvideni ocenjeni stroški, oziroma so bili ocenjeni stroški investicije višji od dejansko potrebnih za izvedbo investicije. Znižanje sredstev ne vpliva na doseganje ciljev oziroma bodo cilji doseženi kljub nižanju sredstev.		
<u>Sprememba ocenjenih stroškov:</u>		
Ocenjena vrednost sredstev v višini 7.750.000,00 EUR se zniža na 7.042.151,00 EUR. Predlaga se nižanje nepovratnega dela ukrepa v znesku 707.849,00 EUR, ki se v celoti prerazporedijo na ukrep C2.K7.IO.		
Spremenjeni elementi	Trenutna različica	Spremenjena različica

<i>Mejniki in cilji</i>	Ni sprememb.	Ni sprememb.
<i>Ocenjeni stroški</i>	<u>Nepovratna sredstva:</u> 7.750.000,00 EUR	<u>Nepovratna sredstva:</u> 7.042.151,00 EUR
<i>Zeleno in digitalno označevanje</i>	077 - Infrastruktura za alternativna goriva (7.750.000,00 EUR)	077 - Infrastruktura za alternativna goriva (7.042.151,00 EUR)
<i>Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno</i>	Ni sprememb.	Ni sprememb.

C1.K5.IB Celoviti strateški projekt razogličanja Slovenije preko prehoda v krožno gospodarstvo

Naziv spremenjene komponente:	Krožno gospodarstvo – učinkovita raba virov	
Sklic na izvedbeni sklep Sveta za naložbo/reformo:	C1.K5.IB	
Naziv naložbe/reforme:	Celoviti strateški projekt razogličanja Slovenije preko prehoda v krožno gospodarstvo	
Vrsta spremembe (CID)	Spremenjeno.	
Pravna podlaga za spremembe	☒ Člen 21(1) – sprememba zaradi objektivnih okoliščin ☐ Nič od naštetega, popravek tiskarske napake	
Spremenjeni elementi (samo za spremenjene ukrepe)	☐ Opis komponente / ukrepa ☐ Mejniki in cilji ☒ Ocenjeni stroški ☒ Zeleno in digitalno označevanje (morda ustrezno, ker je osnovni ukrep bistveno spremenjen) ☐ Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno	
<u>Utemeljitev spremembe:</u> Na ukrepu ostajajo nerazporejena sredstva v višini 1.977.788,02 EUR zaradi objektivnih okoliščin in sicer kot posledica odstopov od pogodb, nižjih izplačil na posameznih podprtih projektih glede na načrtovano in v okviru aktivnosti Enotne točke za krožno gospodarstvo zaradi nižjih realiziranih stroškov posameznih aktivnosti glede na načrtovano ter iz naslova nerealiziranih stroškov plač projektnih zaposlitev (zaradi stanja na trgu dela je bila med izvajanjem projekta prisotna fluktuacija kadra). Mejniki in cilji v okviru ukrepa so bili v celoti doseženi. <u>Sprememba ocenjenih stroškov:</u> Na podlagi nove ocenjene vrednosti se predlaga nižanje ocenjenih stroškov ukrepa iz 17.000.000,00 EUR na 15.022.211,98 EUR. Predlaga se nižanje nepovratnih sredstev za ukrep v znesku 1.977.788,02 EUR, ki se v celoti prerazporedijo na ukrep C2.K7.IO.		
Spremenjeni elementi	Trenutna različica	Spremenjena različica
Mejniki in cilji	Ni sprememb.	Ni sprememb.
Ocenjeni stroški	17.000.000,00 EUR	15.022.211,98 EUR
Zeleno in digitalno označevanje	01 – Prispevanje k zelenim znanjem in spretnostim ter delovnim mestom in zelenemu gospodarstvu (7.100.000,00 EUR) 047 - Podpora okolju prijaznim proizvodnim procesom in učinkoviti rabi virov v MSP (3.960.000,00 EUR)	01 – Prispevanje k zelenim znanjem in spretnostim ter delovnim mestom in zelenemu gospodarstvu (5.122.211,98 EUR) 047 - Podpora okolju prijaznim proizvodnim procesom in učinkoviti rabi virov v MSP (3.960.000,00 EUR EUR)
Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno	Ni sprememb.	Ni sprememb.

C1.K5.IC Večja predelava lesa za hitrejši prehod v podnebno nevtralno družbo

Naziv spremenjene komponente:	Krožno gospodarstvo – učinkovita raba virov	
Sklic na izvedbeni sklep Sveta za naložbo/reformo:	C1.K5.IC	
Naziv naložbe/reforme:	Večja predelava lesa za hitrejši prehod v podnebno nevtralno družbo	
Vrsta spremembe (CID)	Spremenjeno.	
Pravna podlaga za spremembe	☒ Člen 21(1) – sprememba zaradi objektivnih okoliščin ☐ Nič od naštetega, popravek tiskarske napake	
Spremenjeni elementi (samo za spremenjene ukrepe)	☐ Opis komponente/ukrepa ☐ Mejniki in cilji ☒ Ocenjeni stroški ☒ Zeleno in digitalno označevanje (morda ustrezno, ker je osnovni ukrep bistveno spremenjen) ☐ Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno	
<u>Utemeljitev spremembe:</u> Na ukrepu ostajajo nerazporejena sredstva v višini 2.982.010,34 EUR zaradi objektivnih okoliščin in sicer kot posledica odstopov od pogodb in nižjih izplačil na posameznih podprtih projektih glede na načrtovano. Ciljna vrednost v okviru cilja T76 bo v celoti dosežena. <u>Sprememba ocenjenih stroškov:</u> Na podlagi nove ocenjene vrednosti se predlaga nižanje ocenjenih stroškov ukrepa iz 28.000.000,00 EUR na 25.017.989,66 EUR. Predlaga se nižanje nepovratnih sredstev za ukrep v znesku 2.982.010,34 EUR, ki se v celoti prerazporedijo na ukrep C2.K7.IO.		
Spremenjeni elementi	Trenutna različica	Spremenjena različica
Mejniki in cilji	T76: Opis cilja: Potrdila pogodbenega organa o sprejemu primopredajnega zapisnika ali dobavnice ali uporabnega dovoljenja, ki potrjuje sprejetje projektov na področju predelave lesa, ki so jih upravičenci predložili pogodbenemu organu.	T76: Opis cilja: Izvedba 20 projektov, ki podpirajo predelavo lesa
Ocenjeni stroški	28.000.000,00 EUR	25.017.989,66 EUR
Zeleno in digitalno označevanje	047 - Podpora okolju prijaznim proizvodnim procesom in učinkoviti rabi virov v MSP (11.200.000,00 EUR)	047 - Podpora okolju prijaznim proizvodnim procesom in učinkoviti rabi virov v MSP (10.007.195,86 EUR)
Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno	Ni sprememb.	Ni sprememb.

C2.K7.IG Modernizacija digitalnega okolja javne uprave

Naziv spremenjene komponente:	Digitalna preobrazba javnega sektorja in javne uprave
Sklic na izvedbeni sklep Sveta za naložbo/reformo:	C2.K7.IG
Naziv naložbe/reforme:	Modernizacija digitalnega okolja javne uprave
Vrsta spremembe (CID)	Spremenjeno.
Pravna podlaga za spremembe	☒ Člen 21(1) – sprememba zaradi objektivnih okoliščin ☐ Nič od naštetega, popravek tiskarske napake

Spremenjeni elementi (samo za spremenjene ukrepe)	☐ Opis komponente/ukrepa ☒ Mejniki in cilji ☒ Ocenjeni stroški ☒ Zeleno in digitalno označevanje (morda ustrezno, ker je osnovni ukrep bistveno spremenjen) ☐ Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno	
<u>Utemeljitev spremembe:</u> Na ukrepu ostajajo nerazporejena sredstva v višini 5.686.748,76 EUR zaradi objektivnih okoliščin in sicer zaradi nižjih dejanskih stroškov izvedbe aktivnosti, ugodnejših ponudb in optimizacije izvedbe. Kljub spremembam bodo ciljne vrednosti dosežene, del nerazporejenih sredstev pa se predlaga za prerazporeditev na ukrep C2.K7.IO. <u>Mejniki in cilji:</u> V skladu s sporočilom Komisije »NextGenerationEU – Pot do leta 2026« (COM(2025)310 z dne 4. junija 2024) se poenostavlja naziv in opis cilja. <u>Sprememba ocenjenih stroškov:</u> Na podlagi nove ocenjene vrednosti se predlaga nižanje ocenjenih stroškov ukrepa iz 61.188.100,00 EUR na 55.501.351,24 EUR. Predlaga se nižanje nepovratnih sredstev za ukrep C2.K7.IG v znesku 5.686.748,76 EUR, ki se v celoti prerazporedijo na ukrep C2.K7.IO.		
Spremenjeni elementi	Trenutna različica	Spremenjena različica
<i>Mejniki in cilji</i>	T98: <u>Naziv cilja:</u> Število izdanih potrdil za usposabljanja na področju digitalnih spretnosti za javni sektor <u>Opis cilja:</u> Število potrdil o udeležbi, izdanih za dejavnosti usposabljanja na področju digitalnih spretnosti za javni sektor.	T98: <u>Naziv cilja:</u> Število potrdil o udeležbi, izdanih za dejavnosti usposabljanja na področju digitalnih spretnosti za javni sektor <u>Opis cilja:</u> 40 000 potrdil o udeležbi, izdanih za dejavnosti usposabljanja na področju digitalnih spretnosti za javni sektor.
<i>Ocenjeni stroški</i>	Nepovratna sredstva: 61.188.100,00 EUR	Nepovratna sredstva: 55.501.351,24 EUR
<i>Zeleno in digitalno označevanje</i>	011 - Vladne rešitve IKT, e-storitve, aplikacije (57.913.723,00 EUR)	011 - Vladne rešitve IKT, e-storitve, aplikacije (52.226.974,24 EUR)
<i>Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno</i>	Ni sprememb.	Ni sprememb.

C2.K7.IH Gigabitna infrastruktura

Naziv spremenjene komponente:	Digitalna preobrazba javnega sektorja in javne uprave
Sklic na izvedbeni sklep Sveta za naložbo/reformo:	C2.K7.IH
Naziv naložbe/reforme:	Gigabitna infrastruktura
Vrsta spremembe (CID)	Spremenjeno.
Pravna podlaga za spremembe	☒ Člen 21(1) – sprememba zaradi objektivnih okoliščin ☐ Nič od naštetega, popravek tiskarske napake
Spremenjeni elementi (samo za spremenjene ukrepe)	☒ Opis komponente / ukrepa ☒ Mejniki in cilji ☒ Ocenjeni stroški ☒ Zeleno in digitalno označevanje (morda ustrezno, ker je osnovni ukrep bistveno spremenjen) ☐ Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno

Utemeljitev spremembe:

Na ukrepu ostajajo nerazporejena sredstva v višini 5.144.704,43 EUR zaradi objektivnih okoliščin. V okviru ukrepa sta bila uspešno izvedena dva javna razpisa za sofinanciranje gradnje visokozmogljivih fiksnih širokopasovnih omrežij oziroma nadgradnjo obstoječih fiksnih omrežij (GOŠO6 in GOŠO6A). Sklenjenih je bilo 32 pogodb o sofinanciranju projektov v skupni višini 29.149.119,43 EUR. Po sklenitvi aneksov k pogodbam se je skupna pogodbeni vrednost znižala na 24.855.295,57 EUR zaradi nižanja števila belih lis kot posledica gradnje omrežja drugega operaterja na sedmih projektih. Nižanje nepovratnih sredstev ne vpliva na doseganje ciljne vrednosti 6.838 omogočenih belih lis.

Ukrep, Mejniki in cilji:

V skladu s sporočilom Komisije »NextGenerationEU – Pot do leta 2026« (COM(2025)310 z dne 4. junija 2024) se poenostavlja opis naložbe ter naziv in opis cilja.

Sprememba ocenjenih stroškov:

Na podlagi nove ocenjene vrednosti se predlaga nižanje ocenjenih stroškov ukrepa iz 30.000.000,00 EUR na 24.855.295,57 EUR. Predlaga se nižanje nepovratnih sredstev za ukrepa v znesku 5.144.704,43 EUR, ki se v celoti prerazporedijo na ukrep C2.K7.IO.

Spremenjeni elementi	Trenutna različica	Spremenjena različica
Opis komponente/ukrepa	<u>Opis ukrepa:</u> Cilj investicije je vzpostaviti infrastrukturo, ki bo omogočila širokopasovni dostop. Investicija zajema omogočanje širokopasovnega dostopa za gospodinjstva na območjih „belih lis“.	<u>Opis ukrepa:</u> Cilj investicije je vzpostaviti infrastrukturo, ki bo omogočila širokopasovni dostop. Investicija zajema omogočanje širokopasovnega dostopa za gospodinjstva.
Mejniki in cilji	T99: <u>Naziv cilja:</u> Gospodinjstva z omogočenim širokopasovnim dostopom, vključena v poročila o zaključku projekta <u>Opis cilja:</u> Poročilo o zaključku projekta podpiše izvajalec, pogodbeni organ pa ga preveri. Pogodbeni organ preveri, ali je bila vzpostavljena infrastruktura, ki omogoča dostop do širokopasovnega omrežja na redko poseljenih območjih (območjih „belih lis“), kot je opredeljeno v razpisni dokumentaciji.	T99: <u>Naziv cilja:</u> Gospodinjstva z omogočenim širokopasovnim dostopom <u>Opis cilja:</u> 6.838 gospodinjstev, za katera je bil omogočen širokopasovni dostop, kot je prikazano v poročilih o zaključku projekta.
Ocenjeni stroški	Nepovratna sredstva: 30.000.000,00 EUR	Nepovratna sredstva: 24.855.295,57 EUR
Zeleno in digitalno označevanje	053 - Zelo visokozmogljiva širokopasovna omrežja (dostop/lokalna zanka, katere učinkovitost je enakovredna namestitvi optičnih vlaken do razdelilne točke na končni lokaciji za stanovanjske in poslovne objekte) 30.000.000 EUR	053 - Zelo visokozmogljiva širokopasovna omrežja (dostop/lokalna zanka, katere učinkovitost je enakovredna namestitvi optičnih vlaken do razdelilne točke na končni lokaciji za stanovanjske in poslovne objekte) 24.855.295,57 EUR
Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno	Ni sprememb.	Ni sprememb.

C2.K7.IJ Digitalizacija izobraževanja in znanosti

Naziv spremenjene komponente:	Digitalna preobrazba javnega sektorja in javne uprave	
Sklic na izvedbeni sklep Sveta za naložbo/reformo:	C2.K7.IJ	
Naziv naložbe/reforme:	Digitalizacija izobraževanja in znanosti	
Vrsta spremembe (CID)	Spremenjeno.	
Pravna podlaga za spremembe	☒ Člen 21(1) – sprememba zaradi objektivnih okoliščin ☐ Nič od naštetega, popravek tiskarske napake	
Spremenjeni elementi (samo za spremenjene ukrepe)	☒ Opis komponente / ukrepa ☒ Mejniki in cilji ☐ Ocenjeni stroški ☐ Zeleno in digitalno označevanje (morda ustrezno, ker je osnovni ukrep bistveno spremenjen) ☐ Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno	
Utemeljitev spremembe:		
V skladu s sporočilom Komisije »NextGenerationEU – Pot do leta 2026« (COM(2025)310 z dne 4. junija 2024) se poenostavlja opis naložbe ter naziv in opis cilja.		
Spremenjeni elementi	Trenutna različica	Spremenjena različica
Opis komponente/ukrepa	<u>2. odstavek opisa ukrepa:</u> Investicija zajema vzpostavitev rešitev ali aplikacij IT v podporo digitalizaciji izobraževanja, uvajanje povezljivosti za osnovnošolske in srednješolske zavode, višje strokovne šole in organizacije za izobraževanje odraslih ter uvajanje visokohitrostnega hrbteničnega optičnega omrežja med vstopnimi točkami Akademске in raziskovalne mreže Slovenije (Arnes) ter odložišči podatkov za ohranjanje rezultatov odprtih raziskav.	<u>2. odstavek opisa ukrepa:</u> Investicija zajema podporo digitalizaciji izobraževanja z aplikacijami IT, uvajanje povezljivosti za osnovnošolske in srednješolske zavode, višje strokovne šole in organizacije za izobraževanje odraslih ter uvajanje visokohitrostnega hrbteničnega optičnega omrežja med vstopnimi točkami Akademске in raziskovalne mreže Slovenije (Arnes) ter odložišči podatkov za ohranjanje rezultatov odprtih raziskav.
Mejniki in cilji	T108: <u>Naziv cilja:</u> Aplikacije na področju izobraževanja <u>Opis cilja:</u> Izdajo se primopredajni zapisniki, ki jih podpišeta izvajalec in pogodbeni organ, za aplikacije ali druge e-rešitve v zvezi z izobraževalnim sistemom.	T108: <u>Naziv cilja:</u> Število aplikacij IT, povezanih s področjem izobraževanja <u>Opis cilja:</u> Zagotovitev 11 aplikacij IT, povezanih s področjem izobraževanja.
Ocenjeni stroški	Ni sprememb.	Ni sprememb.
Zeleno in digitalno označevanje	Ni sprememb.	Ni sprememb.
Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno	Ni sprememb.	Ni sprememb.

C2.K7.IL Digitalni prehod na področju kmetijstva ali prehrane ali gozdarstva

Naziv spremenjene komponente:	Digitalna preobrazba javnega sektorja in javne uprave
Sklic na izvedbeni sklep Sveta za naložbo/reformo:	C2.K7.IL

Naziv naložbe/reforme:	Digitalni prehod na področju kmetijstva ali prehrane ali gozdarstva	
Vrsta spremembe (CID)	Spremenjeno.	
Pravna podlaga za spremembe	☒ Člen 21(1) – sprememba zaradi objektivnih okoliščin ☐ Nič od naštetega, popravek tiskarske napake	
Spremenjeni elementi (samo za spremenjene ukrepe)	☒ Opis komponente/ukrepa ☒ Mejniki in cilji ☐ Ocenjeni stroški ☐ Zeleno in digitalno označevanje (morda ustrezno, ker je osnovni ukrep bistveno spremenjen) ☐ Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno	
<u>Utemeljitev spremembe:</u> V skladu s sporočilom Komisije »NextGenerationEU – Pot do leta 2026« (COM(2025)310 z dne 4. junija 2024) se poenostavlja opis in naziv naložbe ter naziv in opis cilja.		
Spremenjeni elementi	Trenutna različica	Spremenjena različica
Opis komponente/ukrepa	<u>Naziv ukrepa:</u> Digitalni prehod na področju kmetijstva ali prehrane ali gozdarstva <u>2. odstavek opisa ukrepa:</u> Investicija zajema vzpostavitev e-storitev na področju kmetijstva ali prehrane ali gozdarstva.	<u>Naziv ukrepa:</u> Digitalizacija na področju kmetijstva ali prehrane ali gozdarstva <u>2. odstavek opisa ukrepa:</u> Investicija zajema podporo digitalizaciji na področju kmetijstva ali prehrane ali gozdarstva z e-storitvami ali e-rešitvami ali infrastrukturo ali opremo IT.
Mejniki in cilji	T104: <u>Naziv cilja:</u> e-storitve na področju kmetijstva ali prehrane ali gozdarstva <u>Opis cilja:</u> Na področju kmetijstva ali prehrane ali gozdarstva se izdajo primopredajni zapisniki ali druga dokumentacija o sprejetju, ki jo podpišeta izvajalec in pogodbeni organ za sprejetje e-storitev ali drugih e-rešitev ali infrastrukture IT ali opreme.	T104: <u>Naziv cilja:</u> Število e-storitev ali e-rešitev ali infrastrukture ali opreme IT, povezane s področjem kmetijstva ali prehrane ali gozdarstva <u>Opis cilja:</u> Zagotovitev 32 e-storitev ali e-rešitev ali infrastrukture ali opreme IT, povezane s področjem kmetijstva ali prehrane ali gozdarstva.
Ocenjeni stroški	Ni sprememb.	Ni sprememb.
Zeleno in digitalno označevanje	Ni sprememb.	Ni sprememb.
Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno	Ni sprememb.	Ni sprememb.

C2.K7.IM Digitalizacija na področju kulture

Naziv spremenjene komponente:	Digitalna preobrazba javnega sektorja in javne uprave
Sklic na izvedbeni sklep Sveta za naložbo/reformo:	Digitalizacija na področju kulture
Naziv naložbe/reforme:	C2.K7.IM
Vrsta spremembe (CID)	Spremenjeno.
Pravna podlaga za spremembe	☒ Člen 21(1) – sprememba zaradi objektivnih okoliščin ☐ Nič od naštetega, popravek tiskarske napake

Spremenjeni elementi (samo za spremenjene ukrepe)	☐ Opis komponente / ukrepa ☐ Mejniki in cilji ☒ Ocenjeni stroški ☐ Zeleno in digitalno označevanje (morda ustrezno, ker je osnovni ukrep bistveno spremenjen) ☐ Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno	
<u>Utemeljitev spremembe:</u> Na ukrepu ostajajo nerazporejena sredstva v višini 1.341.574,00 EUR zaradi objektivnih okoliščin in sicer kot posledica nižjih dejanskih stroškov izvedbe aktivnosti, ugodnejših ponudb in optimizacije izvedbe. Kljub spremembam bodo ciljne vrednosti dosežene, del nerazporejenih sredstev pa se predlaga za prerazporeditev na ukrep C2.K7.IO. <u>Ukrep, mejniki in cilji:</u> V skladu s sporočilom Komisije »NextGenerationEU – Pot do leta 2026« (COM(2025)310 z dne 4. junija 2024) se poenostavlja opis naložbe ter naziv in opis cilja. <u>Sprememba ocenjenih stroškov:</u> Na podlagi nove ocenjene vrednosti se predlaga nižanje ocenjenih stroškov ukrepa iz 9.900.000,00 EUR na 8.558.426,00 EUR. Predlaga se nižanje nepovratnih sredstev za ukrep v znesku 1.341.574,00 EUR, ki se v celoti prerazporedijo na ukrep C2.K7.IO.		
Spremenjeni elementi	Trenutna različica	Spremenjena različica
Ukrep	Opis ukrepa: Cilj investicije je okrepiti digitalno infrastrukturo in digitalne storitve na področju kulture. Investicija zajema vzpostavitev e-storitev na področju kulture.	Opis ukrepa: Cilj investicije je okrepiti digitalno infrastrukturo in digitalne storitve na področju kulture. Investicija zajema podporo digitalizaciji na področju kulture z e-storitvami ali e-rešitvami ali infrastrukturo ali opremo IT.
Mejniki in cilji	Ni sprememb.	Ni sprememb.
Ocenjeni stroški	9.900.000,00 EUR	8.558.426,00 EUR
Zeleno in digitalno označevanje	011 - Vladne rešitve IKT, e-storitve, aplikacije (9.900.000,00 EUR)	011 - Vladne rešitve IKT, e-storitve, aplikacije (8.558.426,00 EUR)
Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno	Ni sprememb.	Ni sprememb.

C2.K7.IN Digitalizacija pravosodja

Naziv spremenjene komponente:	Digitalna preobrazba javnega sektorja in javne uprave
Sklic na izvedbeni sklep Sveta za naložbo/reformo:	C2.K7.IN
Naziv naložbe/reforme:	Digitalizacija pravosodja
Vrsta spremembe (CID)	Spremenjeno.
Pravna podlaga za spremembe	☒ Člen 21(1) – sprememba zaradi objektivnih okoliščin ☐ Nič od naštetega, popravek tiskarske napake
Spremenjeni elementi (samo za spremenjene ukrepe)	☒ Opis komponente/ukrepa ☒ Mejniki in cilji ☐ Ocenjeni stroški ☐ Zeleno in digitalno označevanje (morda ustrezno, ker je osnovni ukrep bistveno spremenjen) ☐ Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno
<u>Utemeljitev spremembe:</u> V skladu s sporočilom Komisije »NextGenerationEU – Pot do leta 2026« (COM(2025)310 z dne 4. junija 2024) se poenostavlja opis naložbe ter naziv in opis cilja.	

Spremenjeni elementi	Trenutna različica	Spremenjena različica
Opis komponente/ukrepa	2. odstavek opisa ukrepa: Investicija zajema podporo digitalizaciji storitev v pravosodnem sistemu in vzpostavitev rešitev IT v zvezi z izmenjavo informacij, videokonferencami ali usposabljanjem.	2.odstavek opisa ukrepa: Investicija zajema podporo digitalizaciji na področju pravosodja z informacijskimi sistemi ali e-storitvami ali e-rešitvami ali infrastrukturo ali opremo IT.
Mejniki in cilji	T105: <u>Naziv cilja:</u> Sistemi IT na področju pravosodja <u>Opis cilja:</u> Izdajo se primopredajni zapisniki, ki jih podpišeta izvajalec in pogodbeni organ, za sisteme IT ali druge e-rešitve ali infrastrukturo IT ali opremo v zvezi s pravosodnim sistemom.	T105: <u>Naziv cilja:</u> Število informacijskih sistemov ali e-storitev ali e-rešitev ali infrastrukture ali opreme IT, povezane s področjem pravosodja <u>Opis cilja:</u> Zagotovitev 11 informacijskih sistemov ali e-storitev ali e-rešitev ali infrastrukture ali opreme IT, povezane s področjem pravosodja.
Ocenjeni stroški	Ni sprememb.	Ni sprememb.
Zeleno in digitalno označevanje	Ni sprememb.	Ni sprememb.
Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno	Ni sprememb.	Ni sprememb.

C2.K7.IO Prostovoljni prispevek Skupnemu podjetju EuroHPC za gigatovarne umetne inteligence ali enakovredno infrastrukturo umetne inteligence

Naslov spremenjene komponente:	Digitalna preobrazba javnega sektorja in javne uprave
Sklic na izvedbeni sklep Sveta za naložbo/reformo:	C2.K7.IO
Naslov naložbe/reforme:	Prostovoljni prispevek Skupnemu podjetju EuroHPC za gigatovarne umetne inteligence ali enakovredno infrastrukturo umetne inteligence
Vrsta spremembe (CID)	Novo.
Pravna podlaga za spremembe	☒ Člen 21 ☐ Nič od navedenega; popravek tipkarske napake
Spremenjeni elementi (samo za spremenjene ukrepe)	☒ Opis komponente/ukrepa ☒ Mejniki in cilji ☒ Ocenjeni stroški ☒ Označevanje zelenega in digitalnega področja (lahko je relevantno, če je bil osnovni ukrep bistveno spremenjen) ☐ Samoocena skladnosti z načelom „da se ne povzroča znatna škoda“
Utemeljitev spremembe: V skladu z Uredbo Sveta (EU) 2026/150 z dne 16. januarja 2026 o spremembi Uredbe (EU) 2021/1173 o ustanovitvi Skupnega podjetja EuroHPC lahko država članica preostala sredstva iz Mehanizma za okrevanje in odpornost uporabi za financiranje svojega nacionalnega prispevka k projektom, izbranim v okviru razpisov, ki jih je objavilo Skupno podjetje EuroHPC, kadar ti projekti pospešujejo uvajanje strateških digitalnih infrastruktur, kot so superračunalniki, tovarne umetne inteligence in kvantni računalniki, ali za financiranje drugih naložb, opredeljenih v načrtu za okrevanje in odpornost ter povezanih s cilji Skupnega podjetja EuroHPC. Na podlagi izvedbenega sklepa, sprejetega za Načrt za okrevanje in odpornost (NOO), se lahko sredstva, ki ostanejo zaradi zaključenih ukrepov ali ukrepov, ki niso bili v celoti izvedeni, prerazporedijo v	

druge naložbe v okviru NOO. Na podlagi pregleda izvajanja ukrepov so bila ugotovljena preostala sredstva v višini 50.051.243,64 EUR na nepovratnih sredstvih, ki se lahko uporabijo za financiranje nacionalnega prispevka k projektom ali strateškim področjem iz zgoraj navedene uredbe. Eno takšnih prednostnih področij je projekt vzpostavitve in nadgradnje superračunalnika, vključno s tovarno umetne inteligence, za katerega se je Republika Slovenija uspešno prijavila na razpis EUROHPC-2024-CEI -AI-02. Namen sredstev NOO bo tudi omogočiti sofinanciranje slovenskega deleža v italijanskem superračunalniku v okviru IT4LIA AI Factory.

Z udeležbo pri sofinanciranju italijanskega superračunalnika, ki bo vzpostavljen v okviru IT4LIA AI Factory, bo Slovenija pridobila sorazmeren lastniški delež v tako vzpostavljeni superračunalniški infrastrukturi, ki bo ustrezal dejanskemu finančnemu prispevku Slovenije. Slovenski delež superračunalnika v okviru IT4LIA AI Factory se bo uporabljal izključno za potrebe slovenskega gospodarstva ter slovenske znanstvene in raziskovalne skupnosti. S takšnim sofinanciranjem bo Slovenija zagotovila, da bodo slovenskim podjetjem in raziskovalcem omogočeni dostop do superračunalniške infrastrukture umetne inteligence IT4LIA. Poleg tega bo Slovenija spremljala uporabo superračunalnika s strani slovenskih uporabnikov za namen sledenja in preverjanja porabe superračunalniških virov, ki bodo zagotovljeni v obsegu, sorazmernem s slovenskim soinvestiranjem.

V skladu s členom 12b(8) Uredbe Sveta (EU) 2021/1173 (prečiščeno besedilo) bo Slovenija preostala sredstva NOO namenila financiranju svojih nacionalnih prispevkov za tovarne umetne inteligence, superračunalnike ali kvantne računalnike oziroma za druge naložbe v umetno inteligenco, kvantne tehnologije ali visokozmogljivo računalništvo, ki so povezane s cilji Skupnega podjetja EuroHPC in jih opredeli država članica. Skladno s sprejeto Strategijo razvoja kvantnih tehnologij v Sloveniji do leta 2035¹ namerava Slovenija preostanek sredstev NOO nameniti predvsem vzpostavitvi kvantnega računalnika in podpori drugim kvantnim tehnologijam, kot je določeno v navedeni strategiji.

Ker razpis Skupnega podjetja EuroHPC zahteva najmanj 50-odstotno nacionalno sofinanciranje, Slovenija predlaga, da se preostala sredstva NOO uporabijo za financiranje nacionalnega prispevka k projektu, za katerega se je Republika Slovenija uspešno prijavila na razpis EUROHPC-2024-CEI-AI-02. Projekt zajema nabavo novega superračunalnika, vzpostavitev tovarne umetne inteligence ter zaposlovanje visoko usposobljenega kadra na področjih visokozmogljivega računalništva in umetne inteligence, s čimer neposredno prispeva k strateškim ciljem digitalne preobrazbe in krepitve evropske računalniške suverenosti. Prerazporeditev preostalih sredstev NOO bo zagotovilo nacionalno sofinanciranje, potrebno za izvedbo projekta, kot ga je odobril upravni odbor Skupnega podjetja EuroHPC. Sredstva NOO, uporabljena za kritje slovenskega nacionalnega prispevka, bi morala biti prav tako upravičena do financiranja drugih ciljev Skupnega podjetja EuroHPC.

Da bi preprečila dvojno financiranje, bo Slovenija zagotovila vzpostavitev vseh potrebnih mehanizmov nadzora in poročanja. Vsa relevantna dokumentacija bo ves čas na voljo za namene notranjega ali zunanjega nadzora, pregleda ali revizije.

Ocenjeni stroški projekta znašajo 165 milijonov EUR, od tega je 53 % (in sicer 84,41 milijona EUR) nacionalno sofinanciranje. Podrobnejša razčlenitev je navedena v prilogi C2.K7.IO_1. Za izvajanje nacionalnega sofinanciranja bodo uporabljeni različni finančni viri, kot so sredstva NOO, nacionalna sredstva iz državnega proračuna in sredstva kohezijske politike. Dvojnega financiranja ne bo, saj bodo različni stroški kriti iz različnih virov financiranja ali po različnih stopnjah sofinanciranja. Sredstva NOO bodo večinoma krila infrastrukturne stroške (stroške pridobitve, nakup opreme) in operativne stroške (OPEX). Le zelo majhen del sredstev NOO bo, skladno s pravili uredbe EUROHPC, kril stroške osebja ter posredne in druge stroške.

Sprememba ocenjenih stroškov:

Na podlagi ostanka sredstev na ukrepih navedenih v nadaljevanju se na ukrep C2.K7.IO prenese skupna vrednosti 50.051.243,64 EUR.

Ukrep	Vrednost prenosa sredstev (v EUR)
C1.K3.IE	252.715,00
C1.K3.IF	10.579.302,85

¹ V skladu z Uredbo GBER naložbe ne pomenijo državne pomoči, saj se bodo uporabljale skoraj izključno za negospodarske dejavnosti. Izvajanje bo sledilo pravilom sprejetega Programa sodelovalnih raziskovalno-razvojnih projektov in drugih projektov, ki so predmet državnih pomoči, Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije za obdobje 2022–2030.

C1.K4.IE	707.849,00	
C1.K5.IB	1.977.788,02	
C1.K5.IC	2.982.010,34	
C2.K7.IG	5.686.748,76	
C2.K7.IH	5.144.704,43	
C2.K7.IM	1.341.574,00	
C3.K9.IC	5.500.000,00	
C3.K11.IB	7.960.781,00	
C3.K12.RB	316.770,24	
C4.K14.IC	6.400.000,00	
C4.K14.ID	1.201.000,00	
Skupaj	50.051.243,64	

Spremenjeni elementi	Trenutna različica	Spremenjena različica
Mejniki in cilji		<u>Naziv ukrepa:</u> Prostovoljni prispevek Skupnemu podjetju EuroHPC za gigatovarne umetne inteligence ali enakovredno infrastrukturo umetne inteligence <u>Opis ukrepa:</u> Cilj te investicije je podpreti ustanovitev in omogočiti dostop Republiki Sloveniji do gigatovarn umetne inteligence ter njihovih storitev. Investicija obsega prostovoljni prispevek v višini 50.051.243,64 EUR v skupno podjetje EuroHPC, da se zagotovi finančna podpora za gigatovarno umetne inteligence ali enakovredno infrastrukturo umetne inteligence, ki bo ustanovljena v Uniji. <u>Naziv cilja:</u> 109bis Podpis sporazuma o prispevku med Slovenijo in Skupnim podjetjem EuroHPC ter izplačilo prostovoljnega prispevka Skupnemu podjetju EuroHPC <u>Mejnik:</u> Podpis sporazuma o prispevku med Slovenijo in Skupnim podjetjem EuroHPC bo vključeval: - navedbe dejavnosti, ki se bodo financirale s prostovoljnim prispevkom, in sicer finančno podporo za vzpostavitev superračunalnikov, kvantnih računalnikov, tovarne umetne inteligence ali enakovredne infrastrukture umetne inteligence ali druge superračunalniške infrastrukture v Sloveniji ali v Uniji. - prostovoljni prispevek bo uporabljen na način, skladen z

		načelom, da se ne povzroča znatna škoda (DNSH), kot je določeno v tehničnih smernicah 2021/C58/01. - natančen znesek prostovoljnega prispevka iz sredstev RRF in ločena navedba morebitnih dodatnih virov (TBD: sredstva kohezijske politike, državni proračun) - neporabljeni zneski, zajeti v sporazumu, bodo s strani Skupnega podjetja EuroHPC uporabljeni za podporo istim političnim ciljem v korist Slovenije in ne bodo vrnjeni državi članici. - Slovenija bo Evropskemu skupnemu podjetju za visokozmogljivo računalništvo nakazala 50.051.243,64 EUR
Ocenjeni stroški		Nepovratni del 50.051.243,64 EUR
Označevanje zelenega in digitalnega področja		021quater - Naložbe v napredne tehnologije, kot so: zmogljivosti visokozmogljivega računalništva in kvantnega računalništva/zmogljivosti kvantnih komunikacij (vključno s kvantnim šifriranjem); v načrtovanje, proizvodnjo in sistemsko integracijo mikroelektronike; naslednjo generacijo evropskih podatkovnih, oblčnih in robnih zmogljivosti (infrastrukture, platforme in storitve); navidezno in obogateno resničnost, DeepTech in druge napredne digitalne tehnologije. Naložbe v zavarovanje digitalne dobavne verige (50.051.243,64 EUR)
Samoocena skladnosti z načelom „da se ne povzroča znatna škoda“		Za projekt bo pripravljena ocena skladnosti z načelom DNSH.

C2.K7.IO Nadaljnji prostovoljni prispevek Skupnemu podjetju EuroHPC za gigatovarne umetne inteligence ali enakovredno infrastrukturo umetne inteligence

Naslov spremenjene komponente:	Digitalna preobrazba javnega sektorja in javne uprave
Sklic na izvedbeni sklep Sveta za naložbo/reformo:	C2.K7.IO
Naslov naložbe/reforme:	Prostovoljni prispevek Skupnemu podjetju EuroHPC za gigatovarne umetne inteligence ali enakovredno infrastrukturo umetne inteligence
Vrsta spremembe (CID)	Novo.
Pravna podlaga za spremembe	☒ Člen 21 ☐ Nič od navedenega; popravek tipkarske napake

Spremenjeni elementi
(samo za spremenjene
ukrepe)

- ☒ Opis komponente/ukrepa
- ☒ Mejniki in cilji
- ☒ Ocenjeni stroški
- ☒ Označevanje zelenega in digitalnega področja (lahko je relevantno, če je bil osnovni ukrep bistveno spremenjen)
- ☐ Samoocena skladnosti z načelom „da se ne povzroča znatna škoda“

Utemeljitev spremembe:

V skladu z Uredbo Sveta (EU) 2026/150 z dne 16. januarja 2026 o spremembi Uredbe (EU) 2021/1173 o ustanovitvi Skupnega podjetja EuroHPC lahko država članica preostala sredstva iz Mehanizma za okrevanje in odpornost uporabi za financiranje svojega nacionalnega prispevka k projektom, izbranim v okviru razpisov, ki jih je objavilo Skupno podjetje EuroHPC, kadar ti projekti pospešujejo uvajanje strateških digitalnih infrastruktur, kot so superračunalniki, tovarne umetne inteligence in kvantni računalniki, ali za financiranje drugih naložb, opredeljenih v Načrtu za okrevanje in odpornost (NOO) ter povezanih s cilji Skupnega podjetja EuroHPC. Na podlagi izvedbenega sklepa, sprejetega za NOO, se lahko sredstva, ki ostanejo zaradi zaključenih ukrepov ali ukrepov, ki niso bili v celoti izvedeni, prerazporedijo v druge naložbe v okviru NOO. Na podlagi pregleda izvajanja ukrepov so bila ugotovljena preostala sredstva 21.593.760,68 EUR, ki se lahko uporabijo za financiranje nacionalnega prispevka k projektom ali strateškim področjem iz zgoraj navedene uredbe. Eno takšnih prednostnih področij je projekt vzpostavitve in nadgradnje superračunalnika, vključno s tovarno umetne inteligence, za katerega se je Republika Slovenija uspešno prijavila na razpis EUROHPC-2024-CEI-AI-02. Namen sredstev NOO bo tudi omogočiti sofinanciranje slovenskega deleža v italijanskem superračunalniku v okviru IT4LIA AI Factory.

Z udeležbo pri sofinanciranju italijanskega superračunalnika, ki bo vzpostavljen v okviru IT4LIA AI Factory, bo Slovenija pridobila sorazmeren lastniški delež v tako vzpostavljeni superračunalniški infrastrukturi, ki bo ustrezal dejanskemu finančnemu prispevku Slovenije. Slovenski delež superračunalnika v okviru IT4LIA AI Factory se bo uporabljal izključno za potrebe slovenskega gospodarstva ter slovenske znanstvene in raziskovalne skupnosti. S takšnim sofinanciranjem bo Slovenija zagotovila, da bodo slovenskim podjetjem in raziskovalcem omogočeni dostop do superračunalniške infrastrukture umetne inteligence IT4LIA. Poleg tega bo Slovenija spremljala uporabo superračunalnika s strani slovenskih uporabnikov za namen sledenja in preverjanja porabe superračunalniških virov, ki bodo zagotovljeni v obsegu, sorazmernem s slovenskim soinvestiranjem.

V skladu s členom 12b(8) Uredbe Sveta (EU) 2021/1173 (prečiščeno besedilo) bo Slovenija preostala sredstva NOO namenila financiranju svojih nacionalnih prispevkov za tovarne umetne inteligence, superračunalnike ali kvantne računalnike oziroma za druge naložbe v umetno inteligenco, kvantne tehnologije ali visokozmogljivo računalništvo, ki so povezane s cilji Skupnega podjetja EuroHPC in jih opredeli država članica. Skladno s sprejeto Strategijo razvoja kvantnih tehnologij v Sloveniji do leta 2035² namerava Slovenija preostanek sredstev NOO nameniti predvsem vzpostavitvi kvantnega računalnika in podpori drugim kvantnim tehnologijam, kot je določeno v navedeni strategiji.

Ker razpis Skupnega podjetja EuroHPC zahteva najmanj 50-odstotno nacionalno sofinanciranje, Slovenija predlaga, da se preostala sredstva NOO uporabijo za financiranje nacionalnega prispevka k projektu, za katerega se je Republika Slovenija uspešno prijavila na razpis EUROHPC-2024-CEI-AI-02. Projekt zajema nabavo novega superračunalnika, vzpostavitev tovarne umetne inteligence ter zaposlovanje visoko usposobljenega kadra na področjih visokozmogljivega računalništva in umetne inteligence, s čimer neposredno prispeva k strateškemu ciljem digitalne preobrazbe in krepitve evropske računalniške suverenosti. Prerazporeditev preostalih sredstev NOO bo zagotovila nacionalno sofinanciranje, potrebno za izvedbo projekta, kot ga je odobril upravni odbor Skupnega podjetja EuroHPC. Sredstva NOO, uporabljena za kritje slovenskega nacionalnega prispevka, bi morala biti prav tako upravičena do financiranja drugih ciljev Skupnega podjetja EuroHPC.

Da bi preprečila dvojno financiranje, bo Slovenija zagotovila vzpostavitev vseh potrebnih mehanizmov nadzora in poročanja. Vsa relevantna dokumentacija bo ves čas na voljo za namene notranjega ali zunanega nadzora, pregleda ali revizije.

Ocenjeni stroški projekta znašajo 165 milijonov EUR, od tega je 53 % (in sicer 84,41 milijona EUR) nacionalno sofinanciranje. Podrobnejša razčlenitev je navedena v prilogi C2.K7.IO_1. Za izvajanje

² V skladu z Uredbo GBER naložbe ne pomenijo državne pomoči, saj se bodo uporabljale skoraj izključno za negospodarske dejavnosti. Izvajanje bo sledilo pravilom sprejetega Programa sodelovalnih raziskovalno-razvojnih projektov in drugih projektov, ki so predmet državnih pomoči, Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije za obdobje 2022–2030.

nacionalnega sofinanciranja bodo uporabljeni različni finančni viri, kot so sredstva NOO, nacionalna sredstva iz državnega proračuna in sredstva kohezijske politike. Dvojnega financiranja ne bo, saj bodo različni stroški kriti iz različnih virov financiranja ali po različnih stopnjah sofinanciranja. Sredstva NOO bodo večinoma krila infrastrukturne stroške (stroške pridobitve, nakup opreme) in operativne stroške (OPEX). Le zelo majhen del sredstev NOO bo, skladno s pravili uredbe EUROHPC, kril stroške osebja ter posredne in druge stroške.

Sprememba ocenjenih stroškov:

Na podlagi ostanka vrednosti na ukrepu C1.K1.IE, v višini 387.740,62 EUR, in na ukrepu C1.K3.IF, v višini 21.206.020,06 EUR, se na ukrep C2.K7.IP prerazporedi skupno 21.593.760,68 EUR.

Spremenjeni elementi	Trenutna različica	Spremenjena različica
Mejniki in cilji		<u>Naziv ukrepa:</u> Prostovoljni prispevek Skupnemu podjetju EuroHPC za gigatovarne umetne inteligence ali enakovredno infrastrukturo umetne inteligence <u>Opis ukrepa:</u> Cilj te investicije je podpreti ustanovitev in dostop Republiki Sloveniji do gigatovarn umetne inteligence ter njihovih storitev. Investicija obsega prostovoljni prispevek v višini 21.593.760,68 EUR v skupno podjetje EuroHPC, da se zagotovi finančna podpora za gigatovarno umetne inteligence ali enakovredno infrastrukturo umetne inteligence, ki bo ustanovljena v Uniji. <u>Naziv cilja:</u> 109ter Podpis sporazuma o prispevku med Slovenijo in Skupnim podjetjem EuroHPC ter izplačilo prostovoljnega prispevka Skupnemu podjetju EuroHPC <u>Mejnik:</u> Podpis sporazuma o prispevku med Slovenijo in Skupnim podjetjem EuroHPC bo vključeval: - navedbo dejavnosti, ki se bodo financirale s prostovoljnim prispevkom, in sicer finančno podporo za vzpostavitev superračunalnikov, kvantnih računalnikov, tovarne umetne inteligence ali enakovredne infrastrukture umetne inteligence ali druge superračunalniške infrastrukture v Sloveniji ali v Uniji. - prostovoljni prispevek bo uporabljen na način, skladen z načelom, da se ne povzroča znatna škoda (DNSH), kot je določeno v tehničnih smernicah 2021/C58/01. - natančen znesek prostovoljnega prispevka iz sredstev RRF in ločena navedba morebitnih dodatnih virov (TBD: sredstva kohezijske politike, državni proračun)

		- neporabljeni zneski, zajeti v sporazumu, bodo s strani Skupnega podjetja EuroHPC uporabljeni za podporo istim političnim ciljem v korist Slovenije in ne bodo vrnjeni državi članici. - Slovenija bo Evropskemu skupnemu podjetju za visokozmogljivo računalništvo nakazala 21.593.760,68 EUR.
Ocenjeni stroški		Posojilni del 21.593.760,68 EUR
Označevanje zelenega in digitalnega področja		021quater - Naložbe v napredne tehnologije, kot so: zmogljivosti visokozmogljivega računalništva in kvantnega računalništva/zmogljivosti kvantnih komunikacij (vključno s kvantnim šifriranjem); v načrtovanje, proizvodnjo in sistemsko integracijo mikroelektronike; naslednjo generacijo evropskih podatkovnih, oblčnih in robnih zmogljivosti (infrastrukture, platforme in storitve); navidezno in obogateno resničnost, DeepTech in druge napredne digitalne tehnologije. Naložbe v zavarovanje digitalne dobavne verige (21.593.760,68 EUR).
Samoocena skladnosti z načelom „da se ne povzroča znatna škoda“		Za projekt bo pripravljena ocena skladnosti z načelom DNSH.

C3.K8.IB Sofinanciranje raziskovalno inovacijskih projektov v podporo zelenemu prehodu in digitalizaciji

Naziv spremenjene komponente:	RRI – raziskave, razvoj in inovacije
Sklic na izvedbeni sklep Sveta za naložbo/reformo:	C3.K8.IB
Naziv naložbe/reforme:	Sofinanciranje raziskovalno inovacijskih projektov v podporo zelenemu prehodu in digitalizaciji
Vrsta spremembe (CID)	Spremenjeno.
Pravna podlaga za spremembo	☒ Člen 21(1) – sprememba zaradi objektivnih okoliščin ☐ Nič od naštetega, popravek tiskarske napake
Spremenjeni elementi (samo za spremenjene ukrepe)	☒ Opis komponente/ukrepa ☒ Mejniki in cilji ☐ Ocenjeni stroški ☐ Zeleno in digitalno označevanje (morda ustrezno, ker je osnovni ukrep bistveno spremenjen) ☐ Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno
Utemeljitev spremembe: Zaradi poenostavitve predlagamo spremembo opisa ukrepa. S predlagano spremembo odpravljamo nejasnost in poenostavljamo opis ukrepa. Kot je razvidno iz nacionalnega Načrta za okrevanje in odpornost (točka 3.1.1, odstavek Naložbe, prva alineja), je bila v okviru te komponente med drugim predvidena izvedba dveh ukrepov, in sicer: - za znanstveno raziskovalne-inovacijske programe (TRL-3-6) ter - podjetniške RRI projekte (TRL 6-8).	

Prav tako je v nacionalnem Načrtu za okrevanje in odpornost (točka 3.1.3., podpoglavje INVESTICIJE B, Sofinanciranje raziskovalno-inovacijskih projektov v podporo zelenemu prehodu in digitalizaciji) razvidno, da gre za dva ukrepa za programe/projekte na različnih stopnjah tehnološkega razvoja:

- sofinanciranje dolgoročnejših velikih raziskovalno-inovacijskih sodelovalnih programov na lestvici od TRL 3-6 (MIZŠ, ARRS) in
- sofinanciranje projektov za spodbujanje podjetniških RRI vlaganj na lestvici TRL 6-8 (MGRT, SPIRIT).

Tudi iz preostalih določil v tem podpoglavju je razvidno, da bodo v okviru prvega pod-ukrepa podprti programi na lestvici TRL 3-6, ki bodo neposredno prispevali k zelenemu in digitalnemu prehodu, v okviru drugega pod-ukrepa pa raziskovalno razvojni projekti v podjetjih na TRL lestvici 6-8, ki bodo morali v izvajanju projektov izkazovati osredotočenost na krožno gospodarstvo.

Oba ukrepa iz nacionalnega Načrta za okrevanje in odpornost sta bila v Izvedbeni sklep Sveta vključena v isti ukrep, kar povzroča nejasnosti, možnosti različnih interpretacij in delno niti ne prikazuje realnega stanja. Predvsem določilo »na vseh ravneh tehnološkega razvoja« ne omogoča enoznačnega tolmačenja in je lahko predmet različnih interpretacij. Zato predlagamo črtanje tega določila in s tem poenostavitev ter jasnejši opis.

Mejniki in cilji:

V skladu s sporočilom Komisije »NextGenerationEU – Pot do leta 2026« (COM(2025)310 z dne 4. junija 2024) se poenostavlja naziv in opis ciljev T115 in T118.

Spremenjeni elementi	Trenutna različica	Spremenjena različica
<i>Opis komponente/ukrepa</i>	<u>2.odstavek opisa investicije:</u> Investicija vključuje sofinanciranje projektov sodelovanja na vseh ravneh tehnološkega razvoja med raziskovalnimi organizacijami in podjetji ali med podjetji, vključenimi v dejavnosti, povezane z raziskavami in razvojem. <u>Naziv ukrepa:</u> Sofinanciranje raziskovalno inovacijskih projektov v podporo zelenemu prehodu in digitalizaciji	<u>2.odstavek opisa investicije:</u> Investicija zajema izvajanje projektov na področju zelenega ali digitalnega prehoda. <u>Naziv ukrepa:</u> Financiranje raziskovalno inovacijskih projektov na področju zelenega ali digitalnega prehoda
<i>Mejniki in cilji</i>	T115: <u>Naziv cilja:</u> Sprejem končnih poročil o programih <u>Opis cilja:</u> Vsaj štiri potrdila pogodbenega organa o sprejemu končnih programskih poročil izvajalca v zvezi s programi na področju zelene ali digitalne preobrazbe. T118: <u>Naziv cilja:</u> Sprejem končnih poročil o projektih <u>Opis cilja:</u> Sprejem končnih poročil upravičencev o projektih v zvezi s projekti na področju zelene preobrazbe s strani pogodbenega organa.	T115: <u>Naziv cilja:</u> Izvajanje projektov na področju zelenega ali digitalnega prehoda <u>Opis cilja:</u> Izvedba 4 projektov na področju zelenega ali digitalnega prehoda. T118: <u>Naziv cilja:</u> Izvajanje projektov na področju zelenega prehoda <u>Opis cilja:</u> Izvedba 122 projektov na področju zelenega prehoda.
<i>Ocenjeni stroški</i>	Ni sprememb.	Ni sprememb.
<i>Zeleno in digitalno označevanje</i>	Ni sprememb.	Ni sprememb.
<i>Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno</i>	Ni sprememb.	Ni sprememb.

C3.K8.IC Sofinanciranje projektov za krepitev mednarodne mobilnosti slovenskih raziskovalcev in raziskovalnih organizacij ter za spodbujanje mednarodne vpetosti slovenskih prijaviteljev

Naziv spremenjene komponente:	RRI – raziskave, razvoj in inovacije	
Sklic na izvedbeni sklep Sveta za naložbo /reformo:	C3.K8.IC	
Naziv naložbe/reforme:	Sofinanciranje projektov za krepitev mednarodne mobilnosti slovenskih raziskovalcev in raziskovalnih organizacij ter za spodbujanje mednarodne vpetosti slovenskih prijaviteljev	
Vrsta spremembe (CID)	Spremenjeno	
Pravna podlaga za spremembe	☒ Člen 21(1) – sprememba zaradi objektivnih okoliščin ☐ Nič od naštetega, popravek tiskarske napake	
Spremenjeni elementi (samo za spremenjene ukrepe)	☒ Opis komponente / ukrepa ☒ Mejniki in cilji ☐ Ocenjeni stroški ☐ Zeleno in digitalno označevanje (morda ustrezno, ker je osnovni ukrep bistveno spremenjen) ☐ Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno	
<u>Utemeljitev spremembe:</u> V skladu s sporočilom Komisije »NextGenerationEU – Pot do leta 2026« (COM(2025)310 z dne 4. junija 2024) se poenostavlja opis naložbe ter naziv in opis cilja.		
Spremenjeni elementi	Trenutna različica	Spremenjena različica
Opis komponente/ukrepa	<u>Naziv ukrepa:</u> Sofinanciranje projektov za krepitev mednarodne mobilnosti slovenskih raziskovalcev in raziskovalnih organizacij ter za spodbujanje mednarodne vpetosti slovenskih prijaviteljev <u>2.odstavek opisa ukrepa:</u> Investicija zajema javni poziv z več odpiranji za izbor in financiranje projektov za mobilnost in/ali reintegracijo ter za financiranje stroškov izvajanja dejavnosti na področju raziskav, razvoja in inovacij ter krepitev zmogljivosti za pridobivanje in prenos znanja v slovenski raziskovalni sektor v skladu z ukrepi Marie Skłodowske-Curie v okviru programa Obzorje Evropa.	<u>Naziv ukrepa:</u> Podpora mednarodni mobilnosti in (re)integraciji raziskovalcev <u>2.odstavek opisa ukrepa:</u> Investicija zajema podporo raziskovalcem.
Mejniki in cilji	T119: <u>Naziv cilja:</u> Število raziskovalcev, ki sodelujejo v projektih <u>Opis cilja:</u> 33 raziskovalcev, ki sodelujejo v projektih, zajetih s pogodbami, sklenjenimi med pristojno raziskovalno agencijo (ARIS) in raziskovalnimi podjetji, ki zaposlujejo raziskovalce. Projekti bodo z nepovratnimi sredstvi največ tri leta podpirali stroške mobilnosti in reintegracije raziskovalcev, ki so pridobili	T119: <u>Naziv cilja:</u> Pogodbe za podporo raziskovalcem <u>Opis cilja:</u> 33 pogodb za podporo raziskovalcem, podpisanih med Javno agencijo za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS) in raziskovalnimi organizacijami, ki zaposlujejo raziskovalce.

	pozitivno ali odlično oceno, vendar niso bili izbrani za financiranje v okviru razpisov programa Obzorje 2020 ali programa Obzorje Evropa, ali podpirali reintegracijo slovenskih raziskovalcev, ki bodo zaključili projekte v okviru programa Obzorje 2020 ali programa Obzorje Evropa, in sicer z zagotavljanjem največ dve leti podpore z nepovratnimi sredstvi.	
Ocenjeni stroški	Ni sprememb.	Ni sprememb.
Zeleno in digitalno označevanje	Ni sprememb.	Ni sprememb.
Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno	Ni sprememb.	Ni sprememb.

C3.K8.ID Sofinanciranje investicij v RRI demonstracijske in pilotne projekte

Naziv spremenjene komponente:	RRI – raziskave, razvoj in inovacije	
Sklic na izvedbeni sklep Sveta za naložbo /reformo:	C3.K8.ID	
Naziv naložbe/reforme:	Sofinanciranje investicij v RRI demonstracijske in pilotne projekte	
Vrsta spremembe (CID)	Spremenjeno	
Pravna podlaga za spremembe	☒ Člen 21(1) – sprememba zaradi objektivnih okoliščin ☐ Nič od naštetega, popravek tiskarske napake	
Spremenjeni elementi (samo za spremenjene ukrepe)	☒ Opis komponente/ukrepa ☒ Mejniki in cilji ☐ Ocenjeni stroški ☐ Zeleno in digitalno označevanje (morda ustrezno, ker je osnovni ukrep bistveno spremenjen) ☐ Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno	
<u>Utemeljitev spremembe:</u> V skladu s sporočilom Komisije »NextGenerationEU – Pot do leta 2026« (COM(2025)310 z dne 4. junija 2024) se poenostavlja naziv in opis naložbe ter naziv in opis cilja T122.		
Spremenjeni elementi	Trenutna različica	Spremenjena različica
Opis komponente/ukrepa	<u>Naziv ukrepa:</u> Sofinanciranje investicij v RRI demonstracijske in pilotne projekte <u>2. odstavek opisa ukrepa:</u> Investicija obsega podporo za projekte konzorcijev podjetij in raziskovalnih organizacij ali podjetij, vključenih v dejavnosti, povezane z raziskavami in razvojem.	<u>Naziv ukrepa:</u> RRI demonstracijski in pilotni projekti na področju zelenega prehoda <u>2. odstavek opisa ukrepa:</u> Investicija zajema izvajanje RRI demonstracijskih ali pilotnih projektov na področju zelenega prehoda.
Mejniki in cilji	T122: <u>Naziv cilja:</u> Sprejem končnih poročil o projektih <u>Opis cilja:</u> Sprejem končnih poročil upravičencev o projektih v zvezi z RRI demonstracijskimi ali pilotnimi projekti na področju krožnega gospodarstva s strani pogodbenega organa.	T122: <u>Naziv cilja:</u> Izvajanje RRI demonstracijskih ali pilotnih projektov <u>Opis cilja:</u> Izvedba 21 RRI demonstracijskih ali pilotnih projektov na področju zelenega prehoda.
Ocenjeni stroški	Ni sprememb.	Ni sprememb.

<i>Zeleno in digitalno označevanje</i>	Ni sprememb.	Ni sprememb.
<i>Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno</i>	Ni sprememb.	Ni sprememb.

C3.K9.IC Podpora za dekarbonizacijo, produktivnost in konkurenčnost podjetij

Naziv spremenjene komponente:	Dvig produktivnosti, prijazno poslovno okolje za investitorje	
Sklic na izvedbeni sklep Sveta za naložbo/reformo:	C3.K9.IC	
Naziv naložbe/reforme:	Podpora za dekarbonizacijo, produktivnost in konkurenčnost podjetij	
Vrsta spremembe (CID)	Spremenjeno.	
Pravna podlaga za spremembe	☒ Člen 21(1) – sprememba zaradi objektivnih okoliščin ☐ Nič od naštetega, popravek tiskarske napake	
Spremenjeni elementi (samo za spremenjene ukrepe)	☒ Opis komponente/ukrepa ☒ Mejniki in cilji ☒ Ocenjeni stroški ☒ Zeleno in digitalno označevanje (morda ustrezno, ker je osnovni ukrep bistveno spremenjen) ☐ Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno	
<u>Utemeljitev spremembe:</u> Na ukrepu ostajajo nerazporejena sredstva v višini 5.500.000,00 EUR zaradi objektivnih okoliščin in sicer zaradi večjega števila odstopov od pogodb v okviru javnega razpisa in nižjih izplačil na posameznih podprtih projektih glede na načrtovano. Ciljna raven cilja T130 bo dosežena. <u>Ukrep, Mejniki in cilji:</u> V skladu s sporočilom Komisije »NextGenerationEU – Pot do leta 2026« (COM(2025)310 z dne 4. junija 2024) se poenostavlja opis ukrepa ter naziv in opis ciljev T130 in T132. <u>Sprememba ocenjenih stroškov:</u> Na podlagi nove ocenjene vrednosti se predlaga nižanje ocenjenih stroškov ukrepa iz 126.500.000,00 EUR na 121.000.000,00 EUR. Predlaga se nižanje nepovratnih sredstev za ukrepa v znesku 5.500.000,00 EUR, ki se v celoti prerazporedijo na ukrep C2.K7.IO.		
Spremenjeni elementi	Trenutna različica	Spremenjena različica
<i>Opis komponente/ukrepa</i>	2. odstavek opisa ukrepa: Investicija zajema podporo investicijam, dodeljeno podjetjem.	2. odstavek opisa ukrepa: Investicija zajema izvajanje projektov za podporo podjetjem, ki vlagajo v manj razvite regije ali obmejna problemska območja, ter izvajanje projektov za podporo podjetjem, ki vlagajo v opredmetena ali neopredmetena osnovna sredstva.
<i>Mejniki in cilji</i>	T130: <u>Naziv cilja:</u> Sprejeta končna poročila o projektih <u>Opis cilja:</u> Vsaj 59 prejetih končnih poročil, ki so jih predložili upravičenci do nepovratnih sredstev, in vsaj 59 kontrolnih seznamov končnih poročil, ki jih je podpisal pogodbeni organ in ki potrjujejo, da so bili projekti podpore investicijam izvedeni. T132:	T130: <u>Naziv cilja:</u> Število projektov za podporo podjetjem pri njihovih naložbah v opredmetena ali neopredmetena osnovna sredstva <u>Opis cilja:</u> Izvedba 59 projektov za podporo podjetjem pri njihovih naložbah v opredmetena ali neopredmetena osnovna sredstva. T132:

	<u>Naziv cilja:</u> Sprejeta končna poročila o projektih <u>Opis cilja:</u> Vsaj 198 potrdil pogodbenih organov o sprejemu končnih poročil upravičencev, ki potrjujejo, da so bili projekti podpore regionalnemu razvoju izvedeni.	<u>Naziv cilja:</u> Število projektov za podporo podjetjem, ki vlagajo v manj razvite regije ali obmejna problemska območja <u>Opis cilja:</u> Izvedba 198 projektov za podporo podjetjem, ki vlagajo v manj razvite regije ali obmejna problemska območja.
<i>Ocenjeni stroški</i>	126.500.000,00 EUR	121.000.000,00 EUR
<i>Zeleno in digitalno označevanje</i>	047 - Podpora okolju prijaznim proizvodnim procesom in učinkoviti rabi virov v MSP (35.400.000,00 EUR)	047 - Podpora okolju prijaznim proizvodnim procesom in učinkoviti rabi virov v MSP (33.200.000,00 EUR)
<i>Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno</i>	Ni sprememb.	Ni sprememb.

C3.K9.ID Zagotavljanje inovativnih ekosistemov ekonomsko-poslovne infrastrukture

Naziv spremenjene komponente:	Dvig produktivnosti, prijazno poslovno okolje za investitorje	
Sklic na izvedbeni sklep Sveta za naložbo/reformo:	C3.K9.ID	
Naziv naložbe/reforme:	Zagotavljanje inovativnih ekosistemov ekonomsko-poslovne infrastrukture	
Vrsta spremembe (CID)	Spremenjeno.	
Pravna podlaga za spremembe	☒ Člen 21(1) – sprememba zaradi objektivnih okoliščin ☐ Nič od naštetega, popravek tiskarske napake	
Spremenjeni elementi (samo za spremenjene ukrepe)	☒ Opis komponente/ukrepa ☒ Mejniki in cilji ☐ Ocenjeni stroški ☐ Zeleno in digitalno označevanje (morda ustrezno, ker je osnovni ukrep bistveno spremenjen) ☐ Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno	
<u>Utemeljitev spremembe:</u> V skladu s sporočilom Komisije »NextGenerationEU – Pot do leta 2026« (COM(2025)310 z dne 4. junija 2024) se poenostavlja opis naložbe ter naziv in opis cilja T134.		
Spremenjeni elementi	Trenutna različica	Spremenjena različica
Opis komponente/ukrepa	2. odstavek opisa ukrepa: Investicija zajema razvoj lokacij za gradnjo poslovnih nepremičnin.	2. odstavek opisa ukrepa: Investicija zajema razvoj, nadgradnjo ali razširitev ekonomsko-poslovnih lokacij, con ali površin.
Mejniki in cilji	T134: <u>Naziv cilja:</u> Izgradnja poslovnih razvojnih območij <u>Opis cilja:</u> Izgradnja poslovnih razvojnih območij. Vsaj 11 končnih poročil, ki jih je izdala upravičena občina, in potrdila pogodbenega organa o sprejemu teh končnih poročil upravičencev.	T134: <u>Naziv cilja:</u> Razvoj, nadgradnja ali razširitev ekonomsko poslovnih površin <u>Opis cilja:</u> Razvitih, nadgrajenih ali razširjenih je bilo 11 ekonomsko-poslovnih lokacij, con ali površin.
Ocenjeni stroški	Ni sprememb.	Ni sprememb.
Zeleno in digitalno označevanje	Ni sprememb.	Ni sprememb.

<i>Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno</i>	Ni sprememb.	Ni sprememb.
--	--------------	--------------

C3.K11.IB Trajnostni razvoj slovenske nastanitvene turistične ponudbe za dvig dodane vrednosti turizma

Naziv spremenjene komponente:	Trajnostni razvoj slovenskega turizma, vključno s kulturno dediščino
Sklic na izvedbeni sklep Sveta za naložbo/reformo:	C3.K11.IB
Naziv naložbe/reforme:	Trajnostni razvoj slovenske nastanitvene turistične ponudbe za dvig dodane vrednosti turizma
Vrsta spremembe (CID)	Spremenjeno.
Pravna podlaga za spremembo	☒ Člen 21(1) – sprememba zaradi objektivnih okoliščin ☐ Nič od naštetega, popravek tiskarske napake
Spremenjeni elementi (samo za spremenjene ukrepe)	☐ Opis komponente / ukrepa ☒ Mejniki in cilji ☒ Ocenjeni stroški ☒ Zeleno in digitalno označevanje (morda ustrezno, ker je osnovni ukrep bistveno spremenjen) ☐ Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno

Utemeljitev spremembe:

Na ukrepu ostajajo nerazporejena sredstva v višini 7.960.781,00 EUR zaradi objektivnih okoliščin, zato se predlaga, da se na ukrepu zniža skupna višina sredstev za 7.960.781,00 EUR in zniža ciljna raven cilja za 7, iz 42 na 35.

V okviru ukrepa je prišlo do dodatnih odstopov od pogodb, kar je posledica zaostrenih globalnih gospodarskih razmer in povečane negotovosti pri izvedbi investicij. Z namenom zagotavljanja realne dosegljivosti cilja T151 v okviru roka NOO predlagamo prilagoditev ciljne ravni, in sicer znižanje števila projektov iz 42 na 35. Temu ustrezno se sorazmerno znižuje tudi skupna vrednost ukrepa, in sicer iz 47.764.706,00 EUR na 39.803.925,00 EUR.

Mejniki in cilji:

Predlaga se določitev nove ciljne ravni in sicer 35 projektov glede turističnih nastanitev.

Sprememba ocenjenih stroškov:

Predlaga se sorazmerno nižanje vrednosti ukrepa za 7.960.781,00 EUR in novo skupno višino sredstev 39.803.925,00 EUR. Preračun temelji na veljavnem costingu iz leta 2025.

Tabela: Primerjava NOO 2025 in NOO 2026 – cilji in mejniki

Primerjava NOO 2025/2026	Število projektov	Povprečna naložba na projekt (EUR)	Ocenjeni povprečni delež sofinanciranja naložbe z nepovratnimi sredstvi (%)	Pvp. višina sofinanciranja na projekt	Skupaj višina sofinanciranja za vse projekte (EUR)
NOO 2025	42	2.928.593	38,83	1.137.255	47.764.706,00
NOO 2026	35	2.928.593	38,83	1.137.255	39.803.925,00
Razlika	-7	/	/	/	- 7.960.781,00

Na podlagi nove ocenjene vrednosti se predlaga nižanje ocenjenih stroškov ukrepa iz 47.764.706,00 EUR na 39.803.925,00 EUR. Predlaga se nižanje nepovratnih sredstev za ukrep v znesku 7.960.781,00 EUR, ki se v celoti prerazporedijo na ukrep C2.K7.IO.

Spremenjeni elementi	Trenutna različica	Spremenjena različica
----------------------	--------------------	-----------------------

<i>Mejniki in cilji</i>	T151 <u>Ciljna raven: 42</u>	T151 <u>Ciljna raven: 35</u>
<i>Ocenjeni stroški</i>	47.764.706,00 EUR	39.803.925,00 EUR
<i>Zeleno in digitalno označevanje</i>	025 - Energetsko učinkovita prenova obstoječega stavbnega fonda, predstavitveni projekti in podporni ukrepi (2.678.686,49 EUR) 025ter - Gradnja novih energetsko učinkovitih stavb (6.874.254,71 EUR)	025 - Energetsko učinkovita prenova obstoječega stavbnega fonda, predstavitveni projekti in podporni ukrepi (2.232.238,93 EUR) 025ter - Gradnja novih energetsko učinkovitih stavb (5.728.546,07 EUR)
<i>Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno</i>	Ni sprememb.	Ni sprememb.

C3.K12.RB Reforma visokega šolstva za zelen in odporen prehod

Naziv spremenjene komponente:	Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici in zeleni prehod	
Sklic na izvedbeni sklep Sveta za naložbo/reformo:	C3.K12.RB	
Naziv naložbe/reforme:	Reforma visokega šolstva za zelen in odporen prehod	
Vrsta spremembe (CID)	Spremenjeno	
Pravna podlaga za spremembe	☐ Člen 21(1) – sprememba zaradi objektivnih okoliščin ☐ Nič od naštetega, popravek tiskarske napake	
Spremenjeni elementi (samo za spremenjene ukrepe)	☒ Opis komponente/ukrepa ☒ Mejniki in cilji ☒ Ocenjeni stroški ☒ Zeleno in digitalno označevanje (morda ustrezno, ker je osnovni ukrep bistveno spremenjen) ☐ Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno	
<u>Utemeljitev spremembe:</u> Na ukrepu se v skladu s sporočilom Komisije »NextGenerationEU – Pot do leta 2026« (COM(2025)310 z dne 4. junija 2024) dodatno predlaga poenostavitve zaradi pospešitve izvedbe načrta. Dodatno na celotnem ukrepu ostajajo nerazporejena sredstva v višini 316.770,23 EUR zaradi kasnejše realizacije zaposlitev ter fluktuacije zaposlenih. Ostanek je vezan na mejnik M159, vendar nižanje obsega sredstev ne ogroža doseganja mejnika. <u>Sprememba ocenjenih stroškov:</u> Na podlagi nove ocenjene vrednosti se predlaga nižanje ocenjenih stroškov ukrepa iz 2.017.000,00 EUR na 1.700.229,76 EUR. Predlaga se nižanje nepovratnih sredstev za ukrep v znesku 316.770,24 EUR, ki se v celoti prerazporedijo na ukrep C2.K7.IO.		
Spremenjeni elementi	Trenutna različica	Spremenjena različica
Opis komponente/ukrepa	2. odstavek opisa ukrepa: Reforma zajema posodobitev visokošolskih strokovnih študijskih programov s spremembo učnih načrtov.	2. odstavek opisa ukrepa: Reforma zajema prenovu 67 visokošolskih strokovnih študijskih programov.
Mejniki in cilji	M159 <u>Naziv mejnika:</u> Spremenjeni visokošolski učni načrti <u>Kvalitativni kazalniki:</u> Obvestilo ministrstvu o spremembah, ki ga je izdala Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu.	T159: <u>Naziv cilja:</u> Spremenjeni visokošolski študijski programi <u>Enota merjenja:</u> število <u>Izhodiščna raven:</u> 0 <u>Ciljna raven:</u> 67

	<u>Opis mejnika:</u> Mejnik se nanaša na spremenjene učne načrte, ki bodo vključevali digitalne kompetence ali kompetence za trajnostni razvoj.	<u>Opis cilja:</u> 67 prenovljenih visokošolskih strokovnih študijskih programov. Prenovitev bi se morala nanašati na zelene/trajnostne in/ali digitalne kompetence.
<i>Ocenjeni stroški</i>	Nepovratna sredstva 2.017.000,00 EUR	Nepovratna sredstva 1.700.229,76 EUR
<i>Zeleno in digitalno označevanje</i>	01 – Prispevanje k zelenim znanjem in spretnostim ter delovnim mestom in zelenemu gospodarstvu (1.008.500,00 EUR) 108 – Podpora za razvoj digitalnih znanj in spretnosti (1.008.500, 00 EUR)	01 – Prispevanje k zelenim znanjem in spretnostim ter delovnim mestom in zelenemu gospodarstvu (850.114,88 EUR) 108 – Podpora za razvoj digitalnih znanj in spretnosti (850.114,88 EUR)
<i>Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno</i>	Ni sprememb.	Ni sprememb.

C3.K12.RC Prenova programov poklicnega in strokovnega izobraževanja

Naziv spremenjene komponente:	Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici in zeleni prehod	
Sklic na izvedbeni sklep Sveta za naložbo/reformo:	C3.K12.RC	
Naziv naložbe/reforme:	Prenova programov poklicnega in strokovnega izobraževanja	
Vrsta spremembe (CID)	Spremenjeno.	
Pravna podlaga za spremembe	☒ Člen 21(1) – sprememba zaradi objektivnih okoliščin ☐ Nič od naštetega, popravek tiskarske napake	
Spremenjeni elementi (samo za spremenjene ukrepe)	☒ Opis komponente/ukrepa ☒ Mejniki in cilji ☐ Ocenjeni stroški ☐ Zeleno in digitalno označevanje (morda ustrezno, ker je osnovni ukrep bistveno spremenjen) ☐ Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno	
<u>Utemeljitev spremembe:</u> Na ukrepu se v skladu s sporočilom Komisije »NextGenerationEU – Pot do leta 2026« (COM(2025)310 z dne 4. junija 2024) dodatno predlaga poenostavitve opisa ukrepa ter naziva in opisa cilja T162.		
Spremenjeni elementi	Trenutna različica	Spremenjena različica
Opis komponente/ukrepa	2. odstavek opisa ukrepa: Reforma zajema prenovu programov poklicnega in strokovnega izobraževanja.	2. odstavek opisa ukrepa: Reforma zajema prenovu programov poklicnega in strokovnega izobraževanja, ki jih je ministrstvo, pristojno za izobraževanje, pri pregledu ocenilo pozitivno.
Mejniki in cilji	T162: Naziv cilja: Prenovljeni programi poklicnega in strokovnega izobraževanja Opis cilja: Cilj se nanaša na število programov poklicnega in strokovnega izobraževanja, ki bodo prenovljeni. Prenovljene	T162: Naziv cilja: Prenovljeni programi poklicnega in strokovnega izobraževanja, ki jih je ministrstvo, pristojno za izobraževanje, pri pregledu ocenilo pozitivno.

	programe poklicnega in strokovnega izobraževanja bo odobrilo Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje.	<u>Opis cilja:</u> Ministrstvo, pristojno za izobraževanje, bo z izdanimi pozitivnimi mnenji odobrilo najmanj 41 prenovljenih programov poklicnega in strokovnega izobraževanja.
Ocenjeni stroški	Ni sprememb.	Ni sprememb.
Zeleno in digitalno označevanje	Ni sprememb.	Ni sprememb.
Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno	Ni sprememb.	Ni sprememb.

C3.K12.IE Celovita transformacija zelenega in digitalnega izobraževanja

Naziv spremenjene komponente:	Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici in zeleni prehod	
Sklic na izvedbeni sklep Sveta za naložbo/reformo:	C3.K12.IE	
Naziv naložbe/reforme:	Celovita transformacija zelenega in digitalnega izobraževanja	
Vrsta spremembe (CID)	Spremenjeno.	
Pravna podlaga za spremembe	☒ Člen 21(1) – sprememba zaradi objektivnih okoliščin ☐ Nič od naštetega, popravek tiskarske napake	
Spremenjeni elementi (samo za spremenjene ukrepe)	☒ Opis komponente / ukrepa ☒ Mejniki in cilji ☐ Ocenjeni stroški ☐ Zeleno in digitalno označevanje (morda ustrezno, ker je osnovni ukrep bistveno spremenjen) ☐ Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno	
<u>Utemeljitev spremembe:</u> Na ukrepu se v skladu s sporočilom Komisije »NextGenerationEU – Pot do leta 2026« (COM(2025)310 z dne 4. junija 2024) dodatno predlaga poenostavitve opisa ukrepa ter naziva cilja T158c in opisa ciljev T158a in T158c.		
Spremenjeni elementi	Trenutna različica	Spremenjena različica
Opis komponente/ukrepa	<u>2. odstavek opisa ukrepa:</u> Investicija zajema usposabljanja na področju digitalnih in zelenih znanj in spretnosti ter finančne pismenosti za strokovne delavce na področju izobraževanja in usposabljanja, projekte za digitalne kompetence, kompetence za trajnostni razvoj in finančno pismenost šolajočih ter preskušanje novih informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT) na področju izobraževanja ter programe neformalnega izobraževanja odraslih na področju finančne pismenosti.	<u>2.odstavek opisa ukrepa:</u> Investicija zajema usposabljanja na področju digitalnih in zelenih znanj in spretnosti ter finančne pismenosti za strokovne delavce na področju izobraževanja in usposabljanja, projekte na področju digitalnih kompetenc, kompetenc za trajnostni razvoj, finančne pismenosti šolajočih ali preskušanja novih informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT) na področju izobraževanja ter programe neformalnega izobraževanja za usposabljanje odraslih na področju finančne pismenosti.
Mejniki in cilji	T158a: <u>Opis cilja:</u> Sprejem končnih poročil o izvajanju za 14 projektov, ki obravnavajo digitalne kompetence ali kompetence za trajnostni razvoj ali finančno pismenost šolajočih ali preskušanje novih informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT)	T158a: <u>Opis cilja:</u> Izvedba 14 projektov na področju digitalnih kompetenc ali kompetenc za trajnostni razvoj ali finančne pismenosti šolajočih ali preskušanja novih informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT) na področju izobraževanja.

	na področju izobraževanja, s strani pogodbenega organa. T158c: <u>Naziv cilja:</u> Programi neformalnega izobraževanja odraslih na področju finančne pismenosti <u>Opis cilja:</u> Zagotovljeni programi neformalnega izobraževanja za usposabljanje odraslih na področju finančne pismenosti.	T158c: <u>Naziv cilja:</u> Programi neformalnega izobraževanja za usposabljanje odraslih na področju finančne pismenosti <u>Opis cilja:</u> 20 programov neformalnega izobraževanja za odrasle na področju finančne pismenosti, ki jih je potrdil strokovni odbor.
Ocenjeni stroški	Ni sprememb.	Ni sprememb.
Zeleno in digitalno označevanje	Ni sprememb.	Ni sprememb.
Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno	Ni sprememb.	Ni sprememb.

C3.K12.IF Pilotni projekti za reformo visokega šolstva za zelen in odporen prehod

Naziv spremenjene komponente:	Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici in zeleni prehod	
Sklic na izvedbeni sklep Sveta za naložbo/reformo:	C3.K12.IF	
Naziv naložbe/reforme:	Pilotni projekti za reformo visokega šolstva za zelen in odporen prehod	
Vrsta spremembe (CID)	Spremenjeno.	
Pravna podlaga za spremembe	☒ Člen 21(1) – sprememba zaradi objektivnih okoliščin ☐ Nič od naštetega, popravek tiskarske napake	
Spremenjeni elementi (samo za spremenjene ukrepe)	☒ Opis komponente/ukrepa ☒ Mejniki in cilji ☐ Ocenjeni stroški ☐ Zeleno in digitalno označevanje (morda ustrezno, ker je osnovni ukrep bistveno spremenjen) ☐ Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno	
<u>Utemeljitev spremembe:</u> Na ukrepu se v skladu s sporočilom Komisije »NextGenerationEU – Pot do leta 2026« (COM(2025)310 z dne 4. junija 2024) dodatno predlaga poenostavitve opisa ukrepa ter naziva in opisa cilja T161.		
Spremenjeni elementi	Trenutna različica	Spremenjena različica
Opis komponente/ukrepa	2. odstavek opisa ukrepa: Investicija bo vključevala izvajanje pilotnih projektov za vključevanje zelenih in digitalnih znanj in spretnosti v visokošolsko izobraževanje. Investicija bo tudi podpirala prilagajanje poklicnih študijskih programov poklicem prihodnosti in potrebam trga dela.	2. odstavek opisa ukrepa: Investicija zajema izvajanje pilotnih projektov v podporo prenovi visokošolskega izobraževanja za zeleni/trajnostni in/ali digitalni prehod.
Mejniki in cilji	T161: Naziv cilja: Pilotni projekti za prenavo visokošolskega študijskega procesa	T161: Naziv cilja: Pilotni projekti za prenavo visokošolskega izobraževanja za zeleni in/ali digitalni prehod

	<u>Opis cilja:</u> Sprejem končnih poročil o izvajanju za 30 pilotnih projektov s strani pogodbenega organa.	<u>Opis cilja:</u> Izvedba 30 pilotnih projektov v podporo prenovi visokošolskega izobraževanja za zeleni/trajnostni in/ali digitalni prehod.
Ocenjeni stroški	Ni sprememb.	Ni sprememb.
Zeleno in digitalno označevanje	Ni sprememb.	Ni sprememb.
Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno	Ni sprememb.	Ni sprememb.

C3.K12.IG Krepitev sodelovanja med izobraževalnim sistemom in trgom dela

Naziv spremenjene komponente:	Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici in zeleni prehod	
Sklic na izvedbeni sklep Sveta za naložbo/reformo:	C3.K12.IG	
Naziv naložbe/reforme:	Krepitev sodelovanja med izobraževalnim sistemom in trgom dela	
Vrsta spremembe (CID)	Spremenjeno.	
Pravna podlaga za spremembe	☒ Člen 21(1) – sprememba zaradi objektivnih okoliščin ☐ Nič od naštetega, popravek tiskarske napake	
Spremenjeni elementi (samo za spremenjene ukrepe)	☒ Opis komponente/ukrepa ☒ Mejniki in cilji ☐ Ocenjeni stroški ☐ Zeleno in digitalno označevanje (morda ustrezno, ker je osnovni ukrep bistveno spremenjen) ☐ Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno	
<u>Utemeljitev spremembe:</u> Na ukrepu se v skladu s sporočilom Komisije »NextGenerationEU – Pot do leta 2026« (COM(2025)310 z dne 4. junija 2024) dodatno predlaga poenostavitve opisa ukrepa ter naziva in opisa cilja T163.		
Spremenjeni elementi	Trenutna različica	Spremenjena različica
Opis komponente/ukrepa	2. odstavek opisa ukrepa: Investicija zajema programe za usposabljanje mentorjev v podjetjih na področju spretnosti za načrtovanje in zagotavljanje praktičnega usposabljanja na delovnem mestu za dijake in vajence.	2. odstavek opisa ukrepa: Investicija zajema projekte za usposabljanje mentorjev.
Mejniki in cilji	T163: <u>Naziv cilja:</u> Programi usposabljanja za mentorje v podjetjih <u>Opis cilja:</u> Programa za usposabljanje mentorjev v podjetjih bosta osredotočena na spretnosti za načrtovanje in zagotavljanje praktičnega usposabljanja na delovnem mestu za dijake in vajence.	T163: <u>Naziv cilja:</u> Projekti za usposabljanje mentorjev <u>Opis cilja:</u> Izvedba 2 projektov za usposabljanje mentorjev.
Ocenjeni stroški	Ni sprememb.	Ni sprememb.
Zeleno in digitalno označevanje	Ni sprememb.	Ni sprememb.
Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno	Ni sprememb.	Ni sprememb.

C3.K12.IH Nadaljnja ozelenitev izobraževalne infrastrukture v Sloveniji

Naziv spremenjene komponente:	Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici in zeleni prehod	
Sklic na izvedbeni sklep Sveta za naložbo/reformo:	C3.K12.IH	
Naziv naložbe/reforme:	Nadaljnja ozelenitev izobraževalne infrastrukture v Sloveniji	
Vrsta spremembe (CID)	Spremenjeno.	
Pravna podlaga za spremembe	☒ Člen 21(1) – sprememba zaradi objektivnih okoliščin ☐ Nič od naštetega, popravek tiskarske napake	
Spremenjeni elementi (samo za spremenjene ukrepe)	☐ Opis komponente/ukrepa ☐ Mejniki in cilji ☒ Ocenjeni stroški ☐ Zeleno in digitalno označevanje (morda ustrezno, ker je osnovni ukrep bistveno spremenjen) ☐ Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno	
<u>Utemeljitev spremembe:</u>		
Na ukrepu se zaradi objektivnih okoliščin predlaga povišanje alokacije povratnega dela za ukrep v višini 9.356.259,38 EUR.		
V okviru predmetne investicije se izvajata 2 projekta, ki prispevata k cilju T170. Na projektu »Prenova in dozidava Srednje šole Jesenice se je izhodiščna vrednost projekta povečala za 9.356.259,38 EUR, iz 20.686.964,54 EUR na 30.043.223,92 EUR. Med izvajanjem je namreč prišlo do spremenjenih okoliščin ter posledično do nastanka višjih stroškov gradnje kot posledica nepredvidenih razmer na trgu. Dodatni stroški temeljijo na objektivno nastalih nepredvidenih okoliščinah ter dodatnih zahtevah naročnika, ki so se pojavile med izvajanjem pogodbenih obveznosti in ki bistveno vplivajo na obseg storitev, katerih izvedba je nujno potrebna za celovito izvedbo in dokončanje projekta.		
Na ukrepu se v skladu s sporočilom Komisije »NextGenerationEU – Pot do leta 2026« (COM(2025)310 z dne 4. junija 2024) dodatno predlaga poenostavitve opisa cilja T170.		
<u>Sprememba ocenjenih stroškov:</u>		
Na podlagi nove ocenjene vrednosti se predlaga povišanje ocenjenih stroškov ukrepa iz 61.344.431,00 EUR na 70.700.690,38 EUR. Predlaga se povišanje povratnega dela v znesku 9.356.259,38 EUR, ki se v celoti prerazporedi iz ukrepa C1.K1.IE.		
Spremenjeni elementi	Trenutna različica	Spremenjena različica
Mejniki in cilji	T170: <u>Opis cilja:</u> Izgradnja ali prenova dveh novih izobraževalnih ustanov.	T170: <u>Opis cilja:</u> Izgradnja ali prenova dveh izobraževalnih ustanov.
Ocenjeni stroški	61.344.431,00 EUR	70.700.690,38 EUR
Zeleno in digitalno označevanje	<u>Povratni del:</u> 025ter – Gradnja novih energetsko učinkovitih stavb (11.910.172,40 EUR)	<u>Povratni del:</u> 025ter – Gradnja novih energetsko učinkovitih stavb (9.107.034,16 EUR) 025 - Energetsko učinkovita prenova obstoječega stavbnega fonda, predstavitveni projekti in podporni ukrepi (5.797.141,24 EUR)
Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno	Ni sprememb.	Ni sprememb.

C4.K14.IC Digitalna preobrazba zdravstva

Naziv spremenjene komponente:	Zdravstvo
Sklic na izvedbeni sklep Sveta za naložbo/reformo:	C4.K14.IC
Naziv naložbe/reforme:	Digitalna preobrazba zdravstva
Vrsta spremembe (CID)	Spremenjeno.
Pravna podlaga za spremembo	☒ Člen 21(1) – sprememba zaradi objektivnih okoliščin ☐ Nič od naštetega, popravek tiskarske napake
Spremenjeni elementi (samo za spremenjene ukrepe)	☐ Opis komponente / ukrepa ☐ Mejniki in cilji ☒ Ocenjeni stroški ☐ Zeleno in digitalno označevanje (morda ustrezno, ker je osnovni ukrep bistveno spremenjen) ☐ Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno

Utemeljitev spremembe:

Na ukrepu ostajajo nerazporejena sredstva v višini 6.400.000,00 EUR zaradi objektivnih okoliščin in sicer zaradi:

1. Neizvedljivost javnega naročila za vzpostavitev eTTL

Projekt Vzpostavitev informacijske rešitve eTTL je bil zasnovan za vzpostavitev centralnega kliničnega informacijskega sistema za spremljanje vitalnih znakov pacientov ter podporo upravljanju, nadzoru in izvajanju terapij v bolnišnicah. Pričakovani rezultati projekta so vključevali vzpostavitev centralnega sistema eTTL, digitalizacijo procesov upravljanja terapij in spremljanja vitalnih znakov ter izboljšano odločanje na podlagi kakovostnih podatkov. V okviru projekta je bilo izvedeno javno naročilo ter izbor izvajalca za pripravo investicijske in projektne dokumentacije, dokumentacije v zvezi z javnim naročilom ter storitev vodenja projekta. Javno naročilo za nakup informacijske rešitve in opreme (JN002643/2025-EUe16/01) je potekalo od 14. 4. 2025 do 12. 2. 2026 po odprtem postopku in je bilo razdeljeno na tri sklope. Naročnik je dne 13. 8. 2025 na portalu javnih naročil (JN002643/2025-ODL/01) objavil odločitev, da se v sklopih 1 in 3 naročilo odda ponudnikoma, medtem ko se v sklopu 2 naročilo ne odda. Neizbrani ponudnik v sklopu 1 je dne 25. 8. 2025 vložil zahtevek za revizijo, ki ga je naročnik zavrnil in dokumentacijo odstopil Državni revizijski komisiji (DKOM). Dne 14. 10. 2025 je DKOM zahtevku ugodila in postopek vrnila v fazo ocenjevanja ponudb. Naročnik je dne 14. 11. 2025 (JN002643/2025-ODL/02, popravek 18. 11. 2025) ponovno odločil o oddaji naročila v sklopu 1, vendar je bil tudi na to odločitev vložen zahtevek za revizijo. DKOM je dne 5. 2. 2026 zahtevku ugodila ter postopek oddaje javnega naročila v celoti razveljavila.

2. Neizvedljivost javnih naročil v okviru projekta Robotizirana priprava zdravil

Na projektu Robotizirana priprava zdravil ni bilo mogoče v celoti realizirati načrtovanih aktivnosti. Nabava lekarniškega robota za UKC Ljubljana ni bila uspešna, saj sta bila izvedena dva neuspešna postopka javnega naročanja, pri čemer ponovitev postopka ni več mogoča. Poleg tega zaradi dolgih dobavnih rokov ni bilo mogoče izvesti nabave predvidenih pametnih omaric, kljub temu da so bile pridobljene ugodnejše ponudbe za robote v primerjavi s preteklimi leti.

Sprememba ocenjenih stroškov:

Ocenjeni stroški se v okviru ukrepa nižajo iz 83.000.000,00 EUR na 76.600.000,00 EUR. Predlaga se nižanje nepovratnih sredstev za ukrep v znesku 6.400.000,00 EUR, ki se celotni prerazporedi na ukrep C2.K7.IO.

Spremenjeni elementi	Trenutna različica	Spremenjena različica
Opis komponente in/ali ukrepa	Ni sprememb.	Ni sprememb.
Mejniki in cilji	Ni sprememb.	Ni sprememb.
Ocenjeni stroški	83.000.000,00 EUR	76.600.000,00 EUR
Zeleno in digitalno označevanje	095 – Digitalizacija v zdravstvu (83.000.000,00 EUR)	095 – Digitalizacija v zdravstvu (76.600.000,00 EUR)
Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno	Ni sprememb.	Ni sprememb.

C4.K14.ID Optimizacija dostopnosti zdravstvenega sistema

Naziv spremenjene komponente:	Zdravstvo	
Sklic na izvedbeni sklep Sveta za naložbo/reformo:	C4.K14.ID	
Naziv naložbe/reforme:	Optimizacija dostopnosti zdravstvenega sistema	
Vrsta spremembe (CID)	Dodano/Spremenjeno/Odstranjeno	
Pravna podlaga za spremembe	☒ Člen 21(1) – sprememba zaradi objektivnih okoliščin ☐ Člen 21a – nepovratna finančna podpora za REPowerEU (prihodki iz sistema trgovanja z emisijami) ☐ Člen 21 (1a) – sprememba prenosa sredstev na oddelek za države članice v okviru InvestEU, da se vključijo ukrepi, ki podpirajo cilje STEP ☐ Nič od naštetega, popravek tiskarske napake	
Spremenjeni elementi (samo za spremenjene ukrepe)	☐ Opis komponente/ukrepa ☐ Mejniki in cilji ☒ Ocenjeni stroški ☐ Zeleno in digitalno označevanje (morda ustrezno, ker je osnovni ukrep bistveno spremenjen) ☐ Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno	
<u>Opis in utemeljitev spremembe:</u>		
Cilj T189bis »Nakup opreme za zunajtelesni krvni obtok, vključno s pomožno opremo« se zaradi objektivnih okoliščin izloči iz načrta. Zaradi zahtevnih postopkov usklajevanja tehničnih specifikacij z relevantnimi deležniki za nakup opreme, ki jih ni bilo mogoče v naprej predvideti ter tveganj, povezanih s potencialnimi zahtevki za revizijo s strani potencialnih ponudnikov v postopku javnega naročila, ocenjujemo, da obstaja tveganje glede izvedbe cilja v časovnem okviru NOO. <u>Ocenjeni stroški:</u> Ocenjeni stroški se v okviru ukrepa znižajo iz 4.890.000,00 EUR na 3.689.000 EUR. Predlaga se nižanje nepovratnih sredstev za ukrep v znesku 1.201.000 EUR, ki se celoti prerazporedi na ukrep C2.K7.IO.		
Spremenjeni elementi	Trenutna različica	Spremenjena različica
Opis komponente/ukrepa	2. odstavek opisa ukrepa: Investicija zajema dobavo vozil za nujno medicinsko pomoč, gradnjo heliporta in nakup opreme za zunajtelesni krvni obtok, vključno s pomožno opremo.	2. odstavek opisa ukrepa: Investicija zajema dobavo vozil za nujno medicinsko pomoč in izgradnjo heliporta.
Mejniki in cilji	T189bis: Nakup opreme za zunajtelesni krvni obtok, vključno s pomožno opremo	Se briše.
Ocenjeni stroški	Nepovratna sredstva 4.890.000,00 EUR	Nepovratna sredstva 3.689.000 EUR
Zeleno in digitalno označevanje	Ni sprememb.	Ni sprememb.
Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno	Ni sprememb.	Ni sprememb.

C4.K15.IC Zagotovitev varnega okolja bivanja za osebe, ki so odvisne od pomoči drugih

Naziv spremenjene komponente:	Dolgotrajna oskrba	
Sklic na izvedbeni sklep Sveta za naložbo/reformo:	C4.K15.IC	
Naziv naložbe/reforme:	Zagotovitev varnega okolja bivanja za osebe, ki so odvisne od pomoči drugih	
Vrsta spremembe (CID)	Spremenjeno.	
Pravna podlaga za spremembe	☒ Člen 21(1) – sprememba zaradi objektivnih okoliščin ☐ Nič od naštetega, popravek tiskarske napake	
Spremenjeni elementi (samo za spremenjene ukrepe)	☒ Opis komponente/ukrepa ☒ Mejniki in cilji ☐ Ocenjeni stroški ☐ Zeleno in digitalno označevanje (morda ustrezno, ker je osnovni ukrep bistveno spremenjen) ☐ Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno	
<u>Utemeljitev spremembe:</u> Na ukrepu se v skladu s sporočilom Komisije »NextGenerationEU – Pot do leta 2026« (COM(2025)310 z dne 4. junija 2024) dodatno predlaga poenostavitvi opisa ukrepa in opisa cilja T204.		
Spremenjeni elementi	Trenutna različica	Spremenjena različica
Opis komponente/ukrepa	2. odstavek opisa ukrepa: Investicija bo zagotovila 516 postelj v novozgrajenih ustanovah za institucionalno varstvo.	2. odstavek opisa ukrepa: Z investicijo se zagotavljajo novozgrajene ustanove za institucionalno varstvo s skupno kapaciteto 516 postelj.
Mejniki in cilji	T1204: <u>Opis cilja:</u> Gradbeni nadzornik, naročnik in izvajalec so podpisali zapisnik o sprejemu in izročitvi za novozgrajene ustanove za institucionalno varstvo, ki skupno zagotavljajo 516 novih postelj.	T204: <u>Opis cilja:</u> Novozgrajene ustanove za institucionalno varstvo s skupno kapaciteto 516 postelj.
Ocenjeni stroški	Ni sprememb.	Ni sprememb.
Zeleno in digitalno označevanje	Ni sprememb.	Ni sprememb.
Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno	Ni sprememb.	Ni sprememb.

C4.K16.IB Zagotavljanje javnih najemnih stanovanj

Naziv spremenjene komponente:	Stanovanjska politika	
Sklic na izvedbeni sklep Sveta za naložbo/reformo:	C4.K16.IB	
Naziv naložbe/reforme:	Zagotavljanje javnih najemnih stanovanj	
Vrsta spremembe (CID)	Spremenjeno.	
Pravna podlaga za spremembe	☒ Člen 21(1) – sprememba zaradi objektivnih okoliščin ☐ Nič od naštetega, popravek tiskarske napake	
Spremenjeni elementi (samo za spremenjene ukrepe)	☒ Opis komponente/ukrepa ☒ Mejniki in cilji ☐ Ocenjeni stroški ☐ Zeleno in digitalno označevanje (morda ustrezno, ker je osnovni ukrep bistveno spremenjen) ☐ Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno	

Utemeljitev spremembe:

Na ukrepu se v skladu s sporočilom Komisije »NextGenerationEU – Pot do leta 2026« (COM(2025)310 z dne 4. junija 2024) dodatno predlaga poenostavitve naziva in opisa cilja T208.

Spremenjeni elementi	Trenutna različica	Spremenjena različica
<i>Mejniki in cilji</i>	T1208: <u>Naziv cilja:</u> Dodatna javna najemna stanovanja <u>Opis cilja:</u> Število javnih najemnih stanovanj, za katera so bila izdana uporabna dovoljenja.	T208: <u>Naziv cilja:</u> Javna najemna stanovanja <u>Opis cilja:</u> Za uporabo bo zagotovljenih 480 novih javnih najemnih stanovanj.
<i>Ocenjeni stroški</i>	Ni sprememb.	Ni sprememb.
<i>Zeleno in digitalno označevanje</i>	Ni sprememb.	Ni sprememb.
<i>Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno</i>	Ni sprememb.	Ni sprememb.

C5.K17.IE Spodbujanje infrastrukture za alternativna goriva v prometu (razširitev)

Naziv spremenjene komponente:	REPowerEU
Sklic na izvedbeni sklep Sveta za naložbo/reformo:	C5.K17.IE
Naziv naložbe/reforme:	Nadgradnja ukrepa spodbujanja vzpostavitve infrastrukture za alternativna goriva v prometu in brezemisijaska mobilnost
Vrsta spremembe (CID)	Spremenjeno
Pravna podlaga za spremembe	☒ Člen 21(1) – sprememba zaradi objektivnih okoliščin ☐ Nič od naštetega, popravek tiskarske napake
Spremenjeni elementi (samo za spremenjene ukrepe)	☐ Opis komponente/ukrepa ☒ Mejniki in cilji ☐ Ocenjeni stroški ☒ Zeleno in digitalno označevanje (morda ustrezno, ker je osnovni ukrep bistveno spremenjen) ☐ Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno
<u>Utemeljitev spremembe:</u> Na ukrepu se zaradi objektivnih okoliščin predlaga sprememba zlasti v luči zaostrenih razmer na energetskih trgih, ki so posledica geopolitičnih napetosti in spopadov v Zlivi. Ti dejavniki povzročajo povečano nestanovitnost cen fosilnih goriv ter tveganja pri njihovi dobavi, kar neposredno vpliva na stroške mobilnosti in poslovanja gospodarstva. V okviru Podukrepa 2: »Polnilna infrastruktura za brezemisijaska vozila« se dne 28. 2. 2025 objavil Javni razpis za sofinanciranje postavitve javno dostopne polnilne infrastrukture za električna vozila (JR NOO REPWR PPEV 2025), ki je predvideval tri roke za oddajo vlog: 28. 4. 2025, 5. 8. 2025 in 3. 11. 2025. Ministrstvo je vse prejete vloge obravnavalo ter izdalo ustrezne sklepe. Na podlagi izdanih pozitivnih sklepov ostajajo na podukrepu nerazporejena sredstva v višini 3,2 mio EUR zaradi nižje absorpcijske sposobnosti projektov na področju polnilne infrastrukture od pričakovane, kar je povezano z dolgotrajnimi postopki umeščanja v prostor, pridobivanja soglasij ter priključevanja na elektroenergetsko omrežje. Dodatno na dinamiko vplivajo tudi omejitve distribucijskega omrežja in podaljšani investicijski cikli. Predlaga se prerazporeditev sredstev v znesku 3.200.000,00 EUR iz Podukrepa 2 v Podukrep 1: Spodbude za nakup brezemisijaskih vozil. Takšna prerazporeditev sredstev je utemeljena tudi z vidika odziva na energetsko krizo. Povečanje deleža brezemisijaskih vozil neposredno zmanjšuje odvisnost od fosilnih goriv, kar prispeva k večji energetski varnosti in odpornosti na cenovne šoke. Hkrati gre za ukrep z bistveno hitrejšim učinkom na terenu, saj je nakup vozil administrativno in izvedbeno manj zahteven kot infrastrukturni projekti, kar omogoča učinkovitejšo in časovno bolj optimalno porabo sredstev NOO. Dodatno je mogoče ugotoviti, da se razvoj trga električnih vozil in osnovne polnilne infrastrukture v zadnjih letih že pospešeno odvija, medtem ko ostaja povpraševanje po finančnih spodbudah za nakup vozil visoko. S tem se zagotavlja večji neposredni učinek na razogljičenje prometa ter doseganje nacionalnih in evropskih podnebnih ciljev. <u>Sprememba ocenjenih stroškov:</u> V okviru Podukrepa 1 se načrtovana ciljna vrednost cilja T221 sorazmerno zviša s 7348 na 7925 brezemisijaskih vozil (44.026.029 EUR ÷ 5.555,56 EUR na vozilo = 7925 vozil), povzeto po veljavnem NOO (v katerem je bila pričakovana subvencija izračunana na podlagi uteženih povprečij subvencij za nakup novih električnih vozil v skladu z objavljenim javnim pozivom za fizične in pravne osebe, korigirani za 1 odstotno točko navzgor zaradi zmanjšanja tveganja v primeru večjega deleža vlog za vozila z višjo subvencijo). V okviru Podukrepa 2 se načrtovana vrednost cilja T219 sorazmerno zniža s 631 na 484 polnilnih mest (10.485.000 EUR ÷ 21.668,83 EUR na polnilno mesto = 484 polnilnih mest). <u>Ocenjeni stroški:</u> - v okviru Podukrepa 1: zvišanje s 40,826 mio EUR na 44,026 mio EUR,	

- v okviru Podukrepa 2: znižanje s 13,685 mio EUR na 10,485 mio EUR,
- v okviru Podukrepa 3: sredstva ostajajo nespremenjena v višini 3 mio EUR.

Prav tako ostajajo nespremenjeni stroški za zaposlene na projektu v skupni višini 315.000 EUR.

Spremenjeni elementi	Trenutna različica	Spremenjena različica
<i>Opis komponente in/ali ukrepa</i>	Ni sprememb.	Ni sprememb.
<i>Mejniki in cilji</i>	<u>Cilj:</u> T221 <u>Ciljna raven:</u> 7.348 <u>Opis cilja:</u> Pogodbeni organ bo izdal sklepe o sofinanciranju za 7.348 brezemisijских vozil. <u>Cilj:</u> T219 <u>Ciljna raven:</u> 631 registriranih polnilnih mest za vozila z ničelnimi emisijami v nacionalnem registru polnilnih mest.	<u>Cilj:</u> T221 <u>Ciljna raven:</u> 7.925 <u>Opis cilja:</u> Pogodbeni organ bo izdal sklepe o sofinanciranju za 7.925 brezemisijских vozil. <u>Cilj:</u> T219 <u>Ciljna raven:</u> 484 registriranih polnilnih mest za vozila z ničelnimi emisijami v nacionalnem registru polnilnih mest.
<i>Ocenjeni stroški</i>	Ni sprememb.	Ni sprememb.
<i>Zeleno in digitalno označevanje</i>	074 - Vozni park za okolju prijazen mestni promet (43.830.000,00 EUR) 077 - Infrastruktura za alternativna goriva (14.000.000,00 EUR)	074 - Vozni park za okolju prijazen mestni promet (47.026.029,39 EUR) 077 - Infrastruktura za alternativna goriva (10.800.000,00 EUR)
<i>Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno</i>	Ni sprememb.	Ni sprememb.

3. TEHNIČNO-VSEBINSKI POPRAVKI

C1.K4.IC - Dodatno povečanje zmogljivosti železniške infrastrukture

Na ukrepu brišemo kodo intervencije 070 tako, da je razdelitev sredstev po podukrepih skladna s prejšnjimi spremembami na tem ukrepu in z dejansko izvedbo.

Podukrep	Sredstva na podukrepu	Prispevek zeleno	Prispevek digitalno	Koda intervencije	Vrednost prispevka zeleno
SI-C[C4]-I[IC.a]	13.100.000,00 EUR	100 %	0 %	065	13.100.000,00 EUR
SI-C[C4]-I[IC.b]	0,00 EUR	40 %	100 %	070	0,00 EUR
SI-C[C4]-I[IC.c]	10.410.000,00 EUR	40 %	0 %	066	4.164.000,00 EUR
SI-C[C4]-I[IC.d]	192.790.000,00 EUR	100 %	0 %	064	192.790.000,00 EUR

C3.K12.IH – Nadaljnja ozelenitev izobraževalne infrastrukture v Sloveniji

Na ukrepu dodajamo podukrep SI-C[C12]-I[IHL.c] s prispevkom h kodi intervencije 112, tako da je razdelitev sredstev skladna s prejšnjimi spremembami na tem ukrepu in z dejansko izvedbo.

Podukrep	Sredstva na podukrepu	Prispevek zeleno	Prispevek digitalno	Koda intervencije	Vrednost prispevka zeleno
SI-C[C12]-I[IHL.a]	37.260.438,50 EUR	40 %	0 %	025ter	14.904.175,20 EUR
SI-C[C12]-I[IHL.b]	29.817.038,60 EUR	0 %	0 %	113	0,00 EUR
SI-C[C12]-I[IHL.c]	3.623.213,28 UER	0 %	0 %	112	0,00 EUR

C4.K14.ID – Optimizacija dostopnosti zdravstvenega sistema

Na podukrep SI-C[C14]-I[ID.b] razporejamo sredstva namenjena izvedbi cilja T188, ki se je dodal s 5. spremembo NOO.

Podukrep	Sredstva na podukrepu	Prispevek zeleno	Prispevek digitalno	Koda intervencije	Vrednost prispevka zeleno
SI-C[C14]-I[ID.a]	2.889.000,00 EUR	0 %	0 %	123	0,00 EUR
SI-C[C14]-I[ID.b]	800.000,00 EUR	0 %	0 %	092	0,00 EUR