



PREDLOG SPREMEMBE NAČRTA ZA OKREVANJE IN ODPORNOST ŠT. 3

April 2025

Vlade Republike Slovenije je ob seznanitvi s Prilagoditvenimi ukrepi v izvajanju Načrta za okrevanje in odpornost (v nadaljevanju: načrt) na svoji 127. redni seji dne 7. novembra 2024 sprejela naslednji sklep:

Ministrstvo za finance, Urad Republike Slovenije za okrevanje in odpornost, v vlogi koordinacijskega organa, pripravi osnutek spremembe Načrta za okrevanje in odpornost in ga začne vsebinsko, administrativno in tehnično usklajevati z Evropsko komisijo in ministrstvi ter vladnimi službami, ki so vključeni v izvajanje Načrta za okrevanje in odpornost.

Ministrstvo za finance, Urad Republike Slovenije za okrevanje in odpornost, v vlogi koordinacijskega organa, po uskladitvi osnutka spremembe Načrta za okrevanje in odpornost pripravi predlog spremembe Načrta za okrevanje in odpornost (sprememba št. 3) in ga predloži Vladi Republike Slovenije v sprejem in v seznanitev Državnemu zboru.

Urad Republike Slovenije za okrevanje in odpornost predlog spremembe načrta št. 3 v predpisani obliki, kot Dodatek k načrtu, formalno posreduje Evropski komisiji (EK) 17. aprila 2025 in ga do formalne odobritve s strani Sveta Evropske unije dopolni skladno s pripombami EK ter dokument vsebinsko, finančno, administrativno in tehnično dokončno uskladi.

1 PREDSTAVITEV SPREMEMBE NAČRTA

V izvajanju načrta je bilo ugotovljeno, da nekaterih ukrepov oziroma z ukrepi povezanih mejnikov in ciljev zaradi objektivnih okoliščin delno ali v celoti ne bo mogoče realizirati v skladu z zahtevami Izvedbenega sklepa Sveta EU z dne 10. decembra 2024 o spremembi Izvedbenega sklepa z dne 28. julija 2021 o odobritvi ocene načrta za okrevanje in odpornost za Slovenijo (v nadaljevanju: Izvedbeni sklep Sveta) najpozneje do 31. avgusta 2026, kot to določa 18(4) člen Uredbe EU 2021/241.

V skladu z 21. členom Uredbe (EU) 2021/241 lahko država članica, kadar načrta, vključno z ustreznimi mejniki in cilji, delno ali v celoti ne more več doseči zaradi objektivnih okoliščin, Komisiji poda utemeljeno zahtevo, s katero predlaga spremembo ali nadomestitev izvedbenega sklepa Sveta. V ta namen lahko predlaga spremenjen ali nov načrt.

Temeljni cilj spremembe načrta je omogočiti hitro in učinkovito izvedbo reform in naložb ter pravočasno predložitev zahtevkov za plačilo ob upoštevanju, da se splošna ambicioznost načrta ohrani, zlasti kar zadeva ukrepe, ki se navezujejo na specifična priporočila za države, ter ukrepe, ki prispevajo k doseganju zelenih in digitalnih ciljev.

Predlogi za spremembo načrta št. 3 so ciljno usmerjeni z namenom odprave upravno-administrativnega bremena in preoblikovanja ukrepov zaradi objektivnih okoliščin, ki vplivajo na doseganje mejnikov in ciljev, da se omogoči njihova realizacija v predpisanem časovnem okviru.

Pri pripravi predloga spremembe načrta so bili okvirno upoštevani naslednji kriteriji:

- okoliščine, ki objektivno vplivajo na doseganje mejnikov in ciljev, kot so določeni z Izvedbenim sklepom Sveta v skladu z 21. členom Uredbe EU 2021/241;
- neskladnosti med Izvedbenim sklepom Sveta in načrtom zaradi katerih prihaja do različnih razlag zahtev posameznih mejnikov in ciljev ter posledično do oteženega izvajanja nekaterih ukrepov (tehnično-vsebinska neskladja);
- opredelitev boljše alternative za izvedbo ukrepov oz. zmanjšanje upravno administrativnih bremen;
- prispevek ukrepa k podnebnim in digitalnim ciljem na način, da se ohrani minimalni delež v skupnih dodeljenih sredstvih za podnebne (37%) in digitalne cilje (20%).

Ob smiselnem upoštevanju načel za spremembo načrta iz Smernic o načrtih za okrevanje in odpornost Evropske komisije (C/2024/4618) so bile pri pripravi predloga spremembe načrta št. 3 upoštevane dodatne ocene za spremembo načrta, ki so povezane s/z:

- časovno izvedbo postopkov za izbor ponudnikov za izvedbo del ali izbor prejemnikov sredstev po 31. 12. 2024 in posledično nezmožnostjo izvedbe ukrepov v obdobju izvajanja načrta;
- dodatnimi zamudami zaradi neustrezne časovne dinamike aktivnosti (izključitev iz načrta ali zamenjava z realno izvedljivim ukrepom);
- realnim doseganjem ciljev, povezanih z naložbami (prilagoditev ravni ciljev);
- neizvedljivostjo naložb (nadomestitev z realno izvedljivimi naložbami, prenos naložb v okvir evropske kohezijske politike (EKP 2021-2027), preusmeritev sredstev na realno izvedljive naložbe);
- neučinkovito izvedbo ukrepov (sprememba opisa ukrepa in/ali povezanega mejnika/cilja ali izločitev ukrepa);
- znižanjem ovojnice posojil zaradi zagotavljanja nacionalnih virov financiranja;
- pripombami EK, ki so bile podane v postopku predhodnega neformalnega usklajevanja.

EK načrtuje predlog spremembe načrta obravnavati po poenostavljenem postopku, kar bo vplivalo na skrajšanje postopka odobritve načrta s strani Sveta Evropske unije.

Predlog spremembe načrta št. 3 bo do formalne odobritve s strani Sveta Evropske unije predmet usklajevanja z Evropsko komisijo, ministrstvi in vladnimi službami, odgovornimi za izvajanje načrta, zato bo v končnem predlogu spremembe načrta št. 3 lahko prišlo do odstopanj od formalno posredovanega predloga Evropski komisiji.

1.1 POVZETEK SPREMEMBE NAČRTA

a) Nepovratna sredstva

Osnovno izhodišče je, da se s predlogom spremembe načrta št. 3 višina nepovratnih sredstev ne spreminja, zato se znižanje vrednosti ukrepov za 127,0 mio EUR, ki se financirajo iz nepovratnih sredstev, nadomesti na način, da se:

- poviša alokacija nepovratnih sredstev na ukrepih, ki so povezani s povišanjem ciljnih vrednosti v višini 7,1 mio EUR,
- poviša vrednost financiranja projektov na ocenjeno vrednost iz osnovnega načrta v višini 12,6 mio EUR,
- prenese financiranje projektov iz posojil na nepovratna sredstva v višini 74,2 mio EUR,
- v načrt vključijo nove realno izvedljive naložbe za nadomestitev neizvedljivih oz. delno izvedljivih naložb v višini 33,1 mio EUR.

Z namenom ohranitve obsega nepovratnih sredstev se zaradi objektivnih okoliščin na ukrepih, ki se financirajo iz nepovratnih sredstev predlaga prilagoditev ukrepov na novo stanje v smislu dodajanja novih ciljev, ki nadomeščajo cilje, ki niso več izvedljivi.

V okviru nepovratnih sredstev je z vidika lažjega dokazovanje izpolnitve mejnikov in ciljev ter zmanjšanja upravno-administrativnih bremen predvidena tudi vsebinska sprememba ukrepov in z njimi povezanih mejnikov in ciljev na način, da se predlaga sprememba naziva in opisa mejnika/cilja oz. kazalnika, sprememba opisa ukrepa, združitve ciljev oz. dodajanje novih ciljev in sprememba časovnice za izpolnitev mejnika/cilja.

b) Posojila

Predlaga se znižanje vrednosti ukrepov, ki se financirajo iz posojil za 459,1 mio EUR, iz 1.072,4 mio EUR na 613,3 mio EUR, in sicer v višini:

- 384,9 mio EUR za ukrepe, ki jih zaradi objektivnih okoliščin delno ni mogoče doseči v časovnem okviru načrta (prenos na EKP 2021-2027),
- 74,2 mio EUR zaradi prenosa izvedljivih naložb iz posojil na nepovratna sredstva.

Zaradi zmanjšanja upravno-administrativnih bremen na ukrepu, ki se financira iz posojil, se predlaga tudi vsebinska sprememba ukrepa na način, da se spremeni opis cilja.

c) Popravki tiskarskih napak

V okviru predloga popravkov tiskarskih napak se odpravljajo tehnično-tehnično-vsebinska neskladja med načrtom, Izvedbenim sklepom Sveta in drugimi relevantnimi podlagami za izvajanje načrta.

2 SPREMEMBA UKREPOV ZA NEPOVRATNA SREDSTVA

2.1 ZNIŽANJE VREDNOSTI UKREPOV

Zaradi objektivnih okoliščin je izvajanje naložb na 14 ukrepih močno oteženo, posledično so naložbe delno ali v celoti neizvedljive v pogojih, kot jih določa Izvedbeni sklep Sveta. Zato se v predlogu spremembe načrta št. 3 njihova vrednost delno ali celoti zniža v skupni višini 127,0 mio EUR.

Preglednica 1: Ukrepi, ki se v celoti ali delno znižajo

ZAP. ŠT.	UKREP	NAZIV UKREPA	ŠT. MEJNIKA/ CILJA	NAZIV MEJNIKA/ CILJA	ODGOVORNI ORGAN	CILJNA RAVEN (IZVEDBENI SKLEP SVETA)	CILJNA RAVEN PO SPREMEMBI	ZNESEK UKREPA - NAČRT (V MIO EUR)*	VREDNOST ZNIŽANJA UKREPA (V MIO EUR)*	VREDNOST UKREPA PO ZNIŽANJU (V MIO EUR)*
1.	C1.K1.ID	Energetsko učinkovito prestrukturiranje sistemov daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije	T5	Dodatna zmogljivost obnovljivih virov energije v sistemih daljinskega ogrevanja	MOPE	27 MW	6 MW	13,5	10,6	2,9
2.	C1.K1.IG	Naložbe v povečanje energetske učinkovitosti v gospodarstvu	T9	Število podjetij, ki so pridobila e-izkaznice o energetski učinkovitosti	MGTŠ	20	0	0,2	0,2	0
3.	C1.K3.IE	Družbena in gospodarska odpornost na podnebno pogojene nesreče v Republiki Sloveniji	T30	Novi objekti za usposabljanje in odzivanje na operativne nesreče, povezane s podnebjem	MORS	3	1**	25,0	22,9	2,1
			T31	Udeleženci, ki so opravili usposabljanje za poplave in velike požare v naravi		2.000	1.000			
4.	C2.K6.RA	Digitalna transformacija gospodarstva (podjetij in industrije)	T79	Podjetja z dodeljeno e-identiteto	MGTŠ	200	0	0,3	0,3	0
5.	C2.K7.IG	Modernizacija digitalnega okolja javne uprave	M96	Vzpostavitev nacionalnega omrežja SI- EuroQCI	URSIV	/	/	62,1	0,4	61,2
			/	Pomorsko okno	MZI	/	/		0,5	
6.	C3.K8.IC	Sofinanciranje projektov za krepitev mednarodne mobilnosti slovenskih raziskovalcev in raziskovalnih organizacij ter za spodbujanje mednarodne vpetosti slovenskih prijaviteljev	T119	Število raziskovalcev in raziskovalcev, vključenih v projekt mobilnosti in/ali reintegracije slovenskih raziskovalcev	MVZI	58	33	12,6	6,8	5,8

7.	C3.K10.IC	Uvajanje prožnejših načinov dela, prilagojenim potrebam invalidov, v invalidskih podjetjih in zaposlitvenih centrih	T143	Dokončani projekti za invalidska podjetja in zaposlitvene centre	MDDSZ	53	41	4,0	1,6	2,4
8.	C3.K10.ID	Hitrejši vstop mladih na trg dela	T145	Število dodatnih mladih s subvencionira no zaposlitvijo za nedoločen čas	MDDSZ	4.000	1.950	27,5	14,0	13,5
9.	C3.K12.IE	Celovita transformacija zelenega in digitalnega izobraževanja	T157	Strokovni in vodstveni delavci z opravljenim usposabljanjem za pridobitev digitalnih kompetenc in kompetenc za trajnostni razvoj	MVI	23.635	16.000	42,1	13,4	29
			T158	Strokovni in vodstveni delavci z opravljenim usposabljanjem za pridobitev digitalnih kompetenc in kompetenc za trajnostni razvoj		23.635	0			
10.	C4.K14.IE	Učinkovita obravnava nalezljivih bolezni	M191	Oddaja naročila za nakup opreme za Infekcijsko kliniko Ljubljana	MZ	/	/	70	15,7	54,3
11.	C5.K17.IB	Razširjen ukrep: Energetsko učinkovito prestrukturiranje sistemov daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije	M212	Objava javnega razpisa za obnovljive vire energije v sistemih daljinskega ogrevanja	MOPE	/	/	20	20	0
			T213	Dodatna zmogljivost obnovljivih virov energije v sistemih daljinskega ogrevanja		23 MW	0			
12.	C5.K17.IC	Krepitev distribucijskega omrežja električne energije (srednjenapetostno omrežje)	T215	Dolžina novega ali rekonstruiranega operativnega distribucijskega omrežja	MOPE	279 km	227 km	20	3,7	16,3
13.	C5.K17.ID	Energetska učinkovitost in razogljičenje gospodarstva	T217	Dokončani projekti na področju energijske učinkovitosti in razogljičenja gospodarstva	MGTŠ	/	/	42	16,9	25,1
SKUPAJ									127,0	

*Vrednosti so smiselno zaokrožene.

**Prenos dveh projektov na EKP 2021-2027.

2.2 NADOMESTITEV ZNIŽANJA VREDNOSTI UKREPOV

Osnovno izhodišče pri pripravi predloga spremembe načrta št. 3 je, da se višina nepovratnih sredstev, kot je bila odobrena z Izvedbenim sklepom Sveta, ne spreminja. Zato se zmanjšanje obsega naložb, ki se financirajo iz nepovratnih sredstev v višini 127,0 mio EUR zaradi objektivnih okoliščin, nadomesti na način, da se:

- za skupno 93,9 mio EUR poveša alokacija nepovratnih sredstev na ukrepih, ki so povezani s povešanjem ciljnih ravni (7,1 mio EUR), prenese financiranje projektov iz posojil (74,2 mio EUR) in zviša vrednost financiranja projektov na ocenjeno vrednost iz osnovnega načrta (12,6 mio EUR) (preglednica 2),
- v višini 33,1 mio EUR v načrt vključijo nove, realno izvedljive naložbe za nadomestitev neizvedljivih ali delno izvedljivih ukrepov (preglednica 3).

Preglednica 2: Ukrepi, ki nadomeščajo znižanje nepovratnih sredstev

ZAP. ŠT.	UKREP	NAZIV UKREPA	ŠT. MEJNIKA/ CILJA	NAZIV MEJNIKA ALI CILJA	ODGOVORNI ORGAN	CILJNA RAVEN (IZVEDBENI SKLEP SVETA)	NOVA CILJNA RAVEN	VREDNOST ZVIŠANJA UKREPA (V MIO EUR)*	OPOMBA
1.	C1.K1.IF	Nadaljnja krepitev distribucijskega omrežja električne energije	T7bis	Dolžina operativnega distribucijskega omrežja (nizkonapetostnega omrežja)	MOPE	Nov cilj	260 km	10,0	prenos dela ciljne ravni iz posojil
2.	C1.K2.IB	Trajnostna prenova stavb	T25	Dokončane energetske in trajnostne prenove stavb velikega upravnega in družbenega pomena	MOPE	58.913 m2	59.574 m2	0,6	višanje ciljne ravni
3.	C1.K3.IF	Zmanjševanje poplavne ogroženosti ter zmanjševanje tveganja za druge podnebno pogojene nesreče	T34	Prebivalci, ki imajo koristi od projektov v zvezi s protipoplavno varnostjo	MNVP	3.070	4.062	6,5	višanje ciljne ravni
			T35	Število dokončanih projektov v zvezi s protipoplavno varnostjo, ki čim bolj podpirajo ukrepe za rešitve, ki temeljijo na naravi, in zelene ukrepe	MNVP	2	3**		višanje ciljne ravni
4.	C1.K4.IC	Povečanje zmogljivosti železniške infrastrukture	T60	Dolžina nadgrajenih železniških prog (prenos projekta obnove železniške proge Brezovica-Borovnica)	MZI	41 km	49 km	25,2	prenos dela ciljne ravni iz posojil
5.	C3.K12.IH	Ozelenitev izobraževalne infrastrukture v Sloveniji	T166	Površina nove izobraževalne ustanove – Medicinska fakulteta Kampus Vrazov trg (povišanje financiranja na ocenjeno vrednost pred 1. spremembo)	MVZI	19.274 m ²	26.663 m ²	12,6	višanje financiranja
				Površina nove izobraževalne ustanove – 6 projektov novogradnje in prenove srednjih šol	MVI			15,3	prenos dela ciljne ravni iz posojil
6.	C5.K17.IC	Krepitev distribucijskega omrežja električne energije (srednjenapetostno omrežje)	T215bis	Dolžina operativnega distribucijskega omrežja (nizkonapetostnega omrežja)	MOPE	Nov cilj	613 km	23,7	prenos dela ciljne ravni iz posojil
					SKUPAJ			93,9	

*Vrednosti so smiselno zaokrožene.

**Sprememba opisa ukrepa tako, da se je podrobneje opredelila vsebina projekta »Vzpostavitev nadzornega centra (NaCe)«.

Preglednica 3: Ukrepi, kjer se predlaga nove, realno izvedljive naložbe

ZAP. ŠT.	UKREP	NAZIV UKREPA	ŠT. MEJNIKA/ CILJA	NAZIV MEJNIKA ALI CILJA	ODGOVORNI ORGAN	CILJNA RAVEN (DODATNA IZVEDBA)	VREDNOST NALOŽBE (V MIO EUR)*
1.	C1.K4.ID	Digitalizacija železniške in cestne infrastrukture	T62	Ceste, pokrite s sistemom za nadzor in vodenje prometa (opomba: Nadgradnja nadzornega centra Ljubljana – nadzor državnih (regionalnih cest))	MZI	/	0,5
2.	C4.K14.IE	Učinkovita obravnava nalezljivih bolezni	T191	Dobava linearnih pospeševalnikov za UKC Maribor	MZ	4	15,7
3.	C5.K17.ID	Energetska učinkovitost in razogljičenje gospodarstva	T217	Dokončani projekti na področju energijske učinkovitosti in razogljičenja gospodarstva**	MOPE	/	16,9
	SKUPAJ						33,1

*Vrednosti so smiselno zaokrožene.

**Izvedba JR za hranilnike energije.

2.3 PRILAGODITEV UKREPOV NA NOVO STANJE

Na podlagi objektivnih okoliščin se v predlogu spremembe načrta št. 3 prilagaja ukrepe na način, da se za projekte, ki se že financirajo iz sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost in so povezani z izpolnitvijo posamezne reforme, a neposredno nimajo doprinosa k doseganju ciljev in mejnikov, doda nove cilje z namenom ohranitve višine nepovratnih sredstev, ki bi se sicer znižala zaradi nemožnosti izpolnitve obstoječega cilja (T158, preglednica 1).

Preglednica 4: **Ukrepi, kjer se predlaga prilagoditev ukrepov na novo stanje**

ZAP. ŠT.	UKREP	NAZIV UKREPA	ŠT. MEJNIKA/ CILJA	NAZIV MEJNIKA ALI CILJA	ODGOVORNI ORGAN	CILJNA RAVEN (DODATNA IZVEDBA)	VREDNOST NALOŽBE (V MIO EUR)*
1.	C3.K12.IE	Celovita transformacija zelenega in digitalnega izobraževanja	T158a	Dokončani projekti za razvoj in krepitev digitalnih kompetenc, kompetenc za trajnostni razvoj in finančno pismenost šolajočih	MVI	14	24,7
			T158b	Predlog posodobljenih in evalviranih vsebin predmetov obstoječih pedagoških programov		1	
			T158c	Udeleženci programov finančnega opismenjevanja odraslih		3.320	

*Vrednosti so smiselno zaokrožene.

2.4 VSEBINSKA SPREMEMBA UKREPOV

Na podlagi objektivnih okoliščin se v predlogu spremembe načrta št. 3 pri določenih ukrepih spreminja vsebina ukrepa, mejnika in/ali cilja na način, da se zagotovi lažje dokazovanje izpolnitve mejnikov ciljev in zmanjšanje upravno-administrativnih bremen.

Preglednica 5: Ukrepi, ki se vsebinsko spreminjajo zaradi objektivnih okoliščin

ZAP. ŠT.	UKREP	NAZIV UKREPA	ŠT. MEJNIKA/CILJA	NAZIV MEJNIKA ALI CILJA	ODGOVORNI ORGAN	OPIS SPREMEMBE
1.	C1.K1.RA	Reforma spodbujanja obnovljivih virov energije v Sloveniji	T3	Skrajšanje in poenostavitev priključevanja naprav za samooskrbo z zmogljivostjo do 20 kW	MOPE	Sprememba opisa ukrepa in cilja
2.	C1.K3.IF	Zmanjševanje poplavne ogroženosti ter zmanjševanje tveganja za druge podnebno pogojene nesreče	T33	Sanirana območja, ki jih ogrožajo plazovi zaradi potresnega tveganja	MNVP	Sprememba imena in opisa cilja.
3.	C1.K5.IB	Celoviti strateški projekt razogljčenja Slovenije preko prehoda v krožno gospodarstvo	T73	Dokončani projekti za podporo podjetjem pri prehodu na krožno gospodarstvo	MGTŠ	Sprememba opisa cilja (brisanje skupnega zneska financiranja)
4.	C1.K5.IC	Večja predelava lesa za hitrejši prehod v podnebno nevtrarno družbo	T74	Izdani sklepi o sofinanciranju za podporo okolju prijazni predelavi lesa	MGTŠ	Sprememba opisa cilja
			T76	Dokončani projekti za podporo okolju prijazni predelavi lesa		Sprememba opisa cilja (brisanje skupnega zneska financiranja)
5.	C2.K7.IM	Digitalizacija na področju kulture	T109	Kulturne ustanove z operativnimi dinamičnimi e-storitvami	MK	Sprememba imena cilja, opisa ukrepa ter kvantitativnega kazalnika
6.	C2.K7.RD	Digitalna preobrazba javnega sektorja in javne uprave	M92	Vzpostavitev kompetenčnega centra – centra za kadre in dvig usposobljenosti zaposlenih v javni upravi	MJU	Sprememba opisa mejnika
7.	C3.K8.IB	Sofinanciranje raziskovalno inovacijskih projektov v podporo zelenemu prehodu in digitalizaciji	M112	Sklep o izbiri programov za razvoj nizkoogljične družbe, gospodarstva, odpornosti in prilagajanja podnebnim spremembam	MVZI	Sprememba opisa ukrepa in mejnikov (brisanje skupnega zneska financiranja)
			M113	Sklep o izbiri programov na področju digitalizacije in digitalne preobrazbe		
8.	C3.K8.IB	Sofinanciranje raziskovalno inovacijskih projektov v podporo zelenemu prehodu in digitalizaciji	T117	Dokončani raziskovalni in inovacijski projekti na področju krožnega gospodarstva	MGTŠ	Združitev ciljev za zmanjšanje administrativnega bremena pri poročanju
			T118	Dokončani raziskovalni in inovacijski projekti na področju krožnega gospodarstva		
9.	C3.K8.ID	Sofinanciranje investicij v RRI demonstracijske in pilotne projekte	T121	Dokončani pilotni projekti RRI na področju krožnega gospodarstva	MGTŠ	Združitev ciljev za zmanjšanje administrativnega bremena pri poročanju
			T122	Dokončani pilotni projekti RRI na področju krožnega gospodarstva		
10.	C3.K9.IC	Podpora za dekarbonizacijo, produktivnost in konkurenčnost podjetij	T131	Dokončani projekti v podporo regionalnemu razvoju	MKRR	Združitev ciljev za zmanjšanje administrativnega bremena pri poročanju
			T132	Dodatni dokončani projekti v podporo regionalnemu razvoju	MKRR	

11.	C3.K10.RA	Strukturni ukrepi za krepitev trga dela	M140	Posodobitev izvedbenih dokumentov za Smernice za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za obdobje 2021–2025	MDDSZ	Sprememba okvirnega časovnega razporeda za dokončanje, imena in opisa mejnika, opisa ukrepa in kvalitativnega kazalnika
12.	C3.K11.IB	Trajnostni razvoj slovenske nastanitvene turistične ponudbe za dvig dodane vrednosti turizma	T151	Dokončanje projektov za povečanje energetske učinkovitosti turističnih nastanitvenih zmogljivosti	MGTŠ	Sprememba opisa cilja (brisanje skupnega zneska financiranja)
			T152	Dokončanje projektov gradnje ali popolne rekonstrukcije za povečanje energetske učinkovitosti turističnih nastanitvenih zmogljivosti		
13.	C3.K12.RA	Prenova vzgojno izobraževalnega sistema za zeleni in digitalni prehod	T156	Posodobljeni učni načrti za vzgojo in varstvo predšolskih otrok ter osnovne in srednje šole	MVI	Sprememba opisa ukrepa in cilja
14.	C4.K14.ID	Optimizacija dostopnosti zdravstvenega sistema	/	Optimizacija dostopnosti zdravstvenega sistema	MZ	Sprememba opisa ukrepa
15.	C4.K14.IE	Učinkovita obravnava nalezljivih bolezni	M191	Oddaja naročila za nakup opreme za Infekcijsko kliniko Ljubljana	MZ	Nov cilj z drugačno vsebino, ki nadomešča M191 (sprememba cilja v Dobavo linearnih pospeševalnikov na UKC Maribor)
			M192	Operativna Infekcijska klinika Ljubljana	MZ	Sprememba imena in opisa mejnika (Infekcijska klinika dokončana do 3. gradbene faze)
16.	C4.K15.RA	Vzpostavitev enotne systemske ureditve na področju dolgotrajne oskrbe	M198	Začetek veljavnosti podzakonskih aktov Zakona o dolgotrajni oskrbi)	MSP	Sprememba opisa mejnika
17.	C4.K16.RA	Krepitev fonda javnih najemnih stanovanj	T206	Dodatna javna najemna stanovanja	MSP	Sprememba opisa ukrepa in izločitev cilja iz načrta zaradi zmanjšanja administrativnega bremena
18.	C4.K16.IB	Dodatna javna najemna stanovanja	T208	Dodatna javna najemna stanovanja	MSP	Združitev ciljev za zmanjšanje administrativnega bremena pri poročanju
			T209	Dodatna javna najemna stanovanja		
19.	C5.K17.ID	Energetska učinkovitost in razogljičenje gospodarstva	T217	Dokončani projekti na področju energijske učinkovitosti in razogljičenja gospodarstva	MOPE	Sprememba opisa cilja (brisanje skupnega zneska financiranja)

3 SPREMEMBA UKREPOV ZA POSOJILA

Predlaga se znižanje vrednosti posojil za 459,1 mio EUR, iz 1.072,4 mio EUR na 613,3 mio EUR, in sicer za

- 384,9 mio EUR zaradi objektivnih okoliščin,
- 74,2 mio EUR zaradi prenosa izvedljivih naložb iz posojil na nepovratna sredstva.

3.1 ZNIŽANJE VREDNOSTI UKREPOV

Zaradi objektivnih okoliščin se na petih ukrepih, ki se financirajo iz posojil, predlaga prilagoditev ciljne ravni in ocenjenih stroškov ter, kjer relevantno, spremembo opisa ukrepa oziroma z ukrepom povezanega cilja. Posojila se znižajo zaradi prenosa projekta na EKP 2021-2027 (ŽOLP – faza B in C), nižje vrednosti dodeljenih sredstev od razpisanih in neizvedljivosti projektov.

Preglednica 6: Ukrepi, ki se delno znižajo zaradi objektivnih okoliščin

ZAP. ŠT.	UKREP	NAZIV UKREPA	ŠT. MEJNIKA/ CILJA	NAZIV MEJNIKA/ CILJA	ODGOVORNI ORGAN	CILJNA RAVEN	CILJNA RAVEN PO SPREMEMBI	ZNESEK UKREPA - NAČRT (V MIO EUR)	VREDNOST ZNIŽANJA (V MIO. EUR)*	VREDNOST UKREPA PO ZNIŽANJU (V MIO EUR)*
1.	C1.K1.IF	Krepitev distribucijskega omrežja električne energije	T18	Dolžina novega operativnega distribucijskega omrežja	MOPE	1.300	193	50	8,9	7,4
2.	C1.K3.IF	Nadaljnje zmanjševanje poplavne ogroženosti ter zmanjševanje tveganja za druge podnebno pogojene nesreče	T47	Prebivalci, ki imajo koristi od projektov v zvezi s protipoplavno varnostjo	MNVP	26.092	16.726	220	49	171
			T48	Število dokončanih projektov v zvezi s protipoplavno varnostjo, ki čim bolj dajejo prednost rešitvam, ki temeljijo na naravi, in zelenim infrastrukturam		9	7**			
3.	C1.K3.IH	Projekti odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ter njene ponovne uporabe	T51	Projekti odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ter njene ponovne uporabe	MNVP	/	/	20	3,9	16,1
4.	C1.K3.II	Projekti oskrbe in varčevanja s pitno vodo	T53	Število dokončanih projektov oskrbe s pitno vodo	MNVP	/	/	20	3,5	16,5
5.	C1.K4.IC	Dodatno povečanje zmogljivosti železniške infrastrukture	T68bis	Dolžina nadgrajenih železniških prog (del žel. prog Bohinjka in Koroška)	MZI	54 km	19,2 km	190,3	113,9	76,4
			T68	Nadgrajeni železniški postaji (ŽOLP – faza A, Nova Gorica)	MZI	2 postaji	2 postaji	282,0	205,7	76,3
	SKUPAJ								384,9	

*Vrednosti so smiselno zaokrožene.

**Sprememba opisa ukrepa tako, da se je podrobneje opredelila vsebina projekta »Celovita hidrološko hidravlična študija porečij RS«.

3.2 SPREMEMBA UKREPOV ZARADI PRENOSA FINANCIRANJA NA NEPOVRATNA SREDSTVA

Zaradi zapolnitve finančne vrzeli na nepovratnih sredstvih, ki je nastala zaradi delno ali v celoti neizvedljivih naložb, se del ciljne ravni prenaša iz posojil na nepovratna sredstva.

Preglednica 7: Ukrepi, ki se znižajo zaradi prenosa financiranja na nepovratna sredstva

ZAP. ŠT.	UKREP	NAZIV UKREPA	ŠT. MEJNIKA/ CILJA	NAZIV MEJNIKA/ CILJA	ODGOVORNI ORGAN	CILJNA RAVEN (PRENOS)	VREDNOST NIŽANJA UKREPA (V MIO EUR)*
1.	C1.K1.IF	Nadaljnja krepitev distribucijskega omrežja električne energije	T18	Dolžina novega operativnega distribucijskega omrežja	MOPE	873 km	33,7
2.	C1.K4.IC	Dodatno povečanje zmogljivosti železniške infrastrukture	T68bis	Dolžina nadgrajenih železniških prog (projekt obnove železniške proge Brezovica-Borovnica)	MZI	8 km	25,2
3.	C3.K12.IH	Nadaljnja ozelenitev izobraževalne infrastrukture v Sloveniji	T170	Površina novih izobraževalnih ustanov (projekti Cirius Kamnik, Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana, Telovadnica – Gimnazija Šiška, Srednja šola tehniških strok Ljubljana, Novogradnja športne dvorane k SGLŽŠ Postojna in Srednja medijska in grafična šola Ljubljana - novogradnja telovadnice in obnova prostorov)	MVI	9.561 m ²	15,3
SKUPAJ							74,2

*Vrednosti so smiselno zaokrožene.

3.3 VSEBINSKA SPREMEMBA UKREPOV

Zaradi objektivnih okoliščin se predlaga tudi vsebinska sprememba ukrepa na način, da se zagotovi zmanjšanje upravno-administrativnih bremen.

Preglednica 8: Ukrepi, ki se vsebinsko spreminjajo zaradi objektivnih okoliščin

ZAP. ŠT.	UKREP	NAZIV UKREPA	ŠT. MEJNIKA/ CILJA	NAZIV MEJNIKA/ CILJA	ODGOVORNI ORGAN	OPIS SPREMEMBE
1.	C1.K1.IE	Proizvodnja elektrike iz obnovljivih virov energije	T16	Dodatna zmogljivost novih naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov	MOPE	Sprememba opisa cilja (brisanje skupnega zneska financiranja)

4 POPRAVKI TISKARSKIH NAPAK

Za ukrepe, pri katerih so bila tekom izvajanja načrta ugotovljena tehnično-vsebinska neskladja med načrtom, Izvedbenim sklepom Sveta in drugimi relevantnimi podlagami za izvajanje načrta, se predlagajo popravki tiskarskih napak. Predlagani so popravki besedila v opisu ukrepa oziroma mejnika v Izvedbenem sklepu Sveta in v Operativnih ureditvah za izvajanje Mehanizma za okrevanje in odpornost med Evropsko komisijo in Slovenijo.

Preglednica 9: Ukrepi s popravki tiskarski napak

ZAP. ŠT.	UKREP	NAZIV UKREPA	ŠT. MEJNIKA/ CILJA	PREDLOG POPRAVKA	ODGOVORNI ORGAN
1.	C1.K3.IH	Projekti odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ter njene ponovne uporabe	T39, T40, T41, T53	Sprememba opisa ukrepa in ciljev (način izvedbe investicije)	MNVP
2.	C1.K3.II	Projekti oskrbe in varčevanja s pitno vodo	T43, T44, T45, T53	Sprememba opisa ukrepa in ciljev (način izvedbe investicije)	MNVP
3.	C3.K12.RC	Modernizacija srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja vključno z vajeništvom	T162	Sprememba opisa cilja	MVI
4.	C3.K13.RB	Moderen in odporen javni sektor	M173	Začetek veljavnosti zakona, ki bo urejal sistem plač v javnem sektorju	MJU
5.	C4.K15.RA	Vzpostavitev enotne systemske ureditve na področju dolgotrajne oskrbe	M198	Sprememba opisa mejnika (Začetek veljavnosti podzakonskih aktov Zakona o dolgotrajni oskrbi)	MSP