



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA FINANCE

URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA OKREVANJE IN ODPORNOST



NAČRT ZA
OKREVANJE
IN ODPORNOST



Financira
Evropska unija
NextGenerationEU

3. DODATEK K NAČRTU ZA OKREVANJE IN ODPORNOST

27. 5. 2025

Kazalo vsebine

Seznam ključnih kratic	3
DEL 1 UVOD V DODATEK	9
SPLOŠNI CILJI	9
UTEMELJITEV DODATKA	10
DEL 2 OPIS DODATNIH IN SPREMENJENIH REFORM IN NALOŽB	15
SPREMENJENE KOMPONENTE	15
<i>Razvojno področje: ZELENI PREHOD</i>	<i>15</i>
<i>Komponenta 1: OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE IN UČINKOVITA RABA ENERGIJE V GOSPODARSTVU (C1 K1) ..</i>	<i>15</i>
C1.K1.RA. REFORMA SPODBUJANJA OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE V SLOVENIJI	15
C1.K1.ID ENERGETSKO UČINKOVITO PRESTRUKTURIRANJE SISTEMOV DALJINSKEGA OGREVANJA NA OBNOVLJIVE VIRE ENERGIJE	17
C1.K1.IE PROIZVODNJA ELEKTRIKE IZ OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE	19
C1.K1.IF KREPITEV DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA ELEKTRIČNE ENERGIJE	21
C1.K1.IG NALOŽBE V POVEČANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI V GOSPODARSTVU	24
<i>Komponenta 2: TRAJNOSTNA PRENOVA STAVB (C1 K2)</i>	<i>26</i>
C1.K2.IB TRAJNOSTNA PRENOVA STAVB	26
<i>Komponenta 3: ČISTO IN VARNO OKOLJE (C1 K3)</i>	<i>28</i>
C1.K3.IE DRUŽBENA IN GOSPODARSKA ODPORNOST NA PODNEBNO POGOJENE NESREČE V REPUBLIKI SLOVENIJI	28
C1.K3.IF ZMANJŠEVANJE POPLAVNE OGROŽENOSTI TER ZMANJŠEVANJE TVEGANJA ZA DRUGE PODNEBNO POGOJENE NESREČE	33
C1.K3.IH PROJEKTI ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE ODPADNE VODE TER NJENE PONOVNE UPORABE	38
C1.K3.II PROJEKTI OSKRBE IN VARČEVANJA S PITNO VODO	40
C1.K3.RD POVEČANJE UČINKOVITOSTI DELOVANJA JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOLJA	41
<i>Komponenta 4: TRAJNOSTNA MOBILNOST (C1 K4)</i>	<i>44</i>
C1.K1.RA. REFORMA ORGANIZIRANOSTI JAVNEGA POTNIŠKEGA PROMETA	44
C1.K4.IC POVEČANJE ZMOGLJIVOSTI ŽELEZNIŠKE INFRASTRUKTURE	46
C1.K4.ID DIGITALIZACIJA ŽELEZNIŠKE IN CESTNE INFRASTRUKTURE	55
<i>Komponenta 5: KROŽNO GOSPODARSTVO – UČINKOVITA RABA VIROV (C1 K5)</i>	<i>58</i>
C1.K5.IB CELOVITI STRATEŠKI PROJEKT RAZOGLIČENJA SLOVENIJE PREKO PREHODA V KROŽNO GOSPODARSTVO	58
C1.K5.IC VEČJA PREDELAVA LESA ZA HITREJŠI PREHOD V PODNEBNO NEVTRALNO DRUŽBO	60
<i>Razvojno področje: DIGITALNA PREOBRAZBA</i>	<i>62</i>
<i>Komponenta 6: DIGITALNA PREOBRAZBA GOSPODARSTVA (C2 K6)</i>	<i>62</i>
C2.K6.RA DIGITALNA TRANSFORMACIJA GOSPODARSTVA (PODJETIJ IN INDUSTRIJE)	62
<i>Komponenta 7: DIGITALNA PREOBRAZBA JAVNEGA SEKTORJA IN JAVNE UPRAVE (C2 K7)</i>	<i>64</i>
C2.K7.RD VZPOSTAVITEV KOMPETENČNEGA CENTRA IN DVIG USPOSOBLJENOSTI ZAPOSLENIH V JAVNI UPRAVI	64
C2.K7.IG MODERNIZACIJA DIGITALNEGA OKOLJA JAVNE UPRAVE	68
C2.K7.IM DIGITALIZACIJA NA PODROČJU KULTURE	72
<i>Razvojno področje: PAMETNA, TRAJNOSTNA IN VKLJUČUJOČA RAST</i>	<i>74</i>
<i>Komponenta 8: RRI – RAZISKAVE, RAZVOJ IN INOVACIJE (C3 K8)</i>	<i>74</i>
C3.K8.IB SOFINANCIRANJE RAZISKOVALNO INOVACIJSKIH PROJEKTOV V PODPORO ZELENEMU PREHODU IN DIGITALIZACIJI	74
C3.K8.IC SOFINANCIRANJE PROJEKTOV ZA KREPITEV MEDNARODNE MOBILNOSTI SLOVENSКИH RAZISKOVALCEV IN RAZISKOVALNIH ORGANIZACIJ TER ZA SPODBUJANJE MEDNARODNE VPETOSTI SLOVENSКИH PRIJAVITELJEV	79
C3.K8.ID: SOFINANCIRANJE INVESTICIJ V RRI DEMONSTRACIJSKE IN PILOTNE PROJEKTE	81
<i>Komponenta 9: DVIG PRODUKTIVNOSTI, PRIJAZNO POSLOVNO OKOLJE ZA INVESTITORJE (C3 K9)</i>	<i>84</i>
C3.K9.IC PODPORA ZA DEKARBONIZACIJO, PRODUKTIVNOST IN KONKURENČNOST PODJETIJ	84
C3.K9.ID ZAGOTAVLJANJE INOVATIVNIH EKOSISTEMOV EKONOMSKO-POSLOVNE INFRASTRUKTURE	86
<i>Komponenta 10: TRG DELA – UKREPI ZA ZMANJŠEVANJE POSLEDIC NEGATIVNIH STRUKTURNIH TRENDOV (C3 K10)</i>	<i>87</i>
C3.K10.RA STRUKTURNI UKREPI ZA KREPITEV TRGA DELA	87

C3.K10.IC UVAJANJE PROŽNEJŠIH NAČINOV DELA, PRILAGOJENIM POTREBAM INVALIDOV, V INVALIDSKIH PODJETJIH IN ZAPOSLOSTITVENIH CENTRIH	90
C3.K10.ID HITREJŠI VSTOP MLADIH NA TRG DELA	93
<i>Komponenta 11: TRAJNOSTNI RAZVOJ SLOVENSKEGA TURIZMA, VKLJUČNO S KULTURNO DEDIŠČINO (C3 K11)</i>	<i>95</i>
C3.K11.IB: TRAJNOSTNI RAZVOJ SLOVENSKE NASTANITVENE TURISTIČNE PONUDBE ZA DVIG DODANE VREDNOSTI TURIZMA....	95
C3.K11.IC: TRAJNOSTNI RAZVOJ JAVNE IN SKUPNE TURISTIČNE INFRASTRUKTURE IN NARAVNIH ZNAMENITOSTI V TURISTIČNIH DESTINACIJAH	97
C3.K11.ID: OBNOVLJENI OBJEKTI KULTURNE DEDIŠČINE.....	98
<i>Komponenta 12: KREPITEV KOMPETENC, ZLASTI DIGITALNIH IN TISTI, KI JIH ZAHTEVAJO NOVI POKLICI IN ZELENİ PREHOD (C3 K12).....</i>	<i>99</i>
C3.K12.RA PRENOVA VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA SISTEMA ZA ZELENI IN DIGITALNI PREHOD	99
C3.K12.IE CELOVITA TRANSFORMACIJA ZELENEGA IN DIGITALNEGA IZOBRAŽEVANJA	101
C3.K12.RC MODERNIZACIJA SREDNJEGA POKLICNEGA IN STROKOVNEGA IZOBRAŽEVANJA VKLJUČNO Z VAJENIŠTVOM.....	106
C3.K12.IH OZELENITEV IZOBRAŽEVALNE INFRASTRUKTURE V SLOVENIJI	107
<i>Komponenta 13: UČINKOVITE JAVNE INSTITUCIJE (C3 K13).....</i>	<i>111</i>
C3.K13.RB MODEREN IN ODPOREN JAVNI SEKTOR.....	111
<i>Razvojno področje: ZDRAVSTVO IN SOCIALNA VARNOST.....</i>	<i>113</i>
<i>Komponenta 14: ZDRAVSTVO (C4 K14)</i>	<i>113</i>
C4.K14.ID OPTIMIZACIJA DOSTOPNOSTI ZDRAVSTVENEGA SISTEMA	113
C4.K14.IE UČINKOVITA OBRAVNAVA NALEZLIVIH BOLEZNI	115
<i>Komponenta 15: DOLGOTRAJNA OSKRBA (C4 K15).....</i>	<i>119</i>
C4.K15.RA VZPOSTAVITEV ENOTNE SISTEMSKÉ UREDITVE NA PODROČJU DOLGOTRANJE OSKRBE	119
<i>Komponenta 16: STANOVANJSKA POLITIKA (C4 K16).....</i>	<i>123</i>
C4.K16.RA KREPITEV FONDA JAVNIH NAJEMNIH STANOVANJ	123
C4.K16.IB DODATNA JAVNA NAJEMNA STANOVANJA	127
<i>Razvojno področje: REPowerEU.....</i>	<i>128</i>
<i>Komponenta 17: REPowerEU (C5 K17)</i>	<i>128</i>
C5.K17.IB: RAZŠIRJEN UKREP: ENERGETSKO UČINKOVITO PRESTRUKTURIRANJE SISTEMOV DALJINSKEGA OGREVANJA NA OBNOVLJIVE VIRE ENERGIJE	128
C5.K17.IC KREPITEV DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA ELEKTRIČNE ENERGIJE (SREDNENAPETOSTNO OMREŽJE)	131
C5.K17.ID ENERGETSKA UČINKOVITOST IN RAZOGLIČENJE GOSPODARSTVA	134
C5.K17.IE RAZŠIRJEN UKREP: SPODBUJANJE VZPOSTAVITVE INFRASTRUKTURE ZA ALTERNATIVNA GORIVA V PROMETU	135
DEL 3 KOMPLEMENTARNOST IN IZVAJANJE NAČRTA	139
SKLADNOST Z DRUGIMI POBUDAMI	139
KOMPLEMENTARNOST FINANCIRANJA	140
UČINKOVITO IZVAJANJE	140
NADZOR IN REVIZIJA	140
KOMUNICIRANJE.....	140
DEL 4 SPLOŠNA SKLADNOST IN UČINEK NAČRTA	141
SKLADNOST	141
ENAKOST SPOLOV IN ENAKE MOŽNOSTI ZA VSE	141

Seznam ključnih kratic

AGEN	Agencija za energijo
BDP	bruto domači proizvod
CEF	Connecting Europe Facility – Instrument za povezovanje Evrope
CID	Izvedbeni sklep Sveta o odobritvi ocene načrta za okrevanje in odpornost za Slovenijo
CUVP	Center za upravljanje in vodenje prometa
DARS	Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
DO	dolgotrajna oskrba
DDV	davek na dodano vrednost
EK	Evropska komisija
EKP	Evropska kohezijska politika
EU	Evropska unija
EU skladi	v okviru Programa se izraz nanaša na sklade ESRR, ESS+ in KS
GOI	gradbena, obrtna in instalacijska dela
HHS	hidrološko – hidravlična študija
InvestEU	Program InvestEU
IKT	informacijsko komunikacijska tehnologija
JPP	javni potniški promet
M	mejnik (milestone)
MDDSZ	Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
MGTŠ	Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport
MJU	Ministrstvo za javno upravo
MK	Ministrstvo za kulturo
MNVP	Ministrstvo za naravne vire in prostor
MOPE	Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo
MORS	Ministrstvo za obrambo
MKRR	Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj
MSP	Ministrstvo za solidarno prihodnost
MVZI	Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije
MORS	Ministrstvo za obrambo
MSP	Ministrstvo za solidarno prihodnost
MZ	Ministrstvo za zdravje
MZI	Ministrstvo za infrastrukturo
MW	megavat

NAKVIS	Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu
NOO	Načrt za okrevanje in odpornost
OECD	Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj
OVE	obnovljivi viri energije
Priporočila Sveta EU	Priporočila Sveta EU v zvezi z nacionalnim reformnim programom Slovenije za leto 2024 in mnenje Sveta o programu stabilnosti Slovenije za leto 2024
RePowerEU	Načrt za zmanjšanje odvisnosti od ruskih fosilnih goriv ter pospešitev zelenega prehoda
RRI	raziskave, razvoj in inovacije
RS	Republika Slovenija
SRS	Strategija razvoja Slovenije 2030
SSRS	Stanovanjski sklad Republike Slovenije
STEP	Platforma strateških tehnologij za Evropo
SURS	Statistični urad Republike Slovenije
T	cilj (target)
TEN - T	Vseevropsko prometno omrežje
TGP	toplogredni plini
UMAR	Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj
Uredba	Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o Mehanizmu za okrevanje in odpornost
Uredba (EU) 2023/435	Uredba (EU) 2023/435 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. februarja 2023 o spremembi Uredbe (EU) 2021/241 glede poglavij REPowerEU v načrtih za okrevanje in odpornost ter spremembi uredb (EU) št. 1303/2013, (EU) 2021/1060 in (EU) 2021/1755 ter Direktive 2003/87/ESS
URSIV	Urad vlade za informacijsko varnost
URSOO	Urad Republike Slovenije za okrevanje in odpornost
URSZS	Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje
ZDOsk	Zakon o dolgotrajni oskrbi
ZURE	Zakon o učinkoviti rabi energije

DEL 1 UVOD V DODATEK

SPLOŠNI CILJI

Načrt za okrevanje in odpornost (v nadaljevanju: NOO) je podlaga za koriščenje sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost, ki je finančno najobsežnejši del evropskega svežnja NextGenerationEU za okrevanje in odpornost po pandemiji covid-19, in sredstev za doseganje ciljev evropskega načrta za odpravo odvisnosti od ruskih fosilnih goriv in pospešitev zelenega prehoda - REPowerEU.

Prvotno sprejeti slovenski NOO, ki ga je Svet Evropske unije potrdil julija 2021 (v nadaljevanju: prvotni NOO), je sredstva iz Mehanizma za okrevanje in odpornost usmeril v zeleni prehod, digitalno preobrazbo, podporo gospodarstvu, raziskave in razvoj, izobraževanje, zdravstvo, socialno varnost in stanovanjsko politiko. Prvotni NOO je tako predvideval izvedbo 34 reform in 52 naložb v okviru štirih stebrov in 16 komponent.

Tekom izvajanja NOO, pa nastajajo okoliščine, ki vplivajo na njegovo izvedbo. S ciljem nemotenega izvajanja zato Vlada Republike Slovenije (v nadaljevanju: vlada) skladno z evropsko uredbo o vzpostavitvi Mehanizma za okrevanje in odpornost pripravlja predloge spremembe NOO.

Prvo spremembo NOO je vlada predlagala julija 2023, s katero so bile predlagane 3 ključne spremembe:

- Dodatna nepovratna sredstva REPowerEU: Slovenija je za doseganje ciljev načrta REPowerEU oblikovala novo poglavje in s tem tudi novo 17. komponento NOO, s čimer je omogočila koriščenje dodatnih 117 milijonov evrov iz stabilnostne rezerve sistema trgovanja z emisijami in 5 milijonov evrov iz evropskega sklada za pomoč državam članicam pri spopadanju z negativnimi posledicami brexita.
- Nižja alokacija nepovratnih sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost: EK je na podlagi realnih podatkov o bruto domačem proizvodu za leti 2020 in 2021 za Slovenijo junija 2022 opredelila nekoliko nižjo alokacijo nepovratnih sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost, kot je bilo predvideno ob potrditvi NOO julija 2021, zaradi česar je bila potrebna prilagoditev NOO v delu načrtovanih ukrepov iz nepovratnih sredstev.
- Dodatna posojila Mehanizma za okrevanje in odpornost: Slovenija je po poplavih avgusta 2023 opravila ponovni razmislek glede najema posojil Mehanizma za okrevanje in odpornost in 31. avgusta 2023 EK posredovala seznam možnih področij za povečanje posojil. V spremenjenem NOO je tako bilo predvideno koriščenje do 1,07 milijarde evrov posojil (prvotno le 705 milijonov evrov).
- Druge prilagoditve: Objektivne okoliščine, ki vplivajo na doseganje mejnikov in ciljev na ukrepih NOO, ter tehnično-vsebinska neskladja med NOO in izvedbenim sklepom Sveta EU, s katerim je bil potrjen prvotni NOO.

Svet Evropske unije je **potrdil** prvo spremembo NOO oktobra **2023**.

Drugo spremembo NOO je vlada predlagala 18. oktobra 2024, s katero je naslovila nekaj manjših odstopanj pri sedmih ukrepih, ki so bila identificirana med njihovim izvajanjem, s ciljem nemotenega izvajanja in zagotavljanja oddaje naslednjih zahtevkov za plačilo. Svet Evropske unije je drugo spremembo NOO na podlagi prehodno podane pozitivne ocene EK potrdil decembra 2024.

V predmetnem dokumentu pa vlada predlaga tretjo spremembo NOO.

Struktura NOO s tretjo spremembo NOO ostaja nespremenjena, kar pomeni, da ohranjamo vseh 5 stebrov/razvojnih področij:



[1. zeleni prehod](#)



[2. digitalna preobrazba](#)



[3. pametna, trajnostna in vključujoča rast](#)



[4. zdravstvo in socialna varnost](#)



[5. REPowerEU](#)

Glavni izzivi Slovenije v letu 2024¹

V Poročilu o razvoju 2024² (v nadaljevanju: poročilo o razvoju), ki ga je julija 2024 objavil Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (v nadaljevanju: UMAR), so izpostavljene naslednje ključne ugotovitve iz kar 7 prednostnih področij ukrepanja, ki so ključna za dolgoročno vzdržen razvoj Slovenije in večjo kakovost življenja:

1. Trendna rast produktivnosti ostaja šibka:

Nekateri njeni dejavniki se že nekaj let postopno izboljšujejo, a bo treba za znatnejši dvig produktivnosti pospešiti vlaganja v pametno in zeleno preobrazbo, procese poslovne preobrazbe podjetij pa razširiti ter poglobiti.


Od sredine prejšnjega desetletja se je precej okrepila skupna investicijska aktivnost, pozitivna gibanja pa predvsem v pokovidnem obdobju zaznavamo tudi v nekaterih za gospodarsko preobrazbo pomembnih segmentih investicij (npr. podjetniška vlaganja v stroje in opremo, v raziskovalno-razvojno dejavnost, trženje in okoljske projekte). V obdobju 2018–2020 (zadnji podatek) se je izboljšala tudi inovacijska aktivnost podjetij in presegla povprečje EU. Precejšnji zaostanki pa ostajajo pri mehkejših dejavnikih produktivnosti, predvsem pri vlaganjih v programsko opremo in podatke, organizacijski kapital ter izobraževanje in usposabljanje. To botruje premalo poglobljeni poslovni preobrazbi oziroma ne dovolj ambicioznemu premiku v smeri proizvodov z višjo dodano vrednostjo.

¹ Povzeto po UMAR, Poročilo o razvoju 2024. Dostopno na:


https://www.umar.gov.si/fileadmin/user_upload/razvoj_slovenije/2024/slovenski/POR_2024_01.pdf

² Dostopno na: https://www.umar.gov.si/fileadmin/user_upload/razvoj_slovenije/2024/slovenski/POR_2024_01.pdf.

Slika 1: Upočasnitev gospodarskega dohitevanja v obdobju 2020–2023³



Slika 2: Pozitivni premiki na področju inovacij v zadnji letih⁴



- Izobraženost prebivalstva se že vrsto let povečuje, a je razvoj človeških virov za zagotavljanje kakovostnih javnih storitev in zeleno ter pametno preobrazbo gospodarstva še prepočasen:

V zadnjem desetletju se je povečal tako delež odraslih z vsaj srednješolsko izobrazbo kot tudi delež odraslih s terciarno izobrazbo, ki že tretje leto presega cilj SRS do 2030 (35 %), a zaostaja za večino gospodarsko razvitejših držav. Po dolgoletnem negativnem trendu se je leta 2021 povečala vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje, ki je leta 2022 prvič dosegla cilj SRS za leto 2030 (19 %).

Nekateri kazalniki kakovosti osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja kažejo, da se je pismenost mladih poslabšala, da je priljubljenost šole pri osnovnošolcih nizka ter da primanjkuje pedagoškega kadra. V obdobju 2018–2022 so se poslabšali tudi učni dosežki otrok iz ranljivih skupin, med katerimi so poleg pripadnikov nekaterih manjšin in deprivilegiranih skupin tudi otroci nizko izobraženih staršev.

Razmere na trgu dela kažejo, da je ponudba nekaterih kadrov večja od povpraševanja, kar vodi tudi v zaposlovanje terciarno izobraženih v poklicih z zahtevano nižjo izobrazbo od dosežene (vertikalna neskladja) in v zaposlovanje v poklicih, ki se ne ujemajo s posameznikovim področjem izobraževanja (horizontalna neskladja), kjer ima Slovenija enega večjih deležev v EU.

Slika 3: Dosežki petnajstletnikov pri bralni, matematični in naravoslovni pismenosti so se poslabšali v Sloveniji in v EU1 (levo), veliko zaposlenih ocenjuje, da potrebuje dodatna usposabljanja (desno)⁵



³ UMAR, Poročilo o razvoju 2024, slika 1. Dostopno na:

https://www.umar.gov.si/fileadmin/user_upload/razvoj_slovenije/2024/slovenski/POR_2024_01.pdf

⁴ SI – Slovenija; VI – vodilne inovatorke (Belgija, Danska, Finska, Nizozemska, Švedska); V4 – višegrajska četverica (Češka, Madžarska, Poljska, Slovaška).

⁵ UMAR, Poročilo o razvoju 2024, slika 3. Dostopno na:

https://www.umar.gov.si/fileadmin/user_upload/razvoj_slovenije/2024/slovenski/POR_2024_01.pdf



Vir: OECD (2023c) in CEDEFOP (2022). Opomba: ¹ Večje število točk pomeni večjo pismenost.

3. Zdravstveno stanje prebivalstva je v zadnjih dveh letih skoraj doseglo raven pred epidemijo, dostopnost javnega zdravstvenega varstva in sistema dolgotrajne oskrbe pa sta pred vedno večjimi izzivi:

Ključni kazalniki zdravja se po epidemiji izboljšujejo, zdravstveni sistem pa je kljub številnim ukrepom in znatnemu povečanju javnih virov pred vedno večjimi izzivi. Staranje prebivalstva, vedno več kroničnih bolezni, pomanjkanje družinskih zdravnikov in podaljšanje čakalnih dob so tudi v letu 2023 vplivali na dostopnost zdravstvenega varstva.

Posvetovanja na daljavo in digitalizacija v zdravstvu so se z epidemijo pospešili, ostajajo pa izziv za starejše, manj izobražene in socialno šibkejše, ki digitalnih orodij nimajo ali jih ne znajo uporabljati. Sprejetih je bilo več ukrepov za izboljšanje duševnega zdravja prebivalcev, ki se je med epidemijo poslabšalo. Še vedno pa je velik problem tvegan življenjski slog, telesno manj aktivni pa so zlasti nizko izobraženi.

4. Ob velikem pomanjkanju delovne sile zaradi demografskih sprememb in najvišji stopnji delovne aktivnosti doslej je dostop do kakovostnih zaposlitev za nekatere prebivalce še vedno izziv.

Leta 2023 je bila stopnja delovne aktivnosti najvišja doslej (77,9 %) in od cilja evropskega stebra socialnih pravic oddaljena le še za 1,6 o. t. Možnosti povečanja stopnje delovne aktivnosti so predvsem pri starejših (55–64 let), manj prostora za povečanje delovne aktivnosti pa je pri mladih (15–24 let), ki so neaktivni predvsem zaradi visoke vključenosti v izobraževanje, hkrati pa je vajeniški sistem, ki izobraževanje kombinira z delovno aktivnostjo, skromno razvit.

Plačna vrzel med spoloma je v primerjavi s povprečjem EU manjša, a konstantna in se kljub vrsti ukrepov ni zmanjšala.


5. Stopnja tveganja socialne izključenosti in dohodkovna neenakost sta med najnižjimi v EU, a sta se v zadnjih dveh letih nekoliko povečali. Kljub temu je stopnja tveganja revščine za nekatere družbene skupine že vrsto let slabša kot v povprečju EU.

Stopnja tveganja socialne izključenosti je drugo leto zapored nekoliko porasla (na 13,7 % oz. 287 tisoč oseb) in se oddaljila od cilja evropskega stebra socialnih pravic (tj. manj kot 270 tisoč oseb), ostaja pa med najnižjimi v EU. Porasla je tudi stopnja tveganja revščine, ki je za nekatere ranljive skupine, med katerimi so tudi otroci nizko izobraženih staršev, upokojenci, manjšine, priseljenci, najemniki stanovanj idr., že vrsto let večja kot v povprečju EU.

Stanovanjska stiska nekaterih skupin prebivalstva se zaradi odsotnosti stanovanjske politike že vrsto let zaostuje, s stanovanjsko prikrajšanostjo pa se soočajo ekonomsko šibka gospodinjstva, ki so energetske revna in živijo v stanovanjih slabe kakovosti.

Leta 2023 je porasla tudi izpostavljenost različnim oblikam diskriminacije, a ostaja med najnižjimi v EU.

Slika 4: Stopnja tveganja socialne izključenosti je med najnižjimi v EU (levo), tveganje revščine nekaterih ranljivih družbenih skupin pa že vrsto let presega povprečje EU (desno)⁶



6. Prehod v nizkoogljično gospodarstvo ob odsotnosti napredka v prometu in rabi obnovljivih virov energije poteka prepočasi, raba predelanih snovi kot merilo krožnosti gospodarstva ostaja razmeroma nizka.

Slovenija je na poti razogljičenja gospodarstva delno uspešna pri izboljševanju energetske učinkovitosti, kjer je bil napredek dosežen zlasti v predelovalnih dejavnostih, raba energije pa se je zmanjšala tudi v gospodinjstvih.

V prometu, ki ima zaradi tranzitne lege države in obsežnega cestnega prevoza v rabi energije razmeroma visok delež, pa napredka ni. Izpusti TGP iz prometa, ki se po epidemiji znova povečujejo, so bili v letu 2022 med najvišjimi v zadnjih dveh desetletjih. Skupni izpusti TGP sicer od gospodarsko-finančne krize predvsem pod vplivom izboljšav v energetiki postopno upadajo, v letu 2022 je na to dodatno vplivala energetska kriza.

Delež rabe obnovljivih virov energije (OVE), ki k razogljičenju prispevajo z nadomeščanjem rabe fosilnih goriv, pa že vrsto let zgolj niha okoli dosežene ravni, od leta 2005 se je povečal najmanj v EU in je bil leta 2022 že tretje leto pod ciljem 25 %.

Na področju krožnosti gospodarstva zaznavamo trend upadanja odpadkov (brez mineralnih), katerih obseg na prebivalca je razmeroma majhen in Slovenijo uvršča v spodnjo tretjino držav EU. V zadnjem desetletju se je močno povečala stopnja recikliranja komunalnih odpadkov, ne zmanjšuje pa se zaostanek za EU v snovni produktivnosti.

Tla in voda sta v povprečju še vedno razmeroma dobro ohranjena naravna vira, biotska raznovrstnost pa med največjimi v EU. Bolj problematična je kakovost zraka zaradi neustreznega izgorevanja lesne biomase v individualnih kuriščih, obsežne gradbene aktivnosti in cestnega prometa.

7. Delovanje države se je v zadnjih letih na posameznih področjih izboljšalo, večina ključnih izzivov iz preteklih let pa ostaja; med njimi premalo učinkovito upravljanje javnega sektorja, precejšnje breme državne regulacije, nezaupanje v pravno državo in sodstvo, visoka zaznava korupcije, premajhna predvidljivost poslovnega okolja in zakonodaje; na področju varnosti in globalne odgovornosti se ohranjajo dobri rezultati.

Ukrepi iz že sprejetega NOO bistveno prispevajo k vsem sedmim področjem ukrepanja.

⁶ Vir: Eurostat (2024a), ECB (2024) in SURS (2024). UMAR, Poročilo o razvoju 2024, slika 6. Dostopno na: https://www.umar.gov.si/fileadmin/user_upload/razvoj_slovenije/2024/slovenski/POR_2024_01.pdf

Priporočila Sveta EU⁷

EK v Poročilu o državi 2024 ugotavlja, da Slovenija:

- beleži višjo rast BDP od povprečja EU in to kljub posledicam katastrofalnih poplav;
- se trg dela sooča s pomanjkanjem delovne sile, tudi zaradi demografskih trendov v Sloveniji;
- beleži še vedno počasno rast produktivnosti, vendar je produktivnost v industriji rasla hitreje kot v ostalih državah EU in je nad povprečjem EU;
- sodi med države, ki se najvišje uvrščajo glede indikatorjev Evropskega stebra socialnih pravic;
- beleži tudi določeno mero napredka na področjih okoljske in energetske politike, kar je razvidno iz indikatorjev ciljev trajnostnega razvoja.

Na podlagi opravljene analize je EK na Slovenijo za prihodnji dve leti, torej 2024 in 2025 predlagala, da prednostno ukrepa na naslednjih treh področjih:

- javne finance: EK predlaga, da naj Slovenija omeji rast očiščenih izdatkov v letu 2025 skladno s prenovljenimi fiskalnimi pravili EU, zagotovi pa naj tudi vzdržnost sistemov socialne varnosti. Davčni prihodki v Sloveniji naj se prestrukturirajo tako, da podpirajo rast. Slovenija naj izboljša učinkovitost javne porabe z izvajanjem pregledov izdatkov in z boljšim upravljanjem javnih naložb.
- predlogi glede izvajanja načrta za okrevanje in odpornost skupaj z izvajanjem programov v okviru kohezijske politike ter upoštevanja iniciativ za izboljšanje konkurenčnosti v okviru evropske platforme za strateške tehnologije: EK predlaga, naj Slovenija okrepi administrativno zmogljivost upravljanja z EU skladi, pospeši naložbe in ohrani zagon pri izvajanju reform.
- okrepitev konkurenčnosti z ukrepi na področju veščin in spretnosti, z naslavljanjem pomanjkanja delovne sile ter s spodbujanjem podjetniškega okolja in odpiranja hitro rastočih podjetij.

Na podlagi relevantnih dokumentov in Priporočil Sveta EU Sloveniji za leto 2024 in strateških prioritet EK, sprememba NOO sledi predlogom EK na način, da predlagane spremembe že sprejetih ukrepov ohranjajo ambicioznost NOO ter ohranjajo vseh pet stebrov (zeleni prehod; digitalna preobrazba; pametna, trajnostna in vključujoča rast; zdravstvo in socialna varnost ter REPowerEU), kot tudi vseh 17 komponent, s čimer torej še vedno učinkovito odgovarjamo na vse ali pomemben del izzivov, opredeljenih v priporočilih Sveta EU v zadnjih nekaj letih. V celoti se s tretjo spremembo NOO predlaga izločitev zgolj 3 investicije. V ostalih primerih gre večinoma za spremembe, ki so posledica objektivnih okoliščin, kot npr. zvišanja investicijskih projektov ali časovne nezmožnosti za izvedbo prvotno načrtovanih ukrepov. Razlogi za spremembe so podrobneje opredeljeni v naslednjem poglavju.

Novih komponent ne predlagamo.

Predlagana sprememba NOO tako ohranja enako raven ambicioznosti kot prvotno sprejeti NOO, zlasti kar zadeva reforme, ki se nanašajo na priporočila Sloveniji.

UTEMELJITEV DODATKA

V okviru izvajanja NOO se je treba glede na različne situacije ves čas prilagajati novo nastajajočim in spreminjajočim se izzivom. Vsebinska NOO se zato prilagaja predvsem zaradi časovne omejenosti Mehanizma za okrevanje in odpornost. V skladu s točko 4.i 18. člena Uredbe (EU) 2021/241 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. februarja 2021 o vzpostavitvi Mehanizma za okrevanje in odpornost (v nadaljevanju: Uredba (EU) 2021/241) je namreč opredeljeno, da je treba predvidene mejnike, cilje in okvirni časovni razpored izvajanja reform in naložb zaključiti do 31. avgusta 2026. Skladno s smernicami EK se zato predlaga tretja sprememba NOO, s katero se osredotočamo na celovito in pravočasno izvajanje slovenskega nacionalnega NOO do leta 2026 ter s to spremembo odpravljamo ozka grla pri izvajanju, ki so nastala kot rečeno predvsem kot posledica zelo kratkega roka za izvedbo Mehanizma za okrevanje in odpornost.

Pravne podlage za predlagano prilagoditev NOO

Predmetni predlog prilagoditve in dopolnitve nacionalnega NOO je pripravljen v skladu z Uredbo (EU) 2021/241, Uredbo (EU) 2023/435 ter Smernicami Evropske komisije o načrtih za okrevanje in odpornost (C/2024/4618 z dne 22. 7. 2024) in z namenom:

⁷ Povzeto po Komisiji objavila spomladanski sveženj priporočil in ugotovitev v okviru Evropskega semestra, dostopno na: <https://www.gov.si/novice/2024-06-19-komisija-objavila-spomladanski-svezeni-priporocil-in-ugotovitev-v-okviru-evropskega-semestra/>.

- spremembe posameznih delov NOO, vključno z mejniki in cilji, ki jih delno ali v celoti ni več mogoče doseči oz. izpolniti zaradi objektivnih okoliščin v skladu z **21. členom** Uredbe (EU) 2021/241,
- spremembe ukrepov v NOO z opredelitvijo boljše alternative ali kadar so nekatere zahteve v zvezi z mejnikom, ciljem ali ukrepom preveč podrobne ali povzročajo neupravičeno upravno-administrativno breme, saj ne prispevajo k doseganju ciljev ukrepa v skladu z **21. členom** Uredbe (EU) 2021/241,
- izvedbe popravkov posameznih delov NOO zaradi tehnično-vsebinskih neskladij med NOO in CID ter drugih napak, ugotovljenih tekom izvajanja NOO.

Tretja sprememba NOO naslovlja predvsem objektivne okoliščine, zaradi katerih nekateri mejniki/cilji delno ali v celoti niso izvedljive, upravno-administrativna bremena, ki pri nekaterih mejnikih/ciljih in ukrepih predstavljajo nesorazmerno obsežno dokazovanje izpolnitve zahtev. Naložbe, ki delno ali v celoti niso več izvedljive, se nadomesti z realno izvedljivimi naložbami v časovnem okviru NOO oziroma se upošteva druge ugodnejše alternativne vire financiranja izvedbe posameznih naložb. Sprememba prav tako odpravlja nekatere tehnično vsebinska neskladja in napake.

Skupna višina razpoložljivih sredstev Mehanizma za izvedbo NOO skladno s tretjo spremembo NOO je 2,23 milijarde evrov, od tega 613 milijonov evrov posojil (prej 1,07 milijarde evrov) in nespremenjena višina nepovratnih sredstev v vrednosti 1,61 milijarde evrov.

Ukrepi, ki se spreminjajo, in podlaga za spremembe, so navedeni v spodnji tabeli:

Zp. št.	UKREP	NAZIV UKREPA	Nepovratni viri/ posojila	ŠT. MEJNIKA / CILJA	PРАВNA PODLAGA ZA SPREMEMBO
1	C1.K1.RA	Reforma spodbujanja obnovljivih virov energije v Sloveniji	nepovratni viri	T3	Člen 21(1)
2	C1.K1.ID	Energetsko učinkovito prestrukturiranje sistemov daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije	nepovratni viri	T5	Člen 21(1)
3	C1.K1.IE	Proizvodnja elektrike iz obnovljivih virov energije	nepovratni viri	T16	Člen 21(1)
4	C1.K1.IF	Krepitev distribucijskega omrežja električne energije	nepovratni viri	T7bis	Člen 21(1)
		Nadaljnja krepitev distribucijskega omrežja električne energije	posojila	T18	Člen 21(1)
5	C1.K1.IG	Naložbe v povečanje energetske učinkovitosti v gospodarstvu	nepovratni viri	T9	Člen 21(1)
6	C1.K2.IB	Trajnostna prenova stavb	nepovratni viri	T25	Člen 21(1)
7	C1.K3.IE	Družbena in gospodarska odpornost na podnebno pogojene nesreče v Republiki Sloveniji	nepovratni viri	T30 / T31	Člen 21(1)
8	C1.K3.IF	Zmanjševanje poplavne ogroženosti ter zmanjševanje tveganja za druge podnebno pogojene nesreče	nepovratni viri	M32 / M33 / T34 / T35/ T35bis	Člen 21(1)
		Nadaljnje zmanjševanje poplavne ogroženosti ter zmanjševanje tveganja za druge podnebno pogojene nesreče	posojila	T47 / M47bis / T48/ 48bis	Člen 21(1)
9	C1.K3.IH	Projekti odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ter njene ponovne uporabe	nepovratni viri	T39 / T40 / T41	Tehnični popravek, Člen 21(1)
		Nadaljnji projekti odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ter njene ponovne rabe	posojila	T51	Tehnični popravek, Člen 21(1)
10	C1.K3.II	Projekti oskrbe in varčevanja s pitno vodo	nepovratni viri	T43 / T44 / T45	Tehnični popravek, Člen 21(1)
		Nadaljnji projekti oskrbe in varčevanja s pitno vodo	posojila	T53	Tehnični popravek, Člen 21(1)
11	C1.K3.RD	Povečanje učinkovitosti delovanja javnih služb varstva okolja	posojila	M49	Člen 21(1)

12	C1.K4.RA	Reforma organiziranosti javnega potniškega prometa	nepovratni viri	M55	Člen 21(1)
13	C1.K4.IC	Povečanje zmogljivosti železniške infrastrukture	nepovratni viri	T60	Člen 21(1)
		Dodatno povečanje zmogljivosti železniške infrastrukture	posojila	M67bis / M67 / M68 / T68bis	Tehnični popravek, Člen 21(1)
14	C1.K4.ID	Digitalizacija železniške in cestne infrastrukture	nepovratni viri	T62	Člen 21(1)
15	C1.K5.IB	Celoviti strateški projekt razogljičenja Slovenije preko prehoda v krožno gospodarstvo	nepovratni viri	T73	Člen 21(1)
16	C1.K5.IC	Večja predelava lesa za hitrejši prehod v podnebno nevtravno družbo	nepovratni viri	M74 / T75/ T76	Člen 21(1)
17	C2.K6.RA	Digitalna transformacija gospodarstva (podjetij in industrije)	nepovratni viri	T79	Člen 21(1)
18	C2.K7.RD	Vzpostavitev kompetenčnega centra in dvig usposobljenosti zaposlenih v javni upravi	nepovratni viri	M92	Člen 21(1)
19	C2.K7.IG	Modernizacija digitalnega okolja javne uprave	nepovratni viri	M96 /	Člen 21(1)
20	C2.K7.IM	Digitalizacija na področju kulture	nepovratni viri	T109	Člen 21(1)
21	C3.K8.IB	Sofinanciranje raziskovalno inovacijskih projektov v podporo zelenemu prehodu in digitalizaciji	nepovratni viri	M112 / M13/ M114 / T117 / T118	Člen 21(1)
22	C3.K8.IC	Sofinanciranje projektov za krepitev mednarodne mobilnosti slovenskih raziskovalcev in raziskovalnih organizacij ter za spodbujanje mednarodne vpetosti slovenskih prijaviteljev	nepovratni viri	T119	Člen 21(1)
23	C3.K8.ID	Sofinanciranje investicij v RRI demonstracijske in pilotne projekte	nepovratni viri	M120/ T121 / T122	Člen 21(1)
24	C3.K9.IC	Podpora za dekarbonizacijo, produktivnost in konkurenčnost podjetij	nepovratni viri	T130/ T131 / T132	Člen 21(1)
25	C3.K9.ID	Zagotavljanje inovativnih ekosistemov ekonomsko-poslovne infrastrukture	nepovratni viri	T134	Člen 21(1)
26	C3.K10.RA	Strukturni ukrepi za krepitev trga dela	nepovratni viri	M140	Člen 21(1)
27	C3.K10.IC	Uvajanje prožnejših načinov dela, prilagojenim potrebam invalidov, v invalidskih podjetjih in zaposlitvenih centrih	nepovratni viri	T143	Člen 21(1)
28	C3.K10.ID	Hitrejši vstop mladih na trg dela	nepovratni viri	T145	Člen 21(1)
29	C3.K11.IB	Trajnostni razvoj slovenske nastanitvene turistične ponudbe za dvig dodane vrednosti turizma	nepovratni viri	T151 /T152	Člen 21(1)
30	C3.K11.IC	Trajnostni razvoj javne in skupne turistične infrastrukture in naravnih znamenitosti v turističnih destinacijah	nepovratni viri	T153	Člen 21(1)
31	C3.K11.ID	Obnovljeni objekti kulturne dediščine	nepovratni viri	T155	Člen 21(1)
32	C3.K12.RA	Prenova vzgojno izobraževalnega sistema za zeleni in digitalni prehod	nepovratni viri	T156	Tehnični popravek, Člen 21(1)
33	C3.K12.IE	Celovita transformacija zelenega in digitalnega izobraževanja	nepovratni viri	T157 /T158/ T158a/ T158b/ T158c	Tehnični popravek, Člen 21(1)
34	C3.K12.RC	Modernizacija srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja vključno z vajeništvom	nepovratni viri	T162	Člen 21(1)

35	C3.K12.IH	Ozelenitev izobraževalne infrastrukture v Sloveniji	nepovratni viri	T166	Člen 21(1)
		Nadaljnja ozelenitev izobraževalne infrastrukture v Sloveniji	posojila	T170	Člen 21(1)
36	C3.K13.RB	Moderen in odporen javni sektor	nepovratni viri	M173	Tehnični popravek
37	C4.K14.ID	Optimizacija dostopnosti zdravstvenega sistema	nepovratni viri	/	Člen 21(1)
38	C4.K14.IE	Učinkovita obravnava nalezljivih bolezni	nepovratni viri	M190/ M191 / M192	Člen 21(1)
39	C4.K15.RA	Vzpostavitev enotne sistemske ureditve na področju dolgotrajne oskrbe	nepovratni viri	M198	Tehnični popravek, Člen 21(1)
40	C4.K16.RA	Krepitev fonda javnih najemnih stanovanj	posojila	T206	Člen 21(1)
41	C4.K16.IB	Dodatna najemna stanovanja	posojila	T208 / T209	Člen 21(1)
42	C5.K17.IB	Razširjen ukrep: Energetsko učinkovito prestrukturiranje sistemov daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije	nepovratni viri	M212 / T213	Člen 21(1)
43	C5.K17.IC	Krepitev distribucijskega omrežja električne energije (srednjenapetostno omrežje)	nepovratni viri	T215/ T215bis	Člen 21(1)
44	C5.K17.ID	Energetska učinkovitost in razogljičenje gospodarstva	nepovratni viri	T217	Člen 21(1)
45	C5.K17.IE	Razširjen ukrep: Spodbujanje vzpostavitve infrastrukture za alternativna goriva v prometu	nepovratni viri	T219 /T220/ T221	Člen 21(1)

Pri pripravi tretje spremembe NOO so bila smiselno **uporabljenaa naslednja načela oz. izhodišča**⁸:

- hitro izvajanje NOO: ključni cilj je še vedno napredek pri reformah in naložbah, pravočasna predložitev zahtevkov za plačila ter vseh ustreznih dokazil EK, s čimer se omogoča pravočasno izplačilo sredstev;
- izvedljivost načrtovanih ukrepov: ocenjene so bile časovnice izvajanja obstoječih ukrepov, da se zagotovi, da bodo izvedeni v skladu z dogovorjenim časovnim okvirom ter da se čim bolj zmanjša morebiten zamik reform ali naložb;
- pri predlaganju novih ali alternativnih ukrepov je bila dana prednost ukrepom, ki se že izvajajo, s čimer se zagotavlja, da se bodo le-ti lahko zaključili do avgusta 2026;
- s spremembami NOO se ne sme zmanjševati njegova splošna ambicioznost, zlasti kar zadeva ukrepe, ki se navezujejo na specifična priporočila za države, ter ukrepe, ki prispevajo k doseganju zelenih in digitalnih ciljev;
- ocenjene so bile tudi dosedanje izkušnje z izvajanjem mehanizma ter v razpravi z EK se je ugotavlja, ali bi spremembe nacionalnih izvedbenih okvirov lahko prispevale k boljšemu izvajanju reform in naložb.

Poleg navedenega pa smo pri spremembi NOO upoštevali še naslednje elemente:

- v primeru identificiranih morebitnih »prihrankov« oz. »ostankov sredstev« (npr. zaradi nižje porabe sredstev in kljub temu doseženih relevantnih mejnikov / ciljih) na že izvedenih ukrepih, se lahko prouči oz. predlaga preusmeritev identificiranih sredstev na realno izvedljive ukrepe (ob upoštevanju drugih načel izvajanja mehanizma in za spremembo NOO);
- ocenila se je tudi možnost spremembe ovojnice povratnih virov oz. posojil – tudi v luči ugodnejšega zagotavljanja lastnih nacionalnih virov financiranja;
- kjer je bilo relevantno, se je ocenilo tudi možne komplementarne učinke z izvajanjem evropske kohezijske politike in drugih relevantnih EU in nacionalnih programov (npr. »prenos naložb« ipd).

V skladu z zahtevami nacionalnega NOO in CID sta v predlogu prilagoditve NOO upoštevana osnovna pogoja, da je:

⁸ Načela izhajajo iz Smernic Evropske komisije o načrtih za okrevanje in odpornost (C/2024/4618 z dne 22. 7. 2024).

- za ukrepe, ki podpirajo podnebne cilje, potrebno nameniti znesek, ki predstavlja najmanj 44% z upoštevanjem ukrepov iz poglavja REPowerEU;
- za ukrepe, ki podpirajo digitalne cilje, potrebno nameniti znesek, ki predstavlja najmanj 23 % skupnih dodeljenih sredstev za NOO brez upoštevanja poglavja REPowerEU.

V nadaljevanju je predlog tretje spremembe NOO predstavljen v okviru posameznih komponent. Za vsak ukrep je podana utemeljitev predlagane spremembe ter prikazano obstoječe stanje v CID in konkreten predlog spremembe.

DEL 2 OPIS DODATNIH IN SPREMENJENIH REFORM IN NALOŽB

SPREMENJENE KOMPONENTE

Pri vseh ukrepih še vedno veljajo opredelitve glede državnih pomoči in načela, da se ne škoduje bistveno, kot je bilo opredeljeno v že potrjenem NOO, in sicer v prilogi 2 k NOO. Pri nobenem od spremenjenih ukrepov se prav tako ne spreminja izbor kod intervencije (ne dodaja se novih oz. ne spreminja se že opredeljenih kod intervencije), zgolj spreminjajo se vrednosti posameznih kod intervencije pri ukrepih, kjer se prispevek sredstev NOO znižuje, s čimer se posledično nekoliko spreminja prispevek NOO k zelenemu in digitalnemu prispevku, kot je opredeljeno v utemeljitvi dodatka (poglavju 1.2 tega dokumenta).

Razvojno področje: ZELENI PREHOD

Komponenta 1: OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE IN UČINKOVITA RABA ENERGIJE V GOSPODARSTVU (C1 K1)

Naziv spremenjene komponente:	OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE IN UČINKOVITA RABA ENERGIJE V GOSPODARSTVU
Sklic na izvedbeni sklep Sveta za naložbo /reformo:	C1.K1.RA.
Naziv naložbe/reforme:	Reforma spodbujanja obnovljivih virov energije v Sloveniji
Vrsta spremembe (CID)	Spremenjeno
Pravna podlaga spremembe	☒ Člen 21(1) – sprememba zaradi objektivnih okoliščin ☐ Člen 21a – nepovratna finančna podpora za REPowerEU (prihodki iz sistema trgovanja z emisijami) ☐ Člen 21 (1a) – sprememba prenosa sredstev na oddelek za države članice v okviru InvestEU, da se vključijo ukrepi, ki podpirajo cilje STEP ☐ Nič od naštetega, popravek tiskarske napake
Spremenjeni elementi (samo za spremenjene ukrepe)	☒ Opis komponente / ukrepa ☒ Mejniki in cilji ☐ Ocenjeni stroški ☐ Zeleno in digitalno označevanje (morda ustrezno, ker je osnovni ukrep bistveno spremenjen) ☐ Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno
C1.K1.RA. Reforma spodbujanja obnovljivih virov energije v Sloveniji	
<u>Opis in utemeljitev spremembe:</u> Pri opisu cilja T3 je opredeljeno, da bodo organi spoštovali načela sorazmernosti, preglednosti, energetske učinkovitosti in nediskriminacije. Opredelitev je vsebinsko nepovezana s cilji in vsebino ukrepa, ki se osredotoča na spodbujanje uvedbe obnovljivih virov energije prek reformnih ukrepov, ki vključujejo prenovu zakonodajnega in upravnega okvira. Načela sorazmernosti, preglednosti in nediskriminacije so sicer pomembni temelji pravne države in upravnega postopanja, vendar so že po svoji naravi vključena v vsak zakonodajni, podzakonski in upravni postopek, zato njihovo dodatno poudarjanje v okviru tega ukrepa ne predstavlja vsebinskega prispevka k njegovemu izvajanju. Posebej je treba izpostaviti, da načelo energetske učinkovitosti v tem kontekstu ni ustrezno, saj se predmetni ukrep nanaša izključno na spodbujanje proizvodnje in uporabe obnovljivih virov energije, ki je po svoji naravi sicer povezan z izboljševanjem energetske učinkovitosti, a posredno, ne neposredno. Ta dva cilja se sicer dopolnjujeta, vendar imata ločeno zakonodajno, strateško in izvedbeno obravnavo. V obravnavanem ukrepu načelo energetske učinkovitosti ni opredeljeno niti vsebinsko utemeljeno s konkretnimi ukrepi, cilji, zato njegovo vključevanje ne prispeva k jasnosti, razumljivosti ali izvedljivosti reforme. Zaradi navedenega se predlaga izbris stavka, saj vključuje splošne, že z zakonom predpisane obveznosti in enega vsebinsko nepovezanega načela, kar lahko vodi v pravno in vsebinsko nejasnost glede konkretnih obveznosti izvajalcev reforme. Predlagani izbris temelji na neobstoječi neposredni vsebinski nepovezanosti navedene določbe s cilji in vsebino ukrepa C1.K1.RA.T3, ki se osredotoča na spodbujanje uvedbe obnovljivih virov energije prek reformnih ukrepov, ki vključujejo prenovu zakonodajnega in upravnega okvira. <u>Mejniki in cilji:</u>	

Predlaga se sprememba opisa cilja T3 in sice tako, da se briše stavek »Organi bodo spoštovali načela sorazmernosti, preglednosti, energetske učinkovitosti in nediskriminacije.«

Spremenjeni elementi	Trenutna različica	Spremenjena različica
<i>Opis komponente in/ali ukrepa</i>	Ni sprememb.	Ni sprememb.
<i>Mejniki in cilji</i>	T3: Opis cilja: Zakon o spodbujanju rabe obnovljivi virov energije bo za priključitev naprav z zmogljivostjo do 20 kW določal največ 30 dni. Organi bodo spoštovali načela sorazmernosti, preglednosti, energetske učinkovitosti in nediskriminacije.	T3: Opis cilja: Zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije bo za priključitev naprav z zmogljivostjo do 20 kW določal največ 30 dni.
<i>Ocenjeni stroški</i>	Ni sprememb.	Ni sprememb.
<i>Zeleno in digitalno označevanje</i>	Ni sprememb.	Ni sprememb.
<i>Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno</i>	Ni sprememb.	Ni sprememb.

Naziv spremenjene komponente:	Obnovljivi viri energije in učinkovita raba energije v gospodarstvu
Sklic na izvedbeni sklep Sveta za naložbo /reformo:	C1.K1.ID
Naziv naložbe/reforme:	Energetsko učinkovito prestrukturiranje sistemov daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije
Vrsta spremembe (CID)	Spremenjeno
Pravna podlaga spremembe	☒ Člen 21(1) – sprememba zaradi objektivnih okoliščin ☐ Člen 21a – nepovratna finančna podpora za REPowerEU (prihodki iz sistema trgovanja z emisijami) ☐ Člen 21 (1a) – sprememba prenosa sredstev na oddelek za države članice v okviru InvestEU, da se vključijo ukrepi, ki podpirajo cilje STEP ☐ Nič od naštetega, popravek tiskarske napake
Spremenjeni elementi (samo za spremenjene ukrepe)	☒ Opis komponente / ukrepa ☒ Mejniki in cilji ☒ Ocenjeni stroški ☐ Zeleno in digitalno označevanje (morda ustrezno, ker je osnovni ukrep bistveno spremenjen) ☐ Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno
C1.K1.ID Energetsko učinkovito prestrukturiranje sistemov daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije	
<u>Opis in utemeljitev spremembe:</u> V okviru ukrepa Energetsko učinkovito prestrukturiranje sistemov daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije sta bila objavljena dva javna razpisa, in sicer: - Javni razpis za sofinanciranje prestrukturiranja daljinskih sistemov na OVE za obdobje 2023 do 2025 (NOO – DO OVE 2023) (https://www.energetika-portal.si/javne-objave/arhiv-energetika/javni-razpisi/r/javni-razpis-za-sofinanciranje-prestrukturiranja-daljinskih-sistemov-na-ove-za-obdobje-2023-do-2025-noo-do-ove-2023-1335/), objavljen 5. 5. 2023 - Javni razpis za sofinanciranje prestrukturiranja daljinskih sistemov na OVE za obdobje 2024 do 2026 (NOO REPWR – DO OVE 2024) (https://www.energetika-portal.si/javne-objave/arhiv-energetika/javni-razpisi/r/javni-razpis-za-sofinanciranje-prestrukturiranja-daljinskih-sistemov-na-ove-za-obdobje-2024-do-2026-noo-repwr-do-ove-2024-1395/), objavljen 6. 12. 2024 Gre za javna razpisa, na katera so se lahko prijavili gospodarske družbe (večinoma so to energetska podjetja v lasti občin ter zasebni lasti) oziroma samostojni podjetniki posamezniki. V okviru navedenih dveh razpisov so bila razpoložljiva sredstva v vrednosti 13,5 mio EUR, medtem ko smo pri obeh razpisih prejeli bistveno nižje število vlog od pričakovanih, in sicer so bile do vključno februarja 2025 prejete in potrjene le tri vloge v skupni vrednosti sofinanciranja 2,87 mio EUR. Ker gre za naložbe, ki večinoma zahtevajo gradbeno dovoljenje ter je njihov rok izvedbe daljši od enega leta, pri čemer pa zaradi spodbujevalnega učinka naložbe ni dovoljeno začeti izvajati pred oddajo vloge na javni razpis, menimo, da ohranjanje razpoložljivih sredstev na ukrepu ni smiselno. Na predmetnem ukrepu se zaradi nižanja alokacije nepovratnih sredstev, ki je posledica objektivnih okoliščin, izvede ukrep iz nepovratnih sredstev v zmanjšanem obsegu. V okviru prilagoditve se zato sorazmerno znižanju ocenjenih stroškov zniža tudi cilj T5. Sprememba ukrepa ne vpliva na naravo, vsebino cilja, način izvajanja, ciljne skupine ali časovnico izvajanja ukrepa. V skladu z navedenim se načrtovana vrednost cilja T5 sorazmerno zniža iz 27 MW na 6 MW. (2.900.000 EUR / 500.584,62 EUR/MW = 6 MW). <u>Opis komponente in/ali ukrepa:</u> Predlaga se sprememba drugega odstavka opisa ukrepa, in sicer tako, da se vrednost pridobljenih dodatnih zmogljivosti obnovljivih virov energije zniža iz 27 na 6 MW. <u>Mejniki in cilji:</u> Predlaga se sprememba ciljne ravni cilja T5, in sicer iz 27 MW na 6 MW. <u>Ocenjeni stroški:</u>	

Predlaga se nižanje ocenjenih stroškov za 10.600.000 EUR, torej iz 13.500.000 EUR na 2.900.000 EUR. Predlaga se prenos sredstev na ukrep C1.K1.IF (10.000.000 EUR) in ukrep C1.K2.IB (600.000 EUR).

Zeleno in digitalno označevanje:

Sredstva na tem ukrepu se znižajo. Posledično se prilagodi tudi vrednost kode intervencije.

Dodatne spremembe:

Vlada Republike Slovenije je na 150. redni seji dne 17. 4. 2025 sprejela drugo točko sklepa s katero Ministrstvo za finance, Urad Republike Slovenije za okrevanje in odpornost, kot koordinacijski organ, pooblašča, da formalni Predlog spremembe Načrta za okrevanje in odpornost v postopkih usklajevanja do formalne odobritve s strani Sveta Evropske unije dopolni skladno s pripombami Evropske komisije ter dokument vsebinsko, finančno, administrativno in tehnično dokončno uskladi.

V postopku usklajevanja do formalne odobritve se je ukrep dodatno vsebinsko, administrativno in tehnično dopolnil v delu opisa cilja T5 se izloči navedba: »v skladu z merili za izbor iz mejnika 4.«

Spremenjeni elementi	Trenutna različica	Spremenjena različica
Opis komponente in/ali ukrepa	2. odstavek investicije D: S to investicijo bo pridobljenih 27 MW dodatnih zmogljivosti obnovljivih virov energije v sistemih daljinskega ogrevanja. Investicija bo izvedena z razpisnim postopkom, ki se bo začel leta 2022, in bo izključevala uporabo biomase, ki krši zahteve iz Direktive (EU) 2018/2001.	2. odstavek investicije D: S to investicijo bo pridobljenih 6 MW dodatnih zmogljivosti obnovljivih virov energije v sistemih daljinskega ogrevanja. Investicija bo izvedena z razpisnim postopkom, ki se bo začel leta 2022, in bo izključevala uporabo biomase, ki krši zahteve iz Direktive (EU) 2018/2001.
Mejniki in cilji	T5: Ciljna raven: 27 MW Opis cilja: Dokončani projekti za dodatno zmogljivosti obnovljivih virov energije v sistemih daljinskega ogrevanja v skladu z merili za izbor iz mejnika 4.	T5: Ciljna raven: 6 MW Opis cilja: Dokončani projekti za dodatno zmogljivosti obnovljivih virov energije v sistemih daljinskega ogrevanja.
Ocenjeni stroški	13.500.000,00 EUR	2.900.000,00 EUR
Zeleno in digitalno označevanje	<u>034bis0 - Visoko učinkovita soproizvodnja toplote in električne energije, daljinsko ogrevanje in hlajenje z nizkimi emisijami v življenjskem ciklu (13,5 mio EUR).</u>	<u>034bis0 - Visoko učinkovita soproizvodnja toplote in električne energije, daljinsko ogrevanje in hlajenje z nizkimi emisijami v življenjskem ciklu (2,9 mio EUR).</u>
Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno	Ni sprememb.	Ni sprememb.

Naziv spremenjene komponente:	Obnovljivi viri energije in učinkovita raba energije v gospodarstvu	
Sklic na izvedbeni sklep Sveta za naložbo /reformo:	C1.K1.IE	
Naziv naložbe/reforme:	Proizvodnja elektrike iz obnovljivih virov energije	
Vrsta spremembe (CID)	Spremenjeno	
Pravna podlaga spremembe	☒ Člen 21(1) – sprememba zaradi objektivnih okoliščin ☐ Člen 21a – nepovratna finančna podpora za REPowerEU (prihodki iz sistema trgovanja z emisijami) ☐ Člen 21 (1a) – sprememba prenosa sredstev na oddelek za države članice v okviru InvestEU, da se vključijo ukrepi, ki podpirajo cilje STEP ☐ Nič od naštetega, popravek tiskarske napake	
Spremenjeni elementi (samo za spremenjene ukrepe)	☐ Opis komponente / ukrepa ☒ Mejniki in cilji ☐ Ocenjeni stroški ☐ Zeleno in digitalno označevanje (morda ustrezno, ker je osnovni ukrep bistveno spremenjen) ☐ Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno	
C1.K1.IE Proizvodnja elektrike iz obnovljivih virov energije		
Opis in utemeljitev spremembe:		
Na ukrepu se zaradi razjasnitve zahtev NOO predlaga sprememba opisa cilja T16.		
Skladno s Smernicami EK (C/2024/4618), za izvedbo ukrepa predlagamo boljšo alternativo, s katero zmanjšujemo upravno breme in izboljšujemo učinkovitost implementacije. Sprememba upošteva izpolnjevanje vseh mejnikov in ciljev ukrepa ter kot taka ne zmanjšuje ambicij načrta za okrevanje in odpornost. Predlaga se izločitev navedbe zneskov financiranja v opisih cilja T16. Pri tem se ohranja ambicioznost mejnikov in povezanih ciljev saj bo dosežena zahtevana ciljna raven, vrednost izbranih projektov pa se od trenutne zahtevane vrednosti razlikuje za manj kot 5 odstotkov dovoljene deviacije.		
Glavni namen ukrepa je povečanje proizvodnih zmogljivosti za električno energijo iz obnovljivih virov, kar je opredeljeno s ciljnim vrednostmi 30 MW. Skupni finančni okvir za posamezne komponente in ukrepe je razviden iz finančne razdelitve NOO. Finančni obseg ukrepa ni ključen kazalnik uspešnosti ukrepa in ne vpliva neposredno na njegovo implementacijo. Zaradi navedenega se predlaga izločitev dela besedila iz opisa cilja C1.K1.IE.T16, in sicer Skupni znesek financiranja bo najmanj 50 000 000 EUR.		
Mejniki in cilji:		
Zaradi zgoraj navedenih dejstev predlagamo, da se iz opisa cilja izloči besedilo »Skupni znesek financiranja bo najmanj 50 000 000 EUR.«		
Dodatne spremembe:		
Vlada Republike Slovenije je na 150. redni seji dne 17. 4. 2025 sprejela drugo točko sklepa s katero Ministrstvo za finance, Urad Republike Slovenije za okrevanje in odpornost, kot koordinacijski organ, pooblašča, da formalni Predlog spremembe Načrta za okrevanje in odpornost v postopkih usklajevanja do formalne odobritve s strani Sveta Evropske unije dopolni skladno s pripombami Evropske komisije ter dokument vsebinsko, finančno, administrativno in tehnično dokončno uskladi.		
V postopku usklajevanja do formalne odobritve se je ukrep dodatno vsebinsko, administrativno in tehnično dopolnil v delu 1.odstavka opisa ukrepa investicije E. Navedba »Projekti bodo skladni z ustreznimi prilogami Delegirane uredbe Komisije (EU) (C(2021) 2800 final), ki dopolnjuje uredbo o taksonomiji (Uredba (EU) 2020/852).« se nadomesti z navedbo »Javni razpis bo zagotvaljal skladnost z načelom, da se ne škoduje bistveno iz tehničnih smernic (2021/C58/01) za izbrane projekte, saj zahteva skladnost z relevantno EU in nacionalno okoljsko zakonodajo in s poglavjem 4.5 „Proizvodnja električne energije iz vodne energije“ (Priloga I Delegirane uredbe Komisije (EU) (C(2021) 2800 final), ki dopolnjuje uredbo o taksonomiji (Uredba (EU) 2020/852).«		
Spremenjeni elementi	Trenutna različica	Spremenjena različica
Opis komponente in/ali ukrepa	1.odstavek Investicije E: Opis ukrepa: Cilj investicije je izgradnja novih zmogljivosti za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih	1.odstavek Investicije E: Opis ukrepa: Cilj investicije je izgradnja novih zmogljivosti za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov s tehnološko

	virov s tehnološko nevtralnimi konkurenčnim javnim razpisom za različne tehnologije (geotermalne in hidroelektrarne) ter sončno tehnologijo za javne stavbe. Projekti bodo skladni z ustreznimi prilogami Delegirane uredbe Komisije (EU) (C(2021) 2800 final), ki dopolnjuje uredbo o taksonomiji (Uredba (EU) 2020/852).	nevtralnimi konkurenčnim javnim razpisom za različne tehnologije (geotermalne in hidroelektrarne) ter sončno tehnologijo za javne stavbe. Javni razpis bo zagotavljal skladnost z načelom, da se ne škoduje bistveno iz tehničnih smernic (2021/C58/01) za izbrane projekte, saj zahteva skladnost z relevantno EU in nacionalno okoljsko zakonodajo in s poglavjem 4.5 „Proizvodnja električne energije iz vodne energije“ (Priloga I Delegirane uredbe Komisije (EU) (C(2021) 2800 final), ki dopolnjuje uredbo o taksonomiji (Uredba (EU) 2020/852).
<i>Mejniki in cilji</i>	T16: Opis cilja: 30 MW delujoče zmogljivosti za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov ali največja količina, ki je združljiva z razpisom iz mejnika 15. Skupni znesek financiranja bo najmanj 50 000 000 EUR.	T16: Opis cilja: 30 MW delujoče zmogljivosti za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov ali največja količina, ki je združljiva z razpisom iz mejnika 15.
<i>Ocenjeni stroški</i>	Ni sprememb.	Ni sprememb.
<i>Zeleno in digitalno označevanje</i>	Ni sprememb.	Ni sprememb.
<i>Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno</i>	Ni sprememb.	Ni sprememb.

Naziv spremenjene komponente:	Obnovljivi viri energije in učinkovita raba energije v gospodarstvu			
Sklic na izvedbeni sklep Sveta za naložbo /reformo:	C1.K1.IF			
Naziv naložbe/reforme:	Krepitev distribucijskega omrežja električne energije			
Vrsta spremembe (CID)	Spremenjeno			
Pravna podlaga spremembe	☒ Člen 21(1) – sprememba zaradi objektivnih okoliščin ☐ Člen 21a – nepovratna finančna podpora za REPowerEU (prihodki iz sistema trgovanja z emisijami) ☐ Člen 21 (1a) – sprememba prenosa sredstev na oddelek za države članice v okviru InvestEU, da se vključijo ukrepi, ki podpirajo cilje STEP ☐ Nič od naštetega, popravek tiskarske napake			
Spremenjeni elementi (samo za spremenjene ukrepe)	☒ Opis komponente / ukrepa ☒ Mejniki in cilji ☒ Ocenjeni stroški ☐ Zeleno in digitalno označevanje (morda ustrezno, ker je osnovni ukrep bistveno spremenjen) ☐ Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno			
C1.K1.IF Krepitev distribucijskega omrežja električne energije				
<u>Opis in utemeljitev spremembe:</u>				
Predlaga se sprememba ukrepa zaradi spremenjenih objektivnih okoliščin na ukrepu C1.K1.ID »Energetsko učinkovito prestrukturiranje sistemov daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije« in ukrepu »C5.K17.IB Energetsko učinkovito prestrukturiranje sistemov daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije«. Gre tudi za prerazporeditev dela ukrepa iz povratnih virov na financiranje iz nepovratnih virov: - v okviru istega ukrepa (C1.K1.IF) v višini 10 mio EUR (torej povečanje iz 30 mio EUR na 40 mio EUR), - v okviru dopolnjenega poglavja REPowerEU, v okviru razširjenega ukrepa C5.K17.IC (Krepitev distribucijskega električnega omrežja) v višini 23,59 mio EUR.				
	Nepovratna sredstva (C1.K1.IF)	Povratna sredstva (C1.K1.IF)	Sredstva REPowerEU (C5.K17.IC)	skupaj
	prenos iz C1.K1.ID	nižanje sredstev	prenos iz C5.K17.IB in C5.K17.IC (srednje napetostno omrežje)	
NN omrežje	10 mio EUR	7,43 mio EUR	23,59 mio EUR	41,02 mio EUR
cilji	260 km (T7bis)	193 km (T18)	613 km (T215bis)	1.066 km
Hkrati se zaradi vrednostno nižjih prispelih vlog na javni razpis od razpoložljivih sredstev znižajo sredstva na posojilnem delu ukrepa, zaradi česar se prvotno zastavljen cilj za nizkonapetostno omrežje (T18, 1300 km) sorazmerno z znižanjem sredstev ustrezno prilagodi (T18, T7bis in T215bis se zaradi znižanja sredstev iz 50 mio na 41,02 mio EUR skupaj znižajo iz 1300 km na 1.066 km). 1. Sprememba ukrepa na <u>nepovratni podpori</u> – Krepitev distribucijskega omrežja električne energije (transformatorske postaje) Zaradi višanja alokacije nepovratnih sredstev se predlaga dopolnitev naziva in opisa ukrepa z navedbo, da investicija vključuje tudi izgradnjo in začetek delovanja novega nizkonapetostnega omrežja, dolgega vsaj 260 kilometrov. Predlaga se tudi, da se ukrep zaradi višanja alokacije nepovratnih sredstev dopolni z novim ciljem T7bis. Sprememba ukrepa ne vpliva na naravo, vsebino cilja, način izvajanja, ciljne skupine ali časovnico izvajanja ukrepa. V skladu z navedenim se doda nov cilj T7bis 260 km. (10.000.000,00 EUR / 38.461,54 EUR/km = 260 km). <u>Opis komponente in/ali ukrepa:</u>				

Predlaga se, da se naziv in opis ukrepa na nepovratnih virih dopolni z navedbo, da investicija vključuje tudi nizkonapetostno omrežje oz. izgradnjo in začetek delovanja novega nizkonapetostnega omrežja, dolgega vsaj 260 kilometrov.

Mejniki in cilji:

Predlaga se nov cilj T7bis z nazivom »Dolžina operativnega distribucijskega omrežja«, ciljno ravni 260 km in opisom.

Ocenjeni stroški:

Zaradi ostanka sredstev na ukrepu C1.K1.ID se predlaga prenos 10.000.000 EUR na predmetni ukrep. Tako se alokacija ukrepa poveša iz 30.000.000 EUR na 40.000.000 mio EUR za investicijo izgradnje in začetek delovanja nizkonapetostnega omrežja.

2. Sprememba ukrepa na posojilih – Krepitev distribucijskega omrežja električne energije (nizkonapetostno omrežje)

Na ukrepu se zaradi nižanja alokacije posojil ukrep izvede v zmanjšanem obsegu in se prilagodi tudi ciljna raven cilja T18. Sprememba ukrepa ne vpliva na naravo, vsebino cilja, način izvajanja, ciljne skupine ali časovnico izvajanja ukrepa.

Vrednost tega ukrepa pred predlagano spremembo je bila 50.000.000,00 EUR, načrtovana vrednost kazalnika T18 pa je bila 1300 km ($50.000.000,00 / 1300 \text{ km} = 38.461,54 \text{ EUR/km}$)

V skladu z navedenim se načrtovana vrednost cilja T18 sorazmerno zniža iz 1300 km na 193 km.

($7.430.000,00 \text{ EUR} / 38.461,54 \text{ EUR/km} = 193 \text{ km}$).

Opis komponente in/ali ukrepa:

V skladu z navedenim se v 2. odstavku opisa ukrepa predlaga sprememba ciljne vrednosti iz 1300 na 193 km izgradnje in začetka delovanja nizkonapetostnega omrežja.

Mejniki in cilji:

Predlaga se sprememba ciljne ravni cilja T18, in sicer znižanje iz 1300 km na 193 km sorazmerno znižanju alokacije povratnih sredstev na tem ukrepu.

Ocenjeni stroški:

Predlaga se znižanje ocenjenih stroškov povratnega dela za 42,57 mio EUR, torej iz 50 mio EUR na 7,43 mio EUR.

Zeleno in digitalno označevanje:

Sredstva na tem celotnem ukrepu se znižajo. Posledično se prilagodijo tudi vrednosti področij intervencij.

Dodatne spremembe:

Vlada Republike Slovenije je na 150. redni seji dne 17. 4. 2025 sprejela drugo točko sklepa s katero Ministrstvo za finance, Urad Republike Slovenije za okrevanje in odpornost, kot koordinacijski organ, pooblašča, da formalni Predlog spremembe Načrta za okrevanje in odpornost v postopkih usklajevanja do formalne odobritve s strani Sveta Evropske unije dopolni skladno s pripombami Evropske komisije ter dokument vsebinsko, finančno, administrativno in tehnično dokončno uskladi.

V postopku usklajevanja do formalne odobritve se je ukrep dodatno vsebinsko, administrativno in tehnično dopolnil v delu:

- 2. odstavka opisa ukrep nepovratne podpore investicije F se izloči besedna zveza: »izgradnjo in«
- 2. odstavka opisa ukrepa povratne podpore investicije F se izloči besedna zveza: »izgradnjo in«
- opisa cilja T7 se izloči navedba: »v skladu z zahtevami iz mejnika 6.«
- opisa cilja T18 se izloči navedba: »v skladu z javnim razpisom v okviru mejnika 17.«

Spremenjeni elementi	Trenutna različica	Spremenjena različica
Opis komponente in/ali ukrepa	Nepovratni del investicije F: Naziv ukrepa: Krepitev distribucijskega omrežja električne energije (transformatorske postaje) 2. odstavek opisa ukrepa:	Nepovratni del investicije F: Naziv ukrepa: Krepitev distribucijskega omrežja električne energije (transformatorske postaje in nizkonapetostno omrežje) 2. odstavek opisa ukrepa: Investicija vključuje obratovanja 838 začetek novih

	Investicija vključuje izgradnjo in začetek obratovanja 838 novih transformatorskih postaj. Povratni del investicije F: 2. odstavek opisa ukrepa: Investicija vključuje izgradnjo in začetek delovanja novega nizkonapetostnega omrežja, dolgega vsaj 1 300 kilometrov.	transformatorskih postaj ter izgradnjo in začetek delovanja nizkonapetostnega omrežja, dolgega vsaj 260 kilometrov Povratni del investicije F: 2. odstavek opisa ukrepa: Investicija vključuje začetek delovanja nizkonapetostnega omrežja, dolgega vsaj 193 kilometrov
<i>Mejniki in cilji</i>	T7: Opis cilja: Operativnih bo 838 novih elektroenergetskih transformatorskih postaj v skladu z zahtevami iz mejnika 6. T18: Ciljna raven: 1 300 km Opis cilja: Vsaj 1 300 km novega delujočega nizkonapetostnega distribucijskega omrežja v skladu z javnim razpisom v okviru mejnika 17.	T7: Opis cilja: Operativnih bo 838 novih elektroenergetskih transformatorskih postaj. T7 bis (nov cilj): Ime cilja: Dolžina operativnega distribucijskega omrežja (nizkonapetostnega omrežja) Kvantitativni kazalnik: Enota mere: število (km) Izhodiščna vrednost: 0 Ciljna vrednost: 260 Časovni razpored za dokončanje: Q2 2026 Opis cilja: Vsaj 260 km delujočega nizkonapetostnega distribucijskega omrežja v skladu z javnim razpisom v okviru mejnika 17. T18: Ciljna raven: 193 km Opis cilja: Vsaj 193 km delujočega nizkonapetostnega distribucijskega omrežja.
<i>Ocenjeni stroški</i>	Nepovratna podpora: 30.000.000,00 EUR Posojila: 50.000.000,00 EUR	Nepovratna podpora: 40.000.000,00 EUR Posojila: 7.430.000,00 EUR
<i>Zeleno in digitalno označevanje</i>	033 - Pametni energetske sistemi (tudi inteligentna energetska omrežja in sistemi IKT) ter povezano shranjevanje 80 mio EUR).	033 - Pametni energetske sistemi (tudi inteligentna energetska omrežja in sistemi IKT) ter povezano shranjevanje 47,43 mio EUR).
<i>Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno</i>	Ni sprememb.	Ni sprememb.

Naziv spremenjene komponente:	Obnovljivi viri energije in učinkovita raba energije
Sklic na izvedbeni sklep Sveta za naložbo /reformo:	C1.K1.IG
Naziv naložbe/reforme:	Naložbe v povečanje energetske učinkovitosti v gospodarstvu
Vrsta spremembe (CID)	Odstranjeno
Pravna podlaga spremembe	☒ Člen 21(1) – sprememba zaradi objektivnih okoliščin ☐ Člen 21a – nepovratna finančna podpora za REPowerEU (prihodki iz sistema trgovanja z emisijami) ☐ Člen 21 (1a) – sprememba prenosa sredstev na oddelek za države članice v okviru InvestEU, da se vključijo ukrepi, ki podpirajo cilje STEP ☐ Nič od naštetega, popravek tiskarske napake
Spremenjeni elementi (samo za spremenjene ukrepe)	☒ Opis komponente / ukrepa ☒ Mejniki in cilji ☒ Ocenjeni stroški ☐ Zeleno in digitalno označevanje (morda ustrezno, ker je osnovni ukrep bistveno spremenjen) ☐ Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno
C1.K1.IG Naložbe v povečanje energetske učinkovitosti v gospodarstvu	
<u>Opis in utemeljitev spremembe:</u>	
Zaradi spremenjenih objektivnih okoliščin se predlaga izločitev ukrepa. S predmetno investicijo se je nameravalo implementirati reformo C1.K1.RC, ki se po prvi spremembi NOO osredotoča na področje povečanja energetske učinkovitosti v gospodarstvu. Namen investicije je bila vzpostavitev tehnične rešitve v obliki spletne aplikacije na spletni strani Agencije za energijo, skladno z vladnim Akcijskim načrtom upravljanja energetske učinkovitosti v gospodarstvu do leta 2030 (M8), kamor bi podjetja preko vnaprej določenih obrazcev, enotno digitalno poročala o izvedbi energetskih pregledov. S tem bi se implementirala digitalizacija poročanja in spremljanja izvedbe energetskih pregledov ter v naslednji fazi tudi učinkov ukrepov iz energetskih pregledov oz. prihrankov energije. Na podlagi sestankov in izmenjave mnenj med Ministrstvom za gospodarstvo, turizem in šport (MGTŠ), Agencijo za energijo (AGEN) in Ministrstvom za okolje, podnebje in energijo (MOPE) se je naknadno ugotovilo, da je razvoj tehnične rešitve, ki bi omogočala vse predvidene funkcionalnosti, precej kompleksnejša in zahtevna, kot se je to predvidevalo ob načrtovanju prve spremembe NOO. Zaradi zahtevnosti projektne rešitve, le-te ni mogoče izvesti v okviru rokov, določenih v NOO. Agencija za energijo, do katere imajo podjetja zakonsko zavezo, da ji posredujejo poročila o energetskih pregledih, je po podrobnejši preučitvi ciljev NOO ugotovila, da gre za zahtevnejši projekt (poleg zbiranja poročil je predvideno tudi spremljanje prihrankov energije). Zakon o učinkoviti rabi energije (16. člen ZURE)⁹ določa, da je AGEN edina institucija v Republiki Sloveniji, kateri so zavezanci zakonsko dolžni poročati o opravljenih energetskih pregledih. Trenutna zakonodaja v 2. odstavku 16. člena ZURE navaja, da: <i>»Velike družbe, kot so določene v predpisih s področja gospodarskih družb, izvedejo energetski pregled na vsaka štiri leta in o izvedenem energetskem pregledu poročajo agenciji«.</i> Zgoraj omenjeni zakon torej ne predpisuje digitaliziranega načina poročanja za vsa podjetja, zato trenutno vzpostavljen sistem za poročanje (zakonsko zavezanih) podjetij o opravljenih energetskih pregledih, zadošča za izpolnjevanje te zakonske zahteve. Trenutno je v pripravi novela ZURE (to je ZURE-1), v kateri bodo opredeljeni mehanizmi spodbujanja energetske učinkovitosti in učinkovite rabe energije, med drugim tudi sistem upravljanja z energijo in energetski pregledi v podjetjih. ZURE-1 bo predvidoma sprejet v letu 2025. V okviru medresorskega usklajevanja je MGTŠ na osnutek ZURE-1 podal predlog za spremembo, da se z novelo uvede tudi digitaliziran način poročanja o opravljenih energetskih pregledih (vključno s spremljanjem prihrankov energije), kar smo želeli doseči s projektom e-izkaznice o energetski učinkovitosti v okviru NOO. Z zakonsko ureditvijo tega področja, bo digitalno poročanje o opravljenih energetskih pregledih postalo obvezno za vse zavezance, kar pomeni, da bi e-izkaznico prejela vsa zavezana podjetja in ne le 20, kot je načrtovano v NOO. Menimo, da je področje uvedbe digitaliziranega načina poročanja o opravljenih energetskih pregledih (kar smo želeli vzpostaviti z uvedbo e-izkaznic) potrebno zakonsko (to pomeni sistemsko) urediti. Na takšen način se	

⁹ Zakon o učinkoviti rabi energije (Uradni list RS, št. 158/20, dostopno prek: <https://pisrs.si/pregledPredpisa?id=ZAKO8136>).

bodo poročani podatki vseh zavezanih podjetij zbirali na enem mestu, kar bo omogočalo lažje spremljanje njihovega poročanja kot tudi analiziranje in vrednotenje podatkov glede energetske učinkovitosti in prihrankov energije.

Opis komponente in/ali ukrepa:

V opisu komponente se izloči Investicija G. Naložbe v povečanje energetske učinkovitosti v gospodarstvu.

Mejniki in cilji:

T9: Število podjetij s pridobljenimi e-izkaznicami o energetske učinkovitosti – se *izloči*.

Ocenjeni stroški:

Predlaga se prenos ostanka sredstev v višini 200.000,00 EUR na ukrep C1.K4.IC.

Spremenjeni elementi	Trenutna različica	Spremenjena različica
Opis komponente in/ali ukrepa	Investicija G: Naložbe v povečanje energetske učinkovitosti v gospodarstvu	Investicija G: Se izloči.
Mejniki in cilji	T9: Število podjetij s pridobljenimi e-izkaznicami o energetske učinkovitosti	T9: Se izloči
Ocenjeni stroški	200.000,00 EUR	0,00 EUR
Zeleno in digitalno označevanje	024 - Energetska učinkovitost in predstavitveni projekti v MSP in podporni ukrepi (80.000 EUR).	024 - Energetska učinkovitost in predstavitveni projekti v MSP in podporni ukrepi (0,00 EUR).
Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno	Ni sprememb.	Ni sprememb.

Komponenta 2: TRAJNOSTNA PRENOVA STAVB (C1 K2)

Naziv spremenjene komponente:	Trajnostna prenova stavb
Sklic na izvedbeni sklep Sveta za naložbo /reformo:	C1.K2.IB
Naziv naložbe/reforme:	Trajnostna prenova stavb
Vrsta spremembe (CID)	Spremenjeno
Pravna podlaga za spremembe	☒ Člen 21 – sprememba zaradi objektivnih okoliščin ☐ Člen 21a – nepovratna finančna podpora za REPowerEU (prihodki iz sistema trgovanja z emisijami) ☐ Člen 21b (1a) – sprememba prenosa sredstev na oddelek za države članice v okviru InvestEU, da se vključijo ukrepi, ki podpirajo cilje STEP ☐ Nič od naštetega, popravek tiskarske napake
Spremenjeni elementi (samo za spremenjene ukrepe)	☒ Opis komponente / ukrepa ☒ Mejniki in cilji ☒ Ocenjeni stroški ☐ Zeleno in digitalno označevanje (morda ustrezno, ker je osnovni ukrep bistveno spremenjen) ☐ Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno
C1.K2.IB Trajnostna prenova stavb	
<u>Opis in utemeljitev spremembe:</u> Predlaga se povišanje nepovratne podpore na ukrepu ter sprememba naziva, opisa in ciljne ravni cilja T25. Spremembo utemeljujemo na podlagi objektivnih okoliščin, in sicer na podlagi nepredvidenega prejema vlog na razpis energetske prenove večstanovanjskih stavb v javni lasti v času usklajevanja in potrjevanja prejšnje spremembe NOO. Zaradi skladnosti prispelih 2 vlog s cilji NOO in s ciljem zmanjšanja upravnega bremena predlagamo enoten cilj za merjenje uspešnosti 2 ukrepov (stavbe velikega upravnega in družbenega pomena, večstanovanjske stavbe). V okviru ukrepa imamo opredeljene naslednje kategorije stavb: stavbe izjemnega upravnega pomena zaradi epidemije COVID-19, stavbe velikega družbenega pomena zaradi epidemije COVID-19, stavbe, ki zahtevajo posamezne nadgradnje tehničnih stavbnih sistemov in večstanovanjske stavbe v javni lasti. Skladno s tem želimo podpreti vse kategorije stavb. V skladu z navedenim smo imeli tudi objavljen Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove večstanovanjskih stavb v javni lasti (NOO_VSSVJL_2022), na katerega smo v času formalnega potrjevanja prejšnje spremembe NOO prejeli dve vlogi, katerih višina upravičenih stroškov je 0,6 mio EU (razpis je do uradno potrjene spremembe NOO ostal objavljen). Vlogi sta vsebinsko in časovno skladni z NOO. Zato predlagamo prenos nepovratnih sredstev iz ukrepa C1.K1.ID (Energetsko učinkovito prestrukturiranje sistemov daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije) v višini 0,6 mio EUR na ukrep C1.K2.IB (Trajnostna prenova stavb), pri čemer se nepovratna sredstva povečajo iz 63,55 mio EUR na 64,15 mio EUR. Prispevek k zelenemu označevanju (podnebnim ciljem) je v tem primeru prav tako 100%, kot v primeru Energetsko učinkovito prestrukturiranje sistemov daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije. Hkrati predlagamo sorazmerno zvišanje ciljne vrednosti cilja T25, in sicer se le-ta sorazmerno zviša iz 58.913 m2 na 59.574 m2. Sprememba ukrepa ne vpliva na naravo in vsebino cilja, ciljne skupine ali način izvajanja ukrepa. <u>Mejniki in cilji:</u> Predlaga se sprememba imena mejnika T25, in sicer tako, da se črta navedba velikega upravnega in družbenega pomena. Predlaga se tudi sprememba ciljne ravni cilja T25 iz 58.913 m2 na 59.574 m2 in spremembo opisa, kot sledi v nadaljevanju. <u>Ocenjeni stroški:</u> Predlaga se povišanje nepovratne podpore za 0,6 mio EUR, torej iz 63,55 mio EUR na 64,15 mio EUR. (53.550.000,00 / 908,96 EUR/m2 = 59.573,57 m2). Predlaga se prenos ostanka sredstev v višini 600.000,00 EUR iz ukrepa C1.K1.ID. <u>Zeleno in digitalno označevanje:</u>	

Sredstva na tem ukrepu se zvišajo. Posledično se prilagodijo tudi vrednosti področji intervencij. Kljub temu je prispevek k zelenemu označevanju (podnebnim ciljem) 100%, tako kot v primeru Energetsko učinkovito prestrukturiranje sistemov daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije.

Spremenjeni elementi	Trenutna različica	Spremenjena različica
<i>Opis komponente in/ali ukrepa</i>	Ni sprememb.	Ni sprememb.
<i>Mejniki in cilji</i>	T25: Ime mejnika: Dokončane energetske in trajnostne prenove stavb velikega upravnega in družbenega pomena Opis mejnika: Dokončana energetska in trajnostna prenova javnih stavb velikega upravnega in družbenega pomena v skladu z razpisnimi merili iz mejnika 22. Ciljna raven: 58.913	T25: Ime mejnika: Dokončane energetske in trajnostne prenove stavb Opis mejnika: Dokončana energetska in trajnostna prenova javnih stavb v skladu z merili javnega povabila iz mejnika 22 in merili javnega razpisa iz mejnika 23. Ciljna raven: 59.574
<i>Ocenjeni stroški</i>	63.550.000,00 EUR	64.150.000,00 EUR
<i>Zeleno in digitalno označevanje</i>	026bis - Prenova javne infrastrukture za večjo energetsko učinkovitost ali ukrepi za večjo energetsko učinkovitost, predstavitevni projekti in podporni ukrepi v skladu z merili za energetsko učinkovitost (63,55 mio EUR).	26bis - Prenova javne infrastrukture za večjo energetsko učinkovitost ali ukrepi za večjo energetsko učinkovitost, predstavitevni projekti in podporni ukrepi v skladu z merili za energetsko učinkovitost (64,15 mio EUR).
<i>Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno</i>	Ni sprememb.	Ni sprememb.

Komponenta 3: ČISTO IN VARNO OKOLJE (C1 K3)

Naziv spremenjene komponente:	Čisto in varno okolje
Sklic na izvedbeni sklep Sveta za naložbo /reformo:	C1.K3.IE
Naziv naložbe/reforme:	Družbena in gospodarska odpornost na podnebno pogojene nesreče v Republiki Sloveniji
Vrsta spremembe (CID)	Spremenjeno
Pravna podlaga spremembe	☒ Člen 21(1) – sprememba zaradi objektivnih okoliščin ☐ Člen 21a – nepovratna finančna podpora za REPowerEU (prihodki iz sistema trgovanja z emisijami) ☐ Člen 21 (1a) – sprememba prenosa sredstev na oddelek za države članice v okviru InvestEU, da se vključijo ukrepi, ki podpirajo cilje STEP ☐ Nič od naštetega, popravek tiskarske napake
Spremenjeni elementi (samo za spremenjene ukrepe)	☒ Opis komponente / ukrepa ☒ Mejniki in cilji ☒ Ocenjeni stroški ☐ Zeleno in digitalno označevanje (morda ustrezno, ker je osnovni ukrep bistveno spremenjen) ☐ Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno
C1.K3.IE Družbena in gospodarska odpornost na podnebno pogojene nesreče v Republiki Sloveniji <u>Opis in utemeljitev spremembe:</u> Na ukrepu se zaradi spremenjenih objektivnih okoliščin izvede ukrep v zmanjšanem obsegu. Predlaga se: - izločitev nacionalnega centra za koordiniran odziv na podnebno pogojene nesreče, - izločitev podcentra za usposabljanje modularnih enot za odziv na poplave, - izločitev usposabljanja za 1.000 posameznikov za odziv na poplave, - izločitev investicije v digitalizacijo zgrajenega centra za usklajeno odzivanje in nadgradnjo številke za klic v sili (112). <i>a) Objektivne okoliščine izločitve nacionalnega centra za koordiniran odziv na podnebno pogojene nesreče iz NOO:</i> Zaradi obsežnih in katastrofalnih poplav ter številnih in pogostih neurij z močnim vetrom, dežjem ter točo v letu 2023 ter obsežnih in številnih požarov v letu 2022, je prišlo do večjih zamikov pri izvedbi projektne dokumentacije ter posledično načrtovani realizaciji izvedbe delovanja nacionalnega centra za koordiniran odziv na podnebno pogojene nesreče. Vse sile zaščite, reševanja in pomoči ter vsi razpoložljivi kadrovski viri Uprave RS za zaščito in reševanje so se namreč usmerili k odpravi posledic katastrofalnih poplav in zato ni bilo mogoče pravočasno pridobiti ustreznih investicijske in projektne ter gradbene dokumentacije. Hkrati pa je bilo potrebno spremeniti tudi prvotno predvideno lokacije gradnje - Šentvid (Ljubljana), ker je bil večji del potrebnih zemljišč za izgradnjo nacionalnega centra v upravljanju Ministrstva za notranje zadeve, ki zaradi svojih razvojnih potreb ni moglo prenesti zemljišča v upravljanje na Ministrstvo za obrambo. Zaradi navedenega je bilo potrebno poiskati novo lokacijo. Kot najbolj primerna se je izkazala lokacija na Igu, na zemljiščih, ki so v sklopu Izobraževalnega centra za zaščito in reševanje RS ter so že v upravljanju Ministrstva za obrambo. Glede na ugotovljen bistveni zamik v časovnici izvedbe projekta in posledično neizvedljivosti projekta v časovnem okviru NOO, se predlaga izločitev projekta iz NOO. <i>b) Objektivne okoliščine izločitve podcentra za usposabljanje modularnih enot za odziv na poplave iz NOO:</i> Zaradi obsežnih in katastrofalnih poplav ter številnih in pogostih neurij z močnim vetrom, dežjem ter točo v letu 2023 ter obsežnih in številnih požarov v letu 2022 je prišlo do večjih zamikov tudi pri izvedbi projektne dokumentacije ter posledično načrtovani realizaciji izvedbe delovanja podcentra za usposabljanje modularnih enot za odziv na poplave. Poleg tega je prišlo tudi do večjih časovnih zamikov pri obvezni predhodni spremembi Občinskega prostorskega načrta, ki mora namensko rabo predvidenega zemljišča opredeliti kot območje za potrebe varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v skladu s Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogoji za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij (Uradni list RS, št. 99/07, 61/17 – ZUreP-2 in 199/21 – ZUreP-3). Trenutno je na mestni občini Murska Sobota v teku postopek za spremembo in dopolnitev občinskega prostorskega načrta, v sklopu katerega je pogodbeni izvajalec SD OPN3 pripravil in poslal vlogo ter gradivo	

na Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Sektor za okoljske presoje za izdajo njihovega mnenja o obveznosti izvedbe postopka celovite presoje vplivov na okolje. V postopku je bila tako že pridobljena večina mnenj mnenjedajalcev za Celostno presojo vplivov na okolje in presojo sprejemljivosti vplivov izvedbe plana v naravo na varovana območja. Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je v svojem mnenju predlagalo izdelavo Celostne presoje vplivov na okolje. Trenutno Mestna občina Murska Sobota izbira izdelovalca hidrološko hidravlične študije in Celostne presoje vplivov na okolje za območje gradnje - Berek.

Glede na ugotovljen bistveni zamik v časovnici izvedbe projekta in posledično neizvedljivosti projekta v časovnem okviru NOO, se predlaga izločitev projekta iz NOO.

c) Objektivne okoliščine za izločitev usposabljanja za 1.000 posameznikov za odziv na poplave iz NOO:

Zaradi bistvenega zamika v časovnici izvedbe projekta podcentra za usposabljanje modularnih enot za odziv na poplave iz NOO, ugotavljamo, da izvedba usposabljanja udeležencev za odziv na poplave v okviru časovnice NOO ni več mogoča. Usposabljanje se bo sicer izvedlo v celotnem obsegu takoj po izgradnji podcentra za usposabljanje modularnih enot za odziv na poplave v okviru OP EKP 2021-2027.

Na podlagi pojasnjenih objektivnih okoliščin se predlaga znižanje ciljne ravni cilja T31 na 1.000 udeležencev, ki so opravili usposabljanje za velike požare v naravi.

d) Objektivne okoliščine za izločitev investicije v digitalizacijo izgrajenega centra za usklajeno odzivanje in nadgradnjo številke za klic v sili (112)

Glede na pojasnjene objektivne okoliščine za zamik v časovnici izvedbe projekta izgradnje nacionalnega centra za koordiniran odziv na podnebno pogojene nesreče iz točke Ad a), se predlaga tudi izločitev investicije v digitalizacijo izgradnje centra za usklajeno odzivanje in nadgradnjo številke za klic v sili (112) iz NOO.

Uspešna izvedba investicije v digitalizacijo izgrajenega centra za usklajeno odzivanje in nadgradnjo številke za klic v sili (112) bi bila mogoča šele po zaključenem projektu izgradnje nacionalnega centra za koordiniran odziv na podnebno pogojene nesreče. Ker se časovnica izvedbe pri tem projektu zamika izven obdobja NOO, tudi investicija v digitalizacijo tega centra in nadgradnja številke za klic v sili (112) v okviru časovnice NOO ni izvedljiva. Izvedba investicije v digitalizacijo zgrajenega centra za usklajeno odzivanje in nadgradnjo številke za klic v sili (112) je namreč smiselna šele po zaključeni izgradnji centra, ker se s tem zagotovi najvišjo stopnjo zmogljivosti tehnološko ustrezne in dovršene vgrajene IKT opreme, ker bi v nasprotnem primeru, predhodno kupljena IKT oprema lahko tehnološko že zastarela, pred njeno vgraditvijo v novo zgrajeni center.

Kljub temu, da se navedene investicije izločijo iz NOO, Ministrstvo za obrambo ohranja zavezanost k doseganju vsebinskih ciljev reforme na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, saj vsebine, vezane na reformo in investicije, ki se izločijo iz NOO, uvršča v okvir OP EKP 2021-2027.

V skladu z navedenim se v okviru NOO ohrani del mejnikov in ciljev, vezanih na reformo in investicije »Družbena in gospodarska odpornost na podnebno pogojene nesreče v RS – SLO SERCID«, in sicer:

- sprejem nove Resolucije o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami 2024-2030 – sprejeta in objavljena v Uradnem listu RS, št. 94/24 (mejnik M29)
- vzpostavitev podcentra za enote za odziv na velike požare v naravi – zaključek decembra 2024 (cilj T30),
- oblikovanje programa usposabljanj in izvedba usposabljanj za velike požare v naravnem (cilj T31).

Opis komponente in/ali ukrepa:

V opisu komponente se v skladu z navedeno obrazložitvijo spremeni 1. in 3. odstavek investicije E: Družbena in gospodarska odpornost na podnebno pogojene nesreče v Republiki Sloveniji.

Mejniki in cilji:

Cilj T30 - Novi objekti za usposabljanje in odzivanje na operativne nesreče, povezane s podnebjem - se spremeni ime cilja, ciljna raven iz 3 na 1 in opis cilja, in sicer v delu, da se nanaša na izbor projektov. Iz ukrepa se izloči Nacionalni center civilne zaščite in komplementarni projekt vzpostavitve IKT opreme ter podcenter za protipoplavno zaščito. V okviru cilja T30 se izvede vzpostavitev podcentra za velike požare v naravnem okolju.

Cilj T31 - Udeleženci, ki so opravili usposabljanje za poplave in velike požare v naravi - se zniža ciljna raven iz 2.000 na 1.000 ter spremeni opis cilja tako, da se ohrani zgolj usposabljanje za skupno 1.000 posameznikov za odziv na velike požare v naravi.

Ocenjeni stroški:

Sredstva na ukrepu se iz predvidenih 25.000.000,00 EUR znižajo na 2.110.000,00 EUR in vključujejo:

- vzpostavitev podcentra za velike požare v naravnem okolju v višini 1.788.000,00 EUR,

- oblikovanje programov usposabljanj in izvedbo usposabljanj za velike požare v naravnem okolju v višini 322.000,00 EUR.

Predlaga se prenos ostanka sredstev na ukrep C1.K4.IC (16.427.060,37 EUR EUR) in na ukrep C1.K3.IF (6.462.939,63 EUR).

Dodatne spremembe:

Vlada Republike Slovenije je na 150. redni seji dne 17. 4. 2025 sprejela drugo točko sklepa s katero Ministrstvo za finance, Urad Republike Slovenije za okrevanje in odpornost, kot koordinacijski organ, pooblašča, da formalni Predlog spremembe Načrta za okrevanje in odpornost v postopkih usklajevanja do formalne odobritve s strani Sveta Evropske unije dopolni skladno s pripombami Evropske komisije ter dokument vsebinsko, finančno, administrativno in tehnično dokončno uskladi.

V postopku usklajevanja do formalne odobritve se je ukrep dodatno vsebinsko, administrativno in tehnično dopolnil v delu:

- V 2. odstavku opisa ukrepa investicije E se navedba »Investicijo bo izvedlo Ministrstvo za obrambo, in sicer z javnim razpisom in skladno z nacionalno Uredbo o zelenem javnem naročanju.« nadomesti z navedbo »Merila za izbor na javnem razpisu bodo skladna z nacionalno Uredbo o zelenem javnem naročanju.«
- V opisu cilja T30 se pri navedbi »Začetek delovanja podcentra za enote za odziv na velike požare v naravi« dopolni tako, da se nova navedba glasi »Začetek delovanja podcentra za enote za preprečevanje, pripravljenost in odziv na velike požare v naravi«

Spremenjeni elementi	Trenutna različica	Spremenjena različica
Opis komponente in/ali ukrepa	Opis investicije E: Z investicijo bodo ustanovljeni posebni centri za ukrepe za preprečevanje podnebno pogojenih nesreč, kot so poplave in veliki požari v naravi, ter pripravljenost in odzivanje nanje. Investicija bo vključevala usposabljanja za sile civilne zaščite, da se zagotovijo celostni ukrepi in ukrepi za ozaveščanje širše javnosti. Poleg tega bo zajemala tudi digitalizacijo zgrajenega centra za usklajeno odzivanje in nadgradnjo številke za klic v sili (112). Pri izgradnji potrebne energetske učinkovite infrastrukture se bo upoštevala potreba po tem, da so prostori na ustreznem območju, izpostavljenem ustreznim tveganjem, povezanim s podnebjem. Investicijo bo izvedlo Ministrstvo za obrambo, in sicer z javnimi razpisi in ob upoštevanju zahtev glede zelenih javnih naročil. Investicija bo zajemala tudi tečaje usposabljanja za obvladovanje posebnih tveganj, kot so poplave in veliki požari v naravi, v obdobju 2025–2026 ter dejavnosti ozaveščanja med različnimi ciljnimi skupinami prebivalstva v obdobju 2021–2026.	Opis investicije E: Z investicijo bo ustanovljen poseben podcenter za ukrepe za preprečevanje podnebno pogojenih nesreč, in sicer za velike požare v naravi, ter pripravljenost in odzivanje nanje. Investicija bo vključevala usposabljanja za sile civilne zaščite, da se zagotovijo celostni ukrepi in ukrepi za ozaveščanje širše javnosti. Pri izgradnji potrebne energetske učinkovite infrastrukture se bo upoštevala potreba po tem, da so prostori na ustreznem območju, izpostavljenem ustreznim tveganjem, povezanim s podnebjem. Merila za izbor na javnem razpisu bodo skladna z nacionalno Uredbo o zelenem javnem naročanju Investicija bo zajemala tudi tečaje usposabljanja za obvladovanje posebnih tveganj, in sicer veliki požari v naravi, v obdobju 2025–2026 ter dejavnosti ozaveščanja med različnimi ciljnimi skupinami prebivalstva v obdobju 2021–2026. Cilji v zvezi z izvedbo investicije bodo doseženi do 31. decembra 2025.

	Cilji v zvezi z izvedbo investicije bodo doseženi do 31. decembra 2025.	
<i>Mejniki in cilji</i>	T30: Ime cilja: Novi objekti za usposabljanje in odzivanje na operativne nesreče, povezane s podnebjem Ciljna raven: 3 Opis cilja: Začetek delovanja nacionalnega centra za koordiniran odziv na podnebno pogojene nesreče ter podcentra za usposabljanje modularnih enot za odziv na poplave in podcentra za enote za odziv na velike požare v naravi. T31: Ime cilja: Udeleženci, ki so opravili usposabljanje za poplave in velike požare v naravi. Ciljna raven: 2.000 Opis cilja: Razvoj prilagojenih programov in dokončano usposabljanje za skupno 2.000 posameznikov (1.000 za odziv na poplave in 1.000 za odziv na velike požare v naravi).	T30: Ime cilja: Nov objekt za usposabljanje in odzivanje na operativne nesreče, povezane s podnebjem Ciljna raven: 1 Opis cilja: Začetek delovanja podcentra za enote za preprečevanje, pripravljenost in odziv na velike požare v naravi. T31: Ime cilja: Udeleženci, ki so opravili usposabljanje za velike požare v naravi. Ciljna raven: 1.000 Opis cilja: Razvoj prilagojenih programov in dokončano usposabljanje za skupno 1.000 posameznikov za odziv na velike požare v naravi.
<i>Ocenjeni stroški</i>	25.000.000,00 EUR	2.110.000,00 EUR
<i>Zeleno in digitalno označevanje</i>	035 - Ukrepi za prilagoditev podnebnim spremembam ter preprečevanje in upravljanje podnebnih tveganj: poplave (vključno z ozaveščanjem, civilno zaščito in sistemi za obvladovanje nesreč, infrastrukturo in pristopi na osnovi ekosistemov) (337.050,00 EUR) + 036 - Ukrepi za prilagoditev podnebnim spremembam ter preprečevanje in upravljanje podnebnih tveganj: požari (vključno z ozaveščanjem, civilno zaščito in sistemi za obvladovanje nesreč, infrastrukturo in pristopi na osnovi ekosistemov) (337.050,00 EUR) + 025ter - Gradnja novih energetsko učinkovitih stavb vključuje gradnjo Nacionalnega centra civilne zaščite, podcentra za protipoplavno zaščito in podcentra za usposabljanje za velike požare v naravnem okolju (23.417.590,00 EUR) 011 - Vladne rešitve IKT, e-storitve, aplikacije vključujejo zagotavljanje informacijsko komunikacijske tehnologije za delovanje Nacionalnega centra civilne	035 - Ukrepi za prilagoditev podnebnim spremembam ter preprečevanje in upravljanje podnebnih tveganj: poplave (vključno z ozaveščanjem, civilno zaščito in sistemi za obvladovanje nesreč, infrastrukturo in pristopi na osnovi ekosistemov) (0,00 EUR) + 036 - Ukrepi za prilagoditev podnebnim spremembam ter preprečevanje in upravljanje podnebnih tveganj: požari (vključno z ozaveščanjem, civilno zaščito in sistemi za obvladovanje nesreč, infrastrukturo in pristopi na osnovi ekosistemov) (322.000,00 EUR) + 025ter - Gradnja novih energetsko učinkovitih stavb vključuje gradnjo Nacionalnega centra civilne zaščite, podcentra za protipoplavno zaščito in podcentra za usposabljanje za velike požare v naravnem okolju (1.788.000,00 EUR) 011 - Vladne rešitve IKT, e-storitve, aplikacije vključujejo zagotavljanje informacijsko komunikacijske tehnologije za delovanje

	zaščite, njegove situacijske sobe in nujne številke 112 (908.310,00 EUR)	Nacionalnega centra civilne zaščite, njegove situacijske sobe in nujne številke 112 (0,00 EUR)
<i>Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno</i>	Ni sprememb.	Ni sprememb.

Naziv spremenjene komponente:	Čisto in varno okolje
Sklic na izvedbeni sklep Sveta za naložbo /reformo:	C1.K3.IF
Naziv naložbe/reforme:	Zmanjševanje poplavne ogroženosti ter zmanjševanje tveganja za druge podnebno pogojene nesreče
Vrsta spremembe (CID)	Spremenjeno
Pravna podlaga spremembe	☒ Člen 21(1) – sprememba zaradi objektivnih okoliščin ☐ Člen 21a – nepovratna finančna podpora za REPowerEU (prihodki iz sistema trgovanja z emisijami) ☐ Člen 21 (1a) – sprememba prenosa sredstev na oddelek za države članice v okviru InvestEU, da se vključijo ukrepi, ki podpirajo cilje STEP ☐ Nič od naštetega, popravek tiskarske napake
Spremenjeni elementi (samo za spremenjene ukrepe)	☒ Opis komponente / ukrepa ☒ Mejniki in cilji ☒ Ocenjeni stroški ☐ Zeleno in digitalno označevanje (morda ustrezno, ker je osnovni ukrep bistveno spremenjen) ☐ Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno
C1.K3.IF Zmanjševanje poplavne ogroženosti ter zmanjševanje tveganja za druge podnebno pogojene nesreče Opis in utemeljitev spremembe: 1) Ukrep na nepovratni podpori (Zmanjševanje poplavne ogroženosti ter zmanjševanje tveganja za druge podnebno pogojene nesreče) Na ukrepu se na podlagi objektivnih okoliščin predlaga sprememba opisa ukrepa, sprememba ciljnih ravni mejnika M32 in ciljev T34 in T35. Predlaga se tudi nov cilj T35bis. Zmanjševanje poplavne ogroženosti vključuje poleg posegov v prostor z izvedbo zaščitnih in preventivnih ukrepov, kot so sistemi za zadrževanje vode in širjenje obstoječih razlivnih površin tudi vzpostavitev sistema za spremljanje vodnih razmer in učinkovitega odzivanja na poplavne dogodke. Predlaga se, da se v okviru ukrepa financira tudi projekt »Vzpostavitev državnega vodarskega nadzornega centra«, katerega glavni cilj je izboljšanje upravljanja vodotokov in zmanjševanje poplavne ogroženosti s centraliziranim spremljanjem in odzivanjem na vodne razmere v realnem času. S tem bo omogočeno hitrejši in učinkovitejši odziv na poplave ter zmanjšanje škode za prebivalstvo in infrastrukturo. Sistem bo neposredno prispeval k trajnostnemu upravljanju vodnih virov, zaščiti prebivalstva pred posledicami podnebnih sprememb ter krepitvi odpornosti kritične infrastrukture in zmanjšanju škode v primeru izrednih poplavnih dogodkov. Stroškovnik, vrednost in terminski načrt izvedbe centra NACE v prilogi C1.K3.IF_1 in C1.K3.IF_2. Dodatno v opisu cilja predlagamo brisanje navedbe, da na plazove vplivajo potresna tveganja. V največji meri na proženje plazov vplivajo vremenski dogodki, ki so v zadnjem času v Sloveniji postali intenzivnejši in nepredvidljivejši. Pri tem se je izjemno povečala intenziteta naravnih pojavov, tako sušnih obdobji kot tudi padavinskih dogodkov. Kot izhaja iz Državne ocene tveganj za nesreče, verzija 3.0 iz leta 2023¹⁰, se zemeljski plazovi običajno pojavljajo ob poplavah, kar izhaja tudi iz analize preteklih poplavnih dogodkov, ki je bila izvedena v Državni oceni tveganj za nesreče. Zaradi povišanja alokacije, delno iz ukrepa C1.K3.IE, nepovratne podpore v višini 6.462.939,63 EUR se povečuje število financiranih protipoplavnih projektov iz 2 na 3 projekte in tudi število prebivalcev, ki imajo koristi od projektov v zvezi s protipoplavno varnostjo. Seznam projektov je v prilogi C1.K3.IF_3. Skladno z zvišanjem alokacije je predlagana prilagoditev ciljnih vrednosti ciljev T34 ter T35, pri čemer se uporabi metodologija, ki je bila za določitev ciljnih vrednosti uporabljena ob prvi spremembi Načrta za okrevanje in odpornost in sicer se upošteva vrednost stroška 6.515,25 EUR na prebivalca. Predlaga se zvišanje vrednosti cilja T34 iz 3.070 prebivalcev na 4.062 prebivalcev ter vrednosti cilja T35 iz 2 projektov na 3 projekte. (26.462.939,63 EUR / 6.515,25 EUR/preb. = 4.061,69 preb.) Opis komponente in/ali ukrepa: Predlaga se spremembo opisa ukrepa, in sicer 1. odstavek tako, da se navedba: »investicije za preprečevanje poplavne ogroženosti vključevale zaščitne ukrepe kot so sistemi za zadrževanje vode in širjenje obstoječih razlivnih površin, kjer je to izvedljivo. V največji možni meri dajejo prednost rešitvam,	

¹⁰ https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/URSZR/Datoteke/Ocene-tveganja-za-nesrece/drzavna-ocena-tveganj-za-nesrece-3.0_2023_za-splet.pdf

ki temeljijo na naravi, in zelenim infrastrukturam. Poleg tega bodo specifične investicije usmerjene v tveganje plazov.« nadomesti z
»investicije za preprečevanje poplavne ogroženosti vključevale zaščitne ukrepe kot so sistemi za zadrževanje vode in širjenje obstoječih razlivnih površin, kjer je to izvedljivo ter vzpostavitev sistema za centralizirano spremljanje vodnih razmer in odzivanje na vodne razmere v realnem času. V največji možni meri dajejo prednost rešitvam, ki temeljijo na naravi, in zelenim infrastrukturam. Poleg tega bodo specifične investicije usmerjene v tveganje plazov.«

Mejniki in cilji:

Predlaga se zvišanje ciljne ravni mejnika M32 iz oddaje naročil za 2 investiciji v protipoplavno varnost na 3 investicije v protipoplavno varnost.

Predlaga se sprememba imena cilja T33 in sicer brisanje navedbe »zaradi potresnih tveganj«.

Predlaga se tudi sprememba opisa cilja T33 in sicer brisanje navedbe »zaradi potresnih tveganj«.

Predlaga se zvišanje ciljne ravni cilja T34 iz 3.070 prebivalcev na 4.062 prebivalcev, ki imajo koristi od projektov v zvezi s protipoplavno varnostjo.

Predlaga se zvišanje ciljne ravni cilja T35 in sicer iz 2 dokončanih projektov v zvezi s protipoplavno varnostjo, ki čim bolj podpirajo ukrepe za rešitve, ki temeljijo na naravi, in zelene ukrepe, na 3 dokončane projekte.

Predlaga se nov cilj T35bis »Vzpostavitev državnega vodarskega nadzornega centra« z naslednjim opisom: »Vzpostavitev državnega vodarskega nadzornega centra kot sistema za centralizirano spremljanje in odzivanje na vodne razmere v realnem času«.

Ocenjeni stroški:

Ocenjeni stroški projektov so razvidni v prilogi Seznam projektov (v prilogi C1.K3.IF_3).

2) Ukrep na posojilih (Nadaljnje zmanjševanje poplavne ogroženosti ter zmanjševanje tveganja za druge podnebno pogojene nesreče)

Na ukrepu se na podlagi objektivnih okoliščin predlaga spremembe opisa ukrepa, ciljne ravni mejnika M47bis, ciljne ravni cilja T47 in ciljne ravni cilja T48. Predlaga se tudi nov cilj T48bis.

Zmanjševanje poplavne ogroženosti vključuje poleg posegov v prostor z izvedbo zaščitnih in preventivnih ukrepov, kot so sistemi za zadrževanje vode in širjenje obstoječih razlivnih površin, tudi izdelavo analiz stanja porečij in strokovnih podlag, ki so potrebne za načrtovanje in izvedbo ustreznih posegov v prostor.

Za ta namen se izvaja projekt »Celovita študija ocene poplavne nevarnosti na porečjih RS«. Glavni cilj projekta je izdelava dokumentacije, ki bo omogočala kakovostno umeščanje in ustrezno načrtovanje zaščitnih ukrepov za zmanjševanje poplavne ogroženosti. Vključuje med drugim tudi pripravo projektne in druge relevantne dokumentacije (HHŠ, HMŠ, nakup zemljišč, investicijska dokumentacija, javno naročniška dokumentacija, idr.) na podlagi katere bo mogoče s celovito analizo poplavne nevarnosti, ogroženosti in hidromorfološkega stanja porečij Slovenije, določiti cilje zmanjševanja poplavne ogroženosti ter cilje preprečevanja poslabšanja in doseganja dobrega hidromorfološkega stanja voda, ter opredelitev merljivih kazalnikov za doseganje cilje in podlago za načrtovanje ustreznih ukrepov. Celovita hidrološko-hidravlična študija porečij Slovenije bo razdeljena na posamezne sklope, in sicer na 8 sklopov:

Sklop 1 Mura
Sklop 2 Drava
Sklop 3 Zgornja Sava
Sklop 4 Srednja Sava
Sklop 5 Spodnja Sava
Sklop 6 Savinja
Sklop 7 Soča brez Vipave
Sklop 8 Kras in obala

Hidrološko-hidravlična študija je ključni strokovni dokument, ki omogoča ustrezno načrtovanje in izvedbo projektov na področju upravljanja voda, poplavne varnosti ter trajnostne infrastrukture. Njena vloga je zagotoviti:

- **Oceno poplavne ogroženosti:** Študija določa območja, ki so izpostavljena poplavam, kar je ključno za varno umeščanje objektov in ukrepov.
- **Podatkovno podlago za projektiranje:** HHŠ zagotavlja hidrološke in hidravlične parametre, potrebne za dimenzioniranje vodne infrastrukture (nasipi, zadrževalniki, prepusti, mostovi).
- **Dolgoročno trajnost** projektov, saj omogoča načrtovanje ukrepov, ki so prilagojeni podnebnim spremembam in zmanjšujejo tveganje ekstremnih vremenskih pojavov.

Na ukrepu se predlaga tudi nižanje števila dokončanih projektov iz 9 na 7 projektov zaradi problematike odkupa zemljišč (iskanje lastnikov zemljišč iz tujine, neurejena zemljiškoknjižna stanja, ...), dolgotrajnejšega usklajevanja projektnih rešitev glede na pogoje soglasjedalcev za umeščanje v prostor, podaljšanih upravnih postopkov

pridobitve pravice graditi, zahtev lastnikov kmetijskih zemljišč, podaljševanja postopkov izvedbe JN, ... Posledično se znižuje tudi cilj števila prebivalcev in alokacija posojil.

Skladno z znižanjem alokacije je predlagana prilagoditev ciljnih vrednosti ciljev T47 ter T48, pri čemer se uporabi metodologija, ki je bila za določitev ciljnih vrednosti uporabljena ob prvi spremembi Načrta za okrevanje in odpornost in sicer se upošteva vrednost stroška 8.431,61 EUR na prebivalca. Predlaga se znižanje vrednosti cilja T47 iz 26.092 prebivalcev na 16.726 prebivalcev ter vrednosti cilja T48 iz 9 projektov na 7 projektov.

(141.028.570,67 EUR / 8.431,61 EUR/preb. = 16.726,17 preb.)

Opis komponente in/ali ukrepa:

Predlaga se sprememba 2. odstavka opisa ukrepa in sicer tako, da se na koncu odstavka doda navedba: »Ukrep bo vključeval tudi izdelavo analiz stanja porečij in strokovnih podlag, ki so potrebne za ustrezno načrtovanje in izvedbo zaščitnih ukrepov za zmanjševanje poplavne ogroženosti.«

Mejniki in cilji:

Predlaga se nižanje ciljne ravni mejnika M47bis iz 9 na 7 oddanih naročil za investicije.

Predlaga se nižanje ciljne ravni cilja T47 in sicer iz 26.092 prebivalcev na 16.726 prebivalcev, ki imajo koristi od projektov v zvezi s protipoplavno varnostjo.

Predlaga se nižanje ciljne ravni cilja T48 in sicer iz 9 na 7 dokončanih projektov.

Predlaga se novi cilj T48bis »Celovita študija ocene poplavne nevarnosti na porečjih RS« z naslednjim opisom: »Izdelava analiz stanja porečij v RS in strokovnih podlag za načrtovanje in izvedbo zaščitnih ukrepov za zmanjševanje poplavne ogroženosti«.

Ocenjeni stroški:

Projekt cHHŠ »Celovita študija ocene poplavne nevarnosti na porečjih RS« je ocenjen na vrednost 29,93 mio EUR brez DDV. Stroškovnik, vrednost in terminski načrt projekta je v prilogah C1.K3.IF_1 in C1.K3.IF_4.

Na ukrepu se predlaga nižanje posojil na 171 mio EUR, kar je razvidno iz priloge C1.K3.IF_3.

Dodatne spremembe:

Vlada Republike Slovenije je na 150. redni seji dne 17. 4. 2025 sprejela drugo točko sklepa s katero Ministrstvo za finance, Urad Republike Slovenije za okrevanje in odpornost, kot koordinacijski organ, pooblašča, da formalni Predlog spremembe Načrta za okrevanje in odpornost v postopkih usklajevanja do formalne odobritve s strani Sveta Evropske unije dopolni skladno s pripombami Evropske komisije ter dokument vsebinsko, finančno, administrativno in tehnično dokončno uskladi.

V postopku usklajevanja do formalne odobritve se je ukrep dodatno vsebinsko, administrativno in tehnično dopolnil v delu:

- V 1. odstavku opisa ukrepa investicije F za povratni del se navedba »Ukrep bo vključeval tudi izdelavo analiz stanja porečij v RS in strokovnih podlag, ki so potrebne za ustrezno načrtovanje in izvedbo zaščitnih ukrepov za zmanjševanje poplavne ogroženosti.« dopolni tako, da se po novem glasi »Ukrep bo vključeval tudi izdelavo analiz stanja porečij v RS in strokovnih podlag (na primer, hidrološko-hidravlične študije in investicijska dokumentacija), ki so potrebne za ustrezno načrtovanje in izvedbo zaščitnih ukrepov za zmanjševanje poplavne ogroženosti.«

Spremenjeni elementi	Trenutna različica	Spremenjena različica
Opis komponente in/ali ukrepa	1. odstavek investicije F (nepovratna sredstva): Investicije za preprečevanje poplavne ogroženosti bodo vključevale zaščitne ukrepe kot so sistemi za zadrževanje vode in širjenje obstoječih razlivnih površin, kjer je to izvedljivo. V največji možni meri dajejo prednost rešitvam, ki temeljijo na naravi, in zelenim infrastrukturam. Poleg tega bodo specifične investicije usmerjene v tveganje plazov.	1. odstavek investicije F (nepovratna sredstva): Investicije za preprečevanje poplavne ogroženosti bodo vključevale zaščitne ukrepe kot so sistemi za zadrževanje vode in širjenje obstoječih razlivnih površin, kjer je to izvedljivo ter vzpostavitev sistema za centralizirano spremljanje vodnih razmer in odzivanje na vodne razmere v realnem času. Investicije v največji možni meri dajejo prednost rešitvam, ki temeljijo na naravi, in zelenim infrastrukturam. Poleg tega bodo specifične investicije usmerjene v tveganje plazov.

	2. odstavek investicije F (posojila): Investicije za preprečevanje poplavne ogroženosti bodo vključevale zaščitne ukrepe, kot so sistemi za zadrževanje vode in širjenje obstoječih razlivnih površin, kjer je to izvedljivo, ter bodo čim bolj dajale prednost rešitvam, ki temeljijo na naravi, in zelenim infrastrukturam. Rešitve, ki temeljijo na naravi, bodo vključene med merila za izbor projektov in bodo imele prednost, kjer so izvedljive.	2. odstavek investicije F (posojila): Investicije za preprečevanje poplavne ogroženosti bodo vključevale zaščitne ukrepe, kot so sistemi za zadrževanje vode in širjenje obstoječih razlivnih površin, kjer je to izvedljivo, ter bodo čim bolj dajale prednost rešitvam, ki temeljijo na naravi, in zelenim infrastrukturam. Rešitve, ki temeljijo na naravi, bodo vključene med merila za izbor projektov in bodo imele prednost, kjer so izvedljive. Ukrep bo vključeval tudi izdelavo analiz stanja porečij v RS in strokovnih podlag (na primer, hidrološko-hidravlične študije in investicijska dokumentacija), ki so potrebne za ustrezno načrtovanje in izvedbo zaščitnih ukrepov za zmanjševanje poplavne ogroženosti.
Mejniki in cilji	M32: Opis mejnika: Oddaja naročil za 2 investiciji v protipoplavno varnost. Merila za izbor projektov bodo dajala prednost ukrepom za rešitve, ki temeljijo na naravi, in zeleni infrastrukturi, kolikor je mogoče. Naročila bodo zagotavljala, da se bodo projekti izvajali v skladu s trenutno veljavno zakonodajo in ustreznimi prilogami Delegirane uredbe Komisije (EU), ki dopolnjuje uredbo o taksonomiji (Uredba (EU) 2020/852). T33: Ime cilja: Sanirana območja, ki jih ogrožajo plazovi zaradi potresnega tveganja Opis cilja: Dokončani projekti za zmanjšanje vpliva plazov zaradi potresnih tveganj. Projekti bodo v skladu s tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01). T34: Ciljna raven: 3.070 prebivalcev T35: Ciljna raven: 2	M32: Opis mejnika: Oddaja naročil za 3 investicije v protipoplavno varnost. Merila za izbor projektov bodo dajala prednost ukrepom za rešitve, ki temeljijo na naravi, in zeleni infrastrukturi, kolikor je mogoče. Naročila bodo zagotavljala, da se bodo projekti izvajali v skladu s trenutno veljavno zakonodajo in ustreznimi prilogami Delegirane uredbe Komisije (EU), ki dopolnjuje uredbo o taksonomiji (Uredba (EU) 2020/852). T33: Ime cilja: Sanirana območja, ki jih ogrožajo plazovi Opis cilja: Dokončani projekti za zmanjšanje vpliva plazov. Projekti bodo v skladu s tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01). T34: Ciljna raven: 4.062 prebivalcev T35: Ciljna raven: 3 T35bis: Ime cilja: »Vzpostavitev državnega vodarskega nadzornega centra« Opis cilja: Vzpostavitev državnega vodarskega nadzornega centra kot sistema za centralizirano spremljanje in odzivanje na vodne razmere v realnem času. Ciljna raven: 1

	M47bis: Opis cilja: Oddaja naročil za 9 investicij v protipoplavno varnost. Merila za izbor projektov bodo dajala prednost ukrepom za rešitve, ki temeljijo na naravi, in zeleni infrastrukturi, kolikor je mogoče. Naročila bodo zagotavljala, da se bodo projekti izvajali v skladu s trenutno veljavno zakonodajo in ustreznimi prilogami Delegirane uredbe Komisije (EU), ki dopolnjuje uredbo o taksonomiji (Uredba (EU) 2020/852). T47: Ciljna raven: 26.092 prebivalcev T48: Ciljna raven: 9	Okvirni časovni razpored za dokončanje: Q2 2026 M47bis: Opis cilja: Oddaja naročil za 7 investicij v protipoplavno varnost. Merila za izbor projektov bodo dajala prednost ukrepom za rešitve, ki temeljijo na naravi, in zeleni infrastrukturi, kolikor je mogoče. Naročila bodo zagotavljala, da se bodo projekti izvajali v skladu s trenutno veljavno zakonodajo in ustreznimi prilogami Delegirane uredbe Komisije (EU), ki dopolnjuje uredbo o taksonomiji (Uredba (EU) 2020/852) T47: Ciljna raven: 16.726 prebivalcev T48: Ciljna raven: 7 T48bis: Ime cilja: »Celovita študija ocene poplavne nevarnosti na porečjih RS« Opis cilja: Izdelava analiz stanja porečij v RS in strokovnih podlag za načrtovanje in izvedbo zaščitnih ukrepov za zmanjševanje poplavne ogroženosti. Ciljna raven: 1 Okvirni časovni razpored za dokončanje: Q2 2026
<i>Ocenjeni stroški</i>	Nepovratni vir: 45.000.000 EUR (od tega 25.000.000 EUR na T33 – plazovi) Posojila: 220.000.000 EUR	Nepovratni vir: 51.462.939,63 EUR (od tega 25.000.000 EUR na T33 – plazovi) Posojila: 170.963.007,16 EUR
<i>Zeleno in digitalno označevanje</i>	Ni sprememb.	Ni sprememb.
<i>Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno</i>	Ni sprememb.	Ni sprememb.

Naziv spremenjene komponente:	Čisto in varno okolje	
Sklic na izvedbeni sklep Sveta za naložbo /reformo:	C1.K3.IH	
Naziv naložbe/reforme:	Projekti odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ter njene ponovne uporabe	
Vrsta spremembe (CID)	Spremenjeno	
Pravna podlaga za spremembe	☒ Člen 21(1) – sprememba zaradi objektivnih okoliščin ☐ Člen 21a – nepovratna finančna podpora za REPowerEU (prihodki iz sistema trgovanja z emisijami) ☐ Člen 21 (1a) – sprememba prenosa sredstev na oddelek za države članice v okviru InvestEU, da se vključijo ukrepi, ki podpirajo cilje STEP ☒ Nič od naštetega, popravek tiskarske napake	
Spremenjeni elementi (samo za spremenjene ukrepe)	☒ Opis komponente / ukrepa ☒ Mejniki in cilji ☒ Ocenjeni stroški ☐ Zeleno in digitalno označevanje (morda ustrezno, ker je osnovni ukrep bistveno spremenjen) ☐ Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno	
C1.K3.IH Projekti odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ter njene ponovne uporabe		
<u>Opis in utemeljitev spremembe:</u>		
Predlaga se popravek tiskarske napake v opisu ukrepa pri investiciji H. Predlaga se sprememba zapisa 1. odstavka investicije H (nepovratni del sredstev) ter 1. odstavka opisa investicije H (posojilni del) v opisu ukrepa, da je ta bolj skladna z osnovnim namenom krovnega dokumenta NOO, razumljivejše opredeljuje opis ukrepa Predlaga se popravek tiskarske napake v opisu ciljev T39, T40, T41 in T51 z namenom uskladitve opisa z opisom ukrepa C1.K3.IH in krovnim dokumentom NOO (stran 98 in 99): »Zagotoviti financiranje in izgradnjo manjkajoče infrastrukture z nacionalnimi in EU viri (iz sredstev kohezijske politike, programa NOO, nacionalnih virov kot sta Podnebni sklad in Sklad za vode ipd.) ter dokončati investicijski cikel naložb v okoljsko infrastrukturo za doseganje uresničevanja Vodne direktive in Direktive o čiščenju komunalne odpadne vode.« »V okviru NOO pa bo shema za financiranje namenjena zagotavljanju sredstev za opremljanje aglomeracij, katerih skupna obremenitev je manjša od 2.000 PE in ki niso bile upravičene do sofinanciranja iz kohezijskih sredstev, pa kljub temu v nacionalni zakonodaji v skladu z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode in Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode predstavljajo pomemben delež gospodarske javne infrastrukture, namenjene za izvajanje storitev odvajanja in čiščenja.« Ocenjeni stroški: Na ukrepu se predlaga nižanje posojilnega dela sredstev za 3,9 mio EUR zaradi objektivnih okoliščin, zaradi nižjega obsega prejetih vlog na objavljen javni razpis kot je bilo ocenjeno. Vrednost cilja T51 se ne spreminja, skupni znesek posojil se niža, ker se izvajajo projekti manjše vrednosti.		
Spremenjeni elementi	Trenutna različica	Spremenjena različica
Opis komponente in/ali ukrepa	1. odstavek investicije H (nepovratna sredstva): Z investicijo se bosta financirali izgradnja dodatnih sistemov za odpadno vodo od začetka do konca, pri katerih bo neto poraba energije enaka nič, in prenova dodatnega sistema za odpadno vodo od začetka do konca, da se povprečna poraba energije zmanjša za vsaj 10 % (izključno z ukrepi za energetske učinkovitost in ne s spremembami materialov ali spremembami v obremenitvi). Investicije se bodo osredotočale na projekte v zvezi s sistemi za odpadno vodo, ki prispevajo k območjem Natura 2000 in vodovarstvenim območjem.	1. odstavek investicije H (nepovratna sredstva): Z investicijo se bosta financirali izgradnja novih sistemov za odpadno vodo od začetka do konca, pri katerih bo neto poraba energije enaka nič, ali rekonstrukcija obstoječega sistema za odpadno vodo od začetka do konca, da se povprečna poraba energije zmanjša za vsaj 10 % (izključno z ukrepi za energetske učinkovitost in ne s spremembami materialov ali spremembami v obremenitvi). Investicije se bodo osredotočale na projekte v zvezi s sistemi za odpadno vodo, ki prispevajo k območjem

	1. odstavek investicije H (posojila): Z investicijo se bosta financirali izgradnja dodatnih sistemov za odpadno vodo od začetka do konca, pri katerih bo neto poraba energije enaka nič, in prenova dodatnega sistema za odpadno vodo od začetka do konca, da se povprečna poraba energije zmanjša za vsaj 10 % (izključno z ukrepi za energetska učinkovitost in ne s spremembami materialov ali spremembami v obremenitvi). Investicije se bodo osredotočale na projekte v zvezi s sistemi za odpadno vodo, ki prispevajo k območjem Natura 2000 in vodovarstvenim območjem.	Natura 2000 in vodovarstvenim območjem. 1. odstavek investicije H (posojila): Z investicijo se bosta financirali izgradnja novih sistemov za odpadno vodo od začetka do konca, pri katerih bo neto poraba energije enaka nič, ali rekonstrukcija obstoječega sistema za odpadno vodo od začetka do konca, da se povprečna poraba energije zmanjša za vsaj 10 % (izključno z ukrepi za energetska učinkovitost in ne s spremembami materialov ali spremembami v obremenitvi). Investicije se bodo osredotočale na projekte v zvezi s sistemi za odpadno vodo, ki prispevajo k območjem Natura 2000 in vodovarstvenim območjem.
<i>Mejniki in cilji</i>	Opis ciljev T39, T40 in T41: Dokončani projekti v zvezi z rekonstrukcijo obstoječih sistemov, da se poveča energetska učinkovitost in zmanjša poraba električne energije, v skladu z zahtevami iz mejnika 38. Opis cilja T51: Dokončani projekti v zvezi z rekonstrukcijo obstoječih sistemov, da se poveča energetska učinkovitost in zmanjša poraba električne energije, v skladu z zahtevami iz mejnika 50.	Opis ciljev T39, T40 in T41: Dokončani projekti v zvezi z izgradnjo novih sistemov ali rekonstrukcijo obstoječih sistemov, da se poveča energetska učinkovitost in zmanjša poraba električne energije, v skladu z zahtevami iz mejnika 38. Opis cilja T51: Dokončani projekti v zvezi z izgradnjo novih sistemov ali rekonstrukcijo obstoječih sistemov, da se poveča energetska učinkovitost in zmanjša poraba električne energije, v skladu z zahtevami iz mejnika 50.
<i>Ocenjeni stroški</i>	Posojila: 20.000.000 EUR	Posojila: 16.100.000 EUR
<i>Zeleno in digitalno označevanje</i>	Ni sprememb.	Ni sprememb.
<i>Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno</i>	Ni sprememb.	Ni sprememb.

Naziv spremenjene komponente:	Čisto in varno okolje
Sklic na izvedbeni sklep Sveta za naložbo /reformo:	C1.K3.II
Naziv naložbe/reforme:	Projekti oskrbe in varčevanja s pitno vodo
Vrsta spremembe (CID)	Spremenjeno
Pravna podlaga za spremembe	☒ Člen 21(1) – sprememba zaradi objektivnih okoliščin ☐ Člen 21a – nepovratna finančna podpora za REPowerEU (prihodki iz sistema trgovanja z emisijami) ☐ Člen 21 (1a) – sprememba prenosa sredstev na oddelek za države članice v okviru InvestEU, da se vključijo ukrepi, ki podpirajo cilje STEP ☒ Nič od naštetega, popravek tiskarske napake
Spremenjeni elementi (samo za spremenjene ukrepe)	☐ Opis komponente / ukrepa ☒ Mejniki in cilji ☒ Ocenjeni stroški ☐ Zeleno in digitalno označevanje (morda ustrezno, ker je osnovni ukrep bistveno spremenjen) ☐ Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno

C1.K3.II Projekti oskrbe in varčevanja s pitno vodo

Opis in utemeljitev spremembe:

Predlaga se popravek tiskarske napake v opisu ciljev T43, T44, T45 in T53 z namenom uskladitve opisa z opisom ukrepa C1.K3.II in krovnim dokumentom NOO (stran 98):

»Zagotoviti financiranje in izgradnjo manjkajoče infrastrukture z nacionalnimi in EU viri (iz sredstev kohezijske politike, programa NOO, nacionalnih virov kot sta Podnebni sklad in Sklad za vode ipd.) ter dokončati investicijski cikel naložb v okoljsko infrastrukturo za doseganje uresničevanja Vodne direktive in Direktive o čiščenju komunalne odpadne vode.«

Ocenjeni stroški:

Na ukrepu se predlaga nižanje posojilnega dela sredstev za 3,5 mio EUR zaradi objektivnih okoliščin, zaradi nižjega obsega prejetih vlog na objavljen javni razpis kot je bilo ocenjeno. Vrednost cilja T53 se ne spreminja, skupni znesek posojil se niža, ker se izvajajo projekti manjše vrednosti.

Spremenjeni elementi	Trenutna različica	Spremenjena različica
Opis komponente in/ali ukrepa	Ni sprememb.	Ni sprememb.
Mejniki in cilji	Opis ciljev T43, T44 in T45: Dokončani projekti v zvezi z rekonstrukcijo obstoječih sistemov, da se poveča energetska učinkovitost in zmanjša poraba električne energije, v skladu z zahtevami iz mejnika 42. Opis cilja T53: Dokončani projekti v zvezi z rekonstrukcijo obstoječih sistemov, da se poveča energetska učinkovitost in zmanjša poraba električne energije, v skladu z zahtevami iz mejnika 52.	Opis ciljev T43, T44 in T45: Dokončani projekti v zvezi z izgradnjo novih sistemov ali rekonstrukcijo obstoječih sistemov, da se poveča energetska učinkovitost in zmanjša poraba električne energije, v skladu z zahtevami iz mejnika 42. Opis cilja T53: Dokončani projekti v zvezi z izgradnjo novih sistemov ali rekonstrukcijo obstoječih sistemov, da se poveča energetska učinkovitost in zmanjša poraba električne energije, v skladu z zahtevami iz mejnika 52.
Ocenjeni stroški	Posojila: 20.000.000 EUR	Posojila: 16.500.000 EUR
Zeleno in digitalno označevanje	Ni sprememb.	Ni sprememb.
Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno	Ni sprememb.	Ni sprememb.

Naziv spremenjene komponente:	Čisto in varno okolje
Sklic na izvedbeni sklep Sveta za naložbo /reformo:	C1.K3.RD
Naziv naložbe/reforme:	Povečanje učinkovitosti delovanja javnih služb varstva okolja
Vrsta spremembe (CID)	Spremenjeno
Pravna podlaga spremembe	☒ Člen 21(1) – sprememba zaradi objektivnih okoliščin ☐ Člen 21a – nepovratna finančna podpora za REPowerEU (prihodki iz sistema trgovanja z emisijami) ☐ Člen 21 (1a) – sprememba prenosa sredstev na oddelek za države članice v okviru InvestEU, da se vključijo ukrepi, ki podpirajo cilje STEP ☐ Nič od naštetega, popravek tiskarske napake
Spremenjeni elementi (samo za spremenjene ukrepe)	☒ Opis komponente / ukrepa ☒ Mejniki in cilji ☐ Ocenjeni stroški ☐ Zeleno in digitalno označevanje (morda ustrezno, ker je osnovni ukrep bistveno spremenjen) ☐ Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno
C1.K3.RD Povečanje učinkovitosti delovanja javnih služb varstva okolja	
<u>Opis in utemeljitev spremembe:</u>	
Na podlagi objektivnih okoliščin se na ukrepu predlaga spremembo opisa ukrepa in sprememba imena mejnika, kvalitativnega kazalnika in opisa mejnika M49. Skladno s Smernicami EK (C/2024/4618) za izvedbo ukrepa predlagamo boljšo alternativo, s katero zmanjšujemo upravno breme in izboljšujemo učinkovitost implementacije. Sprememba upošteva izpolnjevanje vseh mejnikov in ciljev ukrepa ter kot taka ne zmanjšuje ambicij načrta za okrevanje in odpornost in ohranja ambicioznost reforme in povezanega mejnika. Mejnika M49 je večinoma izpolnjen že s sprejemom Zakona o oskrbi s pitno vodo ter odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (ZOPVOOV) in z Zakonom o varstvu okolja (ZVO-2). Manjši del zahtev iz mejnika M49 pa bo izpolnjen s sprejemom Uredbe o podrobnejših merilih plačila za vodno pravico, ko je vodna pravica pridobljena na podlagi vodnega dovoljenja in načinu določanja višine vodnega povračila, tako imenovane »dovolninske uredbe« (v nadaljnjem besedilu: dovolninska uredba), ki ima pravno podlago v veljavnem Zakonu o vodah. Predlaga se sprememba opisa reforme in mejnika, in sicer zato, ker se določbe o urejanju področja oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode in cenovne politike gospodarskih javnih služb iz podzakonske ravni prenašajo na zakonsko raven. Glede na to, da gre za določbe, ki urejajo pravice in obveznosti občin in izvajalcev gospodarskih javnih služb je ključno zagotavljanje načela zakonitosti tako, da se področje oziroma materija ureja v za to ustreznem hierarhičnem pravnem aktu. Glede na navedeno za zahteve iz mejnika M49, ki so bile izpolnjene s sprejemom Zakona o oskrbi s pitno vodo ter odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode, ni potrebno sprejeti novih podzakonskih aktov in spremeniti obstoječih podzakonskih aktov, ki se nanašajo zgolj na izvedbo določb Zakona o oskrbi s pitno vodo ter odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode. Slednje pa predstavlja tudi poenostavitev, saj se s tem, ko ni treba sprejemati ali spreminjati podzakonskih aktov, zmanjšuje administrativna obremenitev državnih organov.	
<u>Opis komponente in/ali ukrepa</u>	
Predlaga se spremembo opisa ukrepa, in sicer 3. odstavek tako, da se navedba: »Reforma bo izvedena do 31. decembra 2023, in sicer s spremembo predpisov o izvajanju javnih služb in začetkom veljavnosti novega Zakona o gospodarskih javnih službah varstva okolja.« nadomesti z »Reforma bo izvedena z začetkom veljavnosti dveh novih zakonov in nove uredbe o izvajanju javnih služb varstva okolja.«	
<u>Mejniki in cilji:</u>	

Predlaga se sprememba imena mejnika M49 iz »Začetek veljavnosti Zakona o gospodarskih javnih službah varstva okolja« v »Začetek veljavnosti Zakona o oskrbi s pitno vodo ter odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode«.

Predlaga se sprememba kvalitativnega kazalnika mejnika 49 in sicer tako, da se navedba:

»Zakonodajna določba o začetku veljavnosti Zakona o gospodarskih javnih službah varstva okolja« nadomesti z

»Zakonodajne določbe o začetku veljavnosti dveh zakonov in ene uredbe«

Predlaga se sprememba opisa mejnika M49 in sicer tako, da se navedba:

»Zakon o gospodarskih javnih službah varstva okolja bo med drugim zagotovil: – dolgoročno vzdržnost financiranja investicij v infrastrukturo s pregledom stroškovne učinkovitosti pristojbin in dajatev za rabo vode, – nadgradnjo informacijskega sistema za spremljanje dejavnosti izvajalcev javne službe in poročanje o njih.«

nadomesti z

»Zakon o oskrbi s pitno vodo ter odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode bo med drugim zagotovil: – dolgoročno vzdržnost financiranja investicij v infrastrukturo s pregledom stroškovne učinkovitosti pristojbin in dajatev za rabo vode, – nadgradnjo informacijskega sistema za spremljanje dejavnosti izvajalcev javne službe in poročanje o njih.«

Dodatne spremembe:

Vlada Republike Slovenije je na 150. redni seji dne 17. 4. 2025 sprejela drugo točko sklepa s katero Ministrstvo za finance, Urad Republike Slovenije za okrevanje in odpornost, kot koordinacijski organ, pooblašča, da formalni Predlog spremembe Načrta za okrevanje in odpornost v postopkih usklajevanja do formalne odobritve s strani Sveta Evropske unije dopolni skladno s pripombami Evropske komisije ter dokument vsebinsko, finančno, administrativno in tehnično dokončno uskladi.

V postopku usklajevanja do formalne odobritve se je ukrep dodatno vsebinsko, administrativno in tehnično dopolnil v delu:

- 3. odstavek opisa ukrepa Reforme D se spremeni iz »Reforma bo izvedena z začetkom veljavnosti dveh novih zakonov in nove uredbe o izvajanju javnih služb varstva okolja.« v »Reforma bo izvedena z začetkom veljavnosti zakonodajnega/ih akta/ov in predpisa/ov o izvajanju javnih služb varstva okolja.«
- Ime mejnika M49 se spremeni iz »Začetek veljavnosti Zakona o oskrbi s pitno vodo ter odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode« v »Začetek veljavnosti zakonodajnega/ih akta/ov in predpisa/ov o izvajanju javnih služb varstva okolja«.
- Kvalitativni kazalnik M49 se spremeni iz »Zakonodajne določbe o začetku veljavnosti dveh zakonov in ene uredbe« v »Zakonodajna določba o začetku veljavnosti zadevnih pravnih določb«.
- Prvi stavek opisa mejnika M49 se spremeni iz »Zakon o oskrbi s pitno vodo ter odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode bo med drugim zagotovil« v »Pravne določbe bodo zagotovile«

Spremenjeni elementi	Trenutna različica	Spremenjena različica
Opis komponente in/ali ukrepa	3. odstavek reforme D (nepovratna sredstva): Reforma bo izvedena do 31. decembra 2023, in sicer s spremembo predpisov o izvajanju javnih služb in začetkom veljavnosti novega Zakona o gospodarskih javnih službah varstva okolja.	3. odstavek reforme D (nepovratna sredstva): Reforma bo izvedena z začetkom veljavnosti zakonodajnega/ih akta/ov in predpisa/ov o izvajanju javnih služb varstva okolja.
Mejniki in cilji	M49 Ime mejnika: Začetek veljavnosti Zakona o gospodarskih javnih službah varstva okolja Kvalitativni kazalnik:	M49 Ime mejnika: Začetek veljavnosti zakonodajnega/ih akta/ov in predpisa/ov o izvajanju javnih služb varstva okolja Kvalitativni kazalnik:

	Zakonodajna določba o začetku veljavnosti Zakona o gospodarskih javnih službah varstva okolja Opis mejnika: Zakon o gospodarskih javnih službah varstva okolja bo med drugim zagotovil: – dolgoročno vzdržnost financiranja investicij v infrastrukturo s pregledom stroškovne učinkovitosti pristojbin in dajatev za rabo vode, – nadgradnjo informacijskega sistema za spremljanje dejavnosti izvajalcev javne službe in poročanje o njih.	Zakonodajne določbe o začetku veljavnosti dveh zakonov in ene uredbe. Opis mejnika: Pravne določbe bodo zagotovile: – dolgoročno vzdržnost financiranja investicij v infrastrukturo s pregledom stroškovne učinkovitosti pristojbin in dajatev za rabo vode, – nadgradnjo informacijskega sistema za spremljanje dejavnosti izvajalcev javne službe in poročanje o njih.
<i>Ocenjeni stroški</i>	Ni sprememb.	Ni sprememb.
<i>Zeleno in digitalno označevanje</i>	Ni sprememb.	Ni sprememb.
<i>Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno</i>	Ni sprememb.	Ni sprememb.

Komponenta 4: TRAJNOSTNA MOBILNOST (C1 K4)

Naziv spremenjene komponente:	TRAJNOSTNA MOBILNOST
Sklic na izvedbeni sklep Sveta za naložbo /reformo:	C1.K4.RA
Naziv naložbe/reforme:	Reforma organiziranosti javnega potniškega prometa
Vrsta spremembe (CID)	Spremenjeno
Pravna podlaga spremembe	☒ Člen 21(1) – sprememba zaradi objektivnih okoliščin ☐ Člen 21a – nepovratna finančna podpora za REPowerEU (prihodki iz sistema trgovanja z emisijami) ☐ Člen 21 (1a) – sprememba prenosa sredstev na oddelek za države članice v okviru InvestEU, da se vključijo ukrepi, ki podpirajo cilje STEP ☐ Nič od naštetega, popravek tiskarske napake
Spremenjeni elementi (samo za spremenjene ukrepe)	☐ Opis komponente / ukrepa ☒ Mejniki in cilji ☐ Ocenjeni stroški ☐ Zeleno in digitalno označevanje (morda ustrezno, ker je osnovni ukrep bistveno spremenjen) ☐ Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno
C1.K1.RA. Reforma organiziranosti javnega potniškega prometa <u>Opis in utemeljitev spremembe:</u> Na ukrepu se na podlagi 21 člena predlaga spremembo opisa mejnika M55 kot boljšo alternativo, saj so zahteve mejnika preveč podrobne ali povzročajo neupravičeno upravno-administrativno breme. Cilj Reforma A »Reforma organiziranosti javnega potniškega prometa« je spodbujati in izboljšati dostopnost in konkurenčnost javnega prometa, da lahko okreva po pandemiji. Z reformo je bil na nacionalni ravni vzpostavljen integriran upravljavec javnega potniškega prometa, ki podpira povezovanje železniškega in avtobusnega javnega potniškega prometa z medkrajevnim in mestnim prometom ter šolskimi in delavskimi prevozi. Reforma je bistveno izboljšala standard dostopnosti javnega prometa. Reforma je bila izvedena z začetkom veljavnosti novega zakona o javnem potniškem prometu ter vzpostavitvijo in začetkom delovanja novega upravljavca integriranega javnega potniškega prometa (DUJPP) s strani Ministrstva za okolje, podnebje in energijo. V okviru te reforme sta predvidena dva mejnika M54 (Začetek veljavnosti zakona o vzpostavitvi upravljavca integriranega javnega potniškega prometa - ZUJPP) in M55 (Operativna Družba za upravljanje javnega potniškega prometa). Prvi mejnik je dosežen in potrjen. Državni zbor Republike Slovenije je namreč 6. aprila 2022 sprejel Zakon o upravljanju javnega potniškega prometa (v nadaljevanju: ZUJPP), ki je bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije št. 54/22 in je pričel veljati 5. maja 2022. Družba za upravljanje javnega potniškega prometa (DUJPP) je pričela delovati z dnem ustanovitve družbe, uraden sklep o ustanovitvi je Okrožno sodišče v Kopru izdalo 9. septembra 2022. Vlada Republike Slovenije je s Sklepom št. 47607-14/2023/5 z dne 25. 5. 2023 potrdila Poslovni načrt Družbe za upravljanje javnega potniškega prometa, d.o.o.. Dne 12. 1. 2023 je bil izdan sklep Vlade Republike Slovenije o imenovanju Nadzornega sveta DUJPP. DUJPP v skladu z drugim odstavkom 17. člena zakona o upravljanju javnega potniškega prometa (ZUJPP) opravlja določene naloge v zvezi z upravljanjem javnega potniškega prometa. Pri opisu mejnika M55 je trenutno opredeljeno, da je začetek delovanja Družbe za upravljanje javnega potniškega prometa v skladu z nalogami, določenimi v zakonu iz mejnika 54. Izpolnjevanje mejnika M55 bi bilo zelo težko dokazati zaradi splošnega sklicevanja na zakon, ki vsebuje več kot 20 tehničnih zahtev v celotnem pravnem besedilu, kar bi bilo treba dokazati s obsežnimi dokazi, da so te zahteve dejansko v izvajanju. Kljub razpoložljivim dokazom, da so posamezni elementi omenjenih tehničnih zahtev v izvajanju, je primarne dokaze za te tehnične zahteve težko pridobiti, razen z številčnimi pregledi na kraju samem. Zato v skladu s 21 členom predlaga boljšo alternativo, saj so zahteve mejnika preveč podrobne ali povzročajo neupravičeno upravno-administrativno breme. Predlaga se spremembo opisa mejnika in uvedbo dveh novih meril (človeški in finančni viri), ki bosta lahko dokazala, da podjetje operativno posluje z manjšim upravnim bremenom. Čeprav je predlagana alternativa bolje prilagojena za dokazovanje zelenih ciljev tega ukrepa, se ambicija in cilj reforme ohranjata nespremenjena. <u>Opis komponente in/ali ukrepa:</u>	

Predlaga se sprememba drugega in tretjega odstavka opisa reforme A. V drugem stavku drugega odstavka se se spremeni izrazoslovje v in sicer v delu, da reforma bo bistveno izboljšala standard dostopnosti javnega prometa.

Predlaga se tudi spremembo tretjega odstavka in sicer v delu, da bo reforma izvedena z začetkom veljavnosti novega zakona o javnem potniškem.

Mejniki in cilji:

Predlaga se sprememba opisa mejnika M55 in sicer v začetek delovanja Družbe za upravljanje javnega potniškega prometa z zagotovljenimi človeškimi in finančnimi viri.

Predlaga se tudi spremembo kvalitativnega kazalnika mejnika M55 in sicer v Akt o ustanovitvi Družbe za upravljanje javnega potniškega prometa d.o.o. s strani Vlade Republike Slovenije.

Spremenjeni elementi	Trenutna različica	Spremenjena različica
<i>Opis komponente in/ali ukrepa</i>	Drug in tretji odstavek reforma A: Cilj reforme je spodbujati in izboljšati dostopnost in konkurenčnost javnega prometa, da bo lahko okreval po pandemiji. Z reformo bo na nacionalni ravni vzpostavljen integriran upravljavec javnega potniškega prometa, ki bo podpiral povezovanje železniškega in avtobusnega javnega prometa z medkrajevnim in mestnim prometom ter šolskimi in delavskimi prevozi. Reforma naj bi bistveno izboljšala standard dostopnosti javnega prometa. Reforma bo izvedena do 31. decembra 2023, in sicer z začetkom veljavnosti novega zakona o javnem potniškem prometu ter vzpostavitvijo in začetkom delovanja novega upravljavca integriranega javnega prometa s strani Ministrstva za okolje, podnebje in energijo. To naj bi se odražalo v povečanju uporabe javnega potniškega prometa do 30. junija 2025.	Drugi in tretji odstavek reforma A: Cilj reforme je spodbujati in izboljšati dostopnost in konkurenčnost javnega prometa, da bo lahko okreval po pandemiji. Z reformo bo na nacionalni ravni vzpostavljen integriran upravljavec javnega potniškega prometa, ki bo podpiral povezovanje železniškega in avtobusnega javnega prometa z medkrajevnim in mestnim prometom ter šolskimi in delavskimi prevozi. Reforma bo bistveno izboljšala standard dostopnosti javnega prometa. Reforma bo izvedena z začetkom veljavnosti novega zakona o javnem potniškem prometu ter vzpostavitvijo in začetkom delovanja novega upravljavca integriranega javnega prometa s strani Ministrstva za okolje, podnebje in energijo. To se bo odražalo v povečanju uporabe javnega potniškega prometa do 30. junija 2025.
<i>Mejniki in cilji</i>	M55: Kvalitativni kazalnik: Uradno obvestilo Vlade Republike Slovenije o ustanovitvi Družbe za upravljanje javnega potniškega prometa Opis cilja: Začetek delovanja Družbe za upravljanje javnega potniškega prometa v skladu z nalogami, določenimi v zakonu iz mejnika 54.	M55: Kvalitativni kazalnik: Akt o ustanovitvi Družbe za upravljanje javnega potniškega prometa d.o.o. s strani Vlade Republike Slovenije Opis cilja: Začetek delovanja Družbe za upravljanje javnega potniškega prometa z zagotovljenimi človeškimi in finančnimi viri.
<i>Ocenjeni stroški</i>	Ni sprememb.	Ni sprememb.
<i>Zeleno in digitalno označevanje</i>	Ni sprememb.	Ni sprememb.
<i>Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno</i>	Ni sprememb.	Ni sprememb.

Naziv spremenjene komponente:	Povečanje zmogljivosti železniške infrastrukture
Sklic na izvedbeni sklep Sveta za naložbo /reformo:	C1.K4.IC
Naziv naložbe/reforme:	Povečanje zmogljivosti železniške infrastrukture
Vrsta spremembe (CID)	Spremenjeno
Pravna podlaga za spremembe	☒ Člen 21(1) – sprememba zaradi objektivnih okoliščin ☐ Člen 21a – nepovratna finančna podpora za REPowerEU (prihodki iz sistema trgovanja z emisijami) ☐ Člen 21 (1a) – sprememba prenosa sredstev na oddelek za države članice v okviru InvestEU, da se vključijo ukrepi, ki podpirajo cilje STEP ☒ Nič od naštetega, popravek tiskarske napake
Spremenjeni elementi (samo za spremenjene ukrepe)	☒ Opis komponente / ukrepa ☒ Mejniki in cilji ☒ Ocenjeni stroški ☐ Zeleno in digitalno označevanje (morda ustrezno, ker je osnovni ukrep bistveno spremenjen) ☐ Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno
C1.K4.IC Povečanje zmogljivosti železniške infrastrukture	
<u>Opis in utemeljitev spremembe:</u> Na ukrepu se zaradi objektivnih okoliščin predlaga povišanje alokacije nepovratne podpore in nižanje alokacije posojil iz NOO (obrazloženo spodaj). 1) Opis reform in naložb za nepovratno finančno podporo Investicija C: Povečanje zmogljivosti železniške infrastrukture Na ukrepu se predlaga povišanje ciljne ravni cilja T60 in povišanje alokacije ocenjenih stroškov. S prvo spremembo NOO se je ciljna raven cilja T60 na nepovratnih sredstvih znižala za 8 km, kolikor je obseg pododseka Brezovica – Preserje in Preserje-Borovnica. Za navedeno nižanje se je povišala ciljna raven cilja T68bis in zagotovila so se dodatna posojila, ki bodo predvidoma počrpana v višini 25,18 mio EUR. Predlaga se financiranje projekta Brezovica–Preserje–Borovnica v celoti iz nepovratne podpore, in sicer poleg že realiziranih 19,3 mio še dodatno 25,18 mio EUR za zamenjavo povratnega vira. Predlagana sprememba je vezana na spremembo ciljne ravni T68bis (posojila) in ocenjenih stroškov na posojilih, kjer se predlaga med drugim tudi nižanje posojil (25,18 mio za projekt Brezovica–Preserje–Borovnica, ki je že del te investicije). Ker gre za nadgradnjo TEN-T omrežja ta sredstva še naprej 100% prispevajo k zelenemu cilju. <u>Mejniki in cilji:</u> Predlaga se sprememba ciljne ravni cilja T60 iz 41 na 49 km. <u>Ocenjeni stroški:</u> Predlaga se prenos sredstev na ukrep v skupni višini zaradi ostanka sredstev na ukrepu C1.K3.IE (16.427.060,37 EUR), C1.K1.IG (200.000 EUR), C2.K6.RA (352.924,43 EUR), C2.K7.IG (392.800,00 EUR) IN C3.K10.ID (7.827.215,20 EUR)	

			SREDSTVA NOO	+ dodatno	SREDSTVA NOO PO SPREMEMBI
Področje	Šifra Komponente	Ukrep			
K4	C1.K4.IC	Povečanje zmogljivosti železniške infrastrukture	191.100.000,00		216.283.460,50
Projekt					
Nadgradnja glavne žel. proge št. 20 Lj-Jesenice-d.m na odseku Kranj-Jesenice 2. faza			56.568.476,15		56.568.476,15
Nadgradnja glavne žel. proge št. 20 Lj-Jesenice-d.m na odseku Kranj-Jesenice 3. faza			44.249.033,19		44.249.033,19
Nadgradnja železniške postaje Domžale			10.406.181,74		10.406.181,74
Nadgradnja železniške postaje Grosuplje			13.094.381,11		13.094.381,11
Nadgradnja proge Ljubljana-Divača: odsek Ljubljana-Brezovica			47.467.837,32		47.467.837,32
Nadgradnja proge Ljubljana-Divača: odsek Brezovica-Preseje-Borovnica			19.314.090,49	25.183.460,50	44.497.550,99

Zeleno in digitalno označevanje

Zeleno označevanje se ne spreminja, ker se projekti spremenijo samo po obsegu, na pa tudi po vsebini; poveča se samo prispevek NOO.

Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno

Ni sprememb

2) Opis reform in naložb za pridobitev posojil

Investicija C: Dodatno povečanje zmogljivosti železniške infrastrukture

Na ukrepu se predlaga sprememba imena in opisa mejnika M67, sprememba opisa mejnika 67bis, sprememba kvantitativnega kazalnika mejnika 67bis, sprememba mejnika M68 v cilj T68 s spremembo opisa kazalnika tega cilja, sprememba ciljne ravni cilja T68bis in znižanje alokacije posojil.

Mejniki in cilji:

a) M68: Nadgrajeni železniški postaji Ljubljana in Nova Gorica – Q2/2026

Predlaga se popravek tiskarske napake, in sicer mejnik M68 se spremeni v cilj T68. Dodatno se predlaga še spremembo tega cilja kot navedeno v nadaljevanju zaradi zmanjšanja sofinanciranja tega ukrepa v okviru povratnih sredstev NOO.

Cilj je obsegal obnovo dveh železniških postaj, in sicer Novo Gorico in Ljubljano, pri čemer obnova postaje Ljubljana obsega dva sklopa: faza A, ki obsega železniški nadvoz nad Dunajsko cesto, in faza B + C, ki predstavlja nadgradnjo osrednjega dela železniške postaje. Finančno in izvedbeno sta to ločena projekta, vendar je predhodno dokončanje faze A predpogoj, da se faza B + C lahko izvede in z izvedbo vseh skupaj se dosežejo predvideni cilji, vezani na vzpostavitev 15-minutnega takta in sočasnega uvoza/ izvoza vlakov iz vseh petih smeri.

Obnova železniške postaje Nova Gorica je bila zaključena 13. 1. 2025, ko je bil izveden 26. oziroma končni fazni tehnični pregled, na osnovi katerega so bili izpolnjeni pogoji za izdajo Potrdila o prevzemu del. Dne 24. 1. 2025 je bilo izdano Potrdilo o prevzemu del. Trenutno poteka odprava pomanjkljivosti, ki je pogoj za izdajo Potrdila o izvedbi. Sledi še pridobivanje izjave neodvisnega inženirja kot zahtevano v CID. Dne 31. 1. 2025 je bil izveden slavnostni dogodek ob zaključku del.


Zaključena so tudi vsa glavna dela na železniškem nadvozu čez Dunajsko cesto v sklopu nadgradnje železniške postaje Ljubljana faza A, ki vplivajo na potek železniškega prometa. Predviden zaključek preostalih del je 1. 6. 2025, takrat je predvidena tudi izvedba tehničnega pregleda.

V teku je nadgradnja železniške postaje Ljubljana faza B + C, kjer se dela izvajajo skladno s terminskim planom, zaključek del po izvedbeni pogodbi je 22 mesecev od uvedbe, to je do 30. 7. 2026. Trenutno zelo negotove razmere na trgu kažejo na povečano raven tveganja, saj lahko že manjši nepredvideni dogodki, kot so motnje v dobavnih verigah, vplivajo na stabilnost časovnice tako velikega infrastrukturnega projekta in s tem na dosego cilja, določenega v Načrtu za okrevanje in odpornost (NOO). Zaradi visoke stopnje kompleksnosti ter večplastne odvisnosti od številnih zunanjih, tudi globalnih dejavnikov, bi lahko pri tako velikih projektih že posamezna motnja predstavljala tveganje za zamude pri izvajanju ali zmanjšano operativno učinkovitost. Ti zunanji izzivi terjajo proaktiven in prilagodljiv pristop k upravljanju tveganj, zato je Vlada Republike Slovenije dne 27. 2. 2025 potrdila

predlog za spremembo vira financiranja navedenega projekta, kar bi v prihodnje po potrebi omogočalo večjo prilagodljivost pri njegovi izvedbi.

Za nadgradnjo železniške postaje faza B + C je izdelana in potrjena ločena investicijska in projektna dokumentacija. Sklep o novelaciji investicijskega programa št. 411-7/2024/23 je bil potrjen dne 02.08.2024. Znotraj proračuna RS je to ločen projekt NRP št. 2431-20-0030, prav tako je za izvedbo gradbenih del ločena izvajalska pogodba, št. Pogodbe 2431-24-300094, podpisna dne 26.09.2024. Za projekt nadgradnjo železniške postaje faza A je izdelan ločen investicijski program št. 738/IP/2022, ki je bil potrjen dne 20.12.2022. Znotraj proračuna RS je to ločen projekt NRP št. 2431-23-0031, prav tako je za izvedbo gradbenih del ločena izvajalska pogodba, št. Pogodbe 2431-21-300218, podpisna dne 20.03.2023.

Slika: prikaz faznosti izvedbe ŽOLP:



Na tak način izključujemo možnost dvojnega financiranja dela projekta nadgradnje železniške postaje Ljubljana. Že izplačana NOO sredstva se bodo ob nadomestitvi s sredstvi evropske kohezijske politike na tem projektu v celoti razknjižila.

Zaradi zgoraj navedenega se predlaga spremembo mejnika M68 v cilj T68 ter nadomestitev zapisa »Nadgrajeni železniški postaji Ljubljana in Nova Gorica« v »Nadgrajeni železniški postaji Ljubljana faza A (železniški nadvoz Dunajska) in Nova Gorica«.

Posledično se spremeni tudi mejnik M67 Oddaja naročil za gradnjo železniških postaj Ljubljana in Nova Gorica s časovnico Q2/2024, ki je bil sicer že dosežen. Zapis se spremeni v Oddaja naročil za gradnjo železniških postaj Ljubljana faza A (železniški nadvoz Dunajska) in Nova Gorica.

b) M67bis: Oddaja naročil za nadgradnjo odsekov železniške proge: Objava rezultatov razpisa za nadgradnjo železniške proge na odsekih: Bled Jezero–Bohinjska Bistrica in Sveti Danijel–Dravograd–državna meja – Q2/2025

V veljavnem NOO je v okviru ukrepa »Dodatno povečanje zmogljivosti železniške infrastrukture«, za katerega so predvidena povratna sredstva NOO v skupni višini 497,5 mio EUR, predvidena tudi izvedba nadgradnje odsekov na regionalni železniški progi Jesenice–Sežana in regionalni železniški progi Maribor–Prevalje–državna meja, in sicer dva odseka:

- Bled Jezero–Bohinjska Bistrica v dolžini 24 km in
- Sveti Danijel–Dravograd–državna meja v dolžini 22 km,

z zahtevami: povečanje pretočnosti železniškega prometa z odpravo ozkih grl na progi št. 34 Maribor–Prevalje–državna meja in progi št. 70 Jesenice–Sežana, nadgradnja prog in postaj v skladu s tehničnimi specifikacijami za interoperabilnost; smernice za nosilnost ustrezne kategorije D4 v višini 22,5 t/os in 8 t/m ter dvig hitrosti vlakov na nove projektirane hitrosti.

Trenutno je v zaključni fazi projektiranje obeh prog ter dokončanje izdelave investicijske dokumentacije. Na podlagi pridobljenih projektantskih ocen je vrednost obeh investicij narasla na 425 mio EUR, pri čemer je bilo ob pripravi načrta NOO v letu 2023 ocenjena na skupno vrednost v višini 196 mio EUR, kar je več kot dvakratno povečanje. Prvotna ocenjena vrednost obeh investicij je bila določena na podlagi nižjega nivoja razpoložljive projektne ter ostale dokumentacije. V vmesnem času je bila izdelana projektna dokumentacija višjega nivoja (DPP in IDZ) ter natančnejši popis del oz. projektantski predračun, na podlagi česar je bilo možno določiti natančnejšo ocenjeno vrednost naročil. Ob tem so bile upoštevane tudi razmere na trgu in rast cen. Prav tako se je tekom izdelave projektne dokumentacije izkazala potreba po izvedbi dodatnih podpornih/ opornih konstrukcij, potrebnih z vidika boljše odpornosti na bodoče vremenske vplive. Iz tega razloga je zapiranje finančne konstrukcije s predvidenimi 182,6 mio EUR sredstev NOO preveliko breme za proračun RS do avgusta 2026. Iz navedenega razloga smo preučili faznost izvedbe del, kjer smo upoštevali sledeče kriterije in predpostavke:

- zapiranje finančne konstrukcije ob upoštevanju razpoložljivih sredstev NOO (izračunan sorazmerni del glede na zmanjšanje sredstev v okviru načrta) in sredstev v proračunu RS v letih 2025 in 2026,
- preostali čas do zaključka obdobja izvajanja NOO.

Skrajšanje odsekov proge ne vpliva na izdelavo okoljskih strokovnih podlag, ki se sočasno izdelujejo za oba odseka v celoti, kot je bilo predvideno v prvotnem NOO. V okoljskih strokovnih podlagah bodo preučeni vsi vplivi med gradnjo in obratovanjem, omilitveni ukrepi ter monitoring. Zaradi skrajšanja odsekov bo odsek proge, ki gre v izvedbo, prednostno obravnavan tudi v okoljskih strokovnih podlagah, le-te bodo izdelane ločeno, do Q3/2025 pa bodo pridobljena tudi vsa soglasja, in sicer: Vodno soglasje, ki ga izda Direkcije RS za vode, Naravovarstveno soglasje, ki ga izda Ministrstvo za naravne vire in prostor, Direktorat za naravo, Soglasje Zavoda za gozdove in Soglasje Zavoda za ribištvo. Za celoten potek proge, kot je bil prvotno predlagan v NOO, pa se bo izvedel predhodni postopek, pri čemer bo odsek, ki gre prednostno v izvedbo, obravnavan kot povezan poseg. S krajšanjem odseka ne bo izpuščena nobena vsebina z vidika okoljske presoje.

S tega vidika je znotraj rokov NOO še izvedljiva nadgradnja posameznih med postajnih odsekov na teh dveh progah: na bohinjski progi sta to odsek Bled Jezero–Bohinjska Bela in odsek Bohinjska Bela–Nomenj ter na koroški progi odsek Prevalje–državna meja, ki se jim nameni sorazmerni del NOO sredstev glede na prvotno predvideno dolžino nadgrajenih prog. Ostali deli sprojektirane nadgradnje proge se bodo izvajali skladno z razpoložljivimi sredstvi po letu 2026. Podpis pogodb za izvedbo se zamakne do Q3/2025, kar še vedno omogoča izvedbo zmanjšane obsega gradbenih del do rokov, določenih za dokončanje NOO.

Zaradi zgoraj navedenih okoliščin se predlaga spremembo mejnika M67bis v »Oddaja naročil za nadgradnjo odsekov železniške proge« pri definiranju kvalitativnega kazalnika pa zapis v »Objava rezultatov razpisa za nadgradnjo železniške proge na odsekih: Bled Jezero–Bohinjska Bela, ~~Bohinjska Bistrica~~, Bohinjska Bela–Nomenj in ~~ter Sveti Danijel–Dravograd~~ Prevalje–državna meja«, okvirni časovni rok ~~Q2/2025~~ Q3/2025.

c) T68bis: Dolžina nadgrajenih železniških prog

Vezano na spremembo v okviru mejnika M67bis, kjer se na novo opredelijo odseki bohinjske in koroške proge, ki bodo izvedeni v okviru NOO, se posledično zniža tudi ciljna raven število kilometrov. Prvotno sta ti dve progi prispevali k temu cilju skupaj 46 km, predlagani odseki pa predvidevajo nadgradnjo 19,2 km prog (od tega odsek Bled Jezero–Bohinjska Bela 3,1 km, odsek Bohinjska Bela–Nomenj 9,0 km ter Odsek Prevalje–državna meja v skupni dolžini 7,1 km).

Poleg tega predlagamo še nadomestitev povratnih sredstev z morebitnim ostankom nepovratnih sredstev na drugih vsebinah NOO v predvideni višini 25,18 mio EUR sredstev NOO na projektu Brezovica–Preserje–Borovnica. Na tem projektu se kombinira poraba nepovratnih sredstev NOO ter povratnih sredstev NOO. Povratna sredstva bodo predvidoma realizirana v višini 25,18 mio EUR. Ker gre za nadgradnjo TEN-T omrežja ta sredstva tako 100% prispevajo k zelenemu cilju. Ta sprememba je vezana na zmanjšanje cilja T68bis, in sicer za 8 km, obenem pa se za to dolžino poveča cilj T60 »Dolžina nadgrajenih železniških prog« (nepovratna sredstva). Cilj je dosegljiv v okviru predvidenega roka, saj so dela v zaključni fazi izvajanja. Na povratnem delu bi tako v cilju T68bis ostali le koroška in bohinjska proga.

Pregled sprememb ciljne ravni za T68bis:

Proga v km	Izhodišče	Predlog spremembe	Nova vrednost	Razlog
Primorska proga	8	-8	0	predlog prenosa na nepovratni vir - povečanje na T60 za 8 km
Bohinjska proga	24	-11,9	12,1	
Koroška proga	22	-14,9	7,1	
Skupaj	54	-34,8	19,2	faznost izvedbe

Ta predlog vpliva na spremembo cilja T68bis »Dolžina nadgrajenih železniških prog« pri opredelitvi ciljne ravni na 19,2 km in opisu cilja v zapis »Kilometri obnovljene železniške proge (Bled Jezero–Bohinjska Bela, Bohinjska Bela–Nomenj ter Prevalje–državna meja) v skladu z zahtevami iz mejnika 67bis«.

Mejniki in cilji:

Predlaga se sprememba imena mejnika M67, in sicer z dodano navedbo, da se pri navedbi oddaje naročila za nadgradnjo železniške postaje Ljubljana definira faza A (železniški nadvoz Dunajska). Dodatno se v opisu mejnika M67 prav tako opredeli faza A (železniški nadvoz Dunajska) železniške postaje Ljubljana.

Predlaga se sprememba opisa mejnika 67bis, in sicer tako, da se nadomesti navedene odseke z odseki železniške proge z Bled Jezero–Bohinjska Bela, Bohinjska Bela–Nomenj ter Prevalje–državna meja in pri zadnji alineji se pred dvig hitrosti vlakov na nove projektirane hitrosti doda » tehnični parametri za«.

Predlaga se sprememba kvantitativnega kazalnika mejnika 67bis in sicer tako, da se nadomesti navedene odseke z odseki železniške proge z Bled Jezero–Bohinjska Bela, Bohinjska Bela–Nomenj ter Prevalje–državna meja in časovni okvir za dokončanje iz Q2/2025 na Q3/2025.

Predlaga se sprememba mejnika M68 v cilj T68 in sprememba imena tako, da se pri navedbi nadgrajeni železniški postaje Ljubljana definira faza A (železniški nadvoz Dunajska). Predlaga se tudi sprememba opisa cilja T68, in sicer tako, da se po navedbi Dokončana obnovitvena dela na železniških postajah Ljubljana doda faza A (železniški nadvoz Dunajska).

Predlaga se tudi sprememba opisa cilja T68bis, in sicer tako, da se spremeni opredelitev odseka prog v Bled Jezero–Bohinjska Bela, Bohinjska Bela–Nomenj ter Prevalje–državna meja. Prav tako se predlaga sprememba ciljne ravni cilja T68bis iz 54 na 19,2 km.

Ocenjeni stroški

Sprememba izračuna prispevka NOO za koroško in bohinjsko progo na podlagi podatkov ob vključitvi teh projektov v NOO v letu 2023 ob upoštevanju % zmanjšanja cilja se za enak % zmanjšajo tudi sredstva NOO v tem delu:

	1. Sprememba NOO - 2023					3. sprememba 2025				
	Skupaj ocena vrednosti 2023 brez DDV	Kazalnik: km proge	Sredstva NOO	Sredstva NOO/ km proge	Ocenje na vrednost po projektanskih popisih	Predlog nadgradnje novega medpostajnega odseka	Kazalnik: km proge	Ocenjena vrednost po projektantskem popisu brez DDV	NOO vir za odsek	Skupaj ocenjena bto vrednost odseka
costing okt 2023 - vse vrednosti brez DDV										
Nadgradnja Bled Jezero-Bohinjska Bistrica	102.158.956,00	24	96.000.000,00	4.000.000,00	216.322.894,60	Bled Jezero - Bohinjska Bela	3,1		12.400.000,00	
						Bohinjska Bela - Nomenj	9,0		36.000.000,00	
						Skupaj bohinjska proga Bled Jezero-Bohinjska Bela Bohinjska Bela-Nomenj	12,1	76.858.324,59	48.400.000,00	93.767.156,00
Nadgradnja Sv. Danijel-Dravograd-d.m.	93.482.993,00	22	86.600.000,00	3.936.363,64	208.567.966,20	Koroška proga: Prevalje - d.m.	7,1	40.133.726,00	27.948.181,82	48.956.490,00
Skupaj	195.641.949,00	46	182.600.000,00	424.890.860,80	424.890.860,80	Skupaj	19,2	116.992.050,59	76.348.181,82	142.723.646,00
						% glede na veljavni NOO	42%		42%	

Ocena povratnih sredstev:

			SREDSTVA NOO SKUPAJ PO SPREMEMBI NOO
Področje	Šifra Komponente	Ukrep	
K4	C1.K4.IC	Dodatno povečanje zmogljivosti železniške infrastrukture	152.658.366,89
Projekt			
ŽOLP 1. faza: Nadgradnja železniške postaje Ljubljana 1. faza			0,00
IP NADVOZ DUNAJSKA			33.310.185,07
Nadgradnja proge Ljubljana-Divača: odsek Brezovica-Preserje-Borovnica			0,00
Nadgradnja železniške postaje Nova Gorica			43.000.000,00
Nadgradnja proge Bled Jezero-Bohinjska Bistrica			48.400.000,00
Nadgradnja proge Sv. Daniel-Dravograd-d.m			27.948.181,82

Iz načrtovanih 497,5 mio povratnih sredstev, ki se zmanjšajo za:

- 205,72 mio EUR - prestavitev projekta Nadgradnja železniške postaje faza B + C na EKP 20-27,
- 25,18 mio EUR - zamenjava za nepovratni vir na projektu Brezovica–Preserje–Borovnica,
- 106,25 mio EUR - proporcionalno zmanjšanje na bohinjski in koroški progi zaradi neizvedljivosti celotnega projekta v časovnem okviru NOO,
- 7,68 mio EUR - ostanek nerazporejenih sredstev,

je predvideno sofinanciranje te investicije v skupni vrednosti 152,66 mio povratnih sredstev (dve nadgrajeni železniški postaji – pri Ljubljani je izvedena samo faza A, ter 19,2 km nadgrajenih regionalnih prog).

Stroškovnik za ukrep in podporna dokumentacija je v prilogi C1.K4.IC_1.

Prikaz obstoječih in novih projektnih hitrosti je v prilogah C1.K4.IC_2 za odsek Jesenice – Bohinjska Bistrica ter za odsek Sv. Danijel – Dravograd – Prevalje – državna meja v prilogi C1.K4.IC_3.

Zeleno in digitalno označevanje

Zeleno označevanje se ne spreminja, ker se projekti spremenijo samo po obsegu, na pa tudi po vsebini; zmanjšuje se samo prispevek NOO.

Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno

Se ne spreminja ker se projekti spremenijo samo po obsegu, ne pa tudi po vsebini.

Dodatne spremembe:

Vlada Republike Slovenije je na 150. redni seji dne 17. 4. 2025 sprejela drugo točko sklepa s katero Ministrstvo za finance, Urad Republike Slovenije za okrevanje in odpornost, kot koordinacijski organ, pooblašča, da formalni Predlog spremembe Načrta za okrevanje in odpornost v postopkih usklajevanja do formalne odobritve s strani Sveta Evropske unije dopolni skladno s pripombami Evropske komisije ter dokument vsebinsko, finančno, administrativno in tehnično dokončno uskladi.

V postopku usklajevanja do formalne odobritve se je ukrep dodatno vsebinsko, administrativno in tehnično dopolnil v delu:

- V opisu mejnika M67bis se druga alineja popravi iz »povečanje pretočnosti železniškega prometa z odpravo ozkih grl na progi št. 34 Maribor–Prevalje–državna meja in progi št. 70 Jesenice–Sežana« v »povečanje pretočnosti železniškega prometa z odpravo ozkih grl na odseku Bled Jezero–Bohinjska Bela, Bohinjska Bela–Nomenj ter Prevalje–državna meja«.
- V 1. odstavku opisa mejnika M67 se navedba »za potnike in zmogljivosti prog« popravi v »za uporabnike železniške postaje Nova Gorica in zmogljivosti prog«.

Spremenjeni elementi	Trenutna različica	Spremenjena različica
Opis komponente in/ali ukrepa	2. - 5. odstavek investicije C (posojila): Cilj izbranih projektov bo izboljšati prevozne storitve za potniški in tovorni promet, in sicer z: • nadgradnjo železniške postaje Ljubljana, • nadgradnjo železniške postaje Nova Gorica, • nadgradnjo odsekov na regionalni železniški progi Jesenice–Sežana, regionalni železniški progi Maribor–Prevalje–državna meja in železniški progi Ljubljana–Divača. Investicije bodo omogočile izboljšanje učinkovitosti železniškega prometa za končne uporabnike. Prenova železniške postaje v Ljubljani bo povečala kapacitete za tovorni in potniški promet v širšem mestnem območju. Z dokončano investicijo na odseku Ljubljana–Divača se pričakuje, da bosta ti investiciji izboljšali omrežje TEN-T in prispevali k boljši poveztljivosti. Cilj nadgradnje železniške proge Ljubljana–Divača je povečanje varnosti odseka z nadgrajenimi varovanimi cestnimi prehodi. Odsek Ljubljana–Brezovica–Borovnica železniške proge Ljubljana–Divača je sofinanciran tako iz sredstev RRF kot iz nacionalnih sredstev.	2. - 5. odstavek investicije C (posojila): Cilj izbranih projektov bo izboljšati prevozne storitve za potniški in tovorni promet, in sicer z: • nadgradnjo železniške postaje Ljubljana faza A (železniški nadvoz Dunajska), • nadgradnjo železniške postaje Nova Gorica, • nadgradnjo odsekov na regionalni železniški progi Jesenice–Sežana in regionalni železniški progi Maribor–Prevalje–državna meja. Investicije bodo omogočile izboljšanje učinkovitosti železniškega prometa za končne uporabnike. Nadgradnja železniške postaje v Ljubljani faza A bo omogočala, da se z bodo ob dokončanju nadgradnje faze B in C, povečale kapacitete za tovorni in potniški promet vozišča Ljubljana, kjer se sekajo trije TEN-T prometni koridorji, kot tudi regionalne proge.

	Prenova železniške postaje Nova Gorica bo potnikom omogočila dodatno dostopnost. Regionalni železniški progi Jesenice–Sežana na odseku Bled Jezero–Bohinjska Bistrica ter Maribor–Prevalje–državna meja in na odseku Sveti Daniel–Dravograd–državna meja se nahajata na območjih, ki sta bili prizadeti v letošnjih naravnih nesrečah (2023). Prenova obeh odsekov bo izboljšala dostopnost teh dveh regij po železnici.	Prenova železniške postaje Nova Gorica bo uporabnikom omogočila boljše dostopnost. Regionalni železniški progi Jesenice–Sežana na odseku Bled Jezero–Bohinjska Bela in odseku Bohinjska Bela–Nomenj ter Maribor–Prevalje–državna meja na odseku Prevalje–državna meja se nahajata na območjih, ki sta bili prizadeti v naravnih nesrečah v letu 2023. Z nadgradnjo bodo izvedeni tudi ukrepi s katerimi bo povečana odpornost infrastrukture na teh odsekih, saj se bo med drugim izvedlo odvodnjavanje zgornjega ustroja.
<i>Mejniki in cilji</i>	T60: Ciljna raven: 41 km M67: Ime mejnika: Oddaja naročil za nadgradnjo železniških postaj Ljubljana in Nova Gorica Opis mejnika: Oddaja naročil za nadgradnjo železniških postaj Ljubljana in Nova Gorica. Razpisne specifikacije bodo zagotavljale skladnost s tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01), ter vključevale izboljšave trenutne dostopnosti za potnike in zmožljivosti prog. Projekt nadgradnje železniške postaje Ljubljana bo zagotovil zmožljivost železniške proge do osne obremenitve kategorije D4 (22,5 t/os) za tovorni promet, višje hitrosti, možnost prevoza vlakov z dolžino 740 m za tovorni promet in standard, ki ga zahtevajo tehnične specifikacije za uredbo o interoperabilnosti. M68: mejniki M68 se spremeni v cilj T68 Ime mejnika: Nadgrajeni železniški postaji Ljubljana in Nova Gorica	T60: Ciljna raven: 49 km M67: Ime mejnika: Oddaja naročil za nadgradnjo železniških postaj Ljubljana faza A (železniški nadvoz Dunajska) in Nova Gorica Opis mejnika: Oddaja naročil za nadgradnjo železniških postaj Ljubljana faza A (železniški nadvoz Dunajska) in Nova Gorica. Razpisne specifikacije bodo zagotavljale skladnost s tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01), ter vključevale izboljšave trenutne dostopnosti za uporabnike železniške postaje Nova Gorica in zmožljivosti prog. Projekt nadgradnje železniške postaje Ljubljana faza A bo zagotovil zmožljivost železniške proge do osne obremenitve kategorije D4 (22,5 t/os) za tovorni promet, višje hitrosti, možnost prevoza vlakov z dolžino 740 m za tovorni promet in standard, ki ga zahtevajo tehnične specifikacije za uredbo o interoperabilnosti. T68: mejniki M68 se spremeni v cilj T68 Ime cilja: Nadgrajeni železniški postaji Ljubljana faza A (železniški nadvoz Dunajska) in Nova Gorica.

	Opis mejnika: Dokončana obnovitvena dela na železniških postajah Ljubljana in Nova Gorica v skladu z zahtevami iz mejnika 67 in izdano poročilo o tehničnem pregledu. M67bis: Kvalitativni kazalniki: Objava rezultatov razpisa za nadgradnjo železniške proge na odsekih: Bled Jezero–Bohinjska Bistrica in Sveti Daniel–Dravograd–državna meja. Opis mejnika: Oddaja naročil za nadgradnjo železniške proge na odsekih: Bled Jezero–Bohinjska Bistrica in Sveti Daniel–Dravograd–državna meja. Razpisne specifikacije bodo zagotavljale skladnost s tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01), in naslednjimi zahtevami: - povečanje pretočnosti železniškega prometa z odpravo ozkih grl na progi št. 34 Maribor–Prevalje–državna meja in progi 70 Jesenice–Sežana; - nadgradnja prog in postaj v skladu s tehničnimi specifikacijami za interoperabilnost; - smernice za nosilnost ustrezne kategorije D4 v višini 22,5 t/os in 8 t/m; - dvig hitrosti vlakov na nove projektirane hitrosti. T68bis: Opis cilja: Kilometri obnovljene železniške proge (Bled Jezero–Bohinjska Bistrica, Sveti Daniel–Dravograd–državna meja ter Ljubljana–Brezovica–Borovnica) v skladu z zahtevami iz mejnika 67bis (za odseka Bled Jezero–Bohinjska Bistrica, Sveti Daniel–Dravograd–državna meja) in v skladu z zahtevami mejnika 57 (za odsek Ljubljana–Brezovica–Borovnica).	Opis cilja: Dokončana obnovitvena dela na železniških postajah Ljubljana faza A (železniški nadvoz Dunajska) in Nova Gorica v skladu z zahtevami iz mejnika 67 in izdano poročilo o tehničnem pregledu. M67bis: Kvalitativni kazalniki: Objava rezultatov razpisa za nadgradnjo železniške proge na odsekih: Bled Jezero–Bohinjska Bela, Bohinjska Bela–Nomenj in Prevalje–državna meja. Opis mejnika: Oddaja naročil za nadgradnjo železniške proge na odsekih: Bled Jezero–Bohinjska Bela, Bohinjska Bela–Nomenj ter Prevalje–državna meja. Razpisne specifikacije bodo zagotavljale skladnost s tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01), in naslednjimi zahtevami: - povečanje pretočnosti železniškega prometa z odpravo ozkih grl na odseku Bled Jezero–Bohinjska Bela, Bohinjska Bela–Nomenj ter Prevalje–državna meja; - nadgradnja v skladu s tehničnimi specifikacijami za interoperabilnost; - smernice za nosilnost ustrezne kategorije D4 v višini 22,5 t/os in 8 t/m; - tehnični parametri za dvig hitrosti vlakov na nove projektirane hitrosti. T68bis: Opis cilja: Kilometri obnovljene železniške proge (Bled Jezero–Bohinjska Bela, Bohinjska Bela–Nomenj in Prevalje–državna meja) v skladu z zahtevami iz mejnika 67bis.
--	---	--

	Ciljna raven: 54 km	Ciljna raven: 19,2 km
<i>Ocenjeni stroški</i>	Nepovratni vir: 191.100.000,00 EUR Posojila: 497.500.000,00 EUR	Nepovratni vir: 216.300.000,00 EUR Posojila: 152.660.000,00 EUR
<i>Zeleno in digitalno označevanje</i>	064 - Novo zgrajene ali nadgrajene železnice – osrednje omrežje TEN-T 065 - Novo zgrajene ali nadgrajene železnice – celostno omrežje TEN-T 066 - Druge novo zgrajene ali nadgrajene železnice	064 - Novo zgrajene ali nadgrajene železnice – osrednje omrežje TEN-T (226.100.000,00 EUR) 065 - Novo zgrajene ali nadgrajene železnice – celostno omrežje TEN-T (104.500.000,00 EUR) 066 - Druge novo zgrajene ali nadgrajene železnice (38.360.000,00 EUR)
<i>Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno</i>	Ni sprememb.	Ni sprememb.

Naziv spremenjene komponente:	Digitalizacija železniške in cestne infrastrukture
Sklic na izvedbeni sklep Sveta za naložbo /reformo:	C1.K4.ID
Naziv naložbe/reforme:	Digitalizacija železniške in cestne infrastrukture
Vrsta spremembe (CID)	Spremenjeno
Pravna podlaga za spremembe	☒ Člen 21(1) – sprememba zaradi objektivnih okoliščin ☐ Člen 21a – nepovratna finančna podpora za REPowerEU (prihodki iz sistema trgovanja z emisijami) ☐ Člen 21 (1a) – sprememba prenosa sredstev na oddelek za države članice v okviru InvestEU, da se vključijo ukrepi, ki podpirajo cilje STEP ☐ Nič od naštetega, popravek tiskarske napake
Spremenjeni elementi (samo za spremenjene ukrepe)	☒ Opis komponente / ukrepa ☒ Mejniki in cilji ☐ Ocenjeni stroški ☐ Zeleno in digitalno označevanje (morda ustrezno, ker je osnovni ukrep bistveno spremenjen) ☐ Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno
C1.K4.ID Digitalizacija železniške in cestne infrastrukture	
<u>Opis in utemeljitev spremembe:</u>	
Predlaga se administrativni popravek, in sicer uskladitev naziva ukrepa tako, da se iz naziva izloči navedba »železniška«. Področje digitalizacije železnic je bilo s prejšnjo spremembo NOO umaknjeno (ECTS), vendar je v nazivu navedba kljub temu ostala. Glede na trenutno stanje izvajanja projekta in zadnje podpisane pogodbe za nadgradnjo centra za upravljanje prometa, kjer je predviden rok dokončanja 16 mesecev po uvedbi v delo v začetku oktobra 2024, se predvideva rok za doseganja cilja v Q1/2026. Dodatno se predlaga, da se obstoječi projekt do-financira z ostankom nepovratnih sredstev v višini 465.000,00 EUR iz ukrepa Modernizacije digitalnega okolja javne uprave, ki so bila predvidena za izvedbo informacijskega sistema za harmonizacijo obstoječih nacionalnih sistemov za pomorski sektor, ki bo izveden iz drugih EU virov (pogodba za izvedbo v prilogi C1.K4.ID_1). V okviru obstoječega projekta Digitalizacija cestne infrastrukture je predvidena tudi aktivnost Nadgradnja Regionalnega nadzornega centra Ljubljana, ki je v teku. V teh prostorih deluje tudi Center za upravljanje in vodenje prometa (v nadaljevanju: CUVP), ki je v pristojnosti Direkcije RS za infrastrukturo. Naloga upravljanja, vodenja in nadzora prometa v okviru državnih (regionalnih) cest je opredeljena v Zakonu o cestah in je tako naloga državne uprave. Zaradi celovite nadgradnje Regionalnega nadzornega centra Ljubljana je za to vključen tudi del aktivnosti, ki se nanaša na CUVP. Za izvajanje in optimizacijo njegovih nalog potrebuje nadgradnjo digitalnih sistemov, ki tam zaposlenim omogoča kakovostno izvajanje nadzora in upravljanja prometa na državnih cestah. Gre za spremembo/ nadgradnjo na opremljenosti, s katero CUVP dviguje kvaliteto servisa nadzora in upravljanja naprav in prometa, kar posredno vpliva na uporabnike vseh cest. Z nabavo opreme se vzpostavijo nove omare v varni celici, kamor se namesti optimizirano obstoječo strežniško in sistemsko opremo (požarni zid, stikala) in doda nove vgrajene delovne postaje za potrebe delovanja namenskih aplikacij (cca. 20 delovnih postaj) in namesti vse komponente KVM sistema na način, da le ta zagotavlja nadzornikom dostop do vseh namenskih aplikacij na enem delovnem mestu. S KVM bo povezana tudi nova video stena oz. del nje, saj je ta namenjena tako za CUVP nadzorni center kot za nadzorni center Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: DARS), ki sta lokacijsko združena v Regionalnem nadzornem centru Ljubljana in zato vključena v skupni projekt nadgradnje. Vzpostavitev video sistema za nadzor državnih cest in avtocest je ključni mejnik v procesu izboljšanja infrastrukture za spremljanje in upravljanje prometa. Namen tega sistema je omogočiti centraliziran nadzor nad prometom na vseh pomembnejših prometnicah, vključno z državnim cestnim omrežjem in avtocestami. Z vpeljavo naprednih video tehnologij bo omogočeno boljše spremljanje prometnih razmer, hitrejše odzivanje na incidentne situacije in večja varnost za vse udeležence v prometu. Vzporedno z nadgradnjo ostale infrastrukture, bo ta sistem prispeval k boljši koordinaciji med različnimi nadzornimi centri in organi za obvladovanje prometa. Tak način omogoča enoten pogled in hitrejše odzivanje in reševanje v posameznih prometnih situacijah. Tem spremembam bo posledični prilagojena tudi notranja oprema. Skupna ocena tega dela investicije za DRSI oz. CUVP je 836.710,00 EUR brez DDV in je del celotne nadgradnje Regionalnega nadzornega centra Ljubljana, saj oba delujeta v istih prostorih. Za ta namen je bil z javnim naročilom izbran izvajalec, ter sklenjena tripartitna pogodba med DRSI in DARS kot naročnikoma in izvajalcem. Po obstoječem NOO je bil celoten projekt Digitalizacija cestne infrastrukture ocenjen na 19,4 mio brez DDV, od tega je bil prispevek NOO za končnega prejemnika DARS 12,05 mio EUR, kar pomeni da je bil projekt znatno EU podfinanciran in za ta del do sedaj niso bila predvidena NOO sredstva. Predlagamo, da se kot končni	

prejemnik dodatno opredeli še DRSI za 0,465 mio EUR in z implementacijo 100% prispevamo k digitalnemu področju v skupni višini 12,47 mio EUR.

Ocenjeni stroški:

Ocenjena vrednost projekta se ne spreminja in je 19,4 mio EUR, kot je bila ocenjena ob pripravi načrta, dodatno se na ta projekt dodelijo NOO sredstva v višini 0,465 mio EUR, skupaj je tako za to investicijo predvidenih 12,515 mio EUR NOO sredstev.

Predlaga se prenos ostanka sredstev iz ukrepa C2.K7.IG (465.000,00 EUR) na predmetni ukrep.

Dodatne spremembe:

Vlada Republike Slovenije je na 150. redni seji dne 17. 4. 2025 sprejela drugo točko sklepa s katero Ministrstvo za finance, Urad Republike Slovenije za okrevanje in odpornost, kot koordinacijski organ, pooblašča, da formalni Predlog spremembe Načrta za okrevanje in odpornost v postopkih usklajevanja do formalne odobritve s strani Sveta Evropske unije dopolni skladno s pripombami Evropske komisije ter dokument vsebinsko, finančno, administrativno in tehnično dokončno uskladi.

V postopku usklajevanja do formalne odobritve se je ukrep dodatno vsebinsko, administrativno in tehnično dopolnil v delu:

- V 2. odstavku opisa ukrepa se navedba »simulacijskim orodjem za načrtovanje, nadzor in napovedovanje prometa na avtocestnem omrežju« spremeni v »simulacijskim orodjem varnosti v cestnem prometu«.
- Prav tako v 2. odstavku opisa ukrepa se navedba »Z omogočanjem prilagajanja omejitev hitrosti v realnem času se pričakuje, da bo lahko upravljavec prometa preprečil nesreče in zastoje ter zmanjšal emisije« spremeni v »Z omogočanjem prilagajanja omejitev hitrosti v realnem času želi upravljavec prometa preprečiti nesreče in zastoje ter zmanjšati emisije«.
- V 2. odstavku opisa ukrepa se navedba »ki je pristojna za upravljanje, vodenje in nadzor prometa na državnih cestah, skladno z določili Zakona o cestah« spremeni v »ki je pristojna za upravljanje in nadzor prometa na državnih cestah«.
- Pri cilju T62 se okvirni časovni razpored za dokončanje spremen iz Q1 2026 v Q2 2026.
- Iz opisa cilja T62 se briše navedba »in simulacijsko orodje za načrtovanje prometa«.
- Iz 2. stavka opisa cilja T62 se briše navedba »Delno bo namenjen zmanjšanju emisij toplogrednih plinov« in dopolne besedilo tako, da se 2. stavek glasi »Vključeval bo sistem signalizacije s spremenljivimi sporočili, ki med drugim omogoča upravljanje hitrosti, optično omrežje za zagotavljanje hitrejšega in zanesljivejšega pretoka velike količine podatkov, cestne detektorje za pasivno zbiranje podatkov o prometu v realnem času, simulacijsko orodje varnosti v cestnem prometu ter obveščanje uporabnikov prek aplikativnih orodij«.

Spremenjeni elementi	Trenutna različica	Spremenjena različica
Opis komponente in/ali ukrepa	Naziv investicije D: Digitalizacija železniške in cestne infrastrukture Opis ukrepa: Cilj investicije je zagotavljati zanesljive informacije o prometnem sistemu, da se izboljšata pridobivanje in izmenjava prometnih podatkov o stanju prometne infrastrukture in gibanju vozil v realnem času. Investicija bo zagotovila boljšo interoperabilnost sistemov za upravljanje, ter s tem tudi učinkovitejše vodenje prometa in izboljšanje varnosti z digitalizacijo cestnega prometa.	Naziv ukrepa investicije D: Digitalizacija cestne infrastrukture Opis ukrepa: Cilj investicije je zagotavljati zanesljive informacije o prometnem sistemu, da se izboljšata pridobivanje in izmenjava prometnih podatkov o stanju prometne infrastrukture in gibanju vozil v realnem času. Investicija bo zagotovila boljšo interoperabilnost sistemov za upravljanje, ter s tem tudi učinkovitejše vodenje prometa in izboljšanje varnosti z digitalizacijo cestnega prometa. Vzpostavljen bo centraliziran sistem za nadzor državnega cestnega prometa z napredno tehnološko infrastrukturo za vizualizacijo podatkov, vključno z zemljevidom Slovenije. Te informacije bodo dostopne vsem centrom za nadzor cestnega prometa in jim bodo omogočale usklajevanje ter izboljšanje pretoka

	Digitalizacija 70 kilometrov cest: investicija bo med drugim vključevala nadgradnjo optičnega omrežja in nakup cestnih detektorjev za zbiranje podatkov o prometu v realnem času, vključno s simulacijskim orodjem za načrtovanje, nadzor in napovedovanje prometa na avtocestnem omrežju ter aplikativnimi orodji za uporabnike. Z omogočanjem prilagajanja omejitev hitrosti v realnem času se pričakuje, da bo lahko upravljavec prometa preprečil nesreče in zastoje ter zmanjšal emisije. Investicijo bo izvedla Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji (DARS), ki ji je podeljen pravni monopol pri izgradnji in upravljanju avtocest. Dejavnosti v okviru te investicije bodo dokončane do 31. decembra 2025.	prometa ter optimizacijo prometnih razmer v Sloveniji. Digitalizacija 70 kilometrov cest: investicija bo med drugim vključevala nadgradnjo optičnega omrežja in nakup cestnih detektorjev za zbiranje podatkov o prometu v realnem času, vključno s simulacijskim orodjem varnosti v cestnem prometu ter aplikativnimi orodji za uporabnike. Z omogočanjem prilagajanja omejitev hitrosti v realnem času želi upravljavec prometa preprečiti nesreče in zastoje ter zmanjšati emisije. Investicijo bo izvedla Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji (DARS), ki ji je podeljen pravni monopol pri izgradnji in upravljanju avtocest in delno Direkcija RS za infrastrukturo, ki je pristojna za upravljanje in nadzor prometa na državnih cestah. Dejavnosti v okviru te investicije bodo dokončane do 31. marca 2026.
<i>Mejniki in cilji</i>	T62: Okvirni časovni razpored za dokončanje: Q4 2025 Opis cilja: Sistem za nadzor in vodenje prometa bo vključeval zlasti nadgrajeno hrbtenično optično omrežje, nadgrajen nadzorni center, cestne detektorje in simulacijsko orodje za načrtovanje prometa. Delno bo namenjen zmanjšanju emisij toplogrednih plinov ter bo med drugim vključeval optično omrežje za zagotavljanje hitrejšega in zanesljivejšega pretoka velike količine podatkov, cestne detektorje za pasivno zbiranje podatkov o prometu v realnem času, simulacijsko orodje za načrtovanje, nadzor in napovedi v elektro-prometnem sistemu ter obveščanje uporabnikov prek aplikativnih orodij.	T62: Okvirni časovni razpored za dokončanje: Q2/2026 Opis cilja: Sistem za nadzor in vodenje prometa bo vključeval zlasti nadgrajeno hrbtenično optično omrežje, nadgrajen nadzorni center z vzpostavljenim video sistemom za nadzor državnih cest in avtocest, ki omogoča centraliziran nadzor nad prometom na vseh pomembnejših prometnicah, vključno z državnim cestnim omrežjem in avtocestami ter cestne detektorje. Vključeval bo sistem signalizacije s spremenljivimi sporočili, ki med drugim omogoča upravljanje hitrosti, optično omrežje za zagotavljanje hitrejšega in zanesljivejšega pretoka velike količine podatkov, cestne detektorje za pasivno zbiranje podatkov o prometu v realnem času, simulacijsko orodje varnosti v cestnem prometu ter obveščanje uporabnikov prek aplikativnih orodij.
<i>Ocenjeni stroški</i>	12.050.000,00 EUR	12.515.000,00 EUR
<i>Zeleno in digitalno označevanje</i>	063bis - Digitalizacija prometa: cesta (12.050.000,00 EUR)	063bis - Digitalizacija prometa: cesta (12.515.000,00 EUR)
<i>Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno</i>	Ni sprememb.	Ni sprememb.

Komponenta 5: KROŽNO GOSPODARSTVO – UČINKOVITA RABA VIROV (C1 K5)

Naziv spremenjene komponente:	Krožno gospodarstvo – učinkovita raba virov
Sklic na izvedbeni sklep Sveta za naložbo /reformo:	C1.K5.IB
Naziv naložbe/reforme:	Celoviti strateški projekt razogljičenja Slovenije preko prehoda v krožno gospodarstvo
Vrsta spremembe (CID)	Spremenjeno
Pravna podlaga spremembe	☒ Člen 21(1) – sprememba zaradi objektivnih okoliščin ☐ Člen 21a – nepovratna finančna podpora za REPowerEU (prihodki iz sistema trgovanja z emisijami) ☐ Člen 21 (1a) – sprememba prenosa sredstev na oddelek za države članice v okviru InvestEU, da se vključijo ukrepi, ki podpirajo cilje STEP ☐ Nič od naštetega, popravek tiskarske napake
Spremenjeni elementi (samo za spremenjene ukrepe)	☐ Opis komponente / ukrepa ☒ Mejniki in cilji ☐ Ocenjeni stroški ☐ Zeleno in digitalno označevanje (morda ustrezno, ker je osnovni ukrep bistveno spremenjen) ☐ Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno
C1.K5.IB Celoviti strateški projekt razogljičenja Slovenije preko prehoda v krožno gospodarstvo	
<u>Opis in utemeljitev spremembe:</u> Na ukrepu se zaradi razjasnitve zahtev NOO predlaga sprememba opisa cilja T73. Skladno s Smernicami EK (C/2024/4618), za izvedbo ukrepa predlagamo boljšo alternativo, s katero zmanjšujemo upravno breme in izboljšujemo učinkovitost implementacije. Sprememba upošteva izpolnjevanje vseh mejnikov in ciljev ukrepa ter kot taka ne zmanjšuje ambicij načrta za okrevanje in odpornost. Predlaga se izločitev navedbe zneskov financiranja v opisih cilja T73. Pri tem se ohranja ambicioznost mejnikov in povezanih ciljev saj bo dosežena zahtevana ciljna raven, vrednost izbranih projektov pa se od trenutne zahtevane vrednosti razlikuje za manj kot 5 odstotkov dovoljene deviacije. S prvo spremembo NOO je bilo za vseh 6 programov projekta Celoviti strateški projekt razogljičenja Slovenije preko prehoda v krožno gospodarstvo (CSP KG) na predmetnem ukrepu načrtovano financiranje v višini 17 mio EUR. Ukrepi zajema tako javni razpis z neposrednimi subvencijami podjetjem, kot tudi enotno kontaktno točko za krožno gospodarstvo na agenciji SPIRIT, v okviru katere se oblikujejo in izvajajo različne aktivnosti v okviru teh 6 programov (npr. kontaktna točka za vprašanja podjetij, spletna stran, dogodki, program za krožne regije). S prvo spremembo NOO je bilo načrtovano, da bo za stroške za izvedbo javnega razpisa za podporo podjetjem pri prehodu na krožno gospodarstvo namenjeno 11,5 mio EUR, za ostale aktivnosti pa 5,5 mio EUR (aktivnosti ekspertov za pomoč podjetjem, v okviru faze A javnega razpisa, ter za podporne aktivnosti v okviru Enotne točke za krožno gospodarstvo). Veljavni NOO pri cilju T73 določa končno ciljno raven 150 dokončanih projektov za podporo podjetjem pri prehodu na krožno gospodarstvo. Dodatno pa se pri opisu zahteva, da je skupni znesek financiranja najmanj 17.000.000 EUR. Izpolnitev cilja T73 smo načrtovali tako, da smo skladno s prvo spremembo za podporo podjetij v okviru faze B javnega razpisa namenili 11,5 mio EUR, 5,5 mio EUR pa za aktivnosti ekspertov in za Enotno točko za krožno gospodarstvo. Od 5,5 mio EUR je bilo za aktivnosti ekspertov (fazo A javnega razpisa) namenjenih 3,7 mio EUR, ostalo pa za aktivnosti v okviru Enotne točke za krožno gospodarstvo. V NOO se v okviru tega cilja zasleduje dve ciljni ravni in sicer prva ciljna raven je število končanih projektov (150) in druga ciljna raven je znesek financiranja (17 mio EUR). V okviru izvedbe javnega razpisa bomo dosegli ciljno raven cilja T73, to je 150 dokončanih projektov za podporo podjetjem pri prehodu na krožno gospodarstvo. Na podlagi sklepov o sofinanciranju smo do sedaj zagotovili podjetjem podporo v višini 13,29 mio EUR. Na fazi A so bili izdani sklepi v višini 4,6 mio EUR, na fazi B, ki pa je trenutno še v izvajanju, pa je do tega trenutka izdanih sklepov v višini 8,67 mio EUR. Tekom izvajanja javnega razpisa je bilo tudi nekaj odstopov od pogodbe, ki pa ne vplivajo na izpolnitev ciljne ravni cilja T73 150 dokončanih projektov. <u>Mejniki in cilji:</u> Predlaga se, da se pri opisu cilja T73 briše navedba zneska financiranja. <u>Dodatne spremembe:</u> Vlada Republike Slovenije je na 150. redni seji dne 17. 4. 2025 sprejela drugo točko sklepa s katero Ministrstvo za finance, Urad Republike Slovenije za okrevanje in odpornost, kot koordinacijski organ, pooblašča, da formalni Predlog spremembe Načrta za okrevanje in odpornost v postopkih usklajevanja do formalne odobritve s strani	

Sveta Evropske unije dopolni skladno s pripombami Evropske komisije ter dokument vsebinsko, finančno, administrativno in tehnično dokončno uskladi.

V postopku usklajevanja do formalne odobritve se je ukrep dodatno vsebinsko, administrativno in tehnično dopolnil v delu:

- V opisu cilja T73 se briše navedba »v skladu z zahtevami iz mejnika 72«.
- Opis cilja T73 se dopolni tako, da se glasi »Dokončani projekti za povečanje prehoda v krožno gospodarstvo«.

Spremenjeni elementi	Trenutna različica	Spremenjena različica
<i>Opis komponente in/ali ukrepa</i>	Ni sprememb.	Ni sprememb.
<i>Mejniki in cilji</i>	T73: Opis cilja: Projekti, dokončani v skladu z zahtevami iz mejnika 72. Skupni znesek financiranja bo najmanj 17 000 000 EUR.	T73: Opis cilja: Dokončani projekti za povečanje prehoda v krožno gospodarstvo.
<i>Ocenjeni stroški</i>	Ni sprememb.	Ni sprememb.
<i>Zeleno in digitalno označevanje</i>	Ni sprememb.	Ni sprememb.
<i>Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno</i>	Ni sprememb.	Ni sprememb.

Naziv spremenjene komponente:	Krožno gospodarstvo – učinkovita raba virov
Sklic na izvedbeni sklep Sveta za naložbo /reformo:	C1.K5.IC
Naziv naložbe/reforme:	Večja predelava lesa za hitrejši prehod v podnebno nevtralno družbo
Vrsta spremembe (CID)	Spremenjeno
Pravna podlaga spremembe	☒ Člen 21(1) – sprememba zaradi objektivnih okoliščin ☐ Člen 21a – nepovratna finančna podpora za REPowerEU (prihodki iz sistema trgovanja z emisijami) ☐ Člen 21 (1a) – sprememba prenosa sredstev na oddelek za države članice v okviru InvestEU, da se vključijo ukrepi, ki podpirajo cilje STEP ☐ Nič od naštetega, popravek tiskarske napake
Spremenjeni elementi (samo za spremenjene ukrepe)	☐ Opis komponente / ukrepa ☒ Mejniki in cilji ☐ Ocenjeni stroški ☐ Zeleno in digitalno označevanje (morda ustrezno, ker je osnovni ukrep bistveno spremenjen) ☐ Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno
C1.K5.IC Večja predelava lesa za hitrejši prehod v podnebno nevtralno družbo	
<u>Opis in utemeljitev spremembe:</u> Na ukrepu se zaradi razjasnitve zahtev predlaga sprememba opisa cilja T76. Skladno s Smernicami EK (C/2024/4618), za izvedbo ukrepa predlagamo boljšo alternativo, s katero zmanjšujemo upravno breme in izboljšujemo učinkovitost implementacije. Sprememba upošteva izpolnjevanje vseh mejnikov in ciljev ukrepa ter kot taka ne zmanjšuje ambicij načrta za okrevanje in odpornost. Predlaga se izločitev navedbe zneskov financiranja v opisih cilja T76. Pri tem se ohranja ambicioznost mejnikov in povezanih ciljev saj bo dosežena zahtevana ciljna raven, vrednost izbranih projektov pa se od trenutne zahtevane vrednosti razlikuje za manj kot 5 odstotkov dovoljene deviacije. V okviru ukrepa je v izvajanju javni razpis za sofinanciranje podjetij za podporo okolju prijazni predelavi lesa, v okviru katerega je bilo razpisanih 28,00 mio EUR NOO sredstev in 10,00 mio EUR integralnih sredstev, skupaj torej 38,00 mio EUR. Na razpisu je bilo izbranih 63 podjetij oziroma projektov v skupni višini 37,2 mio EUR. Naknadno pa je 6 podjetij odstopilo od pogodbe, kar pa ne bodo vplivalo na izpolnitev ciljne ravni cilja T76. Ciljna raven 28 dokončanih projektov bo dosežena, prav tako bo dosežen skupni znesek financiranja 28,00 mio EUR, v kombinaciji NOO in integralnih sredstev. Hkrati se predlaga sprememba pri opisu ukrepa in opisu mejnika M74 na način, da se iz opisa izloči navedba vezana na »uporabo najboljših razpoložljivih tehnik.« Pri obravnavi vlog prijaviteljev se je »uporaba najboljših razpoložljivih tehnik« posredno preverjala preko opisa investicije ter tehnično-tehnološkega dela v poslovnem načrtu projekta. Ker pa bi naknadno neposredno preverjanje »uporabe najboljših razpoložljivih tehnik« pri posameznih prejemnikih pomenila veliko upravno-administrativno breme, predlagamo, da se ta navedba izloči. <u>Mejniki in cilji:</u> V CID se v okviru tega cilja zasleduje dve ciljni ravni in sicer prva ciljna raven je število končanih projektov (28) in druga ciljna raven je znesek financiranja (28 mio EUR). Zaradi nejasnosti pri razumevanju skupnega zneska financiranja predlagamo, da se iz opisa cilja briše 2. odstavek, ki navaja »Skupni znesek financiranja bo najmanj 28.000.000 EUR.« <u>Dodatne spremembe:</u> Vlada Republike Slovenije je na 150. redni seji dne 17. 4. 2025 sprejela drugo točko sklepa s katero Ministrstvo za finance, Urad Republike Slovenije za okrevanje in odpornost, kot koordinacijski organ, pooblašča, da formalni Predlog spremembe Načrta za okrevanje in odpornost v postopkih usklajevanja do formalne odobritve s strani Sveta Evropske unije dopolni skladno s pripombami Evropske komisije ter dokument vsebinsko, finančno, administrativno in tehnično dokončno uskladi. V postopku usklajevanja do formalne odobritve se je ukrep dodatno vsebinsko, administrativno in tehnično dopolnil v delu: - Dodatno se spremeni opisa cilja T75 tako, da se briše navedba »v skladu z zahtevami iz mejnika 74«. - V opisu cilja T76 se dodatno briše navedba »v skladu z zahtevami iz mejnika 74«.	

Spremenjeni elementi	Trenutna različica	Spremenjena različica
<i>Opis komponente in/ali ukrepa</i>	2.odstavek investicije C:S to investicijo se bodo financirale nove zmogljivosti in širitev obstoječih zmogljivosti za predelavo lesa. V obeh primerih se bodo pri dejavnostih upoštevala načela trajnostne gradnje in uporabe najboljših razpoložljivih tehnik . Poleg tega bodo zanje veljala stroga merila za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno, zlasti v zvezi z zaščito biotske raznovrstnosti.	2.odstavek investicije C:S to investicijo se bodo financirale nove zmogljivosti in širitev obstoječih zmogljivosti za predelavo lesa. V obeh primerih se bodo pri dejavnostih upoštevala načela trajnostne gradnje. Poleg tega bodo zanje veljala stroga merila za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno, zlasti v zvezi z zaščito biotske raznovrstnosti.
<i>Mejniki in cilji</i>	M74: Opis mejnika: Projekti bodo spodbujali predelavo lesa na okolju prijazen in z viri gospodaren način ter v skladu z načeli krožnega gospodarstva, trajnostne gradnje in uporabe najboljših razpoložljivih tehnik. Merila za izbor bodo zagotavljala skladnost s tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01), zlasti v zvezi z zaščito biotske raznovrstnosti. T75: Opis cilja: Projekti za podporo okolju prijazni predelavi lesa, dokončani v skladu z zahtevami iz mejnika 74. T76: Opis cilja: Projekti za podporo okolju prijazni predelavi lesa, dokončani v skladu z zahtevami iz mejnika 74. Skupni znesek financiranja bo najmanj 28 000 000 EUR.	M74: Opis mejnika: Projekti bodo spodbujali predelavo lesa na okolju prijazen in z viri gospodaren način ter v skladu z načeli krožnega gospodarstva in trajnostne gradnje. Merila za izbor bodo zagotavljala skladnost s tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01), zlasti v zvezi z zaščito biotske raznovrstnosti. T75: Opis cilja: Dokončani projekti za podporo okolju prijazni predelavi lesa. T76: Opis cilja: Dokončani projekti za podporo okolju prijazni predelavi lesa.
<i>Ocenjeni stroški</i>	Ni sprememb.	Ni sprememb.
<i>Zeleno in digitalno označevanje</i>	Ni sprememb.	Ni sprememb.
<i>Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno</i>	Ni sprememb.	Ni sprememb.

Razvojno področje: DIGITALNA PREOBRAZBA

Komponenta 6: DIGITALNA PREOBRAZBA GOSPODARSTVA (C2 K6)

Naziv spremenjene komponente:	Digitalna preobrazba gospodarstva
Sklic na izvedbeni sklep Sveta za naložbo /reformo:	C2.K6.RA
Naziv naložbe/reforme:	Digitalna transformacija gospodarstva (podjetij in industrije)
Vrsta spremembe (CID)	Odstranjeno
Pravna podlaga spremembe	☒ Člen 21(1) – sprememba zaradi objektivnih okoliščin ☐ Člen 21a – nepovratna finančna podpora za REPowerEU (prihodki iz sistema trgovanja z emisijami) ☐ Člen 21 (1a) – sprememba prenosa sredstev na oddelek za države članice v okviru InvestEU, da se vključijo ukrepi, ki podpirajo cilje STEP ☐ Nič od naštetega, popravek tiskarske napake
Spremenjeni elementi (samo za spremenjene ukrepe)	☒ Opis komponente / ukrepa ☒ Mejniki in cilji ☒ Ocenjeni stroški ☐ Zeleno in digitalno označevanje (morda ustrezno, ker je osnovni ukrep bistveno spremenjen) ☐ Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno
C2.K6.RA Digitalna transformacija gospodarstva (podjetij in industrije)	
<u>Opis in utemeljitev spremembe:</u> Zaradi objektivnih okoliščin se predlaga izločitev cilja T79. V okviru ukrepa C2.K6.RA (spremenjene s prvo prilagoditvijo NOO), je bila predvidena vzpostavitev enotne digitalne identitete za podjetja (v nadaljevanju: e-identiteta podjetij) kot nove storitve za podjetja na SPOT portalu, ki ga upravlja Ministrstvo za digitalno preobrazbo. V času priprave NOO smo zaznali potrebo trga po združevanju informacij o podjetjih na enem mestu in izboljšanju dostopa do teh podatkov. Namen prvotno načrtovanega projekta je bila vzpostavitev e-identitete podjetij, ki bi podjetjem v realnem času omogočala vpogled v podatke iz uradnih registrov oziroma baz podatkov in te podatke prikazovala na enem mestu na uporabniku prijazen, enostaven, varen in zanesljiv način. Vzporedno s pripravo projekta in tehnične specifikacije, so se začele pripravljati tudi pomembne spremembe Zakona o poslovnem registru Slovenije, zaradi katerih bi se projekt e-identitete podjetij prekrival z že obstoječimi in načrtovanimi funkcionalnostmi v okviru nove zakonodaje. Eden izmed ključnih podatkov, ki smo ga želeli zajeti v projekt e-identiteta podjetij, je bil podatek o velikosti podjetij skladno z Uredbo komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 (v nadaljevanju Uredba). Nov Zakon o poslovnem registru Slovenije, ki je v pripravi in bo sprejet predvidoma v prvi polovici leta 2025, določa, da mora poslovni register zagotavljati tudi izračun velikosti podjetij skladno z Uredbo. Poslovni register vodi, vzdržuje in upravlja Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPes). Tako bodo vsi relevantni podatki, ki so bili predvideni v okviru e-identitete podjetij, na voljo v sklopu poslovnega registra. Iz navedenega ugotavljamo, da projekt e-identiteta podjetij ne bo prinašal bistvenih prednosti in novosti za podjetja, saj: - so osnovni podatki o podjetju že na voljo v poslovnem registru in - bodo podatki o velikosti podjetij po sprejetju Zakona o poslovnem registru Slovenije prav tako na voljo prek poslovnega registra, ki bo zagotavljal njihov natančen izračun. Na ta način bo rešitev sistemsko urejena in bodo lahko vsa podjetja dostopala do podatkov in ne le 200 podjetij kot je predvideval ukrep, vključno s podatkom glede velikosti podjetja. Cilj Slovenije v okviru NOO ostaja enak – izboljšati dostopnost in preglednost podatkov za podjetja, vendar ob upoštevanju aktualnih zakonodajnih in tehničnih sprememb menimo, da vzpostavitev ločene e-identitete podjetij ni več smiselna. Takšen projekt bi povzročil neučinkovito podvajanje podatkovnih virov, povečal stroške in ustvaril odvečno kompleksnost, ne da bi podjetjem dejansko prinesel dodano vrednost. <u>Opis komponente in/ali ukrepa:</u> Iz navedenih razlogov se v prvem odstavku opisa ukrepa izloči zadnji del prvega stavka »ter operacionalizacijo enotne digitalne identitete (e-identitete) za podjetja« ter celoten tretji stavek »Strategija bo zagotovila prenos	

registrov v enotni poslovni register, v skladu z njo pa bo vsaj 200 podjetij pridobilo e-identiteto.« navedba e, ki se nanašajo na cilj T79V drugem odstavku se izloči zadnji stavek »Slednjo bo mogoče povezati z enim registrom in e-identiteto podjetij.«, Hkrati zagotavljamo, da bo ključen podatek o velikosti podjetij skladno z Uredbo zagotavljal poslovni register.

Mejniki in cilji:

Predlaga se izločitev cilja T79: Podjetja z dodeljeno e-identiteto.

Ocena stroškov:

Vzpostavitev e-identitete podjetij je bila sprva predvidena na infrastrukturi Hibridnega oblaka, ki je bil načrtovan v okviru investicije C2.K6.IC (mejnik M89). Vrednost investicije je znašala 2,5 mio EUR. Na podlagi prve spremembe NOO je bila investicija M89 izločena iz NOO, vzpostavitev e-identitete pa načrtovana v okviru reforme T79 v ocenjeni vrednosti 352.924,43 EUR. Predlaga se nižanje v višini vrednosti cilja T79.

Predlaga se prenos ostanka sredstev v višini 352.924,43 EUR na ukrep na C1.K4.IC.

Spremenjeni elementi	Trenutna različica	Spremenjena različica
Opis komponente in/ali ukrepa	Reforma A: Digitalna transformacija gospodarstva (podjetij in industrije) Digitalna transformacija gospodarstva se podpre z začetkom veljavnosti strategije za digitalno transformacijo podjetij in smernic za inovativno javno naročanje ter operacionalizacijo enotne digitalne identitete (e-identitete) za podjetja. Strategija določa prenos registrov v enotni poslovni register. Strategija bo zagotovila prenos registrov v enotni poslovni register, v skladu z njo pa bo vsaj 200 podjetij pridobilo e-identiteto. Strategija bo vključevala tudi časovni načrt za izvajanje skupnega nabora orodij Unije za povezljivost, ki se bo osredotočal na dejavnosti v zvezi z enotno informacijsko točko. Slednjo bo mogoče povezati z enim registrom in e-identiteto podjetij. Mejniki in cilji v zvezi z izvedbo reforme bodo doseženi do 31. decembra 2024.	Reforma A: Digitalna transformacija gospodarstva (podjetij in industrije) Digitalna transformacija gospodarstva se podpre z začetkom veljavnosti strategije za digitalno transformacijo podjetij in smernic za inovativno javno naročanje. Strategija določa prenos registrov v enotni poslovni register. Strategija bo vključevala tudi časovni načrt za izvajanje skupnega nabora orodij Unije za povezljivost, ki se bo osredotočal na dejavnosti v zvezi z enotno informacijsko točko. Mejnika v zvezi z izvedbo reforme bosta dosežena do 31. decembra 2024.
Mejniki in cilji	T79: Podjetja z dodeljeno e-identiteto	T79: se izloči
Ocenjeni stroški	352.924,43 EUR	0,00 EUR
Zeleno in digitalno označevanje	011 - Vladne rešitve IKT, e-storitve, aplikacije (352.924,43n EUR)	011 - Vladne rešitve IKT, e-storitve, aplikacije (0,00 EUR)
Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno	Ni sprememb.	Ni sprememb.

Komponenta 7: DIGITALNA PREOBRAZBA JAVNEGA SEKTORJA IN JAVNE UPRAVE (C2 K7)

Naziv spremenjene komponente:	Digitalna preobrazba javnega sektorja in javne uprave
Sklic na izvedbeni sklep Sveta za naložbo /reformo:	C2.K7.RD
Naziv naložbe/reforme:	Vzpostavitev kompetenčnega centra - centra za kadre in dvig usposobljenosti zaposlenih v javni upravi
Vrsta spremembe (CID)	Spremenjeno
Pravna podlaga za spremembe	☒ Člen 21(1) – sprememba zaradi objektivnih okoliščin ☐ Člen 21a – nepovratna finančna podpora za REPowerEU (prihodki iz sistema trgovanja z emisijami) ☐ Člen 21 (1a) – sprememba prenosa sredstev na oddelek za države članice v okviru InvestEU, da se vključijo ukrepi, ki podpirajo cilje STEP ☐ Nič od naštetega, popravek tiskarske napake
Spremenjeni elementi (samo za spremenjene ukrepe)	☒ Opis komponente / ukrepa ☒ Mejniki in cilji ☐ Ocenjeni stroški ☐ Zeleno in digitalno označevanje (morda ustrezno, ker je osnovni ukrep bistveno spremenjen) ☐ Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno
C2.K7.RD Vzpostavitev kompetenčnega centra in dvig usposobljenosti zaposlenih v javni upravi	
<i>Opis in utemeljitev spremembe:</i> S predlagamo spremembo želimo izboljšati jasnost pravnega besedila v opisu ukrepa, in sicer tako, da sledimo predlogu zakona in splošnim ciljem reforme: <i>Center za kadre skrbi za:</i> - objavo javnega natečaja, preverjanje pogojev za uvrstitev v izbirni postopek, izvajanje prvega dela izbirnega postopka v javnem natečaju za organe državne uprave, vključno s presojo temeljnih osebnih sposobnosti in veščin kandidatov; - razvoj sistema osebnih sposobnosti in veščin za opravljanje dela (vključno z vodstvenimi in digitalnimi veščinami) ter razvoj drugih orodij za ravnanje s kadri v organih državne uprave. <i>Zakon lahko določi razumno prehodno obdobje za učinkovito uresničevanje navedenih nalog centra za kadre ter za polno operativnost centra za kadre.</i> Predvidena časovnica za izvedbo mejnika: Maj 2025 - sprejem ZJU-1 v parlamentu. Maj – December 2025 – priprava podzakonskih predpisov in tehnične ter informacijske podpore za začetek delovanja kompetenčnega centra. 1. junij 2025 – vzpostavljen Center za razvoj kadrov v okviru Ministrstva za javno upravo, ki bo s 1. 6. 2025 začel zvajati naloge v skladu s 3. točko drugega odstavka 62. člena ZJU-1. Do 31. decembra 2025 se še uporablja veljavni ZJU. S 1. januarjem 2026 se začne uporabljati ZJU-1 (razen 3. točke drugega odstavka 62. člena, ki se začne uporabljati že s 1. junijem 2025). S 1. januarjem 2026 se začne postopno prehajanje na izvajanje prvega dela izbirnega postopka v javnem natečaju preko Centra za kadre, prehodno obdobje se zaključi 1. junija 2026. Zakon o javnih uslužbencih je ključen sistemski zakon. Medresorska usklajevanja predstavljajo ključen del priprave zakonodaje, saj zagotavljajo usklajenost vsebine z obstoječim pravnim redom in drugimi sektorskimi politikami. Zaradi vsebinske kompleksnosti zakona pri usklajevanju sodeluje več ministrstev, vsako s svojimi pogledi in interesi. Usmeritve različnih resorjev niso vedno skladne, kar vodi v dodatna usklajevanja in iskanje kompromisov. V Sloveniji je zelo prisotna tradicija socialnega dialoga. Socialni dialog ima pomembno vlogo pri zagotavljanju legitimnosti zakonodaje, a prav njegova vključujoča narava pomeni, da lahko pride do podaljševanja rokov. Z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja so bili izvedeni usklajevalni sestanki 29. 2. 2024, 11. 3. 2024, 13. 3. 2024, 18. 3. 2024, 25. 3. 2024, 2. 4. 2024, 8. 4. 2024, 30. 8. 2024, 10. 1. 2025, 27. 1. 2025 in 3. 2. 2025.	

Zakon o javnih uslužbencih mora biti usklajen tudi z rešitvami plačne reforme. Zakon o skupnih temeljnih sistema plač v javnem sektorju (ZSTSPJS), je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 24. oktobra 2024, uporabljati pa se je začel 1. januarja 2025.

Glede na navedeno časovnico usklajevanj z reprezentativnimi sindikati je bil novi Zakon o javnih uslužbencih (ZJU-1) potrjen s strani Vlade RS februarja 2025, s strani Državnega zbora pa bo sprejet predvidoma v maju 2025.

Z amandmajem se spreminja 170. člen ZJU-1, in sicer tako, da se Center za kadre iz 62. člena tega zakona organizira kot notranja organizacijska enota v okviru ministrstva, pristojnega za javno upravo do 1. junija 2025. Navedena sprememba je posledica dejstva, da do 1. maja ZJU-1 po časovnici ne bo sprejet. Prehodna določba ureja organiziranje Centra za kadre kot notranje organizacijsko enoto v okviru ministrstva, pristojnega za javno upravo, in sicer do 1. junija 2025, takrat pa začne Center za kadre tudi izvajati nalogo razvoja sistema osebnih sposobnosti in veščin za opravljanje dela ter drugih orodij za ravnanje s kadri v organih državne uprave v skladu s 3. točko drugega odstavka 62. člena ZJU-1.

Do 31. decembra 2025 se še uporablja veljavni ZJU, s 1. januarjem 2026 pa se začne uporabljati ZJU-1 (razen 3. točke drugega odstavka 62. člena, ki se začne uporabljati že s 1. junijem 2025). Razlog za začetek uporabe zakona 1. januarja 2026 je v pripravi večjega števila podzakonskih aktov, ki morajo biti tudi medresorsko usklajeni (Priloga C2.K7.RD_1)

Od 1. januarja 2026 do 1. junija 2026 poteka postopno prehajanje na izvajanje prvega dela izbirnega postopka v javnem natečaju preko centra za kadre.

Poudariti želimo, da ne gre za zamik delovanja centra za kadre, ampak zgolj postopno vključevanje, in sicer kot posledica pomislekov organov, ki so v medresorskem usklajevanju izpostavili, da obstaja tveganje, da bi prenos izvajanja postopkov javnih natečajev za vse organe državne uprave na center za kadre naenkrat (vsaj v prvi fazi zaradi števila javnih natečajev) lahko upočasnil postopke zaposlovanja oz. da je hkraten prenos vseh javnih natečajev na center za kadre tvegan z vidika nemotenega zaposlovanja v organih državne uprave.

170. člen ZJU-1 določa, da za obdobje od 1. januarja 2026 do 1. junija 2026 vlada v enem mesecu od uveljavitve tega zakona določi terminski plan, v okviru katerega organi državne uprave ter drugi državni organi in uprave lokalnih skupnosti, ki bodo pristopili k internemu trgu dela, glede na izpolnjevanje pogojev po terminskem planu začnejo izvajati objavo javnega natečaja, preverjanje pogojev za uvrstitev v izbirni postopek in izvajanje prvega dela izbirnega postopka v javnem natečaju preko centra za kadre. Minister, pristojen za javno upravo, z odredbami, ki jih objavi v uradnem listu, določi datume, od katerih so izpolnjeni pogoji iz terminskega plana za posamezni organ iz prejšnjega odstavka, in od katerih morajo ti organi objavo javnega natečaja, preverjanje pogojev za uvrstitev v izbirni postopek in izvajanje prvega dela izbirnega postopka v javnem natečaju izvajati preko centra za kadre.

Na podlagi predlaganega tretjega odstavka bo minister, pristojen za javno upravo z odredbami, ki jih objavi v uradnem listu, določil datume, od katerih so izpolnjeni pogoji iz terminskega plana za posamezni organ, in od katerih morajo ti organi objavo javnega natečaja, preverjanje pogojev za uvrstitev v izbirni postopek in izvajanje prvega dela izbirnega postopka v javnem natečaju izvajati preko centra za kadre. Do teh datumov bodo organi državne uprave in drugi državni organi ter uprave lokalnih skupnosti, ki so pristopili k internemu trgu dela, na podlagi četrtega odstavka tega člena odstavka celoten javni natečaj izvajali sami.

Postopno vključevanje je smiselno tudi glede na izkušnje z uvajanjem Informacijskega sistema za upravljanje in razvoj zaposlenih v organih državne uprave – IS MUZA, ki je prešel v produkcijsko uporabo v mesecu oktobru 2023. S postopno uvedbo IS MUZA v organe državne uprave, smo omogočili boljše upravljanje sprememb, zmanjšati tveganja in motnje v izvajanju kadrovskih postopkov, ki so podprti v IS MUZA, ter omogočili boljše prilagoditev in sprejemanje sistema s strani zaposlenih v organih državne uprave.

S predlaganim postopnim vključevanjem želimo:

- zagotoviti predvsem nemoteno poslovanje oz. izvajanje javnih natečajev, saj bo center za kadre lahko izvajal javne natečaje v obsegu, ki ga omogoča trenutna infrastruktura, prehodno obdobje pa bo omogočilo ustrezno vzpostavitev oz. nadgradnjo informacijske infrastrukture, možnost testiranja sistema in optimizacije vseh procesov,
- zagotoviti, da se sproti odpravljajo vse napake, ki so bile zaznane,
- omogočiti lažje obvladovanje pomoči uporabnikom,
- omogočiti postopno prilagajanje uporabnikov na nov sistem,
- na podlagi zbranih povratnih informacij in izkušenj uporabnikov omogočiti takojšnjo prilagoditev oziroma optimizacijo sistema.

Da bo lahko center za kadre čimbolj nemoteno izvajal javne natečaje, mora biti izbirni postopek podprt z ustreznimi digitalnimi orodji, ki bodo omogočala čim večjo avtomatizacijo postopka. Le tako bo postopek javnega natečaja hiter

in učinkovit, hkrati pa bo zmanjševal napake v postopku in omogočal boljšo uporabniško izkušnjo. Shema izbirnega postopka je izrisana (Priloga C2.K7.RD_3), v zaključni fazi so tehnične specifikacije za digitalizacijo tega postopka, ki bo razvit do decembra 2025.

V ta namen predlog zakona predvideva poenoteno prijavo kandidatov preko portala E-uprava, pri čemer pa je treba predhodno pripraviti standardiziran obrazec za prijavo, ki bo na podlagi osebne identifikacijske številke (davčne številke) omogočal samodejno izpolnjevanje nekaterih podatkov o kandidatu (kot npr. delovne izkušnje, stopnje in smer izobrazbe). Takšna prijava bo kandidatom omogočala hitro in enostavno oddajo prijave, Centru za kadre pa bo v pretežnem delu omogočila avtomatizacijo pri pregledovanju vlog in presoji izpolnjevanja pogojev (kot npr. stopnja in smer izobrazbe), kar bo prihranilo čas in sredstva. Predvidene aktivnosti:

- priprave e-vloge za prijavo na javni natečaj prek e-Uprave (Priloga C2.K7.RD_2),
- priprava rešitev za digitalizacijo postopka izvajanja prvega dela javnega natečaja pri Centru za kadre (v prilogi izris procesa, ki ga pripravljamo z zunanjimi izvajalci),
- testiranje rešitev na testnem okolju,
- izvedba aktivnosti za prehod v produkcijo.

Ob navedenem pa bo treba za izvedbo pisnega preizkusa kandidatov v prvem delu izbirnega postopka vzpostaviti ustrezno digitalno orodje, ki bo podpora testiranju strokovnih znanj in kompetenc kandidatov, tako da bo to izvedeno hkrati in na enem mestu. Uporaba digitalnih ocenjevalnih orodij za presojo kompetenc pa bo omogočila tudi objektivnejše ocenjevanje. Javno naročilo Nakup dostopov do orodij/vprašalnikov za presojo kompetenc v izbirnih postopkih ter za razvoj potencialov zaposlenih v organih državne uprave je že objavljeno: <https://www.enarocanje.si/#/pregled-objav/901577> in bo financirano v okviru naložbe iz NOO »(Vzpostavitev kompetenčnega centra in dvig usposobljenosti zaposlenih v državni upravi«.)

V okviru iste naložbe je že sklenjeno naročilo »Priprava, oblikovanje in uporaba razvojnih rešitev na področju izbire in razvoja kadrov« in se že oblikujejo in preizkušajo sodobne rešitve ravnanja s kadri (Priloga C2.K7.RD_4). Za učinkovitejšo uporabo le-teh bo treba usposobiti zaposlene pri centru za kadre in kadrovice pri organih, spremljati učinkovitost teh orodij ter jih sproti prilagajati v primeru ugotovljenih pomanjkljivosti. Usposabljanje bo zagotovljeno s strani centra za kadre.

Opis komponente in/ali ukrepa:
V opisu ukrepa se spremeni vsebina

Mejniki in cilji:
M92 – Vzpostavljen, nadgrajen in operativen kompetenčni center – center za kadre - mejnik se vsebinsko nadgradi.

Dodatne spremembe:

Vlada Republike Slovenije je na 150. redni seji dne 17. 4. 2025 sprejela drugo točko sklepa s katero Ministrstvo za finance, Urad Republike Slovenije za okrevanje in odpornost, kot koordinacijski organ, pooblašča, da formalni Predlog spremembe Načrta za okrevanje in odpornost v postopkih usklajevanja do formalne odobritve s strani Sveta Evropske unije dopolni skladno s pripombami Evropske komisije ter dokument vsebinsko, finančno, administrativno in tehnično dokončno uskladi.

V postopku usklajevanja do formalne odobritve se je ukrep dodatno vsebinsko, administrativno in tehnično dopolnil v delu:

- 2. odstavek opisa mejnika M92 se dopolni tako, da se glasi: »Center za kadre skrbi za: - izvajanje javnih natečajev za postopke zaposlovanja v organih državne uprave; - ocenjevanje temeljnih osebnih sposobnosti in veščin kandidatov v postopkih zaposlovanja; - razvoj sistema osebnih sposobnosti in veščin za opravljanje dela v organih državne uprave (vključno z vodstvenimi kompetencami); - razvoj orodij za ravnanje s kadri v organih državne uprave; - vzpostavitev okvira za izboljšanje digitalnih kompetenc v organih državne uprave.

Spremenjeni elementi	Trenutna različica	Spremenjena različica
Opis komponente in/ali ukrepa	2.odstavek reforme D: Kompetenčni center – center za kadre, ki bo vzpostavljen ter operativen s spremembo Zakona o javnih uslužbencih. Center bo spodbujal strateški pristop k upravljanju kompetenc s presojo osebnih sposobnosti in veščin v postopkih za nove zaposlitve, prispeval k razvoju osebnih sposobnosti in veščin za opravljanje dela (med drugim tudi digitalnih znanj in	2.odstavek reforme D: Kompetenčni center – Center za kadre se organizira z novim Zakonom o javnih uslužbencih in postane operativen. Cilj centra je spodbujati strateški pristop k upravljanju z osebnimi sposobnostmi in veščinami. Center bo presojal temeljne osebne sposobnosti in veščine v postopkih javnih natečajev, prispeval k razvoju

	spretnosti) javnih uslužbencev ter drugih orodij za ravnanje s kadrovskimi viri v organih državne uprave. Poleg tega bo sprejeta Strategija upravljanja z javnimi uslužbenci, ki bo obravnavala upravljanje talentov, poklicni razvoj, vseživljenjsko učenje in nove razmere, ki so posledica pandemije COVID-19.	sistema osebnih sposobnosti in veščin (vključno z vodstvenimi in digitalnimi) javnih uslužbencev za opravljanje dela ter drugih orodij za ravnanje s kadri v organih državne uprave. Poleg tega bo sprejeta Strategija upravljanja z javnimi uslužbenci, ki bo obravnavala upravljanje talentov, poklicni razvoj, vseživljenjsko učenje in nove razmere, ki so posledica pandemije COVID-19.
<i>Mejniki in cilji</i>	M92: Opis mejnika: Kompetenčni center – center za kadre bo vzpostavljen s spremembo Zakona o javnih uslužbencih. Center bo prispeval k ocenjevanju in razvoju kompetenc. Center bo izbral kandidate v postopkih zaposlovanja državne uprave. Hkrati bo tudi razvijal kompetenčni okvir javnih uslužbencev ter druga orodja za ravnanje s kadri v organih državne uprave. Prispeval bo k oblikovanju sodobnega in učinkovitega sistema upravljanja človeških virov, in sicer z razvojem različnih vodstvenih in operativnih kompetenc za namene zaposlovanja, poklicnega razvoja in odkrivanja talentov. Med drugim bo prispeval tudi k izboljšanju digitalnih kompetenc javnih uslužbencev	M92: Opis mejnika: Z novim Zakonom o javnih uslužbencih se organizira kompetenčni center – center za kadre in postane operativen. Center za kadre skrbi za: - izvajanje javnih natečajev za postopke zaposlovanja v organih državne uprave; - ocenjevanje temeljnih osebnih sposobnosti in veščin kandidatov v postopkih zaposlovanja; - razvoj sistema osebnih sposobnosti in veščin za opravljanje dela v organih državne uprave (vključno z vodstvenimi kompetencami); - razvoj orodij za ravnanje s kadri v organih državne uprave; - vzpostavitev okvira za izboljšanje digitalnih kompetenc v organih državne uprave. Zakon lahko določi razumno prehodno obdobje za učinkovito uresničevanje navedenih nalog centra za kadre ter za polno operativnost centra za kadre.
<i>Ocenjeni stroški</i>	Ni sprememb.	Ni sprememb.
<i>Zeleno in digitalno označevanje</i>	Ni sprememb.	Ni sprememb.
<i>Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno</i>	Ni sprememb.	Ni sprememb.

Naziv spremenjene komponente:	Digitalna preobrazba javnega sektorja in javne uprave
Sklic na izvedbeni sklep Sveta za naložbo /reformo:	Modernizacija digitalnega okolja javne uprave
Naziv naložbe/reforme:	C2.K7.IG
Vrsta spremembe (CID)	Spremenjeno
Pravna podlaga za spremembe	☒ Člen 21(1) – sprememba zaradi objektivnih okoliščin ☐ Člen 21a – nepovratna finančna podpora za REPowerEU (prihodki iz sistema trgovanja z emisijami) ☐ Člen 21 (1a) – sprememba prenosa sredstev na oddelek za države članice v okviru InvestEU, da se vključijo ukrepi, ki podpirajo cilje STEP ☐ Nič od naštetega, popravek tiskarske napake
Spremenjeni elementi (samo za spremenjene ukrepe)	☒ Opis komponente / ukrepa ☒ Mejniki in cilji ☒ Ocenjeni stroški ☐ Zeleno in digitalno označevanje (morda ustrezno, ker je osnovni ukrep bistveno spremenjen) ☐ Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno
C2.K7.IG Modernizacija digitalnega okolja javne uprave	
<u>Opis in utemeljitev spremembe:</u>	
Zaradi objektivnih okoliščin se predlaga sprememba opisa ukrepa, sprememba opisa mejnika in nižanje nepovratne podpore. 1. Sprememba objektivnih okoliščin na projekta Nacionalno omrežje SI-EuroQCI Zaradi spremenjenih objektivnih okoliščin se predlaga spremembo opisa ukrepa v tretji alineji 2. odstavka, spremembo opis mejnika M96 in nižanje alokacije nepovratnih virov. V NOO načrtovani krovni projekt SI-EuroQCI za vzpostavitev nacionalne kvantne komunikacijske infrastrukture za varno distribucijo kvantnih šifrirnih ključev je predvideval povezavo šestih fizičnih lokacij za sedem državnih organov s področja nacionalne varnosti (zemeljski del projekta) ter navezavo na omrežja sosednjih držav in postavitve zemeljske optične postaje za povezavo s konstelacijo satelitov (vesoljski del projekta). Za izvedbo krovnega projekta so bili načrtovani viri iz NOO, EU DEP in EU CEF razpisa. Zaradi zamika objave razpisa EU CEF zaključek del in nakup opreme ni možen v okviru izvajanja NOO. Prvi del (vezan na EU DEP) poteka uspešno. Izvedljivi del investicije ("zemeljski del") Za izvedbo zemeljskega dela je bil oblikovan konzorcij, sestavljen iz Fakultete za matematiko in fiziko (FMF), Inštituta Jožef Stefan (IJS), podjetja Beyond Semiconductor d.o.o. (BS), UVTP in URSIV. Konzorcij je pod vodstvom FMF na EU DEP razpis prijavil projekt SiQUID za zemeljski del z nacionalnim vložkom 2,24 mio EUR (2 mio NOO + 0,24 mio BS) in uspešno pridobil še 2,24 mio EUR od EK. Celotna vrednost projekta SiQUID tako znaša 4,48 mio EUR. Projekt, ki se je pričel izvajati 1. 1. 2023 in se bo s podaljšanjem izvajal do 30. 6. 2026, se trenutno financira s predplačilom EK, kmalu pa bo šel v izplačilo tudi prvi zahtevek za sredstva NOO. Projekt poteka po načrtu, vzpostavljeno je bilo testno omrežje med FMF in IJS, razvija se oprema in pridobljene so bile optične povezave do končnih uporabnikov. V okviru SiQUID raziskovalni organizaciji FMF in IJS vzpostavljata infrastrukturo (laboratorijski prostor, nujna oprema, stalne optične povezave med njhovi laboratorijski prostori) za kvantno komunikacijo. To bo omogočilo testiranje ključa kvantne komunikacijske komponente, njihovo integracijo v celovite Quantum Communication Infrastructure (QCI) rešitve, raziskovanje naprednih eksperimentalnih tehnik, razvoj razširljivih rešitev za nacionalno uvajanje ter usposabljanje raziskovalnega in tehničnega osebja ter osebja pri končnih uporabnikih. Industrijski partner BSC bo združil razvito rešitev QCI z uveljavljenimi klasičnimi kriptorji za simetrično šifriranje, da se zagotovi popolno integrirana rešitev za varno komunikacijo, z možnostjo pridobitve odobritve za varovanje tajnih podatkov (na določeni stopnji tajnosti) Cilj bo ustvariti napredne kvantno okrepljene šifrirne rešitve, ki bi jih lahko uporabili v vseh državah članicah in tako prispevati k vseevropskemu izjemno varnemu komunikacijskemu omrežju. V Sloveniji bodo zagotovljene lokacije/ vozlišča za gostovanje nacionalnega kvantnega omrežja in razviti primeri uporabe. Na projektu sta bili ločeno izvedeni aktivnosti na FMF in na IJS. Dokončan je izvor prepletenih fotonov in vzpostavljen eksperimentalni sprejemnik fotonov na osnovi superprevodnih detektorjev posameznih fotonov.	

Demonstrator za BB84 protokol je skoraj dokončan. Razvija se protokol za zamenjavo prepletenosti in protokole za časovno sinhronizacijo ter protokole za kvantno izmenjavo ključa s pari prepletenih fotonov (avtentikacija, LDPC, Toeplitz). Hkrati se razvija tudi aktivna stabilizacija polarizacije v optičnih vlaknih, ki bo uporabljena na raziskovalnem kvantnem omrežju.

Preučena je bila ustreznost različnih topologij Quantum Key Distribution (QKD) omrežja, definirane zahteve za njegovo postavitve ter določena arhitektura celotnega sistema QKD, pri čemer je bila upoštevana tudi možnost vzpostavitve čezmejnih povezav QKD za varno povezovanje z omrežji v sosednjih državah.

BS je zasnoval in načrtal prvo iteracijo sprejemnega modula (QKD receiver) ter izdelal in verificiral prvo iteracijo detektorja posamičnih fotonov in 4-kanalnega polarizatorja, ki lahko delujeta samostojno ali kot integralni del sprejemnega modula. Obe komponenti sta bili tudi preliminarno testirani za skladnost z zahtevami TEMPEST. V izdelavi je elektronika za časovne značke in komunikacijski vmesnik proti kvantnemu enkriptorju. Skupaj s FMF je bil razvit koncept industrializacije izvora v polarizaciji prepletenih fotonov ter prispevali glede vrednotenja varnostnih garancij SiQUID. Dodatno so bil nadgrajeni različni varnostni elementi enkriptorja. Do konca projekta je načrtovano, da se vse potrebno za izvedbo QKD enkriptorja in s tem povezane nove iteracije modulov, popravke in izboljšave, ter vse module sestavi v QKD enkriptor, ga izmeri skladno z zahtevami TEMPEST, ter namesti na terenu.

Neizvedljivi del investicije (»vesoljski del«)

Za financiranje vesoljskega dela krovne projekta je bila poleg NOO virov načrtovana tudi pridobitev virov iz EU CEF razpisa. Zaradi objektivnih okoliščin - velikega zamika objave EU CEF razpisa, ki bi bil ključen za financiranje vesoljskega dela krovne projekta, in ob upoštevanju predolgega dobavnega roka za opremo do 18 mesecev, ciljev iz vesoljskega dela ni mogoče doseči v časovnem okviru NOO do 30. 6. 2026.

EU CEF razpis, ki je bil sprva objavljen 12. 10. 2022, z rokom prijave 24. 2. 2023, je bil umaknjen, ker takrat tako potrebni komunikacijski protokoli kot oprema še niso bili na voljo.

General information		
Programme Connecting Europe Facility (CEF)		
Call European Quantum Communication Infrastructure - The EuroQCI initiative (CEF-DIG-2022-EUROQCI-CANCELLED)		
Type of action CEF-INFRA CEF Infrastructure Projects	Type of MGA CEF Action Grant Budget-Based [CEF-AG]	 Closed
Deadline model single-stage	Opening date 12 October 2022	Deadline date 24 February 2023 17:00:00 Brussels time

<https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-dig-2022-euroqci-works>

Druge objave javnega razpisa je bila šele 22. 10. 2024 z rokom prijave 27. 3. 2025.

General information		
Programme Connecting Europe Facility (CEF)		
Call European Quantum Communication Infrastructure - The EuroQCI initiative (CEF-DIG-2024-EUROQCI)		
Type of action CEF-INFRA CEF Infrastructure Projects	Type of MGA CEF Action Grant Budget-Based [CEF-AG]	 Open For Submission
Deadline model single-stage	Opening date 22 October 2024	Deadline date 27 March 2025 17:00:00 Brussels time

<https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/CEF-DIG-2024-EUROQCI-WORKS?keywords=CEF-DIG-2024&isExactMatch=true&status=31094501,31094502&programmePeriod=2021%20-%202027&frameworkProgramme=43251567&order=DESC&pageNumber=1&pageSize=50&sortBy=startDate>

Okviren dobavni rok za zemeljsko optično postajo je do 18 mesecev od naročila, odvisno tudi koliko hkratnih naročil prejme proizvajalec.¹¹

¹¹ Dodatno so zahtevani tudi plačilni pogoji, ki dodatno otežujejo postopek nakupa zaradi zamika javnega razpisa CEF-2 ki predvidevajo:

- 20 % plačilo ob podpisu pogodbe
- 20 % po izvedbi CDR (critical design review)
- 10 % plačilo končani izdelavi strojne opreme (production of hardware finished)
- 30 % plačilo po izvedbi FAT (factory acceptance test)
- 20 % plačilo po izvedbi SAT (site acceptance test)

2. Sprememba objektivnih okoliščin na projektu Pomorsko okno

Zaradi spremenjenih okoliščin pri izvedbi projekta »Pomorsko okno: vzpostavitev informacijskega sistema za harmonizacijo obstoječih nacionalnih sistemov za pomorski sektor«, ki je bil opredeljen v nacionalnem NOO, se predlaga nižanje alokacije ukrepa v višini ocenjenih stroškov za projekt (0,465 mio EUR). Zaradi zamika časovnice na ravni EK pri določitvi podlag, se je verjetnost uspešne implementacije odmikala izven časovnega okvira NOO. URSP je zato prijavila te vsebine na razpis EK v okviru sredstev Instrumenta za povezovanje Evrope CEF2 (razpis EK 2023), kjer je skupaj z mednarodnim konzorcijem uspešno kandidirala s projektom SEMAS (Smart European Maritime Space) s finančnim planom 2,9 mio EUR, od tega 50% sofinancira EU (1,49 mio EUR). Na podlagi spremenjenih okoliščin se predlaga nižanje finančne ovojnice na ukrepu v višini 0,465 mio EUR in se predlaga prenos sredstev v višini 0,465 mio EUR na ukrep C1.K4.ID.

Opis komponente in/ali ukrepa:

Na podlagi spremenjenih okoliščin se predlaga sprememba tretje alineje 2. odstavka opisa investicije G, in sicer tako, da se izloči navedba o povezavi z nacionalnim omrežjem sosednjih držav in namenski sateliti drugih omrežij.

Mejniki in cilji:

Na podlagi spremenjenih okoliščin se predlaga sprememba opisa mejnika M96, in sicer tako, da se izloči navedbo o povezavi z nacionalnimi omrežji sosednjih držav ter konstelacijo namenskih satelitov.

Ocenjeni stroški:

Na podlagi načrtovanja in s strani EK potrjenih stroškov (razpis EU DEP) za »zemeljski del« oz. izvedljivi del investicije se načrtuje 2.000.000,00 EUR.

V nacionalnem NOO je bilo predvideno za investicijo: 3.000.000,00 mio EUR bruto, dejansko pa 2.392.800 EUR neto ter dodatno financiranje s strani EK razpisov. V okviru NOO se zaradi objektivnih okoliščin izvede samo zemeljski del krovnega projekta, zato se ustrezno prilagodi cilje v NOO in financiranje skladno z načrtovano vrednostjo ocenjeno in potrjeno na ravni EK (razpis DIGITAL-2021-QCI-01 EU Secure Quantum Communication Infrastructure).

Strošek	Viri sredstev			
	DEP Tema 2	NOO	Partner BS	Skupaj
Drugi stroški razvoja in implementacije (vzpostavitev eksperimentalnega kvantnega okolja, R&R, testiranje, posredni stroški)	429.111,19	429.111,19		858.222,37
Stroški opreme (nabava optičnih povezav, komunikacijske opreme, namestitve optične zemeljske postaje)	768.709,50	527.973,81	240.735,69	1.537.419,00
Strošek dela (vključno s potnimi stroški in izobraževanji)	1.042.915,00	1.042.915,00		2.085.830,00
Skupaj	2.240.735,69	2.000.000,00	240.735,69	4.481.471,38

Priložena dokazila: prijavnica (C2.K7.IG_1) in pogodba (C2.K7.IG_2)

Predlaga se prenos ostanka sredstev v višini 465.000,00 EUR na ukrep C1.K4.ID in 392.800,00 EUR na ukrep C1.K4.IC.

Spremenjeni elementi	Trenutna različica	Spremenjena različica
<i>Opis komponente in/ali ukrepa</i>	Tretja alineja 2. odstavka investicije G: Večdržavni projekt v zvezi z vzpostavitvijo in operacionalizacijo nacionalne infrastrukture za kvantno komunikacijo (QCI) ter njeno povezavo z nacionalnimi omrežji sosednjih držav in namenski sateliti drugih omrežij.	Tretja alineja 2. odstavka investicije G: Večdržavni projekt v zvezi z vzpostavitvijo in operacionalizacijo nacionalne infrastrukture za kvantno komunikacijo (QCI).
<i>Mejniki in cilji</i>	M96: Opis mejnika: Nacionalno omrežje SI-EuroQCI (infrastruktura za varno kvantno komunikacijo) bo operativno ter povezano z nacionalnimi omrežji sosednjih	M96: Opis mejnika: Nacionalno omrežje SI-EuroQCI (infrastruktura za varno kvantno komunikacijo) bo operativno.

	držav ter konstelacijo namenskih satelitov.	
<i>Ocenjeni stroški</i>	62.045.900,00 EUR (2.392.800 EUR za projekt SI-EuroQCI; 465.000,00 EUR Pomorsko okno)	61.188.100,00 EUR (2.000.000 EUR projekt SI-EuroQCI neto, 0,00 EUR Pomorsko okno)
<i>Zeleno in digitalno označevanje</i>	021quater - Naložbe v napredne tehnologije, kot So visokozmogljive računalniške in kvantne računalniške zmogljivosti / kvantne komunikacijske zmogljivosti (vključno s kvantnim šifriranjem); v mikroelektroniki, načrtovanju, proizvodnji in sistemski integraciji; naslednja generacija evropskih podatkovnih, oblčnih in robnih zmogljivosti (infrastrukture, platforme in storitve); navidezna in razširjena resničnost, DeepTech in druge digitalne napredne tehnologije. Naložbe v zaščito digitalne dobavne verige (2.392.800 EUR).	021quater - Naložbe v napredne tehnologije, kot So visokozmogljive računalniške in kvantne računalniške zmogljivosti / kvantne komunikacijske zmogljivosti (vključno s kvantnim šifriranjem); v mikroelektroniki, načrtovanju, proizvodnji in sistemski integraciji; naslednja generacija evropskih podatkovnih, oblčnih in robnih zmogljivosti (infrastrukture, platforme in storitve); navidezna in razširjena resničnost, DeepTech in druge digitalne napredne tehnologije. Naložbe v zaščito digitalne dobavne verige (2.000.000 EUR).
<i>Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno</i>	Ni sprememb.	Ni sprememb.

Naziv spremenjene komponente:	Digitalna preobrazba javnega sektorja in javne uprave
Sklic na izvedbeni sklep Sveta za naložbo /reformo:	C2.K7.IM
Naziv naložbe/reforme:	Digitalizacija na področju kulture
Vrsta spremembe (CID)	Spremenjeno
Pravna podlaga spremembe	☒ Člen 21(1) – sprememba zaradi objektivnih okoliščin ☐ Člen 21a – nepovratna finančna podpora za REPowerEU (prihodki iz sistema trgovanja z emisijami) ☐ Člen 21 (1a) – sprememba prenosa sredstev na oddelek za države članice v okviru InvestEU, da se vključijo ukrepi, ki podpirajo cilje STEP ☐ Nič od naštetega, popravek tiskarske napake
Spremenjeni elementi (samo za spremenjene ukrepe)	☒ Opis komponente / ukrepa ☒ Mejniki in cilji ☐ Ocenjeni stroški ☐ Zeleno in digitalno označevanje (morda ustrezno, ker je osnovni ukrep bistveno spremenjen) ☐ Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno
C2.K7.IM Digitalizacija na področju kulture	
<u>Opis in utemeljitev spremembe:</u>	
Na podlagi objektivnih okoliščin se na ukrepu predlaga spremembo imena cilja, kvantitativnega kazalnika, opisa cilja T109 ter opisa ukrepa. Predlagana sprememba cilja po vsebini in ambicioznosti ne spreminja, ampak ga bolj jasno določa na način, da je skladen s prvotnim NOO in bolj nedvoumen. Naziv cilja se je nanašal na število ustanov, pri opisu pa so bile navedene aplikacije. V prvotnem NOO ni bil načrtovan razvoj 20 aplikacij oz. e-storitev. S preoblikovanjem bomo uvedli boljšo alternativo za doseg cilja, ki omogoča zmanjšanje upravno-administrativnega bremena, je bolj v skladu s prvotnim NOO, brez zmanjšanja ambicij ukrepa in ponuja večjo transparentnost pri izvajanju in merjenju učinkovitosti ukrepa. Pri načrtovanju kvantitativnega kazalnika cilja T109 smo kot ciljno raven opredelili kulturne ustanove z operativnimi dinamičnimi e-storitvami z namenom, da se s pomočjo enotnih e-storitev uredi, poenoti in uskladi delovanje ustanov, predvsem v luči krize, ki jo je v ustanovah povzročila pandemija covid-19. Ustanove, ki bodo uporabljale in se bodo lahko kasneje pridružile k sodelovanju (tudi po formalnem koncu projekta, ko bodo aplikacije razvite) bo več kot 20. Zato se nam zdi primernejše, da se meri število razvitih e-storitev. V okviru cilja bo Ministrstvo za kulturo izdelalo oz. nadgradilo 6 e-storitev. Predlagamo tudi črtanje navedb v zvezi z izobraževanjem na daljavo, saj je bil ukrep zasnovan leta 2020 v duhu pandemičnih omejitev, ko smo želeli čim več vsebin in postopkov vzpostaviti v digitalnem okolju, da bi bili na voljo na daljavo, danes pa teh omejitev več ni. Nadalje predlagamo v diktio opisa cilja tudi vključitev arhivov, saj v celotnem ukrepu Digitalizacija v kulturi s svojimi e-storitvami predstavljajo pomemben vidik digitalizacije kulturne dediščine.	
<u>Mejniki in cilji:</u>	
Predlaga se sprememba opisa ukrepa, in sicer v skladu s spremembo opisa cilja se v drugem odstavku odstrani del, ki se navezuje na element izobraževanja na daljavo; "in zagotovi vključitev digitalnih kulturnih vsebin v procese izobraževanja na daljavo". Predlaga se spremembo opisa cilja T109, in sicer preoblikovanje v Operativne dinamične e-storitve. Predlaga se tudi spremembo kvantitativnega kazalnika cilja T109, in sicer iz 20 kulturnih ustanov z operativnimi dinamičnimi e-storitvami v 6 izdelanih oz. nadgrajenih e-storitev. Predlaga se spremembo opisa cilja T109, in sicer preoblikovanje v E-storitve za digitalizacijo kulturnih vsebin in procesov bodo operativne. E-storitve bodo podpirale različne vrste kulturnih vsebin, vključno s kulturno dediščino in arhivi.	
<u>Dodatne spremembe:</u>	
Vlada Republike Slovenije je na 150. redni seji dne 17. 4. 2025 sprejela drugo točko sklepa s katero Ministrstvo za finance, Urad Republike Slovenije za okrevanje in odpornost, kot koordinacijski organ, pooblašča, da formalni Predlog spremembe Načrta za okrevanje in odpornost v postopkih usklajevanja do formalne odobritve s strani	

Sveta Evropske unije dopolni skladno s pripombami Evropske komisije ter dokument vsebinsko, finančno, administrativno in tehnično dokončno uskladi.

V postopku usklajevanja do formalne odobritve ukrep dodatno vsebinsko, administrativno in tehnično dopolni v delu:

- Ime cilja T109 se je dodatno vsebinsko dopolnila in sicer tako, da se je predlog imena cilja T109 spremenil iz »Operativne dinamične e-storitve« v »Operativne e storitve na področju kulture«.

Spremenjeni elementi	Trenutna različica	Spremenjena različica
<i>Opis komponente in/ali ukrepa</i>	Cilji investicije so povečati dostopnost kulturne dediščine, optimizirati postopke za prijavljanje kulturnih spomenikov in pridobitev kulturnovarstvenih soglasij za posege v dediščino ter podpirati e-arhiviranje. Investicija vključuje vzpostavitev informacijske platforme e-Kultura, da se izboljša infrastruktura in zagotovi vključitev digitalnih kulturnih vsebin v procese izobraževanja na daljavo , ter razvoj kompetenc ustvarjalcev s področja kulture za ustvarjanje digitalnih vsebin v turistične namene. E-storitve bodo operativne in uporabljale jih bodo kulturne ustanove. K preoblikovanju tega sektorja naj bi prispevala sistem e-Dediščina za posodobitev in vzpostavitev dinamičnih e-storitev za varstvo kulturne dediščine ter posodobitev slovenskega sistema e-ARH.si za e-arhiviranje. Cilji v zvezi z izvedbo investicije bodo doseženi do 30. junija 2026.	Cilji investicije so povečati dostopnost kulturne dediščine, optimizirati postopke za prijavljanje kulturnih spomenikov in pridobitev kulturnovarstvenih soglasij za posege v dediščino ter podpirati e-arhiviranje. Investicija vključuje vzpostavitev informacijske platforme e-Kultura ter razvoj kompetenc ustvarjalcev s področja kulture za ustvarjanje digitalnih vsebin v turistične namene. E-storitve bodo operativne in uporabljale jih bodo kulturne ustanove. K preoblikovanju tega sektorja naj bi prispevala sistem e-Dediščina za posodobitev in vzpostavitev dinamičnih e-storitev za varstvo kulturne dediščine ter posodobitev slovenskega sistema e-ARH.si za e-arhiviranje. Cilji v zvezi z izvedbo investicije bodo doseženi do 30. junija 2026.
<i>Mejniki in cilji</i>	T109: Ime cilja: Kulturne ustanove z operativnimi dinamičnimi e-storitvami Ciljna raven: 20 Opis cilja: E-storitve za digitalizacijo kulturnih vsebin in postopkov, vključevanje digitalnih kulturnih vsebin v izobraževanje na daljavo in podporo vsem stopnjam dela s kulturno dediščino bodo operativne in jih bodo uporabljale kulturne ustanove.	T109: Ime cilja: Operativne e-storitve na področju kulture Ciljna raven: 6 Opis cilja: E-storitve za digitalizacijo kulturnih vsebin in procesov, bodo operativne. E-storitve bodo podpirale različne vrste kulturnih vsebin, vključno s kulturno dediščino in arhivi.
<i>Ocenjeni stroški</i>	Ni sprememb.	Ni sprememb.
<i>Zeleno in digitalno označevanje</i>	Ni sprememb.	Ni sprememb.
<i>Samooocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno</i>	Ni sprememb.	Ni sprememb.

Razvojno področje: PAMETNA, TRAJNOSTNA IN VKLJUČUJOČA RAST

Komponenta 8: RRI – RAZISKAVE, RAZVOJ IN INOVACIJE (C3 K8)

Naziv spremenjene komponente:	Raziskave, razvoj in inovacije
Sklic na izvedbeni sklep Sveta za naložbo /reformo:	C3.K8.IB
Naziv naložbe/reforme:	Sofinanciranje raziskovalno inovacijskih projektov v podporo zelenemu prehodu in digitalizaciji
Vrsta spremembe (CID)	Spremenjeno
Pravna podlaga za spremembe	☒ Člen 21(1) – sprememba zaradi objektivnih okoliščin ☐ Člen 21a – nepovratna finančna podpora za REPowerEU (prihodki iz sistema trgovanja z emisijami) ☐ Člen 21 (1a) – sprememba prenosa sredstev na oddelek za države članice v okviru InvestEU, da se vključijo ukrepi, ki podpirajo cilje STEP ☐ Nič od naštetega, popravek tiskarske napake
Spremenjeni elementi (samo za spremenjene ukrepe)	☒ Opis komponente / ukrepa ☒ Mejniki in cilji ☐ Ocenjeni stroški ☐ Zeleno in digitalno označevanje (morda ustrezno, ker je osnovni ukrep bistveno spremenjen) ☐ Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno
C3.K8.IB Sofinanciranje raziskovalno inovacijskih projektov v podporo zelenemu prehodu in digitalizaciji	
<u>Opis in utemeljitev spremembe:</u>	
Zaradi objektivnih okoliščin se predlaga sprememba opisa ukrepa, sprememba opisa mejnikov M112 in M113, združitve ciljev T117 in T118, tako da se izloči cilj T117 in spremeni izhodiščna raven cilja T118. Skladno s Smernicami EK (C/2024/4618), za izvedbo ukrepa predlagamo boljšo alternativo, s katero zmanjšujemo upravno breme in izboljšujemo učinkovitost implementacije. Sprememba upošteva izpolnjevanje vseh mejnikov in ciljev ukrepa ter kot taka ne zmanjšuje ambicij načrta za okrevanje in odpornost. Z željo zmanjšanja upravnega bremena, se predlaga poenostavitev poročanja na ukrepu z združitvijo T117 in T118, tako da se izloči cilj T117 in spremeni izhodiščna raven cilja T118. Prav tako se predlaga izločitev navedbe zneskov financiranja v opisih mejnikov M112 in M113. Pri tem se ohranja ambicioznost mejnikov in povezanih ciljev saj bo dosežena zahtevana ciljna raven, vrednost izbranih projektov pa se od trenutne zahtevane vrednosti razlikuje za manj kot 5 odstotkov dovoljene deviacije. Ukrep določa, da se v okviru dveh javnih razpisov nameni 15.000.000 EUR za konzorcije raziskovalnih organizacij in 36.641.145 EUR za podjetniška vlaganja v RRI. Nadalje opis mejnika M112 določa, da bo financiranje znašalo 3.750.000 EUR na program, skupaj 7.500.000 EUR za programa za razvoj nizkoogljične družbe, gospodarstva, odpornosti in prilagajanja podnebnim spremembam. Opis mejnik M113 prav tako določa, da bo financiranje znašalo 3.750.000 EUR na program, skupaj 7.500.000 EUR za programa na področju digitalizacije in digitalne preobrazbe. Javni razpis je bil objavljen v vrednosti 15.000.000 EUR, V okviru mejnikov M112 in M113 so bili izbrani štirje projekti, dva s področja zelenega prehoda in dva s področja digitalizacije, katerim so bila odobrena finančna sredstva v višini 14.680.086,14 EUR. Višina sredstev je bila odobrena na podlagi pripravljenih finančnih načrtov za izbrane projekte. Ocenjujemo, da mejnika M112 in M113 zasledujeta izpolnitev dveh ciljnih ravni in sicer število izbranih projektov in znesek financiranja. Nadalje sta na mejnika vezana tudi cilja T115 in T116, kar pomeni, da bo pri dokazovanju doseganja obeh ciljev potrebno ponovno dokazovati dve cilje ravni (število projektov in znesek financiranja) kar predstavlja dodatno upravno-administrativno breme, zato predlagamo spremembo opisa mejnikov M112 in M113 tako, da se iz opisa obeh mejnikov izloči navedba o skupnem znesku financiranja. Poleg tega smo ugotovili, da lahko zaradi besedila v drugem odstavku opisa investicije v izvedbenem sklepu pride do nejasnosti oz. zmede pri razumevanju vsebine posameznega od ukrepov oz. možnih prejemnikov sredstev po posameznem ukrepu, ki sta zajeta v investiciji B. V okviru investicije B osnovno besedilo NOO določa izvedbo dveh ukrepov, in sicer ukrepa za sofinanciranje znanstveno raziskovalnih-inovacijskih programov (TRL 3-6) ter ukrepa za sofinanciranje podjetniških RRI projektov (TRL 6-8). Ukrep za znanstveno raziskovalno-inovacijske programe (TRL 3-6) je bil v osnovnem besedilu NOO predviden za programe, ki jih izvajajo raziskovalne organizacije (vključno z javnimi raziskovalnimi organizacijami) in podjetja. Ta ukrep se nanaša na mejnika M112 in M113 ter cilja T115 in T116.	

Ukrep za sofinanciranje podjetniških RRI projektov (TRL 6-8), ki se nanaša na mejnik M114 ter cilja T117 in T118, in ki ga izvaja Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport preko svoje agencije SPIRIT v prvotni načrtovani višini sofinanciranja 45 mio EUR (kasneje s prvo spremembo NOO znižano na 36,6 mio EUR), je bil že v osnovnem besedilu NOO načrtovan kot ukrep za konzorcije podjetij oz. za sofinanciranje projektov podjetij. V besedilu NOO je to razvidno na več mestih, npr.:

- str. 251, poglavje »Izvedbena določila« (način izvajanja), 3. in 4. odstavek: »Prav tako bomo podprli okvirno 95 raziskovalno **razvojnih projektov v podjetjih**, ki bodo morali v izvajanju raziskovalnih in inovacijskih procesov, prenosa tehnologije in **pri sodelovanju z drugimi podjetji** izkazovati osredotočenost na krožno gospodarstvo.«
- str. 266, točka 3.1.10., poglavje Stroški investicij, podpoglavje Investicija: Spodbujanje podjetniških RRI vlaganj na lestvici TRL 6-8 raziskovalno razvojnih projektov 2022-2026 (45 mio EUR brez DDV): »Financiralo se bo okvirno **95 raziskovalno razvojnih projektov v podjetjih**, ki bodo trajali od enega do treh let (določena bo zgornja meja 500.000 EUR/projekt).«

Tudi v prilogi k izvedbenemu sklepu pri opisu mejnika M114 je navedeno, da bodo izbrani projekti podpirali sodelovanje med »podjetji«, v opisu investicije pa, da bo »36 641 145 EUR namenjenih »podjetniškim vlaganjem v RRI«.

Tem določilom smo sledili v javnem razpisu za ukrep za sofinanciranje podjetniških RRI projektov (TRL 6-8), kot možne upravičence smo opredelili podjetja v širokem smislu, v skladu z Zakonom o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni list RS, št. 102/07, 57/12, 82/13, 17/15, 27/17, 13/18 – ZSInv in 40/23 – ZZrID-A): »podjetje« je vsaka pravna ali fizična oseba, ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo, ne glede na njeno pravno obliko. Tako smo omogočili, da so se na javni razpis prijavile organizacije v različnih organizacijskih oblikah.

Da se je zagotovile ustrezne raziskovalno razvojne reference konzorcijskih partnerjev na projektih, so morali prijavitelji svoje pretekle RRI reference predstaviti v vlogi na javni razpis, kar so zunanji strokovnjaki tudi ocenili v okviru podmerila št. 5.2 v javnem razpisu.

V izvedbenem sklepu v opisu investicije B se v drugem odstavku prepletajo določila, povezana z enim in drugim ukrepom v okviru investicije B (prvi ukrep za raziskovalne organizacije in podjetja, drugi ukrep za podjetniška vlaganja), zato lahko pri interpretaciji pride do nejasnosti. V izogib temu predlagamo, da se v drugem odstavku preoblikuje drugi stavek: *»izbrali konzorciji raziskovalnih organizacij in gospodarstva«* v *»izbrali konzorciji raziskovalnih organizacij (med njimi tudi podjetja, ki izvajajo raziskovalno razvojno dejavnost) in gospodarstva«*.

Predlaga se tudi **sprememba pri opisu mejnikov M112, M113, M114** na način, da se iz opisa izloči navedba »Projekti bodo tehnološko nevtralni v smislu vpliva na okolje na ravni njihove uporabe.« Pri izvedbi javnega razpisa smo »tehnološko nevtralnost« zagotavljali na način, da za prijavitelje nismo predpisali katera tehnologija se mora uporabiti za izvedbo projekta oz. dosego cilja. Hkrati smo pri obravnavi vlog prijaviteljev preverjali vpliv projekta na okolje skozi načelo DNSH. Na isti način preverjamo projekte tudi ob vsakokratni oddaji zahtevka za izplačilo s strani prijavitelja (na podlagi vmesnih in končnih poročil). Ker bi naknadno neposredno preverjanje »tehnološke nevtralnosti v smislu vpliva na okolje na ravni njihove uporabe« pri posameznih prejemnikih pomenila veliko upravno-administrativno breme, predlagamo, da se ta navedba izloči.

Opis komponente in/ali ukrepa:

Predlaga se, da se v opisu ukrepa v drugem odstavku besedila izloči drugi stavek z navedbo zneskov financiranja na javnem razpisu. Predlaga se tudi brisanje prvega stavka, kjer je navedeno »projekti bodo tehnološko nevtralni v smislu vpliva na okolje na ravni njihove uporabe.«

Prav tako se predlaga dopolnitev drugega odstavka opisa ukrepa, kjer se za navedbo raziskovalne organizacije doda pojasnjevalni stavek **med njimi tudi podjetja, ki izvajajo raziskovalno razvojno dejavnost**.

Mejniki in cilji:

Mejnika M112 in M113:

Predlaga se, da se pri mejnikih M112 in M113 iz opisa mejnika izloči navedba zneska financiranja na program in skupnega zneska financiranja in navedba, da bodo projekti tehnološko nevtralni v smislu vpliva na okolje na ravni njihove uporabe.

Mejnik M114:

Predlaga se, da se pri opisu mejnika M114 izloči navedba, da bodo projekti tehnološko nevtralni v smislu vpliva na okolje na ravni njihove uporabe.

Cilja T117 in T118:

Skladno s Smernicami EK (C/2024/4618) predlagamo boljšo alternativo, ki omogoča zmanjšanje upravnega bremena pri izvajanju ukrepa. Sprememba upošteva izpolnjevanje vseh ciljev ukrepa in kot taka ne zmanjšuje

ambicij načrta za okrevanje in odpornost. Z željo zmanjšanja upravnega bremena, se predlaga poenostavitev poročanje na ukrepu na način, da se le to opravi enovito za izvedbo celotnega ukrepa, in sicer z združitvijo dveh ciljev v enega.

V CID je določeno, da je doseganje ukrepa v delu podjetniškega vlaganja v RRI na višjih ravneh tehnološkega razvoja dvostopenjsko, in sicer s ciljem T117 in T118. Cilj T117 določa 50 dokončanih projektov do Q4 2025 in cilj T118 še dodatnih 72 dokončanih projektov do Q2 2026, torej skupno 122 dokončanih projektov. Dejanska dinamika v izvajanju določa, da bodo zaključeni do Q2 2026.

Predlagamo izločitev cilja T117 in doseganje končne ciljne ravni na cilju T118. S tem bi zmanjšali upravno-administrativno breme, saj bi poenotili poročanje vseh projektov v okviru ene naslovnice s pripadajočo dokumentacijo.

Predlaga se izločitev cilja T117 in spremembo izhodiščne ravni cilja T118 iz 50 na 0.

Dodatne spremembe:

Vlada Republike Slovenije je na 150. redni seji dne 17. 4. 2025 sprejela drugo točko sklepa s katero Ministrstvo za finance, Urad Republike Slovenije za okrevanje in odpornost, kot koordinacijski organ, pooblašča, da formalni Predlog spremembe Načrta za okrevanje in odpornost v postopkih usklajevanja do formalne odobritve s strani Sveta Evropske unije dopolni skladno s pripombami Evropske komisije ter dokument vsebinsko, finančno, administrativno in tehnično dokončno uskladi.

V postopku usklajevanja do formalne odobritve se je ukrep dodatno vsebinsko dopolnil tako, da se je natančneje opredelilo besedilo predloga spremembe opisa ukrepa. Opis ukrepa se spremeni v »Cilj investicije je spodbujati dolgoročneje sodelovanje na področjih zelenega in digitalnega prehoda med podjetji, ki se ukvarjajo z raziskovalno-razvojnimi dejavnostmi, ali med raziskovalnimi organizacijami, velikimi podjetji ali MSP-ji ter zagotoviti stabilnost in večjo predvidljivost instrumentov za podporo RRI.

Investicija vključuje sofinanciranje projektov sodelovanja na vseh ravneh tehnološkega razvoja med raziskovalnimi organizacijami in podjetji ali med podjetji, ki se ukvarjajo z raziskovalno-razvojnimi dejavnostmi. Izvedena bo z dvema javnima razpisoma. En razpis bo namenjen dolgoročnejšim velikim sodelovalnim programom na področju industrijskih raziskav in eksperimentalnega razvoja, drugi pa podjetniškim naložbam v RRI na višjih ravneh tehnološkega razvoja.«

Spremenjeni elementi	Trenutna različica	Spremenjena različica
<i>Opis komponente in/ali ukrepa</i>	1. in 2.odstavek investicije B: Investicija vključuje sofinanciranje projektov sodelovanja med raziskovalnimi organizacijami in gospodarstvom na vseh ravneh tehnološkega razvoja. Izvedena bo z dvema javnima razpisoma, v okviru katerih se bodo izbrali konzorciji raziskovalnih organizacij in gospodarstva. 15 000 000 EUR bo namenjenih dolgoročnejšim velikim sodelovalnim programom na področju industrijskih raziskav in eksperimentalnega razvoja, 36 641 145 EUR pa bo namenjenih podjetniškemu vlaganju v RRI na višjih ravneh tehnološkega razvoja.	1. in 2.odstavek investicije B: Cilj investicije je spodbujati dolgoročneje sodelovanje na področjih zelenega in digitalnega prehoda med podjetji, ki se ukvarjajo z raziskovalno-razvojnimi dejavnostmi, ali med raziskovalnimi organizacijami, velikimi podjetji ali MSP-ji ter zagotoviti stabilnost in večjo predvidljivost instrumentov za podporo RRI. Investicija vključuje sofinanciranje projektov sodelovanja na vseh ravneh tehnološkega razvoja med raziskovalnimi organizacijami in podjetji ali med podjetji, ki se ukvarjajo z raziskovalno-razvojnimi dejavnostmi. Izvedena bo z dvema javnima razpisoma. En razpis bo namenjen dolgoročnejšim velikim sodelovalnim programom na področju industrijskih raziskav in eksperimentalnega razvoja, drugi pa podjetniškim naložbam v RRI na višjih ravneh tehnološkega razvoja..
<i>Mejniki in cilji</i>	M112: 1. odstavek opisa mejnika: Poudarek izbranih programov bo na nizkoogljičnem gospodarstvu,	M112: 1.in 2. odstavek opisa mejnika: Poudarek izbranih programov bo na nizkoogljičnem gospodarstvu,

	odpornosti in prilagajanju podnebnim spremembam. Podpirali bodo industrijske raziskave in eksperimentalni razvoj. Financiranje bo znašalo do 3 750 000 EUR na program. Skupni znesek financiranja bo najmanj 7 500 000 EUR. 2. odstavek mejnika Programi bodo podpirali konzorcije podjetij in javnih raziskovalnih organizacij, ki bodo izvajali projekte na področju RRI. Podprti programi bodo spodbujali konzorcijske partnerje k vključevanju v globalne verige vrednosti in znanja za internacionalizacijo slovenskega gospodarstva ter h krepitvi podpornega okolja za inovacijsko-razvojne procese. 3. odstavek opisa mejnika Projekti bodo tehnološko nevtralni v smislu vpliva na okolje na ravni njihove uporabe. Izključene bodo raziskovalno-inovacijske dejavnosti, ki se nanašajo na rjave elemente raziskav in inovacij, kot so premog, nafta, zemeljski plin, ki ga ne pokriva Priloga III k tehničnim smernicam za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno, modri in sivi vodik, sežigalnice in odlagališča. M113: 1.ostavek opisa mejnika: Izbrani programi bodo osredotočeni na digitalizacijo in digitalno preobrazbo. Podpirali bodo industrijske raziskave in eksperimentalni razvoj. Financiranje bo znašalo do 3 750 000 EUR na program. Skupni znesek financiranja bo najmanj 7 500 000 EUR. 2. odstavek mejnika Izbor programov bo podprl konzorcije podjetij in javnih raziskovalnih organizacij, ki bodo izvajali projekte na področju RRI. Podprti programi bodo spodbujali konzorcijske partnerje k vključevanju v globalne verige vrednosti in znanja za internacionalizacijo slovenskega gospodarstva in raziskovalne sfere ter h krepitvi podpornega okolja za inovacijsko razvojne procese. 3. odstavek opisa mejnika: Projekti bodo tehnološko nevtralni v smislu vpliva na okolje na ravni njihove uporabe. Izključene bodo	odpornosti in prilagajanju podnebnim spremembam. Podpirali bodo industrijske raziskave in eksperimentalni razvoj. 2. odstavek mejnika Programi bodo podpirali konzorcije podjetij in raziskovalnih organizacij, ki bodo izvajali projekte na področju RRI. Podprti programi bodo spodbujali konzorcijske partnerje k vključevanju v globalne verige vrednosti in znanja za internacionalizacijo slovenskega gospodarstva ter h krepitvi podpornega okolja za inovacijsko-razvojne procese. 3. odstavek opisa mejnika: Izključene bodo raziskovalno-inovacijske dejavnosti, ki se nanašajo na rjave elemente raziskav in inovacij, kot so premog, nafta, zemeljski plin, ki ga ne pokriva Priloga III k tehničnim smernicam za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno, modri in sivi vodik, sežigalnice in odlagališča. M113: 1.odstavek opisa mejnika: Izbrani programi bodo osredotočeni na digitalizacijo in digitalno preobrazbo. Podpirali bodo industrijske raziskave in eksperimentalni razvoj. 2. odstavek mejnika Izbor programov bo podprl konzorcije podjetij in raziskovalnih organizacij, ki bodo izvajali projekte na področju RRI. Podprti programi bodo spodbujali konzorcijske partnerje k vključevanju v globalne verige vrednosti in znanja za internacionalizacijo slovenskega gospodarstva in raziskovalne sfere ter h krepitvi podpornega okolja za inovacijsko razvojne procese. 3. odstavek opisa mejnika: Izključene bodo raziskovalno-inovacijske dejavnosti, ki se nanašajo na rjave elemente raziskav in inovacij, kot so premog, nafta, zemeljski plin, ki ga ne pokriva Priloga III k tehničnim
--	---	--

	raziskovalno-inovacijske dejavnosti, ki se nanašajo na rjave elemente raziskav in inovacij, kot so premog, nafta, zemeljski plin, ki ga ne pokriva Priloga III k tehničnim smernicam za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno, modri in sivi vodik, sežigalnice in odlagališča. M114: 2. odstavek opisa mejnika: Projekti bodo tehnološko nevtralni v smislu vpliva na okolje na ravni njihove uporabe. Izključene bodo raziskovalno-inovacijske dejavnosti, ki se nanašajo na rjave elemente raziskav in inovacij, kot so premog, nafta, zemeljski plin, ki ga ne pokriva Priloga III k tehničnim smernicam za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno, modri in sivi vodik, sežigalnice in odlagališča. T117: Dokončani raziskovalni in inovacijski projekti na področju krožnega gospodarstva T118: Izhodiščna raven: 50 Ciljna raven: 122	smernicam za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno, modri in sivi vodik, sežigalnice in odlagališča. M114: 2. odstavek opisa mejnika: Izključene bodo raziskovalno-inovacijske dejavnosti, ki se nanašajo na rjave elemente raziskav in inovacij, kot so premog, nafta, zemeljski plin, ki ga ne pokriva Priloga III k tehničnim smernicam za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno, modri in sivi vodik, sežigalnice in odlagališča. T117: se izloči. T118: Izhodiščna raven: 0 Ciljna raven: 122
<i>Ocenjeni stroški</i>	Ni sprememb.	Ni sprememb.
<i>Zeleno in digitalno označevanje</i>	Ni sprememb.	Ni sprememb.
<i>Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno</i>	Ni sprememb.	Ni sprememb.

Naziv spremenjene komponente:	Raziskave, razvoj in inovacije
Sklic na izvedbeni sklep Sveta za naložbo /reformo:	C3.K8.IC
Naziv naložbe/reforme:	Sofinanciranje projektov za krepitev mednarodne mobilnosti slovenskih raziskovalcev in raziskovalnih organizacij ter za spodbujanje mednarodne vpetosti slovenskih prijaviteljev
Vrsta spremembe (CID)	Spremenjeno
Pravna podlaga za spremembo	☒ Člen 21(1) – sprememba zaradi objektivnih okoliščin ☐ Člen 21a – nepovratna finančna podpora za REPowerEU (prihodki iz sistema trgovanja z emisijami) ☐ Člen 21 (1a) – sprememba prenosa sredstev na oddelek za države članice v okviru InvestEU, da se vključijo ukrepi, ki podpirajo cilje STEP ☐ Nič od naštetega, popravek tiskarske napake
Spremenjeni elementi (samo za spremenjene ukrepe)	☐ Opis komponente / ukrepa ☒ Mejniki in cilji ☒ Ocenjeni stroški ☐ Zeleno in digitalno označevanje (morda ustrezno, ker je osnovni ukrep bistveno spremenjen) ☐ Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno
C3.K8.IC Sofinanciranje projektov za krepitev mednarodne mobilnosti slovenskih raziskovalcev in raziskovalnih organizacij ter za spodbujanje mednarodne vpetosti slovenskih prijaviteljev <u>Opis in utemeljitev spremembe:</u> Na ukrepu se zaradi objektivnih okoliščin predlaga sprememba opisa cilja T119, nižanje ciljne ravni cilja T119 in nižanje ocenjenih stroškov ukrepa. Iz analize stanja doseganja ciljne vrednost izhaja, da se kljub spremembi javnega poziva, ki omogoča (so)financiranje upravičenih stroškov dela, ki izhajajo iz določitve plače raziskovalke ali raziskovalca kot (do) dvakratnika osnovne plače na podlagi Pravilnika o določitvi posebnih projektov nacionalnega značaja in sistemskega okvirja za določitev plač raziskovalcev (v nadaljnjem besedilu: Pravilnik) ter ustreznega notranjega akta javne raziskovalne organizacije ali javnega raziskovalnega zavoda, s katerim je omogočena določitev višjih bruto plač raziskovalkam in raziskovalcem, in spremembi finančne metodologije, ki omogoča ustreznejše in višje (so)financiranje upravičenih stroškov dela in stroškov za raziskave, usposabljanje in mreženje ter povečanimi promocijskimi aktivnostmi, trend prijav ni izboljšal, niti se koriščenje razpoložljivih sredstev (so)financiranja ni povišalo. Razlogi, da se trend prijav in koriščenje razpoložljivih sredstev sofinanciranja ni izboljšal, so: 1. Nabor upravičenih raziskovalnih projektov in/ali reintegracij je majhen in je z vključitvijo 24,36 % upravičenih prijaviteljev, tudi po rezultatih izvedene poizvedbe pri javnih raziskovalnih organizacijah in javnih raziskovalnih zavodih, že izčrpan; 2. Javne raziskovalne organizacije in javni raziskovalni zavodi niso implementirali pravnih podlag – notranjih aktov za izvajanje Pravilnika, s katerimi bi podoktorskim raziskovalkam in raziskovalcem omogočili (do) dvakratnika plače in jih spodbudili k reintegraciji; 3. Javne raziskovalne organizacije in javni raziskovalni zavodi niso naklonjeni izvajanju mobilnosti po Uredbi o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini, ker ob ustrezni napotitvi upravičeni stroški javnega uslužbenca narastejo preko razpoložljivih zneskov (so)financiranja iz javnega poziva, kar pomeni da so javne raziskovalne organizacije in javni raziskovalni zavodi primorani k višjemu deležu (so)financiranja iz drugih virov. 4. Na podlagi trenutnega stanja prijav in izvedene poizvedbe ARIS ocenjuje, da je do zaključka izvajanja ukrepa (30. 6. 2026) realno pričakovati do 33 vključitev (okvirno 22 za Sklop A in 11 za Sklop B) in je posledično smiselno znižanje ciljne vrednosti cilja (število vključenih) ter znižanje razpoložljivih sredstev in dinamike letnega črpanja iz Sklada NOO v letih od 2024 do 2026. <u>Mejniki in cilji:</u> Zaradi objektivnih okoliščin se predlaga sprememba opisa cilja T119 in sicer tako, da se navedba okvirne števila raziskovalcev, ki so pridobili pozitivno ali odlično oceno, vendar niso bili izbrani za financiranje v okviru razpisov programa Obzorje Evropa zniža iz 42 na 22 in da se navedba okvirne številke slovenskih raziskovalcev, reintegracijo slovenskih raziskovalcev, ki bodo uspešno zaključili projekte v okviru programa Obzorje Evropa, in se jim zagotovi podpora podpre največ dve leti, zniža iz 16 na 11. Predlaga se tudi, da se zniža ciljna raven cilja T119 iz 58 na 33 raziskovalk in raziskovalcev v projekt mobilnosti in/ali reintegracije slovenskih raziskovalcev. <u>Ocenjeni stroški:</u>	

Na podlagi nižanje ciljne ravni iz 58 na 33 vključenih raziskovalcev in raziskovalcev v projekt mobilnosti in/ali reintegracije slovenskih raziskovalcev predlagamo nižanje ocenjenih stroškov iz 12.571.560,00 EUR na 5.769.227,00 EUR. Izračun ocenjenih stroškov je narejen na podlagi dejanskih podatkov, t.j. vrednosti tridesetih podpisanih pogodb (Priloga C3.K8.IC T119).

Predlaga se prenos ostanka sredstev v višini 6.802.333,00 EUR na ukrep C3.K12.IH.

Spremenjeni elementi	Trenutna različica	Spremenjena različica
<i>Opis komponente in/ali ukrepa</i>	Ni sprememb.	Ni sprememb.
<i>Mejniki in cilji</i>	T119: Opis cilja: Projekti bodo z nepovratnimi sredstvi največ tri leta podpirali stroške mobilnosti raziskovalcev, ki so pridobili pozitivno ali odlično oceno, vendar niso bili izbrani za financiranje v okviru razpisov programa Obzorje Evropa (okvirno 42 raziskovalcev). Dodatni projekti bodo podpirali reintegracijo slovenskih raziskovalcev, ki bodo uspešno zaključili projekte v okviru programa Obzorje Evropa, in sicer z zagotavljanjem podpore največ dve leti (okvirno 16 raziskovalcev). Ciljna raven: 58	T119: Opis cilja: Projekti bodo z nepovratnimi sredstvi največ tri leta podpirali stroške mobilnosti raziskovalcev, ki so pridobili pozitivno ali odlično oceno, vendar niso bili izbrani za financiranje v okviru razpisov programa Obzorje Evropa (okvirno 22 raziskovalcev). Dodatni projekti bodo podpirali reintegracijo slovenskih raziskovalcev, ki bodo uspešno zaključili projekte v okviru programa Obzorje Evropa, in sicer z zagotavljanjem podpore največ dve leti (okvirno 11 raziskovalcev). Ciljna raven: 33
<i>Ocenjeni stroški</i>	12.571.560,00 EUR	5.769.227,00 EUR
<i>Zeleno in digitalno označevanje</i>	Ni sprememb.	Ni sprememb.
<i>Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno</i>	Ni sprememb.	Ni sprememb.

Naziv spremenjene komponente:	RRI – Raziskave, razvoj in inovacije
Sklic na izvedbeni sklep Sveta za naložbo /reformo:	C3.K8.ID
Naziv naložbe/reforme:	Sofinanciranje investicij v RRI demonstracijske in pilotne projekte
Vrsta spremembe (CID)	Spremenjeno
Pravna podlaga za spremembe	☒ Člen 21(1) – sprememba zaradi objektivnih okoliščin ☐ Člen 21a – nepovratna finančna podpora za REPowerEU (prihodki iz sistema trgovanja z emisijami) ☐ Člen 21 (1a) – sprememba prenosa sredstev na oddelek za države članice v okviru InvestEU, da se vključijo ukrepi, ki podpirajo cilje STEP Nič od naštetega, popravek tiskarske napake
Spremenjeni elementi (samo za spremenjene ukrepe)	☐ Opis komponente / ukrepa ☒ Mejniki in cilji ☐ Ocenjeni stroški ☐ Zeleno in digitalno označevanje (morda ustrezno, ker je osnovni ukrep bistveno spremenjen) ☐ Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno
C3.K8.ID: Sofinanciranje investicij v RRI demonstracijske in pilotne projekte	
<u>Opis in utemeljitev spremembe:</u>	
Na ukrepu se predlaga združitev ciljev T121 in T122, tako da se izloči cilj T121 in spremeni izhodiščna raven cilja T122. Skladno s Smernicami EK (C/2024/4618) predlagamo boljše alternativo, ki omogoča zmanjšanje upravno-administrativnega bremena pri izvajanju ukrepa. Sprememba upošteva izpolnjevanje vseh ciljev ukrepa in kot taka ne zmanjšuje ambicij načrta za okrevanje in odpornost. Z željo zmanjšanja upravnega bremena, se predlaga poenostavitev poročanja na ukrepu na način, da se le to opravi enovito za izvedbo celotnega ukrepa, in sicer z združitvijo dveh ciljev v enega. Načrtovano je bilo, da bo poročanje na ukrepu dvostopenjsko, in sicer pri cilju T121 za 10 dokončanih projektov do Q4 2025 in pri cilju T122 še dodatnih 11 dokončanih projektov do Q2 2026, torej skupno 21 dokončanih projektov. Dejanska dinamika izvajanja projektov je taka, da bodo vsi projekti zaključeni do Q2 2026. Predlaga se izločitev cilja T121 in doseganje končne ciljne ravni na cilju T122. S tem bi zmanjšali upravno-administrativno breme, saj bi poenotili poročanje vseh projektov v okviru ene naslovnice s pripadajočo dokumentacijo. Hkrati se predlaga sprememba opisa ukrepa na način, da se iz prvega odstavka izloči beseda »javnih« ter navedba »krepiti sodelovanje javnega in zasebnega sektorja.« Gre za administrativno napako, saj je investicija D namenjena zasebnemu sektorju. V Slovenskem Načrtu smo opredelili, da se naložba D nanaša na »Sofinanciranje investicij v raziskovalno-razvojne in inovacijske demonstracijske in pilotne projekte za spodbujanje podjetniških vlaganj v RRI« (točka D, prva alineja, str. 254). Iz istega razloga predlagamo, kot boljše alternativo, preoblikovanje navedbe v drugem odstavku »izbrani projekti konzorcijev podjetij in raziskovalnih organizacij« v »izbrani projekti konzorcijev podjetij in raziskovalnih organizacij ali podjetij, ki se ukvarjajo z raziskovalnimi in razvojnimi dejavnostmi«. Opis investicije v trenutno veljavnem CID torej ni skladen z dejanskim stanjem oz. dejanskim namenom predmetne investicije. V prvem odstavku predlagamo tudi preoblikovanje navedbe »povezovanje širšega inovacijskega ekosistema« v »spodbujati prenos tehnologij ter s tem krepiti inovacijski ekosistem«, saj bi preverjanje »povezovanja širšega inovacijskega ekosistema« pri posameznih prejemnikih pomenilo veliko upravno-administrativno breme. Predlaga se tudi sprememba pri opisu mejnika M120 na način, da se iz opisa izloči navedba »Projekti bodo tehnološko nevtralni v smislu vpliva na okolje na ravni njihove uporabe.« Pri izvedbi javnega razpisa smo »tehnološko nevtralnost« zagotavljali na način, da za prijavitelje nismo predpisali katera tehnologija se mora uporabiti za izvedbo projekta oz. dosego cilja. Hkrati smo pri obravnavi vlog prijaviteljev preverjali vpliv projekta na okolje skozi načelo DNSH. Na isti način preverjamo projekte tudi ob vsakokratni oddaji zahtevka za izplačilo s strani prijavitelja (na podlagi vmesnih in končnih poročil). Ker pa bi naknadno neposredno preverjanje »tehnološke nevtralnosti v smislu vpliva na okolje na ravni njihove uporabe« pri posameznih prejemnikih pomenilo veliko upravno-administrativno breme, predlagamo, da se ta navedba izloči. <u>Opis komponente in/ali ukrepa:</u> Predlaga se sprememba prvega odstavka in sicer tako, da se iz opisa izloči navedbe o javnih investicijah in krepitvi sodelovanja javnega in zasebnega sektorja. Predlaga se tudi, da se drugi odstavek dopolni z navedbo, da so na javnem razpisu lahko izbrani konzorciji podjetij, raziskovalnih organizacij ali podjetij, ki izvajajo raziskovalno in razvojno delavnost.	

Mejniki in cilji:

Predlaga se izločitev cilja T121 in spremembo izhodiščne ravni cilja T122 iz 10 na 0.

Dodatne spremembe:

Vlada Republike Slovenije je na 150. redni seji dne 17. 4. 2025 sprejela drugo točko sklepa s katero Ministrstvo za finance, Urad Republike Slovenije za okrevanje in odpornost, kot koordinacijski organ, pooblašča, da formalni Predlog spremembe Načrta za okrevanje in odpornost v postopkih usklajevanja do formalne odobritve s strani Sveta Evropske unije dopolni skladno s pripombami Evropske komisije ter dokument vsebinsko, finančno, administrativno in tehnično dokončno uskladi.

V postopku usklajevanja do formalne odobritve se je ukrep dodatno vsebinsko dopolnil tako, da se je natančneje opredelilo besedilo predloga spremembe opisa ukrepa. Opis ukrepa se spremeni v »Cilji investicije so izboljšati inovacijsko uspešnost Slovenije s povečanjem investicij v RRI, spodbujati prenos tehnologij ter s tem krepiti inovacijski ekosistem in spodbujati podjetniška vlaganja za zeleni prehod, zlasti v zvezi s krožnim gospodarstvom..

Investicija vključuje podporo projektom konzorcijev podjetij in raziskovalnih organizacij ali podjetij, ki se ukvarjajo z dejavnostmi, povezanimi z raziskavami in razvojem. Gre za sofinanciranje stroškov raziskovalno-razvojnih dejavnosti na področju industrijskih raziskav in eksperimentalnega razvoja ter testiranja in uvedbe rešitve v realnem okolju.«

Spremenjeni elementi	Trenutna različica	Spremenjena različica
Opis komponente in/ali ukrepa	Opis investicije D: Cilji investicije so izboljšati inovacijsko uspešnost Slovenije s povečanjem javnih in zasebnih investicij v RRI, krepi sodelovanje javnega in zasebnega sektorja ter povezovanje širšega inovacijskega ekosistema in spodbujati podjetniška vlaganja za zeleni prehod, zlasti v zvezi s krožnim gospodarstvom. Investicija bo izvedena z javnim razpisom, v okviru katerega bodo izbrani projekti konzorcijev podjetij in raziskovalnih organizacij. Gre za sofinanciranje stroškov raziskovalno-razvojnih dejavnosti na področju industrijskih raziskav in eksperimentalnega razvoja ter testiranja in uvedbe rešitve v realnem okolju. Investicija bo dokončana do 30. junija 2026.	Opis investicije D: Cilji investicije so izboljšati inovacijsko uspešnost Slovenije s povečanjem investicij v RRI, spodbujati prenos tehnologij ter s tem krepiti inovacijski ekosistem in spodbujati podjetniška vlaganja za zeleni prehod, zlasti v zvezi s krožnim gospodarstvom. Investicija vključuje podporo projektom konzorcijev podjetij in raziskovalnih organizacij ali podjetij, ki se ukvarjajo z dejavnostmi, povezanimi z raziskavami in razvojem. Gre za sofinanciranje stroškov raziskovalno-razvojnih dejavnosti na področju industrijskih raziskav in eksperimentalnega razvoja ter testiranja in uvedbe rešitve v realnem okolju. Investicija bo dokončana do 30. junija 2026.
Mejniki in cilji	M120: 2.odstavek opisa mejnika: Projekti bodo tehnološko nevtralni v smislu vpliva na okolje na ravni njihove uporabe. Izključene bodo raziskovalno-inovacijske dejavnosti, ki se nanašajo na rjave elemente raziskav in inovacij, kot so premog, nafta, zemeljski plin, ki ga ne pokriva Priloga III k tehničnim smernicam za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno, modri in sivi vodik, sežigalnice in odlagališča. T121: Dokončani pilotni projekti RRI na področju krožnega gospodarstva	M120: 2.odstavek opisa mejnika: Izključene bodo raziskovalno-inovacijske dejavnosti, ki se nanašajo na rjave elemente raziskav in inovacij, kot so premog, nafta, zemeljski plin, ki ga ne pokriva Priloga III k tehničnim smernicam za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno, modri in sivi vodik, sežigalnice in odlagališča. T121: se izloči

	T122: Izhodiščna raven: 10	T122: Izhodiščna raven: 0
<i>Ocenjeni stroški</i>	Ni sprememb.	Ni sprememb.
<i>Zeleno in digitalno označevanje</i>	Ni sprememb.	Ni sprememb.
<i>Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno</i>	Ni sprememb.	Ni sprememb.

Komponenta 9: DVIG PRODUKTIVNOSTI, PRIJAZNO POSLOVNO OKOLJE ZA INVESTITORJE (C3 K9)

Naziv spremenjene komponente:	Dvig produktivnosti, prijazno poslovno okolje za investitorje	
Sklic na izvedbeni sklep Sveta za naložbo /reformo:	C3.K9.IC	
Naziv naložbe/reforme:	Podpora za dekarbonizacijo, produktivnost in konkurenčnost podjetij	
Vrsta spremembe (CID)	Spremenjeno	
Pravna podlaga za spremembe	☒ Člen 21(1) – sprememba zaradi objektivnih okoliščin ☐ Člen 21a – nepovratna finančna podpora za REPowerEU (prihodki iz sistema trgovanja z emisijami) ☐ Člen 21 (1a) – sprememba prenosa sredstev na oddelek za države članice v okviru InvestEU, da se vključijo ukrepi, ki podpirajo cilje STEP Nič od naštetega, popravek tiskarske napake	
Spremenjeni elementi (samo za spremenjene ukrepe)	☐ Opis komponente / ukrepa ☒ Mejniki in cilji ☐ Ocenjeni stroški ☐ Zeleno in digitalno označevanje (morda ustrezno, ker je osnovni ukrep bistveno spremenjen) ☐ Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno	
C3.K9.IC Podpora za dekarbonizacijo, produktivnost in konkurenčnost podjetij		
<u>Opis in utemeljitev spremembe:</u>		
Na ukrepu se predlaga združitev ciljev T131 in T132, tako da se izloči cilj T131 in spremeni izhodiščna raven cilja T132. Skladno s Smernicami EK (C/2024/4618) predlagamo boljšo alternativo, ki omogoča zmanjšanje upravnega bremena pri izvajanju ukrepa. Sprememba upošteva izpolnjevanje vseh ciljev ukrepa in kot taka ne zmanjšuje ambicij načrta za okrevanje in odpornost. Z željo zmanjšanja upravnega bremena, se predlaga poenostavitev poročanja na ukrepu na način, da se le to opravi enovito za izvedbo celotnega ukrepa, in sicer z združitvijo dveh ciljev v enega. Načrtovano je bilo, da bo poročanje na ukrepu dvostopenjsko, in sicer pri cilju T131 za 157 dokončanih projektov do Q4 2025 in pri cilju T132 za dodatnih 50 dokončanih projektov do Q2 2026, torej skupno 207 projektov. Dejanska dinamika izvajanja projektov je taka, da bodo vsi zaključeni do Q2 2026. Oba cilja bi združili v enega in na ta način oba poročali v enem zahtevku. V primeru poročanja vsakega cilja posebej, bi prišlo do velikega obsega podvajanja informacij in seznamov, kar bi vplivalo tudi na vzorčenje in dvojno poročanje na vseh ravneh izvajanja. Predlaga se izločitev cilja T131 in doseganje končne ciljne ravni na cilju T132. S tem bi zmanjšali upravno-administrativno breme, saj bi poenotili poročanje vseh projektov v okviru ene naslovnice s pripadajočo dokumentacijo.		
<u>Mejniki in cilji:</u>		
Predlaga se izločitev cilja T131 in spremembo izhodiščne ravni cilja T132 iz 157 na 0 in spremembo opisa cilja T132 tako, da se izloči navedba o dodatnih 50 dokončanih projektih.		
<u>Dodatne spremembe:</u>		
Vlada Republike Slovenije je na 150. redni seji dne 17. 4. 2025 sprejela drugo točko sklepa s katero Ministrstvo za finance, Urad Republike Slovenije za okrevanje in odpornost, kot koordinacijski organ, pooblašča, da formalni Predlog spremembe Načrta za okrevanje in odpornost v postopkih usklajevanja do formalne odobritve s strani Sveta Evropske unije dopolni skladno s pripombami Evropske komisije ter dokument vsebinsko, finančno, administrativno in tehnično dokončno uskladi. V postopku usklajevanja do formalne odobritve se je ukrep dodatno vsebinsko, administrativno in tehnično dopolnil v delu: - Dodatno se v opisu cilja T130 briše navedba »v skladu z zahtevami iz mejnika 129. Skupni znesek financiranja bo najmanj 88 500 000 EUR«. - V opisu cilja T132 se dodatno briše navedba »v skladu z zahtevami iz mejnika 128«.		
Spremenjeni elementi	Trenutna različica	Spremenjena različica
Opis komponente in/ali ukrepa	Ni sprememb.	Ni sprememb.
Mejniki in cilji	T130:	T130:

	Opis cilja: Projekti, uspešno dokončani v skladu z zahtevami iz mejnika 129. Skupni znesek financiranja bo najmanj 88 500 000 EUR. T131: Dokončani projekti v podporo regionalnemu razvoju T132: Opis cilja: Po mejniku 131 uspešno dokončanje dodatnih 50 projektov v skladu z zahtevami mejnika 128. Skupni znesek financiranja bo najmanj 39 900 000 EUR. Izhodiščna raven: 157	Opis cilja: Uspešno dokončani projekti. T131: se izloči T132: Opis cilja: Uspešno dokončani projekti. Izhodiščna raven: 0
Ocenjeni stroški	Ni sprememb.	Ni sprememb.
Zeleno in digitalno označevanje	Ni sprememb.	Ni sprememb.
Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno	Ni sprememb.	Ni sprememb.

Naziv spremenjene komponente:	Dvig produktivnosti, prijazno poslovno okolje za investitorje		
Sklic na izvedbeni sklep Sveta za naložbo /reformo:	C3.K9.ID		
Naziv naložbe/reforme:	Zagotavljanje inovativnih ekosistemov ekonomsko-poslovne infrastrukture		
Vrsta spremembe (CID)	Spremenjeno		
Pravna podlaga za spremembe	☒ Člen 21(1) – sprememba zaradi objektivnih okoliščin ☐ Člen 21a – nepovratna finančna podpora za REPowerEU (prihodki iz sistema trgovanja z emisijami) ☐ Člen 21 (1a) – sprememba prenosa sredstev na oddelek za države članice v okviru InvestEU, da se vključijo ukrepi, ki podpirajo cilje STEP Nič od naštetega, popravek tiskarske napake		
Spremenjeni elementi (samo za spremenjene ukrepe)	☐ Opis komponente / ukrepa ☒ Mejniki in cilji ☐ Ocenjeni stroški ☐ Zeleno in digitalno označevanje (morda ustrezno, ker je osnovni ukrep bistveno spremenjen) ☐ Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno		
C3.K9.ID Zagotavljanje inovativnih ekosistemov ekonomsko-poslovne infrastrukture			
Dodatne spremembe:			
Vlada Republike Slovenije je na 150. redni seji dne 17. 4. 2025 sprejela drugo točko sklepa s katero Ministrstvo za finance, Urad Republike Slovenije za okrevanje in odpornost, kot koordinacijski organ, pooblašča, da formalni Predlog spremembe Načrta za okrevanje in odpornost v postopkih usklajevanja do formalne odobritve s strani Sveta Evropske unije dopolni skladno s pripombami Evropske komisije ter dokument vsebinsko, finančno, administrativno in tehnično dokončno uskladi. V postopku usklajevanja do formalne odobritve se je ukrep dodatno vsebinsko, administrativno in tehnično dopolnil v delu opisa cilja T134, kjer navedba »Projekti dokončani v skladu z zahtevami iz mejnika 133. Skupni znesek financiranja bo najmanj 14 600 000 EUR« nadomesti z »Uspešno dokončani projekti«. Skladno s Smernicami EK (C/2024/4618) predlagamo boljšo alternativo, ki omogoča zmanjšanje upravnega bremena pri izvajanju ukrepa. Sprememba upošteva izpolnjevanje vseh ciljev ukrepa in kot taka ne zmanjšuje ambicij načrta za okrevanje in odpornost. Z željo zmanjšanja upravnega bremena, se predlaga poenostavitev poročanja na ukrepu na način, da se poroča o zaključenih projektih.			
Spremenjeni elementi		Trenutna različica	Spremenjena različica
Opis komponente in/ali ukrepa		Ni sprememb.	Ni sprememb.
Mejniki in cilji		T134: Opis cilja: Projekti dokončani v skladu z zahtevami iz mejnika 133. Skupni znesek financiranja bo najmanj 14 600 000 EUR	T134: Opis cilja: Uspešno dokončani projekti.
Ocenjeni stroški		Ni sprememb.	Ni sprememb.
Zeleno in digitalno označevanje		Ni sprememb.	Ni sprememb.
Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno		Ni sprememb.	Ni sprememb.

Komponenta 10: TRG DELA – UKREPI ZA ZMANJŠEVANJE POSLEDIC NEGATIVNIH STRUKTURNIH TRENDOV (C3 K10)

Naziv spremenjene komponente:	Trg dela – Ukrepi za zmanjševanje posledic negativnih strukturnih trendov
Sklic na izvedbeni sklep Sveta za naložbo /reformo:	C3.K10.RA
Naziv naložbe/reforme:	Strukturni ukrepi za krepitev trga dela
Vrsta spremembe (CID)	Spremenjeno
Pravna podlaga za spremembe	☒ Člen 21(1) – sprememba zaradi objektivnih okoliščin ☐ Člen 21a – nepovratna finančna podpora za REPowerEU (prihodki iz sistema trgovanja z emisijami) ☐ Člen 21 (1a) – sprememba prenosa sredstev na oddelek za države članice v okviru InvestEU, da se vključijo ukrepi, ki podpirajo cilje STEP ☐ Nič od naštetega, popravek tiskarske napake
Spremenjeni elementi (samo za spremenjene ukrepe)	☒ Opis komponente / ukrepa ☒ Mejniki in cilji ☐ Ocenjeni stroški ☐ Zeleno in digitalno označevanje (morda ustrezno, ker je osnovni ukrep bistveno spremenjen) ☐ Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno
C3.K10.RA Strukturni ukrepi za krepitev trga dela	
<u>Opis in utemeljitev spremembe:</u> Na ukrepu se zaradi objektivnih okoliščin predlaga spremembo opisa ukrepa, spremembo naziva in opisa mejnika M140, spremembo kvalitativnega kazalnika mejnika M140 in spremembo okvirnega časovnega razporeda za dokončanje mejnika M140. Eden od ciljev reformnega ukrepa »strukturni ukrepi za krepitev trga dela« je pregled akcijskega načrta za aktivno politiko zaposlovanja in kataloga ukrepov aktivne politike zaposlovanja, da se zagotovi učinkovitejše izvajanje in doseganje strateških ciljev, določenih v smernicah za izvajanje aktivne politike zaposlovanja 2021–2025, zlasti glede zmanjšanja dolgotrajne brezposelnosti in hitrejšega aktiviranja starejših in nizko usposobljenih delavcev. Evalvacijo ukrepov aktivne politike zaposlovanja, ki bo služila kot podlaga za prilagoditve izvedbenih dokumentov Smernic za izvajanje aktivne politike zaposlovanja, izvaja OECD. OECD je že septembra 2023 Statistični urad RS zaprosil za dostop do potrebnih podatkov za analizo, ki je bil načeloma tudi odobren. Zaradi formalnih zapletov pri dostopu do mikro in anonimiziranih podatkov je OECD ponovno podal revidirano zaprosilo za dostop do statističnih mikropodatkov na Statističnem uradu RS v začetku aprila 2024, postopek odobritve pa je trajal več mesecev. OECD je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (v nadaljevanju: MDDSZ) v pričetku novembra 2024 uradno obvestil o prejemu popolnih in končnih podatkov za projekt »Vrednotenje aktivne politike zaposlovanja v Sloveniji«, kar pomeni, da bodo končno poročilo lahko oddali šele v 10-12 mesecih od datuma potrditve prejema vseh podatkov, ki so potrebni za izvedbo analize. Skladno s to okoliščino se spremeni tudi časovnica za pripravo končnega poročila (zamik za 1 leto glede na predviden zaključek evalvacije). Na podlagi rezultatov evalvacije bo MDDSZ pripravilo Smernice za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja v obdobju 2026-2030, zato predlaga zamik mejnika do konca leta 2025. Zaradi objektivnih okoliščin je prišlo do zamika pri izvajanju evalvacije, ki je bila predvidena kot podlaga za prilagoditev izvedbenih dokumentov aktivne politike zaposlovanja v obdobju 2021-2025. Veljavnost smernic za izvajanje aktivne politike zaposlovanja 2021–2025 se izteka, prav tako se izteka veljavnost izvedbenih dokumentov aktivne politike zaposlovanja za to obdobje. MDDSZ bo v letu 2025 pristopilo k pripravi smernic za novo obdobje 2026-2030, pri čemer bo upoštevalo izsledke in priporočila evalvacije. MDDSZ predlaga, da se opis reforme prilagodi tako, da je cilj priprava Smernic za izvajanje aktivne politike zaposlovanja 2026–2030, ki so strateški dokument, v katerem se določi prednostna področja ukrepanja, namen, cilje in kazalnike za spremljanje in vrednotenje za naslednje petletno obdobje. Smernice sprejme Vlada Republike Slovenije po predhodnem posvetovanju z ostalimi socialnimi partnerji, kar zagotavlja visoko mero usklajenosti strateških usmeritev in ciljev z deležniki na trgu dela. <u>Opis komponente in/ali ukrepa:</u> Predlaga se sprememba opisa ukrepa in sicer navedbe obdobja veljavnosti smernic za izvajanje aktivne politike zaposlovanja iz 2021-2025 na 2026-2030 pod točko d.	

Predlaga se tudi spremembo tretjega odstavka ukrepa in sicer, da bo mejnik v zvezi z reformo dosežen do 31. decembra 2025.

Mejniki in cilji:

Predlaga se sprememba naziva mejnika M140 in sicer tako, da se obdobje veljavnosti smernica za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja spremeni iz 2021-20215 na 2026-2030.

Predlaga se tudi sprememba kvalitativnega kazalnika mejnika in sicer, da bo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti bo pregledalo izvedbene dokumente za Smernice za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za obdobje 2021 – 2025, zlasti načrt aktivne politike zaposlovanja in katalog ukrepov aktivne politike zaposlovanja, in pripravilo Smernice za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja v obdobju 2026-2030.

Predlaga se tudi sprememba kvalitativnega kazalnika mejnika M140 in sicer se v na koncu opis mejnika doda navedba, da bodo pripravljene in objavljene Smernice za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za obdobje 2026– 2030.

Predlaga se tudi sprememba okvirnega časovnega razporeda za dokončanje mejnika M140 iz Q4 2024 na Q4 2025.

Dodatne spremembe:

Vlada Republike Slovenije je na 150. redni seji dne 17. 4. 2025 sprejela drugo točko sklepa s katero Ministrstvo za finance, Urad Republike Slovenije za okrevanje in odpornost, kot koordinacijski organ, pooblašča, da formalni Predlog spremembe Načrta za okrevanje in odpornost v postopkih usklajevanja do formalne odobritve s strani Sveta Evropske unije dopolni skladno s pripombami Evropske komisije ter dokument vsebinsko, finančno, administrativno in tehnično dokončno uskladi.

V postopku usklajevanja do formalne odobritve se je ukrep dodatno vsebinsko, administrativno in tehnično dopolnil tako, da se v predlogu spremembe mejnika M140 besedno zvezo »pripravljene Smernice« nadomesti z »sprejete Smernice«.

Spremenjeni elementi	Trenutna različica	Spremenjena različica
<i>Opis komponente in/ali ukrepa</i>	2. in 3. odstavek reforme A: d. pregled akcijskega načrta za aktivno politiko zaposlovanja in kataloga ukrepov aktivne politike zaposlovanja, da se zagotovi učinkovitejše izvajanje in doseganje strateških ciljev, določenih v smernicah za izvajanje aktivne politike zaposlovanja 2021–2025, zlasti glede zmanjšanja dolgotrajne brezposelnosti in hitrejšega aktiviranja starejših in nizko usposobljenih delavcev. Mejniki v zvezi z izvedbo reforme bodo doseženi do 31. decembra 2024.	2. in 3. odstavek reforme A: d. pregled akcijskega načrta za aktivno politiko zaposlovanja in kataloga ukrepov aktivne politike zaposlovanja, da se zagotovi učinkovitejše izvajanje in doseganje strateških ciljev, ki bodo določeni v smernicah za izvajanje aktivne politike zaposlovanja 2026–2030, zlasti glede zmanjšanja dolgotrajne brezposelnosti in hitrejšega aktiviranja starejših in nizko usposobljenih delavcev. Mejniki v zvezi z izvedbo reforme bodo doseženi do 31. decembra 2025.
<i>Mejniki in cilji</i>	M140: Ime mejnika: Posodobitev izvedbenih dokumentov za Smernice za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za obdobje 2021– 2025 Okvirni časovni razpored za dokončanje: Q4/2024 Kvalitativni kazalniki (za mejnike): Dokončan in objavljen pregled in posodobitev izvedbenih dokumentov Smernic za izvajanje ukrepov aktivne politike	M140: Ime mejnika: Sprejem Smernic za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za obdobje 2026 – 2030 Okvirni časovni razpored za dokončanje: Q4/2025 Kvalitativni kazalniki (za mejnike): Dokončan in objavljen pregled izvedbenih dokumentov Smernic za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za obdobje 2021– 2025 ter sprejete in objavljene Smernice za

	zaposlovanja za obdobje 2021–2025 Opis mejnika: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti bo pregledalo in posodobilo izvedbene dokumente za Smernice za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za obdobje 2021–2025, zlasti načrt aktivne politike zaposlovanja in katalog ukrepov aktivne politike zaposlovanja, da se zagotovi učinkovitejše izvajanje in doseganje zastavljenih strateških ciljev. Posodobitev bo osredotočena na zmanjšanje števila dolgotrajno brezposelnih oseb v registru slovenskega zavoda za zaposlovanje (primerjava z referenčnim obdobjem 2020).	izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za obdobje 2026–2030. Opis mejnika: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti bo pregledalo izvedbene dokumente za Smernice za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za obdobje 2021–2025, zlasti načrt aktivne politike zaposlovanja in katalog ukrepov aktivne politike zaposlovanja, in pripravijo Smernice za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja v obdobju 2026-2030. Nove smernice bodo osredotočene predvsem na zmanjšanje števila dolgotrajno brezposelnih oseb v registru slovenskega zavoda za zaposlovanje (primerjava z referenčnim obdobjem 2020).
<i>Ocenjeni stroški</i>	Ni sprememb.	Ni sprememb.
<i>Zeleno in digitalno označevanje</i>	Ni sprememb.	Ni sprememb.
<i>Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno</i>	Ni sprememb.	Ni sprememb.

Naziv spremenjene komponente:	Trg dela – Ukrepi za zmanjševanje posledic negativnih strukturnih trendov
Sklic na izvedbeni sklep Sveta za naložbo /reformo:	C3.K10.IC
Naziv naložbe/reforme:	Uvajanje prožnejših načinov dela, prilagojenim potrebam invalidov, v invalidskih podjetjih in zaposlitvenih centrih
Vrsta spremembe (CID)	Spremenjeno
Pravna podlaga za spremembe	☒ Člen 21(1) – sprememba zaradi objektivnih okoliščin ☐ Člen 21a – nepovratna finančna podpora za REPowerEU (prihodki iz sistema trgovanja z emisijami) ☐ Člen 21 (1a) – sprememba prenosa sredstev na oddelek za države članice v okviru InvestEU, da se vključijo ukrepi, ki podpirajo cilje STEP ☐ Nič od naštetega, popravek tiskarske napake
Spremenjeni elementi (samo za spremenjene ukrepe)	☒ Opis komponente / ukrepa ☒ Mejniki in cilji ☒ Ocenjeni stroški ☐ Zeleno in digitalno označevanje (morda ustrezno, ker je osnovni ukrep bistveno spremenjen) ☐ Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno
C3.K10.IC Uvajanje prožnejših načinov dela, prilagojenim potrebam invalidov, v invalidskih podjetjih in zaposlitvenih centrih	
<u>Opis in utemeljitev spremembe:</u> Na ukrepu se zaradi objektivnih okoliščin predlaga sprememba opisa ukrepa, nižanje ciljne ravni cilja T143 in nižanje ocenjenih stroškov ukrepa. Cilj ukrepa je prilagajanje delovnih mest, primernih tudi za najtežje ovirane delavce z uvajanjem prožnejših načinov dela ter s tem spodbujanje vključevanja invalidov na trg dela. Projekti za invalidska podjetja in zaposlitvene centre bodo zaključeni do junija 2025, kot je to predvideno v cilju T143. Na podlagi objektivnih okoliščin cilj T143 (Q2/2025) »53 Dokončanih projektov za invalidska podjetja in zaposlitvene centre« ne bo v celoti dosežen. V Sloveniji je okvirno 200 zaposlitvenih centrov in invalidskih podjetij, ki so predstavljali potencialne prijavitelje na javni razpis. Na javni razpis, ki je bil objavljen 10. 11. 2023, je prispelo 60 vlog, med katerimi jih je bilo izbranih 43. Enajst vlog je bilo izločenih zaradi razlogov, ki jih izvajalski organ ni mogel predvideti v času oblikovanja ukrepa in zastavljenega cilja, in sicer: neizpolnjevanja osnovnega pogoja – poravnave davčnih in drugih obveznih dajatev na dan 31. 12. 2024; pet vlog zaradi suma goljufije, za katere je bila dana prijava suma goljufije na pristojni organ; eno podjetje je šlo med izbirnim postopkom javnega razpisa v stečaj. Dva od izbranih prijaviteljev sta kasneje odstopila od pogodb. V skladu z navedenim predlagamo znižanje cilja T143 iz 53 na 41 dokončanih projektov za invalidska podjetja in zaposlitvene centre ter sorazmerno znižanje ocenjenih stroškov. V nadaljevanju podajamo podrobnosti glede aktivnosti, ki so jih upravičenci izvedli doslej in dokazujejo napredek v izvajanju: Na dan 31. 3. 2025 je v izvajanju 41 projektov, v katere je vključenih najmanj 266 invalidov, ki kot ranljiva skupina predstavljajo bistvo ukrepa in kjer se predvideva izpolnitev mejnika. Končno število vključenih invalidov bo znano po zaključku projektov, saj gre za ciljno skupino, pri kateri pogosteje prihaja do dolgotrajnih odsotnosti zaradi bolezni. Aktivnosti v okviru 41 izbranih projektov se delijo na dve fazi. V prvi fazi, katere rok za izvedbo se je iztekel konec oktobra 2024, rok za oddajo vlog za izplačilo z dokazili o izvedenih aktivnostih pa konec novembra 2025, so bile pri vseh projektih izvedene naslednje aktivnosti: izdelava analize stanja poslovnega modela; izdelava nabora ukrepov za izboljšanje poslovnega modela; izdelava individualnega načrta za posodobitev poslovnega modela in prilagoditev delovnih procesov; ter svetovanje za posodobitev internih aktov in optimizacija poslovanja na ravni nastopanja na trgu. Upravičenci so dokazovali izvedbo navedenih aktivnosti z dokazili k vlogam za izplačilo sredstev iz NOO. V drugi fazi, katere rok za izvedbo se je iztekel konec marca 2025, rok za oddajo končnih poročil pa se bo iztekel konec aprila 2025, so pri vseh projektih predvidene naslednje aktivnosti: izdelava individualnih načrtov kariernega razvoja zaposlenih invalidov; priprava nabora ciljno usmerjenih usposabljanj in izobraževanj za invalide, ostale zaposlene, pri čemer se iz opisa cilja briše sklic na delodajalce, saj ni smiselno, s poudarkom na usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja ter na dvigu digitalnih kompetenc; izvedba ciljno usmerjenih izobraževanj in usposabljanj za invalide in zaposlene ki sodelujejo z invalidi v delovnem procesu. Vsi vključeni	

invalidi so bili deležni psihosocialne pomoči, določeno število invalidov, kar bo razvidno šele iz končnih poročil upravičencev, pa je prejelo poglobljeno podporo iz naslova psihosocialne pomoči.

Nadalje ugotavljamo, da je trenutni opis ukrepa »Uvajanje prožnejših načinov dela, prilagojenih potrebam invalidov, v invalidskih podjetjih in zaposlitvenih centrih« neskladen s ciljem »Dokončani projekti za invalidska podjetja in zaposlitvene centre«. Medtem ko opis ukrepa določa, da projekti »vključujejo usposabljanja, ki se izvajajo s poudarkom na krepitvi digitalnih kompetenc za invalide in zaposlene«, opis cilja določa, da bodo projekti »Vključevali izobraževanje in usposabljanje delodajalcev in zaposlenih za nove kompetence, ki so potrebne za uvedbo prožnejših ureditev dela. Glede na to, da je cilj investicije »zagotoviti tehnično podlago za uvedbo prožnejših načinov dela«, razumemo, da je digitalizacija procesov eden izmed načinov uvedbe prožnejšega načina dela, nikakor pa ne edini. Zato usposabljanje v opisu ukrepa ne bi smelo biti omejeno na krepitev digitalnih kompetenc, temveč usmerjeno na nov (to je prožnejši) način dela. O odsotnosti vsebinskega pomena poudarka na digitalnih vsebinah priča tudi dejstvo, da za ukrep ni predviden prispevek k digitalnemu prehodu (to je, k minimalno 20 % vseh NOO sredstev).

Zato predlagamo, da se besedilo prilagodi tako, da ne gre več za »usposabljanja, ki se izvajajo s poudarkom na krepitvi digitalnih kompetenc za invalide in zaposlene«, temveč »usposabljanja, ki se izvajajo za invalide in zaposlene, s poudarkom na krepitvi kompetenc, ki so potrebne za uvedbo prožnejših ureditev dela«. Predlagamo tudi, da se spremeni besedilo »načrti za razvoj novih poslovnih modelov s poudarkom na digitalizaciji in uvedbi prožnejših načinov dela«, in sicer na način, da se glasi: »načrti za razvoj novih poslovnih modelov s poudarkom na digitalizaciji, kjer je to relevantno, in uvedbi prožnejših načinov dela«.

Pri izvajanju ukrepa je prišlo tudi do objektivnih okoliščin, zaradi katerih ne bomo mogli vzpostaviti v ukrepu predvidene spletne platforme s svetovalno točko za izmenjavo dobrih praks, ki naj bi bila namenjena obveščanju, ozaveščanju in promocijski dejavnosti za spodbujanje zaposlovanja invalidov.

Spletna mesta vseh organov državne uprave v Sloveniji so bila po sprejemu NOO namreč združena na skupnem spletišču GOV.SI, pri čemer je nujno upoštevati Enotne standarde spletnih mest državne uprave, ki jih je v oktobru 2021 potrdilo Ministrstvo za javno upravo. Na podlagi Uredbe o celostni grafični podobi Vlade Republike Slovenije in drugih organov državne uprave (Uradni list RS, št. 58/10, 57/11, 94/20 in 11/22) so se morale spletne strani organov uskladiti s to uredbo do 1. septembra 2024. Vsebine so na GOV.SI predstavljene skozi smiselno organizirane vsebinske sklope (npr. kultura, socialna varnost, podjetništvo in gospodarstvo,...), tako da uporabniku ob iskanju informacij ni treba vedeti, katero ministrstvo je za vsebino pristojno, ampak izhaja iz njegove konkretne življenjske situacije. Nadalje takšna organizacija vsebin omogoča povezovanje resorjev na skupnih temah. Eden od ciljev skupnega spletišča je tudi preprečevanje podvajanja vsebin.

Vzpostavitev ločene spletne platforme bi tako bila v nasprotju z Uredbo o celostni grafični podobi Vlade Republike Slovenije in drugih organov državne uprave, zato se predlaga črtanje besedila, ki se nanaša na spletno platformo iz opisa cilja ter nižanje ocenjenih stroškov za vzpostavitev platforme v Prilogi C3.K10.IC v višini 1,1 milijona EUR. Ob načrtovanju NOO te neskladnosti z navedeno Uredbo, ki je bila sprejeta kasneje, ni bilo mogoče predvideti.

Ne glede na to predlagano spremembo pa ne bomo popolnoma zanemarili pomena informiranja in ozaveščanja invalidov, njihovih delodajalcev in splošne javnosti o možnih prožnejših oblikah dela. Določene vsebine s področja tega ukrepa bomo objavili na spletni strani GOV.SI, s čimer bomo tudi intenzivno promovirali dosežke NOO.

Opis komponente in/ali ukrepa:

Predlaga se sprememba opisa ukrepa, in sicer v drugem odstavku se izloči navedba, da bodo projekti vključevali usposabljanja, s poudarkom na krepitvi digitalnih kompetenc. Prav tako se pri navedbi, da bodo pripravljene načrti za razvoj novih poslovnih modelov s poudarkom na digitalizaciji, doda 'kjer je to relevantno'. Predlaga se tudi brisanje tretjega odstavka.

Mejniki in cilji:

Predlaga se sprememba opisa cilja, pri čemer se briše sklic na delodajalce, in ciljne ravni cilja T143 iz 53 na 41 dokončanih projektov za invalidska podjetja in zaposlitvene centre.

Ocenjeni stroški:

Na podlagi nižanja ciljne ravni iz 53 na 41 dokončanih projektov za invalidska podjetja in zaposlitvene centre ter spremembe glede spletne platforme predlagamo nižanje ocenjenih stroškov iz 4.000.000,00 EUR na 2.424.070,14 EUR. Izračun sorazmernega znižanja ocenjenih stroškov je narejen na podlagi znižanja mejnika za število zaključenih projektov v okviru javnega razpisa za projekte invalidskih podjetij in zaposlitvenih centrov ter ocenjenih stroškov za vzpostavitev spletne platforme s svetovalno točko (Priloga C3.K10.IC).

Predlaga se prenos ostanka sredstev v višini 1.575.929,86 EUR na ukrep C3.K12.IH.

Spremenjeni elementi

Trenutna različica

Spremenjena različica

<i>Opis komponente in/ali ukrepa</i>	2. in 3. odstavek investicije C: Investicija vključuje projekte za invalidska podjetja in zaposlitvene centre. Ti vključujejo usposabljanja, ki se izvajajo s poudarkom na krepitvi digitalnih kompetenc za invalide in zaposlene, ki sodelujejo z invalidi v delovnem procesu. Projekt vključuje psihosocialno pomoč invalidom. Poleg tega bodo pripravljeni načrti za razvoj novih poslovnih modelov s poudarkom na digitalizaciji in uvedbi prožnejših načinov dela. Vzpostavljena bo spletna platforma s svetovalno točko za izmenjavo dobrih praks. Namenjena bo obveščanju, ozaveščanju in promocijski dejavnosti. Svetovalna točka bo zagotavljala neposredno podporo vsem invalidskim podjetjem in zaposlitvenim centrom pri prilagajanju delovnih procesov invalidom.	2. in 3. odstavek investicije C: Investicija vključuje projekte za invalidska podjetja in zaposlitvene centre. Ti vključujejo usposabljanja, ki se izvajajo za invalide in zaposlene, ki sodelujejo z invalidi v delovnem procesu s poudarkom na krepitvi kompetenc, ki so potrebne za uvedbo prožnejših ureditev dela. Projekt vključuje psihosocialno pomoč invalidom. Poleg tega bodo pripravljeni načrti za razvoj novih poslovnih modelov s poudarkom na digitalizaciji, kjer je to relevantno, in uvedbi prožnejših načinov dela.
<i>Mejniki in cilji</i>	T143: Opis cilja: Projekti bodo dodeljeni na podlagi javnega razpisa. Upravičenci bodo invalidska podjetja in zaposlitveni centri. Projekti bodo vključevali strokovno svetovanje posameznim podjetjem, da pripravijo in prilagodijo svoje delovno okolje potrebam invalidov. Vključevali bodo izobraževanje in usposabljanje delodajalcev in zaposlenih za nove kompetence, ki so potrebne za uvedbo prožnejših ureditev dela. Vključenih naj bi bilo najmanj 266 invalidov. Ciljna raven: 53	T143: Opis cilja: Projekti bodo dodeljeni na podlagi javnega razpisa. Upravičenci bodo invalidska podjetja in zaposlitveni centri. Projekti bodo vključevali strokovno svetovanje posameznim podjetjem, da pripravijo in prilagodijo svoje delovno okolje potrebam invalidov. Vključevali bodo izobraževanje in usposabljanje invalidov in zaposlenih, ki sodelujejo z invalidi v delovnem procesu za nove kompetence, ki so potrebne za uvedbo prožnejših ureditev dela. Vključenih naj bi bilo najmanj 266 invalidov. Ciljna raven: 41
<i>Ocenjeni stroški</i>	4.000.000,00 EUR	2.424.070,14 EUR
<i>Zeleno in digitalno označevanje</i>	Ni sprememb.	Ni sprememb.
<i>Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno</i>	Ni sprememb.	Ni sprememb.

Naziv spremenjene komponente:	Trg dela – Ukrepi za zmanjševanje posledic negativnih strukturnih trendov
Sklic na izvedbeni sklep Sveta za naložbo /reformo:	C3.K10.ID
Naziv naložbe/reforme:	Hitrejši vstop mladih na trg dela
Vrsta spremembe (CID)	Spremenjeno
Pravna podlaga za spremembo	☒ Člen 21(1) – sprememba zaradi objektivnih okoliščin ☐ Člen 21a – nepovratna finančna podpora za REPowerEU (prihodki iz sistema trgovanja z emisijami) ☐ Člen 21 (1a) – sprememba prenosa sredstev na oddelek za države članice v okviru InvestEU, da se vključijo ukrepi, ki podpirajo cilje STEP ☐ Nič od naštetega, popravek tiskarske napake
Spremenjeni elementi (samo za spremenjene ukrepe)	☒ Opis komponente / ukrepa ☒ Mejniki in cilji ☒ Ocenjeni stroški ☐ Zeleno in digitalno označevanje (morda ustrezno, ker je osnovni ukrep bistveno spremenjen) ☐ Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno
C3.K10.ID Hitrejši vstop mladih na trg dela	
<u>Opis in utemeljitev spremembe:</u> Na ukrepu se zaradi objektivnih okoliščin predlaga sprememba opisa ukrepa, sprememba ciljne ravni cilja T145, sprememba opisa cilja T145 in sprememba ocenjenih stroškov. Ukrep se nanaša na subvencionirano zaposlitev mladih za nedoločen čas. Zaradi ugodnejših razmer na trgu dela se je v zadnjem obdobju bistveno zmanjšalo število mladih brezposelnih, zato cilj T145 iz CID ob spremenjenih okoliščinah do konca leta 2024 ni dosežen. Po podatkih Zavoda RS za zaposlovanje je brezposelnost mladih do 29 let bistveno upadla iz 15.285 (v aprilu 2021, ko je bil prvotni Načrt za okrevanje in odpornost predložen v potrditev Komisiji) na 8.111 (na dan 31. 8. 2024), kar predstavlja 46,9 % upad. Navedeno se pripisuje ugodnemu stanju na trgu dela. Posledično je zaposlovanje brezposelnih mladih za nedoločen čas narastlo od 18 % v letu 2021 na 26 % v letu 2024. V evidenci brezposelnih oseb večinoma ostajajo osebe, ki se soočajo z večjimi ovirami za vstop na trg dela (dolgotrajno brezposelni, največ osnovnošolska izobrazba). Te osebe sicer sodijo v ciljno skupino za vključitev, a kljub višji subvenciji se delodajalci težje odločijo za njihovo zaposlitev. Zaradi trenutnih razmer na trgu dela, ko kadra v več dejavnostih primanjkuje, delodajalci le-tega pogosto iščejo na šolah (predvsem v zadnjih letnikih), zato se večina mladih niti ne prijavi v evidenco brezposelnih oseb in ne postane ciljna skupina za vključitev v ukrep, saj se zaposli takoj po zaključku šolanja. Generacije mladih, ki zaključijo šolanje, pa so iz leta v leto manjše. Prioriteten cilj ob pripravi NOO in tudi še danes je trajna zaposlenost mladih. Veliko povpraševanje po delovni sili zaposlenim omogoča tudi lažje prehajanje med zaposlitvami. Tako je tudi znaten delež mladih, ki se je vključil v ukrep, poiskal v 18-mesečnem obdobju novega delodajalca. Tudi če zaposlitev ni več subvencionirana, je to za Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (v nadaljevanju: MDDSZ) uspešna vključitev na trg dela in smatra, da je cilj ukrepa dosežen, saj se je mlada oseba zaposlila in ostala zaposlena. Na odločitve posameznikov za predčasne prekinitve pa ministrstvo in izvajalec ukrepa nimata vpliva. Ne glede na to, je trenutno prijavljenih v evidenci brezposelnih 84 oseb oz. 3 % vseh, ki so bili vključeni v ukrep. To kaže na uspešnost ukrepa, tudi če subvencije niso bile izplačane za celotno 18-mesečno obdobje. Z ukrepom smo uspešno aktivirali mlade brezposelne osebe, kar je ključni cilj ukrepa. V skladu z navedenim se predlaga, da se ciljna raven (Število dodatnih mladih s subvencionirano zaposlitvijo za nedoločen čas) prilagodi dejanskemu stanju in zniža iz 4.000 na 1.950 ter sorazmerno znižanje ocenjenih stroškov. Trenutni zapis ukrepa zavezuje, da se morata v času subvencionirane zaposlitve tako vključena oseba kot njen mentor vključiti v usposabljanje/izobraževanje pri zunanjem izvajalcu v trajanju vsaj 30 šolskih ur, s poudarkom na izboljšanju digitalnih spretnosti. Pri tem izpostavljamo, da za izvedbo usposabljanja v okviru programa Hitrejši vstop mladih na trg dela ni namenjenih sredstev NOO in jih zavod ne dodeljuje. Usposabljanje je obveznost delodajalca, k čemur ga zavezuje javno povabilo in posledično pogodba na podlagi javnega povabila. V prvotni inačici NOO je bil ukrep Hitrejši vstop mladih na trg dela komplementaren z ukrepom Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih. Slednji ukrep je bil s spremembo NOO v letu 2023 iz načrta izločen zaradi skupnega znižanja alokacije nepovratnih sredstev za Slovenijo. Pri oblikovanju ukrepa Hitrejši vstop mladih na trg dela kot tudi pri predvidenem plačilu za izpolnitev cilja T145 ni bilo predvidenega kritja stroškov usposabljanja. Zaradi navedenega predlagamo, da se iz opisa cilja izloči zahteva po izvedenih usposabljanjih. Kljub umiku te zahteve se ambicioznost ukrepa ohranja, saj le-ta še vedno prispeva k osnovnemu cilju – zmanjšanju brezposelnosti mladih. Z umikov obveznosti usposabljanja tako zmanjšamo tveganja za ustrezno rabo evropskih sredstev in hkrati zmanjšamo administrativno breme slovenskih organov v zadnjem letu izvajanja NOO.	

Opis komponente in ukrepa:

Predlaga se sprememba drugega odstavka opisa ukrepa in sicer tako, da se opredeli, da se od mladih pričakuje, da bodo v največ 18-mesečnem obdobju pridobili dodatne kompetence, potrebne za opravljanje poklica, in oplemenitili teoretično znanje s konkretnimi delovnimi izkušnjami. Prav tako se predlaga, da se iz drugega odstavka izloči navedba, da bosta novi zaposleni in njegov mentor vključena v usposabljanje ali izobraževanje v obsegu vsaj 30 šolskih ur, pri čemer bo poudarek na povečanju digitalnih kompetenc.

Mejniki in cilji:

Predlaga se sprememba opisa cilja T145 in sicer tako, da se iz opisa izloči navedba, da bodo vsi mladi in njihovi mentorji v času subvencioniranja opravili vsaj 30 ur usposabljanja s poudarkom na izboljšanju digitalnih spretnosti.

Predlaga se sprememba ciljne ravni cilja T145 in sicer nižanje ciljne ravni iz 4.000 na 1.950 mladih s subvencionirano zaposlitvijo za nedoločen čas.

Ocenjeni stroški:

Na podlagi nižanja ciljne ravni iz 4.000 na 1.950 mladih s subvencionirano zaposlitvijo za nedoločen čas predlagamo nižanje ocenjenih stroškov iz 27.550.000,00 EUR na 13.870.000,00 EUR. Izračun ocenjenih stroškov je narejen na podlagi dejanskih podatkov, t.j. števila podpisanih pogodb (Priloga C3.K10.ID).

Predlaga se prenos ostanka sredstev na ukrepe C3.K12.IH (4.276.149,14 EUR in 1.918.635,66 EUR) in na ukrep C1.K4.IC (7.827.215,20 EUR).

Spremenjeni elementi	Trenutna različica	Spremenjena različica
<i>Opis komponente in/ali ukrepa</i>	2. odstavek investicije D Investicija vključuje finančne spodbude za delodajalce, da zaposlijo mlade do 29. leta za nedoločen čas. To bo vključevalo tudi zavezo delodajalca, da zagotovi ustreznega mentorja, pomoč in usposabljanje na določenem delovnem mestu. Od mladih se pričakuje, da bodo v 18-mesečnem obdobju financiranja pridobili dodatne kompetence, potrebne za opravljanje poklica, in oplemenitili teoretično znanje s konkretnimi delovnimi izkušnjami. V tem času bosta novi zaposleni in njegov mentor vključena v usposabljanje ali izobraževanje v obsegu vsaj 30 šolskih ur, pri čemer bo poudarek na povečanju digitalnih kompetenc.	2. odstavek investicije D: Investicija vključuje finančne spodbude za delodajalce, da zaposlijo mlade do 29. leta za nedoločen čas. To bo vključevalo tudi zavezo delodajalca, da zagotovi ustreznega mentorja, pomoč in usposabljanje na določenem delovnem mestu. Od mladih se pričakuje, da bodo v 18-mesečnem obdobju financiranja pridobili dodatne kompetence, potrebne za opravljanje poklica, in oplemenitili teoretično znanje s konkretnimi delovnimi izkušnjami.
<i>Mejniki in cilji</i>	T145: Ciljna raven: 4.000 Opis cilja: Število mladih do vključno 29 let s subvencionirano zaposlitvijo za nedoločen čas. Subvencije se bodo dodelile za največ 18 mesecev na zaposlitev. Delodajalci bodo zagotovili mentorja za podporo mladim. Vsi mladi in njihovi mentorji bodo v času subvencioniranja opravili vsaj 30 ur usposabljanja s poudarkom na izboljšanju digitalnih spretnosti.	T145: Ciljna raven: 1.950 Opis cilja: Število mladih do vključno 29 let s subvencionirano zaposlitvijo za nedoločen čas, zaposlenih pri tem ali drugem delodajalcu. Subvencije se bodo dodelile za največ 18 mesecev na zaposlitev. Delodajalci bodo zagotovili mentorja za podporo mladim.
<i>Ocenjeni stroški</i>	27.550.000,00 EUR	13.528.000,00 EUR
<i>Zeleno in digitalno označevanje</i>	Ni sprememb.	Ni sprememb.
<i>Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno</i>	Ni sprememb.	Ni sprememb.

Komponenta 11: TRAJNOSTNI RAZVOJ SLOVENSKEGA TURIZMA, VKLJUČNO S KULTURNO DEDIŠČINO (C3 K11)

Naziv spremenjene komponente:	Trajnostni razvoj slovenskega turizma, vključno s kulturno dediščino	
Sklic na izvedbeni sklep Sveta za naložbo /reformo:	C3.K11.IB	
Naziv naložbe/reforme:	Trajnostni razvoj slovenske nastanitvene turistične ponudbe za dvig dodane vrednosti turizma	
Vrsta spremembe (CID)	Spremenjeno	
Pravna podlaga za spremembe	☒ Člen 21(1) – sprememba zaradi objektivnih okoliščin ☐ Člen 21a – nepovratna finančna podpora za REPowerEU (prihodki iz sistema trgovanja z emisijami) ☐ Člen 21 (1a) – sprememba prenosa sredstev na oddelek za države članice v okviru InvestEU, da se vključijo ukrepi, ki podpirajo cilje STEP Nič od naštetega, popravek tiskarske napake	
Spremenjeni elementi (samo za spremenjene ukrepe)	☐ Opis komponente / ukrepa ☒ Mejniki in cilji ☐ Ocenjeni stroški ☐ Zeleno in digitalno označevanje (morda ustrezno, ker je osnovni ukrep bistveno spremenjen) ☐ Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno	
C3.K11.IB: Trajnostni razvoj slovenske nastanitvene turistične ponudbe za dvig dodane vrednosti turizma		
<u>Opis in utemeljitev spremembe:</u>		
Na ukrepu se zaradi objektivnih okoliščin predlaga sprememba opisa ciljev T151 in T152.		
Skladno s Smernicami EK (C/2024/4618), za izvedbo ukrepa predlagamo boljšo alternativo, s katero zmanjšujemo upravno breme in izboljšujemo učinkovitost implementacije. Sprememba upošteva izpolnjevanje vseh mejnikov in ciljev ukrepa ter kot taka ne zmanjšuje ambicij načrta za okrevanje in odpornost. Predlaga se izločitev navedbe zneskov financiranja v opisih ciljev T151 in T152. Pri tem se ohranja ambicioznost mejnikov in povezanih ciljev saj bo dosežena zahtevana ciljna raven, vrednost izbranih projektov pa se od trenutne zahtevane vrednosti razlikuje za manj kot 5 odstotkov dovoljene deviacije.		
<u>Mejniki in cilji:</u>		
Predlaga se, da se pri opisu ciljev T151 in T152 briše navedba zneska financiranja.		
Spremenjeni elementi	Trenutna različica	Spremenjena različica
Opis komponente in/ali ukrepa	Ni spremembe.	Ni spremembe.
Mejniki in cilji	T151: Opis cilja: Projekti prenove, dokončani v skladu s pogoji iz mejnika 150. Povprečna velikost projektov naj bi bila najmanj 30 sob. Skupni znesek financiranja bo najmanj 18 000 000 EUR. T152: Opis cilja: Projekti gradnje ali popolne rekonstrukcije, dokončani v skladu s pogoji iz mejnika 150. Povprečna velikost projektov naj bi bila najmanj 20 sob. Skupni znesek financiranja bo najmanj 40 000 000 EUR.	T151: Opis cilja: Projekti prenove, dokončani v skladu s pogoji iz mejnika 150. Povprečna velikost projektov naj bi bila najmanj 30 sob. T152: Opis cilja: Projekti gradnje ali popolne rekonstrukcije, dokončani v skladu s pogoji iz mejnika 150. Povprečna velikost projektov naj bi bila najmanj 20 sob.
Ocenjeni stroški	Ni sprememb.	Ni sprememb.
Zeleno in digitalno označevanje	Ni sprememb.	Ni sprememb.
Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno	Ni sprememb.	Ni sprememb.

Naziv spremenjene komponente:	Trajnostni razvoj slovenskega turizma, vključno s kulturno dediščino	
Sklic na izvedbeni sklep Sveta za naložbo /reformo:	C3.K11.IC	
Naziv naložbe/reforme:	Trajnostni razvoj javne in skupne turistične infrastrukture in naravnih znamenitosti v turističnih destinacijah	
Vrsta spremembe (CID)	Spremenjeno	
Pravna podlaga za spremembe	☒ Člen 21(1) – sprememba zaradi objektivnih okoliščin ☐ Člen 21a – nepovratna finančna podpora za REPowerEU (prihodki iz sistema trgovanja z emisijami) ☐ Člen 21 (1a) – sprememba prenosa sredstev na oddelek za države članice v okviru InvestEU, da se vključijo ukrepi, ki podpirajo cilje STEP Nič od naštetega, popravek tiskarske napake	
Spremenjeni elementi (samo za spremenjene ukrepe)	☐ Opis komponente / ukrepa ☒ Mejniki in cilji ☐ Ocenjeni stroški ☐ Zeleno in digitalno označevanje (morda ustrezno, ker je osnovni ukrep bistveno spremenjen) ☐ Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno	
C3.K11.IC: Trajnostni razvoj javne in skupne turistične infrastrukture in naravnih znamenitosti v turističnih destinacijah		
Opis in utemeljitev spremembe:		
Na ukrepu se zaradi objektivnih okoliščin predlaga sprememba opisa cilja T153.		
Skladno s Smernicami EK (C/2024/4618), za izvedbo ukrepa predlagamo boljšo alternativo, s katero zmanjšujemo upravno breme in izboljšujemo učinkovitost implementacije. Sprememba upošteva izpolnjevanje vseh mejnikov in ciljev ukrepa ter kot taka ne zmanjšuje ambicij načrta za okrevanje in odpornost. Predlaga se izločitev navedbe zneska financiranja v opisu cilja T153. Pri tem se ohranja ambicioznost cilja, saj bo dosežena zahtevana ciljna raven, vrednost izbranih projektov pa se od trenutne zahtevane vrednosti razlikuje za manj kot 5 odstotkov dovoljene deviacije.		
Mejniki in cilji:		
Predlaga se, da se pri opisu cilja T153 briše navedba zneska financiranja.		
Spremenjeni elementi	Trenutna različica	Spremenjena različica
Opis komponente in/ali ukrepa	Ni spremembe.	Ni spremembe.
Mejniki in cilji	T153: Opis cilja: Dokončanje naložbenih projektov v javno in skupno turistično infrastrukturo. Projekti bodo dajali prednost uporabi obnovljivih virov energije in izboljšanju energetske učinkovitosti, njihov cilj pa bo čim bolj zmanjšati vpliv na okolje. Skupni znesek financiranja bo najmanj 10 000 000 EUR.	T153: Opis cilja: Dokončanje naložbenih projektov v javno in skupno turistično infrastrukturo. Projekti bodo dajali prednost uporabi obnovljivih virov energije in izboljšanju energetske učinkovitosti, njihov cilj pa bo čim bolj zmanjšati vpliv na okolje.
Ocenjeni stroški	Ni sprememb.	Ni sprememb.
Zeleno in digitalno označevanje	Ni sprememb.	Ni sprememb.
Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno	Ni sprememb.	Ni sprememb.

Naziv spremenjene komponente:	Trajnostni razvoj slovenskega turizma, vključno s kulturno dediščino	
Sklic na izvedbeni sklep Sveta za naložbo /reformo:	C3.K11.ID	
Naziv naložbe/reforme:	Obnovljeni objekti kulturne dediščine	
Vrsta spremembe (CID)	Spremenjeno	
Pravna podlaga za spremembe	☒ Člen 21(1) – sprememba zaradi objektivnih okoliščin ☐ Člen 21a – nepovratna finančna podpora za REPowerEU (prihodki iz sistema trgovanja z emisijami) ☐ Člen 21 (1a) – sprememba prenosa sredstev na oddelek za države članice v okviru InvestEU, da se vključijo ukrepi, ki podpirajo cilje STEP ☐ Nič od naštetega, popravek tiskarske napake	
Spremenjeni elementi (samo za spremenjene ukrepe)	☐ Opis komponente / ukrepa ☒ Mejniki in cilji ☐ Ocenjeni stroški ☐ Zeleno in digitalno označevanje (morda ustrezno, ker je osnovni ukrep bistveno spremenjen) ☐ Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno	
C3.K11.ID: Obnovljeni objekti kulturne dediščine		
<u>Opis in utemeljitev spremembe:</u> Na ukrepu se zaradi objektivnih okoliščin predlaga sprememba opisa cilja T155. Skladno s Smernicami EK (C/2024/4618), za izvedbo ukrepa predlagamo boljšo alternativo, s katero zmanjšujemo upravno breme in izboljšujemo učinkovitost implementacije. Sprememba upošteva izpolnjevanje vseh mejnikov in ciljev ukrepa ter kot taka ne zmanjšuje ambicij načrta za okrevanje in odpornost. Predlaga se izločitev navedbe zneska financiranja v opisu cilja T155. Pri tem se ohranja ambicioznost cilja, obnova 15 objektov kulturne dediščine v lasti občin in države. <u>Mejniki in cilji:</u> Predlaga se, da se pri opisu cilja T155 briše navedba zneska financiranja.		
Spremenjeni elementi	Trenutna različica	Spremenjena različica
Opis komponente in/ali ukrepa	Ni spremembe.	Ni spremembe.
Mejniki in cilji	T155: Projekti, dokončani v skladu z zahtevami iz mejnika 154. Skupni znesek financiranja bo najmanj 42 000 000 EUR.	T155: Projekti, dokončani v skladu z zahtevami iz mejnika 154.
Ocenjeni stroški	Ni sprememb.	Ni sprememb.
Zeleno in digitalno označevanje	Ni sprememb.	Ni sprememb.
Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno	Ni sprememb.	Ni sprememb.

Komponenta 12: KREPITEV KOMPETENC, ZLASTI DIGITALNIH IN TISTI, KI JIH ZAHTEVAJO NOVI POKLICI IN ZELENI PREHOD (C3 K12)

Naziv spremenjene komponente:	Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici in zeleni prehod		
Sklic na izvedbeni sklep Sveta za naložbo /reformo:	C3.K12.RA		
Naziv naložbe/reforme:	Prenova vzgojno izobraževalnega sistema za zeleni in digitalni prehod		
Vrsta spremembe (CID)	Spremenjeno		
Pravna podlaga spremembe	☐ Člen 21(1) – sprememba zaradi objektivnih okoliščin ☐ Člen 21a – nepovratna finančna podpora za REPowerEU (prihodki iz sistema trgovanja z emisijami) ☐ Člen 21 (1a) – sprememba prenosa sredstev na oddelek za države članice v okviru InvestEU, da se vključijo ukrepi, ki podpirajo cilje STEP ☒ Nič od naštetega, popravek tiskarske napake		
Spremenjeni elementi (samo za spremenjene ukrepe)	☐ Opis komponente / ukrepa ☒ Mejniki in cilji ☐ Ocenjeni stroški ☐ Zeleno in digitalno označevanje (morda ustrezno, ker je osnovni ukrep bistveno spremenjen) ☐ Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno		
C3.K12.RA Prenova vzgojno izobraževalnega sistema za zeleni in digitalni prehod			
<u>Opis in utemeljitev spremembe:</u>			
Na ukrepu se zaradi objektivnih okoliščin predlaga sprememba opisa cilja T156. S predlaganimi spremembami povečujemo jasnost in konkretnost opisa reforme ter uskladitev zapisa z dejanskim stanjem, saj se s prenovo učnih načrtov ne bo zagotovilo kompetenc učiteljem in šolajočim, ampak bodo prenovljeni, posodobljeni učni načrti ustreznejše orodje za delo za učitelje in šolajoče in za krepitev ter usklajevanje kompetenc z zahtevami trga dela. Odpornosti izobraževalnega sistema ni moč izmeriti, zato se predlaga izločitev te navedbe			
<u>Mejniki in cilji:</u>			
Predlaga se, da se opis cilja T156 preoblikuje v navedbo, da se cilj nanaša na število posodobljenih učnih načrtov. Vsak učni načrt bo posodobljen za vsaj eno od treh področij: digitalne kompetence, kompetence za trajnostni razvoj in finančna pismenost. Dodatno se navede tudi, da pristojni strokovni svet formalno sprejme posodobljene učne načrte, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje pa zagotovi njihovo javno objavo. V opisu cilja se besedilo, ki je enako kot v opisu ukrepa, to je tretji odstavek opisa razen zadnjega stavka, črta.			
<u>Dodatne spremembe:</u>			
Vlada Republike Slovenije je na 150. redni seji dne 17. 4. 2025 sprejela drugo točko sklepa s katero Ministrstvo za finance, Urad Republike Slovenije za okrevanje in odpornost, kot koordinacijski organ, pooblašča, da formalni Predlog spremembe Načrta za okrevanje in odpornost v postopkih usklajevanja do formalne odobritve s strani Sveta Evropske unije dopolni skladno s pripombami Evropske komisije ter dokument vsebinsko, finančno, administrativno in tehnično dokončno uskladi. V postopku usklajevanja do formalne odobritve se je ukrep dodatno vsebinsko, administrativno in tehnično dopolnil tako, da se je iz predloga spremembe opisa ukrepa navedba »med drugim vključujejo« nadomesti z »bodo posodobljeni za vsaj eno od treh področij«.			
Spremenjeni elementi		Trenutna različica	Spremenjena različica
Opis komponente in/ali ukrepa	Opis ukrepa, drugi odstavek: Reforma obsega posodobitev izobraževalnih programov s spremembo učnih načrtov in programskih dokumentov na področju vzgoje in varstva predšolskih otrok, osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja ter izobraževanja odraslih na zadevnih tematskih področjih. Spremenjeni učni načrti		Opis ukrepa, drugi odstavek: Reforma obsega posodobitev izobraževalnih programov s spremembo učnih načrtov in programskih dokumentov na področju vzgoje in varstva predšolskih otrok, osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja ter izobraževanja odraslih na zadevnih tematskih področjih. Spremenjeni učni načrti bodo posodobljeni za vsaj eno od treh

	kompetence, osnovno računalništvo in informatiko, kompetence za trajnostni razvoj in finančno pismenost.	področij: digitalne kompetence, osnovno računalništvo in informatiko, kompetence za trajnostni razvoj in finančno pismenost.
<i>Mejniki in cilji</i>	T156: Opis cilja: Cilj se nanaša na število učnih načrtov, ki bodo posodobljeni, da bodo med drugim vključevali digitalne kompetence, kompetence za trajnostni razvoj in finančno pismenost. Učni načrti, ki jih je treba posodobiti, so učni načrti za vzgojo in varstvo predšolskih otrok ter osnovne in srednje šole. Cilj reforme je šolajočim in učiteljskemu osebju zagotoviti kompetence, pomembne za soočanje s sedanjimi in prihodnjimi izzivi, da se okrepi odpornost izobraževalnega sistema, izboljša usklajenost kompetenc z zahtevami trga dela in šolajočim olajša prehod na trg dela. Posodobljene učne načrte bo odobrilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.	T156: Opis cilja: Cilj se nanaša na število posodobljenih učnih načrtov. Vsak učni načrt bo posodobljen za vsaj eno od treh področij: digitalne kompetence, kompetence za trajnostni razvoj in finančna pismenost. Učni načrti, ki jih je treba posodobiti, so učni načrti za vzgojo in varstvo predšolskih otrok ter osnovne in srednje šole. Skladnost posodobljenih učnih načrtov preveri in potrdi Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje. Ministrstvo za šolstvo objavi posodobljene učne načrte.
<i>Ocenjeni stroški</i>	Ni sprememb.	Ni sprememb.
<i>Zeleno in digitalno označevanje</i>	Ni sprememb.	Ni sprememb.
<i>Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno</i>	Ni sprememb.	Ni sprememb.

Naziv spremenjene komponente:	Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici in zeleni prehod
Sklic na izvedbeni sklep Sveta za naložbo /reformo:	C3.K12.IE
Naziv naložbe/reforme:	Celovita transformacija zelenega in digitalnega izobraževanja
Vrsta spremembe (CID)	Spremenjeno
Pravna podlaga spremembe	☒ Člen 21(1) – sprememba zaradi objektivnih okoliščin ☐ Člen 21a – nepovratna finančna podpora za REPowerEU (prihodki iz sistema trgovanja z emisijami) ☐ Člen 21 (1a) – sprememba prenosa sredstev na oddelek za države članice v okviru InvestEU, da se vključijo ukrepi, ki podpirajo cilje STEP ☐ Nič od naštetega, popravek tiskarske napake
Spremenjeni elementi (samo za spremenjene ukrepe)	☒ Opis komponente / ukrepa ☒ Mejniki in cilji ☒ Ocenjeni stroški ☒ Zeleno in digitalno označevanje (morda ustrezno, ker je osnovni ukrep bistveno spremenjen) ☐ Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno
C3.K12.IE Celovita transformacija zelenega in digitalnega izobraževanja	
<u>Opis in utemeljitev spremembe:</u> Na ukrepu se zaradi objektivnih okoliščin predlaga sprememba opisa ukrepa, opisa cilja in ciljne ravni T157, izločitev cilja T158 in predlog novih ciljev T158a, T158b in T158c in nižanje vrednosti ukrepa. <u>Sprememba opisa komponente / ukrepa:</u> Na podlagi spremenjenih objektivnih okoliščin se predlaga spremembo opisa ukrepa z namenom, da jasneje odraža dejansko stanje oz. oris projektov. Poglavitni cilj ukrepa je prispevati k ciljem Reforme A - Prenova vzgojno izobraževalnega sistema za zeleni in digitalni prehod. V okviru investicije se na projektu, ki trenutno prispeva k ciljem T157 in T158, soočajo z izzivi kako ob aktualnih kadrovskih težavah v slovenskem sistemu vzgoje in izobraževanja zagotoviti dolgotrajnejšo vključitev zadostnega števila vodstvenih in strokovnih delavcev v ustrezna usposabljanja in izobraževanja. Zaradi preobremenjenosti učiteljev in vodstvenih delavcev v vzgojno izobraževalnih zavodih udeležba na usposabljanjih v zadnjem obdobju ni bila zadovoljiva. Dodatne aktivnosti za vključevanje in sodelovanje strokovnih ter vodstvenih delavcev v projektu niso bistveno prispevale k udeležbi posameznikov v izobraževalnih programih. Na izvajanje projekta sta bolj, kot je bilo predvideno ob načrtovanju NOO, vplivala dva ključna dejavnika: pomanjkanje učiteljev in staranje učiteljske populacije. Zaradi navedenega je število strokovnih in vodstvenih delavcev v vzgojno izobraževalnih zavodih, ki bi jih lahko potencialno vključili v projekt, drastično upadlo. Dodatne aktivnosti za vključevanje in sodelovanje strokovnih in vodstvenih delavcev v projektu niso bistveno prispevale k izboljšanju stanja. Že prvi poslovodeči partner konzorcija na projektu Digitalni učitelj se je tekom izvajanja projekta soočal s težavami pri vodenju konzorcija in je prepoznal, da koordinacija takšnega nacionalnega projekta presega njegove zmogljivosti. Vlogo končnega prejemnika in poslovanje projekta je prevzel dotedanji konzorcijski partner z namenom uspešne realizacije projekta in realizacije zastavljenih ciljev. Navkljub proaktivni drži in izvedbi številnih aktivnosti za večje vključevanje strokovnih in vodstvenih delavcev v usposabljanja, poslovodeči v projektu skupaj s konzorcijskimi partnerji ugotavlja, da zastavljenih ciljev v skladu s pogodbo o sofinanciranju ni mogoče doseči (projekcije izvajanja izkazujejo nerealnost doseganja ciljev). Zato je poslovodeči konzorcijski partner v imenu celotnega konzorcija podal odstop od pogodbe o sofinanciranju (C3.K12.IE _1). Kot razloge za odstop od pogodbe o sofinanciranju je navedel: - ciljnega kadra kritično primanjkuje, kar se kaže v povečanih obremenitvah zaposlenih. V vzgojno izobraževalnih zavodih primanjkuje vsaj 4.000 strokovnih delavcev, kar vodstveni delavci rešujejo s prerazporeditvami in z dodeljevanjem povečanega obsega dela obstoječim strokovnim delavcem; - starostna struktura zaposlenih predstavlja velik izziv za vključitev kadra v projekt digitalnega usposabljanja; - struktura in obremenitve so privedle do povečanja bolniških odsotnosti. Ključni dejavniki in razlogi za odstop konzorcija predstavljajo so hkrati tudi največje tveganje za uspešno izvedbo projekta. Staranje učiteljske populacije in pomanjkanja strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja je potrebno naslavljal skozi dolgoročneje rešitve.	

Glede na zgoraj izpostavljene objektivne okoliščine predlagamo novo vrednost ciljne ravni T157, in sicer 16.000 strokovnih in vodstvenih delavcev z opravljenim usposabljanjem za pridobitev digitalnih kompetenc in kompetenc za trajnostni razvoj. Usposabljanja bodo v povprečju trajala 4,6 izobraževalne dni.

Zaradi že omenjene preobremenjenosti strokovnih in vodstvenih delavcev v vzgojno izobraževalnih zavodih in odstopa celotnega konzorcija na projektu Digitrajni učitelj, višjega števila od 16.000 vključenih različnih strokovnih in vodstvenih delavcev v usposabljanja v času do 30. 6. 2026 ne bo možno doseči. Posledično tudi cilja T158 ne bo moč doseči na način, kot je opredeljen v veljavnem CID. Predlaga se črtanje cilja T158 oblikovanje treh novih ciljev (T158a, T158b in T158c), ki vsebujejo projekte že predvidene v prvotnem NOO v podporo doseganju ciljev Reforme A - Prenova vzgojno izobraževalnega sistema za zeleni in digitalni prehod:

T158a: Dokončani projekti za razvoj in krepitev digitalnih kompetenc, kompetenc za trajnostni razvoj in finančno pismenost šolajočih

NOO pri obsegu investicije C3.K12.IE navaja izvedbo eksperimentalnih in pilotnih projektov razvoja digitalnih in temeljnih vsebin RIN ter kompetenc za trajnostni razvoj (NOO, str. 360, 361):

- Predvidoma 6 eksperimentalnih projektov je namenjenih preizkušanju in testiranju celovitega razvoja digitalnih kompetenc in temeljnih vsebin računalništva in informatike;
- Predvidoma 6 pilotnih projektov je namenjenih preizkušanju in testiranju celovitega razvoja digitalnih kompetenc in temeljnih vsebin RIN z vsebinskim poudarkom na trajnostni razvoju.

Rezultati teh eksperimentalnih in pilotnih projektov bodo učni scenariji, ki zajemajo nove vsebine, s katerimi metodami oziroma pristopi bodo učenci pridobivali znanja in spretnosti, dokaze o znanju učencev, preverjanje in ocenjevanje. Učni scenariji bodo prispevali k formalnemu spreminjanju in nadgradnji učnih načrtov v okviru reforme (NOO, str. 361). Kot predvideno v Prilogi II NOO (str. 210) bo za izvedbo eksperimentalnih in pilotnih projektov razvoja digitalnih kompetenc, temeljnih vsebin RIN, kompetenc za trajnostni razvoj, vključno s pismenostjo, predvsem finančno, namenjenih 16.074.600,00 EUR.

Prav tako je bila predvidena izvedba 2 razvojno-raziskovalnih projektov, ki bodo raziskovali nove hitro razvijajoče se digitalne tehnologije, razvijali pristope poučevanja in učenja ter sledili priporočilom nadaljnega nadgrajevanja okvirov temeljnih vsebin RIN in digitalnih kompetenc (NOO, str. 361). Kot predvideno v Prilogi II NOO (str. 213) za izvedbo dveh razvojnih projektov na raziskovalnem področju, ki bodo raziskovali in razvijali nove razvojne potenciale, ki jih bo v prihodnjih letih prinašal hiter razvoj tehnologij in s tem odpirali nove možnosti in strategije učenja in poučevanja oziroma izobraževanja, namenjenih 1.960.000,00 EUR.

V sklopu novega cilja T158a je tako predvidena izvedba 14 projektov (eksperimentalnih, pilotnih in razvojno-raziskovalnih), ki so bili načrtovani že v prvotnem NOO kot opisano zgoraj.

T158b: Predlog posodobljenih in evalviranih vsebin predmetov obstoječih pedagoških študijskih programov

NOO pri obsegu investicije C3.K12.IE prav tako navaja izvedbo pilotnega projekta v okviru katerega bo oblikovan, preizkušen in evalviran predlog posodobljenih vsebin predmetov obstoječih pedagoških študijskih programov za pridobitev izobrazbe in študijskih programov za izpopolnjevanje z vidika zelenega in digitalnega (NOO, str. 361). Kot predvideno v Prilogi II NOO (str. 212) bo za izvedbo tega pilotnega projekta namenjenih 1.990.000,00 EUR.

V sklopu novega cilja T158b je tako predvidena izvedba 1 projekta s katerim bodo pripravljena sistemska priporočila za različne deležnike za posodabljanje pedagoških študijskih programov z vidika razvijanja digitalne kompetence in kompetence trajnostnega razvoja.

T158c: Udeleženci programov finančnega opismenjevanja odraslih

NOO pri obsegu investicije C3.K12.IE navaja še izvedbo modularnih programov izobraževanja in usposabljanj za dvig finančne pismenosti z namenom krepitev finančne odpornosti in pismenosti 3.320 odraslih. Kot predvideno v Prilogi II NOO (str. 213, 214) bo za izvedbo usposabljanj na področju finančne pismenosti za odrasle namenjeno 3.320.000,00 EUR.

Podporne aktivnosti v sklopu investicije:

V prvotnem NOO je bila predvidena izvedba še nekaterih projektov, ki jih zaradi vsebine ne moremo uvrstiti v na novo oblikovane cilje vendar jih ministrstvo vseeno izvaja in prispevajo k ukrepu *Celovita transformacija zelenega in digitalnega izobraževanja*:

- Vzpostavitev Centra za celovito nacionalno koordinacijo digitalnega izobraževanja (Center DIG) z namenom izvajanja aktivnosti in koordinacije vseh investicij z izrazitejšim poudarkom na področju digitalnega izobraževanja, ter vzpostavitev Analitskega središča v podporo ugotavljanju in zagotavljanju kakovosti za spodbujanje s podatki informiranega oblikovanja izobraževalnih politik. Kot je predvideno v Prilogi II NOO (str. 209) bo za delovanje Centra DIG in Analitskega središča namenjeno 2.220.000,00 EUR.
- Personaliziran učni prostor se bo razvijal tudi v okviru drugih projektov, vendar bodo potrebne nadgradnje in dodatne posebnosti za kurikularno prenovu, za kar je v Prilogi II NOO (str. 208) predvidenih 500.000,00 EUR.

- E-vsebine na področju finančne pismenosti (str. 362, prvi odstavek, NOO, junij 2021) EUR kot del aktivnosti načrtovanega projekta »Priprava e-vsebin za področje digitalnih vsebin« (v nadaljevanju: e-vsebine). Od predvidene celotne vrednosti za pripravo e-vsebin v Prilogi II NOO (str. 208, drugi odstavek) v višini 1,35 mio EUR, je za izvedbo aktivnosti e-vsebin na področju finančne pismenosti namenjenih 0,18 mio EUR.

Opis komponente in/ali ukrepa:

Predlaga se sprememba opisa ukrepa, in sicer v 2. odstavku izločitev navedbe »z izobraževalnimi ustanovami« in dopolnitev opisa ukrepa z navedbo »Vključuje tudi projekte za razvoj in krepitev digitalnih kompetenc, kompetenc za trajnostni razvoj in finančno pismenost šolajočih ter projekte za preizkušanje novih informacijsko komunikacijskih tehnologij (IKT) v izobraževanju«.

Mejniki in cilji:

Predlaga se sprememba ciljne ravni cilja T157 na 16.000 oseb, ki so se udeležile usposabljanj s povprečjem 4,6 izobraževalne dni. Predlaga se tudi izločitev cilja T158.

Predlaga se nove cilje, in sicer:

- T158a, in sicer 14 dokončanih projektov, ki naslavljajo razvoj in krepitev digitalnih kompetenc temeljnih vsebin računalništva in informatike (RIN), kompetenc za trajnostni razvoj in finančno pismenost šolajočih ter preizkušanje novih informacijsko komunikacijskih tehnologij (IKT) v izobraževanju;
- T158b, in sicer 1 dokončan projekt s sistemskimi priporočili za različne deležnike za posodabljanje pedagoških študijskih programov z vidika razvijanja digitalne kompetence in kompetence trajnostnega razvoja;
- T158c, in sicer 3.320 udeležencev programov finančnega opismenjevanja odraslih.

Ocenjeni stroški:

Predvidena prvotna alokacija sredstev na ukrepu je znašala 42,114.600 mio EUR (brez DDV) (str. 360, NOO, junij 2021) in je vključevala financiranje projektov, katere se predlaga za vključitev v cilje T158a, T18b in T158c (C3.K12.IE - 2). Zaradi nižanja vrednosti projekta na T157 (10,252 mio EUR) in delne izvedbe e-vsebin za področje finančne pismenosti in posledično nižanja za 1,17 mio EUR, nova vrednost ukrepa E znaša 30.672.600 EUR (Priloga C3.K12.IE_2).

Za zagotovitev sredstev v naložbi C3.K12.IH za 6 projektov, za katere je predlagan prenos iz posojil v nepovratno podporo, predlagamo prenos iz naložbe E v višini 13.356.933,34 EUR. Zato je končna vrednost naložbe E predlagana v višini 28.757.702 EUR.

Spremenjeni elementi	Trenutna različica	Spremenjena različica
<i>Opis komponente in/ali ukrepa</i>	2.odstavek ukrepa: Investicija zajema usposabljanja na področju digitalnih in zelenih znanj in spretnosti ter finančne pismenosti za strokovnjake na področju izobraževanja in usposabljanja, projekte z izobraževalnimi ustanovami za podporo posodabljanju pedagoških praks in vključevanju novih znanj in spretnosti v redne študijske programe ter izvajanje programov izobraževanja odraslih na področju finančne pismenosti.	2. odstavek ukrepa: Investicija zajema usposabljanja na področju digitalnih, zelenih znanj in spretnosti ter finančne pismenosti za strokovne delavce na področju vzgoje in izobraževanja. Vključuje tudi projekte za razvoj in krepitev digitalnih kompetenc, kompetenc za trajnostni razvoj in finančno pismenost šolajočih ter projekte za preizkušanje novih informacijsko komunikacijskih tehnologij (IKT) v izobraževanju. Obsega tudi projekt vključevanja novih znanj in spretnosti v pedagoške študijske programe za bodoče strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju ter projekte izobraževanja odraslih na področju finančne pismenosti.
<i>Mejniki in cilji</i>	T157: Opis cilja: Usposabljanja strokovnih in vodstvenih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja, ki jih izvajajo izvajalci v skladu s Pravilnikom o izboru in sofinanciranju programov nadaljnega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev	T157: Opis cilja: Usposabljanja strokovnih in vodstvenih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja, ki jih izvajajo izvajalci v skladu s Pravilnikom o izboru in sofinanciranju programov nadaljnega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, ki bodo

	v vzgoji in izobraževanju, ki bodo krepila digitalne kompetence, kompetence za trajnostni razvoj in finančno pismenost. Usposabljanja bodo v povprečju trajala 2,8 izobraževalnih dni. Ciljna raven: 23.635 T158: Strokovni in vodstveni delavci z opravljenim usposabljanjem za pridobitev digitalnih kompetenc in kompetenc za trajnostni razvoj	krepila digitalne kompetence, kompetence za trajnostni razvoj in finančno pismenost. Usposabljanja bodo v povprečju trajala 4,6 izobraževalne dni. Ciljna raven: 16.000 T158: Se izloči. T158a: Ime cilja: Dokončani projekti za razvoj in krepitev digitalnih kompetenc, kompetenc za trajnostni razvoj in finančno pismenost šolajočih Opis cilja: Dokončani projekti naslavljajo razvoj in krepitev digitalnih kompetenc temeljnih vsebin računalništva in informatike (RIN), kompetenc za trajnostni razvoj in finančno pismenost šolajočih ter preizkušanje novih informacijsko komunikacijskih tehnologij (IKT) v izobraževanju. Kvantitativni kazalniki (za cilje): Enota merjenja: Število Izhodiščna raven: 0 Ciljna raven: 14 Okvirni časovni razpored za dokončanje: Q2 2026 T158b: Ime cilja: Predlog posodobljenih in evalviranih vsebin predmetov obstoječih pedagoških študijskih programov Opis cilja: Pripravljena sistemska priporočila za različne deležnike za posodabljanje pedagoških študijskih programov z vidika razvijanja digitalne kompetence in kompetence trajnostnega razvoja. Kvantitativni kazalniki (za cilje): Enota merjenja: Število Izhodiščna raven: 0 Ciljna raven: 1 Okvirni časovni razpored za dokončanje: Q2 2026 T158c: Ime cilja: Udeleženci programov finančnega opismenjevanja odraslih
--	---	---

		Opis cilja: Cilj predstavlja število udeležencev programov finančnega opismenjevanja odraslih. Kvantitativni kazalniki (za cilje): Enota merjenja: Število Izhodiščna raven: 0 Ciljna raven: 3.320 Okvirni časovni raspored za dokončanje: Q2 2026
<i>Ocenjeni stroški</i>	42.114.635,71 EUR	28.757.702 EUR
Zeleno in digitalno označevanje	01 - Prispevanje k zelenim znanjem in spretnostim ter delovnim mestom in zelenemu gospodarstvu. V okviru aktivnosti je predviden najmanj en dan nadaljnega usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju na področju kompetenc za trajnostni razvoj (1,1 mio EUR) ter najmanj en eksperimentalni oziroma pilotni projekt na navedenem področju (1,34 mio EUR brez DDV) (skupaj 2,44 mio EUR). 108 - Podpora za razvoj digitalnih znanj in spretnosti. V okviru aktivnosti ukrepa je predvidenih 11 dni nadaljnega usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju na področju digitalnih kompetenc ter temeljnih znanj računalništva in informatike (12,1 mio EUR); najmanj 7 eksperimentalnih oziroma pilotnih projektov na navedenem področju (9,377 mio EUR), e-vsebine (1,35 mio EUR), personaliziran učni prostor (0,5 mio EUR), center za digitalno središče (1,586 mio EUR), 2 razvojna projekta (1,96 mio EUR) ter izvedeni pilotni projekti - študijski programi (najmanj 50 % bo opredeljenih v javnem razpisu za digitalno; 0,995 mio). Skupaj torej za digitalne vsebine namenjammo okoli 27,868 mio EUR.	01 - Prispevanje k zelenim znanjem in spretnostim ter delovnim mestom in zelenemu gospodarstvu. V okviru aktivnosti so predvidena usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju na področju kompetenc za trajnostni razvoj (0,1 mio EUR) ter eksperimentalni oziroma pilotni projekt na navedenem področju (1,34 mio EUR brez DDV) (skupaj 1,44 mio EUR). 108 - Podpora za razvoj digitalnih znanj in spretnosti . V okviru aktivnosti ukrepa so predvidena usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju na področju digitalnih kompetenc ter temeljnih znanj računalništva in informatike (3,9 mio EUR); eksperimentalnih oziroma pilotnih projektov na navedenem področju (9,38 mio EUR), e-vsebine (0,18 mio EUR), personaliziran učni prostor (0,5 mio EUR), center za digitalno središče (1,6 mio EUR), razvojna projekta (1,9 mio EUR) ter izvedeni pilotni projekti - študijski programi (najmanj 50 % bo opredeljenih v javnem razpisu za digitalno; 0,995 mio). Skupaj torej za digitalne vsebine namenjammo okoli 18,45 mio EUR.
<i>Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno</i>	Ni sprememb.	Ni sprememb.

Naziv spremenjene komponente:	Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici in zeleni prehod	
Sklic na izvedbeni sklep Sveta za naložbo/reformo:	C3.K12.RC	
Naziv naložbe/reforme:	Modernizacija srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja vključno z vajeništvom	
Vrsta spremembe (CID)	Spremenjeno	
Pravna podlaga za spremembe	☐ Člen 21(1) – sprememba zaradi objektivnih okoliščin ☐ Člen 21a – nepovratna finančna podpora za REPowerEU (prihodki iz sistema trgovanja z emisijami) ☐ Člen 21 (1a) – sprememba prenosa sredstev na oddelek za države članice v okviru InvestEU, da se vključijo ukrepi, ki podpirajo cilje STEP ☒ Nič od naštetega, popravek tiskarske napake	
Spremenjeni elementi (samo za spremenjene ukrepe)	☐ Opis komponente / ukrepa ☒ Mejniki in cilji ☐ Ocenjeni stroški ☐ Zeleno in digitalno označevanje (morda ustrezno, ker je osnovni ukrep bistveno spremenjen) ☐ Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno	
C3.K12.RC Modernizacija srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja vključno z vajeništvom		
<u>Opis in utemeljitev spremembe:</u>		
Predlaga se sprememba opisa cilja (izrazoslovje) tako, da sledi opisu ukrepa.		
<u>Mejniki in cilji:</u>		
Predlaga se, da se opis cilja T162 preoblikuje tako, da se navede, da se cilj nanaša na število programov poklicnega in strokovnega izobraževanja, ki jih je treba posodobiti, tudi za boljšo uporabo odprtega kurikula. Kot je pravilno zapisano v opisu ukrepa, se prenavljajo programi in ne učni načrti, vključno z boljšo uporabo odprtega kurikula. Gre za odprt del izobraževalnih programov v okviru avtonomije šol. Odprti del kurikula omogoča šolam, da sooblikujejo del kurikula in jih prilagodijo potrebam okolja in učencev.		
Ker je namen sprememb programov (olajšati prehod v tehnološko naprednejše delovno okolje) pojasnjen že v opisu ukrepa in ker tega ni mogoče meriti takoj, se ta del zapisa iz prvega stavka opisa cilja črta.		
Prav tako se zadnji stavek opisa cilja T162 posodobi na dejansko stanje in sicer tako, da se navedba Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport nadomesti z Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje.«		
Spremenjeni elementi	Trenutna različica	Spremenjena različica
Opis komponente in/ali ukrepa	Ni sprememb.	Ni sprememb.
Mejniki in cilji	T162: Opis cilja: Cilj se nanaša na število učnih načrtov , ki jih je treba posodobiti, da bi se olajšal prehod na tehnološko napredno delovno okolje in bolje izkoristili odprti moduli učnih načrtov . Posodobljenih 16 višješolskih študijskih programov in 25 programov srednjega poklicnega izobraževanja. Posodobljene učne načrte bo odobrilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport .	T162: Opis cilja: Cilj se nanaša na število programov poklicnega in strokovnega izobraževanja , ki jih je treba posodobiti, vključno z boljšo izrabo možnosti odprtega dela kurikula . Posodobljenih bo 16 višješolskih študijskih programov in 25 programov srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja. Posodobljene izobraževalne programe bo odobrilo Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje .
Ocenjeni stroški	Ni sprememb.	Ni sprememb.
Zeleno in digitalno označevanje	Ni sprememb.	Ni sprememb.
Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno	Ni sprememb.	Ni sprememb.

Naziv spremenjene komponente:	Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici in zeleni prehod
Sklic na izvedbeni sklep Sveta za naložbo /reforma:	C3.K12.IH
Naziv naložbe/reforme:	Ozelenitev izobraževalne infrastrukture v Sloveniji
Vrsta spremembe (CID)	Spremenjeno
Pravna podlaga za spremembe	☒ Člen 21 – sprememba zaradi objektivnih okoliščin ☐ Člen 21a – nepovratna finančna podpora za REPowerEU (prihodki iz sistema trgovanja z emisijami) ☐ Člen 21 (1a) – sprememba prenosa sredstev na oddelek za države članice v okviru InvestEU, da se vključijo ukrepi, ki podpirajo cilje STEP ☐ Nič od naštetega, popravek tiskarske napake
Spremenjeni elementi (samo za spremenjene ukrepe)	☒ Opis komponente / ukrepa ☒ Mejniki in cilji ☒ Ocenjeni stroški ☐ Zeleno in digitalno označevanje (morda ustrezno, ker je osnovni ukrep bistveno spremenjen) ☐ Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno
C3.K12.IH Ozelenitev izobraževalne infrastrukture v Sloveniji	
Opis in utemeljitev spremembe: Na ukrepu se zaradi objektivnih okoliščin predlaga povišanje alokacije nepovratnih sredstev in znižanje alokacije povratnih sredstev NOO. 1) Ukrep na nepovratni podpori Na predmetnem ukrepu se predlaga sprememba opisa ukrepa, imena in opisa cilja in ciljne ravni cilja T166, ter sprememba ocenjenih stroškov ukrepa. V osnovnem NOO je bilo načrtovano financiranje šestih investicijskih projektov, in sicer Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta – izgradnja kampusa Vrazov trg, izgradnja Centra za sluh in govor Maribor, izgradnja objekta CIRIUS Kamnik, izgradnja Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana, Gimnazija Šiška – izgradnja telovadnice, Srednja šola tehniških strok Ljubljana – rekonstrukcija v skupni višini 71.664.624 EUR. Ocenjena vrednost projekta Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta – izgradnja kampusa Vrazov trg je bila v osnovnem NOO 52.654.412 EUR, DDV je ocenjen v višini 11.583.970 EUR, skupaj z DDV je vrednost 64.238.383 EUR. S prvo spremembo NOO je bilo iz nepovratne podpore ukrepa načrtovano financiranje enega projekta, in sicer projekt Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta – izgradnja kampusa Vrazov trg. Prav tako se je znižala tudi alokacija nepovratne podpore na 40.000.000 EUR. Zaradi ostanka sredstev na ukrepih C3.K8.IC (6.802.333,00 EUR) in C3.K10.IC (1.575.929,86 EUR) ter del ostanka sredstev na ukrepu C3.K10.ID (4.276.149,14 EUR) se predlaga prenos 12.664.412,00 EUR na ukrep C3.K12.IH za izvedbo investicijskega projekta Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta - izgradnja kampusa Vrazov trg v višini ocenjene vrednosti iz osnovnega NOO. Dodatno se zaradi ostanka sredstev na ukrepu C3.K12.IE (13.356.933,34 EUR) in dela ostanka sredstev na ukrepu C3.K10.ID (1.918.635,66 EUR) predlaga prenos financiranja šestih projektov iz posojil na nepovratno podporo v višini 15.275.569,00 EUR, in sicer: • Gradnja prizidka k objektu CIRIUS Kamnik, • Izgradnja objekta za Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana, • Telovadnica – Gimnazija Šiška, • Rekonstrukcija in energetska prenova dela objekta Srednja šola tehniških strok Ljubljana, • Novogradnja športne dvorane k SGLŽŠ Postojna, • Srednja medijska in grafična šola Ljubljana - novogradnja telovadnice in obnova prostorov. V osnovnem NOO so bili navedeni projekti ocenjeni v skupni višini 13.370.000,00 EUR in načrtovani za financiranje iz nepovratne podpore. S prvo spremembo CID se je ocenjena vrednost projektov povišala na 15.275.569,00 EUR kot posledica razmer na trgu. Prav tako je bilo financiranje navedenih projektov načrtovano iz posojil (priloga C3.K12.IH (1)).	

Pregled ocenjenih vrednosti :

Projekt	Osnovni NOO – vrednost NOO	1. sprememba NOO – vrednost NOO		Predlog prenosa 3. sprememba NOO
	Nepovratna podpora	Nepovratna podpora	posojila	Nepovratna podpora
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta - izgradnja kampusa Vrazov trg	52.654.412	40.000.000,00		52.654.412
Centra za sluh in govor Maribor, izgradnja objekta CIRIUS Kamnik	1.610.000,00		2.795.388,72	2.795.388,72
Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana	2.500.000,00		3.180.000,00	3.180.000,00
Gimnazija Šiška – izgradnja telovadnice	1.890.000,00		2.030.192,78	2.030.192,78
Srednja šola tehniških strok Ljubljana – rekonstrukcija	2.370.000,00		2.370.000,00	2.370.000,00
Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna - telovadnica	2.500.000,00		2.500.000,00	2.500.000,00
Srednja Medijska in grafična šola Ljubljana	2.500.000,00		2.399.987,50	2.399.987,50
Skupaj			15.275.569,00	

Vrednost projektov za katere se predlaga prenos ostaja nespremenjen in je v višini 15.275.569,00 EUR, kar se zagotovi iz ostankov na drugih ukrepih v višini 15.275.569,00 EUR.

Opis komponente in/ali ukrepa

V skladu z višanjem vrednosti nepovratne podpore se v opisu ukrepa spremeni drugi odstavek, in sicer, da investicija vključuje izgradnjo in prenovo sedmih izobraževalnih ustanov. Poleg predloga spremembe števila ustanov iz ene v sedem ustanov, se predlaga tudi dopolnitev opisa ukrepa tako, da se poleg navedbe izgradnje navede tudi prenova, saj se iz posojil prenašata tudi projekta rekonstrukcije in prenove dveh izobraževalnih ustanov (projekt Rekonstrukcija in energetska prenova dela objekta Srednja šola tehniških strok Šiška in projekt Srednja medijska in grafična šola Ljubljana – novogradnja telovadnice in obnova prostorov).

Mejniki in cilji:

Na podlagi spremembe števila podprtih projektov se spremeni tudi ime cilja T166, in sicer se preoblikuje v Površina novih izobraževalnih ustanov. Hkrati se spremeni tudi opis cilja v dokončana gradnja in začetek delovanja novih izobraževalnih ustanov.

Prav tako se na podlagi spremembe števila podprtih projektov spremeni tudi ciljna raven T166, in sicer iz 19.274 m² na vrednost – 26.663 m² tlorisnih površin.

Nova površina v skupni tlorisni površini 26.663 m² izhaja iz projektov:

- Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta - izgradnja kampusa Vrazov trg, tlorisna površina 19.274 m² (sprememba NOO št. 1, CID)
- Gradnja prizidka k objektu CIRIUS Kamnik, tlorisna površina 1.044 m² (Priloga C3.K12.IH Spremembe NOO št.1)
- Izgradnja objekta za Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana (ZGNL), tlorisna površina 738 m² (Priloga C3.K12.IH Spremembe NOO št.1)
- Telovadnica - Gimnazija Šiška, tlorisna površina 1.318 m² (Priloga C3.K12.IH Spremembe NOO št.1)
- Rekonstrukcija in energetska prenova dela objekta Srednja šola tehniških strok Šiška, tlorisna površina 1.416 m² (Priloga C3.K12.IH Spremembe NOO št.1)
- Novogradnja športne dvorane k SGLZŠ Postojna, tlorisna površina 1.330 m² (Priloga C3.K12.IH Spremembe NOO št.1)
- Srednja medijska in grafična šola Ljubljana - novogradnja telovadnice in obnova prostorov, tlorisna površina 1.543 m² (Priloga C3.K12.IH Spremembe NOO št.1)

Površino objektov usklajujemo na način, da bo ta enotna za oba cilja na ukrepu, in sicer v neto tlorisno površino. Ambicioznost načrta se na ta način ne manjša, se pa usklajuje iz razloga, da bo metodologija za izračun tlorisnih površin obeh ciljev na ukrepu enaka.

Ocenjeni stroški:

Predlaga se prenos financiranja spodaj navedenih projektov iz posojil na nepovratno podporo z namenom ohranitve vrednosti ovojnice nepovratne podpore.

Predlaga se povišanje alokacije nepovratne podpore iz 40.000.000 EUR na 67.929.981 EUR in sicer za:

- 12.654.412,00 EUR iz naslova povišanja vrednosti financiranja projekta Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta – izgradnja kampusa Vrazov trg na prvotno ocenjeno vrednost v NOO in
- 15.275.569,00 EUR iz naslova prenosa financiranja projektov Gradnja prizidka k objektu CIRIUS Kamnik, Izgradnja objekta za Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana, Telovadnica – Gimnazija Šiška, Rekonstrukcija in energetska prenova dela objekta Srednja šola tehniških strok Ljubljana, Novogradnja športne dvorane k SGLZŠ Postojna in Srednja medijska in grafična šola Ljubljana – novogradnja telovadnice in obnova prostorov iz posojil na nepovratno podporo.

2) Ukrep na posojilih

Predlaga se sprememba opisa ukrepa, sprememba ciljne ravni cilja T170 in sprememba ocenjenih stroškov ukrepa.

Opis komponente in/ali ukrepa:

Predlaga se sprememba opisa ukrepa v drugem odstavku, kjer je navedeno, da investicija vključuje nadaljnjo izgradnjo ali prenovo šestih izobraževalnih ustanov, in sicer v izgradnjo ali prenovo dveh izobraževalnih ustanov.

Mejnik in cilj:

Predlaga se nižanje ciljne ravni cilja T170 iz 38.667 m² na 29.106 m². Nova skupna površina se zmanjša za število šestih projektov, ki se iz posojil prenašajo na nepovratno podporo za 7.389 m², in za razliko 2.172 m². Nova skupna tlorisna površina 29.106 m² izhaja iz:

- Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta, tlorisna površina 21.246 m² (Priloga 2 k NOO, 2021)
- Prenova in dozidava Srednje šole Jesenice, tlorisna površina 7.860 m² (Priloga C3.K12.IH Spremembe NOO št. 1).

Površino objektov usklajujemo na način, da bo ta enotna za oba cilja na ukrepu, in sicer v neto tlorisno površino. Ambicioznost načrta se na ta način ne manjša, se pa usklajuje iz razloga, da bo metodologija za izračun tlorisnih površin obeh ciljev na ukrepu enaka.

Ocenjeni stroški:

Predlaga se prenos financiranja šestih navedenih projektov iz posojil na nepovratno podporo, zato se v delu povratne podpore predlaga nižanje alokacije posojil iz 73.370.000 EUR na 58.094.431,00 EUR.

Spremenjeni elementi	Trenutna različica	Spremenjena različica
<i>Opis komponente in/ali ukrepa</i>	2. odstavek investicije H (<i>nepovratna podpora</i>): Investicija vključuje izgradnjo izobraževalne ustanove v skladu s ciljem izgradnje energetske visoko učinkovitih stavb s potrebo po primarni energiji, ki je vsaj 20 % nižja od zahteve za skoraj nič-energijsko stavbo. 2. odstavek investicije H (<i>posojila</i>): Investicija vključuje nadaljnjo izgradnjo ali prenovo osmih izobraževalnih ustanov v skladu s ciljem izgradnje energetske visoko učinkovitih stavb s potrebo po primarni energiji, ki je vsaj 20 % nižja od zahteve za skoraj nič-energijsko stavbo.	2. odstavek investicije H (<i>nepovratna podpora</i>): Investicija vključuje izgradnjo ali prenovo sedmih izobraževalnih ustanov v skladu s ciljem izgradnje energetske visoko učinkovitih stavb s potrebo po primarni energiji, ki je vsaj 20 % nižja od zahteve za skoraj nič-energijsko stavbo. 2. odstavek investicije H (<i>posojila</i>): Investicija vključuje nadaljnjo izgradnjo ali prenovo dveh izobraževalnih ustanov v skladu s ciljem izgradnje energetske visoko učinkovitih stavb s potrebo po primarni energiji, ki je vsaj 20 % nižja od zahteve za skoraj nič-energijsko stavbo.

<i>Mejniki in cilji</i>	T166: Ime cilja: Površina nove izobraževalne ustanove Opis cilja: Dokončana gradnja in začetek delovanja nove izobraževalne ustanove v skladu z zahtevami iz mejnika 164. Ciljna raven: 19 274 m2 T170: Ciljna raven: 38 667 m2	T166: Ime cilja: Površina novih izobraževalnih ustanov Opis cilja: Dokončana gradnja in začetek delovanja novih izobraževalnih ustanov v skladu z zahtevami iz mejnika 164. Ciljna raven: 26.663 m2 T170: Ciljna raven: 29.106 m2
<i>Ocenjeni stroški</i>	Nepovratni del: 40.000.000,00 EUR Povratni del: 73.370.000,00 EUR	Nepovratni del: 67.929.981,00 EUR Povratni del: 58.094.431,00 EUR
<i>Zeleno in digitalno označevanje</i>	Nepovratni del: 025ter - Gradnja novih energetske učinkovitih stavb (9.828.705,60 EUR) Povratni del: 025ter - Gradnja novih energetske učinkovitih stavb (16.720.400,00 EUR)	Nepovratni del: 025ter - Gradnja novih energetske učinkovitih stavb (12.220.455,20 EUR) Povratni del: 025ter - Gradnja novih energetske učinkovitih stavb (7.007.845,60 EUR)
<i>Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno</i>	Ni sprememb.	Ni sprememb.

Komponenta 13: UČINKOVITE JAVNE INSTITUCIJE (C3 K13)

Naziv spremenjene komponente:	Učinkovite javne institucije
Sklic na izvedbeni sklep Sveta za naložbo /reformo:	C3.K13.RB
Naziv naložbe/reforme:	Moderen in odporen javni sektor
Vrsta spremembe (CID)	Spremenjeno
Pravna podlaga za spremembe	☐ Člen 21(1) – sprememba zaradi objektivnih okoliščin ☐ Člen 21a – nepovratna finančna podpora za REPowerEU (prihodki iz sistema trgovanja z emisijami) ☐ Člen 21 (1a) – sprememba prenosa sredstev na oddelek za države članice v okviru InvestEU, da se vključijo ukrepi, ki podpirajo cilje STEP ☒ Nič od naštetega, popravek tiskarske napake
Spremenjeni elementi (samo za spremenjene ukrepe)	☒ Opis komponente / ukrepa ☒ Mejniki in cilji ☐ Ocenjeni stroški ☐ Zeleno in digitalno označevanje (morda ustrezno, ker je osnovni ukrep bistveno spremenjen) ☐ Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno

C3.K13.RB Moderen in odporen javni sektor

Opis in utemeljitev spremembe

Zaradi tiskarske napake se spremeni opis ukrepa reforme B: Učinkovite javne institucije in mejnika M173: Začetek veljavnosti zakona, ki bo urejal sistem plač v javnem sektorju.

V NOO je v povezavi z modelom kompetenc napisano slednje: »Z novim plačnim sistemom v javnem sektorju bomo ob hkratni javnofinančni vzdržnosti zagotovili večjo možnost variabilnega nagrajevanja in povezave med plačilom za delo in rezultati dela. Nov plačni sistem bo poudaril vlogo vodij pri variabilnem nagrajevanju in upravljanju s človeškimi viri. V zvezi s tem je pripravljen model kompetenc v državni upravi pri procesu upravljanja s človeškimi viri in v selekcijskih postopkih vodstvenega kadra. V tem delu je reforma plačnega sistema v javnem sektorju povezana z reformo Vzpostavitev kompetenčnega centra in dvig usposobljenosti zaposlenih v javni upravi v okviru komponente Digitalizacija javnega sektorja in javne uprave (C2 K2). Nov plačni model ter polna implementacija modela kompetenc bosta skupaj s pospešeno nadgradnjo digitalnih veščin izboljšala učinkovitost državne uprave oziroma javnega sektorja kot celote.«

Kompetenčni model za državno upravo (Vzpostavitev kompetenčnega modela – VKM | GOV.SI) je bil oblikovan že v letu 2019 in vse od takrat pa do danes intenzivno potekajo aktivnosti za njegovo uporabo v praksi tako za namen selekcije, kot za namen razvoja zaposlenih (Priloga C3.K13.RB). Oktobra 2023 smo s produkcijo informacijskega sistema IS MUZA (sofinanciranega iz Evropskega socialnega sklada, Vzpostavitev informacijskega sistema za upravljanje in razvoj zaposlenih v državni upravi – MUZA | GOV.SI) vzpostavili delujoč kompetenčni model za državno upravo, tako da od novembra 2023 dalje potekajo aktivnosti za njegovo implementacijo v prakso. Kompetenčni model določa splošne, vodstvene in delovno specifične kompetence, presojo katerih izvajajo vodje tako za namen selekcije, kot za namen razvoja zaposlenih. Vzpostavljen kompetenčni model v organih državne uprave predstavlja izhodišče za nadgradnjo veščin, spretnosti in znanj javnih uslužbencev ter posledično prispeva k njihovi boljši usposobljenosti, profesionalizaciji in posledično kakovostnejšim javnim storitvam za gospodarstvo in državljanje.

Navedeno podkrepi tudi opis komponente Digitalizacija javnega sektorja in javne uprave na ukrepu D: Vzpostavitev kompetenčnega centra in dvig usposobljenosti zaposlenih v javni upravi, kjer je predstavljeno, kako se bo nadalje razvijal kompetenčni model, in sicer: »V državni upravi sicer že imamo oblikovan kompetenčni model, vendar se v praksi ne uporablja v zadostnem obsegu. Ugotovljeno je bilo, da bi z vzpostavitvijo kompetenčnega centra omogočili ustrezno in nujno podporo implementaciji navedenega kompetenčnega modela. Kompetenčni center, ki na sistematičen način podpira uporabo kompetenčnega modela, je v pomoč vodjem in kadrovikom pri kadrovskih procesih, kot so pridobivanje kadra in zaposlovanje, usposabljanje in razvoj zaposlenih, razvoj kariere, odkrivanje talentov, načrtovanje nasledstev in medgeneracijsko sodelovanje.«

Iz navedenega izhaja, da znotraj reforme in mejnika ni bilo mogoče načrtovati razvoja kompetenčnega modela, zato se predlaga brisanje navedbe namere za razvoj modela kompetenc za zaposlene v javnem sektorju.

Opis komponente in/ali ukrepa

V drugem odstavku opisa ukrepa se predlaga brisanje navedbe »ter razvil model kompetenc za zaposlene v javnem sektorju«.

Mejniki in cilji

V tretjem odstavku opisa mejnika M173 se prav tako predlaga brisanje navedbe »Za državno upravo bo razvit model kompetenc«.

Spremenjeni elementi	Trenutna različica	Spremenjena različica
<i>Opis komponente in/ali ukrepa</i>	2. odstavek opisa reforme B: Reforma bo ohranila javnofinančno vzdržnost sistema plač v javnem sektorju. Reforma vključuje začetek veljavnosti novega zakona, ki posodablja sistem plačil v javnem sektorju. Novi sistem plačil naj bi poudaril vlogo vodstvenih delavcev in izboljšal upravljanje človeških virov ter razvil model kompetenc za zaposlene v javnem sektorju. Poleg tega bo določal različna plačila glede na segment javnega sektorja, kar naj bi ustvarilo večjo prožnost, in zagotavljal, da je plačilo povezano z uspešnostjo dela. Zakonodaja bo omogočala različno ureditev za posamezne dejavnosti oziroma poklice, obenem pa obravnavala tudi pomanjkanje določenih poklicev v javnem sektorju.	2. odstavek opisa reforme B: Reforma bo ohranila javnofinančno vzdržnost sistema plač v javnem sektorju. Reforma vključuje začetek veljavnosti novega zakona, ki posodablja sistem plačil v javnem sektorju. Novi sistem plačil naj bi poudaril vlogo vodstvenih delavcev in izboljšal upravljanje človeških virov. Poleg tega bo določal različna plačila glede na segment javnega sektorja, kar naj bi ustvarilo večjo prožnost, in zagotavljal, da je plačilo povezano z uspešnostjo dela. Zakonodaja bo omogočala različno ureditev za posamezne dejavnosti oziroma poklice, obenem pa obravnavala tudi pomanjkanje določenih poklicev v javnem sektorju.
<i>Mejniki in cilji</i>	Opis mejnik M173: Novi sistem plač v javnem sektorju bo vključeval ureditve variabilnega nagrajevanja in povezanosti plačila za delo z rezultati dela. Novi sistem plač v javnem sektorju bo javnofinančno vzdržen. Za državno upravo bo razvit model kompetenc.	Opis mejnik M173: Novi sistem plač v javnem sektorju bo vključeval ureditve variabilnega nagrajevanja in povezanosti plačila za delo z rezultati dela. Novi sistem plač v javnem sektorju bo javnofinančno vzdržen.
<i>Ocenjeni stroški</i>	Ni sprememb.	Ni sprememb.
<i>Zeleno in digitalno označevanje</i>	Ni sprememb.	Ni sprememb.
<i>Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno</i>	Ni sprememb.	Ni sprememb.

Razvojno področje: ZDRAVSTVO IN SOCIALNA VARNOST

Komponenta 14: ZDRAVSTVO (C4 K14)

Naziv spremenjene komponente:	Zdravstvo	
Sklic na izvedbeni sklep Sveta za naložbo /reformo:	C4.K14.ID	
Naziv naložbe/reforme:	Optimizacija dostopnosti zdravstvenega sistema	
Vrsta spremembe (CID)	Spremenjeno	
Pravna podlaga spremembe	☒ Člen 21(1) – sprememba zaradi objektivnih okoliščin ☐ Člen 21a – nepovratna finančna podpora za REPowerEU (prihodki iz sistema za trgovanja z emisijami) ☐ Člen 21 (1a) – sprememba prenosa sredstev na oddelek za države članice v okviru InvestEU, da se vključijo ukrepi, ki podpirajo cilje STEP ☐ Nič od naštetega, popravek tiskarske napake	
Spremenjeni elementi (samo za spremenjene ukrepe)	☒ Opis komponente / ukrepa ☐ Mejniki in cilji ☐ Ocenjeni stroški ☐ Zeleno in digitalno označevanje (morda ustrezno, ker je osnovni ukrep bistveno spremenjen) ☐ Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno	
C4.K14.ID Optimizacija dostopnosti zdravstvenega sistema		
<u>Opis in utemeljitev spremembe:</u> V okviru ukrepa se v CID zaradi objektivnih razlogov spremeni opis ukrepa »Investicija D. Optimizacija dostopnosti zdravstvenega sistema«.		
<u>Sprememba opisa ukrepa:</u> V opisu ukrepa besedilo v 2. odstavku, ki se glasi: »Investicija vključuje vzpostavitev mreže centrov za izvajanje postakutnih storitev, vzpostavitev manjših rehabilitacijskih enot na primarni ravni v sklopu večjih zdravstvenih domov in nadgradnjo nacionalne infrastrukture za nujno oskrbo« nadomesti z novim besedilom: »Investicija vključuje nadgradnjo nacionalne infrastrukture za nujno oskrbo.«		
<u>Objektivni razlogi:</u> Zaradi težav pri urejanju odkupa zemljišč in posledično nezmožnosti doseganja prvotno načrtovanega mejnika M188, so se v luči znižanja alokacije nepovratnih sredstev s spremembo NOO št. 1 na ukrepu znižala sredstva in posledično se je investicija v izgradnjo centralnega rehabilitacijskega centra izločila iz NOO. Z izgubo sredstev za izgradnjo centralnega rehabilitacijskega centra je Ministrstvo za zdravje izgubilo tudi koordinacijsko enoto, ki bi vodila celotno mrežo centrov postakutnih storitev in manjših rehabilitacijskih enot na primarni ravni. Zato ministrstvo trenutno to opravlja s širitvijo programa fizioterapije in krepitev vloge Centrov za krepitev zdravja na primarni ravni. Dejavnosti bodo izvedene, vendar ne na način, kot bi se lahko, če bi imeli centralni rehabilitacijski center. Ob pripravi spremembe NOO št. 1 se ukrep ni v celoti prilagodil izločitvi investicije v izgradnjo centralnega rehabilitacijskega centra. Posledično je v besedilu ostala navedba, da investicija vključuje vzpostavitev mreže centrov za izvajanje postakutnih storitev, vzpostavitev manjših rehabilitacijskih enot na primarni ravni v sklopu večjih zdravstvenih domov. Zato se predlaga preoblikovanje celotnega 2. odstavka, na način, da je besedilo skladno z dejansko izvedbo investicije s področja nujne medicinske pomoči.		
Spremenjeni elementi	Trenutna različica	Spremenjena različica
Opis komponente in/ali ukrepa	2. odstavek investicije D: Investicija vključuje vzpostavitev mreže centrov za izvajanje postakutnih storitev, vzpostavitev manjših rehabilitacijskih enot na primarni ravni v sklopu večjih zdravstvenih domov in nadgradnjo nacionalne infrastrukture za nujno oskrbo.	2. odstavek investicije D: Investicija vključuje nadgradnjo nacionalne infrastrukture za nujno oskrbo.
Mejniki in cilji	Ni sprememb.	Ni sprememb.

<i>Ocenjeni stroški</i>	Ni sprememb.	Ni sprememb.
<i>Zeleno in digitalno označevanje</i>	Ni sprememb.	Ni sprememb.
<i>Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno</i>	Ni sprememb.	Ni sprememb.

Naziv spremenjene komponente:	Zdravstvo
Sklic na izvedbeni sklep Sveta za naložbo /reformo:	C4.K14.IE
Naziv naložbe/reforme:	Učinkovita obravnava nalezljivih bolezni
Vrsta spremembe (CID)	Spremenjeno
Pravna podlaga spremembe	☒ Člen 21(1) – sprememba zaradi objektivnih okoliščin ☐ Člen 21a – nepovratna finančna podpora za REPowerEU (prihodki iz sistema trgovanja z emisijami) ☐ Člen 21 (1a) – sprememba prenosa sredstev na oddelek za države članice v okviru InvestEU, da se vključijo ukrepi, ki podpirajo cilje STEP ☐ Nič od naštetega, popravek tiskarske napake
Spremenjeni elementi (samo za spremenjene ukrepe)	☒ Opis komponente / ukrepa ☒ Mejniki in cilji ☐ Ocenjeni stroški ☐ Zeleno in digitalno označevanje (morda ustrezno, ker je osnovni ukrep bistveno spremenjen) ☐ Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno
C4.K14.IE Učinkovita obravnava nalezljivih bolezni	
<u>Opis in utemeljitev spremembe:</u>	
V okviru ukrepa se zaradi objektivnih razlogov predlaga sprememba naziva in opisa ukrepa, sprememba mejnika M191 v cilj T191, določitev kvantitativnega kazalnika cilja T191 in sprememba naziv ter opis mejnika M192. Pri gradnji Infekcijske klinike Ljubljana je zaradi objektivnih okoliščin prišlo do zamude, zato bo gradnja objekta v upravičenem obdobju izvajanja NOO izvedljiva do 3. gradbene faze s spremljajočimi deli. Zamuda pri gradnji Infekcijske klinike Ljubljana je nastala zaradi nepredvidenih okoliščin, povezanih s selitvijo obstoječe Infekcijske klinike in Gastro klinike, na katero se obstoječa Infekcijska klinika neposredno navezuje. Ob načrtovanju projekta v letu 2021 je bilo predvideno, da se bo območje gradnje Infekcijske klinike Ljubljana v celoti izpraznilo na način, da se bosta obe kliniki (Infekcijska in Gastro) v celoti preselili na drugo lokacijo. Načrtovano je bilo, da se bo gradila Modularna bolnišnica, ki bi bila med drugim namenjena tudi za začasno selitev Gastro klinike, vendar to ni bilo izvedeno zaradi pomanjkanja sredstev, ki so bila v pokovidnem obdobju usmerjena prioritarno v odpravo infrastrukturnih pomanjkljivosti ugotovljenih v času COVID krize. Selitev Infekcijske klinike Ljubljana je bila po načrtovanem projektu iz leta 2021 predvidena v prostore Negovalne bolnišnice, ki je bila takrat v fazi prenove. Terminski načrt dokončanja del Negovalne bolnišnice je bil november 2023. Zaradi obsežnih poplav 4. avgusta 2023, so bili vsi izvajalci Negovalne bolnišnice Ljubljana preusmerjeni na intervencijske ukrepe (tako v vmesnem času ni bilo delavcev, ustreznih strojev ipd.). Zato se je preselitev bolnikov iz obstoječe Infekcijske klinike v dokončano Negovalno bolnišnico Ljubljana izvedla šele 1. julija 2024. Ker projekti, vezani na selitev obstoječe Infekcijske in Gastro klinike v fazi objave javnega naročila za izbiro izvajalca gradbeno obrtniških del dograditve Infekcijske klinike UKC Ljubljana še niso bili zaključeni oz. niso bili izvedljivi, selitev obeh klinik iz območja gradnje ni bila mogoča. Skupaj z naročnikom je bilo sklenjeno, da se Gastro klinika ne seli, za potrebe delovanja gastro klinike v času gradnje Infekcijske klinike pa je bilo potrebno izdelati začasne dostope, ki v obstoječih terminskih planih niso bili predvideni. Zaradi navedenih okoliščin se je začetek gradnje Infekcijske klinike Ljubljana zamaknil. Ministrstvo za zdravje (MZ) je skupaj z inženirjem, uporabnikom in izvajalcem pristopilo k preučitvi poteka aktivnosti in vseh zamikov gradnje. Izdelana je bila natančna časovnica, kot je razvidno iz priloge C4.K14.IE(1) in opredelitev vseh izvedenih del do 3. gradbene faze, kot je razvidno iz priloge C4.K14.IE(2) in C4.K14.IE (2.1) Zaradi vseh objektivnih okoliščin, se je rok za dokončanje projekta podaljšal za skoraj 1 leto, torej do poletja 2027. Zato MZ predlaga spremembo naziva in opisa mejnika M192 Operativna infekcijska klinika Ljubljana, ki bo tako dokončana z integralnimi sredstvi. Zaradi zamika pri izgradnji infekcijske klinike tudi nakup opreme za Infekcijsko kliniko Ljubljana ne bo realiziran v obdobju izvajanja NOO. Vsled ohranjanju ambicij pri izvajanju NOO se predlaga, da se določen del sredstev nameni za opremo že delujoče Onkološke klinike UKC Maribor, in sicer za štiri nujno potrebne linearne pospeševalnike (obsevalnike), ki so namenjeni zdravljenju kroničnih bolezni. Kronične bolezni so skupina bolezni, ki predstavljajo najpogostejši vzrok umrljivosti v Sloveniji. Mednje sodi tudi rak. S preimenovanjem investicije E v »Učinkovita obravnava nalezljivih in kroničnih bolezni« tako naslavljamo tudi to vsebinsko spremembo ukrepa.	

Trenutno na UKC Maribor razpolagajo z dvema 13 let starima linearnima pospeševalnikoma za katera ni več na razpolago rezervnih delov in je s tem onemogočeno vzdrževanje. Najnovejših tehnik zdravljenja z zastarano opremo ni mogoče zagotavljati, zato je vedno več bolnikov preusmerjenih na zdravljenje na Onkološki inštitut Ljubljana. Obsevalno zdravljenje na Enoti za radioterapijo UKC Maribor ima izjemen pomen za severovzhodno Slovenijo. Bolniki so zdravljeni bližje domu, zato lažje prenašajo stranske učinke, ki nastanejo zaradi obsevalnega zdravljenja. Pridobitev novih linearnih pospeševalnikov bi omogočila ohranitev in povečano dostopnost do zdravljenja onkoloških bolnikov za severovzhodno Slovenijo, ohranitev visoke strokovne ravni in zagotovitev normalnih pogojev za delo osebja, zagotovitev pogojev za delo v skladu s strokovnimi standardi ter širitev onkološke dejavnosti v UKC Maribor. Nakup in dobava štirih linearnih pospeševalnikov bo v skladu s terminskim načrtom v Prilogi C4.K14.IE(3) izvedena do konca junija 2026.

Opis komponente in/ali ukrepa:

Predlaga se sprememba naziva ukrepa Investicija E: Učinkovita obravnava nalezljivih bolezni in sicer tako, da se na koncu naziva doda »in kroničnih«. Naziv ukrepa po novem glasi »Učinkovita obravnava nalezljivih in kroničnih bolezni«.

Predlaga se sprememba opisa ukrepa v 1. odstavku tako, da se za navedbo »obravnavo nalezljivih bolezni« doda navedba »in kroničnih«.

Predlaga se tudi sprememba 2. odstavka tako, da se doda besedilo »ter nakup in dobavo linearnih pospeševalnikov za potrebe UKC Maribor.«

Mejniki in cilji:

Ker se predlaga sprememba mejnika M191 iz oddaje naročila za nakup opreme za Infekcijsko kliniko Ljubljana v nakup in dobavo 4 (štirih) linearnih pospeševalnikov za Onkološko kliniko UKC Maribor, se predlaga tudi sprememba mejnika M191 v cilj T191, ki se po novem glasi »*Nakup in dobava linearnih pospeševalnikov za UKC Maribor*«.

Predlaga se črtanje kvalitativnega kazalnika pri mejniku M191 »Objava rezultatov razpisa«. Pri cilju T191 se doda kvantitativni kazalnik (za cilj) in sicer tako, da je enota merjenja: število in ciljna raven: 4.

Predlaga se tudi sprememba časovnice cilja T191, ki se podaljša na Q2 2026.

Predlaga se črtanje opisa mejnika M191, ki se ga nadomesti z opisom cilja T191 »Nakup in dobava 4 (štirih) linearnih pospeševalnikov za Onkološko kliniko UKC Maribor.«

Predlaga se sprememba naziva in opisa mejnika M192 in sicer tako, da se naziv mejnika M192, spremeni v »Izgradnja Infekcijske klinike Ljubljana do 3. gradbene faze s spremljajočimi deli«.

V opisu mejnika se besedilo »Začetek delovanja Infekcijske klinike Ljubljana v skladu s specifikacijami iz mejnika 190 in opremljene v skladu z mejnikom 191.« nadomesti z »Izvedena bodo dela, ki so neposredno povezana s 3. gradbeno fazo, vključno s spremljajočimi deli, kot na primer nosilna AB konstrukcija, ključavničarska dela, strojne instalacije«.

Ocenjeni stroški:

Prvotno so bili v okviru NOO ocenjeni stroški za izvedbo projekta v Ljubljani 90 mio EUR brez vključenega DDV, od tega je bilo iz Sklada za okrevanje in odpornost zagotovljenih 70 mio EUR. DDV v višini 19,8 mio EUR in razlika 20 mio EUR je bila že takrat predvidena v okviru državnega proračuna.

Po opravljenem projektiranju se je celotna vrednost investicije povešala na skupno 150,85 mio EUR z DDV. Razlika do celotne vrednosti je zagotovljena v proračunu RS.

Uporabnik, izvajalec in naročnik so izdelali nov finančni plan, skladno s spremembo NOO, ki izkazuje, da bo izvajalec do 31. avgusta 2026 za zaključek 3. gradbene faze skupaj s spremljajočimi deli porabil 55,5 mio EUR brez DDV, kot je razvidno iz Prilog C4.K14.IE(4) in C4.K14.IE (4.1).

Da se ohrani ambicioznost ukrepa, MZ predlaga uvrstitev novega projekta, to je nakup in dobava linearnih pospeševalnikov, v predračunski vrednosti 15,7 mio EUR brez DDV, kot je razvidno iz priloge C4.K14.IE (5).

Dodatne spremembe:

Vlada Republike Slovenije je na 150. redni seji dne 17. 4. 2025 sprejela drugo točko sklepa s katero Ministrstvo za finance, Urad Republike Slovenije za okrevanje in odpornost, kot koordinacijski organ, pooblašča, da formalni Predlog spremembe Načrta za okrevanje in odpornost v postopkih usklajevanja do formalne odobritve s strani Sveta Evropske unije dopolni skladno s pripombami Evropske komisije ter dokument vsebinsko, finančno, administrativno in tehnično dokončno uskladi.

V postopku usklajevanja do formalne odobritve se je ukrep dodatno vsebinsko, administrativno in tehnično dopolnil tako, da se je opis investicije prilagodil predlagani spremembi v delu izločitve navedba »izvedbo infrastrukturnega projekta« in se dodatno zapiše besedilo »do tretje gradbene faze, vključno s spremljevalnimi deli iz četrte in pete gradbene faze«.

Pri mejnikih M190 in M192 ter cilju T191 se popravi ime investicije v »Učinkovita obravnava nalezljivih in kroničnih bolezni«.

Pri imenu mejnika M192 se doda navedba »iz četrte in pete gradbene faze«

Pri novem cilju T191 se doda kvalitativni kazalnik, ki se glasi »Nakup in dobava linearnih pospeševalnikov za zdravljenje bolnikov s kroničnimi boleznimi«.

Spremenjeni elementi	Trenutna različica	Spremenjena različica
<i>Opis komponente in/ali ukrepa</i>	Ime Investicije E: Učinkovita obravnava nalezljivih bolezni Opis ukrepa - Investicije E: Cilj investicije je okrepiti in izboljšati zmogljivosti za obravnavo nalezljivih bolezni v Sloveniji. Investicija vključuje izvedbo infrastrukturnega projekta, dograditev infekcijske klinike v UKC Ljubljana.	Ime investicije E: Učinkovita obravnava nalezljivih in kroničnih bolezni Opis ukrepa - Investicije E: Cilj investicije je okrepiti in izboljšati zmogljivosti za obravnavo nalezljivih in kroničnih bolezni v Sloveniji. Investicija vključuje dograditev infekcijske klinike v UKC Ljubljana do tretje gradbene faze, vključno s spremljevalnimi deli iz četrte in pete gradbene faze ter nakup in dobavo linearnih pospeševalnikov za UKC Maribor.
<i>Mejniki in cilji</i>	M191: Oddaja naročila za nakup opreme za Infekcijsko kliniko Ljubljana M192: Ime mejnika: Operativna Infekcijska klinika Ljubljana Opis mejnika: Začetek delovanja Infekcijske klinike Ljubljana v skladu s specifikacijami iz mejnika 190 in opremljene v skladu z mejnikom 191.	M191: Se izloči. T191 (nov cilj): Ime cilja: Nakup in dobava linearnih pospeševalnikov za UKC Maribor Opis cilja: Nakup in dobava 4 (štirih) linearnih pospeševalnikov za varno in učinkovito zdravljenje bolnikov s kroničnimi boleznimi. Okvirni časovni razpored za dokončanje: Q2 2026 Kvalitativni kazalnik: Nakup in dobava linearnih pospeševalnikov za zdravljenje bolnikov s kroničnimi boleznimi Kvantitativni kazalnik: število Izhodiščna raven: 0 Ciljna raven: 4 M192: Ime mejnika: Izgradnja Infekcijske klinike Ljubljana do 3. gradbene faze s spremljajočimi deli iz četrte in pete gradbene faze Opis mejnika: Izvedena bodo gradbena obrtniška in instalacijska dela, ki so neposredno povezana s 3. gradbeno fazo, vključno s nosilno AB konstrukcijo celotne stavbe. Izvedena bodo tudi nekatera spremljajoča dela, kot na primer ključavničarska dela na konstrukciji strehe, strojne instalacije od 3. kleti do pritličja, ki so del 4. in 5. gradbene faze.

<i>Ocenjeni stroški</i>	Ni sprememb.	Ni sprememb.
<i>Zeleno in digitalno označevanje</i>	Ni sprememb.	Ni sprememb.
<i>Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno</i>	Ni sprememb.	Ni sprememb.

Komponenta 15: DOLGOTRAJNA OSKRBA (C4 K15)

Naziv spremenjene komponente:	Dolgotrajna oskrba
Sklic na izvedbeni sklep Sveta za naložbo /reformo:	C4.K15.RA
Naziv naložbe/reforme:	Vzpostavitev enotne sistemske ureditve na področju dolgotrajne oskrbe
Vrsta spremembe (CID)	Spremenjeno
Pravna podlaga za spremembe	☒ Člen 21(1) – sprememba zaradi objektivnih okoliščin ☐ Člen 21a – nepovratna finančna podpora za REPowerEU (prihodki iz sistema trgovanja z emisijami) ☐ Člen 21 (1a) – sprememba prenosa sredstev na oddelek za države članice v okviru InvestEU, da se vključijo ukrepi, ki podpirajo cilje STEP ☒ Nič od naštetega, popravek tiskarske napake
Spremenjeni elementi (samo za spremenjene ukrepe)	☐ Opis komponente / ukrepa ☒ Mejniki in cilji ☐ Ocenjeni stroški ☐ Zeleno in digitalno označevanje (morda ustrezno, ker je osnovni ukrep bistveno spremenjen) ☐ Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno
C4.K15.RA Vzpostavitev enotne sistemske ureditve na področju dolgotrajne oskrbe	
<u>Opis in utemeljitev spremembe:</u>	
Zaradi objektivnih okoliščin se spremenita ime in opis mejnika M198 »Začetek veljavnosti podzakonskih aktov na podlagi Zakona o dolgotrajni oskrbi« vezano na število izvajalcev neposredne dolgotrajne oskrbe glede na način zagotavljanja dolgotrajne oskrbe ter število uporabnikov, ki jih mora oskrbovati strokovno osebje. V opisu mejnika M198 se zaradi objektivnih okoliščin in skladno s Smernicami EK (C/2024/4618) predlaga sprememba besedila vezanega na spremljanje kazalnikov kakovosti v dolgotrajni oskrbi: Obveznost poročanja izvajalcev DO o rezultatih kazalnikov kakovosti določa ZDOsk-1. Kazalniki kakovosti pa so podrobneje določeni v Smernicah, ki jih je, na podlagi ZDOsk-1, izdal minister, pristojen za DO. Smernice so objavljene na spletni strani ministrstva pristojnega za DO. Sprememba upošteva izpolnjevanje vseh mejnikov ukrepa ter kot taka ne zmanjšuje ambicij načrta za okrevanje in odpornost. V delu, ki se nanaša na spremljanje in poročanje o kazalnikih kakovosti, jo celo zvišuje, saj je definirana v zakonu, ki je pravni akt višje pravne veljave kot podzakonski akt. V opisu mejnika M198 se zaradi tiskarske napake smiselno nadomesti tudi beseda »norme« vezano na izobrazbo osebja, začetno besedilo se nekoliko preoblikuje, pomen se ne spremeni.	
<u>Objektivne okoliščine:</u>	
V zvezi z nemogočostjo določitve norm glede števila osebja, ki zagotavlja storitve dolgotrajne oskrbe uporabnikom pojasnjujemo, da se bodo pravice po Zakonu od dolgotrajni oskrbi polno uveljavile 1. decembra.2025, zato v tem trenutku nimamo dovolj podatkov o potrebah uporabnikov in strukturi storitev v novem sistemu dolgotrajne oskrbe, da bi lahko pripravili predlog kadrovskih normativov glede na obliko dolgotrajne oskrbe, ki jo bodo uporabniki dolgotrajne oskrbe izbrali (oskrba na domu, institucionalna oskrba, oskrbovalec družinskega člana, denarni prejemek), posledično ne moremo podati natančnega števila potrebnih izvajalcev dolgotrajne oskrbe. Če se bo več uporabnikov odločilo za denarni prejemek in oskrbovalce družinskih članov, bo potrebnih manj izvajalcev storitev dolgotrajne oskrbe na domu in v institucijah. V Nacionalnem programu dolgotrajne oskrbe se bo nadalje bolj natančno pripravila ocena potrebnega števila izvajalcev dolgotrajne oskrbe, ki bo del javne mreže, ki se bo dopolnjevala in prilagajala v skladu s potrebami, ki se bodo pojavile pri izvajanju sistema dolgotrajne oskrbe. V državah EU se normativi in standardi določajo na podlagi obsežnih analiz potreb uporabnikov in razpoložljivosti kadra, pri čemer številne države uporabljajo kombinacijo minimalnih zahtev in prilagodljivih smernic za zagotavljanje ustrezne oskrbe. Ko bo sistem dolgotrajne oskrbe vzpostavljen in delujoč tudi v Sloveniji, bodo lahko opravljene analize, s katerimi bo mogoče ugotoviti, koliko ur posameznih storitev v povprečju potrebuje oseba v posamezni kategoriji, kar bo omogočilo določitev kadrovskih normativov. V Sloveniji se vzpostavlja enoten sistem dolgotrajne oskrbe (v nadaljevanju: DO). Zakon o dolgotrajni oskrbi (Uradni list RS, št. 84/23 in 112/24; v nadaljevanju: ZDOsk-1) uvaja nekatere nove storitve, ki do sedaj še niso bile izvajane, ali pa se niso izvajale v tolikšni meri (npr. storitve za krepitev in ohranjanje samostojnosti, storitve zdravstvene nege, povezane z osnovnimi dnevnimi opravili v domačem okolju). ZDOsk-1 določa, koliko ur storitev pripada posameznemu uporabniku v posamezni kategoriji DO (npr. 20 ur v 1. kategoriji in 110 ur v 5.	

kategoriji). Upravičenec do DO se bo skupaj s koordinatorjem DO odločil, katere storitve potrebuje in jih zapisal v osebni načrt.

Na primer, znotraj 110 ur storitev DO za upravičenca v peti kategoriji so storitve, povezane s podporo pri dnevni opravi (ki jih lahko izvaja oseba z vsaj osnovnošolsko izobrazbo), storitve osnovnih dnevnih opravil (ki jih lahko izvaja socialna oskrbovalka) ter storitve zdravstvene nege, povezane z osnovnimi dnevnimi opravili (ki jih lahko izvaja bolničar negovalec in zdravstveni tehnik – skladno z njihovimi kompetencami).

Torej v tem trenutku imamo približno oceno števila uporabnikov sistema po obliki DO (torej oceno, koliko ljudi bo izbralo oskrbo na domu, koliko denarni prejemek itd.) in po kategoriji DO. Vendar pa ne poznamo natančnega razmerja med storitvami pomoči pri osnovnih dnevnih opravilih, storitvami pomoči pri podpornih dnevnih opravilih in storitvami zdravstvene nege, povezane z osnovnimi dnevnimi opravili. Ta razporeditev storitev bo odvisna od individualnih potreb uporabnika in bo določena v njegovem osebnem načrtu, ki bo izdelan v roku treh mesecev po izdani odločbi upravičencu do DO. Razporeditev storitev pa bo vplivala na potrebe po kadru (npr. za osebo, ki bo imela v osebnem načrtu 50 ur storitev zdravstvene nege, povezanih z osnovnimi dnevnimi opravili, bo potrebno več zdravstvenega kadra kot za osebo, ki bo imela samo 10 ur teh storitev). Zato je ustrezno število uporabnikov, ki jih mora oskrbovati strokovno osebje ocenjeno oziroma indikativno, določeno na podlagi ocene števila ur DO, do katerih bo upravičenec do DO upravičen glede na posamezno kategorijo DO in obliko DO, ki jo bo izbral.

Poleg tega Pravilnik o storitvah, kadrovskih pogojih, usposabljanju in superviziji v dolgotrajni oskrbi (Uradni list RS, št. 15/24) v 9. členu določa, da če osebni načrt pokaže, da se upravičencu v istem obdobju zagotavlja kombinacija storitev pomoči pri osnovnih dnevnih opravilih, storitev pomoči pri podpornih dnevnih opravilih in storitev zdravstvene nege, povezanih z osnovnimi dnevnimi opravili, se mora izvajanje storitev DO načrtovati in izvajati na način, da vse storitve DO opravi en sam zaposleni, ki je usposobljen za izvajanje vseh načrtovanih storitev DO. V praksi to pomeni, da pri izvajanju DO na domu uporabniku, ki bo prejemal tako storitve zdravstvene nege, povezane z osnovnimi dnevnimi opravili, kot tudi storitve pomoči pri osnovnih dnevnih opravilih, vse storitve izvede oseba, ki je usposobljena za izvajanje vseh storitev (v tem primeru zdravstveni tehnik). To zagotavlja učinkovitost dela, saj bi v primeru, da bi storitve pri istem uporabniku izvajala dva strokovna delavca, to pomenilo večjo časovno obremenitev in večjo porabo materialnih sredstev (ker bi oba morala opraviti pot do uporabnika). Na koncu pa je tudi z vidika uporabnika zaželeno, da v njegov dom ne vstopa več različnih izvajalcev, ki izvajajo storitve, temveč da vse storitve prejme od enega izvajalca, kolikor je to mogoče. Načrtovanje in izvajanje storitev na ta način dodatno otežuje postavitve kadrovskih normativov.

V zvezi s spremembo opisa mejnika, vezanega na kazalnike kakovosti pojasnjujemo, da je bilo besedilo CID-a pripravljeno skladno z vizijo vzpostavitve sistema dolgotrajne oskrbe pod okriljem Zakona o dolgotrajni oskrbi (Uradni list RS, št. 196/21), ki je s sprejemom novega Zakona o dolgotrajni oskrbi (Uradni list RS, št. 84/23 in 112/24; v nadaljevanju ZDOsk-1) prenehal veljati.

V zvezi s spremembo opisa mejnika, vezanega na kazalnike kakovosti pojasnjujemo, da je bilo besedilo CID-a pripravljeno skladno z vizijo vzpostavitve sistema dolgotrajne oskrbe pod okriljem Zakona o dolgotrajni oskrbi (Uradni list RS, št. 196/21), ki je s sprejemom novega Zakona o dolgotrajni oskrbi (Uradni list RS, št. 84/23 in 112/24; v nadaljevanju ZDOsk-1) prenehal veljati.

Ministrstvo za solidarno prihodnost ima na podlagi 8. člena ZDOsk-1 dolžnost vzpostavitve sistema vodenja kakovosti in varnosti na področju dolgotrajne oskrbe, dodatno pa, v drugem odstavku 63. člena, izvajalcem dolgotrajne oskrbe nalaga, da v letnem poročilu med drugim poročajo tudi o rezultatih, prikazanih s kazalniki kakovosti. Te kazalnike, skladno z 2. odstavkom 63. člena ZDOsk-1) določi minister, njihova vsebina pa je objavljena na spletni strani ministrstva.

V ta namen so bile izdane Smernice za vzpostavitev modela kakovosti in varnosti obravnave (dostopne na: [Smernice za vzpostavitev modela kakovosti in varnosti obravnave pri izvajalcih socialnovarstvenih storitev v pristojnosti Ministrstva za solidarno prihodnost in pri izvajalcih dolgotrajne oskrbe | GOV.SI](#)). Te smernice poleg usmeritev za področja vodenja, upravljanja z viri, izvajanja storitev, izboljšav in sodelovanja s partnerji vključujejo tudi obsežen nabor kazalnikov kakovosti, ki jih bodo spremljali izvajalci dolgotrajne oskrbe, vključeni v javni poziv za sofinanciranje vzpostavitve modela kakovosti in varnosti obravnave. Spremljanje in poročanje o kazalnikih kakovosti je za izvajalce dolgotrajne oskrbe zavezujoče v skladu z 2. odstavkom 63. člena ZDOsk-1, ki določa, da mora izvajalec dolgotrajne oskrbe poročati o:

- vzpostavljenih internih standardih kakovosti in varnosti;
- obsegu in rezultatih notranjega nadzora nad uporabo standardov kakovosti in varnosti;
- rezultatih, ki jih prikažejo interni kazalniki;
- **rezultatih, ki jih prikažejo kazalniki kakovosti, ki jih določi minister in so objavljeni na spletni strani ministrstva, in**
- številu zaposlenih in pogodbenih delavcev ter prostovoljcev.

Javni poziv bo objavljen še v letošnjem letu, izvajalci pa bodo model uvajali postopno do leta 2028. Tekom leta 2028 bo model, skupaj z opredeljenimi kazalniki kakovosti, celostno preizkušen in evalviran ter pripravljen za sistemski prenos v dolgotrajno oskrbo.

Sistem dolgotrajne oskrbe v Sloveniji – vključno z vodenjem kakovosti in varnosti se še vzpostavlja. Zakon o dolgotrajni oskrbi se bo pričel polno izvajati 1. decembra 2025, ko stopi v veljavo pravica do dolgotrajne oskrbe v instituciji in pravica do denarnega prejema, zato bo ministrstvo po trebi posodabljal in nadgrajevalo sistem spremljanja kazalnikov kakovosti v dolgotrajni oskrbi v naslednjih letih.

Glede izobrazbe, delovne dobe ipd., normativi pa na število osebja oz. na razmerje med osebjem in uporabniki. Torej besedna zveza "norme v zvezi z izobrazbo osebja" ni smiselna, saj so norme vezane na število, pogoji in standardi pa na izobrazbo osebja.

Tiskarske napake

Beseda »norme« v povezavi z izobrazbo osebja se nadomesti z besedo »pogoji«, ker se norme nanašajo na število osebja in ne na izobrazbo. Standardi se nanašajo na zahteve glede izobrazbe, delovne dobe ipd., normativi pa na število osebja oz. na razmerje med osebjem in uporabniki. Torej besedna zveza »norme v zvezi z izobrazbo osebja« ni smiselna, saj so norme vezane na število, pogoji in standardi pa na izobrazbo osebja.

Mejniki in cilji:

Zaradi objektivnih okoliščin se ime mejnika in besedilo v opisu mejnika M198 spremeni na naslednji način:

- ime mejnika se spremeni v: »Začetek veljavnosti podzakonskih aktov in smernic sprejetih na podlagi Zakona o dolgotrajni oskrbi«,
- besedilo »s številom in«, vezano na izobrazbo osebja se črta,
- besedilo »število izvajalcev neposredne dolgotrajne oskrbe« se nadomesti z besedilom »ter spremljanje povpraševanja po storitvah dolgotrajne oskrbe in zmogljivosti ponudnikov dolgotrajne oskrbe«,
- odstrani se besedilo »ter kazalnike za spremljanje kakovosti storitev na področju dolgotrajne oskrbe«, ter se nadomesti z besedilom »Kazalniki za spremljanje kakovosti storitev na področju dolgotrajne oskrbe bodo določeni v smernicah, ki jih, skladno z Zakonom o dolgotrajni oskrbi, določi minister,
- odstrani se zadnji stavek, ki se glasi: »Pravila bodo določala tudi ustrezno število uporabnikov, ki jih mora oskrbovati strokovno osebje«.

Zaradi tiskarske napake se v opisu mejnika M198:

- besedna zveza »bodo določali pravila, ki urejajo izvajanje Zakona« se nadomesti z besedno zvezo »bodo **določili** pravila za izvajanje zakona«
- beseda »norme« vezano na izobrazbo osebja se nadomesti z besedo »**pogoji**«.

Dodatne spremembe:

Vlada Republike Slovenije je na 150. redni seji dne 17. 4. 2025 sprejela drugo točko sklepa s katero Ministrstvo za finance, Urad Republike Slovenije za okrevanje in odpornost, kot koordinacijski organ, pooblašča, da formalni Predlog spremembe Načrta za okrevanje in odpornost v postopkih usklajevanja do formalne odobritve s strani Sveta Evropske unije dopolni skladno s pripombami Evropske komisije ter dokument vsebinsko, finančno, administrativno in tehnično dokončno uskladi.

V postopku usklajevanja do formalne odobritve se je ukrep dodatno vsebinsko, administrativno in tehnično dopolnil tako, da se je v besedilo kvalitativnega kazalnika dodala navedba »in smernic sprejetih na podlagi«.

Spremenjeni elementi	Trenutna različica	Spremenjena različica
<i>Opis komponente in/ali ukrepa</i>	Ni sprememb.	Ni sprememb.
<i>Mejniki in cilji</i>	M198: Ime mejnika: Začetek veljavnosti podzakonskih aktov Zakona o dolgotrajni oskrbi Kvalitativni kazalnik: Zakonodajna določba o začetku veljavnosti podzakonskih aktov Zakona o dolgotrajni oskrbi Opis mejnika: Podzakonski akti bodo določali pravila, ki urejajo izvajanje Zakona, zlasti minimalne tehnične in bivalne pogoje v ustanovah, kadrovske pogoje, norme in standarde v zvezi s številom in izobrazbo osebja, število izvajalcev neposredne dolgotrajne	M198: Ime mejnika: Začetek veljavnosti podzakonskih aktov in smernic sprejetih na podlagi Zakona o dolgotrajni oskrbi Kvalitativni kazalnik: Zakonodajna določba o začetku veljavnosti podzakonskih aktov in smernic sprejetih na podlagi Zakona o dolgotrajni oskrbi Opis mejnika: Podzakonski akti bodo določili pravila za izvajanje zakona, zlasti minimalne tehnične pogoje in standarde bivanja v institucijah, kadrovske pogoje, pogoje in standarde, v zvezi z izobrazbo osebja, ter spremljanje povpraševanja po storitvah dolgotrajne oskrbe in

	oskrbe glede na način zagotavljanja dolgotrajne oskrbe ter kazalnike za spremljanje kakovosti storitev na področju dolgotrajne oskrbe. Pravila bodo določala tudi ustrezno število uporabnikov, ki jih mora oskrbovati strokovno osebje.	zmogljivosti ponudnikov dolgotrajne oskrbe glede na način zagotavljanja dolgotrajne oskrbe. Kazalniki za spremljanje kakovosti storitev na področju dolgotrajne oskrbe bodo določeni v smernicah, ki jih, skladno z Zakonom o dolgotrajni oskrbi, določi minister.
<i>Ocenjeni stroški</i>	Ni sprememb.	Ni sprememb.
<i>Zeleno in digitalno označevanje</i>	Ni sprememb.	Ni sprememb.
<i>Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno</i>	Ni sprememb.	Ni sprememb.

Komponenta 16: STANOVANJSKA POLITIKA (C4 K16)

Naziv spremenjene komponente:	Stanovanjska politika
Sklic na izvedbeni sklep Sveta za naložbo /reforme:	Krepitev fonda javnih najemnih stanovanj
Naziv naložbe/reforme:	C4.K16.RA
Vrsta spremembe (CID)	Spremenjeno
Pravna podlaga za spremembe	☒ Člen 21(1) – sprememba zaradi objektivnih okoliščin ☐ Člen 21a – nepovratna finančna podpora za REPowerEU (prihodki iz sistema trgovanja z emisijami) ☐ Člen 21 (1a) – sprememba prenosa sredstev na oddelek za države članice v okviru InvestEU, da se vključijo ukrepi, ki podpirajo cilje STEP ☐ Nič od naštetega, popravek tiskarske napake
Spremenjeni elementi (samo za spremenjene ukrepe)	☒ Opis komponente / ukrepa ☒ Mejniki in cilji ☐ Ocenjeni stroški ☐ Zeleno in digitalno označevanje (morda ustrezno, ker je osnovni ukrep bistveno spremenjen) ☐ Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno
C4.K16.RA Krepitev fonda javnih najemnih stanovanj	
<u>Opis in utemeljitev spremembe:</u>	
Na ukrepu se zaradi objektivnih okoliščin in zmanjšanja administrativnih bremen predlaga: - sprememba opisa ukrepa v delu, ki se nanaša na zmanjšanje števila stanovanj, katerih gradnjo naj bi reforma olajšala ter deaktiviranje stanovanj v okviru javne najemne službe, - Izločitev cilja T206. V zvezi z deaktiviranjem 2000 praznih najemnih stanovanj v okviru javne najemne službe pojasnjujemo, da je za aktiviranje približno 2.000 trenutno praznih zasebnih stanovanj država članica s Stanovanjskim zakonom (UL RS, št. 90/2021 z dne 4. 6. 2021; v nadaljevanju: SZ-1E) javno najemno službo uredil na način, da Stanovanjski sklad Republike Slovenije (v nadaljevanju: SSRS) najema stanovanja na trgu in jih nato oddaja v podnajem po neprofitni najemnini. Skladno s SZ-1E SSRS plačuje lastniku stanovanja najemnino, ki ne sme biti višja od 1,3-kratnika neprofitne najemnine za to stanovanje. SSRS ima stalno odprti Javni razpis zbiranja ponudb najemodajalcev za najem stanovanj za potrebe javnega najema stanovanj, št. 47833-45/2022-1, z dne 31. 1. 2022 na svoji spletni strani. Novico o vzpostavitvi javne najemne službe in njenem delovanju so povzeli številni mediji. SSRS, kot nosilec javne najemniške službe, je od vzpostavitve službe naprej, izvedel številne komunikacijske aktivnosti, s katerimi je promoviral novo ustanovljeno javno službo različnim javnostim – spisek izvedenih aktivnosti je priloga C4.K16.RA (1) tega dokumenta. SSRS je tako do dne 31. 12. 2024 z lastniki nepremičnin sklenil skupno 11 pogodb z lastniki stanovanj in 10 podnajemnih pogodb s podnajemniki iz naslova javnega najema stanovanj. SSRS lahko v skladu s SZ-1E lastnikom ponudi 1,3-kratnik neprofitne najemnine, kar je seveda mnogo manj, kot lahko lastniki za oddajanje svojih stanovanj v najem dobijo na trgu. Tržne najemnine, ki so relativno visoko raven dosegale že leta 2021, so se v zadnjem obdobju močno povišale. Dodatno se je okrepilo tudi povpraševanje po tržnem najemu ter tudi raba stanovanj v druge namene. Mehanizem javne najemne službe posledično ne more konkurirati spremenjenim tržnim razmeram, ki lastnikom stanovanj ponujajo različne možnosti ekonomske izrabe nepremičnin. Reforma je torej bila izvedena, javna najemna služba je ustanovljena in operativna, kljub temu pa ukrep ni uspešen iz navedenih razlogov, zato predlagamo, da se ta cilj reforme briše. Odstranitev tega dela mejnika torej ni posledica manka v zakonski podlagi, temveč dejstva, da sistem v praksi ni zaživel kljub vsem naporom in medijskemu ozaveščanju SSRS. V zvezi z zmanjšanjem števila stanovanja iz 4500 na 480, katerih gradnjo naj bi olajšala reforma pojasnjujmo, da smo zaznali nesprejemljivo neskladnost med višino sofinanciranja cilja s strani NOO in administrativnim bremenom za dokazovanje uspešnosti izvedbe tega cilja, in sicer: - Predvideno je, da bo zgrajenih ali kupljenih 4500 novih javnih najemnih stanovanj (razen tistih, predvidenih v ciljih 208 in 209) - Cilj ni sofinanciran iz NOO (ali drugih EU virov)	

- Kot dokazi za uspešno izvedbo cilja so predvidene vse dokumentacije v zvezi s pridobivanjem uporabnih dovoljenj za ta stanovanja (s pripadajočimi energetskimi in ostalimi dokazili, predvidenimi za projekte sofinancirane iz NOO)

Glede ciljev 208 in 209 smo dolžni poročati posebej. Ker gre v teh primerih za sofinanciranje iz NOO, v višini 60 mio €, in za količinsko bistveno manj stanovanj (skupaj 480) je administrativno breme pričakovano in sorazmerno. V primeru 4500 stanovanj, ki sploh niso sofinancirana, ocenjujemo, da gre za neprimerno administrativno breme. Iz navedenega izhaja, da gre za okoliščine, ki se jih ni dalo predvideti ali preprečiti, ob načrtovanju NOO, oziroma za nesorazmerno administrativno breme pri dokazovanju uspešnosti izvajanja reformnega cilja. Zaradi zgoraj navedenih objektivnih okoliščin so se projekti, ki so bili predvideni za realizacijo v obdobju do Q2 2026 in so bili tudi šteti v mejnik T206, zamaknili, dinamika realizacije pa je počasnejša, kot je bilo načrtovano.

Cilj T206 kot reformni cilj, kot tudi celotna Komponenta 16 (stanovanjska politika) NOO, obravnava pomanjkanje javnih najemnih stanovanj v Sloveniji. Tako v reformnem kot investicijskem delu predvideva ukrepe za bistveno izboljšanje stanja na tem področju. Cilj T206 gre v širšem kontekstu razumeti kot zavezo, da bo Vlada RS poskrbela za povečanje fonda javnih najemnih stanovanj tudi z drugimi viri sredstev.

Ker v letu 2021 izvedena reforma (v okviru T206) ni dala želenih rezultatov, se je Vlada RS odločila za novo reformo, v okviru katere je zagotovila 100 mio EUR na letni ravni, za naslednjih deset let. Predvidena sprememba zakona ter predvidena nova reforma na področju stanovanjske politike bo bistveno izboljšala stanje na področju pridobivanja javnih najemnih stanovanj, tako normativno kot v investicijskem smislu.

Izločitev cilja T206 ne pomeni, da Vlada RS odstopa od cilja povečanja fonda najemnih stanovanj. Izločitev je potrebna, saj cilj ne bo dosežen do Q2 2026 iz objektivnih razlogov, ki jih podajamo v nadaljevanju, poleg tega cilj predstavlja nesorazmerno administrativno breme za upravičenca, saj gre za cilj, ki ni podprt s finančnimi sredstvi, poleg tega je povezan s pridobitvijo obsežne dokumentacije, ki jo je treba zagotoviti za izpolnitev cilja.

Ekonomske in izvedbene okoliščine za pridobivanje javnih neprofitnih stanovanj so se v času od načrtovanja NOO do sedaj spremenile v tolikšni meri, da je potrebna prilagoditev cilja. Iz pojasnil, ki jih navajamo v nadaljevanju, je moč ugotoviti, da takih sprememb ni bilo mogoče načrtovati oz. preprečiti ali na njih vplivati.

a) Povečanje cen gradbenih storitev

Po podatkih SURS so se indeksi gradbenih stroškov za nova stanovanja v gradbeništvu zvišali za 35,9 indeksnih točk oz. za 37,6 % v obdobju od 1. četrtnega leta 2021 do 4. četrtnega leta 2024¹².

Indeksi gradbenih stroškov za nova stanovanja v gradbeništvu (SKD 2008) (četrtnete / povprečje leta 2021), Slovenija, četrtnete

Indeksi gradbenih stroškov za nova stanovanja v gradbeništvu (SKD 2008, četrtnete / povprečje leta 2021) po: ČETRTELE, VRSTE GRADBENIH STROŠKOV

	Gradbeni stroški - SKUPAJ
2021Q1	95,4
2024Q4	131,3

Cene stanovanjskih nepremičnin so po podatkih SURS v obdobju od Q4 2020 do Q4 2024 porasle skupno za 48,00 %¹³.

¹² Povezava: <https://pxweb.stat.si/SiStatData/pxweb/sl/Data/-/1957601S.px/table/tableViewLayout2/>.

¹³ Povezava: [Indeksi cen stanovanjskih nepremičnin po: STANOVANJSKE NEPREMIČNINE, ČETRTELE, INDEKS. PxWeb.](#)

Indeksi cen stanovanjskih nepremičnin po vrstah stanovanjskih nepremičnin, Slovenija, četrtno

Indeksi cen stanovanjskih nepremičnin po: STANOVANJSKE NEPREMIČNINE, ČETRTELJE, INDEKS

	2020Q4	2021Q4	2022Q4	2023Q4	2024Q4
	Četrtnetje / isto četrtnetje prejšnjega leta	Četrtnetje / isto četrtnetje prejšnjega leta	Četrtnetje / isto četrtnetje prejšnjega leta	Četrtnetje / isto četrtnetje prejšnjega leta	Četrtnetje / isto četrtnetje prejšnjega leta
1 Stanovanjske nepremičnine - SKUPAJ	105,2	115,8	111,6	106,9	108,5

Opozorila

Od GURS-a smo naknadno pridobili podatke o večjem številu prodaj novih stanovanjskih nepremičnin za 2023, zato smo za to leto izvedli nenačrtovano revizijo Indeksov cen stanovanjskih nepremičnin, Indeksov cen stanovanjskih nepremičnin, v katerih bivajo lastniki, ter podatkov o številu in vrednosti prodaje. Revidirane podatke smo objavili hkrati z objavo podatkov za 1. četrtnetje 2024, 21. junija 2024.

Podražitve na trgu gradbenih storitev so imele za posledico, da je za enak znesek možno pridobiti bistveno manj stanovanj.

Ob programiranju načrta je bila po podatkih realnih stroškov del izvedenih projektov SSRS izhodiščna vrednost stroškov za neto tlorisno površino med 47 m² in 58 m² 125.000 EUR. Po podatkih SURS o rasti cen v gradbeništvu so stroški investicije za gradnjo stanovanjskih enot z neto tlorisno površino med 47 m² in 58 m² porasli na okoli 172.000 EUR. Stroški investicije so se torej zvišali za 37,6 %.

b) Pregrevanje trga gradbenih storitev

Glede na obseg investicijskih projektov, ki se izvajajo na celotnem območju Republike Slovenije, primanjkuje tudi izvajalcev. Obseg gradbenih storitev v Sloveniji se je od prvega kvartala leta 2021 do prvega kvartala 2024 povečal za 64,4 indeksne točke. Prav tako na trgu primanjkuje delavcev, ki jih izvajalci iščejo predvsem v tujini, kar je zamudno. Poleg navedenega so pandemija covid-19 in razmere v Ukrajini povzročile zamude pri dobavi gradbenih materialov in v določenem obdobju gradbišča v mirovanje, kar vpliva na kasnejši zaključek projektov.

c) Rast cen na gradbenem trgu je povzročila tudi težave pri javnih naročilih.

Investitorji so morali, zaradi visokih cen gradenj in pregrevanja na trgu storitev gradbenih del, javna naročila večkrat ponavljati. Iz Priloge C4.K16.RA (2) k temu dokumentu je razvidno, da je moral SSRS v navedenem 3-letnem obdobju ponoviti 50 % vseh javnih naročil za izvedbo GOI del. To je še dodatno upočasnilo postopke izvedbe projektov.

Kot dokaz, da se ambicioznost reforme NOO, ne samo ohranja, ampak tudi viša, dodatno pojasnujemo, da Vlada RS na področju zagotavljanja javnih najemnih stanovanj ukrepa v smeri, da se bo stanje na področju javnih najemnih stanovanj v Sloveniji bistveno izboljšalo:

1. V letih 2023 in 2024 je dokapitalizirala SSRS, vsakokrat s 25,5 milijonov evrov, ki so bili namenjeni financiranju nekaterih obstoječih projektov in Programu sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanjskih in bivalnih enot v letih 2024 in 2025 (v nadaljevanju: program). Program je objavljen za obdobje 18 mesecev, že v prvih dveh tednih pa se je prijavilo toliko projektov, da bodo sredstva za sofinanciranje lahko v celoti razdeljena. Ravno tako so dodatna sredstva za gradnjo javnih najemnih stanovanj načrtovana v proračunih za leto 2025 in 2026, in sicer v višini 100 milijonov letno.
2. Vlada RS je potrdila novelo Stanovanjskega zakona v juliju 2024, s katero se je, med drugim, uredila zakonska podlaga za podeljevanje ugodnih posojil za gradnjo javnih (neprofitnih) najemnih stanovanj. Navedeni ukrep zagotavlja ključnim akterjem stanovanjske politike (SSRS, občine, lokalni skladi) pridobivanje posojil po ugodnejši obrestni meri kot do sedaj.
3. Še pred tem je Vlada RS potrdila izhodišča za ureditev systemskega vira financiranja javnih najemnih stanovanj, ki bo v obdobju od leta 2025 do 2035 zagotavljal 100 milijonov evrov na leto, za stanovanjske projekte po državi. S tem na Ministrstvu za solidarno prihodnost uvajamo predvidljiv, visok in ugoden finančni vir za gradnjo javnih najemnih stanovanj, ki bo republiškem skladu, lokalnim skladom in občinam ter neprofitnim stanovanjskim organizacijam omogočil bolj strateško načrtovanje stanovanjskih projektov glede na potrebe prebivalcev ter regijskega in gospodarskega razvoja. Zakon je bil poslan v javno obravnavo 28. 3. 2025. Ministrstvo načrtuje, da bo zakon potrjen in stopil v veljavo najkasneje do Q3 2025.

Mejnika 208 in 209, kot del reforme NOO, sta v celoti dosežena pred rokom za izvedbo Q4 2025. Z ukrepi, ki se izvajajo na področju zagotavljanja javnih najemnih stanovanj ter izpolnitvijo ciljev T208 in T209 se ambicioznost načrta ohranja, zato predlagamo, da se cilj T206 zaradi nesorazmernih administrativnih bremen izloči iz načrta.

Opis komponente in/ali ukrepa:

Predlaga se sprememba opisa ukrepa, in sicer tako da se v 4. odstavku:

- število »5000« stanovanj nadomesti s številom »480«
- izloči besedilo »in aktiviranje približno 2000 trenutno praznih zasebnih stanovanj, ki naj bi jih kupili in prenovili javni stanovanjski skladi«,

Mejniki in cilji

Cilj T206 se iz zgoraj navedenih razlogov izloči, posledično se izloči tudi besedilo v opisu cilja ter kazalnik.

Spremenjeni elementi	Trenutna različica	Spremenjena različica
<i>Opis komponente in/ali ukrepa</i>	Reforma A: Krepitev fonda javnih najemnih stanovanj Besedilo 4. odstavka: Na splošno naj bi reforma olajšala gradnjo vsaj 5 000 dodatnih najemnih stanovanj in aktiviranje približno 2 000 trenutno praznih zasebnih stanovanj, ki naj bi jih kupili in prenovili javni stanovanjski skladi.	Reforma A: Krepitev fonda javnih najemnih stanovanj Besedilo 4. odstavka: Na splošno naj bi reforma olajšala gradnjo vsaj 480 dodatnih najemnih stanovanj.
<i>Mejniki in cilji</i>	T206: Dodatna javna najemna stanovanja	T206: Se izloči.
<i>Ocenjeni stroški</i>	Ni sprememb.	Ni sprememb.
<i>Zeleno in digitalno označevanje</i>	Ni sprememb.	Ni sprememb.
<i>Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno</i>	Ni sprememb.	Ni sprememb.

Naziv spremenjene komponente:	Stanovanjska politika	
Sklic na izvedbeni sklep Sveta za naložbo /reformo:	C4.K16.IB	
Naziv naložbe/reforme:	Dodatna javna najemna stanovanja	
Vrsta spremembe (CID)	Spremenjeno	
Pravna podlaga za spremembe	☒ Člen 21(1) – sprememba zaradi objektivnih okoliščin ☐ Člen 21a – nepovratna finančna podpora za REPowerEU (prihodki iz sistema trgovanja z emisijami) ☐ Člen 21 (1a) – sprememba prenosa sredstev na oddelek za države članice v okviru InvestEU, da se vključijo ukrepi, ki podpirajo cilje STEP ☐ Nič od naštetega, popravek tiskarske napake	
Spremenjeni elementi (samo za spremenjene ukrepe)	☐ Opis komponente / ukrepa ☒ Mejniki in cilji ☐ Ocenjeni stroški ☐ Zeleno in digitalno označevanje (morda ustrezno, ker je osnovni ukrep bistveno spremenjen) ☐ Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno	
C4.K16.IB Dodatna javna najemna stanovanja		
<u>Opis in utemeljitev spremembe:</u>		
Skladno s Smernicami EK (C/2024/4618), za izvedbo ukrepa predlagamo boljšo alternativo, s katero zmanjšujemo upravno breme in izboljšujemo učinkovitost implementacije. Sprememba upošteva izpolnjevanje vseh mejnikov in ciljev ukrepa ter kot taka ne zmanjšuje ambicij načrta za okrevanje in odpornost. V okviru ukrepa se predlaga združitev ciljev T208 in T209. Pri vzpostavitvi NOO je bilo na ukrepu načrtovana dvostopenjska izpolnitev ukrepa in sicer prvo s ciljem T208, ki ima določeno končno ciljno raven 200 stanovanj in indikativni časovni razpored za dokončanje Q4 2024 ter s ciljem T209, ki ima določeno izhodiščno ciljno raven 200 in končno ciljno raven 480 stanovanj ter okvirni časovni razpored za dokončanje Q4 2025 (dodatnih 280 stanovanj). Dejanska dinamika izvajanja projektov je omogočila, da je bila končna ciljna raven 480 stanovanj dosežena predčasno (Q4 2024). V procesu priprave, pregleda in potrjevanja naslovice pomeni za vpletene deležnike podvajanje aktivnosti in posledično dodatno upravno-administrativno breme, ki ga s združitvijo ciljev odpravljamo. V procesu priprave, pregleda in potrjevanja naslovice pomeni za vpletene deležnike podvajanje aktivnosti in posledično dodatno upravno-administrativno breme, ki ga s združitvijo ciljev odpravljamo. Spremembe ukrepa ne vpliva na naravo, vsebino ciljev, način izvajanja, ciljne skupine ali časovnico izvajanja ukrepa. <u>Mejniki in cilji:</u> Predlaga se sprememba ciljne ravni cilja T208 iz 200 na 480 stanovanj in izločitev cilja T209.		
Spremenjeni elementi	Trenutna različica	Spremenjena različica
Opis komponente in/ali ukrepa	Ni sprememb.	Ni sprememb.
Mejniki in cilji	T208: Ciljna raven: 200 T209: Dodatna javna najemna stanovanja	T208: Ciljna raven: 480 T209: Se izloči.
Ocenjeni stroški	Ni sprememb.	Ni sprememb.
Zeleno in digitalno označevanje	Ni sprememb.	Ni sprememb.

Razvojno področje: REPowerEU

Komponenta 17: REPowerEU (C5 K17)

Naziv spremenjene komponente:	REPowerEU
Sklic na izvedbeni sklep Sveta za naložbo /reformo:	C5.K17.IB
Naziv naložbe/reforme:	Razširjen ukrep: Energetsko učinkovito prestrukturiranje sistemov daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije
Vrsta spremembe (CID)	Odstranjeno
Pravna podlaga spremembe	☒ Člen 21(1) – sprememba zaradi objektivnih okoliščin ☐ Člen 21a – nepovratna finančna podpora za REPowerEU (prihodki iz sistema trgovanja z emisijami) ☐ Člen 21 (1a) – sprememba prenosa sredstev na oddelek za države članice v okviru InvestEU, da se vključijo ukrepi, ki podpirajo cilje STEP ☐ Nič od naštetega, popravek tiskarske napake
Spremenjeni elementi (samo za spremenjene ukrepe)	☒ Opis komponente / ukrepa ☒ Mejniki in cilji ☒ Ocenjeni stroški ☒ Zeleno in digitalno označevanje (morda ustrezno, ker je osnovni ukrep bistveno spremenjen) ☐ Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno
C5.K17.IB: Razširjen ukrep: Energetsko učinkovito prestrukturiranje sistemov daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije <u>Opis in utemeljitev spremembe:</u> Zaradi objektivnih okoliščin se predlaga izločitev ukrepa. V okviru ukrepa »Energetsko učinkovito prestrukturiranje sistemov daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije« je bil z dne 6. 12. 2024 objavljen Javni razpis za sofinanciranje prestrukturiranja daljinskih sistemov na OVE za obdobje 2024 do 2026 (NOO REPWR – DO OVE 2024) (https://www.energetika-portal.si/javne-objave/arhiv-energetika/javni-razpisi/r/javni-razpis-za-sofinanciranje-prestrukturiranja-daljinskih-sistemov-na-ove-za-obdobje-2024-do-2026-noo-repwr-do-ove-2024-1395/), kar predstavlja mejnik M212. Gre za javni razpis, na katerega se lahko prijavijo gospodarske družbe (večinoma so to energetska podjetja v lasti občin ter zasebni lasti) oziroma samostojni podjetniki posamezniki. Ker do sedaj na omenjeni razpis nismo prejeli nobene vloge in ker izvedba investicij traja dlje kot je časovnica NOO (2027 in naprej), se predlaga, da se ukrep C5.K17.IB »Energetsko učinkovito prestrukturiranje sistemov daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije« izloči iz komponente 17: REPowerEU. Ker gre za naložbe, ki večinoma zahtevajo gradbeno dovoljenje ter je njihov rok izvedbe daljši od enega leta, pri čemer pa zaradi spodbujevalnega učinka naložbe ni dovoljeno začeti izvajati pred oddajo vloge na javni razpis, menimo, da ohranjanje razpoložljivih sredstev na ukrepu ni smiselno. Posledično cilj T213 do predvidenega roka (Q2 2026) ne bo dosežen, zato se predlaga ukinitve cilja. Posledično se predlaga izločitev tudi ustreznega mejnika 212. <u>Mejniki in cilji:</u> Predlaga se izločitev mejnika M212 in cilja T213. <u>Ocenjeni stroški:</u> Predlaga se prenos sredstev predvidenih za ukrepu C5.K17.IB v skupni višini 20 mio EUR na ukrep C5.K17.IC. <u>Zeleno in digitalno označevanje:</u> Celotna sredstva na tem ukrepu se znižajo. Posledično se prilagodijo tudi vrednosti področji intervencij. <u>Dodatne spremembe:</u> Vlada Republike Slovenije je na 150. redni seji dne 17. 4. 2025 sprejela drugo točko sklepa s katero Ministrstvo za finance, Urad Republike Slovenije za okrevanje in odpornost, kot koordinacijski organ, pooblašča, da formalni Predlog spremembe Načrta za okrevanje in odpornost v postopkih usklajevanja do formalne odobritve s strani Sveta Evropske unije dopolni skladno s pripombami Evropske komisije ter dokument vsebinsko, finančno, administrativno in tehnično dokončno uskladi. V postopku usklajevanja do formalne odobritve se je ukrep dodatno vsebinsko, administrativno in tehnično dopolnil v delu opisa komponente, kjer se iz prvega odstavka opisa komponente izloči navedba »Hkrati se	

pričakuje, da bo energetska učinkovito prestrukturiranje sistemov daljinskega ogrevanja prispevalo k zmanjšanju uporabe fosilnih goriv, vključno z zemeljskim plinom.« in v drugem odstavku izloči navedba »energetska učinkovito prestrukturiranje sistemov daljinskega ogrevanja z uvedbo obnovljivih virov«.

Spremenjeni elementi	Trenutna različica	Spremenjena različica
Opis komponente in/ali ukrepa	Opis komponente, prvi in drugi odstavek: Cilj poglavja REPowerEU slovenskega načrta za okrevanje in odpornost je zmanjšati odvisnost od fosilnih goriv, zlasti iz Rusije, in pospešiti zeleni prehod v ključnih sektorjih gospodarstva. Pričakuje se, da bodo naložbe v razogljičenje industrije in v distribucijsko omrežje električne energije skupaj z reformo za olajšanje hitrejšega uvajanja obnovljivih virov energije na različnih prostorskih območjih (npr. rudniki, površine ob cestah, vodne površine, strehe) prispevale k povečanju deleža obnovljivih virov energije v mešanici energijskih virov. Hkrati se pričakuje, da bo energetska učinkovito prestrukturiranje sistemov daljinskega ogrevanja prispevalo k zmanjšanju uporabe fosilnih goriv, vključno z zemeljskim plinom. Poleg tega naj bi naložbe v polnilno infrastrukturo in brezemisijška vozila prispevale k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov v prometnem sektorju. Od štirih investicij imajo tri čezmejno ali večdržavno razsežnost. Največji investiciji s čezmejno ali večdržavno razsežnostjo se nanašata na razogljičenje industrije z ukrepi, kot sta energetska učinkovitost in elektrifikacija, ter na postavitev infrastrukture za alternativna goriva in uvajanje brezemisijških vozil, s čimer prispevata k zmanjšanju povpraševanja po uvoženih fosilnih gorivih. Podobno imajo tudi investicije v nadgradnjo in razširitev distribucijskega omrežja električne energije ter energetska učinkovito prestrukturiranje sistemov daljinskega ogrevanja z uvedbo obnovljivih virov energije čezmejno razsežnost, saj se pričakuje, da bodo omogočile vključitev večjega deleža obnovljivih virov energije na omrežje in zmanjšale povpraševanje po uvoženih fosilnih gorivih.	Opis komponente, prvi odstavek: Cilj poglavja REPowerEU slovenskega načrta za okrevanje in odpornost je zmanjšati odvisnost od fosilnih goriv, zlasti iz Rusije, in pospešiti zeleni prehod v ključnih sektorjih gospodarstva. Pričakuje se, da bodo naložbe v razogljičenje industrije in v distribucijsko omrežje električne energije skupaj z reformo za olajšanje hitrejšega uvajanja obnovljivih virov energije na različnih prostorskih območjih (npr. rudniki, površine ob cestah, vodne površine, strehe) prispevale k povečanju deleža obnovljivih virov energije v mešanici energijskih virov. Poleg tega naj bi naložbe v polnilno infrastrukturo in brezemisijška vozila prispevale k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov v prometnem sektorju. Od štirih investicij imajo tri čezmejno ali večdržavno razsežnost. Največji investiciji s čezmejno ali večdržavno razsežnostjo se nanašata na razogljičenje industrije z ukrepi, kot sta energetska učinkovitost in elektrifikacija, ter na postavitev infrastrukture za alternativna goriva in uvajanje brezemisijških vozil, s čimer prispevata k zmanjšanju povpraševanja po uvoženih fosilnih gorivih. Podobno ima tudi investicija v nadgradnjo in razširitev distribucijskega omrežja električne energije čezmejno razsežnost, saj se pričakuje, da bodo omogočile vključitev večjega deleža obnovljivih virov energije na omrežje in zmanjšale. Investicija B: Se izloči

	Investicija B: Energetsko učinkovito prestrukturiranje sistemov daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije (razširitev)	
<i>Mejniki in cilji</i>	M212: Objava javnega razpisa za obnovljive vire energije v sistemih daljinskega ogrevanja T213: dodatna zmogljivost obnovljivih virov energije v sistemih daljinskega ogrevanja	M212: Se izloči. T213: Se izloči
<i>Ocenjeni stroški</i>	20.000.000,00 EUR	0,00 EUR
<i>Zeleno in digitalno označevanje</i>	034bis0 - Visoko učinkovita soproizvodnja toplote in električne energije, daljinsko ogrevanje in hlajenje z nizkimi emisijami v življenjskem ciklu (10 mio EUR). 030 bis - Obnovljivi viri energije: biomasa z visokim prihrankom toplogrednih plinov (10 mio EUR).	034bis0 - Visoko učinkovita soproizvodnja toplote in električne energije, daljinsko ogrevanje in hlajenje z nizkimi emisijami v življenjskem ciklu (0 mio EUR). 030 bis - Obnovljivi viri energije: biomasa z visokim prihrankom toplogrednih plinov (0 mio EUR).
<i>Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno</i>	Ni sprememb.	Ni sprememb.

Naziv spremenjene komponente:	REPowerEU
Sklic na izvedbeni sklep Sveta za naložbo /reformo:	C5.K17.IC
Naziv naložbe/reforme:	Krepitev distribucijskega omrežja električne energije (srednjenapetostno omrežje)
Vrsta spremembe (CID)	Spremenjeno
Pravna podlaga spremembe	☒ Člen 21(1) – sprememba zaradi objektivnih okoliščin ☐ Člen 21a – nepovratna finančna podpora za REPowerEU (prihodki iz sistema trgovanja z emisijami) ☐ Člen 21 (1a) – sprememba prenosa sredstev na oddelek za države članice v okviru InvestEU, da se vključijo ukrepi, ki podpirajo cilje STEP ☐ Nič od naštetega, popravek tiskarske napake
Spremenjeni elementi (samo za spremenjene ukrepe)	☒ Opis komponente / ukrepa ☒ Mejniki in cilji ☒ Ocenjeni stroški ☐ Zeleno in digitalno označevanje (morda ustrezno, ker je osnovni ukrep bistveno spremenjen) ☐ Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno
C5.K17.IC Krepitev distribucijskega omrežja električne energije (srednjenapetostno omrežje)	
<u>Opis in utemeljitev spremembe:</u> Na ukrepu se zaradi objektivnih okoliščin predlaga višanje alokacije nepovratne podpore na ukrepu, spremembo naziva in opisa ukrepa, opisa cilja T215, nižanje ciljne ravni cilja T215 in uvedba novega cilja T215bis. Predlaga se spremembo ukrepa zaradi objektivnih okoliščin na ukrepu C5.K17.IB »Energetsko učinkovito prestrukturiranje sistemov daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije«. Neizkoriščena sredstva na ukrepu C5.K17.IB se predvidijo v okviru razširjenega ukrepa C5.K17.IC »Krepitev distribucijskega omrežja električne energije«. Hkrati se ukrep C5.K17.IC vsebinsko razširi tudi na naložbe v nizkonapetostno omrežje. Gre za naložbe v omrežje, katerih izvajanje je trenutno v teku v okviru ukrepa C1.K1.IF »Krepitev distribucijskega omrežja električne energije«, in sicer iz povratnih virov NOO. S to spremembo se te naložbe predvidijo za sofinanciranje iz nepovratne podpore REPowerEU, v okviru vsebinsko razširjenega ukrepa C5.K17.IC. Pri prvi spremembi NOO, ko se je v NOO dodalo poglavje REPowerEU, so bili stroški na kilometer dolžine novega ali rekonstruiranega srednje napetostnega omrežja ocenjeni v povprečju na 71.308,24 EUR/km. V skladu z navedenim se načrtovana vrednost cilja T215 sorazmerno zniža iz 279 km na 227 km (16.200.000 EUR / 71.308,24 EUR/km = 227 km). Poleg tega se na ukrepu zaradi višanja alokacije nepovratnih sredstev dopolni z investicijo, ki vključuje izgradnjo in začetek delovanja nizkonapetostnega omrežja. V okviru prilagoditve se doda nov cilj, T215bis. Na podlagi novega cilja T215bis se bo na ukrepu zasledovalo zagotavljanje dodatne dolžine operativnega distribucijskega nizkonapetostnega omrežja v dolžini 613 km. (23.590.000,00 EUR / 38.461,54 EUR/km = 613 km). Zaradi časovnega okvirja za izvedbo vseh ukrepov v okviru pobude REPowerEU, so v okviru predmetne investicije potrebne dodatne kadrovske okrepitve. Za potrebe tehnične in administrativne izvedbe vseh aktivnosti, povezanih z izvedbo investicije (preliminarne analize in sodelovanje z deležniki, priprava vsebinskih izhodišč za potrebe priprave javnega razpisa, sodelovanje pri pripravi in izvedbi javnega razpisa, obveščanje in komuniciranje z javnostmi o podprtih projektih in njihovih rezultatih, aktivnosti s končnimi prejemniki, spremljanje projektov/ukrepa za potrebe poročanja EK, koordinacijskim organom, stroškovnim organom, revizijskim organom in drugimi nadzornimi organi) se na Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo predvidijo sredstva za stroške dela MOPE v višini 210 tisoč EUR. Pri prvi spremembi NOO, ko se je v načrt dodalo poglavje REPowerEU, so bili načrtovani stroški zaposlitev na ukrepu ocenjeni v višini 105.000,00 EUR na eno osebo. Predlaga se povišanje stroškov zaposlitve za dodatno eno osebo v višini 210.000,00 EUR. Spremembe ukrepa ne vplivajo na naravo, vsebino ciljev, način izvajanja, ciljne skupine ali časovnico izvajanja ukrepa. <u>Opis komponente in/ali ukrepa:</u>	

Predlaga se dopolnitev naziva in opisa ukrepa z navedbo niskonapetostno omrežje in spremenjeno ciljno vrednost za srednjenapetostno distribucijsko omrežje in novo ciljno vrednost niskonapetostnega distribucijskega omrežja.

Mejniki in cilji:

Predlaga se sorazmerno nižanje cilja T215 iz 279 km na 227 km.

Predlaga se nov cilj T215 bis »Dolžina operativnega distribucijskega omrežja (niskonapoetostno omrežje)« in nove ciljna vrednost 613 km.

Ocenjeni stroški:

Predlaga se sprememba ocenjenih stroškov na ukrepu iz 20,00 mio EUR na 40,00 mio EUR za posamezne aktivnosti oz. cilje:

Namen	Cilja	Veljavni ocenjeni stroški	Predlagana sprememba ocenjenih stroškov
Srednjenapetostno omrežje	T215	19.895.000,00	16.200.000,00
Niskonapetostno omrežje	T215bis	/	23.590.000,00
Stroški zaposlitve		105.000,00	210.000,00
Skupaj		20.000.000,00	40.000.000,00

Zeleno in digitalno označevanje:

Sredstva na tem ukrepu se višajo. Posledično se prilagodijo tudi vrednosti intervencij.

Dodatne spremembe:

Vlada Republike Slovenije je na 150. redni seji dne 17. 4. 2025 sprejela drugo točko sklepa s katero Ministrstvo za finance, Urad Republike Slovenije za okrevanje in odpornost, kot koordinacijski organ, pooblašča, da formalni Predlog spremembe Načrta za okrevanje in odpornost v postopkih usklajevanja do formalne odobritve s strani Sveta Evropske unije dopolni skladno s pripombami Evropske komisije ter dokument vsebinsko, finančno, administrativno in tehnično dokončno uskladi.

V postopku usklajevanja do formalne odobritve se je ukrep dodatno vsebinsko, administrativno in tehnično dopolnil tako, da se je iz predloga spremembe opisa novega cilja 215bis izloči navedba »v skladu z javnim razpisom v okviru mejnika 17«.

Spremenjeni elementi	Trenutna različica	Spremenjena različica
Opis <i>komponente in/ali ukrepa</i>	Investicija C. Krepitev distribucijskega omrežja električne energije (srednjenapetostno omrežje) Opis ukrepa: Cilj te investicije je posodobiti distribucijsko srednjenapetostno omrežje električne energije in omogočiti priklop obnovljivih virov energije ter toplotnih črpalk in polnilnic za električna vozila. Investicija spodbuja digitalizacijo omrežja z zajemom novih nadzornih sistemov in senzorskih tehnologij, ki omogočajo interaktivno in inteligentno spremljanje, merjenje, nadzor kakovosti ali upravljanje proizvodnje, prenosa, distribucije ali porabe energije znotraj distribucijskega omrežja. Rezultat investicije je najmanj 279 kilometrov novega ali rekonstruiranega srednjenapetostnega distribucijskega omrežja.	Investicija C. Krepitev distribucijskega omrežja električne energije (srednjenapetostno omrežje in niskonapetostno omrežje) Opis ukrepa: Cilj te investicije je posodobiti distribucijsko srednjenapetostno in niskonapetostnega omrežja električne energije in omogočiti priklop obnovljivih virov energije ter toplotnih črpalk in polnilnic za električna vozila. Investicija spodbuja digitalizacijo omrežja z zajemom novih nadzornih sistemov in senzorskih tehnologij, ki omogočajo interaktivno in inteligentno spremljanje, merjenje, nadzor kakovosti ali upravljanje proizvodnje, prenosa, distribucije ali porabe energije znotraj distribucijskega omrežja. Rezultat investicije je najmanj 227 kilometrov novega ali rekonstruiranega

		srednjenapetostnega distribucijskega omrežja. Investicija vključuje izgradnjo in začetek delovanja nizkonapetostnega omrežja, dolgega vsaj 613 kilometrov.
<i>Mejniki in cilji</i>	T215: Ciljna raven 279 km Opis cilja: Operativnih je najmanj 279 km novega ali rekonstruiranega srednjenapetostnega distribucijskega omrežja	T215: Ciljna raven 227 km Opis cilja: Operativnih je najmanj 227 km novega ali rekonstruiranega srednjenapetostnega distribucijskega omrežja T215 bis (nov cilj): Ime cilja: Dolžina operativnega distribucijskega omrežja (nizkonapetostnega omrežja) Enota mere: število (km) Izhodiščna vrednost: 0 Ciljna vrednost: 613 Časovni razpored za dokončanje: Q2 2026 Opis cilja: Vsaj 613 km delujočega nizkonapetostnega distribucijskega omrežja.
<i>Ocenjeni stroški</i>	20.000.000,00 EUR	40.000.000,00 EUR (od tega za cilj T215: 16.305.000,00 EUR in za cilj T215 bis: 23.695.000,00 EUR)
<i>Zeleno in digitalno označevanje</i>	033 - Pametni energetske sistemi (tudi inteligentna energetska omrežja in sistemi IKT) ter povezano shranjevanje (20 mio EUR).	033 - Pametni energetske sistemi (tudi inteligentna energetska omrežja in sistemi IKT) ter povezano shranjevanje (40 mio EUR).
<i>Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno</i>	Ni sprememb.	Ni sprememb.

Naziv spremenjene komponente:	REPowerEU
Sklic na izvedbeni sklep Sveta za naložbo /reformo:	C5.K17.ID
Naziv naložbe/reforme:	Energetska učinkovitost in razogljičenje gospodarstva
Vrsta spremembe (CID)	Spremenjeno
Pravna podlaga za spremembe	☒ Člen 21(1) – sprememba zaradi objektivnih okoliščin ☐ Člen 21a – nepovratna finančna podpora za REPowerEU (prihodki iz sistema trgovanja z emisijami) ☐ Člen 21 (1a) – sprememba prenosa sredstev na oddelek za države članice v okviru InvestEU, da se vključijo ukrepi, ki podpirajo cilje STEP ☐ Nič od naštetega, popravek tiskarske napake
Spremenjeni elementi (samo za spremenjene ukrepe)	☐ Opis komponente / ukrepa ☒ Mejniki in cilji ☐ Ocenjeni stroški ☐ Zeleno in digitalno označevanje (morda ustrezno, ker je osnovni ukrep bistveno spremenjen) ☐ Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno

C5.K17.ID Energetska učinkovitost in razogljičenje gospodarstva

Opis in utemeljitev spremembe:

Na ukrepu se zaradi objektivnih okoliščin (prispele vloge na javni razpis) predlaga spremembo opisa cilja T217.

Na ukrepu C5.K17.ID je bilo načrtovano 42,17 mio EUR za izvedbo javnega razpisa za podporo podjetjem na področju energijske učinkovitosti in razogljičenja gospodarstva (Javni razpis URE). Na MGTŠ so prejeli 39 vlog v skupni višini 27,43 mio EUR.

V trenutno veljavnem CID-u je določena ciljna raven cilja T217 22 dokončanih projektov na področju energijske učinkovitosti in razogljičenja gospodarstva. Dodatno pa je pri opisu navedeno tudi, da je skupni znesek financiranja najmanj 42,00 mio EUR. Na podlagi prejetih vlog ocenjujemo, da bo ciljna raven cilja T217, to je 22 dokončanih projektov, dosežena, saj je, kot rečeno, v okviru javnega razpisa prijavljenih 39 projektov, a z nižjo povprečno vrednostjo na projekt od sprva načrtovane.

Preostanek sredstev na ukrepu bo angažiran na dodatnem javnem razpisu oziroma pozivu za sofinanciranje cilja (ii) *uvajanje hranilnikov energije in toplote*, pri čemer bo zaradi enostavnosti in učinkovitosti razpis oziroma poziv osredotočen le na sofinanciranje hranilnikov električne energije, kot komplementaren ukrep krepitvi distribucijskega omrežja. Ukrep bo skladno z OA prispeval k cilju iv) *Za projekte, ki podpirajo uvedbo hranilnikov električne in/ali toplotne energije, je treba zagotoviti informacije o njihovi inštalirani zmogljivosti, skupaj z oceno prihrankov energije ali zmanjšanja emisij toplogrednih plinov*.

Za izvedbo ukrepa se predvidi dodaten nosilni organ, to je Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo.

Opis mejnikov in ciljev:

Predlaga se sprememba opisa cilja T217 in sicer, da se navedba skupnega zneska financiranja v višini najmanj 42.000.000 EUR izloči.

Spremenjeni elementi	Trenutna različica	Spremenjena različica
Opis komponente in/ali ukrepa	Ni sprememb.	Ni sprememb.
Mejniki in cilji	T217: Opis cilja: Najmanj 22 dokončanih projektov s skupnim zneskom financiranja v višini najmanj 42 000 000 EUR, ki se izvedejo na podlagi pogodb o sofinanciranju.	T217: Opis cilja: Najmanj 22 dokončanih projektov
Ocenjeni stroški	Ni sprememb.	Ni sprememb.
Zeleno in digitalno označevanje	Ni sprememb.	Ni sprememb.
Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno	Ni sprememb.	Ni sprememb.

Naziv spremenjene komponente:	REPowerEU
Sklic na izvedbeni sklep Sveta za naložbo /reformo:	C5.K17.IE
Naziv naložbe/reforme:	Nadgradnja ukrepa spodbujanja vzpostavitve infrastrukture za alternativna goriva v prometu in brezemisijaska mobilnost
Vrsta spremembe (CID)	Spremenjeno
Pravna podlaga spremembe	☒ Člen 21(1) – sprememba zaradi objektivnih okoliščin ☐ Člen 21a – nepovratna finančna podpora za REPowerEU (prihodki iz sistema trgovanja z emisijami) ☐ Člen 21 (1a) – sprememba prenosa sredstev na oddelek za države članice v okviru InvestEU, da se vključijo ukrepi, ki podpirajo cilje STEP ☐ Nič od naštetega, popravek tiskarske napake
Spremenjeni elementi (samo za spremenjene ukrepe)	☒ Opis komponente / ukrepa ☒ Mejniki in cilji ☒ Ocenjeni stroški ☐ Zeleno in digitalno označevanje (morda ustrezno, ker je osnovni ukrep bistveno spremenjen) ☐ Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno
C5.K17.IE Razširjen ukrep: Spodbujanje vzpostavitve infrastrukture za alternativna goriva v prometu <u>Opis in utemeljitev spremembe:</u> V okviru investicije na področju infrastrukture za alternativna goriva in brezemisijaska mobilnosti je načrtovana dodelitev 39,685 mio EUR sredstev iz pobude RePowerEU: - Podukrep 1: Spodbude za nakup brezemisijaskih vozil v javni ali zasebni lasti - Podukrep 2: Spodbude za postavitev polnilne oziroma oskrbovalne infrastrukture v javni ali zasebni lasti V okviru podukrepa 2 je prišlo do spremenjenih okoliščin objektivne narave, in sicer: a) določene vrzeli v financiranju infrastrukture za alternativna goriva v prometu bile v vmesnem času že zapolnjene z drugimi EU sredstvi (oskrbovalna infrastruktura za oskrbo vozil z vodikom), b) bistvene spremembe ocene pripravljenosti in izvedljivosti projektov na področju polnilne infrastrukture za potrebe izvajanja javnega potniškega prometa. Ad a) V okviru načrtovane naložbe za postavitev oskrbovalne infrastrukture za oskrbo vozil z vodikom je ugotovljeno, da je edina na terenu prepoznana potencialna predmetna naložba (na območju Ljubljane) že uspešno pridobila del evropskih sredstev iz centraliziranega razpisa CEF AFIF (projekt GrEn4Tran). Obstaja visoko tveganje, da zaradi časovnice projekta, kot je bila potrjena v okviru CEF AFIF (Q4 2026), predmetne naložbe ne bi bilo možno potrditi v okviru postopka dodelitve sredstev, saj presega časovnico izvedbe ukrepov NOO (Q2 2026). Slednje pomeni, da v časovnici NOO ne bo dosežen cilj vzpostavitve 2 oskrbovalnih mest za oskrbo vozil z vodikom. Ad b) V okviru načrtovanih naložb v polnilno infrastrukturo za potrebe izvajanja javnega potniškega prometa je nosilni organ pred izvedbo postopka dodelitve sredstev ponovno preveril potencial za izvedbo naložb s strani prijaviteljev (mestne občine). V marcu 2025 je bila s strani nosilnega organa osvežena ocena pripravljenosti in izvedljivosti projektov, pri čemer je bilo ugotovljeno, da lahko mestne občine za postavitev polnilne infrastrukture za potrebe izvajanja JPP koristijo sredstva kohezijske politike v okviru CTN mehanizma. V okviru CTN mehanizma se je izkazalo, da projekti za tovrstno polnilno infrastrukturo niso visoko pripravljeni oz. ne ustrezajo tehničnim zahtevam po EU in nacionalni zakonodaji za ultra-hitre polnilnice ter zaradi navedenega zahtevajo bistveno daljše časovno obdobje za realizacijo. Zaradi navedene objektivne okoliščine nosilni organ ocenjuje, da obstaja visoko tveganje, da v časovnici NOO (Q2 2026) ne bo dosežen cilj vzpostavitve 20 ultra-hitrih polnilnih mest za potrebe izvajanja javnega potniškega prometa. Zaradi razlogov navedenih pod Ad a) in Ad b) se predlaga preusmeritev dela sredstev iz podukrepa 2 v podukrep 1, ki izkazuje bistveno pospešeno realizacijo na ukrepu dodeljevanja finančnih spodbud za nakup brezemisijaskih vozil za fizičnim in pravne osebe ter hkrati značilno prispeva k brezemisijaski mobilnosti, kar je skupna paradigma obeh podukrepov. V skladu z navedenim se v okviru podukrepa 2 načrtovana vrednost cilja T219 sorazmerno zniža iz 792 polnilnih/oskrbovalnih mest na 770 polnilnih/oskrbovalnih mest in sicer: - Število podprtih polnilnih mest za brezemisijaska vozila (hitre) 292 – cilj ostaja nespremenjen - Število podprtih polnilnih mest za brezemisijaska vozila (običajne) 478 – cilj ostaja nespremenjen	

- Število podprtih ultra hitrih polnilnih mest za brezemisijška vozila 20 – ciljna vrednost se zniža na 0
- Število podprtih oskrbovalnih mest za brezemisijška vozila (vodik) 2 – ciljna vrednost se zniža na 0

V skladu z navedenim se v okviru podukrepa 1 načrtovana vrednost cilja T221 sorazmerno zviša iz 2700 brez emisijskih vozil na 3600 brez emisijskih vozil (20.000.000 EUR / 5.555,56 EUR/vozilo = 3600 brez emisijskih vozil).

Opis komponente in/ali ukrepa:

Predlaga se spremembe opisa pri Investiciji E in sicer tako, da se v opisu v točki:

- izloči polnilno/oskrbovalno infrastrukturo za javni potniški promet,
- ciljna vrednost spremeni na 3600 brezemisijških vozil,
- izloči 2 ultrahitrih polnilnih postaj in 2 polnilni postaji na vodik.

Mejniki in cilji:

T219 - Operativna polnilna ali oskrbovalna mesta za brezemisijška vozila - sorazmerno znižanje iz 792 polnilnih/oskrbovalnih mest na 770 polnilnih mest zaradi nižanja alokacije sredstev na podukrepu 2.

M220 – v skladu z zgoraj navedenim se spremeni naziv in opis cilja/mejnika.

T221- Podprta brezemisijška vozila - sorazmerno zvišanje iz 2700 brezemisijških vozil na 3600 brezemisijških vozil, zaradi višanja alokacije sredstev na podukrepu 1.

Ocenjeni stroški:

V okviru podukrepa 2 se na cilju T219 sredstva znižajo za 5 mio EUR, iz 21,685 mio EUR na 16,685 mio EUR. V okviru podukrepa 1 se na cilju T221 sredstva zvišajo za 5 mio EUR, iz 15 mio EUR na 20 mio EUR.

Spremenjeni elementi	Trenutna različica	Spremenjena različica
Opis komponente in/ali ukrepa	Investicija E. Cilj te investicije je pospešiti razvoj trga alternativnih goriv v prometu in razmah uporabe brezemisijških vozil v Sloveniji ter s tem povečanje čiste ali podnebno nevtralne mobilnosti v skladu s členom 10 Uredbe (EU) 2020/852. Za zapolnitev vrzeli pri financiranju investicij na področju infrastrukture za alternativna goriva in brezemisijška vozila, Slovenija dopolnjuje investicije E komponente 4 z vzpostavitvijo dodatne polnilne ali oskrbovalne infrastrukture (za polnjenje vozil z električno energijo ali oskrbo vozil z vodikom) ter z ukrepi za pospeševanje mobilnosti z brezemisijškimi vozili. Investicija vključujejo naslednje tri elemente: (a) demonstracijski projekt – brezemisijška linija v javnem potniškem prometu zajema investicije v vsaj dva avtobusa dolžine 12 metrov na vodikov pogon, in tri električna vozila ter polnilno/oskrbovalno infrastrukturo za javni potniški prevoz; (b) shema subvencij za nakup brezemisijških vozil za posodobitev zasebnega voznega parka. Po začetku izvajanja sheme se sofinancira vsaj 2 700 brezemisijških vozil;	Investicija E. Cilj te investicije je pospešiti razvoj trga alternativnih goriv v prometu in razmah uporabe brezemisijških vozil v Sloveniji ter s tem povečanje čiste ali podnebno nevtralne mobilnosti v skladu s členom 10 Uredbe (EU) 2020/852. Za zapolnitev vrzeli pri financiranju investicij na področju infrastrukture za alternativna goriva in brezemisijška vozila, Slovenija dopolnjuje investicije E komponente 4 z vzpostavitvijo dodatne polnilne infrastrukture (za polnjenje vozil z električno energijo) ter z ukrepi za pospeševanje mobilnosti z brezemisijškimi vozili. Investicija vključujejo naslednje tri elemente: a) demonstracijski projekt – brezemisijška linija v javnem potniškem prometu zajema investicije v vsaj dva avtobusa dolžine 12 metrov na vodikov pogon, in tri električna vozila. b) shema subvencij za nakup brezemisijških vozil za posodobitev zasebnega voznega parka. Po začetku izvajanja sheme se sofinancira vsaj 3600 brezemisijških vozil; (c) zagotavljanje sofinanciranja za postavitev javno dostopne polnilne infrastrukture za brezemisijška vozila ali polnilne infrastrukture v lasti državne uprave. Ta infrastruktura vključuje vsaj 770 običajnih ali hitrih

	(c) zagotavljanje sofinanciranja za postavitev javno dostopne polnilne infrastrukture za brezemisijška vozila ali polnilne infrastrukture v lasti državne uprave. Ta infrastruktura vključuje vsaj 770 običajnih ali hitrih polnilnih mest za brezemisijška vozila, 20 ultrahitrih polnilnih postaj in 2 polnilni postaji za vodik . Investicija se izvede z javnim pozivom, ki zagotavlja ustrezno geografsko porazdelitev.	polnilnih mest za brezemisijška vozila. Investicija se izvede z javnim pozivom, ki zagotavlja ustrezno geografsko porazdelitev.
<i>Mejniki in cilji</i>	T219: Ciljna raven 792 Opis cilja: Polnilna ali oskrbovalna infrastruktura za brezemisijška vozila je zgrajena, operativna in javno dostopna ali v lasti državne uprave. Infrastrukturo sestavlja vsaj 792 običajnih ali hitrih polnilnic za brezemisijška vozila, ultra hitrih polnilnic in polnilnih postaj za vodik za brezemisijška vozila. T220: Ime cilja: Podprti električni avtobusi in avtobusi na vodik s spremljajočo polnilno infrastrukturo Opis cilja: Vzpostavljen demonstracijski projekt „brezemisijška linija v javnem potniškem prometu“. Demonstracijski projekt vključuje uvedbo vsaj dveh avtobusov dolžine 12 metrov na vodik in treh električnih avtobusov ter operacionalizacijo spremljajoče polnilne infrastrukture. T221: Ciljna raven 2 700 Opis cilja: V skladu s pogoji iz opisa ukrepa se sofinancira najmanj 2 700 brezemisijških vozil.	T219: Ciljna raven 770 Opis cilja: Polnilna infrastruktura za brezemisijška vozila je zgrajena, operativna in javno dostopna ali v lasti državne uprave. Infrastrukturo sestavlja vsaj 770 običajnih ali hitrih polnilnic za brezemisijška vozila. T220: Ime cilja: Podprti električni avtobusi in avtobusi na vodik Opis cilja: Vzpostavljen demonstracijski projekt „brezemisijška linija v javnem potniškem prometu“. Demonstracijski projekt vključuje uvedbo vsaj dveh avtobusov dolžine 12 metrov na vodik in treh električnih avtobusov. T221: Ciljna raven 3 600 Opis cilja: V skladu s pogoji iz opisa ukrepa se sofinancira najmanj 3 600 brezemisijških vozil.
<i>Ocenjeni stroški</i>	Ni sprememb.	Ni sprememb.
<i>Zeleno in digitalno označevanje</i>	073 - Infrastruktura za okolju prijazen mestni promet (2 mio EUR) 074 - Vozni park za okolju prijazen mestni promet (18 mio EUR) 077 - Infrastruktura za alternativna goriva (20 mio EUR)	073 - Infrastruktura za okolju prijazen mestni promet (0,00 mio EUR) 074 - Vozni park za okolju prijazen mestni promet (23 mio EUR) 077 - Infrastruktura za alternativna goriva (17 mio EUR)
<i>Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno</i>	Ni sprememb.	Ni sprememb.

DEL 3 KOMPLEMENTARNOST IN IZVAJANJE NAČRTA

SKLADNOST Z DRUGIMI POBUDAMI

Priporočila Sveta EU

V skladu s priporočilom Sveta EU za leto 2022 so v predlogu spremembe NOO še vedno upoštevana vsa priporočila Sloveniji za ukrepanje v letih 2022 in 2023 na ključnih področjih, in sicer:

- okrepitve investicij za zeleni in digitalni prehod,
- zagotavljanja stabilnosti sistema zdravstvenega varstva in dolgotrajne oskrbe,
- izvajanja nacionalnega NOO v skladu z mejniki in cilji CID,
- zmanjševanja odvisnosti od fosilnih goriv z uvajanjem obnovljivih virov energije, povečanjem ukrepov energetske učinkovitosti, še posebej javnih stavb, elektrifikacije v prometnem sektorju in zagotavljanjem zadostne zmogljivosti energetske infrastrukture,

kot tudi so upoštevana priporočila Sloveniji za leti 2024 in 2025, kot smo opredelili v poglavju Splošni cilji.

Kot že navedeno, je namen predlagane spremembe NOO uspešna izvedba predlaganih reform in investicij v časovnem okviru, ki ga določa Uredba (EU) 2021/241.

Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt ter Območna načrta za pravični prehod

Predhodne navedbe ostajajo nespremenjene.

Ne glede na to, da se sicer eden izmed reformnih ukrepov REPowerEU komponente izloča (Razširjen ukrep: Energetsko učinkovito prestrukturiranje sistemov daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije), se na drugi strani krepi predmetno razvojno področje, saj se dodajajo sredstva na ukrepu C5.K17.IC - Krepitev distribucijskega omrežja električne energije (srednjenapetostno omrežje).

Partnerski sporazum in programi evropske kohezijske politike

V Partnerskem sporazumu smo v poglavju 2.2 (Dopolnjevanje in sinergije med skladi, zajetimi v sporazumu o partnerstvu, AMIF, SNV in IUMV ter drugimi instrumenti Unije) za vsak cilj politike podrobno opredelili komplementarnost ukrepov EKP in NOO.

Sprememba NOO ne predvideva novih ukrepov. Je pa s tretjo spremembo NOO zaradi nezmožnosti dokončanja projekta v časovnem okviru NOO predviden prenos določenih projektov oz. posameznih faz ukrepov iz NOO v EKP 2021-2027, in sicer predvsem gre za 2 ključna ukrepa:

- **C1.K3.IE Družbena in gospodarska odpornost na podnebno pogojene nesreče v Republiki Sloveniji:**
Izgradnja v NOO načrtovanega podcentra za usposabljanje modularnih enot za odziv na poplave kot tudi usposabljanja modularnih enot za odziv na poplave se bodo zaradi bistvenega zamika v časovnici v celotnem obsegu izvedli v okviru OP EKP 2021-2027.
- **C1.K4.IC Povečanje zmogljivosti železniške infrastrukture:**

V NOO je bila načrtovana obnova železniške postaje Ljubljana, ki obsega dva sklopa: fazo A, ki obsega železniški nadvoz nad Dunajsko cesto, in fazo B + C, ki predstavlja nadgradnjo osrednjega dela železniške postaje. Finančno in izvedbeno gre sicer za ločena projekta, vendar pa je predhodno dokončanje faze A predpogoj, da se lahko izvede faza B + C. Zaradi visoke stopnje kompleksnosti ter večplastne odvisnosti od številnih zunanjih, tudi globalnih dejavnikov, ki lahko pri tako velikem projektu predstavljajo tveganje za zamude pri izvajanju ali zmanjšano operativno učinkovitost, je Vlada Republike Slovenije dne 27. 2. 2025 potrdila predlog za spremembo vira financiranja navedenega projekta, in sicer gre za predstavitev nadgradnje železniške postaje faza B + C na iz NOO v OP EKP 20-27. Navedeni predlog vlade je tako predstavljen v 2. delu te spremembe NOO.

V skladu z navedenim sledimo smernicam EK, da se ne zmanjšuje ambicij reform in investicij, hkrati pa še dodatno krepimo komplementarnost med ukrepi EKP in NOO.

KOMPLEMENTARNOST FINANCIRANJA

Predhodne navedbe ostajajo nespremenjene.

UČINKOVITO IZVAJANJE

Predhodne navedbe, vezane na izvajanje NOO, ostajajo nespremenjene.

V skladu z dodatnimi smernicami EK ter morebitnimi priporočili revizijskih organov glede izvajanja NOO so bili v letu 2024 in 2025 smiselno dopolnjeni dokumenti (priročniki, navodila in postopkovniki koordinacijskega organa), ki prispevajo k učinkovitejšemu izvajanju NOO.

NADZOR IN REVIZIJA

Predhodne navedbe ostajajo nespremenjene.

KOMUNICIRANJE

S ciljem zagotavljanja ozaveščenosti in prepoznavnosti prispevka Mehanizma za okrevanje in odpornost k okrevanju Evrope, zlasti dvojnega zelenega in digitalnega prehoda, je Slovenija oblikovala Strategijo komuniciranja Načrta za okrevanje in odpornost¹⁴. Strategija je zasnovana na 34. členu evropske Uredbe o vzpostavitvi Mehanizma za okrevanje in odpornost (2021/241/EU), 10. členu finančne pogodbe med Evropsko komisijo in Slovenijo ter na 26. in 27. členu uredbe.

Strategija komuniciranja v največji meri povzema in razširja osnutek strategije, ki je bil opredeljen v 7. poglavju prvotno sprejetega NOO.

Aprila 2024 je bila izvedena posodobitev Strategije komuniciranja zaradi prve spremembe NOO, ki je vključevala tudi novo poglavje REPowerEU. Glavne spremembe v Strategiji so se nanašale na:

- dodane shematične prikaze za lažje razumevanje (npr. SWOT analiza);
- splošna sporočila, razdeljena na glavna in podporna sporočila;
- vsebinska sporočila po stebrih, dopolnjena s poglavjem REPowerEU;
- posodobitve ukrepov in projektov za okrepljeno komuniciranje glede na prvo spremembo NOO.

Vsebina aktualne spremembe NOO ne vpliva na krovne cilje in način izvajanja strategije komuniciranja, zato večje spremembe strategije niso predvidene. Bo pa po potrebi smiselno prilagojen seznam ukrepov in projektov za okrepljeno komuniciranje, ki so del strategije.

¹⁴ Priloga 9: Strategija komuniciranja k Priročniku o načinu izvajanja Mehanizma za okrevanje in odpornost. Dostopno na: <https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/nacrt-za-okrevanje-in-odpornost/dokumenti/>.

DEL 4 SPLOŠNA SKLADNOST IN UČINEK NAČRTA

SKLADNOST

Predhodne navedbe ostajajo nespremenjene.

Kot je že pojasnjeno v prvem poglavju, z NOO še vedno naslavljamo vsa področja v okviru 5 stebrov, ki so bila predvidena s predhodno sprejetim NOO in dosedanjimi spremembami. Zaradi objektivnih okoliščin, ki so predvsem posledica (časovne) nezmožnosti izvedbe ukrepov na način in v obsegu, kot je bilo sprva predvideno v NOO, ter znižanja alokacije povratnih sredstev se je obseg ukrepov, ki so bili prvotno načrtovani nekoliko zmanjšal, vendar pa se kljub temu ohranja splošno ravnoesje med reformami in naložbami, saj je bila praviloma na posamezni komponenti predlagana najmanj ena reforma, k kateri je lahko prispevalo več investicij oz. naložb. Na vsaki komponenti se tako še vedno ohranja vsaj ena reforma in vsaj ena investicija.

Nepovratni del sredstev NOO ostaja nespremenjen, medtem ko se povratni del znižuje za 459,1 mio evrov. V skladu z navedenim se tako ohranja splošna koherentnost NOO.

Skladnost tretje spremembe NOO z drugimi pobudami pa je že opredeljena v poglavju 3.

ENAKOST SPOLOV IN ENAKE MOŽNOSTI ZA VSE

Predhodne navedbe ostajajo nespremenjene, saj noben od 3 ukrepov, ki se izločajo ne posegajo na področje trga dela, izobraževanja ali usposabljanja ali zdravstva in dolgotrajne oskrbe. Se pa v določeni meri znižujejo sredstva na ukrepih s področja raziskav, trga dela ter izobraževanja, ki so bili v prvotnem NOO posebej izpostavljeni z vidika enakosti spolov in enakih možnosti za vse, kot npr.:

- Sofinanciranje projektov za krepitev mednarodne mobilnosti slovenskih raziskovalcev in raziskovalnih organizacij ter za spodbujanje mednarodne vpetosti slovenskih prijaviteljev;
- Uvajanje prožnejših načinov dela, prilagojenih potrebam invalidov, v invalidskih podjetjih in zaposlitvenih centrih;
- Hitrejši vstop mladih na trg dela;
- Celovita transformacija zelenega in digitalnega izobraževanja.

Hkrati pa na drugi strani povečujemo možnosti za enake možnosti mladih do vključitve v izobraževanje oz. usposabljanje ter pridobivanje potrebnih kompetenc, potrebnih na trgu dela ter za vključevanje v družbo, z vlaganji v izobraževalno infrastrukturo.

Poleg tega pa Slovenija v okviru evropske kohezijske politike namenja ukrepom na področju socialnega vključevanja in zagotavljanja enakih možnosti veliko pozornost in temu primerno so ovrednotena tudi finančna sredstva, zato predlagane spremembe oz. prilagoditve NOO ne bodo vplivale na doseganje zastavljenih kazalnikov socialne uspešnosti.

Glede na navedeno prilagoditev NOO v minimalnem obsegu posega na ukrepe, ki neposredno ali posredno prispevajo k uresničevanju načel Evropskega stebra socialnih pravic, zato se ohranja enak družbeni vpliv NOO ter zagotavljanje enakosti spolov in enakih možnosti za vse.