



REPUBLIKA SLOVENIJA  
**MINISTRSTVO ZA FINANCE**

URAD REPUBLIKE SLOVENIJE  
ZA OKREVANJE IN ODPORNOST

# Izvajanje Načrta za okrevanje in odpornost

Marec 2026



# Finančno stanje izvajanja Načrta za okrevanje in odpornost

## Razpoložljiva/prejeta sredstva iz Evropske unije:

MEHANIZEM ZA OKREVANJE IN ODPORNOST	Razpoložljiva sredstva	Prejeta sredstva*	Realizacija
Nepovratna sredstva	1,61 mrd EUR	1,07 mrd EUR	66,5 %
Posojila	526 mio EUR	466 mio EUR	88,6 %
<b>SKUPAJ</b>	<b>2,14 mrd EUR</b>	<b>1,54 mrd EUR</b>	<b>71,9 %</b>

\* Časovnica izplačil iz Mehanizma za okrevanje in odpornost:

- Predplačilo nepovratnih sredstev – 231 milijonov evrov nepovratnih sredstev ([september 2021](#));
- 1. zahtevak za plačilo – 50 milijonov evrov za 1. obrok nepovratnih sredstev ([april 2023](#));
- Predplačilo nepovratnih sredstev REPowerEU – 24 milijonov evrov ([december 2023](#));
- 2. zahtevak za plačilo – 536 milijonov evrov za 2. in 3. obrok nepovratnih sredstev ter 1. obrok posojil ([december 2023](#));
- 3. zahtevak za plačilo – 258 milijonov evrov plačila za 4. obrok nepovratnih sredstev in 2. obrok posojil ([oktober 2024](#));
- 4. zahtevak za plačilo – 440 milijonov evrov plačila za 5. in 6. obrok nepovratnih sredstev in 3. obrok posojil ([november 2025](#)).

## Izplačila končnim prejemnikom – nosilcem projektov:

Izplačila iz proračunskega sklada NOO** od 1. 2. 2020 →	do 31. 12. 2025	do 31. 3. 2026
** Evropska sredstva za izvedbo Načrta za okrevanje in odpornost (NOO) se stekajo v namenski proračunski sklad NOO, iz katerega se financira stroške za že izvedene aktivnosti na projektih NOO.	1,31 mrd EUR	1,41 mrd EUR

# Peti zahtevka za plačilo

**Oddaja zahtevka Evropski komisiji:** 19. december 2025

**Odziv Evropske komisije:** 2. 3. 2026 - [predhodna pozitivna ocena zahtevka](#)\*

**Sestava zahtevka:** 7. obrok za nepovratna sredstva

**Število mejnikov in ciljev:** 16 – predstavljeni [tukaj](#)

**Vrednost zahtevka:** 266,84 milijona evrov bruto = 230,69 milijonov evrov neto\*

\* Evropska komisija je 2. 3. 2026 podala predhodno pozitivno oceno petega zahtevka za plačilo. Predhodno oceno je poslala Ekonomsko-finančnemu odboru, ki bo podal svoje mnenje. Potem bo EK podala končno oceno in izdala sklep, s katerim bo tudi uradno odobrila izplačilo.

\*\* Sorazmerno upoštevano predplačilo iz septembra 2021.

# Šesti zahtevki za plačilo

**Oddaja zahtevka Evropski komisiji:** 27. marec 2026

**Sestava zahtevka:** 8. obrok za nepovratna sredstva

**Število mejnikov in ciljev:** 15 – predstavljeni [tukaj](#)

**Vrednost zahtevka:** 89,53 milijona evrov bruto = 41 milijonov evrov neto\*

\* Zaradi upoštevanja končnega poročila predplačil nepovratnih sredstev, ki jih je Slovenija prejela na začetku izvajanja NOO leta 2021, lahko država prejme maksimalni znesek izplačila v okvirni višini 41 milijonov evrov neto.

# Peta sprememba Načrta za okrevanje in odpornost

- 17. februar 2026 – [Vlada Republike Slovenije potrdila predlog pete spremembe načrta](#)
- 26. marec 2026 – [Evropska komisija pozitivno ocenila predlog pete spremembe načrta](#)
- Spremembo načrta bo dokončno potrdil Svet Evropske unije.

# Realizacija mejnikov in ciljev

Zahtevki za plačilo in obroki	Mejniki in cilji		
	Vsi po CID*	Izpolnjeni po oceni odgovornih ministrstev	Izpolnjeni po oceni Evropske komisije
<b>Izplačani zahtevki za plačilo</b>			
<a href="#">1. zahtevak</a> = 1. obrok za nepovratna sredstva	12	12	12
<a href="#">2. zahtevak</a> = 2. in 3. obrok za nepovratna sredstva ter 1. obrok za posojila	44	44	44
<a href="#">3. zahtevak</a> = 4. obrok za nepovratna sredstva ter 2. obrok za posojila	8	8	8
<a href="#">4. zahtevak</a> = 5. in 6. obrok za nepovratna sredstva ter 3. obrok za posojila	27	27	27
<b>Zahtevki za plačilo v presoji pri Evropski komisiji</b>			
<a href="#">5. zahtevak</a> = 7. obrok za nepovratna sredstva	16	16	Že podana predhodna pozitivna ocena zahtevka
<a href="#">6. zahtevak</a> = 8. obrok za nepovratna sredstva	15 **	15	V presoji
<b>Preostali obroki, ki bodo vključeni v zahtevke za plačilo v letu 2026</b>			
9. obrok za nepovratna sredstva	47 **	0	Še niso v ocenjevanju
4. obrok za posojila	12 **	1	
<b>Mejniki in cilji Načrta za okrevanje in odpornost:</b>	<b>181</b>	<b>123</b>	<b>91</b>

\* V Izvedbenem sklepu Sveta Evropske unije o odobritvi ocene načrta za okrevanje in odpornost za Slovenijo (CID) so navedeni vsi mejniki in cilji na naložbah in reformah.

\*\* Skladno s predlogom pete spremembe Načrta za okrevanje in odpornost bo deveti za nepovratna sredstva sestavljen iz predvidoma 47 mejnikov/ciljev (prej 43), četrti obrok za posojila pa iz 12 mejnikov/ciljev (prej 14).

# Stanje na preostalih obrokih

Deveti obrok nepovratnih sredstev = 47 mejnikov/ciljev\*

Št.	Mejniki in cilji	Naziv mejnika in cilja	Odgovorno ministrstvo	Rok za izvedbo po CID*	Status po oceni odgovornega ministrstva**
1.	T7	Število zgrajenih novih elektroenergetskih transformatorskih postaj – 838 postaj	MOPE	30. 6. 2026	V teku
2.	T7bis	Dolžina zgrajenega distribucijskega omrežja (niskonapetostnega omrežja) – 260 kilometrov	MOPE	30. 6. 2026	V teku
3.	T25	Prenove stavb - 59.574 m2	MOPE	30. 6. 2026	V teku
4.	T31	Udeleženci usposobljeni za odzivanje na požare v naravi – 1000 udeležencev	MORS	30. 6. 2026	V teku
5.	T35	Zgrajena infrastruktura za zaščito pred poplavami – 6 projektov	MNVP	30. 6. 2026	V teku
6.	T35bis	Vzpostavitev nacionalnega nadzornega centra za vode	MNVP	30. 6. 2026	V teku
7.	T41	Število zgrajenih novih sistemov za odpadno vodo ali rekonstruiranih obstoječih sistemov za odpadno vodo – 3 sistemi	MNVP	30. 6. 2026	V teku
8.	T45	Število zgrajenih novih sistemov za oskrbo s pitno vodo ali rekonstruiranih obstoječih sistemov za oskrbo s pitno vodo – 3 sistemi	MNVP	30. 6. 2026	V teku
9.	T62	Ceste, pokrite s sistemom za nadzor in vodenje prometa – 70 kilometrov	MZI	30. 6. 2026	V teku
10.	T65	Registracija polnilnih mest za brezemisijška vozila v nacionalnem registru javno dostopnih polnilnih mest za električna vozila – 448 polnilnih mest	MZI	30. 6. 2026	V teku
11.	T76	Število projektov, ki podpirajo predelavo lesa – 20 projektov	MOPE	30. 6. 2026	V teku

\* Skladno s predlogom pete spremembe Načrta za okrevanje in odpornost bo deveti za nepovratna sredstva sestavljen iz predvidoma 47 mejnikov/ciljev (prej 43)

\*\* Izvedbeni sklep Sveta Evropske unije o odobritvi ocene načrta za okrevanje in odpornost za Slovenijo (CID) vsebuje mejnike in cilje na posameznemu ukrepu.

\*\* Formalno zadovoljivost izpolnjevanja mejnikov in ciljev oceni EK ob obravnavi posameznega zahtevka za plačilo.

Št.	Mejniki in cilji	Naziv mejnika in cilja	Odgovorno ministrstvo	Rok za izvedbo po CID*	Status po oceni odgovornih ministrstev**
12.	T84	Poročila o rešitvah za obdelavo podatkov – 7 poročil	MGTŠ	30. 6. 2026	V teku
13.	T96	Izplačilo 2 000 000 EUR – na projektu SiQUID	URSIV	30. 6. 2026	V teku
14.	T98	Število izdanih potrdil za usposabljanja na področju digitalnih spretnosti za javni sektor – 40.000 potrdil	MJU	30. 6. 2026	V teku
15.	T99	Gospodinjstva z omogočenim širokopasovnim dostopom, vključena v poročila o zaključku projekta - 6.838 gospodinjstev	MDP	30. 6. 2026	V teku
16.	T104	e-storitve na področju kmetijstva ali prehrane ali gozdarstva – 32 e-storitev	MKGP	30. 6. 2026	V teku
17.	T105	Sistemi IT na področju pravosodja – 11 sistemov	MP	30. 6. 2026	V teku
18.	T108	Aplikacije na področju izobraževanja – 11 aplikacij	MVI	31. 12. 2025	V teku
19.	T109	e-storitve na področju kulture – 6 e-storitev	MK	30. 6. 2026	V teku
20.	T115	Sprejem končnih poročil o programih – 4 poročila za projekte na področju zelene ali digitalne preobrazbe	MVZI	30. 6. 2026	V teku
21.	M118	Sprejem končnih poročil v zvezi s projekti na področju zelene preobrazbe	MGTŠ	30. 6. 2026	V teku
22.	T119	Število raziskovalcev, ki sodelujejo v projektih – 33 raziskovalcev	MVZI	30. 6. 2026	V teku
23.	M122	Sprejem končnih poročil v zvezi z RRI demonstracijskimi ali pilotnimi projekti na področju krožnega gospodarstva	MGTŠ	30. 6. 2026	V teku
24.	T130	Sprejeta končna poročila o projektih – 59 poročil za projekte v podporo investicijam	MGTŠ	30. 6. 2026	V teku
25.	T132	Sprejeta končna poročila o projektih – 198 poročil za projekte v podporo regionalnemu razvoju	MKRR	30. 6. 2026	V teku

\* Izvedbeni sklep Sveta Evropske unije o odobritvi ocene načrta za okrepanje in odpornost za Slovenijo (CID) vsebuje mejnike in cilje na posameznemu ukrepu.

\*\* Formalno zadovoljivost izpolnjevanja mejnikov in ciljev oceni EK ob obravnavi posameznega zahtevka za plačilo.

Št.	Mejniki in cilji	Naziv mejnika in cilja	Odgovorno ministrstvo	Rok za izvedbo po CID*	Status po oceni odgovornih ministrstev**
26.	T134	Izgradnja poslovnih razvojnih območij – 11 območij	MKRR	30. 6. 2026	V teku
27.	T151	Projekti glede turističnih nastanitev – 42 projektov	MGTŠ	30. 6. 2026	V teku
28.	T155	Prenovljeni objekti kulturne dediščine – 15 objektov	MK	30. 6. 2026	V teku
29.	T158a	Projekti za digitalne kompetence ter kompetence za trajnostni razvoj in finančno pismenost šolajočih – 14 projektov	MVI	30. 6. 2026	V teku
30.	T158c	Programi neformalnega izobraževanja odraslih na področju finančne pismenosti – 20 programov	MVI	30. 6. 2026	V teku
31.	T159	Spremenjeni visokošolski učni načrti	MVI	30. 6. 2026	V teku
32.	T161	Pilotni projekti za prenovo visokošolskega študijskega procesa – 30 projektov	MVZI	30. 6. 2026	V teku
33.	M162	Prenovljeni programi poklicnega in strokovnega izobraževanja 41 programov	MVI	30. 6. 2026	V teku
34.	T163	Programi usposabljanja za mentorje v podjetjih – 2 programa	MVI	30. 6. 2026	V teku
35.	T166	Nove ali prenovljene izobraževalne ustanove – 7 ustanov	MVZI	30. 6. 2026	V teku
36.	T184bis	Usposabljanja zdravstvenega osebja ali drugih udeležencev – 4 projekti	MZ	30. 6. 2026	V teku
37.	T188	Izgradnja heliporta	MZ	30. 6. 2026	V teku
38.	T189	Dobava vozil za nujno medicinsko pomoč – 38 vozil	MZ	30. 6. 2026	V teku
39.	T189bis	Nakup opreme za zunajtelesni krvni obtok	MZ	30. 6. 2026	V teku
40.	T191	Dobava linearnih pospeševalnikov za UKC Maribor – 4 pospeševalniki	MZ	30. 6. 2026	V teku

\* Izvedbeni sklep Sveta Evropske unije o odobritvi ocene načrta za okrevanje in odpornost za Slovenijo (CID) vsebuje mejnike in cilje na posameznemu ukrepu.

\*\* Formalno zadovoljivost izpolnjevanja mejnikov in ciljev oceni EK ob obravnavi posameznega zahtevka za plačilo.

Št.	Mejniki in cilji	Naziv mejnika in cilja	Odgovorno ministrstvo	Rok za izvedbo po CID*	Status po oceni odgovornih ministrstev**
41.	M192	Izgradnja Infekcijske klinike Ljubljana do 3. gradbene faze ter nekatera spremljajoča dela iz 4. in 5. gradbene faze	MZ	30. 6. 2026	V teku
42.	T215	Dolžina distribucijskega omrežja – 227 kilometrov	MOPE	30. 6. 2026	V teku
43.	T215bis	Dolžina distribucijskega omrežja (nizkonapetostnega) – 613 kilometrov	MOPE	30. 6. 2026	V teku
44.	T217	Število sofinanciranih projektov – 27 projektov	MOPE	30. 6. 2026	V teku
45.	T219	Registrirana polnilna mesta za brezemisijška vozila – 631 polnilnih mest	MOPE	30. 6. 2026	V teku
46.	T220	Dobavljeni električni avtobusi in avtobusi na vodik – 5 avtobusov	MOPE	30. 6. 2026	V teku
47.	T221	Sofinanciranje brezemisijških vozil - 6.413 vozil	MOPE	30. 6. 2026	V teku

\* Izvedbeni sklep Sveta Evropske unije o odobritvi ocene načrta za okrevanje in odpornost za Slovenijo (CID) vsebuje mejnike in cilje na posameznemu ukrepu.

\*\* Formalno zadovoljivost izpolnjevanja mejnikov in ciljev oceni EK ob obravnavi posameznega zahtevka za plačilo.

# Četrty obrok za posojila = 12 mejnikov/ciljev\*

Št.	Mejnik in cilji	Naziv mejnika	Odgovorno ministrstvo	Rok za izvedbo po CID**	Status po oceni odgovornih ministrstev***
1.	T16	Nameščena zmogljivost za energijo iz obnovljivih virov – 30 MW	MOPE	30. 6. 2026	V teku
2.	T27bis	Prenove stavb - 21.398 m2	MOPE	30. 6. 2026	V teku
3.	T27ter	Nadgradnje tehničnih stavbnih sistemov - 8.965 m2	MOPE	30. 6. 2026	V teku
4.	T33	Zgrajena ali vzpostavljena infrastruktura za zmanjšanje nevarnosti plazov – 5 projektov	MNVP	30. 6. 2026	V teku
5.	T48	Zgrajena infrastruktura za zaščito pred poplavami – 5 projektov	MNVP	30. 6. 2026	V teku
6.	M48bis	Ocena poplavne nevarnosti v povodjih Republike Slovenije	MNVP	30. 6. 2026	V teku
7.	T51	Število zgrajenih novih sistemov za odpadno vodo ali rekonstruiranih obstoječih sistemov za odpadno vodo – 10 sistemov	MNVP	30. 6. 2026	V teku
8.	T53	Število zgrajenih novih sistemov za oskrbo s pitno vodo ali rekonstruiranih obstoječih sistemov za oskrbo s pitno vodo – 10 sistemov	MNVP	30. 6. 2026	V teku
9.	T68	Prenovljeni železniški postaji Ljubljana (faza A, nadvoz Dunajska) in Nova Gorica	MZI	30. 6. 2026	V teku
10.	T170	Nove ali prenovljene izobraževalne ustanove – 2 ustanovi	MVZI, MVI	30. 6. 2026	V teku
11.	T204	Postelje v novozgrajenih ustanovah za institucionalno varstvo – 516 postelj	MSP	30. 6. 2026	V teku
12.	T208	Dodatna javna najemna stanovanja – 480 stanovanja	MSP	31. 12. 2024	Izpolnjen

\* Skladno s predlogom pete spremembe Načrta za okrevanje in odpornost bo četrti obrok za posojila sestavljen predvidoma iz 12 mejnikov/ciljev (prej 14).

\*\* Izvedbeni sklep Sveta Evropske unije o odobritvi ocene načrta za okrevanje in odpornost za Slovenijo (CID) vsebuje mejnike in cilje na posameznemu ukrepu.

\*\*\* Formalno zadovoljivost izpolnjevanja mejnikov in ciljev oceni EK ob obravnavi posameznega zahtevka za plačilo.

Aprila in maja nove zVEM  
digi točke za pomoč pri  
urejanju dostopa



Dodatna sredstva za  
sofinanciranje nakupa  
električnih vozil



Center za semenarstvo,  
drevesničarstvo in varstvo  
gozdov je odprt

