



Številka: 41000-2/2023/69
Datum: 17. 12. 2025

**POROČILO O URESNIČEVANJU NAČRTA ZA OKREVANJE
IN ODPORNOST
(pred oddajo 5. zahtevka za plačilo Evropski komisiji)**

KAZALO VSEBINE

1. Uvod	3
2. Finančno izvajanje načrta	4
2.1. <i>Finančni okvir</i>	4
3. Dokumentacija zahtevka za plačilo	7
3.1. <i>Poročilo revizijskega organa</i>	7
4. Peti zahtevki za plačilo	9
4.1. <i>Vpliv četrte spremembe načrta na peti zahtevki za plačilo</i>	9
4.2. <i>Sedmi obrok nepovratnih sredstev</i>	12
4.3. <i>Podrobnejši opis mejnikov in ciljev</i>	14

KAZALO TABEL

<i>Preglednica 1: Realizacija in letna ocena porabe po področjih za obdobje 2021-2026</i>	5
<i>Preglednica 2: Realizacija in letna ocena porabe po področjih in vrstah sredstev za obdobje 2021-2026</i>	5
<i>Preglednica 3: Realizacija in letna ocena porabe po nosilnih organih za obdobje 2021-2026</i>	6
<i>Preglednica 4: Ključni ukrepi (mejniki/cilji), ki so se s spremembo načrta št. 4 prilagodili oz. poenostavili</i>	10
<i>Preglednica 5: Ukrepi (mejniki/ cilji), ki so se predstavili v 7. obrok nepovratnih sredstev</i>	11
<i>Preglednica 6: Ukrepi (mejniki/ cilji) v okviru 7. obroka nepovratnih sredstev, ki so se izločili iz načrta</i>	11
<i>Preglednica 7: Ukrepi (mejniki/ cilji) 7. obroka nepovratnih sredstev, vključeni v 5. zahtevki za plačilo</i>	12

1. UVOD

Svet Evropske unije je z Izvedbenim sklepom Sveta EU z dne 12. december 2025 o spremembi Izvedbenega sklepa Sveta Evropske unije z dne 28. julija 2021 o odobritvi ocene načrta za okrevanje in odpornost za Slovenijo (v nadaljevanju: Izvedbeni sklep Sveta) potrdil četrto spremembo Načrta za okrevanje in odpornost (v nadaljevanju: načrt), ki je ključna za predložitev 5. zahtevka za plačilo in nadaljnjo hitro in učinkovito izvedbo reform in naložb do konca programskega obdobja.

S spremembo načrta št. 4 se je v luči poenostavitve oziroma zmanjšanja administrativnih bremen prilagodilo izvajanje 68 ukrepov, število mejnikov in ciljev se je znižalo iz 200 na 181, namen ukrepov pa je v skladu s sprejetim načrtom ostal nespremenjen ob upoštevanju, da se splošna ambicioznost načrta ohrani, zlasti kar zadeva ukrepe, ki se navezujejo na specifična priporočila za države, ter ukrepe, ki prispevajo k doseganju zelenih in digitalnih ciljev.

5. zahtevke za plačilo bo Evropski komisiji (EK) posredovan predvidoma 19. decembra 2025.

2. FINANČNO IZVAJANJE NAČRTA

V skladu s Smernicami za določitev načina financiranja iz sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost z dne 17. januarja 2022, koordinacijski organ - URSOO v okviru poročila o uresničevanju načrta pripravi tudi finančno poročilo o izvajanju ukrepov iz načrta.

2.1. FINANČNI OKVIR

Za izvedbo načrta je v skladu z Izvedbenim sklepom Sveta iz Mehanizma za okrevanje in odpornost (v nadaljevanju: Mehanizem) na voljo 1,61 milijarde evrov nepovratnih evropskih sredstev in 526,3 milijonov evrov posojil. Skupna vrednost evropskih sredstev za izvedbo načrta znaša 2,14 milijarde evrov. S četrto spremembo načrta se ovojnica za posojila znižuje za 87 milijonov evrov.

Pri finančnem izvajanju načrta se upošteva javnofinančne predpise ter uveljavljeno prakso. Posebnost izvajanja načrta je v tem, da je za financiranje ukrepov ustanovljen proračunski sklad (v nadaljevanju: sklad NOO). S sredstvi sklada NOO upravlja URSOO, ki nastopa v vlogi koordinacijskega organa, ki je odgovoren tudi za pregledno in transparentno poslovanje sklada.

Slovenija je do sedaj iz sredstev Mehanizma prejela 1.538,4 milijona evrov oz. 71,8 % dodeljenih sredstev, od tega v septembru 2021 predplačilo v vrednosti 231,0 milijonov evrov oziroma 13,0 % celotne izhodiščne alokacije nepovratnih sredstev, v letu 2023 610,1 milijon evrov (od tega 310,1 milijona evrov posojil), v letu 2024 257,7 milijona evrov (od tega 116,1 milijon evrov posojil) in v letu 2025 439,7 milijonov evrov (od tega 39,6 milijona evrov posojil).

Do vključno 30. novembra 2025 je bilo iz sklada NOO nosilnim organom izplačano 1.156,3 milijona evrov, kar predstavlja 54 % celotne alokacije sredstev, upoštevajoč četrto spremembo načrta. Izplačila v letu 2025 so do konca novembra znašala 416,2 milijona evrov oziroma 48,8 % od ocenjene letne porabe na skladu NOO (ocena nosilnih organov z dne 31. avgust 2025 znaša za leto 2025 852,8 milijona evrov). V Načrtu razvojnih programov je za sredstva Mehanizma trenutno evidentiranih 1.374 projektov v višini 2,1 milijarde evrov.

Ob upoštevanju četrte spremembe načrta je vrednost petega zahtevka za plačilo ocenjena v višini 266,8 milijona evrov bruto oziroma 230,7 milijona evrov neto (ob upoštevanju že prejetih predplačil).

Ocena porabe iz sklada NOO po področjih temelji na prejetih podatkih nosilnih organov z dne 31. avgust 2025.

Preglednica 1: Realizacija in letna ocena porabe po področjih za obdobje 2021-2026

Sredstva NOO (v mio EUR)	REALIZACIJA					OCENA PORABE SREDSTEV na dan 31. 8. 2025 (v mio EUR)	
Področje	2021	2022	2023	2024	2025 (na dan 30.11.)	2025*	2026**
C1: ZELENI PREHOD	111,0	62,2	52,5	153,0	147,4	330,1	215,3
C2: DIGITALNA PREOBRAZBA	0,0	2,5	41,2	55,0	43,1	122,1	85,4
C3: PAMETNA, TRAJNOSTNA IN VKLJUČUJOČA RAST	0,0	9,2	76,7	128,0	152,2	235,9	138,6
C4: ZDRAVSTVO IN SOCIALNA VARNOST	0,0	0,0	17,4	31,2	53,5	103,6	133,5
C5: REPowerEU	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	61,2	60,9
Skupna vsota	111,0	73,9	187,9	367,2	416,2	852,8	633,9

*Ocena 2025 vključuje tudi realizacijo do 30. 11. 2025.

**Razlike med napovedano oceno porabe in sredstvi Mehanizma so vključene v leto 2026.

Preglednica 2: Realizacija in letna ocena porabe po področjih in vrstah sredstev za obdobje 2021-2026

	REALIZACIJA					OCENA PORABE SREDSTEV na dan 31. 8. 2025 (v mio EUR)	
Področje	2021	2022	2023	2024	2025 (na dan 30.11.)	2025*	2026**
Nepovratna sredstva							
C1: ZELENI PREHOD	111,0	62,2	36,6	42,5	87,5	145,2	90,5
C2: DIGITALNA PREOBRAZBA		2,5	41,2	55,0	43,1	122,1	85,4
C3: PAMETNA, TRAJNOSTNA IN VKLJUČUJOČA RAST		7,2	69,0	119,9	133,9	206,4	127,8
C4: ZDRAVSTVO IN SOCIALNA VARNOST		0,0	0,7	4,9	17,8	46,3	114,8
C5: REPowerEU		0,0	0,0	0,0	20,0	61,2	60,9
Skupna vsota (nepovratna sredstva)	111,0	71,9	147,5	222,3	302,4	581,2	479,4
Posojila							
C1: ZELENI PREHOD	0,0	0,0	15,9	110,5	59,9	184,9	124,9
C2: DIGITALNA PREOBRAZBA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C3: PAMETNA, TRAJNOSTNA IN VKLJUČUJOČA RAST	0,0	2,0	7,7	8,1	18,3	29,4	10,8
C4: ZDRAVSTVO IN SOCIALNA VARNOST	0,0	0,0	16,8	26,3	35,6	57,3	18,7
C5: REPowerEU	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Skupna vsota (posojila)	0,0	2,0	40,4	144,9	113,8	271,6	154,4

*Ocena 2025 vključuje tudi realizacijo do 30. 11. 2025. **Razlike med napovedano oceno porabe in sredstvi Mehanizma so vključene v leto 2026.

V oceni porabe sredstev za leti 2025 in 2026 z dne 31. 8. 2025 še ni upoštevano, da se posojila s četrto spremembo načrta znižajo za 87 mio EUR.

Preglednica 3: Realizacija in letna ocena porabe po nosilnih organih za obdobje 2021-2026

	REALIZACIJA					OCENA PORABE SREDSTEV na dan 31 .8. 2025 (v mio EUR)	
Nosilni organ	2021	2022	2023	2024	2025 (na 30. 11. 2025)	2025*	2026**
MDDSZ	0,0	0,1	2,6	5,4	5,2	6,5	1,8
MDP	0,0	0,9	0,7	4,7	9,5	49,0	20,8
MGTŠ	0,0	1,2	57,7	89,1	64,4	113,7	78,7
MJU	0,0	0,0	0,2	0,4	2,0	5,0	4,5
MK	0,0	0,0	1,9	9,2	26,4	43,0	10,9
MKGP	0,0	1,0	3,1	5,2	4,6	10,5	9,4
MKRR	0,0	6,1	23,9	14,7	3,4	7,6	2,2
MNVP	0,0	0,2	11,5	35,0	52,8	152,9	124,7
MNZ	0,0	0,2	2,8	3,3	3,6	4,6	13,8
MOPE	0,0	0,0	0,2	29,2	51,4	116,4	79,8
MORS	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	0,2	0,2
MP	0,0	0,0	0,1	0,3	1,6	2,6	6,8
MSP	0,0	0,0	16,8	26,3	35,6	57,3	18,7
MVI	0,0	0,2	9,9	21,3	43,7	86,0	31,7
MVZI	0,0	2,6	21,2	33,4	71,4	100,4	69,0
MZ	0,0	0,0	0,7	5,0	17,8	46,3	114,8
MZEZ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7
MZI	111,0	61,4	34,4	82,4	21,5	48,2	44,0
SVZ	0,0	0,0	0,4	0,6	0,5	0,6	0,1
URSIV	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	2,1	1,1
Skupna vsota	111,0	73,9	187,9	367,2	416,2	852,8	633,9

*Ocena 2025 vključuje tudi realizacijo do 30. 11. 2025.

**Razlike med napovedano oceno porabe in sredstvi Mehanizma so vključene v leto 2026.

3. DOKUMENTACIJA ZAHTEVKA ZA PLAČILO

V skladu z 22. členom Uredbe (EU) 2021/241 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. februarja 2021 o vzpostavitvi Mehanizma za okrevanje in odpornost (v nadaljevanju: Uredba (EU) 2021/241) in finančno pogodbo za izvajanje Mehanizma med EK in Slovenijo je treba zahtevo za plačilo priložiti:

- izjavo o upravljanju koordinacijskega organa (v nadaljevanju: izjava o upravljanju) in
- povzetek opravljenih revizij revizijskega organa, vključno z ugotovljenimi pomanjkljivostmi in morebitnimi ukrepi, ki so bili sprejeti.

V skladu s tretjim odstavkom 24. člena Uredbe (EU) 2021/241 se v postopku ocene o zadovoljivi izpolnitvi mejnikov in ciljev predpostavlja, da so mejniki in cilji zadovoljivo izpolnjeni, če zadevna država članica ni razveljavila ukrepov, povezanih s predhodno zadovoljivo izpolnjenimi mejniki in cilji, kar država članica potrdi v zahtevku za plačilo.

V informacijskem sistemu EK se zagotovi vsa ustrezna dokumentacija in dokazila, da so mejniki in cilji, ki so predmet petega zahtevka za plačilo, izpolnjeni.

V izjavi o upravljanju država članica zagotovi, da so bila sredstva uporabljena za predvideni namen, da so informacije, predložene v zahtevku za plačilo, popolne, točne in zanesljive ter da vzpostavljeni kontrolni sistemi ustrezno zagotavljajo, da je upravljanje sredstev potekalo v skladu z vsemi veljavnimi pravili, zlasti v zvezi s preprečevanjem nasprotij interesov, goljufij, korupcije in dvojnega financiranja iz Mehanizma in drugih programov Evropske unije.

3.1. POROČILO REVIZIJSKEGA ORGANA

Pred posredovanjem zahtevka za plačilo EK mora revizijski organ izdati poročilo, ki vključuje povzetek o opravljenih revizijah, vključno z ugotovljenimi pomanjkljivostmi in morebitnimi korektivnimi ukrepi, ki so bili sprejeti.

V skladu z 9. členom Uredbe o izvajanju Uredbe (EU) o Mehanizmu za okrevanje in odpornost (Uradni list RS, št. 167/21) je nacionalni koordinator za revizijo Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna (v nadaljevanju: revizijski organ), ki deluje kot organ v sestavi ministrstva, pristojnega za finance.

Revizijski organ v sklopu nalog, opredeljenih v navedenem členu, med drugim izvaja revizije sistema in ukrepov ter pripravlja povzetke o opravljenih revizijah z morebitnimi ugotovljenimi pomanjkljivostmi in sprejetimi korektivnimi ukrepi, ki so v skladu z 22. členom Uredbe (EU) 2021/241 obvezni sestavni del prilog k zahtevku za plačilo.

V letu 2022 je revizijski organ pripravil prvi povzetek o opravljenih revizijah z ugotovitvami in ukrepi oziroma priporočili, ki je bil skupaj s prvim zahtevkom za plačilo posredovan Komisiji v oktobru 2022. Nadalje je revizijski organ v letu 2023 pripravil drugi povzetek o opravljenih revizijah, ki je bil skupaj z drugim zahtevkom za plačilo Komisiji posredovan v septembru 2023. V letu 2024 je bil pripravljen tretji povzetek o opravljenih revizijah, ki je bil v juniju 2024 skupaj z zahtevkom za plačilo poslan na Komisijo, ter četrti povzetek o opravljenih revizijah, ki je bil poslan na Komisijo v juniju 2025.

Revizijski organ je v obdobju po oddaji četrtega zahtevka za plačilo v skladu z revizijsko strategijo in letnim načrtom dela za leto 2025 ter napovedjo koordinacijskega organa glede vključenih obrov v peti zahtevek za plačilo izvedel naslednje aktivnosti oziroma naloge:

- v okviru revizij sistema je izvedel:
 - revizijo izpolnjevanja priporočil iz revizije sistema pri Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo (nosilni organ);
 - revizijo izpolnjevanja priporočil iz revizije sistema pri Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje (nosilni organ);

- v okviru revizij ukrepov je revizijski organ izvedel pet revizij mejnikov/ ciljev iz nabora mejnikov in ciljev, načrtovanih v okviru petega zahtevka za plačilo. Revizijski organ je na podlagi analize tveganja in skladno s smernicami Komisije o metodah vzorčenja za revizijske organe izbral ukrepe, okviru katerih je preveril doseganje naslednjih mejnikov/ ciljev:
 - mejnik št. C1.K5.IC.M74 »Izdani sklepi o sofinanciranju za podporo okolju prijazni predelavi lesa«;¹
 - cilj št. C1.K3.IH.T39 »Število dokončanih projektov odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode«;²
 - cilj št. C1.K3.II.T43 »Število dokončanih projektov oskrbe s pitno«;³
 - cilj št. C1.K4.IC.T60 »Dolžina nadgrajenih železniških prog«⁴
 - cilj št. C3.K10.ID.T145 – Število dodatnih mladih s subvencionirano zaposlitvijo za nedoločen čas«.⁵

V tem obdobju je revizijski organ izvedel še revizijo cilja št. C3.K12.IE.T157 »Strokovni in vodstveni delavci z opravljenim usposabljanjem za pridobitev digitalnih kompetenc in kompetenc za trajnostni razvoj«, ki pa je bil vključen v predhodni zahtevek za plačilo.

V okviru revizij ukrepov je revizijski organ izvedel tudi pregled izpolnjevanja priporočil iz revizij ukrepov, ki so bili vključeni predhodne zahtevke za plačilo in so imeli odprta priporočila.

Revizijski organ načrtuje v decembru 2025 po potrditvi četrte spremembe NOO pripraviti posodobitev analize tveganja za vse preostale mejnike in cilje, ki še niso bili vključeni v zahtevke za plačilo in ter pričeti z revizijami mejnikov/ciljev,⁶ ki bodo vključeni v prihodnje zahtevke za plačilo.

Revizijski organ je pristopil k pripravi povzetka o opravljenih revizijah, ki bo priložen k petemu zahtevku za plačilo in bo vključeval rezultate opravljenega dela revizijskega organa v času od priprave četrtega povzetka o opravljenih revizijah do priprave petega povzetka o opravljenih revizijah skupaj z revizijskim mnenjem.

¹ S predlogom četrte spremembe se naziv tega mejnika spremeni v »Sklepi o nepovratnih sredstvih za projekte, ki podpirajo predelavo lesa«.

² S predlogom četrte spremembe se naziv tega cilja spremeni v »Število zgrajenih novih sistemov za odpadno vodo ali rekonstruiranih obstoječih sistemov za odpadno vodo«.

³ S predlogom četrte spremembe se naziv tega cilja spremeni v »Število zgrajenih novih sistemov za oskrbo s pitno vodo ali rekonstruiranih obstoječih sistemov za oskrbo s pitno vodo«.

⁴ S predlogom četrte spremembe se naziv tega cilja spremeni v »Dolžina rekonstruiranih železniških prog«.

⁵ S predlogom četrte spremembe se naziv tega cilja spremeni v »Finančne spodbude za delodajalce, da zaposlijo mlade za nedoločen čas«.

⁶ Revizijski organ je v okviru tega že pričel z revizijo cilja št. C1.K5.IB.T73 – »Število projektov za podporo podjetjem pri prehodu v krožno gospodarstvo«.

4. PETI ZAHTEVEK ZA PLAČILO

V peti zahtevek za plačilo so vključeni mejniki/ cilji sedmega obroka nepovratnih sredstev, z rokom izvedbe v skladu z Izvedbenim sklepom Sveta do konca leta 2024.

Po izpolnitvi mejnikov in ciljev v skladu z evropskimi in nacionalnimi pravnimi podlagami ter predlogom četrte spremembe načrta, koordinacijski organ v dogovoru z EK predloži ustrezno utemeljen zahtevek za izplačilo finančnega prispevka za sedmi obrok nepovratnih sredstev.

V postopku ocene zahtevka koordinacijski organ EK posreduje morebitna dodatna pojasnila oziroma dokazila, ki zagotavljajo, da so mejniki/ cilji zadovoljivo izpolnjeni. EK formalno zadovoljivost izpolnitve mejnikov oceni najpozneje roku 2 mesecev od prejema zahtevka na podlagi dokumentacije, ki jo predloži država članica.

4.1. VPLIV ČETRTE SPREMEMBE NAČRTA NA PETI ZAHTEVEK ZA PLAČILO

S četrto sprememba načrta se omogoči predložitev 5. zahtevka za plačilo na način, da se:

- prilagodi izvedba ukrepov (mejniki/ ciljev) oziroma zmanjša upravno-administrativno breme, povezano z izvajanjem ukrepov (mejniki/ ciljev), ne da bi se zmanjšale ambicije načrta (preglednica 4),
- pet (5) mejnikov/ ciljev, ki je bilo načrtovano v 8., 9. in 10. obroku nepovratnih sredstev prestavi v 7. obrok nepovratnih sredstev (preglednica 5),
- v luči poenostavitev predlaga izločitev oziroma združitev pet (5) mejnikov/ ciljev (preglednica 6).

Skupno število mejnikov/ ciljev 7. obroka nepovratnih sredstev glede na stanje pred četrto spremembo načrta tako ostaja nespremenjeno.

Preglednica 44: Ključni ukrepi (mejniki/cilji), ki so se s spremembo načrta št. 4 prilagodili oz. poenostavili

Komponenta	Ukrep	Šifra ukrepa (mejnika/ cilja)	Naziv mejnika/ cilja	Odgovorni organ
1: OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE IN UČINKOVITA RABA ENERGIJE	Reforma A: Reforma spodbujanja obnovljivih virov energije v Sloveniji	C1. K1.RA.M3	Začetek veljavnosti pravnega akta	MOPE
3: ČISTO IN VARNO OKOLJE	Investicija F: Zmanjševanje poplavne ogroženosti ter zmanjševanje tveganja za druge podnebno pogojene nesreče	C1.K3.IF.M32	Oddaja naročil za projekte v zvezi s protipoplavno varnostjo	MNVP
7: DIGITALNA PREOBRAZBA JAVNEGA SEKTORJA IN JAVNE UPRAVE	Investicija E: Zagotavljanje kibernetske varnosti	C2.K7.IE.M95	Zakonodaja za izboljšanje sodelovanja v zvezi z nacionalno kibernetsko varnostjo	URSIV
10. TRG DELA – UKREPI ZA ZMANJŠEVANJE POSLEDIC NEGATIVNIH STRUKTURNIH TRENDOV	Investicija C: Uvajanje prožnejših načinov dela, prilagojenih potrebam invalidov, v invalidskih podjetjih in zaposlitvenih centrih	C3.K10.IC.T143	Nepovratna sredstva za projekte, ki podpirajo prožnejše ureditve dela za invalide	MDDSZ
	Investicija D: Uvajanje prožnejših načinov dela, prilagojenih potrebam invalidov, v invalidskih podjetjih in zaposlitvenih centrih	C3.K10.ID.T145	Finančne spodbude za delodajalce, da zaposlijo mlade za nedoločen čas	MDDSZ
14: ZDRAVSTVO	Reforma A: Reforma A: Reforma zdravstvenega sistema	C4.K14.RA.M183	Začetek veljavnosti zakonodaje	MZ
	Investicija C: Digitalna preobrazba zdravstva	C4.K14.IC.T186	Zdravstvene ustanove, ki uporabljajo centralno hrambo slikovnega gradiva	MZ

Preglednica 55: Ukrepi (mejniki/ cilji), ki so se predstavili v 7. obrok nepovratnih sredstev

Komponenta	Obrok	Ukrep	Šifra ukrepa (mejnika/ cilja)	Naziv mejnika/ cilja	Odgovorni organ
3: ČISTO IN VARNO OKOLJE	9.	Investicija E: Družbena in gospodarska odpornost na podnebno pogojene nesreče v Republiki Sloveniji	C1.K3.IE.T30	Zgrajen center za usposabljanje enot civilne zaščite in enot za pomoč ob nesrečah za odzivanje na požare v naravi	MORS
4: TRAJNOSTNI PROMET	8.	Investicija C: Povečanje zmogljivosti železniške infrastrukture	C1.K4.IC.T60	Dolžina rekonstruiranih železniških prog	MZI
5: KROŽNO GOSPODARSTVO – UČINKOVITA RABA VIROV	8.	Investicija C: Večja predelava lesa za hitrejši prehod v podnebno nevtralno družbo	C1.K5.IC.T75	Število projektov za podporo predelavi lesa	MGTŠ
7: DIGITALNA PREOBRAZBA JAVNEGA SEKTORJA IN JAVNE UPRAVE	10.	Investicija E: Zagotavljanje kibernetske varnosti	C2.K7.IE.M95	Zakonodaja za izboljšanje sodelovanja v zvezi z nacionalno kibernetsko varnostjo	URSIV
10. TRG DELA – UKREPI ZA ZMANJŠEVANJE POSLEDIC NEGATIVNIH STRUKTURNIH TRENDOV	8.	Investicija C: Uvajanje prožnejših načinov dela, prilagojenih potrebam invalidov, v invalidskih podjetjih in zaposlitvenih centrih	C3.K10.IC.T143	Nepovratna sredstva za projekte, ki podpirajo prožnejše ureditve dela za invalide	MDDSZ

Preglednica 66: Ukrepi (mejniki/ cilji) v okviru 7. obroka nepovratnih sredstev, ki so se izločili iz načrta

Komponenta	Ukrep	Šifra ukrepa (mejnika/ cilja)	Naziv mejnika/ cilja	Odgovorni organ
7: DIGITALNA PREOBRAZBA JAVNEGA SEKTORJA IN JAVNE UPRAVE	Digitalni prehod na področju kmetijstva, prehrane in gozdarstva	C2.K7.IL.T103	Nove operativne e-storitve na področju kmetijstva, prehrane in gozdarstva	MKGP
8: RRI-RAZISKAVE, RAZVOJ IN INOVACIJE	Sofinanciranje raziskovalno inovacijskih projektov v podporo zelenemu prehodu in digitalizaciji	C3.K8.IB.M112	Sklep o izbiri programov za razvoj nizkoogljične družbe, gospodarstva, odpornosti in prilagajanja podnebnim spremembam	MVZI
		C3.K8.IB.M113	Sklep o izbiri programov na področju digitalizacije in digitalne preobrazbe	MVZI
		C3.K8.IB.M114	Sklep o izbiri raziskovalnih in inovacijskih projektov na področju krožnega gospodarstva	MGTŠ
	Sofinanciranje investicij v RRI demonstracijske in pilotne projekte	C3.K8.ID.M120	Opravljen izbor pilotnih projektov RRI na področju krožnega gospodarstva	MGTŠ

4.2. SEDMI OBROK NEPOVRATNIH SREDSTEV

V okviru sedmega obroka nepovratnih sredstev mora biti v skladu z Izvedbenim sklepom Sveta izpolnjeno 16 mejnikov/ ciljev. Vsi mejniki/ cilji so po oceni odgovornih organov izpolnjeni.

Preglednica 77: Ukrepi (mejniki/ cilji) 7. obroka nepovratnih sredstev, vključeni v 5. zahtevek za plačilo

Komponenta	Ukrep	Šifra ukrepa (mejnika/ cilja)	Naziv mejnika/ cilja	Odgovorni organ
1: OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE IN UČINKOVITA RABA ENERGIJE	Reforma A: Reforma spodbujanja obnovljivih virov energije v Sloveniji	C1.K1.RA.M3	Začetek veljavnosti pravnega akta	MOPE
3: ČISTO IN VARNO OKOLJE	Investicija E: Družbena in gospodarska odpornost na podnebno pogojene nesreče v Republiki Sloveniji	C1.K3.IE.T30	Zgrajen center za usposabljanje enot civilne zaščite in enot za pomoč ob nesrečah za odzivanje na požare v naravi	MORS
	Investicija F: Zmanjševanje poplavne ogroženosti ter zmanjševanje tveganja za druge podnebno pogojene nesreče	C1.K3.IF.M32	Oddaja naročil za projekte v zvezi s protipoplavno varnostjo	MNVP
	Investicija H: Projekti odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode	C1.K3.IH.T39	Število zgrajenih novih sistemov za odpadno vodo ali rekonstruiranih obstoječih sistemov za odpadno vodo	MNVP
	Investicija I: Projekti oskrbe in varčevanja s pitno vodo	C1.K3.II.T43	Število zgrajenih novih sistemov za oskrbo s pitno vodo ali rekonstruiranih obstoječih sistemov za oskrbo s pitno vodo	MNVP
4: TRAJNOSTNI PROMET	Investicija C: Povečanje zmogljivosti železniške infrastrukture	C1.K4.IC.T60	Dolžina rekonstruiranih železniških prog	MZI
5: KROŽNO GOSPODARSTVO – UČINKOVITA RABA VIROV	Investicija C: Večja predelava lesa za hitrejši prehod v podnebno nevtralno družbo	C1.K5.IC.M74	Sklepi o nepovratnih sredstvih za projekte, ki podpirajo predelavo lesa	MGTŠ
	Investicija C: Večja predelava lesa za hitrejši prehod v podnebno nevtralno družbo	C1.K5.IC.T75	Število projektov za podporo predelavi lesa	MGTŠ
7: DIGITALNA PREOBRAZBA JAVNEGA SEKTORJA IN JAVNE UPRAVE	Investicija E: Zagotavljanje kibernetske varnosti	C2.K7.IE.M95	Zakonodaja za izboljšanje sodelovanja v zvezi z nacionalno kibernetsko varnostjo	URSIV

10: TRG DELA – UKREPI ZA ZMANJŠEVANJE POSLEDIC NEGATIVNIH STRUKTURNIH TRENDOV	Reforma A: Strukturni ukrepi za krepitev (odpornosti) trga dela	C3.K10.RA.M139	Začetek veljavnosti zakonodaje o pokojninski reformi	MDDSZ
	Investicija C: Uvajanje prožnejših načinov dela, prilagojenih potrebam invalidov, v invalidskih podjetjih in zaposlitvenih centrih	C3.K10.IC.T143	Nepovratna sredstva za projekte, ki podpirajo prožnejše ureditve dela za invalide	MDDSZ
	Investicija D: Hitrejši vstop mladih na trg dela	C3.K10.ID.T145	Finančne spodbude za delodajalce, da zaposlijo mlade za nedoločen čas	MDDSZ
13: UČINKOVITE JAVNE INSTITUCIJE	Reforma C: Ustvarjanje sistemskih pogojev za rast investicij	C3.K13.RC.T175	Kazalnik, da ni razpisov za zbiranje ponudb	MJU
		C3.K13.RC.M177	Analiza reform javnega naročanja	MJU
14: ZDRAVSTVO	Reforma A: Reforma zdravstvenega sistema	C4.K14.RA.M183	Začetek veljavnosti zakonodaje	MZ
	Investicija C: Digitalna preobrazba zdravstva	C4.K14.IC.T186	Zdravstvene ustanove, ki uporabljajo centralno hrambo slikovnega gradiva	MZ

4.3. PODROBNEJŠI OPIS MEJNIKOV IN CILJEV

Za izpolnitev 16 mejnikov in ciljev je odgovorno osem ministrstev in vladna služba, in sicer:

- *Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo,*
- *Ministrstvo za obrambo,*
- *Ministrstvo za naravne vire in prostor,*
- *Ministrstvo za infrastrukturo,*
- *Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport,*
- *Urad vlade RS za informacijsko varnost,*
- *Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,*
- *Ministrstvo za javno upravo,*
- *Ministrstvo za zdravje.*

MINISTRSTVO ZA OKOLJE, PODNEBJE IN ENERGIJO

1. C1.K1.RA.M3 - Začetek veljavnosti pravnega akta

Cilj reforme je pospešiti uvajanje tehnologij obnovljivih virov energije v elektroenergetskem sektorju.

Reforma zajema začetek veljavnosti Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije, vzpostavitev enotne točke za podporo vlagateljem pri pridobivanju dovoljenj za namestitve in priključitev proizvodnih naprav na obnovljive vire energije ter začetek veljavnosti pravnega akta, ki določa enostavno vlogo za priključitev na distribucijsko omrežje.

Mejnik M3 določa začetek veljavnosti pravnega akta, ki omogoča oddajo enostavne vloge za priključitev na distribucijsko omrežje za naprave za samooskrbo do 50 kW z zahtevama, da:

- (i) distribucijski operater lahko v enem mesecu po prejemu popolne enostavne vloge z odločbo zavrne priključitev ali predlaga drugačne pogoje za priključitev;**
- (ii) če distribucijski operater take odločbe ne izda in je ne vroči stranki v enem mesecu, stranka samodejno pridobi pravico do priključitve.**

Mejnik M3 je bil uspešno dosežen z objavo Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 121/21, 189/21, 121/22 – ZUOKPOE in 102/24 (skrajšano: ZSROVE) z datum začetka veljavnosti: 7. avgust 2021. Zakon je bil dvakrat dopolnjen, prvič 3.12.2021 (Ur.l. 189/21), drugič 3.12.2024 (Ur.l. 102/24) .

Prvotno je zakon določal, da je omejitev za enostavno vlogo za priključitev na distribucijsko omrežje za samooskrbne naprave s priključno močjo, ki ne presega 20 kW. Z drugo spremembo ZSROVE, objavljeno v Uradnem listu 102/24 dne 3.12.2024, se je omejitev za enostavno vlogo za priključitev na distribucijsko omrežje za samooskrbne naprave spremenila na naprave s priključno močjo, ki ne presega 50 kW.

Sprejetje zakona z dopolnitvami pomeni skrajšanje in poenostavitev postopkov priključevanja naprav za samooskrbo do 50 kW moči. 42. člen ZSROVE opredeljuje soglasje za priključitev in postopek enostavnega priključevanja naprav za samooskrbo. V 5. odstavku določa, da lahko distribucijski operater za naprave za samooskrbo, katerih priključna moč ne presega 50 kW, v enem mesecu po prejemu popolne enostavne vloge iz tretjega odstavka tega člena z odločbo zavrne priključitev zaradi utemeljenih varnostnih pomislov oziroma tehnične nezdružljivosti komponent sistema ali predlaga drugačne pogoje za priključitev. Nadalje v 6. odstavku določa, da če distribucijski operater ne izda odločbe iz prejšnjega odstavka in je ne vroči stranki v enem mesecu po prejemu popolne enostavne vloge iz tretjega odstavka tega člena, se šteje, da je končni odjemalec s samooskrbo pridobil pravico do priključitve v omrežje uporabnika sistema za števce.

Povezava do objave zakona v Uradnem listu Republike Slovenije: [ZSROVE](#), [1. sprememba ZSROVE](#)
[2. sprememba ZSROVE](#)

MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

2. C1.K3.IE.T30 - Zgrajen center za usposabljanje enot civilne zaščite in enot za pomoč ob nesrečah za odzivanje na požare v naravi

Cilj investicije je podpreti družbeno in gospodarsko odpornost Slovenije na požare v naravi.

Investicija zajema izgradnjo centra za usposabljanje enot civilne zaščite in enot za pomoč ob nesrečah za odzivanje na požare v naravi ter usposabljanje udeležencev za odzivanje na požare v naravi.

Cilj T30 določa investicijo v izgradnjo centra za usposabljanje enot civilne zaščite in enot za pomoč ob nesrečah za odzivanje na požare v naravi z vsaj 20% nižjo potrebo po primarni energiji od tiste, ki se zahteva za stavbo s skoraj ničelno porabo energije v skladu z nacionalnimi pravili o gradnji takih stavb.

Za doseganje cilja T30 je bil zgrajen Vseslovenski center za velike požare v naravnem okolju Sežana z namenom usposabljanja enot civilne zaščite in reševanja ob nesrečah za odzivanje na požare v naravi. Center ima pridobljeno uporabno dovoljenje, izdano 20. 12. 2024, in energetska izkaznica, izdano 21. 1. 2025, in izkazuje zahtevo po vsaj 20 % nižji porabi primarne energije od tiste, ki je potrebna za stavbo s skoraj nično porabo energije v skladu z nacionalnimi predpisi o gradnji stavb s skoraj nično porabo energije.

Vseslovenski center za velike požare v naravnem okolju Sežana je bil ustanovljen kot namensko središče za preprečevanje, pripravljenost in odzivanje na podnebne nesreče, zlasti velike gozdne požare. Center je del organizacijske strukture Uprave Republike Slovenije za civilno zaščito in reševanje. Objekt ima več namenov: deloval bo kot center za usposabljanje, kot skladišče in kot koordinacijsko središče v primeru obsežnih intervencij.

Center bo namenjen usposabljanju za programe, osredotočene na gašenje požarov; usposabljanje bo zajemalo oceno tveganja, najnovejše inovacije na področju preprečevanja in gašenja požarov, sodobne tehnologije gašenja požarov in vplive podnebnih sprememb na obvladovanje obsežnih požarov v naravi, tako v Sloveniji kot v tujini. Ciljna skupina vključuje občinske, regionalne in nacionalne gasilske enote, tako poklicne kot prostovoljne gasilce, pa tudi gozdarje, sekače, delavce javnih služb in uslužbenke javne uprave, ki sodelujejo pri odzivanju na požare v naravi.

Poleg usposabljanja bo objekt služil tudi kot logistični center za shranjevanje vozil in opreme, namenjene gašenju obsežnih požarov v naravi po vsej Sloveniji. Glede na visoko tveganje za požare v naravi na tem območju se pričakuje, da bo ta oprema pogosto uporabljena.

V primeru večjih požarov v naravi bo center deloval tudi kot podporna baza za koordinacijske strukture, kot je štab civilne zaščite, ki upravlja obsežna prizadevanja za odzivanje na izredne razmere.

Več informacij o projektu na povezavi: [Vseslovenski center za velike požare v naravnem okolju](#)

MINISTRSTVO ZA NARAVNE VIRE IN PROSTOR

3. C1.K3.IF.M32 - Oddaja naročil za projekte v zvezi s protipoplavno varnostjo

Cilj investicije je zmanjšati poplavno ogroženost.

Investicija zajema izgradnjo infrastrukture za zaščito pred poplavami in vzpostavitev nacionalnega nadzornega centra za vode.

Mejnik M32 določa oddajo javna naročila za šest projektov zaščite pred poplavami, ki so bili izbrani skladno s projektno dokumentacijo, ki vključuje ukrepe za rešitve, ki temeljijo na naravi, in zelena infrastruktura ter zahtevo, da projekti izpolnjujejo tehnične smernice »za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno« (2021/C58/01).

Javno naročilo za pripravo projektne dokumentacije je med drugim vključevalo:

- (a) zahtevo, da se v projekte vključijo ukrepi za rešitve, ki temeljijo na naravi, in zelena infrastruktura,
- (b) zahtevo, da so projekti skladni s tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01).

V skladu z načelom DNSH izvedeni ukrepi za varstvo pred poplavami, namenjeni zmanjšanju poplavne ogroženosti na rekah, v času svoje življenjske dobe in izpolnjevanja svoje funkcije ne bodo povzročali ali proizvajali emisij toplogrednih plinov. Za ukrepe za varstvo pred poplavami so bile izvedene hidrološke in hidravlične študije, ki so upoštevale tudi vplive podnebnih sprememb. Te študije so pokazale, da se delna in celotna ocena hidroloških in hidravličnih elementov ter hidrološke in hidravlične spremembe zaradi izvajanja načrtovanih posegov ne spreminjajo. Izvedeni ukrepi za varstvo pred poplavami v času svoje življenjske dobe in izpolnjevanja svoje funkcije ne bodo povzročali ali proizvajali onesnaženja zraka, vode ali tal. Za ukrepe protipoplavne zaščite so bila pridobljena strokovna mnenja s področja varstva narave Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave in Zavoda za ribištvo Slovenije.

Mejnik M32 je bil uspešno izpolnjen z oddajo naročil in podpisanimi pogodbami za gradnjo za 6 projektov v zvezi s protipoplavno varnostjo, za projekte:

- 1) Gradnja zadrževalnika na Črnem potoku
JN za gradnjo: [Portal javnih naročil](#)
Podpisana pogodba: [Portal javnih naročil](#)
- 2) Zmanjševanje poplavne ogroženosti na območju Dravograda – SKLOP 1:
JN za gradnjo: [Portal javnih naročil](#)
Podpisana pogodba: [Portal javnih naročil](#)
- 3) Izvedba celovitih protipoplavnih ukrepov na povodju Sotle za varovanje Rigonc, Gmajne in Dobove
JN za gradnjo: [Portal javnih naročil](#)
Podpisana pogodba: [Portal javnih naročil](#)
- 4) Protipoplavni ukrepi na reki Vipavi na območju obrtne cone Batuje
JN za gradnjo: [Portal javnih naročil](#)
Podpisana pogodba: [Portal javnih naročil](#)
- 5) Ureditev suhih zadrževalnikov v občini Izola
JN za gradnjo: [Portal javnih naročil](#)
Podpisane pogodbe: [Portal javnih naročil](#)
[Portal javnih naročil](#)
[Portal javnih naročil](#)
[Portal javnih naročil](#)
- 6) Protipoplavne ureditve Voglajne na območju Čreta
JN za gradnjo: [Portal javnih naročil](#)
Podpisana pogodba: [Portal javnih naročil](#)

4. C1.K3.IH.T39 - Število zgrajenih novih sistemov za odpadno vodo ali rekonstruiranih obstoječih sistemov za odpadno vodo

Cilj investicije je prispevati k dobremu stanju vodnih teles.

Investicija zajema izgradnjo novih sistemov za odpadno vodo ali rekonstrukcijo obstoječega sistema za odpadno vodo.

Cilj T39 določa izgradnjo 5 novih sistemov za odpadno vodo ali rekonstrukcija obstoječih sistemov za odpadno vodo.

Za doseganje cilja T39 je bilo dokončanih 5 projektov za odvajanje in čiščenje odpadne komunalne vode, za katera so bila pridobljena uporabna dovoljenja in priložena končna poročila.

1) NOO - Kanalizacija Dolenje in Gorenje Ponikve

Glavni namen naložbe je bil izboljšanje komunalne opremljenosti in kakovosti bivalnega okolja v naseljih Dolenje in Gorenje Ponikve. Glavni cilj projekta je bil izgradnja energetsko učinkovitega sistema za odvajanje in čiščenje odpadnih voda v aglomeraciji Grm 2019.

2) NOO - Kanalizacija v aglomeraciji Leše

Namen projekta je bil izgradnja novega kanalizacijskega sistema v aglomeraciji Leše z dvema črpališčema, ki bosta zagotavljala pravilno odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda. Odpadne vode bodo čiščene na čistilni napravi Prevalje. Dodatni prebivalci projektne območja so bili priključeni na obstoječi sistem zbiranja in čiščenja komunalnih odpadnih voda.

3) NOO - Kanalizacija Renče - Vogrsko - 1. Faza

Glavni namen projekta je bil izkoristiti sinergijske učinke vzporedne izgradnje javnih kanalizacijskih in vodovodnih sistemov ter vzpostaviti ustrezen sistem zbiranja in čiščenja odpadnih voda v naslednjih aglomeracijah: Renče – Zahod, Renče – Vzhod in Šempeter pri Gorici.

4) NOO - Kanalizacija v naselju Žažar

Glavni namen projekta je bil izgradnja javne kanalizacije s čistilno napravo, ki bo izboljšala življenjske razmere prebivalcev in odpravila negativne vplive na okolje in vodne vire. Izgradnja kanalizacije z novo malo kompaktno biološko čistilno napravo za 200 PE in sončno elektrarno bo zaščitila okolje, ohranila kakovost pitne vode in naravo, ki sta trenutno izpostavljeni možnosti onesnaženja s komunalnimi odpadnimi vodami.

5) NOO - Fekalna kanalizacija Ivenca

Glavni namen projekta je bil zmanjšanje emisij odpadnih voda in varstvo okolja, ohranitev kakovosti pitne vode in narave, ki sta trenutno izpostavljeni možnosti onesnaženja s komunalnimi odpadnimi vodami. Kanalizacijski sistem bo zbiral odpadne vode z območja Ivenca in posameznih objektov v severnem delu Vojnika.

Več informacij o projektih na povezavi:

- 1) [Kanalizacija Dolenje in Gorenje Ponikve](#)
- 2) [Kanalizacija v aglomeraciji Leše](#)
- 3) [Kanalizacija Renče - Vogrsko - 1. Faza](#)
- 4) [NOO - Kanalizacija v naselju Žažar](#)
- 5) [Fekalna kanalizacija Ivenca](#)

5. C1.K3.II.T43 - Število zgrajenih novih sistemov za oskrbo s pitno vodo ali rekonstruiranih obstoječih sistemov za oskrbo s pitno vodo

Cilj investicije je obravnavati izgube vode v Sloveniji.

Investicija zajema izgradnjo novih sistemov za oskrbo s pitno vodo ali rekonstrukcijo obstoječih sistemov za oskrbo s pitno vodo.

Cilj T43 določa izgradnjo 5 novih sistemov za oskrbo s pitno vodo ali rekonstrukcija obstoječih sistemov za oskrbo s pitno vodo.

Za doseganje cilja T43 je bilo dokončanih 5 projektov za oskrbo s pitno vodo, za katera so bila pridobljena uporabna dovoljenja in priložena končna poročila.

1) NOO – Vodovodni sistem Jezero – Sp. Lavrovec

Namen projekta je bil zagotoviti varno oskrbo s pitno vodo prebivalcem dela naselja Lavrovec. Z izgradnjo javnega vodovoda so bili doseženi naslednji cilji: zagotovljena je bila varna oskrba s pitno vodo prebivalcem naselja Lavrovec, zgrajenih je bilo 1.620 metrov novega vodovoda in obnovljeni obstoječi vodnjaki. Poleg tega je bil zgrajen tudi vodohrana črpalno opremo za zagotovitev javne oskrbe z vodo za naselje Vrh Svetih kraljev.

2) NOO – Vodohran Alpina

Namen investicijskega projekta je bil izgradnja vodohrana, kar bo posledično vplivalo na energetsko učinkovitejše delovanje celotnega javnega vodovoda Kranjska Gora in zanesljivejšo oskrbo s pitno vodo, zlasti v času prometnih konic. Naložba obsega izgradnjo vodohrana s prostornino 600 m³.

3) NOO – Vodovod Češnjice – Reber v Bogneči vasi

Glavni namen projekta je bila hidravlična izboljšava, ki je zagotovila zanesljivo oskrbo s pitno vodo in izboljššan dostop do pitne vode za prebivalce. Glavni cilj naložbe je bil izgradnja energetsko učinkovitega javnega vodovodnega sistema v naseljih Češnjice pri Trebelnem in Bogneča vas v občini Mokronog-Trebelno. Naložba je vključevala izgradnjo 2.019,42 m novega javnega vodovodnega sistema.

4) NOO – Vodovod Ječkovec – Zvale Skrovnica

Z izgradnjo javnega vodovodnega omrežja je občina zagotovila boljše, bolj zdravo in energetsko učinkovito javno oskrbo z vodo vsem uporabnikom v naseljih Ječkovec, Zvale in Skrovnica. Naložba obsega širitev javnega vodovodnega sistema na območja občine Trebnje, kjer javnega vodovodnega sistema ni bilo. Glavne koristi naložbe so bile izboljšana kakovost pitne vode in povečana izkoriščenost vseh razpoložljivih količin vode za oskrbo s pitno vodo.

5) NOO – Vodovod Ilova gora – Ravni dol

Glavni cilj naložbe je izgradnja novega vodovodnega sistema v naseljih Velika Ilova Gora in Ravni Dol v občini Ivančna Gorica in Grosuplje. Z izgradnjo in hidravlično izboljšavo javnega vodovodnega sistema je bila zagotovljena zanesljiva oskrba s pitno vodo in izboljššan dostop do pitne vode.

Več informacij o projektih na povezavi:

- 1) [Vodovodni sistem Jezero – Sp. Lavrovec](#)
- 2) [Vodovodhran Alpina](#)
- 3) [Vodovod Češnjice – Reber v Bogneči vasi](#)
- 4) [Vodovod Ječkovec – Zvale Skrovnica](#)
- 5) [Vodovod Ilova gora – Ravni dol](#)

MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO

6. C1.K4.IC.T60 - Dolžina rekonstruiranih železniških prog

Cilj tega ukrepa je povečati zmogljivost železniške infrastrukture.

Ukrep zajema nadgradnjo železniških postaj Grosuplje in Domžale ter rekonstrukcijo 49 kilometrov železniških prog Kranj–Jesenice in Ljubljana–Brezovica–Borovnica.

Cilj T60 določa rekonstruirani železniški progi Kranj–Jesenice in Ljubljana–Brezovica–Borovnica v skupnem obsegu 49 kilometrov.

Za doseganje cilja T60 je bilo skupno nadgrajenih 49,414 km železniških prog na odsekih:

Odsek proge Kranj-Jesenice: skupno 32,9 km nadgrajenih železniških prog v odsekih:

- Kranj-Podnart: 9,4 km nadgrajenih železniških prog
- Podnart-Lesce Bled: 10,7 km nadgrajenih železniških prog
- Lesce Bled-Žirovnica, Žirovnica-Slovenski Javornik, Slovenski Javornik-Jesenice: 12,8 km nadgrajenih železniških prog

Odsek proge Ljubljana-Brezovica-Borovnica: skupno 16.514 km nadgrajenih železniških prog v odsekih:

- Ljubljana-Brezovica: 6.993 km nadgrajenih železniških prog
- Brezovica-Preserje in Preserje-Borovnica: 9.521 km nadgrajenih železniških prog

Za izvedene nadgradnje se je po odsekih izdelal vodilni načrt oz. mapa iz Projekta izvedenih del (PID) s povzetimi ključnimi podatki o celem projektu in navedbo vseh posameznih načrtov in elaboratov o izvedenih delih. Potrdilo ES o verifikaciji - Potrdilo neodvisnega inženirja oz. priglašenega organa (preveri projektno dokumentacijo, gradnjo, teste, meritve in končne preizkuse) za ugotavljanje skladnosti ter predstavlja dokument, ki potrjuje, da je železniški podsistem – npr. del nadgradnje železniške infrastrukture – načrtovan, zgrajen in preizkušen v skladu z vsemi veljavnimi tehničnimi specifikacijami za interoperabilnost (TSI) ter drugimi predpisi EU. Potrdilo naročnika izvajalcu del, izdano po Zapisniku komisije o prevzemu končanih del – uradno potrdi, da so pogodbeno dogovorjena dela dokončana v skladu s pogodbo in primerna za predvideno uporabo, kljub morebitnim pomanjkljivostim, ki so bile ugotovljene na prevzemu. Dokument določa datum prevzema, s katerim naročnik formalno prevzame dela, izvajalcu začne teči garancijska doba, sprožijo se nadaljnji postopki (odprava ugotovljenih pomanjkljivosti, končni obračun, predaja garancije za odpravo napak v garancijski dobi).

Več informacij o projektih na povezavi:

[Nadgradnja železniške proge Kranj–Jesenice–d.m.](#)

[Nadgradnja železniške proge Ljubljana–Divača](#)

MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO, TURIZEM IN ŠPORT

7. C1.K5.IC.M74 - Sklepi o nepovratnih sredstvih za projekte, ki podpirajo predelavo lesa

Cilj te investicije je okrepiti zmogljivost za predelavo lesa v Sloveniji.

Ta investicija zajema projekte, ki podpirajo predelavo lesa z dodeljevanjem nepovratnih sredstev.

Mejnik M74 določa izdajo sklepov o nepovratnih sredstvih za projekte, ki podpirajo predelavo lesa, in so izbrani na podlagi javnega razpisa, ki vsebuje zahtevo za skladnost projektov s tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01).

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je 25. marca 2022 na svoji spletni strani in v Uradnem listu Republike Slovenije objavilo Javni razpis za spodbujanje večje predelave lesa za hitrejši prehod v podnebno nevtralno družbo (NOO LES).

Namen javnega razpisa je bil izkoristiti razvojni potencial strateške surovine - lesa pri revitalizaciji gospodarstva po Covid-19 krizi ter pospešiti prehod v podnebno nevtralno družbo z večjo rabo lesenih izdelkov, ki so iz naravnega obnovljivega materiala z negativnim ogljičnim odtisom. Cilj javnega razpisa je bil povečati kapacitete za snovno učinkovito predelavo lesa z najboljšo razpoložljivo tehnologijo, ki bodo prispevale k povečanju samooskrbe z lesenimi polizdelki/ izdelki s poudarkom na segmentih, kjer obstajajo vrzeli na trgu.

Predmet javnega razpisa je bilo sofinanciranje naložb, ki bodo zagotavljale zmogljivosti za predelavo lesa ali trajnostno gradnjo na učinkovit in okolju prijazen način, v skladu z načeli krožnega gospodarstva ter z uporabo najboljše razpoložljive tehnologije.

Pričakovana vrednost sofinanciranja uspešnih vlog je presegala višino sredstev, ki so bila za ta namen na voljo v okviru načrta. Z namenom, da bi se omogočilo podporo več prijaviteljem, ki so izpolnjevali pogoje in dosegli zadostno število točk, je Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport z Ministrstvom za okolje, podnebje in energijo sklenilo sporazum, o dodelitvi dodatnih sredstev za javni razpis iz Sklada za podnebne spremembe (slovensko nacionalno financiranje).

Projektne predloge je Komisija za pripravo in izvedbo javnega razpisa ocenila v skladu s pogoji in merili, navedenimi v javnem razpisu.

Mejnik M74 je bil uspešno izpolnjen z izdajo 63 pozitivnih odločb in podpisanih 63 pogodb, od tega je bilo 8 projektov podprtih iz Sklada za podnebne spremembe. Vsi projekti so bili izbrani na podlagi javnega razpisa, ki vsebuje zahtevo za skladnost projektov s tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01).

Povezava do javnega razpisa: [JR NOO LES](#).

8. C1.K5.IC.T75 - Število projektov za podporo predelavi lesa

Cilj te investicije je okrepiti zmogljivost za predelavo lesa v Sloveniji.

Ta investicija zajema projekte, ki podpirajo predelavo lesa z dodeljevanjem nepovratnih sredstev.

Cilj T75 določa najmanj 8 projektov za podporo predelavi lesa za katere je Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport sprejelo ustrezna dokazila, ki potrjujejo izvedbo projektov s področja predelave lesa.

Za doseganje cilja T75 je bilo zaključenih deset projektov. Po zaključku projektov, ki so vključevali tudi gradbena dela, je ministrstvo od upravičencev prejelo uporabna dovoljenja, pri projektih, ki so obsegali zgolj dobavo opreme, pa dobavnice oziroma prevzemne zapisnike. Navedeno je skladno s točko 2.9 razpisne dokumentacije, ki določa, da je konec projekta trenutek, ko so vsa dela na projektu zaključena, oprema dobavljena, vsi stroški, ki so predmet projekta, plačani, projekt evidentiran in aktiviran v poslovnih knjigah upravičenca ter izvedene aktivnosti, ki omogočajo formalni začetek delovanja projekta (vključno s pridobitvijo uporabnega dovoljenja, kadar to narava projekta zahteva).

Skrbnik projekta je preveril prejeto dokumentacijo; pri uporabnih dovoljenjih so bili preverjeni identifikacijski podatki proizvodnega objekta (stavbe), pri dobavnicah in prevzemnih zapisnikih pa identifikacija opreme (v primerjavi z opremo, določeno v projektni dokumentaciji).

Ministrstvo je kot dokazilo priložilo tudi podpisano izjavo, ki vsebuje podatke o zaključenih projektih in priložene dokazne listine ter tako potrjuje prejem celotne zahtevane dokumentacije za projekte.

URAD VLADE RS ZA INFORMACIJSKO VARNOST

9. C2.K7.IE.M95 - Zakonodaja za izboljšanje sodelovanja v zvezi z nacionalno kibernetско varnostjo

Cilj te reforme je okrepiti sodelovanje subjektov v nacionalnem sistemu kibernetске varnosti.

Reforma zajema vzpostavitev nacionalnega pravnega okvira za kibernetско varnost z opredelitvijo vlog in odgovornosti skupin za odzivanje na incidente na področju računalniške varnosti (skupine CSIRT) in Urada vlade za informacijsko varnost (URSIV).

Mejnik M95 določa sprejem zakonodaje za izboljšanje sodelovanja v zvezi z nacionalno kibernetско varnostjo, ki opredeljuje vloge in odgovornosti skupin za odzivanje na incidente na področju računalniške varnosti (skupine CSIRT⁷) in Urada vlade za informacijsko varnost (URSIV) v zvezi z izmenjavo informacij o incidentih ali kibernetских grožnjah ali drugih informacij na področju informacijske varnosti.

Mejnik M95 je bil uspešno izpolnjen s sprejemom Zakona o informacijski varnosti (ZInfV-1), ki ga je Državni zbor Republike Slovenije sprejel na seji 23. maja 2025, št. 003-02-1/2025-129. Objavljen je bil v Uradnem listu Republike Slovenije št. 40/2025 4. junija 2025 in je začel veljati 19. junija 2025 (70. člen ZInfV-1).

Republika Slovenija je svoj prvi Zakon o informacijski varnosti sprejela aprila 2018. Ta zakon je prenesel Direktivo NIS 1 v nacionalno zakonodajo. Z sprejetjem Direktive NIS 2 je bila Republika Slovenija dolžna sprejeti nov Zakon o informacijski varnosti (ZInfV-1), s katerim je Direktivo prenesla v nacionalno zakonodajo. Prejšnji Zakon o informacijski varnosti (2018) ni več odražal zahtev razvijajočega se okvira EU in vse pogostejših kibernetских incidentov.

Vloga, naloge in odgovornosti Urada Vlade za informacijsko varnost kot pristojnega nacionalnega organa so opredeljene v 10. členu zakona– Pristojni nacionalni organ. Urada Vlade za informacijsko varnost na splošno koordinira nacionalni sistem kibernetске varnosti, razvija zmogljivosti kibernetске obrambe, zagotavlja strokovno in analitično podporo, sodeluje s skupinami CSIRT in drugimi deležniki ter deluje kot nacionalni organ za certificiranje in krizno upravljanje.

CSIRT-i obravnavajo incidente, spremljajo in analizirajo kibernetские grožnje, opozarjajo in pomagajo pooblaščenim subjektom, izvajajo forenzične analize in analize tveganj, pregledujejo ranljivosti, sodelujejo v mreži CSIRT in z nacionalnim pristojnim organom ter upravljajo usklajena razkritja ranljivosti.

Ta jasna ločitev strateških in operativnih odgovornosti krepi nacionalno kibernetско odpornost in zagotavlja skladnost s standardi EU za upravljanje kibernetске varnosti.

Povezava do objave zakona v Uradnem listu Republike Slovenije: [ZInfV-1](#)

⁷ CSIRT je okrajšava angleškega pojma: Computer security incident response team, v slovenščini se uporablja mednarodna okrajšava, prevod osnovnega pojma je naslednji: skupina za odzivanje na incidente na področju računalniške varnosti.

MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI

10. C3.K10.RA.M139 - Začetek veljavnosti zakonodaje o pokojninski reformi

Cilj reforme je povečati odpornost trga dela, zlasti z zagotavljanjem njegove prilagoditve demografskim trendom.

Reforma zajema:

c. začetek veljavnosti zakonodaje o pokojninski reformi;

Mejnik M139 določa začetek veljavnosti zakonodaje o pokojninski reformi, ki bo povečala dolgoročno javnofinančno vzdržnost pokojninskega sistema in ustreznost pokojnin z (i) zvišanjem zakonsko določene upokojitvene starosti in starosti za predčasno upokojitvev, (ii) revizijo formule za indeksacijo pokojnin, s čimer se bo povečala utež inflacije v primerjavi s plačami, (iii) povišanjem odmerne stopnje in (iv) podaljšanjem referenčnega obdobja za izračun pokojnin.

Mejnik M139 je bil uspešno izpolnjen s sprejemom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju dne 18. 9. 2025 in objavo v Uradnem listu RS dne 18. 11. 2025. Uporabljati se začne s 1. 1. 2026.

Zakonodaja bo povečala dolgoročno fiskalno vzdržnost pokojninskega sistema in ustreznost pokojnin s/z:

i. zvišanjem zakonsko določene upokojitvene starosti in starosti za predčasno upokojitvev, Namen spremembe je zvišati dejansko upokojitveno starost in izboljšati socialno varnost upokojencev. Sprememba bo postopno zvišala zakonsko določeno upokojitveno starost s 65 na 67 let za tiste, ki niso dopolnili 40 let pokojninske dobe, so pa dopolnili vsaj 15 let zavarovalne dobe. Za tiste z dopolnjenimi 40 leti zavarovalne dobe se bo minimalna upokojitvena starost zvišala s 60 na 62 let. Zvišanje se bo začelo leta 2028.

ii. prilagoditvijo formule za indeksacijo pokojnin, pri čemer se inflacija upošteva bolj kot plače, Sprememba spreminja trenutno formulo za indeksiranje, ki temelji na 60 % rasti plač in 40 % inflacije, v novo formulo, ki temelji na 20 % rasti plač in 80 % inflacije. V prehodnem obdobju od 1. januarja 2026 do 31. decembra 2034 se bodo pokojnine indeksirale v skladu s formulo 50 % rasti plač in 50 % inflacije, od 1. januarja 2035 do 31. decembra 2039 pa se bodo pokojnine indeksirale s 40 % rastjo plač in 60 % inflacijo. Od 1. januarja 2040 do 31. decembra 2044 se bodo pokojnine indeksirale s 30 % rastjo plač in 70 % inflacijo.

iii. dvigom odmernega odstotka Ključ za nadaljnje izboljšanje ustreznosti pokojnin je postopno zvišanje odmernega odstotka s 63,5 % na 70 % pokojninske osnove za dopolnjenih 40 let pokojninske dobe. odmerni odstotek se bo postopoma zviševal od 1. januarja 2028 do 1. januarja 2035. V letih 2026 in 2027 se odmerni odstotek ne bo spremenil.

iv. podaljšanjem referenčnega obdobja za izračun pokojnin Z namenom krepitve povezave med plačanimi prispevki in odmerjenimi pokojninskimi dajatvami se bo referenčno obdobje za izračun pokojninske osnove postopoma podaljšalo s 24 najboljših zaporednih let na 40 let, z možnostjo izključitve 5 najmanj ugodnih let (1/8). Prehodno obdobje se bo končalo leta 2035 s postopnim podaljševanjem referenčnega obdobja (2028–2034). Če pogoji ostanejo enaki, podaljšanje referenčnega obdobja plač zmanjšuje razmerje med odhodki za pokojnine in BDP.

Povezava do objave zakona v Uradnem listu Republike Slovenije: [ZPIZ-20](#)

11. C3.K10.IC.T143 - Nepovratna sredstva za projekte, ki podpirajo prožnejše ureditve dela za invalide

Cilj investicije je zagotoviti tehnično podlago za uvedbo prožnejših načinov dela v invalidskih podjetjih in zaposlitvenih centrih.

Investicija zajema nepovratna sredstva za projekte, ki podpirajo prožnejše ureditve dela za invalide.

Cilj T143 določa podporo 37 projektom, ki podpirajo prožnejše ureditve dela za invalide z zagotavljanjem nepovratnih sredstev zaposlitvenim centrom in invalidskim podjetjem ter da so bili invalidi vključeni v usposabljanje, da bi izboljšali svoje spretnosti za koriščenje prožnih ureditev dela.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je 10. 11. 2023 objavilo Javni razpis za invalidska podjetja in zaposlitvene centre s svetovalci za uvajanje prožnejših načinov dela, prilagojenih potrebam invalidov (v nadaljevanju javni razpis) z rokom za oddajo prijav 11. 12. 2023. Na predlog potencialnih prijaviteljev je bil rok za oddajo prijav najprej podaljšan do 10. 1. 2024 in nato do 31. 1. 2024.

V okviru prve faze projektov so bili z namenom prilagajanja delovnega okolja potrebam invalidov, glede na potrebe posameznih invalidskih podjetij in zaposlitvenih centrov, s pomočjo svetovalcev pripravljeni načrti za posodobitve poslovnih modelov. Načrti so bili osredotočeni na področja upravljanja in vodenja poslovnih procesov, zaposlovanja invalidov in izobraževanja, s poudarkom na digitalizaciji in uvajanju bolj fleksibilnih oblik dela, prilagojenih potrebam invalidov.

V drugi fazi so izvedeni projekti vključevali usposabljanja invalidov, ki so bila osredotočena na prožnejše načine dela, izboljšanje digitalnih kompetenc ter usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja. Usposabljanja na temo prožnejših načinov dela so med drugim vključevala predstavitev zakonodaje na področju zaposlovanja invalidov in varstva pri delu, s poudarkom na zmanjševanju stresa in bolniške odsotnosti invalidov, usposabljanja za delo na daljavo in fleksibilen delovni čas. Med usposabljanji o digitalizaciji so prevladovala usposabljanja za pridobivanje osnovnih digitalnih kompetenc in spodbujanje zanimanja za digitalno tehnologijo ter prepoznavanje tveganj na področju digitalne varnosti. Pri usposabljanjih na temo usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja pa je bil poudarek na boljšem počutju in upravljanju s časom.

Povezava do javnega razpisa: [Javni razpis za invalidska podjetja in zaposlitvene centre s svetovalci za uvajanje prožnejših načinov dela, prilagojenih potrebam invalidov](#)

12. C3.K10.ID.T145 - Finančne spodbude za delodajalce, da zaposlijo mlade za nedoločen čas

Cilj investicije je zmanjšati brezposelnost mladih po pandemiji COVID-19.

Investicija zajema finančne spodbude za delodajalce, da zaposlijo mlade za nedoločen čas.

Cilj T145 določa 1250 finančnih spodbud za delodajalce za obdobje 18- mesecev za zaposlitev mladih za nedoločen čas starih 29 let ali manj.

Po pandemiji COVID-19 se je število brezposelnih mladih znatno povečalo. Konec leta 2020 je bilo registriranih brezposelnih 18.336 oseb mlajših od 29 let. Brezposelnost med mladimi, starimi do 29 let, se je znatno zmanjšala, s 15.285 (aprila 2021, ko je bil Evropski komisiji v odobritev predložen načrt) na 8.626 (na dan 31. 7. 2025), kar predstavlja skoraj 50 % zmanjšanje (vir: Zavod RS za zaposlovanje).

Zavod RS za zaposlovanje je kot izvajalec ukrepa Hitrejši vstop mladih na trg dela dne 1. 2. 2023 objavil drugo javno povabilo delodajalcem za izvedbo projekta v okviru programa Hitrejši vstop mladih na trg dela, ki se je izvajal do 31. 3. 2024. Dne 2. 4. 2024 je bilo objavljeno tretje povabilo delodajalcem za subvencionirano zaposlovanje brezposelnih mladih, ki je bil veljaven do 3. 11. 2024. Pogodbe o 18-mesečni zaposlitvi za nedoločen čas med delodajalci in v projekt vključenimi mladimi, starimi 29 let in manj, so se lahko sklenile najkasneje do 31. 12. 2024.

Do zaključka javnega povabila je bilo zaposlenih dovolj mladih, da se lahko z gotovostjo pričakuje, da bo dosežen cilj T145, in sicer dodeljenih 1250 finančnih spodbud za delodajalce za 18-mesečne zaposlitev za nedoločen čas mladih, starih 29 let ali manj. Zadnja 18 mesečna subvencionirana zaposlitev se bo zaključila junija 2026.

Povezave do javnega povabila: [Drugo javno povabilo](#) in [Tretje javno povabilo](#).

Seznam izbranih delodajalcev je dostopen na povezavi: [Seznam izbranih delodajalcev](#)

MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO

13. C3.K13.RC.T175 - Kazalnik, da ni razpisov za zbiranje ponudb

Cilj reforme je povečati javne in zasebne investicije s poenostavitvijo postopkov na področju gradnje in prostorskega načrtovanja ter reformo sistema javnih naročil.

Reforma zajema začetek veljavnosti sprememb Gradbenega zakona in Zakona o urejanju prostora ter ukrepe za izboljšanje sistema javnega naročanja v Sloveniji. Ti vključujejo spremembe Zakona o javnem naročanju, ustanovitev Akademije javnega naročanja, uskladitev naborov podatkov o javnih naročilih in objavo podatkov v pregledu enotnega trga in konkurenčnosti ter tehnično pomoč za podporo reformam javnega naročanja.

Cilj T175 določa nižanje kazalnika »da ni razpisov za zbiranje ponudb« v javno objavljeni Preglednici enotnega trga in konkurenčnosti EU iz 26% na 14%.

Za doseganje cilja T175 je v poročilu »Poročilo o državi 2025 – Slovenija«, z dne 4. 6. 2025, na strani 48 navedeno, da je bil delež Slovenije v postopkih s pogajanjem brez predhodne objave v vseh pregledno objavljenih postopkih še vedno nad povprečjem EU, se pa je postopoma zmanjševal iz 26 % leta 2020 na 8 % leta 2024. V Preglednicah enotnega trga in konkurenčnosti EU je podatek prikazan s kazalnikom »da ni razpisov za zbiranje ponudb«.

Slovenija še naprej naslavlja izzive v svojem sistemu javnega naročanja in je že izvedla različne aktivnosti. Leta 2024 je bil na primer sprejet Načrt za dvig konkurenčnosti v javnem naročanju, usmerjen v večjo konkurenčnost in učinkovitost javnega naročanja ter uvedbo nekaterih orodij za poenostavitev. Slovenija je v svoj nacionalni sistem uspešno implementirala tudi prenovljene e-obrazce za objave obvestil o javnem naročanju. Nadaljnji ukrepi za izboljšanje konkurence v postopkih javnega naročanja vključujejo okrepljeno usposabljanje prek Akademije za javno naročanje, ustanovljene v okviru načrta, in usposabljanje ponudnikov, na primer z zagotavljanjem regionalne poslovne podpore za sodelovanje malih in srednje velikih podjetij v javnih naročilih. Poleg tega je OECD leta 2024 izvedla neodvisno analizo sistema javnega naročanja v Sloveniji, ki je ponudila priporočila za morebitne izboljšave institucionalnih in regulativnih okvirov, ki bi spodbudile konkurenco in izboljšale zmogljivosti javnega naročanja tako naročnikov kot ponudnikov.

Zmanjšanje deleža postopkov s pogajanjem brez predhodne objave pri javnem naročanju znatno povečuje tako konkurenčnost kot preglednost. Z omejevanjem uporabe takšnih nepreglednih postopkov se naročnike spodbuja k odprtju trga širšemu krogu potencialnih ponudnikov, s čimer se spodbuja poštena konkurenca in enakopravna obravnava. Ta premik povečuje verjetnost doseganja boljše vrednosti za javni denar, saj lahko sodeluje več ponudnikov in ponudi inovativne ali stroškovno učinkovite rešitve. Poleg tega večja preglednost gradi zaupanje javnosti v postopke javnega naročanja in zmanjšuje tveganje korupcije.

Povezava do Poročila Evropskega semestra 2025 za Slovenijo: [Poročilo o državi 2025 - Slovenija](#)

Povezava do **Preglednici enotnega trga in konkurenčnosti EU**: [Preglednica enotnega trga in konkurenčnosti EU](#)

14. C3.K13.RC.M177 - Analiza reform javnega naročanja

Cilj reforme je povečati javne in zasebne investicije s poenostavitvijo postopkov na področju gradnje in prostorskega načrtovanja ter reformo sistema javnih naročil.

Reforma zajema začetek veljavnosti sprememb Gradbenega zakona in Zakona o urejanju prostora ter ukrepe za izboljšanje sistema javnega naročanja v Sloveniji. Ti vključujejo spremembe Zakona o javnem naročanju, ustanovitev Akademije javnega naročanja, uskladitev naborov podatkov o javnih naročilih in objavo podatkov v pregledu enotnega trga in konkurenčnosti ter tehnično pomoč za podporo reformam javnega naročanja.

Cilj T177 določa predložitev poročila z (i) analizo učinka reform javnega naročanja in (ii) priporočili za nadaljnje reforme ali pobude politike.

Za doseganje cilja T177 je OECD dne 29. 1. 2025 objavil neodvisno poročilo z naslovom »Maximising the benefits of effective competition in public procurement in Slovenia« (v nadaljevanju: Poročilo OECD), za MJU pa je pripravilo tudi poročilo z naslovom »Analiza nedavnih reform javnega naročanja v Sloveniji« (v nadaljevanju: dodatno poročilo).

Poročili analizirata trenutno stanje konkurence pri javnem naročanju v Sloveniji, vključno s področji prednosti in priložnostmi za izboljšave. Poročili sta bili pripravljena na podlagi prošnje Slovenije za podporo reformam javnega naročanja, h katerim se je Slovenija zavezala v načrtu.

Poročilo OECD vsebuje priporočila za povečanje konkurence pri javnem naročanju z ukrepi, kot so zagotavljanje boljše koordinacije med različnimi deležniki v institucionalnem okviru, izboljšanje spremljanja konkurence pri javnem naročanju, izboljšanje funkcionalnosti sistemov e-javnih naročil, odprava birokracije iz regulativnega in političnega okvira za povečanje pravne varnosti ponudnikov in odpravo upravnih bremen, izboljšanje zmogljivosti naročnikov za boljše razumevanje trga in izboljšanje njihovih praks javnega naročanja, izboljšanje zmogljivosti gospodarskih subjektov, zlasti malih in srednjih podjetij za lažji dostop do priložnosti za javna naročila, itd..

Dodatno poročilo temelji na analizah iz Poročila OECD, vendar se osredotoča na nedavne reforme javnega naročanja. Glavni poudarek analize in pripravljenih priporočil je povečanje konkurence na slovenskem trgu javnih naročil, predvsem z zmanjšanjem deleža postopkov z eno samo ponudbo in postopkov s pogajanjem brez predhodne objave. Večina priporočil vključuje mehke ukrepe za izboljšanje delovanja ministrstva, naročnikov in drugih deležnikov, vključenih v postopke javnega naročanja. Vsa priporočila so skladna z EU okvirom za javna naročila, zakonodajna analiza pa je temeljila na nacionalni zakonodaji o javnih naročilih in direktivah EU o javnih naročilih.

Povezava do poročilo OECD: [Poročilo OECD](#)

MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE

15. C4.K14.RA.M183 - Začetek veljavnosti zakonodaje

Cilj reforme je zagotovitev kakovostnega, dostopnega, učinkovitega in finančno vzdržnega zdravstvenega sistema.

Reforma zajema začetek veljavnosti zakonodaje, povezane z zdravstvenim varstvom, za zagotovitev kakovosti, dostopnosti in finančne vzdržnosti zdravstvenega varstva v Sloveniji ter ustanovitev neodvisnega organa za spremljanje kakovosti in varnosti v zdravstvenem sistemu.

Mejnik M183 določa začetek veljavnosti zakonodaje s področja zdravstvenega sistema, ki bo vključevala določbe o:

- (i) kakovosti zdravstvenega varstva (z uvedbo načel za upravljanje kakovosti in varnosti v zdravstvu, pregledom kazalnikov kakovosti zdravja),
- (ii) dostopnosti zdravstvenega varstva (z opredelitvijo vlog deležnikov v zdravstvenem sistemu, vzpostavitvijo mreže izvajalcev zdravstvene dejavnosti, zagotavljanjem finančnih spodbud za ambulantne družinske medicine in pediatrične ambulante na primarni ravni, spremembo upravljanja čakalnih dob, obravnavanjem ravnanja s kadri),
- (iii) finančni vzdržnosti zdravstvenega varstva (z revizijo postopkov za načrtovanje, spremljanje in vrednotenje zdravstvenih storitev, preoblikovanjem dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, prilagoditvijo bremen in odgovornosti pri plačevanju prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje ob ohranjanju širokega nabora storitev v okviru pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, opredelitvijo pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, krepitev upravljanja in uspešnosti zdravstvenega sistema in javnih zdravstvenih ustanov, opredelitvijo zahtev za notranje revizije v javnih zdravstvenih ustanovah, vključno z revizijo računovodskih izkazov).

Mejnik M139 je bil uspešno izpolnjen na podlagi sprejetih 13 zakonskih in podzakonskih predpisov za zagotovitev kakovostnega, dostopnega in finančno vzdržnega zdravstvenega sistema. Od tega je bilo deset (10) novih predpisov, trije (3) predpisi so bili spremenjeni.

Nova zakonodaja, ki je bila sprejeta in je začela veljati:

- Zakon o zagotavljanju kakovosti v zdravstvu (ZKZ), ki je začel veljati 18. decembra in je dostopen na [Zakon o zagotavljanju kakovosti v zdravstvu \(ZKZ\) \(PISRS\)](#),
- Zakon o nujnih ukrepih za zaježitev širjenja in blaženja posledic nalezljive bolezni COVID-19 na področju zdravstva (ZNUNBZ), ki je začel veljati 8. novembra 2022, in je dostopen na [Zakon o nujnih ukrepih za zaježitev širjenja in blaženja posledic nalezljive bolezni COVID-19 na področju zdravstva \(ZNUNBZ\) \(PISRS\)](#),
- Zakon o nujnih ukrepih na področju zdravja (ZNUPZ), ki je začel veljati 14. julija 2021 in je dostopen na [Zakon o nujnih ukrepih na področju zdravstva \(ZNUPZ\) \(PISRS\)](#),
- Zakon o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema (ZNUZSZS), ki je začel veljati 26. julija 2022, dostopen na [Zakon o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema \(ZNUZSZS\) \(PISRS\)](#),
- Zakon o interventnih ukrepih na področju zdravstva, dela in sociale ter z zdravstvom povezanih vsebin (ZIUZDS), ki je začel veljati 31. decembra 2023 in je dostopen na [Zakon o interventnih ukrepih na področju zdravstva, dela in sociale ter z zdravstvom povezanih vsebin \(ZIUZDS\) \(PISRS\)](#),
- Zakon o dodatnih ukrepih za zagotovitev dostopnosti v zdravstvu (ZDIUZDZ), ki je začel veljati 28. decembra 2024 in je dostopen na [Zakon o dodatnih interventnih ukrepih za zagotovitev dostopnosti v zdravstvu \(ZDIUZDZ\) \(PISRS\)](#),
- Pravilnik a o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter največjih dopustnih čakalnih dobah, ki je začel veljati 1. avgusta 2024 in je dostopen na [Pravilnik o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah \(PISRS\)](#),

- Uredba o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2025, ki je začela veljati 1. marca 2025 in je dostopna na [Uredba o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2025 \(PISRS\)](#),
- Uredba o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2024, ki je začela veljati 17. decembra 2024 do 1. marca 2025, in je dostopna na [Uredba o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2024 \(PISRS\)](#),
- Uredba o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2023, ki je začela veljati 24. januarja 2023 do 17. februarja 2024 in je dostopna na [Uredba o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2023 \(PISRS\)](#)

Zakonodaja, ki je bila spremenjena in je začela veljati:

- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej-N), ki je začel veljati 21. maja 2025 in je dostopen na [Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti \(ZZDej-N\) \(PISRS\)](#),
- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-T), ki je začel veljati 20. julija 2023 in je dostopen na [Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju \(ZZVZZ-T\) \(PISRS\)](#),
- Spremembe in dopolnitve Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki so začele veljati 16. decembra 2023 in so dostopna na [Spremembe in dopolnitve Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja \(PISRS\)](#).

a) Kakovost zdravstvenega sistema

Kakovost v zdravstvu se zagotavlja s/z:

- vzpostavitev temeljnih načel kakovosti (ZKZ, 4. člen) in
- preverjanjem kazalnikov kakovosti, ki se izvaja v okviru nalog izvajalcev zdravstvene dejavnosti (ZKZ, 7. člen) in nalog Javne agencije Republike Slovenije za kakovost v zdravstvu (ZKZ, 22. in 30. člen).

b) Dostopnost zdravstvenega sistema

Dostopnost v zdravstvu se zagotavlja z naslednjimi ukrepi:

- opredelitev vlog deležnikov v zdravstvenem sistemu v ZZDej-N, ki določa vlogo Sveta zavoda (20. člen, novi 30.b člen), vlogo direktorja in strokovnih direktorjev (18. člen, novi 29. b člen) in drugih vodstvenih kadrov (18. člen, novi 29. c člen),
- uvedba mreže izvajalcev zdravstvene dejavnosti v ZZDej-N (7. in 8. člen),
- zagotavljanje finančnih spodbud za področje družinske medicine in pediatrije na primarni ravni, v obliki :
 - o finančnih spodbud za izbiro specializacije družinske medicine kot določeno v ZNUPZ (24. člen), ZNUNBZ (35. člen), ZDIUZDZ (11.člen),
 - o dodatka za povečan obseg dela za posebne obremenitve kot določeno z ZNUZSZS (15. člen), ZIUZDS (14. člen) in ZZDej-N (40. člen, nov 53.e člen),
- revizija upravljanja čakalnih dob v obliki:
 - o podaljšanja veljavnosti napotnice do konca postopka zdravljenja, kot je opredeljeno s Spremembami in dopolnitvami Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (76. in 77. člen),
 - o finančnih spodbud za zmanjšanje števila pacientov, ki čakajo nad največjo dovoljeno mejo, kot je določeno z Uredbo o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2025 (221. člen),
 - o finančnih spodbud za ambulate družinske medicine in pediatrije, ki presežejo minimalno raven registriranih pacientov (1348 glavarinskih količnikov), kot je določeno z Uredbo o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2025 (187. člen),

- dodatnih praks v družinski medicini, za ljudi brez izbranega družinskega zdravnika, kot je določeno v ZNUNBZ (18. člen) in ZDIUZDZ (5. člen),
- novih pravil za urejanje in upravljanje čakalnih seznamov, kot je določeno s Pravilnikom o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah (9. člen),
- upravljanje kadrov v zdravstvu, ki je urejeno v ZZDej-N, in naslavlja povezovanje javnih zdravstvenih zavodov za zagotavljanje učinkovite zdravstvene oskrbe (8. člen, ki spreminja 5. člen, odstavek 7 in 8), določa pogoje za zaposlovanje (35. člen, ki spreminja 51.a člen, 37. člen, ki spreminja 53. b člen, 38. člen, ki spreminja 53.c člen in 40. člen, ki spreminja 53.d člen) in merjenje dnevne obremenitve zdravstvenih delavcev (35. člen, ki uvaja nov 51.b člen).

c) Finančna vzdržnost zdravstvenega sistema

Finančna vzdržnost zdravstvenega sistema se zagotavlja z naslednjimi ukrepi:

- revizija postopkov načrtovanja, spremljanja in vrednotenja zdravstvenih storitev, kot izhaja iz:
 - spremembe postopkov načrtovanja in vrednotenja zdravstvenih storitev s krepitvijo vloge Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) pri usklajevanju dogovora za financiranje programov zdravstvenih storitev na letni ravni, kot je določeno z ZNUZSZS (11. člen),
 - določitve obveznosti izvajalcev zdravstvene dejavnosti za poročanje ZZZS in vzpostavitev modela obračunavanja stroškov po stroškovnem mestu, kot določeno z Uredbo o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2025 (3. člen, 6. odstavek, 33. člen, 3. odstavek, 93. člen, 14. odstavek, 120. člen, 27. in 28. tč., 140.-154. člen, 192. člen, 201. člen, 204. člen, 241. člen),
 - določitev poziva ZZZS direktorju javnega zdravstvenega zavoda (ZZDej-N, 29.b člen, točka 16) ali koncesionarju (ZZDej-N, 44.f člen, točka 5), da poroča o stroških zdravstvenih storitev, vključno s stroški zdravil in medicinskih pripomočkov, na posameznega pacienta,
- sprememba dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja z uvedbo obveznega zdravstvenega prispevka, kot je opredeljeno z ZZVZZ-T (12. člen, 2., 4. in 5. odstavek),
- prilagoditev bremen in odgovornosti pri plačilu obveznih prispevkov za zdravstveno zavarovanje, ob ohranjanju širokega nabora storitev v okviru pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, kot je opredeljeno v ZZVZZ-T, 12. člen, 5. odstavek, tč. 2 in 3, ki določata izjeme od obveznosti plačila zdravstvenega prispevka za ranljive skupine ter ohranitev pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki so zdaj 100% krite iz obveznega zdravstvenega zavarovanja (prispevna stopnja in obvezni zdravstveni prispevek), kot določeno z ZZVZZ-T, 3. člen,
- opredelitev pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, kot je določeno v ZZVZZ-T, 3. člen,
- krepitev upravljanja in uspešnosti zdravstvenega sistema in javnih zdravstvenih ustanov se zagotavlja z/s:
 - opredelitvijo novih zahtev za izvajalce zdravstvene dejavnosti za člane Svetov javnih zdravstvenih zavodov (ZZDej-N, 16. člen, 3. odstavek) in direktorjev javnih zdravstvenih zavodov (ZZDej-N, 17. člen, 2. odstavek),
 - krepitvijo vloge ZZZS v luči finančnega nadzora nad izvajalci zdravstvene dejavnosti oziroma izvajanjem zdravstvenih storitev, kot je opredeljeno v ZNUZSZS, 11. člen, v Uredbi o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2025 (242. člen), v Uredbi o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njihovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2023 (239. člen), v Uredbi o programih obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih potrebnih za njihovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2024 (240. člen) in v ZZDej-N (3. in 4. člen, 8. člen, 18. člen in 19. člen, 23. člen, 25. člen ter 31. - 33. člen),
- opredelitev zahtev za notranjo revizijo javnozdravstvenih ustanov, vključno z revizijo računovodskih izkazov (ZZDej-N, 19. člen).

16. C4.K14.IC.T186 - Zdravstvene ustanove, ki uporabljajo centralno hrambo slikovnega gradiva

Cilji investicije so zagotoviti dostop do usklajenih podatkov v zdravstvu, predvsem z vključevanjem novih digitalnih storitev v zdravstveno varstvo, za spodbujanje uporabe informacijske tehnologije v zdravstvu za komuniciranje s pacienti in zdravstvenimi delavci.

Investicija zajema uvedbo centralne hrambe slikovnega gradiva in vzpostavitev nacionalne platforme za telemedicinske obravnave.

Cilj T186 določa vsaj 9 zdravstvenih ustanov, ki uporablja centralni sistem za dostop do in hrambo slikovnega gradiva (PACS)

Za doseganje cilja T186 je devetim (9) javnim zdravstvenim zavodom omogočen dostop in shranjevanje rentgenskih slik v centralno hrambo slikovnega gradiva in sicer: 1. Bolnišnica Sežana, 2. Klinika Golnik, 3. Ortopedska bolnišnica Valdoltra, 4. Splošna bolnišnica Jesenice, 5. Splošna bolnišnica Nova Gorica, 6. Splošna bolnišnica Ptuj, 7. Zdravstveni dom Idrija, 8. Zdravstveni dom Postojna 9. Zdravstveni dom Slovenska Bistrica.

Verifikacija dostopa in shranjevanja rentgenskih slik je bila zvedena v dveh fazah:

- Notranja verifikacija dostopa – preverjanje, ali lahko vsaka javnozdravstvena ustanova dostopa do lastnih slikovnih preiskav, shranjenih v centralni hrambi slikovnega gradiva. Vsaka javnozdravstvena ustanova je predložila podpisano izjavo pravnega zastopnika, ki potrjuje povezljivost in dostop do centralne hrambe slikovnega gradiva Ministrstvu za zdravje (MZ) in Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje (NIJZ).
- Preverjanje dostopa med institucijami – potrditev, da lahko vsaka javnozdravstvena ustanova uspešno pridobi in pregleda študije pacientov, slikanih v drugih sodelujočih ustanovah. Vsaka institucija je NIJZ in MZ pokazala sposobnost shranjevanja in pridobivanja slikovnih podatkov prek centralne hrambe slikovnega gradiva, z uporabo spletnega pregledovalnika.

Podpisano poročilo o predaji v devetih (9) javnozdravstvenih ustanovah s strani MZ in NIJZ potrjuje, da so bile povezave s centralnim sistemom zaključene, testirane za uporabo s strani končnih uporabnikov in so delujoče.