



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA FINANCE
URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA OKREVANJE IN ODPORNOST



Financira
Evropska unija
NextGenerationEU

POROČILO O URESNIČEVANJU NAČRTA ZA OKREVANJE IN ODPORNOST

(pred oddajo zahtevka za plačilo Evropski komisiji)

Ljubljana, 20. oktober 2022

KAZALO VSEBINE

1. Uvod	4
2. Informacija o izvajanju načrta	5
2.1. Sistemski okvir	5
2.1.1. <i>Koordinacijski organ</i>	5
2.1.2. <i>Nacionalni koordinator za revizijo</i>	5
2.1.3. <i>Nosilni organi</i>	6
3. Finančno izvajanje načrta	7
3.1. Finančni okvir	7
3.2. Finančna realizacija in plan porabe za naslednja leta	7
4. Doseganje mejnikov in ciljev načrta	11
4.1. Zahtevek za plačilo prvega obroka (nepovratna sredstva).....	12
4.2. Drugi obrok (nepovratna sredstva)	15
4.3. Tretji obrok (nepovratna sredstva).....	16
4.4. Prvi obrok (povratna sredstva).....	16
5. Morebitne prilagoditve načrta	17
6. Bistveni poudarki s predlogi ukrepov za zmanjšanje tveganj pri izvajanju načrta.....	19
7. Priloge.....	21

KAZALO TABEL

<i>Tabela 1: Realizacija sredstev mehanizma v letu 2021 in do 30. 9. 2022 ter ocena porabe za obdobje 1. 10. - 31. 12. 2002 in obdobje 2023-2026</i>	<i>8</i>
<i>Tabela 2: Realizacija sredstev mehanizma v letu 2021 ter ocena porabe po posameznih področjih za obdobje 2022-2026.....</i>	<i>9</i>
<i>Tabela 3: Realizacija sredstev mehanizma v letu 2021 ter ocena porabe po nosilnih organih za obdobje 2022-2026 (podatki na dan 8. 7. 2022 in popravek za leto 2022 na dan 6. 9. 2022).....</i>	<i>9</i>
<i>Tabela 4: Prikaz porabe sredstev mehanizma v letu 2022 po nosilnih organih (podatki na dan 8. 7. 2022 in popravek za leto 2022 na dan 6. 9. 2022).....</i>	<i>10</i>

KAZALO SLIK

<i>Slika 1: Prilagoditev načrta</i>	<i>17</i>
---	-----------

1. UVOD

Evropska komisija (v nadaljevanju: Komisija) je za ublažitev gospodarskih in socialnih učinkov epidemije COVID-19 vzpostavila Mehanizem za okrevanje in odpornost (v nadaljevanju: mehanizem), ki je finančna podpora Evropske unije za pospešitev izvajanja trajnostnih reform in naložb (v nadaljevanju: ukrepi¹).

Podlaga za izvajanje mehanizma je Načrt za okrevanje in odpornost (v nadaljevanju: načrt), ki določa ukrepe, ki se financirajo s sredstvi mehanizma, in je potrjen z Izvedbenim sklepom Sveta o odobritvi ocene načrta za okrevanje in odpornost za Slovenijo (v nadaljevanju: izvedbeni sklep).

Skladno s 25. členom Uredbe o izvajanju Uredbe (EU) o Mehanizmu za okrevanje in odpornost (Uradni list RS, št. 167/21; v nadaljevanju: Uredba o izvajanju mehanizma) koordinacijski organ dvakrat letno pred oddajo zahtevka za plačilo Komisiji v skladu s 15. členom omenjene uredbe, pripravi poročilo o uresničevanju načrta, ki ga pošlje ministru, pristojnemu za finance. Ministrstvo, pristojno za finance, s poročilom o uresničevanju načrta, seznaní Vlado Republike Slovenije.

Koordinacijski organ v poročilu o uresničevanju načrta pred oddajo prvega zahtevka za plačilo vlado seznaní s sistemom izvajanja načrta ter pripravi finančno poročilo. Na podlagi poročil nosilnih organov² pripravi informacijo o izpolnjenih mejnikih prvega obroka nepovratnih sredstev za prvi zahtevek, informacijo o doseganju mejnikov/ ciljev³ v okviru drugega in tretjega obroka nepovratnih sredstev za drugi in tretji zahtevek ter v okviru prvega obroka povratnih sredstev za tretji zahtevek za plačilo.

Plačila iz sredstev mehanizma so povezana z doseganjem mejnikov/ ciljev, predvidenih v izvedbenem sklepu in ne z izvajanjem naložb, kot to poznamo v kohezijski politiki, zato je ključno, da se ukrepi tekoče izvajajo. V primeru zamud pri izvajanju posameznih ukrepov ne bo mogoče doseči mejnikov/ ciljev v skladu z izvedbenim sklepom in posledično ne bo možno pripraviti zahtevkov za plačilo posamičnih obrokov iz proračuna EU ter koristiti sredstev mehanizma, kar lahko privede do situacije, da brez dodatnih nacionalnih virov ne bo zadostnih virov iz sredstev mehanizma za ostale projekte, ki se izvajajo v okviru načrta.

Na podlagi zgoraj navedenega je v poročilu med drugim prikazano tudi stanje izpolnjevanja mejnikov/ ciljev, katerih rok izvedbe zapade v letu 2022 in so vključeni bodisi v drugi oziroma tretji zahtevek za plačilo.

V zvezi z drugim in naslednjimi zahtevki za plačilo so v poročilu opredeljena tveganja, ki jih je potrebno čim prej nasloviti za namen pospešitve izvajanja načrta.

¹ V skladu z izvedbenim sklepom je za izvajanje načrta predvideno 86 ukrepov, od tega 34 reform (npr. priprava in začetek veljavnosti zakonov in izvedbenih predpisov, strateških dokumentov, izvedbenih dokumentov) in 52 naložb (projekti v Načrtu razvojnih programov državnega proračuna).

² Nosilni organi so ministrstva in vladne službe, ki so v skladu z 10. členom Uredbe o izvajanju mehanizma odgovorni za izvajanje načrta na način, da bodo mejniki/ cilji izpolnjeni.

³ V skladu z izvedbenim sklepom je za izvajanje ukrepov predvideno 209 mejnikov/ ciljev, ki so v poročilu označeni kot M (milestone) in T (target.).

2. INFORMACIJA O IZVAJANJU NAČRTA

2.1. SISTEMSKI OKVIR

Sistemski okvir za izvajanje načrta na nacionalni ravni je opredeljen z Uredbo o izvajanju mehanizma, ki je bila na predlog koordinacijskega organa sprejeta v mesecu oktobru 2021 in določa pristojne organe, način izvajanja in financiranje mehanizma.

V skladu z nacionalno uredbo ključne naloge za uresničevanje načrta opravljajo koordinacijski organ, nacionalni koordinator za revizijo in nosilni organi, ki izvajajo aktivnosti v skladu s sprejetimi predpisi in dokumenti koordinacijskega organa.

2.1.1. KOORDINACIJSKI ORGAN

Koordinacijski organ (Urad RS za okrevanje in odpornost) je na podlagi nacionalne uredbe sprejel izvedbene dokumente (smernice, priložnice, strategijo za boj proti goljufijam) ter vzpostavil informacijsko podporo za izvajanje načrta, ki se bo po potrebi še nadgrajevala.

Za namen finančnega izvajanja in spremljanja načrta se informacijska podpora krovno zagotavlja v sistemu MFERAC. Za spremljanje mejnikov/ ciljev je koordinacijski organ v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo vzpostavil aplikacijo Program dela.

Koordinacijski organ v okviru svojih nalog redno spremlja izvajanje mejnikov/ ciljev in usmerja delo nosilnih organov. S ciljem učinkovitega izvajanja načrta je z nosilnimi organi izvedel šest skupnih virtualnih srečanj. Prav tako so bili s posameznimi deležniki izvedeni številni individualni sestanki.

V sodelovanju s pristojnimi organi (Komisija, PWC, pristojna ministrstva idr.) koordinacijski organ izvaja usposabljanja in seminarje v zvezi z izpolnjevanjem zahtev predpisov EU kot tudi v povezavi s samim izvajanjem načrta. Tako je bil v sodelovanju s Komisijo izveden seminar za pravilno uporabo načela »da se ne škoduje bistveno⁴« pri izvajanju naložbenih ukrepov iz načrta. V zvezi z zaščito finančnih interesov Unije, s poudarkom na zaznavanju korupcije, goljufij, nasprotij interesov in dvojnega financiranja je bil izveden seminar v sodelovanju z Evropskim javnim tožilstvom in Komisijo za preprečevanje korupcije. V zvezi z uporabo aplikacije Programa dela je bilo izvedeno izobraževanje v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo.

Za potrebe informiranja in obveščanja različnih javnosti o izvajanju načrta je vzpostavljeno enotno spletno mesto www.noo.gov.si, na katerem so zbrane ključne informacije (pravne podlage, informacije o javnih razpisih, novice idr). Glavnino objav na spletnem mestu prispevajo nosilni organi. Skladno z nacionalno uredbo koordinacijski organ usmerja obveščanje in komuniciranje. S tem namenom je pripravil tudi Strategijo komuniciranja.

V intenzivnem sodelovanju s Komisijo je koordinacijski organ uskladił tri ključne pravne podlage, ki urejajo razmerja med državo in Komisijo pri izvajanju načrta, in sicer pogodbi za povratna in nepovratna sredstva mehanizma ter operative ureditve⁵ za izvajanje mehanizma.

2.1.2. NACIONALNI KOORDINATOR ZA REVIZIJO

V skladu z 9. členom Uredbe o izvajanju mehanizma je nacionalni koordinator za revizijo Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna (v nadaljevanju: revizijski organ), ki deluje kot organ v sestavi ministrstva, pristojnega za finance.

V povezavi z zahtevkom za plačilo revizijski organ v skladu z 22. členom Uredbe (EU) 2021/241 Evropskega parlamenta in Sveta, z dne 12. februarja 2021 o vzpostavitvi Mehanizma za okrevanje in

⁴Načelo »da se ne škoduje bistveno«, pomeni, da se ne podpirajo ali izvajajo gospodarske dejavnosti, ki bistveno škodujejo kateremu koli od okoljskih ciljev, kjer je ustrezno, v smislu člena 17 Uredbe (EU) 2020/825.

⁵ Operational Arrangements between the Commission and Slovenia pursuant to Regulation (EU) 2021/241).

odpornost (UL L 57, 18. 2. 2021, v nadaljevanju: Uredba (EU) 2021/241), pripravi povzetek o opravljenih revizijah (revizija IT sistema ter revizija doseganja posameznih mejnikov/ ciljev, vključno z morebitnimi ugotovljenimi pomanjkljivostmi in morebitnimi revizijskimi ukrepi). Poročilo Urada za nadzor proračuna v vlogi revizijskega organa za prvi obrok nepovratnih sredstev je trenutno še v fazi priprave.

2.1.3. NOSILNI ORGANI

V skladu z 10. členom Uredbe o izvajanju mehanizma nosilni organi (ministrstva in vladne službe) poročajo koordinacijskemu organu o izvajanju ukrepov iz načrta, o napredku pri izvajanju ukrepov ter o doseganju mejnikov/ ciljev ukrepov.

V poročilo o uresničevanju načrta so vključeni podatki iz poročila nosilnih organov o stanju mejnikov/ ciljev na dan 29. 8. 2022, ki so razvidni iz Priloge 1 in 2.

Nosilni organi za vzpostavitev sistema izvajanja načrta sprejmejo interne smernice, priročnike, sporazume in akte, s katerimi se zagotovi zaščita finančnih interesov Unije v skladu z 22. členom Uredbe (EU) 2021/241⁶. Nosilni organi morajo z internimi dokumenti in akti zagotoviti ločenost funkcij ter vzpostaviti sistem notranjih kontrol in evidenc s poudarkom na preprečevanju, odkrivanju in odpravljanju goljufij, korupcije, nasprotij interesov ter dvojnega financiranja na način, da sprejmejo Načrt integritete z vključenimi sestavinami načrta in strategijo za boj proti goljufijam ter izdelajo kontrolni list za administrativno preverjanje ter preverjanje na krajo samem oziroma kontrolni list prilagodijo svojim potrebam v skladu s priročnikom, ki ureja način izvajanja mehanizma. Opredeliti morajo interne postopke za prijavo suma goljufije ter izdelati samooceno tveganja goljufije. Pri postavitvi sistema izvajanja načrta nosilni organi upoštevajo sistemski okvir, ki ga je vzpostavil koordinacijski organ.

Na podlagi podatkov nosilnih organov je bilo ugotovljeno, da so dokumenti za vzpostavitev sistema izvajanja načrta sprejeti pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Ministrstvu za infrastrukturo, pri katerih je Komisija tudi že izvedla revizijo sistema izvajanja načrta. Pri ostalih nosilnih organih so sprejeti posamični dokumenti oziroma so dokumenti za vzpostavitev sistema še v fazi priprave.

Za učinkovito izvajanje načrta in porabo sredstev mehanizma morajo sistem izvajanja načrta vzpostaviti vsi nosilni organi, ne glede na višino sredstev, s katerimi razpolagajo za izvajanje ukrepov iz načrta, in sicer najkasneje do 31. 12. 2022.

⁶ V skladu s 1. odstavkom 22. člena Uredbe (EU) 2021/241 države članice pri izvajanju Mehanizma kot upravičenke ali posojiljemalke v okviru Mehanizma sprejmejo vse ustrezne ukrepe za zaščito finančnih interesov Unije in za zagotovitev, da je uporaba sredstev v zvezi z ukrepi, ki jih podpira Mehanizem, skladna z veljavnim pravom Unije in nacionalnim pravom, zlasti v zvezi s preprečevanjem, odkrivanjem in odpravljanjem goljufij, korupcije in nasprotij interesov. V ta namen države članice zagotovijo uspešen in učinkovit sistem notranje kontrole in povračilo neupravičeno izplačanih ali nepravilno porabljenih zneskov.

3. FINANČNO IZVAJANJE NAČRTA

V skladu s Smernicami za določitev načina financiranja iz sredstev mehanizma z dne 17. 1. 2022, koordinacijski organ v okviru poročila o uresničevanju načrta pripravi tudi finančno poročilo o izvajanju ukrepov iz načrta.

3.1. FINANČNI OKVIR

Leta 2021 je bilo za ukrepe iz načrta iz sredstev mehanizma predvidenih 1,78 milijarde evrov nepovratnih sredstev in 705 milijonov evrov posojil. Okvirni najvišji znesek nepovratnih sredstev je Komisija izračunala na podlagi jesenske gospodarske napovedi iz leta 2020.

Junija 2022 se je na osnovi novejšega izračuna najvišje finančne alokacije obseg nepovratnih sredstev znižal za 286 milijonov evrov. Slovenija po novem razpolaga z 1,49 milijarde evrov nepovratnih sredstev, obseg razpoložljivih posojil (povratnih sredstev) pa ostaja nespremenjen. Sprememba temelji na Uredbi (EU) 2021/241⁷, po kateri je Komisija do 30. 6. 2022 pripravila ponovni izračun razvitosti držav članic. Ker se je slovenski bruto domači proizvod (BDP) v letu 2021, tudi zaradi povečanega obsega državne potrošnje in pospešenega zadolževanja, okreplil, je Slovenija upravičena do 286 milijonov evrov manj nepovratnih sredstev.

V vseh finančnih projekcijah v nadaljevanju je uporabljen znesek izhodiščne vrednosti načrta v skladu s pojasnili Komisije, da je do spremembe izvedbenega sklepa zavezujoča pravna podlaga veljavni izvedbeni sklep.

3.2. FINANČNA REALIZACIJA IN PLAN PORABE ZA NASLEDNJA LETA

Pri finančnem izvajanju načrta se upošteva javnofinančne predpise ter uveljavljeno prakso. Posebnost izvajanja načrta je v tem, da je za financiranje ukrepov ustanovljen proračunski sklad (sklad NOO). S sredstvi sklada upravlja Urad Republike Slovenije za okrevanje in odpornost, ki nastopa v vlogi koordinacijskega organa, ki je odgovoren tudi za pregledno in transparentno poslovanje sklada.

⁷ V skladu z 11. členom Uredbe (EU) 2021/241 se izračun najvišjega finančnega prispevka iz točke (b) odstavka 1 za vsako državo članico posodobi do 30. junija 2022, tako da se podatki iz napovedi Komisije iz jeseni 2020 nadomestijo z dejansko realizacijo v zvezi s spremembo realnega BDP za leto 2020 in skupno spremembo realnega BDP za obdobje 2020–2021.

Tabela 1: Realizacija sredstev mehanizma v letu 2021 in do 30. 9. 2022 ter ocena porabe za obdobje 1. 10. - 31. 12. 2022 in obdobje 2023-2026

v mio EUR

	Realizacija		Plan				
	2021	1. 1. - 30. 9. 2022	1. 10. - 31. 12. 2022	2023	2024	2025	2026
A. Priliv na namenski podračun NOO na osnovi posredovanega zahtevka (predpogoj izpolnjeni mejniki/ cilji)	231,0		49,65	911,13	520,47	310,29	459,76
B. Izločanje na sklad NOO (prihodek/odhodek proračuna)	113,25	117,75	12,52	390,84	466,84	921,34	459,76
C. Izplačila iz sklada NOO	111,04	45,13	57,41	590,84	666,84	649,40	362,03
D. Stanje denarja na sklada NOO ob koncu obdobja	2,21	74,83	29,94	-170,06	-370,06	-98,12	-0,39 ⁸

Opomba: Zaradi zaokroževanja zneskov, lahko prihaja do manjših odstopanj od dejanskih vrednosti.

Slovenija je septembra 2021 prejela predplačilo v vrednosti 231 milijonov evrov oziroma 13 % celotne sprva predvidene maksimalne alokacije v višini nekaj manj kot 1,8 milijarde evrov.

Višina prvega zahtevka za plačilo prvega obroka nepovratnih sredstev mehanizma znaša 57 milijonov evrov bruto⁹.

Izločanje na sklad NOO, ki vpliva na višino prihodkov in odhodkov (bilanca A) državnega proračuna, se v osnovi izvrši v višini celotnih prilivov iz proračuna EU. Izločanje se lahko prilagodi oceni porabe in likvidnostnim potrebam na skladu NOO. V letu 2021 je bilo izločanje na sklad izvršeno dvakrat in sicer v višini 111 milijonov evrov in 2,2 milijona evrov. V letu 2022 je bilo izločanje izvršeno v začetku leta v višini 117,8 milijonov evrov, kar predstavlja razliko do višine prejetega predplačila. V letošnjem letu je predvideno še eno izločanje, ki je vezano na priliv sredstev mehanizma iz prvega zahtevka in na znižan obseg sredstev za izvajanje mehanizma iz 251,8 milijonov evrov na 130,3 milijonov evrov v rebalansu proračuna za leto 2022. Vprašanje pa je, če bo priliv sredstev iz prvega zahtevka, zaradi časovnega zamika med posredovanjem zahtevka in prilivom sredstev sploh realiziran do konca leta.

Predlog proračuna za leto 2023 predvideva izločanje na sklad NOO v višini 390,8 milijonov evrov in za leto 2024 v višini 466,8 milijonov evrov, kar v vsakem od naslednjih dveh let predstavlja za 200 milijonov evrov manj od ocenjene porabe na skladu NOO. Glede na zniževanje ocene porabe v letu 2022 se pričakuje, da bo tudi znižano izločanje sredstev na sklad NOO v prihodnjih dveh letih zadostovalo za pokrivanje vseh obveznosti.

Do vključno 30. 9. 2022 je bilo iz sklada NOO nosilnim organom izplačano 156,2 milijonov evrov sredstev kar predstavlja 6,3 % celotne alokacije oziroma 8,8 % alokacije nepovratnih sredstev (glede na oceno EUROSTAT, ki Sloveniji znižuje prispevek nepovratnih sredstev, pa pomeni 7,1 % celotne alokacije oziroma 10,5 % alokacije nepovratnih sredstev). Izplačila so bila realizirana pri šestih nosilnih organih (MZI/DRSI, MIZŠ, MGRT, MJU, MKGP in SVZ). Izplačila so bila v glavnini namenjena za povečanje zmogljivosti železniške infrastrukture. V Načrtu razvojnih programov je za sredstva mehanizma trenutno evidentiranih 107 projektov v višini 759 milijonov evrov.

⁸ Negativna razlika na skladu NOO ob koncu leta 2026 se nanaša na nižja nepovratna sredstva, ki so bila Sloveniji dodeljena po odbitku sorazmernega deleža stroškov v višini 390,3 tisoč evrov iz člena 6(2) Uredbe (EU) 2021/241, izračunanega v skladu z metodologijo iz člena 11 navedene uredbe.

⁹ Zaradi proračuna že prejetega predplačila bo dejanski neto znesek plačila znašal 49,6 mio EVTOV. Natančnejša višina zneska bo znana šele po oddaji zahtevka Komisiji.

Ocena porabe iz sklada NOO po področjih temelji na prejetih podatkih nosilnih organov z dne 8. 7. 2022 in popravku za leto 2022, prejetem na dan 6. 9. 2022.

Tabela 2: Realizacija sredstev mehanizma v letu 2021 ter ocena porabe po posameznih področjih za obdobje 2022-2026

SKUPAJ SREDSTVA NOO	REALIZACIJA	OCENA PORABE SREDSTEV NOO (v mio EUR)						
	2021	2022 (8.7.22)	2022 (6.9.22)	2023 (8.7.22)	2024 (8.7.22)	2025 (8.7.22)	2026 (8.7.22)	21 - 26
C1 ZELENI PREHOD	111,04	81,91	72,12	201,28	273,86	297,76	98,90	1.064,75
C2 DIGITALNA PREOBRAZBA	0,00	19,12	7,86	105,82	103,75	60,46	27,53	316,67
C3 PAMETNA, TRAJNOSTNA IN VKLJUČUJOČA RAST	0,00	43,91	18,41	204,10	199,85	194,94	94,57	737,36
C4 ZDRAVSTVO IN SOCIALNA VARNOST	0,00	7,14	4,16	79,64	89,39	96,24	91,50	363,90
SKUPAJ	111,04	152,08	102,55	590,84	666,84	649,40	312,49	2.482,69
IZHODIŠČNA DINAMIKA	115,11	333,47	333,47	450,74	580,72	664,78	337,88	2.482,69
RAZLIKA	-4,07	-181,39	-230,92	140,10	86,13	-15,38	-25,39	0,00

Glede na primerjavo z izhodiščno dinamiko porabe sredstev mehanizma, je razvidno, da se izvajanje načrta zamika v prihodnja leta.

Tabela 3: Realizacija sredstev mehanizma v letu 2021 ter ocena porabe po nosilnih organih za obdobje 2022-2026 (podatki na dan 8. 7. 2022 in popravek za leto 2022 na dan 6. 9. 2022)

SKUPAJ SREDSTVA NOO	REALIZACIJA	OCENA PORABE SREDSTEV NOO (v mio EUR)						
	2021	2022 (8.7.22)	2022 (6.9.22)	2023 (8.7.22)	2024 (8.7.22)	2025 (8.7.22)	2026 (8.7.22)	21-26
MDDSZ	0,00	2,65	0,41	24,18	35,16	38,95	14,34	115,28
MGRT	0,00	37,51	11,98	159,93	115,05	60,65	53,54	426,68
MIZŠ	0,00	17,94	8,40	111,68	104,70	131,50	44,97	410,80
MJU	0,00	1,16	0,89	20,79	20,31	9,96	4,85	57,08
MK	0,00	1,32	0,24	20,12	29,47	16,87	1,66	69,44
MKGP	0,00	3,62	2,73	14,05	8,49	6,57	1,73	34,46
MNZ	0,00	2,85	2,73	11,38	8,83	5,71	8,59	37,37
MOP	0,00	13,13	6,51	118,27	173,11	179,43	52,26	536,20
MORS	0,00	0,00	0,00	6,00	7,00	6,85	5,15	25,00
MP	0,00	0,18	0,11	0,85	5,02	2,35	1,91	10,31
MZ	0,00	5,68	2,70	40,27	53,10	64,00	81,85	244,90
MZI	111,04	65,70	65,72	61,27	84,08	114,50	40,75	477,35
MZZ	0,00	0,04	0,02	0,34	0,28	0,08	0,00	0,74
SDP	0,00	0,00	0,00	0,43	20,49	10,48	0,32	31,71
SVZ	0,00	0,14	0,12	0,36	0,71	0,51	0,06	1,78
URSIV	0,00	0,15	0,00	0,92	1,05	0,98	0,49	3,59
SKUPAJ	111,04	152,08	102,55	590,84	666,84	649,40	312,49	2.482,69

Tabela 4: Prikaz porabe sredstev mehanizma v letu 2022 po nosilnih organih (podatki na dan 8. 7. 2022 in popravek za leto 2022 na dan 6. 9. 2022)

Nosilni organ	PORABA SREDSTEV NOO v letu 2022 (v EUR)			
	OCENA 2022 (8.7.22)	REALIZACIJA Jan-Sep 2022	OCENA Okt-Dec 2022 (6. 9. 2022)	OCENA 2022
MDDSZ	2.653.343,72	0,00	410.298,00	410.298,00
MGRT	37.506.990,00	123.320,82	11.852.938,00	11.976.258,82
MIZŠ	17.942.878,12	40.376,04	8.355.123,11	8.395.499,15
MJU	1.163.913,00	113.320,00	775.200,00	888.520,00
MK	1.316.433,34	0,00	239.910,00	239.910,00
MKGP	3.619.595,00	2.996,38	2.726.707,92	2.729.704,30
MNZ	2.851.255,03	0,00	2.727.399,09	2.727.399,09
MOP	13.131.141,87	0,00	6.514.783,41	6.514.783,41
MORS	0,00	0,00	0,00	0,00
MP	180.763,50	0,00	107.086,00	107.086,00
MZ	5.677.581,98	0,00	2.700.294,11	2.700.294,11
MZI	65.701.166,00	44.813.147,80	20.905.093,91	65.718.241,71
MZZ	40.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
SDP	0,00	0,00	0,00	0,00
SVZ	144.500,00	38.500,00	81.000,00	119.500,00
URSIV	150.000,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ	152.079.561,56	45.131.661,04	57.415.833,55	102.547.494,59

Pregled ocene porabe po nosilnih organih in ukrepih se nahaja v prilogi 3.

Stanje na skladu NOO je na dan 30. 9. 2022 znašalo 74,8 milijonov evrov.

V kolikor sredstva na skladu NOO ne bi zadoščala za pokritje vseh izplačil je predvideno začasno zalaganje sredstev iz državnega proračuna. Glede na realizacijo sredstev mehanizma do konca meseca septembra in oceno porabe za obdobje oktober - december, je predvideno, da v letu 2022 ne bo prišlo do potrebe po začasnem zalaganju proračunskih sredstev.

4. DOSEGANJE MEJNIKOV IN CILJEV NAČRTA

V izvedbenem sklepu je določen okvirni načrt za realizacijo posameznih mejnikov/ ciljev ter število obrokov (zahtevkov države članice za plačilo iz sredstev mehanizma). Predvideno je, da bo Slovenija lahko koristila sredstva mehanizma v desetih obrokih za nepovratna sredstva in v šestih obrokih za posojila. Za posamezni zahtevek je vnaprej določeno, kateri mejniki/ cilji ga sestavljajo, prav tako je določena višina zahtevka. Država članica v enem letu lahko posreduje največ dva zahtevka. V posamezni zahtevek je lahko vključenih več obrokov, ne glede na to, ali gre za nepovratna sredstva ali povratna sredstva.

Okvirna časovnica posredovanja zahtevkov za plačilo, kot izhaja iz priloge izvedbenega sklepa, je naslednja:

Nepovratna sredstva:

Plačilo prvega in drugega obroka	57.064.305+ 230.982.540 EUR	Q2/2022
Plačilo tretjega obroka	230.982.540 EUR	Q4/2022
Plačilo četrtega obroka	228.567.619 EUR	Q2/2023
Plačilo petega obroka	228.567.619 EUR	Q4/2023
Plačilo šestega obroka	142.660.763 EUR	Q2/2024
Plačilo sedmega obroka	171.813.710 EUR	Q4/2024
Plačilo osmega obroka	71.330.382 EUR	Q2/2025
Plačilo devetega obroka	243.144.092 EUR	Q4/2025
Plačilo desetega obroka	171.813.711 EUR	Q2/2026

Povratna sredstva:

Plačilo prvega obroka	310.362.800 EUR	Q4/2022
Plačilo drugega obroka	49.375.900 EUR	Q2/2023
Plačilo tretjega obroka	49.375.900 EUR	Q4/2023
Plačilo četrtega obroka	98.751.800EUR	Q4/2024
Plačilo petega obroka	228.567.619 EUR	Q4/2025
Plačilo šestega obroka	142.660.763 EUR	Q2/2026

V skladu z 7. členom Uredbe o izvajanju mehanizma koordinacijski organ pripravi zahtevek za plačilo in ga predloži Komisiji. Skladno s 24. členom Uredbe (EU) 2021/241 država članica Komisiji predloži ustrezno utemeljen zahtevek (ustrezna dokumentacija z dokazili) za izplačilo finančnega prispevka po izpolnitvi dogovorjenih mejnikov/ ciljev, navedenih v načrtu, kakor je bil odobren v skladu s členom 20 navedene uredbe.

Skladno s členom 22 Uredbe (EU) 2021/241 in pogodbo med Komisijo in Slovenijo, država članica zahtevku za plačilo priloži:

- izjavo o upravljanju koordinacijskega organa (v nadaljevanju: izjava o upravljanju) ter
- povzetek opravljenih revizij revizijskega organa, vključno z ugotovljenimi pomanjkljivostmi in morebitnimi ukrepi, ki so bili sprejeti.

Poleg navedenega je potrebno v informacijskem sistemu Komisije zagotoviti vso ustrezno dokumentacijo in dokazila, da so mejniki/ cilji izpolnjeni.

V izjavi o upravljanju država članica zagotovi, da so bila sredstva uporabljena za predvideni namen, da so informacije, predložene v zahtevku za plačilo, popolne, točne in zanesljive ter da vzpostavljeni kontrolni sistemi ustrezno zagotavljajo, da je upravljanje sredstev potekalo v skladu z vsemi veljavnimi pravili, zlasti v zvezi s preprečevanjem nasprotij interesov, goljufij, korupcije in dvojnega financiranja iz mehanizma in drugih programov Unije.

V skladu s 15. členom Uredbe o izvajanju mehanizma, koordinacijski organ dvakrat letno na podlagi izpolnjenih mejnikov/ ciljev pripravi zahtevek za plačilo, ki ga pošlje Komisiji. Zahtevek za plačilo se predloži na podlagi predhodne strokovne uskladitve s Komisijo, da so mejniki/ cilji izpolnjeni.

V nadaljevanju je predstavljena informacija o:

- zahtevku za izplačilo finančnega prispevka prvega obroka za nepovratna sredstva, ki ga koordinacijski organ pošlje Komisiji,
- izpolnjevanju mejnikov/ ciljev drugega in tretjega obroka za nepovratna sredstva, ki jima okvirna časovnica posredovanja zahtevkov poteče v letu 2022 ter
- izpolnjevanja mejnikov/ ciljev prvega obroka za povratna sredstva, ki mu okvirna časovnica posredovanja zahtevka prav tako poteče v letu 2022.

Informacija o doseganju mejnikov/ ciljev drugega in tretjega zahtevka se nanaša na mejnike, ki so v skladu z izvedbenem sklepom vključeni v drugi in tretji obrok nepovratnih sredstev ter mejnike, ki so vključeni v prvi obrok povratnih sredstev. V informaciji so izpostavljeni mejniki/ cilji za katere obstaja srednje oziroma visoko tveganje, da ne bodo izpolnjeni v skladu z izvedbenim sklepom. Pri oceni tveganja je upoštevano, da so mejniki/ cilji, pri katerih se glede na rok v izvedbenem sklepu, ocenjuje zamuda v izvajanju do pol leta, zmerno tvegani. Mejniki/ cilji pri katerih se ocenjuje zamuda v izvajanju za več kot pol leta in hkrati obstajajo tudi objektivni razlogi za zamudo, so srednje tvegani. Mejniki, za katere obstaja velika verjetnost, da zaradi objektivnih razlogov ne bodo izpolnjeni v skladu z izvedbenim sklepom, so po mnenju koordinacijskega organa visoko tvegani.

Podrobno je stanje mejnikov z opisom vseh tveganj razvidno v prilogi 1 in 2 tega poročila.

4.1. ZAHTEVK ZA PLAČILO PRVEGA OBROKA (NEPOVRATNA SREDSTVA)

V okviru prvega obroka nepovratnih sredstev je izpolnjenih 12¹⁰ mejnikov, ki so bili v strokovnem dialogu s Komisijo ocenjeni pozitivno. Po izpolnitvi zadevnih dogovorjenih mejnikov v skladu z izvedbenim sklepom, koordinacijski organ Komisiji predloži ustrezno utemeljen zahtevek za izplačilo finančnega prispevka prvega obroka (nepovratna sredstva). Koordinacijski organ bo v procesu ocene zahtevka s strani Komisije z njo sodeloval in po potrebi ustrezno dopolnil ali prilagodil omenjeni zahtevek za izplačilo finančnega prispevka. Pred posredovanjem zahtevka na Komisijo mora revizijski organ izdati poročilo, ki vključuje povzetek opravljenih revizij, vključno z ugotovljenimi pomanjkljivostmi in morebitnimi korektivnimi ukrepi, ki so bili sprejeti. Omenjeno poročilo je trenutno še v fazi priprave.

¹⁰ Komisija je zaradi neskladnosti besedila izvedbenega sklepa z načrtom prilagodila nabor mejnikov prvega obroka nepovratnih sredstev. Prvi obrok za nepovratna sredstva s 1. julijem 2022 (popravek priloge 1 izvedbenega sklepa) vključuje 12 mejnikov in ne 13, kot je bilo zapisano v prvotni verziji priloge 1. Mejniki "Začetek veljavnosti sprememb Stanovanjskega zakona" je prestavljen v prvi obrok povratnih sredstev. Mejniki je že izpolnjen.

Za izpolnitev mejnikov je bilo odgovorno šest nosilnih organov, in sicer:

MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO

1. Sprejetje Strategije digitalne transformacije podjetij (M77)

Strategija digitalne transformacije gospodarstva je bila potrjena na Vladi RS 6. 1. 2022. Dne 28. 7. 2022, je bil na Vladi RS sprejet še dodatek k strategiji Načrt za izvedbo orodja za povezljivost v Republiki Sloveniji.

2. Objava javnega razpisa za prijavo interesa za nov projekt v zvezi z oblakom naslednje generacije (M83)

Poziv k izkazu interesa za nov projekt v zvezi z oblakom nove generacije je bil objavljen v marcu 2021, na spletni strani: https://www.gov.si/novice/2021-03-30-vabilo-k-izkazu-interesa-v-projektih-skupnega-evropskega-interesa/?fbclid=IwAR1zmeunsCYxYZOTNnLsNW3rS5RGOB001EU1sw2Y3a3_Rc9bL3LPbw2VMQ.

3. Dokončanje seznama potencialnih udeležencev skupnega projekta (M85)

Na poziv k izkazu interesa za projekt mikroelektronike se je odzvalo šest podjetij. Seznam podjetij, ki so izkazala interes, je objavljen na spletni strani: <https://www.gov.si/novice/2022-04-07-sest-slovenskih-podjetij-zainteresiranih-za-cezmejne-projekte-na-podrocju-mikroelektronike/>.

4. Začetek veljavnosti sprememb Zakona o spodbujanju investicij z namenom spodbujanja zelenega prehoda (M126)

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o spodbujanju investicij (ZSInv-A) je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 204/2021 dne 28. 12. 2021. V spremembo zakona so bila vključena določila za spodbujanje zelenega prehoda.

5. Začetek veljavnosti Uredbe o razvojnih spodbudah za turizem (M149)

Uredba o razvojnih spodbudah za turizem je bila sprejeta 30. 12. 2021. Objavljena je bila v Uradnem listu RS, št. 208/2021. Uredba določa podrobne pogoje in merila za dodelitev spodbud v skladu z Zakonom o spodbujanju razvoja turizma. Uredba spodbuja okoljsko trajnost ter za podporo, med drugim zahteva energetska izkaznica najmanj razreda B za vsako prenovo in pridobitev vsaj enega mednarodnega znaka za okolje, potreba novogradenj po primarni energiji pa mora biti vsaj 20 % nižja od zahteve za stavbe s skoraj ničelno porabo energije.

MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO

6. Ustanovljen in operativen Svet za razvoj informatike v državni upravi (M90)

Svet za razvoj informatike je bil ustanovljen na podlagi Sklepa Vlade RS, dne 31. 1. 2022, ki je izdala Odlok o Svetu za razvoj informatike. Člani Sveta za razvoj informatike so bili na podlagi drugega Sklepa Vlade RS imenovani 31. 3. 2022.

Svet za razvoj informatike v državni upravi je ustanovljen in operativen. Svet zagotavlja osrednjo točko za javno upravo za usklajevanje operacij na operativni ravni, povezanih z investicijami v IT, standardi, podpornimi sistemi in drugim tehnološkim razvojem, pri katerem je združljivost sistemov bistvena za njihovo učinkovito delovanje in vzdrževanje.

7. Začetek veljavnosti spremembe Zakona o javnem naročanju (M174)

Novela zakona (ZJN-3B) je bila v Državnem zboru sprejeta 13. julija 2021, uporabljati pa se je začela s 1. januarjem 2022. Zakon je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 121/21, dne 23. 7. 2021. Novela zakona o javnem naročanju med drugim vključuje poenostavitev postopkov za dopolnitev in pojasnitev ponudb pri izbiri ponudnikov ter odpravo neobičajno nizkih ponudb. Njen cilj je digitalna preobrazba javnih naročil, povečanje konkurence v postopkih javnega naročanja in zmanjšanje števila posameznih ponudb.

8. Uskladitev slovenskih podatkovnih zbirk o javnih naročilih s podatkovno zbirko Evropske komisije in posredovanje podatkov, potrebnih za popolno objavo kazalnikov javnega naročanja v pregledu enotnega trga (M178)

V zadnjih letih so se na ravni EU pokazale težave pri analizi podatkov o izvedenih javnih naročilih v Republiki Sloveniji, zaradi česar v analizi, ki jo pripravlja Komisija (t.i. Single Market Scoreboard) za Republiko Slovenijo niso bili na voljo vsi podatki. Slovenija je v letu 2021 identificirala problem in zagotovila ustrezno analizo podatkov, ki se sicer tekoče posredujejo iz slovenskega »portala javnih naročil« na evropski portal »Tenders electronic daily«. Za leto 2020 in dalje je tako analiza EU lahko izvedena za vse kazalnike, kar za predhodna leta zaradi napačne interpretacije pridobljenih slovenskih podatkov ni bilo mogoče.

MINISTRSTVO ZA FINANCE

9. Začetek veljavnosti Zakona o oblikah alternativnih investicijskih skladov (M124)

Zakon je vlada potrdila na seji dne 1. 7. 2022 in ga predložila v obravnavo Državnemu zboru, s predlogom obravnave po nujnem postopku. Državni zbor je sprejel zakon na seji 14. 7. 2022. Zakon o oblikah alternativnih investicijskih skladov opredeljuje tri oblike alternativnih investicijskih skladov, in sicer: alternativni vzajemni sklad, ki je oblikovan kot ločeno premoženje, specialno komanditno družbo in investicijsko družbo s stalnim kapitalom. Reforma sledi pravnemu okviru EU in priporočilom na področju kapitalskih trgov.

KABINET PREDSEDNIKA VLADE

10. Začetek veljavnosti Zakona o debirokratizaciji (M171)

Zakon o debirokratizaciji (ZDeb) je bil objavljen 7. 1. 2022 v Uradnem listu RS, št. 3/2022, v veljavo je stopil 22. 1. 2022. Namen zakona je zmanjšati upravne/ administrativne ovire za poslovni sektor in državljane, poenostaviti zakonodajo, racionalizirati obstoječe postopke in odpraviti obremenjujoče postopke s spremembami in dopolnitvami zakonov, ki zajemajo več ministrstev. S sprejemom zakona se izboljšuje učinkovitost državne in lokalne uprave.

URAD RS ZA OKREVANJE IN ODPORNOST - KOORDINACIJSKI ORGAN

11. Sprejetje nacionalne uredbe, ki določa postopke za izvajanje revizij in kontrol v skladu z veljavno zakonodajo Unije in nacionalno zakonodajo, ter smernic usklajevalnega organa s strani vlade; ustanovitev Urada za izvajanje načrta za okrevanje in odpornost ter nadgradnja sistema repozitorijev za revizije in kontrole: informacije za spremljanje izvajanja NOO (M181)

Vlada Republike Slovenije je 20. oktobra 2021 sprejela Uredbo o izvajanju mehanizma, ki med drugim določa postopke za izvajanje revizij in kontrol za zagotavljanje skladnosti z veljavno zakonodajo Unije in nacionalno zakonodajo. Vlada je 3. junija 2021, sprejela Uredbo o dopolnitvah Uredbe o organih v sestavi ministrstev v zvezi z mehanizmom za okrevanje in odpornost, s katero se je ustanovil Urad Republike Slovenije za okrevanje in odpornost (Uradni list RS, št. 90/2021 z dne 4. 6. 2021). Smernice

za določitev načina financiranja iz sredstev mehanizma so bile sprejete 17. 1. 2022. Smernice za določitev načina izvajanja mehanizma so bile sprejete dne 14. 4. 2022. Za spremljanje izvajanja načrta je bilo potrebno vzpostaviti informacijske rešitve za sistem repozitorijev, in sicer nadgradnjo MFERAC kot krovnega sistema (enotni računovodski sistem v upravljanju Ministrstva za finance, ki je namenjen spremljanje naložb) ter dodatno Programa dela (sistem Ministrstva za javno upravo, ki podpira spremljanje mejnikov in ciljev). Sistem repozitorijev skladno z izvedbenim sklepom in operativnimi ureditvami vključuje najmanj naslednje funkcije: (a) zbiranje podatkov in spremljanje doseganja mejnikov/ ciljev; (b) zbiranje in shranjevanje podatkov, ki se za nadzor in kontrolo zaščitne finančnih interesov Unije zahtevajo v skladu s členom 22(2)(d)(i) do (iii) Uredbe (EU) 2021/241 ter zagotavljanje dostopa do njih. Informacijske rešitve so verificirane z revizijskim pregledom, ki podaja določene ugotovitve in priporočila za systemske dopolnitve. Predvsem bo potrebno nadgraditi funkcionalnosti pomembne za izvajanje postopkov nadzora in kontrol zaščitne finančnih interesov Unije, vključno z informacijskimi rešitvami povezljivosti relevantnih baz podatkov (npr. podatki o dejanskih lastnikih). Do vzpostavitve systemske rešitve se bo v dogovoru s Komisijo uporabljala začasna rešitev obdelave podatkov (odsotnost določenih kontrol, nestandardizirano zbiranje in obdelava podatkov).

MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE

12. Vzpostavitev nacionalnega modela spremljanja kakovosti v dolgotrajni oskrbi (M196)

Minister za zdravje je 23. decembra 2021 sprejel dokument z naslovom Kakovost zdravstvene obravnave v socialnovarstvenih zavodih. Z dokumentom se določijo indikatorji kakovosti in metodologija za spremljanje kakovosti storitev dolgotrajne oskrbe v socialno varstvenih zavodih. Dokument je dostopen na spletni strani Ministrstva za zdravje: <https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMEN TI/O-ministrstvu/Sektor-za-dolgotrajno-oskrbo/Kakovost-zdravstvene-obravnave-v-socialnovarstvenih-zavodih-prirocnik-december-2021.pdf>. V 28. členu Aneksa 1 k Splošnemu dogovoru za leto 2022 so določeni obvezni kazalniki kakovosti, ki jih izvajalci dolgotrajne oskrbe merijo in poročajo. V okviru modela za spremljanje kakovosti storitev dolgotrajne oskrbe na nacionalni ravni se spremljajo najmanj naslednji kazalniki: število poškodb, število poškodb zaradi padca, število odstopanj pri dajanju zdravil in število uporabnikov z okužbo z več odpornimi mikroorganizmi.

4.2. DRUGI OBROK (NEPOVRATNA SREDSTVA)

Za izplačilo drugega obroka nepovratnih sredstev mora biti izpolnjeno 27 mejnikov/ ciljev, od tega je zaključenih 11 mejnikov, 16 mejnikov/ ciljev, ki bi morali biti izpolnjeni do 30. 6. 2022, je v zamudi.

V okviru drugega obroka nepovratnih sredstev za drugi zahtevek izpostavljam tri mejnike, pri katerih se ocenjuje zamuda v izvajanju za več kot pol leta in hkrati obstajajo objektivni razlogi za zamudo, in sicer:

MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO

1. Začetek veljavnosti zakona o alternativnih gorivih v prometu (M63);

KABINET PREDSEDNIKA VLADE/MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO

2. Začetek veljavnosti Drugega zakona o debirokratizaciji (M172);

MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE

3. Začetek veljavnosti podzakonskih aktov Zakona o dolgotrajni oskrbi (M198).

4.3. TRETJI OBROK (NEPOVRATNA SREDSTVA)

Za izplačilo tretjega obroka nepovratnih sredstev mora biti izpolnjeno 24 mejnikov/ ciljev, od tega so zaključeni 3 mejniki, 21 mejnikov/ ciljev je v teku, ki bi morali biti izpolnjeni do 31. 12. 2022.

V okviru tretjega obroka nepovratnih sredstev za tretji zahtevek izpostavljam o šest mejnikov/ ciljev, za katere obstajajo časovni in objektivni razlogi, da ne bodo izpolnjeni v skladu z izvedbenim sklepom oziroma obstaja visoko tveganje, da ne bodo izpolnjeni, in sicer:

MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI

1. Začetek veljavnosti Zakona o vzpostavitvi „krizne“ sheme skrajšanega delovnega časa (M135);
2. Operativna spletna platforma s pripomočki za delodajalce in delavce, namenjenimi spodbujanju prožnih načinov dela (M141);
3. Število dodatnih mladih s subvencionirano zaposlitvijo za nedoločen čas (T144);

MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE

4. Oddaja naročila za izbor izvajalca za gradnjo Infekcijske klinike Maribor (M193);

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

5. Oddaja naročil za projekte odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode (M38);
6. Oddaja naročil za projekte oskrbe s pitno vodo (M42).

4.4. PRVI OBROK (POVRATNA SREDSTVA)

Za izplačilo prvega obroka povratnih sredstev mora biti izpolnjeno 9 mejnikov, od tega so zaključeni 3 mejniki, 6 mejnikov je v teku, ki bi morali biti izpolnjeni do 31. 12. 2022.

V okviru prvega obroka povratnih sredstev za tretji zahtevek izpostavljam o dva mejnika, za katera obstajajo časovni in objektivni razlogi, da ne bosta izpolnjena v skladu z izvedbenim sklepom, in sicer:

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

1. Oddaja naročil za projekte odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode (M50);
2. Oddaja naročil za projekte oskrbe s pitno vodo (M52).


5. MOREBITNE PRILAGODITVE NAČRTA

V skladu z Uredbo (EU) 2021/241 lahko država članica Komisiji predlaga prilagoditve načrta v naslednjih primerih:

- če želi zaprositi za podporo v obliki posojila, ki je utemeljena z večjimi finančnimi potrebami, povezanimi z dodatnimi reformami in naložbami oziroma so stroški zadevnega načrta višji od finančnih prispevkov, dodeljenih za načrt na podlagi točke (a) ali (b) člena 20(4) navedene uredbe,
- posodobitve najvišjega finančnega prispevka iz sredstev mehanizma, izračunanega v skladu s členom 11(2) navedene uredbe,
- kadar načrta, vključno z ustreznimi mejniki in cilji, delno ali v celoti ne more več doseči zaradi objektivnih okoliščin.

Država članica zaradi navedenih razlogov Komisiji lahko predlaga spremembe načrta ali nov načrt. Komisija spremenjen ali nov načrt oceni in v dveh mesecih po uradni predložitvi zahteve predlaga nov izvedbeni sklep.

Slika 1: Prilagoditev načrta



Na nadaljnje izvajanje slovenskega načrta bodo vplivali predvsem naslednji dejavniki:

- zmanjšanje finančnega prispevka iz sredstev mehanizma (286 milijonov evrov manj kot prvotno ocenjeno),
- makroekonomska gibanja in tveganja, povezana z vojno v Ukrajini (energetska kriza),
- inflacija (vpliv podražitev na vrednosti naložb).

Ob upoštevanju predloga spremembe Uredbe (EU) 2021/241 glede poglavij REPowerEU¹¹, je predvideno, da se v načrte za okrevanje in odpornost dodajo posebna poglavja, vključno z novimi reformami in naložbami za doseganje ciljev REPowerEU.

¹¹ REPowerEU je načrt Evropske komisije, da glede na rusko invazijo na Ukrajino Evropi zagotovi neodvisnost od ruskih fosilnih goriv pred letom 2030.

V izvajanju načrta so lahko ugotovljene tudi napake ali druga administrativno tehnična neskladja, ki so bile vgrajene v načrt ob njegovi izhodiščni pripravi in so ob koncu dokumenta prav tako predstavljena.

V smislu poenostavitev, čim manjšega administrativnega bremena in zagotavljanja celostnega naslavljanja prilagoditev načrta, je okvirno predvidena skupna obravnava in enovit proces naslavljanja morebitnih prilagoditev načrta.

6. BISTVENI Poudarki s predlogi ukrepov za zmanjšanje tveganj pri izvajanju načrta

Na podlagi poročila o uresničevanju načrta je potrebno izpostaviti, da je:

- sistemski okvir za izvajanje načrta na ravni koordinacijskega organa vzpostavljen,
- sistem izvajanja načrta vzpostavljen samo pri dveh nosilnih organih (MGRT, MZI), ostali nosilni organi so v fazi vzpostavljanja sistema,
- poraba sredstev mehanizma za 235 milijonov evrov nižja od prvotno predvidene, ki se zamika v naslednja leta,
- višina prvega zahtevka za plačilo prvega obroka nepovratnih sredstev mehanizma v skladu izvedbenim sklepom ovrednotena v višini 57 mio EUR bruto, ki bo zaradi poročila že prejetega predplačila znižana na 49,6 mio EUR,
- bilo uspešno izpolnjenih vseh 12 mejnikov prvega obroka nepovratnih sredstev, ki so pogoj za predložitev prvega zahtevka za plačilo,
- koordinacijski organ na podlagi poročil nosilnih organov v okviru načrta identificiral 33 tveganj mejnikov/ ciljev, kar predstavlja 16 % vseh mejnikov/ ciljev, od katerih se 26 mejnikov/ ciljev nanaša na drugi in tretji obrok nepovratnih sredstev ter prvi obrok povratnih sredstev,
- v okviru drugega obroka nepovratnih sredstev za drugi zahtevek v zamudi 15 mejnikov/ ciljev, ki bi morali biti izpolnjeni do 30. 6. 2022, od teh se pri treh mejnikih ocenjuje zamuda v izvajanju za več kot pol leta in hkrati obstajajo objektivni razlogi za zamudo,
- v okviru tretjega obroka nepovratnih sredstev za tretji zahtevek tveganj devet mejnikov/ ciljev, od katerih pri šestih mejnikih/ ciljih obstajajo časovni in objektivni razlogi, da ne bodo izpolnjeni v skladu z izvedbenim sklepom oziroma obstaja visoko tveganje, da ne bodo izpolnjeni v skladu s časovnico,
- v okviru prvega obroka povratnih sredstev pri dveh mejnikih časovno in objektivno tveganje, da ne bosta izpolnjena v skladu z izvedbenim sklepom,
- najbolj tvegan mejnik v okviru Ministrstva za zdravje, ki se nanaša na oddajo naročila za izbor izvajalca za gradnjo Infekcijske klinike Maribor, ki bo izpolnjen v Q2 2024 namesto v Q4 2022, kot je predvideno z izvedbenim sklepom, zaradi spremembe terminskega plana projekta,
- potrebno nadgraditi funkcionalnosti pomembne za izvajanje postopkov nadzora in kontrol zaščite finančnih interesov Unije, vključno z informacijskimi rešitvami povezanosti relevantnih baz podatkov (npr. podatki o dejanskih lastnikih). Do vzpostavitve sistemske rešitve (predvidoma do 30. 9. 2023) se bo v dogovoru s Komisijo uporabljala začasna rešitev obdelave podatkov (odsotnost določenih kontrol, nestandardizirano zbiranje in obdelava podatkov).

Za zmanjšanje tveganj pri izvajanju načrta koordinacijski organ predlaga, da nosilni organi:

- v celoti zagotovijo vsebinsko izvajanje zavez iz načrta in izvedbenega sklepa,
- do 31. 12. 2022 vzpostavijo notranje sisteme in postopke za učinkovito izvajanje ukrepov in izpolnjevanje mejnikov/ ciljev ter zagotavljanje finančnih interesov EU, ob upoštevanju sistemskega okvira, ki je vzpostavljen s strani koordinacijskega organa,
- pripravijo in koordinacijskemu organu posredujejo realne časovnice izvedbe pri doseganju mejnikov/ ciljev, vključenih v obroke, ki jim okvirna časovnica za doseg preteče v letih 2022 in 2023,
- koordinacijskemu organu, na podlagi pred tem opredeljene realne časovnice poročajo o napredku v skladu z Uredbo o izvajanju mehanizma.

Za namen morebitnih prilagoditev načrta:

- nosilni organi koordinacijskemu organu zagotovijo informacije in utemeljitve o:
 - a. naložbah, ki so realno neizvedljive v načrtovanem obdobju ali celo do konca 2026,
 - b. predvidenih naložbah REPowerEU (predvsem MZI in MGRT),
 - c. naložbah (predvsem infrastrukturnih), kjer bistveno povečanje cen vpliva na to, da se ustrezni mejniki/ cilji, delno ali v celoti ne morejo več doseči,
 - d. morebitnih administrativno tehničnih napakah v načrtu in izvedbenem sklepu,
- koordinacijski organ pripravi predlog scenarija morebitnih prilagoditev načrta.

Za namen tekočega informiranja o izvajanju načrta:

- koordinacijski organ pripravi in Kabinetu predsednika vlade ter Ministrstvu za finance mesečno poročila o napredku oziroma doseganju mejnikov/ ciljev, vključenih v obroke, ki jim okvirna časovnica za doseggo poteče v letih 2022 in 2023.

7. PRILOGE

Priloga 1: Pregled stanja mejnikov/ ciljev za vse zahtevke

Priloga 2: Pregled stanja tveganih mejnikov/ ciljev za drugi in tretji zahtevek

Priloga 3: Realizacija sredstev mehanizma ter plan porabe sredstev za obdobje 2022-2026 po nosilnih organih in ukrepih

Priloga 1

Št. MEJNIKA/CILJA	Naziv mejnika/cilja	Odgovorni organ za poročanje in izvajanje (OA)	STATUS	Rok za izvedbo	Št. zahtevka za plačilo	Št- zahtevka po vrsti financiranja	OCENA TVEGANJA 1 - zmerno (rumena) 2 - srednje (oranžna) 3 - visoko (rdeča)	TREKUTNO STANJE IN NAPREDEK pri doseganju mejnika in cilja	Opis tveganja
M1	Začetek veljavnosti Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije	MZI in MOP	V zamudi	Q2/2022	2. zahtevek za plačilo	2. obrok (nepovratna)	1	V izvajanju RES Slovenija, katere izhodišča se bodo uporabila pri pripravi novega zakona. 26.9.2022 je bil na spletni strani e-Demokracija objavljen za javno obravnavo predlog Zakona o umeščanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije	Glede doseganja mejnika je odprt še reformni del v zvezi z umeščanjem OVE v prostor (veter), za kar je zadolžen MOP. MZI je pristopil k pripravi ločenega predloga zakona o spodbujanju proizvodnje električne energije iz OVE, predlog zakona je v javni obravnavi. Vzpostavitev se izvaja projekt RES Slovenija (prek tehnične pomoči Komisije), katerega priporočila bi tudi lahko predstavljala podlago za posamezne usmeritve v zakonu v pripravi.
M2	Operativna enotna točka za podporo vlagateljem pri pridobivanju dovoljenj za namestitve in priključitev proizvodnih naprav na obnovljive vire energije	MZI	V teku	Q4/2022	3. zahtevek za plačilo	3. obrok (nepovratna)		Borzen je skladno z zahtevo MZI na podlagi razpisa naročil izdelavo študij za kontaktno točko. Zdaj se pripravljajo potrditev strategije razvoja kontaktne točke, potrditev finančnega načrta in virov financiranja ter nujne aktivnosti za pričetek delovanja kontaktne točke, za vzpostavitev spletne strani (dokumentacija, priročnik), priprava navodil za delovanje kontaktne točke ter vzpostavitev klicnega centra	
T3	Skrajšanje in poenostavitev priključevanja naprav za samooskrbo z zmogljivostjo do 20 kW	MZI	V teku	Q4/2024	7. zahtevek za plačilo	7. obrok (nepovratna)		Borzen je skladno z zahtevo MZI na podlagi razpisa naročil izdelavo študij za kontaktno točko. Zdaj se pripravljajo potrditev strategije razvoja kontaktne točke, potrditev finančnega načrta in virov financiranja ter nujne aktivnosti za pričetek delovanja kontaktne točke, za vzpostavitev spletne strani (dokumentacija, priročnik), priprava navodil za delovanje kontaktne točke ter vzpostavitev klicnega centra. Po zagonu kontaktne točke, se bo lahko spremljalo učinek skrajšanja priključevanja novih naprav.	
M13	Začetek veljavnosti Zakona o oskrbi z električno energijo	MZI	Zaključen	Q2/2022	3. zahtevek za plačilo	1. obrok (povratna)		Mejnik dosežen: zakon je sprejet.	
T14	Dodatna zmogljivost priključenih in delujočih novih proizvodnih naprav za samooskrbo na obnovljive vire energije	MZI	V teku	Q4/2025	9. zahtevek za plačilo	5. obrok (povratna)		Spremlja se dodatna zmogljivost priključenih in delujočih novih proizvodnih naprav za samooskrbo na OVE do konca leta 2025.	
M8	Model upravljanja za podporo proizvajalcem energije iz obnovljivih virov pri dostopu do trga in izmenjavi energije z industrijskimi odjemalci	MGRT	Zaključen	Q2/2022	2. zahtevek za plačilo	2. obrok (nepovratna)			
T9	Število podjetij s pridobljenimi e-izkaznicami o energetski učinkovitosti in učinkovitosti materialov	MGRT	V zamudi	Q2/2022	2. zahtevek za plačilo	2. obrok (nepovratna)	1	Ni bistvenih novosti. Pripravljen je osnutek IP za Hibridni oblak, vendar se investicija (infrastruktura + storitve na oblaki infrastrukturi) še ni začela.	E-energetske izkaznice in izkaznice o učinkovitosti materialov so vezane na storitev hibridnega oblaka (M/C 79 in 89), ki še ni vzpostavljen, aktivnosti za investicijo pa so v teku.
T10	Okrepjeno izvajanje priporočil iz energetskih pregledov	MGRT	V teku	Q4/2024	7. zahtevek za plačilo	7. obrok (nepovratna)		Ni novosti.	
M4	Objava javnega razpisa za obnovljive vire energije v sistemih daljinskega ogrevanja	MZI	V teku	Q4/2022	3. zahtevek za plačilo	3. obrok (nepovratna)		Javni razpis je v začetni fazi. Objava predvidena konec leta 2022	
T5	Dodatna zmogljivost obnovljivih virov energije v sistemih daljinskega ogrevanja	MZI	V teku	Q4/2025	9. zahtevek za plačilo	9. obrok (nepovratna)		Projekti se še ne izvajajo.	

Št. MEJNIKA/ CILJA	Naziv mejnika/ cilja	Odgovorni organ za poročanje in izvajanje (OA)	STATUS	Rok za izvedbo	Št. zahtevka za plačilo	Št- zahtevka po vrsti financiranja	OCENA TVEGANJA 1 - zmerno (rumena) 2 - srednje (oranžna) 3 - visoko (rdeča)	TREKUTNO STANJE IN NAPREDEK pri doseganju mejnika in cilja	Opis tveganja
M15	Oddaja naročil za nove proizvodne naprave na obnovljive vire energije	MZI	V teku	Q4/2023	5. zahtevka za plačilo	3. obrok (povratna)		Javni razpis še ni objavljen.	
T16	Dodatna zmogljivost novih naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov	MZI	V teku	Q2/2026	10. zahtevka za plačilo	6. obrok (povratna)		Projekti se še ne izvajajo.	
M6	Objava javnega razpisa za elektroenergetske transformatorske postaje	MZI	V teku	Q4/2022	3. zahtevka za plačilo	3. obrok (nepovratna)		Javni razpis je v zaključni fazi priprave in je v usklajevanju znotraj MZI. Po tej fazi sledi usklajevanje JR z URSO in EK.	
T7	Število novih operativnih elektroenergetskih transformatorskih postaj	MZI	V teku	Q2/2026	10. zahtevka za plačilo	10. obrok (nepovratna)		Projekti se še ne izvajajo.	
M17	Objava javnega razpisa za novo nizkonapetostno distribucijsko omrežje	MZI	V teku	Q4/2022	3. zahtevka za plačilo	1. obrok (povratna)		Javni razpis je v zaključni fazi priprave in je v usklajevanju znotraj MZI. Po tej fazi sledi usklajevanje JR z URSO in EK.	
T18	Dolžina novega operativnega distribucijskega omrežja	MZI	V teku	Q2/2026	10. zahtevka za plačilo	6. obrok (povratna)		Projekti se še ne izvajajo.	
M11	Oddaja naročila za sodelovanje poslovnih konzorcijev v pilotnih projektih v regulativnem peskovniku	MGRT	V zamudi	Q2/2022	2. zahtevka za plačilo	2. obrok (nepovratna)	1	Ni novosti.	Resor zamuja glede izbora testirancev, vendar je postopek v teku.
T12	Uspešno dokončani pilotni projekti	MGRT	V teku	Q4/2022	3. zahtevka za plačilo	3. obrok (nepovratna)		Aktivnosti so v teku.	
M19	Začetek veljavnosti prepovedi uporabe fosilnih goriv za ogrevanje novih stavb	MZI	V teku	Q2/2023	4. zahtevka za plačilo	4. obrok (nepovratna)		To področje naslavlja ZSROVE, in sicer 53. člen, ki stopi v veljavo 1. januarja 2023.	
M20	Ustanovitev obnovljivega sklada za energetske prenovne stavbe javnega sektorja	MZI	V teku	Q4/2023	5. zahtevka za plačilo	5. obrok (nepovratna)		Pravne podlage še niso v pripravi.	

Št. MEJNIKA/ CILJA	Naziv mejnika/ cilja	Odgovorni organ za poročanje in izvajanje (OA)	STATUS	Rok za izvedbo	Št. zahtevka za plačilo	Št- zahtevka po vrsti financiranja	OCENA TVEGANJA 1 - zmerno (rumena) 2 - srednje (oranžna) 3 - visoko (rdeča)	TRENTNO STANJE IN NAPREDEK pri doseganju mejnika in cilja	Opis tveganja
M21	Objava javnega razpisa za izvedbo posameznih nadgrajenih tehničnih stavbnih sistemov	MZI	V teku	Q4/2022	3. zahtevka za plačilo	3. obrok (nepovratna)		Javni razpis je v zaključni fazi, poteka usklajevanje z EK.	
M22	Objava javnega razpisa za energetsko in trajnostno prenovu stavb velikega upravnega in družbenega pomena, ki so v javni lasti	MZI	V teku	Q4/2022	3. zahtevka za plačilo	3. obrok (nepovratna)		Javno povabilo je pripravljeno in je v usklajevanju na EK. .	
M23	Objava javnega razpisa za energetsko in trajnostno prenovu stanovanjskih stavb v javni lasti	MZI	V teku	Q4/2022	3. zahtevka za plačilo	3. obrok (nepovratna)		Javni razpis je v začetni fazi. Objava predvidena konec leta 2022	
T24	Dokončane energetske in trajnostne prenove stavb velikega upravnega in družbenega pomena	MJU, MNZ, MK, MIZŠ	V teku	Q4/2024	7. zahtevka za plačilo	7. obrok (nepovratna)		Povabilo in projekti so v pripravi.	
T25	Dokončane energetske in trajnostne prenove stavb velikega upravnega in družbenega pomena	MJU, MNZ, MK, MIZŠ	V teku	Q2/2026	10. zahtevka za plačilo	10. obrok (nepovratna)		Povabilo in projekti so v pripravi.	
T26	Dokončana energetska in trajnostna prenova stavb s posameznimi nadgradnjami tehničnih stavbnih sistemov	MZI	V teku	Q4/2025	9. zahtevka za plačilo	9. obrok (nepovratna)		Projekti se še ne izvajajo.	
T27	Dokončana energetska in trajnostna prenova stanovanjskih stavb v javni lasti	MZI	V teku	Q4/2025	9. zahtevka za plačilo	9. obrok (nepovratna)		Projekti se še ne izvajajo.	
T28	Dokončana energetska in trajnostna prenova javnih stavb, financirana iz obnovljivega sklada za energetsko prenovu javnih stavb	MZI	V teku	Q2/2026	10. zahtevka za plačilo	10. obrok (nepovratna)		Projekti se še ne izvajajo.	
M29	Začetek veljavnosti Resolucije o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami	MO/URSZR	V teku	Q4/2023	5. zahtevka za plačilo	5. obrok (nepovratna)		- januar 2022: s strani izvajalca ukrepa je imenovana delovna skupina za pripravo Resolucije o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v obdobju 2022 do 2030 (sklep št. 007-7/2022-1-DGZR z dne 27. 1. 2022) - mejnik bo predvidoma dosežen predčasno (pred Q4 2023)	
M46	Začetek veljavnosti novega načrta za obvladovanje poplavne ogroženosti	MOP	V teku	Q4/2022	3. zahtevka za plačilo	1. obrok (povratna)		Načrt zmanjševanja poplavne ogroženosti je v postopku celovite presoje vplivov na okolje, kjer po oddanem prvem Okoljskem poročilu za NZPO in prejetih mnenjih mnenjedajalcev popravljamo Okoljsko poročilo. Obenem se na nekaterih manjših mestih dopolnjuje tudi sam NZPO. Še zmeraj ocenjujemo, da bo NZPO sprejet do konca leta 2022.	
M36	Začetek veljavnosti sprememb Pravilnika o pogojih za vpis v register dobaviteljev in drugih obveznostih dobaviteljev ter zahtevah za trženje gozdnega reprodukcijskega materiala	MKGP	V teku	Q4/2022	3. zahtevka za plačilo	3. obrok (nepovratna)		Pravilnik o pogojih za vpis v register dobaviteljev in drugih obveznostih dobaviteljev ter zahtevah za trženje gozdnega reprodukcijskega materiala (Uradni list RS, št. 153/21 in 56/22) je sprejet. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o potrdilih in glavnih spričevalih za gozdni reprodukcijski material - V medresorskem usklajevanju je SVZ predlagala, da se zaradi št. prilog v skladu z nomotehničnimi smernicami sprejme nov predpis, torej nov pravilnik. Mnenja MF, MGRT in MJU so bila brez pripomb. Pravilnik bo sprejet v skladu z načrtom NOO in mejnik bo izpolnjen.	
M49	Začetek veljavnosti Zakona o gospodarskih javnih službah varstva okolja	MOP	V teku	Q4/2022	3. zahtevka za plačilo	1. obrok (povratna)		MOP je predlog zakona posredoval v javno obravnavo, ki je potekala od 17. marca 2022 do 17. maja 2022, saj smo želeli javnosti omogočiti dovolj časa za podrobno preučitev besedila in pripravo morebitnih pripomb. Trenutno javni uslužbenci pregledujejo prejete pripombe, do katerih se je treba strokovno opredeliti in stališče do pripomb objaviti na svetovnem spletu.	

Št. MEJNIKA/ CILJA	Naziv mejnika/ cilja	Odgovorni organ za poročanje in izvajanje (OA)	STATUS	Rok za izvedbo	Št. zahtevka za plačilo	Št- zahtevka po vrsti financiranja	OCENA TVEGANJA 1 - zmerno (rumena) 2 - srednje (oranžna) 3 - visoko (rdeča)	TRENTNO STANJE IN NAPREDEK pri doseganju mejnika in cilja	Opis tveganja
T30	Novi objekti za usposabljanje in odzivanje na operativne nesreče, povezane s podnebjem	MO/URSZR	V teku	Q4/2025	9. zahtevka za plačilo	9. obrok (nepovratna)		Aktivnosti za uresničitev mejnika potekajo.	
T31	Udeleženci, ki so opravili usposabljanje za poplave in velike požare v naravi	MO/URSZR	V teku	Q4/2025	9. zahtevka za plačilo	9. obrok (nepovratna)		Avgust 2022: Potekajo aktivnosti oblikovanja programov usposabljanj na ravni izvajalca ukrepa, ki bodo predvidoma zaključene do Q2/2024 (pregled stanja usposobljenosti pripadnikov CZ do Q4/2022, evalvacija obstoječih programov do Q2/2023, priprava in potrditev novih programov usposabljanj do Q2/2024), s pričetkom izvajanja usposabljanj v Q3/2024 - cilj bo predvidoma dosežen v skladu z NOO in CID (zaključek usposabljanj do Q4/2025).	
M32	Oddaja naročil za investicije v protipoplavno varnost	MOP-DRSV	V teku	Q4/2022	3. zahtevka za plačilo	3. obrok (nepovratna)	1	DRSV je do sedaj izvedla že sledeče aktivnosti: - sklenila sporazume s 30. občinami za izdelavo projektne dokumentacije za 32 projektov oz. 54 projektov vključno s podprojekti; - občinam predala 29 potrjenih projektnih nalog; - naročila pripravo 32 dokumentov identifikacije investicijskega projekta (DIIP), od tega je 12 DIIP-ov že izdelano in potrjeno s sklepom. odprt je 1 NRP projektne zaposlitve (10 oseb) iz sredstev NOO so vključene v 10 projektov.	DRSV opozarja, da je mejnik napačno formuliran. Do roka določenem v CID-u bodo sklenjeni sporazumi z občinami in ne pogodbe z izvajalci. V primeru, da mejnik ne bo formuliran na ta način DRSV mejnika ne bo dosegla.
T33	Sanirana območja, ki jih ogrožajo plazovi zaradi potresnega tveganja	MOP	V teku	Q4/2025	9. zahtevka za plačilo	9. obrok (nepovratna)		Ni sprememb	
T34	Prebivalci, ki imajo koristi od projektov v zvezi s protipoplavno varnostjo	MOP	V teku	Q2/2026	10. zahtevka za plačilo	10. obrok (nepovratna)			
T35	Število dokončanih projektov v zvezi s protipoplavno varnostjo, ki čim bolj podpirajo ukrepe za rešitve, ki temeljijo na naravi, in zelene ukrepe	MOP-DRSV	V teku	Q4/2025	9. zahtevka za plačilo	9. obrok (nepovratna)			
T47	Prebivalci, ki imajo koristi od projektov v zvezi s protipoplavno varnostjo	MOP	V teku	Q2/2026	10. zahtevka za plačilo	6. obrok (povratna)			
T48	Število dokončanih projektov v zvezi s protipoplavno varnostjo, ki čim bolj dajejo prednost rešitvam, ki temeljijo na naravi, in zelenim infrastrukturam	MOP-DRSV	V teku	Q2/2026	10. zahtevka za plačilo	6. obrok (povratna)			
M37	Operativen Center za semenarstvo, drevosničarstvo in varstvo gozdov	MKGP v sodelovanju z GIS	V teku	Q4/2024	7. zahtevka za plačilo	7. obrok (nepovratna)	1	<ul style="list-style-type: none"> Potrjen Dokument o identifikaciji projekta (DIIP) s strani MF URSOO ter sklep, da je projekt uvrščen v NRP s št 2330-22-0028; Gozdarski inštitut Slovenije je v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS) 12. 4. 2022 objavil javni natečaj za pridobitev strokovno najustreznejše rešitve za novogradnjo Centra za semenarstvo, drevosničarstvo in varstvo gozdov. Javni natečaj je bil zaključen v mesecu juliju 2022. Povezava do rezultatov razpisa: https://zaps.si/natecaji/center-za-semenarstvo-drevosnicarstvo-in-varstvo-gozdov-sdvg/ 	Možna je časovna zamuda novogradnje, zaradi pogajanj s projektantom za spremembo projekta (racionalizacija stroškov) in potem z izvajalcem.

Št. MEJNIKA/CILJA	Naziv mejnika/cilja	Odgovorni organ za poročanje in izvajanje (OA)	STATUS	Rok za izvedbo	Št. zahtevka za plačilo	Št- zahtevka po vrsti financiranja	OCENA TVEGANJA 1 - zmerno (rumena) 2 - srednje (oranžna) 3 - visoko (rdeča)	TREKUTNO STANJE IN NAPREDEK pri doseganju mejnika in cilja	Opis tveganja
M38	Oddaja naročil za projekte odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode	MOP	V teku	Q4/2022	3. zahtevek za plačilo	3. obrok (nepovratna)	2	<p>Stanje glede vlog na dan 5.9. (vir: opomnik ministru):</p> <p>Število prejetih vlog: 76</p> <p>Število zavrženih vlog: 8 zavrženih, 2 sklep o ustavitvi</p> <p>Število zavrnjenih vlog: 1 (1 umik vloge)</p> <p>Število odobrenih vlog: 2</p> <p>Število vlog, ki čakajo vsebinska pojasnila vlagateljev: 4</p> <p>Število vlog, ki čakajo dopolnitev vloge vlagateljev (za formalno popolnost vloge): 0</p> <p>Število vlog, ki so v vsebinskem pregledu po kontrolnem listu: 6</p> <p>Število vlog, ki čakajo na vsebinski pregled: 48</p>	Zaradi neustreznega predpisanega postopkovnega sistema in premajhnega števila vsebinskih strokovnjakov, ki dela na pregledu vlog (trenutno dela samo eden), ki dela tudi na koordinaciji in upravljanju celotnega NOO (32 prispelih vlog), ni mogoča hitrejša obravnava vlog. V kolikor ne pride do resnih kadrovske okrepitve, je izpeljava take količine projektov, ogrožena. V trenutni situaciji, je doseganje prvega mejnika, brez kadrovske okrepitve, prestavljeno vsaj za eno leto.
T39	Število dokončanih projektov odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode	MOP	V teku	Q4/2024	7. zahtevek za plačilo	7. obrok (nepovratna)			
T40	Število dokončanih projektov odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode	MOP	V teku	Q4/2025	9. zahtevek za plačilo	9. obrok (nepovratna)			
T41	Število dokončanih projektov odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode	MOP	V teku	Q2/2026	10. zahtevek za plačilo	10. obrok (nepovratna)			
M50	Oddaja naročil za projekte odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode	MOP	V teku	Q4/2022	3. zahtevek za plačilo	1. obrok (povratna)	2		Zaradi neustreznega predpisanega postopkovnega sistema in premajhnega števila vsebinskih strokovnjakov, ki dela na pregledu vlog (trenutno dela samo eden), ki dela tudi na koordinaciji in upravljanju celotnega NOO (32 prispelih vlog), ni mogoča hitrejša obravnava vlog. V kolikor ne pride do resnih kadrovske okrepitve, je izpeljava take količine projektov, ogrožena. V trenutni situaciji, je doseganje prvega mejnika, brez kadrovske okrepitve, prestavljeno vsaj za eno leto.
T51	Število dokončanih projektov odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode	MOP	V teku	Q2/2026	10. zahtevek za plačilo	6. obrok (povratna)			
M42	Oddaja naročil za projekte oskrbe s pitno vodo	MOP	V teku	Q4/2022	3. zahtevek za plačilo	3. obrok (nepovratna)	2	<p>Stanje glede vlog na dan 5.9. (vir: opomnik ministru):</p> <p>Število prejetih vlog: 32</p> <p>Število zavrženih vlog: 2</p> <p>Število zavrnjenih vlog: 4</p> <p>Število odobrenih vlog: 8</p> <p>Število vlog, ki čakajo vsebinska pojasnila vlagateljev: 1</p> <p>Število vlog, ki čakajo dopolnitev vloge vlagateljev (za formalno popolnost vloge): 0</p> <p>Število vlog, ki so v vsebinskem pregledu po kontrolnem listu: 4</p> <p>Število vlog, ki čakajo na vsebinski pregled: 11</p>	Zaradi neustreznega predpisanega postopkovnega sistema in premajhnega števila vsebinskih strokovnjakov, ki dela na pregledu vlog (trenutno dela samo eden), ki dela tudi na koordinaciji in upravljanju celotnega NOO (32 prispelih vlog), ni mogoča hitrejša obravnava vlog. V kolikor ne pride do resnih kadrovske okrepitve, je izpeljava take količine projektov, ogrožena. V trenutni situaciji, je doseganje prvega mejnika, brez kadrovske okrepitve, prestavljeno vsaj za eno leto.
T43	Število dokončanih projektov oskrbe s pitno vodo	MOP	V teku	Q4/2024	7. zahtevek za plačilo	7. obrok (nepovratna)			
T44	Število dokončanih projektov oskrbe s pitno vodo	MOP	V teku	Q4/2025	9. zahtevek za plačilo	9. obrok (nepovratna)			

Št. MEJNIKA/ CILJA	Naziv mejnika/ cilja	Odgovorni organ za poročanje in izvajanje (OA)	STATUS	Rok za izvedbo	Št. zahtevka za plačilo	Št- zahtevka po vrsti financiranja	OCENA TVEGANJA 1 - zmerno (rumena) 2 - srednje (oranžna) 3 - visoko (rdeča)	TRENTNO STANJE IN NAPREDEK pri doseganju mejnika in cilja	Opis tveganja
T45	Število dokončanih projektov oskrbe s pitno vodo	MOP	V teku	Q2/2026	10. zahtevka za plačilo	10. obrok (nepovratna)			
M52	Oddaja naročil za projekte oskrbe s pitno vodo	MOP	V teku	Q4/2022	3. zahtevka za plačilo	1. obrok (povratna)	2		Zaradi neustreznega predpisanega postopkovnega sistema in premajhnega števila vsebinskih strokovnjakov, ki dela na pregledu vlog (trenutno dela samo eden), ki dela tudi na koordinaciji in upravljanju celotnega NOO (32 prispelih vlog), ni mogoča hitrejša obravnava vlog. V kolikor ne pride do resnih kadrovske okrepitve, je izpeljava take količine projektov, ogrožena. V trenutni situaciji, je doseganje prvega mejnika, brez kadrovske okrepitve, prestavljeno vsaj za eno leto.
T53	Število dokončanih projektov oskrbe s pitno vodo	MOP	V teku	Q2/2026	10. zahtevka za plačilo	6. obrok (povratna)			
M54	Začetek veljavnosti zakona o vzpostavitvi upravljavca integriranega javnega potniškega prometa	MZI	Zaključen	Q2/2022	2. zahtevka za plačilo	2. obrok (nepovratna)		Zakon je bil sprejet 6.4.2022, veljati je začel 5.5.2022. CN je po dopolnitvah v ponovnem pregledu EK.	
M55	Operativna Družba za upravljanje javnega potniškega prometa	MZI	V teku	Q4/2022	3. zahtevka za plačilo	3. obrok (nepovratna)		Vlada Republike Slovenije je kot ustanoviteljica in edina družbenica Družbe za upravljanje javnega potniškega prometa, d. o. o., 14.7.2022 sprejela Akt o ustanovitvi. 9. 9. 2022 je bila družba vpisana tudi v Poslovni register Slovenije, matična številka 9211667000.	
T56	Povečanje uporabe javnega potniškega prometa	MZI	V teku	Q2/2023	4. zahtevka za plačilo	4. obrok (nepovratna)		Spremlja se povečanje uporabe javnega potniškega prometa do 6/2023.	
M63	Začetek veljavnosti Zakona o alternativnih gorivih v prometu	MZI	V zamudi	Q2/2022	2. zahtevka za plačilo	2. obrok (nepovratna)	2	Mzi je v juliju in avgustu ob zunanji pravni pomoči delalo na finaliziranju določb. Pri pravnem pregledu se je izkazalo, da bodo določeni koncepti potrebovali spremembo členov in potrobno preveritev v smislu združljivosti funkcij predvidenih pravnih oseb, katerim bi se z zakonom namenilo določene naloge. Trenutno potekajo še zadnja pravna preverjanja glede določenih nalog in preoblikovanje določb. Po finaliziranju določb bo sledila obrazložitev členov, ocena finančnih posledic ter priprava vladnega gradiva za interno in koalicijsko usklajevanje pred posredovanjem v javno obravnavo. 19.9.2022 je bil na spletni strani e-Demokracija objavljen za javno obravnavo osnutek Zakona o infrastrukturi za alternativna goriva in spodbujanju prehoda na alternativna goriva v prometu	Gre za sprejem novega zakona, kjer je bilo potrebno vzpostaviti celoten koncept normativne ureditve. Delo na pripravi zakona pa otežuje tudi stanje na AFIR (Alternative Fuels Infrastructure regulation), ki je del paketa FF55 in še ni v veljavi, čeprav je bil sprejet splošni pristop dne 2. 6. 2022. Navedeno onemogoča določitev načina izvajanja evropske uredbe in naložitev obvez zadevnim deležnikom, saj ni formalno veljavna in se v zakonu na njo ne sme sklicevati. Povprečno je čas od priprave osnutka zakona do sprejema v državne zboru vsaj eno leto, vključujoč vse zakonsko obvezne postopke pri pripravi novih zakonodajnih aktov (interno usklajevanje, koalicijsko usklajevanje, javna obravnava, medresorsko usklajevanje, obravnava v državnem zboru). Glede na navedeno in dejstvo, da je bil osnutek pripravljen v juniju, se sprejem zakona predvideva najhitreje v prvi četrtini 2023, najkasneje pa do konca junija 2023. Glede na postopke sprejema novega zakona le ta do konca leta še ne bo sprejet. Predvideva se sprejem zakona najhitreje v prvi četrtini 2023, najkasneje pa do junija 2023.
T64	Operativna polnilna ali oskrbovalna mesta za vozila na alternativni pogon	MZI	V teku	Q4/2025	9. zahtevka za plačilo	9. obrok (nepovratna)		Spremlja se povečanje števila polnilnih in oskrbovalnih mest za vozila na alternativni pogon do konca leta 2025. Vidnejši napredek je predviden ob zaključku projektov postavitve polnilnih mest, podprtih preko javnega razpisa in javnega povabila v okviru NOO. Napredek je pričakovati tudi v obdobju po sprejemu zakona o infrastrukturi za alternativna goriva, ki bo lastnike in/ali upravljavce polnilne infrastrukture obvezal k registraciji operativnih polnilnih mest v RS.	
M57	Oddaja naročil za nadgradnjo odsekov železniške proge	MZI-DRSI	Zaključen	Q4/2022	3. zahtevka za plačilo	3. obrok (nepovratna)		Mejnik dosežen: podpisane vse pogodbe za nadgradnjo 49 km prog	
M58	Oddaja naročil za nadgradnjo železniških postaj Grosuplje in Domžale	MZI-DRSI	Zaključen	Q4/2022	3. zahtevka za plačilo	3. obrok (nepovratna)		Mejnik dosežen: za postajo Grosuplje in postaj Domžale pogodbi podpisani	

Št. MEJNIKA/CILJA	Naziv mejnika/cilja	Odgovorni organ za poročanje in izvajanje (OA)	STATUS	Rok za izvedbo	Št. zahtevka za plačilo	Št. zahtevka po vrsti financiranja	OCENA TVEGANJA 1 - zmerno (rumena) 2 - srednje (oranžna) 3 - visoko (rdeča)	TRENTNO STANJE IN NAPREDEK pri doseganju mejnika in cilja	Opis tveganja
T59	Nadgrajene železniške postaje	MZI-DRSI	V teku	Q2/2024	6. zahtevka za plačilo	6. obrok (nepovratna)		V izvajanju: Postaja Grosuplje: v zaključni fazi izvedbe; postaja Domžale: še v izvedbi.	
T60	Dolžina nadgrajenih železniških prog	MZI-DRSI	V teku	Q2/2025	8. zahtevka za plačilo	8. obrok (nepovratna)		V izvajanju: Odsek Kranj - Jesenice: dela zaključena; odsek Ljubljana - Brezovica: dela v zaključni fazi; Odsek Brezovica - Borovnica: dela se še ne izvajajo, pogodba podpisana, pričetek del 15.10.2022	
M67	Oddaja naročila za nadgradnjo železniške postaje Ljubljana – 1. faza	MZI-DRSI	V teku	Q4/2023	5. zahtevka za plačilo	3. obrok (povratna)		Javno naročilo za fazo A je objavljeno, fazi B in C (osrednja žel postaja Ljubljana) še nista objavljeni	
M68	Dokončana obnova železniške postaje Ljubljana	MZI-DRSI	V teku	Q2/2026	10. zahtevka za plačilo	6. obrok (povratna)		Gradbena dela se še ne izvajajo	
T61	Operativne lokomotive z dodatno opremo ETCS stopnje 2	MZI	V teku	Q2/2026	10. zahtevka za plačilo	10. obrok (nepovratna)		Zaradi proučitve možnosti podaljšanja roka vgradnje ETCS opreme v vozna sredstva, so aktivnosti v zvezi s tem JN ustavljene	
T62	Ceste, pokrite s sistemom za nadzor in vodenje prometa	DARS d.d.	V teku	Q4/2025	9. zahtevka za plačilo	9. obrok (nepovratna)		V izvajanju.	
T65	Operativna javno dostopna polnilna mesta za električna vozila	MZI	V teku	Q4/2025	9. zahtevka za plačilo	9. obrok (nepovratna)		Trenutno je v pripravi javno naročilo za izdelavo analize stanja in ocene potreb po polnilni infrastrukturi v RS, ki bo ena izmed strokovnih podlag za pripravo javnega razpisa oz. javnega povabila. Pravno podlago bo zagotovil nov zakon o infrastrukturi za alternativna goriva, katerega sprejem je ključen za izvedbo reforme na področju alternativnih goriv v prometu, ali zakon o celostnem prometnem načrtovanju, katerega predlog je trenutno v zakonodajnem postopku.	
T66	Operativna polnilna mesta za električna vozila, ki so v lasti državne uprave	MZI	V teku	Q4/2025	9. zahtevka za plačilo	9. obrok (nepovratna)		Trenutno je v pripravi javno naročilo za izdelavo analize stanja in ocene potreb po polnilni infrastrukturi v RS, ki bo ena izmed strokovnih podlag za pripravo javnega razpisa oz. javnega povabila. Pravno podlago bo zagotovil nov zakon o infrastrukturi za alternativna goriva, katerega sprejem je ključen za izvedbo reforme na področju alternativnih goriv v prometu, ali zakon o celostnem prometnem načrtovanju, katerega predlog je trenutno v zakonodajnem postopku.	
M69	Začetek veljavnosti sprememb podaljšane odgovornosti proizvajalcev in predelave odpadkov	MOP	Zaključen	Q4/2022	3. zahtevka za plačilo	3. obrok (nepovratna)		Ni sprememb	
M70	Razvoj in uporaba metodologije zelenega proračunskega načrtovanja	MF	V teku	Q4/2023	5. zahtevka za plačilo	5. obrok (nepovratna)			
M71	Operativna enotna točka za krožno gospodarstvo	MGRT, MOP, SVRK, MKGP, MZI, MIZŠ, MJU	Zaključen	Q2/2022	2. zahtevka za plačilo	2. obrok (nepovratna)		Pripravljen je bil in na podlagi zaprosila URSOO dopolnjen COVER NOTE (URSOO poslan v petek 26.8.2022)	
M72	Oddaja naročil za podporo podjetjem pri prehodu na krožno gospodarstvo	MGRT in izvajalske institucije	V teku	Q2/2024	6. zahtevka za plačilo	6. obrok (nepovratna)		5.8.2022 je bil objavljen Javni razpis - Podpora zagonskim, mikro, malim in srednjim podjetjem pri strateški trajnostni in krožni transformaciji poslovanja v letih 2022-2025 (kratica JR STKTP NOO 2022-2025). Roki za prijavo so različni, več informacij na spletni strani: https://www.spiritslovenia.si/razpis/391 Ne ocenjujemo tveganja za pravočasno izvedbo tega mejnika.	

Št. MEJNIKA/ CILJA	Naziv mejnika/ cilja	Odgovorni organ za poročanje in izvajanje (OA)	STATUS	Rok za izvedbo	Št. zahtevka za plačilo	Št- zahtevka po vrsti financiranja	OCENA TVEGANJA 1 - zmerno (rumena) 2 - srednje (oranžna) 3 - visoko (rdeča)	TRENTNO STANJE IN NAPREDEK pri doseganju mejnika in cilja	Opis tveganja
T73	Dokončani projekti za podporo podjetjem pri prehodu na krožno gospodarstvo	MGRT in izvajalske institucije	V teku	Q4/2025	9. zahtevak za plačilo	9. obrok (nepovratna)		5.8.2022 je bil objavljen Javni razpis - Podpora zagonskim, mikro, malim in srednjim podjetjem pri strateški trajnostni in krožni transformaciji poslovanja v letih 2022-2025 (kratica JR STKTP NOO 2022-2025). Roki za prijavo so različni, več informacij na spletni strani: https://www.spiritslovenia.si/razpis/391 Ne ocenjujemo tveganja za pravočasno izvedbo tega mejnika.	
M74	Oddaja naročil za podporo okolju prijazni predelavi lesa	MGRT	V teku	Q4/2024	7. zahtevak za plačilo	7. obrok (nepovratna)		22.8.2022 so bili odpremljeni sklepi za prvi rok. Na razpis smo prejeli 51 vlog. En prijavitelj je odstopil od prijave, izdanih je bilo 47 pozitivnih sklepov in 3 negativni v okviru prvega odpiranja. Na spletni strani razpisa je bil objavljen razpoložljiv znesek za drugo odpiranje: 2.269.397,81 EUR. Ne ocenjujemo tveganja za pravočasno doseg tega mejnika	
T75	Dokončani projekti za podporo okolju prijazni predelavi lesa	MGRT	V teku	Q2/2025	8. zahtevak za plačilo	8. obrok (nepovratna)		Glede na pojasnilo pri M74 ne ocenjujemo tveganja za doseg tega cilja.	
T76	Dokončani projekti za podporo okolju prijazni predelavi lesa	MGRT	V teku	Q2/2026	10. zahtevak za plačilo	10. obrok (nepovratna)		Glede na pojasnilo pri M74 ne ocenjujemo tveganja za doseg tega cilja.	
M77	Sprejetje Strategije digitalne transformacije podjetij	MGRT	Zaključen	Q4/2021	1. zahtevak za plačilo	1. obrok (nepovratna)		Zaključeno. Izvedeno.	
M78	Smernice za inovativno javno naročanje	MGRT	V zamudi	Q2/2022	2. zahtevak za plačilo	2. obrok (nepovratna)	1	Ni novosti, Smernice se še usklajujejo.	Časovno tveganje izvedbe projekta.
T79	Podjetja z dodeljeno e-identiteto	MGRT	V zamudi	Q2/2022	2. zahtevak za plačilo	2. obrok (nepovratna)	1	Ni novosti. Izpostavljeno tveganje, saj je storitev e-izkaznice vezana na samo investijo Hibridnega oblaka, ki je v zamudi. Tveganje za izvedbo v 2022!	Časovno tveganje izvedbe projekta.
M80	Oddaja naročil za projekte digitalne preobrazbe podjetij	MGRT	V zamudi	Q2/2022	2. zahtevak za plačilo	2. obrok (nepovratna)	1	Sklepi za javni razpis so v pripravi in bodo odpremljeni do DD. MM.2022. Zaradi pojasnenih razlog na dan 18.7.2022 smo v zamudi. Pogodbe bodo sklenjene najkasneje do novembra 2022.	Časovno tveganje izvedbe projekta.
T81	Konzorciji podjetij z razvito digitalno strategijo	MGRT	V zamudi	Q2/2022	2. zahtevak za plačilo	2. obrok (nepovratna)	1	Sklepi za javni razpis so v pripravi in bodo odpremljeni do DD. MM.2022. Zaradi pojasnenih razlog na dan 18.7.2022 smo v zamudi. Izdelano digitalno strategijo imata dve podjetji, ostali bodo pripravljene v treh mesecih od izdaje sklepov, do konca novembra 2022.	Časovno tveganje izvedbe projekta.
T82	Konzorciji, podprti z dokončano celovito digitalno preobrazbo	MGRT	V teku	Q2/2023	4. zahtevak za plačilo	4. obrok (nepovratna)		Ni novosti. Izvedljivo v Q1 2024.	
M89	Operativna infrastruktura v oblaku	MGRT	V zamudi	Q2/2022	2. zahtevak za plačilo	2. obrok (nepovratna)	1	Ni novosti. Tveganje za izvedbo v 2022!	Časovno tveganje izvedbe projekta.
M83	Objava javnega razpisa za prijavo interesa za nov projekt v zvezi z oblakom naslednje generacije	MGRT	Zaključen	Q2/2021	1. zahtevak za plačilo	1. obrok (nepovratna)		/	

Št. MEJNIKA/CILJA	Naziv mejnika/cilja	Odgovorni organ za poročanje in izvajanje (OA)	STATUS	Rok za izvedbo	Št. zahtevka za plačilo	Št. zahtevka po vrsti financiranja	OCENA TVEGANJA 1 - zmerno (rumena) 2 - srednje (oranžna) 3 - visoko (rdeča)	TRENTNO STANJE IN NAPREDEK pri doseganju mejnika in cilja	Opis tveganja
T84	Rešitve za obdelavo podatkov, razvite in integrirane v pilotni fazi	MGRT	V teku	Q2/2024	6. zahtevka za plačilo	6. obrok (nepovratna)		Na evropski javni razpis DEP CALL je MGRT v sodelovanju z mednarodnimi konzorciji oddal skupaj 4 vloge. Postopek odločanja o vloga je na evropski ravni še v teku. Črpanje NOO je predvideno kot nacionalni prispevek k sofinanciranju iz DEP CALLa.	
M85	Dokončanje seznama potencialnih udeležencev skupnega projekta	MGRT	Zaključen	Q2/2021	1. zahtevka za plačilo	1. obrok (nepovratna)		/	
T86	Število začelih projektov	MGRT	V teku	Q2/2023	4. zahtevka za plačilo	4. obrok (nepovratna)		/	
T87	Število vozlišč v okviru evropske infrastrukture za storitve blokovnih verig, odprtih na nacionalni ravni	MGRT	V zamudi	Q2/2022	2. zahtevka za plačilo	2. obrok (nepovratna)	1	Na evropski javni razpis DEP CALL je MGRT v sodelovanju z mednarodnimi konzorciji oddal skupaj 4 vloge. Postopek odločanja o vloga je na evropski ravni še v teku. Črpanje NOO je predvideno kot nacionalni prispevek k sofinanciranju iz DEP CALLa, zato so tudi investicije v sloveniji (vzpostavitev vozlišč) vezane na odobritev sredstev na DEP CALLu. Ocena da ni izvedljivo v 2022, vendar gre za drugačen potek postooka na evropski ravni, kot pa je bilo to načrtovano v času priprave NOO.	Časovno tveganje izvedbe projekta.
T88	Storitve, ki se upravljajo prek evropske infrastrukture za storitve blokovnih verig	MGRT	V teku	Q4/2022	3. zahtevka za plačilo	3. obrok (nepovratna)	1	Na evropski javni razpis DEP CALL je MGRT v sodelovanju z mednarodnimi konzorciji oddal skupaj 4 vloge. Postopek odločanja o vloga je na evropski ravni še v teku. Črpanje NOO je predvideno kot nacionalni prispevek k sofinanciranju iz DEP CALLa, zato so tudi investicije v sloveniji (vzpostavitev vozlišč) vezane na odobritev sredstev na DEP CALLu. Ocena da ni izvedljivo v 2022, vendar gre za drugačen potek postooka na evropski ravni, kot pa je bilo to načrtovano v času priprave NOO.	Časovno tveganje izvedbe projekta.
M90	Ustanovljen in operativen Svet za razvoj informatike v državni upravi	MJU	Zaključen	Q4/2021	1. zahtevka za plačilo	1. obrok (nepovratna)			
M91	Varni nacionalni dokumenti z e-identiteto	MJU	Zaključen	Q2/2022	2. zahtevka za plačilo	2. obrok (nepovratna)			
M93	Odprava pravnih in upravnih ovir za opravljanje e-storitev	MJU	V teku	Q4/2022	3. zahtevka za plačilo	3. obrok (nepovratna)		Za realizacijo ukrepa »posodobitev upravnih procesov za uspešno digitalno preobrazbo« so bili sprejeti naslednji splošni pravni akti: - okviru Zakona o debirokratizaciji je bil spremenjen Zakon o splošnem upravnem postopku (zakon je objavljen v Ur. l. RS, št. 3/22 in se je začel veljati 22. 1. 2022), - Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o upravnem poslovanju (Ur. l. RS, št. 172/21), - Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o upravnem poslovanju (Ur. l. RS, št. 68/22), - Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o upravnem poslovanju (Ur. l. RS, št. 89/22) - Pravilnik o ovojnicah, vročilnicah in drugih sporočilih za vročanje v upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 89/22)	
M92	Vzpostavljen in operativen kompetenčni center	MJU	V teku	Q4/2023	5. zahtevka za plačilo	5. obrok (nepovratna)	2	Trenutno potekajo: aktivnosti za pripravo zagonskega elaborata projekta, oblikovanje delovne skupine za pripravo Strategije ravnanja z zaposlenimi v državni upravi, pregled in dogovarjanje o vsebini sprememb/dopolnitev Zakona o javnih uslužbencih; sprememba akta o sistemizaciji delovnih mest v Direktoratu za javni sektor in Sektorju za razvoj kadrov v javnem sektorju z namenom objave javnih natečajev za zasedbo prostih delovnih mest,	Mejnik je odvisen od doseganja mejnika 173. Trenutno že potekajo aktivnosti v zvezi s spremembo sistema javnih uslužbencev. S ciljem večje učinkovitosti uslužbenskega sistema in posledično storitev javne uprave, predvsem v smislu dodatne krepitve strokovnosti in neodvisnosti javnih uslužbencev ter večje fleksibilnosti pri upravljanju s kadri v javni upravi, je pripravljen predlog »Izhodišč za nadaljnji razvoj uslužbenskega sistema v Republiki Sloveniji«. Predlogi, ki jih vsebujejo izhodišča vključujejo tudi predloge za spremembe Zakona o javnih uslužbencih, med katerimi je posebej izpostavljena vzpostavitev kompetenčnega centra oziroma določitev pravne podlage za nove pristojnosti Ministrstva za javno upravo. Tveganje predstavlja odvisnost doseganja tega mejnika z doseganjem mejnika 173 (Zakon sistema plač v javnem sektorju).
M95	Večja zmogljivost javne uprave za odzivanje na kibernetke incidente	URSIV	V teku	Q2/2026	10. zahtevka za plačilo	10. obrok (nepovratna)		DIIP za projekt je v zaključni fazi.	
M94	Sprejetje Načrta razvoja širokopasovnih omrežij 2021–2025	SDP	Zaključen	Q2/2022	2. zahtevka za plačilo	2. obrok (nepovratna)		25. 8. 2022je bil na Vladi RS sprejet Načrt razvoja gigabitne infrastrukture.	

Št. MEJNIKA/CILJA	Naziv mejnika/cilja	Odgovorni organ za poročanje in izvajanje (OA)	STATUS	Rok za izvedbo	Št. zahtevka za plačilo	Št. zahtevka po vrsti financiranja	OCENA TVEGANJA 1 - zmerno (rumena) 2 - srednje (oranžna) 3 - visoko (rdeča)	TRENTNO STANJE IN NAPREDEK pri doseganju mejnika in cilja	Opis tveganja
M96	Vzpostavitev nacionalnega omrežja SI-EuroQCI	URSIV	V teku	Q2/2026	10. zahtevka za plačilo	10. obrok (nepovratna)		Konzorcij za vzpostavitev omrežja SI-EuroQCI je bil uspešen na EU razpisu DEP za vzpostavitev nacionalnih QCI omrežij. Pogodba bo podpisana v 11/2022, pričetek projekta pa bo v 1/2023. Konzorcij se bo prijavil tudi na EU razpis CEF za vzpostavitev zemeljskih optičnih postaj, ki bo predvidoma objavljen v 10/2022. V primeru obeh razpisov se nacionalno sofinanciranje zagotavlja iz sredstev NOO. Predviden je pričetek črpanja v začetku 2023, ko bo skladno s pogodbo iz razpisa DEP začetek 30 mesečnega obdobja projekta.	
M97	Začetek delovanja platforme e-Zakonodaja	SVZ	V teku	Q4/2025	9. zahtevka za plačilo	9. obrok (nepovratna)		Priprava PZI z izbranim izvajalcem za razvoj komponente MOPED-FLOW teče v skladu s časovnico. Projektna naloga za ePA je bila predana in prva faza zaključena.	
T98	Število javnih uslužbencev, ki so zaključili usposabljanje na področju digitalnih znanj in spretnosti	MJU	V teku	Q2/2026	10. zahtevka za plačilo	10. obrok (nepovratna)	2	<p>Leto 2022, izvedeno:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Priprava in potrditev investicijske dokumentacije (investicijski program), -Vrstitev programa v Načrt razvojnih programov <p>Načrtovano za leto 2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Priprava in izvedba postopkov izbire novih sodelavcev za izvedbo projekta (4 zaposlitve za določen čas izvajanja projekta) -Bstanovitev Programskega sveta (programski svet bo strokovno telo glede vsebin usposabljanj) -Priprava plana vsebin usposabljanj za 2023 -Izvedba javnih povabil za izbor izvajalcev in morebiten najem prostorov za leto 2023 -Vzpostavitev pravne podlage za vodenje evidenc (Zakon o javnih uslužbencih) -Priprava zagonskih aktivnosti za promocijo programa usposabljanj za dvig digitalne pismenosti 	Postopki pri začetnih aktivnostih in navodilih so bili zamudni, zato se zamika tudi začetek projekta. Opozarjamo, da smo pri načrtovanju mejnika upoštevali število udeležb na teh usposabljanjih in ne število udeležencev. Namreč število udeležencev je bistveno težje doseči, saj se nekateri lahko udeležijo več usposabljanj, kljub temu pa se potem šteje le enkrat. Prav tako imamo v informacijskem sistemu zagotovljeno le spremljanje udeležb. Skladno z načrtovanjem lahko dosežemo mejnik 40.000 udeležb na usposabljanjih. Predlagamo sestanek, da se razumevanje mejnika uskladi z URSOO in nato s Komisijo.
T99	Dodatna gospodinjstva s širokopasovnim dostopom	SDP	V teku	Q2/2026	10. zahtevka za plačilo	10. obrok (nepovratna)			
T100	Uporabniki novega policijskega digitalnega radijskega omrežja (TETRA)	MNZ	V teku	Q4/2022	3. zahtevka za plačilo	3. obrok (nepovratna)	1	Ob koncu julija 2022 je bilo v sistem vključenih 6.325 radijskih terminalov. V začetku avgusta je bilo proizvajalcu opreme Sepura (Anglija) poslanih dodatnih 3.034 radijskih terminalov zaradi nadgradnje enkripcijskega algoritma. Omenjeni radijski terminali se bodo vključevali v sistem ob povratku z nadgradnje enkripcijskega algoritma. Hkrati se bodo v sistem redno vnašali ostali radijski terminali.	Tveganje zaradi težav ločenih strežnikov in načina vnosa podatkov.
M101	Operativen zasebni oblak policije	MNZ	V teku	Q4/2025	9. zahtevka za plačilo	9. obrok (nepovratna)		Aktivnosti potekajo po načrtu. Od predvidenih JN bilo eno objavljeno (rok 16.8.2022). Drugo JN pa je v zaključni fazi priprave objave.	
T106	Dodatni izobraževalni zavodi z optičnimi povezavami s hitrostjo nad 1 Gb/s	MIZŠ	V teku	Q4/2023	5. zahtevka za plačilo	5. obrok (nepovratna)		Sprejet je Sklep o potrditvi projekta, v podpisovanju je pogodba z izvajalcem projekta.	
T107	Dodatne hrbtenične optične povezave s hitrostjo 100 Gb/s	MIZŠ	V teku	Q4/2023	5. zahtevka za plačilo	5. obrok (nepovratna)		V postopku potrjevanja je Sklep o potrditvi projekta. Po podpisu Sklepa se bo Arnes-u poslala v podpis pogodba za izvedbo projekta. Projekt poteka po načrtu. Objavljeno je bilo obvestilo o naročilu JN002463/2022-B01 – (EU 2 – SL), objavljeno dne 14. 4. 2022, naziv: DNS – Optična vlakna. Prva faza (določitev usposobljenosti ponudnika) je zaključena. V teku je priprava javnega naročila za 2. fazo.	
T108	Nove rešitve IT, ki se uporabljajo pri poučevanju, učenju, športu in spremljanju diplomantov poklicnega izobraževanja	MIZŠ	V teku	Q4/2025	9. zahtevka za plačilo	9. obrok (nepovratna)		1. projekt: Investicijska dokumentacija je potrjena. NRP je odprt. Razpisna dokumentacija se pripravlja v skladu s časovnico. 2. projekt: Investicijski dokument je potrjen. Zaposlitve bodo realizirane 1.9. in 1.10. Formirajo se skupine za vsebino aplikacij. 3. projekt: Investicijski dokument je potrjen.	
T102	Povezana prostorska in okoljska digitalna podatkovna infrastruktura	MOP	V teku	Q4/2025	9. zahtevka za plačilo	9. obrok (nepovratna)		Izvedeni javni natečaji in prve zaposlitve ter priprava organizacije dela. Ni zamud pri izvajanju projekta.	

Št. MEJNIKA/CILJA	Naziv mejnika/cilja	Odgovorni organ za poročanje in izvajanje (OA)	STATUS	Rok za izvedbo	Št. zahtevka za plačilo	Št. zahtevka po vrsti financiranja	OCENA TVEGANJA 1 - zmerno (rumena) 2 - srednje (oranžna) 3 - visoko (rdeča)	TRENTNO STANJE IN NAPREDEK pri doseganju mejnika in cilja	Opis tveganja
T103	Nove operativne e-storitve na področju kmetijstva, prehrane in gozdarstva	MKGP	V teku	Q4/2024	7. zahtevka za plačilo	7. obrok (nepovratna)		Aktivnosti potekajo po planu.	
T104	Nove operativne e-storitve na področju kmetijstva, prehrane in gozdarstva	MKGP	V teku	Q2/2026	10. zahtevka za plačilo	10. obrok (nepovratna)		Aktivnosti potekajo po planu.	
T109	Kulturne ustanove z operativnimi dinamičnimi e-storitvami	MK	V teku	Q4/2025	9. zahtevka za plačilo	9. obrok (nepovratna)		Digitalizacija na področju kulture: 1. Projekt: e-Arhiv (Arhiv RS) – Skladno s projektnim planom je ARS po odprtju NRP konec aprila 2022 začel z izvajanjem vseh petih projektnih nalog (PN), trenutno so pri vseh PN v fazi Analize potreb in raziskave trga ter priprave specifikacije za izvedbo javnega naročila. Sprejeta je bila tudi nova sistemizacija delavnih mest za potrebe projektnih zaposlitev. 2. Projekt: e-Dediščina: - premična kulturna dediščina – investicijska dokumentacija v pripravi - nepremična kulturna dediščina (MK): potrjena investicijska dokumentacija, soglasje Sveta za razvoj informatike, projekt uvrščen v NRP; (po načrtu) 3. Projekt: e-Kultura (MK) – optimizacija koncepta programske enote, ki ji sledi izdelava investicijskega dokumenta. Slednji bo pripravljen do konca leta 2022	
T105	Novi ali nadgrajeni informacijski sistemi, ki jih uporabljajo pravosodne institucije	MP	V teku	Q2/2026	10. zahtevka za plačilo	10. obrok (nepovratna)		V okviru projektov se pripravlja investicijska dokumentacija, ki bo podlaga za uvrstitev projektov v NRP.	
M110	Začetek veljavnosti Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti	MIZŠ, MGRT	Zaključen	Q2/2022	2. zahtevka za plačilo	2. obrok (nepovratna)		/	
M111	Ustanovljen in operativen skupni Programski odbor	MIZŠ, MGRT	Zaključen	Q2/2022	2. zahtevka za plačilo	2. obrok (nepovratna)		/	
M112	Sklep o izbiri programov za razvoj nizkoogljične družbe, gospodarstva, odpornosti in prilagajanja podnebnim spremembam	ARRS	V teku	Q4/2024	7. zahtevka za plačilo	7. obrok (nepovratna)			
M113	Sklep o izbiri programov na področju digitalizacije in digitalne preobrazbe	ARRS	V teku	Q4/2024	7. zahtevka za plačilo	7. obrok (nepovratna)			
M114	Sklep o izbiri raziskovalnih in inovacijskih projektov na področju krožnega gospodarstva	SPIRIT	V teku	Q4/2024	7. zahtevka za plačilo	7. obrok (nepovratna)		Ni novosti, sklepi bodo izdani do roka, ni tveganja za zamudo.	
T115	Dokončani projekti za razvoj nizkoogljične družbe, gospodarstva, odpornosti in prilagajanja podnebnim spremembam.	ARRS	V teku	Q2/2026	10. zahtevka za plačilo	10. obrok (nepovratna)			
T116	Dokončani projekti na področju digitalizacije in digitalne preobrazbe	ARRS	V teku	Q2/2026	10. zahtevka za plačilo	10. obrok (nepovratna)			
T117	Dokončani raziskovalni in inovacijski projekti na področju krožnega gospodarstva	SPIRIT	V teku	Q4/2025	9. zahtevka za plačilo	9. obrok (nepovratna)		Velja enako kot na dan 18.7.2022.	
T118	Dokončani raziskovalni in inovacijski projekti na področju krožnega gospodarstva	SPIRIT	V teku	Q2/2026	10. zahtevka za plačilo	10. obrok (nepovratna)		Velja enako kot na dan 18.7.2022.	
T119	Dokončani projekti mobilnosti in/ali reintegracije slovenskih raziskovalcev	ARRS	V teku	Q2/2026	10. zahtevka za plačilo	10. obrok (nepovratna)		Velja enako kot na dan 18.7.2022.	

Št. MEJNIKA/ CILJA	Naziv mejnika/ cilja	Odgovorni organ za poročanje in izvajanje (OA)	STATUS	Rok za izvedbo	Št. zahtevka za plačilo	Št- zahtevka po vrsti financiranja	OCENA TVEGANJA 1 - zmerno (rumena) 2 - srednje (oranžna) 3 - visoko (rdeča)	TRENTNO STANJE IN NAPREDEK pri doseganju mejnika in cilja	Opis tveganja
M120	Opravljen izbor pilotnih projektov RRI na področju krožnega gospodarstva	SPIRIT	V teku	Q4/2024	7. zahtevka za plačilo	7. obrok (nepovratna)		Velja enako kot na dan 18.7.2022.	
T121	Dokončani pilotni projekti RRI na področju krožnega gospodarstva	SPIRIT	V teku	Q4/2025	9. zahtevka za plačilo	9. obrok (nepovratna)		Velja enako kot na dan 18.7.2022.	
T122	Dokončani pilotni projekti RRI na področju krožnega gospodarstva	SPIRIT	V teku	Q2/2026	10. zahtevka za plačilo	10. obrok (nepovratna)		Velja enako kot na dan 18.7.2022.	
M123	Začetek delovanja Nacionalnega inštituta za hrano	MKGP, ustanovitelj inštituta	V teku	Q4/2025	9. zahtevka za plačilo	9. obrok (nepovratna)		Aktivnosti potekajo po načrtu! Že opravljeno: - objava javnega naročila za pripravo strokovne študije »Analiza stanja razvojno raziskovalnih inštitucij v Sloveniji, ki delujejo na področju prehrane in živilstva«; - opravljen izbor izvajalca za javno naročilo Trenutno poteka: - priprava strokovne študija s strani izbranega izvajalca	
M124	Začetek veljavnosti Zakona o oblikah alternativnih investicijskih skladov	MF	Zaključen	Q4/2021	1. zahtevka za plačilo	1. obrok (nepovratna)		Državni zbor je Zakon o oblikah alternativnih investicijskih skladov sprejel 14. 7. 2022. Objavljen je v Uradnem listu št. 101/22 in velja od 10. 8. 2022.	
M125	Sprejetje strategije razvoja kapitalskega trga	MF	V zamudi	Q2/2022	2. zahtevka za plačilo	2. obrok (nepovratna)	1	Predlog strategije je v zaključni fazi priprave za odobritev s strani novega vodstva. Po medresorskem usklajevanju bo predložen v sprejem vladi.	Tveganje predstavlja časovno doseganje mejnika.
M126	Začetek veljavnosti sprememb Zakona o spodbujanju investicij z namenom spodbujanja zelenega prehoda	MGRT	Zaključen	Q4/2021	1. zahtevka za plačilo	1. obrok (nepovratna)		/	
M127	Začetek veljavnosti izvedbenega predpisa Zakona o spodbujanju investicij	MGRT	Zaključen	Q2/2022	2. zahtevka za plačilo	2. obrok (nepovratna)		/	
M128	Oddaja naročil za projekte v podporo regionalnemu razvoju	MGRT	V zamudi	Q2/2022	2. zahtevka za plačilo	2. obrok (nepovratna)	1	Sklepi za javni razpis od SPS (20 mio EUR) so bili izdani že pred 30.6.2022, teče umeščanje projektov v NRP. Tu so NRP-i potrjeni le za projekte s pričetkom financiranja v 2022, medtem ko ostali ne (MF ne dovoli potrjevati projektov z obremenitvijo v 2023 in kasneje. Drugi javni razpis (30 mio EUR), ki ga izvaja MGRT, je trenutno v fazi priprave vlog za umeščanje v NRP, sklepi pa so bili odpremljeni. Ker sredstva niso bila v celoti porabljena, se bo za ostanek sredstev pripravil še en javni razpis, tako da je tu potrebno pospešiti postopke NRP-anja, cilj skupaj 200+100 projektov pa bo realiziran v roku iz cilja 131 in 132.	Tveganje predstavlja časovno doseganje mejnika. Cilji, ki zasledujejo mejnik, v tej fazi še ne bodo doseženi, prav tako sredstva javnega razpisa ne bodo v celoti porabljena. Ministrstvo bo iz ostanka sredstev javnega razpisa v letu 2023 izvedlo ponoven javni razpis, s katerim bo zadostilo ciljnim vrednostim.
M129	Oddaja naročil za projekte za spodbujanje investicij	MGRT	V teku	Q2/2023	4. zahtevka za plačilo	4. obrok (nepovratna)		V okviru obravnave vlog se je ugotovilo, da bodo na prvem odpiranju porabljena vsa sredstva, o čemer smo na spletni strani pripravili obvestilo. Sklepi o izboru so v pripravi. Pogodbe bodo sklenjene pravočasno.	
T130	Dokončani projekti za spodbujanje investicij	MGRT	V teku	Q2/2026	10. zahtevka za plačilo	10. obrok (nepovratna)		Veza na M129, ni novosti.	
T131	Dokončani projekti v podporo regionalnemu razvoju	MGRT	V teku	Q4/2025	9. zahtevka za plačilo	9. obrok (nepovratna)		Tveganja glede nedoseganja števila podprtih projektov ostajajo. Načrtujemo pripravo novega javnega razpisa, na katerem bi podprli večje število manjših investicij in na ta način dosegli ta cilj.	
T132	Dodatni dokončani projekti v podporo regionalnemu razvoju	MGRT	V teku	Q2/2026	10. zahtevka za plačilo	10. obrok (nepovratna)		Tveganja glede nedoseganja števila podprtih projektov ostajajo. Načrtujemo pripravo novega javnega razpisa, na katerem bi podprli večje število manjših investicij in na ta način dosegli ta cilj.	

Št. MEJNIKA/ CILJA	Naziv mejnika/ cilja	Odgovorni organ za poročanje in izvajanje (OA)	STATUS	Rok za izvedbo	Št. zahtevka za plačilo	Št- zahtevka po vrsti financiranja	OCENA TVEGANJA 1 - zmerno (rumena) 2 - srednje (oranžna) 3 - visoko (rdeča)	TRENTNO STANJE IN NAPREDEK pri doseganju mejnika in cilja	Opis tveganja
M133	Oddaja naročil za ekosisteme inovativne poslovne infrastrukture in njihovo upravljanje	MGRT	V zamudi	Q2/2022	2. zahtevek za plačilo	2. obrok (nepovratna)	1	Pogodba med MGRT in javno agencijo SPIRIT Slovenija za pilotni projekt upravljanja con je bila sklenjena dne: 28.7.2022. V okviru javnega razpisa za podporo inovativnim ekosistemom ekonomske-poslovne infrastrukture so bili sklepi za 12 občin odpremljeni, v teku je priprava vlog za NRP. Ostanek sredstev bo dodeljen v okviru drugega odpiranja, ki bo maja 2023.	Tveganje predstavlja časovno doseganje mejnika. Izdani so bili sklepi, v teku je priprava vlog za uvrstitev v NRP. Cilji, ki zasledujejo mejnik, v tej fazi še ne bodo doseženi, prav tako sredstva javnega razpisa ne bodo v celoti porabljeni. Ministrstvo bo iz ostanka sredstev javnega razpisa v letu 2023 izvedlo ponoven javni razpis, s katerim bo zadostilo ciljnim vrednostim.
T134	Dokončanje projektov za ekosisteme inovativne poslovne infrastrukture in njihovo upravljanje	MGRT	V teku	Q2/2026	10. zahtevek za plačilo	10. obrok (nepovratna)		Velja enako kot na dan 18.7.2022.	
M135	Začetek veljavnosti Zakona o vzpostavitvi „krizne“ sheme skrajšanega delovnega časa	MDDSZ	V teku	Q4/2022	3. zahtevek za plačilo	3. obrok (nepovratna)	2	Trenutno potekajo aktivnosti projektne skupine za proučitev obstoječih primerov ureditve stalnih kriznih shem skrajšanega delovnega časa v območju EU ter pregled pretekle in obstoječe ureditve krajšega delovnega časa, pripravljajo se vprašalniki za socialne partnerje o dosedanjih izkušnjah in potrebah glede ukrepa skrajšanega delovnega časa, pripravljajo se analiza potreb Slovenije po stalni krizni shemi skrajšanega delovnega časa in ureditve krajšega delovnega časa glede na pozicijo gospodarstva v gospodarskem ciklu. Pripravljajo se zakonodajne podlage, sprejem katerih pa bo odvisen od odziva socialnih partnerjev, zaradi česar obstaja tveganje za časovno zamudo pri doseganju mejnika Q4/2022.	Časovne zamude oziroma zamik izvajanja reforme je nastal zaradi menjave vlade. Pri izvedbi evidenčnega naročila za izbor zunanjšega izvajalca za pripravo in objavo analize o stanju in potrebah ni bilo prijavljenega nobenega ponudnika. Nadalje je sledila odločitev, da se analiza o stanju in potrebah pripravi znotraj ministrstva. Ob upoštevanju vseh zakonodajnih postopkov in rokov, vključno z obravnavo na ESS je realno pričakovati zamude.
M136	Začetek veljavnosti sprememb Zakona o urejanju trga dela	MDDSZ	V teku	Q2/2024	6. zahtevek za plačilo	6. obrok (nepovratna)		Pričakuje se, da bo rešitev sprejeta v skladu z mejnikom.	
M137	Predlog sprememb pokojninske zakonodaje v posvetovanje	MDDSZ	V teku	Q2/2023	4. zahtevek za plačilo	4. obrok (nepovratna)		Izvedba aktivnosti na strokovni ravni kot predpriprava na pripravo predloga zakonodajnih sprememb.	
M138	Predložitev zakonodajnega predloga za celovite spremembe Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju Državnemu zboru	MDDSZ	V teku	Q4/2023	5. zahtevek za plačilo	5. obrok (nepovratna)		Sledi mejniku M137	
M139	Začetek veljavnosti sprememb Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, katerega namen je zagotavljanje javnofinančne vzdržnosti sistema in primernih pokojnin	MDDSZ	V teku	Q4/2024	7. zahtevek za plačilo	7. obrok (nepovratna)		Sledi mejniku M138	
M140	Posodobitev izvedbenih dokumentov za Smernice za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za obdobje 2021–2025	MDDSZ	V teku	Q4/2024	7. zahtevek za plačilo	7. obrok (nepovratna)		V dogovoru z OECD bo pripravljena evalvacija ukrepov APZ, na podlagi katere bodo pripravljene podlage za prilagoditev dokumentov. Analiza OECD se bo izvajala v letu 2023. Predvideno je, da bo ukrep izveden skladno z mejnikom.	
M141	Operativna spletna platforma s pripomočki za delodajalce in delavce, namenjenimi spodbujanju prožnih načinov dela	MDDSZ	V teku	Q4/2022	3. zahtevek za plačilo	3. obrok (nepovratna)	2	V pripravi sta javno naročilo za pripravo analitičnih in strateških podlag ter javno naročilo za pripravo poslovne analize umestitve spletne platforme za podporo prožnejšim načinom organizacije dela.	Javni razpis za vzpostavitev spletne platforme za podporo prožnejšim načinom organizacije dela, ki je bil objavljen 29. 7. 2022, je bil 19. 8. 2022 razveljavljen. Zaradi spremembe načina izvedbe investicije, se pričakuje šestmesečna zamuda pri realizaciji mejnika.
T142	Dokončani projekti, ki vzpostavljajo ali izboljšujejo pogoje dela od doma	MDDSZ	V teku	Q2/2026	10. zahtevek za plačilo	10. obrok (nepovratna)		Sledi mejniku M141	
T143	Dokončani projekti za invalidska podjetja in zaposlitvene centre	MDDSZ	V teku	Q2/2024	6. zahtevek za plačilo	6. obrok (nepovratna)		Javni študentski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS je odtopil od podpisa pogodbe, zato je ministrstvo aktivno pričelo z izvajanjem aktivnosti. Tečejo postopki za odprtje NRP in zaposlitve treh oseb na projektu. V pripravi je JR za vključitev invalidskih podjetij in zaposlitvenih centrov s svetovalci, ki bo predvidoma objavljen v začetku leta 2023.	

Št. MEJNIKA/ CILJA	Naziv mejnika/ cilja	Odgovorni organ za poročanje in izvajanje (OA)	STATUS	Rok za izvedbo	Št. zahtevka za plačilo	Št- zahtevka po vrsti financiranja	OCENA TVEGANJA 1 - zmerno (rumena) 2 - srednje (oranžna) 3 - visoko (rdeča)	TRENTNO STANJE IN NAPREDEK pri doseganju mejnika in cilja	Opis tveganja
T144	Število dodatnih mladih s subvencionirano zaposlitvijo za nedoločen čas	MDDSZ	V teku	Q4/2022	3. zahtevka za plačilo	3. obrok (nepovratna)	2	29. 7. 2022 je bilo objavljeno javno povabilo delodajalcem s strani ZRSZ. Oddaja e-ponudb delodajalcev je mogoča od 16. 8. 2022 do razdelitve razpoložljivih sredstev. Odpiranje prejetih ponudb na pristojnih območnih službah Zavoda bo potekalo tedensko.	Pri objavi javnega povabila za ukrep Hitrejši vstop mladih na trg dela je prišlo do zamika zaradi nepodpisa pogodbe o sofinanciranju ukrepa med ministrstvom in zavodom. Pogodba je bila za podpis pripravljena konec marca 2022, v aprilu 2022 pa je bila načrtovana objava javnega povabila. Prejšnja vlada oz. kabinet je glede izvedbe ukrepa namreč predlagal spremembe (sprememba višine subvencije), ki pa so posledično vodile k novim usklajevanjem in pripravam vseh pravnih podlag. Temu je sledila še menjava vlade. Obstaja možnost, da bo zaradi zamude pri objavi javnega povabila do konca leta vključenih manj kot 1300 oseb, kar je zahteva za doseg mejnika.
T145	Število dodatnih mladih s subvencionirano zaposlitvijo za nedoločen čas	MDDSZ	V teku	Q4/2024	7. zahtevka za plačilo	7. obrok (nepovratna)		29. 7. 2022 je bilo objavljeno javno povabilo delodajalcem s strani ZRSZ. Oddaja e-ponudb delodajalcev je mogoča od 16. 8. 2022 do razdelitve razpoložljivih sredstev oziroma do 31. 1. 2023. Odpiranje prejetih ponudb na pristojnih območnih službah Zavoda bo potekalo tedensko.	
T146	Število zaposlenih, ki so uspešno zaključili programe usposabljanja/izobraževanja	MDDSZ	V teku	Q4/2024	7. zahtevka za plačilo	7. obrok (nepovratna)		Usklajena je končna verzija Dokumenta identifikacije projekta in pogodbe z izvajalcem (JŠRIP). V zaključni fazi sta JR in RD, ki bosta objavljena v septembru oz. oktobru 2022.	
T147	Število zaposlenih, ki so uspešno zaključili programe usposabljanja/izobraževanja	MDDSZ in JŠRIPSR	V teku	Q2/2026	10. zahtevka za plačilo	10. obrok (nepovratna)		Sledi cilju T146	
M148	Nadgrajeno spremljanje podatkov v Zeleni shemi slovenskega turizma	MGRT	V teku	Q2/2024	6. zahtevka za plačilo	6. obrok (nepovratna)		Pogodba je sklenjena.	
M149	Začetek veljavnosti Uredbe o razvojnih spodbudah za turizem	MGRT	Zaključen	Q4/2021	1. zahtevka za plačilo	1. obrok (nepovratna)		/	
M150	Oddaja naročil za povečanje energetske učinkovitosti turističnih nastanitvenih zmogljivosti	MGRT	V teku	Q4/2022	3. zahtevka za plačilo	3. obrok (nepovratna)		Javni razpis je še vedno v pripravi. Glede na vsebino ukrepa kot je predviden z NOO smo imeli dva izziva: način upoštevanja pravil vezanih na regionalno pomoč in implementacija določil glede nizkoenergetskih stavb. Glede obeh sta bili sprejeti rešitvi. Razpis je bil objavljen 27.9.2022.	
T151	Dokončanje projektov za povečanje energetske učinkovitosti turističnih nastanitvenih zmogljivosti	MGRT	V teku	Q2/2026	10. zahtevka za plačilo	10. obrok (nepovratna)		Ni ocenjeno tveganje za realizacijo cilja.	
T152	Dokončanje projektov gradnje ali popolne rekonstrukcije za povečanje energetske učinkovitosti turističnih nastanitvenih zmogljivosti	MGRT	V teku	Q2/2026	10. zahtevka za plačilo	10. obrok (nepovratna)		Ni ocenjeno tveganje za realizacijo cilja.	
T153	Dokončanje naložbenih projektov v javno in skupno turistično infrastrukturo	MGRT	V teku	Q4/2025	9. zahtevka za plačilo	9. obrok (nepovratna)		Razpisana sredstva omogočajo podporo manj projektov, kot je zahteva cilja, zato bo potrebno tu sprejeti tehno odločitev. V vsakem primeru ni tveganja na dosego cilja, saj je šele v Q4 2025.	
M154	Oddaja naročil za obnovo objektov kulturne dediščine	MK	V teku	Q4/2022	3. zahtevka za plačilo	3. obrok (nepovratna)		1. Program predvidenih investicijskih aktivnosti na kulturnih spomenikih in javni kulturni infrastrukturi v lasti RS je bil sprejet dne 27.5.2022. 2. Javni razpis za sofinanciranje projektov trajnostne obnove in oživiljanja kulturnih spomenikov v lasti občin ter vključevanje kulturnih doživetij v slovenski turizem iz sredstev za izvajanje nacionalnega Načrta za okrevanje in odpornost je v zaključni fazi – v pripravi so pogodbe o sofinanciranju	
T155	Obnovljeni objekti kulturne dediščine	MK	V teku	Q2/2026	10. zahtevka za plačilo	10. obrok (nepovratna)		1. Kulturni spomeniki v lasti RS - Za 5 spomenikov so že bili odprti projekti v NRP, razen enega, kateri trenutno je v postopku potrjevanja/uvrščanja projekta v NRP. 2. Projekti za kulturne spomenike v lasti občin gredo v izvajanje po podpisu pogodb o sofinanciranju	
T156	Posodobljeni učni načrti za vzgojo in varstvo predšolskih otrok ter osnovne in srednje šole	MIZŠ (+strokovni svet)	V teku	Q4/2025	9. zahtevka za plačilo	9. obrok (nepovratna)		Februarja 2022 je pristojni strokovni svet določil izhodišča za prenovu učnih načrtov v osnovni šoli in gimnazijah ter izhodišča za prenovu kurikulumov za vrtce; aprila je bil izdan Sklep o potrditvi projekta ter Sklep o imenovanju Kurikularnega sveta za spremljanje in usmerjanje prenove vzgojno-izobraževalnih programov s prenovo ključnih programskih dokumentov, ki je bil spremenjen s sklepom, izdanim junija 2022.	

Št. MEJNIKA/ CILJA	Naziv mejnika/ cilja	Odgovorni organ za poročanje in izvajanje (OA)	STATUS	Rok za izvedbo	Št. zahtevka za plačilo	Št- zahtevka po vrsti financiranja	OCENA TVEGANJA 1 - zmerno (rumena) 2 - srednje (oranžna) 3 - visoko (rdeča)	TRENTNO STANJE IN NAPREDEK pri doseganju mejnika in cilja	Opis tveganja
T159	Posodobljeni visokošolski učni načrti	MIZŠ	V teku	Q2/2026	10. zahtevka za plačilo	10. obrok (nepovratna)		Priprava Investicijskega dokumenta in finančnega načrta v zaključni fazi. Sprejete Smernice za prenavo visokošolskega strokovnega izobraževanja s predlogom izvedbenega načrta z dne 14. 6. 2022, v1.3.	
T162	Posodobljeni programi poklicnega izobraževanja	MIZŠ	V teku	Q2/2026	10. zahtevka za plačilo	10. obrok (nepovratna)		Sklep o imenovanju članov ekspertne skupine za izvedbo reforme na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja je bil sprejet aprila 2022, s čimer se sledi terminskemu načrtu izvedbe aktivnosti, predvidenem v NOO. Trenutno še poteka izbor kandidatov za zaposlitve na projektu (nekateri so že bili izbrani) in izvajajo se začetne priprave v sklopu posameznih aktivnosti.	
M167	Sprejetje Strategije za ozelenitev izobraževalne in raziskovalne infrastrukture	MIZŠ	V teku	Q4/2022	3. zahtevka za plačilo	1. obrok (povratna)		V pripravi je drugi osnutek dokumenta.	
T157	Strokovni in vodstveni delavci z opravljenim usposabljanjem za pridobitev digitalnih kompetenc in kompetenc za trajnostni razvoj	MIZŠ	V teku	Q2/2024	6. zahtevka za plačilo	6. obrok (nepovratna)		V pripravi je JR Usposabljanje strokovnih in vodstvenih delavcev. V skladu z interno časovnico bo razpisna dokumentacija pripravljena predvidoma do 31. 8. 2022, nato bo posredovana v pregled na EK.	
T158	Strokovni in vodstveni delavci z opravljenim usposabljanjem za pridobitev digitalnih kompetenc in kompetenc za trajnostni razvoj	MIZŠ	V teku	Q2/2026	10. zahtevka za plačilo	10. obrok (nepovratna)		V pripravi je JR Usposabljanje strokovnih in vodstvenih delavcev. V skladu z interno časovnico bo razpisna dokumentacija pripravljena predvidoma do 31. 8. 2022, nato bo posredovana v pregled na EK.	
M160	Dokončan postopek izbora pilotnih projektov za prenavo visokošolskega študijskega procesa	MIZŠ	Zaključen	Q2/2022	2. zahtevka za plačilo	2. obrok (nepovratna)		Postopek izbora pilotnih projektov za prenavo visokošolskega študijskega procesa je bil dne 30. 6. 2022 zaključen. S Sklepom o potrditvi projekta so bili za izvajanje pilotnih projektov izbrani: Univerza v Ljubljani s projektom UL za trajnostno družbo (ULTRA), št. 303-46/2022/43 z dne 30. 6. 2022 (znotraj projekta 11 pilotnih projektov), Univerza v Mariboru s projektom Predlog pilotnih projektov Univerze v Mariboru za zelen in odporen prehod v Družbo 5.0, št. 303-46/2022/42 z dne 30. 6. 2022 (znotraj projekta 23 pilotnih projektov), Univerza na Primorskem s projektom Zelena, digitalna in vključujoča Univerza na Primorskem, št. 303-46/2022/40 z dne 30. 6. 2022 (znotraj projekta 3 pilotni projekti) in Fakulteta za informacijske študije Novo mesto s projektom Naprednejša računalniška znanja, št. 303-46/2022/44 z dne 30. 6. 2022 (znotraj projekta 1 pilotni projekt). Objavljena novička o rezultatih na spletni strani ministrstva: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/poziv-za-oddajo-vloge-za-projekt-pilotni-projekti-za-prenovo-visokega-solstva-za-zelen-in-odporen-prehod-2/	

Št. MEJNIKA/ CILJA	Naziv mejnika/ cilja	Odgovorni organ za poročanje in izvajanje (OA)	STATUS	Rok za izvedbo	Št. zahtevka za plačilo	Št- zahtevka po vrsti financiranja	OCENA TVEGANJA 1 - zmerno (rumena) 2 - srednje (oranžna) 3 - visoko (rdeča)	TRENTNO STANJE IN NAPREDEK pri doseganju mejnika in cilja	Opis tveganja
T161	Dokončan postopek izbora pilotnih projektov za prenovo visokošolskega študijskega procesa (Projekti, dokončani v skladu z zahtevami iz mejnika 160)	MIZŠ	V teku	Q4/2025	9. zahtevek za plačilo	9. obrok (nepovratna)		Postopek izbora pilotnih projektov za prenovo visokošolskega študijskega procesa je bil dne 30. 6. 2022 zaključen. S Sklepom o potrditvi projekta so bili za izvajanje pilotnih projektov izbrani: Univerza v Ljubljani s projektom UL za trajnostno družbo (ULTRA), št. 303-46/2022/43 z dne 30. 6. 2022 (znotraj projekta 11 pilotnih projektov), Univerza v Mariboru s projektom Predlog pilotnih projektov Univerze v Mariboru za zelen in odporen prehod v Družbo 5.0, št. 303-46/2022/42 z dne 30. 6. 2022 (znotraj projekta 23 pilotnih projektov), Univerza na Primorskem s projektom Zelena, digitalna in vključujoča Univerza na Primorskem, št. 303-46/2022/40 z dne 30. 6. 2022 (znotraj projekta 3 pilotni projekti) in Fakulteta za informacijske študije Novo mesto s projektom Naprednejša računalniška znanja, št. 303-46/2022/44 z dne 30. 6. 2022 (znotraj projekta 1 pilotni projekt). Pilotni projekti se tako izvajajo v skladu s prijavnici od 1. 7. 2022 dalje.	
T163	Mentorji v podjetjih, ki so uspešno opravili usposabljanje	MIZŠ	V teku	Q2/2026	10. zahtevek za plačilo	10. obrok (nepovratna)		Aktivnosti se bodo začele izvajati v skladu z načrtom. Do februarja 2023 bo pripravljen osnutek javnega razpisa za usposabljanje mentorjev ter posredovan v seznanitev na EK. Do Q2/2023 bo objavljen javni razpis za usposabljanje mentorjev.	
M164	Dokončan izbor naložbenih projektov za ozelenitev izobraževalne infrastrukture	MIZŠ	V teku	Q2/2023	4. zahtevek za plačilo	4. obrok (nepovratna)		Izdani so prvi Sklepi o začetku postopka dodelitve sredstev in poslani Pozivi za oddajo vlog za projekte. Trenutno pri Medicinski fakulteti pripravljamo poziv za dopolnitev vloge.	
T165	Površina novih izobraževalnih ustanov	MIZŠ	V teku	Q2/2024	6. zahtevek za plačilo	6. obrok (nepovratna)		Pripravljalne aktivnosti pri projektih, za katere so bili izdani Sklepi o začetku postopka, so v teku.	
T166	Površina novih izobraževalnih ustanov	MIZŠ	V teku	Q2/2026	10. zahtevek za plačilo	10. obrok (nepovratna)		Pripravljalne aktivnosti pri projektih, za katere so bili izdani Sklepi o začetku postopka, so v teku.	
M168	Dokončan izbor naložbenih projektov za ozelenitev izobraževalne infrastrukture	MIZŠ	V teku	Q2/2023	4. zahtevek za plačilo	2. obrok (povratna)		Izdani so prvi Sklepi o začetku postopka dodelitve sredstev in poslani Pozivi za oddajo vlog za projekte. Trenutno pri Veterinarski fakulteti pripravljamo poziv za dopolnitev vloge.	
T169	Površina novih izobraževalnih ustanov	MIZŠ	V teku	Q2/2025	9. zahtevek za plačilo	5. obrok (povratna)		Pripravljalne aktivnosti pri projektih, za katere so bili izdani Sklepi o začetku postopka, so v teku.	
T170	Površina novih izobraževalnih ustanov	MIZŠ	V teku	Q2/2026	10. zahtevek za plačilo	6. obrok (povratna)		Pripravljalne aktivnosti pri projektih, za katere so bili izdani Sklepi o začetku postopka, so v teku.	
M171	Začetek veljavnosti Zakona o debirokratizaciji	KPV	Zaključen	Q2/2021	1. zahtevek za plačilo	1. obrok (nepovratna)			
M172	Začetek veljavnosti Drugega zakona o debirokratizaciji	KPV/MJU	V zamudi	Q2/2022	2. zahtevek za plačilo	2. obrok (nepovratna)	2	Aktivnosti potekajo, a prilagojeno ter hkrati v stalni komunikaciji z URSOO in EK. V juliju 2022 je bil posredovan poziv za resorje in širšo strokovno javnost (gospodarske zbornice, sindikate, združenja občin), da podajo predloge možnih ukrepov za razbremenjevanje. Resorji se bodo v septembru/oktobru opredelili do podanih predlogov, na podlagi česa se bo oblikoval nabor ukrepov za izvedbo 2. paketa razbremenjevanja. Trenutno poteka usklajevanje z URSO in EK na kakšen način se bo drugi paket izvedel, bodisi s spremembo enega zakona, bodisi s spremembo več zakonov, bodisi drugače dogovorjeno in v kakšnih rokih.	Debirokratizacijski paket ena in dve je bil v letih 2020, 2021 in v prvi polovici 2022 pod izključno pristojnostjo Strateškega sveta za debirokratizacijo ter KPV prejšnje vlade. Z odločitvijo nove vlade se je spremenilo nosilca tega ukrepa na MJU, ki je takoj sprožil vse potrebne aktivnosti za izpeljavo zastavljenih nalog. Na sestanku z URSOO in Komisijo je dogovorjen način izvedbe aktivnosti za doseg mejnika. Tveganje predstavlja časovno doseganje mejnika, hkrati pa bo potrebno zadostiti vsem zahtevam Komisije glede doseganja mejnika in glede manjkajočih vsebin, ki so bile izpuščene v mejniku 171.
M173	Začetek veljavnosti zakona, ki bo urejal sistem plač v javnem sektorju	MJU	V teku	Q2/2023	4. zahtevek za plačilo	4. obrok (nepovratna)	2	Pripravljen je predlog sprememb Zakona o sistemu plač v javnem sektorju. V okviru pogajalskega procesa s sindikati javnega sektorja poteka dogovarjanje o dinamiki začetka usklajevanja sprememb in dopolnitev zakona.	Na sestanku z URSOO in Komisijo je dogovorjen način izvedbe aktivnosti za doseg mejnika. Tveganje predstavlja časovno doseganje mejnika, hkrati pa bo potrebno zadostiti vsem zahtevam Komisije glede doseganja mejnika in glede manjkajočih vsebin, ki so bile izpuščene v mejniku 171.
M174	Začetek veljavnosti spremembe Zakona o javnem naročanju	MJU	Zaključen	Q4/2021	1. zahtevek za plačilo	1. obrok (nepovratna)		ku z URSOO in Komisijo je dogovorjen način izvedbe aktivnosti za doseg mejnika. Tveganje predstavlja časovno doseganje mejnika, hkrati pa bo potrebno zadostiti vsem zahtevam Komisije glede doseganja mejnika in glede manjkajočih vsebin, ki so bile izpuščene v mejniku 171.	
T175	Delež postopkov s pogajanjem brez predhodne objave v vseh pregledno objavljenih postopkih	MJU	V teku	Q4/2024	7. zahtevek za plačilo	7. obrok (nepovratna)		Mejnik, ki ga moramo doseči v Q4 2024, naslavljam o z več ukrepi v izvajanju (spremembe ZJN-3, profesionalizacija javnega naročanja, izvedba študije konkurenčnosti, ipd). Ukrepi so v teku.	
M176	Opravljen tehnična pomoč za podporo izvajanju reform javnega naročanja	MJU	Zaključen	Q2/2022	2. zahtevek za plačilo	2. obrok (nepovratna)		Rok za zaključek projekta je bil podaljšan do 31.7.2022. Projekt se je zaključil, zaključna poročila so oddana, MJU z njimi razpolaga. Projekt je financiran v okviru Technical Support Instrument ter ga izvaja zunanji izvajalec. MJU že razpolaga z vsemi analizami in priporočili. Naslovnica (Cover note) je bila oddana 10.8.2022.	

Št. MEJNIKA/ CILJA	Naziv mejnika/ cilja	Odgovorni organ za poročanje in izvajanje (OA)	STATUS	Rok za izvedbo	Št. zahtevka za plačilo	Št- zahtevka po vrsti financiranja	OCENA TVEGANJA 1 - zmerno (rumena) 2 - srednje (oranžna) 3 - visoko (rdeča)	TRENTNO STANJE IN NAPREDEK pri doseganju mejnika in cilja	Opis tveganja
M177	Dokončana neodvisna analiza učinka reform javnega naročanja ter oblikovanje ukrepov in ciljev za izboljšanje sistema.	MJU	V teku	Q4/2024	7. zahtevka za plačilo	7. obrok (nepovratna)		Prvi ukrepi so že bili izvedeni, v teku je sprememba zakonodaje, sedaj pa se preučuje študija (M176), ki bo podlaga za nadaljnje morebitne dodatne ukrepe in izboljšave na področju javnega naročanja, ki bodo predmet tega mejnika.	
M178	Uskladitev slovenskih podatkovnih zbirk o javnih naročilih s podatkovno zbirko Evropske komisije in posredovanje podatkov, potrebnih za popolno objavo kazalnikov javnega naročanja v pregledu enotnega trga	MJU	Zaključen	Q4/2021	1. zahtevka za plačilo	1. obrok (nepovratna)			
M179	Operativna Akademija javnega naročanja	MJU	V teku	Q2/2023	4. zahtevka za plačilo	4. obrok (nepovratna)		Priročnik kompetenc in program Akademije javnega naročanja sta izdelana. Z gradivom se je vlada seznanila 7.9.2022 na 14. redni seji, pričetek izvajanja programa pa je določen s 1.1.2023.	
M180	Začetek veljavnosti sprememb Gradbenega zakona in Zakona o urejanju prostora	MOP	Zaključen	Q2/2022	2. zahtevka za plačilo	2. obrok (nepovratna)		Mejnik je dosežen in »Cover note« za mejnik je pripravljen.	
M181	Sprejetje nacionalne uredbe, ki določa postopke za izvajanje revizij in kontrol v skladu z veljavno zakonodajo Unije in nacionalno zakonodajo, ter smernic usklajevalnega organa s strani vlade; ustanovitev Urada za izvajanje načrta za okrevanje in odpornost ter nadgradnja sistema repozitorijev za revizije in kontrole: informacije za spremljanje izvajanja načrta za okrevanje in odpornost	URSOO	V zamudi	Q3/2021	1. zahtevka za plačilo	1. obrok (nepovratna)	1		Tveganje zaradi težav pri pridobivanju podatkov na podlagi 22. člena Uredbe (EU) 2021/241 o vzpostavitvi Mehanizma za okrevanje in odpornost
M182	Vzpostavitev neodvisnega organa za spremljanje in obvladovanje kakovosti v zdravstvenem sistemu	MZ	V teku	Q4/2023	5. zahtevka za plačilo	5. obrok (nepovratna)		Skladno z Uredbo o organih v sestavi (Uradni list RS, št. 35/15, 62/15, 84/16, 41/17, 53/17, 52/18, 84/18, 10/19, 64/19, 64/21, 90/21, 101/21, 117/21, 78/22 in 91/22) je vzpostavljen Urad za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu, ki je neodvisen organ in ima opredeljene naloge v 4. odstavku 16. člena uredbe. Nadalje je urad definiran v Zakonu o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema (Uradni list RS, št. 100/22). V prvi polovici leta 2023 je predvideno sprejetje nacionalne strategije kakovosti in varnosti v zdravstvu, ki bo podlaga za pripravo in sprejem Zakona o kakovosti in varnosti v zdravstvu, ki bo predvidoma sprejet do konca leta 2023. Ta zakon pa bo še podrobneje opredeljeval naloge in pristojnosti na področju kakovosti in varnosti v zdravstvu, s čimer bomo utemeljevali doseg mejnika »vzpostavitev neodvisnega organa za spremljanje in obvladovanje kakovosti v zdravstvenem sistemu	
M183	Začetek veljavnosti sprememb Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju	MZ	V teku	Q4/2024	7. zahtevka za plačilo	7. obrok (nepovratna)		Sklican je strateški svet za prenovo zdravstvenega sistema, minister je s sklepom imenoval člane sveta Naloga strateškega sveta je analiza stanja v zdravstvu in predlog sprememb. Analiza bo narejena predvidoma do 31. 3. 2023. Ministrstvo za zdravje bo na podlagi analize in predlaganih rešitev pripravilo predlog sprememb Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in ga podala v javno razpravo do konca leta 2023. Spremembe zakona bodo vstopile v veljavo do konca leta 2024.	
T184	Dodatne medicinske sestre, usposobljene za obravnavo bolnikov s kroničnimi boleznimi	MZ	V teku	Q4/2025	9. zahtevka za plačilo	9. obrok (nepovratna)		V zaključni fazi je priprava projektne dokumentacije za izvajanje projekta »Integracija geriatrične oskrbe starejših«, katerega začetek izvajanja je predvidoma v oktobru 2022. Prav tako se pripravlja dokumentacija za projekt s področja duševnega zdravja, ki se bo predvidoma začel izvajati v jeseni 2022. Projekta bosta bistveno prispevala k doseganju mejnika. Mejnik bo predvidoma dosežen pred načrtovano časovnico.	
M185	Oddaja naročila za nacionalni sistem telemedicine	MZ	V teku	Q2/2023	4. zahtevka za plačilo	4. obrok (nepovratna)		V okviru SRSS projekta je bil v septembru sprejet Načrt nacionalnega ogrodja za izvajanje zdravja na daljavo. Ta načrt bo predlog podlage za pripravo tehničnih specifikacij in osnova za pripravo investicijske dokumentacije. Tehnične specifikacije bodo del dokumentacije javnega naročila.	

Št. MEJNIKA/ CILJA	Naziv mejnika/ cilja	Odgovorni organ za poročanje in izvajanje (OA)	STATUS	Rok za izvedbo	Št. zahtevka za plačilo	Št- zahtevka po vrsti financiranja	OCENA TVEGANJA 1 - zmerno (rumena) 2 - srednje (oranžna) 3 - visoko (rdeča)	TRENTNO STANJE IN NAPREDEK pri doseganju mejnika in cilja	Opis tveganja
T186	Zdravstvene ustanove, ki uporabljajo centralno hrambo slikovnega gradiva	MZ	V teku	Q4/2023	5. zahtevek za plačilo	5. obrok (nepovratna)		Tehnične specifikacije so v pripravi in bodo predvidoma pripravljene do 30. 9. 2022. Te specifikacije so podlaga za pripravo IP in PIZ ter JN za vzpostavitev centralnega PACS. Do konca leta 2023 bo vsaj 10 % javnih zdravstvenih zavodov uporabljalo centralni PACS.	
T187	Zdravstveni delavci, ki uporabljajo nacionalni sistem telemedicine	MZ	V teku	Q4/2025	9. zahtevek za plačilo	9. obrok (nepovratna)		Do konca leta 2025 bo v sistem zdravja na daljavo vključenih vsaj 1.500 uporabnikov – zdravstvenih delavcev	
M188	Operativni in dograjen rehabilitacijski center z večjo zmogljivostjo	MZ	V teku	Q4/2024	7. zahtevek za plačilo	7. obrok (nepovratna)	2	Zaradi neurejenega lastništva zemljišča na katerem naj bi se dogradil rehabilitacijski center, se proučujejo alternativne možnosti za izvebo projekta.	Zaradi spora med MOL in MZ glede lastništva zemljišča, na območju novega rehabilitacijskega centra, obstaja časovno tveganje glede mejnika.
T189	Krajši povprečni čas prihoda enote nujne medicinske pomoči	MZ	V teku	Q2/2025	8. zahtevek za plačilo	8. obrok (nepovratna)		Ukrepi s katerimi se bo doseglo krajši čas prihoda nujne medicinske pomoči so širše narave in segajo izven NOO zato je nujen usklajen pristop na podlagi ukrepov za prenovo mreže NMP, ki se bo začela izvajati oz implementirati predvidoma v Q2 2023.	
M190	Oddaja naročila za gradnjo Infekcijske klinike Ljubljana	MZ	V teku	Q4/2023	5. zahtevek za plačilo	5. obrok (nepovratna)		Marca 2022 je bila podpisana pogodba z izvajalcem za izdelavo projektne dokumentacije. Sklenjena je bila že pogodba za svetovalske in inženirske storitve. Trenutno potekajo vse aktivnosti skladno s časovnico za pridobitev gradbenega dovoljenja in ni zaznati večjih tveganj.	
M191	Oddaja naročila za nakup opreme za Infekcijsko kliniko Ljubljana	MZ	V teku	Q2/2025	8. zahtevek za plačilo	8. obrok (nepovratna)		Marca 2022 je bila podpisana pogodba z izvajalcem za izdelavo projektne dokumentacije. Sklenjena je bila že pogodba za svetovalske in inženirske storitve. Trenutno potekajo vse aktivnosti skladno s časovnico za pridobitev gradbenega dovoljenja in ni zaznati večjih tveganj.	
M192	Operativna Infekcijska klinika Ljubljana	MZ	V teku	Q2/2026	10. zahtevek za plačilo	10. obrok (nepovratna)		Marca 2022 je bila podpisana pogodba z izvajalcem za izdelavo projektne dokumentacije. Sklenjena je bila že pogodba za svetovalske in inženirske storitve. Trenutno potekajo vse aktivnosti skladno s časovnico za pridobitev gradbenega dovoljenja in ni zaznati večjih tveganj.	
M193	Oddaja naročila za izbor izvajalca za gradnjo Infekcijske klinike Maribor	MZ	V teku	Q4/2022	3. zahtevek za plačilo	3. obrok (nepovratna)	3	Pripravljajo se vsa ključna dokumentacija (izvedbeni projekt, dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja). Izvajanje javnega naročila bo potekalo vzporedno. Glede na nov termiski plan je predviden mejnik oddaje naročila za izbor izvajalca za gradnjo Infekcijske klinike Maribor 28.6.2024, kar pomeni, da MZ predvideva, da bo mejnik dosežen v Q2/2024. Izdelave projektne dokumentacije ni možno časovno prilagoditi tako, da bi se mejnik oddaje naročila za izbor izvajalca za gradnjo Infekcijske klinike Maribor dosegel v Q4/2022. Trenutno stanje: Podpisana je pogodba za projektiranje s projektnim podjetjem PLAN B d.o.o., dne 30.8.2022 bo izvedena uvedba v delo.	Na podlagi novega termiskega plana je oddaja naročila za izbor izvajalca za gradnjo UKC Maribor predvidena 28. 6.2024. Po termiskem planu bo mejnik dosežen v Q2 2024.
M194	Oddaja naročila za nakup opreme za Infekcijsko kliniko Maribor	MZ	V teku	Q4/2024	7. zahtevek za plačilo	7. obrok (nepovratna)		Pripravljajo se ključna dokumentacija. Objava JN za medicinsko in medicinsko opremo je predviden v Q3/2024.	
M195	Operativna Infekcijska klinika Maribor	MZ	V teku	Q2/2026	10. zahtevek za plačilo	10. obrok (nepovratna)	2	Projekt naj bi bil zaključen najpozneje junija 2026.	Po sprejetem termiskem načrtu bo za kliniko pridobljeno uporabno dovoljenje avgusta 2026. Potrebna posebna pozornost aktivnosti v skladu s časovnico.
M196	Vzpostavitev nacionalnega modela spremljanja kakovosti v dolgotrajni oskrbi	MZ	Zaključen	Q4/2021	1. zahtevek za plačilo	1. obrok (nepovratna)		Vzpostavljen	
M197	Začetek veljavnosti Zakona o dolgotrajni oskrbi	MZ	Zaključen	Q2/2022	2. zahtevek za plačilo	2. obrok (nepovratna)		Veljaven. Obetajo se spremembe zakona o dolgotrajni oskrbi. Predvidoma do konca novembra bodo znane vsebinske spremembe.	

Št. MEJNIKA/ CILJA	Naziv mejnika/ cilja	Odgovorni organ za poročanje in izvajanje (OA)	STATUS	Rok za izvedbo	Št. zahtevka za plačilo	Št- zahtevka po vrsti financiranja	OCENA TVEGANJA 1 - zmerno (rumena) 2 - srednje (oranžna) 3 - visoko (rdeča)	TREKUTNO STANJE IN NAPREDEK pri doseganju mejnika in cilja	Opis tveganja
M198	Začetek veljavnosti podzakonskih aktov Zakona o dolgotrajni oskrbi	MZ	V zamudi	Q2/2022	2. zahtevek za plačilo	2. obrok (nepovratna)	2	Podzakonski akt za ureditev minimalnih tehničnih in bivalnih pogojev v ustanovah je usklajen. Poslan je bil še EK v presojo.	Zadnji podzakonski akt, ki ureja prostorske, bivalne in tehnične pogoje za izvajanje dolgotrajne oskrbe je v usklajevanju s Komisijo. Prav tako je s strani Komisije v teku celovita analiza sistema dolgotrajne oskrbe v smislu ugotavljanja usklajenosti podzakonskih aktov z Zakonom o dolgotrajni oskrbi (ZDOsk) oziroma predvidenimi spremembami ZDOsk. Ob predpostavki, da bo vzpostavitev sistema dolgotrajne oskrbe usklajena s Komisijo do konca leta, bo mejnik dosežen v Q4 2022.
M199	Začetek veljavnosti zakona glede obveznega zavarovanja za dolgotrajno oskrbo	MZ, MDDSZ/ MF	V teku	Q4/2025	9. zahtevek za plačilo	9. obrok (nepovratna)		Trenutno se izvajajo aktivnosti na področju predloga sprememb zakona o dolgotrajni oskrbi. Sledi priprava predloga zakona glede obveznega zavarovanja za dolgotrajno oskrbo, ki bo sprejet znotraj časovnice mejnika.	
M200	Celovita uporaba vseh pravic in storitev v okviru integriranega sistema dolgotrajne oskrbe	MZ	V teku	Q4/2025	9. zahtevek za plačilo	9. obrok (nepovratna)		Skladno z ZDOsk se izvajajo aktivnosti za doseg mejnika.	
M201	Oddaja naročila za dodatno zmogljivost ustanov za dolgotrajno oskrbo	MZ,	V teku	Q2/2023	4. zahtevek za plačilo	4. obrok (nepovratna)	2	V teku dogovori glede vzpostavitve negovalnega doma - ali izgradnja enega ali več prestrukturiranih obstoječih DSOjev. Odločitev je stvar strateškega pozicioniranja negovalnih domov na območju Slovenije in morebitnih sprememb zakona o dolgotrajni oskrbi.	ZDOSK v 4. odstavku 129. člena določa, da se obstoječi oskrbni domovi preoblikujejo v negovalne domove. V skladu z NOO oziroma CID je predvidena novogradnja negovalnih domov in ne prestrukturiranje obstoječih objektov. Odločitev v zvezi z gradnjo negovalnih domov bo potrebno uskladiti s Komisijo.
T202	Operativne dodatne zmogljivosti ustanov za dolgotrajno oskrbo	MZ	V teku	Q2/2026	10. zahtevek za plačilo	10. obrok (nepovratna)		V teku dogovori glede vzpostavitve negovalnega doma - ali izgradnja enega ali več prestrukturiranih obstoječih DSOjev. Odločitev je stvar strateškega pozicioniranja negovalnih domov na območju Slovenije in morebitnih sprememb zakona o dolgotrajni oskrbi.	
M203	Oddaja naročila za gradnjo novih ustanov za institucionalno varstvo	MDDSZ	V teku	Q2/2023	4. zahtevek za plačilo	2. obrok (povratna)		Na besedilo javnega razpisa smo prejeli komentarje EK. Poteka usklajevanje besedila javnega razpisa in drugih dokumentov iz razpisne dokumentacije.	
T204	Dodatna razpoložljiva mesta v ustanovah za institucionalno varstvo	MDDSZ	V teku	Q2/2026	10. zahtevek za plačilo	6. obrok (povratna)		Sledi mejniku M203	
M205	Začetek veljavnosti sprememb Stanovanjskega zakona	MOP	Zaključen	Q4/2021	3. zahtevek za plačilo	1. obrok (povratna)		Mejnik je dosežen in »Cover note« za mejnik je pripravljen.	
T206	Dodatna javna najemna stanovanja	MOP, SSRS, občinski stanovanjski skladi	V teku	Q2/2026	10. zahtevek za plačilo	6. obrok (povratna)		Napredek pri doseganju cilja poteka po načrtu. Do podatkov o poteku projektov pridobivanja javnih najemnih stanovanj JSS MOL in SSRS (skupaj cca. 4500 stanovanj) ministristvo lahko sproti dostopa. Prav tako imamo vpogled v potek investicij, ki jih sofinanciramo prek NOO, kar bi moralo zadostovati za izpolnitev mejnika 3000 stanovanj do Q2/2025 in cilja 5000 stanovanj do Q2/2026. Srednjeročno je načrtovana vzpostavitev celovitega registra javnih najemnih stanovanj.	

Št. MEJNIKA/ CILJA	Naziv mejnika/ cilja	Odgovorni organ za poročanje in izvajanje (OA)	STATUS	Rok za izvedbo	Št. zahtevka za plačilo	Št- zahtevka po vrsti financiranja	OCENA TVEGANJA 1 - zmerno (rumena) 2 - srednje (oranžna) 3 - visoko (rdeča)	TRENUTNO STANJE IN NAPREDEK pri doseganju mejnika in cilja	Opis tveganja
M207	Oddaja naročil za zagotavljanje javnih najemnih stanovanj	MOP	Zaključen	Q2/2022	3. zahtevka za plačilo	1. obrok (povratna)		Mejnik je dosežen. Ministrstvo za okolje in prostor je izdalo odločbe o odobritvi sofinanciranj projektov zagotavljanja javnih najemnih stanovanj 34 projektom, ki skupno zagotavljajo pridobitev 1036 javnih najemnih stanovanj, od katerih jih bo 82 % izpolnjevalo zahteve najvišjega razreda energetske učinkovitosti A1, s čimer se zagotavlja nizko porabo energije in nižje obratovalne stroške za najemnike. Odločbe so bile izdane 22.7.2022 in bodo skladno z ZUP pravno močne 30 dni od prevzema s strani vlagateljev - v začetku septembra. »Cover note« bo za potrebe poročanja pripravljen v mesecu septembru, ko bodo odločbe pravno močne in bodo izbrani vlagatelji pozvani k podpisu pogodb o sofinanciranju.	
T208	Dodatna javna najemna stanovanja	MOP, SSRS, občinski stanovanjski skladi	V teku	Q4/2024	7. zahtevka za plačilo	4. obrok (povratna)		Iz gradiva izbranih vlog izhaja, da bo cilj dosežen, saj bodo vsi sofinancirani projekti, ki skupaj zagotavljajo pridobitev 1036 stanovanj, zaključeni do Q4/2024, pri čemer je predviden zaključek 10-ih projektov v letu 2022, 11-ih v letu 2023 in 13-ih v letu 2024.	
T209	Dodatna javna najemna stanovanja	MOP, SSRS, občinski stanovanjski skladi	V teku	Q4/2025	9. zahtevka za plačilo	5. obrok (povratna)		Iz gradiva izbranih vlog izhaja, da bo cilj dosežen, saj bodo vsi sofinancirani projekti, ki skupaj zagotavljajo pridobitev 1036 stanovanj, zaključeni do Q4/2024, pri čemer je predviden zaključek 10-ih projektov v letu 2022, 11-ih v letu 2023 in 13-ih v letu 2024.	

Priloga 2

Št. mejnika/cilja	Naziv mejnika/cilja	Odgovorni organ	Št. zahtevka	Št. zahtevka po vrsti financiranja	Rok za izvedbo	Stanje	Opis tveganja
M38	Oddaja naročil za projekte odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode	MOP	3. zahtevka za plačilo	3. obrok (nepovratna)	Q4/2022	Stanje glede vlog na dan 5.9. (vir: opomnik ministru): Število prejetih vlog: 76 Število zavrženih vlog: 8 zavrženih, 2 sklep o ustavitvi Število zavrnjenih vlog: 1 (1 umik vloge) Število odobrenih vlog: 2 Število vlog, ki čakajo vsebinska pojasnila vlagateljev: 4 Število vlog, ki čakajo dopolnitev vloge vlagateljev (za formalno popolnost vloge): 0 Število vlog, ki so v vsebinskem pregledu po kontrolnem listu: 6 Število vlog, ki čakajo na vsebinski pregled: 48	Zaradi neustreznega predpisanega postopkovnega sistema in premajhnega števila vsebinskih strokovnjakov, ki dela na pregledu vlog (trenutno dela samo eden), ki dela tudi na koordinaciji in upravljanju celotnega NOO (32 prispelih vlog), ni mogoča hitrejša obravnava vlog. V kolikor ne pride do resnih kadrovskih okrepitev, je izpeljava take količine projektov, ogrožena. V trenutni situaciji, je doseganje prvega mejnika, brez kadrovske okrepitve, predstavljeno vsaj za eno leto.
M50	Oddaja naročil za projekte odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode	MOP	3. zahtevka za plačilo	1. obrok (povratna)	Q4/2022		Zaradi neustreznega predpisanega postopkovnega sistema in premajhnega števila vsebinskih strokovnjakov, ki dela na pregledu vlog (trenutno dela samo eden), ki dela tudi na koordinaciji in upravljanju celotnega NOO (32 prispelih vlog), ni mogoča hitrejša obravnava vlog. V kolikor ne pride do resnih kadrovskih okrepitev, je izpeljava take količine projektov, ogrožena. V trenutni situaciji, je doseganje prvega mejnika, brez kadrovske okrepitve, predstavljeno vsaj za eno leto.
M42	Oddaja naročil za projekte oskrbe s pitno vodo	MOP	3. zahtevka za plačilo	3. obrok (nepovratna)	Q4/2022	Stanje glede vlog na dan 5.9. (vir: opomnik ministru): Število prejetih vlog: 32 Število zavrženih vlog: 2 Število zavrnjenih vlog: 4 Število odobrenih vlog: 8 Število vlog, ki čakajo vsebinska pojasnila vlagateljev: 1 Število vlog, ki čakajo dopolnitev vloge vlagateljev (za formalno popolnost vloge): 0 Število vlog, ki so v vsebinskem pregledu po kontrolnem listu: 4 Število vlog, ki čakajo na vsebinski pregled: 11	Zaradi neustreznega predpisanega postopkovnega sistema in premajhnega števila vsebinskih strokovnjakov, ki dela na pregledu vlog (trenutno dela samo eden), ki dela tudi na koordinaciji in upravljanju celotnega NOO (32 prispelih vlog), ni mogoča hitrejša obravnava vlog. V kolikor ne pride do resnih kadrovskih okrepitev, je izpeljava take količine projektov, ogrožena. V trenutni situaciji, je doseganje prvega mejnika, brez kadrovske okrepitve, predstavljeno vsaj za eno leto.

Št. mejnika/cilja	Naziv mejnika/cilja	Odgovorni organ	Št. zahtevka	Št. zahtevka po vrsti financiranja	Rok za izvedbo	Stanje	Opis tveganja
M52	Oddaja naročil za projekte oskrbe s pitno vodo	MOP	3. zahtevka za plačilo	1. obrok (povratna)	Q4/2022		Zaradi neustreznega predpisanega postopkovnega sistema in premajhnega števila vsebinskih strokovnjakov, ki dela na pregledu vlog (trenutno dela samo eden), ki dela tudi na koordinaciji in upravljanju celotnega NOO (32 prispelih vlog), ni mogoča hitrejša obravnava vlog. V kolikor ne pride do resnih kadrovskih okrepitev, je izpeljava take količine projektov, ogrožena. V trenutni situaciji, je doseganje prvega mejnika, brez kadrovske okrepitve, predstavljeno vsaj za eno leto.
M63	Začetek veljavnosti Zakona o alternativnih gorivih v prometu	MZI	2. zahtevka za plačilo	2. obrok (nepovratna)	Q2/2022	<p>MZI je v juliju in avgustu ob zunanji pravni pomoči delalo na finaliziranju določb. Pri pravnem pregledu se je izkazalo, da bodo določeni koncepti potrebovali spremembo členov in potrobno preveritev v smislu združljivosti funkcij predvidenih pravnih oseb, katerim bi se z zakonom namenilo določene naloge. Trenutno potekajo še zadnja pravna preverjanja glede določenih nalog in preoblikovanje določb. Po finaliziranju določb bo sledila obrazložitev členov, ocena finančnih posledic ter priprava vladnega gradiva za interno in koalicijsko usklajevanje pred posredovanjem v javno obravnavo.</p> <p>19.9.2022 je bil na spletni strani e-Demokracija objavljen za javno obravnavo osnutek Zakona o infrastrukturi za alternativna goriva in spodbujanju prehoda na alternativna goriva v prometu</p>	Gre za sprejem novega zakona, kjer je bilo potrebno vzpostaviti celoten koncept normativne ureditve. Delo na pripravi zakona pa otežuje tudi stanje na AFIR (Alternative Fuels Infrastructure regulation), ki je del paketa FF55 in še ni v veljavi, čeprav je bil sprejet splošni pristop dne 2. 6. 2022. Navedeno onemogoča določitev načina izvajanja evropske uredbe in naložitev obvez zadevnim deležnikom, saj ni formalno veljavna in se v zakonu na njo ne sme sklicevati. Povprečno je čas od priprave osnutka zakona do sprejema v državne zboru vsaj eno leto, vključujoč vse zakonsko obvezne postopke pri pripravi novih zakonodajnih aktov (interno usklajevanje, koalicijsko usklajevanje, javna obravnava, medresorsko usklajevanje, obravnava v državnem zboru). Glede na navedeno in dejstvo, da je bil osnutek pripravljen v juniju, se sprejem zakona predvideva najhitreje v prvi četrtini 2023, najkasneje pa do konca junija 2023. Glede na postopke sprejema novega zakona le ta do konca leta še ne bo sprejet. Predvideva se sprejem zakona najhitreje v prvi četrtini 2023, najkasneje pa do junija 2023.
M135	Začetek veljavnosti Zakona o vzpostavitvi „krizne“ sheme skrajšanega delovnega časa	MDDSZ	3. zahtevka za plačilo	3. obrok (nepovratna)	Q4/2022	<p>Trenutno potekajo aktivnosti projektne skupine za proučitev obstoječih primerov ureditve stalnih kriznih shem skrajšanega delovnega časa v območju EU ter pregled pretekle in obstoječe ureditve krajšega delovnega časa, pripravlja se vprašalnik za socialne partnerje o dosedanjih izkušnjah in potrebah glede ukrepa skrajšanega delovnega časa, pripravlja se analiza potreb Slovenije po stalni krizni shemi skrajšanega delovnega časa in ureditve krajšega delovnega časa glede na pozicijo gospodarstva v gospodarskem ciklu. Pripravljajo se zakonodajne podlage, sprejem katerih pa bo odvisen od odziva socialnih partnerjev, zaradi česar obstaja tveganje za časovno zamudo pri doseganju mejnika Q4/2022.</p>	Časovne zamude oziroma zamik izvajanja reforme je nastal zaradi menjave vlade. Pri izvedbi evidenčnega naročila za izbor zunanje izvajalca za pripravo in objavo analize o stanju in potrebah ni bilo prijavljenega nobenega ponudnika. Nadalje je sledila odločitev, da se analiza o stanju in potrebah pripravi znotraj ministrstva. Ob upoštevanju vseh zakonodajnih postopkov in rokov, vključno z obravnavo na ESS je realno pričakovati zamude.

Št. mejnika/cilja	Naziv mejnika/cilja	Odgovorni organ	Št. zahtevka	Št. zahtevka po vrsti financiranja	Rok za izvedbo	Stanje	Opis tveganja
M141	Operativna spletna platforma s pripomočki za delodajalce in delavce, namenjenimi spodbujanju prožnih načinov dela	MDDSZ	3. zahtevka za plačilo	3. obrok (nepovratna)	Q4/2022	V pripravi sta javno naročilo za pripravo analitičnih in strateških podlag ter javno naročilo za pripravo poslovne analize umestitve spletne platforme za podporo prožnejšim načinom organizacije dela.	Javni razpis za vzpostavitev spletne platforme za podporo prožnejšim načinom organizacije dela, ki je bil objavljen 29. 7. 2022, je bil 19. 8. 2022 razveljavljen. Zaradi spremembe načina izvedbe investicije, se pričakuje šestmesečna zamuda pri realizaciji mejnika.
T144	Število dodatnih mladih s subvencionirano zaposlitvijo za nedoločen čas	MDDSZ	3. zahtevka za plačilo	3. obrok (nepovratna)	Q4/2022	29. 7. 2022 je bilo objavljeno javno povabilo delodajalcem s strani ZRSZ. Oddaja e-ponudb delodajalcev je mogoča od 16. 8. 2022 do razdelitve razpoložljivih sredstev. Odpiranje prejetih ponudb na pristojnih območnih službah Zavoda bo potekalo tedensko.	Pri objavi javnega povabila za ukrep Hitrejši vstop mladih na trg dela je prišlo do zamika zaradi nepodpisa pogodbe o sofinanciranju ukrepa med ministrstvom in zavodom. Pogodba je bila za podpis pripravljena konec marca 2022, v aprilu 2022 pa je bila načrtovana objava javnega povabila. Prejšnja vlada oz. kabinet je glede izvedbe ukrepa namreč predlagal spremembe (sprememba višine subvencije), ki pa so posledično vodile k novim usklajevanjem in pripravam vseh pravnih podlag. Temu je sledila še menjava vlade. Obstaja možnost, da bo zaradi zamude pri objavi javnega povabila do konca leta vključenih manj kot 1300 oseb, kar je zahteva za doseg mejnika.
M172	Začetek veljavnosti Drugega zakona o debirokratizaciji	KPV/MJU	2. zahtevka za plačilo	2. obrok (nepovratna)	Q2/2022	Aktivnosti potekajo, a prilagojeno ter hkrati v stalni komunikaciji z URSOO in EK. V juliju 2022 je bil posredovan poziv za resorje in širšo strokovno javnost (gospodarske zbornice, sindikate, združenja občin), da podajo predloge možnih ukrepov za razbremenjevanje. Resorji se bodo v septembru/oktobru opredelili do podanih predlogov, na podlagi česa se bo oblikoval nabor ukrepov za izvedbo 2. paketa razbremenjevanja. Trenutno poteka usklajevanje z URSO in EK na kakšen način se bo drugi paket izvedel, bodisi s spremembo enega zakona, bodisi s spremembo več zakonov, bodisi drugače dogovorjeno in v kakšnih rokih.	Debirokratizacijski paket ena in dve je bil v letih 2020, 2021 in v prvi polovici 2022 pod izključno pristojnostjo Strateškega sveta za debirokratizacijo ter KPV prejšnje vlade. Z odločitvijo nove vlade se je spremenilo nosilca tega ukrepa na MJU, ki je takoj sprožil vse potrebne aktivnosti za izpeljavo zastavljenih nalog. Na sestanku z URSOO in Komisijo je dogovorjen način izvedbe aktivnosti za doseg mejnika. Tveganje predstavlja časovno doseganje mejnika, hkrati pa bo potrebno zadostiti vsem zahtevam Komisije glede doseganja mejnika in glede manjkajočih vsebin, ki so bile izpuščene v mejniku 171.

Št. mejnika/cilja	Naziv mejnika/cilja	Odgovorni organ	Št. zahtevka	Št. zahtevka po vrsti financiranja	Rok za izvedbo	Stanje	Opis tveganja
M193	Oddaja naročila za izbor izvajalca za gradnjo Infekcijske klinike Maribor	MZ	3. zahtevek za plačilo	3. obrok (nepovratna)	Q4/2022	<p>Pripravlja se vsa ključna dokumentacija (izvedbeni projekt, dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja). Izvajanje javnega naročila bo potekalo vzporedno. Glede na nov terminski plan je predviden mejnik oddaje naročila za izbor izvajalca za gradnjo Infekcijske klinike Maribor 28.6.2024, kar pomeni, da MZ predvideva, da bo mejnik dosežen v Q2/2024. Izdelave projektne dokumentacije ni možno časovno prilagoditi tako, da bi se mejnik oddaje naročila za izbor izvajalca za gradnjo Infekcijske klinike Maribor dosegel v Q4/2022. Trenutno stanje: Podpisana je pogodba za projektiranje s projektnim podjetjem PLAN B d.o.o., dne 30.8.2022 bo izvedena uvedba v delo.</p>	<p>Na podlagi novega terminskega plana je oddaja naročila za izbor izvajalca za gradnjo UKC Maribor predvidena 28. 6.2024.</p> <p>Po terminskem planu bo mejnik dosežen v Q2 2024.</p>
M198	Začetek veljavnosti podzakonskih aktov Zakona o dolgotrajni oskrbi	MZ	2. zahtevek za plačilo	2. obrok (nepovratna)	Q2/2022	<p>Podzakonski akt za ureditev minimalnih tehničnih in bivalnih pogojev v ustanovah je usklajen. Poslan je bil še EK v presojo.</p>	<p>Zadnji podzakonski akt, ki ureja prostorske, bivalne in tehnične pogoje za izvajanje dolgotrajne oskrbe je v usklajevanju s Komisijo. Prav tako je s strani Komisije v teku celovita analiza sistema dolgotrajne oskrbe v smislu ugotavljanja usklajenosti podzakonskih aktov z Zakonom o dolgotrajni oskrbi (ZDOsk) oziroma predvidenimi spremembami ZDOsk.</p> <p>Ob predpostavki, da bo vzpostavitev sistema dolgotrajne oskrbe usklajena s Komisijo do konca leta, bo mejnik dosežen v Q4 2022.</p>

Priloga 3

Nosilni organi po področju/ komponentah/ ukrepih	REALIZACIJA	OCENA PORABE SREDSTEV NOO (v EUR)						
	2021	2022	2022*	2023	2024	2025	2026	21-26
SKUPAJ SREDSTVA NOO	111.044.997,60	152.079.561,56	102.547.494,59	590.835.226,73	666.840.913,78	649.396.187,58	312.490.662,16	2.482.687.549,41
C1: ZELENI PREHOD	111.044.997,60	81.911.900,95	72.115.739,37	201.277.786,46	273.857.740,45	297.759.353,00	98.898.221,54	1.064.750.000,00
K1: Obnovljivi viri energije in učinkovita raba energije v gospodarstvu	0,00	3.000.000,00	0,00	17.000.000,00	32.150.000,00	56.600.000,00	37.250.000,00	146.000.000,00
Energetsko učinkovito prestrukturiranje sistemov daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00	2.150.000,00	6.600.000,00	0,00	11.000.000,00
MZI	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00	2.150.000,00	6.600.000,00	0,00	11.000.000,00
Krepitev distribucijskega omrežja električne energije	0,00	0,00	0,00	7.750.000,00	20.000.000,00	30.000.000,00	22.250.000,00	80.000.000,00
MZI	0,00	0,00	0,00	7.750.000,00	20.000.000,00	30.000.000,00	22.250.000,00	80.000.000,00
Naložbe v povečanje energetske učinkovitosti v gospodarstvu	0,00	3.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
MGRT	0,00	3.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
Proizvodnja elektrike iz obnovljivih virov energije	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	10.000.000,00	20.000.000,00	15.000.000,00	50.000.000,00
MZI	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	10.000.000,00	20.000.000,00	15.000.000,00	50.000.000,00
K2: Trajnostna prenova stavb	0,00	277.954,30	0,00	29.107.916,06	28.035.105,10	20.747.558,00	7.881.466,54	86.050.000,00
Trajnostna prenova stavb	0,00	277.954,30	0,00	29.107.916,06	28.035.105,10	20.747.558,00	7.881.466,54	86.050.000,00
MIZŠ	0,00	154.098,36	0,00	10.435.764,06	9.092.780,10	7.700.000,00	5.080.344,48	32.462.987,00
MJU	0,00	0,00	0,00	5.383.770,00	1.926.230,00	0,00	0,00	7.310.000,00
IMK	0,00	0,00	0,00	3.988.382,00	8.548.631,00	0,00	0,00	12.537.013,00
IMNZ	0,00	123.855,94	0,00	4.800.000,00	4.967.464,00	2.547.558,00	1.301.122,06	13.740.000,00
MZI	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	3.500.000,00	10.500.000,00	1.500.000,00	20.000.000,00
K3: Čisto in varno okolje	0,00	10.031.880,65	4.322.700,00	88.974.803,00	153.427.766,35	169.771.395,00	50.594.155,00	472.800.000,00
Center za semenarstvo, drevesničarstvo in varstvo gozdov	0,00	539.000,00	72.700,00	4.004.000,00	557.000,00	0,00	0,00	5.100.000,00
IMKGP	0,00	539.000,00	72.700,00	4.004.000,00	557.000,00	0,00	0,00	5.100.000,00
Družbena in gospodarska odpornost na podnebno pogojene nesreče v Republiki Sloveniji	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	7.000.000,00	6.845.845,00	5.154.155,00	25.000.000,00
MORS	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	7.000.000,00	6.845.845,00	5.154.155,00	25.000.000,00
Projekti odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	9.505.000,00	14.225.000,00	21.200.000,00	7.370.000,00	54.000.000,00
MOP	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	9.505.000,00	14.225.000,00	21.200.000,00	7.370.000,00	54.000.000,00
Projekti oskrbe in varčevanja s pitno vodo	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	9.505.000,00	14.225.000,00	21.200.000,00	7.370.000,00	53.700.000,00
MOP	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	9.505.000,00	14.225.000,00	21.200.000,00	7.370.000,00	53.700.000,00
Zmanjševanje poplavne ogroženosti ter zmanjševanje tveganja za druge podnebno pogojene nesreče	0,00	6.392.880,65	1.150.000,00	59.960.803,00	117.420.766,35	120.525.550,00	30.700.000,00	335.000.000,00
MOP	0,00	6.392.880,65	1.150.000,00	59.960.803,00	117.420.766,35	120.525.550,00	30.700.000,00	335.000.000,00
K4: Trajnostna mobilnost	111.044.997,60	65.701.166,00	65.718.241,71	41.504.472,40	47.769.364,00	43.880.000,00	2.000.000,00	311.900.000,00
Digitalizacija železniške in cestne infrastrukture	0,00	500.000,00	500.000,00	7.400.000,00	5.550.000,00	4.600.000,00	2.000.000,00	20.050.000,00
MZI	0,00	500.000,00	500.000,00	7.400.000,00	5.550.000,00	4.600.000,00	2.000.000,00	20.050.000,00
Povečanje zmogljivosti železniške infrastrukture	111.044.997,60	65.201.166,00	65.218.241,71	33.914.472,40	38.939.364,00	35.000.000,00	0,00	284.100.000,00
MZI	111.044.997,60	65.201.166,00	65.218.241,71	33.914.472,40	38.939.364,00	35.000.000,00	0,00	284.100.000,00
Spodbujanje vzpostavitve infrastrukture za alternativna goriva v prometu	0,00	0,00	0,00	190.000,00	3.280.000,00	4.280.000,00	0,00	7.750.000,00

IMI	0,00	0,00	0,00	190.000,00	3.280.000,00	4.280.000,00	0,00	7.750.000,00
K5: Krožno gospodarstvo - učinkovita raba virov	0,00	2.900.900,00	2.074.797,66	24.690.595,00	12.475.505,00	6.760.400,00	1.172.600,00	48.000.000,00
Celoviti strateški projekt razogljčenja Slovenije preko prehoda v krožno gospodarstvo	0,00	150.900,00	74.797,66	6.690.595,00	7.575.505,00	5.060.400,00	522.600,00	20.000.000,00
MGRT	0,00	150.900,00	74.797,66	6.690.595,00	7.575.505,00	5.060.400,00	522.600,00	20.000.000,00
Večja predelava lesa za hitrejši prehod v podnebno nevtraln družbo	0,00	2.750.000,00	2.000.000,00	18.000.000,00	4.900.000,00	1.700.000,00	650.000,00	28.000.000,00
MGRT	0,00	2.750.000,00	2.000.000,00	18.000.000,00	4.900.000,00	1.700.000,00	650.000,00	28.000.000,00
C2: DIGITALNA PREOBRAZBA	0,00	19.121.329,03	7.856.173,78	105.816.872,17	103.747.611,33	60.458.114,11	27.529.363,06	316.673.289,70
K6: Digitalna preobrazba gospodarstva	0,00	2.900.000,00	0,00	34.100.000,00	19.500.000,00	0,00	0,00	56.500.000,00
Čezmejni in večdržavni projekti – Evropska infrastruktura za storitve blokovnih verig	0,00	500.000,00	0,00	1.500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
MGRT	0,00	500.000,00	0,00	1.500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
Čezmejni in večdržavni projekti – Nizkoporabni procesorji in polprevodniški čipi	0,00	670.000,00	0,00	1.160.000,00	670.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
MGRT	0,00	670.000,00	0,00	1.160.000,00	670.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
Čezmejni in večdržavni projekti – Skupna evropska infrastruktura podatkov in storitve	0,00	330.000,00	0,00	3.340.000,00	1.330.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
MGRT	0,00	330.000,00	0,00	3.340.000,00	1.330.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
Program digitalne transformacije industrije/podjetij	0,00	200.000,00	0,00	26.800.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	44.000.000,00
MGRT	0,00	200.000,00	0,00	26.800.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	44.000.000,00
Vzpostavitev infrastrukture v hibridnem oblaku na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo	0,00	1.200.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
MGRT	0,00	1.200.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
K7: Digitalna preobrazba javnega sektorja in javne uprave	0,00	16.221.329,03	7.856.173,78	71.716.872,17	84.247.611,33	60.458.114,11	27.529.363,06	260.173.289,70
Digitalizacija izobraževanja, znanosti in športa	0,00	6.330.805,44	447.988,98	28.508.468,39	14.158.913,01	13.675.785,20	4.054.415,96	66.728.388,00
MIŽŠ	0,00	6.330.805,44	447.988,98	28.508.468,39	14.158.913,01	13.675.785,20	4.054.415,96	66.728.388,00
Digitalizacija na področju kulture	0,00	226.200,00	85.000,00	2.366.710,00	4.082.800,00	3.224.290,00	0,00	9.900.000,00
IMK	0,00	226.200,00	85.000,00	2.366.710,00	4.082.800,00	3.224.290,00	0,00	9.900.000,00
Digitalizacija notranje varnosti	0,00	2.727.399,09	2.727.399,09	6.584.921,21	3.860.246,52	3.167.177,30	7.290.255,88	23.630.000,00
IMNZ	0,00	2.727.399,09	2.727.399,09	6.584.921,21	3.860.246,52	3.167.177,30	7.290.255,88	23.630.000,00
Digitalizacija pravosodja	0,00	180.763,50	107.086,00	851.597,57	5.024.025,80	2.347.980,61	1.909.594,22	10.313.961,70
IMP	0,00	180.763,50	107.086,00	851.597,57	5.024.025,80	2.347.980,61	1.909.594,22	10.313.961,70
Digitalni prehod na področju kmetijstva, prehrane in gozdarstva	0,00	3.080.595,00	2.657.004,30	9.241.625,00	6.928.322,00	3.070.714,00	1.733.784,00	24.055.040,00
IMKGP	0,00	3.080.595,00	2.657.004,30	9.241.625,00	6.928.322,00	3.070.714,00	1.733.784,00	24.055.040,00
Gigabitna infrastruktura	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	10.000.000,00	0,00	30.000.000,00
SDP	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	10.000.000,00	0,00	30.000.000,00
Modernizacija digitalnega okolja javne uprave	0,00	1.498.413,00	1.028.020,00	17.726.309,00	21.561.433,00	15.536.742,00	5.723.003,00	62.045.900,00
IMJU	0,00	1.163.913,00	888.520,00	15.410.009,00	18.382.533,00	9.960.642,00	4.850.953,00	49.768.050,00
IMI	0,00	0,00	0,00	267.400,00	659.500,00	3.523.100,00	0,00	4.450.000,00
IMZZ	0,00	40.000,00	20.000,00	340.000,00	280.000,00	80.000,00	0,00	740.000,00
SDP	0,00	0,00	0,00	428.100,00	487.600,00	482.600,00	316.350,00	1.714.650,00
SVZ	0,00	144.500,00	119.500,00	360.800,00	706.800,00	506.400,00	61.500,00	1.780.000,00

URSIV	0,00	150.000,00	0,00	920.000,00	1.045.000,00	984.000,00	494.200,00	3.593.200,00
Zeleni slovenski lokacijski okvir	0,00	2.177.153,00	803.675,41	6.437.241,00	8.631.871,00	9.435.425,00	6.818.310,00	33.500.000,00
MOP	0,00	2.177.153,00	803.675,41	6.437.241,00	8.631.871,00	9.435.425,00	6.818.310,00	33.500.000,00
C3: PAMETNA, TRAJNOSTNA IN VKLJUČUJOČA RAST	0,00	43.907.641,38	18.414.179,33	204.100.623,47	199.849.484,38	194.941.380,24	94.565.130,24	737.364.259,71
K8: RRI - Raziskave, razvoj in inovacije	0,00	1.206.871,78	551.757,77	20.866.498,04	37.068.241,66	46.593.941,52	26.484.447,00	132.220.000,00
Delovanje in upravljanje RRI sistema	0,00	1.206.871,78	551.757,77	4.110.498,04	3.608.241,66	3.389.941,52	2.384.447,00	14.700.000,00
MGRT	0,00	456.090,00	295.523,16	1.187.275,50	1.173.647,52	893.795,49	968.667,49	4.679.476,00
MIZŠ	0,00	750.781,78	256.234,61	2.923.222,54	2.434.594,14	2.496.146,03	1.415.779,51	10.020.524,00
Sofinanciranje investicij v RRI demonstracijske in pilotne projekte	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	14.000.000,00	8.000.000,00	30.000.000,00
MGRT	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	14.000.000,00	8.000.000,00	30.000.000,00
Sofinanciranje projektov za krepitev mednarodne mobilnosti slovenskih raziskovalcev in raziskovalnih organizacij ter za spodbujanje mednarodne vpetosti slovenskih prijaviteljev	0,00	0,00	0,00	4.956.000,00	5.460.000,00	4.704.000,00	2.100.000,00	17.220.000,00
MIZŠ	0,00	0,00	0,00	4.956.000,00	5.460.000,00	4.704.000,00	2.100.000,00	17.220.000,00
Sofinanciranje raziskovalno inovacijskih projektov v podporo zelenemu prehodu in digitalizaciji	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	19.000.000,00	21.000.000,00	14.000.000,00	65.000.000,00
MGRT	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	14.000.000,00	15.000.000,00	8.000.000,00	45.000.000,00
MIZŠ	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	5.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	20.000.000,00
Vzpostavitev Nacionalnega inštituta za hrano kot osrednjega stebra inovacijskega ekosistema v verigah preskrbe s hrano	0,00	0,00	0,00	800.000,00	1.000.000,00	3.500.000,00	0,00	5.300.000,00
MKGP	0,00	0,00	0,00	800.000,00	1.000.000,00	3.500.000,00	0,00	5.300.000,00
K9: Dvig produktivnosti, prijazno poslovno okolje za investitorje	0,00	20.650.000,00	9.555.627,00	57.450.000,00	31.000.000,00	18.000.000,00	30.400.000,00	157.500.000,00
Podpora za dekarbonizacijo, produktivnost in konkurenčnost podjetij	0,00	17.000.000,00	6.000.000,00	50.200.000,00	24.700.000,00	16.200.000,00	30.400.000,00	138.500.000,00
MGRT	0,00	17.000.000,00	6.000.000,00	50.200.000,00	24.700.000,00	16.200.000,00	30.400.000,00	138.500.000,00
Zagotavljanje inovativnih ekosistemov ekonomsko-poslovne infrastrukture	0,00	3.650.000,00	3.555.627,00	7.250.000,00	6.300.000,00	1.800.000,00	0,00	19.000.000,00
MGRT	0,00	3.650.000,00	3.555.627,00	7.250.000,00	6.300.000,00	1.800.000,00	0,00	19.000.000,00
K10: Ukrepi za zmanjševanje posledic negativnih strukturnih trendov	0,00	2.653.343,72	410.298,00	17.669.689,59	17.484.220,76	13.779.852,97	4.692.892,96	56.280.000,00
Hitrejši vstop mladih na trg dela	0,00	2.159.000,00	300.000,00	7.863.000,00	8.665.000,00	7.180.000,00	1.683.000,00	27.550.000,00
MDDSZ	0,00	2.159.000,00	300.000,00	7.863.000,00	8.665.000,00	7.180.000,00	1.683.000,00	27.550.000,00
Podpora prožnejšim načinom organizacije dela	0,00	250.000,00	80.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	750.000,00	10.000.000,00
MDDSZ	0,00	250.000,00	80.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	750.000,00	10.000.000,00
Strukturni ukrepi za krepitev (odpornosti) trga dela	0,00	120.000,00	5.000,00	110.000,00	130.000,00	0,00	0,00	360.000,00
MDDSZ	0,00	120.000,00	5.000,00	110.000,00	130.000,00	0,00	0,00	360.000,00
Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih	0,00	26.289,72	20.298,00	4.407.726,59	4.376.197,76	3.299.892,97	2.259.892,96	14.370.000,00
MDDSZ	0,00	26.289,72	20.298,00	4.407.726,59	4.376.197,76	3.299.892,97	2.259.892,96	14.370.000,00
Uvajanje prožnejših načinov dela, prilagojenih potrebam invalidov, v invalidskih podjetjih in zaposlitvenih centrih	0,00	98.054,00	5.000,00	2.288.963,00	1.313.023,00	299.960,00	0,00	4.000.000,00
MDDSZ	0,00	98.054,00	5.000,00	2.288.963,00	1.313.023,00	299.960,00	0,00	4.000.000,00
K11: Trajnostni razvoj slovenskega turizma, vključno s kulturno dediščino	0,00	8.690.233,34	205.221,00	46.262.889,36	45.739.923,26	19.642.729,71	6.664.224,33	127.000.000,00
Krepitev trajnostnega razvoja turizma	0,00	100.000,00	50.311,00	500.000,00	400.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00

MGRT	0,00	100.000,00	50.311,00	500.000,00	400.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Trajnostna obnova in oživiljanje kulturne dediščine in javne kulturne infrastrukture	0,00	1.090.233,34	154.910,00	13.762.889,36	16.839.923,26	13.642.729,71	1.664.224,33	47.000.000,00
MK	0,00	1.090.233,34	154.910,00	13.762.889,36	16.839.923,26	13.642.729,71	1.664.224,33	47.000.000,00
Trajnostni razvoj javne in skupne turistične infrastrukture in naravnih znamenitosti v turističnih destinacijah	0,00	2.500.000,00	0,00	5.000.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
MGRT	0,00	2.500.000,00	0,00	5.000.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
Trajnostni razvoj slovenske nastanitvene turistične ponudbe za dvig dodane vrednosti turizma	0,00	5.000.000,00	0,00	27.000.000,00	26.000.000,00	6.000.000,00	5.000.000,00	69.000.000,00
MGRT	0,00	5.000.000,00	0,00	27.000.000,00	26.000.000,00	6.000.000,00	5.000.000,00	69.000.000,00
K12: Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici in zeleni prehod	0,00	10.707.192,54	7.691.275,56	61.851.546,48	68.557.098,70	96.924.856,04	26.323.565,95	264.364.259,71
Celovita transformacija zelenega in digitalnega izobraževanja	0,00	868.100,25	133.533,37	9.120.688,25	11.553.168,25	14.856.368,25	5.716.310,71	42.114.635,71
MIZŠ	0,00	868.100,25	133.533,37	9.120.688,25	11.553.168,25	14.856.368,25	5.716.310,71	42.114.635,71
Krepitev sodelovanja med izobraževalnim sistemom in trgom dela	0,00	0,00	0,00	3.214.000,00	3.314.000,00	3.314.000,00	614.000,00	10.456.000,00
MIZŠ	0,00	0,00	0,00	3.214.000,00	3.314.000,00	3.314.000,00	614.000,00	10.456.000,00
Modernizacija srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja vključno z vajeništvom	0,00	694.000,00	270.000,00	720.000,00	720.000,00	710.000,00	500.000,00	3.344.000,00
MIZŠ	0,00	694.000,00	270.000,00	720.000,00	720.000,00	710.000,00	500.000,00	3.344.000,00
Ozelenitev izobraževalne infrastrukture v Sloveniji	0,00	5.439.935,16	3.939.935,16	27.807.408,11	31.572.001,07	64.622.306,59	15.428.349,07	144.870.000,00
MIZŠ	0,00	5.439.935,16	3.939.935,16	27.807.408,11	31.572.001,07	64.622.306,59	15.428.349,07	144.870.000,00
Pilotni projekti za reformo visokega šolstva za zelen in odporen prehod	0,00	2.785.401,62	2.834.982,88	18.933.891,49	19.786.134,80	12.043.825,23	3.433.746,86	56.983.000,00
MIZŠ	0,00	2.785.401,62	2.834.982,88	18.933.891,49	19.786.134,80	12.043.825,23	3.433.746,86	56.983.000,00
Prenova vzgojno izobraževalnega sistema za zeleni in digitalni prehod	0,00	606.750,51	199.819,15	1.433.742,04	1.296.978,00	1.063.539,39	13.990,06	4.415.000,00
MIZŠ	0,00	606.750,51	199.819,15	1.433.742,04	1.296.978,00	1.063.539,39	13.990,06	4.415.000,00
Reforma visokega šolstva za zelen in odporen prehod	0,00	177.717,00	177.717,00	621.816,59	314.816,58	314.816,58	587.833,25	2.017.000,00
MIZŠ	0,00	177.717,00	177.717,00	621.816,59	314.816,58	314.816,58	587.833,25	2.017.000,00
Strategija za ozelenitev izobraževalne in raziskovalne infrastrukture v Sloveniji	0,00	135.288,00	135.288,00	0,00	0,00	0,00	29.336,00	164.624,00
MIZŠ	0,00	135.288,00	135.288,00	0,00	0,00	0,00	29.336,00	164.624,00
C4: ZDRAVSTVO IN SOCIALNA VARNOST	0,00	7.138.690,20	4.161.402,11	79.639.944,63	89.386.077,62	96.237.340,23	91.497.947,32	363.900.000,00
K14: Zdravstvo	0,00	5.557.581,98	2.700.294,11	38.266.184,56	48.103.286,14	56.000.000,00	76.972.947,32	224.900.000,00
Digitalna preobrazba zdravstva	0,00	340.000,00	70.000,00	5.000.000,00	8.000.000,00	30.000.000,00	39.660.000,00	83.000.000,00
MZ	0,00	340.000,00	70.000,00	5.000.000,00	8.000.000,00	30.000.000,00	39.660.000,00	83.000.000,00
Krepitev kompetenc kadrov v zdravstvu za zagotavljanje kakovosti oskrbe	0,00	332.666,79	290.417,59	1.961.845,91	1.415.575,43	2.000.000,00	3.189.911,87	8.900.000,00
MZ	0,00	332.666,79	290.417,59	1.961.845,91	1.415.575,43	2.000.000,00	3.189.911,87	8.900.000,00
Optimizacija dostopnosti zdravstvenega sistema	0,00	0,00	0,00	3.583.987,29	1.267.850,00	4.000.000,00	14.148.162,71	23.000.000,00
MZ	0,00	0,00	0,00	3.583.987,29	1.267.850,00	4.000.000,00	14.148.162,71	23.000.000,00
Učinkovita obravnava nalezljivih bolezni	0,00	4.884.915,19	2.339.876,52	27.720.351,36	37.419.860,71	20.000.000,00	19.974.872,74	110.000.000,00
MZ	0,00	4.884.915,19	2.339.876,52	27.720.351,36	37.419.860,71	20.000.000,00	19.974.872,74	110.000.000,00
K15: Dolgotrajna oskrba	0,00	120.000,00	0,00	8.510.000,00	22.675.000,00	33.170.000,00	14.525.000,00	79.000.000,00

Zagotavljanje celostne obravnave oseb, ki potrebujejo višji obseg dolgotrajne oskrbe in kompleksnejše storitve s področja zdravstvene nege oziroma kontinuirano zdravstveno nego	0,00	120.000,00	0,00	2.000.000,00	5.000.000,00	8.000.000,00	4.880.000,00	20.000.000,00
MZ	0,00	120.000,00	0,00	2.000.000,00	5.000.000,00	8.000.000,00	4.880.000,00	20.000.000,00
Zagotovitev varnega okolja bivanja za osebe, ki so odvisne od pomoči drugih	0,00	0,00	0,00	6.510.000,00	17.675.000,00	25.170.000,00	9.645.000,00	59.000.000,00
MDDSZ	0,00	0,00	0,00	6.510.000,00	17.675.000,00	25.170.000,00	9.645.000,00	59.000.000,00
K16: Stanovanjska politika	0,00	1.461.108,22	1.461.108,00	32.863.760,07	18.607.791,48	7.067.340,23	0,00	60.000.000,00
Zagotavljanje javnih najemnih stanovanj	0,00	1.461.108,22	1.461.108,00	32.863.760,07	18.607.791,48	7.067.340,23	0,00	60.000.000,00
MOP	0,00	1.461.108,22	1.461.108,00	32.863.760,07	18.607.791,48	7.067.340,23	0,00	60.000.000,00

*Posodobljena ocena porabe za leto 2022 (podatki na dan 6.9.2022)