The European Agricultural Fund for Rural Development:
Europe investing in rural areas

PROGRAM
RAZVOJA
PODEŽELJA

Letno poročilo o izvajanju

Program razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020

Letno poročilo o izvajanju	
Obdobje	01/01/2017 - 31/12/2017
Različica	2017.1
Status – trenutno vozlišče	Sprejela Evropska komisija - European Commission
Nacionalna referenca	
Datum odobritve odbora za spremljanje	06/06/2018

Veljavna različica programa	
CCI	2014SI06RDNP001
Vrsta programa	Program za razvoj podeželja
Država	Slovenija
Regija	SI - National
Programsko obdobje	2014 - 2020
Različica	5.1
Številka sklepa	C(2017)7523
Datum sklepa	08/11/2017
Organ upravljanja	Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo

Kazalo

1. GLAVNE INFORMACIJE O IZVAJANJU PROGRAMA IN NJEGOVIH PREDNOSTNIH NALOG....4

1.a) Finančni podatki....4

1.b) Splošni kazalniki in kazalniki za posamezne programe ter količinsko opredeljene ciljne vrednosti....4

1.b1) Pregled napredka....4

1.c) Ključne informacije o izvajanju PRP na podlagi podatkov iz a) in b) po prednostnih področjih....9

1.d) Ključne informacije o doseganju mejnikov, določenih v okviru uspešnosti, na podlagi Preglednice F....32

1.e) Drugi posebni elementi programa razvoja podeželja [neobvezno]....36

1.f) Prispevek k makroregijskim strategijam in strategijam morskih bazenov, če je primerno....36

1.g) Menjalni tečaj za menjavo v letnem poročilu o izvajanju (države brez eura)....39

2. NAPREDEK PRI IZVAJANJU NAČRTA VREDNOTENJA. 40

2.a) Opis kakršnih koli sprememb načrta vrednotenja v okviru programa razvoja podeželja, ki so bile uvedene med letom, in utemeljitve teh sprememb....40

2.b) Opis dejavnosti vrednotenja, ki so se izvajale med letom (v zvezi z oddelkom 3 načrta vrednotenja) 40

2.c) Opis dejavnosti, ki so se izvajale v zvezi z zagotavljanjem in upravljanjem podatkov (v zvezi z oddelkom 4 načrta vrednotenja)....44

2.d) Seznam opravljenih vrednotenj, vključno s povezavami do spletnih mest, kjer so bila objavljena....48

2.e) Povzetek opravljenih vrednotenj, ki se osredotoča na ugotovitve vrednotenj....50

2.f) Opis komunikacijskih dejavnosti, ki so se izvajale v zvezi z obveščanjem javnosti o ugotovitvah vrednotenj (v zvezi z oddelkom 6 načrta vrednotenja)....56

2.g) Opis nadaljnjega spremljanja rezultatov vrednotenja (v zvezi z oddelkom 6 načrta vrednotenja) 59

3. VPRAŠANJA, KI VPLIVAJO NA DELOVANJE PROGRAMA, IN SPREJETI UKREPI 77

3.a) Opis ukrepov, sprejetih za zagotavljanje kakovostnega in uspešnega izvajanja programa....77

3.b) Mehanizmi za kakovost in učinkovito izvajanje 84

4. UKREPI, SPREJETI ZA IZVAJANJE TEHNIČNE POMOČI IN ZAHTEV PROGRAMA GLEDE OBVEŠČANJA JAVNOSTI 85

4.a) Sprejet ukrep in stanje v zvezi z vzpostavitvijo nacionalne mreže za podeželje in izvajanjem njenega akcijskega načrta....85

4.a1) Sprejeti ukrepi in stanje v zvezi z vzpostavitvijo nacionalne mreže za podeželje (struktura upravljanja in podporna enota za mrežo)....85

4.a2) Sprejeti ukrepi v zvezi z izvajanjem akcijskega načrta in njegovo stanje 86

4.b) Ukrepi, sprejeti za obveščanje javnosti o programu (člen 13 Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 808/2014)....89

5. UKREPI, SPREJETI ZA IZPOLNJEVANJE PREDHODNIH POGOJENOSTI....93

6. OPIS IZVAJANJA PODPROGRAMOV 94

7. OCENA INFORMACIJ IN NAPREDKA PRI DOSEGANJU CILJEV PROGRAMA 95
8. IZVAJANJE UKREPOV ZA UPOŠTEVANJE NAČEL IZ ČLENOV 5, 7 IN 8 UREDBE (EU) ŠT. 1303/2013 96
9. DOSEŽENI NAPREDEK PRI ZAGOTAVLJANJU CELOSTNEGA PRISTOPA K UPORABI EKSRP IN DRUGIH FINANČNIH INSTRUMENTOV UNIJE 98
10. POROČILO O IZVAJANJU FINANČNIH INSTRUMENTOV (ČLEN 46 UREDBE (EU) ŠT. 1303/2013) 99
11. ŠIFRANTI SKUPNIH KAZALNIKOV IN KAZALNIKOV ZA POSAMEZNE PROGRAME TER ŠTEVILČNO OVREDNOTENE CILJNE VREDNOSTI 100
Priloga II 101
Dokumenti 107

1. GLAVNE INFORMACIJE O IZVAJANJU PROGRAMA IN NJEGOVIH PREDNOSTNIH NALOG

1.a) Finančni podatki

Glej priložene dokumente

1.b) Splošni kazalniki in kazalniki za posamezne programe ter količinsko opredeljene ciljne vrednosti

1.b1) Pregled napredka

Prednostno področje 1A						
Navedba ciljnega kazalnika	Obdobje	Na podlagi odobritev (če je relevantno)	Realizacija (%)	Realizirano	Realizacija (%)	Cilj za leto 2023
T1: Odstotek izdatkov po členih 14, 15 in 35 Uredbe (EU) št. 1305/2013 v povezavi s celotnimi izdatki za program za razvoj podeželja (prednostno področje 1A)	2014-2017			0,12	3,07	3,91
	2014-2016			0,05	1,28	
	2014-2015			0,03	0,77	

Prednostno področje 1B						
Navedba ciljnega kazalnika	Obdobje	Na podlagi odobritev (če je relevantno)	Realizacija (%)	Realizirano	Realizacija (%)	Cilj za leto 2023
T2: Skupno število operacij sodelovanja, podprtih v okviru ukrepa sodelovanja (člen 35 Uredbe (EU) št. 1305/2013) (skupine, mreže/grozdi, pilotni projekti ...) (prednostno področje 1B)	2014-2017					60,00
	2014-2016					
	2014-2015					

Prednostno področje 1C						
Navedba ciljnega kazalnika	Obdobje	Na podlagi odobritev (če je relevantno)	Realizacija (%)	Realizirano	Realizacija (%)	Cilj za leto 2023
T3: Skupno število usposobljenih udeležencev v skladu s členom 14 Uredbe (EU) št. 1305/2013 (prednostno področje 1C)	2014-2017			29.193,00	29,02	100.600,00
	2014-2016			10.924,00	10,86	
	2014-2015			1.146,00	1,14	

Prednostno področje 2A							
Navedba ciljnega kazalnika		Obdobje	Na podlagi odobritev (če je relevantno)	Realizacija (%)	Realizirano	Realizacija (%)	Cilj za leto 2023
T4: Odstotek kmetijskih gospodarstev s podporo programa za razvoj podeželja za naložbe v prestrukturiranje ali posodabljanje (prednostno področje 2A)		2014-2017	1,26	44,03	0,39	13,63	2,86
		2014-2016	0,14	4,89			
		2014-2015	0,03	1,05	0,03	1,05	
Ukrep	Kazalnik učinka	Obdobje	Odobreno	Realizacija (%)	Realizirano	Realizacija (%)	Načrtovano za leto 2023
M01	O1 - Skupni javni izdatki	2014-2017	317.781,68	16,95	295.314,94	15,75	1.875.000,00
M04	O1 - Skupni javni izdatki	2014-2017	74.944.574,08	56,90	17.161.400,09	13,03	131.704.554,31
M06	O1 - Skupni javni izdatki	2014-2017	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
M16	O1 - Skupni javni izdatki	2014-2017	0,00	0,00	0,00	0,00	8.767.312,50
Skupaj	O1 - Skupni javni izdatki	2014-2017	75.262.355,76	46,36	17.456.715,03	10,75	162.346.866,81

Prednostno področje 2B							
Navedba ciljnega kazalnika		Obdobje	Na podlagi odobritev (če je relevantno)	Realizacija (%)	Realizirano	Realizacija (%)	Cilj za leto 2023
T5: Odstotek kmetijskih gospodarstev s poslovnim razvojnim načrtom / naložbami za mlade kmete, podprtimi s programom za razvoj podeželja (prednostno področje 2B)		2014-2017	1,12	32,42	0,77	22,29	3,45
		2014-2016	0,76	22,00			
		2014-2015	0,30	8,69			
Ukrep	Kazalnik učinka	Obdobje	Odobreno	Realizacija (%)	Realizirano	Realizacija (%)	Načrtovano za leto 2023
M01	O1 - Skupni javni izdatki	2014-2017	27.873,34	4,46	27.239,86	4,36	625.000,00
M06	O1 - Skupni javni izdatki	2014-2017	30.774.000,00	50,74	14.778.960,00	24,37	60.650.000,00
Skupaj	O1 - Skupni javni izdatki	2014-2017	30.801.873,34	50,27	14.806.199,86	24,16	61.275.000,00

Prednostno področje 3A							
Navedba ciljnega kazalnika		Obdobje	Na podlagi odobritev (če je relevantno)	Realizacija (%)	Realizirano	Realizacija (%)	Cilj za leto 2023
T6: Odstotek kmetijskih gospodarstev, ki prejemajo podporo za sodelovanje v shemah kakovosti, na lokalnih trgih in v kratkih dobavnih verigah ter skupinah/organizacijah proizvajalcev (prednostno področje 3A)		2014-2017	12,80	66,96	5,54	28,98	19,12
		2014-2016					
		2014-2015					
Odstotek živilskopredelovalnih podjetij s podporo programa za razvoj podeželja za naložbe v predelavo/trženje in/ali razvoj kmetijskih proizvodov (%)		2014-2017			2,00	20,00	10,00
		2014-2016			1,00	10,00	
		2014-2015					
Ukrep	Kazalnik učinka	Obdobje	Odobreno	Realizacija (%)	Realizirano	Realizacija (%)	Načrtovano za leto 2023
M01	O1 - Skupni javni izdatki	2014-2017	340.725,75	6,20	136.416,94	2,48	5.500.000,00
M02	O1 - Skupni javni izdatki	2014-2017	813.518,96	27,44	564.488,27	19,04	2.964.690,00
M03	O1 - Skupni javni izdatki	2014-2017	1.947.152,02	57,27	183.424,60	5,39	3.400.000,00
M04	O1 - Skupni javni izdatki	2014-2017	15.716.779,10	21,02	4.244.806,61	5,68	74.761.261,70
M09	O1 - Skupni javni izdatki	2014-2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2.227.950,00
M14	O1 - Skupni javni izdatki	2014-2017	15.477.449,82	47,57	8.234.881,81	25,31	32.533.333,33
M16	O1 - Skupni javni izdatki	2014-2017	0,00	0,00	0,00	0,00	3.771.750,00
Skupaj	O1 - Skupni javni izdatki	2014-2017	34.295.625,65	27,40	13.364.018,23	10,68	125.158.985,03

Prednostna naloga P4							
Navedba ciljnega kazalnika		Obdobje	Na podlagi odobritev (če je relevantno)	Realizacija (%)	Realizirano	Realizacija (%)	Cilj za leto 2023
T12: Odstotek kmetijskih zemljišč, za katera so bile sklenjene pogodbe o upravljanju za izboljšanje upravljanja tal in/ali preprečevanje erozije tal (prednostno področje 4C)		2014-2017			40,95	130,48	31,38
		2014-2016			36,03	114,80	
		2014-2015			31,57	100,59	
T10: Odstotek kmetijskih zemljišč, za katera so bile sklenjene pogodbe o upravljanju za izboljšanje upravljanja voda (prednostno področje 4B)		2014-2017			39,74	137,54	28,89
		2014-2016			34,91	120,82	
		2014-2015			22,27	77,08	
T9: Odstotek kmetijskih zemljišč, za katera so bile sklenjene pogodbe o upravljanju za podpiranje biotske raznovrstnosti in/ali krajin (prednostno področje 4A)		2014-2017			44,22	133,82	33,05
		2014-2016			38,53	116,60	
		2014-2015			33,15	100,32	
Ukrep	Kazalnik učinka	Obdobje	Odobreno	Realizacija (%)	Realizirano	Realizacija (%)	Načrtovano za leto 2023
M01	O1 - Skupni javni izdatki	2014-2017	575.648,62	12,79	240.008,48	5,33	4.500.000,00
M02	O1 - Skupni javni izdatki	2014-2017	619.325,68	7,94	76.130,36	0,98	7.803.310,00
M08	O1 - Skupni javni izdatki	2014-2017	881.487,48	4,31	754.604,19	3,69	20.454.400,00
M10	O1 - Skupni javni izdatki	2014-2017	118.304.003,18	58,10	81.934.154,81	40,24	203.607.386,67
M11	O1 - Skupni javni izdatki	2014-2017	40.880.499,50	62,60	26.326.956,09	40,32	65.300.000,00
M13	O1 - Skupni javni izdatki	2014-2017	126.312.049,55	47,50	120.443.301,15	45,29	265.933.333,33
M16	O1 - Skupni javni izdatki	2014-2017	0,00	0,00	0,00	0,00	5.617.500,00
Skupaj	O1 - Skupni javni izdatki	2014-2017	287.573.014,01	50,17	229.775.155,08	40,09	573.215.930,00

Prednostno področje 6A							
Navedba ciljnega kazalnika		Obdobje	Na podlagi odobritev (če je relevantno)	Realizacija (%)	Realizirano	Realizacija (%)	Cilj za leto 2023
T20: Delovna mesta, ustvarjena s podprtimi projekti (prednostno področje 6A)		2014-2017					350,00
		2014-2016					
		2014-2015					
Ukrep	Kazalnik učinka	Obdobje	Odobreno	Realizacija (%)	Realizirano	Realizacija (%)	Načrtovano za leto 2023
M06	O1 - Skupni javni izdatki	2014-2017	184.877,81	0,44	184.877,81	0,44	42.361.333,33
M08	O1 - Skupni javni izdatki	2014-2017	15.005.930,70	38,45	3.587.164,51	9,19	39.026.666,67
M16	O1 - Skupni javni izdatki	2014-2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.905.937,50
Skupaj	O1 - Skupni javni izdatki	2014-2017	15.190.808,51	18,24	3.772.042,32	4,53	83.293.937,50

Prednostno področje 6B							
Navedba ciljnega kazalnika		Obdobje	Na podlagi odobritev (če je relevantno)	Realizacija (%)	Realizirano	Realizacija (%)	Cilj za leto 2023
T23: Delovna mesta, ustvarjena s podprtimi projekti (Leader) (prednostno področje 6B)		2014-2017					66,00
		2014-2016					
		2014-2015					
T22: Odstotek podeželskega prebivalstva, deležnega izboljšanih storitev/infrastrukture (prednostno področje 6B)		2014-2017					0,00
		2014-2016					
		2014-2015					
T21: Odstotek podeželskega prebivalstva, zajetega v strategijah lokalnega razvoja (prednostno področje 6B)		2014-2017			69,00	105,23	65,57
		2014-2016			69,00	105,23	
		2014-2015					
Ukrep	Kazalnik učinka	Obdobje	Odobreno	Realizacija (%)	Realizirano	Realizacija (%)	Načrtovano za leto 2023
M19	O1 - Skupni javni izdatki	2014-2017	16.426.509,51	30,78	1.403.621,73	2,63	53.365.614,45
Skupaj	O1 - Skupni javni izdatki	2014-2017	16.426.509,51	30,78	1.403.621,73	2,63	53.365.614,45

Prednostno področje 6C							
Navedba ciljnega kazalnika		Obdobje	Na podlagi odobritev (če je relevantno)	Realizacija (%)	Realizirano	Realizacija (%)	Cilj za leto 2023
T24: Odstotek podeželskega prebivalstva, deležnega novih ali izboljšanih storitev/infrastrukture (IKT) (prednostno področje 6C)		2014-2017					1,70
		2014-2016					
		2014-2015					
Ukrep	Kazalnik učinka	Obdobje	Odobreno	Realizacija (%)	Realizirano	Realizacija (%)	Načrtovano za leto 2023
M07	O1 - Skupni javni izdatki	2014-2017	119.875,43	1,20	119.875,43	1,20	10.000.000,00
Skupaj	O1 - Skupni javni izdatki	2014-2017	119.875,43	1,20	119.875,43	1,20	10.000.000,00

1.c) Ključne informacije o izvajanju PRP na podlagi podatkov iz a) in b) po prednostnih področjih

Pojasnilo: pri uporabi izraza "izplačana sredstva" gre za podatek o skupnih javnih izdatkih, kar pomeni skupni znesek izplačil (EKSRP + druga javna sredstva).

1 Prednostna naloga P1: Spodbujanje prenosa znanja in inovacij v kmetijstvu, gozdarstvu in na podeželskih območjih

1.1 Prednostno področje 1A: Spodbujanje inovacij, sodelovanja in razvoja baze znanja na podeželskih območjih

K prednostnemu področju 1A prispevajo ukrepi M01-Prenos znanja in dejavnosti informiranja, M02-Službe za svetovanje, službe za pomoč pri upravljanju kmetij in službe za zagotavljanje nadomeščanja na kmetijah in M16-Sodelovanje.

1.1.1 Ukrep M01: Prenos znanja in dejavnosti informiranja

Ukrep se izvaja v okviru dveh podukrepov M01.1-Podpora za dejavnosti poklicnega usposabljanja in pridobivanja spretnosti in M01.2-Podpora za demonstracijske aktivnosti in ukrepe informiranja.

1.1.1.1 Podukrep M01.1: Podpora za dejavnosti poklicnega usposabljanja in pridobivanja spretnosti

Za podukrep M01.1 je v okviru Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (v nadaljnjem besedilu PRP 2014–2020) na voljo 11.500.000 €. Do konca leta 2017 je bilo odobrenih 11,0 % (1.262.029,39 €), izplačanih pa 6,1 % (698.980,22 €) razpoložljivih sredstev za ta podukrep.

Do konca leta 2017 je bilo objavljenih 18 javnih naročil, za 16 od njih so bile podpisane pogodbe z izvajalci. Izplačanih je bilo 10 javnih naročil za 44 vsebin.

1.1.1.2 Podukrep M01.2: Podpora za demonstracijske aktivnosti in ukrepe informiranja

Za podukrep M01.2 je v okviru PRP 2014–2020 na voljo 1.000.000,00 €. Do konca leta 2017 se podukrep še ni izvajal.

1.1.2 Ukrep M02: Službe za svetovanje, službe za pomoč pri upravljanju kmetij in službe za zagotavljanje nadomeščanja na kmetijah

V okviru tega ukrepa se izvaja en podukrep: M02.1: Podpora za pomoč pri uporabi storitev svetovanja.

1.1.2.1 Podukrep M02.1: Podpora za pomoč pri uporabi storitev svetovanja

Za podukrep M02.1 je v okviru PRP 2014–2020 na voljo 10.768.000,00 €. Do konca leta 2017 je bilo odobrenih 13,3 % (1.432.844,64 €), izplačanih pa 5,9 % (640.618,63 €) razpoložljivih sredstev za ta podukrep.

Do konca leta 2017 je bilo objavljenih 11 javnih naročil, za sedem od njih so bile podpisane pogodbe z izvajalci. Izplačanih je bilo pet javnih naročil za 47 vsebin. Na ravni odobrenih javnih naročil se je 6.358 udeležencev udeležilo različnih svetovanj, in sicer s področij priprave in izdelave programov dobrobiti živali (872 udeležencev), izdelave načrta preusmeritve kmetijskega gospodarstva v prakse in metode

ekološkega kmetovanja (437 udeležencev) ter izdelave programov aktivnosti (5.049 udeležencev). Na ravni izplačanih javnih naročil je podatek o skupnem številu udeležencev 1.298.

1.1.3 Ukrep M16: Sodelovanje

Za ukrep M16 je v okviru PRP 2014–2020 na voljo 20.062.500,00 €. Do konca leta 2017 sta bila objavljena dva javna razpisa in razpisanih 2,8 mio €, medtem ko odobrenih in izplačanih sredstev za ta ukrep še ni bilo.

1.1.4 Doseganje ciljev programa

Cilj prednostnega področja 1A: Spodbujanje inovacij, sodelovanja in razvoja baze znanja na podeželskih območjih je doseči 3,91 % skupnih načrtovanih javnih izdatkov v okviru izplačil za ukrepe M01, M02 in M16.

Do konca leta 2017 je bila na tem prednostnem področju dosežena ciljna vrednost sledeča: na ravni odobrenih vlog 0,24 %, izplačanih vlog pa 0,12 %.

1.2 Prednostno področje 1B: Krepitev povezav med kmetijstvom, proizvodnjo hrane in gozdarstvom ter raziskavami in inovacijami, tudi zaradi boljšega okoljskega upravljanja in okoljske učinkovitosti

K prednostnemu področju 1B prispeva ukrep M16-Sodelovanje.

1.2.1 Ukrep M16: Sodelovanje

Za ukrep M16 je v okviru PRP 2014–2020 na voljo 20.062.500,00 €. Do konca leta 2017 sta bila objavljena prva dva javna razpisa, in sicer za podukrep M16.4: Podpora za horizontalno in vertikalno sodelovanje med udeleženci v dobavni verigi za vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov ter za promocijske dejavnosti na lokalni ravni, ki so povezane z razvojem kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov, na katerega je prispelo 16 vlog v višini 971.537 € zaprošenih sredstev ter za podukrep M16.9: Podpora za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti v dejavnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom, socialnim vključevanjem, kmetijstvom, ki ga podpira skupnost, ter izobraževanjem o okolju in hrani, na katerega je prispelo 37 vlog v višini 1.571.419 € zaprošenih sredstev. Do konca leta 2017 za oba javna razpisa odločbe še niso bile izdane.

1.2.2 Doseganje ciljev programa

Cilj prednostnega področja 1B: Krepitev povezav med kmetijstvom, proizvodnjo hrane in gozdarstvom ter raziskavami in inovacijami, tudi zaradi boljšega okoljskega upravljanja in okoljske učinkovitosti je skupaj podpreti 60 operacij sodelovanja v okviru ukrepa M16. Do konca leta 2017 na tem prednostnem področju še ni bilo podprtih operacij sodelovanja.

1.3 Prednostno področje 1C: Krepitev vseživljenjskega učenja in poklicnega usposabljanja v kmetijskem in gozdarskem sektorju

K prednostnemu področju 1C prispeva ukrep M01-Prenos znanja in dejavnosti informiranja.

1.3.1 Ukrep M01: Prenos znanja in dejavnosti informiranja

1.3.1.1 Podukrep M01.1: Podpora za dejavnosti poklicnega usposabljanja in pridobivanja spretnosti

V okviru podukrepa M01.1 je bilo do konca leta 2017 objavljenih 18 javnih naročil, za 16 od njih so bile podpisane pogodbe z izvajalci. Deset javnih naročil za 44 vsebin je bilo tudi izplačanih.

Glede na izplačana javna naročila je skupaj 29.193 udeležencev zaključilo usposabljanje v višini 3.118 ur usposabljanj na področju gozdarstva za varno delo v gozdu, usposabljanja za izvajanje ukrepov kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in dobrobit živali ter usposabljanja namenjena mladim prevzermnikom kmetij.

1.3.1.2 Podukrep M01.2: Podpora za demonstracijske aktivnosti in ukrepe informiranja

Za podukrep M01.2 je v okviru PRP 2014–2020 na voljo 1.000.000,00 €. V obdobju do konca leta 2017 se podukrep ni izvajal.

1.3.2 Doseganje ciljev programa

Cilj prednostnega področja 1C: Krepitev vseživljenjskega učenja in poklicnega usposabljanja v kmetijskem in gozdarskem sektorju je skupaj usposobiti 100.600 udeležencev usposabljanj do leta 2023. Do konca leta 2017 je bilo na tem prednostnem področju glede na odobrene vloge doseženih 42,5 % ciljne vrednosti (42.786 udeležencev), glede na izplačane vloge pa 29,02 % ciljne vrednosti (29.193 udeležencev) .

2 Prednostna naloga P2: Krepitev sposobnosti preživetja kmetij in konkurenčnosti vseh vrst kmetijstva v vseh regijah ter spodbujanje inovativnih kmetijskih tehnologij in trajnostnega upravljanja gozdov

2.1 Prednostno področje 2A: Izboljšanje ekonomske uspešnosti vseh kmetij ter zagotavljanje lažjega prestrukturiranja in posodabljanja kmetij, zlasti z namenom povečanja njihove udeležbe na trgu in tržne usmerjenosti ter kmetijske diverzifikacije

K prednostnemu področju 2A prispevajo ukrep M01-Prenos znanja in dejavnosti informiranja, podukrep M04.1-Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva (v nadaljnjem besedilu: KMG), podukrep M04.3-Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva, podukrep M06.3-Pomoč za zagon dejavnosti, namenjena razvoju majhnih kmetij ter ukrep M16-Sodelovanje.

2.1.1 Ukrep M01: Prenos znanja in dejavnosti informiranja

2.1.1.1 Podukrep M01.1: Podpora za dejavnosti poklicnega usposabljanja in pridobivanja spretnosti

Za podukrep M01.1 je v okviru PRP 2014–2020 za prednostno področje 2A na voljo 1.235.000,00 €. Do konca leta 2017 je bilo odobrenih 25,7 % (317.781,68 €) razpoložljivih sredstev, izplačanih pa 23,9 % (295.314,94 €) razpoložljivih sredstev za ta podukrep za to prednostno področje.

V okviru podukrepa M01.1 sta bili do konca leta 2017 za prednostno področje 2A izplačani in zaključeni dve javni naročili za štiri vsebine, in sicer:

»Usposabljanje na področju gozdarstva za varno delo v gozdu za leto 2015« v višini 146.481,29 €. V okviru tega javnega naročila se je usposobilo skupaj 1.146 upravičencev v skupni višini 816 ur usposabljanja. Od tega so 404 upravičenci zaključili usposabljanje s področja varnega dela s traktorjem v

višini 128 ur usposabljanja in 742 upravičencev s področja varnega dela z motorno žago v višini 688 ur usposabljanja.

»Usposabljanje na področju gozdarstva za varno delo v gozdu za leto 2016 « (osnovni tečaj) v višini 148.833,66 €. V okviru tega javnega naročila se je usposobilo skupaj 1.080 upravičencev v skupni višini 768 ur usposabljanja. Od tega je 375 upravičencev zaključilo usposabljanje s področja varnega dela s traktorjem v višini 128 ur usposabljanja in 705 upravičencev s področja varnega dela z motorno žago v višini 640 ur usposabljanja.

Skupaj je 2.226 upravičencev zaključilo usposabljanje v višini 1.584 ur usposabljanj.

2.1.1.2 Podukrep M01.2: Podpora za demonstracijske aktivnosti in ukrepe informiranja

Za podukrep M01.2 je v okviru PRP 2014–2020 za prednostno področje 2A na voljo 640.000,00 €. V obdobju do konca leta 2017 se podukrep ni izvajal.

2.1.2 Ukrep M04: Naložbe v osnovna sredstva

V okviru prednostnega področja 2A se izvajata dva podukrepa: M04.1-Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva in M04.3-Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva.

2.1.2.1 Podukrep M04.1: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva

V programskem obdobju 2014–2020 je podukrepu M04.1 namenjenih 98.633.956,36 €.

Iz naslova odobrenih naložb ukrepa 121-Posodabljanje kmetijskih gospodarstev v okviru PRP 2007–2013 je bilo do konca leta 2017 izplačanih 32 vlog v skupni višini 5.933.384,11 €, kar predstavlja 6,0 % razpoložljivih sredstev za ta podukrep.

Do konca leta 2017 je bilo objavljenih sedem javnih razpisov zaprtega tipa v višini 93,0 mio €. Skupno je bilo za zaključene javne razpise izdanih 946 odločb in odobrenih 51.091.597 € sredstev. Z upoštevanjem izplačil za prevzete obveznosti iz naslova ukrepa 121-Posodabljanje kmetijskih gospodarstev PRP 2007–2013 je bilo skupaj odobreno 57.024.981 € oz. 57,8 % vseh razpoložljivih sredstev ukrepa. Povprečna višina odobrenih sredstev na vlogo je bila 54.008 €. Skupna višina celotne vrednosti odobrenih naložb je 148.726.934 €, t.j. povprečno 157.217 € na vlogo. Izplačanih je bilo 259 vlog in 4.719.897 € sredstev; z upoštevanjem izplačil za prevzete obveznosti iz naslova ukrepa 121 PRP 2007–2013 je bilo skupaj izplačanih 291 vlog (oz. 281 kmetijskih gospodarstev) in 10.653.281 € sredstev.

Glede na status vlagatelja pri odobrenih vlogah prevladujejo kmetije (94,9 %), sledijo gospodarske družbe (3,3 %), medtem ko so javni zavodi, s.p. ter zadruge zastopane pod 1,0 %. Največji delež odobrenih sredstev so prejele kmetije (91,4 %), gospodarske družbe pa 6,9 %.

Glede na sektor pridelave je bilo največ odobrenih vlog na področju govedoreje-mleko (22,1 %), sledijo vloge s področja pašna živina - govedoreja: krave dojilje, goveji pitanci, reja telet (17,8 %), mešana proizvodnja s prevladujočo živalsko proizvodnjo (13,2 %), poljščine (8,0 %), mešana proizvodnja s prevladujočo rastlinsko proizvodnjo (7,0 %), trajni nasadi - sadovnjaki (7,6 %), govedoreja-meso-pitanci (4,0 %), prašiči pitanci (3,7 %), vrtnine - zelenjadarstvo (2,9 %), trajni nasadi-hmeljišča (2,5 %) ter trajni nasadi - vinogradi (2,0 %); ostali sektorji so imeli pod 2 % odobrenih vlog. Največji delež odobrenih sredstev je bil za sektor mleko - govedoreja: krave molznice (28,3 %) ter za sektor z mešano proizvodnjo

s prevladujočo živalsko proizvodnjo (17,6 %), sledijo poljščine (8,1 %), pašna živina - govedoreja: krave dojilje, goveji pitanci, reja telet (7,0 %), trajni nasadi - sadovnjaki (6,5 %), mešana proizvodnja s prevladujočo rastlinsko proizvodnjo (4,9 %), vrtnine - zelenjadarstvo (4,7 %), prašiči pitanci (4,4 %), trajni nasadi-hmeljišča (3,8 %), govedoreja-meso-pitanci (3,7 %), plemenske svinje in mladice (2,5 %) ter perutnina - mesna reja: piščanci pitanci, pitani purani, pitani noji, gojena divjad perjadi (2,3 %); ostali sektorji so imeli pod 2 % odobrenih sredstev.

Glede na vrsto prevladujoče naložbe je bilo največ vlog odobrenih za nakup nove kmetijske mehanizacije ter strojne in transportne opreme za prevoz živali in surovin (58,1 %) ter za stroške ureditve ali vzdrževanje nepremičnin za kmet. dejavnost, nakup pripadajoče opreme za kmet. proizvodnjo, ureditev greznic in čistilnih naprav, nakup informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) in strojne opreme (28,8 %). Slednje področje je prejelo tudi skoraj polovico vseh odobrenih sredstev (49,0 %), sledi nakup nove kmetijske mehanizacije ter strojne in transportne opreme za prevoz živali in surovin (39,5 %).

Povprečna velikost kmetijskega gospodarstva na ravni odobrenih vlog je bila 16,2 ha KZU, najmanjša kmetija je bila velikosti 0,93 ha, največja pa kar 3.419 ha. Skupno je bilo v izvajanje ukrepa vključenih 46.089 ha KZU, kar predstavlja 7,6 % glede na vsa KZU v Sloveniji po podatkih iz zajema rabe tal. Skupni obseg PDM na KMG na ravni odobrenih vlog je 1.026 PDM oz. povprečno 1,1 PDM/KMG.

Pri 36,0 % odobrenih vlog so bila KMG vključena v eno od shem, med njimi največ v shemo ekološke proizvodnje: pridelava, pridelava in predelava (25,4 %).

41 % odobrenih vlog je bilo za mlade prevzemnike kmetij. 23 % odobrenih vlog je bilo takih, katerih naložba je namenjena prestrukturiranju, preostalih 77 % pa izboljšanju konkurenčnosti. Povprečna starost fizičnih oseb je 41 let.

2.1.2.2 Podukrep M04.3: Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva

V programskem obdobju 2014–2020 je podukrepu M04.3 namenjenih 33.070.597,95 €.

Iz naslova odobrenih naložb ukrepa PRP 2007–2013 (del ukrepa 122-Izboljšanje gospodarske vrednosti gozdov in ukrep 125-Izboljšanje in razvoj infrastrukture, povezane z razvojem oziroma prilagoditvijo kmetijstva) je bilo do konca leta 2017 izplačanih 33 vlog v skupni višini 6.088.453,73 €, kar predstavlja 18,4 % razpoložljivih sredstev za ta podukrep.

Do konca leta 2017 je bilo objavljenih pet javnih razpisov zaprtega tipa za vse operacije v višini 27,5 mio €. Skupno je bilo za zaključene javne razpise izdanih 182 odločb in odobrenih 11.831.140 € sredstev. Povprečna višina odobrenih sredstev na vlogo je bila 65.257 €.

Z upoštevanjem izplačil za prevzete obveznosti iz naslova ukrepov 122 in 125 PRP 2007–2013 je bilo skupaj odobreno 17.919.593,42 € oz. 54,2 % vseh razpoložljivih sredstev ukrepa. Skupaj je bilo izplačano 96 vlog in 6.508.119,42 € sredstev, kar predstavlja 19,7 % vseh razpoložljivih sredstev ukrepa.

OPERACIJA: Ureditev gozdne infrastrukture

Objavljena sta bila dva javna razpisa, drugi po vrsti je bil do konca leta 2017 še odprt. V okviru prvega javnega razpisa, ki je bil namenjen ureditvi gozdne infrastrukture (gozdne ceste in vlake), je prispelo 228 vlog v skupni višini 1.895.598 € zaprošenih sredstev. Do konca leta 2017 je bilo za zaključene javne razpise odobrenih 152 vlog in 1.156.577 € odobrenih sredstev. Povprečna višina odobrenih sredstev na

vlogo je bila 7.609 €. Skupna višina celotnih vrednosti naložb je 2.581.157 €, t.j. povprečno 16.981 € na vlogo.

Glede na status vlagatelja pri odobrenih vlogah prevladujejo zasebni lastnik gozdov (posamezniki) (96,1 %), katerim je bilo odobrenih tudi največ sredstev (86,8 %).

Glede na vrsto naložbe se kar dve tretjini vlog nanaša na gradnjo gozdnih vlak. V okviru 1. javnega razpisa je podpora PRP 2014–2020 omogočila izgradnjo 171,2 km gozdnih cest in vlak, od tega največ za izgradnjo gozdnih vlak (115,4 km).

OPERACIJA: Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih

Objavljena sta bila dva javna razpisa, drugi po vrsti je bil do konca leta 2017 še odprt. V okviru prvega javnega razpisa je prispelo 32 vlog v skupni višini 11.023.482,07 € zaprošenih sredstev. Do konca leta 2017 je bilo odobrenih 28 vlog in 9.842.634,47 € odobrenih sredstev. Povprečna višina odobrenih sredstev na vlogo je bila 351.522,66 €. Skupna višina celotnih vrednosti odobrenih naložb je 10.162.063,32 €, t.j. povprečno 362.930,83 € na vlogo. V izvedbo agromelioracij je bilo vključenih 3.318 ha.

OPERACIJA: Namakanje

V okviru prvega javnega razpisa sta prispeli dve vlogi v skupni višini 856.995,33 € zaprošenih sredstev. Do konca leta 2017 sta bili obe vlogi tudi odobreni v višini 831.928,29 € odobrenih sredstev. Povprečna višina odobrenih sredstev na vlogo je bila 415.964,15 €. Skupna višina celotnih vrednosti odobrenih naložb je 1.038.333,06 €, t.j. povprečno 519.166,53 € na vlogo. Obe vlogi se nanašata na izgradnjo velikega namakalnega sistema, in sicer v osrednjeslovenski regiji v obsegu 78,9 ha, v goriški regiji pa 6,4 ha (skupaj 85,3 ha).

Na prednostnem področju 2A je bilo v okviru podukrepa 4.1 izplačanih 291 vlog, v okviru podukrepa 4.3 je bilo izplačanih 96 vlog, kar je v okviru ukrepa 4 skupaj izplačanih 387 vlog.

2.1.3 Ukrep M06: Razvoj kmetij in podjetij

V okviru prednostnega področja 2A se izvaja podukrep: M06.3-Pomoč za zagon dejavnosti, namenjena razvoju majhnih kmetij.

2.1.3.1 Podukrep M06.3-Pomoč za zagon dejavnosti, namenjena razvoju majhnih kmetij

Za podukrep M06.3 je v okviru PRP 2014–2020 na voljo 20.000.000,00 €. V letu 2017 je bil objavljen prvi javni razpis v višini 20,0 mio €, ki se je zaprl konec januarja 2018.

2.1.4 Ukrep M16-Sodelovanje

Za ukrep M16 je v okviru PRP 2014–2020 za prednostno področje 2A na voljo 8.767.312,50 €. Do konca leta 2017 še ni bilo objavljenih javnih razpisov.

2.1.5 Doseganje ciljev programa

Cilj prednostnega področja 2A: Izboljšanje ekonomske uspešnosti vseh kmetij ter zagotavljanje lažjega prestrukturiranja in posodabljanja kmetij, zlasti z namenom povečanja njihove udeležbe na trgu in tržne usmerjenosti ter kmetijske diverzifikacije, je 2,86 % podprtih KMG s podporo programa razvoja

podeželja do konca leta 2023. Do konca leta 2017 je bilo na tem prednostnem področju podprtih 1,26 % KMG glede na odobrene vloge (909 KMG) ter 0,39 % KMG glede na izplačane vloge (281 KMG).

2.2 Prednostno področje 2B: Zagotavljanje lažjega začetka opravljanja kmetijske dejavnosti ustrezno usposobljenim kmetom, zlasti pa generacijske pomladitve

K prednostnemu področju 2B prispevata ukrepa M01-Prenos znanja in dejavnosti informiranja in podukrep M06.1-Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete ukrepa M06-Razvoj kmetij in podjetij.

2.2.1 Ukrep M01: Prenos znanja in dejavnosti informiranja

2.2.1.1 Podukrep M01.1: Podpora za dejavnosti poklicnega usposabljanja in pridobivanja spretnosti

Podukrep na prednostnem področju 2B je namenjen usposabljanjem mladih prevzemnikov kmetij.

Za podukrep M01.1 je v okviru PRP 2014–2020 za prednostno področje 2B na voljo 265.000,00 €. V okviru javnega naročila »Usposabljanje za potrebe izvajanja podukrepa M06.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020, za leto 2017« sta bili podprti dve vsebini ter do konca leta 2017 odobrenih 27.873 € (10,5 %) sredstev, izplačanih pa 27.240 € (10,3 %) sredstev za ta podukrep za to prednostno področje.

Skupaj je 221 mladih kmetov zaključilo usposabljanje v višini 75 ur usposabljanja s področja vsebin ekonomike kmetijskega gospodarstva ter poslovnega povezovanja v kmetijstvu.

2.2.1.2 Podukrep M01.2: Podpora za demonstracijske aktivnosti in ukrepe informiranja

Za podukrep M01.2 je v okviru PRP 2014–2020 za prednostno področje 2B na voljo 360.000,00 €. V obdobju do konca leta 2017 se podukrep ni izvajal.

2.2.2 Ukrep M06: Razvoj kmetij in podjetij

V okviru prednostnega področja 2B se izvaja podukrep M06.1-Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete.

2.2.2.1 Podukrep M06.1: Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete

Za podukrep M06.1 je v okviru PRP 2014–2020 na voljo 60.650.000,00 €. Do konca leta 2017 je bilo odobrenih 50,7 % (30.774.000 €), izplačanih pa 24,4 % (14.778.960 €) razpoložljivih sredstev za ta podukrep.

Do konca leta 2017 so bili objavljeni trije javni razpisi zaprtega tipa. Na razpise je prispelo skupaj 970 vlog, od tega tega 73,7 % na sklopu A (z zaposlitvijo) in 26,3 % na sklopu B (brez zaposlitve). Skupno je bilo odobrenih 83,5 % prispelih vlog (izdanih je bilo 810 odločb) in odobrenih 30.774.000,00 € sredstev, od tega 26.775.000 € (595 vlog) za sklop A in 3.999.000 € (215 vlog) za sklop B. Povprečna višina odobrenih sredstev na vlogo je bila 37.992,59 €. Do konca leta 2017 je bilo izplačanih 556 mladih prevzemnikov.

Večina upravičencev (55,7 %) je v starostni skupini 30 do 40 let. Upravičencev v starostni skupini od 18 do 29 let je 44,3 %, od teh le 13,8 % v starostni skupini do 23 let. Povprečna starost upravičenca je 30 let, upravičenke pa 32 let. Moški prevzemniki predstavljajo 80,5 %, ženske prevzemnice pa 19,5 % vseh

prevzemnikov.

Največ upravičencev (27,7 %) je govedorejcev z mlečno proizvodnjo, sledijo govedorejci z mesno proizvodnjo (26,1 %) in mešana rastlinsko živalska proizvodnja (13,5 %).

Skupaj je bilo prenesenih 13.856 ha KZU in 14.448 GVŽ (v povprečju 17,1 ha KZU in 21,2 GVŽ). Preneseno je bilo 6.280 ha gozdnih površin (v povprečju 8 ha na prevzemnika) ter 20.136 ha kmetijskih površin (povprečno 24,9 ha na prevzemnika).

Izobrazbena struktura upravičencev je za slovenske razmere zelo dobra. Prevladujejo upravičenci s V. stopnjo izobrazbe (48,4 %), kar pomeni, da imajo zaključeno štiriletno srednjo šolo. Sledijo upravičenci s VI. stopnjo izobrazbe (21,5 %) in s IV. stopnjo izobrazbe (17,5 %). Le 3,1 % upravičencev ima III. stopnjo izobrazbe. Štirje upravičenci imajo izobrazbo VIII/2. stopnje – doktorat in dva VIII/1. stopnjo izobrazbe – magisterij.

2.2.3 Doseganje ciljev programa

Cilj prednostnega področja 2B: Zagotavljanje lažjega začetka opravljanja kmetijske dejavnosti ustrezno usposobljenim kmetom, zlasti pa generacijske pomladitve, je podpreti 3,45 % KMG s poslovnim razvojnim načrtom/naložbami za mlade kmete do leta 2023. Do konca 2017 je bilo na tem prednostnem področju glede na odobrene vloge podprtih 1,12 % KMG in glede na izplačane vloge 0,77 % KMG.

3 Prednostna naloga P3: Spodbujanje organiziranja živilske verige, vključno s predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov, dobrobit živali in obvladovanja tveganj v kmetijstvu

3.1 Prednostno področje 3A: Izboljšanje konkurenčnosti primarnih proizvajalcev z njihovo boljšo vključitvijo v agroživilsko verigo prek shem kakovosti, dodajanje vrednosti kmetijskim proizvodom, pa tudi promocija na lokalnih trgih in v kratkih dobavnih verigah, skupinah proizvajalcev in medpanožnih organizacijah

K prednostnemu področju 3A prispevajo podukrep M01.1-Podpora za dejavnosti poklicnega usposabljanja in pridobivanja spretnosti, podukrep M02.1-Podpora za pomoč pri uporabi storitev svetovanja, ukrep M03-Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila, podukrep M04.2-Podpora za naložbe v predelavo/trženje in/ali razvoj kmetijskih proizvodov, ukrep M09-Ustanovitev skupin in organizacij proizvajalcev, ukrep M14-Dobrobit živali ter ukrep M16-Sodelovanje.

3.1.1 Ukrep M01: Prenos znanja in dejavnosti informiranja

3.1.1.1 Podukrep M01.1: Podpora za dejavnosti poklicnega usposabljanja in pridobivanja spretnosti

Podukrep je namenjen usposabljanjem, ki so zahtevana ob vstopu ali v času izvajanja obveznosti ukrepa Dobrobit živali kot tudi drugim vsebinam, kjer je zaznano pomanjkanje znanja. Vsebinska področja so identificirana tudi na podlagi izpolnjenih anketnih vprašalnikov s strani udeležencev usposabljanj.

Za podukrep M01.1 je v okviru PRP 2014–2020 za prednostno področje 3A na voljo 5.500.000,00 €. Do konca leta 2017 je bilo odobrenih 340.726 € (6,2 %) razpoložljivih sredstev in izplačanih 136.417 € (2,5 %) razpoložljivih sredstev.

V okviru podukrepa M01.1 je bilo do konca leta 2017 za prednostno področje 3A objavljenih šest javnih naročil, izplačani pa dve javni naročili za osem vsebin.

Skupaj je 6.985 udeležencev zaključilo usposabljanje v višini 376 ur usposabljanja.

3.1.2 Ukrep M02: Službe za svetovanje, službe za pomoč pri upravljanju kmetij in službe za zagotavljanje nadomeščanja na kmetijah

3.1.2.1 Podukrep M02.1: Podpora za pomoč pri uporabi storitev svetovanja

Za podukrep M02.1 je v okviru PRP 2014–2020 za prednostno področje 3A na voljo 2.964.690,00 €. Do konca leta 2017 je bilo odobrenih 813.519 € (27,4 %), izplačanih pa 564.488 € (19 %) razpoložljivih sredstev.

V okviru podukrepa M02.1 je bilo za prednostno področje 3A objavljenih šest javnih naročil, izplačana pa štiri javna naročila za 43 vsebin.

Do konca leta 2017 se je na ravni odobrenih javnih naročil 872 udeležencev udeležilo svetovanj, na ravni izplačanih pa 861.

3.1.3 Ukrep M03: Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila

Ukrep se izvaja v podukrepu: M03.1-Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti.

3.1.3.1 Podukrep M03.1: Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti

Za podukrep M03.1 je v okviru PRP 2014–2020 na voljo 3.400.000,00 €.

Iz naslova odobrenih vlog ukrepa PRP 2007–2013 (ukrep 133-Podpora skupinam proizvajalcev pri dejavnostih informiranja in pospeševanja) je bila do konca leta 2017 izplačana ena vloga v skupni višini 17.873,52 €, kar predstavlja 0,5 % razpoložljivih sredstev za ta podukrep.

Do konca leta 2017 je bilo z upoštevanjem izplačil za prevzete obveznosti iz naslova ukrepa 133 PRP 2007-2013 skupaj odobrenih 57,3 % (1.947.152,02 €), izplačanih pa 5,4 % (183.424,60 €) razpoložljivih sredstev.

V obdobju od januarja do decembra 2017 je bilo podprtih 4.008 kmetijskih gospodarstev in izplačanih 165.551,08 €.

Do konca leta 2017 sta bila objavljena dva javna razpisa, zadnji v decembru 2017. Na prvi javni razpis je prispelo 86 vlog, odobrenih je bilo 68 vlog. Povprečna višina odobrenih sredstev na vlogo je bila 28.372 €.

Glede na status vlagatelja prevladujejo zadruge (64,7 %), sledijo kmetije (17,7 %) ter gospodarske družbe (16,2 %). Prav tako so največji delež odobrenih sredstev dobile zadruge (83,6 %).

Glede na vrsto sheme kakovosti prevladuje izbrana kakovost (94,1 %), sledi ekološka pridelava in predelava (4,41 %) in zaščitena geografska označba (1,5 %). Prav tako je največji delež odobrenih sredstev dobila izbrana kakovost (99,8 %).

Glede na kategorijo proizvoda prevladuje kategorija meso in drobovina (80,9 %), ki je prav tako pridobila največji delež odobrenih sredstev (98,4 %).

3.1.4 Ukrep M04: Naložbe v osnovna sredstva

V okviru prednostnega področja 3A se izvaja podukrep M04.2-Podpora za naložbe v predelavo/trženje/in/ali razvoj kmetijskih proizvodov.

3.1.4.1 Podukrep M04.2: Podpora za naložbe v predelavo/trženje in/ali razvoj kmetijskih proizvodov

V programskem obdobju 2014–2020 je podukrepu M04.2 namenjenih 74.761.261,70 € sredstev.

Iz naslova odobrenih naložb ukrepa PRP 2007–2013 (123-Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom) je bilo do konca leta 2017 izplačanih 17 vlog v skupni višini 2.822.027,85 €, kar predstavlja 3,8 % razpoložljivih sredstev za ta podukrep.

Do konca leta 2017 je bilo z upoštevanjem izplačil za prevzete obveznosti iz naslova ukrepa 123 PRP 2007–2013 skupaj odobrenih 95 vlog in 15.716.779,10 € (21,0 %) razpoložljivih sredstev ter izplačanih 44 vlog v skupni višini 4.244.806,61 € (5,7 %) razpoložljivih sredstev za ta podukrep.

Do konca leta 2017 so bili objavljeni trije javni razpisi v višini 45,0 mio €. Na razpise je prispelo skupaj 226 vlog. Skupno je bilo za zaključene javne razpise odobrenih 78 vlog in 12.894.751,25 € sredstev. Povprečna višina odobrenih sredstev na vlogo je bila 165.317,32 €, povprečna vrednost naložbe na odobreno vlogo pa 640.576,77 €.

Glede na status vlagatelja prevladujejo gospodarske družbe (48,7 %), sledijo nosilci kmetije, ki se ukvarjajo s predelavo ali trženjem kmet. proizvodov (21,8 %) ter nosilci kmetije z dopolnilno dejavnostjo (19,2 %), šest je samostojnih podjetnikov in dve zadrugi. Največji delež odobrenih sredstev so dobile gospodarske družbe (78,2 %).

Glede na velikost podjetja prevladujejo mikro podjetja (59 %), sledijo velika podjetja (21,8 %) ter majhna podjetja (12,8 %), najmanj (pet) pa je bilo srednje velikih podjetij. Največji delež odobrenih sredstev pa so dobila velika podjetja (54,2 %), sledijo mikro podjetja (19,9 %), majhna (19,2 %) ter srednja podjetja (6,6 %).

Največ odobrenih vlog je bilo glede na prevladujočo vrsto dejavnosti iz sektorja vino (29,5 %) ter mleko (14,1 %). Največji delež odobrenih sredstev pa so dobile naložbe iz sektorjev goveje meso (26,2 %) in vino (19,3 %).

Z vidika sektorja dejavnosti (vir vhodnih surovin) je bilo 46,2 % vlog odobrenih za kmetijstvo (vir vhodne surovine je lastna proizvodnja), sledita živilska industrija (vir vhodne surovine je odkup od drugih subjektov) s 37,2 % ter mešani sektor (vir vhodne surovine je lastna proizvodnja in odkup) s 16,7 % odobrenih vlog. Skoraj polovica odobrenih sredstev (49,2 %) je bila namenjena živilski industriji, medtem ko sektorju kmetijstva (25,1 %) in mešanemu sektorju (25,7 %) pripada četrtina sredstev.

Glede na predmet naložbe je bilo največ sredstev namenjenih nakupu opreme (68,0 % odobrenih sredstev) ter novogradnjam objektov (20,6 %).

3.1.5 Ukrep M09: Ustanovitev skupin in organizacij proizvajalcev

Za ukrep M09 je v okviru PRP 2014–2020 na voljo 2.227.950,00 € sredstev. V obdobju do konca leta 2017 se ukrep še ni izvajal.

3.1.6 Ukrep M14: Dobrobit živali

V programskem obdobju 2014–2020 je ukrepu DŽ namenjenih 32.533.333,33 €.

Do konca leta 2017 je bilo izplačanih 7.316 vlog v skupni višini 8.234.882 €, kar predstavlja 25,3 % razpoložljivih sredstev za ta ukrep.

Od leta 2014 se ukrep DŽ izvaja v prašičereji, od leta 2016 naprej v govedoreji in od leta 2017 naprej pri drobnici. Trajanje obveznosti za ukrep DŽ je eno leto.

Operacija DŽ – prašiči

Do konca leta 2017 je bilo izplačanih 555 vlog v skupni višini 4.495.692 €.

V okviru kampanje zbirnih vlog 2016 je bilo največ zahtevkov (303) podprtih za zahtevo za 10 % večjo neovirano talno površino na žival v skupinskih boksih od predpisane za tekače in pitance, od tega 167 za pitance ter 136 za tekače. Za zahtevo za 10 % večjo neovirano talno površino na žival v skupinskih boksih od predpisane za plemenske svinje in plemenske mladice je bilo podprtih 136 zahtevkov. 131 zahtevkov je bilo podprtih za zahtevo za dodatno ponudbo voluminozne krme ali krme z visokim deležem vlaknine. Za zahtevo za toplotno ugodje je bilo podprtih 90 zahtevkov, za zahtevo za skupinsko rejo z izpustom za plemenske svinje in plemenske mladice pa 69. Najmanj zahtevkov je bilo za zahtevo za skupinsko rejo z izpustom za pitance, 18.

Največ KMG (86) je podalo eno zahtevo, za vseh šest zahtev pa je podalo zahtevek osem KMG.

V okviru kampanje zbirnih vlog za leto 2017 je vlogo oddalo 256 KMG in izbralo 879 zahtevkov.

Operacija DŽ – govedo

Do konca leta 2017 je bilo izplačanih 6.761 vlog za 71.036 GVŽ v skupni višini 3.739.190 €.

V okviru kampanje zbirnih vlog 2017 je operacijo govedo uveljavljalo 7.483 KMG za 90.009 GVŽ.

Operacija DŽ – drobnica

Vstop v operacijo Drobnica je možen od kampanje zbirnih vlog 2017 naprej.

V okviru kampanje zbirnih vlog 2017 je operacijo DŽ - drobnica uveljavljalo 601 KMG za 3.892 GVŽ.

3.1.7 Ukrep M16: Sodelovanje

Za ukrep M16 je v okviru PRP 2014–2020 za prednostno področje 3A na voljo 3.771.750,00 € sredstev. V obdobju do konca leta 2017 je bil objavljen prvi javni razpis iz naslova podukrepa 16.4, vendar še ni bilo odobrenih in izplačanih sredstev. Višina razpisanih v okviru prvega javnega razpisa je bila 1,8 mio €, višina zaprošenih sredstev pa 971.537 €.

3.1.8 Doseganje ciljev programa

Cilj prednostnega področja 3A: Izboljšanje konkurenčnosti primarnih proizvajalcev z njihovo boljšo vključitvijo v agroživilsko verigo prek shem kakovosti, dodajanje vrednosti kmetijskim proizvodom, pa tudi promocija na lokalnih trgih in v kratkih dobavnih verigah, skupinah proizvajalcev in medpanožnih

organizacijah je prek shem kakovosti, lokalnih trgov in kratkih dobavnih verig ter skupin/organizacij proizvajalcev, podpreti 19,12 % KMG do leta 2023. Do konca leta 2017 je bilo na tem prednostnem področju glede na odobrene vloge doseženih 12,82 % in glede na izplačane vloge 5,54 % ciljne vrednosti.

Načrtovani cilj posebnega ciljnega kazalnika »Odstotek živilskopredelovalnih podjetij s podporo programa za razvoj podeželja za naložbe v predelavo/trženje in/ali razvoj kmetijskih proizvodov« je podpreti 10 % živilskopredelovalnih podjetij do leta 2023. Do konca leta 2017 je bilo na ravni odobrenih vlog v okviru M04.2 podprtih 4,4 % (oz. 28 podjetij), na ravni izplačanih vlog pa 2,0 % (oz. 13) živilskopredelovalnih podjetij v Sloveniji.

4 Prednostna naloga P4: Obnova, ohranjanje in izboljševanje ekosistemov, povezanih s kmetijstvom in gozdarstvom

4.1 Prednostna področja 4A, B in C:

- 4A: Obnova, ohranjanje in povečanje biotske raznovrstnosti, vključno z območji Natura 2000 in območji z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami ter kmetovanja visoke naravne vrednosti in stanja krajin v Evropi;
- 4B: Izboljšanje upravljanja voda, vključno z ravnanjem z gnojili in pesticidi;
- 4C: Preprečevanje erozije tal in izboljšanje upravljanja tal.

K 4. prednostni nalogi (in vsem trem prednostnim področjem) prispevajo podukrep M01.1-Podpora za dejavnosti poklicnega usposabljanja in pridobivanja spretnosti, podukrep M02.1-Podpora za pomoč pri uporabi storitev svetovanja, podukrep M08.4-Podpora za odpravo škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov, ukrep M10-Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ukrep M11-Ekološko kmetovanje in ukrep M16-Sodelovanje. Ukrep M13-Plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami prispeva le k prednostnemu področju 4A.

4.1.1 Ukrep M01: Prenos znanja in dejavnosti informiranja

4.1.1.1 Podukrep M01.1: Podpora za dejavnosti poklicnega usposabljanja in pridobivanja spretnosti

Za podukrep M01.1 je v okviru PRP 2014–2020 za 4. prednostno nalogo na voljo 4.500.000,00 € sredstev. Do konca leta 2017 je bilo odobrenih 575.649 € (12,8 %) razpoložljivih sredstev, izplačanih pa 240.008 € (5,3 %) razpoložljivih sredstev.

V okviru podukrepa M01.1 je bilo do konca leta 2017 objavljenih devet javnih naročil (vsebine: redna in predhodna usposabljanja KOPOP ter usposabljanja za ukrep EK), izplačanih pa pet javnih naročil za 30 vsebin. Do konca leta 2017 se je v okviru 4. prednostne naloge skupaj usposabljalo 19.761 udeležencev v višini 1.083 ur usposabljanja.

4.1.2 Ukrep M02: Službe za svetovanje, službe za pomoč pri upravljanju kmetij in službe za zagotavljanje nadomeščanja na kmetijah

4.1.2.1 Podukrep M02.1: Podpora za pomoč pri uporabi storitev svetovanja

Za podukrep M02.1 je v okviru PRP 2014–2020 za 4. prednostno nalogo na voljo 7.803.310,00 € sredstev. Do konca leta 2017 je bilo odobrenih 619.326 € (7,9 %) razpoložljivih sredstev, izplačanih pa 76.130 € (1,0 %) razpoložljivih sredstev.

V okviru podukrepa M02.1 je bilo za 4. prednostno nalogo objavljenih pet javnih naročil (izdelava načrta preusmeritve kmetijskega gospodarstva v prakse in metode ekološkega kmetovanja, izdelava programov aktivnosti, izvedba individualnih svetovanj za ukrepa EK in KOPOP), izplačano pa eno javno naročilo za štiri vsebine.

Do konca leta 2017 se je na ravni odobrenih javnih naročil 5.486 udeležencev udeležilo svetovanj, na ravni izplačanih pa 437.

4.1.3 Ukrep M08: Naložbe v razvoj gozdnih območij in izboljšanje sposobnosti gozdov za preživetje

V okviru 4. prednostne naloge se izvaja podukrep: M08.4-Podpora za odpravo škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov.

4.1.3.1 Podukrep M08.4-Podpora za odpravo škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov

Za podukrep M08.4 je v okviru PRP 2014–2020 za 4. prednostno nalogo na voljo 20.454.400,00 € sredstev.

Do konca leta 2017 sta bila objavljena dva javna razpisa odprtega tipa za operaciji ureditev gozdnih vlak in dela za odpravo škode in obnovo gozda. Na podlagi objavljene uredbe je Zavod za gozdove objavil javno naročilo za nakup sadik gozdnega drevja.

Do konca leta 2017 je bilo odobrenih 249 vlog v skupni višini 881.488 €, kar predstavlja 4,3 % razpoložljivih sredstev za ta podukrep. Skupno je bilo izplačano 754.604,19 € sredstev oz. 3,7 % razpoložljivih sredstev.

Do 31. 12. 2017 je bilo podprtih (izplačanih) 175 upravičencev, od tega 80 iz naslova operacije Dela za odpravo škode in obnove gozda, 94 iz naslova Ureditve gozdnih vlak ter en iz naslova Nakupa sadik gozdnega drevja.

<u>Operacija: Ureditev gozdnih vlak</u>

Na javni razpis je prispelo 132 vlog, do konca leta 2017 je bilo za zaključene javne razpise odobrenih 95 vlog in 377.745 € odobrenih sredstev. Povprečna višina odobrenih sredstev na vlogo je bila 3.976 €. Skupna višina celotnih vrednosti odobrenih naložb je 841.703 €, t.j. povprečno 8.860 € na vlogo. Vse odobrene vloge so bile tudi izplačane. Zgrajenih je bilo 87,8 km gozdnih vlak.

<u>Operacija: Dela za odpravo škode in obnovo gozda</u>

Na javni razpis je prispelo 284 vlog, do konca leta je bilo za zaključene javne razpise odobrenih 153 vlog in 372.017 € odobrenih sredstev. Povprečna višina odobrenih sredstev na vlogo je bila 2.431 €. Skupna višina celotnih vrednosti naložb je 445.779 €, t.j. povprečno 2.914 € na vlogo. Izplačanih je bilo 109 vlog in 245.133,82 € sredstev. Na ravni odobrenih vlog so dela potekala na 510 ha, na ravni izplačanih vlog pa na 212 ha.

<u>Aktivnost: Nakup sadik gozdnega drevja</u>

Prispele so tri vloge s strani Zavoda za gozdove, do konca leta 2017 je bila odobrena in izplačana ena vloga v višini 131.726 €. Površina gozdov, na katerih so bila opravljena dela, je 49,2 ha.

4.1.4 Ukrep M10: Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila

Ukrep Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila podpira kmetijstvo v njegovi okoljski funkciji in je namenjen spodbujanju nadstandardnih sonaravnih kmetijskih praks, ki so usmerjene v ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajine, ustrezno gospodarjenje z vodami in upravljanje s tlemi ter blaženje in prilagajanje kmetovanja podnebnim spremembam. ukrep M10 vključuje dva podukrepa:

- podukrep M10.1 Plačilo kmetijsko-okoljskih-podnebnih obveznosti (v nadaljnjem besedilu: KOPOP),

- podukrep M10.2 Podpora za ohranjanje, trajnostno rabo in razvoj genskih virov v kmetijstvu.

Upravičenci do KOPOP plačil so KMG, ki se v ukrep vključijo prostovoljno in v obdobju najmanj pet let na svojem kmetijskem gospodarstvu izpolnjujejo predpisane pogoje in zahteve. Ukrep se izvaja prek 19 operacij, v katere se lahko vključi kmetijsko gospodarstvo. Večino od operacij sestavlja nabor obveznih in izbirnih zahtev. Novost v tem programskem obdobju v podukrepu KOPOP je tudi program aktivnosti (v nadaljnjem besedilu: PA), ki je predpogoj za vstop v ta ukrep. Namen priprave PA je informirati in pravočasno usposobiti upravičence za izvajanje podukrepa KOPOP. Obenem se v PA definirajo vse aktivnosti in obveznosti, ki se bodo na KMG izvajale iz naslova ukrepa KOPOP. Izdelava PA je za upravičenca brezplačna. Če se upravičenec vključi v KOPOP in ukrep ekološko kmetovanje, se izdela en PA za oba ukrepa. Podpora se izplačuje v obliki plačila na hektar (ha) ali glavo velike živine (GVŽ), izjemoma pa na kubične metre (m3) porabljenih tekočih organskih gnojil v okviru zahteve »Gnojenje z organskimi gnojili z nizkimi izpusti v zrak« ali na tekoče metre (m) v okviru operacije Ohranjanje mejic.

Kampanja zbirnih vlog 2016

V programskem obdobju 2014–2020 je ukrepu M10 namenjenih 203.607.387 € sredstev, od tega za izvajanje podukrepa M10.1 203.287.386,67 € ter 320.000,00 € za podukrep M10.2. V okviru izvajanja KOPOP je bilo do konca leta 2017 izplačanih 81.934.155 €, kar predstavlja 40,3 % razpoložljivih sredstev za ta podukrep. Izvajanje ukrepa se spremlja na letni ravni. V letu 2017 je bilo skupaj izplačanih 28.857.266 €. Gre za izplačila obveznosti v okviru kampanje zbirnih vlog 2016 in izplačila iz naslova vračil ter pritožb za obveznosti iz preteklega programskega obdobja.

V okviru kampanje zbirnih vlog 2016 je bilo podprtih 6.331 vlagateljev, ki so izbrali 58 zahtev od 59 možnih. Na voljo sta bili dve novi zahtevi, in sicer Opustitev uporabe insekticidov (VIN_INSK) ter Pridelava semenskega materiala avtohtonih in tradicionalnih kmetijskih rastlin (GEN_SEME), zahteva Uporaba metode konfuzije in dezorientacije (VIN_KONF) pa ni bila več na voljo. Vstop v zahtevo Ohranjanje mejnic (KRA_MEJ) v letu 2016 ni bil mogoč. V okviru zahtev Uporaba protiinsektnih mrež (POZ_FFSM) in Pridelava semenskega materiala avtohtonih in tradicionalnih kmetijskih rastlin (GEN_SEME) ni bil vložen noben zahtevek. Skupno je bilo izplačanih 27.390 zahtevkov za 338.433 ha (bruto površine, kjer je upoštevan vsak vključen ha za vsako posamezno zahtevo) oz. 94.752 ha (fizični obseg površin oz. neto površine, pri čemer se površina zemljišča, na katerem se izvaja več zahtev, upošteva le enkrat). Vsako KMG je izvajalo v povprečju 4,3 zahtev.

Izmed 6.331 KMG, ki so bila vključena v ukrep KOPOP, je bilo 1.251 KMG hkrati vključenih tudi v ukrep EK.

Kampanja zbirnih vlog 2017

V okviru kampanje zbirnih vlog 2017 je 6.748 vlagateljev izbralo vseh 58 zahtev. V letu 2017 je bila na voljo ena nova zahteva Ohranjanje mejnic (KRA_MEJ). Zahteva STE_NPAS pa ni bila več na voljo.

Skupno je bilo vloženih 26.744 zahtevkov za 347.004 ha bruto površin (96.187 ha neto površin).

Izmed 6.748 KMG, ki so vključena v ukrep KOPOP, je 1.450 KMG hkrati vključenih tudi v ukrep EK.

Število vključenih KMG, obseg površin in izplačanih sredstev za posamezne zahteve KOPOP za leto 2016 in 2017 je podan na sliki 1.

Za izvajanje podukrepa M10.2: Podpora za ohranjanje, trajnostno rabo in razvoj genskih virov v kmetijstvu je na voljo 320.000,00 € sredstev. V obdobju do konca leta 2017 se podukrep še ni izvajal.

4.1.5 Ukrep M11: Ekološko kmetovanje (EK)

V programskem obdobju 2014–2020 je ukrepu EK namenjenih 65.300.000,00 €. Do konca leta 2017 je bilo izplačanih 26.326.956 €, kar predstavlja 40,3 % razpoložljivih sredstev za ta ukrep. Izvajanje ukrepa se spremlja na letni ravni. V letu 2017 je bilo izplačanih 8.733.334 € sredstev za kampanjo zbirnih vlog 2016, od tega 6.609.021 € za ekološko kmetovanje in 2.124.313 € za preusmeritev v ekološko kmetovanje. Skupno je bilo podprtih 41.398 ha KZU, od tega 35.409 ha za ekološko kmetovanje in 5.989 ha za preusmeritev v ekološko kmetovanje. V izvajanje je bilo vključenih 2.850 KMG, v preusmeritev pa 1.292 KMG.

Glede na rabo tal je bilo v izvajanje ukrepa EK vključenih največ hektarjev z rabo trajno travinje (34.467 ha oz. 82,7 % vseh vključenih površin) in njivske površine (4.737 ha oz. 11,4 % vseh vključenih površin). Za trajno travinje je bilo odobrenih slabih 6 mio € ter za njivske površine dobrih 1,5 mio €.

V okviru kampanje zbirnih vlog 2017 je 3.409 vlagateljev (v 2016 3.289 vlagateljev) vložilo zahtevke za 44.521 ha (v letu 2016 41.933 ha). Podatki primerjave med letoma 2016 in 2017 kažejo, da se povečuje tako število vključenih kmetij kot tudi obseg vključenih površin. Število KMG se je povečalo za 120, število ha pa za 2.588.

4.1.6 Ukrep M13: Plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (OMD)

Ukrep se deli na tri podukrepe:

• Izplačilo nadomestil v gorskih območjih (podukrep M13.1),

• Izplačilo nadomestil za druga območja, ki imajo pomembne naravne omejitve (podukrep M13.2),

• Izplačilo nadomestil za druga območja s posebnimi omejitvami (podukrep M13.3).

V programskem obdobju 2014–2020 je ukrepu OMD namenjenih 265.933.333,33 €.

V okviru kampanje zbirnih vlog 2016 je bilo podprtih 46.726 KMG in izplačanih 41.818.855 € sredstev za 332.657 ha površin.

V okviru kampanje zbirnih vlog 2017 je zahtevke oddalo 47.277 KMG za 335.382 ha, večina od njih je tudi že prejela sredstva konec leta 2017, ko je bilo izplačanih 37.035.498 € sredstev.

Podatki o število KMG in obseg površin (ha) v ukrepu OMD po posameznih kampanjah zbirnih vlog so podani na sliki 2.

V letu 2017 so potekala izplačila za preostanek obveznosti za kampanjo zbirnih vlog 2016 kot tudi že

večji del izplačil za kampanjo zbirnih vlog 2017. Skupno je bilo v letu 2017 izplačanih 44.390.917,25 €. V okviru kampanje zbirnih vlog 2016 je bilo v letu 2017 podprtih 4.848 KMG in izplačanih 7.355.419 € sredstev za 64.151 ha površin. V okviru kampanje zbirnih vlog 2017 je bilo v letu 2017 podprtih 43.573 KMG in izplačanih 37.035.498 € sredstev za 290.117 ha površin.

**Pojasnilo k podatkom v preglednici "C1_1_O1_M04_M04.1_M04.2_M04.3_M04.4_D031_D091) and dimensions 'ANC": V letnem poročilu o izvajanju PRP 2014-2020 za leto 2016 je prišlo do napake pri poročanju glede izplačil za Druga območja. Upoštevan je bil izpis za prevzete obveznosti iz PRP 2007-2013, kjer je bil stolpec poimenovan Druga območja. Dejansko je bilo šele v okviru priprave letnega poročila o izvajanju PRP 2014-2020 za leto 2017 ugotovljeno, da so bila v letih 2015 in 2016 aktualna le izplačila za podukrepa M13.1 in M13.3.*

4.1.7 Ukrep M16: Sodelovanje

Za ukrep M16 je v okviru PRP 2014-2020 za 4. prednostno nalogo na voljo 5.617.500,00 € sredstev. V obdobju do konca leta 2017 se podukrepa 16.2 Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij ter 16.5 Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam, ki sta programirana (tudi) na četrti prednostni nalogi, še nista izvajala. Objava javnih razpisov je predvidena v letu 2018.

4.1.8 Doseganje ciljev programa

Cilj prednostnega področja 4A: Obnova, ohranjanje in izboljšanje biotske raznovrstnosti vključno z območji Natura 2000 in območij z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami ter kmetovanja visoke naravne vrednosti in stanja krajin v Evropi je 33,05 % kmetijskih zemljišč, za katera so bile sklenjene pogodbe o upravljanju za podpiranje biotske raznovrstnosti in/ali krajin. V okviru kampanje zbirnih vlog 2016 je bil delež teh površin 44,22 %.

Cilj prednostnega področja 4B: Izboljšanje upravljanja voda, vključno z ravnanjem z gnojili in pesticidi je 28,89 % kmetijskih zemljišč, za katera so bile sklenjene pogodbe o upravljanju za izboljšanje upravljanja voda. V okviru kampanje zbirnih vlog 2016 je bil delež teh površin 39,74 %.

Cilj prednostnega področja 4C: Preprečevanje erozije tal in izboljšanje upravljanja tal je 31,38 % kmetijskih zemljišč, za katera so bile sklenjene pogodbe o upravljanju za izboljšanje upravljanja tal in/ali preprečevanje erozije tal. V okviru kampanje zbirnih vlog 2016 je bil delež teh površin 40,95 %.

Na sliki 3 so podane posamezne zahteve ukrepa KOPOP po pripadajočih shemah in AECM tipologiji, ki se upoštevajo pri izračunu ciljnih vrednosti za prednostna področja 4A, 4B in 4C. Na sliki 4 je podan izračun vrednosti ciljnih kazalnikov za prednostna področja 4A, 4B in 4C.

Poleg obveznih kazalnikov spremljanja so na 4. prednostni nalogi vzpostavljeni tudi trije programsko specifični kazalniki. Opredelitev ciljnih vrednosti ter njihovo doseganje do konca leta 2017 so podane na sliki 5.

5 Prednostna naloga P6: Spodbujanje socialne vključenosti, zmanjševanja revščine in gospodarskega razvoja podeželskih območij

5.1 Prednostno področje 6A: Spodbujanje diverzifikacije, ustanavljanja in razvoja malih podjetij

in ustvarjanja novih delovnih mest

K prednostnemu področju 6A prispevajo podukrep M06.4-Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti, podukrep M08.6-Podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov in ukrep M16-Sodelovanje.

5.1.1 Ukrep M06: Razvoj kmetij in podjetij

5.1.1.1 Podukrep M06.4-Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti

Za podukrep M06.4 je v okviru PRP 2014–2020 na voljo 42.361.333,33 € sredstev. Podukrep se do konca leta 2017 še ni začel izvajati, ker so potekale priprave na začetek izvajanja finančnih instrumentov. Potekala so le izplačila prevzetih obveznosti prejšnjega programskega obdobja in del obveznosti, ki izhajajo iz pozitivno rešenih pritožb v programsko obdobje 2014–2020 (ukrep 311-Diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti in ukrep 312-Podpora ustanavljanju in razvoju mikropodjetij PRP 2007-2013). Do konca leta 2017 sta bili izplačani dve vlogi v skupni višini 184.878 €, kar predstavlja 0,4 % razpoložljivih sredstev za ta podukrep.

5.1.2 Ukrep M08: Naložbe v razvoj gozdnih območij in izboljšanje sposobnosti gozdov za preživetje

5.1.2.1 Podukrep M08.6-Podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov

V programskem obdobju 2014–2020 je podukrepu 8.6 namenjenih 39.026.666,67 € sredstev.

Iz naslova odobrenih naložb ukrepa PRP 2007–2013 (122-Povečanje gospodarske vrednosti gozdov in 123-Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom) je bilo do konca leta 2017 izplačanih sedem vlog v skupni višini 1.349.058 €, kar predstavlja 9,2 % razpoložljivih sredstev za ta podukrep.

Do konca leta 2017 je bilo z upoštevanjem izplačil za prevzete obveznosti iz naslova ukrepov 122 in 123 PRP 2007–2013 skupaj odobrenih 419 vlog in 15.005.931 € (38,5 %) razpoložljivih sredstev ter izplačanih 140 vlog v skupni višini 3.587.165 € (9,2 %) razpoložljivih sredstev za ta podukrep.

Do konca leta 2017 so bili objavljeni štirje javni razpisi v višini 27,0 mio € razpisanih sredstev, od tega dva za namen nakupa nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa ter dva za naložbe v predindustrijsko predelavo lesa. V okviru treh javnih razpisov (četrti je bil objavljen v decembru 2017) je prispelo 527 vlog, 412 jih je bilo odobrenih. Skupna višina odobrenih sredstev je bila 13.656.873 €. Povprečna višina odobrenih sredstev na vlogo je bila za namen mehanizacije in opreme 28.887 €, za namen predindustrijske predelave lesa pa 53.962 €. Pri slednjem gre v osnovi za večje naložbe – povprečna velikost odobrenih naložb je 163.902,90 €, za mehanizacijo in opremo pa 88.830 €. Skupaj je bilo izplačanih 133 vlog in 2.238.107 € sredstev.

Glede na status vlagatelja prevladujejo zasebni lastniki gozdov posamezniki (61,4 %), sledijo zasebni lastniki gozdov s.p. (12,1 %) ter zasebni lastnik gozdov (pravna oseba) (9,2 %). Prav tako so največji delež odobrenih sredstev dobili zasebni lastniki gozdov posamezniki (30,3 %) in gospodarske družbe (25,5 %).

Glede na vrsto aktivnosti je bilo za predelavo lesa odobrenih 70 vlog, preostalih 342 pa za nakup mehanizacije in opreme.

5.1.3 Ukrep M16: Sodelovanje

Za ukrep M16 je v okviru PRP 2014–2020 za prednostno področje 6A na voljo 1.905.937,50 € sredstev. V obdobju do konca leta 2017 je bil objavljen javni razpis iz naslova podukrepa 16.9. Prejetih je bilo 37 vlog in zaprošenih 1,6 mio € sredstev, medtem ko odobrenih in izplačanih sredstev še ni bilo.

5.1.4 Doseganje ciljev programa

Cilj prednostnega področja 6A: Izboljšanje ekonomske uspešnosti vseh kmetij ter zagotavljanje lažjega prestrukturiranja in posodabljanja kmetij, zlasti z namenom povečanja njihove udeležbe na trgu in tržne usmerjenosti ter kmetijske diverzifikacije je 350 delovnih mest, ustvarjenih s podprtimi projekti do leta 2023 (od tega 310 v okviru izvajanja podukrepa M06.4 in 40 v okviru izvajanja podukrepa M08.6). Do konca leta 2017 je bilo na tem prednostnem področju na ravni odobrenih vlog predvidenih 128 delovnih mest, medtem ko na ravni izplačanih vlog ni bilo ustvarjenih delovnih mest.

5.2 Prednostno področje 6B: Pospeševanje lokalnega razvoja podeželskih območij

K prednostnemu področju 6B prispeva ukrep M19-Podpora za lokalni razvoj v okviru pobude LEADER (lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost).

5.2.1 Ukrep M19: Podpora za lokalni razvoj v okviru pobude LEADER (lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost)

Ukrep LEADER se izvaja prek štirih podukrepov:

- Podukrep M19.1-Pripravljalna podpora
- Podukrep M19.2-Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost
- Podukrep M19.3-Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine
- Podukrep M19.4-Podpora za tekoče stroške in stroške animacije

V programskem obdobju 2014–2020 je ukrepu LEADER namenjenih 53.365.613,75 € sredstev.

Do konca leta 2017 je bilo odobrenih 16.426.510 € sredstev, kar predstavlja 30,8 % razpoložljivih sredstev za ta ukrep. Izplačanih je bilo 1.403.622 € sredstev, kar predstavlja 2,6 % razpoložljivih sredstev za ta ukrep.

V letu 2015 je bila objavljena Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 (v nadaljnjem besedilu: Uredba CLLD) in objavljen javni poziv za oblikovanje lokalnih partnerstev in pripravo strategij lokalnega razvoja. V programskem obdobju 2014–2020 je bilo skupno v obravnavi 37 SLR in lokalnih akcijskih skupin (v nadaljnjem besedilu: LAS). Skupaj je bilo izdanih 37 odločb o potrditvi SLR in LAS in s tem pravica do koriščenja sredstev iz sklada EKSRP v skupni višini 41.920.441,50 €. Z vsemi 37 LAS je pokrito celotno območje Slovenije.

V letu 2016 sta bili sprejeti prvi spremembi Uredbe CLLD, konec leta 2017 pa še tretja sprememba Uredbe CLLD. Uredba CLLD se je nazadnje spremenila zaradi:

– podrobnejše opredelitve upravičenih stroškov in upravičencev;

– podrobnejše opredelitve najvišjih priznanih vrednosti za posamezne vrste stroškov;

– opredelitve poenostavljenih oblik obračunavanja stroškov.

Do konca leta 2017 je bilo prejetih 9 sprememb strategij lokalnega razvoja. Prejete spremembe SLR vključujejo manjše spremembe (spremembe meril, postopkov za obravnavo SLR, prerazporejanje sredstev med ukrepi SLR…).

Podukrep M19.1-Pripravljalna podpora

V okviru podukrepa 19.1 je bilo v letu 2016 izplačanih 401.663 € kot pripravljalna podpora za SLR. Izplačila v okviru tega podukrepa so zaključena.

Podukrep M19.2-Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost

V letu 2016 in 2017 so v okviru podukrepa 19.2 potekala le izplačila obveznosti iz preteklega programskega obdobja. Skupaj je bilo v okviru podukrepa 19.2 izplačano 724.949 € (1,4 % razpoložljivih sredstev) in podprtih 21 projektov (operacij) v okviru 12 LAS v okviru prevzetih obveznosti iz naslova PRP 2007-2013.

V okviru programskega obdobja 2014–2020 je do konca leta 2017 prispelo 253 vlog, ki so v fazi pregleda in obravnave. Odobrenih je bilo 69 vlog v skupni vrednosti 2.829.002 €, vendar izplačil še ni bilo.

Podukrep M19.3-Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine

V okviru podukrepa 19.3 so bili do konca leta 2017 objavljeni trije javni razpisi, od tega dva v letu 2017 (zadnji v decembru 2017). Skupaj je na prva javna razpisa, ki sta že zaključena, prispelo 64 vlog in bilo izdanih 38 pozitivnih odločb v skupni višini 1.377.230 €. Izplačil iz naslova prvega in drugega javnega razpisa še ni bilo.

29 LAS je prijavilo 16 projektov sodelovanja. Odobrenih je bilo 11 projektov 24-im LAS. Največje število LAS v enem projektu je 6.

Podukrep M19.4-Podpora za tekoče stroške in stroške animacije

Do konca leta 2017 je bilo v okviru podukrepa 19.4 predloženih 50 zahtevkov v skupni višini 1.107.626 €. Odobrenih je bilo 16 zahtevkov in izplačano 277.010 €, od tega 146.815 € za stroške animacije ter 130.195 € za tekoče stroške.

5.2.2 Doseganje ciljev programa

Cilj prednostnega področja 6B: Pospeševanje lokalnega razvoja podeželskih območij je doseči 65,57 % podeželskega prebivalstva, zajetega v strategijah lokalnega razvoja ter ustvariti 66 delovnih mest, ustvarjenih s podprtimi projekti (LEADER: 19.2) do leta 2023. V obdobju do 31. 12. 2016 je bilo potrjenih vseh 37 SLR, ki jim je bila tudi izplačana pripravljalna podpora iz naslova podukrepa 19.1, iz naslova podukrepa 19. 2 pa so bila izplačila le iz naslova obveznosti iz preteklega programskega obdobja.

Cilj »Delež podeželskega prebivalstva, zajetega v strategijah lokalnega razvoja se upošteva prebivalstvo, vključeno v lokalne akcijske skupine v okviru ukrepa 19-LEADER« je bil že presežen – do konca leta 2017 je bilo doseženih 69 % podeželskega prebivalstva, zajetega v strategijah lokalnega razvoja.

Do konca leta 2017 je bilo v okviru cilja »Delovna mesta, ustvarjena s podprtimi projekti se upošteva število delovnih mest, ustvarjenih s podprtimi projekti v okviru ukrepa 19-LEADER« na ravni odobrenih

vlog predvidenih 15 delovnih mest, na ravni izplačanih vlog pa ni bilo ustvarjenih delovnih mest.

5.3 Prednostno področje 6C: Spodbujanje dostopa do informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT) na podeželskih območjih ter njihove uporabe in kakovosti

K prednostnemu področju 6C prispeva ukrep M07-Osnovne storitve in obnova vasi na podeželskih območjih.

5.3.1 Ukrep M07: Osnovne storitve in obnova vasi na podeželskih območjih

V okviru prednostnega področja 6C se izvaja podukrep M07.3-Podpora za širokopasovno infrastrukturo, vključno z njeno vzpostavitvijo, izboljšanjem in razširitvijo, pasivno širokopasovno infrastrukturo ter zagotavljanje dostopa do širokopasovnega interneta in rešitev v zvezi z e-upravo.

5.3.1.1 Podukrep M07.3: Podpora za širokopasovno infrastrukturo, vključno z njeno vzpostavitvijo, izboljšanjem in razširitvijo, pasivno širokopasovno infrastrukturo ter zagotavljanje dostopa do širokopasovnega interneta in rešitev v zvezi z e-upravo

Za podukrep M07.3 je v okviru PRP 2014–2020 na voljo 10,0 mio € sredstev. V obdobju do konca leta 2017 se podukrep še ni izvajal, potekala so le izplačila prevzetih obveznosti iz naslova ukrepa 322-Obnova in razvoj vasi v okviru PRP 2007-2013. Izplačane so bile štiri vloge in 119.875 € sredstev.

5.3.2 Doseganje ciljev programa

Cilj prednostnega področja 6C: Spodbujanje dostopa do informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT) na podeželskih območjih ter njihove uporabe in kakovosti je doseči 1,70 % podeželskega prebivalstva, deležnega novih ali izboljšanih storitev/infrastrukture (IKT) do leta 2023. V obdobju do konca leta 2017 se ukrep M07 ni izvajal. Izplačane so bile le štiri vloge za prevzete obveznosti iz preteklega programa PRP 2007-2013 (ukrep 322).

Operacija	Zahteva	2016			2017	
		Št. vlog	ha	Izplačilo, €	Št. vlog	ha
Poljedelstvo in zelenjadarstvo	Petletni kolobar (POZ_KOL)_*obvezna*	2.894	62.731	4.795.210	2.883	63.696
	Nmin analiza (POZ_NMIN)_*obvezna*	2.894	62.731	1.382.932	2.883	63.696
	Setev rastlin za podor (zeleno gnojenje) (POZ_POD)	683	4.925	614.039	678	5.139
	Ozelenitev njivskih površin (POZ_ZEL)	965	8.843	981.615	959	9.114
	Gnojenje z organskimi gnojili z nizkimi izpusti v zrak (POZ_NIZI)	541	19.048	1.422.188	541	19.508
	Uporaba protiinsektnih mrež (POZ_FFSM)	0	0	0		
	Uporaba zastirk ali mehansko zatiranje plevelov (POZ_MEHZ)	48	439	38.480	48	473
	Neprezimni medonosni posevki (POZ_NEP)	43	1.135	104.973	44	1.067
	Konzervirajoča obdelava tal (POZ_KONZ)	996	24.499	968.859	995	25.548
	Uporaba samo FFS, ki so dovoljena na najožjih VVO (POZ_FFSV)	603	7.180	187.229	607	7.315
Hmeljarstvo	Pokritost tal v medvrstnem prostoru (HML_POKT)_*obvezna*	37	590	57.299	37	655
	Nmin analiza (HML_NMIN)_*obvezna*	37	590	12.884	37	655
	Uporaba biorazgradljivih vrvic (HML_BIOV)	1	5	728	1	8
	Gnojenje z organskimi gnojili z nizkimi izpusti v zrak (HML_NIZI)	26	293	20.766	26	344
	Kompostiranje rastlinskih odpadkov po obiranju hmelja (HML_KOMP)	21	297	7.905	22	317
Sadjarstvo	Uporaba feromonskih in lepljivih vab (SAD_VABE)_*obvezna*	461	1.973	282.117	458	1.999
	Gnojenje samo z gnojili, ki so dovoljena v ekološki pridelavi (SAD_EKGN)	141	363	24.770	138	343
	Uporaba metode konfuzije in dezorientacije (SAD_KONF)	68	810	144.160	67	807
	Pokritost tal v medvrstnem prostoru z negovano ledino (SAD_POKT)	350	1.488	338.055	348	1.534
	Mehansko zatiranje plevelov (pod drevesi) (SAD_MEHZ)	157	227	34.271	151	220
Vinogradništvo	Uporaba feromonskih in lepljivih vab (VIN_VABE)_*obvezna*				1.083	6.431
	VIN_VABE: nagib do 35%	1.056	5.775	819.869		
	VIN_VABE: nagib nad 35%	264	555	93.161		
	Gnojenje samo z gnojili, ki so dovoljena v ekološki pridelavi (VIN_EKGN)				658	3.619
	VIN_EKGN: nagib do 35%	631	3.182	242.412		
	VIN_EKGN: nagib nad 35%	156	409	34.913		
	Opustitev uporabe insekticidov (VIN_INSK)				807	4.998
	VIN_INSK: nagib do 35%	788	4.480	851.800		
	VIN_INSK: nagib nad 35%	221	446	104.626		
	Pokritost tal v medvrstnem prostoru z negovano ledino (VIN_POKT)				793	4.566
	VIN_POKT: nagib do 35%	774	4.086	977.171		
	VIN_POKT: nagib nad 35%	182	426	186.745		
	Mehansko zatiranje plevelov (pod trtami) (VIN_MEHZ)				313	1.061
	VIN_MEHZ: nagib do 35%	310	989	160.657		
	VIN_MEHZ: nagib nad 35%	45	45	8.263		
	Pokritost tal v medvrstnem prostoru čez zimo (VIN_MEDV)				110	273
	VIN_MEDV: nagib do 35%	107	214	54.261		
	VIN_MEDV: nagib nad 35%	30	44	18.976		
Trajno travinje I	Nepokošen strnjen pas (5 –10% površine) (TRZ_I_NPAS)_*obvezna*	225	1.518	69.588	222	1.565
	Gnojenje z organskimi gnojili z nizkimi izpusti v zrak (TRZ_I_NIZI)	21	234	8.154	21	240
	Spravilo mrve s travinja (TRZ_I_MRVA)	15	147	2.770	15	148
	Opustitev silaže (TRZ_I_OSIL)	34	159	7.118	34	165
Trajno travinje II	Opustitev silaže (TRZ_II_OSIL)_*obvezna*	836	5.929	258.930	820	6.062
	Gnojenje z organskimi gnojili z nizkimi izpusti v zrak (TRZ_II_NIZI)	29	355	4.872	29	349
	Nepokošen strnjen pas (5 –10% površine) (TRZ_II_NPAS)	147	727	30.971	143	735
Posebni travišči habitati	Košnja/paša ni dovoljena do 30. junija (HAB_KOS)_obvezna				658	3.854
	HAB_KOS: območja HAB1	208	1.171	156.041		
	HAB_KOS: območja HAB2	464	2.470	210.500		
	Gnojenje samo z organskimi gnojili v omejeni količini (HAB_ORGG)_*obvezna*	648	3.641	90.666	658	3.854
	Spravilo mrve s travinja (HAB_MRVA)	239	1.003	6.445	243	1.127
	Nepokošen strnjen pas (5 –10% površine) (HAB_NPAS)	114	721	45.761	115	744
Travišćni habitati metuljev	Košnja/paša ni dovoljena med 15. junijem in 15. septembrom (MET_KOS) _*obvezna*				262	610
	MET_KOS: območja MET1	241	530	153.221		
	MET_KOS: območja MET2	14	52	7.420		
	Nepokošen strnjen pas (5 –10% površine) (MET_NPAS)_*obvezna*	156	373	19.002	163	406
	Spravilo mrve s travinja (MET_MRVA)	55	148	1.164	55	159
Habitati ptic vezanih ekstenzivnih travnikov	Košnja ni dovoljena pred 1. avgustom (VTR_KOS)_*obvezna*				220	1.292
	VTR_KOS: območja VTR1	116	397	119.274		
	VTR_KOS: območja VTR2	97	843	159.434		
	Nepokošen strnjen pas (5 –10% površine) (VTR_NPAS)	38	396	17.829	39	386
Stepniki	Košnja/paša ni dovoljena do 25. avgusta (STE_KOS)_*obvezna*				8	15
	STE_KOS: območja STE1	8	15	4.248		
	STE_KOS: območja STE2	0	0	0		
	Nepokošen strnjen pas (5 –10% površine) (STE_NPAS)_*obvezna*	7	12	503		
Vodni viri	Ozelenitev njivskih površin (VOD_ZEL)_*obvezna*	1.965	29.258	5.230.449	1.970	29.829
	Uporaba samo FFS, ki so dovoljena na najožjih VVO (VOD_FFSV)_*obvezna*	1.940	36.526	1.564.584	1.941	37.104
	Neprezimni medonosni posevki (VOD_NEP)	39	1.036	157.459	42	1.135
	Setev rastlin za podor (zeleno gnojenje) (VOD_POD)	915	9.456	1.798.044	926	10.010
Ohranjanje habitatov strmih travnikov (KRA_S50)		283	371	79.058	282	394
Grbinasti travniki (KRA_GRB)		5	6	1.205	5	9
Reja živali na območju pojavljanja zveri	Varovanje črede z visokimi premičnimi elektromrežami (KRA_OGRM)	56	1.072	123.493	55	1.081
	Varovanje črede s pastirskimi psi (KRA_VARPP)	17	674	77.663	20	758
	Varovanje črede ob prisotnosti pastirja (KRA_VARPA)	4	169	17.595	4	182
Planinska paša	Paša po čredinkah na planini (KRA_CRED)	23	924	59.024	25	928
	Planinska paša s pastirjem (KRA_PAST)	99	4.785	499.939	105	4.932
Visokodebelni travniški sadovnjaki (KRA_VTSA)		688	719	139.529	702	761
Ohranjanje mejic (KRA_MEJ)					98	131,7 km
Reja lokalnih pasem, ki jim grozi prenehanje reje (GEN_PAS)		760	5.933	1.018.414	759	6.471
Ohranjanje rastlinskih genskih virov, ki jim grozi genska erozija (GEN_SOR)		1.354	13.780	1.745.563	1.416	14.778
Pridelava semenskega materiala avtohtonih in tradicionalnih sort kmet. rastlin (GEN_SEME)		0	0	0	2	7
	Skupaj	**27.390**	**338.433**	**28.857.266**	**26.744**	**347.004**

1_Število vključenih KMG, površina in izplačila za posamezne zahteve KOPOP za leto 2016 in 2017

Podukrep	Kampanja zbirnih vlog 2015			Kampanja zbirnih vlog 2016			Kampanja zbirnih vlog 2017*		
	Število KMG	Obseg površin, ha	Izplačano, €	Število KMG	Obseg površin, ha	Izplačano, €	Število KMG	Obseg površin, ha	Izplačano do 31.12.2017, €
13.1 Izplačilo nadomestil v gorskih območjih	34.220	238.735	31.898.720,83	34.160	245.149	32.071.155	34.676	247.444	28.300.267
13.2 Izplačilo nadomestil za druga območja, ki imajo pomembne naravne omejitve	2.592	15.843	2.488.222,71	2.600	16.441	2.504.284	2.592	16.550	2.312.642
13.3 Izplačilo nadomestil za druga območja s posebnimi omejitvami	10.043	74.037	7.207.239,14	9.966	71.067	7.243.417	10.009	71.388	6.422.589
SKUPAJ	46.855	328.615	41.584.183	46.726	332.657	41.818.855	47.277	335.382	37.035.498

**pri podatku o številu KMG in obsegu površin so upoštevani podatki izzajema*

2_Število KMG in obseg površin (ha) v OMD po posameznih kampanjah zbirnih vlog

SHEMA	AECM tipologija	ZAHTEVE
gnojenje	Boljše upravljanje, zmanjševanje mineralnih gnojil in pesticidov (vključno z integrirano proizvodnjo)	POZ_NMIN, POZ_POD, POZ_NIZI, HML_NMIN, HML_POKT, HML_NIZI, HML_KOMP, SAD_EKGN, VIN_EKGN, TRZ_I_NIZI, TRZ_II_NIZI, HAB_ORGG,VOD_POD
varstvo rastlin	Boljše upravljanje, zmanjševanje mineralnih gnojil in pesticidov (vključno z integrirano proizvodnjo)	POZ_FFSM, POZ_MEHZ, POZ_FFSV, SAD_VABE, SAD_KONF, SAD_MEHZ, VIN_VABE, VIN_MEHZ, VOD_FFSV
posevki	Talna odeja, tehnike oranja, konzervacijska obdelava, kmetijstvo, usmerjeno v ohranjanje tal	POZ_ZEL, POZ_NEP, VOD_ZEL, VOD_NEP
kolobarjenje	Diverzifikacija kmetijskih rastlin, kolobarjenje	POZ_KOL
obdelava	Talna odeja, tehnike oranja, konzervacijska obdelava, kmetijstvo, usmerjeno v ohranjanje tal	POZ_KONZ, SAD_POKT, VIN_POKT, VIN_MEDV
oskrba	Ustvarjanje, ohranjanje ekoloških značilnosti (npr. robov polj, varnostnih območij, cvetličnih pasov, živih mej, dreves)	KRA_VTSA, KRA_MEJ
planine	Vzdrževanje ornih sistemov in sistemov travinja z visoko naravno vrednostjo (npr. tehnike košnje, ročno delo, puščanje strnišča na ornih površinah), vzpostavitev prakse ekstenzivne paše, pretvorba ornega zemljišča v travinje	KRA_CRED, KRA_PAST
košnja/paša	Vzdrževanje ornih sistemov in sistemov travinja z visoko naravno vrednostjo (npr. tehnike košnje, ročno delo, puščanje strnišča na ornih površinah), vzpostavitev prakse ekstenzivne paše, pretvorba ornega zemljišča v travinje	TRZ_I_NPAS, TRZ_II_NPAS, HAB_KOS, HAB_NPAS, MET_KOS, MET_NPAS, VTR_KOS, VTR_NPAS, STE_KOS, STE_NPAS, KRA_S50, KRA_GRB
genski viri	Drugo	GEN_PAS, GEN_SOR
drugo	Drugo	HML_BIOV, TRZ_I_MRVA, TRZ_I_OSIL, TRZ_II_OSIL, HAB_MRVA, MET_MRVA, KRA_OGRM, KRA_VARPP, KRA_VARPA

3_Posamezne zahteve ukrepa KOPOP po pripadajočih shemah in AECM tipologiji (kampanja zbirnih vlog 2016)

	Cilj PRP 2014-2020						Subvencijska kampanja 2016			
SHEMA	ha (fizične površine)	4A	4B	4C	Izplačilo, €	ha (bruto površine)	ha (fizične površine)	4A	4B	4C
gnojenje	50.000	50.000	50.000	50.000	5.721.843,81	106.114	62.731	62.731	62.731	62.731
varstvo rastlin	20.000	20.000	20.000	20.000	4.289.217,27	59.446	36.526	36.526	36.526	36.526
posevki	20.000	20.000	20.000	20.000	6.474.496,98	40.272	29.258	29.258	29.258	29.258
kolobarjenje	50.000	50.000	50.000	50.000	4.795.209,74	62.731	62.731	62.731	62.731	62.731
obdelava	12.000	12.000	12.000	12.000	2.544.066,91	30.757	24.499	24.499	24.499	24.499
oskrba	2.000	2.000	2.000	2.000	139.528,96	719	719	719	719	719
planine	4.000	4.000		4.000	558.962,38	5.709	4.785	4.785		4.785
košnja/paša	10.000	10.000		10.000	1.074.054,65	9.602	2.470	2.470		2.470
genski viri	6.000	6.000			2.763.977,65	13.780	13.780	13.780		
drugo	5.000	4.000		1.000	495.907,56	9.306	5.934	5.929		5
SKUPAJ	ha	179.000	154.000	169.000	28.857.265,91	338.433		243.427	216.463	223.72
	NETO EKO POVRŠINE:	20.000	20.000	20.000				22.857	22.857	22.857
	SKUPAJ (M10_KOPOP+M11_EK):	199.000	174.000	189.000				266.284	239.320	246.58
	% od vseh KZU	33,05%	28,89%	31,38%				44,22%	39,74%	40,95%
* Opomba: Sheme v preglednici so bile opredeljene za potrebe poročanja Evropski komisiji. Barva pri posamezni shemi opredeljuje posamezne zahteve, ki so vključene v relevantno shemo in se barvno med seboj tudi ujemajo - v shemo 1 so vključene vse zahteve, ki so obarvane oranžno ipd.						Doseganje ciljev za leto 2017 (razlika):		67.284	239.320	72.580
								11,17%	39,74%	12,06%

4_Izračun vrednosti ciljnih kazalnikov za prednostna področja 4A, 4B in 4C v Letnem poročilu o izvajanju PRP 2014-2020 za leto 2017

Prednostno področje 4, podukrep 8.4		Odobrene vloge	Izplačane vloge
	Površina gozdov, na katerih so bila opravljena dela odprave škode in obnove gozda (ha)		
	2023		
Cilj	13.000,00	560	26
	dela:	510	21
	nakup sadik:	49	4
Prednostno področje 4, podukrep 1.1		Odobrene vloge	Izplačane vloge
	Število udeležencev usposabljanj iz podnebnih vsebin		
	2023		
Cilj	41.800	19.761	19.76
Prednostno področje 4, podukrep 2.1		Odobrene vloge	Izplačane vloge
	Število upravičencev, deležnih svetovanja iz vsebin podnebnih sprememb		
	2023		
Cilj	12.990	5.486	43

5_Programsko specifični kazalniki učinka

1.d) Ključne informacije o doseganju mejnikov, določenih v okviru uspešnosti, na podlagi Preglednice F

V programskem obdobju 2014–2020 je Organ upravljanja od predlaganih kazalnikov okvira uspešnosti izbral štiri kazalnike za skupne javne izdatke prednostnih nalog (v nadaljnjem besedilu: PN) 2, 3, 4 in 6 ter kazalnik »Prebivalstvo, vključeno v lokalne akcijske skupine (prednostno področje 6B)«.

Ostali alternativni kazalniki so:

- Število kmetijskih gospodarstev s podporo programa za razvoj podeželja za naložbe v prestrukturiranje ali posodabljanje (2A);
- Število podprtih operacij v predelavo in trženje in/ali razvoj kmetijskih proizvodov (3A);
- Kmetijske površine podprte v okviru ukrepa M11 (ha) (4ABC);
- Kmetijske površine podprte v okviru ukrepa M13 (ha) (4ABC);
- Število podprtih operacij v okviru naložb v gozdarske tehnologijo ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov (6A).

V okviru 2. spremembe PRP 2014–2020 je bil za podukrep M06.3 uveden nov kazalnik uspešnosti »Število odobrenih operacij za zagon dejavnosti za razvoj majhnih kmetij (2A)«.

Skupni javni izdatki P2 (€)

V PN2 so programirani podukrepi M01.1, M01.2, M04.1, M04.3, M06.1, M06.3, M16.1, M16.2 in M16.5. Ciljna vrednost za leto 2023 je 223.621.866,81 €. Skupni javni izdatki P2 predstavljajo 20,2 % razpoložljivih javnih sredstev celotnega PRP 2014–2020. Vrednost mejnika za leto 2018 je ocenjena na 15 %.

Do 31. 12. 2017 je bilo izplačanih operacij v skupni višini 32.262.914,89 €, kar pomeni 14,4 % vrednosti cilja za leto 2023, s tem je mejnik praktično že dosežen. Na ravni odobrenih operacij je vrednost kazalnika 106.064.229,00 € oz. 47,4 % vrednosti cilja za leto 2023. Do konca leta 2018 se predvideva, da bo izplačanih 76,1 mio €, kar pomeni 34 % vrednosti cilja za leto 2023.

Skupni javni izdatki P3 (€)

V PN3 so programirani (pod)ukrepi M01.1, M02.1, M03.1, M03.2, M04.2, M09, M14, M16.1, M16.2 in M16.4. Ciljna vrednost za leto 2023 je 125.158.985,03 €. Skupni javni izdatki P3 predstavljajo 11,3 % razpoložljivih javnih sredstev celotnega PRP 2014–2020. Vrednost mejnika za leto 2018 je ocenjena na 20 %.

Do 31. 12. 2017 je bilo izplačanih operacij v skupni višini 13.364.018,23 €, kar pomeni 11 % vrednosti cilja za leto 2023. Na ravni odobrenih operacij je vrednost kazalnika 33.953.057,64 € oz. 28 % vrednosti cilja za leto 2023. Do konca leta 2018 se predvideva, da bo izplačanih 31,8 mio €, kar pomeni 25,4 % vrednosti cilja za leto 2023, s tem bo mejnik dosežen.

Skupni javni izdatki P4 (€)

V PN4 so programirani podukrepi M01.1, M02.1, M08.4, M10.1, M10.2, M11.1, M11.2, M13.1, M13.2, M13.3, M16.1, M16.2 in M16.5. Ciljna vrednost za leto 2023 je 573.215.930,00 €. Skupni javni izdatki P4 predstavljajo 51,8 % razpoložljivih javnih sredstev celotnega PRP 2014–2020. Vrednost mejnika za leto

2018 je ocenjena na 40 %.

Do 31. 12. 2017 je bilo izplačanih operacij v skupni višini 229.775.155,08 €, kar pomeni 40,1 % vrednosti cilja za leto 2023, s tem je mejnik že dosežen. Na ravni odobrenih operacij je vrednost kazalnika 277.359.225,89 € oz. 48,4 % vrednosti cilja za leto 2023. Do konca leta 2018 se predvideva, da bo izplačanih 277,7 mio €, kar pomeni 48,4 % vrednosti cilja za leto 2023.

Skupni javni izdatki P6 (€)

V PN6 so programirani (pod)ukrepi M06.4, M07.3, M08.6, M16.1, M16.2, M16.9 in M19. Ciljna vrednost za leto 2023 je 146.659.551,95 €. Skupni javni izdatki P6 predstavljajo 13,2 % razpoložljivih javnih sredstev celotnega PRP 2014–2020. Vrednost mejnika za leto 2018 je ocenjena na 15 %.

Do 31. 12. 2017 je bilo izplačanih operacij v skupni višini 5.295.539,48 €, kar pomeni 3,6 % vrednosti cilja za leto 2023. Na ravni odobrenih operacij je vrednost kazalnika 31.737.193,46 € oz. 21,6 % vrednosti cilja za leto 2023. Ob uspešnem zagonu finančnih instrumentov in nakazilu prve tranše upravljavcu Sklada Skladov ocenjujemo, da bi bilo do konca leta 2018 izplačanih 26,6 mio €, kar pomeni 18,1 % vrednosti cilja za leto 2023. Z zagonom finančnih inštrumentov bi bil torej mejnik dosežen.

Izvajanje finančnih instrumentov je v okviru PN 6 predvideno v okviru podukrepov M06.4 (v celoti) in M08.6 (delno). V mesecu aprilu 2018 je bila potrjena sprememba PRP 2014-2020, s katero se uvajajo finančni instrumenti. V maju 2018 je nato Vlada RS sprejela Uredbo o dodeljevanju podpore prek finančnih instrumentov, ki je nacionalni izvedbeni akt. Uredba kot obliko FI uvaja garancije za kredite, ki jih končnim prejemnikom, dejavnim na področju kmetijstva, gozdarstva, živilstva in na podeželju, odobrijo finančne institucije ter predstavlja podlago za zagon izvajanja finančnih instrumentov. Za začetek izvajanja finančnih instrumentov bi potrebno skleniti še sporazum o financiranju za izvajanje finančnih instrumentov. V mesecu maju in juniju 2018 so potekala zelo intenzivna usklajevanja sporazuma med MKGP, Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljevanju: AKTRP) ter Slovensko izvozno in razvojno banko, d.d. (v nadaljevanju: SID banka d.d.) kot predvidenim upravljavcem Sklada Skladov. Ta pogajanja so trenutno v zaključni fazi, vendar so možnosti za sklenitev sporazuma majhne zaradi razhajanj glede dveh ključnih odprtih vprašanj, ki se nanašata na ohranjanje strateškega vpliva MKGP v funkciji Organa upravljanja na sredstva, vplačana v Sklad Skladov, ter možnosti odpoklica teh sredstev v primeru resnejših odstopanj od investicijske strategije in poslovnega načrta. Obe ključni odprti točki sta po mnenju MKGP in AKTRP ključni za varovanje finančnih interesov EU in Republike Slovenije ter za učinkovito upravljanje in izvajanje PRP 2014-2020, kot to določajo 65. in 66. člen Uredbe 1305/2013/EU ter 58. in 59. člen Uredbe 1306/2013/EU.
Če v zvezi z obema ključnima odprtima točkama v začetku julija ne bo prišlo do dogovora, sporazum ne bo sklenjen. To pa pomeni, da v letu 2018 ne bo izplačana prva tranša v skupni višini 25 % od predvidenih finančnih sredstev za finančne instrumente (M06.4 = 8.757.000 € od skupaj 35.028.000 €; M08.6 = 3.425.000 € od skupaj 13.700.000 €). Vse navedeno bi imelo za posledico, da mejnik v zvezi z izplačili na tej prednostni nalogi (izplačila v višini 15 % vseh sredstev, programiranih na teh prednostni nalogi) ne bi bil dosežen.

Tudi če se bo postopek usklajevanja sporazuma o financiranju s SID banko d.d. zaključil neuspešno, bo MKGP intenzivno nadaljevalo z vzpostavljanjem strukture za pilotno izvajanje finančnih instrumentov, vendar pa v prilagojeni obliki tako po obsegu sredstev kot tudi številu vključenih (pod)ukrepov, ker se programsko obdobje 2014-2020 izteka. V tej smeri bo MKGP ob predhodnem posvetovanju z Evropsko komisijo tudi pripravilo spremembo PRP 2014-2020.

Prebivalstvo, vključeno v lokalne akcijske skupine (prednostno področje 6B)

Ciljna vrednost za leto 2023 je 1.350.000 prebivalcev, vključenih v lokalne akcijske skupine. Vrednost mejnika za leto 2018 je ocenjena na 100 %.

Do 31. 12. 2017 je bilo 1.420.504 prebivalcev, vključenih v lokalne akcijske skupine, kar pomeni 105,2 % vrednosti cilja za leto 2023, s tem je mejnik že dosežen.

Število kmetijskih gospodarstev s podporo programa za razvoj podeželja za naložbe v prestrukturiranje ali posodabljanje (2A)

Pri tem kazalniku se upoštevajo operacije v okviru podukrepa 4.1. Ciljna vrednost za leto 2023 je 2.071 podprtih kmetijskih gospodarstev v prestrukturiranje ali posodabljanje. Vrednost mejnika za leto 2018 je ocenjena na 20 %, absolutna vrednost mejnika je 414 podprtih kmetijskih gospodarstev v prestrukturiranje ali posodabljanje.

Do 31. 12. 2017 je bilo podprtih 281 kmetijskih gospodarstev v prestrukturiranje ali posodabljanje, kar pomeni 13,6 % vrednosti cilja za leto 2023. Na ravni odobrenih operacij je vrednost kazalnika 909 oz. 43,9 % vrednosti cilja za leto 2023. Do konca leta 2018 se predvideva, da bo podprtih 974 kmetijskih gospodarstev v prestrukturiranje ali posodabljanje, kar pomeni 47 % vrednosti cilja za leto 2023, s tem bo mejnik dosežen.

Število odobrenih operacij za zagon dejavnosti za razvoj majhnih kmetij (2A)

Pri tem kazalniku se upoštevajo odobrene operacije v okviru podukrepa M06.3. Ciljna vrednost za leto 2023 je 4.000 odobrenih operacij za zagon dejavnosti za razvoj majhnih kmetij. Vrednost mejnika za leto 2018 je ocenjena na 50 %, absolutna vrednost mejnika je 2.000 odobrenih operacij za zagon dejavnosti za razvoj majhnih kmetij.

Do 31. 12. 2017 ni bilo odobrenih operacij za zagon dejavnosti za razvoj majhnih kmetij. V prvi polovici leta 2018 je bilo odobrenih 3.975 operacij za zagon dejavnosti za razvoj majhnih kmetij, kar pomeni 99,4 % vrednosti cilja za leto 2023, s tem bo mejnik dosežen.

Število podprtih operacij v predelavo in trženje in/ali razvoj kmetijskih proizvodov (3A)

Pri tem kazalniku se upoštevajo operacije v okviru podukrepa M04.2. Ciljna vrednost za leto 2023 je 323 podprtih operacij v predelavo in trženje in/ali razvoj kmetijskih proizvodov. Vrednost mejnika za leto 2018 je ocenjena na 20 %, absolutna vrednost mejnika je 65 podprtih operacij v predelavo in trženje in/ali razvoj kmetijskih proizvodov.

Do 31. 12. 2017 je bilo podprtih 44 operacij v predelavo in trženje in/ali razvoj kmetijskih proizvodov, kar pomeni 13,6 % vrednosti cilja za leto 2023. Na ravni odobrenih operacij je vrednost kazalnika 95 oz. 29,4 % vrednosti cilja za leto 2023. Do konca leta 2018 se predvideva, da bo podprtih 66 operacij v predelavo in trženje in/ali razvoj kmetijskih proizvodov, kar pomeni 20,4 % vrednosti cilja za leto 2023, s tem bo mejnik dosežen.

Kmetijske površine podprte v okviru ukrepa ekološko kmetovanje (ha) (4ABC)

Pri tem kazalniku se upoštevajo kmetijske površine podprte v okviru podukrepov M11.1 in M11.2. Ciljna

vrednost za leto 2023 je 55.000 ha podprtih kmetijskih površin v okviru ukrepa ekološko kmetovanje. Vrednost mejnika za leto 2018 je ocenjena na 75 %, absolutna vrednost mejnika je 41.250 ha podprtih kmetijskih površin v okviru ukrepa ekološko kmetovanje.

Do 31. 12. 2017 je bilo podprtih 41.398 ha kmetijskih površin v okviru ukrepa ekološko kmetovanje, kar pomeni 75,3 % vrednosti cilja za leto 2023, s tem je mejnik že dosežen. Na ravni odobrenih operacij je vrednost kazalnika 44.521 ha oz. 80,9 % vrednosti cilja za leto 2023. Do konca leta 2018 se predvideva, da bo podprtih 44.521 ha kmetijskih površin v okviru ukrepa ekološko kmetovanje, kar pomeni 80,9 % vrednosti cilja za leto 2023.

Kmetijske površine podprte v okviru ukrepa plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (ha) (4ABC)

Pri tem kazalniku se upoštevajo kmetijske površine podprte v okviru podukrepov M13.1, M13.2 in M13.3. Ciljna vrednost za leto 2023 je 329.800 ha podprtih kmetijskih površin v okviru ukrepa plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami. Vrednost mejnika za leto 2018 je ocenjena na 100 %.

Do 31. 12. 2017 je bilo podprtih 332.657 ha kmetijskih površin v okviru ukrepa plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami, kar pomeni 100,9 % vrednosti cilja za leto 2023, s tem je mejnik že dosežen. Na ravni odobrenih operacij je vrednost kazalnika 335.382 ha oz. 101,7 % vrednosti cilja za leto 2023. Do konca leta 2018 se predvideva, da bo podprtih 335.382 ha kmetijskih površin v okviru ukrepa plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami, kar pomeni 101,7 % vrednosti cilja za leto 2023.

Število podprtih operacij v okviru naložb v gozdarske tehnologijo ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov (6A)

Pri tem kazalniku se upoštevajo operacije v okviru podukrepa M8.6. Ciljna vrednost za leto 2023 je 228 podprtih operacij v okviru naložb v gozdarske tehnologijo ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov. Vrednost mejnika za leto 2018 je ocenjena na 35 %, absolutna vrednost mejnika je 80 podprtih operacij v okviru naložb v gozdarske tehnologijo ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov.

Do 31. 12. 2017 je bilo podprtih 140 operacij v okviru naložb v gozdarske tehnologijo ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov, kar pomeni 61,4 % vrednosti cilja za leto 2023, s tem je mejnik že dosežen. Na ravni odobrenih operacij je vrednost kazalnika 419 oz. 183,8 % vrednosti cilja za leto 2023. Do konca leta 2018 se predvideva, da bo podprtih 298 operacij v okviru naložb v gozdarske tehnologijo ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov, kar pomeni 130,7 % vrednosti cilja za leto 2023.

1.e) Drugi posebni elementi programa razvoja podeželja [neobvezno]

/

1.f) Prispevek k makroregijskim strategijam in strategijam morskih bazenov, če je primerno

Kot določa Uredba (EU) št. 1303/2013 v členu 27(3) o vsebini programov, členu 96(3)(e) o vsebini, sprejetju in spreminjanju operativnih programov pri cilju "naložbe za rast in delovna mesta", členu 111(3) in členu 111(4)(d) o poročilih o izvajanju za cilj "naložbe za rast in delovna mesta" ter Prilogi 1, oddelku 7.3 o prispevku rednih programov k makroregionalnim strategijam in strategijam za morske bazene, ta program prispeva k makroregionalnim strategijam in/ali strategijam za morske bazene:

☐ Strategija EU za regijo Baltskega morja (EUSBSR)

☐ Strategija EU za Podonavje (EUSDR)

☐ Strategija EU za jadransko-jonsko regijo (EUSAIR)

☐ Strategija EU za alpsko regijo (EUSALP)

☐ Strategija za atlantski bazen (ATLSBS)

1.g) Menjalni tečaj za menjavo v letnem poročilu o izvajanju (države brez eura)

2. NAPREDEK PRI IZVAJANJU NAČRTA VREDNOTENJA.

2.a) Opis kakršnih koli sprememb načrta vrednotenja v okviru programa razvoja podeželja, ki so bile uvedene med letom, in utemeljitve teh sprememb

Načrt vrednotenja PRP 2014–2020 je potrdila Komisija februarja 2015 v sklopu PRP 2014–2020, in sicer kot 9. poglavje PRP 2014–2020. Načrt vrednotenja se od potrditve programa ni spreminjal.

2.b) Opis dejavnosti vrednotenja, ki so se izvajale med letom (v zvezi z oddelkom 3 načrta vrednotenja)

V letu 2017 so aktivnosti vrednotenja zajemale:

- vrednotenje ukrepov, ki se prvič izvajajo v okviru Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020; ukrepov, ki se niso uspešno izvajali oz. niso dosegli pričakovanih rezultatov v okviru Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013; doseganja ciljev Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020«;
- monitoring splošno razširjenih vrst ptic za določitev vrednosti slovenskega indeksa ptic kmetijske krajine;
- monitoring populacij izbranih ciljnih vrst ptic na območjih NATURA 2000;
- monitoring izbranih ciljnih vrst metuljev;
- delavnica »Letno poročilo o izvajanju 2017: pridobljene izkušnje za boljše vrednotenje v letu 2019«;
- usmerjevalna skupina za vrednotenje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije;
- spremljanje stanja okolja na podlagi okoljskega poročila PRP 2014–2020 in postopka celovite presoje vplivov na okolje.

1a) Vrednotenje ukrepov, ki se prvič izvajajo v okviru PRP 2014–2020

Ukrepi, ki se prvič izvajajo v okviru PRP 2014–2020 so:

- ukrep M02 – Službe za svetovanje, službe za pomoč pri upravljanju kmetij in službe za zagotavljanje nadomeščanja na kmetijah;
- podukrep M06.3 – Podpora za zagon dejavnosti za razvoj majhnih kmetij;
- podukrep M08.4 – Podpora za odpravo škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov, naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov;
- ukrep M14 – Dobrobit živali;
- ukrep M16 – Sodelovanje.

Cilj vrednotenja je ugotoviti ali je izvajanje omenjenih ukrepov ustrezno, uspešno in učinkovito. Potrebno je podati ugotovitve in priporočila za ustrezno, uspešno in učinkovito izvajanje.

1b) Vrednotenje ukrepov, ki se niso uspešno izvajali oz. niso dosegli pričakovanih rezultatov v okviru PRP 2007–2013

V PRP 2007–2013 se niso uspešno izvajali oz. niso dosegli pričakovanih rezultatov:

ukrep 111 – Usposabljanje za delo v kmetijstvu in gozdarstvu (PRP 2014–2020: podukrep M01.1 Podpora za dejavnosti poklicnega usposabljanja in pridobivanja spretnosti);

ukrep 132 – Sodelovanje kmetijskih proizvajalcev v shemah kakovosti hrane (PRP 2014–2020: podukrep M03.1 Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti);

ukrep 142 – Podpore za ustanavljanje in delovanje skupin proizvajalcev (PRP 2014–2020: ukrep M9 Ustanovitev skupin in organizacij proizvajalcev).

Cilj vrednotenja je ugotoviti, ali je izvajanje omenjenih ukrepov v programskem obdobju 2014–2020 ustrezno, uspešno in učinkovito ter ali je opazen napredek glede na programsko obdobje 2007–2013. Potrebno je podati ugotovitve in priporočila za ustrezno, uspešno in učinkovito izvajanje.

1c) Vrednotenje doseganja ciljev PRP 2014–2020

Slovenija v okviru PRP 2014–2020 izvaja pet od šestih prednostnih nalog EU:

- spodbujanje prenosa znanja in inovacij v kmetijstvu, gozdarstvu in na podeželskih območjih;
- krepitev sposobnosti preživetja kmetij in konkurenčnosti vseh vrst kmetijstva v vseh regijah ter spodbujanje inovativnih kmetijskih tehnologij in trajnostnega upravljanja gozdov;
- spodbujanje organiziranja živilske verige, vključno s predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov, dobrobit živali in obvladovanja tveganj v kmetijstvu;
- obnova, ohranjanje in izboljševanje ekosistemov, povezanih s kmetijstvom in gozdarstvom;
- spodbujanje socialne vključenosti, zmanjševanja revščine in gospodarskega razvoja podeželskih območij.
- Prednostne naloge razvoja podeželja so razdeljene na prednostna področja. Vsako prednostno področje ima količinsko opredeljene cilje.

Cilj vrednotenja je ugotoviti, ali je doseganje ciljnih kazalnikov PRP 2014–2020 uspešno. V primeru, da ni uspešno podati ugotovitve in priporočila, kako doseči cilje do konca programskega obdobja.

Vrednotenje se mora ob upoštevanju že razpoložljivih rezultatov vseh predhodnih vrednotenj osredotočiti na:

- ustreznost v smislu obravnave najpomembnejših potreb v programskem območju;
- uspešnost in dosežke pri doseganju ciljev politike;
- učinkovitost v smislu razmerja med uporabljenimi sredstvi in doseženimi rezultati;
- rezultate v smislu dosežkov znotraj skupine neposrednih upravičencev PRP 2014–2020 (in PRP 2007–2013);
- napredek glede na programsko obdobje 2007–2013;
- doseganje ciljev PRP 2014–2020.

OU je na podlagi načrta vrednotenja PRP 2014–2020 pripravil projektno nalogo. Sklep o začetku postopka javnega naročila je bil sprejet 12. 12. 2017. Dne 19. 12. 2017 je bilo objavljeno naročilo na Portalu javnih naročil. V roku za predložitev ponudbe (12. 1. 2018) je OU prejel pravočasne in pravilno označene ponudbe 4 ponudnikov. Pogodba z izvajalcem MK projektom d.o.o. je bila podpisana 13. 2. 2018. Izvajalec vrednotenja mora pripraviti začetno poročilo, osnutek končnega in končno poročilo. Začetno poročilo mora biti pripravljeno v roku 30 dni po podpisu pogodbe. Osnutek končnega poročila mora izvajalec vrednotenja

pripraviti do 22. 4. 2018, končno poročilo pa do 18. 6. 2018. Izvajalec vrednotenja lahko dopolni osnutek končnega poročila le na podlagi pripomb naročnika in Odbora za spremljanje. Končno poročilo mora biti potrjeno s strani usmerjevalne skupine za vrednotenje.

2. Monitoring splošno razširjenih vrst ptic za določitev vrednosti slovenskega indeksa ptic kmetijske krajine

Cilj monitoringa splošno razširjenih vrst ptic za določitev vrednosti slovenskega indeksa ptic kmetijske krajine (v nadaljnjem besedilu: SIPKK) je kontinuirano zagotavljanje podatkov za slovenski indeks ptic kmetijske krajine, ki je metodološko usklajen s PECBMS (Pan-European Common Bird Monitoring kmetijske krajine, ki je metodološko usklajen s PECBMS (Pan-European Common Bird Monitoring Scheme). Namen indeksa ptic kmetijske krajine je spremljanje trendov gibanja populacije ptic kmetijske krajine skozi časovno obdobje, kot enega od osnovnih kazalnikov spremljanja biotske raznovrstnosti v kmetijski krajini. Za potrebe vrednotenja vplivov izvajanja PRP 2014–2020 na biotsko raznovrstnost izbrani izvajalec - Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS - BirdLife Slovenia) pripravlja monitoring splošno razširjenih vrst ptic za določitev vrednosti slovenskega indeksa ptic kmetijske krajine. Monitoring v Sloveniji poteka od leta 2007.

V letu 2006 je bila izdelana metodologija za izvedbo monitoringa splošno razširjenih vrst ptic za določitev slovenskega indeksa ptic kmetijske krajine ter nato izveden pilotni popis v letu 2007. Po pilotnem letu je bil popis izveden vsako leto. Popis za določitev SIPKK je standardni transektni popis v dveh pasovih (BIBBY in sod. 1992). Dolžina posameznega transekta je približno 2 km, notranji pas sega 50 metrov bočno na vsako stran transekta, zunanji pas pa od 50 metrov naprej brez omejitve. Popisujejo se pari, približek za registracijo enega para pa je: posamezen osebek (samec ali samica), ločen od drugih osebkov iste vrste; par; teritorialen samec; speljana družina. Popis opravijo izkušeni popisovalci v zložni hoji s hitrostjo približno 1,5 km/h, kar je odvisno tudi od prehodnosti in odprtosti habitata. Oba pasova, notranji in zunanji, imata tudi dodatno kategorijo »v letu«, v primeru večjih jat, kjer starosti ni mogoče opredeliti, ne štejejo se pari, temveč osebki (tipični primer je jata škorcev, v drugi polovici junija). Popis se vedno opravlja v jutranjih urah, do 10. ure zjutraj. Med prvim in drugim popisom mora biti vsaj 14 dni razlike. Vsak popisovalec za izvedbo popisa dobi naslednje obrazce: obrazec za popis vrst, DOF posnetek izbranega kvadrata z vrisanim transektom s 50 m pasom in obrazec ter ključ za popis habitata. Rezultat monitoringa je sestavljeni indeks, ki je sestavljen iz indeksov indikatorskih vrst.

3. Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst ptic na območjih NATURA 2000

Dolgoročni cilj je redno pridobivati primerljive podatke o stanju populacij vrst na območjih Natura 2000. Kratkoročni cilj je zagotoviti podatke o prisotnosti populacij vrst ptic v Sloveniji ter na osnovi podatkov trende v populacijski dinamiki teh ptic.

V gnezditveni sezoni 2017 je bilo popisanih populacij 16 kvalifikacijskih vrst ptic. Popisi so potekali pretežno v skladu z navodili in protokoli (Rubinič, 2004) ali s protokoli, dopolnjenimi v ostalih poročilih monitoringa. Za vsako vrsto so podani rezultati, ki so v diskusiji interpretirani. V letu 2017 je bilo opravljenih 433 terenskih dni.

4. Monitoring izbranih ciljnih vrst metuljev

Monitoring izbranih ciljnih vrst metuljev se izvaja v kmetijski krajini. Metulji spadajo med kazalnike stanja biotske raznovrstnosti in s tem stanja okolja. Podatki monitoringa so uporabni zlasti za namene spremljanja uspešnosti upravljanja zemljišč, ki prispevajo k ohranjanju biotske raznovrstnosti in sicer na površinah znotraj območij Natura 2000, na katerih se izvajajo operacije KOPOP. Monitoring izbranih ciljnih vrst

metuljev pripravlja izbrani izvajalec – Center za kartografijo favne in flore, skupaj s podizvajalcem Biotehniško fakulteto Univerze v Ljubljani. Monitoring ciljnih vrst metuljev se izvaja redno vsako leto od leta 2008.

Pri izvedbi monitoringa je bilo sledeno že vzpostavljenim monitoringom, metodologiji in rezultatom iz predhodnih raziskav (Verovnik in sod. 2009, 2011, 2015, Zakšek in sod. 2012, 2013). Pri spremljanju stanja ciljnih vrst metuljev se je izhajalo iz treh nivojev monitoringa:

- monitoringa velikosti populacij;
- monitoringa na območju sklenjene razširjenosti ter
- monitoringa na območjih robnih in izoliranih populacij.

V monitoringu v letu 2017 so predstavljeni rezultati terenskih popisov za kraškega zmrzlikarja (Erannis ankeraria), hromega volnoritca (Eriogaster catax), travniškega postavneža (Euphydryas aurinia), velikega mravljiščarja (Phengaris arion), strašničinega mravljiščarja (P. teleius), temnega mravljiščarja (P. nausithous), rdečega apolona (Parnassius apollo) in barjanskega okarčka (Coenonympha oedippus). Terensko delo je bilo skladno s projektno nalogo opravljeno v celoti v predvidenem obsegu. V letu 2017 je bilo opravljenih 149 terenskih dni.

5. Delavnica »Letno poročilo o izvajanju 2017: pridobljene izkušnje za boljše vrednotenje v letu 2019«

Osnovni cilj delavnice je bil razprava o izkušnjah, pridobljenih pri izvajanju vrednotenja v letu 2017, kot izhodišče za boljšo pripravo vednotenja v letu 2019..

Delavnico je organiziral Evaluation Helpdesk. Delavnice se je udeležilo 19 predstavnikov OU, izvajalca vrednotenja, plačilne agencije in Mreže za podeželje.

Usposabljanje je temeljilo na metodah in materialih, ki jih je posredoval Evaluation Helpdesk.

Namen dogodka je bil:

- zagotoviti letni forum za izmenjavo informacij in učenje, ki bo koristilo vsem deležnikom, neposredno ali posredno vključenim v vrednotenje PRP;
- razpravljati o aktualnih izzivih za okrepitev kapacitet za vrednotenje vseh udeležencev;
- zbrati in sintetizirati vsebine in rezultate diskusij v državah članicah ter jih deliti s čim več deležniki vrednotenja v EU.

Delavnico je vodila Julija Marošek, geografska strokovnjakinja Evaluation Helpdesk-a za Slovenijo.

6. Usmerjevalna skupina za vrednotenje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije

Usmerjevalna skupina za vrednotenje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije je bila ustanovljena junija 2015. V letu 2016 je bila narejena sprememba sklepa o imenovanju članov usmerjevalne skupine za vrednotenje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije. Sprememba sklepa je bila potrebna zaradi prenehanja zaposlitve nekaterih članov usmerjevalne skupine.

Usmerjevalna skupina za vrednotenje opravlja naslednje naloge:

- priprava in potrditev letnih oziroma večletnih načrtov vrednotenja;
- vsebinska podpora vrednotenju;

- pravočasno zagotavljanje vsebinskih pojasnil ter podatkov oziroma zagotavljanje dostopa do vseh podatkovnih baz, ključnih za izvedbo vrednotenja;
- koordinacija med organom upravljanja in izvajalci vrednotenja;
- nadzor nad kakovostjo, ustreznostjo, celovitostjo in pravočasnostjo poročil vrednotenj;
- pregled osnutkov poročil, priprava in posredovanje pripomb izvajalcu vrednotenja;
- pregled, ocenjevanje in potrditev ustreznosti končnega poročila;
- poročanje organu upravljanja o poteku vrednotenja;
- spremljanje uporabe rezultatov vrednotenj - follow-up;
- diseminacija rezultatov in priporočil vrednotenj ter primerov dobrih praks;
- druge naloge v okviru vrednotenja, ki so ključne za zagotavljanje nemotenega dela izvajalca vrednotenja in
- druge naloge na zahtevo organa upravljanja.

V letu 2017 je usmerjevalna skupina za vrednotenje sodelovala pri izvajanju vrednotenja Presoja rezultatov Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 in pripravi vrednotenja v letu 2018.

7. Spremljanje stanja okolja na podlagi okoljskega poročila PRP 2014–2020 in postopka celovite presoje vplivov na okolje

Spremljanje stanja okolja se je izvajalo s pomočjo spremljanja kazalnikov CMES v okviru vrednotenja izvajanja PRP 2014–2020 (kazalniki stanja CMES), priprave LPI (ostali kazalniki CMES) in s pomočjo kazalnikov stanja okolja, ki jih spremlja Agencija Republike Slovenije za okolje ter nekaterih drugih parametrov, ki se spremljajo ali evidentirajo na državni ravni. S kazalniki v okviru takega spremljanja stanja so zajeti tako vplivi PRP 2014–2020 kot vplivi izvajanja I. stebra skupne kmetijske politike. Na podlagi okoljskega poročila bo OU na polovici izvajanja programa opravil kontekstualno analizo možnih vplivov PRP 2014–2020, pri kateri se zlasti analizira način izvajanja posameznih ukrepov in posledice za okolje v praksi.

OU je 20. 12. 2017 seznanil ministrstvo, pristojno za okolje, o rezultatih spremljanja stanja okolja.

2.c) Opis dejavnosti, ki so se izvajale v zvezi z zagotavljanjem in upravljanjem podatkov (v zvezi z oddelkom 4 načrta vrednotenja)

Sistem spremljanja in vrednotenja v okviru PRP 2014–2020 zagotavlja ustrezno podporno okolje, ki izvajalcem vrednotenja služi za kvalitetno in nemoteno izvedbo neodvisnega vrednotenja. Podatke o izvajanju PRP 2014–2020 zagotavljata ARSKTRP in MKGP. Ostale podatke za spremljanje kazalnikov pa zagotavljajo različne institucije.

Statistični urad Republike Slovenije (SURS) zagotavlja pravočasne, časovno in krajevno ter mednarodno primerljive podatke o stanjih in gibanjih na ekonomskem, demografskem, socialnem področju ter na področju okolja in naravnih virov.

Agencija Republike Slovenije za okolje zagotavlja podatkovni vir za širok spekter kmetijsko-okoljskih kazalnikov.

Za spremljanje stanja ohranjenosti narave, zbiranje podatkov o rastlinskih in živalskih vrstah ter njihovih

življenjskih prostorih in ekosistemih ter spremljanje biotske raznovrstnosti je odgovoren Zavod RS za varstvo narave.

Kmetijski inštitut Slovenije v svojem delokrogu in z vsakoletnimi objavami publikacij pokriva področje spremljanje splošnega stanja in razvoja kmetijstva ter kmetijske politike, vpet je tudi v sodelovanje v raziskavah vpliva skupne kmetijske politike EU na slovensko kmetijstvo. V okviru prostorskih študij posebno pozornost posveča kmetijstvu na območjih z omejenimi dejavniki za kmetijsko pridelavo ter vprašanjem, povezanim z okoljem. Podatkovni vir predstavljajo tudi računovodski podatki o dohodkih in poslovanju kmetijskih gospodarstev, ki se jih zbira in spremlja preko mednarodno standardizirane in predpisane metodologije vodenja knjigovodstva na kmetijah (FADN).

Podatkovno osnovo spremljanju in vrednotenju PRP 2014–2020 predstavljajo tudi aktivnosti in rezultati raziskovalnih projektov, ki obravnavajo področje razvoja podeželja.

Ostale podatke za spremljanje in vrednotenje zagotavljata MKGP in ARSKTRP iz svojih evidenc in informacijskih baz oziroma jih pridobita od drugih institucij.

ARSKTRP za namene poročanja, vrednotenja in upravljanja s PRP 2014–2020 zbira in zagotavlja podatke o ukrepih, ki se izvajajo na ARSKTRP. Zbira in zagotavlja podatke na podlagi kazalnikov, določenih v 11. poglavju PRP 2014–2020, podatke o kazalnikih spremljanja in poročanja v okviru LPI PRP 2014–2020 in druge podatke, potrebne za kvalitetno spremljanje in izvajanje PRP 2014–2020. ARSKTRP zbira podatke o prejetih in odobrenih vlogah, prejetih zahtevkih za izplačilo, izvedenih izplačilih in rezultatih izvedenih kontrol (pred izplačilom, v okviru spremljanja, …). ARSKTRP podatke črpa iz zbirnih vlog, vlog na javne razpise, iz zahtevkov za izplačilo in poročil prejemnikov sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: EKSRP).

ARSKTRP v programskem obdobju 2014–2020 zagotavlja elektronski vnos vlog, zahtevkov in poročil. Sistem (aplikacija ARSKTRP) omogoča beleženje vseh kontrol, ki so v postopku opravljene s strani pooblaščenih oseb. Izračunavanje količinskih in finančnih vrednosti vlog in zahtevkov je omogočen aplikacijsko s posledično avtomatično izdajo odločb in generiranjem poročil. Sistem omogoča redno sledenje statusa posamezne vloge od trenutka oddaje do njenega zaključka. Podatki na ravni vlog in projektov, ki so potrebni za pripravo letnih poročil o izvajanju in drugih poročil, različnih analiz in oceno napredka PRP 2014–2020, se zbirajo v okviru računalniških aplikacij ARSKTRP. Te so hkrati tudi vir podatkov za kazalnike učinka, pretežni del ciljnih kazalnikov ter finančne kazalnike PRP 2014–2020.

V skladu z določili 71. člena Uredbe 1305/2013/EU se upravičenci do podpore v okviru ukrepov razvoja podeželja in LAS zavežejo, da bodo OU in/ali imenovanim izvajalcem vrednotenja ali drugim organom, pooblaščenim za opravljanje nalog v njihovem imenu, zagotovili vse informacije, potrebne za omogočanje spremljanja in vrednotenja PRP 2014–2020, zlasti kar zadeva izpolnjevanje opredeljenih ciljev in prednostnih nalog. Zaveze k poročanju upravičencev po zaključku operacije o kazalnikih in drugih potrebnih podatkih so opredeljene v uredbah in javnih razpisih. V primeru podatkov, o katerih mora upravičenec poročati, gre za istovrstne podatke kot so opredeljeni že v prijavnem obrazcu ob oddaji vloge in ne za kakšno novo strukturo podatkov, za katere bi upravičenci potreboval dodatne razlage ali izobraževanja. Na ta način je zagotovljeno spremljanje in merjenje učinkov in rezultatov izvedenih operacij. Upravičenec hkrati zagotavlja, da bodo podatki o naložbi in izhajajoč iz spremljajočih obveznosti (npr. vodenje poslovnih knjig) na voljo še pet let po zaključku projekta.

Podatki za ukrepe 1, 2 in TP se zagotavljajo na MKGP.

Pomemben vir podatkov za spremljanje in vrednotenje so tudi redno vzpostavljeni monitoringi, ki jih

izvajajo različne institucije oziroma organizacije, predvsem na okoljskem področju. Izvajalcu vrednotenja bo omogočen dostop do potrebnih podatkov iz obstoječih baz (MKGP, ARSKTRP). Vse manjkajoče potrebne podatke za aktivnosti vrednotenja bo izvajalec vrednotenja (ob pomoči MKGP) pridobil samostojno. Podatki za vzpostavitev kontrolne skupine bodo lahko izhajali iz podatkov kot so npr. FADN, Popis prebivalstva, Popis kmetijstva ali iz drugih primernih virov.

V okviru investicijskih ukrepov upravičenci morajo o učinkih naložbe poročati za naslednjih pet koledarskih let po zadnjem izplačilu sredstev. Poročilo upravičenci vložijo do 31. marca tekočega leta za preteklo leto. V letu 2017 upravičenci o učinkih naložbe še niso poročali. Prvič bodo za leto 2018 poročali do 31. marca 2019.

Upravičenci investicijskih ukrepov imajo obveznost vodenja knjigovodstva za pet koledarskih let od datuma zadnjega izplačila sredstev. Upravičenec, ki vodi knjigovodstvo v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi, mora knjigovodske podatke vsako leto do 31. marca poslati na ARSKTRP. Upravičenec, ki ne vodi knjigovodstva v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi mora voditi knjigovodstvo po metodologiji FADN. Zagotoviti mora standardno obdelavo podatkov in jih vsako leto do 31. marca poslati standardno obdelane na MKGP. Upravičenci investicijskih ukrepov redno poročajo o knjigovodskih podatkih in FADN.

V okviru podukrepa M06.1 upravičenci pred izplačilom drugega obroka poročajo o izpolnjevanju mejnikov in ciljev iz poslovnega načrta. Prva poročila upravičencev bodo v letu 2019.

Upravičenci podukrepa M06.1 imajo obveznost vodenja knjigovodstva do zaključka operacije. Upravičenci podukrepa M06.1 morajo zagotoviti evidentiranje poslovnih dogodkov v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi in knjigovodske podatke vsako leto do 31. marca poslati na ARSKTRP. Upravičenec, ki ne vodi knjigovodstva v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi mora voditi knjigovodstvo po metodologiji FADN. Zagotoviti mora standardno obdelavo podatkov in jih vsako leto do 31. marca poslati standardno obdelane na MKGP. Upravičenci podukrepa M06.1 redno poročajo o knjigovodskih podatkih in FADN.

LAS-i morajo za obdobje izvajanja programa vsako leto do 31. marca poročati o doseganju ciljev SLR in izpolnjevanju obveznosti za preteklo leto. V letu 2017 so LAS-i redno poročali o doseganju ciljev SLR in izpolnjevanju obveznosti za leto 2016. LAS-i so tudi odgovorili na vprašanja, povezana z vrednotenjem. Zunanji izvajalec vrednotenja je te odgovore uporabil, kot podlago za odgovor na skupno vprašanje za vrednotenje št. 17: »Prednostno področje 6B: V kolikšni meri je ukrepanje v okviru programa razvoja podeželja podprlo lokalni razvoj podeželskih območij?«.

Podatke monitoringa splošno razširjenih vrst ptic za določitev vrednosti slovenskega indeksa ptic kmetijske krajine, monitoringa populacij izbranih ciljnih vrst ptic na območjih NATURA 2000 in monitoringa izbranih ciljnih vrst metuljev redno zagotavlja MKGP na podlagi poročil zunanjih izvajalcev monitoringov.

ARSKTRP redno vsak mesec poroča OU o stanju vlog in izplačilih v okviru vseh ukrepov. Na podlagi teh podatkov OU pripravlja mesečno poročilo s ključnimi podatki po ukrepih in podukrepih glede stanja vlog in sredstev po javnih razpisih, javnih naročilih ter podatki iz zbirnih vlog. OU trikrat letno pripravi obsežno analizo izvajanja PRP 2014–2020.

2.d) Seznam opravljenih vrednotenj, vključno s povezavami do spletnih mest, kjer so bila objavljena

Založnik/Urednik	Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije
Avtorji	Denac K., Kmecl P., Mihelič T., Jančar T., Denac D., Bordjan D.
Naslov	Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst ptic na območjih Natura 2000 v letu 2017
Izvleček	V letu 2017 je bil na območjih Natura 2000 za ptice (SPA) opravljen monitoring 16 izbranih kvalifikacijskih vrst ptic. Nekatere izmed njih, zlasti vrste mozaične kmetijske krajine ali ekstenzivnih vlažnih travnikov, so v Sloveniji na robu izumrtja, na primer veliki škurh, črnočeli srakoper in vrtni strnad. Porast sta v kmetijski krajini doživela le bela štorklja, ki je svoj areal razširila proti zahodu in jugu Slovenije, ter črnočeli srakoper v Vipavski dolini.
URL	https://www.program-podezelja.si/images/SPLETNA_STRAN_PRP_NOVA/1_PRP_2014-2020/1_4_Spremljanje_in_vrednotenje/4_Monitoringi/ptice/Porocilo_monitoring_2017_corr.pdf

Založnik/Urednik	Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije
Avtorji	Kmecl P. & Figelj J.
Naslov	Monitoring splošno razširjenih vrst ptic za določitev slovenskega indeksa ptic kmetijske krajine - delno poročilo za leto 2017
Izvleček	Sestavljeni indeks 29 indikatorskih vrst ptic kmetijske krajine je v letu 2017 znašal 76,1, kar je za 0,9 % več od leta 2016.
URL	https://www.program-podezelja.si/images/SPLETNA_STRAN_PRP_NOVA/1_PRP_2014-2020/1_4_Spremljanje_in_vrednotenje/4_Monitoringi/ptice/SIPKK_2017_poro%C4%8Dilo_s_prilogami.pdf

Založnik/Urednik	MK projekt d. o. o.
Avtorji	Maja Bučar in sod.
Naslov	Vrednotenje ukrepov, ki se prvič izvajajo v okviru Programa razvoja podeželja

	Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, ukrepov, ki se niso uspešno izvajali oz. niso dosegli pričakovanih rezultatov v okviru Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 ter vrednotenje doseganja ciljev Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
Izvleček	Vrednotenje ukrepov, ki se prvič izvajajo v okviru PRP 2014–2020 Cilj vrednotenja je ugotoviti ali je izvajanje omenjenih ukrepov ustrezno, uspešno in učinkovito. Vrednotenje ukrepov, ki se niso uspešno izvajali oz. niso dosegli pričakovanih rezultatov v okviru PRP 2007–2013 Cilj vrednotenja je ugotoviti, ali je izvajanje omenjenih ukrepov v programskem obdobju 2014–2020 ustrezno, uspešno in učinkovito ter ali je opazen napredek glede na programsko obdobje 2007–2013. Vrednotenje doseganja ciljev PRP 2014–2020 Cilj vrednotenja je ugotoviti, ali je doseganje ciljnih kazalnikov PRP 2014–2020 uspešno.
URL	/

Založnik/Urednik	Center za kartografijo favne in flore
Avtorji	Zakšek, B., R. Verovnik, V. Zakšek, N. Kogovšek, M. Govedič, A. Šalamun, V. Grobelnik & A. Lešnik
Naslov	Monitoring izbranih ciljnih vrst metuljev v letu 2017
Izvleček	V drugem delnem poročilu o izvajanju projektne naloge Monitoring izbranih ciljnih vrst metuljev v letih 2016, 2017 in 2018 so predstavljeni rezultati terenskih popisov v letu 2017 za kraškega zmrzlikarja (Erannis ankeraria), hromega volnoritca (Eriogaster catax), travniškega postavneža (Euphydryas aurinia), velikega mravljiščarja (Phengaris arion), strašničinega mravljiščarja (P. teleius), temnega mravljiščarja (P. nausithous), rdečega apolona (Parnassius apollo) in barjanskega okarčka (Coenonympha oedippus).
URL	https://www.program-podezelja.si/images/SPLETNA_STRAN_PRP_NOVA/1_PRP_2014-2020/1_4_Spremljanje_in_vrednotenje/4_Monitoringi/metulji/Monitoring_metulji_2017.pdf

2.e) Povzetek opravljenih vrednotenj, ki se osredotoča na ugotovitve vrednotenj

1. Vrednotenje ukrepov, ki se prvič izvajajo v okviru PRP 2014–2020

Ukrep M02

- **Ustreznost**

Ukrep se relativno uspešno izvaja in že ustvarja spremembe, ki so v skladu s splošnimi cilji PRP-ja, naslavlja identificirane slabosti ter sledi opredelitvam v PN3 in PN4.

- **Uspešnost**

Izvajane aktivnosti potekajo uspešno, a hkrati so se pokazale tudi določene pomanjkljivosti. Dosledno spoštovanje kakovostnih kriterijev ter zahteve o razvejani mreži svetovalcev, namreč vodi do dejstva, da je edina taka svetovalna mreža ta, ki je organizirana znotraj KGZS. Tu se odpira vprašanje ustreznosti izbora načina izvedbe ukrepa s postopki javnega naročanja, ki vsaj deloma vpliva tudi na uspešnost in učinkovitost izvajanja.

- **Učinkovitost**

Za doseganje zastavljenih ciljev bo potrebno postopke od javnega naročanja in oddaje naročila do izvedbe svetovanj, še posebej pa postopek kontrole, podrobno analizirati s strani vseh vpletenih. Zahtevni postopki kontrole na terenu ob izvajanju svetovanja delujejo nestimulativno na svetovalce. Ugotavljamo razkorak med odobrenimi in izplačanimi sredstvi oz. relativno počasno črpanje sredstev.

Priporočila:

Priporočamo, da se vse postopke od zahtevka za začetek in oddaje naročila do izvedbe svetovanj, še posebej pa postopka kontrole podrobno analizira.

Izvajanje z javnim naročilom je ob obstoječih pogojih, ki izhajajo iz zahtev evropske uredbe, oteženo glede na slovensko specifiko omejenega števila ponudnikov. Ocenjujemo, da bi postopek lahko ob večji stopnji sodelovanja vseh akterjev po podpisu pogodbe potekal hitreje, učinkoviteje in ceneje tudi s pomočjo dodatnih usposabljanj svetovalcev ter s pripravo tipskih obrazcev za poročanje o izvedenem svetovanju.

Predlagamo, da se uvede ukrep izobraževanja svetovalcev. Na ta način bi izvajalec lahko izvedel strokovno svetovanje, hkrati pa bi lahko ARSKTRP hitreje izvedla kontrolo in bi bilo manj nepravilnosti in netočnosti. Poleg tega predlagamo tudi, da se svetovalcem nudi strokovno usposabljanje glede posameznega področja svetovanja, saj ARSKTRP preverja zahteve, ki so predmet pogodbe in nima dodatnih zahtev.

Podukrep M06.3

- **Ustreznost**

M06.3 je ustrezno zasnovan, saj naslavlja prav izpostavljene probleme.

- **Uspešnost**

Do sedaj je bil objavljen en javni razpis, ki pa v času izvajanja vrednotenja še ni zaključen. Prispelo je 4.038 vlog, kar kaže na to, da je bil interes oziroma potreba upravičencev po tovrstni spodbudi zadostna in dobro

ocenjena s strani pripravljavca razpisa. Uspešnost ukrepa bo v veliki meri odvisna od sposobnosti upravičencev, da izpolnijo zastavljene cilje.

- **Učinkovitost**

M06.3 je dobro sprejet pri uporabnikih, pozitivno ga ocenjuje tako MKGP kot KGZS. Glede na to, da se v praksi še ni pričel izvajati, stroškovno učinkovitost ne moremo ovrednotiti.

Priporočila:

Ker gre za upravičence, ki so nosilci majhnih kmetij in imajo predvidoma manj izkušenj z vključenostjo v ukrepe PRP, je potrebno v času izvajanja njihovega poslovnega načrta zagotoviti, da bodo s strani različnih akterjev dobro ter pravočasno informirani o obveznostih, ki izhajajo iz vključitve v podukrep. Upravičence je potrebno seznaniti z obveznostmi kot tudi predvidenim načinom izvedbe kontrol.

Podukrep M08.4

- **Ustreznost**

M08.4 je z usmeritvijo v odpravo škode in obnove gozdov ustrezno naslovil pomembne potrebe v okviru PN 4. Zaradi omejenega obsega in časa izvajanja še ne moremo govoriti o tem, v kakšni meri je podukrep ustvaril spremembe, ki jih obravnavajo potrebe opredeljenih programskih področij.

- **Uspešnost**

Nizko število vlog in nizki povprečno zahtevani zneski opozarjajo, da je potrebno bolj stimulirati vključevanje upravičencev.

- **Učinkovitost**

Podatki, ki jih navaja pripravljalec vlog, kažejo, da se je na izvedbeni ravni k podukrepu pristopilo na relativno zahteven način, ki predvsem manjše lastnike odvrača od vključevanja.

Priporočila:

Predlagamo ustrezno redefiniranje pogojev za vstop oz. izvajanje samega podukrepa za manjše lastnike. Problematično je, da skoraj polovica vloženih vlog v preučevanem obdobju še čaka na odobritev v situaciji, ko je zahtevanih sredstev v vseh predloženih vlogah celo manj kot razpisanih. Trenutna dinamika nakazuje na tveganje, da načrtovana sredstva ne bodo počrpana, še večjo škodo pa nakazuje verjetnost, da večji del posledic žledoloma in drugih naravnih nesreč (ki bi jih bilo smiselno vključiti v ukrep) v gozdu, kljub zadostnim sredstvom, ki so na voljo, ne bo pravočasno in ustrezno saniranih.

Ukrep M14

- **Ustreznost**

M14 je ustrezen. Z dodeljevanjem podpore ukrep rejce spodbuja k zagotavljanju dobrega počutja živali.

- **Uspešnost**

Odziv kmetov je, glede na število odobrenih vlog, ustrezen.

- **Učinkovitost**

Ocenjujemo, da se ukrep učinkovito izvaja in je višina plačila, izračunana s strani KIS ustrezna.

Priporočila:

Kljub dosedanji uspešnosti izvajanja ukrepa je potrebno izvajanje še naprej tekoče spremljati, da se zaradi neizpolnjevanja vstopnih pogojev (svetovanje v primeru prašičereje) ne bi pojavila manjša pripravljenost na strani KMG za sodelovanje. Da bo ukrep lahko prispeval k doseganju programskih ciljev, bo potrebna ustrezna prerazporeditev sredstev znotraj PRP 2014-2020.

Ukrep M16

- **Ustreznost**

M16 je ustrezno zasnovan. Presoja o vplivu ukrepa na programska področja je v tej fazi neizvedljiva, saj sta prva razpisa za M16.4 in M16.9 bila objavljena v 2017, a še ni izdanih odločb, za druga dva podukrepa pa do konca 2017 še ni bilo objavljenih razpisov.

- **Uspešnost**

Ukrep M16 je novost, saj spodbuja sodelovanje med partnerji, kjer ga tradicionalno ni prav veliko, vsaj ne v takšni obliki. Probleme opažamo v fazi implementacije: postopek izbora in odločanja o podpori prijaviteljem je dolg ob dejstvu, da ne govorimo o velikem številu vlog. Zamik pri razpisih M16.2 in M16.5 naj bi bil posledica temeljite priprave razpisa. Našteto lahko vpliva na uspešnost ukrepa, a prave ocene uspešnosti v tej fazi ne moremo podati.

- **Učinkovitost**

Ker še ni bilo odobrenih in izplačanih vlog, učinkovitosti ni možno vrednotiti.

Priporočila:

Pri M16.4 in M16.9 priporočamo analizo postopka obravnave vlog, prispelih na javne razpise, na ARSKTRP in predvsem hitrejše odločanje o vlogah.

2. Vrednotenje ukrepov, ki se niso uspešno izvajali oz. niso dosegli pričakovanih rezultatov v okviru PRP 2007–2014

Podukrep M01.1

- **Ustreznost**

M01.1 je ustrezno zasnovan. Kot pomemben segment se izpostavlja praktično znanje in prenos dobrih praks.

- **Uspešnost**

M01.1. se relativno uspešno izvaja. Bolj usklajeno načrtovanje javnih naročil bi bilo bolj prijazno do udeležencev, ki imajo več časa za usposabljanje v zimskih mesecih. Na dolgi rok pa je potrebno razmisliti,

ali je način izvajanja z javnim naročanjem najuspešnejši za izvajanje tega ukrepa.

- **Učinkovitost**

S stroškovnega vidika je podukrep učinkovit in bi dovoljeval celo stroškovno zahtevnejša usposabljanja.

Priporočila:

Glede na razpoložljiva sredstva predlagamo nadgradnjo podukrepa (manjše skupine udeležencev, več poudarka na specifičnih vsebinah za posamezno okolje). Predlagamo, da se o načinu in vsebini take nadgradnje opravi temeljit posvet med vsemi soudeleženci v procesu usposabljanja: MKGP, ARSKTRP ter do sedaj izbranimi izvajalci in tudi z udeleženci po posameznih ciljnih skupinah. V primeru usposabljanj, ki se vežejo na druge ukrepe, bi morali sodelovati nosilci teh ukrepov v vseh sodelujočih organizacijah. Zanimivejše, bolj praktično in dinamično usposabljanje bi po naši oceni moralo pritegniti več zanimanja ne le za usposabljanje, ampak tudi za povezane ukrepe ter vsaj deloma odpravilo zasičenost udeležencev z usposabljanji, ki se ponovijo vsako leto s strani istih izvajalcev.

Predlagamo, da se besedilo v javnem naročilu dopolni tako, da izvajalec omogoči udeležencem, da posredujejo morebitna vprašanja na vnaprej znani elektronski naslov izvajalca in dobijo odgovore neposredno na usposabljanju ter da so usposabljanja interaktivna (v smislu delavnic).

Priporočamo ponovno ovrednotenje stroškovnega okvirja za ukrep usposabljanja in/ali prilagoditev vsebin in metod izvajanja v smeri večje fleksibilnosti in ciljne usmerjenosti (čimprejšnji začetek izvajanja podukrepa M01.2).

Podukrep M03.1

- **Ustreznost**

M03.1 temelji na prepoznanih potrebah, ki izhajajo iz predhodno izvedenih vrednotenj, zahteval pa je določene zakonske prilagoditve, kar je nekoliko zamaknilo realizacijo.

- **Uspešnost**

Izvedena sta bila dva javna razpisa, a za drugega še niso znani rezultati. V časovnem okviru, ki ga zajema analiza, je bil zaključen prvi javni razpis, na katerega je prispelo 86 vlog s skupno zahtevanim zneskom, ki je bil nižji od razpisanega. Glede na rezultate prvega razpisa ocenjujemo, da je podukrep uspešen.

- **Učinkovitost**

Prenovljeni ukrep uvaja poenostavljene oblike vodenja stroškov (pavšalno plačilo), kar predstavlja veliko poenostavitev. Velika poenostavitev za KMG je tudi ta, da se na javni razpis ni potrebno prijavljati posameznemu KMG, temveč se na javni razpis prijavlja pravna oseba, ki prijavi KMG v postopke certificiranja. Na ta način pa se je povečala tudi višina odobrenih sredstev na vlogo, kar bistveno povečuje stroškovno učinkovitost tega ukrepa glede na preteklo programsko obdobje.

Priporočilo:

Glede na dobro sprejetost ukrepa priporočamo nadaljnji razvoj v smislu dodajanja novih shem kakovosti in promocijo med potencialnimi upravičenci k vključevanju v sheme. Posebna analiza trga, ki bi pokazala razliko med tržnim položajem proizvajalcev, vključenih v sheme, ter tistimi, ki to niso, bi v primeru

ugotovljenega pozitivnega rezultata lahko vplivala na večje vključevanje, saj celo tisti, ki so vključeni v sheme, izražajo pomislek glede dviga lastne tržne uspešnosti.

Podukrep M09.1

- **Ustreznost**

Načrtovanega podukrepa še ni med razpisi, vendar razpoložljivo gradivo kaže na upoštevanje izkušenj iz predhodnega obdobja. V tej fazi ni mogoče podati dokončno oceno o ustreznosti podukrepa, menimo pa, da uvedene spremembe ustrezno odpravljajo pomanjkljivosti prejšnjega ukrepa.

- **Uspešnost in učinkovitost**

Zanimanje za ukrep obstaja, je pa bilo potrebno za njegovo realizacijo predhodno urediti še zakon o kmetijstvu, kar je realizacijo zamaknilo. Ugotavljamo, da se do pričetka vrednotenja podukrep še ni začel izvajati, kar ne dovoljuje vrednotenja uspešnosti in učinkovitosti.

Priporočilo:

Glede na pričakovane pozitivne učinke predlagamo, da se k izvajanju ukrepa čim prej pristopi.

3. Vrednotenje doseganja ciljev PRP 2014–2020

Analiza uspešnosti kaže, da obstaja tveganje, da cilji PN 1 ne bodo doseženi. Tveganje se nanaša predvsem na ciljni kazalnik področja 1A (odstotek izdatkov za ukrepe M01, M02 in M16) medtem ko sta ciljna kazalnika 1B (število operacij M16) in 1C (število vključenih) kljub nizkim vrednostim pri 1B ob zmernem tveganju dosegljiva. Pri M01 in M02 je težava pri izvajanju javnih naročil, majhnem številu ponudnikov in nesoglasjih v zvezi s smiselnimi vsebinami in metodami ter izvajanjem kontrole, ki vplivajo na izvajalca. Pri M01 razmerje med številom vključenih v usposabljanja in porabljenimi sredstvi kaže na preobsežno načrtovanje porabe. Pri M02 oviro predstavlja en sam ponudnik zaradi česar se postavlja vprašanje o smiselnosti oblike izvedbe. Pri M01 zaradi zasičenosti z vsebinami manjše tveganje obstaja tudi v zvezi s številom upravičencev (1C). Razlog za nezainteresiranost je deloma tudi v načinu podajanja vsebin, kar izhaja iz izvedenih anket. V primeru M16 je težava predvsem v dolgotrajnem postopku in nesoglasjih glede pričakovanj in možnosti med MKGP, upravičenci in AKTRP. Neglede na trenutno stanje kazalca učinka pa zanimanje za ukrep in obseg sredstev, ki je na voljo po posamezni operaciji kažejo, da je cilje še vedno mogoče doseči, ob učinkovitih postopkih in komunikaciji.

Cilji PN 2 bodo ob zmernem tveganju najverjetneje doseženi. Stanje in trend ciljnih kazalnikov področij 2A (delež KMG s podporo za naložbe v prestrukturiranje ali posodabljanje) in 2B (delež KMG s poslovnim razvojnim načrtom in naložbami za mlade kmete) sta ustrezna.

Cilji PN 3 bodo ob zmernem tveganju najverjetneje doseženi. Stanje kazalnika T5 (delež KMG s podporo za sodelovanje v shemah kakovosti, na lokalnih trgih in v kratkih verigah ter organizacijah proizvajalcev) kaže, da obstaja zmerno tveganje nedoseganja vrednosti, ki izhaja predvsem iz ukrepa M09, ki h kazalniku sicer prispeva manjši delež in kjer se po navedbah nosilca administrativne zahteve, krive za zamik pri izvajanju, izpolnjujejo.

Cilji PN 4 so glede na stanje kazalnikov (delež kmetijskih zemljišč s sklenjenimi pogodbami za podpiranje biotske raznovrstnosti, izboljšanje upravljanje voda in preprečevanje erozije) so že bili preseženi.

Obstaja tveganje, da cilji PN 6 ne bodo doseženi. Tveganje izhaja iz izvajanja M06.4 – finančni instrumenti,

kjer se postavlja vprašanje interesa za ukrep. Določeno tveganje izhaja tudi iz kazalnika za PP 6C.

Na podlagi tega priporočamo:

- *Predlagamo ponovno ovrednotenje relevantnosti M06.4 za doseganje ciljnega kazalnika v smislu pregleda potencialnih sprememb v parametrih obstoječe ocene relevantnosti, neposrednega preverjanja interesa pri upravičencih in njihovih predstavnikih ter notranje analize potrebnega časa za uspešno izvedbo ukrepa in skladno z ugotovitvami prilagoditev kazalnikov učinka za ta ukrep in prerazporeditev (dela) sredstev.*
- *Največ pripomb v okviru intervjujev in fokusnih skupin se je nanašalo na nadzor. Priporočamo analizo izvajanja nadzora.*

4. Monitoring splošno razširjenih vrst ptic za določitev vrednosti slovenskega indeksa ptic kmetijske krajine

V okviru monitoringa za določitev SIPKK je 113 ploskev, ki so razporejene v kmetijski krajini po celi Sloveniji. V letu 2017 je bilo popisanih 92 ploskev. Sestavljeni indeks 29 indikatorskih vrst ptic kmetijske krajine je v letu 2017 znašal 76,1, kar je za 0,9 % več od leta 2016. Sestavljeni indeks travniških vrst je v letu 2017 znašal 64,7, kar je za 2,1 % več kot v letu 2016. Trend SIPKK je zmerni upad za obdobje 2008-2017, prav tako trend travniških vrst. Trendi populacij 15 od 29 vrst so v upadu, 10 od 29 vrst pa stabilni ali v porastu. Trenutna medletna rast indeksov še ne pomeni nujno tudi obrata trendov.

5. Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst ptic na območjih Natura 2000

V letu 2017 je bil opravljen monitoring 16 izbranih kvalifikacijskih vrst ptic.

Trendi posameznih kvalifikacijskih vrst:

(1) Trend negotov: kotorna (Vipavski rob), kostanjevka (Črete), velika uharica (Kras, Vipavski rob), podhujka (Snežnik – Pivka), triprsti detel (Kočevsko), kosec (Planinsko polje, Reka, Snežnik–Pivka).

(2) Zmeren ali strm upad:

- zmeren upad: podhujka (Kras), srednji detel (Mura), hribski škrjanec (Kras), veliki škurh (Ljubljansko barje), pisana penica (Mura, Ljubljansko barje), kosec (Ljubljansko barje, Dobrava – Jovsi), veliki skovik (Goričko)
- strm upad: srednji detel (Krakovski gozd – Šentjernejsko polje), vrtni strnad (Kras), črnočeli srakoper (Krakovski gozd – Šentjernejsko polje), grahasta tukalica (Črete), kosec (Breginjski Stol)

(3) Zmeren porast: črnočeli srakoper (Vipavski rob), kosec (Cerkniško jezero), bela štorklja (Slovenija, za HPa in JZG)

(4) Trend stabilen: pisana penica (Snežnik – Pivka), kosec (Nanoščica)

Trenda za triprstega detla na Pohorju in zlatovranko na Goričkem ni bilo mogoče izračunati.

6. Monitoring izbranih ciljnih vrst metuljev

Na podlagi rezultatov monitoringa v letu 2017 so podane naslednje ocene:

- stanje kraškega zmrzlikarja se ocenjuje kot neugodno, saj sta bila na območju sklenjene razširjenosti opažena le 2 osebka, velik del območja pa je bil prizadet v požaru leta 2016; vrsta tudi ni bila

najdena na izoliranem območju pri Hrastovljah.

- stanje hromega volnoritca je neznano. Število gnezd gosenic na sklenjenem območju razširjenosti je bilo manjše, kot v prejšnjem pregledu, verjetno kot posledica požara na tem območju v letu 2016; zasedenost znotraj območij izoliranih populacij niha.
- stanje velikega mravljiščarja je neugodno. Vrsta ni bila opažena na treh območjih, kjer se izvaja monitoring robnih in izoliranih populacij, prav tako je opazna izguba habitata, predvsem na območju sklenjene razširjenosti v Halozah.
- stanje strašničinega mravljiščarja je neugodno.
- stanje temnega mravljiščarja je neugodno.
- stanje habitata barjanskega okarčka je v območju MRR monitoringa Kras kljub zaraščanju še vedno ugodno, v območjih Črna dolina in pri Duplicah pa je stanje habitata barjanskega okarčka neugodno.

Stanja travniškega postavneža še ni mogoče podati, saj je bila v letu 2017 opravljena vzpostavitev monitoringa. Kljub vsemu stanje ocenjujemo kot zaskrbljujoče, saj vrste nismo našli na kar nekaj območjih monitoringa robnih in izoliranih populacij, predvsem v severovzhodnem delu Slovenije.

2.f) Opis komunikacijskih dejavnosti, ki so se izvajale v zvezi z obveščanjem javnosti o ugotovitvah vrednotenj (v zvezi z oddelkom 6 načrta vrednotenja)

Navede se sklic na načrt vrednotenja, opišejo se kakršne koli težave pri izvajanju, skupaj s predlaganimi ali uporabljenimi rešitvami.

Datum/Obdobje	23/08/2017
Naslov komunikacijske dejavnosti/dogodka in tema ugotovitev vrednotenj, o katerih se je razpravljalo/ki so bile sporočene	Objava Letnega poročila o izvajanju Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020 za leto 2016
Splošni organizator dejavnosti/dogodka	Mreža za podeželje
Uporabljeni informacijski kanali/oblika	Objava na spletu (pdf), posredovanje informacij preko elektronskih novic PRePlet in predstavitev članom Odbora za spremljanje PRP 2014–2020
Vrsta ciljnega občinstva	Splošna javnost in ključni partnerji
Približno število doseženih deležnikov	2550
URL	https://www.program-podezelja.si/sl/spremljanje-in-vrednotenje/spremljanje-prp

Datum/Obdobje	01/11/2017 - 31/12/2017
Naslov komunikacijske dejavnosti/dogodka in tema ugotovitev vrednotenj, o katerih se je razpravljalo/ki so bile sporočene	Objava monitoringov: - Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst ptic na območjih Natura 2000 v letu 2017 - Monitoring izbranih ciljnih vrst metuljev v letu 2017 - Monitoring splošno razširjenih vrst ptic za določitev slovenskega indeksa ptic kmetijske krajine – poročilo za leto 2017
Splošni organizator dejavnosti/dogodka	Mreža za podeželje
Uporabljeni informacijski kanali/oblika	Objava na spletu (pdf) in posredovanje informacij preko elektronskih novic PRePlet
Vrsta ciljnega občinstva	Splošna javnost in ključni partnerji
Približno število doseženih deležnikov	2500
URL	https://www.program-podezelja.si/sl/spremljanje-in-vrednotenje/spremljanje-prp

Datum/Obdobje	20/10/2017
Naslov komunikacijske dejavnosti/dogodka in tema ugotovitev vrednotenj, o katerih se je razpravljalo/ki so bile sporočene	Predstavitev poročil monitoringov ptic in metuljev ter vrednotenja PRP 2014–2020 (dogodek)
Splošni organizator dejavnosti/dogodka	Mreža za podeželje
Uporabljeni informacijski kanali/oblika	Organizirana je bila predstavitev za splošno javnost in ključne partnerje, objava na spletni strani, posredovanje informacij o dogodku in dosežkih preko elektronskih novic PRePlet.
Vrsta ciljnega občinstva	Splošna javnost in ključni partnerji
Približno število doseženih deležnikov	2900

URL	https://www.program-podezelja.si/sl/136-infoteka/nove-novice/732-12-10-2017-vabilo-na-predstavitve-porocil-monitoringov-ptic-in-metuljev-ter-vrednotenja-prp-2014-2020

2.g) Opis nadaljnjega spremljanja rezultatov vrednotenja (v zvezi z oddelkom 6 načrta vrednotenja)

Navede se sklic na načrt vrednotenja, opišejo se kakršne koli težave pri izvajanju, skupaj s predlaganimi ali uporabljenimi rešitvami.

Rezultat vrednotenja, relevanten za nadaljnjo obravnavo (opišite ugotovitev in v oklepaju navedite vir)	MKGP naj pri naslednjem vrednotenju zagotovi z vsemi deležniki s področja varstva narave in okolja usklajeno definicijo HNV (bodisi na podlagi priporočil Evropske komisije, bodisi s pomočjo lokalnih strokovnjakov s tega področja). (Presoja rezultatov PRP 2014–2020)
Izvedeno nadaljnje spremljanje	Predstavniki OU so se udeležili več razprav in delavnic, ki jih je organizirala EK na temo HNV. OU je tudi odgovoril na dva vprašalnika EK glede HNV. EK zbira metodologije izračunov kazalnika HNV v vseh državah članicah. OU bo sledil navodilom EK glede izračuna tega kazalnika. V kolikor EK ne bo oblikovala navodila za izračun kazalnika HNV, bo OU v sodelovanju z ZRSVN in drugimi strokovnimi institucijami, pregledal in posodobil metodologijo izračuna kazalnika HNV. Zaradi kompleksnosti problematike bo definicja pripravljena za uporabo v novem programskem obdobju.
Organ, pristojen za nadaljnjo obravnavo	Organ upravljanja

Rezultat vrednotenja, relevanten za nadaljnjo obravnavo (opišite ugotovitev in v oklepaju navedite vir)	V prihodnjem vrednotenju naj se prepoznavnost ukrepov PRP pregleda (tudi) pri upravičencih, ki niso člani baze Mreže. (Presoja rezultatov PRP 2014–2020)
Izvedeno nadaljnje spremljanje	OU bo pri pripravi projektne naloge za vrednotenje v letu 2019 opozoril na nujnost vključitve pregleda prepoznavnosti ukrepov PRP pri upravičencih, ki niso člani baze Mreže. Izvajalec vrednotenja bo prepoznavnost ukrepov PRP pregledal (tudi) pri upravičencih, ki niso člani baze Mreže.
Organ, pristojen za nadaljnjo obravnavo	Organ upravljanja

Rezultat vrednotenja, relevanten za nadaljnjo obravnavo (opišite ugotovitev in v oklepaju navedite vir)	Izvajalec vrednotenja predlaga, da se kljub nizkemu zanimanju za operacije s področja okolja, ne omogoči razporejanja sredstev iz enega tematskega področja na drugo. Namesto tega priporoča preučitev drugih možnih načinov ali orodij za spodbujanje tovrstnih operacij, na primer v obliki ciljnega javnega poziva za spodbujanje varstva okolja in predlogov konkretnih idej s strani LAS. (Presoja rezultatov PRP 2014–2020)
Izvedeno nadaljnje	V skladu z 18. členom Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi

spremljanje	skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 lahko LAS enkrat letno predlaga spremembo SLR. Predlagana sprememba SLR mora izhajati iz spremenjenih okoliščin na območju LAS. Sprememba SLR lahko vključuje tudi prerazporejanje sredstev med ukrepi v kolikor to izhaja iz spremenjenih okoliščin na območju LAS in je v skladu s potrebami lokalnega območja. LAS lahko ciljno usmerja javne pozive za izbor operacij, v kolikor ugotavlja, da na področju posameznega ukrepa ni zadostnega interesa.
Organ, pristojen za nadaljnjo obravnavo	Organ upravljanja

Rezultat vrednotenja, relevanten za nadaljnjo obravnavo (opišite ugotovitev in v oklepaju navedite vir)	Ob naslednjem vrednotenju naj se izvede ciljno usmerjena analiza ekološkega stanja površinskih voda. Z namenom stroškovne učinkovitosti se znotraj obstoječe mreže opredeli merilna mesta, ki so primerna za vrednotenje učinkov PRP. To je, da se nahajajo na območjih z reprezentativnim deležem zemljišč z zahtevkom in ugotovljenimi pomembnimi obremenitvami v skladu z NUV. Po potrebi se predlagajo dodatna mesta in podpre monitoring ekološkega stanja. (Presoja rezultatov PRP 2014–2020)
Izvedeno nadaljnje spremljanje	OU bo pri pripravi projektne naloge za vrednotenje v letu 2019 opozoril na nujnost vključitve ciljno usmerjene analize ekološkega stanja površinskih voda. Izvajalec vrednotenja bo izvedel ciljno usmerjeno analizo ekološkega stanja površinskih voda.
Organ, pristojen za nadaljnjo obravnavo	Organ upravljanja

Rezultat vrednotenja, relevanten za nadaljnjo obravnavo (opišite ugotovitev in v oklepaju navedite vir)	Izvajalec vrednotenja predlaga bolj celostno vključevanje aktivnosti drugih institucij (na primer, KGZS), ki so povezana z ukrepi PRP, v obveščanje upravičencev PRP. (Presoja rezultatov PRP 2014–2020)
Izvedeno nadaljnje spremljanje	Mreža za podeželje vzpodbuja in vzpostavlja komunikacijski proces v obliki dvostranske komunikacije. Mreža na eni strani preko spletne strani, tedenskih e-novic PRePlet in z neposrednim obveščanjem INFO točk preko elektronske pošte informira o vsebini PRP, glavnih dosežkih izvajanja programa in dogodkih kot tudi potencialne upravičence o možnostih dostopa do sredstev PRP, o njihovih obveznostih itd, na drugi strani pa prav tako tudi sama prejema in pridobiva informacije od posameznikov in organizacij na lokalni ravni ter jih razširja preko svojih komunikacijskih kanalov. Informacije s področja podeželja lahko zainteresirani sporočajo na elektronski naslov mreže ali preko telefona.
Organ, pristojen za nadaljnjo obravnavo	Organ upravljanja

Rezultat vrednotenja, relevanten za nadaljnjo obravnavo (opišite ugotovitev in v oklepaju navedite vir)	Za analizo uporabnosti (zadostnosti in relevantnosti) gradiv med širšim krogom upravičencev brez morebitne pristranskosti vzorca bodo najboljši vir informacij obvezna usposabljanja (KOPOP, EK, DŽ) – za te ukrepe je največ publikacij, poleg tega so na njih prisotni vsi obvezniki teh ukrepov in lahko odgovorijo na vprašanja kot so mnenje o gradivih, kaj pogrešajo, ali potrebujejo tiskano verzijo itd. (Presoja rezultatov PRP 2014–2020)
Izvedeno nadaljnje spremljanje	V akcijskem in komunikacijskem načrtu Mreže za podeželje RS za obdobje 2014–2020 imamo v okviru drugih podpornih aktivnosti predvidene različne analize (predvsem anketne vprašalnike). Anketni vprašalnik o analizi uporabnosti gradiv med širšim krogom upravičencev bomo po potrebi izvedli na obveznih usposabljanijh oz. v obliki ankete na spletni strani.
Organ, pristojen za nadaljnjo obravnavo	Organ upravljanja

Rezultat vrednotenja, relevanten za nadaljnjo obravnavo (opišite ugotovitev in v oklepaju navedite vir)	Izvajalec vrednotenja predlaga, da preko ciljno usmerjenih javnih razpisov OU še naprej aktivno spodbuja naložbe, namenjene prilagajanju na podnebne spremembe. (Presoja rezultatov PRP 2014–2020)
Izvedeno nadaljnje spremljanje	Do sedaj smo iz naslova podukrepa M04.1 izvedli dva javna razpisa namenjena izključno prilagajanju na podnebne spremembe (1. in 4. JR), pri katerih smo odobrili 333 vlog oz. 30 odstotkov vseh odobrenih vlog ter 9,1 mio € oz. 15 odstotkov vseh odobrenih sredstev na podukrepu M04.1. V mesecu marcu 2018 pa je bil objavljen še tretji javni razpis izključno za ta namen. Razpisano je bilo 15 mio €. V okviru podukrepa M04.2 ni posebnih javnih razpisov, namenjenih naložbam v prilagajanje na podnebne spremembe. Za naložbe v povečanje okoljske učinkovitosti lahko upravičenci pridobijo dodatno 5 odstotnih točk javne podpore. Poleg tega pa lahko upravičenci pridobijo dodatne točke pri merilih za izbor vlog za naložbe v učinkovito rabo energije, pridobivanje energije iz obnovljivih virov in ureditev objektov z uporabo večjega deleža lesa.
Organ, pristojen za nadaljnjo obravnavo	Organ upravljanja

Rezultat vrednotenja, relevanten za nadaljnjo obravnavo (opišite ugotovitev in v oklepaju navedite vir)	Izvajalec vrednotenja priporoča opredelitev okvirja za inovativne operacije oz. inovativnost v kmetijstvu in gozdarstvu, ki bo uporabljen v vseh ukrepih PRP. Predlagana je razdelitev definicije na tehnološke inovacije, procesne inovacije in inovacije na področju prenosa znanja. (Presoja rezultatov PRP 2014–2020)
Izvedeno nadaljnje	Opredelitev okvirja za inovativne operacije pri M16 ni smiselna, saj se spodbuja

spremljanje	razvoj novih ali izboljšave obstoječih proizvodov, praks, procesov ali tehnologij, pri čemer bodo morali projekti vključevati najmanj eno inovacijo. Kategorizacija operacij, ki bi vključevali več kot eno inovacijo, bi bila otežena, zato menimo, da ni smiselna. Pri investicijskih ukrepih prideta v poštev le prvi dve kategoriji. Inovativnost spodbujamo preko meril za izbor vlog. Večinoma spodbujamo tehnološke inovacije. Kot inovacijo spodbujamo tudi uporabo zavarovanih sort rastlin, sorte rastlin, ki jim grozi genska erozija ter rejo avtohtonih vrst živali (M04.1), ki pa so po svoji naravi procesnega značaja. Inovacije na področju prenosa znanja nimajo vpliva na izvajanje naložb niti niso opredeljene kot cilj posameznih podukrepov. Pri M01 take razdelitve ne delamo in tudi ni smiselna. Učinkovitejši prenos znanja je ključen predpogoj za krepitev baze znanja in s tem za pospeševanje inovacij na podeželju.
Organ, pristojen za nadaljnjo obravnavo	Organ upravljanja

Rezultat vrednotenja, relevanten za nadaljnjo obravnavo (opišite ugotovitev in v oklepaju navedite vir)	Izvajalec vrednotenja predlaga širše informiranje potencialnih upravičencev (tudi tistih, ki so vključeni zgolj v OMD) o pomenu izvajanja ukrepov za prilagajanje na podnebne spremembe in o podpori (finančni in drugi), ki jo pri tem nudi PRP. Obveščanje lahko poteka v okviru usposabljanj KOPOP, in pa tudi širše s pomočjo Mreže za podeželje. (Presoja rezultatov PRP 2014–2020)
Izvedeno nadaljnje spremljanje	Obveščanje že poteka v okviru predhodnega in rednega usposabljanja za ukrep M10 ter aktivnostmi Mreže. Tem vsebinam je bil dan pomemben poudarek na kmetijskem sejmu AGRA tako leta 2016 kot 2017 prek nagradne igre, ko so morali obiskovalci prepoznavati različne vrste ptic kmetijske kulturne krajine, stare sorte jabolk v travniških sadovnjakih, avtohtone pasme živali, različne obdelave tal ipd. Izdelane so bile tudi promocijske vrečke semen avtohtonih rastlin, ki so bile namenjene ozaveščanju o pomenu avtohtonih sort kmetijskih rastlin in operaciji ukrepa M10, ki spodbuja uporabo le-teh. Informiranje in obveščanje o namenu ukrepov poteka tudi prek objav prispevkov v tiskanih medijih. Pomembno vlogo pri informiranju imajo tudi INFO točke PRP 2014-2020, zlasti KGZS in Zavod RS za varstvo narave. Pred vstopom v ukrep KOPOP se morajo vsi potencialni upravičenci udeležiti predhodnega usposabljanja. V okviru tega usposabljanja poslušajo vsebine o zmanjševanju toplogrednih plinov.
Organ, pristojen za nadaljnjo obravnavo	Organ upravljanja

Rezultat vrednotenja, relevanten za nadaljnjo obravnavo (opišite ugotovitev in v oklepaju navedite vir)	OU naj izvede pregled obstoječih usposabljanj in svetovalnih storitev na trgu in na tej osnovi izvajanje aktivnosti v okviru ukrepov M01 in M02 prilagodi razmeram in potrebam upravičencem. Pri udeležencih obstoječih usposabljanj, ki so financirana v okviru PRP, naj se preveri interes za diverzifikacijo v nekmetijske dejavnosti. Posebno pozornost je potrebno nameniti povratnim oblikam financiranja, ki se ga lahko dodano promovira preko brezplačnih

	usposabljanj. (Presoja rezultatov PRP 2014–2020)
Izvedeno nadaljnje spremljanje	V okviru ukrepa M01 in M02 se za enkrat ne predvideva usposabljanj ali svetovanj na prednostnem področju 6A. Potreben je drug način izvajanja ukrepa M01 in M02 ali poenostavitev sistema javnega naročanja, po katerem se ukrepa sedaj izvajata, saj ta močno otežuje izvedbo ukrepov, povezanih s prenosom znanja. Prenos znanja v kmetijstvu je specifičen tudi zato, ker na trgu ni veliko specializiranih ponudnikov, še manj pa takšnih, ki lahko zagotovijo geografsko pokritost ali pa pokritost celotnega sektorja. V tem programskem obdobju smo povezali ukrepa M01 in M02 z ukrepi KOPOP, Ekološko kmetovanje in Dobrobit živali. Na izvedbenem nivoju se je to povezovanje ukrepov med seboj izkazalo za izredno zahtevno in komplicirano. V tem povezovanju ukrepov med seboj smo zaznali velika tveganja.
Organ, pristojen za nadaljnjo obravnavo	Organ upravljanja

Rezultat vrednotenja, relevanten za nadaljnjo obravnavo (opišite ugotovitev in v oklepaju navedite vir)	Nabor kazalnikov za spremljanje ohranjenosti krajine naj se razširi z izračunom površin in/ali deležev le-teh znotraj površinskih ukrepov, ki prispevajo k ohranjanju krajinske raznovrstnosti in krajinskih prvin kmetijske krajine. Upoštevajo naj se naslednje površine KOPOP: KRA_VTSA, KRA_MEJ, KRA_S50, KRA_PAST, KRA_ČRED, KRA_GRB (Presoja rezultatov PRP 2014–2020)
Izvedeno nadaljnje spremljanje	Priporočilo bo upoštevano. V naslednjem vrednotenju v letu 2019 se bo nabor kazalnikov za spremljanje ohranjenosti krajine razširil z izračunom površin in/ali deležev le-teh znotraj površinskih ukrepov, ki prispevajo k ohranjanju krajinske raznovrstnosti in krajinskih prvin kmetijske krajine.
Organ, pristojen za nadaljnjo obravnavo	Organ upravljanja

Rezultat vrednotenja, relevanten za nadaljnjo obravnavo (opišite ugotovitev in v oklepaju navedite vir)	Izvajalec vrednotenja priporoča sistematični pristop k odločitvi za pripravo gradiva in odločitvi za njegov tisk, pri čemer dejavniki odločitve vključujejo namen gradiva, njegovo ciljno skupino (velikost in značilnosti), predvidene stroški priprave (neposredni in posredni), tiska in distribucije, obdobje relevantnosti ipd. (Presoja rezultatov PRP 2014–2020)
Izvedeno nadaljnje spremljanje	Ta potreba je bila zaznana že v prejšnjem vrednotenju in je bilo predvideno, da naslednji izvajalec vrednotenja opravi to analizo. Mreža za podeželje ob pripravi Letnega plana Mreže za podeželje, ki se sprejema v okviru večih faz/sestankov, pregleda tudi predloge za izdajo tiskanih publikacij in jih preuči glede na njihov namen, ciljno skupino in predvidene stroške priprave. Število tiskanih publikacij se zmanjšuje, saj stremimo k pripravi spletnih verzij publikacij, prav tako se usmerjamo k pripravi poučnih avdiovizualnih gradiv.

Organ, pristojen za nadaljnjo obravnavo	Organ upravljanja

Rezultat vrednotenja, relevanten za nadaljnjo obravnavo (opišite ugotovitev in v oklepaju navedite vir)	Izvajalec vrednotenja predlaga analizo stanja procesov in odstranitev ozkih grl za skrajšanje postopkov. (Presoja rezultatov PRP 2014–2020)
Izvedeno nadaljnje spremljanje	ARSKTRP izvaja obdelavo vlog in zahtevkov za izplačilo. Dolgotrajnost postopkov je posledica velikega števila objavljenih JR. Objavljenih in že zaključenih je bilo 26 JR in izdanih več kot 3.500 upravnih aktov. Izdanim odločbam je sledila tudi večja količina zahtevkov za izplačilo. ARSKTRP je kadrovsko okrepila ekipo zaposlenih. Na novo je bilo zaposlenih 20 sodelavcev. ARSKTRP je pregledala vse postopke vezane na obdelavo vlog in zahtevkov ter uporabila nove organizacijske prijeme, kar se že kaže v hitrejši obdelavi vlog in zahtevkov. ARSKTRP ugotavlja, da so velikokrat razlog za dolgotrajnost postopkov tudi slabo pripravljene vloge in zahtevki za izplačilo. V ta namen ARSKTRP podpira OU, pri izvedbi izobraževanj potencialnih vlagateljev in pripravljavcev vlog po objavi vsakega JR. KGZS v sodelovanju z ARSKTRP izvaja izobraževanja o pripravi zahtevka za izplačilo.
Organ, pristojen za nadaljnjo obravnavo	Plačilna agencija

Rezultat vrednotenja, relevanten za nadaljnjo obravnavo (opišite ugotovitev in v oklepaju navedite vir)	V okviru M10 upravičenci izvajajo analize tal in AKTRP posredujejo podatke o stanju organske snovi, a ti podatki niso sistematično zbrani in analizirani. Izvajalec vrednotenja predlaga, naj AKTRP vzpostavi sistematičen način zbiranja in elektronske hrambe podatkov o količini posameznega parametra (K, P in org. snov) na način, ki omogoča prostorsko analizo. MKGP mora kot pogoj za to vzpostaviti bazo analiz tal določiti pravila in poenotiti metodologijo in merila.(Presoja rezultatov PRP 2014–2020)
Izvedeno nadaljnje spremljanje	Problematika analize tal ni le problematika ukrepov M10 in M11, ampak je to problem, ki zadeva tako kmetijski kot okoljski resor, saj bi bili podatki o izdelanih analizah tal koristni in uporabni za različne namene. Zato je treba v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor pristopiti k celoviti sistemski ureditvi te problematike in jo zakonsko regulirati. Pri tem je treba upoštevati, da Zakon o kmetijstvu (ZKme) lahko pokrije le področje kmetijskih tal. Če bo v novem programskem obodobju analiza tal še vedno eden od pogojev za izvajanje ukrepov kmetijsko-okoljsko-podnebnih plačil in ekološkega kmetovanja, bo treba pristopiti k celoviti rešitvi te problematike, pri čemer je ena od možnosti tudi sprememba ZKme. Te spremembe pa so zato relevantne za novo programsko obdobje (po letu 2020).

Organ, pristojen za nadaljnjo obravnavo	Organ upravljanja

Rezultat vrednotenja, relevanten za nadaljnjo obravnavo (opišite ugotovitev in v oklepaju navedite vir)	Izvajalec vrednotenja priporoča, da MKGP preuči, kako ženske nosilke kmetijskih gospodarstev prispevajo k ciljem Programa razvoja podeželja, predvsem k horizontalnim ciljem okolja, podnebnih sprememb in inovativnosti, ter na podlagi tega oblikuje akcijski načrt za spodbujanje enakosti med spoloma v kmetijstvu. Predpogoj za tovrstno analizo so popolni in pregledni podatki o spolu upravičencev po ukrepu. (Presoja rezultatov PRP 2014–2020)
Izvedeno nadaljnje spremljanje	Pri prvem javnem razpisu pri podukrepu M06.1 je bilo 15,91 % upravičenk, pri drugem 21,8 % in pri tretjem javnem razpisu 20,1 %. To so podatki s katerimi razpolagamo. Podatki glede doseganja horizontalnih ciljev bi bili prav gotovo dobrodošli, čeprav predvidevamo, da izbira horizontalnih ciljev ni vezana na spol, in v tem ne odstopajo od moške populacije. Menimo, da podukrep M06.1 ni pripravljen v smislu, ki bi diskriminacijo spodbujal, je pa res, da KMG tradicionalno prevzame moški naslednik, če le-ta na KMG obstaja.
Organ, pristojen za nadaljnjo obravnavo	Organ upravljanja

Rezultat vrednotenja, relevanten za nadaljnjo obravnavo (opišite ugotovitev in v oklepaju navedite vir)	Izvajalec vrednotenja priporoča, da se podukrep M06.1 ne usmerja ciljno k zaposlovanju brezposelnih mladih, pač pa bolj k generacijski pomladitvi kmetijskih gospodarstev, kar je pri stopnji izobrazbe lahko tudi v konfliktu s ciljem zniževanja brezposelnosti. Vključenost mladih in ranljivih skupin (naj) se zasleduje preko ukrepa CLLD/LEADER. (Presoja rezultatov PRP 2014–2020)
Izvedeno nadaljnje spremljanje	Večja vključenost mladih in drugih ranljivih skupin se v okviru ukrepa LEADER spodbuja v okviru tematskega področja ukrepanja "večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljvih skupin". Vse strategije lokalnega razvoja vključujejo ukrepe v okviru omenjenega tematskega področja. Glede na rezultate prvih treh javnih razpisov pri podukrepu M06.1 je večina (55,7 %) upravičencev v starostni skupini 30 - 40 let. Za zaposlitev na prevzetem KMG se odločajo predvsem mlajši prevzemniki, kar pomeni, da hkrati znižujejo starostno strukturo nosilecv KMG in tudi prispevajo k povečanju zaposlenosti iz kmetijske dejavnosti.
Organ, pristojen za nadaljnjo obravnavo	Organ upravljanja

Rezultat vrednotenja, relevanten za nadaljnjo obravnavo (opišite	V naslednjem vrednotenju izvajalec vrednotenja priporoča, da se v vprašalnik upravičencem vključi vprašanje vezano na izvajanje ukrepov ali aktivnosti, namenjenih učinkoviti rabi energije na kmetijskih gospodarstvih, s strani

ugotovitev in v oklepaju navedite vir)	posameznih KMG. (Presoja rezultatov PRP 2014–2020)
Izvedeno nadaljnje spremljanje	OU bo pri pripravi projektne naloge za vrednotenje v letu 2019 opozoril na nujnost vključitve vprašanja upravičencem vezano na izvajanje ukrepov ali aktivnosti, namenjenih učinkoviti rabi energije na kmetijskih gospodarstvih. Izvajalec vrednotenja bo v vprašalnik upravičencem vključil to vprašanje in neredil analizo odgovorov.
Organ, pristojen za nadaljnjo obravnavo	Organ upravljanja

Rezultat vrednotenja, relevanten za nadaljnjo obravnavo (opišite ugotovitev in v oklepaju navedite vir)	Za boljše ozaveščanje upravičencev PRP o vseh usposabljanjih, ki so za boljše opravljanje kmetijske dejavnosti na voljo, izvajalec vrednotenja predlaga, da se pri obveščanju PRP (zlasti preko Mreže za podeželje) vključi tudi preostala, tržno usmerjena, usposabljanja. (Presoja rezultatov PRP 2014–2020)
Izvedeno nadaljnje spremljanje	Pri obveznih usposabljanjih, kjer je ciljna skupina slušateljev znana (tisti, ki so vstopili v ukrep) se jih poziva z vabili. Pri izbirnih usposabljanjih pa Mreža za podeželje na svoji spletni strani obljavlja vabila. Pri izbirnih usposabljanjih ima izbrani izvajalec tudi obveznost, ki izhaja iz pogodobe, da obvešča potencialne udeležence na krajevno ustrezen način. Ne glede na to ali gre za obvezna ali izbirna usposabljanja se KMG obvešča preko spletne strani PRP, tedenskih e-novic Preplet ter preko vseh INFO točk.
Organ, pristojen za nadaljnjo obravnavo	Organ upravljanja

Rezultat vrednotenja, relevanten za nadaljnjo obravnavo (opišite ugotovitev in v oklepaju navedite vir)	MKGP naj dodatno spodbuja vključevanje v ciljne naravovarstvene operacije VTR, MET, STE in HAB na način, da ukrepe informiranja in ozaveščanja osredotoči na KMG, ki se nahajajo znotraj upravičenih območij (ciljno promoviranje operacij). (Presoja rezultatov PRP 2014–2020)
Izvedeno nadaljnje spremljanje	O možnostih vključitve v naravovarstvene operacije upravičence na zadevnih območjih že zdaj seznanja kmetijska svetovalna služba ob vnosu zbirne vloge in zahtevkov v okviru vsakoletne kampanje zbirnih vlog, upravičence pa se o tem informira in ozavešča tudi na predhodnem in vsakoletnem rednem usposabljanju za ukrep M10. MKGP bo okrepilo informiranje in obveščanje upravičencev prek spletnih strani in aktivnosti Mreže za podeželje. Pomembno vlogo pri informiranju imajo tudi INFO točke PRP 2014–2020, zlasti KGZS in Zavod RS za varstvo narave.
Organ, pristojen za	Organ upravljanja

nadaljnjo obravnavo	

Rezultat vrednotenja, relevanten za nadaljnjo obravnavo (opišite ugotovitev in v oklepaju navedite vir)	Med ukrepi usposabljanja in svetovanja naj se več pozornosti nameni razlagi povezave med kmetijstvom in okoljem z uporabo zelo konkretnih primerov (npr. kemijsko stanje podzemnih voda v različnih regijah, vsebnost pesticidov, vpliv na življenje in zdravje ljudi in živali itd.). (Presoja rezultatov PRP 2014–2020)
Izvedeno nadaljnje spremljanje	V okviru M01 so te teme predstavljene na predhodnem usposabljanju za ukrep KOPOP, ki pa je za vse potencialne vlagatelje obvezen. V letošnjem letu se bodo pričela v okviru ukrepa M02 individualna svetovanja v povezavi z ukrepom M10 in M11 in bodo te vsebine detaljno predstavljene.
Organ, pristojen za nadaljnjo obravnavo	Organ upravljanja

Rezultat vrednotenja, relevanten za nadaljnjo obravnavo (opišite ugotovitev in v oklepaju navedite vir)	Izvajalec vrednotenja predlaga, da se podatkovna zbirka baze upravičencev dopolni s podatkom o tem, ali gre pri naložbah v okviru podukrepa M08.6 za naložbe v diverzifikacijo ali naložbe v obstoječo dejavnost. (Presoja rezultatov PRP 2014–2020)
Izvedeno nadaljnje spremljanje	Priporočilo je upoštevano. Dodali smo novo kategorijo pri spremljanju podatkov oziroma v naboru podatkov, ki jih spremlja ARSKTRP pri naložbah. Pri vlogi se označi ali je naložba v obstoječo dejavnost, ali gre za diverzifikacijo.
Organ, pristojen za nadaljnjo obravnavo	Organ upravljanja

Rezultat vrednotenja, relevanten za nadaljnjo obravnavo (opišite ugotovitev in v oklepaju navedite vir)	Za v prihodnje izvajalec vrednotenja predlaga, da se vprašalnike o zadovoljstvu z uporabljeno storitvijo uporabnikom razdeli po svetovanju samem (le-ti pa lahko odgovore pošljejo tudi po pošti), saj se bo le tako lahko povezalo uporabnika, ukrep, vsebino svetovanja, svetovalca z rezultati kontrol na kraju samem. (Presoja rezultatov PRP 2014–2020)
Izvedeno nadaljnje spremljanje	Z razdelitvijo vprašalnika o zadovoljstvu neposredno ob vsakem svetovanju, ne bi dobili objektivnih odgovorov. Med izvajalci svetovanj in nosilci KMG vlada nekakšno sodelovanje že iz preteklosti in v pričo njih ne bodo želeli biti povsem odkriti. Prav tako v tem primeru anonimnost podajanja odgovorov ni zagotovljena. Glede na to, da KMG izpolnijo anonimne ankete ob vsakem usposabljanju lahko uporabimo iste rezultate anket saj gre za iste KMG in vsebine vezane na ukrepe KOPOP, EK in DŽ - prašičereja, ko govorimo o izraženih željah KMG glede drugih vsebin svetovanja.

Organ, pristojen za nadaljnjo obravnavo	Organ upravljanja

Rezultat vrednotenja, relevanten za nadaljnjo obravnavo (opišite ugotovitev in v oklepaju navedite vir)	V nabor VTPodV (vodna telesa podzemnih voda) je ob prihodnjem vrednotenju treba vključiti še Savsko kotlino in Ljubljansko barje. Kljub temu, da je to VT v dobrem kemijskem in količinskem stanju, zaradi intenzivnosti kmetijstva tu lahko pričakujemo pomembnejše vplive PRP. V nabor VTPV je ob prihodnjem vrednotenju treba vključiti še vodna telesa kjer je več površin, na katerih so načrtovane ciljno usmerjene operacije KOPOP (Presoja rezultatov PRP 2014–2020)
Izvedeno nadaljnje spremljanje	OU bo v prihodnjem vrednotenju vključil Savsko kotlino in Ljubljansko barje v nabor vodnih teles podzemnih voda. Vključena bodo tudi dodatna vodna telesa površinskih voda, kjer je več površin, na katerih so načrtovane ciljno usmerjene operacije KOPOP.
Organ, pristojen za nadaljnjo obravnavo	Organ upravljanja

Rezultat vrednotenja, relevanten za nadaljnjo obravnavo (opišite ugotovitev in v oklepaju navedite vir)	Z namenom večje ozaveščenosti o pomenu zmanjševanja emisij v kmetijstvu in načinih, kako kmetijska gospodarstva lahko to izvajajo, izvajalec vrednotenja predlaga večjo integracijo teh vsebin v (načrtovana) obvezna usposabljanja KOPOP, EK in DŽ. (Presoja rezultatov PRP 2014–2020)
Izvedeno nadaljnje spremljanje	Pred vstopom v ukrep KOPOP se morajo vsi potencialni upravičenci udeležiti predhodnega usposabljanja. V okviru tega usposabljanja udeleženci poslušajo vsebine o zmanjševanju toplogrednih plinov na področju kmetijstva. V okviru rednega usposabljanja za ukrepa M10 in M11 so vključene vsebine tudi v povezavi s podnebnimi spremembami oz. blaženjem in prilagajanjem na podnebne spremembe.
Organ, pristojen za nadaljnjo obravnavo	Organ upravljanja

Rezultat vrednotenja, relevanten za nadaljnjo obravnavo (opišite ugotovitev in v oklepaju navedite vir)	OU naj čim prej začne upravičence ozaveščati in informirati o možnostih uporabe finančnih instrumentov. Pravočasno in ciljno usmerjeno obveščanje je potrebno zagotoviti zlasti glede pogojev in zahtev za razpise, ki (lahko) vključujejo posege v prostor. S tem se upravičence opremi z vsemi potrebnimi informacijami za pravočasno pridobivanje dovoljenj in soglasij. Informacija naj se zagotovi vsaj eno leto pred objavo. (Presoja rezultatov PRP 2014–2020)
Izvedeno nadaljnje	Mreža za podeželje bo upravičence informirala preko elektronskih in drugih

spremljanje	medijev ter preko organizacije dogodkov, na katerih bomo predstavljali uporabo finančnih instrumetnov. V letu 2018 smo v sejemski reviji na Spomladanskem kmetijsko obrtnem sejmu Komenda (23.-25.3.2018) objavili prvi članek na temo finančnih instrumentov, 15. 2. 2018 pa je na Odboru za spremljanje programa razvoja podeželja bilo predstavljeno uvajanje finančnih instrumentov kot nove oblike podpore v okviru PRP. Ozaveščanje in informiranje o možnostih uporabe finančnih instrumentov že poteka, po sprejetju vseh potrebnih pravnih podlag pa bomo pričeli z intenzivnejšim obveščanjem javnosti, ki bo potekalo tudi preko Sklada skladov in izvajalcev finančnih instrumentov.
Organ, pristojen za nadaljnjo obravnavo	Organ upravljanja

Rezultat vrednotenja, relevanten za nadaljnjo obravnavo (opišite ugotovitev in v oklepaju navedite vir)	Izvajalec vrednotenja predlaga preučitev povečanja št. KMG, ki ne prejemajo finančne podpore, ki prispevajo k PP 2A oz. 3A (bodisi primarno bodisi sekundarno), in ki (celostno) vodijo računovodstvo po metodologiji FADN, skladno s priporočilom vrednotenja. To bo prispevalo k bolj zanesljivim analizam naknadnega vrednotenja na področjih ekonomske uspešnosti in dodane vrednosti, diverzifikacije dejavnosti in pridelanih ali predelanih proizvodov KMG ipd. (Presoja rezultatov PRP 2014–2020)
Izvedeno nadaljnje spremljanje	Trenutno je v vzorec FADN na MKGP vključenih 908 kmetijskih gospodarstev, kar zagotavlja izpolnjevanje zahtev, ki izhajajo iz predpisov EU. Na MKGP se trudimo, da bi vzorec kmetij izboljšali z vidika reprezentativnosti in višjega deleža prostovoljno vključenih kmetij, tudi preko financiranja javne kmetijske svetovalne službe, ki deluje na KGZS. V okviru teh nalog financiramo pripravo in pomoč poročevalskim kmetijam, ki so v vzorcu, obiski na kmetijah 2 krat letno, izpolnjevanje in podpis Popisnih listov ter izdelavo popisnih listov za nove vzorčne kmetije. Z letom 2018 nameravamo uvesti dodatno informiranje in usposabljanje za vodenje FADN tudi za kmetije, ki prostovoljno vstopajo v vodenje FADN. Ena od možnih dodatnih rešitev je tudi povečanje plačila kmetom za udeležbo pri poročanju FADN iz sedanjih 175 € na cca. 300 € mesečno. Na ta način bi bilo sodelovanje kmetov v programu FADN bolj privlačno za vlagatelje.
Organ, pristojen za nadaljnjo obravnavo	Organ upravljanja

Rezultat vrednotenja, relevanten za nadaljnjo obravnavo (opišite ugotovitev in v oklepaju navedite vir)	Izvajalec vrednotenja predlaga vključitev pilotnega projekta za OVE v javni razpis za ukrep M16 (na primer, vzpostavitev bioplinarne), v primeru pomanjkanja vlog s tega področja pa javni razpis, namenjen izključno tem projektom. Tovrstni pilotni projekt bi namreč vodil do prenosa znanja in dobrih praks s tega področja, dodatno pa več partnerjev doseže večjo ekonomijo obsega in s tem potencialno višjo donosnost projekta. (Presoja rezultatov PRP 2014–2020)

Izvedeno nadaljnje spremljanje	V okviru podukrepa M16.2 je med tematike projektov EIP navedena tematika Učinkovita raba energije in OVE v kmetijski pridelavi in v predelavi. Menimo, da je tudi glede na omejitve glede vrednosti projekta in dolžine trajanja, primerneje vsaj v prvem javnem razpisu to tematiko uvrstiti med tematike za projekte EIP in ne pod pilotne projekte.
Organ, pristojen za nadaljnjo obravnavo	Organ upravljanja

Rezultat vrednotenja, relevanten za nadaljnjo obravnavo (opišite ugotovitev in v oklepaju navedite vir)	Za lažje ciljanje povečanja obnovljivih virov energij, tudi kot dopolnilne dejavnosti na kmetijah, izvajalec vrednotenja predlaga programiranje prednostnega področja 5C. (Presoja rezultatov PRP 2014–2020)
Izvedeno nadaljnje spremljanje	Programiranje novega prednostnega področja v okviru PRP 2014–2020 ni več smiselno. Glede na to, da se vpliv na ta cilj meri na ravni posameznih podprtih naložb v okviru podukrepov M04.1, M04.2 in M06.4, v okviru katerih so podprte naložbe v pridobivanje energije za lastno porabo in prodajo, se lahko ugotovi koliko sredstev smo dejansko izplačali v ta namen. V okviru posameznih javnih razpisov je ta podatek opredeljen na ravni posameznih upravičenih stroškov.
Organ, pristojen za nadaljnjo obravnavo	Organ upravljanja

Rezultat vrednotenja, relevanten za nadaljnjo obravnavo (opišite ugotovitev in v oklepaju navedite vir)	Med podatkovna polja v okviru ukrepa M04 naj se doda vsebinska opredelitev sekundarnih vplivov. (Presoja rezultatov PRP 2014–2020)
Izvedeno nadaljnje spremljanje	Priporočilo je že upoštevano. Sekundarni vpliv naložbe je razviden iz podatkov o naložbi ter kmetijskem gospodarstvu (stanje pred in po naložbi). Opredeljen je tudi količinsko, ker je nanje vezano število točk v okviru prispevka naložbe na horizontalne cilje (npr. obseg skladiščnih kapacitet za zbiranje meteorne vode, živinskih gnojil, letna količina OVE, letna količina vode za namakanje, uvajanje novih proizvodov, energetsko varčnejša oprema, energetska učinkovitost stavb, ipd.).
Organ, pristojen za nadaljnjo obravnavo	Organ upravljanja

Rezultat vrednotenja, relevanten za nadaljnjo obravnavo (opišite ugotovitev in v oklepaju navedite vir)	Potrebno je dvigniti raven zavedanja glede pomena izvajanja ukrepov M10 in M11 in na ta način popularizirati ukrepa. V okviru splošnih (uvodnih) usposabljanj naj se določen del vsebin nameni konkretnim primerom dobre (in slabe) prakse pri izvajanju ukrepov (npr. težave, povezane z izpadom dohodka, trženjem pridelkov, konkretni vplivi na zemljišča in okolje, živalske in rastlinske vrste itd.). (Presoja rezultatov PRP 2014–2020)
Izvedeno nadaljnje spremljanje	Priporočilo je v okviru usposabljanj za ukrep M10 že upoštevano. Upravičenci so z vplivi ukrepa M10 na biotsko raznovrstnost, tla in vode ter s problematiko podnebnih sprememb seznanjeni že na predhodnem usposabljanju. Prav tako so v vsebine rednih usposabljanj vključeni primeri dobrih praks (tuji in domači), ki prikazujejo nadstandardne sonaravne kmetijske prakse, povezane z vplivi na zemljišča in okolje, živalske in rastlinske vrste, podnebne spremembe ipd. Priporočilo za ukrep M11 je delno že upoštevano. V okviru obveznih 6-urnih usposabljanj so že vključeni praktični primeri in tudi vplivi na zemljišča in okolje, živalske in rastlinske vrste, trženje pridelkov, itd. V prihodnjih usposabljanjih bodo vključeni še bolj konkretni primeri. Poleg tega se bo okrepilo tudi informiranje, obveščanje in ozaveščanje potencialnih upravičencev s prispevki o ukrepih M10 in M11 v tiskanih medijih in z aktivnostmi Mreže za podeželje.
Organ, pristojen za nadaljnjo obravnavo	Organ upravljanja

Rezultat vrednotenja, relevanten za nadaljnjo obravnavo (opišite ugotovitev in v oklepaju navedite vir)	Izvajalec vrednotenja predlaga, da se pri poročanju od KMG zahtevajo tudi informacije o morebitnem povečanju učinkovitosti rabe energije (kot posledica naložbe, sofinancirane s strani PRP). (Presoja rezultatov PRP 2014–2020)
Izvedeno nadaljnje spremljanje	Priporočilo je že upoštevano. Upravičenec mora v okviru obrazca za poročanje med drugim navesti tudi letno količino proizvedene energije iz OVE na kmetijskem gospodarstvu oziroma živilskem obratu, tip OVE, vrsto in zmogljivost kurilnih naprav. Iz primerjave stanja pred in po naložbi se lahko izračuna tudi energetska učinkovitost podprtih naložb na kmetijskem gospodarstvu oz. živilskem obratu.
Organ, pristojen za nadaljnjo obravnavo	Organ upravljanja

Rezultat vrednotenja, relevanten za nadaljnjo obravnavo (opišite ugotovitev in v oklepaju navedite vir)	MKGP naj v načrtovane javne razpise za mlade kmete vključi tudi poslovodenje skupin proizvajalcev, v okviru obveznih predavanj na področju ekološkega kmetijstva (ukrep M11) pa naj izvajalec usposabljanja omeni tudi možnosti povezovanja v skupine proizvajalcev (z vsemi zahtevami, prednostmi in šibkostmi, ki jih to prinaša). (Presoja rezultatov PRP 2014–2020)

Izvedeno nadaljnje spremljanje	Zaenkrat to še ni možno, ker ukrep 9 še ni vzpostavljen. V okviru javnih razpisov za podporo pilotnim projektom in projektom EIP v okviru podukrepov M16.2 in M16.5 ukrepa M16 Sodelovanje dobijo vlagatelji pri merilih dodatne točke, če so v partnerstvu vključeni mladi kmetje.
Organ, pristojen za nadaljnjo obravnavo	Organ upravljanja

Rezultat vrednotenja, relevanten za nadaljnjo obravnavo (opišite ugotovitev in v oklepaju navedite vir)	Preuči naj se možnost direktnega dostopa baz podatkov ARSKTRP s strani zaposlenih na MKGP za hitrejši prenos podatkov iz enega organa na drugega. Kadrovski službi naj hkrati pri svojih zaposlenih bolj podrobno preučita stanje (ne)zadovoljstva in dejavnike, ki nanj vplivajo. (Presoja rezultatov PRP 2014–2020)
Izvedeno nadaljnje spremljanje	OU je preučil možnost dostopa do baz podatkov ARSKTRP s strani zaposlenih na MKGP za hitrejši prenos podatkov iz enega organa na drugega. Dogovorjeno je, da službi, odgovorni za informacijsko tehnologijo, preučita možnosti prenosa podatkov. Na MKGP smo v oktobru 2017 izvedli Merjenje zadovoljstva in pripadnosti. Analiza rezultatov kaže, da sta se glede na leto 2015, ko je bilo merjenje prav tako izvedeno, v letu 2017 povečali tako pripadnost kot zadovoljstvo zaposlenih. Na ARSKTRP je bila v marcu 2017 izvedena anketa med zaposlenimi glede pripadnosti in zadovoljstva z vodenjem in notranjimi odnosi med zaposlenimi. Iz analize je razvidno, da je stopnja pripadnosti ARSKTRP visoka. Pri opredelitvi do notranjih odnosov na ARSKTRP so zaposleni izrazili srednjo stopnjo zadovoljstva, pri čemer se pretežno strinjajo, da si sodelavci med seboj pomagajo in se podpirajo.
Organ, pristojen za nadaljnjo obravnavo	Organ upravljanja

Rezultat vrednotenja, relevanten za nadaljnjo obravnavo (opišite ugotovitev in v oklepaju navedite vir)	Na vlogah za prijavo na podukrep M06.1 naj se zahteva navedba, ali gre za spremembo delovnega mesta upravičenca ali novo zaposlitev. Z namenom zagotovitve iskrenih rezultatov, izvajalec vrednotenja priporoča dopis, da odgovor ne vpliva na število zbranih točk. (Presoja rezultatov PRP 2014–2020)
Izvedeno nadaljnje spremljanje	Priporočilo bo upoštevano v javnem razpisu za podukrep M06.1, ki bo objavljen leta 2018. Iz razpisa v razpis pa ugotavljamo, da se za zaposlitev na prevzeti kmetiji v obdobju 9 mesecev od datuma odločbe o pravici do sredstev, odloča več upravičencev iz sklopa A: 1. JR 41,2 %, 2. JR: 44,6 %, 3. JR 49,7 %. V tem deležu so nove zaposlitve in spremembe zaposlitev. Priporočilo bo upoštevano tudi v obrazcu za zahtevek za izplačilo drugega obroka (z obrazložitvijo, da odgovor ne vpliva na izplačilo) z namenom, da zajamemo odgovore vseh upravičencev.

Organ, pristojen za nadaljnjo obravnavo	Organ upravljanja

Rezultat vrednotenja, relevanten za nadaljnjo obravnavo (opišite ugotovitev in v oklepaju navedite vir)	Dodati starostno skupino kot obvezno polje v prijavno vlogo za vsak ukrep za lažje spremljanje značilnosti te starostne skupine (načini kmetovanja, naložbe itd.). S tem bo OU lahko bolj celostno zasledoval cilj generacijske pomladitve v kmetijstvu. (Presoja rezultatov PRP 2014–2020)
Izvedeno nadaljnje spremljanje	Datum rojstva je obvezni sestavni del vloge, saj se preverja, če vlagatelj ustreza starostnim mejam od 18 do 40 let. S tem je spremljanje značilnosti starostne skupine zagotovljeno. Enako velja za podukrepa M04.1 in M4.2, pri katerih imajo mladi kmetje (do 40 let) dodatnih 20 % na osnovni 30 % delež podpore.
Organ, pristojen za nadaljnjo obravnavo	Organ upravljanja

Rezultat vrednotenja, relevanten za nadaljnjo obravnavo (opišite ugotovitev in v oklepaju navedite vir)	Obrazci za vloge naj se razširijo z informacijo o tem, kakšna je vrsta in način sekundarnih vplivov na druga prednostna področja (pozitiven, negativen in na kakšen način se ta vpliv izraža). (Presoja rezultatov PRP 2014–2020)
Izvedeno nadaljnje spremljanje	Priporočilo je že upoštevano. Sekundarni vpliv naložbe je razviden iz podatkov o naložbi ter kmetijskem gospodarstvu (stanje pred in po naložbi). Opredeljen je tudi količinsko, ker je nanje vezano število točk v okviru prispevka naložbe na horizontalne cilje (npr. obseg skladiščnih kapacitet za zbiranje meteorne vode, živinskih gnojil, letna količina OVE, letna količina vode za namakanje, ipd.).
Organ, pristojen za nadaljnjo obravnavo	Organ upravljanja

Rezultat vrednotenja, relevanten za nadaljnjo obravnavo (opišite ugotovitev in v oklepaju navedite vir)	Zaradi njegove pomembnosti tudi v širšem kontekstu, izvajalec vrednotenja priporoča programiranje prednostnega področja 5D. S tem se skladno s ciljno vrednostjo izdatkov zagotovi izvajanje ukrepov, usmerjenih k zmanjšanju emisij TGP in amonijaka, hkrati pa bolj sistematično, osredotočeno in redno spremljanje ter zasledovanje teh ciljev. (Presoja rezultatov PRP 2014–2020)
Izvedeno nadaljnje spremljanje	Programiranje novega prednostnega področja v okviru PRP 2014–2020 ni več smiselno. Cilju zasledujemo najprej preko M04, v okviru katerega so naložbe na živinorejskih kmetijskih gospodarstvih prispevale k ustreznejšemu skladiščenju živinskih gnojil, nakupu specialne kmetijske mehanizacije za racionalno rabo dušika, izgradnji kompostarn, tehnološki posodobitvi hlevov in nakupu opreme

	za živinske izločke itd. Glede na to, da se vpliv na ta cilj meri na ravni posameznih naložbv okviru podukrepa M04.1, se lahko ugotovi, koliko sredstev smo dejansko izplačali v ta namen. V okviru posameznih javnih razpisov je ta podatek opredeljen na ravni posameznih upravičenih stroškov. Na področju rastlinske proizvodnje pričakujemo pozitiven prispevek preko ukrepov M10 in M11, v okviru katerih se spodbuja učinkovitejše gospodarjenje z dušikom, kar vključuje tako vrsto in količino, kot tudi čas in način aplikacije gnojil itd.
Organ, pristojen za nadaljnjo obravnavo	Organ upravljanja

Rezultat vrednotenja, relevanten za nadaljnjo obravnavo (opišite ugotovitev in v oklepaju navedite vir)	Medresorska skupina naj čim prej pripravi predloge za uskladitev predpisov, ki bodo omogočili izvajanje socialnih ali izobraževalnih dejavnosti na kmetijah. MKGP mora pri prihodnjih razpisih nato paziti na pogoj, da se poleg dopolnilne ohrani tudi osnovna dejavnost na kmetiji. (Presoja rezultatov PRP 2014–2020)
Izvedeno nadaljnje spremljanje	Aktivnosti tečejo, spremembe in dopolnitve uredbe o dopolnilnih dejavnostih na kmetijah, ki bo podrobneje opredelila pogoje izvajanja socialnega varstva na kmetijah, so v postopku javne obravnave in medresorskem usklajevanju, pri čemer je v uredbi že vsebovan pogoj, da mora zagotavljati kmetija z dopolnilno dejavnostjo v okviru izvajanja socialnega varstva tudi določen obseg doma pridelane hrane.
Organ, pristojen za nadaljnjo obravnavo	Organ upravljanja

Rezultat vrednotenja, relevanten za nadaljnjo obravnavo (opišite ugotovitev in v oklepaju navedite vir)	OU naj izvede preskus trga, s katerim se ugotovi, ali imajo spremenjene možnosti izvajanja FI (blending) za posledico tudi drugačne potrebe trga. V kolikor preskus trga pokaže potrebo po spremembi predvidenega načina izvajanja, naj OU izvede ponovno oceno FI (predhodna analiza), s katero se prevrednotijo tržne vrzeli, višina in področja financiranja, pa tudi način izvedbe (zgolj garancije ali tudi druge oblike). Na podlagi ugotovitev naj OU izvede spremembo PRP (Presoja rezultatov PRP 2014–2020)
Izvedeno nadaljnje spremljanje	Temeljna podlaga za uvedbo FI v obliki garancij je Predhodna ocena finančnih instrumentov, ki jo je v skladu z Uredbo (EU) št. 1303/2013 v letu 2015 izdelalo podjetje PwC svetovanje d.o.o.. Predhodna ocena FI, ki je predpogoj za uvajanje FI v okviru PRP 2014–2020, je pokazala, da se subjekti, dejavni v kmetijstvu in na podeželju, soočajo z visokimi stroški financiranja in zahtevami glede ravni zavarovanja s premoženjem za pridobitev posojil pri finančnih institucijah, kar omejuje njihovo sposobnost nadaljnjega investiranja v razvoj in širitev dejavnosti. MKGP je v odobritev na Evropsko komisijo v drugi polovici februarja 2018 že poslalo predlog spremembe PRP 2014–2020, ki predstavlja eno izmed ključnih podlag za uvedbo FI v Sloveniji. Po potrditvi spremembe PRP 2014–2020 na Evropski komisiji sledi sprejem izvedbenega predpisa za

	izvajanje FI na Vladi RS ter podpis sporazuma o financiranju z organom, ki bo izvajal FI.
Organ, pristojen za nadaljnjo obravnavo	Organ upravljanja

Rezultat vrednotenja, relevanten za nadaljnjo obravnavo (opišite ugotovitev in v oklepaju navedite vir)	Za merjenje vpliva usposabljanj je potrebno vnaprej opredeliti kazalnike po tipih in področjih usposabljanj, da se le-ti lahko načrtujejo in spremljajo (npr. pri gozdarstvu je cilj zmanjšanje števila smrtnih nesreč - vpliv se potem meri preko navzkrižne primerjave). (Presoja rezultatov PRP 2014–2020)
Izvedeno nadaljnje spremljanje	Za vsak tip in področje usposabljanj OU pripravi anketni vprašalnik, ki ga udeleženci izpolnijo ob koncu usposabljanj. Poleg splošnih vprašanj so v anketni vprašalnik vključena tudi vprašanja, ki se nanašajo na posamezno področje usposabljanja. Tudi na podlagi rezultatov teh anket OU načrtuje nadaljnja usposabljanja. Vpliva usposabljanj ni mogoče meriti ob koncu usposabljanj ker se učinki usposabljanj pokažejo šele v daljšem časovnem obdobju. V okviru vrednotenj v letih 2019 in 2024 bodo ovrednoteni tudi vplivi usposabljanj.
Organ, pristojen za nadaljnjo obravnavo	Organ upravljanja

Rezultat vrednotenja, relevanten za nadaljnjo obravnavo (opišite ugotovitev in v oklepaju navedite vir)	Pri ukrepu M04 naj se doda tudi kratek opis, za kakšno vrsto kulturne dediščine gre in kako je le-ta povezana z izvajanjem operacije. (Presoja rezultatov PRP 2014–2020)
Izvedeno nadaljnje spremljanje	Priporočilo je že upoštevano. V okviru ukrepa M04 lahko govorimo samo o naložbah v objekte, ki so vpisani v register nepremične kulturne dediščine, ki se vodi na Ministrstvu za kulturo. Upravičenec v prijavni obrazec vpiše številko iz registra kulturne dediščine. Lahko gre za novogradnjo ali rekonstrukcijo takšnega objekta ali pa za nakup opreme v teh objektih. Upravičenec za naložbo v objekt, ki je vpisan v Register nepremične kulturne dediščine, pridobi dodatne točke pri merilih za izbor vlog.
Organ, pristojen za nadaljnjo obravnavo	Organ upravljanja

Rezultat vrednotenja, relevanten za nadaljnjo obravnavo (opišite ugotovitev in v	Za ugotavljanje dejanskih vplivov prostorskih ukrepov, kjer je pričakovan pozitiven vpliv na stanje habitatov in kvalifikacijskih vrst, je potrebno izvesti parcialno analizo na ozko opredeljenih območjih, kjer se ukrepi dejansko izvajajo. Študija mora zajeti daljše časovno obdobje. Kot alternativna rešitev se

oklepaju navedite vir)	lahko izvede tudi delno vrednotenje prispevka prostorskih ukrepov na biotsko raznovrstnost. (Presoja rezultatov PRP 2014–2020)
Izvedeno nadaljnje spremljanje	Zaradi kompleksnosti problematike se priporočilo lahko upošteva za novo programsko obdobje.
Organ, pristojen za nadaljnjo obravnavo	Organ upravljanja

Rezultat vrednotenja, relevanten za nadaljnjo obravnavo (opišite ugotovitev in v oklepaju navedite vir)	Z namenom doseganja horizontalnega cilja EU spodbujanja enakosti in nediskriminacije bi moral OU spremljati podatek o spolu za vse ukrepe. Izvajalec vrednotenja priporoča ali obvezno vprašanje o spolu upravičenca (moški / ženski / brez odgovora) za vsa bodoča javna naročila in razpise, ali dopolnitev baze podatkov za spremljanje s podatkom o spolu na podlagi EMŠO številke. (Presoja rezultatov PRP 2014–2020)
Izvedeno nadaljnje spremljanje	OU spremlja podatek o spolu za vse ukrepe že od začetka izvajanja programa.
Organ, pristojen za nadaljnjo obravnavo	Organ upravljanja

3. VPRAŠANJA, KI VPLIVAJO NA DELOVANJE PROGRAMA, IN SPREJETI UKREPI

3.a) Opis ukrepov, sprejetih za zagotavljanje kakovostnega in uspešnega izvajanja programa

Organ upravljanja

OU je odgovoren za uspešno, učinkovito in pravilno upravljanje in izvajanje PRP 2014–2020 v skladu s 66. členom Uredbe 1305/2013/EU. Uspešnost in učinkovitost programa je v prvi vrsti zagotovljena preko upravljalske strukture OU. Dne 7. 5. 2015 je bil ustanovljen OU s Sklepom o ustanovitvi Organa uprvaljanja za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020 in dne 10. 8. 2016 so bili imenovani člani OU s Sklepom o imenovanju članov Organa upravljanja za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020.

V letu 2017 je bilo organiziranih osem sej Sveta OU.

Na sejah Sveta OU v letu 2017 so se obravnavale naslednje teme:

- na 3. seji, ki je potekala 9. 2. 2017, se je obravnavala sprememba meril za izbor operacij v okviru PRP 2014–2020, Analiza kontrolnih statistik za ukrepe razvoja podeželja in za ukrepe KOPOP, EK, OMD in DŽ za leto 2015 ter dogovor glede delovanja skupine za znižanje stopnje napake, bile pa so podane tudi informacije o vrednotenju PRP 2007–2013 in 2014–2020;
- na 4. (dopisni) seji, ki je potekala 13. 3. 2017, se je potrdil predlog spremembe Meril za izbor operacij v okviru Programa razvoja podeželja 2014–2020 ;
- na 5. seji, ki je potekala 19. 4. 2017, je bila predstavljena Analize kontrolnih statistik za ukrepe razvoja podeželja in poročilo Delovne skupine za znižanje stopnje napake za PRP 2014–2020, poročilo AKTRP glede programov aktivnosti kmetijskega gospodarstva in individualnih načrtov preusmeritve, poročilo AKTRP glede stanja obravnave vlog in zahtevkov v okviru PRP 2014–2020, podana je bila informacija glede priprave Navodila za izvajanje prenesenih nalog Organa upravljanja Programa razvoja podeželja za obdobje 2014-2020 na Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja in sodelovanje med Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja pri izvajanju PRP 2014-2020 in spremembe Opisa sistema upravljanja in nadzora za Program razvoja podeželja 2014-2020 in informacija o vrednotenju PRP 2014–2020;
- na 6. seji, ki je potekala 22. 5. 2017, je bil potrjen predlog Letnega poročila o izvajanju Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014–2020 za leto 2016 in predlog sprememb meril za izbor operacij v okviru Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014–2020, podana je bila informacija glede priprave predloga tretje spremembe Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014–2020 in informacije AKTRP glede stanja obravnave vlog in zahtevkov PRP 2014–2020;
- na 7. (dopisni) seji, ki je potekala 11. 7. 2017, se je potrdil predlog 3. spremembe Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014–2020;
- na 8. (dopisni) seji, ki je potekala 18. 8. 2017, se je potrdil predlog sprememb meril za izbor operacij v okviru Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014–2020;
- na 9. (dopisni) seji, ki je potekala 20. 9. 2017, se je potrdil predlog spremembe akcijskega načrta kadrov v okviru Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014–2020 (verzija: 3.0) in predlog sprememb meril za izbor operacij v okviru Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014–2020 za objavo na spletni strani programa razvoja podeželja;
- na 10. seji, ki je potekala 15. 11. 2017, je bilo predstavljeno poročilo delovne skupine za znižanje stopnje napake za Program razvoja podeželja Republike Slovenije 2014-2020 o izvedenih

aktivnostih, poročilo AKTRP glede stanja obravnave vlog in zahtevkov v okviru PRP 2014–2020, o delu dodatno zaposlene skupine iz naslova tehnične pomoči za pomoč pri reševanju vlog in zahtevkov ter poročilo o izpolnjevanju 10. sklepa 6. seje OU (SKLEP 10: AKTRP v roku 1 meseca pripravi predlog za hitrejše reševanje vlog in zahtevkov v okviru PRP 2014–2020.), poročilo o doseganju mejnikov, podana informacija v zvezi s spremembo Partnerskega sporazuma in bil potrjen predlog OSUN-a za nadaljnjo obravnavo.

OU uspešnost in učinkovitost izvajanja PRP 2014–2020 spremlja preko analize izvajanja PRP 2014–2020, ki se pripravi trikrat letno. Na podlagi te analize so sprejeti tudi ustrezni ukrepi za izboljšanje uspešnosti in učinkovitosti izvajanja programa. OU pri upravljanju programa sodeluje z ARSKTRP tako v okviru nalog, ki jih je OU prenesel na ARSKTRP kot tudi glede nalog, ki jih ARSKTRP opravlja kot izvorne naloge plačilne agencije.

OU v letu 2017 ni zaznal večjih težav pri upravljanju in izvajanju programa. Za še uspešnejše in učinkovitejše izvajanje pa je UO pripravil tretjo spremembo PRP 2014–2020, katere cilj je bil preoblikovanje nekaterih podukrepov tako, da bi postali bolj zanimivi potencialnim upravičencem za izvajanje, kar naj bi prispevalo k večjemu vstopu kmetij v ukrepe ter hitrejše in boljše doseganje ciljev programa. Z namenom lažjega in hitrejšega izvajanja programa so bile na ukrepu M16 in LEADER uvedene poenostavljene oblike obračunavanja stroškov dela. Uvedel se je nov podukrep M06.3-Pomoč za zagon dejavnosti za razvoj majhnih kmetij, spremembe pa so bile pri ukrepu M03-Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila, ukrepu M04-Naložbe na kmetijskih gospodarstvih, podukrepu M06.1-Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete, podukrepu M08.4-Podpora za odpravo škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov, pri ukrepu M09-Ustanovitev skupin in organizacij proizvajalcev, ukrepu M10-Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (ukrep KOPOP), ukrepu M11-Ekološko kmetovanje, ukrepu 13-Plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami, ukrepu M14-Dobrobit živali, podukrepu M16.2-Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij ter ukrepi M19-Podpora za lokalni razvoj v okviru pobude LEADER (lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost).

V letu 2017 so se izvajali naslednji ukrepi:

- Ukrep M01: Prenos znanja in dejavnosti informiranja
- Ukrep M02: Službe za svetovanje, službe za pomoč pri upravljanju kmetij in službe za zagotavljanje nadomeščanja na kmetijah
- Ukrep M03: Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti
- Ukrep M04: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva
    - Podukrep M04.1: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva
    - Podukrep M04.2: Podpora za naložbe v predelavo/trženje in/ali razvoj kmetijskih proizvodov
    - Podukrep M04.3: Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezane z razvojem, posodabljanjem ali prilagajanjem kmetijstva in gozdarstva
- Podukrep M06.1: Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete
- Podukrep M06.3: Pomoč za zagon dejavnosti, namenjena razvoju majhnih kmetij
- Ukrep M08: Naložbe v razvoj gozdnih območij in izboljšanje sposobnosti gozdov za preživetje
    - Podukrep M08.4: Podpora za odpravo škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnim dogodkov
    - M08.6: Podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov
- Ukrep M10: Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila
- Ukrep M11: Ekološko kmetovanje
- Ukrep M13: Plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami

- Ukrep M14: Dobrobit živali
- Ukrep M16: Sodelovanje
- Ukrep M19: Podpora za lokalni razvoj v okviru pobude LEADER

Odbor za spremljanje

Odbor za spremljanje za Program razvoja podeželja Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Odbor za spremljanje) se sestane najmanj enkrat letno ter izvaja pregled nad izvajanjem programa razvoja podeželja in napredkom pri doseganju ciljev. Pri tem upošteva finančne podatke, kazalnike in mejnike iz okvira uspešnosti. Odbor za spremljanje preuči vsa vprašanja, ki vplivajo na delovanje programa, vključno z ugotovitvami pregledov uspešnosti. Odbor za spremljanje se seznani tudi o vseh spremembah programa in, če oceni, da je to primerno, izda mnenje na spremembe programa in ga predlaga Organu upravljanja. Odbor za spremljanje lahko predloži pripombe Organu upravljanja v zvezi z izvajanjem in vrednotenjem programa, vključno z ukrepi za zmanjšanje administrativnega bremena upravičencev.

Odbor za spremljanje se je ustanovil dne 1. 5. 2015, ko je stopil v veljavo Sklep o ustanovitvi, organizaciji, nalogah in imenovanju članov Odbora za spremljanje za Program razvoja podeželja Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 30/2015). Člani Odbora za spremljanje so predstavniki ministrstev in vladnih služb, ekonomskih in socialnih partnerjev, nevladnih organizacij, ki delujejo na področju razvoja podeželja, ter lokalnih skupnosti. V Odboru za spremljanje so zastopani tudi organi in organizacije, zadolžene za varovanje okolja in enakost spolov.

V letu 2017 sta bili dve spremembi Sklepa o spremembi Sklepa o ustanovitvi, organizaciji, nalogah in imenovanju članov Odbora za spremljanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije. Spremembe so bile posledica vstopa novih organizacij v Odbor za spremljanje ali zamenjave članov v obstoječih organizacijah. Skupaj je v Odboru za spremljanje tako zastopanih 34 različnih javnih in zasebnih institucij ter organizacij.

V letu 2017 so bile izvedene štiri seje Odbora za spremljanje:

- na 8. seji, ki je potekala 3. 3. 2017, je Odbor za spremljanje sprejel mnenje v zvezi z merili za izbor operacij v okviru PRP 2014–2020 in bil seznanjen z vrednotenjem Programa razvoja podeželja;
- na 9. seji, ki je potekala 8. 6. 2017, je Odbor za spremljanje potrdil predlog Letnega poročila o izvajanju Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020 za leto 2016, bil informiran o programiranju in izvajanju Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020 v letu 2017 in o napredku pri izvajanju strategije informiranja, obveščanja javnosti in načrtovanih aktivnostih ter sprejel mnenje v zvezi z merili za izbor operacij v okviru PRP 2014–2020;
- na 10. seji, ki je potekala 28. 7. 2017, je Odbor za spremljanje potrdil spremembe Poslovnika Odbora za spremljanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije, sprejel mnenja o predlogu 3. spremembe Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014–2020 in sprejel mnenja v zvezi z merili za izbor operacij v okviru PRP 2014–2020;
- na 11. (dopisni) seji, ki je potekala od 10. do 12. 10 2017, je Odbor za spremljanje sprejel mnenje v zvezi z merili za izbor operacij v okviru PRP 2014–2020.

Aktivnosti za začetek izvajanja preostalih ukrepov PRP 2014–2020, ki se v letu 2017 še niso izvajali

1. Podukrep M01.2: Podpora za demonstracijske aktivnosti in ukrepe informiranja

Podukrep M01.2 se do sedaj ni izvajal, saj je bil prednostno vezan na ukrep M16 – Sodelovanje, pri katerem

sta bila prva javna razpisa objavljena v letu 2017, nismo pa še prejeli rezultatov, katere bi lahko predstavljali v okviru demonstracijskih aktivnosti. V letu 2018 načrtujemo objavo javnih naročil za ta podukrep.

2. Podukrep M06.4: Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti

V letu 2017 se podukrep ni izvajal. Razlog je predvsem ta, da se ta podukrep izvaja preko finančnih instrumentov, za katere struktura v Sloveniji trenutno še ni vzpostavljena. Čeprav se podukrep ni izvajal, pa so bile tudi v letu 2017 izvedene številne aktivnosti, ki bodo podlaga za kasnejše izvajanje tega podukrepa. MKGP je v letu 2017 začel s pripravo uredbe, ki bo ena izmed podlag za izvajanje tega podukrepa.

3. Podukrep M07.3: Podpora za širokopasovno infrastrukturo, vključno z njeno vzpostavitvijo, izboljšanjem in razširitvijo, pasivno širokopasovno infrastrukturo ter zagotavljanje dostopa do širokopasovnega interneta in rešitev v zvezi z e-upravo

V letu 2017 se podukrep M07.3 ni izvajal. Prvi predpogoj za začetek izvajanja tega ukrepa je bil pogojen z določitvijo območij, kjer ustrezne širokopasovne infrastrukture ni na voljo in hkrati ni tržnega interesa za njeno gradnjo. Ministrstvo za javno upravo (v nadaljnjem besedilu: MJU) je v letu 2016 dokončalo mapiranje o stanju širokopasovne infrastrukture v Sloveniji in v letu 2016 objavilo 1. in 2. javni poziv za izkaz tržnega interesa za gradnjo širokopasovnih omrežij.. Po ureditvi in vnosu vseh podatkov mapiranja in tržnega interesa je bil narejen ustrezen seznam območij, ki so bele lise. Glede na izražen tržni interes v obeh krogih testiranja tržnega interesa je bilo število gospodinjstev na območjih belih lis, kjer interesenti v naslednjih treh letih nimajo možnosti pridobitve dostopa do širokopasovnih elektronskih komunikacijskih storitev hitrosti vsaj 100 Mb/s, skupno 27.285 gospodinjstev na celotnem območju Republike Slovenije.

Po ponovnem pregledu stanja infrastrukture elektronskih komunikacij v oktobru 2017 je bilo ugotovljeno, da je bil določenim gospodinjstvom na območju belih lis v vmesnem obdobju že omogočen širokopasovni dostop do širokopasovnih elektronskih komunikacijskih storitev hitrosti vsaj 100 Mb/s oziroma je v njihovi bližini že prisotna širokopasovna infrastruktura, ki jim omogoča te storitve. Takšna gospodinjstva so bila izločena iz seznama belih lis. Posodobljen seznam gospodinjstev na območjih belih lis, kjer ni izkazan obstoj tržnega interesa za gradnjo širokopasovnih omrežij naslednje generacije v naslednjih treh letih, je bil objavljen 8. 11. 2017 na spletni strani MJU. Na podlagi slednjega seznama je bil med MKGP, MJU in SVRK 6. 12. 2017 sprejet Dogovor o razmejitvi med sofinanciranjem območij belih lis v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (v nadaljnjem besedilu: ESRR) in PRP 2014–2020 iz EKSRP.

V okviru PRP 2014–2020 bodo sofinancirane naložbe v vzpostavitev širokopasovne infrastrukture v treh statističnih regijah Republike Slovenije, in sicer v pomurski, podravski in koroški statistični regiji.

Za MKGP je bilo ključno, da je MJU kot resorno ministrstvo za to področje v letu 2017 vzpostavilo ustrezne pravne podlage in opredelilo ključne pogoje za izvajanje tovrstnih naložb, saj bo sedaj MKGP v letu 2018 lahko na enak, usklajen način pripravilo tudi svoje pravne podlage, vključno z javnim razpisom ter spremembo PRP 2014–2020. Na ta način bodo določbe med posameznimi EU skladi na tem področju v največji možni meri usklajene.

4. Ukrep M09: Ustanovitev skupin in organizacij proizvajalcev

Za potrebe izvajanja ukrepa M09 se je v letu 2017 intenzivno pripravljala vsa potrebna zakonodaja. Potrebno je bilo spremeniti zakon, ki ureja kmetijstvo, ki je osnova za priznavanje skupin in organizacij proizvajalcev ter vodenje njihove evidence. Za namen priznanja so se pripravili pravilniki, ki definirajo postopek in pogoje za priznanje. Na ravni uredbe, ki je osnova za objavo javnega razpisa in izvajanje

podukrepa, je prišlo do dopolnitve metodologije izračuna vrednosti tržne proizvodnje.

Po sprejemu zakona, ki ureja kmetijstvo, smo se aktivno posvetili pripravi podzakonskih predpisov, ki pa so z vidika medsebojnega usklajevanja terjali veliko časa. Pravni akti so v zaključnih fazah sprejema, izvajanje ukrepa pa je predvideno v prvi polovici leta 2018.

5. Podukrep M10.2: Podpora za ohranjanje, trajnostno rabo in razvoj genskih virov v kmetijstvu

V letu 2017 se podukrep M10.2 ni izvajal, izvedene pa so bile številne aktivnosti v zvezi s pripravo strokovnih podlag za kasnejše izvajanje tega podukrepa. V ta namen so bile identificirane potrebe in opredeljene naloge, ki bodo predmet podpore iz naslova podukrepa M10.2. Podukrep se bo začel izvajati v letu 2018 v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje.

Aktivnosti povezane z uvedbo reforme OMD

V začetku leta 2017 so bili narejeni prvi testni izračuni delimitacije OMD, čemur je sledil pregled rezultatov in razprava znotraj MKGP. Kljub v letu 2016 končanemu projektu posodobitev pedološke karte v okviru študije rastlinam dostopne vode (pri čemer se je pedološko karto dopolnilo s podatki o dodatnih talnih profilih), smo pri pregledu testnih izračunov ugotovili določene pomanjkljivosti v pedoloških podatkih. Zato se je spomladi 2017 pristopilo k ponovnemu pregledu oz. preveritvi pedoloških podatkov na posameznih obravnavanih območjih Slovenije. Naloga je bila dokončana konec maja 2017. Do jeseni je bil opravljen ponovni izračun delimitacije OMD in pripravljena predstavitev za tehnični sestanek s EK, ki je potekal oktobra 2017 v Bruslju. Na predstavitvi smo demonstrirali pristop Slovenije k izvedbi delimitacije OMD in izpostavili določene posebnosti predvsem pri uporabi administrativne enote. Predstavniki Komisije so predstavitev in pristop k delimitaciji ocenili kot zelo dober, in pozvali MKGP k čimprejšnji oddaji poročila. Sama priprava poročila se je nato izkazala kot precej zahtevna, saj je zahtevala veliko natančnosti na vseh nivojih, zato se je oddaja poročila zamaknila v leto 2018 (poročilo je bilo oddano 3. aprila 2018).

Aktivnosti za začetek izvajanja finančnih instrumentov

MKGP je v letu 2017 nadaljeval z aktivnostmi za začetek izvajanja finančnih instrumentov v Sloveniji.

MKGP je z Evropsko investicijsko banko (v nadaljnjem besedilu: EIB) podpisal Pogodbo o svetovalni storitvi EIB na področju vzpostavitve in izvajanja finančnih instrumentov. Namen tega svetovanja je pomoč pri vzpostavitvi in izvajanju finančnih instrumentov ter pri posodabljanju in nadgradnji obstoječe predhodne ocene za oceno utemeljitve in možnosti kombiniranja predlaganih finančnih instrumentov (v nadaljnjem besedilu: FI) za kmetijstvo z nepovratnimi sredstvi prek sredstev sklada EKSRP v obdobju 2014–2020 v Sloveniji.

MKGP je poslal SID banki, d.d. Poziv za predložitev vloge za izbor izvajalca Sklada skladov v skladu z 28. členom Zakona o javnem naročanju na podlagi tega, da:

- je bilo s Predhodno oceno FI dokazano nedelovanje trga oziroma neoptimalne naložbene razmere pri zagotavljanju financiranja na področju mikro-, malih in srednje velikih podjetij (v nadaljnjem besedilu: MSP) in velikih podjetij v kmetijskem sektorju in na podeželju ter fizičnih oseb, ki imajo registrirano dopolnilno dejavnost na kmetiji. Kot najprimernejši finančni instrument za kmetijstvo in podeželje je bil opredeljen garancijski finančni instrument. Predhodna ocena FI je kot najustreznejši način izvajanja FI opredelila izvajanje FI preko Sklada skladov, kot je opredeljen v 27. točki 2. člena Uredbe 1303/2013/EU. Namen oblikovanja Sklada skladov je zagotoviti lažji dostop do financiranja za končne prejemnike, kot so opredeljeni v Predhodni oceni FI, in sicer preko sodelovanja med izvajalcem Sklada skladov in finančnih posrednikov pri oblikovanju takšnih finančnih produktov, ki bodo končnim prejemnikom omogočili

pridobitev posojil po ugodnejših pogojih, kot jih trenutno omogoča trg finančnih posrednikov (npr. v obliki znižanih obrestnih mer, manjših zahtev po zavarovanju ipd.) in

- se je Vlada RS se je na 139. redni seji z dne 15. 6. 2017 seznanila, da SID banka, d.d. izpolnjuje pogoje iz 28. člena ZJN-3. Obrazložitev oz. preučitev izpolnjevanja pogojev iz 28. člena ZJN-3 temelji na dejstvu, da je RS edini delničar SID banke, d.d. v skladu s 4. členom ZSIRB. RS pa je pravna oseba, ki jo zastopa Vlada RS, katere del so vsa ministrstva (v skladu z Zakonom o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo z vsemi spremembami)). Vlada RS imenuje člane nadzornega sveta SID banke, d.d. in ima tako preko nadzornega sveta vpliv na ključne strateške odločitve SID banke, d.d.

MKGP je v letu 2017 začel s pripravo spremembe PRP 2014–2020, ki uvaja finančne instrumente, s pripravo sporazuma o financiranju in uredbe, ki so ključne podlage za pričetek izvajanja tega ukrepa.

Aktivnosti za izboljšanje izvajanja nekaterih ukrepov

1. Podukrep M04.2: Podpora za naložbe v predelavo/trženje in/ali razvoj kmetijskih proizvodov

OU je na podlagi podatkov ARSKTRP zaznal nekoliko upočasnjeno izvajanje podukrepa M4.2. OU in ARSKTRP sta identificirala vzroke za upočasnjeno izvajanje podukrepa. Glavni razlog je bila zahteva po okoljski presoji investicij in dolgotrajnost postopkov za pridobivanje okoljevarstvenih soglasij. Sledili so ukrepi OU, in sicer se je ustrezno spremenila investicijska uredba. Upravičenec lahko priloži okoljevarstveno soglasje ali sklep, da postopek presoje vplivov na okolje ni potreben najpozneje v treh mesecih po datumu zaprtja javnega razpisa. Podrobneje se je določil vlagatelj, ki je nosilec dopolnilne dejavnosti in ni hkrati nosilec kmetije. Uvedena je možnost veljavnosti upravičenih stroškov naložbe po oddaji vloge na javni razpis. Poleg tega so se uvedle poenostavitve pri pripravi elaborata, iz katerega je razviden prispevek naložbe k povečanju okoljske učinkovitosti ter pri dokazovanju učinkov naložbe v energetsko učinkovitost objektov in opreme. Rezultati ukrepov OU so že vidni v okviru javnega razpisa, ki se je zaprl novembra 2017 in na katerega so prispele 104 vloge.

2. Ukrep M19: Podpora za lokalni razvoj v okviru pobude LEADER (lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost)

OU in plačilna agencija sta identificirala pomanjkljivosti pri izvajanju pristopa LEADER/CLLD (ukrep M19), ki pa jih tudi že naslavljata z določenimi ukrepi:

a) Konec leta 2017 so bile s 3. spremembo PRP 2014–2020 ter s spremembo nacionalnega predpisa, ki ureja izvajanje pristopa LEADER/CLLD, sprejete nekatere poenostavitve obračunavanja stroškov, ki bodo zmanjšale administrativno obremenitev upravičencev in organov pristojnih za obravnavo vlog in zahtevkov:

- V okviru podukrepa M19.4-Podpora za tekoče stroške in stroške animacije se v letu 2018 uveljavlja standardni strošek na enoto za stroške dela zaposlenih pri vodilnem partnerju ter obračunavanje posrednih stroškov v obliki pavšalne stopnje v višini 15 % neposrednih stroškov zaposlenih;

- Za oblike stroškov za katere to ni mogoče, ne bo potrebno predložiti tržno primerljivih ponudb treh ponudnikov ob vlogi oziroma zahtevku (kot so vrste stroškov za katere je na trgu le en ponudnik, stroške zaposlenih pri vodilnem partnerju oziroma stroške dela na projektu, za stroške prispevka v naravi ipd.);

- Za posamezen upravičen strošek v višini do največ 2.000 EUR bo zadostovala raziskava trga ter predložitev cenika, kataloga ali spletne ponudbe namesto treh ponudb.

b) V aprilu 2018 je bila sprejeta četrta sprememba nacionalnega predpisa, ki ureja izvajanje pristopa LEADER/CLLD, s katero se dovoljuje potencialnim upravičencem v vrednosti do 50 EUR neporavnanih

zapadlih davčnih obveznosti na dan oddaje vloge za vse tri sklade, kar ima spodbujevalni učinek pri izvajanju ukrepa in s čimer pričakujemo več vlog oziroma predlogov operacij pri vseh skladih. Prav tako se z Uredbo bistveno skrajšuje postopek potrjevanja spremembe SLR ter se upravičencem omogoča predložitev spremembe dvakrat letno, kar omogoča večjo fleksibilnost pri izvajanju SLR.

c) Izobraževanje in obveščanje LAS

- Z namenom zmanjšanja napak pri pripravi vlog in zahtevkov se izvaja redne delavnice in izobraževanja za LAS¸ na katerih so predstavljene glavne pomanjkljivosti in napake pri vlogah in zahtevkih, predstavitev aplikacij za vnos vlog in zahtevkov ter predlogi za izboljšavo priprave vloge in posledično uspešnejšega izvajanja ukrepa. Izvedenih je bilo pet delavnic (22. 6. 2016, 20. 1. 2017, 29. 3. 2017, 12. 9. 2017, 25. 1. 2018). Zadnja delavnica je bila izvedena 29. 5. 2018 na temo spremljanja in vrednotenja SLR.

- ARSKTRP je pričel izvajati spletne seminarje za LAS, ki jih lahko LAS spremljajo preko spleta in aktivno sodelujejo, postavljajo vprašanja in pripombe (vlaganje zahtevkov, naslednja predvidena vsebina je »označevanje«). Plačilna agencija o novostih ter o pogosto zaznanih nepravilnostih in pomanjkljivostih vlog in zahtevkov LAS tedensko obvešča v obliki CLLD novic, ki jih pošilja vsem LAS.

d) Stalna komunikacija z LAS

- OU EKSRP ima redne sestanke z LAS in ostalo zainteresirano javnostjo z namenom pregleda napredka pri izvajanju ukrepa ter reševanja tekoče problematike,

- Predstavnik LAS je član Odbora za spremljanje Programa razvoja podeželja 2014–2020,

- Vsakodnevno se odgovarja na vprašanja LAS na forumu ARSKTRP/MKGP

e) Koordinacijski odbor CLLD se redno sestaja in sproti usklajuje odprte zadeve, tako da komunikacija med organi upravljanja v CLLD vključenih skladov, posredniškim organom ESRR ter plačilno agencijo EKSRP poteka nemoteno.

f) Kadrovske okrepitve

Z namenom hitrejše obdelave vlog in zahtevkov je plačilna agencija zagotovila kadrovsko okrepitev.

Pričakuje se, da bodo izvedeni ukrepi imeli spodbujevalen učinek, vendar pa je od uvedbe nekaterih ukrepov preteklo še premalo časa, da bi se konkretni učinki pokazali. Poenostavljene oblike obračunavanja stroškov ter zmanjšane administrativne ovire so v veljavo stopile z letom 2018, zato učinki še niso zajeti v letnem poročilu za leto 2017. Glede na število prejetih in zaključenih vlog od marca 2018 do avgusta 2018 pa je opazen napredek pri številu zaključenih vlog in odobrenih sredstev iz naslova podukrepov M19.2 in M19.3.

3.b) Mehanizmi za kakovost in učinkovito izvajanje

Poenostavljene možnosti obračunavanja stroškov [1], samodejno izračunan približek

	Skupaj finančna sredstva za program razvoja podeželja [EKSRP]	[%] načrtovane pokritosti poenostavljenih možnosti obračunavanja stroškov v celotnih sredstvih programa razvoja podeželja[2]	[%] dejanskih izdatkov prek poenostavljene možnosti obračunavanja stroškov v skupnih sredstvih programa za razvoj podeželja (kumulativno[3]
Posebne metode za posamezni sklad iz člena 67(5)(e) uredbe o skupnih določbah	837.849.803,00	62,37	22,64

[1] Poenostavljene možnosti obračunavanja stroškov so namenjene kot stroški na enoto/pavšalne stopnje/pavšalni zneski iz člena 67(5) uredbe o skupnih določbah, vključno s posebnimi metodami za EKSRP iz člena (e) navedenega člena, kot so pavšalni zneski za nova podjetja, pavšalna plačila organizacijam proizvajalcev ter stroški na enoto površine in na glavo živine.

[2] Samodejno izračunano na podlagi ukrepov 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18 različice programa

[3] Samodejno izračunano na podlagi ukrepov 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18 izjav o izdatkih

Poenostavljene možnosti obračunavanja stroškov, na podlagi posebnih podrobnih podatkov držav članic [neobvezno]

	Skupaj finančna sredstva za program razvoja podeželja [EKSRP]	[%] načrtovane pokritosti poenostavljenih možnosti obračunavanja stroškov v celotnih sredstvih programa razvoja podeželja	[%] dejanskih izdatkov prek poenostavljene možnosti obračunavanja stroškov v skupnih sredstvih programa za razvoj podeželja (kumulativno
Skupaj člena 67(1)(b)(c)(d) + 67(5)(e) uredbe o skupnih določbah	837.849.803,00		
Posebne metode za posamezni sklad iz člena 67(5)(e) uredbe o skupnih določbah	837.849.803,00		

E-upravljanje za upravičence [neobvezno]

	[%] financiranja EKSRP	[%] zadevnih operacij
Vloga za podporo		
Zahtevki za plačilo		
Kontrole in skladnost		
Nadzor in poročanje organa upravljanja/plačilne agencije		

Povprečni roki, v katerih upravičenci prejmejo plačila [neobvezno]

[Dnevi] Kjer je to ustrezno, rok držav članic za plačila upravičencem	[Dnevi] Povprečni čas za plačila upravičencem	Pripombe

4. UKREPI, SPREJETI ZA IZVAJANJE TEHNIČNE POMOČI IN ZAHTEV PROGRAMA GLEDE OBVEŠČANJA JAVNOSTI

4.a) Sprejet ukrep in stanje v zvezi z vzpostavitvijo nacionalne mreže za podeželje in izvajanjem njenega akcijskega načrta

4.a1) Sprejeti ukrepi in stanje v zvezi z vzpostavitvijo nacionalne mreže za podeželje (struktura upravljanja in podporna enota za mrežo)

Nacionalna Mreža za podeželje (v nadaljnjem besedilu: Mreža) je bila ustanovljena z javnim pozivom k včlanitvi v Mrežo aprila 2008. Zaradi zagotavljanja kontinuitete delovanja Mreže se v obdobju 2014–2020 Mreža ne vzpostavlja na novo, ampak ohranja svojo strukturo z nekaterimi organizacijskimi spremembami. Izvajanje Akcijskega in komunikacijskega načrta Mreže za obdobje 2014–2020 se je začelo **16. 3. 2015.**

Za sodelovanje v aktivnostih Mreže ali zgolj z namenom prejemanja elektronskih novic Mreže se posamezniki ali organizacije lahko **registrirajo v bazo Mreže.** Nacionalna Mreža tako združuje institucije, organizacije, skupine in posameznike, ki delujejo na področju razvoja podeželja, partnerstvo iz člena 5 Uredbe 1303/2013/EU je prav tako del Mreže.

V letu 2017 smo izvedli pregled članov mreže, ki niso imeli več delujočega elektronskega naslova, preko katerega v največji meti komuniciramo s člani. V kolikor nismo uspeli vzpostaviti kontakta na kakšen drugačen način (npr. preko telefona), smo takšne člane iz baze odstranili. V bazi mreže je bilo 31. 12. 2017 registriranih **2.615 članov** (31. 12. 2016 je bilo 2.283 članov).

Članstvo v Mreži je **prostovoljno in odprto** za vse organizacije in posameznike. Podporna enota in člani Mreže delujejo v smeri širjenja članstva. Člane Mreže se informira o aktivnostih, spodbuja k predlaganju aktivnosti, k podajanju predlogov za izboljšanje delovanja Mreže ter k aktivni participaciji v Mreži (npr. izvajanje določenih aktivnosti itd.). Aktivnosti Mreže so odprte in na voljo tudi posameznikom in organizacijam, ki niso registrirani v bazo Mreže.

Naloge in aktivnosti Mreže izvaja oziroma koordinira **podporna enota Mreže** v okviru Skupine za podporo upravljanju PRP znotraj OU, ki je odgovoren za vzpostavitev in delovanje Mreže. V okviru Podporne enote mreže sta zaposleni dve osebi za polni delovni čas. Glavne naloge Podporne enote Mreže so predvsem priprava gradiv in aktov Mreže, izvajanje aktivnosti določenih v letnih planih Mreže, obveščanje in informiranje partnerjev, potencialnih upravičencev in javnosti, urejanje baze Mreže, aktivnosti v zvezi s spremljanjem in vrednotenjem Mreže, podpora delovanju Usmerjevalne skupine Mreže. Podporna enota Mreže pospešuje oziroma spodbuja proces mreženja in sodelovanja zainteresiranih strani.

Pri posameznih aktivnostih mreže pa sodelujejo tudi drugi zaposleni pri OU. V okviru PRP 2014–2020 se je v letošnjem letu vzpostavila **EIP VEM točka** (https://www.program-podezelja.si/sl/2017-08-11-12-07-35). Gre za informacijsko središče, ki ga je MKGP vzpostavilo z namenom informiranja zainteresiranih o Evropskem partnerstvu za inovacije (v nadaljnjem besedilu: EIP). EIP Vem točka deluje v okviru MKGP in Mreže za podeželje, s katero skupaj upravljata spletno stran EIP, organizirata dogodke, obveščata javnost o dogodkih in drugih pomembnih informacijah v zvezi s projekti EIP v Sloveniji in širše.

Z namenom podajanja usmeritev deluje **Usmerjevalna skupina Mreže**, ki jo je imenoval minister, pristojen za kmetijstvo. Usmerjevalno skupino Mreže predstavljajo predstavniki 20 institucij - predstavniki organa upravljanja, plačilne agencije, vladnih služb, uradov in zavodov, gospodarskih in socialnih partnerjev, nevladnih organizacij in lokalnih skupnosti, predstavniki lokalnih akcijskih skupin ter glede na tematiko in

potrebe se na seje usmerjevalne skupine vabi tudi predstavnike drugih organizacij oziroma skupin.

Nadzor nad delovanjem in izvajanjem nalog Mreže izvajata vodja organa upravljanja in Odbor za spremljanje PRP 2014–2020. Podporna enota Mreže redno poroča o izvedenih aktivnostih.

Posamezne naloge oziroma aktivnosti Mreže se lahko izvajajo v okviru podporne enote Mreže, preko zunanjih izvajalcev (izbranih preko sistema javnega naročanja) in skupaj s člani Mreže. Izvedbeni vidik aktivnosti oziroma nalog je podrobneje opredeljen v letnem planu tehnične pomoči PRP 2014–2020 oz. v izvedbenem planu Mreže za posamezno leto.

Aktivnosti in naloge se izvajajo v skladu z zahtevami za izvajanje tehnične pomoči, zakonodajnim okvirom EU in Republike Slovenije ter notranjimi akti organa upravljanja. Zelo veliko vlogo ima izvajanje aktivnosti v skladu s pravili javnega naročanja in skrbi za čim nižjo stopnjo napake. Za javna naročila do 20.000 € postopke ureja pravilnik MKGP. Javna naročila nad 10.000 € vodi Služba za javno naročanje, ki deluje v okviru MKGP. Vsak račun je pregledan s strani predlagatelja aktivnosti oz. skrbnika pogodbe, nato pa se izvede 100 % administrativna kontrola v dveh stopnjah – prva na MKGP in druga na ARSKTRP. Na vzorcu računov izvede ARSKTRP še kontrolo na kraju samem.

Podporna enota je izvajala in koordinirala izvajanje letnega plana mreže za podeželje za leto 2017, kar med drugim vključuje:

- izvajanje javnih naročil (6 za sklenitev pogodb, 72 za sklenitev naročilnic),
- izvedbo oz. koordinacijo aktivnosti,
- priprava tedenskih elektronskih novic PRePlet (54 številk),
- koordinacija objavljanja prispevkov v tiskanih medijih in na spletnih straneh,
- posodabljanje spletne strani PRP,
- priprava dokumentacije za kontrolo in izplačilo računov,
- sodelovanje v Usmerjevalni skupini za vrednotenje PRP,
- sodelovanje v organih Evropske mreže za razvoj podeželja (Skupščina evropskih mrež, Usmerjevalna skupina evropskih mrež, Odbor za LEADER),

spremljanje in poročanje o izvedenih aktivnosti.

4.a2) Sprejeti ukrepi v zvezi z izvajanjem akcijskega načrta in njegovo stanje

Mreža za podeželje izvaja aktivnosti na podlagi Akcijskega in komunikacijskega načrta mreže za podeželja za obdobje 2014–2020 in letnih planov tehnične pomoči PRP 2014–2020 oz. letnih planov mreže za podeželje.

Aktivnosti in naloge Mreže so razdeljene v tri glavne kategorije:

1. Komunikacijske aktivnosti, ki so opisane v poglavju 4.b: Ukrepi, sprejeti za obveščanje javnosti o programu.

2. Aktivnosti usposabljanja, sodelovanja in povezovanja

- Dne 20. 1. 2017 je bilo ob pomoči Lokalne akcijske skupine Gorenjska košarica, Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja ter obeh sodelujočih skladov, ki izvajata CLLD (Evropski sklad za

pomorstvo in ribištvo ter Evropski sklad za regionalni razvoj) organizirano srečanje lokalnih akcijskih skupin, ki so bile potrjene v novem programskem obdobju. V okviru dogodka se je izvedlo tudi ogled dobrih praks LEADER.

- Dne 1. in 2. 2. 2017 smo organizirali izobraževanje za kmetijske svetovalce Javne službe za kmetijsko svetovanje pri Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije o izvajanju ukrepa 10 Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (KOPOP) in ukrepa 11 Ekološko kmetovanje (EK). S tem izobraževanjem smo želeli doseči čim bolj nemoten potek kampanje oddaje zbirnih vlog, predstaviti novosti na področju ukrepa KOPOP, z dodatnimi izobraževanji se tudi zmanjšuje stopnjo napake pri pregledih na kraju samem.

- V februarju smo skupaj s Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije in Zvezo slovenske podeželske mladine organizirali drugo srečanje mladih prevzemnikov kmetij kmetov z namenom mreženja, prepoznavanja izzivov mladih kmetov, vzpostavljanja stikov, predstavitve možnosti podpor iz naslova PRP 2014–2020 ter pridobitev novih veščin in informacij. Dogodka se je udeležilo 105 udeležencev. Pripravljen je bil tudi zbornik s koristnimi informacijami za mlade prevzemnike kmetij, ki je objavljen na spletni strani: https://www.program-podezelja.si/sl/knjiznica/134-srecanje-mladih-kmetov-2017/file.

- S Stalno delovno skupino za regionalni razvoj podeželja na Zahodnem Balkanu (SWG RRD) smo 10. – 11. 4. 2017 soorganizirali skupščino predstavnikov iz držav Zahodnega Balkana oz. članov delovne skupine. Izvedba dogodka predstavlja pomemben prispevek Slovenije k usmeritvam držav Zahodnega Balkana pri aktivnostih za razvoj podeželja. Na dogodku so bile predstavljene izkušnje Slovenije z izvajanjem programa razvoja podeželja in pregledali stanje priprav držav Zahodnega Balkana pri izvajanju EU predpristopne pomoči (IPARD). Slovenija in MKGP z organizacijo mednarodnega dogodka ohranja prisotnost in krepi stike na tem območju, kar odpira potenciale tudi za prihodnje projekte sodelovanja LEADER.

- V aprilu in maju smo skupaj s strokovnimi sodelavci MKGP, ARSKTRP in Zavoda RS za varstvo narave izvedli predhodno usposabljanje KOPOP, kjer smo potencialnim upravičencem iz naslova ukrepa KOPOP predstavljali tudi Mrežo za podeželje.

- S Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije smo 17. 5. 2017 organizirali posvet na temo nadaljnjega razvoja ekološkega kmetovanja. Namen konference je bil, da se soočimo s trenutnim stanjem ekološkega kmetijstva v Sloveniji in da v okviru tematskih delavnic kreiramo kratkoročne in dolgoročne ukrepe za hitrejši razvoj ekološkega kmetovanja oziroma za več ekološke hrane na trgu (trend naraščanja vključevanja v ukrep 11 Ekološko kmetovanje stagnira oz. je pod načrtovanimi vrednostmi).

- Z Društvom za razvoj slovenskega podeželja smo 19. 5. 2017 organizirali konferenco mednarodnega sodelovanja med slovenskimi in češkimi LAS-i z namenom seznanitve LAS-ov iz Slovenije in Češke o konkretnih predlogih za skupne projekte, ki bi jih izvedli v okviru ukrepa 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalnih akcijskih skupin. Poleg tega je bil namen tudi predstavitev izvajanja LEADER v Sloveniji in na Češkem, predstavitev izvajanja mreže za podeželje v Sloveniji, ogledi primerov izvedenih projektov LEADER ter mreženje med udeleženci, prepoznavanja izzivov mednarodnega sodelovanja, vzpostavljanja stikov in izmenjava idej za bodoče LEADER projekte.

- Skupaj s Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije in Zvezo slovenske podeželske mladine smo organizirali strokovno ekskurzijo v Avstrijo na temo mladih kmetov dne 31. 5. 2017 v povezavi z

izvajanjem ukrepa 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete, ki se izvaja v okviru PRP 2014-2020.

- Skupaj s Fakulteto za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru, Food nad Agriculture Organisation of the Unated Nations, (FAO) in International Society for Horticultural Science (ISHS) smo 22. 6. 2017 v Mariboru organizirali delavnico Nekatera pomembna dejstva za izboljšanje pridelave zelenjave v zaščitenih prostorih. Delavnica je bila organizirana za slovenske pridelovalce zelenjave, strokovnjake in potencialne upravičence do sredstev PRP 2014–2020 (npr. ukrepa 4 - Naložbe v osnovna sredstva).

- Izvedene so bile tudi številne predstavitve javnih razpisov PRP za potencialne upravičence in za svetovalce: JR 8.6 (14. 4. 2017), JR 16 (20. 6. 2017), JR 6.1 (12. 5. 2017), JR 4.1 in 4.2 (9. 8. 2017), JR 4.1 (9. 8. 2017), JR 4.3 (10. 10. 2017). Izpostaviti je potrebno tudi, da so se predstavitve organizirale tudi na regionalnem nivoju s strani INFO točk PRP, vse informacije o javnih razpisih pa so objavljene na spletnih straneh. Vabila oziroma termine usposabljanj smo redno objavljali na spletni strani programa razvoja podeželja in obveščali preko elektronskih novic PRePlet in medijev.

- Organizirali smo 4. Slovenski podeželski parlament skupaj z DRSP, KGZS, ZZS, GZS in ZSPM, ki se ga je udeležilo 180 udeležencev. V ospredje razprave so bili postavljeni izzivi slovenskega podeželja, iskanje sožitja med podeželjem in kmetijstvom tudi v luči prihajajočih sprememb skupne evropske kmetijske politike po letu 2020. Dan pred dogodkom se je odvil uvod v 4. Slovenski podeželski parlament, ki je bil posvečen lokalnim ekonomijam.

- V mesecu oktobru smo organizirali predstavitev poročil monitoringov ptic in metuljev (monitoring populacij izbranih ciljnih vrst ptic na območjih NATURA 2000, monitoring splošno razširjenih vrst ptic za določitev vrednosti slovenskega indeksa ptic kmetijske krajine za leto 2016, monitoring izbranih ciljnih vrst metuljev v letu 2016) ter vrednotenja "Presoja rezultatov Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020".

- 13. 11. 2017 smo organizirali mednarodni seminar "Vzpostavitev operativnih skupin Evropskega inovativnega partnerstva na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti v okviru Programa razvoja podeželja". Dogodek, ki se ga je udeležilo 114 udeležencev, je bil namenjen neposrednim proizvajalcem v kmetijstvu, gozdarstvu in živilsko predelovalni industriji, akterjem s področja raziskav in razvoja v kmetijstvu, svetovalcem s področja kmetijskega svetovanja, okoljskim organizacijam in drugim institucijam, ki so ključni akterji pri vzpostavljanju operativnih skupin. Predstavljene so bile aktivnosti ministrstva pri vzpostavitvi Operativnih skupin EIP, usmeritve, ki jih priporoča Evropska komisija, ter izkušnje in prakse iz Nemčije, Avstrije in Madžarske. Med seminarjem sta potekali dve delavnici, ki sta bili namenjeni vzpostavljanju operativnih skupin EIP v okviru programov razvoja podeželja.

- Zveza rejcev drobnice Slovenije in Biotehniška fakulteta (Univerza v Ljubljani) sta 23. in 24. novembra 2017 v Termah Dobrna organizirala Posvet reje drobnice. V okviru dogodka so bile predstavljene strokovne vsebine s področja reje drobnice. Predstavili so se tudi primeri dobrih praks. Mreža za podeželje, MKGP, je sodelovala na seminarju z namenom podpore izvedbe prenosa znanja in usposabljanja. V uvodnem delu seminarja je generalna direktorica Direktorata za kmetijstvo, Tadeja Kvas Majer, predstavila med drugim pomen ukrepov PRP 2014–2020 k prenosu znanja in ukrepe za razvoj kmetij in reje drobnice. S financiranjem stroškov gradiv za udeležence smo poskrbeli za lažje spremljanje strokovnih predavanj in za prepoznavnost dogodka.

- V okviru mreže smo konec leta 2017 objavili poziv za zbiranje predlogov projektov Mreže za

podeželje za leto 2018. Namen tega poziva je bilo zbiranje predlogov aktivnosti mreže od spodaj navzgor in odzivanje mreže na potrebe upravičencev PRP 2014–2020. Prejeli smo 39 predlogov. Predlogi, ki se navezujejo na cilje mreže in PRP 2014–2020 in ki bodo izbrani s strani MKGP bodo uvrščeni v letni plan mreže za leto 2018.

3. Druge podporne aktivnosti

Ni bilo izvedenih aktivnosti.

4.b) Ukrepi, sprejeti za obveščanje javnosti o programu (člen 13 Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 808/2014)

- Osrednje informacijsko orodje je samostojna spletna stran PRP (www.program-podezelja.si), ki smo jo v začetku leta 2017 prenovili in posodobili. Na spletni strani PRP redno posodabljamo vsebine s področja razvoja podeželja ter novice. Na spletni strani mdr. objavljamo tudi terminske načrte javnih razpisov, vzpostavljena je tudi knjižnica, kjer se nahajajo gradiva, ki se pripravijo v okviru mreže za podeželje ter gradiva s področja ukrepov PRP.

  Jeseni 2017 smo na spletni strani PRP uvedli EIP VEM točko, ki predstavlja informacijsko središče, ki jo je MKGP vzpostavilo z namenom informiranja zainteresiranih o Evropskem partnerstvu za inovacije (v nadaljnjem besedilu: EIP).

- Vsak četrtek smo pripravili in razposlali elektronske novice mreže za podeželje – PRePlet, ki vsebujejo aktualne informacije v povezavi s PRP ter novice članov in partnerjev mreže. Za prejemanje novic se je potrebno registrirati: http://www.program-podezelja.si/sl/zelite-sodelovati/narocite-se-na-e-novice. Na dan 31. 12. 2017 je bilo registriranih članov 2.615 kar je 332 novih članov v primerjavi s prejšnjim letom, pri čemer smo v 2. polovici leta bazo članov prečistili .

- Na družbenem omrežju Facebook je aktiven profil Mreža za podeželje, preko katerega povezujemo zainteresirane in brezplačno širimo aktualne informacije o PRP. Profilu sledi 1.516 sledilcev (31. 12. 2017). Povezava: www.facebook.com/MrezaZaPodezelje.

- Zagotavljali smo informacije za delovanje INFO točk PRP - informacijskih točk o PRP 2014–2020, ki delujejo v okviru institucij in organizacij, ki so člani mreže za podeželje: http://www.program-podezelja.si/sl/infoteka/info-tocke. Z letošnjim letos smo dodali še Čebelarsko zvezo Slovenije. Mreža INFO točke obvešča o aktualnih informacijah, ki so povezane s PRP, organizira predstavitve javnih razpisov, jim zagotavlja publikacije in informativni material.

- Tekom celotnega leta smo objavljali prispevke v tiskanih medijih, od tega 14 v tedniku Kmečki glas, ki pokriva celotno Slovenijo in naslavlja ciljno skupino kmetov. V Kmečkem glasu smo objavili prispevke na naslednje teme:

  - kampanja zbirnih vlog 2017;
  - ohranjanje in razvoj majhnih kmetij;
  - vabilo na predhodna usposabljanja za vključitev v ukrep KOPOP;

- vabilo na posvet o razvoju ekološkega kmetovanja "Kako do več ekološke hrane na trgu";

- predstavitev ukrepa M16 Sodelovanje in EIP;

- omejitev vlaganja prošenj za spremembo dinamike vlaganja zahtevkov in vsebinskih sprememb naložb;

- 4. slovenski podeželski parlament;

- razvoj in podpore mladim so ena od glavnih prioritet MKGP;

- obvezna usposabljanja za vključene v ukrepe KOPOP, EK in DŽ za leto 2017;

- poškodovanost gozdov zaradi žleda in posledično lubadarjev ter obnova poškodovanega gozda.

V sejemski strokovni reviji kmetijsko obrtnega sejma Komenda smo objavili dva članka na temo subvencijske kampanje 2017 ter na temo kmetijstva in inovacij. Pripravili smo tudi prispevek na temo ekološkega kmetijstva in ga objavili v časniku Finance. V reviji Rural Connections – ENRD smo objavili prispevek na temo izvajanja CLLD v Sloveniji.

- Upravičence iz naslova ukrepa Dobrobit živali smo obvestili o izpolnjevanju obveznosti (zmanjševanje stopnje napake) s posebnimi tiskanimi obvestili, ki smo jih poslali preko pošte neposredno na domače naslove.

- V obravnavanem obdobju smo izdali več tiskanih in spletnih gradiv. V tem okviru je bila izvedena vsebinska priprava, lektoriranje, oblikovanje in tisk gradiv. Vsa gradiva so zbrana v knjižnici na spletni strani PRP.

- brošura PRP 2014-2020 (slovenska in angleška različica, tisk);

- brošura Srečanje mladih kmetov 2017 (spletna izdaja);

- brošura Kaj slovenskemu kmetijstvu prinaša EIP - Evropsko partnerstvo za inovacije v okviru ukrepa M16 - Sodelovanje iz PRP 2014-2020 (tisk);

- brošura V sodelovanju je ključ do napredka slovenskega kmetijstva; Predstavitev ukrepa M16 - Sodelovanje s področja tehnološkega razvoja ter okolja in podnebnih sprememb iz PRP 2014-2020 (tisk);

- Tehnološka navodila za ekološko pridelavo poljščin (spletna izdaja);

- več Tehnoloških navodil za ukrep KOPOP - operacija Vinogradništvo - 1. posodobitev , operacija Tajno travinje - 1. posodobitev, operacija Poljedelstvo in zelenjadarstvo - 1. posodobitev, operacija Vodni viri - 1. posodobitev (spletne izdaje);

- Navodila za izvajanje operacije ohranjanje mejic v okviru Kmetijsko-okoljskih-podnebnih plačil (spletna izdaja);

- Brošura Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila 2015-2020 - Predhodno usposabljanje 2017 (spletna izdaja);

- Navodila za izvajanje operacije Dobrobit živali za drobnico (spletna izdaja);

- Navodila za vodenje evidenc (spletna izdaja);

- zemljevid lokalnih akcijskih skupin (tisk);

- pobarvanka Na kmetiji (tisk);

- zgibanka Dopolnilne dejavnosti na kmetiji (1.500);

- zgibanka Preprečevanje in odprava škode v gozdovih zaradi žledoloma in njegovih posledic (tisk);

- zgibanka ark kmetije - Spoznajte slovenske avtohtone pasme domačih živali (tisk);

- zgibanka EIP v okviru PRP 2014-2020 Evropsko inovativno partnerstvo za inovacije na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti (spletna izdaja);

- koledarček s termini za gnojenje – celinsko in submediteransko podnebje (tisk).

- V okviru podporne enote mreže se nudi podpora in pomoč pri pojasnjevanju vprašanj za obvezno označevanje sofinanciranih aktivnosti. Pripravljal se je Pravilnik o označevanju vira sofinanciranja iz Programa razvoja podeželja, ki bo predvidoma objavljen v letu 2018 in bo nadomestil obstoječa navodila.

- Primeri projektov se zbirajo ob različnih priložnostih – gre za vladne obiske v posameznih regijah Slovenije, obiske ministra in državnih sekretarjev ali obiske predstavnikov Evropske komisije. Obiske povzamejo mediji, nekateri primeri praks pa se objavijo tudi na spletni strani PRP (Bodite obveščeni/Primeri projektov). Zbiranje projektov bomo v 2018 okrepiti in k zbiranju pristopiti bolj sistemsko preko delovanja delovne skupine za primere projektov PRP.

AKTIVNOSTI ZA INFORMIRANJE SPLOŠNE JAVNOSTI

- Pri obveščanju splošne javnosti sodelujemo s Službo za obveščanje javnosti in promocijo MKGP ter z Oddelkom za EU zadeve in odnose z javnostmi ARSKTRP pri koordinaciji priprave in objavljanja sporočil za javnost in medije.Sodelovali smo pri enodnevnem dogodku Po Primorsko, ki ga organizira
- Gospodarska zbornica Slovenije - Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij, v okviru katerega so se v centru Ljubljane predstavila tudi živilska podjetja, ki so bile prejemnice sredstev iz PRP.
- Sodelovali smo na Festivalu odličnih pekovskih izdelkov, ki ga je v centru Ljubljane za splošno javnost organizirala Gospodarska zbornica Slovenije – Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij. Na razstavnem prostoru so bile stojnice, kjer so se podjetja (prejemnice sredstev PRP) predstavljala s svojimi izdelki.
- Obsežno informiranje splošne javnosti in potencialnih upravičencev se je izvedlo na Kmetijsko-živilskem sejmu AGRA, ki je trajal 26.–31. 8. 2017. Na razstavnem prostoru MKGP smo v sodelovanju z Inštitutom za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, Biotehniško fakulteto ter Zavodom RS za varstvo narave izvajali atraktivno nagradno igro »kolo sreče PRP« na temo travniških sadovnjakov, zelišč in avtohtonih pasem domačih živali. Skupaj z Biotehniško fakulteto smo obiskovalcem prvič predstavljali ark kmetije in ark središča. Na razstavnem prostoru MKGP so

se s svojimi pridelki in izdelki predstavljali mladi prevzemniki kmetij, ki so prejeli sredstva v okviru PRP 2014–2020. Izvedena je bila tudi okrogla miza z nazivom Kako pospešiti prenos znanja in inovacij v kmetijsko prakso.

V času trajanja sejma si je bilo možno ogledati tudi razstavo slovenskih avtohtonih pasem domačih živali iz ark kmetij. Na sejmu so bili ves čas prisotni posamezni predstavniki združenj in rejci. V okviru razstave so bile postavljene tudi stojnice, na katerih so rejci ali predstavniki društev (združenj) ponujali svoje proizvode, pripravljene iz mesa in mleka slovenskih avtohtonih pasem.

- Beletrina, zavod za založniško dejavnost, je organizirala inovativen pristop k promociji kulture poezije in kulture pitja vina v okviru dogodka Festival poezije in vina (Hude pokušnje). Mreža za podeželje je sodelovala v sklopu dogodkov imenovanem Hude pokušinje. S sodelovanjem na dogodku, ki vključuje in promovira izvedene primere projektov programa razvoja podeželja, se je na drugačen in inovativen način promoviralo PRP.
- Časopisna založniška družba Kmečki glas je izvedla razglasitev Mladi gospodar in mlada kmetica leta 2017. K izvedbi dogodka je prispevala tudi Mreža za podeželje (MKGP). Dogodek prispeva k promociji poklica kmeta in podukrepa 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete.

- Muzej za arhitekturo in oblikovanje je skupaj s partnerji organiziral štiri delavnice v okviru delovne skupine »Nov zagon podeželja« (25. Bienale oblikovanja: daleč, tako blizu). Aktivnost je prispevala k novemu in inovativnemu pogledu na podeželski prostor in možnosti za prihodni razvoj projektov, ki bi se lahko financirale v okviru PRP 2014–2020.

- Na Festivalu ljubljanskega podeželja smo splošni javnosti predstavljali PRP. Potekala je nagradna igra »kolo sreče PRP« na temo ukrepov PRP ter slovenskega kmetijstva in podeželja.

- Izpostavljamo informiranje o ukrepu Sodelovanje in Evropskem partnerstvu za inovacije. EIP Vem točka, ki deluje v okviru MKGP in Mreže za podeželje, upravlja spletno podstran EIP in izvaja različne predstavitve. Predstavitve so bile izvedene na Kmetijsko-živilskem sejmu AGRA, na jesenskem kmetijsko obrtnem sejmu Komenda, na sejmu Narava Zdravje – Ljubljana, na Lombarjevih dnevih - Pesnica ter na posameznih kmetijsko gozdarskih zavodih.

- V letu 2017 smo pričeli z informiranjem in obveščanjem javnosti preko treh mestnih koles, ki so označena z logotipom PRP. Na ta način obveščamo splošno javnost o EKSRP in PRP ter posredno o zdravem načinu življenja ter odnosa do okolja. Kolesa se uporabljajo za odhode na sestanke oziroma druge dogodke.

- Pripravili smo kratke video prispevke z dogodka »1. srečanje lokalnih akcijskih skupin« in mednarodnega seminarja "Vzpostavitev operativnih skupin Evropskega inovativnega partnerstva". Video prispevke smo objavili na socialnih medijih.

- V okviru podporne enote mreže za podeželje sodelujemo z Evropsko mrežo za razvoj podeželja v zvezi s posredovanjem primerov praks in projektov, ki so sofinancirani iz programa razvoja podeželja za vključitev v njihovo bazo, in posredujemo ostale podatke in informacije za katere smo zaprošeni.

5. UKREPI, SPREJETI ZA IZPOLNJEVANJE PREDHODNIH POGOJENOSTI

Ta oddelek zadeva le letno/-a poročilo/-a o izvajanju 2015, 2016

6. OPIS IZVAJANJA PODPROGRAMOV

Ta oddelek zadeva le letno/-a poročilo/-a o izvajanju 2016, 2018

7. OCENA INFORMACIJ IN NAPREDKA PRI DOSEGANJU CILJEV PROGRAMA

Ta oddelek zadeva le letno/-a poročilo/-a o izvajanju 2016, 2018

8. IZVAJANJE UKREPOV ZA UPOŠTEVANJE NAČEL IZ ČLENOV 5, 7 IN 8 UREDBE (EU) ŠT. 1303/2013

Ta oddelek zadeva le letno/-a poročilo/-a o izvajanju 2016, 2018

9. DOSEŽENI NAPREDEK PRI ZAGOTAVLJANJU CELOSTNEGA PRISTOPA K UPORABI EKSRP IN DRUGIH FINANČNIH INSTRUMENTOV UNIJE

Ta oddelek zadeva le letno/-a poročilo/-a o izvajanju 2018

10. POROČILO O IZVAJANJU FINANČNIH INSTRUMENTOV (ČLEN 46 UREDBE (EU) ŠT. 1303/2013)

30A. Ali se je predhodna ocena začela izvajati?	Da
30B. Ali je predhodna ocena zaključena?	Da
30. Datum zaključka predhodne ocene	27-11-2015
31.1. Ali se je že začel postopek izbora ali določitve?	Da
13A. Ali je sporazum o financiranju podpisan?	Ne
13. Datum podpisa sporazuma o financiranju z organom, ki izvaja finančni instrument	-

11. ŠIFRANTI SKUPNIH KAZALNIKOV IN KAZALNIKOV ZA POSAMEZNE PROGRAME TER ŠTEVILČNO OVREDNOTENE CILJNE VREDNOSTI

Glej Prilogo spremljanja

Priloga II

Podrobna preglednica, ki prikazuje raven izvajanja po prednostnih področjih, vključno s kazalniki učinka

Prednostno področje 1A							
FA/M	Navedba ciljnega kazalnika	Obdobje	Na podlagi odobritev (če je relevantno)	Realizacija (%)	Realizirano	Realizacija (%)	Cilj za leto 2023
1A	T1: Odstotek izdatkov po členih 14, 15 in 35 Uredbe (EU) št. 1305/2013 v povezavi s celotnimi izdatki za program za razvoj podeželja (prednostno področje 1A)	2014-2017			0,12	3,07	3,91
		2014-2016			0,05	1,28	
		2014-2015			0,03	0,77	

Prednostno področje 1B							
FA/M	Navedba ciljnega kazalnika	Obdobje	Na podlagi odobritev (če je relevantno)	Realizacija (%)	Realizirano	Realizacija (%)	Cilj za leto 2023
1B	T2: Skupno število operacij sodelovanja, podprtih v okviru ukrepa sodelovanja (člen 35 Uredbe (EU) št. 1305/2013) (skupine, mreže/grozdi, pilotni projekti ...) (prednostno področje 1B)	2014-2017					60,00
		2014-2016					
		2014-2015					

Prednostno področje 1C							
FA/M	Navedba ciljnega kazalnika	Obdobje	Na podlagi odobritev (če je relevantno)	Realizacija (%)	Realizirano	Realizacija (%)	Cilj za leto 2023
1C	T3: Skupno število usposobljenih udeležencev v skladu s členom 14 Uredbe (EU) št. 1305/2013 (prednostno področje 1C)	2014-2017			29.193,00	29,02	100.600,00
		2014-2016			10.924,00	10,86	
		2014-2015			1.146,00	1,14	

Prednostno področje 2A							
FA/M	Navedba ciljnega kazalnika	Obdobje	Na podlagi odobritev (če je relevantno)	Realizacija (%)	Realizirano	Realizacija (%)	Cilj za leto 2023
2A	T4: Odstotek kmetijskih gospodarstev s podporo programa za razvoj podeželja za naložbe v prestrukturiranje ali posodabljanje (prednostno področje 2A)	2014-2017	1,26	44,03	0,39	13,63	2,86
		2014-2016	0,14	4,89			
		2014-2015	0,03	1,05	0,03	1,05	
FA/M	Kazalnik učinka	Obdobje	Odobreno	Realizacija (%)	Realizirano	Realizacija (%)	Načrtovano za leto 2023
2A	O1 - Skupni javni izdatki	2014-2017	75.262.355,76	46,36	17.456.715,03	10,75	162.346.866,81
M01	O1 - Skupni javni izdatki	2014-2017	317.781,68	16,95	295.314,94	15,75	1.875.000,00
M01.1	O1 - Skupni javni izdatki	2014-2017			295.314,94	23,91	1.235.000,00
M01.1	O12 - Število udeležencev usposabljanja	2014-2017			2.226,00	71,81	3.100,00
M04	O1 - Skupni javni izdatki	2014-2017	74.944.574,08	56,90	17.161.400,09	13,03	131.704.554,31
M04	O2 - Skupne naložbe	2014-2017					356.251.845,57
M04.1	O1 - Skupni javni izdatki	2014-2017			10.653.280,67	10,80	98.633.956,36
M04.1	O4 - Število gospodarstev/upravičencev, ki prejemajo pomoč	2014-2017			281,00	13,57	2.071,00
M04.3	O1 - Skupni javni izdatki	2014-2017			6.508.119,42	19,68	33.070.597,95
M06	O1 - Skupni javni izdatki	2014-2017	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
M06.3	O4 - Število gospodarstev/upravičencev, ki prejemajo pomoč	2014-2017			0,00	0,00	4.000,00
M16	O1 - Skupni javni izdatki	2014-2017	0,00	0,00	0,00	0,00	8.767.312,50

Prednostno področje 2B							
FA/M	Navedba ciljnega kazalnika	Obdobje	Na podlagi odobritev (če je relevantno)	Realizacija (%)	Realizirano	Realizacija (%)	Cilj za leto 2023
2B	T5: Odstotek kmetijskih gospodarstev s poslovnim razvojnim načrtom / naložbami za mlade kmete, podprtimi s programom za razvoj podeželja (prednostno področje 2B)	2014-2017	1,12	32,42	0,77	22,29	3,45
		2014-2016	0,76	22,00			
		2014-2015	0,30	8,69			
FA/M	Kazalnik učinka	Obdobje	Odobreno	Realizacija (%)	Realizirano	Realizacija (%)	Načrtovano za leto 2023
2B	O1 - Skupni javni izdatki	2014-2017	30.801.873,34	50,27	14.806.199,86	24,16	61.275.000,00
M01	O1 - Skupni javni izdatki	2014-2017	27.873,34	4,46	27.239,86	4,36	625.000,00
M01.1	O1 - Skupni javni izdatki	2014-2017			27.239,86	10,28	265.000,00
M01.1	O12 - Število udeležencev usposabljanja	2014-2017			221,00	36,83	600,00
M06	O1 - Skupni javni izdatki	2014-2017	30.774.000,00	50,74	14.778.960,00	24,37	60.650.000,00
M06.1	O1 - Skupni javni izdatki	2014-2017			14.778.960,00	24,37	60.650.000,00
M06.1	O4 - Število gospodarstev/upravičencev, ki	2014-2017			556,00	22,24	2.500,00

	prejemajo pomoč						

Prednostno področje 3A							
FA/M	Navedba ciljnega kazalnika	Obdobje	Na podlagi odobritev (če je relevantno)	Realizacija (%)	Realizirano	Realizacija (%)	Cilj za leto 2023
3A	T6: Odstotek kmetijskih gospodarstev, ki prejemajo podporo za sodelovanje v shemah kakovosti, na lokalnih trgih in v kratkih dobavnih verigah ter skupinah/organizacijah proizvajalcev (prednostno področje 3A)	2014-2017	12,80	66,96	5,54	28,98	19,12
		2014-2016					
		2014-2015					
	Odstotek živilskopredelovalnih podjetij s podporo programa za razvoj podeželja za naložbe v predelavo/trženje in/ali razvoj kmetijskih proizvodov (%)	2014-2017			2,00	20,00	10,00
		2014-2016			1,00	10,00	
		2014-2015					

FA/M	Kazalnik učinka	Obdobje	Odobreno	Realizacija (%)	Realizirano	Realizacija (%)	Načrtovano za leto 2023
3A	O1 - Skupni javni izdatki	2014-2017	34.295.625,65	27,40	13.364.018,23	10,68	125.158.985,03
M01	O1 - Skupni javni izdatki	2014-2017	340.725,75	6,20	136.416,94	2,48	5.500.000,00
M01.1	O1 - Skupni javni izdatki	2014-2017			136.416,94	2,48	5.500.000,00
M01.1	O12 - Število udeležencev usposabljanja	2014-2017			6.985,00	14,05	49.700,00
M02	O1 - Skupni javni izdatki	2014-2017	813.518,96	27,44	564.488,27	19,04	2.964.690,00
M02.1	O13 - Število upravičencev, deležnih svetovanja	2014-2017			861,00	61,72	1.395,00
M03	O1 - Skupni javni izdatki	2014-2017	1.947.152,02	57,27	183.424,60	5,39	3.400.000,00
M03.1	O4 - Število gospodarstev/upravičencev, ki prejemajo pomoč	2014-2017			4.008,00	31,18	12.856,00
M04	O1 - Skupni javni izdatki	2014-2017	15.716.779,10	21,02	4.244.806,61	5,68	74.761.261,70
M04	O2 - Skupne naložbe	2014-2017					243.223.304,73
M04.1 M04.2	O3 - Število podprtih ukrepov/operacij	2014-2017			44,00	13,62	323,00
M09	O1 - Skupni javni izdatki	2014-2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2.227.950,00
M09	O3 - Število podprtih ukrepov/operacij	2014-2017					15,00
M09	O9 - Število gospodarstev, ki sodelujejo v podprtih shemah	2014-2017					900,00
M14	O1 - Skupni javni izdatki	2014-2017	15.477.449,82	47,57	8.234.881,81	25,31	32.533.333,33
M14	O4 - Število gospodarstev/upravičencev, ki prejemajo pomoč	2014-2017			6.988,00	67,19	10.400,00
M16	O1 - Skupni javni izdatki	2014-2017	0,00	0,00	0,00	0,00	3.771.750,00
M16.4	O9 - Število gospodarstev, ki sodelujejo v podprtih shemah	2014-2017					80,00

Prednostna naloga P4							
FA/M	Navedba ciljnega kazalnika	Obdobje	Na podlagi odobritev (če je relevantno)	Realizacija (%)	Realizirano	Realizacija (%)	Cilj za leto 2023
P4	T12: Odstotek kmetijskih zemljišč, za katera so bile sklenjene pogodbe o upravljanju za izboljšanje upravljanja tal in/ali preprečevanje erozije tal (prednostno področje 4C)	2014-2017			40,95	130,48	31,38
		2014-2016			36,03	114,80	
		2014-2015			31,57	100,59	
	T10: Odstotek kmetijskih zemljišč, za katera so bile sklenjene pogodbe o upravljanju za izboljšanje upravljanja voda (prednostno področje 4B)	2014-2017			39,74	137,54	28,89
		2014-2016			34,91	120,82	
		2014-2015			22,27	77,08	
	T9: Odstotek kmetijskih zemljišč, za katera so bile sklenjene pogodbe o upravljanju za podpiranje biotske raznovrstnosti in/ali krajin (prednostno področje 4A)	2014-2017			44,22	133,82	33,05
		2014-2016			38,53	116,60	
		2014-2015			33,15	100,32	

FA/M	Kazalnik učinka	Obdobje	Odobreno	Realizacija (%)	Realizirano	Realizacija (%)	Načrtovano za leto 2023
P4	O1 - Skupni javni izdatki	2014-2017	287.573.014,01	50,17	229.775.155,08	40,09	573.215.930,00
M01	O1 - Skupni javni izdatki	2014-2017	575.648,62	12,79	240.008,48	5,33	4.500.000,00
M01.1	O1 - Skupni javni izdatki	2014-2017			240.008,48	5,33	4.500.000,00
M01.1	O12 - Število udeležencev usposabljanja	2014-2017			19.761,00	28,60	69.100,00
M02	O1 - Skupni javni izdatki	2014-2017	619.325,68	7,94	76.130,36	0,98	7.803.310,00
M02.1	O13 - Število upravičencev, deležnih svetovanja	2014-2017			437,00	2,53	17.241,00
M08	O1 - Skupni javni izdatki	2014-2017	881.487,48	4,31	754.604,19	3,69	20.454.400,00
M08.4	O1 - Skupni javni izdatki	2014-2017			754.604,19	3,69	20.454.400,00
M10	O1 - Skupni javni izdatki	2014-2017	118.304.003,18	58,10	81.934.154,81	40,24	203.607.386,67
M10.1	O5 - Skupna površina (ha)	2014-2017			338.434,00	103,24	327.810,00
M11	O1 - Skupni javni izdatki	2014-2017	40.880.499,50	62,60	26.326.956,09	40,32	65.300.000,00
M11.1	O5 - Skupna površina (ha)	2014-2017			5.989,00	39,93	15.000,00
M11.2	O5 - Skupna površina (ha)	2014-2017			35.409,00	88,52	40.000,00
M13	O1 - Skupni javni izdatki	2014-2017	126.312.049,55	47,50	120.443.301,15	45,29	265.933.333,33
M13.1	O5 - Skupna površina (ha)	2014-2017			245.149,00	101,72	241.000,00
M13.2	O5 - Skupna površina (ha)	2014-2017			16.441,00	105,39	15.600,00
M13.3	O5 - Skupna površina (ha)	2014-2017			71.067,00	97,09	73.200,00
M16	O1 - Skupni javni izdatki	2014-2017	0,00	0,00	0,00	0,00	5.617.500,00

Prednostno področje 6A							
FA/M	Navedba ciljnega kazalnika	Obdobje	Na podlagi odobritev (če je relevantno)	Realizacija (%)	Realizirano	Realizacija (%)	Cilj za leto 2023
6A	T20: Delovna mesta, ustvarjena s podprtimi projekti (prednostno področje 6A)	2014-2017					350,00
		2014-2016					
		2014-2015					
FA/M	Kazalnik učinka	Obdobje	Odobreno	Realizacija (%)	Realizirano	Realizacija (%)	Načrtovano za leto 2023
6A	O1 - Skupni javni izdatki	2014-2017	15.190.808,51	18,24	3.772.042,32	4,53	83.293.937,50
M06	O1 - Skupni javni izdatki	2014-2017	184.877,81	0,44	184.877,81	0,44	42.361.333,33
M06	O2 - Skupne naložbe	2014-2017					86.000.000,00
M06.2 M06.4	O4 - Število gospodarstev/upravičencev, ki prejemajo pomoč	2014-2017			2,00	0,48	420,00
M08	O1 - Skupni javni izdatki	2014-2017	15.005.930,70	38,45	3.587.164,51	9,19	39.026.666,67
M08	O5 - Skupna površina (ha)	2014-2017					228,00
M08.6	O1 - Skupni javni izdatki	2014-2017			3.587.164,51	9,19	39.026.666,67
M08.6	O2 - Skupne naložbe	2014-2017			12.014.553,40	12,96	92.690.539,69
M16	O1 - Skupni javni izdatki	2014-2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.905.937,50

Prednostno področje 6B							
FA/M	Navedba ciljnega kazalnika	Obdobje	Na podlagi odobritev (če je relevantno)	Realizacija (%)	Realizirano	Realizacija (%)	Cilj za leto 2023
6B	T23: Delovna mesta, ustvarjena s podprtimi projekti (Leader) (prednostno področje 6B)	2014-2017					66,00
		2014-2016					
		2014-2015					
	T22: Odstotek podeželskega prebivalstva, deležnega izboljšanih storitev/infrastrukture (prednostno področje 6B)	2014-2017					0,00
		2014-2016					
		2014-2015					
	T21: Odstotek podeželskega prebivalstva, zajetega v strategijah lokalnega razvoja (prednostno področje 6B)	2014-2017			69,00	105,23	65,57
		2014-2016			69,00	105,23	
		2014-2015					
FA/M	Kazalnik učinka	Obdobje	Odobreno	Realizacija (%)	Realizirano	Realizacija (%)	Načrtovano za leto 2023
6B	O1 - Skupni javni izdatki	2014-2017	16.426.509,51	30,78	1.403.621,73	2,63	53.365.614,45
M19	O1 - Skupni javni izdatki	2014-2017	16.426.509,51	30,78	1.403.621,73	2,63	53.365.614,45
M19	O18 - Prebivalstvo, vključeno v lokalne akcijske skupine	2014-2017			1.420.504,00	105,22	1.350.000,00
M19	O19 - Število izbranih lokalnih akcijskih skupin	2014-2017			37,00	112,12	33,00
M19.1	O1 - Skupni javni izdatki	2014-2017			401.662,50	100,00	401.662,50
M19.2	O1 - Skupni javni izdatki	2014-2017			724.949,30	1,93	37.608.109,45
M19.3	O1 - Skupni javni izdatki	2014-2017			0,00	0,00	4.000.000,00
M19.4	O1 - Skupni javni izdatki	2014-2017			277.009,93	2,44	11.355.842,50

Prednostno področje 6C							
FA/M	Navedba ciljnega kazalnika	Obdobje	Na podlagi odobritev (če je relevantno)	Realizacija (%)	Realizirano	Realizacija (%)	Cilj za leto 2023
6C	T24: Odstotek podeželskega prebivalstva, deležnega novih ali izboljšanih storitev/infrastrukture (IKT) (prednostno področje 6C)	2014-2017					1,70
		2014-2016					
		2014-2015					
FA/M	Kazalnik učinka	Obdobje	Odobreno	Realizacija (%)	Realizirano	Realizacija (%)	Načrtovano za leto 2023
6C	O1 - Skupni javni izdatki	2014-2017	119.875,43	1,20	119.875,43	1,20	10.000.000,00
M07	O1 - Skupni javni izdatki	2014-2017	119.875,43	1,20	119.875,43	1,20	10.000.000,00
M07.3	O15 - Prebivalci, deležni izboljšanih storitev/infrastrukture (informacijska tehnologija ali drugo)	2014-2017			0,00	0,00	35.000,00
M07.3	O3 - Število podprtih ukrepov/operacij	2014-2017			0,00	0,00	10,00

Dokumenti

Naslov dokumenta	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Lokalni sklic	Referenčna številka Komisije	Kontrolna vrednost	Datoteke	Datum pošiljanja	Pošiljatelj
AIR Financial Annex 2014SI06RDNP001	Finančna priloga (sistem)	10-09-2018		Ares(2018)4839023	962974751	AIRfinancialAnnex2014SI06RDNP001_sl.pdf	20-09-2018	nahaceig
Poročilo o izvajanju finančnih instrumentov v letu 2017	Poročilo o izvajanju finančnih instrumentov	23-05-2018		Ares(2018)4839023	1108762163	Poročilo o izvajanju finančnih instrumentov v letu 2017	20-09-2018	nahaceig
Povzetek letnega poročila o izvajanju PRP 2014-2020 za leto 2017 za državljane	Povzetek za državljane	23-05-2018		Ares(2018)4839023	3679272304	Povzetek letnega poročila o izvajanju PRP 2014-2020 za leto 2017 za državljane	20-09-2018	nahaceig