
1. FAZA

VSEBINSKO - 
PROGRAMSKI DEL

jan 2016 sept 2017 nov 2018 dec 2021 jun 2021 dec 2021 dec 2021 dec 2023

Sprejetje SPS

Določitev modela upravljanja Pridobitev odločbe OU

Priprava programskih izhodišč

Pridobitev zemljišč SSRS v last 
RS in upravljanje MIZŠ, ter 
dokončni dogovori z MOL 
glede zemljišč v lasti MOL

Priprava vloge za pridobitev 
pomoči iz sredstev EKP

Podpis Pogodbe o sofinanciranju

Pristop k pripravi OPPN

Izvedba arhitekturnega natečaja

Priprava projektne dokumentacije

Priprava investicijske dokumentacije

Pridobitev gradbenega dovoljenja

Izvedba JN za GOI dela, 
opremo, itn.

Ustanovitev JZ

Izgradnja objekta

Pridobitev uporabnega dovoljenja

Prenos pravice upravljanja na JZ

Zagon objekta in programov

PRIPRAVA INVESTICIJSKE 
IN PROJEKTNE DOKUMENTACIJE PRIDOBITEV ODLOČBE OU IZVEDBA JN IN GRADNJA
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