
DOGOVORI ZA RAZVOJ REGIJ

Poročilo o projektih – Razvojna regija Koroška

Število projektov v dogovoru: 19

Število projektov v izvajanju (omogočeno črpanje): 1

Višina dodeljenih sredstev: 21.394.157,53 EUR

Višina koriščenja sredstev – realizacija: 758.252,00 EUR

Črpanje (real/plan): 4%

Projekti zelo zamujajo 26% v časovnici

20.02.2026



Kratek povzetek projektov

Trenutne faze projektov

19 6 12 1 0

Pregled po specifičnih ciljih

Št. Specifični cilj Št. pr. Načrt Real % real.

1. RSO1.3 - PONI 1 1.538.272,00 758.252,00 49,29 %

2. RSO2.5 - OČOV 3 2.982.296,08 0,00 0,00 %

3. RSO2.5 - VODOVODI 2 4.221.403,94 0,00 0,00 %

4. RSO2.7 - ZELENA INFRASTRUKTURA 10 6.077.300,00 0,00 0,00 %

5. RSO3.2 - KOLESARKE 2 6.335.094,22 0,00 0,00 %

6. RSO3.2 - RCM - RCPS 1 239.791,29 0,00 0,00 %

SKUPAJ 19 21.394.157,53 758.252,00 3,54 %

Pregled projektov po upravičencih

Upravičenec Št. projektov NAČRT (EU+SLO) REAL (EU+SLO)

DRSI 2 6.335.094,22 0,00

Mestna občina Slovenj Gradec 1 2.308.203,93 0,00

MO Slovenj Gradec 1 882.296,08 0,00

Občina Dravograd 2 705.000,00 0,00

Občina Mežica 2 666.600,00 0,00

Občina Mislinja 1 696.000,00 0,00

Občina Muta 1 310.000,00 0,00

Občina Prevalje 1 1.060.000,00 0,00

Občina Radlje ob Dravi

Občina Podvelka

Občina Muta

1 1.913.200,01 0,00

Občina Ravne na Koroškem 2 2.089.200,00 0,00

Občina Ribnica na Pohorju 1 271.500,00 0,00

Občina Vuzenica 1 1.875.000,00 0,00

Občina Črna na Koroškem 1 504.000,00 0,00

Skupaj projektov Priprava Odločitev Izvedba Zaključevanje



Upravičenec Št. projektov NAČRT (EU+SLO) REAL (EU+SLO)

RRA KOROŠKA d.o.o. 1 1.538.272,00 758.252,00

RRA Koroška 1 239.791,29 0,00

SKUPAJ 19 21.394.157,53 758.252,00

Predvideno črpanje po letih

Leto Plan EU Plan SLO Plan EU+SLO Realizacija EU Realizacija SLO Realizacija EU+SLO % realizacije

2024 305.296,20 53.875,80 359.172,00 305.296,20 53.875,80 359.172,00 100,0 %

2025 502.720,94 88.715,46 591.436,40 339.218,00 59.862,00 399.080,00 67,5 %

2026 7.906.604,67 1.395.283,19 9.301.887,86 0,00 0,00 0,00 0,0 %

2027 7.083.905,99 1.250.101,06 8.334.007,05 0,00 0,00 0,00 0,0 %

2028 2.386.506,09 421.148,13 2.807.654,22 0,00 0,00 0,00 0,0 %

2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 %

SKUPAJ 18.185.033,89 3.209.123,64 21.394.157,53 644.514,20 113.737,80 758.252,00 3,5 %



Projekt 1: Regijski center mobilnosti Koroška

31. decembra, 20271. maja, 2024

Občina izvajanja projekta: Dravograd

Specifični cilj: RSO3.2 - RCM - RCPS

Višina sofinanciranja: 239.791,29 €

Realizacija črpanja: 0,00 €
Odločitev

Kratek opis projekta:

Namen projekta RCM Koroška je vzpostavitev strateškega in ciljno usmerjenega prometnega načrtovanja, celostnega

upravljanja prometa in izvajanje prometne politike, ki daje prednost trajnostnemu prometu na regionalni ravni. RCM Koroška

si bo v okviru svoje horizontalne pristojnosti prizadeval za koordinirano izvajanje sektorskih državnih politik na svojem

območju delovanja, s ciljem spremembe potovalnih navad in spodbujanjem uporabe trajnostnih načinov mobilnosti,

predvsem z redno komunikacijo, promocijo in izvajanjem aktivnosti, ki spodbujajo/omogočajo trajnostne oblike mobilnosti

na lokalni ravni – koordinacija občin in koordinacija s sosednjimi RCM (oz. razvojno agencijo v kolikor v sosednji regiji ni

ustanovljenega RCM). V okviru vertikalne pristojnosti bo RCM deloval kot povezovalni subjekt med vladnimi resorji, katerih

delo je povezano s trajnostno mobilnostjo in deležniki, ki delujejo na lokalni ravni (občine, ponudniki storitev trajnostne

mobilnosti, sosednji RCM, nevladne organizacije, raziskovalne institucije in univerze, strokovne javnosti), kot tudi deležniki v

regijah sosednjih držav. RCM skrbi za komunikacijo po načelu “od zgoraj navzdol” in od “spodaj navzgor”.

Povzetek financiranja:

Vir Načrt Real % real.

EU 203.822,61 0,00 0,00 %

SLO 35.968,68 0,00 0,00 %

SKUPAJ 239.791,29 € 0,00 € 0,00 %

Kratek povzetek:

29.01.2026: št. vloge: V00344-1/1

Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah

Dokončano V izvajanju Na čakanju

Zadnja potrjena naloga: M7 Začetek izvajanja

Naslednja naloga: M5 Pogodba o sofinanciranju (31.12.2025)

Status časovnice projekta: Projekt zamuja

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

49%

NAPR ED E K

Zaključek

45%

IzvajanjeOdločitev o podporiPriprava dokumentacije



Projekt 2: Območje zunanjega prostora doma za starejše občane v Mežici

31. decembra, 20261. oktobra, 2025

Občina izvajanja projekta: Mežica

Specifični cilj: RSO2.7 - ZELENA INFRASTRUKTURA

Višina sofinanciranja: 333.300,00 €

Realizacija črpanja: 0,00 €
Odločitev

Kratek opis projekta:

Namen je zagotoviti skladnejši razvoj mest in urbanih območij ter s povečanjem zelene infrastrukture prispevati k večji

dinamični kakovosti in privlačnosti regije za delo in življenje. Projekt ureditve in vzpostavitve novih zelenih površin v naselju je

ključnega pomena za trajnostni razvoj urbanega okolja in naselja. S projektom celovito pristopamo k izboljšanju urbanega

okolja in k ohranjanju ter izboljšanju kakovosti življenja in okolja v naselju. Sprehajalne poti in zelenice spodbujajo prebivalce

k trajnostni mobilnosti (hoja). Zelene površine pomagajo zmanjšati učinek toplotnih otokov, ki nastajajo zaradi visoke

koncentracije betona, asfalta in drugih površin, ki zadržujejo toploto. Drevesa zagotavljajo senčenje in hlajenje, kar znižuje

temperaturo zraka in izboljšuje mikroklimo v naselju (drevored). Zelena infrastruktura, ki je prejela podporo za druge

namene in ne za prilagajanje na podnebne spremembe hektari: 0,6

Povzetek financiranja:

Vir Načrt Real % real.

EU 283.305,00 0,00 0,00 %

SLO 49.995,00 0,00 0,00 %

SKUPAJ 333.300,00 € 0,00 € 0,00 %

Kratek povzetek:

12.01.2026: Vloga je bila oddana 6. 1. 2026. Razpis za izvajalca bo objavljen v januarju 2026.

Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah

Dokončano V izvajanju Na čakanju

Zadnja potrjena naloga: M2 Zaključena

Naslednja naloga: M3 Oddaja na OU (15.01.2026)

Status časovnice projekta: Projekt zamuja

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

31%

NAPR ED E K

Zaključek

0

%

IzvajanjeOdločitev o podporiPriprava dokumentacije



Projekt 3: Povezovalna obrežna pot z urbanimi, parkovnimi ureditvami

31. decembra, 202730. januarja, 2026

Občina izvajanja projekta: Mislinja

Specifični cilj: RSO2.7 - ZELENA INFRASTRUKTURA

Višina sofinanciranja: 696.000,00 €

Realizacija črpanja: 0,00 €
Odločitev

Kratek opis projekta:

Projekt je namenjen vsem občanom Mislinje in tudi obiskovalcem občine, krepi dostop prebivalcev do zelene infrastrukture

ter pripomore k ohranjanju in kakovosti življenja v urbanem delu občine. Z izvedbo projekta bi občina pridobila nove, urejene

rekreativne površine, tematsko-poučno pot, lokalni park in nadgrajeno obstoječe otroško igrišče. Ob poti je načrtovan tudi

enostranski drevored, na mestih razširitev, kjer se pojavlja dopolnilni program se drevored dopolnjuje s gručastimi

zasaditvami, grmovnicami in trajnicami. Na območju urejanja se primarno ohranja obstoječo, kakovostno vegetacijo, torej

vse obstoječe in vitalne grmovnice in drevnino. Pri zasaditvi novih vrst se uporabijo zgolj avtohtone vrste drevnine. Območje

projekta je od glavne avtobusne postaje, ki se nahaja ob stari železniški postaji (današnji piceriji Vagon) oddaljeno približno

30 m, na jugovzhodnem robu. Na jugozahodnem robu je v oddaljenosti približno 500 m avtobusno postajališče Šentilj pod

Turjakom, ki se nahaja na obeh straneh povezovalne ceste Slovenj Gradec – Velenje. Zelena infrastruktura, ki je prejela

podporo za druge namene in ne za prilagajanje na podnebne spremembe hektari: 1,82

Povzetek financiranja:

Vir Načrt Real % real.

EU 591.600,00 0,00 0,00 %

SLO 104.400,00 0,00 0,00 %

SKUPAJ 696.000,00 € 0,00 € 0,00 %

Kratek povzetek:

12.01.2026:

Vloga je bila oddana 24.12.2025. Razpis za izvajalca bo v tem tednu (16.1.2026). Pogodba z izvajalcem 25.2.2026. Z deli bi

začeli konec meseca marca.

Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah

Dokončano V izvajanju Na čakanju

Zadnja potrjena naloga: M2 Zaključena

Naslednja naloga: M3 Oddaja na OU (15.01.2026)

Status časovnice projekta: Projekt zamuja

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

3%

NAPR ED E K

Zaključek

17%

IzvajanjeOdločitev o podporiPriprava dokumentacije



Projekt 4: Ozelenitev Ribnice na Pohorju

31. decembra, 202630. decembra, 2025

Občina izvajanja projekta: Ribnica na Pohorju

Specifični cilj: RSO2.7 - ZELENA INFRASTRUKTURA

Višina sofinanciranja: 271.500,00 €

Realizacija črpanja: 0,00 €
Odločitev

Kratek opis projekta:

V okviru projekta zelene infrastrukture, želimo del Ribnice na Pohorju preoblikovati tako, da bo pripomogla k dobremu

počutju prebivalcev, prispevala h kakovosti širšega prostora, zagotavljala ugodno mikroklimo ter dopolnjevala možnosti rabe

za občane, obiskovalce in mimoidoče. Velike površine območja Ribnice so namenjene turističnemu razvoju naselja. Ker pa

vlagateljev v turistično infrastrukturo ni, občinske parcele samevajo in ne služijo ničemur, bi se del teh površin uredil v

večnamenski park, ki bi služil tako zdajšnjim turističnim obiskovalcem, kot tudi domačinom. Hkrati potrebuje razširitev

programa tudi okolica šole, kjer se bo dodalo učilnico na prostem s klopmi, ki bodo služile tudi kot prireditveni prostor šole,

pridelovalnim vrtom, sadovnjakom in zasaditvijo dreves, ki bodo služila za senco ter prispevala h kakovosti prostora. V sklopu

tega projekta bomo ozelenili obstoječe parkirišče in tako pripomogli k boljši mikroklimi območja. Območje na površini za

turizem se v večji meri oblikuje v park s peščenimi sprehajalnimi potmi, večjo zelenico predvideno za igro, osrednjim

prireditvenim prostorom, kjer se lahko kasneje umesti manjši večnamenski objekt, prostori za počitek in manjšim naravnim

otroškim igriščem. Vse povezuje in uokvirja drevesna zasaditev, v parterju pa grmovna. Zelena infrastruktura, ki je prejela

podporo za druge namene in ne za prilagajanje na podnebne spremembe hektari: 1,27

Povzetek financiranja:

Vir Načrt Real % real.

EU 230.775,00 0,00 0,00 %

SLO 40.725,00 0,00 0,00 %

SKUPAJ 271.500,00 € 0,00 € 0,00 %

Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah

Dokončano V izvajanju Na čakanju

Zadnja potrjena naloga: M2 Zaključena

Naslednja naloga: M3 Oddaja na OU (26.12.2025)

Status časovnice projekta: Projekt zamuja

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

14%

NAPR ED E K

Zaključek

17%

IzvajanjeOdločitev o podporiPriprava dokumentacije



Projekt 5: Podjetno nad izzive v Koroški regiji – PONI Koroška

31. decembra, 20281. decembra, 2023

Specifični cilj: RSO1.3 - PONI

Višina sofinanciranja: 1.538.272,00 €

Realizacija črpanja: 758.252,00 € Izvedba

Kratek opis projekta:

Namen projekta PONI je podjetniško usposabljanje oseb, ki želijo realizirati podjetniško idejo, s tem pa spodbujanje

podjetništva. Gre za program 4 mesečnega podjetniškega usposabljanja oseb, ki želijo realizirati podjetniško idejo in jo ob

pomoči mentorjev in vsebinskih usposabljanj ter svetovanj spremeniti v tržno zanimive produkte oziroma storitve. Število

udeležencev usposabljanj: 106

Povzetek financiranja:

Vir Načrt Real % real.

EU 1.307.531,20 644.514,20 49,29 %

SLO 230.740,80 113.737,80 49,29 %

SKUPAJ 1.538.272,00 € 758.252,00 € 49,29 %

Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah

Dokončano V izvajanju Na čakanju

Zadnja potrjena naloga: M2 Zaključena

Naslednja naloga: M9 50% izvedbe (15.07.2026)

Status časovnice projekta: Projekt je v časovnici

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

43%

NAPR ED E K

Zaključek

69%

IzvajanjeOdločitev o podporiPriprava dokumentacije



Sofinanciranje projekta po letih in kazalniki

Sofinanciranje

Leto Plan EU Plan SLO Plan EU+SLO Realizacija EU Realizacija SLO Realizacija EU+SLO % realizacije

2024 305.296,20 53.875,80 359.172,00 305.296,20 53.875,80 359.172,00 100,0 %

2025 339.218,00 59.862,00 399.080,00 339.218,00 59.862,00 399.080,00 100,0 %

2026 292.961,00 51.699,00 344.660,00 0,00 0,00 0,00 0,0 %

2027 308.380,00 54.420,00 362.800,00 0,00 0,00 0,00 0,0 %

2028 61.676,00 10.884,00 72.560,00 0,00 0,00 0,00 0,0 %

2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 %

SKUPAJ 1.307.531,20 230.740,80 1.538.272,00 644.514,20 113.737,80 758.252,00 49,3 %

Dinamika črpanja po letih (EU+SLO)

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Načrt (EU+SLO) Realizacija (EU+SLO)

Kazalniki projekta

Kazalniki projekta

Vključeni projekti 1 Projekti z vnesenimi kazalniki 1 / 1

Skupni napredek kazalnikov

0%

RSO13

0%

Koda Kazalnik Enota Mejnik 2024 (skupaj) Cilj 2029 (skupaj) Doseženo (skupaj) Delež doseženega cilja

RCO04 Podjetja z nefinančno podporo podjetja — 32 — 0%

RCO05 Nova podjetja, ki so prejela podporo podjetja — 32 — 0%

359.172359.172

359.172359.172

399.080399.080

399.080399.080

344.660344.660

00

362.800362.800

00

72.56072.560

00

00

00



Koda Kazalnik Enota Mejnik 2024 (skupaj) Cilj 2029 (skupaj) Doseženo (skupaj) Delež doseženega cilja

RCR17 Nova podjetja, ki preživijo na trgu podjetja — 21 — 0%

Poročilo je pripravil: Maxxx2

Datum in čas priprave: 20.02.2026 13:59



Projekt 6: Urbani park Špic

25. marca, 202730. septembra, 2025

Občina izvajanja projekta: Dravograd

Specifični cilj: RSO2.7 - ZELENA INFRASTRUKTURA

Višina sofinanciranja: 480.000,00 €

Realizacija črpanja: 0,00 €
Priprava

Kratek opis projekta:

Namen projekta “Urbani park Špic” je izboljšati kakovost in uporabnost obstoječe zelene ter tudi predvsem vzpostaviti novo

zeleno infrastrukturo v občini Dravograd. Z izvedbo projekta bi občina pridobila, nove urejene športno – rekreativne

površine, ki bi ključno pripomogle k boljši kakovosti življenja občanov in obiskovalcev. V okviru projekta želimo del

Dravograda preoblikovati tako, da bo pripomogla k dobremu počutju prebivalcev, prispevala h kakovosti širšega prostora,

zagotavljala ugodno mikroklimo ter dopolnjevala možnosti rabe za občane, obiskovalce in mimoidoče. Zelena infrastruktura,

ki je prejela podporo za druge namene in ne za prilagajanje na podnebne spremembe hektari: 2,22

Zamuda pri projektu

Datum: 12.01.2026

Zamuda (dni): 60

Obrazložitev: Problem je nastal zaradi pridobivanje služnosti na enem delu. Lastnica je umrla in to je težava.

Povzetek financiranja:

Vir Načrt Real % real.

EU 408.000,00 0,00 0,00 %

SLO 72.000,00 0,00 0,00 %

SKUPAJ 480.000,00 € 0,00 € 0,00 %

Kratek povzetek:

12.01.2026: Vloga ni oddana, ker niso pridobili služnosti (oseba je umrla). Predvideno je, da bo vloga oddana konec

februarja.

Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah

Dokončano V izvajanju Na čakanju

Zadnja potrjena naloga: M1 Potrditev DIIP/PZI

Naslednja naloga: M2 Oddaja NPO na PT (15.12.2025)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

26%

NAPR ED E K

Zaključek

0

%

IzvajanjeOdločitev o podporiPriprava dokumentacije



Status časovnice projekta: Projekt zamuja (60 dni + 7 dni)

Projekt 7: Zelena infrastruktura v Črni na Koroškem

31. decembra, 202615. septembra, 2025

Občina izvajanja projekta: Črna na Koroškem

Specifični cilj: RSO2.7 - ZELENA INFRASTRUKTURA

Višina sofinanciranja: 504.000,00 €

Realizacija črpanja: 0,00 €
Odločitev

Kratek opis projekta:

Namen projekta je izboljšati kakovost in uporabnost obstoječe ter vzpostaviti novo zeleno infrastrukturo v občini. Prav tako

želimo izboljšati javno dostopne zelene površine in druge naravne strukture ter njihovo povezovanje za zagotovitev

kakovostnega življenja v kraju. Za zagotavljanje kakovostnih zelenih površin je pomembno njihovo celovito urejanje. Z

vzpostavitvijo zelenega sistema bomo tudi v Črni na Koroškem celovito in povezano obravnavali ter načrtovali zelene

površine, ki bodo kakovostne, večfunkcionalne in medsebojno povezane ter jih bomo lahko dobro upravljali in vzdrževali.

Zelena infrastruktura, ki je prejela podporo za druge namene in ne za prilagajanje na podnebne spremembe hektari: 2,8

Povzetek financiranja:

Vir Načrt Real % real.

EU 428.400,00 0,00 0,00 %

SLO 75.600,00 0,00 0,00 %

SKUPAJ 504.000,00 € 0,00 € 0,00 %

Kratek povzetek:

12.01.2026: Pridobili so vsa mnenja. Manjkajo še nekatere služnosti. Javno naročilo bo objavljeno danes 12. 1. 2026.

Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah

Dokončano V izvajanju Na čakanju

Zadnja potrjena naloga: M1 Potrditev DIIP/IDZ

Naslednja naloga: M2 Vloga je prispela na PT in je v obravnavi (30.01.2026)

Status časovnice projekta: Projekt zamuja

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

33%

NAPR ED E K

Zaključek

0

%

IzvajanjeOdločitev o podporiPriprava dokumentacije



Projekt 8: Urbani vrtovi Pigl

31. decembra, 20272. junija, 2025

Občina izvajanja projekta: Ravne na Koroškem

Specifični cilj: RSO2.7 - ZELENA INFRASTRUKTURA

Višina sofinanciranja: 1.169.949,50 €

Realizacija črpanja: 0,00 €
Priprava

Kratek opis projekta:

Med zelene površine spadajo tudi območja vrtičkov zato se je Občina Ravne na Koroškem odločila za izvedbo urbanih vrtov

na hribu »Pigl«. Na območju največjega stanovanjskega naselja Javornik v občini Ravne na Koroškem imajo prebivalci

navedenega naselja že vrsto let na vrhu hriba »Pigl« svoje vrtove. Zemljišča za vrtove imajo v najemu od Občine Ravne na

Koroškem. Na teh zemljiščih imajo poleg vrtov postavljene tudi različne objekte. Zaradi zagotavljanja enakosti med najemniki

si želimo na tem območju večjo urejenost okolja in bolj vzdrževane zelene površine, za zagotavljanje samooskrbe in ekološko

pridelane hrane ter tudi za zgled skupnostnega urejanja prostora. Izvedba projekta bi omogočila enotno ureditev območja

na hribu »Pigl« za vrtičkarje. Zelena infrastruktura, ki je prejela podporo za druge namene in ne za prilagajanje na podnebne

spremembe hektari: 5,6

Povzetek financiranja:

Vir Načrt Real % real.

EU 994.457,06 0,00 0,00 %

SLO 175.492,44 0,00 0,00 %

SKUPAJ 1.169.949,50 € 0,00 € 0,00 %

Kratek povzetek:

12.01.2026: Projekt je v časovnem okvirju.

Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah

Dokončano V izvajanju Na čakanju

Zadnja potrjena naloga: Ni potrjenih nalog.

Naslednja naloga: M1 Potrditev DIIP/PZI (31.03.2026)

Status časovnice projekta: Projekt je v časovnici

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

28%

NAPR ED E K

Zaključek

0

%

IzvajanjeOdločitev o podporiPriprava dokumentacije



Projekt 9: Ureditev Mežiškega pokopališča

31. decembra, 20262. junija, 2025

Občina izvajanja projekta: Mežica

Specifični cilj: RSO2.7 - ZELENA INFRASTRUKTURA

Višina sofinanciranja: 333.300,00 €

Realizacija črpanja: 0,00 €
Odločitev

Kratek opis projekta:

Namen je zagotoviti skladnejši razvoj mest in urbanih območij ter s povečanjem zelene infrastrukture prispevati k večji

dinamični kakovosti in privlačnosti regije za delo in življenje. V okviru projekta zelene infrastrukture, želimo del pokopališča

Mežica preoblikovati tako, da bo pripomoglo k dobremu počutju prebivalcev, prispevala h kakovosti širšega prostora,

zagotavljala ugodno mikroklimo ter dopolnjevala možnosti rabe za občane, obiskovalce in mimoidoče. Obstoječe pokopališče

se dopolni z zasaditvijo, novi del, ki je trenutno degradirana, neurejena travnato/peščena površina, se uporabi za širitev

pokopališča, ki je nujno potrebna. Uredi se jo v parkovnem stilu. Zelena infrastruktura, ki je prejela podporo za druge

namene in ne za prilagajanje na podnebne spremembe hektari: 1,17

Povzetek financiranja:

Vir Načrt Real % real.

EU 283.305,00 0,00 0,00 %

SLO 49.995,00 0,00 0,00 %

SKUPAJ 333.300,00 € 0,00 € 0,00 %

Kratek povzetek:

12.01.2026: Vloga je bila oddana 6. 1. 2026. 

Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah

Dokončano V izvajanju Na čakanju

Zadnja potrjena naloga: M1 Potrditev DIIP/PZI

Naslednja naloga: M2 Vloga je prispela na PT in je v obravnavi (15.12.2025)

Status časovnice projekta: Projekt zamuja

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

45%

NAPR ED E K

Zaključek

12%

IzvajanjeOdločitev o podporiPriprava dokumentacije



Projekt 10: Parkovna ureditev Zgornja Muta

31. decembra, 202731. avgusta, 2025

Občina izvajanja projekta: Muta

Specifični cilj: RSO2.7 - ZELENA INFRASTRUKTURA

Višina sofinanciranja: 310.000,00 €

Realizacija črpanja: 0,00 €
Odločitev

Kratek opis projekta:

Projekt je namenjen vsem občanom Mute in tudi obiskovalcem občine, krepi dostop prebivalcev do zelene infrastrukture ter

pripomore k ohranjanju in kakovosti življenja v urbanem delu občine. Z izvedbo projekta bi občina pridobila nove, urejene

rekreativne površine, urejene lokalne parke in urejeno otroško igrišče. Pri izvedbi in umeščanju programa v prostor se

upošteva prvine obstoječega prostora in uporaba naravnih materialov s čim manj invazivnimi ukrepi za okolje. Kjer je le

mogoče se uporabijo na naravi temelječe rešitve. Zelena infrastruktura, ki je prejela podporo za druge namene in ne za

prilagajanje na podnebne spremembe hektari: 5,626.

Povzetek financiranja:

Vir Načrt Real % real.

EU 263.500,00 0,00 0,00 %

SLO 46.500,00 0,00 0,00 %

SKUPAJ 310.000,00 € 0,00 € 0,00 %

Kratek povzetek:

12.01.2026: Popolna vloga oddana 24.12.2025. 

Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah

Dokončano V izvajanju Na čakanju

Zadnja potrjena naloga: M7 Začetek izvajanja

Naslednja naloga: M3 Oddaja na OU (14.01.2026)

Status časovnice projekta: Projekt zamuja

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

20%

NAPR ED E K

Zaključek

38%

IzvajanjeOdločitev o podporiPriprava dokumentacije



Projekt 11: G14 – most Otiški Vrh

31. decembra, 20271. junija, 2025

Občina izvajanja projekta: Dravograd

Specifični cilj: RSO3.2 - KOLESARKE

Višina sofinanciranja: 1.100.000,00 €

Realizacija črpanja: 0,00 €
Odločitev

Kratek opis projekta:

Namen investicije je izgradnja oz. ureditev kolesarskega omrežja v Koroški regiji skladno z Zakonom o cestah. Most čez reko

Mežo v Otiškem vrhu bo omogočil neprekinjeno povezavo koleasrskih poti Štrekna s Dravsko kolesarsko potjo. Izgradnja bo

povečala prometno varnost in ekonomske učinkovitosti. Hkrati bo omogočila izboljšanje povezanosti in zmanjšanje emisij

hrupa in škodljivih vplivov na okolje. Projekt izgradnje povezovalnega mostu za kolesarje, ob krožišču čez Mežo v Otiškem

vrhu pri Dravogradu, bo povel kolesarsko pot Štrekna in kolesarsko pot, ki je se nadaljuje kot navezovalna pot na Dravsko

kolesarsko pot. Z izgradnjo mostu bo omogočen varen prehod kolesarjev čez reko Mežo in ločen od motornega prometa na

obstoječem krožišču. Izgradnja mostu z navezavami za potrebe prečkanja reke Meže v dolžini 0,3 km izven cestnega omrežja

in s tem povezava dveh tras državne kolesarske mreže z manjkajočim delom.

Povzetek financiranja:

Vir Načrt Real % real.

EU 935.000,00 0,00 0,00 %

SLO 165.000,00 0,00 0,00 %

SKUPAJ 1.100.000,00 € 0,00 € 0,00 %

Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah

Dokončano V izvajanju Na čakanju

Zadnja potrjena naloga: M2 Zaključena

Naslednja naloga: M3 Oddaja na OU (30.01.2026)

Status časovnice projekta: Projekt zamuja

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

28%

NAPR ED E K

Zaključek

15%

IzvajanjeOdločitev o podporiPriprava dokumentacije



Projekt 12: Zmanjšanje vodnih izgub v Dravski dolini (predlog naziva:Nadgradnja

vodovodnega sistema Dravske doline)

8. septembra, 202830. januarja, 2025

Občina izvajanja projekta: Muta, Podvelka, Radlje ob Dravi

Specifični cilj: RSO2.5 - VODOVODI

Višina sofinanciranja: 1.913.200,01 €

Realizacija črpanja: 0,00 €
Priprava

Kratek opis projekta:

Projekt predstavlja izboljšanje kakovosti življenja 15.305 prebivalk in prebivalcev iz vseh 5 občin priklopljenih na sistem

vodooskrbe (Dravograd, Muta, Vuzenica, Radlje in Podvelka). Projekt bo izboljšal tudi zanesljivost oskrbe in z zmanjšanjem

vodnih izgub pozitivno vplival na okolje in ohranjanje vodnih virov. V projektu se bo zmanjšala vrzel med povprečno triletno

raven vodnih izgub s sanacijo najbolj problematičnih cevovodov in objektov na ravni območja upravljanja pritiska Radlje ob

Dravi, Podvelka in Muta, doseglo se bo znižanje indikatorja ILI za 5% na 1,12 , priključilo se bo dodatne objekte in prebivalce

na javni vodovod. Dolžina novih ali nadgrajenih cevi v distribucijskih sistemih javnega vodovoda: 13.591 m.

Zamuda pri projektu

Datum: 12.01.2026

Zamuda (dni): 180

Obrazložitev: Zamik je zaradi finančne konstrukcije oziroma pridobivanja ponudb za izvedbo.

Povzetek financiranja:

Vir Načrt Real % real.

EU 1.626.220,01 0,00 0,00 %

SLO 286.980,00 0,00 0,00 %

SKUPAJ 1.913.200,01 € 0,00 € 0,00 %

Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah

Dokončano V izvajanju Na čakanju

Zadnja potrjena naloga: M1 Potrditev DIIP/IDZ

Naslednja naloga: M2 Oddaja NPO na PT (29.08.2025)

Status časovnice projekta: Projekt zamuja (180 dni + 0 dni)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

29%

NAPR ED E K

Zaključek

9%

IzvajanjeOdločitev o podporiPriprava dokumentacije



Projekt 13: Ureditev parka Prevalje

30. aprila, 202630. junija, 2025

Občina izvajanja projekta: Prevalje

Specifični cilj: RSO2.7 - ZELENA INFRASTRUKTURA

Višina sofinanciranja: 1.060.000,00 €

Realizacija črpanja: 0,00 €
Odločitev

Kratek opis projekta:

Osnovni namen investicije je zagotoviti zelene površine v osrčju naselja Prevalje, ter povezati urbane površine s parkovnimi

zelenimi površina za prosti čas, turizem, šport. Površine povežejo osnovno šolo, športne površine in dom za starejše.

Investicija bo imela okoljske, družbene in gospodarske koristi. Cilj omenjene investicije je ureditev zelenih površin ter

prebivalcem naselja Prevalje omogočiti privlačne športno-rekreacijske površine. Zelene površine v okviru tega projekta bodo

predstavljale koristi za celoten kraj in občino Prevalje, saj prispevajo tako okoljskim, družbenim in gospodarskim ciljem.

Zelena infrastruktura, ki je prejela podporo za druge namene in ne za prilagajanje na podnebne spremembe hektari : 3,58

Povzetek financiranja:

Vir Načrt Real % real.

EU 901.000,00 0,00 0,00 %

SLO 159.000,00 0,00 0,00 %

SKUPAJ 1.060.000,00 € 0,00 € 0,00 %

Kratek povzetek:

12.01.2026: V pripravi je sprememba dogovora in sicer gre za spremembo imena projkta. Projekt je vključen v celovit

projekt in bo kmalu zaključen. Črpanje je mogoče takoj po potreditvi projekta in podpisu pogodbe z MNVP.

Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah

Dokončano V izvajanju Na čakanju

Zadnja potrjena naloga: M2 Zaključena

Naslednja naloga: M3 Oddaja na OU (14.01.2026)

Status časovnice projekta: Projekt zamuja

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

77%

NAPR ED E K

Zaključek

61%

IzvajanjeOdločitev o podporiPriprava dokumentacije



Projekt 14: Ozelenitev mesta Ravne

31. decembra, 20262. junija, 2025

Občina izvajanja projekta: Ravne na Koroškem

Specifični cilj: RSO2.7 - ZELENA INFRASTRUKTURA

Višina sofinanciranja: 919.250,50 €

Realizacija črpanja: 0,00 €
Odločitev

Kratek opis projekta:

Namen je izboljšanje kakovosti in uporabnosti obstoječe ter vzpostavitev nove zelene infrastrukture, javno dostopnih zelenih

površin in naravnih struktur v mestih ter njihovo povezovanje tudi za zagotavljanje ekosistemskih storitev t.i. zelenih in

modrih koridorjev. Projekt Ozelenitev mesta Ravne je celostna obravnava mesta, v kateri se bo prispevalo h kakovosti širšega

prostora. Zelene površine v mestih so del zunanjih prostorov namenjene dobremu počutju prebivalcev in prispevajo h

kakovosti širšega prostora. S projektom lahko pomembno pripomorejo k skupni podobi prostora, zagotavljajo ugodno

mikroklimo ter dopolnjujejo možnosti rabe za občane, obiskovalce in mimoidoče. Zelena infrastruktura, ki je prejela podporo

za druge namene in ne za prilagajanje na podnebne spremembe hektari : 9,3

Povzetek financiranja:

Vir Načrt Real % real.

EU 781.362,92 0,00 0,00 %

SLO 137.887,58 0,00 0,00 %

SKUPAJ 919.250,50 € 0,00 € 0,00 %

Kratek povzetek:

12.01.2026: Projekt poteka po načrtu.

Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah

Dokončano V izvajanju Na čakanju

Zadnja potrjena naloga: M2 Zaključena

Naslednja naloga: M3 Oddaja na OU (27.02.2026)

Status časovnice projekta: Projekt je v časovnici

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

45%

NAPR ED E K

Zaključek

17%

IzvajanjeOdločitev o podporiPriprava dokumentacije



Projekt 15: Kanalizacija nad 2000PE v MOSG (Opremljanje aglomeracije Slovenj Gradec

2019)

31. decembra, 20271. septembra, 2025

Občina izvajanja projekta: Slovenj Gradec

Specifični cilj: RSO2.5 - OČOV

Višina sofinanciranja: 882.296,08 €

Realizacija črpanja: 0,00 €
Odločitev

Kratek opis projekta:

Investicija predstavlja izboljšanje kakovosti življenja prebivalk in prebivalcev občine Slovenj Gradec s celovitejšimi ukrepi

varovanja okolja in upravljanja prostora. Investicija se osredotoöa na zagotavljanje potrebne infrastrukture ter obvladovane

tokov odpadnih voda z namenom izboljšanja kakovosti bivanja ter varovanja okolja. Predstavitev ciljev projekta: Izgradnja

2.929 m komunalnih vodov in 139 novo priključenih PE. Projekt predstavlja izboljšanje kakovosti življenja prebivalcev in

celovitejši način varovanja okolja z ustreznim opravljanjem prostora. Gradnja bo zajemala gravitacijske vode brez dodatnih

objektov.

Povzetek financiranja:

Vir Načrt Real % real.

EU 749.951,66 0,00 0,00 %

SLO 132.344,42 0,00 0,00 %

SKUPAJ 882.296,08 € 0,00 € 0,00 %

Kratek povzetek:

12.01.2026: Dopolnitev vloge 12.1.2026. Objava javnega naročila do 15. 1. 2026.

Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah

Dokončano V izvajanju Na čakanju

Zadnja potrjena naloga: M2 Zaključena

Naslednja naloga: M3 Oddaja na OU (29.10.2025)

Status časovnice projekta: Projekt zamuja

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

20%

NAPR ED E K

Zaključek

17%

IzvajanjeOdločitev o podporiPriprava dokumentacije



Projekt 16: Kanalizacija Otiški Vrh (Opremljanje aglomeracije Vič 2019)

31. oktobra, 20262. junija, 2025

Občina izvajanja projekta: Dravograd

Specifični cilj: RSO2.5 - OČOV

Višina sofinanciranja: 225.000,00 €

Realizacija črpanja: 0,00 €
Priprava

Kratek opis projekta:

Občina Dravograd namerava urediti odvod fekalnih vod iz območja Otiškega Vrha. V projektu je predvidena izgradnja fekalne

kanalizacije s priključkom na obstoječo kanalizacijo v bližini krožnega križišča na cesti G1-4/1257. Obstoječa fekalna

kanalizacija je priključena na obstoječ kanalizacijski sistem Dravograda, ki se zaključi na čistilni napravi v Sv. Boštjanu. Dolžina

novih ali nadgrajenih cevi v javnem omrežju za zbiranje odpadne vode: 1,705 km. Prebivalci priklopljeni vsaj na sekundarno

javno omrežje za čiščenje odpadne vode osebe: 138

Povzetek financiranja:

Vir Načrt Real % real.

EU 191.250,00 0,00 0,00 %

SLO 33.750,00 0,00 0,00 %

SKUPAJ 225.000,00 € 0,00 € 0,00 %

Kratek povzetek:

12.01.2026: Vloga za GD oddana. Pridobitev v začetku februarja. Vloga bo oddana v skladu časovnice.

Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah

Dokončano V izvajanju Na čakanju

Zadnja potrjena naloga: M1 Potrditev DIIP/PZI

Naslednja naloga: M2 Oddaja NPO na PT (27.02.2026)

Status časovnice projekta: Projekt je v časovnici

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

51%

NAPR ED E K

Zaključek

8%

IzvajanjeOdločitev o podporiPriprava dokumentacije



Projekt 17: Zmanjšanje vodnih izgub v Mestni občini Slovenj Gradec (predlog naziva:

Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema Slovenj Gradec) ***

31. decembra, 20272. junija, 2025

Občina izvajanja projekta: Slovenj Gradec

Specifični cilj: RSO2.5 - VODOVODI

Višina sofinanciranja: 2.308.203,93 €

Realizacija črpanja: 0,00 €
Priprava

Kratek opis projekta:

Vodovodni sistem Slovenj Gradec je največji sistem oskrbe s pitno vodo v Mestni občini Slovenj Gradec. Iz tega sistema se

oskrbuje okoli 14.000 prebivalcev mesta Slovenj Gradec in naselij v okolici, ki so povezani z vodovodnimi cevmi v dolžini cca.

175km. Na predvidenih območjih obdelave je izvedeno vodovodno omrežje katerega starost in na določenih odsekih tudi

uporaba takratnih (slabših) materialov posledično pomenijo, da le-ti ne vzdržijo več tlačnih obremenitev. Tako se pojavljajo

okvare in nenadzorovano odtekanje vode iz sistema. Investicija se bo izvajala znotraj območja upravljanja pritiska Slovenj

Gradec. Projekt predstavlja izboljšanje kakovosti življenja preko 14.000 prebivalk in prebivalcev v MOSG. Projekt bo izboljšal

tudi zanesljivost oskrbe in z zmanjšanjem vodnih izgub pozitivno vplival na okolje in ohranjanje vodnih virov. Dolžina novih

ali nadgrajenih cevi v distribucijskih sistemih javnega vodovoda: 9.170 km. Prebivalci, priklopljeni na izboljšan javni vodovod

osebe: 14.386

Povzetek financiranja:

Vir Načrt Real % real.

EU 1.961.973,34 0,00 0,00 %

SLO 346.230,59 0,00 0,00 %

SKUPAJ 2.308.203,93 € 0,00 € 0,00 %

Kratek povzetek:

12.01.2026: Projektna dokumentacija 1. 4. 2026. Vloga oddana maja 2026.

Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah

Dokončano V izvajanju Na čakanju

Zadnja potrjena naloga: Ni potrjenih nalog.

Naslednja naloga: M1 Potrditev DIIP/PZI (31.07.2025)

Status časovnice projekta: Projekt zamuja

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

28%

NAPR ED E K

Zaključek

0

%

IzvajanjeOdločitev o podporiPriprava dokumentacije



Projekt 18: Državna kolesarska povezava D3 Dravograd – Gortina

31. maja, 202830. junija, 2025

Občina izvajanja projekta: Dravograd

Specifični cilj: RSO3.2 - KOLESARKE

Višina sofinanciranja: 5.235.094,22 €

Realizacija črpanja: 0,00 €
Priprava

Kratek opis projekta:

Namen investicije je izgradnja oz. ureditev kolesarskega omrežja v Koroški regiji skladno z Zakonom o cestah na relaciji

Dravograd – Gortina (Industrijska cona Muta). Investicija bo povečala prometno varnost, izboljšala tehnične elementov in

zmanjšala emisije hrupa in škodljivih vplivov na okolje. Cilji investicije so zgraditev povezanega državnega kolesarskega

omrežja z izgradnjo manjkajočih in neprimernih tras v regiji, poskrbeti za umerjanje cestnega motornega prometa na delih, ki

so v stiku s kolesarsko mrežo, predvsem tam kjer so ožine, stnjena povezava in nevarna mesta. Cilj je tudi uskladitev

prostorskega in prometnega načrtovanja na državni, regionalni in lokalni ravni z obstoječimi potrebami in v podporo

prihodnjemu razvoju. Rvno tako je cilj vzposatvitev sistema vzdrževanja in upravljanja državnih kolesarskih poti z označitvami

kolesarskih povezav v okviru javnih nekategoriziranih cest in vodenje kolesarskega prometa po manj prometni infrastrukturi.

Izgradnja manjkajočega 9,9 km odseka na Dravski kolesarski poti bo potekala izven cestnega omrežja in s tem povezala že

izgrajena dela trase med seboj, s tem povečala varnost kolesarjev, omogočila njihov umik iz motornega prometa

Povzetek financiranja:

Vir Načrt Real % real.

EU 4.449.830,09 0,00 0,00 %

SLO 785.264,13 0,00 0,00 %

SKUPAJ 5.235.094,22 € 0,00 € 0,00 %

Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah

Dokončano V izvajanju Na čakanju

Zadnja potrjena naloga: Ni potrjenih nalog.

Naslednja naloga: M1 Potrditev DIIP/IDZ (30.11.2026)

Status časovnice projekta: Projekt je v časovnici
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Projekt 19: Dograditev kanalizacijskega sistema v Vuzenici (Opremljanje aglomeracije

Muta 2019)

30. decembra, 202715. septembra, 2025

Občina izvajanja projekta: Vuzenica

Specifični cilj: RSO2.5 - OČOV

Višina sofinanciranja: 1.875.000,00 €

Realizacija črpanja: 0,00 €
Odločitev

Kratek opis projekta:

Investicija izboljšuje kakovost življenja prebivalk in prebivalcev občine Vuzenica z uvedbo celovitih ukrepov za varovanje

okolja in upravljanje prostora. Osredotoča se na zagotavljanje potrebne infrastrukture in učinkovito obvladovanje tokov

odpadnih voda, s ciljem izboljšati kakovost bivanja in varovati okolje. Predstavitev ciljev projekta: Izgradnja 6.019,71m

komunalnih vodov in 678 novo priključenih PE, od tega 663 PE za prebivalstvo. Projekt predstavlja izboljšanje kakovosti

življenja prebivalcev in celovitejši način varovanja okolja z ustreznim opravljanjem prostora. Gradnja bo zajemala pretžno

gravitacijske vode ter 79m tlačnega voda z enim novim črpališčem.

Povzetek financiranja:

Vir Načrt Real % real.

EU 1.593.750,00 0,00 0,00 %

SLO 281.250,00 0,00 0,00 %

SKUPAJ 1.875.000,00 € 0,00 € 0,00 %

Kratek povzetek:

12.01.2026: Vloga je bila oddana 28. 11. 2025. Do sedaj ni bilo odziva na vlogo.

Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah

Dokončano V izvajanju Na čakanju

Zadnja potrjena naloga: M2 Zaključena

Naslednja naloga: M3 Oddaja na OU (12.11.2025)

Status časovnice projekta: Projekt zamuja

Dodatne opombe:

Podatki prikazani v poročilu so informativne narave za namen spremljanja in prikaza izvajanja projektov iz Dogovora za razvoj regij.

Pridobljeni so na podlagi informacij, posredovanih s strani upravičencev.
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Uredi opombe

Skrbnik regije Odgovorna oseba

https://dogovori.drrets.info/projekti-page/porocila-dinamicno/?dprw_scope=region&dprw_cohesion&dprw_region=Koro%C5%A1ka&dprw_municipality&dprw_objective=all&dprw_submit=1&dprw_edit_notes=1

		2026-02-20T14:17:00+0100


		2026-02-20T14:27:04+0100




