
DOGOVORI ZA RAZVOJ REGIJ

Poročilo o projektih – Razvojna regija Osrednjeslovenska

Število projektov v dogovoru: 32

Število projektov v izvajanju (omogočeno črpanje): 3

Višina dodeljenih sredstev: 54.219.373,46 EUR

Višina koriščenja sredstev – realizacija: 914.256,00 EUR

Črpanje (real/plan): 2%

Projekti zelo zamujajo 6% v časovnici

22.09.2026



Kako brati poročilo

Poročilo prikazuje trenutno stanje projektov, fazo izvedbe, finančne podatke, kazalnike in napovedi na podlagi podatkov,

evidentiranih v informacijskem sistemu spremljanja projektov.

Pomen faz projekta

Faza Pomen

Priprava dokumentacije Priprava investicijske in projektne dokumentacije ter oddaja vloge.

Odločitev Projekt je v obravnavi pri posredniškem telesu, organu upravljanja ali v pripravi pogodbe.

Izvajanje Pogodba o sofinanciranju je podpisana in projekt se izvaja.

Zaključek Projekt je izvedbeno oziroma finančno zaključen.

Pomen barv

Upravičenec / priprava dokumentacije PT obravnava

OU odločanje PT pogodba

Izvajanje Zaključeno

Napovedi in finančni podatki

Predvideni datumi prehodov med fazami in napovedi koriščenja sredstev so analitične ocene, pripravljene na podlagi

evidentiranih podatkov o projektih, pogodbeni dinamiki, realizaciji in napredovanju projektov.

Kazalo projektov

1. Podjetno nad izzive v Ljubljanski urbani regiji – PONI LUR — RSO1.3 - PONI

2. Rekonstrukcija vodovoda Spodnje Stranje – Stahovica (predlog naziva: Hidravlična izboljšava vodovodnega

sistema Kamnik) — Kamnik · RSO2.5 - VODOVODI

3. Vodovod Logatec – Ograje, Laze – Ravnik, Hrušica (predlog naziva: Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice – 4.

sklop) — Logatec · RSO2.5 - VODOVODI

4. Obnova vodovoda Zbilje – Smlednik (predlog naziva: Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema Medvode) —

Medvode · RSO2.5 - VODOVODI

5. Modernizacija vodovodnega sistema v občini Moravče — Moravče · RSO2.5 - VODOVODI

6. Gradnja kanalizacije v aglomeraciji Zaboršt pri Dolu — Dol pri Ljubljani · RSO2.5 - OČOV

7. Gradnja javne kanalizacije ID 16481 Ljubljana 2019 — Ljubljana · RSO2.5 - OČOV

8. Izgradnja fekalne kanalizacije v aglomeraciji Vodice — Vodice · RSO2.5 - OČOV

9. Odprava neskladij v AGLO > 2.000 PE — Vrhnika · RSO2.5 - OČOV

10. Ozelenitev in oživitev občinskega centra Dobrova — Dobrova - Polhov Gradec · RSO2.7 - ZELENA INFRASTRUKTURA

11. Ureditev osrednje mestne javne površine v Domžalah — Domžale · RSO2.7 - ZELENA INFRASTRUKTURA

12. Športni park Brinje — Grosuplje · RSO2.7 - ZELENA INFRASTRUKTURA

13. Celovita ureditev centra Ig — Ig · RSO2.7 - ZELENA INFRASTRUKTURA

14. Urejanje zelenih površin v mestnem jedru Kamnika — Kamnik · RSO2.7 - ZELENA INFRASTRUKTURA

15. Ureditev in širitev pokopališča v Komendi — Komenda · RSO2.7 - ZELENA INFRASTRUKTURA

16. Ureditev novega vrtičkarskega območja Grba III — Ljubljana · RSO2.7 - ZELENA INFRASTRUKTURA

17. Učna in doživljajska pot Logaščica – Park Jačka — Logatec · RSO2.7 - ZELENA INFRASTRUKTURA



18. Zeleni sistem Mengša s povezavo ob Pšati do Topol — Mengeš · RSO2.7 - ZELENA INFRASTRUKTURA

19. Mreža zelenih površin Šmartno — Šmartno pri Litiji · RSO2.7 - ZELENA INFRASTRUKTURA

20. DRR Zelena infrastruktura — Trzin · RSO2.7 - ZELENA INFRASTRUKTURA

21. Kolesarska povezava Breg – Pako — Borovnica · RSO3.2 - KOLESARKE

22. KP Notranje Gorice – Podpeč — Brezovica · RSO3.2 - KOLESARKE

23. Rekonstrukcija ceste Lobček – Plešivica in gradnja državnega kolesarskega omrežja – G10 — Grosuplje · RSO3.2 -

KOLESARKE

24. Državna kolesarska povezava R10 Ljubgojna – Vrzdenec — Horjul · RSO3.2 - KOLESARKE

25. Kolesarske poti v Občini Ivančna Gorica, Ivančna Gorica – Šentvid pri Stični — Ivančna Gorica · RSO3.2 - KOLESARKE

26. Rekonstrukcija kolesarskih površin Ob Ljubljanici — Ljubljana · RSO3.2 - KOLESARKE

27. Ureditev državne kolesarske povezave D1 Ob Zaloški cesti, Lj. — Ljubljana · RSO3.2 - KOLESARKE

28. Državna kol. povezava R33Odsek Dob-Lukovica-Krašnja — Lukovica · RSO3.2 - KOLESARKE

29. Kolesarska povezava G10, Lavrica – Škofljica — Škofljica · RSO3.2 - KOLESARKE

30. Glavna kolesarska povezava G9 Turjak-Velike Lašče-DEL — Velike Lašče · RSO3.2 - KOLESARKE

31. Regijski center mobilnosti Ljubljanske urbane regije — RSO3.2 - RCM - RCPS

32. Regionalna celostna prometna strategija Ljubljanske urbane regije — RSO3.2 - RCM - RCPS



Kratek povzetek projektov

Trenutne faze projektov

32 24 5 3 0

Pregled po specifičnih ciljih

Št. Specifični cilj Št. pr. Načrt Real % real.

1. RSO1.3 - PONI 1 1.538.272,00 914.256,00 59,43 %

2. RSO2.5 - OČOV 4 16.091.703,87 0,00 0,00 %

3. RSO2.5 - VODOVODI 4 5.271.028,29 0,00 0,00 %

4. RSO2.7 - ZELENA INFRASTRUKTURA 11 9.554.922,26 0,00 0,00 %

5. RSO3.2 - KOLESARKE 10 20.934.629,04 0,00 0,00 %

6. RSO3.2 - RCM - RCPS 2 828.818,00 0,00 0,00 %

SKUPAJ 32 54.219.373,46 914.256,00 1,69 %

Pregled projektov po upravičencih

Upravičenec Št. projektov NAČRT (EU+SLO) REAL (EU+SLO)

DRSI 2 1.712.496,77 0,00

MESTNA OBČINA LJUBLJANA 1 9.433.017,00 0,00

Mestna občina Ljubljana 1 732.043,14 0,00

MO Ljubljana 2 14.042.692,44 0,00

OBČINA DOL 1 4.000.000,00 0,00

OBČINA VRHNIKA 1 1.698.686,87 0,00

Občina Brezovica 1 1.091.030,81 0,00

Občina Dobrova Polhov Grade 1 240.000,00 0,00

Občina Domžale 1 3.417.258,00 0,00

Občina Grosuplje 2 618.621,90 0,00

Občina Ig 1 1.559.952,04 0,00

Občina Ivančna Gorica 1 1.691.453,50 0,00

Občina Kamnik 2 2.262.689,00 0,00

Skupaj projektov Priprava Odločitev Izvedba Zaključevanje



Upravičenec Št. projektov NAČRT (EU+SLO) REAL (EU+SLO)

Občina Komenda 1 621.491,98 0,00

Občina Logatec 2 1.415.909,98 0,00

Občina Lukovica 1 836.763,84 0,00

Občina Medvode 1 1.621.335,00 0,00

Občina Mengeš 1 811.199,42 0,00

Občina Moravče 1 600.927,69 0,00

Občina Trzin 1 378.546,88 0,00

Občina Velike Lašče 1 435.931,68 0,00

Občina Vodice 1 960.000,00 0,00

Občina Škofljica 1 1.124.260,00 0,00

Občina Šmartno pri Litiji 1 545.975,52 0,00

RRA LUR 3 2.367.090,00 914.256,00

SKUPAJ 32 54.219.373,46 914.256,00

Načrt in realizacija koriščenja sredstev

Leto Dinamika EU Dinamika SLO Dinamika EU+SLO Realizacija EU Realizacija SLO Realizacija EU+SLO % realizacije

2024 148.022,40 222.033,60 370.056,00 148.022,40 222.033,60 370.056,00 100,0 %

2025 127.705,60 191.558,40 319.264,00 127.705,60 191.558,40 319.264,00 100,0 %

2026 8.708.989,93 2.870.326,29 11.579.316,22 89.974,40 134.961,60 224.936,00 1,9 %

2027 17.532.124,56 4.314.683,30 21.846.807,86 0,00 0,00 0,00 0,0 %

2028 10.600.478,05 2.473.577,45 13.074.055,50 0,00 0,00 0,00 0,0 %

2029 4.820.122,84 2.209.751,04 7.029.873,88 0,00 0,00 0,00 0,0 %

SKUPAJ 41.937.443,38 12.281.930,08 54.219.373,46 365.702,40 548.553,60 914.256,00 1,7 %



Projekt 1: Podjetno nad izzive v Ljubljanski urbani regiji – PONI LUR

31. decembra, 20281. decembra, 2023

Specifični cilj: RSO1.3 - PONI

Višina sofinanciranja: 1.538.272,00 €

Real črpanja: 914.256,00 €
IZVEDBA

Kratek opis projekta:

Podjetniško usposabljanje

Povzetek financiranja:

Vir Načrt Real % real.

EU 615.308,80 365.702,40 59,43 %

SLO 922.963,20 548.553,60 59,43 %

SKUPAJ 1.538.272,00 € 914.256,00 € 59,43 %

Komentarji/opombe:

04.08.2026: V teku.

Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah

Dokončano V izvajanju Na čakanju

Zadnja potrjena naloga: M2 Zaključena

Naslednja naloga: M9 50% izvedbe (15.07.2026)

Status časovnice projekta: Projekt zamuja

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

55%

854 dni

NAPR ED E K

Zaključek

69%

IzvajanjeOdločitev o podporiPriprava dokumentacije



Sofinanciranje projekta po letih in kazalniki

Načrt in realizacija

Leto Načrt EU Načrt SLO Načrt / napoved EU+SLO Real EU Real SLO Real EU+SLO % realizacije

2024 148.022,40 222.033,60 370.056,00 148.022,40 222.033,60 370.056,00 100,0 %

2025 127.705,60 191.558,40 319.264,00 127.705,60 191.558,40 319.264,00 100,0 %

2026 127.705,60 191.558,40 319.264,00 89.974,40 134.961,60 224.936,00 70,5 %

2027 124.803,20 187.204,80 312.008,00 0,00 0,00 0,00 0,0 %

2028 87.072,00 130.608,00 217.680,00 0,00 0,00 0,00 0,0 %

2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 %

SKUPAJ 615.308,80 922.963,20 1.538.272,00 365.702,40 548.553,60 914.256,00 59,4 %

Načrt in realizacija po letih

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Načrt / napoved (EU+SLO) Realizacija (EU+SLO)

370.056370.056

370.056370.056

319.264319.264

319.264319.264

319.264319.264

224.936224.936

312.008312.008

00

217.680217.680

00

00

00



Projekt 2: Rekonstrukcija vodovoda Spodnje Stranje – Stahovica (predlog naziva:

Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema Kamnik)

1. junija, 202916. oktobra, 2024

Občina izvajanja projekta: Kamnik

Specifični cilj: RSO2.5 - VODOVODI

Višina sofinanciranja: 1.762.689,00 €

Real črpanja: 0,00 €
PRIPRAVA

Kratek opis projekta:

Namen projekta je obnova salonitnega cevovoda od Stahovica do naselja Spodnje Stranje v skupni dolžini cca 2.944

m. Z izvedbo rekonstrukcije se bo povečala varnost oskrbe s pitno vodo, zagotovila kontinuiranost oskrbe s pitno

vodo in zmanjšal delež vodnih izgub na vodovodnem sistemu št. 1578 Kamnik – Iverje za več kot 20% od zadnjega

triletnega povprečja z uporabo infrastrukturnega indikatorja vodnih izgub (ILI). 2,944 km, 25.000 prebivalcev

priklopljenih.

Uradne zamude pri projektu

Datum Zamuda (dni) Obrazložitev

16.09.2026 30 Težave z zemljišči.

Povzetek financiranja:

Vir Načrt Real % real.

EU 1.498.285,64 0,00 0,00 %

SLO 264.403,36 0,00 0,00 %

SKUPAJ 1.762.689,00 € 0,00 € 0,00 %

Komentarji/opombe:

14.11.2025: Vloga NPO predvidoma do 30.10.2026. Obdobje izvedbe se začne predvidoma v začetku leta 2027. 

19.01.2026:

Težava s pridobitvijo soglasja DRSV in DRSI ter pridobivanjem služnosti. Ne glede na datum pridobitve popolne

projektne dokumentacije, oddaja vloge NPO in začetek izvajanja projekta ostaja v predvideni časovnici v 2027.

18.05.2026: Pridobili so hidrološko hidraulično študijo. V mesecu juniju bodo oddali vlogo za pridobitev GD. GD bi

pridobili do konca avgusta 2026. Vloga bo oddana konec oktobra 2026.

04.08.2026: Na UE dogovor, da bodo oddali vlogo za DGD. Težave imajo s služnostmi - dolga trasa. 

16.09.2026: TD 16.9.2026: vloga oddana do 30.11.2026; težave z lastniki zemljišč – dogovori oz. sprememba trase;

JN konec leta objavljeno.

Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

41%

706 dni

NAPR ED E K0

%



Dokončano V izvajanju Na čakanju

Zadnja potrjena naloga: Ni potrjenih nalog.

Naslednja naloga: M1 Potrditev DIIP/IDZ (30.01.2026)

Status časovnice projekta: Projekt zamuja (30 dni + 205 dni)

ZaključekIzvajanjeOdločitev o podporiPriprava dokumentacije



Projekt 3: Vodovod Logatec – Ograje, Laze – Ravnik, Hrušica (predlog naziva:

Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice – 4. sklop)

31. decembra, 20279. avgusta, 2024

Občina izvajanja projekta: Logatec

Specifični cilj: RSO2.5 - VODOVODI

Višina sofinanciranja: 1.286.076,60 €

Real črpanja: 0,00 €
PRIPRAVA

Kratek opis projekta:

Namen projekta je urejanje javnega vodovoda Logatec, ki oskrbuje več kot 10.000 prebivalcev z vidika zmanjševanja

vodnih izgub. Predvidena je obnova vodovoda skozi center Rovt z dograditvijo vodovoda Ograje, obnova južnega

kraka Laze – Jakovica z dograditvijo vodovoda Ravnik – Laze. Na ta način se bo obnovila zastarela infrastruktura,

izboljšal dostop do pitne vode in dogradila manjkajoča vodovodna infrastruktura oz. njen del. V primeru dograditve

vodovoda Ograje se bo zagotovil rezervni vir. 4,740km, 1 zajetje, 504 prebivalcev priklopljenih.

Uradne zamude pri projektu

Datum Zamuda (dni) Obrazložitev

16.09.2026 30 Težava pri pridobivanju GD.

Povzetek financiranja:

Vir Načrt Real % real.

EU 1.093.165,11 0,00 0,00 %

SLO 192.911,49 0,00 0,00 %

SKUPAJ 1.286.076,60 € 0,00 € 0,00 %

Komentarji/opombe:

19.01.2026: Zadeva je usklajena z Elektro Ljubljana, ni predvidenih sprememb v časovnici.

18.05.2026: Vloga za pridobivanje GD za ograje. Zalaze je pripravljen DGD. Potrebno je še pridobiti 3 GD. Projekna

dokumentacija bo popolna v mesecu septembru 2026.

04.08.2026: Ni sprememb - čakajo na GD.

16.09.2026: TD 16.9.2026: GD za Ograje bo do konca meseca; GD Hrušica, Ravne, Laze ne vedo če bo pridobljeno

do konca leta; težave s služnostmi; vloga oddana do 31.12.2026 vendar ni nujno da bo popolna.

Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah

Dokončano V izvajanju Na čakanju

Zadnja potrjena naloga: Ni potrjenih nalog.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

62%

774 dni

NAPR ED E K

Zaključek

0

%

IzvajanjeOdločitev o podporiPriprava dokumentacije



Naslednja naloga: M1 Potrditev DIIP/IDZ (01.07.2026)

Status časovnice projekta: Projekt zamuja (30 dni + 53 dni)



Projekt 4: Obnova vodovoda Zbilje – Smlednik (predlog naziva: Hidravlična

izboljšava vodovodnega sistema Medvode)

20. oktobra, 202824. oktobra, 2024

Občina izvajanja projekta: Medvode

Specifični cilj: RSO2.5 - VODOVODI

Višina sofinanciranja: 1.621.335,00 €

Real črpanja: 0,00 €
PRIPRAVA

Kratek opis projekta:

Z novogradnjo javnega vodovoda bodo na vodovodnem sistemu izvedene bistvene izboljšave, ki bodo prispevale k

zmanjšanju vodnih izgub za več kot 20% na celotnem javnem vodovodu od zadnjega triletnega povprečja z uporabo

infrastrukturnega indikatorja vodnih izgub (ILI, kot tudi k izboljšani preskrbljenost prebivalstva, gospodarskih in

družbenih organizacij s pitno vodo v količinskem in kakovostnem smislu). Vodovod bo pravilno dimenzioniran in

izveden iz primernih materialov – zamenjava azbestnih cevi, s čimer se bo zagotovila zdravstveno in hidravlično

ustrezna pitna voda. S projektom bo zagotovljen dvig kakovosti bivanja občanov z dolgoročno oskrbo z neoporečno

čisto pitno vodo. 6,326 km, 14.500 prebivalcev priklopljenih.

Uradne zamude pri projektu

Datum Zamuda (dni) Obrazložitev

19.01.2026 90 Zamuda zaradi pridobivanja GD.

18.05.2026 120 Pridobivanje projektne dokumentacije.

16.09.2026 65 Težave pri pridobivanju GD.

Povzetek financiranja:

Vir Načrt Real % real.

EU 1.377.982,00 0,00 0,00 %

SLO 243.353,00 0,00 0,00 %

SKUPAJ 1.621.335,00 € 0,00 € 0,00 %

Komentarji/opombe:

14.11.2025: Do 15.12.2025 vložena zadnja vloga za GD. Vloga NPO bo predvidoma oddana do 28.2.2026. JR za

izbor izvajalca del v januaru 2026. Izbor izvajalca in izvedba projekta 1.4.2026. Konec izvedbe do konca leta 2027.

19.01.2026:

Projekt ločen na dva odseka - odsek Zbilje in odsek Smlednik. GD za en odsek bo vloženo do konca januarja 2027,

drugo GD bo vloženo do konca februarja 2026. Vloga NPO bo predvidoma oddana do konca maja 2027. Zabeležen

generalni zamik za 3 mesece.

04.08.2026: Pridobljeno GD za Zbilje. Pridobljena večina zemljišč. Pridobljena vsa soglasja za izdajo GD. 

16.09.2026: TD 16.9.2026: dopolnjujejo vlogo za še drugo GD; vloga oddana do konca novembra; pripravljajo PZI;

izbor izvajalca po oddaji vloge.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

47%

698 dni

NAPR ED E K0

%



Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah

Dokončano V izvajanju Na čakanju

Zadnja potrjena naloga: Ni potrjenih nalog.

Naslednja naloga: M1 Potrditev DIIP/IDZ (30.01.2026)

Status časovnice projekta: Projekt zamuja (275 dni + 0 dni)

ZaključekIzvajanjeOdločitev o podporiPriprava dokumentacije



Projekt 5: Modernizacija vodovodnega sistema v občini Moravče

1. decembra, 202830. aprila, 2024

Občina izvajanja projekta: Moravče

Specifični cilj: RSO2.5 - VODOVODI

Višina sofinanciranja: 600.927,69 €

Real črpanja: 0,00 €
PRIPRAVA

Kratek opis projekta:

Projekt zajema obnovo primarnega vodovoda med vodohranom Drtija in naseljem Moravče ter rekonstrukcijo

vodohrana Drtija. Z obnovo ključne povezave za oskrbo prebivalcev s pitno vodo med vodohranom Drtija in naseljem

Moravče ter novogradnjo vodohrana Drtija, bo dosežen cilj zagotoviti zanesljivo dobavo pitne vode obstoječim in

novim prebivalcem. Z investicijo bodo bistveno zmanjšane trenutne vodne izgube na omrežju. Z novogradnjo

vodohrana bodo izboljšane hidravlične razmere v omrežju. Z investicijo bo zmanjšan kazalnik vodnih izgub ILI na

vrednost pod 1,5.

Uradne zamude pri projektu

Datum Zamuda (dni) Obrazložitev

18.05.2026 120 Pridobivanje projektne dokumentacije.

04.08.2026 120 Predvidena oddaja vloge 9/2026, IP še ni narejen.

Povzetek financiranja:

Vir Načrt Real % real.

EU 510.788,54 0,00 0,00 %

SLO 90.139,15 0,00 0,00 %

SKUPAJ 600.927,69 € 0,00 € 0,00 %

Komentarji/opombe:

14.11.2025: Popolna vloga NPO najkasneje do 1.5.2026. Ostalo ostaja nespremenjeno.

19.01.2026:

Projekt razdeljen v 2 fazi: za 1. fazo je GD pridobljeno, PZI je v izdelavi; za 2. fazo je v izdelavi DGD in pridobivanje

GD ter služnosti. Razen popolne projektne dokumentacije ostale faze projekta ostajajo v predvideni časovnici.

18.05.2026:

PZI za vodohram je izdelan. PZI za drugi del je v pripravi. Težava je pri upravljalcu DRSI. Popolna projektna

dokumentacija bo do konec meseca avgusta 2026. Vloga pa do konca meseca septembra 2026.

04.08.2026: GD za vodovod še ni pridobljen. PZI za vodohram v pregledu, za vodovod bo v 8/2026. IP bo narejen

po pridobljenem popisu del za vodovod. V avgustu naj bi uredili večino zemljišč.

16.09.2026: TD 16.9.2026: zemljišča urejena s fizičnimi osebami, urejajo še z državo (DRSI in DRSV); vloga za GD bo

vložena v tem tednu; PZI narejeni; JN do konca meseca.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

52%

875 dni

NAPR ED E K0

%



Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah

Dokončano V izvajanju Na čakanju

Zadnja potrjena naloga: Ni potrjenih nalog.

Naslednja naloga: M1 Potrditev DIIP/IDZ (30.09.2025)

Status časovnice projekta: Projekt zamuja (240 dni + 117 dni)

ZaključekIzvajanjeOdločitev o podporiPriprava dokumentacije



Projekt 6: Gradnja kanalizacije v aglomeraciji Zaboršt pri Dolu

27. julija, 202924. junija, 2024

Občina izvajanja projekta: Dol pri Ljubljani

Specifični cilj: RSO2.5 - OČOV

Višina sofinanciranja: 4.000.000,00 €

Real črpanja: 0,00 €
PRIPRAVA

Kratek opis projekta:

Gradnja Kanalizacije v aglomeraciji 4162 (Zaboršt, Zajelše, Videm, Dol). Cilj projekta je odprava neskladij v

aglomeracijah s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 2.000 PE v skladu z Direktivo o čiščenju komunalne odpadne

vode (91/271/EGS) za področje odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Namen projekta je urediti odvajanje in čiščenje

komunalne odpadne vode iz objektov v aglomeraciji Zaboršt pri Dolu. V projektu so predvideni investicijski posegi v

naseljih Zaboršt in Zajelše, kjer se bo gradilo ca. 5.334 m kanalizacijskega omrežja, črpališče Zajelše in 300 m tlačnega

voda. Drugi del zajema dograditev kanalizacije – sistem »OB«, območje južno od Zasavske ceste na relaciji Videm-Dol v

dolžini ca. 2.281 m. 7,651 km, 2.139 priklopljenih prebivalcev.

Uradne zamude pri projektu

Datum Zamuda (dni) Obrazložitev

18.05.2026 150 Zamuda je nastala zaradi pridobivanja GD in same dokumentacije.

Povzetek financiranja:

Vir Načrt Real % real.

EU 3.400.000,00 0,00 0,00 %

SLO 600.000,00 0,00 0,00 %

SKUPAJ 4.000.000,00 € 0,00 € 0,00 %

Komentarji/opombe:

14.11.2025: Dve GD še pridobivajo, predvidevajo do 31.12.2025. Popolna projekta dokumentacija predvidena do

1.3.2026, vloga NPO predvidoma do 31.3.2026. JR za izbor izvajalca v marcu 2026. Obdobje izvedbe predvidoma od

1.6.2026 (tudi izbran izvajalec), konec del predviden do 30.6.2028.

19.01.2026:

Popolna projektna dokumentacija zajema 2 GD; za severni in južni del. Za južni del bo vsa dokumentacija

pripravljena v predvideni časovnici, za severni del bo predvidoma pridobljena z zamikom (predvsem težava s

pridobitvijo GD). PZI za oba dela je v izdelavi.

18.05.2026: GD še ni pridobljeno. Upajo, da bo GD izdano do konca meseca maja. Vlogo bodo oddali do konca

meseca avgusta 2026. 

03.08.2026: S-del: dopolnitve posredovane na DGD na UE, J del: 16.6.2026 izdano GD. Predvidena oddaja vloge za

NPO 17.7.2026.  

16.09.2026: TD 16.9.2026: vloga oddana na MOP 23.8.2026; izvajalec še ni izbran - bo do predvidoma do konca

novembra; PZIji se končujejo; črpanje ni predvideno letos.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

44%

820 dni

NAPR ED E K8%



Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah

Dokončano V izvajanju Na čakanju

Zadnja potrjena naloga: M1 Potrditev DIIP/IDZ

Naslednja naloga: M2 Oddaja NPO na PT (31.03.2026)

Status časovnice projekta: Projekt zamuja (150 dni + 25 dni)

ZaključekIzvajanjeOdločitev o podporiPriprava dokumentacije



Projekt 7: Gradnja javne kanalizacije ID 16481 Ljubljana 2019

2. maja, 203121. oktobra, 2024

Občina izvajanja projekta: Ljubljana

Specifični cilj: RSO2.5 - OČOV

Višina sofinanciranja: 9.433.017,00 €

Real črpanja: 0,00 €
PRIPRAVA

Kratek opis projekta:

Opremljanje aglomeracije ID 16481 Ljubljana 2019 z manjkajočo kanalizacijo in pripadajočimi objekti.

Uradne zamude pri projektu

Datum Zamuda (dni) Obrazložitev

19.01.2026 270 Zamik zaradi povečanja vrednosti projekta za več kot 20%.

16.09.2026 90 Zamik pri oddaji vloge zaradi težav pri pridobivanju zemljišč.

Povzetek financiranja:

Vir Načrt Real % real.

EU 8.018.064,44 0,00 0,00 %

SLO 1.414.952,56 0,00 0,00 %

SKUPAJ 9.433.017,00 € 0,00 € 0,00 %

Komentarji/opombe:

14.11.2025: Zaradi spremembe obsega projekta bo vloga NPO predvidoma oddana do 1.10.2026. Zamika se

projekt in finančni plan.

19.01.2026:

Projekt se je finančno povečal za več kot 20%, 22.12.2025 oddana nova vloga za uvstitev projekta v Dogovor na

MKRR, vloga je bila posredovana na MNVP. Generalna zamuda 9 mesecev. Do 30.9.2026 popolna projektna

dokumentacija, 30.3.2027 začetek del.

18.05.2026: Projektna dokumentacija je v pridobivanju. Zaenkrat ne vidijo problema pri izvajanju projekta.

03.08.2026: V projektiranju v pridobivanju zemljišč, dana vloga za PP (drugič dopolnjujejo). Eno GD je pridobljeno,

ena vloga za DGD na UE. Jurčkova prioritetna - JR julija 2026, september 2026 gradnja. Vsa zemljišča še niso

pridobljena.  

16.09.2026: TD 16.9.2026: težave s pridobivanjem zemljišč – potrebno preprojektiranje; GD še ni pridobljeno;

čakajo DRSV na podan DGD – Jurčkova in Barje kot pomembna območja (vloge podane februar/marec); vloga za

predhodni postopek na MOP – dobili odgovor na mnenja, tudi DRSV z vidika poplavne varnosti, do 25.9. bodo dali

odgovor; za manjša območja pridobili 1 GD, 4 vložena; optimistična časovnica – zaključek do konca 2029; vloga

oddana do konca leta.

Časovni vidik izvedbe projekta

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

29%

701 dni

NAPR ED E K0

%



Pregled projekta po fazah

Dokončano V izvajanju Na čakanju

Zadnja potrjena naloga: Ni potrjenih nalog.

Naslednja naloga: M1 Potrditev DIIP/IDZ (31.12.2025)

Status časovnice projekta: Projekt zamuja (360 dni + 0 dni)

ZaključekIzvajanjeOdločitev o podporiPriprava dokumentacije



Projekt 8: Izgradnja fekalne kanalizacije v aglomeraciji Vodice

15. decembra, 202921. oktobra, 2024

Občina izvajanja projekta: Vodice

Specifični cilj: RSO2.5 - OČOV

Višina sofinanciranja: 960.000,00 €

Real črpanja: 0,00 €
PRIPRAVA

Kratek opis projekta:

Opremljanje aglomeracije ID 16481 Ljubljana 2019 z manjkajočo kanalizacijo in pripadajočimi objekti.

Povzetek financiranja:

Vir Načrt Real % real.

EU 816.000,00 0,00 0,00 %

SLO 144.000,00 0,00 0,00 %

SKUPAJ 960.000,00 € 0,00 € 0,00 %

Komentarji/opombe:

03.09.2026: Projekt vključen 6. 8. 2026 z Dodatkom 4 k Dogovoru za razvoj Osrednjeslovenske razvojne regije.

16.09.2026: TD 16.9.2026: trasa 3,2 km; del kanalizacije bo šel po državni cesti; pridobljeno GD; PZI potrebno

novelirati - JN v končnem postopku izbora projektanta, do konca oktobra pridobljeni novelirani dokumenti; vloga

oddana do 31.12.2026; DRSI dela novelacijo PZI za cesto, ne pa za kanalizacijo.

Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah

Dokončano V izvajanju Na čakanju

Zadnja potrjena naloga: Ni potrjenih nalog.

Naslednja naloga: M1 Potrditev DIIP/IDZ

Status časovnice projekta: Ni podatkov o časovnici.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

37%

701 dni

NAPR ED E K

Zaključek

0

%

IzvajanjeOdločitev o podporiPriprava dokumentacije



Projekt 9: Odprava neskladij v AGLO > 2.000 PE

16. novembra, 202917. junija, 2024

Občina izvajanja projekta: Vrhnika

Specifični cilj: RSO2.5 - OČOV

Višina sofinanciranja: 1.698.686,87 €

Real črpanja: 0,00 €
PRIPRAVA

Kratek opis projekta:

V okviru projekta bo izvedena investicija v izgradnjo javne kanalizacije na območju aglomeracije ID 4823 Vrhnika –

Sinja Gorica 2019 in izgradnja kanalizacije in ČN v aglomeraciji ID 4887 Log pri Brezovici 2019 (aglomeraciji nad 2.000

PE), ki ležita na območju Občine Vrhnika (aglomeracija ID 4887 Log pri Brezovici 2019 leži delno tudi v Občini Log –

Dragomer). Z izgradnjo manjkajoče infrastrukture za odvajanje odpadnih komunalnih voda se bodo na javno

komunalno omrežje (JKO) priključili objekti v aglomeraciji, za katere je ureditev kanalizacijskega sistema potrebna v

skladu z zakonodajo. 4,372 km, 1 ČN, 500 priklopljenih prebivalcev.

Uradne zamude pri projektu

Datum Zamuda (dni) Obrazložitev

18.05.2026 60 Priprava projektne dokumentacije zamuja (GD).

03.08.2026 60 Predvidena oddaja vloge za NPO 09/2026.

Povzetek financiranja:

Vir Načrt Real % real.

EU 1.443.883,84 0,00 0,00 %

SLO 254.803,03 0,00 0,00 %

SKUPAJ 1.698.686,87 € 0,00 € 0,00 %

Komentarji/opombe:

14.11.2025: DGD in PZI sta narejena. Vsa GD in popolna proj. dok. bodo pridobljeni predvidoma do 30.3.2026.

Vloga NPO oddana do 1.4.2026. JR za izbor izvajalca predviden 1.6.2026.

19.01.2026:

DGD in PZI v pripravi, GD še ni pridobljeno, predvideno pridobljeno v 3 tednih. Razpis za izbor izvajalca predviden

jeseni 2026. Načeloma projekt v časovnici in se ne predvideva zamud.

18.05.2026: Vlogi za GD sta na UE. GD še ni izdano. JN za izboro izvajalca je v pripravi. Vloga se pripravlja

vzporedno. Projektna dokumentacija bo popolna do konca meseca maja. Vloga bo oddana konec meseca 30. 6.

2026.

03.08.2026: DGD vložen 3/2026, GD predvidoma 9/2026, oddaja vloge za NPO predvidoma 9/2026. Projektna

dokumentacija: IDZ, PZI 20.7.26 Investicijska dokumentacija: DIIP 17.6.24, IP 2.8.26. Zemljišča: pridobljena. DNSH

sami izdelujejo, vloga za NPO: RC INŽINIRIG CELJE.

16.09.2026: TD 16.9.2026: osnutek vloge v pregledu na RRA; GD še niso pridobljeno – stranski udeleženci vabljeni

na obravnavo (48. člen ZGD); zemljišča so pridobljena; DRSV urejena služnost; izvajalec je izbran, začeli bodo z deli;

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

41%

827 dni

NAPR ED E K0

%



v vlogi predvideno, da se črpa v celoti v 2027. 

Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah

Dokončano V izvajanju Na čakanju

Zadnja potrjena naloga: Ni potrjenih nalog.

Naslednja naloga: M1 Potrditev DIIP/IDZ (30.03.2026)

Status časovnice projekta: Projekt zamuja (120 dni + 56 dni)

ZaključekIzvajanjeOdločitev o podporiPriprava dokumentacije



Projekt 10: Ozelenitev in oživitev občinskega centra Dobrova

31. decembra, 20261. avgusta, 2024

Občina izvajanja projekta: Dobrova - Polhov Gradec

Specifični cilj: RSO2.7 - ZELENA INFRASTRUKTURA

Višina sofinanciranja: 240.000,00 €

Real črpanja: 0,00 €

ODLOČITEV

PT obravnava

Kratek opis projekta:

Cilji predlaganega projekta so ozelenitev sedaj mestoma degradiranega urbanega centra Občine Dobrova – Polhov

Gradec, s spremembo parkirišč in neuporabnih površin v zelene parkovne površine. Z vzpostavitvijo novih zelenih

površin in ozelenitvijo centra, ki v zvezdasti obliki povezuje več delov centra občine in več javnih objektov kjer se

zagotavljajo javne storitve (pošta, knjižnica, trgovina, …) bi dosegli oživitev občinskega centra. Z oživitvijo centra

obljubljanske občine bi zadržali lokalno prebivalstvo v lokalnem okolju, kjer bi zadovoljevali svoje potrebe. S tem bi

pripomogli tudi k zmanjšanju osebnega prometa v center Ljubljane.

Povzetek financiranja:

Vir Načrt Real % real.

EU 120.000,00 0,00 0,00 %

SLO 120.000,00 0,00 0,00 %

SKUPAJ 240.000,00 € 0,00 € 0,00 %

Komentarji/opombe:

14.11.2025: JR za izbor izvajalca del v poteku, izbor izvajalca do 1.1.2026. Obdobje izvedbe predvidoma od

5.1.2026.

19.01.2026: Vloga NPO oddana 7.11.2025, čakajo odziv MNVP.

02.04.2026: Na podlagi prejete vloge za NPO je MNVP upravičencu izdalo poročilo o pregledu dne 9. 3. 2026. Z

upravičencem usklajujejo termin za operativni sestanek.

02.06.2026: Operativni sestanek upravičencev z MNVP potekal 25. 5. 2026.

04.08.2026: Ponovna oddaja vloge 10/2026 zarad popravkov (pravni režimi).

16.09.2026: TD 16.9.2026: problem pri pravnem statusu zelenic - projektant je podal izjavo, da GD ni potrebno,

MOP meni da je GD potrebno; projekt že skoraj zaključen; zapleti pri pridobivanju soglasij; MOP predlaga sestanek

za razjasnitev dopolnitev.

Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah

Dokončano V izvajanju Na čakanju

Zadnja potrjena naloga: M1 Potrditev DIIP/IDZ

Naslednja naloga: M2 Vloga je prispela na PT in je v obravnavi (28.11.2025)

Status časovnice projekta: Projekt zamuja

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

88%

319 dni

NAPR ED E K

Zaključek

12%

IzvajanjeOdločitev o podporiPriprava dokumentacije



Projekt 11: Ureditev osrednje mestne javne površine v Domžalah

31. decembra, 202929. avgusta, 2024

Občina izvajanja projekta: Domžale

Specifični cilj: RSO2.7 - ZELENA INFRASTRUKTURA

Višina sofinanciranja: 3.417.258,00 €

Real črpanja: 0,00 €
PRIPRAVA

Kratek opis projekta:

Ureditev odprtih javnih zelenih površin, ureditev parka, ureditev tržnega prostora, celostna ureditev komunalne

infrastrukture – navezava na obstoječe prometno omrežje.

Povzetek financiranja:

Vir Načrt Real % real.

EU 1.708.629,00 0,00 0,00 %

SLO 1.708.629,00 0,00 0,00 %

SKUPAJ 3.417.258,00 € 0,00 € 0,00 %

Komentarji/opombe:

14.11.2025: Vloga NPO bo oddana do 30.11.2026. Črpanje sredstev in izvedba projekta se začne v 2027 in konča

2029. 

19.01.2026: V izdelavi dokumentacija za pridobitev GD, ni predvidene spremembe v časovnici.

18.05.2026: IP bo v naslednjem tednu na seji. Vloga za GD se pripravlja. Trenutno ni predvidenih zamikov.

04.08.2026: Večja sprememba - konec septembra bo znana finančna vrednost.

16.09.2026: TD 16.9.2026: vloga za GD oddana; celotna vrednost se je povečala za več kot 20% – obrazec 2 oddan

na RRA, pripravlja se dodatek k dogovoru; vloga se pripravlja.

Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah

Dokončano V izvajanju Na čakanju

Zadnja potrjena naloga: Ni potrjenih nalog.

Naslednja naloga: M1 Potrditev DIIP/IDZ (30.11.2026)

Status časovnice projekta: Projekt je v časovnici

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

38%

754 dni

NAPR ED E K

Zaključek

0

%

IzvajanjeOdločitev o podporiPriprava dokumentacije



Projekt 12: Športni park Brinje

30. novembra, 202616. avgusta, 2024

Občina izvajanja projekta: Grosuplje

Specifični cilj: RSO2.7 - ZELENA INFRASTRUKTURA

Višina sofinanciranja: 618.621,90 €

Real črpanja: 0,00 €

ODLOČITEV

PT obravnava

Kratek opis projekta:

Namen projekta je izboljšanje kakovosti in uporabnosti obstoječe ter vzpostavitev nove zelene infrastrukture in javno

dostopnih zelenih površin v urbanih naseljih, kar bi dosegli z izgradnjo Športnega parka Brinje. Območje, kjer je

predvidena gradnja novega Športnega parka, se nahaja v naselju ob večstanovanjskih hišah, blokih in številnih

novogradnjah ter tik ob Osnovni šoli Brinje. Z izvedeno investicijo bomo zagotovili trajnostno dostopnost, saj ustrezno

urejena športna infrastruktura izrazito pozitivno vpliva na bolj zdrav življenjski slog in izboljšuje kakovost bivanja

prebivalcev območja kjer se nahaja ter deluje tudi širše. S predvideno investicijo bi izboljšali samo pojavnost zelene

infrastrukture in ozelenitve ter izboljšali dostop prebivalcev do zelene infrastrukture s posebnim poudarkom na

dostopnosti za različne ciljne skupine (starejši, mlajši, najmlajši in gibalno ovirani). Cilj investicije je:- ozeleniti šolsko

igrišče (skupno 3.907 m2) ,- postaviti otroška igrala, urbano opremo, zeleno nadstrešnico za vadbo, učilnico na

prostem in šolski vrt med krošnjami ter prenoviti celoten izgled obšolskega igrišča na način na naravi temelječih in

okolju prijaznih rešitev.

Povzetek financiranja:

Vir Načrt Real % real.

EU 309.310,95 0,00 0,00 %

SLO 309.310,95 0,00 0,00 %

SKUPAJ 618.621,90 € 0,00 € 0,00 %

Komentarji/opombe:

14.11.2025: Vloga NPO bo predvidoma oddana do 31.1.2026. Izvedba: 1.4.2027 do 1.9.2027.

19.01.2026:

Vloga NPO bo oddana v tem tednu, pridobljena vsa soglasja. Projekt v časovnici, ni predvidenih zamud.

02.04.2026: Vloga NPO je v pregledu na MNVP.

18.05.2026: Poročilo so prejeli in se usklajujejo z MNVP.

02.06.2026: MNVP je upravičencu izdalo poročilo o pregledu vloge 13. 5. , z upravičencem izveden operativni

sestanek dne 28. 5. 2026.

04.08.2026: Vloga se dopolnjuje.

16.09.2026: TD 16.9.2026: vloga dopolnjena, formalno oddano; vrednost sofinanciranja je nižja za cca 200.000 EUR

(prenos na drugi projekt); vloga na OU (predlog NIO), črpanje v samo 2027; v JN po odločitvi o podpori.

Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

91%

245 dni

NAPR ED E K

Zaključek

15%

IzvajanjeOdločitev o podporiPriprava dokumentacije



Dokončano V izvajanju Na čakanju

Zadnja potrjena naloga: M2 Zaključena

Naslednja naloga: M3 Oddaja na OU (27.02.2026)

Status časovnice projekta: Projekt zamuja



Projekt 13: Celovita ureditev centra Ig

2. novembra, 202911. septembra, 2024

Občina izvajanja projekta: Ig

Specifični cilj: RSO2.7 - ZELENA INFRASTRUKTURA

Višina sofinanciranja: 1.559.952,04 €

Real črpanja: 0,00 €
PRIPRAVA

Kratek opis projekta:

Projekt vključuje ureditev površin v središču naselja z ukrepi zelene infrastrukture in trajnostne mobilnosti. V sklopu

zelene infarstrukture se ureja: park z otroškim igriščem, trg in zelene površine ob občinski stavbi, drevored skozi

središče do novega parka in ozelenitev obstoječih parkirišč pri šoli in vertikalna ozelenitev. Ukrepi trajnostne

mobilnosti izboljšujejo prometno ureditev, povečujejo varnost, dajejo prednost pešcem, kolesarjem in JPP

(preureditev avtobusnega postajališča).

Uradne zamude pri projektu

Datum Zamuda (dni) Obrazložitev

16.05.2026 90 Zaradi spremembe projekta je prišlo do zamika.

Povzetek financiranja:

Vir Načrt Real % real.

EU 779.976,02 0,00 0,00 %

SLO 779.976,02 0,00 0,00 %

SKUPAJ 1.559.952,04 € 0,00 € 0,00 %

Komentarji/opombe:

14.11.2025: Vloga NPO bo oddana popolna do 31.1.2026. Zaradi odstopanja vrednosti projekta od zneska v

prijavljenem projektu na DRR, bo potrebno ponovno uvrstiti projekt v dogovor (sprememba).

19.01.2026:

PZI in GD je pridobljeno, projekt stoji zaradi ocene investicije, načeloma pa projekt ostaja v predvideni časovnici.

04.08.2026: Več kot 20% sprememba finančne vrednosti - končni podatki znani 14.8.2026.

16.09.2026: TD 16.9.2026: projekt deljen na 2 sklopa - razdelitev skladno z navodili; vrednost se zniža; imajo vse

PZI; GD pridobljeno; vloga se pripravlja.

Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah

Dokončano V izvajanju Na čakanju

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

39%

741 dni

NAPR ED E K

Zaključek

8%

IzvajanjeOdločitev o podporiPriprava dokumentacije



Zadnja potrjena naloga: M1 Potrditev DIIP/IDZ

Naslednja naloga: M2 Oddaja NPO na PT (01.06.2026)

Status časovnice projekta: Projekt zamuja (90 dni + 23 dni)



Projekt 14: Urejanje zelenih površin v mestnem jedru Kamnika

17. maja, 202924. februarja, 2025

Občina izvajanja projekta: Kamnik

Specifični cilj: RSO2.7 - ZELENA INFRASTRUKTURA

Višina sofinanciranja: 500.000,00 €

Real črpanja: 0,00 €
PRIPRAVA

Kratek opis projekta:

V okviru projekta bomo uredili območje gradu Zaprice – vrtove, muzej na prostem in trim stezo.

Uradne zamude pri projektu

Datum Zamuda (dni) Obrazložitev

18.05.2026 120 Povečanje vrednosti projekta.

16.09.2026 59 Zamik pri oddaji vloge.

Povzetek financiranja:

Vir Načrt Real % real.

EU 250.000,00 0,00 0,00 %

SLO 250.000,00 0,00 0,00 %

SKUPAJ 500.000,00 € 0,00 € 0,00 %

Komentarji/opombe:

14.11.2025: Izbor izvajalca do 1.5.2026 in začetek z deli. Zaključen projekt najkasneje do 28.4.2028.

19.01.2026: PZI v izdelavi, pridobivajo soglasje ZVKD, poteka še odkupovanje zemljišč. Razen popolne projektne

dokumentacije, projekt ostaja znotraj predvidene časovnice.

18.05.2026: Projekt se zaradi spremebe vrednost zamika za 4 mesece.  

04.08.2026: IDZ v pripravi, IP v avgustu. Potrebno soglasje ZVKD, gozd in železnic.

16.09.2026: TD 16.9.2026: vloga v pripravi; PZI je narejen; vloga bo oddana v novembru; povišanje za več kot 20%;

novelacija dokumentacije.

Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah

Dokončano V izvajanju Na čakanju

Zadnja potrjena naloga: Ni potrjenih nalog.

Naslednja naloga: M1 Potrditev DIIP/IDZ (21.02.2025)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

37%

575 dni

NAPR ED E K

Zaključek

0

%

IzvajanjeOdločitev o podporiPriprava dokumentacije



Status časovnice projekta: Projekt zamuja (179 dni + 399 dni)



Projekt 15: Ureditev in širitev pokopališča v Komendi

8. septembra, 202826. septembra, 2024

Občina izvajanja projekta: Komenda

Specifični cilj: RSO2.7 - ZELENA INFRASTRUKTURA

Višina sofinanciranja: 621.491,98 €

Real črpanja: 0,00 €
PRIPRAVA

Kratek opis projekta:

Cilj projekta je zasnova ureditev širitve obstoječega pokopališča v obliki parkovne ureditve. S parkovno ureditvijo

pokopališča se bo v največjem možnem obsegu ohranjala obstoječa silhueta območja širitve, na ta način se bo

ohranjala tudi identiteta prostora, ki spada pod območje kulturne dediščine. Parkovna ureditev predvideva ureditev

prostora na način, da bo poleg specifičnih pokopaliških funkcij vključeval tudi elemente, ki bodo omogočali izvajanje

drugih programov, ki jih je mogoče izvajati v območju pokopališča (na območju obstoječega dela in na območju

širitve) – tj. sprehajanje, druženje (npr. srečanja duhovnih skupin, odprta čitalnica – duhovna knjižnica, prostor za

sprostitev, ipd.). Za doseganje ciljev bo poudarek na vključevanju visokega deleža krajinskih elementov, ki bodo

zagotavljali mikroklimatsko ugodje, udobje ter spodbujali raznolikost s posnemanjem značaja slovenskega travnika.

Uradne zamude pri projektu

Datum Zamuda (dni) Obrazložitev

18.05.2026 120 Pridobivanje projektne dokumentacije.

04.08.2026 60 Večje sprememba vrednosti projekta.

Povzetek financiranja:

Vir Načrt Real % real.

EU 310.745,99 0,00 0,00 %

SLO 310.745,99 0,00 0,00 %

SKUPAJ 621.491,98 € 0,00 € 0,00 %

Komentarji/opombe:

14.11.2025: Vloga NPO oddana predvidoma do 1.2.2026 (zamuda zaradi pridobivanja soglasja ZVKD).

19.01.2026:

Vloga za pridobitev GD oddana 14.11.2025, potrebne še dopolnitve, pridobljeno soglasje ZVKD. Vloga NPO je v

pripravi. JR za obe fazi izvedbe je v pripravi in predvidevajo izvedbo razpisa po pridobitvi PZI in GD. Predvidoma

pridobljena popolna projektna dokumentaciija do oddaje vloge za NPO - vloga je skoraj pripravljena, čakajo le še

pridobitev GD.

18.05.2026: PZI je usklejen. IP bo potrjen 24. 6. 2026. Vloga bo oddana do konca meseca junija 2026. 

04.08.2026: Več kot 20% povečanje vrednosti projekta.

16.09.2026: TD 16.9.2026: projekt pripravljen za izvedbo; vloga pripravljena v juniju – zamik zaradi neurja;

investicijska dokumentacija ni potrjena s strani občinskega sveta – vloga v drugih delih popolna. 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

50%

726 dni

NAPR ED E K0

%



Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah

Dokončano V izvajanju Na čakanju

Zadnja potrjena naloga: Ni potrjenih nalog.

Naslednja naloga: M1 Potrditev DIIP/IDZ (31.12.2025)

Status časovnice projekta: Projekt zamuja (180 dni + 85 dni)

ZaključekIzvajanjeOdločitev o podporiPriprava dokumentacije



Projekt 16: Ureditev novega vrtičkarskega območja Grba III

31. decembra, 202728. avgusta, 2024

Občina izvajanja projekta: Ljubljana

Specifični cilj: RSO2.7 - ZELENA INFRASTRUKTURA

Višina sofinanciranja: 732.043,14 €

Real črpanja: 0,00 €
PRIPRAVA

Kratek opis projekta:

vzpostavitev novega vrtičkarskega območja z 50 do 80 vrtički z vso potrebno urbanp opremo, z večgeneracijskim

igriščem

Povzetek financiranja:

Vir Načrt Real % real.

EU 366.021,57 0,00 0,00 %

SLO 366.021,57 0,00 0,00 %

SKUPAJ 732.043,14 € 0,00 € 0,00 %

Komentarji/opombe:

14.11.2025: Popolna proj. dok. 30.6.2026. Sprememb v časovnici glede projekta niso predvidene.

19.01.2026: Zaenkrat je projekt znotraj terminskih planov.

18.05.2026: PZI je končan. Projektna dokumentacija bo popolna do predvidenega roka. 

04.08.2026: Še čakajo na GD. Novelacija IP je v pripravi.

16.09.2026: TD 16.9.2026: GD še ni pridobljeno, vloga je v dopolnitvi; vloga je pripravljena; JN bo v kratkem

objavljeno.

Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah

Dokončano V izvajanju Na čakanju

Zadnja potrjena naloga: Ni potrjenih nalog.

Naslednja naloga: M1 Potrditev DIIP/IDZ (31.08.2026)

Status časovnice projekta: Projekt zamuja

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

61%

755 dni

NAPR ED E K

Zaključek

0

%

IzvajanjeOdločitev o podporiPriprava dokumentacije



Projekt 17: Učna in doživljajska pot Logaščica – Park Jačka

31. decembra, 20277. avgusta, 2024

Občina izvajanja projekta: Logatec

Specifični cilj: RSO2.7 - ZELENA INFRASTRUKTURA

Višina sofinanciranja: 129.833,38 €

Real črpanja: 0,00 €
PRIPRAVA

Kratek opis projekta:

Območje Logaščice, ki pripada porečju Ljubljanice, potok pa ponikne sredi Logatca v ponoru Jačka, je zaradi svoje lege

in bližine mesta, izjemno pomembno za prebivalce in obiskovalce z vidika naravnih in kulturnih danosti ter nudi

možnost nadaljnjega razvoja območja za rekreacijo in drugih oblik preživljanja prostega časa v naravi. Občina Logatec

želi v ta namen vzpostaviti učno in doživljajsko pot Logaščica ter približati potok prebivalcem preko sistema

povezovalnih pešpoti, usmerjevalnih in informativnih tabel ter novih programskih območij. Namen projekta je

približati vodo prebivalcem, jih zaščititi pred poletno vročino uvajanje zelene infrastrukture v urbana okolja, ščitenje

prebivalcev pred škodljivimi vplivi onesnaženja, neugodnimi vremenskimi vplivi, in zagotavljanje prostora za druženje

in sproščanje v naravi. Zagotavljati visokokakovostno bivalno okolje, ohranjanje, prenova in razvoj zelenih površin v

mestih, izkoriščanje možnosti mešane rabe gozdnih, obvodnih in kmetijskih površin v urbanih naseljih za rekreacijske

in sprostitvene namene.

Povzetek financiranja:

Vir Načrt Real % real.

EU 64.916,69 0,00 0,00 %

SLO 64.916,69 0,00 0,00 %

SKUPAJ 129.833,38 € 0,00 € 0,00 %

Komentarji/opombe:

19.01.2026: Izvedba projekta planirana v 2027, zadržki do projekta v občinskem svetu. Marca bo znano točno

stanje.

18.05.2026: Očbčina odstopa od projekta. Vrednost sofinanciranja je premajhna glede na višino izvedbe projekta.

Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah

Dokončano V izvajanju Na čakanju

Zadnja potrjena naloga: Ni potrjenih nalog.

Naslednja naloga: M1 Potrditev DIIP/IDZ (01.06.2024)

Status časovnice projekta: Projekt zamuja

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

62%

776 dni

NAPR ED E K

Zaključek

0

%

IzvajanjeOdločitev o podporiPriprava dokumentacije



Projekt 18: Zeleni sistem Mengša s povezavo ob Pšati do Topol

9. septembra, 203023. oktobra, 2024

Občina izvajanja projekta: Mengeš

Specifični cilj: RSO2.7 - ZELENA INFRASTRUKTURA

Višina sofinanciranja: 811.199,42 €

Real črpanja: 0,00 €
PRIPRAVA

Kratek opis projekta:

Ureditev varne peš povezave ob Pšati med Mengšom in Topolami z novimi premostitvami in ureditvami počivališ ter

drevorednih potez; Ureditev odprtih javnih zelenih površin, preureditev dela osrednjih parkovnih površin z

renaturacijo dela vodotoka, nove zasaditve in novi izobraževalni programi (točke učne poti); Preureditev zunanih

površin nekdanjega vrtca za potrebe novega programa (društvenega doma).

Uradne zamude pri projektu

Datum Zamuda (dni) Obrazložitev

19.01.2026 90 Zamik zaradi pridobivanja projektne dokumentacije in GD.

16.09.2026 90 Spremembe zaradi sprejemanja OPPN.

Povzetek financiranja:

Vir Načrt Real % real.

EU 405.599,71 0,00 0,00 %

SLO 405.599,71 0,00 0,00 %

SKUPAJ 811.199,42 € 0,00 € 0,00 %

Komentarji/opombe:

14.11.2025: Popolna projektna dokumentacija do 30.4.2026. Vloga NPO 30.6.2026. Izvedba v 2027, 2028 (po

planu).

19.01.2026: Sprememba v časovnici - projektna dokumentacija do 30.6.2026, GD 30.8.2026, vloga NPO 30.9.2026.

Generalni zamik 3 mesece.

16.09.2026: TD 16.9.2026: sprejemajo OPPN za suhe zadrževalnike – potrebno usklajevanje s projektom;

pripravljajo dokumentacijo; pridobivajo soglasja; GD predvidoma v novembru; vloga oddana v decembru; IDZ v

septembru; novelacija investicijske dokumentacije; lastništvo 75% občina, 20% država, 5% fizične osebe; DRSV

soglasij še ni, se usklajujejo.

Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

32%

699 dni

NAPR ED E K

Zaključek

0

%

IzvajanjeOdločitev o podporiPriprava dokumentacije



Dokončano V izvajanju Na čakanju

Zadnja potrjena naloga: Ni potrjenih nalog.

Naslednja naloga: M1 Potrditev DIIP/IDZ (30.04.2026)

Status časovnice projekta: Projekt zamuja (180 dni + 0 dni)



Projekt 19: Mreža zelenih površin Šmartno

7. septembra, 20295. septembra, 2024

Občina izvajanja projekta: Šmartno pri Litiji

Specifični cilj: RSO2.7 - ZELENA INFRASTRUKTURA

Višina sofinanciranja: 545.975,52 €

Real črpanja: 0,00 €
PRIPRAVA

Kratek opis projekta:

Občina Šmartno pri Litiji načrtuje celovito ureditev javnih zelenih površin v občinskem središču, ki ki je razdeljena na

štiri območja: � Območje 1: center � Območje 2: zelena povezljivost � Območje 3: zelena pot � Območje 4:

medgeneracijski park Tisje

Uradne zamude pri projektu

Datum Zamuda (dni) Obrazložitev

18.05.2026 180 Pridobivanje dovoljenj in projektne dokumentacije.

16.09.2026 90 Zamik oddaje vloge.

Povzetek financiranja:

Vir Načrt Real % real.

EU 272.987,76 0,00 0,00 %

SLO 272.987,76 0,00 0,00 %

SKUPAJ 545.975,52 € 0,00 € 0,00 %

Komentarji/opombe:

14.11.2025: Vloga NPO 31.3.2026, ostalo nespremenjeno.

19.01.2026: Projekt zaenkrat v predvidenem terminskem planu razen pridobivanja popolne projektne

dokumentacije.

18.05.2026: Vloga ni bila oddana.

04.08.2026: Vloga bo oddana 12/2026. IDZ bo predvidoma v 9/2026, IP in PZI v 10/2026. Pridobljenih je 75%

zemljišč.

16.09.2026: TD 16.9.2026: izdeluje se projektna dokumnetacija, investicijska tudi v delu; zaenkrat znotraj

časovnice; istovrstnost površin, vprašljiva izvedba bajerja. 

Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah

Dokončano V izvajanju Na čakanju

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

40%

747 dni

NAPR ED E K

Zaključek

0

%

IzvajanjeOdločitev o podporiPriprava dokumentacije



Zadnja potrjena naloga: Ni potrjenih nalog.

Naslednja naloga: M1 Potrditev DIIP/IDZ (28.11.2025)

Status časovnice projekta: Projekt zamuja (270 dni + 28 dni)



Projekt 20: DRR Zelena infrastruktura

9. septembra, 202714. avgusta, 2024

Občina izvajanja projekta: Trzin

Specifični cilj: RSO2.7 - ZELENA INFRASTRUKTURA

Višina sofinanciranja: 378.546,88 €

Real črpanja: 0,00 €

ODLOČITEV

PT obravnava

Kratek opis projekta:

Ključna aktivnost v okviru projekta je izboljšanje zelenih površin, v okolici Osnovne šole Trzin in stanovanjskega

območja T3 in sicer: – ureditev zaokroženega območja zelenih površin v skupnem obsegu več kot 1,0 ha v osrednjem

delu Trzina, -zelena infrastruktura v okolici OŠ Trzin in stanovanjskega naselja T3 z vključevanjem načela novega

evropskega Bauhausa, -vzpostavitev zelene intenzivno debeloslojne strehe na novi kolesarnici osnovne šole,-prenova

otroškega igrišča T3 in nadgradnja z umestitvijo prostora za druženje in sprostitev, -prenova igrišča pri vrtcu, zelena

učilnica in nadgradnja šolskega urbanega vrta ter postavitev čebelnjaka za izobraževalne, raziskovalne in kulturne

namene, -celostna ureditev vzhodnega dela pešpoti ob potoku Pšata in severnega dela šolskega igrišča z umestitvijo

urbane opreme, pasjega parka ipd., -ureditev zelenega kareja med šolskim igriščem in športno dvorano, -ureditev

»urbane preproge« OŠ Trzin kot osrednji del, ki funkcionalno združuje zunanje površine v harmonično celoto.

Uradne zamude pri projektu

Datum Zamuda (dni) Obrazložitev

18.05.2026 90

04.08.2026 90 Vloga za NPO še ni oddana, naj bi bila v juliju.

Povzetek financiranja:

Vir Načrt Real % real.

EU 189.273,44 0,00 0,00 %

SLO 189.273,44 0,00 0,00 %

SKUPAJ 378.546,88 € 0,00 € 0,00 %

Komentarji/opombe:

14.11.2025: PZI predviden do 28.2.2026. 31.3.2026 popolna vloga NPO. Do 4.5.2026 izbran izvajalec in predviden

začetek izvedbe del.

19.01.2026: Projekt ostaja v predvidenem terminskem planu. Vsa dokumentacija v pripravi.

18.05.2026: Vloga bo oddana v naslednjem tednu. Vloga bo oddana na začetku meseca junija 2026. 

04.08.2026: Vloga za NPO je še v pripravi. Investicijska dokumentacija je narejena. 

16.09.2026: TD 16.9.2026: vloga oddana na MOP, odziv v septembru; črpanje predvideno z 2027.

Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

68%

197 dni

NAPR ED E K12%



Dokončano V izvajanju Na čakanju

Zadnja potrjena naloga: M1 Potrditev DIIP/IDZ

Naslednja naloga: M2 Vloga je prispela na PT in je v obravnavi (09.03.2026)

Status časovnice projekta: Projekt zamuja (180 dni + 17 dni)

ZaključekIzvajanjeOdločitev o podporiPriprava dokumentacije



Projekt 21: Kolesarska povezava Breg – Pako

1. decembra, 20281. septembra, 2025

Občina izvajanja projekta: Borovnica

Specifični cilj: RSO3.2 - KOLESARKE

Višina sofinanciranja: 449.819,77 €

Real črpanja: 0,00 €
PRIPRAVA

Kratek opis projekta:

Ureditev 1,5 km dolge kolesarske povezave od konca kolesarske povezave Borovnica – Breg (gasilski dom) do meje z

občino Brezovica z rekonstrukcijo pripadjočega dela regionalne ceste R3-642/1146

Povzetek financiranja:

Vir Načrt Real % real.

EU 382.346,81 0,00 0,00 %

SLO 67.472,96 0,00 0,00 %

SKUPAJ 449.819,77 € 0,00 € 0,00 %

Komentarji/opombe:

19.01.2026:

V kratkem bodo na občini začeli s pridobivanjem zemljišč, osnutki pogodb so pripravljeni. V pripravi sprememba

PZI dokumentacije zaradi pobude občanov na enem odseku. Vseeno projekt ostaja znotraj predvidenega

terminskega plana. 

18.05.2026: Občina Borovnica pridobiva služniosti. Pobuda s strani občine, da bi izuzeli avtobusno postajališče.

DRSI se še ni odločil glede tega. DRSI pripravlja dokumentacijjo. CBA analiza je v pripravi. So v časovnem okvirju.

Avtobusno postajališče po mnenju občine. Postajališče BREG je nepotrebno in občina se ne strinja s tem. 

04.08.2026: DRSI šele zdaj na osnovi končnega popisa del pripravlja finančno konstrukcijo projekta. Prav tako tudi

še ni točno jasno, kje bodo zaradi nestrinjanja lastnikov parcel prisiljeni “odrezati” projekt. Tudi še ni jasen finančni

vpliv krajšanja trase na projekt.

16.09.2026: TD 16.9.2026: vloga se pripravlja, tudi priloge; vrednost se je bistveno povečala - popravek obrazca 2

ter speljati postopke; dobro sodelovanje z občino; pridobivanje zemljišč v zaključni fazi.

Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah

Dokončano V izvajanju Na čakanju

Zadnja potrjena naloga: Ni potrjenih nalog.

Naslednja naloga: M1 Potrditev DIIP/IDZ (01.09.2026)

Status časovnice projekta: Projekt zamuja

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

32%

386 dni

NAPR ED E K

Zaključek

0

%

IzvajanjeOdločitev o podporiPriprava dokumentacije



Projekt 22: KP Notranje Gorice – Podpeč

4. maja, 202917. julija, 2024

Občina izvajanja projekta: Brezovica

Specifični cilj: RSO3.2 - KOLESARKE

Višina sofinanciranja: 1.091.030,81 €

Real črpanja: 0,00 €
PRIPRAVA

Kratek opis projekta:

Izgradnja dela državne kolesarske povezave R8 Cerklje na Gorenjskem-Vodice-Šentvid-Brezovica pri Ljubljani-Podpeč,

in sicer na odseku med naseljema Notranje Gorice in Podpeč v skupni dolžini 1.790 metrov

Uradne zamude pri projektu

Datum Zamuda (dni) Obrazložitev

18.05.2026 90 Zamuda je nastala zaradi pridobivanja projektne dokumentacije.

Povzetek financiranja:

Vir Načrt Real % real.

EU 927.376,19 0,00 0,00 %

SLO 163.654,62 0,00 0,00 %

SKUPAJ 1.091.030,81 € 0,00 € 0,00 %

Komentarji/opombe:

14.11.2025: Popolna proj. dok. končana. Vloga NPO najkasneje 30.3.2026. Možnost izvedbe celotnega projekta v

letu 2026.

19.01.2026:

Usklajevanje premostitve z ZRSVN, po uskladitvi predvidena oddaja vloge NPO. Projekt ostaja v predvidenem

terminskem planu. Povečanje kazalnikov s tretjo dopolnitvijo Dogovora.

18.05.2026: Vloga bo oddana konec meseca junija (30. 6.2026).

04.08.2026: PZI bo v juliju 2026, IP v avgustu 2026. Pridobivanje služnosti v teku.

16.09.2026: TD 16.9.2026: obrazec 2 se spreminja; vloga se odda; eno zemljišče v fazi dedovanja - urejanje v

oktobru.

17.09.2026: Dne 17. 9. 2026 poteka seja sveta regije za potrditev sprememb in sprejetje dodtke 6 k dogovoru.

Vloga je v pregledu na LUR in naj bi bila v roku 7 dni poslana na MIE. 

Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

45%

797 dni

NAPR ED E K

Zaključek

8%

IzvajanjeOdločitev o podporiPriprava dokumentacije



Dokončano V izvajanju Na čakanju

Zadnja potrjena naloga: M1 Potrditev DIIP/IDZ

Naslednja naloga: M2 Oddaja NPO na PT (31.03.2026)

Status časovnice projekta: Projekt zamuja (90 dni + 85 dni)



Projekt 23: Rekonstrukcija ceste Lobček – Plešivica in gradnja državnega

kolesarskega omrežja – G10

31. decembra, 202926. novembra, 2025

Občina izvajanja projekta: Grosuplje

Specifični cilj: RSO3.2 - KOLESARKE

Višina sofinanciranja: 0,00 €

Real črpanja: 0,00 €
PRIPRAVA

Kratek opis projekta:

Povzetek financiranja:

Vir Načrt Real % real.

EU 0,00 0,00 0,00 %

SLO 0,00 0,00 0,00 %

SKUPAJ 0,00 € 0,00 € 0,00 %

Komentarji/opombe:

18.05.2026:

Vloga 30.9.2026. 2,2 km odsek med Velikimi Laščami in Plešivico (ob regionalni cesti). Pridobivanje mnenja in

pridobivanje zemljišč. Invensticija 2027 in bo dokončana. Predlamo nujen sestanek z DRSI.

04.08.2026: Potrebna sprememba obrazca 2 - izločitev rekonstrukcije ceste.

16.09.2026: TD 16.9.2026: vloga je pripravljena; IP je narejen; izjava DRSV in Natura pridobljena; DNSH je; nimajo

še DRSV soglasja na projekt za vodno soglasje; recenzija projekta narejena; popravek projekta v ponedeljek in

posredovan na DRSI v pregled in soglasje; težave z 2 zemljišči (tujina in dedovanje).

17.09.2026: Za zemljišča v državni lasti, kjer je upravljalec DRSI, bodo pridobili soglasje za umestitev kolesarske

povezave.

Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah

Dokončano V izvajanju Na čakanju

Zadnja potrjena naloga: Ni potrjenih nalog.

Naslednja naloga: M1 Potrditev DIIP/IDZ

Status časovnice projekta: Ni podatkov o časovnici.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

20%

300 dni

NAPR ED E K

Zaključek

0

%

IzvajanjeOdločitev o podporiPriprava dokumentacije



Projekt 24: Državna kolesarska povezava R10 Ljubgojna – Vrzdenec

31. decembra, 20271. septembra, 2025

Občina izvajanja projekta: Horjul

Specifični cilj: RSO3.2 - KOLESARKE

Višina sofinanciranja: 1.262.677,00 €

Real črpanja: 0,00 €

ODLOČITEV

PT pogodba

Kratek opis projekta:

Projekt obravnava ureditev dvosmerne kolesarske steze na levi strani vozišča ceste in ustrezna navezava obstoječih

površin za pešce ob regionalni cesti R2-407/1145 Ljubljanica – Vrhnika od km 4,500 do km 5,500, torej od naselja

Vrzdenec do naselja Ljubgojna.

Povzetek financiranja:

Vir Načrt Real % real.

EU 1.073.275,00 0,00 0,00 %

SLO 189.402,00 0,00 0,00 %

SKUPAJ 1.262.677,00 € 0,00 € 0,00 %

Komentarji/opombe:

14.11.2025: Projektna dokumentacija je pridobljena. Oddaja vloge NPO do 1.2.2026, pred novim letom JR za izbor

izvajalca. DIIP v izdelavi, pričakovan do konca decembra 2025. Izvedba v 2026 in prvi polovici 2027.

19.01.2026: Popolna projektna dokumentacija pridobljena, zemljišča so pridobljena, vloga NPO v pripravi in bo do

predvidenega datuma oddana na PT. Po pridobitvi odločitve o podpori se izvede JR za izbor izvajalca. Projekt ostaja

znotraj predvidene časovnice.

18.05.2026: Vloga je oddana in je v usklajevanju. Predvidevajo, da bo v naslednjem mesecu posredovana na OU.

04.08.2026: Projekt je pridobil soglasje za spremembo.

10.08.2026: Odločitev o podpori št. 3032-100/2026-1670-3 izdana 7.8.2026. 

16.09.2026: TD 16.9.2026: JN je usklajeno, objavljeno v tem tednu; izvedba 2027.

Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah

Dokončano V izvajanju Na čakanju

Zadnja potrjena naloga: M4 Odločitev o podpori

Naslednja naloga: M5 Pogodba o sofinanciranju (01.06.2026)

Status časovnice projekta: Projekt zamuja

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

45%

46 dni

NAPR ED E K

Zaključek

20%

IzvajanjeOdločitev o podporiPriprava dokumentacije



Projekt 25: Kolesarske poti v Občini Ivančna Gorica, Ivančna Gorica – Šentvid pri

Stični

31. decembra, 202924. oktobra, 2024

Občina izvajanja projekta: Ivančna Gorica

Specifični cilj: RSO3.2 - KOLESARKE

Višina sofinanciranja: 1.691.453,50 €

Real črpanja: 0,00 €
PRIPRAVA

Kratek opis projekta:

Vzpostavitev kolesarske povezave med naseljema Ivančna Gorica in Šentvid pri Stični ob regionalni cesti R2-448/1196

Ivančna Gorica-Grm je načrtovana tako, da povezuje obstoječe in predvidene odseke kolesarskih povezav v sklenjeno

in varno omrežje teh povezav. Z izgradnjo kolesarske povezave se izboljšuje prometna varnost na obravnavanem

odseku. Prav tako se izboljšuje trajnostno mobilnost in povezljivost med naselji Ivančna Gorica in Šentvid pri Stični.

Povzetek financiranja:

Vir Načrt Real % real.

EU 1.437.735,48 0,00 0,00 %

SLO 253.718,02 0,00 0,00 %

SKUPAJ 1.691.453,50 € 0,00 € 0,00 %

Komentarji/opombe:

19.01.2026: Izdelana je projektna dokumentacija, ki vpliva na prilagoditev regionalne ceste, kar morajo še uskladiti

z DRSI. Popolna projektna dokumentacija bo pridobljena predvidoma do 30.6.2026. Izdelati investicijski program,

izvedba projekta v 2027 in 2028. 

18.05.2026: Vloga za spremembo. DRI je v mesecu marcu preplastila 600 m regionalne ceste. Vloga za zamaknitev

alsfaltiranja. Vprašanje je sploh izvedba projekta.

04.08.2026: PZI za umeščanje kolesarke je narejen, za cesto pa še ne. Težava z enim lastnikom pri pridobivanju

soglasja/zemljišča. Projekta naloga še ni usklajena z DRSI. Vloga verjetno oddana do 30.9.2026.

16.09.2026: TD 16.9.2026: del regionalne ceste obnovljen – spreminjajo PZI za kolesarko ob cesti, do konca

meseca; težava z lastnikom še vedno ostaja; soglasij tudi še ni; vloga bo konca septembra oddana.

17.09.2026: Do konca septembra bo PZI pridobljen, oddana bo (nepopolna) vloga. Popolna vloga je realna šele

novembra zaradi pridobivanja soglasij.

Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah

Dokončano V izvajanju Na čakanju

Zadnja potrjena naloga: Ni potrjenih nalog.

Naslednja naloga: M1 Potrditev DIIP/IDZ (30.09.2025)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

36%

698 dni

NAPR ED E K

Zaključek

0

%

IzvajanjeOdločitev o podporiPriprava dokumentacije



Status časovnice projekta: Projekt zamuja



Projekt 26: Rekonstrukcija kolesarskih površin Ob Ljubljanici

24. marca, 202824. oktobra, 2024

Občina izvajanja projekta: Ljubljana

Specifični cilj: RSO3.2 - KOLESARKE

Višina sofinanciranja: 5.421.955,63 €

Real črpanja: 0,00 €

ODLOČITEV

PT obravnava

Kratek opis projekta:

Namen operacije je spodbujanje trajnostne multimodalne urbane mobilnosti na območju MOL. Osrednji namen

projekta je izboljšati povezave za kolesarje in pešce, kar bo olajšalo uporabo teh poti kot najhitrejših, udobnejših in

najbolj varnih prometnih rešitev ter zmanjšalo delež motornega prometa na tem območju. Lokacija izvedbe investicije

sta cesti Poljanski nasip in Ob Ljubljanici na odseku od Cukrarne do Kajuhove ulice. 2 km, 90.000 potnikov/leto.

Uradne zamude pri projektu

Datum Zamuda (dni) Obrazložitev

18.05.2026 60 Zamuda je nastala zaradi usklajevanja projektne dokumentacije.

Povzetek financiranja:

Vir Načrt Real % real.

EU 4.608.662,28 0,00 0,00 %

SLO 813.293,35 0,00 0,00 %

SKUPAJ 5.421.955,63 € 0,00 € 0,00 %

Komentarji/opombe:

14.11.2025:

PZI v izdelavi. Vloga NPO bo oddana predvidoma do 30.4.2026. JR za izvedbo 1.4.2026. Izbor 1.6.2026, izvedba od

tega datuma do 31.12.2027. 

19.01.2026:

Popis del in PZI v pripravi, projekt ostaja znotraj predvidenega terminskega plana, razen začetek del se premakne v

avgust 2026.

18.05.2026: Projektna dokumentacija še ni pripravljena. Projektna dokumentacija bo popolna do 30. junija 2026.

Vloga bo oddana 30.6.2026.

04.08.2026: Sprememba sofinanciranja in celotne vrednosti projekta.

16.09.2026: TD 16.9.2026: vloga oddana na MZIE v avgustu in je v pregledu; JN bo objavljen letos; črpanje z drugim

letom.

Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

56%

25 dni

NAPR ED E K12%



Dokončano V izvajanju Na čakanju

Zadnja potrjena naloga: M1 Potrditev DIIP/IDZ

Naslednja naloga: M2 Vloga je prispela na PT in je v obravnavi (30.04.2026)

Status časovnice projekta: Projekt zamuja (60 dni + 85 dni)

ZaključekIzvajanjeOdločitev o podporiPriprava dokumentacije



Projekt 27: Ureditev državne kolesarske povezave D1 Ob Zaloški cesti, Lj.

18. septembra, 202822. oktobra, 2024

Občina izvajanja projekta: Ljubljana

Specifični cilj: RSO3.2 - KOLESARKE

Višina sofinanciranja: 8.620.736,81 €

Real črpanja: 0,00 €
PRIPRAVA

Kratek opis projekta:

Namen projekta je vzpostavitev privlačnejših in varnejših kolesarskih povezav in pločnikov ob rekonstrukciji

dotrajanega cestišča. Cilj je spodbuditi spremembo potovalnih navad tako, da se vsaj del poti, ki se opravljajo z

osebnimi avtomobili, preusmeri na kolo, električno kolo ali na večmodalnost (peš, kolo ali avtobus). Poseg predvideva

ureditev kolesarske poti in ureditev površin za pešce na odseku ob Zaloški cesti, med Kajuhovo cesto in AC

priključkom Ljubljana – vzhod, kot tudi gradbeno in prometno rekonstrukcijo Zaloške ceste.

Uradne zamude pri projektu

Datum Zamuda (dni) Obrazložitev

18.05.2026 18
Usklajevanje projektne dokumentacije z investicijsko dokumentacijo in

proračunom,.

04.08.2026 60 Sprememba vrednosti projekta. Izločitev ceste iz obrazca 2.

Povzetek financiranja:

Vir Načrt Real % real.

EU 7.327.626,62 0,00 0,00 %

SLO 1.293.110,19 0,00 0,00 %

SKUPAJ 8.620.736,81 € 0,00 € 0,00 %

Komentarji/opombe:

14.11.2025: Projektna dokumentacija in vloga NPO do 30.4.2026. Izvedba del 1.5.2026 in do 31.5.2028. 

19.01.2026: Projekt ostaja v predvidenem terminskem planu.

18.05.2026:

Projktna dokumentacija se usklajuje z investicijsko dokumentacijo. Popolna bo 30. 6 2026 in vloga bo takrat tudi

oddana. Začetek izvajanja 1. 8. 2026. 

04.08.2026: Sprememba sofinanciranja DRR in celotne vrednosti projekta ter potrebna izločitev ceste iz Obr.2.

16.09.2026: TD 16.9.2026: znižanje vrednosti projekta – bo vključen v spremembo dogovora; vloga oddana v

naslednjem tednu; manjka 3 soglasij oz. mnenj; JN bo objava v kratkem; začetek gradnje v naslednjem letu.

17.09.2026: Sprememba projekta je v obravnavi pri RRA LUR, potem podpis dodatka k dogovoru. Težavo jim

predstavlja pridobivanja soglasja Elektro Ljubljana, DARS in MZI. Vso ostalo dokumentacijio imajo pripravljeno.

Časovni vidik izvedbe projekta

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

49%

700 dni

NAPR ED E K0

%



Pregled projekta po fazah

Dokončano V izvajanju Na čakanju

Zadnja potrjena naloga: Ni potrjenih nalog.

Naslednja naloga: M1 Potrditev DIIP/IDZ (30.04.2026)

Status časovnice projekta: Projekt zamuja (78 dni + 67 dni)

ZaključekIzvajanjeOdločitev o podporiPriprava dokumentacije



Projekt 28: Državna kol. povezava R33Odsek Dob-Lukovica-Krašnja

26. januarja, 202718. septembra, 2024

Občina izvajanja projekta: Lukovica

Specifični cilj: RSO3.2 - KOLESARKE

Višina sofinanciranja: 836.763,84 €

Real črpanja: 0,00 €
PRIPRAVA

Kratek opis projekta:

Projekt predvideva ureditev državne kolesarske povezave R33 Trzin – Domžale – Lukovica – Trojane, na odseku Dob –

Lukovica – Krašnja. Skupna dolžina s projektom predvidene ureditve kolesarske povezave znaša cca 4.640 metrov in je

razdeljena na štiri pododseke: Pododsek 1: novogradnja enostranske dvosmerne kolesarske steze z vmesno zelenico

ob državni cesti R2-447, od križišča R2-447 in Kranjske ceste do profila D26+10 oz. R2-447/0292 v km 20.400, L = 1.200

m, DRSI_POT; Pododsek 2: označitev s prometno signalizacijo po obstoječih lokalnih cestah, L = 980 m, od tega 140 m

DRSI_POT; 840 m OBC_JP; Pododsek 3: novogradnja enostranske dvosmerne kolesarske steze ob državni cesti R2-447

do križišča za Brdo pri Lukovici z ureditvijo prehoda čez državno cesto, L = 420 m; DRSI_POT; Pododsek 4: označitev s

prometno signalizacijo po obstoječih lokalnih cestah, razširitev pločnika in ureditev prehoda čez državno cesto, L =

2.040 m, od tega 600 m OBC_PAS; 1.440 m OBC_JP.

Uradne zamude pri projektu

Datum Zamuda (dni) Obrazložitev

18.05.2026 90 Zamuda je nastala zaradi projektne dokumentacije.

Povzetek financiranja:

Vir Načrt Real % real.

EU 711.249,27 0,00 0,00 %

SLO 125.514,57 0,00 0,00 %

SKUPAJ 836.763,84 € 0,00 € 0,00 %

Komentarji/opombe:

14.11.2025: GD ni potrebno. Čakajo na recenzijo iz DRSI, da lahko pripravijo vlogo NPO (predvidoma do 1.6.2026).

Če sklepamo, da bo vse potekalo brez dodatnih komplikacij bi črpanje lahko potekalo že v 2026.

19.01.2026: Še vedno čakajo na recenzijo DRSI, že bili na sestanku pri direktorici DRSI, točno stanje in zamude

bodo zabeležene na naslednjem teritorialnem dialogi 17.3.2026.

18.05.2026: Vloga bo oddana 30.9. 2026.

04.08.2026: Novelacija investicijske dokumentacije v teku. Čakajo DRSI, da posreduje dokumentacijo za recenzijo. 

16.09.2026: TD 16.9.2026: junija recenzirana dokumentacija; novelacija investicijske dokumentacije; DNSH, Natura,

DRSV so soglasja; imajo težave s soglasji lastniki zemljišč (naselja Prevoje, Šentvid) – nihče se ne strinja s traso,

občina ima drug predlog trase; DRSI je bil naročnik projekta.

17.09.2026: Vloga je pripravljena, težavo imajo s pridobivanjem pravice graditi (nasprotovanje nekaterih lastnikov

zemljišč, saj trasa v delih teče po dvoriščih). 

Časovni vidik izvedbe projekta

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

85%

734 dni

NAPR ED E K0

%



Pregled projekta po fazah

Dokončano V izvajanju Na čakanju

Zadnja potrjena naloga: Ni potrjenih nalog.

Naslednja naloga: M1 Potrditev DIIP/IDZ (28.11.2025)

Status časovnice projekta: Projekt zamuja (90 dni + 208 dni)

ZaključekIzvajanjeOdločitev o podporiPriprava dokumentacije



Projekt 29: Kolesarska povezava G10, Lavrica – Škofljica

1. septembra, 20298. oktobra, 2024

Občina izvajanja projekta: Škofljica

Specifični cilj: RSO3.2 - KOLESARKE

Višina sofinanciranja: 1.124.260,00 €

Real črpanja: 0,00 €
PRIPRAVA

Kratek opis projekta:

Umestitev kolesarske povezave od meje z Mol do meje z občino Grosuplje. Celotna kolesarska povezava je predvidena

od obstoječe navezave na kolesarske površine na Dolenjski cesti v Ljubljani do meje z občino Grosuplje na Šmarski

cesti. Dolžina celotne trase znaša cca. 5,8 km. Kolesarska povezava poteka po že obstoječi in kategorizirani prometni

infrastrukturi (lokalne ceste, državna cesta), manjši del kolesarske povezave pa poteka po nekategoriziranih odsekih

cest. Po poteku jo razdelimo v 3 glavne odseke: Ljubljana – Lavrica – Škofljica, zahodno od proge – 2,3 km; Škofljica,

vzhodno od proge – 1,8 km in Škofljica – občina Grosuplje (smer Šmarje – Sap) – 1,7 km. Kolesarske površine bodo

sestavljale kolesarske poti (52%), kolesarske steze (8%), kolesarski pasovi na voziščih (22%) in souporabo prometnega

pasu po občinski javni cesti (19%). Samostojne kolesarske površine (kol. pot, kol. steza, kol. pas) bodo sestavljale 81 %

povezave. Sestavni del kolesarskih površin so tudi parkirišča in počivališča za kolesa in njihova oprema ter prometna

signalizacija, števec kolesarjev (štetje kolesarjev v obe smeri) in prometna oprema za kolesarje. Ne bo vodena po

javnih cestah, razen tam, kjer je predvidna souporaba prometnega pasu na občinski cest (kjer je PLDP manjši od 2.500

km, dovoljena hitrost pa ne bo večja od 70%) kar predstavlja 1,1 km oz. 19% celotne povezave. 5,8 KM, 5.000

potnikov/leto.

Povzetek financiranja:

Vir Načrt Real % real.

EU 843.195,00 0,00 0,00 %

SLO 281.065,00 0,00 0,00 %

SKUPAJ 1.124.260,00 € 0,00 € 0,00 %

Komentarji/opombe:

19.01.2026: Težava z lastništvom zaradi pridobivanja soglasja Slovenskih železnic. V procesu iskanja druge rešitve

in načrtovanje nove trase kolesarske povezave. Projekt ostaja znotraj predvidene časovnice.

18.05.2026: Sprememba projekta je v postopku (Lavrica - Škofljica). Kolesarska povezava na obstoječimi

površinami, ki so že v uporabi.

04.08.2026: Sprememba nosilca projekta - predlog občine Škofljica. Imajo soglasje SŽ, zato so šli v DGD. Lastništvo

naj bi bilo urejeno v avgustu.

16.09.2026: TD 16.9.2026: rešeno s SŽ; rabijo še nekaj soglasij; GD za en del imajo; DRSI pripravlja vlogo

(sprememba nosilca iz občine na DRSI); vloga bo oddana do roka.

Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah

Dokončano V izvajanju Na čakanju

Zadnja potrjena naloga: Ni potrjenih nalog.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

39%

714 dni

NAPR ED E K

Zaključek

0

%

IzvajanjeOdločitev o podporiPriprava dokumentacije



Naslednja naloga: M1 Potrditev DIIP/IDZ (21.09.2026)

Status časovnice projekta: Projekt zamuja



Projekt 30: Glavna kolesarska povezava G9 Turjak-Velike Lašče-DEL

31. decembra, 202915. oktobra, 2024

Občina izvajanja projekta: Velike Lašče

Specifični cilj: RSO3.2 - KOLESARKE

Višina sofinanciranja: 435.931,68 €

Real črpanja: 0,00 €
PRIPRAVA

Kratek opis projekta:

Na območju občine Velike Lašče je načrtovana nova kolesarska povezava v sklopu sprejetega seznama državnih

kolesarskih povezav (Ur.l. RS ŠT. 29/18). Trenutno kolesarski promet na območju občine Velike Lašče poteka po glavni

državni cesti G2-106, po lokalnih cestah in po neurejenih javnih poteh. Na obravnavanem območju obstaja nekaj

registriranih lokalnih krožnih kolesarskih povezav, vendar ni nobena povezana na nivoju regije. Predvidena kolesarska

povezava v občini Velike Lašče predstavlja drugi sklop celotne kolesarske povezave Škofljica -Petrina in zagotavlja

kolesarsko povezanost občine Velike Lašče z občinami Škofljica Ribnica in Dobrepolje in okolice z naselji Velike Lašče,

Turjak, Rašica, Male Lašče ob glavni cesti.

Povzetek financiranja:

Vir Načrt Real % real.

EU 370.541,93 0,00 0,00 %

SLO 65.389,75 0,00 0,00 %

SKUPAJ 435.931,68 € 0,00 € 0,00 %

Komentarji/opombe:

14.11.2025: Projektna dokumentacija v izdelavi, čaka še na uskladitve. Vloga NPO do 30.9.2026. Gradnja

predvidena v letih 2028 in 2029. 

19.01.2026: PZI je pripravljen, začeli bodo z odkupom zemljišč. Usklajevanje z DRSI poteka od marca 2025 za odsek

kolesarske povezave v dolžini 100 m, rešitve še niso našli. Leta 2019 že pripravljena bolj obsežna projektna naloga,

zadaj pripravljena tudi bolj detajlna projektna naloga za ta projekt. Čim prej sklicati sestanek med občino in MZI,

da se razčistijo odprte zadeve glede projektne dokumentacije in izvajanja projekta.

18.05.2026: Projekt je narastel iz 1.5 MIO EUR na 3,2 MIO EUR. Služnosti so deloma pridobljena. DRSI ima v

potrjevanju projektni nalogi. Ena je kolesarka in druga je krožišče.

04.08.2026: Sestanek z DRSI 5.8.2026 glede nosilca projekta. Potreben dvig sofinanciranja.

16.09.2026: TD 16.9.2026: pridobivajo služnosti, imajo z nekaterimi lastniki težave (smrti, tujina); projekt v izvajanje

2028 in 2029; vodno soglasje v naslednjem tednu; glavnina služnosti urejena; obrazec 2 smiselno popravljen;

skrajšana trasa; vloga oddana do 30.9.2026. 

17.09.2026: Vloga bo do konca septembra oddana, pridobiti morajo še nekaj zemljišč in mnenje DRSV, ki

najverjetneje ne bodo priložene k vlogi do konca septembra. 

Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah

Dokončano V izvajanju Na čakanju

Zadnja potrjena naloga: Ni potrjenih nalog.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

37%

707 dni

NAPR ED E K

Zaključek

0

%

IzvajanjeOdločitev o podporiPriprava dokumentacije



Naslednja naloga: M1 Potrditev DIIP/IDZ (30.10.2025)

Status časovnice projekta: Projekt zamuja



Projekt 31: Regijski center mobilnosti Ljubljanske urbane regije

30. junija, 202818. aprila, 2024

Specifični cilj: RSO3.2 - RCM - RCPS

Višina sofinanciranja: 708.818,00 €

Real črpanja: 0,00 €
IZVEDBA

Kratek opis projekta:

REGIJSKI CENTER MOBILNOSTI

Povzetek financiranja:

Vir Načrt Real % real.

EU 602.495,29 0,00 0,00 %

SLO 106.322,71 0,00 0,00 %

SKUPAJ 708.818,00 € 0,00 € 0,00 %

Komentarji/opombe:

14.11.2025: 8.9.2025 oddana vloga NPO, začetek izvajanja 1.5.2024 - odločitve in pogodbe še ni, stroški so nastali,

zahtevkov za izplačilo še ne morejo izdati. 

04.08.2026: V teku.

Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah

Dokončano V izvajanju Na čakanju

Zadnja potrjena naloga: M7 Začetek izvajanja

Naslednja naloga: M8 Ključni vmesni zahtevek (31.12.2025)

Status časovnice projekta: Projekt zamuja

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

57%

195 dni

NAPR ED E K

Zaključek

47%

IzvajanjeOdločitev o podporiPriprava dokumentacije



Sofinanciranje projekta po letih in kazalniki

Načrt in realizacija

Leto Načrt EU Načrt SLO Načrt EU+SLO Real EU Real SLO Real EU+SLO % realizacije

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 %

2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 %

2026 429.018,81 75.709,21 504.728,02 0,00 0,00 0,00 0,0 %

2027 173.476,49 30.613,49 204.089,98 0,00 0,00 0,00 0,0 %

2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 %

2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 %

SKUPAJ 602.495,30 106.322,70 708.818,00 0,00 0,00 0,00 0,0 %

Načrt in realizacija po letih

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Pogodbena dinamika (EU+SLO) Realizacija (EU+SLO)

00

00

00

00

504.728504.728

00

204.090204.090

00

00

00

00

00



Projekt 32: Regionalna celostna prometna strategija Ljubljanske urbane regije

31. marca, 202818. aprila, 2024

Specifični cilj: RSO3.2 - RCM - RCPS

Višina sofinanciranja: 120.000,00 €

Real črpanja: 0,00 €
IZVEDBA

Kratek opis projekta:

REGIJSKA CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA

Povzetek financiranja:

Vir Načrt Real % real.

EU 102.000,00 0,00 0,00 %

SLO 18.000,00 0,00 0,00 %

SKUPAJ 120.000,00 € 0,00 € 0,00 %

Komentarji/opombe:

14.11.2025: 17.11.2026 vloga NPO, JR za izbor izvajalca, do 1.2.2026 izbran.

04.08.2026: V teku.

Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah

Dokončano V izvajanju Na čakanju

Zadnja potrjena naloga: M7 Začetek izvajanja

Naslednja naloga: M8 Ključni vmesni zahtevek (18.12.2026)

Status časovnice projekta: Projekt je v časovnici

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

61%

215 dni

NAPR ED E K

Zaključek

47%

IzvajanjeOdločitev o podporiPriprava dokumentacije



Sofinanciranje projekta po letih in kazalniki

Načrt in realizacija

Leto Načrt EU Načrt SLO Načrt EU+SLO Real EU Real SLO Real EU+SLO % realizacije

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 %

2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 %

2026 81.600,00 14.400,00 96.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0 %

2027 20.400,00 3.600,00 24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0 %

2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 %

2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 %

SKUPAJ 102.000,00 18.000,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0 %

Načrt in realizacija po letih

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Pogodbena dinamika (EU+SLO) Realizacija (EU+SLO)

Dodatne opombe:

Opombe še niso vpisane.

Uredi opombe

Metodološka pojasnila

Podatki v poročilu so pripravljeni na podlagi informacij, evidentiranih v informacijskem sistemu spremljanja projektov na dan priprave poročila.

Podatki o napredovanju projektov, terminskih načrtih, finančni dinamiki in kazalnikih temeljijo na podatkih, ki so jih posredovali upravičenci

projektov, pristojne regionalne razvojne agencije, posredniška telesa in drugi sodelujoči deležniki.

Napovedi prehodov med fazami, napovedi zaključkov projektov in napovedi koriščenja sredstev predstavljajo informativne analitične ocene

sistema in ne predstavljajo uradnih odločitev pristojnih organov.

Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj, regionalne razvojne agencije in drugi sodelujoči deležniki ne prevzemajo

odgovornosti za morebitna odstopanja med prikazanimi podatki oziroma napovedmi in dejanskim izvajanjem projektov.

Poročilo je informativne narave in je namenjeno spremljanju izvajanja projektov v okviru dogovorov za razvoj regij.

SKRBNIK REGIJE ODGOVORNA OSEBA

00

00

00

00

96.00096.000

00

24.00024.000

00

00

00

00

00

https://dogovori.drrets.info/projekti-page/porocila-dinamicno/?dprw_scope=region&dprw_cohesion&dprw_region=Osrednjeslovenska&dprw_municipality&dprw_objective=all&dprw_sort=objective&dprw_include_comments=1&dprw_include_finance=1&dprw_project_page_breaks=1&dprw_submit=1&dprw_edit_notes=1

		2026-09-22T15:08:23+0200
	Majda Vidic Karo


		2026-09-23T07:29:10+0200




