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Letališče Cerklje ob Krki
Predstavitev tehnološke prenove in 

rekonstrukcije ob zaključku zadnjih dveh 
projektov 1. faze



Projektna skupina za izvedbo programa investicij na letališču Cerklje

VSEBINA

1. Osnovni podatki, cilji posodobitve

2. Prva faza prenove

3. Druga faza prenove

4. Stroški
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Zasnova in izvedba projektov posodobitve:
Projektna skupina za izvedbo programa investicij na letališču Cerklje
2006-2020



Projektna skupina za izvedbo programa investicij na letališču Cerklje

1. Osnovni podatki

Status in kategorija:
Vojaško – civilno letališče, 
Trenutno obratovalno dovoljenje 4C v pogojih vizual.letenja, do VI. gasilsko reševalne 
kategorije;

Namembnost letališča:
Osrednje vojaško letališče Slovenske vojske
Zgrajeno po civil.merilih instrum.letenja CAT I, po vojaških načelih logist.oskrbe
Vstopna zračna točka v RS
Zagotavljanje infrastrukture za zaščito zračnega prostora SV
Logistična podpora vojaškim enotam članic Nata in OVSE – vključno z gorivom
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1. Cilji posodobitve

Pogoji za delovanje SV, dogovorjene naloge Zavezništva, letenje ponoči ter ob 
slabši vidljivosti

Ciljno stanje 1. faze:
VFR in IFR (ILS CAT I) – instrument. letenje
Referenčna koda 4E – letala z razponom kril do 65 m
VI. gasilska kategorija (CAT IX.– military only)
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Projektna skupina za izvedbo programa investicij na letališču Cerklje

Prva faza prenove
PROJEKTI AIR SIDE

Kontrolni stolp
Ploščadi
VPS 1, sistem osvetlitve za CAT I, heliport
Navigacijska sredstva in meteo oprema

PROJEKTI LAND SIDE – OBJEKTI PODPORE
Hangarji in zgradba LETEHE
Kompleks skladišča goriv
Skladišči za log.podporo SV
Gasilsko reševalni objekt

OBJEKTI INFRASTRUKTURE
Sistem zagotavljanja tehnološke in požarne vode
NN in TK omrežje
Nadomestna cesta Drnovo – Zasap
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Nadomestna cesta Drnovo – Zasap
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Navigacijska sredstva 
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Navigacijska sredstva in meteo oprema
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Procedure za letenje v instrumentalnih meteoroloških pogojih
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 Standardna instrumentalna prihodna procedura (STAR) za stezo 09
 Instrumentalna priletna procedura VOR APP 09
 Instrumentalna procedura zgrešenega pristajanja VOR 09 (Missed approach)
 Instrumentalna priletna procedura ILS CAT I
 Instrumentalna procedura zgrešenega pristajanja ILS CAT I, (Missed approach)
 Vizualna procedura s predpisanimi smermi ( za stezo 27)
 Krog čakanja (Holding)
 Standardna instrumentalna odletna procedura (SID) za stezo 09
 Standardna instrumentalna odletna procedura (SID) za stezo 27
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Gasilsko reševalni objekt – IX. kategorija
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Druga faza prenove

Izboljšanje sistema za polnjenje letal z gorivom na letališču

Povečanje kapacitet za skladiščenje goriva izven letališča

Cesta za dovoz goriva Zasap – Črešnjice, obvoznica Drnovo II

Izgradnja/izboljšanje vojaških logističnih kapacitet
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Oskrba z gorivom – Sedanja oskrba
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Oskrba z gorivom – Z vključitvijo v sistem blagovnih rezerv
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Projektna skupina za izvedbo programa investicij na letališču Cerklje

Stroški prenove

Nato MO skupaj

1. faza 41 31,5 72,5 mio €

2. Faza 31 2,2 33,2 mio €

vse skupaj 72 33,7 105,7 mio €

Delež SLO izvajalcev 70%

Prispevek MO lokalnim skupnostim > 5 mio €
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