Postopkovnik neposredne pogodbe
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avgust

september

oktober

november

december

januar

februar

tekoce zadeve

Priprava izhodis¢ za

praviloma vecletne
neposredne pogodbe po
ustanovah in
posredovanje financnega N
in vsebinskega okvirja
izvajalcem in strateSkemu
partnerju za nujni

humanitarni odziv

Sestanek o finanénem

in vsebinskem okvirju z g

ustanovami

lzvajalec pripravi osnutke

predlogov projektov

Pregled in izbor
predlogov projektov
ustanov

Poziv ustanovam za
pripravo vsebinskih in
finanénih nacértov
projektov

uvr§¢anje v NRP

Pregled projektov ustanov in
dokonéno usklajevanje

Priprava vsebinskih in
finanénih naértov
projektov s strani

izvajalcev

Sestava komisije MZEZ

za oceno projektov in

ocenjevanje projektnih
predlogov

Priprava pogodb

Verifikacija pogodbe in
projektne
dokumentacije ter
elektronsko potrjevanje

Objava novice o podpisu
e 4 P0g0dD na spletni strani MZEZ
MRS, FB, X

Posredovanje dokumentacije
pristojnemu sektorju in izvajalcu

Uvrstitev pogodb v interno
hrambo

Objava projekta na spletni strani
MZEZ MRS in na spletnih straneh
izvajalcev

Posredovanje finan¢nih
podatkov za vnos v nacrt
prerazporeditve sredstev in baz
podatkov za poroc¢anje

Obvestilo DKP in relevantnih
sektorjev o podpisu pogodb z
informacijo o vsebini projekta

Uradno sre¢anje ob podpisu
pogodbe na MZEZ

¢ usklajevanje z izvajalci,

pregledovanje porog€il,

pozivi za dopolnitve,

posodobitve spletne strani MZEZ,
sodelovanje na dogodkih v okviru projekta,
objava novic, FB, X, IG

sklepanje aneksov

Spremljanje izvajanja projektov

lzvajalec posreduje konéno

porogilo z evalvacijo Pregled kon¢nega porocila

Uvrstitev projekta na spletno Podaja mnenja o izvajanju
stran MZEZ med zaklju¢ene projekta s kljuénimi vsebinskimi
projekte poudarki

Posredovanije realizacije skrbniku
nacrta porazdelitve za vnos v lzvajalec posreduje porocilo o
finan€no porocilo MZEZ in e 4 UCiNkih izvedenega projekta po 3
posodobitev podatka v bazi za letih od njegovega zakljucka
poroc¢anje

Pregled porocila o u€inkih
izvedenega projekta po 3 letih od
njegovega zakljucka






