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IZHODIŠČA ZA PRILAGODITEV 
NAČRTA ZA OKREVANJE IN ODPORNOST

***
Načrt za okrevanje in odpornost Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: načrt) je bil odobren z Izvedbenim sklepom Sveta o odobritvi ocene načrta za okrevanje in odpornost za Slovenijo (v nadaljnjem besedilu: izvedbeni sklep) z dne 20. 7. 2021 v skupni višini 2,5 milijarde EUR, od tega 
1,8 milijarde EUR nepovratnih sredstev in 705 milijonov EUR posojil. 
V skladu z novo oceno najvišjega finančnega prispevka, ki se za vsako državo članico posodobi do 
30. junija 2022, se je višina dodeljenih nepovratnih sredstev za izvajanje slovenskega načrta znižala za 286 milijonov EUR, kar je posledica ugodnejših gospodarskih gibanj v letih 2020 in 2021 glede na izhodiščno leto 2021. Na izvajanje ukrepov za okrevanje in odpornost je pomembno vplivala tudi ruska invazija, ki je povzročila energetsko krizo in inflacijo v ekonomskem gospodarskem prostoru. Zato je bila na ravni EU sprejeta pobuda REPowerEU za zmanjšanje odvisnosti od ruskih fosilnih goriv ter pospešitev zelenega prehoda, ki se vključi v načrt kot novo poglavje REPowerEU.

[bookmark: _GoBack]Zaradi navedenih razlogov načrta po obsegu in vsebini ni mogoče več izvajati kot je bilo prvotno predvideno, zato vlada sprejme izhodišča za pripravo predloga za prilagoditev načrta, skupaj z novim poglavjem REPowerEU, ki jih je treba predhodno uskladiti z Evropsko komisijo (v nadaljnjem 
besedilu: Komisija). 
[bookmark: _Hlk107913220]

IZHODIŠČA ZA PRILAGODITEV NAČRTA ZA OKREVANJE IN ODPORNOST

V skladu z Uredbo (EU) 2021/241 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. februarja 2021 o vzpostavitvi Mehanizma za okrevanje in odpornost, zadnjič spremenjeno z Uredbo (EU) 2023/435 Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi uredbe (EU) 2021/241 glede poglavij REPowerEU v načrtih za okrevanje in odpornost ter spremembi uredb (EU) št. 1303/2013, (EU) 2021/1060 in (EU) 2021/1755 ter Direktive 2003/87/ES REPowerEU, (v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) 2021/241) se izhodišča za prilagoditev načrta nanašajo na štiri kategorije prilagoditev: 
1. Posodobitev načrta ob upoštevanju najvišjega finančnega prispevka iz sredstev mehanizma, izračunanega v skladu z drugim odstavkom 11. člena in drugim odstavkom 18. člena Uredbe (EU) 2021/241;
2. Spremembe posameznih delov načrta, vključno z mejniki in cilji, ki jih ni več mogoče doseči zaradi objektivnih okoliščin v skladu z 21. členom Uredbe (EU) 2021/241;
3. Izvedbo popravkov posameznih delov načrta zaradi tehnično-vsebinskih neskladij med načrtom in izvedbenim sklepom ter drugih napak, ugotovljenih tekom izvajanja načrta;
4. Vključitev nove kategorije nepovratne finančne podpore za uresničitev načrta REPowerEU v skladu z 21a členom Uredbe (EU) 2021/241.
Pri razvrščanju ukrepov, vključno z mejniki in cilji, v posamezne kategorije prilagoditve načrta so bili okvirno upoštevani naslednji kriteriji:
· prispevek ukrepa k doseganju specifičnih ciljev načrta v luči nove alokacije nepovratnih sredstev, ki je za 286 milijonov EUR nižja od prvotne;
· okoliščine, ki objektivno vplivajo na doseganje mejnikov in ciljev, kot so določeni z izvedbenim sklepom;
· neskladnosti med izvedbenim sklepom in načrtom, zaradi katerih prihaja do različnih razlag zahtev posameznih mejnikov in ciljev ter posledično do oteženega izvajanja nekaterih ukrepov načrta;
· učinkovito naslavljanje izzivov v zvezi z energetsko krizo in izvedljivost načrtovanih ukrepov;
· mejniki, ki naslavljajo določeno reformo in prispevajo k uresničitvi specifičnih ciljev, praviloma niso predmet prilagoditve načrta v delu, ki se nanaša na izločitev iz načrta;
· za ukrepe, ki podpirajo podnebne cilje, je treba nameniti znesek, ki predstavlja najmanj 42,4 % skupnih dodeljenih sredstev;
· za ukrepe, ki podpirajo digitalne cilje, je treba nameniti znesek, ki predstavlja najmanj 21,4 % skupnih dodeljenih sredstev.
V skladu s Priporočilom Sveta v zvezi z Nacionalnim programom reform Slovenije za leto 2022 in mnenjem Sveta v zvezi s Programom stabilnosti Slovenije za leto 2022 so v predlogu prilagoditve upoštevana priporočila Sloveniji za ukrepanje v letih 2022 in 2023 na nekaterih ključnih področij, in sicer:
· okrepitve investicij za zeleni in digitalni prehod,
· zagotavljanja stabilnosti sistema zdravstvenega varstva in dolgotrajne oskrbe,
· izvajanja nacionalnega načrta v skladu z mejniki in cilji izvedbenega sklepa,
· zmanjševanja odvisnosti od fosilnih goriv z uvajanjem obnovljivih virov energije, povečanjem ukrepov energetske učinkovitosti, še posebej javnih stavb, elektrifikacije v prometnem sektorju in zagotavljanjem zadostne zmogljivosti energetske infrastrukture.
Predlog izhodišč bo predmet usklajevanja z Evropsko komisijo (v tem okviru tudi dodatnega preverjanja prispevka k zelenemu in digitalnemu prehodu) ter širše javne razprave z deležniki, zato bo v končnem predlogu za pripravo prilagoditev načrta lahko prišlo do odstopanj od izhodišč.
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[bookmark: _Toc124841342]POSODOBITEV NAČRTA ZARADI ZMANJŠANJA FINANČNEGA PRISPEVKA NEPOVRATNIH SREDSTEV 
V kategorijo »posodobitev načrta zaradi zmanjšanja finančnega prispevka nepovratnih sredstev« so vključeni ukrepi v skladu s Sklepom Vlade Republike Slovenije 
št. 41000-1/2023/2 z dne 2. 3. 2023. V zvezi z izločitvijo ukrepov iz načrta (delno ali v celoti) bo izločitev mejnikov/ ciljev ali drugih podrobnosti, ki so ukrepi povezani, upoštevana v končnem predlogu za prilagoditev načrta.

Preglednica 1: Ukrepi, ki se v celoti ali delno izločijo zaradi znižanja alokacije nepovratnih sredstev
	ZAP.ŠT.
	UKREP
	NAZIV UKREPA
	ŠT. M/C
	ODG. ORGAN
	Znesek Ukrepa v mio EUR
	Vrednost Izločitve v mio EUR
	Vrednost ukrepa po izločitvi v mio EUR

	1.
	C1.K1.IG
	Naložbe v povečanje energetske učinkovitosti v gospodarstvu
	 M11, T12
	MGTŠ
	5,0
	5,0
	0,0

	2.
	C1.K2.IB
	Trajnostna prenova stavb
	T24, T25, T28
	MOPE
	86,1
	20,0
	66,1

	3.
	C1.K3.IF
	Zmanjševanje poplavne ogroženosti ter zmanjševanje tveganja za druge podnebno pogojene nesreče
	T33, T34, T35
	MNVP
	55,0
	10,0
	45,0

	4.
	C1.K3.II
	Projekti oskrbe in varčevanja s pitno vodo
	T43, T44, T45
	MNVP
	33,7
	27,0
	6,7

	5.
	C1.K4.ID
	Digitalizacija železniške in cestne infrastrukture
	T61
	MZI
	20,1
	8,0
	12,1

	6.
	C1.K5.IB
	Celoviti strateški projekt razogljičenja Slovenije preko prehoda v krožno gospodarstvo
	T73
	MGTŠ
	20,0
	3,0
	17,0

	7.
	C2.K6.IB
	Program digitalne transformacije industrije/podjetij
	 T82
	MGTŠ
	44,0
	0,2
	43,8

	8.
	C2.K6.IC
	Vzpostavitev infrastrukture v hibridnem oblaku na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo
	M89
	MGTŠ
	2,5
	2,5
	0,0

	9.
	C2.K6.ID
	Čezmejni in večdržavni projekti – Skupna evropska infrastruktura podatkov in storitve
	T84
	MGTŠ
	5,0
	1,0
	4,0

	10.
	C2.K6.IF
	Čezmejni in večdržavni projekti – Evropska infrastruktura za storitve blokovnih verig
	T87, T88
	MGTŠ
	2,5
	2,5
	0,0

	11.
	C2.K7.IJ
	Digitalizacija izobraževanja, znanosti in športa
	T108
	MGTŠ
	66,7
	2,9
	63,8

	12.
	C2.K7.IN
	Digitalizacija pravosodja
	T105
	MP
	10,3
	0,6
	9,7

	13.
	C3.K8.IB
	Sofinanciranje raziskovalno inovacijskih projektov v podporo zelenemu prehodu in digitalizaciji
	T115, T116
	MVZI
	65,0
	5,0
	51,6

	
	
	
	T117, T118
	MGTŠ
	
	8,4
	

	14.
	C3.K8.IC
	Sofinanciranje projektov za krepitev mednarodne mobilnosti slovenskih raziskovalcev in raziskovalnih organizacij ter za spodbujanje mednarodne vpetosti slovenskih prijaviteljev
	T119
	MVZI
	17,2
	4,7
	12,5

	15.
	C3.K8.ID
	Dokončani projekti za podporo podjetjem pri prehodu na krožno gospodarstvo
	T121, T122
	MGTŠ
	30,0
	9,0
	21,0

	16.
	C3.K8.IE
	Vzpostavitev Nacionalnega inštituta za hrano kot osrednjega stebra inovacijskega ekosistema v verigah preskrbe s hrano
	M123
	MKGP
	5,3
	5,3
	0,0

	17.
	C3.K9.IC
	Podpora za dekarbonizacijo, produktivnost in konkurenčnost podjetij
	T131, T132
	MKRR
	138,5
	10,1
	128,4

	18.
	C3.K9.ID
	Zagotavljanje inovativnih ekosistemov ekonomsko-poslovne infrastrukture
	T134
	MKRR
	19,0
	4,4
	14,6

	19.
	C3.K10.IB
	Podpora prožnejšim načinom organizacije dela
	M141, T142
	MDDSZ
	10,0
	10,0
	0,0

	20.
	C3.K10.IE
	Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih
	T146, T147
	MDDSZ
	14,4
	14,4
	0,0

	21.
	C3.K11.ID
	Trajnostna obnova in oživljanje kulturne dediščine in javne kulturne infrastrukture
	T155
	MK
	47,0
	5,0
	42,0

	22.
	C3.K11.IB
	Trajnostni razvoj slovenske nastanitvene turistične ponudbe za dvig dodane vrednosti turizma
	T151, T152
	MGTŠ
	69,0
	10,0
	59,0

	23.
	C3.K11.IC
	Trajnostni razvoj javne in skupne turistične infrastrukture in naravnih znamenitosti v turističnih destinacijah
	T153
	MGTŠ
	10,0
	1,0
	9,0

	24.
	C3.K12.IH
	Ozelenitev izobraževalne infrastrukture v Sloveniji
	M164, T165, T166
	MVZI
	71,6
	52,3
	0,0

	
	
	
	
	MVI
	
	19,3
	

	25.
	C3.K12.IG
	Krepitev sodelovanja med izobraževalnim sistemom in trgom dela
	T163
	MVI
	10,5
	7,0
	3,5

	26.
	C4.K14.ID
	Optimizacija dostopnosti zdravstvenega sistema
	M188
	MZ
	23,0
	18,1
	4,9

	27.
	C4.K15.IB
	Zagotavljanje celostne obravnave oseb, ki potrebujejo višji obseg dolgotrajne oskrbe in kompleksnejše storitve s področja zdravstvene nege oziroma kontinuirano zdravstveno nego
	M201, T202
	MZ
	20,0
	20,0
	0,0

	
	
	
	
	SKUPNO
	901,4
	286,7
	614,7





[bookmark: _Toc124841343]sprememba mejnikov/ciljev, ki jih ni mogoče doseči zaradi objektivnih okoliščin
[bookmark: _Hlk129870170]V kategorijo »sprememba mejnikov in ciljev, ki jih ni več mogoče doseči zaradi objektivnih okoliščin« so vključeni ukrepi, katerih izvedba je močno otežena bodisi zaradi rasti cen surovin in storitev ter motenj v dobavnih verigah (inflacija) ali zaradi drugih nepredvidljivih okoliščin, ki jih je mogoče nasloviti le s prilagojeno izvedbo načrta. Zato se ob upoštevanju teh specifičnih okoliščin predlaga znižanje vrednosti relevantnih ciljev in podaljšanje izvedbenih rokov, izločitev iz načrta oziroma sprememba verifikacijskega mehanizma. 
[bookmark: _Hlk129865768]Preglednica 2: Ukrepi, ki se spremenijo zaradi objektivnih okoliščin
	[bookmark: _Hlk122435039]ZAP. ŠT.
	[bookmark: _Hlk116907523]UKREP
	NAZIV UKREPA
	ŠT. M/C
	NAZIV M/C
	ODG. ORGAN
	CILJ-CID
	OKVIRNA NOVA VREDNOST

	1.
	C1.K1.ID
	Energetsko učinkovito prestrukturiranje sistemov daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije
	T5
	Dodatna zmogljivost obnovljivih virov energije v sistemih daljinskega ogrevanja
	MOPE
	26
	24

	2.
	C1.K1.IE
	Proizvodnja elektrike iz obnovljivih virov energije
	M15
	Oddaja naročil za nove proizvodne naprave na obnovljive vire energije
	MOPE
	Q4/2023
	Q2/2024

	3.
	C1.K1.IE
	Proizvodnja elektrike iz obnovljivih virov energije
	T16
	Dodatna zmogljivost novih naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov
	MOPE
	35
	32

	[bookmark: _Hlk122434931]4.
	C1.K1.IF
	Krepitev distribucijskega omrežja električne energije (transformatorske postaje)
	T7
	Število novih operativnih elektroenergetskih transformatorskih postaj
	MOPE
	980
	887

	5.
	C1.K1.IF
	Krepitev distribucijskega omrežja električne energije (transformatorske postaje)
	T18
	Dolžina novega operativnega distribucijskega omrežja
	MOPE
	1.520
	1.375

	6.
	C1.K1.RA
	Reforma spodbujanja obnovljivih virov energije v Sloveniji
	M1
	Začetek veljavnosti Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije
	MOPE
	Q2/2022
	Q3/2023

	7.
	C1.K2.RA
	Reforma načrtovanja in financiranja energetske prenove stavb javnega sektorja
	M20
	Ustanovitev obnovljivega sklada za energetsko prenovo stavb javnega sektorja
	MOPE
	Q4/2023
	Se izloči.

	8.
	C1.K2.IB
	Trajnostna prenova stavb
	T26
	Dokončana energetska in trajnostna prenova stavb s posameznimi nadgradnjami tehničnih stavbnih sistemov
	MOPE
	36.000
	32.580

	9.
	C1.K2.IB
	Trajnostna prenova stavb
	T27
	Dokončana energetska in trajnostna prenova stanovanjskih stavb v javni lasti
	MOPE
	20.000
	18.100

	10.
	C1.K3.IE
	Družbena in gospodarska odpornost na podnebno pogojene nesreče v Republiki Sloveniji
	T30
	Novi objekti za usposabljanje in odzivanje na operativne nesreče, povezane s podnebjem
	MORS
	3
	3

	11.
	C1.K3.IG
	Center za semenarstvo, drevesničarstvo in varstvo gozdov
	M37
	Operativen Center za semenarstvo, drevesničarstvo in varstvo gozdov
	MKGP

	3.000
Q4/2024
	2.700
Q5/2025

	12.
	C1.K3.RD
	Povečanje učinkovitosti delovanja javnih služb varstva okolja
	M49
	Začetek veljavnosti Zakona o gospodarskih javnih službah varstva okolja
	MOPE
	Q4/2022
	Q3/2023

	13.
	C1.K4.IE
	Spodbujanje vzpostavitve infrastrukture za alternativna goriva v prometu
	T65
	Operativna javno dostopna polnilna mesta za električna vozila
	MOPE
	482
	436

	14.
	C1.K4.IE
	Spodbujanje vzpostavitve infrastrukture za alternativna goriva v prometu
	T66
	Operativna polnilna mesta za električna vozila, ki so v lasti državne uprave
	MOPE
	104
	94

	15
	C1.K4.RA
	Reforma organiziranosti javnega potniškega prometa
	M55
	Operativna Družba za upravljanje javnega potniškega prometa
	MOPE
	Q4/2022
	Q2/2024

	16.
	C1.K4.RA
	Reforma organiziranosti javnega potniškega prometa
	T56
	Povečanje uporabe javnega potniškega prometa
	MOPE
	Q2/2023
	Q2/2024

	17.
	C1.K4.RB
	Reforma na področju uvajanja infrastrukture za alternativna goriva
	M63
	Začetek veljavnosti Zakona o alternativnih gorivih v prometu
	MOPE
	Q2/2022
	Q2/2023

	18.
	C1.K5.RA
	Vzpostavitev okvira za trajnostno in zeleno transformacijo
	M69
	Začetek veljavnosti sprememb podaljšane odgovornosti proizvajalcev in predelave odpadkov
	MNVP
	Q4/2022
	Q2/2024

	19.
	C2.K6.RA
	Digitalna transformacija gospodarstva (podjetij in industrije)
	T79
	Podjetja z dodeljeno e-identiteto
	MGTŠ
	Q2/2022
	Se izloči.

	20.
	C2.K6.IB
	Program digitalne transformacije industrije/podjetij
	T82
	Konzorciji, podprti z dokončano celovito digitalno preobrazbo
	MGTŠ
	Q2/2023
	Q1/2024

	21. 
	C2.K6.ID
	Čezmejni in večdržavni projekti – Skupna evropska infrastruktura podatkov in storitve
	T84
	Rešitve za obdelavo podatkov, razvite in integrirane v pilotni fazi
	MGTŠ
	Q2/2024
	Q4 /2025

	22.
	C2.K6.IE
	Čezmejni in večdržavni projekti – Nizkoporabni procesorji in polprevodniški čipi
	T86
	Število začetih projektov
	MGTŠ
	3
	2

	23.
	C2.K7.IH
	Gigabitna infrastruktura
	T99
	Dodatna gospodinjstva s širokopasovnim dostopom
	MDP
	8.500
	6.838

	24.
	C2.K7.IJ
	Digitalizacija izobraževanja, znanosti in športa
	T106
	Dodatni izobraževalni zavodi z optičnimi povezavami s hitrostjo nad 1 Gb/s
	MVI
	228
	203

	25.
	C2.K7.IM
	Digitalizacija na področju kulture
	T109
	Kulturne ustanove z operativnimi dinamičnimi e-storitvami
	MK
	Q4/2025
	Q2/2026

	[bookmark: _Hlk129873431]26.
	C3.K9.IC
	[bookmark: _Hlk129867120]Podpora za dekarbonizacijo, produktivnost in konkurenčnost podjetij
	M129
	[bookmark: _Hlk129867928]Oddaja naročil za projekte za spodbujanje investicij
	MGTŠ
	Sprememba verifikacijskega mehanizma 

	27.
	C3.K10.RA
	Strukturni ukrepi za krepitev (odpornosti) trga dela
	M135
	Začetek veljavnosti Zakona o vzpostavitvi „krizne“ sheme skrajšanega delovnega časa
	MDDSZ
	Q4/2022
	Se izloči.

	28.
	C3.K10.ID
	Hitrejši vstop mladih na trg dela
	T144
	Število dodatnih mladih s subvencionirano zaposlitvijo za nedoločen čas
	MDDSZ
	1.300 (ciljna)
	700 (ciljna)

	29.
	C3.K10.ID
	Hitrejši vstop mladih na trg dela
	T145
	Število dodatnih mladih s subvencionirano zaposlitvijo za nedoločen čas
	MDDSZ
	1.300 (izhodiščna)
	700 (izhodiščna)

	30.
	C3.K11.RA
	Krepitev trajnostnega razvoja turizma
	M148
	Nadgrajeno spremljanje podatkov v Zeleni shemi slovenskega turizma
	MGTŠ
	Q2/2024
	Q2/2026

	31.
	C3.K12.IH
	Ozelenitev izobraževalne infrastrukture v Sloveniji
	T169*
	Površina novih izobraževalnih ustanov
	MVZI
	31.017
Q2/2025
	23.601
Q2/2026

	32.
	C3.K12.IH
	Ozelenitev izobraževalne infrastrukture v Sloveniji
	T170*
	Površina novih izobraževalnih ustanov
	MVI
	38.667
	13.037

	33.
	C4.K14.IC
	Digitalna preobrazba zdravstva
	M185
	Oddaja naročila za nacionalni sistem telemedicine
	MZ
	Q2/2023
	Q4/2023

	34.
	C4.K14.IE
	Učinkovita obravnava nalezljivih bolezni
	M193
	Oddaja naročila za izbor izvajalca za gradnjo Infekcijske klinike Maribor
	MZ
	Q4/2022
	Q2/2024

	35.
	C4.K14.IE
	Učinkovita obravnava nalezljivih bolezni
	M194
	Oddaja naročila za nakup opreme za Infekcijsko kliniko Maribor
	MZ
	Q4/2024
	Q2/2025

	36.
	C4.K15.RA
	Vzpostavitev enotne sistemske ureditve na področju dolgotrajne oskrbe
	M197
	Začetek veljavnosti Zakona o dolgotrajni oskrbi
	MSP
	Q2/2022
	Q2/2024

	37.
	C4.K15.RA
	Vzpostavitev enotne sistemske ureditve na področju dolgotrajne oskrbe
	M198
	Začetek veljavnosti podzakonskih aktov Zakona o dolgotrajni oskrbi
	MSP
	Q2/2022
	Q2/2024

	38.
	C4.K15.IC
	Zagotovitev varnega okolja bivanja za osebe, ki so odvisne od pomoči drugih
	T204
	Dodatna razpoložljiva mesta v ustanovah za institucionalno varstvo
	MSP
	850
	500


*Cilja iz naslova ozelenitve izobraževalne infrastrukture sta predmet financiranja zgolj iz alokacije že odobrenih povratnih sredstev (brez dodatnih povratnih sredstev).


[bookmark: _Toc124841344]Popravek posameznih delov načrta zaradi tehnično-vsebinskih neskladij ter drugih napak 
V kategorijo tehnično-vsebinskih neskladij med načrtom in izvedbenim sklepom ter drugih napak, ugotovljenih tekom izvajanja, so vključeni mejniki in cilji, kjer so potrebni popravki besedila mejnika ali cilja v izvedbenem sklepu in v drugih relevantnih pravnih podlagah za izvajanje načrta.

Preglednica 3: Ukrepi, pri katerih se ugotavlja tehnično-administrativne napake ter druge neskladnosti
	[bookmark: _Hlk122435243][bookmark: _Hlk128467981]ZAP. ŠT.
	UKREP
	NAZIV UKREPA
	ŠT. M/C
	NAZIV M/C
	ODG. ORGAN

	1.
	C1.K2.IB
	Trajnostna prenova stavb
	M21
	Objava javnega razpisa za izvedbo posameznih nadgradenj tehničnih stavbnih sistemov
	MOPE

	2.
	C1.K3.IF
	Zmanjševanje poplavne ogroženosti ter zmanjševanje tveganja za druge podnebno pogojene nesreče
	M32
	Oddaja naročil za investicije v protipoplavno varnost
	MNVP

	3.
	C1.K4.RA
	Reforma organiziranosti javnega potniškega prometa
	M54
	Začetek veljavnosti zakona o vzpostavitvi upravljavca integriranega javnega potniškega prometa
	MOPE

	4.
	C2.K7.IG
	Modernizacija digitalnega okolja javne uprave
	T98
	Število javnih uslužbencev, ki so zaključili usposabljanje na področju digitalnih znanj in spretnosti
	MJU

	5.
	C3.K8.IC
	Sofinanciranje projektov za krepitev mednarodne mobilnosti slovenskih raziskovalcev in raziskovalnih organizacij ter za spodbujanje mednarodne vpetosti slovenskih prijaviteljev
	T119
	Dokončani projekti mobilnosti in/ali reintegracije slovenskih raziskovalcev
	MVZI

	6.
	C3.K12.IF
	Pilotni projekti za reformo visokega šolstva za zelen in odporen prehod
	T161
	Dokončan postopek izbora pilotnih projektov za prenovo visokošolskega študijskega procesa
	MVZI

	7.
	C3.K12.RC
	Modernizacija srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja vključno z vajeništvom
	T162
	Posodobljeni programi poklicnega izobraževanja.
	MVI

	8.
	C4.K15.RA
	Vzpostavitev enotne sistemske ureditve na področju dolgotrajne oskrbe
	M198
	Začetek veljavnosti podzakonskih aktov Zakona o dolgotrajni oskrbi
	MSP

	9.
	C4.K16.IB
	Zagotavljanje javnih najemnih stanovanj
	M207
	Oddaja naročil za zagotavljanje javnih najemnih stanovanj
	MSP

	10.
	C4.K16.IB
	Zagotavljanje javnih najemnih stanovanj
	T208
	Dodatna javna najemna stanovanja
	MSP

	11.
	C4.K16.IB
	Zagotavljanje javnih najemnih stanovanj
	T209
	Dodatna javna najemna stanovanja
	MSP



[bookmark: _Toc124841345]REpowerEU
V okviru prilagoditve Načrta za okrevanje in odpornost se oblikuje novo poglavje REPowerEU.
Cilj pobude REPowerEU je postati energetsko neodvisen od ruskih energentov ter hkrati pospešiti zeleni prehod, s povečanjem rabe obnovljivih virov energije (OVE) v bruto končni porabi energije, izboljšanjem energetske učinkovitosti, pospeševanjem prehoda na promet brez emisij in zmanjšanjem emisij toplogrednih plinov.
Za dosego tega cilja so ključne dodatne zakonodajne spremembe na področju OVE, ki bodo še bolj prispevale k izboljšanju umeščanja proizvodnih naprav na OVE v prostor in k investicijam za povečanje deleža OVE v proizvodnji in končni rabi energije za prehod v podnebno nevtralno družbo. Na področju infrastrukture za alternativna goriva je potrebna dodatna nadgradnja zakonodaje, ki je načrtovana v okviru reforme komponente C1 K4 Trajnostna mobilnost, in sicer tako, da bo mogoče vzpostaviti sistem financiranja in dodeljevanja spodbud za pospešitev brez emisijskega prometa.
Načrtovane reforme:
· povečanje energetske učinkovitosti v stavbah in kritični energetski infrastrukturi, razogljičenje gospodarstva, povečanje proizvodnje in uporabe trajnostnega biometana in obnovljivega vodika ali vodika brez fosilov ter povečanje deleža obnovljive energije:

Pospešiti umeščanje v prostor in dovoljevanje OVE z uveljavitvijo Zakona o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije (ZUNPEOV),
· obravnava ozkih grl v notranjem in čezmejnem prenosu in distribuciji energije ter podpiranje prometa brez emisij in njegove infrastrukture, vključno z železnico:

Vzpostavitev učinkovitega sistema za strateško načrtovanje infrastrukture za alternativna goriva, integracijo prometa v elektroenergetski sistem za zaščito in stabilnost energetskega omrežja ter financiranje investicijskih in drugih ukrepov za podporo prometu brez emisij z uveljavitvijo Zakona o infrastrukturi za alternativna goriva in spodbujanju prehoda na alternativna goriva v prometu (ZIAG).
Povezani sklopi investicij:
Na področju povečanja energetske učinkovitosti v stavbah in kritični energetski infrastrukturi, razogljičenje gospodarstva, povečanje proizvodnje in uporabe trajnostnega biometana in obnovljivega vodika ali vodika brez fosilov ter povečanje deleža obnovljive energije:
· spodbujanje prestrukturiranja obstoječih daljinskih sistemov z novimi tehnologijami OVE in
· URE, OVE in razogljičenje v gospodarstvu.

Na področju obravnave ozkih grl v notranjem in čezmejnem prenosu in distribuciji energije ter podpiranje prometa brez emisij in njegove infrastrukture, vključno z železnico:
· krepitev distribucijskega omrežja električne energije in
· infrastruktura za alternativna goriva v prometu in brez emisijska mobilnost.

V okviru načrta REPowerEU so predvideni ukrepi v skupni vrednosti 121,91 milijonov EUR, od tega je 116,91 milijonov EUR na voljo iz rezerve sistema trgovanja z emisijskimi kuponi ter dodatno 5 milijonov EUR iz evropskega sklada za pomoč državam članicam pri spopadanju z negativnimi posledicami izstopa Združenega kraljestva iz EU.
S ciljem celovite obravnave tega področja in doseganja ciljev se ukrepi načrta medsebojno dopolnjujejo z ukrepi, financiranimi iz sredstev EKP 2014-2020 (2023), EKP 2021–2027 in IPE 2021–2027, deloma pa tudi iz REACT-EU in državnega proračuna oziroma lastnih sredstev investitorjev.

[bookmark: _Hlk125710382]Preglednica 4: Ukrepi REPowerEU
	Zap. št.
	Naziv ukrepa
	Nosilni organ
	Vrednost

	
	
	
	(v mio EUR)

	1.
	Spodbujanje prestrukturiranja obstoječih daljinskih sistemov z novimi tehnologijami
	MOPE
	20

	2.
	URE, OVE in razogljičenje v gospodarstvu
	MOPE, MGTŠ
	42

	3.
	Krepitev distribucijskega omrežja električne energije
	MOPE
	20

	4.
	Infrastruktura za alternativna goriva v prometu in brezemisijska mobilnost
	MOPE
	40

	
	Skupna vrednost ukrepov
	122



prilogA

Priloga 1: Osnutek izhodišč za novo poglavje načrta REPowerEU
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