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Na podlagi VIII točke sklepa o ustanovitvi Delovne skupine Vlade Republike Slovenije za koordinacijo pripravljalnih aktivnosti na projektu JEK2 št. 02401-20/2023/3 z dne 8. 9. 2023,  spremenjenem s sklepi Vlade Republike Slovenije št. 02401-20/2023/11 z dne 25. 10. 2023, št. 02401-20/2023/15 z dne 15. 2. 2024, št. 02401-20/2023/21 z dne 13. 6. 2024, št. 02401-20/2023/26 z dne 22. 8. 2024, št. 02401-20/2023/32 z dne 28. 11. 2024 in št. 02401-20/2023/36 z dne 27. 3. 2025, delovna skupina Vladi Republike Slovenije najmanj enkrat na pol leta poroča o svojem delu.


Splošni del

Od ustanovitve Delovne skupine Vlade Republike Slovenije za koordinacijo pripravljalnih aktivnosti na projektu JEK2 v obdobju od septembra 2023 do maja 2025 je bilo skupno 16 sej. Na vsaki seji se sprejemajo sklepi. Na šestnajstih sejah je bilo sprejeto skupaj 106 sklepov, od tega jih je bilo 102 tudi realiziranih.

Prioriteta VDS JEK2 ostajajo pripravljalne aktivnosti, s katerimi se projekt JEK2 pripravi do končne investicijske odločitve. Sklopi prioritetnih pripravljalnih aktivnosti obsegajo umeščanje v prostor, izbor dobavitelja in pripravo modela financiranja.


Podpis sporazuma o skupnem projektu Agencije za jedrsko energijo (NEA) Kažipot za jedrsko prihodnost (»Roadmaps to New Nuclear Project«)

Po tem, ko je Vlada Republike Slovenije na 117. redni seji sprejela sklep št. 51002-67/2024/3 z dne 28. 8. 2024, s katerim se je seznanila z Informacijo o nameravanem podpisu sporazuma o skupnem projektu Agencije za jedrsko energijo (NEA) Kažipot za jedrsko prihodnost (»Roadmaps to New Nuclear Project«), je v mesecu januarju 2025 državni sekretar za nacionalni jedrski program v Kabinetu predsednika vlade Danijel Levičar sporazum podpisal. Slovenija se je s tem pridružila projektu Agencije za jedrsko energijo.


Ustanovitev ožje delovne skupine za pripravo modela financiranja JEK2

Znotraj delovne skupine je bila na 16. seji na podlagi 12. člena Poslovnika delovne skupine Vlade Republike Slovenije za koordinacijo pripravljalnih aktivnosti na projektu JEK2, sprejetim dne 25. 9. 2023 ustanovljena Ožja delovna skupina za pripravo modela financiranja JEK2. Ožja delovna skupina je sestavljena iz predstavnikov MF, MOPE, KPV in GEN, njen namen in glavne naloge pa so preučitev različnih modelov financiranja, podaja predloga najbolj optimalnega modela financiranja JEK2 ter priprava pripadajočih zakonskih vsebin. 


Obravnavane vsebine na sejah delovne skupine

Ključne teme, obravnavane na sejah delovne skupine: 

· Seznanitev s statusom projekta: GEN energija na vsaki seji redno poroča o statusu projekta JEK2. Na 14. seji je GEN energija med drugim izpostavila, da je zaradi odpovedanega posvetovalnega referenduma o zagotavljanju stabilne oskrbe z nizkoogljično električno energijo, decembra 2024 z dopisom povprašala SDH o morebitnih spremembah glede nadaljevanja projekta JEK2. SDH se je glede nadaljevanja aktivnosti na projektu odzval pozitivno. Tudi MOPE je v januarju 2025 potrdil, da ne načrtujejo sprememb Odloka o strategiji upravljanja naložb države (Uradni list RS, št. 59/24; OdSUND). V nadaljevanju je GEN energija podpisala pogodbi za študijo tehnične izvedljivosti, in sicer z EDF in Westinghouse. Južnokorejski KHNP se je umaknil iz procesa izbora dobavitelja. So se pa južnokorejci povezali z Westinghouse in se vključili v projekt z družbo Hyundai E&C.

· Pobuda za državni prostorski načrt JEK2: GEN energija je dne 15. 10. 2024 posredovala predlog pobude za DPN v pregled na MOPE. Na MOPE so predlog pobude pregledali in ugotovili, da je pobuda v osnovi skladna s pravilniki in utemeljena. Pobudo so dne 29. 1. 2025 posredovali na MNVP. MNVP je pobudo pregledal in dne 25. 3. 2025 na MOPE posredoval dopis s povzetkom ključnih ugotovitev skupaj s podanimi mnenji in pripombami. MOPE se je do dopisa opredelil ter ga posredoval na GEN, da predlog pobude ustrezno dopolni v skladu s podanimi pripombami. GEN bo predlog pobude ustrezno dopolnil ter ga v mesecu maju 2025 posredoval na MOPE, ta pa po pregledu naprej na MNVP, ki ga bo, v kolikor bo predlog pobude popoln in utemeljen, objavil v Prostorskem informacijskem sistemu. 

· Pregled mednarodnih praks nacionalnih kadrovskih načrtov za jedrski program in primerjava s trenutnim stanjem v Sloveniji: Prof. dr. Leon Cizelj iz Instituta "Jožef Stefan" je na 14. seji delovne skupine predstavil pregled mednarodnih praks nacionalnih kadrovskih načrtov za jedrski program in primerjavo s trenutnim stanjem v Sloveniji. Člani in aktivni udeleženci delovne skupine so se strinjali, da kadri na tem področju predstavljajo velik izziv, obenem pa so izpostavili, da zadostne kompetence in zadostni kadrovski viri ključnih organizacij predstavljajo eno večjih tveganj za uspešno in pravočasno izvedbo projekta in mora biti reševanje te problematike ena od prioritetnih nalog vlade. 

· Vpliv projekta JEK2 na razvojne potrebe regije Posavje: Na 15. seji je RRA Posavje članom in aktivnim udeležencem predstavila vpliv projekta JEK2 na razvojne potrebe regije Posavje. Posebej je izpostavila pričakovane gospodarske in družbene učinke projekta JEK2 na regijo ter potrebo po pripravi Zakona o razvojnih potrebah regije Posavje ob sprejemanju DPN za projekt JEK2. Člani in aktivni udeleženci delovne skupine so poudarili pomen usklajenega sodelovanja med državo, lokalnimi skupnostmi in energetskim sektorjem pri nadaljnjem razvoju projekta. 

Vsi so se strinjali, da je potrebno pričeti s pripravo predloga Zakona o razvojnih potrebah regije Posavje ter na seji delovne skupine sprejeli tudi naslednji sklep: "Člani in aktivni udeleženci podpirajo pripravo predloga Zakona o razvojnih potrebah regije Posavje, vodja delovne skupine pa bo o tem obvestil vlado."

Priprava takšnega zakona je potrebna in utemeljena, saj država in regije trenutno pripravljajo razvojne prostorske načrte, ki bodo pomembno vplivali na prihodnjo prostorsko in infrastrukturno ureditev, poleg tega pa se začenja priprava državnega prostorskega načrta za JEK2. Zaradi usklajenosti in sočasnosti teh procesov je zdaj primeren trenutek, da se vzporedno z razvojnimi načrti prične tudi priprava razvojnega zakona, ki bo dolgoročno podprl celovit razvoj regije Posavje in zagotovil enakomeren ter pravičen izkoristek priložnosti, ki jih prinaša projekt JEK2.

· Poročilo o aktivnostih na pripravi modelov financiranja projekta JEK2: Na 16. seji  je bilo s strani GEN energije predstavljeno poročilo o dosedanjih aktivnostih na pripravi modela financiranja projekta JEK2. Skupaj s postopkom umeščanja v prostor in izborom dobavitelja gre za najpomembnejšo pripravljalno aktivnost, ki bo definirala izvedljivost projekta in njegovo ekonomiko ter s tem omogočila odločitev o investiciji, ki je pričakovana do konca leta 2028. Člani in aktivni udeleženci delovne skupine so na podlagi tega prepoznali potrebo in ustanovili Ožjo delovno skupino za pripravo modela financiranja JEK2.  


                                                   Danijel Levičar
                                                                vodja delovne skupine

