



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

DIREKTORAT ZA LOGISTIKO

Sektor za nabavo

Vojkova cesta 59, 1000 Ljubljana

T: 01 230 52 25

F: 01 471 29 78

E: glavna.pisarna@mors.si

www.mors.si

Portal GOV.si

Številka: 430-145/2022-7

Datum: 08. 04. 2022

Zadeva: Odgovor na vprašanje na JN MORS 123/2022-JNNV

Zveza: Javno naročilo št. MORS 123/2022 – JNNV, postavitve antenskega stolpa z ograjo, zabojnikom in TK infrastrukturo v Vojašnici Edvarda Peperka

Spoštovani,

Vezano na javno naročilo »MORS 123/2021-JNNV« Postavitve antenskega stolpa z ograjo, zabojnikom in TK infrastrukturo v Vojašnici Edvarda Peperka,

vas obveščam, da so dobavni roki opreme, zaradi razmer v svetu, nenormalno dolgi in se še podaljšujejo.

Kot primer vam pošiljam spodnji mail.

VPRAŠANJE: Glede na rok izvedbe JN, ki je 120 dni, nas zanima, ali se bo naročnik pripravljen prilagoditi razmeram glede dobav opreme, ali boste vztrajali pri navedenem roku izvedbe 120 dni.

Hvala in Lepo pozdravljeni.

Odgovor:

Naročnik bo podaljšal rok izvedbe (če bo to potrebno) ob pogoju, da je material oz. oprema naročena takoj ob uvedbi v delo. Podaljšanje roka izvedbe bo odobreno izključno zaradi težav pri dobavi materiala oz. opremi ob predložitvi ustreznih dokazil o datumu naročila ter podatkih o izvoru materiala oz. opreme in podatkih o transportu. Naročnik bo ob izpolnitvi navedenih okoliščin podaljšal rok izvedbe najdlje do konca oktobra 2022.

S spoštovanjem,

Marjetka Kordiš
sekretarka
vodja sektorja

Poslano:

– Naslovníku PORTAL GOV.SI.