



Pilot MOP

Pilotni projekt za implementacijo
prostorske in gradbene zakonodaje



OKVIREN TERMINSKI PLAN PRIPRAVE IN IZDELAVE RPP

Ta mora biti usklajen glede na potrebe in obseg RPP v posamezni regiji. Projektna naloga za izdelavo RPP mora biti z njim usklajena. Vsi koraki niso predvideni, zato predlagamo dodatno posvetovanje z nosilci urejanja prostora in občinami. Spodaj predlagamo aktivnosti s terminskim načrtom do konca leta 2026.

1. Priprava strokovnih podlag

Pridobitev podatkov in že izdelanih strokovnih gradiv občin in ministrstev (veljavni prostorski akti, področne strategije, že izdelane strokovne podlage, podatki o prostorskih aktih in strokovnih podlaga v pripravi idr.)	1.1.2023	31.3.2023
Pridobitev podatkov občin, ministrstev, gospodarstva idr. partnerjev o razvojnih potrebah v regiji	1.01.2023	31.3.2023
Opredelitev prostorskih ureditev regionalnega pomena v Jugovzhodni Sloveniji	1.4.2023	30.04.2023
Opredelitev potrebnih strokovnih podlag za izdelavo RPP	1.05.2023	31.05.2023
Izdelava analize stanja, teženj in razvojnih možnosti v prostoru	1.06.2023	31.12.2023

Izdelava potrebnih strokovnih podlag za izdelavo RPP (zlasti urbanistične in krajinske zasnove kot obvezne strokovne podlage, poleg tega pa še npr.: demografska študija, študija razvoja gospodarskih dejavnosti (vključno s študijo razvoja kmetijstva in študijo razvoja turizma), študija potreb po stanovanjih, študija razvoja družbenih dejavnosti, študija razvoja prometne in druge gospodarske javne infrastrukture) in opredelitev njihovih nosilcev/naročnikov (občine, nosilci urejanja prostora, ministrstva, podjetja, interesna združenja ...)

1.06.2023 31.12.2023

2. Izdelava Izhodišč za pripravo RPP

Priprava regionalnega prostorskega plana se začne, ko se država in vse občine v razvojni regiji po posvetovanjih z javnostjo dogovorijo in uskladijo o njegovi okvirni vsebini, postopku priprave in načinu sodelovanja z udeleženci pri urejanju prostora (izhodišča za pripravo) in s sosednjimi razvojnimi regijami. Izhodišča za pripravo se javno objavijo v prostorskem informacijskem sistemu. Ministrstvo, pristojno za okolje, odloči o morebitni izvedbi celovite presoje vplivov na okolje.

1.1.2024 31.12.2024

3. Izdelava RPP

Osnutek RPP (Osnutek regionalnega prostorskega plana se pripravi na podlagi strokovnih podlag, ki jih zagotovijo tudi nosilci urejanja prostora za svoje področje pristojnosti tako, da omogočajo predstavitev razvojnih in varstvenih interesov za razvojno regijo in sosednja območja. Ob pripravi osnutka se pripravi tudi okoljsko poročilo)

1.1.2025 30.6.2025

Osnutek okoljskega poročila

1.1.2025 30.6.2025

Javna razgrnitev RPP (osnutek regionalnega prostorskega plana se javno objavi v prostorskem informacijskem sistemu in na krajevno običajen način v posameznih občinah ter javno razgrne za najmanj 60 dni. V tem roku ima javnost možnost podaje predlogov in pripomb, do katerih se pripravljavec opredeli in jih ustrezno obravnava. Na osnutek podajo svoja mnenja tudi nosilci urejanja prostora, v katerih ugotavljajo skladnost osnutka s predpisi in razvojnimi dokumenti iz svoje pristojnosti ter strokovnimi podlagami, ki so jih zagotovili v postopku)

30.6.2025 30.9.2025

<p>Predlog RPP (na podlagi pridobljenih predlogov in pripomb javnosti ter mnenj nosilcev urejanja prostora iz prejšnjega odstavka se pripravi predlog regionalnega prostorskega plana. Ministrstvo, pristojno za okolje, v postopku CPVO odloči, ali so vplivi plana na okolje sprejemljivi</p>	<p>1.10.2025</p>	<p>31.3.2026</p>
<p>Sprejem RPP (regionalni prostorski plan sprejme razvojni svet regije, kot je določeno s predpisi o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, po predhodni potrditvi vlade in sveta regije)</p>	<p>1.4.2026</p>	<p>30.6.2026</p>
<p>Objava v PIS (regionalni prostorski plan se po sprejetju javno objavi v prostorskem informacijskem sistemu)</p>	<p>30.9.2026</p>	