




## SANACIJA ZEMLJINE IN ZUNANJE UREDITVE Z ODVODNJAVANJEM OBMOČJA VRTCA ANICE ČERNEJEVE - ENOTA MAVRICA - ČOPOVA ULICA

ID	Task Name	Količina	Duration	Start	Finish	21 Oct '19							28 Oct '19							
						S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F		
23	Ureditev dvignjenih WPC delov	4 kpl	6 days?	Wed 20.11.19	Wed 27.11.19															
24	Odstranitev in odvoz dreves s panjem in koreninami	2 kpl	2 days?	Mon 28.10.19	Tue 29.10.19															
25	Površine iz vlite gume	168 m2	4 days?	Wed 20.11.19	Mon 25.11.19															
26	Prestavitev meteorne kanalizacije	15 m	1 day?	Mon 11.11.19	Mon 11.11.19															
27	Dobava in vgradnja betonskih robnikov	35 m	2 days?	Mon 11.11.19	Tue 12.11.19															
28	Dvig pokrovov na novo koto	7 kpl	3 days?	Wed 13.11.19	Fri 15.11.19															
29	Demontaža in ponovna montaža ograje za malčke	28 m	2 days?	Tue 10.12.19	Wed 11.12.19															
30	Popravilo hidroizolacije na objektu	140 m	5 days?	Mon 18.11.19	Fri 22.11.19															
31	Dobava in vgradnja plastičnih robnikov	225 m	20 days?	Mon 18.11.19	Fri 13.12.19															
32	Rezanje betonskih plošč	25 kom	3 days?	Mon 18.11.19	Wed 20.11.19															
33	Projektantski nadzor	20 ur	44 days?	Wed 23.10.19	Mon 23.12.19															
34	PID,geodetski načrt,DZO	1 kom	7 days?	Tue 24.12.19	Wed 1.1.20															




SANACIJA ZEMLJINE IN ZUNANJE UREDITVE Z ODVODNJAVANJEM OBMOČJA VRTCA ANICE ČERNEJEVE - ENOTA MAVRICA - ČOPOVA ULICA



SANACIJA ZEMLJINE IN ZUNANJE UREDITVE Z ODVODNJAVANJEM OBMOČJA VRTCA ANICE ČERNEJEVE - ENOTA MAVRICA - ČOPOVA ULICA

19						9 Dec '19						16 Dec '19						23 Dec '19						30 Dec '19						
T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T



SANACIJA ZEMLJINE IN ZUNANJE UREDITVE Z ODVODNJAVANJEM OBMOČJA VRTCA ANICE ČERNEJEVE - ENOTA MAVRICA - ČOPOVA ULICA

