



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO
DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO



EVROPSKA UNIJA
EVROPSKI SKLAD ZA
REGIONALNI RAZVOJ

Obrazec

za neposredno potrditev operacije iz vloge prijavitelja

KOLESARSKA POVEZAVA CELJE-LAŠKO ***(etapa I; Celje-Tremerje)***

A. IDENTIFIKACIJA

A.1 Izvedbeni načrt operativnega programa

Izvedbeni načrt operativnega programa	Način izbora operacij v izvedbenem načrtu operativnega programa
<i>Izvedbeni načrt Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014-2020 8.2</i>	<i>NIO 7: Ukrepi TM-Dodatne pravice porabe (ESRR/V)</i>

A.2 Operativni programov, prednostne osi, prednostne naložbe in specifični cilji

OP	Prednostna os OP	Prednostna naložba OP	Specifični cilj OP
<i>Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 CCI 2014SI16MAOP001</i>	<i>04 »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«</i>	<i>4.4 »Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi«</i>	<i>1 Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih</i>

A.3 Neposredna potrditev operacije

Neposredna potrditev operacije

(izberi iz seznama: projekt, veliki projekt, skupina projektov, program ali ki ga izvaja upravičenec)

KOLESARSKA POVEZAVA CELJE LAŠKO (etapa I; Celje-Tremerje)

Če je podana informacija o tem, da je operacija veliki projekt:

- vnesite datum predložitve operacije na Komisijo

NA

- vnesite datum tihe privolitve / odobritve Komisije

NA

- vnesite številko CCI

NA

A.4 Informacija o tem, ali je operacija skupni akcijski načrt ¹

da ne

A.5 Naziv operacije

KOLESARSKA POVEZAVA CELJE LAŠKO (etapa I; Celje-Tremerje)

(navedi naziv projekta, velikega projekta skupina projektov ali program, ki ga izvaja upravičenec)

A.6 Sklad

ESRR

(izberi iz seznama: ESS, ESRR, KS, YEI)

A.7 Datum akta o izboru operacije na izvajalskem organu (če relevantno)

G.7.1 Vnesite datum akta o izboru operacije na izvajalskem organu:

/

A.8 Datum akta o izboru operacije na posredniškem organu (če ni pred tem izvajalski organ)

G.8.1 Vnesite datum na posredniškem organu:

G.8.2 Vnesite datum na PO ZMOS:

NA

A.9 Datum akta o izboru operacije na nosilnem posredniškem organu (če relevantno)

G.9.1 Vnesite datum na nosilnem posredniškem organu:

NA

¹ Skupni akcijski načrt je operacija, katere področje uporabe je opredeljeno in ki se upravlja glede na učinek in rezultate, ki se z njo dosežejo. Vključuje projekt ali skupino projektov, katerega oziroma katerih bistvo ni zagotavljanje infrastrukture in za izvajanje katerega oziroma katerih je odgovoren upravičenec v okviru operativnega programa ali programov. Realizacije in rezultate skupnega akcijskega načrta skupaj določita država članica in Komisija, prispevajo pa k posebnim ciljem operativnih programov in so podlaga za podporo iz skladov. Rezultati se nanašajo na neposredni vpliv skupnega akcijskega načrta. Upravičenec v skupnem akcijskem načrtu je oseba javnega prava. Skupni akcijski načrti ne štejejo kot veliki projekti (podlaga: UREDBA (EU) št. 1303/2013, poglavje III).

A.10 Nosilni posredniški organ (če relevantno, OP 4.1)		
A.10.1	<i>Ime</i>	
A.10.2	<i>Naslov</i>	
A.10.3	<i>Ime odgovorne osebe</i>	
A.10.4	<i>Položaj odgovorne osebe</i>	
A.10.5	<i>Telefonska številka</i>	
A.10.6	<i>E-naslov</i>	
A.10.7	<i>Ime kontaktne osebe</i>	
A.10.8	<i>Položaj kontaktne osebe</i>	
A.10.9	<i>Telefonska številka</i>	
A.10.10	<i>E-naslov</i>	

A.11 Posredniški organ (na eni vlogi je lahko več PO - npr. ZMOS oz. MZI)		
A.11.1	<i>Ime</i>	Ministrstvo za infrastrukturo
A.11.2	<i>Naslov</i>	Langusova 4, 1535 Ljubljana
A.11.3	<i>Ime odgovorne osebe</i>	Mag. Alenka Bratušek
A.11.4	<i>Položaj odgovorne osebe</i>	Ministrica
A.11.5	<i>Telefonska številka</i>	(01) 478 82 82
A.11.6	<i>E-naslov</i>	alenka.bratusek@gov.si
A.11.7	<i>Ime kontaktne osebe</i>	Gregor Steklačič
A.11.8	<i>Položaj kontaktne osebe</i>	Višji svetovalec
A.11.9	<i>Telefonska številka</i>	(01) 478 81 45
A.11.10	<i>E-naslov</i>	gregor.steklacic@gov.si

A.12 Izvajalski organ (če relevantno)		
A.12.1	<i>Ime</i>	
A.12.2	<i>Naslov</i>	
A.12.3	<i>Ime odgovorne osebe</i>	
A.12.4	<i>Položaj odgovorne osebe</i>	
A.12.5	<i>Telefonska številka</i>	
A.12.6	<i>E-naslov</i>	
A.12.7	<i>Ime kontaktne osebe</i>	
A.12.8	<i>Položaj kontaktne osebe</i>	
A.12.9	<i>Telefonska številka</i>	
A.12.10	<i>E-naslov</i>	

A.13 Upravičenec (v primeru, da jih je več, se poda informacije za vsakega posebej)		
A.13.1	<i>Ime</i>	Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo
A.13.2	<i>Naslov</i>	Tržaška 19, Ljubljana
A.13.3	<i>Davčna številka</i>	SI75827735
A.13.4	<i>Tip upravičenca</i>	NPU
A.13.5	<i>Ime odgovorne osebe</i>	Damir Topolko
A.13.6	<i>Položaj odgovorne osebe</i>	direktor
A.13.7	<i>Telefonska številka</i>	+386 1 478 8002
A.13.8	<i>E-naslov</i>	damir.topolko@gov.si
A.13.9	<i>Ime kontaktne osebe</i>	Irena Zore Willenpart
A.13.10	<i>Položaj kontaktne osebe</i>	vodja Službe za evropske zadeve in tehnično regulativo
A.13.11	<i>Telefonska številka</i>	+386 1 478 8040
A.13.12	<i>E-naslov</i>	irena.zore@gov.si
A.13.13	<i>Velikost podjetja</i>	/

B. Opis

B.1 Opis ciljev operacije

B.1.1 Predložite kratak in jedrnat opis operacije (predstavite cilj(e), namen, vprašanja, ki jih bo obravnavala, objekte, ki bodo zgrajeni, npr. ciljna skupina, itd.).

Cilj projekta je zgraditi I. etapo kolesarske povezave na odseku Celje-Laško, ki bo povezala Mestno občino Celje kot pomembno regionalno in lokalno središče z zaledjem. Obe občini, med katerima je po statističnih podatkih več dnevni migracij, sta pomembni zaposlitveni središči, kamor dnevno migrirajo občani iz en in druge občine. Projekt bo tako prispeval k uresničevanju ciljev celostne prometne strategije Mestne občine Celje in Občine Laško, v prihodnosti (ko bo kolesarska povezava D1 povezana v celoto), pa bo zgrajeni odsek služil tudi za daljinsko kolesarjenje.

V okviru projekta se bo zgradila kolesarska povezava v dolžini ca 6,1 km, med naseljema Celje in Tremerje.

Namen ureditve kolesarske povezave je zagotavljanje pogojev za dnevne migracije kolesarjev, ki se sedaj vozijo po prometno precej obremenjeni cesti, dolgoročno pa spodbujanje trajnostne mobilnosti, izboljšanje pogojev za varno pešačenje in kolesarjenje ter posledično zmanjševanje števila vozil na obremenjenih prometnih odsekih.

Opis poteka I. etape

I. etapa je z gradbeno-tehnološkega vidika razdeljena na 7 pododsekov:

- pododsek 1 – od km 0+000 do km 0+541
Obstoječa makadamska pot se preuredi v mešano površino za pešce in kolesarje širine 2,75 m. Uredijo se javna razsvetljava, podporna konstrukcija železniškega nasipa ter komunalni vodi.
- Pododsek 2 – od km 0+541 do km 1+052
Kolesarski promet se vodi po obstoječi lokalni cesti LC 036630 Celje-Šmarjeta do mostu čez Savinjo v Polulah. Izvede se razširitev obstoječega hodnika za pešce in ureditev novega osvetljenega prehoda za pešce.
- Pododsek 3 – od km 1+052 do km 1+569
Poteka po lokalni cesti LC 036040. V smeri podvoza pod železniško progo proti Zagradu se podaljša obstoječi hodnik za pešce (98 m) po desni strani vozišča, v širini 1,70 m. Na območju uvoza na parkirišče je predvideno počivališče z mizo in klopema, stojalom za kolesa, Wi-Fi free točko, osnovnim priborom za popravilo kolesa in informacijsko tablo.
- Pododsek 4 – od km 1+569 do km 2+048
Poteka po lokalni cesti LC 036010. Promet vodi mešano za vse udeležence v prometu, na asfaltiranem vozišču širine 4,0 m. Dogradi se nov hodnik za pešce v dolžini 288 m, širine 1,7m, ter uredi bankine.
- Pododsek 5 – od km 2+048 do km 4+047
Poteka po lokalni cesti LC 200220 do mostu preko Savinje v Tremerjah. Obstoječa infrastruktura se ohrani, doda se le ustrezna prometna signalizacija in mestoma varnostna ograja.
- Pododsek 6 – od km 4+047 do km 5+260
Poteka preko mostu čez Savinjo v Tremerjah in nato po desnem po desnem bregu Savinje po asfaltirani poti, namenjeni pešcem in kolesarjem ter za dostop do kmetijskih površin. Za železniškim mostom poteka po makadamski poti po vrhu protipoplavnega nasipa Savinje, v širini 3,50 do 4,50 m, vse do nove brvi za kolesarje in pešce v km 5+227. Na območju tega pododseka je predvideno počivališče.
- Pododsek 7a – od km 5+260 do km 6+172
Od brvi dalje poteka po levem bregu Savinje po terenu obalnega pasu oziroma do navezave na obstoječo makadamsko cesto, ki se asfaltira do obstoječe asfaltirane ceste (dolžine ca 272 m).

Kolesarska in pešpot bosta do Laškega v tej fazi potekala po obstoječih lokalnih in regionalnih cestah, trasa pa bo opremljena z ustrezno prometno signalizacijo.

Izvedba I. etapa obsega gradnjo kolesarske poti, vključno z vsemi ostalimi potrebnimi ukrepi: gradnjo opornih in podpornih konstrukcij, gradnjo brvi preko Savinje, ureditev javne razsvetljave, prestavitve komunalnih vodov, postavitve prometne opreme in signalizacije, ureditev dostopnih poti in deponij.

B.2 Sorazmernost upravičenosti glede na programsko območje / regijo V-SI in Z-SI (ti. »pro rata«)

B.2.1 Navedite uporabo sorazmernosti upravičenosti glede na programsko območje:

da ne

Če ste odgovorili pritrdilno, navedite podrobne informacije (možnih več odgovorov):

Ali je sorazmernosti upravičenosti glede na programsko območje vezna na izvajanje celotne operacije?

da ne

Ali je sorazmernosti upravičenosti glede na programsko območje vezana na izvajanje posameznih aktivnosti operacije (ene ali več)?

da ne

Ali je sorazmernosti upravičenosti glede na programsko območje vezana na posamezne vrste stroška izvajanja operacije?

da ne

B.3 Navedba glavne aktivnosti (npr. komponente oz dejavnosti) ²

B.3.1 Navedite predvidene aktivnosti operacije (npr. komponente oz. dejavnosti) ³:

Ali je aktivnost vezana na vrsta stroška?

da ne

² V primeru skupine projektov se del vloge izpolni za vsakega upravičenca posebej.

V primeru projekta ali programa, ki ga izvaja upravičenec, kjer nastopa več upravičencev in so ti tudi prejemniki sredstev, se na ravni vsakega upravičenca izpolni del vloge.

³ OPCIJA »da«: Aktivnosti se vnašajo na dva načina. Prvi način je, da na aktivnost navežeš tudi vrsto stroška in jih finančno ovrednotiš (en strošek je lahko vezan na več aktivnosti in ga je potrebno razdeliti, in ena aktivnost ima lahko več stroškov). OPCIJA »NE«: Druga varianta pa je, da na aktivnosti opredeliš vrste stroškov, ki pa ga finančno ne ovrednotiš, vneseš pa skupno vrednost aktivnosti.

Predvidene dejavnosti ali aktivnosti	Predvidena vrsta stroška	Skupni stroški (v EUR)
Gradbena dela	Nakup in gradnja nepremičnin	2.496.585,35
Zemljišča	Nakup nezazidanih zemljišč	161.639,65
Nadzor, inženiring	Stroški storitev zunanjih izvajalcev	99.863,41
Projektna dokumentacija	Projektna dokumentacija	136.604,92
Informiranje in komuniciranje	Stroški svetovanja na področju informiranja in komuniciranja	8.196,72
DDV	Davek na dodano vrednost	603.075,09
Skupaj celotni stroški		3.505.965,14

B.4 Navedba lokacije operacije

B.4.1 Predložite informacijo o lokaciji, na katerem je opredeljeno območje (občina) izvajanja operacije in njenih glavnih aktivnosti (v primeru, da te informacije na ravni občine ni možno podati, npr sistemski ukrepi ipd., se navedba informacije izpusti).

Mestna občina Celje

Občina Laško

C Kategorizacija

C.1 Kategorizacija dejavnosti operacije ⁴

PREDNOSTNA OS	SKLAD	KATEGORIJA REGIJ	B.2.1 KODE ZA RAZSEŽNOST „DOMENA UKREPA“	B.2.2 KODE ZA RAZSEŽNOST „OBLIKA FINANCIRANJA“	B.2.3 KODE ZA RAZSEŽNOST „VRSTA OZEMLJA“	B.2.4 KODE ZA RAZSEŽNOST „MEHANIZMI ZA OZEMELJSKO IZVRŠEVANJE“	B.2.5 KODE ZA RAZSEŽNOST „TEMATSKI CILJI“	B.2.6 KODE ZA RAZSEŽNOST „GOSPODARSKA DEJAVNOST“	B.2.7 KODE ZA RAZSEŽNOST „LOKACIJA“	B.2.8 NARAVA NALOŽBE (izpolnite le za produktivne naložbe)	B.2.9 ZADEVNI PROIZVOD (izpolnite le za produktivne naložbe)	B.2.10 „SEKUNDARNO PODROČJE V OKVIRU ESS“ (izpolnite le za ESS)	SKUPNI UPRAVIČENI STROŠKI OPERACIJE	%	JAVNI UPRAVIČENI STROŠKI OPERACIJ	Podpora Unije
04	ESRR	Manj razvite	090	01	07	07	04	22	SI034	NA	NA	NA	2.504.782,07	71	2.504.782,07	1.824.596,00

⁴ Za vsako izmed desetih kategorij intervencij je mogoče vnesti delitev na več različnih podkategorij. Izračun zneska razdelitve oziroma odstotka razdelitve je odvisen od prej vnesenega plana stroška (skupni upravičeni stroški operacij), zato se procesno kategorije intervencij vnaša za planom stroška. Ko se pri delitvi kategorije intervencije vnaša znesek, je potrebno kontrolirati, da se ne vnese večjega zneska, kot je določen upravičen strošek (skupni upravičen strošek na operaciji) v planu stroška. Zaokroževanje se računa na identičen način kot pri ostalih procesih.

Pri vnosu kombinacije razdelitve posamezne kategorije intervencije so obvezni podatki sklad, regijo, B.2.1 domeno ukrepa, B.2.2 obliko financiranja, B.2.3 vrsto ozemlja, B.2.4 mehanizem ozemeljskega izvrševanja, B.2.5 tematski cilj, B.2.6 gospodarska dejavnost, B.2.7 lokacija (NUTS3), B.2.8 narava naložbe (izpolnite le za produktivne naložbe) in B.2.9 zadevni proizvod (izpolnite le za produktivne naložbe) B.2.10 sekundarno področje v okviru ESS (izpolnite le za ESS, ki pa ima lahko še dodatnih 8 stolpcev). Seznam posameznih kod od 1 do 7 in 10 je dostopen v Tabeli 1 Priloge 1 izvedbe Uredbe 215/2014. Seznam posameznih kod 8 in 9 je dostopen v Navodilih OU za načrtovanje (predvsem definicija B2.8. in B2.9.- glej Navodila OU za načrtovanje 1.4., str. 59 oziroma Uredbo št. 2658/87).

D SKUPNI STROŠKI IN SKUPNI UPRAVIČENI STROŠKI⁵

D.1 Skupna preglednica stroškov operacije (vsi zneski v evrih glede na kategorijo regije)

D.1.1 Izpolnite skupno preglednico stroškov operacije (glede na veljavna NUS)

	Aktivnost	Kategorija stroška oz. vrsta stroška	Kategorija regije[1]	"Pro rata"	Skupni stroški	Neupravičeni stroški	Upravičeni stroški do sofinanciranja	Drugi upravičeni stroški	Upravičeni stroški skupaj	Odstotek skupnih upravičenih stroškov
				(%)	(A)	(B)	(C)	(D)	(E) = (C) + (D)	E/A
1	Gradbena dela	gradbena in obrtniška dela	V-SI	100%	2.496.585,35	0,00	2.272.548,28	224.037,07	2.496.585,35	100%
			Z-SI							
			SI							
2	Zemljišča	nakup zemljišč	V-SI	100%	161.639,65	161.639,65	0,00	0,00	0,00	0%
			Z-SI							
			SI							
3	Nadzor, inženiring	stroški zunanjih izvajalcev (nadzor, inženiring)	V-SI	100%	99.863,41	99.863,41	0,00	0,00	0,00	0%
			Z-SI							
			SI							
4	Projektna dokumentacija	stroški zunanjih izvajalcev (projektne dokumentacija)	V-SI	100%	136.604,92	136.604,92	0,00	0,00	0,00	0%
			Z-SI							
			SI							
5	Stroški informiranja in komuniciranja	stroški zunanjih izvajalcev (komuniciranje z javnostjo)	V-SI	100%	8.196,72	0,00	8.196,72	0,00	8.196,72	100%
			Z-SI							
			SI							
A	Vmesna vsota		V-SI	100%	2.902.890,05	398.107,98	2.280.745,00	224.037,07	2.504.782,07	86%
			Z-SI							
			SI							
B	DDV		V-SI		603.075,09	603.075,09	0,00	0,00	0,00	0%
			Z-SI							
			SI							
C	SKUPAJ		V-SI		3.505.965,14	1.001.183,07	2.280.745,00	224.037,07	2.504.782,07	71%
			Z-SI							
			SI							

D.1.2 Ali operacija vključuje možnost izplačil predplačila?

 da

 ne

⁵ V primeru skupine projektov se del vloge izpolni za vsakega upravičenca posebej (smisleno celotno poglavje).

V primeru projekta ali programa, ki ga izvaja upravičenec, kjer nastopa več upravičencev in so ti tudi prejemniki sredstev, se na ravni vsakega upravičenca izpolni del vloge (do podpoglavja D.3).

D.2 Preverjanje skladnosti s pravili o državni pomoči / de minimis

Ali operacija vključuje odobritev državne pomoči / de minimis?

da ne

Če ste odgovorili pritrdilno, izpolnite preglednico (po potrebi uporabite več možnosti znotraj ene vrstice):

Vrsta pomoči (ali gre za de minimis, odobrena posamezna pomoč, pomoč skupinskih izjem)	Naziv sheme	Številka priglasitve	Datum priglasitve	Veljavnost od - do	Regija	Maksimalna intenzivnost pomoči (v %)	Intenzivnost pomoči na operaciji (v %)	Vrsta aktivnosti po shemi (npr. Eksperimentalni razvoj /industrijske raziskave)
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

D.3 Izračun skupnih upravičenih stroškov

Izberite ustrezno možnost (A ali B) in po potrebi dopolnite informacije. Za operacije, ki ne ustvarjajo prihodka, izberite metodo iz člena 61(3)(b) Uredbe (EU) št. 1303/2013 in določite sorazmerno uporabo diskontiranih neto prihodkov pri 100 %. Možno izbrati tudi možnost, da prihodkov ni možno objektivno v naprej določiti

D.3.1 Ali gre za operacijo, ki ustvarja prihodek in je zanj predviden izračun diskontirane vrednosti neto prihodkov (člen 61(3)(b) Uredbe (EU) št. 1303/2013):

da ne

Če ste odgovorili pritrdilno, navedite podrobne informacije (poleg tega, je potrebno izpolniti še poglavji E.2.1 in E.2.2):

		Vrednost glede na CBA	Vrednost za uporabo/izračun na operaciji
1.	Skupni upravičeni stroški pred upoštevanjem zahtev iz 61. člena Uredbe (EU) št. 1303/2013 (v EUR, nediskontirani)		
2.	Sorazmerna uporaba diskontirane vrednosti neto prihodkov (v %) (če je primerno) = (E.1.2.9)		
3.	Skupni upravičeni stroški po upoštevanju zahtev iz 61. člena Uredbe (EU)		

D.3.2 Ali gre za operacijo, ki ustvarja prihodek in je zanj predviden izračun po metodi pavšalne stopnje ali metodi zmanjšane stopnje sofinanciranja (člen 61(3)(a) in člen 61(5) Uredbe (EU) št. 1303/2013):

da ne

Če ste odgovorili pritrdilno, navedite podrobne informacije:

		Vrednost glede na pavšalno stopnjo	Vrednost za uporabo/izračun na operaciji
1.	Skupni upravičeni stroški pred upoštevanjem zahtev iz 61. člena Uredbe (EU) št. 1303/2013 (v EUR, nediskontirani)	NA	NA
2.	Pavšalna stopnja	NA	NA
3.	Skupni upravičeni stroški po upoštevanju zahtev iz člena 61 Uredbe (EU)	NA	NA

D.3.3 Ali gre za operacijo, ki ustvarja prihodek in zanjo objektivno ni mogoče vnaprej določiti prihodkov:

da ne

D.4.4. Ali gre za operacijo iz 65(8) Uredbe (EU) št. 1303/2013, ki ustvarja neto prihodek med njenim izvajanjem?

da ne

D.4 Druge razčlenitve

D.4.1 Ali je predvidena skupna podpora iz skladov (navzkrižno financiranje) (če relevantno ob upoštevanju člena 98(2) Uredbe (EU) št. 1303/2013)(relevantno za ESRR in ESS):

da ne

Če ste odgovorili pritrdilno, navedite podrobne informacije:

Uporaba navzkrižnega financiranja	Prednostna os	Kategorija regije (V-SI, Z-SI, SI)	Znesek podpore EU, predvidoma namenjen navzkrižnemu financiranju	Upravičeni izdatki v okviru navzkrižnega financiranja (v EUR)
Navzkrižno financiranje: stroški, ki so upravičeni do podpore iz ESRR, vendar prejemajo podporo iz ESS	NA	NA	NA	NA
Navzkrižno financiranje: stroški, ki so upravičeni do podpore iz ESS, vendar prejemajo podporo iz ESRR	NA	NA	NA	NA

D.4.2 Ali so predvideni stroški, izvedenih zunaj programskega območja (ESRR in Kohezijski sklad v okviru cilja „naložbe za rast in delovna mesta“)?

da ne

Če ste odgovorili pritrdilno, navedite podrobne informacije:

	Prednostna os	Znesek podpore, predvidoma namenjen zunaj programskega območja (v EUR)	Upravičeni izdatki izvedenih zunaj programskega območja, (v EUR)
Stroški za izvedbo zunaj programskega območja	NA	NA	NA

D.4.3 Ali so predvideni izdatki, ki bodo nastali zunaj Unije (ESS)?

da ne

Če ste odgovorili pritrdilno, navedite podrobne informacije:

Znesek izdatkov, ki bodo predvidoma nastali zunaj Unije v okviru tematskih ciljev 8 in 10 (v EUR)
<>

E ANALIZA STROŠKOV IN KORISTI, VKLJUČNO S FINANČNO IN EKONOMSKO ANALIZO ⁶

E.1 Upoštevanje izjem pri opredeljevanju operacij, ki ustvarjajo neto prihodek po njihovem zaključku

E.1.1 Ali je operacija opredeljena v okviru upoštevanja izjem iz odstavka 61(7) in (8) Uredbe (EU) št. 1303/2013?

/

E.2 Finančna analiza

E.2.1 Če operacija ni zajeta v izjemah iz točke E.1.1 se navede glavne elemente in parametre, uporabljene v analizi stroškov in koristi za finančno analizo (vse vrednosti v evrih)

Glavni elementi in parametri		Vrednost	
1	Referenčno obdobje (leta)	30	
2	Finančna diskontna stopnja (%)	4	
Glavni elementi in parametri		Vrednost, nediskontirana	Vrednost, diskontirana (čista sedanja vrednost)
3	Skupni naložbeni stroški brez nepredvidenih stroškov	3.451.671	3.054.137
4	Ostane vrednosti	161.640	49.837
5	Prihodki		0
6	Operativni stroški		380.842
Izračun primanjkljaja v financiranju			
7	Čisti prihodek = prihodki – operativni stroški + ostane vrednosti (v EUR, diskontirano) = (5) – (6) + (4)		0
8	Naložbeni stroški – čisti prihodek = (3) – (7)		3.054.137
9	Stopnja primanjkljaja v financiranju (%) = (8) / (3)		100%

E.3 Ekonomska analiza (analiza stroškov in koristi)

E.3.1 Navedite podatke o ekonomskih stroških in koristih, opredeljenih v analizi, skupaj s pripadajočimi vrednostmi (če ni uporabljena druga metoda presoje upravičenosti operacij opredeljenih v E.4.1).

Glavni parametri in kazalniki		Vrednosti
1.	Družbena diskontna stopnja (%)	5%
2.	Ekonomska stopnja donosa (%)	7,72%
3.	Ekonomska neto sedanja vrednost (v EUR)	582.555
4.	Razmerje med koristmi in stroški	1,21

⁶ V primeru skupine projektov se del vloge izpolni za vsakega upravičenca posebej.

E.4 Drugi postopki za presojo upravičenosti projektov (poleg analize stroškov in koristi)

E.4.1 Kadar se pri izračunih in drugih postopkih za presojo upravičenosti uporabljajo druge primerne metode, ki upoštevajo pravila stroke ter posebnosti posameznega področja (npr. kjer primerno), navedite podatke o izračunih in drugih postopkih za presojo upravičenosti, skupaj s pripadajočimi vrednostmi:

/

E.5 Učinki operacije na zaposlovanje

E.5.1 Za operacije financiranje iz ESRR in KS opredelite število delovnih mest, ki bodo ustvarjena (izraženo z ekvivalentom polnega delovnega časa). Število neposredno ustvarjenih delovnih mest:

Število neposredno ustvarjenih delovnih mest:	Št. (ekvivalent polnega delovnega časa) (A)	Povprečno trajanje teh zaposlitev (meseci) (B)
V fazi izvajanja	NA	NA
V operativni fazi	NA	NA
Število posredno ustvarjenih delovnih mest: (<i>samo produktivne naložbe</i>):	Št. (ekvivalent polnega delovnega časa) (A)	Povprečno trajanje teh zaposlitev (meseci) (B)
V operativni fazi	NA	NA
Število ohranjenih delovnih mest (<i>samo produktivne naložbe</i>)	NA	NA

F. FINANČNI NAČRT Z VSEMI NAČRTOVANIMI FINANČNIMI VIRI IN NAČRTOVANO PODPORO IZ SKLADOV IN EIB TER VSEMI DRUGIMI VIRI FINANCIRANJA⁷

F.1 Vsi načrtovani finančni viri in načrtovana podpora iz skladov in EIB ter vsi drugi viri financiranja

F.1.1 Viri sofinanciranja operacije (skupaj in po letih)

Skupni naložbeni stroški projekta, velikega projekta, skupine projektov ali programa, ki ga izvaja upravičenec, se krijejo iz naslednjih virov:

Sklad	Regija	Vir financiranja	Vrsta Stroška	Leto 2017	Leto 2018	letu 2019	Skupaj
ESRR	V SLO	Podpora Unije	<i>Upravičeni stroški</i>	0,00	1.755.743,20	68.852,80	1.824.596,00
		Nacionalni javni prispevek iz državnega proračuna	<i>Upravičeni stroški</i>	0,00	438.935,80	17.213,20	456.149,00
		Nacionalni javni prispevek iz drugih javnih virov	<i>Upravičeni stroški</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		Nacionalni zasebni prispevek[2]	<i>Upravičeni stroški</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		Drugi javni vir iz državnega proračuna	<i>Upravičeni stroški</i>	0,00	2.862,43	221.174,64	224.037,07
		Drugi javni vir iz državnega proračuna	<i>Neupravičeni stroški</i>	287.789,78	631.007,01	82.386,28	1.001.183,07
		Drugi javni vir iz drugih javnih virov	<i>Upravičeni stroški</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		Drugi javni vir iz drugih javnih virov	<i>Neupravičeni stroški</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		Drugi vir zasebni	<i>Upravičeni stroški</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		Drugi vir zasebni	<i>Neupravičeni stroški</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Skupaj regija V SLO			<i>Upravičeni stroški</i>	0,00	2.197.541,43	307.240,64	2.504.782,07
Skupaj regija Z SLO			<i>Upravičeni stroški</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Skupaj Upravičeni do sofinanciranja (Podpora Unije + Nacionalni javni prispevek iz državnega proračuna + Nacionalni javni prispevek iz drugih javnih virov + Nacionalni zasebni prispevek)			<i>Upravičeni stroški</i>	0,00	2.194.679,00	86.066,00	2.280.745,00
Skupaj Javni upravičeni (Podpora Unije + Nacionalni javni prispevek iz državnega proračuna + Nacionalni javni prispevek iz drugih javnih virov + Drugi javni vir iz državnega proračuna (Upravičeni stroški), Drugi javni vir iz drugih javnih virov (Upravičeni stroški))			<i>Upravičeni stroški</i>	0,00	2.197.541,43	307.240,64	2.504.782,07
Skupaj (Upravičeni stroški)[3]			<i>Upravičeni stroški</i>	0,00	2.197.541,43	307.240,64	2.504.782,07
Skupaj (Neupravičeni stroški)			<i>Neupravičeni stroški</i>	287.789,78	631.007,01	82.386,28	1.001.183,07
Skupaj (Upravičeni stroški + Neupravičeni stroški)			<i>Upravičeni stroški + Neupravičeni stroški</i>	287.789,78	2.828.548,44	389.626,92	3.505.965,14

F.1.2 Drugi viri financiranja Unije

F.1.2.1 Ali je bila za to operacijo vložena vloga za pomoč iz katerega koli drugega vira Unije (proračun TEN-T, IPE, LIFE+, program Obzorje 2020, drugi viri financiranja Unije)?

da ne

Če ste odgovorili pritrdilno, navedite podrobne informacije (zadevni program EU, referenčna številka, datum, zahtevani znesek, odobreni znesek itd.):

NA

⁷ V primeru skupine projektov se del vloge izpolni za vsakega upravičenca posebej.

F.1.2.2 Ali to operacijo dopolnjuje kateri koli projekt / operacija, ki je ali bo financiran iz ESRR, ESS, Kohezijskega sklada, IPE, drugega vira financiranja Unije?

da ne

Če ste odgovorili pritrdilno, navedite podrobne informacije (vir prispevka EU, referenčna številka, datum, zahtevani znesek, odobreni znesek itd.):

NA

F.1.2.3 Ali je bila za to operacijo vložen zahtevek za posojilo ali podporo za lastniški kapital pri EIB?

da ne

Če ste odgovorili pritrdilno, navedite podrobne informacije (zadevni finančni instrument, referenčna številka, datum, zahtevani znesek, odobreni znesek itd.):

NA

F.1.2.4 Ali je bila za predhodno fazo te operacije (vključno s fazo izvedljivosti in pripravljajno fazo) vložena vloga za pomoč iz katerega koli drugega vira Unije (vključno z ESRR, ESS, Kohezijskim skladom, EIB, EIS ali drugimi viri financiranja Unije)?

da ne

Če ste odgovorili pritrdilno, navedite podrobne informacije (vir prispevka EU, referenčna številka, datum, zahtevani znesek, odobreni znesek itd.):

NA

F.1.2.5 *Ali bo operacija izvajana prek javno-zasebnega partnerstva?*

da ne delno

F.1.2.6 *Ali je treba za financiranje operacije uporabiti finančne instrumente?*

da ne

F.2 Kazalniki učinka in fizični kazalniki za spremljanje napredka

F.2.1 V preglednici navedite kazalnike učinka, kazalnike rezultata, vključno s skupnimi kazalniki, kot so določeni v operativnem programu, in druge kazalnike za spremljanje napredka projekta.

(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(J)	(K)
Prednostna os	Šifra / Identifikator ⁸	Navedba kazalnika ⁹	Vrsta kazalnika ¹⁰	Merska enota	Kategorija regije	Izhodiščna vrednost	Datum izhodiščne vrednosti	Ciljna vrednost ob koncu leta 2018	Ciljna vrednost	Ciljno leto
4	4.23	Regionalne kolesarske povezave: dolžina novih povezav	kazalnik učinka	km	Manj razvite	0	1.1.2017	0	6	2023
4	F1	Vložena sredstva/ izdatki	finančni kazalnik	EUR	Manj razvite	0	1.1.2017	2.197.541,13	2.504.782,07	2023

F.2.2 Ali je potrebna spremljanje kazalnikov o udeležencih, določenih v Prilogi I Uredbe (EU) št. 1304/2013 (relevantno za ESS)?

da ne

F.2.3 Ali bodo operacije izbrane na javnem razpisu / javnem pozivu v celoti ali delno izvajali socialni partnerji ali nevladne organizacije (relevantno za ESS)?

da ne

F.2.4 Ali bodo operacije izbrane na javnem razpisu / javnem pozivu namenjene izboljšanju položaja na trgu dela za ženske (relevantno za ESS)?

da ne

F.2.5 Ali bodo operacije izbrane na javnem razpisu / javnem pozivu namenjene namenjen javni upravi ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni (relevantno za ESS)?

da ne

⁸ Navede se šifra, kot opredeljena v OP.

⁹ Navede se naziv, kot opredeljena v OP (če gre za kazalnik opredeljen v OP).

¹⁰ Kot npr.: »učinka«, »rezultata«, »finančni«...

G. ČASOVNI RAZPORED ZA IZVEDBO

G.1 Datum vložitev vloge za operacijo

G.1.1 Vnesite datum oddaje vloge za operacijo na posredniškem organu oz. izvajalskemu organu.

6. 8. 2018, dopolnitev 12. 10. 2018

G.2 Datum začetka aktivnosti (se šteje kot začetek operacije)

G.2.1 Vnesite datum začetka fizičnega začetka aktivnosti:

1. 12. 2014 (izdelan PGD za brv preko Savinje)

G.3 Datum zaključka aktivnosti

G.3.1 Vnesite datum zaključka fizičnega izvajanja aktivnosti:

30. 10. 2020

G.4 Datum začetka nastanka upravičenih stroškov operacije

G.4.1 Vnesite datum začetka nastanka upravičenih stroškov operacije pri upravičencu:

1. 12. 2014

G.5 Datum zaključka nastanka upravičenih stroškov operacije

G.5.1 Vnesite datum zaključka nastanka upravičenih stroškov operacije pri upravičencu:

30. 11. 2020

G.6 Datum začetka nastanka upravičenih izdatkov operacije

G.6.1 Vnesite datum začetka nastanka upravičenih izdatkov operacije pri upravičencu:

1. 12. 2014

G.7 Datum zaključka nastanka upravičenih izdatkov operacije

G.7.1 Vnesite datum zaključka nastanka upravičenih izdatkov operacije pri upravičencu:

31. 12. 2020

G.8 Datum začetka nastanka javno upravičenih izdatkov operacije

G.8.1 Vnesite datum začetka nastanka javnih upravičenih izdatkov operacije pri IO/PO:

1. 12. 2014

G.9 Datum zaključka nastanka javno upravičenih izdatkov operacije

G.9.1 Vnesite datum zaključka nastanka javno upravičenih izdatkov operacije pri IO/PO:

31. 12. 2020

G.10 Datum zaključka spremljanja operacije

G.10.1 Vnesite datum, ko se zaključi spremljanja operacije (skladno s predpisi):

31. 12. 2025

H OPOMBE IN POJASNILA

H.1 Priloge k vlogi za operacijo

H.1.1 Vnesite opombe ali pojasnila prijavitelja/upravičenca (npr. morebitna odstopanja med investicijsko dokumentacijo in vlogo ipd):

/

H.1.2 Vnesite opombe ali pojasnila PO (npr. morebitna odstopanja med investicijsko dokumentacijo in vlogo ipd):

Upravičeni stroški operacije morajo biti skladni z določbami Povabila razvojnim svetom regij za dopolnitev dogovora za razvoj regij – drugo povabilo št. 3030-120/2016/97 z dne 13.11.2017 in Spremembe drugega povabila razvojnim svetom regij za dopolnitev dogovora za razvoj regije, št. 3030-120/2016/104 z dne 8. 12. 2017 in podrobnih navodil za pripravo vloge za neposredno potrditev operacije na informativnem dnevu za PN 4.4 z dne 20. 6. 2018.
Upravičenost stroškov na operaciji se bo na podlagi predloženih listin preverjala na ravni posameznega ZZI.

I. PRILOGE

I.1 Priloge k vlogi za operacijo

I.1.1 Vnesite nazive prilog prijavitelja/upravičenca:

- Izpis iz NRP (obrazec 3)
- DIIP in sklep o potrditvi
- Investicijski program
- CBA
- Gradbeno dovoljenje: št. 351-184/2014-22, z dne 27. 3. 2015 (brv Tremerje), izdala UE Laško
- Sklep v izvedbi predhodnega postopka
- IZJAVA ORGANA, PRISTOJNEGA ZA SPREMLJANJE OBMOČIJ NATURA 2000
- IZJAVA PRISTOJNEGA ORGANA, ODGOVORNEGA ZA UPRAVLJANJE VODA
- SPORAZUM O UPORABI VODNEGA ZEMLJIŠČA ŠT. 47806-17/2017
- Spisek pridobljenih parcel
- Projektna dokumentacija

I.1.2 Vnesite nazive prilog PO:

- Stališče MF glede državnih pomoči
- Osnutek sporazuma o izvajanju (bo organu upravljanja poslan naknadno, najkasneje do 30. 10. 2018)

J. DATUM IN VERZIJA

J.1 Datum vloge za operacijo

18. 10. 2018

J.2 Številka verzije vloge za operacijo

1

K. PODPIS

K.1 Podpis odgovorne osebe prijavitelja/upravičenca

Damir Topolko, direktor

K.2 Podpis odgovorne osebe posredniškega organa

Mag. Alenka Bratušek, ministrica