



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO
DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO



EVROPSKA UNIJA
EVROPSKI SKLAD ZA
REGIONALNI RAZVOJ

Obrazec

za neposredno potrditev operacije iz vloge prijavitelja

UREDITEV GLAVNE KOLESARSKE POVEZAVE

G4 Kalce–Modrej, odsek Idrija-Mokraška vas

A. IDENTIFIKACIJA

A.1 Izvedbeni načrt operativnega programa

| Izvedbeni načrt operativnega programa | Način izbora operacij v izvedbenem načrtu operativnega programa |
|--|---|
| <i>Izvedbeni načrt Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014-2020 8.3</i> | <i>NIO 7: Ukrepi TM-Dodatne pravice porabe (ESRR/Z)</i> |

A.2 Operativni programov, prednostne osi, prednostne naložbe in specifični cilji

| OP | Prednostna os OP | Prednostna naložba OP | Specifični cilj OP |
|---|--|--|---|
| <i>Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 CCI 2014SI16MAOP001</i> | <i>04 »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«</i> | <i>4.4 »Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi«</i> | <i>1 Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih</i> |
| | | | |

A.3 Neposredna potrditev operacije

| Neposredna potrditev operacije |
|--|
| <i>(izberi iz seznama: projekt, veliki projekt, skupina projektov, program ali ki ga izvaja upravičenec)</i> |
| UREDITEV GLAVNE KOLESARSKE POVEZAVE |
| G4 Kalce–Modrej, odsek Idrija–Mokraška vas |
| Če je podana informacija o tem, da je operacija veliki projekt: |
| - vnesite datum predložitve operacije na Komisijo |
| NA |
| - vnesite datum tihe privolitve / odobritve Komisije |
| NA |
| - vnesite številko CCI |
| NA |

A.4 Informacija o tem, ali je operacija skupni akcijski načrt ¹

da ne

¹ Skupni akcijski načrt je operacija, katere področje uporabe je opredeljeno in ki se upravlja glede na učinek in rezultate, ki se z njo dosežejo. Vključuje projekt ali skupino projektov, katerega oziroma katerih bistvo ni zagotavljanje infrastrukture in za izvajanje katerega oziroma katerih je odgovoren upravičenec v okviru operativnega programa ali programov. Realizacije in rezultate skupnega akcijskega načrta skupaj določita država članica in Komisija, prispevajo pa k posebnim ciljem operativnih programov in so podlaga za podporo iz skladov. Rezultati se nanašajo na neposredni vpliv skupnega akcijskega načrta. Upravičenec v skupnem akcijskem načrtu je oseba javnega prava. Skupni akcijski načrti ne štejejo kot veliki projekti (podlaga: UREDBA (EU) št. 1303/2013, poglavje III).

A.5 Naziv operacije

UREDITEV GLAVNE KOLESARSKE POVEZAVE G4 Kalce–Modrej, odsek Idrija-Mokraška vas

(navedi naziv projekta, velikega projekta skupina projektov ali program, ki ga izvaja upravičenec)

A.6 Sklad

ESRR

(izberi iz seznama: ESS, ESRR, KS, YEI)

A.7 Datum akta o izboru operacije na izvajalskem organu (če relevantno)

G.7.1 Vnesite datum akta o izboru operacije na izvajalskem organu:

/

A.8 Datum akta o izboru operacije na posredniškem organu (če ni pred tem izvajalski organ)

G.8.1 Vnesite datum na posredniškem organu:

19. 6. 2018

G.8.2 Vnesite datum na PO ZMOS:

NA

A.9 Datum akta o izboru operacije na nosilnem posredniškem organu (če relevantno)

G.9.1 Vnesite datum na nosilnem posredniškem organu:

NA

| A.10 Nosilni posredniški organ (če relevantno, OP 4.1) | | |
|---|--------------------------------|--|
| A.10.1 | <i>Ime</i> | |
| A.10.2 | <i>Naslov</i> | |
| A.10.3 | <i>Ime odgovorne osebe</i> | |
| A.10.4 | <i>Položaj odgovorne osebe</i> | |
| A.10.5 | <i>Telefonska številka</i> | |
| A.10.6 | <i>E-naslov</i> | |
| A.10.7 | <i>Ime kontaktne osebe</i> | |
| A.10.8 | <i>Položaj kontaktne osebe</i> | |
| A.10.9 | <i>Telefonska številka</i> | |
| A.10.10 | <i>E-naslov</i> | |

| A.11 Posredniški organ (na eni vlogi je lahko več PO - npr. ZMOS oz. MZI) | | |
|--|--------------------------------|--|
| A.11.1 | <i>Ime</i> | Ministrstvo za infrastrukturo |
| A.11.2 | <i>Naslov</i> | Langusova 4, 1535 Ljubljana |
| A.11.3 | <i>Ime odgovorne osebe</i> | Mag. Alenka Bratušek |
| A.11.4 | <i>Položaj odgovorne osebe</i> | Ministrica |
| A.11.5 | <i>Telefonska številka</i> | (01) 478 82 82 |
| A.11.6 | <i>E-naslov</i> | alenka.bratusek@gov.si |
| A.11.7 | <i>Ime kontaktne osebe</i> | Gregor Steklačič |
| A.11.8 | <i>Položaj kontaktne osebe</i> | Višji svetovalec |
| A.11.9 | <i>Telefonska številka</i> | (01) 478 81 45 |
| A.11.10 | <i>E-naslov</i> | gregor.steklacic@gov.si |

| A.12 Izvajalski organ (če relevantno) | | |
|--|--------------------------------|--|
| A.12.1 | <i>Ime</i> | |
| A.12.2 | <i>Naslov</i> | |
| A.12.3 | <i>Ime odgovorne osebe</i> | |
| A.12.4 | <i>Položaj odgovorne osebe</i> | |
| A.12.5 | <i>Telefonska številka</i> | |
| A.12.6 | <i>E-naslov</i> | |
| A.12.7 | <i>Ime kontaktne osebe</i> | |
| A.12.8 | <i>Položaj kontaktne osebe</i> | |
| A.12.9 | <i>Telefonska številka</i> | |
| A.12.10 | <i>E-naslov</i> | |

| A.13 Upravičenec (v primeru, da jih je več, se poda informacije za vsakega posebej) | | |
|--|--------------------------------|--|
| A.13.1 | <i>Ime</i> | Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo |
| A.13.2 | <i>Naslov</i> | Tržaška 19, Ljubljana |
| A.13.3 | <i>Davčna številka</i> | SI75827735 |
| A.13.4 | <i>Tip upravičenca</i> | NPU |
| A.13.5 | <i>Ime odgovorne osebe</i> | Damir Topolko |
| A.13.6 | <i>Položaj odgovorne osebe</i> | direktor |
| A.13.7 | <i>Telefonska številka</i> | +386 1 478 8002 |
| A.13.8 | <i>E-naslov</i> | damir.topolko@gov.si |
| A.13.9 | <i>Ime kontaktne osebe</i> | Irena Zore Willenpart |
| A.13.10 | <i>Položaj kontaktne osebe</i> | vodja Službe za evropske zadeve in tehnično regulativo |
| A.13.11 | <i>Telefonska številka</i> | +386 1 478 8040 |
| A.13.12 | <i>E-naslov</i> | irena.zore@gov.si |
| A.13.13 | <i>Velikost podjetja</i> | / |

B. Opis

B.1 Opis ciljev operacije


- B.1.1 Predložite kratak in jedrnat opis operacije (predstavite cilj(e), namen, vprašanja, ki jih bo obravnavala, objekte, ki bodo zgrajeni, npr. ciljna skupina, itd.).

Cilj projekta je zgraditi oziroma urediti kolesarsko povezavo na odseku med Idrijo in Mokraško vasjo, ki bo Idrijo kot pomembno gospodarsko središče povezal z zaledjem.

Namen projekta je ureditev kolesarske povezave za zagotavljanje pogojev za dnevne migracije kolesarjev, ki se sedaj vozijo po neurejenih mestnih ulicah in pešpoteh ter po glavni cesti, ki je hkrati tudi edina povezava Goriške regije z Osrednjo Slovenijo. Dolgoročni namen pa je spodbujanje trajnostne mobilnosti, izboljšanje pogojev za varno pešačenje in kolesarjenje ter posledično zmanjševanje števila vozil na cesti.

Izvedba operacije obsega vzpostavitev kolesarske povezave med Idrijo in Mokraško vasjo z različnimi tipi kolesarske infrastrukture po odsekih, vključno z vsemi ostalimi potrebnimi ukrepi za zagotovitev varne in zvezne povezave: ureditev odvodnjavanja ter prometne opreme in signalizacije, gradnjo podpornega zidu (odsek I) dolžine ca 12 m in višine ca 1 m ter kamnite zložbe (odsek K) dolžine ca 100 m, dograditev obstoječega prepusta (odsek J), ureditev cestne razsvetljave, zaščita ali prestavitev komunalnih vodov, hortikultura ureditev.

Območje izvajanja projekta z opisom



Celotna dolžina obravnavanega posega znaša ca 3.400 metrov. Trasa poteka po obstoječih pešpoteh urbanega okolja, mestnih ulicah in obstoječih nekategoriziranih poteh izven mestnega območja in je z gradbenega vidika razdeljena na več pododsekov.

Pododsek A

Začetek kolesarske poti je pri trgovskem centru Tuš, od koder se nadaljuje po obstoječi makadamski pešpoti med desnim bregom Idrijce in mestnim stadionom, širine 2,5 m. Pododsek A poteka od km 1+390 do km 1+566,27, kjer se naveže na nov most preko Idrijce.

Pododsek B

Na tem pododseku se nahaja nov most preko Idrijce, ki ni predmet tega projekta. Promet preko mostu bo potekal po mešani površini za pešce in kolesarje v širini 2,00 m.

Pododsek C

Pododsek C poteka od km 1+630 do km 1+864,50. Po prehodu z mostu preko Idrijce se pot nadaljuje na levem bregu Idrijce, širine 3,5 m. Poteka po obstoječi makadamski poti ob jugozahodnem robu parka in se priključi na asfaltirano Vodnikovo ulico.

Pododsek E

Pododsek E poteka po Vodnikovi ulici, od km 1+864,50 im km 2+219 in se uredi le s prometno signalizacijo. Kolesarji se vodijo mešano z ostalim motornim prometom. Trasa se pri šolskem igrišču odcepi od Vodnikove ulice.

Pododsek F

Pododsek F poteka po levem bregu Idrijce, od igrišča OŠ Idrija (ob Vodnikovi ulici) v km 2+124 do obstoječe brvi za pešce in kolesarje preko Idrijce. Preko brvi se trasa nadaljuje čez semaforizirano križišče Arkove in Gregorčičeve ulice in nadaljuje po Arkovi ulici, in se zaključi se v km 2+295.

Pododsek G

Pododsek G poteka od km 2+295 do km 3+225. Kolesarska povezava na tem delu poteka preko mostu čez Idrijco na mešani površini za pešce in kolesarje in prečka državno cesto G2-102/1034 (Gregorčičeva ulica), v nadaljevanju pa po lokalni cesti (Arkova ulica), kjer se kolesarji vodijo mešano z ostalim motornim prometom.

V km 2+360 se nahaja obstoječe semaforizirano križišče, v katerem se uredijo prehodi za kolesarje v vseh smereh. Izvedejo se tudi klančine za pešce in priključek na desni strani v smeri stacionaže z dvignjenim robnikom, vertikalna in horizontalna signalizacija ter dograditev semaforske opreme.

Pododsek H

Pododsek vključuje zadnji del Arkove ulice in se zaključi pred čistilno napravo. Makadamska površina se asfaltira v širini 3,50 m. Na tem delu poti bo dovoljen promet za dostope do objektov ob trasi . Konec pododseka je v km 3+406.

Pododsek I

Pot na tem pododseku, od km 3+406 do km 3+600, poteka kolesarska pot po obstoječi pešpoti, ob desnem delu čistilne naprave, širine 2,50 m.

Pododsek J

Na pododseku J poteka kolesarska pot v širini 2,5 m po obstoječi pešpoti ob desnem bregu Idrijce nad betonskim dovodnim kanalom (Raka) za HE Marofov, ki ga je potrebno konstrukcijsko ojačati. V km 3+832 se obnovi obstoječa lesena brv (zamenja se lesena konstrukcija).

Pododsek K

Pododsek K poteka od km 3+985 do km 4+679. V km 3+980 se pešpot združi z lokalno dovozno cesto do stanovanjskih objektov, ki se uredi za kolesarski in lahki motorni promet.

Pododsek L

Zadnji pododsek poteka od km 4+679 do km 4+780, kjer je križanje z državno cesto R3-610/1371 Pešnik (Marof)–Žiri. Na pododseku se uredi le prometna signalizacija, kjer se kolesarji vodijo mešano z ostalim motornim prometom ter cestna razsvetljava na priključku na glavno cesto. Pododsek se zaključi pred trgovino Eurospin.

B.2 Sorazmernost upravičenosti glede na programsko območje / regijo V-SI in Z-SI (ti. »pro rata«)

B.2.1 Navedite uporabo sorazmernosti upravičenosti glede na programsko območje:

da ne

Če ste odgovorili pritrdilno, navedite podrobne informacije (možnih več odgovorov):

Ali je sorazmernosti upravičenosti glede na programsko območje vezna na izvajanje celotne operacije?

da ne

Ali je sorazmernosti upravičenosti glede na programsko območje vezana na izvajanje posameznih aktivnosti operacije (ene ali več)?

da ne

Ali je sorazmernosti upravičenosti glede na programsko območje vezana na posamezne vrste stroška izvajanja operacije?

da ne

B.3 Navedba glavne aktivnosti (npr. komponente oz. dejavnosti) 2

B.3.1 Navedite predvidene aktivnosti operacije (npr. komponente oz. dejavnosti)³:

Ali je aktivnost vezana na vrsto stroška?

da

ne

| Predvidene dejavnosti ali aktivnosti | Predvidena vrsta stroška | Skupni stroški (v EUR) |
|--------------------------------------|--|------------------------|
| Gradbena dela | Nakup in gradnja nepremičnin | 1.137.353,54 |
| Zemljišča | Nakup nezazidanih zemljišč | 64.532,38 |
| Nadzor, inženiring | Stroški storitev zunanjih izvajalcev | 45.494,14 |
| Projektna dokumentacija | Projektna dokumentacija | 43.648,44 |
| Informiranje in komuniciranje | Stroški svetovanja na področju informiranja in komuniciranja | 4.098,36 |
| DDV | Davek na dodano vrednost | 270.730,79 |
| Skupaj celotni stroški | | 1.565.857,65 |

B.4 Navedba lokacije operacije

B.4.1 Predložite informacijo o lokaciji, na katerem je opredeljeno območje (občina) izvajanja operacije in njenih glavnih aktivnosti (v primeru, da te informacije na ravni občine ni možno podati, npr. sistemski ukrepi ipd., se navedba informacije izpusti).

| |
|---------------|
| Občina Idrija |
| |

² V primeru skupine projektov se del vloge izpolni za vsakega upravičenca posebej.

V primeru projekta ali programa, ki ga izvaja upravičenec, kjer nastopa več upravičencev in so ti tudi prejemniki sredstev, se na ravni vsakega upravičenca izpolni del vloge.

³ OPCJA »da«: Aktivnosti se vnašajo na dva načina. Prvi način je, da na aktivnost navežeš tudi vrsto stroška in jih finančno ovrednotiš (en strošek je lahko vezan na več aktivnosti in ga je potrebno razdeliti, in ena aktivnost ima lahko več stroškov). OPCJA »NE«: Druga varianta pa je, da na aktivnosti opredeliš vrste stroškov, ki pa ga finančno ne ovrednotiš, vneseš pa skupno vrednost aktivnosti.

C Kategorizacija

C.1 Kategorizacija dejavnosti operacije 4

| PREDNOSTNA OS | SKLAD | KATEGORIJA REGIJ | B.2.1 KODE ZA RAZSEŽNOST „DOMENA UKREPA“ | B.2.2 KODE ZA RAZSEŽNOST „OBLIKA FINANCIRANJA“ | B.2.3 KODE ZA RAZSEŽNOST „VRSTA OZEMLJA“ | B.2.4 KODE ZA RAZSEŽNOST „MEHANIZMI ZA OZEMELJSKO IZVRŠEVANJE“ | B.2.5 KODE ZA RAZSEŽNOST „TEMATSKI CILJI“ | B.2.6 KODE ZA RAZSEŽNOST „GOSPODARSKA DEJAVNOST“ | B.2.7 KODE ZA RAZSEŽNOST „LOKACIJA“ | B.2.8 NARAVA NALOŽBE (izpolnite le za produktivne naložbe) | B.2.9 ZADEVNI PROIZVOD (izpolnite le za produktivne naložbe) | B.2.10 „SEKUNDARNO PODROČJE V OKVIRU ESS“ (izpolnite le za ESS) | SKUPNI UPRAVIČENI STROŠKI OPERACIJE | % | JAVNI UPRAVIČENI STROŠKI OPERACIJ | Podpora Unije |
|---------------|-------|------------------|--|--|--|--|---|--|-------------------------------------|--|--|---|-------------------------------------|-----|-----------------------------------|---------------|
| 04 | ESRR | Manj razvite | 090 | 01 | 07 | 07 | 04 | 22 | S1043 | NA | NA | NA | 1.194.549,84 | 100 | 1.194.549,84 | 844.291,95 |

⁴ Za vsako izmed desetih kategorij intervencij je mogoče vnesti delitev na več različnih podkategorij. Izračun zneska razdelitve oziroma odstotka razdelitve je odvisen od prej vnesenega plana stroška (skupni upravičeni stroški operacij), zato se procesno kategorije intervencij vnaša za planom stroška. Ko se pri delitvi kategorije intervencije vnaša znesek, je potrebno kontrolirati, da se ne vnese večjega zneska, kot je določen upravičen strošek (skupni upravičen strošek na operaciji) v planu stroška. Zaokroževanje se računa na identičen način kot pri ostalih procesih.

Pri vnosu kombinacije razdelitve posamezne kategorije intervencije so obvezni podatki sklad, regijo, B.2.1 domeno ukrepa, B.2.2 obliko financiranja, B.2.3 vrsto ozemlja, B.2.4 mehanizem ozemeljskega izvrševanja, B.2.5 tematski cilj, B.2.6 gospodarska dejavnost, B.2.7 lokacija (NUTS3), B.2.8 narava naložbe (izpolnite le za produktivne naložbe) in B.2.9 zadevni proizvod (izpolnite le za produktivne naložbe) B.2.10 sekundarno področje v okviru ESS (izpolnite le za ESS, ki pa ima lahko še dodatnih 8 stolpcev). Seznam posameznih kod od 1 do 7 in 10 je dostopen v Tabeli 1 Priloge 1 izvedbe Uredbe 215/2014. Seznam posameznih kod 8 in 9 je dostopen v Navodilih OU za načrtovanje (predvsem definicija B2.8. in B2.9.- glej Navodila OU za načrtovanje 1.4., str. 59 oziroma Uredbo št. 2658/87).

D SKUPNI STROŠKI IN SKUPNI UPRAVIČENI STROŠKI⁵

D.1 Skupna preglednica stroškov operacije (vsi zneski v evrih glede na kategorijo regije)

D.1.1 Izpolnite skupno preglednico stroškov operacije (glede na veljavna NUS)

| Aktivnost | Kategorija stroška oz. vrsta stroška | Kategorija regije[1] | "Pro rata" (%) | Skupni stroški | Neupravičeni stroški | Upravičeni stroški do sofinanciranja | Drugi upravičeni stroški | Upravičeni stroški skupaj | Odstotek skupnih upravičenih stroškov | |
|-----------|---------------------------------------|---|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------------|------|
| | | | | (A) | (B) | (C) | (D) | (E) = (C) + (D) | E/A | |
| 1 | Gradbena dela | gradbena in obrtniška dela | V-SI | | | | | | | |
| | | | Z-SI | 100% | 1.137.353,54 | 0,00 | 998.168,64 | 139.184,90 | 1.137.353,54 | 100% |
| | | | SI | | | | | | | |
| 2 | Zemljišča | nakup zemljišč | V-SI | | | | | | | |
| | | | Z-SI | 100% | 53.097,94 | 0,00 | 53.097,94 | 0,00 | 53.097,94 | 100% |
| | | | SI | | | | | | | |
| 3 | Nadzor, inženiring | stroški zunanjih izvajalcev (nadzor, inženiring) | V-SI | | | | | | | |
| | | | Z-SI | 100% | 45.494,14 | 45.494,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| | | | SI | | | | | | | |
| 4 | Projektna dokumentacija | stroški zunanjih izvajalcev (projektne dokumentacija) | V-SI | | | | | | | |
| | | | Z-SI | 100% | 43.648,44 | 43.648,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| | | | SI | | | | | | | |
| 5 | Stroški informiranja in komuniciranja | stroški zunanjih izvajalcev (komuniciranje z javnostjo) | V-SI | | | | | | | |
| | | | Z-SI | 100% | 4.098,36 | 0,00 | 4.098,36 | 0,00 | 4.098,36 | 100% |
| | | | SI | | | | | | | |
| A | Vmesna vsota | V-SI | | | | | | | | |
| | | Z-SI | 100% | 1.283.692,42 | 89.142,58 | 1.055.364,94 | 139.184,90 | 1.194.549,84 | 93% | |
| | | SI | | | | | | | | |
| B | DDV | V-SI | | | | | | | | |
| | | Z-SI | 100% | 282.165,23 | 282.165,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| | | SI | | | | | | | | |
| C | SKUPAJ | V-SI | | | | | | | | |
| | | Z-SI | 100% | 1.565.857,65 | 371.307,81 | 1.055.364,94 | 139.184,90 | 1.194.549,84 | 76% | |
| | | SI | | | | | | | | |

D.1.2 Ali operacija vključuje možnost izplačil predplačila?

⁵ V primeru skupine projektov se del vloge izpolni za vsakega upravičenca posebej (smisleno celotno poglavje).

V primeru projekta ali programa, ki ga izvaja upravičenec, kjer nastopa več upravičencev in so ti tudi prejemniki sredstev, se na ravni vsakega upravičenca izpolni del vloge (do podpoglavja D.3).

da ne

D.2 Preverjanje skladnosti s pravili o državni pomoči / de minimis

Ali operacija vključuje odobritev državne pomoči / de minimis?

da ne

Če ste odgovorili pritrdilno, izpolnite preglednico (po potrebi uporabite več možnosti znotraj ene vrstice):

| Vrsta pomoči (ali gre za de minimis, odobrena posamezna pomoč, pomoč skupinskih izjem) | Naziv sheme | Številka priglasitve | Datum priglasitve | Veljavnost od - do | Regija | Maksimalna intenzivnost pomoči (v %) | Intenzivnost pomoči na operaciji (v %) | Vrsta aktivnosti po shemi (npr. Eksperimentalni razvoj /industrijske raziskave) |
|--|-------------|----------------------|-------------------|--------------------|--------|--------------------------------------|--|---|
| NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |

D.3 Izračun skupnih upravičenih stroškov

Izberite ustrezno možnost (A ali B) in po potrebi dopolnite informacije. Za operacije, ki ne ustvarjajo prihodka, izberite metodo iz člena 61(3)(b) Uredbe (EU) št. 1303/2013 in določite sorazmerno uporabo diskontiranih neto prihodkov pri 100 %. Možno izbrati tudi možnost, da prihodkov ni možno objektivno v naprej določiti

D.3.1 Ali gre za operacijo, ki ustvarja prihodek in je zanjo predviden izračun diskontirane vrednosti neto prihodkov (člen 61(3)(b) Uredbe (EU) št. 1303/2013):

da ne

Če ste odgovorili pritrdilno, navedite podrobne informacije (poleg tega, je potrebno izpolniti še poglavji E.2.1 in E.2.2):

| | | Vrednost glede na CBA | Vrednost za uporabo/izračun na operaciji |
|----|---|-----------------------|--|
| 1. | Skupni upravičeni stroški pred upoštevanjem zahtev iz 61. člena Uredbe (EU) št. 1303/2013 (v EUR, nediskontirani) | | |
| 2. | Sorazmerna uporaba diskontirane vrednosti neto prihodkov (v %) (če je primerno) = (E.1.2.9) | | |
| 3. | Skupni upravičeni stroški po upoštevanju zahtev iz 61. člena Uredbe (EU) | | |

D.3.2 Ali gre za operacijo, ki ustvarja prihodek in je zanjo predviden izračun po metodi pavšalne stopnje ali metodi zmanjšane stopnje sofinanciranja (člen 61(3)(a) in člen 61(5) Uredbe (EU) št. 1303/2013):

da ne

Če ste odgovorili pritrdilno, navedite podrobne informacije:

| | | Vrednost glede na pavšalno stopnjo | Vrednost za uporabo/izračun na operaciji |
|----|---|------------------------------------|--|
| 1. | Skupni upravičeni stroški pred upoštevanjem zahtev iz 61. člena Uredbe (EU) št. 1303/2013 (v EUR, nediskontirani) | NA | NA |
| 2. | Pavšalna stopnja | NA | NA |
| 3. | Skupni upravičeni stroški po upoštevanju zahtev iz člena 61 Uredbe (EU) | NA | NA |

D.3.3 Ali gre za operacijo, ki ustvarja prihodek in zanjo objektivno ni mogoče vnaprej določiti prihodkov:

da ne

D.4.4. Ali gre za operacijo iz 65(8) Uredbe (EU) št. 1303/2013, ki ustvarja neto prihodek med njenim izvajanjem?

da ne

D.4 Druge razčlenitve

D.4.1 Ali je predvidena skupna podpora iz skladov (navzkrižno financiranje) (če relevantno ob upoštevanju člena 98(2) Uredbe (EU) št. 1303/2013)(relevantno za ESRR in ESS):

da ne

Če ste odgovorili pritrdilno, navedite podrobne informacije:

| Uporaba navzkrižnega financiranja | Prednostna os | Kategorija regije (V-SI, Z-SI, SI) | Znesek podpore EU, predvidoma namenjen navzkrižnemu financiranju | Upravičeni izdatki v okviru navzkrižnega financiranja (v EUR) |
|--|---------------|------------------------------------|--|---|
| Navzkrižno financiranje: stroški, ki so upravičeni do podpore iz ESRR, vendar prejemajo podporo iz ESS | NA | NA | NA | NA |
| Navzkrižno financiranje: stroški, ki so upravičeni do podpore iz ESS, vendar prejemajo podporo iz ESRR | NA | NA | NA | NA |

D.4.2 Ali so predvideni stroški, izvedenih zunaj programskega območja (ESRR in Kohezijski sklad v okviru cilja „naložbe za rast in delovna mesta“)?

da ne

Če ste odgovorili pritrdilno, navedite podrobne informacije:

| | Prednostna os | Znesek podpore, predvidoma namenjen zunaj programskega območja (v EUR) | Upravičeni izdatki izvedenih zunaj programskega območja, (v EUR) |
|---|---------------|--|--|
| Stroški za izvedbo zunaj programskega območja | NA | NA | NA |

D.4.3 Ali so predvideni izdatki, ki bodo nastali zunaj Unije (ESS)?

da ne

Če ste odgovorili pritrdilno, navedite podrobne informacije:

| |
|---|
| Znesek izdatkov, ki bodo predvidoma nastali zunaj Unije v okviru tematskih ciljev 8 in 10 (v EUR) |
| <> |

E ANALIZA STROŠKOV IN KORISTI, VKLJUČNO S FINANČNO IN EKONOMSKO ANALIZO ⁶

E.1 Upoštevanje izjem pri opredeljevanju operacij, ki ustvarjajo neto prihodek po njihovem zaključku

E.1.1 Ali je operacija opredeljena v okviru upoštevanja izjem iz odstavka 61(7) in (8) Uredbe (EU) št. 1303/2013?

/

E.2 Finančna analiza

E.2.1 Če operacija ni zajeta v izjemah iz točke E.1.1 se navede glavne elemente in parametre, uporabljene v analizi stroškov in koristi za finančno analizo (vse vrednosti v evrih)

| | Glavni elementi in parametri | Vrednost | |
|---|--|--------------------------|---|
| 1 | Referenčno obdobje (leta) | 30 | |
| 2 | Finančna diskontna stopnja (%) | 4 | |
| | Glavni elementi in parametri | Vrednost, nediskontirana | Vrednost, diskontirana (čista sedanja vrednost) |
| 3 | Skupni naložbeni stroški brez nepredvidenih stroškov | 1.439.715 | 1.355.600 |
| 4 | Ostarek vrednosti | 64.532 | 19.897 |
| 5 | Prihodki | | 0 |
| 6 | Operativni stroški | | 186.964 |
| Izračun primanjkljaja v financiranju | | | |
| 7 | Čisti prihodek = prihodki – operativni stroški + ostarek vrednosti (v EUR, diskontirano) = (5) – (6) + (4) | | 0 |
| 8 | Naložbeni stroški – čisti prihodek = (3) – (7) | | 1.355.600 |
| 9 | Stopnja primanjkljaja v financiranju (%) = (8) / (3) | | 100% |

E.3 Ekonomska analiza (analiza stroškov in koristi)

E.3.1 Navedite podatke o ekonomskih stroških in koristih, opredeljenih v analizi, skupaj s pripadajočimi vrednostmi (če ni uporabljena druga metoda presoje upravičenosti operacij opredeljenih v E.4.1).

| | Glavni parametri in kazalniki | Vrednosti |
|----|---|-----------|
| 1. | Družbena diskontna stopnja (%) | 5% |
| 2. | Ekonomska stopnja donosa (%) | 6,53% |
| 3. | Ekonomska neto sedanja vrednost (v EUR) | 144.605 |
| 4. | Razmerje med koristmi in stroški | 1,11 |

E.4 Drugi postopki za presojo upravičenosti projektov (poleg analize stroškov in koristi)

E.4.1 Kadar se pri izračunih in drugih postopkih za presojo upravičenosti uporabljajo druge primerne metode, ki upoštevajo pravila stroke ter posebnosti posameznega področja (npr. kjer primerno), navedite podatke o izračunih in drugih postopkih za presojo upravičenosti, skupaj s pripadajočimi vrednostmi:

/

⁶ V primeru skupine projektov se del vloge izpolni za vsakega upravičenca posebej.

E.5 Učinki operacije na zaposlovanje

E.5.1 Za operacije financiranje iz ESRR in KS opredelite število delovnih mest, ki bodo ustvarjena (izraženo z ekvivalentom polnega delovnega časa). Število neposredno ustvarjenih delovnih mest:

| Število neposredno ustvarjenih delovnih mest: | Št. (ekvivalent polnega delovnega časa) (A) | Povprečno trajanje teh zaposlitev (meseči) (B) |
|--|--|---|
| V fazi izvajanja | NA | NA |
| V operativni fazi | NA | NA |
| Število posredno ustvarjenih delovnih mest: (<i>samo produktivne naložbe</i>): | Št. (ekvivalent polnega delovnega časa) (A) | Povprečno trajanje teh zaposlitev (meseči) (B) |
| V operativni fazi | NA | NA |
| Število ohranjenih delovnih mest (samo produktivne naložbe) | NA | NA |

F. FINANČNI NAČRT Z VSEMI NAČRTOVANIMI FINANČNIMI VIRI IN NAČRTOVANO PODPORO IZ SKLADOV IN EIB TER VSEMI DRUGIMI VIRI FINANCIRANJA⁷

F.1 Vsi načrtovani finančni viri in načrtovana podpora iz skladov in EIB ter vsi drugi viri financiranja

F.1.1 Viri sofinanciranja operacije (skupaj in po letih)

Skupni naložbeni stroški projekta, velikega projekta, skupine projektov ali programa, ki ga izvaja upravičenec, se krijejo iz naslednjih virov:

| Sklad | Regija | Vir financiranja | Vrsta Stroška | Leto 2017 | Leto 2018 | letno 2019 | Skupaj |
|---|--------|---|--|-----------|------------|------------|---------------------|
| ESRR | V SLO | Podpora Unije | <i>Upravičeni stroški</i> | 0,00 | 372.948,82 | 471.343,13 | 844.291,95 |
| | | Nacionalni javni prispevek iz državnega proračuna | <i>Upravičeni stroški</i> | 0,00 | 93.237,21 | 117.835,78 | 211.072,99 |
| | | Nacionalni javni prispevek iz drugih javnih virov | <i>Upravičeni stroški</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Nacionalni zasebni prispevek[2] | <i>Upravičeni stroški</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Drugi javni vir iz državnega proračuna | <i>Upravičeni stroški</i> | 0,00 | 0,00 | 139.184,90 | 139.184,90 |
| | | Drugi javni vir iz državnega proračuna | <i>Neupravičeni stroški</i> | 16.533,92 | 159.089,70 | 195.684,19 | 371.307,81 |
| | | Drugi javni vir iz drugih javnih virov | <i>Upravičeni stroški</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Drugi javni vir iz drugih javnih virov | <i>Neupravičeni stroški</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Drugi vir zasebni | <i>Upravičeni stroški</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Drugi vir zasebni | <i>Neupravičeni stroški</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Skupaj regija V SLO | | | <i>Upravičeni stroški</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Skupaj regija Z SLO | | | <i>Upravičeni stroški</i> | 0,00 | 466.186,03 | 728.363,81 | 1.194.549,84 |
| Skupaj Upravičeni do sofinanciranja (Podpora Unije + Nacionalni javni prispevek iz državnega proračuna + Nacionalni javni prispevek iz drugih javnih virov + Nacionalni zasebni prispevek) | | | <i>Upravičeni stroški</i> | 0,00 | 466.186,03 | 589.178,91 | 1.055.364,94 |
| Skupaj Javni upravičeni (Podpora Unije + Nacionalni javni prispevek iz državnega proračuna + Nacionalni javni prispevek iz drugih javnih virov + Drugi javni vir iz državnega proračuna (<i>Upravičeni stroški</i>), Drugi javni vir iz drugih javnih virov (<i>Upravičeni stroški</i>)) | | | <i>Upravičeni stroški</i> | 0,00 | 466.186,03 | 728.363,81 | 1.194.549,84 |
| Skupaj (Upravičeni stroški)[3] | | | <i>Upravičeni stroški</i> | 0,00 | 466.186,03 | 728.363,81 | 1.194.549,84 |
| Skupaj (Neupravičeni stroški) | | | <i>Neupravičeni stroški</i> | 16.533,92 | 159.089,70 | 195.684,19 | 371.343,81 |
| Skupaj (Upravičeni stroški + Neupravičeni stroški) | | | <i>Upravičeni stroški + Neupravičeni stroški</i> | 16.533,92 | 625.275,73 | 924.048,00 | 1.565.857,65 |

⁷ V primeru skupine projektov se del vloge izpolni za vsakega upravičenca posebej.

F.1.2 Drugi viri financiranja Unije

F.1.2.1 Ali je bila za to operacijo vložena vloga za pomoč iz katerega koli drugega vira Unije (proračun TEN-T, IPE, LIFE+, program Obzorje 2020, drugi viri financiranja Unije)?

da ne

Če ste odgovorili pritrdilno, navedite podrobne informacije (zadevni program EU, referenčna številka, datum, zahtevani znesek, odobreni znesek itd.):

NA

F.1.2.2 Ali to operacijo dopolnjuje kateri koli projekt / operacija, ki je ali bo financiran iz ESRR, ESS, Kohezijskega sklada, IPE, drugega vira financiranja Unije?

da ne

Če ste odgovorili pritrdilno, navedite podrobne informacije (vir prispevka EU, referenčna številka, datum, zahtevani znesek, odobreni znesek itd.):

NA

F.1.2.3 Ali je bila za to operacijo vložen zahtevek za posojilo ali podporo za lastniški kapital pri EIB?

da ne

Če ste odgovorili pritrdilno, navedite podrobne informacije (zadevni finančni instrument, referenčna številka, datum, zahtevani znesek, odobreni znesek itd.):

NA

F.1.2.4 Ali je bila za predhodno fazo te operacije (vključno s fazo izvedljivosti in pripravljajno fazo) vložena vloga za pomoč iz katerega koli drugega vira Unije (vključno z ESRR, ESS, Kohezijskim skladom, EIB, EIS ali drugimi viri financiranja Unije)?

da ne

Če ste odgovorili pritrdilno, navedite podrobne informacije (vir prispevka EU, referenčna številka, datum, zahtevani znesek, odobreni znesek itd.):

NA

F.1.2.5 Ali bo operacija izvajana prek javno-zasebnega partnerstva?

da ne delno

F.1.2.6 Ali je treba za financiranje operacije uporabiti finančne instrumente?

da ne

F.2 Kazalniki učinka in fizični kazalniki za spremljanje napredka

F.2.1 V preglednici navedite kazalnike učinka, kazalnike rezultata, vključno s skupnimi kazalniki, kot so določeni v operativnem programu, in druge kazalnike za spremljanje napredka projekta.

| (A) | (B) | (C) | (D) | (E) | (F) | (G) | (H) | (I) | (J) | (K) |
|---------------|------------------------------------|---|-------------------------------|--------------|-------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------|-------------|
| Prednostna os | Šifra / Identifikator ⁸ | Navedba kazalnika ⁹ | Vrsta kazalnika ¹⁰ | Merska enota | Kategorija regije | Izhodiščna vrednost | Datum izhodiščne vrednosti | Ciljna vrednost ob koncu leta 2018 | Ciljna vrednost | Ciljno leto |
| 4 | 4.23 | Regionalne kolesarske povezave: dolžina novih povezav | kazalnik učinka | km | Manj razvite | 0 | 1.1.2017 | 0 | 3,4 | 2023 |
| 4 | F1 | Vložena sredstva/ Izdatki | finančni kazalnik | EUR | Manj razvite | 0 | 1.1.2017 | 466.186,03 | 1.194.549,84 | 2023 |

F.2.2 Ali je potrebna spremljanje kazalnikov o udeležencih, določenih v Prilogi I Uredbe (EU) št. 1304/2013 (relevantno za ESS)?

da ne

F.2.3 Ali bodo operacije izbrane na javnem razpisu / javnem pozivu v celoti ali delno izvajali socialni partnerji ali nevladne organizacije (relevantno za ESS)?

da ne

F.2.4 Ali bodo operacije izbrane na javnem razpisu / javnem pozivu namenjene izboljšanju položaja na trgu dela za ženske (relevantno za ESS)?

da ne

F.2.5 Ali bodo operacije izbrane na javnem razpisu / javnem pozivu namenjene namenjen javni upravi ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni (relevantno za ESS)?

da ne

⁸ Navede se šifra, kot opredeljena v OP.

⁹ Navede se naziv, kot opredeljena v OP (če gre za kazalnik opredeljen v OP).

¹⁰ Kot npr.: »učinka«, »rezultata«, »finančni«...

G. ČASOVNI RAZPORED ZA IZVEDBO

G.1 Datum vložitev vloge za operacijo

G.1.1 Vnesite datum oddaje vloge za operacijo na posredniškem organu oz. izvajalskemu organu.

13. 12. 2018

G.2 Datum začetka aktivnosti (se šteje kot začetek operacije)

G.2.1 Vnesite datum začetka fizičnega začetka aktivnosti:

1. 1. 2014 (PZI izdelan v letu 2011, stroškov se ne uveljavlja)

G.3 Datum zaključka aktivnosti

G.3.1 Vnesite datum zaključka fizičnega izvajanja aktivnosti:

31. 12. 2019

G.4 Datum začetka nastanka upravičenih stroškov operacije

G.4.1 Vnesite datum začetka nastanka upravičenih stroškov operacije pri upravičencu:

1. 1. 2017

G.5 Datum zaključka nastanka upravičenih stroškov operacije

G.5.1 Vnesite datum zaključka nastanka upravičenih stroškov operacije pri upravičencu:

31. 12. 2019

G.6 Datum začetka nastanka upravičenih izdatkov operacije

G.6.1 Vnesite datum začetka nastanka upravičenih izdatkov operacije pri upravičencu:

1. 1. 2017

G.7 Datum zaključka nastanka upravičenih izdatkov operacije

G.7.1 Vnesite datum zaključka nastanka upravičenih izdatkov operacije pri upravičencu:

31. 12. 2019

G.8 Datum začetka nastanka javno upravičenih izdatkov operacije

G.8.1 Vnesite datum začetka nastanka javnih upravičenih izdatkov operacije pri IO/PO:

1. 1. 2017

G.9 Datum zaključka nastanka javno upravičenih izdatkov operacije

G.9.1 Vnesite datum zaključka nastanka javno upravičenih izdatkov operacije pri IO/PO:

31. 12. 2019

G.10 Datum zaključka spremljanja operacije

G.10.1 Vnesite datum, ko se zaključi spremljanja operacije (skladno s predpisi):

31. 12. 2025

H OPOMBE IN POJASNILA

H.1 Priloge k vlogi za operacijo

H.1.1 Vnesite opombe ali pojasnila prijavitelja/upravičenca (npr. morebitna odstopanja med investicijsko dokumentacijo in vlogo ipd):

Obstaja razlika med višino upravičenih stroškov v investicijskem programu in vlogi.

V investicijskem programu nakup zemljišč v letu 2017 ni vključen kot upravičen strošek, v vlogi pa smo ga zaradi doseganja okvira uspešnosti na PN4.4 določili kot upravičen strošek. Zaradi tega so višji skupni upravičenih stroški kot v IP.

Glede na fiksna zagotovljena sredstva sofinanciranja za ta projekt so se upravičeni stroški do sofinanciranja pri gradbenih delih znižali za višino dodatnih upravičenih stroškov za zemljišča iz leta 2017.

H.1.2 Vnesite opombe ali pojasnila PO (npr. morebitna odstopanja med investicijsko dokumentacijo in vlogo ipd):

Obstaja razlika med višino upravičenih stroškov v investicijskem programu in vlogi.

V investicijskem programu nakup zemljišč v letu 2017 ni vključen kot upravičen strošek, v vlogi pa smo ga zaradi doseganja okvira uspešnosti na PN4.4 določili kot upravičen strošek. Zaradi tega so višji skupni upravičenih stroški kot v IP.

Glede na fiksna zagotovljena sredstva sofinanciranja za ta projekt so se upravičeni stroški do sofinanciranja pri gradbenih delih znižali za višino dodatnih upravičenih stroškov za zemljišča iz leta 2017.

Pri ekonomski analizi je upoštevana investicijska vrednost višja za 11.434,44 EUR zaradi vključenega stroška DDV-ja pri nakupu zemljišč. Upoštevanje teh stroškov ne vpliva bistveno na kazalnike ekonomske analize ali izračun finančne vrzeli.

Tabela virov sofinanciranja v Prilogah 2 in 12 se od Investicijskega programa razlikuje v višini investicije v letih 2017 in 2018, saj je sofinanciranje upravičenih stroškov, nastalih v 2017, predvideno v letu 2018. Skupna vrednost investicije in znesek sofinanciranja operacije se ne spremeni.

Po Pravilniku o kolesarskih povezavah je ta povezava definirana kot G4 in ne G2. Ker je bila projektna dokumentacija izdelana pred sprejemom pravilnika, se pri izvajanju del zagotovi pravilno oznako na prometni signalizaciji.

POJASNILO GLEDE PREVERJANJA UPRAVIČENOSTI STROŠKOV:

Upravičeni stroški operacije morajo biti skladni z določbami Povabila razvojnim svetom regij za dopolnitev dogovora za razvoj regij – drugo povabilo št. 3030-120/2016/97 z dne 13.11.2017 in Spremembe drugega povabila razvojnim svetom regij za dopolnitev dogovora za razvoj regije, št. 3030-120/2016/104 z dne 8. 12. 2017 in podrobnih navodil predlagateljem projektov za pripravo vloge za neposredno potrditev operacije na informativnem dnevu za PN 4.4 z dne 20. 6. 2018.

V okviru pregleda vloge za neposredno potrditev je bilo določeno, da so vsi načrtovani stroški upravičeni. Upravičenost stroškov na operaciji se bo na podlagi predloženih listin preverjala na ravni posameznega ZZI.

I. PRILOGE

I.1 Priloge k vlogi za operacijo

I.1.1 Vnesite nazive prilog prijavitelja/upravičenca:

- Priloga 2
- Investicijski program in sklep o potrditvi
- Izjava organa, pristojnega za spremljanje območij Natura 2000
- Izjava pristojnega organa, odgovornega za upravljanje voda
- Projektna dokumentacija
- Dokazila o urejenih pravno premoženjskih zadevah na tangiranih zemljiščih
- Soglasja nosilcev urejanja prostora

I.1.2 Vnesite nazive prilog PO:

- Priloga A: Utemeljitev izvedbe postopka z NPO
- Stališče MF glede državnih pomoči
- Osnutek sporazuma o izvajanju (bo v informacijski sistem organa upravljanja vložen po odločitvi o podpori)

J. DATUM IN VERZIJA

J.1 Datum vloge za operacijo

J.2 Številka verzije vloge za operacijo

K. PODPIS

K.1 Podpis odgovorne osebe prijavitelja/upravičenca

K.2 Podpis odgovorne osebe posredniškega organa