



Številka: 41100-5/2024/3

Datum: 5. 12. 2024

LETNI NAČRT INVESTICIJ ZA LETO 2024

Zakon o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v slovensko zdravstvo v letih od 2021 do 2031 (Uradni list RS, št. 162/21 in 136/23 – ZIUZDS; v nadaljnjem besedilu: ZZSISZ) ureja zagotavljanje finančnih sredstev za izvedbo najpomembnejših investicij v slovensko zdravstvo v letih od 2021 do 2031 (v nadaljnjem besedilu: investicije), ki so določene z Resolucijo o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016–2025 »Skupaj za družbo zdravja« (Uradni list RS, št. 25/16; v nadaljnjem besedilu: Resolucija) in načrtom razvojnih programov za področje zdravstvenega varstva in javnih srednjih ter višjih strokovnih šol in visokošolskih zavodov s področja zdravstva, zaradi zagotavljanja vzdržnega in odpornega zdravstvenega sistema za učinkovito uresničevanje pravic do zdravstvenega varstva.

Finančna sredstva na podlagi ZZSISZ so namenjena javnim zdravstvenim zavodom in javnim izobraževalnim zavodom s področja zdravstva. Letni načrt investicij za leto 2024 na podlagi Zakona o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v slovensko zdravstvo v letih od 2021 do 2031 (v nadaljnjem besedilu: Letni načrt investicij za 2024) zajema načrtovane investicije v skupni višini 257.500.079,20 evra, in sicer:

- investicije na sekundarnem in terciarnem zdravstvenem nivoju v višini 221.234.834,97 evra,
- investicije na primarnem zdravstvenem nivoju v višini 16.265.244,23 evra in
- investicije v izobraževalne zavode na področju zdravstva v višini 20.000.000,00 evra.

Letni načrt investicij za leto 2024 skladno s četrnim odstavkom 2. člena ZZSISZ vsebuje integralne proračunske vire, vire proračunskega sklada in evropske vire. Višina finančnega načrta namenjenega investicijam v zdravstvo za leto 2024 skupaj znaša 257.500.079,20 evra. V skupnem znesku so upoštevana tudi sredstva proračunskega sklada (vključno s predvidenimi sredstvi amortizacije, ki jo bodo tekom leta v sklad odvedli javni zdravstveni zavodi (v nadaljnjem besedilu: JZZ) v višini 154.478.530,40 evra). Sredstva sklada so zaradi preglednosti vedno planirana izključno v tekočem letu, gre pretežno za sredstva amortizacije, ki jo v sklad oddvajajo bolnišnice in proračunska sredstva, ki so ostala neporabljena v preteklih letih. V preglednici spodaj je prikazana struktura virov sredstev financiranja investicij za leto 2024. Poleg navedenih virov, se bodo v letu 2024 investicije (Dograditev Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Ljubljana) v zdravstvo financirale tudi iz Sklada za okrevanje in odpornost, in sicer v skupni vrednosti 15.000.000,00 evra, sredstva so ustrezno planirana v finančnem načrtu Sklada za okrevanje in odpornost.

Preglednica 1: Letni načrt investicij za leto 2024, po proračunskih postavkah

Načrt investicijskih projektov 2024	257.500.079,20
EU viri	15.000.000,00
221489 - C4K14IE Učinkovita obravnava nalezljivih bolezni-NOO-MZ	15.000.000,00
Integralni viri proračuna Republike Slovenije	88.021.548,79
221659 - Investicije v javne zdravstvene zavode	84.136.388,79

Načrt investicijskih projektov 2024	257.500.079,20
221671 - Plačilo DDV za NOO	3.300.000,00
221664 - Unovčene bančne garancije	585.160,00
Viri proračunskega sklada	154.478.530,41
221666 - Proračunski sklad po Zakonu o investicijah	154.478.530,41

Letni načrt investicij za 2024 je usklajen z veljavnim proračunom za leto 2024 in veljavnim načrtom razvojnih programov 2024–2027 (v nadaljnjem besedilu: NRP). Letni načrt investicij za 2024 po posameznih projektih, ki so že vključeni v NRP, je prikazan v prilogi gradiva (Priloga: Finančni plan projektov uvrščenih v NRP za leto 2024). Za investicije v izobraževalne zavode na področju zdravstva in investicije na primarnem zdravstvenem nivoju so v letni načrt vključeni izključno viri proračuna Republike Slovenije, in sicer iz proračunske postavke 221659 - Investicije v javne zdravstvene zavode, medtem ko so za investicije na sekundarnem in terciarnem zdravstvenem nivoju zagotovljena tudi sredstva iz Sklada za okrevanje in odpornosti in sredstva Proračunskega sklada po Zakon o investicijah v javne zdravstvene zavode, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija (Uradni list RS, št. 90/15).

Sredstva za investicije, ki se bodo v NRP uvrščale tekom leta, so bila v proračunu rezervirana na evidenčnem projektu št. 2711-21-0056 - Investicije v slovensko zdravstvo po ZZSISZ. Rezervirano je bilo 15 milijonov evrov za sofinanciranje investicij na primarni ravni, in sicer investicije sofinancirane na podlagi neposrednih pogodb (Sklep Vlade Republike Slovenije št. 16000-4/2023/2 z dne 25. 5. 2023; v nadaljnjem besedilu: sklep vlade iz leta 2023) in 20 milijonov evrov za investicije v izobraževalne zavode na področju zdravstva, ki jih izvajata Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje (v nadaljnjem besedilu: MVI) in Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije (v nadaljnjem besedilu: MVZI). Sredstva na evidenčnem projektu se usklajujejo skladno s projekti, ki se uvrstijo tekom leta.

Investicije v zdravstvo na sekundarni in terciarni ravni

Na podlagi 1. do 5. in 7. točke 2. člena ZZSISZ se do leta 2031 za financiranje investicij v javne zdravstvene zavode na sekundarni in terciarni ravni v proračunu Republike Slovenije zagotovi skupno 1.643 milijonov evrov, in sicer na proračunski postavki pri ministrstvu, pristojnem za zdravje, oziroma Uradu Republike Slovenije za nadzor, kakovost in investicije (v nadaljnjem besedilu: UNKIZ), od tega za:

- univerzitetna klinična centra Ljubljana in Maribor 763 milijonov evrov,
- splošne bolnišnice, negovalne bolnišnice in negovalne domove 557 milijonov evrov,
- specialne bolnišnice 214 milijonov evrov,
- psihiatrične bolnišnice 50 milijonov evrov,
- porodnišnice 26 milijonov evrov,
- zdravstveno dejavnost na primarni ravni 200 milijonov evrov,
- Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Nacionalni inštitut za javno zdravje in Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino 33 milijonov evrov.

Namen sofinanciranja teh investicij je izboljšanje zdravja prebivalstva na podlagi povečanja dostopnosti in izboljšanja kakovosti zdravstvenih storitev na sekundarni in terciarni ravni zdravstvenega varstva. V letu 2024 je za investicije na sekundarnem in terciarnem zdravstvenem nivoju na voljo 216.234.834,97 evra. Investicije zajemajo medicinsko in pohištveno opremo JZZ, obnove, renovacije in novogradnje JZZ, ki delujejo kot zavodi na sekundarnem in terciarnem zdravstvenem nivoju. Financiranje investicij na tem področju je zagotovljeno na podlagi ZZSISZ in zajema naslednje vire:

- Proračun Republike Slovenije 52 milijonov evrov,
- Sklad za okrevanje in odpornosti 15 milijonov evrov,
- Proračunski sklad po Zakonu o investicijah 154 milijonov evrov,

- Kohezijska sredstva 2021–2027 (v obravnavi).

V NRP so trenutno (9. 9. 2024) vključene investicije v JZZ, ki delujejo na sekundarni in terciarni zdravstveni ravni s skupnim planom za leto 2024 v višini 215 milijonov evrov. Veljavni plan investicij po posameznih projektih je v prikazan v prilogi. Razlika do sredstev, ki so na voljo, je rezervirana na evidenčnem projektu št. 2711-21-0056 - Investicije v slovensko zdravstvo po ZZSISZ, in sicer za namen spremembe financiranja obstoječih projektov (dodatna in nepredvidena dela, podražitve, ipd.) in nove projekte v pripravi.

Investicije v zdravstvo na primarni ravni

Na podlagi ZZSISZ se za izvajanje investicij v JZZ, ki opravljajo zdravstveno dejavnost na primarni ravni, zagotavlja 200 milijonov evrov, od tega okvirno 160 milijonov evrov za celotno primarno raven in 40 milijonov evrov za izgradnjo t. i. satelitskih urgentnih centrov. Namen sofinanciranja teh investicij je izboljšanje zdravja prebivalstva na podlagi povečanja dostopnosti in izboljšanja kakovosti zdravstvenih storitev na primarni ravni zdravstvenega varstva. V letošnjem letu je za investicije na primarni ravni na voljo okvirno 21 milijonov evrov, in sicer 6 milijonov evrov za investicije na podlagi javnega razpisa iz leta 2022 in 10 milijonov evrov za investicije, ki se izvajajo na podlagi sklepa vlade iz leta 2023. V NRP so trenutno (20. 5. 2024) vključene investicije na primarni ravni zdravstvenega varstva s skupnim planom za leto 2024 v višini 14 milijonov evrov. Veljavni plan investicij po posameznih projektih, ki so del veljavnega NRP, je v prikazan v prilogi gradiva. Preostala sredstva so rezervirana na evidenčnem projektu.

Investicije na podlagi javnega razpisa za leti 2022/2023

V letu 2024 se nadaljuje z izvajanjem investicij v objekte zdravstvenih domov, zdravstvenih postaj ali zdravstvenih ambulant in/ali opremo, namenjenim za izvajanje zdravstvene dejavnosti na primarni ravni, ki se sofinancirajo s proračunskimi sredstvi na podlagi v letu 2022 izvedenega javnega razpisa »Sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvenega varstva v Republiki Sloveniji za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 10/22)«.

Preglednica 2: Seznam projektov na podlagi javnega razpisa

Šifra NRP	Naziv NRP
2711-22-1002	Celje, rekonstrukcija ZD
2711-22-1027	Brežice, dograditev ZD
2711-22-1028	Radovljica, razvojna ambulanta
2711-22-1031	Ljubno, prenova ZP
2711-22-1032	Maribor, izgradnja nove ZP
2711-22-1039	Slovenj Gradec, prizidek ZD
2711-22-1045	Lenart, nadzidava ZD
2711-22-1046	Nova Gorica, prizidek ZD

Investicije na podlagi sklepa vlade iz leta 2023

Vlada Republike Slovenije je s sklepom iz leta 2023 odločila za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji na podlagi neposrednih pogodb (javni razpisi niso več potrebni). Občina ustanoviteljica ali soustanoviteljica JZZ, za katerega se načrtuje oziroma izvaja investicija, nastopa v vlogi vlagatelja pobude za investicijo. Vlagatelj odda predlog za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti na podlagi neposrednih

pogodb, ko ima pripravljeno projektno in investicijsko dokumentacijo ter investicijo uvrščeno v NRP.

UNKIZ je prejel skupno 39 vlog (do dne 10. 9. 2024), od tega je v letošnjem letu 22 projektov že uvrščenih v veljavni NRP, 5 projektov je v postopku uvrščanja in 12 vlog je še v obravnavi na UNKIZ.

Preglednica 3: Seznam projektov na primarni ravni po sklepu vlade iz leta 2023

Šifra NRP	Občina	Status
2718-24-1001	HRPELJE - KOZINA	uvrščen projekt
2718-24-1002	CELJE	uvrščen projekt
2718-24-1003	GORENJA VAS - POLJANE	uvrščen projekt
2718-24-1004	LJUTOMER	uvrščen projekt
2718-24-1005	ŠENTJUR	uvrščen projekt
2718-24-1006	SLOVENSKE KONJICE	uvrščen projekt
2718-24-1007	SEVNICA	uvrščen projekt
2718-24-1008	GORNJA RADGONA	uvrščen projekt
2711-22-1027	BREŽICE	uvrščen projekt
2718-24-1009	HRASTNIK	uvrščen projekt
2711-22-1025	BLED	uvrščen projekt
2718-24-1010	TRZIN	uvrščen projekt
2718-24-1011	MORAVČE	uvrščen projekt
2711-22-1040	SLOVENSKA BISTRICA	uvrščen projekt
2718-24-1012	ORMOŽ	uvrščen projekt
2718-24-1013	ŽALEC	uvrščen projekt
2718-24-1014	TOLMIN	uvrščen projekt
2718-24-1015	RUŠE	uvrščen projekt
2718-24-1016	IZOLA	uvrščen projekt
2718-24-1008	GORNJA RADGONA	uvrščen projekt
2718-24-1017	METLIKA	uvrščen projekt
2718-24-1018	LAŠKO	uvrščen projekt
2718-24-1019	LENDAVA	uvrščen projekt
2718-24-1020	LOGATEC	uvrščen projekt
2718-24-1021	GROSUPLJE	uvrščen projekt
2718-24-1022	TRŽIČ	uvrščen projekt

Investicije v izobraževalne zavode s področja zdravstva

Projekti izobraževalnih zavodov s področja zdravstva, ki jih izvajata MVI in MVZI so v NRP uvrščeni na pobudo obeh ministrstev in ob soglasju UNKIZ. Sredstva so bila zagotovljena za povečanje vpisnih mest in pospešeno izvajanje šolskih in študijskih programov, ki jih izvajajo javne, srednje in višje strokovne šole ter visokošolski zavodi. V letu 2024 je za ta namen zagotovljenih 20 milijonov evrov. V drugi polovici 2023 sta bila z navedenima ministrstvom in UNKIZ sklenjena Sporazuma o prenosu nalog pri izvajanju investicijskih projektov v javne izobraževalne zavode s področja zdravstva v okviru ZZSISZ. V sklopu sporazumov so opredeljene pravice in dolžnosti, ki jih imajo udeleženci v sklopu uvrščanja in izvajanja investicijskih projektov v javne izobraževalne zavode na področju zdravstva, ki se financirajo na podlagi ZZSISZ. V letu 2023 sta se na podlagi 8. in 9. točke 2. člena ZZSISZ financirala dva projekta, s skupno realizacijo 2,9 milijona evrov.

Preglednica 4: Projekti uvrščeni v NRP

Šifra v NRP (NRP)	Veljavni plan 2024	Proračunski uporabnik
3350-24-0013 - Obnova prostorov Zdravstvena šola Nova Gorica	491.347,17 €	Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje
3360-24-0005 - Prizidek in obnova Fakultete za zdravstvene vede (Univ. Maribor)	707.344,69 €	Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije
3360-24-0007 - Novogradnja UP Fakultete za vede o zdravju (Univ. na Primorskem)	0	Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije
3330-19-0041 - Telovadnica-Srednja zdravstvena šola Murska Sobota	5.693.859,05 €	Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje
3350-24-0014 - Dograditev Gimnazije Ormož-pouk zdravstvene nege	2.830.602,00 €	Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje
3350-24-0016 - Prizidava Srednje zdravstvene in kozmet. šole CE	130.418,00 €	Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje
3350-24-0015 - Rekonstrukcija SŠ za farm., kozm. in zdravstvo LJ	3.278.797,13 €	Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje
Skupaj	13.132.368,04 €	

MVI in MVZI sta v letu 2023 na UNKIZ v mnenje in soglasje posredovali investicijsko dokumentacijo za investicijske projekte v skupni vrednosti sofinanciranja v višini 55.488.080,17 evra. S strani UNKIZ so bila izdana soglasja kot tudi pooblastila za sklenitev pogodb z izvajalci, oziroma pogodb o sofinanciranju z upravičenci, skladno z drugim odstavkom 4. člena ZZSISZ.

Preglednica 5: Investicijski projekti ministrstev MVZI in MVI, ki so prejeli soglasje UNKIZ

Naziv projekta	Ocenjena vrednost projekta	Predvidena sredstva ZZSISZ
Projekti MVI		
Telovadnica Srednja zdravstvena šola Murska Sobota	8.564.011,24 €	8.009.587,23 €
Dograditev in rekonstrukcija Gimnazije Ormož	3.030.602,00 €	3.030.602,00 €
Obnova prostorov Zdravstvene šole v Novi Gorici	493.125,66 €	491.347,17 €
Rekonstrukcija objekta Srednje šole za farmacijo kozmetiko in zdravstvo Ljubljana	9.902.372,73 €	9.902.372,73 €
Dozidava Srednje zdravstvene šole Ljubljana	6.167.048,09 €	6.167.048,09 €
Prizidava Srednje zdravstvene in kozmetične šole Celje	3.568.208,98 €	1.568.208,98 €
Prizidava Srednje gozdarske, lesarske in zdravstvene šole Postojna	1.363.160,79 €	1.318.913,97 €
MVI skupaj	33.088.529,49 €	30.488.080,17 €
Projekti MVZI		
Širitev in obnova objekta Univerze v Mariboru Fakultete za zdravstvene vede (UM FZV) z nakupom opreme v dveh fazah	12.029.120,75 €	12.029.120,75 €
Rešitev prostorskih potreb Univerze na Primorskem, Fakultete za vede o zdravju (UP FVZ)	18.139.972,26 €	12.970.879,25 €
MVZI skupaj	30.169.093,01 €	25.000.000,00 €

MVI je na podlagi poziva javnim izobraževalnim zavodom s področja zdravstva izdalo odločitve o izboru za (so)financiranje investicijskih projektov:

- Telovadnica Srednja zdravstvena šola Murska Sobota,
- Dograditev in rekonstrukcija Gimnazije Ormož,
- Obnova prostorov Zdravstvene šole v Novi Gorici,
- Rekonstrukcija objekta Srednje šole za farmacijo kozmetiko in zdravstvo Ljubljana,
- Prizidava Srednje zdravstvene in kozmetične šole Celje.

Investicijski projekt Dozidava Srednje zdravstvene šole Ljubljana ni bil izbran zaradi odstopa od investicije Srednje zdravstvene šole Ljubljana zaradi nezmožnosti zagotovitve manjkajočih sredstev za izvedbo investicije, investicijski projekt Prizidava Srednje gozdarske, lesarske in zdravstvene šole Postojna pa je bil glede na merila uvrščen na zadnje mesto in glede na

razdelitev sredstev iz 9. točke 2. člena ZZSISZ med MVI in MVZI preostanek sredstev ne zadošča za izvedbo investicije.

Načrtovane investicije

V nadaljevanju so predstavljene načrtovane investicije v JZZ in v izobraževalne zavode s področja zdravstva, ki bodo skladno z razpoložljivimi pravicami porabe v prihodnje uvrščene v NRP.

1. Predvidene investicije na sekundarnem in terciarnem zdravstvenem nivoju:
 - Ureditev katetrskega laboratorija v SB MS – vrednost z DDV znaša okvirno 5,9 milijonov evrov. Predmet investicije je odprava primanjkljaja površin in funkcionalne oz. gradbeno-tehnične neustreznosti obstoječih prostorov za izvajanje koronagrafije ter nakup koronagrafa.
 - Odkup nepremičnin UKC MB – vrednost z DDV znaša okvirno 2,4 milijonov evrov. Predmet investicije je zagotoviti prostorske kapacitete za prihodnjo širitev Univerzitetnega kliničnega centra Maribor, in sicer nakup nepremičnine na Masarykovi ulici 24-26, ki se nahaja v neposredni bližini parka UKC Maribor.
 - Menjava dveh dvigal v Bolnišnici Topolšica – vrednost z DDV znaša okvirno 207 tisoč evrov. Cilj in namen obravnavane investicije je nakup dveh dvigal za potrebe bolnišnice Topolšica.
2. Predvidene investicije na primarnem zdravstvenem nivoju:
 - Sofinanciranje investicij v primarno zdravstvo na podlagi sklepa vlade iz leta 2023. UNKIZ je na podlagi javnega poziva do dne 10. 9. 2024 prejel 39 vlog, od tega je do navedenega datuma 22 investicij v letošnjem letu že uvrščenih v veljavni načrt razvojnih programov, bodisi kot nov projekt bodisi kot novelacija obstoječega projekta, 5 projektov je v postopku uvrščanja v NRP, ostalih 12 vlog pa je trenutno še v obravnavi (predstavljeno v preglednici 3).

LETNI NAČRT INVESTICIJ 2024 JE USKLAJEN Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI NA NACIONALNI RAVNI

1. Strategija razvoja Republike Slovenije

V Republiki Sloveniji med razvojnimi dokumenti najvišjo raven predstavlja Strategija razvoja Republike Slovenije, ki je bila sprejeta 7. 12. 2017 za določitev vizije in ciljev razvoja Republike Slovenije. Pomeni krovni razvojni okvir, ki temelji na usmeritvah Vizije Slovenije 2050, razvojnem izhodišču in mednarodnih zavezah Republike Slovenije ter trendih in izzivih na regionalni, nacionalni, evropski in globalni ravni.

Osrednji cilj strategije je zagotoviti kakovostno življenje za vse. Uresničiti ga je mogoče z uravnoteženim gospodarskim, družbenim in okoljskim razvojem, ki upošteva omejitve in zmožnosti planeta ter ustvarja pogoje in priložnosti za sedanje in prihodnje rodove. Na ravni posameznika se kakovostno življenje kaže v dobrih priložnostih za delo, izobraževanje in ustvarjanje, v dostojnem, varnem in aktivnem življenju, zdravem in čistem okolju ter vključevanju v demokratično odločanje in soupravljanje družbe. Strateške usmeritve države za doseganje kakovostnega življenja so:

- vključujoča, zdrava, varna in odgovorna družba,
- učenje za in skozi vse življenje,
- visoko produktivno gospodarstvo, ki ustvarja dodano vrednost za vse,
- ohranjeno zdravo naravno okolje,
- visoka stopnja sodelovanja, usposobljenosti in učinkovitosti upravljanja.

Pet strateških usmeritev za doseg osrednjega cilja strategije se bo uresničevalo z delovanjem na različnih medsebojno povezanih in soodvisnih področjih, ki so zaokrožena v dvanajstih razvojnih ciljih strategije, med njimi: zdravo in aktivno življenje, znanje in spretnosti za kakovostno življenje in delo, dostojno življenje za vse ter učinkovito upravljanje in kakovostne javne storitve.

2. Zakon o zdravstveni dejavnosti

Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPdVE, 112/21 – ZNUPZ, 196/21 – ZDOsk, 100/22 – ZNUZSZS, 132/22 – odl. US, 141/22 – ZNUNBZ, 14/23 – odl. US in 84/23 – ZDOsk-1; v nadaljnjem besedilu: ZZDej) zdravstveno dejavnost opredeljuje kot nabor ukrepov in aktivnosti, ki jih po medicinski doktrini in ob uporabi medicinske tehnologije opravljajo zdravstveni delavci oziroma delavke in zdravstveni sodelavci oziroma sodelavke pri varovanju zdravja, preprečevanju, odkrivanju in zdravljenju bolnikov in poškodovancev.

Zdravstvena dejavnost se v skladu z 2. členom ZZDej opravlja na primarni, sekundarni in terciarni ravni. Zdravstvena dejavnost na primarni ravni obsega osnovno zdravstveno dejavnost in lekarniško dejavnost. Zdravstvena dejavnost na sekundarni ravni obsega specialistično ambulantno in bolnišnično dejavnost. Zdravstvena dejavnost na terciarni ravni obsega opravljanje dejavnosti klinik, kliničnih inštitutov ali kliničnih oddelkov ter drugih pooblaščenih zdravstvenih zavodov. Zdravstvena dejavnost na sekundarni in terciarni ravni obsega tudi dejavnost javnega zdravja in dejavnosti, povezane z javnim zdravjem na področju zdravja, okolja in hrane.

3. Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016–2025 »Skupaj za družbo zdravja«

Resolucija opredeljuje dolgoročni razvoj zdravstvenega varstva, ki temelji na strategijah in aktih Evropske unije ob upoštevanju posebnosti zdravstvenega varstva v Republiki Sloveniji. Slednji je namreč vezan predvsem na sistem financiranja, mrežo zdravstvenih domov na primarni ravni, dostopnost do zdravstvenega varstva na demografsko ogroženih območjih in razporeditev izvajalcev ambulantne specialistične in bolnišnične dejavnosti.

Resolucija predstavlja podlago za razvoj zdravstva v Republiki Sloveniji v naslednjih desetih letih in za pripravo in sprejem ustreznih zakonov s področja zdravstvenega zavarovanja in zdravstvene dejavnosti ter ohranja vizijo kakovostnega in vsem dostopnega javnega zdravstva. V središče postavlja uporabnika in izvajalca in si v predvidenih ukrepih prizadeva za doseg naslednjih krovnih ciljev, ki so hkrati prednostna področja razvoja:

- boljše zdravje in blagostanje ter manj neenakosti v zdravju prebivalcev Republike Slovenije,
- dostopen, uspešen in stabilen sistem zdravstvenega varstva, ki se učinkovito prilagaja potrebam prebivalstva,
- zadovoljni pacienti in izvajalci,
- večji prispevek zdravstva k razvoju Republike Slovenije.

V Evropski uniji je zdravje prepoznano kot vrednota, pravica do socialne varnosti in varovanja zdravja pa sodi med temeljne pravice posameznika. Univerzalnost, dostop do kakovostnega zdravstvenega varstva, enakost in solidarnost ostajajo pglavlitne vrednote zdravstvenih sistemov. Resolucija naslavlja ključne probleme zdravja in sistema zdravstvenega varstva v Republiki Sloveniji, v njej pa je med drugim opredeljena tudi razvojna vizija »izboljšanje dostopnosti do kakovostne zdravstvene oskrbe za vse prebivalce Republike Slovenije in

povečanje zmogljivosti zdravstvene dejavnosti skladno s potrebami prebivalstva», ki ji nedvomno sledi in jo v pretežnem delu predmetna investicija tudi izpolnjuje.

4. Strategije razvoja posameznih javnih zavodov

Vlada Republike Slovenije v skladu s prvim odstavkom 3. člena ZZSISZ sprejme letni načrt investicij za leto 2024 v katerega so vključene investicije, ki se financirajo v skladu s 1. členom ZZSISZ. V letni načrt investicij se vključijo projekti, s katerimi se zagotavljajo operativne zmogljivosti zdravstvene dejavnosti (na primarni, sekundarni in terciarni ravni) ter izobraževalnih zavodov s področja zdravstva zaradi povečanja števila vpisnih mest v programe medicinske, farmacevtske in zdravstvene smeri.

PRILOGA 1: Načrt investicij za leto 2024

Šifra v NRP (NRP)	Veljavna vrednost projekta	Veljavni plan (PL3)	Načrtovane aktivnosti v 2024
2711-10-0009 - Dispečerski center zdravstva	3.899.771,91	108.729,57	Izvedla se je aktivnost postavitve infrastrukture s programsko opremo za celotno dispečersko službo zdravstva. Projekt je v fazi zaključevanja.
2711-17-0023 - BO Šentvid pri Stični - novogradnja	9.965.101,29	5.873.587,04	V letu 2024 se bodo pospešeno nadaljevala GOI dela novogradnje.
2711-18-0012 - UKC Ljubljana - nov katetrski laboratorij	2.494.786,00	1.395.421,12	Namen investicije je ureditev prostorov novega (tretjega) katetrskega laboratorija in nakup koronarografa s pripadajočo opremo za nov katetrski laboratorij oddelka za kardiologijo Interne klinike UKC Ljubljana. V kratkem bo izdano javno naročilo.
2711-18-0053 - UKC Ljubljana - zamenjava avtoklavov	1.086.309,39	943.081,39	V letu 2024 se bodo izvedla GOI dela in montaža avtoklavov.
2711-21-0035 - NC CRSS - ureditev prostorov nacionalnega centra	1.196.668,18	65.913,42	Projekt je v zaključni fazi, v letošnjem letu se bo izvedel še povezovalni mostiček z opremo (povezava objekto-atrij)
2711-21-0045 - Energetska sanacija - Negovalna bolnišnica LJ	4.897.677,46	1.461.128,51	V letošnjem letu bodo zaključena vsa dela in objekt predan v uporabo.
2711-21-0046 - Negovalna bolnišnica LJ - Ureditev prostorov	6.866.009,86	3.374.991,45	V letošnjem letu bodo zaključena vsa dela in objekt predan v uporabo.
2711-21-0055 - UKC LJ - ES stavbe UKC Hospital COVID-19	56.700.874,93	43.758.202,39	V letu 2024 se bodo nadaljevala dela na zunanjem izolacijskem ovoju.
2711-21-0076 - UKC MB - negovalna bolnišnica COVID-19	15.368.629,99	8.795.284,85	V letu 2024 je bila sklenjena je bila dvoletna pogodba za GOI dela. Uvedba v delo je opravljena. Z GOI deli so pričeli 26.02.2024.
2711-21-0081 - SB MS - Ureditev negovalnega oddelka COVID-19	11.149.637,35	2.712.826,51	V letošnjem letu bodo zaključena vsa dela in objekt predan v uporabo.

2711-22-0002 - SB NM Ureditev starega internega oddelka COVID-19	12.740.349,25	6.896.922,45	Ker je stavba dotrajana in obenem spomeniško zaščitena je bilo identificiranih veliko nepredvidenih in dodatnih GOI del, kar je izvedbo upočasnilo. Projekt bo predvidoma končan leta 2024.
2711-22-0007 - Klinika Golnik - Izolacijski oddelek	42.402.150,00	724.138,59	Potekajo aktivnosti za uspešno pridobitev gradbenega dovoljenja.
2711-22-0009 - SB Nova Gorica - Energetska sanacija COVID-19	8.517.600,27	3.000.000,00	V letu 2024 je pred novo ogrevalno sezono predvidena nujna obnova kurilnice.
2711-22-0010 - URI Soča - Energetska sanacija COVID	12.981.394,84	2.016.143,62	V letošnjem letu bodo zaključena vsa dela in objekt predan v uporabo.
2711-22-0011 - UKC Maribor - Energetska sanacija MFT	5.034.713,17	970.346,99	Projekt zajema ureditev hladilnih razmer v prostorih medicinsko funkcionalnega trakta. Izvedeno je bilo JN za izbiro izvajalca. Projekt se izvaja v skladu z terminskim načrtom in bo v celoti zaključen leta 2024
2711-22-0016 - B Postojna - Ureditev razmer za program OBMP	1.404.890,13	1.060.698,18	V letošnjem letu bodo zaključena vsa dela in objekt predan v uporabo.
2711-22-0017 - UKC Maribor - Širitev onkološke dejavnosti	65.637.037,09	32.914.257,65	Izvaja se rekonstrukcija in nadzidavo obstoječega objekta Oddelka za onkologijo. Za prizidavo novega povezovalnega stolpiča smo v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja. V letošnjem letu se bo poleg ostalega izvedel odkup bližnjih stanovanj.
2711-22-0018 - UKC Ljubljana, revitalizacija Hospitala	58.697.676,00	20.877.285,21	V letošnjem letu se bodo planirano izvajala dela na potresni ojačitev objekta, potekala bo zamenjava dvigal (3x) in izdelava protipožarnih sten, na prvem delu objekta.
2711-22-0020 - UKC LJ Dograditev infekcijske klinike	150.847.134,36	27.333.409,68	V letu 2024 se načrtuje začetek izvedbe GOI del na objektu in a GOI dela na začasnih dostopih do Gastro klinike, ki jih je potrebno izvesti, ker se Gastro klinika ne bo izselila (kot je bilo prvotno načrtovano).
2711-22-0021 - UKC MB Novogradnja infekcijske klinike	54.673.001,00	3.991.958,16	V letošnjem letu se bo izvedel postopek javnega naročanja za izbor izvajalca in načrtovana uvedba v delo
2711-22-0024 - NIJZ - Celovita energetska prenova stavb	3.302.016,97	18.057,00	V letošnjem letu bodo zaključena vsa dela in objekti predani v uporabo.
2711-22-0029 - Gorenjska regijska bolnišnica	305.273.616,00	313.022,18	Potekajo aktivnosti ponovnega ocenjevanja optimalne (izmed treh) lokacije objekta.
2711-22-0030 - NIJZ - Logistični center	4.864.361,80	3.244.238,25	V letošnjem letu se pričakuje zaključek projektiranja in izvedba GOI del za obnovo in prilagoditev objekta.
2711-22-0035 - UKC Maribor - Kardiokirurška intenzivna enota	3.207.720,60	1.346.457,60	V letu 2024 je načrtovana izvedba javnega naročila z izbor izvajalca GOI del.
2711-22-0036 - SB Trbovlje - Ambulanta za endoskopsko diagnostiko	867.581,93	703.629,66	V letošnjem letu bodo zaključena vsa dela in investicija predana v uporabo.

2711-22-0037 - UKC Maribor - Nadomestna stavba za COVID-19	7.136.165,74	6.985.344,74	V letu 2024 je načrtovana izvedba ponovnega postopka javnega naročila z izbor izvajalca GOI del.
2711-22-1002 - Celje, rekonstrukcija ZD	3.824.589,95	561.126,72	V letošnjem letu bodo zaključena vsa dela in investicija predana v uporabo. Investicija je sofinancirana s strani UNKIZ na podlagi ZZSISZ. Investicijo vodi lokalna skupnost.
2711-22-1025 - Bled, dozidava ZD	3.096.207,20	148.258,40	V letošnjem letu bodo zaključena vsa dela in investicija predana v uporabo. Investicija je sofinancirana s strani UNKIZ na podlagi ZZSISZ. Investicijo vodi lokalna skupnost.
2711-22-1026 - Bohinj, rekonstrukcija in dozidava ZD	929.013,98	253.660,80	V letošnjem letu bodo zaključena vsa dela in investicija predana v uporabo. Investicija je sofinancirana s strani UNKIZ na podlagi ZZSISZ. Investicijo vodi lokalna skupnost.
2711-22-1027 - Brežice, dograditev ZD	7.571.477,21	1.569.840,00	V letošnjem letu bodo zaključena vsa dela in investicija predana v uporabo. Investicija je sofinancirana s strani UNKIZ na podlagi ZZSISZ. Investicijo vodi lokalna skupnost.
2711-22-1028 - Radovljica, razvojna ambulanta	569.705,17	183.270,26	V letošnjem letu bodo zaključena vsa dela in investicija predana v uporabo. Investicija je sofinancirana s strani UNKIZ na podlagi ZZSISZ. Investicijo vodi lokalna skupnost.
2711-22-1031 - Ljubno, prenova ZP	350.000,00	206.080,00	V letošnjem letu bodo zaključena vsa dela in investicija predana v uporabo. Investicija je sofinancirana s strani UNKIZ na podlagi ZZSISZ. Investicijo vodi lokalna skupnost.
2711-22-1032 - Maribor, izgradnja nove ZP	9.516.742,20	229.992,79	V letošnjem letu bodo zaključena vsa dela in investicija predana v uporabo. Investicija je sofinancirana s strani UNKIZ na podlagi ZZSISZ. Investicijo vodi lokalna skupnost.
2711-22-1039 - Slovenj Gradec, prizidek ZD	7.000.000,00	1.469.990,80	V letošnjem letu bodo zaključena vsa dela in investicija predana v uporabo. Investicija je sofinancirana s strani UNKIZ na podlagi ZZSISZ. Investicijo vodi lokalna skupnost.
2711-22-1040 - Slovenska Bistrica, rekonstrukcija ZD	5.687.501,41	898.164,63	V letošnjem letu bodo zaključena vsa dela in investicija predana v uporabo. Investicija je sofinancirana s strani UNKIZ na podlagi ZZSISZ. Investicijo vodi lokalna skupnost.
2711-22-1045 - Lenart, nadzidava ZD	2.181.321,82	315.314,03	V letošnjem letu bodo zaključena vsa dela in investicija predana v uporabo. Investicija je sofinancirana s strani UNKIZ na podlagi ZZSISZ. Investicijo vodi lokalna skupnost.
2711-22-1046 - Nova Gorica, prizidek ZD	13.057.627,33	2.796.080,83	V letošnjem letu bodo zaključena vsa dela in investicija predana v uporabo. Investicija je sofinancirana s strani UNKIZ na podlagi ZZSISZ. Investicijo vodi lokalna skupnost.
2711-94-0001 - UKC Ljubljana - DTS in HB	113.808.218,92	15.756.712,41	V letu 2024 je načrtovan podpis pogodbe in uvedba v delo. Izvajala se bodo GOI dela za izvedbo faze 3b in 3c prenove urgentnega bloka predmetne investicije.

2711-94-0006 - Onkološki inštitut Ljubljana - I. faza	99.071.148,68	2.311.284,19	V drugi polovici leta 2023 je bila narejena uvedba v delo za izvedbo del požarne sanacije II. faza. Dela potekajo po terminskem planu in bodo predvidoma končana v prvi polovici leta 2024.
2711-94-0010 - SB Celje - bolnišnični oddelki in novogradnja	116.504.516,78	3.097.617,59	Za leto 2024 je načrtovano projektiranje opreme in GOI del z zaključkom v mescu avgustu, sledi izvedba javnega naročila za izbiro izvajalca GOI del in vgradne opreme za II. fazo novogradnje (finalizacija dveh etaž).
2718-23-0007 - SB Nova Gorica - Ureditev centralne kuhinje	5.015.420,00	5.015.420,00	V letu 2024 je načrtovana izvedba javnega naročila in uvedba v delo.
2718-23-0008 - Medicinska oprema za več JZZ	50.879.850,91	2.879.850,91	Za leto 2024 je načrtovana izvedba nakupa 3 CT medicinskih naprav, in sicer za bolnišnice, Trbovlje, Jesenice in Topolšica.
2718-23-0009 - Naprave za magnetno resonančno slikanje za več JZZ	39.137.340,00	1.511.712,00	Za leto 2024 so načrtovani nakupi MR naprav za JZZ. Potekajo tudi aktivnosti za pridobitev sofinanciranja naprav s strani evropske kohezijske politike.
2718-23-0010 - UKC MB - Usedalnik in dezinfekcija odpadne vode	2.822.390,00	2.812.440,00	V začetku leta 2024 je bil na UKC Maribor posredovan sklep o začetku postopka javnega naročila s pooblastilom, s katerim se UKC pooblašča, da samostojno izvede postopke v nadaljevanju.
2718-24-0003 - Prenova kuhinje v SB Trbovlje	1.818.975,67	1.289.595,87	Predvidena je izvedba prenove kuhinje v bolnišnici.
2718-24-0005 - Obnova kuhinje SB Slovenj Gradec	2.881.655,18	2.144.454,38	Predvidena je izvedba prenove kuhinje v bolnišnici.
2718-24-1001 - Ureditev in obnova zdravstvene postaje Hrpelje	935.875,38	371.520,00	V letu 2024 je načrtovana vključitev investicije v NRP 2024-2027 in začetek izvedbe. Investicija je sofinancirana s strani UNKIZ na podlagi ZZSISZ. Investicijo vodi lokalna skupnost.
2718-24-1002 - Rekonstrukcija objekta Kersnikova 1 - Celje	2.916.425,47	720.000,00	V letu 2024 je načrtovana vključitev investicije v NRP 2024-2027 in začetek izvedbe. Investicija je sofinancirana s strani UNKIZ na podlagi ZZSISZ. Investicijo vodi lokalna skupnost.
2718-24-1003 - Ureditev ambulant Zdravstvene postaje Gorenja Vas	495.744,21	109.852,93	V letu 2024 je načrtovana vključitev investicije v NRP 2024-2027 in začetek izvedbe. Investicija je sofinancirana s strani UNKIZ na podlagi ZZSISZ. Investicijo vodi lokalna skupnost.
2718-24-1005 - Nadzidava severnega trakta ZD Šentjur	2.013.000,00	160.000,00	V letu 2024 je načrtovana vključitev investicije v NRP 2024-2027 in začetek izvedbe. Investicija je sofinancirana s strani UNKIZ na podlagi ZZSISZ. Investicijo vodi lokalna skupnost.
2718-24-1006 - Obnova ambulant Zdravstveni dom Slovenske Konjice	303.844,40	189.482,23	V letu 2024 je načrtovana vključitev investicije v NRP 2024-2027 in začetek izvedbe. Investicija je sofinancirana s strani UNKIZ na podlagi ZZSISZ. Investicijo vodi lokalna skupnost.
2718-24-1007 - Rekonstrukcija objekta Cenko ZD Sevnica	1.892.780,33	100.000,00	V letu 2024 je načrtovana vključitev investicije v NRP 2024-2027 in začetek izvedbe. Investicija je sofinancirana s strani UNKIZ na podlagi ZZSISZ. Investicijo vodi lokalna skupnost.

2718-24-1008 - Nabava UZ aparata v ZD Gornja Radgona	84.845,14	29.922,37	V letu 2024 je načrtovana vključitev investicije v NRP 2024-2027 in začetek nabave medicinske opreme.
2718-24-1011 - Izgradnja dvigala ZP Moravče	89.010,98	52.779,86	V letu 2024 je načrtovana vključitev investicije v NRP 2024-2027 in začetek izvedbe. Investicija je sofinancirana s strani UNKIZ na podlagi ZZSISZ. Investicijo vodi lokalna skupnost.
2718-24-1012 - Preureditev prostorov za potrebe CDZOM v ZD Ormož	121.327,88	71.774,17	V letu 2024 je načrtovana vključitev investicije v NRP 2024-2027 in začetek izvedbe. Investicija je sofinancirana s strani UNKIZ na podlagi ZZSISZ. Investicijo vodi lokalna skupnost.
2718-24-1013 - Obnova prostorov pediatrije v ZD Žalec	768.228,65	253.756,49	V letu 2024 je načrtovana vključitev investicije v NRP 2024-2027 in začetek izvedbe. Investicija je sofinancirana s strani UNKIZ na podlagi ZZSISZ. Investicijo vodi lokalna skupnost.
2718-24-1014 - Preureditev centralne stavbe ZD Tolmin	5.966.812,47	151.000,00	V letu 2024 je načrtovana vključitev investicije v NRP 2024-2027 in začetek izvedbe. Investicija je sofinancirana s strani UNKIZ na podlagi ZZSISZ. Investicijo vodi lokalna skupnost.
2718-24-1016 - Ureditev dvigala in toplotne črpalke - ZD Izola	175.002,00	100.410,98	V letu 2024 je načrtovana vključitev investicije v NRP 2024-2027 in začetek izvedbe. Investicija je sofinancirana s strani UNKIZ na podlagi ZZSISZ. Investicijo vodi lokalna skupnost.
2718-24-1017 - Adaptacija ZD Metlika	369.309,92	75.020,80	V letu 2024 je načrtovana vključitev investicije v NRP 2024-2027 in začetek izvedbe. Investicija je sofinancirana s strani UNKIZ na podlagi ZZSISZ. Investicijo vodi lokalna skupnost.
2718-24-1018 - Prizidek k ZD Laško	5.343.336,72	1.045.280,00	V letu 2024 je načrtovana vključitev investicije v NRP 2024-2027 in začetek izvedbe. Investicija je sofinancirana s strani UNKIZ na podlagi ZZSISZ. Investicijo vodi lokalna skupnost.
2718-24-1019 - Dozidava in rekonstrukcija ZD Lendava	4.390.895,78	1.103.200,00	V letu 2024 je načrtovana vključitev investicije v NRP 2024-2027 in začetek izvedbe. Investicija je sofinancirana s strani UNKIZ na podlagi ZZSISZ. Investicijo vodi lokalna skupnost.
2718-24-1020 - Adaptacija zdravstvenega doma Logatec	1.024.136,91	225.920,04	V letu 2024 je načrtovana vključitev investicije v NRP 2024-2027 in začetek izvedbe. Investicija je sofinancirana s strani UNKIZ na podlagi ZZSISZ. Investicijo vodi lokalna skupnost.
2718-24-1021 - Ureditev prostorov v Zdravstvenem domu Grosuplje	644.544,49	298.376,06	V letu 2024 je načrtovana vključitev investicije v NRP 2024-2027 in začetek izvedbe. Investicija je sofinancirana s strani UNKIZ na podlagi ZZSISZ. Investicijo vodi lokalna skupnost.
2718-24-1022 - Izgradnja prizidka k ZD Tržič	2.765.813,22	600.000,00	V letu 2024 je načrtovana vključitev investicije v NRP 2024-2027 in začetek izvedbe. Investicija je sofinancirana s strani UNKIZ na podlagi ZZSISZ. Investicijo vodi lokalna skupnost.

3330-19-0041 - Telovadnica-Srednja zdravstvena šola Murska Sobota	9.639.123,64	5.693.859,05	Novogradnja telovadnice 2.300 m ² , dozidava in rekonstrukcija 199 m ² ter ureditev 6.830 m ² zunanjih površin z izgradnjo igrišča, ki bo šoli omogočala boljšo organizacijo pouka. V letu 2024 je predviden izbor izvajalca projektantskih storitev, pridobitev gradbenega dovoljenja in izdelava preostale investicijske dokumentacije ter javnega naročila za izbor izvajalca.
3350-24-0013 - Obnova prostorov Zdravstvena šola Nova Gorica	493.125,66	491.347,17	Načrtovane aktivnosti v letu 2024 so obnova prostorov in ureditev sodobnih učilnic za izvajanje strokovno teoretičnih predmetov skladno s standardi opremljanja poklicnih in strokovnih šol ter nabava opreme za izvajanje strokovnih vaj v učilnici/kabinetu s podobo bolnišnične sobe. Uredila se bo tudi učilnica za strokovne predmete, prvo pomoč in nujno medicinsko pomoč v stavbi bolnišnice
3350-24-0014 - Dograditev Gimnazije Ormož-pouk zdravstvene nege	3.030.602,00	2.830.602,00	V letu 2024 je predviden izbor izvajalca projektantskih storitev, pridobitev gradbenega dovoljenja in izdelava preostale investicijske dokumentacije. Namen investicije je zagotoviti nove prostore za izvajanje novega srednješolskega strokovnega izobraževanja zdravstvene nege na Gimnaziji Ormož in tako rešiti prostorsko stisko zaradi povečanega vpisa.
3350-24-0015 - Rekonstrukcija SŠ za farm., kozm. in zdravstvo LJ	9.902.372,73	3.278.797,13	V letu 2024 je predviden izbor izvajalca projektantskih storitev, pridobitev gradbenega dovoljenja in izdelava preostale investicijske dokumentacije. Namen investicije je zagotoviti primerne prostore in opremo za kakovostno in ustrezno izvajanje izobraževalnih programov s področja zdravstva (farmacevtski tehnik, tehnik laboratorijske biomedicine in tehnik zobne protetike). Zgradili se bodo manjkajoči dodatni prostori zaradi povečanja števila vpisnih mest, manjkajoča jedilnica in večnamenski prostor.
3350-24-0016 - Prizidava Srednje zdravstvene in kozmet. šole CE	3.994.076,29	130.418,00	V letu 2024 je predviden izbor izvajalca projektantskih storitev, pridobitev gradbenega dovoljenja in izdelava preostale investicijske dokumentacije ter javnega naročila za izbor izvajalca. Namen investicije je izboljšati pogoje z dozidavo in ureditvijo jedilnice na 142,7 m ² z nepokrito teraso in dozidava učilniškega trakta skupne neto tlorisne površine 1.135,6 m ² in ureditev zunanjih površin za vse večje število vpisanih dijakov.
3360-24-0005 - Prizidek in obnova Fakultete za zdravstvene vede	12.029.120,75	707.344,69	V letu 2024 je predviden izbor izvajalca projektantskih storitev, pridobitev gradbenega dovoljenja in izdelava preostale investicijske dokumentacije ter javnega naročila za izbor izvajalca gradbeno obrtniških del. V letu 2024/2025 je predvidena izvedba 1. faze, ki bi se zaključila septembra 2026

3350-24-0016 - Prizidava Srednje zdravstvene in kozmet. šole CE	3.994.076,29	130.418,00	
---	--------------	------------	--