



**ANEKS št. 1 k POGODBI ŠT. C2711-25-115665
O NADGRADNJI INFORMACIJSKEGA SISTEMA RIS ZA POTREBE
INFORMACIJSKE REŠITVE C-PACS – RISEYE**

ki jo sklepata:

NAROČNIK: **Ministrstvo za zdravje**, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa ministrica dr. Valentina Prevolnik Rupel
Matična številka: 5030544000
Davčna številka: 96395265

in

IZVAJALEC: SRC Infonet d.o.o., podjetje za informacijsko svetovanje, inženiring in trgovino, Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo, ki ga zastopa mag. Vasja Rebec, direktor
Matična številka: 5472075000
ID številka za DDV: SI 82345104
TRR: SI56 0700 0000 0082 443

**1. člen
(uvodne določbe)**

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da sta dne 09.10.2025 sklenili Pogodbo št. C2711-25-115665 o nadgradnji informacijskega sistema RIS za potrebe informacijske rešitve C-PACS – RISEYE (v nadaljevanju: Pogodba).

Pogodba določa roke za izvedbo posameznih storitev (vzpostavitev nadgradnje v testnem okolju C-PACS, uspešen zaključek testiranja in prevzem, ter vzpostavitev v produkcijskem okolju) ter predvideva možnost spremembe pogodbenih rokov z dodatkom (aneksom) v okoliščinah, ki vplivajo na izvedbo in niso na strani izvajalca.

Pogodba nadalje določa, da se roki za izvedbo storitev, vezanih na testno okolje, podaljšajo, če testno okolje C-PACS ni na voljo izvajalcu v pogodbeno določenem roku, pri čemer se roki podaljšajo sorazmerno dejanski zamudi zagotovitve testnega okolja.

Naročnik testnega okolja C-PACS ni zagotovil v roku, določenem s Pogodbo, zaradi česar izvajalec ni mogel izvesti aktivnosti, ki so odvisne od razpoložljivosti testnega okolja.

Na tej podlagi sta stranki ugotovili, da je nastopil razlog za podaljšanje pogodbenih rokov, ki izvira iz sfere naročnika in ni bil predvidljiv niti preprečljiv s strani izvajalca.

Podaljšanje rokov ne posega v obseg in predmet pogodbenih obveznosti ter ne spreminja splošne narave javnega naročila.



Stranki potrjujeta, da je sprememba izvedena na podlagi vnaprej določenih pogodbenih določb iz Pogodbe in kot taka predstavlja spremembo v smislu 1. točke prvega odstavka 95. člena ZJN-3 (vnaprej predvidena sprememba), zato ne gre za bistveno spremembo pogodbe in ni potrebna izvedba novega postopka javnega naročanja.

Sprememba se nanaša izključno na časovni vidik izpolnitve in ne vpliva na ceno, obseg in druge bistvene elemente aneksa.

Pogodbeni stranki zato skleneta ta Aneks, s katerim se prilagodijo roki iz Pogodbe zaradi nezagotovitve testnega okolja v pogodbeno določenem roku.

2. člen

(Predmet spremembe – podaljšanje roka)

(1) Ker ob sklenitvi tega Aneksa testno okolje C-PACS še ni zagotovljeno in ni znano, kdaj bo, se roki za izvedbo storitev iz točk 1 (vzpostavitev nadgradnje v testnem okolju C-PACS) in 2 (uspešen zaključek testiranja in prevzem nadgradnje v testnem okolju C-PACS) iz tabele »Roki izvedbe in plačilni načrt« v 9. členu Pogodbe odložijo tako, da začeta roka za navedeni aktivnosti teči šele na dan, ko naročnik zagotovi dostop do testnega okolja in o tem pisno obvesti izvajalca (v nadaljevanju: **Dan razpoložljivosti testnega okolja**).

(2) V skladu z 9. členom Pogodbe se roki iz prejšnjega odstavka ustrezno podaljšajo glede na čas, ko testno okolje dejansko postane dostopno. To pomeni, da se trajanje posameznih rokov poveča za toliko koledarskih dni, kolikor mine od dneva po poteku 20. dne po sklenitvi Pogodbe do dneva, ko naročnik omogoči dostop do testnega okolja (*Dan razpoložljivosti testnega okolja*). Podaljšanje se izračuna na dan, ko naročnik pisno potrdi razpoložljivost testnega okolja, in se prišteje k začetnim rokom iz Pogodbe.

(3) Novi roki se določijo na naslednji način:

— rok za točko 1 = prvotni rok za točko 1 + izračunano podaljšanje;

— rok za točko 2 = prvotni rok za točko 2 + izračunano podaljšanje, pri čemer začne teči po uspešni izvedbi točke 1.

Trajanje posamezne faze oziroma čas, ki je za njeno izvedbo predviden v Pogodbi, ostane nespremenjen. ročnosti za posamezne aktivnosti ostanejo nespremenjene.

(4) Roki za točko 3 (vzpostavitev nadgradnje v produkcijskem okolju v posameznih javnih zdravstvenih zavodih) se, kjer je to potrebno zaradi sprememb po tem Aneksu, ustrezno uskladijo; vsebinsko in količinsko se obveznosti ne spreminjajo.

3. člen

(Nespremenjenost ostalih določb)

Vse ostale določbe Pogodbe ostanejo nespremenjene in v polni veljavi.



4. člen

(Veljavnost in začetek učinkovanja)

Ta Aneks začne veljati z dnem, ko ga podpišeta obe pogodbeni stranki.

Če se je prvotni rok izvedbe po Pogodbi do dneva podpisa tega Aneksa že iztekel, se določbe tega Aneksa o podaljšanju rokov uporabljajo tudi za nazaj (retroaktivno), in sicer tako, da:

- se šteje, da rok ni zapadel v zamudo do Dneva razpoložljivosti testnega okolja;
- se nov rok določi v skladu z 9. členom Pogodbe kot prvotni rok + podaljšanje, pri čemer je podaljšanje enako številu koledarskih dni, ki pretečejo od dneva po poteku 20. dne po sklenitvi Pogodbe do vključno Dneva razpoložljivosti testnega okolja;
- se za obdobje od izteka prvotnega roka do Dneva razpoložljivosti testnega okolja ne obračunajo pogodbene sankcije zaradi zamude, ker gre za upravičeno podaljšanje rokov po Pogodbi in ZJN-3.

Ta Aneks se v ostalem uporablja od datuma podpisa dalje.

5. člen

(Protikorupcijska klavzula)

Ta aneks se šteje za ničnega, če je kdo v imenu ali na račun nasprotne pogodbene stranke (torej stranke, ki vstopa v pogodbeno razmerje z organom ali organizacijo iz javnega sektorja), predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla iz tega aneksa ali
- za sklenitev posla iz tega aneksa pod ugodnejšimi pogoji ali
- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti iz tega aneksa ali
- za drugo ravnanje ali opustitev ravnanja, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki (torej stranki, ki vstopa v pogodbeno razmerje z organom ali organizacijo iz javnega sektorja) ali njenemu predstavniku, zastopniku oziroma posredniku.

Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe in/ali tega aneksa oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

Izvajalec s podpisom tega aneksa jamči, da ni zadržkov za sklenitev posla po 35. členu ZIntPK.

6. člen

(razvezni pogoj)

Ta aneks je sklenjen pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani dobavitelja ali podizvajalca ali
- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega



razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za katero mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo bo naročnik o tem obvestil dobavitelja v desetih dneh. Izvajalec lahko v roku, ki ga bo določil naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot 15 dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če izvajalec ne bo predložil dokazov za podizvajalca ali če jih bo, pa bo naročnik ocenil, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga bo določil naročnik in ne sme biti daljši od 15 dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe. Če izvajalec ne bo predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih bo, pa bo naročnik ocenil, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne bo prevzel del sam ali predlagal novega podizvajalca ali če bo naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3 pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrnil, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev. Ne glede na prejšnji stavek se pogodba za izvedbo javnega naročila gradnje ne razveže, če bi razveza pogodbe naročniku povzročila nesorazmerne stroške ali bistvene težave pri nemoteni izvedbi gradnje ali nesorazmerno časovno zamudo in pod pogojem, da naročnik izvajalca najkasneje v 20 dneh od seznanitve s kršitvijo obvesti, da se pogodba ne razveže.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba za tega izvajalca razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil dobavitelja.

Če naročnik v 60 dneh od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je aneks razvezan šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo, razen če naročnik v skladu z ZJN-3 izvajalca obvesti, da aneks ostaja v veljavi.

V primeru iz prejšnjega odstavka tega člena ima naročnik pravico do povračila škode, ki mu je nastala iz tega razloga.

IZVAJALEC:

SRC Infonet d.o.o.
Vasja Rebec
direktor

NAROČNIK:

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
dr. Valentina Prevolnik Rupel
ministrica