

Peti delovni sestanek projektne skupine e-ARH.si

Projekt e-ARH.si: ESS 2016 – 2020

5. LETNI SESTANEK PROJEKTNE SKUPINE

Tatjana Hajtnik

Vodja projekta e-ARH.si: ESS 2016 - 2020

Ljubljana 13. Junij 2019



AGENDA

8.30 – 9.00	Registracija	
9.00 – 9.30	Poročilo vodje projekta in vodje KKC o delu na projektu	Tatjana Hajtnik
9.30 – 10.20	<p>KC 1</p> <p>Predstavitev realizacije nalog KC1 vključno s statusom (% napredka) in plani do zaključka 2019 (vodja KC1)</p> <ul style="list-style-type: none"> I. KC1.3.1.2 Katalog znanj II. KC1.5 Status razvoja Urejevalnik SIP III. KC1.6 Predpisi: PETZ 3.0 Predstavitev dosedanjih rezultatov in nadaljnjih aktivnosti IV. KC1.1 Strokovno tehnična navodila V. KC1.4 Ocena tveganja 	<p>Aleksandra Mrdavšič Maja Povalej [I]</p> <p>Anja Paulič in Noema [II] Tatjana Hajtnik [III-V]</p>
10.20 – 10.35	<p>KC2</p> <p>Predstavitev realizacije nalog KC2 vključno s statusom (% napredka) in planom do konca 2019 (vodja KC2)</p> <ul style="list-style-type: none"> I. KC2.4 Programska oprema za avtomatizirano vrednotenje eAG – dosedanje aktivnosti in plani – predstavitev pilotnega projekta 	<p>Tine Završnik</p> <p>Aida Škoro Babić [I]</p>

AGENDA

10.35 – 11.00	<p>KC3 Predstavitev realizacije nalog KC3 vključno s statusom (% napredka) in planom do konca 2019 (vodja KC3)</p> <ul style="list-style-type: none"> I. KC3.1.3 Vzpostavitev ene vzajemne podatkovne baze (scopeArchiv) – predstavitev ključnih aktivnosti, status in nadaljnji koraki, dogovor o nadaljnjem sodelovanju RA in ARS II. KC3.3.1 Status naloge vzpostavitve ISUD v RA 	<p>Miran Novak</p> <p>Miran Novak [I]</p> <p>Mojca Kosi [II]</p>
11.30 – 12.00	<p>KC4 Predstavitev realizacije nalog KC4 vključno s statusom (% napredka) in planom do konca 2019 (vodja KC4)</p> <ul style="list-style-type: none"> I. KC4.3.10 Prilagoditev spletnih strani arhivov za dostop do eAG ranljivim skupinam II. KC4.2 Vzpostavitev virtualnih arhivskih čitalnic (VAČ) - predstavitev napredka, prikaz delovanja dosedanje rešitve nadaljnje aktivnosti s poudarkom na fazi testiranja III. KC4.4 Programska rešitev za avtomatizirano razpoznavanje in anonimizacijo z zakonom varovanih podatkov 	<p>Tatjana Hajtnik</p> <p>Boštjan Zajšek [I]</p> <p>Comtrade [II]</p> <p>Gregor Jenuš [III]</p>

AGENDA



12.00 – 12.30

RAZPRAVA GLEDE NALOG KKC, KC1, KC2, KC3 in KC4

13.30 – 13.50	KC5 Predstavitev realizacije nalog KC5 vključno s statusom (% napredka) in planom do konca 2019 (vodja KC5) - KC5.1 Vzpostavitev centra za digitalizacijo kot integralnega dela e-ARH.si	Nada Čibej Nada Čibej [I]
13.50 – 14.10	KC6 Predstavitev realizacije nalog KC6 vključno s statusom (% napredka) in plani za 2019 (vodja KC6) I. KC6 - Filmski digitalni arhiv	Tatjana Rezec Stibilj Tatjana Rezec Stibilj [I]

14.10 – 14.40	KC7 Predstavitev realizacije nalog KC7 vključno s statusom (% napredka) in planom do konca 2019 (namestnik vodje KC7) I. KC7.3 Pridobivanja specifičnih znanj oz. specializacij za strokovne sodelavce v arhivih (obiski dobrih praks, konference, izobraževanja): I.1 75. kongres FIAF in Švicarska kinoteka I.2 Archiving 2019 in obisk portugalskega državnega arhiva Lizbona II. Konferenca e-ARH.si 2019 (razdelitev nalog po KC)	Gregor Jenuš Roman Marinko [I.1] Urh Kopitar [I.2] Gregor Jenuš [II]
14.40 – 15.00	RAZPRAVA GLEDE NALOG KC5, KC6, KC7	
15.00	ZAKLJUČEK DELOVNEGA SESTANKA	



9.00 – 9.30	Poročilo vodje projekta in vodje KKC o delu na projektu	Tatjana Hajtnik
-------------	---	-----------------

KC 1

#zajem

9.30 – 10.20

Predstavitev realizacije nalog KC1 vključno s statusom (% napredka) in plani do zaključka 2019 (vodja KC1)

- I. KC1.3.1.2 Katalog znanj
- II. KC1.5 Status razvoja Urejevalnik SIP
- III. KC1.6 Predpisi: PETZ 3.0 Predstavitev dosedanjih rezultatov in nadaljnjih aktivnosti
- IV. KC1.1 Strokovno tehnična navodila
- V. KC1.4 Ocena tveganja

Aleksandra Mrdavšič

Maja Povalej [I]

Anja Paulič in Noema [II]

Tatjana Hajtnik [III-V]



KC 2

#hramba

10.20 – 10.35

Predstavitev realizacije nalog KC2 vključno s statusom (% napredka) in planom do konca 2019

Tine Završnik

I. KC2.4 Programska oprema za avtomatizirano vrednotenje eAG – dosedanje aktivnosti in plani – predstavitev pilotnega projekta

Aida Škoro Babić [I]



KC 3

#standardizacija

10.35 – 11.00	Predstavitev realizacije nalog KC3 vključno s statusom (% napredka) in planom do konca 2019 I. KC3.1.3 Vzpostavitev ene vzajemne podatkovne baze (scopeArchiv) – predstavitev ključnih aktivnosti, status in nadaljnji koraki, dogovor o nadaljnjem sodelovanju RA in ARS II. KC3.3.1 Status naloge vzpostavitve ISUD v RA	Miran Novak Miran Novak [I] Mojca Kosi [II]
----------------------	---	---




KC 4

#dostopnost


11.30 – 12.00	<p>Predstavitev realizacije nalog KC4 vključno s statusom (% napredka) in planom do konca 2019</p> <ul style="list-style-type: none">I. KC4.3.10 Prilagoditev spletnih strani arhivov za dostop do eAG ranljivim skupinamII. KC.4.2 Vzpostavitev virtualnih arhivskih čitalnic (VAČ) - predstavitev napredka, prikaz delovanja dosedanje rešitve nadaljnje aktivnosti s poudarkom na fazi testiranjaIII. KC4.4 Programska rešitev za avtomatizirano razpoznavanje in anonimizacijo z zakonom varovanih podatkov	Tatjana Hajtnik Boštjan Zajšek [I] Comtrade [II] Gregor Jenuš [III]
------------------	--	--



PREDSTAVITEV REALIZACIJE NALOG KC4 VKLJUČNO S STATUSOM (% NAPREDKA na dan 31.5.2019)



PLAN DO ZAKLJUČKA 2019





13.30 –
13.50

Predstavitev realizacije nalog KC5 vključno s statusom (% napredka) in planom do konca 2019 (vodja KC5)
- KC5.1 Vzpostavitev centra za digitalizacijo kot integralnega dela e-ARH.si

Nada Čibej

Nada Čibej [I]



12.00 – 12.30
RAZPRAVA GLEDE NALOG
KKC, KC1, KC2, KC3, KC4





12.30 – 13.30



KC 6

#zvokinslika

13.50 –
14.10

Predstavitev realizacije nalog KC6 vključno s statusom (% napredka) in plani za 2019 (vodja KC6)
I. KC6 - Filmski digitalni arhiv

Tatjana Rezec Stibilj

Tatjana Rezec Stibilj [I]



KC 7

#mreženje

14.10 –
14.40

Predstavitev realizacije nalog KC7 vključno s statusom (% napredka) in planom do konca 2019 (namestnik vodje KC7)

- I. KC7.3 Pridobivanja specifičnih znanj oz. specializacij za strokovne sodelavce v arhivih (obiski dobrih praks, konference, izobraževanja):
 - I.1 75. kongres FIAF in Švicarska kinoteka
 - I.2 Archiving 2019 in obisk portugalskega državnega arhiva Lizbona
- II. Konferenca e-ARH.si 2019 (razdelitev nalog po KC)

Gregor Jenuš

Roman Marinko [I.1]
Urh Kopitar [I.2]
Gregor Jenuš [II]



14.40 – 15.00
RAZPRAVA GLEDE NALOG
KC5, KC6, KC7

