



## 5. Delovni sestanek projektne skupine projekta e-ARH.si: ESS 2016-2020

### Kompetenčni center 7



Dr. Gregor Jenuš

Ljubljana, 13. 6. 2019



EVROPSKA UNIJA  
EVROPSKI  
SOCIALNI SKLAD  
NALOŽBA V VAŠO PRIHODNOST

# KC 7

## # mreženje

POVEZOVANJE

MREŽENJE

POUČEVANJE

PROMOCIJA

UČENJE

MEDNARODNO  
POVEZOVANJE

ORGANIZACIJA



### KC7.1 Iskanje projektov, financiranih za potrebe digitalizacije AG in hrambe izvirnega eAG (sodelovanje z ostalimi KC)

Priprava seznama projektov, financiranih za potrebe digitalizacije AG in hrambe izvirnega eAG (sodelovanje z ostalimi KC)	30 %	30
Vzpostavitev kontakta z nosilci projektov, dogovori za sodelovanje v projektu	0 %	0

### KC7.2 Sodelovanje v strokovnih združenjih ali z drugimi inštitucijami (arhivi, knjižnicami in raziskovalnimi institucijami) s področja e-arhiviranja

Iskanje možnosti za sodelovanje v strokovnih združenjih ali z drugimi inštitucijami na področju e-arhiviranja	30 %	30
Vzpostavitev kontakta s strokovnimi združenji ali drugimi institucijami z namenom včlanitve oz. sodelovanja na področju e-arhiviranja	0 %	0

### KC7.3 Pridobivanja specifičnih znanj oz. specializacij za strokovne sodelavce v arhivih (obiski dobrih praks, konference, izobraževanja)

Priprava predlogov primernih domačih in tujih inštitucij	100 %	100%
Vzpostavitev stika z institucijo, dogovor o obisku, prijava na konferenco oz. izobraževanje	10 %	55%
Rezervacije prevozov, nočitev	0 %	40%
Izobraževanje (obisk dobre prakse, konference, seminarja, tečaja itd.)	0 %	30%

## KC7.4 Promocijske aktivnosti

### KC7.4.1 Promocijske aktivnosti

#### Organizacija predstavitev rešitev projekta na domačih in mednarodnih dogodkih (diseminacija rezultatov)

Predlog primernih mednarodnih in domačih dogodkov (v sodelovanju z ostalimi KC)	100 %	100%
Vzpostavitev stika z organizatorji dogodka, dogovarjanje, usklajevanje	50 %	75%
Rezervacije prevozov, nočitev	20 %	50%
Priprava in izvedba predstavitev rezultatov projekta na domačih in mednarodnih dogodkih (diseminacija rezultatov)	30 %	70%

### KC7.4.2 Promocijske aktivnosti

#### Promocijski material in skrb za CGP

Priprava predlogov izdelave in izdelava promocijskega materiala (vsebina, postavitve)	40 %	65%
Izvedba naročila in prevzem promocijskega materiala	40 %	65%
Prilagoditve in urejanje spletnih strani za projekt e-ARH.si (ARS in regionalnih arhivov)	20 %	30%

## KC7.5. Organizacija usposabljanj

Organizacija usposabljanj za vodilne in strokovne sodelavce v arhivih	0 %	30%
Organizacija usposabljanja zaposlenih pri ustvarjalcih AG (vsebina, termin, lokacija)	20 %	30%


# KC 7

Promocijski material:  
Izdaja novičnika  
Izdaja brošure  
Izdelava koledarja  
Drobni promocijski material

**Izbran ponudnik**

**Vsebine!**

Novičnik, brošura in koledar



**Novice VAC**  
Strategija in izvedbeni načrt razvoja slovenskega elektronskega arhiva 2016-2020  
predstavljata okvir aktivnosti na področju arhiviranja elektronskega arhivskega gradiva v pristojnosti zdravstvenih inštitucij v obdobju 2016-2020.  
vsebuje za elektronsko arhivsko gradivo ter metodologija v kateri tudi deli Strategija in izvedbeni načrt razvoja slovenskega elektronskega arhiva 2016-2020  
predstavljata okvir aktivnosti na področju arhiviranja elektronskega arhivskega gradiva v pristojnosti zdravstvenih inštitucij v obdobju 2016-2020.

**Ranjive skupine**  
Strategija in izvedbeni načrt razvoja slovenskega elektronskega arhiva 2016-2020 predstavljata okvir aktivnosti na področju arhiviranja elektronskega arhivskega gradiva v pristojnosti zdravstvenih inštitucij v obdobju 2016-2020.  
vsebuje za elektronsko arhivsko gradivo ter metodologija v kateri tudi deli Strategija in izvedbeni načrt razvoja slovenskega elektronskega arhiva 2016-2020  
predstavljata okvir aktivnosti na področju arhiviranja elektronskega arhivskega gradiva v pristojnosti zdravstvenih inštitucij v obdobju 2016-2020.

**Center za digitalizacijo**  
Strategija in izvedbeni načrt razvoja slovenskega elektronskega arhiva 2016-2020 predstavljata okvir aktivnosti na področju arhiviranja elektronskega arhivskega gradiva v pristojnosti zdravstvenih inštitucij v obdobju 2016-2020.  
vsebuje za elektronsko arhivsko gradivo ter metodologija v kateri tudi deli Strategija in izvedbeni načrt razvoja slovenskega elektronskega arhiva 2016-2020  
predstavljata okvir aktivnosti na področju arhiviranja elektronskega arhivskega gradiva v pristojnosti zdravstvenih inštitucij v obdobju 2016-2020.

**Notranja pravila**  
**Standardizacija**  
**Slovenici po svetu**  
**promocija**  
**CAF ocene tveganja**  
**prezemi?**  
**STN**

**Dokumentni sistemi**

**Vizualni tezavri**  
Vizualiziramo in preizkusamo metode zajemanja predstavitev kompleksnih vsebin in kontekstov arhivskega gradiva

**Projekt v številkah**  
4 mio EUR  
8 kompetenčnih centrov  
74 članov projektne skupine  
600 udeležencev izobraževanj  
XY pričakovanih / končnih izdelkov

**Novičnik**  
4

**Brošura**  
8

**Koledar**  
65

**Drobni promocijski material**  
600

# KC 7

## Predstavitve projekta doma in na tujem



	Datum	Dogodek
1	April 2019	<p><i>ZAUH 2019 dne 25. 4. 2019 na Gospodarskem razstavišču, Ljubljana</i></p> <p>Dr. Tatjana Hajtnik - Projekt e-ARH.si: kaj nam je že uspelo in kaj nam še bo do zaključka projekta?</p> <p><i>Mojca Kosi</i> - Rešitve projekta e-ARH.si za ranljive skupine</p>



## KC 7

# Predstavitve projekta doma in na tujem

	Datum	Dogodek
2	Maj 2019	<i>Mednarodna konferenca CEF gradnika eArchiving o ohranjanju prostorskih podatkov - 6. in 7. 5. 2019, Ljubljana</i> Promocijska stojnica





## KC 7

# Predstavitve projekta doma in na tujem

	Datum	Dogodek
3	Junij 2019	<p><i>Mednarodna konferenca ADLAB PRO dne 04.06.2019 v Kinu Šiška</i></p> <p>Mojca Kosi in Antun Smerdel - dosežki projekta e-ARH.si na področju dostopnosti Promocijski material</p>






# KC 7

## Obiski dobrih praks

	Datum	Dogodek
1	Maj 2019	<i>Archiving 2019 Lisbon</i>
2	April 2019	<i>Kongres Fiaf, Lausanne, Švica</i>
3	Junij 2019	<i>Web archiving community: maturing practice together, Zagreb, Hrvška</i>



KC 7

# mreženje

Pogled v prihodnost... →



## Priprava na 4. mednarodno konferenco projekta e-ARH.si: ESS 2016-2020

**e-ARH.si – PRETEKLOST NA DOSEGU KLIKA!**

**e-ARH.si – THE PAST IS JUST A CLICK AWAY!**

Kdaj: **20. in 21. november 2019**

Kje: **Austria Trend Hotel, Ljubljana**

KC 7

# mreženje

Pogled v prihodnost... →



## Priprava na 4. mednarodno konferenco projekta e-ARH.si: ESS 2016-2020

Vsebine:

- poudarek na izdelkih projekta

Kdaj: **20. in 21. november 2019**

Kje: **Austria Trend Hotel, Ljubljana**



REPUBLIKA SLOVENIJA  
MINISTRSTVO ZA KULTURO  
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE



Letni delovni sestaneek projektne skupine projekta e-ARH.si: ESS 2016-2020

# Hvala za pozornost!

Dr. Gregor Jenuš

Ljubljana, 13. 6. 2019



EVROPSKA UNIJA  
EVROPSKI  
SOCIALNI SKLAD  
NALOŽBA V VAŠO PRIHODNOST