



DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA ZA JAVNO NAROČILO:

**Inženirske storitve pri izvedbi projekta:
»PROTIPOPLAVNA UREDITEV POREČJA
GRADAŠČICE – ETAPA 1A in ETAPA 2«**

| | |
|---------------------------|--|
| Naročnik: | REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE Hajdrihova ulica 28c 1000 Ljubljana |
| Predmet javnega naročila: | Inženirske storitve pri izvedbi projekta: »PROTIPOPLAVNA UREDITEV POREČJA GRADAŠČICE – ETAPA 1A in ETAPA 2« |
| Vrsta javnega naročila: | Javno naročilo storitev |
| Postopek: | Odpri postopek (40. člen ZJN-3) |
| Oznaka javnega naročila: | 43016-388/2019 |
| Datum: | 22. 1. 2020 |



1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Na podlagi 40. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18; v nadaljevanju ZJN-3) naročnik DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), vabi ponudnike, da v skladu z zahtevami iz te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila podajo ponudbo za Inženirske storitve pri izvedbi projekta: »PROTIPOPLAVNA UREDITEV POREČJA GRADAŠČICE – ETAPA 1A in ETAPA 2« (v nadaljevanju: storitve).

Javno naročilo je razdeljeno v sklope, in sicer v 2 sklopa:

| Št. sklopa | Naziv sklopa |
|------------|--|
| Sklop 1: | Svetovalne in inženirske storitve pri izvedbi projekta »PROTIPOPLAVNA UREDITEV POREČJA GRADAŠČICE – ETAPA 1A in ETAPA 2« |
| Sklop 2: | Storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po Gradbenem zakonu pri izvedbi projekta »PROTIPOPLAVNA UREDITEV POREČJA GRADAŠČICE – ETAPA 1A« |

Naročilo se oddaja po posameznih sklopih. Ponudniki lahko oddajo ponudbo za vsak posamezni sklop v celoti. Ponudniki v ponudbi navedejo, za katere sklope oddajajo ponudbo.

Opis predmeta javnega naročila:

| |
|--|
| <p style="text-align: center;">Sklop 1: Svetovalne in inženirske storitve pri izvedbi projekta »PROTIPOPLAVNA UREDITEV POREČJA GRADAŠČICE – ETAPA 1A in ETAPA 2«</p> <p>Storitve vključujejo sodelovanje pri pripravi strokovnih vsebin za izvedbo javnih naročil, naloge in aktivnosti do pridobitve gradbenih dovoljenj, pridobivanje gradbenih dovoljenj in ostale naloge na projektu določene v predmetni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.</p> |
|--|

| |
|---|
| <p style="text-align: center;">Sklop 2: Storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po Gradbenem zakonu pri izvedbi projekta »PROTIPOPLAVNA UREDITEV POREČJA GRADAŠČICE – ETAPA 1A«</p> <p>Storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po Gradbenem zakonu pri izvedbi projekta »PROTIPOPLAVNA UREDITEV POREČJA GRADAŠČICE – ETAPA 1A« vključujejo vsebinski in finančni nadzor skladno z določili FIDIC (pregled tehnične dokumentacije, nadzor izvajanja del po projektni dokumentaciji, nadzor kvalitete izvedenih del, priprava poročil naročniku o izvajanju del na objektu, obračun izvedenih pogodbenih del, predaja objekta naročniku, svetovanje naročniku in koordinacija aktivnosti - vse skladno z določili FIDIC), naloge v skladu z Gradbenim zakonom, naloge koordinatorja za zdravje in varstvo pri delu ter druge naloge določene v predmetni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.</p> |
|---|

Variantne ponudbe niso dopustne.



Rok izvajanja storitev:

| Sklop 1: | | |
|---|--|--|
| Svetovalne in inženirske storitve pri izvedbi projekta »PROTIPOPLAVNA UREDITEV POREČJA GRADAŠČICE – ETAPA 1A in ETAPA 2« | | |
| Rok izvajanja storitev je 1.461 dni od podpisa pogodbe, in sicer: | | |
| Etapa 1A | | |
| | Vsebina | Zaključek aktivnosti |
| I. faza | Svetovanje naročniku in nadzor izvajalcev pri izdelavi poročila o vplivih na okolje in pridobitev okoljevarstvenega soglasja za Etapo 1A | 30 dni po pridobitvi OVS |
| II. faza | Usklajevanje tehničnih in formalnih zahtev z lastniki zemljišč in uporabniki objektov visokih gradenj | 30 dni po zadnjem predlogu za vpis v zemljiško knjigo oz. prenosu upravljanstva ali sporazumu ali menjavi zemljišč |
| III. faza | Priprava vlog za pridobitev gradbenega dovoljenja ali delnih gradbenih dovoljenj z vsemi potrebnimi aktivnostmi do pridobitve pravnomočnega gradbenega dovoljenja, | Priprava vlog 30 dni po pridobitvi zemljišč, ostale aktivnosti vse do pridobitve gradbenih dovoljenj, |
| IV. faza | Svetovanje naročniku pri izdelavi novelacije investicijske dokumentacije ter novelacije vloge za kohezijska sredstva | do potrditve dokumentacije s strani posredniškega organa |
| Etapa 2 | | |
| | Vsebina | Zaključek aktivnosti |
| I. faza | Priprava strokovno tehničnega - vsebinskega dela razpisne dokumentacije za projektiranje in druge storitve za Etapo 2, po postopkih javnega naročanja | 90 dni po podpisu pogodbe |
| II. faza | Svetovanje naročniku in nadzor izvajalcev pri izdelavi poročila o vplivih na okolje in pridobitev okoljevarstvenega soglasja za Etapo 2 | 30 dni po pridobitvi OVS |
| III. faza | Usklajevanje tehničnih in formalnih zahtev z lastniki zemljišč in uporabniki objektov visokih gradenj | 30 dni po zadnjem vpisu v zemljiško knjigo OZ prenosu upravljanstva ali sporazumu ali menjavi zemljišč |
| IV. faza | Svetovanje naročniku in nadzor izdelovalcev projektne dokumentacije za Etapo 2, vključno z recenzijo | 280 dni po podpisu pogodbe z |



| | | |
|-----------|--|---|
| | | izvajalcem DGD/PZI |
| V. faza | Priprava tehničnega dela razpisne dokumentacije za izvajanje arheološkega pregleda in arheoloških izkopavanj, | 160 dni po pridobitvi projektnih pogojev k DGD |
| VI. faza | Priprava vlog za pridobitev gradbenega dovoljenja ali delnih gradbenih dovoljenj z vsemi potrebnimi aktivnostmi do pridobitve pravnomočnega gradbenega dovoljenja, | Priprava vlog 30 dni po pridobitvi zemljišč, ostale aktivnosti vse do pridobitve gradbenih dovoljenj, |
| VII. faza | Priprava strokovno tehničnega - vsebinskega dela razpisne dokumentacije za gradnjo za Etapo 2, po postopkih javnega naročanja | 30 dni po zaključku PZI |

Naročnik si pridržuje pravico, da rok za izvedbo storitev podaljša v kolikor bi bilo to potrebno zaradi zamika objave javnega naročila, trajanja javnega naročila ali v primeru ponovitve javnega naročila za pridobitev izvajalca za projektiranje in druge storitve, za izvajanje arheološkega pregleda in arheoloških izkopavanj ter za gradnjo ali zaradi zamika postopkov pridobivanja dovoljenj v sklopu zagotavljanja gradbenega dovoljenja, okoljevarstvenega dovoljenja, sodelovanja javnosti v postopku pridobivanja OVS, pridobivanja zemljišč za gradnjo ali pritožb strank v postopku pridobivanja pravnomočnih gradbenih dovoljenj, ki bi trajali dlje kot predvideno. Podaljšanje roka samo po sebi ne daje izvajalcu pravice do dodatnega plačila.

Sklop 2:

Storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po Gradbenem zakonu pri izvedbi projekta »PROTIPOPLAVNA UREDITEV POREČJA GRADAŠČICE – ETAPA 1A«

Rok izvajanja storitev je 2.099 dni od podpisa pogodbe (1.369 dni od podpisa pogodbe do izdaje Potrdila o prevzemu izvajalcu gradenj, rok za reklamacijo napak – 730 dni).

Naročnik si pridržuje pravico, da rok za izvedbo storitev podaljša v kolikor se bo podaljšal rok izvedbe izvajalcu gradenj projekta. Podaljšanje roka samo po sebi ne daje izvajalcu pravice do dodatnega plačila.

Dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila sestavljajo naslednji dokumenti:

- POVABILO K ODDAJI PONUDBE
- NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE
- VZOREC POGODBE IN PROJEKTNA NALOGA (po sklopih)
- OBRAZCI
- ESPD
- Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI – povezava do dokumenta: [Navodila za uporabo e-JN](#)
- Navodila za uporabo portala eRevizija: PONUDNIKI in NAROČNIKI – povezava do dokumenta: [Navodila za uporabo eRevizija](#)

Ponudbena dokumentacija mora biti pripravljena v skladu z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Z oddajo ponudbe se ponudnik strinja z vsemi pogoji javnega naročila, ki izhajajo iz te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Ponudniki sami nosijo stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. Naročnik v nobenem primeru ne more biti odgovoren za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi teh stroškov, ne glede na potek postopkov v zvezi z javnim naročilom in končno izbiro ponudnika.



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE
Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana



EVROPSKA UNIJA
KOHEZIJSKI SKLAD
NALOŽBA V VAŠO PRIHODNOST

Rok za oddajo ponudbe (elektronskega dela in dela, ki se dostavlja ločeno) je najkasneje do 20. 2. 2020, do vključno 10:00 ure.

Ponudniki so dolžni svoje ponudbe elektronsko oddati preko sistema e-JN (<http://www.ejn.gov.si>), in sicer preko naslova navedenega v Obvestilu o naročilu, objavljenem na Portalu javnih naročil.

Dele ponudbe, ki se dostavljajo ločeno so ponudniki dolžni dostaviti na naslov naročnika. Ponudbe morajo do roka za oddajo prispeti v vložišče naročnika na naslovu Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana

Odpiranje ponudb bo javno, dne **20. 2. 2020, ob 10:30 uri**, po krajevnem času. Odpiranje ponudb bo izvedeno v sistemu e-JN in na naslovu naročnika Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana.

Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Kohezijskega sklada in Republika Slovenija. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi »Spodbujanje prilagajanja podnebnim spremembam ter preprečevanja in obvladovanja tveganj«, prednostne naložbe »Podpora naložbam za prilagajanje podnebnim spremembam, vključno s pristopi, ki temeljijo na ekosistemu« in prispeva k doseganju specifičnega cilja »Nižja poplavna ogroženost na območjih pomembnega vpliva poplav«.

Prispevek Skupnosti znaša 85 %.
Lastna udeležba RS znaša 15 %.

S spoštovanjem,

Tomaž Prohinar,
direktor



