



DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA ZA JAVNO NAROČILO:

**Inženirske storitve pri izvedbi projekta:  
»PROTIPOPLAVNA UREDITEV POREČJA  
GRADAŠČICE – ETAPA 1A in ETAPA 2«**

Naročnik:	REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE Hajdrihova ulica 28c 1000 Ljubljana
Predmet javnega naročila:	Inženirske storitve pri izvedbi projekta: »PROTIPOPLAVNA UREDITEV POREČJA GRADAŠČICE – ETAPA 1A in ETAPA 2«
Vrsta javnega naročila:	Javno naročilo storitev
Postopek:	Odprti postopek (40. člen ZJN-3)
Oznaka javnega naročila:	43016-388/2019
Datum:	24. 12. 2019



## 1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Na podlagi 40. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18; v nadaljevanju ZJN-3) naročnik DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), vabi ponudnike, da v skladu z zahtevami iz te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila podajo ponudbo za Inženirske storitve pri izvedbi projekta: »PROTIPOPLAVNA UREDITEV POREČJA GRADAŠČICE – ETAPA 1A in ETAPA 2« (v nadaljevanju: storitve).

Javno naročilo je razdeljeno v sklope, in sicer v 2 sklopa:

Št. sklopa	Naziv sklopa
Sklop 1:	Svetovalne in inženirske storitve pri izvedbi projekta »PROTIPOPLAVNA UREDITEV POREČJA GRADAŠČICE – ETAPA 1A in ETAPA 2«
Sklop 2:	Storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po Gradbenem zakonu pri izvedbi projekta »PROTIPOPLAVNA UREDITEV POREČJA GRADAŠČICE – ETAPA 1A«

Naročilo se oddaja po posameznih sklopih. Ponudniki lahko oddajo ponudbo za vsak posamezni sklop v celoti. Ponudniki v ponudbi navedejo, za katere sklope oddajajo ponudbo.

Opis predmeta javnega naročila:

<p style="text-align: center;"><b>Sklop 1:</b> <b>Svetovalne in inženirske storitve pri izvedbi projekta »PROTIPOPLAVNA UREDITEV POREČJA GRADAŠČICE – ETAPA 1A in ETAPA 2«</b></p> <p>Storitve vključujejo sodelovanje pri pripravi strokovnih vsebin za izvedbo javnih naročil, naloge in aktivnosti do pridobitve gradbenih dovoljenj, pridobivanje gradbenih dovoljenj in ostale naloge na projektu določene v predmetni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.</p>
--

<p style="text-align: center;"><b>Sklop 2:</b> <b>Storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po Gradbenem zakonu pri izvedbi projekta »PROTIPOPLAVNA UREDITEV POREČJA GRADAŠČICE – ETAPA 1A«</b></p> <p>Storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po Gradbenem zakonu pri izvedbi projekta »PROTIPOPLAVNA UREDITEV POREČJA GRADAŠČICE – ETAPA 1A« vključujejo vsebinski in finančni nadzor skladno z določili FIDIC (pregled tehnične dokumentacije, nadzor izvajanja del po projektni dokumentaciji, nadzor kvalitete izvedenih del, priprava poročil naročniku o izvajanju del na objektu, obračun izvedenih pogodbenih del, predaja objekta naročniku, svetovanje naročniku in koordinacija aktivnosti - vse skladno z določili FIDIC), naloge v skladu z Gradbenim zakonom, naloge koordinatorja za zdravje in varstvo pri delu ter druge naloge določene v predmetni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.</p>
---

Variantne ponudbe niso dopustne.



**Rok izvajanja storitev:**

<b>Sklop 1:</b>		
<b>Svetovalne in inženirske storitve pri izvedbi projekta »PROTIPOPLAVNA UREDITEV POREČJA GRADAŠČICE – ETAPA 1A in ETAPA 2«</b>		
Rok izvajanja storitev je 1.461 dni od podpisa pogodbe, in sicer:		
<b>Etapa 1A</b>		
	Vsebina	Zaključek aktivnosti
I. faza	Svetovanje naročniku in nadzor izvajalcev pri izdelavi poročila o vplivih na okolje in pridobitev okoljevarstvenega soglasja za Etapo 1A	30 dni po pridobitvi OVS
II. faza	Usklajevanje tehničnih in formalnih zahtev z lastniki zemljišč in uporabniki objektov visokih gradenj	30 dni po zadnjem predlogu za vpis v zemljiško knjigo oz. prenosu upravljanstva ali sporazumu ali menjavi zemljišč
III. faza	Priprava vlog za pridobitev gradbenega dovoljenja ali delnih gradbenih dovoljenj z vsemi potrebnimi aktivnostmi do pridobitve pravnomočnega gradbenega dovoljenja,	Priprava vlog 30 dni po pridobitvi zemljišč, ostale aktivnosti vse do pridobitve gradbenih dovoljenj,
IV. faza	Svetovanje naročniku pri izdelavi novelacije investicijske dokumentacije ter novelacije vloge za kohezijska sredstva	do potrditve dokumentacije s strani posredniškega organa
<b>Etapa 2</b>		
	Vsebina	Zaključek aktivnosti
I. faza	Priprava strokovno tehničnega - vsebinskega dela razpisne dokumentacije za projektiranje in druge storitve za Etapo 2, po postopkih javnega naročanja	90 dni po podpisu pogodbe
II. faza	Svetovanje naročniku in nadzor izvajalcev pri izdelavi poročila o vplivih na okolje in pridobitev okoljevarstvenega soglasja za Etapo 2	30 dni po pridobitvi OVS
III. faza	Usklajevanje tehničnih in formalnih zahtev z lastniki zemljišč in uporabniki objektov visokih gradenj	30 dni po zadnjem vpisu v zemljiško knjigo OZ prenosu upravljanstva ali sporazumu ali menjavi zemljišč
IV. faza	Svetovanje naročniku in nadzor izdelovalcev projektne dokumentacije za Etapo 2, vključno z recenzijo	280 dni po podpisu pogodbe z



		izvajalcem DGD/PZI
V. faza	Priprava tehničnega dela razpisne dokumentacije za izvajanje arheološkega pregleda in arheoloških izkopavanj,	160 dni po pridobitvi projektnih pogojev k DGD
VI. faza	Priprava vlog za pridobitev gradbenega dovoljenja ali delnih gradbenih dovoljenj z vsemi potrebnimi aktivnostmi do pridobitve pravnomočnega gradbenega dovoljenja,	Priprava vlog 30 dni po pridobitvi zemljišč, ostale aktivnosti vse do pridobitve gradbenih dovoljenj,
VII. faza	Priprava strokovno tehničnega - vsebinskega dela razpisne dokumentacije za gradnjo za Etapo 2, po postopkih javnega naročanja	30 dni po zaključku PZI

Naročnik si pridržuje pravico, da rok za izvedbo storitev podaljša v kolikor bi bilo to potrebno zaradi zamika objave javnega naročila, trajanja javnega naročila ali v primeru ponovitve javnega naročila za pridobitev izvajalca za projektiranje in druge storitve, za izvajanje arheološkega pregleda in arheoloških izkopavanj ter za gradnjo ali zaradi zamika postopkov pridobivanja dovoljenj v sklopu zagotavljanja gradbenega dovoljenja, okoljevarstvenega dovoljenja, sodelovanja javnosti v postopku pridobivanja OVS, pridobivanja zemljišč za gradnjo ali pritožb strank v postopku pridobivanja pravnomočnih gradbenih dovoljenj, ki bi trajali dlje kot predvideno. Podaljšanje roka samo po sebi ne daje izvajalcu pravice do dodatnega plačila.

#### Sklop 2:

#### Storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po Gradbenem zakonu pri izvedbi projekta »PROTIPOPLAVNA UREDITEV POREČJA GRADAŠČICE – ETAPA 1A«

Rok izvajanja storitev je 2.099 dni od podpisa pogodbe (1.369 dni od podpisa pogodbe do izdaje Potrdila o prevzemu izvajalcu gradenj, rok za reklamacijo napak – 730 dni).

Naročnik si pridržuje pravico, da rok za izvedbo storitev podaljša v kolikor se bo podaljšal rok izvedbe izvajalcu gradenj projekta. Podaljšanje roka samo po sebi ne daje izvajalcu pravice do dodatnega plačila.

Dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila sestavljajo naslednji dokumenti:

- POVABILO K ODDAJI PONUDBE
- NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE
- VZOREC POGODBE IN PROJEKTNA NALOGA (po sklopih)
- OBRAZCI
- ESPD
- Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI – povezava do dokumenta: [Navodila za uporabo e-JN](#)
- Navodila za uporabo portala eRevizija: PONUDNIKI in NAROČNIKI – povezava do dokumenta: [Navodila za uporabo eRevizija](#)

Ponudbena dokumentacija mora biti pripravljena v skladu z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Z oddajo ponudbe se ponudnik strinja z vsemi pogoji javnega naročila, ki izhajajo iz te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

**Ponudniki sami nosijo stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe.** Naročnik v nobenem primeru ne more biti odgovoren za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi teh stroškov, ne glede na potek postopkov v zvezi z javnim naročilom in končno izbiro ponudnika.



REPUBLIKA SLOVENIJA  
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE  
Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana



EVROPSKA UNIJA  
KOHEZIJSKI SKLAD  
NALOŽBA V VAŠO PRIHODNOST

**Rok za oddajo ponudbe (elektronskega dela in dela, ki se dostavlja ločeno) je najkasneje do 29. 1. 2020, do vključno 10:00 ure.**

Ponudniki so dolžni svoje ponudbe elektronsko oddati preko sistema e-JN (<http://www.ejn.gov.si>), in sicer preko naslova navedenega v Obvestilu o naročilu, objavljenem na Portalu javnih naročil.

Dele ponudbe, ki se dostavljajo ločeno so ponudniki dolžni dostaviti na naslov naročnika. Ponudbe morajo do roka za oddajo prispeti v vložnišče naročnika na naslovu Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana

Odpiranje ponudb bo javno, dne **29. 1. 2020, ob 10:30 uri**, po krajevem času. Odpiranje ponudb bo izvedeno v sistemu e-JN in na naslovu naročnika Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana.

Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Kohezijskega sklada in Republika Slovenija. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi »Spodbujanje prilagajanja podnebnim spremembam ter preprečevanja in obvladovanja tveganj«, prednostne naložbe »Podpora naložbam za prilagajanje podnebnim spremembam, vključno s pristopi, ki temeljijo na ekosistemu« in prispeva k doseganju specifičnega cilja »Nižja poplavna ogroženost na območjih pomembnega vpliva poplav«.

Prispevek Skupnosti znaša 85 %.

Lastna udeležba RS znaša 15 %.

S spoštovanjem,

Tomaž Prohinar,  
direktor



