



ŠESTA SPREMEMBA NAČRTA ZA OKREVANJE IN ODPORNOST Povzetek¹

Ljubljana, 23. julij 2026

Verzija 1.0

¹ Navedbe v povzetku niso pravno zavezujoče. Zavezujoči so samo [pravni akti, ki urejajo izvajanje Mehanizma za okrevanje in odpornost](#).

Kazalo

1. Uvod.....	3
2. Dvojni prehod	6
3. Načrt za okrevanje in odpornost po šesti spremembi	8
3.1 Zeleni prehod	9
C1K1 - Obnovljivi viri energije in učinkovita raba energije	9
C1K2 - Trajnostna prenova stavb	10
C1K3 - Čisto in varno okolje	11
C1K4 - Trajnostna mobilnost	13
C1K5 - Krožno gospodarstvo – učinkovita raba virov	14
3.2 Digitalna preobrazba	15
C2K6 - Digitalna preobrazba gospodarstva.....	15
C2K7 - Digitalna preobrazba javnega sektorja in javne uprave	16
3.3 Pametna, trajnostna in vključujoča rast.....	18
C3K8 - Raziskave, razvoj in inovacije	18
C3K9 - Dvig produktivnosti, prijazno poslovno okolje za investitorje	19
C3K10 - Trg dela – ukrepi za zmanjševanje posledic negativnih strukturnih trendov	20
C3K11 - Trajnostni razvoj slovenskega turizma, vključno s kulturno dediščino.....	21
C3K12 - Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici in zeleni prehod	22
C3K13 - Učinkovite javne institucije.....	24
3.4 Zdravstvo in socialna varnost	25
C4K14 - Zdravstvo.....	25
C4K15 - Dolgotrajna oskrba.....	26
C4K16 - Stanovanjska politika.....	27
3.5 REPowerEU.....	28
C5K17 – REPowerEU	28

1. Uvod

Slovenski Načrt za okrevanje in odpornost (v nadaljevanju: NOO) je podlaga za koriščenje sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost (v nadaljevanju: Mehanizem), ki je finančno najboljše del evropskega svežnja NextGenerationEU za okrevanje in odpornost po pandemiji covid-19.

Tekom izvajanja NOO, ki ga je Svet Evropske unije (v nadaljevanju: Svet EU) prvotno potrdil julija 2021, so nastajale okoliščine, ki so vplivale na njegovo izvedbo. S ciljem nemotenega izvajanja Vlada Republike Slovenije (v nadaljevanju: vlada) skladno z evropsko uredbo o vzpostavitvi Mehanizma pripravlja predloge sprememb NOO. Svet EU je prvo spremembo NOO potrdil 17. oktobra 2023, drugo 10. decembra 2024, tretjo 20. junija 2025, četrto 12. decembra 2025, peto 27. aprila 2026, 10. julija 2026 pa je odobril šesto spremembo NOO.

Razlogi za šesto spremembo NOO

Ministrstva, ki so pristojna za izvedbo NOO, so ocenila, da določeni ukrepi zaradi objektivnih okoliščin niso več izvedljivi v časovnem ali vsebinskem okviru NOO. Ukrepi NOO morajo biti zaključeni najkasneje do 31. avgusta 2026.

Potem ko je Evropska komisija (v nadaljevanju: EK) države članice obvestila, da lahko zadnje predloge sprememb NOO posredujejo najkasneje do 31. maja 2026, je vlada s ciljem maksimalnega koriščenja razpoložljivih sredstev in s tem povezane pravočasne predložitve zadnjega zahtevka za plačilo EK predlagala spremembo načrta na način, ki omogoča pravočasno izvedbo preostalih reform in naložb.

Šesta sprememba NOO predstavlja finančno prilagoditev nekaterih naložb, predvsem zaradi ocene ministrstev, da te niso več izvedljive v prvotnem obsegu in v časovnih okvirih NOO, odstopov od projektnih pogodb ali doseganja zastavljenih ciljev z nižjimi stroški.

Pri naslednjih naložbah se spreminja finančni obseg, saj bodo cilji doseženi z nižjimi stroški od prvotno načrtovanih oziroma so njihove ciljne vrednosti delno nedosegljive zaradi objektivnih okoliščin:

- Proizvodnja elektrike iz obnovljivih virov energije – 40,26 milijona evrov posojil (prej 50 milijonov evrov);
- Podpora za dekarbonizacijo, produktivnost in konkurenčnost podjetij – 121 milijonov evrov nepovratnih sredstev (prej 126,50 milijona evrov);
- Modernizacija digitalnega okolja javne uprave – 55,50 milijona evrov nepovratnih sredstev (prej 61,19 milijona evrov);
- Digitalna preobrazba zdravstva – 76,60 milijona evrov nepovratnih sredstev (prej 83 milijonov evrov);
- Družbena in gospodarska odpornost na podnebno pogojene nesreče v Republiki Sloveniji – 1,86 milijona evrov nepovratnih sredstev (prej 2,11 milijona evrov);
- Celoviti strateški projekt razogličanja Slovenije preko prehoda v krožno gospodarstvo – 15,02 milijona evrov nepovratnih sredstev (prej 17 milijonov evrov);
- Večja predelava lesa za hitrejši prehod v podnebno nevtralno družbo – 25,02 milijona evrov nepovratnih sredstev (prej 28 milijonov evrov);
- Gigabitna infrastruktura - 24,86 milijona evrov nepovratnih sredstev (prej 30 milijonov evrov);
- Digitalizacija na področju kulture – 8,56 milijona evrov nepovratnih sredstev (prej 9,90 milijona evrov);
- Reforma visokega šolstva za zelen in odporen prehod – 1,70 milijona evrov nepovratnih sredstev (prej 2,02 milijona evrov);
- Spodbujanje vzpostavitve infrastrukture za alternativna goriva v prometu – 7,04 milijona evrov nepovratnih sredstev (prej 7,75 milijona evrov)
- Zmanjševanje poplavne ogroženosti ter zmanjševanje tveganja za druge podnebno pogojene nesreče – 50,81 milijona evrov nepovratnih sredstev (prej 61,39 milijona evrov) in 90,28 milijona evrov posojil (prej 111,49 milijona evrov). Nepovratna sredstva se znižujejo, ker bodo ciljne vrednosti nekaterih protipoplavnih projektov dosežene z nižjimi sredstvi. V posojilnem delu se skupna vrednost znižuje zaradi časovne neizvedljivosti projekta Zagotavljanje poplavne varnosti – odvodnik v Sočo, ki je nastala zaradi nepredvidenih geoloških razmer na območju izvedbe, in izvedbe preostalih projektov z nižjimi stroški od prvotno načrtovanih;

- Trajnostni razvoj slovenske nastanitvene turistične ponudbe za dvig dodane vrednosti turizma – 39,80 milijona evrov nepovratnih sredstev (prej 47,76 milijona evrov). Vrednost naložbe v okviru NOO se spreminja zaradi odstopov od projektnih pogodb. Prav tako se predlaga nižanje ciljne vrednosti z 42 na 35 končanih projektov trajnostnega razvoja turističnih nastanitev;
- Optimizacija dostopnosti zdravstvenega sistema – 3,69 milijona evrov nepovratnih sredstev (prej 4,89 milijona evrov). Naložba se znižuje zaradi časovne neizvedljivosti projekta »Nakup opreme za zunajtelesni krvni obtok, vključno s pomožno opremo« v okviru časovnice NOO.

Za preostanek sredstev, ki je nastal zaradi prilagoditve finančnega obsega zgornjih naložb, šesta sprememba NOO zajema:

- Novo naložbo NOO, s katero se skupno 71,65 milijonov evrov (50,05 milijonov evrov nepovratnih sredstev in 21,6 milijonov evrov posojil) Mehanizma usmerja v Skupno podjetje za evropsko visokozmogljivostno računalništvo – [EuroHPC JU](#). Gre za nacionalni prispevek države, ki ga bo upravljalo evropsko podjetje v imenu Slovenije za slovenske prijavitelje in projekte;
- Povečanje razpoložljivih sredstev za naložbo Ozelenitev izobraževalne infrastrukture v Sloveniji. Nepovratna sredstva za izvedbo naložbe ostanejo nespremenjena – 67,93 milijona evrov, zvišajo pa se posojila z 61,35 milijona evrov na 70,70 milijona evrov. Dodatna sredstva se usmerijo v projekt Prenova in dozidava Srednje šole Jesenice zaradi povišanja izhodiščne vrednosti projekta.

Načrt tudi po šesti spremembi ohranja splošno ambicioznost, zlasti kar zadeva ukrepe, ki se navezujejo na specifična priporočila EK državi v okviru evropskega semestra, ter ukrepe, ki prispevajo k doseganju zelenih in digitalnih ciljev.

Časovni mejniki v procesu priprave šeste spremembe NOO

- 10. julija 2026 je Svet EU odobril šesto spremembo NOO.
- 18. junija 2026 je EK pozitivno ocenila predlog šeste spremembe NOO.
- 26. maja 2026 je vlada potrdila predlog šeste spremembe NOO, Urad Republike Slovenije za okrevanje in odpornost (v nadaljevanju: URSOO) pa ga je posredoval v Bruselj.
- 9. aprila 2026 je vlada naložila URSOO, da v sodelovanju z ministrstvi in vladnimi službami začne s pripravo predloga šeste spremembe NOO, potem ko je EK države članice obvestila, da lahko zadnje predloge sprememb NOO posredujejo najkasneje do 31. maja 2026.

Finančni okvir

Skupna višina razpoložljivih sredstev Mehanizma za izvedbo NOO po šesti spremembi NOO ostaja nespremenjena, to je je 2,08 milijarde evrov, od tega 469 milijonov evrov posojil in 1,61 milijarde evrov nepovratnih sredstev.

Preglednica 1: Razpoložljiva sredstva Mehanizma za okrevanje in odpornost po šesti spremembi NOO ostajajo nespremenjena

Mehanizem za okrevanje in odpornost	Vrednost
Nepovratna sredstva	1,61 mrd EUR
Posojila	469 mio EUR

Slovenija bo evropska sredstva prejela v devetih obrokih za nepovratna sredstva in štirih obrokih za posojila, kar je ostalo nespremenjeno. Države članice lahko zadnje zahtevke za plačilo na EK pošljejo najkasneje do 30. septembra 2026.

Preglednica 2: Predvideni obroki za plačilo nepovratnih sredstev po šesti spremembi NOO ostajajo nespremenjeni

Obrok	NOO – julij 2026			NOO - marec 2026		
	Bruto vrednost (v mio EUR)	Število mejnikov in ciljev	Okvirna časovnica pošiljanja zahtevka za plačilo	Bruto vrednost (v mio EUR)	Število mejnikov in ciljev	Okvirna časovnica pošiljanja zahtevka za plačilo
Prvi	57	12	Q3 2022	57	12	Q3 2022
Drugi	147	19	Q3 2023	147	19	Q3 2023
Tretji	157	17	Q3 2023	157	17	Q3 2023
Četrty	164	5	Q2 2024	164	5	Q2 2024
Peti	232	11	Q1 2025	232	11	Q1 2025
Šesti	231	15	Q1 2025	231	15	Q1 2025
Sedmi	267	16	Q3 2025	267	16	Q3 2025
Osmi	90	15	Q1 2026	90	15	Q1 2026
Deveti	269	47	Q3 2026	269	47	Q3 2026

Preglednica 3: Predvideni obroki za plačilo posojil po šesti spremembi NOO ostajajo nespremenjeni

Obrok	NOO - julij 2026			NOO - marec 2026		
	Bruto vrednost (v mio EUR)	Število mejnikov in ciljev	Okvirna časovnica pošiljanja zahtevka za plačilo	Bruto vrednost (v mio EUR)	Število mejnikov in ciljev	Okvirna časovnica pošiljanja zahtevka za plačilo
Prvi	310	8	Q3 2023	310	8	Q3 2023
Drugi	116	3	Q2 2024	116	3	Q2 2024
Tretji	40	1	Q1 2025	40	1	Q1 2025
Četrty	3	13	Q3 2026	3	12	Q3 2026

Preglednica 4: Načrtovana sredstva po področjih in po komponentah po šesti spremembi NOO

Področja in komponente		NOO - julij 2026 (v mio EUR)			NOO - marec 2026 (v mio EUR)		
		Nepovratna sredstva	Posojila	Skupaj	Nepovratna sredstva	Posojila	Skupaj
Zeleni prehod		481,42	260,08	741,5	497,91	291,03	788,94
C1K1	Obnovljivi viri energije in učinkovita raba energije	42,9	40,26	83,16	42,90	50	92,9
C1K2	Trajnostna prenova stavb	64,15	22,50	86,65	64,15	22,50	86,65
C1K3	Čisto in varno okolje	98,47	121,01	219,48	109,30	142,22	251,52
C1K4	Trajnostni promet	235,86	76,31	312,17	236,57	76,31	312,88
C1K5	Krožno gospodarstvo – Učinkovita raba virov	40,04	0	40,04	45,00	0	45,00
Digitalna preobrazba		344,08	21,59	365,67	306,20	0	306,20
C2K6	Digitalna preobrazba gospodarstva	50,31	0	50,31	50,31	0	50,31

C2K7	Digitalna preobrazba javnega sektorja in javne uprave	293,77	21,59	315,36	255,89	0	255,89
Pametna, trajnostna in vključujoča rast		506,67	70,70	577,37	520,45	61,34	581,79
C3K8	RRI – Raziskave, razvoj in inovacije	93,11	0	93,11	93,11	0	93,11
C3K9	Dvig produktivnosti, prijazno poslovno okolje za investitorje	135,40	0	135,40	140,90	0	140,90
C3K10	Trg dela – ukrepi za zmanjšanje posledic negativnih strukturnih trendov	16,15	0	16,15	16,15	0	16,15
C3K11	Trajnostni razvoj slovenskega turizma, vključno s kulturno dediščino	95,38	0	95,38	103,34	0	103,34
C3K12	Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici in zeleni prehod	166,63	70,70	237,33	166,95	61,34	228,29
C3K13	Učinkovite javne institucije	0	0	0	0	0	0
Zdravstvo in socialna varnost		159,19	116,46	275,65	166,79	116,46	283,25
C3K14	Zdravstvo	159,19	0	159,19	166,79	0	166,79
C4K15	Dolgotrajna oskrba	0	56,46	56,46	0	56,46	56,46
C4K16	Stanovanjska politika	0	60,00	60,00	0	60,00	60,00
REPowerEU		122,17	0	122,17	122,17	0	122,17
C5K17	REPowerEU	122,17	0	122,17	122,17	0	122,17
Skupaj					1.613,52	1.613,52	468,83

2. Dvojni prehod

Okrevanje in odpornost evropskega gospodarstva in družbe temeljita na zelenemu in digitalnemu prehodu – dvojnemu prehodu.

Šesta sprememba NOO skladno z evropsko uredbo o vzpostavitvi Mehanizma zagotavlja doseganje zelenih in digitalnih ciljev. Pri izračunu odstotka razpoložljivih sredstev NOO za zelene cilje se upošteva celotno vrednost vseh razpoložljivih sredstev, pri prispevku za digitalne cilje pa se od osnove odštejejo razpoložljiva sredstva za ukrepe REPowerEU (122 milijonov evrov). Za zelene cilje je tako predvidenih 43,05 odstotka sredstev (prej: 44 odstotkov), za doseganje digitalnih ciljev pa 27,15 odstotka sredstev (prej 24 odstotkov).

Preglednica 5: Odstotek razpoložljivih sredstev za zelene cilje po šesti spremembi NOO

Komponenta	NOO - julij 2026 (mio EUR)		NOO - marec 2026 (mio EUR)	
	Znesek virov (mio EUR)	Delež od NOO	Znesek virov (mio EUR)	Delež od NOO
K1: Obnovljivi viri energije in učinkovita raba energije v gospodarstvu	83,16	4%	92,90	4 %
K2: Trajnostna prenova stavb	63,29	3%	63,29	3 %

K3: Čisto in varno okolje	169,03	8%	200,09	10 %
K4: Trajnostna mobilnost	298,41	14%	287,55	14 %
K5: Krožno gospodarstvo - učinkovita raba virov	19,09	1%	22,26	1 %
K8: RRI - Raziskave, razvoj in inovacije	30,56	1%	30,56	1 %
K9: Dvig produktivnosti, prijazno poslovno okolje za investitorje	48,40	2%	50,60	2 %
K11: Trajnostni razvoj slovenskega turizma, vključno s kulturno dediščino	7,96	0,4%	9,55	0,5 %
K12: Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici in zeleni prehod	64,61	3%	56,34	3 %
K17: REPowerEU	112,02	5%	112,02	5 %
Skupaj prispevek NOO k podnebnim ciljem	896,53	43%	925,16	44 %
Skupaj NOO	2.082,35	100 %	2.082,35	100 %

Preglednica 6: Odstotek razpoložljivih sredstev za digitalne cilje po šesti spremembi NOO


Komponenta	NOO - april 2026 (v mio EUR)		NOO - marec 2026 (v mio EUR)	
	Znesek virov (mio EUR)	Delež od NOO brez REPowerEU*	Znesek virov (mio EUR)	Delež od NOO
K1: Obnovljivi viri energije in učinkovita raba energije v gospodarstvu	16,00	1	16,00	1 %
K3: Čisto in varno okolje	3,45	0,17	4,43	0,21 %
K4: Trajnostna mobilnost	12,52	0,6	22,56	1 %
K6: Digitalna preobrazba gospodarstva	50,31	2	50,31	2 %
K7: Digitalna preobrazba javnega sektorja in javne uprave	314,26	15	254,62	12 %
K8: RRI - Raziskave, razvoj in inovacije	7,50	0,4	7,50	0,4 %
K11: Trajnostni razvoj slovenskega turizma, vključno s kulturno dediščino	1,00	0,05	1,00	0,05 %
K12: Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici in zeleni prehod	50,79	2	50,94	2 %
K14: Zdravstvo	76,6	3,7	83	4 %
K17. REPowerEU	18,97	1	18,97	1%
Skupaj prispevek NOO k ciljem digitalnega prehoda	532,42	27,16%	509,33	24 %
Skupaj NOO brez REPowerEU	1.960,18	100 %	1.960,18	100 %

3. Načrt za okrevanje in odpornost po šesti spremembi

Slovenija evropska sredstva v okviru NOO usmerja v zeleni prehod, digitalno preobrazbo, podporo gospodarstvu, raziskave in razvoj, izobraževanje, zdravstvo, socialno varnost in stanovanjsko politiko ter ukrepe REPowerEU.

Po šesti spremembi NOO za izvedbo ostaja predvidenih 36 reform in 49 (prej: 48) naložb na petih stebrih. Prav tako z izvedbo reform in naložb ostaja povezanih 182 mejnikov/ciljev (prej: 181).

Grafika 1: Struktura NOO po šesti spremembi



3.1 Zeleni prehod

C1K1 - Obnovljivi viri energije in učinkovita raba energije

NOO naslavlja več izzivov, s katerimi se soočajo proizvajalci in odjemalci energije iz obnovljivih virov v Sloveniji. Cilji komponente Obnovljivi viri energije in učinkovita raba energije so povečati rabo obnovljivih virov energije, izboljšati energetske učinkovitost in zmanjšati emisije toplogrednih plinov. Reforme, ki podpirajo naložbe, vključujejo regulativne spremembe za izkoriščanje potenciala proizvodnje energije iz obnovljivih virov, krepitev elektroenergetskega omrežja in izboljšanje energetske učinkovitosti v gospodarstvu. Naložbe se nanašajo na povečanje deleža električne energije iz obnovljivih virov, zmanjšanje izgub v električnem omrežju in spodbujanje ukrepov za energetske učinkovitost v industriji.

Preglednica 7: Ključne spremembe po komponenti **C1K1 - Obnovljivi viri energije in učinkovita raba energije**

Legenda:

Obarvano modro

Veljavna reforma NOO

Obarvano zeleno

Veljavna naložba NOO

Obarvano sivo

Veljavno pred šesto spremembo NOO

C1K2 - Trajnostna prenova stavb

Cilj komponente Trajnostna prenova stavb je spodbujati temeljito prenovo stavb s poudarkom na nacionalnem stavbnem fondu.

Preglednica 8: Komponenta **C1K2 - Trajnostna prenova stavb**

Legenda:
Obarvano modro Veljavna reforma NOO
Obarvano zeleno Veljavna naložba NOO

Ukrep	Vrsta ukrepa		Pristojno ministrstvo	Mejniki in cilji		Kvantitativni kazalniki (za cilje)		Okvirna časovnica za dokončanje		Obrok sredstev		Predvidena sredstva Mehanizma za okrevanje in odpornost (v mio EUR)		
						Izhodiščna raven	Ciljna raven							
Reforma načrtovanja in financiranja energetske prenove stavb javnega sektorja	Reforma	A	MOP	M19	Začetek veljavnosti prepovedi uporabe fosilnih goriv za ogrevanje novih stavb			Q2	2023	4.	nepovratna	Nepovratna	Posojila	Skupaj
Trajnostna prenova stavb	Naložba	B	MOP	M21	Objava javnega razpisa za izvedbo posameznih nadgradenj tehničnih stavbnih sistemov			Q4	2022	3.	nepovratna	64,15	22,50	86,65
				M22	Objava javnega povabila za energetske in trajnostno prenovo stavb velikega upravnega in družbenega pomena, ki so v javni lasti			Q4	2022	3.	nepovratna			
				M23	Objava javnega razpisa za energetske in trajnostno prenovo stanovanjskih stavb v javni lasti			Q4	2022	3.	nepovratna			
				C25	Prenove stavb - v m ²	0	59.574	Q2	2026	9.	nepovratna			
				C26	Nadgradnje tehničnih stavbnih sistemov - v m ²	0	29.392	Q4	2025	8.	nepovratna			
				C27bis	Prenove stavb - v m ²	0	21.398	Q2	2026	6.	posojila			
				C27ter	Nadgradnje tehničnih stavbnih sistemov - v m ²	0	8.965	Q2	2026	6.	posojila			
											Po šesti spremembi NOO	64,15	22,50	86,65
											Pred šesto spremembo NOO			

C1K3 - Čisto in varno okolje

Zaradi vse pogostejših ekstremnih vremenskih dogodkov, zlasti poplav in požarov v naravnem okolju, so v NOO vključene tudi reforme in naložbe za omejevanje posledic podnebnih sprememb in zaščito pred nesrečami, ki jih povzročajo podnebne spremembe. Tovrstne nesreče ogrožajo velik delež slovenskega prebivalstva, ki živi na območjih pomembnega vpliva poplav oziroma požarov, hkrati pa povzročajo znatno gospodarsko škodo. Cilj komponente Čisto in varno okolje je izvedba celovitih ukrepov za okrepitev preprečevanja, pripravljenosti in odziva v primeru podnebno pogojenih nesreč, zlasti z izboljšanjem infrastrukture in s tem povezanih organizacije, raziskav, ozaveščanja in usposabljanj. Cilj komponente je tudi izboljšati gospodarjenje z vodami.

Preglednica 9: Ključne spremembe po komponenti **C1K3 - Čisto in varno okolje**

Legenda:	
Obarvano modro	Veljavna reforma NOO
Obarvano zeleno	Veljavna naložba NOO
Obarvano sivo	Veljavno pred šesto spremembo NOO

Ukrep	Vrsta ukrepa		Pristojno ministrstvo	Mejniki in cilji		Kvantitativni kazalniki (za cilje)		Okvirna časovnica za dokončanje		Obrok sredstev				
						Izhodiščna raven	Ciljna raven							
Krepitev pripravljenosti in odziva v primeru podnebno pogojenih nesreč	Reforma	A	MORS	M29	Začetek veljavnosti Resolucije o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami			Q4	2023	5.	nepovratna	Predvidena sredstva Mehanizma za okrevanje in odpornost (v mio EUR)		
Krepitev preventive za dvig protipoplavne varnosti	Reforma	B	MOP	M46	Začetek veljavnosti novega načrta za obvladovanje poplavalne ogroženosti			Q4	2022	1.	posojila			
Obnova in blaženje posledic podnebnih sprememb ter podnebno pogojenih nesreč za odporne biotsko pestre gozdove	Reforma	C	MKM	M36	Začetek veljavnosti sprememb Pravilnika o pogojih za vpis v register dobaviteljev in drugih obveznostih dobaviteljev ter zahtevah za trženje gozdnega reprodukcijskega materiala			Q4	2022	3.	nepovratna			
Povečanje učinkovitosti delovanja javnih služb varstva okolja	Reforma	D	MOP	M49	Začetek veljavnosti zakonodajnega/ih akta/ov in predpisa/ov o izvajanju javnih služb varstva okolja			Q4	2023	3.	posojila	Nepovratna	Posojila	Skupaj
Družbena in gospodarska odpornost na podnebno pogojene nesreče v Republiki Sloveniji	Naložba	E	MORS	C30	Zgrajen center za usposabljanje enot civilne zaščite in enot za pomoč ob nesrečah za odzivanje na požare v naravi - število	0	1	Q4	2025	7.	nepovratna	1,86	0,00	1,86
				C31	Udeleženci, usposobljeni za odzivanje na požare v naravi - število	0	1.000	Q2	2026	8.	nepovratna	2,11		2,11
					Opis spremembe: Spremeni se vrednost naložbe.									
Zmanjševanje poplavalne ogroženosti ter zmanjševanje tveganja za druge podnebno pogojene nesreče	Naložba	F	MOP	M32	Oddaja naročil za projekte v zvezi s protipoplavno varnostjo - objava rezultatov razpisa			Q4	2024	7.	nepovratna	50,81	90,28	141,09
				C33	Zgrajena ali vzpostavljena infrastruktura za zmanjšanje nevarnosti plazov - število	0	5	Q4	2025	4.	posojila			
				C35	Zgrajena infrastruktura za zaščito pred poplavami - število	0	7	Q2	2026	9.	nepovratna			
				C35bis	Vzpostavitev centralnega informacijskega sistema za spremljanje voda	0	1	Q2	2026	9.	nepovratna	61,39	111,49	177,05
				C48	Zgrajena infrastruktura za zaščito pred poplavami	0	5	Q2	2026	4.	posojila			
				M48bis	Ocena poplavalne varnosti v povodjih Republike Slovenije			Q2	2026	4.	posojila			
Center za semenarstvo, drevesničarstvo in varstvo gozdov	Naložba	G	MKM	M37	Zgrajen Center za semenarstvo, drevesničarstvo in varstvo gozdov	0	1	Q4	2025	8.	nepovratna	5,10	0,00	5,10
Projekti odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ter njene ponovne uporabe**	Naložba	H	MOP	M38	Izdaja sklepov o sofinanciranju za projekte odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode - objava rezultatov razpisa			Q4	2022	3.	nepovratna	34,00	14,70	48,70
				C39	Število zgrajenih novih sistemov za odpadno vodo ali rekonstruiranih obstoječih sistemov za odpadno vodo	0	5	Q4	2024	7.	nepovratna			
				C40	Število zgrajenih novih sistemov za odpadno vodo ali rekonstruiranih obstoječih sistemov za odpadno vodo	5	12	Q4	2025	8.	nepovratna			
				C41	Število zgrajenih novih sistemov za odpadno vodo ali rekonstruiranih obstoječih sistemov za odpadno vodo	12	15	Q2	2026	9.	nepovratna			

				M50	Izdaja sklepov o sofinanciranju za projekte odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode - objava rezultatov razpisa			Q4	2022	1.	posojila			
				C51	Število zgrajenih novih sistemov za odpadno vodo ali rekonstruiranih obstoječih sistemov za odpadno vodo	0	10	Q2	2026	6.	posojila			
Projekti oskrbe in varčevanja s pitno vodo	Naložba	I	MOP	M42	Izdaja sklepov o sofinanciranju za projekte oskrbe s pitno vodo - objava rezultatov razpisa			Q4	2022	3.	nepovratna	6,70	16,10	22,80
				C43	Število zgrajenih novih sistemov za oskrbo s pitno vodo ali rekonstruiranih obstoječih sistemov za oskrbo s pitno vodo	0	5	Q4	2024	7.	nepovratna			
				C44	Število zgrajenih novih sistemov za oskrbo s pitno vodo ali rekonstruiranih obstoječih sistemov za oskrbo s pitno vodo	5	12	Q4	2025	8.	nepovratna			
				C45	Število zgrajenih novih sistemov za oskrbo s pitno vodo ali rekonstruiranih obstoječih sistemov za oskrbo s pitno vodo	12	15	Q2	2026	9.	nepovratna			
				M52	Izdaja sklepov o sofinanciranju za projekte oskrbe s pitno vodo - objava rezultatov razpisa			Q4	2022	1.	posojila			
				C53	Število zgrajenih novih sistemov za oskrbo s pitno vodo ali rekonstruiranih obstoječih sistemov za oskrbo s pitno vodo	0	10	Q2	2026	4.	posojila			
											Po šesti spremembi NOO	98,47	121,08	219,55
											Pred šesto spremembo NOO	109,30	142,22	251,52

C1K4 - Trajnostna mobilnost

Velika odvisnost od cestnega prevoza in avtomobilov ter nizka stopnja uporabe javnega prevoza bistveno prispevata k emisijam ogljika v Sloveniji. Cilj reform in naložb komponente Trajnostna mobilnost je spodbujati uporabo javnega prometa ter železniškega potniškega in tovornega prometa, uporabo alternativnih goriv v prometu ter digitalno preobrazbo železniškega in cestnega prometa.

Preglednica 10: Ključne spremembe po komponenti **C1K4 - Trajnostna mobilnost**

Legenda:

Obarvano modro	Veljavna reforma NOO
Obarvano zeleno	Veljavna naložba NOO
Obarvano sivo	Veljavno pred šesto spremembo NOO

Ukrep	Vrsta ukrepa		Pristojno ministrstvo	Mejniki in cilji		Kvantitativni kazalniki		Okvirna časovnica za dokončanje		Obrok sredstev						
						Izhodiščna raven	Ciljna raven									
Reforma organiziranosti javnega potniškega prometa	Reforma	A	MZIE	M54	Začetek veljavnosti zakona o vzpostavitvi upravljavca integriranega javnega potniškega prometa			Q2	2022	2.	nepovratna					
				M55	Operativna Družba za upravljanje javnega potniškega prometa			Q4	2023	5.	nepovratna					
Reforma na področju uvajanja infrastrukture za alternativna goriva	Reforma	B	MZIE	M63	Začetek veljavnosti Zakona o alternativnih gorivih v prometu			Q2	2022	2.	nepovratna	Predvidena sredstva Mehanizma za okrevanje in odpornost (v mio EUR)				
Nadaljnje uvajanje infrastrukture za alternativna goriva	Reforma	F	MZIE	M67ter	Začetek veljavnosti Zakona o infrastrukturi za alternativna goriva in spodbujanju prehoda na alternativna goriva v prometu (ZIAG)			Q2	2023	2.	posojila	Nepovratna	Posojila	Skupaj		
Povečanje zmogljivosti železniške infrastrukture	Naložba	C	MZIE	M57	Oddaja naročil za nadgradnjo odsekov železniške proge - objava rezultatov razpisa za nadgradnjo železniške proge na odsekih: Kranj-Jesenice, Ljubljana-Brezovica, Brezovica-Preserje in Preserje-Brezovica			Q4	2022	3.	nepovratna	216,30	76,31	292,61		
				M58	Oddaja naročil za nadgradnjo železniških postaj Grosuplje in Domžale - objava rezultatov razpisa			Q4	2022	3.	nepovratna					
				C59	Nadgrajene železniške postaje - število (postaje)	0	2	Q2	2024	6.	nepovratna					
				C60	Dolžina rekonstruiranih železniških prog - število (km)	0	49	Q2	2025	7.	nepovratna					
				C68	Prenovljeni železniški postaji Ljubljana (faza A, nadvoz Dunajska) in Nova Gorica			Q2	2026	6.	posojila					
Digitalizacija cestne infrastrukture	Naložba	D	MZIE	C62	Ceste, pokrite s sistemom za nadzor in vodenje prometa - število (km)			0	70	Q2	2026	9.	nepovratna	12,05	0,00	12,05
Spodbujanje vzpostavitve infrastrukture za alternativna goriva v prometu	Naložba	E	MZIE	C65	Registracija polnilnih mest za brezemisijška vozila v nacionalnem registru polnilnih mest za električna vozila			0	448	Q2	2026	9.	nepovratna	7,04	0,00	7,04
					Opis spremembe: Spremeni se vrednost naložbe.									7,75		7,75
											Po šesti spremembi NOO		235,39	76,31	311,70	
											Pred šesto spremembo NOO		236,10	76,31	312,41	

C1K5 - Krožno gospodarstvo – učinkovita raba virov

NOO obravnava izzive, povezane z doseganjem podnebne nevtralnosti do leta 2050, povečanjem produktivnosti materialov, spodbujanjem energetske učinkovitosti in ekoloških inovacij, izboljšanjem sistema ravnanja z odpadki in krepitvijo lesne predelovalne verige. Cilj komponente Krožno gospodarstvo – učinkovita raba virov je spodbujati prehod slovenskega linearne gospodarstva na nizkoogljično krožno gospodarstvo v skladu s Strategijo razvoja Slovenije 2030 in novim akcijskim načrtom EU za krožno gospodarstvo.

Preglednica 11: Komponenta C1 K5 - Krožno gospodarstvo – učinkovita raba virov

Legenda:

Obarvano modro	Veljavna reforma NOO
Obarvano zeleno	Veljavna naložba NOO
Obarvano sivo	Veljavno pred šesto spremembo NOO

Ukrep	Vrsta ukrepa		Pristojno ministrstvo	Mejniki in cilji		Kvantitativni kazalniki		Okvirna časovnica za dokončanje		Obrok sredstev					
						Izhodiščna raven	Ciljna raven								
Vzpostavitev okvira za trajnostno in zeleno transformacijo	Reforma	A	MOP	M69	Začetek veljavnosti sprememb podaljšane odgovornosti proizvajalcev in predelave odpadkov			Q4	2022	3.	nepovratna	Predvidena sredstva Mehanizma za okrevanje in odpornost (v mio EUR)			
			MF	M70	Razvoj in uporaba metodologije zelenega proračunskega načrtovanja			Q4	2023	5.	nepovratna				
			MGDŠ	M71	Operativna enotna točka za krožno gospodarstvo			Q2	2022	2.	nepovratna	Nepovratna	Posojila	Skupaj	
Celoviti strateški projekt razogljičenja Slovenije preko prehoda v krožno gospodarstvo	Naložba	B	MGDŠ	M72	Izdani sklepi o sofinanciranju za podporo podjetjem pri prehodu na krožno gospodarstvo			Q2	2024	6.	nepovratna	15,02	0,00	15,02	
				C73	Število projektov za podporo podjetjem pri prehodu v krožno gospodarstvo - število		0	150	Q4	2025	8.	nepovratna		17,00	17,00
					Opis spremembe: Spremeni se vrednost naložbe.										
Večja predelava lesa za hitrejši prehod v podnebno nevtralno družbo	Naložba	C	MGDŠ	M74	Sklepi o nepovratnih sredstvih za projekte, ki podpirajo predelavo lesa			Q4	2024	7.	nepovratna	25,02	0,00	25,02	
				C75	Število projektov za podporo predelavi lesa		0	8	Q2	2025	7.			nepovratna	
				C76	Število projektov, ki podpirajo predelavo lesa		8	28	Q2	2026	9.	nepovratna		28,00	28,00
				Opis spremembe: Spremeni se opis cilja in vrednost naložbe.											
											Po šesti spremembi NOO	40,04	0,00	40,04	
											Pred šesto spremembo NOO	45,00	0,00	45,00	

3.2 Digitalna preobrazba

C2K6 - Digitalna preobrazba gospodarstva

Cilj reforme in naložb komponente Digitalna preobrazba gospodarstva je povečati učinkovitost in rast podjetij, podpirati njihovo preobrazbo z digitalnimi tehnologijami, pospešiti večjo uporabo naprednih tehnologij, hkrati pa prilagoditi regulativni okvir ter izboljšati dostop do trga, preglednost in varnost.

Preglednica 12: Komponenta C2K6 - Digitalna preobrazba gospodarstva

Legenda:

Obarvano modro	Veljavna reforma NOO
Obarvano zeleno	Veljavna naložba NOO

Ukrep	Vrsta ukrepa		Pristojno ministrstvo	Mejniki in cilji		Kvantitativni kazalniki		Okvirna časovnica za dokončanje		Obrok sredstev		Predvidena sredstva Mehanizma za okrevanje in odpornost (v mio EUR)		
						Izhodiščna raven	Ciljna raven							
Digitalna transformacija gospodarstva (podjetij in industrije)	Reforma	A	MGDŠ	M77	Sprejetje Strategije digitalne transformacije podjetij			Q4	2021	1.	nepovratna	Nepovratna	Posojila	Skupaj
				M78	Smernice za inovativno javno naročanje			Q2	2022	2.	nepovratna			
Program digitalne transformacije industrije/podjetij	Naložba	B	MGDTŠ	M80	Oddaja naročil za projekte digitalne preobrazbe podjetij - objava rezultatov razpisa			Q2	2022	2.	nepovratna	43,81	0,00	43,81
				C81	Konzorciji podjetij z razvito digitalno strategijo - število	0	20	Q2	2022	2.	nepovratna			
				C82	Konzorciji, podprti z dokončano celovito digitalno preobrazbo - število	0	20	Q2	2024	6.	nepovratna			
Čezmejni in večdržavni projekti – Skupna evropska infrastruktura podatkov in storitve	Naložba	D	MGDŠ	M83	Objava javnega razpisa za prijavo interesa za nov projekt v zvezi z oblakom naslednje generacije - objava javnega razpisa za prijavo interesa			Q2	2021	1.	nepovratna	5,00	0,00	5,00
				C84	Poročila o rešitvah za obdelavo podatkov - število	0	7	Q2	2026	9.	nepovratna			
Čezmejni in večdržavni projekti – Nizkoporabni procesorji in polprevodniški čipi	Naložba	E	MGDŠ	M85	Dokončanje seznama potencialnih udeležencev skupnega projekta			Q2	2021	1.	nepovratna	1,50	0,00	1,50
				C86	Število začelih projektov	0	2	Q2	2024	6.	nepovratna			
											Po šesti spremembi NOO	50,31	0,00	50,31
											Pred šesto spremembo NOO			

C2K7 - Digitalna preobrazba javnega sektorja in javne uprave

NOO obravnava izzive digitalizacije, povezane z javno upravo, kot so zagotavljanje širokopasovne pokritosti celotnega ozemlja Slovenije, uvajanje e-storitev javnega sektorja, interoperabilnost sistemov za upravljanje podatkov, digitalna znanja in spretnosti ter oprema javnih uslužbencev, kibernetska varnost in zagotavljanje usklajevanja pri upravljanju naložb v informacijsko-komunikacijske tehnologije. Cilj komponente Digitalna preobrazba javnega sektorja in javne uprave je odzvati se na kritične pomanjkljivosti, ugotovljene pri digitalizaciji javnega sektorja med pandemijo covida-19, zlasti ustvariti okolje za uspešno digitalno preobrazbo, izboljšati e-upravo, okrepiti digitalna znanja in spretnosti ter povečati kibernetsko varnost. Komponenta obravnava tudi prehod na gigabitno družbo z izboljšanjem regulativnega okolja in krepitvijo digitalne povezljivosti z naložbami v širokopasovno infrastrukturo na težko dostopnih območjih.

Preglednica 13: Ključne spremembe po komponenti **C2K7 - Digitalna preobrazba javnega sektorja in javne uprave**

Legenda:

Obarvano modro	Veljavna reforma NOO
Obarvano zeleno	Veljavna naložba NOO
Obarvano sivo	Veljavno pred šesto spremembo NOO

Ukrep	Vrsta ukrepa		Pristojno ministrstvo	Mejniki in cilji		Kvantitativni kazalniki		Okvirna časovnica za dokončanje		Obrok sredstev					
						Izhodiščna raven	Ciljna raven								
Okrepitev upravljanja digitalne preobrazbe javne uprave	Reforma	A	MNZJU	M90	Ustanovljen in operativen Svet za razvoj informatike v državni upravi			Q4	2021	1.	nepovratna				
Vzpostavitev okolja za uporabo e-storitev javne uprave	Reforma	B	MNZJU	M91	Varni nacionalni dokumenti z e-identiteto			Q2	2022	2.	nepovratna				
Posodobitev upravnih procesov za uspešno digitalno preobrazbo	Reforma	C	MNZJU	M93	Odprava pravnih in upravnih ovir za opravljanje e-storitev			Q4	2022	3.	nepovratna				
Vzpostavitev kompetenčnega centra – centra za kadre in dvig usposobljenosti zaposlenih v javni upravi	Reforma	D	MNZJU	M92	Vzpostavljen in operativen kompetenčni center – center za kadre			Q2	2024	6.	nepovratna				
Zagotavljanje kibernetske varnosti	Reforma	E	URSIV	M95	Zakonodaja za izboljšanje sodelovanja v zvezi z nacionalno kibernetsko varnostjo			Q2	2025	7.	nepovratna	Predvidena sredstva Mehanizma za okrevanje in odpornost (v mio EUR)			
Prehod v gigabitno družbo	Reforma	F	MNZ	M94	Sprejetje Načrta razvoja širokopasovnih omrežij 2021–2025			Q2	2022	2.	nepovratna	Nepovratna	Posojila	Skupaj	
Modernizacija digitalnega okolja javne uprave	Naložba	G	URSIV	C96	Izplačilo 2.000.000 EUR	0	2	Q2	2026	9.	nepovratna	55,50	0,00	55,50	
			SVZ	M97	Platforma e-Zakonodaja			Q4	2025	8.	nepovratna				
			MNZJU	C98	Število potrdil o udeležbi, izdanih za dejavnosti usposabljanja na področju digitalnih spretnosti za javni sektor	0	40.000	Q2	2026	9.	nepovratna	61,19		61,19	
			Opis spremembe: Spremenita se opis in naziv cilja (prej: Število izdanih potrdil za usposabljanja na področju digitalnih spretnosti za javni sektor) ter vrednost naložbe.												
Gigabitna infrastruktura	Naložba	H	MNZJU	C99	Gospodinjstva z omogočenim širokopasovnim dostopom - število	0	6.838	Q2	2026	9.	nepovratna	24,86	0,00	24,86	
			Opis spremembe: Spremenijo se opis naložbe, opis in naziv cilja (prej: Gospodinjstva z omogočenim širokopasovnim dostopom, vključena v poročila o zaključku projekta) ter vrednost naložbe.								30,00	30,00			
Digitalizacija notranje varnosti	Naložba	I	MNZJU	C100	Uporabniki novega policijskega digitalnega radijskega omrežja (TETRA) - število	0	11.000	Q4	2022	3.	nepovratna	23,63	0,00	23,63	
			MNZJU	M101	Aplikacije v policijskem oblaku			Q4	2025	8.	nepovratna				
Digitalizacija izobraževanja in znanosti	Naložba	J	MIZM	C106	Dodatni izobraževalni zavodi z optičnimi povezavami s hitrostjo nad 1 Gb/s - število	0	204	Q2	2024	6.	nepovratna	63,78	0,00	63,78	
			MIZM	C107	Dodatne hrbtenične optične povezave s hitrostjo 100 Gb/s - število	0	40	Q4	2023	5.	nepovratna				
			MGDŠ	C108	Število aplikacij IT, povezanih s področjem izobraževanja	0	11	Q2	2026	9.	nepovratna				
			MIZM												
Opis spremembe: Spremenijo se opis naložbe ter opis in naziv cilja (prej: Aplikacije na področju izobraževanja)															
Zeleni slovenski lokacijski okvir	Naložba	K	MOP	C102	Povezane prostorske in okoljske informacijske rešitve - število		0	4	Q4	2025	8.	nepovratna	33,50	0,00	33,50
Digitalizacija na področju kmetijstva ali prehrane ali gozdarstva	Naložba	L	MKM	C104	Število e-storitev ali e-rešitev ali infrastrukture ali opreme IT, povezane s področjem kmetijstva ali prehrane ali gozdarstva		0	32	Q2	2026	9.	nepovratna	24,06	0,00	24,06

			Opis spremembe: Spremenijo se opis in naziv naložbe (prej: Digitalni prehod na področju kmetijstva, prehrane in gozdarstva) ter opis in naziv cilja (prej: E-storitve na področju kmetijstva ali prehrane ali gozdarstva)											
Digitalizacija na področju kulture	Naložba	M	MK	C109	Število e-storitev ali e-rešitev ali infrastrukture ali opreme IT, povezane s področjem kulture	0	6	Q2	2026	9.	nepovratna	8,56	0,00	8,56
			Opis spremembe: Spremenijo se opis naložbe, opis in naziv cilja (prej: E-storitve na področju kulture) ter vrednost naložbe.									9,90		9,90
Digitalizacija pravosodja	Naložba	N	MP	C105	Število informacijskih sistemov ali e-storitev ali e-rešitev ali infrastrukture ali opreme IT, povezane s področjem pravosodja	0	11	Q2	2026	9.	nepovratna	9,84	0,00	9,84
			Opis spremembe: Spremenijo se opis naložbe ter opis in naziv cilja (prej: Sistemi IT na področju pravosodja)											
Prostovoljni prispevek Skupnemu podjetju EuroHPC za gigatovarne umetne inteligence ali enakovredno infrastrukturo umetne inteligence - novo	Naložba	O	MNZJU	M109bis	Podpis sporazuma o prispevku med Slovenijo in Skupnim podjetjem EuroHPC ter izplačilo prostovoljnega prispevka Skupnemu podjetju EuroHPC			Q2	2026	9.	nepovratna	50,05	21,59	50,22
				M109ter	Podpis sporazuma o prispevku med Slovenijo in Skupnim podjetjem EuroHPC ter izplačilo prostovoljnega prispevka Skupnemu podjetju EuroHPC									
											Po šesti spremembi NOO	285,28	21,59	306,87
											Pred šesto spremembo NOO	255,89	0,00	255,89

3.3 Pametna, trajnostna in vključujoča rast

C3K8 - Raziskave, razvoj in inovacije

Cilji reforme in naložb NOO na tem področju so izboljšati upravljanje in usklajevanje politike na področju raziskav in inovacij, povišati raven javnih in zasebnih naložb v raziskave in razvoj ter povečati njihovo učinkovitost in uspešnost.

Preglednica 14: Komponenta **C3K8 - Raziskave, razvoj in inovacije**

Legenda:

Obarvano modro	Veljavna reforma NOO
Obarvano zeleno	Veljavna naložba NOO
Obarvano sivo	Veljavno pred šesto spremembo NOO

Ukrep	Vrsta ukrepa		Pristojno ministrstvo	Mejniki in cilji		Kvantitativni kazalniki		Okvirna časovnica za dokončanje		Obrok sredstev		Predvidena sredstva Mehanizma za okrevanje in odpornost (v mio EUR)		
						Izhodiščna raven	Ciljna raven					Nepovratna	Posojila	Skupaj
Delovanje in upravljanje RRI sistema	Reforma	A	MGDŠ, MIZM	M110	Začetek veljavnosti Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti			Q2	2022	2.	nepovratna	14,70	0,00	14,70
			MGDŠ, MIZM	M111	Ustanovljen in operativen skupni Programski odbor			Q2	2022	2.	nepovratna			
Financiranje raziskovalno inovacijskih projektov na področju zelenega ali digitalnega prehoda	Naložba	B	MIZM	C115	Izvajanje projektov na področju zelenega ali digitalnega prehoda	0	4	Q2	2026	9.	nepovratna	51,64	0,00	51,64
			Opis spremembe: Spremenijo se opis in naziv naložbe (prej: Sofinanciranje raziskovalno inovacijskih projektov v podporo zelenemu prehodu in digitalizaciji) ter opis in naziv cilja (prej: Sprejem končnih poročil o programu).											
			MGDŠ	C118	Izvajanje projektov na področju zelenega prehoda	0	122	Q2	2026	9.	nepovratna			
			Opis spremembe: Spremenita se opis in naziv cilja (prej: Sprejem končnih poročil o projektih).											
Podpora mednarodni mobilnosti in (re)integraciji raziskovalcev	Naložba	C	MIZM	C119	Pogodbe za podporo raziskovalcem – število	0	33	Q2	2026	10.	nepovratna	5,77	0,00	5,77
			Opis spremembe: Spremenijo se opis in naziv naložbe (prej: Sofinanciranje projektov za krepitev mednarodne mobilnosti slovenskih raziskovalcev in raziskovalnih organizacij ter za spodbujanje mednarodne vpetosti slovenskih prijaviteljev) ter opis in naziv cilja (prej: Število raziskovalcev, ki sodelujejo v projektih).											
RRI demonstracijski in pilotni projekti na področju zelenega prehoda	Naložba	D	MGDŠ	C122	Izvajanje RRI demonstracijskih ali pilotnih projektov	0	21	Q2	2026	9.	nepovratna	21,00	0,00	21,00
			Opis spremembe: Spremenijo se opis in naziv naložbe (prej: Sofinanciranje investicij v RRI demonstracijske in pilotne projekte), mejnik se spremeni v cilj, spremenita se opis in naziv cilja (prej: Sprejem končnih poročil o projektih).											
											Po šesti spremembi NOO	93,11	0,00	93,11
											Pred šesto spremembo NOO			

C3K9 - Dvig produktivnosti, prijazno poslovno okolje za investitorje

NOO obravnava tudi nizko raven naložb zasebnega sektorja v Sloveniji z izboljšanjem ureditve kapitalskih trgov, reformo načel javne podpore za zasebne naložbe in zagotavljanjem financiranja naložb podjetij. Cilji reform in naložb v okviru komponente Dvig produktivnosti, prijazno poslovno okolje za investitorje so okrepiti alternativne, nebančne vire financiranja, olajšati naložbe podjetij v najnaprednejše visoko produktivne zelene in digitalne tehnologije ter okrepiti okvir podpore za podjetja.

Preglednica 15: Komponenta **C3K9 - Dvig produktivnosti, prijazno poslovno okolje za investitorje**

Legenda:

Obarvano modro	Veljavna reforma NOO
Obarvano zeleno	Veljavna naložba NOO
Obarvano sivo	Veljavno pred šesto spremembo NOO

Ukrep	Vrsta ukrepa		Pristojno ministrstvo	Mejniki in cilji			Kvantitativni kazalniki		Okvirna časovnica za dokončanje		Obrok sredstev				
							Izhodiščna raven	Ciljna raven							
Krepitev kapitalskih trgov	Reforma	A	MF	M124	Začetek veljavnosti Zakona o oblikah alternativnih investicijskih skladov				Q4	2021	1.	nepovratna			
			MF	M125	Sprejetje strategije razvoja kapitalskega trga				Q2	2022	2.	nepovratna			
Produktivnejše gospodarstvo za digitalni in zeleni prehod	Reforma	B	MGDŠ	M126	Začetek veljavnosti sprememb Zakona o spodbujanju investicij z namenom spodbujanja zelenega prehoda				Q4	2021	1.	nepovratna	Predvidena sredstva Mehanizma za okrevanje in odpornost (v mio EUR)		
			MGDŠ	M127	Začetek veljavnosti izvedbenega predpisa Zakona o spodbujanju investicij				Q2	2022	2.	nepovratna	Nepovratna	Posojila	Skupaj
Podpora za dekarbonizacijo, produktivnost in konkurenčnost podjetij	Naložba	C	MLSKRR	M128	Izdaja sklepov o sofinanciranju projektov v podporo regionalnemu razvoju - objava rezultatov razpisa				Q2	2022	2.	nepovratna	121,00	0,00	121,00
			MGDŠ	M129	Izdaja sklepov o sofinanciranju za spodbujanje investicij - objava rezultatov razpisa				Q2	2023	4.	nepovratna	126,5		126,50
			MGDŠ	C130	Število projektov za podporo podjetjem pri njihovih naložbah v opredmetena ali neopredmetena osnovna sredstva		0	59	Q2	2026	9.	nepovratna			
			Opis spremembe: Spremenijo se opis naložbe, opis in naziv cilja (prej: Sprejeta končna poročila o projektih) ter vrednost naložbe.												
			MLSKRR	C132	Število projektov za podporo podjetjem, ki vlagajo v manj razvite regije ali obmejna problemska območja		0	198	Q2	2026	9.	nepovratna			
			Opis spremembe: Spremenita se opis in naziv cilja (prej: Sprejeta končna poročila o projektih).												
Zagotavljanje inovativnih ekosistemov ekonomsko-poslovne infrastrukture	Naložba	D	MLSKRR	M133	Izdaja sklepov o sofinanciranju za ekosisteme inovativne poslovne infrastrukture - objava rezultatov razpisa				Q2	2022	2.	nepovratna	14,40	0,00	14,40
			MLSKRR	C134	Razvoj, nadgradnja ali razširitev ekonomsko poslovnih površin		0	11	Q2	2026	9.	nepovratna			
			Opis spremembe: Spremenijo se opis naložbe ter opis in naziv cilja (prej: Izgradnja poslovnih razvojnih območij).												
												Po šesti spremembi NOO	135,40	0,00	135,40
												Pred šesto spremembo NOO	140,90	0,00	140,90

C3K10 - Trg dela – ukrepi za zmanjševanje posledic negativnih strukturnih trendov

Cilji reforme in naložb komponente Trg dela – ukrepi za zmanjševanje posledic negativnih strukturnih trendov so krepitev odpornosti trga dela, povečanje udeležbe na trgu dela ter zagotavljanje javnofinančne vzdržnosti pokojninskega sistema in ustreznosti pokojnin. Cilj ukrepov je tudi povečati zaposljivost nizko usposobljenih in starejših delavcev z izboljšanjem ustreznosti izobraževanja in usposabljanja za potrebe trga dela ter z ukrepi vseživljenjskega učenja in aktivacijskimi ukrepi, vključno z izboljšanjem digitalne pismenosti.

Preglednica 16: Komponenta **C3K10 - Trg dela – ukrepi za zmanjševanje posledic negativnih strukturnih trendov**

Legenda:

Obarvano modro	Veljavna reforma NOO
Obarvano zeleno	Veljavna naložba NOO

Ukrep	Vrsta ukrepa		Pristojno ministrstvo	Mejniki in cilji		Kvantitativni kazalniki		Okvirna časovnica za dokončanje		Obrok sredstev					
						Izhodiščna raven	Ciljna raven								
Strukturni ukrepi za krepitev (odpornosti) trga dela	Reforma	A	MGDŠ	M135	Začetek veljavnosti Zakona o vzpostavitvi „krizne“ sheme skrajšanega delovnega časa				Q2	2024	6.	nepovratna	Predvidena sredstva Mehanizma za okrevanje in odpornost (v mio EUR)		
				M136	Začetek veljavnosti sprememb Zakona o urejanju trga dela				Q2	2024	6.	nepovratna			
				M137	Predlog sprememb pokojninske zakonodaje v posvetovanje				Q2	2023	4.	nepovratna	Nepovratna	Posojila	Skupaj
				M138	Predložitev zakonodajnega predloga za celovite spremembe Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju Državnemu zboru				Q4	2023	5.	nepovratna	0,36	0,00	0,36
				M139	Začetek veljavnosti zakonodaje o pokojninski reformi				Q4	2024	7.	nepovratna			
				M140	Sprejetje Smernic za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za obdobje 2026–2030				Q4	2025	9.	nepovratna			
Uvajanje prožnejših načinov dela, prilagojenih potrebam invalidov, v invalidskih podjetjih in zaposlitvenih centrih	Naložba	C	MGDŠ	C143	Nepovratna sredstva za projekte, ki podpirajo prožnejše ureditve dela za invalide - število	0	37	Q2	2025	7.	nepovratna	2,20	0,00	2,20	
Hitrejši vstop mladih na trg dela	Naložba	D	MGDŠ	C144	Število dodatnih mladih s subvencionirano zaposlitvijo za nedoločen čas	0	700	Q4	2022	3.	nepovratna	13,53	0,00	13,53	
			MGDŠ	C145	Finančne spodbude za delodajalce, da zaposlijo mlade za nedoločen čas	700	1.950	Q4	2024	7.	nepovratna				
											Po šesti spremembi NOO	16,15	0,00	16,31	
											Pred šesto spremembo NOO				

C3K11 - Trajnostni razvoj slovenskega turizma, vključno s kulturno dediščino

NOO obravnava tudi resne posledice pandemije covida-19, ki je imela izjemno negativen vpliv na slovenski turistični sektor. Pandemija je vplivala na zaposlovanje, okoljsko trajnost, kakovost in dodano vrednost slovenske nastanitvene infrastrukture, javne in skupne turistične infrastrukture ter razvoj kulturne dediščine. Cilji reforme in naložb komponente Trajnostni razvoj slovenskega turizma so krepitev trajnostnega razvoja s trdnim pozicioniranjem na mestu vodilne države na področju okoljske trajnosti in povečati dodano vrednost v turizmu s preoblikovanjem v trajnostni turizem višje dodane vrednosti, z naložbami, usmerjenimi v nastanitveno turistično ponudbo in javno turistično infrastrukturo (vključno z obnovo, oživljanjem in valorizacijo kulturne dediščine).

Preglednica 17: Komponenta **C3K11 - Trajnostni razvoj slovenskega turizma, vključno s kulturno dediščino**

Legenda:

Obarvano modro	Veljavna reforma NOO
Obarvano zeleno	Veljavna naložba NOO
Obarvano sivo	Veljavno pred šesto spremembo NOO

Ukrep	Vrsta ukrepa		Pristojno ministrstvo	Mejniki in cilji		Kvantitativni kazalniki		Okvirna časovnica za dokončanje		Obrok sredstev		Predvidena sredstva Mehanizma za okrevanje in odpornost (v mio EUR)			
						Izhodiščna raven	Ciljna raven					Nepovratna	Posojila	Skupaj	
Krepitev trajnostnega razvoja turizma	Reforma	A	MGDŠ	M148	Analitično orodje za turistične kazalnike			Q4	2025	8.	nepovratna	1,00	0,00	1,00	
			MGDŠ	M149	Začetek veljavnosti Uredbe o razvojnih spodbudah za turizem			Q4	2021	1.	nepovratna				
Trajnostni razvoj slovenske nastanitvene turistične ponudbe za dvig dodane vrednosti turizma	Naložba	B	MGDŠ	M150	Izdaja sklepov o sofinanciranju za povečanje energetske učinkovitosti turističnih nastanitvenih zmogljivosti			Q4	2022	3.	nepovratna	39,80	0,00	39,80	
				C151	Projekti glede turističnih nastanitev - število		0	35	Q2	2026	9.	nepovratna	47,76	0,00	47,73
					Opis spremembe: Spremeni se ciljna raven in vrednost naložbe.			42							
Trajnostni razvoj javne turistične infrastrukture in naravnih znamenitosti v turističnih destinacijah	Naložba	C	MGDŠ	C153	Projekti glede javne turistične infrastrukture - število		0	44	Q4	2025	8.	nepovratna	12,60	0,00	12,60
Trajnostna obnova in oživljanje kulturne dediščine in javne kulturne infrastrukture	Naložba	D	MK	M154	Izbor projektov za obnovo objektov kulturne dediščine - objava rezultatov razpisa			Q4	2022	3.	nepovratna	42,00	0,00	42,00	
				C155	Prenovljeni objekti kulturne dediščine - število		0	15	Q2	2026	9.	nepovratna			
											Po šesti spremembi NOO	94,40	0,00	94,40	
											Pred šesto spremembo NOO	102,33	0,00	102,33	

C3K12 - Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici in zeleni prehod

NOO obravnava tudi digitalne kompetence učečih, odraslih in strokovnih delavcev v izobraževalnem sistemu, zeleni prehod v njem, izobraževalno infrastrukturo in ustreznost izobrazbe za potrebe trga dela. Cilji reform in naložb komponente Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici in zeleni prehod so krepitev kompetenc, zlasti za digitalni in zeleni prehod ter finančno pismenost, hitrejše odzivanje na potrebe gospodarstva in družbe, olajšanje prehoda iz izobraževanja na trg dela, krepitev odpornosti izobraževalnega sistema in vseživljenjskega učenja.

Preglednica 18: Ključne spremembe po komponenti C3K12 - Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici in zeleni prehod

Legenda:

Obarvano modro

Veljavna reforma NOO

Obarvano zeleno

Veljavna naložba NOO

Obarvano sivo

Veljavno pred šesto spremembo NOO

Ukrep	Vrsta ukrepa		Pristojno ministrstv o	Mejniki in cilji		Kvantitativni kazalniki		Okvirna časovnica za dokončanje		Obrok sredstev		Predvidena sredstva Mehanizma za okrevanje in odpornost (v mio EUR)			
						Izhodiščn a raven	Ciljna raven					Nepovratna	Posojila	Skupaj	
Prenova vzgojno izobraževalnega sistema za zeleni in digitalni prehod	Reforma	A	MIZM	M156	Prenovljeni učni načrti za vzgojo in varstvo predšolskih otrok ter osnovne in srednje šole				Q4	2025	8.	nepovratna	4,42	0,00	4,42
Reforma visokega šolstva za zelen in odporen prehod	Reforma	B	MIZM	C159	Prenovljeni visokošolski študijski programi – število	0	67	Q2	2026	9.	nepovratna	1,70	0,00	1,70	
			Opis spremembe: Spremenijo se opis naložbe, mejnik se spremeni v cilj, spremenita se opis in naziv cilja (prej: Spremenjeni visokošolski učni načrti) ter vrednost naložbe.		2,02							2,02			
Revizija programov poklicnega izobraževanja in usposabljanja	Reforma	C	MIZM	C162	Prenovljeni programi poklicnega in strokovnega izobraževanja, ki jih je ministrstvo, pristojno za izobraževanje, pri pregledu ocenilo pozitivno – število	0	41	Q2	2026	9.	nepovratna	3,34	0,00	3,34	
			Opis spremembe: Spremenijo se opis naložbe ter opis in naziv cilja (prej: Prenovljeni programi poklicnega in strokovnega izobraževanja).												
Strategija za ozelenitev izobraževalne in raziskovalne infrastrukture v Sloveniji	Reforma	D	MIZM	M167	Sprejetje Strategije za ozelenitev izobraževalne in raziskovalne infrastrukture			Q4	2022	1.	posojila	0,00	0,00	0,00	
Celovita transformacija zelenega in digitalnega izobraževanja	Naložba	E	MIZM	C157	Strokovni in vodstveni delavci z opravljenim usposabljanjem za pridobitev digitalnih kompetenc in kompetenc za trajnostni razvoj - število	0	16.000	Q2	2024	6.	nepovratna	28,76	0,00	28,76	
				C158a	Projekti za digitalne kompetence ter kompetence za trajnostni razvoj in finančno pismenost šolajočih	0	14	Q2	2026	9.	nepovratna				
				Opis spremembe: Spremeni se opis cilja.											
				C158c	Programi neformalnega izobraževanja za usposabljanje odraslih na področju finančne pismenosti	0	20	Q2	2026	9.	nepovratna				
				Opis spremembe: Spremenijo se opis naložbe ter opis in naziv cilja (prej: Programi neformalnega izobraževanja za usposabljanje odraslih glede finančne pismenosti).											
Pilotni projekti za reformo visokega šolstva za zelen in odporen prehod	Naložba	F	MIZM	M160	Dokončan izbor pilotnih projektov za prenovno visokošolskega študijskega procesa - objava rezultatov				Q2	2022	2.	nepovratna	56,98	0,00	56,98
				C161	Pilotni projekti za prenovno visokošolskega izobraževanja za zeleni in/ali digitalni prehod - število	0	30	Q2	2026	8.	nepovratna				
				Opis spremembe: Spremenijo se opis naložbe ter opis in naziv cilja (prej: Pilotni projekti za prenovno visokošolskega študijskega procesa).											
Krepitev sodelovanja med izobraževalnim sistemom in trgom dela	Naložba	G	MIZM	C163	Projekti za usposabljanje mentorjev – število	0	2	Q2	2026	9.	nepovratna	3,50	0,00	3,50	
			Opis spremembe: Spremenijo se opis naložbe ter opis in naziv cilja (prej: Programi usposabljanja za mentorje v podjetjih).												
Ozelenitev izobraževalne infrastrukture v Sloveniji	Naložba	H	MIZM	M164	Dokončan izbor naložbenih projektov za ozelenitev izobraževalne infrastrukture - podpis pogodb			Q2	2023	4.	nepovratna	67,93	70,70	138,63	
				C166	Nove ali prenovljene izobraževalne ustanove - število	0	7	Q2	2026	9.	nepovratna				
				M168	Dokončan izbor naložbenih projektov za ozelenitev izobraževalne infrastrukture - podpis pogodb			Q2	2023	2.	posojila				

				C170	Nove ali prenovljene izobraževalne ustanove - število	0	2	Q2	2026	6.	posojila		61,34	129,27
				Opis spremembe: Spremeni se opis cilja.										
											Po šesti spremembi NOO	166,63	70,70	237,33
											Pred šesti spremembo NOO	166,95	61,34	228,29

C3K13 - Učinkovite javne institucije

NOO naslavlja izzive, povezane z učinkovitostjo upravljanja javnega sektorja in širše z upravnim bremenom. Cilji komponente Učinkovite javne institucije so izboljšati učinkovitost plačnega sistema v javnem sektorju, izboljšati poslovno okolje s poenostavitvijo zakonodaje in predpisov ter reformami gradbene in prostorske zakonodaje ter izboljšati profesionalizacijo, digitalizacijo in konkurenco v sistemu javnih naročil.

Preglednica 19: Komponenta C3K13 - Učinkovite javne institucije

Legenda:

Obarvano modro

Veljavna reforma NOO

Ukrep	Vrsta ukrepa		Pristojno ministrstvo	Mejniki in cilji		Kvantitativni kazalniki		Okvirna časovnica za dokončanje		Obrok sredstev			
						Izhodiščna raven	Ciljna raven						
Odpravljanje administrativnih ovir	Reforma	A	MNZJU	M171	Začetek veljavnosti Zakona o debirokratizaciji		Q2	2021	1.	nepovratna			
				M172	Začetek veljavnosti Drugega zakona o debirokratizaciji		Q2	2022	2.	nepovratna			
Moderen in odporen javni sektor	Reforma	B	MNZJU	M173	Začetek veljavnosti zakona, ki bo urejal sistem plač v javnem sektorju		Q2	2024	6.	nepovratna			
Ustvarjanje sistemskih pogojev za rast investicij	Reforma	C	MNZJU	M174	Začetek veljavnosti spremembe Zakona o javnem naročanju		Q4	2021	1.	nepovratna			
				C175	Kazalnik »ni razpisa za zbiranje ponudb«		Q4	2024	7.	nepovratna			
				M176	Opravljen tehnična pomoč za podporo izvajanju reform javnega naročanja		Q2	2022	2.	nepovratna			
				M177	Analiza reform javnega naročanja		Q4	2024	7.	nepovratna			
				M178	Uskladitev slovenskih podatkovnih zbirk o javnih naročilih s podatkovno zbirko Evropske komisije in posredovanje podatkov, potrebnih za popolno objavo kazalnikov javnega naročanja v pregledu enotnega trga		Q4	2021	1.	nepovratna			
				M179	Operativna Akademija javnega naročanja		Q2	2023	4.	nepovratna			
		MOP	M180	Začetek veljavnosti sprememb Gradbenega zakona in Zakona o urejanju prostora		Q2	2022	2.	nepovratna				
Spremljanje in izvajanje načrta za okrevanje in odpornost – kontrolni in revizijski sistemi	Reforma	D	URSOO	M181	Sprejetje nacionalne uredbe, ki določa postopke za izvajanje revizij in kontrol v skladu z veljavno zakonodajo Unije in nacionalno zakonodajo, ter smernic usklajevalnega organa s strani vlade; ustanovitev Urada za izvajanje načrta za okrevanje in odpornost ter nadgradnja sistema repozitorijev za revizije in kontrole: informacije za spremljanje izvajanja načrta za okrevanje in odpornost		Q3	2021	1.	nepovratna	Nepovratna	Posojila	Skupaj
										Po šesti spremembi NOO	0,00	0,00	0,00
										Pred šesto spremembo NOO			

3.4 Zdravstvo in socialna varnost

C4K14 - Zdravstvo

NOO naslavlja številne izzive zdravstvenega sistema, ki segajo od pomanjkljivosti primarnega zdravstvenega sistema, zlasti pomanjkanja zdravstvenega kadra, omejene uporabe digitalnih orodij v zdravstvu in geografsko neenakovredne dostopnosti nujne medicinske pomoči, do potrebe po ustreznejši zdravstveni obravnavi nalezljivih bolezni ob hkratnem zagotavljanju splošne dolgoročne finančne vzdržnosti.

Preglednica 20: Ključne spremembe po komponenti **C4K14 – Zdravstvo**

Legenda:

Obarvano modro

Veljavna reforma NOO

Obarvano zeleno

Veljavna naložba NOO

Obarvano sivo

Veljavno pred šesto spremembo NOO

C4K15 - Dolgotrajna oskrba

NOO naslavlja ključne izzive, povezane z demografskimi trendi in rastočo potrebo po večjem dostopu do visokokakovostnih storitev dolgotrajne oskrbe. Cilji reforme in naložbe komponente Dolgotrajna oskrba so vzpostavitev novega stebra socialne varnosti z vzpostavitvijo celovitega pravnega okvira za visokokakovostno, socialno pravično in finančno vzdržno dolgotrajno oskrbo, povečanje dostopnosti, dosegljivosti in razpoložljivosti storitev za vse upravičence ne glede na starost, krepitev razvoja skupnostnih oblik storitev in povezovanje z zdravstvenimi storitvami, izboljšanje kadrovskih kapacitet zaposlenih ter podpora digitalizaciji sistema.

Preglednica 21: Komponenta C4K15 - Dolgotrajna oskrba

Legenda:

Obarvano modro

Veljavna reforma NOO

Obarvano zeleno

Veljavna naložba NOO

Ukrep	Vrsta ukrepa		Pristojno ministrstvo	Mejniki in cilji		Kvantitativni kazalniki		Okvirna časovnica za dokončanje		Obrok sredstev					
						Izhodiščna raven	Ciljna raven								
Vzpostavitev enotne systemske ureditve na področju dolgotrajne oskrbe ali kontinuirane zdravstvene nege	Reforma	A	MZ	M196	Vzpostavitev nacionalnega modela spremljanja kazalnikov kakovosti za ponudnike dolgotrajne oskrbe				Q4	2021	1.	nepovratna	Predvidena sredstva Mehanizma za okrevanje in odpornost (v mio EUR)		
			MDDSZ	M197	Začetek veljavnosti Zakona o dolgotrajni oskrbi, vključno z določbami o obveznem zavarovanju za dolgotrajno oskrbo				Q4	2023	5.	nepovratna			
				M198	Začetek veljavnosti podzakonskih aktov Zakona o dolgotrajni oskrbi				Q4	2023	5.	nepovratna			
Zagotovitev varnega okolja bivanja za osebe, ki so odvisne od pomoči drugih	Naložba	C	MDDSZ	M203	Dodelitev sredstev za gradnjo novih ustanov za institucionalno varstvo - objava rezultatov razpisa				Q2	2023	2.	posojila	0,00	56,46	56,46
				C204	Postelje v novozgrajenih ustanovah za institucionalno varstvo - število		0	516							
			Opis spremembe: Spremenita se opis naložbe in cilja.				0	516	Q2	2026	4.	posojila			
											Po šesti spremembi NOO	0,00	56,46	56,46	
											Pred šesto spremembo NOO				

C4K16 - Stanovanjska politika

NOO obravnava pomanjkanje javnih najemnih stanovanj v Sloveniji. Dostop do ustreznih stanovanj je še posebej težaven za mlade, mlade družine, socialno ogrožene in druge marginalizirane skupine. Cilj reforme in naložbe komponente Stanovanjska politika je vzpostaviti pogoje za krepitev fonda javnih najemnih stanovanj z reformo stanovanjske politike in s tem povezanimi naložbami v nova najemna stanovanja ter nakup in obnovo obstoječih praznih stanovanj. S tem se bodo zmanjšali stanovanjski stroški za ciljne skupine, vključno s socialno ogroženimi posamezniki in družinami.

Preglednica 22: Komponenta **C4K16 - Stanovanjska politika**

Legenda:

Obarvano modro	Veljavna reforma NOO
Obarvano zeleno	Veljavna naložba NOO

Ukrep	Vrsta ukrepa		Pristojno ministrstvo	Mejniki in cilji		Kvantitativni kazalniki		Okvirna časovnica za dokončanje		Obrok sredstev		Predvidena sredstva Mehanizma za okrevanje in odpornost (v mio EUR)			
						Izhodiščna raven	Ciljna raven								
Krepitev fonda javnih najemnih stanovanj	Reforma	A	MOP	M205	Začetek veljavnosti sprememb Stanovanjskega zakona			Q4	2021	1.	posojila	Nepovratna	Posojila	Skupaj	
Zagotavljanje javnih najemnih stanovanj	Naložba	B	MOP	M207	Dodelitev sredstev za zagotavljanje javnih najemnih stanovanj - objava rezultatov razpisa			Q2	2022	1.	posojila	0,00	60,00	60,00	
				C208	Javna najemna stanovanja - število		200	480	Q4	2024	4.				posojila
			Opis spremembe: Spremenijo se opis naložbe ter opis in naziv cilja (Dodatna javna najemna stanovanja).												
											Po šesti spremembi NOO		0,00	60,00	60,00
											Pred šesto spremembo NOO				

3.5 REPowerEU

C5K17 – REPowerEU

Cilj evropskega načrta REPowerEU je zmanjšati energetska odvisnost od ruskih energentov ter hkrati pospešiti zeleni prehod s povečanjem rabe obnovljivih virov energije (OVE) v bruto končni porabi energije, izboljšanjem energetske učinkovitosti, pospeševanjem prehoda na promet brez emisij in zmanjšanjem emisij toplogrednih plinov. Za doseg tega cilja so ključne dodatne zakonodajne spremembe na področju OVE, ki bodo dodatno prispevale k izboljšanju umeščanja proizvodnih naprav na OVE v prostor in k naložbam za povečanje deleža OVE v proizvodnji in končni rabi energije za prehod v podnebno nevtralno družbo. Na področju infrastrukture za alternativna goriva je potrebna dodatna nadgradnja zakonodaje, ki je načrtovana v okviru reforme komponente C1 K4 »Trajnostna mobilnost«, in sicer tako, da bo mogoče vzpostaviti sistem financiranja in dodeljevanja spodbud za pospešitev brez emisijskega prometa.

Preglednica 23: Ključne spremembe po komponenti C5K17 – REPowerEU

Legenda:

Obarvano modro

Obarvano zeleno

Obarvano sivo

Veljavna reforma NOO

Veljavna naložba NOO

Veljavno pred peto spremembo NOO

Ukrep	Vrsta ukrepa		Pristojno ministrstvo	Mejniki in cilji		Kvantitativni kazalniki		Okvirna časovnica za dokončanje		Obrok sredstev		Predvidena sredstva Mehanizma za okrevanje in odpornost (v mio EUR)				
						Izhodiščna raven	Ciljna raven									
Razširjen ukrep: Reforma spodbujanja obnovljivih virov energije v Sloveniji (razširitev reforme A na komponenti C1K1)	Reforma	A	MZIE	M210	Začetek veljavnosti Zakona o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije (ZUNPEOV)			Q4	2023	5.	nepovratna					
				M211	Sprejem Uredbe o podrobnejših pravilih urejanja prostora ob postavitvi fotonapetostnih naprav			Q2	2024	6.	nepovratna	Nepovratna	Posojila	Skupaj		
Krepitev distribucijskega omrežja električne energije (sednjenapetostno in nizkonapetostno omrežje)	Naložba	C	MZIE	M214	Objava javnega razpisa za izgradnjo novega ali rekonstrukcijo obstoječega srednjenapetostnega distribucijskega omrežja			Q2	2024	6.	nepovratna	47,43	0,00	47,43		
				C215	Dolžina distribucijskega omrežja - število (km)		0	227	Q2	2026	9.				nepovratna	
				C215bis	Dolžina distribucijskega omrežja (nizkonapetostnega) - število (km)		0	806	Q2	2026	9.				nepovratna	
Energetska učinkovitost in razogljčenje gospodarstva	Naložba	D	MGDTŠ, MZIE	M216	Uvedba programa podpore za energijsko učinkovitost in razogljčenje gospodarstva - objava javnega razpisa			Q2	2024	6.	nepovratna	16,91	0,00	16,91		
				C217	Število sofinanciranih hranilnikov električne energije		0	56	Q2	2026	9.				nepovratna	
Razširjen ukrep: Spodbujanje vzpostavitve infrastrukture za alternativna goriva v prometu (razširitev naložbe E na C1K4)	Naložba	E	MZIE	M218	Objava javnega razpisa za postavitev polnilne ali oskrbovalne infrastrukture			Q2	2024	6.	nepovratna	57,83	0,00	57,83		
				C219	Registrirana polnilna mesta za brezemisijska vozila - število		0	484	Q2	2026	9.				nepovratna	
				Opis spremembe: Spremenita se opis cilja in ciljna raven.		631										
				C220	Dobavljeni električni avtobusi in avtobusi na vodik - število		0	5	Q2	2026	9.				nepovratna	
				C221	Sofinanciranje brezmisijskih vozil - število		0	7.925	Q2	2026	9.				nepovratna	
				Opis spremembe: Spremenita se opis cilja in ciljna raven.		7.348										
											Po šesti spremembi NOO	122,17	0,00	122,17		
											Pred šesto spremembo NOO					