



Številka: 546-31/2026-1621

Datum: 25. 5. 2026

PREDLOG SPREMEMBE NAČRTA ZA OKREVANJE IN ODPORNOST ŠT. 6

MAJ 2026

Vlada Republike Slovenije je ob seznanitvi z izvajanjem načrta na svoji 197. redni seji, 9. aprila 2026 naložila Uradu Republike Slovenije za okrevanje in odpornost, kot koordinacijskemu organu, da v skladu z usmeritvami Evropske komisije za posredovanje zadnje spremembe Načrta za okrevanje in odpornost do 31. maja 2026, v luči uspešne izvedbe Načrta za okrevanje in odpornost do konca programskega obdobja, z ministrstvi in vladnimi službami, ki so odgovorni za izvajanje Načrta za okrevanje in odpornost, preveri stanje v izvajanju mejnikov in ciljev, ki so vključeni v 9. obrok nepovratnih sredstev in 4. obrok posojil in pristopi k pripravi spremembe Načrta za okrevanje in odpornost št. 6.

Urad Republike Slovenije za okrevanje in odpornost predlog spremembe načrta št. 6 v predpisani obliki, kot Dodatek k načrtu, formalno posreduje Evropski komisiji (v nadaljevanju: EK) in ga do formalne odobritve s strani Sveta Evropske unije dopolni skladno s pripombami EK ter dokument vsebinsko, finančno, administrativno in tehnično dokončno uskladi.

1 PREDSTAVITEV SPREMEMBE NAČRTA

V skladu s točko (i) četrtega odstavka 18. člena Uredbe (EU) 2021/241 morajo biti mejniki in cilji za izvedbo reform in naložb zaključeni do 31. avgusta 2026.

Zato se s predlogom spremembe načrta št. 6 izvajanje ukrepov (reform in naložb) prilagodi na način, da se do končnega izvedbenega roka omogoči hitro in učinkovito izvedbo reform in naložb ter pravočasno predložitev zadnjega zahtevka za plačilo konec septembra 2026.

Predlog spremembe načrta št. 6 je pripravljen v skladu z Uredbo (EU) 2021/241, Uredbo (EU) 2023/435 ter Smernicami Evropske komisije o načrtih za okrevanje in odpornost (C/2024/4618 z dne 22. 7. 2024), ob upoštevanju osnovnih pogojev iz sprejetega načrta in Izvedbenega sklepa Sveta o odobritvi ocene načrta za Slovenijo glede deleža sredstev, namenjenega za podnebne in digitalne cilje:

- za ukrepe, ki podpirajo **podnebne cilje**, je namenjen znesek, ki predstavlja **42,47 %** z upoštevanjem ukrepov iz poglavja REPowerEU,
- za ukrepe, ki podpirajo **digitalne cilje**, je namenjen znesek, ki predstavlja **27,74 %** skupnih dodeljenih sredstev za NOO brez upoštevanja poglavja REPowerEU.

S spremembo načrta št. 6 se na podlagi posredovanih podatkov resorjev o oceni realizacije v letu 2026 in s tem povezanih predvidenih ostankov znižajo ocenjeni stroški tako na ukrepih, ki se financirajo iz nepovratnih sredstev kot tudi na ukrepih, ki se financirajo iz posojil. Znižanje sredstev se nadomešča z uvedbo novega ukrepa C2.K7.IO »Prispevek k Skupnemu podjetju EuroHPC za gigatovarne umetne inteligence ali enakovredno infrastrukturo umetne inteligence« in povišanjem sredstev na ukrepu »Nadaljnja ozelenitev izobraževalne infrastrukture v Sloveniji« zaradi povišanja izhodiščne vrednosti projekta »Prenova in dozidava Srednje šole Jesenice«.

Prav tako se na podlagi zadnjih informacij resorjev o stanju aktivnosti za izpolnitev mejnikov in ciljev prilagodijo ukrepi, vključno z mejniki in cilji, ki jih:

- ni več mogoče v celoti izpolniti v skladu z Izvedbenim sklepom Sveta zaradi objektivnih okoliščin v skladu z 21. členom Uredbe (EU) 2021/241 oziroma je njihovo izvajanje treba prilagoditi dejanskemu stanju;
- je treba prilagoditi na podlagi realne ocene finančne realizacije ukrepov glede na izvedljivost v časovnem okviru načrta;
- je treba prilagoditi zaradi odprave morebitnih očitnih napak, neskladij ali drugih odstopanj, s ciljem, da se omogoči manjše upravno-administrativno breme pri dokazovanju doseženih mejnikov ali ciljev;
- je treba prilagoditi na podlagi predlogov oz. pripomb EK, ki so bile podane v postopku predhodnega neformalnega usklajevanja.

Predlog spremembe načrta št. 6 bo do formalne odobritve s strani Sveta Evropske unije predmet usklajevanja z EK, ministrstvi in vladnimi službami, odgovornimi za izvajanje načrta, zato bo v končnem predlogu spremembe načrta št. 6 lahko prišlo do odstopanj od formalno posredovanega predloga EK.

1.1 POVZETEK SPREMEMBE NAČRTA

a) Nepovratna sredstva

S predlogom spremembe načrta se obseg nepovratnih sredstev v višini 1.613,5 mio EUR ne spreminja. Vrednost ukrepov, ki se zaradi objektivnih okoliščin in ocenjenih ostankov znižuje za **50,22 mio EUR**, se nadomesti na način, da se za isti znesek sredstva prerazporedijo na nov ukrep C2.K7.IO »Prostovoljni prispevek k Skupnemu podjetju EuroHPC za gigatovarne umetne inteligence ali enakovredno infrastrukturo umetne inteligence«.

b) Posojila

S spremembo načrta se skupni obseg posojil v višini 468,84 mio EUR ne spreminja. Vrednost ukrepov, ki se zaradi objektivnih okoliščin in ocenjenih ostankov znižuje za **32,32 mio EUR** se nadomesti na način, da se **21,59 mio EUR** prerazporedi na nov ukrep C2.K7.IO »Prostovoljni prispevek k Skupnemu podjetju EuroHPC za gigatovarne umetne inteligence ali enakovredno infrastrukturo umetne inteligence«, za **9,36 mio EUR** se poviša vrednost ukrepa za ozelenitev izobraževalne infrastrukture iz pristojnosti Ministrstva za vzgojo in izobraževanje zaradi povišanja vrednosti investicije in za **1,37 mio EUR** se iz nepovratnih sredstev na posojila prenese financiranje nakupa opreme za zunajkrvni obtok in vozila z vgradnjo opreme za zunajkrvni obtok.

c) Vsebinske spremembe

V okviru nepovratnih sredstev se z vidika učinkovitejše izvedbe in uskladitve na dejansko stanje prilagodijo trije ukrepi, v delu sprememb imen ali opisov ukrepov, mejnikov ali ciljev.

2 SPREMEMBA UKREPOV ZA NEPOVRATNA SREDSTVA

2.1 ZNIŽANJE FINANČNEGA PRISPEVKA ZA UKREPE

Na 11 ukrepih bodo mejniki/ cilji v celoti doseženi z nižjimi stroški od prvotno načrtovanih, zato se predlaga znižanje vrednosti nepovratnih sredstev v višini **40,89 mio EUR**.

Preglednica 1: Ukrepi za nepovratna sredstva, ki se nižajo zaradi ostankov od ocene realizacije

ZAP. ŠT.	UKREP	NAZIV UKREPA	ODGOVORNI ORGAN	Znesek ukrepa - načrt (v mio EUR)*	Vrednost znižanja ukrepa (v mio EUR)*	Vrednost ukrepa po znižanju (v mio EUR)*
1.	C1.K3.IE	Družbena in gospodarska odpornost na podnebno pogojene nesreče v Republiki Sloveniji	MORS	2,11	-0,25	1,86
2.	C1.K3.IF	Zmanjševanje poplavne ogroženosti	MNVP	61,39	-10,58	50,81
3.	C1.K4.IE	Spodbujanje vzpostavitve infrastrukture za alternativna goriva v prometu	MOPE, MJU, MNZ	7,75	-0,71	7,04
4.	C1.K5.IB	Celoviti strateški projekt razogličanja Slovenije preko prehoda v krožno gospodarstvo	MGTŠ	17,00	-1,98	15,02
5.	C1.K5.IC	Večja predelava lesa za hitrejši prehod v podnebno nevtralno družbo	MGTŠ	28,00	-2,98	25,02
6.	C2.K7.IG	Modernizacija digitalnega okolja javne uprave	MJU, MZEZ, MOPE	61,19	-5,69	55,50
7.	C2.K7.IH	Gigabitna infrastruktura	MDP	30,00	-5,14	24,86
8.	C2.K7.IM	Digitalizacija na področju kulture	MK	9,90	-1,34	8,56
9.	C3.K9.IC	Podpora za dekarbonizacijo, produktivnost in konkurenčnost podjetij	MGTŠ	126,50	-5,5	121,00
10.	C3.K12.RB	Reforma visokega šolstva za zelen in odporen prehod	MVZI	2,02	-0,32	1,70
11.	C4.K14.IC	Digitalna preobrazba zdravstva	MZ	83,00	-6,40	76,60
	SKUPAJ				-40,89	

*Vrednosti so smiselno zaokrožene.

2.2 ZNIŽANJE CILJNE VREDNOSTI IN FINANČNEGA OKVIRA UKREPA

Zaradi objektivnih okoliščin se predlaga znižanje ciljne ravni in vrednost nepovratnih sredstev za ukrep »Trajnostni razvoj slovenske nastanitvene turistične ponudbe za dvig dodane vrednosti turizma« v skupni višini **9,33 mio EUR** zaradi odstopov upravičencev od sklenjenih pogodb in prenos cilja T189bis »Nakup opreme za zunajtelesni krvni obtok, vključno s pomožno opremo« na financiranje iz sredstev posojil.

Preglednica 2: Ukrepi za nepovratna sredstva, ki se delno znižajo

ZAP. ŠT.	UKREP	NAZIV UKREPA	ŠT. MEJNIKA/ CILJA	NAZIV MEJNIKA/ CILJA	ODGOVORNI ORGAN	Ciljna raven (Izvedbeni sklep Sveta)	Nova ciljna raven	Znesek ukrepa - načrt (v mio EUR)*	Vrednost znižanja naložbe (v mio EUR)*	Vrednost ukrepa po zvišanju (v mio EUR)*
1.	C3.K11.IB	Trajnostni razvoj slovenske nastanitvene turistične ponudbe za dvig dodane vrednosti turizma	T151	Projekti glede turističnih nastanitvev	MGTŠ	42	35	47,76	-7,96	39,80
2	C4.K14.ID	Optimizacija dostopnosti zdravstvenega sistem	T189bis	Nakup opreme za zunajtelesni krvni obtok, vključno s pomožno opremo	MZ	9	0	4,89	-1,37	3,52
	SKUPAJ								-9,33	

*Vrednosti so smiselno zaokrožene.

2.3 SPREMEMBA CILJNE VREDNOSTI NA UKREPU

Na ukrepu Spodbujanje infrastrukture za alternativna goriva v prometu (razširitev) se predlaga prerazporeditev finančne alokacije med ciljema T221 Sofinanciranje brezemisijских vozil in T219 Registrirana polnilna mesta za brezemisijских vozila, tako da ostaja vrednost nepovratnih sredstev za ukrep nespremenjena, prilagodijo pa se ciljne ravni.

Preglednica 3: Ukrepi, ki nadomeščajo znižanje nepovratnih sredstev

ZAP. ŠT.	UKREP	NAZIV UKREPA	ŠT. MEJNIKA/ CILJA	NAZIV MEJNIKA/ CILJA	ODGOVORNI ORGAN	Ciljna raven (Izvedbeni sklep Sveta)	Nova ciljna raven	Znesek ukrepa - načrt (v mio EUR)*	Vrednost zvišanja naložbe (v mio EUR)*	Vrednost ukrepa po zvišanju (v mio EUR)*
1.	C5.K17.IE	Spodbujanje infrastrukture za alternativna goriva v prometu (razširitev)	T219	Registrirana polnilna mesta za brezemisijских vozila	MOPE	631	484	57,83	/	57,83
			T221	Sofinanciranje brezemisijских vozil		7.348	7.925			

*Vrednosti so smiselno zaokrožene.

2.4 NADOMESTITEV ZNIŽANJA VREDNOSTI UKREPOV

Osnovno izhodišče pri pripravi predloga za spremembo načrta št. 6 je, da se višina nepovratnih sredstev, kot je bila odobrena z Izvedbenim sklepom Sveta, ne spreminja. Zato se predlaga nadomestitev zmanjšanja obsega naložb na nepovratnih sredstvih v višini **50,22 mio** EUR z zvišanjem obsega nepovratnih sredstev na novem ukrepu C2.K7.IO »Prispevek k Skupnemu podjetju EuroHPC za gigatovarne umetne inteligence ali enakovredno infrastrukturo umetne inteligence«.

Preglednica 4: Ukrepi, ki nadomeščajo znižanje nepovratnih sredstev

ZAP. ŠT.	UKREP	NAZIV UKREPA	ŠT. MEJNIKA/ CILJA	NAZIV MEJNIKA/ CILJA	ODGOVORNI ORGAN	Znesek ukrepa - načrt (v mio EUR)*	Vrednost zvišanja naložbe (v mio EUR)*	Vrednost ukrepa po zvišanju (v mio EUR)*
1.	C2.K7.IO	Prispevek k Skupnemu podjetju EuroHPC za gigatovarne umetne inteligence ali enakovredno infrastrukturo umetne inteligence	109a	Podpis sporazuma o prispevku med Slovenijo in skupnim podjetjem EuroHPC JU in izplačilo prispevka skupnemu podjetju EuroHPC JU.	MVZI	0	+50,22	50,22
	SKUPAJ						+50,22	

*Vrednosti so smiselno zaokrožene.

2.5 VSEBINSKE SPREMEMBE UKREPOV

V okviru vsebinskih prilagoditev načrta se v skladu s predvidenimi aktivnostmi za izpolnitev mejnikov in ciljev predlaga poenostavitev opisov ukrepov, mejnikov ali ciljev tako, da ustrezajo dejanskemu stanju aktivnosti in zaradi odprave morebitnih očitnih napak, neskladij ali drugih odstopanj, s ciljem, da se omogoči manjše upravno-administrativno breme pri dokazovanju doseženih mejnikov ali ciljev.

Preglednica 5: Ukrepi za nepovratna sredstva, ki se vsebinsko uskladijo

ZAP. ŠT.	UKREP	NAZIV UKREPA	ŠT. MEJNIKA /CILJA	NAZIV MEJNIKA ALI CILJA	ODGOVORNI ORGAN	Opis spremembe
1.	C3.K8.IB	Sofinanciranje raziskovalno inovacijskih projektov v podporo zelenemu prehodu in digitalizaciji	/	/	MGTŠ, MVZI	Sprememba opisa ukrepa.
2.	C3.K12.RB	Reforma visokega šolstva za zelen in odporen prehod	M159	Spremenjeni visokošolski učni načrti	MVZI	Sprememba mejnika v cilj.
3.	C3.K12.IG	Krepitev sodelovanja med izobraževalnim sistemom in trgom dela	T163	Programi usposabljanja za mentorje v podjetjih	MVI	Sprememba imena in opisa cilja, sprememba ciljne vrednosti.

3 SPREMEMBA UKREPOV ZA POSOJILA

3.1 ZNIŽANJE VREDNOSTI UKREPOV

Zaradi objektivnih okoliščin se predlaga znižanje alokacije posojil na ukrepih v skupni višini **32,32 mio EUR**, in sicer na:

- ukrepu »Nadaljnje zmanjševanje poplavne ogroženosti ter zmanjševanje tveganja za druge podnebno pogojene nesreče« za **21,21 mio EUR** zaradi neizvedljivosti projekta odvodnik v Sočo v času NOO zaradi nepredvidenih geoloških razmer na območju izvedbe;
- ukrepu »Proizvodnja elektrike iz obnovljivih virov energije« za **9,74 mio EUR**, saj bodo cilji doseženi z nižjimi stroški od prvotno načrtovanih;
- ukrep »Zagotavljanje javnih najemnih stanovanj« za **1,37 mio EUR**, saj bodo cilji doseženi z nižjimi stroški od prvotno načrtovanih.

Preglednica 6: Ukrepi za posojila, ki se finančno nižajo zaradi ostankov ali neizvedljivosti projektov

ZAP. ŠT.	UKREP	NAZIV UKREPA	ODGOVORNI ORGAN	Znesek ukrepa - načrt (v mio EUR)	Vrednost spremembe (v mio EUR)*	Vrednost ukrepa po znižanju (v mio EUR)*
1.	C1.K1.IE	Proizvodnja elektrike iz obnovljivih virov energije	MOPE	50,00	-9,74	40,26
2.	C1.K3.IF	Nadaljnje zmanjševanje poplavne ogroženosti ter zmanjševanje tveganja za druge podnebno pogojene nesreče	MNVP	111,49	-21,21	90,28
3.	C4.K16.IB	Zagotavljanje javnih najemnih stanovanj	MSP	60,00	-1,37	58,63
	SKUPAJ				-32,32	

*Vrednosti so smiselno zaokrožene.

3.2 NADOMESTITEV ZNIŽANJA VREDNOSTI UKREPOV

Za nadomestitev znižane vrednosti na ukrepih, ki se financirajo iz posojil, se predlaga:

- povišanje za **9,36 mio EUR** na ukrepu »Nadaljnja ozelenitev izobraževalne infrastrukture v Sloveniji« zaradi povišanja izhodiščne vrednosti projekta »Prenova in dozidava Srednje šole Jesenice«;
- prerazporeditev v višini **21,59 mio EUR** na nov ukrep C2.K7.IO »Nadaljnji prispevek k Skupnemu podjetju EuroHPC za gigatovarne umetne inteligence ali enakovredno infrastrukturo umetne inteligence«;
- prerazporeditev v višini **1,37 mio EUR** na nov ukrep »Nadaljevanje optimizacije dostopnosti zdravstvenega sistem« za nakup opreme za zunajkrvni obtok in vozila z vgradnjo opreme za zunajkrvni obtok.

Preglednica 7: Ukrepi, ki nadomeščajo znižanje vrednosti ukepov za posojila

ZAP. ŠT.	UKREP	NAZIV UKREPA	ŠT. MEJNIKA/ CILJA	NAZIV MEJNIKA ALI CILJA	ODGOVORNI ORGAN	Ciljna raven	Ciljna raven po spremembi	Znesek ukrepa - načrt (v mio EUR)	Vrednost spremembe (v mio. EUR)*	Vrednost ukrepa po znižanju (v mio EUR)*
1.	C3.K12.IH	Nadaljnja ozelenitev izobraževalne infrastrukture v Sloveniji	T170	Nove ali prenovljene izobraževalne ustanove	MVI, MVZI	2	2	61,35	9,36	70,70
2.	C2.K7.IO	Nadaljnji prispevek k Skupnemu podjetju EuroHPC za gigatovarne umetne inteligence ali enakovredno infrastrukturo umetne inteligence	M109b	Podpis sporazuma o prispevku med Slovenijo in skupnim podjetjem EuroHPC JU in izplačilo prispevka skupnemu podjetju EuroHPC JU.	MVZI	/	/	0	+21,59	21,59
3.	C4.K14.ID	Nadaljevanje optimizacije dostopnosti zdravstvenega sistem	T189bis	Nakup opreme za zunajtelesni krvni obtok, vključno s pomožno opremo	MZ	0	9	0	+1,37	1,37
SKUPAJ									+32,32	

*Vrednosti so smiselno zaokrožene.