



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA FINANCE

URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA OKREVANJE IN ODPORNOST

Izvajanje Načrta za okrevanje in odpornost

April 2025



NAČRT ZA
OKREVANJE
IN ODPORNOST



Financira
Evropska Unija
NextGenerationEU

Finančno stanje izvajanja Načrta za okrevanje in odpornost

Prejeta sredstva iz Evropske unije:

MEHANIZEM ZA OKREVANJE IN ODPORNOST	Razpoložljiva sredstva	Prejeta sredstva*	Realizacija
Nepovratna sredstva	1,61 mrd EUR	673 mio EUR	42 %
Posojila	1,07 mrd EUR	426 mio EUR	40 %
SKUPAJ	2,68 mrd EUR	1,1 mrd EUR	41 %

* Časovnica izplačil iz Mehanizma za okrevanje in odpornost:

- Predplačilo nepovratnih sredstev – 231 milijonov evrov nepovratnih sredstev ([september 2021](#));
- 1. zahtevek za plačilo – 50 milijonov evrov za 1. obrok nepovratnih sredstev ([april 2023](#));
- Predplačilo nepovratnih sredstev REPowerEU – 24 milijonov evrov ([december 2023](#));
- 2. zahtevek za plačilo – 536 milijonov evrov za 2. in 3. obrok nepovratnih sredstev ter 1. obrok posojil ([december 2023](#));
- 3. zahtevek za plačilo – 258 milijonov evrov plačila za 4. obrok nepovratnih sredstev in 2. obrok posojil ([oktober 2024](#)).

Izplačila končnim prejemnikom – nosilcem projektov:

Izplačila iz proračunskega sklada NOO** od 1. 2. 2020 →	do 31. 12. 2024	do 30. 4. 2025
** Evropska sredstva za izvedbo Načrta za okrevanje in odpornost (NOO) se stekajo v namenski proračunski sklad NOO, iz katerega se financira stroške za že izvedene aktivnosti na projektih NOO.	740,00 mio EUR	840,00 mio EUR

Status mejnikov na prihodnjih obrokih

Peti obrok nepovratnih sredstev = 11 mejnikov/ciljev

Okvirna časovnica pošiljanja zahtevka za plačilo po Operativnih ureditvah*: druga četrtina 2024

Št.	Mejniki in cilj	Naziv mejnika in cilja	Odgovorno ministrstvo	Rok za izvedbo po CID **	Status po oceni odgovornega ministrstva***
1.	M8	Akcijski načrt upravljanja energetske učinkovitosti v gospodarstvu	MGTŠ	31. 12. 2023	Izpolnjen
2.	M29	Začetek veljavnosti Resolucije o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami	MORS	31. 12. 2023	Izpolnjen
3.	M55	Operativna Družba za upravljanje javnega potniškega prometa	MOPE	31. 12. 2023	Izpolnjen
4.	M70	Razvoj in uporaba metodologije zelenega proračunskega načrtovanja	MF	31. 12. 2023	Izpolnjen
5.	T107	Dodatne hrbtenične optične povezave s hitrostjo 100 Gb/s	MVZI	31. 12. 2023	Izpolnjen
6.	M138	Predložitev zakonodajnega predloga za celovite spremembe Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju Državnemu zboru	MDDSZ	31. 12. 2023	V zamudi
7.	M182	Vzpostavitev neodvisnega organa za spremljanje in obvladovanje kakovosti v zdravstvenem sistemu	MZ	31. 12. 2023	Izpolnjen
8.	M190	Oddaja naročila za gradnjo Infekcijske klinike Ljubljana	MZ	31. 12. 2023	Izpolnjen
9.	M197	Začetek veljavnosti Zakona o dolgotrajni oskrbi	MSP	31. 12. 2023	Izpolnjen
10.	M198	Začetek veljavnosti podzakonskih aktov Zakona o dolgotrajni oskrbi	MSP	31. 12. 2023	Izpolnjen
11.	M210	Začetek veljavnosti Zakona o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije (ZUNPEOV)	MOPE	31. 12. 2023	Izpolnjen

* Okvirna časovnica pošiljanja zahtevkov za plačila obrokov je opisana v dokumentu Operativne ureditve za izvajanje Mehanizma za okrevanje in odpornost med Evropsko komisijo in Slovenijo (dokument je dostopen [tukaj](#)).

** Izvedbeni sklep Sveta Evropske unije o odobritvi ocene načrta za okrevanje in odpornost za Slovenijo (CID) vsebuje mejnike in cilje na posameznemu ukrepu. Dokument je dostopen [tukaj](#).

*** Formalno zadovoljivost izpolnjevanja mejnikov in ciljev oceni EK ob obravnavi posameznega zahtevka za plačilo.

Šesti obrok nepovratnih sredstev = 16 mejnikov/ciljev

Okvirna časovnica pošiljanja zahtevka za plačilo po Operativnih ureditvah*: zadnja četrtina 2024

Št.	Mejniki in cilji	Naziv mejnika in cilja	Odgovorno ministrstvo	Rok za izvedbo po CID **	Status po oceni odgovornega ministrstva***
1.	T59	Nadgrajene železniške postaje	MZI	30. 6. 2024	Izpolnjen
2.	M72	Izdani sklepi o sofinanciranju za podporo podjetjem pri prehodu na krožno gospodarstvo	MGTŠ	30. 6. 2024	Izpolnjen
3.	T82	Konzorciji podprti z dokončano celovito digitalno preobrazbo	MGTŠ	30. 6. 2024	Izpolnjen
4.	T86	Število začetih projektov	MGTŠ	30. 6. 2024	Izpolnjen
5.	M92	Vzpostavljen in operativen kompetenčni center – center za kadre	MJU	30. 6. 2024	V zamudi
6.	T106	Dodatni izobraževalni zavodi z optičnimi povezavami s hitrostjo nad 1 Gb/s	MVI	30. 6. 2024	Izpolnjen
7.	M135	Začetek veljavnosti Zakona o vzpostavitvi »krizne« sheme skrajšanega delovnega časa	MDDSZ	30. 6. 2024	V zamudi
8.	M136	Začetek veljavnosti sprememb Zakona o urejanju trga dela	MDDSZ	30. 6. 2024	V zamudi
9.	T157	Strokovni in vodstveni delavci z opravljenim usposabljanjem za pridobitev digitalnih kompetenc in kompetenc za trajnostni razvoj	MVI	30. 6. 2024	V zamudi
10.	M173	Začetek veljavnosti zakona, ki bo urejal sistem plač v javnem sektorju	MJU	30. 6. 2024	Izpolnjen

* Okvirna časovnica pošiljanja zahtevkov za plačila obrokov je opisana v dokumentu Operativne ureditve za izvajanje Mehanizma za okrevanje in odpornost med Evropsko komisijo in Slovenijo (dokument je dostopen [tukaj](#)).

** Izvedbeni sklep Sveta Evropske unije o odobritvi ocene načrta za okrevanje in odpornost za Slovenijo (CID) vsebuje mejnike in cilje na posameznemu ukrepu. Dokument je dostopen [tukaj](#).

*** Formalno zadovoljivost izpolnjevanja mejnikov in ciljev oceni EK ob obravnavi posameznega zahtevka za plačilo.

Št.	Mejniki	Naziv mejnika in cilja	Odgovorno ministrstvo	Rok za izvedbo po CID **	Status po oceni odgovornega ministrstva***
11.	M185	Oddaja naročil za nacionalni sistem telemedicine	MZ	30. 6. 2024	Izpolnjen
12.	M211	Sprejetje Uredbe o podrobnejših pravilih urejanja prostora ob postavitvi fotonapetostnih naprav	MOPE	30. 6. 2024	Izpolnjen
13.	M212	Objava javnega razpisa za obnovljive vire energije v sistemih daljinskega ogrevanja	MOPE	30. 6. 2024	Izpolnjen
14.	M214	Objava javnega razpisa za izgradnjo novega ali rekonstrukcijo obstoječega srednjenapetostnega distribucijskega omrežja	MOPE	30. 6. 2024	Izpolnjen
15.	M216	Uvedba programa podpore za energijsko učinkovitost in razogljičenje gospodarstva	MGTŠ	30. 6. 2024	Izpolnjen
16.	M218	Objava javnega razpisa za projekte za postavitev polnilne ali oskrbovalne infrastrukture	MOPE	30. 6. 2024	Izpolnjen

* Okvirna časovnica pošiljanja zahtevkov za plačila obrokov je opisana v dokumentu Operativne ureditve za izvajanje Mehanizma za okrevanje in odpornost med Evropsko koisijo in Slovenijo (dokument je dostopen [tukaj](#)).

** Izvedbeni sklep Sveta Evropske unije o odobritvi ocene načrta za okrevanje in odpornost za Slovenijo (CID) vsebuje mejnike in cilje na posameznemu ukrepu. Dokument je dostopen [tukaj](#).

*** Formalno zadovoljivost izpolnjevanja mejnikov in ciljev oceni EK ob obravnavi posameznega zahtevka za plačilo.

Sedmi obrok nepovratnih sredstev = 18 mejnikov/ciljev

Okvirna časovnica pošiljanja zahtevka za plačilo po Operativnih ureditvah*: zadnja četrtina 2024

Št.	Mejniki in cilji	Naziv mejnika in cilja	Odgovorno ministrstvo	Rok za izvedbo po CID **	Status po oceni odgovornega ministrstva***
1.	T3	Skrajšanje in poenostavitev priključevanja naprav za samooskrbo z zmogljivostjo do 20 kW	MOPE	31. 12. 2024	V zamudi
2.	M32	Oddaja naročil za investicije v protipoplavno varnost	MNVP	31. 12. 2024	V zamudi
3.	T39	Število dokončanih projektov odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode	MNVP	31. 12. 2024	Izpolnjen
4.	T43	Število dokončanih projektov oskrbe s pitno vodo	MNVP	31. 12. 2024	Izpolnjen
5.	M74	Izdani sklepi o sofinanciranju za podporo okolju prijazni predelavi lesa	MGTŠ	31. 12. 2024	Izpolnjen
6.	T79	Podjetja z dodeljeno e-identiteto	MGTŠ	31. 12. 2024	V zamudi
7.	T103	Nove operativne e-storitve na področju kmetijstva, prehrane in gozdarstva	MKGP	31. 12. 2024	Izpolnjen
8.	M112	Sklep o izbiri programov za razvoj nizkoogljične družbe, gospodarstva, odpornosti in prilaganja podnebnim spremembam	MVZI	31. 12. 2024	Izpolnjen
9.	M113	Sklep o izbiri programov na področju digitalizacije in digitalne preobrazbe	MVZI	31. 12. 2024	Izpolnjen

* Okvirna časovnica pošiljanja zahtevkov za plačila obrokov je opisana v dokumentu Operativne ureditve za izvajanje Mehanizma za okrevanje in odpornost med Evropsko komisijo in Slovenijo (dokument je dostopen [tukaj](#)).

** Izvedbeni sklep Sveta Evropske unije o odobritvi ocene načrta za okrevanje in odpornost za Slovenijo (CID) vsebuje mejnike in cilje na posameznemu ukrepu. Dokument je dostopen [tukaj](#).

*** Formalno zadovoljivost izpolnjevanja mejnikov in ciljev oceni EK ob obravnavi posameznega zahtevka za plačilo.

Št.	Mejniki in cilji	Naziv mejnika in cilja	Odgovorno ministrstvo	Rok za izvedbo po CID **	Status po oceni odgovornega ministrstva***
10.	M114	Sklep o izbiri raziskovalnih in inovacijskih projektov na področju krožnega gospodarstva	MGTŠ	31. 12. 2024	Izpolnjen
11.	M120	Opravljen izbor pilotnih projektov RRI na področju krožnega gospodarstva	MGTŠ	31. 12. 2024	Izpolnjen
12.	M139	Začetek veljavnosti sprememb Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, katerega namen je zagotavljanje javnofinančne vzdržnosti sistema in primernih pokojnin	MDDSZ	31. 12. 2024	V zamudi
13.	M140	Posodobitev izvedbenih dokumentov za Smernice za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za obdobje 2021–2025	MDDSZ	31. 12. 2024	V zamudi
14..	T145	Število dodatnih mladih s subvencionirano zaposlitvijo za nedoločen čas	MDDSZ	31. 12. 2024	V zamudi
15.	T175	Delež postopkov s pogajanjem brez predhodne objave v vseh pregledno objavljenih postopkih	MJU	31. 12. 2024	V zamudi
16.	M177	Dokončana neodvisna analiza učinka reform javnega naročanja ter oblikovanje ukrepov in ciljev za izboljšanje sistema	MJU	31. 12. 2024	Izpolnjen
17.	M183	Začetek veljavnosti sprememb Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter začetek veljavnosti sprememb Zakona o zdravstveni dejavnosti	MZ	31. 12. 2024	V zamudi
18.	T186	Zdravstvene ustanove, ki uporabljajo centralno hrambo slikovnega gradiva	MZ	31. 12. 2024	V zamudi

* Okvirna časovnica pošiljanja zahtevkov za plačila obrokov je opisana v dokumentu Operativne ureditve za izvajanje Mehanizma za okrevanje in odpornost med Evropsko komisijo in Slovenijo (dokument je dostopen [tukaj](#)).

** Izvedbeni sklep Sveta Evropske unije o odobritvi ocene načrta za okrevanje in odpornost za Slovenijo (CID) vsebuje mejnike in cilje na posameznemu ukrepu. Dokument je dostopen [tukaj](#).

*** Formalno zadovoljivost izpolnjevanja mejnikov in ciljev oceni EK ob obravnavi posameznega zahtevka za plačilo.

Osmi obrok nepovratnih sredstev = 6 mejnikov/ciljev

Okvirna časovnica pošiljanja zahtevka za plačilo po Operativnih ureditvah*: druga četrtina 2025

Št.	Mejniki in cilji	Naziv mejnika in cilja	Odgovorno ministrstvo	Rok za izvedbo po CID **	Status po oceni odgovornega ministrstva***
1.	T56	Povečanje uporabe javnega potniškega prometa	MOPE	30. 6. 2025	V teku
2.	T60	Dolžina nadgrajenih železniških prog	MzI	30. 6. 2025	V teku
3.	T75	Dokončani projekti za podporo okolju prijazni predelavi lesa	MGTŠ	30. 6. 2025	Izpolnjen
4.	T143	Dokončani projekti za invalidska podjetja in zaposlitvene centre	MDDSZ	30. 6. 2025	V teku
5.	T189	Krajši povprečni čas prihoda enote nujne medicinske pomoči	MZ	30. 6. 2025	V teku
6.	M191	Oddaja naročila za nakup opreme za Infekcijsko kliniko Ljubljana	MZ	30. 6. 2025	V teku

* Okvirna časovnica pošiljanja zahtevkov za plačila obrokov je opisana v dokumentu Operativne ureditve za izvajanje Mehanizma za okrevanje in odpornost med Evropsko komisijo in Slovenijo (dokument je dostopen [tukaj](#)).

** Izvedbeni sklep Sveta Evropske unije o odobritvi ocene načrta za okrevanje in odpornost za Slovenijo (CID) vsebuje mejnike in cilje na posameznemu ukrepu. Dokument je dostopen [tukaj](#).

*** Formalno zadovoljivost izpolnjevanja mejnikov in ciljev oceni EK ob obravnavi posameznega zahtevka za plačilo.

Tretji obrok za posojila = 1 mejnik

Okvirna časovnica pošiljanja zahtevka za plačilo po Operativnih ureditvah*: druga četrtina 2024

Št.	Mejnik	Naziv mejnika	Odgovorno ministrstvo	Rok za izvedbo po CID**	Status po oceni odgovornih ministrstev***
1.	M49	Začetek veljavnosti Zakona o gospodarskih javnih službah varstva okolja	MNVP	31. 12. 2023	V zamudi

* Okvirna časovnica pošiljanja zahtevkov za plačila obrokov je opisana v dokumentu Operativne ureditve za izvajanje Mehanizma za okrevanje in odpornost med Evropsko komisijo in Slovenijo (dokument je dostopen [tukaj](#)).

** Izvedbeni sklep Sveta Evropske unije o odobritvi ocene načrta za okrevanje in odpornost za Slovenijo (CID) vsebuje mejnike in cilje na posameznemu ukrepu. Dokument je dostopen [tukaj](#).

*** Formalno zadovoljivost izpolnjevanja mejnikov in ciljev oceni EK ob obravnavi posameznega zahtevka za plačilo.

Četrty obrok za posojila = 4 mejnikov/ciljev

Okvirna časovnica pošiljanja zahtevka za plačilo po Operativnih ureditvah*: zadnja četrtina 2024

Št.	Mejniki in cilj	Naziv mejnika	Odgovorno ministrstvo	Rok za izvedbo po CID**	Status po oceni odgovornih ministrstev***
1.	M15	Oddaja naročil za nove proizvodne naprave na obnovljive vire energije	MOPE	31. 12. 2024	V zamudi
2.	M47bis	Oddaja naročil za investicije v protipoplavno varnost	MNVP	31. 12. 2024	V zamudi
3.	M67	Oddaja naročil za nadgradnjo železniških postaj Ljubljana in Nova Gorica	MZI	31. 12. 2024	Izpolnjen
4.	T208	Dodatna javna najemna stanovanja	MSP	31. 12. 2024	Izpolnjen

* Okvirna časovnica pošiljanja zahtevkov za plačila obrokov je opisana v dokumentu Operativne ureditve za izvajanje Mehanizma za okrevanje in odpornost med Evropsko komisijo in Slovenijo (dokument je dostopen [tukaj](#)).

** Izvedbeni sklep Sveta Evropske unije o odobritvi ocene načrta za okrevanje in odpornost za Slovenijo (CID) vsebuje mejnike in cilje na posameznemu ukrepu. Dokument je dostopen [tukaj](#).

*** Formalno zadovoljivost izpolnjevanja mejnikov in ciljev oceni EK ob obravnavi posameznega zahtevka za plačilo.

Spremembe Načrta za okrevanje in odpornost

Tretja sprememba

- Vlada je 17. 4. 2025 potrdila in v Bruselj posredovala [predlog tretje spremembe Načrta za okrevanje in odpornost](#).
- Predlog spremembe je vlada v seznanitev posredovala tudi Državnemu zboru Republike Slovenije.



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA FINANCE

URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA OKREVANJE IN ODPORNOST

Več informacij o izvajanju Načrta za okrevanje in odpornost:

Spletno mesto → noo.gov.si

Facebook → [EUsredstvaNOO](https://www.facebook.com/EUsredstvaNOO)

Instagram → [noo_evropska_sredstva](https://www.instagram.com/noo_evropska_sredstva)



NAČRT ZA
OKREVANJE
IN ODPORNOST



Financira
Evropska Unija
NextGenerationEU