



REPUBLIKA SLOVENIJA  
**MINISTRSTVO ZA FINANCE**

URAD REPUBLIKE SLOVENIJE  
ZA OKREVANJE IN ODPORNOST

# Izvajanje Načrta za okrevanje in odpornost

Oktober 2025



# Finančno stanje izvajanja Načrta za okrevanje in odpornost

## Razpoložljiva/prejeta sredstva iz Evropske unije:

MEHANIZEM ZA OKREVANJE IN ODPORNOST	Razpoložljiva sredstva	Prejeta sredstva*	Realizacija
Nepovratna sredstva	1,61 mrd EUR	673 mio EUR	41,68 %
Posojila	613 mio EUR	426 mio EUR	69,49 %
<b>SKUPAJ</b>	<b>2,22 mrd EUR</b>	<b>1,1 mrd EUR</b>	<b>49,34 %</b>

\* Časovnica izplačil iz Mehanizma za okrevanje in odpornost:

- Predplačilo nepovratnih sredstev – 231 milijonov evrov nepovratnih sredstev ([september 2021](#));
- 1. zahtevek za plačilo – 50 milijonov evrov za 1. obrok nepovratnih sredstev ([april 2023](#));
- Predplačilo nepovratnih sredstev REPowerEU – 24 milijonov evrov ([december 2023](#));
- 2. zahtevek za plačilo – 536 milijonov evrov za 2. in 3. obrok nepovratnih sredstev ter 1. obrok posojil ([december 2023](#));
- 3. zahtevek za plačilo – 258 milijonov evrov plačila za 4. obrok nepovratnih sredstev in 2. obrok posojil ([oktober 2024](#)).

## Izplačila končnim prejemnikom – nosilcem projektov:

Izplačila iz proračunskega sklada NOO** od 1. 2. 2020 →	do 31. 12. 2024	do 31. 10. 2025
** Evropska sredstva za izvedbo Načrta za okrevanje in odpornost (NOO) se stekajo v namenski proračunski sklad NOO, iz katerega se financira stroške za že izvedene aktivnosti na projektih NOO.	740,00 mio EUR	1.076,35 mio EUR

# Četrty zahtevek za plačilo

**Oddaja zahtevka Evropski komisiji:** 24. 6. 2025

**Odziv Evropske komisije:** 14. 10. 2025 - [predhodna pozitivna ocena zahtevka](#)\*

**Sestava zahtevka:** 5. in 6. obrok za nepovratna sredstva in 3. obrok za posojila

**Število mejnikov in ciljev:** 27 – predstavljeni [tukaj](#)

## **Vrednost zahtevka:**

- 502 milijona evrov bruto oziroma 440 milijonov evrov neto\*\*, od tega 400 milijonov evrov nepovratnih sredstev in 40 milijonov evrov posojil

\* Evropska komisija je 14. 10. 2024 podala predhodno pozitivno oceno tretjega zahtevka za plačilo. Predhodno oceno je poslala Ekonomsko-finančnemu odboru, ki bo podal svoje mnenje. Potem bo EK podala končno oceno in izdala sklep, s katerim bo tudi uradno odobrila izplačilo.

\*\* Sorazmerno upoštevano predplačilo iz septembra 2021.

# Stanje na drugih obrokih

## Sedmi obrok nepovratnih sredstev = 16 mejnikov/ciljev

Okvirna časovnica pošiljanja zahtevka za plačilo po Operativnih ureditvah\*: tretja četrtina 2025

Št.	Mejniki in cilji	Naziv mejnika in cilja	Odgovorno ministrstvo	Rok za izvedbo po CID **	Status po oceni odgovornega ministrstva***
1.	T3	Skrajšanje in poenostavitev priključevanja naprav za samooskrbo z zmogljivostjo do 20 kW	MOPE	31. 12. 2024	Izpolnjen
2.	M32	Oddaja naročil za investicije v protipoplavno varnost	MNVP	31. 12. 2024	V zamudi
3.	T39	Število dokončanih projektov odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode	MNVP	31. 12. 2024	Izpolnjen
4.	T43	Število dokončanih projektov oskrbe s pitno vodo	MNVP	31. 12. 2024	Izpolnjen
5.	M74	Izdani sklepi o sofinanciranju za podporo okolju prijazni predelavi lesa	MGTŠ	31. 12. 2024	Izpolnjen
6.	T103	Nove operativne e-storitve na področju kmetijstva, prehrane in gozdarstva	MKGP	31. 12. 2024	Izpolnjen
7.	M112	Sklep o izbiri programov za razvoj nizkoogljične družbe, gospodarstva, odpornosti in prilaganja podnebnim spremembam	MVZI	31. 12. 2024	Izpolnjen
8.	M113	Sklep o izbiri programov na področju digitalizacije in digitalne preobrazbe	MVZI	31. 12. 2024	Izpolnjen

\* Okvirna časovnica pošiljanja zahtevkov za plačila obrokov je opisana v dokumentu Operativne ureditve za izvajanje Mehanizma za okrevanje in odpornost med Evropsko komisijo (EK) in Slovenijo.

\*\* Izvedbeni sklep Sveta Evropske unije o odobritvi ocene načrta za okrevanje in odpornost za Slovenijo (CID) vsebuje mejnike in cilje na posameznemu ukrepu.

\*\*\* Formalno zadovoljivost izpolnjevanja mejnikov in ciljev oceni EK ob obravnavi posameznega zahtevka za plačilo.

Št.	Mejniki in cilji	Naziv mejnika in cilja	Odgovorno ministrstvo	Rok za izvedbo po CID **	Status po oceni odgovornega ministrstva***
9.	M114	Sklep o izbiri raziskovalnih in inovacijskih projektov na področju krožnega gospodarstva	MGTŠ	31. 12. 2024	Izpolnjen
10.	M120	Opravljen izbor pilotnih projektov RRI na področju krožnega gospodarstva	MGTŠ	31. 12. 2024	Izpolnjen
11.	M139	Začetek veljavnosti sprememb Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, katerega namen je zagotavljanje javnofinančne vzdržnosti sistema in primernih pokojnin	MDDSZ	31. 12. 2024	V zamudi
12.	T145	Število dodatnih mladih s subvencionirano zaposlitvijo za nedoločen čas	MDDSZ	31. 12. 2024	Izpolnjen
13.	T175	Delež postopkov s pogajanjem brez predhodne objave v vseh pregledno objavljenih postopkih	MJU	31. 12. 2024	Izpolnjen
14.	M177	Dokončana neodvisna analiza učinka reform javnega naročanja ter oblikovanje ukrepov in ciljev za izboljšanje sistema	MJU	31. 12. 2024	Izpolnjen
15.	M183	Začetek veljavnosti sprememb Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter začetek veljavnosti sprememb Zakona o zdravstveni dejavnosti	MZ	31. 12. 2024	V zamudi
16.	T186	Zdravstvene ustanove, ki uporabljajo centralno hrambo slikovnega gradiva	MZ	31. 12. 2024	Izpolnjen

\* Okvirna časovnica pošiljanja zahtevkov za plačila obrokov je opisana v dokumentu Operativne ureditve za izvajanje Mehanizma za okrevanje in odpornost med Evropsko komisijo (EK) in Slovenijo.

\*\* Izvedbeni sklep Sveta Evropske unije o odobritvi ocene načrta za okrevanje in odpornost za Slovenijo (CID) vsebuje mejnike in cilje na posameznemu ukrepu.

\*\*\* Formalno zadovoljivost izpolnjevanja mejnikov in ciljev oceni EK ob obravnavi posameznega zahtevka za plačilo.

# Osmi obrok nepovratnih sredstev = 5 ciljev

Okvirna časovnica pošiljanja zahtevka za plačilo po Operativnih ureditvah\*: tretja četrtina 2025

Št.	Mejniki in cilji	Naziv mejnika in cilja	Odgovorno ministrstvo	Rok za izvedbo po CID **	Status po oceni odgovornega ministrstva***
1.	T56	Povečanje uporabe javnega potniškega prometa	MOPE	30. 6. 2025	Izpolnjen
2.	T60	Dolžina nadgrajenih železniških prog	MZI	30. 6. 2025	V zamudi
3.	T75	Dokončani projekti za podporo okolju prijazni predelavi lesa	MGTŠ	30. 6. 2025	Izpolnjen
4.	T143	Dokončani projekti za invalidska podjetja in zaposlitvene centre	MDDSZ	30. 6. 2025	V zamudi
5.	T189	Krajši povprečni čas prihoda enote nujne medicinske pomoči	MZ	30. 6. 2025	V zamudi

\* Okvirna časovnica pošiljanja zahtevkov za plačila obrokov je opisana v dokumentu Operativne ureditve za izvajanje Mehanizma za okrevanje in odpornost med Evropsko komisijo (EK) in Slovenijo.

\*\* Izvedbeni sklep Sveta Evropske unije o odobritvi ocene načrta za okrevanje in odpornost za Slovenijo (CID) vsebuje mejnike in cilje na posameznemu ukrepu.

\*\*\* Formalno zadovoljivost izpolnjevanja mejnikov in ciljev oceni EK ob obravnavi posameznega zahtevka za plačilo.

# Deveti obrok nepovratnih sredstev = 24 mejnikov/ciljev

Okvirna časovnica pošiljanja zahtevka za plačilo po Operativnih ureditvah\*: prva četrtina 2026

Št.	Mejniki in cilji	Naziv mejnika in cilja	Odgovorno ministrstvo	Rok za izvedbo po CID **	Status po oceni odgovornega ministrstva***
1.	M20	Akcijski načrt za prenovo javnih stavb	MOPE	31. 12. 2025	V teku
2.	T26	Dokončana energetska in trajnostna prenova stavb s posameznimi nadgradnjami tehničnih stavbnih sistemov	MOPE	31. 12. 2025	V teku
3.	T30	Nov objekt za usposabljanje in odzivanje na operativne nesreče, povezane s podnebjem	MORS	31. 12. 2025	V teku
4.	T31	Udeleženci, ki so opravili usposabljanje za poplave in velike požare v naravi	MORS	31. 12. 2025	V teku
5.	T33	Sanirana območja, ki jih ogrožajo plazovi	MNVP	31. 12. 2025	V teku
6.	M37	Operativen Center za semenarstvo, drevesničarstvo in varstvo gozdov	MKGP	31. 12. 2025	V teku
7.	T40	Število dokončanih projektov odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode	MNVP	31. 12. 2025	V teku
8.	T44	Število dokončanih projektov oskrbe s pitno vodo	MNVP	31. 12. 2025	V teku
9.	T64	Operativna polnilna ali oskrbovalna mesta za vozila na alternativni pogon	MOPE	31. 12. 2025	V teku
10.	T65	Operativna javno dostopna polnilna mesta za električna vozila	MOPE	31. 12. 2025	V teku

\* Okvirna časovnica pošiljanja zahtevkov za plačila obrokov je opisana v dokumentu Operativne ureditve za izvajanje Mehanizma za okrevanje in odpornost med Evropsko komisijo (EK) in Slovenijo.

\*\* Izvedbeni sklep Sveta Evropske unije o odobritvi ocene načrta za okrevanje in odpornost za Slovenijo (CID) vsebuje mejnike in cilje na posameznemu ukrepu.

\*\*\* Formalno zadovoljivost izpolnjevanja mejnikov in ciljev oceni EK ob obravnavi posameznega zahtevka za plačilo.

Št.	Mejniki in cilji	Naziv mejnika in cilja	Odgovorno ministrstvo	Rok za izvedbo po CID **	Status po oceni odgovornih ministrstev***
11.	T66	Operativna polnilna mesta za električna vozila, ki so v lasti državne uprave	MOPE	31. 12. 2025	V teku
12.	T73	Dokončani projekti za podporo podjetjem pri prehodu na krožno gospodarstvo	MGTŠ	31. 12. 2025	V teku
13.	M97	Začetek delovanja platforme e-Zakonodaja	SVZ	31. 12. 2025	V teku
14.	M101	Operativen zasebni oblak policije	MNZ	31. 12. 2025	Izpolnjen
15.	T102	Povezana prostorska in okoljska digitalna podatkovna infrastruktura	MNVP	31. 12. 2025	V teku
16.	T108	Nove rešitve IT, ki se uporabljajo pri poučevanju, učenju in spremljanju diplomantov poklicnega izobraževanja	MVI	31. 12. 2025	V teku
17.	M140	Sprejetje Smernic za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za obdobje 2026–2030	MDDSZ	31. 12. 2025	V teku
18.	M148	Nadgrajeno spremljanje podatkov v Zeleni shemi slovenskega turizma je operativno	MGTŠ	31. 12. 2025	V teku
19.	T153	Dokončanje naložbenih projektov v javno in skupno turistično infrastrukturo	MGTŠ	31. 12. 2025	V teku
20.	T156	Posodobljeni učni načrti za vzgojo in varstvo predšolskih otrok ter osnovne in srednje šole	MVI	31. 12. 2025	V teku
21.	T161	Dokončani pilotni projekti za prenovo visokošolskega študijskega procesa	MVZI	31. 12. 2025	V teku
22.	T184	Dodatne medicinske sestre, usposobljene za bolnike s kroničnimi boleznimi	MZ	31. 12. 2025	V teku
23.	T187	Zdravstveni delavci, ki uporabljajo nacionalni sistem telemedicine	MZ	31. 12. 2025	V teku
24.	M200	Celovita uporaba vseh pravic in storitev v okviru integriranega sistema dolgotrajne oskrbe	MSP	31. 12. 2025	V teku

\*\* Izvedbeni sklep Sveta Evropske unije o odobritvi ocene načrta za okrevalje in odpornost za Slovenijo (CID) vsebuje mejnike in cilje na posameznemu ukrepu.

\*\*\* Formalno zadovoljivost izpolnjevanja mejnikov in ciljev oceni EK ob obravnavi posameznega zahtevka za plačilo.



## Četrty obrok za posojila = 6 mejnikov/ciljev

Okvirna časovnica pošiljanja zahtevka za plačilo po Operativnih ureditvah\*: tretja četrtina 2025 oziroma prva četrtina 2026

Št.	Mejniki in cilj	Naziv mejnika	Odgovorno ministrstvo	Rok za izvedbo po CID**	Status po oceni odgovornih ministrstev***
1.	T14	Dodatna zmogljivost priključenih in delujočih novih proizvodnih naprav za samooskrbo na obnovljive vire energije	MOPE	31. 12. 2025	V teku
2.	M15	Oddaja naročil za nove proizvodne naprave na obnovljive vire energije	MOPE	31. 12. 2024	Izpolnjen
3.	M47bis	Oddaja naročil za investicije v protipoplavno varnost	MNVP	31. 12. 2024	V zamudi
4.	M67	Oddaja naročil za nadgradnjo železniških postaj Ljubljana in Nova Gorica	MZI	30. 6. 2024	Izpolnjen
5.	M67bis	Oddaja naročil za nadgradnjo železniških odsekov	MZI	30. 9. 2025	V teku
6.	T208	Dodatna javna najemna stanovanja	MSP	31. 12. 2024	Izpolnjen

\* Okvirna časovnica pošiljanja zahtevkov za plačila obrokov je opisana v dokumentu Operativne ureditve za izvajanje Mehanizma za okrevanje in odpornost med Evropsko komisijo (EK) in Slovenijo. S tretjo spremembo Načrta za okrevanje in odpornost se je zmanjšala višina razpoložljivih posojil in s tem tudi število predvidenih obrokov. Posojila bo država črpala v predvidoma v petih obrokih, pred spremembo je bilo predvideno v šestih. V četrti obrok za posojila sta bila premaknjena cilj T14 in mejnik M67bis, ki sta predvidena za realizacijo v drugi polovici leta 2025. Posledično bo zahtevek za izplačilo obroka EK posredovan predvidoma v prvi četrtini leta 2026.

\*\* Izvedbeni sklep Sveta Evropske unije o odobritvi ocene načrta za okrevanje in odpornost za Slovenijo (CID) vsebuje mejnike in cilje na posameznemu ukrepu.

\*\*\* Formalno zadovoljivost izpolnjevanja mejnikov in ciljev oceni EK ob obravnavi posameznega zahtevka za plačilo.

Gradnja Kampusa Vrazov trg  
Medicinske fakultete v  
Ljubljani v zaključni fazi



Robotizirani sistemi za  
upravljanje z zdravili za  
osem slovenskih bolnišnic



Prenovljen muzej Stare  
železarne na Ravnah na  
Koroškem

