



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA FINANCE


URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA OKREVANJE IN ODPORNOST

Izvajanje Načrta za okrevanje in odpornost

Avgust 2023



Načrt za okrevanje in odpornost – julij 2021



Izvajanje Načrta za okrevanje in odpornost



* Načrt za okrevanje in odpornost (NOO) je podlaga za koriščenje sredstev evropskega Mehanizma za okrevanje in odpornost.

** Izvedbeni sklep Sveta EU o odobritvi ocene načrta za okrevanje in odpornost za Slovenijo (CID) vsebuje mejnike in cilje na posameznemu ukrepu.

*** Okvirna časovnica pošiljanja zahtevkov za plačilo je vključena v [Operativne ureditve za izvajanje Mehanizma za okrevanje in odpornost med Evropsko komisijo in Slovenijo](#).

Dokumente, ki so podlaga za izvajanje NOO, najdete na spletnem mestu noo.gov.si.

Finančno stanje izvajanja Načrta za okrevanje in odpornost

		NOO - potrjen julija 2021	Predlog spremembe NOO - julij in avgust 2023 - v usklajevanju z Evropsko komisijo	Prejeta sredstva
Mehanizem za okrevanje in odpornost	Nepovratna sredstva	1,78 mrd EUR	1,49 mrd EUR*	281 mio EUR**
	Povratna sredstva	705,37 mio EUR	1,3 mrd EUR	/
REPowerEU	Nepovratna sredstva	/	122 mio EUR	/
SKUPAJ		2,48 mrd EUR	2,91 mrd EUR	281 mio EUR


	20. 1. 2023	30. 7. 2023
Izplačila iz proračunskega sklada NOO*** od 1. 2. 2020 do →	185 mio EUR	222,5 mio EUR
Stanje na proračunskem skladu NOO	46 mio EUR	59,1 mio EUR

* Evropska komisija je junija 2022 objavila nove izračune razpoložljivih nepovratnih sredstev iz Mehanizma za okrevanje in odpornost za posamezno državo članico. Slovenija je zaradi boljše razvitosti v letih 2020 in 2021 upravičena do 1,49 mio EUR nepovratnih sredstev in ne 1,78 mio EUR kot načrtovano v letu 2021. Vlada je novo alokacijo upoštevala pri pripravi predloga spremembe NOO, ki ga je 14. julija 2023 posredovala v potrditev v Bruselj.

** 231 mio EUR predplačila (september 2021) + 50 mio EUR za prvi obrok (april 2023)

*** Sredstva evropskega Mehanizma za okrevanje in odpornost (v prihodnje tudi sredstva za REPowerEU) se stekajo v namenski proračunski sklad NOO, iz katerega se financira stroške za že izvedene aktivnosti na projektih NOO.

Sestava drugega zahtevka za plačilo



Drugi obrok nepovratnih sredstev

	Po obstoječem CID* julij 2021	Sprememba NOO
Načrtovani rok za pošiljanje zahtevka za plačilo	Q2 2022**	Q3 2023 - Drugi obrok nepovratnih sredstev bo del drugega zahtevka za plačilo, ki bo posredovan Evropski komisiji predvidoma v septembru
Višina obroka	231 mio EUR	Znesek plačila bo zaradi sorazmernega upoštevanja predplačila, nove alokacije nepovratnih sredstev in predloga spremembe NOO nižji, kot predvideno v obstoječem CID.
Predvideno število mejnikov	27	Po predlogu spremembe NOO, ki ga je vlada 14. julija 2023 posredovala v Bruselj, bo drugi obrok za nepovratna sredstva sestavljen predvidoma iz 19 mejnikov in ciljev .

Mejniki drugega obroka – po oceni odgovornih organov (ministrstva)***:

Izpolnjen	Neizpolnjen	Predlagan za podaljšanje roka za izvedbo oz. izločitev
<ul style="list-style-type: none"> ✓M1 - Začetek veljavnosti Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije - MOPE ✓M54 - Začetek veljavnosti zakona o vzpostavitvi upravljavca integriranega javnega potniškega prometa - MOPE ✓M63 - Začetek veljavnosti Zakona o alternativnih gorivih v prometu - MOPE ✓M71 - Operativna enotna točka za krožno gospodarstvo - MGTŠ ✓M78 - Smernice za inovativno javno naročanje – MGTŠ ✓M80 - Oddaja naročil za projekte digitalne preobrazbe podjetij - MGTŠ ✓T81 - Konzorciji podjetij z razvito digitalno strategijo - MGTŠ ✓M91 - Varni nacionalni dokumenti z e-identiteto - MJU ✓M94 - Sprejetje Načrta razvoja širokopasovnih omrežij 2021–2025 - MDP ✓M110 - Začetek veljavnosti Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti - MGTŠ in MVZI ✓M111 - Ustanovljen in operativen skupni Programski odbor - MGTŠ in MVZI ✓M125 - Sprejetje strategije razvoja kapitalskega trga - MF ✓M127 - Začetek veljavnosti izvedbenega predpisa Zakona o spodbujanju investicij - MGTŠ ✓M128 - Oddaja naročil za projekte v podporo regionalnemu razvoju - MKRR ✓M133 - Oddaja naročil za ekosisteme inovativne poslovne infrastrukture in njihovo upravljanje – MKRR ✓M160 - Dokončan postopek izbora pilotnih projektov za prenavo visokošolskega študijskega procesa - MVZI ✓M172 - Začetek veljavnosti Drugega zakona o debirokratizaciji - MJU ✓M176 - Opravljena tehnična pomoč za podporo izvajanju reform javnega naročanja - MJU ✓M180 - Začetek veljavnosti sprememb Gradbenega zakona in Zakona o urejanju prostora – MNVP 	/	<ul style="list-style-type: none"> M8 - Model upravljanja za podporo proizvajalcem energije iz obnovljivih virov pri dostopu do trga in izmenjavi energije z industrijskimi odjemalci – Predlog: Q4 2023 T9 - Število podjetij s pridobljenimi e-izkaznicami o energetske učinkovitosti in učinkovitosti materialov – Predlog: Q1 2026 M11 - Oddaja naročila za sodelovanje poslovnih konzorcijev v pilotnih projektih v regulativnem peskovniku – Predlog: izločitev T79 - Podjetja z dodeljeno e-identiteto – Predlog: Q4 2024 T87 - Število vozlišč v okviru evropske infrastrukture za storitve blokovnih verig, odprtih na nacionalni ravni – Predlog: izločitev M89 - Operativna infrastruktura v oblaku – Predlog: izločitev M197 - Začetek veljavnosti Zakona o dolgotrajni oskrbi – Predlog: Q4 2023 M198 - Začetek veljavnosti podzakonskih aktov Zakona o dolgotrajni oskrbi – Predlog: Q4 2023

* Izvedbeni sklep Sveta EU o odobritvi ocene načrta za okrevanje in odpornost za Slovenijo (CID) vsebuje mejnike in cilje na posameznemu ukrepu.

** Okvirna časovnica pošiljanja zahtevkov za plačilo je vključena v [Operativne ureditve za izvajanje Mehanizma za okrevanje in odpornost med Evropsko komisijo in Slovenijo](#).

*** Zadovoljivost izpolnjevanja mejnikov in ciljev formalno oceni Evropska komisija ob obravnavi zahtevka za plačilo posameznega obroka.

Tretji obrok nepovratnih sredstev

	Po obstoječem CID* julij 2021	Sprememba NOO
Načrtovani rok za pošiljanje zahtevka za plačilo	Q4 2022**	Q3 2023 - Tretji obrok nepovratnih sredstev bo predvidoma del drugega zahtevka za plačilo, ki bo posredovan Evropski komisiji predvidoma v septembru
Višina obroka	231 mio EUR	Znesek plačila bo zaradi sorazmernega upoštevanja predplačila, nove alokacije nepovratnih sredstev in predloga spremembe NOO nižji, kot predvideno v obstoječem CID.
Predvideno število mejnikov	24	Po predlogu spremembe NOO, ki ga je vlada 14. julija 2023 posredovala v Bruselj, bo tretji obrok za nepovratna sredstva sestavljen predvidoma iz 17 mejnikov in ciljev .

Mejniki tretjega obroka – po oceni odgovornih organov (ministrstva)**:

Izpolnjen	Neizpolnjen	Predlagan za podaljšanje roka za izvedbo oz. izločitev
<ul style="list-style-type: none"> ✓M2 - Operativna enotna točka za podporo vlagateljem pri pridobivanju dovoljenj za namestitve in priključitev proizvodnih naprav na obnovljive vire energije - MOPE, ✓M4 - Objava javnega razpisa za obnovljive vire energije v sistemih daljinskega ogrevanja - MOPE, ✓M6 - Objava javnega razpisa za elektroenergetske transformatorske postaje - MOPE, ✓M21 - Objava javnega razpisa za izvedbo posameznih nadgradenj tehničnih stavbnih sistemov - MOPE, ✓M22 - Objava javnega razpisa za energetske in trajnostno prenovo stavb velikega upravnega in družbenega pomena, ki so v javni lasti - MOPE, ✓M23 - Objava javnega razpisa za energetske in trajnostno prenovo stanovanjskih stavb v javni lasti - MOPE, ✓M36 - Začetek veljavnosti sprememb Pravilnika o pogojih za vpis v register dobaviteljev in drugih obveznostih dobaviteljev ter zahtevah za trženje gozdnega reprodukcijskega materiala - MKGP, ✓M38 - Oddaja naročil za projekte odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode - MNVP, ✓M42 - Oddaja naročil za projekte oskrbe s pitno vodo - MNVP, ✓M57 - Oddaja naročil za nadgradnjo odsekov železniške proge - MzI, ✓M58 - Oddaja naročil za nadgradnjo železniških postaj Grosuplje in Domžale - MzI, ✓M69 - Začetek veljavnosti sprememb podaljšane odgovornosti proizvajalcev in predelave odpadkov - MOPE, ✓M93 - Odprava pravnih in upravnih ovir za opravljanje e-storitve - MJU, ✓T100 - Uporabniki novega policijskega digitalnega radijskega omrežja (TETRA) - MNZ, ✓T144 - Število dodatnih mladih s subvencionirano zaposlitvijo za nedoločen čas – MDDSZ, ✓M154 - Oddaja naročil za obnovo objektov kulturne dediščine - MK. 	<p>M150 - Oddaja naročil za povečanje energetske učinkovitosti turističnih nastanitvenih zmogljivosti – MGTŠ.</p>	<p>T12 - Uspešno dokončani pilotni projekti, Predlog: izločitev M32 - Oddaja naročil za investicije v protipoplavno varnost, Predlog: Q3 2024 M55 - Operativna Družba za upravljanje javnega potniškega prometa; Predlog: Q4 2023 T88 - Storitve, ki se upravljajo prek evropske infrastrukture za storitve blokovnih verig, Predlog: izločitev M135 - Začetek veljavnosti Zakona o vzpostavitvi „krizne“ sheme skrajšanega delovnega časa, Predlog: Q2 2024 M141 - Operativna spletna platforma s pripomočki za delodajalce in delavce, namenjenimi spodbujanju prožnih načinov dela, Predlog: izločitev M193 - Oddaja naročila za izbor izvajalca za gradnjo Infekcijske klinike Maribor, Predlog: izločitev</p>

* Izvedbeni sklep Sveta EU o odobritvi ocene načrta za okrevanje in odpornost za Slovenijo (CID) vsebuje mejnike in cilje na posameznemu ukrepu.

** Okvirna časovnica pošiljanja zahtevkov za plačilo je vključena v [Operativne ureditve za izvajanje Mehanizma za okrevanje in odpornost med Evropsko komisijo in Slovenijo](#).

*** Zadovoljivost izpolnjevanja mejnikov in ciljev formalno oceni Evropska komisija ob obravnavi zahtevka za plačilo posameznega obroka.

Prvi obrok povratnih sredstev

	Po obstoječem CID* julij 2021	Sprememba NOO
Načrtovani rok za pošiljanje zahtevka za plačilo	Q4 2022**	Q3 2023 - Prvi obrok povratnih sredstev bo predvidoma del drugega zahtevka za plačilo, ki bo posredovan Evropski komisiji predvidoma v septembru
Višina obroka	310 mio EUR	Znesek plačila bo zaradi sorazmernega upoštevanja predplačila, nove alokacije nepovratnih sredstev in predloga spremembe NOO nižji, kot predvideno v obstoječem CID.
Predvideno število mejnikov	9	Po predlogu spremembe NOO, ki ga je vlada 14. julija 2023 posredovala v Bruselj, bo četrti obrok za nepovratna sredstva sestavljen predvidoma iz 8 mejnikov .

Mejniki prvega obroka – po oceni odgovornih organov (ministrstva)***:

Izpolnjen	Neizpolnjen	Predlagan za podaljšanje roka za izvedbo oz. izločitev
<ul style="list-style-type: none"> ✓M13 - Začetek veljavnosti Zakona o oskrbi z električno energijo - MOPE, ✓M17 - Objava javnega razpisa za novo nizkonapetostno distribucijsko omrežje - MOPE, ✓M46 - Začetek veljavnosti novega načrta za obvladovanje poplavne ogroženosti - MNVP, ✓M50 - Oddaja naročil za projekte odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode - MNVP, ✓M52 - Oddaja naročil za projekte oskrbe s pitno vodo - MNVP, ✓M167 - Sprejetje Strategije za ozelenitev izobraževalne in raziskovalne infrastrukture – MVZI, MVI ✓M205 - Začetek veljavnosti sprememb Stanovanjskega zakona - MSP, ✓M207 - Oddaja naročil za zagotavljanje javnih najemnih stanovanj - MSP. 	/	M49 - Začetek veljavnosti Zakona o gospodarskih javnih službah varstva okolja, Predlog: Q4 2023

* Izvedbeni sklep Sveta EU o odobritvi ocene načrta za okrevanje in odpornost za Slovenijo (CID) vsebuje mejnike in cilje na posameznemu ukrepu.

** Okvirna časovnica pošiljanja zahtevkov za plačilo je vključena v [Operativne ureditve za izvajanje Mehanizma za okrevanje in odpornost med Evropsko komisijo in Slovenijo](#).

*** Zadovoljivost izpolnjevanja mejnikov in ciljev formalno oceni Evropska komisija ob obravnavi zahtevka za plačilo posameznega obroka.

Drugi poudarki

- Vlada je 30. avgusta 2023 potrdila okvirni seznam področij za najem dodatnih posojil iz Mehanizma za okrevanje in odpornost. Če bo Evropska komisija odobrila vsa dodatno zaprosena posojila, bo za izvedbo naložb NOO na voljo do največ 1,3 milijarde evrov posojil. Ob potrditvi Načrta za okrevanje in odpornost (NOO) julija 2021 je Slovenija Evropski komisiji za izvedbo različnih naložb priglasila 705 milijonov evrov posojil od 3,2 razpoložljivih. Vlada bo zaprosila za dodatna posojila za sledeča področja:
 - "Zmanjševanje poplavne ogroženosti ter zmanjševanje tveganja za druge podnebno pogojene nesreče",
 - "Trajnostna prenova stavb",
 - "Povečanje zmogljivosti železniške infrastrukture".
- Po poročanju ministrstev so nedavne poplave vplivale tudi na izvajanje nekaterih naložb NOO, ki so že v teku. Za naložbe, na izvedbo katerih so vplivale nedavne poplave, bo vlada Evropski komisiji predlagala smiselno prilagoditev.



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA FINANCE

URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA OKREVANJE IN ODPORNOST

Več informacij o izvajanju Načrta za okrevanje in odpornost

Spletno mesto → noo.gov.si

Facebook → [EUsredstvaNOO](https://www.facebook.com/EUsredstvaNOO)

Instagram → [noo_evropska_sredstva](https://www.instagram.com/noo_evropska_sredstva)

