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[bookmark: _Toc224131001]Kontekst
1.1 [bookmark: _Toc224131002]Strategija digitalnih javnih storitev
Strategijo digitalnih javnih storitev 2030 (SDJS 2030[footnoteRef:1]) je Vlada Republike Slovenije sprejela decembra 2022 in naslavlja storitve, ki bodo omogočile integrirano, usklajeno, varno in učinkovito interakcijo državljanov in podjetij z državo. Strategija sledi viziji razvoja enostavnih storitev za spodbujanje široke uporabe digitalnih javnih storitev namenjenih državljanom in poslovnim subjektom. [1:  https://nio.gov.si/nio/asset/strategija+digitalnih+javnih+storitev
] 

Dokument opredeljuje tri strateške prioritete, ki so povezane s strateškim kontekstom Evropske unije:
· Do leta 2030 bodo vse ključne javne storitve na voljo prek spleta in dostopne vsem uporabnikom.
· Vsaj 80 odstotkov digitalno dostopnih storitev se bo tudi opravilo digitalno.
· Vsaj 80 odstotkov uporabnikov javnih storitev bo uporabljalo digitalno identiteto.
SDJS 2030 je namenjena tako fizičnim osebam kot poslovnim subjektom in zajema širši krog ponudnikov digitalnih javnih storitev, vključno z državno upravo, nosilci javnih pooblastil, širšim javnim sektorjem (kot sta zdravstvo in pravosodje) ter samoupravnimi lokalnimi skupnostmi. 
SDJS 2030 predvideva sprejetje in redno osveževanje Akcijskega načrta s konkretnimi ukrepi, ki najbolj prispevajo k digitalizaciji javnih storitev v Sloveniji do leta 2030. Gre za tiste ukrepe, ki bodo imeli v prihodnjih 2-3 letih največji vpliv na digitalno preobrazbo javnega sektorja in družbe ter širši ekosistem s tem povezanih deležnikov. Vsi vsebovani ukrepi morajo imeti imeli določene nosilce, roke in finančne vire za izvedbo. Ob vsaki osvežitvi akcijskega načrta bodo vključeni novi ukrepi, ki jih ob prejšnjih verzijah še ni bilo mogoče predvideti oziroma za njihovo implementacijo še ni bilo predvidenih finančnih in drugih virov. Nosilci ukrepov predvidoma letno poročajo o stanju implementacije posameznih ukrepov.

1.2 [bookmark: _tyjcwt][bookmark: _Toc224131003]Akcijski načrt
[bookmark: _Hlk224202821]Akcijski načrt je strateški dokument, ki podrobno opisuje konkretne ukrepe, ki prispevajo k doseganju ciljev Strategije digitalnih javnih storitev 2030. Za vsak ukrep je določen odgovorni nosilec, ciljna skupina in povezani strateški cilji, ob tem pa tudi njegovi časovni in finančni okviri in podrobnejše informacije, ki omogočajo merljivost napredka (opis, mejniki, kazalniki).
Prva iteracija akcijskega načrta je bila sprejeta 30. avgusta 2023 in je vsebovala 109 ukrepov od 26 vsebinsko pristojnih institucij, skupna finančna vrednost omenjenih ukrepov je znašala 206.447.052,20 EUR skupaj z DDV, za nekatere ukrepe v času priprave akcijskega načrta še ni bilo možno oceniti vrednosti.
Druga iteracija Akcijskega načrta vsebuje 128 ukrepov od naslednjih 29 vsebinsko pristojnih institucij: Ministrstvo za digitalno preobrazbo, Ministrstvo za javno upravo, Ministrstvo za finance, Finančna uprava Republike Slovenije, Uprava za javna plačila, Ministrstvo za infrastrukturo, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstvo za kulturo, Arhiv Republike Slovenije, Policija, Uprava Republike Slovenije za Zaščito in reševanje, Ministrstvo za naravne vire in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije, Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Ministrstvo za pravosodje, Vrhovno sodišče Republike Slovenije, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Ministrstvo za solidarno prihodnost, Ministrstvo za zdravje, Nacionalni inštitut za javno zdravje, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Služba Vlade RS za zakonodajo, Statistični urad Republike Slovenije, Združenje mestnih občin. Skupna finančna vrednost vseh vsebovanih ukrepov je 293.604.282,93 EUR skupaj z DDV. Doslej je bilo za te ukrepe že porabljenih 115.883.864,67 EUR, povprečna stopnja implementacije je 62 %. Glede na aktualni status je 22 ukrepov že zaključenih, 88 jih je trenutno v izvajanju in 18 v pripravi. 5 ukrepov iz prejšnjega akcijskega načrta je bilo črtanih.
[bookmark: _Hlk141346175][bookmark: _Hlk141349082]Institucije, ki v ta načrt niso vključene, trenutno nimajo pripravljenih ukrepov, ki bi sodili v vsebinski kontekst SDJS 2030 in bi imeli cilje oz. mejnike v naslednjih 2-3 letih. Gre za naslednje štiri institucije: Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, Ministrstvo za notranje zadeve, Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve in Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve. Te institucije se bodo v Akcijski načrt lahko vključile v prihodnjih iteracijah. Gre namreč za iterativni dokument, ki se praviloma obnavlja vsaki dve leti, kar omogoča vključitev različnih resorjev v različnih fazah implementacije strategije.

Kriteriji za primernost ukrepov
[bookmark: _Hlk224202942]Vsak ukrep mora biti opisan z naslednjimi obveznimi atributi:
· ime ukrepa
· nosilec ukrepa
· opis ukrepa
· komu je ukrep namenjen
· začetek izvajanja
· konec izvajanja
· vir financiranja
· finančna vrednost
· drugi sodelujoči
· povezava s cilji SDJS
· povezava s ključnimi javnimi storitvami
· aktualni status
V Akcijski načrt se lahko uvrstijo samo ukrepi, ki jih imajo vsebinsko pristojni nosilci že potrjene v svojih načrtih ali v izvajanju in imajo za to že zagotovljene tudi kadrovske in finančne vire. V Akcijskem načrtu niso vsebovani ukrepi kjer ne bi bili jasno določeni nosilci ter časovni in finančni okviri za izvedbo, ali kjer ne bi bilo možno opredeliti njihovega vpliva na digitalizacijo javnih storitev v prihodnjih 2-3 letih oz. vpliva na digitalno preobrazbo javnega sektorja in družbe ter širši ekosistem s tem povezanih deležnikov v Sloveniji do leta 2030. V Akcijski načrt tudi ne sodijo redne aktivnosti ali tekoče vzdrževanje sistemov.
Pri poročanju o napredku in stanju implementacije posameznih ukrepov iz Akcijskega načrta vsebinsko pristojni nosilci posredujejo naslednje informacije:
· aktualni status ukrepa
· stopnja implementacije (%)
· kazalniki uspešnosti
· porabljena finančna sredstva
· predvideni zaključek
· morebiten komentar (morebitne ostale relevantne informacije, tudi npr. morebitne spremembe opisov, statusov in finančnih vrednosti pri posameznih ukrepih ali drugo).

Pregled pokritosti specifičnih ciljev SDJS 2030
Akcijski načrt je zasnovan na strateških in specifičnih ciljih SDJS 2030, ki jih je, za doseganje učinkovite digitalizacije javnih storitev, potrebno doseči. Holističen pristop k reševanju problema pomeni celovito obravnavo, pri čemer ne gledamo le na posamezne segmente, ampak razumemo, kako se ti medsebojno povezujejo in vplivajo drug na drugega. V kontekstu digitalizacije javnih storitev to pomeni, da moramo obravnavati širok nabor vprašanj, ki vključujejo tehnologijo, politiko, upravljanje, pravne vidike, socialne učinke, varnost in zasebnost, in da moramo pri načrtovanju ukrepov upoštevati celotno paleto ciljev strategije. Vsak ukrep mora biti del večje slike in prispevati k skupnim primarnim ciljem. Celovite digitalizacije javnih storitev ne moremo doseči, če zanemarimo kateri koli del tega kompleksnega ekosistema. Zato je pokritost vseh specifičnih ciljev ključnega pomena. V spodnji tabeli prikazujemo, koliko ukrepov iz te iteracije Akcijskega načrta naslavlja posamezen specifični cilj iz strategije. Kot omenjeno, gre pri akcijskem načrtu za iterativni dokument, zato v prihodnjih iteracijah stremimo k povečanju in izenačitvi pokritosti ciljev.

	Prispevek k ciljem SDJS 2030
	
	

	Specifični cilj
	#
	%

	1A - Vse ključne javne storitve so dostopne digitalno
	20
	15 %

	1B - Poenotenje dostopa do digitalnih storitev
	11
	8 %

	1C - Vpogled v lastne osebne podatke in njihovo uporabo
	9
	7 %

	1D - Komunikacija med uporabniki storitev in javno upravo je digitalna
	22
	16 %

	1E - Uvajanje sestavljenih digitalnih storitev
	10
	8 %

	2A - Digitalne storitve so so-ustvarjane z uporabniki
	13
	11 %

	2B - Digitalne storitve so preproste za uporabo
	31
	23 %

	2C - Uspešnost izvajanja digitalnih storitev se redno spremlja
	3
	2 %

	2D - igitalne storitve se aktivno promovira, na voljo je izobraževanje uporabnikov in uporabniška podpora
	16
	11 %

	2E - Digitalne storitve so vključujoče za vse uporabnike
	13
	10 %

	3A - Uporabniško prijazne rešitve za digitalno identifikacijo
	5
	4 %

	3B - Enotna storitev za identifikacijo uporabnikov in podpisovanje
	3
	2 %

	3C - Zagotavljanje sodobnih in uporabniško prijaznih storitev zaupanja
	5
	5 %

	4A - Sodobna informacijska tehnologija
	18
	12 %

	4B - Vzpostavljeni so procesi upravljanja za zaupanja vredne podatke
	14
	11 %

	4C - Vzpostavljena je interoperabilnost podatkov med institucijami in čezmejno
	19
	14 %

	4D - Katalog podatkov in vpeljava standardov za obdelavo podatkov
	15
	11 %

	4E - Vzpostavitev in upravljanje podatkovnih prostorov javne uprave
	6
	5 %

	5A - Digitalno opremljeni zaposleni v javnem sektorju
	8
	7 %

	5B - Uporaba naprednih orodij in podatkov za učinkovito upravljanje in odločanje
	10
	6 %

	5C - Interoperabilnost ter optimizacija in digitalizacija procesov
	31
	23 %

	5D - Pravni in organizacijski okvir v podporo uvajanju in uporabi digitalnih storitev
	3
	2 %

	5E - Prilagoditve organizacije in upravljanja
	2
	2 %

	VSEH UKREPOV: 128
	
	



[bookmark: _Toc224131004]Ukrepi akcijskega načrta po resorjih
[bookmark: _Toc224131005][bookmark: _Hlk139280763]2.1 Ministrstvo za digitalno preobrazbo
	Številka ukrepa
	MDP 1

	Ime ukrepa
	[bookmark: _Toc224131006]Usposabljanja za digitalne kompetence prebivalcev

	Nosilec ukrepa
	Ministrstvo za digitalno preobrazbo

	Komu je ukrep namenjen
	Prebivalci Republike Slovenije

	Začetek izvajanja
	2022

	Konec izvajanja
	2025

	Vir financiranja
	Integralna sredstva, ReAct

	Ocenjena finančna vrednost
	21.505.589,38 EUR

	Drugi sodelujoči organi
	Centralizirani organi pod upravljanjem MDP

	Opis
	Projekt bo med udeleženci neformalnih izobraževanj krepil zavesti o prednostih uporabe digitalnih orodij za življenje posameznika in družbo kot celoto ter krepil zaupanje v digitalne tehnologije, razumevanje digitalnih tehnologij ter njihovo odgovorno in varno uporabo.
Aktivnosti:
· Izvajanje neformalnih izobraževanj za starejše od 55 let v ruralnih okoljih s pomočjo mobilnih enot.
· Izvajanje neformalnih izobraževanj za stare 30 let in več z namenom dviga osnovnih digitalnih kompetenc in dviga naprednih digitalnih kompetenc pri tistih, ki osnovne digitalne kompetence že imajo.
· Izvajanje neformalnih izobraževanj za mlade med 6 in 29 letom starosti na treh področjih: Krepitev digitalnih kompetenc, Napredne digitalne tehnologije, IKT vsebine za dekleta in ženske
V okviru projekta Mobilni heroji mobilna enota obiskuje ruralna območja in nudi opolnomočenje na področju digitalnih kompetenc starejšim od 55 let. V okvir pilotnega projekta je bilo v letu 2022 vključenih 19 lokacij oz. usposabljanj v katere je bilo vključenih 271 udeležencev. Vrednost projekta je v 2022 bila 20.000,00 evrov.  Ker je bil odziv izjemno pozitiven, smo v letu 2023 izbrali kar dve mobilni enoti in je v letu 2023  bilo vključenih 313 lokacij oz. usposabljanj v katere je bilo vključenih 5533 udeležencev. Vrednost projekta je v letu 2023 bila 177.700,00 evrov.  V letu 2024 je bilo vključenih 336 lokacij oz. usposabljanj v katere je bilo vključenih 5791 udeležencev. Vrednost projekta je v letu 2024 bila 258.249,60 evrov. V letu 2025 je bilo vključenih 307 lokacij oz. usposabljanj v katere je bilo vključenih 5203 udeleženca v Sloveniji. Vrednost projekta je v letu 2025 bila 241.782,78 evrov. Od začetka izvajanja projekta Mobilni heroji leta 2022 do leta 2025 je bilo  vključenih 975 lokacij oz. usposabljanj v katere je bilo vključenih 16.798 udeležencev. Vrednost projekta je od letu 2022 do leta 2025 bila
697.732,38 evrov. Projekt se bo izvedel tudi v letu 2026.
Za pridobitev osnovnih ali naprednih digitalnih kompetenc odraslih, smo pred kratkim objavili Javni razpis za sofinanciranje izvajanja neformalnih izobraževanj za odrasle na področju digitalnih kompetenc za leto 2023, v vrednosti 5.128.200,00 milijona evrov v katere je bilo vključenih 22.347 udeležencev. V letu 2024/2025  v vrednosti 5.933.750,00 evrov v katere je bilo vključenih 28.421 udeležencev. Za sofinanciranje izvajanja neformalnih izobraževanj za odrasle na področju digitalnih kompetenc od leto 2023 do leta 2025 je skupna vrednosti 11.061.950,00 evrov, v katere je bilo vključenih 50.768 udeležencev. Namen javnega razpisa je krepitev zavesti o prednostih uporabe digitalnih orodij za življenje posameznika in družbo kot celoto ter krepitev zaupanja v digitalne tehnologije, razumevanje digitalnih tehnologij ter njihove odgovorne in varne uporabe. Ukrep se bo izvedel tudi v letu 2026/2027.
Z Javnim razpisom za sofinanciranje usposabljanj otrok in mladih za krepitev digitalnih kompetenc ter spodbujanje in promocijo naravoslovnih in tehniških poklicev želimo ustvariti ustrezno podporno in vključujoče okolje, ki spodbuja raziskovanje ter stremi k ustvarjanju vključujoče in enakopravne družbe ter večje odločanje deklet in žensk za študijsko oz. karierno pot na področju IKT, otrokom in mladim zagotoviti priložnosti za spoznavanje in učenje o naprednih digitalnih tehnologijah in podpreti najrazličnejše dejavnosti za otroke in mlade, ki so zanimive, vključujoče, vsebinsko ustrezne glede na pogoje razpisa ter omogočajo praktično učenje in s tem razvoj digitalnih kompetenc otrok in mladih. Z Javnim razpisom za sofinanciranje usposabljanj otrok in mladih za krepitev digitalnih kompetenc ter spodbujanje in promocijo naravoslovnih in tehniških poklicev smo v letu 2023  vključili 5.209 udeležencev v vrednosti 851.595,00 evrov. V letu 2024 smo  vključili 15.879 udeležencev v vrednosti 2.588.331,00 evrov. V letu 2025 smo vključili 16.409 udeležencev v vrednosti 2.674.667,00 evrov Za sofinanciranje usposabljanj otrok in mladih za krepitev digitalnih kompetenc ter spodbujanje in promocijo naravoslovnih in tehniških poklicev od leto 2023 do leta 2025 je skupna vrednosti 6.114.593,00 evrov v katere je bilo vključenih 37.497 udeležencev. Ukrep je v izvajanju do konca leta 2026.
Predvideni delež prebivalcev z vsaj osnovnimi digitalnimi kompetencami (iz strategije Digitalna Slovenija 2030):
· leto 2021: 50 %
· leto 2025: 60 %
· leto 2030: 80 %

	Povezava s cilji SDJS
	2D Promocija digitalnih storitev, izobraževanje uporabnikov in uporabniška podpora

	Aktualni status
	V izvajanju

	Stopnja implementacije (%)
	83 %

	Kazalniki uspešnosti
	105.063 usposabljanj

	Porabljena finančna sredstva
	17.874.275,00 EUR

	Predvideni zaključek
	31.12.2026




	Številka ukrepa
	MDP 2

	Ime ukrepa
	[bookmark: _Toc224131007]Svetovanje in uporabniška podpora prebivalcem pri uporabi digitalnih javnih storitev - Digi info točke 2023-2025

	Nosilec ukrepa
	Ministrstvo za digitalno preobrazbo

	Komu je ukrep namenjen
	Prebivalci Republike Slovenije

	Začetek izvajanja
	2023

	Konec izvajanja
	2025

	Vir financiranja
	Integralna sredstva

	Ocenjena finančna vrednost
	9.403.111,00 EUR

	Drugi sodelujoči organi
	Centralizirani organi pod upravljanjem MDP

	Opis
	Zagotavlja se storitve svetovanja in tehnične podpore prebivalkam in prebivalcem pri uporabi digitalnih javnih storitev, kar je za uporabnike brezplačno.
Na skupno 162 lokacijah po Sloveniji se, razpršeno po regijah, vzpostavi mreža lokacij t.i. Digi Info točk, kjer se na vsaki od lokacij vsaj 72 ur na mesec zagotavlja svetovanje in podpora za uporabo vsaj naslednjih digitalnih storitev:
· [bookmark: _Hlk134186956]Uporaba elektronske osebne izkaznice in s tem povezane mobilne aplikacije
· Pomoč pri pridobitvi in uporabi spletnih digitalnih certifikatov
· Dostop do informacij o delu državne uprave na portalu Gov.si
· Dostop do elektronskih storitev na portalu eUprava, vpogledi v lastne podatke ter izpiski/potrdila iz uradnih evidenc
· Spletni nakup subvencioniranih vozovnic za Integrirani javni potniški promet
· Vrednotnice za osebno dopolnilno delo
· Elektronsko podaljšanje prometnega dovoljenja
· Uporaba storitev eZdravja na portalu zVEM, elektronsko naročanje na pregled
· Dostop do digitalnih storitev ZPIZ (izračuni, vloge…)
· Uporaba državnega davčnega portala eDavki
· Dostop do elektronske zemljiške knjige
· Uporaba elektronskih vinjet na portalu DARS
· Storitve v zvezi s socialnimi in družinskimi prejemki
· Storitve v zvezi z delovnimi in bivalnimi dovoljenji
· Storitve z zvezi s študijem in štipendijami
· Storitve MKGP in UVHVVR, portal Volos (govedo, prašiči, drobnica, kopitarji, akvakultura, ribniki)
Pričetek izvajanja storitve je bilo v novembru letu 2023, do konca leta 2024 je bilo opravljenih 118.139 svetovanj v skupni vrednosti 5.816.311 evrov. V letu 2025 je bilo opravljenih 170.201 svetovanj v skupni vrednosti 3.586.800 evrov. Od začetka izvajanja svetovanja do konca leta 2025 je bilo vse skupaj izvedenih 288.340 svetovanj v skupni vrednosti 9.403.111 evrov. Javno naročilo bo se izvedlo tudi v letu 2026.

	Povezava s cilji SDJS
	2D Promocija digitalnih storitev, izobraževanje uporabnikov in uporabniška podpora

	Aktualni status
	Zaključen

	Stopnja implementacije (%)
	100 %

	Kazalniki uspešnosti
	288.340 svetovanj

	Porabljena finančna sredstva
	9.403.111 EUR

	Predvideni zaključek
	31.11.2025




	Številka ukrepa
	MDP 3

	[bookmark: _Hlk221711821]Ime ukrepa
	[bookmark: _Toc224131008]Svetovanje in uporabniška podpora prebivalcem pri uporabi digitalnih javnih storitev  – Digi info točke 2026-2027

	Nosilec ukrepa
	Ministrstvo za digitalno preobrazbo

	Opis ukrepa
	Na podlagi izkušenj s podobnim ukrepom v letih 2023-2025 bo v letu 2026 izvedeno novo javno naročilo.
Gre za pomemben ukrep za ozaveščanje uporabnikov o obstoju in prednostih digitalnih javnih storitev, spodbujanje uporabe digitalne identitete in digitalnih javnih storitev za dvig digitalnih kompetenc, večjo digitalno vključenost in bolj učinkovito sodelovanje prebivalcev z javnim sektorjem oz. javnimi institucijami v Republiki Sloveniji. Upoštevajoč izkušnje iz preteklih ukrepov želimo s tem ukrepom storitve še bolj približati uporabnikom, zato smo poleg svetovanja in podpore uporabnikom digitalnih javnih storitev na 17 različnih stacionarnih lokacijah (število je opredeljeno na podlagi regijskega ključa glede na število prebivalcev), predvideli več svetovanja in uporabniške podpore na terenu, in sicer na vsaj 68 dogodkih na mesec. Dodatno bodo zagotovljena še svetovanja in uporabniška podpora na področju kmetijstva. Ocenjujemo, da bomo s predlaganim ukrepom dosegli vsaj 2.649 svetovanj na mesec.
Prisotnost svetovalcev bomo tako zagotovili na različnih sejmih, festivalih, kot tudi na organiziranih svetovanjih, prilagojenih posameznim ciljnim skupinam – mladim, delovno aktivnim in starejšim prebivalkam in prebivalcem (npr. svetovanja v domovih za starejše, srednjih šolah, podjetjih, četrtnih skupnostih, kjerkoli bo zaznana potreba oziroma izkazan interes prebivalk in prebivalcev Slovenije).
S tovrstnim, ciljno usmerjenim svetovanjem, želimo dvigniti kakovost na način, da se še bolj približamo konkretnim potrebam posamezne ciljne skupine. Za ustrezno prepoznavnost in obiskanost DIGI INFO točk bomo poskrbeli s spremljajočimi marketinškimi aktivnostmi.

	Komu je ukrep namenjen
	Prebivalke in prebivalci Republike Slovenije

	Začetek izvajanja 
	2026

	Konec izvajanja 
	2027 (z možnostjo podaljšanja za eno leto)

	Vir financiranja
	ESRR

	Finančna vrednost
	še ni možno oceniti

	Drugi sodelujoči 
	Ponudniki digitalnih javnih storitev

	Povezava s cilji SDJS
	2D Promocija digitalnih storitev, izobraževanje uporabnikov in uporabniška podpora

	Povezava s 
ključnimi javnimi storitvami
	Ukrep je povezan z vsemi ključnimi javnimi storitvami za prebivalce

	Aktualni status
	V pripravi




	Številka ukrepa
	MDP 4

	Ime ukrepa
	[bookmark: _Toc224131009]Nova generacija enotne storitve za identifikacijo uporabnikov in e-podpisovanje SI-PASS

	Nosilec ukrepa
	Ministrstvo za digitalno preobrazbo

	Komu je ukrep namenjen
	Javna uprava, prebivalstvo, poslovni subjekti

	Začetek izvajanja
	2022

	Konec izvajanja
	2029

	Vir financiranja
	NOO, EKP, integrala

	Ocenjena finančna vrednost
	Vrednosti po sklenjenih pogodbah za SI-PASS 2.312.000 EUR

	Drugi sodelujoči organi
	Ponudniki storitev iz javnega in zasebnega sektorja,
Institucije z viri podatkov

	Opis
	SI-PASS kot enotna storitev za identifikacijo uporabnikov in njihov podpisovanje terja nenehne izboljšave glede uporabniške izkušnje, prilaganje zahtevam ponudnikov storitev, ki SI-PASS uporabljajo za svoje e-storitve. Načrtovane aktivnosti:
· Vzpostavljena bo kvalificirana storitev e-podpisa na daljavo v skladu z EU Uredbo št. 910/2014;
· Storitev verifikacije e-podpisa, ki je uporabnikom dostopna prek SI-PASS, bo usklajena z zahtevami za kvalificiranost te storitve, v skladu z EU Uredbo št. 910/2014;
· Skladno z Zakonom o e-identifikaciji in storitvah zaupanja bo vzpostavljen poslovni, organizacijski in tehnični model za možnost integracije SI-PASS v storitve zasebnega sektorja;
· Prenova storitve SI-PASS na podlagi analize uporabniške izkušnje in zajema zahtev ponudnikov storitev;
· Grafična prilagoditev v skladu z enotnim standardom spletnih mest državne uprave;
· Prilagoditev na evropsko denarnico za digitalno identiteto;
· Promocija uporabe storitve SI-PASS za ponudnike storitev zasebnega sektorja.

	Povezava s cilji SDJS
	1B Poenotenje dostopa do digitalnih storitev
3B Enotna storitev za identifikacijo uporabnikov in podpisovanje
3C Zagotavljanje sodobnih in uporabniško prijaznih storitev zaupanja

	Aktualni status
	V izvajanju

	Stopnja implementacije (%)
	35 %

	Kazalniki uspešnosti
	Kazalnik 1 - Število uporabnikov SI-PASS: 916.303
Kazalnik 2 - Prenova uporabniškega vmesnika: (v planu 2026)
Kazalnik 3 - Prilagoditev na eDenarnico: 40%
Kazalnik 4 - Vzpostavitev kvalificirane storitve e-podpisa na daljavo: (v planu 2026)

	Porabljena finančna sredstva
	2022 - 2025: 670.814 ‬EUR

	Predvideni zaključek
	2030

	Komentar
	SI-PASS je omogočil na primer paketno e-podpisovanje ter tudi možnost pozicioniranja e-podpisa kot pomemben vizualni element e-podpisovanja na dokumentih;
Pripravljene so smernice za ponudnike storitev, da je integracija čim bolj učinkovita in enovita;
Izvedena je bila prilgoditev SI-PASS za integracijo eeDenarnice  v okviru pilotnega projekta Potential, prilagoditve pa bodo potrebne tudi v okviru izvajanja pilotnega projekta WeBuild. 
Predvideva se nadaljnje aktivnosti za nadgradnjo SI-PASS v skladu z novelo EU Uredbe eIDAS in optimizacijo delovanja.




	Številka ukrepa
	MDP 5

	Ime ukrepa
	[bookmark: _Toc224131010]Učinkovite in uporabniško prijazne rešitve za digitalno identiteto

	Nosilec ukrepa
	Ministrstvo za digitalno preobrazbo

	Komu je ukrep namenjen
	Javna uprava, prebivalstvo, poslovni subjekti

	Začetek izvajanja
	2023

	Konec izvajanja
	2030

	Vir financiranja
	NOO, Digital Europe Program, EKP

	Ocenjena finančna vrednost
	Skupna ocenjena vrednost do 2030: 2.494.802,00 EUR
(eOsebna in eDenarnica v okviru pogodbe za SI-CAS, projekt POTENTIAL, projekt We-build)

	Drugi sodelujoči organi
	Vse institucije, ki bodo zagotavljale identifikacijske in druge atribute/dokazila

	Opis
	Uvaja se evropska denarnica za digitalno identiteto za slovenske državljane, skladno z novelo Uredbe (EU) št. 910/2014 (eIDAS). Denarnica bo omogočala splošno dostopnost, univerzalno uporabnost ter nadzor državljanu nad osebnimi podatki. Priprava na uvedbo denarnico je podprta tudi z aktivnostmi v pilotnih projektih velikih razsežnosti, POTENTIAL in WeBuild iz programa "Digital Europe Program".
Nova osebna izkaznica, ki hkrati služi kot elektronska osebna izkaznica:
· Promocija uporabe;
· Podpora čezmejni uporabi skladno z EU Uredbo za e-identifikacijo in storitve zaupanja (eIDAS) – uspešno priglašena 17. 5. 2023;
· Izboljševanje orodij za uporabo e-osebne izkaznice, predvsem izboljševanje aplikacije eOsebna
Uvedena je bila tudi virtualna osebna izkaznica kot novo sredstvo visoke ravni zaupanja, ki se uporablja prek mobilne aplikacije eOsebna.

	Povezava s cilji SDJS
	1B Poenotenje dostopa do digitalnih storitev
3A Uporabniško prijazne rešitve za digitalno identifikacijo
3C Zagotavljanje sodobnih in uporabniško prijaznih storitev zaupanja

	Aktualni status
	V izvajanju

	Stopnja implementacije (%)
	90 %

	Kazalniki uspešnosti
	Vzpostavitev denarnice: 2025 - 40%;  2026 - 80%; 2027 - 100%

	Porabljena finančna sredstva
	eOsebna: 204.567 EUR brez DDV
Potential: 13.000 EUR brez DDV

	Predvideni zaključek
	2030

	Komentar
	Pričetek izdajanja Virtualne osebne izkaznice - 12. 9. 2025
Nadgrajevanje mobilne aplikacije eOsebna
Izdelana pilotna denarnica v okviru projekta Potential
v razvoju - produkcijska e-denarnica v skladu z eIDAS

Evropski komisiji smo priglasili elektronsko osebno izkaznico. S tem smo v Sloveniji dobili prvo digitalno identiteto visoke ravni, ki jo morajo priznavati javne storitve drugih držav EU.
Vzpostavili/zagotovili/uvedli smo novo sredstvo digitalne identitete - virtualno osebno izkaznico, ki je uporabnikom na voljo z nadgradnjo mobilne aplikacije eOsebna in  omogoča enostavno uporabo ter hkrati zagotavlja visoko raven zanesljivosti.
Izvedli smo več promocijskih predstavitev nove elektronske osebne izkaznice in virtualne osebne izkaznice.
Izdelali smo pilotno EU denarnico za digitalno identiteto v okviru projekta Potential in jo uspešno testirali z več državami EU. Pilotna denarnica pomeni prvi korak k uvedbi nacionalne denarnice, ki jo moramo po EU zakonodaji zagotoviti do konca leta 2026.




	Številka ukrepa
	MDP 6

	Ime ukrepa
	[bookmark: _Toc224131011]Elektronsko vročanje državljanom, poslovnim subjektom in javnim institucijam

	Nosilec ukrepa
	Ministrstvo za digitalno preobrazbo

	Komu je ukrep namenjen
	Javna uprava, prebivalstvo, poslovni subjekti

	Začetek izvajanja
	SI-CeV je bil vzpostavljen 2020 (za e-vročanje v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku), od 2023 tudi za vročanje v skladu z Zakonom o pravdnem postopku

	Konec izvajanja
	2030

	Vir financiranja
	Proračun, NOO, EKP

	Ocenjena finančna vrednost
	2023-2027: 923.657,28 EUR z DDV
2028-2030: 550.000,00 EUR z DDV

	Drugi sodelujoči organi
	· Ministrstvo za digitalno preobrazbo kot nosilec;
· Vsi državni organi in druge institucije javnega sektorja, ki izvajajo elektronske vročitve drugim organom oz.  državljani in poslovni subjekti;
· Zunanji ponudniki varnih elektronskih predalov;
· Ponudniki evidenc dokumentarnega gradiva

	Opis
	Centralni sistem za elektronsko vročanje SI-CeV omogoča elektronsko vročanje organov državne uprave, državljanom, drugim organom in poslovnim subjektom v elektronski obliki.
Preko Si-CeV se trenutno izvaja vročanje po pravilih Zakona o splošnem upravnem postopku v upravnih in prekrškovnih zadevah ter Zakona o pravdnem postopku. S tem se bodo omogočili manjši stroški organov pri odpremi dokumentov, hitrejši in učinkovitejši način vročitve v primerjavi s fizično vročitvijo. Z vidika uporabnika elektronsko vročanje pomeni enostavnejši, lažji in hitrejši prevzem dokumenta.
Pripravljene so tehnične specifikacije, na podlagi katerih se informacijski sistemi organov, ponudnikov varnih predalov in drugi informacijski sistemi (eUprava, SPOT) prilagodijo za vročanje ali prejemanje dokumentov.
V letu 2026 je v pripravi prilagoditev rešitve na podlagi novele ZUP, ki uvaja obvezno e-vročanje poslovnim subjektom. V ta namen bo razvit varni elektronski predal, ki bo najprej dosegljiv za poslovne subjekte prek portala SPOT. 
Izvedena bodo ustrezna usposabljanja in promocijske aktivnosti.

	Povezava s cilji SDJS
	1B Poenotenje dostopa do digitalnih storitev
2D Digitalne storitve se aktivno promovira, na voljo je izobraževanje uporabnikov in uporabniška podpora
3C Zagotavljanje sodobnih in uporabniško prijaznih storitev zaupanja
5E Prilagoditve organizacije in upravljanja

	Aktualni status
	

	Stopnja implementacije (%)
	90 %

	Kazalniki uspešnosti
	Število priklopljenih institucij (vštevši posamezne podružnice, območne enote, izpostave: 420
Število e-vročitev 2025: 460.200

	Porabljena finančna sredstva
	2024-2025: 360.000 EUR

	Predvideni zaključek
	2030

	Komentar
	Spremembe pravnih podlag prinašajo nove cilje, in sicer obvezno e-vročanje po ZUP za poslovne subjekte v varne e-predale in vzpostavitev državnih varnih e-predalov za "poslovne subjekte".
Izvedeno:
· prilagoditev na ZUP v navadne predale v skladu z Zakonom o debirokratizacijo 
· priključitev ponudnika varnih e-predalov Pošte Slovenije. 
· prilagoditev na  ZPP in prilagoditev v sistem e-sodstva za e-vročanje po ZPP
· prilagoditev ZUP-I (prehod iz 15 dnevnega na 7 dnevni rok vročitve, Sprememba besedil v prilogah po Pravilnik o ovojnici, vročilnici in drugih sporočilih za vročanje v upravnem postopku
· prilagoditev SI-CeV na obvezno vročanje organov v varne predale poslovnih subjektov v skladu ZUP-I in vzpsotavitev gradnika državnih varnih predalov za poslovne subjekte
V pripravi do Q1 2027:
· vzpostavitev varnih e-predalov za poslovne subjekte
Na EU ravni se pripravlja EU Uredba za poslovne denarnice, ki bo lahko vplivala na e-vročanje za poslovne subjekte predvidoma v letih 2028-2030.




	Številka ukrepa
	MDP 7

	Ime ukrepa
	[bookmark: _Toc224131012]Centralni sistem e-pooblaščanja

	Nosilec ukrepa
	Ministrstvo za digitalno preobrazbo

	Komu je ukrep namenjen
	Javna uprava, prebivalstvo in poslovni subjekti

	Začetek izvajanja
	SI-CeP in SI-CKS sta bila razvita leta 2022 

	Konec izvajanja
	2030

	Vir financiranja
	Proračun, Strukturni skladi, NOO

	Ocenjena finančna vrednost
	Ocena za SI-CeP in SI-CKS je okoli 500.000 za obdobje 2023-2026

	Drugi sodelujoči organi
	· Ponudniki različnih elektronskih storitev v javnem sektorju;
· Državljani in poslovni subjekti kot končni uporabniki;
· Nosilci drugih sistemov, ki se bodo povezovali s katalogom storitev SI-CKS

	Opis
	V Sloveniji obstajajo področne tehnične rešitve, ki omogočajo elektronsko pooblaščanje, ki je omejeno le za posamezne storitve znotraj portalov ponudnikov storitev. Te rešitve ne zagotavljajo enotne in celovite informacijske rešitve, ki bi bila splošno uporabna za vse institucije javnega sektorja oz. njihove informacijske sisteme za zagotavljanje varnega in učinkovitega elektronskega pooblaščanja med državljani in poslovnimi subjekti za opravljanje storitev javne uprave.
Vzpostavljen je bil sistem elektronskega pooblaščanja (v nadaljevanju SI-CeP), ki zagotavlja to storitev med pravnimi in fizičnimi osebami za različne elektronske storitve javne uprave in kasneje lahko tudi širše. Sistem SI-CeP omogoča podeljevanje, pridobivanje in pregledovanje pooblastil, preklicevanje pooblastil ter dostop do elektronsko podpisanih pooblastil. V postopku pooblaščanja sodelujejo pooblastitelj in pooblaščenec, ki sta lahko fizična ali pravna oseba. Predvideno je, da se bo lahko pooblastilo izvedlo tudi prek uradnih oseb na upravnih enotah. 
SI-CeP prinaša enoten način za podeljevanje pooblastil, vključen bo v okvir centralnega sistema SI-PASS in bo tako omogočal tudi identifikacijo oz. avtentikacijo v imenu druge osebe. Organi oz. ponudniki storitev bodo tako lahko svoje storitve ponudili tudi uporabnikom, ki morda niso vešči uporabe sodobnih informacijskih rešitev. S tem bo SI-CeP prispeval k večji dostopnosti storitev, uporabnikom pa omogočil enovito izkušnjo za pridobivanje oz. dodeljevanje pooblastil. Za ponudnike storitev se s tem znižajo tudi stroški, ker jim ne bo potrebno zase razvijati oz. vzdrževati svojega sistema za pooblaščanje.
Prvi portal, ki bo svojim uporabnikom omogočil elektronsko pooblaščanje omogočil prek centralne storitve SI-CEP, bo portal eUprava. Predvidena je tudi uporaba na portalu za e-zdravje ter tudi na portalu SPOT. Prizadevalo se bo tudi za integracijo drugih portalov, ki teh možnosti svojim uporabnikom še ne nudijo. Pričakuje se, da bo SI-CeP igral pomembno vlogo pri zagotavljanju možnosti pooblaščanja pri čezmejnih storitvah.
Za namene centralnega sistema elektronskega pooblaščanja je bil vzpostavljen centralni katalog storitev (SI-CKS), v katerem so zajete storitve, ki so opredeljene na način, ki omogoča tudi natančno dodeljevanje pooblastil. Predvideno je, da bo katalog lahko služil tudi v druge namene, kot je zagotavljanje večje interoperabilnosti med različnimi informacijskimi sistemi.
Izvedena bodo ustrezna usposabljanja in promocijske aktivnosti.

	Povezava s cilji SDJS
	2D Digitalne storitve se aktivno promovira, na voljo je izobraževanje uporabnikov in uporabniška podpora
2E Digitalne storitve so vključujoče za vse uporabnike
3A Uporabniško prijazne rešitve za digitalno identifikacijo
4D Katalog podatkov in vpeljava standardov za obdelavo podatkov

	Aktualni status
	V izvajanju

	Stopnja implementacije (%)
	25 %

	Kazalniki uspešnosti
	Integracija rešitve SI-CeP v sisteme: 2 (2027), 3 (2028), 5 (2030)
Razvit prijazen vmesnik za vnos SI-CKS: 50% (2025). 100% (2027)

	Porabljena finančna sredstva
	/

	Predvideni zaključek
	2030

	Komentar
	Rešitve so razvite, vendar se integracija sistema in delovanje kataloga še ni pričela izvajati zaradi odsotnosti pravne podlage. Zakonodaja je bila pripravljena v letu 2025 (Zakon o elektronski identiteti in storitvah zaupana, ZEIS), zato se bodo aktivnosti nadaljevale v drugi polovici leta 2026. 




	Številka ukrepa
	MDP 8

	Ime ukrepa
	[bookmark: _Toc224131013]Uvedba enotnih standardov za digitalne javne storitve (za spletne storitve in za namenske mobilne aplikacije)

	Nosilec ukrepa
	Ministrstvo za digitalno preobrazbo

	Komu je ukrep namenjen
	Upravljalci storitvenih portalov v javni upravi
Posredno bo pozitivno vplival na uporabnike digitalnih javnih storitev

	Začetek izvajanja
	2023

	Konec izvajanja
	2029

	Vir financiranja
	NOO

	Ocenjena finančna vrednost
	2,5 mio EUR

	Drugi sodelujoči organi
	· Upravljalci storitvenih portalov oz. skrbniki platform za digitalne javne storitve;
· Drugi ponudniki digitalnih storitev v javnem sektorju

	Opis
	Definirali bomo enotne standarde za digitalne javne storitve (za spletne storitve in za namenske mobilne aplikacije). Izvedli bomo poskusno uvedbo standardov na enem portalu in oblikovali prototipe treh portalov.
Enoten dostop do digitalnih storitev je pomemben dejavnik, ki prispeva k enostavnosti in učinkovitosti uporabe digitalnih storitev za uporabnike. Zato bomo z namenom izboljšanja uporabniške izkušnje definirali enotni standard za digitalne storitve, ki bo standardiziral način podajanja informacij, skupne grafične elemente in skupne funkcionalnosti, tudi s spodbujanjem uporabe skupnih gradnikov in skupnih funkcionalnosti (enotna prijava, e-vročanje, e-pooblaščanje...). Oblikovanje standardov bo temeljilo na celostni grafični podobi države ter standardov uporabniške izkušnje pri izgradnji digitalnih javnih storitev.
Novi enotni standardi za digitalne javne storitve bodo predstavljali skupni temelj za spletne storitve in namenske mobilne aplikacije. Standardi bodo omogočili enoten pristop k večkanalnemu zagotavljanju storitev - uporabnik lahko celotno storitev izvede digitalno, lahko pa izjemoma uporabi tudi fizični način. Upoštevali bomo standarde in dobre prakse dostopnosti za osebe z različnimi oblikami oviranosti in druge ranljive skupine uporabnikov.
Z določitvijo vsebinskih, tehničnih in oblikovnih minimalnih standardov bomo dvignili kakovost digitalnih storitev javne uprave in s tem njihovo prepoznavnost, pri čemer se bomo oprli na primere dobrih praks iz tujine. Standarde bomo oblikovali skupaj z javnimi institucijami, ki so skrbniki platform za digitalne postopke in ob upoštevanju vseh ostalih pravnih zahtev na nacionalni ravni in ravni EU. 
Ukrep bo pripomogel k  uspešnosti izvajanja SDJS2030 le, če se bodo javne inštitucije prilagodile enotnim standardom za digitalne javne storitve.

	Povezava s cilji SDJS
	1B Poenotenje dostopa do digitalnih storitev

	Aktualni status
	V izvajanju

	Stopnja implementacije (%)
	40 %

	Kazalniki uspešnosti
	Definirali bomo enotne standarde za digitalne javne storitve (za spletne storitve in za namenske mobilne aplikacije): 1
Izvedli bomo poskusno uvedbo na enem portalu, enotne standarde nadgradili in oblikovali prototipe treh storitvenih portalov: 0
Izvedli bomo podporo vsaj 10 skrbnikom storitvenih portalov pri implementaciji enotnih standardov in izboljševanju uporabniške izkušnje: 0

	Porabljena finančna sredstva
	153.754,10

	Predvideni zaključek
	2026

	Komentar
	Kazalnik Izvedli bomo poskusno uvedbo standardov na dveh portalih je spremenjen v kazalnik: Izvedli bomo poskusno uvedbo na enem portalu in oblikovali prototipe treh storitvenih portalov.
Na Portalu NIO so bile konec leta 2024 objavljene Smernice za razvoj mobilnih aplikacij.




	Številka ukrepa
	MDP 9

	Ime ukrepa
	[bookmark: _Toc224131014]Uvajanje procesov soustvarjanja digitalnih storitev skupaj z uporabniki

	Nosilec ukrepa
	Ministrstvo za digitalno preobrazbo

	Komu je ukrep namenjen
	Lastniki digitalnih javnih storitev v javni upravi
Posredno vsi uporabniki digitalnih javnih storitev

	Začetek izvajanja
	2023

	Konec izvajanja
	2029

	Vir financiranja
	NOO, ESRR

	Ocenjena finančna vrednost
	še ni možno oceniti

	Drugi sodelujoči organi
	MJU – Upravna akademija

	Opis
	Na MDP bomo v okviru projekta Pametne digitalne javne storitve (ESRR) vzpostavili sistem soustvarjanja digitalnih javnih storitev, kar zajema:
· [bookmark: _Hlk220329531]Opredelitev standarda soustvarjanja (*), ki določa obvezo soustvarjanja (kaj, kdaj, kako in s kom soustvarjati);
· Vzpostavitev podpornega okolja za implementacijo standarda (kaj, kje in kako mora zagotoviti MDP, kot skrbnik sistema, za učinkovito podporo javnim institucijam, ki bodo razvijale digitalne storitve skladno s standardom);
· Opredelitev načina sistematičnega spremljanja uporabe standarda (določitev meril/kazalnikov, načinov spremljanja vključevanja končnih uporabnikov v razvoj digitalnih javnih storitev);
· Opredelitev načina spodbujanja uporabe standarda (komunikacija, promocija, repozitorij dobrih praks ipd.).
Vzporedno bomo vzpostavili tudi sistem za spremljanje potreb in zadovoljstva uporabnikov digitalnih javnih storitev, s čimer bomo zagotovili podatke za lažje strateško načrtovanje nadaljnjega razvoja oziroma optimizacije digitalnih javnih storitev glede na dejanske potrebe končnih uporabnikov. Celostni pregled dejanskega stanja uporabnosti in zadovoljstva s storitvami bo hkrati tudi podlaga za celovito komuniciranje in ozaveščanje uporabnikov o obstoju in prednostnih digitalnih javnih storitev, posledično tudi za spodbujanje večje uporabe digitalnih javnih storitev.
V sodelovanju z MJU - Upravno akademijo smo v okviru NOO pripravili osnovna in napredna usposabljanja za razvoj digitalnih storitev z metodami soustvarjanja. Usposabljanja so namenjena predstavnikom institucij, ki želijo vključiti državljane ali podjetja v proces ustvarjanja ali izboljšav digitalnih javnih storitev, da se konkretno seznanijo z metodami soustvarjanja, ugotavljanja in raziskovanja potreb uporabnikov (intervjuji, persone, fokusne skupine, uporabniške poti, definicija problema, delavnice, prototipi, piloti, iteracije, zajem povratnih informacij, metode testiranja uporabniške izkušnje) ter pridobljena znanja praktično uporabijo na konkretnih primerih digitalnih storitev.
Ko bomo vzpostavili sistem soustvarjanja na MDP, bomo usposabljanja na Upravni akademiji po potrebi smiselno prilagodili.
Z ukrepom bomo povečali vključevanje končnih uporabnikov pri načrtovanju, razvoju in izboljševanju digitalnih javnih storitev in na ta način širili poslovno kulturo sodelovanja z uporabniki.
Ukrep je povezan z ukrepom MJU št. 1 (Krepitev digitalnih znanj in spretnosti javnih uslužbencev).


	Povezava s cilji SDJS
	2A Digitalne storitve so soustvarjene z uporabniki

	Aktualni status
	Na MJU se preko Upravne akademije izvajajo usposabljanja Razvoj digitalnih storitev z metodami soustvarjanja, in sicer v dveh modulih – osnovna in napredna raven. Izvedba posebnih delavnic za razvoj digitalnih storitev z metodami soustvarjanja po dogovoru z določenim organom se prestavi in se po potrebi izvede po vzpostavitvi sistema soustvarjanja na MDP.
Vzporedno smo na MDP začeli z aktivnostmi za zasnovo sistema soustvarjanja, s katerim želimo zagotoviti standard soustvarjanja in podporno okolje za implementacijo standarda. 

	Stopnja implementacije (%)
	5 %

	Kazalniki uspešnosti
	Število izvedenih usposabljanj:
- osnovna raven 11 (od 22. 10. 2024)
- napredna raven 3 (od 18. 11. 2024)

Število udeležencev:
- osnovna raven 103
- napredna raven 19

	Porabljena finančna sredstva
	9.925,00

	Predvideni zaključek
	2029

	Komentar
	* Standard soustvarjanja bo del Enotnih standardov za digitalne javne storitve, ki so v pripravi v okviru ukrepa Uvedba enotnih standardov za digitalne javne storitve (za spletne storitve in za namenske mobilne aplikacije).



[bookmark: _Hlk224114113]
	Številka ukrepa
	MDP 10

	Ime ukrepa
	[bookmark: _Toc224131015]Digitalne in čezmejno prilagojene ključne javne storitve

	Nosilec ukrepa
	Ministrstvo za digitalno preobrazbo

	Komu je ukrep namenjen
	Prebivalstvo, poslovni subjekti, čezmejni uporabniki in javna uprava

	Začetek izvajanja
	2024

	Konec izvajanja
	2030

	Vir financiranja
	NOO, EKP

	Ocenjena finančna vrednost
	2.257.000,00 EUR

	Drugi sodelujoči organi
	· Institucije, pristojne za ključne javne storitve;
· Javne institucije, pristojne za digitalne platforme (okoli 100 institucij)

	Opis
	Pospešila se bo digitalizacija javnih storitev ter prilagoditev obstoječih e-storitev za uporabo s strani uporabnikov iz drugih držav članic EU. S tem se bo zmanjšala razdrobljenost rešitev na nacionalni ravni in okrepila mobilnost državljanov in podjetij na enotnem digitalnem trgu. Mednarodno sodelovanje bo omogočalo prenos dobrih praks ter večjo skladnost nacionalnih rešitev z evropskimi standardi.
Prednost bodo imele ključne javne storitve v skladu s Programom politike EU Digitalno desetletje do leta 2030 ter storitve, ki jih zahteva Uredba (EU) 2018/1724 o enotnem digitalnem portalu (SDG). Poseben poudarek je namenjen ključnim storitvam, povezanih z devetimi ključnimi življenjskimi dogodki, ki so povzeti tudi v Strategiji digitalnih javnih storitev 2030. Nasloviti pa je potreben tudi širši nabor storitev, ki morajo omogočati čezmejno uporabo. V uredbi SDG, je določen v Prilogah I in II, pri čemer člen 14 za določen nabor storitev zahteva popolno digitalno izvedbo postopkov ter upoštevanje načela »samo enkrat« za čezmejno pridobivanje dokazil v elektronski obliki. Zahteve glede čezmejne uporabe izhajajo tudi iz EU Uredbe o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja (eIDAS), kjer pa zahteva velja za vse storitve javnega sektorja.
Napredek na področju digitalne in čezmejne dostopnosti javnih storitev se spremlja v okviru EU »benchmarking« meritev, vzporedno pa se razvija tudi nacionalna metodologija za spremljanje stopnje digitalne razvitosti.
Za podporo implementaciji bodo pripravljene smernice za vzpostavitev digitalnih in čezmejno dostopnih storitev, ki bodo upoštevale tudi skupne podporne rešitve, zlasti storitve za zagotavljanje zaupanja (npr. SI-PASS) ter mehanizme za pridobivanje podatkov po načelu »samo enkrat«, ki jih na nacionalni ravni podpira centralna rešitev za izmenjavo podatkov Pladenj.

	Povezava s cilji SDJS
	1A Vse ključne javne storitve so dostopne digitalno
5D Pravnoorganizacijski okvir, ki podpira uvajanje in uporabo digitalnih storitev 

	Aktualni status
	V izvajanju

	Stopnja implementacije (%)
	· ocena implementacije zahtev EU SDG: 30%
· online dosegljivost ključnih javnih storitev storitev na podlagi EU Digitalnega desetletja: 79% za državljane, 85% za podjetja

	Kazalniki uspešnosti
	Kazalnik 1:  online dosegljivost ključnih javnih storitev na podlagi EU Digitalnega desetletja: cilj 100% do leta 2030
Kazalnik 2: napredek implementacije čezmejnih javnih storitev na podlagi EU Uredbe SDG: 2026 - 50%, 2027 - 60%, 2030 - 90%
Kazalnik 3: vzpostavljen sistem za "monitoring" napredka digitalizacije storitev in njihove čezmejnosti (2026), izveden vsakoletni nacionalni “monitoring” na letni ravni (2027-2030)

	Porabljena finančna sredstva
	1.589.660,00 EUR

	Predvideni zaključek
	2030

	Komentar
	Na portalu eUprava, SPOT ter GOV.SI se storitve prek spleta  zagotavljajo v skladu z različnimi EU zakonodajami, ki določajo zahteve za čezmejne e-storitve (predvsem EU Uredba za vzpostavitev enotnega digitalnega portala – SDG, EU Uredba za e-identifikacijo in storitve zaupanja (eIDAS), Digitalno desetletje, Evropski akt o interoperabilnosti). V prihodnjem obodbju bo potrebno zagotoviti še vse manjkajoče zahteve po čezmejnosti in glede na zahteve omogočile tudi pridobivanje dokazil po načelu “samo enkrat”. 
Metodologija na EU ravni določena v EU politiki Digitalnega desetletja, realizacija se letno spremlja z rednimi meritvami EU eGovernment Benchmarking. Na nacionalni ravni se pripravlja nacionalna metodologija, ki bo spremljala napredek razvoja digitalnih in čezmejno prilagojenih storitve v Sloveniji.




	Številka ukrepa
	MDP 11

	Ime ukrepa
	[bookmark: _Toc224131016]Vzpostavitev delovanja sistema za čezmejno izmenjavo dokazil po načelu »samo enkrat« - SI-OOTS

	Nosilec ukrepa
	Ministrstvo za digitalno preobrazbo

	Komu je ukrep namenjen
	Javna uprava, prebivalstvo in poslovni subjekti

	Začetek izvajanja
	2022

	Konec izvajanja
	2030

	Vir financiranja
	NOO, VFO

	Ocenjena finančna vrednost
	Ocenjena vrednost za vzpostavitev SI-OOTS: 350.000 EUR

	Drugi sodelujoči organi
	Ponudniki storitev iz javnega in zasebnega sektorja

	Opis
	Namen EU Uredbe 2018/1724 za vzpostavitev enotnega digitalnega portala (v nadaljevanju uredba SDG) je EU državljanom in podjetjem poenostaviti gibanje znotraj Evropske unije in  omogočiti enostavnejše medsebojno poslovanje in s tem povečati izkoristek potenciala notranjega trga. To bo doseženo predvsem s celovitimi in enostavnimi postopki, ki jih morajo državljani in podjetja izvesti, kadar želijo izkoristiti notranji trg. Ti postopki morajo biti dostopni preko spleta in nediskriminatorni za vse državljane poslovne subjekte iz EU.
Pretežen del teh postopkov mora omogočiti tudi izmenjavo potrebnih dokazil med državami po načelu »samo enkrat«. Ta predstavlja svojevrstne interoperabilnostne izzive, tako na strani Evropske komisije kot tudi na strani vseh držav članic. V Sloveniji bodo izkoriščeni centralni gradniki, ki se že vrsto let s pridom uporabljajo za številne postopke, ki se lahko izvajajo na daljavo. V prvi vrsti bodo uporabljeni gradniki za dvig zaupanja, med drugim centralna storitev SI-PASS, ki omogoča prijavo in e-podpisovanje vsem državljanom EU. Implementacija načela »samo enkrat«, t.i. SI-OOTS, bo slonela na uveljavljenih gradnikih za izmenjavo podatkov, predvsem je pomemben »Pladenj«, ki se uspešno uporablja za pridobivanje podatkov iz številnih podatkovnih virov na nacionalni ravni. »Pladenj« bo nadgrajen, da bo možno pridobivanje dokazil/podatkov tudi iz drugih virov/registrov, vse ob spoštovanju zahtev varstva osebnih podatkov.
Vzpostavitev SI-OOTS bo zahtevala prilagoditve tako na strani ponudnikov storitev, kot tudi na strani ponudnikov dokazil.  Pristojnim organom za odločanje v zahtevanih postopkih v skladu z uredbo SDG bo ta implementacija prinesla veliko pozitivnih učinkov, saj se bodo lahko zanašali na vsa dokazila, ki jih bodo organi skozi sistem SI-OOTS prejeli. Ta bodo namreč pridobljena iz zaupanja vrednega vira in organ bo lahko prepričan tudi v ažurnost tega dokazila.

	Povezava s cilji SDJS
	1A Vse ključne javne storitve so dostopne digitalno
2B Digitalne storitve so preproste za uporabo
4C Vzpostavljena je interoperabilnost podatkov med institucijami in čezmejno

	Aktualni status
	V izvajanju

	Stopnja implementacije (%)
	50% 
(Sistem SI-OOTS je razvit, potrebna je integracija v različne sisteme)

	Kazalniki uspešnosti
	Kazalnik 1: število integriranih postopkov/sistemov:
· 2025: 2
· 2026: 5
· 2027: 15
· 2030: 20
Kazalnik 2: število integriranih dokazil:
· 2025: 2
· 2026: 5
· 2027: 15
· 2028: 20
· 2030: 25

	Porabljena finančna sredstva
	2024-2025: 532.252,00 EUR z DDV

	Predvideni zaključek
	2030

	Komentar
	Sistem SI-OOTS je razvit ( v skladu z lestvico Evropske komisije na najvišji ravni) potrebno je pospešiti implementacijo in integracijo povezanih sistemov, kot so ponudniki e-storitev in e-dokazil. Trenutno so prioritetna sledeča področja na ravni EU: izobraževanje, prebivalstvo, poslovanje podjetij in prometna dovoljenja. Slovenija ima na OOTS sistem priklopljena dokazila s področja prebivalstva, dokazila s področja izobraževanja pa so priklopljena v testni sistem. Na strani storitev je eVŠ na testu, produkcijsko pa storitev na JEP sistemu.




	Številka ukrepa
	MDP 12

	Ime ukrepa
	[bookmark: _Toc224131017]Vzpostavitev platforme za izvedbo mobilnih storitev

	Nosilec ukrepa
	Ministrstvo za digitalno preobrazbo

	Komu je ukrep namenjen
	Nosilci e-storitev v javnem sektorju
Posredno bo pozitivno vplival na uporabnike elektronskih storitev

	Začetek izvajanja
	Q1 2023

	Konec izvajanja
	Q4 2028

	Vir financiranja
	NOO + EKP

	Ocenjena finančna vrednost
	950.000,00 EUR

	Drugi sodelujoči organi
	Ponudniki digitalnih storitev v javnem sektorju

	Opis
	Namen je hitrejši in poenoten razvoj mobilnih aplikacij v čim večjemu številu nosilcev storitev oziroma poslovnih procesov v javni upravi. Prva aktivnost je priprava smernic za razvoj mobilnih aplikacij in predlogi rešitev.
Vzpostavljena bo tehnološka platforma, ki bo omogočala hiter razvoj mobilnih storitev na podlagi obstoječih in nekaterih novih horizontalnih gradnikov. Ukrep bo pripomogel k dosegljivosti digitalnih storitev, saj bo omogočal hitrejše vzpostavljanje storitev po dodatnem kanalu in s tem omogočil storitve, prilagojene mobilnim napravam. Le-te so množično razširjene med državljani kot uporabniki javnih storitev. Tako bo tudi laže dosegljiv specifičen cilj 1A.
Ukrep bo pripomogel k uspešnosti izvajanja SDJS 2030 le, če bodo na platformi razvite konkretne mobilne aplikacije. Ključni faktor uspeha ukrepa bo torej njegova široka uporabnost (in uporabljanost). Z razširitvijo nabora kanalov bo naslovljen tudi specifičen cilj Poenotenje dostopa do digitalnih storitev.
Prvi korak je preučitev trenutnega stanja na področju uporabe mobilnih aplikacij v Sloveniji in svetu.
Drugi korak je priprava smernic in navodil za razvoj mobilnih aplikacij. Te bodo zajemale navodila, ki bodo v pomoč pri odločitvi ali je razvoj mobilne aplikacije ter celoten življenjski cikel mobilne aplikacije smiseln.
Tretji korak je izdelava tako imenovanega razvojnega okolja. Cilj razvojnega okolja je poenotiti razvoj mobilnih aplikacij v slovenski javni upravi. Razvojno okolje bo vsebovalo skupne programske komponente oziroma knjižnice, katere bodo na voljo razvijalcem aplikacij za vključitev v izdelke.
Četrti korak je izdelava sistema za izmenjavo podatkov med mobilnimi aplikacijami in zalednim sistemom.

	Povezava s cilji SDJS
	1B Poenotenje dostopa do digitalnih storitev
2B Digitalne storitve so preproste za uporabo

	Aktualni status
	V izvajanju

	Stopnja implementacije (%)
	25 %

	Kazalniki uspešnosti
	/

	Porabljena finančna sredstva
	18.000,00 EUR

	Predvideni zaključek
	2028

	Komentar
	· smernice za razvoj mobilnih aplikacij so bile objavljene decembra 2024
· v izvajanju je tretji korak - priprava razvojnega okolja s skupnimi programskimi komponentami




	Številka ukrepa
	MDP 13

	Ime ukrepa
	[bookmark: _Toc224131018]Razširitev uporabe naprednih podatkovnih orodij in podpora interoperabilnosti

	Nosilec ukrepa
	Ministrstvo za digitalno preobrazbo

	Komu je ukrep namenjen
	Organi javne uprave (upravljalci podatkovnih virov), uporabniki v javnem in zasebnem sektorju in širša javnost

	Začetek izvajanja
	2023

	Konec izvajanja
	2029

	Vir financiranja
	EU sredstva, Proračun, NOO, VFO

	Ocenjena finančna vrednost
	3,7 mio EUR

	Drugi sodelujoči organi
	· Državni organi;
· Javni sektor;
· Širša javnost

	Opis
	Spodbudilo se bo uvajanje in uporaba naprednih podatkovnih orodij z algoritmičnimi orodji, ki bodo pripomogla k učinkovitim, varnim in preglednim digitalnim javnim storitvam. Podatkovna orodja bodo nadgrajena z algoritmičnimi tehnologijami ter povečano bo število uporabnikov.
Razširilo in nadgradilo se bo poslovanje in odločanje na temelju podatkov z uporabo naprednih algoritmičnih podatkovnih orodij kot npr. poslovno-inteligenčna platforma Skrinja (tudi s spletno objavo »Odprte Skrinje« z vizualiziranimi javnimi podatki). Nadgradila se bo napovedna analitika s strojnim učenjem.
Spodbujala se bo uporaba enotnega interoperabilnostnega okvira kot krovnega nabora politik, storitev, standardov in smernic. Nadgradil se bo Portal NIO, z naprednimi algoritmičnimi orodji.
S podatkovnim zemljevidom bo nadgrajen portal odprtih podatkov OPSI, s ciljem povečanja uporabe in objave odprtih podatkov za uporabnike. 
Vzpostavljena bo podlaga za sistemsko upravljanje podatkov (standardov in priporočil) z objavo »Podatkovnih-semantičnih smernic« s ciljem, pregledne in odgovorne souporabe podatkov za uporabniku prijazne in proaktivne javne storitve.
Izvajali bomo ozaveščanje, izobraževanje, kompetence in veščine za upravljanje in souporabo podatkov v javni upravi, izobraževalnem procesu in za uporabnike z izvedbo delavnic z organi v okviru priprave »Podatkovnih-semantičnih smernic«.
V okviru aktivnosti OOTS v podporo SDG se bo v okviru več sistemov zagotavljala podpora interoperabilnosti, izmenljivosti in souporabi podatkov (Pladenj) za učinkovitejšo izvedbo storitev za predvidljive življenjske dogodke in potrebe, tudi čezmejno (podatek samo enkrat) in s ciljem vzpostavitve podatkovnih prostorov. Vzpostavljeno bo tudi varno okolje za obdelavo podatkov (v podporo DGA uredbi);
Postopoma bo oblikovan semantični katalog podatkov (PZSI).
Implementiran bo enoten sistem za anonimizacijo dokumentov DATE.

	Povezava s cilji SDJS
	5B Uporaba naprednih orodij in podatkov za učinkovito upravljanje in odločanje
5C Interoperabilnost ter optimizacija in digitalizacija procesov
4B Vzpostavitev procesov upravljanja za zaupanja vredne podatke
4C Vzpostavitev nacionalne in čezmejne interoperabilnosti podatkov
4D Katalog podatkov in vpeljava standardov za obdelavo podatkov
4E Vzpostavitev podatkovnih prostorov

	Aktualni status
	• Poslovno inteligenčni sistem Skrinja - produkcija z nadgradnjami
• Portal NIO - produkcija z nadgradnjami
• Portal OPSI - produkcija z nadgradnjami

	Stopnja implementacije (%)
	30% 

	Kazalniki uspešnosti
	• Poslovno inteligenčni sistem Skrinja: »uvedeni novi podatkovni viri«, 1 nov uvedeni podatkovni vir (Upravni postopki), 4 podatkovni viri nadgrajeni (Plače v javnem sektorju, Javna naročila) ter 9 podatkovnih virov v razvoju.
• Portal NIO: »izvedena tehnološka in funkcionalna prenova«, izvedena tehnološka prenova, v izvedbi funkcionalna prenova (v izvedbi JN).
• Portal OPSI:  »izvedena tehnološka in funkcionalna prenova«, v izvedbi tehnološka in funkcionalna prenova.

	Porabljena finančna sredstva
	1,5 mio EUR

	Predvideni zaključek
	2030

	Komentar
	Navedeni so podatki za več različnih informacijskih sistemov (Pladenj, Skrinja, portal NIO, portal OPSI, Orodje za anonimizacijo dokumentov) ter različnih vsebin (Podatkovne semantične smernice (z delavnicami), PZSI, varno okolje za souporabo podatkov, OOTS).




	Številka ukrepa
	MDP 14

	Ime ukrepa
	[bookmark: _Toc224131019]Vzpostavitev omrežja skrbnikov podatkov v javnem sektorju

	Nosilec ukrepa
	Ministrstvo za digitalno preobrazbo

	Komu je ukrep namenjen
	Organi javne uprave (upravljalci podatkovnih virov), deležniki v javnem in zasebnem sektorju

	Začetek izvajanja
	Q4 2022

	Konec izvajanja
	2030

	Vir financiranja
	Integralna sredstva

	Ocenjena finančna vrednost
	100.000 EUR

	Drugi sodelujoči organi
	· Državni organi;
· Deležniki javnega in zasebnega sektorja

	Opis
	Na podlagi poročila OECD o digitalni upravi Slovenije iz leta 2021 in na podlagi dveh delavnic, ki sta bili na tej osnovi ob sodelovanju z OECD izvedeni decembra 2022 in junija 2023, je že bil izdelan osnutek profila skrbnika podatkov in opredeljena njegova vloga (namen, veščine, odgovornosti skrbnika podatkov). V nadaljevanju bodo izdelane tudi smernice za delovanje omrežja skrbnikov podatkov: poslanstvo, namen, cilji in način delovanja. Omrežje bo pomagalo okrepiti upravljanje podatkov v javnem sektorju in spodbujala medresorsko sodelovanje pri reševanju skupnih izzivov.
Predvideno je tudi usposabljanje trenerjev (ToT), v sodelovanju z OECD:
· Razvoj učnega načrta in gradiva za usposabljanje, ki ga lahko ponovno uporabijo izbrani učitelji v slovenskem javnem sektorju pri usposabljanju javnih uslužbencev, da postanejo skrbniki podatkov.
· Delavnica Učenje učiteljev (Training of trainers - ToT) za izbrano skupino usposobljenih uradnikov, ki bodo kasneje postali učitelji skrbnikov podatkov, ki sodelujejo v omrežju skrbnikov podatkov. Glavni cilj delavnice ToT je zagotoviti nabor kompetentnih učiteljev, ki lahko obstoječe in prihodnje skrbnike podatkov učijo o upravljanju podatkov (ki zajema vse pomembne vidike, potrebne za upravljanje podatkov v javnem sektorju).

	Povezava s cilji SDJS
	4B Vzpostavljeni so procesi upravljanja za zaupanja vredne podatke

	Aktualni status
	V izvajanju

	Stopnja implementacije (%)
	50 %

	Kazalniki uspešnosti
	Vzpostavljeni so procesi upravljanja za zaupanja vredne podatke: omrežje je vzpostavljeno med deležniki javnega in zasebnega sektorja in državnimi organi, izvedenih je bilo 5 sestankov omrežja skrbnikov podatkov.

	Porabljena finančna sredstva
	5.841,85 EUR

	Predvideni zaključek
	V dokumentu je predvideno enoletno obdobje od Q4 2022 do Q4 2023, vendar je omrežje z delovanjem začelo v Q4 2023, pri čemer ocenjujemo, da je smiselno delovanje na daljši rok.  

	Komentar
	Zaradi ozaveščanja, sprejema in implementacije DGA ter DA in nujnih premikov na področju uvedbe UI v javni sektor (urejeni podatki so osnova) bi to morala biti kontinuirana naloga do 2030.




	Številka ukrepa
	MDP 15

	Ime ukrepa
	[bookmark: _Toc224131020]Vzpostavitev informacijske infrastrukture nove generacije (DROnext)

	Nosilec ukrepa
	Ministrstvo za digitalno preobrazbo 

	Komu je ukrep namenjen
	Državne institucije (neposredni proračunski uporabniki) - ministrstva, organi v sestavi, vladne službe, upravne enote.

	Začetek izvajanja
	November 2021

	Konec izvajanja
	30.6.2026

	Vir financiranja
	100% NOO, DDV se plača iz integrale

	Ocenjena finančna vrednost
	Skupna vrednost javnih sredstev za izvedbo projekta znaša 32.095.040,00 EUR z vključenim DDV. Prispevek Evropske komisije v okviru Načrta za okrevanje in odpornost znaša 26.500.000,00 EUR, nacionalni prispevek krije DDV, ki znaša 5.595.040,00 EUR.

	Drugi sodelujoči organi
	Lastniki državnih portalov in digitalnih storitev

	Opis
	Glavni cilj investicijskega projekta je vzpostavitev informacijske infrastrukture nove generacije, ki bi hkrati s posodobitvijo na višjo tehnološko varnostno raven zaščitila investicije v informatiko v javni upravi in osvežila življenjsko dobo opreme.
Slednji bo omogočil vsem državnim institucijam (neposrednim proračunskim uporabnikom), da bodo lahko hitro in učinkovito dosegli svoje poslovne cilje in to ceneje, kot če bi potrebno okolje  zgradili in razvijali sami v lastnih centrih.
Omogočil bo drugačno raven dela, višje zadovoljstvo zaposlenih v javni upravi in nenazadnje tudi uporabnikov storitev javne uprave, državljanov Republike Slovenije (v nadaljevanju: RS).
Projekta »Vzpostavitev informacijske infrastrukture nove generacije« bo sledil naslednjim ciljem:
· Uresničevanje nacionalnih in EU strateških ciljev o vzpostavitvi cenovno sprejemljivejšega, učinkovitejšega in uporabniku prijaznejšega informacijskega okolja;
· Omogočanje okolja za razvoj novih rešitev ter pospeševanje uporabe koncepta računalništva v oblaku;
· Standardizacija in poenotenje razvoja in vzdrževanja informacijsko komunikacijskih sistemov, z vključenimi mehanizmi DevSecOps;
· Digitalizacija in optimizacija notranjega poslovanja za prilagodljivo, racionalno, učinkovito, transparentno in odprto javno upravo;
· Zagotavljanje kakovostne ponudbe in učinkovitega povpraševanja ter čim večjo ponovno uporabo odprtih podatkov javnega sektorja;
· Povečanje učinkovitosti delovanja javne uprave s prihranki časa in z znižanjem stroškov; ter
· Zagotavljanje ustrezne digitalne infrastrukture za potrebe izobraževanja in raziskovanja.
Projekt DROnext v prvem koraku sestavljajo nakupi strežniške in sistemske programske opreme, za kar smo že pričeli s pripravo JN, izvedba zapolnitev dodatnih delovnih mest z novimi zaposlenimi in izobraževanje zaposlenih. V drugem koraku sledi sestava in konfiguracija vseh gradnikov DROnext, skupaj s avtomatizacijo procesov oblačne IT infrastrukture. Tretji korak je vzpostavitev DevOps konceptov in nameščanje aplikativnih rešitev v novo oblačno okolje DROnext.
Pri izvedbi projekta obstajajo znana tveganja glede izvedbe JN (pritožbe, revizije, ponavljanje JN) in izzivi pri zapolnitvi prostih delovnih mest (primanjkljaj visoko strokovnih tehničnih kadrov na trgu dela).

	Povezava s cilji SDJS
	4A Sodobna informacijska tehnologija

	Aktualni status
	V izvajanju

	Stopnja implementacije (%)
	60 %

	Kazalniki uspešnosti
	Izveden nakup svetovanja in priprave dokumenta smernice razvoja DRO (47.500 EUR brez DDV)
Izveden nakup naprave za izvajanje Oracle podatkovnih skladišč; (500.000 EUR brez DDV)
Izveden nakup, vgradnja in konfiguracija aktivne mrežne opreme za DRO.next; (1.751.462 EUR brez DDV)
Izveden nakup, vgradnja in konfiguracija opreme za programsko opredeljeno omrežje HKOM – SD-WAN; (1.471.984 EUR brez DDV)
Izveden nakup strojne in sistemske programske opreme za DRO.next. Strežniki so vgrajeni, izvaja se namestitev sistemske programske opreme in konfiguracija storitev privatnega oblaka. (17.261.308 EUR brez DDV)

	Porabljena finančna sredstva
	25.659.349,00 EUR skupaj z DDV

	Predvideni zaključek
	30.6.2026  

	Komentar
	V letu 2026 sledijo :
- vzpostavitev oblačnih storitev in DevOps procesa,
- dokup strežniške strojne opreme
- nakup orodja za nadzor nad administratorskimi računi PAM
- nakup orodja za nadzor učinkovitosti delovanja aplikacij APM
- nakup notranjih požarnih pregrad



[bookmark: _Hlk222925350][bookmark: _Hlk224130351]
	Številka ukrepa
	MDP 16

	Ime ukrepa
	[bookmark: _Toc224131021]Projekt ODSAM – Nakup, implementacija in vzdrževanje informacijske rešitve za upravljanje z licencami programske opreme – Software Asset Management

	Nosilec ukrepa
	Ministrstvo za digitalno preobrazbo

	Komu je ukrep namenjen
	Centralizirani organi javne uprave (za licence in strojno opremo)

	Začetek izvajanja
	2022

	Konec izvajanja
	2027

	Vir financiranja
	NOO in integrala

	Ocenjena finančna vrednost
	792.937,41 EUR od tega 
401.368,50 EUR (NOO) in 391.569,50 (integrala)

	Drugi sodelujoči organi
	Centralizirani organi javne uprave

	Opis
	Projekt bo postavil pogoje za uspešno poenotenje delovnega okolja uporabnikov z nadzorom nad stanjem licenc.
Ključne aktivnosti:
· vzpostavitev sistema za nadzor nad licenčnim stanjem (SAM),
· vzpostavitev sistema za odkrivanje in upravljanje strojne opreme (HAM).
Za izvedbo ukrepa je odgovoren Direktorat za podporo uporabnikom, in sicer Sektor za razvoj delovnega okolja uporabnikov, Oddelek za podporo namizni računalniški opremi.
Ukrepi naslavljajo vzpostavitev sistema za centralno upravljanje licenc (Software Asset Management – SAM) z namenom zagotavljanja nadzora, pregleda in poravnave licenčnega stanja na centraliziranih organih javne uprave. Z dodatkom modula za upravljanje strojne opreme (Hardware Asset Management – HAM) bomo vzpostavili tudi sistem za odkrivanje, inventarizacijo ter sledenje življenjskemu ciklu strojne opreme.
Vzpostavljeno informacijsko orodje bo omogočalo enostavnejši in zanesljivejši pregled nad potrebami ter podprlo bolj gospodarne in načrtovane nakupe licenc programske opreme in druge IT-opreme.
Ukrepi so ključni za racionalizacijo in optimizacijo porabe licenc ter za vzpostavitev učinkovitega nadzora nad celotnim življenjskim ciklom IT opreme. Izvedeni bodo z implementacijo monitoring sistema, ki bo zagotavljal centraliziran, ažuren in nadzorovan pregled nad licencami ter strojno opremo na centraliziranih organih.

	
Povezava s cilji SDJS
	2D Promocija digitalnih storitev, izobraževanje uporabnikov in uporabniška podpora

	Aktualni status
	V pripravi

	Stopnja implementacije (%)
	0%

	Kazalniki uspešnosti
	

	Porabljena finančna sredstva
	0,00 EUR

	Predvideni zaključek
	2027

	Komentar
	· Poteka zaključevanje dokumentacije za izvedbo novega naročila.
· Projekt se bo od podpisa pogodbe izvajal eno leto.
· S podpisom pogodbe začnemo implementacijo, izobraževanje kadra na MDP in redno lokalno tehnično podporo s strani izbranega ponudnika/izvajalca. Po zaključeni implementaciji, predvidoma - 10. 5. 2026,  začenjamo z aktivnostmi vezanimi na pregled in analizo stanja licenčnega portfelja v centraliziranih organih JU.



[bookmark: _Hlk222925256]
	Številka ukrepa
	MDP 17

	Ime ukrepa
	[bookmark: _Toc224131022]Uvedba novih komunikacijskih poti na Enotnem Kontaktnem Centru

	Nosilec ukrepa
	Ministrstvo za digitalno preobrazbo

	Komu je ukrep namenjen
	Prebivalke in prebivalci Republike Slovenije

	Začetek izvajanja 
	2022

	Konec izvajanja 
	30.6.2026

	Vir financiranja
	NOO

	Finančna vrednost
	716.359,00 EUR

	Drugi sodelujoči 
	Centralizirani organi pod upravljanjem MDP

	Opis ukrepa
	Ukrep naslavlja modernizacijo Enotnega kontaktnega centra v smislu razširitve komunikacijskih poti za potrebe strank kot so možnost kontaktiranja preko dodatnih različnih komunikacijskih kanalov.
Ukrep je pomemben zaradi vedno hitrejšega razvoja in načinov komunikacij, zato je potrebno Enotni kontaktni center prilagoditi novim tehnologijam in s tem storitve in način komuniciranja približati državljanom.
Tveganje predstavlja pomanjkanje kadra za izvedbo projekta in težave pri implementaciji v primeru varnostnih omejitev in časovna omejitev projekta.

	Povezava s cilji SDJS
	2D Promocija digitalnih storitev, izobraževanje uporabnikov in uporabniška podpora

	Aktualni status
	V teku


	Stopnja implementacije (%)
	90%

	Porabljena finančna sredstva
	644.723,00 EUR

	Komentar
	· Vzpostavljeni kanali: (telefon, mail, integracije, Viber, WhatsApp, LiveChat) 6 kanalov od 8 je vzpostavljenih.
· ChatBot-i niso bili realizirani, ker je bila odločitev vodstva MDP, da se vzpostavi ChatBot za celo ministrstvo na drugem direktoratu.




	Številka ukrepa
	MDP 18

	Ime ukrepa
	[bookmark: _Toc224131023]Vzpostavitev nacionalne AI platforme in skupnih AI rešitev za državne organe

	Nosilec ukrepa
	Ministrstvo za digitalno preobrazbo

	Opis ukrepa
	Za potrebe izvajanje procesov podprtih z umetno inteligenco v državni upravi bomo v okviru državne informacijske infrastruktura vzpostavili lastno suvereno oblačno okolje v upravljanju države, ki bo predstavljalo nacionalno AI platformo za državne organe in bo omogočalo zakonsko skladno obravnavo tudi varovanih podatkov tudi v obdelavah z umetno inteligenco.
Na novi nacionalni AI platformi bomo vzpostavili naslednje skupne AI rešitve:
· Enotni pametni pomočnik (pogovorno orodje za državna spletna mesta, za hitro iskanje in stalno dostopnost uporabniško prijaznih informacij, avtomatizirano odgovarjanje na pogosta vprašanja ter stalno dostopnost uporabnikom);
· napredne AI funkcije v dokumentnem sistemu Krpan (samodejno razporejanje vhodne pošte, s pomočjo tehnične analize in optičnega razpoznavanja)
· Enotno orodje za samodejno anonimizacijo dokumentov (skrivanje osebnih ali drugih občutljivih podatkov).

	Komu je ukrep namenjen
	Državni organi

	Začetek izvajanja
	2026

	Konec izvajanja
	2030

	Vir financiranja
	Integralni proračun
EU kohezijska sredstva

	Finančna vrednost
	30 mio EUR

	Drugi sodelujoči
	MO, MNZ, MZEZ

	Povezava s strateškimi cilji
	4A - Sodobna informacijska tehnologija
5B - Uporaba naprednih orodij in podatkov za učinkovito upravljanje in odločanje

	Povezava s
ključnimi javnimi storitvami
	Ukrep ima potencialen vpliv na vse ključne digitalne javne storitve

	Aktualni status
	V izvajanju




	Številka ukrepa
	MDP 19

	Ime ukrepa
	[bookmark: _Toc224131024]Vzpostavitev enotnega načina spremljanja uspešnosti izvajanja digitalnih javnih storitev

	Nosilec ukrepa
	Ministrstvo za digitalno preobrazbo

	Opis ukrepa
	Vzpostavili bomo enoten, in centraliziran sistem za redno spremljanje uporabe, kakovosti in dostopnosti javnih storitev,
Za celovit pregled nad storitvami, ki jih javna uprava zagotavlja, bomo vzpostavili ažuren katalog javnih storitev, ki bo služil kot osnova za spremljanje njihove uspešnosti. Vsaka storitev bo v katalogu opredeljena na enoten način Katalog bo omogočal postopno vključevanje storitev in njihovih ključnih atributov, pomembnih za spremljanje ter načrtovanje nadaljnjega razvoja.
Merilni okvir enotnega načina spremljanja uspešnosti izvajanja digitalnih javnih storitev, bo vključeval standardiziran nabor kazalnikov (KPI), enotno metodologijo merjenja ter centralno platformo za spremljanje in poročanje. Osredotočali se bomo predvsem na:
· uporabo storitev po posameznih kanalih,
· neprekinjen večkanalni pristop (ali storitev poteka skozi različne kanale; omni‑channel public service delivery)
· storitve, ki še niso digitalizirane,
· digitalne storitve z nizko stopnjo uporabe.
Ukrep bo ključen za celovito upravljanje digitalnih javnih storitev na podlagi podatkov, ciljno usmerjeno izboljševanje storitev ter krepitev zaupanja in uporabnosti digitalnih kanalov.
Ukrep je povezan z ukrepoma MDP št. 7 (Uvedba enotnih standardov za digitalne javne storitve) in MDP št. 8 (Uvajanje procesov soustvarjanja digitalnih storitev skupaj z uporabniki).
Pričakovani učinki so:
· boljše upravljanje kakovosti digitalnih javnih storitev,
· bolj usklajen razvoj digitalnih rešitev v javni upravi,
· večja primerljivost digitalnih javnih storitev glede uporabe, kakovosti in dostopnosti, posledično večja transparentnost.

	Komu je ukrep namenjen
	Skrbnikom digitalnih javnih storitev, upravljalcem storitvenih portalov v javni upravi ,  ostalim skrbnikom javnih storitev.
Posredno bo pozitivno vplival na uporabnike vseh digitalnih javnih storitev.

	Začetek izvajanja 
	2026

	Konec izvajanja 
	2029 (z možnostjo podaljšanja za eno leto)

	Vir financiranja
	ESRR

	Finančna vrednost
	800.000 EUR

	Drugi sodelujoči 
	Upravljalci storitvenih portalov v javni upravi, Ministrstvo za javno upravo, UE, drugi ponudniki digitalnih storitev v javnem sektorju

	Povezava s cilji SDJS
	2C – Sistematično spremljanje uspešnosti izvajanja digitalnih storitev
1A – Vse ključne javne storitve so dostopne digitalno
1B – Poenotenje dostopa do digitalnih storitev

	Povezava s 
ključnimi javnimi storitvami
	Ukrep je povezan z vsemi ključnimi javnimi storitvami za prebivalce.


	Aktualni status
	V pripravi



[bookmark: _Toc224131025]2.2 Ministrstvo za javno upravo
	Številka ukrepa
	MJU 1

	Ime ukrepa
	[bookmark: _Toc224131026]Krepitev digitalnih znanj in spretnosti javnih uslužbencev

	Nosilec ukrepa
	Ministrstvo za javno upravo – Upravna akademija

	Komu je ukrep namenjen
	Javni sektor

	Začetek izvajanja
	2023

	Konec izvajanja
	2026

	Vir financiranja
	NOO

	Ocenjena finančna vrednost
	1.889.823 EUR

	Drugi sodelujoči organi
	

	Opis
	Digitalna preobrazba države je ključni pogoj za uspešno okrevanje države po krizi, pri tem imajo digitalna znanja in spretnosti javnih uslužbencev izjemen pomen. Izboljšanje usposobljenosti javnih uslužbencev na področju temeljnih skupin digitalnih znanj in spretnosti vpliva na večjo prilagodljivost, usmeritev in možnosti prekvalifikacije kadra, učinkovitejše odločanje in večjo kakovost opravljanja javnih nalog.
Cilj ukrepa je izboljšanje usposobljenosti javnih uslužbencev na področju temeljnih skupin digitalnih znanj in spretnosti. V skladu z Okvirom OECD za digitalne talente in veščine v javnem sektorju se bo tako z izvedbo usposabljanj osredotočilo na: osnovne digitalne veščine, uporabniške digitalne veščine, socialno-emocionalne digitalne veščine, profesionalne digitalne veščine in vodstvene digitalne veščine. Za koordinacijo, administracijo, prijavo na usposabljanja in pregled e-usposabljanj bo uporabljen informacijski sistem eUA (IS eUA). V sklopu uktrepa bo tako v sistemu izvedena tudi nadgradnja in razvoj novih funkcionalnosti po meri uporabnika.
Kot kazalnik ukrepa služi število udeležb javnih uslužbencev na usposabljanjih na področju temeljnih skupin digitalnih znanj in spretnosti, in sicer 40.000 udeležb (Q2 2026).

	Povezava s cilji SDJS
	5A Digitalno opremljeni zaposleni v javnem sektorju

	Aktualni status
	V izvajanju

	Stopnja implementacije (%)
	81,9 %

	Kazalniki uspešnosti
	Število udeležb na usposabljanjih: 32.774
Ciljna vrednost: 40.000

	Porabljena finančna sredstva
	949.600 EUR finančnih sredstev iz NOO

	Predvideni zaključek
	30.6.2026  

	Komentar
	Podan je bil predlog za znižanje vrednosti projekta za 200.000 EUR brez DDV (iz 2.089.823 na 1.889.823 EUR)




	Številka ukrepa
	MJU 2

	Ime ukrepa
	[bookmark: _Toc224131027]IS e-JN

	Nosilec ukrepa
	Ministrstvo za javno upravo - DJN

	Komu je ukrep namenjen
	Naročniki po JN zakonodaji in ponudniki

	Začetek izvajanja
	2023

	Konec izvajanja
	2029

	Vir financiranja
	Kohezija 21 - 27 in Integralna sredstva

	Ocenjena finančna vrednost
	2.780.000 EUR

	Drugi sodelujoči organi
	

	Opis
	Z nadgradnjami sistema se bo zagotavljala večja stopnja digitalizacije sistemov, ki se uporabljajo v postopkih javnega naročanja, kar bo posledično imelo vpliv na doseganje večje učinkovitosti pri izvajanju postopkov in se bo odražalo tudi na izboljšanju poslovanja uprave,  povečanju učinkovitosti porabe javnih sredstev, povečanju konkurenčnosti in pozitivno vplivalo na zadovoljstvo vseh deležnikom s storitvami, ki jih zagotavlja država posameznike in gospodarske subjekte, ki nastopajo na trgu in pripomogel k boljšemu regijskem razvoju RS. Izvedene bodo povezave in prenesti podatkov v različnih fazah izvajanja postopkov, za dosego cilja OOP.
V letu 2023 se načrtuje zagotovitev preverjanja izpolnjevanja pogojev v vseh uradnih evidencah. S prenovo obrazcev na portalu javnih naročil (oktobra 2023), bodo prenovljene tudi sheme izmenjave podatkov med IS e-JN in portalom javnih naročil (glede na obseg se načrtuje vzpostavitev in prenos vseh podatkov do konca leta 2025 – z vzpostavitvijo prenosa vseh že enkrat vnesenih podatkov bo cilj OOP znatno bližji). V prvi polovici leta 2024 mora biti zaključen postopek izvedbe javnega naročila za  izbiro izvajalca za nadgradnjo in vzdrževanje sistema, kar je bistvenega pomena za nadaljnji razvoj in nove storitve za uporabnike. Predvidoma dvakrat letno se bodo izvedle večje nadgradnje sistema, ki bodo vsebovale nove funkcionalnosti (na podlagi predlogov uporabnikov – izboljšanje uporabniške izkušnje, zaradi novo odprtih možnosti povezovanja na druge sisteme) in bo po potrebi (v primeru sprememb zakonskih podlag) zagotavljala skladnost delovanja z zakoni in podzakonskimi akti.
Ob vsakokratni nadgradnji sistema in spremembah funkcionalnosti se bo zagotovilo tudi posodabljanje vseh pripomočkov, ki so uporabnikom že na razpolago in dodalo nove (navodila za uporabo, spletna učilnica, šolsko okolje, video predstavitve), izvajala pa se bodo tudi redna periodična usposabljanja uporabnikov v obliki delavnic in predavanj - dinamika bo odvisna od kadrovskih resursov in je v tej fazi ni mogoče napovedati.

	Povezava s cilji SDJS
	5C Interoperabilnost ter optimizacija in digitalizacija procesov

	Aktualni status
	V izvajanju

	Stopnja implementacije (%)
	19,1 %

	Kazalniki uspešnosti
	Javne ustanove, ki so prejele podporo za razvoj digitalnih storitev, produktov in procesov: 0; ciljna vrednost 2029 =
1;
Uporabniki novih in nadgrajenih javnih digitalnih storitev,
produktov in procesov: 3.081; ciljna vrednost
2029 = 4.275;

	Porabljena finančna sredstva
	307.009 EUR finančnih sredstev iz EKP

	Predvideni zaključek
	30.11.2029

	Komentar
	Ciljna vrednost uporabnikov novih in nadgrajenih digitalnih storitev, produktov in procesov je dosežena oz. presežena (število novih uporabnikov je 7.056)




	Številka ukrepa
	MJU 3

	Ime ukrepa
	[bookmark: _Toc224131028]IS Gospodar

	Nosilec ukrepa
	Ministrstvo za javno upravo - DSP

	Komu je ukrep namenjen
	Javni sektor

	Začetek izvajanja
	2023

	Konec izvajanja
	2029

	Vir financiranja
	Integralna sredstva

	Ocenjena finančna vrednost
	821.461,64 EUR

	Drugi sodelujoči organi
	· Vrhovno sodišče Republike Slovenije;
· Geodetska uprava Republike Slovenije;
· Ministrstvo za digitalno preobrazbo;
· Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo;
· Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije

	Opis
	Za dvig operativne primernosti informacijskega sistema Gospodar so pripravljene specifikacije za nadgradnjo sistema, ki bodo pokrile predvsem delo javnih uslužbencev, ki skrbijo za nepremičnine. Dela po izvedenem javnem naročilu se bodo pričela v tem letu oziroma v začetku 2024. Rezultirala bodo v bistveno višjo frekvenco uporabe informacijskega sistema. Posledično je pričakovati tudi bistveno višjo operativno učinkovitost.
Predvidene dopolnitve informacijskega sistema bodo uporabnikom omogočile uporabo aplikacije kot učinkovit delovni pripomoček, ker bo digitalizirani določeni delovni procesi. Prav tako bo javnosti dostopno večje število informacij o nepremičninah v lasti RS (predvsem enostavna dostopnost do podatkov nepremičnin, namenjenih za prodajo).

	Povezava s cilji SDJS
	5C Interoperabilnost ter optimizacija in digitalizacija procesov

	Aktualni status
	V izvajanju

	Stopnja implementacije (%)
	8 %

	Kazalniki uspešnosti
	uspešen prenos kode informacijskega sistema, izvoz podatkov in priprava razvojnega okolja pri novem izvajalcu: 90% zaključeno

	Porabljena finančna sredstva
	32.800 finančnih sredstev iz integralne postavke

	Predvideni zaključek
	20.08.2029

	Komentar
	Nadgradnje se bodo implementirale na podlagi naših sprotnih naročil, pri čemer se bo izvedla tudi sprememba
tehnologije, zaradi česar še ni prišlo do nobene implementacije nadgradenj.




	Številka ukrepa
	MJU 4

	Ime ukrepa
	[bookmark: _Toc224131029]DJS - MUZA nadgradnje

	Nosilec ukrepa
	Ministrstvo za javno upravo - DJS

	Komu je ukrep namenjen
	Vsi zaposleni v organih državne uprave

	Začetek izvajanja
	Začetek leta 2024

	Konec izvajanja
	48 mesecev (predvidoma do začetka leta 2028)

	Vir financiranja
	Integralna sredstva

	Ocenjena finančna vrednost
	951.594,89 EUR

	Drugi sodelujoči organi
	· Strokovnjaki iz kadrovskih služb organov državne uprave;
· Kadrovski strokovnjaki s področja Direktorata za javni sektor

	Opis
	V okviru Informacijskega sistema za upravljanje in razvoj zaposlenih v organih državne uprave - IS MUZA so bili nekateri kadrovski postopki že informatizirani. Z informatizacijo le-teh so bili zasledovani naslednji cilji: optimizacija kadrovskih postopkov, zagotavljanje strateškega razvoja kadrovske funkcije, okrepitev vodstvene funkcije, zavedanje pomena vseživljenjskega kariernega razvoja, učinkovito upravljanje zaposlenih, itd. V nadaljevanju sledi izvedba javnega naročila za osnovno vzdrževanje, računalniške storitve v povezavi z nadgradnjami, podporo naročniku ter nadgradnje in spremembe informacijskega sistema (nadgradnja obstoječih in razvoj novih kadrovskih procesov). Integralna sredstva bodo v ta namen zagotovljena v letu 2024.
V procesu nadgradnje se želi, v okviru veljavne zakonodaje, slediti predhodno navedenim ciljem ter dodatno informatizirati kadrovske postopke (npr.: onboarding, mentorstvo, pripravništvo,…) in s tem povečati dodano vrednost IS MUZA. Po izbiri zunanjega izvajalca bodo skupaj s le-tem ter s kadrovskimi strokovnjaki (v okviru državne uprave) izvedene vse aktivnosti (popis funkcionalnosti, procesov,..), povezane z informatizacijo dodatnih kadrovskih postopkov. Poleg navedenega bodo, z namenom izboljšanja, nadgrajeni že informatizirane kadrovski postopki. Poseben poudarek bo na implementaciji novih funkcionalnosti IS MUZA v praksi.
Ukrep nadgradnje IS MUZA sledi tudi SDJS2023, in sicer doseganju strateškega cilja » Interoperabilna in digitalno opolnomočena država: 5A Digitalno opremljeni zaposleni v javnem sektorju ter 5C Interoperabilnost ter optimizacija in digitalizacija procesov«. Zaposleni v državni upravi bodo namreč usposobljeni, da bodo imeli vse potrebne veščine za spodbujanje prizadevanja za digitalno preobrazbo na kadrovskem področju.

	Povezava s cilji SDJS
	5A Digitalno opremljeni zaposleni v javnem sektorju
5C Interoperabilnost ter optimizacija in digitalizacija procesov
5D Pravni in organizacijski okvir v podporo uvajanju in uporabi digitalnih storitev

	Aktualni status
	V izvajanju

	Stopnja implementacije (%)
	100 %

	Kazalniki uspešnosti
	En na novo informatiziran kadrovski postopek v letu 2025.

	Porabljena finančna sredstva
	369.028,50 EUR (38,78%)

	Predvideni zaključek
	15.01.2028

	Komentar
	V postopku je predlog povišanja vrednosti projekta za 25%, kar pomeni 203.748,08 EUR z DDV.




	Številka ukrepa
	MJU 5

	Ime ukrepa
	[bookmark: _Toc224131030]Izboljšanje energetske učinkovitosti stavb v državni lasti s pomočjo energetskega vodenja - pilotni projekt, izvedba v omejenem obsegu

	Nosilec ukrepa
	Ministrstvo za javno upravo - DSP

	Komu je ukrep namenjen
	Javne institucije

	Začetek izvajanja
	2023

	Konec izvajanja
	2026

	Vir financiranja
	NOO, Integralna sredstva

	Ocenjena finančna vrednost
	1.159.000 EUR

	Drugi sodelujoči organi
	Ministrstvo za digitalno preobrazbo

	Opis
	Namen projekta je opremiti javne zgradbe v upravljanju MJU s sistemi za spremljanje in beleženje porabe energije. Omogočeno bo spremljanje po vrsti in namenu energije. Poudarek je na energiji, ki je potrebna za razsvetljavo, ogrevanje in hlajenje stavb.

	Povezava s cilji SDJS
	4A Sodobna informacijska tehnologija
5E Prilagoditve organizacije in upravljanja 

	Aktualni status
	V izvajanju

	Stopnja implementacije (%)
	5,8 %

	Kazalniki uspešnosti
	- 5% zmanjšanje porabe električne energije objektov v upravljanju MJU do leta 2039,
- 8% zmanjšanje porabe kuriv in energentov objektov v upravljanju MJU do leta 2039

	Porabljena finančna sredstva
	67.560 EUR finančnih sredstev iz NOO

	Predvideni zaključek
	30.06.2026

	Komentar
	Podan je bil predlog za znižanje vrednosti projekta za 100.000 EUR brez DDV (iz 950.000 EUR na 850.000 EUR).



[bookmark: _Toc224131031]2.3 Ministrstvo za finance
	Številka ukrepa
	MF 1

	Ime ukrepa
	[bookmark: _Toc224131032]Širitev storitev oz. dokumentov v osebnem portalu

	Nosilec ukrepa
	Ministrstvo za finance (vodja projekta MFERAC05)

	Komu je ukrep namenjen
	Vsi javni uslužbenci, katerih organi pri poslovanju uporabljajo IS MFERAC (vsi PU idr.)

	Začetek izvajanja
	December 2020

	Konec izvajanja
	Napisani dokumenti storitve do marca 2027 in ostale permanentno

	Vir financiranja
	Proračun

	Ocenjena finančna vrednost
	165.000 EUR

	Drugi sodelujoči organi
	· Ministrstvo za javno upravo;
· Ministrstvo za digitalno preobrazbo

	Opis
	Vsi proračunski uporabniki in širše, ki uporabljajo IS MFERAC aplikacije KE-SD, imajo za javne uslužbence vzpostavljen tudi osebni portal,  na katerem javni uslužbenci dobijo mesečno e- plačilno listo (tudi plačilne liste za nazaj), obvestilo o obračunani boniteti, obvestilo o izplačilu za druge stroške dela pregled nad številom dni letnega dopusta, podatek o aktivni pogodbi). V letu 2023 bomo osebni portal dopolnili z letnim obvestilom RDU, odločbo o dopustu, obrazcem CKE.  V  nadaljevanju investicije bomo dopolnjevali osebni portal zaposlenega z e- listinami, ki nastanejo v postopku zaposlitve. Storitve in dokumente bomo v naslednjih letih širili.

	Povezava s cilji SDJS
	1C Vpogled v lastne osebne podatke in njihovo uporabo

	Aktualni status
	Delno izvedeno in v produkciji

	Stopnja implementacije (%)
	70 %

	Kazalniki uspešnosti
	Število dokumentov, dostopnih na portalu
Aktualna vrednost kazalnika: 4 dokumenti (plačilne liste,  letno obvestilo RDU, koriščenje RLD iz evidence odsotnosti in obrazec CKE)
Ciljna vrednost kazalnika: 7 dokumentov (načrtovani so še trije dokumenti: letni karton, izplačila za DSD, povzetek obračuna dohodkov)

	Porabljena finančna sredstva
	110.656 EUR
(dodatna potrebna sredstva so ocenjena na 50.000 EUR)

	Predvideni zaključek
	marec 2027

	Komentar
	Implementirano v produkciji: letno obvestilo RDU, koriščenje RLD iz evidence odsotnosti in obrazec CKE.
Še ni implementirano: odločba o RLD.



	Številka ukrepa
	MF 2

	Ime ukrepa
	[bookmark: _Toc224131033]Prenova IS MF – dostop preko SI-PASS in upravljanje z uporabniki

	Nosilec ukrepa
	Ministrstvo za finance (vodje posameznih ključnih sistemov: (MFERAC, DZP, EZRLKV, ISDP, APPrA idr.)

	Komu je ukrep namenjen
	Vsi uporabniki storitev

	Začetek izvajanja
	2021

	Konec izvajanja
	Konec leta 2027

	Vir financiranja
	Proračun

	Ocenjena finančna vrednost
	120.000,00 EUR

	Drugi sodelujoči organi
	Ministrstvo za digitalno preobrazbo

	Opis
	Prenova bo izboljšala informacijsko varnost in upravljanje uporabnikov. Ključni IS oz. storitve se bodo prenovile v obdobju 5 let in prenova bo vključevala tudi prehod na tehnološko novo rešitev, ki vključuje vodenje uporabnikov vseh ključnih sistemov na enem mestu, močno storitev avtentikacije in avtorizacije uporabnika, kar posledično pomeni uvedbo profilov, register uporabnikov,  vodenje pravic zunanjih sistemov.

	Povezava s cilji SDJS
	1B Poenotenje dostopa do digitalnih storitev

	Aktualni status
	Delno izvedeno in v produkciji

	Stopnja implementacije (%)
	70 %

	Kazalniki uspešnosti
	Delež uporabniških računov IS MF s centralizirano vodenim upravljanjem uporabnikov
Aktualna vrednost: 35.000 uporabnikov; velika večina uporabnikov je uporabnikov osebnega portala (plačilne liste in drugi povezani dokumenti), cca. 6000 uporabnikov pa je uporabnikov poslovnih informacijskih sistemov MF.
Ciljna vrednost kazalnika: 36.500 (iz naslova Appra bo dodatno vključenih še 1.500 uporabniških računov)

	Porabljena finančna sredstva
	47.561 EUR
(dodatna potrebna sredstva so ocenjena na cca. 73.000 EUR)

	Predvideni zaključek
	december 2027

	Komentar
	Vsi prenovljeni IS MF na spletnih tehnologijah izvajajo avtentikacijo preko SI-PASS. Centralizirano pa so upravljani uporabniški računi IS MFERAC in IS DZP,  v teku pa je integracija IS EZRLKV in IS APPRA. 



[bookmark: _Toc224131034]2.4 Finančna uprava Republike Slovenije
	Številka ukrepa
	FURS 1

	Ime ukrepa
	[bookmark: _Toc224131035]Enostavnejši in bolj razumljivi elektronski obrazci

	Nosilec ukrepa
	Finančna uprava Republike Slovenije

	Komu je ukrep namenjen
	FURS zavezanci

	Začetek izvajanja
	Predvideno Q4 2023

	Konec izvajanja
	Predvideno Q4 2027

	Vir financiranja
	Proračun

	Ocenjena finančna vrednost
	200.000 EUR

	Drugi sodelujoči organi
	

	Opis
	Finančna uprava Republike Slovenije (v nadaljevanju FURS) ima kot portal za elektronsko davčno poslovanje aplikacijo eDavki. Ena glavnih nalog eDavkov je oddaja dokumentov (obračuni, napovedi, vloge in drugi) na FURS (lastnost elektronskega vložišča).
Tekom let je bilo pripravljenih za uporabo veliko obrazcev.
V okviru tega ukrepa FURS namerava nadgraditi programsko opremo na eDavkih in zalednih aplikacijah, da bomo:
· Poenotiti in poenostaviti posamezne sklope obrazcev,
· Odstraniti sklope podatkov, ki na obrazcih niso potrebni,
· Zagotoviti predizpolnjevanje obrazcev s podatki, s katerimi FURS že razpolaga.
Namen ukrepa je čim bolj poenostaviti oddajo obrazcev zavezancem. In s tem omogočiti zavezancem čim lažje in hitrejše izpolnjevanje obveznosti do FURS.
Tveganja za dosego cilja lahko predstavlja pomanjkanje kadrovskih in finančnih virov. 

	Povezava s cilji SDJS
	2B Digitalne storitve so preproste za uporabo

	Aktualni status
	V izvajanju

	Stopnja implementacije (%)
	Poteka fazni razvoj, analiza je zaključena. Ocenjujemo, da je izvedeno cca 20 %. Nadaljnje razvojne aktivnosti bodo zaključene predvidoma do Q4/2027

	Kazalniki uspešnosti
	Pripravljena idejna zasnova izgleda obrazcev, izdelana
funkcionalna analiza, priprava za razvoj obrazcev v
prenovljenem portalu eDavki. Idejna zasnova podrobno
opisuje pripravo grafičnega predloga za obrazec DPN, ki bo
služil kot osnova za razvoj ostalih obrazcev v novem portalu
eDavki.

	Porabljena finančna sredstva
	Financiranje poteka iz proračuna, do sedaj smo porabili 60.000,00 EUR.

	Predvideni zaključek
	Datum nameščanja in uporabe v produkcijskem okolju je
odvisen od prenove portala eDavki.

	Komentar
	Pripravljena je idejna zasnova in izvedba funkcionalne
analize novega izgleda elektronskih obrazcev v eDavkih na
primeru obrazca za odmero davka na promet nepremičnin
(DPN)
Priloga DPN predstavlja izvedbeni korak ukrepa. Pripravljena je bila grafična podlaga za vse obrazce v eDavkih. Aktivnosti vključujejo tudi prilagoditve za uporabniško izkušnjo, dostopnost in modularnost obrazcev.




	Številka ukrepa
	FURS 2

	Ime ukrepa
	[bookmark: _Toc224131036]Večja dostopnost elektronskih storitev

	Nosilec ukrepa
	Finančna uprava Republike Slovenije

	Komu je ukrep namenjen
	FURS zavezanci

	Začetek izvajanja
	Začetek izvajanja naloge v Q2 2023:
1. faza: prenova uporabniške izkušnje se že izvaja
2. faza: definiranje različnih profilov  uporabnikov (Q3 2023)
3. faza: implementacija različnih profilov uporabnikov (Q4 2023)

	Konec izvajanja
	Predviden zaključek naloge v Q4 2029

	Vir financiranja
	Proračun

	Ocenjena finančna vrednost
	2 mio EUR

	Drugi sodelujoči organi
	

	Opis
	Namen projekta je prenoviti in izboljšati uporabniško izkušnjo mobilne aplikacije eDavki.
Pri prenovi se bodo upoštevale izkušnje, pridobljene z uporabo aplikacije. V prenovo bodo vključeni tudi uporabniki, ki niso davčni strokovnjaki.
Cilj projekta je izboljšali uporabo storitev ter dostopnost ranljivim skupinam. Za različne skupine uporabnikov (npr. upokojence) bodo pripravljeni posebni profili, ki bodo zagotavljali storitve, aktualne le za skupino.
Tveganja za dosego cilja lahko predstavlja pomanjkanje kadrovskih in finančnih virov. 

	Povezava s cilji SDJS
	2B Digitalne storitve so preproste za uporabo
2C Uspešnost izvajanja digitalnih storitev se redno spremlja

	Aktualni status
	V izvajanju

	Stopnja implementacije (%)
	Poteka fazni razvoj. Ocenjujemo, da je izvedeno cca 20 %. Nadaljnje razvojne aktivnosti bodo zaključene predvidoma do Q4/2029

	Kazalniki uspešnosti
	Opredelitev po fazah:
· 1.faza - prenova uporabniške izkušnje se že izvaja.
· Analiza koncepta izgleda prenovljenega portala eDavki (design sistema) za doseganje boljše uporabniške izkušnje je zaključena.
· 2. faza: definiranje različnih profilov uporabnikov:
· Poteka usklajevanje in analiziranje uporabniških zahtev in nabora potrebnih podatkov, ki so predpogoj za implementacijo.
· - 3.faza: implementacija različnih profilov uporabnikov se še ne izvaja.

	Porabljena finančna sredstva
	Financiranje poteka iz proračuna, do sedaj smo porabili 400.000 EUR.

	Predvideni zaključek
	Datum nameščanja in uporabe v produkcijskem okolju je
odvisen od prenove portala eDavki.

	Komentar
	Priloga DPN predstavlja izvedbeni korak ukrepa. Pripravljena je bila grafična podlaga za vse obrazce v eDavkih. Aktivnosti vključujejo tudi prilagoditve za uporabniško izkušnjo, dostopnost in modularnost obrazcev.




	Številka ukrepa
	FURS 3

	Ime ukrepa
	[bookmark: _Toc224131037]Uporaba sodobnih plačilnih metod

	Nosilec ukrepa
	Finančna uprava Republike Slovenije

	Komu je ukrep namenjen
	FURS zavezanci, interni uporabniki FURS

	Začetek izvajanja
	Q3 2023

	Konec izvajanja
	

	Vir financiranja
	Proračun

	Ocenjena finančna vrednost
	90.000 EUR

	Drugi sodelujoči organi
	UJP

	Opis
	Finančna uprava Republike Slovenije (v nadaljevanju FURS) že omogoča davčnim zavezancem, da svoje obveznosti do FURS plačujejo na različne načine.
Storitve plačevanje želi FURS še bolj približati zavezancem. Zato načrtujemo, v sodelovanjem z Upravo za javne prihodke (UJP), razširiti nabor teh storitev. Tako bomo nadgradili programsko opremo na eDavkih in zalednih aplikacijah, da bomo:
· Omogočili plačevanje s čim več plačilnimi in kreditnimi karticami
· Razširili nabor FURS terjatev, ki jih bo mogoče plačevati s trajnim nalogom. Zato bo potrebno skleniti ustrezne sporazume s končnimi prejemniki denarnih sredstev (npr. občinami za plačilo NUSZ).
· Povečali nabor FURS terjatev, ki jih bo mogoče plačevati z eRačunom.
Proučili bomo, kako omogočiti plačevanje s pametnimi denarnicami. Na podlagi analize bodo pripravljene specifikacije za kasnejšo implementacijo v FURS informacijskih sistemih.
Namen ukrepa je čim bolj približati sodobne metode plačevanja zavezancem. In s tem omogočiti čim lažje in hitrejše poravnavanje svojih obveznosti do FURS.
Tveganja za dosego cilja lahko predstavlja pomanjkanje kadrovskih in finančnih virov. 

	Povezava s cilji SDJS
	4A Sodobna informacijska tehnologija

	Aktualni status
	V izvajanju

	Stopnja implementacije (%)
	Ocenjujemo, da je naloga narejeno na cca 70 %.
Realizirana je širitev plačilnih servisov.
Prav tako je zaključena širitev možnosti plačevanja z eRačunom.
Aktivnosti glede možnosti plačevanja občinskih dajatev s trajnim nalogom se zaradi drugih prioritet še niso začele.

	Kazalniki uspešnosti
	/

	Porabljena finančna sredstva
	Financiranje poteka iz proračuna, do sedaj smo porabili 55.000 EUR.

	Predvideni zaključek
	Datuma zaključka ni mogoče določiti

	Komentar
	Zavezancem je dana možnost plačevanja davčnih terjatev preko plačilnih servisov, ki so vključeni v sistem spletnih plačil UJP (e-plačila). To so:
· kartična plačila: MasterCard, Visa, Maestro in Diners club.
· mobilna telefonija: Flik, mBills in VALÚ.
· spletna banka: Bank@net.
FURS je razširil nabor obveznosti, ki se lahko plačujejo z eRačunom, Plačevanje je po novem omogočeno tudi za:
· prispevek zaposlenih za dolgotrajno oskrbo in prispevek delodajalcev za dolgotrajno oskrbo
· obveznosti iz naslova dohodka iz začasnega in občasnega dela upokojencev (VD 1516)
· dohodnino od dohodka iz INR na podlagi obračuna davčnega odtegljaja -REK-O (VD 1930)




[bookmark: _Toc224131038]2.5 Uprava za javna plačila
	Številka ukrepa
	UJP 1

	Ime ukrepa
	[bookmark: _Toc224131039]Spletna plačila UJP

	Nosilec ukrepa
	Uprava Republike Slovenije za javna plačila (Sektor za plačilne storitve in Sektor za informacijsko tehnologijo)

	Komu je ukrep namenjen
	Fizične in pravne osebe

	Začetek izvajanja
	2023

	Konec izvajanja
	2026

	Vir financiranja
	Proračun

	Ocenjena finančna vrednost
	V času priprave ocene še ni moč določiti

	Drugi sodelujoči organi
	Finančna uprava Republike Slovenije

	Opis
	Uprava Republike Slovenije za javna plačila nudi podporo za spletno plačevanje storitev proračunskih uporabnikov in v ta namen vzdržuje informacijsko-komunikacijsko infrastrukturo (v nadaljnjem besedilu: UJP e-plačila), ki omogoča, da se s plačilnimi in kreditnimi karticami ali prek sistema spletnega bančništva in sistema mobilne telefonije ali z drugimi plačilnimi sredstvi brezgotovinsko plačujejo elektronske storitve v upravnih, sodnih in drugih uradnih postopkih ali druge storitve, blago in izdelki, ki jih proračunski uporabniki zagotavljajo svojim strankam prek spletnih portalov ali enotne kontaktne točke.
Uprava Republike Slovenije za javna plačila kot nosilec projekta bo zaradi izboljšave uporabniške izkušnje, prilaganja zahtevam uporabnikom in proračunskim uporabnikom kot ponudnikom e-storitev  ter enostavnejšega in hitrejšega načina spletnega plačevanja (A) nadgradil UJP e-plačila z možnostjo plačevanja obveznih dajatev prek portala eDavki s plačilnimi karticami in (B) izdelal nov spletni portal, ki bo uporabnikom omogočal negotovinsko plačevanje davkov in drugih obveznih dajatev s plačilnimi karticami. Po zaključenih projektih se pričakuje povečan delež spletnih plačil in izboljšana uporabniška izkušnja.
Ključni mejniki ukrepov za leto 2023 in 2024 so: (A) Priprava zahteve za nadgradnjo spletne aplikacije UJP e-plačila z možnostjo plačevanja obveznih dajatev prek portala eDavki s plačilnimi karticami (4Q2023), Izvedba testiranja (2Q2024), produkcija nadgradnje UJP e-plačil z možnostjo plačevanja obveznih dajatev prek portala eDavki s plačilnimi karticami (4Q2024). (B) Priprava specifikacij za novo aplikacijo / web portal (2Q2024), izbira ponudnika za izvedbo (4Q2024).
Tveganja za dosego cilja predstavlja predvsem pomankanje kadrovskih in finančnih virov. Pri nadgradnji UJP e-plačil z možnostjo plačevanja obveznih dajatev prek portala eDavki s plačilnimi karticami je tveganje zaradi tehnične odvisnosti zaradi potrebne nadgradnje portala eDavki na strani Finančne uprave Republike Slovenije.

	Povezava s cilji SDJS
	1E Uvajanje sestavljenih digitalnih storitev
2B Digitalne storitve so preproste za uporabo
2E Digitalne storitve so vključujoče za vse uporabnike

	Aktualni status
	zaključen

	Stopnja implementacije (%)
	100 %

	Kazalniki uspešnosti
	delež plačil s plačilnimi karticami v portalu eDavki: v enem letu (od uvedbe marca 2024 do marca 2025) povečanje za okvirno 31 odstotnih točk;
bistveno izboljšanje uporabniške izkušnje zavezancev za plačevanje obveznih dajatev prek eDavkov.

	Porabljena finančna sredstva
	40.272,20 EUR

	Predvideni zaključek
	marec 2024

	Komentar
	Ukrepa: A (nadgradnja UJP e-plačil z možnostjo plačevanja obveznih dajatev prek portala eDavki s plačilnimi karticami) in B (izdelava novega spletnega portala).
Ukrep (A) je bil v celoti izveden, ukrep (B) pa po ponovni presoji ni bil realiziran, saj je UJP ocenil, da nov spletni portal ni potreben. Obstoječi sistem UJP e-plačila, namreč, že omogoča spletno plačevanje obveznih dajatev. Ukrep kot celota zato velja za zaključen.




	Številka ukrepa
	UJP 2

	Ime ukrepa
	[bookmark: _Toc224131040]Obvezna izmenjava e-računov in neobvezna izmenjava drugih e-dokumentov

	Nosilec ukrepa
	Uprava Republike Slovenije za javna plačila

	Opis ukrepa
	postavitev enotnih standardov za e-račune, e-dobavnico, e-naročilnico in druge e-dokumente; uvedba obvezne uporabe strukturiranih podatkov, ki omogočajo avtomatizirano obdelavo in zmanjšujejo administrativne stroške podjetij in države; vzpostavitev registra ponudnikov e-poti za varen pretok e-računov in drugih e-dokumentov; predpogoji izvedbe vključujejo že sprejet Zakon o izmenjavi elektronskih računov in drugih elektronskih dokumentov (ZIERDED), sprejem podzakonskih aktov, prilagoditev informacijskih sistemov podjetij ter tehnično nadgradnjo UJP infrastrukture; komu je namenjen:

	Komu je ukrep namenjen
	vsem poslovnim subjektom, ki so vpisani v Poslovni register Slovenije in fizičnim osebam z dejavnostjo za opravljene posle na območju Republike Slovenije

	Začetek izvajanja 
	1.1.2026

	Konec izvajanja 
	1.1.2028

	Vir financiranja
	proračun

	Finančna vrednost
	80.000,00

	Drugi sodelujoči 
	Finančna uprava Republike Slovenije

	Povezava s cilji SDJS
	5 C Interoperabilnost ter optimizacija in digitalizacija procesov

	Povezava s
ključnimi javnimi storitvami
	Redno poslovanje podjetij

	Aktualni status
	V izvajanju




[bookmark: _Toc224131041]2.6 Ministrstvo za infrastrukturo
	Številka ukrepa
	MZI 1

	Ime ukrepa
	[bookmark: _Toc224131042]Prenova informacijskih sistemov za vodenje registrov Uprave RS za pomorstvo

	Nosilec ukrepa
	Ministrstvo za infrastrukturo - URSP

	Komu je ukrep namenjen
	Organi državne uprave, državljani in poslovni subjekti

	Začetek izvajanja
	2023

	Konec izvajanja
	22.7.2026

	Vir financiranja
	Integralna sredstva

	Ocenjena finančna vrednost
	206.361,70 EUR

	Drugi sodelujoči organi
	Ministrstvo za digitalno preobrazbo kot skrbnik Državnega računalniškega oblaka

	Opis
	Vzpostavil se bo sodoben informacijski  sistem za vodenje registrov Uprave RS za pomorstvo, ki ga sestavljajo: slovenski ladijski register, evidence potrdil za upravljanje čolnov in evidence listin pomorščakov. Informacijski sistem bo omogočal v celoti elektronsko poslovanje preko skupnih gradnikov. Za slovenski ladijski register bo vzpostavljena elektronska zbirka listin, omogočeno bo izdajanje elektronskih listin za pomorščake.
Projekt prenove informacijskega sistema je vezan na prevzem sistema Krpan znotraj Uprave RS za pomorstvo, saj je v celotni načrtovan kot povezljiv s sistemom Krpan in bo uporabljal nekatere funkcionalnosti sistema Krpan.

	Povezava s cilji SDJS
	2B Digitalne storitve so preproste za uporabo

	Aktualni status
	V izvajanju

	Stopnja implementacije (%)
	20% - potrjen in prevzet PZI

	Kazalniki uspešnosti
	poraba sredstev vrednosti projekta Odstotek realizacije
projekta: 18,8%

	Porabljena finančna sredstva
	38.796,00 EUR z DDV

	Predvideni zaključek
	22.7.2026

	Komentar
	Poteka razvoj informacijske rešitve
Datum produkcije je odvisen od uspešnosti testiranja.




	Številka ukrepa
	MZI 2

	Ime ukrepa
	[bookmark: _Toc224131043]Digitalni informacijski sistem za harmonizacijo obstoječih nacionalnih sistemov za pomorski sektor

	Nosilec ukrepa
	Ministrstvo za infrastrukturo - URSP

	Komu je ukrep namenjen
	Deležniki, ki izvajajo naloge oziroma imajo pristojnosti v postopkih najavljanja ladij (ladjarji, pomorski agenti, državni organi , službe, ki izvajajo podporne storitve v pristanišču…)

	Začetek izvajanja
	2023

	Konec izvajanja
	28.02.2027

	Vir financiranja
	NOO, Integralna sredstva, možna pridobitev dodatnih EU sredstev

	Ocenjena finančna vrednost
	V času priprave ocene še ni moč določiti

	Drugi sodelujoči organi
	· Evropska agencija za pomorsko varnost;
· Evropska komisija

	Opis
	Uredba (EU) 2019/1239 o vzpostavitvi evropskega okolja enotnega okenca za pomorski sektor določa nacionalno enotno okence za pomorski sektor v vsaki državi EU kot podlago za tehnološko nevtralno in interoperabilno evropsko okolje enotnega okenca za pomorski sektor. Sistem je distribuiran, predvideni so centrali EU registri, tehnološke parametre okolja definirajo izvedbene uredbe, permanentno se osvežujejo letni načrti implementacije.
Države članice morajo na podlagi Direktive 2010/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta sprejeti izpolnitev obveznosti poročanja v elektronski obliki za ladje, ki priplujejo v pristanišča Unije ali izplujejo iz njih, ter zagotoviti njihov prenos prek enotnega okenca, da se olajša in pospeši pomorski promet.
Glavni namen te uredbe je določiti harmonizirana pravila za zagotavljanje informacij, ki so potrebne ob postanku v pristanišču, zlasti z zagotovitvijo, da je isti nabor podatkov mogoče sporočiti vsakemu nacionalnemu enotnemu okencu za pomorski sektor na enak način. Namen te uredbe je tudi poenostavitev prenosa informacij med deklaranti, relevantnimi organi in izvajalci pristaniških storitev v pristanišču postanka in drugimi državami članicami. Uporaba te uredbe ne bi smela spremeniti časovnih okvirov ali vsebine obveznosti poročanja niti ne bi smela vplivati na nadaljnje shranjevanje in obdelavo informacij na ravni Unije ali nacionalni ravni.

	Povezava s cilji SDJS
	1D Komunikacija med uporabniki storitev in javno upravo je digitalna
3A Uporabniško prijazne rešitve za digitalno identifikacijo
4C Vzpostavljena je interoperabilnost podatkov med institucijami in čezmejno

	Aktualni status
	V izvajanju

	Stopnja implementacije (%)
	10 %

	Kazalniki uspešnosti
	Dosežen mejnik 7 (Začetek razvoja MNSW, integracija skupnih komponent EMSWe, podatkovnih baz EU in usklajenih vmesnikov z ustreznimi organi v MNSW)
od skupno 20 mejnikov, 65 %

	Porabljena finančna sredstva
	307.093 EUR

	Predvideni zaključek
	28.02.2027

	Komentar
	Izvedba v sklopu projekta SEMAS-EMSWe, 50 % sofinanciran s strani Instrumenta za povezovanje Evrope - IPE (angleško Connecting Europe Facility - CEF). Skupna
višina sredstev namenjenih za izvedbo projekta znaša 2.997.536,00 EUR; od tega je prispevek Evropske unije 1.498.768,00 EUR.




	Številka ukrepa
	MZI 3

	Ime ukrepa
	[bookmark: _Toc224131044]Prehod nacionalnega vozlišča CISE v operativno delovanje

	Nosilec ukrepa
	Ministrstvo za infrastrukturo - URSP

	Komu je ukrep namenjen
	Državni organi, člani koordinacijskih služb na morju, evropske agencije, ki imajo pristojnosti na morju, preko tujih nacionalnih CISE vozlišč in državni organi članic EU, ki ima jo pristojnosti na morju

	Začetek izvajanja
	2024

	Konec izvajanja
	2025

	Vir financiranja
	EMFAF, Integralna sredstva

	Ocenjena finančna vrednost
	272.315,00 EUR
(projekt CISE ALERT; EMFAF-2021-PIA-CISE)

	Drugi sodelujoči organi
	· Evropska agencija za pomorsko varnost;
· Skupno raziskovalno središče
· Državni organi RS, člani koordinacije služb na morju

	Opis
	Okolje za izmenjavo informacij zagotavlja interoperabilnost evropskih nadzornih sistemov ter vsem zadevnim organom iz različnih sektorjev omogoča dostop do dodatnih informacij, ki jih potrebujejo za izvajanje nalog na morju. Nacionalna vozlišča za izmenjavo so povezana v posebno varovano omrežje. Okolje je namenjeno izmenjavi informacij s področij pomorske varnosti, zaščite in preprečevanja onesnaževanja z ladij, nadzora ribištva, pripravljenosti in odzivanja na onesnaženje morja, morskega okolja, carine, mejnega nadzora, kazenskega pregona in obrambe.

	Povezava s cilji SDJS
	1E Uvajanje sestavljenih digitalnih storitev
4C Vzpostavljena je interoperabilnost podatkov med institucijami in čezmejno

	Aktualni status
	Zaključen - CISE vozlišče je v operativni uporabi

	Stopnja implementacije (%)
	100 %

	Kazalniki uspešnosti
	Izvedene vse aktivnosti in doseženi vsi mejniki projekta 100%
Vozlišče CISE v produkcijski uporabi 100%

	Porabljena finančna sredstva
	260.878 EUR (od tega 85% sofinancirano iz Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo)

	Predvideni zaključek
	30.04.2025

	Komentar
	Projekt CISE-ALERT je zaključen




	Številka ukrepa
	MZI 4

	Ime ukrepa
	[bookmark: _Toc224131045]Nadgradnja evidence o vozniških dovoljenjih (RV) s centralizirano evidenco izdanih zdravniških spričeval

	Nosilec ukrepa
	Ministrstvo za infrastrukturo - SVVVCP

	Komu je ukrep namenjen
	Upravne enote, ki vodijo postopek priglasitve in prijave na vozniški izpit,  ter osebe, ki se priglašajo in prijavljajo na vozniški izpit

	Začetek izvajanja
	2026

	Konec izvajanja
	2027

	Vir financiranja
	Integralna sredstva

	Ocenjena finančna vrednost
	okvirna ocena 130.000 EUR

	Drugi sodelujoči organi
	· Ministrstvo za zdravje;
· Ministrstvo za digitalno preobrazbo;
· Ministrstvo za javno upravo - upravne enote

	Opis
	Z vzpostavitvijo povezave Registra voznikov s centralizirano evidenco izdanih zdravniških spričeval bo omogočena elektronska pridobitev podatkov o telesni in duševni zmožnosti kandidatov za voznike za vožnjo motornih vozil. Pogoj za priglasitev na vozniški izpit je telesna in duševna zmožnost kandidatov za voznike za vožnjo motornih vozil.

	Povezava s cilji SDJS
	4B Vzpostavljeni so procesi upravljanja za zaupanja vredne podatke
5C Interoperabilnost ter optimizacija in digitalizacija procesov

	Povezava s
ključnimi javnimi storitvami
	Transport

	Aktualni status
	V pripravi

	Stopnja implementacije (%)
	0%
Nadgradnja RV zaradi potrebnih pravnih podlag in vzpostavitve CeZZ na strani MZ še ni bila začeta. MZI bo z nadgradnjo RV začelo takoj po uveljavitvi zakona in vzpostavljeni centralni evidenci na strani MZ (CeZZ).

	Kazalniki uspešnosti
	Poraba zagotovljenih finančnih sredstev – MZI za navedeno nadgradnjo RV še ni porabilo finančnih sredstev, saj je nadgradnja predvidena v letu 2027.

	Porabljena finančna sredstva
	Poraba sredstev za ta namen je, skladno s predlogom zakona, planirana v letu 2027, in sicer v višini 60.000,00 EUR.

	Predvideni zaključek
	Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o voznikih predvideva prehodno obdobje za vzpostavitev ustreznih elektronskih povezav in tehnične prilagoditve sistema. Povezava za elektronsko pridobivanje podatkov o telesni in duševni zmožnosti kandidatov za voznike in voznikov naj bi bila vzpostavljena do 31. marca 2027, ob predhodno izpolnjenem pogoju, da bo predlog zakona uveljavljen najpozneje do 31.12.2026 ter da bo CeZZ vzpostavljena najpozneje do 31. 12. 2026.

	Komentar
	Ministrstvo za infrastrukturo (SVVVCP) je pripravilo Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o voznikih. Predlagane dopolnitve ZVoz-1 vključujejo vzpostavitev pravne podlage za informacijsko povezovanje evidence o voznikih s centralno evidenco Centralni elektronski zdravstveni zapis, kar bo omogočilo elektronsko pridobivanje podatkov o telesni in duševni zmožnosti kandidatov za voznike in voznikov za vožnjo motornih vozil, učinkovitejše upravljanje podatkov, boljšo sledljivost postopkov in večjo preglednost za uporabnike. Predlog zakona je trenutno v koalicijskem in medresorskem usklajevanju.
Ministrstvo za infrastrukturo poudarja, da Ministrstvo za zdravje še ne razpolaga s centralno evidenco CeZZ (slednja bo vzpostavljena na podlagi Zakona o digitalizaciji zdravstva). Za postopke v zvezi z bazo podatkov zdravniških spričeval je pristojno Ministrstvo za zdravje, za povezavo med evidencama pa Ministrstvo za zdravje in Ministrstvo za infrastrukturo. Šele po vzpostavitvi centralizirane baze podatkov o izdanih zdravniških spričevalih (CeZZ) bo možna vzpostavitev elektronske povezava med evidencama.




	Številka ukrepa
	MZI 5

	Ime ukrepa
	[bookmark: _Toc224131046]Nadgradnja evidence o vozniških dovoljenjih (RV) s centralizirano evidenco izdanih potrdil o izpitu iz prve pomoči

	Nosilec ukrepa
	Ministrstvo za infrastrukturo - SVVVCP

	Komu je ukrep namenjen
	Upravne enote, ki vodijo postopek priglasitve in prijave na vozniški izpit,  ter osebe, ki se priglašajo in prijavljajo na vozniški izpit

	Začetek izvajanja
	2026

	Konec izvajanja
	2027

	Vir financiranja
	Integralna sredstva

	Ocenjena finančna vrednost
	70.000 EUR

	Drugi sodelujoči organi
	· Ministrstvo za zdravje;
· Rdeči križ Republike Slovenije;
· Ministrstvo za digitalno preobrazbo;
· Ministrstvo za javno upravo - upravne enote

	Opis
	Z vzpostavitvijo povezave Registra voznikov s centralizirano evidenco izdanih potrdil o izpitu iz prve pomoči bo omogočena elektronska pridobitev podatkov o opravljenem izpitu iz prve pomoči. Pogoj za priglasitev na vozniški izpit je opravljen izpit iz prve pomoči.

	Povezava s cilji SDJS
	4B Vzpostavljeni so procesi upravljanja za zaupanja vredne podatke
5C Interoperabilnost ter optimizacija in digitalizacija procesov

	Povezava s
ključnimi javnimi storitvami
	Transport

	Aktualni status
	V pripravi

	Stopnja implementacije (%)
	0%
Nadgradnja RV zaradi potrebnih pravnih podlag in ureditve predhodne povezave zbirke podatkov o opravljenih izpitih iz prve pomoči s centralnim registrom prebivalstva, še ni bila začeta. MZI bo z nadgradnjo RV začelo takoj po uveljavitvi zakona in vzpostavljeni elektronski povezavi zbirke podatkov o opravljenih izpitih iz prve pomoči s centralnim registrom prebivalstva, kar bo omogočal ažurno pridobivanje podatkov o EMŠO, imenu in priimku, kraju in datumu rojstva ter prebivališču in vrsti prebivališča osebe.

	Kazalniki uspešnosti
	Poraba zagotovljenih finančnih sredstev – MZI za navedeno nadgradnjo RV še ni porabilo finančnih sredstev, saj je nadgradnja predvidena v letu 2027.

	Porabljena finančna sredstva
	Poraba sredstev za ta namen je, skladno s predlogom zakona, planirana v letu 2027, in sicer v višini 40.000,00 EUR.

	Predvideni zaključek
	Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o voznikih predvideva prehodno obdobje za vzpostavitev ustreznih elektronskih povezav in tehnične prilagoditve sistema. Povezava za elektronsko pridobivanje podatkov o opravljenih izpitih iz prve pomoči naj bi bila po predlogu zakona vzpostavljena do 31. marca 2027, ob predhodno izpolnjenem pogoju, da bo predlog zakona uveljavljen najpozneje do 31.12.2026 ter zbirka podatkov o opravljenih izpitih iz prve pomoči povezana s centralnim registrom prebivalstva najpozneje do 31.12.2026.

	Komentar
	Ministrstvo za infrastrukturo (SVVVCP) je pripravilo Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o voznikih. Predlagane dopolnitve ZVoz-1 vključujejo vzpostavitev pravne podlage za informacijsko povezovanje evidence o voznikih s centralno evidenco podatkov o opravljenih izpitih iz prve pomoči, kar bo omogočilo elektronsko pridobivanje podatkov o opravljenih izpitih iz prve pomoči za namen opravljanja vozniških izpitov, učinkovitejše upravljanje podatkov, boljšo sledljivost postopkov in večjo preglednost za uporabnike. Predlog zakona je trenutno v koalicijskem in medresorskem usklajevanju.postopkov in večjo preglednost za uporabnike. Predlog zakona je trenutno v koalicijskem in medresorskem usklajevanju.
Ministrstvo za infrastrukturo poudarja, da Rdeči križ Slovenije še ni uredil povezave zbirke podatkov o opravljenih izpitih iz prve pomoči s centralnim registrom prebivalstva. Za postopke v zvezi z zbirko podatkov o opravljenih izpitih iz prve pomoči sta pristojni Rdeči križ Slovenije in  Ministrstvo za zdravje, za povezavo med evidencama pa Rdeči križ Slovenije, Ministrstvo za zdravje in Ministrstvo za infrastrukturo. Šele po ureditvi zbirke podatkov o opravljenih izpitih iz prve pomoči na strani Rdečega križa Slovenije bo možna vzpostavitev elektronske povezava med evidencama.




	Številka ukrepa
	MZI 6

	Ime ukrepa
	[bookmark: _Toc224131047]Prenova evidenc šol vožnje (3. faza nadgradnje Registra voznikov

	Nosilec ukrepa
	Ministrstvo za infrastrukturo - SVVVCP

	Komu je ukrep namenjen
	AVP, ki vodi register šol vožnje in nadzira delo šol vožnje, šole vožnje, ki izvajajo usposabljanje kandidatov za voznike, upravne enote, ki vodijo postopek priglasitve in prijave na vozniški izpit in osebe, ki se priglašajo in prijavljajo na vozniški izpit

	Začetek izvajanja
	2026

	Konec izvajanja
	2030

	Vir financiranja
	Integralna sredstva

	Ocenjena finančna vrednost
	Ukrep najmanj 160.000 EUR

	Drugi sodelujoči organi
	· Agencija za varnost prometa;
· Šole vožnje;
· Ministrstvo za digitalno preobrazbo;
· Ministrstvo za javno upravo - upravne enote

	Opis
	S prenovo evidenc šol vožnje bo omogočeno elektronsko pridobivanje podatkov o teoretičnem in praktičnem delu usposabljanja kandidatov za voznike motornih vozil (elektronski evidenčni karton) in neposreden vpis podatkov v Register voznikov. Pogoj za priglasitev na vozniški izpit je zaključeno usposabljanje kandidatov za voznike za vožnjo motornih vozil v šolah vožnje.

	Povezava s cilji SDJS
	1C Vpogled v lastne osebne podatke in njihovo uporabo
1E Uvajanje sestavljenih digitalnih storitev
4B Vzpostavljeni so procesi upravljanja za zaupanja vredne podatke
4C Vzpostavljena je interoperabilnost podatkov med institucijami in čezmejno

	Povezava s
ključnimi javnimi storitvami
	Transport

	Aktualni status
	V pripravi

	Stopnja implementacije (%)
	0%
Nadgradnja še ni bila začeta.

	Kazalniki uspešnosti
	Sredstva za navedeno nadgradnjo še niso zagotovljena.

	Porabljena finančna sredstva
	Tretja faza nadgradnje (samo dodan podatek o teoretičnem in praktičnem delu usposabljanja v šoli vožnje – elektronski evidenčni karton vožnje) je bila ocenjena na 160.000,00 EUR.

	Predvideni zaključek
	Zaključek je odvisen od strategije glede prenove RV. Če bo sprejet koncept o celotni prenovi RV, potem bo MZI za takšno nadgradnjo sistema potreboval več kot 4 leta.

	Komentar
	Predlog se še preučuje.
S prenovo evidenc šol vožnje bo omogočeno elektronsko pridobivanje podatkov o teoretičnem in praktičnem delu usposabljanja kandidatov za voznike motornih vozil (elektronski evidenčni karton) in neposreden vpis podatkov v Register voznikov.




	Številka ukrepa
	MZI 7

	Ime ukrepa
	[bookmark: _Toc224131048]Izdaja vozniških dovoljenj v elektronski obliki

	Nosilec ukrepa
	Ministrstvo za infrastrukturo - SVVVCP

	Komu je ukrep namenjen
	Upravne enote, ki izdajajo vozniška dovoljenja in osebe, ki imajo v Republiki Sloveniji običajno prebivališče ter podajo vlogo za izdajo vozniškega dovoljenja

	Začetek izvajanja
	Po uveljavitvi Zakona o voznikih, ki bo v pravni red Republike Slovenije prenesel novo direktivo o vozniških dovoljenjih, in uveljavitvi izvedbenih aktov direktive o vozniških dovoljenjih

	Konec izvajanja
	Štiri leta od uveljavitve nove direktive o vozniških dovoljenjih

	Vir financiranja
	Integralna sredstva

	Ocenjena finančna vrednost
	V času priprave ocene še ni moč določiti. Ker izvedbeni akti EU še niso objavljeni, je težko oceniti okvirno vrednost projekta.

	Drugi sodelujoči organi
	· Ministrstvo za digitalno preobrazbo;
· Ministrstvo za javno upravo - upravne enote.

	Opis
	Z nadgradnjo Registra voznikov bo omogočena izdaja vozniških dovoljenj v elektronski obliki.

	Povezava s cilji SDJS
	3A Uporabniško prijazne rešitve za digitalno identifikacijo
4B Vzpostavljeni so procesi upravljanja za zaupanja vredne podatke

	Povezava s
ključnimi javnimi storitvami
	Transport

	Aktualni status
	V pripravi

	Stopnja implementacije (%)
	0%
Nadgradnja še ni bila začeta

	Kazalniki uspešnosti
	Sredstva za navedeno nadgradnjo še niso zagotovljena

	Porabljena finančna sredstva
	/

	Predvideni zaključek
	Nova direktiva 2025/2205/EU o vozniških dovoljenjih v 29. členu določa, da je skrajni rok za prenos direktive v pravni red posamezne države članice EU 26. November 2028. Glede mobilnih vozniških dovoljenj pa direktiva v 3. členu določa, da države članice 4 leta in pol (54 mesecev) od datuma sprejetja prvega od izvedbenih aktov, ki se nanašajo na mobilna vozniška dovoljenja, zagotovijo, da se mobilna vozniška dovoljenja izdajajo kot privzeta oblika vozniškega dovoljenja, brez poseganja v pravico kandidata, da pridobi vozniško dovoljenje v fizični obliki ali v obeh oblikah hkrati z eno in isto vlogo.

	Komentar
	Predlog se še preučuje
Nova Direktiva 2025/2205/EU je začela veljati 25. 11. 2025. Določbe, ki se nanašajo na mobilna vozniška dovoljenja, še niso bile prenesene v pravni red Republike
Slovenije. Skrajni rok za prenos je 26. 11. 2028.




	Številka ukrepa
	MZI 8

	Ime ukrepa
	[bookmark: _Toc224131049]Popis objektov za navigacijo

	Nosilec ukrepa
	Ministrstvo za infrastrukturo, Sektor za pomorstvo

	Komu je ukrep namenjen
	Organom državne uprave in državljanom 

	Začetek izvajanja
	2021

	Konec izvajanja
	2023

	Vir financiranja
	Proračunska sredstva - integralna sredstva

	Ocenjena finančna vrednost
	Naloga »Popis objektov za navigacijo« je del triletne naloge »GNSS izmera obalne linije in popis objektov za navigacijo«, katere pogodbena vrednost za obdobje treh let znaša 66.000,00 EUR (z vključenim DDV)

	Drugi sodelujoči organi
	Geodetski inštitut Slovenije

	Opis
	Vsaka pomorska država mora z namenom zagotavljanja varnosti plovbe vzpostaviti popis objektov za navigacijo, tako na kopnem kot na morju.
Zadnja izdaja slovenske publikacije z naslovom »Popis objektov za navigacijo« je izšla leta 2008. Zaradi lažjega ažuriranja sprememb je Ministrstvo za infrastrukturo, Sektor za pomorstvo v sodelovanju z Geodetskim inštitutom Slovenije (GIS) v letu 2021 začel s triletno nalogo GNSS izmere obalne linije za potrebe izdelava pomorskih kart in ponovnega popisa vseh objektov za navigacijo.
V okviru naloge je bila opravljena izmera in popis objektov za navigacijo na osnovi katere bo ažurirana baza podatkov in publikacija »Popis objektov za navigacijo« iz leta
2008. Triletni plan popisa bo zaključen v novembru 2023, ko bo popis objektov za navigacijo v slovenskem morju objavljen na spletni strani www.hidrografija.si, in sicer v slovenski in angleški različici. Spletna stran bo dostopna tako organom državne uprave kot državljanom.

	Povezava s cilji SDJS
	2B Digitalne storitve so preproste za uporabo

	Aktualni status
	končano

	Stopnja implementacije (%)
	100 %

	Kazalniki uspešnosti
	

	Porabljena finančna sredstva
	66.000,00

	Predvideni zaključek
	2023

	Komentar
	Uporaba: za splošno javnost

Spletna stran: https://hidrografija.si/popis-objektov/




	Številka ukrepa
	MZI 9

	Ime ukrepa
	[bookmark: _Toc224131050]Vzpostavitev Geoportala – Nacionalne infrastrukture pomorskih prostorskih podatkov

	Nosilec ukrepa
	Ministrstvo za infrastrukturo, Sektor za pomorstvo

	Komu je ukrep namenjen
	Organom državne uprave in državljanom

	Začetek izvajanja
	2027

	Konec izvajanja
	2030

	Vir financiranja
	Proračunska sredstva - integralna sredstva

	Ocenjena finančna vrednost
	Okvirna ocenjena vrednost znaša 180.000 EUR z vključenim DDV

	Drugi sodelujoči organi
	Geodetski inštitut Slovenije

	Opis
	V Sloveniji že obstaja infrastruktura prostorskih podatkov za kopno, medtem ko je potrebno infrastrukturo prostorskih podatkov za morje še vzpostaviti.  Po priporočilih Mednarodne hidrografske organizacije (IHO) je zaradi vedno večjih potreb po hidrografskih podatkih in zaradi prehoda na nov IHO standard S100 vzpostavitev take baze podatkov in geoportala nujna.
Ker so določeni hidrografski podatki tajne narave in je njihova uporaba omejena, bo infrastruktura pomorskih prostorskih podatkov za morje na voljo za uporabo in analizo le za državne organe. Državljanom bo geoportal omogočen zgolj kot pregledovalnik obstoječih hidrografskih podatkov.

	Povezava s cilji SDJS
	2B Digitalne storitve so preproste za uporabo
4B Vzpostavljeni so procesi upravljanja za zaupanja vredne podatke
5C Interoperabilnost ter optimizacija in digitalizacija procesov

	Aktualni status
	najprej je potrebna vzpostavitev državne hidrografske baze podatkov

	Stopnja implementacije (%)
	0 %

	Kazalniki uspešnosti
	

	Porabljena finančna sredstva
	0 %

	Predvideni zaključek
	

	Komentar
	Predviden začetek: 2027/2028

Uporaba: za splošno javnost




	Številka ukrepa
	MZI 10

	Ime ukrepa
	[bookmark: _Toc224131051]Implementacija Uredbe (EU) 2020/1056 o elektronskih informacijah o prevozu blaga

	Nosilec ukrepa
	Ministrstvo za infrastrukturo – DCCP (SCP)

	Komu je ukrep namenjen
	Javna uprava, gospodarstvo 

	Začetek izvajanja
	julij 2025 

	Konec izvajanja
	Junij 2029

	Vir financiranja
	Integralna sredstva in evropska sredstva

	Ocenjena finančna vrednost
	2.000.000,00 EUR upravičenih sredstev (EU+lastna) brez DDV

	Drugi sodelujoči organi
	-	Zakonodajalci: MNZ, MDP, MOPE, MJU, MORS, ARSO
-	Nadzorni organi: Policija, FURS, IRSI, DARS, IRSOE
-	Certifikacijski organ: Slovenska akreditacija
-	Upravljavci avtocestne, železniške in letalske infrastrukture (SŽ, DARS, FRAPORT SLOVENIJA)
- 	Uporabniki storitev iz javnega in zasebnega sektorja

	Opis
	Z ukrepom se spodbuja digitalizacija prevoza blaga in logistike ter tako zmanjšuje upravne stroške, izboljšuje izvršne zmogljivosti pristojnih organov ter povečuje učinkovitost in trajnost prometa. Ukrep bo prispeval k poenostavitvi in povečevanju učinkovitosti pri izmenjavi informacij o prevozu blaga v elektronski obliki med pristojnimi organi in gospodarskimi subjekti, kar bo tudi vzpodbudilo razvoj enotnega in poenostavljenega elektronskega komuniciranja med njimi na ravni EU.
Za izvedbo ukrepa se je MZI prijavil na razpis CEF CALL 2024 s projektom eFTI4LIVE januarja 2025 Slovenija prijavila s konzorcijsko prijavo 55 partnerjev (med njimi tudi Španija, Švedska, Avstrija, Estonija, Nemčija, Portugalska, Nizozemska, Italija, Češka, Litva, Latvija ter nekatere nevladne organizacije in zasebni sektor). Prijava partnerskega projekta 24-EU-TG-eFTI4LIVE v sklopu razpisa CEF CALL 2024 je bila uspešna, o čemer smo bili obveščeni v začetku julija 2025. Avgusta 2025 smo s podpisom »Declaration of Honour« kot partner projekta pristopili k pripravi, usklajevanju in končnemu podpisu sporazuma o dodelitvi sredstev (Grant Agreement), ki se je podpisal oktobra 2025.
Projekt eFTI4LIVE
eFTI4LIVE širi sodelovanje, vključno s ponudniki storitev IT, opazovalci in dodatnimi državami članicami za razvoj, preizkušanje in izvajanje eFTI-vrat in eFTI-platform. Projekt eFTI4LIVE izhaja iz rezultatov projektov eFTI4EU/eFTI4ALL, jih uporablja kot vzorce in jih nadgrajuje, hkrati pa širi skupino opazovalcev in sodelujočih. Osredotočen je na »GO-LIVE«, saj ima vizijo vključitve v povezane standarde in podatkovne prostore, vključitvijo nacionalnih akreditacijskih organov/komisij in ponudnikov IT storitev. Z vzdrževanjem referenčnega arhitekture eFTI in vključitvijo celotne dobavne verige gospodarskih subjektov in novih primerov uporabe bo vzpostavil končno delujoče eFTI okolje.
Trajanje projekta eFTI4LIVE se načrtuje za obdobje julij 2025 – junij 2029 in bo zajelo »FULL GATE IMPLEMENTATION«, kar zajema študijo s svetovanjem/strokovnim nadzorom in implementacijo rešitve s certificiranjem.

	Povezava s cilji SDJS
	1E Uvajanje sestavljenih digitalnih storitev
4C Vzpostavljena je interoperabilnost podatkov med institucijami in čezmejno
5C Interoperabilnost ter optimizacija in digitalizacija procesov

	Aktualni status
	V izvajanju

	Stopnja implementacije (%)
	1% - zagotovitev sredstev s podpisom Grant Agreementa

	Kazalniki uspešnosti
	

	Porabljena finančna sredstva
	0,00 EUR
črpanje se začne z letom 2026

	Predvideni zaključek
	Julij 2029

	Komentar
	v začetni fazi, uspešni na prijavi projekta eFTI4LIVE, začetek izvajanja januar 2026
Zaradi zamaknjenega uvrščanja projekta (NRP) v proračun se bo finančno začelo črpati v letu 2026, aktivnosti že potekajo v letu 2025. Med drugim je bila ustanovljena MDS za implementacijo uredbe eFTI, ki se je v letu 2025 sestala dvakrat (maj in december) in kjer sodelujejo vsi sodelujoči organi.



[bookmark: _Toc224131052]2.7 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
	Številka ukrepa
	MKGP 1

	Ime ukrepa
	[bookmark: _Toc224131053]Moja eKmetija

	Nosilec ukrepa
	Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

	Komu je ukrep namenjen
	Kmeti, lastniki gozdov, pridelovalci, predelovalci in nosilci dejavnosti

	Začetek izvajanja
	Q4 2022

	Konec izvajanja
	Q4 2023

	Vir financiranja
	SKP, DP

	Ocenjena finančna vrednost
	Okvirno 75.000 EUR

	Drugi sodelujoči organi
	· Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja;
· Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin;
· Inšpektorat za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo

	Opis
	Vzpostavila se bo enotna vstopna točka za kmete, lastnike gozdov, pridelovalce, predelovalce, nosilce dejavnosti in druge deležnike, za dostop do zbirk podatkov in storitev s področja resorja MKGP. Ažurni in hitro dostopni podatki so danes nujnost in konkurenčna prednost, ki se bo z obsegom digitalizacije samo še krepila, zato je cilj vzpostavitve vstopne točke zagotoviti enotno vstopno točko za dostop do zbirk podatkov in namenskih aplikacij v kmetijstvu, gozdarstvu in prehrani, obveščanje in opozarjanje na obveznosti in priložnosti ter komunikacija med uporabniki in organi. Poleg dostopa do svojih podatkov bodo imeli deležniki dostop do ostalih podatkov v kmetijstvu, ki so javni in jih lahko izrabijo za potrebe načrtovanja, vodenja in optimizacije poslovanja konkretnega kmetijskega gospodarstva. 

	Povezava s cilji SDJS
	1C Vpogled v lastne osebne podatke in njihovo uporabo
1D Komunikacija med uporabniki storitev in javno upravo je digitalna

	Aktualni status
	zaključen

	Stopnja implementacije (%)
	100 %

	Kazalniki uspešnosti
	1.874 prijaviteljev (kmeti, lastniki gozdov, pridelovalci, predelovalci in nosilci dejavnosti)

	Porabljena finančna sredstva
	83.000,00 EUR

	Predvideni zaključek
	Aplikacija je v uporabi (implementacija zaključena)

	Komentar
	v uporabi, vzdrževanje
Moja eKmetija je dosegljiva na povezavi: https://moja.e-kmetija.gov.si/app/portal/javno




	Številka ukrepa
	MKGP 2

	Ime ukrepa
	[bookmark: _Toc224131054]Moja eKmetija - Modul FAST TOOL

	Nosilec ukrepa
	Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

	Komu je ukrep namenjen
	Kmeti, lastniki gozdov, pridelovalci, predelovalci in nosilci dejavnosti

	Začetek izvajanja
	Q4 2023

	Konec izvajanja
	Q2 2026

	Vir financiranja
	SKP, DP, NOO

	Ocenjena finančna vrednost
	Okvirno 1.500.000 EUR

	Drugi sodelujoči organi
	· Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja;
· Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin;
· Inšpektorat za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo

	Opis
	Modul FAST TOOL (ang: »Farm Sustainability Tool for Nutrients«) bo orodje za trajnostno spremljanje kmetijskih aktivnosti na ravni kmetije in bo med drugim omogočal spremljanje bilance hranil na kmetijah. Namen orodja je olajšati trajnostno uporabo gnojil za kmete, hkrati pa spodbuditi digitalizacijo kmetijskega sektorja. Na podlagi digitaliziranih vhodnih podatkov (npr. vzorci analize tal) ter medsebojnega povezovanja relevantnih podatkov iz različnih baz podatkov (npr. pedološke lastnosti tal, kmetijskih površin, št. živali, količini gnoja…), bo to orodje sposobno predlagati načrt ravnanja s hranili in prilagojena priporočila o gnojenju za izbrano kmetijo. Zahteve glede gnojenja so tudi sestavni del zahtev površinskih ukrepov nove SKP. Modul bo nameščen na aplikaciji 'Moja eKmetija'.

	Povezava s cilji SDJS
	1D Komunikacija med uporabniki storitev in javno upravo je digitalna

	Aktualni status
	V izvajanju

	Stopnja implementacije (%)
	80 %

	Kazalniki uspešnosti
	/

	Porabljena finančna sredstva
	840.000,00 EUR

	Predvideni zaključek
	31.3.2026

	Komentar
	v fazi nameščanja na testno okolje 




	Številka ukrepa
	MKGP 3

	Ime ukrepa
	[bookmark: _Toc224131055]Moja eKmetija - Enotna prijava skozi enotno vstopno točko

	Nosilec ukrepa
	Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

	Komu je ukrep namenjen
	Kmeti, lastniki gozdov, pridelovalci, predelovalci in nosilci dejavnosti

	Začetek izvajanja
	Q1 2028

	Konec izvajanja
	Q4 2030

	Vir financiranja
	SKP, DP

	Ocenjena finančna vrednost
	Okvirno 60.000 EUR

	Drugi sodelujoči organi
	· Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja;
· Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin;
· Inšpektorat za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo

	Opis
	[bookmark: _Hlk219119348]Enotna prijava skozi enotno vstopno točko za dostop do vseh storitev z delovnega področja MKGP in dostop do lastnih podatkov, ki se vodijo v okviru evidenc in registrov v upravljanju MKGP in organov v sestavi. Enotna prijava bo implementirana pri vseh modulih znotraj enotne vstopne točke 'Moja eKmetija'. Za prijavo bo uporabljena enotna storitev za preverjanje identitete SI-PASS.

	Povezava s cilji SDJS
	1B Poenotenje dostopa do digitalnih storitev
1D Komunikacija med uporabniki storitev in javno upravo je digitalna

	Aktualni status
	V izvajanju

	Stopnja implementacije (%)
	30 %

	Kazalniki uspešnosti
	dostop do 44 storitev (31 notranjih in 13 zunanjih), dodatno še 11 javnih pregledovalnikov

	Porabljena finančna sredstva
	30.000,00 EUR

	Predvideni zaključek
	31.12.2030

	Komentar
	Prijava v nekatere storitve z delovnega področja MKGP je preko enotne vstopne točke že omogočena. Prav tako je že omogočen dostop do nekaterih lastnih podatkov, ki se vodijo v okviru evidenc in registrov v upravljanju MKGP in organov v sestavi.




[bookmark: _Toc224131056]2.8 Ministrstvo za kulturo
	Številka ukrepa
	MK 1

	Ime ukrepa
	[bookmark: _Toc224131057]Projekt Premična e-Dediščina 2023-2025

	Nosilec ukrepa
	Narodni muzej Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za kulturo, muzeji in galerijami

	Komu je ukrep namenjen
	Državljani, organi javne uprave (muzeji in galerije, deloma knjižnice in arhivi) in lokalne skupnosti

	Začetek izvajanja
	Q2 2023

	Konec izvajanja
	31. december 2025

	Vir financiranja
	NOO

	Ocenjena finančna vrednost
	1.283.658,05 EUR

	Drugi sodelujoči organi
	Izbrani muzeji in galerije

	Opis
	Namen projekta je dolgoročno ohranjanje digitalnih vsebin premične kulturne dediščine, optimizacija procesov upravljanja s podatki premične kulturne e-dediščine, zmanjšanje administrativnih ovir za ustvarjalce in uporabnike spletnega portala za dostop do podatkov e-kulturne dediščine, povečanje učinkovitosti in odpornosti poslovanja vseh ciljnih skupin, ki bodo vključene v projekt, dvig nivoja zagotavljanja digitalnih javnih storitev, njihove interoperabilnosti ter razvoja pametnih digitalnih javnih storitev in rešitev, povečanje javne dostopnosti in ponovne uporabe digitalnih vsebin premične kulturne dediščine.
Strateški cilji investicije:
· Dolgoročno ohranjanje digitalnih vsebin premične kulturne dediščine;
· Optimizacija procesov upravljanja z podatki premične kulturne e-dediščine;
· Zmanjšanje administrativnih ovir za ustvarjalce in uporabnike spletnega portala za dostop do podatkov e-kulturne dediščine;
· Povečanje učinkovitosti in odpornosti poslovanja vseh ciljnih skupin, ki bodo vključene v projekt;
· Dvig nivoja zagotavljanja digitalnih javnih storitev, njihove interoperabilnosti ter razvoja pametnih digitalnih javnih storitev in rešitev;
· Povečanje javne dostopnosti in ponovne uporabe digitalnih vsebin premične kulturne dediščine.
Operativni cilji investicije:
Krovni cilj investicije je poenotenje aplikativnih rešitev in baz podatkov za upravljanje z podatki premične e-kulturne dediščine ter izdelavo spletnega portala za široko dostopnost do teh podatkov z naslednjimi operativnimi cilji:
· Vzpostavitev okolja v oblaku, ki bo omogočalo optimalno izvajanje vseh aplikativnih rešitev, povezanih z podatkovnimi strukturami premične kulturne dediščine;
· Vzpostavitev skupnega sistema podatkov premične kulturne dediščine, ki bo zadoščal tako zakonskim zahtevam kot tudi potrebam vseh deležnikov tega projekta;
· Vzpostavitev krovne aplikacije za vnos in upravljanje s podatki premične e-kulturne dediščine;
· Zagotovitev varne hrambe podatkov premične e-dediščine;
· Vzpostavitev spletnega portala za dostop do podatkov premične kulturne dediščine za vse vrste uporabnikov;
· Centralizacija tehničnih opravil v zvezi z vzdrževanjem in zagotavljanjem delovanja IS ter zmanjšanje tveganj v povezavi z odvisnostjo od lokalnih IKT služb na ustanovah.

	Povezava s cilji SDJS
	2E Digitalne storitve so vključujoče za vse uporabnike
5C Interoperabilnost ter optimizacija in digitalizacija procesov

	Aktualni status
	V izvajanju

	Stopnja implementacije (%)
	15 %

	Kazalniki uspešnosti
	· kazalnik 1: objava javnega naročila; realizacija: 2/2; status: zaključeno;
· kazalnik 2: izvedba pilota; realizacija: 0/1; status: v teku;
· kazalnik 3: izvedba delavnic in izobraževanj za uporabo rešitve: realizacija 4/12; status: v teku;
· kazalnik 4: število kulturnih institucij z delujočimi dinamičnimi e-storitvami; realizacija: 0/8; status: v teku.

	Porabljena finančna sredstva
	do konca leta 2025 okvirno 50 % (277.284,20 EUR)

	Predvideni zaključek
	RPKD bo v produkciji predvidoma do 31. 3. 2026, 
zaključek projekta 30.6.2026

	Komentar
	razvoj aplikacije Razvoj API servisa za povezovanje muzejskih dokumentacijskih programov s skupnim gradnikom Pladenj; status: zaključeno; nadgradnja muzejskih dokumentacijskih programov za posredovanje podatkov v RPKD (proizvajalcem programov poslan poziv za prilagoditev programov); status: v teku; priprava testnega okolja na strani naročnika, usklajevanje z GeoHub in MDP za povezavo s testnim Pladnjem; status: v teku; razvoj Oracle Apex pregledovalnika za Register premične kulturne dediščine; status: v teku; prehod v produkcijo (DRO); status: ni se še začelo.
uspešnost projekta je v veliki meri odvisna od tega, kako hitro bodo razvijalci muzejskih dokumentacijskih programov prilagodili svoje programe in v njih omogočili posredovanje nabora obveznih podatkov v RPKD.




	Številka ukrepa
	MK 2

	Ime ukrepa
	[bookmark: _Toc224131058]Projekt Nepremična e-Dediščina 2022-2025

	Nosilec ukrepa
	Ministrstvo za kulturo (Direktorat za kulturno dediščino)

	Komu je ukrep namenjen
	Državljani, organi javne uprave (Zavod za varstvo kulturne dediščine), organi državne uprave (Ministrstvo za kulturo) in
lokalne skupnosti

	Začetek izvajanja
	Q4 2022

	Konec izvajanja
	30.6.2026

	Vir financiranja
	NOO

	Ocenjena finančna vrednost
	2.079.000 EUR brez DDV oziroma 2.453.352 EUR z vključenim DDV

	Drugi sodelujoči organi
	· Zavod za varstvo kulturne dediščine;
· Občine

	Opis
	Namen projekta je nadgradnja in nadaljnji razvoj sistema eDediščina, v okviru katerega bodo posodobljene in vzpostavljene e-storitve, ki podpirajo varstvo nepremične kulturne dediščine (razglašanje kulturnih spomenikov lokalnega pomena, vodenje postopkov izdaje kulturnovarstvenih soglasij, vključevanje kulturne dediščine v sistem varstva v prostoru). Z nadgradnjo sistema bosta povečani učinkovitost in odpornost poslovanja, zmanjšane bodo administrativne ovire za lastnike kulturne dediščine. Z vzpostavitvijo predstavitvenih podatkov registra bodo izboljšane tudi možnosti ponovne uporabe dediščinskih e-vsebin v gospodarstvu, vključno s turizmom, raziskovanjem in izobraževanjem.
Strateški cilji:
· Dvig nivoja zagotavljanja digitalnih javnih storitev, njihove interoperabilnosti ter razvoja pametnih digitalnih javnih storitev in rešitev;
· Večja in kvalitetnejša ponudba e-storitev na področju kulturne dediščine; zmanjšanje administrativnih ovir za lastnike in uporabnike kulturne dediščine;
· Večja učinkovitost in odpornost poslovanja ciljnih skupin, ki bodo vključene v projekt;
· Povečanje javne dostopnosti in ponovne uporabe digitalnih vsebin kulturne dediščine za potrebe izobraževanja, raziskav in gospodarstva;
· Dolgoročno ohranjanje digitalnih vsebin kulturne dediščine.
Operativni cilji:
· Optimizacija razglašanja kulturnih spomenikov lokalnega pomena (SLP) na ravni lokalnih skupnosti;
· Standardizacija in posodobitev smernic in mnenj s področja kulturne dediščine za prostorske akte;
· Standardizacija in posodobitev (digitalizacija) pridobivanja kulturnovarstvenih pogojev in soglasij/mnenj za posege v dediščino;
· Vzpostavitev predstavitvenih podatkov registra kulturne dediščine;
Vključevanje v e-Plan in e-Graditev.

	Povezava s cilji SDJS
	2E Digitalne storitve so vključujoče za vse uporabnike
5C Interoperabilnost ter optimizacija in digitalizacija procesov

	Aktualni status
	V izvajanju

	Stopnja implementacije (%)
	65 %

	Kazalniki uspešnosti
	trenutna vrednost kazalnika uspešnosti »poraba sredstev« 42%

	Porabljena finančna sredstva
	1.006.515,00 EUR

	Predvideni zaključek
	30.6.2026

	Komentar
	Poteka produkcija; testiranje; razvoj (glede na modul).
Datum produkcije, za module, ki so še v razvoju in testiranju, je odvisen od uspešnosti testiranja in namestitve na DRO Next.




	Številka ukrepa
	MK 3

	Ime ukrepa
	[bookmark: _Toc224131059]Projekt eJR (Informacijska podpora izvajanju javnih razpisov)

	Nosilec ukrepa
	Ministrstvo za kulturo

	Komu je ukrep namenjen
	Državljani, organi državne uprave, lokalne skupnosti in pravni subjekti

	Začetek izvajanja
	Q2 2023

	Konec izvajanja
	30.6.2026

	Vir financiranja
	NOO

	Ocenjena finančna vrednost
	47.580,00 EUR (2024)
48.019,20 EUR (2025)

	Drugi sodelujoči organi
	Neposredno vključeni deležniki so fizične in pravne osebe s področja kulture.
Sodelujoči organ je MDP, ki zagotavlja delovanje infrastrukture in povezanih gradnikov ter aplikacij (SI-PASS, CEH, Krpan...)

	Opis
	Namen projekta je digitalizacija upravnih postopkov Ministrstva za kulturo, ki zadevajo razdeljevanje proračunskih sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture ter javnih razpisov in pozivov za financiranje kulturnih programov in projektov. Cilj je zagotoviti digitalne javne storitve  s področja kulture, ki bodo administrativno razbremenile vse deležnike (vodje postopkov, prijavitelji, oblikovalci kulturnih politik), omogočale transparenten vpogled v porabo javnih sredstev in učinkovitost rezultatov ter boljše upravljanje s kulturnimi politikami na osnovi sprotnih evalvacij, ki jih bodo omogočale ustvarjene baze podatkov. V naslednjih dveh letih se bodo sprotno razvijale digitalne rešitve za različne postopke (javni razpisi, javni pozivi, neposredne potrditve..) in različne faze postopkov (prijave, izdaja odločb, zahtevkov, poročil).  Do konca leta 2025 bo sistem integriran v platformo e-Kultura, ki je eden izmed ukrepov Ministrstva za kulturo na področju digitalizacije znotraj inštrumenta NOO.

	Povezava s cilji SDJS
	1D Komunikacija med uporabniki storitev in javno upravo je digitalna
2E Digitalne storitve so vključujoče za vse uporabnike
5C Interoperabilnost ter optimizacija in digitalizacija procesov

	Aktualni status
	zaključen

	Stopnja implementacije (%)
	100 %

	Kazalniki uspešnosti
	V letu 2025 smo do začetka novembra izvedli 37 javnih razpisov, pozivov ali neposrednih pozivov in digitalno prejeli 2.531 vlog. V postopku je bilo digitalno izdelanih vsaj dvakrat več dokumentov (pozivov za dopolnitev, zavržb, odločb, pogodb …).

	Porabljena finančna sredstva
	52.500 EUR iz NOO

	Predvideni zaključek
	30.6.2026

	Komentar
	produkcijsko delovanje
Informacijsko rešitev so povzeli tudi drugi organi: UVSZS, SFC, MOPE, MDP, MKRR, MVZI, MGTŠ




	Številka ukrepa
	MK 4

	Ime ukrepa
	[bookmark: _Toc224131060]Projekt REMK (Razvidi in evidence Ministrstva za kulturo)

	Nosilec ukrepa
	Ministrstvo za kulturo

	Komu je ukrep namenjen
	Državljani, organi državne uprave

	Začetek izvajanja
	Q4 2023

	Konec izvajanja
	5.5.2026

	Vir financiranja
	NOO

	Ocenjena finančna vrednost
	41.628,77 EUR (2024)
42.221,83 EUR (2025)

	Drugi sodelujoči organi
	Neposredno vključeni deležniki so fizične  osebe s področja kulture.
Sodelujoči organ je MDP, ki zagotavlja delovanje infrastrukture in povezanih gradnikov ter aplikacij (SI-PASS, CEH, Krpan...)

	Opis
	Namen projekta je digitalizacija upravnih postopkov Ministrstvo za kulturo, ki zadevajo celovito podporo vodenju razvidov in evidenc s področja kulture, elektronski oddaji vlog in elektronskemu podpisovanju dokumentov, generiranju plačnih odredb prispevkov za socialno varnost samozaposlenim v kulturi v sistem Ministrstva za finance in oddajo obračunov prispevkov v sistem eDavki, reševanju vlog, pregledovanju vpisanih podatkov in generiranju poročil oz. odločb. Cilj je zagotoviti digitalne javne storitve  s področja kulture, ki bodo administrativno razbremenile vse deležnike (vodje postopkov, prijavitelj), ter analitično prispevale k boljšemu upravljanju s kulturnimi politikami na osnovi sprotnih evalvacij, ki jih bodo omogočale ustvarjene baze podatkov. V naslednjih dveh letih se bodo sprotno razvijale digitalne rešitve za različne razvide.  Do konca leta 2025 bo sistem integriran v platformo e-Kultura, ki je eden izmed ukrepov MK na področju digitalizacije znotraj inštrumenta NOO.

	Povezava s cilji SDJS
	1D Komunikacija med uporabniki storitev in javno upravo je digitalna
2E Digitalne storitve so vključujoče za vse uporabnike
5C Interoperabilnost ter optimizacija in digitalizacija procesov

	Aktualni status
	V izvajanju

	Stopnja implementacije (%)
	50 %

	Kazalniki uspešnosti
	trenutna vrednost kazalnika uspešnosti "poraba sredstev" 45%

	Porabljena finančna sredstva
	22.765,20 EUR

	Predvideni zaključek
	REMK-v5: 5.5.2026

	Komentar
	v produkciji, testiranje novih nadgradenj in modulov, ki so definirani v PZI dokumentu
Zaradi spremembe zakonodaje na področju medijev in samostojnih novinarjev bomo objavili novo javno naročilo za dve leti. Trenutno smo v zbiranju podatkov po NOE in pisanju specifikacij.




	Številka ukrepa
	MK 5

	Ime ukrepa
	[bookmark: _Toc224131061]Projekt Digitalizacija slovenščine

	Nosilec ukrepa
	Ministrstvo za kulturo (Služba za slovenski jezik)

	Komu je ukrep namenjen
	Mala in srednje velika podjetja, javna uprava, lokalna samouprava, nevladne organizacije, raziskovalne organizacije, subjekti s področja kulture, državljani, nosilci e-storitev v javnem in zasebnem sektorju

	Začetek izvajanja
	Q3 2024

	Konec izvajanja
	31. december 2027

	Vir financiranja
	EKP 21–27

	Ocenjena finančna vrednost
	3.700.000,00 EUR

	Drugi sodelujoči organi
	· MKRR,
· MDP,
· univerze,
· javni zavodi,
· javne agencije,
· podjetja

	Opis
	Izdelava in nadgradnja korpusov ustrezno obdelanih govorjenih besedil za razvoj govornih tehnologij (nadaljnji razvoj razpoznavalnika, sintetizatorja, strojnega prevajalnika, avtomatsko procesiranje besedila v jezikovnih tehnologijah in spletnih iskalnih orodjih, npr. povzemalnik besedil). Za razvoj sistemov govornih tehnologij je treba zagotoviti ustrezen obseg pisnih in govorjenih jezikovnih virov (število ur posnetkov), da se lahko razvije produkt, neposredno uporaben za končnega ciljnega uporabnika. Z večjim obsegom govornih (in pisnih) virov se omogoči tudi večja zanesljivost delovanja govornih tehnologij. 
Strateški cilji:
· Zadovoljiti potrebe po računalniških izdelkih in storitvah s področja jezikovnih tehnologij za slovenski jezik za raziskovalne organizacije, podjetja, javno upravo in širšo javnost.
· Vključevanje oseb s posebnimi potrebami in prilagojenimi načini sporazumevanja v družbo – dostop tudi do storitev informacijske družbe.
· Odprti dostop do rezultatov raziskovalnega dela – tudi za komercialno rabo.
· Povečati uporabo jezikovnih tehnologij v kulturnem in ustvarjalnem sektorju.
· Zagotoviti bolj odprto in interoperabilno uporabo in zbiranje podatkov.
Operativni cilji:
· Izdelava in nadgradnja korpusov ustrezno obdelanih govorjenih in pisnih besedil (v skladu z mednarodnimi standardi), ki so podlaga za (nadaljnji) razvoj govornih tehnologij.
· Nadgradnja organiziranega skladiščenja, vzdrževanja in distribucije jezikovnih virov in tehnologij.
· Razviti govorne tehnologije za komunikacijo oseb s posebnimi potrebami in prilagojenimi načini sporazumevanja.

	Povezava s cilji SDJS
	2B Digitalne storitve so enostavne za uporabo
2E Digitalne storitve so vključujoče za vse uporabnike
4A Sodobna informacijska infrastruktura
4C Vzpostavljena je interoperabilnost podatkov med institucijami in čezmejno

	Aktualni status
	v pripravi

	Stopnja implementacije (%)
	0 %

	Kazalniki uspešnosti
	

	Porabljena finančna sredstva
	0 EUR

	Predvideni zaključek
	30.6.2029




	Številka ukrepa
	MK 6

	Ime ukrepa
	[bookmark: _Toc224131062]Projekt Digitalno inoviranje za razvoj, implementacijo in vzpostavitev podpornega okolja v kulturnem sektorju (mediji)

	Nosilec ukrepa
	Ministrstvo za kulturo (Direktorat za medije)

	Komu je ukrep namenjen
	Mala in srednje velika podjetja, javna uprava, nevladne organizacije, raziskovalne organizacije, državljani, nosilci e-storitev v javnem in zasebnem sektorju


	Začetek izvajanja
	Q3 2024

	Konec izvajanja
	2028

	Vir financiranja
	EKP 21–27

	Ocenjena finančna vrednost
	1.081.820,53 EUR

	Drugi sodelujoči organi
	· raziskovalne organizacije,
· javni zavodi,
· javne agencije,
· podjetja

	Opis
	Izdelava in nadgradnja digitalnih modelov za distribucijo kakovostnih avdiovizualnih vsebin, s pomembnim čezmejnim vidikom dostopanja preko spleta v okviru spleta EU prostora in širše (na področjih tretjih držav).
Razvoj novih digitalnih poslovnih modelov bo vključeval nove pristope do upravljanja s podatki, uporabi AI rešitev na področju upravljanja z avtorskimi pravicami in vlaganji oz. prihodki ter z vključevanjem občinstva pri soustvarjanju novih vsebin in soudeležbi prihodkov (NFT tehnologije).
Strateški cilji:
· čim širša dostopnost in soudeležba javnosti v procesih distribucije kakovostnih avdiovizualnih vsebin
· razvoj rešitev za nove digitalne poslovne modele z možnostjo veriženja blokov, umetne inteligence za trajnostni in vzdržni razvoj sektorja
Operativni cilji:
· Izdelava in nadgradnja novih digitalnih poslovnih modelov distribucije in ustvarjanja, soustvarjanja kakovostnih avdiovizualnih vsebin
· omogočanje čezmejne dostopnosti vsebin
· digitalizacija filmske dediščine in večja dostopnost teh vsebin
· uporaba rešitev umetne inteligence na področju upravljanja z avtorskimi pravicami in vlaganji oz. prihodki ter z vključevanjem občinstva pri soustvarjanju novih vsebin in soudeležbi prihodkov (NFT tehnologije).

	Povezava s cilji SDJS
	2A Digitalne storitve so so-ustvarjene z uporabniki
4A Sodobna informacijska infrastruktura
5C Interoperabilnost ter optimizacija in digitalizacija procesov 

	Aktualni status
	v pripravi

	Stopnja implementacije (%)
	/

	Kazalniki uspešnosti
	kazalniki rezultata: RCR 11 – uporabniki novih in
nadgrajenih digitalnih storitev, produktov in procesov (merimo število dostopov do storitev)

	Porabljena finančna sredstva
	0 EUR
javni razpis je v postopku ocenjevanja

	Predvideni zaključek
	31.10.2028

	Komentar
	JR-EKP-DI 2024–2028. Razpis je končan, v teku je ocenjevanje.




	Številka ukrepa
	MK 7

	Ime ukrepa
	[bookmark: _Toc224131063]Razvoj digitalnega založništva

	Nosilec ukrepa
	Ministrstvo za kulturo, Služba za slovenski jezik

	Opis ukrepa
	Ukrep naslavlja izdelavo zvočnih in e-knjig v slovenščini, izboljšanje dostopnosti do digitalnih knjig, dvig digitalnih kompetenc založnikov, izboljšanje dostopnosti do digitalnih knjig ter zagotavljanje osnovnih gradnikov jezikovne infrastrukture.
Digitalizira se proces izdelave knjig in vsebine knjig (izdelava e-knjig in kakovostnih nestrojno branih zvočnih knjig), izvajajo se izobraževanja založnikov o uporabi programske opreme, poznavanju oblik zaščite, o avtorskih in sorodnih pravicah, o uporabi korpusov za dvig digitalnih kompetenc založnikov. Izboljšuje se dostopnost do digitalnih knjig, kar pomeni večjo digitalno vključenost prebivalstva in boljšo dostopnost ter digitalno uporabniško izkušnjo na področju knjige. Krepi se digitalna in tudi bralna pismenosti prebivalstva. Poleg navedenega distribucija besedil (v deležu ali v celoti) novonastalih zvočnih in e-knjig raziskovalnim organizacijam in podjetjem omogoča razvoj jezikovnih tehnologij oziroma velikih jezikovnih modelov, prilagojenih za govorce slovenščine.
Kazalniki: RC014 – javne ustanove, ki so prejele podporo za razvoj digitalnih storitev produktov in procesov
2025: Vzhod 0, Zahod 0
2028: Vzhod: 0, Zahod 1
RCO 11 – uporabniki novih in nadgrajenih javnih digitalnih storitev, produktov in procesov
2025: Vzhod 0, Zahod 0
2028: Vzhod 155, Zahod 345

	Komu je ukrep namenjen
	državljani, raziskovalne organizacije, podjetja (založbe jezikovnotehnološka podjetja)

	Začetek izvajanja 
	24. 2. 2025

	Konec izvajanja 
	30. 9. 2028

	Vir financiranja
	Evropska unija in Republika Slovenija iz ESRR

	Finančna vrednost
	2.600.000,00 EUR z DDV

	Drugi sodelujoči 
	Javna agencija za knjigo RS (izvajalec neposredne potrditve operacije)

	Povezava s cilji SDJS
	II.E »Digitalne storitve so vključujoče za vse uporabnike« SDJS 2030.

	 Povezava s
ključnimi javnimi storitvami
	Ukrep posredno vpliva na vse ključne javne storitve SDJS 2030, saj gre za digitalizacijo jezika. Ukrep nadgrajuje javno dostopno digitalizirano besedišče slovenskega jezika, in sicer v okviru prostodostopnega velikega modela za slovenščino, na osnovi katerega se s pomočjo aplikacij umetne inteligence razvijajo nova digitalna orodja in storitve v slovenščini. Gre za digitalna orodja, ki jih javne institucije uporabljajo za svoje poslovanje, kot tudi za digitalne javne storitve, namenjene uporabnikom

	Aktualni status
	V izvajanju

	Porabljena finančna sredstva
	98.999,99 EUR



[bookmark: _Toc224131064]2.9 Arhiv Republike Slovenije
	Številka ukrepa
	ARS 1

	Ime ukrepa
	[bookmark: _Toc224131065]Projekt e-ARH.si: NOO 2022-2025

	Nosilec ukrepa
	Arhiv Republike Slovenije

	Komu je ukrep namenjen
	Državljani, organi javne uprave  (ustvarjalci javnega arhivskega gradiva), lokalne skupnosti, vsi zainteresirani uporabniki javnega arhivskega gradiva doma in v tujini

	Začetek izvajanja
	Q2 2022

	Konec izvajanja
	2026

	Vir financiranja
	NOO (85 %), proračun (DDV 15 %)

	Ocenjena finančna vrednost
	2.331.210 EUR skupaj z DDV

	Drugi sodelujoči organi
	Regionalni arhivi: Pokrajinski arhiv Maribor, Pokrajinski arhiv Koper, Zgodovinski arhiv Ljubljana, Zgodovinski arhiv Celje, Pokrajinski arhiv Nova Gorica, Zgodovinski arhiv na Ptuju

	Opis
	Namen projekta je nadgradnja in nadaljnji razvoj sistema Slovenskega e-arhiva e-ARH.si, v okviru katerega bodo optimizirani in nadgrajeni procesi e-arhiviranja ter s tem zagotovljena kvalitetnejša ponudba in dostop do arhivskega gradiva (AG) vsem zainteresiranim uporabnikom. Z nadgradnjo bo povečana učinkovitost in odpornost poslovanja, zmanjšane bodo administrativne ovire za arhive in uporabnike AG, hkrati pa bodo izboljšane tudi možnosti ponovne uporabe e-AG za vse zainteresirane uporabnike za potrebe izobraževanja in raziskav (javna uprava, gospodarstvo). Cilji projekta so razdeljeni na strateške in operativne:
Strateški cilji:
· Skrb za dolgoročno ohranjanje e-AG v e-ARH.si;
· Optimizacija procesa oz. njegovih delov e-arhiviranja ter s tem kvalitetnejša ponudba in dostop do AG vsem zainteresiranim uporabnikom.;
· Zmanjševanje administrativnih ovir za ustvarjalce, arhive in uporabnike AG;
· Povečanje učinkovitosti in odpornosti poslovanja vseh ciljnih skupin, ki bodo vključene v projekt;
· Dvig nivoja zagotavljanja digitalnih javnih storitev, njihove interoperabilnosti ter razvoja pametnih digitalnih javnih storitev in rešitev;
· Povečanje zaupanja vseh ciljnih skupin projekta v hranjeno AG v smislu njegove celovitosti in verodostojnosti ter s tem dokazne oziroma pravne vrednosti.
Operativni cilji – projektne naloge (PN):
· Vzpostavitev rešitve za sledenje tehničnih enot AG z uporabo RFID (Radio Frequency IDentification) (PN1);
· Razvoj programske opreme predstavitvenega sistema za različne vrste e-AG z upoštevanjem predstavitvenih tveganj (vprašanja pravic intelektualne lastnine, zaupnosti podatkov) (PN2);
· Nadgradnja obstoječih in razvoj novih metod za pomoč pri vrednotenju in odbiranju e-AG z uporabo novih tehnologij in orodij umetne inteligence (PN3);
· Nadgradnja programske opreme za prevzem novih tipov e-AG (PN4);
· Razvoj programskih orodij, postopkov in metodologij za zagotovitev trajne celovitosti, avtentičnosti, dostopnosti, in uporabnosti e-AG (PN5).

	Povezava s cilji SDJS
	2E Digitalne storitve so vključujoče za vse  uporabnike
5C Interoperabilnost ter optimizacija in digitalizacija procesov

	Aktualni status
	V izvajanju

	Stopnja implementacije (%)
	60%

	Kazalniki uspešnosti
	trenutna vrednost kazalnika "poraba sredstev" je 40,4 %

	Porabljena finančna sredstva
	1.415.187,88 EUR

	Predvideni zaključek
	Predvideni zaključek30.6.2026

	Komentar
	Status po projektnih nalogah:
· PN1: zaključena F5 (Integracija, testiranje, popravki, šolanja), v izvajanju F6 od 6 (Začetek enoletne podpore po zaključeni 5. Fazi),
· PN2: zaključena F2 (Modularni razvoj nadgradenj in testiranje), v izvajanju F3 od 5 (Integracija in testiranje),
· PN3: zaključena F1 (Izdelava projekta za izvedbo), v izvajanju F2 od 6 (Razvoj portala UiArh.si na infrastrukturi izbranega ponudnika),
· A-PN4: zaključena F2 (Optimizacija in nadgradnje ter testiranje in validacija), v izvajanju F3 od 4 (Implementacija in izobraževanje) ,
· B-PN4: zaključena F2 (Razvoj in implementacija nadgradenj infrastrukture za arhivske prostorske podatke), v izvajanju F3 od 3 (Testiranje integracij in končna implementacija nadgradenj infrastrukture za arhivske prostorske podatke ter šolanje uporabnikov),
· C-PN4: zaključena F4 od 4 (Priprava generične strukture za izvoz podatkov in metapodatkov iz ISUD, identificiranih v predhodnih fazah z možnostjo kasnejše razširitve),
· D-PN4: zaključena F3 od 3 (Priprava predlogov za izboljšanje obstoječega stanja),
· PN5 zaključena F3 od 3 (Priprava predlogov za izboljšanje obstoječega stanja);



[bookmark: _Toc224131066]2.10 Ministrstvo za notranje zadeve - Policija
	Številka ukrepa
	POL 1

	Ime ukrepa
	[bookmark: _Toc224131067]CEPIS - varni oblak Policije

	Nosilec ukrepa
	Ministrstvo za notranje zadeve - Policija

	Komu je ukrep namenjen
	Interno poslovanje, sodelovanje z drugimi deležniki na nacionalni ravni ter drugimi inštitucijami na nadnacionalni ravni

	Začetek izvajanja
	2022

	Konec izvajanja
	Q4 2026

	Vir financiranja
	NOO

	Ocenjena finančna vrednost
	2.500.000 EUR

	Drugi sodelujoči organi
	

	Opis
	Za izvedbo ukrepa je zadolžena Generalna policijska uprava, Urad za informatiko in telekomunikacije
Prvi cilj je posodobitev procesa razvoja aplikacij, ki nam bo na eni strani omogočil razvoj sodobnejših in uporabniku prijaznejših aplikacij, na drugi strani pa ta proces bistveno pohitril.
Razmere na področju razvoja aplikacij v policiji v zadnjem obdobju dokazujejo potrebo po spremembah. Dejstvo, da smo z razvojem aplikacij za operativno delov policije z lastnimi kadri dosegali odlične rezultate je znano. Na ta način se je policija izredno hitro odzivala na razne spremembe brez odvisnosti od zunanjih izvajalcev. Tudi potrebe policije po novih aplikativnih rešitvah in prilagajanju starih so velike. Na drugi strani pa vsaka nova aplikacija povečuje potrebo po vzdrževanju. Tako je razmerje med časom, ki ga imajo razvijalci na voljo za razvoj novih in časom potrebnim za vzdrževanje obstoječih aplikacij izrazito neugodno. Zato zmanjkuje časa za razvoj, torej posledično to vzbuja nezadovoljstvo naročnikov, zamude, izvajanje z zunanjimi izvajalci, dodatni stroški itd.
Drug cilj je sestop z IBM centralnega računalnika, kar bo pomenilo bistveno znižanje stroškov lastništva in večjo fleksibilnost nadgrajevanja.
Ukrep je za SDJS pomemben, saj prenavlja osrednji interni informacijski sistem Policije. Ta pa je vir ali pa podlaga za mnoge informacijske rešitve drugih organov, ki so tako ali drugače povezane s končnimi storitvami za državljane. Če je npr. obravnava prometne nesreče, ki vključuje zavarovalniške storitve hitrejša in sodobnejša, bo državljan do željene storitve prišel hitreje. To je le primer. Podobno velja za storitve, ki jih nato državljani uporabljajo preko sodišč, preko javne uprave (e-Uprava) in podobno.
Koraki izvedbe:
· Izvedba analize obstoječega sistema oz. vseh delujočih aplikativnih storitev na IBM centralnem računalniku
· Izdelava celovite projektne dokumentacije PZI po fazah
· Izvedba več JN po fazah
· Razvoj, testiranje in implementacija novih aplikativnih rešitev po fazah

	Povezava s cilji SDJS
	4A Sodobna informacijska tehnologija
5A Digitalno opremljeni zaposleni v javnem sektorju
5C Interoperabilnost ter optimizacija in digitalizacija procesov

	Aktualni status
	V izvajanju

	Stopnja implementacije (%)
	90 %

	Kazalniki uspešnosti
	

	Porabljena finančna sredstva
	2.326.421,30 EUR

	Predvideni zaključek
	31.8.2026

	Komentar
	Gre za NOO projekt, pri katerem smo imeli postavljen mejnik za Q4 2025 in je v celoti dosežen. "Applications in the police cloud in the areas of crime prevention or public security or business processes shall be accessible to users in Police."
Dodatno je bila potrjena izvedba preostalih aktivnosti do 31.8.2026.




	Številka ukrepa
	POL 2

	Ime ukrepa
	[bookmark: _Toc224131068]Interoperabilnost EU informacijskih sistemov s področja varovanja mej in schengenskega območja na nacionalni ravni

	Nosilec ukrepa
	Ministrstvo za notranje zadeve - Policija

	Komu je ukrep namenjen
	Državljani, potniki,… 

	Začetek izvajanja
	2022

	Konec izvajanja
	Q2 2025

	Vir financiranja
	BMVI

	Ocenjena finančna vrednost
	6.920.000 EUR

	Drugi sodelujoči organi
	· Ministrstvo za zunanje zadeve;
· Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo;
· Ministrstvo za digitalno preobrazbo

	Opis
	Za izvedbo ukrepa je zadolžena Generalna policijska uprava, Urad za informatiko in telekomunikacije.
Cilj nove zakonodaje oziroma interoperabilnosti sistemov EES (Sistem vstopa in izstopa – SVI), ETIAS (Evropski sistem za obveščanje o potovanjih in njihovo odobritev), ECRIS (Evropski sistem o kazenskih evidencah) ter nadgradnja obstoječih sistemov SIS (Schengenski informacijski sistem), Eurodac (Evropska podatkovna zbirka prstnih odtisov) in VIS (Vizumski informacijski sistem) je izboljšanje pogojev za učinkovit pretok informacij med državami članicami in povečan nadzor meja, migracij, obravnave vlog za azil ter nudenje večje opore državam članicam v njihovem boju proti kriminalu in terorizmu.
Ukrep je pomemben, saj naslavlja povezljivost omenjenih sistemov med seboj. Varnostnim, mejnim in migracijskim ter konzularnim službam bi omogočila hitro identifikacijo oseb – državljanov tretjih držav, katere imajo v skladu s svojimi pooblastili v postopkih. Pod identifikacijo je mišljena že predhodna obravnava istih oseb kjerkoli v EU, pri čemer se ugotovi dejanska identiteta osebe in to, v kakšnih dogodkih je bila oseba doslej udeležena. Predvideva se, da bo na podlagi biometričnih podatkov, ki so v bazah podatkov omenjenih sistemov, lahko hitreje ugotovili morebitne zlorabe in morebitne lažne identitete.
Dimenzije interoperabilnosti:
· enoten iskalni vmesnik za hkratno iskanje po vseh povezanih informacijskih sistemih, ki rezultate poizvedb združi in prikazuje na enem mestu (zaslonu) – Evropski iskalni portal (European Search Portal = ESP)
· povezljivost informacijskih sistemov zagotavlja, da se podatki vneseni v posamičen sistem avtomatsko preverijo v nekem drugem sistemu
· vzpostavitev skupne biometrične storitve ujemanja za podporo različnim informacijskim sistemom (shared Biometric Matching System = sBMS)
· skupni repozitorij identitet za podporo različnim informacijskim sistemom (Common Identity Repository = CIR) detektor večkratnih identitet (Multiple Identity Detector = MID)
Koraki izvedbe:
· Priprava analize in projekta za izvedbo
· Razvoj nacionalnega interoperabilnostnega iskalnega portala
· Razvoj aplikacije za razreševanje interoperabilnostnih neskladij
· Razvoj aplikacij za potrebe nacionalne implementacije ETIAS liste iskanih oseb (ETIAS watchlist,…)
· Razvoj oz. prilagoditev vseh obstoječih nacionalnih EU implementacij za potrebe interoperabilnosti
· Izvedba predpisanih testiranj – uspešna izvedba testov skladnosti
· Razvoj vseh novih nacionalnih implementacij (EES, ETIAS)
· Sprotne nadgradnje in posodobitve vseh obstoječih implementacij
· Vzdrževanje vseh obstoječih implementacij
· Izboljšave uporabniške izkušnje in vmesnikov razvitih aplikacij v času razvoja in po predaji v uporabo
· Izdelava tehnične dokumentacije razvitih rešitev

	Povezava s cilji SDJS
	4C Vzpostavljena je interoperabilnost podatkov med institucijami in čezmejno
5C Interoperabilnost ter optimizacija in digitalizacija procesov

	Aktualni status
	V izvajanju

	Stopnja implementacije (%)
	10 %

	Kazalniki uspešnosti
	

	Porabljena finančna sredstva
	0 EUR

	Predvideni zaključek
	31.12.2027

	Komentar
	Pripravljena PZI dokumentacija, vzpostavljeno testno okolje pri izvajalcu. V pripravi je načrt posodobitve aplikacije Operativno preverjanje, ki bo nadgrajena v IO portal le ta pa bo povezan z ESP (European Search Portal) na strani eu-LISA. Implementacija oz. roki so se večkrat zamaknili zaradi izvedbe na strani eu-LISA.



[bookmark: _Toc224131069]2.11 Ministrstvo za obrambo – Uprava RS za zaščito in reševanje
	Številka ukrepa
	URSZR 1

	Ime ukrepa
	[bookmark: _Toc224131070]Naslednja generacija storitev komunikacije v sili – NG112

	Nosilec ukrepa
	Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje

	Komu je ukrep namenjen
	Državljani in drugi uporabniki (turisti,…)

	Začetek izvajanja
	2022

	Konec izvajanja
	2026

	Vir financiranja
	proračun

	Ocenjena finančna vrednost
	280.000 EUR

	Drugi sodelujoči organi
	/

	Opis
	Za izvedbo ukrepa je zadolžena Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje
Prvi cilj je vzpostavitev možnosti komunikacije v sili na številko 112 z uporabo aplikacij na mobilnih telefonih.
Naslednja generacija storitev klica v sili uporablja mobilne aplikacije na pametnih telefonih za prenos podatkov pri komunikaciji v sili. S tem se za razliko od klasičnih klicev v sili na številko 112 odpirajo številne možnosti prenosa dodatnih podatkov ob klicu, kot na primer podatek o točni lokaciji, v naprej shranjeni podatki o zdravstvenem stanju, omogočene so različne možnosti komunikacije v sili, kot na primer klepet v realnem času, video klic in podobno. 
Drug cilj je vzpostavitev interoperabilne platforme, ki bo tujcem omogočala klice v sili z uporabo njihovih lastnih aplikacij.
Pri komunikaciji v sili z uporabo aplikacij je pomembna interoperabilnost storitev, to pomeni, da mora sistem omogočati uporabo ne zgolj domačih aplikacij temveč tudi aplikacij, ki se uporabljajo v drugih državah. S tem se tujcem in turistom omogoči najmanj enakovredna kakovost storitev komunikacije v sili, kot jo imajo v lastni državi. V ta namen je bila izbrana tehnologija, ki temelji na standardu PEMEA.
Z ukrepom sledimo ciljem iz Delegirane uredbe Evropske komisije s področja delovanja številke 112.
Koraki izvedbe:
· Analiza možnih tehničnih rešitev z izvedbo ustreznih testiranj
· Izdelava celovite projektne dokumentacije PZI po fazah
· Izdelava modula za sistem sprejema klicev v sili 112
· Izdelava aplikacije za mobilne telefone
· Izbor ponudnika omrežja PEMEA
· Testiranje in implementacija storitev

	Povezava s cilji SDJS
	2B Digitalne storitve so enostavne za uporabo
4A Sodobna informacijska tehnologija
5C Interoperabilnost ter optimizacija in digitalizacija procesov

	Aktualni status
	V izvajanju

	Stopnja implementacije (%)
	75 %

	Kazalniki uspešnosti
	Poraba sredstev je 45%. Aplikacija je kupljena, opravili smo večino potrebnih testov. Vzpostavljen je priključek v omrežje PEMEA.

	Porabljena finančna sredstva
	61.000 EUR (Nakup aplikacije PEMEA)
65.587,20 EUR (Vzdrževanje aplikacije PEMEA – za 4 leta)

	Predvideni zaključek
	Konec leta 2026

	Komentar
	Za uvedbo prenosa podatkov pri vzpostavitvi komunikacije v sili prek aplikacije je potreben prehod na sprejem komunikacij v sili prek paketno komutirane tehnologije (ukrep št. 3. Komunikacija v sili – prehod na tehnologijo SIP). Ta prehod načrtujemo za konec leta 2026 (testno), takrat bo pričel delovati tudi prenos podatkov pri vzpostavitvi komunikaciji v sili prek aplikacije. Aplikacija za pametne telefone je bila razvita in kupljena, prav tako je vzpostavljen priključek v omrežje PEMEA. Opravljena je bila večina vseh potrebnih testov. Storitev bo potrebno integrirati v sistem za sprejem komunikacij v sili prek paketno komutirane tehnologije.
Poteka testiranje, priprava investicijske dokumentacije.




	Številka ukrepa
	URSZR 2

	Ime ukrepa
	[bookmark: _Toc224131071]Platforma za obveščanje in alarmiranje

	Nosilec ukrepa
	Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje

	Komu je ukrep namenjen
	Državljani in drugi uporabniki (turisti,…)

	Začetek izvajanja
	2021

	Konec izvajanja
	2028

	Vir financiranja
	proračun

	Ocenjena finančna vrednost
	200.000 EUR

	Drugi sodelujoči organi
	Ministrstvo za digitalno preobrazbo

	Opis
	Za izvedbo ukrepa je zadolžena Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje
Cilj je vzpostavitev informacijske platforme za obveščanje in alarmiranje.
Sodobne tehnologije, še zlasti v povezavi z uporabo pametnih telefonov omogočalo učinkovit prenos informacij, ki ga v konkretnem primeru uporabljamo za zgodnje obveščanje in alarmiranje ljudi v povezavi z naravnimi in drugimi nesrečami. Do sedaj se je za ta namen uporabljalo sistem javnega alarmiranja.
Na platformo za obveščanje in alarmiranje se lahko poleg omrežij mobilne telefonije priključijo tudi radiodifuzna omrežja, omrežja kabelskih operaterjev, panoji za obveščanje, mogoče pa je tudi pošiljati obvestila na družabna omrežja in namenske aplikacije za mobilne telefone.
Prek platforme bo mogoče hitro in učinkovito obveščati ljudi v povezavi za naravnimi in drugimi nesrečami oziroma jih alarmirati v primeru neposredne nevarnosti.
Z ukrepom tudi sledimo zahtevam iz Zakona o elektronskih komunikacijah (Zekom2).
Koraki izvedbe:
· Analiza možnih tehničnih rešitev z izvedbo ustreznih testiranj
· Izdelava celovite projektne dokumentacije PZI
· Vzpostavitev platforme z redundantno lokacijo
· Izdelava aplikacije za mobilne telefone
· Povezovanje na različne informacijske sisteme
· Testiranje in implementacija storitev

	Povezava s cilji SDJS
	2B Digitalne storitve so enostavne za uporabo
4A Sodobna informacijska tehnologija
5C Interoperabilnost ter optimizacija in digitalizacija procesov

	Aktualni status
	V izvajanju

	Stopnja implementacije (%)
	80 %

	Kazalniki uspešnosti
	Poraba sredstev je 54%

	Porabljena finančna sredstva
	108.580 EUR Nakup programske opreme in vzpostavitev delovanja + mobilna aplikacija za obveščanje javnosti

	Predvideni zaključek
	2028

	Komentar
	V Sloveniji je bilo vzpostavljeno obveščanje in alarmiranje
javnosti prek mobilnih telefonov, tako imenovani SI ALARM.
V regijske centre za obveščanje so bili nameščeni posebni
računalniki, za proženje teh alarmov.
Poteka testiranje.




	Številka ukrepa
	URSZR 3

	Ime ukrepa
	[bookmark: _Toc224131072]Komunikacija v sili – prehod na tehnologijo SIP

	Nosilec ukrepa
	Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje

	Komu je ukrep namenjen
	Državljani in drugi uporabniki (turisti,…)

	Začetek izvajanja
	2023

	Konec izvajanja
	2026

	Vir financiranja
	proračun

	Ocenjena finančna vrednost
	600.000 EUR

	Drugi sodelujoči organi
	/

	Opis
	Za izvedbo ukrepa je zadolžena Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje
Cilj je vzpostavitev sodobne komunikacijske platforme za prenos komunikacij v sili iz fiksnih in mobilnih telefonov.
Do sedaj se je v ta namen uporabljala tehnologija ISDN, ki zaradi svoje zastarelosti ne omogoča učinkovitega prenosa podatkov v povezavi s klicem na številko 112. S prehodom na tehnologijo SIP bomo lahko poleg samega klica prenašali tudi podatke v izvorni obliki ali v obliki meta podatkov. Gre za podatke, ki jih ob klicu posreduje kličoči oziroma jih pridobi sistem, kot je primer lokacija kličočega. Nabor podatkov se pri prenosu lahko tudi razširi, saj operater v klicnem centru 112 lahko doda relevantne podatke preden preusmeri klic posameznim reševalnim enotam.
Z ukrepom sledimo ciljem iz Delegirane uredbe Evropske komisije s področja delovanja številke 112.
Koraki izvedbe:
· Analiza možnih tehničnih rešitev z izvedbo ustreznih testiranj
· Izdelava celovite projektne dokumentacije PZI po fazah
· Izdelava modula za sistem sprejema klicev v sili 112
· Izdelava oddaljenih dispečerjev
· Testiranje in implementacija storitev

	Povezava s cilji SDJS
	2B Digitalne storitve so enostavne za uporabo
4A Sodobna informacijska tehnologija
5C Interoperabilnost ter optimizacija in digitalizacija procesov

	Aktualni status
	Priprava investicijske dokumentacije (DIIP, IP, PIZ)

	Stopnja implementacije (%)
	10 %

	Kazalniki uspešnosti
	Poraba sredstev je 6,7%. Izvedba potrebnih testov 100%.

	Porabljena finančna sredstva
	40.000 EUR

	Predvideni zaključek
	Konec leta 2026

	Komentar
	Izvedli smo testiranja SIP povezav na testni SIP telefonski centrali in omrežju Telekoma Slovenije. V teku je priprava investicijske dokumentacije. Pri prehodu na sprejem komunikacij v sili prek paketno komutirane tehnologije je informacijske varnost izrednega pomena. Razmere na področju informacijske varnosti so se zaostrile, zato je bilo potrebno delno spremeniti tudi prvotne načrte za uvedbo komunikacij v sili prek paketno komutirane tehnologije (tehnologija SIP).




	Številka ukrepa
	URSZR 4

	Ime ukrepa
	[bookmark: _Toc224131073]Obveščanje javnosti o naravnih in drugih nesrečah in delovanju številke 112

	Nosilec ukrepa
	Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje

	Komu je ukrep namenjen
	Državljani in drugi uporabniki (turisti,…)

	Začetek izvajanja
	2023

	Konec izvajanja
	Q4 2025

	Vir financiranja
	proračun

	Ocenjena finančna vrednost
	330.000 EUR

	Drugi sodelujoči organi
	/

	Opis
	Za izvedbo ukrepa je zadolžena Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje
Cilj je nadaljnji razvoj javnih storitev ozaveščanja ljudi s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, obveščanja o potencialnih nevarnostih, dogodkih in nesrečah ter obveščanje o kakovosti delovanja storitve za komunikacijo v sili na telefonski številki 112.
V ta namen bomo nadalje razvijali aplikacije SPIN – Sistem za poročanje o intervencijah in nesrečah, STATKLIC – Statistika v povezavi s komunikacijo v sili, SMOK – Prikaz podatkov okolijskega monitoringa in modeliranje dogodkov, WAP112 – okrnjena različica spletne strani.
Z aplikacijo SPIN bomo nadgrajevali v smeri čim bolj celovitega prikaza podatkov o dogodkih in naravnih ter drugih nesrečah. Aplikacija služi ljudem, je pa tudi vir podatkov novinarjem.
Aplikacija STATKLIC prikazuje podatke o kakovosti storitev komunikacij v sili na številki 112, številu klicev, odzivnih časih in podobno. Nadgradili jo bomo za prikaz kakovosti storitev naslednje generacije komunikacij v sili prek omrežja PEMEA ter prikaza kakovosti delovanja Platforme za obveščanje in alarmiranje.
Aplikacijo SMOK bomo posodobili z novimi, boljšimi modeli za modeliranje dogodkov.
Z ukrepom med drugim sledimo ciljem iz Delegirane uredbe Evropske komisije s področja delovanja številke 112.
Koraki izvedbe:
· Analiza potreb in tehničnih zmožnosti
· Izdelava celovite projektne dokumentacije DIIP
· Izdelava novih različic aplikacij
· Testiranje in implementacija storitev

	Povezava s cilji SDJS
	2B Digitalne storitve so enostavne za uporabo
4A Sodobna informacijska tehnologija
5C Interoperabilnost ter optimizacija in digitalizacija procesov

	Aktualni status
	Vzdrževanje in zagotavljanje nemotenega delovanja

	Stopnja implementacije (%)
	80 %

	Kazalniki uspešnosti
	Poraba sredstev je 45,45 %

	Porabljena finančna sredstva
	150.000 EUR

	Predvideni zaključek
	Konec leta 2025

	Komentar
	Izdelava novih različic aplikacij v obdobju ukrepa je bilo vezano predvsem na zagotavljanje večje varnosti in razpoložljivosti ter izboljšanje obstoječih aplikacij SPIN, SMOK, StatKlic in WAP112. Razvoj novih storitev obveščanja je vezan na razvoj novih tehnologij, katerih uvajanje se je zamaknilo na čas po ukrepu.




	Številka ukrepa
	URSZR 5

	Ime ukrepa
	[bookmark: _Toc224131074]Prenova video nadzornega sistema Videokras

	Nosilec ukrepa
	Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje

	Opis ukrepa
	Prenova video nadzornega sistema Videokras je potrebna zaradi zastarele tehnologije, ki ne omogoča učinkovitega spremljanja in zgodnjega zaznavanja požarov na kraškem območju v skladu z današnjimi standardi. Obstoječe kamere imajo omejeno ločljivost in so manj zanesljive v različnih vremenskih razmerah. Nov sistem z visokoločljivostnimi optičnimi in termalnimi kamerami bi izboljšal pokritost terena, hitrejše odkrivanje dima in ognja ter možnost avtomatskega obveščanja. Poleg tega sodobna videoanalitika omogoča boljšo obdelavo podatkov, kar zmanjšuje obremenitev operaterjev in povečuje varnost ljudi, okolja in infrastrukture.
S posodobitvijo sistema Videokras bomo zagotovili:
· Zanesljivejše in hitrejše zaznavanje požarov z uporabo termalnih in visoko ločljivostnih kamer,
· Boljšo preglednost območja ter zmanjšanje mrtvih kotov,
· Napredno videoanalitiko, ki omogoča samodejno prepoznavo dima in ognja,
· Oddaljen dostop in nadzor prek sodobnih VMS (Video Management System) platform,
· Večjo varnost prebivalstva in narave zaradi hitrejše in zanesljivejše zaznave požarov v zgodnji fazi in krajših odzivnih časov gasilskih enot,
· Nižje stroške vzdrževanja z uporabo sodobne, energetsko učinkovite opreme, - Integracijo s sistemom za obveščanje in usklajevanje intervencij.

	Komu je ukrep namenjen
	Silam za zaščito, reševanje in pomoč. V prvi vrsti gasilskim organizacijam in reševalnim enotam za reševanje na morju.

	Začetek izvajanja 
	2026

	Konec izvajanja 
	2027

	Vir financiranja
	Proračun RS in sredstva EU

	Finančna vrednost
	2.607.923,00 EUR

	Drugi sodelujoči 
	

	Povezava s cilji SDJS
	Nadaljnji razvoj in posodabljanje sistema v skladu z Resolucijo o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih od 2024 do 2030.

	Povezava s 
ključnimi javnimi storitvami
	Povezava s sistemom komunikacije v sili na številki 112 in povezava s sistemom za poročanje o intervencijah in nesrečah (SPIN).

	Aktualni status
	V pripravi




	Številka ukrepa
	URSZR 6

	Ime ukrepa
	[bookmark: _Toc224131075]Zagotavljanje informacijske varnosti

	Nosilec ukrepa
	Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje

	Opis ukrepa
	Zaradi povečanja kibernetskih groženj je potrebno zagotoviti neprekinjeno delovanje sistema z zagotavljanjem informacijske varnosti. Pri uporabi paketno komutirane tehnologije v sistemu za sprejem klicev v sili na številki 112, je zagotavljanje kibernetske varnosti ključnega pomena, saj prenos klicev in podatkov poteka prek IP omrežij, ki so ranljiva za številne napade. Zaradi tega je ustrezna zaščita teh sistemov nujna za zanesljivo delovanje sistema nujne pomoči.
Najpomembnejši cilji zagotavljanja informacijske varnosti so storitve ki nam bodo omogočile :
· Spremljanje dejavnosti v kibernetskem prostoru,
· Nadzor in ukrepanje ob kibernetskem dogodku v realnem času 24/7,
· Hranjenje in analiziranje dnevniških zapisov
· Storitev digitalne forenzike v primeru kibernetskega napada,
· - Pomoč pri vzpostavitvi sistema po kibernetske incidentu (disaster recovery).

	Komu je ukrep namenjen
	Ukrep je namenjen vsem akterjem na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za povečanje odpornosti informacijskih in komunikacijskih sistemov ter storitev na tem področju.

	Začetek izvajanja 
	2026

	Konec izvajanja 
	2029

	Vir financiranja
	Proračun RS

	Finančna vrednost
	2.607.923,00 EUR

	Drugi sodelujoči 
	Urad Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost (URSIV)

	Povezava s cilji SDJS
	Nadaljnji razvoj in posodabljanje sistema v skladu z Resolucijo o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih od 2024 do 2030.

	Povezava s 
ključnimi javnimi storitvami
	Povezano z vsemi IKT storitvami na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

	Aktualni status
	V pripravi



[bookmark: _Toc224131076]2.12 Ministrstvo za naravne vire in prostor
	Številka ukrepa
	MNVP 1

	Ime ukrepa
	[bookmark: _Toc224131077]Digitalna povezanost prostora, okolja, nepremičnin, voda in narave

	Nosilec ukrepa
	Ministrstvo za naravne vire in prostor

	Komu je ukrep namenjen
	Državljani in podjetja ter državne institucije

	Začetek izvajanja
	2022

	Konec izvajanja
	2026

	Vir financiranja
	NOO

	Ocenjena finančna vrednost
	6 mio EUR

	Drugi sodelujoči organi
	· Geodetska uprava Republike Slovenije
· Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo
· Direkcija RS za vode
· Agencija RS za okolje

	Opis
	Z ukrepom se bo pospešila horizontalna digitalna povezanost prostora, okolja, nepremičnin, voda in narave, ki bo omogočila pametno upravljanje s prostorom kot omejenim naravnim virom ter nižjo pozidanostjo novih zemljišč in s tem povečano odpornostjo na podnebne spremembe.
Z ukrepom bomo krepili povezovanje sistema prostora z zunanjimi sistemi ter zajemajo koordinacijo med pristojnimi institucijami na področju prostora, voda, narave in okolja. Z namenom povečanja uporabe, večanja uporabnosti in interoperabilnosti digitalnih lokacijskih podatkov in storitev, bomo vzpostavili območne centre, ki bodo uporabnikom nudili podporo pri uporabi lokacijskih podatkov in storitev na področju prostora. Območni centri bodo služili za povezavo med državo in lokalnimi skupnostmi na področju urejanja prostora.
Ključni cilji ukrepa do leta 2026 je povezana ključna prostorska in okoljska digitalna podatkovna infrastruktura. Z vzpostavitvijo horizontalne digitalne povezanosti ter geolociranih prostorskih in okoljskih podatkov in sistemov bodo ustvarjene nove priložnosti za razvoj krožnega gospodarstva, ohranjanje ekosistemov in biotske raznovrstnosti, zmanjšanje negativnih vplivov na okolje ter učinkovito rabo energije.

	Povezava s cilji SDJS
	1E Uvajanje sestavljenih digitalnih storitev
4C Vzpostavitev nacionalne in čezmejne interoperabilnosti podatkov
5C Interoperabilnost ter optimizacija in digitalizacija procesov

	Aktualni status
	Zaključen

	Stopnja implementacije (%)
	100 %

	Kazalniki uspešnosti
	

	Porabljena finančna sredstva
	6,1 mio EUR

	Predvideni zaključek
	Junij 2026

	Komentar
	Aktivnost je izvedena v okviru Zelenega slovenskega lokacijskega okvirja.




	Številka ukrepa
	MNVP 2

	Ime ukrepa
	[bookmark: _Toc224131078]Odprti in enostavno dostopni digitalni podatki in storitve prostora

	Nosilec ukrepa
	Geodetska uprava Republike Slovenije

	Komu je ukrep namenjen
	Državljani in podjetja ter državne institucije

	Začetek izvajanja
	2022

	Konec izvajanja
	2026

	Vir financiranja
	NOO

	Ocenjena finančna vrednost
	3 mio EUR

	Drugi sodelujoči organi
	· Ministrstvo za naravne vire in prostor
· Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo
· Direkcija RS za vode
· Agencija RS za okolje

	Opis
	Z ukrepom se bo z odpiranjem, medsebojnim povezovanjem digitalnih podatkov in razvojem storitev zagotovil enostaven dostop do podatkov in storitev na področju geolociranih digitalnih podatkov ter s tem gospodarstvu, prebivalstvu in drugim odločevalcem zagotovili kakovostne in hitre odločitve. Slovenija se bo s tem pridružuje tudi drugim evropskim članicam, ki si v svojih trajnostnih strategijah prizadevajo za izboljšanje upravljanja s prostorom in okoljem ter s tem pomembno naslavljajo problematiko podnebnih sprememb, biotske raznovrstnosti, krožnega gospodarstva, ničelnega onesnaževanja in zagotavljanja skladnosti.

Ključni cilji ukrepa do leta 2026 odprti in dostopni digitalni državni podatki in storitev na področju prostora, okolja, voda narave in nepremičnin, vzpostavljene lokacijske storitve.

	Povezava s cilji SDJS
	2B Digitalne storitve so preproste za uporabo
2D Promocija digitalnih storitev, izobraževanje uporabnikov in uporabniška podpora

	Aktualni status
	Zaključen

	Stopnja implementacije (%)
	100 %

	Kazalniki uspešnosti
	

	Porabljena finančna sredstva
	2,9 mio EUR

	Predvideni zaključek
	Junij 2026

	Komentar
	Aktivnost je izvedena v okviru Zelenega slovenskega lokacijskega okvirja.




	Številka ukrepa
	MNVP 3

	Ime ukrepa
	[bookmark: _Toc224131079]Center za geolokacijska znanja

	Nosilec ukrepa
	Geodetska uprava Republike Slovenije

	Komu je ukrep namenjen
	Uporabniki državnih geolokacijskih podatkov (državni organi, občine, podjetja)

	Začetek izvajanja
	NOO: Q4 2023
EKP 21-27: Q3 2026

	Konec izvajanja
	2029

	Vir financiranja
	NOO, EKP 21-27

	Ocenjena finančna vrednost
	4,2 mio EUR

	Drugi sodelujoči organi
	Ministrstvo za naravne vire in prostor

	Opis
	Geoprostorske informacije ter lokacijske storitve postajajo vse bolj ključne za večino strateških in operativnih odločitev ter delovanje javnega sektorja, zasebnega sektorja, pa tudi vsakega posameznika. Razvoj novih tehnologij razširja možnosti uporabe geoprostorskih podatkov oziroma informacij in lokacijskih storitev; tradicionalnim področjem uporabe georpostorskih podatkov, kot so prostorsko načrtovanje, upravljanje zemljišč oziroma nepremičnin, navigacija, aviacija, upravljanje naravnih in drugih virov, turizem, civilna zaščita in obramba, kmetijstvo in gozdarstvo, so se pridružili avtomobilska, letalska in vesoljska industrija, robotika, energetika, upravljanje okolja, poslovna inteligenca ipd. Ta razširjena področja uporabe so pogosto celo gonilna sila za inovativne geoprostorske informacijske rešitve in tehnološki razvoj na tem področju.
Pristope na področju uporabe geoprostorskih podatkov in iz njih izvedenih informacij ter geoprostorskih tehnologij bo v širši digitalni ekosistem možno povezati samo z ustreznim znanjem o geoprostorskih podatkih, informacijah in rešitvah. Zato morajo inovacije na tem področju, geoinformacijsko znanje in primerno usposobljeni kadri dobiti osrednje mesto v prihodnji digitalni družbi, saj bo samo tako možno zagotavljati na prostorskih informacijah temelječe odločitve, storitve in avtomatizacijo, kot jo potrebujejo uporabniki in državljani v četrti industrijski revoluciji.
Z ukrepom bo vzpostavljen bo Center za geolokacijska znanja (Center znanja), katerega glavna vloga bo spodbujati inovacije na področju lokacijskih storitev, geodezije in 
geoinformatike, prispevati k povezovanju inovativnih rešitev ter skrbeti za prenos znanj ter sodobnih rešitev v prakso – tako iz akademske sfere kot med različnimi sektorji.
Center bo prispeval k razvoju inovacij v povezavi s sistemi za opazovanje Zemlje, proizvodno verigo množičnih prostorskih podatkov, vključno z izzivi množice podatkov iz satelitskih sistemov, do izgradnje 3D in 4D modelov mest in pokrajin ter vizualizacijo, obogatitev podatkovnih modelov, ki omogočajo razvoj in uporabo lokacijskih storitev tako na prostem, kot v zaprtih prostorih. Nudil bo pomoč pri uporabi lokacijskih, prostorskih, okoljskih in drugih podatkov in storitev za boljše poslovanje, raziskave in razvoj, produkcijo in trženje globalno konkurenčnih inovativnih visokotehnoloških rešitev na različnih področjih uporabe geoinformacijskih rešitev. Center naj bi tako podajal platformo za integracijo inovativnih rešitev na področju geodezije in geoinformatike ter preko programov usposabljanj in izobraževanj prispeval k prehodu v tako imenovano prostorsko informacijsko usposobljeno družbo.

	Povezava s cilji SDJS
	5B Uporaba naprednih orodij in podatkov za učinkovito upravljanje in odločanje
5A Digitalno opremljeni zaposleni v javnem sektorju
2D Promocija digitalnih storitev, izobraževanje uporabnikov in uporabniška podpora

	Aktualni status
	V pripravi

	Stopnja implementacije (%)
	0 %

	Kazalniki uspešnosti
	

	Porabljena finančna sredstva
	0

	Predvideni zaključek
	December 2029

	Komentar
	Aktivnost je delno izvedena v okviru Zelenega slovenskega lokacijskega okvirja in bo dokončno izvedena v okviru projekta Vaikard – Vstopimo v digitalni prostor.
JN v okviru SLO4D je v pripravi.




	Številka ukrepa
	MNVP 4

	Ime ukrepa
	[bookmark: _Toc224131080]Državni geoprostorski digitalni dvojnik

	Nosilec ukrepa
	Geodetska uprava Republike Slovenije

	Komu je ukrep namenjen
	Prebivalci

	Začetek izvajanja
	EKP 21-27: Q3 2026

	Konec izvajanja
	EKP 21-27: Q4 2029

	Vir financiranja
	EKP 21-27

	Ocenjena finančna vrednost
	4 mio EUR

	Drugi sodelujoči organi
	Ministrstvo za naravne vire in prostor
Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo Direkcija RS za vode
Agencija RS za okolje

	Opis
	Z ukrepom bo razvit državni geoprostorski digitalni dvojnik in sicer kot digitalna kopija zelo kompleksnega zemeljskega sistema v Republiki Sloveniji. Razvit bo na podlagi povezanih in geolociranih digitalnih podatkov o prostoru, okolju, naravi, vodah in nepremičninah ter ob pomoči inovacij s sistemi za opazovanje Zemlje, proizvodno verigo množičnih prostorskih podatkov, vključno z množico podatkov iz satelitskih sistemov, ter vizualizacijo in obogateno resničnostjo podatkovnih modelov, ki omogočajo razvoj in uporabo lokacijskih storitev tako na prostem, kot v zaprtih prostorih.
Digitalni dvojnik bo predstavljal zrcalo realnosti oziroma simulator, ki postane resničnost, ki jo omejujejo podatki v realnem času. Ključna prednost geoprostorskega digitalnega dvojnika so georeferencirani podatki v državnem koordinatnem sistemu, to pomeni, da je lokacija določena v državnem koordinatnem sistemu, ki je povezan z evropskim koordinatnim sistemom in je enostavno nedvoumno določljiva v prostoru. Vzpostavljene bodo simulacije za različne tematske kategorizacije z različnih področij znanosti o Zemlji, kot so naravne nesreče, prostorsko načrtovanje, upravljanje infrastrukture, napovedovanje ekstremnih pojavov, izboljšanje zbiranja odpadkov ipd.
Z ukrepom bomo sisteme, ki smo jih (ali jih bomo) vzpostavili v okviru Programa projektov eProstor in Zelenega slovenskega lokacijskega okvirja nadgraditi s sodobnimi informacijskimi tehnologijami, predvsem z uporabo umetne inteligence, obogatene resničnosti, BIM modeliranja (Building Information Modeling) in digitalnega dvojnika. Uporaba sodobnih tehnologij, bo gospodarstvu, javni upravi in drugim uporabnikom omogočila nazornejši vpogled v podatke, optimizirala storitve in pospešila raziskave in razvoj konkurenčnih inovativnih visokotehnoloških rešitev.

	Povezava s cilji SDJS
	5B Uporaba naprednih orodij in podatkov za učinkovito upravljanje in odločanje
4A Sodobna informacijska tehnologija
4B Vzpostavljeni so procesi upravljanja za zaupanja vredne podatke
4C Vzpostavitev nacionalne in čezmejne interoperabilnosti podatkov

	Aktualni status
	V pripravi

	Stopnja implementacije (%)
	0 %

	Kazalniki uspešnosti
	

	Porabljena finančna sredstva
	0

	Predvideni zaključek
	December 2029

	Komentar
	Aktivnost bo izvedena v okviru projekta Vaikard – Vstopimo v digitalni prostor.
Poteka načrtovanje.



[bookmark: _Toc224131081]2.13 Geodetska uprava Republike Slovenije
	Številka ukrepa
	GURS 1

	Ime ukrepa
	[bookmark: _Toc224131082]Preračun koordinat

	Nosilec ukrepa
	Geodetska uprava Republike Slovenije

	Komu je ukrep namenjen
	Uporabniki prostorskih podatkov v javnem in zasebnem sektorju

	Začetek izvajanja
	2022

	Konec izvajanja
	2025

	Vir financiranja
	NOO

	Ocenjena finančna vrednost
	100.000 EUR

	Drugi sodelujoči organi
	

	Opis
	Uporabnikom bo omogočen preračun vseh koordinat v različne časovne epohe, s čimer bo zagotovljena časovno neodvisna lokacijska koordinata vseh pojavov in objektov v prostoru, ne glede na čas izmere.

	Povezava s cilji SDJS
	4A Sodobna informacijska tehnologija

	Aktualni status
	zaključen

	Stopnja implementacije (%)
	100 %

	Kazalniki uspešnosti
	Število izdelanih aplikacij: 1

	Porabljena finančna sredstva
	89.853 EUR

	Predvideni zaključek
	2025

	Komentar
	Preračun koordinat je vsem uporabnikom omogočen preko javno dostopnega brezplačnega program ITRS-SI in je namenjen izvedbi časovno odvisnih datumskih transformacij med slovenskimi in mednarodnimi terestričnimi referenčnimi sestavi.
Program ITRS-SI je dostopen preko portala PROSTOR na povezavi: https://www.e-prostor.gov.si/




	Številka ukrepa
	GURS 2

	Ime ukrepa
	[bookmark: _Toc224131083]Digitalno izložbeno okno za krožno gospodarjenje s prostorom

	Nosilec ukrepa
	Geodetska uprava Republike Slovenije

	Komu je ukrep namenjen
	Ponudniki informacijskih rešitev v zasebnem in javnem sektorju

	Začetek izvajanja
	2022

	Konec izvajanja
	2026

	Vir financiranja
	NOO

	Ocenjena finančna vrednost
	500.000 EUR

	Drugi sodelujoči organi
	· Ministrstvo za naravne vire in prostor;
· Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo;
· Agencija Republike Slovenije za okolje;
· Direkcija Republike Slovenije za vode

	Opis
	Digitalno izložbeno okno bo okolje, kjer bodo odločevalci in uporabniki lahko videli in preizkusili uporabniško izkušnjo ter na podlagi tega usmerili pripravo vseh potrebnih izhodišč za uporabniško izkušnjo aplikacij in izdelkov. Prav tako je potrebno v okviru te naloge vzpostaviti peskovnik, v katerem se bodo preizkušale sodobne tehnologije in inovativne rešitve za krožno gospodarjenje s prostorom, ki bodo vplivale na nadaljnji razvoj IPI v Sloveniji in svetu.

	Povezava s cilji SDJS
	5B Uporaba naprednih orodij in podatkov za učinkovito upravljanje in odločanje

	Aktualni status
	realiziran

	Stopnja implementacije (%)
	100 %

	Kazalniki uspešnosti
	Število rešitev, ki se preizkušajo v peskovniku: 2

	Porabljena finančna sredstva
	120.000 EUR

	Predvideni zaključek
	2026

	Komentar
	Delujoča sta peskovnik in v njem digitalno izložbeno okno. V digitalnem izložbenem oknu je prikazana možnost podpore odločanju in nadzoru pri krožnem gospodarjenju s prostorom. V peskovniku so bile stestirane tehnologije, ki se bodo uporabljale v skupni IPI, poleg tega pa je bila izdelana tudi namenska aplikacija za podporo odločanju sanacije poplav v letu 2023.




	Številka ukrepa
	GURS 3

	Ime ukrepa
	[bookmark: _Toc224131084]Vzpostavitev in delovanje skupnosti Geo Slovenija

	Nosilec ukrepa
	Geodetska uprava Republike Slovenije

	Opis ukrepa
	Geo Slovenija je nacionalna skupnost za prostorske podatke, ki se razvija kot odprt, sodelovalen in trajnostno naravnan podatkovni ekosistem. Zrasla je iz programa SLO4D – Zeleni slovenski lokacijski okvir, ki je skozi večletno projektno sodelovanje uspešno vzpostavil horizontalne povezave med področji nepremičnin, prostora, okolja, voda in narave. Geo Slovenija predstavlja odgovor na potrebo po boljšem sodelovanju, odpravljanju silosov, večji učinkovitosti postopkov ter skupni skrbi za interoperabilnost, dostopnost in kakovost prostorskih podatkov v državni upravi.
Geo Slovenija se ne razvija kot nov tehnični sistem, temveč kot organizacijski okvir, ki bo povezoval obstoječe podatkovne, procesne in tehnološke rešitve različnih resorjev. Skupnost bo omogočala sodelovanje med institucijami, razvijala skupne standarde, skrbele za horizontalne digitalne gradnike, odpravljala podvajanja, omogočala souporabo rešitev ter dolgoročno oblikovala osnovo za podatkovni prostor za prostor in okolje, vključno z implementacijo Green Deal Data Space.
Geo Slovenija temelji na zaupanju, sodelovanju in skupni vrednoti: lokacija kot osnova odločanja. Namenjena je tako državnim organom kot tudi lokalnim skupnostim, akademskim institucijam in zasebnemu sektorju.

	Komu je ukrep namenjen
	Vsi deležniki IPI (ponudniki podatkov in storitev, uporabniki, razvijalci, itd)

	Začetek izvajanja 
	2025

	Konec izvajanja 
	2026 – vzpostavitev skupnosti potem stalno delovanje in razvoj skupnosti

	Vir financiranja
	NOO

	Finančna vrednost
	700.000 EUR

	Drugi sodelujoči 
	MNVP, MOPE, ARSO, DRSV, Inštitut za vode, MDP, MORS, Zavod za gozdove…

	Relevantni specifični Povezava s cilji SDJS 2030
	1D: Komunikacija z javno upravo je za uporabnike digitalna
2A: Digitalne storitve se oblikuje skupaj z uporabniki
2B: Digitalne storitve so uporabnikom prijazne in dostopne
2D: Digitalne storitve se aktivno promovira, na voljo je izobraževanje uporabnikov in uporabniška podpora
4B: Vzpostavljeni so procesi upravljanja za zaupanja vredne podatke
4C: Vzpostavljena je interoperabilnost podatkov med institucijami in čezmejno
4E: Vzpostavitev in upravljanje podatkovnih prostorov javne uprave

	Aktualni status
	V izvajanju




	Številka ukrepa
	GURS 4

	Ime ukrepa
	[bookmark: _Toc224131085]Spremljanje sprememb stanja prostora z uporabo satelitskih podatkov PlanetScope

	Nosilec ukrepa
	Geodetska uprava Republike Slovenije

	Opis ukrepa
	Prostorske spremembe se dogajajo hitro in pogosto neopazno – posledice pa so lahko velike. Zato je ključnega pomena, da jih zaznavamo pravočasno, natančno in usklajeno. Geo Slovenija zato vzpostavlja skupni sistem spremljanja stanja prostora z uporabo satelitskih posnetkov PlanetScope, ki bodo v ločljivosti 3 metrov na voljo vsak dan za celotno območje Slovenije.
Zagotavljanje skupnega dostopa do posnetkov bo prvič omogočilo, da različne institucije – od prostorskega načrtovanja, varstva okolja, kmetijstva, inšpekcijskih služb, do zaščite in reševanja – delujejo na podlagi enake, ažurne in kakovostne informacije. Sistem bo podprt s skupnimi orodji za pregledovanje, zaznavanje sprememb in integracijo s postopki javne uprave.
Ukrep temelji na načelu “podatki kot storitev” in predstavlja pomemben korak k digitalni transformaciji odločanja na področju upravljanja prostora. Ključno vlogo pri vzpostavitvi ima Geodetska uprava RS, ki bo prek portala Geo Slovenija poskrbela za tehnično infrastrukturo, povezljivost in podporo uporabnikom.

	Komu je ukrep namenjen
	Državna uprava

	Začetek izvajanja 
	2026

	Konec izvajanja 
	2027

	Vir financiranja
	NOO

	Finančna vrednost
	400.000 EUR

	Drugi sodelujoči 
	MNVP, MOPE, ARSO, DRSV, Inštitut za vode, MDP, MORS, Zavod za gozdove…

	Relevantni specifični Povezava s cilji SDJS 2030
	1D: Komunikacija z javno upravo je za uporabnike digitalna
2B: Digitalne storitve so uporabnikom prijazne in dostopne
4C: Vzpostavljena je interoperabilnost podatkov med institucijami in čezmejno
4E: Vzpostavitev in upravljanje podatkovnih prostorov javne uprave
5C: Optimizacija, digitalizacija in interoperabilnost procesov javne uprave

	Aktualni status
	V izvajanju



[bookmark: _Toc224131086][bookmark: _Hlk137543885]2.14 Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo
	Številka ukrepa
	MOPE 1

	Ime ukrepa
	[bookmark: _Toc224131087]Informacijski sistem eJR-MOPE za podporo izvajanju javnih razpisov

	Nosilec ukrepa
	Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo

	Komu je ukrep namenjen
	Prijavitelji na javni razpis, organi javne uprave (strokovni delavci, komisije za pregled in ocenjevanje vlog, …)

	Začetek izvajanja
	Q3 2023

	Konec izvajanja
	2026

	Vir financiranja
	

	Ocenjena finančna vrednost
	42.944,00 EUR

	Drugi sodelujoči organi
	

	Opis
	eJR-MOPE: informacijska podpora izvajanju javnih razpisov. Gre za prilagoditev IS eJR Ministrstva za kulturo. Informacijski sistem eJR omogoča podporo procesu izvedbe in obdelave javnih razpisov. Podpira proces elektronske oddaje in obdelave vlog prijaviteljev in zagotavljala potrebne podatke v zvezi z javnimi razpisi in razpisnimi pogoji. Strokovnim sodelavcem nudi podporo postopku evidentiranja, odpiranja, ocenjevanja vlog, generiranja odločb in pogodb, oddaje zahtevkov oz. celotne obdelave vlog prijaviteljev. Rešitev je dostopna kadarkoli in od koderkoli, tudi z mobilne naprave, in je primerno informacijsko varna. Informacijski sistem eJR je zgrajen z uporabo odprtokodnih rešitev in namensko razvitimi moduli. Postavljen je na centralni informacijsko-komunikacijski infrastrukturi državnih organov, ki zagotavlja ustrezne varnostne in tehnične pogoje za delovanje informacijskih sistemov.

	Povezava s cilji SDJS
	5C Interoperabilnost ter optimizacija in digitalizacija procesov

	Aktualni status
	V izvajanju

	Stopnja implementacije (%)
	100 %

	Kazalniki uspešnosti
	Trenutno sta preko eJR-MOPE objavljena 2 javna razpisa:
· JR_EKP_JOB_2024 Javni razpis za sofinanciranje celovite energetske prenove stavb v lasti in rabi občin za obdobje od 2023 do 2027,
· JR_EKP_UTM_2025 Javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti v obdobju 2023–2029,
In eno javno povabilo:
· JP_OJS_ŠJS_2025 Javno povabilo posredniškim telesom k oddaji »Vloge prijavitelja za posredovanje predloga operacije za sofinanciranje celovite energetske prenove stavb ožjega in širšega javnega sektorja za obdobje od 2023 do 2027«.
V prihodnje bo preko eJR MOPE objavljen še kakšen javni razpis, kjer je pričakovati večje število vlog. Pripravlja se tudi modul za prejemanje zahtevkov za izplačilo.

	Porabljena finančna sredstva
	Na dan 18.11. je bilo porabljenih 10.089,40 EUR od 42.944 EUR z DDV.

	Predvideni zaključek
	Pogodba se zaključi julija 2026.

	Komentar
	Informacijski sistem eJR za podporo izvajanju javnih razpisov je vzpostavljen.
V skladu s pogodbo o izvedbi naročila storitve »Vzdrževanje informacijskega sistema eJR- MOPE« poteka tekoče vzdrževanje sistema in potrebne nadgradnje za posodobitev sistema eJR glede na razpise in vzdrževanje sistema.
Informacijski sistem eJR omogoča podporo procesu izvedbe in obdelave javnih razpisov, javnih pozivov in neposrednih pozivov. Podpira proces elektronske oddaje in obdelave vlog prijaviteljev in zagotavljala potrebne podatke. Strokovnim sodelavcem nudi podporo postopku evidentiranja, odpiranja, ocenjevanja vlog, generiranja odločb in pogodb oz. celotne obdelave vlog prijaviteljev. Rešitev je dostopna kadar koli in od koder koli, tudi z mobilne naprave, in je primerno informacijsko varna.
Zgrajen je z uporabo odprtokodnih rešitev in namensko razvitimi moduli. Postavljen je na centralni informacijsko-komunikacijski infrastrukturi državnih organov, ki zagotavlja ustrezne varnostne in tehnične pogoje za delovanje informacijskih sistemov. Pri izgradnji rešitve so bile upoštevane Generične tehnološke zahteve in Smernice za razvoj informacijskih rešitev. eJR uporablja skupne gradnike državne uprave SI-PASS, SI-CeS, SI-CAS, Pladenj in se povezuje z dokumentnim sistemom KRPAN in centralno elektronsko hrambo CEH.
Uporabniki aplikacije so prijavitelji in strokovni delavci. Tako so za vstop v informacijski sistem ločene tudi povezave:
· za strokovne delavce: https://mope.ejr.gov.si/ejr-web/
· za prijavitelje: https://mope.ejr.gov.si/ejr-web-ex/ in
· za zunanje strokovnjake: https://mope.ejr.sigov.si/ejr-web-vs/.
Informacijski sistem eJR je v produkcijskem obratovanju. Ministrstvo za okolje, podnebje in energije je uporabnik aplikacije, medtem ko je Ministrstvo za kulturo lastnik in upravljavec aplikacije eJR in dovoljuje drugim organom uporabo izvorne kode za nadgradnjo aplikacije eJR za lastne potrebe.




	Številka ukrepa
	MOPE 2

	Ime ukrepa
	[bookmark: _Toc224131088]Izgradnja sistema za podporo postopkom izdaje/spremembe okoljevarstvenih dovoljenj in drugih odločb in pregled nad okoljskimi podatki (IS Dovoljenja)

	Nosilec ukrepa
	Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Direktorat za okolje

	Komu je ukrep namenjen
	Državljani, uporabniki storitev v javnem in zasebnem sektorju

	Začetek izvajanja
	2022

	Konec izvajanja
	2026

	Vir financiranja
	Proračun, NOO

	Ocenjena finančna vrednost
	916.143,75 EUR

	Drugi sodelujoči organi
	Agencija Republike Slovenije za okolje

	Opis
	Izdelane bodo integralne elektronske storitve za povezovanje podatkov in procesov.

Zaradi preglednosti, poenotenja in poenostavitve poslovanja, ustreznejšega povezovanja in upravljanja podatkov ter izboljšanja dostopnosti do podatkov in storitev se bo vzpostavil informacijski sistem za podporo vpogledu, vodenju in distribuciji podatkov iz postopkov izdaje/spremembe okoljevarstvenih dovoljenj (za naprave IED, SEVESO in druge naprave v skladu z ZVO-2), pooblastil za izvajanje obratovalnih monitoringov in ostalih odločb s področja varstva okolja ter za podporo izvajanja poslovnih procesov iz navedenih upravnih postopkov. Z namenom povezovanja podatkov in skupnih registrov se vzpostavi integracija s sistemom IS Monitoring v upravljanju Agencije RS za okolje.

	Povezava s cilji SDJS
	4C Vzpostavljena je interoperabilnost podatkov med institucijami in čezmejno 

	Aktualni status
	V izvajanju

	Stopnja implementacije (%)
	89 %


	Kazalniki uspešnosti
	Poraba sredstev je 75 %.
Izvedeni so mejnik 1 (PZI), mejnik 2 (integracije, vzpostavitev baze, migracija podatkov, izdaja OVD, evidence OVD) in mejnik 3 (migracija podatkov za druge upravne akte, izdaja drugih upravnih aktov, evidence drugih upravnih aktov).
V teku je mejnik 4 in dopolnitve mejnika 3.

	Porabljena finančna sredstva
	Poraba sredstev: 687.088,75 EUR. Od tega 563.187,50 EUR iz NOO

	Predvideni zaključek
	27.3.2026

	Komentar
	Poteka testiranje na testnem okolju




	Številka ukrepa
	MOPE 3

	Ime ukrepa
	[bookmark: _Toc224131089]Nadgradnja prostorskega informacijskega sistema (PIS) s postopki presoj vplivov na okolje in celovitih presoj vplivov na okolje za plane in programe, ki niso prostorski akti (ePresoje)

	Nosilec ukrepa
	Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Direktorat za okolje

	Komu je ukrep namenjen
	Državljani, uporabniki storitev v javnem in zasebnem sektorju

	Začetek izvajanja
	V izvajanju

	Konec izvajanja
	2026

	Vir financiranja
	Proračun, NOO

	Ocenjena finančna vrednost
	1.154.364,00 EUR

	Drugi sodelujoči organi
	Ministrstvo za naravne vire in prostor

	Opis
	Izdelane bodo integralne elektronske storitve za povezovanje podatkov in procesov.
Zaradi preglednosti, poenotenja in poenostavitve poslovanja, ustreznejšega povezovanja in upravljanja podatkov ter izboljšanja dostopnosti do podatkov in storitev s področja celovite presoje vplivov na okolje se izvede nadgradnja prostorskega informacijskega sistema (PIS), ki ga vodi in vzdržuje Ministrstvo za naravne vire in prostor. Nadgradnja se izvede z namenom vzpostavitve zbirk podatkov in za podporo vpogledu, vodenju in distribuciji podatkov iz postopkov presoje vplivov na okolje (predhodni postopek, izdaja mnenja v postopku integralnega gradbenega dovoljenja in okoljevarstveno soglasje) in postopkov celovite presoje vplivov na okolje (CPVO) za plane in programe, ki niso prostorski akti. V PIS se vzpostavi enotna vstopna točka za postopke ter delovno okolje za vlagatelje in uradnike ministrstva, ki izdajajo odločbe s področja okoljskih presoj (predhodni postopek, izdaja mnenja v postopku integralnega gradbenega dovoljenja). Z namenom povezovanja podatkov se vzpostavi integracija z eGraditev znotraj PIS.

	Povezava s cilji SDJS
	4C Vzpostavljena je interoperabilnost podatkov med institucijami in čezmejno 

	Aktualni status
	Testiranje na razvojnem okolju, v zaključni fazi je nameščanje na testnem okolju.

	Stopnja implementacije (%)
	60 %

	Kazalniki uspešnosti
	Poraba sredstev je 58,80%.
Dosežna sta mejnik 1 (arhitektura sistema, PZI) in mejnik 2 (vzpostavitev zbirk podatkov iz postopkov OVS, CPVO, PP in mnenj v integralnih gradbenih dovoljenjih).
V zaključni fazi je mejnik 3.

	Porabljena finančna sredstva
	Poraba sredstev: 678.777,50 EUR. 
Od tega 556.375,00 EUR iz NOO.

	Predvideni zaključek
	3.2.2026




	Številka ukrepa
	MOPE 4

	Ime ukrepa
	[bookmark: _Toc224131090]Vzpostavitev in vzdrževanje podatkovnega skladišča za izdelavo energetskega informacijskega sistema EnergIS – slovenski energetski portal

	Nosilec ukrepa
	Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo

	Komu je ukrep namenjen
	Energetski načrtovalci in izdelovalci LEK

	Začetek izvajanja
	Q4 2023

	Konec izvajanja
	2026

	Vir financiranja
	Proračun

	Ocenjena finančna vrednost
	724.187,00 EUR

	Drugi sodelujoči organi
	Agencija Republike Slovenije za okolje

	Opis
	Namen projekta je povezovati izbrane obstoječe podatke, povezane z energetiko iz obstoječih informacijskih sistemov in nuditi fleksibilno ter razširljivo platformo za učinkovito hrambo, povezovanje, analizo, upravljanje, iskanje in prikaz teh podatkov. Podatki o energiji v Sloveniji so razpršeni med partnerji. Potrebno je ugotoviti lastništvo, skrbništvo, kvaliteto, v kakšni obliki se shranjujejo (digitalni, papirno, kako so urejeni,…). Podporni podatki so na splošno v drugih sistemih, navadno v dobri kvaliteti, ampak ne vedno javno dostopni. Podatkovno skladišče mora voditi reference do teh podatkov in nuditi uporabniško prijazno generiranje povezav do teh sistemov in sodelovanje z njimi, kjer možno.

	Povezava s cilji SDJS
	1B Poenotenje dostopa do digitalnih storitev 

	Aktualni status
	V izvajanju

	Stopnja implementacije (%)
	90 %

	Kazalniki uspešnosti
	V EnergIS smo trenutno uspešno implementirali 14 podatkovnih baz od različnih deležnikov, pri čemer ima vsaka od baz od 1 do 10 podskupin podatkov.

	Porabljena finančna sredstva
	591.254,50 EUR

	Predvideni zaključek
	2026

	Komentar
	Prototipni informacijski sistem deluje na OCI Cloud-u, in sicer na IKT kapacitetah izvajalca storitve. Predvideno je, da bo ostal na OCI Cloudu pri izvajalcu do konca obdobja vzdrževanje, pri čemer se bo informacijski sistem še nadgrajeval.




	Številka ukrepa
	MOPE 5

	Ime ukrepa
	[bookmark: _Toc224131091]DIGILEK - Optimiranje energetske učinkovitosti in načrtovanja obnovljivih virov energije skozi digitalizacijo lokalnih energetskih konceptov

	Nosilec ukrepa
	Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo
(Direktorat za energijo, Sektor za rabo energije)

	Opis ukrepa
	Ukrepa vključuje integracijo digitalnih tehnologij in podatkov v pripravo, izvajanje in spremljanje lokalnih energetskih konceptov. Digitalizacija omogoča boljše upravljanje lokalne energetske infrastrukture in sistemov, saj podpira močnejše ujemanje med lokalnimi načrti ter nacionalnim energetskim in podnebnim načrtom. Uporaba digitalnih energetskih in prostorskih podatkov pospeši pripravo lokalnih energetskih konceptov, izboljša pregled nad izvajanjem ter omogoča optimizacijo ukrepov glede na lokalne in državne potrebe. Digitalna obdelava podatkov prispeva k boljši rabi virov, hitrejšemu odkrivanju odstopanj in učinkovitejšemu odločanju. Izboljša se kakovost letnega poročanja ter sledenje napredku, kar omogoča zgodnje prepoznavanje področij, kjer so potrebne izboljšave. Nadgrajene energetske statistike ustvarjajo trdnejšo podlago za odločevalce in razvoj politik.

	Komu je ukrep namenjen
	Občine. Regionalne energetske agencije. Državne institucije za pripravo politik. Energetska podjetja. Ponudniki energetskih storitev.

	Začetek izvajanja 
	2026

	Konec izvajanja 
	2029

	Vir financiranja
	Drugi švicarski prispevek (90%) in integrala (10%)

	Finančna vrednost
	1.700.000,00 CHF
(preračunano v EUR na dan 2.3.2026: 1.877.043,10 EUR)

	Drugi sodelujoči 
	MOPE

	Povezava s cilji SDJS
	1A, 1B, 1D, 2B, 2D, 4A, 4C, 5B

	Povezava s
ključnimi javnimi storitvami
	/

	Aktualni status
	V pripravi




	Številka ukrepa
	MOPE 6

	Ime ukrepa
	[bookmark: _Hlk221800382][bookmark: _Toc224131092]NarcIS – informacijski sistem za naravo

	Nosilec ukrepa
	ARSO v sodelovanju z MNVP in ZRSVN

	Opis ukrepa
	NarcIS združuje biodiverzitetne, naravovarstvene in prostorske informacije na enem mestu ter omogoča enostavno iskanje, odkrivanje, analizo in interpretacijo podatkov. Portal je namenjen vsem – raziskovalcem, naravovarstvenikom, upravljavcem prostora, odločevalcem, radovednim obiskovalcem in drugim skupnostim.
Omogoča dostop do zanesljivih informacij o slovenski naravi – od opazovanj biotske raznovrstnosti do podatkov o habitatnih tipih, območjih s statusom, projektih in drugih ukrepov za varstvo narave. Uporablja napredna orodja za vizualizacijo, prostorsko analizo in obdelavo podatkov. Podpira določene delovne procese s področja varstva narave. Sestavljen je iz spletnega pregledovalniki podatkov in vtičnika za namizno aplikacijo qgis poimenovanega qnarcis.
Kot del digitalne preobrazbe varstva narave je NarcIS uvedel odprt, standardiziran in interoperabilen pristop k zbiranju in uporabi biodiverzitetnih, naravovarstvenih in podpornih prostorskih podatkov. Vzpostavljeni so temelji za povezovanje z nacionalnimi in evropskimi sistemi ter zmanjšuje razdrobljenost, potrebo po ročnem iskanju, preverjanju in usklajevanju podatkov ter poenostavlja administrativne postopke.
Informacijski sistem je bil vzpostavljen v okviru LIFE projekta (LIFE NarcIS 2021–2024), Informacijski sistem za varstvo narave (LIFE19 GIE/SI/000161), ki je pod vodstvom ARSO in v sodelovanju s sedmimi partnerji v Sloveniji združil razpršene podatkovne vire, vzpostavil skupne standarde in omogočil enoten, odprt in zanesljiv dostop do informacij o naravi. Povezane so bile podatkovne zbirke osmih partnerjev, kar je postavilo trdne temelje za dolgoročno vzdrževanje in nadaljnji razvoj sistema.
Trenutno v okviru projekta SLO4D (2022-2026) poteka nadgradnja sistema. Projekt Zeleni slovenski lokacijski okvir (SLO4D) gradi slovensko podatkovno hrbtenico za prostor, okolje, nepremičnine, vode in naravo. Kot nacionalni informacijski sistem za naravo je NarcIS eden temeljnih gradnikov tega horizontalnega podatkovnega prostora, saj prispeva k digitalni preobrazbi, večji interoperabilnosti in boljši uporabi podatkov v javnem interesu.
V okviru projekta SLO4D so ključni kazalniki uspešnosti;
· Povezati NarcIS s procesnim vodilom nastali v okviru projekta, ki omogoča izmenjavo podatkov med sistemi na področju okolja, voda, prostorskega načrtovanja in narave. 90%
· Dodati vsaj tri nove posredovalce podatkov o biodiverziteti v NarcIS. 30%
· - Nadgradnja infrastrukture na ARSO za podporo NarcIS. 20%

	Komu je ukrep namenjen
	Laična in strokovna javnost, prostorski načrtovalci, javni uslužbenci s področja varstva narave.

	Začetek izvajanja 
	1.1.2021

	Konec izvajanja 
	31.12.2026

	Vir financiranja
	LIFE, integralna sredstva, NOO, podnebni sklad

	[bookmark: _Hlk221800437]Finančna vrednost
	4.998.877,00 EUR

	Drugi sodelujoči 
	MNVP, ZRSVN, CKFF, DOPPS, UL BF, ZZRS, ZGS.

	Povezava s cilji SDJS
	2A, 2B, 2D, 4A, 5A, 5B

	Povezava s
ključnimi javnimi storitvami
	/

	Aktualni status
	V izvajanju

	Stopnja implementacije
	85%

	Porabljena finančna sredstva
	Life NArcis (zaključen): 3.695.411,00 EUR
SLO4D: 797.720 EUR 
(planirano do konca projekta 1.303.466,00 EUR)

	Komentar
	Kazalniki so samo za SLO4D projekt Life Narcis je uspešno zaključen, zaradi tega je stopnja realizacije 85%.




	Številka ukrepa
	MOPE 7

	Ime ukrepa
	[bookmark: _Toc224131093]IS Monitoring – informacijski sistem za podporo državnim in obratovalnim monitoringom na področju okolja

	Nosilec ukrepa
	ARSO

	Opis ukrepa
	IS Monitoring vsebuje dve med seboj povezani celoti (monitoring in telemetrično poročanje) monitoring del, je namenjen poenotenju poročanja o obratovalnih monitoringih ter planiranju in podpori izvajanja državnega monitoringa, s katerimi zbiramo podatke o emisijah snovi v okolje. Na digitalni infrastrukturi bodo zbrana poročila o izpustih v zrak, vode in tla ter o hrupu in elektromagnetnem sevanju. Namen ARSO je zagotavljanje celovitega informacijskega sistema in vzpostavitev baze podatkov in aplikacij za obvladovanje informacij o stanju okolja, s ciljem zagotoviti povezanost sistemov z drugimi deležniki projekta SLO4D, kot izhodišče za pospešek razvojnih investicij z digitalnim in zelenim prehodom, izboljšanje poslovnega okolja in prispevek k administrativni razbremenitvi ciljnih skupin.
Telemetrija: telemetrično poročanje podatkov emisij snovi v zrak, kot del projekta SLO4D, je namenjen poenotenju poročanja ter pridobivanju podatkov v realnem času. Na digitalni infrastrukturi bodo zbrani vsi podatki, ki jih posredujejo zavezanci za izvajanje trajnih meritev emisij snovi v zrak. Poenotenje zbiranja podatkov bo olajšalo delo zavezancem, ki trenutno poročajo v zelo različnih oblikah, zagotovljen bo boljši nadzor nad podatki, njihovo večjo povezljivostjo in lažjo razumljivostjo. Prikaz informacij bo prilagojen potrebam strokovne in laične javnosti ter odločevalcem.
KPI:
- Vzpostavljen in delujoč informacijski sistem, ki podpira procese na področjih obratovalnih in državnih monitoringov emisij in imisij v zrak, vode in tla ter elektromagnetnega sevanja, hrupa, ter odlagališč 80%
· Povezava s sistemom za izdajo okoljevarstvenih dovoljenj 90%
· Infrastruktura za delovanje sistema 60%
· Sistem za telemetrično poročanje podatkov emisij snovi v zrak 15%

	Komu je ukrep namenjen
	Uslužbencem ARSO, ki delajo na področju Državnih in obratovalnih monitoringov, zavezancem za oddajo poročil obratovalnih monitoringov ter telemetrično poročanje

	Začetek izvajanja 
	1.1.2022

	Konec izvajanja 
	31.12.2026

	Vir financiranja
	NOO, integralna sredstva, podnebni sklad

	Finančna vrednost
	2.800.000 EUR

	Drugi sodelujoči 
	MOPE

	Povezava s cilji SDJS
	2A, 2B, 3B, 3C, 4C, 5A, 5C

	Povezava s
ključnimi javnimi storitvami
	/

	Aktualni status
	V izvajanju

	Stopnja implementacije
	70%

	Porabljena finančna sredstva
	1.315.922,34 EUR

	Komentar
	Sistem za telemetrično poročanje je v fazi analize, ker je bil potrebni pravilnik sprejet 19. 6. 2025.



[bookmark: _Toc224131094]2.15 Ministrstvo za pravosodje
	Številka ukrepa
	MP 1

	Ime ukrepa
	[bookmark: _Toc224131095]Digitalizacija notarskih storitev

	Nosilec ukrepa
	Ministrstvo za pravosodje

	Komu je ukrep namenjen
	Državljanom in podjetjem

	Začetek izvajanja
	Q3 2023

	Konec izvajanja
	2027

	Vir financiranja
	EKP 21-27

	Ocenjena finančna vrednost
	1.826.550,75 EUR

	Drugi sodelujoči organi
	Notarska zbornica Slovenije

	Opis
	Projekt zasleduje dolgoročni cilj izboljšanja storitev za državljane in podjetja na področju notarskih storitev z uvedbo celovitih pametnih digitalnih storitev ter izboljšanje dostopnosti do podatkov in storitev pravosodja z uporabo digitalnih tehnologij, tudi v izjemnih okoliščinah (npr. pandemija Covid-19). Z digitalizacijo notarskih storitev bo zagotovljena večja učinkovitost in kakovost dela ter državljanom in pravnim subjektom omogočena večja dostopnost do notarskih storitev ter omogočena varna, trajna, elektronska hramba notarskih listin in zapisov. V letu 2020 je bilo v Sloveniji registriranih več kot 120.000 gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in zadrug, ki v času svojega poslovanja večkrat potrebujejo storitve notariata, enako velja tudi za slehernega državljana Republike Slovenije. Vpliv tega projekta na vsakodnevno življenje državljanov in poslovanje pravnih oseb je zelo velik. Digitalizacija notarskih storitev pomeni izpolnjevanje obvez v okviru Uredbe eIDAS in Uredbe SDG. Selitev notarskih opravil v digitalni svet je nujna za podjetja in državljane in sledi zahtevam sodobnega sveta.

	Povezava s cilji SDJS
	1D Komunikacija med uporabniki storitev in javno upravo je digitalna

	Aktualni status
	V izvajanju

	Stopnja implementacije (%)
	2 %

	Kazalniki uspešnosti
	· Nov informacijski sistem.
· Izobraževanja in usposabljanja notarjev in zaposlenih za uporabo razvitega IS.
· Dostop do oblačnih kapacitet in ustrezne infrastrukture ter licenčne programske in druge opreme potrebne za namestitev IS.
· Oprema, potrebna za delovanje IS.
· Aktivnosti informiranja in komuniciranja.

	Porabljena finančna sredstva
	Od začetka izvajanja do 1.11.2025 je na projektu realizirano 40.352,11 EUR od skupno 1.826.550,75 EUR.

	Predvideni zaključek
	31.12.2027

	Komentar
	Zaradi treh neuspelih postopkov javnega naročila in z njimi povezanih revizijskih postopkov se je spremenila časovna dinamika izvajanja aktivnosti projekta.
Izveden je bil strokovni dialog za pripravo in nadgradnjo dokumentacije za izvedbo postopka javnega naročila.




	Številka ukrepa
	MP 2

	Ime ukrepa
	[bookmark: _Toc224131096]Nakup in implementacija videokonferenčne in pripadajoče avdio-video opreme za sodišča

	Nosilec ukrepa
	Ministrstvo za pravosodje

	Komu je ukrep namenjen
	Pravosodnim institucijam ter posredno tudi državljanom in podjetjem

	Začetek izvajanja
	Q2 2023

	Konec izvajanja
	2026

	Vir financiranja
	NOO

	Ocenjena finančna vrednost
	1.259.859,84 EUR

	Drugi sodelujoči organi
	Vrhovno sodišče RS

	Opis
	Projekt zasleduje povečanje rabe videokonferenc in avdio-video opreme v sodnih postopkih, kar je bilo še posebej zaznano v izjemnih okoliščinah nastalih ob pojavu pandemije Covid-19. Nakup opreme bo zagotovil večjo dostopnost in prilagojenost pravosodja sodobnim načinom poslovanja. S projektom bo pospešena nujna nadaljnja digitalizacija storitev pravosodja, kar bo pripomoglo k pospeševanju obravnavanja zadev, hitrejši in celovitejši izmenjavi informacij in dokumentov, uporabi varne in kvalitetne komunikacijske tehnologije ter enostavnemu dostopu do pravosodja za vse, ki v pravosodni sistem vstopajo.

	Povezava s cilji SDJS
	5C Interoperabilnost ter optimizacija in digitalizacija procesov

	Aktualni status
	V izvajanju

	Stopnja implementacije (%)
	79 %

	Kazalniki uspešnosti
	· Nameščenih in prevzetih 15 od 19 AVK kompletov
· Nakupljenih in prevzetih 10 licenc
· Izvedena 5 dnevna usposabljanja za najzahtevnejše rokovanje s sistemom
· Izvedena 5 dnevna usposabljanja za osnovno rokovanje s sistemom

	Porabljena finančna sredstva
	V letu 2025 realizirano na projektu 817.591,06 EUR od skupno 1.259.859,84 EUR.

	Predvideni zaključek
	31.3.2026

	Komentar
	Nameščanje 3/3 sklopa AVK opreme
(na dan 19.11.2025 nameščenih in prevzetih 15 AVK kompletov od 19 predvidenih)




	Številka ukrepa
	MP 3

	Ime ukrepa
	[bookmark: _Toc224131097]Centralna kazenska evidenca

	Nosilec ukrepa
	Ministrstvo za pravosodje

	Komu je ukrep namenjen
	Pravosodnim institucijam ter posredno tudi državljanom in podjetjem

	Začetek izvajanja
	Q2 2021

	Konec izvajanja
	2025

	Vir financiranja
	EKP 14-20

	Ocenjena finančna vrednost
	1.056.129,60 EUR

	Drugi sodelujoči organi
	

	Opis
	Z razvojem  novega informacijskega sistema CKE bo na Ministrstvu za pravosodje uveden sodoben informacijski sistem kazenskih evidenc. S tem bo zagotovljena učinkovita, enotna, upravljana, varna in zakonsko skladna informacijska podpora kazenskim evidencam. Informacijski sistem CKE bo omogočal enostavno prilagoditev in sprotno podporo spreminjajočim poslovnim potrebam, ki so običajno posledica sprememb kazenske ureditve na nacionalni in mednarodni ravni. Z navedenim  bo zagotovljeno nemoteno opravljanje javne službe in delovnih nalog.

	Povezava s cilji SDJS
	5C Interoperabilnost ter optimizacija in digitalizacija procesov

	Aktualni status
	Zaključen

	Stopnja implementacije (%)
	100 %

	Kazalniki uspešnosti
	Izdanih več kot 425.000 potrdil iz kazenske evidence v letu 2024.

	Porabljena finančna sredstva
	986.501,75 z DDV (ob izteku pogodbe)

	Predvideni zaključek
	Prehod v produkcijo je bil izveden 31.5.2023

	Komentar
	Vrednost pogodbe je 1.056.129,60 EUR (z DDV), in je vključevala tudi dopolnilno vzdrževanje, ki pa ni bilo v celoti porabljeno, zato je poraba sredstev nižja od vrednosti pogodbe.




	Številka ukrepa
	MP 4

	Ime ukrepa
	[bookmark: _Toc224131098]Vzpostavitev sodobnega sistema za e-izobraževanja in vzpostavitev sistema izvedbe digitalizacije izpitov v okviru Centra za izobraževanje v pravosodju

	Nosilec ukrepa
	Ministrstvo za pravosodje

	Komu je ukrep namenjen
	Pravosodnim institucijam ter posredno tudi državljanom in podjetjem

	Začetek izvajanja
	Q2 2023

	Konec izvajanja
	Q4 2025

	Vir financiranja
	NOO (91%), proračun (DDV 9%)

	Ocenjena finančna vrednost
	182.471,21 EUR brez DDV
205.473,79 EUR z DDV

	Drugi sodelujoči organi
	MP, CIP

	Opis
	Namen ukrepa je digitalizacija izvajanja izpitov in preizkusov znanja ter posodobitev e-izobraževanj s sodobnimi metodami poučevanja na daljavo. Za ta namen bo nadgrajen informacijski sistem eCIP (IS eCIP) tako, da bo omogočal izvedbo izpitov s pomočjo računalnikov, pri čemer bo zagotovljen ustrezen varnostni sistem, ki bo preprečeval zlorabe in vdore, omogočena bo izvedba pisnega dela izpita preko varnih internetnih povezav ter izvajanje ustnih delov izpitov na daljavo. V okviru nadgradnje IS eCIP je predviden tudi razvoj posebnega modula za e-izobraževanja, ki bo vseboval različne tehnične in andragoške sodobne metode poučevanja s pomočjo interneta in računalnika in bi se lahko uporabljal kot komplementarni del klasičnega izobraževanja (t.i. blended learning) ali kot samostojno izobraževanje. V okviru ukrepa bo tudi nakupljena strojna oprema, potrebna za uporabo nadgrajenega IS (računalniki, tiskalniki in spletni kameri). Cilj ukrepa in tudi končni rezultat je nadgrajen IS eCIP, ki bo omogočal večje število digitalnih storitev, ki jih svojim uporabnikom nudi CIP pri izvajanju izpitov in izobraževanj, s tem pa se bo tudi povečala odpornost poslovanja CIP v vseh razmerah. Ukrep bo pripomogel k uresničevanju cilja digitalne preobrazbe Slovenije na področju digitalizacije javnih storitev v širšem smislu, med katere spada izobraževanje in izvajanje izpitov in preizkusov znanj, ki so v pristojnosti CIP. Ukrep bo realiziran v obdobju od leta 2023 do 2025. V obdobju izvajanja ukrepa bodo izvedene naslednje glavne aktivnosti: zaposlitev javnega uslužbenca za namen koordinacije projekta (v drugi polovici leta 2023), novo zaposlenega uslužbenca za čas trajanja projekta bomo izbrali na podlagi javnega natečaja za zasedbo delovnega mesta za določen čas; izdelava analize stanja in predvidenih rešitev v prvi polovici leta 2024, izdelovalec analize bo izbran z javnim naročilom; nakup nadgrajene programske opreme in usposabljanje zaposlenih na CIP z nadgrajenim IS - predvidoma v drugi polovici leta 2024 oziroma v prvi polovici leta 2025, izvajalec nadgradnje programske opreme bo izbran z javnim naročilom; nakup dodatne strojne opreme (prenosni računalniki, tiskalniki, kameri) v drugi polovici leta 2025, ponudnik strojne opreme bo izbran z javnim naročilom.

	Povezava s cilji SDJS
	5C Interoperabilnost ter optimizacija in digitalizacija procesov

	Aktualni status
	zaključen

	Stopnja implementacije (%)
	- izvajanje izpitov na računalnike,
- izvajanje e-izobraževanj v teku,
- poraba sredstev 80%

	Kazalniki uspešnosti
	Izdanih več kot 425.000 potrdil iz kazenske evidence v letu 2024.

	Porabljena finančna sredstva
	190.486,67 EUR 
(141.500,91 EUR z DDV + 48.985,76 EUR za plače);
dodatno 2.303,54 EUR z DDV za promocijski material;

	Predvideni zaključek
	sredina decembra 2025

	Komentar
	V teku je še evidenčno javno naročilo za nakup promocijskega materiala. Izvajalcu je že bila posredovana naročilnica, dobava materiala je do sredine decembra 2025.



[bookmark: _Toc224131099]2.16 Vrhovno sodišče Republike Slovenije
	Številka ukrepa
	VSRS 1

	Ime ukrepa
	[bookmark: _Hlk221803366][bookmark: _Toc224131100]Optimizacija elektronskega poslovanja v civilnih postopkih

	Nosilec ukrepa
	Vrhovno sodišče Republike Slovenije

	Komu je ukrep namenjen
	Državljani in podjetja ter drugim udeležencem v sodnih postopkih

	Začetek izvajanja
	EKP 14-20: 2016

	Konec izvajanja
	2026

	Vir financiranja
	EKP 14-20

	Ocenjena finančna vrednost
	1.288.000 EUR

	Drugi sodelujoči organi
	

	Opis
	Z ukrepom se bo pospešila nujna nadaljnja digitalizacija vlaganja in vročanja v sodnih postopkih. Kvalificiranim uporabnikom portala eSodstvo bo omogočeno vlaganje preko portala, tudi v teh postopkih bo omogočeno vlaganje preko ponudnikov varnega elektronskega vlaganja. Elektronsko vročanje v VEP-e in prek ponudnikov varnega elektronskega vročanja bo omogočeno tudi v teh postopkih.

	Povezava s cilji SDJS
	1A Vse ključne javne storitve so dostopne digitalno

	Ime ukrepa
	Optimizacija elektronskega poslovanja v civilnih postopkih

	Aktualni status
	V pripravi

	Stopnja implementacije (%)
	0 %

	Kazalniki uspešnosti
	Število uporabnikov, ki bodo dostopali do portala eSodstvo – podportal E-vloga v civilnih postopkih.

	Porabljena finančna sredstva
	0

	Predvideni zaključek
	Dokončanje investicijske dokumentacije, specifikacij in izvedba javnega naročila so predvideni do druge polovice leta 2026.

	Komentar
	Predvideni sta nadgradnja podportala E-vloga v civilnih postopkih na Portalu e-sodstvo, funkcionalna in tehnološka posodobitev vpisnika ter nadgradnja povezav z drugimi sistemi sodstva.
Poteka priprava investicijske dokumentacije in specifikacij.




	Številka ukrepa
	VSRS 2

	Ime ukrepa
	[bookmark: _Toc224131101]Okolju, podjetjem in državljanom prijazno e-sodišče

	Nosilec ukrepa
	Vrhovno sodišče Republike Slovenije

	Komu je ukrep namenjen
	Državljani in podjetja ter drugim udeležencem v sodnih postopkih

	Začetek izvajanja
	NOO: Q3 2023

	Konec izvajanja
	NOO: Q2 2026

	Vir financiranja
	NOO

	Ocenjena finančna vrednost
	[bookmark: _Hlk221803610]3.200.819,67 EUR

	Drugi sodelujoči organi
	

	Opis
	Vzpostavitev orodja za zagotovitev okolju, podjetjem in državljanom prijaznega e-sodišča, ki bo vključevalo prenovljen portal eSodišče, prek katerega se dostopa do elektronskih storitev sodstva in novo varnostno shemo za uporabo tega portala. Nova varnostna shema bo implementirala prijavo preko centralne storitve storitve SI-PASS, podprta bo avtentikacija uporabnika s sredstvi srednje in visoke ravni zanesljivosti. V okviru tega projekta se nadgrajujejo tudi elektronske storitve sodstva vezane na elektronsko vlaganje in vročanje ter dostop do podatkov elektronskega spisa, ki vključuje izdelavo modula za dostop upravičenih zunanjih uporabnikov.

	Povezava s cilji SDJS
	2B Digitalne storitve so preproste za uporabo
1B Poenotenje dostopa do digitalnih storitev

	Aktualni status
	V izvajanju

	Stopnja implementacije (%)
	20 %

	Kazalniki uspešnosti
	Poraba sredstev 5,3 % (od celotne vrednosti projekta v NOO)

	Porabljena finančna sredstva
	[bookmark: _Hlk221803579]206.525,02 EUR (NOO)

	Predvideni zaključek
	30. 6. 2026

	Komentar
	Nameščanje novega portala eSodstvo in varnostne sheme sodstva v testno okolje, določene nadgradnje na področju elektronskega vlaganja in vročanja že v produkciji (npr. vročanje preko SI-CEV), določene še v razvoju in testiranju.




	Številka ukrepa
	VSRS 3

	Ime ukrepa
	[bookmark: _Toc224131102]Iskalnik po sodni praksi – prenova

	Nosilec ukrepa
	Ministrstvo za pravosodje 

	Komu je ukrep namenjen
	Državljani in podjetja ter drugim udeležencem v sodnih postopkih

	Začetek izvajanja
	EKP 14-20: 2016

	Konec izvajanja
	2026

	Vir financiranja
	EKP 14-20, NOO

	Ocenjena finančna vrednost
	[bookmark: _Hlk221803705]780.823 EUR

	Drugi sodelujoči organi
	

	Opis
	Programska rešitev Iskalnik po sodni praksi je namenjena zunanjim uporabnikom za iskanje po psevdonimiziranih odločbah in drugih dokumentih sodstva. Dostop do sodne prakse je pomemben vir informacij o sodni interpretaciji različnih pravnih vprašanj ter ključen dejavnik pri zagotavljanju enotnosti sodne prakse. Uporabniki sistema so tako profesionalni kot tudi laični. Uporabljajo ga pri iskanju odgovorov na pogoste življenjske okoliščine, reševanju zahtevnejših pravnih vprašanj, kot tudi pripravi vlog za pravne in sodne postopke.

Ustrezna rešenost (oziroma nerešenost) posameznih pravnih vprašanj je med drugim pogoj za dopustitev predlagane revizije na Vrhovnem sodišču RS.

	Povezava s cilji SDJS
	1D Komunikacija med uporabniki storitev in javno upravo je digitalna

	Ime ukrepa
	Razvoj novega iskalnika Sodna praksa

	Aktualni status
	V izvajanju

	Stopnja implementacije (%)
	90 %

	Kazalniki uspešnosti
	Prehod na nov iskalnik, novi programski vmesnik (API) in novo zaledno aplikacijo za urejanje objav

	Porabljena finančna sredstva
	435.979,20 EUR

	Predvideni zaključek
	V začetku leta 2026

	Komentar
	Razvoj je zaključen.
Novi iskalnik in pripadajoči programski vmesnik (API) sta testirana in pripravljena za namestitev v produkcijsko okolje.
Sledi postopen prehod na nov iskalnik, novi programski vmesnik API in aplikacijo za urejanje objav.



[bookmark: _Toc224131103]2.17 Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije
	Številka ukrepa
	MVZI 1

	Ime ukrepa
	[bookmark: _Toc224131104]Prijava za vpis v visoko šolstvo

	Nosilec ukrepa
	Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije

	Komu je ukrep namenjen
	Kandidati za vpis v visoko šolstvo, to so:  Dijaki oziroma maturantje, ki se prvič vpisujejo v visokošolske programe na 1. stopnji;  študentje, ki so že izvedli vpis preko eVŠ in se vpisujejo na 2. stopnjo, 3. stopnjo ali višje letnike;  tuji državljani, ki se lahko vpisujejo na splošen razpis (javni zavodi) ali razpise namenjene tujim državljanom.

	Začetek izvajanja
	September 2023

	Konec izvajanja
	Februar 2024

	Vir financiranja
	Integralna sredstva

	Ocenjena finančna vrednost
	40.000 EUR

	Drugi sodelujoči organi
	· Visokošolski zavodi;
· Študentska organizacija Slovenije;
· Ministrstvo za digitalno preobrazbo

	Opis
	Elektronska prijava za vpis eVŠ temelji na stari tehnologiji, s popolnim prehodom na elektronski vpis v visokošolske programe pa zahteva tudi vsebinsko in oblikovno nadgradnjo, ki bi v prihodnje zagotovila enostavno in uporabnikom prijazno izkušnjo.
Cilji prenove so:
· Zmanjšati število nedokončanih prijav;
· Zmanjšati število zahtev za pomoč pri izpolnjevanju prijave;
· Izboljšati uporabniško izkušnjo;
· Omogočiti učinkovito uporabo avtentikacijskih sredstev preko sistema SI-PASS na vseh napravah;
· Čezmejno priznavanje potrdil skladno z SDG.
Naloge so:
· Izvesti merjenje uporabniške izkušnje ter pripraviti predloge za nadgradnjo (izvedeno);
· Pripraviti vsebinsko in tehnično specifikacija projekta prenove elektronske vloge (izvedeno);
· Izvesti javno naročilo za izbiro izvajalca (izvedeno);
· Pripraviti dokument Projekt za Izvedbo (PZI) - september 2023;  nadgradnja in testiranje -december 2023; produkcijsko delovanje - februar 2024.

	Povezava s cilji SDJS
	1A Vse ključne javne storitve so dostopne digitalno
2A Digitalne storitve so so-ustvarjene z uporabniki
2B Digitalne storitve so preproste za uporabo

	Povezava s
ključnimi javnimi storitvami
	Študij

	Ime ukrepa
	Prijava za vpis v visoko šolstvo

	Aktualni status
	Zaključen

	Stopnja implementacije (%)
	100 %

	Kazalniki uspešnosti
	Delujoča elektronska vloga.

	Porabljena finančna sredstva
	108.534,25 EUR (integralna sredstva)

	Predvideni zaključek
	/

	Komentar
	V produkciji.
Porabljena sredstva so presegla oceno zaradi dodatnih funkcionalnosti vezanih na varnostna preverjanja in nadgradenj potrebnih v eVŠ vezano na prenovo prijave.




	Številka ukrepa
	MVZI 2

	Ime ukrepa
	[bookmark: _Toc224131105]Prošnja za bivanje - prenova spletnega obrazca

	Nosilec ukrepa
	Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije

	Komu je ukrep namenjen
	Študenti, vpisani na višje strokovne šole in visokošolske zavode, ki izpolnjujejo pogoje in merila za subvencioniranje bivanja in s študentskim domom ali zasebnikom sklenejo nastanitveno pogodbo

	Začetek izvajanja
	2025

	Konec izvajanja
	2026

	Vir financiranja
	Integralna sredstva

	Ocenjena finančna vrednost
	40.000 EUR

	Drugi sodelujoči organi
	· Pisarne za študentske domove;
· Študentska organizacija Slovenije;
· Ministrstvo za digitalno preobrazbo

	Opis
	Elektronska prošnja za bivanje temelji na stari tehnologiji, s popolnim prehodom na elektronski oddajo prošnje pa zahteva tudi vsebinsko in oblikovno nadgradnjo, ki bi v prihodnje zagotovila enostavno in uporabnikom prijazno izkušnjo.
Cilji prenove so:
· Zmanjšati število nedokončanih prošenj;
· Zmanjšati število zahtev za pomoč pri izpolnjevanju prijave;
· Izboljšati uporabniško izkušnjo;
· Omogočiti učinkovito uporabo avtentikacijskih sredstev preko sistema SI-PASS na vseh napravah.
Naloge so:
· Pripraviti vsebinsko in tehnično specifikacija projekta prenove elektronske vloge (december 2023);
· Izvesti javno naročilo za izbiro izvajalca (izvedeno v okviru prijave za vpis v visoko šolstvo),
· Pripraviti dokument Projekt za Izvedbo (PZI) - januar 2024;  nadgradnja in testiranje - maj 2024; produkcijsko delovanje - junij 2024.

	Povezava s cilji SDJS
	2A Digitalne storitve so so-ustvarjene z uporabniki
2B Digitalne storitve so preproste za uporabo

	Povezava s
ključnimi javnimi storitvami
	Študij

	Ime ukrepa
	Prošnja za bivanje - prenova spletnega obrazca

	Aktualni status
	V izvajanju

	Stopnja implementacije (%)
	50 %

	Kazalniki uspešnosti
	Delujoča elektronska vloga.

	Porabljena finančna sredstva
	/

	Predvideni zaključek
	30. 7. 2026

	Komentar
	Začetek izvajanja je bil premaknjen na oktober 2025.




	Številka ukrepa
	MVZI 3

	Ime ukrepa
	[bookmark: _Toc224131106]Vzpostavitev čezmejnega posredovanja podatkov o študiju in diplomiranju

	Nosilec ukrepa
	Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije

	Komu je ukrep namenjen
	Diplomanti, ki so zaključili študij v Republiki Sloveniji od leta 2006 in študenti, ki gredo na izmenjavo za študij v tujino

	Začetek izvajanja
	November 2023

	Konec izvajanja
	2026

	Vir financiranja
	NOO

	Ocenjena finančna vrednost
	244.000 EUR

	Drugi sodelujoči organi
	Visokošolski zavodi v Republiki Sloveniji
Ministrstvo za digitalno preobrazbo

	Opis
	Vzpostavitev čezmejnega posredovanja podatkov o študiju in diplomiranju za zagotovitev izmenjave podatkov o študiju in diplomiranju za namene študentskih izmenjav, nadaljevanja študija oziroma zaposlitve, kar bo poenostavilo tudi postopke priznavanja izobraževanja. Ta aktivnost je vezana na uresničevanje Uredbe (EU) 2018/1724 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 2. oktobra 2018 o vzpostavitvi enotnega digitalnega portala za zagotavljanje dostopa do informacij, do postopkov ter do storitev za pomoč in reševanje težav ter o spremembi Uredbe (EU) št. 1024/2012.

	Povezava s cilji SDJS
	1A Vse ključne javne storitve so dostopne digitalno
2A Digitalne storitve so so-ustvarjene z uporabniki
2B Digitalne storitve so preproste za uporabo
4C Vzpostavljena je interoperabilnost podatkov med institucijami in čezmejno

	Povezava s
ključnimi javnimi storitvami
	Študij

	Aktualni status
	V izvajanju

	Stopnja implementacije (%)
	50 %

	Kazalniki uspešnosti
	Delujoča funkcionalnost.

	Porabljena finančna sredstva
	/

	Predvideni zaključek
	30. 6. 2026

	Komentar
	Poteka razvoj




	Številka ukrepa
	MVZI 4

	Ime ukrepa
	[bookmark: _Toc224131107]Razvoj digitalne študentske izkaznice

	Nosilec ukrepa
	Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije

	Opis ukrepa
	Digitalna študentska izkaznica nadomešča študentsko izkaznico v fizični obliki, ki so jo izdajali posamezni VŠZ, po novem pa jo bo izdajalo ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo.
Podatki za potrebe digitalne študentske izkaznice bodo v mobilno aplikacijo pridobljeni iz eVŠ.

	Komu je ukrep namenjen
	Študentom

	Začetek izvajanja
	26. 4. 2025

	Konec izvajanja
	30. 3. 2026

	Vir financiranja
	Integralna sredstva

	Finančna vrednost
	120.000 EUR (ocena)

	Drugi sodelujoči
	Ministrstvo za digitalno preobrazbo

	Povezava s cilji SDJS
	1A Vse ključne javne storitve so dostopne digitalno
2A Digitalne storitve so so-ustvarjene z uporabniki 2B Digitalne storitve so preproste za uporabo

	Povezava s
ključnimi javnimi storitvami
	Študij

	Aktualni status
	V izvajanju

	Stopnja implementacije (%)
	50 %




	Številka ukrepa
	MVZI 5

	Ime ukrepa
	[bookmark: _Toc224131108]Vzpostavitev novega portala eVŠ za javnost

	Nosilec ukrepa
	Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije

	Opis ukrepa
	Spletni portal eVŠ za javnost se vzpostavlja s ciljem izboljšati informiranje javnosti - predvsem kandidatov za študij - glede možnosti za študij (podatke o študijskih programih in visokošolskih zavodih) ter postopkov vezanih na prijavo za vpis.

	Komu je ukrep namenjen
	Študentom

	Začetek izvajanja
	1. 1. 2025

	Konec izvajanja
	30. 6. 2026

	Vir financiranja
	Integralna sredstva

	Finančna vrednost
	100.000 EUR (ocena)

	Drugi sodelujoči
	Ministrstvo za digitalno preobrazbo

	Povezava s cilji SDJS
	1A Vse ključne javne storitve so dostopne digitalno
2A Digitalne storitve so so-ustvarjene z uporabniki 

	Povezava s
ključnimi javnimi storitvami
	Študij

	Aktualni status
	V izvajanju

	Stopnja implementacije (%)
	25 %



[bookmark: _Toc224131109]2.18 Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje
	Številka ukrepa
	MVI 1

	Ime ukrepa
	[bookmark: _Toc224131110]Eksperimentalni projekti - celovit razvoj digitalnih kompetenc in temeljnih znanj

	Nosilec ukrepa
	Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje (objava JR)
4 projekti (konzorciji)

	Opis ukrepa
	Namen je prispevati k celovitemu dvigu digitalnih kompetenc in temeljnih znanj s področja računalništva in informatike (v nadaljevanju: RIN) obstoječim generacijam otrok, učencev in dijakov (v nadaljevanju: učečih se) v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah, dijaških domovih, osnovnih šolah s prilagojenim programom ter zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami (v nadaljevanju: VIZ), s poudarkom pri pouku ter k zmanjšanju vrzeli med potrebami trga dela in izobraževanjem.
V okviru ukrepa se izvajajo štirje projekti:
- Inovativna pedagogika 5.0.  – Zavod Antona Martina Slomška s konzorcijem
- Digitalne kompetence v podporo učenju – OŠ Hajdina s konzorcijem
- Temeljna znanja RIN – Univerza v Ljubljani, FRI LJ s konzorcijem
- Razvoj temeljnih vsebin in znanj v VIZ (B-RIN) - Univerza na Primorskem s konzorcijem
Rezultati:
· didaktična priporočila za načrtovanje, izvedbo in evalvacijo digitalnega izobraževanja;
· izdelani in objavljeni celoviti pristopi vseh vključenih VIZ na področju razvoja in preverjanja digitalnih kompetenc učečih se, vključno s katalogom kompetenc, ki zajema nabor kompetenc, kriterije uspešnosti ter predloge standardov znanj, primere uporabe neformalnih potrdil o doseganju kompetenc (npr. certifikati, digitalne značke);  
· izdelani in objavljeni pristopi vseh vključenih VIZ na področju dviga temeljnih znanj RIN učečih se, vključno s katalogom znanj, ki zajema nabor temeljnih vsebin RIN, kriterije uspešnosti ter predlagane standarde znanj;
· izvedbeni kurikuli na nivoju inovativnega oddelka oz. skupine;
· izdelani in objavljeni učni scenariji na prosto dostopnem spletišču (praviloma Slovensko izobraževalno omrežje, SIO.si);
· uspešno organizirana letna konferenca.

	Komu je ukrep namenjen
	Projekti so namenjeni otrokom, učencem in dijakom ter strokovnim in vodstvenim delavcem v vzgojno izobraževalnih zavodih (VIZ).

	Začetek izvajanja
	September 2023 

	Konec izvajanja
	Junij 2026 

	Vir financiranja
	Načrt za okrevanje in odpornost 

	Finančna vrednost
	6.600.000 EUR 

	Drugi sodelujoči
	- Vzgojno izobraževalni zavodi
- Visokošolski zavodi
- Javni zavodi po 28. členu Zofvi
- Arnes

	Povezava s cilji SDJS
	2 Digitalne storitve so soustvarjene in usmerjene v uporabnike

	Povezava s
ključnimi javnimi storitvami
	Študij

	Aktualni status
	V izvajanju

	Porabljena finančna sredstva
	5.264.059 EUR

	Stopnja implementacije (%)
	85 %




	Številka ukrepa
	MVI 2

	Ime ukrepa
	[bookmark: _Toc224131111]Razvoj digitalnih kompetenc in temeljnih znanj računalništva in informatike 2024 - 2026

	Nosilec ukrepa
	Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje (objava JR)
7 projektov (konzorciji)

	Opis ukrepa
	Namen javnega razpisa je prispevati k dvigu digitalnih kompetenc in temeljnih znanj s področja računalništva in informatike (v nadaljevanju: RIN) obstoječim generacijam otrok, učencev, dijakov in študentov (v nadaljevanju: učečih se) v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah, javnih višjih strokovnih šolah in višjih strokovnih šolah s koncesijo, dijaških domovih, osnovnih šolah s prilagojenim programom ter zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami (v nadaljevanju: VIZ), s poudarkom pri pouku ter k zmanjšanju vrzeli med potrebami trga dela in izobraževanjem.
V okviru ukrepa se izvaja sedem projektov, ki vključujejo različne VIZ:
1. Digitalno fit VIZ - Šolski center Kranj s konzorcijem
2. Računalništvo in informatika za otroke - Andragoški zavod ljudska univerza Velenje s konzrcijem
3. Temeljna znanja RIN kot izziv – Utrinki -Univerza v Mariboru, FNM s konzorcijem
4. Temeljna znanja RIN v vrtcih – Rinko - Univerza v Mariboru, FERI s konzorcijem
5. Temeljna znanja RIN – Marinka - Univerza na Primorskem, FAMNIT s konzorcijem
6. Digitalne kompetence za področje posebnih potreb - Univerza v Mariboru, FNM s konzorcijem
7. Digitalno je zmagovalno - Biotehniški izobraževalni center Ljubljana s konzorcijem
Rezultati:
· izdelani in objavljeni pristopi vseh vključenih VIZ na področju razvoja in preverjanja digitalnih kompetenc učečih se, vključno s katalogom kompetenc (skladno z DigComp 2.2.), ki zajema nabor kompetenc, kriterije uspešnosti ter predloge standardov znanj;
· izdelani in objavljeni pristopi vseh vključenih VIZ na področju dviga temeljnih znanj RIN učečih se, vključno s katalogom znanj, ki zajema nabor temeljnih vsebin RIN, kriterije uspešnosti ter predlagane standarde znanj;
· izdelani in objavljeni učni scenariji na prosto dostopnem spletišču (praviloma Slovensko izobraževalno omrežje, SIO.si).
Vseh 11 projektov je predstavljenih v brošuri:
· https://novice.sio.si/2025/10/08/predstavitvena-brosura-projektov-razvoja-digitalnih-kompetenc-in-temeljnih-znanj-rin/ )

	Komu je ukrep namenjen
	Projekti so namenjeni otrokom, učencem in dijakom ter strokovnim in vodstvenim delavcem v vzgojno izobraževalnih zavodih.

	Začetek izvajanja
	September 2024

	Konec izvajanja
	Junij 2026 

	Vir financiranja
	Načrt za okrevanje in odpornost 

	Finančna vrednost
	4.904.140 EUR 

	Drugi sodelujoči
	- Vzgojno izobraževalni zavodi
- Visokošolski zavodi
- Javni zavodi po 28. členu Zofvi
- Arnes

	Povezava s cilji SDJS
	2 Digitalne storitve so soustvarjene in usmerjene v uporabnike

	Povezava s
ključnimi javnimi storitvami
	Študij

	Aktualni status
	V izvajanju

	Porabljena finančna sredstva
	2.458.971,00 EUR

	Stopnja implementacije (%)
	77 %




	Številka ukrepa
	MVI 3

	Ime ukrepa
	[bookmark: _Toc224131112]Razvojni projekt – Uporaba generativne umetne inteligence za in v izobraževanju

	Nosilec ukrepa
	Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje (objava JR)
Vodja konzorcija: Zavod Antona Martina Slomška

	Opis ukrepa
	Namen projekta je prispevati k celoviti, smotrni in učinkoviti uporabi generativne umetne inteligence (v nadaljevanju: GAI) v vzgojno-izobraževalnem procesu na različnih ravneh izobraževanja.
Cilji so:
· Preučiti vpliv GAI na percepcijo in spreminjanje učenja in poučevanja z vidika različnih deležnikov.
· Analizirati stanje in potrebe vzgojno-izobraževalnih zavodov (v nadaljevanju: VIZ) za smotrno in učinkovito uporabo GAI v vzgojno-izobraževalnem procesu v Sloveniji.
· Zasnovati, preizkusiti in pripraviti smernice za smotrno in učinkovito uporabo GAI za sodobno učenje učiteljev in drugih strokovnih delavcev ter poučevanje in učenje učencev, dijakov in študentov ter odraslih na vseh ravneh izobraževanja (z vsaj 50 vzgojitelji, učitelji in drugimi strokovnimi delavci).
· Pripraviti celovite primere specifične uporabe GAI za učenje in poučevanje.
· Diseminirati smernice za smotrno in učinkovito uporabo GAI in primere specifične uporabe GAI za učenje in poučevanje.
· Razviti predlog dolgoročne vizije za vključevanje GAI v izobraževalni sistem.

	Komu je ukrep namenjen
	Projekti so namenjeni učencem, dijakom in študentom v vzgojno-izobraževalnih zavodih, udeležencem izobraževanja odraslih ter strokovnim in vodstvenim delavcem v vzgojno-izobraževalnih zavodih in javnih zavodih za izobraževanje odraslih, izvajalcem stalnega strokovnega usposabljanja strokovnih in vodstvenih delavcev v VIZ, raziskovalcem na področju izobraževanja, oblikovalcem izobraževalnih politik.

	Začetek izvajanja
	junij 2024

	Konec izvajanja
	maj 2026 

	Vir financiranja
	Načrt za okrevanje in odpornost 

	Finančna vrednost
	1.000.000 EUR 

	Drugi sodelujoči
	- javni visokošolski zavodi,
- javni zavodi po 28. členu ZOFVI,
- javni raziskovalni zavodi,
- javni infrastrukturni zavodi ter
- vzgojno-izobraževalni zavodi.

	Povezava s cilji SDJS
	2 Digitalne storitve so soustvarjene in usmerjene v uporabnike

	Povezava s
ključnimi javnimi storitvami
	Študij

	Aktualni status
	V izvajanju

	Porabljena finančna sredstva
	723.420,56 EUR

	Stopnja implementacije (%)
	80 %




	Številka ukrepa
	MVI 4

	Ime ukrepa
	[bookmark: _Toc224131113]Razvojni projekt – Navidezna, obogatena in razširjena resničnost v izobraževanju

	Nosilec ukrepa
	Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje (objava JR)
Vodja konzorcija: Univerza v Ljubljani, FE

	Opis ukrepa
	Namen projekta je preučiti, preizkusiti in predstaviti možnosti uporabe tehnologij navidezne, obogatene in razširjene resničnosti (v nadaljevanju: VR, AR in XR tehnologij) v osnovnošolskem in srednješolskem izobraževanju, z namenom usmerjanja in podpore smotrne rabe naprednih tehnologij za posodabljanje in izboljševanje kakovosti učnega procesa.
Cilji so:
· Pripraviti strokovne, teoretične in tehnične podlage za uporabo VR, AR in XR tehnologij v osnovnošolskem in srednješolskem izobraževanju.
· Pripraviti vsebine za uporabo VR, AR in XR tehnologij pri pouku.
· Usposobiti najmanj 25 učiteljev v osnovnošolskem in srednješolskem izobraževanju (osnovne šole, osnovne šole s prilagojenim programom, srednje poklicne in strokovne šole, gimnazije), za uporabo VR, AR in XR tehnologij pri pouku.
· Usposobiti najmanj 100 učiteljev v osnovnošolskem in srednješolskem izobraževanju (osnovne šole, osnovne šole s prilagojenim programom in zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, srednje poklicne in strokovne šole, gimnazije), za pripravo vsebin za uporabo VR, AR in XR tehnologij pri pouku.
· Zagotoviti razširjanje in trajnost uporabe VR, AR in XR tehnologij pri pouku v osnovnošolskem in srednješolskem izobraževanju z vzpostavitvijo učnega laboratorija (learning lab-a) za učitelje.  

	Komu je ukrep namenjen
	Ciljne skupine: učitelji ter učenci in dijaki osnovnih šol, osnovnih šol s prilagojenim programom in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, srednjih poklicnih in strokovnih šol ter gimnazij, raziskovalci na področju izobraževanja, oblikovalci izobraževalnih politik.

	Začetek izvajanja
	Julij 2024

	Konec izvajanja
	April 2026 

	Vir financiranja
	Načrt za okrevanje in odpornost 

	Finančna vrednost
	848.656 EUR 

	Drugi sodelujoči
	- javni visokošolski zavodi,
- javni zavodi po 28. členu ZOFVI,
- vzgojno-izobraževalni zavodi.

	Povezava s cilji SDJS
	2 Digitalne storitve so soustvarjene in usmerjene v uporabnike

	Povezava s
ključnimi javnimi storitvami
	Študij

	Aktualni status
	V izvajanju

	Porabljena finančna sredstva
	549.015,22 EUR

	Stopnja implementacije (%)
	86 %




	Številka ukrepa
	MVI 5

	Ime ukrepa
	[bookmark: _Toc224131114]Razvoj računalniškega mišljenja z vključevanjem STEM kompletov v vrtcih in osnovnih šolah od 1. do 5. razreda

	Nosilec ukrepa
	Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje (objava JR)
Vodja konzorcija: Univerza na Primorskem, PEF

	Opis ukrepa
	Namen projekta je krepitev digitalnih kompetenc ter temeljnih znanj računalništva in informatike  z razvojem računalniškega mišljenja pri strokovnih delavcih (v nadaljevanju: učiteljih) in otrocih oz. učencih (v nadaljevanju: učečih) v vrtcih, osnovnih šolah, osnovnih šolah s prilagojenim programom ter zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikom s posebnimi potrebami, s poudarkom na vlogi sodobnih učnih oblik in metod dela ter medpredmetnega povezovanja.
Cilj je razvoj računalniškega mišljenja z vključevanjem STEM kompletov za doseganje ciljev kurikuluma za vrtec oz. operativnih ciljev učnih načrtov predmetov od 1. do 5. razreda v osnovni šoli.
Rezultat:
· Programi usposabljanj za učitelje za razvoj računalniškega mišljenja pri učečih in za uporabo različnih STEM kompletov ter izvedena usposabljanja.
· Katalog operativnih ciljev učnih načrtov, ki jih je mogoče doseči z razvijanjem računalniškega mišljenja in vključevanjem STEM kompletov.
· Smernice za učitelje za razvoj računalniškega mišljenja z vključevanjem različnih STEM kompletov z izbranimi učnimi scenariji ter z didaktičnimi priporočili.
· Objavljeni učni scenariji na prosto dostopnem spletišču (praviloma SIO.SI).
· Evalvacijska poročila.

	Komu je ukrep namenjen
	Ciljne skupine: Vodstveni in strokovni delavci vrtcev, osnovnega in srednjega šolstva, otroci, učenci, dijaki, starši in skrbniki, raziskovalci na področju izobraževanja, oblikovalci izobraževalnih politik.

	Začetek izvajanja
	Avgust 2024

	Konec izvajanja
	Maj 2026 

	Vir financiranja
	Načrt za okrevanje in odpornost 

	Finančna vrednost
	700.000 EUR 

	Drugi sodelujoči
	Ciljne skupine javnega razpisa so otroci in učenci ter vzgojitelji, učitelji, vodstveni in drugi strokovni delavci v VIZ.

	Povezava s cilji SDJS
	2 Digitalne storitve so soustvarjene in usmerjene v uporabnike

	Povezava s
ključnimi javnimi storitvami
	Študij

	Aktualni status
	V izvajanju

	Porabljena finančna sredstva
	464.760,97 EUR

	Stopnja implementacije (%)
	82 %




	Številka ukrepa
	MVI 6

	[bookmark: _Hlk222135288]Ime ukrepa
	[bookmark: _Toc224131115]Digitalno državljanstvo v vzgojno-izobraževalnih zavodih – krepitev kompetenc za digitalno družbo

	Nosilec ukrepa
	Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje (objava JR)
Vodja konzorcija: Univerza na Primorskem, PEF

	Opis ukrepa
	Namen je okrepiti zavedanje o pomenu in razvijati kompetence s poudarkom na digitalnem državljanstvu v kontekstu vzgoje in izobraževanja.
Cilji so:
· Razvijati kompetence s poudarkom na digitalnem državljanstvu v kontekstu vzgoje in izobraževanja.
· Preizkusiti in ovrednotiti vsebine in pristope za razvijanje in krepitev kompetenc s poudarkom na digitalnem državljanstvu pri vodstvenih in strokovnih delavcih, učečih se in starših.
· Pripraviti predlog referenčnega okvira za razvijanje digitalnega državljanstva v kontekstu vzgoje in izobraževanja.

	Komu je ukrep namenjen
	Ciljne skupine: Vodstveni in strokovni delavci vrtcev, osnovnega in srednjega šolstva, otroci, učenci, dijaki, starši in skrbniki, raziskovalci na področju izobraževanja, oblikovalci izobraževalnih politik.

	Začetek izvajanja
	Avgust 2024

	Konec izvajanja
	April 2026 

	Vir financiranja
	Načrt za okrevanje in odpornost 

	Finančna vrednost
	850.000 EUR 

	Drugi sodelujoči
	· javni visokošolski zavodi,
· - javni raziskovalni zavodi, javni infrastrukturni zavodi,  nevladne organizacije, neprofitne organizacije, društva in drugi zasebni neprofitni zavodi, ki delujejo na področju izobraževanja.   

	Povezava s cilji SDJS
	2 Digitalne storitve so soustvarjene in usmerjene v uporabnike

	Povezava s
ključnimi javnimi storitvami
	Študij

	Aktualni status
	V izvajanju

	Porabljena finančna sredstva
	460.662,55 EUR

	Stopnja implementacije (%)
	85 %




	Številka ukrepa
	MVI 7

	Ime ukrepa
	[bookmark: _Toc224131116]Obogateno izvajanje kakovostnega in dostopnega učenja ter uvajanja krožnih vsebin v VIZ SAŠA regije

	Nosilec ukrepa
	Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje (objava JR)
Vodja konzorcija: Šolski center Velenje

	Opis ukrepa
	Namen je prispevati k izboljšanju kakovosti, vključenosti, učinkovitosti vzgoje in izobraževanja za zmanjšanje neskladij med znanji in spretnostmi, ki jih mladi pridobijo med izobraževanjem ter potrebami na trgu dela  z razvijanjem, obogatitvijo in krepitvijo digitalnih, podjetnostih in trajnostnih (zelenih) kompetenc v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah, osnovnih šolah s prilagojenim programom ter zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, s poudarkom na karierni orientaciji in krožnih vsebinah v Savinjsko-Šaleški regiji.
Cilj je razvoj in nadgradnja obstoječih didaktičnih pristopov in strategij poučevanja in učenja z integracijo dobrih praks s področja razvoja in krepitve digitalnih, podjetnostih in trajnostnih (zelenih) kompetenc s poudarkom na karierni orientaciji in krožnih vsebinah z zagotavljanjem vsešolskega pristopa na najmanj 23 (triindvajsetih) vzgojno izobraževalnih zavodih (v nadaljnjem besedilu: VIZ) Savinjsko-Šaleške regije, s čimer se bo obogatil učni proces. Pri tem je pomembno aktivno vključevanje strokovnih in vodstvenih delavcev ter vzpostavitev strokovne učeče se skupnosti.
Rezultati:
1.a) izveden vsešolski pristop na VIZ;
1.b) izdelani in objavljeni učni scenariji za vsa tri področja kompetenc na prosto dostopnem spletišču  (praviloma Slovensko izobraževalno omrežje, SIO.si) z vključenimi didaktičnimi pristopi in strategijami poučevanja in učenja za razvoj kompetenc in karierne orientacije učečih se na VIZ (vsaj 12 na posamezni VIZ);
2. vzpostavljene strokovne učeče se skupnosti na ravni operacije in na ravni VIZ;
3. izvedeni letni dogodki na ravni regije, regionalni festivali učečih se (vsaj trije) in zaključna konferenca;
4. izvedena evalvacija napredka in evalvacija operacije;
5. izvedena promocija in diseminacija operacije;
6. izvedeno vodenje in koordinacija.

	Komu je ukrep namenjen
	Ciljna skupina so: otroci, učenci, dijaki v Savinjsko-Šaleški regiji

	Začetek izvajanja
	Maj 2025

	Konec izvajanja
	Oktober 2028 

	Vir financiranja
	EKP 2021-2027, SPP 

	Finančna vrednost
	6.182.353 EUR 

	Drugi sodelujoči
	Vzgojno izobraževalni zavodi

	Povezava s cilji SDJS
	2 Digitalne storitve so soustvarjene in usmerjene v uporabnike

	Povezava s
ključnimi javnimi storitvami
	Študij

	Aktualni status
	V izvajanju

	Porabljena finančna sredstva
	800.000,00 predplačilo

	Stopnja implementacije (%)
	19 %




	Številka ukrepa
	MVI 8

	Ime ukrepa
	[bookmark: _Toc224131117]Obogateno izvajanje kakovostnega in dostopnega učenja ter uvajanja krožnih vsebin v VIZ Zasavske regije

	Nosilec ukrepa
	Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje (objava JR)
Vodja konzorcija: OŠ Toneta Okrogarja Zagorje ob Savi

	Opis ukrepa
	Namen je prispevati k izboljšanju kakovosti, vključenosti, učinkovitosti vzgoje in izobraževanja za zmanjšanje neskladij med znanji in spretnostmi, ki jih mladi pridobijo med izobraževanjem ter potrebami na trgu dela  z razvijanjem, obogatitvijo in krepitvijo digitalnih, podjetnostih in trajnostnih (zelenih) kompetenc v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah, osnovnih šolah s prilagojenim programom ter zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, s poudarkom na karierni orientaciji in krožnih vsebinah v Zasavski regiji. 
Cilj je razvoj in nadgradnja obstoječih didaktičnih pristopov in strategij poučevanja in učenja z integracijo dobrih praks s področja razvoja in krepitve digitalnih, podjetnostih in trajnostnih (zelenih) kompetenc s poudarkom na karierni orientaciji in krožnih vsebinah z zagotavljanjem vsešolskega pristopa na najmanj 16 (šestnajst) vzgojno izobraževalnih zavodih Zasavske regije, s čimer se bo obogatil učni proces. Pri tem je pomembno aktivno vključevanje strokovnih in vodstvenih delavcev ter vzpostavitev strokovne učeče se skupnosti. 
Cilj je tudi zagotoviti sodobno, trajnostno in energetsko učinkovito vzgojno-izobraževalno infrastrukturo, ki bo omogočala podporo izvajanju didaktičnih pristopov in strategij poučevanja ter spodbujala sodelovanje in izvajanje praktičnih aktivnosti.

Rezultati:
1. 1 izveden vsešolski pristop na VIZ;
2. izdelani in objavljeni učni scenariji za vsa tri področja kompetenc na prosto dostopnem spletišču   (praviloma Slovensko izobraževalno omrežje, SIO.si) z vključenimi didaktičnimi pristopi in strategijami poučevanja in učenja za razvoj kompetenc in karierne orientacije učečih se na VIZ (vsaj 6 na posamezni VIZ);   
3. vzpostavljene strokovne učeče se skupnosti na ravni operacije in na ravni VIZ;
4. vzpostavljeno in delujoče izobraževalno stičišče;
5. izvedeni letni dogodki na ravni regije in zaključna konferenca;
6. izvedena evalvacija napredka in evalvacija operacije; 
7. izvedena promocija in diseminacija operacije;
8. izvedeno vodenje in koordinacija;
9. zgrajena oz. obnovljena vzgojno-izobraževalna infrastruktura za izobraževalno stičišče, ki omogoča podporo vsebinskemu delu izvajanja projekta; 
10. opremljeno izobraževalno stičišče z IKT ter didaktično opremo in pripomočki.

	Komu je ukrep namenjen
	Ciljne skupine javnega razpisa so otroci in učenci ter vzgojitelji, učitelji, vodstveni in drugi strokovni delavci v VIZ.

	Začetek izvajanja
	Maj 2025

	Konec izvajanja
	Oktober 2028 

	Vir financiranja
	EKP 2021-2027, SPP 

	Finančna vrednost
	3.000.000 EUR 

	Drugi sodelujoči
	Vzgojno izobraževalni zavodi

	Povezava s cilji SDJS
	2 Digitalne storitve so soustvarjene in usmerjene v uporabnike

	Povezava s
ključnimi javnimi storitvami
	Študij

	Aktualni status
	V izvajanju

	Porabljena finančna sredstva
	800.000 predplačilo

	Stopnja implementacije (%)
	17 %



[bookmark: _Toc224131118]2.19 Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj
	Številka ukrepa
	MKRR 1

	Ime ukrepa
	[bookmark: _Toc224131119]IS e-MA2 za izvajanje kohezijske politike v RS v programskem obdobju 2021 do 2027

	Nosilec ukrepa
	Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj (MKRR) – Sektor za informacijsko podporo (SIP)

	Opis ukrepa
	Informacijski sistem e-MA2 (v nadaljevanju IS e-MA2) je namenjen spremljanju Evropske kohezijske politike (v nadaljevanju EKP) v obdobju 2021 – 2027. Vsem ključnim deležnikom (t.i. upravičencem), ki so lahko osebe javnega prava (npr. ministrstva), osebe zasebnega prava (gospodarski subjekti) kot tudi lokalne skupnosti, omogoča izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2021 – 2027. Prav tako vsem nosilnim ministrstvom (t.i. posredniškim telesom) omogoča izvajanje kontrole zahtevkov upravičencev, spremljanje realizacije ter poročanje o napredku z namenom poročanja države članice  Evropski komisiji. Z vzpostavitvijo IS e-MA2 smo celoten proces izvajanja EKP (priprava in razdelitev finančnih sredstev, zbiranje vsebinskih potreb pristojnih resorjev, prijava upravičencev na projekte, podpora upravljalnim preverjanjem, spremljanje ciljev in kazalnikov, poročilni sistem) povsem digitalizirali.
Glavni cilji IS e-MA2:
1. Upravljanje in spremljanje projektov:
· omogoča spremljanje projektov, ki se financirajo iz evropskih in nacionalnih sredstev;
· omogoča vnos, obdelavo in spremljanje podatkov o projektih, kot so njihove faze, cilji, poraba sredstev in doseženi rezultati.
2. Finančno upravljanje:
· omogoča spremljanje porabe sredstev, tako dodeljenih kot porabljenih ter zagotavlja, da so sredstva porabljena skladno z zakonodajo EU in nacionalnimi predpisi;
· vključuje funkcionalnosti za obvladovanje proračunov, potrjevanje zahtevkov za izplačila in izdajanje dokazil o porabi sredstev.
3. Poročanje in spremljanje napredka:
· omogoča redno poročanje o napredku projektov, vključno z doseženimi cilji, rezultati in finančno porabo. Poročila so pomembna za notranje analize in za poročanje Evropski komisiji;
· omogoča generiranje statističnih poročil, analiz in grafičnih prikazov, ki olajšajo spremljanje izvajanja projektov.
4. Pomoč pri usklajevanju med različnimi deležniki:
· omogoča enostavno sodelovanje med različnimi deležniki, vključno z državnimi organi, regionalnimi organi in izvajalci projektov;
· zagotavlja preglednost pri izvedbi projektov.
5. Konsistentnost:
· ključna funkcionalnost IS e-MA2 je, da zagotavlja skladnost z zakonodajo EU, zlasti z predpisi o financiranju EU;
· omogoča, da je vsak korak pri izvajanju projektov dokumentiran za potrebe nadzora in revizije.
6. Podpora za revizijo in nadzor:
· omogoča nadzorne funkcionalnosti za preverjanje ustreznosti izvedenih aktivnosti, porabe sredstev in izpolnjevanja pogojev financiranja;
· ponuja možnost za izdajanje revizijskih poročil, ki so potrebna za oceno ustreznosti projekta ter zagotavlja, da so vsi postopki izvedeni v skladu z zakonodajnimi zahtevami.
7. Uporabniški vmesnik in dostopnost:
· IS e-MA2 je zasnovan tako, da je enostaven za uporabo, kar pomeni, da ga lahko uporabljajo različni uporabniki z različnimi ravnmi dostopa, vključno z upravljavci projektov, revizorji, analitiki in drugimi deležniki;

	Komu je ukrep namenjen
	Potencialnim prijaviteljem za pridobivanje sredstev iz EKP (državni organi, gospodarski subjekti, lokalnim skupnostim) ter vsem deležnikom, ki izvajajo potrjevanje vlog, nadzor zahtevkov in za namene revizij (tudi evropskih).

	Začetek izvajanja
	2021

	Konec izvajanja
	2030

	Vir financiranja
	EU in integralna sredstva

	Finančna vrednost
	6.208.891,11 EUR

	Drugi sodelujoči
	Ministrstvo za finance (MfERAC + eCA2)
AJPES (RDL), MDDSZ (APZNet), UJP net

	Povezava s cilji SDJS
	1A Vse ključne javne storitve so dostopne digitalno
1D Komunikacija med uporabniki storitev in javno upravo je digitalna
2D Digitalne storitve se aktivno promovira, na voljo je izobraževanje uporabnikov in uporabniška podpora
1 E Uvajanje sestavljenih digitalnih storitev.

	Aktualni status
	V izvajanju

	Porabljena finančna sredstva
	5.638.364,85 EUR

	Stopnja implementacije (%)
	90 %

	Komentar
	Ukrep se izvaja od leta 2021 in je bil do konca leta 2025 realiziran v večinskem delu. Razviti in v produkcijsko uporabo so bili uvedeni vsi ključni funkcionalni sklopi informacijskega sistema, ki omogočajo digitalno izvajanje in spremljanje Evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2021–2027 (vključno s prijavo in obravnavo vlog, spremljanjem operacij,  zahtevki za izplačila, kontrolami in poročanjem).
V letu 2026 je predviden še razvoj funkcionalnosti »Zaključevanje operacij«, ki predstavlja zadnji vsebinski sklop sistema. Po izvedbi te nadgradnje bo aplikacija vsebinsko zaključena, nadaljnje aktivnosti pa bodo omejene na vzdrževanje in manjše prilagoditve.



[bookmark: _Toc224131120]2.20 Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
	Številka ukrepa
	MDDSZ 1

	Ime ukrepa
	[bookmark: _Toc224131121]Prikaz podatkov o socialnih transferjih na portalu Moja eUprava

	Nosilec ukrepa
	Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (Direktorat za trg dela in zaposlovanje, Direktorat za družino, Direktorat za socialne zadeve, Direktorat za invalide)

	Opis ukrepa
	Portal eUprava je osrednji državni storitveni portal Republike Slovenije za fizične osebe in vstopna točka za elektronske storitve, ki jih izvajajo državni organi, organi javne uprave in lokalne samouprave ter druge institucije javnega sektorja. Uporabnikom na enem mestu ponuja spletne storitve za poslovanje z državo.
Prijava v modul Moja eUprava uporabnikom omogoča vpogled v njihove lastne osebne podatke, ki so v različnih uradnih registrih in bazah podatkov, ter vpogled v statuse oddanih vlog, vloge, ki jih ima uporabnik v pripravi in hrambo dokumentov, ki nastajajo med elektronsko vodenimi upravnimi postopki.
Na portalu Moja eUprava se bodo posamezni fizični osebi prikazali podatki o pravicah iz javnih sredstev ter podatki o pravicah iz zavarovanja za starševsko varstvo in družinski prejemki, do katerih je upravičena na dan vpogleda. Podatki bodo posredovani iz IS CSD (informacijski system centrov za socialno delo) preko Pladnja.

	Komu je ukrep namenjen
	Ukrep je namenjen vsem fizičnim osebam, ki so v Republiki Sloveniji upravičene do pravic iz javnih sredstev ter pravic iz zavarovanja za starševsko varstvo in družinskih prejemkov.

	Začetek izvajanja
	2024

	Konec izvajanja
	2026

	Vir financiranja
	Integralna sredstva

	Finančna vrednost
	50.000 EUR

	Drugi sodelujoči
	Ministrstvo za digitalno preobrazbo

	Povezava s cilji SDJS
	I. C Vpogled v lastne osebne podatke in njihovo uporabo.

	Povezava s
ključnimi javnimi storitvami
	Družina

	Aktualni status
	V izvajanju



[bookmark: _Toc224131122]2.21 Ministrstvo za solidarno prihodnost
	Številka ukrepa
	MSP 1

	Ime ukrepa
	[bookmark: _Toc224131123]Vzpostavitev in vzdrževanje informacijskega sistema za delo vstopnih točk na CSD kot prva faza enotnega informacijskega sistema za dolgotrajno oskrbno (ISDO-VT)

	Nosilec ukrepa
	Ministrstvo za solidarno prihodnost

	Opis ukrepa
	1. Pokrivanje celotnega procesa pridobitve pravice dolgotrajne oskrbe (v nadaljevanju DO) in drugih postopkov, povezanih z DO na vstopnih točkah (v nadaljevanju VT), v skladu zZDOsk-1 (Zakon o d olgotrajni oskrbi v nadaljevanju ZDOsk-1) za namen:
· sprejema in evidentiranja prejetih vlog kot podlage za nadaljnje delo
· ocenjevanja upravičenosti in izdelave ocene upravičenosti
· odločanja in pripravo odločb o pravicah do DO
· priprave načrta priporočenih storitev
· spremljanje izvajanja, upravljanje sprememb in izpolnjevanja pogojev pri upravičencih
· v zakonsko predvidenem obsegu
· opravljanja drugih nalog VT v zvezi z DO
2. Povezljivost rešitve s centralno zbirko podatkov in omogočanje podatkovnih tokov med različnimi viri podatkov povezanih s pravico DO.
3. Povezljivost rešitve z dokumentnim sistemom Krpan.
4. Enostavna analitika podatkov potrebnih za spremljanje postopkov v povezavi s pravico DO na VT.
5. Enostavno (potisno) obveščanje deležnikov glede rokov izvedbe posameznih nalog, odstopanj od rokov ter nastanka avtomatizirano zaznanih sprememb, ki lahko vplivajo na pravice posameznikov do DO.
6. Razvoj rešitve na način, ki zagotavlja njeno kasnejšo nadgradljivost in integracije v nadaljnje faze razvoja rešitev v okviru enotnega informacijskega sistema za DO.

	Komu je ukrep namenjen
	Vstopnim točkah na CSD-jih, Vlagateljem, Skrbnikom, Pooblaščencem, Oskrbovalcem družinskega člana (ODČ)

	Začetek izvajanja
	2025

	Konec izvajanja
	2026

	Vir financiranja
	Kohezijska sredstva (proračun)

	Finančna vrednost
	388.570,00 EUR (z DDV)

	Drugi sodelujoči
	MDP, ZZZS, MNZ, IRSSV, CSD

	Povezava s cilji SDJS
	[bookmark: _Hlk222137556]1.A - Vse ključne javne storitve so dostopne digitalno
1.B - Poenotenje dostopa do digitalnih storitev
V.C - Interoperabilnost ter optimizacija in digitalizacija procesov
V.B - Uporaba naprednih orodij in podatkov za učinkovito upravljanje in odločanje

	Povezava s
ključnimi javnimi storitvami
	Družina

	Aktualni status
	V izvajanju



[bookmark: _Toc224131124]2.22 Ministrstvo za zdravje
	[bookmark: _Hlk221713207]Številka ukrepa
	MZ 1

	Ime ukrepa
	[bookmark: _Toc224131125]SiCeP Zvem

	Nosilec ukrepa
	Ministrstvo za zdravje in Nacionalni Inštitut za javno zdravje

	Komu je ukrep namenjen
	Pacienti, svojci, zdravstveno osebje

	Začetek izvajanja
	Q1 2024

	Konec izvajanja
	Q4 2024

	Vir financiranja
	Projekt eZdravje v 2023 in skladno ZDigZ sredstva namenjena za IKT v zdravstvu

	Ocenjena finančna vrednost
	600.000 EUR brez DDV

	Drugi sodelujoči organi
	· Ministrstvo za digitalno preobrazbo;
· Ministrstvo za javno upravo
· Upravne enote 

	Opis
	Zvem kot "Zdravje vse na enem mestu" je portal slehernega uporabnika v Sloveniji, do katerega je možno dostopati s digitalno identiteto. Na portalu so zbrani pacientovi podatki: eRecepti, eNapotnice, izvidi in povzetki pacientovih podatkov (PPP). Ker je velik del prebivalstva digitalno slabo pismen, predvsem starejši, ki pogosteje potrebujejo zdravstveno obravnavo, želimo omogočiti, da predajo pooblastila za upravljanje z zdravstvenimi dokumenti fizičnim ali pravnim osebam. To je tudi zapisano v Zakonu o digitalizaciji zdravstva (ZDigZ).

	Povezava s cilji SDJS
	1A Vse ključne javne storitve so dostopne digitalno
1C Vpogled v lastne osebne podatke in njihovo uporabo
2E Digitalne storitve so vključujoče za vse uporabnike

	Povezava s
ključnimi javnimi storitvami
	Zdravje

	Aktualni status
	Zaključen

	Stopnja implementacije (%)
	Implementacija pooblastil mimo SICEP-a je 100 % uvedena. 

	Kazalniki uspešnosti
	Več kot 2000 oddanih pooblastil prek portala zVEM.

	Porabljena finančna sredstva
	60.000 EUR

	Predvideni zaključek
	Zaključeno (brez uporabe SICEP-a)

	Komentar
	V času načrtovanja ukrepa se je kot glavno ciljno javnost oz. potencialne paciente, ki bodo zainteresirani za oddajo pooblastil za uporabo zVEM, identificiralo digitalno manj spretne osebe, ki ne bodo uporabniki zVEM.
Glede na to, da je pooblastila za SiCEP še vedno možno oddajati zgolj elektronsko (in ni možna oddaja SiCEP pooblastila osebno brez digitalne identitete na upravnih enotah) in zato ni bil pokrit najbolj množičen scenarij, sta NIJZ in MZ razvila svoj sistem za oddajo pooblastil.
Razvita je bila informacijska rešitev za oddajo pooblastil na zVEM in informacijska rešitev za vpis pooblastila, ki ga uporabljajo vnašalci na točkah, kjer je možna osebna oddaja pooblastila.
Pooblastilo lahko elektronsko oddajo pacienti sami preko portala zVEM.
Osebno lahko pacient odda na izpostavah in območnih enotah ZZZS, območnih enotah NIJZ in pri kateremukoli izvajalcu zdravstvene dejavnosti, kjer ga preko razvite informacijske rešitev vnese vnašalec, ki hkrati preveri tudi identiteto.
zVEM pooblastilo se shrani v Centralni register podatkov o pacientih. Izdan  je bil pravilnik o zVEM pooblastilih, ki je uredil postopek oddaje in vpisa.




	Številka ukrepa
	MZ 2

	Ime ukrepa
	[bookmark: _Toc224131126]Nacionalni zdravstveni eKarton

	Nosilec ukrepa
	Ministrstvo za zdravje

	Komu je ukrep namenjen
	Pacienti, svojci, zdravstveno osebje

	Začetek izvajanja
	V teku

	Konec izvajanja
	31.8.2026

	Vir financiranja
	NOO (85 %), proračun (DDV 15 %)

	Ocenjena finančna vrednost
	2.800.000 EUR brez DDV

	Drugi sodelujoči organi
	· Nacionalni Inštitut za javno zdravje;
· Zdravniška zbornica Slovenije;
· Izvajalci zdravstvenih storitev

	Opis
	Nacionalni eKarton (skladno z zakonodajo govorimo o CeZZ - Centralni elektronski Zdravstveni Zapis) je osnova zbranih podatkov in največja zbirka le teh, namenjena pacientu in zdravstvenim delavcem.

Podatki bodo hranjeni in izmenjani strukturirano skladno s standardi OpenEHR in HL7 FHIR. Zdravniška stroka predpiše, skladno s standardom, nujne podatke, ki jih izvajalci pošiljajo na nacionalni eKarton po t.i. kliničnih poteh. (npr. podatki za odpustno listino, podatki za diabetologe, podatki za primarno zdravstvo,... ) Pri tem sodelujejo delovne skupine zdravnikov, ki se pridobijo preko javnih razpisov in po potrditvi razširjenih strokovnih kolegijev (RSK), kot najvišjimi strokovnimi posvetovalnimi telesi ministra. V potrjevanje je vključen iRSK - RSK za informatiko v zdravstvu.

	Povezava s cilji SDJS
	1A Vse ključne javne storitve so dostopne digitalno
1C Vpogled v lastne osebne podatke in njihovo uporabo
1E Uvajanje sestavljenih digitalnih storitev
4D Katalog podatkov in vpeljava standardov za obdelavo podatkov

	Povezava s
ključnimi javnimi storitvami
	Zdravje

	Ime ukrepa
	eKarton in enotni podatkovni model

	Aktualni status
	V izvajanju

	Stopnja implementacije (%)
	3 %

	Kazalniki uspešnosti
	

	Porabljena finančna sredstva
	Znesek za pripravo dokumentacije, javno naročilo in delovno skupino (cca. 60 tisoč EUR)

	Predvideni zaključek
	31.8.2026 (prehod v vzdrževanje)

	Komentar
	Podpisana pogodba za izvedbo 8 od 9 sklopov.
V okviru projekta se razvija podatkovni model in informacijska rešitev za družinsko medicino, pediatrijo, patronažno varstvo, ginekologijo, obravnavo sladkornega bolnika, listine in vprašalnike za paciente.
V okviru projekta se bo implementirala tudi informacijska podpora za spremljanje s strani pacientov poročanih izidov zdravljenja  (PROMS), ki bo tako delno podpirala ukrep: »QoC&PS - Informatizacija kazalnikov kakovosti za merjenje izidov zdravljenja« (v delu: Sodelovanje pacientov preko digitalnih orodij)




	Številka ukrepa
	MZ 3

	Ime ukrepa
	[bookmark: _Toc224131127]NOO C-PACS

	Nosilec ukrepa
	Ministrstvo za zdravje

	Komu je ukrep namenjen
	Pacienti, svojci, zdravstveno osebje

	Začetek izvajanja
	V teku

	Konec izvajanja
	31.8.2026

	Vir financiranja
	NOO (85 %), proračun (DDV 15 %)

	Ocenjena finančna vrednost
	16.000.000 EUR brez DDV

	Drugi sodelujoči organi
	· Izvajalci zdravstvenih storitev s slikovno diagnostiko;
· RSK za radiologijo

	Opis
	Vzpostavitev infrastrukture - podatkovnih centrov in optičnih povezav ter strežnikov in diskov za potrebe centralnega PACS (slikovna diagnostika). Uvedba Master Patient Indexa na infrastrukturi eZDravja ter uveljavitev centralnega šifranta radioloških preiskav (RDPjev).

Pregleda se zmogljivosti infrastrukture po bolnišnicah in se jih preseli oziroma dokupi v Podatkovnem centru zdravstva.

Migracija obstoječega slikovnega materiala lahko poteka vzporedno. Zelo pomembno za kakovost obravnave pacienta.

	Povezava s cilji SDJS
	1E Uvajanje sestavljenih digitalnih storitev
4B Vzpostavljeni so procesi upravljanja za zaupanja vredne podatke
5B Uporaba naprednih orodij in podatkov za učinkovito upravljanje in odločanje

	Povezava s
ključnimi javnimi storitvami
	Zdravje

	Ime ukrepa
	Centralni PACS

	Aktualni status
	V izvajanju – mejnik za NOO dosežen v marcu 2025

	Stopnja implementacije (%)
	50 %

	Kazalniki uspešnosti
	

	Porabljena finančna sredstva
	6.359.518 EUR

	Predvideni zaključek
	31.8.2026




	Številka ukrepa
	MZ 4

	Ime ukrepa
	[bookmark: _Toc224131128]Modularne rešitve za zdravstvene in bolnišnične informacijske sisteme

	Nosilec ukrepa
	Ministrstvo za zdravje + NIJZ

	Komu je ukrep namenjen
	Zdravstvenemu osebju in posredno pacientom

	Začetek izvajanja
	v teku po nekaterih JZZ (OI, UKC Lj, strategija UKC MB)

	Konec izvajanja
	2030

	Vir financiranja
	projekt eZdravje v 2023 in skladno ZDigZ sredstva namenjena za IKT v zdravstvu.

	Ocenjena finančna vrednost
	30.000.000 EUR brez DDV

	Drugi sodelujoči organi
	Bolnišnice in zdravstveni domovi

	Opis
	Izgradnja modularnih rešitev za zdravstvene in bolnišnične informacijske sisteme nad podatkovno ravnijo.
Po bolnišnicah (BIS = Bolnišnični informacijski sistem) in zdravstvenih domovih (ZIS= Zdravstveni informacijski sistem) so trenutno vpeljani monolitni sistemi z lastnimi bazami podatkov brez standardiziranih zapisov. Tehnologija je večkrat zastarela in ni primerna za sodobne potrebe zdravstva.
Podatke o pacientih in njihove klinične podatke pripeljemo na posebno podatkovno raven, kjer so neodvisni od uporabniških rešitev, ter zapisani v standardnih formatih, centralno pa naročamo modularne rešitve za posamezne procese ali klinične poti (npr. sprejemna ambulanta, bolnišnična prehrana, podpora kardiologom,...) Ukrep je povezan z nacionalnim eKartonom, ki predstavlja ponor kliničnih podatkov za posameznika.
V prvih dveh letih je mogoče zagotoviti zgolj podatkovno raven, ki posnema arhitekturo postavljeno v okviru projekta eZdravje.
Modularna nadaljnja gradnja predstavlja večjo neodvisnost zdravstva od posameznega dobavitelja rešitve.
Predpogoj je uvedba nacionalnega eKartona (CeZZ) in potrditev zakona o Digitalizaciji zdravstva, ki zagotavlja finančne vire za tako velik poseg.
Kazalniki za spremljanje ukrepa:
1. Uvedba podatkovne ravni za vse bolnišnice
2. Skalabilen CeZZ
3. Arhitektura za posamezne procese in klinične poti

	Povezava s cilji SDJS
	[bookmark: _Hlk143501736]4C Vzpostavljena je interoperabilnost podatkov med institucijami in čezmejno

	Povezava s
ključnimi javnimi storitvami
	Zdravje

	Aktualni status
	ni sprememb

	Stopnja implementacije (%)
	0 %

	Kazalniki uspešnosti
	

	Porabljena finančna sredstva
	0

	Predvideni zaključek
	

	Komentar
	časovnica je do 2030



[bookmark: _Toc224131129]2.23 Nacionalni inštitut za javno zdravje
	[bookmark: _Hlk221713377]Številka ukrepa
	NIJZ 1

	Ime ukrepa
	[bookmark: _Toc224131130]Zdravje na daljavo

	Nosilec ukrepa
	Nacionalni inštitut za javno zdravje

	Komu je ukrep namenjen
	Vsi uporabniki primarnega zdravstva v Sloveniji, ki imajo urejeno zdravstveno zavarovanje

	Začetek izvajanja
	Pilotni projekt je načrtovan za konec leta 2023

	Konec izvajanja
	30.6.2026

	Vir financiranja
	eZdravje

	Ocenjena finančna vrednost
	

	Drugi sodelujoči organi
	Ministrstvo za zdravje

	[bookmark: _Hlk221713427]Opis
	V okviru obstoječe infrastrukture portala zVEM in zVEMplus se bo uvedel modul za varno komuniciranje na relaciji ZDRAVNIK-PACIENT in ZDRAVNIK-ZDRAVNIK, ki bo pacientu omogočal varno, zanesljivo in učinkovito komunikacijo z izbranim osebnim zdravnikom. Komunikacijo bo moč shraniti v Centralnem registru in bo lahko služila kot priloga pacientovi zdravstveni dokumentaciji. V okviru komunikacije bo omogočeno tudi naročanje receptov, napotnice in drugih povezanih storitev. Hkrati bo modul omogočal tudi varno komuniciranje med zdravniki.
Kot nadgradnja obstoječim modulom naročanja na cepljenje proti COVID-19 se bo vzpostavil centralni urnik za naročanje na primarne zdravstvene storitve. Sistem bi vpeljali v obliki pilotnega projekta pri enem od izvajalcev in bi ga nato postopoma uvajali pri več različnih izvajalcih.

	Povezava s cilji SDJS
	1A Vse ključne javne storitve so dostopne digitalno
1D Komunikacija med uporabniki storitev in javno upravo je digitalna
4B Vzpostavljeni so procesi upravljanja za zaupanja vredne podatke
4E Vzpostavitev in upravljanje podatkovnih prostorov javne uprave

	Povezava s
ključnimi javnimi storitvami
	Zdravje

	Aktualni status
	Komunikacijski modul je uveden in se prevzema v uporabo v praksi.
Izvajajo se integracije na zdravstvene informacijske sisteme za uporabo na primarnem nivoju.

	Stopnja implementacije (%)
	80 %

	Kazalniki uspešnosti
	Vključenih okrog 1000 zdravstvenih delavcev pri več kot 30 izvajalcih zdravstvene dejavnosti

	Porabljena finančna sredstva
	Porabljenih 3,5 mio EUR

	Predvideni zaključek
	30.6.2026

	Komentar
	V novi skupni ukrep sta združena dva prejšnja ukrepa:
· "Uvedba komunikacijskega modula na relaciji ZDRAVNIK-PACIENT in ZDRAVNIK-ZDRAVNIK v okviru portala zVEM" ter
· "Uvedba centralnega urnika za naročanje na primarne zdravstvene storitve prek portala zVEM",
ker se oba izvajata v okviru istega ukrepa NOO - Zdravje na daljavo.



[bookmark: _Toc224131131][bookmark: _Hlk219206161]2.24 Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
	Številka ukrepa
	ZZZS 1

	Ime ukrepa
	[bookmark: _Toc224131132]Uvedba eVlog za urejanje obveznega zdravstvenega zavarovanja, kjer je zavezanec:
- fizična oseba, ki ne opravlja dejavnosti ali 
- fizična oseba, ki opravlja dejavnost.

	Nosilec ukrepa
	Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

	Komu je ukrep namenjen
	Fizične osebe in ZZZS

	Začetek izvajanja
	2023

	Konec izvajanja
	2026

	Vir financiranja
	MDP za dopolnitve portala eUprava in Sistema SPOT, ZZZS za razvoj zalednih rešitev

	Ocenjena finančna vrednost
	ZZZS: 192.308 EUR z DDV

	Drugi sodelujoči organi
	Ministrstvo za digitalno preobrazbo

	Opis
	Uvedene bodo elektronske vloge za urejanje obveznega zdravstvenega zavarovanja na zavarovalnih podlagah 048 (Osebe s stalnim prebivališčem v RS, ki same plačujejo prispevek za zdravstveno zavarovanje), 075 (Družinski član, ki biva v tujini z nosilcem zavarovanja, poslanim na delo v tujino) in 077 (Družinski član) ter v nadaljevanju, kjer je zavezanec za prijavo fizična oseba, ki opravlja dejavnost (npr. kmetje). Rešitev bo fizičnim osebam olajšala oddajo vlog, Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije pa obravnavo vlog. Ukrep bo izveden v 2023 - 2025.

	Povezava s cilji SDJS
	1A Vse ključne javne storitve so dostopne digitalno 

	Povezava s
ključnimi javnimi storitvami
	Zdravje

	Aktualni status
	V izvajanju

	Stopnja implementacije (%)
	50 %

	Kazalniki uspešnosti
	· 15% vlog v elektronski obliki v 2. polletju 2024;
· 40% vlog v elektronski obliki v 2025 in dodatno 25% vlog v elektronski obliki v 2026

	Porabljena finančna sredstva
	14.500 EUR

	Predvideni zaključek
	2025

	Komentar
	Konec izvajanja podaljšan na junij 2026

Poteka razvoj, testiranje.




	Številka ukrepa
	ZZZS 2

	Ime ukrepa
	[bookmark: _Toc224131133]Uvedba elektronskega potrdila o darovanju krvi in elektronskega potrdila o sobivanju

	Nosilec ukrepa
	Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

	Komu je ukrep namenjen
	Zavarovane osebe, vključene v obvezno zdravstveno zavarovanje, delodajalci, ZZZS, FURS in NIJZ

	Začetek izvajanja
	2023 (za darovanje krvi)
2024 (za sobivanje)

	Konec izvajanja
	2026

	Vir financiranja
	ZTM za razvoj informacijske rešitve za izvajalce transfuzijske službe.
Bolnišnice in zdravilišča za nadgradnjo informacijskih rešitev.
ZZZS za nadgradnje on-line sistema, nadgradnje zaledne rešitve za SPOT in rešitev za izmenjavo podatkov s FURS in NIJZ ter nadgradnjo portala za zavarovane osebe in nadgradnjo zaledne rešitve za zVEM. MDP za dopolnitve sistema SPOT. NIJZ za dopolnitve zVEM in prevzem statističnih podatkov. FURS za prevzem podatkov o zadržanostih od dela.

	Ocenjena finančna vrednost
	ZZZS: 131.950 EUR z DDV

	Drugi sodelujoči organi
	· Zavod za transfuzijsko medicino;
· Bolnišnice;
· Zdravilišča;
· Ministrstvo za digitalno preobrazbo;
· Nacionalni inštitut za javno zdravje;
· Finančna uprava Republike Slovenije

	Opis
	Uvedeno bo elektronsko potrdilo o darovanju krvi, ki je listina za uveljavljanje pravice do nadomestila plače za čas zadržanosti od dela zaradi darovanja krvi. Ukrep bo izveden v 2023 in 2024. Rešitev bo olajšala postopke zavarovanim osebam, delodajalcem, ZZZS in FURS. NIJZ-ju bodo zagotovljeni podatki za statistično spremljanje zadržanosti od dela zaradi darovanja krvi.

Uvedeno bo elektronsko potrdilo o sobivanju v bolnišnici ali zdravilišču, ki je listina za uveljavljanje pravice do nadomestila plače za čas zadržanosti od dela zaradi sobivanja. Ukrep bo izveden v 2024. Rešitev bo olajšala postopke zavarovanim osebam, delodajalcem, ZZZS in FURS. NIJZ-ju bodo zagotovljeni podatki za statistično spremljanje zadržanosti od dela zaradi sobivanja.

	Povezava s cilji SDJS
	2B Digitalne storitve so preproste za uporabo

	Povezava s
ključnimi javnimi storitvami
	Zdravje

	Aktualni status
	V izvajanju

	Stopnja implementacije (%)
	65 %

	Kazalniki uspešnosti
	· 100% potrdil o darovanju krvi v e-obliki od vključno 2024 naprej;
· 100% potrdil o sobivanju v e-obliki od vključno 2025 naprej

	Porabljena finančna sredstva
	19.700 EUR

	Predvideni zaključek
	Maj 2026

	Komentar
	Elektronsko potrdilo o darovanju krvi zaključeno.

Elektronsko potrdilo o sobivanju (in spremstvu) bo uvedeno predvidoma maja 2026




	Številka ukrepa
	ZZZS 3

	Ime ukrepa
	[bookmark: _Toc224131134]Digitalizacija postopka odločanja imenovanih zdravnikov in zdravstvene komisije z uvedbo ePredloga imenovanemu zdravniku in elektronskim vročanjem odločb izbranemu osebnemu zdravniku, zdravilišču in delodajalcu

	Nosilec ukrepa
	Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

	Komu je ukrep namenjen
	Izvajalci zdravstvenih storitev, delodajalci, ZZZS

	Začetek izvajanja
	2024

	Konec izvajanja
	2026

	Vir financiranja
	Izvajalci zdravstvenih storitev za nadgradnjo informacijskih rešitev. ZZZS za prenovo aplikacije, nadgradnjo on-line sistema, razvoj zaledne rešitve za SPOT. MDP za dopolnitve sistema SPOT.

	Ocenjena finančna vrednost
	ZZZS: 600.000 EUR z DDV

	Drugi sodelujoči organi
	· Izvajalci zdravstvenih storitev;
· Ministrstvo za digitalno preobrazbo

	Opis
	Prenovljena bo informacijska podpora za odločanje imenovanih zdravnikov in zdravstvene komisije. Uveden bo ePredlog imenovanemu zdravniku. Uvedeno bo elektronsko vročanje odločb izbranemu osebnemu zdravniku, zdravilišču in delodajalcu. Ukrep bo izveden v 2024 in 2025. Rešitve bodo omogočale učinkovito izvajanje postopkov imenovanih zdravnikov in zdravstvene komisije. Izbranim osebnim zdravnikom bodo olajšale vlaganje predlogov imenovanim zdravnikom in prejem odločb imenovanih zdravnikov in zdravstvene komisije. Delodajalcem bodo olajšale pridobitev odločb imenovanih zdravnikov in zdravstvene komisije.

	Povezava s cilji SDJS
	5C Interoperabilnost ter optimizacija in digitalizacija procesov.

	Povezava s
ključnimi javnimi storitvami
	Zdravje

	Aktualni status
	V izvajanju

	Stopnja implementacije (%)
	70 %

	Kazalniki uspešnosti
	· 100% ePredlogov imenovanemu zdravniku v e-obliki od vključno 2026 naprej.
· 100% odločb imenovanih zdravnikov in zdravstvene komisije izdanih in vročenih izbranim osebnim zdravnikom, zdraviliščem in delodajalcem v e-obliki od vključno 2026 naprej

	Porabljena finančna sredstva
	15.000 EUR

	Predvideni zaključek
	2026

	Komentar
	ePredlog imenovanemu zdravniku je uveden. Izvajalci zdravstvenih storitev na izdajanje ePredlogov v celoti preidejo do konca 2025. 3. 11. 2025 je bilo uvedeno elektronsko vročanje dokumentov imenovanih zdravnikov in zdravstvene komisije izvajalcem zdravstvenih storitev. Za posodobitev vročanja dokumentov imenovanih zdravnikov in zdravstvene komisije delodajalcem preko SPOT bo uvedena po sprejemu novele ZUP.




	Številka ukrepa
	ZZZS 4

	Ime ukrepa
	[bookmark: _Toc224131135]Celovit eDostop zavarovanih oseb do lastnih podatkov

	Nosilec ukrepa
	Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

	Komu je ukrep namenjen
	Zavarovane osebe, ZZZS

	Začetek izvajanja
	2024

	Konec izvajanja
	2025

	Vir financiranja
	ZZZS

	Ocenjena finančna vrednost
	55.000 EUR z DDV

	Drugi sodelujoči organi
	

	Opis
	Nadgrajen bo ZZZS-jev portal za varen elektronski dostop zavarovanih oseb do lastnih podatkov. Poleg podatkov, ki so na portalu že dostopni, bo omogočen dostop do podatkov za daljše časovno obdobje in podatkov o koriščenju ostalih pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja (izplačana nadomestila plač, povračila stroškov v zvezi s koriščenjem zdravstvenih storitev, nakupa zdravil, medicinskih pripomočkov, stroškov reševalnih prevozov idr. v Sloveniji in tujini, stroškov načrtovanih zdravljenj v tujini). Ukrep bo izveden v 2024 in 2025. Ukrep bo omogočal celovit dostop zavarovanih oseb do lastnih podatkov in krepil transparentnost porabe javnih sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja in poslovanja ZZZS.

	Povezava s cilji SDJS
	1A Vse ključne javne storitve so dostopne digitalno
1C Vpogled v lastne osebne podatke in njihovo uporabo

	Povezava s
ključnimi javnimi storitvami
	Zdravje

	Aktualni status
	Zaključen

	Stopnja implementacije (%)
	100 %

	Kazalniki uspešnosti
	Dograjen portal za zavarovane osebe v 2025

	Porabljena finančna sredstva
	26.300 EUR

	Predvideni zaključek
	2025

	Komentar
	Zaključeno v novembru 2025




	Številka ukrepa
	ZZZS 5

	Ime ukrepa
	[bookmark: _Toc224131136]Vzpostavitev multimedijskega kontaktnega centra

	Nosilec ukrepa
	Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

	Komu je ukrep namenjen
	Zavarovane osebe, zavezanci za prijavo in prispevek

	Začetek izvajanja
	2023

	Konec izvajanja
	2024

	Vir financiranja
	ZZZS

	Ocenjena finančna vrednost
	

	Drugi sodelujoči organi
	

	Opis
	Vzpostavljen bo multimedijski kontaktni center, ki bo optimiziral komuniciranje ZZZS z zavarovanimi osebami in zavezanci za prijavo in prispevek. Uvedena bo informacijska rešitev za kakovostno, sodobno in učinkovito informiranje strank ZZZS. Ukrep bo izveden v 2023 in 2024. Zavarovanim osebam in zavezancem za prijavo in prispevek bo ukrep omogočil enostaven dostop do kakovostnih informacij in odgovorov na njihova vprašanja. ZZZS-ju bo olajšal izvajanje postopkov informiranja in krepitev kakovosti teh storitev.

	Povezava s cilji SDJS
	1D Komunikacija med uporabniki storitev in javno upravo je digitalna
2D Digitalne storitve se aktivno promovira, na voljo je izobraževanje uporabnikov in uporabniška podpora

	Povezava s
ključnimi javnimi storitvami
	Zdravje

	Aktualni status
	Zaključen

	Stopnja implementacije (%)
	100 %

	Kazalniki uspešnosti
	Vzpostavljen multimedijski kontaktni center do konca 2024

	Porabljena finančna sredstva
	475.000 EUR

	Predvideni zaključek
	2024

	Komentar
	Uvedeno in polno delujoče




	Številka ukrepa
	ZZZS 6

	Ime ukrepa
	[bookmark: _Toc224131137]Opolnomočenje zavarovanih oseb preko digitalnih medijev

	Nosilec ukrepa
	Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije v sodelovanju s partnerji z izkušnjami na področju digitalne promocije in izobraževanja

	Komu je ukrep namenjen
	Zavarovane osebe

	Začetek izvajanja
	2024

	Konec izvajanja
	2025

	Vir financiranja
	ZZZS

	Ocenjena finančna vrednost
	Okvirno 50.000 EUR z DDV

	Drugi sodelujoči organi
	

	Opis
	Z uporabo digitalnih medijev bodo pripravljene in uvedene sodobne izobraževalne vsebine za opolnomočenje posameznih skupin zavarovanih oseb v smislu boljšega poznavanja podatkov, pravic in odgovornosti pri vključevanju in koriščenju pravic obveznega zdravstvenega zavarovanja in obveznega zavarovanja za dolgotrajno oskrbo. Ukrep bo izveden v 2024 in 2025.

	Povezava s cilji SDJS
	1D Komunikacija med uporabniki storitev in javno upravo je digitalna
2D Digitalne storitve se aktivno promovira, na voljo je izobraževanje uporabnikov in uporabniška podpora

	Povezava s
ključnimi javnimi storitvami
	Zdravje

	Aktualni status
	Zaključen

	Stopnja implementacije (%)
	100 %

	Kazalniki uspešnosti
	Izvedena promocija

	Porabljena finančna sredstva
	470 EUR

	Predvideni zaključek
	2025

	Komentar
	Uvedeno




	Številka ukrepa
	ZZZS 7

	Ime ukrepa
	[bookmark: _Toc224131138]Vzpostavitev podatkovnega portala ZZZS

	Nosilec ukrepa
	Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

	Komu je ukrep namenjen
	Zavarovane osebe, delodajalci, izvajalci zdravstvenih storitev, strokovna in splošna javnost, …

	Začetek izvajanja
	2024

	Konec izvajanja
	2025

	Vir financiranja
	ZZZS

	Ocenjena finančna vrednost
	80.000 EUR z DDV (ocena)

	Drugi sodelujoči organi
	Ključni uporabniki podatkov

	Opis
	Vzpostavljene bodo agregirane podatkovne zbirke in spletni portal, ki bo omogočal pregleden interaktiven javen dostop do različnih podatkov o izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja in obveznega zavarovanja za dolgotrajno oskrbo. Izvedena bo promocija podatkovnega portala. Ukrep bo izveden v 2024 in 2025. Rešitev bo različnim skupinam uporabnikov (npr. društva bolnikov, zastopniki izvajalcev zdravstvenih storitev, novinarji...) omogočala enostaven dostop do podatkov za spremljanje izvajanja obveznih zavarovanj in sekundarno uporabo podatkov. Rešitev bo razbremenila službe ZZZS, saj bodo uporabniki lahko sami dostopali do podatkov.

	Povezava s cilji SDJS
	3C Zagotavljanje sodobnih in uporabniško prijaznih storitev zaupanja
4E Vzpostavitev in upravljanje podatkovnih prostorov javne uprave

	Povezava s
ključnimi javnimi storitvami
	Zdravje

	Aktualni status
	Zaključen

	Stopnja implementacije (%)
	100 %

	Kazalniki uspešnosti
	Vzpostavljen podatkovni portal do 31.12.2025

	Porabljena finančna sredstva
	2000 EUR

	Predvideni zaključek
	2025

	Komentar
	V 2025 so bile vsebine podatkovnega portala razširjene




	Številka ukrepa
	ZZZS 8

	Ime ukrepa
	[bookmark: _Toc224131139]Usposabljanje zaposlenih iz ZZZS za področje digitalne preobrazbe

	Nosilec ukrepa
	Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

	Komu je ukrep namenjen
	Zaposleni v ZZZS

	Začetek izvajanja
	Q4 2023

	Konec izvajanja
	2025

	Vir financiranja
	ZZZS ali NOO

	Ocenjena finančna vrednost
	Strošek izobraževanja za tečaj cca 5 dni na udeleženca

	[bookmark: _Hlk135830736]Drugi sodelujoči organi
	Izobraževalne ustanove

	Opis
	Zaposleni na ključnih delovnih mestih bodo udeleženi na izobraževanju/usposabljanju s področja digitalne preobrazbe, kjer bodo dobili nova znanja, tako poslovna (novi poslovni modeli, storitve procesi), kot tudi tehnološke osnove za digitalno preobrazbo (npr. "cloud computing", "big data", AI, IoT ipd.). Usposabljanja bodo usmerjena v razvoj praktičnih spretnosti, potrebnih za izvedbo digitalne preobrazbe.
Izobraževanja bodo potekala od 4. četrtletja 2023 do konca 2025.

	Povezava s cilji SDJS
	5A Digitalno opremljeni zaposleni v javnem sektorju
5B Uporaba naprednih orodij in podatkov za učinkovito upravljanje in odločanje 

	Povezava s
ključnimi javnimi storitvami
	Zdravje

	Aktualni status
	V teku

	Stopnja implementacije (%)
	70 %

	Kazalniki uspešnosti
	20% ključnih kadrov usposobljenih za digitalno preobrazbo do konca 2024;
40% ključnih kadrov usposobljenih za digitalno preobrazbo do konca 2025

	Porabljena finančna sredstva
	172.000 EUR

	Predvideni zaključek
	2025

	Komentar
	Za najnovejše digitalne tehnologije bo ZZZS aktivnosti usposabljanja nadaljeval tudi v prihodnje.



[bookmark: _Toc224131140]2.25 Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje
	Številka ukrepa
	ZRSZ 1

	Ime ukrepa
	[bookmark: _Toc224131141]Portal za delodajalce

	Nosilec ukrepa
	Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje

	Komu je ukrep namenjen
	Podjetja in izvajalci NIU

	Začetek izvajanja
	2023

	Konec izvajanja
	2026

	Vir financiranja
	Integralna sredstva

	Ocenjena finančna vrednost
	Ocenjena vrednost: 27.000 EUR

	Drugi sodelujoči organi
	

	Opis
	Nadgrajen bo Portal in aplikacija APZnet: uporabnikom bo omogočena oddaja e-ponudb za vpis v register izvajalcev NIU (1 faza), oddaja e-ponudb za izvajanje NIU (2 faza) in elektronsko podpisovanje dokumentov za delodajalce. Nadgradila in prilagodila se bo aplikacija APZnet državnemu informacijskemu sistemu za črpanje EU kohezijskih sredstev v novi FP (OP EKP 2021-2021). S temi ukrepi se bodo poenostavili postopki obravnave ponudb in zmanjšalo administrativno delo.

	Povezava s cilji SDJS
	1D Komunikacija med uporabniki storitev in javno upravo je digitalna

	Povezava s
ključnimi javnimi storitvami
	Kariera

	Aktualni status
	V izvajanju

	Stopnja implementacije (%)
	75 %

	Kazalniki uspešnosti
	Priprava specifikacij naročila 2Q2024 – realizirano 100
Testiranje in uvedba posameznih storitev v produkcijo 4Q2024 – realizirano 50 %

	Porabljena finančna sredstva
	0 EUR

	Predvideni zaključek
	31.12.2026

	Komentar
	Za izvajanje storitev na Portalu za delodajalce smo sicer predvideli 27.000 EUR, vendar so bili stroški le tisti, ki smo jih porabili za plače delavcev zavoda, saj smo vse storitve delali z zaposlenimi na Zavodu
Na Portalu za delodajalce vedno prilagajamo storitve potrebam na trgu. Veliko storitev, ki smo jih v tem času implementirali jih niti nismo mogli predvideni, saj so nastali zaradi potreb na trgu delovne sile (primer storitve za delodajalce za odpravo posledic poplav v avgustu 2023).




	Številka ukrepa
	ZRSZ 2

	Ime ukrepa
	[bookmark: _Toc224131142]eStoritve za iskalce in delodajalce s profili delodajalcev in iskalcev in predlogi prostih delovnih mest in ustreznih kandidatov

	Nosilec ukrepa
	Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje

	Komu je ukrep namenjen
	Brezposelne osebe in delodajalci

	Začetek izvajanja
	2024

	Konec izvajanja
	2028

	Vir financiranja
	ESS, Integralna sredstva

	Ocenjena finančna vrednost
	Ocenjena vrednost do 2024: 250.000 EUR

	Drugi sodelujoči organi
	Ministrstvo za digitalno preobrazbo - za del SI-PASS

	Opis
	Elektronske storitve za povezovanje med ponudbo in povpraševanjem: uporabnikom bo omogočeno, da se bodo predstavili delodajalcem, dobili njim prilagojene aktualne predloge prostih delovnih mest in delodajalcem, da bodo našli ustrezne kandidate ter promovirali svoje potrebe in privabili ustrezne kandidate. Spodbudila se bo aktivna uporaba portala, povečala dostopnost do storitev in aktualnih informacij o prostih delovnih mestih in kandidatih za hitro, aktualno povezovanje med ponudbo in povpraševanjem.

	Povezava s cilji SDJS
	1A Vse ključne javne storitve so dostopne digitalno
1C Vpogled v lastne osebne podatke in njihovo uporabo
1D Komunikacija med uporabniki storitev in javno upravo je digitalna
5C Interoperabilnost ter optimizacija in digitalizacija procesov.

	Povezava s
ključnimi javnimi storitvami
	Kariera

	Aktualni status
	V izvajanju

	Stopnja implementacije (%)
	40 %

	Kazalniki uspešnosti
	Razvoj in testiranje ter uvedba v produkcijo 4Q2024: 40%

	Porabljena finančna sredstva
	50.000,00 EUR

	Predvideni zaključek
	Iskalci zaposlitve: Junij 2026
Delodajalci: marec 2028

	Komentar
	Razviti so prototipi, verzije ter uporabniški vmesniki.
Izvedena je analiza uporabniške izkušnje, ki bo upoštevana v novi pred-produkcijski verziji. Storitve še niso v produkciji.
Storitve bodo v produkciji v okviru projekta, ki poteka od septembra 2024 in je financiran iz ESS+ sredstev. Namenjen je razvoju nove zaposlitvene platforme, v okviru katere bomo implementirali tudi omenjene storitve.




	Številka ukrepa
	ZRSZ 3

	Ime ukrepa
	[bookmark: _Toc224131143]Portal PoiščiDelo.si

	Nosilec ukrepa
	Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje

	Komu je ukrep namenjen
	Brezposelne osebe

	Začetek izvajanja
	2023

	Konec izvajanja
	2025

	Vir financiranja
	Okvirni sporazum o vzdrževanju in nadgrajevanju programske opreme za podporo svetovanju brezposelnim osebam, Integralna sredstva

	Ocenjena finančna vrednost
	Ocenjena vrednost 40.000 EUR

	Drugi sodelujoči organi
	

	Opis
	Dopolnitev funkcionalnosti portala: uporabnikom se bo omogočila elektronska oddaja dokazil, dokumentov preko portala, glede na zahteve kariernega svetovalca, elektronska oddaja vloge za nadomestilo stroškov iskanja zaposlitve, omogočilo se bo elektronsko podpisovanje rehabilitacijskega načrta, elektronska oddaja vlog tujim državljanom EGP v angleškem jeziku (SDG), elektronsko podpisovanje pogodb in potrebnih izjav oseb, vključenih v programe APZ.

	Povezava s cilji SDJS
	1A Vse ključne javne storitve so dostopne digitalno
1D Komunikacija med uporabniki storitev in javno upravo je digitalna
1E Uvajanje sestavljenih digitalnih storitev

	Povezava s
ključnimi javnimi storitvami
	Kariera

	Aktualni status
	Zaključen

	Stopnja implementacije (%)
	100 %

	Kazalniki uspešnosti
	Trenutna vrednost kazalnika »priprava specifikacij in naročila zunanjemu izvajalcu je 100%,
kazalnika »testiranje 95%
in kazalnika »uvedba v produkcijo« 80%

	Porabljena finančna sredstva
	44.640,19 EUR

	Predvideni zaključek
	15.12.2025

	Komentar
	Izvedenost po petih planiranih aktivnostih znotraj tega ukrepa:
1. elektronska oddaja dokazil, dokumentov prek portala, glede na zahteve kariernega svetovalca; Status: 100% realizirano dne 18.10.2024; Uspešnost: v 2023 prejetih 2.656 dokazil, v 2024 prejetih 20.538 dokazil, jan-sep. 2025 prejetih 18.841 dokazil, 33 % več kot v enakem obdobju 2024.
2. in 3. elektronsko podpisovanje rehabilitacijskega načrta in elektronsko podpisovanje vseh vrst APZ pogodb in aneksov k pogodbam ter potrebnih izjav oseb, vključenih v programe APZ; Status: 100% realizirano dne 12.6.2024; Uspešnost: v 2024 prejetih 2.373, jan-sept. 2025 prejetih 4.926 elektronsko podpisanih rehabilitacijskih načrtov, pogodb, aneksov in izjav. Pri tej aktivnosti gre za več vrst dokumentov, ki se kreirajo in podpišejo najprej v elektronskem dokumentacijskem sistemu ZRSZ (EDS), saj sta v večini primerov dva podpisnika, nato se varno prek vmesnika pošljejo v elektronsko podpisovanje strankam na portal PoiščiDelo.si (skladno s 101.členom UUP in pravilnikom APZ) in po podpisu stranke prek vmesnika ponovno vrnejo nazaj v EDS.
4. elektronska oddaja vlog tujim državljanom EGP v angleškem jeziku (SDG); Status: 100% realizirano dne 13.12.2024; Uspešnost: Kreiran in objavljen nov portal v angleškem jeziku z obvezno registracijo in prijavo prek sistema SI-PASS za čezmejne državljane s certifikatom izdanim v državi članici skladno z zahtevami Single Digital Gateway, dostopen na povezavi https://sdg.ess.gov.si/. Na portalu SDG je omogočena izpolnitev in elektronski podpis s kvalificiranim digitalnim potrdilom ter oddaja naslednjih vlog oz. dokumentov: Prijava v evidenco brezposelnih oseb (Registration of unemployed), Vloga za denarno nadomestilo (Unemployment benefit), Odjava iz evidence brezposelnih oseb (Deregistration from the ESS) in Oddaja potrebnih dokazil (Send required supporting documents to the Employment Service of Slovenia) z urejenim Seznamom vseh dokumentov, ki so bili kreirani ali oddani na portalu in njihovi statusi (List of documents). V letu 2024 so bili na portal SDG registrirani 3 uporabniki in oddana 1 vloga, jan.-sep. 2025 je bilo na portal SDG registriranih 15 uporabnikov.
5. elektronska oddaja vloge za nadomestilo stroškov iskanja zaposlitve z obveznimi dokazili za vsak posamezni potni in poštni strošek; Status: 100% realizirano 15.12.2025. Po uvedbi na produkcijo smo v 15 dneh decembra prejeli 61 elektronskih vlog za nadomestilo stroškov iskanja zaposlitve, januarja 2026 pa že 143.




	Številka ukrepa
	ZRSZ 4

	Ime ukrepa
	[bookmark: _Toc224131144]Portal Platforma trga dela

	Nosilec ukrepa
	Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, partner Zavod RS za zaposlovanje

	Komu je ukrep namenjen
	Iskalci zaposlitve, zaposleni in delodajalci, oblikovalci politik oziroma resorna ministrstva in službe, strokovna in širša javnost, institucije, ki delujejo na trgu dela in izobraževanja (npr. SURS, CPI, UMAR, JŠRIPS, delodajalska združenja idr.)

	Začetek izvajanja
	Predvidoma 1. julij 2023

	Konec izvajanja
	2028

	Vir financiranja
	ESS

	Ocenjena finančna vrednost
	6.000.000 EUR za 5 let

	Drugi sodelujoči organi
	

	Opis
	V obdobju 2023 do konca 2024 bo vzpostavljen prototip spletne platforme trga dela s ključnimi podatki trga dela za različne deležnike (iskalce, delodajalce, odločevalce). Na interaktivni način bodo na voljo podatki o stanju in napovedih na trgu dela (kratkoročno, srednjeročno in dolgoročno). V nadaljevanju projekta (do konca leta 2028) pa bodo dodane tudi druge e-storitve (prikaz kariernih poti, razkorak potreb in povpraševanj na trgu dela).

	Povezava s cilji SDJS
	1D Komunikacija med uporabniki storitev in javno upravo je digitalna
2B Digitalne storitve so preproste za uporabo
2E Digitalne storitve so vključujoče za vse uporabnike

	Povezava s
ključnimi javnimi storitvami
	Kariera

	Aktualni status
	V izvajanju

	Stopnja implementacije (%)
	33 %

	Kazalniki uspešnosti
	Vzpostavljena in delujoča Platforma trga dela: 40%
Letno število uporabnikov platforme: 35.000: 0%

	Porabljena finančna sredstva
	913.018,00

	Predvideni zaključek
	Oktober 2028

	Komentar
	Platforma se pripravlja v več fazah, avgusta 2025 se je lansirala s prvim mejnikom (od treh) z 40 % funkcionalnost (vsebinami glede delovnih mest in kadra). Kazalniki se bodo merili ob končni verziji platforme, leta 2028.




	Številka ukrepa
	ZRSZ 5

	Ime ukrepa
	[bookmark: _Toc224131145]Spremembe zalednih aplikacij zaradi vzpostavitve eVročanja

	Nosilec ukrepa
	Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje

	Komu je ukrep namenjen
	Brezposelne osebe

	Začetek izvajanja
	2023

	Konec izvajanja
	2027

	Vir financiranja
	Okvirni sporazum o vzdrževanju in nadgrajevanju programske opreme za podporo svetovanju brezposelnim osebam, Integralna sredstva

	Ocenjena finančna vrednost
	Ocenjena vrednost 30.000 EUR

	Drugi sodelujoči organi
	Ministrstvo za digitalno preobrazbo, 
Ministrstvo za javno upravo

	Opis
	Brezposelnim osebam bo omogočeno elektronsko vročanje dokumentov v varne elektronske predale oziroma na elektronske naslove. Za to bo posodobljen spletni servis CRP za pridobitev novega nabora podatkov, dopolnil se bo podatkovni model aplikacij in prilagodile se bodo vnosne maske aplikacij.

	Povezava s cilji SDJS
	1D Komunikacija med uporabniki storitev in javno upravo je digitalna
2B Digitalne storitve so preproste za uporabo

	Povezava s
ključnimi javnimi storitvami
	Kariera

	Aktualni status
	V izvajanju

	Stopnja implementacije (%)
	70 %

	Kazalniki uspešnosti
	Trenutna vrednost kazalnika »priprava specifikacij in naročila zunanjemu izvajalcu je 33%,
kazalnika »testiranje 33%
in kazalnika »uvedba v produkcijo« 33%

	Porabljena finančna sredstva
	15.800,00 EUR

	Predvideni zaključek
	2027

	Komentar
	Avgusta 2024 v EDS (elektronskem dokumentnem sistemu) pripravljene prilagoditve. Dne 29.8. 2024 na produkcijsko linijo nameščena verzija aplikacije Zpnet, ki omogoča elektronsko vročanje po ZUP vsem osebam, vpisanim v evidence Zavoda. Pripravljen sistem omogoča implementacijo storitve v ostale aplikacije. Aplikacija socialne varnosti bo imela storitev implementirano z novo aplikacijo, ki je v izdelavi (rok za dokončanje leto 2027). Aplikacija zaposlovanja tujcev bo implementirala storitev v letu 2026.



[bookmark: _Toc224131146]2.26 Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
	Številka ukrepa
	ZPIZ 1

	Ime ukrepa
	[bookmark: _Toc224131147]M ZPIZ - Razvoj in vzpostavitev mobilne aplikacije za uporabo digitalnih storitev eZPIZ

	Nosilec ukrepa
	Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje

	Komu je ukrep namenjen
	Zavarovanci in upokojenci v Sloveniji in tujini

	Začetek izvajanja
	2023

	Konec izvajanja
	2026

	Vir financiranja
	ZPIZ

	Ocenjena finančna vrednost
	150.000 EUR

	Drugi sodelujoči organi
	

	Opis
	Ukrep zajema zasnovo in razvoj ter vzpostavitev mobilne aplikacije M ZPIZ za uporabo digitalnih storitev za zavarovance in upokojence eZPIZ ter potrebne prilagoditve storitev eZPIZ.
Mobilna aplikacija M ZPIZ bo omogočala uporabo storitev eZPIZ s pametnim mobilnim telefonom in drugimi mobilnimi napravami, s prilagojeno uporabniško izkušnjo in bo tako prispevala k povečanju uporabe digitalnih storitev eZPIZ.
ZPIZ razvija in ponuja digitalne storitve zavarovancem, upokojencem in organizacijam. Storitve za zavarovance in upokojence se imenujejo eZPIZ, za organizacije pa BiZPIZ. Storitve eZPIZ uporablja več kot 120 tisoč registriranih uporabnikov portala Moj eZPIZ ter še več uporabnikov storitev eZPIZ, ki ne zahtevajo registracije v portal. Zavarovanci lahko praktično vse storitve na ZPIZ opravijo digitalno.

	Povezava s cilji SDJS
	2B Digitalne storitve so preproste za uporabo
2E Digitalne storitve so vključujoče za vse uporabnike 

	Povezava s
ključnimi javnimi storitvami
	Kariera

	Aktualni status
	V izvajanju

	Stopnja implementacije (%)
	90 %

	Kazalniki uspešnosti
	Razvoj funkcionalnosti je zaključen, testiranje poteka v zaključni fazi. Zaradi sprejetih sprememb zakonodaje (ZPIZ‑2O) so potrebne dodatne prilagoditve tako v zalednih storitvah kot v uporabniškem vmesniku aplikacije.

	Porabljena finančna sredstva
	Ocena: 135.000,00 EUR

	Predvideni zaključek
	2026

	Komentar
	Aplikacija mZPIZ je v zaključni fazi testiranja. Spremembe zakonodaje ZPIZ‑2O zahtevajo dopolnitve že razvitih funkcionalnosti, zato se objava in zaključek projekta premikata v Q2 2026.




	Številka ukrepa
	ZPIZ 2

	Ime ukrepa
	[bookmark: _Toc224131148]Krepitev digitalnih storitev eZPIZ in BiZPIZ

	Nosilec ukrepa
	Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje

	Komu je ukrep namenjen
	Zavarovanci in upokojenci v Sloveniji in tujini ter organizacijam javnega in zasebnega sektorja

	Začetek izvajanja
	2023

	Konec izvajanja
	2025

	Vir financiranja
	ZPIZ

	Ocenjena finančna vrednost
	120.000 EUR

	Drugi sodelujoči organi
	

	Opis
	Ukrep predvideva dopolnjevanje in izboljšave obstoječih digitalnih storitev ter vzpostavitev novih digitalnih storitev v obstoječem ogrodju digitalnega poslovanja ZPIZ, izboljšanje uporabniške izkušnje za vse uporabnike storitev, posebej tudi starejše in pripadnice ter pripadnike drugih ranljivih skupin.
ZPIZ razvija in ponuja digitalne storitve zavarovancem, upokojencem in organizacijam. Storitve za zavarovance in upokojence se imenujejo eZPIZ, za organizacije pa BiZPIZ. Storitve eZPIZ uporablja več kot 120 tisoč registriranih uporabnikov portala Moj eZPIZ ter še več uporabnikov storitev eZPIZ, ki ne zahtevajo registracije v portal. Zavarovanci lahko praktično vse storitve na ZPIZ opravijo digitalno.
Z organizacijami v Sloveniji in tujini ZPIZ z uporabo storitev BiZPIZ letno izmenja več kot 70  milijonov poslovnih sporočil in dokumentov.

	Povezava s cilji SDJS
	2B Digitalne storitve so preproste za uporabo
2C Uspešnost izvajanja digitalnih storitev se redno spremlja
2D Digitalne storitve se aktivno promovira, na voljo je izobraževanje uporabnikov in uporabniška podpora
2E Digitalne storitve so vključujoče za vse uporabnike

	Povezava s
ključnimi javnimi storitvami
	Kariera

	Aktualni status
	Stalna aktivnost, izvajana v obdobju 2023–2025, ki se nadaljuje tudi v prihodnje.

	Stopnja implementacije (%)
	100 %

	Kazalniki uspešnosti
	Izvedene nadgradnje osebnega in splošnega pokojninskega kalkulatorja, dopolnitve obstoječih digitalnih storitev, uvedba novih izmenjav BiZPIZ, izvedba UX analiz, izboljšave v okviru eVlog za VSE, prilagoditve spremembam zakonodaje ter vzpostavitev API‑jev za mobilno aplikacijo.
Glavna kazalnika merita uporaba digitalnih storitev eZPIZ in BiZPIZ in v vseh letih navedenega obdobja izkazujeta dvoštevilčno rast (letna poročila ZPIZ).

	Porabljena finančna sredstva
	Ocena: 120.000 EUR

	Predvideni zaključek
	Gre za stalno aktivnost, ki se kontinuirano izvaja.

	Komentar
	Program predstavlja nabor stalnih nadgradenj, izboljšav in prilagoditev, ki so se izvajale v letih 2023–2025 in se bodo nadaljevale tudi v prihodnje. V naslednjem obdobju je predvidena obsežnejša prenova uporabniške izkušnje (UX).




	Številka ukrepa
	ZPIZ 3

	Ime ukrepa
	[bookmark: _Toc224131149]Krepitev storitev digitalne odpreme dokumentov

	Nosilec ukrepa
	Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje

	Komu je ukrep namenjen
	Zavarovanci in upokojenci v Sloveniji in tujini ter organizacije javnega in zasebnega sektorja

	Začetek izvajanja
	2023

	Konec izvajanja
	2030

	Vir financiranja
	ZPIZ

	Ocenjena finančna vrednost
	80.000 EUR

	Drugi sodelujoči organi
	

	Opis
	Ukrep krepitve storitev digitalne odpreme dokumentov strankam bo zajemal dopolnjevanje storitev digitalne odpreme dokumentov (elektronskega vročanja in drugih oblik vročanja dokumentov v elektronski obliki), integracijo s SI-CeV ter po potrebi tudi drugimi sistemi za elektronsko vročanje, dopolnitev rešitev za integracijo z eCRP za prevzemanje elektronskih naslovov za vročanje ter dopolnjevanje rešitev za upravljanje dokumentarnega in arhivskega gradiva, predvsem  v segmentu odpreme. Ukrep bo zajemal tudi ozaveščanje različnih javnosti o prednostih digitalne odpreme.
ZPIZ je s prenovo IKT digitaliziral svoje poslovanje. Postopki temeljne dejavnosti potekajo brezpapirno, vsi dokumenti za stranke nastajajo kot izvirno elektronski dokumenti. ZPIZ fizičnim osebam, ki se za to odločijo,  dokumente posreduje z digitalno odpremo (elektronsko vročanje v ePredal v okviru storitev eZPIZ ali digitalna odprema), ostalim strankam pa dokumente posreduje s t.i. elektronsko odpremo (tudi poštno cesto), kjer se stranki prek elektronskega poslovanja z zunanjim izvajalcem tiskanja in kuvertiranja pripravi fizični prepis izvirno elektronskega dokumenta in se ji prek izvajalca poštnih storitev posreduje po pošti, pri čemer lahko stranka avtentičnost prepisa dokumenta preveri prek posebne storitve na spletni strani ZPIZ in po želji kadarkoli prevzame tudi elektronski izvirnik. Zavod želi z navedenim ukrepom povečati delež digitalne odpreme dokumentov (vročanja dokumentov strankam v elektronski obliki).

	Povezava s cilji SDJS
	2B Digitalne storitve so preproste za uporabo
2D Digitalne storitve se aktivno promovira, na voljo je izobraževanje uporabnikov in uporabniška podpora
2E Digitalne storitve so vključujoče za vse uporabnike

	Povezava s
ključnimi javnimi storitvami
	Kariera

	Aktualni status
	Stalna aktivnost, ki je potekala v navedenem obdobju in se nadaljuje.

	Stopnja implementacije (%)
	100 %

	Kazalniki uspešnosti
	Nadgrajene so bile digitalne storitve digitalnega prevzema dokumentov (različni načini elektronskega vročanja) in zaledne storitve, pripravljene rešitve za prevzem dokumentov z mobilno aplikacijo in izvedene UX analize za izboljšanje uporabniške izkušnje.

	Porabljena finančna sredstva
	Ocena: 80.000 EUR

	Predvideni zaključek
	Gre za kontinuirano aktivnost, ki poteka in se bo izvajala tudi v prihodnje.

	Komentar
	Program obsega stalne izboljšave in prilagoditve v obdobju 2023–2025 ter bo potekal tudi naprej. V naslednjem obdobju je načrtovana obsežnejša prenova UX, skladno s potrebami uporabnikov in razvojem mobilnih rešitev.




[bookmark: _Toc224131150]2.27 Služba Vlade RS za zakonodajo
	Številka ukrepa
	SVZ 1

	Ime ukrepa
	[bookmark: _Toc224131151]Vzpostavitev enotne digitalne platforme eZakonodaja

	Nosilec ukrepa
	Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo

	Komu je ukrep namenjen
	Javna uprava, prebivalstvo, poslovni subjekti

	Začetek izvajanja
	2022

	Konec izvajanja
	2025

	Vir financiranja
	NOO

	Ocenjena finančna vrednost
	1,00 mio EUR

	Drugi sodelujoči organi
	Državni organi in nosilci javnih pooblastil

	Opis
	Vzpostavljeno bo enotno okolje za pripravo digitaliziranega gradiva v postopkih načrtovanja, priprave, sprejemanja, objave, uporabe in vrednotenja zakonodaje, znotraj katerega bodo razviti različni podsistemi, med drugim:
· modularno ogrodje za pripravo elektronskih dokumentov;
· procesna komponenta, ki bo omogočala digitalno sodelovanje med vpletenimi v procesu priprave predpisov;
· standardizirana pravila za učinkovito in optimalno povezovanje subjektov, informacijskih sistemov in poslovnih procesov v normodajnem postopku (standard Akoma Ntoso – LegalDocumentXML) ter smernice, ki so potrebne za zagotavljanje medopravilnosti podatkov in storitev;
· spletni modul za komentiranje predpisov v pripravi in strukturiran zajem oddanih komentarjev;
· enotna platforma za pripravo splošnih aktov nosilcev javnih pooblastil in njihovo večjo vključenost v sistem državne uprave;
· standardi, ključne digitalne storitve in pilotna informacijska rešitev v postopku priprave pravnih aktov, ki vsebujejo geopodatke, ipd

	Povezava s cilji SDJS
	5C Interoperabilnost ter optimizacija in digitalizacija procesov
5D Pravni in organizacijski okvir v podporo uvajanju in uporabi digitalnih storitev
1E Uvajanje sestavljenih digitalnih storitev

	Aktualni status
	Zaključen

	Stopnja implementacije (%)
	100%

	Kazalniki uspešnosti
	/

	Porabljena finančna sredstva
	948.216,00 EUR (94,82 %)
(preostane za izplačilo izvajalcu še 50.854,40 EUR)
Predviden ostanek: 929,60 EUR

	Predvideni zaključek
	31.12.2025
Prevzemni zapisnik po pogodbi za vzpostavitev eZakonodaje je bil podpisan 2. 12. 2025.

	Komentar
	Komponenta MOPED-FLOW se bo začela uporabljati
1. 3. 2026 v skladu z roki iz Zakona o objavljanju v Uradnem listu Republike Slovenije.



[bookmark: _Toc224131152]2.28 Statistični urad Republike Slovenije
	Številka ukrepa
	SURS 1

	Ime ukrepa
	[bookmark: _Toc224131153]Izboljšanje storitve prevzemanja podatkov SURS od posameznikov, gospodinjstev, kmetij, poslovnih subjektov

	Nosilec ukrepa
	Statistični urad Republike Slovenije

	Komu je ukrep namenjen
	Državljani, podjetja, državna uprava, nosilci e-storitev v javnem in zasebnem sektorju

	Začetek izvajanja
	2021

	Konec izvajanja
	2026

	Vir financiranja
	Integralna sredstva, EU sredstva

	Ocenjena finančna vrednost
	1.500.000 EUR

	Drugi sodelujoči organi
	· Ministrstvo za digitalno preobrazbo;
· Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve;
· Ministrstvo za notranje zadeve

	Opis
	Ukrep predvideva dopolnjevanje in izboljšave obstoječih ter vzpostavitev novih digitalnih rešitev in storitev v obstoječem sistemu e-poslovanja SURS. Sistem za zbiranje podatkov poslovnih subjektov se imenuje e-Stat, sistem za zbiranje podatkov oseb, gospodinjstev in kmetijskih gospodarstev pa IS-OSA. V primeru e-Stat bo izboljšan proces oddaje in upravljanja s podatki znotraj SURS z uporabno naprednejših tehnologij, poenostavljeni bodo postopki oddajanja podatkov, večji bo delež brezpapirnega poslovanja, v večji meri bodo digitalizirani obstoječi procesi. Integracija enotne storitve za spletno prijavo (SI-PASS) pri prevzemanje podatkov od različnih deležnikov. V primeru IS-OSA bo vzpostavljen nov sistem upravljanja z anketarji in anketiranci, ki bo sodoben in napreden. IS-OSA bo nudil informacijsko podporo načrtovanju, upravljanju in izvajanju procesov zbiranja tj. upravljanje z anketarji in z raziskovanjem, upravljanje dela terenskih anketarjev in vhodna baza poročanih podatkov. Pri razvoju se bo sledilo osnovnemu cilju, ki je izgradnja in implementacija informacijske podpore enotnemu procesu zbiranja podatkov na področju oseb in gospodinjstev, ki bo čim bolj avtomatiziran, enostaven, pregleden, varen in v skladu z zakonodajo, ki ureja ravnanje z osebnimi podatki.

	Povezava s cilji SDJS
	1D Komunikacija med uporabniki storitev in javno upravo je digitalna
4B Vzpostavljeni so procesi upravljanja za zaupanja vredne podatke

	Aktualni status
	V izvajanju

	Stopnja implementacije (%)
	80 %

	Kazalniki uspešnosti
	Namestitev na testno okolje

	Porabljena finančna sredstva
	Integralna: 1.200.000 EUR
EU (ESS granti): 770.000 EUR

	Predvideni zaključek
	2026

	Komentar
	Poteka testiranje.
Datum produkcije IS-OSA odvisen od razpoložljivosti naprav za terenske anketarje in namestitvene ekipe DRO. Datum produkcije zadnje faze nadgradnje ESTAT odvisen od razpoložljivosti namestitvene ekipe DRO in razpoložljivosti internih kadrovskih virov.



[bookmark: _Hlk224296341]
	Številka ukrepa
	SURS 2

	Ime ukrepa
	[bookmark: _Toc224131154]Standardizacija in optimizacija statistične obdelave podatkov na SURS

	Nosilec ukrepa
	Statistični urad Republike Slovenije

	Komu je ukrep namenjen
	Uslužbenci državne uprave

	Začetek izvajanja
	2022

	Konec izvajanja
	2024

	Vir financiranja
	Integralna sredstva, EU sredstva

	Ocenjena finančna vrednost
	50.000,00 EUR
(interni kadrovski viri)

	Drugi sodelujoči organi
	Ministrstvo za digitalno preobrazbo

	Opis
	Izboljšan bo okvir za celovito in standardizirano upravljanje podatkov na SURS. Procesi izvedbe statistične obdelave bodo standardizirani in optimizirani z uporabo sodobnih tehnologij in metod (storitve v oblakih, AI, ML …). Izvedba standardizirane statistične obdelave podatkov temelji na metapodatkih, ki se urejajo v aplikaciji MetaSOP. Aplikacija se kontinuirano uvaja v vsa statistična raziskovanja. Aplikacija bo tehnično prenovljena in nadgrajena, da bo bolj prijazna za notranje uporabnike. Uvajanje standardnih aplikacij v statistično obdelavo podatkov zagotavlja enostavnejšo in preglednejšo produkcijo kakovostnih in pravočasnih uradnih statistik.

	Povezava s cilji SDJS
	4D Katalog podatkov in vpeljava standardov za obdelavo podatkov
5B Uporaba naprednih orodij in podatkov za učinkovito upravljanje in odločanje

	Aktualni status
	Zaključen

	Stopnja implementacije (%)
	100 %

	Kazalniki uspešnosti
	Namestitev na testno okolje

	Porabljena finančna sredstva
	Integralna: 50.000 EUR

	Predvideni zaključek
	2026

	Komentar
	Aplikacija za standardizirano statistično obdelavo podatkov, ki temelji na metapodatkih, je bila posodobljena. Celovita implementacija optimizacije z uporabo sodobnih tehnologij in metod (storitve v oblakih, AI, ML …) pa je odvisna od razpoložljivosti infrastrukture za podpro uvajanja ML/AI rešitev in bo implementirana v ločenem projektu.




	Številka ukrepa
	SURS 3

	Ime ukrepa
	[bookmark: _Toc224131155]Izboljšanje dostopa do javno dostopnih statističnih podatkov

	Nosilec ukrepa
	Statistični urad Republike Slovenije

	Komu je ukrep namenjen
	Državljani, občine, podjetja, javni uslužbenci, državna uprava (ministrstva, organi v sestavi, vladne službe, upravne enote) in javni sektor

	Začetek izvajanja
	2025

	Konec izvajanja
	2028

	Vir financiranja
	Integralna sredstva, EU sredstva

	Ocenjena finančna vrednost
	500.000 EUR

	Drugi sodelujoči organi
	Ministrstvo za digitalno preobrazbo

	Opis
	Izdelano bo novo spletišče stat.si, ki bo uporabnikom omogočalo boljši prikaz in bolšjo dostopnost statističnih podatkov in produktov statističnega urada. Izgled spletne strani bo sledil smernicam, ki veljajo za spletna mesta državne uprave, spletna stran bo skladna z zahtevami glede dostopnosti iz ZDSMA. Sistem za pripravo objav (cms sistem za vnašanje in upravljanje vsebin) bo prenovljen, priprava celotne objave bo za vsebinske strokovnjake poenostavljena in bolj učinkovita, omogočen bo prikaz interaktivnih grafikonov z možnostjo prenosa podatkov in izpisa v različnih formatih, uporabniki bodo dobili bolj informativne in uporabniško prijaznejše novice ob objavah statističnih podatkov. Podatkovna baza SiStat bo omogočala naprednejše in učinkovitejše iskanje po bazi podatkov ter še večjo povezljivost med podatki. Podatki bodo še učinkoviteje podprti z ustreznimi metapodatki (open data, linked open data ...). Notranji sistem za polnjenje podatkov v SiStat bo v čim večji meri avtomatiziran. 

	Povezava s cilji SDJS
	2B Digitalne storitve so preproste za uporabo
4B Vzpostavljeni so procesi upravljanja za zaupanja vredne podatke

	Aktualni status
	V izvajanju

	Stopnja implementacije (%)
	10 %

	Kazalniki uspešnosti
	PZI v procesu potrjevanja

	Porabljena finančna sredstva
	Integralna: 20.000 EUR

	Predvideni zaključek
	2028

	Komentar
	Poteka razvoj.
Zaradi nerazpoložljivosti integralnih sredstev je bil začetek projekta prestavljen v 2025. Datum začetka razvoja odvisen od razpoložljivosti sistemske ekipe DRO za pregled in potrditev PZI.



[bookmark: _Toc224131156]2.29 Združenje mestnih občin Slovenije
	Številka ukrepa
	ZMOS 1

	Ime ukrepa
	[bookmark: _Toc224131157]Digitalizacija storitev na lokalni ravni

	Nosilec ukrepa
	Občine, Ministrstvo za digitalno preobrazbo in ostala resorna ministrstva oz. agencije

	Komu je ukrep namenjen
	Izvajalci storitev (občine, javni zavodi, javna podjetja, koncesionarji), občani in drugi koristniki občinskih storitev (dnevni migranti, študenti, dijaki, turisti ...)

	Začetek izvajanja
	M1 -Q1 2024 - dostop do eCRP sinhrono klicanje preko Pladenj storitve - urejene administrativne zahteve MJU
M2 - Q2 2024 - testno obdobje Ljubljana in Koper
M3 - Q3 2024 - širitev vmesnika za druge občine

	Konec izvajanja
	

	Vir financiranja
	Občinski proračun MOL, MOK in drugi

	Ocenjena finančna vrednost
	Ni znano (po neformalnih razgovorih z MJU uporaba ne bo brezplačna)

	Drugi sodelujoči organi
	· Resorna Ministrstva;
· Skrbniki baz in evidenc za ključne storitve po življenjskih dogodkih (CRP, evidenca registriranih vozil, FURS)

	Opis
	Digitalizacija različnih postopkov, ki jih občine trenutno izvajajo v analogni ali le delno digitalizirani obliki in so po zakonu ali odlokih pristojne za njihovo izvajanje (vpis v vrtec, najem vrtička, plačilo za mirujoči promet/parkirnine, dovolilnice, turistične takse, NUSZ ...).
Postavljeno v 2-letno časovno izvedbo: povezava občin preko Pladnja do treh najpogosteje uporabljenih državnih evidenc. Ena integracija lokalnega inf. sistema z državnim.
Implementirana standardizirana izmenjava podatkov (ne samo v obliki pilota oz. POC-a).

	Povezava s cilji SDJS
	1A Vse ključne javne storitve so dostopne digitalno

	Aktualni status
	V izvajanju

	Stopnja implementacije (%)
	25 %

	Kazalniki uspešnosti
	

	Porabljena finančna sredstva
	

	Predvideni zaključek
	stalno

	Komentar
	Mestne občine izvajajo aktivnosti za digitalizacijo upravnih in drugih postopkov. Ponekod (npr. MO Koper) je možna digitalna oddaja nekaterih vlog, pri čemer se nabor vlog postopoma širi. Oddaja nekaterih vlog različnih občin je možna tudi preko portala eUprava (npr. vpis v javne vrtce v nekaterih mestnih občinah) in SPOT.



	Številka ukrepa
	ZMOS 2

	Ime ukrepa
	[bookmark: _Toc224131158]Vzpostavitev urbanih digitalnih platform

	Nosilec ukrepa
	2-4 mestne občine (Ljubljana, Kranj)

	Komu je ukrep namenjen
	Mestne občine in zainteresirani okoliški občinami (odvisno od storitev), občani in obiskovalci

	Začetek izvajanja
	M1 -Q3 2025 -  testno obdobje -zaključek in prehod v produkcijo (Ljubljana)
M3 - Q3 2025 - produkcija prvih petih digitalnih storitev za občane (po življenjskih dogodkih in širitev digitalnih storitev in vmesnika za druge občine

	Konec izvajanja
	

	Vir financiranja
	Občinski proračun (MOL, MOV, MOKR), mehanizem CTN (PEKP 21-27)

	Ocenjena finančna vrednost
	600.000-750.000 EUR/platformo

	Drugi sodelujoči organi
	

	Opis
	Na ravni posameznih mest (LJ, KR,...) se bo vzpostavila mestna/urbana digitalna platforma, ki bo omogočala digitalizacijo nekaterih javnih storitev za občane/uporabnike storitev in zaposlene (skrbnike procesov).
Izvedla se bo vzpostavitev okolja urbane digitalne platforme in implementacija nekaterih rešitev.
V sklopu ukrepa bo zagotovljena delujoča platforma z nekaj delujočimi rešitvami v produkcijskem okolju.

	Povezava s cilji SDJS
	4A Sodobna informacijska tehnologija

	Aktualni status
	V izvajanju

	Stopnja implementacije (%)
	50 %

	Kazalniki uspešnosti
	Število vzpostavljenih platform (predvidoma 3), 
število uporabnikov (v MO Kranj 2.500)

	Porabljena finančna sredstva
	Podatek bo znan po zaključku vzpostavitve platform

	Predvideni zaključek
	Različno po mestnih občinah –2026-2031

	Komentar
	Urbane digitalne platforme se vzpostavljajo v mestnih občinah Ljubljana, Kranj in Velenje. Zadeva je deloma v fazi testiranja in deloma še v fazi razvoja. Vzporedno potekajo tudi druge aktivnosti, kot so izvajanje penetracijskih testov ter dokončevanje potrebne dokumentacije, kot so tehnična in uporabniška dokumentacija, Splošni pogoji uporabe, DPIA, Pogodba o obdelavi osebnih podatkov itd.
Gre za strokovno in vsebinsko zahtevne strateške projekte, kar se kaže v daljšem času implementacije od načrtovanega. Precejšnje časovno in administrativno breme predstavlja tudi vsa zakonsko in drugače zahtevana dokumentacija, sporazumi s skrbniki državnih registrov, dogovori z javnimi podjetji itd.



	Številka ukrepa
	ZMOS 3

	Ime ukrepa
	[bookmark: _Toc224131159]Participatorni proračuni

	Nosilec ukrepa
	Občine

	Komu je ukrep namenjen
	Občani

	Začetek izvajanja
	M1 - Q1 2025 - povezava orodja za participatorni proračun z eID (Koper)

	Konec izvajanja
	

	Vir financiranja
	Občinski proračuni

	Ocenjena finančna vrednost
	20.000 EUR

	Drugi sodelujoči organi
	Zunanji izvajalci (JN)

	Opis
	Pripravila in uporabljala se bodo digitalna orodja, ki bodo občinam omogočajo digitalno izvedbo participatornega proračuna - spletno oddajanje predlogov, spletno glasovanje, spletno spremljanje izvedbe.

	Povezava s cilji SDJS
	2A Digitalne storitve so so-ustvarjane z uporabniki

	Aktualni status
	zaključen

	Stopnja implementacije (%)
	100 %

	Kazalniki uspešnosti
	število občin, ki uporablja digitalna orodja za izvedbo participatornega proračuna – točne številke nimamo

	Porabljena finančna sredstva
	

	Predvideni zaključek
	2025; stalno oziroma ponavljajoče se izvajanje

	Komentar
	Številne mestne in druge občine uporabljajo digitalna orodja za izvedbo participatornih proračunov (digitalna oddaja predlogov, digitalno glasovanje o predlogih, poročanje o izvajanju). V nekaterih primerih je vzpostavljena povezava z eID.




	Številka ukrepa
	ZMOS 4

	Ime ukrepa
	[bookmark: _Toc224131160]Vpeljava uporabe eOsebne v storitve na lokalni ravni

	Nosilec ukrepa
	Občine

	Komu je ukrep namenjen
	Občine in občani

	Začetek izvajanja
	M1 Q2 2024 - zaključek testnega obdobja (prijava preko spleta, uporaba v glavnih pisarnah) Koper
M2 Q1 2025 - produkcijsko okolje Ljubljana - digitalna identiteta občana (uporaba za poslovanje z občino in uporabo mestnih storitev - parkirne dovolilnice npr.)

	Konec izvajanja
	

	Vir financiranja
	Proračun občin

	Ocenjena finančna vrednost
	V času priprave ocene še ni moč določiti

	Drugi sodelujoči organi
	Zunanji izvajalci (JN)

	Opis
	Občine bodo vključile v lastne storitve tudi uporabo eOsebne.
Občine bodo v 2. letih implementirale orodja in opremo za branje eOsebne.

	Povezava s cilji SDJS
	3B Enotna storitev za identifikacijo uporabnikov in podpisovanje

	Aktualni status
	zaključen

	Stopnja implementacije (%)
	100 %

	Kazalniki uspešnosti
	število občin, ki je vpeljalo uporabo eOsebne v stortive na lokalni ravni – podatka nimamo

	Porabljena finančna sredstva
	

	Predvideni zaključek
	

	Komentar
	Nekatere mestne občine imajo urejeno povezavo s SI-PASS za digitalno urejanje različnih postopkov ali vpoglede, kar večinoma vključuje tudi prijavo z eOsebno izkaznico.




	Številka ukrepa
	ZMOS 5

	Ime ukrepa
	[bookmark: _Toc224131161]Testiranje rešitev za občane (najem vrtička, e-dovolilnice)

	Nosilec ukrepa
	Mestna občina Ljubljana

	Komu je ukrep namenjen
	Občani

	Začetek izvajanja
	M1 - Q3 2023

	Konec izvajanja
	2026

	Vir financiranja
	Občinski proračuni

	Ocenjena finančna vrednost
	120.000 EUR

	Drugi sodelujoči organi
	Zunanji izvajalci (JN)

	Opis
	Testirale se bodo digitalna orodja (vrednotenje uporabniške izkušnje), ki občinam omogočajo digitalno pridobitev e-dovolilnice in najem vrtička.

	Povezava s cilji SDJS
	2A Digitalne storitve so so-ustvarjene z uporabniki

	Aktualni status
	V izvajanju

	Stopnja implementacije (%)
	85 %

	Kazalniki uspešnosti
	

	Porabljena finančna sredstva
	

	Predvideni zaključek
	2026

	Komentar
	Zadeva je v testiranju pred produkcijo.
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