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1. Uvod 

Akcijski načrt upravljanja z rjavim medvedom je operativno nadaljevanje Strategije 
upravljanja z rjavim medvedom v Sloveniji (v nadaljevanju Strategija), ki jo je Vlada 
Republike Slovenije dne 24.01.2002 sprejela na svoji 59. redni seji pod točko 6. Vlada RS je 
v drugem sklepu zavezala pristojna ministrstva k pripravi akcijskega načrta, ki izhaja iz 
Strategije in sicer v šestih mesecih od njenega sprejema. Nalogo izdelave akcijskega načrta je 
Zavod za gozdove Slovenije, Oddelek za gozdne živali in lovstvo, prejel od Ministrstva za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v mesecu juliju 2002 in jo realiziral do konca avgusta 
2002. 
 
Vsebina Akcijskega načrta je zasnovana tako, da so vsa poglavja in deli Strategije, kjer so bili 
zapisani ukrepi za njeno izvajanje, dobila v tem akcijskem načrtu podrobnejšo vsebino v 
obliki konkretnih nalog in z naslednjo razčlenitvijo: 
⇒ Ime naloge; 
⇒ Nosilec naloge; 
⇒ Ostali sodelujoči; 
⇒ Rok za izvedbo; 
⇒ Finančni okvir; 
⇒ Opombe. 
Vsebine posameznih konkretnih nalog so, izhajajoč iz Strategije, strnjene, saj so se tam v več 
poglavjih prekrivale (npr.: ukrepi v različnih t.i. območjih medveda).  
 
Ta akcijski načrt torej daje strnjene in konkretne iztočnice za udejanjanje Strategije, ki bo, 
izhajajoč iz trenutne situacije, kratkoročno reševala predvsem možnosti sobivanja človeka in 
medveda: 

⇒ na istem prostoru, ki si ga oba delita,  

⇒ v izkoriščanju skupnih dobrin, ki jih oba uživata (poljščine, sadje, domače živali,…),  

⇒ ter ob potencialni fizični grožnji človeku, katerih nekaj najbolj drastičnih primerov je 
dodobra razburkalo slovensko javnost v zadnjih letih.  

Dolgoročno pa bosta sprejeta Strategija in seveda na podlagi nje izdelan akcijski načrt 
omogočila trajni obstoj rjavega medveda na slovenskih tleh.  
 
Ključnega pomena za udejanjanje Strategije in akcijskega načrta nista strokovnost in volja za 
delo večine subjektov - institucij in posameznikov, ki se v Sloveniji ukvarjajo z medvedom ali 
pa se z njim poklicno srečujejo po službeni dolžnosti. Ključnega pomena sta časovna 
dimenzija izvajanja posameznih zapisanih nalog, še bolj pa zagotovitev potrebnih finančnih 
sredstev za izvedbo akcijskega načrta. Po obdobju nesistematičnega urejanja zadev v preteklih 
letih, ki je tudi privedlo do današnje, ne najbolj prijazne slike medveda v javnosti, je potrebno 
zagotoviti sistemske vire financiranja s strani državnega proračuna za vsebinsko širše 
reševanje težav za vrsto, ki je del naših naravnih - ohranjenih ekosistemov, del naše naravne 
in kulturne dediščine in ki jo je država z zakonskimi in podzakonskimi akti zavarovala.  
 
Možnosti Slovenije za pridobivanje mednarodnih sredstev skozi dobro in strokovno 
pripravljene projekte se s približevanjem EU povečujejo in jih je vsekakor potrebno 
izkoristiti, vendar pa na ta sredstva ni moč računati kot na sistemski vir financiranja. V zelo 



primernem času je bila za finančni in časovni zagon tega akcijskega načrta uspešna prijava 
Zavoda za gozdove Slovenije, ki je skupaj s partnerji v letu 2001 na EU prijavil in v letu 2002 
dobil odobren t.i. LIFE – Nature projekt z naslovom Conservation of large carnivores in 
Slovenia - Phase I (Ursus arctos), s trajanjem september 2002 - avgust 2005. Vrednost 
projekta je 607.822,00 € in ocenjuje se, da se bo s pomočjo teh sredstev in opredeljenih akcij 
iz tega projekta, ki so prenešene tudi v ta akcijski načrt, poskusilo rešiti nekaj najbolj perečih 
težav sobivanja človeka in medveda v Sloveniji. 
 

2. Evropski Akcijski načrt za ohranitev rjavega medveda (Ursus arctos L.) 

Na osnovi Bernske konvencije je bil pod okriljem Sveta Evrope pripravljen akcijski načrt za 
varstvo rjavega medveda v Evropi (Swenson, J.E.&all : Action Plan for the Conservation of 
the Brown Bear in Europe (Ursus arctos), Nature and environment, No. 114, Council of 
Europe Publishing, Strasbourg : okt. 2000). Informacije o stanju "slovenske" populacije 
rjavega medveda je za namen izdelave tega dokumenta v letu 1998 posredoval prof. dr. Miha 
Adamič. Ta akcijski načrt je ena izmed pravnih podlag in dokumentov, ki so bili upoštevani 
pri pripravi Strategije upravljanja z rjavim medvedom v Sloveniji. 
 
Po uradnem sprejetju evropskega akcijskega načrta je bila v letu 2002 v Nacionalnem 
parku Risnjak (Republika Hrvaška) pod vodstvom prof. dr. Đure Hubra iz Zagreba, 
organizirana mednarodna delavnica o stanju medvedjih populacij in izvajanju 
evropskega akcijskega načrta za t.i. Alpsko-Dinarsko-Pinduško populacijo rjavega 
medveda. Delavnice se je udeležilo 22 udeležencev iz 9 držav. Evropski akcijski načrt za 
ohranitev rjavega medveda, ki vsebuje potrebne aktivnosti za posamezne države, pa so 
bile pregledane, predstavniki posameznih držav so se tudi opredelili do trenutnega 
statusa glede izvajanja le-teh.  
 
Evropski akcijski načrt in specifične točke za Slovenijo predstavljamo v nadaljevanju, 
pripisane pa so tudi ocene trenutnih razmer oz. izvajanja aktivnosti pri nas. Delavnice 
so se s strani Slovenije udeležili prof. dr. Miha Adamič (Univerza v Ljubljani, BF, 
Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire), Marko Jonozovič (Zavod za gozdove 
Slovenije) in Mateja Blažič (Agencija R Slovenije za okolje pri Ministrstvu za okolje, 
prostor in energijo), ki so tudi poročali o izvajanju točk akcijskega načrta, ki so 
opredeljene za Slovenijo. Le-te so v glavnem zajete (v zelo skrčeni obliki) v draft verziji 
poročila z delavnice, ki je bil že poslan na Svet Evrope. 
 
Za Slovenijo je predviden naslednji akcijski načrt: 
 
Status: Populacija ima naraščajoč trend, tako prostorsko, kot številčno. Vrsta je zavarovana, 
lovna pod posebnimi pogoji, z letno opredeljenimi kvotami. 
4.1.1.: Sprejeti akcijski plan s strani Bernske konvencije na EU. 
Ni v domeni države. 
4.1.2.: Osnovati državno telo za upravljanje z rjavim medvedom in izdelati načrt za 
upravljanje (države, ki si delijo skupno populacijo medveda, izdelajo načrte upravljanja 
z medsebojnim sodelovanjem). 
Izvedeno. 
4.1.3.: Zaščititi medveda z zakonom. Medved naj ima status lovne divjadi le v primeru, 
ko gre za dokazano vitalno populacijo in je lov uporabljan le za dosego ciljev, ki so 
opredeljeni z načrtom upravljanja. 



Izvedeno. 
4.3.1.: Identificirati področja s trenutno in potencialno možno navzočnostjo medveda, 
glede na primernost in pomembnost potencialnih habitatov za upravljanje z medvedom. 
Se izvaja. 
4.3.2.: Opredeliti, ohranjati in ponovno vzpostavljati povezave (koridorje) med 
razdrobljenimi populacijami. 
Se izvaja. 
4.3.3.: Oceniti vpliv obstoječih in načrtovanih infrastukturnih objektov na medvedje 
habitate ter možne blažilne ukrepe na njihove negativne vplive. 
Problem je obstoječa avtocesta od Ljubljane do obale, ki preseka osrednji življenjski prostor 
medveda. Slovenski Parlament je že pred leti odločil o izgradnji vsaj enega zelenega mostu (2 
lokaciji sta bili predlagani) na tem odseku AC, obenem pa je bila predlagana tudi uporaba 
električne ograje za usmerjanje medvedov na mostove in tunele. 
4.3.4.: Nadzirati ali prepovedati škodljive človekove vplive v osrednjem življenjskem 
območju medveda in na območjih koridorjev. 
Se ne izvaja, je pa predlagano. 
4.3.4.: Izdelati sistem povračila škode, ki jo povzroči medved. 
Sistem obstaja, potrebno ga je še izboljšati in povečati transparentnost. 
4.4.2.: Povezati sistem povračila škode z vlaganjem v preventivne zaščitne ukrepe na 
posameznih kmečkih gospodarstvih oz. pri  živinorejcih. 
Se ne izvaja, je pa predlagano. 
4.4.3.: Onemogočiti medvedom dostop do smetišč in odlagališč organskih odpadkov. 
Ni izvedeno. 
4.4.4.: Opustiti takšno krmljenje medvedov, ki lahko povzroča navezanost medveda na 
človeka oz. na dostopnost do hrane. 
Krmljenje medvedov se izvaja, vendar je nadzorovano. V prihodnje bo to proučeno še enkrat 
in bodo izdana posebna navodila. Problem je kombinacija medvedjih mrhovišč in krmišč za 
divje prašiče, ki niso regulirana z načrti. 
4.5.1.: Zmanjšati na minimum ustvarjanje težav z medvedi prek točk Akcijskega plana 
od 4.4.1 do 4.4.4 in 4.7.1. 
Nekaj primerov pojavov problematičnih medvedov je bilo dokazano. Predlagana in izvedena 
(skladno z možnostmi) je bila preselitev medvedov v strnjene komplekse gozdov, na drugo 
lokacijo. Potrebno je organizirano in kontinuirano izobraževanje ljudi o medvedu. 
4.5.2.: Izločiti problematične medvede iz populacije, v kolikor so se predhodni poskusi 
reševanja težav z njimi izkazali za neuspešne. 
Se izvaja. 
4.6.1.: Prepoznati in vključiti predstavnike javnega mnenja in vseh zainteresiranih 
strani v načrte upravljanja z medvedom. 
Vključeni so v Komisiji za divjad pri MKGP. 
4.6.2.: Osnovati stalno posvetovalno telo, ki bo komuniciralo z lokalnim prebivalstvom v 
zvezi z njihovimi potrebami in dejanji, povezanimi z medvedom. 
Delno izvedeno skozi formiranje intervencijske skupine za rjavega medveda. 
4.7.1.: Organizirati propagandne akcije na temo rjavega medveda, prirejene za različne 
ciljne skupine. 
Se izvaja v premajhnem obsegu (zloženke, posamezne oddaje na TV). 
4.8.1.: Vključiti se v usklajene in skupne znanstvene raziskave o rjavem medvedu na 
ravni Evrope. 
Se izvaja, sodelovanje s Hrvaško, Avstrijo, Italijo, Francijo in pri Skandinavskem projektu. 
4.8.2.: Usklajevati zbiranje potrebnih podatkov za spremljanje upravljanja in 
biološkega stanja medvedjih populacij v evropskih državah. 



Se izvaja. 

3. Posamezni ukrepi in konkretne naloge akcijskega načrta izpeljane iz 
Strategije upravljanja z rjavim medvedom v Sloveniji  

V nadaljevanju zapisana poglavja ter opredeljeni ukrepi in konkretne naloge so oštevilčena 
tako, kot je to storjeno v potrjeni Strategiji upravljanja z rjavim medvedom v Sloveniji. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kratice uporabljene v tem dokumentu: 
MKGP – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
MOPE – Ministrstvo za okolje, prostor in energijo 
MNZ – Ministrstvo za notranje zadeve 
MO – Ministrstvo za obrambo 
MŠZŠ – Ministrstvo za šolstvo in šport 
ZGS – Zavod za gozdove Slovenije 
ARSO – Agencija Republike Slovenije za okolje pri MOPE 
IRSKGLR – Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo 
LZS – Lovska zveza Slovenije 
SKZG – Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov 
KGZ – Kmetijsko gozdarska zbornica 
BF – Biotehniška fakulteta 
VF – Veterinarska fakulteta 
OKC –Obveščevalno komunikacijski center 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

V. Ukrepi varstva in sožitja rjavega medveda s človekom 
 



2. Izhodišča za določanje ukrepov varstva in sožitja rjavega medveda s človekom  
2.1. Monitoring rjavega medveda 
 
Ukrep: 
 
⇒ Vzpostavi se stalen sistematičen monitoring rjavega medveda za celotno populacijo na 

ozemlju Slovenije, nadaljuje se z raziskavami njegove biologije in ekologije. 
 
Konkretne naloge: 
⇒ Ime naloge: Izdelava sistema monitoringa populacije rjavega medveda v Sloveniji 

Pripraviti metodo sistematičnega monitoringa celotne populacije rjavega medveda 
in njegovega življenjskega prostora v Sloveniji, zlasti za sistematično zbiranje in 
analiziranje podatkov o opažanjih medvedov, vključno z organiziranim štetjem, 
odvzemih iz narave, označevanje z biomarkerji, ocena številčnosti z DNA analizo,  
o življenjskem prostoru in spremembah v njem, o povzročeni škodi in drugih 
konfliktnih primerih s človekom ter drugem, kar je pomembno za poznavanje 
stanja o medvedji populaciji in njegovem odnosu do človeka, zagotoviti 
čimprejšnje izvajanje. 
Nosilec naloge: Univerza v Ljubljani, BF, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive 
gozdne vire 
Ostali sodelujoči: ZGS, MKGP, MOPE, LZS, BF-Oddelek za biologijo, zunanji 
sodelavci (IBA (International Association for Bear Research and Management), 
LCIE (Large Carnivore Initiative for Europe), WWF (World Wildlife Fund),…) 
Rok za izvedbo: 30.08.2003 
Finančni okvir: 17.080 EURO-v zagotavlja LIFE projekt EU, po potrebi se ostali 
del zagotovi skozi domače projekte (CRP,...), za katere sredstva zagotavljata 
MKGP in MOPE 

Opombe: Naloga je, kot del akcije A1, opredeljena v projektu LIFE- Nature 2002 - 
LIFEO2NAT/SLO/8585, Conservation of large carnivores in Slovenia - Phase I (Ursus 
arctos), ki ga je prijavil ZGS. 

⇒ Ime naloge: Raziskave s področja biologije rjavega medveda.  
Pripraviti dolgoročne projekte raziskav populacije rjavega medveda in njegovega 
življenjskega prostora v Sloveniji, vključno z radiotelemetrično tehniko pridobivanja 
podatkov, uporabe GIS tehnologije, genetskimi raziskavami, raziskave o prehrani, 
raziskava o procesu habituacije medveda na človekovo bližino (GPS radiotelemetrija in 
sledenje), vedenjska ekologija... 
Nosilec naloge: Univerza v Ljubljani, BF, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne 
vire 
Ostali sodelujoči: ZGS, MKGP, MOPE, LZS, zunanji sodelavci (VF, BF-Oddelek za 
biologijo, BF-Oddelek za zootehniko, ...) 
Rok za izvedbo: 2002 - 2005 skozi LIFE projekt, po letu 2005 samostojno v Sloveniji 
ali skozi novo prijavljene mednarodne projekte 
Finančni okvir: 17.080 EURO-v zagotavlja LIFE projekt EU, ostali del se skladno s 
pripravo projektov zagotovi v Sloveniji, za katere sredstva zagotavljata MKGP in 
MOPE oz. možni sponzorji. 
Opombe: Naloga je, podobno kot predhodna, del akcije A1, opredeljena v projektu 
LIFE- Nature 2002 - LIFEO2NAT/SLO/8585, Conservation of large carnivores in 
Slovenia - Phase I (Ursus arctos), ki ga je prijavil ZGS. 

 



 
2.2. Izhodišča za odvzem medvedov iz narave  
 
Ukrep: 
 
⇒ V pravne predpise, odločbe in načrte se povzame rešitve iz poglavja 2.2 Strategije 

upravljanja z rjavim medvedom v Sloveniji. 
⇒ Pooblaščeni strokovno usposobljeni ekipi se zagotovi pogoje za opravljanje nalog. 
 
Konkretne naloge: 
 
⇒ Ime naloge: V pravne predpise, odločbe in načrte povzeti določila Strategije  

upravljanja z rjavim medvedom v Sloveniji iz poglavja 2.2 "Izhodišča 
za odvzem medvedov iz narave" 

Nosilec naloge: MKGP in MOPE skozi pripravo novega Zakona o divjadi in lovstvu, 
spremembo Uredbe o zavarovanju ogroženih živalskih vrst ter morebitne druge pravne 
predpise, ki vsebujejo določila, povezana z rjavim medvedom. Določila omenjenega 
poglavja je potrebno dosledno povzemati v izdanih rednih in izrednih odločbah o 
odvzemu medvedov ter pri pripravi lovskogojitvenih in lovskogospodarskih načrtov. 
Ostali sodelujoči: člani Komisije za divjad pri MKGP, člani Komisije za pripravo 
novega Zakona o divjadi in lovstvu na MKGP, ZGS, IRSKGLR, ter ostale pravne in 
fizične osebe pozvane k sodelovanju pri pripravi pravnih predpisov, odločb in načrtov. 
Rok za izvedbo: Takoj oz. sukcesivno pri pripravi novih pravnih aktov, odločb in 
načrtov. 
Finančni okvir: Ta naloga ne predvideva dodatnih finančnih sredstev, ki so že 
zagotovljena skozi financiranje državnih organov, služb in institucij iz proračuna RS. 
Opombe: / 

⇒ Ime naloge: Intervencijska skupina 

          Določi in pooblasti se strokovno usposobljeno ekipo, določi se način njenega delovanja, 
vsebine, ki jih bo skupina opravljala v okviru svojih nalog, tudi nekatera splošno 
strokovna dela, ki bodo omogočala kvalitetnejšo izvedbo posameznih točk akcijskega 
načrta (izobraževanje, zbiranje podatkov, sodelovanje pri raziskavah in podobno ter 
zagotovi se  finančno osnovo za delovanje. 
Nosilec naloge: MKGP in ZGS 
Ostali sodelujoči: Člani intervencijske skupine za rjavega medveda (ZGS, VF, ZOO Lj) 
Rok za izvedbo: Takoj oz. sukcesivno pri pripravi in sprejemanju proračuna RS od leta 
2003 dalje. 2002 - 2005 delno skozi LIFE projekt, po letu 2005 samostojno v Sloveniji. 
Finančni okvir: Financiranje dela strokovno usposobljene ekipe - intervencijske skupine 
za rjavega medveda je sicer z ustanovnim aktom - odločbo MKGP zagotovljeno, vendar 
se ne izvaja skladno z določili odločbe, pač pa financiranje v omejenem obsegu izvaja 
ZGS. 130.206 EURO-v bo zagotavljal tudi LIFE projekt EU, ostali del se skladno s 
programom intervencijske ekipe in potrebami zagotovi v Sloveniji, sredstva zagotavlja 
MKGP. 
Opombe: Naloga je kot del akcije C3 opredeljena v projektu LIFE- Nature 2002 - 
LIFEO2NAT/SLO/8585, Conservation of large carnivores in Slovenia - Phase I (Ursus 
arctos), ki ga je prijavil ZGS. Akcija C3 zagotavlja predvsem dopolnitev osnovne 
opreme za zagotavljanje delovanja intervencijske skupine ter pokritje izobraževalnega 
programa in usposabljanja ekipe. V Sloveniji trenutno obstoji potreba po 24-urni stalni 



profesionalni intervencijski ekipi za reševanje težav z rjavim medvedom, ki pa letno za 
svoje delovanje potrebuje ca. 30 mio SIT (pet članska ekipa). Sredstva za delovanje take 
ekipe trenutno niso sistemsko zagotovljena. 
 

2.3. Izhodišča za krmljenje medvedov 
 
Ukrepi: 
 
⇒ Prouči se vpliv krmljenja na populacijo glede gostote mrhovišč, vrste, količine in 

časovne razporeditve hrane in drugega ter se glede na rezultate raziskave določi število 
in razporeditev mrhovišč, vrsta, količina in časovna razporeditev hrane.  

⇒ Vzpostavi se enakomerno razporejena, od naselij čim bolj oddaljena mrhovišča za 
medvede v osrednjem območju.  

⇒ Določi se nosilce upravljanja s krmišči in časovne razporeditve krmljenja tako po 
količini in vrsti hrane. 

 
Konkretna naloga: 
 
⇒ Ime naloge: Preučiti potrebnost krmljenja prostoživečih živali ter izdelati novo  

mrežo krmišč za medveda in ostale vrste divjadi 
Izvesti študijo o potrebnosti in vplivu krmljenja na populacijo rjavega medveda ter 
glede gostote mrhovišč/krmišč, vrste, količine in časovne razporeditve krme in drugega. 
Ugotoviti stanje glede mrhovišč za medvede ter krmišč za živali drugih prostoživečih 
vrst, ki privabljajo tudi medveda, zlasti v osrednjem in robnem območju; na osnovi 
ugotovitev po principu enakomerne razporeditve mrhovišč za medvede in krmišč za 
ostale prostoživeče vrste, nekatere vzdrževati naprej, druge ukiniti ali vzpostaviti na 
novo.   
Nosilec naloge: Univerza v Ljubljani, BF, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne 
vire in ZGS 
Ostali sodelujoči: MKGP, MOPE, IRSKGLR, LZS, SKZG, zunanji sodelavci  
Rok za izvedbo: 2002 - 2005 skozi LIFE projekt, po letu 2005 samostojno v Sloveniji  
Finančni okvir: del od skupaj 80.708 EURO-v (akciji A2 in C4) zagotavlja za izvedbo 
te akcije LIFE projekt EU, v nadaljevanju vzdrževanje in založenost zagotovijo s 
sofinanciranjem lovske organizacije. 
Opombe: Naloga je del akcij A2 in C4, opredeljenih v projektu LIFE- Nature 2002 - 
LIFEO2NAT/SLO/8585, Conservation of large carnivores in Slovenia - Phase I (Ursus 
arctos), ki ga je prijavil ZGS. Naloga je pravno podprta tudi s sprejemom 10-letnih 
lovskogojitvenih načrtov LGO in Strategije upravljanja z rjavim medvedom v Sloveniji. 

 
 

3. Ukrepi varstva in sožitja rjavega medveda v različnih življenjskih 
območjih 

3.1. Ukrepi varstva in sožitja rjavega medveda s človekom v osrednjem območju  
 
C. Lokalno prebivalstvo ter raba in dejavnosti v smislu sožitja medveda s človekom: 
C.1. Lokalno prebivalstvo 
 
Ukrepi: 



 
⇒ Vzpostavi se redno sodelovanje med lokalnim prebivalstvom in strokovnimi javnimi 

inštitucijami, ki so od države pooblaščene za spremljanje medveda.  
⇒ V primeru ogroženosti se zagotovi začasna prisotnost pooblaščene ekipe za spremljanje 

medveda in takojšnje ukrepanje, če je to potrebno. 
⇒ Zagotovi se možnost stalnega telefonskega obveščanja v primeru ogroženosti zaradi 

medveda. 
⇒ Odpravi se vse možne dejavnike, ki medvede privabljajo k naseljem.  
⇒ Ljudi se izobražuje o biologiji in ekologiji rjavega medveda, svetuje se jim o 

priporočenem ravnanju ob srečanjih z medvedom, obvešča se jih o neposredni 
prisotnosti medveda ipd.,  

⇒ Pripravi se program izobraževanja za učence osnovnih in srednjih šol.  
 
Konkretne naloge: 
 
⇒ Ime naloge: Urediti prevoz šoloobveznih otrok do šole in nazaj 

Izvesti analizo potrebnosti ureditve prevoza šoloobveznih otrok do šole in nazaj kot širši 
varstveni problem (upoštevati še druge potencialne nevarnosti-promet, izguba časa 
itd…). Poiskati vse lokacije, prioritetno v osrednjem območju, kjer ta prevoz še ni 
sistematično urejen, preveriti načine (so)financiranja (občine, država) ter organizirati 
prevoze otrok, na najbolj varen in racionalen način.  
Nosilec naloge: MŠZŠ, MKGP 
Ostali sodelujoči: MOPE, ZGS, zunanji sodelavci  
Rok za izvedbo: Takoj - prioritetna naloga 
Finančni okvir: Za izvedbo te akcije morajo sredstva zagotoviti proračun RS oz. 
pristojna ministrstva ter občine 
Opombe: Naloga je delno že v teku, skladno s sklepi sestanka na MŠZŠ v mesecu juliju 
2002 ter nadaljnjimi dogovori z MKGP in MOPE. Potrebno je časovno intenziviranje 
poteka naloge. 

⇒ Ime naloge: Urediti vedno dosegljiv telefonski naslov za obveščanje v primeru  
ogroženosti zaradi rjavega medveda 

V primeru neposredne ogroženosti zaradi rjavega medveda morajo imeti državljani RS 
možnost takoj obvestiti pristojne naslove za ukrepanje. Skladno s trenutno situacijo je to 
možno izvesti prek številk 112 (Klic v sili) in 113 (Policija), ki o klicu obvestita 
intervencijsko skupino, vendar pa je preverjanje (ne)resnosti klicev in s tem dejanskih 
situacij prepogosto prepuščena intervencijski skupini sami, kar podaljšuje odzivni čas 
skupine, fizično preobremenjuje njene člane in povečuje stroške. 
Nosilec naloge: MKGP, MOPE, MNZ  
Ostali sodelujoči: Intervencijska skupina za rjavega medveda, Policija, OKC 
Rok za izvedbo: Takoj - prioritetna naloga 
Finančni okvir: Financiranje dela strokovno usposobljene ekipe - intervencijske skupine 
za rjavega medveda je sicer z ustanovnim aktom - odločbo MKGP zagotovljeno, vendar 
se ne izvaja skladno z določili odločbe, pač pa financiranje v omejenem obsegu izvaja 
ZGS. 130.206 EURO-v za tri leta bo zagotavljal za izvedbo te naloge LIFE projekt EU, 
ostali del se skladno s programom intervencijske ekipe in potrebami zagotovi v 
Sloveniji, sredstva zagotavlja MKGP. 
Opombe: Naloga je kot del akcije C3 opredeljena v projektu LIFE- Nature 2002 - 
LIFEO2NAT/SLO/8585, Conservation of large carnivores in Slovenia - Phase I (Ursus 
arctos), ki ga je prijavil ZGS. Akcija zagotavlja predvsem dopolnitev osnovne opreme 



za zagotavljanje delovanja intervencijske skupine ter pokritje izobraževalnega programa 
in usposabljanja ekipe. V Sloveniji trenutno obstoji potreba po 24-urni stalni 
profesionalni ekipi za reševanje težav z rjavim medvedom, ki pa letno za svoje 
delovanje potrebuje ca. 30 mio SIT (za petčlansko ekipo). Sredstva za delovanje take 
ekipe trenutno niso sistemsko zagotovljena. V kolikor bi bila taka skupina ustanovljena 
kot profesionalno telo, bi bilo možno zagotoviti tudi brezplačno neposredno telefonsko 
povezavo, odzivni čas za reševanje situacij bi bil hitrejši ter poti preverjanja jasnejše. 

⇒ Ime naloge: Evidentirati odlagališča odpadkov, jih odstraniti oz. urediti 
Izvesti popis trenutnih odlagališč organskih odpadkov na lokalnem nivoju, tam kjer se 
stalno ali občasno pojavljajo medvedi. Identificirati vzroke stanja, možnosti sanacije, 
načine izvedbe ter potrebna finančna sredstva. 
Nosilec naloge: ZGS, OIKOS d.o.o. 
Ostali sodelujoči: MKGP, MOPE, občine, zunanji sodelavci  
Rok za izvedbo: 2002 - 2005 skozi LIFE projekt, po letu 2005 samostojno v Sloveniji  
Finančni okvir: del od skupaj 49.636 EURO-v (akciji A3 in C1) zagotavlja za izvedbo 
te akcije LIFE projekt EU. 
Opombe: Naloga je del akcij A3 in C1, opredeljenih v projektu LIFE- Nature 2002 - 
LIFEO2NAT/SLO/8585, Conservation of large carnivores in Slovenia - Phase I (Ursus 
arctos), ki ga je prijavil ZGS v letu 2001 in je bil sprejet na EU leta 2002, s trajanjem 
september 2002 - avgust 2005. Akcija A3 predvideva pridobivanje splošnih ugotovitev 
o vzrokih za privabljanje medvedov blizu naselij, kamor spadajo tudi smetišča in 
ostanki črnih zakolov. V akciji C1 pa bomo na pilotnem področju (predvidoma na 
širšem ribniškem območju) sanirali organska odlagališča odpadkov in vpeljali nove 
metode odlaganja le-teh, ki bodo varna pred dostopnostjo medvedov. 

⇒ Ime naloge: Pripraviti publikacije o medvedu, razstave, posvetovanja, predavanja  
po šolah ter organizirati redne razgovore po lokalnih skupnostih glede 
ogroženosti, potrebnih ukrepov itd. 

Potrebno je pripraviti komunikacijsko strategijo v povezavi s sociologi, 
pedagogi,psihologi, etologi za različno ciljno publiko, s poudarkom na lokalnih 
skupnostih, na bazi preučitve njenih potreb o poznavanju rjavega medveda, njegovih 
navad, možnostih ogrožanja in preventivi, načinov upravljanja s populacijo,… Za 
nalogo so vedenja o poznavanju medveda in možnosti sobivanja bistvena, saj je le tako 
možna načrtna priprava izobraževanja. Takoj začeti z izvajanjem izvršenih 
pripravljalnih aktivnosti. 
Nosilec naloge: Pristop d.o.o., MKGP, MOPE  
Ostali sodelujoči: ZGS, LZS, zunanji sodelavci 
Rok za izvedbo: Takoj - prioritetna naloga, delno izvedljivo za čas trajanja LIFE 
projekta (2002-2005), kasneje samostojno v R Sloveniji 
Finančni okvir: Financiranje te naloge bo delno z višino 149.920 EURO-v za tri leta 
zagotavljal LIFE projekt EU, ostali del se skladno z izdelanim komunikacijskim 
programom in potrebami zagotovi v Sloveniji, sredstva zagotavljajo resorna ministrstva. 
Opombe: Naloga je kot del akcij A5, E1, E2 in E3 opredeljena v projektu LIFE- Nature 
2002 - LIFEO2NAT/SLO/8585, Conservation of large carnivores in Slovenia - Phase I 
(Ursus arctos), ki ga je prijavil ZGS. Akcije zagotavljajo predvsem izdelavo 
komunikacijske strategije, njeno izvajanje, odprtje urejenega informacijskega centra za 
rjavega medveda ter izdelavo kratkega TV filma, ki bo informacijskega značaja in bo 
namenjen širši javnosti. 

 



 
C.2. Kmetijstvo 
 
Ukrepi: 
 
⇒ Pri novem uvajanju paše v osrednje življenjsko območje medvedov se daje prednost 

govedoreji. 
⇒ Za pašo že prisotne živine, zlasti drobnice, morajo biti pašniki zaščiteni z električnimi 

ograjami, ki preprečujejo dostop medveda na pašnik, ali varovani s pastirjem in /ali za 
to usposobljenimi psi.  

⇒ Kmetijska zemljišča v strnjenih kompleksih gozdov osrednjega območja se ne oddaja v 
najem za namen paše živine. 

⇒ Vzdrževanje košenin, preprečevanje zaraščanja in s tem preprečevanja pogojev za 
dnevno bivanje medvedov na teh za medveda manj primernih površinah. 

⇒ Čebelnjake se zavaruje z električnimi ograjami.  
⇒ Uredi se neurejena odlagališča organskih odpadkov, vključno z odpadki od domačih 

klavnih živali. 
⇒ Gojenje živali prosto živečih vrst v oborah se ureja na osnovi predpisov o ohranjanju 

narave, varstva okolja ter zaščite živali. 
⇒ Izobražuje se kmete o življenjskih navadah medveda, obvešča se jih o neposredni 

prisotnosti medveda, o ravnanju v konfliktnih primerih ipd. 
 
Konkretne naloge: 
 
⇒ Ime naloge: Pripraviti načrt zaščite pašnikov 

Ob tem upoštevati položaj in stopnjo ogroženosti, dosedanje izkušnje z napadi zveri, 
način in vrsto reje, število, vrsto in pasmo živali, primarnost/sekundarnost reje ter 
pomen za socialno varnost rejca ter na podlagi vseh dejstev zagotoviti (so)financiranje 
zaščitnih ukrepov (ograje z električnimi pastirji, psi, pastirji, prostori za prenočevanje 
živine in podobno) in preprečevanja zaraščanja površin v neposredni bližini pasišč ali 
intenzivno gospodarjenih površin. 
Nosilec naloge: MKGP, ZGS 
Ostali sodelujoči: KGZ, SKZG, MOPE, zunanji sodelavci  
Rok za izvedbo: izvedbo zaščite na pilotnem področju v obdobju 2002 - 2005 skozi 
LIFE projekt, izven pilotnega območja in po letu 2005 samostojno v Sloveniji;  
Finančni okvir: del od skupaj 64.492 EURO-v (akcijah A4, C2 in D3) zagotavlja za 
izvedbo te akcije LIFE projekt EU, za ostale finančne potrebe poskrbijo resorna 
ministrstva. 
Opombe: Naloga je del akcij A4, C2 in D3, opredeljenih v projektu LIFE- Nature 2002 
- LIFEO2NAT/SLO/8585, Conservation of large carnivores in Slovenia - Phase I 
(Ursus arctos), ki ga je prijavil ZGS. Akcija A4 predvideva pridobivanje splošnih 
ugotovitev o vzrokih za napade medvedov na pašnike, število primerov škode, njihove 
načine in lokacije, načine zaščite čred, posevkov in čebelnjakov, izdelavo predlogov za 
odpravo težav z škodnimi primeri po medvedu ter izdelavo trajnejšega in preglednega 
odškodninskega sistema za nastalo škodo, skupaj s cenikom za različne škodne primere. 
Akcija C2 predvideva poskusno enoletno izvajanje izdelanega kompenzacijskega 
sistema, skupaj z izdelavo potrebnih popravkov. Skozi akcijo D3 pa bomo na pilotnem 
področju (predvidoma na širšem kočevskem območju) izvajali in testirali predlagane 
metode integralne zaščite pred škodnimi primeri po rjavem medvedu. Pri tem bomo 



poskušali s Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov RS doseči dogovor glede  
upravljanja z državnimi kmetijskimi zemljišči in gozdovi v osrednjem območju, 
poskusili pripraviti program izobraževanja pastirjev in urediti zaposlovanje oz. začasno 
financiranje del (sezonska zaposlitev, sezonsko študentsko delo, zaposlitev s 
kombinacijo drugih kmetijskih del) ter podpirali gojenje ustreznih pasem psov. 

⇒ Del navedenih ukrepov v tem poglavju pa se bo realiziral skozi konkretne naloge, 
opredeljene že v poglavju C1 (npr.: Evidentiranje in ureditev odlagališč organskih 
odpadkov ter Priprava zloženk in drugih publikacij, namenjenih kmetom, s priporočili 
kako sobivati z medvedom). 

 
 
C.3. Gozdarstvo 
 
Ukrepi: 
 
⇒ V bližini pomembnih delov življenjskega prostora medveda  (npr. brlogov) se gozdarska 

dela opravljajo v času, ko je dejavnost za medvede najmanj moteča; zlasti se po 
možnosti ne opravljajo v času od začetka decembra do konca aprila.  

⇒ Ohranja se plodonosno in odmrlo drevje. 
⇒ Ohranja se pestra zgradba gozdov. 
⇒ Gozdna infrastruktura se gradi v času, ko je poseg za medvede najmanj moteč, zlasti ne 

v času od začetka decembra do konca aprila in v oddaljenosti najmanj 100 m od 
pomembnih delov življenjskega prostora.  

⇒ Urejanje mladij in goščav v neposredni bližini človekovih bivališč in s tem 
zmanjševanje možnosti za habituacijo medveda na človekovo bližino in s tem 
zmanjševanje možnosti za pogosta srečanja z medvedom v neposredni bližini bivališč. 

 
Konkretne naloge: 
 
⇒ Ime naloge: Ohranitev in izboljšava medvedjih habitatov 

V načrtih za gospodarjenje z gozdovi se pomembne dele življenjskega prostora 
medveda opredeli kot mirne cone. V načrtih se predvidi tudi ohranjanje plodonosnega in 
odmrlega drevja, ohranjanje in vzpostavljanje pestre zgradbe gozdov in ukrepe v zvezi z 
manjšo primernostjo mest za dnevno bivanje in celo kotitev medvedov v neposredni 
bližini naselij. Z zaporami se trajno ali začasno onemogoči promet na gozdnih cestah v 
pomembnih delih življenjskega prostora. V načrtih za gospodarjenje z gozdovi se 
opredeli čas in način gradnje gozdne infrastrukture. 
Nosilec naloge: ZGS, MKGP, OIKOS d.o.o.  
Ostali sodelujoči: SKZG, MOPE, lastniki gozdov, lokalne skupnosti, zunanji sodelavci  
Rok za izvedbo: Takoj oz. sukcesivno pri izdelavi novih načrtov za gospodarjenje z 
gozdovi, delno v obdobju 2002 - 2005 pa skozi LIFE projekt, po letu 2005 samostojno v 
Sloveniji;  
Finančni okvir: del od skupaj 95.948 EURO-v (akcijah A2, C4 in E4) zagotavlja za 
izvedbo te akcije LIFE projekt EU, za ostale finančne potrebe poskrbijo resorna 
ministrstva in lokalne skupnosti. 
Opombe: Naloga je del akcij A2, C4 in E4, opredeljenih v projektu LIFE- Nature 2002 - 
LIFEO2NAT/SLO/8585, Conservation of large carnivores in Slovenia - Phase I (Ursus 
arctos), ki ga je prijavil ZGS v letu 2001. Akcija A2 predvideva pridobivanje splošnih 
ugotovitev ter definiranje področij mirnih con za medveda, zagotavljanje zadostne 



ponudbe naravne hrane v gozdovih (plodonosno drevje, borovničevje in jagodičje,…), 
regulacija množičnega turističnega obiska v posameznih gozdnih predelih ter 
upoštevanje medvedje vrste v posameznih sektorskih in prostorskih načrtih in planih. 
Akcija C4 predvideva izvajanje izdelanega sistema gospodarjenja s prostorom, 
predlaganega skozi akcijo A2, predvsem na zemljiščih, ki so v lasti R Slovenije in s 
katerimi upravlja SKZG. Pri tem bomo poskušali s SKZG doseči dogovor glede 
upravljanja z državnimi kmetijskimi zemljišči in gozdovi v osrednjem življenjskem 
območju medveda. Skozi akcijo E4 pa bomo iz ugotovitev akcije A2 pripravili načrt 
rešitev za gradnjo infrastrukture, ki bo upoštevala tudi potrebe medveda.  

 
 
C.4. Turizem, rekreacija, nabiralništvo gozdnih sadežev 
 
Ukrepi: 
 
⇒ Obiskovalce se usmerja na določene poti in mesta, ki so za medveda najmanj moteča in 

zlasti primerno oddaljena od pomembnih delov njegovega življenjskega prostora. 
⇒ Obiskovalce se izobražuje o življenjskih navadah medveda in pravilih ravnanja ob 

srečanjih z medvedom ter se jih ozavešča o pomenu njegovega varstva. 
 
Konkretne naloge: 
 
⇒ Vse navedene ukrepe v tem poglavju se bo realiziralo skozi konkretne naloge, 

opredeljene že v poglavju C3 (npr.: Omejevanje gibanja obiskovalcev v pomembnih 
delih življenjskega prostora oz. njihovem usmerjanju izven teh delov, priprava zloženk 
in drugih publikacij o življenjskih navadah medveda in o priporočilih ravnanja ob 
srečanju z njim, priprava predavanj, razstav, publikacij, informacij za javnost v medijih 
o življenjskih navadah medveda in pomenu njegovega varstva ter namestitev ustreznih 
opozoril obiskovalcem o možnih srečanjih z medvedom oz. o varstvenih režimih). 

 
 
C.5. Gradnja infrastrukturnih in drugih objektov ter njihova uporaba 
 
Ukrepi: 
 
⇒ V premeru najmanj 500 m od pomembnih delov življenjskega prostora medveda se ne 

gradi javnih prometnih infrastrukturnih objektov. 
⇒ Lokacija za izgradnjo infrastrukturnih in drugih objektov se vedno preverja glede vpliva 

na pomembne dele življenjskega prostora medveda in migracijske poti osebkov. 
⇒ Prek obstoječih in načrtovanih cest, avtocest in železnic se zagotovi povezanost med 

populacijskimi enotami. 
 
Konkretne naloge: 
 
⇒ Vse navedene ukrepe v tem poglavju se bo realiziralo skozi konkretne naloge, 

opredeljene že v poglavju C3 (npr.: Opredelitev najpomembnejših povezav med 
populacijskimi enotami, opredelitev prometne infrastrukture, ki negativno vpliva na 
medveda in na osnovi tega priprava načrtov za gradnjo podhodov, predorov, viaduktov 
in eko-mostov ter njihova gradnja). 

 



 
C.6. Dejavnosti vojske in policije 
 
Ukrepi: 
 
⇒ Vojaške in policijske dejavnosti se izvajajo ob upoštevanju osrednjega življenjskega 

prostora medveda, tako da se živali čim manj vznemirja in se jih z neurejenimi 
odlagališči odpadkov ne privablja v bližino objektov. 

 
Konkretne naloge: 
 
⇒ Ime naloge: Evidentirati odlagališča odpadkov, jih odstraniti oz. urediti 

Izvesti popis trenutnih odlagališč organskih odpadkov na območju vojaških in 
policijskih objektov in v njihovi okolici, tam kjer se stalno ali občasno pojavljajo 
medvedi. Identificirati vzroke stanja, možnosti sanacije, načine izvedbe ter potrebna 
finančna sredstva. 
Nosilec naloge: MO, MNZ, ZGS, OIKOS d.o.o. 
Ostali sodelujoči: MKGP, MOPE, zunanji sodelavci  
Rok za izvedbo: 2002 - 2005 skozi LIFE projekt, po letu 2005 samostojno v Sloveniji  
Finančni okvir: del od skupaj 49.636 EURO-v (akciji A3 in C1) zagotavlja za izvedbo 
te akcije LIFE projekt EU. 
Opombe: Naloga je del akcij A3 in C1, opredeljenih v projektu LIFE- Nature 2002 - 
LIFEO2NAT/SLO/8585, Conservation of large carnivores in Slovenia - Phase I (Ursus 
arctos), ki ga je prijavil ZGS v letu 2001. Akcija A3 predvideva pridobivanje splošnih 
ugotovitev o vzrokih za privabljanje medvedov blizu objektov in naselij, kamor spadajo 
tudi smetišča in ostanki črnih zakolov. V akciji C1 pa bomo na pilotnem področju 
(predvidoma na širšem ribniškem območju) sanirali organska odlagališča odpadkov in 
vpeljali nove metode odlaganja le-teh, ki bodo varna pred dostopnostjo medvedov. 

⇒ Ime naloge: Prilagoditev odlaganja odpadkov, časovno prilagojeno izvajanje  
vojaških vaj zunaj poligonov ter seznanitev z biologijo rjavega medveda 

Izvesti popis trenutnih odlagališč organskih odpadkov na območju vojaških in 
policijskih objektov in v njihovi okolici, tam kjer se stalno ali občasno pojavljajo 
medvedi. Identificirati vzroke stanja, možnosti sanacije, načine izvedbe ter 
potrebna finančna sredstva. Seznaniti se z območji, kjer so deli življenjskega 
prostora medveda opredeljeni kot mirne cone ter temu primerno krajevno in 
časovno (izven obdobja december-april) izvajati vojaške in policijske vaje na 
terenu. Iz brošur, letakov in filmov ter organiziranih predavanj poučiti vojake in 
policiste, ki delujejo v osrednjem območju o biologiji in ekologiji rjavega medveda 
in o ravnanju ob srečanju z njim. 
 
Nosilec naloge: MO, MNZ, ZGS, OIKOS d.o.o., Pristop d.o.o. 
Ostali sodelujoči: MKGP, MOPE, zunanji sodelavci  
Rok za izvedbo: 2002 - 2005 skozi LIFE projekt, po letu 2005 samostojno v Sloveniji  
Finančni okvir: finančna sredstva zagotavlja za izvedbo te akcije LIFE projekt EU do 
leta 2005, višina je opredeljena v prejšnjih akcijah. 
Opombe: Vse navedene ukrepe v tem poglavju se bo realiziralo skozi konkretne naloge 
opredeljene že v poglavjih C1 in C3. 

 
 



3.2. Ukrepi varstva in sožitja rjavega medveda s človekom v robnem območju  
 
Ukrepi in Konkretne naloge: 
 
⇒ Vse ukrepe in konkretne naloge dejavnosti v tem poglavju se bo izvajalo po istih 

posameznih sklopih dejavnosti (Lokalno prebivalstvo, Kmetijstvo, Gozdarstvo, Turizem 
in rekreacija, Gradnja infrastrukturnih in drugih objektov ter njihova uporaba, Vojska in 
policija), vendar v prilagojenem obsegu, glede na osrednje območje in skladno s 
situacijo glede pojavnosti medvedov v tem območju in potrebami po konkretnih akcijah.  

⇒ Iz Strategije velja izpostaviti za robno življenjsko območje medveda le še sledeča 
določila: 

o Medvedko z mladiči iz robnega območja, ki je tam stalno prisotna se odžene ali odlovi 
ter preseli na drugo mesto v naravi, za kar nosilstvo prevzame Intervencijska skupina 
za medveda. 

o Mrhovišč za medveda se ne vzpostavlja. Nosilec izvedbe te naloge sta ZGS, LZS in 
IRSKGLR. 

o Krmišča za ostale prostoživeče živalske vrste, ki jih obiskuje tudi medved se namešča 
tako, da so praviloma oddaljena 2 km od naselij. Nosilec izvedbe te naloge sta ZGS, 
LZS in IRSKGLR. 

 

3.3. Ukrepi varstva in sožitja rjavega medveda s človekom v prehodnem območju 
 
Ukrepi in Konkretne naloge: 
 
⇒ Vse ukrepe in konkretne naloge dejavnosti v tem poglavju se bo izvajalo po istih 

posameznih sklopih dejavnosti (Lokalno prebivalstvo, Kmetijstvo, Gozdarstvo, Turizem 
in rekreacija, Gradnja infrastrukturnih in drugih objektov ter njihova uporaba, Vojska in 
policija), vendar v prilagojenem obsegu, glede na osrednje in robno območje, pač 
skladno s situacijo glede pojavnosti medvedov v tem območju in potrebami po 
konkretnih akcijah.  

⇒ Iz Strategije velja izpostaviti za prehodno življenjsko območje medveda le še sledeča 
določila: 

⇒ Prehodno območje se ne upošteva in v njem izvajajo enaki ukrepi, kot v območju 
izjemne prisotnosti medveda, če slovenska Strategija ni usklajena s strategijama 
sosednjih držav – Italije in Avstrije. V primeru delne usklajenosti strategij se v 
prehodnem območju ukrepi delno izvajajo ali se izvajajo le v enem od prehodnih 
območij. O tem se letno opredelijo ministrstva pristojna za varstvo narave, lov in 
kmetijstvo. 

o Odvzem medvedov se izvaja le kot izjemni odstrel, v primeru, ko medved neposredno 
ogrozi človeka – ga napade, kose dalj časa zadržuje v neposredni bližini človekovih 
bivališč in v primeru, ko isti medved zapored napada domače živali. Izjemni odstrel 
izvede intervencijska skupina za medveda ali krajevno pristojni upravljalec lovišča. 

o Mrhovišč za medveda se ne vzpostavlja. Nosilec izvedbe te naloge sta ZGS, LZS in 
IRSKGLR. 

 
 



3.4. Ukrepi varstva in sožitja rjavega medveda s človekom v območju izjemne 
prisotnosti medveda 

 
Ukrepi in Konkretne naloge: 
 
⇒ Vse ukrepe in konkretne naloge v tem poglavju se bo izvajalo v izrazito prilagojenem 

obsegu, glede na osrednje, robno in prehodno območje, pač skladno s situacijo glede 
pojavnosti medvedov v tem območju in potrebami po konkretnih akcijah.  

⇒ Iz Strategije velja izpostaviti za območje izjemne prisotnosti medveda le še sledeča 
določila: 

o Odvzem medvedov se izvaja kot odstrel ali odlov z namenom preselitve in sicer takoj, 
če povzroči konflikt s človekom oz., če se v tem območju zadržuje dlje časa (sledenje 
v enem tednu). Za odločitve o načinu in času odvzema odloči od države pooblaščena 
javna institucija (ZGS) ali intervencijska skupina za medveda. 

o Zagotovi se stalna spremljava dogajanja v primeru pojavljanja medveda v tem 
območju. Za nosilstvo sta zadolžena ZGS in LZS oz. krajevno pristojen upravljalec 
lovišča. 

⇒ Ukrepov in konkretnih nalog glede rabe in dejavnosti (Lokalno prebivalstvo, 
Kmetijstvo, Gozdarstvo, Turizem in rekreacija, Gradnja infrastrukturnih in drugih 
objektov ter njihova uporaba, Vojska in policija) se ne predvideva. 

 
 

VI. Mehanizmi za izvajanje ukrepov varstva in sožitja rjavega medveda s 
človekom 

 

1. Sistem izplačevanja odškodnin 
 
Ukrep:  
 
⇒ Izpopolni se sistem izplačevanja odškodnin, tako da bo izplačevanje hitro, da se določi 

enotna metoda za določanje višine odškodnine in da se zagotovi preverjanje glede 
upravičenosti zahtev do odškodnin.  

 
Konkretna naloga: 
⇒ Navedeni ukrep (Izpopolnitev sistema izplačevanja odškodnin, vključno z metodo za 

določanje višine odškodnine) se bo realiziralo skozi konkretne naloge, opredeljene že v 
poglavju 3.1/C2. 

 

2. Subvencije kmetijske dejavnosti 
 
Ukrep: 
 
⇒ Vzpostavi se sistem subvencioniranja kmetijske dejavnosti, ki je z izvajanjem ukrepov 

prilagojena sobivanju z rjavim medvedom. 
 
Konkretna naloga: 



 
⇒ Ime naloge: Subvencioniranje kmetijske dejavnosti, prilagojene sobivanju  

z medvedi 
Na osnovi akcijskih načrtov ukrepov varstva in sožitja medveda s človekom pripraviti 
program subvencioniranja kmetijske dejavnosti v osrednjem in robnem življenjskem 
območju medveda, zagotoviti finančna sredstva ter določiti višino in način izplačil. 
Nosilec naloge: MKGP, Agencija za kmetijske trge pri MKGP  
Ostali sodelujoči: KGZ, SKZG, MOPE, ZGS 
Rok za izvedbo: Takoj – prioritetna naloga  
Finančni okvir: za potrebe poskrbijo resorna ministrstva 
Opombe: / 

 

3. Mednarodna sredstva 
 
Konkretna naloga: 
 
⇒ Ime naloge: Izdelava projektov, povezanih z medvedi za kandidiranje na  

mednarodnih in domačih razpisih  
 

Na osnovi konkretnih programov ter skladno s potrebami pripraviti projekte (npr.: 
projekti za izgradnjo eko – mostov prek avtoceste Vrhnika – Razdrto) in kandidirati na 
tujih in mednarodnih razpisih.  
Nosilec naloge: MKGP, MOPE  
Ostali sodelujoči: Univerza v Ljubljani, Zavodi, ostale fizične in pravne osebe, ki imajo 
registrirano raziskovalno dejavnost 
Rok za izvedbo: Sukcesivno ob razpisih 
Finančni okvir: / 
Opombe: / 

 

4. Zavarovana območja narave in posebna varstvena območja 
 
Konkretna naloga: 
 
⇒ Ime naloge: Ustanavljanje zavarovanih območij narave in posebnih varstvenih 

območij 
Nadaljevati s postopki ustanavljanja zavarovanih območij narave in posebnih varstvenih 
območij in pri opredelitvi notranjih varstvenih območij upoštevati pomembne dele 
življenjskega prostora rjavega medveda. Pripraviti upravljalske načrte zavarovanih 
območij ob upoštevanju v strategiji navedenih usmeritev glede rabe in dejavnosti v 
prostoru. Pripraviti program nalog za upravljavce zavarovanih območij v življenjskem 
prostoru rjavega medveda za ozaveščanje ljudi o pomenu varstva rjavega medveda in 
seznanjanje z njegovim načinom življenja, kot je npr. priprava publikacij, organizacija 
razstav, posvetov, vodenja šolskih in drugih ekskurzij v življenjski prostor itd.  
Nosilec naloge: MOPE, ARSO 
Ostali sodelujoči: Lokalne skupnosti, pristojna ministrstva, zavodi in ostale fizične ter 
pravne osebe 
Rok za izvedbo: Sukcesivno 
Finančni okvir: / 



Opombe: / 
 
 

5. Obveščanje in ozaveščanje javnosti o rjavem medvedu in pomenu njegovega 
varstva 

 
Ukrep:  
⇒ Izdela se celovit načrt informiranja in ozaveščanja javnosti o rjavem medvedu in 

pomenu njegovega varstva, v katerem se opredeli ciljne publike, nosilce in načine 
obveščanja in ozaveščanja, vsebino informacij ter čas in kraj podajanja informacij. 

 
Konkretne naloge:  
 
⇒ Navedeni ukrep (Izdelava načrta informiranja in ozaveščanja javnosti o rjavem 

medvedu in pomenu njegovega varstva ter njegovo izvajanje, prednostno z naslednjimi 
nalogami: organiziranje seminarjev in predavanj za novinarje na temo rjavega medveda, 
vključevanje informacij o rjavem medvedu v vzgojno-izobraževalne programe po vrtcih 
in šolah, pripravo publikacij o rjavem medvedu,…) se bo realiziralo skozi konkretne 
naloge, opredeljene že v poglavju 3.1/C1. 

 
 

VII. Vključevanje Slovenije v mednarodna prizadevanja za ohranitev 
rjavega medveda 

 
Ukrepi: 
 
⇒ Sprejme se enotna meddržavna strategija za ohranitev rjavega medveda na območju 

Slovenije in sosednje Hrvaške in se zagotovi obojestransko izvajanje. 
⇒ Slovenija še naprej sodeluje pri mednarodnih prizadevanjih za ohranitev rjavega 

medveda. 
 
Konkretne naloge:  

 
⇒ Ime naloge: Oblikovanje in sprejem enotnih meddržavnih strategij za rjavega  

medveda 
Pripraviti pobudo za pripravo meddržavne strategije o varstvu rjavega medveda s 
sosednjo Hrvaško ter voditi postopke za usklajevanje in sprejem. Ker gre za skupen 
osrednji življenjski prostor rjavega medveda (Kočevska, Notranjska, Gorski Kotar), je 
povezovanje pri izdelavi skupnih stališč s sosednjo Hrvaško nuja in prioriteta. Na drugi 
strani pa je, v kolikor bo izkazan interes na državni ravni, nujno potrebno uskladiti 
strategije tudi z Avstrijo in Italijo. 
Nosilec naloge: Univerza v Ljubljani – BF – Oddelek za gozdarstvo in obnovljive 
gozdne vire  
Ostali sodelujoči: MKGP, MOPE, ZGS, zunanji sodelavci  
Rok za izvedbo: 2002 - 2005 skozi LIFE projekt  
Finančni okvir: skupaj 14.600 EURO-v (akcija A6) zagotavlja za izvedbo te akcije 
LIFE projekt EU. 



Opombe: Naloga je del akcije A6, opredeljene v projektu LIFE- Nature 2002 - 
LIFEO2NAT/SLO/8585, Conservation of large carnivores in Slovenia - Phase I (Ursus 
arctos), ki ga je prijavil ZGS v letu 2001. Akcija A6 predvideva letno vsaj eno formalno 
srečanje (sestanek, delavnica, seminar,…) slovenske, hrvaške, avstrijske in italijanske 
strani. Na teh formalnih srečanjih bomo oblikovali skupne strateške usmeritve za 
upravljanje z medvedom (Izdelava in poenotenje strategij, monitoring in izmenjavo 
vseh pomembnih podatkov o populacijah, skupne raziskave, ugotovitev selitvenih 
koridorjev, možne ponovne naselitve, reševanje težav sobivanja med ljudmi in 
medvedi,…). 

⇒ Ime naloge: Sodelovanje v mednarodnih povezavah, ki se ukvarjajo z rjavim  
medvedom 
Sodelovati na vseh pomembnejših institucionalnih ravneh, vseh projektih, forumih, 
konferencah, delavnicah, ki obravnavajo problematiko varstva medveda in njegovega 
sobivanja s človekom. Pomembnejše organizacije in projekti, s katerimi oziroma pri 
katerih mora Slovenija nujno sodelovati, so: IBA (International Association for Bear 
Research and Management), LCIE (Large Carnivore Initiative for Europe), LIFE – 
Nature projekti EU, Alpska konvencija, INTERREG projekti,… 
Potencialni sodelujoči: Univerza v Ljubljani – BF – Oddelek za gozdarstvo in 
obnovljive gozdne vire, Oddelek za biologijo, MKGP, MOPE, ZGS, LZS  
Rok za izvedbo: Tekoče – sukcesivno ob nastopu dogodkov  
Finančni okvir: za izvedbo te akcije mora za uradne predstavnike države oz. njihovo 
formalno sodelovanje sredstva sistematično zagotavljati državni proračun 
Opombe: ZGS je skupaj s svojimi partnerji prijavil v letu 2001 na EU t.i. LIFE- Nature 
2002 projekt - LIFEO2NAT/SLO/8585, Conservation of large carnivores in Slovenia - 
Phase I (Ursus arctos), ki je bil sprejet leta 2002, s trajanjem september 2002 - avgust 
2005. Vrednost projekta je 607.822,00 €. 
 
 

VIII. Zaključek 
 
 
1.) Finančne posledice 
 
Po sprejetju strategije so bila ministrstva zadolžena za izdelavo izvedbenih programov 
(akcijski načrti) za vsebine, za katere so pristojna, te pa so združene v enoten akcijski načrt, ki 
je sestavni del Strategije upravljanja z rjavim medvedom.  Za vse predvidene ukrepe v letih 
2003 in 2004 sredstva zadoščajo oziroma so zagotovljena v proračunu v obsegu, ki nam 
omogoča izpeljavo programov. Škode, ki jih povzroča zavarovana divjad so bile v letu 2002 
poravnavane na ravni 60%, odškodninski zahtevki na ravni 40 % pa so bili prenešeni v breme 
leta 2003, kar pomeni, da bo potrebno v letošnjem  letu za  izplačilo odškodnin zagotoviti 
sredstva s prerazporeditvijo sredstev v okviru resornega ministrstva. Iz sredstev namenjenih 
vzdrževanju življenjskega okolja (postavka 6328) se je v sodelovanju z lastniki, uporabniki 
oziroma imetniki zemljišč sodelovalo pri zaščiti kmetijskih in gozdnih kultur pred škodo po 
divjadi. Reševalo se je najbolj pereče probleme, ker so razpoložljiva sredstva namenjena 
predvsem vzdrževanju življenjskega okolja divjadi. Izdelan program bo prinesel nove obveze, 
zato se bodo morala v letu 2005 na tej postavki zagotoviti predvidena sredstva. Sredstva za 
izvajanje nalog interventne skupine, ki mora reševati  konfliktne razmere, se črpajo iz 
postavke namenjene za financiranje nalog javne gozdarske službe, ki pa so bila že za njeno 



normalno delo premajhna. Za nemoteno delovanje interventne skupine, ki bo poleg sedanjih 
nalog dobila še nove naloge v skladu z Akcijskim načrtom, pa bi morali že v letu 2005 
zagotoviti 60 milijonov sit. Za sredstva SKOP je v letu 2004 predvideno povišanje zaradi 
približevanja plačilom Evropske unije in zaradi uskladitve programa EU predpisom. V ta 
sklop se predvideva sofinanciranje iz EU skladov, različno od ukrepa do ukrepa v skladu z 
uredbami EU (zagotovitev lastnih sredstev od 20-50% odvisno od ukrepa). Zagotoviti se mora 
toliko sredstev, da se lahko zagotovi črpanje sredstev iz EU skladov. Finančne posledice 
izvajanja akcijskega načrta zajemajo potrebna sredstva na proračunskih postavkah 
ministrstev, ki vsa posamezne naloge izvajajo v obsegu, ki ga zagotavljajo sredstva.  
 
1. Tabela: Ocena finančnih posledic (v tisoč SIT)  
 
Ukrepi (po postavkah) 2002 2003 2004 2005 SKUPAJ
Odškodnine (postavka 1403) 
Vzdrževanje življenjskega  
okolja divjadi (postavka 6328)* 
Intervencijska 
skupina**(postavka 1841)        
Sredstva SKOP (slo – kmet. 
okolj. program-p. 5851) 
Regresiranje prevozov dijakov 
(p. 7050)*** 
Zavarovana območja narave in 
posebna varstvena območja 
(postavka 3546) 

24.892 
18.356 
 
10.450 
 
64.000 
 
 
 
32.124 

26.162 
19.292 
 
11.200 
 
70.000 
 
 
 
37.495 

40.000 
22.400 
 
16.500 
 
250.000 
 
 
 
35.120 

42.000 
47.100 
 
60.000 
 
300.000 
 
 
 
37.230 

133.054 
107.498 
 
106.242 
 
684.000 
 
 
 
141.969 

Državni proračun: SKUPAJ 149.822 164.149 364.020 486.330 1.172.763 
Volila in darila - 2.000 2.500 2.500 7.000 
Druga sredstva - 500 500 500 1.500 
Mednarodna sredstva (v tisoč 
SIT) 

- 34.654. 2.435 103.317 140.406 

VSE SKUPAJ 149.822 201.303 369.455 592.647 1.321.669 
 
 
*   Iz te postavke se danes krije vzdrževanje  življenjskega okolja divjadi v zasebnem gozdu in 
rešuje najbolj pereče probleme z ograjami za  preprečevanje škod po medvedu 
**    Dve skupini po pet ljudi, ki se jim za potrebno akcijo, prizna potne stroške in dnevnice, 
in plače, če je akcija izven delovnega časa. Ustanovam tistih članov, ki so v skupini in niso 
delavci ZGS pa se prizna tudi stroške plače, če je akcija med delovnim časom.  
*** Ocena finančnih posledic bo izdelana z izvedbenim programom 
 
Z uresničitvijo z akcijskim načrtom zadanih nalog bomo dobili nove strokovne podlage, ki 
bodo zahtevale zagotovitev ustreznih finančnih sredstev že v letu 2004, z letom 2005, ko se 
bo končal LIFE projekt, pa bomo morali zagotoviti lastna sredstva za izpeljavo programov 
akcijskega načrta in sicer v letu 2005 v višini 486.330.000,00 SIT oziroma 518.689.800,00 v 
letu 2006. Za udejanjanje Strategije in akcijskega načrta sta ključnega pomena časovna 
dimenzija izvajanja posameznih zapisanih nalog, še bolj pa zagotovitev potrebnih finančnih 
sredstev za izvedbo akcijskega načrta.  
 
Po obdobju nesistematičnega urejanja zadev v preteklih letih, ki je tudi privedlo do današnje, 
ne najbolj prijazne slike medveda v javnosti, bo potrebno zagotoviti sistemske vire 



financiranja s strani državnega proračuna za vsebinsko širše reševanje težav z vrsto, ki je del 
naših naravnih - ohranjenih ekosistemov, del naše naravne in kulturne dediščine in ki jo je 
država z zakonskimi in podzakonskimi akti zavarovala. Zmanjševanje sredstev na postavkah 
bi onemogočila izvajanje nalog, zato je potrebno zagotoviti predlagana sredstva, ki bodo 
zagotavljala izvajanje ukrepov zadanih si s strategijo upravljanja z rjavim medvedov 
 
V zelo primernem času je bila za finančni in časovni zagon tega akcijskega načrta uspešna 
prijava Zavoda za gozdove Slovenije, ki je skupaj s partnerji v letu 2001 na EU prijavil in v 
letu 2002 dobil odobren t.i. LIFE – Nature projekt z naslovom Conservation of large 
carnivores in Slovenia - Phase I (Ursus arctos), s trajanjem september 2002 - avgust 2005. 
Vrednost projekta je 607.822,00 € ali 140.406.880,00 SIT. Ocenjuje se, da bomo s pomočjo 
sredstev in opredeljenih akcij iz tega projekta, ki so prenešena tudi v ta akcijski načrt, začasno 
rešili nekaj najbolj perečih težav sobivanja človeka in medveda v Sloveniji. 
 

2.) Nadaljevanje nalog  akcijskega načrta. 
 
Z uresničitvijo z akcijskim načrtom zadanih si nalog, bodo v času trajanja projekta LIFE 
postavljene metode dela, principi dela in strokovne osnove, ki so pogoj za ustrezno varstvo 
medveda in njegovega okolja ter dejavnosti, ki se odvijajo v teh prostorih. Na teh osnovah bo 
potrebno za uresničitev nalog zagotoviti stalnost financiranja in povečan obseg financiranja, 
ker naloge prinašajo povečan obseg del, določiti nosilce proračunskih sredstev in nosilce 
nalog.  Naloge, ki se financirajo iz proračuna, se že odvijajo in so nosilci že znani 
(monitoring, intervencijska skupina in naloge, ki jih bo stalno opravljala, subvencioniranje 
kmetijske dejavnosti), sem spada naloga, ki ji je potrebno določiti nosilce, vire financiranja 
(krmišča in obveznosti, ki iz njih izhajajo), naloge, ki bodo zaključene in se bodo odvijale v 
sklopu svojih panog (šolski prevozi, odlagališča smeti, načrt zaščite pašnikov, ohranitev in 
izboljšanje habitatov) ter naloge izobraževanja, osveščanja javnosti, ki se bodo odvijale 
sukcesivno (publikacije, predavanja, izdelave projektov, sodelovanje pri mednarodnih 
projektih, izdelavi skupnih strategij).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
Številka: 322-07/2001-2 
Ljubljana, 24.01.2002 
 
 
 
 
 
Vlada Republike Slovenije je na 59. redni seji dne 24.01.2002 pod točko 6 obravnavala predlog 
Strategije upravljanja z rjavim medvedom (Ursus Arctos) v Sloveniji in sprejela naslednji 
 
 
 
S K L E P : 
 
 
Vlada Republike Slovenije je sprejela Strategijo upravljanja z rjavim medvedom (Ursus Arctos) v 
Sloveniji v predloženem besedilu (gradivo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, št. 322-
08-37/99 z dne 22/1-2002). 
 
Vlada Republike Slovenije je naložila pristojnim ministrstvom, da v skladu s svojimi delovnimi področji 
v roku šestih mesecev izdelajo izvedbene programe (akcijske načrte). 
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NAČRT LOVA* ZA VELIKE ZVERI ZA LETO 2003 
* Termin lov, kot ga razlaga veljavni Zakon o varstvu, gojitvi in lovu divjadi ter o upravljanju lovišč iz 
leta 1976 
 

Pri predlogu smo upoštevali vsa trenutno razpoložljiva strokovna izhodišča.  

Predlog je usklajen med strokovnimi službami Zavoda za gozdove Slovenije ter tudi s 
pristojnimi organi lovskogojitvenih območij oz. področnimi zvezami lovskih družin. 

Pri izdelavi predloga potrebnih izločitev iz populacij velikih zveri v lovskem letu 2003 smo 
upoštevali: 

∗ dosedanji trend odvzema velikih zveri (odstrel, odlov, izgube), 

∗ trend ugotovljenih škod na kmetijskih kulturah in domači živini, 

∗ trend konfliktnih dogodkov z medvedi,ki jih beleži intervencijska skupina za rjavega medveda, 

∗ podatke o štetju in oceni številčnosti populacije rjavega medveda, ki sta jo izvedla Zavod za 
gozdove Slovenije in Lovska zveza Slovenije v letih 2000, 2001 in 2002 ter 

∗ izkušnje (teoretične in praktične), ki so si jih v preteklih letih delovanja Zavoda za gozdove 
Slovenije pridobili strokovnjaki na področju dela z živalskim svetom. 

 
 
RJAVI MEDVED 
 
Izhodišča: 
 
1. Dosedanji trend odvzema rjavega medveda kaže sledeče stanje: 
 
Pregled odvzetih medvedov iz narave v osmih lovskih letih (1.4. tekočega leta do 31.3. 
naslednjega leta) v času od l. 1994 do 2000 ter odvzem v koledarskih letih 2001 in 2002 po 
spolu in teži: 
 

Št. odvzetih 
medvedov 

PO SPOLU PO TEŽI 

cela Slovenija samc
i 

samice nezn.*
* 

Do 100 
kg 

101-150 
kg 

nad 150 kg nezn.*
* 

SKUPAJ

Lov.leto 94/95 19 20 2 23 11 6 1 41 
Lov.leto 95/96 23 8 1 16 9 6 1 32 
Lov.leto 96/97 29 17 1 28 16 3 - 47 
Lov.leto 97/98 29 20 - 32 13 4 - 49 
Lov.leto 98/99 37 21 4 29 20 9 4 62 
Lov.leto 
99/2000 

33 23 - 40 5 11 - 56 

Lov.leto 00/01 38 21 - 37 19 3 - 59 
koled. leto 
2001* 

34 
(6) 

20 (3) 2 32 (5) 15 (4) 7 2 56 (9) 

koled. leto 
2002 

73 42 1 86 20 9 1 116 

Skupaj 
94/2002 

309 189 11 318 124 58 9 509* 

Razmerje (%) 61 37 2 64 25 11 - 100 



* v vrstici koledarsko leto 2001 je vštetih tudi 9 medvedov, ki jih prištevamo tudi v odvzem 
lovskega leta 2000/01 (1.4.2000 - 31.3.2001), v skupnem zbirniku (94/2002) pa niso dvojno 
zajeti; 
** kategoriji neznano pri spolu in teži sta posledica nepopolno vodenih evidenc pri 
upravljalcih lovišč oz. neugotovljivost spola pri nekaterih izgubah; 
 
Iz analize odvzema medvedov iz narave izhajajo naslednje ugotovitve: 
• Ocenjuje se, da je odvzem medvedov iz narave že kar nekaj let, če ne desetletje, nižji od prirastka; 

medved je na območjih, kjer je bil nekoč redek, pogostejši, povečala se je tudi gostota v jedru 
razširjenosti.  

• V odvzemu sicer prevladujejo medvedi do 100 kg telesne teže (z 61% vsega ugotovljenega 
odvzema), vendar pa je delež iz populacije izločenih medvedov razreda med 101 in 150 kg ter nad 
150 kg (39% vsega ugotovljenega odvzema) previsok, še zlasti ker je tudi v prvem težnostnem 
razredu (do 100 kg) več kot 50% izločenih medvedov nad 70 kg. Glede na korelacijsko razmerje 
med težo in starostjo, je ocenjeno, da je naravna starostna sestava populacije spremenjena ter se 
nagiba v smer mlajših do srednje starih, nedozorelih živali, ki so tudi nosilci konfliktnih situacij v 
prostoru.  

• Po spolni strukturi, za obdobje petih let, med odvzetimi živalmi močno prevladujejo samci nad 
samicami (60%:37%), 3% pa je bilo odvzetih medvedov neugotovljivega spola. Naravna spolna 
struktura populacije je zato verjetno močno spremenjena. 

 
Odvzem v zadnjem koledarskem letu in ugotovitve: 
 
LGO Redni odstrel Izredni odstrel Odlov Izgube SKUPAJ odvzem 
Koč.-belokr. 27 18  7 52 
Notranjsko 20 1 3 7 31 
Krimsko 8 2  2 12 
Novomeško 3 1  5 9 
Zah.visokokr. 6 1   7 
Obalno-kraško 1    1 
Dolomitsko  1   1 
Posavsko    1 1 
Gorenjsko  1   1 
Savinj.kozjansko    1 1 
SKUPAJ 65 25 3 23 116 
 

LGO Do 100 kg 100-150 kg Nad 150 kg Neznano Moški Ženski Neznano SKUPAJ 
Koč.-belokr. 38 10 4  28 24  52 
Notranjsko 25 3 3  22 9  31 
Krimsko 8 3 1  6 6  12 
Novomeško 8 1   8 1  9 
Zah.visokokr. 5 2   5 2  7 
Obalno-kraško 1    1   1 
Dolomitsko   1  1   1 
Posavsko    1   1 1 
Gorenjsko  1   1   1 
Savinj.kozjansko 1    1   1 
SKUPAJ 86 – 75% 20 – 17% 9 – 8% 1 73 – 64 % 42 – 36% 1 116 

 
• Poseg v letu 2002 je bil prvi korenitejši po desetletjih akumulacije prirastka. Glavnina odvzema 

(55%) je realizirana skozi t.i. "redni odstrel" lovskih organizacij, 22% je bilo izrednega odstrela 
zaradi konfliktnih dogodkov z medvedi, 3 % (3 medvedi) je bilo odlovljenih živih osebkov za 
ponovno naselitev v Italijo ter 20 % izgub (pogin, izgube v prometu – cesta, železnica). Delež 
rednega odstrela v skupni masi odvzema že vrsto let upada, medtem, ko deleža izgub in izrednega 
odstrela naraščata. 

• V odvzemu izrazito prevladujejo medvedi do 100 kg telesne teže (z 75% vsega ugotovljenega 
odvzema), delež iz populacije izločenih medvedov razreda med 101 in 150 kg ter nad 150 kg (25% 
vsega ugotovljenega odvzema) je bil primeren.  



• Po spolni strukturi, med odvzetimi živalmi močno prevladujejo samci nad samicami (64%:36%). 
Naravna spolna struktura populacije je zato verjetno močno spremenjena in odstopa od naravnega 
spolnega razmerja 1:1 v korist samic. V odvzemu 2002 je bilo izločenih od 116 medvedov 11 
spolno zrelih samic – 9,5%, 88 izločenih medvedov – 76% pa še bilo spolno zrelih (mladiči 0+, 
mladiči 1+, osebki 2+ in 3+).  

 
2. Ocena trenutnega stanja na podlagi do sedaj zbranih podatkov o nastali škodi po medvedu na 

domači živini, čebelah in ostalih kmetijskih kulturah (skladno z metodologijo izplačila odškodnine) 
ter 8-letna analiza kaže sledeče stanje: 

Leto Število škodnih primerov Škoda v SIT  
1994* 7      837.000,00 
1995 57   2.826.562,00 
1996 45    6.139.890,00 
1997** 81    9.724.539,00 
1998 105   28.913.215,00 
1999 138   23.921.963,00 
2000 139   12.614.238,00 
2001 123 10.601.558,00 
2002*** 503 31.483.145,00 
*Op.: Število škodnih primerov v letu 1994 ni povsem primerljivo, ker vsi primeri, zaradi 
neinformiranosti ljudi o možnostih za povračilo škode, niso bili prijavljeni. 
**Op.: Škoda v SIT ni korektno primerljiva, ker je bila odškodnina za eno domačo žival v 
letih 1994 do 1997 2 do 3-krat nižja kot od tu naprej;  
***Op.: Dokončna analiza po uskladitvi podatkov z MKGP bo znana v prvih mesecih 2003; 
 

Iz preglednice je razvidno, da so se po številu primerov škode pri rjavem medvedu do leta 
2002 ustalile na nekaj čez sto primerov na leto. Nominalna vrednost izplačane odškodnine 
je najprej vseskozi naraščala, sprva počasneje, v letih 1998 in 1999 pa za razliko od 
prejšnjih let skokovito. Izplačana odškodnina ima od leta 1998 do leta 2002 rahel 
negativen trend.  
Število škodnih primerov je v letu 2002 izrazito in skokovito naraslo, je največje na področju 
kočevske, notranjske, krimske in dolenjske regije, kar je prav gotovo rezultat številčnosti rjavega 
medveda. Največ povzročene škode je v t.i. osrednjem območju medveda z dokaj intenzivno 
tendenco širjenja v t.i. robni prostor, kar se ujema z rezultati monitoringa in ocenami številčnosti 
rjavega medveda. 
 
 
 

3. Štetje rjavega medveda in ocena številčnosti populacije je bila skladno s sklepi Vlade RS iz leta 
2000 izvedeno tudi v letu 2002 in sicer dvakrat (maj, oktober) po znani metodi, ki sta jo že pred leti 
zasnovala prof. dr. Adamič in LZS.  
 
Analiza, ki smo jo izvedli po štetju v oktobru 2002, kaže sledeče stanje: 
 

 
 Datum štetja: noč iz 18./19.10.2002 – dan pred polno luno; 
 Števna mesta: SKUPAJ: 377 

 Mrhovišča za medveda: 61 
 Krmišča za divjega prašiča: 227 
 Ostalo (preže, krmne njive, mesta stalnih škod, smetišča,…): 39 

 Vremenske razmere: Vreme je bilo ugodno, po večini jasno in je omogočalo neovirano štetje. 



 Sodelovanje pri štetju: Pri štetju so sodelovali upravljavci lovišč (lovci v LD in GL) ter tudi 
delavci Zavoda za gozdove Slovenije. 

 Lovišča, ki niso vrnila poročil o štetju in oceni številčnosti:  
 Idrijsko LGO: LD Idrija, LD Porezen 
 Soško LGO: LD Col, LD, Čaven, LD Školj Brje, LD Tabor Erzelj, LD Tabor Dornberk, 

LD Čepovan, LD Kanal, LD Volče, LD Trebuša, LD Dobrovo, LD Fajti hrib 
 Triglavsko LGO: LD Smast, LD Kobarid, LD Soča, LD Log pod Mangrtom 
 Obalno-kraško LGO: LD Strunjan, LD Koper, LD Dekani, LD Gračišče, LD 

Kostanjevica, LD Sežana, LD Štorje 
 Karta števnih mest: karta števnih mest po loviščih je v izdelavi in bo poslana 

naslovniku naknadno. 
 Rezultati štetja in ocene številčnosti: 

 
Analiza, ki smo jo izvedli po štetju kaže sledeče stanje: 
 
LGO Število 

lokacij 
štetja 

Skupaj 
preštetih 

Samice in 
mladiči v 1. 
življenj. letu 

Samice in 
mladiči v 2. 
življenj. letu 

Mladičev 
na samico 
- SKUPAJ 

Ocena  
številčnosti 
upravljalcev 
lovišč 

Kočevsko-belokranjsko 131 209 35 66 13 23 1,85 395 
Notranjsko 96 152 22 41 6 19 2,14 305 
Krimsko 74 79 12 23 4 11 2,13 97 
Dolomitsko 4 1 / / / / / 3 
Novomeško 25 21 4 4 2 3 1,17 33 
Obalno-kraško 16 1 / / / / / 15 
Gorenjsko 0 0 / / / / / 6 
Savinjsko-kozjansko 0 0 / / / / / 2 
Zasavsko 0 0 / / / / / 2 
Posavsko 5 2 / / 1 1 1,00 2 
Triglavsko 9 0 / / / / / 5 
Soško 15 4 1 1 / / 1,00 23 
Idrijsko 2 0 / / / / / 10 
SKUPAJ 377 469 74 135 26 57 1,92 898 
 
Ocenjujemo, da je bilo po podatkih, ki smo jih uspeli pridobiti preštetih 469 medvedov, od 
tega 100 samic in 192 mladičev, kar da 1,92 mladiča/samico. 
Upravljalci lovišč pa z izpolnjenim drugim delom obrazca o oceni t.i. "stalnih medvedov", ki se redno 
zadržujejo v posameznih delih njihovega lovišča, pa pri štetju niso bili zajeti, ocenjujejo, da je 
medvedov ca. 898. 
 
 Zanesljivost podatkov o štetju in oceni številčnosti: Ocenjujemo, da so podatki 

pridobljeni s štetjem realni, medtem, ko je ocena številčnosti manj zanesljiva in je 
obremenjena z napako. Vendar obe "številki" dejansko odražata sliko stanja v populaciji 
in je bolj kot njuna absolutna vrednost pomembnejši trend, ki kaže navzgor. Dvomljivi 
primeri podvajanja pri štetjih in ocenah številčnosti so bili v območnih analizah med 
delavci ZGS in odgovornimi osebami v loviščih v skladu s kvaliteto pridobljenih podatkov 
izločeni.  

 
V primerjavi s predhodnimi štetji in ocenami številčnosti je trend sledeč: 
 
Leto in št. 
štetja 

Število 
lokacij štetja 

Ocena 
številčnosti 

Skupaj 
preštetih 

Samice Mladiči v 1. in 2. 
življenjskem letu 

Mladičev / 
samico 

2000 – 1 206 580 228 51 87 1,71 
2000 – 2 278 621 326 67 156 2,33 
2000 – 3 315 696 432 84 156 1,86 
2001 – 1 293 547 212 41 76 1,85 
2001 – 2 290 566 285 57 103 1,81 
2001 – 3 321 612 279 53 104 1,96 



2002 – 1 349 731 344 57 105 1,84 
2002 - 2 377 898 469 100 192 1,92 

 
Gledano primerjalno vsa štetja skupaj je med zanimivejšimi podatek iz zadnje kolone, kjer je 
delež mladičev (v 1. in 2. življenjskem letu) zelo stabilen in se najpogosteje giblje nekje okoli 
1,8 in 2,0 mladiča na samico z najnižjo vrednostjo aprila 2000, le 1,71 mladiča na samico in 
najvišjo vrednostjo maja 2000, 2,33 mladiča na samico. 
 
Izhajajoč samo iz rezultatov zadnjega štetja pa je bilo to po številu preštetih medvedov 
najštevilčnejše doslej (od leta 2000), po številu ocenjenih medvedov pa daleč na prvem 
mestu. 
 
4. Delo intervencijske skupine za rjavega medveda: 
 
Intervencijska skupina za primere težav z rjavim medvedom je bila ustanovljena na podlagi 
sklepov Vlade RS in odločbe št. 017 - 62 / 00, z dne 5.4.2000 Ministrstva za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano. Skupina deluje na podlagi pisnega operativnega dogovora s Policijo 
R Slovenije in na podlagi sklepa direktorja ZGS št. 16/00, z dne 30.05.2000. Skupina se ob 
primerih konfliktov z medvedi odziva na intervencijsko številko 112 ali 113 – operativno 
komunikacijskega centra in Policije. Iz arhiva dela intervencijske skupine je moč povzeti, da 
se je skupina v letu 2002 odzvala na preko 150 klicev za posredovanja, kar je skorajda za 
trikrat več, kot v preteklem letu. Intervencijska skupina pri svojem delu v okviru zakonskih in 
strokovnih pooblastil uporablja kot metode neposrednega reševanja težav z medvedi odlov 
živih živali, plašenje s tehničnimi sredstvi in gumijastimi izstrelki ter usmrtitev živali s strelnim 
orožjem. V letu 2002 je bilo največ klicev za delovanje intervencijske skupine zabeleženih na 
širšem področju kočevske in dolenjske regije – 81 klicev ter na področju notranjske regije – 
69 klicev. Skupina je v letu 2002 intervencijsko ustrelila 9 medvedov, enega mladiča pa 
potem, ko ga ni hotel sprejeti edini azil za divje živali (ZOO Ljubljana) in po posvetu z 
resornimi ministrstvi odpeljala na evtanazijo. Skupina je številnim prizadetim nudila tudi 
kemične repelente za odvračanje medvedov ter opravila številne razgovore z občani ter jih 
pomirila že s prihodi na kraj dogodka. V ta namen je bilo prevoženih 10.368 km in opravljenih 
639 ur. 
 
Iz analize predloženih podatkov in v skladu s predlogom strategije upravljanja z rjavim medvedom 
predlagamo za koledarsko leto 2003 sledeče: 

A) Višina odvzema (redni in izredni odstrel, odlov, vse ugotovljene izgube - ne glede na izvor) za 
celotno populacijo na območju Slovenije za celotno leto 2003, torej od 1.januarja 2003 do 
31.decembra 2003, naj bo 120 kosov.  

B) Predlagana višina predstavlja 17,5% glede na srednjo vrednost med prešteto in ocenjeno 
številčnostjo - 684 medvedov, kar je nekoliko nad predvidenim maksimalnim posegom 
predvidenim s Strategijo upravljanja z rjavim medvedom v Sloveniji.  

Smatramo, da je ob tako visoki stopnji reprodukcije, ki dosega med 1,7-2,3 poležena 
mladiča / medvedko / leto poleganja in ob zelo visoki stopnji preživetja teh mladičev ter ob 
ugotovljeni neskladnosti številčnosti populacije z zmožnostjo okolja predlagana višina 
letnega odvzema v skladu s trendom populacije (naraščajoč) in v prid populaciji sami pred 
negativno publiciteto, ki jo ta vrsta doživlja v nekaj zadnjih, še zlasti pa v zadnjem in 
predzadnjem letu. Številni indici nakazujejo celo negativen odnos lovcev do te zveri iz njo 
povezanih težav. 

Odstotek odvzema je v osrednjem delu (po LGO, ki jih sem uvrščamo) tolikšen, da zadovoljuje oba 
cilja strategije - dolgoročno ohranitev vrste in zagotavljanje sobivanja medveda in človeka, v 
robnem, prehodnem in v območju izjemne prisotnosti pa v smislu preprečevanja širjenja populacije 



na območja, kjer medved tradicionalno ni bil prisoten, kjer njegova prisotnost izrazito vpliva na 
človekove dejavnosti v prostoru in kjer bi konfliktni dogodki posledično vplivali na negativen 
odnos ljudi do medveda. 

 
LGO Štetje / Ocena 

številčnosti (po 
zadnjem štetju) 

Predlog 
odvzema 

% na 
ocenjeno 

številčnost 
Kočevsko-belokranjsko 302 52 17,2 
Notranjsko 229 35 15,3 
Krimsko 88 12 13,6 
Novomeško 27 6 22,2 
Obalno-kraško 8 2 25,0 
Gorenjsko 
Savinjsko-kozjansko 

 
4 

 
3 

 
75,0 

Soško - ZVKR 
Idrijsko - ZVKR 
Dolomitsko - ZVKR 

 
23 

 
10 

 
43,4 

SKUPAJ 684 120 17,5 
 
Od predlagane skupne kvote za odvzem bi razdelili:  
∗ v t.i. osrednjem območju: 

∗ celotno Kočevsko belokranjsko LGO z izjemo lovišč Suhor, Metlika, Gradac, Adlešiči, 
Vinica in Semič - 50 kosov, s predlogom odvzema po težnostnih kategorijah:  

Do 100 kg Od 100 do 150 kg Nad 150 kg Skupaj 
37 (74,0%) 10 (20%) 3 (6%) 50 

  
∗ celotno Notranjsko LGO z izjemo lovišč Planina, Hrenovice, Bukovje, Črna jama, 

Zemon, Bukovca, Brkini, Prem in Gradišče-Košana - 33 kosov, s predlogom odvzema po 
težnostnih kategorijah:  

Do 100 kg Od 100 do 150 kg Nad 150 kg Skupaj 
25 (76%) 6 (18%) 2 (6%) 33 

 
∗ celotno Krimsko LGO z izjemo lovišč Rakovnik, Grosuplje, Ivančna gorica, Krka, 

Šentvid pri Stični in Višnja gora - 9 kosov, s predlogom odvzema po težnostnih 
kategorijah:  

Do 100 kg Od 100 do 150 kg Nad 150 kg Skupaj 
7 (78%) 1 (11%) 1 (11%) 9 

 
∗ del Zahodno visokokraške regije - osrednji del (SZ od avtoceste Ljubljana - Razdrto), ki 

vključuje lovišča Planina, Hrenovice, Bukovje, Črna jama, Idrija, Javornik, Krekovše, Col, 
Kozje stena, Nanos, Trebuša, Logatec-del lovišča severno od AC, Hotedršica in Trnovski 
gozd - 4 kosi, s predlogom odvzema po težnostnih kategorijah:  

Do 100 kg Od 100 do 150 kg Nad 150 kg Skupaj 
3 (75%) - 1 (25%) 4 

 
 

 
 
Skupaj torej osrednje območje rjavega medveda - 96 kosov 
 
 



∗ v t.i. robnem območju: 
∗ del Kočevsko belokranjskega LGO (lovišča Suhor, Metlika, Gradac, Adlešiči, Vinica in 

Semič) - 2 kosa, s predlogom odvzema po težnostnih kategorijah:  
Do 100 kg Od 100 do 150 kg Nad 150 kg Skupaj 
1 (50%) 1 (50%) - 2 

 
∗ del Notranjskega LGO (lovišča Zemon, Bukovca, Brkini, Prem in Gradišče-Košana) - 2 

kosa, s predlogom odvzema po težnostnih kategorijah:  
Do 100 kg Od 100 do 150 kg Nad 150 kg Skupaj 
1 (50%) 1 (50%) - 2 

 
∗ del Krimskega LGO (lovišča Grosuplje, Krka, Ivančna gorica - južno od mag. ceste 

Ljubljana-Zagreb in Višnja gora - južno od mag. ceste Ljubljana-Zagreb, Šentvid pri 
Stični- južno od mag. ceste Ljubljana-Zagreb) - 3 kosi, s predlogom odvzema po težnostnih 
kategorijah:  

Do 100 kg Od 100 do 150 kg Nad 150 kg Skupaj 
2 (66,6%) 1 (33,3%) - 3 

 
∗ del Novomeškega LGO (lovišča Plešivica-Žužemberk - levi breg reke Krke, Toplice, 

Padež, Novo Mesto, Dobrnič, Gorjanci, Orehovica, Šentjernej, Trebnje, Veliki Gaber in 
Mirna peč) in del Posavskega LGO (lovišča Kostanjevica, Podbočje, Cerklje ob Krki, 
Čatež in Mokrice) - 5 kosov, s predlogom odvzema po težnostnih kategorijah:  

Do 100 kg Od 100 do 150 kg Nad 150 kg Skupaj 
3 (66,7%) 2 (33,3 %) - 5 

 
∗ del Obalno-kraškega LGO (lovišča Senožeče, Vreme, Materija, Obrov, Podgorje, Kozina, 

Divača in Vrhe-Vrabče) - 2 kosa, s predlogom odvzema po težnostnih kategorijah:  
Do 100 kg Od 100 do 150 kg Nad 150 kg Skupaj 
1 (50%) 1 (50%) - 2 

 
∗ del Zahodno visokokraške regije (SZ od avtoceste Ljubljana - Razdrto) - robni del, ki 

vključuje lovišča (Dole pri Idriji, Jelenk, Otavnik, Porezen, Čaven, Čepovan, Gorica, 
Grgar, Hubelj, Lijak, Most na Soči, Planota, Anhovo (levi del Soče), Vipava, Vojkovo in 
Rovte) - 4 kose s predlogom odvzema po težnostnih kategorijah:  

Do 100 kg Od 100 do 150 kg Nad 150 kg Skupaj 
4 (100%) - - 4 

 
 
Skupaj torej robno območje rjavega medveda - 18 kosov. 
 
 
∗ v t.i. prehodnem območju (koridorji): 

∗ del Triglavskega, Soškega in Gorenjskega LGO z lovišči (Kanal, Volče, Bovec, 
Čezsoča, Drežnica, Kobarid, Ljubinj, Log pod Mangrtom, Podbrdo, Smast, Soča, Tolmin, 
GL Prodi-Razor, GL Triglav, Sorica, Železniki, Jelovica, Nomenj, Bohinjska Bistrica, 
Stara Fužina, Bled in GL Kozorog-Kamnik), del Krimskega, Zasavskega, Kamniško-
domžalskega, Savinjsko-kozjanskega in Pohorskega LGO z lovišči (Ivančna gorica - 
severno od mag. ceste Ljubljana-Zagreb, Višnja gora - severno od mag. ceste Ljubljana-
Zagreb, Šentvid pri Stični - severno od mag. ceste Ljubljana-Zagreb, Šmartno pri Litiji, 
Litija- desni breg reke Save, Kresnice, Laze, Pugled, Moravče, Lukovica, Trojane-Ožbolt, 
Motnik-Špitalič, Sela pri Kamniku, Stahovica, Gornji Grad, Ljubno ob Savinji, Luče, 
Solčava, Dreta, Smrekovec, Koprivna in Bistra) - 5 kosov. 

 
Skupaj torej prehodno območje rjavega medveda - 5 kosov. 



∗ v t.i. območju izjemne prisotnosti medveda: 
∗ ves ostali del Slovenije in vsa lovišča, ki predhodno niso že našteta - 1 kos 

 
 
Skupaj torej območje izjemne prisotnosti rjavega medveda - 1 kos. 
 

C) Težnostna razmerja, po katerih se razvršča predlog za odvzem, naj bodo: 

∗ V osrednjem območju: 
∗ Medvedi do 100 kg - 72 kosov - 75%  
∗ Medvedi od 101 do 150 kg - 18 kosov - 18%  
∗ Medvedi nad 150 kg - 6 kosi - 7%  

∗ V robnem območju: 
∗ Medvedi do 100 kg - 12 kosov – 67% 
∗ Medvedi od 101 do 150 kg - 6 kosa - 33% 
∗ Medvedi nad 150 kg - 0% - 0 kosov 

∗ V prehodnem območju in območju izjemne prisotnosti: 

∗ Odstrel se izvaja le kot izjemni odstrel ob primeru ogrožanja ljudi in njihovega premoženja 
(lokalno ponavljajoča se škoda). O nujnosti izjemnega odstrela odloči od države 
pooblaščena državna inštitucija (Zavod za gozdove Slovenije). Izjemen odstrel je možen 
kjerkoli in kadarkoli, neglede na strukturo po teži. V primeru nujnega odstrela medvedke z 
mladiči, se vedno najprej odstreli mladiče in šele nato medvedko. Za ukrepanja v 
prehodnem območju in območju izjemne prisotnosti je predviden odvzem 6 medvedov 
(5+1). 

 

D) Z odredbo in načrtom lova na medveda dodeljeno kvoto medvedov se znotraj lovne dobe 
razporedi tako, da je možno sproti odštevati vse izgube in druge nepredvidljive odvzeme - 
izredne odstrele in sicer po že utečenem principu, da ostane del odvzema (1/3 kvote) v 
začetku lovne dobe nerazporejen za primere konfliktnih situacij, zaradi deljene lovne dobe 
znotraj koledarskega leta (1.1.2003 – 30.4.2003 in 1.10.2003 –31.12.2003) pa naj se po 
"območjih medveda" in po LGO v obeh obdobjih predvidi za odvzem polovica kvote. 
Posamezna lovskogojitvena območja oziroma od njih pooblaščeni organi ter Zavod za 
gozdove Slovenije (pristojna območna enota) lahko pri razdelitvi za odstrel dovoljenih 
medvedov po posameznih loviščih ravnata po že uveljavljenih načinih dogovarjanja o 
odstrelu ali dodeljevanja odstrela znotraj LGO. Pri razdelitvi odvzema po loviščih znotraj 
LGO, naj se upošteva področja gostejše naseljenosti ljudi, kjer večja gostota medvedov ni 
zaželena, ker bi lahko povzročila konflikte z interesi prebivalstva (obrobja večjih strnjenih 
gozdnih kompleksov z gostejšo naseljenostjo). Pri razdelitvi je potrebno upoštevati tudi 
dosedanje konfliktne situacije v letih 2000, 2001 in 2002 ter v tem smislu razporediti 
načrtovani odvzem tako, da se posameznim upravljalcem razdeli tudi več medvedov, kot 
samo enega. Sicer pa, če navedenih razlogov ni, naj LGO in ZGS istemu lovišču ne 
dodeljujeta odstrela medveda v dveh zaporednih letih. Težišče načrtovanega odvzema naj 
bo v osrednjem in robnem območju medveda usmerjeno na mlajše, potencialno 
problematične osebke. Pisni razdelilnik po loviščih, ki ga izdelata pristojni organ LGO in 
Zavod za gozdove Slovenije (pristojna območna enota), je za upravljalce lovišč in 
inšpekcijski nadzor v povezavi z ostalimi določili odločbe obveza. 

E) O dodelitvi nerazporejenih medvedov za odstrel, morata skupaj odločiti pristojni organ 
lovskogojitvenega območja in Zavod za gozdove Slovenije (krajevno pristojna območna 



enota), le-ta pa o tem obvestiti Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS, 
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo RS ter Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, 
lovstvo in ribištvo (pristojno enoto) in v vsakem primeru posebej utemeljiti svojo odločitev 
z opisom nastale konfliktne situacije.  

F) Če do konfliktnih situacij v toku lovne dobe ne pride, naj pristojni organ LGO in Zavod za 
gozdove Slovenije (krajevno pristojna območna enota) v drugi polovici novembra ali 
začetku decembra mesecu tekočega leta, še nerazporejeni odstrel medvedov dodelita 
loviščem, kjer je to po njuni presoji za vzdrževanje ravnotežij in usklajenosti najbolj 
potrebno.  

G) Pogoj za pridobitev odstrela za posamezno lovišče je sodelovanje lovišč pri štetjih oz. 
drugih oblikah monitoringa, ki jih v sodelovanju izvajata Zavod za gozdove Slovenije in 
Lovska zveza Slovenije. Lovišče, ki ne izpolnjuje svojih obveznosti pri ugotavljanju 
številčnosti in sestave populacije medvedov s predpisanimi opazovanji, ter še zlasti tisto, 
ki ne opravi organiziranih obveznih štetij in ocene številčnosti medvedov in o tem ne 
pošlje v predpisanem roku pisnega poročila določenim naslovom, nima pravice do 
odstrela medveda. V kolikor pa mu je odstrel že dodeljen, mu ga morata LGO in ZGS 
odvzeti in prerazporediti v lovišče, ki obveznosti dosledno izpolnjuje. 

H) Nerealiziran odvzem (odstrel) v posameznem območju se ne prenaša v realizacijo 
drugega območja.  

I) Predloge za izjemen odstrel medvedov zunaj predvidenih kvot (oz. po njihovi realizaciji) 
po območjih podaja pristojnim državnim organom na pobudo lokalnih skupnosti, lovskih 
organizacij in drugih, od države pooblaščena javna institucija - Zavod za gozdove 
Slovenije in sicer za vsak posamezni primer posebej. Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano bo na podlagi predloga Zavoda za gozdove Slovenije v teh 
primerih posredovalo z izrednimi odločbami za odstrel posameznih “problematičnih” 
medvedov.  

J) O nujnosti izjemnega odstrela zunaj lovne dobe na medveda, v okviru razpoložljivih kvot 
za posamezna območja, odloča od države pooblaščena državna inštitucija - Zavod za 
gozdove Slovenije v sodelovanju s pristojnim organom LGO. O omenjenem ukrepu se 
predhodno obvesti državne organe pristojne za divjad in lovstvo ter državne organe 
pristojne za varstvo narave, ki dajejo soglasje k ukrepu. 

K) Odlov živih medvedov za ponovne naselitve se odšteva od števila za odstrel dovoljenih 
medvedov. Če pride do izgube medveda zaradi delovanja antropogenih dejavnikov 
(krivolov, pogin, povozi, samoobramba, zastrupitev, itd.) se odšteva od števila za odstrel 
odobrenih medvedov. Zaradi naravnih razlogov izgubljen medved (pogin) se odšteva od 
števila za odstrel dovoljenih medvedov.  

L) O vseh ugotovljenih izgubah medvedov ne glede na vzrok njihove smrti, mora lovišče na 
katerega območju je do najdbe kadavra prišlo, o tem z vsemi potrebnimi podatki obvestiti 
pristojne naslove (Zavod za gozdove Slovenije, Republiško lovsko inšpekcijo, Zvezo 
lovskih družin oz. pristojni organ lovskogojitvenega območja), ki jih je potrebno sproti 
obveščati tudi o odstreljenih medvedih.  

M) Zavod za gozdove Slovenije (krajevno pristojna območna enota) skrbi za natančno 
evidenco odstrela in izgub, njeno analizo in poročanje pristojnim organom ter službam, 
izmero izločenih medvedov ter možne prerazporeditve odstrela zaradi konfliktov (iz 
nerazporejene rezerve za konfliktne situacije) ter doseganja kvote v posamezni težnostni 
kategoriji. Lovišče, ki ne poskrbi, da si pooblaščena oseba iz območne enote Zavoda za 
gozdove Slovenije po uplenitvi - še pred izkoženjem - ogleda uplenjenega medveda, da bi 



ugotovila, če je medved uplenjen v skladu z odredbo in načrtom lova na medveda, v 
prihodnje za dve leti izgubi pravico do odstrela medveda. Ista sankcija zadene lovišče, če 
o uplenitvi medveda z vsemi predpisanimi podatki ne obvesti lovsko gojitvenega območja 
oziroma njegove zveze lovskih družin v roku do največ 24 ur. 

N) Zaradi težavnosti ocene teže medveda pri lovu se dovoli naslednje prekoračitve teže: 

o v kategoriji do 100 kg 20% tolerance bruto teže,  

o v kategoriji od 100 do 150 kg 15% tolerance bruto teže.  

Te tolerance naj ne štejejo za kršitev odredbe in načrta lova na medveda, pač pa morata ZGS in 
pristojni organ LGO ob izpolnitvi kvote v posamezni težnostni kategoriji takoj izvesti 
prerazporeditev ali obvestiti upravljalce o koncu lova na medvede v določeni težnostni kategoriji. 
Omenjeno določilo o težnostnih tolerancah tudi ne velja za izgube, ter v primeru konfliktnih 
dogodkov. 

V kolikor bi prišlo do 10% odstopanj od omenjenih toleranc naj lovišče pavzira naslednje 
koledarsko leto, če pa bi bila ta odstopanja večja od 10% od omenjenih toleranc, pa naj lovišče 
pavzira 2 koledarski leti. V obeh primerih pa naj se uplenitelju trofeja tudi trajno odvzame. 

O) Način odstrela: 

∗ v osrednjem območju le z visoke preže na krmiščih (za divje prašiče in mrhoviščih). V 
predelih gostejše naseljenosti ljudi se lahko izvaja kjerkoli z visoke preže. 

∗ v robnem območju praviloma z visokih prež.  

∗ v prehodnem območju naj se odstrel konfliktnih medvedov izvede na vse zakonsko 
dovoljene načine lova razen pogona. O načinu in času odvzema odloči od države 
pooblaščena javna inštitucija (ZGS) ali ekipa (intervencijska ekipa imenovana z odločbo 
MKGP). 

∗ v območju izjemne prisotnosti naj se odstrel konfliktnih medvedov izvede na vse 
zakonsko dovoljene načine lova razen pogona. O načinu in času odvzema odloči od države 
pooblaščena javna inštitucija (ZGS) ali ekipa (intervencijska ekipa imenovana z odločbo 
MKGP). 

P) Posebno težo pri dodelitvi odstrela je potrebno dati izpolnjevanju določil odredbe in načrta lova 
na medveda. Vse morebitne kršitve lovišč v zvezi z določili teh dokumentov se obravnavajo po 
predpisih, poleg tega pa se striktno sankcionirajo s prepovedjo odstrela medveda za lovišče, v 
katerem je bila storjena kršitev odločbe, za kršitelja osebno pa z odvzemom in trajno zaplembo 
trofeje, za kar je pristojna lovska inšpekcija oz. pravosodni organi. Kršitve in iz tega izhajajoče 
sankcije sta dolžna pri naslednjih odločbah pri razporejanju po loviščih znotraj LGO, upoštevati 
Zavod za gozdove Slovenije in pristojni organ LGO. Te sankcije ne zadržijo izvršitve odstrela, s 
katerim preprečujemo "konfliktne" situacije. 

Q) Pogoji, ki morajo biti izpolnjeni pri odstrelu medveda 
 
Lovska organizacija, ki upravlja z divjadjo v lovišču, v katerem je odrejen odstrel medveda in lovec, ki 
mu je ta organizacija odstrel zaupala, sta dolžna zagotoviti: 
 
1. Da bo lov na medveda v osrednjem in robnem območju potekal izključno iz visoke preže. 
2. Da bo lovca, ki mu je zaupan odstrel medveda, pri čakanju na preži vedno spremljal lovec z dovolj 

prakse, ki zna medveda tudi v slabših vidnih okoliščinah ob lunini svetlobi dobro oceniti. 
Spremljevalec odgovarja, da bo lovec streljal samo na medveda težnostne kategorije, ki je za 
odstrel dovoljena, da ne pride do odstrela medvedke z istoletnim mladičem, da ne pride do 
nepremišljenih in tveganih strelov, ki povečujejo možnosti obstrelitve medveda, da v primeru, če 
kljub odgovorno oddanemu strelu medved ne obleži na nastrelu ali v bližini, zagotovi iskanje 



medveda s psom krvoslednikom, ki je svojo uporabnost pri iskanju ranjenega medveda  že dokazal 
v praksi in da v primeru uplenitve poskrbi za pravočasno obveščanje in ustrezno ravnanje z 
uplenjenim medvedom. 

3.  Da bosta uplenitelj in lovska organizacija takoj po uplenitvi obvestila za divjad pristojno osebo 
območnega Zavoda za gozdove Slovenije, ki bo naredila pregled in izmero uplenjenega medveda 
še pred izkoženjem. Prav tako sta dolžna takoj, največ pa v roku 24 ur po uplenitvi, pisno z vsemi 
potrebnimi podatki, poročati o odstrelu lovskogojitvenemu območju oziroma njegovi zvezi lovskih 
družin in Lovski zvezi Slovenije ter pristojni lovski inšpekciji Inšpektorata Republike Slovenije za 
kmetijstvo, gozdarstvo, lov in ribolov in te naslove obvestiti kam bo medved poslan na 
prepariranje. Enako obveščanje je obvezno ob najdbi poginulega ali kakorkoli pokončanega 
medveda. 

 
R) Lovska zveza Slovenije je dolžna odredbo o dovoljenem odstrelu medvedov in "Načrt lova na 

medveda" takoj po prejemu posredovati vsem v načrtu naštetim lovskogojitvenim območjem. 
Lovskogojitvena območja oziroma njihove zveze lovskih družin pa so načrt oziroma izvleček 
načrta dolžne posredovati vsaki posamezni lovski organizaciji, ki ji je dovoljen odstrel medveda. 
Lovska organizacija pa je dolžna poskrbeti, da bo vsak lovec, ki mu je zaupan odstrel medveda, 
dobro seznanjen z določili načrta, še zlasti s pogoji, ki morajo biti izpolnjeni ob odstrelu medveda. 

 
S) Izpolnjevanje načrta in njegovih določil je dolžna v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije 

in lovskimi organizacijami nadzorovati republiška inšpekcija za lovstvo in ribištvo. Inšpekcija 
mora trofejo medveda, za katerega ugotovi, da je uplenjen v nasprotju z določili odredbe in tega 
načrta, uplenitelju trajno odvzeti. 
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