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Naloge KC1

KC1.1
STROKOVNO-TEHNIČNA NAVODILA

31.12.2019
Tatjana Hajtnik

KC1.2
PILOTSKI PREVZEMI

31.10.2020
Aleksandra Mrdavšič

KC1.3
NP in USPOSABLJANJA

1.10.2020
Jože Škofljanec

KC1.5
PROGRAMSKA ORODJA

30.10.2020
Tatjana Hajtnik

KC1.4
OCENA TVEGANJ pri ustvarjalcih

31.10.2020
Tatjana Hajtnik

KC1.6
PREDPISI
30.6.2019

Tatjana Hajtnik
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KC1.1 

STROKOVNO-TEHNIČNA 
NAVODILA
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KC1.1 pSTN – EKIPA

Aleksandra Mrdavšič 
Anja Paulič
Boris Domajnko
Tine Završnik 
Tatjana Hajtnik 
Jože Škofljanec
Aida Škoro Babić 
Klavdija Krivec 
Maja Povalej

ARS
Drago Trpin (PANG)
Hana Habjan (ZAL)
Hedvika Zdovc (ZAC)
Jože Glavič (ZAL)

Nataša Majerič (ZAP)

RA
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• R_KC1.1.3 Predloge STN po vrstah eAG - NS, DB, ISUD, @, www, Geo, AV 
(SKUPNI DELI)
– R_KC1.1.1 Metodologija priprave STN
– R_KC1.1.2 Seznam identificiranih vrst eAG
– R_KC1.1.3 Predloge STN po vrstah eAG - NS, DB, ISUD, @, www, Geo, AV 

(skupni deli)
• R_KC1.1.3.1 Vprašalnik po vrstah eAG
• R_KC1.1.3.2 
• ..
• …
• R_KC1.1.3.8
• R_KC1.1.4 Implementacija pSTN (pri pilotskih prevzemih)

KC1.1 STROKOVNO TEHNIČNA NAVODILA -
podnaloge

Predloge STN za posamezne vrste eAG: NS, DB, ISUD, @, www, Geo, AV 
(vsebina in  struktura SIP, formati, nosilci itd.)
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• 13.5.2019: sestanek delovne skupine za pSTN za e-pošto in spletne strani
– osnutki dokumentov kot vhodno gradivo: Krovni dokument, pSTN za nestrukturirane 

dokumente, pSTN za ISUD,  Vsebina SIP, Struktura SIP
• Sklep 1: pSTN za e-pošto in spletne strani pripravi na podlagi do sedaj izdelanih dokumentov, predvsem za 

ISUD, sledi se določilom iz predpisov
• Sklep 2: med člane del. skupine se razdeli literatura v povezavi z arhiviranjem e-pošte in spletnih strani, na 

naslednjem sestanku posamezniki predstavijo ugotovitve  (11.6.2019)
• 11.6.2019: sestanek delovne skupine za pSTN za e-pošto in spletne strani – PREKLICAN

KC1.1 STROKOVNO TEHNIČNA NAVODILA 
aktivnosti po 27.3.2019
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PRILOGA PSN:

predloga DODATNIH 
STROKOVNIH NAVODIL 

ZA ODBIRANJE IN 
IZROČANJE

(ZVDAGA, 40., 53. člen)
(UVDAG, 21. člen)

(P-ETZ, 42., 43., 44. člen)

Koncept pSTN

PISNA STROKOVNA 
NAVODILA ZA 
ODBIRANJE IN 

IZROČANJE (PSN)

(ZVDAGA, 34 člen)

predloga dSTN

I. SPLOŠNI DEL
1. Uvodne določbe
2. Področja urejanja
3. Pomen izrazov
4. Vsebinska in teh. urejenost eAG
5. Postopek priprave gradiva s 

spremljajočo dokum.
6. Postopek in način izročitve eAG
7. …

II. PODROČNE pSTN
1. NS
2. @
3. www
4. Geo
5. ISUD
6. PBaze

Specifične zaht. npr:
- Formati
- Metapodatki
- SIP
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KC1.1 STROKOVNO TEHNIČNA NAVODILA –
število ur

1.013,0

201,0 149,5

1.363,5

2017 2018 2019 (1-5) Skupaj

KC1.1
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30.10.2020

31.5.2019: 55,5 %

ROK

NAPREDEK

KC1.1 Strokovno-tehnična navodila
napredek

Oznaka Rezultat
Napredek 

(%)

R_KC1.1.1 Metodologija priprave STN 100

R_KC1.1.2 Seznam identificiranih vrst eAG 100

R_KC1.1.3
Predloge STN po vrstah eAG - NS, DB, 
ISUD, @, www, Geo, AV (skupni deli)

22

R_KC1.1.4
Implementacija pSTN (pri pilotskih 
prevzemih)

0
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KC1.4 

OCENA TVEGANJ pri 
ustvarjalcih na 
področju dolgoročne 
hrambe e-gradiva



12

13.6.2019

KC1.4 OCENA TVEGANJ pri ustvarjalcih na 
področju dolgoročne hrambe e-gradiva - EKIPA

Anja Paulič
Tine Završnik 
Tatjana Hajtnik 
Aida Škoro Babić 
Klavdija Krivec 

ARS
Uroš Lavrenčič Mugerli (PANG)
Hana Habjan (ZAL)
Urh Kopitar (ZAC)
Jože Glavič (ZAL)

Nataša Majerič (ZAP)

RA



13

13.6.2019

Oznaka Izdelek Planiran 
zaključek

Napredek

R_KC1.4.1 Razvoj metodologije 100 %
R_KC1.4.2 Nabava programskega orodja z morebitnimi dopolnitvami ali 

razvoj za izvedbo ocene tveganja 18,75 %
R_KC1.4.2.1 Raziskava tržišča 75%
R_KC1.4.2.2 Javno naročilo (specifikacija, razpisna dok., izbira, pogodba) 0%
R_KC1.4.2.3 Namestitev in konfiguracija orodja, navodila 0%
R_KC1.4.2.4 Šolanje uporabnikov v arhivih) 0%
R_KC1.4.3 Pilotske izvedbe ocen in upravljanj s tveganji pri ustvarjalcih 0%
R_KC1.4.3.1 Načrt pilotov in izbira ustvarjalcev vključno z dogovori o 

sodelovanju 0%
R_KC1.4.3.2 Usposabljanje ustvarjalcev za uporabo orodja 0%
R_KC1.4.3.3 Izdelava ocene tveganja in načrta za upravljanje s tveganji 

pri izbranih ustvarjalcih 0%

KC1.4 OCENA TVEGANJ pri ustvarjalcih na področju 
dolgoročne hrambe e-gradiva - NAPREDEK
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KC1.4 OCENA TVEGANJ pri ustvarjalcih na 
področju dolgoročne hrambe e-gradiva -
število ur

17,0

39,0

14,5

70,5

2017 2018 2019 (1-5) Skupaj

KC1.4
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30.10.2020

31.5.2019: 39 %

ROK

NAPREDEK

KC1.4 Ocena tveganj pri ustvarjalcih na področju 
dolgoročne e-hrambe – ROK IN SKUPNI NAPREDEK
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KC1.6: PREDPISI
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KC1.6 PREDPISI (P-ETZ)- EKIPA

Tatjana Hajtnik
Boris Domajnko
Jože Škofljanec
Tine Završnik
Klavdija Krivec 
Primož Tanko 
Vlado Torov
KC5 (Nada Čibej, Damjan Lindental, 
Gregor Jenu,…) 

ARS
Miran Novak (PAM)

RA
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Osnutek določb P-ETZ, različica 0.31

• 52 strani, 176 členov:

I. Uvodne določbe
II. Zajem in hramba ter spremljevalne storitve
III. Registracija ponudnika opreme in storitev
IV. Certifikacija opreme in storitev

P-ETZ  (ver 0.31)
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• Priloge k pravilniku P-ETZ

- Priloga 1: Zahteva za potrditev notranjih pravil
- Priloga 2: Zahteva za potrditev vzorčnih notranjih pravil
- Priloga 3: Kontrolni seznami za samoocenitev in potrditev notranjih pravil
- Priloga 4: Izbor oblik zapisa, primernih za dolgoročno hrambo gradiva v digitalni 

obliki
- Priloga 5: Izjava o izpolnjevanju splošnih pogojev za izvajanje storitev
- Priloga 6: Zahteva za certificiranje strojne opreme
- Priloga 7: Zahteva za certificiranje programske opreme
- Priloga 8: Zahteva za certificiranje storitev
- Priloga 9: Kontrolni seznami za samoocenitev in certificiranje strojne in programske 

opreme ter storitev
- Priloga 10: Zahteve, ki jih mora izpolnjevati posamezen funkcionalni tip programske 

opreme
- Priloga 11: Mapiranje ETZ_2.1 v P-ETZ 
- Priloga 12: Mapiranje P-ETZ v ETZ_2.1

Dokumenti P-ETZ (ver 0.31)
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• 11.2.2019: izdelan PETZ 3.0, ver 0.25 z vsemi prilogami 
• 11.2.2019: PETZ 3.0, ver 0.25 poslan v neformalno obravnavo 
• 1.3.2019:    rok za zbiranje pripomb 
• 6.3.2019: podaljšan rok MJU (prvič)
• 11.3.2019: podaljšan rok MJU (drugič)
• 11.3.2019: pridobili 13 pomembnejših odzivov
• 15.3.2019: skupina začela z obravnavo pripomb, najprej MJU
• 1.4.2019: sklican in potrjen sestanek ožje del. skupine s predstavniki MJU

Postopek priprave in sprejema P-ETZ

PREKLICAN
nato še 2 x

• 5.4. – 29.5. 2019: pet (5) delovnih sestankov ožje delovne skupine (Boris, Tine, Jože, Tatjana)
• 9.4.2019:  usklajevalni sestanek ožje del. skupine z MJU
• 29.5.2019:

• izdelan čistopis P-ETZ s pripadajočimi prilogami
• vse skupaj posredovano na MK
• sledita vzporedno:

• javna obravnava (objava dokumentacije na e-demokraciji) – 1 mesec
• medresorsko usklajevanje

• izdelava čistopisa /morebitno usklajevanje/
• objava P-ETZ s prilogami v Uradnem listu RS
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KC1.6 PREDPISI (P-ETZ) – število ur

119,0
400,0

663,5

1.434,0

2017 2018 2019 (1-5) Skupaj

KC1.6
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30.06.2019

31.5.2019: 83 %

ROK

NAPREDEK

KC1.6 PREDPISI (P-ETZ)
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Tatjana Hajtnik
Vodja projekta e-ARH.si: ESS 2016 - 2020
Ljubljana 13. Junij 2019

Peti delovni sestanek projektne skupine e-ARH.si: ESS 2016 - 2020

Hvala za pozornost!


