a B g ZMAN]SANJE POPLAVNE VA

REPUBLIKA SLOVENIJA OGROZENOSTI OB MEZI
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR ’2 IN MISLINJI
DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE

EVROPSKA UNUJA
EVROPSKI SKLAD ZA
REGIONALNI RAZVOJ

un NALOZBA V VASO PRIHODNOST

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROCILA ZA JAVNO NAROCILO:

Izvedba storitev projektiranja, dobave opreme in gradnja za izvedbo
projekta »Ureditev Meze in Mislinje v OtiSkem Vrhu po
pogodbenih dologilih FIDIC Jrumena knjiga)«

Poglavje 2:
Obrazec pogodbe, SploSni in posebni pogoji pogodbe

REPUBLIKA SLOVENIJA

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
Narocnik: DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE
Hajdrihova ulica 28c

1000 Ljubljana

lzvedba storitev projektiranja, dobave opreme in
gradnja za izvedbo projekta »Ureditev MeZe in
Mislinje v OtiSkem Vrhu« po pogodbenih dolocilih
FIDIC (rumena knjiga)

Predmet javnega narodila:

Vrsta javnega narocila: Javno narocilo graden;j
Postopek: Odprti postopek (40. ¢len ZJN-3)
Oznaka javnega narocila: 43018-7/2020

Datum: 04. 02. 2021
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EVROPSKA UNUJA
EVROPSKI SKLAD ZA
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POGODBA

za izvedbo storitev projektiranja, dobave opreme in gradnja za izvedbo projekta »Ureditev
Meze in Mislinje v OtiSkem Vrhu« po pogodbenih dologilih FIDIC (rumena knjiga)

ki jo dogovorijo in sklenejo:

NAROCNIK:

in

IZVAJALEC:

Vodilni
partner:

Partner:

Republika Slovenija — Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija Republike
Slovenije za vode, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa g. Roman
Kramer, direktor (v nadaljnjem besedilu: naroc¢nik)

Maticna $t.: 2516152000

Identifikacijska §t. za DDV: 34921567

Ki g8 Zastopa ......ovviiei i (v nadaljnjem
besedilu: izvajalec)

ID zaDDV:

MatiCna Stevilka: ...

TRR:

(v primeru samostojne ponudbe)

(v primeru skupine ponudnikov)

zdruzeni po sporazumu o enotnem nastopu zdne.................... po katerem je:

partner)

ID za DDV:
MatiCna Stevilka: ..o
TRR:

ID Za DDV
Matidna Stevilka: ..o
TRR: s
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. UVODNE DOLOCBE

EVROPSKA UNUJA
EVROPSKI SKLAD ZA
REGIONALNI RAZVOJ

un NALOZBA V VASO PRIHODNOST

1. ¢len
Pogodbene stranke uvodoma ugotavljajo, da je Naroénikdne .................... na Portalu javnih narocil
pod St .............. objavila javno narocilo za izbor izvajalca po odprtem postopku za lzvedbo

storitev projektiranja, dobave opreme in gradnja za izvedbo projekta »Ureditev Meze in
Mislinje v OtiSkem Vrhu« po pogodbenih dologilih FIDIC (rumena knjiga) na osnovi katerega je
bil kot najugodnejsi ponudnik izbran zgoraj navedeni Izvajalec.

Pogodba se sklepa na podlagi oddaje javnega naroc€ila na podlagi odprtega postopka skladno z

Zakonom o javnem naroCanju (Uradni list RS, 91/15, v nadaljevanju: ZJN-3) in Odloditvi o izidu
javnega narocila st. .../......... zdne ..../[..

. PREDMET POGODBE
2. Clen

S to Pogodbo Naro¢nik oddaja, Izvajalec pa prevzema v izvedbo naslednja dela:

IZVEDBA STORITEV PROJEKTIRANJA, DOBAVE OPREME IN GRADNJA ZA I1ZVEDBO
PROJEKTA »UREDITEV MEZE IN MISLINJE V OTISKEM VRHU« PO POGODBENIH
DOLOCILIH FIDIC (RUMENA KNJIGA)

S to pogodbo prevzeta dela se |zvajalec obvezuje izvrsiti v obsegu in kakovosti, ki sta razvidna iz
Poglavja 3 - Tehni¢ne specifikacije, Poglavja 4 - Ponudbeni predracun in IzvajalCeve ponudbe §t.

..................... ZANe ..,

Ponudba Izvajalca in vse priloge, ki sestavljajo Ponudbo so sestavni del te Pogodbe.

. POGODBENA VREDNOST DEL

3. Clen
Pogodbena vrednost brez DDV EUR
vrednost DDV EUR
Skupna vrednost z DDV znasSa EUR

Z DS OAO:

Vrednost DDV se obraunana po 22 % stopniji.

od tega:
delez EU (PP 170286) EUR
delez SLO (PP 170287) EUR
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Pogodbena vrednost del je dogovorjena po nacelu »skupaj dogovorjena cena« in vklju€uje tudi
vrednost preseznih in manjkajoCih del ter vrednost nepredvidenih del, za katere je izvajalec ob
sklenitvi pogodbe vedel ali bi moral vedeti, da se morajo izvesti.

EVROPSKA UNUJA
EVROPSKI SKLAD ZA
REGIONALNI RAZVOJ

un NALOZBA V VASO PRIHODNOST

Cena vklju€uje tudi nepredvidena dela, za katere izvajalec ob sklenitvi pogodbe ni mogel vedeti, da
se morajo izvesti (nepredvidljiva nepredvidena dela), in sicer v vrednosti 10% pogodbene vrednosti.

Koli¢ine, ki so podane v ponudbenem predracunu so okvirne in informativne in razlike do dejanskih
koli€¢in ne bodo osnova za uveljavljanje kakrSnega koli doplacila za izvedbo del po nacelu »skupaj
dogovorjena cena«.

4. ¢len

Pogodbena cena je nespremenljiva (fiksna) do zaklju¢ka vseh Pogodbenih obveznosti.

5. ¢len

Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika
Slovenija. Operacija se izvaja v okviru Operativhega programa za izvajanje evropske kohezijske
politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 5 »Spodbujanje prilagajanja podnebnim spremembam
ter prepreCevanja in obvladovanja tveganj«, prednostne nalozbe 5.1 »Podpiranje nalozb za
prilagajanje podnebnim spremembam, vkljuéno s pristopi, ki temeljijo na ekosistemu« in prispeva k
doseganiju specifiénega cilja »Nizja poplavna ogrozenost na obmocdjih pomembnega vpliva poplav,
pri Cemer prispevek Evropske unije znaSa 80%, prispevek Republike Slovenije pa znasa 20%.

Denarna sredstva za financiranje projekta so zagotovljena v proraéunu Republike Slovenije, §t. NRP
2555-18-0003 z nazivom Poplavna varnost Drava — obmocje Meze z Mislinjo, na proraCunskih
postavkah:

- PP 170286 PN5.1 Prilagajanje podnebnim spremembam — poplavna varnost Drava - Meza -
ESRR 14-20 (80%)),

- PP 170287: PN5.1 Prilagajanje podnebnim spremembam — poplavna varnost Drava - Meza -
ESRR 14-20 (20%).

IV. POGODBENI ROK

6. ¢len

Izvajalec se obvezuje z izvajanjem Del priCeti takoj po uvedbi v delo in vsa Dela dokoncati v skladu
Z naslednjimi pogodbenimi roki oz. vmesnimi roki:

ST. MEJNIK VMESNI ROK

M1 | terminski in finan¢ni plan dela 28 dni po sklenitvi pogodbe
izdelava DGD dokumentacije, pridobitev dokazil za razpolaganje
M2 | z zeml;ji8€i in podaja vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja 90 dni po sklenitvi pogodbe
1 (za obmodgje ureditve 1)

izdelava PZl in druge dokumentacije za izvedbo (za vse
nacrtovane ureditve za recenzijo)

M3 180 dni po sklenitvi pogodbe
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M4 | recenzija PZI in druge dokumentacije 30 dni po doklc\>/|n30anju mejnika

M5 PZI — obmocje ureditve 1 (izdelava popravkov in dopolnitev po| 20 dni po dokon&anju mejnika
recenziji PZI dokumentacije) M4
izdelava DGD dokumentacije, pridobitev dokazil za razpolaganje

M6 | z zemljisCi in podaja vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja | 150 dni po sklenitvi pogodbe
2 (za obmocje ureditve 2)

M7 PZI — obmocje ureditve 2 (izdelava popravkov in dopolnitev po | 20 dni po dokon&anju mejnika
recenziji PZI dokumentacije) M6
izdelava DGD dokumentacije, pridobitev dokazil za razpolaganje

M8 | z zemljisCi in podaja vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja | 360 dni po sklenitvi pogodbe
3 (za obmocje ureditve 3)

M9 izdelava PZI -obmocje ureditev 3 in druge dokumentacije za| 20 dni po dokon&anju mejnika
izvedbo M8
DOKONCANJE DEL
vkljuéno s predajo PID in dokazilom o zanesljivosti objekta
(DOZ), izjava izvajalca o dokon&anju VSEH del in zaprosilom
za kvalitetni pregled oz. zaprosilom za izdajo potrdila o . _

M10 prevzemu VgEl—%l del, kvalitztnim in tehni(“:nijm F:)regledom ter 600 dni po sklenitvi pogodbe
odpravo bistvenih pomanjkljivosti po kvalitetnem pregledu (10.1
¢len Splodnih pogojev FIDIC) in tehni€nim pregledom (71.¢len
G2)

M11 [izpolnitev pogoja za izdajo POTRDILA O PREVZEMU 630 dni po sklenitvi pogodbe

M12 |lzpolnitev pogoja za izdajo POTRDILA o IZVEDBI 720 dni po sklenitvi pogodbe

Rok za izvedbo vseh pogodbenih del je 720 dni od sklenitve pogodbe.

7. Clen

Do podaljsanja kon¢nega pogodbenega roka iz te pogodbe, brez posledic za izvajalca in naroCnika,
lahko pride v naslednjih primerih:
e Ce naroCnik narocCi dodatno delo, v obsegu, ki utemeljuje spremembo roka;
o Ce izvajalec ne prejme vseh tistih podatkov s strani narocnika, ki so potrebni za izvedbo
predmetnega narocila,
¢ Ce nastopijo okoli&€ine visje sile, ki jo kot tako priznava sodna praksa ali okolis€ine, ki jih naro€nik
ali izvajalec, Ceprav sta ravnala z vso potrebno skrbnostjo, nista mogla pricakovati, se jim izogniti
ali jih odvrniti,
o Ce drzavni organ, ki je za to pristojen, ne odlo€a v zakonskih rokih,
e v soglasju z naro€nikom.

Pogodbena stranka, na strani katere nastopijo okolis¢ine, zaradi katerih nastane morebitna potreba
po spremembi koncnega pogodbenega roka, mora drugo pogodbeno stranko v primernem roku oz.
najkasneje v 8 (osmih) dneh, v primeru nastopa dogodka vi$je sile pa najpozneje v 3 (treh) dneh
pisno po posti ali po elektronski posti obvestiti o nastopu okolis€in in utemeljiti predlagano
podaljSanje glede na nastale okolis€ine oz. primere.

PodaljSanje roka za izvedbo vseh del samo po sebi ne daje izvajalcu pravice do dodatnhega

placila.
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8. Clen
Ce izvajalec zamuja glede na terminski plan izvajanja del ali glede na rok dokoné&anja del iz 6. ¢lena
te pogodbe, je o tem dolzan pred iztekom roka pisno obvestiti naro¢nika in ga zaprositi za podalj$anje
roka z navedbo razlogov, ki utemeljujejo podaljSanje roka.
V. PODIZVAJALCI
9. ¢len

Izvajalec bo dela opravil z naslednjimi podizvajalci:

1.

Naziv:

Naslov:

Identifikacijska Stevilka (ID za
DDV):

Maticna Stevilka:

Podizvajalec zahteva

- DA/ NE
neposredna placila:

Transakcijski racun:

Zakoniti zastopnik:

Kontaktna oseba:

Del javnega naro€ila, ki se
oddaja v podizvajanje
(vrsta/opis del):

Koli¢ina/delez (%) del, ki se
oddaja v podizvajanje:

Vrednost del brez DDV in
vrednost del z DDV:

Kraj izvedbe del:

Rok izvedbe del:

10. ¢len

Izvajalec, ki izvaja javno naroc€ilo z enim ali ve¢ podizvajalci, mora imeti ob sklenitvi pogodbe z
naro¢nikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci. Izvajalec mora naro€niku
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posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim podizvajalcem, v dvajsetih (20) dni od sklenitve
te pogodbe. V pogodbi mora biti opredeljena vrsta del, ki jih bo podizvajalec prevzel, koli¢ina in
vrednost prevzetih, odgovorna oseba podizvajalca ter kraj in rok izvedbe del.

EVROPSKA UNUJA
EVROPSKI SKLAD ZA
REGIONALNI RAZVOJ

un NALOZBA V VASO PRIHODNOST

11. ¢len

Izvajalec s podpisom te pogodbe pooblas€a naro¢nika, da le ta na podlagi s strani izvajalca
potrienega raCuna oziroma situacije neposredno placuje podizvajalcu/em, ki je/so predloZil/i zahtevo
za neposredno placilo.

Izvajalec mora k svoji situaciji obvezno priloziti z njegove strani potrjene racune oz. situacije tistih
podizvajalcev, ki so zahtevali neposredno placilo.

Ce podizvajalec ni zahteval neposrednega placila, mora glavni izvajalec najpozneje v 60 dneh od
placila konénega racuna oziroma situacije poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da
je podizvajalec prejel placilo za izvedene storitve.

Izvajalec mora naroCnika obvestiti 0 vseh morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka
94. Clena ZJIN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vkljuciti v
izvajanje del, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi.

Za vse podizvajalce, ki jih izvajalec ni navedel v ponudbi, mora naro¢niku posredovati predlog za
vkljugitev podizvajalca v izvajanje del, v katerem mora navesti razlog, zaradi katerega je priSlo do
potrebe po vkljuCitvi podizvajalca v izvajanje del in ga vsebinsko utemeljiti in predlogu priloziti
dokumente o izpolnjevanju pogojev iz dolo¢b dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narodila, ter
podatke in dokumente v skladu z veljavnim Zakonom o javnem naro€anju. Predlogu mora biti
predloZena vsa dokumentacija, ki bo izkazovala izpolnjevanje navedenih pogojev.

Naroc¢nik bo o predlogu za vklju€itev novega podizvajalca odlocil in izdal soglasje ali zavrnitev.
Narocnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, ¢e zanj obstajajo razlogi za izkljuCitev iz prvega, drugega
ali Cetrtega odstavka 75. €lena ZJN-3. NaroCnik lahko zavrne predlog za vklju€itev novega
podizvajalca tudi, &e bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokon€anje del. Naro¢nik mora o
morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca.

Imenovanje novega podizvajalca, izvajalca ne odvezuje njegovih odgovornosti prevzetih s to
pogodbo in Se naprej sam in v celoti odgovarja za kvalitetno in pravo€asno izvedbo pogodbenih del.

12. Clen
V kolikor izvajalec zeli zamenjati podizvajalca, katerega zmogljivosti glede pogojev v zvezi z
izobrazbo in strokovno usposobljenostjo izvajalca storitev ali graden;j in vodstvenih delavcev podjetja
ter pogojev v zvezi z ustreznimi poklicnimi izkuSnjami je uporabil pri oddaji ponudbe, bo narocnik
odobril zamenjavo le, €e bo novi podizvajalec predlozil dokazila o izpolnjevanju istih pogojev.

VI. GRADBENO VODSTVO IN ZASTOPNIK NAROCNIKA

13. Clen

Pooblas¢eni predstavnik naro¢nika - vodja projekta je:
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S strani Inzenirja, podjetja:

14. ¢len

Izvajalec mora v roku 30 dni po podpisu pogodbe za ves &as trajanja te pogodbe zagotoviti
sodelovanje naslednjih oseb:

1. Oseba, ki lahko nastopa kot pooblaséeni inzenir za podrocje gradbenistva v skladu z Gradbenim
zakonom in izpolnjuje naslednje zahteve:

vpisan je v imenik pooblas€enih inZenirjev z aktivnim poklicnim nazivom pri Inzenirski
zbornici Slovenije (IZS) kot pooblas€eni inzenir s podro¢ja gradbenistva oz. za ta vpis
izpolnjuje predpisane pogoje,

je zaposlen pri izvajalcu ali podizvajalcu,

v zadnjih desetih (10) letih pred objavo javnega narocila je kot odgovorni projektant ali
pooblas€eni inZenir za podroCje gradbeniStva izdelal nacrt gradbenih konstrukcij za
premostitvenih objekt pri izdelavi vsaj ene (1) projektne dokumentacije PGD (po ZGO-1) ali
projektne dokumentacije PZI (po ZGO-1 ali GZ) za novogradnjo avtoceste in/ali hitre ceste
infali glavne ceste in/ali regionalne ceste in/ali obCinske ceste s svetlo razpetino
premostitvenega objekta med zunanjimi oporniki nad 20 m

Naro&nik bo kot referencni posel uposteval izdelavo projektne dokumentacije PGD za katero
je bilo izdano gradbeno dovoljenje na podlagi zakona, ki ureja podroc¢je gradnje ali izdelavo
PZI. Za obdobje deset let pred objavo javnega narocila se uposteva datum izdanega dovoljenja
oz. dokonc&anja PZI.

2. Oseba, ki lahko nastopa kot poobladCeni inZenir za podrocje strojniStva v skladu z Gradbenim
zakonom in izpolnjuje naslednje zahteve:

vpisan je v imenik pooblas€enih inzenirjev z aktivnim poklicnim nazivom pri InZenirski
zbornici Slovenije (1ZS) kot pooblad€eni inZzenir s podrocja strojniStva oz. za ta vpis
izpolnjuje predpisane pogoje,

= je zaposlen pri izvajalcu ali podizvajalcu,

v zadnjih desetih (10) letih pred objavo javnega narocCila je kot odgovorni projektant ali
pooblasCeni inzenir za podroCje strojniStva izdelal nacrt strojnih inStalacij in opreme
plinovoda pri izdelavi vsaj ene (1) projektne dokumentacije PGD (po ZGO-1) ali PZI (po
ZGO-1 ali GZ) za infrastrukturni objekt v skupni ocenjeni vrednosti vsaj 2.000.000,00 EUR
brez DDV.

Naro¢nik bo kot referencni posel uposteval izdelavo projektne dokumentacije PGD za katero
je bilo izdano gradbeno dovoljenje na podlagi zakona, ki ureja podrocje gradnje ali izdelavo
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PZI. Za obdobje deset let pred objavo javnega narocila se uposteva datum izdanega dovoljenja
oz. dokoncanja PZI.

3. Oseba, ki lahko nastopa kot pooblad€eni inZenir za podrocje elektrotehnike v skladu z Gradbenim
zakonom in izpolnjuje naslednje zahteve:

vpisan je v imenik pooblas€enih inzenirjev z aktivnim poklicnim nazivom pri Inzenirski
zbornici Slovenije (1ZS) kot pooblas€eni inZenir s podrocja elektrotehnike oz. za ta vpis
izpolnjuje predpisane pogoje,

je zaposlen pri izvajalcu ali podizvajalcu,

v zadnjih desetih (10) letih pred objavo javnega narocila je kot odgovorni projektant ali
pooblas&eni inzenir za podrocje elektrotehnike izdelal nacrt elektri¢nih inStalacij in opreme
SN ali VN voda pri izdelavi vsaj ene (1) projektne dokumentacije PGD (po ZGO-1) ali PZI
(po ZGO-1 ali GZ) za infrastrukturni objekt v skupni ocenjeni vrednosti vsaj 2.000.000,00
EUR brez DDV.

Naro¢nik bo kot referenéni posel uposteval izdelavo projektne dokumentacije PGD za katero
je bilo izdano gradbeno dovoljenje na podlagi zakona, ki ureja podrocje gradnje ali izdelavo
PZI. Za obdobje deset let pred objavo javnega narocila se uposteva datum izdanega dovoljenja
oz. dokoncanja PZI.

4. Oseba, ki lahko nastopa kot pooblas&eni inZenir za podrocje geotehnike v skladu z Gradbenim
zakonom in izpolnjuje naslednje zahteve:

vpisan je v imenik pooblas€enih inZenirjev z aktivnim poklicnim nazivom pri InZenirski
zbornici Slovenije (I1ZS) oz. za ta vpis izpolnjuje predpisane pogoje,

je zaposlen pri izvajalcu ali podizvajalcu,

v zadnjih desetih (10) letih pred objavo javnega narocila je kot izdelovalec geolosko
geotehni¢nega elaborata sodeloval pri izdelavi vsaj ene (1) projektne dokumentacije PGD
(po ZGO-1) ali PZI (po ZGO-1 ali GZ) za infrastrukturni objekt v skupni ocenjeni vrednosti
vsaj 2.000.000 EUR brez DDV.

ali

v zadnjih desetih (10) letih pred objavo javnega narocCila je kot strokovni sodelavec za
podrocje geotehnike sodeloval pri gradnji vsaj enega (1) infrastrukturnega objekta v skupni
investicijski vrednosti vsaj 2.000.000,00 EUR brez DDV.

Naro&nik bo kot referencni posel uposteval izdelavo projektne dokumentacije PGD za katero
je bilo izdano gradbeno dovoljenje na podlagi zakona, ki ureja podrocje gradnje ali izdelavo
PZI. Za obdobje deset let pred objavo javnega narocila se uposteva datum izdanega dovoljenja
oz. dokoncanja PZI.

Izvajalec mora v 30 dneh od sklenitve pogodbe naroCniku za te osebe predloziti:

- dokazilo o vpisu v imenik pristojne zbornice
- kopijo pogodbe, na podlagi katere ima zagotovljeno sodelovanje vsake posamezne osebe,
- referencno potrdilo za vsak naveden referen¢ni posel.

NarocCnik lahko od izvajalca zahteva predlozitev dodatnih listin glede izpolnjevanja zahtev iz tega

¢lena.

VIl. VSEBINA POGODBENE DOKUMENTACIJE
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15. ¢len

EVROPSKA UNUJA
EVROPSKI SKLAD ZA
REGIONALNI RAZVOJ

un NALOZBA V VASO PRIHODNOST

Pogodbeni stranki sta soglasni, da je poleg Ponudbe lzvajalca, navedene v 2. ¢lenu te Pogodbe, so
sestavni del te Pogodbe Se naslednji dokumenti, ki se jih tolmaci po vrstnem redu, kot so navedeni:

(1) Pogodba (pogodbeni sporazum)

(2) Posebni pogoji Pogodbe

(3) Splosni pogoji Pogodbe — Pogoji pogodbe za obratno opremo, projektiranje in graditev (FIDIC,
rumena knjiga, 1999)

(4) Tehni¢ne specifikacije

(5) Ponudba in Dodatek k Ponudbi

(6) Ponudbeni predracun

(7) Nacrti

( 8) Terminski in finan¢ni plani

(9) ZavezujoCi pravni akt o skupni izvedbi naro€ila, kadar je izbrana skupna ponudba skupine
izvajalcev

(10) Drugimi dokumenti, ki sestavljajo del Pogodbe

Posebne gradbene uzance ne veljajo.

VIIl. GARANCIJSKI ROK
16. ¢len

Izvajalec je odgovoren naroCniku za morebitne napake in pomanjkljivosti v izdelavi del in naprav, ki
so predmet te pogodbe, v €asu trajanja garancijskega roka, ki znada za vsa dela 5 let razen za
konstrukcije (kot so premostitveni objekti, podvozi, oporni, podporni in drugi zidovi) ter vodotesnost
objektov kjer znaSa 10 let.

Garancijski rok za¢ne te€i z dnem izdaje Potrdila o izvedbi.

Pred izdajo "Potrdila o izvedbi", bo lzvajalec predlozil Naro¢niku Garancijo za odpravo napak v
garancijskem roku v visini 5% vrednosti pogodbenih del in jo nato po potrjeni kon&ni situaciji uskladil
in po potrebi dopolnil.

V kolikor izvajalec v roku, kot je naveden v prejSnjem odstavku, ne bo dostavil Garancije za odpravo
napak v garancijskem roku, lahko naroCnik unovCi Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti v viSini, ki je doloCena za Garancijo za odpravo napak in jo uporabi kot vars&ino v
celotnem garancijskem roku oz. do dostave ustrezne Garancije za odpravo napak v garancijskem
roku s strani izvajalca.

17. ¢len

Naro¢nik in izvajalec bosta pred iztekom garancijskega roka opravila pregled in ugotovila stanje
izvedenih del.

Izvajalec se obvezuje v primeru naro¢nikovega poziva o ugotovitvi pomanikljivosti v €asu
garancijskega roka nemudoma oz. najkasneje v roku treh delovnih dni odzvati in opraviti ogled na
terenu. Izvajalec je dolzan na podlagi ogleda v roku 5 dni od poziva podati pisno mnenje o ugotovljeni
napaki. Izvajalec bo k odpravi napak v garancijskem roku pristopil najkasneje v roku 8 (osmih) dni
od poziva Naroc¢nika in jih odpravil v najkrajSem mozZnem €asu, najkasneje pa v roku 15 (petnajst)
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dni od poziva Naro¢nika, razen Ce bi izvajalec in naro€nik sporazumno dolocila drug, dal;jSi rok ali ¢e
bi Naroénik Izvajalcu dologil drug, primeren rok. Naro&nik ima pravico, da v primeru, ko izvajalec v
zgoraj navedenem roku ne bi pristopil k odpravi napak ali v zgoraj navedenem roku ne bi odpravil
napak, za odpravo takSnih napak nemudoma angazirati drugega izvajalca ter za poplacilo stroSkov
odprave napak in vseh drugih s tem povezanih stroSkov unovéiti banéno garancijo.

EVROPSKA UNUJA
EVROPSKI SKLAD ZA
REGIONALNI RAZVOJ

un NALOZBA V VASO PRIHODNOST

IX. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA
18. ¢len

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na racun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku
organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kak§no nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejSimi pogoji ali

- za opustitev dolZznega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja
povzrocena Skoda ali je omogocCena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa,
posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu
predstavniku, zastopniku, posredniku;

je ni¢na.
X. RAZVEZNI POGOJ
19. ¢len

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniCi v primeru izpolnitve ene od
naslednjih okoliScin:

= ¢e bo naroénik seznanjen, da je sodis€e s pravnomocno odloditvijo ugotovilo krditev obveznosti
delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani dobavitelja ali podizvajalca ali
= ¢e bo naro¢nik seznanjen, da je pristojni drzavni organ pri dobavitelju ali podizvajalcu v ¢asu
izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve krsitvi v zvezi s:
- plagilom za delo,
- delovnim ¢asom,
- pocitki,
- opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega
razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na &rno
in za kateri mu je bila s pravnomo¢&no odlocitvijo ali ve¢ pravnomocnimi odloCitvami izreCena globa
za prekrsek,

in pod pogojem, da je od seznanitve s krsitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe e najmanj Sest
mesecev oziroma Ce dobavitelj nastopa s podizvajalcem pa tudi, e zaradi ugotovljene krsitve pri
podizvajalcu dobavitelj ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na nacin dolo¢en v skladu s 94.
¢lenom ZJN-3 in dolocili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s krsitvijo.

V primeru izpolnitve okoliSCine in pogojev iz prejSnjega odstavka se Steje, da je pogodba razvezana
z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega narocila za predmetno naroc€ilo. O datumu
sklenitve nove pogodbe bo naroCnik obvestil dobavitelja.
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Ce naroénik v roku 30 dni od seznanitve s krsitvijo ne zaéne novega postopka javnega narodila, se
Steje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s krsitvijo.

EVROPSKA UNUJA
EVROPSKI SKLAD ZA
REGIONALNI RAZVOJ

un NALOZBA V VASO PRIHODNOST

XI. KONCNE DOLOCBE
20. ¢len

Pogodba je sklenjena z odloZnim pogojem tako, da postane veljavna Sele s predloZitvijo naslednjih
dokumentov:

» Garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v znesku 10% pogodbene vrednosti (z DDV).
Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora pokrivati vsa dela, ki so predmet te
pogodbe, vkljuéno z deli, ki jih opravljajo podizvajalci;

= Zavarovalne police za zavarovanje projektantske odgovornosti in zavarovalne police za
zavarovanje izvajalCeve odgovornosti;

= Qdlocb Inzenirske zbornice Slovenije za zahtevane kadre, v kolikor v Easu oddaje ponudbe kadri,
na katere se je lzvajalec skliceval v ponudbi, niso bili ¢lani InZenirske zbornice Slovenije;

» Dokazila o znanju slovenskega jezika za zahtevane kadre, na katere se je Izvajalec skliceval v
ponudbi, ki niso drzavljani Republike Slovenije;

= ZavezujoCega pravnega akta o skupni izvedbi narocila v skladu z Navodili ponudniku za izdelavo
ponudbe v primeru, da pri izvedbi narocila sodeluje skupina izvajalcev (Joint Venture);

= Sklenjenih pogodb z vsemi podizvajalci, ki nastopajo v ponudbi.
Vse navedene dokumente mora lzvajalec predloZiti Naro¢niku najkasneje v 20-ih dneh od sklenitve
Pogodbe.
Pravice in obveznosti iz Pogodbe zaCnejo delovati z dnem izpolnitve pogojev iz predhodnih
odstavkov tega Clena.

21. Clen

Pogodbeni stranki se skladno s 417. ¢lenom Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, §t. 97/07 —

uradno preciS¢eno besedilo, 64/16 — odl. US in 20/18 — OROZ631) strinjata, da izvajalec svojih
terjatev ne sme prenesti na drugega.

22. Clen
Ce spornega vprasanja pogodbeni stranki ne bi mogli resiti sporazumno, je za reSevanje spora

pristojno sodiS&e v Ljubljani.

23. ¢len
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Ta pogodba je sestavljena v treh (3) enakih izvodih in je sklenjena z dnem podpisa obeh pogodbenih
strank, veljavna pa z dnem, ko so izpolnjeni pogoji iz 20. ¢lena te pogodbe. Naro¢nik prejme dva (2)
izvoda, izvajalec prejme en (1) izvod pogodbe.

EVROPSKA UNUJA
EVROPSKI SKLAD ZA
REGIONALNI RAZVOJ

un NALOZBA V VASO PRIHODNOST

Za datum sklenitve te Pogodbe se Steje zadnji datum podpisa.

NAROCNIK: IZVAJALEC
Republika Slovenija (vodilni partner v primeru skupine ponudnikov):
Ministrstvo za okolje in prostor
Direkcija Republike Slovenije za vode
Roman Kramer
direktor

PARTNER 1:

PARTNER 2:

Izjavljamo, da smo seznanjeni z vsemi dolo¢ili Obrazca Pogodbe, da smo jih razumeli ter
soglasamo, da so sestavni del Pogodbe.

Podpis:
(oseba, ki je pooblas¢ena za podpisovanje v imenu ponudnika)

Kraj in datum podpisa:

Ponudnikov zig:
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SPLOSNI POGOJI
IZJAVA
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Dela, ki se bodo izvajala na javnhem narocilu, morajo biti projektiranja iz izvedena v skladu s Pogoji
pogodb za obratno opremo, projektiranje in graditev za elektrotehni¢no in strojno obratno
opremo in za gradbena dela in inZzenirska dela, ki jih naértuje izvajalec, FIDIC prva izdaja 1999
(rumena knjiga), ki jih je izdala:

Fédération Internationale des Ingénieurs Conseils (FIDIC)

FIDIC bookshop
P.O. Box 311, CH-1215 Geneva 15, Switzerland

Tel:  +41 227 994 905
Fax: +41 227994 901

e-mail: fidic.pub@fidic.org
http://www.fidic.org

Slovensko verzijo je mogoc¢e nabaviti na naslovu:

Gospodarska zbornica Slovenije

Zdruzenje inzenirsko svetovalnih podjetij-ZISP
Dimiceva ul. 13

1504 Ljubljana

Tel: +386 01 58 98 254
Fax: +386 01 58 98 100
http://lwww.gzs.si

»Pogoji pogodb za obratno opremo, projektiranje in graditev za elektrotehni¢no in strojno obratno
opremo in za gradbena dela in inZenirska dela, ki jih nacrtuje izvajalec« so podvrzeni spremembam
in dodatkom, ki so opisani v Posebnih pogojih pogodbe.

Smatra se, da je ponudnik seznanjen s vsebino Pogojev pogodb za obratno opremo,
projektiranje in graditev za elektrotehniéno in strojno obratno opremo in za gradbena dela in
inzenirska dela, ki jih naértuje izvajalec, FIDIC, prva izdaja 1999 (rumena knjiga), in z njo tudi
razpolaga. Naro¢nik pa lahko od ponudnika zahteva predlozitev izvoda Pogojev pogodb za
obratno opremo, projektiranje in graditev, pravhomoéno podpisanega od osebe, ki je tudi
pooblaséena za podpis ponudbe.

Podpis:
(oseba, ki je pooblaséena za podpisovanje v imenu
ponudnika)

Kraj in datum podpisa:

Ponudnikov zig:
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POSEBNI POGQOJI
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SPLOSNO

Posebni pogoji dopolnjujejo in dodajajo posebne pogodbene klavzule sploSnim pogodbenim
pogojem Pogoji pogodb za obratno opremo, projektiranje in graditev za elektrotehniéno in strojno
obratno opremo in za gradbena dela in inZenirska dela, ki jih nacrtuje izvajalec, FIDIC prva izdaja
1999 (rumena knjiga).

Splosni pogodbeni pogoji in posebni pogodbeni pogoji dolo€ajo pravice in dolznosti obeh
pogodbenih strank (to sta naroCnik in izvajalec). V primeru neskladnosti med sploSnimi in posebnimi
pogodbenimi pogoji, veljajo dolo€ila posebnih pogodbenih pogojev.

Dolo¢ila iz tock, ki niso spremenjene z dolocili posebnih pogodbenih pogojev, veljajo v obliki v kakrsni
so podana v splosnih pogodbenih pogojih.
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SPLOSNE DOLOCBE
Definicije
Pogodba

Podélenu 1.1.1.2 se doda naslednja vsebina:
»Pogodbeni sporazum« pomeni tudi Pogodba in obratno.

Podélenu 1.1.1.4 se doda naslednja vsebina:
»Ponudbeno pismo« pomeni tudi Obrazec ponudbe oz. Ponudba in obratno.

Pod¢lenu 1.1.1.5 se doda naslednja vsebina
»Zahteve naroCnika« pomeni tudi TehniCne specifikacije oz. Projektna naloga oz.
dokumentacija z zvezi z oddajo javnega narodila in obratno.

Pod¢len 1.1.1.8 se spremeni, tako da se glasi:
»Ponudba« pomeni vse dokumente, ki jih je na podlagi zahtev dokumentacije v zvezi z
oddajo javnega narodila predlozil ponudnik (izvajalec).

Podélenu 1.1.1.9 se doda naslednja vsebina:
»Ponudba« pomeni tudi Obrazec ponudbe in obratno.

Stranke in osebe

Podé¢lenu 1.1.2.2 se doda naslednja vsebina:
»Naroénik« je Direkcija Republike Slovenije za vode, ki jo zastopa Roman Kramer, v.d.
direktorja

Podélenu 1.1.2.4 se doda naslednja vsebina:

»Svetovalec« ali »Inzenir« ali »Nadzornik« je izvajalec storitev inZenirja in nadzornika, ki
v skladu s splo3dnimi in posebnimi pogoji gradbene pogodbe izvaja »Storitve inZenirja po
pogodbenih dolo€ilih FIDIC in nadzornika po Gradbenem zakonu« (gospodarski subjekt ali
skupina takih subjektov, ki prevzemajo posel).

»Vodja nadzora« ali »Odgovorni inzenir« je pooblas€eni predstavnik Inzenirja, imenovan
v pogodbi. Dolocila pod¢lena 3.2 se nanasajo na vodjo nadzora oz. tudi na druge zaposlene
pri inZenirju za katere InZenir s pisnim soglasjem naro¢nika seznani lzvajalca, da je osebje
InZenirja, ki sodeluje pri realizaciji Pogodbe.

Podclen 1.1.2.6 se spremeni, tako da se glasi:

»Osebje naro¢nika oz. pooblaséeni predstavnik naroénika« pomeni odgovorno osebo
naro¢nika pooblas€eno za podpis pogodbe oziroma pooblas&enega predstavnika naro¢nika,
navedenega v pogodbi 0z. drugo osebje Narocnika, za katerega NaroCnik obvesti Izvajalca,
da je to osebje Naroc¢nika.

Dodajo se sledeci podcleni, ki se glasijo:
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1.1.2.11 »Skupina ponudnikov - Joint Venture« pomeni konzorcij gospodarskih druzb, ki so

1.1.2.12

113

114

1.16

sporazumno zdruzene v skladu z zakonodajo in so ustanovile konzorcij, da bi prevzele dela
po Pogodbi.

»0Organ upravljanja« je Sluzba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

Datumi, preskusi, roki in dokon¢anje

Pod¢lenu 1.1.3.7 se doda besedilo, ki se glasi:

»Rok za reklamacijo napak« je obdobje za poSiljanje obvestila o napaki na izvedenih delih
skladno s podclenom 11.1 (Dokoncanje nedokoncanih del in odprava napak) in sicer v
trajanju navedenem v Dodatku k ponudbi, in se ra¢una od datuma Potrdila o prevzemu del.

Obdobje za reklamacijo napak nikakor ne vpliva na odgovornost izvajalca skladno z dologili
veljavnega Obligacijskega zakonika.

Denar in placila

Pod¢lenu 1.1.4.7 se doda besedilo, ki se glasi:

Potrdilo o vmesnem placilu se vodi na podlagi podatkov iz "Knjige obracunskih izmer", ki je
dokument, ki se nana$a na ugotavljanje koli€in izvedenih Del, ter se vodi v skladu z dolocili
"Pravilnika o gradbiscih " (Ur. list RS 55/2008, 54/2009-popr. in 61/17-GZ).

»Nepredvidena dela« so tista dela, ki niso zajeta s pogodbo, pa se morajo izvesti. Izvajalec
lahko izvede nepredvidena dela tudi brez poprejSnjega soglasja Naroc¢nika, e si ga zaradi
njihove nujnosti ni mogel priskrbeti. O pojavih in svojih ukrepih mora nemudoma obvestiti
InZenirja, ki jih na skupnem ogledu zapideta v Zapisnik o evidentiranju, ki ga InZenir, skupaj
s predlogom ukrepov, nemudoma, a najkasneje v treh dneh po ogledu, predlozi Naro¢niku.

Druge definicije

Pod¢len 1.1.6.2 se spremeni tako, da se glasi:
»Domaca drzava« pomeni Republiko Slovenijo.

Podclen 1.1.6.5 se spremeni tako, da se glasi:
»Pravo« pomeni vso zakonodajo, uredbe, statute in druge zakone ter vse predpise in
podzakonske akte Republike Slovenije.

Doda se podélen 1.1.6.10, ki se glasi:

1.1.6.10 »Gradbeni dnevnik« je dokument, ki se vodi ves €as izvajanja Del na gradbiS¢u v skladu z

1.3

doloCili "Pravilnika o gradbiscih " (Ur. list RS 55/2008, 54/2009-popr. in 61/17-GZ).

Sporocanje

Podc¢lenu 1.3 se na koncu prvega odstavka doda nova alineja (c), ki se glasi:
»(c) z vpisi v gradbeni dnevnik«
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Pravo in jezik

Podélen 1.4 se spremeni, tako da se glasi:
V veljavi je zakonodaja Republike Slovenije.
Za vse izvajalce bo za tolmacenje merodajen slovenski jezik.

Prioriteta dokumentov

Pod¢len 1.5 se spremeni tako, da se glasi:

Dokumente, ki tvorijo Pogodbo, je treba razumeti tako, da se le-ti vzajemno razlagajo. Za
namene tolmacenja se prioriteta dokumentov dolo¢a po zaporedju doloéenem v Pogodbi
(Pogodbenem sporazumu).

Pogodbeni sporazum

Podc¢len 1.6 se spremeni tako, da se glasi:

Pogodbeni sporazum oz. Pogodba se izdela na podlagi Obrazca Pogodbe iz Poglavja 2
dokumentacije z zvezi z oddajo javnega narocila. StroSke kolekov in podobne stroske (Ce ti
obstajajo), ki zakonito nastanejo ob sklenitvi Pogodbenega sporazuma, nosi naroénik.

Skladnost z zakoni
Zbrise se prva alineja (a) pod¢lena 1.13.

Doda se novi podélen:

Zaupne podrobnosti

Izvajalec bo celotno vsebino Pogodbe smatral kot zasebno in zaupno in jo hranil kot takSno
in v ta namen ter je ne bo razkrival v celoti ali delno v nobeni trzni reviji ali tehnicni reviji ali
kje drugje, brez predhodnega pisnega soglasja Naro¢nika. V primeru spora glede potrebnosti
objave ali razkritja za potrebe Pogodbe bo odlo¢al Narocnik.
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2.2

2.5

2.6

NAROCNIK

Dovoljenja, licence in soglasja
Drugi odstavek (b) pod¢lena 2.2 se izbriSe. Za prvim odstavkom se doda naslednja
vsebina:

Naro€nik bo izvajalcu predal vso izdelano projektno dokumentacijo, ter pooblastilo naro¢nika,
da lahko v njegovem imenu pridobiva projektne pogoje in mnenja ter dovoljenje za gradnjo.

Vsa dovoljenja ustreznih institucij, ki so potrebna v Republiki Sloveniji za dokoncanje
dolo¢enih del gradnje, morajo biti pridobljena s strani izvajalca, na raun njegovih stroskov.

Zahtevki naro€nika
Za zadnjim odstavkom podé¢lena 2.5 se doda naslednji odstavek:

Ce naroénik oceni, da ima inZenir zaradi neupraviéenih zahtevkov ali nepopolnih zahtevkov
izvajalca podanih v skladu z 20 pod¢&lenom (Zahtevki, spori in arbitraza) dodatne stroske, je
izvajalec dolzan kriti stroSke dodatnega dela inZenirja. Dodatni stroski dela se obracunajo v
primeru, da gre za ocitno neupraviCene ali nepopolne zahtevke in le ti presegajo 10%
pogodbene vrednosti. Stroski dela inZenirja se obraCunajo po dejansko opravljenih urah, ki
jih potrdi naro¢nik. Urna postavka inZenirja je priporo€ena cena projektantske ure projektanta
za inzenirske storitve (IZS, januar 2018) in znasa 47 EUR ter DDV.

Doda se nov podélen 2.6, ki se glasi:
Splosne obveznosti naroc¢nika
NarocCnik je dolzan pred priCetkom izvajanja Del |zvajalca uvesti v delo s tem, da mu izroCi:

» vso izdelano projektno dokumentacijo, s katero razpolaga narocnik, v enem (1) izvodu
(tiskanem ali elektronskem),

» zemlji8Ce ali del zemljiS€a s katerimi Ze razpolaga in so potrebna za izvedbo Del
(preostala zagotovi izvajalec),

= 0z. izpolni druge pogoje, ki so v skladu z dolocili te Pogodbe in njenih sestavnih delov,
ki se nanaSajo na pricetek Del.

Uvedba lzvajalca v delo se izvede z zapisnikom v roku 7 (sedmih) dni od Naro¢nikovega
poziva lzvajalcu, da naj pristopi k uvedbi v delo, o ¢emer se sestavi poseben zapisnik o
uvedbi v delo. Izvajalec se mora takSnemu pozivu Naro¢nika nemudoma odzvati, najkasneje
pa v roku navedenem zgoraj. V primeru, da lzvajalec ne pristopi k uvedbi v delo ali ne podpise
zapisnika o uvedbi v delo, kljub temu, da je NaroCnik zagotovil izpolnitev obveznosti iz
prejSnjega odstavka, lahko naroCnik enostransko ugotovi, da so izpolnjeni pogoji za priCetek
del, da pa lzvajalec ni pristopil k izvedbi del. Z dnem vroc€itve obvestila o prej navedeni
enostranski ugotovitvi izvajalcu se bo Stelo, da je izvajalec uveden v delo, razen e se
narocnik, po njegovi lastni presoji, odloci, da odstopi od pogodbe in unovéi garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti po teh pogodbi; Naro€nik po v takSnem primeru upravic¢en
do popolnega poplacila za vso 8kodo in stroSke ali kakrSnokoli izgubo, ki bi mu nastala zaradi
ravnanja lzvajalca, vkljucno s stroski ponovljenega postopka izbire in sklepanja pogodbe z
drugim izvajalcem, stroSki zaradi zamude s prietkom izvajanja del po tej pogodbi in vsemi
drugimi stroski ali Skodo.
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INZENIR

Obveznosti in pooblastila inzenirja
Na koncu pod¢lena 3.1 se doda:

InZenir bo pridobil posebno dovoljenje Naro¢nika, preden bo:

(a) dovolil oddajo kateregakoli dela Del po ¢&lenu 4.4 Splodnih in Posebnih pogojev
pogodbe;

(b) odobril (potrdil) stroske, dolo€ene v podélenu 4.12, 13 in 20.1;

(©) dolocil podaljSanje roka po podélenu 8.4;

(d) odobril spremembe in prilagoditve po pod¢lenu 13;

(e) dolo€il cene po podclenu 12.

Ne da bi krsil zgoraj navedeno obvezo za pridobitev dovoljenja, ¢e po mnenju InzZenirja pride
do nujne situacije, ki bi ogrozala varnost Zivljenja ali Del, ali lastnine, sme InZenir, ne da bi
Izvajalca oprostil katerekoli njegove dolznosti in odgovornosti po Pogodbi, dati Izvajalcu
navodilo, da naj izvrSi vsa takdna Dela, ali naredi vse, kar je po mnenju InZenirja potrebno za
odpravo ali zmanjSanje rizika. lzvajalec bo ravnal v skladu z vsemi takimi navodili InZenirja,
kljub temu, da ni bilo dovoljenja NaroCnika. InZenir bo dolo€il dodatek h pogodbeni ceni, v
zvezi s takSnimi navodili, v skladu s ¢lenom 12 (SPP) in bo skladno s tem obvestil I1zvajalca
in s kopijo Naroc¢nika.

Zamenjava inzenirja

V prvem stavku 3.4 podélena se zamenja rok in sicer:

se stavek namesto:

Ce naroCnik namerava zamenjati inZenirja, mora najmanj 42 dni pred nameravanim
datumom,.....

sedaj glasi:
Ce naroCnik namerava zamenjati inZenirja, mora najmanj 21 dni pred nameravanim
datumom,.....
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IZVAJALEC

Splosne obveznosti izvajalca

Na koncu podélena 4.1 se doda:

Izvajalec se obvezuje pred pricetkom Del izrociti Naro¢niku oziroma Inzenirju, ki ga bo
imenoval Naroc¢nik, vse potrebne dokumente, ki se nanasajo na izvedbo Del po tej Pogodbi
in ki so navedeni v Splosnih in Posebnih pogojih Pogodbe.

V zvezi z izvajanjem Del s to Pogodbo se Izvajalec obvezuje:

1.

2.

© AN

10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

18.

da bo dela izvrsil kvalitetno v skladu v skladu s Poglavjem 3 in 4 ter zahtevami naro¢nika
iz Pogodbe;

da bo dela opravljal z osebami, ki jih je navedel v ponudbi in bo spremembo osebja
izvedel samo s predhodnim pisnim soglasjem Naro¢nika. Spremembo odgovorne osebe
lahko v primeru utemeljenih razlogov zahteva tudi Naroc¢nik.

da v primeru nesolidnega oz. nekvalitetnega oz. neaZurnega dela na zahtevo naro¢nika
zamenjal vodjo gradnje ali odgovorne strokovne osebe za izvedbo pogodbe in sicer s
kadri, ki izpolnjujejo pogoje iz te pogodbe;

da bo pred pri¢etkom del Izdelal tehnoloSki elaborat del, katerega potrdi Inzenir. Elaborat
mora biti izdelan v skladu z navodili iz Poglavja 3 — Tehni¢ne specifikacije.

da bo vsaj 10 dni pred zaetkom izvajanja gradnje InZenirju in v vednost Naro¢niku
posredoval izpolnjen obrazec Prijava zacetka gradnje s prilogami skladno s 63. ¢lenom
GZ, ki ga v nadaljevanju Naro¢nik ali Inzenir posreduje pristojnemu upravnemu organu
za gradbene zadeve;

da bo vsaj 18 dni pred zacetkom del obrazec Prijave gradbis€a v skladu s 5. ¢lenom
Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na za¢asnih in premiénih odrih, ki ga
v nadaljevanju Naroc¢nik ali InZenir posreduje inSpekciji za delo;

da bo naro¢nika z dopisom obvestil o pri€¢etku in dokonc€anju del

da bo izvedel zakoli¢bo;

da bo v roku 28 dni po sklenitvi pogodbe narocniku posredoval podroben terminski in
finan&ni plan, predhodno potrjen s strani Inzenirja;

da bo dela opravljal v skladu s potrjenim terminskim planom izvajanja del;

da bo naroéniku pred priCetkom del predlozil (s strani inZzenirja potrjen) plan tekoce
kontrole kakovosti,

da bo zavaroval predana zemljiS¢a, potrebna za izvedbo del tako, da ne bo moteno
izvajanje del s strani tretjih oseb in da ne bo moten pretok prometa,

da bo v skladu s SploSnimi pogoji Pogodbe, Navodili Ponudnikom za izdelavo Ponudbe
in Posebnimi pogoji Pogodbe izdelal zahtevane Nacrte in izvedel vse potrebne aktivnosti,
za pridobitev gradbenega dovoljenja.

da bo Dela izvrSil po Projektih, na podlagi katerih bo pridobljeno gradbeno dovoljenje;
da bo vodil Gradbeni dnevnik in Knjigo obracunskih izmer azurno za vec Cas izvajanja
Del v skladu s Posebnimi pogoji pogodbe in navodilih InZenirja;

da bo v Casu izvajanja del na gradbiS¢u zagotovil vsakodnevno prisotnost vodje del;

da bo, v primeru, da bo na gradbiS¢u vec¢ izvajalcev, sklenil s temi izvajalci pisni dogovor
o izvajanju Del, terminskem usklajevanju del, izvajanju varnostnih ukrepov na gradbisc¢u,
izvajanju ukrepov za varovanje lastnine Narocnika in drugih izvajalcev ter vzdrzevanja
prehodnih poti v obmocju gradbis€a in dostopov do gradbisca; pred pricetkom del predal
naroCniku varnostni nacrt in zagotovil, da bo gradbiSCe urejeno v skladu s tem
varnostnim nacrtom

da bo v roku petnajst (15) dni po priCetku del sklenil skupni dogovor o izvajanju

Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija

Stran 21 od 47



REPUBLIKA SLOVENIJA OGROZENOSTI OB MEZI
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR ’2 IN MISLINJI
DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE

19.
20.
21.

22.

23.

24.

25.
26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.
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varnostnih ukrepov na gradbis€u v smislu predpisov o varstvu pri delu, protipozarnem
varstvu, ukrepov za varovanje premoZzenja in zavarovanje gradbiS¢a ter dostopov na
gradbisce

da bo zagotovil, da bo prisotno osebje na gradbiS¢u imelo varnostno opremo na kateri
bodo imeli na vidnem mestu oznaceno ime podjetja 0z. logotip ter ime in priimek osebe,
da bodo inZenirju vsaj enkrat tedensko posredovali seznam prisotnih oseb na gradbiscu
z navedbo delodajalca,

da bo pravoCasno obracunaval vsa v preteklem mesecu opravljena dela in zanje izstavil
situacijo do zadnjega dne v mesecu za tekoCi mesec

da bo ob vsaki izstavitvi situacije pripravil porocilo o izvedenih delih, v vsebini, ki jo dolodi
naroc¢nik; sestavni del porocila je tudi vsakokratno azuriran terminski nacrt izstavljanja
racunov z opredelitvijo okvirnih zneskov teh racunov, podatki o nepravilnostih in ukrepih
za njihovo odpravo;

da bo Naro¢niku izroCil vsa dokazila o vgrajenih materialih in konstrukcijah in evidencne
liste, doloene s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki,

da bo izdelal projekt za izvedbo (PZI), projekt izvedenih del (PID), geodetski nacrt
novega stanja zemlji§¢a po dokonéani gradnji, projekt za vpis v uradne evidence (PVE)
in dokazilo o zanesljivosti objekta (DOZ), ki vklju€uje tudi navodila za obratovanje in
vzdrzevanje ter monitoring,

da bo kopijo prijave zaCetka gradnje namestil na vidno mesto;

da bo dosledno uposteval navodila naro¢nika v zvezi z izpolnjevanjem zahtev s podrocja
obve&€anja in informiranja javnosti;

da bo gradbisce in vso izdelano projektno dokumentacijo oznaceval v skladu z »Navodili
organa upravljanja za informiranje in obveS€anje javnosti o kohezijskem in strukturnih
skladih v programskem obdobju 2014 — 2020« in zagotovil postavitev in vzdrzevanje
dveh pojasnjevalnih tabel skladno z navodili OU,

da bo z gradbenimi odpadki na gradbiS€u ravnal v skladu s predpisi ter prevzel vso
odgovornost za morebitne posledice zaradi neupostevanja teh predpisov; da bo po
pooblastilu naro¢nika gradbene odpadke oddal zbiralcu ali obdelovalcu gradbenih
odpadkov ter ob oddaji vsake poSilike odpadkov izpolnil evidenéni list ter da bo
naro¢niku izroCil konéno poro€ilo o ravnanju z gradbenimi odpadki s prilozenimi
evidencénimi listi;

da bo po zaklju€eni gradnji izdelal podroben popis posameznih elementov novozgrajene
vodne infrastrukture in ga opremil s podatki o vrednostih iz kon¢ne situacije. Pri tem bo
izvajalec moral upoStevati opis vodne infrastrukture v skladu z aplikacijo VONU
(aplikacija za vzpostavitev popisa vodnih objektov, naprav in ureditev).

da bo naroc¢niku izro€il vsa dokazila, ki obsegajo potrdila, poro€ila, ocene, ateste,
certifikate, izjave o lastnostih, meritve, komisijske zapisnike in druga dokazila o
upostevanju predpisov, ki urejajo bistvene zahteve in druge zahteve, kvaliteti vgrajenih
gradbenih proizvodov, in&talacij in opreme, opravljenih preiskavah konstrukcijskih
elementov, preiskav vodotesnosti, pregledu in merjenju naprav ter preizkusu njihovega
pravilnega delovanja;

da bo na lastne stroSke zagotovil zemljiS¢e za svojo organizacijo gradbiS¢a (izgradnjo
pomoznih in proizvodnih obratov: drobilnice, betonske baze, asfaltne baze, tesarske in
zelezokrivske obrate, skladis€a za gradbeni material, delavnice in prostore za
mehanizacijo), zemljiS¢a za upravno tehni¢no bazo (upravni in bivalni del gradbis¢a) in
zemlji8€a za dovozne poti in dostope do gradbiS€a in do obratov, ki jih bi zaCasno
uporabljali med gradnjo, kadar postavitev omenjenih delov ni mogoc€e zagotoviti znotraj
Ze pridobljenega zemljiSCa za gradnjo;

da bo uposteval splosne predpise Narocnika in predpise Republike Slovenije, v kolikor
ni v razpisnih pogojih navedeno drugace;
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33. pripravil vso potrebno dokumentacijo za predajo upravljavcem del (PID, dokazila o
vgrajenih materialih, navodila za vzdrzevanje, primopredajni zapisnik, itd. vse navedeno
za vsakega prevzemnika posebej)

EVROPSKA UNUJA
EVROPSKI SKLAD ZA
REGIONALNI RAZVOJ

un NALOZBA V VASO PRIHODNOST

Ce Naroénik ali Inzenir ugotovita, da ze izvedena Dela ali Dela v izvajanju odstopajo
od projektne dokumentacije, na podlagi katere se pogodbena dela izvajajo, ali takSna
dela niso v skladu s predpisi in standardi ali so brez ustreznega atesta, morata dela
nemudoma ustaviti in od lzvajalca zahtevati, da lzvajalec na lastne stroske takoj
odstrani dela, ki so odstopajo od projektne dokumentacije ali odstrani neustrezne
materiale in popravi neustrezna ali slabo izvedena dela oziroma jih nadomesti z
ustreznimi. Hkrati mora lzvajalec poravnati Naro¢niku vse zaradi tega nastale stroske
vkljuéno s stroski za zamudo.

Ce lIzvajalec ne bi izvrgil Narognikovega naloga (odpravil ugotovljenih nepravilnosti) v roku,
ki mu ga postavi Naroc¢nik, lahko Naro¢nik na stroSke lzvajalca sam izvede takden nalog
oziroma za ta namen zaposli druge osebe ali izvajalce. Naroénik pa bo imel v takSnem
primeru tudi vse pravice, ki jih ima sicer po tej pogodbi v primeru Naro¢nikovega odstopa od
pogodbe oziroma razdrtja pogodbe vkljuéno s tem, da bo imel pravico unovciti ban¢no
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Pravico do unov€itve ban¢ne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti bo imel
NaroCnik tudi v vseh primerih iz pod&lena 15.2 Splosnih in Posebnih pogojev pogodbe.

Izvajalec je dolZan ves Cas izvajanja pogodbe zagotavljati vse zaveze iz vsakokratne veljavne
Kolektivne pogodbe gradbenih dejavnosti z enakimi pravicami za zaposlene, kot jih imajo
zaposleni pri zavezancih Kolektivne pogodbe gradbenih dejavnosti.

Garancija za dobro izvedbo

V celoti se nadomesti prvi in drugi odstavek podcélena 4.2, tako da se glasi:
"lzvajalec bo Naro¢niku predal Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (izpolnitev
Pogodbe) v roku 20 dni po podpisu pogodbe. Garancija za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti bo v obliki ban&ne garancije. Kopijo garancije bo poslal tudi InZenirju.

Kadar je kot najugodnejSa izbrana skupna ponudba skupine izvajalcev, mora biti garant v
garanciji za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti vodilni partner v skupini izvajalcev.

Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, bo izdala banka v Republiki Sloveniji.
Garancija za dobro izvedbo pokriva tudi garancijo za pravo¢asno izvedbo.

Ne da bi omejeval dolo¢be prejSnjega odstavka, kadarkoli Naro¢nik odobri povecanje
Pogodbene cene zaradi spremembe strosSkov in/ali zakonodaje, ali kot rezultat odstopanj, ki
zna$ajo vec kot 10 % deleza Pogodbene cene, bo |zvajalec takoj povecal vrednost garancije
za dobro izvedbo Pogodbenih obveznosti za enak odstotek. Do takrat ima Naro¢nik pravico
zadrzati varscino v viSini 10 % povecanja vrednosti del."

Izvajalec mora zagotoviti, da je Garancija za dobro izvedbo veljavna in izterljiva Se 60 dni
po roku za izvedbo vseh del. Ce pogoji Garancije za dobro izvedbo dologajo datum, ko
garancija poteCe in 28 dni pred iztekom roka izvajalec Se ni upravi€en do prejema Potrdila o
izvedbi, mora izvajalec podaljSati veljavnost Garancije za dobro izvedbo del.
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Pred izdajo Potrdila o izvedbi, bo lzvajalec dostavil Garancijo za odpravo napak v
garancijskem roku v viSini 5 % vrednosti izvrSenih Del (z DDV). Vse dotlej, dokler taka
Garancija ne bo izdana in ne bo izdano Potrdilo o izvedbi, bo Naro¢nik zadrzal veljavno
Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

EVROPSKA UNUJA
EVROPSKI SKLAD ZA
REGIONALNI RAZVOJ

un NALOZBA V VASO PRIHODNOST

V kolikor Izvajalec do izdaje Potrdila o izvedbi ne bo dostavil Garancije za odpravo napak v
garancijskem roku, lahko Naro¢nik unov€i Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti in jo v visini, ki je dolo¢ena za Garancijo za odpravo napak v garancijskem roku
uporabi kot varS€ino v celothnem garancijskem roku oz. do predaje dostave ustrezne
Garancije za odpravo napak v garancijskem roku.

Predstavnik izvajalca

Zadnji odstavek podcélena 4.3 se spremeni, tako da se glasi:

»Ce predstavnik izvajalca ali njegovo vodstveno osebje ne govorijo tekode slovenskega
jezika, bo izvajalec omogocil, da bo med celotnim delovnim asom na razpolago prevajalec.
Vodja projekta in vodja gradnje morata aktivno govoriti slovenski jezik.«

Na koncu podc¢lena 4.3 se doda stavek:
»Vsi kljuéni kadri morajo aktivno sodelovati pri vseh segmentih gradnje in osebno nadzirati
dela na terenu. Knjigo obracunskih izmer potrjuje v pogodbi imenovani vodja gradnje«.

Podizvajalci
Pod¢len 4.4. se spremeni tako, da se glasi:

Izvajalec ne sme brez predhodnega soglasja NaroCnika spreminjati podizvajalcev ali
sodelovati z drugimi podizvajalci, ki niso navedeni v pogodbi. Na novo naznanjeni
podizvajalec mora izpolnjevati enake pogoje kot jih je moral izpolnjevati podizvajalec, ki ga
je lzvajalec navedel v ponudbi oz. izpolnjevati enake pogoje kot so bili za podizvajalce
zahtevani v dokumentaciji z zvezi z oddajo javnega narocila.

Za vsakega podizvajalca, ki ga izvajalec ni navedel v Ponudbi, mora preden jih angazira za
dolo&eno delo, pridobiti pisno soglasje Naro¢nika.

Izvajalec Del, ki po sklenitvi pogodbe ugotovi potrebo po vklju€itvi oz. zamenjavi
podizvajalcev za izvedbo Del mora svoj predlog poslati InZenirju. Vlogi mora biti predlozena
vsa dokumentacija v obsegu, vsebini in obliki, kot to dolo€a veljavna zakonodaja s podrocja
javnih narocil za podizvajalce, ki jih Ponudnik navaja pri oddaji svoje Ponudbe v postopku
javnega naroCanja. V primeru, da lzvajalec predlaga zamenjavo katerega izmed
podizvajalcev, mora svoji vlogi priloziti tudi svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne
obveznosti prvotnemu podizvajalcu, ki ga Zeli zamenjati.

Vlagatelj mora v svoji vlogi navesti vzrok, zaradi katerega je priSlo do potrebe po vkljucitvi
podizvajalca v izvajanje del in takSne navedbe tudi vsebinsko utemeljiti.

Med utemeljene vzroke je Steti:

= okolisCine, ki so nastale po podpisu Pogodbe o izvajanju predmetnih del in katere
Izvajalec v fazi sestave in oddaje svoje Ponudbe ni mogel ali moral predvideti;

=  potreba po ve€ delih ali nepredvidenih delih, ki jih Izvajalec sam ne more izvesti;

= specialna nepredvidena dela, za katera Izvajalec ni usposobljen in so nujna za izvedbo
pogodbenih del,
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= Casovne, organizacijske ali tehni¢ne okolis€ine, zaradi katerih je vklju€itev podizvajalca
nujna, da se pogodbena dela izvedejo v obsegu, kvaliteti, ceni in v €asu, ki je predviden
s Pogodbo.

InZenir je dolzan v najkrajSem Casu preuciti, ali so podani zgoraj navedeni pogoji in viogo
skupaj s svojimi ugotovitvami poslati pristojni sluzbi Naro¢nika. Le-ta vlogo s predlogom v
roku 14 ni ponovno preuci in v primeru izpolnjevanja nastetih pogojev predlaga izdajo
soglasja k predlogu lzvajalca.

Morebitna izdaja soglasja k predlogu lzvajalca ne odvezuje od njegovih odgovornosti, ki jih
je sprejel s Pogodbo in $e naprej sam in v celoti odgovarja za kvalitetno in pravo¢asno
izvedbo pogodbenih del.

NaroCnik brez utemeljenega zaloge ne sme zavrniti predloga izvajalca o vkljuCitvi novega
podizvajalca.

Zagotavljanje kakovosti
Podc¢len 4.9 se spremeni tako, da se glasi:

Zagotavljanje kakovosti se bo izvajalo v skladu z zakonodajo Republike Slovenije in sicer
Zlasti:

= Gradbeni zakon (Uradni list RS, &t. 61/17, 72/17 — popr. in 65/20)

= Zakon o vodah (Uradni list RS, &t. 67/02, 2/04 — ZZdrl-A, 41/04 — ZVO-1, 57/08, 57/12,
100/13, 40/14, 56/15 in 65/20)

= Zakon o standardizaciji /Zsta-1/, (Ur. list RS §t. 59/1999)

= Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, &t. 39/06 — uradno precis¢eno besedilo, 49/06 —
ZMetD, 66/06 — odl. US, 33/07 — ZPNacrt, 57/08 — ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 —
ZPNacrt-A, 48/12,57/12,92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 — GZ, 21/18 — ZNOrg in 84/18
— ZIURKOE)

= Zakon o varnosti in zdravju pri delu /ZVZD-1/ (Ur.l. RS, §t. 43/2011)

= Zakon o gradbenih proizvodih /ZGPro-1/ (Ur.l. RS, §t. 82/13)

= Zakon o tehni¢nih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (ZTZPUS-1) (Ur.l.
RS, §t. 17/2011)

Podatki o gradbiscu

Na koncu podc¢lena 4.10 se doda besedilo:

Narocnik pod nobenim pogojem ne garantira za to¢nost podatkov o zemljiS¢€u in podatkih o
geoloSko geomehanskih raziskavah, ki so na voljo v €asu objave javnega narocila ali
kadarkoli v €asu veljavnosti pogodbe. Od uspeSnega ponudnika se pri¢akuje, da bo sam
zagotovil ustrezne geoloSko geomehanske raziskave (geolosSka sestava tal, geomehanski
pogoiji, hidroloski podatki) in pridobil podatke o pogojih gradnje.

Varstvo okolja
Na koncu podc¢lena 4.18 se doda besedilo:

Izvajalec bo v Casu trajanja Del na svoje stroSke izvedel vse potrebne ukrepe za za&cito
okolja v skladu z veljavno zakonodajo in v celoti upoStevati vse pogoje, doloCene v soglasjih
in gradbenem dovoljenju.

Nacin izvajanja ukrepov za za&Cito okolja bo Izvajalec podrobno definiral v tehnolodko —
ekonomskem elaboratu.
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Za spremljanje vplivov gradnje na okolje bo izvajalec izdelal naCrt monitoringa hrupa, zraka,
vibracij, podtalnice, povrsinskih voda in rastlin. StroSke za izdelavo nacrta monitoringa,
tehnolodko ekonomskega elaborata in izvedbo sanacijskih ukrepov za varstvo in za&c€ito
okolja bo Ponudnik zajel v ponudbeno ceno po nacelu “Skupaj dogovorjena cena”.
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REGIONALNI RAZVOJ

un NALOZBA V VASO PRIHODNOST

Pred pricetkom del mora lzvajalec izvesti posnetek niCelnega stanja okolja (hrupna
obremenjenost, prasne usedline, vibracije, vodni rezim, kvaliteta vodotokov in rastlin) in
evidentirati stanje obstojeCe cestne in komunalno — energetske infrastrukture ter zagotoviti
nemoteno obratovanje vseh infrastrukturnih naprav.

Pred priCetkom gradnje mora lzvajalec evidentirati stanje vseh objektov (stanovanjskih,
gospodarskih) v obmocju gradbis€a in obvoznih poti in izvesti posnetek ni¢elnega stanja na
teh objektih (fotografije) in med gradnjo spremljati stanje na teh objektih.

Za preprecitev oz. sanacijo poskodb zaradi vibracij na objekte je |zvajalec dolzan:

= pred priCetkom gradnje dolociti obmocja, kjer so priCakovani vplivi vibracij na objekte in
izdelati posnetek ni¢elnega stanja,

= med gradnjo izvajati stalno opazovanje na obmocjih, kjer so pricakovani vplivi vibracij na
objekte,

= takoj zagotoviti sanacijo nastalih poskodb.

Za zagotavljanje prometne varnosti in vecje prepustnosti zaradi spremenjenih razmer v ¢asu
gradnje, ima lzvajalec naslednje obveznosti:

= zagotoviti ukrepe na obstojeem cestnem omrezZju v takSnem obsegu, da se prometna
varnost zaradi gradnje ne bo poslab3ala,

= promet v €asu gradnje organizirati tako, da ne bo prihajalo do vedjih zastojev na
obstojeCem cestnem omreZju,

= pred priCetkom gradnje urediti in protiprasno zascititi vse lokalne ceste in javne poti, ki
bodo sluzile obvozom in transportom med gradnijo,

= opraviti gradbiS¢ni transport v najvedji mozni meri po tistih javnih cestah in poteh, ki imajo
najmanj vpliva na prebivalstvo,

= pred pricetkom gradnje evidentirati stanje obstojeCih objektov, ki bodo tangirani zaradi
obvozov in same gradnje,

= pred priCetkom gradnje evidentirati stanje obstojeCe cestne in komunalno-energetske
infrastrukture, ki bo tangirana zaradi gradnje,

= zagotoviti dostope, ki so bili prekinjeni, do vseh zemljiS¢ in objektov v €asu gradnje in po
njenem zakljucku,

= sanirati 0z. povrniti v prvotno stanje vse poti in ceste, ki bodo zaradi gradnje ali uporabe
pri gradnji prekinjene ali poSkodovane.

Izvajalec mora upostevati tudi naslednje ukrepe:

= zagotoviti nemoteno komunalno — energetsko oskrbo objektov preko vseh obstojecih
komunalno — energetskih infrastrukturnih objektov in naprav in v sodelovanju z upravljalci
in dobavitelji komunalno — energetske infrastrukture (NN in VN vodi, plinovod, vodovod,
TK vodi, javna razsvetljava, javna kanalizacija);

= si pred pricetkom Del od upravljalcev in dobaviteljev komunalno - energetske
infrastrukture (NN in VN vodi, plinovod, vodovod, TK vodi, javna razsvetljava, javha
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kanalizacija) pridobiti podatke o obstoje€ih komunalno — energetskih vodih in le te
ustrezno oznaditi. VsakrSno poskodovanje obstoje€e komunalno — energetske
infrastrukture, naprav, napeljave, objektov bremeni Izvajalca Del,

= zagotoviti zavarovanje gradbiS€a tako, da bosta zagotovljeni varnost in nemotena raba
bliznjih objektov in zeml;is¢,

= gsprotno rekultivirati obmodja posegov,

= v skladu z veljavnimi predpisi odpraviti v najkrajSem moznem ¢asu prekomerne negativne
posledice, ki bi nastale zaradi gradnje in obratovanja,

= prepreciti onesnazevanje voda in povrsin, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiséenja in
uporabe tekoc€ih goriv in drugih Skodljivih snovi (cementne odplake itd.),

= upostevati najmanjSe varnostne razdalje priblizevanja delov (energetski infrastrukturi) pod
napetostjo pri gradbenih in drugih neelektrotehni¢nih delih; upostevati moznost nihanja
konstrukcij, bremen, transportnih sredstev itd. pri zagotavljanju navedene razdalje,

= sanirati, rekonstruirati, renaturirati ali sonaravno urediti na lastne stroSke vsa druga
zemlji8Ca, objekte in naprave, ki jih je z izgradnjo prizadel zaradi svoje organizacije
gradnje,

= v ¢asu gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe, da bo prepre€eno onesnazenje
okolja in voda, ki bi nastalo zaradi transporta, uskladis¢enja ali uporabe tekoc€ih goriv in
drugih Skodljivih snovi oziroma v primeru nezgode zagotoviti takojSnje ukrepanje za to
usposobljenih delavcev oziroma sluzb,

= varovati objekte in obmocja kulturne dediSc€ine pred poSkodovanjem ali unienjem tudi
med gradnjo - ez objekte in obmocja KD ne smejo potekati gradbiS¢ne poti, obvozi, vanje
ne smejo biti premaknjene potrebne ureditve vodotokov, namakalnih sistemov,
komunalna, energetska in telekomunikacijska infrastruktura, ne smejo se izkorisc¢ati za
deponije viskov materialov, ipd.,

= med gradnjo mora izvajalec gradbenih del prepreciti dostop kamionov in gradbenih strojev
nad mehansko neza$c&itene kablovode, zaradi posnetja materiala ob oporis€ih nadzemnih
vodov ne sme biti zmanj$ana statika oporis¢,

= jzvajati dela v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih
(Uradni list RS, &t. 34/08)

= izvajati dela v skladu u Uredbo o obremenjevanju tal z vnasanjem odpadkov (Uradni list
RS, §t. 34/08 in 61/11)

= jzvajati dela v skladu z dolocili Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na
zacasnih in premi¢nih gradbid¢ih (Uradni list RS, st. 83/05 in 43/11 — ZVZD-1),

= jzvajati dela v skladu z dolo€ili Uredbe o prepre€evanju in zmanjSevanju emisije delcev iz
gradbiS¢ (Uradni list RS, &t. 21/11)

= posebne zahteve navedene v Poglavju 3 — Tehni¢ne specifikacije.
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EVROPSKI SKLAD ZA
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Stroski, ki bi nastali zaradi neizvajanja zgornjih zahtev, gredo v odgovornost in breme
Izvajalca.

Elektrika, voda in plin
Prvi in zadnji odstavek 4.19 pod¢lena se izbriSeta. Doda se besedilo:

Izvajalec je odgovoren za preskrbo vse energije, vode in drugih storitev, ki jih potrebuje za
izvedbo del.

Oprema naro€nika in material po prosti izbiri
Tretji in Cetrti odstavek v podélenu 4.20 se izbriSeta.
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5.1

5.2

5.6

PROJEKTIRANJE

Splosne obveznosti pri projektiranju

Za tretjim odstavkom pod¢lena 5.1 se doda besedilo :

Ce izvajalec ne uposteva dologil splosnih obveznosti in pride poslediéno do zamude oziroma
odmika od pogodbe (terminskega in/ali financena in/ali vsebinskega), izvajalec nima pravice
do zahtevka povracila stroskov in je odgovoren za posledice, ki bi jih utrpel narocnik.

Dokumenti izvajalca
Zadnji stavek prvega odstavka podcélena 5.2 se nadomesti z besedilom:
Izvajaléeva dokumentacija mora biti napisana v slovenskem jeziku.

Dokumenti izvedenih del

Na koncu podclena 5.6 se doda besedilo:

Kot predpogoj za izdajo Potrdila o prevzemu mora izvajalec predloZiti InZenirju Projekt
izvedenih del (PID), dokazila o zanesljivosti (DOZ), elaborate za vpis vodne in druge
infrastrukture v katastre GJI, navodila in pogoji za uporabo vodnih in drugih zemljiS¢ po
izgradnji vodne infrastrukture ter dokumentacijo za predajo grajenih objektov v upravljanje.
Vse navedeno v tiskani in elektronski obliki. Navedeno dokumentacijo mora predloziti v treh
(3) tiskanih izvodih in enem (1) elektronskem izvodu vsaj deset (10) dni pred podajo zahteve
za izdajo uporabnega dovoljenja.

Projekt izvedenih del (PID dokumentacija) in dokazilo o zanesljivosti objekta (DOZ), ki
vklju€uje tudi navodila za obratovanje in vzdrzevanje, morata imeti vsa navodila prevedena
v slovenski jezik.

Dokumentacijo je potrebno predati v standardni obliki, kompletirano v mapi, s tekstualnim
delom in grafi¢nimi prilogami. Vsa dokumentacija se preda v tiskanih izvodih in v digitalnem
zapisu (kljucek)

Na digitalnem zapisu se mora nahajati zapis celotnega projekta tako, da so na njih narejene
mape s posameznimi nadrti, v katerih so:

Tekst v formatu docx in pdf (verzija pdf mora biti podpisana in Zigosana — skenirana),

Risbe v formatu dwg in v formatu pdf,

Popis del in predracun v formatu xls
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KADRI IN DELAVCI

Delovni ¢as
Na koncu podclena 6.5 se doda besedilo:

Izvajalec mora izvajati dela 8 ur dnevno od ponedeljka do petka (5 dni), glede na potrebe
gradnje pa tudi v skladu z narocCilom Inzenirja 24 ur na dan.

Sprememba delovnega ¢€asa je mogoca le zaradi spostovanja pogojev iz gradbenega
dovoljenja (npr. posebni pogoji gradnje zaradi naravovarstvenih pogojev,..) in drugih
zakonskih omejitev. V primeru potreb gradnje pa na zahtevo Inzenirja tudi 24 ur na dan.

Zdravje in varnosti

Prvi odstavek 6.7 podélena se nadomesti z naslednjo vsebino:

Izvajalec mora predvideti vse ukrepe za za$cito zdravja in varnosti pri delu za vse svoje
osebje v skladu z zakonodajo Republike Slovenije.

Zaradi epidemije virusa SARS-CoV-2 ali nalezljive bolezni CoVID-19 morajo biti prisotni na
gradbiS€u dnevno evidentirani. Inzenirju in Naro¢niku morajo biti na razpolago tudi vsi podatki
o prisotnih na gradid¢u v skladu z vsakokratnimi ukrepi za preprecevanje epidemije.

Osebje izvajalca

Doda se podclen, ki se glasi:

Izvajalec mora zagotoviti, da bo imelo osebje izvajalca oblacila oznaCena z logotipi podijetja,
kjer je zaposleno, z osebnim imenom tako da bo mogoce slediti izvajanju dolocil iz prvega
odstavka podc¢lena 6.7.

Tuji kadri in delavci

Doda se nov podé¢len 6.12, ki se glasi:

Izvajalec lahko uvozi katerokoli osebje, ki je potrebno za izvrSitev del. lzvajalec mora
zagotoviti, da ima to osebje potrebne bivalne vizume in delovna dovoljenja. lzvajalec je
odgovoren za njihovo vrnitev v kraj, kjer so bili najeti, ali v kraj njihovega bivali5¢a. V primeru
smrti nekoga izmed osebja ali njihovih druzin v drzavi, kjer se izvajajo dela, je izvajalec
odgovoren tudi, da uredi vse potrebno za njihovo vrnitev ali pogreb.
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REPUBLIKA SLOVENIJA OGROZENOSTI OB MEZI
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR ’Z IN MISLINJI
DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE

a B g ZMAN]SANJE POPLAVNE VA

EVROPSKA UNUJA
EVROPSKI SKLAD ZA
REGIONALNI RAZVOJ

un NALOZBA V VASO PRIHODNOST

OBRATNA OPREMA, MATERIALI IN IZDELAVA

Nacin izvedbe

Na koncu Podélena 7.1 se doda besedilo:

"Pred pri¢etkom Del bo Izvajalec na gradbiS&u zagotovil na svoj stro$ek laboratorij, z ustrezno
atestirano opremo in osebjem, v zadovoljstvo Inzenirja, z namenom izvedbe preiskav na
gradbiscu, ki so potrebne za izvedbo Del, specificiranih v Pogodbi."

Preskusanje

Zadnji stavek podcélena 7.4 se spremeni tako, da se glasi:

V primeru, da predstavnik Inzenirja ni bil prisoten pri preskusanju, lahko sprejme rezultate in
zapisnike preskusa kot sprejemljive ali pa, v primeru dvoma, zahteva ponovitev preskusov.

Pristojbine

Podélenu 7.8 se doda nova to¢ka (c), ki se glasi:

(c) za€asno in trajno odlaganje vseh vrst odpadkov ali drugih viskov materiala, vklju¢no z
nevarnimi odpadki.
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8.1

8.3

8.4

8.7

ZACETEK, ZAMUDE IN USTAVITEV

Zacetek del

Prvi stavek podclena 8.1 se spremeni tako, da se glasi:

Izvajalec priéne z Deli takoj po uvedbi v delo v skladu s pod¢lenom 2.6 oziroma najkasneje v
roku osemindvajset (28) dni po sklenitvi pogodbe.

Program

Prvi stavek prvega odstavka podcélena 8.3 se spremeni tako, da se glasi:

V skladu s pod¢&lenom 8.1 [Zacetek del] mora izvajalec v roku 28 dni po sklenitvi pogodbe
inzenirju posredovati podroben terminski plan.

Pri pripravi terminskega plana mora upostevati, da bo potrebno zaradi odkupov zemljiS¢ oz.
pridobitve sluznostnih pogodb pridobiti ve¢ gradbenih dovoljen;.

Za tocko (d) podclena 8.3 se doda besedilo:

Terminski plan mora zajemati usklajen mrezni plan napredovanja Del iz katerega bo mozno
razbrati Casovno doloc¢ene posamezne faze del. IstoCasno s terminskim planom bo Izvajalec
predal InZenirju plan Opreme in mehanizacije, gradbenega materiala in delavne sile, ki se
nanasa na terminski plan. Tudi Financni plan — plan realizacije po mesecih.

Ce Izvajalci ne bodo pravo&asno medsebojno uskladili plana napredovanja Del, bo uskladitev
izvedel InZenir na stroSke lzvajalca. Izvajalci v tem primeru niso upravi¢eni do sprememb
pogodbenih rokov in pogodbene cene.

PodaljSanje roka za dokonéanje

Tocka (c) podcélena 8.4 se spremeni tako, da glasi:

(c)izjemno neugodnih vremenskih pogojev, ki bi se pojavili v €asu izvajanja Pogodbe, ki bi
presegli 30 letno povprecje za ve€ kot 30 % glede Stevila dezevnih dni ali koli¢ino padavin,
po podatkih najblizje hidrometeoroloSke postaje.

Odskodnina za zamudo
Pod¢lena 8.7 se zamenja, tako da se glasi:

Ce Izvajalec po svoji krivdi ne bo izvrsil pogodbenih Del v dogovorjenih ali sporazumno
podaljSanih rokih ali v dogovorjenem roku za dokoncanje, je dolzan placati Naro¢niku
pogodbeno kazen 5%. (pet promilov) od vrednosti pogodbenih Del za vsak zamujeni
koledarski dan.

Skupni znesek pogodbene kazni zaradi zamud ne more presegati 10 % (pet odstotkov) od
pogodbene vrednosti Del brez DDV.

Ce je pogodba izpolnjena z napako, zaradi katere predmeta narogila ni mogog&e uporabljati v
Casu garancijskega roka, je dolzan lzvajalec pla¢ati Naroéniku pogodbeno kazen 5%. (pet
promilov) od vrednosti pogodbenih Del za vsak dan, ko objekta ni mogoc€e uporabljati.

Skupni znesek pogodbene kazni zaradi nezmoznosti uporabe objekta ne more presegati
10% (deset odstotkov) od pogodbene vrednosti Del brez DDV.
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DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE

Za vsako spremembo strokovnega kadra ali podizvajalca tekom izvajanja te pogodbe, ki ne
bo odobrena in potrjena s strani naro¢nika, bo izvajalec dolZzan pla¢ati naro¢niku kazen v
viSini 15.000,00 (petnajsttiso€) EUR. Skupni znesek takSne pogodbene kazni ne more
presegati 1% vrednosti pogodbenih del.

EVROPSKA UNUJA
EVROPSKI SKLAD ZA
REGIONALNI RAZVOJ

un NALOZBA V VASO PRIHODNOST

V primeru, da izvajalec v roku 15 dni od sklenitve pogodbe ne zagotovi kadrov in to dokaze
naro¢niku z zahtevanimi listinami, bo izvajalec dolzan pla¢ati naroéniku kazen v visini 0,5%
za vsak dan do predloZitve dokazil o sodelovanju kadrov. Skupni znesek takdne pogodbene
kazni ne more presegati 10% vrednosti pogodbenih del.

Kon&na vrednost pogodbenih Del, v smislu predhodnega €lena, se ugotavlja na podlagi
Kon¢ne situacije. Pogodbena kazen se obra¢una s Konéno situacijo.

NaroCnik in lzvajalec soglaSata, da pravica zaraCunati pogodbeno kazen ni pogojena z
nastankom Skode NaroCniku. PovraCilo tako nastale Skode bo Naroc¢nik uveljavljal po
splosnih nacelih odSkodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.
Dodati pogodbeno kazen v kolikor ne zagotovi kadra, v skladu s 13. ¢lenom pogodbe.
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9 PRESKUSI OB DOKONCANJU

EVROPSKA UNUJA
EVROPSKI SKLAD ZA
REGIONALNI RAZVOJ

un NALOZBA V VASO PRIHODNOST

9.1 Obveznosti izvajalca

Tretji odstavek podélena 9.1 se spremeni, tako da se glasi:

Izvajalec je dolzan izvesti preskuse v skladu z zahtevami pogodbe, tehni¢nih specifikacij in
veljavne zakonodaje in poskrbeti za vse potrebno za pridobitev rezultatov preskusov in izdajo
uporabnih dovoljenj v roku, doloéenem v Dodatku k ponudbi.
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10 PREVZEM S STRANI NAROCNIKA

EVROPSKA UNUJA
EVROPSKI SKLAD ZA
REGIONALNI RAZVOJ

un NALOZBA V VASO PRIHODNOST

10.1 Prevzem del in odsekov del
Alineja (a) 3 odstavka podcélena 10.1 se spremeni tako, da se glasi:

(a) izvesti kvalitetni pregled in izvajalcu izdati Potrdilo o prevzemu in pri tem navesti datum,
ko so bila dela ali odsek dokon¢ani v skladu s Pogodbo, razen za morebitna manjSa Se
neopravljena dela in napake, ki ne bodo v veliki meri vplivale na uporabo teh del ali
odseka za njihov predviden namen (ali do tedaj ali medtem, ko bo to delo dokon&ano in
te napake odpravljene); ali

Na koncu podélena 10.1 se doda besedilo:

Pred izdajo Potrdila o prevzemu mora Izvajalec predloziti Inzenirju:

- projektno dokumentacijo v vsebini in koli€ini dolo¢eni v pod¢lenu 5.6.,

- potriene Gradbene dnevnike in Knjige obracunskih izmer,

- evidenco osebja in opreme izvajalca,

- podistiti in odstraniti vso opremo, odvecni material, rusevine, odpadke in zaCasna dela s
tistega dela gradbiS¢a na katere se potrdilo o izvedbi nanas$a.
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EVROPSKA UNUJA
EVROPSKI SKLAD ZA
REGIONALNI RAZVOJ

un NALOZBA V VASO PRIHODNOST

ODGOVORNOST ZA NAPAKE

11.3 PodaljSanje roka za reklamacijo napak

Na koncu podélena 11.3 se doda besedilo:

Izvajalec je odgovoren za pomanjkljivosti in napake, ki se niso mogle opaziti, ali za katere se
smatra, da niso bile opazne pred iztekom Roka za reklamacijo napak. Splosni rok omejitve
takdne odgovornosti je rok, dolo¢en v Dodatku k Ponudbi.

Izvajalec mora pred izdajo »Potrdila o izvedbi« naroCniku predloziti Garancijo za odpravo
napak v garancijskem roku (Extended Liability), ki mora zna$ati 5 let razen za konstrukcije
(kot so premostitveni objekti, podvozi, oporni, podporni in drugi zidovi) ter vodotesnost
objektov, ki mora znas$ati 10 let.

Garancija za odpravo napak se predlozi v obliki banne garancije v viSini 5 % pogodbene
vrednosti del (vrednost del z DDV). Garancijo za odpravo napak v garancijskem roku bo
izdala bodisi:

(a) banka v Republiki Sloveniji,
(b) tuja banka preko korespondenéne banke v drzavi narocnika,

Izvajalec se obvezuje, na naro¢nikovo zahtevo, ugotovljene pomanjkljivosti v teku realizacije
te pogodbe in v garancijskem roku, odpraviti v dogovorjenem roku.

Pri odpravi napak v garancijskem roku mora izvajalec dela, potrebna za odpravo napak,
izvajati na zahtevo narocnika tudi do 24 ur na dan.

Ce izvajalec ne odpravi pomanjkljivosti v dogovorjenem roku, jih je po nadelu dobrega
gospodarja upravic¢en odpraviti narocnik in to na racun izvajalca.
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EVROPSKA UNUJA
EVROPSKI SKLAD ZA
REGIONALNI RAZVOJ

un NALOZBA V VASO PRIHODNOST

SPREMEMBE IN PRILAGODITVE

Prilagoditve zaradi spremembe zakonodaje

Na koncu podélena 13.7 se doda besedilo:

V primeru, da se pogodbena cena spremeni, se razlika v ceni ne krije iz sredstev Evropskega
sklada za regionalni razvoj.

Prilagoditve zaradi spremembe stroskov

Podc¢len 13.8 se v celoti spremeni tako, da se glasi:
Ponudbena cena je fiksna in nespremenljiva.
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REPUBLIKA SLOVENIJA OGROZENOSTI OB MEZI
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR ’Z IN MISLINJI
DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE

all a ZMANJSANJE POPLAVNE %

EVROPSKA UNUJA
EVROPSKI SKLAD ZA
REGIONALNI RAZVOJ

NALOZBA V VASO PRIHODNOST
POGODBENA CENA IN PLACILO

Pogodbena cena

Podclen 14.1 se spremeni tako, da se glasi:

Izvajalec prevzame in izvede Dela po nacelu »Skupaj dogovorjena cena« na osnovi zahtev
Naro€nika iz Poglavja 2, 3 in 4 te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narocila.

Placila izvedenih del na objektu po naéelu »Skupaj dogovorjena cena« se izvedejo po
situacijah v skladu z mejniki, ki so dolo€eni v nadaljevanju.

Merjenje izvedenih del je doloceno v Splosnih, posebnih in tehni¢nih pogojih, ki so sestavni
del Pogodbe.

Pogodbena cena je ponudbena cena in je nespremenljiva (fiksna) za ves €as izvedbe
del.

Pogodbena cena vklju€uje tudi nepredvidena dela, za katere izvajalec ob sklenitvi pogodbe
ni mogel vedeti, da se morajo izvesti (nepredvidljiva nepredvidena dela), in sicer v vrednosti
10% pogodbene vrednosti.

Izvajalec mora placati vse dajatve, pristojbine, takse in davke v zvezi s svojimi obveznostmi
po pogodbi.

Predplacila

Dolocila tega €lena se v celoti ¢rta. Naroénik ne bo nudil predplacil.

Prosnja za Potrdilo o vmesnem placilu
Spremeni se prvi odstavek podcélena 14.3 tako, da se glasi:

Opravljena Dela bo lzvajalec obracunaval po naéelu »Skupaj dogovorjena cena«
(Lump Sum).

Izvajalec bo izvrSena pogodbena dela obraCunaval v odstotkih od Pogodbene cene v skladu
z dejanskim napredovanjem del oz. po mejnikih izraZenih v evrskih zneskih kot sledi:

Mejnik % Pogodbene vrednosti
dokoné&anje obveznosti mejnika M1, M2 in | Skupaj 5 % pogodbene EmrsanSti oz.
M3 ..............................

izdelava DGD dokumentacije, pridobitev
dokazil za razpolaganje z zemljis€i in
podaja vloge za pridobitev gradbenega
dovoljenja 1

izdelava PZI in druge dokumentacije za
izvedbo (za vse ureditve za recenzijo)

/dela se obraCunavajo ob predaji dokumentacije

pridobitev gradbenega dovoljenja 1 5 % pogodbene vrednosti** oz.
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EVROPSKA UNUJA
EVROPSKI SKLAD ZA
REGIONALNI RAZVOJ

un NALOZBA V VASO PRIHODNOST

/dela se obracunavajo ob izdaiji
pravhomocnega dovoljenja

pripravljalna dela

/dela se obracunavajo ob izdaji
pravnomocénega dovoljenja

dovoljenja
.............................. EUR
/dela se obracunavajo ob izdaji pravhomoénega
dovoljenja
izdelava PZl in druge dokumentacije | celoten mejnik........ % pogodbene vrednosti 0z.
potrebne za |Zvedbo .............................. EUR . . .
/dela se obraCunavajo z mesecnimi situacijami
— max. 5 % pogodbene vrednosti
DOKONCANJE DEL celoten mejnik ......... % pogodbene
gradnja vklju¢no s predajo PID, dokazil ;’J:g nosst:;oz.o.f);ég;;-;'; """"" meslit':jr?m
0 zanesljivosti objekta (DOZ) in situaciiami uhavaj z imi
geodetskega nacCrta novega stanja J
zemljiSa po dokonCani gradnji ter
izjava izvajalca o dokonéanju del in
zaprosilo za kvalitetni pregled oz.
zaprosilo za izdajo potrdila o prevzemu
del
izdaja POTRDILA O PREVZEMU DEL | 5 % pogodbene vrednosti
OZ. e EUR
izvedba vseh del in izdaja POTRDILA O | 5 % pogodbene vrednosti 0z.
IZVEDBI EUR
Opomba:

% obracunavanj pogodbene vrednosti pri mejnikih, ki se veZejo na izdajo pravnomocnih
gradbenih dovoljenj ni vezano na dejanske stroSke izdelave projektne dokumentacije oz.
druge storitve vezane na izdajo dovoljenj. 1zvajalec mora delo organizirati tako, da bo lahko
¢im prej pri¢el z gradnjo. Glede na to, da mora zagotoviti tudi dokazila za razpolaganje z
zemljisCi, naroCnik priCakuje, da bo potrebno pridobiti ve¢ gradbenih dovoljenj in s tem
zagotoviti ¢im prejsnji zacetek gradnje.

**Narocnik je predvidel izdajo treh (3) gradbenih dovoljenj. V kolikor bo izvajalec lahko delo
organiziral tako, da bodo pridobliena le (2) gradbeni dovoljenji in bo na podlagi prvega
gradbenega dovoljenja mogoce izvesti 50 % in ve¢ pogodbenih del, se ob izdaji prvega
gradbenega dovoljenja obracuna 25 % pogodbene vrednosti. V primeru, da ne bo mogoce
izvesti vsaj 50 % pogodbene vrednosti, se ob izdaji prvega gradbenega dovoljenja obracuna
5 % pogodbene vrednosti, ob izdaji zadnjega gradbenega dovoljenja pa 25 % pogodbene
vrednosti.
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REPUBLIKA SLOVENIJA a 0 a UGRO%ENOJSTI OB MEZI %
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR ‘ 2 IN MISLINJI ’
DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE

Opravljena dela bo izvajalec obraCunal z izstavitvijo raCuna na podlagi z Inzenirjem
predhodno usklajene in potrjene zaCasne oz. kon¢ne situacije. Vrednost situacije za oddana
Dela bo izracunana v delezu od Pogodbene cene v skladu s predhodno potrjenim Terminskim
planom realizacije opredeljenim v toéki 3.2.1.5. Tehni¢nih specifikacij. Delez izvrSenih
gradbenih Del se ugotavlja na podlagi evidentiranih Del v Gradbenem dnevniku in potrjeni
Knjigi obradunskih izmer ter v skladu z dolodili iz Tehni¢nih specifikacij (Poglavje 3, 3.2.3
Merjenje in prevzem del).

EVROPSKA UNUJA
EVROPSKI SKLAD ZA
REGIONALNI RAZVOJ

un NALOZBA V VASO PRIHODNOST

Racéun s priloZzeno potrjeno zagasno situacijo bo izvajalec dostavljal Naro¢niku v potrditev v
roku osem (8) dni po obraCunskem obdobju oz. do vsakega 8. v mesecu za pretekli mesec.
Pri izstavitvi raCuna ali situacije se mora izvajalec sklicevati na Stevilko pogodbe. Kot dan
opravljenih storitev (gradbenih Del) se $teje zadnji dan v mesecu.

V skladu z zakonodajo o opravljanju placilnih storitev za proraéunske uporabnike je izvajalec
dolzan naro¢niku izdajati racune izklju&no v elektronski obliki (e-racun), naroénik pa prejemati
e-racun preko aplikacije UJPnet.

Potriene za¢asne in kon¢ne situacije preda izvajalec tudi v tiskalni obliki in sicer v treh (3)
izvodih v roku v roku osem (8) dni po obracunskem obdobju oz. do vsakega 8. v mesecu za
pretekli mesec.

NarocCnik je dolZan potrditi situacijo v roku 20 dni od prejema, nesporni del situacije pa placati
trideseti (30) dan od prejema. Kot zaCetek roka, v katerem mora naroc¢nik plaéati racun -
situacijo izvajalcu, se Steje prvi delovni dan po dnevu prejema le-tega.

V primeru, da Naro¢nik pride v zamudo z obveznostjo placdila potriene situacije, ima lzvajalec
pravico do obracuna in placila zakonsko dolo¢enih zamudnih obresti za vse terjatve Izvajalca
do Naroc¢nika od datuma, ko bi te po Pogodbi morale biti placane.

V primeru, da je bila kot najboljSa izbrana ponudba skupine izvajalcev, bodo mesecne
situacije in kon¢na situacija podpisane s strani vodilnega partnerja, ki je naro¢nik Garancije
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, pladila pa izvedena na transakcijski racun le-tega.

Izvajalec se obvezuje, da bo svojemu radunu oziroma situaciji obvezno priloZil potriene
raCune oziroma situacije podizvajalcey, ki jih je predhodno potrdil.

Izvajalec v skladu z dolocili ZJN-3 pooblas¢a NarocCnika, da na podlagi s strani izvajalca
potrienega raCuna oziroma situacije neposredno placuje podizvajalcu/em, ki je/so predlozil/i
zahtevo za neposredno placilo.

NaroCnik je dolzan namesto lzvajalca poravnati PodizvajalCevo terjatev do |zvajalca, za kar
Podizvajalec predloZi pisno zahtevo, ki je sestavni del pogodbe.

Izvajalec se obvezuje, da bo vsakemu radunu oz. situaciji prilozil izjavo, da so prilozene
obracunske situacije vseh, v tistem mesecu aktivnih podizvajalcev in da drugih podizvajalcev
ni. Izjava mora biti podpisana s strani Izvajalca in vseh Podizvajalcev.

Za vsa morebitna dodatna Dela naroena s strani Narocnika, ki so vpisana v Gradbeni
dnevnik in potrjena s strani InZenirja, bosta pogodbenika pred izérpanjem sredstev po tej
Pogodbi oziroma po zahtevi Naro&nika sklenila Aneks k tej Pogodbi, pri Cemer bosta ceno
za to Delo doloc€ila na podlagi pogodbeno dolo€enih rezijskih cenikov. Aneks k pogodbi se
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sklene po predhodnih potrditvi zahtevka lzvajalca, podanega v skladu z dolocilom podélena
20.1 Splodnih pogojev pogodbe.
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Izvajalec se odpoveduje prenosu svojih terjatev na tretjo osebo.

Tocki (d) in (e) drugega odstavka podélena 14.3 se Crtata.

Izdaja potrdil o vmesnih placilih

Crta se prvi odstavke podclena 14.6 in nadomesti:

Noben znesek se ne potrdi ali pla¢a, dokler narocnik ni prejel in odobril Garancije za dobro
izvedbo.

Izvajalec mora do konca meseca za tekoli mesec dostaviti inZenirju predlog Potrdila o
vmesnem placilu (za¢asno situacijo) s priloZenimi ustreznimi dokumenti. Inzenir mora skupaj
Z izvajalcem pregledati predlog Potrdila o vmesnem placilu, po pregledu in uskladitvi z
izvajalcem potrditi nesporni del Potrdila o vmesnem placilu in potrjeno Potrdilo 0 vmesnem
placilu dostaviti naro¢niku najkasneje do petega (5.) dne v mesecu za pretekli mesec.

V potrjenem Potrdilu o vmesnem plac&ilu mora biti naveden znesek, za katerega je inZenir
opravil kontrolo o dejanski izvedbi, z vsemi potrebnimi podatki

Naro¢nik si pridrzuje pravico, da preko svojih pravilno pooblaséenih predstavnikov, izvrsi
kakrsno koli in§pekcijo na deloviS€u in pregleda pisna navodila in dokumente v zvezi z deli,
¢e misli, da je to potrebno za popoln pregled prispelih vmesnih obracunov. V primeru
ugotovljenih nepravilnosti in krsitev si pridrzuje pravico zavrniti racun.

Placilo
Crta se toéka (a) Podélena 14.7. Togki (b) in (c) se spremenita tako,
da se Stevilo dni 56 zamenja s Stevilko 30 (v tridesetih dneh).

14.11 Prosnja za potrdilo o konénem pla€ilu

Crta se prvi odstavek podélena 14.11., ki se glasi:

Izvajalec mora v 30 dneh po prejemu Potrdila o izvedbi inZzenirju predloziti v treh (3) izvodih
osnutka kon&nega obracuna (situacije) z dokaznimi dokumenti, ki v obliki, odobreni s strani
inZenirja, natan¢no prikazujejo:

(a) vrednost celotnega dela, izvedenega v skladu s Pogodbo in
(b) vse nadaljne vsote, za katere izvajalec meni, da je do njih upravi€en v skladu s Pogodbo
ali drugace.

V predlogu koncne obraCunske situacije morajo biti upoStevani odbitki zaradi morebitne
manjvrednosti del (v zapisniSko evidentiranih vrednosti) in uveljavljenih pogodbenih kaznih.

14.15 Valute plaé€il

Na koncu zadnjega odstavka se doda sledeci stavek:
Obracunska valuta v pogodbi je EUR.

Placila Izvajalcu s strani NaroCnika se bodo vrsila v eurih (EUR) na banéni racun ali racune,
ki so dolo¢eni v Pogodbi.
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TVEGANJE IN ODGOVORNOST

Odskodnine
ZbriSe se zadnji odstavek 17.1 podélena.

Na koncu 17.1. podélena se doda stavek:
Izvajalec mora zagotoviti zavarovanje kot je navedeno v Clenu 17. za ves Cas trajanja
pogodbe, tj. do izdaje Potrdila o izvedbi.

ZAVAROVANJE

Splosne zahteve za zavarovanje

Doda se nov tretji odstavek podcélena 18.1, ki se glasi:

Izvajalec je upravi¢en skleniti vsa zavarovanja, ki se hanasajo na Pogodbo, s pooblad¢enimi
zavarovalnimi druzbami, ki jih je odobril Naro¢nik in v skladu s predpisi Republike Slovenije.

Rok za predlozitev zavarovanja je dvajset (20) dni po sklenitvi pogodbe.

Izvajalec mora zagotoviti, da bo zagotovil zavarovanje za ves &as trajanja pogodbe, vkljuéno
z deli, ki se izvajajo v skladu z 11.1 pod¢lenom Splosnih pogojev pogodb (Odprava napak),
tj. do izdaje Potrdila o izvedbi.

Zavarovanje del in opreme izvajalca

Doda se nov prvi odstavek pod¢lena 18.2, ki se glasi:

Zavarovanje po pod¢&lenu 18.2 ni potrebno, da pokriva stroSke izgube ali rizikov navedenih v
pod&lenu 17.3 v podtockah (a), (b), (d), (e), (f).

Zavarovanje za primer poskodbe oseb in Skode
V Podcélenu se drugi stavek drugega odstavka nadomesti z:
Najman;jSi znesek zavarovanja po podélenu 18.3 je doloCen v Dodatku k Ponudbi.

Zavarovanje osebja izvajalca

Podcélenu 18.4 se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:

Zavarovanje mora biti v skladu z zakoni in zakonodajo Republike Slovenije in preko
registracije pri ustreznih lokalnih oblasteh in je stroSek lzvajalca. lzvajalec je v primeru
neupostevanja teh zakonov podvrzen sankcijam v skladu s pogoji Pogodbe ter zakoni in
predpisi Republike Slovenije.

Zavarovanje projektantske odgovornosti

Doda se nova podtocka 18.5, ki se glasi:

Izvajalec mora Narocniku v roku dvajset (20) dni po sklenitvi pogodbe predati NaroCniku
zavarovalno polico za =zavarovanje projektantske odgovornosti v skladu z dolocili
Gradbenega zakona. Zavarovalna polica mora veljati do izdaje Potrdila o izvedbi del.

VISJA SILA
Doda se nova podtocka 19.2, ki se glasi:
Visja sila
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Pod visjo silo se razumejo vsi nepredvideni in nepri¢akovani dogodki, ki nastopijo neodvisno
od volje pogodbenih strank in ki jih pogodbeni stranki nista mogli predvideti ob sklepanju
pogodbe in se jim stranka, na kateri strani je nastopila vi§ja sila, ni mogla izogniti ali jih odvrniti
ter onemogocajo (v celoti ali delno) izpolnitev pogodbenih obveznosti.

Pogodbena stranka je dolZzna drugo pogodbeno stranko pisno obvestiti o nastanku in vrsti
vi§je sile ter o njenem predvidenem trajanju, in sicer v dveh delovnih dneh po nastanku le-te.

V primeru visje sile ni nobena od pogodbenih strank odgovorna za neizpolnitev svojih
obveznosti za Cas trajanja visje sile in v obsegu, ki preprecuje izpolnitev pogodbe.

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da se kot viSja sila ne uposteva epidemija virusa SARS-
CoV-2 ali nalezljive bolezni CoVID-19.

ZAHTEVKI, SPORI IN ARBITRAZA

Zahtevki izvajalca

Prvi odstavek podélena 20.1 se spremeni tako, da se glasi:

Ce izvajalec meni, da je upraviéen do podalj$anja roka za dokonéanje in/ali do dodatnega
placila v okviru kateregakoli ¢lena teh pogojev ali kako drugace v zvezi s to Pogodbo, mora
izvajalec poslati Naroéniku in soCasno v vednost InZenirju obvestilo, v katerem opiSe
dogodek ali okolis¢ine, ki so razlogi za ta zahtevek. Obvestilo je treba poslati, brz, ko je
mozno, najkasneje pa v 28 dneh po tem, ko se je izvajalec zavedel ali bi se bil moral zavesti
dogodka ali okolis&in.

Na koncu Sestega odstavka podélena 20.1 se doda besedilo:

Primerno utemeljen zahtevek temelji na cenah na enoto iz ponudbe oziroma analizah cen ob
upostevanju kalkulativnih osnov iz ponudbe in javnih cenikov ali drugih virov. Vse navedeno
preveri in potrdi InZenir.

Crtajo se podcleni 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 20.7 in 20.8 ter se nadomestijo s slede¢im
stavkom:

Brez kritev vseh drugih doloc€il podé&lenov, ki se sklicujejo na pod&lene 20.2 do 20.8, kjerkoli
in karkoli se nanaSa na arbitrazni proces v kakrsnikoli zvezi, se to nadomesti s sodnim
postopkom, ki se bo izpeljal po veljavnih zakonih Republike Slovenije na pristojnem sodiS¢u
v Ljubljani.

DODATNI CLENI

Doda se 21 ¢len s podéleni 21.1-21.3, ki se glasijo:

21

21.1

DAJATVE

Tuje dajatve

Cene, ki jih nudi Izvajalec bodo vsebovale vse davke, carine in druge dajatve, ki zunaj
NaroCnikove drzave veljajo na proizvodnjo, izdelavo, prodajo in transport lzvajalCeve
opreme, naprav, materialov in proizvodov, ki se bodo uporabljali ali vgrajevali po Pogodbi ter
na storitve, ki se bodo izvajale po Pogodbi.
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21.2 Lokalne dajatve
V cenah, ki jih nudi Izvajalec, so vkljuCene vse carine, uvozne carine, poslovni davki, davki
na dohodek in drugi davki, ki so po zakonih in predpisih lahko odmerjeni in so bili v veljavi 14
dni pred odpiranjem Ponudb v Republiki Sloveniji ter se nana$ajo na lIzvajal€evo opremo,
naprave, materiale in proizvode (stalne, zaasne in potro$ne), ki so bili pridobljeni za namene
Pogodbe in storitve, izvedene po Pogodbi. Nobeno dolocilo Pogodbe ne razresi lzvajalca
plaCila kakrsnihkoli dajatev, ki so v drzavi Naro¢nika odmerjene na dobicke, ki jih je imel iz
naslova Pogodbe.
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21.3 Dajatve na dohodek za osebje
IzvajalCeva ekipa, osebje in delovna sila, bodo podvrzeni placilu davkov na osebni dohodek
v Republiki Sloveniji, v smislu obdav&enja njihovih osebnih dohodkov skladno z zakoni in
predpisi, ki bodo v tem Casu v veljavi in lzvajalec bo izpolnjeval te dolznosti v smislu
odtegljajev, kot mu je bilo naloZzeno s temi zakoni in predpisi.

Izjavljamo, da smo seznanjeni z vsemi dolocili Posebnih Pogojev Pogodbe, da smo jih

razumeli ter soglasamo, da so sestavni del Pogodbe.

Podpis:
(oseba, ki je pooblas¢ena za podpisovanje v imenu ponudnika)

Kraj in datum podpisa:

Ponudnikov zig:
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Pismo o sprejemu Ponudbe ZACETEK DELin 1ZDAJA POTRDILA O
(obvestilo narocnika o oddaji UVEDBA IZVAJALCA 1ZVEDBI
narotila) VDELO
DATUM SKLENITVE IZDAJA POTRDILA O
POGODBE PREVZEMU DEL
(podpis pogodbe) Obvestilo
infenirjao
datumu

Podpis in vracilo zaletka

pogodbe s strani

ponudnika

najvet 10 dni najvet 21 dni najmanj 7 dni
Predaja terminskega
plana
L > GARANCIJSKADOBA
najvet 28 dni
."re-zi‘fo;i’te‘;r gc;}ranaje za dobro izvedbo ROKZA REKLAMACUO NAPAK 50z. 10 LET
pogodbenih obveznosti , zavarovanj in
pogodb s podizvajalci (veljavnost -
pogodbe) o LOZ
ROK ZA PREDLOZITEV
najvec 20 dni ROK ZA DOKONEANJE VSEH DEL - GARANCIE ZA ODPRAVO
600 dni -
ROK ZA 1ZVEDBO DEL N

GARANCIJA ZA RESNOST PONUDBE

(veljavnost do
pogodbenih

predaje garandije za dobro izvedbo
obveznosti / veljavnosti pogodbe)

720 dni

GARANCUA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

(veljavnost do predaje garancije za odpravo napak v garancijskem roku /
izdaja potrdila o izvedbi)

Izjavljamo, da smo seznanjeni z Diagramom zaporedja dogodkov ter soglaSamo, da je sestavni del Pogodbe.
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VSAKO MESECNO PLACILO (ZACASNA SITUACIJA)
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EVROPSKI SKLAD ZA
REGIONALNI RAZVOJ

QO FFN va028a v VASO PRIHODNOST

14.6. lzvajalec predlozi inzenirju
do konca meseca Predlog potrdila
o vmesnem placilu (situacije)

14.6 InZenir izda Potrdilo o
vmesnem placilu

14.3 Izvajalec izstavi
racun NaroCniku

\ 4

5 dni

\ 4

3dni

SITUACIJA OB DOKONCANJU

Potrdilo o
prevzemu del

14.3 Narocnik
potrdi racun

14.7 NaroCnik placa
Izvajalcu

20 dni

\ 4

30 dni

Y

14.10. Izvajalec predlozi
inZenirju obracun

o vmesnem placilu
(situacijo) ob dokon&anju P

14.6 InZenir izda Potrdilo

14.3 Izvajalec
izstavi raéun
Naroc¢niku

o
»

\ 4

58 dni

28 dni

\ 4

8 dni

14.3 Naro¢nik
potrdi racun

14.7 Naro¢nik placa
Izvajalcu

20 dni

v
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Potrdilo o
izvedbi

14.11. Izvajalec predloZi
InZenirju osnutek
kon&nega obracuna

14.11. Izvajalec izstavi
konéni obradun &
14.12. Poravnava

14.13 Inzenir
izda Potrdilo o

14.3 lzvajalec
izstavi racun
Naroc¢niku

14.3 Naroénik
potrdi racun

14.7 Naro¢nik
pla¢a Izvajalcu

konc&nem placilu

A 4

InZenir preveri obracun,
Izvajalec predlozi podatke

30dni

A 4

56 dni

\ 4

28 dni

v

\ 4

8 dni 20 dni

\ 4

30 dni

Izjavljamo, da smo seznanjeni z Obi€¢ajnim zaporedjem placilnih dogodkov ter soglasamo, da je sestavni del Pogodbe.

Podpis:
(oseba, ki je pooblaséena za podpisovanje v imenu ponudnika)

Kraj in datum podpisa:

Ponudnikov zig:
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