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S.1. PROJEKTNA NALOGA

Za zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane namerava investitor
RS, MOP, Direkcija RS za vode, izvesti protipoplavno ureditev na obmocju potokov
Bozna in Mala voda v Polhovem Gradcu.

V varnostnem nacrtu so opredeljeni pogoji varnega in zdravega dela na gradbiScu
»Zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane in naselij v ob¢€ini
Dobrova — Polhov Gradec — etapa 1B; Ureditve obmoc¢ja Bozne in Male vode«.
Nacrt zajema bistvene nevarnosti oz. Skodljivosti, ki se bodo predvidoma pojavile pri
gradnji in ukrepe za preprecitev nezgod ter zdravstvenih okvar.

Varnostni nacrt je izdelan v skladu z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu
na zacasnih in premicnih gradbisc¢ih (Ur. list RS, St.: 83/05) in Pravilnikom o projektni
dokumentaciji (Ur. list RS, §t.: 55/08).

Z vsebino varnostnega nacrta morajo biti seznanjeni vsi izvajalci na gradbiScu in v fazi
izvedbe del oz. dejavnosti izvajati v skladu z njim. lzvajalcem oz. delavcem, ki ne
obvladajo slovenskega jezika, je potrebno zagotoviti prevod ali sprotno tolmacenje
dolocil varnostnega nacrta, v njih razumljivem jeziku. Navedeno zagotovi izbrani glavni
izvajalec del.

Varnostni nacrt je potrebno spremeniti oz. dopolniti ob vecjih spremembah projekta ali
posameznih nacrtov, v primeru izbranih tehnologij izbranega izvajalca del, ki bi bistveno
vplival na spremembo organizacije del ter nacina zagotavljanja varnosti in zdravja pri
delu na gradbis¢u. Spremembe ali dopolnitve se lahko pripravijo z izdelavo dodatkov k
obstojeCemu varnostnemu nacrtu ali pa z novo verzijo varnostnega nacrta. Dodatki so
sestavni del varnostnega nacrta. ManjSe dopolnitve ali uskladitve lahko vpisuje
koordinator varnosti in zdravja pri delu v fazi izvajanja projekta v knjigo ukrepov.

Zagotavljanje varnostnega nacrta ter spremljanje in preverjanje uporabe le-tega izvaja
koordinator varnosti in zdravja pri delu v fazi izvajanja projekta, izvajanje del v skladu z
njim pa odgovorna oseba za izvajanje ukrepov varnosti in zdravja pri delu na gradbis¢u
in vse, s strani posameznih delodajalcev/izvajalcev, doloCene odgovorne osebe za
zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na gradbiS¢u. Vse odgovorne osebe za
izvajanje ukrepov varnosti in zdravja pri delu morajo biti vpisane v pisnem sporazumu o
skupnih varnostnih ukrepih, ki mora biti na gradbiscu.

S.2. OBSTOJECE STANJE

Obmocje dolinskega dna Horjulke in Gradascice je ob nastopu velikih padavin
poplavno. Vode se s celotnega povodja Gradas€ice zdruzijo v strugo Gradascice pri
Bokalskem jezu ob preckanju zahodne ljubljanske obvoznice. Povodje GradasScice
predstavlja ob nastopu visokih voda potencialno nevarnost poplav za celotno dolino
pod Polhovim Gradcem ter za primestna in mestno obmocje jugozahodnega in juznega
dela Ljubljane.

Bozna, ki je najbolj izrazit hudournik v pore¢ju Gradascice, na obmocju Polhovega
Gradca ogroza osrednji del naselja ob recni strugi. Poglavitni vzroki premajhne
preto¢ne sposobnosti reCne struge so:

- visoka pregrada pri opusceni zagi (v profilu st. 235),

- nezaklju€eni protipoplavni objekti (nasipi, zidovi) na celotnem obmocju levega
brega nad Pristavo od zgornjega mostu pod zadrugo navzdol,

- most v profilu 230 in
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- nevzdrZevana struga BoZzne na obmocju mostu in proti sotoc¢ju z Malo vodo.

Poplavna ogrozenost se je prakticno pokazala v dveh poplavnih dogodki avgusta in
oktobra 2014. Na podlagi analiz obeh dogodkov bodo nekatere ureditve prilagojene s
ciljiem, da se celotnemu osrednjemu delu Polhovega Gradca zagotovi enaka poplavna
varnost.

Zaselek dveh stanovanjskih objektov Polhov Gradec 12 in 12B s pripadajocimi
gospodarskimi objekti in Zago stoji na obmocju sotoCja Male vode in BoZne na
desnem bregu Male vode. Poplavne vode pri poplavi Q100 imajo globino do 0,5 m.
Gladino visoke vode povecuje jez na Mali vodi v pr. 165, vendar se vecina visoke vode
razliva Cez levi breg na travnato obmocje severno od Male vode proti Bozni.

Na obmocju nad jezom in na vtoku proti mHE je ze izveden zid na koti 361,64, kar je
priblizno 0,5 m nad visoko vodo.

S.3. PREDVIDENA UREDITEV

S.3.1. VODNOGOSPODARSKE UREDITVE

S.3.1.1.Ureditve na Bozni
S.3.1.1.1. Visokovodni zid nasip

Ureditve Krivina Bozne nad in pod brvjo pri dvorcu se uredi z izvedbo visokovodnega
nasipa nad brvjo za preprecitev poplavnega toka po lokalni cesti proti Pristavi. Izvede
se nasip dolzine 15 m s krono nasipa na koti 373,45 do 373,55 m n.m., Sirine 2 m in
nagibom brezin 1:2.

Pred gradnjo se s povrSine odstrani plast humusa, nato se vgradi nasipna zemljina z
utrjevanjem v plasteh po 30 cm do zbitosti SPP 96%. Nato se povrsina nasipa humusira
z deponiranim humusom in zatravi. ViSina nasipa je do 1,5 m, kar je 0,5 m nad
izraCunano gladino Q. Na obmocju profila 249 se izvede blazji nagib 1:8 za prehod
kmetijske mehanizacije.

S.3.1.1.2. Visokovodni zid ob levem bregu Bozne nad brvjo

Kot nadaljevanje varovanja obmocja ob lokalni cesti proti Pristavi se med brvjo in
nasipom izvede obrezni visokovodni zid iz lomljenca v betonu, ki se na zaledni strani
armira z mrezno. V kroni je zid Sirok 0,5m, vidna stran ima nagib 1:3, zaledna stran pa
vertikalna. Visina zidu je od 2,4 do 4,23 m. Potek krone je pogojen z ViSino Qie+50 cm
varnostne visine. Temelj zidu se dodatno zasciti z grobo hrapavo zlozbo iz skal ds~1,0
m. Za izvedbo gradbene jame zidu se delno odstrani zgornjo plast vozi$éa in po
koncanih delih povrne v prvotno stanje. Dolzina zidu je 70 m.

S.3.1.1.3. Sanacija in dvig zidu ob levem bregu BozZne tik pod brvjo

Namesto sedanjega zidu se izvede novi zid iz lomljenca v betonu C25/30 z nagibom
3:1. Sirina v kroni je 0,5 m, skupna vi$ina zidu pa je ~3,9 m. V profilu 245 (brv) se
krono izvede na koti 372,40 m n.m., v profilu 244 pa na koti 372,22 m n.m.. Dolzina
zidu je 16 m. Na stiku zidu z dnom Bozne se vgradi vecCje skale ds~1,0 m. V pr.244
se na zaledno stran prikljuci visokovodni nasip.

S.3.1.1.4. Prestavitev krivine med pr.241 in 244

Nova krivina se izvede z radijem osi R = 40 m (obstoje€a krivina ima radij ~27 m).
Krivina se prestavi z izkopom nove struge. Desna (konkavna) brezina se utrdi s petimi
odbijaci (jezbicami) iz lomljenca v betonu. Odbijaci bodo zaradi priCakovane poglobitve
(tolmunov) temeljeni vsaj 1,5 m pod nacrtovano niveleto struge. Vrh odbijacev sega do
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~2,3 m nad nacrtovano niveleto (~0,5 m pod gladino Q100). Odbijaci se izvedejo tako,
da se v gradbeno jamo razprostre beton, v katerega se nato vloZijo skale s premerom
0,8 m ali ve€. Fuge med skalami bodo globoke vsaj 0,4 m. Temelji odbijacev se po
potrebi dodatno sidrajo s starimi Zelezniskimi tirnicami. Dolzine odbijaCev v pre¢ni smeri
so 5 do 6 m, Sirine pa do 4 m na najSirSem delu. Zasip stare struge se izvede z
izkopano zemljino. Na povr$ini zasipa se v pravokotni smeri na os Bozne v osi
odbijaCev izvede vkopana rebra iz skal ds>0,8 m. Brezino med odbijaCi se utrdi s
skalami ds>0,8, ki se vkopljejo v zasip. Na vodni strani se sidrajo z lesenimi piloti, ki se
prepletejo z vrbovimi popleti in potaknjenci. Zavarovanje brezin bo ¢im bolj razgibano, z
moznostjo tvorbe tolmunov in skrivaliS€ za ribe. Leva brezina se ne utrdi in se oblikuje
kot prodnata breZina. PovrSina zasute struge se humusira in zatravi.

e Razclenjeni pragovi iz skal
Za stabilizacijo dna se izvede razgibane prage iz skal premera okoli 0,8 m. Skale se

vgrajujejo v obliki lokov, klju¢ne skale se dodatno sidra z lesnimi piloti. Na
obravnavanem odseku so izvedejo trije pragi.

S.3.1.1.5. Nasip ob lokalni cesti med pr. 244 in 241

Za preprecitev poplavnega toka se ob robu urejanja potrebno izvede VV nasip od zidu v
pr. 244 do pr. 241, Kjer je urejena struga Bozne dovolj globoka za pretok Qic. Nasip se
izvede z izkopano zemljino, ki se humusira in zatravi. Krona nasipa je Siroka 2,0 m,
nagib brezin je 1:2. Maksimalna viSina nasipa v pr. 244 je 1,2m, nato pa se zmanjSuje
do pr. 241. Preko nasipa je mozno izvesti prehode do struge Bozne. Trasa nasipa se
prilagodi obstoje€emu kozolcu med pr. 243 in 242.

S.3.1.1.6. Poglobitev BoZne med pr.241 in pr.239

Z izvedbo znizanja preliva v pr. 235 je mozZno izvesti poglobitev struge Bozne na
obmodju med pr. 239 in 241 in s tem znizati gladine poplavnih vod. Dolzina odseka je
~90 m. Struga se poglobi za priblizno 1 m. Povprecéna Sirina struge v dnu je 10 m. Potek
struge se stabilizira z odbijadi iz lomljenca v betonu C25/30. Na odseku se izvede 8
odbijacev. Brezino med odbijadi se utrdi s skalami ds>0,8, ki se vkopljejo v zasip. Na
vodni strani se sidrajo z lesenimi piloti, ki se prepletejo z vrbovimi popleti in potaknjenci.
Zavarovanje brezin bo ¢im bolj razgibano z moznostjo tvorbe tolmunov in skrivalis¢ za
ribe. PovrSina breZine se humusira in zatravi ter posadi z obvodno vegetacijo, ki bo
sCasoma prevzela funkcijo protierozijske zascite.

e Razclenjeni pragovi iz skal

Za stabilizacijo dna (preprecitev prekomerne poglobitve) se izvede razgibane prage
iz skal ds>0,8m. Skale se vgradijo v obliki lokov, klju¢ne skale se dodatno sidra z
lesnimi piloti. Na obravnavanem odseku sta predvidena dva praga.

S.3.1.1.7. Poglobitev BoZne med pr.239 in pr.235

Z izvedbo znizanja preliva v pr 235 se izvede poglobitev struge BoZne na obmocju med
pr. 235 in 239, s Cemer se zniza gladine poplavnih vod. Dolzina odseka je ~165 m.

Struga se poglobi za priblizno 1m. Povprecna Sirina struge v dnu je 10 m. Potek struge
se stabilizira z odbijaci iz lomljenca v betonu C25/30. Na odseku se izvede 8
odbijacev, 5 ob levi brezZini in 3 ob desni breZini . Brezino med odbijaci se utrdi s
skalami ds>0,8, ki se vkopljejo v zasip. Na vodni strani se sidrajo z lesenimi piloti, ki se
prepletejo z vrbovimi popleti in potaknjenci. Zavarovanje brezin bo ¢im bolj razgibano z
moznostjo tvorbe tolmunov in skrivaliS¢ za ribe. PovrSina brezine se humusira in zatravi
ter posadi z obvodno vegetacijo, ki bo s€Casoma prevzela funkcijo protierozijske zascite.
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Na obmocju pr. 237 se zaradi poglobitve in blizine poboc€ja na desni brezini izvede
oblogo iz lomljenca v betonu, dolzine 15 m. Obloga se na dolvodni strani zaklju¢i na
rebru.

Ob obstojeci brezini oziroma levobreznem zidu med pr 235 in 236 se vgradi dodatne
skale na stiku zidu in dna Bozne, ki se dodatno sidrajo z lesenimi piloti. DolZina obloge
je ~40 m. Zavarovanje leve brezine med pr. 236 in 237 se dopolni s skalami

e Razclenjeni pragovi iz skal

Za stabilizacijo dna (preprecitev prekomerne poglobitve) se izvede razgibane prage
iz skal ds>0,8m. Skale se vgradijo v obliki lokov, kljucne skale se dodatno sidra z

lesnimi piloti. Na obravnavanem odseku so predvideni trije pragovi.

S.3.1.1.8. ZniZanje preliva in sanacija praga v pr. 235

e ZniZanje preliva na pragu (B.PR.1)

Znizanje preliva na jezu se izvede na koto 364,63 m n.m. (danasnji preliv je na koti
365,55 m n.m.). Ker je preliv delno poSkodovan, se odstrabi ~ 2 m preliva v vertikalni
smeri in na bokih 1,0 m. Na mestu se nato izvede nov preliv iz armiranega betona
C25/30. Novi del preliva se sidra v obstojeCo zgradbo s sidri RA @32 mm/0,5 m in
poveze z starim betonom s sredstvom za povezovanje starih in novih betonov. Krona
preliva se obzida z protiabrazijsko oblogo (ploS€e oz. skale tonalita ali druge abrazivno
odporne kamnine). Oblozi se horizontalni del preliva in vertikalne stene na obmocju
posega. Obloga bo Siroka vsaj 0,7 m z 20 cm Sirokim odkapom preko stene preliva.

e Na lokaciji B.VVZL.2 se izvede izpust, lokacija pa je odvisna od projekta mHE.

Ob levem boku preliva se izvede ribje steze s 3 prekati. Med prekati je viSinska razlika
~30 cm in jo je mozno uravnavati s prilagodljivimi prelivi. Povezave med prekati so
predvidene tudi ob dnu prekatov. Dimenzije teh talnih odprtin so 20/20 cm. Tlorisne
dimenzije prekatov so 1,5/2,5 m. Dolzina ribje steze je 7 m.

Vzporedno z ribjo stezo se izvede hrapava dr€a. Dolzina drée je enaka Sirini
tlakovanega podslapja. Nagib hrapave drée je 1:6. Obloga dr¢e se izvede iz skal d>0,6
m, ki se polagajo v betonsko podlago. PovrSina se oblikuje kot skledasti tolmuni, ki
so med seboj povezani s prelivi. Med skalami bodo fuge globine vsaj 20 cm. Skupna
debelina betona C25/30 in skal je ~1m. Dolzina dr¢e je od 5,5 do 6,0 m, Sirina pa od 7
do 8 m. Za izvedbo dr&e se delno odstrani in poglobi obstojeCo utrditve podslapja.

e Obloga desnega boka pregrade

Za sanacijo preliva se izvede oblogo celotnega boka z montaznimi ploS€ami iz AB, ki
imajo enostransko vgrajene kamnite plos¢e. Debelina montazne stene je 0,3 m, Sirina
kampade pa 2,2 m. Pred montaZzo montazne stene se v podslapju izvede temelj iz
betona in skal, ki se vgradijo v talno ploSco podslapja. Temelj se nato zalije skupaj s
postavljenimi montaznimi plos¢ami. Povezava med montazno plos€o in obstojeCo
pregrado se izvede z drobnozrnatim betonom ali drugim lepilom za povezavo starega in
novega betona. Krona montaznih ploS¢ se oblikuje z AB robnim vencem z odkapom
visine 25 - 30 cm in debeline 0,5 m. Dolzina obloge je 12 m, viSina obloge pa ~3,5 m.

S.3.1.1.9. Ureditev skozi osrednji del Polhovega Gradca

Med pr. 226 in pr. 235 je Bozna obdana z obreznimi zidovi razli¢nih viSin spremenljive
kvalitete. Na obmodjih, kjer je struga SirSa od normalne Sirine, se pojavljajo
prodis€a, nazozenih mestih pa je dno izprano. Na tem obmocju se izvede naslednje
ureditve:
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e Sanacija obstojecih levobreznih zidov

Od podslapja praga pri Pristavi v pr. 235, do objektov opus€ene tovarne Hoja v pr. 226
se izvede obloga obstojeCih zidov z montaznimi AB elementi, ki imajo na zracni strani
vgrajene kamnite plos¢e. Svetla viSina zidov je 3,5 m. Obloge se temeljijo na temeljih iz
betona in lomljenca, ki se izvedejo kot ozke pohodne plos€adi na stiku dna in
brezine. Plos€ad je Siroka od 1,0 do 1,5 m. Na zgornjem delu nad pr. 233 se izvede v
dveh stopnjah z viSinsko razliko 0,5 m. Podesti so temeljeni vsaj 1,0 m pod dno
Bozne, na izpostavljenih mestih pa vsaj 1,5 m. Za izvedbo podesta se v strugi najprej
izvede povozni nasip iz zemljine, ki se pridobi pri izkopu. Po lo€itvi obmocja gradnje
od osnovne struge se izvede podvodni del temelja. Sledi izvedba dela nad dnom
Bozne, ki je zidan. V ta del se predhodno vgradi montazna stena, ki se zalije skupaj z
zgornjim delom podesta. Na vrhu zidu se med pr. 230 in pr. 233 izvede odkap venca
visine 0,3 m. V montazne elemente se vdela izpuste zalednih vod. Po potrebi se
skladno z razmerami izvrta dodatne izcednice tudi skozi obstojedi zid.

Nad pr. 231 se na levem bregu izvede dostopne stopnice do podesta iz lomljenca v
betonu. Na vrhu so stopnice Siroke 2,6 m in dolge 7 m. Nastopne plosc€e so Siroke 0,3
m, viSina stopnice pa je ~0,2 m.

Na obmocju objekta opusCene zage, kjer je predvidena obnova mHE, se v steni izvede
odprtino za izpust vode iz mHE.

Na mestih, kjer ni zidanih objektov, se izvede 1,1 m visoko varnostno ograjo, ki bo
tipska in bo imela enak izgled na vseh mestih, skladno s projektom.

Dolzina odseka zidov ob levem bregu je 253,4 m.

Na dolvodnem zaklju€ku se izvede posevno krilo, ki prehaja v VV nasip, kjer bo tudi
prehod s podesta na vrh brezine.

Na obmocju mostu se oblozne stene prilagodijo viSini krajnih opornikov.

e Sanacija obstojecih desnobreznih zidov (B.VVZD.3 in B.VVZD.4)

Desnobrezne zidove na obmocju osrednjega dela kraja med pr. 229 in pr. 235 se sanira
na enak nacin, kot je predvideno na levi strani, izvedba temelja s pohodnim
podestom ob spodnjem robu zidu, le da je potrebna ,svetla” viSina zidu 2,5 m. Dostopi
do podesta se izvedejo na zgornjem delu na stiku s pregrado kot rampa oziroma po
stopnicah nad pr. 230 ter poSevni dostop pri pr. 229.

Na odseku med mostom in pr. 229, kjer stoji neestetsko oblikovan visok zid iz betonskih
votlakov, se izvede odmik obloge od obstojeCega zidu in korito Sirine ~1 m ter
globine 1,0 m, v katerega se posadijo grmovnice in plezalke za vizualno zmanjSanje
betonske povrSine.

Podobno, kot ob levem bregu je previdena tudi prilagoditev obloge krajnemu oporniku

mostu. Dolzina odseka zidov ob desnem bregu je 148 m.

e Most v pr.230 - ohranitev obstojecega mostu

Za izboljSanje hidravli¢nih razmer na obmocju mostu se med P224 in P 232 izvede

poglobitev osrednjega dela struge za ~ 0,5 m.

S.3.1.1.10. Desna breZina BoZne z razclenjeno zgradbo ob vznoZju brezine med
pr. 229 in pr. 224

Kot nadomestilo obstojecim nizkim zidovom in utrditev izpostavljenih brezin tik nad pr.
224 se izvede nizke razClenjene zgradbe iz skal in betona temeljenih na globini 1 m ter
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viSino nad niveleto 1 m. Na vodni strani se zlozba izvede v ¢im bolj ¢lenjeni obliki z
vdolbinami, namenjenih ribjim skrivaliS¢em. Brezina nad zlozbo.se humusira in zatravi.

Za dodatno stabilizacijo breZine se izvede kamnita rebra iz skal ds>0,8 m, ki se
vkopljejo v brezino, prekrijejo z zemljino, humusirajo in zatravijo. Na spodnjem delu
odseka od pr. 229 navzdol so vgradi 4, med pr. 229 in pr. 227 pa $e 4 kamnita rebra.

e Podporni montazni zid med pr. 224 in pr. 225

Ob objektu Polhov Gradec 7 je zaradi izpostavljenosti poleg razgibane zlozbe izvede
dodatni 2,5 m visok montazni zid ob zunanji strani parcelne meje. Krona zidu je
0,5 m nad izraCunano koto Qieo. Zid se izvede kot pilotna stena. V terasi med zlozbo
ob dnu in montaznim zidom se ohrani obstojeCe drevje. Preostanek terase se posadi z
grmovno vegetacijo. Na severni strani zidu se izvede stopnice iz lomljenca v betonu za
dostop do struge Bozne. DolZina zidu je 34 m

e Dvig terena nad profilom 225 med cesto in strugo BozZne

Za varovanje objekta Polhov Gradec 7 je potrebno nadvisati travnik med regionalno
cesto in strugo Bozne. Na obmodju sedanjega travnika se odgrne humus, razprostre
viSke izkopane zemljine (pesceno - glinaste frakcije), razgrne humus in zatravi. Visinsko
se nasutje priklju¢i na montazni zid, opisan v prejsnji tocki. Visina nasutja je do 0,5 m.
PovrSina nasutja je do 110 m2.

e Razclenjeni pragovi iz skal

Za stabilizacijo dna (preprecitev prekomerne poglobitve) se izvede razgibane prage
iz skal ds>0,8m. Skale se vgradijo v obliki lokov, klju¢ne skale se dodatno sidra z
lesnimi piloti. Na obravnavanem odseku je predvidenih 13 pragov. Pragova na
obmodju pr. 233 in 234 se oblikujeta kot nizke stopnje.

S.3.1.1.11. Ureditev izlivnega odsek Bozne

Med pr. 226 0z. 224 na levem bregu in soto¢jem z Malo vodo se ponovno vzpostavi
stare regulacije Bozne z izvedbo visokovodnega nasipa na obmodcju objektov bivse
Hoje. Na obravnavanem odseku se obnovi obreZna zavarovanja, obnova obrezne
zarasti in izvedba nasipa na zgornjem delu obmodja pri objektih bivSe tovarne Hoja.

e Ureditev brezin Bozne

Sedanje brezine Bozne se odcisti in odstrani del obrezne vegetacije. Na mestih, kjer je
mozno glede na DPN, se pove€a pretocni prerez. Kamnita vznozna zavarovanja se
prelozi in dopolni s posameznimi skalami. ObstojeCe skale se dopolni z vecjimi skalami
ds>0,8 m, ki se na izpostavljenih mestih sidrajo z lesenimi piloti dolZin 2,5 m. Gostota
se poveCa na konkavnih delih brezin, na konveksnih pa zmanjSa. Opisani nacin
varovanja je ob desni brezini predviden v dolzZini 420 m do pr. 224, ob levi breZini pa v
dolzini 495 m do izpod profila 226.

Za dodatno stabilizacijo brezine se izvede kamnita rebra iz skal ds>0,8 m, ki se
vkopljejo v brezino, prekrijejo z zemljino, humusirajo in zatravijo. V desni brezini je
predvidena vgradnja 22 reber, ob levi breZini pa 16. Na obmo&ju CN se izvede rebro iz
lomljenca v betonu C25/30, ki bo varoval vogal ograje CN.

e Utrditev desne brezZine BozZzne na obmocju sotocdja z Malo vodo

Na obmocju sotoCja z Malo vodo se vgradi dodatna kamnita zavarovanja v desno
brezino Bozne dolzine 20m.
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e Razdclenjeni pragovi iz skal

Za stabilizacijo dna (preprecitev prekomerne poglobitve) se izvede razgibane prage
iz skal ds>0,8m. Skale se vgradijo v obliki lokov, kljucne skale se dodatno sidra z
lesnimi piloti. Na obravnavanem odseku je predvidenih 13 pragov.

e Levo obrezni visokovodni nasip med pr. 226 in 219

Za zagotovitev poplavne varnosti Sirsega obmocja opuscenih objektov Hoje se izvede
VV nasipa. Nasip se izvede z odstranitvijo humusa, vgradnjo nasipne zemljine
(izkopana pes€eno glinena zemljina), komprimacijo, ponovnim humusiranjem,
zatravitvijo in sajenjem obvodne vegetacije. Nasip je nacrtovan 0,5 nad gladino Quoo.
Sirina krone je 2,5 m, naklon brezin pa 1:2. Dolzina nasipa je 276 m. Na obmogju
nasipa je potrebno nadvisati jaSke. Krona nasipa lahko sluzi kot dovozna pot ob strugi
Bozne.

e Vlozki posameznih skal

V dno struge se predvsem na konkavnih straneh vlozijo skale ds>1,0 m, ki ustvarijo
tolmune. Z vidika razgibanosti dna je najprimerneje, ¢e so vliozki skal v blizini spodnjih
skalnih teras.

S.3.1.1.12. Dostopi do struge za ¢as gradnje

Na obmocju nad pragom (pr.235) se gradbena dela izvajajo z leve breZine in iz
struge Bozne (na obmodju krivine). Dostopi so mozni skozi Pristavo in nato po lokalni
cesti do brvi.

Na obmocju med mostom in pragom se dela izvajajo v sami strugi. Ob vznozju
zidov se izvedejo povozni nasipi, ki hkrati varujejo gradbeno jamo temelja podesta.
Dostop do struge se izvede na obmocju nacrtovanih stopnic pri pr.231, kjer se delno
porusi obstojeci obrezni zid in se izvede rampa z nasutjem v strugo Bozne.

Na obmodcju pod mostom se izvede dostopna rampa na obmocju dolvodnega zakljucka
obreznega zidu.

Na odseku pod VV nasipom so dostopi predvideni na obmocju pasu, opredeljenem v
DPN.

S.3.1.2.Ureditve na Mali vodi

Ob Mali vodi se izvede ureditve na obmogju Zage na desnem bregu tik nad soto&jem z
Bozno. V DPN je bilo predvideno nadvisanje zidov na obmocju jezu, izvedba novih VV
zidov na obmocju domacije dolvodno od mostu, izvedba VV nasipa dolvodno od
domadije ter izvedba montazne odprtine na obmocju dostopa preko mostu.

Po poplavah 2014 je lastnik izvedel VV zid iz betona na odseku dolvodno od mostu, ki
pa je prenizek in ne zagotavlja dovolj velike poplavne varnosti (gladina Q100+0,5 m
varnostne visine).

S.3.1.2.1. Dvig betonskega zidu nad in pod mostom

Obstojeci betonski zid se nadviSa do projektne kote krone. NadviSanje do projektirane
kote se izvede z obzidavo betonske stene s AB plos€ami, ki imajo vtisnjeno oblogo iz
kamna. Betonska povrsina obstojeCega zidu se ocisti in nanjo prilepi obloga iz kamna.
Dolzina ureditve nad mostom je ~26 m, pod mostom pa 86 m.

Na obmocju mostu se ob zakljuCkih zidov vgradi C profile viSine 100 mm (C10) in

pripravi lesene trami€e debeline 8 cm, ki se postavijo v leziS€a ob nastopu visoke vode
Male vode ali Bozne.
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S.3.1.2.2. Visokovodni nasip med pr. 159 in pr161

Za zagotovitev poplavne varnosti se izvede nasip v sotocni smeri do tocke, kjer je
gladina poplave Male vode z Bozno nizja od kote objektov pri Zagi. Nasip se izvede z
odstranitvijo humusa, vgradnjo nasipne zemljine (izkopana peSceno glinena zemljina),
komprimacijo, ponovnim humusiranjem, zatravitvijo in sajenjem obvodne vegetacije.
Nasip je nagrtovan 0,5 nad gladino Q100. Sirina krone je 1,0 m, naklon brezin pa 1;2.
Dolzina nasipa je 90m.

S.3.2. KRAJINSKE UREDITVE

Krajinskoarhitekturne reSitve na obmoc¢ju Polhovega Gradca se prilagajajo
protipoplavnim  ukrepom in  prvenstveno zakrivajo izstopajoCe  elemente
vodnogospodarskih ureditev z zasaditvijo. Na obmocjih, kjer se strugi vodotokov Sirijo
oziroma premikajo se oblikujejo nove brezine vodotoka, ki se jih sanira z zasaditvijo
drevesno grmovnih potez, ki posnema obstojecCe krajinske vzorce zarasti ob vodotokih.
Zasaditev je mestoma kompaktnejSa, mestoma bolj ¢lenjena, z vmesnimi cezurami. Z
izbiro drevesnih in grmovnih vrst, sajenjem v pasovih ter s pravilnim vzdrzevanjem
zasaditev omogoc€a zasaditev v ¢asu visokih vod nemoten pretok. Izbira rastlin temelji
na lokalno znacilnih drevesnih in grmovnih vrstah.

S.3.3. UREDITVE GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE

S.3.3.1.Vodovodno omrezje
S.3.3.1.1. Vodovod — KRIZANJE — V1

Na obmocju urejanja Bozne med PP 243 in PP244 preci Bozno obstojeci vodovod PE
DN 90. V sklopu ureditve je predvidena rekonstrukcija obstojeCega vodovoda z enakim
premerom in materialom v dolzini 35,00 m. Vodovod bo potekal pod Bozno kot pod
novim nasipom v zaScCitni JC cevi premera 219 mm. Trasa rekonstrukcije bo
potekala v trasi obstojeCega vodovoda. Ukinjeni vodovod je potrebno odstraniti iz
zemljiS€a in ga odpeljati na trajno deponijo. Prevezave se izvedejo po koncani izgradniji
faze vodovoda tako, da provizorij ni potreben.

Globina obstojeCega vodovoda ni toéno znana - predvidevamo cca 1.30 - 1.50m.
Rekonstruiran odsek poteka pod Bozno v globini -1,50 m do temena za$Citne cevi.
Ker je na tem odseku predviden poseg v strugo vodotoka v sklopu ureditve je za
izvedbo vodovoda predviden prekop.

S.3.3.2.Kanalizacijsko omrezje
S.3.3.2.1. Zavarovanje iztocnih kanalov

Iztoki in zavarovanja se prilagodijo regulacijskem profilu. 1zvede se zavarovanje iztokov
s kamnom v betonu oziroma predlaganem zavarovanju na naslednih lokacijah:

- Kanalizacija — UKREP — K1. Na desnem bregu med PP 218 in PP219 je v Bozno
speljan izto€ni kanal DN 250 iz Cistilne naprave.

- Kanalizacija — UKREP — K2. Na desnem bregu je nad Cistilno napravo pri PP219 v
Bozno speljan izto¢ni kanal DN 600.

- Kanalizacija — UKREP — K4. Na desnem bregu.pri PP224 je.v Bozno speljan iztoéni
kanal DN.400.

- Kanalizacija — UKREP — K6. Na desnem bregu.je nad mostom pri PP230.v Bozno
speljan izto¢ni kanal DN.250.
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S.3.3.2.2. Kanalizacija — UKREP - K3
Med PP223 in PP224 poteka pod Bozno obstojeCa kanalizacijia GRP DN 250. Pri

preverbi je obstoje€a kanalizacija polozena cca 1,90 m pod niveleto regulirane struge
Bozne tako, da ni potreben ukrep.

S.3.3.2.3. Kanalizacija — UKREP — K5

Na levem bregu med PP223 in PP226 vzporedno z.Bozno polozen kanal DN 250, ki
poteka pod predvidenim varnostnim nasipom. Stanje na tem odseku je neurejeno nad
kanalizacijo je deponija neurejenega nasipa. Na tem odseku se nadviSa Stiri revizijske
jaske. Jaski se na spoju izvedejo vodotesno. Pokrove se na vodni strani dvigne na koto
nasipa ali namesti vodotesni pokrov na zaklep na zracni strani pa prilagodi pokrov koti
terena nasipa vendar mora pokrov segati nad koto Q100.

S.3.3.2.4. Kanalizacija — UKREP — K7

Pri PP244 in PP224 poteka pod Bozno obstojeCa kanalizacija GRP DN 250 na globini
cca 1,60 m pod niveleto regulirane struge Bozne tako, da ni potreben ukrep.

Na levem bregu se izvedce visokovodni nasip nad kanalizacijo zato se izvede
nadviSanje revizijskega jaska. JaSek se na spoju izvede vodotesno. Pokrov se dvigne
na koto nasipa.

S.3.3.3.Elektroenergetsko omrezje

V neposredni blizini obmocja predvidenega urejanja se nahaja naslednja obstojeCa EE
infrastruktura:

- SN vodi: Na predmetnem obmocju potekajo srednje napetostni 20 DV in KB.
- nizkonapetostno omrezje: Objekti v okolici obmocja urejanja so napajani preko
zemeljskih in zra€nih kablovodov ustreznih presekov.

S.3.3.3.1. Ureditev EE omreZja E1

Med P245.1 in P245.3 se izvede urejanje brezine iz lomljenca v betonu. Zaradi tega
je potrebna predhodna zakoli¢ba 20 kV KB. Kabel je uvle€en v zasc&itho PVC cev. Pri
izvedbi zidu je potrebno okoli EKK zagotoviti moznost pred pod sipanjem.

S.3.3.3.2. Ureditev EE omreZja E3

Pri izgradnji nasipa v P219 se pod 20 kV DV uporabi lazja gradbena mehanizacija in
zagotovi ustrezne ukrepe za zagotavljanje varnih odmikov oziroma ukrepov za
prepreCevanja nevarnosti dotika z zaSCito izpostavljenega vodnika ali zaCasnim
odklopom posameznih vodnikov ali celotnega daljnovoda.

S.3.3.3.3. Ureditev EE omreZja E4

Skladno s poglobitvijo struge Bozna se v P218 izvede poglobitev EKK izvedene v
za&c¢itni Fe 800 mm cevi. E5

Zaradi poplavljanja obmocje je treba na obmocju izliva Male vode med P158 in P166 v
primeru poplavljanj in zalitja elektro distribucijskega zemeljskega omrezja vzpostaviti
breznapetostno stanje. Ko bo nivo vode padel pod kriti€iho mejo se izvede
preventivni pregled omreZja in ugotovi 0 moznosti priklopa. Izklop se izvede po
"postopku pet zlatih pravil™:

- 1. 1zklopi in vidno lo¢i

- 2. Prepreci ponovni vklop

- 3. Preveri breznapetostno stanje

- 4. Ozemlji in izvrSi kratkosticno povezavo naprav
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- 5. Ogradi, zavaruj mesta delov, ki so pod napetostjo. Vklop se izvede v obratnem
vrstnem redu

S.3.3.3.4. NN priklju¢ek za vodomerno postajo

Pri profilu P230 se izvede vodomerna postaja, ki se jo prikljuéi na NN
elektroenergetsko omrezje.

Objekti v okolici vodomerne postaje so napajani preko nadzemnih elektroenergetskih
vodov. Napajani so iz TP POLHOV GRADEC. Omrezje je veCinoma izvedeno
nadzemno, deloma z golimi vodniki AlFe 35 mm? , delno s samonosilnim kabelskim
snopom. Na predvidenem mestu prikljuCitve na obstojeCe elektroenergetsko omrezje je
obstoje€ betonski drog, po katerem je Ze izveden en dvizni vod in NN prikljucek za
objekt Pristava pri Polhovem Gradcu 5.

Izvede se postavitev prostostojeCe kabelske prikljuéne merilne omarice (PS KPMO), v
kateri bodo izvedene meritve elektricne energije za vodomerno postajo Polhov Gradec.

TocCka priklju€itve novega elektroenergetskega napajalnega voda je na betonskem
drogu ob objektu Pristava pri Polhovem Gradcu 15. Na drogu se izvede prehod iz
nadzemnega v kabelsko omrezje. Kabelski vod bo od betonskega droga polozen do
vodomerne postaje delno v kabelski kanalizaciji, delno v kabelskem jarku. DolzZina
kabelskega dela NN priklju€ka bo priblizno 66 m. Kabelski vod se zakljuci v
prostostojeci omarici.

Predvidena prostostojeCa omarica bo poliestrska, z moznostjo vgradnje enega Stevca
elektricne energije. Predvidena priklju€na mo¢€ za vodomerno postajo znasa 1 x2 5 A —
6 KW.

Prehod preko ceste Ljubljana — Polhov Gradec se izvede pod poloviéno prometno
zaporo s polovicnim prekopom in izdelavo elektro kabelske kanalizacije. Le ta se pri
prec¢kanju ceste izvede s polnim obbetoniranjem zas€itne cevi premera 110 mm.

S.3.3.4.Elektronsko komunikacijsko omrezje

Na predmetnem obmocju je obstojeCe telekomunikacijsko omrezje Telekoma Slovenije
zgrajeno predvsem z vkopanimi bakrenimi TK kabli, delo pa tudi v TK kabelski
kanalizaciji.

Posegi ob vodotoku Mala voda med profilom P163 in P164 tangirajo narocniski TK
kabel, ki poteka preko omenjenega vodotoka do hiSe Polhov Gradec 12B. PreCkanje
se izvede s polozitvijo zasScitne cevi ob obstojeem vkopanem kablu in po potrebi
prestavitvijo le tega v novo polozeno TK cev.

Posegi ob vodotoku BozZzna med P243 in P244 (prestavitev vodovoda) tangirajo vkopani
TK kabel. Predvidi se polaganje zascitnih cevi ob obstojeCem TK kablu v dolzini 20 m.
Pred predvidenim posegom je obvezna zakoli¢ba obstoje€ega TK voda.

V sklopu posegov bo izvedena tudi Vodomerna postaja v Polhovem Gradcu, za
katero je potrebno zagotoviti ustrezen priklju¢ek na telekomunikacijsko omreZzje. Izvede
se priklop na bakreno omrezje Telekoma Slovenije in sicer na omrezje KKB 02
Polhov Gradec, na prosti par v kabelskem objektu KO44, Pristava 16. Od obstojeCega
kabelskega jaSka St. 7 tik ob mostu preko Velike Bozne se izvede eno cevha
kabelska kanalizacija fi 50mm v dolZini 5m do predvidene Vodomerne postaje. Preko
obstojeCe kabelske kanalizacije se od KO44, Pristava 16, do Vodomerne postaje
napelje nov kabel.
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S.3.4. VODOMERNA POSTAJA

Izvede se vodomerno postajo (VP) Polhov Gradec — BozZna za meritev osnovnih
hidroloskih in fizikalnih veliCin BozZne, ki se beleZijo v digitalni obliki in posredujejo v
zbirni center upravljavca v realnem ¢asu.

Mikrovalovni radar se namesti na mostno konstrukcijo. Nosilna konzola je montirana v
robni venec mostu in opremljena s strehico za zascito radarja. Konzola se zaklene z
obesSanko.

Tlagni senzorji se hamestijo v strugi pod koto Qmin. Za montazo tlatne sonde sta v
spodnji betonski jasek 60/60 z inox vodotesnim pokrovom, vgrajeni dve inox cevi & 3"
(medsebojna oddaljenost min.10,0 cm). Cevi sta odklonjeni v horizontalni ravnini za 15°
v smeri toka.

Stopnice za dostop do spodnjega jaska so cca 20 m gorvodno in se izdelajo v okviru
obreznega zidu.

Merilni trak za vizualno odc&itavanje vodostaja se montira na obrezni zid na desnem
bregu tako da je omogocCeno odcitavanje s kamero, ki je montirana na drogu ob
omaricah.

Drog za kamero se postavi ob omaricah. Na drogu je spletna kamera, ki je usmerjena
proti merilnemu traku.

S.3.4.1.Elektro prikljuéek za potrebe delovanja VP

Predvidena je postavitev prostostojeCe kabelske prikljucne merilne omarice (PS
KPMO), v kateri bodo izvedene meritve elektricne energije za vodomerno postajo.

TocCka prikljuCitve novega elektroenergetskega napajalnega voda je na betosnskem
drogu ob objektu Pristava pri Polhovem Gradcu 15.

Na drogu se izvede prehod iz nadzemnega v kabelsko omrezje. Kabelski vod-bo od
betonskega droga do vodomerne postaje polozen delno v kabelski kanalizaciji, delno v
kabelskem jarku. DolZina kabelskega dela NN prikljucka bo priblizno 66 m. Kabelski
vod se zakljuci v prostostojeci omarici.

S.3.4.2.TK priklju€ek za potrebe delovanja VP

Izvede se priklop na bakreno omrezje Telekoma Slovenije in sicer na omrezje KKB
02 Polhov Gradec, na prosti par v kabelskem objektu KO44, Pristava 16. Od
obstojeCega kabelskega jaska St. 7 tik ob mostu preko Velike Bozne se izdela
kabelska kanalizacija do predvidene Vodomerne postaje. Predvidi se eno cevnha
kabelska kanalizacija iz 1x STF cevi fi 50 mm v dolzini 5m, ki se zakljuci v narocniski
kabelski omarici na Vodomerni postaji. Preko obstojeCe kabelske kanalizacije se od
KO44 do Vodomerne postaje napelje nov kabel, ki se zaklju€i na Krone letvici 2/10.
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S.4. UPORABLJENI PREDPISI, STANDARDI IN NORMATIVI

e Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur.l. RS, st. 43/11).

e Gradbeni zakon (Ur.l. RS, §t. 61/17 in 72/17 - popr.);

e Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na zacCasnih in premicnih
gradbiscih (Ur.l. RS, &t. 83/05, 43/11-2VZD-1);

e Zakon o varstvu pred pozarom (Ur.l. RS, &t. 03/07 — UPB1, 09/11).

e Pravilnik o pozarnem redu (Ur.l. RS, &t. 57/07, 34/11, 101/11);

e Zakon o kemikalijah (Ur.l. RS, &t. 110/03-UPBL1, 47/04-ZdZPZ, 61/06-ZBioP, 16/08,
9/11);

e Pravilnik o razvr§€anju, pakiranju in oznacevanju nevarnih snovi (Ur.l. RS, &t. 35/05,
54/07, 88/08).

e Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemicnim
snovem pri delu (Ur.l. RS, §t. 100/01, 39/05, 53/07, 102/10, 43/11-ZVZD-1)

e Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti bioloSkim
dejavnikom pri delu (Ur.l. RS, &t. 04/02, 39/05, 43/11-Z2VZD-1);

e Zakon o prevozu nevarnega blaga (Ur.l. RS, st. 33/06-UPB1, 41/09, 97/10);

e Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja na delovnih mestih (Ur.l.
RS, st. 89/99, 39/05, 43/11 — ZVZD-1);

e Pravilnik o zagotavljanju varnosti in zdravja pri roénem premesc¢anju bremen (Ur.l.
RS, &t. 73/05, 43/11 — ZVZD-1);

e Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu (Ur.l. RS, $&t.
89/99, 39/05, 43/11 — ZVZD-1);

e Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (Ur.l. RS, st. 101/04,
43/11 -ZVZD-1);

e Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti hrupu pri delu
(Ur.l. RS, &t. 17/06 (18/06 — popr.), 43/11 —ZVZD-1);

e Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti azbestu pri delu
(Ur.l. RS, &t. 93/05, 43/11-2VZD-1);

e Pravilnik o varnostnih znakih (Ur.l. RS, §t. 89/99, 39/05, 34/10, 43/11-ZVZD-1);

e Pravilnik o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev (Ur.l. RS, st. 87/02 (29/03
popr.), 124/06, 43/11-ZVZD-1);

¢ Pravilnik o organizaciji, materialu in opremi za prvo pomo¢ na delovhem mestu (Ur.l.
RS, &t. 136/06, 61/10-ZRud-1 (62/10 popr.), 43/11-ZVZD-1);

e Pravilnik o varstvu pri delu pred nevarnostjo elektricnega toka (Ur.l. RS, §t. 29/92,
43/11 — ZVZD-1);

e Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur.l. RS, §t. 34/08).

e Pravilnik o varnosti strojev (Ur.l. RS, st. 75/08, 66/10, 17/11-ZTZPUS-1, 74/11);

e Pravilnik o varstvu pri nakladanju in razkladanju tovornih motornih vozil (Ur.l. SFRJ,
8t. 17/66, Ur.l. RS, §t. 43/11-Z2VZD-1)
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T TEHNICNO POROCILO
T.1. OPIS UREDITVE GRADBISCA

T.1.1. PODATKIH O OBSTOJECIH INSTALACIJAH IN NAPRAVAH TER DRUGIH VPLIVIH OKOLICE
GRADBISCA NA VARNOST DELAVCEV

T.1.1.1. Nadzemni komunalni vodi
Na obmocdju gradbis¢a potekajo nasledni nadzemni komunalni vodi:

- na predmetnem obmocju poteka srednje napetostni 20 kV DV.

- na predmetnem obmoc€ju potekajo mestoma zracni nizko napetostni vodi kot
neizolirani Al vodniki ter mestoma kot samonosni kabelski pletez.

- na predmetnem obmocju potekajo nadzemni TK vodi.

T.1.1.2. Podzemni komunalni vodi
Na obmocdju gradbis€a se nahajajo naslednji podzemni komunalni vodi:

- med PP 243 in PP244 preci Bozno obstojeci vodovod PE DN 90.

- na predmetnem obmocju poteka srednje napetostni KV.

- na predmetnem obmocju potekajo NN KV kot hisni prikljucki objektov na obmocju
urejanja.

- med PP243 in PP244 preCi Bozno obstojeci vodovod PE DN 90.

- med PP223 in PP226 je vzporedno z BoZno poloZen kanal DN 250.

- pri PP244 in PP224 poteka pod Bozno obstoje€a kanalizacija GRP DN 250.

- Vv strugo so speljani iztoki med PP 218 in PP219, nad distilno napravo pri PP219,
pri PP224 in pri PP230.

V primeru, da se med deli naleti na neznan komunalni vod, ga je potrebno identificirati
in obvestiti upravljavca ter do njegovih navodil zaCasno ustaviti dela v blizini njegove
trase.

T.1.1.3. Podatki o pretekli rabi terena, zaradi katetre bi lahko bila ogrozena
varnost in zdravje delavcev

Po obstojeCih podatkih pretekla raba terena ne predstavlja posebne nevarnosti za
delavce. Pred priCetkom del je potrebno preveriti stabilnost brezin in obreznih
zavarovanj na katerih se vrsijo posegi.

T.1.2. UREDITEV ZAVAROVANJA GRADBISCA PROTI OKOLICI

Gradbis¢ne odseke, kjer je velja verjetnost dostopanja tretjih oseb (blizina
stanovanjskih in gospodarskih objektov, dostopne poti do zemljiS¢), se zavaruje s PVC
perforirano gradbiS¢no ograjo visine 1,8 m pritrjeno na kovinske ali lesne kole zabite v
tla. Vhod na ograjeno gradbisCe se izvede z odstirenjem gradbiS¢ne ograje.

Odseki gradbid€a na katerih je verjetnost dostopa tretjih oseb zelo majhna, se oznaci s
signalno vrvico pritrjeno na kole zabite v tla z medsebojno razdaljo najve€ 3 m, na viSini
1,3m.

Dnevna delovis¢a se ogradijo glede na dostopnost in nevarnost, ki jo predstavljajo.
Obmocja izkopov ali odkopov globljih od 2 m in katerih kot brezin je strmejSi od 45° se
zavarujejo s PVC gradbiS¢no ograjo nameSceno na kole zabite v tla v oddaljenosti vsaj
2 m od roba, kjer prostor tega ne dopus€a pa z varnostno ograjo (H=1 m + dodatna
preCka na 47 cm, odpornost na silo vsaj 300 N na viSini 1 m) na oddaljenosti vsaj 1 m
od roba brezine/izkopa.
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GradbiS¢ni odseki in etapna delovis¢a morajo biti ves €as gradnje urejeni tako, da je
omogoc¢eno neovirano in varno izvajanje vseh del in je hkrati prepreCen dostop tretjim
osebam. Dnevno je potrebno pregledovati zavarovanje gradbis€a (gradbiS¢no ograjo,
varnostni ograjo, signalno vrvico, opozorilne znake ...) — na celothem obmodju in jo po
potrebi popraviti oziroma dopolniti.

Na dostopih na gradbiSéne odseke bodo namesdéeni opozorilni znaki in napisi:

- list A4 s podatki o objektu, investitorju, nadzoru, vodji projekta, odgovornemu
projektantu in izvajalcu,

- gradbis¢ni red,

- kopija prijave gradbisca,

- prometni znak »Omejitev hitrosti 10 km/h,

- varnostni znak: »Dostop za nepooblasCene osebe je prepovedan«
- opozorilni napis z vsebino: »Vstop nezaposlenim prepovedanx,
- opozorilni napis z vsebino: »Obvezna uporaba osebne varovalne opremec,

- varnostni znak » Obvezna uporaba varnostne Celade«

- varnostni znak » Obvezna uporaba zasc¢itnih rokavic«

- varnostni znak »Obvezna uporaba zascitnih Cevljev«

Na obmodéju delovanja dviznih naprav oz. manipulacije gradbene mehanizacije z
bremeni pa Se:

— varnostni znak »PozoRr VISECE BREME«
Na dostopih na dnevna delovi§éa je potrebno namestiti najmani:

- varnostni znak: »Dostop za nepooblas¢ene osebe je prepovedan«
- opozorilni napis z vsebino: »Vstop nezaposlenim prepovedan,

Vsa dela se izvaja na lokalnih ulicah, kjer je potrebno izvesti zaCasno prometno zaporo
cestiS€a v skladu z elaboratom o zaCasni prometni ureditvi.

Na posameznih delih gradbiS€a se namestijo opozorilni znaki v skladu z nevarnostmi, ki
nastopajo na posameznih delih gradbis¢a in sicer:

- obmodje delovanja gradbene mehanizacije (TGM ) z znakom »NEVARNOST

STISNITVE«

- napis »ZADRZEVANJE V DELOVNEM OBMOCJU STROJA JE PREPOVEDANO«

- obmodje delovanja dviznih naprav »Nevarnost viseCega bremena«
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- obmocje VN elektrovodov z varnostnim znakom »POZOR ELEKTRIKA« A
in napisom »Pozor visoka napetost,

T.1.3. UREDITVI IN VZDRZEVANJU PISARN, GARDEROB, SANITARNIH VOZLOV IN NASTANITVENIH
OBJEKTOV NA GRADBISCU, UREDITVI PROMETNIH KOMUNIKACIJ, ZASILNIH POTI IN IZHODOV,
DOLOCITVI KRAJA, PROSTORA IN NACINA RAZMESTITVE IN SHRANJEVANJA GRADBENEGA
MATERIALA

T.1.3.1. Ureditev in vzdrzevanje pisarn, garderob, sanitarnih vozlov in drugih
objektov na gradbiscu

Na posameznem gradbiS¢nem odseku bo najve¢ do 20 zaposlenih delavcev.
Za potrebe gradbis€a se postavijo najmanj naslednji gradbiS¢ni objekti :

— kontejner pisarna (velikost 6,00 m x 2,5 m) 1 kom,
— kontejner garderoba (velikost 6,00 m x 2,5 m) 1 kom,
— skladis¢ni kontejner (velikost 6,00 m x 2,5 m) 1 kom,
— kemicéno stranisce 1 kom,
— cisterna za vodo 1 kom.

Lokacija pomoznih gradbiS¢nih objektov bo razvidna iz Nacrta organizacije gradbisca, ki
ga izdela izvajalec del in po potrditvi nadzornega inzenirja ter koordinatorja za varnost in
zdravje pri delu v fazi izvajanja del prilozi temu varnostnemu nacrtu. Ob vsaki
spremembi ureditve gradbiS€a izvajalec pripravi novo verzijo ureditve in jo po potrditvi
nadzornega inZenirja ter koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v fazi izvajanja del
prilozi varnostnemu nacrtu.

Izvajalec del doloCi enega delavca, ki bo skrbel za red in Cisto€o v gradbid¢nih objektih.
Vzdrzevanje in Cis€enje kemiCnega stranis€a bo izvajal najemodajalec.
T.1.3.2. Ureditev prometnih komunikacij zasilnih poti in izhodov

Do obmocdja obdelave se lahko pride po regionalni cesti Dobrova - Polhov Gradec, in
nato po lokalnih cestah do dostopov v 0z. ob strugo.

Na obmodju nad pragom (pr.235) se gradbena dela izvajajo z leve brezine in iz
struge Bozne (na obmodju krivine). Dostopi so mozni skozi Pristavo in nato po lokalni
cesti do brvi.

Na obmoc¢ju med mostom in pragom se dela izvajajo v sami strugi. Ob vznozju
zidov se izvedejo povozni nasipi, ki hkrati varujejo gradbeno jamo temelja podesta.
Dostop do struge se izvede na obmocju nacrtovanih stopnic pri pr 231, kjer se delno
porusi obstojeci obrezni zid in se izvede rampa z nasutjem v strugo Bozne.

Na obmocju pod mostom se izvede dostopna rampa na obmocju dolvodnega zakljucka
obrezZnega zidu.

Vhodi na gradbisS¢e in gradbi¢na transportna pot morajo biti ustrezno oznaceni, redno
CiSCeni ter vzdrZzevani in ne smejo biti v nobenem trenutku zaloZeni z gradbenim
materialom. Dostopne poti se uporablja tudi za izhode v sili. Evakuacijske poti in izhodi
ter zbirna mesta morajo biti ves €as del oznaceni s standardnimi oznakami, redno

Cis€eni ter vzdrzevani in ne smejo biti v nobenem trenutku zaloZeni z materialom.

Ciséenje transportnega vozila pred vkljugitvijo v promet iz gradbi$éa na javno cesto je
potrebno izvajati kadar narava dela to narekuje (deZzevno obdobje in razmocena
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zemljina) — CiS€enje vozila tik pred izstopom iz gradbiS€a. Po potrebi je potrebno

zagotoviti CisCenje okoliskih cest.
T.1.3.3. Dolo¢itev deponij gradbenega materiala

Ves gradbeni material je potrebno pripeljati na delovi§€a. Prevoz se mora vrsiti s
primerno gradbeno mehanizacijo, glede na trdnost in Sirino zaCasno zgrajenih dostopnih
poti. Vse deponije na gradbiS€u bodo zaCasne in se bodo spreminjale glede na
namembnost.

Deponije gradbenega materiala se locira glede na obstojeCo konfiguracijo terena
posameznih odsekov, €im blizje obmocjem posegov. Poti med deponijami morajo biti
primerno Siroke.

Deponija vsega gradbenega materiala (frakcije peska in mulja - naplavine, ter ostali
gradbeni material) na delovis€ih se skladis¢i najmanj 1 m od roba porusitvenega kota
zemljine odstranitve oz. vgradnje, kjer prostor to dopusca, v nasprotnem primeru se
odvaza oz. sproti dovaza iz najblizjih zaCasnih deponij. Deponije morajo biti
organizirane in izvedene tako, je omogocen hiter in varen umik iz posameznih odsekov
ter tako, da ne predstavljajo dodatne nevarnosti (prevrnitve, zdrsa, porusSitve breZine in
podobno).

Gradbeni odpadki se sortirajo in sproti odvazajo na pooblas&eno deponijo.

Nasipni material (drobljenec, lomljenec, plavine, skale ...), beton in izkopani material se
sproti dovaza/odvaza na/z gradbiS¢e/delovis€e skladno z napredovanjem del.

Gradbeni elementi in material se morajo deponirati loeno in se med seboj ne smejo
mesSati.

Deponije gradbenih odpadkov: O odvozu in ustreznem deponiranju gradbenih
odpadkov se vodi evidence po slededi klasifikaciji:

17 01 01 | beton ZaCasna deponija in odvoz na
pooblas€eno deponijo
170201 | les ZaCasna deponija in  odvoz na

pooblas€eno deponijo
170506 | zemeljski izkopi, ki ne | ZaCasna deponija in odvoz na
vsebujejo nevarnih snovi. pooblasceno deponijo

Deponije komunalnih odpadkov: Za zbiranje in loCevanje odpadkov se namestijo
namenski kontejnerji z jasnimi oznacbami namembnosti.

Drugi odpadki

Papir in karton ManjSi zabojnik
Embalaza ManjSi zabojnik
Preostali odpadki ManjSi zabojnik

T.1.4. UREDITEV SKLADISC NEVARNIH SNOVI

Na gradbiSc¢u bodo zagotovljene manjsSe koliCine pogonskih goriv in strojnih maziv ter
cementa. Bencin in dizelsko gorivo se hrani samo v dobro zaprtih atestiranih posodah z
ustreznimi oznakami, pod posodami pa mora biti nameSCena lovilna posoda.
Maksimalna koli€ina, ki se lahko hrani v nenamenskih kontejnerjih je za nafto 20 |, za
bencin pa 10 litrov, vendar morajo biti takSni kontejnerji oznaceni z varnostnimi znaki
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(»NEVARNOST POZARA/EKSPLOZIJE«, »PREPOVEDANO KAJENJE IN UPORABA ODPRTEGA
OGNJAK).

Varnostni listi nevarnih snovi bodo v pisarniSkem kontejnerju in morajo biti vedno na
voljo zaradi moznosti nudenja prve pomoci.

Z nevarnimi kemikalijami lahko rokujejo le delavci z opravljenim preizkusom znanja za
ravnanje z nevarnimi kemikalijami.

STROGO PREPOVEDANO JE ODMETAVANJE PRAZNE EMBALAZE NEVARNIH KEMIKALI) MED
KOMUNALNE ODPADKE.

STROGO PREPOVEDANO JE PRETAKANJE ALl PRESIPANJE NEVARNIH KEMIKALIJ V EMBALAZO
NAMENJENO ZIVILSKIM PROIZVODOM.

Dolivanje goriva v motorna vozila se izvaja na bencinskih servisih ali drugih za to
doloCenih mestih. Dolivanje goriva na gradbi$€u se lahko izvaja le z uporabo zaprtega
sistema — ustrezen Crpalni sistem z avtomatsko ro¢ko z varovalom pred izlitem. V
primeru dolivanja goriva na gradbiSCu je potrebno dolocCiti mesto za dolivanje, ki v
nobenem primeru ne sme biti v strugi potokov ali v njegovi neposredni blizini, in ga
opremiti s posodo z absorpcijskim sredstvom. Na gradbiSCu je potrebno zagotoviti
zadostno koli€ino absorbcijskega sredstva tudi za izredne razmere, kot na primer izlitje
motornega olja ali hidravlicnega olja zaradi poSkodb ali dotrajanosti elementov
gradbene mehanizacije.

T.1.5. NACIN PREVAZANJA, NAKLADANJA IN RAZKLADANJA GRADBENEGA MATERIALA IN
TEZKIH PREDMETOV

Transport gradbenega materiala in opreme na gradbiSCe, ter prevoz odstranjenih
naplavin in drevja iz gradbi$€a bo izvajan z ustreznimi tovornimi vozili.

Vgradnja materiala za transportne poti in za delovne platoje za manipulacijo (delovanje)
delovnih strojev na gradbiS€u, se mora izvesti po tehnologiji, ki zagotavlja ustrezno
stabilnost teh povrsin.

Nakladanje in razkladanje ter transport materiala se mora izvajati strojno. Izjemoma, v
primeru materialov teze do najveC 55 kg z ustreznim ro¢nim prijemaliS€em, se lahko
manipulira ro¢no.

Gradbis¢ni kontejnerji, armaturne mreze, tracnice, leseni piloti, cevi ter preostali kosovni
material se pripeljejo s pomocjo tovornega vozila s kamionskim dvigalom s pomocjo
katerega se namestijo na ustrezno ravno podlago. Pred razkladanjem je potrebno
zaCasno ograditi manipulativne povrsine in jih oznaciti z opozorilnimi znaki.

Skale za zlozbe in sipki materiali (beton, plavine, zasipni material, material iz izkopov in
pesek) se dovazajo s kiper tovornjaki do ustrezne deponije. Skale se premika in
vgrajuje s grabezem bagra. LaZji gradbeni material — do 55kg, ki se lahko in sme
manipulirati rocno, se do delovis&a pripelje z lahkimi tovornimi vozili.

Transportna vozila morajo biti opremljena z signalom za vzvratno voznjo. Vozila morajo
ustrezati vrsti in tezi tovora in morajo biti tehni¢no brezhibna.

Pri nakladanju/razkladanju se mora uposStevati sledeCe osnovne varnostne ukrepe:

- da je vozilo v blokiranem polozaju (ro¢na zavora in v prestavi) in ugasnjenim
motorjem

- da so stranice tovornega vozila pred nakladanjem ustrezno zaprte oziroma pri
razkladanju odprte,
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- da so vrvi ali trakovi s katerimi pritrjulemo tovor ustrezno dimenzionirane in
pregledane,
- so vrvi ali trakovi na ostrih robovih zavarovane.

Za varnostne ukrepe v zvezi z gradbeno mehanizacijo in transportnimi sredstvi, ki se
uporabljajo na gradbiS€u, za njihov ¢as obratovanja, postavitev in zavarovanje okolice,
odgovarja upravljavec stroja.

Odgovorni vodja del, ki je hkrati odgovorna oseba za izvajanje ukrepov varnosti in
zdravja pri delu dogovorjena s pisnim sporazumom je dolzan poskrbeti za signalizacijo,
usklajenost transporta, ustrezen razpored in urejenost transportnih poti, zavarovanje
okolice nakladanja/razkladanja ter organizacijo transporta.

T.1.6. NACIN OzZNACITVE 0Z. ZAVAROVANJA NEVARNIH MEST IN OGROZENIH PODROCIJ NA
GRADBISCU (NEVARNE CONE)

Vsa dela/faze del se morajo izvajati po »Navodilih za varno delo«, s katerimi razpolaga
delodajalec. Delodajalec je dolZzan delavce pouciti o nacinu varnega delu pred
pricetkom del v nevarnih conah in pred tistimi deli, pri katerih delavec rabi dodatne
informacije (nevsakdanji pogoji dela, poseben/spremenjen gradbeni material, neobi€ajni
vremenski pogoji, upostevaje psihofizitne sposobnosti delavca).

Nevarna podrocja na gradbisc¢u:

e S0 vsi izkopi in manipulacija z skalami,

e nevarnosti zaradi nenadne derocCe vode,

e Zaganje dreves in ruvanje panjev,

e manipuliranje z gradbenim materialom s pomocjo dviznih naprav (kamionskih
dvigal),

¢ manipulativno obmocje gradbene mehanizacije.

e S0 robovi kjer obstaja nevarnost padca v globino.

Nekontrolirane porusitve sten izkopov, zavarovanje izkopov in odprtin

- prepovedana je prisotnost delavca v izkopu, ko se zaradi tehnologije uporablja
strojna mehanizacija za poseg v izkopu oz. odkopu,

- komprimiranje zasutja mora slediti izkopu v oddaljenosti, ki zagotavlja, da vibracije
ne vplivajo na homogenost sten izkopa,

- za dostop v izkop ali strugo mora biti na razpolago atestirana tipska lestev ali
ustrezna dostopna rampa naklona najve¢ 40% z ustreznim protizdrsnim varovanjem
(zavarovano stopnicenje zemljine, lesene rampe s pre¢nimi letvicami),

- robovi izkopa ali struge morajo biti zavarovani s signalno vrvico postavljeno najman;
2 m od roba porusitvenega obmocja zemljine (upoStevanje kota notranjega trenja
zemljine) namesceno na ustrezne kole zabite v tla v medsebojni razdalji najve€ 3 m
in na visini vsaj 1,3 m.

- izkopi se izvajajo pod kotom notranjega trenja zemljine ali z ustreznim varovanjem,
predpisanim s strani geomehanika in pod njegovim nadzorom,

- rovokopac€ in kamion ne sme obratovati manj kot 2 m od roba poruSitvene cone
izkopa oz. struge.

Nevarnost zaradi deroc¢e vode

- potoka Bozna in Mala voda lahko ob mocnem deZevju naglo narasteta; zato je
potrebno pozorno spremljati vremenske napovedi in dejanske vremenske razmere,

- priporo€a se izvajanje del v suSnem obdobju, ko so vodostaji potokov najnizji,

- Vv primeru neugodnih razmer oz. napovedi, je potrebno iz struge takoj umakniti
zaposlene in €e je varno tudi gradbeno mehanizacijo ter nevgrajen material.
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Za izkop za odstranitev panja ter zaganje dreves, se izvede sledeci ukrep:

- obmodje zaganja in ruvanja panjev mora biti zavarovano z signalno vrvico in sicer na
razdalji najmanj dveh viSin zaganega drevesa,

- poleg signalne vrvice mora biti iz smeri dostopne poti ali transportnih poti namescen
opozorilni znak »prepoved prehoda — nevarno obmocje«.

- vdolbina terena po izruvanem panju, se takoj po odstranitvi zasuje in brezina utrdi.

Delo s kamionskim dvigalom

- na vidnem mestu se postavijo naslednje znake »NEVARNOST VISECEGA BREMENA in
varnostnim znakom »VSTOP NEZAPOSLENIM PREPOVEDAN«

- dostop na delovno obmocje dvigalnih naprav je dovoljen le delavcem, ki natovarjajo
ali raztovarjajo material

- tovorno vozilo s kamionskim dvigalom mora imeti izvleCene stabilizatorje,
postavljene na ustrezno utrjeno povrsino

Manipulativho obmocje gradbene mehanizacije

- prepovedano je zadrzevanje v manipulativnem obmocju gradbene mehanizacije v
C¢asu njenega delovanja

- v manipulativnem obmocju gradbene mehanizacije se lahko zadrZujejo le ustrezno
usposobljeni zaposleni, ki so v pomoc€ strojniku. Delavci morajo biti opremljeni z
ustrezno osebno varovalno opremo (delovni Cevlji SIST EN 345-S3, varnostna
Celada SIST EN 397 in po potrebi telovnik z odsevnim trakom SIST EN 471)

- v Casu manipulacije z grabezem za skale se iz manipulativnega obmocja stroja
umakniti vsi delavci.

Delavcem, ki ne upravljajo in ne strezejo strojem, je prepovedano zadrzevanje v
delovnem obmocju strojev.

Robovi kjer obstaja nevarnost padca v globino

- robovi , kjer obstaja nevarnost padca v globino so robovi opornih zidov, robovi
odprtin v tleh, robovi stopniS¢ in druge odprtine,

- za zaScito pred padcem v globino se mora na oddaljenosti 1 m od nevarnega roba
(roba porusitvene cone zemljine), namestiti varnostno ograjo visSine 1 m + 5 cm z
letvijo v viSini kolena (74 cm pod zgornjo prec¢ko) in desko viSine 15 cm pri tleh.
Ograja mora biti dovolj trdna, da zadrzi ¢loveka (najmanj 300 N/m).

- na mestu prevzema materiala, kjer ograja ni izvedljiva morajo biti delavci, ki material
prevzemajo zavarovani z varnostnim pasom pritrjenim na ustrezno sidris€e (bliznje
drevo, standardno sidri§¢e vpeto v skalo ali objekt ali drugo ustrezno sidrisce),
varnostno ograjo ali s pokrovi iz plohov zbitih med seboj in zavarovanimi pred
odstranitvijo (obteziti ali pritrditi/privezati).

T.1.7. POGOJI O NACINU DELA V NEPOSREDNI BLIZINI ALl NA KRAJIH, KJER NASTAJAJO
ZDRAVJU SKODLJIVI PLINI, PRAH IN HLAPI ALl KJER LAHKO NASTANE POZAR ALl
EKSPLOZIJA

Vsa dela se izvajajo na prostem. Ocenjuje se, da obravnavana dela ne predstavljajo
obremenitev z inertnim prahom. V suSnem obdobju je potrebo transportne povrsine in
sipke materiale vlaziti. Manipulacijo s sipkimi materiali je potrebno vrSiti na nacin, ki v
najvecji meri zmanjSuje sproscanje prahu.

Prepovedano je polnjenje rezervoarjev za gorivo, Ce stroj deluje, ravno tako je
prepovedano v ¢asu polnjenja v blizini stroja kaditi ali uporabljati odprt ogenj. Vsi stroji
in prevozna sredstva morajo biti opremljeni z gasilniki, ki so redno servisirani.
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NA GRADBISCU JE STROGO PREPOVEDANO KURJENJE.

V primeru razglasene poveCane nevarnosti za pozar v naravnem okolju je potrebno v
primeru uporabe odprtega ognja ali varjenja zagotoviti pozarno strazo (gasilca, ki
opravlja javno gasilsko sluzbo oziroma vec njih v odvisnosti od lokacij in obsega taksnih
del).

T.1.8. UREDITEV ELEKTRICNIH NAPELJAV ZA POGON NAPRAV IN STROJEV TER RAZSVETLJAVE
NA GRADBISCU

Za potrebe gradbiS¢ se bo uporabljalo prenosne elektro agregate, ki morajo biti
ustrezno ozemljeni (sonda zabita v tla). Priklopna mo¢ agregata mora ustrezati
predvidenim obremenitvam (Stevilo in elektricna moc€ elektriCnih naprav, ki se nanj
prikljuCujejo).

V primeru, da je elektro agregat opremljen z vtiCnicami varovanimi preko stikala na
diferenéni tok z izklopnim tokom 30 mA in varovalkami, elektricne porabnike
prikljuCujemo neposredno na agregat. Za priklop se lahko uporabljajo le elektriCni
podaljSki opremljenimi z vodotesnimi vtiCnicami ali kabelski koluti (bobni), ki so
opremljeni z vti€nicami pokritimi s pokrovCki proti Skropljenju vode in termi¢nim
varovalom proti pregretju. lzvedeni morajo biti iz tezkih gumi kablov tipa HO 7 RN — F, ki
morajo biti ves €as gradnje brezhibni (neposkodovani). V kolikor elektro agregat nima
integriranih zascitnih elektro elementov, je potrebno uporabiti vsaj prenosno gradbiS¢no
elektro omarico ali elektro podaljSke — eno ali drugo z vgrajenim stikalom na diferencni
tok z izklopnim tokom 30 mA. Agregat se postavi tako, da so prikljucni kabli in podaljski
¢im krajsi, in da niso speljani preko transportnih poti!

Pred uporabo elektricnih podaljSkov in elektrichnega orodja na gradbis€u, mora
delovodja:

- preveriti ali ima agregat ustrezno potrdilo o brezhibnosti,

- vizualno pregledati brezhibnost podaljSkov in elektrichega orodja,

- zagotoviti meritev izolacijske upornosti vseh uporabljenih elektri¢nih vodnikov,
- preveriti ali je zabita z teren ozemljitvena sonda.

T.1.8.1. Zascita pred elektricnim udarom

Dele elektricnin naprav, ki so pod napetostjo moramo zascititi pred neposrednim
dotikom. Zascito pred neposrednim dotikom delov pod napetostjo dosezemo z zas¢itno
izolacijo, oziroma prekrivanjem teh delov ter redno kontrolo brezhibnosti.

Zascito pred posrednim dotikom prevodnih delov naprav, ki sicer niso pod napetostjo,
dosezemo z uporabo zascCite s samodejnim odklopom napajanja. Za to vrstno zascito
uporabimo tokovno zasCitno stikalo na diferen¢ni tok 30 mA. Zascitna stikala so
vgrajena v prenosni gradbiS¢ni omarici ali elektro agregatu.

STROGO PREPOVEDANA JE UPORABA ROCNEGA ELEKTRICNEGA ORODJA V
IZKOPU, V KATEREM SE NAHAJA VODA ALI DRUGE TEKOCINE TER OB DEZJU.

T.1.9. DOLOCITEV MEST ZA POSTAVITVE GRADBENIH STROJEV IN NAPRAV TER ZAVAROVANJA,
GLEDE NA LOKACIJO GRADBISCA

Na gradbis€u so predvideni nasledniji gradbeni stroji, naprave ter delovna oprema:

e stroji za zemeljska dela :
— bager gosenicar,
— kolesni bager
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— nastavki za bager (grabez, ...),
— rovokopac,
— valjar,
— vibracijske plosce, vibro nabijala,
— bager za izvajanje mikropilotov,
e Dbetoniranje:
— avtomesalnik,
— avtocCrpalka,
— pervibratorski komplet
— opaz in opazni elementi
— vibratorski komplet,
— stroj za nanos torkret betona,
e dviZne naprave :
— tovornjak s kamionskim dvigalom z dvigalno roc€ico
e prevozna sredstva :
— tovorna vozila,
— tovorna vozila s priklopniki,
— tovorna vozila z nizko nosecimi priklopniki za prevoz TGM,
— cisterne za dostavo goriva z zaprtim sistemom,
— kamion kiper,
e razni dodatni stroji in priprave:
— elektro agregat,
— prenosna elektro omarica,
— motorna verizna zaga,
— potopne Crpalke,
— krozna Zaga,
— rezalka za asfalt, beton,
— rocno orodje in priprave, rocno baterijsko orodje, ro¢no elektricno orodje.
Tovorna vozila se dnevno vraCajo na sedez izvajalca. Bager in rovokopa se po
konCanem delu parkirata na ustrezno trdno povrsino.

Vsa delovna oprema mora biti redno periodiéno pregledana v skladu z navodili
proizvajalca. Gradbeni stroji in vozila morajo biti opremljeni z ustreznimi opozorilnimi
napisi: »ZADRZEVANJE V DELOVNEM OBMOCJU STROJA JE PREPOVEDANO«. UpoStevati je
treba navodila za varno delo.

Kadar se s strojem ne dela, mora biti le-ta obvezno izkljuCen iz pogona ter
onemogocena uporaba nepooblas¢enim osebam. Delavci, ki delajo na gradbenih strojih
in napravah morajo biti za to posebej usposobljeni ter morajo poznati in upostevati
navodila za varno delo.

T.1.10. DOLOCITEV VRSTE IN 1ZVEDBE GRADBENIH ODROV

Pri gradnji se bodo uporabljali naslednji delovni odri:

e Kovinski cevni odri
e Konzolni odri
e QOdri na kozah
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T.1.10.1. Delovni odri — splosno
Odri morajo biti izdelani in postavljeni po nacrtih, ki vsebujejo:

- velikosti odra in vseh njegovih sestavnih elementov,

- sredstva za medsebojno spajanje sestavnih elementov,
- nacin pritrditve odra na objekt oziroma tla,

- najvecjo dovoljeno obremeniteyv,

- vrste materiala in njegovo kvaliteto,

- statiCni izraCun nosilnih elementov ter

- navodilo za montazo in demontazo.

Odri morajo biti ustrezno ozemljeni s sondo zabito v tla.

Dokumentacija odrov mora biti na razpolago na gradbiScu in jo je potrebno hraniti dokler
ni oder demontiran. Odre smejo postavljati, predelovati, dopolnjevati in demontirati
samo strokovno izurjeni delavci, ki so zdravstveno sposobni za delo na visini in pod
neposrednim nadzorstvom vodje posameznih del (odgovorna oseba).

Brezhibnost odra mora preverjati s strani delodajalca dolo¢ena odgovorna oseba
najmanj enkrat mesecno, pa tudi po vremenskih ujmah, predelavah, poSkodbah in
podobno. V kolikor oder uporabljajo delavci razliCnih delodajalcev mora ustreznost in
pregled odra zagotavljati koordinator za varnost v fazi izvajanja del ali od njega
pooblas€ena oseba ustrezne stroke.

Vsi delovni odri morajo biti opremljeni z varnostno ograjo naslednjih karakteristik:

- viSina zgornje preCke 1 m £ 5 cm
- precka v visini kolena (razdalja med zgornjo in kolensko pre¢ko max. 47 cm)
- nadelovnem podu najmanj 15 cm polna zapora (deska ali podobno).

T.1.10.2. Delovni pod

Izdelan mora biti iz elementov, ki ustrezajo predvideni obremenitvi. V primeru, ko se za
delovni pod uporablja deske, morajo biti te debeline vsaj 4,8 cm (plohi) in Sirine najmanj
20 cm. Plohi morajo biti podprti na razdalji manj kot 250 cm. Biti morajo iz zdravega in
neposkodovanega lesa in oCiSCeni Zebljev in drugih ovir. Plohi se morajo prilegati drug
ob drugega. Ce so plohi poloZeni drug na drugega, je potrebno na stiku pritrditi trikotno
letvico. Plohi ne smejo segati manj kot 20 cm in ne ve€¢ kot 30 cm preko koncéne
podpore in morajo biti zavarovani pred premikom.

Uporaba opaznih ploS¢ za izdelavo delovnhega poda ni dovoljena.

Sirina delovnega poda mora biti najman;j 60 cm, v primeru da na pod odlagamo material
mora biti njegova Sirina takSna, da za prehod delavca ostane najmanj 30 cm

Elementi poda na odru morajo biti pred uporabo pazljivo pregledani, poSkodovanih in
obrabljenih elementov ni dovolieno vgrajevati.

Gradbeni material na delovni pod razporejamo tako, da ne presegamo njegove
nosilnosti.

Pod odra ne sme biti odmaknjen od stene objekta ve¢ kot 30 cm. Kadar tehnologija dela
zahteva drugace, je potrebno zagotoviti varnost delavcev pred padcem v globino na
drug nacin (z varnostno ograjo z obeh strani; z lovilnim odrom zapolnjenim do stene; s
privezovanjem delavcev — varnostni pas ali drugace).

T.1.10.3. Konzolni odri

Vertikalni in horizontalni oz. kombinirani opaZi imajo lahko za delo na viSini Ze
predizdelane tipske konzolne odre, ki morajo imeti statiCni izraCun (podatek o
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nosilnosti), navodilo za montazo in demontaZo, ustrezen podest in predpisano

varnostno ograjo (vzdolzno in kon¢no). Dostopi na konzolne odre morajo biti ustrezno
urejeni.

Konzolne odre je dovoljeno postavljati le za lazja gradbena dela, Ce je dana moznost
zanesljive pritrditve odra na objekt ali njegovo konstrukcijo in e je to z risbami in racuni

dokazano. Maksimalni previs konzolnega odra, ki se uporablja kot delovni oder, je lahko
150 cm.

Sidranje konzolnega odra je dovoljeno samo v nosilne armiranobetonske elemente
(ploS€o, steno, steber). Za sidranje se lahko uporabljajo samo standardizirani jekleni
sidrni elementi. Uporaba desk (plohov) za nosilce konzolnega odra ni dovoljena.

T.1.10.4. Kovinski cevni odri

Za sestavljanje kovinskih odrov je dovoljeno uporabljati le ravne in neposkodovane
elemente oziroma neposkodovane jeklene cevi, palice in druge elemente, ki morajo biti
med seboj trdno povezani v stabilno in enotno konstrukcijsko celoto. Pokonéne nosilne
palice kovinskega odra morajo biti postavljene v vertikalo na posebne elemente (opore,
cokle), le te pa na ravno podlago (gredice, betonske plosce in drugo).
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Pri sestavljanju spojk z vijaki je potrebno vijake privijati z momentnimi klju€i po navodilu
proizvajalca.

Izvedeni morajo biti dostopi do posameznih podestov (pritrjene lestve znotraj odra z
ustreznimi loputami v podestih, ki jih je potrebno sproti zapirati in se jih ne sme zaloziti.

T.1.10.5. Odri na kozah

Na teh odrih ni potrebno namestiti varnostne ograje niti zagotoviti dokumentacije odrov,
razen navodil za izdelavo.

Na kozah mora biti nameS&en delovni pod S$irine vsaj 80 cm. Zagotoviti je potrebno
navodilo za izdelavo odrov. Pred uporabo odra na kozah mora ustreznost izvedbe odra
pregledati vodja posameznih del ali druga odgovorna oseba izvajalca.



VARNOSTNI NACRT VN055a/18 STRAN 27
ZAGOTAVLJANJE POPLAVNE VARNOSTI JUGOZAHODNEGA DELA LJUBLJANE IN NASELIJ V OBCINI DOBROVA — POLHOV
GRADEC — ETAPA 1B; UREDITVE OBMOCJA BOZNE IN MALE VODE

Koze, na katere je postavljen delovni pod, morajo biti izdelane tako, da vzdrzijo
predvidene pokonc¢ne in vodoravne obremenitve. Koze morajo biti postavljene le na
trdno in vodoravno podlago. Nog pri kozah ni dovoljeno podaljSevati, niti ni dovoljeno
povecCevati viSine koz s podlaganjem gradbenega materiala. Razmik med kozami ne
sme presegati 2 m, viSina odra na kozah pa je maksimalno 2 m.

ODRE NA KOZAH JE STROGO PREPOVEDANO POSTAVLJATI NA DRUGE ODRE,
ROBOVE PLOSC, STOPNISC ALI NEZAVAROVANIH ODPRTIN V TLEH

T.1.10.6. Lestve

Prenosne lestve morajo biti izdelane v skladu z zahtevami standarda SIST EN 131 ter
biti pred uporabo pregledane in brezhibne.

Najvecja dovoljena viSine prislonskih lestev, na katerih se opravljajo dela na lestev je 8
m. Lesene lestve, ki so daljSe od 4 m morajo biti trdno vezane z Zeleznimi zategami.

Lestve morajo biti pri uporabi postavijene tako stabilno, da se ne morejo zmakniti
(zdrsniti), se prelomiti ali prevrniti. Lestve morajo biti take dolzine, da gledajo najmanj en
meter preko mesta naslona.

Uporabljati se sme le nepoSkodovane lestve.
T.1.11. UKREPI VARSTVA PRED POZAROM

Delavci morajo upostevati vsa navodila odgovornih oseb ter izvajati delo skladno z
dolocili gradbiS€nega reda in izvleCka ukrepov varstva pred pozarom, ki morata biti
obesena na gradbiscu.

Vsi zaposleni na gradbis€u morajo biti usposobljeni za izvajanje ukrepov varstva pred
pozarom ter seznanjeni s pravilnim rokovanjem z gasilnimi aparati in izvleCkom ukrepov
varstva pred pozarom.

NA GRADBISCU JE STROGO PREPOVEDANO KURJENJE.

V primeru razglasene poveCane nevarnosti za pozar v naravnem okolju je potrebno v
primeru uporabe odprtega ognja ali varjenja zagotoviti pozarno strazo (gasilca, ki
opravlja javno gasilsko sluzbo oziroma vec njih v odvisnosti od lokacij in obsega taksnih
del).

T.1.11.1. Oprema za varstvo pred pozarom

Gradbis¢ni kontejner mora biti opremljen z gasilnikom na prah najmanj ABC S6. Poleg
gradbiS¢nega kontejnerja mora biti z gasilniki opremljena vsa gradbena mehanizacija z
motorjem na notranje izgorevanje (kamioni, bagri, itd.).

T.1.11.2. Organizacija varstva pred pozarom

Za varstvo pred pozarom na gradbiS€u so odgovorni investitor, odgovorni vodja
gradbis€a, odgovorni vodje del, delovodje, vsi zaposleni na gradbis€u, koordinator za
varnost in zdravje pri delu v fazi izvajanja projekta (v kolikor je imenovan) ter ostali
udelezenci pri gradnji:

- investitor mora zagotoviti sredstva za izvajanje ukrepov varstva pred pozZarom
predpisanih s tem varnostnim nacrtom, ter nadzor nad njihovim izvajanjem,

- izvajalec ali podizvajalec mora zagotoviti opremo za varstvo pred pozarom
predpisano s tem varnostnim nacrtom,

- odgovorni vodja del je odgovoren za izvajanje ukrepov varstva pred pozarom na
gradbiscu,
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- odgovorni vodje del, delovodje, vsi zaposleni na gradbiS€u ter ostali udelezenci pri
gradniji so dolzni upostevati doloCila tega varnostnega nacrta, doloCila zakonodaje s
podroCja varstva pred pozarom ter navodila odgovornega vodje gradbiS¢a in
koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v fazi izvajanja projekta.

T.1.11.3. Ukrepi varstva pred pozarom

- pridelu je potrebno upostevati navodila za varno delo,

- za manipulacijo z naftnimi derivati se doloCi za to usposobljen delavec, ki je poucen
o varstvu pred pozari in o rokovanju z nevarnimi kemikalijami,

- pred polnitvijo strojev je potrebno preveriti ali se v blizini nahajajo viri vZiga, ter da je
stroj izklopljen,

- pri polnjenju strojev z gorivom je potrebno uposStevati, da je v blizini STROGO
PREPOVEDANO kaditi ali uporabljati odprt ogenj,

- shranjevanje kemikalij in odvoz odpadne embalaze in posebnih odpadkov je
potrebno izvajati v skladu z varnostnimi listi,

- iz pomoznih gradbisénih prostorov je potrebno redno odstranjevati gorljive odpadke,

- v pomoznih gradbiS¢nih prostorih v katerih se hranijo vnetljive ali eksplozivne snovi
je STROGO PREPOVEDANO kaditi in uporabljati odprt ogenj,

- vsaka nekontrolirana uporaba odprtega ognja in kurjenje odpadkov na gradbiScu je
STROGO PREPOVEDANA,

- pred izvajanjem vrocCih del (varjenje ali uporaba odprtega ognja), je potrebno taksna
dela najaviti in od koordinatorja varnosti in zdravja pri delu v fazi izvajanja del
pridobiti pisno dovoljenje za takSna dela,

- zagotoviti je potrebno prost dostop do gasilnikov in hidrantov,

- zagotovljene morajo biti proste evakuacijske in intervencijske poti in izhodi.

T.1.11.4. Navodila za ravnaje v primeru pozara

- odstranite nevarnost za pozar, Ce to lahko storite varno za sebe in druge;

- poskusite pogasiti zacetni poZzar, Ce to lahko storite varno za sebe in druge;

- Ce niste uspeli, opozorite ostale prisotne na gradbis€u in okolici na nevarnost;

- pomagajte pri umiku sodelavcev in nakljuéno prisotnih oseb;

- Ce je varno, umaknite kemikalije in ostale gorljive snovi iz blizine pozara;

- obvestite gasilce na tel.§t. 112 in posredujte podatke o tem, kje gori, kaj gori, obseqg
pozara, prisotnost nevarnih snovi (!), ali so na kraju pozara ponesre€enci in ogrozZeni
ljudje ter ime in priimek osebe, ki sporo€a podatke,

- na varnem mestu izven obsega pozara preverite prisotnost vseh, ki so se v Casu
pozara nahajali na gradbis€u ali v njegovi bliZini;

- zagotovite intervencijski enoti varen dostop in nemoten prehod na gradbiscu,

- upostevajte navodila gasilcev in odgovorne osebe za ravnanje med in po pozaru.

T.1.12. ORGANIZACIJA PRVE POMOCI

Poskodovanim in naglo zbolelim na delovhem mestu mora biti zagotovljena takojsnja
prva pomo¢ (PP) na samem kraju v skladu s sodobnimi metodami prve pomodci. Vsaka
zaposlena oseba mora biti seznanjena s tem, kje lahko pois¢e PP v primeru poSkodbe
ali nenadnega obolenja in na koga se lahko obrne zanjo.

Delodajalec mora predvideti in zagotoviti reSevanje in PP tudi ob specificnih moznih
nesreCah oziroma poSkodbah pri delu. Vsi delavci morajo imeti jasna navodila o
postopkih v sili.

Za nudenje PP mora biti usposobljen najmanj en prisoten delavec na 20 zaposlenih na
gradbiS€u, v posamezni delovni izmeni. Usposobljeni in izurjeni morajo biti v tehniki
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obvezovanja posSkodb, zaustavljanju krvavitev, v izkazovanju pomoCi pri udaru
elektricnega toka, postavljanju opornic pri prelomu kosti, uporabi razlicnih metod
ozivljanja ter reSevanju, namesSc€anju in prenaSanju poSkodovancev oziroma naglo
zbolelih oseb.

Ob omaricah za PP in na delovnih mestih, kjer je veCje tveganje za posSkodbe, se
namestijo kombinirana slikovno-tekstovna navodila o na€inu nudenja PP. Za nezgode,
ki se pripetijo zaradi nevarnih snovi, je postopek PP opisan v varnostnem listu, ki je
namescen na dogovorjenem mestu.

Na deloviSCu, kjer obstaja veCja nevarnost za poskodbe in zdravstvene okvare, je
priporocljivo imeti nosila, ki morajo vedno stati na doloCenem mestu, avtomatski merilec
krvnega tlaka in dihalne maske ustrezne velikosti.

T.1.12.1. Omarica prve pomogci:

V pisarniSkem kontejnerju se namesti omarica za prvo pomoc in torbice za nudenje prve
pomocdi v kabinah vozil. Odgovorna oseba za izvajanje ukrepov varnosti iz zdravja pri
delu je zadolZena, da bo v omarici vedno na razpolago ustrezen sanitetni material.

Omarica mora biti opremljena s telefonskimi Stevilkami:

Center za obve$cCanje 112,
Gasilci 112,
Policija 113,
Center za klini¢no toksikologijo in farmakologijo 01/522 52 83
Klicni center — sploSna nujna medicinska pomo¢ 01 724 51 00
InSpektorat RS za delo Ljubljana 01 280 36 60

ter z imeni odgovornih oseb na gradbiSCu, ki so usposobliene za prvo pomoc€ in
dolo€ene za njeno izkazovanje.

Omarica za PP:

- minimalno vsebino opredeljujeta 8. in 9. ¢len Pravilnika o opremi in postopku za prvo
pomo¢€, glede na moznost posebnih poskodb v podjetju oz. na delovis€u in/ali
priporocilu poobladenega zdravnika pa se mora ustrezno dopolniti

- delodajalec mora zagotoviti dnevno kontrolo uporabnosti in popolnosti opreme za
prvo pomo¢. Porablijeni material se mora takoj dopolniti z drugim ustreznim
materialom, zato mora imeti organizacija oziroma delovis€e v rezervi najmanj dvojno
koli¢ino sanitetnega materiala iz 1. do 6. toCke drugega odstavka 8. ¢lena tega
pravilnika.

T.1.12.2. Ravnanje v primeru nesre¢ in poskodb pri delu:

e hitro in mirno ugotovite, kaj se je zgodilo

e preglejte okolje in polozaj poSkodovanca, presodite nevarnosti, ki bi ogrozile vas in
njega

e kraj nezgode in poSkodovance zavarujte in prepovejte gibanje po prostoru, dokler
nevarnost ni odstranjena

e NIKOLI SE SAMI NE IZPOSTAVLJAJTE NEVARNOSTIM

e Poglejte, ali so v blizini ljudje, ki bi lahko pomagali, in jih pritegnite k prvi pomoci;
pristopite k poSkodovancu in ga preglejte. PoSkodovanca nezno stresite za ramena
in ga glasno vprasajte »Ali ste v redu«. Ce se odzove in &e je okolica varna,
poskodovanca pustite v obstojeCem polozaju, povpraSajte kaj se je zgodilo in po
potrebi pokli¢ite pomo¢. Stanje poSkodovanca preverjajte do prihoda pomoci.
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Ce ugotovite nezavest, sprostite dihalno pot in po sprostitvi dihalnih poti preverite, e
poskodovanec diha. Dihalno pot sprostite tako, da poSkodovanca obrnete na hrbet.
Z eno roko na Celu nezno zvrnete glavo in s konicami prstov dvignete brado.
Opazujete dvigovanje prsnega kosa, poslusate dihalne Sume, poskusate Cutiti sapo.
Dihanje opazujete najveC 10 sekund preden se odloCite, da oseba ne diha ali ne
diha normalno. Prvih nekaj minut po srénem zastoju oseba lahko agonalno
(predsmrtno) diha, kar prepoznate kot poskuse vdihov, ki so neredni, poc€asni in
glasni. Ce je oseba neodzivna, vendar diha normalno, jo namestite v poloZaj za
nezavestnega Ce je oseba neodzivna in ne diha normalno , morate poklicati nujno
medicinsko pomo¢ —tel. Stevilka 112. Ce je prisoten drug resevalec, naj le ta poklice
nujno medicinsko pomog, sicer vi. Ce je mozno med klicem ostanete pri prizadeti
osebi. Nekoga iz okolice posljite po avtomatski zunaniji defibrilator (AED). Ce ste
sam,i zaCnete z ozivljanjem in ne zapu$Cate prizadete osebe. Ozivljamo vedno,
kadar ni zanesljivih znakov smrti.

Ozivljamo na trdi podlagi. Pri oZivljanju pricnemo s stisi prsnega kosSa. Pokleknemo
ob stran prizadete osebe. Na sredino prsnega kosa polozimo dlan (kar ustreza
spodnji polovici prsnice). Drugo dlan polozimo preko prve, prepletemo prste,
preverimo, da ne pritiskamo na sosednja rebra, da ne stiskamo zgornjega dela
trebuha ali konCnega dela prsnice. Komolci morajo biti ves Cas iztegnjeni, ramena
vertikalno nad Zrtvijo. Stisi v globino priblizno 5 cm, ne ve€ kot 6 cm. Prsni koS naj se
po vsakem stisu popolnoma sprosti. Rok ne odmikamo od prsnega koSa. Prsni kos
stiskamo s frekvenco 100-120/min. Ce ste zmozni in usposobljeni poveZite stise
prsnega kosa z umetnim dihanjem, sicer nadaljujte samo s stisi prsnega koSa.

Po 30 stisih prsnega koSa odprite dihalno pot z zvraanjem glave in dvigom brade. S
palcem in kazalcem roke na Celu zatesnite nosnici. Usta naj bodo odprta, vendar Se
vedno dvigujte brado. Normalno globoko vdihnite, poloZite ustnice okrog ust Zrtve
tako, da zagotovite popolno tesnenje. Zrak vpihujete enakomerno eno sekundo,
opazujete, Ce se je prsni koS dvignil. To dokazuje ucinkovit umetni vpih. Nato
odmaknete usta, vzdrZujete prosto dihalno pot in opazujete spus€anje prsnega kosa,
ko zrak izhaja iz plju€. Postopek Se enkrat ponovite. Za vpihe porabite najveC 10
sekund. Nato nemudoma nadaljujte s stisi prsnega koS$a. Ponavljajte stise prsnega
kosa in umetno dihanje v razmerju 30:2.

Ko je avtomatski defibrilator na voljo, ga odprite/vklju€ite in prilepite samolepilni
elektrodi na koZo prsnega kosa. Ce sta prisotna vsaj dva reSevalca, postopka
ozivljanja med tem ne prekinjamo. Med tem, ko AED analizira ritem, zagotovimo, da
se nihe ne dotika zrtve. Ce je elektriéni sunek potreben, ga sprozite s pritiskom na
gumb. V tem Casu se ne sme nihCe dotikati zrtve. Popolnoma avtomatski AED bo
sunek dovedel avtomatsko. Takoj za tem nadaljujte s temeljnimi postopki oZivljanja v
razmerju 30 stisov in 2 vpiha. UpoStevajte govorna/slikovna navodila AED. Vsaki 2
minuti izvajalci prekinejo stise prsnega ko$a, da preverijo ritem. Ce elektriéni sunek
ni potreben, nadaljujete z ozivljanjem.

Ozivljanja ne prekinjajte, dokler zdravstveni delavec ne reCe, da prenehate ali se
prizadeta oseba ne pricne prebujati, premikati, odpirati o€i in normalno dihati
oziroma dokler to zmorete.

OzZivljanje s stisi prsnega koSa in vpihi redko ponovno pozene srce, zato
nadaljuijemo z oZivljanjem, Ce nismo zares prepriCani, da zrtev ni ve€ v srénem
zastoju.

Pri Zrtvah, ki niso v srénem zastoju, oZivljenje ocividcev redko vodi do resnih
poskodb. Izvajalci zato ne smejo oklevati z zaCetkom ozivljanja zaradi skrbi, da bi
lahko povzrocili Skodo.
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e Ce je posSkodovancev vec, hitro ocenite Stevilo posSkodovancev in vrsto poskodb ter
doloCite vrstni red prve pomoci. Najprej nudite PP poSkodovancem, ki moc¢no
krvavijo, nezavestnim in poSkodovancem z znaki navidezne smrti ter
poskodovancem, ki se dusijo. Hudo oziroma najhuje poSkodovane morate na kraju
nesrece poiskati, saj navadno leze nemocni, tihi, nezavestni ali pa le rahlo stokajo.

e odstranite gledalce, svetovalce in radovedneze, ki ne sodelujejo in ne pomagajo pri
nezgodi

e o0b klicu centra za obvesCanje(SNMP, reSevalci) na tel §t. 112 povejte:

— kdo kli¢e, kaj in kje se je zgodilo — prometna nezgoda, poskodba pri delu,
razlitje vnetljive tekoCine, uhajanje strupenega plina, eksplozija...,

— koliko je poskodovancev — lazjih, hudih,

— pocakajte, da klicani prekine zvezo, saj ima morda dodatna vprasanja

e pripravite potrebne skice in fotografije

o zasliSite vsakega poskodovanca in vse priCe ter prisotne na kraju nesrecCe pred

nezgodo ali tik po njej.

e sestavite zapisnik, ki vsebuje:

— mesto in ¢as nezgode

— ime in priimek poSkodovancev

— imena osebja upravljanja in pri¢

— opis nezgode z navedbo posledic oziroma Skode, opis normalnega postopka
dela

— ugotovitve: kaj ni bilo normalno pred nezgodo, kdaj je bila nenormalnost prvic¢
zaznana, verjetno zaporedje dogodkov in mozni razlogi zanje(neposredni — vir
energije, nevarne snovi; posredni — nevarno dejanje, delovne razmere; osnovni —
politika vodstva, osebni ali okoljski dejavniki)

— priporocila za takojSnja in dolgoroCna dejanja za prepre€evanje ponovitev

T.1.12.3. Posebni postopki

T.1.12.3.1. Ustrezen poloZaj poSkodovancev:

Nezavestna oseba: stabilen bo¢ni poloZaj brez pritiska na prsni ko$; obra¢anje poteka v
osi z varovanjem vratne hrbtenice. PoSkodovanca, pri katerem sumimo na poskodbo
vratne hrbtenice, ne obratamo. V primeru poskodovanih okoncin ga obrnite na zdravo
stran.

Poskodovanec z veliko izgubo krvi oziroma oseba v Soku: v kolikor ni znakov poskodbe
dvignite vznozje za priblizno 40 cm.

Zavesten poskodovanec s poskodbo glave: vodoraven polozaj na hrbtu z rahlo
dvignjenim zgornjim delom telesa (30 stopinj).

Pri_poskodbi prsnega kosa, teZzkem dihanju: pri globoki rani prsnega koSsa nenamerna
zapora rane lahko povzroci zivljenjsko ogrozajoC zaplet. Rano na prsnem kosSu pustite,
da prosto komunicira z zunanjim okoljem brez namestitve oblog. Lokalizirano krvavitev
zaustavite z neposrednim pritiskom. Osebo namestite v pol sedeci polozZaj

Pri poSkodbi trebuha: dvignite vzglavje in lahno upognite kolke in kolena. Organov zunaj
trebusne votline ne tlacite nazaj ampak jih le sterilno pokrijte.

Pri poSkodbi ali sumu na poskodbo hrbtenice in pri hudi poSkodbi: spodnje okoncine in
sklepov poskodovanca ne premikajte in ne prenaSajte. PP dajte na kraju nezgode.
Izjema je neposredna smrtna ali druga nevarnost za pomagalca ali poSkodovanca. Pri
sumu na posSkodbo vratne hrbtenice roCno stabilirajte glavo v polozaju, ki omejuje
premikanje vratne hrbtenice do prihoda izkuSenega zdravstvenega osebja.
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T.1.12.3.2. Krvavitve

Krvavitev zaustavljamo z neposrednim pritiskom na mesto krvavitve z oblogo ali brez,

kjer je mogoC neposreden pritisk na rano. Ne poskuSajte zaustaviti ve€je zunanje

krvavitve tako, da pritiskate na podroCno arterijo v blizini rane ali z dvigom

poskodovanega uda. Ce krvavitve ni mogoée ustaviti z neposrednim pritiskom, jo

poskusite zaustaviti s hemostatsko oblogo (na vratu, dimljah, trebuhu..) ali z uporabo

Esmarchove preveze pri poSkodbah zil na udih.

T.1.12.3.3. Opekline

e preuci kraj nezgode — polozZaj ope€enega, pristop, nevarnosti

e odstranite izvor toplotne poSkodbe s poSkodovanega, preprecite nadaljnji stik z
izvorom opekline

e pogasite ogenj, e gori obleka osebo povaljajte po tleh, pokrijte z obleko, odejo, da
zadusSite ogenj

e opecenca prenesite na varen kraj

e opeklino hladite s tekoCo hladno tekocino ali hladnimi obkladki vsaj deset minut

e pri hlajenju vecjih termalnih opeklin je potrebna pozornost, da ne bi povzrodili
podhladitve

¢ na opeklino ne nanasajte niCesar, prekrijte jo s sterilnim materialom

T.1.12.3.4. Dehidracija povezana z naporom, rehidracija

Za rehidracijo posameznikov ,ki so dehidrirani zaradi napora, uporabite 3-8 odstotne
raztopine ogljikohidratno-elektrolitskih napitkov, lahko pa tudi vodo, 2% mleko ali Caj
brez ali z dodano raztopno ogljikovih hidratov in elektrolitov. Pitje tekoCin ni primerno, Ce
je dehidracija tako izrazita, da imajo osebe Ze zniZzan krvni tlak, so pregrete in imajo
spremenjen mentalni status. Take osebe sodijo v zdravstveno ustanovo.

T.1.12.3.5. Poskodba océi zaradi izpostavijenosti kemikalijam

Pri kontaktu oCesa s kemikalijami moramo ukrepati takoj. Oko spiramo z velikimi
koliCinami Ciste vode in osebo takoj napotimo na urgentni pregled v ustrezno
zdravstveno ustanovo.

T.1.12.3.6. Pregretje

Pregretje nastopi zaradi odpovedi termoregulacijskih mehanizmov, zato temperatura
telesne sredice poraste nad obiCajno vzdrZzevano vrednost. Nastane kot posledica
podaljSane obremenitve s toploto in se izraZza kot vroCinska obremenitev, napreduje v
vrocinsko iz€rpanost in vroCinski udar, kar lahko privede do odpovedi organov in
srénega zastoja. Znaki so: kozni izpu$€&aji, utrujenost (obcutek iz&rpanosti), vro€inski
kr&i (kri skupin velikih miSic), motnje zavesti, slabost, glavobol, bruhanje, omejena
razsodnost bolnika, vro€insko iz&rpanost, vro€inska kap (zZivljenjsko ogrozajoce stanje z
visoko smrtnostjo - prizadeti se obi¢ajno ne poti veg, telesna temperatura preseze 40,5
°C, tresavica, kr&i, neobiCajni nehoteni gibi, motnje ravnotezja, motnje zavesti
(zmedenost, halucinacije, stanje ko se prizadeti odziva le na glasno klicanje ali
boleginski drazljaj, globoka nezavest, koma)).Takoj zaénemo s hlajenjem bolnika. Ce
nastopi zastoj srca, se uposteva obi¢ajna priporocila in nadaljuje z ohlajanjem osebe.
Premestimo ga v sencen, hladen prostor, sleCemo, Ce je sposoben naj pije hladne
tekoCine, lahko ga potopimo v kad hladne vode ali mu namestimo hladne obkladke na
podrocje velikih zil - dimlje, pazduha, vrat. Ko se temperatura spusti na 39 stopinj z
agresivnimi ukrepi hlajenja prenehamo. Osebo hidriramo z rehidracijskimi raztopinami.
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T.1.12.3.7. Elektri¢ni udar

PonesreCenca moramo takoj lociti od delov pod napetostjo, s katerimi je ostal v
stiku. Uporabimo neprevodno palico, tako da od ponesrecenca lo€imo del, ki je pod
napetostjo, ali pa ponesreCenca od tega dela. Pri tem moramo paziti na svojo
varnost. To je Se posebej pomembno takrat, ko je ponesreenec Se naprej v dotiku z
deli, ki so pod napetostjo, oziroma so ti deli v njegovi blizini, v dotiku z zemljis¢em. V
takih primerih se moramo premikati s ¢im krajSimi koraki, da se izognemo nevarni
napetosti koraka.

Pri reSevanju iz obmocja elektriCnih naprav nizke in srednje napetosti je najbolje
odklopiti tok. Ce to ni mogoée si pomagamo tako, da povzro&imo dodaten kratek
stik, ki bo povzrogil izklop preko ustrezne za$&itne naprave. Ce to ni mogode
poskusimo osebo resiti od delov pod napetostjo tako, da ga zgrabimo za suho
obleko, ki se ne prilega telesu in ga odtrgamo. ReSevalec mora stati na podlagi, ki
ne prevaja elektricnega toka — suhi preprogi, gumi, suhem lesu. Ce ima
poskodovanec mokro obleko poskuSamo odstraniti dele, ki so pod napetostjo z
lesenimi predmeti, izolirnimi orodji, debelimi gumijastimi ali debelimi suhimi
usnjenimi rokavicami.

Takoj pokli€imo zdravnika in ga obvestimo, da gre za nesrec€o z elektricnim tokom.
Ne ¢akajmo na zdravnika, ponesreCencu takoj zacnimo dajati prvo pomo¢, vendar
pa ga ne prenasajmo ali prevazajmo.

Zastrupitve:

izErpno se pogovorite z zastrupljencem, njegovimi sodelavci oziroma o€ividci
poklicite Center za klinicno toksikologijo in farmakologijo na tel. 01/522 52 83 in
SNMP

povejte:

— kdo je zastrupljeni,

— kateri strup je vzrok zastrupitve,

— koliko strupa je zauZil in

— kako dolgo je bil v stiku z njim,

— kdaj je priSlo do zastrupitve,

— kako je strup vstopil v telo (vdih, zauzitje, preko koze ali sluznic)

— Kkje je priSlo do zastrupitve in kje so nasli zastrupljenca,

— zakaj se je nekdo zastrupil (nesre¢a, samomor, umor),

— kaksen je zastrupljenec,

— kako se njegovo stanje spreminja

zastrupljencu moramo ob transportu v zdravstveno ustanovo priloziti varnostni list za
nevarno snov (ali vsaj etiketo)

reSevalci morajo biti ustrezno za&c&iteni (obleka, maska), strupa se ne smejo dotikati
pri opeklinah koZe z jedkovinami te snovi ¢im prej odstranite s pivkanjem, nato
sperite z obilnimi koli€inami vode

po zauzitju jedkovin naj zastruplienec takoj popije 2 kozarca vode. NE VEC!
PREPOVEDANE SO GAZIRANE PIJACE IN MLEKO!! NE 1ZZIVAJTE BRUHANJA!
v primeru zastrupitve s plini morate osebo takoj premestiti iz kontaminiranega
obmocdja

T.1.12.3.8. Utopitev:

Veriga prezivetja utopljenca po smernicah ozivljanja 2015:

— PreprecCevanje utopitve (uporaba reSevalnega jopica)

— Prepoznava utapljajoCe se Zrtve

— Oprema za reSevanje(zagotovitev reSevalnega obroca; ¢olna)
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— ReSevanje iz vode (reSevalec iz vode)
— Nudenje prve pomoci
e Navodila za reSevanje iz vode:

— predvideno je reSevanje s €olna (reSevalni obro¢ na vrvi pritrjeni na €oln),

— utapljajoemu vrzemo reSevalni obro€ in se mu priblizamo s ¢olnom,

— nezavestnemu se s ¢olnom priblizamo z boka, nato ga potegnemo iz vode,

— utopljenca polozimo vzporedno z obalno ¢rto (da ne lezi z glavo navzgor),

— po resitvi takoj zanemo z ozivljanjem,

— z ozivljanjem ne odnehamo prehitro,

— pokli€¢emo ustrezno strokovno pomo¢ (SNMP tel. §t. 112),

— le zdravnik lahko ugotovi smirt,

— v gneci vedno reSujemo le posameznega poskodovanca,

— ko smo utopljenca spravili k zavesti, poskrbimo, da ne bo prepusen sam sebi,
zato ga ne pustimo samega.

e Pravila ozivljanja utopljenca:

— Ce je mogocCe, naj reSevalec zacne z umetnim dihanjem Ze v vodi, ko zacuti tla
pod nogami (opora),

— ko je utoplijenec na suhem, mu odpnemo ovratnik, zrahljamo pas oziroma ga
sleCemo do pasu, Ce ugotovimo ovire v zgornjih dihalnih poteh, jih naglo
odstranimo s prsti (pesek, alge, zobna proteza). Na tujek pomislimo ob odporu v
dihalnih poteh pri dihanju,

— voda iz nosu, ust, Zrela, sapnika in vecjih sapnic bo odtekla, ¢e obrnemo glavo
(¢e smo prepri¢ani, da ni poSkodbe vratne hrbtenice). Vode iz plju¢ in drobnih
sapnic ne moremo odstraniti (povecini gre za majhno koli€¢ino vode v pljucih, ki
se hitro vsrka v krvotok),

— utopljenca polozimo v ustrezen polozaj za oZivljanje (vzporedno z obalo z glavo
dolvodno) in takoj zatnemo s 5 vpihi (predihavanje, po moznosti z dodatkom
kisika, Ce je na razpolago).

— preverimo znake Zivljenja in po potrebi nadaljuiemo s klasi€énim postopkom
ozivljanja (30 stisov prsnega kosa, 2 vpiha)

— utopljenca, ki se je zavedel, obleCemo ali zaviemo v suho obleko ali odejo.
Poskrbimo za varen in strokoven prevoz v bolniSnico. Pri tem moramo biti
posebej pozorni na morebitno ponovno prenehanje dihanja.

VSAK POSKODOVANEC POTREBUJE OBCUTEK VARNOSTI IN ZAUPANJA V
POMAGALCA, ZATO OBVLADAJTE SEBE IN DEJAVNIKE NEZGODE, RAVNAJTE
MIRNO IN PREMISLJENO, S POSKODOVANCEM GOVORITE PRIJAZNO IN
ODLOCNO OBENEM

T.1.13. ORGANIZIRANJE PREHRANE IN PREVOZA DELAVCEV NA GRADBISCE

GradbisCe je organizirano tako, da se za delavce na gradbiS€u vzpostavi ustrezen
prostor (pisarna - garderoba), kjer si delavci zamenjajo garderobo za delovno obleko.
Garderobni prostor mora biti osvetljen in v zimskem €asu ogrevan. Prostore je potrebno
dnevno Cistiti.

Urejen mora biti prostor za prehranjevanje z organiziranim rednim higienskim dovozom
hrane ali organizirana prehrana v bliznjem gostinskem lokalu.

Delavcem je potrebno na gradbiS€u zagotoviti zadostno koli€ino pitne vode ali druge
primerne brezalkoholne pijacCe.
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Delavci se na in z gradbiS€a vozijo dnevno. Prevoz je organiziran s strani delodajalca
(sluzbeni kombiji).

T.2. KRATEK OPIS TEHNOLOGIJE GRADNJE

T.2.1. PRIPRAVLJALNA DELA

Vsa dela naj se izvajajo v suSnem obdobju, v ¢asu nizkega vodostaja.

Pred priCetkom del je potrebno urediti dostop v struge in ob njih. Uredi se preusmeritev
vodnega toka oziroma zasip dela struge.

Pred pricetkom posegov se uredi zavarovanje z gradbiSc¢a in gradbiScnih platojev.

Po koncanih delih se dostopne poti odstrani, gradbiS€e pospravi in prizadete povrsSine
povrne v prvotno stanje.

T.2.2. PREDVIDENI POSEG

T.2.2.1. Vodnogospodarske ureditve

T.2.2.1.1. Ureditve na Bozni
e Visokovodni zid nasip

Ureditve Krivina Bozne nad in pod brvjo pri dvorcu se uredi z izvedbo visokovodnega
nasipa nad brvjo za preprecitev poplavnega toka po lokalni cesti proti Pristavi. Izvede
se nasip dolzine 15 m s krono nasipa na koti 373,45 do 373,55 m n.m., Sirine 2 m in
nagibom brezin 1:2.

Pred gradnjo se s povrSine odstrani plast humusa, nato se vgradi nasipna zemljina z
utrjevanjem v plasteh po 30 cm do zbitosti SPP 96%. Nato se povrsina nasipa humusira
z deponiranim humusom in zatravi. ViSina nasipa je do 1,5 m, kar je 0,5 m nad
izraCunano gladino Qio. Na obmocju profila 249 se izvede blazji nagib 1:8 za prehod
kmetijske mehanizacije.

e Visokovodni zid ob levem bregu Bozne nad brvjo

Kot nadaljevanje varovanja obmocja ob lokalni cesti proti Pristavi se med brvjo in
nasipom izvede obrezni visokovodni zid iz lomljenca v betonu, ki se na zaledni strani
armira z mrezno. V kroni je zid Sirok 0,5m, vidna stran ima nagib 1:3, zaledna stran pa
vertikalna. Visina zidu je od 2,4 do 4,23 m. Potek krone je pogojen z ViSino Qio+50 cm
varnostne viSine. Temelj zidu se dodatno zasciti z grobo hrapavo zloZbo iz skal ds~1,0
m. Za izvedbo gradbene jame zidu se delno odstrani zgornjo plast vozi§¢a in po
koncanih delih povrne v prvotno stanje. Dolzina zidu je 70 m.

e Sanacijain dvig zidu ob levem bregu Bozne tik pod brvjo

Namesto sedanjega zidu se izvede novi zid iz lomljenca v betonu C25/30 z nagibom
3:1. Sirina v kroni je 0,5 m, skupna vi§ina zidu pa je ~3,9 m. V profilu 245 (brv) se
krono izvede na koti 372,40 m n.m., v profilu 244 pa na koti 372,22 m n.m.. Dolzina
zidu je 16 m. Na stiku zidu z dnom BozZne se vgradi vecje skale ds~1,0 m. V pr.244
se na zaledno stran priklju€i visokovodni nasip.

e Prestavitev krivine med pr.241 in 244

Nova krivina se izvede z radijem osi R = 40 m (obstoje€a krivina ima radij ~27 m).
Krivina se prestavi z izkopom nove struge. Desna (konkavna) brezina se utrdi s petimi
odbijadi (jezbicami) iz lomljenca v betonu. Odbijaci bodo zaradi priCakovane poglobitve
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(tolmunov) temeljeni vsaj 1,5 m pod nacrtovano niveleto struge. Vrh odbijacev sega do
~2,3 m nad nacrtovano niveleto (~0,5 m pod gladino Q100). Odbijaci se izvedejo tako,
da se v gradbeno jamo razprostre beton, v katerega se nato vloZijo skale s premerom
0,8 m ali ve€. Fuge med skalami bodo globoke vsaj 0,4 m. Temelji odbijacev se po
potrebi dodatno sidrajo s starimi Zelezniskimi tirnicami. Dolzine odbijaCev v pre¢ni smeri
so 5 do 6 m, Sirine pa do 4 m na najSirSem delu. Zasip stare struge se izvede z
izkopano zemljino. Na povrs$ini zasipa se v pravokotni smeri na os Bozne v osi
odbijaev izvede vkopana rebra iz skal ds>0,8 m. Brezino med odbijaCi se utrdi s
skalami ds>0,8, ki se vkopljejo v zasip. Na vodni strani se sidrajo z lesenimi piloti, ki se
prepletejo z vrbovimi popleti in potaknjenci. Zavarovanje brezin bo ¢im bolj razgibano, z
moznostjo tvorbe tolmunov in skrivaliS¢ za ribe. Leva brezina se ne utrdi in se oblikuje
kot prodnata brezina. PovrSina zasute struge se humusira in zatravi.

e RazClenjeni pragovi iz skal
Za stabilizacijo dna se izvede razgibane prage iz skal premera okoli 0,8 m. Skale se

vgrajujejo v obliki lokov, klju¢ne skale se dodatno sidra z lesnimi piloti. Na
obravnavanem odseku so izvedejo trije pragi.

e Nasip ob lokalni cesti med pr. 244 in 241

Za preprecitev poplavnega toka se ob robu urejanja potrebno izvede VV nasip od zidu v
pr. 244 do pr. 241, Kjer je urejena struga Bozne dovolj globoka za pretok Q1. Nasip se
izvede z izkopano zemljino, ki se humusira in zatravi. Krona nasipa je Siroka 2,0 m,
nagib brezin je 1:2. Maksimalna viSina nasipa v pr. 244 je 1,2m, nato pa se zmanjsuje
do pr. 241. Preko nasipa je mozno izvesti prehode do struge Bozne. Trasa nasipa se
prilagodi obstojeCemu kozolcu med pr. 243 in 242.

e Poglobitev Bozne med pr.241 in pr.239

Z izvedbo znizanja preliva v pr. 235 je mozno izvesti poglobitev struge Bozne na
obmocju med pr. 239 in 241 in s tem znizati gladine poplavnih vod. DolZina odseka je
~90 m. Struga se poglobi za priblizno 1 m. Povprec¢na Sirina struge v dnu je 10 m. Potek
struge se stabilizira z odbijaci iz lomljenca v betonu C25/30. Na odseku se izvede 8
odbijacev. Brezino med odbijadi se utrdi s skalami ds>0,8, ki se vkopljejo v zasip. Na
vodni strani se sidrajo z lesenimi piloti, ki se prepletejo z vrbovimi popleti in potaknjenci.
Zavarovanje brezin bo ¢im bolj razgibano z moznostjo tvorbe tolmunov in skrivaliS¢ za
ribe. PovrSina brezine se humusira in zatravi ter posadi z obvodno vegetacijo, ki bo
s€asoma prevzela funkcijo protierozijske zascite.

e Razclenjeni pragovi iz skal

Za stabilizacijo dna (preprecitev prekomerne poglobitve) se izvede razgibane prage
iz skal ds>0,8m. Skale se vgradijo v obliki lokov, klju¢ne skale se dodatno sidra z
lesnimi piloti. Na obravnavanem odseku sta predvidena dva praga.

e Poglobitev Bozne med pr.239 in pr.235

Z izvedbo znizanja preliva v pr 235 se izvede poglobitev struge BoZne na obmocju med
pr. 235 in 239, s Cemer se zniza gladine poplavnih vod. Dolzina odseka je ~165 m.

Struga se poglobi za priblizno 1m. Povprecna Sirina struge v dnu je 10 m. Potek struge
se stabilizira z odbijaci iz lomljenca v betonu C25/30. Na odseku se izvede 8
odbijacev, 5 ob levi brezZini in 3 ob desni breZini . Brezino med odbijaci se utrdi s
skalami ds>0,8, ki se vkopljejo v zasip. Na vodni strani se sidrajo z lesenimi piloti, ki se
prepletejo z vrbovimi popleti in potaknjenci. Zavarovanje brezin bo ¢im bolj razgibano z
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moznostjo tvorbe tolmunov in skrivaliS¢ za ribe. PovrSina breZine se humusira in zatravi
ter posadi z obvodno vegetacijo, ki bo sCasoma prevzela funkcijo protierozijske zascite.

Na obmocju pr. 237 se zaradi poglobitve in blizine poboc¢ja na desni brezini izvede
oblogo iz lomljenca v betonu, dolzine 15 m. Obloga se na dolvodni strani zaklju¢i na
rebru.

Ob obstojeci brezini oziroma levobreznem zidu med pr 235 in 236 se vgradi dodatne
skale na stiku zidu in dna Bozne, ki se dodatno sidrajo z lesenimi piloti. DolZina obloge
je ~40 m. Zavarovanije leve brezine med pr. 236 in 237 se dopolni s skalami

e RazClenjeni pragovi iz skal

Za stabilizacijo dna (preprecitev prekomerne poglobitve) se izvede razgibane prage
iz skal ds>0,8m. Skale se vgradijo v obliki lokov, klju¢ne skale se dodatno sidra z
lesnimi piloti. Na obravnavanem odseku so predvideni trije pragovi.

e Znizanje preliva in sanacija pragav pr. 235

e Znizanje preliva na pragu (B.PR.1)

Znizanje preliva na jezu se izvede na koto 364,63 m n.m. (danasnji preliv je na koti
365,55 m n.m.). Ker je preliv delno posSkodovan, se odstrabi ~ 2 m preliva v vertikalni
smeri in na bokih 1,0 m. Na mestu se nato izvede nov preliv iz armiranega betona
C25/30. Novi del preliva se sidra v obstojeCo zgradbo s sidri RA @32 mm/0,5 m in
poveze z starim betonom s sredstvom za povezovanje starih in novih betonov. Krona
preliva se obzida z protiabrazijsko oblogo (ploS€e oz. skale tonalita ali druge abrazivno
odporne kamnine). Oblozi se horizontalni del preliva in vertikalne stene na obmodju
posega. Obloga bo Siroka vsaj 0,7 m z 20 cm Sirokim odkapom preko stene preliva.

o Na lokaciji se izvede izpust za mHE.

Ob levem boku preliva se izvede ribje steze s 3 prekati. Med prekati je viSinska razlika
~30 cm in jo je mozno uravnavati s prilagodljivimi prelivi. Povezave med prekati so
predvidene tudi ob dnu prekatov. Dimenzije teh talnih odprtin so 20/20 cm. Tlorisne
dimenzije prekatov so 1,5/2,5 m. Dolzina ribje steze je 7 m.

Vzporedno z ribjo stezo se izvede hrapava dr€a. Dolzina drée je enaka Sirini
tlakovanega podslapja. Nagib hrapave drée je 1:6. Obloga dr¢e se izvede iz skal d>0,6
m, ki se polagajo v betonsko podlago. PovrSina se oblikuje kot skledasti tolmuni, ki
so med seboj povezani s prelivi. Med skalami bodo fuge globine vsaj 20 cm. Skupna
debelina betona C25/30 in skal je ~1m. Dolzina drée je od 5,5 do 6,0 m, Sirina pa od 7
do 8 m. Za izvedbo drCe se delno odstrani in poglobi obstoje€o utrditve podslapja.

e Obloga desnega boka pregrade

Za sanacijo preliva se izvede oblogo celotnega boka z montaznimi plos€ami iz AB, ki
imajo enostransko vgrajene kamnite plosCe. Debelina montazne stene je 0,3 m, Sirina
kampade pa 2,2 m. Pred montazo montaZzne stene se v podslapju izvede temelj iz
betona in skal, ki se vgradijo v talno ploSco podslapja. Temelj se nato zalije skupaj s
postavljenimi montaznimi plos¢ami. Povezava med montazno plo$€o in obstojeCo
pregrado se izvede z drobnozrnatim betonom ali drugim lepilom za povezavo starega in
novega betona. Krona montaznih ploS¢ se oblikuje z AB robnim vencem z odkapom
viSine 25 - 30 cm in debeline 0,5 m. Dolzina obloge je 12 m, viSina obloge pa ~3,5 m.

e Ureditev skozi osrednji del Polhovega Gradca

Med pr. 226 in pr. 235 je Bozna obdana z obreznimi zidovi razli¢nih viSin spremenljive
kvalitete. Na obmodjih, kjer je struga SirSa od normalne Sirine, se pojavljajo
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prodis€a, nazozenih mestih pa je dno izprano. Na tem obmocju se izvede naslednje
ureditve:

e Sanacija obstojecih levobreznih zidov

Od podslapja praga pri Pristavi v pr. 235, do objektov opus€ene tovarne Hoja v pr. 226
se izvede obloga obstojeCih zidov z montaznimi AB elementi, ki imajo na zracni strani
vgrajene kamnite plos¢e. Svetla viSina zidov je 3,5 m. Obloge se temeljijo na temeljih iz
betona in lomljenca, ki se izvedejo kot ozke pohodne plos€adi na stiku dna in
brezine. Plos€ad je Siroka od 1,0 do 1,5 m. Na zgornjem delu nad pr. 233 se izvede v
dveh stopnjah z viSinsko razliko 0,5 m. Podesti so temeljeni vsaj 1,0 m pod dno
Bozne, na izpostavljenih mestih pa vsaj 1,5 m. Za izvedbo podesta se v strugi najprej
izvede povozni nasip iz zemljine, ki se pridobi pri izkopu. Po lo€itvi obmocja gradnje
od osnovne struge se izvede podvodni del temelja. Sledi izvedba dela nad dnom
Bozne, ki je zidan. V ta del se predhodno vgradi montazna stena, ki se zalije skupaj z
zgornjim delom podesta. Na vrhu zidu se med pr. 230 in pr. 233 izvede odkap venca
visine 0,3 m. V montazne elemente se vdela izpuste zalednih vod. Po potrebi se
skladno z razmerami izvrta dodatne izcednice tudi skozi obstojedi zid.

Nad pr. 231 se na levem bregu izvede dostopne stopnice do podesta iz lomljenca v
betonu. Na vrhu so stopnice Siroke 2,6 m in dolge 7 m. Nastopne plosc¢e so Siroke 0,3
m, viSina stopnice pa je ~0,2 m.

Na obmocju objekta opusCene zage, kjer je predvidena obnova mHE, se v steni izvede
odprtino za izpust vode iz mHE.

Na mestih, kjer ni zidanih objektov, se izvede 1,1 m visoko varnostno ograjo, ki bo
tipska in bo imela enak izgled na vseh mestih, skladno s projektom.

Dolzina odseka zidov ob levem bregu je 253,4 m.

Na dolvodnem zaklju€ku se izvede posSevno krilo, ki prehaja v VV nasip, kjer bo tudi
prehod s podesta na vrh brezine.

Na obmocju mostu se oblozne stene prilagodijo viSini krajnih opornikov.

e Sanacija obstojecih desnobreznih zidov (B.VVZD.3 in B.VVZD.4)

Desnobrezne zidove na obmocju osrednjega dela kraja med pr. 229 in pr. 235 se sanira
na enak nacin, kot je predvideno na levi strani, izvedba temelja s pohodnim
podestom ob spodnjem robu zidu, le da je potrebna ,svetla” viSina zidu 2,5 m. Dostopi
do podesta se izvedejo na zgornjem delu na stiku s pregrado kot rampa oziroma po
stopnicah nad pr. 230 ter poSevni dostop pri pr. 229.

Na odseku med mostom in pr. 229, kjer stoji neestetsko oblikovan visok zid iz betonskih
votlakov, se izvede odmik obloge od obstojeCega zidu in korito Sirine ~1 m ter
globine 1,0 m, v katerega se posadijo grmovnice in plezalke za vizualno zmanjSanje
betonske povrSine.

Podobno, kot ob levem bregu je previdena tudi prilagoditev obloge krajnemu oporniku
mostu. Dolzina odseka zidov ob desnem bregu je 148 m.
e Most v pr.230 - ohranitev obstoje€ega mostu

Za izboljSanje hidravli¢nih razmer na obmocju mostu se med P224 in P 232 izvede
poglobitev osrednjega dela struge za ~ 0,5 m.



VARNOSTNI NACRT VN055a/18 STRAN 39
ZAGOTAVLJANJE POPLAVNE VARNOSTI JUGOZAHODNEGA DELA LJUBLJANE IN NASELIJ V OBCINI DOBROVA — POLHOV
GRADEC — ETAPA 1B; UREDITVE OBMOCJA BOZNE IN MALE VODE

e Desna brezina Bozne z razélenjeno zgradbo ob vznozju brezine med pr. 229 in
pr. 224

Kot nadomestilo obstojecim nizkim zidovom in utrditev izpostavljenih brezin tik nad pr.
224 se izvede nizke raz€lenjene zgradbe iz skal in betona temeljenih na globini 1 m ter
viSino nad niveleto 1 m. Na vodni strani se zlozba izvede v ¢im bolj ¢lenjeni obliki z
vdolbinami, namenjenih ribjim skrivaliS$¢em. BreZina nad zloZbo.se humusira in zatravi.

Za dodatno stabilizacijo brezine se izvede kamnita rebra iz skal ds>0,8 m, ki se
vkopliejo v brezino, prekrijejo z zemljino, humusirajo in zatravijo. Na spodnjem delu
odseka od pr. 229 navzdol so vgradi 4, med pr. 229 in pr. 227 pa $e 4 kamnita rebra.

e Podporni montazni zid med pr. 224 in pr. 225

Ob objektu Polhov Gradec 7 je zaradi izpostavljenosti poleg razgibane zlozbe izvede
dodatni 2,5 m visok montazni zid ob zunanji strani parcelne meje. Krona zidu je
0,5 m nad izraCunano koto Qico. Zid se izvede kot pilotna stena. V terasi med zlozbo
ob dnu in montaznim zidom se ohrani obstojeCe drevje. Preostanek terase se posadi z
grmovno vegetacijo. Na severni strani zidu se izvede stopnice iz lomljenca v betonu za
dostop do struge Bozne. DolzZina zidu je 34 m

e Dvig terena nad profilom 225 med cesto in strugo Bozne

Za varovanje objekta Polhov Gradec 7 je potrebno nadvisati travnik med regionalno
cesto in strugo Bozne. Na obmodju sedanjega travnika se odgrne humus, razprostre
viSke izkopane zemljine (pesceno - glinaste frakcije), razgrne humus in zatravi. ViSinsko
se nasutje priklju¢i na montazni zid, opisan v prejsnji to¢ki. Visina nasutja je do 0,5 m.
Povrsina nasutja je do 110 m2.

e Razclenjeni pragovi iz skal

Za stabilizacijo dna (preprecitev prekomerne poglobitve) se izvede razgibane prage
iz skal ds>0,8m. Skale se vgradijo v obliki lokov, klju¢ne skale se dodatno sidra z
lesnimi piloti. Na obravnavanem odseku je predvidenih 13 pragov. Pragova na
obmodju pr. 233 in 234 se oblikujeta kot nizke stopnje.

e Ureditev izlivnega odsek Bozne

Med pr. 226 o0z. 224 na levem bregu in sotojem z Malo vodo se ponovno vzpostavi
stare regulacije Bozne z izvedbo visokovodnega nasipa na obmodcju objektov bivse
Hoje. Na obravnavanem odseku se obnovi obreZna zavarovanja, obnova obrezne
zarasti in izvedba nasipa na zgornjem delu obmocja pri objektih bivSe tovarne Hoja.

e Ureditev brezin Bozne

Sedanje brezine Bozne se ocisti in odstrani del obrezne vegetacije. Na mestih, kjer je
mozno glede na DPN, se pove€a pretoCni prerez. Kamnita vznozna zavarovanja se
prelozi in dopolni s posameznimi skalami. ObstojeCe skale se dopolni z vecjimi skalami
ds>0,8 m, ki se na izpostavljenih mestih sidrajo z lesenimi piloti dolZin 2,5 m. Gostota
se poveCa na konkavnih delih brezin, na konveksnih pa zmanjSa. Opisani nacin
varovanja je ob desni brezini predviden v dolzZini 420 m do pr. 224, ob levi breZini pa v
dolzini 495 m do izpod profila 226.

Za dodatno stabilizacijo brezine se izvede kamnita rebra iz skal ds>0,8 m, ki se
vkopljejo v brezino, prekrijejo z zemljino, humusirajo in zatravijo. V desni brezini je
predvidena vgradnja 22 reber, ob levi breZini pa 16. Na obmo&ju CN se izvede rebro iz
lomljenca v betonu C25/30, ki bo varoval vogal ograje CN.
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e Utrditev desne breZine Bozne na obmocju soto¢ja z Malo vodo

Na obmocju soto¢ja z Malo vodo se vgradi dodatna kamnita zavarovanja v desho
brezino Bozne dolzine 20m.

e RazClenjeni pragovi iz skal

Za stabilizacijo dna (preprecitev prekomerne poglobitve) se izvede razgibane prage
iz skal ds>0,8m. Skale se vgradijo v obliki lokov, klju¢ne skale se dodatno sidra z

lesnimi piloti. Na obravnavanem odseku je predvidenih 13 pragov.

e Levo obrezni visokovodni nasip med pr. 226 in 219

Za zagotovitev poplavne varnosti SirSega obmocja opuscenih objektov Hoje se izvede
VV nasipa. Nasip se izvede z odstranitvijo humusa, vgradnjo nasipne zemljine
(izkopana peSCeno glinena zemljina), komprimacijo, ponovnim humusiranjem,
zatravitvijo in sajenjem obvodne vegetacije. Nasip je naértovan 0,5 nad gladino Qioo.
Sirina krone je 2,5 m, naklon brezin pa 1:2. Dolzina nasipa je 276 m. Na obmogju
nasipa je potrebno nadvisati jaske. Krona nasipa lahko sluzi kot dovozna pot ob strugi
Bozne.

e Vlozki posameznih skal

V dno struge se predvsem na konkavnih straneh vlozijo skale ds>1,0 m, ki ustvarijo
tolmune. Z vidika razgibanosti dna je najprimerneje, ¢e so vlozki skal v blizini spodnjih
skalnih teras.

e Dostopi do struge za €as gradnje

Na obmodju nad pragom (pr.235) se gradbena dela izvajajo z leve brezine in iz
struge Bozne (na obmodju krivine). Dostopi so mozni skozi Pristavo in nato po lokalni
cesti do brvi.

Na obmoc¢ju med mostom in pragom se dela izvajajo v sami strugi. Ob vznozju
zidov se izvedejo povozni nasipi, ki hkrati varujejo gradbeno jamo temelja podesta.
Dostop do struge se izvede na obmocju nacrtovanih stopnic pri pr.231, kjer se delno
porusi obstojedi obrezni zid in se izvede rampa z nasutjem v strugo Bozne.

Na obmocju pod mostom se izvede dostopna rampa na obmocju dolvodnega zakljucka
obreznega zidu.

Na odseku pod VV nasipom so dostopi predvideni na obmocju pasu, opredeljenem v
DPN.

S.4.1.1.2. Ureditve na Mali vodi

Ob Mali vodi se izvede ureditve na obmogju Zage na desnem bregu tik nad soto&jem z
Bozno. V DPN je bilo predvideno nadvisanje zidov na obmocju jezu, izvedba novih VV
zidov na obmocju domacije dolvodno od mostu, izvedba VV nasipa dolvodno od
domadije ter izvedba montazne odprtine na obmocju dostopa preko mostu.

Po poplavah 2014 je lastnik izvedel VV zid iz betona na odseku dolvodno od mostu, ki
pa je prenizek in ne zagotavlja dovolj velike poplavne varnosti (gladina Q100+0,5 m
varnostne visine).

e Dvig betonskega zidu nad in pod mostom

Obstojeci betonski zid se nadvisa do projektne kote krone. NadviSanje do projektirane
kote se izvede z obzidavo betonske stene s AB plos€ami, ki imajo vtisnjeno oblogo iz
kamna. Betonska povrSina obstojeCega zidu se o isti in nanjo prilepi obloga iz kamna.
Dolzina ureditve nad mostom je ~26 m, pod mostom pa 86 m.
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Na obmocju mostu se ob zakljuckih zidov vgradi C profile viSine 100 mm (C10) in
pripravi lesene trami¢e debeline 8 cm, ki se postavijo v leziS¢a ob nastopu visoke vode
Male vode ali Bozne.

e Visokovodni nasip med pr. 159 in prl6l

Za zagotovitev poplavne varnosti se izvede nasip v soto¢ni smeri do toCke, kjer je
gladina poplave Male vode z Bozno nizja od kote objektov pri Zagi. Nasip se izvede z
odstranitvijo humusa, vgradnjo nasipne zemljine (izkopana pesceno glinena zemljina),
komprimacijo, ponovnim humusiranjem, zatravitvijo in sajenjem obvodne vegetacije.
Nasip je naértovan 0,5 nad gladino Q100. Sirina krone je 1,0 m, naklon brezin pa 1;2.
DolzZina nasipa je 90m.

T.2.2.2. Krajinske ureditve

Krajinskoarhitekturne reSitve na obmoc¢ju Polhovega Gradca se prilagajajo
protipoplavnim  ukrepom in  prvenstveno zakrivajo izstopajoCe  elemente
vodnogospodarskih ureditev z zasaditvijo. Na obmocjih, kjer se strugi vodotokov Sirijo
oziroma premikajo se oblikujejo nove brezine vodotoka, ki se jih sanira z zasaditvijo
drevesno grmovnih potez, ki posnema obstojecCe krajinske vzorce zarasti ob vodotokih.
Zasaditev je mestoma kompaktnejSa, mestoma bolj ¢lenjena, z vmesnimi cezurami. Z
izbiro drevesnih in grmovnih vrst, sajenjem v pasovih ter s pravilnim vzdrzevanjem
zasaditev omogoc€a zasaditev v ¢asu visokih vod nemoten pretok. Izbira rastlin temelji
na lokalno znacilnih drevesnih in grmovnih vrstah.

T.2.2.3. Ureditve gospodarske javne infrastrukture

T.2.2.3.1. Vodovodno omreZje
e Vodovod - KRIZANJE - V1

Na obmocju urejanja Bozne med PP 243 in PP244 preci Bozno obstojeci vodovod PE
DN 90. V sklopu ureditve je predvidena rekonstrukcija obstojeCega vodovoda z enakim
premerom in materialom v dolzini 35,00 m. Vodovod bo potekal pod Bozno kot pod
novim nasipom v zaScCitni JC cevi premera 219 mm. Trasa rekonstrukcije bo
potekala v trasi obstojeCega vodovoda. Ukinjeni vodovod je potrebno odstraniti iz
zemljiS€a in ga odpeljati na trajno deponijo. Prevezave se izvedejo po koncani izgradniji
faze vodovoda tako, da provizorij ni potreben.

Globina obstojeCega vodovoda ni to¢no znana - predvidevamo cca 1.30 - 1.50m.
Rekonstruiran odsek poteka pod Bozno v globini -1,50 m do temena zascitne ceuvi.
Ker je na tem odseku predviden poseg v strugo vodotoka v sklopu ureditve je za
izvedbo vodovoda predviden prekop.

T.2.2.3.2. Kanalizacijsko omrezje
e Zavarovanje izto¢nih kanalov

Iztoki in zavarovanja se prilagodijo regulacijskem profilu. 1zvede se zavarovanje iztokov
s kamnom v betonu oziroma predlaganem zavarovanju na naslednih lokacijah:

- Kanalizacija — UKREP — K1. Na desnem bregu med PP 218 in PP219 je v Bozno
speljan izto€ni kanal DN 250 iz Cistilne naprave.

- Kanalizacija — UKREP — K2. Na desnem bregu je nad cistilno napravo pri PP219 v
BozZno speljan izto¢ni kanal DN 600.

- Kanalizacija — UKREP — K4. Na desnem bregu.pri PP224 je.v BoZno speljan izto¢ni
kanal DN.400.
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- Kanalizacija — UKREP — K6. Na desnem bregu.je nad mostom pri PP230.v Bozno
speljan izto¢ni kanal DN.250.

e Kanalizacija — UKREP - K3

Med PP223 in PP224 poteka pod Bozno obstojeCa kanalizacija GRP DN 250. Pri
preverbi je obstoje€a kanalizacija polozena cca 1,90 m pod niveleto regulirane struge
Bozne tako, da ni potreben ukrep.

e Kanalizacija— UKREP - K5

Na levem bregu med PP223 in PP226 vzporedno z.Bozno polozen kanal DN 250, ki
poteka pod predvidenim varnostnim nasipom. Stanje na tem odseku je neurejeno nad
kanalizacijo je deponija neurejenega nasipa. Na tem odseku se nadviSa Stiri revizijske
jaske. Jaski se na spoju izvedejo vodotesno. Pokrove se na vodni strani dvigne na koto
nasipa ali namesti vodotesni pokrov na zaklep na zracni strani pa prilagodi pokrov koti
terena nasipa vendar mora pokrov segati nad koto Q100.

e Kanalizacija— UKREP - K7

Pri PP244 in PP224 poteka pod Bozno obstojeCa kanalizacija GRP DN 250 na globini
cca 1,60 m pod niveleto regulirane struge Bozne tako, da ni potreben ukrep.

Na levem bregu se izvedce visokovodni nasip nad kanalizacijo zato se izvede
nadviSanje revizijskega jaska. JaSek se na spoju izvede vodotesno. Pokrov se dvigne
na koto nasipa.

T.2.2.3.3. Elektroenergetsko omreZje

V neposredni blizini obmocja predvidenega urejanja se nahaja naslednja obstojeCa EE
infrastruktura:

SN vodi: Na predmetnem obmocju potekajo srednje napetostni 20 DV in KB.
nizkonapetostno omrezje: Objekti v okolici obmocja urejanja so napajani preko
zemeljskih in zra€nih kablovodov ustreznih presekov.

e Ureditev EE omrezja E1

Med P245.1 in P245.3 se izvede urejanje brezine iz lomljenca v betonu. Zaradi tega
je potrebna predhodna zakoli¢ba 20 kV KB. Kabel je uvle€en v zas¢&itho PVC cev. Pri
izvedbi zidu je potrebno okoli EKK zagotoviti moznost pred pod sipanjem.

e Ureditev EE omrezja E3

Pri izgradnji nasipa v P219 se pod 20 kV DV uporabi lazja gradbena mehanizacija in
zagotovi ustrezne ukrepe za zagotavljanje varnih odmikov oziroma ukrepov za
prepreCevanja nevarnosti dotika z zaSCito izpostavljenega vodnika ali zaCasnim
odklopom posameznih vodnikov ali celotnega daljnovoda.

e Ureditev EE omrezja E4

Skladno s poglobitvijo struge Bozna se v P218 izvede poglobitev EKK izvedene v
zascitni Fe 800 mm cevi. E5

Zaradi poplavljanja obmocje je treba na obmocju izliva Male vode med P158 in P166 v
primeru poplavljanj in zalitja elektro distribucijskega zemeljskega omreZja vzpostaviti
breznapetostno stanje.
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Ko bo nivo vode padel pod kriticno mejo se izvede preventivni pregled omrezja in
ugotovi 0 moznosti priklopa. 1zklop se izvede po "postopku pet zlatih pravil":

1. Izklopi in vidno loci

2. Prepreci ponovni vklop

3. Preveri breznapetostno stanje

4. Ozemlji in izvr8i kratkosti€no povezavo naprav

5. Ogradi, zavaruj mesta delov, ki so pod napetostjo. Vklop se izvede v obratnem
vrstnem redu

NN prikljuéek za vodomerno postajo

Pri profilu P230 se izvede vodomerna postaja, ki se jo prikljuéi na NN
elektroenergetsko omrezje.

Objekti v okolici vodomerne postaje so napajani preko nadzemnih elektroenergetskih
vodov. Napajani so iz TP POLHOV GRADEC. OmreZje je veCinoma izvedeno
nadzemno, deloma z golimi vodniki AlFe 35 mm? , delno s samonosilnim kabelskim
snopom. Na predvidenem mestu prikljuCitve na obstojeCe elektroenergetsko omrezje je
obstoje€ betonski drog, po katerem je Ze izveden en dvizni vod in NN prikljucek za
objekt Pristava pri Polhovem Gradcu 5.

Izvede se postavitev prostostojeCe kabelske prikljuéne merilne omarice (PS KPMO), v
kateri bodo izvedene meritve elektricne energije za vodomerno postajo Polhov Gradec.

TocCka priklju€itve novega elektroenergetskega napajalnega voda je na betonskem
drogu ob objektu Pristava pri Polhovem Gradcu 15. Na drogu se izvede prehod iz
nadzemnega v kabelsko omrezje. Kabelski vod bo od betonskega droga polozen do
vodomerne postaje delno v kabelski kanalizaciji, delno v kabelskem jarku. DolZina
kabelskega dela NN priklju¢ka bo priblizno 66 m. Kabelski vod se zaklju¢i v
prostostojeci omarici.

Predvidena prostostojeCa omarica bo poliestrska, z moznostjo vgradnje enega Stevca
elektricne energije. Predvidena priklju€éna mo€ za vodomerno postajo znasa 1 x2 5 A —
6 KW.

Prehod preko ceste Ljubljana — Polhov Gradec se izvede pod poloviéno prometno
zaporo s poloviénim prekopom in izdelavo elektro kabelske kanalizacije. Le ta se pri
prec¢kanju ceste izvede s polnim obbetoniranjem za&¢itne cevi premera 110 mm.

T.2.2.3.4. Elektronsko komunikacijsko omrezje

Na predmetnem obmocju je obstojeCe telekomunikacijsko omrezje Telekoma Slovenije
zgrajeno predvsem z vkopanimi bakrenimi TK kabli, delo pa tudi v TK kabelski
kanalizaciji.

Posegi ob vodotoku Mala voda med profilom P163 in P164 tangirajo narocniski TK
kabel, ki poteka preko omenjenega vodotoka do hiSe Polhov Gradec 12B. PreCkanje
se izvede s polozitvijo zaScitne cevi ob obstojeem vkopanem kablu in po potrebi
prestavitvijo le tega v novo polozeno TK cev.

Posegi ob vodotoku Bozna med P243 in P244 (prestavitev vodovoda) tangirajo vkopani
TK kabel. Predvidi se polaganje zascitnih cevi ob obstojeCem TK kablu v dolzini 20 m.
Pred predvidenim posegom je obvezna zakoli¢ba obstoje¢ega TK voda.

V sklopu posegov bo izvedena tudi Vodomerna postaja v Polhovem Gradcu, za
katero je potrebno zagotoviti ustrezen priklju¢ek na telekomunikacijsko omrezje. Izvede
se priklop na bakreno omrezje Telekoma Slovenije in sicer na omrezje KKB 02
Polhov Gradec, na prosti par v kabelskem objektu KO44, Pristava 16. Od obstojeCega



VARNOSTNI NACRT VN055a/18 STRAN 44
ZAGOTAVLJANJE POPLAVNE VARNOSTI JUGOZAHODNEGA DELA LJUBLJANE IN NASELIJ V OBCINI DOBROVA — POLHOV
GRADEC — ETAPA 1B; UREDITVE OBMOCJA BOZNE IN MALE VODE

kabelskega jaSka St. 7 tik ob mostu preko Velike Bozne se izvede eno cevha
kabelska kanalizacija fi 50mm v dolZini 5m do predvidene Vodomerne postaje. Preko
obstojeCe kabelske kanalizacije se od KO44, Pristava 16, do Vodomerne postaje
napelje nov kabel.

T.2.2.4. Vodomerna postaja

Izvede se vodomerno postajo (VP) Polhov Gradec — BozZna za meritev osnovnih
hidroloskih in fizikalnih veliCin BozZne, ki se beleZijo v digitalni obliki in posredujejo v
zbirni center upravljavca v realnem ¢asu.

Mikrovalovni radar se namesti na mostno konstrukcijo. Nosilna konzola je montirana v
robni venec mostu in opremljena s strehico za zascito radarja. Konzola se zaklene z
obesSanko.

Tlacni senzorji se hamestijo v strugi pod koto Qmin. Za montazo tlatne sonde sta v
spodnji betonski jasek 60/60 z inox vodotesnim pokrovom, vgrajeni dve inox cevi & 3"
(medsebojna oddaljenost min.10,0 cm). Cevi sta odklonjeni v horizontalni ravnini za 15°
v smeri toka.

Stopnice za dostop do spodnjega jaska so cca 20 m gorvodno in se izdelajo v okviru
obreznega zidu.

Merilni trak za vizualno odc&itavanje vodostaja se montira na obrezni zid na desnem
bregu tako da je omogocCeno odcitavanje s kamero, ki je montirana na drogu ob
omaricah.

Drog za kamero se postavi ob omaricah. Na drogu je spletna kamera, ki je usmerjena
proti merilnemu traku.

T.2.2.4.1. Elektro prikljucek za potrebe delovanja VP

Predvidena je postavitev prostostojeCe kabelske priklju€éne merilne omarice (PS
KPMO), v kateri bodo izvedene meritve elektricne energije za vodomerno postajo.

TocCka priklju€itve novega elektroenergetskega napajalnega voda je na betosnskem
drogu ob objektu Pristava pri Polhovem Gradcu 15.

Na drogu se izvede prehod iz nadzemnega v kabelsko omreZje. Kabelski vod-bo od
betonskega droga do vodomerne postaje polozen delno v kabelski kanalizaciji, delno v
kabelskem jarku. DolZina kabelskega dela NN prikljucka bo priblizno 66 m. Kabelski
vod se zakljuCi v prostostojeCi omarici.

T.2.2.4.2. TK prikljucek za potrebe delovanja VP

Izvede se priklop na bakreno omreZje Telekoma Slovenije in sicer na omrezje KKB
02 Polhov Gradec, na prosti par v kabelskem objektu KO44, Pristava 16. Od
obstojeCega kabelskega jaska St. 7 tik ob mostu preko Velike Bozne se izdela
kabelska kanalizacija do predvidene Vodomerne postaje. Predvidi se eno cevha
kabelska kanalizacija iz 1x STF cevi fi 50 mm v dolzini 5m, ki se zakljuci v narocniski
kabelski omarici na Vodomerni postaji. Preko obstojeCe kabelske kanalizacije se od
KO44 do Vodomerne postaje napelje nov kabel, ki se zaklju€i na Krone letvici 2/10.
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T.3. SEZNAM NEVARNIH SNOVI

Na gradbiS€u se bodo uporabljale naslednje nevarne snovi:

NAZIV NEVARNE SNOVI OZNAKA NEVARNOSTI

Rocéke do 10|

Motorni bencin 95 @ @

@ Rocke do 20 |

ManjSa embalaza 1- 5|

Dieselsko gorivo @ @

Strojna olja

A%

Barve in laki za kovine <&> Manjsa embalaza 1- 5 |

Opazno olje Sod 100 |

Polnjenje goriva je v zelo obcutljivem vodovarstvenem obmocju ni dovoljeno. Dovoljeno
je le na obmodju, Kjer izliv goriva va strugo potokov ni mogo¢, z zaprtim sistemom z
avtomatsko rocCko, ki preprecCuje izlitie goriva in ustrezno koli¢ino absorpcijskega
sredstva za primer manjSega izlitja!

PreCrpavanje goriv se mora izvajati na obmodjih, kjer onesnazenje tal ni mozno (urejene
povrSine z moznostjo zbiranja in kontroliranega zajemanja razlite tekoCine — lovilne
posode).

Za vse navedene nevarne snovni morajo biti na gradbiSCu v pisarniSkem kontejnerju
varnostni listi. Pri skladiS€enju je potrebno uposStevati navodila za skladiS¢enje
navedena v varnostnem listu za posamezno nevarno snov in osnovne zahteve
navedene pod tocko T.1.4. »UREDITEV SKLADISC NEVARNIH SNOVIK.

Delavci morajo biti seznanjeni z vsebino varnostih listov, za kar je zadolzen delovodja.
T.4. NAVEDBA POSEBNO NEVARNIH DEL

Posebno nevarna dela v smislu priloge Il Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri
delu na za€asnih in premi¢nih gradbiscih so:

- dela v blizini elektricnih vodov visoke napetosti;
- dela pri montazi ali demontazi tezkih delov in/ali sklopov.

T.4.1. DELA V BLIZINI ELEKTRICNIH VODOV VISOKE IN NIZKE NAPETOSTI

- pri gradbenih in drugih neelektrotehniskih delih (postavljanje opaZzev, pri delih z
dvigali, dviznimi koSarami, z gradbenimi stroji in pri raznih montaznih in transportnih
delih), morajo biti upoStevane naslednje najmanjSe varnostne razdalje priblizevanja
delom pod napetostjo, glede na nazivno napetost:

do 1000 V 1000 mm
nad 1 do 110 kV 3000 mm
od 110 kV do 220 kV 4000 mm
od 220 kV do 400 kV 5000 mm

- pri zagotavljanju navedenih razdalj je treba upostevati tudi morebitno moznost
nihanja, npr. bremen, konstrukcij, transportnih sredstev ali drugega ter maksimalni
doseg roge gradbenega stroja ali dvizne naprave,
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v kolikor ni mogoCe zagotoviti zgoraj navedenih varnostnih razdalj, je potrebno
obvestiti upravljavca daljnovodov in z njim uskladiti izklop napetosti in razelektritev
kabelskih vodov (ozemljitev in kratkosti€enje) v €asu del v ogrozenem obmocju.

dela v blizini elektrovoda iz prejSnje alineje se lahko pricnejo Sele ko upravljavec izda
dovoljenje za takSna dela in potrdilo o izklopu elektrovoda,

zloZljive lestve, naprave za dviganje in drugo se smejo prestavljati samo v polozaju,
predvidenem za transport in hkratnem upos$tevanju najmanjSe varnostne razdalje
priblizevanja delom pod napetostjo,

priklope na elektro omreZje visoke napetosti lahko izvajajo le strokovno usposobljeni
delavci pooblasCeni s strani upravljavca,

dela ob daljnovodu se prekinejo v primeru nevihtnega vremena ali pojavu moc¢nih
vetrov.

T.4.2. DELA PRI MONTAZI IN DEMONTAZI TEZKIH DELOV IN/ALI SKLOPOV

montaza in demontaza gradbiSénih objektov in drugih tezkih sklopov

Varnostni ukrepi:

za montazo in demontazo gradbiS¢nih objektov in drugih tezkih sklopov ( je
predvidena uporaba kamionskih dvigal ali bagra z ustrezno opremo za manipulacijo
z bremeni,

prepovedano je gibanje drugih delavcev ali gradbene mehanizacije v obmocju
delovanja dvigalnih naprav,

vsi delavci pri montaZzi morajo uporabljati predpisano osebno varovalno opremo,

pri navezovanju in prenasanju tezkih elementov se bo uporabljala pomozZna oprema
(navezovalna oprema, jeklene vrvi, verige s kavlji, opremljenimi z varovali pred
snemanjem) in ostala oprema, ki mora biti periodi¢no pregledana in preizkusena ter
ustreza predpisanim zahtevam,

delavci, ki bodo upravljali breme preko vrvi, ne smejo stati v manipulacijskem
prostoru dvigala ali pod bremenom,

dvigalo se sme uporabljati le na utrjenih in ravnih povrSinah, pred uporabo mora
izvleCi stabilizatorje.

vgradnja vecjih skal

Varnostni ukrepi:

prepovedano je gibanje drugih delavcev v obmocju vgradnje skal

delavci, ki sodelujejo pri vgradnji skal se morajo v ¢asu names€anja skal umakniti iz
manipulativhega obmocja delovanja bagra z grabezem

dostop delavcev je dovoljen Sele ko se delovodja prepri¢a, da so vgrajene skale
stabilne

v €asu vgradnje skal je prepovedana vsaka aktivhost pod kamnito zloZbo

T.5. DOLOCITEV DELOVNIH MEST, NA KATERIH JE VECJA NEVARNOST ZA

ZIVLJENJE IN ZDRAVJE DELAVCEV TER DOLOCITEV POTREBNE OSEBNE
VAROVALNE OPREME

T.5.1. PRICAKOVANE NEVARNOSTI

Med delom lahko poleg posebno nevarnih del priCakujemo predvsem naslednje
nevarnosti:

nevarnosti pri delu v izkopih oz. na dnu struge,
nevarnosti zaradi visokih voda,



VARNOSTNI NACRT VN055a/18 STRAN 47
ZAGOTAVLJANJE POPLAVNE VARNOSTI JUGOZAHODNEGA DELA LJUBLJANE IN NASELIJ V OBCINI DOBROVA — POLHOV
GRADEC — ETAPA 1B; UREDITVE OBMOCJA BOZNE IN MALE VODE

- nevarnosti pri uporabi delovne opreme (strojev),

- nevarnosti pri uporabi rocnega elektricnega orodja in elektriCnih podaljSkov,
- nevarnosti pri delu z motorno Zago,

- nevarnosti pri ruseniji dreves,

- nevarnosti pri delu z dvigalnimi napravami

- nevarnosti zaradi gradbiSCnega prometa in mehanizacije,

- nevarnosti pri delu z elektricnimi vodi.

T.5.2. UKREPI ZA ODPRAVO POSAMEZNIH NEVARNOSTI
Delo v izkopih oz. na dnu struge

Splosno

- izkope globlje od 1,0 m izvajamo najmanj pod kotom notranjega trenja zemljine. V
primeru, da kot notranjega trenja ni doloCen s projektno dokumentacijo, ga doloci
geomehanik,

- za dostop v izkope globlje od 1 m se uporabljajo atestirane lestve ustrezne dolzine,

- delovni stroj ali transportno sredstvo skupne teze do 12 t se mora nahajati najman; 1
m, nad 12 t pa 2 m od roba izkopa,

- v Casu izvajanja izkopov globljih od 1,0 m je v bliZini prepovedano izvajati gradbene
operacije pri katerih nastajajo vibracije,

- prepovedano je izvajanje izkopov s spodkopavanjem brezin,

- robovi izkopov morajo biti ozna€eni s signalno vrvico postavljeno na kole v razmiku
najve¢ 3 m na visini 1,3 m najmanj 2 m od roba izkopa,

- izkopani material se lahko odlaga najmanj 1 m od roba izkopa,

- drugi gradbeni material se lahko deponira najmanj 1 m od roba izkopa,

- vse nastale manjSe odprtine v tleh je potrebno zavarovati s pokrovi zavarovanimi
pred odstranitvijo (teza, pritrditev...),

- v primeru pojava talne vode je to potrebno iz€rpati. V kolikor to ni mogoce je
potrebno dela ustaviti.

Nekontrolirane porusitve sten nezavarovanih izkopov globljih od 1,0 m

- dela se izvajajo pod stalnim neposrednim nadzorom strokovne osebe,

- izkop se mora izvajati pod kotom notranjega trenja zemljine

- strogo prepovedano je izvajanje del pri katerih je delavec sam in brez nadzora v
nezavarovanem izkopu.

Visoke vode

- potoka Bozna ali Mala voda lahko ob mocnih nalivih ali dolgotrajnejSem dezevju
mocno narasteta. Dela naj se planirajo za obdobje leta, ko je dezja malo. Med
izvajanjem del je potrebno redno spremljanje vremenske napovedi in dejansko
vremensko stanje.

- ves Cas izvajanja del zagotoviti, da pretok vode po preto¢nem delu struge ni oviran
ali izvesti ustrezno preusmeritev toka vode,

- v strugi je prepovedano deponirati material,

- v primeru napovedi mo¢nejSega dezZevja je potrebno zavarovati nestabilne brezZine in
umakniti iz struge mehanizacijo ter elemente, ki niso ustrezno vgrajeni,

- v primeru nenadnega nepriCakovanega naliva je potrebno takoj zapustiti strugo
hudournika in iz nje umakniti gradbeno mehanizacijo in druge delovne pripomocke,
ki jih je mogo¢e umakaniti,

- pred ponovnim pricetkom izvajana del preveriti trdnost dostopnih poti in brezin
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Delovna oprema na gradbiscu

na gradbiSCu se lahko uporablja le brezhibna delovna oprema, ki je pregledana in
preizkuSena s strani strokovne osebe,

delovna oprema na elektricni pogon, ki ni izvedena v dvojni zasCiti, mora biti
ozemljena,

na delovni opremi morajo biti namesceni vse varnostne komponente, ki jih je strogo
prepovedano onesposobiti ali odstranjevati,

s posamezno delovno opremo lahko upravljajo samo ustrezno usposobljene osebe.

Uporaba roénega elektricnega orodja in podaljSkov

delovodja mora dnevno pred uporabo preveriti brezhibnost elektricnega orodja,

v primeru izpada elektrike, izklopa ali vklopa napajalnega kabla iz/v omrezja je
potrebno izklopiti tudi napajalni kabel orodja in stikalo na elektricnem orodju,

pred vklopom napajalnega kabla orodja v vtiCnico je potrebno preveriti stikalo na
orodju,

v trenutku vklopa je potrebno orodje trdno drzati v rokah (Se posebej orodja z velikim
vrtilnim momentom),

vsakodnevno je potrebno pred pricetkom dela preveriti brezhibnost elektriCnih
podaljSkov in morebitne pomanijkljivosti takoj odprauviti,

strogo prepovedano je krpanje poSkodovanih podaljSkov ali priklopnih kablov.

Delo z motorno Zago

delavci morajo biti strokovno usposobljeni za delo z motorno zago
motorna zaga mora biti brezhibna in pregledana s strani strokovnega delavca
pri delu z motorno Zago je obvezna uporaba osebne varovalne opreme

Rusenje dreves

zavarovati dostope do deloviS¢ (vklju¢no s podro¢jem moznega paca dreves)

z jasnimi zvo€nimi znaki opozoriti prisotne na padanje dreves

za usmerjanje padanja dreves uporabiti vrvi ali jeklene pletenice dolge minimalno
1,5 viSine drevesa

pri podiranju dreves po brezZini navzdol mora biti vrv ali jeklena pletenica
sorazmerno daljSa

v primeru vetrovnega in/ali nevihtnega vremena je potrebno z deli prekiniti

Delo z dvigalnimi napravami

nevarno delovno obmocje kamionskega dvigala mora biti ograjeno s signalno vrvico
na koli¢kih in na visini 1 — 1,2 m,

dostopi na delovis¢e morajo biti opremljeni z varnostnim znakom »Nevarnost
vise€ega bremena« in varnostnim znakom »Vstop nezaposlenim prepovedan«
upravljavcu dvigala je v pomo¢ eden ali ve€ signalistov, ki morajo biti za takSno delo
strokovno usposobljeni,

signalist mora nositi enega ali ve€ prepoznavnih obeleZij npr. jopi¢, Celado,
narokavnike in odsevne trakove ali uporabljati signalni loparcek,

prepoznavna obelezja morajo biti svetlih barv. Vsa obeleZja morajo biti iste barve, ki
se lahko uporablja izklju¢no v ta namen,

dvigalo se sme uporabljati le na utrjenih povrSinah, pred uporabo mora izvleci
stabilizatorje

Gradbis¢éni promet in mehanizacija

promet se izvaja po lokalnih cestah in poljskih poteh,
delo se izvaja po navodilih za delo s strojem,
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- prepovedano je zadrzevanje v blizini tovornih vozil in gradbene mehanizacije,
- vsa tovorna vozila in gradbena mehanizacija morajo pri vzvratni voznji uporabljati
zvocno in svetlobno signalizacijo.

Dela z elektri€nimi vodi

- delo izvajajo samo strokovno usposobljeni delavci elektro stroke,

- delavci morajo biti zdravstveno sposobni za takSna dela,

- izdelana morajo biti pisna navodila za varno delo in delovni postopki za izbran sistem
dela pod napetostjo, o katerih so delavci pouceni in seznanjeni;

- pred zaCetkom dela moramo zavarovati mesto dela z uporabo 5 varnostnih pravil:
— izklopiti in vidno lo€iti naprave pred napetostjo z vseh strani,
— prepreciti ponovno vklopitev,
— ugotoviti breznapetostno stanje,
— izvrsiti ozemljitev in kratkostiCno povezavo naprav,
— ograditi mesto dela od delov, ki so pod napetostjo,

- uporaba obvezne osebne varovalne opreme, izolirnih tepihov in izoliranega orodja
(orodje razreda 1),

- vse dele naprav pod napetostjo je potrebno zavarovati pred naklju¢nim dotikom z
zanesljivo postavljenimi izolacijskimi zaScitnimi pregradami, plos€ami, prekrivali,

- upostevati predpisano najmanjSo varnostna razdaljo med deli pod napetostjo in
izolacijsko zas€itno pregrado, glede na nazivno napetost ne sme biti manjSa od
vrednosti: (delovnhe meje morajo biti oznaene na dobro viden nacin)

NAZIVNA NAPETOST VARNOSTNA RAZDALJA DELOVISCE

nad 1 do 6 kV 90 mm V prostoru

nad 6 do 10 kV 115 mm V prostoru

nad 1 do 10 kV 150 mm na prostem

nad 10 do 20 kV 215 mm V prostoru in na prostem
nad 20 do 35 kV 325 mm V prostoru in na prostem
nad 35 do 110 kV 1100 mm V prostoru in na prostem
nad 110 do 220 kV 2200 mm V prostoru in na prostem
nad 220 do 400 kV 2900 mm V prostoru in na prostem

- Ce v vplivnem obmocju visoke napetosti uporabljamo gradbeno mehanizacijo in
cevne jeklene gradbene odre, moramo le-te zaradi moznosti, da se pojavijo
inducirana napetost oz. elektrostatiCne in elektromagnetni vplivi, zacasno ozemljiti z
vodnikom prereza najmanj 16 mm?,

T.5.3. OSEBNA VAROVALNA OPREMA

Vsak zaposlen na gradbiscu stalno uporablja osnovno osebno varovalno opremo:

- varnostni Cevlji visoki SIST EN ISO 20345:2012
- varnostna Celada SIST EN 397:2012

- zaScitne rokavice SIST EN 388:2003

- telovnik z odsevnim trakom SIST EN 20471:2013

- delovna obleka SIST EN ISO 13688

Poleg osnovne osebne varovalne se za posamezna deloviS€¢a uporablja Se posebna
varovalna opreme glede na posebne nevarnosti, ki na takSnem delovis€u nastopajo.
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Delo z ali v bliZini hrupnih strojev:

- nausniki SIST EN 352-1:2003

Delo v strugi reke:

- Skorniji SIST EN 13832-1:2006
Rezanje, sekanje

- zaScCitna ocCala s stransko zascito SIST EN 161

Delo z motorno Zago

- Celada SIST EN 397:2012

- vezir SIST EN 1731:2007

- nausniki za ¢elado SIST EN 352-1:2003

- gozdarski Cevlji ali gozdarski Skornji EN ISO 17249:2013/AC:2014
- gozdarska oblacila (vsaj hlace) SIST EN 381-1-11:1996

- zaScCitne rokavice za gozdarje SIST EN 381-7:2000

Dela ob izpostavljenosti neugodnim atmosferskim vplivom

- dezni komplet SIST EN 343:2003 +A1:2007
- Skorniji SIST EN 13832-1:2006

- oblacila za za$cito pred mrazom SIST EN 342:2004

Na gradbiS€u biti na razpolago toliko ¢elad kolikor je zaposlenih, poleg tega pa Se
najmanj toliko kolikor je maksimalno predvideno Stevilo obiskovalcev (2 Celadi).

Pri vseh navedenih delih je potrebno upoStevati predpisane ukrepe tega varnostnega
nacrta, Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja na zaCasnih in premicnih gradbiscih,
navodila izvajalca za posamezna dela, zahteve posebnih projektov.

T.6. SMERNICE ZA USKLAJEVANJE INTERAKCIJE Z INDUSTRIJSKIMI
AKTIVNOSTMI V NEPOSREDNI BLIZINI GRADBISCA

T.6.1. DOSTOPNA POT

Do obmocdja obdelave se lahko pride po regionalni cesti Dobrova - Polhov Gradec, in
nato po lokalnih cestah do dostopov v o0z. ob strugo.

Na obmodju nad pragom (pr.235) se gradbena dela izvajajo z leve brezine in iz
struge Bozne (na obmodju krivine). Dostopi so mozni skozi Pristavo in nato po lokalni
cesti do brvi.

Na obmoc¢ju med mostom in pragom se dela izvajajo v sami strugi. Ob vznozju
zidov se izvedejo povozni nasipi, ki hkrati varujejo gradbeno jamo temelja podesta.
Dostop do struge se izvede na obmocju nacrtovanih stopnic pri pr 231, kjer se delno
porusi obstojeci obrezni zid in se izvede rampa z nasutjem v strugo Bozne.

Na obmocju pod mostom se izvede dostopna rampa na obmocju dolvodnega zakljucka
obrezZnega zidu.

Vse zaCasne gradbiS¢ne poti in dostopne rampe je potrebno po koncanih delih
odstraniti in prizadete povrSine ustrezno krajinsko urediti oziroma povrniti v prvotno
stanje.
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T.6.2. VPLIV HRUPA MED GRADNJO NA OKOLICO

Lokacija gradbiS¢a je v neposredni bliZzini poslovnih in stanovanjskih zgradb ter javnih
cest, zato se mora pri gradbenih delih upostevati mejne vrednosti kazalcev hrupa Lnoc in
Lavn, kot je razvidno iz spodnje preglednice:

Ldan Lveéer Lnoé Ldvn

(dBA) (dBA) (dBA) (dBA)
Vir hrupa 65 60 55 65
Celotna obremenitev / / 59 69
Koni¢na raven hrupa Li 85 70 70 /

Mejne vrednosti kazalcev hrupa Ldan, Lno¢, Lvecger in Ldvn, Ki ga povzro¢a gradbisce
Za znizanje hrupa je potrebno izvajati naslednje ukrepe:

- uporaba delovnih naprav in gradbenih strojev, ki so izdelani v skladu z emisijskim
normami za hrup gradbenih strojev,

- upostevanje Casovnih omejitev hrupnejSih opravil skladno z Uredbo o mejnih
vrednostih kazalcev hrupa v okolju.

V blizini mostu na drZavni cesti Dobrovo — Neblo se nahajajo poslovni objekti, zato se
bodo gradbena dela, ki presegajo predpisane ravni hrupa (predpisane v Uredbi o mejnih
vrednostih kazalcev hrupa v okolju) izvajala samo od ponedeljka do petka v dnevnem
Casu. Poleg tega se ta dela ne izvajajo za praznike, ki so dela prost dan..

T.6.3. VPLIV PRAHU MED GRADNJO NA OKOLICO

Za prepreCevanje prekomerne emisije prahu je potrebno dela izvajati na nacin, ki v
najvecji meri zmanjSuje praSenje med ruSenjem in manipulacijo z ruSevinami ter
manipulacijo z izkopano zemljino. RuSevine je potrebno sproti vilaziti, tako med
ruSenjem kot tudi med manipulacijo s materialom. V primeru suhega vremena se
priporoCa sprotno vlazenje zemljine med izkopom in nakladanjem na transportna vozila.
Za prepreCevanje prekomerne emisije prahu je potrebno tudi druga dela izvajati na
nacin, ki v najvecji meri zmanjSuje prasenje (vlazenje, protipradne bariere).

T.7. TERMINSKI PLAN

Terminski plan izdela izbrani izvajalec del in ga prilozi temu varnostnemu nacrtu.
Izvajalec ga mora priloziti ob vsaki spremembi in uskladitvi z investitorjem. Pred
vloZitvijo ga potrdi nadzorni inZenir in koordinator za VZD v fazi izvajanja del.

T.8. OBVEZNOST VODIJ POSAMEZNIH DEL O MEDSEBOJNEM OBVESCANJU O
POTEKU POSAMEZNIH FAZ DELA

Vodje posameznih del morajo skladno s terminskim planom pri€etek svojih del najaviti
odgovornemu vodji gradbi$¢a, odgovorni osebi za izvajanje ukrepov varnosti in zdravja
pri delu dogovorjeni s pisnim sporazumom o skupnih varnostnih ukrepih in koordinatorju
za varnost in zdravje pri delu v fazi izvajanja del.

Ugotoviti morajo ali je potrebno pred priCetkom del poleg ukrepov predpisanih z
varnostnim nacrtom izvesti se dodatne ukrepe v zvezi z njihovim delom. V primeru, da
so potrebni dodatni ukrepi, o njih obvesti koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v
fazi izvajanja del, ki takSne ukrepe potrdi in jih sprejme kot prilogo varnostnemu nacrtu
ali pa zahteva dopolnitev varnostnega nacrta.
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Vsak vodja del na gradbiSs¢u se mora pred zacetkom del seznaniti z vsebino
varnostnega nacrta in ukrepi, ki so v njem predpisani ter o vsebini seznaniti svoje, na
gradbisScu, zaposlene delavce. Vsak vodja del na gradbiS¢u se mora pred zaCetkom del
seznaniti s varnostnimi ukrepi, ki so zapisani v knjigi ukrepov, e se ti nanasajo na
njegove delovne naloge.

Vsako spremembo ukrepov zapisanih v varnostnem nacrtu ali knjigi ukrepov se lahko
izvede samo s soglasjem koordinatorja v fazi izvajanja del in odgovorni osebi za
izvajanje ukrepov varnosti in zdravja pri delu dogovorjeni s pisnim sporazumom o
skupnih varnostnih ukrepih, spremembo ukrepa pa se zapiSe v knjigo ukrepov.

Ce je spremembe tehnologije pri izvajanju posameznih del ugotovljeno, da so&asnost z
katerim od drugih opravil po terminskem planu ni mogoc€a se pred zaCetkom del o tem
obvestiti koordinatorja za varnost in zdravje na gradbiScu.

Vsakdo, ki je na gradbiS€u mora o vsaki spremembi ali pomanijkljivosti v zvezi varnostjo
in zdravjem pri delu obvesti odgovorni osebi za izvajanje ukrepov varnosti in zdravja pri
delu dogovorjeni s pisnim sporazumom o skupnih varnostnih ukrepih ter koordinatorja
za varnost in zdravje pri delu v fazi izvajanja del.

O vsaki pomanikljivosti ali krsitvi predpisanih ukrepov ali temeljnih nacel varnosti in
zdravja pri delu, ki se jo opazi pri gibanju ali izvajanju del na gradbiS€u se obvesti
odgovornega vodjo gradbiS¢a, vodjo posameznih del, odgovorni osebi za izvajanje
ukrepov varnosti in zdravja pri delu dogovorjeni s pisnim sporazumom o skupnih
varnostnih ukrepih ter koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v fazi izvajanja del,
pripombe pa se zavede Vv knjigi ukrepov.

T.9. SKUPNI UKREPI VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU NA GRADBISCU

Po Uredbi je na deloviSCih kjer nastopata dva ali veC izvajalcev obvezno imenovanje
koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v fazi izvajanja del.

Pisni dogovor (Pisni sporazum) o skupnih varnostnih ukrepih podpiSejo pred prietkom
izvajanja del vsi udeleZenci pri gradnji (izvajalci, podizvajalci, nadzorni organi in
investitor). Predlog pisnega sporazuma je podan v prilogi varnostnega nacrta. lzvajalci
del dolo€ijo odgovorno osebo za izvajanje ukrepov varnosti pri delu predpisanih s tem
varnostnim nacrtom in knjigo ukrepov, ki se vodi na tem gradbisScu.

V C€asu posebno nevarnih aktivnosti se Se posebej zahteva prisotnost koordinatorja za
varnost in zdravje pri delu v fazi izvajanja del. TakSna dela so:

- izvedba organizacije gradbisca,

- organizacija zavarovanja odsekov, kjer se izvajajo posebno nevarna dela,

- organizacija zavarovanja odsekov, kjer se izvajajo druga nevarna dela,

- vizrednih primerih, ko ukrepi predpisani s tem varnostnim nacrtom ne zadosc€ajo.

Koordinator potrebne ukrepe vpiSe v knjigo ukrepov in z njimi seznani odgovorne vodje
del. Izvajalec in podizvajalci del ter druge osebe morajo upoStevati ukrepe predpisane s
knjigo ukrepov. V primeru vecjih sprememb v poteku gradnje koordinator zagotovi
spremembo varnostnega nacrta. lzvajalec in podizvajalci del ter druge osebe morajo
upostevati varnostni nacrt, ter z njegovo vsebino seznaniti svoje delavce.

Odgovorna oseba za izvajanje ukrepov varnosti in zdravja pri delu dogovorjena s
pisnim sporazumom je dolzna preveriti brezhibnost delovne opreme, ki se uporablja na
gradbisScu. V primeru suma o neustreznosti delovne opreme o tem obvesti koordinatorja
za varnost in zdravje pri delu in njeno uporabo zacasno prepove.
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Odgovorna oseba za izvajanje ukrepov varnosti in zdravja pri delu dogovorjena s pisnim
sporazumom je dolzna preveriti:

- sposobnost delavcev za varno delo (usposobljenost, zdravniski pregled),
- brezhibnost delovne opreme, ki se uporablja na gradbiscu,
- urejenost (varnostni list, navodilo za ravnanje z nevarno kemikalijo).

V primeru suma o0 nesposobnosti delavcev, neustreznosti delovne opreme ali
neustreznosti dokumentacije za nevarne kemikalije o tem obvesti koordinatorja za
varnost in zdravje pri delu in zacasno prepove dela krsiteljev.

Vsi izvajalci in podizvajalci so dolzni odgovorni osebi za izvajanje ukrepov varnosti in
zdravja pri delu pred pricetkom del predloZiti naslednje izpolnjene, podpisane in
Zigosane sezname:

- seznam delavcev zaposlenih na gradbiscu,

- seznam delovne opreme, ki se uporablja na gradbiscu,

- seznam nevarnih snovi, ki se uporabljajo na gradbiScu.

Poleg zgoraj navedenih evidenc mora odgovorna oseba za izvajanje ukrepov varnosti in
zdravja pri delu voditi Se naslednje evidence o:

pregledih delovnih odrov z navedbo odgovornih oseb, ki so pregled opravile,
varnostnih listih nevarnih snovi,

- deponiranju odpadnega gradbenega materiala s potrdili pooblas¢enih deponij,
- meritvah zaCasne gradbiS¢ne elektroinstalacije,

Vstop na gradbisCe je dovoljen samo zaposlenim delavcem, izvajalcem obrtniskih del
pa po predhodni odobritvi odgovornega vodja del.

Obiskovalci lahko hodijo po ograjenem delovis€u samo v spremstvu pooblas€ene
osebe, vsaka nezaposlena oseba, ki se nahaja na ograjenem deloviS€u se mora vpisati
v evidenco obiskovalcev. Nezaposlena oseba, ki pride na ograjeno delovis€e se mora
najaviti v pisarni gradbiSca, ki je ustrezno oznacena.

Vsi obiskovalci znotraj ograjenega gradbiS€a morajo za Casu prisotnosti uporabljati
varnostno Celado, kjer je ta predpisana.

Odgovorna oseba za izvajanje ukrepov varnosti in zdravja pri delu dogovorjena s pisnim
sporazumom je dolzna odstraniti z ograjenega gradbiS¢a osebe, ki na njem niso
zaposlene in o taksnih krSitvah obvestiti odgovornega vodjo gradbi$¢a ter koordinatorja
za varnost in zdravje pri delu.

Delovodija je dolzan odstraniti z gradbiS¢a delavca, ki ne uporablja osebne varovalne
opreme, oz. ne dela v skladu z dolo€ili varnostnega nacrta ali knjige ukrepov.

Vsak delavec mora opravljati svoje delo z vso pazljivostjo tako, da z svojim delom ne
ogroza lastnega Zivljenja in zdravja ostalih delavcev.

Vodja posameznih del dnevno preverja ¢e so njemu podrejeni delavci zdravstveno,
telesno in duSevno sposobni varno opravljati svoje delo. Vsak delavec na gradbisS¢u
mora na delo prihajati spo it in trezen, med delovnim ¢asom pa ne sme uZivati alkohola
in drugih narkoti¢nih sredstev. Ugotavljanje vinjenosti na delovhem mestu lahko opravi
vodja gradbi$€a oziroma vodja del.

Delavec sme opravljati le tisto delo, ki mu je bilo odrejeno in je zanj usposobljen.

Izdelal: Igor Steblaj dipl.var.inz.
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STRAN 54

P

PRILOGE

P.1. POPIS DEL Z OCENO STROSKOV UREDITVE GRADBISCA IN I1ZVAJANJA SKUPNIH UKREPOV

ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN ZDRAVJA NA GRADBISCU

Ponudnik mora pri izdelavi ponudbe upostevati vse stroSke varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred
pozarom za vse svoje aktivnosti in aktivnosti podizvajalcev ter drugih izvajalcev vezanih na dela, ki jih
ponudnik ponuja!

Popis del - Rekapitulacija

Znesek

1. Zavarovanje gradbisca proti okolici:

2. Ureditev, prestavitev in vzdrzevanje pisarn, garderob, sanitarnih vozlov in
drugih objektov na gradbiscu

3. Ureditev prometnih komunikacij zasilnih poti in izhodov (Ce jih je potrebo
organizirati izven prometnih povrsin)

4, Ureditev deponij gradbenega materiala (Ce jih je potrebo organizirati na
zelenicah):

5. Nacin oznacitve oz. zavarovanja nevarnih mest (nevarne cone)
Ureditev elektriénih napeljav za pogon naprav in strojev ter razsvetljave na

6. gradbiScu

7. Dolocitev vrste in izvedbe gradbenih odrov

8. Ukrepi varstva pred pozarom

9. Organizacija prve pomodgi

SKUPAJ brez DDV:
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SPLOSNO

Opomba:
Pri oddaji ponudbe naro¢niku je izvajalec dolzan sam preveriti zmnozke in seStevke ter prenose le-teh v
rekapitulacijo.

Splosno:

— Dela potrebno izvajati v skladu z veljavnimi tehni€nimi predpisi in normativi za tovrstna dela ter ob
upostevanju vseh veljavnih Zakonov, Pravilnikov, Predpisov in Uredb (ZGO, varstvo pri delu, ravnanje
z gradbenimi odpadki...)

— Vse potrebne tehnoloSke risbe za izvedbo in proizvodnjo mora izvajalec del izdelati v skladu s
projektno dokumentacijo , pregledati in potrditi jih mora arhitekt oz. odgovorni projektant.

— Vse materiale za obrtniSka in zaklju¢na gradbena dela morajo biti v skladu s standardi, pred vgradnjo
na objektu jih izbere projektant ali investitor

— Kjer je potrebno, mora izvajalec del dati na izbiro vzorce materialov s tehni¢nimi karakteristikami in
opisi.

Enotna cena 0z. cena/enoto mora vsebovati:

Vse potrebne transporte do mesta vgraditve in vso potrebno pridobivanje dokumentacije za izvajanje
razli¢nih transportov na in do gradbisca.

Vse stroSke skladiS&enja na gradbi$cu in stroSek deponiranja izkopanih materialov

Vso potrebno higiensko, tehni¢no in preventivno zas¢&ito na gradbiscu

Morebitno pranje vozil in ¢iS€enje cestiS¢a

Eventuelno €rpanje vode v €asu izvajanja zemeljskih del

Vsa potrebna pripravljalna in pomozna dela

Vse potrebne zascite obstojecih elementov in eventuelno potrebna varnostna podpiranja , ¢etudi niso
posebej v postavkah predvidena

Vse stroSke za kompletno izdelavo pozicije, tudi e v popisu niso eksplicitno navedeni

Vsa spremna in potrebna dela za priCetek in dokoncanje del v celoti

Pri izvajanju zemeljskih del izvajalec izvede vse morebitno potrebne zaslite gradbene jame

Vsa izkopna dela in transporti izkopanih materialov se obracunajo po prostornini zemljine v raS¢enem
stanju.

Vsa nasipna dela se obraunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju.

Vse potrebno usklajevanje z osnovnim nacrtom in eventuelno posvetovanje z odgovornim projektantom
Koordinacijo in terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci del na gradbi$cu

Vsa pomozna delovna sredstva kot so odri, lestve, mostovi in sli€no, ki niso v popisu posebej navedeni
Merjenje na objekti in izdelavo gradben knjige

Vso potrebno dokumentacijo za deponiranje izkopanega materiala in odpadkov

Izdelavo tehnoloSkih risb za proizvodnjo s potrebnimi detajli

Vse eventuelno potrebne izracune vezane na posamezne elemente

Vse potrebno delo do kon¢énega izdelka na objektu

Ves potreben glavni, pomozni, pritrdilni in vezni material

Finalno povrsinsko obdelavo

Popravilo ali zamenjavo nekvalitetno izvedenih elementov ali del

Preizkus materialov predvidenih za vgrajevanje in vgrajenih materialov

Dokazovanje kvalitete materialov z atesti, certifikati in kon&nimi porodili
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STRAN 56

Popis del koli€. ME |cena/ME | Znesek
1 Zavarovanje gradbisca proti okolici:
1.1. |Postavitev in odstranitev mrezne gradbi$¢ne ograje z
vsemi predvidenimi prestavitvami zaradi faznosti in
tehnologije gradnje, z vzdrzevanjem in popravili (ograja
viS§ine 2 m na ustrezno trdnih stojalih v medsebojni
oddaljenosti do 2 m in po potrebi zavarovanimi pred
porusitvijo zaradi vetra) 200,00 m
1.2. |Postavitev in odstranitev PVC gradbiséne ograje z
vsemi predvidenimi prestavitvami zaradi faznosti in
tehnologije gradnje, z vzdrZzevanjem in popravili (PVC
folija viSine 1,8 m pritrjena na armaturno mrezo na
ustrezno trdnih stojalih v medsebojni oddaljenosti do 2
m in po potrebi zavarovanimi pred porusitvijo zaradi
vetra) 600,00 m
1.3. | Postavitev in odstranitev signalne vrvice 300,00 m
1.4. |Postavitev, prestavitev in odstranitev dvokrilnih
gradbiS§¢nih vrat Sirine 2 x 2,0 m 1,00 kos
1.5. |lzdelava, postavitev in odstranitev informativne table 1,00 kos
1.6. |Postavitev, prestavitev in odstranitev opozorilnih tabel
(v kolikor izvajalec predvidi ve¢ vhodov sorazmerno
poveca Stevilo opozorilnih tabel) 1,00 kos
1.7. |Postavitev, prestavitev in odstranitev opozorilnih
znakov predvidenih z nalrtom ureditve gradbis€a
(Stevilo ponudnik doloéi z nacrtom ureditve gradbiS§ca). 6,00 kos
SKUPAJ POD 1.
22% DDV
9,5% DDV
SKUPAJ POD 1. Z DDV
2. Ureditev, prestavitev in vzdrzevanje pisarn, garderob, sanitarnih vozlov in drugih
objektov na gradbiSéu
2.1. Gradbis¢ni prostori - izvajalec mora zagotoviti:
- pisarniski kontejner 1,00 kos
- kontejner za garderobo in jedilnico za vse zaposlene 1,00 kos
- skladi$€ni kontejner 1,00 kos
V ta namen in za potrebe skladiS€enja izvajalec predvidi gradbiS¢ne kontejnerje in stroske
povezane z njihovo postavitvijo, odstranitvijo in vzdrZzevanjem ter transportom.
2.2. | Dobava in postavitev kemi¢nih stranis¢ (1 straniS¢e na

30 delavcev)

1,00

kos

SKUPAJ POD 2.

22% DDV

9,5% DDV

SKUPAJ POD 2. Z DDV
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3.

Ureditev prometnih komunikacij zasilnih poti in izhodov (e jih je potrebo organizirati
izven prometnih povrsin)

3.1

Dovozne poti (ponudnik mora preuciti mozne dovozne
poti in podati vrednosti in koli¢ine izvedbe dovozne poti
ter stroSke vzdrZzevanja ter vzpostavitve v prvotno
stanje). 200,00 m?

3.2.

Transportne in pe$ poti na gradbiS¢u (ponudnik mora
preuciti mozne transportne in pe$ poti in podati
vrednosti in koli¢ine izvedbe le-teh ter njihovega
vzdrzevanja). 50,00 m?

3.2.

Parkiris¢a za gradbeno mehanizacijo (ponudnik poda
vrednosti in koli¢ine izvedbe le-teh ter njihovega
vzdrzevanja). 100,00 m?

SKUPAJ POD 3.

22% DDV

9,5% DDV

SKUPAJ POD 3. Z DDV

Ureditev deponij gradbenega materiala (€e jih je potrebo organizirati na neutrjenih
povrsinah):

4.1.

Povrsino namenjen deponiranju je potrebno utrditi do
ustrezne trdnosti, glede na deponiran material.
Zlaganje mora ustrezati lastnostim materialov,
prepreCeno mora biti nehoteno premikanje. Najvi§ja
dovoljena visina ro¢no zloZenih skladovnic je 2 m z
izjemo zlaganja laZjih kosov materiala. 100,00 m2

SKUPAJ POD 4.

22% DDV

9,5% DDV

SKUPAJ POD 4. Z DDV

Nacin oznaditve oz. zavarovanja nevarnih mest (nevarne cone)

Varnostna ograja

Varnostna ograja mora ustrezati naslednjim
karakteristikam: viSina zgornje precke 1 m £ 5 cm,
preCka v vidini kolena (razdalja med zgornjo in
kolensko pre¢ko ne sme presegati 47 cm, na delovnem
podu najmanj 15 cm polna zapora (deska ali podobno),
ograja mora biti dovolj trdna, da =zadrZi ¢&loveka
(najmanj 300 N/m). 200,00 m

5.2.

Pokrovi odprtin

vse nastale manjSe odprtine v tleh je potrebno
zavarovati s pokrovi iz med seboj zbitih plohov
zavarovanimi pred horizontalno odstranitvijo (obtezitev,
pritrditev...), 4,00 kos

SKUPAJ POD 5.

22% DDV

9,5% DDV

SKUPAJ POD 7. Z DDV




VARNOSTNI NACRT VN055a/18 STRAN 58
ZAGOTAVLJANJE POPLAVNE VARNOSTI JUGOZAHODNEGA DELA LJUBLJANE IN NASELIJ V OBCINI DOBROVA — POLHOV
GRADEC — ETAPA 1B; UREDITVE OBMOCJA BOZNE IN MALE VODE

6 Ureditev elektriénih napeljav za pogon naprav in strojev ter razsvetljave na gradbiséu

6.1. | Razdelilne gradbis¢ne elektroomarice

Za odjemna mesta po gradbiS€u se namestijo
razdeliine gradbis¢ne elektroomarice. Po postavitvi je
potrebno opraviti meritve ponikalne upornosti, ki ne
sme presegati 20 Q in ostale potrebne meritve
(izenaCenje potenciala, izolacijska upornost, delovanje
zasCite pred posrednim dotikom, ozemljitvena
upornost) 1 kos

6.2. |Kabli

Za razvod elektricne energije od elektroagregata do
gradbiS¢ne omarice ter povezavo te z pomoznimi
gradbis¢ni objekti se uporabi kable tipa HO 7 RN-F.
Vse elektri¢ne povezave izvedemo po zraku. 100 m

6.3. | Podaljski

6.3.1. | PodaljSevalni kabli morajo biti izdelani skladno z
zahtevami standarda SIST HD 22.4, v izvedbi vsaj HO

5 RN — F in primerno mehansko zaS€iteni ali
postavljeni na ustrezni viSini v skladu s posebnimi
predpisi. 2 kos

6.3.2. | Na gradbiscih se lahko uporabljajo samo kabelski koluti
(bobni), ki so opremljeni z vti¢nicami pokritimi s
pokrovcEki proti Skropljenju vode, termiénim varovalom
proti pregretju kabla in tezkim gumi kablom tipa HO 7
RN — F. Zagotoviti zadostno Stevilo 3 kos

SKUPAJ POD 6.

22% DDV

9,5% DDV

SKUPAJ POD 6. Z DDV
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7 Doloéitev vrste in izvedbe gradbenih odrov

7.1. Cevni odri

Izdelani morajo biti v skladu z zahtevami standarda
SIST HD 1004. Navodila za montazo in uporabo odrov
morajo biti izdelana po zahtevah standarda SIST EN
1298 in morajo biti na razpolago na gradbis¢u ves ¢as
uporabe odrov. Oder mora biti sestavljen in uporabljen
v celoti v skladu z navodili tako, da je onemogocen
nezazelen premik, porusSitev ali prevrnitev. Uporaba
premicnih naslonskih lestev za dostop na oder je
prepovedana. 50 m?

7.2. | Odri na kozah

Na kozah mora biti names&¢en delovni pod Sirine vsaj
80 cm, (plohi debeline vsaj 4,8 cm in Sirine najmanj 20
cm, podprti na razdalji max 200 cm). Koze, na katere je
postavljen delovni pod, morajo biti izdelane tako, da
vzdrzijo  predvidene pokonéne in  vodoravne
obremenitve in viSine max 2 m. 20 m?

7.3. Lestve

Na gradbiSCu se smejo uporabljati atestirane tipske
lestve, ki so izdelane po veljavnih predpisih in
opremljene z izjavo o skladnosti.

Prislonske lestve - Najvecja dovoljena viSina je 8 m.
Izbirati je potrebno lestve takSne dolzine, da segajo 1
m &ez oviro. Lesene lestve, ki so daljSe od 4 m morajo
biti trdno vezane z Zeleznimi zategami. Delo na lestvi v
vi§ini nad 3 m zahteva varovanje proti padcu (varnostni
pas, lovilna vrv, pritriena lestev). 4 kos

SKUPAJ POD 7.

22% DDV

9,5% DDV

SKUPAJ POD 7. Z DDV

8. Ukrepi varstva pred pozarom

8.1. |Gasilniki v vseh pomoznih gradbis¢nih prostorih -
najmanj ABC S6 (dologiti Stevilo gasilnikov glede na

Stevilo gradbisénih objektov) 1 kos
8.2. |Gasilniki v gradbeni mehanizaciji z motorjem na
notranje izgorevanje 6 kos
SKUPAJ POD 8.
22% DDV
9,5% DDV

SKUPAJ POD 8. Z DDV

9. Organizacija prve pomoci (Za nudenje PP mora biti usposobljen najmanj en delavec na 20
delavcev, ki so zaposleni v posamezni delovni izmeni.)
9.1. Omarica za prvo pomo¢ nameSCena v pisarni
gradbi$€a (ena omarica na 50 zaposlenih) 1 kos
9.2. Torbica za prvo pomo¢€ v kabinah vozil 4 kos
SKUPAJ POD 9.
22% DDV
9,5% DDV

SKUPAJ POD 9. Z DDV
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P.2. POTREBNE PRILOGE, Kl JIH PODAJO IZVAJALCI

1. Terminski plan (priloZi izbrani izvajalec del)
2. Shema ureditve gradbis€a (priloZi izvajalec del)

6. Clen Pravilnika o gradbiscih (Ur.l. RS, &t. 55/08; Spremembe: Ur.l. RS, $t. 54/2009) zahteva
da izvajalec izdela nacrt ureditve gradbiS¢a v pisni in grafi¢ni obliki, ki zajema naslednja
podrocja:

- Obmocje, kjer se bodo odvijala dela na gradbis€u, parcelne meje, prostori za
zaCasne deponije materialov in odpadkov, deponije opreme in delovnih priprav,
gradbiS¢ni provizoriji (pisarne za vodstvo in nadzor, objekti za bivanje in odmor,
garderobe, jedilnice, sanitarni objekti, prostor za prvo pomoc, laboratoriji, zaCasna
skladis€a itd.), vse kar je potrebno za izvajanje del,

- Namestitev stalnih (za €as gradnje) in za€asnih (premicnih) gradbiS¢nih ograj in
zapor, preusmeritev in zavarovanje prometa, namestitev prometnih in drugih znakov
za obvestila, prepovedi dostopov ali gibanja itd.,

- Potrebne zunanje in notranje komunikacijske poti, prehodi, vhodi in dovozi, izhodi iz
obmocja gradbisca in priklju€ki na javno cesto ipd.,

- Predeli oziroma obmocja za pripravo materialov, polizdelkov, sestavljanje opazev,
odrov in konstrukcijskih elementov,

- Robovi izkopov (nasipov), viSinski gabariti, nestabilna in drugaCe nevarna ali
varovana obmocja (doseg obstojecih stroje, obmocje miniranja, poplav itd.),

- Mesta prikljuckov (na vodo, elektriko, plin, telekomunikacije, zrak, toplovod idr.) in
razdelilna mesta na gradbiScu s potekom stalnih (za ¢as gradnje) razvodov,

- Potek montaze konstrukcij ali posameznih elementov (tudi porusitev in odstranitev),
potek izkopov, delovnih in fasadnih odrov ter podpornih konstrukcij itd.,

- Namestitev oziroma razporeditev (Zerjavov, dvigal, zabijal, C&rpalk, betonarn,
asfaltnih postrojenj itd.) s prikazom delovno vplivhega obmodja,

- Obmocja za zbiranje oziroma za zaCasno deponijo gradbenih odpadkov in nevarnih
snovi (po vrstah) in zascitna obmoc¢ja za varovanje okolice in

- Ukrepe za varovanje zdravja in varovanja oseb (na gradbiS€u in na vplivnem
obmodju) ter okolice za €as gradnje.



VARNOSTNI NACRT VN055a/18 STRAN 61
ZAGOTAVLJANJE POPLAVNE VARNOSTI JUGOZAHODNEGA DELA LJUBLJANE IN NASELIJ V OBCINI DOBROVA — POLHOV
GRADEC — ETAPA 1B; UREDITVE OBMOCJA BOZNE IN MALE VODE

P.3. PREDLOG PISNEGA SPORAZUMA



Na podlagi 39. ¢lena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur.l. RS.8t. 43/11) izvajalci
del na delovis€u s tem sporazumom dolocijo skupne varnostne ukrepe in normative,
skupno organizacijo varnosti pri delu ter pravice in obveznosti delavcev, ki so odgovorni
za zagotavljanje varnega delovnega okolja in delovnih razmer sklepajo udelezenci pri
gradnji spodaj navedenega objekta

SPORAZUM
O SKUPNIH VARSTVENIH UKREPIH IN NORMATIVIH NA DELOVISCU

0 skupni organizaciji varstva pri delu in pozarnega varstva, o skupnih varstvenih ukrepih
in normativih ter o pravicah in obveznostih delavcev, odgovornih za zagotavljanje
varnega dela in varnih delovnih razmer na gradbisScu:

RS, MOP, Direkcija RS za vode
Hajdrihova 28c, 1000 Ljubljana

investitor:

Zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane in
objekt: naselij v obéini Dobrova - Polhov Gradec - etapa 1B; Ureditve
obmocja Bozne in Male vode

vrsta del: NOVA GRADNJA

1

Pisni sporazum o skupnih ukrepih za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu ter
varstva pred poZarom na skupnem delovi§¢u (v nadaljevanju: »sporazum«), kakor tudi
obveznosti in pooblastila delavcev, ki so odgovorni za zagotavljanje varnih delovnih
razmer na skupnem deloviS¢u morajo podpisati vsi izvajalci del ter drugi delodajalci
katerih delovni postopki se vrsijo na gradbisCu ali v njegovi neposredni blizini.

Sporazum stopi v veljavo za posameznega delodajalca z dnem, ko ga podpise
odgovorna oseba delodajalca.

Posamezni delodajalec lahko pricne z delom na gradbiS¢u Sele po podpisu priloge
sporazuma, Ki je priloZena.

2

Varnost in zdravje pri delu in varstvo pred pozarom na skupnem deloviS€u se mora
izvajati v skladu z veljavnimi predpisi o varnosti in zdravju pri delu in varstva pred
pozarom, tehniCnimi predpisi in standardi, varnostnim nacrtom izdelanim za to
gradbisCe, ter ukrepi zapisanimi v knjigi ukrepov.

Nadzor nad izvajanjem dolo€il iz prejSnjega odstavka in vodenje knjige ukrepov vrSi
koordinator za varnost in zdravje pri delu na za€asnih in premi¢nih gradbiS¢ih v fazi
izvajanja del (v nadaljevanju: »koordinator Il.«), ki se ga imenuje s tem sporazumom.

3

Naroc¢nik imenuje za koordinatorja Il..

Delodajalci s skupnim dogovorom imenujejo za odgovorno osebo za izvajanje ukrepov
varnosti in zdravja pri delu na skupnem delovi$c¢u:




4

Vsak delodajalec zavezan s tem sporazumom je dolzan imenovati pooblas€enega
zastopnika za izvajanje ukrepov varnosti pri delu, katerega vpiSe v podpisni list, ki je
priloga tega sporazuma.

5

Koordinatorju Il. ima zlasti naslednje naloge:

a) usklajuje izvajanje temeljnih nacel varnosti in zdravja pri delu:
— pri sprejemanju odlocitev o tehnicnih in/ali organizacijskih vidikih pri
planiranju posameznih faz dela,
— pri dolo€anju rokov, ki so potrebni za varno dokon€anje posameznih faz dela,
ki se izvajajo hkrati ali zaporedno;
b) usklajuje izvajanje ustreznih dolo¢b, da bi zagotovil, da
— delodajalci in samozaposlene osebe:
— dosledno upostevajo temeljna nacela:

@)
©)

@)
@)

z vzdrZzevanjem primernega reda in zadovoljitvijo CistoCe na gradbiScu,

z izbiranjem lokacije delovnih mest ob upostevanju nacinov ohranjanja
dostopnosti do teh delovnih mest in dolocitve poti ali podrocij za prehod in
gibanje ter opremo,

z ravnanjem z razlicnimi materiali,

s tehnicnim vzdrzevanjem, pregledi pred dajanjem v obratovanje in z
rednimi pregledi instalacij in opreme, da bi popravili oziroma odprauvili
kakrSnekoli napake, ki bi lahko vplivale na varnost in zdravje delavcev,

z razmejitvijo in naCrtovanjem povrsin za skladiS¢enje razlicnih materialov,
zlasti kadar gre za nevarne materiale ali snovi,

S pogoji za odstranitev nevarnih materialov, ki so bili uporabljeni,

s skladis€enjem in odlaganjem ali odstranjevanjem odpadkov in rusevin,
s sprotnim prilagajanjem dejanskega Casa poteka del na gradbiscu,
porabljenega za razli¢ne vrste del ali delovnih faz,

s sodelovanjem med delodajalci in samostojnimi podjetniki,

z vzajemnim delovanjem z industrijskimi panogami na obmocju, znotraj
katerega ali v blizini katerega je gradbisce.

— ravnajo po varnostnem nacrtu

c) izdela ali zagotovi, da se izdela potrebna uskladitev varnostnega nacrta in
dokumentacije s spremembami na gradbiScu;

d) zagotavlja sodelovanje in medsebojno obvescanje izvajalcev del, ki bodisi hkrati
ali eden za drugim delajo na gradbi$cu, in njihovih delavskih predstavnikov, s
ciliem preprecevanja poskodb ali zdravstvenih okvar pri delu;

e) preverja varno izvajanje delovnih postopkov in usklajuje nacrtovane aktivnosti;

f)  zagotavlja, da na gradbiScCe vstopajo le osebe, ki so na gradbiS¢u zaposlene, in
osebe, ki imajo dovoljenje za vstop na gradbisce.



6

Pooblasceni zastopnik izvajalca ali podizvajalca mora hraniti potrebno dokumentacijo.

Dokumentacija mora vsebovati:

- kopije spri€eval o potrjenih zdravniskih pregledih,

- kopije preizkusov znanja iz varnosti in zdravja pri delu,

- kopije prijavno odjavnih listov za vse zaposlene na gradbiScu,

- kopije pogodb o zaposlitvi,

- veljavna porocila o periodi¢nih pregledih delovne opreme (stroji),

- pisno izjavo, da na gradbiSCu zaposleni delavci izpolnjujejo vse zahteve iz
predhodnih alinej. V pisni izjavi navesti poimensko vse zaposlene na gradbiS¢u in
naziv njihovih delovnih mest.

Dokumentacijo iz prvega odstavka 7. Clena tega sporazuma mora pooblasceni
zastopnik izvajalca ali podizvajalca predloZiti na vpogled na zahtevo pooblaséene osebe
investitorja, nadzornega inzenirja ali koordinatorja za VZPD v fazi izvajanja projekta
oziroma na zahtevo druge pravne osebe, e tako zahtevajo trenutno veljavni zakonski
in podzakonski akti.

v

Izvajalec del je dolzan sam poskrbeti, da so njegovi delavci teoretiCno in praktiCno
pouceni o varnosti in zdravju pri delu, varstvu pred poZarom in da imajo opravljen
veljavni preizkus znanja, ter da prejmejo pisna navodila za varno delo.

Izvajalec del je dolzan sam poskrbeti, da imajo njegovi delavci opravljen zdravniski
pregled.

Izvajalec del je dolZzan sam poskrbeti, da ima delovna oprema, ki jo uporabljajo njegovi
delavci opravljen ustrezen pregled in preizkus preden se dajo v uporabo.

8

Izvajalec del mora imeti svojega odgovornega vodjo del, ki skrbi za izvajanje
predpisanih in dogovorjenih varnostnih ukrepov.
9

Delavci izvajalca del morajo opravljati samo tista dela, ki so s pogodbo ali dogovorom
dolo¢ena in se med delovnim ¢asom ne smejo gibati in zadrzevati na mestih, kjer
izvajajo dela drugi izvajalci razen, Ce to ni posebej dolo¢eno zaradi samega nacina dela.

10

Delavci izvajalca del so vsak na svojem delovnem mestu odgovorni za svojo varnost in
varnost drugih delavcev, ki so jim dodeljeni v pomo¢€ pri opravljanju del.
Delavci izvajalca del uporabljajo na delovis¢u pomozne prostore, ki so jim odrejeni s
strani vodje gradbisc¢a.

11

Samovoljna odstranitev ali premestitev varnostnih naprav (opozorilne table, varnostne
ograje, zasCitne pokrove, konstrukcijske elemente delovnih in nosilnih odrov, posegi v
elektriCne instalacije itd.) je strogo prepovedana.



12

Vsi delavci na skupnem deloviS€u so pri izvajanju del dolzni uporabljati vsa sredstva za
osebno varovalno opremo in potrebno varnostno opremo.

13

Delavci izvajalca del lahko za€nejo z deli po obvestilu glavnega izvajalca gradbenih del,
ne glede na to, ¢e so sklenili pogodbo direktno z naroénikom projekta - investitorjem.
Pred priCetkom del so dolzni podpisati pisni dogovor in vodji gradbiS€a dostaviti vso
dokumentacijo iz 7. toCke tega sporazuma.

14

Izvajalec del je dolzan povrniti nastalo Skodo, ki jo ima naroCnik del zaradi nedovoljenih
posegov v zasCitne varnostne naprave.

15

Kontrolo nad izvajanjem tega dogovora izvaja koordinator II, ki je imenovan s tem
sporazumom.

Po 71. Clenu Zakona o varnosti in zdravju pri delu opravlja nadzorstvo nad izvajanjem
tega sporazuma in drugih predpisov o varstvu pri delu InSpektorat za delo RS.

16

Spori zaradi odSkodninskih zahtev se reSujejo sporazumno med prizadetimi strankami.
V kolikor sporazum ni mogoc¢, reSuje spore pristojno sodis¢e v RS.

PRILOGE — PODPISNI LISTI UDELEZENCEV GRADNJE



PODPISNIKI SPORAZUMA

10 Investitor: RS, MOP, Direkcija RS za vode
) Hajdrihova 28c, 1000 Ljubljana
ODGOVORNE OSEBE | IME IN PRIIMEK Telefon datum podpis:
1.1. Predstavnik investitorja
2.0 |Osebe, ki jih mora v skladu s predpisi imenovati investitor:
ODGOVORNE OSEBE ' IME IN PRIIMEK Telefon datum podpis:
2.1.  Projektant:
2.2. i Nadzor:
2.3.
2.4,
2.5.
2.6.
2.7.
Koordinator 2 za VZD na
2.8. oy
gradbisS¢u
3.0. |Naziv delodajalca
vrsta del, ki jih bo izvajal:
ODGOVORNE OSEBE | IME IN PRIIMEK Telefon datum podpis:
odgovorni vodja za
3.1 .
posamezna dela:
32 odgovorna oseba za
" ‘izvajanje ukrepov VZD:
4.0. |Naziv delodajalca
vrsta del, ki jih bo izvajal:
ODGOVORNE OSEBE ' IME IN PRIIMEK Telefon datum podpis:
odgovorni vodja za
4.1. )
posamezna dela:
42 odgovorna oseba za
= iizvajanje ukrepov VZD:
5.0. |Naziv delodajalca
vrsta del, ki jih bo izvajal:
ODGOVORNE OSEBE ' IME IN PRIIMEK Telefon datum podpis:
51 odgovorni vodja za
™" posamezna dela:
59 odgovorna oseba za

izvajanje ukrepov VZD:




6.0.

Naziv delodajalca

vrsta del, ki jih bo izvajal:

ODGOVORNE OSEBE

IME IN PRIIMEK

Telefon

datum

podpis:

odgovorni vodja za
posamezna dela:

odgovorna oseba za
izvajanje ukrepov VZD:

7.0.

Naziv delodajalca

vrsta del, ki jih bo izvajal:

ODGOVORNE OSEBE

IME IN PRIIMEK

Telefon

datum

podpis:

odgovorni vodja za
posamezna dela:

odgovorna oseba za
izvajanje ukrepov VZD:

8.0.

Naziv delodajalca

vrsta del, ki jih bo izvajal:

ODGOVORNE OSEBE

IME IN PRIIMEK

Telefon

datum

podpis:

odgovorni vodja za
posamezna dela:

odgovorna oseba za
izvajanje ukrepov VZD:

9.0.

Naziv delodajalca

vrsta del, ki jih bo izvajal:

ODGOVORNE OSEBE

IME IN PRIIMEK

Telefon

datum

podpis:

odgovorni vodja za
posamezna dela:

odgovorna oseba za
izvajanje ukrepov VZD:

10.0.

Naziv delodajalca

vrsta del, ki jih bo izvajal:

ODGOVORNE OSEBE

IME IN PRIIMEK

Telefon

datum

podpis:

odgovorni vodja za
posamezna dela:

odgovorna oseba za
izvajanje ukrepov VZD:

11.0.

Naziv delodajalca

vrsta del, ki jih bo izvajal:

ODGOVORNE OSEBE

IME IN PRIIMEK

Telefon

datum

podpis:

odgovorni vodja za
posamezna dela:

odgovorna oseba za

izvajanje ukrepov VZD:
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P.4. EVIDENCNI LISTI



SEZNAMDELAVCEYV

Naziv podjetja:

Naslov:

Odgovorni vodja del: Tel:
Organizacija [lna ] v obratu _
prehrane gradbiscéu prehrane: [ drugo:

Seznam delavcev zaposlenih na gradbis¢u

Zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane in naselij v
obcini Dobrova — Polhov Gradec — etapa 1B; Ureditve obmo¢ja Bozne in
Male vode

Datum poteka

7 Zadniji datum | Datum veljave

g | Ime in priimek Delovno mesto usposobljenosti zdravniSkega | delovne vize

N za varno delo pregleda (za delavce iz
tujine)

Spisku zaposlenih prilagamo terminski plan posameznih delovnih operacij, s potrebnim Stevilom zaposlenih za njihovo izvajanje, in osebno
varovalno opremo, ki jo bodo delavci uporabljali pri svojem delu.

Datum: Podpis odgovornega vodije del:




SEZNAMDELOVNEOPREME

Naziv podjetja:

Naslov:

Odgovorni vodja del: Tel:

Seznam delovne opreme, ki se uporablja na gradbis¢u

Zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane in naselij v
ob¢ini Dobrova — Polhov Gradec — etapa 1B; Ureditve obmo¢ja Bozne in
Male vode

Odjemna mo¢ v W
(za delovho opremo na
elektricni pogon)

Zadnji datum pregleda delovne

Naziv delovne opreme
opreme

Datum: Podpis odgovornega vodje del:




SEZNAMNEVARNIHKEMIKALIJ

Naziv podjetja:

Naslov:

Odgovorni vodja del: Tel:

Seznam nevarnih snovi, ki se uporabljajo na gradbis¢u

Zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane in naselij v
obéini Dobrova — Polhov Gradec — etapa 1B; Ureditve obmo¢ja Bozne in
Male vode

Naziv nevarne snovi N -
o s L0 o Pakiranje Koli¢ina
(Priloziti varnostni list za vsako nevarno kemikalijo)
DELAVCI USPOSOBLJENIH ZA RAVNANJE Z NEVARNIMI KEMIKALIJAMI
Ime in priimek Datum usposobljenosti

Datum: Podpis odgovornega vodie del:
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P.5. KONTROLNILIST ODRA



Podjetje:

Zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane in
naselij v ob€ini Dobrova — Polhov Gradec — etapa 1B; Ureditve
Gradbisce/objekt: obmocja Bozne in Male vode

KONTROLNI LIST ODRA

V skladu s tocko 11.1.11. priloge VI Uredbe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na
zacCasnih in premi¢nih gradbiscih (Ur. I. RS §t.: 83/05)

Oder izdelan po nacrtu (oz. navodilih proizvajalca)

Oder bo v uporabi do:

1. IZDELAVA ODRA

Oder je izdelan po nacrtu odra oz. po navodilih proizvajalca in je tehni¢no in varnostno
brezhibno sestavljen.

Vodja skupine, ki je oder sestavila:

Datum postavitve:

Podpis vodje skupine:

2. PREVZEM ODRA

Oder pregledal in dovolil uporabo:

Datum pregleda:

Podpis odgovorne osebe:

3. ODER ODSTRANJEN DNE

4. PREGLEDI ODRA

Zap. Pregled opravil datum podpis OPOMBE:
&t. (Ime in priimek) .

©INO gk Wi E




5. NAPOTILO ZA PREGLED ODRA

Zap. |Element odra USTREZA

st. DA NE

1. Podlaga odra

2. Podstavki

3. Stanje cevi in spojnih elementov

4, Pravilen razmak vertikal

5. |Vertikalnost cevi

6. PodaljSanje cevi

7. Privitje vijakov

8. Diagonale in zavetrovanije

9. Sidranje

10. |ViSina med podi odra

11. |Delovni pod

12. |Varnostna ograja

13. |Zavarovanje Cela odra z var. ograjo

14.  |Dostop na oder

15. |Oddaljenost odra od zidu

16. |Pritrditev Skripca za dvig mat.

17. |Pravilna razporeditev materiala na odru

18. |Oddaljenost odra od elektr. vodov

19. |Najvecja dovoljena obremenitev

20. |Zavarovanje pred strelo

21. |ZaScitna nadstresja

22. |Zavarovanje ob in nad komunikacijami

23.  |Navodila za montazo in demontazo

6. PREDAJA ODRA DRUGEMU DELODAJALCU (izvajalcu)
UpO(T:sr;lclfv;)dra (ir;): |er: g:s:wilk) Dne Podpis (ironceiei:l Fp):reii\r/r?:IL) Dne Podpis
Upo(ffgg(v;dra (irS: .er: Srri(iarcrilek) Dne Podpis (iragei:\ %r;\r:fi) Dne Podpis




Uporabnik odra

Oder predal

Dne

Podpis

Oder prevzel

Dne

Podpis

(naslov) (ime in priimek) (ime in priimek)

Uporabnik odra . Odgr pr_gdal Dne Podpis .Ode_r pre"vzel Dne Podpis
(naslov) (ime in priimek) (ime in priimek)

Uporabnik odra . Odgr pr_gdal Dne Podpis .Ode_r prg_vzel Dne Podpis
(naslov) (ime in priimek) (ime in priimek)

Uporabnik odra . Odgr pr?dal Dne Podpis .Odgr pre.z'vzel Dne Podpis
(naslov) (ime in priimek) (ime in priimek)

Uporabnik odra . Odgr pr?dal Dne Podpis .Ode_r pre"vzel Dne Podpis
(naslov) (ime in priimek) (ime in priimek)

7. SKICA ODRA (za manjSe odre) — se priloZi s strani izvajalca
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P.6. GRADBISCNI RED



GRADBISCNI RED

ZAGOTAVLJANJE POPLAVNE VARNOSTI JUGOZAHODNEGA DELA LJUBLJANE IN NASELIJ V OBCINI DOBROVA —
PoLHOvV GRADEC — ETAPA 1B: UREDITVE OBMOCJA BOZNE IN MALE VODE

1. SPLOSNA DOLOCILA

e |zvajalec in podizvajalci del ter druge osebe morajo dosledno upostevati varnostni nacrt, ukrepe zapisane v knijigi
ukrepov in ta gradbiS¢ni red.

e VSTOP NA GRADBISCE JE DOVOLJEN SAMO ZA ZAPOSLENE NA GRADBISCU.

o Nezaposlena oseba, ki pride na gradbide se mora najaviti v pisarni gradbisSca, ki je ustrezno oznacena.

e Vstop na gradbisce je dovoljen samo zaposlenim delavcem, izvajalcem obrtniSkih del pa po predhodni odobritvi
odgovornega vodija del.

e Odgovorni vodje del vseh izvajalcev se morajo seznaniti z vsebino varnostnega nacrta. O predpisanih ukrepih
seznanijo tudi vse zaposlene na gradbiScu.

e Obiskovalci lahko hodijo po gradbi§€¢u samo v spremstvu pooblas¢ene osebe, vsaka nezaposlena oseba, ki se
nahaja na gradbiS€u se mora vpisati v evidenco obiskovalcev.

o Vsiobiskovalci gradbiSéa morajo za ¢as prisotnosti na gradbiS€u uporabljati varnostno €elado, ko je ta
predpisana.

2. VAROVALNI UKREPI IN PRAVILA VARNEGA DELA

e Vsak delavec mora opravljati svoje delo z vso pazljivostjo tako, da z svojim delom ne ogroza lastnega Zivljenja in
zdravja ostalih delavcev.

¢ Vodja posameznih del dnevno preverja da so njemu podrejeni delavci zdravstveno, telesno in duSevno sposobni
varno opravljati svoje delo.

e Vsak delavec na gradbis€¢u mora na delo prihajati spocit in trezen, med delovnim ¢asom pa ne sme uzivati alkohola
in drugih narkoticnih sredstev.

e Ugotavljanje vinjenosti na delovnem mestu lahko opravi vodja gradbis€a oziroma vodja del

o Delovodja je dolzan odstraniti z gradbi§¢a delavca, ki ne uporablja osebne varovalne opreme, oz. ne dela v skladu z
dolodili varnostnega nacrta ali knjige ukrepov

o (Odgovorna oseba za izvajanje ukrepov varnosti in zdravja pri delu dogovorjena s pisnim sporazumom je dolzna

odstraniti z gradbiS¢a osebe, ki na njem niso zaposlene in o takSnih krSitvah obvestiti odgovornega vodjo gradbis¢a

ter koordinatorja za varnost in zdravje pri delu.

Odgovorna oseba za izvajanje ukrepov varnosti in zdravja pri delu dogovorjena s pisnim sporazumom je dolZzna

preveriti brezhibnost delovne opreme, ki se uporablja na gradbiScu.

Delavec sme opravljati le tisto delo, ki mu je bilo odrejeno.

wle

UKREPI IN NAVODILA OB MOTNJAH

Vsako okvaro na stroju ali opremi je potrebno javiti nadrejenemu delavcu.
Popravljanje okvar, ki nastanejo na delovni opremi in orodju ni dovoljeno, ¢e za to delo nisi usposobljen.
Ko zapusti§ delovno opremo je potrebno izkljuciti pogon delovne opreme.

Nl|le o @

UKREPI V PRIMERU POSKODBE PRI DELU, PRVA POMOC IN RESEVANJE

Vsak delavec prijavi poskodbo pri delu nadrejenemu delavcu, ki zagotovi da se izpolni Prijava o poSkodbi pri delu.
Narejeni delavec obvesti o poSkodbi koordinatorja za varnost in zdravje pri delu, ki po potrebi obvesti in§pekcijo za
delo.

e Oprema za nudenje prve pomoci se nahaja v pisarniSkem kontejnerju.

e Prvo pomo¢ lahko nudijo samo za to usposobljene osebe. Seznam usposobljenih oseb za nudenje prve pomodi se
nahaja v bliZzini omarice za prvo pomog. ( pisarniski kontejner )

5. VARSTVO PRED POZAROM

e V primeru pozara, poskusaj pozar pogasiti, e to lahko stori§ brez nevarnosti za sebe ali za druge, oziroma poklici
Center za obve&€anje na telefonsko Stevilko 112

6. UKREPI OB ZAKLJUCKU DELA

e Vsak izvajalec del, mora po kon¢anem dnevno opravljenem delu pospraviti za seboj vse odpadke in odpadni
material, ki je nastal pri njegovem delu ter poskrbeti za njihov odvoz na ustrezna zbirna mesta in po potrebi na
ustrezne deponije.

o Delovodija, po kon€anem dnevnem delu pregleda in zaklene gradbi§¢ne objekte.

7. POMEMBNE TELEFONSKE STEVILKE

POLICIJA 113 INSPEKTORAT RS ZA DELO LJUBLJANA 01/306 24 90

CENTER ZA OBVESCGANJE 112 KLICNI CENTER - SPLOSNA NUJNA MEDICINSKA -,/ c0 09
POMOC

GASILCI 112 ODGOVORNI VODJA DEL:

CENTER ZA KLINICNO

TOKSIKOLOGIJO IN 01/522 52 83 KOORDINATOR VZD V FAZI IZVAJANJA:

FARMAKOLOGIJO
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P.7. 1ZVLECEK UKREPOV VARSTVA PRED POZAROM



IzvleGek pozarnega reda za gradbiS¢e »ZAGOTAVLIANJE POPLAVNE VARNOSTI JUGOZAHODNEGA
DELA LJUBLJANE IN NASELIJ V OBCINI DOBROVA — POLHOV GRADEC — ETAPA 1B; UREDITVE OBMOCJA
BOZNE IN MALE VODE« izdelan na osnovi varnostnega nacrta za to gradbi§¢e in mora biti na
osnovi 5.¢l. Pravilnika o pozarnem redu (Ur.l. RS, 52/07) obeSen na vidnem mestu.

IZVLECEK UKREPOV VARSTVA PRED POZAROM
1. ORGANIZACIJA VARSTVA PRED POZAROM

Za varstvo pred pozarom so zadolzeni:

Odgovorni vodja gradbiséa, odgovorni vodje del, delovodje, vsi zaposleni na
gradbiscu, koordinator za varnost in zdravje pri delu v fazi izvajanja projekta
ter ostali udelezenci pri gradniji.

. UKREPI VARSTVA PRED POZAROM

pri delu je potrebno upostevati navodila za varno delo;
) za manipulacijo z naftnimi derivati se dolo€i zato usposobljen delavec, ki je
POZOR! poucen o varstvu pred pozari in 0 rokovanju z nevarnimi kemikalijami;
SPLOSNA pred polnitvijo strojev z gorivom je potrebno preveriti ali se v blizini nahajajo
NEVARNOST L : 0 . e A
viri vZiga, ter da je stroj izklopljen. V blizini je strogo prepovedano kaditi ali
uporabljati odprt ogen;j;
shranjevanje kemikalij in odvoz odpadne embalaZe in posebnih odpadkov je
potrebno izvajati v skladu z varnostnimi listi;
iz pomoznih gradbiS&nih prostorov je potrebno redno odstranjevati gorljive
PREPOVEDANO odpadke;
KAJENJE v pomoznih gradbiS¢nih prostorih v katerih se hranijo vnetljive ali eksplozivne
snovi je strogo prepovedano kaditi in uporabljati odprt ogen;;
vsaka nekontrolirana uporaba odprtega ognja in kurjenje odpadkov na
deloviS€u, ali ograjenem prostoru je strogo prepovedana;
zagotavljajte prost dostop do gasilnikov in hidrantov;

zagotovljene morajo biti proste evakuacijske in intervencijske poti in
PREPOVEDANO izhodi.
KAJENJE IN KURJENJE

VNETLJIVO

POZOR!
ELEKTIRKA

. NAVODILA ZA RAVNANJE V PRIMERU POZARA
odstranite nevarnost za pozar, ¢e to lahko storite varno za sebe in druge;
poskusite pogasiti zacetni pozar, ¢e to lahko storite varno za sebe in
druge;

PREPOVEDANO Ce niste uspeli, opozorite ostale prisotne na gradbiSéu in okolici na
GASENJE Z VODO nevarnost;

pomagajte pri umiku sodelavcev in naklju¢no prisotnih oseb;

+ ce je varno, umaknite kemikalije in ostale gorljive snovi iz blizine pozara;
1 1 2 obvestite GASILCE natel.8t. 112 in posredujte podatke o tem:

W2 . .
. 1 1 3 kje gori,
kaj gori,
: obseg pozara,
prisotnost nevarnih snovi (1),
ali so na kraju pozara ponesrecenci in ogrozeni ljudje,
ime in priimek osebe, ki sporo¢a podatke,

SMER EVAKUACIJE

na varnem mestu izven obsega pozara preverite prisotnost vseh, ki so se v
Casu pozara nahajali na gradbis¢u ali v njegovi blizini;

zagotovite intervencijski enoti varen dostop in nemoten prehod na gradbiscu;
upostevajte navodila gasilcev in odgovorne osebe za ravnanje med in po
pozaru.

SESTAVIL: ANTIRIZIKO IN7JENIRSTVO VARNEGA DELA IGOR STEBLAJ S.P.
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P.8. TERMINSKI PLAN
(prilozi izbrani izvajalec del)



VARNOSTNI NACRT VNO055a/17 STRAN 81
ZAGOTAVLJANJE POPLAVNE VARNOSTI JUGOZAHODNEGA DELA LJUBLJANE IN NASELIJ V OBCINI DOBROVA — POLHOV
GRADEC — ETAPA 1B; UREDITVE OBMOCJA BOZNE IN MALE VODE

G GRAFICNE PRILOGE
G.1. SHEMA ORGANIZACIJE GRADBISCA
(Prilozi izbrani izvajalec del)



