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DNOST

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROCILA ZA JAVNO NAROCILO:

Gradnja po pogodbenih dolocilih FIDIC (rumena knjiga) v sklopu
plavne varnosti porecja Drave - Obmocje

operacly'e »Zagotovitev
tu ogoznica, Ljudski vrt, Vicava, Creta

jske Drave« -

Poglavje 2:

Obrazec pogodbe, Splosni in posebni pogoji pogodbe

Narocénik:

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE

Mariborska cesta 88
3000 Celje

Predmet javnega narodila:

Gradnja po pogodbenih doloc€ilih FIDIC (rumena
knjiga) v sklopu operacije »Zagotovitev poplavne
varnosti poreCja Drave - Obmocje Ptujske Drave« -

Rogoznica, Ljudski vrt, Vicava, Creta

Vrsta javnega narocila:

Javno narocilo graden;j

Postopek:

Odprti postopek (40. ¢len ZJN-3)

Oznaka javnega narocila:

43019-32/2021

Datum:

14.09. 2021, 08. 10. 2021
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EVROPSKA UNIJA

REPUBLIKA SLOVENIJA VA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR SRR EVROPsKA UN

DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE CIFR 1ai0254 v vaSO PRIHODNOST

POGODBA

Gradnja po pogodbenih dologilih FIDIC (rumena knjiga) v sklopu operacije »Zagotovitev
poplavne varnosti porecja Drave - Obmocje Ptujske Drave« - Rogoznica, Ljudski vrt, Vicava,
Creta

ki jo dogovorijo in sklenejo:

NAROCNIK: Republika Slovenija — Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija Republike
Slovenije za vode, Mariborska cesta 88, 3000 Celje, ki jo zastopa Roman Kramer,
direktor (v nadaljnjem besedilu: naro¢nik)

Mati¢na st.: 2516152000
Identifikacijska §t. za DDV: 34921567

in

A A 7 I PP PPPRPRPPN
Ki g8 Zastopa .....eoviiei (v nadaljnjem
besedilu: izvajalec)
ID zaDDV:
MatiCna Stevilka: ...

TRR:
(v primeru samostojne ponudbe)

(v primeru skupine ponudnikov)

zdruzeni po sporazumu o enotnem nastopu zdne.................... po katerem je:
Vodilni
=1 =T PO P P OPPPPPPPPPPPIN

partner)

ID Zza DDV:

MatiCna Stevilka: ..

TRR: s
Partner:

ID za DDV:
Matidna Stevilka: ..o
TRR: s
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REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR n EVROPSKA UNIJA

EVROPSKI SKLAD ZA
REGIONALNI RAZVO!J

DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE QPR natozsa v vaso priHODNOST

. UVODNE DOLOCBE

1. ¢len
Pogodbene stranke uvodoma ugotavljajo, da je bilodne .................... na Portalu javnih narocil pod
St in na Portalu javnih narocil EU dne.................... Zz0oznako .............c....... objavljeno

javno narocilo za izbor izvajalca po odprtem postopku, na osnovi katerega je bil kot najugodnejsi
ponudnik izbran zgoraj navedeni Izvajalec.

Pogodba se sklepa na podlagi oddaje javnega naro€ila na podlagi odprtega postopka skladno z
Zakonom o javnem naroCanju (Uradni list RS, 91/15, v nadaljevanju: ZJN-3) in Odlocitvijo o oddaji
javnega narocila st. .../......... zdne ..../[..
. PREDMET POGODBE
2. Clen

S to Pogodbo Naro¢nik oddaja, Izvajalec pa prevzema v izvedbo naslednja dela:

GRADNJA PO POGODBENIH DOLOCILIH FIDIC (RUMENA KNJIGA) V SKLOPU OPERACIJE
»ZAGOTOVITEV POPLAVNE VARNOSTI PORECJA DRAVE - OBMOCJE PTUJSKE DRAVE« -

ROGOZNICA, LJUDSKI VRT, VICAVA, CRETA

S to pogodbo prevzeta dela se lzvajalec obvezuje izvrSiti v obsegu in kakovosti, ki sta razvidna iz
Poglavjia 3 - Tehni¢ne specifikacije in lzvajalCeve ponudbe &t ..................... z dne

Ponudba Izvajalca in vse priloge, ki sestavljajo Ponudbo, so sestavni del te Pogodbe.

. POGODBENA VREDNOST DEL

3. Clen
Pogodbena vrednost del EUR
Vrednost DDV EUR
Pogodbena vrednost del z DDV EUR

A o 7= 7= o [ 1
Vrednost DDV se obracunana po 22 % stopniji.
od tega:

delez EU (PP 170286) 80% EUR
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REPUBLIKA SLOVENIJA

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR n EVROPSKA UNIJA
DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE MBI 75 a0 R OTGSE
delez SLO (PP 170287) 20% EUR

Pogodbena vrednost del je dogovorjena po nacelu »skupaj dogovorjena cena« in vklju€uje tudi
vrednost preseznih in manjkajocih del ter vrednost nepredvidenih del, za katere je izvajalec ob
sklenitvi pogodbe vedel ali bi moral vedeti, da se morajo izvesti.

Cena vkljuéuje tudi nepredvidena dela, za katere izvajalec ob sklenitvi pogodbe ni mogel vedeti, da
se morajo izvesti (nepredvidljiva nepredvidena dela), in sicer v vrednosti 10% pogodbene vrednosti.

Koli¢ine, ki so podane v ponudbenem predracunu so okvirne in informativne in razlike do dejanskih
koli€in ne bodo osnova za uveljavljanje kakrSnega koli doplacila za izvedbo del po nacelu »skupaj
dogovorjena cena«.

4. ¢len

Pogodbena cena je nespremenljiva (fiksna) do zaklju¢ka vseh Pogodbenih obveznosti.

5. ¢len

Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika
Slovenija. Operacija se izvaja v okviru Operativhega programa za izvajanje evropske kohezijske
politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 5 »Spodbujanje prilagajanja podnebnim spremembam
ter prepreCevanja in obvladovanja tveganj«, prednostne nalozbe 5.1 »Podpiranje nalozb za
prilagajanje podnebnim spremembam, vklju¢no s pristopi, ki temeljijo na ekosistemu«, specifi¢ni cilj
»Nizja poplavna ogrozenost na obmodcjih pomembnega vpliva poplav«, pri ¢emer prispevek
Evropske unije znada 80%, prispevek Republike Slovenije pa znada 20%.

Denarna sredstva za financiranje projekta so zagotovljena v proracunu Republike Slovenije, $t. NRP
2555-20-0013 Poplavna varnost Drave - obmocje Ptujska Drava, na proracunskih postavkah:

- ProraCunska postavka 170286: PN5.1 Prilagajanje podnebnim spremembam - Drava - 14-20 - V-
EU

- Proracunska postavka 170287: PN5.1 Prilagajanje podnebnim spremembam - Drava - 14-20 - V-
SLO

IV. POGODBENI ROK
6. ¢len

Izvajalec se obvezuje z izvajanjem Del priCeti takoj po uvedbi v delo in vsa Dela dokoncati v skladu
Z naslednjimi pogodbenimi roki oz. vmesnimi roki:

ST. MEJNIK VMESNI ROK
M1 | strategija gradnje s terminskim in finanénim planom dela 28 dni po sklenitvi pogodbe
M2 Odsek1, Odsek 3 (zajeda C), Odsek 4 i .

pregled razpoloZljive dokumentacije 90 dni po sklenitvi pogodbe
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REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE

EVROPSKA UNIJA
EVROPSKI SKLAD ZA
REGIONALNI RAZVOJ

Um NALOZBA V VASO PRIHODNOST

izdelava sprememb in dopolnitev DGD dokumentacije

M3

Odsek 1, Odsek 3 (zajeda C), Odsek 4

podaja vioge za pridobitev gradbenega dovoljenja

120 dni po sklenitvi pogodbe

M4

Odsek 1, Odsek 3 (zajeda C), Odsek 4

sodelovanje z UO v postopku izdaje gradbenega dovoljenja
(dopolnjevanje DGD in predlozitev dopolnitev) in pridobitev
gradbenega dovoljenja

120 dni po dokonc¢anju mejnika
M3

M5

Odsek 1, Odsek 4
predaja PZI in druge dokumentacije za izvedbo v pregled in
potrditev / recenzija

240 dni po sklenitvi pogodbe

M6

Odsek 3 (zajeda A, Bin C)
predaja PZl in druge dokumentacije za izvedbo v pregled in
potrditev / recenzija in revizija (pregrade)

240 dni po sklenitvi pogodbe

M7

Odsek 1,2,3in4
predaja konéne verzije dokumentacije po prejemu pripomb in
recenziji PZI in druge dokumentacije potrebne za izvedbo

20 dni po prejemu porocila o
recenziji

M8

Odsek 2: DOKONCANJE DEL

vklju€éno s predajo PID in dokazilom o zanesljivosti objekta
(DZO), izjava izvajalca o dokon&anju VSEH del in zaprosilom
za kvalitetni pregled oz. zaprosilom za izdajo potrdila o
prevzemu VSEH del, kvalitetnim in tehni¢nim pregledom ter
odpravo bistvenih pomanjkljivosti po kvalitetnem pregledu (10.1
¢len Splosnih pogojev FIDIC), tehni¢nim pregledom (71.¢len
GZ) in uporabnim dovoljenjem (72.¢len GZ)

300 dni po sklenitvi pogodbe

M9

Odsek 3: DOKONCANJE DEL

vkljuéno s predajo PID in dokazilom o zanesljivosti objekta
(DZ0), izjava izvajalca o dokon&anju VSEH del in zaprosilom
za kvalitetni pregled oz. zaprosilom za izdajo potrdila o
prevzemu VSEH del, kvalitetnim in tehni€nim pregledom ter
odpravo bistvenih pomanjkljivosti po kvalitetnem pregledu (10.1
¢len Splosnih pogojev FIDIC), tehni¢nim pregledom (71.¢len
GZ) in uporabnim dovoljenjem (72.¢len GZ)

500 dni po sklenitvi pogodbe

M10

Odsek 1 in 4: DOKONCANJE DEL

vklju€éno s predajo PID in dokazilom o zanesljivosti objekta
(DZ0), izjava izvajalca o dokon€anju VSEH del in zaprosilom
za kvalitetni pregled oz. zaprosilom za izdajo potrdila o
prevzemu VSEH del, kvalitetnim in tehni¢nim pregledom ter
odpravo bistvenih pomanijkljivosti po kvalitetnem pregledu (10.1
¢len Splodnih pogojev FIDIC), tehni¢nim pregledom (71.¢len
GZ) in uporabnim dovoljenjem (72.¢len GZ)

500 dni po sklenitvi pogodbe

M11

odprava bistvenih pomanjkljivosti po kvalitetnem pregledu (10.1
¢len Splosnih pogojev FIDIC) in tehni€nem pregledu (71.¢len
GZ) in izpolnitev pogoja za izdajo POTRDILA O PREVZEMU

28 dni
po dokoné&anju vseh naslednjih
mejnikov: 8 in 9 in 10

M12

Izpolnitev pogoja za izdajo POTRDILA o IZVEDBI

90 dni
po dokon&anju mejnika 11
vendar ne vec¢ kot 690 dni po
sklenitvi pogodbe

V terminskem planu je upoStevano, da bo naroénik izvedel recenzijo v 20 dneh od prejema
dokumentacije.
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REPUBLIKA SLOVENIJA ¢ S
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR n EVROPSKA UNIJA

EVROPSKI SKLAD ZA
REGIONALNI RAZVO!J

DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE QPR natozsa v vaso priHODNOST

Rok zaizvedbo vseh del je 690 dni od sklenitve pogodbe.

7. Clen

Do podaljSanja konénega pogodbenega roka iz te pogodbe, brez posledic za izvajalca in narocnika,
lahko pride v naslednjih primerih:

¢e naroCnik naroci dodatno delo, v obsegu, ki utemeljuje spremembo roka;

Ce izvajalec ne prejme vseh tistih podatkov s strani narocnika, ki so potrebni za izvedbo
predmetnega narocila,

Ce nastopijo okolis€ine visje sile, ki jo kot tako priznava sodna praksa ali okolis€ine, ki jih naroénik
ali izvajalec, Ceprav sta ravnala z vso potrebno skrbnostjo, nista mogla pricakovati, se jim izogniti
ali jih odvrniti,

Ce drzavni organ, ki je za to pristojen, ne odlo¢a v zakonskih rokih,

Ce se spremeni zakonodaja in le to bistveno vpliva na podaljSanje postopkov za izdajo
gradbenega dovoljenja,

Ce ni bilo mogocCe pridobiti pravice graditi zaradi volje tretje osebe (lastnik zemljiS¢a) in ne po
krivdi izvajalca in drugacna tehniCna reSitev, ki ne bi vkljuCevala navedenega zemljis¢a ni
izvedljiva,

v soglasju z naroCnikom.

Pogodbena stranka, na strani katere nastopijo okoliS¢ine, zaradi katerih nastane morebitna potreba
po spremembi konénega pogodbenega roka, mora drugo pogodbeno stranko v primernem roku oz.
najkasneje v 8 (osmih) dneh, v primeru nastopa dogodka viSje sile pa najpozneje v 3 (treh) dneh
pisno po posti ali po elektronski posti obvestiti o nastopu okolis€in in utemeljiti predlagano
podaljSanje glede na nastale okoliS€ine oz. primere.

PodaljSanje roka za izvedbo vseh del samo po sebi ne daje izvajalcu pravice do dodatnega
placila.

8. ¢len

Ce izvajalec zamuja glede na terminski plan izvajanja del ali glede na rok dokoné&anja del iz 6. &lena
te pogodbe, je o tem dolzan pred iztekom roka pisno obvestiti naro¢nika in ga zaprositi za podalj$anje
roka.

V. PODIZVAJALCI

9. ¢len

Izvajalec bo dela opravil z naslednjimi podizvajalci:

1.

Naziv:

Naslov:

Identifikacijska Stevilka (ID za
DDV):
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REPUBLIKA SLOVENIJA W
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR n EVROPSKA UNIJA

EVROPSKI SKLAD ZA
REGIONALNI RAZVO!J

DIREKCI)A REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE CTFR 1028 v VASO PRIHODNOST

Maticna Stevilka:

Podizvajalec zahteva

- DA/ NE
neposredna placila:

Transakcijski raéun:

Zakoniti zastopnik:

Kontaktna oseba:

Del javnega naro€ila, ki se
oddaja v podizvajanje
(vrstal/opis del):

Kolic¢ina/delez (%) del, ki se
oddaja v podizvajanje:

Vrednost del brez DDV in
vrednost del z DDV:

Kraj izvedbe del:

Rok izvedbe del:

10. ¢len

Ponudnik, ki izvaja javno narocilo z enim ali ve€ podizvajalci, mora imeti ob sklenitvi pogodbe z
naro¢nikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci. 1zvajalec mora naro€niku
posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim podizvajalcem, v petindvajsetih (25) dneh od
sklenitve te pogodbe. V pogodbi mora biti opredeljena vrsta del, ki jih bo podizvajalec prevzel,
koli¢ina in vrednost prevzetih, odgovorna oseba podizvajalca ter kraj in rok izvedbe del.

11. ¢len

Izvajalec s podpisom te pogodbe pooblas€a naroCnika, da le ta na podlagi s strani izvajalca
potrjenega racuna oziroma situacije neposredno placuje podizvajalcu/em, ki je/so predlozil/i zahtevo
za neposredno placilo.

Izvajalec mora k svoji situaciji obvezno prilozZiti z njegove strani potriene raune oz. situacije tistih
podizvajalcev, ki so zahtevali neposredno placilo.

Ce podizvajalec ni zahteval neposrednega placila, mora glavni izvajalec najpozneje v 60 dneh od
placila konénega racuna oziroma situacije poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da
je podizvajalec prejel placilo za izvedene storitve.

Izvajalec mora naro¢nika obvestiti o vseh morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka
94. Clena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vkljuciti v
izvajanje del, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi.
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REPUBLIKA SLOVENIJA ¢ S
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR n EVROPSKA UNIJA

EVROPSKI SKLAD ZA
REGIONALNI RAZVO!J

DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE QPR natozsa v vaso priHODNOST

Za vse podizvajalce, ki jih izvajalec ni navedel v ponudbi, mora naro¢niku posredovati predlog za
vkljucitev podizvajalca v izvajanje del, v katerem mora navesti razlog, zaradi katerega je priSlo do
potrebe po vklju€itvi podizvajalca v izvajanje del in ga vsebinsko utemeljiti in predlogu priloziti
dokumente o izpolnjevanju pogojev iz dolo¢b dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narocila, ter
podatke in dokumente v skladu z veljavnim Zakonom o javnem naroCanju. Predlogu mora biti
predloZena vsa dokumentacija, ki bo izkazovala izpolnjevanje navedenih pogojev.

Naro¢nik bo o predlogu za vklju€itev novega podizvajalca odlocil in izdal soglasje ali zavrnitev.
Naroénik bo zavrnil vsakega podizvajalca, ¢e zanj obstajajo razlogi za izkljuCitev iz prvega, drugega
ali Cetrtega odstavka 75. €lena ZJN-3. Naroc¢nik lahko zavrne predlog za vkljuéitev novega
podizvajalca tudi, €e bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokon¢anje del. Naro¢nik mora o
morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca.

Imenovanje novega podizvajalca, izvajalca ne odvezuje njegovih odgovornosti prevzetih s to
pogodbo in Se naprej sam in v celoti odgovarja za kvalitetno in pravo€asno izvedbo pogodbenih del.

12. Clen
V kolikor izvajalec zeli zamenjati podizvajalca, katerega zmogljivosti glede pogojev v zvezi z
izobrazbo in strokovno usposobljenostjo izvajalca storitev ali graden;j in vodstvenih delavcev podijetja
ter pogojev v zvezi z ustreznimi poklicnimi izkuSnjami je uporabil pri oddaji ponudbe, bo narocnik
odobril zamenjavo le, ¢e bo novi podizvajalec predlozil dokazila o izpolnjevanju istih pogojev.
VI. GRADBENO VODSTVO, ZASTOPNIK NAROCNIKA IN DRUGI KADRI

13. ¢len

Pooblas¢eni predstavnik naro€nika - vodja projekta je:

14. ¢len

Izvajalec mora v roku petindvajset (25) dni po podpisu pogodbe za ves Cas trajanja te pogodbe
zagotoviti sodelovanje naslednjih oseb:

1. Oseba, ki lahko nastopa kot pooblas€eni inZzenir za podrocje strojniStva v skladu z Gradbenim

zakonom in izpolnjuje naslednje zahteve:
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REPUBLIKA SLOVENIJA VA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR n EVROPSKA UNIJA

EVROPSKI SKLAD ZA
REGIONALNI RAZVOJ

DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE W IFR 1510264 v vASO PRIHODNOST

vpisan je v imenik pooblas€enih inzenirjev z aktivnim poklicnim nazivom pri Inzenirski
zbornici Slovenije (1ZS) kot pooblas&eni inzenir s podrodja strojnistva,

je zaposlen pri izvajalcu ali podizvajalcu,

v zadnjih desetih (10) letih pred objavo javnega narocila je kot odgovorni projektant ali
pooblas€eni inZenir za podrocje strojnidtva izdelal na&rt strojnih inStalacij pri izdelavi vsaj
ene (1) projektne dokumentacije PZI (po ZGO-1 ali GZ), ki je vkljuCevala vgradnjo
hidromehanske opreme in pri kateri je bila vrednost te opreme vsaj 60.000,00 EUR brez
DDV.

Naroc€nik bo kot referencni posel uposteval izdelavo projektne dokumentacije PGB-al PZI za
katero je bil platan zadnji raCun. Za obdobje deset let objavo tega javnega narocila se
uposteva datum placila zadnjega racuna.

3. Oseba, ki lahko nastopa kot pooblaséeni inzenir za podrocje elektrotehnike v skladu z Gradbenim
zakonom in izpolnjuje naslednje zahteve:

vpisan je v imenik pooblad€enih inZenirjev z aktivnim poklicnim nazivom pri InZenirski
zbornici Slovenije (1ZS) kot pooblasceni inZenir s podrocja elektrotehnike

je zaposlen pri izvajalcu ali podizvajalcu,

v zadnjih desetih (10) letih pred objavo javnega narocila je kot odgovorni projektant ali
pooblas&eni inzenir za podrocje elektrotehnike izdelal nacrt elektri¢nih instalacij in opreme
SN ali VN voda pri izdelavi vsaj ene (1) projektne dokumentacije PZI (po ZGO-1 ali GZ) za
infrastrukturni objekt v skupni ocenjeni vrednosti vsaj 500.000,00 EUR brez DDV.

Naro€nik bo kot referencni posel uposteval izdelavo projektne dokumentacije RGB-al PZI za
katero je bil pladan zadnji raCun. Za obdobje deset let objavo tega javnega naroCila se
uposteva datum placila zadnjega ra¢una.

4. Oseba, ki lahko nastopa kot pooblas&eni inZzenir za podrocje geotehnike v skladu z Gradbenim
zakonom in izpolnjuje naslednje zahteve:

vpisan je v imenik pooblas€enih inzenirjev z aktivnim poklicnim nazivom pri InZenirski
zbornici Slovenije (I1ZS) oz. za ta vpis izpolnjuje predpisane pogoje,

= je zaposlen pri izvajalcu ali podizvajalcu,

v zadnjih desetih (10) letih pred objavo javnega naroCila je kot izdelovalec geolosko
geotehniénega elaborata sodeloval pri izdelavi vsaj ene (1) projektne dokumentacije PGD
(po ZGO-1) ali PZI (po ZGO-1 ali GZ) za infrastrukturni objekt v skupni ocenjeni vrednosti
vsaj 1.000.000 EUR brez DDV.

ali

v zadnjih desetih (10) letih pred objavo javnega naroCila je kot strokovni sodelavec za
podrocje geotehnike sodeloval pri gradnji vsaj enega (1) infrastrukturnega objekta v skupni
investicijski vrednosti vsaj 1.000.000,00 EUR brez DDV.

Narocnik bo kot referen¢ni posel uposteval izdelavo projektne dokumentacije PGD ali PZI za
katero je bil placan zadnji raCun. Za obdobje deset let objavo tega javnega narocila se
uposteva datum placila zadnjega racuna.

Izvajalec mora v petindvajsetih (25) dneh od sklenitve pogodbe naro¢niku predloziti:

- dokazilo o vpisu v imenik pristojne zbornice za vsako posamezno osebo,
- kopijo pogodbe, na podlagi katere ima zagotovljeno sodelovanje vsake posamezne osebe,
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- referencno potrdilo za vsak naveden referencni posel.

Naroénik lahko od izvajalca zahteva predlozitev dodatnih listin glede izpolnjevanja zahtev iz tega
Clena.

VIl. VSEBINA POGODBENE DOKUMENTACIJE
15. ¢len

Pogodbeni stranki sta soglasni, da je poleg Ponudbe lzvajalca, navedene v 2. ¢lenu te Pogodbe, so
sestavni del te Pogodbe Se naslednji dokumenti, ki se jih tolmaci po vrstnem redu, kot so navedeni:

(1) Pogodba (pogodbeni sporazum)

(2) Posebni pogoji Pogodbe

(3) Splosni pogoji Pogodbe — Pogoji pogodbe za obratno opremo, projektiranje in graditev (FIDIC,
rumena knjiga, 1999)

(4) Tehni¢ne specifikacije

(5) Ponudba in Dodatek k Ponudbi

(6) Ponudbeni predracun

(7) Nacrti

(8) Terminski in financ¢ni plani

(9) Zavezujo€i pravni akt o skupni izvedbi naro€ila, kadar je izbrana skupna ponudba skupine
izvajalcev

(10) Drugimi dokumenti, ki sestavljajo del Pogodbe

Posebne gradbene uzance ne veljajo.

VIlIl. GARANCIJSKI ROK
16. ¢len

Izvajalec je odgovoren naroCniku za morebitne napake in pomanijkljivosti v izdelavi del in naprav, ki
so predmet te pogodbe, v €asu trajanja garancijskega roka, ki znaSa za vsa dela 5 let razen za
konstrukcije ter vodotesnost objektov kjer znasa 10 let.

Garancijski rok za¢ne te€i z dnem izdaje Potrdila o izvedbi.

Pred izdajo "Potrdila o izvedbi", bo Izvajalec predlozil Naro¢niku Garancijo za odpravo napak v
garancijskem roku v visini 5% vrednosti pogodbenih del (z DDV) in jo nato po potrjeni kon&ni situaciji
uskladil in po potrebi dopolnil.

V kolikor izvajalec v roku, kot je naveden v prejSnjem odstavku, ne bo dostavil Garancije za odpravo
napak v garancijskem roku, lahko naroCnik unovCi Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti v visini, ki je doloCena za Garancijo za odpravo napak in jo uporabi kot varsS¢ino v
celotnem garancijskem roku oz. do dostave ustrezne Garancije za odpravo napak v garancijskem
roku s strani izvajalca.

17. Clen
Narocnik in izvajalec bosta pred iztekom garancijskega roka opravila pregled in ugotovila stanje
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Izvajalec se obvezuje v primeru naroénikovega poziva o ugotovitvi pomanikljivosti v &asu
garancijskega roka nemudoma oz. najkasneje v roku treh delovnih dni odzvati in opraviti ogled na
terenu. lzvajalec je dolzan na podlagi ogleda v roku 5 dni od poziva podati pisno mnenje o ugotovljeni
napaki. lzvajalec bo k odpravi napak v garancijskem roku pristopil najkasneje v roku 8 (osmih) dni
od poziva Narocnika in jih odpravil v najkrajSem moznem Casu, najkasneje pa v roku 15 (petnajst)
dni od poziva Narocnika, razen Ce bi izvajalec in naro€nik sporazumno dolocila drug, daljSi rok ali ¢e
bi Naro¢nik Izvajalcu dologil drug, primeren rok. Narocnik ima pravico, da v primeru, ko izvajalec v
zgoraj navedenem roku ne bi pristopil k odpravi napak ali v zgoraj navedenem roku ne bi odpravil
napak, za odpravo takSnih napak nemudoma angazirati drugega izvajalca ter za poplacilo stroSkov
odprave napak in vseh drugih s tem povezanih stroSkov unovciti ban¢no garancijo oz. kavcijsko
zavarovanje.

IX. PROTIKORUPCIIJISKA KLAVZULA
18. ¢len

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na racun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku
organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kak$no nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- sklenitev posla pod ugodnejSimi pogoji ali

- opustitev dolznega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzro&ena
Skoda ali je omogocena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa
ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku,
zastopniku, posredniku;

je nicna.

X. RAZVEZNI POGOJ
19. ¢len

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresnii v primeru izpolnitve ene od
naslednjih okolis¢in:

= ¢e bo naro¢nik seznanjen, da je sodiSCe s pravnomocéno odlocitvijo ugotovilo krsitev obveznosti
delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani dobavitelja ali podizvajalca ali
= Ce bo naroCnik seznanjen, da je pristojni drzavni organ pri dobavitelju ali podizvajalcu v ¢asu
izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve krSitvi v zvezi s:
- placilom za delo,
- delovnim ¢asom,
- poditki,
- opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega
razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na ¢rno
in za kateri mu je bila s pravnomo¢&no odlocitvijo ali ve¢ pravnomocnimi odloCitvami izreCena globa
za prekrsek,

in pod pogojem, da je od seznanitve s krsitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe 8e najmanj Sest
mesecev oziroma Ce dobavitelj nastopa s podizvajalcem pa tudi, ¢e zaradi ugotovljene krSitve pri
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podizvajalcu dobavitelj ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na nacin dolo¢en v skladu s 94.
¢lenom ZJN-3 in dolodili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s krsitvijo.

V primeru izpolnitve okoli€ine in pogojev iz prejSnjega odstavka se Steje, da je pogodba razvezana
z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega narocila za predmetno naro€ilo. O datumu
sklenitve nove pogodbe bo naro¢nik obvestil dobavitelja.
Ce naroénik v roku 30 dni od seznanitve s krsitvijo ne zaéne novega postopka javnega narodila, se
Steje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s krsitvijo.

XI.  KONCNE DOLOCBE

20. ¢len

Pogodba je sklenjena z odloZnim pogojem tako, da postane veljavna Sele s predloZitvijo naslednjih
dokumentov:

= Garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v znesku 10% pogodbene vrednosti (z DDV).
Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora pokrivati vsa dela, ki so predmet te
pogodbe, vklju€no z deli, ki jih opravljajo podizvajalci;

= Zavarovalne police za zavarovanje projektantske odgovornosti in zavarovalne police za
zavarovanje izvajalCeve odgovornosti;

= Qdlocb Inzenirske zbornice Slovenije za zahtevane kadre, v kolikor v Easu oddaje ponudbe kadri,
na katere se je lzvajalec skliceval v ponudbi, niso bili lani InZzenirske zbornice Slovenije;

= Dokazila o znanju slovenskega jezika za zahtevane kadre, na katere se je Izvajalec skliceval v
ponudbi, ki niso drzavljani Republike Slovenije;

= ZavezujoCega pravnega akta o skupni izvedbi narocila v skladu z Navodili ponudniku za izdelavo
ponudbe v primeru, da pri izvedbi narocila sodeluje skupina izvajalcev (Joint Venture);

= Sklenjenih pogodb z vsemi podizvajalci, ki nastopajo v ponudbi.
Vse navedene dokumente mora Izvajalec predloziti Naro€niku najkasneje v petindvajsetih (25) dneh
od sklenitve Pogodbe.
Pravice in obveznosti iz Pogodbe zacnejo delovati z dnem izpolnitve pogojev iz predhodnih
odstavkov tega Clena.

21. Clen

Pogodbeni stranki se skladno s 417. ¢lenom Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, &t. 97/07 —

uradno precis¢eno besedilo, 64/16 — odl. US in 20/18 — OROZ631) strinjata, da izvajalec svojih
terjatev ne sme prenesti na drugega.
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22. ¢len

Ta pogodba je sestavljena v stirih (4) enakih izvodih in je sklenjena z dnem podpisa obeh pogodbenih
strank, veljavna pa z dnem, ko so izpolnjeni pogoji iz 20. ¢élena te pogodbe. Naroénik prejme tri (3)
izvode, izvajalec prejme en (1) izvod pogodbe.

Za datum sklenitve te Pogodbe se Steje zadnji datum podpisa.

NAROCNIK: IZVAJALEC
Republika Slovenija (vodilni partner v primeru skupine ponudnikov):
Ministrstvo za okolje in prostor
Direkcija Republike Slovenije za vode
Roman Kramer
direktor

PARTNER 1:

PARTNER 2:

Izjavljamo, da smo seznanjeni z vsemi dolo¢ili Obrazca Pogodbe, da smo jih razumeli ter
soglasamo, da so sestavni del Pogodbe.

Podpis:

(oseba, ki je pooblad¢ena za podpisovanje v imenu ponudnika)

Kraj in datum podpisa:

Ponudnikov zig:

Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija
Stran 13 od 50



REPUBLIKA SLOVENIJA WA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR n EVROPSKA UNIJA

EVROPSKI SKLAD ZA
REGIONALNI RAZVO!J

DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE QPR natozsa v vaso priHODNOST

SPLOSNI POGOJI
IZIJAVA

Dela, ki se bodo izvajala na javnem narocilu, morajo biti projektiranja iz izvedena v skladu s Pogoji
pogodb za obratno opremo, projektiranje in graditev za elektrotehni¢no in strojno obratno
opremo in za gradbena dela in inZzenirska dela, ki jih naértuje izvajalec, FIDIC prvaizdaja 1999
(rumena knjiga), ki jih je izdala:

Fédération Internationale des Ingénieurs Conseils (FIDIC)

FIDIC bookshop
P.O. Box 311, CH-1215 Geneva 15, Switzerland

Tel:  +41 227 994 905
Fax: +41 227994 901

e-mail: fidic.pub@fidic.org
http:/iwww.fidic.org

Slovensko verzijo je mogoc¢e nabaviti na naslovu:

Gospodarska zbornica Slovenije

Zdruzenje inZenirsko svetovalnih podjetij-ZISP
DimicCeva ul. 13

1504 Ljubljana

Tel:  +386 01 58 98 254
Fax: +386 0158 98 100
http://www.gzs.si

»Pogoji pogodb za obratno opremo, projektiranje in graditev za elektrotehni¢no in strojno obratno
opremo in za gradbena dela in inZenirska dela, ki jih nacrtuje izvajalec« so podvrzeni spremembam
in dodatkom, ki so opisani v Posebnih pogojih pogodbe.

Smatra se, da je ponudnik seznanjen s vsebino Pogojev pogodb za obratno opremo,
projektiranje in graditev za elektrotehniéno in strojno obratno opremo in za gradbena dela in
inzenirska dela, ki jih naértuje izvajalec, FIDIC, prva izdaja 1999 (rumena knjiga), in z njo tudi
razpolaga. Naro¢nik pa lahko od ponudnika zahteva predlozitev izvoda Pogojev pogodb za
obratno opremo, projektiranje in graditev, pravhomoéno podpisanega od osebe, ki je tudi
pooblaséena za podpis ponudbe.

Podpis:
(oseba, ki je pooblaséena za podpisovanje v imenu
ponudnika)

Kraj in datum podpisa:

Ponudnikov zig:
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POSEBNI POGOJI
SPLOSNO

Posebni pogoji dopolnjujejo in dodajajo posebne pogodbene klavzule splodnim pogodbenim
pogojem Pogoji pogodb za obratno opremo, projektiranje in graditev za elektrotehni¢no in strojno
obratno opremo in za gradbena dela in inZenirska dela, ki jih nacrtuje izvajalec, FIDIC prva izdaja
1999 (rumena knjiga).

Splosni pogodbeni pogoji in posebni pogodbeni pogoji doloCajo pravice in dolznosti obeh
pogodbenih strank (to sta naroCnik in izvajalec). V primeru neskladnosti med splosnimi in posebnimi
pogodbenimi pogoji, veljajo dolo¢ila posebnih pogodbenih pogojev.

Dolo¢ila iz tock, ki niso spremenjene z doloCili posebnih pogodbenih pogojev, veljajo v obliki v kakrsni
so podana v splosnih pogodbenih pogojih.
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SPLOSNE DOLOCBE
Definicije
Pogodba

Pod¢lenu 1.1.1.2 se doda naslednja vsebina:
»Pogodbeni sporazum« pomeni tudi Pogodba in obratno.

Podélenu 1.1.1.4 se doda naslednja vsebina:
»Ponudbeno pismo« pomeni tudi Obrazec ponudbe oz. Ponudba in obratno.

Pod¢lenu 1.1.1.5 se doda naslednja vsebina
»Zahteve naroCnika« pomeni tudi Tehniéne specifikacije oz. Projektna naloga oz.
dokumentacija z zvezi z oddajo javnega narodila in obratno.

Podclen 1.1.1.8 se spremeni, tako da se glasi:
»Ponudba« pomeni vse dokumente, ki jih je na podlagi zahtev dokumentacije v zvezi z
oddajo javnega narodila predlozil ponudnik (izvajalec).

Podélenu 1.1.1.9 se doda naslednja vsebina:
»Ponudba« pomeni tudi Obrazec ponudbe in obratno.

Stranke in osebe

Podé¢lenu 1.1.2.2 se doda naslednja vsebina:
»Narocnik« je Direkcija Republike Slovenije za vode, ki jo zastopa Roman Kramer,
direktor.

Podélenu 1.1.2.4 se doda naslednja vsebina:

»Inzenir« ali »Svetovalec« ali »Nadzornik« je izvajalec »Storitev inzenirja po pogodbenih
dologilih FIDIC in nadzornika po Gradbenem zakonu.

»0Odgovorni inzenir« je poobladeni predstavnik InZenirja, imenovan v pogodbi. Dolocila
podc&lena 3.2 se nana$ajo na odgovornega inZenirja tudi na druge zaposlene pri inZenirju, za
katere InZenir s pisnim soglasjem naroCnika seznani lzvajalca, da je osebje InZenirja, Ki
sodeluje pri realizaciji Pogodbe.

Odgovorni inZenir je hkrati tudi vodja nadzora v skladu s 13. ¢lenom GZ.

Podclen 1.1.2.6 se spremeni, tako da se glasi:

»Osebje naro¢nika oz. pooblaséeni predstavnik naroénika« pomeni odgovorno osebo
naro¢nika pooblad€eno za podpis pogodbe oziroma pooblas€enega predstavnika naro¢nika,
navedenega v pogodbi oz. drugo osebje Naroc¢nika, za katerega Narocnik obvesti I1zvajalca,
da je to osebje Narocnika.

Dodajo se sledeéi pod¢leni, ki se glasijo:
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1.1.2.11 »Skupina ponudnikov - Joint Venture« pomeni konzorcij gospodarskih druzb, ki so
sporazumno zdruzene v skladu z zakonodajo in so ustanovile konzorcij, da bi prevzele dela
po Pogodbi.

1.1.2.12 »Organ upravljanja« je Sluzba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

1.1.3 Datumi, preskusi, roki in dokonéanje

Podé¢lenu 1.1.3.7 se doda besedilo, ki se glasi:

»Rok za reklamacijo napak« je obdobje za posSiljanje obvestila o napaki na izvedenih delih
skladno s pod¢lenom 11.1 (Dokoncanje nedokonc€anih del in odprava napak), in sicer v
trajanju navedenem v Dodatku k ponudbi, in se ra¢una od datuma Potrdila o prevzemu del.

Obdobje za reklamacijo napak nikakor ne vpliva na odgovornost izvajalca skladno z dologili
veljavnega Obligacijskega zakonika.

1.1.4 Denar in placila

Podélenu 1.1.4.7 se doda besedilo, ki se glasi:

Potrdilo o vmesnem placilu se vodi na podlagi podatkov iz "Knjige obra¢unskih izmer", ki je
dokument, ki se nana$a na ugotavljanje koli¢in izvedenih Del, ter se vodi v skladu z dologili
"Pravilnika o gradbiscih " (Ur. list RS 55/2008, 54/2009-popr. in 61/17-GZ).

»Nepredvidena dela« so tista dela, ki niso zajeta s pogodbo, pa se morajo izvesti. Izvajalec
lahko izvede nepredvidena dela tudi brez poprejSnjega soglasja Naro¢nika, Ce si ga zaradi
njihove nujnosti ni mogel priskrbeti. O pojavih in svojih ukrepih mora nemudoma obvestiti
InZenirja, ki jih na skupnem ogledu zapiSeta v Zapisnik o evidentiranju, ki ga Inzenir, skupaj
s predlogom ukrepov, nemudoma, a najkasneje v treh dneh po ogledu, predlozi Naro¢niku.

1.1.6 Druge definicije

Podclen 1.1.6.2 se spremeni tako, da se glasi:
»Domaca drzava« pomeni Republiko Slovenijo.

Pod¢len 1.1.6.5 se spremeni tako, da se glasi:
»Pravo« pomeni vso zakonodajo, uredbe, statute in druge zakone ter vse predpise in
podzakonske akte Republike Slovenije.

Doda se pod¢len 1.1.6.10, ki se glasi:

1.1.6.10 »Gradbeni dnevnik« je dokument, ki se vodi ves €as izvajanja Del na gradbiS¢u v skladu z
dolodili "Pravilnika o gradbiscih " (Ur. list RS 55/2008, 54/2009-popr. in 61/17-GZ).

1.3  Sporoc¢anje

Podélenu 1.3 se na koncu prvega odstavka doda nova alineja (c), ki se glasi:
»(c) z vpisi v gradbeni dnevnik«
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Pravo in jezik

Pod¢len 1.4 se spremeni, tako da se glasi:
V veljavi je zakonodaja Republike Slovenije.
Za vse izvajalce bo za tolmacenje merodajen slovenski jezik.

Prioriteta dokumentov

Pod¢len 1.5 se spremeni tako, da se glasi:

Dokumente, ki tvorijo Pogodbo, je treba razumeti tako, da se le-ti vzajemno razlagajo. Za
namene tolmacenja se prioriteta dokumentov dolo€a po zaporedju, ki je opredeljeno v
Pogodbi (Pogodbenem sporazumu).

Pogodbeni sporazum

Podc¢len 1.6 se spremeni tako, da se glasi:

Pogodbeni sporazum oz. Pogodba se izdela na podlagi Obrazca Pogodbe iz Poglavja 2
dokumentacije z zvezi z oddajo javnega narocila.

Skladnost z zakoni
ZbriSe se prva alineja (a) podélena 1.13.

Doda se novi podclen:

Zaupne podrobnosti

Izvajalec bo celotno vsebino Pogodbe smatral kot zasebno in zaupno in jo hranil kot takdno
in v ta namen ter je ne bo razkrival v celoti ali delno v nobeni trzni reviji ali tehnicni reviji ali
kje drugje, brez predhodnega pisnega soglasja Naro¢nika. V primeru spora glede potrebnosti
objave ali razkritja za potrebe Pogodbe bo odlocal Naro¢nik.
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Dovoljenja, licence in soglasja
Drugi odstavek (b) pod¢lena 2.2 se izbriSe. Za prvim odstavkom se doda naslednja
vsebina:

Naro€nik bo izvajalcu predal vso izdelano projektno dokumentacijo, ter pooblastilo naro¢nika,
da lahko v njegovem imenu pridobiva projektne pogoje in mnenja ter dovoljenje za gradnjo.

Vsa dovoljenja ustreznih institucij, ki so potrebna v Republiki Sloveniji za dokoncanje
dolo€enih del gradnje, morajo biti pridobljena s strani izvajalca, na raun njegovih stroskov.

Zahtevki naro¢nika
Za zadnjim odstavkom podé¢lena 2.5 se doda naslednji odstavek:

Ce naroénik oceni, da ima inZenir zaradi neupraviéenih zahtevkov ali nepopolnih zahtevkov
izvajalca podanih v skladu z 20 pod&lenom (Zahtevki, spori in arbitraza) dodatne stroske, je
izvajalec dolzan kriti stroske dodatnega dela inZenirja. Dodatni stroski dela se obracunajo v
primeru, da gre za ocitno neupravi¢ene ali nepopolne zahtevke in le ti presegajo 10%
pogodbene vrednosti. Stroski dela inzenirja se obraunajo po dejansko opravljenih urah, ki
jih potrdi naroénik. Urna postavka inzenirja je priporo€ena cena projektantske ure projektanta
za inZenirske storitve (IZS, 2021) in znaa 55 EUR brez DDV.

Doda se nov podélen 2.6, ki se glasi:
Splos$ne obveznosti naro¢nika

NaroCnik je dolzan pred pri¢etkom izvajanja lzvajalca uvesti v delo (za vse Odseke hkrati) s
tem, da mu izrodi:

» vso izdelano projektno dokumentacijo, s katero razpolaga narocnik, v enem (1) izvodu
(tiskanem ali elektronskem),

» zemlji8Ce ali del zemljis€a, s katerimi Ze razpolaga in so potrebna za izvedbo Del
(preostala zagotovi izvajalec),

= 0z. izpolni druge pogoje, ki so v skladu z dologili te Pogodbe in njenih sestavnih delov,
ki se nanaSajo na pricetek Del.

Uvedba lzvajalca v delo se izvede z zapisnikom v roku 7 (sedmih) dni od Naro¢nikovega
poziva lzvajalcu, da naj pristopi k uvedbi v delo, o Eemer se sestavi poseben zapisnik o
uvedbi v delo. Izvajalec se mora takSnemu pozivu Naroénika nemudoma odzvati, najkasneje
pa v roku navedenem zgoraj. V primeru, da lzvajalec ne pristopi k uvedbi v delo ali ne podpise
zapisnika o uvedbi v delo, kljub temu, da je Narocnik zagotovil izpolnitev obveznosti iz
prejSnjega odstavka, lahko narocnik enostransko ugotovi, da so izpolnjeni pogoji za pri¢etek
del, da pa lzvajalec ni pristopil k izvedbi del. Z dnem vrocCitve obvestila o prej navedeni
enostranski ugotovitvi izvajalcu se bo Stelo, da je izvajalec uveden v delo, razen e se
narocnik, po njegovi lastni presoji, odloci, da odstopi od pogodbe in unovéi garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti po teh pogodbi; Naroénik po v takSnem primeru upravicen
do popolnega poplacila za vso 8kodo in stroSke ali kakrSnokoli izgubo, ki bi mu nastala zaradi
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ravnanja lzvajalca, vklju¢no s stroski ponovljenega postopka izbire in sklepanja pogodbe z
drugim izvajalcem, stroski zaradi zamude s pri¢etkom izvajanja del po tej pogodbi in vsemi
drugimi stroski ali Skodo.

Izvajalec pri€ne z Deli takoj po sklenitvi pogodbe.
INZENIR

Obveznosti in pooblastila inzenirja
Na koncu podclena 3.1 se doda:

InZenir bo pridobil posebno dovoljenje Naro¢nika, preden bo:

(a) dovolil oddajo kateregakoli dela Del po ¢lenu 4.4 SploSnih in Posebnih pogojev
pogodbe;

(b) odobril (potrdil) stroSke, dolo€ene v podélenu 4.12, 13 in 20.1;

(© dolocil podaljSanje roka po pod¢lenu 8.4;

(d) odobril spremembe in prilagoditve po pod¢lenu 13;

(e) dolo€il cene po podclenu 12.

Ne da bi krsil zgoraj navedeno obvezo za pridobitev dovoljenja, ¢e po mnenju InzZenirja pride
do nujne situacije, ki bi ogrozala varnost Zivljenja ali Del, ali lastnine, sme InZenir, ne da bi
Izvajalca oprostil katerekoli njegove dolznosti in odgovornosti po Pogodbi, dati Izvajalcu
navodilo, da naj izvrSi vsa takdna Dela, ali naredi vse, kar je po mnenju InZenirja potrebno za
odpravo ali zmanjSanje rizika. lzvajalec bo ravnal v skladu z vsemi takimi navodili InZenirja,
kljub temu, da ni bilo dovoljenja Narocnika. Inzenir bo dolo€il dodatek h pogodbeni ceni, v
zvezi s takSnimi navodili, v skladu s ¢lenom 12 (SPP) in bo skladno s tem obvestil I1zvajalca
in s kopijo Narocnika.

Zamenjava inzenirja

V prvem stavku 3.4 podélena se zamenja rok in sicer:

se stavek namesto:

Ce naroCnik namerava zamenjati inZenirja, mora najmanj 42 dni pred nameravanim
datumom,.....

sedaj glasi:
Ce naroCnik namerava zamenjati inZenirja, mora najmanj 21 dni pred nameravanim
datumom,.....
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Splosne obveznosti izvajalca

Na koncu podélena 4.1 se doda:

Izvajalec se obvezuje pred pricetkom Del izrociti Naroéniku oziroma InZenirju, ki ga bo
imenoval Naroénik, vse potrebne dokumente, ki se nanasajo na izvedbo Del po tej Pogodbi
in ki so navedeni v Splo$nih in Posebnih pogojih Pogodbe (5.¢len Projektiranje) ter Poglavju
1 pod toc¢ko 25.

V zvezi z izvajanjem Del s to Pogodbo se Izvajalec obvezuje:

1.

2.

© AN

10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

18.

da bo dela izvrSil kvalitetno v skladu v skladu s Poglavjem 3 ter zahtevami naroc¢nika iz
Pogodbe;

da bo dela opravljal z osebami, ki jih je navedel v ponudbi in bo spremembo osebja
izvedel samo s predhodnim pisnim soglasjem Naroc¢nika. Spremembo odgovorne osebe
lahko v primeru utemeljenih razlogov zahteva tudi Narocnik.

da v primeru nesolidnega oz. nekvalitetnega oz. neaZurnega dela na zahtevo naro¢nika
zamenjal vodjo gradnje ali odgovorne strokovne osebe za izvedbo pogodbe, in sicer s
kadri, ki izpolnjujejo pogoje iz te pogodbe;

da bo pred pricetkom del lzdelal tehnoloSke elaborate del, katerega potrdi Inzenir.
Elaborat mora biti izdelan v skladu z navodili iz Poglavja 3 — Tehni¢ne specifikacije.

da bo vsaj 10 dni pred zaetkom izvajanja gradnje InZenirju in v vednost NaroCniku
posredoval izpolnjen obrazec Prijava zacetka gradnje s prilogami skladno s 63. ¢lenom
GZ, ki ga v nadaljevanju Naro¢nik ali InZzenir posreduje pristojnemu upravnemu organu
za gradbene zadeve;

da bo vsaj 18 dni pred zaCetkom del obrazec Prijave gradbiS¢a v skladu s 5. ¢lenom
Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na za¢asnih in premi¢nih odrih, ki ga
v nadaljevanju Naro¢nik ali InZenir posreduje inSpekciji za delo;

da bo naro¢nika z dopisom obvestil o pri€etku in dokoncanju del;

da bo izvedel zakoli¢bo;

da bo v roku 28 dni po sklenitvi pogodbe naroniku posredoval plan dela (strategijo
gradnje), podroben terminski in financni plan, predhodno potrjen s strani InZenirja;

da bo dela opravljal v skladu s potrjenim terminskim planom izvajanja del;

da bo naroéniku pred pricetkom del predlozil (s strani inZzenirja potrjen) plan tekoce
kontrole kakovosti,

da bo zavaroval predana zemljiS¢a, potrebna za izvedbo del tako, da ne bo moteno
izvajanje del s strani tretjih oseb in da ne bo moten pretok prometa;

da bo v skladu s Splo$nimi pogoji Pogodbe, Navodili Ponudnikom za izdelavo Ponudbe
in Posebnimi pogoji Pogodbe izdelal zahtevane Nacrte in izvedel vse potrebne aktivnosti,
za pridobitev gradbenega dovoljenja;

da bo Dela izvr$il po Projektih, na podlagi katerih bo pridobljeno gradbeno dovoljenje;
da bo vodil Gradbeni dnevnik in Knjigo obradunskih izmer azurno za ve¢ €as izvajanja
Del v skladu s Posebnimi pogoji pogodbe in navodilih InZenirja;

da bo v Casu izvajanja del na gradbiS¢u zagotovil vsakodnevno prisotnost vodje del;
Pogodbo o ustanovitvi sluznosti (ali je bila izdana odlo¢ba UE), dela izvajal skladno z
vsebino te pogodbe, uposteval vrsto in obseg sluznosti ter dolo¢bo o vrnitvi zemljis¢a v
prvotno stanje;

da bo, v primeru, da bo na gradbis¢u vec izvajalcev, sklenil s temi izvajalci pisni dogovor
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19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

0 izvajanju Del, terminskem usklajevanju del, izvajanju varnostnih ukrepov na gradbiScu,
izvajanju ukrepov za varovanje lastnine Naro¢nika in drugih izvajalcev ter vzdrzevanja
prehodnih poti v obmocju gradbis¢a in dostopov do gradbisca; pred pri¢etkom del predal
naroéniku varnostni nacrt in zagotovil, da bo gradbid€e urejeno v skladu s tem
varnostnim nadrtom;

da bo v roku petnajst (15) dni po priCetku del sklenil skupni dogovor o izvajanju
varnostnih ukrepov na gradbis€u v smislu predpisov o varstvu pri delu, protipozarnem
varstvu, ukrepov za varovanje premozenja in zavarovanje gradbiS€a ter dostopov na
gradbisce;

da bo zagotovil, da bo prisotno osebje na gradbiS¢u imelo varnostno opremo, na kateri
bodo imeli na vidnem mestu oznaceno ime podjetja oz. logotip ter ime in priimek osebe,
da bodo inZenirju vsaj enkrat tedensko posredovali seznam prisotnih oseb na gradbis¢u
z navedbo delodajalca,

da bo pravoCasno obracunaval vsa v preteklem mesecu opravljena dela in zanje izstavil
situacijo do 8. v mesecu za pretekli mesec,

da bo ob vsaki izstavitvi situacije pripravil porocilo o izvedenih delih, v vsebini, ki jo dologi
naroénik; sestavni del porocila je tudi vsakokratno aZuriran terminski nacrt izstavljanja
raéunov z opredelitvijo okvirnih zneskov teh racunov, podatki o nepravilnostih in ukrepih
za njihovo odpravo;

da bo Narocniku izrocil vsa dokazila o vgrajenih materialih in konstrukcijah in evidenéne
liste, doloene s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki,

da bo izdelal projektno dokumentacijo navedeno v 5.¢lenu tega poglavia (PPP,
5.Projektiranje), ki med drugim vkljuCuje izdelavo projektne dokumentacija za pridobitev
mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD), projektne dokumentacije za izvedbo gradnje
(PZI), projektno dokumentacijo izvedenih del (PID) vkljuéno z geodetskim posnetkom
izvedenih del in geodetskim nacrtom novega stanja zemiljiS¢a po konc€ani gradniji, dokazilo
o zanesljivosti objekta (DZO) z navodili za obratovanja in vzdrZzevanja ter drugo
dokumentacijo.

da bo kopijo prijave zaCetka gradnje namestil na vidno mesto;

da bo dosledno uposteval navodila naro¢nika v zvezi z izpolnjevanjem zahtev s podrocja
obves&€anja in informiranja javnosti (izvajalec ni pooblas€en, da komunicira z javnostjo v
imenu narocnika)

da bo gradbis¢e in vso izdelano projektno dokumentacijo oznaceval v skladu z GZ in
»Navodili organa upravljanja za informiranje in obveS¢€anje javnosti o kohezijskem in
strukturnih skladih v programskem obdobju 2014 — 2020« in zagotovil postavitev in
vzdrZevanje dveh pojasnjevalnih tabel skladno z navodili OU,

da bo ob zaklju¢ku gradnje postavil najmanj eno stalno spominsko plos¢o (panoja) za
vsak Odsek v skladu z »Navodili organa upravljanja za informiranje in obveS&anje
javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2014 — 2020« ter
najmanj eno stalno tablo (pano) za vsak Odsek z navedbo tehni¢nih lastnosti ureditev;
da bo za uporabo objekta zagotovil prometno opremo — opozorilne table z navedbo
pogojev uporabe (npr. hoja na lastno odgovornost ipd.);

da bo z gradbenimi odpadki na gradbiS€u ravnal v skladu s predpisi ter prevzel vso
odgovornost za morebitne posledice zaradi neuposStevanja teh predpisov; da bo po
pooblastilu naroCnika gradbene odpadke oddal zbiralcu ali obdelovalcu gradbenih
odpadkov ter ob oddaji vsake poSilike odpadkov izpolnil evidenéni list ter da bo
naro¢niku izro€il kon¢éno poro€ilo o ravnanju z gradbenimi odpadki s prilozenimi
evidencnimi listi;

da bo po zaklju€eni gradnji izdelal podroben popis posameznih elementov novozgrajene
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vodne infrastrukture in ga opremil s podatki o vrednostih iz kon¢ne situacije. Pri tem bo
izvajalec moral upostevati opis vodne infrastrukture v skladu z aplikacijo VONU (t.].
aplikacija za vzpostavitev popisa vodnih objektov, naprav in ureditev) ali kakSno drugo
aplikacijo po navodilih naroénika

32. da bo naroc¢niku izro€il vsa dokazila, ki obsegajo potrdila, poroéila, ocene, ateste,
certifikate, izjave o lastnostih, meritve, komisijske zapisnike in druga dokazila o
upostevanju predpisov, ki urejajo bistvene zahteve in druge zahteve, kvaliteti vgrajenih
gradbenih proizvodov, instalacij in opreme, opravljenih preiskavah konstrukcijskih
elementov, preiskav vodotesnosti, pregledu in merjenju naprav ter preizkusu njihovega
pravilnega delovanja;

33. da bo na lastne stroSke zagotovil zemljiS€e za svojo organizacijo gradbid€a (izgradnjo
pomoznih in proizvodnih obratov: drobilnice, betonske baze, asfaltne baze, tesarske in
zelezokrivske obrate, skladiS€a za gradbeni material, delavnice in prostore za
mehanizacijo), zemlji§€a za upravno tehniéno bazo (upravni in bivalni del gradbi§¢a) in
zemljiS€a za dovozne poti in dostope do gradbis€a in do obratov, ki jih bi zacasno
uporabljali med gradnjo, kadar postavitev omenjenih delov ni mogoce zagotoviti znotraj
Ze pridobljenega zemljis¢a za gradnjo;

34. da bo pripravil primopredajne zapisnike in vso potrebno dokumentacijo za predajo
izvedenih del razli¢énim upravljavcem (PID, dokazila o vgrajenih materialih, navodila za
vzdrzevanje) za vsakega upravljavca posebej.

35. da bo uposteval sploSne predpise Narocnika in predpise Republike Slovenije, v kolikor
ni v razpisnih pogojih navedeno drugace;

Ce Naroénik ali Inzenir ugotovita, da ze izvedena Dela ali Dela v izvajanju odstopajo
od projektne dokumentacije, na podlagi katere se pogodbena dela izvajajo, ali takSna
dela niso v skladu s predpisi in standardi ali so brez ustreznega atesta, morata dela
nemudoma ustaviti in od lzvajalca zahtevati, da lzvajalec na lastne stroske takoj
odstrani dela, ki odstopajo od projektne dokumentacije ali odstrani neustrezne
materiale in popravi neustrezna ali slabo izvedena dela oziroma jih nadomesti z
ustreznimi. Hkrati mora lzvajalec poravnati Naro€niku vse zaradi tega nastale stroske
vkljuéno s stroski za zamudo.

Ce Izvajalec ne bi izvrsil Narognikovega naloga (odpravil ugotovljenih nepravilnosti) v roku,
ki mu ga postavi Naroc¢nik, lahko Naro¢nik na stroske lzvajalca sam izvede takSen nalog
oziroma za ta namen zaposli druge osebe ali izvajalce. Naroénik pa bo imel v takSnem
primeru tudi vse pravice, Ki jih ima sicer po tej pogodbi v primeru Naroénikovega odstopa od
pogodbe oziroma razdrtja pogodbe vklju¢no s tem, da bo imel pravico unov€iti celotno
ban¢no garancijo (oz. kavcijsko zavarovanje) za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Pravico do unov€itve celotne ban¢ne garancije (oz. kavcijskega zavarovanja) za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti bo imel Naro¢nik tudi v vseh primerih iz pod¢lena 15.2
Splosnih in Posebnih pogojev pogodbe.

Izvajalec je dolzan ves Cas izvajanja pogodbe zagotavljati vse zaveze iz vsakokratne veljavne
Kolektivne pogodbe gradbenih dejavnosti z enakimi pravicami za zaposlene, kot jih imajo
zaposleni pri zavezancih Kolektivne pogodbe gradbenih dejavnosti.

Za potrebe gradnje Odseka 3 — ViCava bo za izvedbo Zajede A, B in C potrebno zagotoviti:
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- podrobnejSe projektne dokumentacije, ki bo vkljuCevala ureditev celotne zajede, v
primeru zajede C po celotni dolzini zemljis€a 771 k.o. 400- Ptuj, vse do meje z zemljis¢em
786/1 k.0. 400 - Ptuj za ureditev brezin struge reke Drave do Qs,

- da se delaizvajajo tako, da bo zagotovljena varnost in stabilnost objektov, ki so predmet
gradnje in nepremiénin, ki se nahajajo v vplivnem obmocdju gradnje (nad zajedami),

- zavarovati gradbiS¢e tako, da bo v €asu gradnje zavarovan dostop do gradbid¢a iz
nepremicnin (otroci, zivali),

- spremljati objekte v vplivnem obmocju gradnje, med drugim tudi nepremiCnine, ki se
nahajajo v vplivnem obmodju,
gradbis&a, prvotno stanje (npr. ponovna zasaditev dreves in trte, ki bo odstranjeno,
zasaditev trave in ureditev terena ter ponovna postavitev ograde ipd).

Izvajalec gradnje mora skladno s 14.€lenom gradbenega zakona imeti zavarovano
odgovornost za Skodo v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti in ob sklenitvi pogodbe
za gradnjo lastnikom nepremicnin v vplivnem obmocju gradnje (zajed iz Odseka 3 ali
drugih objektov iz Odseka 1, 2 in 4) na zahtevo predloziti kopijo zavarovalne police na
podlagi katere lahko le ta v primeru Sskode sam uveljavlja Skodo pri zavarovalnici s
katero ima izvajalec sklenjeno pogodbo za zavarovanje odgovornosti za Skodo.

Garancija za dobro izvedbo

V celoti se nadomesti prvi in drugi odstavek podclena 4.2, tako da se glasi:

"Izvajalec bo Naro&niku predal Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (izpolnitev
Pogodbe) v roku 25 dni po podpisu pogodbe. Garancija za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti bo v obliki banéne garancije ali kavcijskega zavarovanja. Kopijo garancije bo
poslal tudi InZenirju.

Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti bo izdala bodisi:

(a) banka v Republiki Sloveniji,
(b) tuja banka preko korespondenéne banke v drzavi naro¢nika,

Garancija za dobro izvedbo pokriva tudi garancijo za pravo¢asno izvedbo.

Ne da bi omejeval doloCbe prejSnjega odstavka, kadarkoli NaroCnik odobri povecanje
Pogodbene cene zaradi spremembe stroskov in/ali zakonodaje, ali kot rezultat odstopan;, ki
znasajo vec kot 10 % deleza Pogodbene cene, bo Izvajalec takoj povecal vrednost garancije
za dobro izvedbo Pogodbenih obveznosti za enak odstotek. Do takrat ima Naro€nik pravico
zadrzati varscino v viSini 10 % povecanja vrednosti del."

Izvajalec mora zagotoviti, da je Garancija za dobro izvedbo veljavna in izterljiva Se 150 dni
po roku za izvedbo vseh del. Ce pogoji Garancije za dobro izvedbo dologajo datum, ko
garancija poteCe in 28 dni pred iztekom roka izvajalec Se ni upravi¢en do prejema Potrdila o
izvedbi, mora izvajalec podaljSati veljavnost Garancije za dobro izvedbo del.

Pred izdajo Potrdila o izvedbi, bo Izvajalec dostavil Garancijo za odpravo napak v
garancijskem roku v viSini 5 % pogodbene vrednosti Del (z DDV). Vse dotlej, dokler taka
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Garancija ne bo izdana in ne bo izdano Potrdilo o izvedbi, bo Naro¢nik zadrzal veljavno
Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

V kolikor Izvajalec do izdaje Potrdila o izvedbi ne bo dostavil Garancije za odpravo napak v
garancijskem roku, lahko NaroCnik unovCi Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti in jo v visini, ki je dolo¢ena za Garancijo za odpravo napak v garancijskem roku
uporabi kot var§&ino v celotnem garancijskem roku oz. do predaje dostave ustrezne
Garancije za odpravo napak v garancijskem roku.

Predstavnik izvajalca

Zadnji odstavek podélena 4.3 se spremeni, tako da se glasi:

»Ce predstavnik izvajalca ali njegovo vodstveno osebje ne govorijo tekode slovenskega
jezika, bo izvajalec omogocil, da bo med celotnim delovnim ¢asom na razpolago prevajalec.
Vodja projekta in vodja gradnje morata aktivno govoriti slovenski jezik.«

Na koncu podclena 4.3 se doda stavek:
»Vsi kljuéni kadri morajo aktivno sodelovati pri vseh segmentih gradnje in osebno nadzirati
dela na terenu. Knjigo obracunskih izmer potrjuje v pogodbi imenovani vodja gradnje«.

Podizvajalci
Podclen 4.4. se spremeni tako, da se glasi:

Izvajalec ne sme brez predhodnega soglasja Naro¢nika spreminjati podizvajalcev ali
sodelovati z drugimi podizvajalci, ki niso navedeni v pogodbi. Na novo naznanjeni
podizvajalec mora izpolnjevati enake pogoje kot jih je moral izpolnjevati podizvajalec, ki ga
je lzvajalec navedel v ponudbi oz. izpolnjevati enake pogoje kot so bili za podizvajalce
zahtevani v dokumentaciji z zvezi z oddajo javnega narodila.

Za vsakega podizvajalca, ki ga izvajalec ni navedel v Ponudbi, mora preden jih angazira za
dolo€eno delo, pridobiti pisno soglasje Narocnika.

Izvajalec Del, ki po sklenitvi pogodbe ugotovi potrebo po vklju€itvi oz. zamenjavi
podizvajalcev za izvedbo Del mora svoj predlog poslati InZenirju. Vlogi mora biti predloZena
vsa dokumentacija v obsegu, vsebini in obliki, kot to dolo¢a veljavna zakonodaja s podrodja
javnih narod€il za podizvajalce, ki jih Ponudnik navaja pri oddaji svoje Ponudbe v postopku
javnega naro€anja. V primeru, da lzvajalec predlaga zamenjavo katerega izmed
podizvajalcev, mora svoji vlogi priloziti tudi svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne
obveznosti prvotnemu podizvajalcu, ki ga zeli zamenjati.

Vlagatelj mora v svoji vlogi navesti vzrok, zaradi katerega je priSlo do potrebe po vklju€itvi
podizvajalca v izvajanje del in takSne navedbe tudi vsebinsko utemeljiti.

Med utemeljene vzroke je Steti:

= okolisCine, ki so nastale po podpisu Pogodbe o izvajanju predmetnih del in katere
Izvajalec v fazi sestave in oddaje svoje Ponudbe ni mogel ali moral predvideti;

= potreba po ve¢ delih ali nepredvidenih delih, ki jih Izvajalec sam ne more izvesti;

= gspecialna nepredvidena dela, za katera lzvajalec ni usposobljen in so nujna za izvedbo
pogodbenih del,
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= Casovne, organizacijske ali tehni¢ne okolis€ine, zaradi katerih je vklju€itev podizvajalca
nujna, da se pogodbena dela izvedejo v obsegu, kvaliteti, ceni in v €asu, ki je predviden
s Pogodbo.

InZenir je dolzan v najkrajSem &asu preuciti, ali so podani zgoraj navedeni pogoji in vlogo
skupaj s svojimi ugotovitvami poslati pristojni sluzbi Naroénika. Le-ta vlogo s predlogom v
roku 14 ni ponovno preuci in v primeru izpolnjevanja nastetih pogojev predlaga izdajo
soglasja k predlogu lzvajalca.

Morebitna izdaja soglasja k predlogu lzvajalca ne odvezuje od njegovih odgovornosti, ki jih
je sprejel s Pogodbo in e naprej sam in v celoti odgovarja za kvalitetno in pravogasno
izvedbo pogodbenih del.

Narocnik brez utemeljenega razloga ne sme zavrniti predloga izvajalca o vkljucitvi novega
podizvajalca.

Zagotavljanje kakovosti
Pod¢len 4.9 se spremeni tako, da se glasi:

Zagotavljanje kakovosti se bo izvajalo v skladu z zakonodajo Republike Slovenije, in sicer

zlasti:

= Gradbeni zakon (Uradni list RS, §t. 61/17, 72/17 — popr. in 65/20),

= Zakon o vodah (Uradni list RS, &t. 67/02, 2/04 — ZZdrl-A, 41/04 — ZVO-1, 57/08, 57/12,
100/13, 40/14, 56/15 in 65/20),

= Zakon o standardizaciji /Zsta-1/, (Ur. list RS &t. 59/1999),

= Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, &t. 39/06 — uradno preci§¢eno besedilo, 49/06 —
ZMetD, 66/06 — odl. US, 33/07 — ZPNacrt, 57/08 — ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 —
ZPNacrt-A, 48/12,57/12,92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 — GZ, 21/18 — ZNOrg in 84/18
— ZIURKOE),

= Zakon o varnosti in zdravju pri delu /ZVZD-1/ (Ur.l. RS, §t. 43/2011),

= Zakon o gradbenih proizvodih /ZGPro-1/ (Ur.l. RS, §t. 82/13),

= Zakon o tehni¢nih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (ZTZPUS-1) (Ur.l.
RS, &t. 17/2011),

Podatki o gradbiscu

Na koncu podélena 4.10 se doda besedilo:

NaroCnik pod nobenim pogojem ne garantira za to¢nost podatkov o zemljis¢u in podatkih o
geolosko geomehanskih raziskavah, ki so na voljo v €asu objave javnega narocila ali
kadarkoli v ¢asu veljavnosti pogodbe. Od uspednega ponudnika se priCakuje, da bo sam
zagotovil ustrezne geoloSko geomehanske raziskave (geoloska sestava tal, geomehanski
pogoiji, hidroloski podatki) in pridobil podatke o pogojih gradnje.

Varstvo okolja
Na koncu pod¢lena 4.18 se doda besedilo:

Izvajalec bo v Casu trajanja Del na svoje stroske izvedel vse potrebne ukrepe za zaScito

okolja v skladu z veljavno zakonodajo in v celoti upoSteval vse pogoje, dolo€ene v soglasjih
oz. mnenjih in gradbenem dovoljenju.
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Nacin izvajanja ukrepov za zaS$C€ito okolja bo lzvajalec podrobno definiral v tehnoloSko —
ekonomskem elaboratu.

Za spremljanje vplivov gradnje na okolje bo izvajalec izdelal naCrt monitoringa hrupa, zraka,
vibracij, podtalnice in povrSinskih voda. StroSke za izdelavo nacrta monitoringa, tehnolosko
ekonomskega elaborata in izvedbo sanacijskih ukrepov za varstvo in za&¢&ito okolja bo
Ponudnik zajel v ponudbeno ceno po nacelu “Skupaj dogovorjena cena”.

Pred pricetkom del mora lzvajalec izvesti posnetek niCelnega stanja okolja (hrupna
obremenjenost, pradne usedline, vibracije, vodni rezim in kvaliteta vodotokov) in evidentirati
stanje obstojeCe cestne in komunalno — energetske infrastrukture ter zagotoviti nemoteno
obratovanje vseh infrastrukturnih naprav.

Pred pricetkom gradnje mora lzvajalec evidentirati stanje vseh objektov (stanovanjskih,
gospodarskih), zemljiS€ in cest v obmodju gradbiséa ter v vplivnem obmodju in izvesti
posnetek niCelnega stanja (fotografije, video dokumentacija) ter spremljati stanje med
gradnjo...

Pred in po posegu na zemljis¢a (nepremic¢nine), ki bodo namenjana za dostope na gradbisc¢a
(npr. Odsek 3), se bo opravil komisijski ogled z namenom evidentiranja stanja na nepremicnin
ob zemljis¢ih in objektih v lasti posameznega sluznostnega upravi¢enca, ki so v vplivnhem
obmocju gradnje. Komisijski ogled bo izveden ob prisotnosti predstavnika sluznostnega
upravi¢enca, vodje gradnje, vodje nadzora in predvidoma predstavnikov MO Ptuj. Priloga
zapisnika komisijskega ogleda je tako foto kot video dokumentacija.

Izvajalec gradnje ne bo mogel pridobiti potrdila o izvedbi v kolikor ne odpravi morebitne Skode
na nepremicninah, ki bi bila evidentirana ob komisijskem ogledu ob zakljucku gradnje.

Vso dokumentacijo (zapisnik Komisijskega ogleda s prilogami — foto in videlo dokumentacijo)
preda InZenirju v obsegu in rokih kot je dolo&eno v 5.¢lenu PPP (5. Projektiranje).

Za preprecitev oz. sanacijo poSkodb zaradi vibracij na objekte je lzvajalec dolzan:

= pred priCetkom gradnje dolociti obmocdja, kjer so pri€akovani vplivi vibracij na objekte in
izdelati posnetek ni¢elnega stanja,

= med gradnjo izvajati stalno opazovanje na obmocjih, kjer so pri¢akovani vplivi vibracij na
objekte,

= takoj zagotoviti sanacijo nastalih poSkodb.

Za zagotavljanje prometne varnosti in vecje prepustnosti zaradi spremenjenih razmer v ¢asu
gradnje, ima Izvajalec naslednje obveznosti:

= zagotoviti ukrepe na obstojeCem cestnem omrezju v takSnem obsegu, da se prometna
varnost zaradi gradnje ne bo poslabsala,

= promet v €asu gradnje organizirati tako, da ne bo prihajalo do vedjih zastojev na
obstojeem cestnem omrezju,

= pred priCetkom gradnje urediti in protiprasno za&dititi vse lokalne ceste in javne poti ter
gradbiséne ceste, ki bodo sluZile obvozom in transportom med gradnjo,
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opraviti gradbi$¢ni transport v najvecji mozni meri po tistih javnih cestah in poteh, ki imajo
najmanj vpliva na prebivalstvo,

pred pricetkom gradnje evidentirati stanje obstojecih objektov, ki bodo tangirani zaradi
obvozov in same gradnje,

pred pricetkom gradnje evidentirati stanje obstojeCe cestne in komunalno-energetske
infrastrukture, ki bo tangirana zaradi gradnje,

zagotoviti dostope, ki so bili prekinjeni, do vseh zemljiS¢ in objektov v ¢asu gradnje in po
njenem zakljucku,

sanirati 0z. povrniti v prvotno stanje vse poti in ceste, ki bodo zaradi gradnje ali uporabe
pri gradnji prekinjene ali poSkodovane.

Izvajalec mora upostevati tudi naslednje ukrepe (vse navedeno na svoje stroske):

zagotoviti nemoteno komunalno — energetsko oskrbo objektov preko vseh obstojecih
komunalno — energetskih infrastrukturnih objektov in naprav in v sodelovanju z upravljalci
in dobavitelji komunalno — energetske infrastrukture (NN in VN vodi, plinovod, vodovod,
TK vodi, javna razsvetljava, javna kanalizacija);

si pred pri¢etkom Del od upraviljalcev in dobaviteliev komunalno — energetske
infrastrukture (NN in VN vodi, plinovod, vodovod, TK vodi, javna razsvetljava, javha
kanalizacija) pridobiti podatke o obstoje¢ih komunalno — energetskih vodih in le te
ustrezno oznaditi. VsakrSno poskodovanje obstoje¢e komunalno - energetske
infrastrukture, naprav, napeljave, objektov bremeni Izvajalca Del,

zagotoviti zavarovanje gradbi§¢a tako, da bosta zagotovljeni varnost in nemotena raba
bliznjih objektov in zemljiS¢,

sprotno rekultivirati obomocja posegov,

v skladu z veljavnimi predpisi odpraviti v najkrajSem moznem €asu prekomerne negativne
posledice, ki bi nastale zaradi gradnje in obratovanja,

prepreciti onesnazevanje voda in povrSin, ki bi nastalo zaradi transporta, skladis€enja in
uporabe tekocih goriv in drugih Skodljivih snovi (cementne odplake itd.),

upostevati najmanjSe varnostne razdalje priblizevanja delov (energetski infrastrukturi) pod
napetostjo pri gradbenih in drugih neelektrotehni¢nih delih; uposStevati moznost nihanja
konstrukcij, bremen, transportnih sredstev itd. pri zagotavljanju navedene razdalje,
sanirati, rekonstruirati, renaturirati ali sonaravno urediti na lastne stroSke vsa druga
zemlji8Ca, objekte in naprave, ki jih je z izgradnjo prizadel zaradi svoje organizacije
gradnje,

v ¢asu gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe, da bo prepreéeno onesnazenje
okolja in voda, ki bi nastalo zaradi transporta, uskladiS€enja ali uporabe tekocih goriv in
drugih Skodljivih snovi oziroma v primeru nezgode zagotoviti takojSnje ukrepanje za to
usposobljenih delavcev oziroma sluzb,

varovati objekte in obmocja kulturne dediscine pred poSkodovanjem ali unienjem tudi
med gradnjo - Cez objekte in obmocja KD ne smejo potekati gradbis¢ne poti, obvozi, vanje
ne smejo biti premaknjene potrebne ureditve vodotokov, namakalnih sistemov,
komunalna, energetska in telekomunikacijska infrastruktura, ne smejo se izkorid€ati za
deponije viSkov materialov, ipd.,

med gradnjo mora izvajalec gradbenih del prepreciti dostop kamionov in gradbenih strojev
nad mehansko neza$citene kablovode, zaradi posnetja materiala ob oporis€ih nadzemnih
vodov ne sme biti zmanj$ana statika oporisc,

izvajati dela v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki hastanejo pri gradbenih delih
(Uradni list RS, §t. 34/08),
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= jzvajati dela v skladu u Uredbo o obremenjevanju tal z vnasanjem odpadkov (Uradni list
RS, &t. 34/08 in 61/11),

= jzvajati dela v skladu z dolocili Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na
zacasnih in premi¢nih gradbid¢ih (Uradni list RS, §t. 83/05 in 43/11 — ZVZD-1),

= jzvajati dela v skladu z dolo€ili Uredbe o prepre€evanju in zmanjSevanju emisije delcev iz
gradbis¢ (Uradni list RS, §t. 21/11),

= posebne zahteve navedene v Poglavju 3 — Tehni¢ne specifikacije.

Stroski, ki bi nastali zaradi neizvajanja zgornjih zahtev, gredo v odgovornost in breme
Izvajalca.

4.19 Elektrika, voda in plin
Prvi in zadnji odstavek 4.19 pod¢lena se izbriSeta. Doda se besedilo:

Izvajalec je odgovoren za preskrbo vse energije, vode in drugih storitev, ki jih potrebuje za
izvedbo del.

4.20 Oprema naroc¢nika in material po prosti izbiri
Tretji in Cetrti odstavek v podélenu 4.20 se izbriSeta.
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PROJEKTIRANJE

Splosne obveznosti pri projektiranju
Za tretjim odstavkom pod¢lena 5.1 se doda besedilo :

Izvajalec mora naro¢niku predloziti naslednjo dokumentacijo (posebej za vsak Odsek):

a. evidentiranje stanja obmocja gradnje in vplivnega obmoc¢ja gradnje,

b. posnetek ni€elnega stanja okolja in nacrt monitoringa (4.18 ¢len PPP),

c. projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD) - razen
za Odsek 2 in Odsek 3 (zajeda A in B), kjer je Ze izdelana,

d. projektno dokumentacijo za izvedbo gradnje (PZI) — razen za Odsek 2, kjer je Ze
izdelana,

e. izdelava posebne dokumentacije navedene v Poglavju 3, Tehni¢ne specifikacije, t¢. 1.2.

ter druge dokumentacijo, ki je zahtevana za uspesno izvedbo objekta skladno z zakonodajo,
izdanimi pogoji, mnenji oz. soglasji ter gradbenim dovoljenjem.

Projektna dokumentacija DGD in PZI bo predmet recenzije oz. revizije. Predmet recenzije bo
tudi ze izdelana dokumentacija PZl za Odsek 2, zato mora izvajalec zagotoviti popravke le
te v skladu s pripombami recenzenta.

Izvajalec lahko preda projektno dokumentacijo lo€eno za vsak odsek posebe;j.

Vsi zgoraj navedeni projekti (DGD, PZI) morajo biti predlozeni InZenirju v treh (3) tiskanih in
treh (3) digitalnih izvodih za pregled in potrditev in konéna verzija v §tirih (4) tiskanih izvodih
in Stirih (4) digitalnih izvodih (USB kljucek).

Koné&ne verzije PZI projekta mora Izvajalec predati najkasneje deset (10) dni pred pri¢etkom
gradnje.

Na digitalnem zapisu se mora nahajati zapis celotnega projekta tako, da so na njih narejene
mape s posameznimi nacrti, v katerih so:
= Tekst v formatu docx in pdf (pri konéni verziji mora biti pdf verzija podpisana in Zigosana
— skenirana),
= Risbe v formatu dwg in v formatu pdf,
= Popis del in predra¢un v formatu xls
= Vhodni podatki modela za izraun kart poplavne nevarnosti za prenos podatkov (pre¢ne
prereze in vzdolZzne karakteristi¢ne linije vodotoka oz. obmocja obdelave — 3D polilinije
v dwg formatu).

InZenir posreduje prejeto dokumentacijo Naro€niku.

Vse projekte, ki jih je Izvajalec dolzan izdelati, morata pred kon¢no predajo potrditi NaroCnik
in Inzenir.

Evidentiranje stanja obmocja gradnje in vplivnega obmocja gradnje, posnetek niCelnega
stanje okolja in nacrt monitoringa preda Izvajalec Inzenirju v pregled in potrditev v dveh (2)
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tiskanih in dveh (2) digitalnih izvodih v pregled in potrditev in konéno verzijo v (2) tiskanih in
dveh (2) digitalnih izvodih.

Vso zgoraj navedeno dokumentacijo (ad a, b, c) preda lzvajalec v roku (10) dni pred
priCetkom gradnje.

Pred priCetkom gradnje se izvede posnetek obstojeCega stanja - evidentiranje stanja
obmocgja gradnje in vplivnega obmocdja gradnje (posnetek obstojeCega stanja nepremicnin,
zemljiS¢, cest,..). Posnetek obstojeCega stanja sestavlja zapisnik komisijskega ogleda
izvedenega ob prisotnosti predstavnika vodje gradnje, vodje nadzora, predstavnika
naro¢nika in predstavnikom upravljavca ceste oz. lastnikom nepremicnine (za objekte).
Priloga zapisnika komisijskega ogleda je tako foto kot video dokumentacija.

Evidentiranje stanja obmocja gradnje in vplivnega obmocja gradnje sta dolzna lzvajalec in
InZenir hraniti do konca garancijskega obdobja.

Sestavni del PZI projekta je tudi projektantski popis del, ki ga zagotovi Izvajalec. Projektantski
predracun mora biti skladen s kalkulativnhimi elementi ter rezijskimi ceniki in cenami del
prikazanimi v ponudbenem predracunu.

Ce izvajalec ne uposteva dologil splosnih obveznosti in pride poslediéno do zamude oziroma
odmika od pogodbe (terminskega in/ali finanénega in/ali vsebinskega), izvajalec nima pravice
do zahtevka povracila stroskov in je odgovoren za posledice, ki bi jih utrpel naroénik.

Izvajalec mora zagotoviti tudi izdelavo dveh (2) tiskanih in dveh (2) digitalnih izvodov
varnostnega nacrta v skladu s predpisi 0 zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu ter
zagotoviti, da bo gradbisS¢e urejeno v skladu z varnostnim nacrtom, zagotoviti vsa potrebna
opravila, ki so predpisana in dolo¢ena z veljavnimi predpisi o varstvu pri delu.

Vsa projektna dokumentacija mora biti ozna¢ena v skladu z »Navodili organa upravljanja za
informiranje in obveS&anje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem
obdobju 2014 — 2020«.

Dokumenti izvajalca
Zadniji stavek prvega odstavka pod¢lena 5.2 se nadomesti z besedilom:
IzvajalCeva dokumentacija mora biti napisana v slovenskem jeziku.

Na koncu podélena 5.2 se doda nov odstavek, ki se glasi:

NaroCnik bo kot neustrezne dokumente izvajalca po pogodbi razumel tudi projekt za izvedbo
(PZ1), ki ne bo vseboval projektantskega predracuna, ki je skladen s kalkulativnimi elementi
ter rezijskimi ceniki in cenami del prikazanimi v ponudbenem predracunu ali njegovih
prilogah. Rok za odpravo pomanijkljivosti izvajalca je 10 dni od prejema obvestila Inzenirja o
neustreznosti izdelanega dokumenta oz. PZI.

Dokumenti izvedenih del
Na koncu podélena 5.6 se doda besedilo:
Kot predpogoj za izdajo Potrdila o prevzemu mora izvajalec predloZiti InZenirju:

b. projektno dokumentacijo izvedenih del (PID) vkljuéno z geodetskim posnetkom izvedenih
del in geodetskim nacrtom novega stanja zemljiS¢a po kon€ani gradniji,
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katastrom komunalnih naprav (KKN),

dokazilom o zanesljivosti objekta (DZO) z navodili za obratovanja in vzdrzevanja,
elaborate za vpis vodne in druge gospodarske infrastrukture v katastre GJI,

navodila in pogoje za uporabo vodnih in drugih zemlji8¢€ po izgradnji vodne infrastrukture,
evidentiranje stanja zemljiS¢, nepremicnin in cest v vplivnem obmocju gradbis¢a po
koncani gradniji,

h. ter druge dokumentacijo, ki je zahtevana skladno z zakonodajo za uspeSno preda;j
objekta v uporabo naro¢niku oz. upravljavcem

@~ooao

Dokumentacija mora biti skladna z navodili posameznih upravljavcev naprav (kanalizacija,
vodovod, elektro vodi,..) in predhodno usklajena z Inzenirjem. V kolikor je za predajo objektov
v uporabo potrebno izdelati lo€eno dokumentacijo, je predmet te pogodbe tudi izdelava
izsekov PID projekta za potrebe predaje objektov v uporabo.

Vsi zgoraj navedeni dokumenti oz. projekti morajo biti predlozeni InZenirju v dveh (2) tiskanih
in dveh (2) digitalnih izvodih za pregled in potrditev in kon¢na verzija v &tirih (4) tiskanih izvodih
in Stirih (4) digitalnih izvodih (USB kljucek).

Inzenir posreduje prejeto dokumentacijo Narocniku.

Vse projekte oz. dokumente, ki jih je lzvajalec dolzan izdelati, morata pred kon&no predajo
potrditi Narocnik in Inzenir.

Za pregled in potrditev je potrebno dokumentacijo predati InZenirju vsaj trideset (30) dni pred
podajo zahteve za izdajo uporabnega dovoljenja in konéne usklajene verzije vsaj deset (10)
dni pred podajo zahteve za izdajo uporabnega dovoljenja.

Projektna dokumentacija izvedenih del (PID) in dokazilo o zanesljivosti objekta (DZO), ki
vklju€uje tudi navodila za obratovanje in vzdrZzevanje, morata imeti vsa navodila prevedena v
slovenski jezik.

Dokumentacijo je potrebno predati v standardni obliki, kompletirano v mapi, s tekstualnim
delom in grafi€¢nimi prilogami.

Na digitalnem zapisu se mora nahajati zapis celotnega projekta tako, da so na njih narejene
mape s posameznimi nacrti, v katerih so:

» Tekst v formatu docx in pdf (pri kon€ni verziji mora biti pdf verzija podpisana in zZigosana —
skenirana),Risbe v formatu dwg in v formatu pdf,

= Popis del in predracun v formatu xls

= Vhodni podatki modela za izraCun kart poplavne nevarnosti za prenos podatkov (pre¢ne
prereze in vzdolzne karakteristicne linijje vodotoka oz. obmocja obdelave — 3D polilinije v
dwg formatu).

Podatki za hidrolosko hidravli¢no Studijo morajo biti predani v skladu s Splo$nimi smernicami
s podroCja upravljanja z vodami (https://www.gov.si/zbirke/storitve/presoja-prostorske-in-
okoljske-dokumentacije/), prilogo 2: Tehni¢na navodila izdelovalcem hidroloSko-hidravli¢nih
Studij za oddajo vektorskih podatkovnih slojev poplavnih (erozijskih) obmocij.
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InZenir posreduje prejeto dokumentacijo Naro¢niku.

Vse projekte, Ki jih je Izvajalec dolZan izdelati, morata pred kon¢no predajo potrditi NarocCnik in
InZenir.

Ob predaji projekta izvedenih del izvajalec preda tudi vso ostalo dokumentacijo potrebno za
predajo objektov v uporabo naro¢niku oz. drugim upravljavcem, ki je navedena v Poglavju 3
(Tehnine specifikacije).

Pri izdelavi Navodila in pogoji za uporabo vodnih in drugih zemljiS¢ po izgradnji vodne
infrastrukture naroénika izpostavlja, da je potrebno izdelati lo€en dokument, ki ga bo naroénik
lahko predal obcini oz. drugim organom za potrebe prostorskega nacrtovanja oz. za potrebe
izdaje projektnih pogojev za ureditve in objekte ob bododi zgrajeni infrastrukturi. V navodilih
morajo biti grafi¢no in tekstualno prikazane ureditve in vodna oz. priobalna zemiljiS¢a ter podani
pogoji in omejitve uporabe, ki bodo zagotavljali, da zaradi novozgrajene vodne infrastrukture
ne bo prislo do poslabSanja stanja v vplivnem obmodju (zaledne vode, pogoji za obstojece in
novo nacrtovane mostove, ceste,..). Dokument se preda tako tiskano kot v elektronski obliki
(odprta verzija zapisa).

V sklopu nacrta je potrebno prikazati tudi prometno opremo, ki opredeljuje uporabo (npr. hoja
na lastno odgovornost ipd.).

Vsa dokumentacija mora biti ozna¢ena v skladu z »Navodili organa upravljanja za informiranje
in obves€anje javnosti 0 kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2014 —
2020«.

Evidentiranje stanja po koncani gradnji sestavlja zapisnik komisijskega ogleda izvedenega ob
prisotnosti predstavnika vodje gradnje, vodje nadzora, predstavnika naroCnika in
predstavnikom upravljavca ceste oz. lastnikom nepremicnine (za objekte). Priloga zapisnika
komisijskega ogleda je tako foto kot video dokumentacija. Dokument se izdela in preda v dveh
(2) tiskanih in dveh (2) digitalnih zapisih.
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KADRI IN DELAVCI

Delovni ¢as
Na koncu podélena 6.5 se doda besedilo:

Izvajalec mora izvajati dela 8 ur dnevno od ponedeljka do petka (5 dni), glede na potrebe
gradnje pa tudi v skladu z narocCilom Inzenirja 24 ur na dan.

Sprememba delovnega €asa je mogoca le zaradi spostovanja pogojev iz gradbenega
dovoljenja (npr. posebni pogoji gradnje zaradi naravovarstvenih pogojev,..) in drugih
zakonskih omejitev. V primeru potreb gradnje pa na zahtevo InZenirja tudi 24 ur na dan.

Zdravje in varnosti

Prvi odstavek 6.7 pod¢lena se nadomesti z naslednjo vsebino:

Izvajalec mora predvideti vse ukrepe za zaScito zdravja in varnosti pri delu za vse svoje
osebje v skladu z zakonodajo Republike Slovenije.

Zaradi epidemije virusa SARS-CoV-2 ali nalezljive bolezni CoVID-19 morajo biti prisotni na
gradbiS€u dnevno evidentirani. Inzenirju in Naro¢niku morajo biti na razpolago tudi vsi podatki
o prisotnih na gradis¢u v skladu z vsakokratnimi ukrepi za preprecevanje epidemije.

Osebje izvajalca

Doda se podélen, ki se glasi:

Izvajalec mora zagotoviti, da bo imelo osebje izvajalca oblacila ozna&ena z logotipi podjetja,
kjer je zaposleno, z osebnim imenom tako da bo mogoce slediti izvajanju dolocil iz prvega
odstavka podclena 6.7.

Tuji kadri in delavci

Doda se nov podélen 6.12, ki se glasi:

Izvajalec lahko uvozi katerokoli osebje, ki je potrebno za izvrSitev del. lzvajalec mora
zagotoviti, da ima to osebje potrebne bivalne vizume in delovna dovoljenja. lzvajalec je
odgovoren za njihovo vrnitev v kraj, kjer so bili najeti, ali v kraj njihovega bivali§¢a. V primeru
smrti nekoga izmed osebja ali njihovih druzin v drzavi, kjer se izvajajo dela, je izvajalec
odgovoren tudi, da uredi vse potrebno za njihovo vrnitev ali pogreb.
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OBRATNA OPREMA, MATERIALI IN IZDELAVA

Nacin izvedbe

Na koncu Podélena 7.1 se doda besedilo:

"Pred pri¢etkom Del bo Izvajalec na gradbi§&u zagotovil na svoj strodek laboratorij, z ustrezno
atestirano opremo in osebjem, v zadovoljstvo Inzenirja, z namenom izvedbe preiskav na
gradbisc€u, ki so potrebne za izvedbo Del, specificiranih v Pogodbi."

Preskusanje

Zadnji stavek podcélena 7.4 se spremeni tako, da se glasi:

V primeru, da predstavnik InZenirja ni bil prisoten pri preskusanju, lahko sprejme rezultate in
zapisnike preskusa kot sprejemljive ali pa, v primeru dvoma, zahteva ponovitev preskusov.

Pristojbine

Podélenu 7.8 se doda nova to¢ka (c), ki se glasi:

(c) za€asno in trajno odlaganje vseh vrst odpadkov ali drugih viskov materiala, vkljuéno z
nevarnimi odpadki.

Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija

Stran 35 od 50



8.1

8.3

8.4

8.7

REPUBLIKA SLOVENIJA W
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR n EVROPSKA UNIJA

EVROPSKI SKLAD ZA
REGIONALNI RAZVO!J

DIREKCI)A REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE CTFR 1028 v VASO PRIHODNOST

ZACETEK, ZAMUDE IN USTAVITEV

Zacetek del

Prvi stavek podélena 8.1 se spremeni tako, da se glasi:

Izvajalec pri¢ne z Deli takoj po uvedbi v delo v skladu s pod¢lenom 2.6 oziroma najkasneje v
roku osemindvajset (28) dni po sklenitvi pogodbe za vsak posamezen Odsek.

Pri pripravi terminskega plana mora upostevati, da bo uveden v delo za vse Odseke hkrati in
da ima Ze pridobljeno gradbeno dovoljenje za Odsek 2 in delno gradbeno dovoljenje za
Odseka 3 (Zajeda A in B). Izvajalec mora upoStevati, da lahko gradnja poteka so¢asno ali pa
zaporedno.

Program

Prvi stavek prvega odstavka podcélena 8.3 se spremeni tako, da se glasi:

V skladu s podé&lenom 8.1 [Zaletek del] mora izvajalec v roku 28 dni po sklenitvi pogodbe
inZenirju posredovati podroben terminski plan.

Za tocko (d) podclena 8.3 se doda besedilo:

Terminski plan mora zajemati usklajen mrezni plan napredovanja Del, iz katerega bo mozno
razbrati Casovno dolocene posamezne faze del. Isto€asno s terminskim planom bo Izvajalec
predal InZenirju plan Opreme in mehanizacije, gradbenega materiala in delavne sile, ki se
nanasa na terminski plan. Tudi Finanéni plan — plan realizacije po mesecih.

Ce Izvajalci ne bodo pravo&asno medsebojno uskladili plana napredovanija Del, bo uskladitev
izvedel InZenir na stroSke lzvajalca. lzvajalci v tem primeru niso upravi¢eni do sprememb
pogodbenih rokov in pogodbene cene.

Podaljsanje roka za dokonéanje

Tocka (c) pod¢lena 8.4 se spremeni tako, da glasi:

(c)izjemno neugodnih vremenskih pogojev, ki bi se pojavili v €asu izvajanja Pogodbe, ki bi
presegli 30 letno povpreéje za vel kot 30 % glede Stevila deZevnih dni ali koliino padavin,
po podatkih najblizje hidrometeoroloske postaje.

Odskodnina za zamudo
Podclena 8.7 se zamenja, tako da se glasi:

Ce Izvajalec po svoji krivdi ne bo izvrsil pogodbenih Del v dogovorjenih ali sporazumno
podaljanih vmesnih rokih (M2, M5 do M10) ali v dogovorjenem roku za dokon&anje, je
dolzan pla¢ati Naro¢niku pogodbeno kazen 5%o (pet promilov) od vrednosti pogodbenih Del
z DDV za vsak zamujeni koledarski dan.

Skupni znesek pogodbene kazni zaradi zamud ne more presegati 10 % (deset odstotkov) od
pogodbene vrednosti Del z DDV.
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Ce je pogodba izpolnjena z napako, zaradi katere predmeta naroéila ni mogod&e uporabljati v
Casu garancijskega roka, je dolzan lzvajalec placati NaroCniku pogodbeno kazen 5% (pet
promilov) od vrednosti pogodbenih Del z DDV za vsak dan, ko objekta ni mogoce uporabljati.

Skupni znesek pogodbene kazni zaradi nezmoznosti uporabe objekta ne more presegati
10% (deset odstotkov) od pogodbene vrednosti Del z DDV.

Za vsako spremembo strokovnega kadra ali podizvajalca tekom izvajanja te pogodbe, ki ne
bo odobrena in potrijena s strani naro¢nika, bo izvajalec dolzan plac¢ati naro¢niku kazen v
viSini 15.000,00 (petnajsttiso€) EUR. Skupni znesek takSne pogodbene kazni ne more
presegati 1% vrednosti pogodbenih del z DDV.

V primeru, da izvajalec v roku 20 dni od sklenitve pogodbe ne zagotovi kadrov in to dokaze
naroc¢niku z zahtevanimi listinami, bo izvajalec dolzan plac¢ati naroéniku kazen v visini 0,5%
za vsak dan do predlozitve dokazil o sodelovanju kadrov. Skupni znesek takSne pogodbene
kazni ne more presegati 10% vrednosti pogodbenih del z DDV.

Konéna vrednost pogodbenih Del, v smislu predhodnega ¢lena, se ugotavlja na podlagi
Koncne situacije.

Naroc¢nik in lzvajalec soglasata, da pravica zaraCunati pogodbeno kazen ni pogojena z

nastankom Skode NaroCniku. PovraCilo tako nastale Skode bo Naroc¢nik uveljavljal po
splosnih nacelih odSkodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavijanja pogodbene kazni.
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B

PRESKUSI OB DOKONCANJU

Obveznosti izvajalca

Tretji odstavek podélena 9.1 se spremeni, tako da se glasi:

Izvajalec je dolzan izvesti preskuse v skladu z zahtevami pogodbe, tehni¢nih specifikacij in

veljavne zakonodaje in poskrbeti za vse potrebno za pridobitev rezultatov preskusov in izdajo
uporabnih dovoljenj v roku, doloéenem v Dodatku k ponudbi.
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10 PREVZEM S STRANI NAROCNIKA

10.1 Prevzem del in odsekov del
Alineja (a) 3 odstavka podélena 10.1 se spremeni tako, da se glasi:

(a) po izdaji uporabnega dovoljenja izvesti kvalitetni pregled in izvajalcu izdati Potrdilo o
prevzemu in pri tem navesti datum, ko so bila dela ali odsek dokoncani v skladu s
Pogodbo, razen za morebitna manj$a Se neopravljena dela in napake, ki ne bodo v veliki
meri vplivale na uporabo teh del ali odseka za njihov predviden namen (ali do tedaj ali
medtem, ko bo to delo dokon¢ano in te napake odpravljene); ali

Na koncu podélena 10.1 se doda besedilo:

Pred izdajo Potrdila o prevzemu mora lzvajalec predloziti Inzenirju:

- projektno dokumentacijo v vsebini in koli€ini dolo¢eni v podclenu 5.6.,

- potriene Gradbene dnevnike in Knjige obracunskih izmer,

- evidenco osebja in opreme izvajalca,

- podistiti in odstraniti vso opremo, odvec¢ni material, ruSevine, odpadke in zaasna dela s
tistega dela gradbiS¢a na katere se potrdilo o izvedbi nanas$a.
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ODGOVORNOST ZA NAPAKE
PodaljSanje roka za reklamacijo napak

Na koncu podélena 11.3 se doda besedilo:

Izvajalec je odgovoren za pomanjkljivosti in napake, ki se niso mogle opaziti, ali za katere se
smatra, da niso bile opazne pred iztekom Roka za reklamacijo napak. Splosni rok omejitve
takSne odgovornosti je rok, dolo¢en v Dodatku k Ponudbi.

Izvajalec mora pred izdajo »Potrdila o izvedbi« naro¢niku predloziti Garancijo za odpravo
napak v garancijskem roku (Extended Liability), ki mora znaSati 5 let razen za konstrukcije
ter vodotesnost objektov, ki mora zna$ati 10 let.

Garancija za odpravo napak se predlozi v obliki banéne garancije ali kavcijskega zavarovanja
v visini 5 % pogodbene vrednosti del (vrednost del z DDV). Garancijo za odpravo napak v
garancijskem roku bo izdala bodisi:

(a) banka v Republiki Sloveniji,
(b) tuja banka preko korespondenéne banke v drzavi narocnika,

Izvajalec se obvezuje, na naro€nikovo zahtevo, ugotovljene pomanijkljivosti v teku realizacije
te pogodbe in v garancijskem roku, odpraviti v dogovorjenem roku.

Pri odpravi napak v garancijskem roku mora izvajalec dela, potrebna za odpravo napak,
izvajati na zahtevo naroc¢nika tudi do 24 ur na dan.

Ce izvajalec ne odpravi pomanjkljivosti v dogovorjenem roku, jih je po nacelu dobrega
gospodarja upravi¢en odpraviti naroénik in to na ra¢un izvajalca.
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B

13 SPREMEMBE IN PRILAGODITVE
13.8 Prilagoditve zaradi spremembe stroSkov

Podclen 13.8 se v celoti spremeni tako, da se glasi:
Ponudbena cena je fiksna in nespremenljiva.
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POGODBENA CENA IN PLACILO

Pogodbena cena

Podc¢len 14.1 se spremeni tako, da se glasi:

Izvajalec prevzame in izvede Dela po nacelu »Skupaj dogovorjena cena« na osnovi zahtev
NaroCnika iz Poglavja 2 in 3 te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narodila.

Placila izvedenih del na objektu po nacelu »Skupaj dogovorjena cena« se izvedejo po
situacijah v skladu z mejniki, ki so dolo€eni v nadaljevaniju.

Merjenje izvedenih del je dolo¢eno v Splosnih, posebnih in tehni¢nih pogojih, ki so sestavni
del Pogodbe.

Pogodbena cena je ponudbena cena in je nespremenljiva (fiksna) za ves ¢as izvedbe
del.

Pogodbena cena vklju€uje tudi nepredvidena dela, za katere izvajalec ob sklenitvi pogodbe
ni mogel vedeti, da se morajo izvesti (nepredvidljiva nepredvidena dela), in sicer v vrednosti
10% pogodbene vrednosti.

Izvajalec mora placati vse dajatve, pristojbine, takse in davke v zvezi s svojimi obveznostmi
po pogodbi.

Predplacdila

Dolocila tega €lena se v celoti ¢rta. Naroénik ne bo nudil predplacil.

Prosnja za Potrdilo o vmesnem plac€ilu
Spremeni se prvi odstavek podélena 14.3 tako, da se glasi:

Opravljena Dela bo lzvajalec obraédunaval po nacelu »Skupaj dogovorjena cena«
(Lump Sum).

Izvajalec bo izvrSena pogodbena dela obracunaval v odstotkih od Pogodbene cene v skladu
z dejanskim napredovanjem del oz. po mejnikih izraZenih v evrskih zneskih kot sledi:

Mejnik % Pogodbene vrednosti
dokoné&anje obveznosti mejnika M1, M2 | celoten mejnik........ % pogodbene vrednosti 0z.
inM3 EUR

pregled razpoloZljive dokumentacije

lzdelava sprememb in dopolnitev. DGD | /dela se obratunavajo ob predaji vioge za
dokumentacije pridobitev gradbenega dovoljenja
pridobitev dokazil za razpolaganje z

pridobitev gradbenega dovoljenja
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dokoné&anje mejnika M4, M5, M6 in M7 | Celoten mejnik........ % pogodbene vrednosti oz.
predaja konéne verzile dokumentagije PZI | e EUR
(po recenziji) in druge dokumentacije
potrebne za izvedbo
DOKONCANJE DEL celoten mejnik ......... % pogodbene
gradnja vkljuéno s predajo PID, dokazil vrednosti posamezn%gUaR Odseka  oz.
0 zanesljivosti objekta (DOZ) in /delaseobraéna aio mese&nimi
geodetskega nacrta novega stanja n ami uhavaj z imi
zemlji8¢a po dokon¢ani gradnji ter sttuacijami
izjava izvajalca o dokonéanju del in
zaprosilo za kvalitetni pregled oz.
zaprosilo za izdajo potrdila o prevzemu
del
izdaja POTRDILA O PREVZEMU DEL |5 % pogodbene vrednosti posameznega
Odseka

OZ. e EUR
izvedba vseh del in izdaja POTRDILA O | 5 % pogodbene vrednosti 0z.
IZVEDBI EUR

Opomba: % obracunavanje pogodbene vrednosti pri mejnikih se prilagodi glede na dejansko
napredovanje del.

Opravljena dela bo izvajalec obraCunal z izstavitvijo rauna na podlagi z InZenirjem
predhodno usklajene in potrjene zaCasne oz. kon¢ne situacije. Vrednost situacije za mejnik
M8 se pripravi na podlagi dejansko izvedenih del, evidentiranih v gradbenem dnevniku in
potrjenih s strani InZenirja v knjigi obraCunskih izmer ter v skladu z dolo€ili iz Tehni¢nih
specifikacij (Poglavie 3, Merjenje in prevzem del). Ta se izdeluje po pozicijah iz
projektantskega predracuna (sestavni del PZI dokumentacije izvajalca). Projektantski
predraun mora biti skladen s kalkulativnimi elementi ter reZijskimi ceniki in cenami del
prikazanimi v ponudbenem predracunu ali njegovih del.

Posamezne postavke ponudbenega proraduna se tako v situacijah ovrednotijo v procentu
opravljenega dela te postavke, izraCunanega in potrjenega v knjigi obracunskih izmer.
Narocnik lahko obracun zavrne, v primeru, da ni skladen s kalkulativnimi elementi in rezijskimi
ceniki.

Racun s priloZzeno potrjeno zagasno situacijo bo izvajalec dostavljal Naro¢niku v potrditev v
roku osem (8) dni po obraunskem obdobju oz. do vsakega 8. v mesecu za pretekli mesec.
Pri izstavitvi raCuna ali situacije se mora izvajalec sklicevati na Stevilko pogodbe. Kot dan
opravljenih storitev (gradbenih Del) se Steje zadnji dan v mesecu.

V skladu z zakonodajo o opravljanju placilnih storitev za proraéunske uporabnike je izvajalec
dolzan naroCniku izdajati racune izklju&no v elektronski obliki (e-racun), naro¢nik pa prejemati
e-racun preko aplikacije UJPnet.

Potrjene zaCasne in koncne situacije preda izvajalec tudi v tiskalni obliki in sicer v treh (3)
izvodih v roku v roku osem (8) dni po obracunskem obdobju oz. do vsakega 8. v mesecu za
pretekli mesec.
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Naroc¢nik je dolzan potrditi situacijo v roku 20 dni od prejema, nesporni del situacije pa placati
trideseti (30) dan od prejema. Kot zaCetek roka, v katerem mora naroCnik plac¢ati racun -
situacijo izvajalcu, se Steje prvi delovni dan po dnevu prejema le-tega.

V primeru, da Naroénik pride v zamudo z obveznostjo placila potriene situacije, ima lzvajalec
pravico do obracuna in placila zakonsko dolo€enih zamudnih obresti za vse terjatve Izvajalca
do Naroc¢nika od datuma, ko bi te po Pogodbi morale biti placane.

V primeru, da je bila kot najboljSa izbrana ponudba skupine izvajalcev, bodo mesecne
situacije in konéna situacija podpisane s strani vodilnega partnerja, ki je naro¢nik Garancije
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, placila pa izvedena na transakcijski racun le-tega.

Izvajalec se obvezuje, da bo svojemu radunu oziroma situaciji obvezno prilozil potrjene
racune oziroma situacije podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.

Izvajalec v skladu z dolocili ZJN-3 pooblas€a NarocCnika, da na podlagi s strani izvajalca
potrienega raCuna oziroma situacije neposredno placuje podizvajalcu/em, ki je/so predloZil/i
zahtevo za neposredno placilo.

Naroc¢nik je dolZzan namesto Izvajalca poravnati PodizvajalCevo terjatev do Izvajalca, za kar
Podizvajalec predloZi pisno zahtevo, ki je sestavni del pogodbe.

Izvajalec se obvezuje, da bo vsakemu raunu oz. situaciji prilozZil izjavo, da so prilozene
obracunske situacije vseh, v tistem mesecu aktivnih podizvajalcev in da drugih podizvajalcev
ni. Izjava mora biti podpisana s strani lzvajalca in vseh Podizvajalcev.

Za vsa morebitna dodatna Dela naroCena s strani Narocnika, ki so vpisana v Gradbeni
dnevnik in potrjena s strani InZenirja, bosta pogodbenika pred iz€rpanjem sredstev po tej
Pogodbi oziroma po zahtevi NaroCnika sklenila Aneks k tej Pogodbi, pri Cemer bosta ceno
za to Delo dolo€ila na podlagi pogodbeno dolo€enih rezijskih cenikov in kalkulativnih
elementov. Aneks k pogodbi se sklene po predhodnih potrditvi zahtevka lzvajalca, podanega
v skladu z doloc€ilom pod¢&lena 20.1 Splosnih pogojev pogodbe.

Izvajalec se odpoveduje prenosu svojih terjatev na tretjo osebo.

Tocki (d) in (e) drugega odstavka podélena 14.3 se Crtata.

Ivzdaja potrdil o vmesnih placilih

Crta se prvi odstavek podélena 14.6 in nadomesti:

Noben znesek se ne potrdi ali pla¢a, dokler narocnik ni prejel in odobril Garancije za dobro
izvedbo.

Izvajalec mora do konca meseca za tekoCi mesec dostaviti inzenirju predlog Potrdila o
vmesnem placilu (za¢asno situacijo) s prilozenimi ustreznimi dokumenti. Inzenir mora skupaj
Z izvajalcem pregledati predlog Potrdila o vmesnem placilu, po pregledu in uskladitvi z
izvajalcem potrditi nesporni del Potrdila o vmesnem placilu in potrjeno Potrdilo o vmesnem
placilu dostaviti naroéniku najkasneje do petega (8.) dne v mesecu za pretekli mesec.
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V potrjenem Potrdilu o vmesnem placgilu mora biti naveden znesek, za katerega je inzenir
opravil kontrolo o dejanski izvedbi, z vsemi potrebnimi podatki

Naroc¢nik si pridrzuje pravico, da preko svojih pravilno pooblascenih predstavnikov, izvrSi
kakrsno koli inSpekcijo na deloviS€u in pregleda pisna navodila in dokumente v zvezi z deli,
¢e misli, da je to potrebno za popoln pregled prispelih vmesnih obracunov. V primeru
ugotovljenih nepravilnosti in krsitev si pridrzuje pravico zavrniti racun.

Izvajalec mora v 58 dneh po prejetju Potrdila o prevzemu del inZenirju predloZziti obracun
situacije ob dokon¢anju, inZenir nato v 28 dneh izda Potrdilo o vmesnem placilu z ustreznimi
dokumenti. Izvajalec v 8 dneh po prejemu Potrdila o vmesnem placilu izstavi racun narocniku,
katerega priloge so Potrdilo o vmesnem placilu in obracun situacije ob dokon&aniju.

Izvajalec mora v 30 dneh po prejetju Potrdila o izvedbi inZenirju predloZiti osnutek kon¢nega
obraduna. Ce se inZenir ne strinja ali ne more potrditi nekega dela osnutka konénega
obraduna, mu mora izvajalec predloziti podatke, kot jih lahko inzenir upravi¢eno zahteva, in
mora napraviti popravke v tem osnutku tako, kot se z inZzenirjem dogovorita. |zvajalec mora
v 56 dneh po prejetju Potrdila o izvedbi inzenirju predloZiti dogovorjeni koncni obracun in
dokument o konéni poravnavi v pisni obliki, ki potrjuje, da celotni kon¢ni obraun predstavlja
celotno in kon¢éno poravnavo vseh zneskov, dolznih izvajalcu po Pogodbi ali v zvezi s
Pogodbo. InZenir mora v 28 dneh po prejemu konénega obracuna in dokumenta o konéni
poravnavi naro¢niku izstaviti Potrdilo o konénem placilu, izvajalec nato v 8 dneh izstavi racun
naro¢niku, katerega priloge so konéni obracun in Potrdilo o konénem placilu.

Naro¢nik si pridrzuje pravico, da preko svojih pravilno pooblas€enih predstavnikov, izvrsi
kakrsno koli in§pekcijo na deloviS€u in pregleda pisna navodila in dokumente v zvezi z deli,
¢e misli, da je to potrebno za popoln pregled prispelih vmesnih obra¢unov. V primeru
ugotovljenih nepravilnosti in krsitev si pridrzuje pravico zavrniti racun.

Placilo
Crta se toéka (a) Podélena 14.7. Togki (b) in (c) se spremenita tako,
da se Stevilo dni 56 zamenja s Stevilko 30 (v tridesetih dneh).

Obracun (situacija) ob dokonéanju
Podc¢len 14.10 se spremeni tako,
da se Stevilo dni 84 zamenja s Stevilko 58 (v oseminpetedesetih dneh).

Prosnja za potrdilo o konénem plac€ilu

Crta se prvi odstavek podélena 14.11., ki se glasi:

Izvajalec mora v 30 dneh po prejemu Potrdila o izvedbi inZenirju predloziti v treh (3) izvodih
osnutka kon&nega obracuna (situacije) z dokaznimi dokumenti, ki v obliki, odobreni s strani
inzenirja, natan¢no prikazujejo:

(a) vrednost celotnega dela, izvedenega v skladu s Pogodbo in
(b) vse nadaljne vsote, za katere izvajalec meni, da je do njih upravien v skladu s Pogodbo
ali drugace.
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V predlogu konéne obraCunske situacije morajo biti upostevani odbitki zaradi morebitne
manjvrednosti del (v zapisniSko evidentiranih vrednosti) in uveljavljenih pogodbenih kaznih.

14.15 Valute plagil
Na koncu zadnjega odstavka se doda sledeci stavek:
Obracunska valuta v pogodbi je EUR.

Plagila Izvajalcu s strani Naro¢nika se bodo vrsila v eurih (EUR) na banéni racun ali racune,
ki so dolo¢eni v Pogodbi.
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TVEGANJE IN ODGOVORNOST

Odskodnine
ZbriSe se zadnji odstavek 17.1 podélena.

Na koncu 17.1. pod¢lena se doda stavek:
Izvajalec mora zagotoviti zavarovanje kot je navedeno v Clenu 17. za ves Cas trajanja
pogodbe, tj. do izdaje Potrdila o izvedbi.

ZAVAROVANJE

Splosne zahteve za zavarovanje

Doda se nov tretji odstavek podclena 18.1, ki se glasi:

Izvajalec je upravien skleniti vsa zavarovanja, ki se hanasajo na Pogodbo, s pooblas€enimi
zavarovalnimi druzbami, ki jih je odobril Naro¢nik in v skladu s predpisi Republike Slovenije.

Rok za predloZitev zavarovanja je petindvajset (25) dni po sklenitvi pogodbe.

Izvajalec mora zagotoviti, da bo zagotovil zavarovanje za ves €as trajanja pogodbe, vklju¢no
z deli, ki se izvajajo v skladu z 11.1 pod¢lenom SploSnih pogojev pogodb (Odprava napak),
tj. do izdaje Potrdila o izvedbi.

Zavarovanje del in opreme izvajalca

Doda se nov prvi odstavek pod¢lena 18.2, ki se glasi:

Zavarovanje po pod¢&lenu 18.2 ni potrebno, da pokriva stroSke izgube ali rizikov navedenih v
pod¢&lenu 17.3 v podtockah (a), (b), (d), (e), (f).

Zavarovanje za primer poskodbe oseb in Skode
V Podé¢lenu se drugi stavek drugega odstavka nadomesti z:
Najman;jSi znesek zavarovanja po podélenu 18.3 je doloCen v Dodatku k Ponudbi.

Zavarovanje osebja izvajalca

Podélenu 18.4 se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:

Zavarovanje mora biti v skladu z zakoni in zakonodajo Republike Slovenije in preko
registracije pri ustreznih lokalnih oblasteh in je strodek lzvajalca. |zvajalec je v primeru
neupostevanja teh zakonov podvrzen sankcijam v skladu s pogoji Pogodbe ter zakoni in
predpisi Republike Slovenije.

Zavarovanje projektantske odgovornosti

Doda se nova podtocka 18.5, ki se glasi:

Izvajalec mora Naro¢niku v roku petindvajset (25) dni po sklenitvi pogodbe predati
NarocCniku zavarovalno polico za zavarovanje projektantske odgovornosti v skladu z dolocili
Gradbenega zakona. Zavarovalna polica mora veljati do izdaje Potrdila o izvedbi del.

VISJA SILA

Doda se nova podtoc¢ka 19.2, ki se glasi:
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19.2 Visjasila

20

20.1

Pod visjo silo se razumejo vsi nepredvideni in nepri¢akovani dogodki, ki nastopijo neodvisno
od volje pogodbenih strank in ki jih pogodbeni stranki nista mogli predvideti ob sklepanju
pogodbe in se jim stranka, na kateri strani je nastopila vi§ja sila, ni mogla izogniti ali jih odvrniti
ter onemogocajo (v celoti ali delno) izpolnitev pogodbenih obveznosti.

Pogodbena stranka je dolZzna drugo pogodbeno stranko pisno obvestiti o nastanku in vrsti
visje sile ter o njenem predvidenem trajanju, in sicer v dveh delovnih dneh po nastanku le-te.

V primeru viSje sile ni nobena od pogodbenih strank odgovorna za neizpolnitev svojih
obveznosti za Cas trajanja vi§je sile in v obsegu, ki preprecuje izpolnitev pogodbe.

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da se kot vi§ja sila ne uposteva epidemija virusa SARS-
CoV-2 ali nalezljive bolezni CoVID-19.

ZAHTEVKI, SPORI IN ARBITRAZA

Zahtevki izvajalca

Prvi odstavek podclena 20.1 se spremeni tako, da se glasi:

Ce izvajalec meni, da je upraviéen do podalj$anja roka za dokoné&anje in/ali do dodatnega
placila v okviru kateregakoli ¢lena teh pogojev ali kako drugace v zvezi s to Pogodbo, mora
izvajalec poslati Naroéniku in soCasno v vednost Inzenirju obvestilo, v katerem opiSe
dogodek ali okolis€ine, ki so razlogi za ta zahtevek. Obvestilo je treba poslati, brz, ko je
mozno, najkasneje pa v 28 dneh po tem, ko se je izvajalec zavedel ali bi se bil moral zavesti
dogodka ali okolisS&in.

Na koncu Sestega odstavka podélena 20.1 se doda besedilo:

Primerno utemeljen zahtevek temelji na cenah na enoto iz ponudbe oziroma analizah cen ob
upostevanju kalkulativnih elementov iz ponudbe in javnih cenikov ali drugih virov. Vse
navedeno preveri in potrdi InZenir.

értajo se pod¢leni 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 20.7 in 20.8 ter se nadomestijo s slede¢im
stavkom:

Brez krsitev vseh drugih doloc€il podélenov, ki se sklicujejo na podc¢lene 20.2 do 20.8, kjerkoli
in karkoli se nanaSa na arbitrazni proces v kakrsnikoli zvezi, se to nadomesti s sodnim
postopkom, ki se bo izpeljal po veljavnih zakonih Republike Slovenije na pristojnem sodis¢u
v Ljubljani.

DODATNI CLENI

Doda se 21 élen s podé€leni 21.1-21.3, ki se glasijo:

21

21.1

DAJATVE

Tuje dajatve
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21.2

21.3

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR n EVROPSKA UNIJA

EVROPSKI SKLAD ZA
REGIONALNI RAZVO!J

DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE QPR natozsa v vaso priHODNOST

Cene, ki jih nudi Izvajalec bodo vsebovale vse davke, carine in druge dajatve, ki zunaj
NaroCnikove drzave veljajo na proizvodnjo, izdelavo, prodajo in transport lzvajaléeve
opreme, naprav, materialov in proizvodov, ki se bodo uporabljali ali vgrajevali po Pogodbi ter
na storitve, ki se bodo izvajale po Pogodbi.

Lokalne dajatve

V cenah, ki jih nudi Izvajalec, so vklju€ene vse carine, uvozne carine, poslovni davki, davki
na dohodek in drugi davki, ki so po zakonih in predpisih lahko odmerjeni in so bili v veljavi 14
dni pred odpiranjem Ponudb v Republiki Sloveniji ter se nana$ajo na lzvajal¢evo opremo,
naprave, materiale in proizvode (stalne, zaCasne in potrodne), ki so bili pridobljeni za namene
Pogodbe in storitve, izvedene po Pogodbi. Nobeno dolo€ilo Pogodbe ne razresi Izvajalca
plaCila kakrsnihkoli dajatev, ki so v drzavi Naro¢nika odmerjene na dobicke, ki jih je imel iz
naslova Pogodbe.

Dajatve na dohodek za osebje

IzvajalCeva ekipa, osebje in delovna sila, bodo podvrzeni placilu davkov na osebni dohodek
v Republiki Sloveniji, v smislu obdavéenja njihovih osebnih dohodkov skladno z zakoni in
predpisi, ki bodo v tem Casu v veljavi in lzvajalec bo izpolnjeval te dolznosti v smislu
odtegljajev, kot mu je bilo nalozeno s temi zakoni in predpisi.

Izjavljamo, da smo seznanjeni z vsemi dolocili Posebnih Pogojev Pogodbe, da smo jih
razumeli ter soglasamo, da so sestavni del Pogodbe.

Podpis:

(oseba, ki je pooblas¢ena za podpisovanje v imenu ponudnika)

Kraj in datum podpisa:

Ponudnikov zig:
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EVROPSKA UNIJA
EVROPSKI SKLAD ZA
REGIONALNI RAZVOJ

NALOZBA V VASO PRIHODNOST

ZMANJSANJE POPLAVNE
REPUBLIKA SLOVENIJA all a OGRO%ENOISTI 0B MEZI %
I

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR ‘ Z IN MISLINJI
DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE

ZACETEK DEL in

Pismo o sprejemu

Ponudbe UVEDBA IZDAJA POTRDILA O
(obvestilo naroénika o IZVAJALCA V IZVEDBI
oddaji narodila) DELO
DATUM SKLENITVE IZDAJA POTRDILA O
POGODBE
PREVZEMU DEL
(podpis pogodbe)
Obvestilo
inZenirja o
. o datumu
Podpis in vracilg zacetka
pogodbe s stranij
ponudnika
L
najve¢ 10dni | najvec2ldni najmanj 7 dni
Predaja terminskega
plana
¢ GARANCIJSKA DOBA
najvec 28dni >
PredloZitev garancije za dobro izvedbq ROK ZA REKLAMACIJO NAPAK 10 LET
pogodbenihobveznosti, zavarovanj in =
pogodb spodizvajalci (veljavnost
pogodbe)
lﬁ ROK ZA PREDLOZITEV
najvec 25 dni ROK ZA DOKONCANJE VSEH DEL GARANCUE ZA ODPRAVO
[ n ) NAPAKV GARANCLSKI DOBI
500 dni
ROK ZA 1ZVEDBO DEL
® >
690 dni

GARANCIJA ZA RESNOST PONUDBE GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

(veljavnost do predaje garancije za dobro izvedbo (veljavnost do predaje garancije za odpravo napak v garancijskem roku /
pogodbenih obveznosti / veljavnosti pogodbe) izdaja potrdila o izvedbi)

Izjavljamo, da smo seznanjeni z Diagramom zaporedja dogodkov ter soglaSsamo, da je sestavni del Pogodbe.

Podpis:
(oseba, ki je pooblascena za podpisovanje v imenu ponudnika)
Kraj in datum podpisa:

Ponudnikov zig:
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