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DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROCILA ZA JAVNO NAROCILO:

Izvedba projekta »Protipoplavna ureditev SelSke Sore — |. faza« po
pogodbenih dologilih FIDIC (rdeéa knjiga)

Poglavje 2:
Obrazec pogodbe, Splosni in posebni po%oji pogodbe
(SKLOP 2: Protipoplavna ureditev Selske Sore - I. faza,
vodnogospodarske ureditve)

REPUBLIKA SLOVENIJA

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
Narocnik: DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE
Hajdrihova ulica 28c

1000 Ljubljana

Izvedba projekta »Protipoplavna ureditev SelSke
Predmet javnega narodila: Sore — |. faza« po pogodbenih dolocilih FIDIC
(rdeCa knijiga)

Vrsta javnega narocila: Javno narocilo gradenj

Postopek: Omejeni postopek (41. ¢len ZJN-3)
Oznaka javnega narocila: 43017-19/2020

Datum: 23.12.2020
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POGODBA

za lzvedbo projekta »SKLOP 2: Protipoplavna ureditev SelSke Sore — |. faza,
vodnogospodarske ureditve« po pogodbenih dologilih FIDIC (rdec¢a knjiga)

POGODBA DRSV $t. ....oviiiieiiaceceeiraeeenes
POGODBA izvajalca $t..........c.ccoveveceiniiiiiainnnnn,

sklenjena med

NAROCNIKOM:

in 1IZVAJALCEM:

Vodilni partner:

Partner:

Republika Slovenija — Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija
Republike Slovenije za vode, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana,
ki jo zastopa g. Roman Kramer, direktor (v nadaljnjem besedilu:
narocnik)

Mati¢na &t.: 2516152000

Identifikacijska 5t. za DDV: 34921567

IDzaDDV:
MatiCna Stevilka: ...
TRR:
(v primeru samostojne ponudbe)

(v primeru skupine ponudnikov)

zdruzeni po sporazumu o enotnem nastopu zdne.................... po katerem je:

partner)

IDZza DDV: e
MatiCna Stevilka: ..o
TRR:

partner)

ID za DDV:
Mati€na Stevilka: ...
TRR:
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. UVODNE DOLOCBE

1. ¢len
Pogodbene stranke uvodoma ugotavljajo, da je Naro¢nik dne .................... na Portalu javnih
naro€il pod §t.: .............. objavil javno narocilo za izbor izvajalca po omejenem postopku za
Izvedbo projekta »Protipoplavna ureditev SelSke Sore — I. faza« po pogodbenih dolo€ilih

FIDIC (rdec¢a knjiga) na osnovi katerega je bil kot najugodnejSi ponudnik izbran zgoraj navedeni
Izvajalec.

Pogodba se sklepa na podlagi oddaje javnega narocila na podlagi omejenega postopka skladno z
Zakonom o javnem naroCanju (Uradni list RS, 91/15 in 14/18, v nadaljevanju: ZIN-3) in Odlo¢itvi o
izidu javnega narocila st. .../......... z dne ..../ ter v skladu s 33. ¢lenom ZJN-3 kot skupno javno
narocanje.
Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode je po pooblastilu izvedla skupno javno
narocilo v imenu in za racun Direkcije RS za infrastrukturo (v nadaljevanju DRSI), in ObCine
Zelezniki (v nadaljevanju Obcina).
Pod pojmom »naroénik« se v fazi javnega razpisa pojmuje vse tri (3) naroCnike, ki so oddali
skupno javno narocilo: Direkcija RS za vode (v nadaljevanju DRSV), Direkcija RS za infrastrukturo
(v nadaljevanju DRSI), in Ob¢ina Zelezniki (v nadaljevanju Obcina). Pri izvedbi SKLOPA 2 nastopa
kot naroCnik izkljuéno DRSV.

. PREDMET POGODBE

2. Clen

S to Pogodbo Naro¢nik oddaja, Izvajalec pa prevzema v izvedbo naslednja dela:

IZVEDBO PROJEKTA »SKLOP 2: PROTIPOPLAVNA UREDITEV SELSKE SORE - I|. FAZA,
VODNOGOSPODARSKE UREDITVE«

S to pogodbo prevzeta dela se |zvajalec obvezuje izvrsiti v obsegu in kakovosti, ki sta razvidna iz
Poglavja 3 - Tehni¢ne specifikacije, Poglavja 6 — Tehni¢ne specifikacije/posebni del in Poglavja 7 -
Ponudbeni predracun ter Izvajalceve ponudbe §t. ..................... zdne ...

Ponudba Izvajalca in vse priloge, ki sestavljajo Ponudbo so sestavni del te Pogodbe.

1. POGODBENA VREDNOST DEL
3. ¢len

Skupna ocenjena vrednost pogodbenih del iz 2. ¢lena te pogodbe je doloCena na podlagi cen za
merske enote dogovorjenih del (cena na enoto) in znasa:

Pogodbena vrednost del EUR
Vrednost DDV EUR
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Pogodbena vrednost del z DDV EUR

Z DS e

Vrednost DDV se obracunana po 22 % stopniji.

od tega:
delez EU (PP 160121) EUR
delez SLO (PP 160122) EUR

4. ¢len

Cene na enoto za pogodbena, morebitna presezna, nepredvidena in dodatna dela so fiksne do
konca gradnje. Izvajalec in naroCnik se sporazumeta, da izvajalec ni upravi€en do podraZitev niti v
smislu 655. ¢lena Obligacijskega zakonika.

5. ¢len

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada. Operacija se
izvaja v okviru Operativhega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-
2020, prednostne osi »Spodbujanje prilagajanja podnebnim spremembam ter prepredevanja in
obvladovanja tveganj«, prednostne nalozbe »Podpora naloZbam za prilagajanje podnebnim
spremembam, vkljuéno s pristopi, ki temeljijo na ekosistemu« in prispeva k doseganju specifi¢nega
cilja »Nizja poplavna ogrozenost na obmocjih pomembnega vpliva poplav«.

Denarna sredstva za financiranje deleZa projekta naro¢nika projekta so zagotovljena v proracunu
Republike Slovenije, §t. NRP 2555-19-0002 na proracunskih postavkah:

- PP 160121 - Podpiranje nalozb za prilagajanje podnebnim spremembam — poplavna varnost
EU (85%)),

- PP 160122 - Podpiranje nalozb za prilagajanje podnebnim spremembam — poplavna varnost
SLO (15%)

- Sklad za vode (PP 190133).

IV. POGODBENI ROK

6. ¢len

Izvajalec se obvezuje z izvajanjem Del priCeti takoj po uvedbi v delo in vsa Dela dokoncati v skladu
z naslednjimi pogodbenimi roki oz. vmesnimi roki:

ST.
MEJNIK MEJNIKI VMESNI ROKI
A
4.0 Terminski in financni plan dela 28 dni
po sklenitvi pogodbe
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4.1 Odsek 4: VG ureditve na Sori od S13 do S104 400 dni
VG ureditve od Alpesovega jezu do cca. Dermotovega jezu (VG1 in VG2) po uvedbi v delo

4.2 Odsek 4: VG ureditve na Sori od S111 do S112 100 dni
most v Ov¢jo vas in zaCasni cestna povezava in za¢asni prikljucki po uvedbi v delo

4.3 Odsek 4: VG ureditve na Sori od S142 do S167 300 dni
VG ureditve obmocja Dolencevega jezu (VG4) po uvedbi v delo

4.4 Odsek 4: VG ureditve na Sori od S104 do S142 300 dni
VG ureditve od cca Dermotovega jezu do konca RC (celotno obmodje po uvedbi v delo
VG3)

4.5 Zakljuéna dela odseka 4: 90 dni
Zaklju€na dela na vseh pododsekih odseka 4 (4.1, 4.2, 4.3 in4.4) po vmesnem roku
vklju€no s predajo PID in dokazilom o zanesljivosti objekta (DOZ), izjava zadnjega odseka
izvajalca o dokonc&anju del in zaprosilom za kvalitetni pregled oz.
zaprosilom za izdajo potrdila o prevzemu del, kvalitetnim in tehniénim
pregledom ter odpravo bistvenih pomanjkljivosti po kvalitethem pregledu
(10.1 ¢len Splosnih pogojev FIDIC) in tehni¢nim pregledom (71.¢len GZ)

51 Odsek 5: VG ureditve na pritoku Prednja Smoleva od S7 do S27 150 dni
vklju€no s predajo PID in dokazilom o zanesljivosti objekta (DOZ), izjava po uvedbi v delo
izvajalca o dokonc¢anju del in zaprosilom za kvalitetni pregled oz.
zaprosilom za izdajo potrdila o prevzemu del, kvalitetnim in tehni¢nim
pregledom ter odpravo bistvenih pomanjkljivosti po kvalitethem pregledu
(10.1 ¢len Splosnih pogojev FIDIC) in tehni¢nim pregledom (71.¢len GZ)

6.1 Odsek 6: most éez Cesnjico 100 dni
nadomestna gradnja mostu premostitvenega objekta ez Cesnjico v po uvedbi v delo
Zeleznikih na cesti R2-403/1076 v km 0+045 na R2-403/1076

6.2 Odsek 6: VG ureditve na pritoku Ce$njica od C20 do C69 300 dni
vklju€no s predajo PID in dokazilom o zanesljivosti objekta (DOZ), izjava po uvedbi v delo
izvajalca o dokoncanju del in zaprosilom za kvalitetni pregled oz.
zaprosilom za izdajo potrdila o prevzemu del, kvalitetnim in tehniénim
pregledom ter odpravo bistvenih pomanikljivosti po kvalitethem pregledu
(10.1 &len Splosnih pogojev FIDIC) in tehni¢nim pregledom (71.¢len GZ)

7.1 Odsek 7: VG ureditve na pritoku Dasnjica od km D16 do D68 300 dni
vkljuéno s predajo PID in dokazilom o zanesljivosti objekta (DOZ), izjava po uvedbi v delo
izvajalca o dokon€anju del in zaprosilom za kvalitetni pregled oz.
zaprosilom za izdajo potrdila o prevzemu del, kvalitetnim in tehni€nim
pregledom ter odpravo bistvenih pomanjkljivosti po kvalitethem pregledu
(10.1 ¢€len Splosnih pogojev FIDIC) in tehnic¢nim pregledom (71.¢len GZ)

8.1 Odprava bistvenih pomanjkljivosti po kvalitetnem pregledu (10.1 ¢len 28 dni
Splosnih pogojev FIDIC) in tehni€nem pregledu (71.¢len GZ) in po dokoncanju
izpolnitev pogoja za izdajo POTRDILA O PREVZEMU vsakega od

naslednjih mejnikov:
45in5.1in6.2in7.1

8.2 izvedba vseh pogodbenih obveznosti in 90 dni
IZDAJA POTRDILA O I1IZVEDBI po dokonc&anju

mejnika 8.1

Rok zaizvedbo vseh del je 720 dni po sklenitvi pogodbe.
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7. ¢len

Do podaljSanja konénega pogodbenega roka iz te pogodbe, brez posledic za izvajalca in
narocnika, lahko pride v naslednjih primerih:

¢e narocnik ne pridobi pravhomoénega gradbenega dovoljenja do dneva uvedbe v delo;

¢e naroCnik naroci dodatno delo, v obsegu, ki utemeljuje spremembo roka;

Ce izvajalec ne prejme vseh tistih podatkov s strani naroCnika, ki so potrebni za izvedbo
predmetnega narocila,

o Ce nastopijo okolisCine visje sile, ki jo kot tako priznava sodna praksa ali okoli&€ine, ki jih
naroénik ali izvajalec, Ceprav sta ravnala z vso potrebno skrbnostjo, nista mogla pri¢akovati, se
jim izogniti ali jih odvrniti,

¢ Ce drzavni organ, ki je za to pristojen, ne odlo¢a v zakonskih rokih,

v soglasju z naroCnikom.

Pogodbena stranka, na strani katere nastopijo okolis€ine, zaradi katerih nastane morebitna
potreba po spremembi konénega pogodbenega roka, mora drugo pogodbeno stranko v primernem
roku oz. najkasneje v 8 (osmih) dneh, v primeru nastopa dogodka viSje sile pa najpozneje v 3
(treh) dneh pisno po posti ali po elektronski posti obvestiti o nastopu okoliS€in in utemeljiti
predlagano podaljSanje glede na nastale okolis€ine oz. primere.

PodaljSanje roka za izvedbo vseh del samo po sebi ne daje izvajalcu pravice do dodatnega
placila.

8. Clen
Ce izvajalec zamuja glede na terminski plan izvajanja del ali glede na rok dokoné&anja del iz 7.
Clena te pogodbe, je o tem dolzan pred iztekom roka pisno obvestiti naroCnika in ga zaprositi za
podaljSanje roka z navedbo razlogov, ki utemeljujejo podalj$anje roka.
V. PODIZVAJALCI
9. ¢len

Izvajalec bo dela opravil z naslednjimi podizvajalci:

1.

Naziv:

Naslov:

Identifikacijska Stevilka (ID za
DDV):

Maticna Stevilka:

Podizvajalec zahteva

- DA/ NE
neposredna placila:

Transakcijski racun:
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Zakoniti zastopnik:

Kontaktna oseba:

Del javnega narocila, ki se
oddaja % podizvajanje
(vrsta/opis del):

Kolic¢ina/delez (%) del, ki se
oddaja v podizvajanje:

Vrednost del brez DDV in
vrednost del z DDV:

Kraj izvedbe del:

Rok izvedbe del:

10. ¢len

Izvajalec, ki izvaja javno naroc€ilo z enim ali ve¢ podizvajalci, mora imeti ob sklenitvi pogodbe z
naro¢nikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci. Izvajalec mora naro¢niku
posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim podizvajalcem, v dvajsetih (20) dneh od
sklenitve te pogodbe. V pogodbi mora biti opredeljena vrsta del, ki jih bo podizvajalec prevzel,
koli¢ina in vrednost prevzetih, odgovorna oseba podizvajalca ter kraj in rok izvedbe del.

11. ¢len

Izvajalec s podpisom te pogodbe pooblas€a naro¢nika, da le ta na podlagi s strani izvajalca
potrienega raCuna oziroma situacije neposredno placuje podizvajalcu/em, ki je/so predloZil/i
zahtevo za neposredno placilo.

Izvajalec mora k svoji situaciji obvezno priloziti z njegove strani potrjene raCune oz. situacije tistih
podizvajalcev, ki so zahtevali neposredno placilo.

Ce podizvajalec ni zahteval neposrednega plagila, mora glavni izvajalec najpozneje v 60 dneh od
placila kon&nega raduna oziroma situacije poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da
je podizvajalec prejel placilo za izvedene storitve.

Izvajalec mora naro¢nika obvestiti o vseh morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka
94. Clena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vkljuciti v
izvajanje del, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi.

Za vse podizvajalce, ki jih izvajalec ni navedel v ponudbi, mora naro¢niku posredovati predlog za
vklju€itev podizvajalca v izvajanje del, v katerem mora navesti razlog, zaradi katerega je priSlo do
potrebe po vkljuCitvi podizvajalca v izvajanje del in ga vsebinsko utemeljiti in predlogu priloziti
dokumente o izpolnjevanju zahtev iz dolo¢b dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narodila, ter
podatke in dokumente v skladu z veljavnim Zakonom o javnem naro¢anju. Predlogu mora biti
predloZena vsa dokumentacija, ki bo izkazovala izpolnjevanje navedenih zahtev.
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Naroénik bo o predlogu za vklju€itev novega podizvajalca odlodil in izdal soglasje ali zavrnitev.
Naroénik bo zavrnil vsakega podizvajalca, ¢e zanj obstajajo razlogi za izklju€itev iz prvega,
drugega ali Cetrtega odstavka 75. ¢lena ZJN-3. Naroc¢nik lahko zavrne predlog za vkljucitev novega
podizvajalca tudi, ¢e bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokon¢anje del. Naro¢nik mora
0 morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca.

Imenovanje novega podizvajalca, izvajalca ne odvezuje njegovih odgovornosti prevzetih s to
pogodbo in $e naprej sam in v celoti odgovarja za kvalitetno in pravo€asno izvedbo pogodbenih
del.

12. Clen
V kolikor izvajalec zeli zamenijati podizvajalca, katerega zmogljivosti glede pogojev v zvezi z
izobrazbo in strokovno usposobljenostjo izvajalca storitev ali gradenj in vodstvenih delavcev
podjetja ter pogojev v zvezi z ustreznimi poklicnimi izkuSnjami je uporabil pri oddaji ponudbe, bo
naro¢nik odobril zamenjavo le, ¢e bo novi podizvajalec predlozil dokazila o izpolnjevanju istih
pogojev.

VI. GRADBENO VODSTVO IN ZASTOPNIK NAROCNIKA
13. Clen

Pooblas&eni predstavnik naroCnika za izvajanje te pogodbe je vodja projekta:

Bojan DrnovSek, univ.dipl.inZ.grad.

S strani Inzenirja: JV Projekt d.d. Nova Gorica in DRI upravljanje investicij, Druzba za razvoj
infrastrukture d.o.o0., Ljubljana je za vodjo nadzora imenovan:

Bojan Berlot, univ.dipl.inZ.grad.

S strani Izvajalca je za vodjo gradnje imenovan:

14. ¢len

Izvajalec mora v roku 30 dni po podpisu pogodbe za ves €as trajanja te pogodbe zagotoviti
sodelovanje naslednjih oseb:

1. Oseba, ki lahko nadomeséa vodjo gradnje (VG-VGU 2) v skladu z Gradbenim zakonom in
izpolnjuje naslednje zahteve:

= vpisan je v imenik pooblas€enih inZenirjev z aktivhim poklicnim nazivom pri InZenirski
zbornici Slovenije (IZS) kot pooblad€eni inZenir s podrocja gradbenistva ali kot vodja del s
podrocja gradbeniStva oz. za takSen vpis izpolnjuje predpisane pogoje,

= aktivno govori slovenski jezik,

= je zaposlen pri ponudniku oz. partnerju v skupni ponudbi

= v zadnjih desetih (10) letih pred objavo javnega narocila je kot odgovorni vodja del po
Zakonu o graditvi objektov ali kot vodja gradnje v skladu z Gradbenim zakonom sodeloval
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pri izvedbi vsaj enega (1) referenénega projekta. Naro¢nik bo kot referencni projekt priznal

katerikoli posel izmed navedenih:

o gradnja protipoplavnega zidu na vodotoku prvega ali drugega reda neprekinjene
skupne dolZine 300 m ali ve€ in v celotni dolzini viS§ine 2 m ali ved
ali

o gradnja protipoplavnega nasipa na vodotoku prvega ali drugega reda neprekinjene
skupne dolzine vsaj 300 m in v celotni dolzini viSine 2 m ali ve€
ali

o regulacija ali ureditvena dela na vodotoku prvega ali drugega reda neprekinjene
skupne dolzine vsaj 300 m.

NaroCnik bo kot referenéni posel uposteval zaklju¢eno gradnjo za katero je bilo izdano
uporabno dovoljenje na podlagi zakona, ki ureja podroCje gradnje. Za obdobje deset let
pred oddajo ponudbe se uposteva datum izdanega dovoljenja.

2. Oseba, ki lahko nastopa kot vodja del za gradnjo cestnih objektov v skladu z Gradbenim
zakonom in izpolnjuje naslednje zahteve:
= vpisan je v imenik pooblas€enih inzenirjev z aktivnim poklicnim nazivom pri InZenirski
zbornici Slovenije (IZS) kot pooblas&eni inzenir s podrocja gradbenistva ali kot vodja del s
podrocja gradbenistva oz. za takSen vpis izpolnjuje predpisane pogoje
ali
vpisan je v imenik vodij del pri Obrtno-podjetniski zbornici (OZS) oziroma Gospodarski
zbornici (GZS) Slovenije kot vodja del (mojster, delovodja) oz. za takSen vpis izpolnjuje
predpisane pogoje,
= je zaposlen pri ponudniku oz. partnerju v skupni ponudbi ali podizvajalcu
= v zadnjih desetih (10) letih pred objavo javnega narodila je kot vodja posameznih del po
Zakonu o graditvi objektov (ali kot vodja del v skladu z Gradbenim zakonom) za podrocje
gradbenistva vodil gradnjo ceste pri izvedbi vsaj enega (1) referenénega projekta.
NaroCnik bo kot referencni projekt priznal katerikoli posel izmed navedenih:
o hovogradnja ali rekonstrukcija premostitvenega objekta pri gradnji avtoceste in/ali hitre
ceste in/ali glavne ceste in/ali regionalne ceste in/ali obCinske ceste, s svetlo razpetino
premostitvenega objekta med krajnimi oporniki vsaj 30 m ali ve¢

NaroCnik bo gradnjo uposteval gradnjo avtoceste in/ali hitre ceste in/ali glavne ceste in/ali
regionalne ceste in/ali ob&inske ceste na podlagi 8. ¢lena Zakona o cestah (Uradni list RS,
§t. 109/10, 48/12, 36/14 — odl. US, 46/15 in 10/18), s katerim so doloeni sestavni del javne
ceste ali drugega smiselno in vsebinsko primerljivega predpisa pred uveljavitvijo Zakona o
cestah ali v drugi drzavi Clanici. Za gradnjo se Steje vsako gradnjo za katero je bilo izdano
uporabno dovoljenje na podlagi zakona, ki ureja podrocje gradnje ali dovoljenje za
neomejeno uporabo cest izdano v skladu z zakonom, ki ureja podrocje cest.

V skladu z veljavno zakonodajo se dovoljenje za neomejeno uporabo cest izdaja na podlagi
18. Clena Zakona o cestah (Uradni list RS, §t. 109/10, 48/12, 36/14 — odl. US, 46/15 in
10/18), uporabno dovoljenje se izdaja na podlagi Gradbenega zakona (Uradni list RS, St.
61/17 in 72/17 — popr.) oz. pred uveljavitvijo tega na podlagi Zakona o graditvi objektov
(Uradni list RS, §t. 102/04 - uradno precis¢eno besedilo, 14/05 - popr., 92/05 - ZJC-B, 93/05
- ZVMS, 111/05 - odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 - ZRud-1, 20/11 - odl. US, 57/12, 101/13 -
ZDavNepr in 110/13). Za obdobje deset let pred objavo javnega naroCila se uposteva
datum izdanega dovoljenja.
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3. Oseba, ki lahko nastopa kot vodja del za gradnjo elektro instalacijskih del v skladu z
Gradbenim zakonom in izpolnjuje naslednje zahteve:

= vypisan je v imenik pooblas€enih inzenirjev z aktivnim poklicnim nazivom pri Inzenirski
zbornici Slovenije (1ZS) kot pooblas€eni inZenir s podrocja elektrotehnike ali kot vodja del
s podrocja elektrotehnike oz. za takSen vpis izpolnjuje predpisane pogoje
ali
vpisan je v imenik vodij del pri Obrtno-podjetniSki zbornici (OZS) oziroma Gospodarski
zbornici (GZS) Slovenije kot vodja del (mojster, delovodja) oz. za takSen vpis izpolnjuje
predpisane pogoje,

= je zaposlen pri ponudniku oz. partnerju v skupni ponudbi ali podizvajalcu

= v zadnjih desetih (10) letih pred objavo javnega narocila je kot vodja posameznih del po
Zakonu o graditvi objektov (ali kot vodja del v skladu z Gradbenim zakonom) za podrocje
elektrotehnike vodil izvedbo elektro instalacij in opreme v vrednosti elektroinstalacijskih
del vsaj 50.000,00 EUR brez DDV.

NaroCnik bo kot referenéni posel uposteval zaklju€eno gradnjo za katero je bilo izdano
uporabno dovoljenje na podlagi zakona, ki ureja podrocje gradnje ali dovoljenje za
neomejeno uporabo cest izdano v skladu z zakonom, ki ureja podrocje cest.

V skladu z veljavno zakonodajo se dovoljenje za neomejeno uporabo cest izdaja na podlagi
18. Clena Zakona o cestah (Uradni list RS, §t. 109/10, 48/12, 36/14 — odl. US, 46/15 in
10/18), uporabno dovoljenje se izdaja na podlagi Gradbenega zakona (Uradni list RS, St.
61/17 in 72/17 — popr.) oz. pred uveljavitvijo tega na podlagi Zakona o graditvi objektov
(Uradni list RS, st. 102/04 - uradno precis¢eno besedilo, 14/05 - popr., 92/05 - ZJC-B, 93/05
- ZVMS, 111/05 - odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 - ZRud-1, 20/11 - odl. US, 57/12, 101/13 -
ZDavNepr in 110/13). Za obdobje deset let pred objavo javnega naroCila se upoSteva
datum izdanega dovoljenja.

4. Oseba, ki lahko nastopa kot vodja del za gradnjo strojno instalacijskih del v skladu z
Gradbenim zakonom in izpolnjuje naslednje zahteve:

= vpisan je v imenik pooblas€enih inzenirjev z aktivnhim poklicnim nazivom pri Inzenirski
zbornici Slovenije (IZS) kot pooblas€eni inzenir s podroc¢ja strojniStva ali kot vodja del s
podrocja strojniStva oz. za takSen vpis izpolnjuje predpisane pogoje
ali
vpisan je v imenik vodij del pri Obrtno-podjetniski zbornici (OZS) oziroma Gospodarski
zbornici (GZS) Slovenije kot vodja del (mojster, delovodja) oz. za takSen vpis izpolnjuje
predpisane pogoje,

= je zaposlen pri ponudniku oz. partnerju v skupni ponudbi ali podizvajalcu

= v zadnjih desetih (10) letih pred objavo javnega narocila je kot vodja posameznih del po
Zakonu o graditvi objektov (ali kot vodja del v skladu z Gradbenim zakonom) za podrocje
strojnidtva vodil izvedbo strojnih instalacij in opreme v vrednosti strojnih inStalacij in
opreme vsaj 100.000,00 EUR brez DDV.

Za gradnjo se Steje vsako gradnjo za katero je bilo izdano uporabno dovoljenje na podlagi
zakona, ki ureja podrocje gradnje ali dovoljenje za neomejeno uporabo cest izdano v skladu
z zakonom, ki ureja podrocje cest.

V skladu z veljavno zakonodajo se dovoljenje za neomejeno uporabo cest izdaja na podlagi
18. Clena Zakona o cestah (Uradni list RS, §t. 109/10, 48/12, 36/14 — odl. US, 46/15 in
10/18), uporabno dovoljenje se izdaja na podlagi Gradbenega zakona (Uradni list RS, st.
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61/17 in 72/17 — popr.) oz. pred uveljavitvijo tega na podlagi Zakona o graditvi objektov
(Uradni list RS, §t. 102/04 - uradno precis¢eno besedilo, 14/05 - popr., 92/05 - ZJC-B, 93/05
- ZVMS, 111/05 - odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 - ZRud-1, 20/11 - odl. US, 57/12, 101/13 -
ZDavNepr in 110/13). Za obdobje deset let pred oddajo ponudbe se upoSteva datum
izdanega dovoljenja.

Izvajalec mora v 20 dneh od sklenitve pogodbe naro€niku predloziti:

- dokazilo o vpisu v imenik pristojne zbornice za vsako posamezno osebo,
- kopijo pogodbe, na podlagi katere ima zagotovljeno sodelovanje vsake posamezne osebe,
- referenéno potrdilo za vsak naveden referenéni posel.

Naroc¢nik lahko od izvajalca zahteva predlozitev dodatnih listin glede izpolnjevanja zahtev iz tega
Clena.

VIl. VSEBINA POGODBENE DOKUMENTACIJE
15. ¢len

Pogodbeni stranki sta soglasni, da je poleg Ponudbe lzvajalca, navedene v 2. ¢lenu te Pogodbe,
so sestavni del te Pogodbe 3e naslednji dokumenti, ki se jih tolmacdi po vrstnem redu, kot so
navedeni:

(1) Pogodba (pogodbeni sporazum)

(2) Posebni pogoji Pogodbe

(3) Splosni pogoji Pogodbe — Pogoji gradbenih pogodb za gradbena in inZenirska dela, ki jih
nacrtuje naro¢nik (FIDIC, rde€a knjiga, 1999)

(4) Tehni¢ne specifikacije

(5) Ponudba in Dodatek k Ponudbi

(6) Ponudbeni predracun

(7) Nacrti

(8) Terminski in finanéni plani

(9) Zavezujo€i pravni akt o skupni izvedbi naro€ila, kadar je izbrana skupna ponudba skupine
izvajalcev

(10) Drugi dokumenti, ki sestavljajo del Pogodbe

Posebne gradbene uzance veljajo v delih, v katerih niso v nasprotju z dolocili te pogodbe.

VIIl. GARANCIJSKI ROK
16. ¢len

Izvajalec je odgovoren naroCniku za morebitne napake in pomanjkljivosti v izdelavi del in naprav, ki
so predmet te pogodbe, v €asu trajanja garancijskega roka, ki znasa:.

. Za konstrukcije
(kot so premostitveni objekti, podvozi, oporni
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in podporni zidovi, kamnite zlozbe, prepusti, jezovi vkljuéno z opremo za delovanje,
betonske varovalne ograje,...),
vodotesnost objektov in hidroizolacije .............ccccccvvunnne. 10 let

. Prometna signalizacija
- Oznacbe na vozis¢u

- debelo slojne talne oznacbe ...........ocevvevvvvvverieennenn. 3 leta
- tankoslojne talne oznacbe .........cccccevvveveveiiiiinnnnn. 1 leto (od drugega nanosa)
. vertikalna signalizacija

- prometni znaki in smerniki

- postavitev znakov in smernikov ..............ccceeeeeeeenn. 5 let
-sfolijol. klase (IG) .......oooeeeeiiiiii e, 7 let
-sfolijoll. klase (HI) c.ooovvevevveiiiiiiieiiieeeeeeeeceeeeeee 10 let
- Varnostno - odbojna ograja, protihrupna ograja

= POSLAVITEV ..coevviiiiiiiiiii 5 let
- kvaliteta ograje ........ccccoeeeeeeei, 10 let
. Za vsa ostala razpisana dela ..........cccccvvvvviiiiiniinnnnnn, 5 let

Garancijski rok zac¢ne teci z dnem izdaje Potrdila o izvedbi.

Pred izdajo "Potrdila o izvedbi", bo lzvajalec predlozil Naro¢niku Garancijo za odpravo napak v
garancijskem roku v viSini 5% vrednosti pogodbenih del z DDV in jo nato po potrjeni kon&ni situaciji
uskladil in po potrebi dopolnil.

V kolikor izvajalec v roku, kot je naveden v prejSnjem odstavku, ne bo dostavil Garancije za
odpravo napak v garancijskem roku, lahko naro¢nik unov¢i Garancijo za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti v viSini, ki je dolo¢ena za Garancijo za odpravo napak in jo uporabi kot
var8¢ino v celotnem garancijskem roku oz. do dostave ustrezne Garancije za odpravo napak v
garancijskem roku s strani izvajalca.

17. ¢len

Narocnik in izvajalec bosta pred iztekom garancijskega roka opravila pregled in ugotovila stanje
izvedenih del.

Izvajalec se obvezuje v primeru naroCnikovega poziva o ugotovitvi pomanikljivosti v Casu
garancijskega roka nemudoma oz. najkasneje v roku treh delovnih dni odzvati in opraviti ogled na
terenu. lzvajalec je dolzan na podlagi ogleda v roku 5 dni od poziva podati pisno mnenje o
ugotovljeni napaki. Izvajalec bo k odpravi napak v garancijskem roku pristopil najkasneje v roku 8
(osmih) dni od poziva Narocnika in jih odpravil v najkrajSem mozZnem ¢asu, najkasneje pa v roku
15 (petnajst) dni od poziva Naro¢nika, razen €e bi izvajalec in naro¢nik sporazumno dolocila drug,
daljSi rok ali e bi Naroc¢nik lzvajalcu dolo€il drug, primeren rok. Naro¢nik ima pravico, da v
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primeru, ko izvajalec v zgoraj navedenem roku ne bi pristopil k odpravi napak ali v zgoraj
navedenem roku ne bi odpravil napak, za odpravo takSnih napak angazirati drugega izvajalca ter
za poplacilo stroSkov odprave napak in vseh drugih s tem povezanih stroSkov unovciti banéno
garancijo.

IX. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA
18. ¢len

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na radun druge pogodbene stranke, predstavniku ali
posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kak§no nedovoljeno
korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejsimi pogoji ali

- za opustitev dolZznega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja
povzroCena Skoda ali je omogoCena pridobitev nedovoljene Kkoristi predstavniku organa,
posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu
predstavniku, zastopniku, posredniku;

je ni¢na.

X. RAZVEZNI POGOJ
19. ¢len

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresni€i v primeru izpolnitve ene od
naslednjih okolis¢in:

= ¢e bo naro¢nik seznanjen, da je sodiS¢e s pravhomoéno odlocitvijo ugotovilo krsitev obveznosti
delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani dobavitelja ali podizvajalca ali
= ¢e bo naro€nik seznanjen, da je pristojni drzavni organ pri dobavitelju ali podizvajalcu v ¢asu
izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve krsitvi v zvezi s:
- plagilom za delo,
- delovnim ¢asom,
- pocitki,
- opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega
razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na ¢rno
in za kateri mu je bila s pravhomocno odlo€itvijo ali ve€ pravnomocnimi odlo€itvami izreCena
globa za prekrsek,

in pod pogojem, da je od seznanitve s krsitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe Se najmanj Sest
mesecev oziroma Ce dobavitelj nastopa s podizvajalcem pa tudi, ¢e zaradi ugotovljene krSitve pri
podizvajalcu dobavitelj ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na nacin doloCen v skladu s
94. Clenom ZJN-3 in doloCili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s krsitvijo.
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V primeru izpolnitve okolis¢ine in pogojev iz prejSnjega odstavka se Steje, da je pogodba
razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega narocila za predmetno narocilo. O
datumu sklenitve nove pogodbe bo narocnik obvestil dobavitelja.
Ce naroénik v roku 30 dni od seznanitve s krsitvijo ne zaéne novega postopka javnega narogila, se
Steje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s krsitvijo.

XI.  KONCNE DOLOCBE

20. ¢len

Pogodba je sklenjena z odloznim pogojem tako, da postane veljavna Sele s predlozitvijo naslednjih
dokumentov:

= Garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v znesku 10% pogodbene vrednosti (z
DDV). Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora pokrivati vsa dela, ki so
predmet te pogodbe, vkljuéno z deli, ki jih opravljajo podizvajalci.

= Zavarovalne police za zavarovanje izvajal¢eve odgovornosti.

= QOdlo¢b InZenirske zbornice Slovenije za zahtevane kadre, v kolikor v ¢asu oddaje ponudbe
kadri, na katere se je lzvajalec skliceval v ponudbi, niso bili €&lani InZenirske zbornice Slovenije.

» Dokazila o znanju slovenskega jezika za zahtevane kadre, na katere se je Izvajalec skliceval v
ponudbi, ki niso drzavljani Republike Slovenije.

= ZavezujoCega pravnega akta o skupni izvedbi naro€ila v skladu z Navodili ponudniku za
izdelavo ponudbe v primeru, da pri izvedbi narocila sodeluje skupina izvajalcev (Joint Venture).

= Sklenjenih pogodb z vsemi podizvajalci, ki nastopajo v ponudbi.
Vse navedene dokumente mora lzvajalec predloziti Naro€niku najkasneje v 20-ih dneh od sklenitve
Pogodbe.

Pravice in obveznosti iz Pogodbe zacnejo delovati z dnem izpolnitve pogojev iz predhodnih
odstavkov tega Clena.

21. ¢len

Pogodbeni stranki se skladno s 417. ¢lenom Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, §t. 97/07 —
uradno precis¢eno besedilo, 64/16 — odl. US in 20/18 — OROZ631) strinjata, da izvajalec svojih
terjatev ne sme prenesti na drugega.

22. Clen
Ta pogodba je sestavljena v petih (5) enakih izvodih in je sklenjena z dnem podpisa obeh

pogodbenih strank, veljavna pa z dnem, ko so izpolnjeni pogoji iz 20. ¢lena te pogodbe. Naroc¢nik
prejme tri (3) izvode, izvajalec pa dva (2) izvoda pogodbe.
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Za datum sklenitve te Pogodbe se Steje zadnji datum podpisa.

IZVAJALEC NAROCNIK:
(vodilni partner v primeru skupine Republika Slovenija
ponudnikov): Ministrstvo za okolje in prostor

Direkcija Republike Slovenije za vode
Roman Kramer
direktor

PARTNER 1:

PARTNER 2:

Izjavljamo, da smo seznanjeni z vsemi dolo¢ili Obrazca Pogodbe, da smo jih razumeli ter
soglasamo, da so sestavni del Pogodbe.

Podpis:
(oseba, ki je pooblaséena za podpisovanje v imenu
ponudnika)

Kraj in datum podpisa:

Ponudnikov zig:
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SPLOSNI POGOJI
IZJAVA

Razpis in izvajanje del morajo biti v skladu z dologili Pogojev gradbenih pogodb za gradbena in
inzenirska dela, ki jih nacrtuje naro¢nik, FIDIC prva izdaja 1999 (rdec¢a knjiga), ki jih je
mogoce nabaviti na naslednjem naslovu:

Fédération Internationale des Ingénieurs Conseils (FIDIC)

FIDIC bookshop
P.O. Box 311, CH-1215 Geneva 15, Switzerland

Tel: +41 227 994 905
Fax: +41 227994 901

e-mail: fidic.pub@fidic.org
http:/iwww.fidic.org

Slovensko verzijo je mogoc¢e nabaviti na naslovu:

Gospodarska zbornica Slovenije

Zdruzenje inZenirsko svetovalnih podjetij-ZISP
DimicCeva ul. 13

1504 Ljubljana

Tel:  +386 01 58 98 254
Fax: +386 0158 98 100
http://www.gzs.si

Pogoji gradbenih pogodb za gradbena in inZenirska dela, ki jih naértuje naro€nik, so podvrzeni
spremembam in dodatkom, ki so opisani v Posebnih pogojih.

Smatra se, da je ponudnik seznanjen z vsebino Pogojev gradbenih pogodb za gradbena in
inzenirska dela, ki jih nacrtuje naroénik, FIDIC, prva izdaja 1999 (rde¢a knjiga), in z njo tudi
razpolaga. Naroénik pa lahko od ponudnika zahteva predlozitev izvoda Pogojev gradbenih
pogodb za gradbena in inzenirska dela, ki jih naértuje naroénik, pravhomoéno podpisanega
od osebe, ki je tudi pooblaséena za podpis ponudbe.

Podpis:
(oseba, ki je pooblasCena za podpisovanje v
imenu ponudnika)

Kraj in datum podpisa:

Ponudnikov zig:
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POSEBNI POGOJI
SPLOSNO

Posebni pogoji dopolnjujejo in dodajajo posebne pogodbene klavzule splosnim pogodbenim
pogojem Pogojem gradbenih pogodb za gradbena in inzenirska dela, ki jih nacrtuje narocnik,
FIDIC prva izdaja 1999 (rde€a knjiga).

Splosni pogodbeni pogoji in posebni pogodbeni pogoji doloCajo pravice in dolznosti obeh
pogodbenih strank (to sta naroénik in izvajalec). V primeru neskladnosti med splo$nimi in
posebnimi pogodbenimi pogoji, veljajo dolo€ila posebnih pogodbenih pogojev.

Dolocila iz tock, ki niso spremenjene z doloCili posebnih pogodbenih pogojev, veljajo v obliki v
kakrsni so podana v splo$nih pogodbenih pogoijih.
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1 SPLOSNE DOLOCBE
1.1 Definicije
1.1.1 Pogodba

Podélenu 1.1.1.2 se doda naslednja vsebina:
»Pogodbeni sporazum« pomeni tudi Pogodba in obratno.

Podélenu 1.1.1.4 se doda naslednja vsebina:
»Ponudbeno pismo« pomeni tudi Obrazec ponudbe oz. Ponudba in obratno.

Pod¢lenu 1.1.1.5 se doda naslednja vsebina
»Zahteve naroCnika« pomeni tudi Tehni¢ne specifikacije oz. Projektna naloga oz.
dokumentacija z zvezi z oddajo javnega narodila in obratno.

Podclen 1.1.1.8 se spremeni, tako da se glasi:
»Ponudba« pomeni vse dokumente, ki jih je na podlagi zahtev dokumentacije v zvezi z
oddajo javnega narodila predlozil ponudnik (izvajalec).

1.1.2 Stranke in osebe

Podélenu 1.1.2.2 se doda naslednja vsebina:
»Naro€nik« je Direkcija Republike Slovenije za vode, ki jo zastopa Roman Kramer,
direktor

Podélenu 1.1.2.4 se doda naslednja vsebina:

»InZenir« ali »Svetovalec« ali »Nadzornik« izvaja storitve inZenirja po pogodbenih
dologilih FIDIC in nadzornika po Gradbenem zakonu.

»0Odgovorni inzenir« je poobladeni predstavnik InZenirja, imenovan v pogodbi. Dolocila
podClena 3.2 se nana$ajo na odgovornega inZenirja oz. tudi na druge zaposlene pri
inZenirju za katere InZenir s pisnim soglasjem naroCnika seznani lzvajalca, da je osebje
InZenirja, ki sodeluje pri realizaciji Pogodbe.

Odgovorni inzenir je hkrati tudi vodja nadzora v skladu s 13. &lenom GZ.
Podélen 1.1.2.6 se spremeni, tako da se glasi:
»Osebje naro€nika oz. pooblaséeni predstavnik naroénika« pomeni odgovorno osebo
naroc¢nika pooblas€eno za podpis pogodbe oziroma pooblas€enega predstavnika
narocnika, navedenega v pogodbi oz. drugo osebje NaroCnika, za katerega Narocnik
obvesti |zvajalca, da je to osebje Narocnika.
Dodajo se sledeéi pod¢leni, ki se glasijo:

1.1.2.11 »Skupina ponudnikov - Joint Venture« pomeni konzorcij gospodarskih druzb, ki so

sporazumno zdruzene v skladu z zakonodajo in so ustanovile konzorcij, da bi prevzele dela
po Pogodbi.
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»Organ upravljanja« je Sluzba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

Datumi, preskusi, roki in dokonéanje

Podé¢lenu 1.1.3.7 se doda besedilo, ki se glasi:

»Rok za reklamacijo napak« je obdobje za poSiljanje obvestila o napaki na izvedenih delih
skladno s podélenom 11.1 (Dokonéanje nedokonc¢anih del in odprava napak) in sicer v
trajanju navedenem v Dodatku k ponudbi, in se ra¢una od datuma Potrdila o prevzemu del.

Obdobje za reklamacijo napak nikakor ne vpliva na odgovornost izvajalca za skrite napake
in za brezhibno delovanje v garancijskem roku, skladno z dolocili veljavnega Obligacijskega
zakonika.

Denar in placila

Podélen 1.1.4.2 se spremeni tako, da se glasi:

»Pogodbena cena« pomeni ceno, doloCeno v pod&lenu 14.1 Pogodbena cena in vkljuuje
prilagoditve v skladu pogodbo. Kot »Pogodbena cena« se uposteva »Pogodbena vrednost
del z DDV, kot je dolo¢ena v v 3. ¢lenu Pogodbe.

Pod¢lenu 1.1.4.7 se doda besedilo, ki se glasi:

Potrdilo o vmesnem placilu se izda na podlagi podatkov iz "Knjige obracunskih izmer", ki je
dokument, ki se nana3a na ugotavljanje koli¢in izvedenih Del, ter se vodi v skladu z dolodgili
"Pravilnika o gradbiscih " (Ur. list RS 55/2008, 54/2009-popr. in 61/17-GZ).

Podélenu 1.1.5.8 se doda besedilo, ki se glasi:
»Veé dela oziroma presezna dela« so koliina izvedenih del, ki presegajo ocenjene

koli€¢ine del. ObraCunavajo se na osnovi koliin iz knjige obraCunskih izmer z uporabo
predraCunskih postavk iz Ponudbe Izvajalca z upoStevanjem popusta, ob uporabi dologil
oshovne Pogodbe.

»Nepredvidena dela« so tista dela, ki niso zajeta s pogodbo, pa se morajo izvesti.
Izvajalec lahko izvede nepredvidena dela tudi brez poprejSnjega soglasja NaroCnika, ¢e si
ga zaradi njihove nujnosti ni mogel priskrbeti. O pojavih in svojih ukrepih mora nemudoma
obvestiti InZenirja, ki jih na skupnem ogledu zapiSeta v Zapisnik o evidentiranju, ki ga
InZenir, skupaj s predlogom ukrepov, nemudoma, a najkasneje v treh dneh po ogledu,
predlozi NaroCniku.

Druge definicije
Podclen 1.1.6.2 se spremeni tako, da se glasi:
»Domaca drzava« pomeni Republiko Slovenijo.

Podclen 1.1.6.5 se spremeni tako, da se glasi:
»Pravo« pomeni vso zakonodajo, uredbe, statute in druge zakone ter vse predpise in
podzakonske akte Republike Slovenije.
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Doda se podclen 1.1.6.10, ki se glasi:

1.1.6.10 »Gradbeni dnevnik« je dokument, ki se vodi ves €as izvajanja Del na gradbi$cu v skladu z

13

1.4

15

1.6

1.13

dologili "Pravilnika o gradbiscih " (Ur. list RS 55/2008, 54/2009-popr. in 61/17-GZ).

Sporocéanje

Podélenu 1.3 se na koncu prvega odstavka doda nova alineja (c), ki se glasi:
»(c) z vpisi v gradbeni dnevnik«

Pravo in jezik

Podélen 1.4 se spremeni, tako da se glasi:
V veljavi je zakonodaja Republike Slovenije.
Za vse izvajalce bo za tolmacenje merodajen slovenski jezik.

Prioriteta dokumentov

Pod¢len 1.5 se spremeni tako, da se glasi:

Dokumente, ki tvorijo Pogodbo, je treba razumeti tako, da se le-ti vzajemno razlagajo. Za
namene tolmacenja se prioriteta dokumentov doloa po zaporedju doloéenem v Pogodbi
(Pogodbenem sporazumu).

Pogodbeni sporazum

Pod¢len 1.6 se spremeni tako, da se glasi:

Pogodbeni sporazum oz. Pogodba se izdela na podlagi Obrazca Pogodbe iz Poglavja 2
dokumentacije z zvezi z oddajo javnega narocila.

Skladnost z zakoni
Zbrise se prva alineja (a) pod¢lena 1.13.
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NAROCNIK

Dovoljenja, licence in soglasja
Drugi odstavek (b) pod¢lena 2.2 se izbriSe. Za prvim odstavkom se doda naslednja
vsebina:

Naro€nik bo izvajalcu predal vso izdelano projektno dokumentacijo.

Veljavno gradbeno dovoljenje (ali ve€ njih), ki je potrebno za izgradnjo del v Republiki
Sloveniji mora biti zagotovljeno s strani naroénika ali njegovega inZenirja in ga je potrebno
predati naprej izvajalcu skupaj z obvestilom o datumu zaéetka del.

Vsa dovoljenja ustreznih institucij, ki so potrebna v Republiki Sloveniji za dokoncanje
doloCenih del gradnje, morajo biti pridobljena s strani izvajalca, na racun njegovih stroskov.

Zahtevki naro¢nika
Za zadnjim odstavkom podélena 2.5 se doda naslednji odstavek:

Ce naroénik oceni, da ima inZenir zaradi neupraviéenih zahtevkov ali nepopolnih zahtevkov
izvajalca podanih v skladu z 20 pod¢&lenom (Zahtevki, spori in arbitraza) dodatne stroske, je
izvajalec dolzan kriti stroSke dodatnega dela inZenirja. Dodatni stroski dela se obradunajo v
primeru, da gre za ocitno neupraviCene ali nepopolne zahtevke in le ti presegajo 10%
pogodbene vrednosti. Stroski dela inZenirja se obraunajo po dejansko opravljenih urah, ki
jih potrdi naroCnik. Urna postavka inzenirja je priporoena cena projektantske ure
projektanta za inzenirske storitve (IZS, januar 2018) in znasa 47 EUR ter DDV.

Doda se nov podé¢len 2.6, ki se glasi:
Splosne obveznosti naroc¢nika

Naro¢nik je dolzan pred pri¢etkom izvajanja Del za posamezen Odsek lzvajalca uvesti v
delo s tem, da mu izroéi:

» Vso izdelano projektno dokumentacijo, s katero razpolaga naro¢nik, v enem (1) izvodu
(tiskanem ali elektronskem),

» zemljiSCe ali del zemljiS¢a, potrebnega za izvedbo Del, ki so predmet te Pogodbe v
skladu s terminskim planom,

= gradbeno dovoljenje,

= 0z. izpolni druge pogoje, ki so v skladu z dolodili te Pogodbe in njenih sestavnih delov,
ki se nana$ajo na pri¢etek Del.

V kolikor naro¢nik za posamezen odsek ne bo uspel pridobiti vseh dokazil za razpolaganje
z zemljiSCi in bo pridobil delno gradbeno dovoljenje za posamezna dela na odseku, je
izvajalec dolzan priCeti z deli na podseku (npr. Odsek 4, pododseki (mejnik) 4.1, 4.2, 4.3,
4.4).

V primeru, da naroCnik ne pridobi gradbenega dovoljenja ali delnega gradbenega
dovoljenja za posamezen odsek, lahko naro€nik ali inZenir s pisnim dopisom izvajalca
obvesti o odloZzenem priCetku del za obdobje do 12 mesecev. Izvajalec se zavezuje dela
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izvesti v okviru predvidenih ponudbenih cen brez, da bi bil zaradi odlozenega pri¢etka del
upravi¢en do dodatnega placila.

Uvedba Izvajalca v delo se izvede z zapisnikom v roku 7 (sedmih) dni od Naro¢nikovega /
InZenirjevega poziva lzvajalcu, da naj pristopi k uvedbi v delo, o ¢emer se sestavi poseben
zapisnik o uvedbi v delo. lzvajalec se mora takSnemu pozivu nemudoma odzvati,
najkasneje pa v roku navedenem zgoraj. V primeru, da lzvajalec ne pristopi k uvedbi v delo
ali ne podpiSe zapisnika o uvedbi v delo, kljub temu, da je Narocnik zagotovil izpolnitev
obveznosti iz prejSnjega odstavka, lahko naro¢nik enostransko ugotovi, da so izpolnjeni
pogoji za priCetek del, da pa Izvajalec ni pristopil k izvedbi del. Z dnem vroéitve obvestila o
prej navedeni enostranski ugotovitvi izvajalcu se bo $telo, da je izvajalec uveden v delo,
razen €e se naroénik, po njegovi lastni presoji, odlogi, da odstopi od pogodbe in unovci
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po teh pogodbi; Naro¢nik po v takSnem
primeru upravi¢en do popolnega poplacila za vso Skodo in strosSke ali kakrdnokoli izgubo, Ki
bi mu nastala zaradi ravnanja lzvajalca, vkljuéno s stroski ponovljenega postopka izbire in
sklepanja pogodbe z drugim izvajalcem, stroski zaradi zamude s pri¢etkom izvajanja del po
tej pogodbi in vsemi drugimi stroski ali $kodo.
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INZENIR

Obveznosti in pooblastila inzenirja
Na koncu podclena 3.1 se doda:

InZenir bo pridobil posebno dovoljenje Naro¢nika, preden bo:

(a) dovolil oddajo kateregakoli dela Del po &lenu 4.4 SploSnih in Posebnih pogojev
pogodbe;

(b) odobril (potrdil) stroske, doloene v podélenu 4.12, 13 in 20.1;

(© dolocil podaljSanje roka po pod¢lenu 8.4;

(d) odobril spremembe in prilagoditve po pod¢lenu 13;

(e) dolo€il cene po podclenu 12.

Ne da bi krsil zgoraj navedeno obvezo za pridobitev dovoljenja, ¢e po mnenju Inzenirja
pride do nujne situacije, ki bi ogrozala varnost Zivljenja ali Del, ali lastnine, sme Inzenir, ne
da bi Izvajalca oprostil katerekoli njegove dolZznosti in odgovornosti po Pogodbi, dati
Izvajalcu navodilo, da naj izvrSi vsa takSna Dela, ali naredi vse, kar je po mnenju InZenirja
potrebno za odpravo ali zmanj8anje rizika. lzvajalec bo ravnal v skladu z vsemi takimi
navodili InZenirja, kljub temu, da ni bilo dovoljenja NaroCnika. InZenir bo dolocil dodatek h
pogodbeni ceni, v zvezi s takSnimi navodili, v skladu s ¢lenom 12 (SPP) in bo skladno s
tem obvestil Izvajalca in s kopijo Narocnika.

Zamenjava inzenirja

V prvem stavku 3.4 pod¢lena se zamenja rok in sicer:

se stavek namesto:

Ce naro¢nik namerava zamenjati inZenirja, mora najmanj 42 dni pred nameravanim
datumom,.....

sedaj glasi:
Ce naroCnik namerava zamenjati inZenirja, mora najmanj 21 dni pred nameravanim
datumom,.....
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IZVAJALEC

Splosne obveznosti izvajalca

Na koncu podélena 4.1 se doda:

Izvajalec se obvezuje pred pricetkom Del izrociti Naroéniku oziroma InZenirju, ki ga bo
imenoval Naro¢nik, vse potrebne dokumente, ki se nana3ajo na izvedbo Del po tej Pogodbi
in ki so navedeni v Splosnih in Posebnih pogojih Pogodbe.

V zvezi z izvajanjem Del s to Pogodbo se Izvajalec obvezuje:

1.

2.

© AN

10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

da bo dela izvrsil kvalitetno v skladu v skladu s Tehniénimi specifikacijami in Popisom
del ter zahtevami naro¢nika iz Pogodbe;

da bo dela opravljal z osebami, ki jih je navedel v ponudbi in bo spremembo osebja
izvedel samo s predhodnim pisnim soglasjem Naroénika. Spremembo odgovorne
osebe lahko v primeru utemeljenih razlogov zahteva tudi Narocnik. V primeru
spremembe bosta Naro¢nik in izvajalec sklenila aneks k tej pogodbi;

da v primeru nesolidnega oz. nekvalitethega o0z. neazurnega dela na zahtevo
naro¢nika zamenjal vodjo gradnje ali odgovorne strokovne osebe za izvedbo pogodbe
in sicer s kadri, ki izpolnjujejo pogoje iz te pogodbe;

da bo pred pricetkom del Izdelal tehnoloSki elaborat del, katerega potrdi Inzenir.
Elaborat mora biti izdelan v skladu z navodili iz Poglavja 3 — Tehni¢ne specifikacije.

da bo vsaj 10 dni pred zaetkom izvajanja gradnje InZenirju in v vednost Narocniku
posredoval izpolnjen obrazec Prijava zacetka gradnje s prilogami skladno s 63. ¢lenom
GZ, ki ga v nadaljevanju Naro¢nik ali InZzenir posreduje pristojnemu upravnemu organu
za gradbene zadeve;

da bo vsaj 18 dni pred zacetkom del InzZenirju in v vednost Naro¢niku posredoval
izpolnjen obrazec Prijave gradbis¢a v skladu s 5. ¢lenom Uredbe o zagotavljanju
varnosti in zdravja pri delu na za€asnih in premiénih odrih, ki ga v nadaljevanju
NarocCnik ali InZenir posreduje inSpekciji za delo;

da bo naro¢nika z dopisom obvestil o pricetku in dokoncanju del

da bo izvedel zakoli¢bo;

da bo v roku 28 dni po sklenitvi pogodbe naro¢niku posredoval podroben terminski in
finan€ni plan, predhodno potrjen s strani Inzenirja;

da bo dela opravljal v skladu s potrjenim terminskim planom izvajanja del;

da bo naroéniku pred pricetkom del predlozil (s strani inZzenirja potrjen) plan tekoce
kontrole kakovosti,

da bo zavaroval predana zemljiS€a, potrebna za izvedbo del tako, da ne bo moteno
izvajanje del s strani tretjih oseb in da ne bo moten pretok prometa,

da bo Dela izvrSil skladno z izdanimi gradbenimi dovoljen;ji in projektno dokumentacijo
za izvedbo ;

da bo vodil Gradbeni dnevnik in Knjigo obradunskih izmer azurno za ve¢ €as izvajanja
Del v skladu s Posebnimi pogoji pogodbe in navodilih InZenirja;

da bo v Casu izvajanja del na gradbiSCu zagotovil vsakodnevno prisotnost vodje
gradnje;

da bo, v primeru, da bo na gradbiS¢u vec€ izvajalcev, sklenil s temi izvajalci pisni
dogovor o izvajanju Del, terminskem usklajevanju del, izvajanju varnostnih ukrepov na
gradbis€u, izvajanju ukrepov za varovanje lastnine NaroCnika in drugih izvajalcev ter
vzdrzevanja prehodnih poti v obmod&ju gradbiS¢a in dostopov do gradbis€a; pred
pricetkom del predal naro¢niku varnostni naért in zagotovil, da bo gradbis¢e urejeno v
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20.
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23.
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25.

26.

27.
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skladu s tem varnostnim nacrtom

sklenjeno Pogodbo o ustanovitvi sluznosti (ali je bila izdana odlo¢ba UE), dela izvajal
skladno z vsebino te pogodbe, uposteval vrsto in obseg sluznosti ter doloébo o vrnitvi
zemljidCa v prvotno stanje

da bo v roku petnajst (15) dni po priCetku del sklenil skupni dogovor o izvajanju
varnostnih ukrepov na gradbi$¢u v smislu predpisov o varstvu pri delu, protipozarnem
varstvu, ukrepov za varovanje premozenja in zavarovanje gradbiS¢a ter dostopov na
gradbiscCe

da bo pravoCasno obradunaval vsa v preteklem mesecu opravljena dela in zanje
izstavil situacijo do zadnjega dne v mesecu za tekoCi mesec

da bo ob vsaki izstavitvi situacije pripravil poro€ilo o izvedenih delih, v vsebini, ki jo
doloCi naroCnik; sestavni del porocila je tudi vsakokratno azuriran terminski nacrt
izstavljanja racunov z opredelitvijo okvirnin zneskov teh racunov, podatki o
nepravilnostih in ukrepih za njihovo odpravo;

da bo Naro¢niku izroCil vsa dokazila o vgrajenih materialih in konstrukcijah in
evidencgne liste, doloCene s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki,

da bo izdelal projekt izvedenih del (PID), geodetski naért novega stanja zemljis¢a po
dokoné&ani gradnji, projekt za vpis v uradne evidence (PVE) in dokazilo o zanesljivosti
objekta (DO2Z), ki vklju€uje tudi navodila za obratovanje in vzdrzevanje ter monitoring,
da bo kopijo prijave zacetka gradnje namestil na vidno mesto;

da bo dosledno uposteval navodila naroCnika v zvezi z izpolnjevanjem zahtev s
podroc¢ja obves€anja in informiranja javnosti;

da bo gradbid€e in vso izdelano projektno dokumentacijo oznaleval v skladu z
»Navodili organa upravljanja za informiranje in obve§¢anje javnosti o kohezijskem in
strukturnih skladih v programskem obdobju 2014 — 2020« in zagotovil postavitev in
vzdrzevanje dveh pojasnjevalnih tabel skladno z navodili OU in celostne grafi¢ne
podobe narocnika,

da bo ob zaklju¢ku gradnje postavil spominsko tablo v skladu z »Navodili organa
upravljanja za informiranje in obve&¢anje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v
programskem obdobju 2014 — 2020«,

da bo z gradbenimi odpadki na gradbiS€u ravnal v skladu s predpisi ter prevzel vso
odgovornost za morebitne posledice zaradi neupostevanja teh predpisov;

da bo po pooblastilu naro¢nika gradbene odpadke oddal zbiralcu ali obdelovalcu
gradbenih odpadkov ter ob oddaiji vsake poSilike odpadkov izpolnil evidenéni list;

da bo narocniku izro€il konéno porocilo o ravnanju z gradbenimi odpadki s priloZenimi
evidenénimi listi;

da bo naroc¢niku izro€il vsa dokazila, ki obsegajo potrdila, poro€ila, ocene, ateste,
certifikate, izjave o lastnostih, meritve, komisijske zapisnike in druga dokazila o
upostevanju predpisov, Ki urejajo bistvene zahteve in druge zahteve, kvaliteti vgrajenih
gradbenih proizvodov, in&talacij in opreme, opravljenih preiskavah konstrukcijskih
elementov, preiskav vodotesnosti, pregledu in merjenju naprav ter preizkusu njihovega
pravilnega delovanja;

da bo na lastne stroSke zagotovil zemljiS¢e za svojo organizacijo gradbiS¢a (izgradnjo
pomoznih in proizvodnih obratov: drobilnice, betonske baze, asfaltne baze, tesarske in
zelezokrivske obrate, skladis€a za gradbeni material, delavnice in prostore za
mehanizacijo), zemljiS¢a za upravno tehni¢no bazo (upravni in bivalni del gradbi$¢a) in
zemlji8€a za dovozne poti in dostope do gradbiS€a in do obratov, ki jih bi zaCasno
uporabljali med gradnjo, kadar postavitev omenjenih delov ni mogoce zagotoviti znotraj
Ze pridobljenega zemljis¢a za gradnjo;
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32. da bo uposteval sploSne predpise Narocnika in predpise Republike Slovenije, v kolikor
ni v razpisnih pogojih navedeno drugace;

Ce Naroénik ali Inzenir ugotovita, da ze izvedena Dela ali Dela v izvajanju odstopajo
od projektne dokumentacije, na podlagi katere se pogodbena dela izvajajo, ali takSna
dela niso v skladu s predpisi in standardi ali so brez ustreznega atesta, morata dela
nemudoma ustaviti in od lzvajalca zahtevati, da lzvajalec na lastne stroske takoj
odstrani dela, ki odstopajo od projektne dokumentacije ali odstrani neustrezne
materiale in popravi neustrezna ali slabo izvedena dela oziroma jih nadomesti z
ustreznimi. Hkrati mora lzvajalec poravnati Naro€niku vse zaradi tega nastale stroSke
vkljuéno s stroski za zamudo.

Ce Izvajalec ne bi izvrsil Naroénikovega naloga (odpravil ugotovljenih nepravilnosti) v roku,
ki mu ga postavi Naroc¢nik, lahko Naro¢nik na stroSke lzvajalca sam izvede takSen nalog
oziroma za ta namen zaposli druge osebe ali izvajalce. Naro¢nik pa bo imel v takSnem
primeru tudi vse pravice, Ki jih ima sicer po tej pogodbi v primeru Naro¢nikovega odstopa
od pogodbe oziroma razdrtja pogodbe vkljuéno s tem, da bo imel pravico unov¢iti banéno
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Pravico do unovcitve ban¢ne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti bo imel
Naroc¢nik tudi v vseh primerih iz pod¢lena 15.2 Splosnih in Posebnih pogojev pogodbe.

Izvajalec je dolzan ves &as izvajanja pogodbe zagotavljati vse zaveze iz vsakokratne
veljavne Kolektivne pogodbe gradbenih dejavnosti z enakimi pravicami za zaposlene, kot
jih imajo zaposleni pri zavezancih Kolektivhe pogodbe gradbenih dejavnosti.

Garancija za dobro izvedbo

V celoti se nadomesti prvi in drugi odstavek podélena 4.2, tako da se glasi:

"Izvajalec bo NaroCniku predal Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
(izpolnitev Pogodbe) v roku 20 dni po podpisu pogodbe. Garancija za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti bo v obliki banéne garancije. Kopijo garancije bo poslal tudi
InZenirju.

Kadar je kot najugodnejSa izbrana skupna ponudba skupine izvajalcev, mora biti garant v
garanciji za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti vodilni partner v skupini izvajalcev.

Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti bo izdala banka v Republiki Sloveniji.
Garancija za dobro izvedbo pokriva tudi garancijo za pravo¢asno izvedbo.

Ne da bi omejeval doloCbe prejSnjega odstavka, kadarkoli NaroCnik odobri povecanje
Pogodbene cene zaradi spremembe stroSkov in/ali zakonodaje, ali kot rezultat odstopan;, ki
zna8ajo ve€ kot 10 % deleza Pogodbene cene, bo lIzvajalec takoj povecal vrednost
garancije za dobro izvedbo Pogodbenih obveznosti za odstotek poveCanja pogodbene
cene. Do takrat ima Narocnik pravico zadrzati vars¢ino v visini 10 % povecanja."

Izvajalec mora zagotoviti, da je Garancija za dobro izvedbo veljavna in izterljiva Se 150
dni po izdaji Potrdila o izvedbi. Ce pogoji Garancije za dobro izvedbo dolo¢ajo datum, ko
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garancija potece in 28 dni pred iztekom roka izvajalec Se ni upravi¢en do prejema Potrdila o
izvedbi, mora izvajalec podalj$ati veljavnost Garancije za dobro izvedbo del.

Pred izdajo Potrdila o izvedbi, bo lzvajalec dostavil Garancijo za odpravo napak v
garancijskem roku v viSini 5 % vrednosti izvrSenih Del (z DDV). Vse dotlej, dokler taka
Garancija ne bo izdana in ne bo izdano Potrdilo o izvedbi, bo Naro¢nik zadrzal veljavno
Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

V kolikor lzvajalec do izdaje Potrdila o izvedbi ne bo dostavil Garancije za odpravo napak v
garancijskem roku, lahko Naroénik unov€i Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in jo
v viSini, ki je doloCena za Garancijo za odpravo napak v garancijskem roku uporabi kot vars¢ino v
celotnem garancijskem roku oz. do predaje dostave ustrezne Garancije za odpravo napak v
garancijskem roku.

4.3

4.4

Predstavnik izvajalca

Zadnji odstavek podélena 4.3 se spremeni, tako da se glasi:

»Ce predstavnik izvajalca ali njegovo vodstveno osebje ne govorijo tekode slovenskega
jezika, bo izvajalec omogocil, da bo med celotnim delovnim asom na razpolago prevajalec.
Vodja projekta in vodja gradnje morata aktivho govoriti slovenski jezik.«

Na koncu pod¢lena 4.3 se doda stavek:
»Vsi kljuéni kadri morajo aktivno sodelovati pri vseh segmentih gradnje in osebno nadzirati
dela na terenu. Knjigo obracunskih izmer potrjuje v pogodbi imenovani vodja gradnje«.

Podizvajalci
Pod¢len 4.4. se spremeni tako, da se glasi:

Izvajalec ne sme brez predhodnega soglasja Naro¢nika spreminjati podizvajalcev ali
sodelovati z drugimi podizvajalci, ki niso navedeni v pogodbi. Na novo naznanjeni
podizvajalec mora izpolnjevati enake pogoje kot jih je moral izpolnjevati podizvajalec, ki ga
je lzvajalec navedel v ponudbi oz. izpolnjevati enake pogoje kot so bili za podizvajalce
zahtevani v dokumentaciji z zvezi z oddajo javnega narocila.

Za vsakega podizvajalca, ki ga izvajalec ni navedel v Ponudbi, mora preden jih angazira za
dolo&eno delo, pridobiti pisno soglasje Naro¢nika.

Izvajalec Del, ki po sklenitvi pogodbe ugotovi potrebo po vklju€itvi oz. zamenjavi
podizvajalcev za izvedbo Del mora svoj predlog poslati InZenirju. Vlogi mora biti predlozena
vsa dokumentacija v obsegu, vsebini in obliki, kot to dolo€a veljavna zakonodaja s podrocja
javnih narod€il za podizvajalce, ki jih Ponudnik navaja pri oddaji svoje Ponudbe v postopku
javnega naroCanja. V primeru, da lzvajalec predlaga zamenjavo katerega izmed
podizvajalcev, mora svoji vlogi priloziti tudi svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne
obveznosti prvotnemu podizvajalcu, ki ga zeli zamenjati.

Vlagatelj mora v svoji vlogi navesti vzrok, zaradi katerega je priSlo do potrebe po vklju€itvi
podizvajalca v izvajanje del in tak3ne navedbe tudi vsebinsko utemeljiti.

Med utemeljene vzroke je Steti:
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= okolis€ine, ki so nastale po podpisu Pogodbe o izvajanju predmetnih del in katere
Izvajalec v fazi sestave in oddaje svoje Ponudbe ni mogel ali moral predvideti;

= potreba po ve¢ delih ali nepredvidenih delih, ki jih Izvajalec sam ne more izvesti;

= specialna nepredvidena dela, za katera Izvajalec ni usposobljen in so nujna za izvedbo
pogodbenih del,

= Cgasovne, organizacijske ali tehnicne okoliS€ine, zaradi katerih je vkljuCitev podizvajalca
nujna, da se pogodbena dela izvedejo v obsegu, kvaliteti, ceni in v Casu, ki je
predviden s Pogodbo.

InZenir je dolzan v najkrajSem &asu preuciti, ali so podani zgoraj navedeni pogoji in vlogo
skupaj s svojimi ugotovitvami poslati pristojni sluzbi Naroénika. Le-ta vlogo s predlogom v
roku 14 ni ponovno preuci in v primeru izpolnjevanja nastetih pogojev predlaga izdajo
soglasja k predlogu lzvajalca.

Morebitha izdaja soglasja k predlogu lzvajalca ne odvezuje od njegovih odgovornosti, ki jih
je sprejel s Pogodbo in e naprej sam in v celoti odgovarja za kvalitetno in pravogasno
izvedbo pogodbenih del.

NaroCnik brez utemeljenega razloga ne sme zavrniti predloga izvajalca o vkljucitvi novega
podizvajalca.

Zagotavljanje kakovosti
Podclen 4.9 se spremeni tako, da se glasi:

Zagotavljanje kakovosti se bo izvajalo v skladu z zakonodajo Republike Slovenije in sicer
Zlasti:

= Gradbeni zakon (Uradni list RS, §t. 61/17, 72/17 — popr. in 65/20)

= Zakon o vodah (Uradni list RS, &t. 67/02, 2/04 — ZZdrl-A, 41/04 — ZVO-1, 57/08, 57/12,
100/13, 40/14, 56/15 in 65/20)

= Zakon o cestah (Uradni list RS, §t. 109/10, 48/12, 36/14 — odl. US, 46/15 in 10/18)

= Zakon o standardizaciji /Zsta-1/, (Ur. list RS §t. 59/1999)

= Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, &t. 39/06 — uradno preciS¢eno besedilo, 49/06 —
ZMetD, 66/06 — odl. US, 33/07 — ZPNacrt, 57/08 — ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 —
ZPNacrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 — GZ, 21/18 — ZNOrg in
84/18 — ZIURKOE in 158/20)

= Zakon o varnosti in zdravju pri delu /ZVZD-1/ (Ur.l. RS, §t. 43/2011)

= Zakon o gradbenih proizvodih /ZGPro-1/ (Ur.l. RS, §t. 82/13)

= Zakon o tehni¢nih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (ZTZPUS-1) (Ur.l.
RS, &t. 17/2011)

Varstvo okolja
Na koncu pod¢lena 4.18 se doda besedilo:

Izvajalec bo v Casu trajanja Del na svoje stroske izvedel vse potrebne ukrepe za zaScito
okolja v skladu z veljavno zakonodajo in v celoti upostevati vse pogoje, doloCene v
soglasjih, gradbenem dovoljenju.

Nacin izvajanja ukrepov za za$cCito okolja bo Izvajalec podrobno definiral v tehnolosko —
ekonomskem elaboratu.
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Za spremljanje vplivov gradnje na okolje bo izvajalec izdelal na¢rt monitoringa hrupa, zraka,
vibracij, podtalnice, povrSinskih voda in rastlin. StroSke za izdelavo nacérta monitoringa,
tehnolodko ekonomskega elaborata in izvedbo sanacijskih ukrepov za varstvo in zaScito
okolja bo Ponudnik zajel v cenah na enoto mere.

Pred pricetkom del mora lzvajalec skupaj z Inzenirjem izvesti posnetek nielnega stanja
okolja (hrupna obremenjenost, praSne usedline, vibracije, vodni rezim, kvaliteta vodotokov
in rastlin) in evidentirati stanje obstojeCe cestne in komunalno — energetske infrastrukture
ter zagotoviti nemoteno obratovanje vseh infrastrukturnih naprav.

Pred pricetkom gradnje mora Izvajalec skupaj z InZzenirjem evidentirati stanje vseh objektov
(stanovanjskih, gospodarskih) v obmoc¢ju gradbiS¢a in obvoznih poti in izvesti posnetek
ni¢elnega stanja na teh objektih (foto in video tehnika) in med gradnjo spremljati stanje na
teh objektih.

Za preprecitev oz. sanacijo poskodb zaradi vibracij na objekte je l1zvajalec dolzan:

= pred priCetkom gradnje dolociti obmocja, kjer so priCakovani vplivi vibracij na objekte in
izdelati posnetek ni¢elnega stanja,
= takoj zagotoviti sanacijo nastalih poskodb.

Za zagotavljanje prometne varnosti in vecje prepustnosti zaradi spremenjenih razmer v
Casu gradnje, ima lzvajalec naslednje obveznosti:

= zagotoviti ukrepe na obstojeCem cestnem omrezju v takSnem obsegu, da se prometna
varnost zaradi gradnje ne bo poslabsala,

= promet v Casu gradnje organizirati tako, da ne bo prihajalo do vedjih zastojev na
obstoje¢em cestnem omrezju,

= pred pri¢etkom gradnje urediti in protipradno zascititi vse lokalne ceste in javne poti, ki
bodo sluzile obvozom in transportom med gradnjo,

= opraviti gradbiScni transport v najvecji mozni meri po tistih javnih cestah in poteh, ki
imajo najmanj vpliva na prebivalstvo,

= pred pricetkom gradnje evidentirati stanje obstojelih objektov, ki bodo tangirani zaradi
obvozov in same gradnje,

= pred pricetkom gradnje evidentirati stanje obstojeCe cestne in komunalno-energetske
infrastrukture, ki bo tangirana zaradi gradnje,

= zagotoviti dostope, ki so bili prekinjeni, do vseh zemljiS¢ in objektov v asu gradnje in po
njenem zakljucku,

= sanirati 0z. povrniti v prvotno stanje vse poti in ceste, ki bodo zaradi gradnje ali uporabe
pri gradnji prekinjene ali poSkodovane.

Izvajalec mora upostevati tudi naslednje ukrepe:

= zagotoviti nemoteno komunalno — energetsko oskrbo objektov preko vseh obstojeCih
komunalno — energetskih infrastrukturnih objektov in naprav in v sodelovanju z
upravljalci in dobavitelji komunalno — energetske infrastrukture (NN in VN vodi, plinovod,
vodovod, TK vodi, javha razsvetljava, javna kanalizacija);

= si pred priCetkom Del od upravljalcev in dobaviteljev komunalno — energetske
infrastrukture (NN in VN vodi, plinovod, vodovod, TK vodi, javna razsvetljava, javna
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kanalizacija) pridobiti podatke o obstoje€ih komunalno — energetskih vodih in le te
ustrezno oznaditi. VsakrSno poskodovanje obstoje¢e komunalno - energetske
infrastrukture, naprav, napeljave, objektov bremeni Izvajalca Del,

= zagotoviti zavarovanje gradbiS€a tako, da bosta zagotovljeni varnost in nemotena raba
bliznjih objektov in zemljiSc,

= sprotno rekultivirati obmocja posegov,

= v skladu z veljavnimi predpisi odpraviti v najkrajSem moznem ¢asu prekomerne
negativne posledice, ki bi nastale zaradi gradnje in obratovanja,

= prepreciti onesnazevanje voda in povrsin, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiS¢enja in
uporabe tekocCih goriv in drugih Skodljivih snovi (cementne odplake itd.),

= upoStevati najmanjSe varnostne razdalje priblizevanja delov (energetski infrastrukturi)
pod napetostjo pri gradbenih in drugih neelektrotehni¢nih delih; upostevati moznost
nihanja konstrukcij, bremen, transportnih sredstev itd. pri zagotavljanju navedene
razdalje,

= sanirati, rekonstruirati, renaturirati ali sonaravno urediti na lastne stroSke vsa druga
zemlji8Ca, objekte in naprave, ki jih je z izgradnjo prizadel zaradi svoje organizacije
gradnje,

= v Casu gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe, da bo prepreceno
onesnazenje okolja in voda, ki bi nastalo zaradi transporta, uskladiS€enja ali uporabe
tekocCih goriv in drugih Skodljivih snovi oziroma v primeru nezgode zagotoviti takojsSnje
ukrepanje za to usposobljenih delavcev oziroma sluzb,

= varovati objekte in obmocja kulturne dediSc€ine pred poSkodovanjem ali unienjem tudi
med gradnjo - Cez objekte in obmocja KD ne smejo potekati gradbiS¢ne poti, obvozi,
vanje ne smejo biti premaknjene potrebne ureditve vodotokov, namakalnih sistemov,
komunalna, energetska in telekomunikacijska infrastruktura, ne smejo se izkorisc¢ati za
deponije viskov materialov, ipd.,

= med gradnjo mora izvajalec gradbenih del prepreciti dostop kamionov in gradbenih
strojev nad mehansko nezadCitene kablovode, zaradi posnetja materiala ob oporiscih
nadzemnih vodov ne sme biti zmanjSana statika oporiSc,

= jzvajati dela v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih
(Uradni list RS, &t. 34/08)

= izvajati dela v skladu u Uredbo o obremenjevanju tal z vnasanjem odpadkov (Uradni list
RS, &t. 34/08 in 61/11)

= jzvajati dela v skladu z dolocili Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na
zacasnih in premi¢nih gradbid¢ih (Uradni list RS, §t. 83/05 in 43/11 — ZVZD-1),

= jzvajati dela v skladu z dolocili Uredbe o prepreevanju in zmanjSevanju emisije delcev
iz gradbiS¢ (Uradni list RS, &t. 21/11)

= upostevati posebne zahteve navedene v Poglavju 3 — Tehni¢ne specifikacije.

Stroski, ki bi nastali zaradi neizvajanja zgornjih zahtev, gredo v odgovornost in breme
Izvajalca.

4.19 Elektrika, voda in plin
Prvi in zadnji odstavek 4.19 podélena se izbriSeta. Doda se besedilo:

Izvajalec je odgovoren za preskrbo vse energije, vode in drugih storitev, ki jih potrebuje za
izvedbo del.
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4.20 Oprema naroc¢nika in material po prosti izbiri
Tretji in Cetrti odstavek v pod¢lenu 4.20 se izbriSeta.
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IMENOVANI PODIZVAJALCI
5. ¢len se v celoti izbriSe
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KADRI IN DELAVCI

Delovni ¢as
Na koncu podclena 6.5 se doda besedilo:

Pogodbena dela se izvajajo vse svetle dele dneva, vse dni v tednu, vse do dokoncanja
pogodbenih del, razen ob dela prostih dnevih in praznikih, ki so dela prosti dnevi, skladno z
dologili Zakona o praznikih in dela prostih dnevih v RS (v nadaljevanju dela prosti dnevi,
dolo¢eni s predpisi), pri Cemer je svetli del dneva definiran z naslednjimi polnimi urami (glej
preglednico).

<Obdobje leta Polne ure dneva
1. januar — 27. januar 8:00—-17:00 h
28. januar — 19. februar 8:00-17:00 h
20. februar — 8. marec 7:00—-17:00 h
9. marec — 22. marec 7:00-18:00 h
e 23.marec — 23. april 6:00 — 18:00 h
m  24. april — 21. avgust 6:00 —19:00 h
b  22.avgust— 21. september 6:00 —19:00 h
a  22. september — 30. september 6:00 —19:00 h
1. oktober — 24. oktober 7:00-17:00 h
d 25. oktober — 13. november 7:00-17:00 h
e 14. november — 31. december 8:00-17:00 h

Sprememba delovnega €asa je mogoca le zaradi spostovanja pogojev iz gradbenega
dovoljenja (npr. posebni pogoji gradnje zaradi naravovarstvenih pogojev,..) in drugih
zakonskih omejitev.

Po potrebi se morajo dela na vodotoku v €asu, ko je to mogoce, izvajati tudi na vec
odsekih hkrati.

V primeru potreb gradnje pa na zahtevo InZenirja tudi 24 ur na dan.

Zdravje in varnosti

Prvi odstavek 6.7 podélena se nadomesti z naslednjo vsebino:

Izvajalec mora predvideti vse ukrepe za za$cito zdravja in varnosti pri delu za vse svoje
osebje v skladu z zakonodajo Republike Slovenije.

Zaradi epidemije virusa SARS-CoV-2 ali nalezljive bolezni CoVID-19 morajo biti prisotni na
gradbiS¢u dnevno evidentirani. InZenirju in Naro¢niku morajo biti na razpolago tudi vsi
podatki o prisotnih na gradis€u v skladu z vsakokratnimi ukrepi za prepreevanje epidemije.

Osebje izvajalca

Doda se pod¢len, ki se glasi:

Izvajalec mora zagotoviti, da bo imelo osebje izvajalca obladila oznaena z logotipi podjetja,
kjer je zaposleno, z osebnim imenom tako da bo mogoce slediti izvajanju dologil iz prvega
odstavka pod¢lena 6.7.
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6.12 Tuji kadri in delavci
Doda se nov podclen 6.12, ki se glasi:
Izvajalec lahko uvozi katerokoli osebje, ki je potrebno za izvrSitev del. lzvajalec mora
zagotoviti, da ima to osebje potrebne bivalne vizume in delovna dovoljenja. Izvajalec je
odgovoren za njihovo vrnitev v kraj, kjer so bili najeti, ali v kraj njihovega bivalis¢a. V
primeru smrti nekoga izmed osebja ali njihovih druzin v drzavi, kjer se izvajajo dela, je
izvajalec odgovoren tudi, da uredi vse potrebno za njihovo vrnitev ali pogreb.
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OBRATNA OPREMA, MATERIALI IN IZDELAVA

Nacin izvedbe

Na koncu Podélena 7.1 se doda besedilo:

"Pred pri¢etkom Del bo lzvajalec na gradbid¢u zagotovil na svoj strodek laboratorij, z
ustrezno atestirano opremo in osebjem, v zadovoljstvo Inzenirja, z namenom izvedbe
preiskav na gradbi$c¢u, ki so potrebne za izvedbo Del, specificiranih v Pogodbi."

Preskusanje
Zadnji stavek podcélena 7.4 se spremeni tako, da se glasi:
V primeru, da predstavnik Inzenirja ni bil prisoten pri preskusanju, lahko sprejme rezultate

in zapisnike preskusa kot sprejemljive ali pa, v primeru dvoma, zahteva ponovitev
preskusov.

Pristojbine
Podélenu 7.8 se doda nova tocka (c), ki se glasi:

(c) za¢asno in trajno odlaganje vseh vrst odpadkov ali drugih viskov materiala, vklju¢no z
nevarnimi odpadki.

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada
stran 35 od 51



8.1

8.3

8.4

8.7

REPUBLIKA SLOVENIJA PROTIPOPLAVNA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR roreCses “ —
DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE

KOHEZIJSKI SKLAD
M . .i0%8A vV VA
NALOZBA V VA

ZACETEK, ZAMUDE IN USTAVITEV

Zacetek del

Prvi stavek podcélena 8.1 se spremeni tako, da se glasi:

Izvajalec pri¢ne z Deli takoj po uvedbi v delo v skladu s podélenom 2.6 oziroma najkasneje
v roku osemindvajset (28) dni po sklenitvi pogodbe.

Program

Prvi stavek prvega odstavka podcélena 8.3 se spremeni tako, da se glasi:

V skladu s podé&lenom 8.1 [Zaletek del] mora izvajalec v roku 28 dni po sklenitvi pogodbe
inZenirju posredovati podroben terminski plan za vsak posamezen Odsek.

Pri pripravi terminskega plana mora upostevati, da bo uveden v delo za vsak Odsek
posebej glede na pridobljena gradbena dovoljenja. lzvajalec mora upoStevati, da lahko
gradnja poteka so€asno ali pa zaporedno. Predvidoma bo izvajalec uveden v delo v vse
odseke v letu 2021, kasnejSo uvedbo v delo je mogoc€e pri¢akovati le za pododsek 4.5
Odseka 4.

Izvajalec mora pri nacrtovanju terminskega plana upostevati, da bo so€asno potekala tudi
gradnja na Sklopu 1 (cestni del) in delo v najveéji mozni meri organizirati tako, da ne bo
moten terminski plan gradnje sklopa 1.

Za tocko (d) podélena 8.3 se doda besedilo:

Terminski plan mora zajemati usklajen mrezni plan napredovanja Del iz katerega bo mozno
razbrati ¢asovno doloCene posamezne faze del. IstoCasno s terminskim planom bo
Izvajalec predal Inzenirju plan Opreme in mehanizacije, gradbenega materiala in delavne
sile, ki se nanasa na terminski plan. Tudi Financni plan — plan realizacije po mesecih.

PodaljSanje roka za dokonéanje

Tocka (a) pod€lena 8.4 se spremeni tako, da glasi:

(a)spremembe (razen, €e ni bila dogovorjena prilagoditev roka za dokoncanje v skladu s
pod¢lenom 13.3 (Postopek spremembe)) ali kakSne druge bistvene spremembe v
koli€ini neke postavke del, ki jo zajema Pogodba v primeru, ko koli¢ina ve¢ Del preseze
10 % pogodbene vrednosti Del brez razlik v ceni po doloc€ilih 13.7 in 13.8. ¢lena SploSnih
pogojev;

Tocka (c) podélena 8.4 se spremeni tako, da glasi:

(c)izjemno neugodnih vremenskih pogojev, ki bi se pojavili v ¢asu izvajanja Pogodbe, ki bi
presegli 30 letno povprecje za vel kot 30 % glede Stevila deZevnih dni ali koli€ino
padavin, po podatkih najblizje hidrometeoroloSke postaje.

Odskodnina za zamudo
Pod¢lena 8.7 se zamenja, tako da se glasi:

Ce Izvajalec po svoji krivdi ne bo izvrsil pogodbenih Del v dogovorjenih ali sporazumno
podalj8anih vmesnih rokih (M2 in M3) ali v dogovorjenem roku za dokoncanje, je dolzan
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placati Naro€niku pogodbeno kazen 2%. (dveh promilov) od vrednosti pogodbenih Del z
DDV za vsak zamujeni koledarski dan.

Skupni znesek pogodbene kazni zaradi zamud ne more presegati 10 % (deset odstotkov)
od pogodbene vrednosti Del z DDV.

Ce je pogodba izpolnjena z napako, zaradi katere predmeta narogila ni mogog&e uporabljati
v Casu garancijskega roka, je dolzan lzvajalec placati Naro¢niku pogodbeno kazen 2%o
(dveh promilov) od vrednosti pogodbenih Del z DDV za vsak dan, ko objekta ni mogoce
uporabljati.

Skupni znesek pogodbene kazni zaradi hezmoZznosti uporabe objekta ne more presegati
10% (deset odstotkov) od pogodbene vrednosti Del z DDV.

Za vsako spremembo strokovnega kadra ali podizvajalca tekom izvajanja te pogodbe, ki ne
bo odobrena in potrjena s strani naroCnika, bo izvajalec dolZzan pla¢ati naro¢niku kazen v
vidini 15.000,00 (petnajsttiso€) EUR. Skupni znesek takSne pogodbene kazni ne more
presegati 1% vrednosti pogodbenih del z DDV.

V primeru, da izvajalec v roku 15 dni od sklenitve pogodbe ne zagotovi kadrov in to dokaze
naroc¢niku z zahtevanimi listinami, bo izvajalec dolzan plac¢ati naroéniku kazen v visini 0,5%
za vsak dan do predloZitve dokazil o sodelovanju kadrov. Skupni znesek takdne pogodbene
kazni ne more presegati 10% vrednosti pogodbenih del z DDV.

Naroc¢nik in lzvajalec soglasata, da pravica zaraCunati pogodbeno kazen ni pogojena z
nastankom Skode Naro¢niku. Povracilo tako nastale Skode bo Narocnik uveljavljal po
splosnih nacelih odSkodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

PRESKUSI OB DOKONCANJU

Obveznosti izvajalca

Tretji odstavek podélena 9.1 se spremeni, tako da se glasi:

Izvajalec je dolZzan izvesti preskuse v skladu z zahtevami pogodbe, tehni¢nih specifikacij in

veljavne zakonodaje in poskrbeti za vse potrebno za pridobitev rezultatov preskusov in
izdajo uporabnih dovoljenj v roku, doloenem v Dodatku k ponudbi.
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PREVZEM S STRANI NAROCNIKA

Prevzem del in odsekov del
Alineja (a) 3 odstavka podcélena 10.1 se spremeni tako, da se glasi:

(a) izvesti kvalitetni pregled in izvajalcu izdati Potrdilo o prevzemu in pri tem navesti datum,
ko so bila dela ali odsek dokon¢ani v skladu s Pogodbo, razen za morebitna manj$a Se
neopravljena dela in napake, ki ne bodo v veliki meri vplivale na uporabo teh del ali
odseka za njihov predviden namen (ali do tedaj ali medtem, ko bo to delo dokon€ano in
te napake odpravljene); ali

Na koncu podélena 10.1 se doda besedilo:

Pred izdajo Potrdila o prevzemu mora lzvajalec predloziti Inzenirju:

- projekt izvedenih del (PID), geodetski nacrt novega stanja zemljiS¢a po dokoncani
gradnji, projekt za vpis v uradne evidence (PVE) in dokazilo o zanesljivosti objekta
(DO2Z), ki vkljuCuje tudi navodila za obratovanje in vzdrzevanje ter monitoring,

- potriene Gradbene dnevnike in Knjige obracunskih izmer,

- podistiti in odstraniti vso opremo, odvecni material, ruSevine, odpadke in zaCasna dela s
tistega dela gradbiS¢a na katere se potrdilo o izvedbi nanas$a.
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ODGOVORNOST ZA NAPAKE
PodaljSanje roka za reklamacijo napak

Na koncu podélena 11.3 se doda besedilo:

Izvajalec je odgovoren za pomanjkljivosti in napake, ki se niso mogle opaziti, ali za katere
se smatra, da niso bile opazne pred iztekom Roka za reklamacijo napak. Splosni rok
omejitve takSne odgovornosti je rok, dolo¢en v Dodatku k Ponudbi.

Izvajalec mora pred izdajo »Potrdila o izvedbi« naro¢niku predloziti Garancijo za odpravo
napak v garancijskem roku (Extended Liability), ki mora znasati 10 let v obliki ban¢ne
garancije v viSini 5 % pogodbene vrednosti del z DDV. Garancijo za odpravo napak v
garancijskem roku bo izdala banka v Republiki Sloveniji.

Izvajalec se obvezuje, na naroCnikovo zahtevo, ugotovljene pomanjkljivosti v teku
realizacije te pogodbe in v garancijskem roku, odpraviti v dogovorjenem roku.

Pri odpravi napak v garancijskem roku mora izvajalec dela, potrebna za odpravo napak,
izvajati na zahtevo naroc¢nika tudi do 24 ur na dan.

Ce izvajalec ne odpravi pomanijkljivosti v dogovorjenem roku, jih je po naéelu dobrega
gospodarja upravi¢en odpraviti naroénik in to na ra¢un izvajalca.
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MERJENJE IN OCENA

Merjenje del

Podélenu 12.1 se doda besedilo, ki se glasi:

Vse meritve opravijene z namenom ugotoviti koliCine opravljenih Del morajo biti
evidentirane skladno s Pravilnikom o gradbiscih (Uradni list RS, §t. 55/08, 54/09 — popr. in
61/17 — GZ).

Priloga knjige obraCunskih izmer mora biti tudi fotodokumentacija izvedenih del vseh faz
gradnje.

Nacin merjenja

Doda se naslednji odstavek:

"Postavke Del v Predracunu, za katere so nacini merjenja specificirani, se bodo merile v
skladu z dolo€ili navedenimi v Poglavju 3 (Tehni¢ne specifikacije) razpisne dokumentacije".
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13 SPREMEMBE IN PRILAGODITVE

13.8 Prilagoditve zaradi spremembe stroSkov
Podclen 13.8 se v celoti spremeni tako, da se glasi:
Vse enotne cene iz ponudbenega predra¢una so fiksne in nespremenljive.
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POGODBENA CENA IN PLACILO

Predplacila

Dolocila tega €lena se v celoti érta. Naro€nik ne bo nudil predplag€il.

Prosnja za Potrdilo o vmesnem plag€ilu
Spremeni se prvi odstavek podcélena 14.3 tako, da se glasi:

Opravljena dela bo lIzvajalec obraCunal po cenah za enoto iz Ponudbenega predracuna in
po dejansko izvrSenih koli¢inah, evidentiranih in potrjenih v knjigi obraCunskih izmer.

Opravljena dela bo izvajalec obracunal na podlagi z Inzenirjem predhodno usklajene in
potrjene vmesne situacije, situacije ob dokon&anju in konéne situacije.

Racun s priloZeno potrjeno zagasno situacijo bo izvajalec dostavljal Naro¢niku v potrditev v
roku osem (8) dni po obracunskem obdobju 0z. do vsakega 8. v mesecu za pretekli mesec.
Pri izstavitvi racuna ali situacije se mora izvajalec sklicevati na Stevilko pogodbe. Kot dan
opravljenih storitev (gradbenih Del) se Steje zadnji dan v mesecu.

V skladu z zakonodajo o opravljanju placilnih storitev za proradunske uporabnike je
izvajalec dolzan naroéniku izdajati raCune izkljuéno v elektronski obliki (e-radun), naro¢nik
pa prejemati e-racun preko aplikacije UJPnet.

Potriene zacasne in kon&ne situacije preda izvajalec tudi v tiskalni obliki in sicer v 3 izvodih
v roku v roku osem (8) dni po obradunskem obdobju oz. do vsakega 8. v mesecu za pretekili
mesec.

Naro¢nik je dolzan potrditi situacijo v roku 20 dni od prejema, nesporni del situacije pa
placati trideseti (30) dan od prejema. Kot zaCetek roka, v katerem mora naroCnik placati
racun - situacijo izvajalcu, se Steje prvi delovni dan po dnevu prejema le-tega.

V primeru, da Naro¢nik pride v zamudo z obveznostjo placgila potriene situacije, ima
Izvajalec pravico do obraCuna in placila zakonsko dolo€enih zamudnih obresti za vse
terjatve lzvajalca do NaroCnika od datuma, ko bi te po Pogodbi morale biti placane.

V primeru, da je bila kot najboljSa izbrana ponudba skupine izvajalcev, bodo mesecne
situacije in kon&na situacija podpisane s strani vodilnega partnerja, ki je naro€nik Garancije
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, pladila pa izvedena na transakcijski racun le-
tega.

Izvajalec se obvezuje, da bo svojemu raCunu oziroma situaciji obvezno prilozZil potriene
raCune oziroma situacije podizvajalceyv, ki jih je predhodno potrdil.

Izvajalec v skladu z dolocili ZJN-3 pooblas€a NaroCnika, da na podlagi s strani izvajalca
potrienega raCuna oziroma situacije neposredno placuje podizvajalcu/em, ki je/so
predlozil/i zahtevo za neposredno placilo.

NaroCnik je dolzan namesto lzvajalca poravnati PodizvajalCevo terjatev do lzvajalca, za kar
Podizvajalec predloZi pisno zahtevo, ki je sestavni del pogodbe.
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Izvajalec se obvezuje, da bo vsakemu raCunu oz. situaciji prilozil izjavo, da so prilozene
obraCunske situacije vseh, v tistem mesecu aktivnih podizvajalcev in da drugih
podizvajalcev ni. I1zjava mora biti podpisana s strani Izvajalca in vseh Podizvajalcev.

Za vsa morebitha dodatna Dela naroena s strani NaroCnika, ki so vpisana v Gradbeni
dnevnik in potrjena s strani Inzenirja, bosta pogodbenika pred iz€rpanjem sredstev po tej
Pogodbi oziroma po zahtevi NaroCnika sklenila Aneks k tej Pogodbi, pri ¢emer bosta ceno
za to Delo doloc€ila na podlagi pogodbeno dolo¢enih rezijskih cenikov. Aneks k pogodbi se
sklene po predhodnih potrditvi zahtevka lzvajalca, podanega v skladu z dolo&ilom
pod¢lena 20.1 Splosnih pogojev pogodbe.

Izvajalec se odpoveduje prenosu svojih terjatev na tretjo osebo.

Tocki (d) in (e) drugega odstavka podélena 14.3 se Crtata.

Izdaja potrdil o vmesnih placilih

Crta se prvi odstavke podc¢lena 14.6 in nadomesti:

Noben znesek se ne potrdi ali pla¢a, dokler narocnik ni prejel in odobril Garancije za dobro
izvedbo.

Izvajalec mora do konca meseca za tekoCi mesec dostaviti inZzenirju osnutek vmesne
situacije. InZenir do petega (5.) dne v naslednjem mesecu pregleda in potrdi situacijo ter
izda izvajalcu Potrdilo o vmesnem placilu s prilozenimi ustreznimi dokumenti. Izvajalec do
osmega (8.) dne v naslednjem mesecu izstavi racun narocniku, katerega priloge so Potrdilo
o vmesnem placilu in Vmesna situacija.

V potrjenem Potrdilu o vmesnem plac&ilu mora biti naveden znesek, za katerega je inZzenir
opravil kontrolo o dejanski izvedbi, z vsemi potrebnimi podatki.

Izvajalec mora v 58 dneh po prejetju Potrdila o prevzemu del inZenirju predloZiti obracun
situacije ob dokon€anju, inZenir nato v 28 dneh izda Potrdilo o vmesnem placilu z
ustreznimi dokumenti. lzvajalec v 8 dneh po prejemu Potrdila o vmesnem placilu izstavi
racun naroCniku, katerega priloge so Potrdilo o vmesnem placilu in obraun situacije ob
dokonc&anju.

Izvajalec mora v 30 dneh po prejetju Potrdila o izvedbi inZenirju predloZiti osnutek
konénega obraduna. Ce se inZenir ne strinja ali ne more potrditi nekega dela osnutka
kon¢nega obraduna, mu mora izvajalec predloZiti podatke, kot jih lahko inZenir upravi¢eno
zahteva, in mora napraviti popravke v tem osnutku tako, kot se z inZzenirjem dogovorita.
Izvajalec mora v 56 dneh po prejetju Potrdila o izvedbi inZenirju predloziti dogovorjeni
konéni obracun in dokument o konéni poravnavi v pisni obliki, ki potrjuje, da celotni konéni
obracun predstavlja celotno in konéno poravnavo vseh zneskov, dolznih izvajalcu po
Pogodbi ali v zvezi s Pogodbo. Inzenir mora v 28 dneh po prejemu kon¢nega obracuna in
dokumenta o koné&ni poravnavi naroCniku izstaviti Potrdilo o konénem pladilu, izvajalec nato
v 8 dneh izstavi raCun naroc¢niku, katerega priloge so kon&ni obracun in Potrdilo 0 kon¢nem
placilu.
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Naro€nik si pridrzuje pravico, da preko svojih pravilno pooblas€enih predstavnikov, izvrsi
kakrsno koli in§pekcijo na deloviS€u in pregleda pisna navodila in dokumente v zvezi z deli,
¢e misli, da je to potrebno za popoln pregled prispelih vmesnih obra¢unov. V primeru
ugotovljenih nepravilnosti in kritev si pridrzuje pravico zavrniti racun.

Placilo

Crta se to¢ka (a) Podélena 14.7. Toéka (b) in (c) se spremenita tako, da se glasita:

(b) znesek, potrien v vsakem Potrdilu o vmesnem placilu 30. dan po tem, ko naroc¢nik
prejme elektronski racun, vsebinsko in vrednostno skladen z obsegom opravljenih del;

(c) znesek, potrjen v vsakem Potrdilu o konénem placilu 30. dan po tem, ko naroc¢nik
prejme elektronski racun, vsebinsko in vrednostno skladen z obsegom opravljenih del.

Prosnja za potrdilo o konénem placilu

Crta se prvi odstavek podélena 14.11., ki se glasi:

Izvajalec mora v 30 dneh po prejemu Potrdila o izvedbi inZenirju predloZiti Sest (6) izvodov
osnutka kon&nega obracuna (situacije) z dokaznimi dokumenti, ki v obliki, odobreni s strani
inZenirja, natanéno prikazujejo:

(a) vrednost celotnega dela, izvedenega v skladu s Pogodbo in
(b) vse nadaljne vsote, za katere izvajalec meni, da je do njih upravien v skladu s Pogodbo
ali drugace.

V predlogu kon€ne obraCunske situacije morajo biti upostevani odbitki zaradi morebitne
manjvrednosti del (v zapisniSko evidentiranih vrednosti).

Valute placil
Na koncu zadnjega odstavka se doda sledeci stavek:
Obracunska valuta v pogodbi je EUR.

Placila Izvajalcu s strani Naro€nika se bodo vrSila v eurih (EUR) na ban¢ni racun ali raCune,
ki so dolo¢eni v Pogodbi.
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TVEGANJE IN ODGOVORNOST

Odskodnine
ZbriSe se zadnji odstavek 17.1 podélena.

Na koncu 17.1. pod¢lena se doda stavek:
Izvajalec mora zagotoviti zavarovanje kot je navedeno v Clenu 17. za ves Cas trajanja
pogodbe, tj. do izdaje Potrdila o izvedbi.

ZAVAROVANJE

Splosne zahteve za zavarovanje

Doda se nov tretji odstavek podclena 18.1, ki se glasi:

Izvajalec je wupravicen skleniti vsa zavarovanja, ki se nanaSajo na Pogodbo, s
pooblas€enimi zavarovalnimi druzbami, ki jih je odobril Naro¢nik in v skladu s predpisi
Republike Slovenije.

Rok za predloZitev zavarovanja je dvajset (20) dni po sklenitvi pogodbe.

Izvajalec mora zagotoviti, da bo zagotovil zavarovanje za ves Cas trajanja pogodbe,
vkljuéno z deli, ki se izvajajo v skladu z 11.1 podélenom Splo$nih pogojev pogodb (Odprava
napak), tj. do izdaje Potrdila o izvedbi.

Zavarovanje del in opreme izvajalca

Doda se nov prvi odstavek pod¢lena 18.2, ki se glasi:

Zavarovanje po podclenu 18.2 ni potrebno, da pokriva stroske izgube ali rizikov navedenih
v pod¢&lenu 17.3 v podtockah (a), (b), (d), (e), ().

Zavarovanje za primer poskodbe oseb in Skode
V Podé¢lenu se drugi stavek drugega odstavka nadomesti z:
Najman;jSi znesek zavarovanja po podélenu 18.3 je doloCen v Dodatku k Ponudbi.

Zavarovanje osebja izvajalca

Podélenu 18.4 se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:

Zavarovanje mora biti v skladu z zakoni in zakonodajo Republike Slovenije in preko
registracije pri ustreznih lokalnih oblasteh in je strodek lzvajalca. |zvajalec je v primeru
neupostevanja teh zakonov podvrzen sankcijam v skladu s pogoji Pogodbe ter zakoni in
predpisi Republike Slovenije.

VISJA SILA

Doda se nova podtoc¢ka 19.2, ki se glasi:
Visja sila

Pod viSjo silo se razumejo vsi nepredvideni in nepriCakovani dogodki, ki nastopijo
neodvisno od volje pogodbenih strank in ki jih pogodbeni stranki nista mogli predvideti ob
sklepanju pogodbe in se jim stranka, na kateri strani je nastopila viSja sila, ni mogla izogniti
ali jih odvrniti ter onemogocajo (v celoti ali delno) izpolnitev pogodbenih obveznosti.
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Pogodbena stranka je dolzna drugo pogodbeno stranko pisno obvestiti o nastanku in vrsti
vije sile ter o njenem predvidenem trajanju, in sicer v treh delovnih dneh po nastanku le-te.

V primeru vije sile ni nobena od pogodbenih strank odgovorna za neizpolnitev svojih
obveznosti za Cas trajanja vi§je sile in v obsegu, ki preprecuje izpolnitev pogodbe.

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da se kot vija sila ne uposteva epidemija virusa SARS-
CoV-2 ali nalezljive bolezni CoVID-19.

ZAHTEVKI, SPORI IN ARBITRAZA

Zahtevki izvajalca

Prvi odstavek podclena 20.1 se spremeni tako, da se glasi:

Ce izvajalec meni, da je upraviéen do podalj$anja roka za dokoné&anje in/ali do dodatnega
placila v okviru kateregakoli ¢lena teh pogojev ali kako drugace v zvezi s to Pogodbo, mora
izvajalec poslati Naro€éniku in soCasno v vednost InZenirju obvestilo, v katerem opiSe
dogodek ali okolis€ine, ki so razlogi za ta zahtevek. Obvestilo je treba poslati, brz, ko je
mozno, najkasneje pa v 28 dneh po tem, ko se je izvajalec zavedel ali bi se bil moral
zavesti dogodka ali okoliscin.

Na koncu Sestega odstavka podélena 20.1 se doda besedilo:

Primerno utemeljen zahtevek temelji na cenah na enoto iz ponudbe oziroma analizah teh
cen ob upostevanju kalkulativnih osnov iz ponudbe in cenikov izvajalca iz te ponudbe. Vse
navedeno preveri in potrdi InZenir.

Arbitraza

(a) tocka prvega odstavka se nadomesti z naslednjim besedilom:

»je treba spor dokonéno resiti v arbitraznem postopku v skladu z Arbitraznimi pravili Stalne
arbitraZe pri Gospodarski zbornici Slovenije, s sedeZzem arbitraZze v Ljubljani. Glede vsebine
spora se bo uporabljalo pravo Republike Slovenije.«

DODATNI CLENI

Doda se 21 élen s podé€leni 21.1-21.3, ki se glasijo:

21

21.1

21.2

DAJATVE

Tuje dajatve

Cene, ki jih nudi Izvajalec bodo vsebovale vse davke, carine in druge dajatve, ki zunaj
NaroCnikove drzave veljajo na proizvodnjo, izdelavo, prodajo in transport IzvajalCeve
opreme, naprav, materialov in proizvodov, ki se bodo uporabljali ali vgrajevali po Pogodbi
ter na storitve, ki se bodo izvajale po Pogodbi.

Lokalne dajatve

V cenah, ki jih nudi Izvajalec, so vkljuCene vse carine, uvozne carine, poslovni davki, davki
na dohodek in drugi davki, ki so po zakonih in predpisih lahko odmerjeni in so bili v veljavi
14 dni pred odpiranjem Ponudb v Republiki Sloveniji ter se nanaSajo na lzvajalCevo
opremo, naprave, materiale in proizvode (stalne, zaCasne in potro$ne), ki so bili pridobljeni
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za namene Pogodbe in storitve, izvedene po Pogodbi. Nobeno dolocilo Pogodbe ne razresi
Izvajalca placila kakr$nihkoli dajatev, ki so v drzavi Naro€nika odmerjene na dobicke, ki jih
je imel iz naslova Pogodbe.

Dajatve na dohodek za osebje

IzvajalCeva ekipa, osebje in delovna sila, bodo podvrzeni placilu davkov na osebni dohodek
v Republiki Sloveniji, v smislu obdav&enja njihovih osebnih dohodkov skladno z zakoni in
predpisi, ki bodo v tem €asu v veljavi in lzvajalec bo izpolnjeval te dolznosti v smislu
odtegljajev, kot mu je bilo nalozeno s temi zakoni in predpisi.

Doda se 22 ¢len s podélenom 22.1, ki se glasi:

22

21.1

NASTANITEV INZENIRJA

Nastanitev in oprema
Vsa oprema, ki je potrebna za izvajanje storitev nadzornega inZenirja je last izvajalca in se
po zaklju¢ku izvedbe projekta vrne izvajalcu.

Izvajalec mora poskrbeti za ogrevanje, razsvetljavo in vzdrzevanje enosobnega kontejnerja
do zaklju¢ka del ali tako dolgo, dokler to zahteva inzZenir, vendar ne dlje kot do konca roka,
dolo¢enega za popravilo napak. Kontejner, ki ne sme biti manjSi od 20 m2 bo sluZil za
pisarno inZenirju.

Izvajalec mora priskrbeti in vzdrzevati tudi straniSée na splakovanje in umivalnik za
umivanje rok. StraniS¢a morajo biti zaprtega tipa, praznjenje kemiénih straniS¢ mora
izvajalec izvajati na dovoljen nacin in vsebine ne sme odlagati na zemljiSCe ali v vodne
tokove. Kanalizacijske in trdne odpadke mora izvajalec odlagati na za to doloceno
odlagaliSce.

Zunanja vrata kontejnerja morajo imeti patentno klju¢avnico in kljuce.

Celoten prostor mora biti u€inkovito ogrevan, klimatiziran in osvetljen z elektriko. V prostoru
morata biti, poleg tiste, ki se uporablja za ogrevanje, inStalirani e dve vtiCnici. V zimskih
mesecih mora biti ogrevanje zadostno za vzdrzevanje temperature 20°C. Prostor mora biti
opremljen z ustrezno notranjo opremo in inZenir lahko od izvajalca zahteva, da mu v
razumnih okvirih, priskrbi dodatno opremo.

Prostor mora biti opremljen s spodaj nastetim pohiStvom in opremo:

e eno pisalno mizo, dimenzij 1,5 x 0,75 metra, z dvojnim podstavkom in predalnikom s
tremi predali, ki jih je mogocCe zakleniti

eno oglasno plos¢o, dimenzij 3 x 3 metre

eno leseno omaro s policami dolgo 1,5 metra, visoko 1 meter in Siroko 0,3 metra

eno mizo, dimenzij 0,75 x 2,0 metra

devetimi pisarniskimi stoli

obesSalnikom za plasce

enim stacionarnim telefonskim aparatom

enim telefaksom
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e desetimi luémi in nosilci, dvojnimi 80 W, flourescentnimi, dolgimi 1,5 metra
eno jekleno omaro, visoko dva metra, Siroko 0,9 metra in globoko 0,45 metra, s
policami, ki jo je mogocCe zakleniti

¢ enim koSem za odpadke

e enim gasilnim aparatom

Izvajalec mora poskrbeti za ureditev in vzdrZzevanje utrjenega prostora za parkiranje dveh
avtomobilov poleg pisarne inzenirja. lzvajalec mora poskrbeti za izgradnjo, ureditev in
vzdrzevanje dostopa do in iz pisarne, vkljuéno z odstranjevanjem snega in ledu.

Izjavljamo, da smo seznanjeni z vsemi dolog¢ili Posebnih Pogojev Pogodbe, da smo jih
razumeli ter soglasamo, da so sestavni del Pogodbe.

Podpis:
(oseba, ki je pooblaséena za podpisovanje v
imenu ponudnika)

Kraj in datum podpisa:

Ponudnikov zig:
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Pismo o sprejemu Ponudbe ZACETEK DEL in IZDAJA POTRDILA O
(obvestilo narocnika o oddaji UVED%’ADIE:-IS.IALCA 1ZVEDBI
narocila)
DATUM SKLENITVE IZDAJA POTRDILA O
POGODBE
PREVZEMU DEL
odpis pogodbe
{podpis poe ) Obvestilo
inenirja o
L , datumu

Podpis in vracilo zadetka

\pogodbe s strani

\ponudnika

najvet 10 dni najvet 21 dni najmanj 7 dni
Predaja terminskega
plana
P GARANCIISKA DOBA
najvet 28 dni >
Predioditev garancije za dobro izvedbo ROK ZA REKLAMACIIO NAPAK 10 LET
lbenih ob Sti, jit
;:ogod_' e;nr _‘_vez_m;r _l{ z?_vamvgn; n 90 dnl
pogodbe)
ROK ZA PREDLOZITEV
najvec 20 dni ROK ZA DOKONCANJE VSEH DEL GARANCIUE ZA ODPRAVO
® & NAPAK V GARANCIISKI DOBI I:I
600 dni N
ROK ZA 1ZVEDBO DEL
® >
720 dni

GARANCUA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI
(veljavnost do predaje garancije za odpravo napak v garancijskem roku /

GARANCIJA ZA RESNOST PONUDBE
(veljavnost do predaje garancije za dobro izvedbo

pogodbenih obuezr!ostl [ veljavnosti pogodbe) izdaja potrdila o izvedbi)

Izjavljamo, da smo seznanjeni z Diagramom zaporedja dogodkov ter soglasamo, da je sestavni del Pogodbe.

Podpis:
(oseba, ki je pooblas¢ena za podpisovanje v imenu ponudnika)
Kraj in datum podpisa:

Ponudnikov zig:
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SORE
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|PROTIPOPLAVNA
UREDITEV
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J=g

L=l
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14.6. lzvajalec predlozi inZenirju
do konca meseca Predlog potrdila
o vmesnem placilu (situacije)

14.6 Inzenir izda Potrdilo o
vmesnem placilu

14.3 lzvajalec izstavi
racun Narocniku

\ 4

5 dni

SITUACIJA OB DOKONCANJU

\ 4

14.10. lzvajalec predlozi
inZenirju obracun
(situacijo) ob dokon&anju

Potrdilo o
prevzemu del

3 dni

14.3 Naro¢nik
potrdi racun

14.7 Naroc¢nik placa
Izvajalcu

20 dni

30 dni

Y

14.6 InZenir izda Potrdilo

o vmesnem placilu

14.3 lzvajalec
izstavi radun
Naroc¢niku

\ 4

v

58 dni

28 dni

\ 4

8 dni

14.3 Narocnik
potrdi racun

14.7 Naroc¢nik placa
Izvajalcu

20 dni

\ 4

30 dni
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| & REPUBLIKA SLOVENIJA
&7/  MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE

KONCNO PLACILO (KONCNA SITUACIJA)

Potrdilo o 14.11. Izvajalec predioZi 14.11.vlzyajalef: izstavi _14.13 InZgnir 1.4.3 |Z.V8.]?.|eC 14.3 Narognik 14.7 Naro&nik
izvedbi InZenirju osnutek kon¢ni obracun & izda Potrdilo o izstavi racun e placa Izvajalcu
kon&nega obracuna 14.12. Poravnava kon&nem plagilu Naroéniku potrdi racun
»| InZenir preveri obradun,
30 Izvajalec predlozi podatke
56 - -
28 — R
8 dni >

20 dni

\ 4

30 dni

Izjavljamo, da smo seznanjeni z Obi€¢ajnim zaporedjem placilnih dogodkov ter soglasamo, da je sestavni del Pogodbe.

Podpis:
(oseba, ki je pooblas¢ena za podpisovanje v imenu ponudnika)

Kraj in datum podpisa:

Ponudnikov zig:
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