
Priloga: S.1

Podpis in žig ponudnika:

SPLOŠNA NAVODILA
Osnova za projektiranje sanacije pregrade Vogršček so Tehnične specifikacije za gradnjo predora Vogršček, ki 
povzemajo načela standarda ÖNORM B 2203 (izdaja december 2001).

Ponudbeni rok gradnje je sestavljen iz fiksnih in variabilnih časov, katere določi ponudnik v tej prilogi, ki je 
sestavni del Poglavja 5 - Ponudba. Način izpolnjevanja priloge je pojasnjen s spremljajočimi opisi v nadaljevanju.

Priloga (delovni list) "Kp" podaja tabelarični prikaz kritične poti gradnje, ki je grafično informativno prikazan na 
delovnem listu "Stroški gradbišč".

V času gradnje se ugotavlja čas trajanja delovnih aktivnosti, ki sestavljajo kritično pot, po predstavljeni kritični 
poti gradnje ponudbene priloge E na osnovi:
- zatečenih geotehničnih razmer,
- prekinitev del zaradi utemeljenih razlogov, ki jih je potrdil naročnik oz. njegov inženir, skladno s pogodbeno 
dokumentacijo,
- redukcij norm zaradi dotokov hribinske vode v območje napredovanja in 
- nastopa predvidenih ustavitev del (praznikov). 

Čas trajanja tako določene kritične poti predstavlja pogodbeni rok gradnje, ki je osnova za časovno 
spremljavo gradnje.

Ponudnik je dolžan pri določanju ponudbenega roka za zaključek gradbenih del, upoštevati omejitev, da ta rok ne 
sme presegati XXX dni. V nasprotnem primeru bo ponudba ocenjena kot nedopustna in izključena iz nadaljnjega 
postopka. 
Ponudnik je dolžan skrbno proučiti prilogo E in izpolniti rumena polja v tej datoteki. Ustrezno izpolnjeno datoteko 
mora natisniti, vsak list podpisati in jo v tiskani in elektronski obliki priložiti ponudbi. 

Ponudnik izpolni delovne liste: "Pr", "P", "1.0", "1.1", "1.2", "V", "N", "O", "ES", "U", "I" in "Kp".
Delovni list "S.1" podaja splošna navodila za izpolnjevanje priloge. Določeni delovni listi vsebujejo še dodatna 
pojasnila za izpolnjevanje in vrednotenje ponujenih rokov.

Splošni napotki:
- v delovni list "1.0" ponudnik v rumena polja vpiše časovne norme napredovanja (dan/m) za vsak podporni tip. 
- v delovne liste "1.1", "1.2", "N", "O", "ES", "U" in "I" (priloge 1.1, 1.2, N, ES, U in I) ponudnik v rumena polja 
vpiše čase potreben za specificirane gradbene faze. Preglednice so namenjene izračunu časov za ovrednotenje 
stroškov gradbišč.
- v delovni list "Kp" (priloga Kp) ponudnik vpiše čas, v katerem se določene delovne faze prekrivajo. Preglednica 
je namenjena izračunu kritične poti in ponujenih časov za obračun skupnih stroškov gradbišč in izračun stroškov 
gradbišč povezanimi s podzemnim izkopom. 
Delovni list "Stroški gradbišč" je informativne narave in se ne izpolnjuje in oddaja.

Izvajalec na osnovi svojih časov za posamezne faze gradnje ponudi stroške ureditve gradbišča. V stroških 
gradbišč je potrebno upoštevati tudi pomoč pri izvedbi geotehničnih meritev in obnovi merskih profilov. 
(za stroške ureditve gradbišč glej tudi tehnično poročilo, tehnične specifikacije in popis del).

Stran 1



Priloga: S.2

Podpis in žig ponudnika:

Stran 2

SPLOŠNA NAVODILA

Priloga 1.0 služi za definiranje časovnih norm za podporne tipe s strani Izvajalca oz. ponudnika. Vnešene 
vrednosti so uporabljene za izračun časa potrebnega za podzemni izkop posameznih odsekov in izračun kritične 
poti gradnje ter s tem ponudbeni čas gradnje objekta.

Izvajalec v ponudbenih prilogah izpolni vsa rumeno obarvana polja na dve decimalni števili natančno. Vsako 
število mora biti večje od "0,00". Količine izkopov in podpornih elementov za vsak podporni tip se nahajajo v 
grafičnih prilogah.

Zelena polja predstavljajo prognozirano dolžino posameznega podpornega tipa. Vrednosti v modrih poljih so 
zmnožki dolžin posameznega podpornega tipa in časovne norme. Vrednosti so izvrednotene za podporne tipe 
kalote s stopnico in talnega oboka na kritični poti.

Redukcijski faktorji v prilogi "1.1" za otežitve napredovanja zaradi dotokov vode so privzete iz priloge "V".

Skladno s tehničnimi specifikacijiami mora ponudnik upoštevati, da se pri dotokih vode manjših od 2 l/s smatra, 
da izkop ni oviran oz. je dotok do te količine potrebno upoštevati v časovnih normah za napredovanje.

Ponudnik poda norme (izpolni rumena polja).

Ponudnik mora v ustrezne časovne norme vključiti vsa (manjša) dela, ki so prikazana na načrtih pa v prilogah 
niso posebej vrednotena. To vključuje tudi pomožna dela, kot npr. podaljševanje napeljav, ureditev 
razsvetljave, podaljševanje vodovoda, komprovoda, zračne cevi, ipd., kot tudi pomoč pri izvedbi del ostalim 
udeležencem pri gradnji (nadzor, tehnično opazovanje,…).

Čas od dokončanja del na elektro strojni opremi do pričetka denivelacije do kote 71 m n.m. (čas "b" prikazan v 
prilogi "Stroški gradbišč") ni del časa T (skupni stroški gradbišča).



Priloga: Kp

Zap.št. ČAS Količina / enota Dan/enoto
čas izvedbe

[dan]

1 1 kos 10,00 10,00 d

2 Tpr 1 kos 76,00 76,00 d

3 Tu.pr 1 kos 3,00 3,00 d

4 79,00 d

5 Tp.1 1 kos 31,00 31,00 d

6 Tu.p.1 1 kos 2,00 2,00 d

7 Ti 1 kos 65,94 65,94 d

8 Tu.i 1 kos 13,00 13,00 d

9 Tp.2 1 kos 166,02 166,02 d

10 Tu.p.2 1 kos 2,00 2,00 d

11 168,02 d

12 Tnoo 1 kos 93,00 93,00 d

13 Tn 1 kos 83,00 83,00 d

14 Tu.n 1 kos 1,00 1,00 d

15 93,00 d

16 To 1 kos 11,00 11,00 d

17 a 1 kos 5,00 5,00 d

18 Teso 1 kos 45,00 45,00 d

19 1 kos 10,00 10,00 d

20 Tp.3 1 kos 79,31 79,31 d

21 Tu.p.3 1 kos 1,00 1,00 d

22 T 480,33 d

Podpis in žig ponudnika:

Denivelacija gladine akumulacije do kote 84 m n.m.

ČAS ZA ZAKLJUČEK OSTALIH BETONERSKIH DEL

ELEKTRO STROJNA OPREMA

Denivelacija gladine akumulacije do kote 71 m n.m.

KRITIČNA POT GRADNJE

PODZEMNI IZKOP

Ustavitve pri podzemnem izkopu

Ustavitve pri izvedbi notranje obloge

Ustavitve pri izvedbi začasnega portala

ZAČASNI PORTAL

Preglednica povzema vsoto del (časov) na kritični poti, katera so opisana na prilogah od "Pr" do "U". 
Skupne časovno odvisne stroške gradbišča za izvedbo predora predstavlja čas T. Skupni časovno odvisni stroški 
gradbišča so v popisu del ponujeni v popisu del načrta 3/2 ponujeni pod točko 0.2. v postavki 0.2.1.

Ocena časa potrebnega za praznjenje akumulacije je podana s strani naročnika.

Vrednosti v zelenih poljih (časi) v preglednici so prenesene iz prejšnjih preglednic ali podane s strani naročnika.

Izvajalec v ponudbeni prilogi izpolni rumeno obarvano polje, ki predstavljajo prekrivanje določenih faz dela.
V času za zaključitev del se upošteva ves čas, ki je potreben dokončanje določene faze gradnje.

Čas od začetka del (uvedba v delo) do izvedbe vseh gradbenih del je omejen s XXX dnevi.

OPIS FAZE

PRIPRAVLJALNA DELA

Ustavitve pri izvedbi pripravljalnih del
MAKS(1;2+3)

BETONERSKA DELA ZA NOVI ODVZEMNI OBJEKT

PR
ED
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R

G
RA

D
-

BE
N

A 
JA

M
A GRADBENA JAMA

Ustavitve pri izvedbi gradbene jame

MAKS(5+6+7+8;9+10)

Stran 3

BETONERSKA DELA ZA NOTRANJO OBLOGO IN 
PORTALNO KONSTRUKCIJO

OSTALA DELA PRED ESO

DOVODNI JAREK

Ustavitve pri izvedbi dovodnega jarka

Zaključek gradbenih del
Čas skupnih stroškov 

gradbišča 
(največ XXX dni)

Vsota časov pod zap. št.:
4+11+15+17+18+20+21

MAKS(12;13+14)



Priloga: Pr

I II III=I x II

Količina / enota
časovna norma 

[dan/enoto]
Čas izvedbe 

[dan]

1

Izvedba geološko geomehanskih raziskav 
(skladno z zahtevami v poglavju T1.6.3 
tehničnega poročila načrta 3/2 Načrt varovanja 
vtočne gradbene jame in začasnega portala v 
razpisni dokumentaciji) 1 kos 30,00 30,00 d

2 Priprava PZI dokumentacije 1 kos 45,00 45,00 d
3 Prekinitve 1 kos 1,00 1,00 d

4 Tpr Vsota 1 do 2: 76,00 d

Podpis in žig ponudnika:

Stran 4

PRIPRAVLJALNA DELA

Ponudbena delna časa pod zaporednima številkama 1 in 2 določi izvajalec kot fiksna časa. 
Tpr predstavlja čas od uvedbe v delo do pričetka izvedbe začasnega portala in gradbene jame. Vključuje ves 
čas potreben za ureditev gradbišča vključno z npr. pontonsko ploščadjo za izvedbo vrtin, vrtalnimi deli, 
izvedbo terenskih in laboratorijskih preiskav, pripravo poročila, PZI projektne dokumentacije in prekinitvami 
del.

Izvajalec v ponudbeni prilogi izpolni rumeno obarvana polja.

Čas Tpr predstavlja čas za obračun časovno vezanih stroškov gradbišča od uvedbe v delo do zaključene 
priprave PZI projektne dokumentacije. 
Stroški gradbišča so v popisu del načrta 3/2 ponujeni v točki 1.1 v postavki 1.

Zap.št.



Priloga: P

I II III=I x II

Količina / enota
časovna norma 

[dan/enoto]
Čas izvedbe 

[dan]

1 Začasni portal 1 kos 30,00 30,00 d
2 Prekinitve 1 kos 1,00 1,00 d

3 Tp.1 Vsota 1 do 2: 31,00 d

I II III=I x II

Količina / enota
časovna norma 

[dan/enoto]
Čas izvedbe 

[dan]

4
Izvedba zaščitnega nasipa pod nivojem gladine 
akumulacije 2305,2 m3 0,0025 5,76 d

5 Izvedba nasipa nad nivojem gladine akumulacije 5378,9 m3 0,0067 35,86 d

6
Izvedba injekcijske zavese (skladno z načrtom 
za izvedbo) 1 kos 30,00 30,00 d

7 Izvedba tesnilne zavese
7.1 Izdelava uvodnice za izvedbo pilotov 1 kos 10,00 10,00 d

7.2

Izvedba pilotov (podana norma velja za m' 
izvedenega pilota vrtine - premera min. 80 cm, z 
upoštevanimi premiki med lokacijami 
posameznih pilotov) 1280,0 m 0,03 38,40 d

8 Gradbena jama do kote 70.8 m n.m. 1 kos 45,00 45,00 d
9 Prekinitve 1 kos 1,00 1,00 d

10 Tp.2 Vsota 4 do 9: 166,02 d
I II III=I x II

Količina / enota
časovna norma 

[dan/enoto]
Čas izvedbe 

[dan]
11 Porušitev in odstranitev kamnometa 1596,0 m3 0,0080 12,77 d
12 Odstranitev tesnilne zavese 128,8 m3 0,0500 6,44 d
13 Odstranitev zaščitnega nasipa - 3. kategorija 7684,0 m3 0,0060 46,10 d
14 Izkop zrnate kamnine – 3. kategorije 2295,0 m3 0,0060 13,77 d
15 Izkop trdne kamnine – 5. kategorije 2295,0 m3 0,0120 27,54 d
16 Zaščita brežine dovodnega jarka 1 kos 30,00 30,00 d

17
Izvedba končne ureditve okoli novega 
odvzemnega objekta 1 kos 7,00 7,00 d

18 Prekinitve 1 kos 1,00 1,00 d

19 Tp.3 Vsota 11 do 15: 79,31 d

Podpis in žig ponudnika:

Stran 5

Zap.št. Dovodni jarek

ZAČASNI PORTAL, GRADBENA JAMA NOVEGA ODVZEMNEGA OBJEKTA IN DOVODNI JAREK

Ponudbeni delni čas Tp.1 določi izvajalec kot fiksen čas. 
Tp.1 predstavlja čas izvedbe začasnega portala na iztočni strani predora (v nadaljevanju: začasni portal). 
Vključuje ves čas potreben za ureditev gradbišča vključno z dostopno cesto, deli na portalu in prekinitvami 
del. Čas Tp.1 predstavlja čas za obračun časovno vezanih stroškov gradbišča za izkop in zaščito začasnega 
portala. Stroški gradbišča so v popisu del načrta 3/2 ponujeni v točki 1.1 v postavki 2.

Ponudbeni čas Tp.2 predstavlja čas za izkop in izvedbo zaščitnih ukrepov gradbene jame novega 
odvzemnega objekta (v nadaljevanju gradbena jama). Čas Tp.2 predstavlja čas za obračun časovno 
odvisnih stroškov gradbišča za izkop in zaščito gradbene jame. Stroški gradbišča so v popisu del načrta 3/2 
ponujeni pod točko 1.1. v postavki 3.

Ponudbeni čas Tp.3 predstavlja čas za odstranitev zaščitnega nasipa in izkop ter izvedbo zaščitnih ukrepov 
dovodnega jarka. Čas Tp.3 predstavlja čas za obračun časovno odvisnih stroškov gradbišča za izkop in 
zaščito gradbene jame novega odvzemnega objekta. Stroški gradbišča so v popisu del načrta 3/2 ponujeni 
pod točko 1.1. v postavki 4.
Izvajalec v ponudbeni prilogi izpolni rumeno obarvana polja.

Zap.št. Gradbena jama

Zap.št. Začasni portal



Priloga: I

I II III=I x II

Količina / enota
časovna norma 

[dan/enoto]
Čas izvedbe 

[dan]
1 Podzemni izkop (Priloga 1.0 - Čas T1.0) 1 kos 42,07 42,07 d
2 Dodatni časi (Priloga 1.1 - Čas T1.1) 1 kos 10,87 10,87 d
3 Dodatni časi (Priloga 1.2 - Čas T1.2) 1 kos 12,00 12,00 d
4 T1 Vsota 1 do 3: 64,94 d

I II III=I x II

Količina / enota
časovna norma 

[dan/enoto]
Čas izvedbe 

[dan]

5
Prekinitve napredovanja podzemnega izkopa med 
deli pod zap.št.: 1 in 3 1 kos 1,00 1,00 d

6 T2 Vsota 5: 1,00 d

7 Ti 65,94 d

Podpis in žig ponudnika:

Vsota (T1 in T2):

Stran 6

Zap.št. Dodatni časi za naslednje ukrepe/dela

PODZEMNI IZKOP

Zap.št. PODZEMNI IZKOP

Ponudbeni čas Ti vključuje vsa izkopna dela in podpiranje ter je izračunan glede na prognozirane geološko-
geomehanske pogoje in ponudnikove časovne norme izvajanja za vsak podporni tip vključno z dodatnimi časi 
in vsemi prekinitvami.
Izpisane vrednosti v zelenih oz. modrih poljih v preglednici so izračunane na podlagi geološke prognoze in 
izvajalčevih časovnih norm, podanih na ostalih prilogah.
Ponudbeni čas Ti predstavlja čas za izvedbo hribinskega dela izkopa in podpiranja. Čas Ti predstavlja čas za 
obračun časovno odvisnih stroškov gradbišča za podzemni izkop. Stroški gradbišča so v popisu del načrta 3/3 
ponujeni pod točko 1.2. v postavki 3.



Priloga: 1.0

I II III=I x II
Dolžina 

[m]
časovna norma 

[dan/m]
Čas izkopa 

[dan]
1 K+S-5/0,77 109,00 0,20 21,80
2 K+S-6/7,71 10,65 0,26 2,77
3 K+S-7/6,70 9,00 0,33 2,97
4 K+S-7/16,78 16,00 0,33 5,28
5 Vsota 1 do 4: 144,65
6 T1.0.01 32,82

I II III=I x II
Dolžina 

[m]
časovna norma 

[dan/m]
Čas izkopa 

[dan]

7 TO-4/4 118,00 0,04 4,72
8 TO-5/4 10,65 0,08 0,85
9 TO-7/4 16,00 0,23 3,68
10 Vsota 7 do 9: 144,65
11 T1.0.02 9,25

12 T1.0 42,07

Podpis in žig ponudnika:

PODZEMNI IZKOP
Kalota s stopnico

Vsota T1.0.01 do T1.0.02:

Stran 7

Zap.št. Podporni tip

Vsota 1 do 4:

Vsota 7 do 9:

Talni obok

Zap.št. Podporni tip



Priloga: 1.1

I II III=I x II : 24

Količina / enota
Čas na enoto

[ura]
Čas 

[dan]

1

Vgradnja cevi cevnega ščita in priprava ustja cevi za 
injektiranje. Cevi za en set cevnega ščita se 
vgrajuje po sistemu primarnih, sekundarnih in 
terciarnih vrtin (1.,4.,…n-2,2.,5.,...n-1,3.,6.,…n). 15,0 kos 4,80 3,00

2 4,00

3
Postavitev in odstranitev opreme za injektiranje 
cevnega ščita. 2 kos 2,00 0,17

4 T1.1.01 7,17

Zap.št. Dodatni čas zaradi oviranega izkopa 
Dodatni čas 

[dan]

Razred otežitve
Naročnik ponudnik

I II III

[dan] %
Dodatni čas 

[dan]
5 nad 2 do 5 8,0 15 1,41
6 nad 5 do 10 4,0 25 1,33
7 nad 10 do 20 3,0 15 0,53
8 nad 20 do 40 1,0 30 0,43
9 T1.1.02 3,70

10 T1.1 10,87

Podpis in žig ponudnika:

Zap.št. Dodatni časi za naslednje ukrepe/dela

DODATNI ČASI ZA PODZEMNI IZKOP

Pod zaporedno številko 1 izvajalec ponudi čas potreben za vgradnjo ene cevi (dolžina 12 m, premer 76,1 mm - 
glej tudi tehnično poročilo in tehnične specifikacije) cevnega ščita. Čas je neodvisen od geoloških razmer za 
vrtanje. Injektiranje se ovrednoti in plača posebej (Glej prilogo 1.2).
Časovne norme pri delih pri zaporedni številki 3 se vrednotijo v urah [ura]. Za navedene enote mora Ponudnik 
podati ure na dve decimalni mesti natančno. Dodatni čas se preračuna na dneve.

Injektiranje cevnega ščita

Stran 8

Vsota 5 do 8

Vsota 1 do 3:

Vsota T1.1.01 do T1.1.02:

zap.št. Dotoki hribinske vode (glej tudi prilogo V)
[l/s]

Zelo neugodno

III = I x [100%/(100%-II)-1]



Priloga: 1.2

I II III=I x II : 24

Količina / enota
Čas na enoto

[ura]
Čas 

[dan]

1

Izdelava vrtin s predorsko vrtalno garnituro 
("Boomer"). Premer vrtin 60 mm, dolžina do 20 m 
(injektiranje) 60 kos 4,00 10,00

2

Izdelava vrtin s predorsko vrtalno garnituro 
("Boomer"). Premer vrtin vsaj 51 mm, dolžina do 30 
m (raziskovalno predvrtavanje) 4 kos 16,00 2,67

3

Izdelava vrtin s predorsko vrtalno garnituro 
("Boomer")  na območju vodonosnih con s 
preventerjem. Premer vrtin vsaj 76 mm, dolžina do 
30 m (raziskovalno predvrtavanje) 3 kos 16,00 2,00

4 T1.2.01 10,00
I II III=I x II

Količina / enota
Čas na enoto

[dan]
Čas 

[dan]

5 Postavitev in odstranitev opreme za injektiranje. 2 kos 1,00 2,00
6 7,00

7 T1.2.02 2,00
8 T1.2 12,00

Podpis in žig ponudnika:

Stran 9

Zap.št. Vrtanje

RAZISKOVALNO PREDVRTAVANJE IN INJEKTIRANJE

Pri postavitvi in odstranitvi opreme za injektiranje (Zap.št. 6) se upošteva 1 kos za en odsek injektiranja, ne 
glede na večfazno vrtanje in injektiranje - injektiranje po sistemu primarnih, sekundarnih in terciarnih vrtin.

Čas ustavitev za potrebe injektiranja se upošteva pri času ustavitve izkopnih del.

Časovne norme pri delih pod zaporednimi številkami 1, 2, 3 se vrednotijo v urah [ura]. Za navedene enote 
mora Ponudnik podati ure na dve decimalni mesti natančno. Dodatni čas se preračuna na dneve.

Ponudbeni čas T1.2 predstavlja čas za izvedbo raziskovalnega predvrtavanja in injektiranja. Čas T1.2 
predstavlja čas za obračun fiksnih stroškov gradbišča za izvedbo raziskovalnega predvrtavanja in injektiranja. 
Stroški gradbišča so v popisu del načrta 3/3 ponujeni pod točko 1.2. v postavki 4.

Čas izvedbe del pod zaporedno številko 6 je podan kot pavšal, v času izvedbe ga prizna naročnik kot dejansko 
porabljen čas.

Vsota 1 do 3:

Vsota T1.2.01 do T1.2.02:

Vsota 5 do 6:

Zap.št. Injektiranje tesnilne zavese

Injektiranje  za potrebe tesnjenja (glede na potrebe)



Priloga: V

Razred otežitve
ponudnik

min max
I II III=I x [100%/(100%-II)-1]

Dan % % % Dodatni dnevi
1 nad 2 do 5 8 10 20 15 1,41
2 nad 5 do 10 4 15 30 25 1,33
3 nad 10 do 20 3 25 40 15 0,53
4 nad 20 do 40 1 30 50 30 0,43
5 3,70

Podpis in žig ponudnika:

Stran 10

DODATNI ČAS ZARADI OTEŽENEGA NAPREDOVANJA ZARADI DOTOKA HRIBINSKE VODE

Naročnik podaja število dni z oteženim napredovanjem zaradi dotoka hribinske vode in meje redukcijskih 
faktorjev (zelena polja). Ponudnik poda redukcijske faktorje za posamezne količine dotokov (izpolni rumena 
polja) v okviru meja, ki jih je podal Naročnik. Vrednosti v modrih poljih se samodejno izračunajo.
Ponudnikove vrednosti so uporabljene na prilogah za posamezni geološki odsek.

Preglednica podaja prognozo dni za posamezno količino dotoka za celoten podzemni izkop, ki v celoti poteka 
navzgor. 

Dnevi se določijo na podlagi dolžine odseka, kjer izkop poteka z oteženim napredovanjem in pogodbenih 
časovnih norm.

za
p.

št
.

Zelo neugodno

dotok
[l/s]

Naročnik

Skladno s tehničnimi specifikacijiami mora ponudnik upoštevati, da se pri dotokih vode manjših od 2 l/s smatra, 
da izkop ni oviran oz. je dotok do te količine potrebno upoštevati v časovnih normah za izkop.

Vrednosti v prilogi veljajo za kaloto, stopnico in talni obok ter neodvisno od geološkega odseka.

Tv Vsota 1 do 4:



Priloga: N

I II III=I x II

Količina / enota
časovna norma 

[dan/enoto]
Čas izvedbe 

[koledarski dan]

1
Betonerska dela za notranjo oblogo in portalno 
konstrukcijo 1 kos 80,00 80,00 d

2 Prekinitve 3 kos 1,00 3,00 d

3 Tn Vsota: 83,00 d

I II III=I x II
Količina / enota časovna norma Čas izvedbe 

4 Betonerska dela za novi odvzemni objekt 1 kos 90,00 90,00 d
5 Prekinitve 3 kos 1,00 3,00 d

6 Tnoo Vsota: 93,00 d

Podpis in žig ponudnika:

Stran 11

BETONERSKA DELA

Čas Tn določi izvajalec kot fiksen čas. Čas vključuje čas, ki je potreben za izvedbo betonerskih del za notranjo 
oblogo predorske cevi vključno z armiranjem in morebitnimi prekinitvami del.

Ponudbeni čas Tn predstavlja čas za obračun časovno vezanih stroškov gradbišča za betonerska dela (od 
pričetka do zaključka betonerskih del za notranjo oblogo). Stroški gradbišča so v popisu del načrta 3/4 
ponujeni v postavki 2.

Zap.št.

Zap.št.

Vsi stroški izvedbe betonerskih del za novi odvzemni objekt so zajeti v enotni ceni izvedbe novega 
odvzemnega objekta. Ni stroškov gradbišča.



Priloga: O

I II III=I x II

Količina / enota
časovna norma 

[dan/enoto]
Čas izvedbe 

[koledarski dan]

1 Ostala dela pred ESO 1 kos 10,00 10,00 d
2 Prekinitve 1 kos 1,00 1,00 d

3 To Vsota 1 do 2: 11,00 d

Podpis in žig ponudnika:

Stran 12

OSTALA DELA DO ZAČETKA VGRADNJE ESO

Ponudbeni čas To določi izvajalec kot fiksen čas. Čas To zajema dolžino trajanja izvedbe ostalih del predorskih 
cevi ter morebitnimi prekinitvami del (npr. zasip portalne konstrukcije, polaganje rešetk nad centralnim 
kanalom). Po izteku tega časa morajo biti izvedena vsa izkopna dela, podpiranje, betonerska dela, izolacijska 
dela, zunanja končna ureditev portalov in portalnih območij razen del, ki spadajo pod izvedbo dovodnega 
jarka. 

Čas To predstavlja čas za obračun časovno vezanih stroškov gradbišča od začetka ostalih del za notranjo 
oblogo in portalno konstrukcijo do začetka izvedbe ESO. 
Stroški gradbišča so v popisu del načrta 3/4 ponujeni pod točko 1.2 v postavki 3

Zap.št.



Priloga: ES

I II III=I x II

Količina / enota
časovna norma 

[dan/enoto]
Čas izvedbe 

[koledarski dan]

1 Dela za vgradnjo elektro strojne opreme 1 kos 44,00 44,00 d
2 Prekinitve 1 kos 1,00 1,00 d

3 Teso Vsota: 45,00 d

Podpis in žig ponudnika:

Stran 13

ELEKTRO STROJNA OPREMA

Čas Teso določi izvajalec kot fiksen čas. Čas vključuje čas, ki je potreben za izvedbo del v sklopu vgradnje 
elektro strojne opreme vključno morebitnimi prekinitvami del.

Vsi stroški izvedbe elektro strojne opreme so zajeti v enotni ceni izvedbe elektro strojne opreme. Ni stroškov 
gradbišča.

Zap.št.



Priloga: U

I II III=I x II

Količina / enota
časovna norma 

[dan/enoto]
Čas izvedbe 

[dan]

1 Ustavitev del zaradi Božičnih praznikov 1 kos 2,00 2,00 d
2 Ustavitev del zaradi "višje sile" 1 kos 1,00 1,00 d
3 Tu.pr Vsota 1 do 2: 3,00 d

I II III=I x II

Količina / enota
časovna norma 

[dan/enoto]
Čas izvedbe 

[dan]

4 Ustavitev del zaradi Velikonočnih praznikov 1 kos 1,00 1,00 d
5 Ustavitev del zaradi "višje sile" 1 kos 1,00 1,00 d
6 Tu.p.1 Vsota 4 do 5: 2,00 d

I II III=I x II

Količina / enota
časovna norma 

[dan/enoto]
Čas izvedbe 

[dan]

7 Ustavitev del zaradi Velikonočnih praznikov 1 kos 1,00 1,00 d
8 Ustavitev del zaradi "višje sile" 1 kos 1,00 1,00 d
9 Tu.p.2 Vsota 7 do 8: 2,00 d

I II III=I x II

Količina / enota
časovna norma 

[dan/enoto]
Čas izvedbe 

[dan]

10 Ustavitev del zaradi "višje sile" 1 kos 1,00 1,00 d
11 Tu.p.3 Vsota 10: 1,00 d

I II III=I x II

Količina / enota
časovna norma 

[dan/enoto]
Čas izvedbe 

[dan]

12 PODZEMNI IZKOP (Čas T1) 1 kos 12,00 12,00 d
13 Ustavitev del zaradi "višje sile" 1 kos 1,00 1,00 d
14 Tu.i Vsota 12 do 13: 13,00 d

I II III=I x II

Količina / enota
časovna norma 

[dan/enoto]
Čas izvedbe 

[dan]

15 Ustavitev del zaradi "višje sile" 1 kos 1,00 1,00 d
16 Tu.n Vsota 15: 1,00 d

I II III=I x II

Količina / enota
časovna norma 

[dan/enoto]
Čas izvedbe 

[dan]

17 Ustavitev del zaradi "višje sile" 1 kos 1,00 1,00 d
18 Tu.eso Vsota 17: 1,00 d

Podpis in žig ponudnika:

ČASI USTAVITVE DEL

Čas Tu.pr predstavlja čas za obračun časovno odvisnih stroškov gradbišča za čas ustavitve del med pripravljalnimi deli. Stroški gradbišča so v popisu 
del načrta 3/2 ponujeni pod točko 1.2 v postavki 5.
Čas Tu.p.1 predstavlja čas za obračun časovno odvisnih stroškov gradbišča za čas ustavitve del na začasnem portalu. Stroški gradbišča so v popisu del 
načrta 3/2 ponujeni pod točko 1.2 v postavki 6.
Čas Tu.p.2 predstavlja čas za obračun časovno odvisnih stroškov gradbišča za čas ustavitve del med izkopom in zaščito gradbene jame. Stroški 
gradbišča so v popisu del načrta 3/2 ponujeni pod točko 1.2 v postavki 7.
Čas Tu.p.3 predstavlja čas za obračun časovno odvisnih stroškov gradbišča za čas ustavitve del na začasnem portalu. Stroški gradbišča so v popisu del 
načrta 3/2 ponujeni pod točko 1.2 v postavki 8.
Čas Tu.i predstavlja čas za obračun časovno odvisnih stroškov gradbišča za čas ustavitve izkopnih del v hribinskem delu. Stroški gradbišča so v popisu 
del načrta 3/3 ponujeni pod točko 1.3 v postavki 5.
Čas Tu.n predstavlja čas za obračun časovno odvisnih stroškov gradbišča za čas ustavitve del na notranji oblogi. Stroški gradbišča so v popisu del 
načrta 3/4 ponujeni pod točko 1.3 v postavki 4.

Zap.št. Ustavitve pri izvedbi začasnega portala

Ponudbeni čas v katerem se dela na gradbišču ne izvajajo. Izvzeta dela so osvetlitev, prezračevanje in odvajanje vode.

Zap.št. Ustavitve pri izvedbi pripravljalnih del

Zap.št. Ustavitve pri izvedbi gradbene jame

Zap.št. Ustavitve pri izvedbi dovodnega jarka

Stran 14

Zap.št. Ustavitve pri podzemnem izkopu

Zap.št. Ustavitve pri izvedbi notranje obloge

Zap.št. Ustavitve pri izvedbi elektro strojne opreme



Informativni shematski prikaz časovno odvisnih stroškov gradbišč

Legenda:

   Fiksni časi (kritična pot)

   Dela, ki niso del pogodbe

T: Skupni stroški gradbišča

Tp.1

Tp.2

Tpr

To
Stroški gradbišča

Ostala dela do vgradnje 
ESO

Teso

Tp.3

Denivelacija 
gladine 

akumulacije do 
kote 71 m n.m.

Denivelacija 
gladine 

akumulacije do 
kote 84 m n.m.

Tu.p.3

Tu.i
Ti

Stroški gradbišča 
Podzemni izkop 

Tu.pr Tn

Tnoo

Tu.n

   Fleksibilni časi (  

Tu.p.1

Tu.p.2

T: Skupni stroški gradbišča

Začetek gradnje (uvedba
v delo)

Začetek podzem
nega izkopa

K
onec podzem

nega izkopa

Čas gradnje

K
onec izvedbe -poskusno

obratovanjea b
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