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1.    UTEMELJITEV DODATKA 

  

Pravne podlage za predlagano prilagoditev NOO 

  

Predmetni predlog prilagoditve in dopolnitve nacionalnega NOO je pripravljen v skladu z Uredbo (EU) 

2021/241 in Uredbo (EU) 2023/435 z namenom: 

- spremembe posameznih delov NOO, vključno z mejniki in cilji, ki jih delno ali v celoti ni več 

mogoče doseči zaradi objektivnih okoliščin v skladu s členom 21 Uredbe (EU) 2023/435, 

- izvedbe popravkov posameznih delov NOO zaradi tehnično-vsebinskih neskladij med NOO 

in CID ter drugih napak ugotovljenih tekom izvajanja NOO. 

  

Ukrepi, ki se spreminjajo in podlaga za spremembe, so navedeni v spodnji tabeli: 

  

ZAP. 

ŠT. 

UKREP NAZIV UKREPA ŠT. 

MEJNIKA 

/CILJA 

ODGOVORNI  

ORGAN 

PRAVNA PODLAGA 

ZA SPREMEMBO 

1. C1.K1.ID Energetsko učinkovito 
prestrukturiranje sistemov daljinskega 
ogrevanja na obnovljive vire energije 

T5 MOPE Člen 21(1) - 
sprememba zaradi 
objektivnih okoliščin 

2. C1.K1.IE Proizvodnja elektrike iz obnovljivih 
virov energije 

M15 MOPE Popravek tiskarske 
napake 

3. C1.K2.IB Trajnostna prenova stavb T24 / T25 / 
T27 

MOPE Člen 21(1) - 
sprememba zaradi 
objektivnih okoliščin 
 

4. C1.K3.RD Povečanje učinkovitosti delovanja 
javnih služb varstva okolja 

M49 MNVP Popravek tiskarske 
napake 
 

5. C1.K3.IF Zmanjševanje poplavne ogroženosti 
ter zmanjševanje tveganja za druge 
podnebno pogojene nesreče 

T35 MNVP Člen 21(1) - 
sprememba zaradi 
objektivnih okoliščin 
 

6. C3.K12.IE Celovita transformacija zelenega in 
digitalnega izobraževanja 

T157 / T158 MVI Člen 21(1) - 
sprememba zaradi 
objektivnih okoliščin 
 

 

V skladu z zahtevami nacionalnega NOO in CID sta v predlogu prilagoditve NOO upoštevana osnovna 

pogoja glede deleža sredstev namenjenega za podnebne in digitalne cilje: 

- za ukrepe, ki podpirajo podnebne cilje, je namenjen znesek, ki predstavlja najmanj 48,88 % z 

upoštevanjem ukrepov iz poglavja REPowerEU; 

- za ukrepe, ki podpirajo digitalne cilje, je namenjen znesek, ki predstavlja najmanj 20,01 % 

skupnih dodeljenih sredstev za NOO brez upoštevanja poglavja REPowerEU. 

  

Podrobnejša predstavitev prispevka posameznih komponent k podnebnim ciljem je predstavljena v 

spodnji preglednici, kjer se spreminja prispevek samo v okviru komponent 1 in 2 (ne pa glede na celoto): 

Komponenta 

Znesek 

virov (mio 

EUR) 

Delež (%) 

od NOO 

+REPower

EU 

K1: Obnovljivi viri energije in učinkovita raba energije v gospodarstvu 143,58 5,35 

K2: Trajnostna prenova stavb 62,69 2,33 

K3: Čisto in varno okolje 284,36 10,59 

K4: Trajnostna mobilnost 547,99 20,40 

K5: Krožno gospodarstvo - učinkovita raba virov 22,26 0,83 

K8: RRI - Raziskave, razvoj in inovacije 30,56 1,14 

K9: Dvig produktivnosti, prijazno poslovno okolje za investitorje 51,36 1,91 

K11: Trajnostni razvoj slovenskega turizma, vključno s kulturno dediščino 11,60 0,43 
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K12: Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi 

poklici in zeleni prehod 61,47 2,29 

K17: REPowerEU 96,87 3,61 

Skupaj prispevek k podnebnim ciljem 1.312,74 48,88 % 

Skupaj NOO in REPowerEU 2.685,886 100 % 

  

Podrobnejša predstavitev prispevka posameznih komponent k ciljem digitalnega prehoda, ki se ne 

spreminja, je predstavljena v spodnji preglednici: 

Komponenta 

Znesek 

virov (mio 

EUR) 

Delež (%) 

od NOO 

K1: Obnovljivi viri energije in učinkovita raba energije v gospodarstvu 32,00 1,25 

K3: Čisto in varno okolje 0,91 0,04 

K4: Trajnostna mobilnost 22,09 0,86 

K6: Digitalna preobrazba gospodarstva 50,66 1,98 

K7: Digitalna preobrazba javnega sektorja in javne uprave 255,47 9,96 

K8: RRI - Raziskave, razvoj in inovacije 7,50 0,29 

K11: Trajnostni razvoj slovenskega turizma, vključno s kulturno dediščino 1,00 0,04 

K12: Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi 

poklici in zeleni prehod 60,35 2,35 

K14: Zdravstvo 83,00 3,24 

Skupaj prispevek k ciljem digitalnega prehoda 512,99 20,01 %  

Skupaj NOO brez REPowerEU 2.563,716 100 % 

  

V nadaljevanju je predlog prilagoditve NOO predstavljen v okviru posameznih komponent. Za vsak 

ukrep je podana utemeljitev predlagane spremembe ter prikazano obstoječe stanje v CID in konkreten 

predlog spremembe. 

K temu dokumentu so priložene sledeče priloge, kjer so podrobneje predstavljene dosedanje in 

prihodnje aktivnosti oziroma projekcije doseganja ciljev: 

- Priloga C1.K1.ID.T5  

- Priloga C3.K12.IE.T157 

- Priloga C3.K12.IE.T158 
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1. Energetsko učinkovito prestrukturiranje sistemov daljinskega ogrevanja 

na obnovljive vire energije 

Naziv spremenjene 
komponente:  

Energetsko učinkovito prestrukturiranje sistemov daljinskega ogrevanja 
na obnovljive vire energije   

Sklic na izvedbeni sklep 
Sveta za naložbo /reformo: 

C1.K1.ID 

Naziv naložbe/reforme: Energetsko učinkovito prestrukturiranje sistemov daljinskega ogrevanja na 
obnovljive vire energije     

Vrsta spremembe (CID) Dodano/ Spremenjeno/ Odstranjeno 

Pravna podlaga za 
spremembe  

☒ Člen 21(1) – sprememba zaradi objektivnih okoliščin 

☐ Člen 21a – nepovratna finančna podpora za REPowerEU (prihodki iz sistema 

trgovanja z emisijami) 

☐ Člen 21 (1a) – sprememba prenosa sredstev na oddelek za države članice v 

okviru InvestEU, da se vključijo ukrepi, ki podpirajo cilje STEP 

☐ Nič od naštetega, popravek tiskarske napake 

Spremenjeni elementi 
(samo za spremenjene 
ukrepe) 

☐ Opis komponente / ukrepa 

☒ Mejniki in cilji 

☒ Ocenjeni stroški 

☐ Zeleno in digitalno označevanje (morda ustrezno, ker je osnovni ukrep 

bistveno spremenjen) 

☐ Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno 

 

o C1.K1.ID Energetsko učinkovito prestrukturiranje sistemov daljinskega ogrevanja                                           
na obnovljive vire energije 

Opis in utemeljitev spremembe: 
Razpisna dokumentacija in besedilo že izvedenega javnega razpisa za dodelitev sredstev v okviru naložbe 
C1.K1.ID je na voljo na: Portal Energetika - Javni Razpisi (energetika-portal.si). V pripravi je nov razpis, ki bo 
združil ostanek sredstev na ukrepu C1.K1.ID ter vsa razpoložljiva sredstva v okviru poglavja RePowerEU na 
ukrepu C5.K17.IB. Namen združevanja sredstev v novem javnem razpisu je k prijavi pritegniti večje projekte 
prestrukturiranja obstoječih sistemov daljinskega ogrevanja na OVE z namenom doseganja kazalnikov 
in porabe sredstev, saj je bilo na dosedanjih odpiranjih število prejetih vlog bistveno nižje od pričakovanj. 
Prejete in potrjene so bile le tri vloge v skupni vrednosti sofinanciranja 2,87 mio EUR (razpoložljiva sredstva v 
vrednosti 11 mio EUR), pri čemer projekti predvidevajo doseganje cilja (nazivna moč OVE) v višini 10,85 MW od 
22 MW načrtovane podprte moči (v prilogi seznam prejetih in potrjenih vlog – Priloga_C1.K1.ID). 
 
Dodatno predlagamo prenos sredstev iz podukrepa večstanovanjske stavbe v javni lasti (T27: 2,5 mio EUR) na 
ukrep C1.K1.ID (prestrukturiranje daljinskega ogrevanja na OVE), pri čemer se sredstva povečajo iz 11 mio EUR 
na 13,5 mio EUR. Prispevek k zelenemu označevanju (podnebnim ciljem) je v tem primeru prav tako 100%, kot 
v primeru energetske prenove večstanovanjskih stavb.  
 
Hkrati predlagamo sorazmerno spremembo ukrepa C1.K1.ID s povečanjem ciljne vrednosti cilja T5. V skladu z 
navedenim se načrtovana vrednost cilja T5 sorazmerno zviša iz 22 MW na 27 MW (13.500.000,00 
EUR/500.584,62 EUR/MW = 27 MW). Sprememba ukrepa ne vpliva na naravo in vsebino cilja, ciljne skupine ali 
način izvajanja ukrepa. 
 
Mejniki in cilji: 
T5: Dodatna zmogljivost obnovljivih virov energije v sistemih daljinskega ogrevanja;  
rok za realizacijo se zaradi zgoraj navedenih razlogov (izvede se skupen javni razpis za sredstva NOO in 
REPowerEU) iz Q4 2025 spremeni na Q2 2026. 

Ocenjeni stroški: 
Zaradi prenosa sredstev iz podukrepa večstanovanjske stavbe v javni lasti (T27) v višini 2,5 mio EUR se sredstva 
na ukrepu (T5) povečajo iz 11 mio EUR na 13,5 mio EUR. 

Zeleno in digitalno označevanje: 
Na ukrep prenašamo dodatna sredstva za 2,5 mio EUR. Kljub temu je prispevek k zelenemu označevanju 
(podnebnim ciljem) 100%, tako kot v primeru energetske prenove večstanovanjskih stavb, zato na zelenem in 
digitalnem označevanju ni sprememb. 

 

Spremenjeni elementi Trenutna različica  Spremenjena različica 

Opis komponente in/ali ukrepa   

https://www.energetika-portal.si/javne-objave/arhiv-energetika/javni-razpisi/r/javni-razpis-za-sofinanciranje-prestrukturiranja-daljinskih-sistemov-na-ove-za-obdobje-2023-do-2025-noo-do-ove-2023-1335/
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Mejniki in cilji T5: Okvirni časovni razpored za 
dokončanje Q4 2025 
T5: Ciljna raven 22 MW 

T5: Okvirni časovni razpored za 
dokončanje Q2 2026 
T5: Ciljna raven 27 MW 

Ocenjeni stroški T5: 11.000.000,00 EUR T5: 13.500.000,00 EUR 

Zeleno in digitalno označevanje Ni sprememb. Ni sprememb. 

Samoocena skladnosti 
z načelom, da se ne škoduje 
bistveno 

Ni sprememb. Ni sprememb. 
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2. Proizvodnja elektrike iz obnovljivih virov energije 

Naziv spremenjene 
komponente:  

Proizvodnja elektrike iz obnovljivih virov energije   

Sklic na izvedbeni sklep 
Sveta za naložbo /reformo: 

C1.K1.IE 

Naziv naložbe/reforme: Proizvodnja elektrike iz obnovljivih virov energije   

Vrsta spremembe (CID) Dodano/ Spremenjeno/ Odstranjeno 

Pravna podlaga za 
spremembe  

☐ Člen 21(1) – sprememba zaradi objektivnih okoliščin 

☐ Člen 21a – nepovratna finančna podpora za REPowerEU (prihodki iz sistema 

trgovanja z emisijami) 

☐ Člen 21 (1a) – sprememba prenosa sredstev na oddelek za države članice v 

okviru InvestEU, da se vključijo ukrepi, ki podpirajo cilje STEP 

☒ Nič od naštetega, popravek tiskarske napake 

Spremenjeni elementi 
(samo za spremenjene 
ukrepe) 

☐ Opis komponente / ukrepa 

☒ Mejniki in cilji 

☐ Ocenjeni stroški 

☐ Zeleno in digitalno označevanje (morda ustrezno, ker je osnovni ukrep 

bistveno spremenjen) 

☐ Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno 

 

C1.K1.IE Proizvodnja elektrike iz obnovljivih virov energije 

Opis in utemeljitev spremembe: 
Pri mejniku M15 se pravilen opis mejnika nanaša na izdane sklepe o sofinanciranju v okviru javnega razpisa in 
ne na oddajo naročil (sklenjeni izvajalski posli). V osnovnem NOO je do napake prišlo pri prevodu CID. 
Sprememba je bila predlagana in potrjena že v prejšnji spremembi NOO, vendar je bil popravek spregledan in 
ni bil izveden v čistopisu spremenjene priloge CID. 

Mejniki in cilji: 
Naziv mejnika M15 se spremeni iz »Oddaja naročil za nove proizvodne naprave na obnovljive vire energije« na 
»Izdaja sklepov o sofinanciranju za nove proizvodne naprave na obnovljive vire energije«, (angleški prevod: 
Award of grants for new generating installations using renewable energy sources). 

Spremenjeni elementi Trenutna različica  Spremenjena različica 

Opis komponente in/ali ukrepa   

Mejniki in cilji T15: Oddaja naročil za nove 
proizvodne naprave na 
obnovljive vire energije 

T15: Izdaja sklepov o sofinanciranju za 
nove proizvodne naprave na obnovljive 
vire energije 

Ocenjeni stroški Ni sprememb. Ni sprememb. 

Zeleno in digitalno označevanje Ni sprememb. Ni sprememb. 

Samoocena skladnosti 
z načelom, da se ne škoduje 
bistveno 

Ni sprememb. Ni sprememb. 
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3. Trajnostna prenova stavb 

Naziv spremenjene 
komponente:  

TRAJNOSTNA PRENOVA STAVB 

Sklic na izvedbeni sklep 
Sveta za naložbo /reformo: 

C1.K2.IB 

Naziv naložbe/reforme: Trajnostna prenova stavb 

Vrsta spremembe (CID) Dodano/ Spremenjeno/ Odstranjeno 

Pravna podlaga za 
spremembe  

☒ Člen 21(1) – sprememba zaradi objektivnih okoliščin 

☐ Člen 21a – nepovratna finančna podpora za REPowerEU (prihodki iz sistema 

trgovanja z emisijami) 

☐ Člen 21 (1a) – sprememba prenosa sredstev na oddelek za države članice v 

okviru InvestEU, da se vključijo ukrepi, ki podpirajo cilje STEP 

☐ Nič od naštetega, popravek tiskarske napake 

Spremenjeni elementi 
(samo za spremenjene 
ukrepe) 

☒ Opis komponente / ukrepa 

☒  Mejniki in cilji 

☒ Ocenjeni stroški 

☐ Zeleno in digitalno označevanje (morda ustrezno, ker je osnovni ukrep 

bistveno spremenjen) 

☐ Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno 

 

C1.K2.IB Trajnostna prenova stavb 

Opis in utemeljitev spremembe: 
Javno povabilo (mejnik M22) je bilo objavljeno v skladu s predvidenem rokom CID, povabilu pa je sledil postopek 
izbora projektov. Postopek izbora je trajal dlje kot predvideno, predvsem zaradi potrebnih večkratnih dopolnitev 
vlog za sofinanciranje. Javno povabilo je skladno z zahtevami NOO zahtevalo upoštevanje DNSH načela (novost 
za pripravljavce projektov), hkrati so morali projekti biti pripravljeni skladno s prenovljenim PURES (Pravilnik o 
učinkoviti rabi energije v stavbah), ki skladno z evropskimi pravnimi podlagami (Direktiva 2010/31/EU 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. maja 2010 o energetski učinkovitosti stavb (prenovitev)) vsebuje 
zaostrene pogoje pri energetski prenovi stavb v primerjavi s prej veljavnim pravilnikom.  
 
Po zagotovitvi vseh potrebnih sredstev za celovito izvedbo projektov in sklenjenih pogodbah o sofinanciranju, 
so lahko šele sledila javna naročila za izbor različnih izvajalcev (storitve inženirja po FIDICU, strokovni nadzor, 
izvajalec del, dobavitelj, …). Zaradi upočasnitve investicijskega cikla in vseh z njim povezanih aktivnosti zaradi 
izjemnega povišanja investicijskih stroškov, motenih dobav materiala in opreme, rasti cen energentov ter tudi 
manjka delovne sile v postopkih javnega naročanja pogosto prihaja do cenovno nesorazmerno visokih ponudb 
v primerjavi z ocenjeno vrednostjo javnega naročila, nizkega števila ponudb (in posledično nezadostne 
konkurenčnosti), zaradi česar je potrebno ponovno preveriti ustreznost načrtovanja investicij (predvsem 
investicijska dokumentacija) ter postopke javnih naročil pogosto ponavljati. 
 
Posledično tako cilj T24 do predvidenega roka (Q4 2024) ne bo dosežen, zato se predlaga ukinitev vmesnega 
mejnika T24. Končni cilj T25 pa ostane nespremenjen.  
 
V izvajanju cilja T27 je bila izvedba javnega razpisa za izbor projektov neuspešna (ni bilo uspešnih prijav). Doslej 
je bilo po objavi javnega razpisa 23.12.2022 na voljo več odpiranj (13. 3. 2023, 22. 5. 2023, 18. 9. 2023, 11. 3. 
2024, 20. 5. 2024, zadnji rok pa 18. 11. 2024; glej https://www.energetika-portal.si/javne-objave/arhiv-
energetika/javni-razpisi/r/javni-razpis-za-sofinanciranje-energetske-prenove-vecstanovanjskih-stavb-v-javni-
lasti-noo-vssvjl-2022-1325/), možnost prijave je bila po konzultacijah z združenji občin razširjena tudi na 
stanovanjske stavbe v neposredni lasti občin. Kljub navedenemu je na vsa odpiranja prispela le ena vloga 
(vlagatelj Mestna občina Murska Sobota), ki pa je bila zaradi neskladnosti z zahtevami javnega razpisa žal 
zavrnjena. Zadnji rok je predviden v novembru 2024, vendar ne zaznavamo zanimanja. Tudi če bi prijave bile 
oddane, bi bila pravočasna realizacija cilja -  glede na čas trajanja primerljivih postopkov izbora, potrjevanja 
projektov in priprave in izvedbe JN ter izvedbo gradbeno obrtniških del - ogrožena. 
 

V okviru cilja T27 se tako predlaga prenos sredstev v višini 2,5 mio EUR na ukrep C1.K1.ID, kar pomeni, da se 
cilj T27 izloči. 

Opis komponente in/ali ukrepa 
V opisu ukrepa se na vseh mestih besedna zveza »prenovo stanovanjskih stavb v javni lasti« izloči. 

Mejniki in cilji: 
T24 – Dokončane energetske in trajnostne prenove stavb velikega upravnega in družbenega pomena, vmesni 
cilj se izloči, ostane končni cilj. 
T25 – Dokončane energetske in trajnostne prenove stavb velikega upravnega in družbenega pomena: 
izhodiščna raven 19.196 m2  se, skladno z izločitvijo vmesnega cilja T24, spremeni na 0 m2. 
T27 – Dokončana energetska in trajnostna prenova stanovanjskih stavb v javni lasti, cilj se izloči. 

https://pisrs.si/pregledPredpisa?id=PRAV14331
https://pisrs.si/pregledPredpisa?id=PRAV14331
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A02010L0031-20210101
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A02010L0031-20210101
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Ocenjeni stroški: 
V okviru cilja T27 se sredstva v višini 2,5 mio EUR znižajo na 0 EUR. 

Spremenjeni elementi Trenutna različica  Spremenjena različica 

Opis komponente in/ali ukrepa Opis investicije B:  
Cilj investicije je osredotočen na 
energetsko prenovo javnih stavb 
in zajema tudi energetsko 
prenovo stanovanjskih stavb v 
javni lasti. Za vse investicije 
bodo zagotovljeni vsaj 30-
odstotni skupni prihranki energije 
v primerjavi s predhodnimi 
emisijami, izjema so investicije v 
izvedbo posameznih nadgradenj 
tehničnih stavbnih sistemov, kot 
so npr. klimatski in prezračevalni 
sistemi. Investicije bodo 
vključevale toplotno izolacijo 
stavb, energetsko učinkovito 
opremo (okna, zasteklitev, 
vrata), sisteme ogrevanja in 
prezračevanja, energetsko 
učinkovito razsvetljavo in  
nadzorne sisteme. Pri delih se 
bodo zagotovili visoki 
zdravstveni in okoljski standardi, 
in sicer z obravnavanjem vidikov, 
kot so drugim preprečevanje 
nesreč in zaščita pred 
nevarnostmi, povezanimi s 
podnebjem, odstranjevanje 
škodljivih snovi in zaščita pred 
njimi ter požarna in potresna 
varnost. Prenova javnih stavb 
naj bi vključevala izboljšanje 
njihove dostopnosti za invalide. 
Ker je Slovenija ena od najbolj 
potresno ogroženih evropskih 
držav, bo energetska prenova 
izvedena vzporedno s potresno 
sanacijo, da se zagotovi 
stroškovno učinkovit pristop in 
dolgotrajen učinek investicije. Pri 
delih se bo spoštovala estetska 
in arhitekturna kakovost stavb, in 
sicer z upoštevanjem morebitnih 
zahtev glede kulturne zaščite pri 
prenovi stavb, ki so del kulturne 
dediščine. Upravičene bodo 
naslednje kategorije stavb:  
• stavbe izjemnega upravnega 
pomena zaradi epidemije 
COVID-19,  
• stavbe velikega družbenega 
pomena zaradi epidemije 
COVID-19,  
• stavbe, ki zahtevajo 
posamezne nadgradnje 
tehničnih stavbnih sistemov,  
• večstanovanjske stavbe v 
javni lasti.  
Prenove bodo dokončane do 30. 
junija 2026. 

Opis investicije B:  
Cilj investicije je osredotočen na 
energetsko prenovo javnih stavb. Za vse 
investicije bodo zagotovljeni vsaj 30-
odstotni skupni prihranki energije v 
primerjavi s predhodnimi emisijami, 
izjema so investicije v izvedbo 
posameznih nadgradenj tehničnih 
stavbnih sistemov, kot so npr. klimatski 
in prezračevalni sistemi. Investicije bodo 
vključevale toplotno izolacijo stavb, 
energetsko učinkovito opremo (okna, 
zasteklitev, vrata), sisteme ogrevanja in 
prezračevanja, energetsko učinkovito 
razsvetljavo in  nadzorne sisteme. Pri 
delih se bodo zagotovili visoki 
zdravstveni in okoljski standardi, in sicer 
z obravnavanjem vidikov, kot so drugim 
preprečevanje nesreč in zaščita pred 
nevarnostmi, povezanimi s podnebjem, 
odstranjevanje škodljivih snovi in zaščita 
pred njimi ter požarna in potresna 
varnost. Prenova javnih stavb naj bi 
vključevala izboljšanje njihove 
dostopnosti za invalide. Ker je Slovenija 
ena od najbolj potresno ogroženih 
evropskih držav, bo energetska prenova 
izvedena vzporedno s potresno 
sanacijo, da se zagotovi stroškovno 
učinkovit pristop in dolgotrajen učinek 
investicije. Pri delih se bo spoštovala 
estetska in arhitekturna kakovost stavb, 
in sicer z upoštevanjem morebitnih 
zahtev glede kulturne zaščite pri prenovi 
stavb, ki so del kulturne dediščine. 
Upravičene bodo naslednje kategorije 
stavb:   
• stavbe izjemnega upravnega pomena 
zaradi epidemije COVID-19,   
• stavbe velikega družbenega pomena 
zaradi epidemije COVID-19,   
• stavbe, ki zahtevajo posamezne 
nadgradnje tehničnih stavbnih sistemov,   
Prenove bodo dokončane do 30. junija 
2026. 
 

Mejniki in cilji T24: Ciljna raven: 19196 m2 
 
T25: Izhodiščna raven: 19196m2 
 
T27: Ciljna raven 8165 m2  

T24: Se izloči 
 
T25: Izhodiščna raven: 0 m2 
 
T27: Se izloči 

Ocenjeni stroški T27: 2,5 mio EUR  T27: 0 
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Zeleno in digitalno označevanje Ni sprememb. Ni sprememb. 

Samoocena skladnosti 
z načelom, da se ne škoduje 
bistveno 

Ni sprememb. Ni sprememb. 
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4. Zmanjševanje poplavne ogroženosti ter zmanjševanje tveganja za druge 

podnebno pogojene nesreče 

Naziv spremenjene 
komponente:  

ČISTO IN VARNO OKOLJE 

Sklic na izvedbeni sklep 
Sveta za naložbo /reformo: 

C1.K3.RD 

Naziv naložbe/reforme: Povečanje učinkovitosti delovanja javnih služb varstva okolja 

Vrsta spremembe (CID) Dodano/ Spremenjeno/ Odstranjeno 

Pravna podlaga za 
spremembe  

☐ Člen 21(1) – sprememba zaradi objektivnih okoliščin 

☐ Člen 21a – nepovratna finančna podpora za REPowerEU (prihodki iz sistema 

trgovanja z emisijami) 

☐ Člen 21 (1a) – sprememba prenosa sredstev na oddelek za države članice v 

okviru InvestEU, da se vključijo ukrepi, ki podpirajo cilje STEP 

☒ Nič od naštetega, popravek tiskarske napake 

Spremenjeni elementi 
(samo za spremenjene 
ukrepe) 

☒ Opis komponente / ukrepa 

☒ Mejniki in cilji 

☐ Ocenjeni stroški 

☐ Zeleno in digitalno označevanje (morda ustrezno, ker je osnovni ukrep 

bistveno spremenjen) 

☐ Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno 

 

C1.K3.RD Povečanje učinkovitosti delovanja javnih služb varstva okolja 

Opis in utemeljitev spremembe: 
Sprememba opisa ukrepa in mejnika v delu, ki se nanaša na nadgradnjo informacijskega sistema, je popravek 
tiskarske napake (clerical error). Gre za nadaljnjo specifikacijo zapisane zahteve glede nadgradnje 
informacijskega sistema in za boljšo uskladitev besedila ukrepa in mejnika v CID s prvotnim namenom, kot je 
določeno v slovenskem NOO. 
 

V delu, ki zadeva nadgradnjo informacijskega sistema Ministrstvo za naravne vire in prostor 
pojasnjuje, da gre pri spremembi opisa za nadaljnjo specifikacijo (v smislu nomotehničnega 
popravka)  za boljšo uskladitev besedila v prilogi CID s prvotnim namenom, kot je določeno v 
slovenskem NOO. Spremembe predpisov, ki so bile sprejete na tem področju (podrobneje opisane v 
predhodnih odgovorih), predstavljajo nadgradnjo informacijskega sistema za spremljanje in 
poročanje o dejavnosti izvajalcev javnih služb z izboljšavami pri zbiranju, upravljanju in obdelavi 
podatkov iz evidenc izvajalcev javnih služb varstva okolja in upravljanja z vodami. Obdelava podatkov 
bistveno vpliva na uporabnost zbranih podatkov, saj omogoča prepoznavanje vrzeli, pomanjkljivosti 
in tveganj pri izvajanju gospodarskih javnih služb. Slednje prispeva k snovanju rešitev in ukrepov za 
odpravo navedenih vrzeli, pomanjkljivosti in tveganj. 

 
Mejniki in cilji: 
M49: Začetek veljavnosti Zakona o gospodarskih javnih službah varstva okolja 
Spremeni se opis mejnika v delu, ki se nanaša na nadgradnjo informacijskega sistema. 

 

Spremenjeni elementi Trenutna različica  Spremenjena različica 

Opis komponente in/ali ukrepa Reforma z izboljšanjem 
organizacije in nadzora javne 
službe ter zagotavljanjem 
vzdržnosti financiranja nadgradenj 
infrastrukture obravnava ključni 
izziv izgub pri gospodarjenju z 
vodami v  
Sloveniji. Z njo bo nadgrajen 
standard za izvajanje javne 
službe, da se poveča učinkovitost 
gospodarjenja z vodami in 
omogoči uporaba sistemov za 
ponovno uporabo.  
Reforma bo s pregledom 
stroškovne učinkovitosti pristojbin 
in dajatev za rabo vode zagotovila 
dolgoročno vzdržnost financiranja 

Reforma z izboljšanjem organizacije 
in nadzora javne službe ter 
zagotavljanjem vzdržnosti financiranja 
nadgradenj infrastrukture obravnava 
ključni izziv izgub pri gospodarjenju z 
vodami v  
Sloveniji. Z njo bo nadgrajen standard 
za izvajanje javne službe, da se 
poveča učinkovitost gospodarjenja z 
vodami in omogoči uporaba sistemov 
za ponovno uporabo.  
Reforma bo s pregledom stroškovne 
učinkovitosti pristojbin in dajatev za 
rabo vode zagotovila dolgoročno 
vzdržnost financiranja investicij v 
infrastrukturo. Eden od njenih ključnih 
ciljev je tudi nadgradnja 
informacijskega sistema za 
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investicij v infrastrukturo. Eden od 
njenih ključnih ciljev je tudi  
nadgradnja informacijskega 
sistema za spremljanje 
dejavnosti izvajalcev javne službe 
in poročanje o njih. 
Reforma bo izvedena do 31. 
decembra 2023, in sicer s 
spremembo predpisov o izvajanju 
javnih služb in začetkom 
veljavnosti novega Zakona o 
gospodarskih javnih službah 
varstva okolja. 

spremljanje in poročanje o 
dejavnosti izvajalcev javne službe 
z izboljšavami zbiranja, vodenja in 
obdelave podatkov iz evidenc 
izvajalcev javne službe varstva 
okolja in upravljanja z vodami. 
 
Reforma bo izvedena do 31. 
decembra 2023, in sicer s spremembo 
predpisov o izvajanju javnih služb in 
začetkom veljavnosti novega Zakona 
o gospodarskih javnih službah varstva 
okolja. 

Mejniki in cilji M49 
Opis mejnika: 
Zakon o gospodarskih javnih  
službah varstva okolja bo med  
drugim zagotovil:  
– dolgoročno vzdržnost 
financiranja investicij v 
infrastrukturo s pregledom  
stroškovne učinkovitosti pristojbin 
in dajatev za rabo vode,  
– nadgradnjo informacijskega  
sistema za spremljanje 
dejavnosti izvajalcev javne 
službe in poročanje o njih. 

M49 
Opis mejnika: 
Zakon o gospodarskih javnih službah 
varstva okolja bo med drugim 
zagotovil:  
– dolgoročno vzdržnost financiranja 
investicij v infrastrukturo s pregledom 
stroškovne učinkovitosti pristojbin in 
dajatev za rabo vode,  
– nadgradnjo informacijskega 
sistema za spremljanje in 
poročanje o dejavnosti izvajalcev 
javne službe z izboljšavami 
zbiranja, vodenja in obdelave 
podatkov iz evidenc izvajalcev 
javne službe varstva okolja in 
upravljanja z vodami. 

Ocenjeni stroški Ni sprememb. Ni sprememb. 

Zeleno in digitalno označevanje Ni sprememb. Ni sprememb. 

Samoocena skladnosti 
z načelom, da se ne škoduje 
bistveno 

Ni sprememb. Ni sprememb. 
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5. Zmanjševanje poplavne ogroženosti ter zmanjševanje tveganja za druge 

podnebno pogojene nesreče 

Naziv spremenjene 
komponente:  

ČISTO IN VARNO OKOLJE 

Sklic na izvedbeni sklep 
Sveta za naložbo /reformo: 

C1.K3.IF 

Naziv naložbe/reforme: Zmanjševanje poplavne ogroženosti ter zmanjševanje tveganja za druge 
podnebno pogojene nesreče 

Vrsta spremembe (CID) Dodano/ Spremenjeno/ Odstranjeno 

Pravna podlaga za 
spremembe  

☒ Člen 21(1) – sprememba zaradi objektivnih okoliščin 

☐ Člen 21a – nepovratna finančna podpora za REPowerEU (prihodki iz sistema 

trgovanja z emisijami) 

☐ Člen 21 (1a) – sprememba prenosa sredstev na oddelek za države članice v 

okviru InvestEU, da se vključijo ukrepi, ki podpirajo cilje STEP 

☐ Nič od naštetega, popravek tiskarske napake 

Spremenjeni elementi 
(samo za spremenjene 
ukrepe) 

☐ Opis komponente / ukrepa 

☒ Mejniki in cilji 

☐ Ocenjeni stroški 

☐ Zeleno in digitalno označevanje (morda ustrezno, ker je osnovni ukrep 

bistveno spremenjen) 

☐ Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno 

 

C1.K3.IF Zmanjševanje poplavne ogroženosti ter zmanjševanje tveganja  
za druge podnebno pogojene nesreče 

Opis in utemeljitev spremembe: 
Glavni razlogi za zamik časovnice cilja T35 iz Q4 2025 na Q2 2026 so povezani predvsem s poplavami, ki so v 
začetku avgusta 2023 prizadele Slovenijo. Prizadeti sta bili kar dve tretjini države oziroma 191 izmed 212 občin.  

Zaradi vzpostavitve pretočnosti in sanacije se je zamaknil tudi rok izvedbe protipoplavnih ukrepov, financiranih 
iz NOO, saj so se pristojne institucije morale ukvarjati z reševanjem posledic ujme, ravno tako pa se je 
spremenilo tudi obstoječe stanje na terenu, na podlagi katerega je bilo treba preveriti ustreznost že izdelanih 
projektnih rešitev načrtovanih ukrepih ter prilagoditi projektno dokumentacijo za izvedbo.  

Poleg tega se je pri načrtovanju investicij za zmanjševanje poplavne ogroženosti v okviru cilja T35 izkazala 
potreba po podaljšanju časovnega okvirja izvedbe iz Q4 2025 na Q2 2026. Kot že omenjeno  je ključni razlog za 
podaljšanje časovnice nujnost upoštevanja vpliva poplavnega dogodka, ki se je zgodil v avgustu 2023 in 
ponovna preveritev sprememb kart poplavne ogroženosti na območjih, ki jih naslavlja sprejeti Načrt 
zmanjševanja poplavne ogroženosti 2023–2027 (NZPO) v Sloveniji v skladu z direktivo o poplavah in območjih, 
ki so jih prizadele poplave. Na podlagi kart poplavne ogroženosti se je tako lahko izdelala ustrezna projektna 
dokumentacija, ki je podlaga za izvedbo gradnje. 

Predlagani zamik časovnice bo omogočil doseganje zahtevanega cilja oziroma pravočasno izvedbo projektov, 
ki bodo omogočili koristi oziroma zmanjšanje poplavne ogroženosti za 3.070 prebivalcev (cilj T34).  

 

Mejniki in cilji: 
T35: Število dokončanih projektov v zvezi s protipoplavno varnostjo, ki čim bolj podpirajo ukrepe za rešitve, ki 
temeljijo na naravi, in zelene ukrepe; rok za realizacijo se zaradi zgoraj navedenih objektivnih okoliščin iz Q4 
2025 spremeni na Q2 2026. 

Spremenjeni elementi Trenutna različica  Spremenjena različica 

Opis komponente in/ali ukrepa Ni sprememb Ni sprememb 

Mejniki in cilji T35 
Rok za dokončanje: Q4 2025 

T35 
Rok za dokončanje: Q2 2026 

Ocenjeni stroški Ni sprememb. Ni sprememb. 

Zeleno in digitalno označevanje Ni sprememb. Ni sprememb. 

Samoocena skladnosti 
z načelom, da se ne škoduje 
bistveno 

Ni sprememb. Ni sprememb. 
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6. Celovita transformacija zelenega in digitalnega izobraževanja 

Naziv spremenjene 
komponente:  

KREPITEV KOMPETENC, ZLASTI DIGITALNIH IN TISTIH, KI JIH 
ZAHTEVAJO NOVI POKLICI IN ZELENI PREHOD 

Sklic na izvedbeni sklep 
Sveta za naložbo /reformo: 

C3.K12.IE 

Naziv naložbe/reforme: Celovita transformacija zelenega in digitalnega izobraževanja 

Vrsta spremembe (CID) Dodano/ Spremenjeno/ Odstranjeno 

Pravna podlaga za 
spremembe  

☒Člen 21(1) – sprememba zaradi objektivnih okoliščin 

☐ Člen 21a – nepovratna finančna podpora za REPowerEU (prihodki iz sistema 

trgovanja z emisijami) 

☐ Člen 21 (1a) – sprememba prenosa sredstev na oddelek za države članice v 

okviru InvestEU, da se vključijo ukrepi, ki podpirajo cilje STEP 

☐ Nič od naštetega, popravek tiskarske napake 

Spremenjeni elementi 
(samo za spremenjene 
ukrepe) 

☐ Opis komponente / ukrepa 

☒ Mejniki in cilji 

☐ Ocenjeni stroški 

☐ Zeleno in digitalno označevanje (morda ustrezno, ker je osnovni ukrep 

bistveno spremenjen) 

☐ Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno 

 

C3.K12.IE Celovita transformacija zelenega in digitalnega izobraževanja 

Opis in utemeljitev spremembe: 
Cilja T157 do roka za dosego (Q2/2024) ni bilo mogoče doseči na način kot je opredeljen v CID. Skladno s 
členom 21 uredbe o mehanizmu za okrevanje in odpornost se predlaga sprememba, saj cilja zaradi objektivnih 
okoliščin ni bilo mogoče doseči, zato se opredeli boljša alternativa za dosego cilja, ki omogoča zmanjšanje 
upravnega bremena, brez zmanjšanja ambicij ukrepa. 
 
T157 
Predlaga se boljšo alternativo za izvajanje ukrepa, s katero se zmanjša upravno breme, povezano z izvajanjem 
navedenega ukrepa, ne da bi se zmanjšale ambicije ukrepa. Večje število vključitev strokovnih in vodstvenih 
delavcev bo v prvi fazi projekta kot vstopni cilj z vključenimi vsaj 23.635 udeleženci doprineslo h krepitvi 
kompetenc na razpisanem področju in vzpostavljanju učeče se skupnosti na ravni projekta za dosego cilja T158. 
Iz tega razloga se pri T157 predlaga popravek zapisa “Usposabljanje naj bi trajalo 13 izobraževalnih dni” v 
“Usposabljanja bodo v povprečju trajala 2,8 izobraževalnih dni”. Namen je, da se z vključitvijo večjega števila 
strokovnih in vodstvenih delavcev vzpostavi dovolj velika učeča se skupnost na ravni tudi vsakega posameznega 
vzgojno-izobraževalnega zavoda, saj bo le tako sodelovanje med projektnimi partnerji in udeleženci 
usposabljanja temeljilo na zaupanju, boljšemu prenosu znanja in izmenjavi izkušenj.  
 
V besedilu opisa cilja T157 se črta tudi navedba “zunanji izvajalci, ki bodo izbrani na podlagi odprtega javnega 
razpisa”, ker ni bistvena za doseganje cilja. Usposabljanja bodo izvajali različni izvajalci (Šolski centri, Center za 
poklicno izobraževanje, Zavod Republike Slovenije za šolstvo). Projekt je po aktivnostih zelo obsežen, zato je 
nujno da se v slovenskem prostoru povežejo ključni deležniki s področja izobraževanja. V Sloveniji usposabljanja 
na področju digitalnega izobraževanja že več kot 20 let uspešno potekajo na način "iz prakse v prakso", izvajalci 
so tako strokovni in vodstveni delavci v vzgoji in izobraževanju ter predavatelji, svetovalci in raziskovalci iz 
fakultet, javnih zavodov, neprofitnih zavodov, podjetij. Zato se predlaga zapis, da bodo izbrani “izvajalci v skladu 
s Pravilnikom o izboru in sofinanciranju programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih 
delavcev v vzgoji in izobraževanju”. Na ta način se zagotovi, da programe lahko izvajajo tisti, ki imajo v aktu v 
ustanovitvi določeno dejavnost izobraževanja. 
 
Zapis prispeva tudi k celovitejši in bolj kakovostni izvedbi reforme A Prenova vzgojno izobraževalnega sistema 

za zeleni in digitalni prehod. Usposabljanje strokovnih in vodstvenih delavcev v vzgoji in izobraževanju je ukrep, 

ki podpira cilj (C3.K12.RA.T156) Posodobljeni učni načrti za vzgojo in varstvo predšolskih otrok ter osnovne in 

srednje šole, ki ima rok za realizacijo Q4/2025. To pomeni, da bodo v projektu lahko razviti programi z vključenimi 

posodobitvami učnih načrtov in s tem omogočen dostop do usposabljanj strokovnim in vodstvenim delavcem do 

Q2/2026. 

T158 
Skupaj bo do Q2/2026 vključenih vsaj 23.635 strokovnih in vodstvenih delavcev. Razlike v intenzivnosti 

usposabljanj se bodo odražale z različnimi ravnmi predznanja in usposobljenosti posameznih strokovnih 

delavcev. Ker bodo nekateri udeleženci zaradi višje predhodne ravni znanja lahko sodelovali manj dni, bo za 

druge na voljo več dodatnih dni (oz. različne ravni posameznih modulov) in več učiteljev bo lahko sodelovalo v 

istem finančnem okviru. S tem bodo opolnomočeni z znanjem in kompetencami, ki jih že sedaj potrebujejo pri 

svojem pedagoškem procesu in profesionalnemu razvoju. Iz tega razloga se predlaga preoblikovanje zapisa iz 
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“Usposabljanje naj bi trajalo 13 izobraževalnih dni” v “Usposabljanja bodo v povprečju trajala 11 izobraževalnih 

dni”. 

Projekcija doseganja T157 in T158 se nahaja v Prilogi C3.K12.IE.T157 in Prilogi C3.K12.IE.T158. 
 
Mejniki in cilji: 
Opis ciljev in ciljna raven se spremenita na naslednji način: 
T157: Usposabljanja strokovnih in vodstvenih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja, ki jih izvajajo 
izvajalci v skladu s Pravilnikom o izboru in sofinanciranju programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja 
strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, ki bodo krepila digitalne kompetence, kompetence za trajnostni 
razvoj in finančno pismenost. Usposabljanja bodo v povprečju trajala 2,8 izobraževalnih dni. 
Izhodiščna raven: 0 
Ciljna raven: 23.635 
 
T158: Usposabljanja strokovnih in vodstvenih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja, ki jih izvajajo 
izvajalci v skladu s Pravilnikom o izboru in sofinanciranju programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja 
strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, ki bodo krepila digitalne kompetence, kompetence za trajnostni 
razvoj in finančno pismenost. Usposabljanja bodo v povprečju trajala 11 izobraževalnih dni. 
Izhodiščna raven: 0 
Ciljna raven: 23.635 
 

Spremenjeni elementi Trenutna različica  Spremenjena različica 

Opis komponente in/ali ukrepa   

Mejniki in cilji T157: Usposabljanje strokovnih 
in vodstvenih delavcev na 
področju vzgoje in 
izobraževanja, ki ga izvajajo 
zunanji izvajalci, izbrani na 
podlagi odprtega javnega 
razpisa, bo krepilo digitalne 
kompetence, kompetence za 
trajnostni razvoj in finančno 
pismenost. Usposabljanje naj bi 
trajalo 13 izobraževalnih dni. 
 
 
Izhodiščna raven: 0 
 
Ciljna raven: 9500 
 
 
T158: Usposabljanje strokovnih 
in vodstvenih delavcev na 
področju vzgoje in 
izobraževanja, ki ga izvajajo 
zunanji izvajalci, izbrani na 
podlagi odprtega javnega 
razpisa, bo krepilo digitalne 
kompetence, kompetence za 
trajnostni razvoj in finančno 
pismenost. Usposabljanje naj bi 
trajalo 13 izobraževalnih dni. 
 
 
Izhodiščna raven: 9500 
 
Ciljna raven: 20000 

T157: Usposabljanja strokovnih in 
vodstvenih delavcev na področju vzgoje 
in izobraževanja, ki jih izvajajo izvajalci 
v skladu s Pravilnikom o izboru in 
sofinanciranju programov nadaljnjega 
izobraževanja in usposabljanja 
strokovnih delavcev v vzgoji in 
izobraževanju, ki bodo krepila digitalne 
kompetence, kompetence za trajnostni 
razvoj in finančno pismenost. 
Usposabljanja bodo v povprečju trajala  
2,8 izobraževalnih dni. 
 
Izhodiščna raven: 0 
 
Ciljna raven: 23635 
 
 
T158: Usposabljanja strokovnih in 
vodstvenih delavcev na področju vzgoje 
in izobraževanja, ki jih izvajajo izvajalci 
v skladu s Pravilnikom o izboru in 
sofinanciranju programov nadaljnjega 
izobraževanja in usposabljanja 
strokovnih delavcev v vzgoji in 
izobraževanju, ki bodo krepila digitalne 
kompetence, kompetence za trajnostni 
razvoj in finančno pismenost. 
Usposabljanja bodo v povprečju trajala 
11 izobraževalnih dni. 
 
Izhodiščna raven: 0 
 
Ciljna raven: 23635 

Ocenjeni stroški Ni sprememb. Ni sprememb. 

Zeleno in digitalno označevanje Ni sprememb. Ni sprememb. 

Samoocena skladnosti 
z načelom, da se ne škoduje 
bistveno 

Ni sprememb. Ni sprememb. 

 


